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Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del contrato de obra parala
rehabilitacion de la Plaza de lzurtza (Actuacion A) por procedimiento abierto

Expediente n° B050-2025-00002.

1. ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL CONTRATO

1.1. Objeto del contrato y necesidad a satisfacer

Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obra de rehabilitacién de la Plaza de
Izurtza contenidas en el Proyecto técnico, redactado por AMA Architectural Office (Juan Jaime
Gutiérrez Armendariz e ltziar Molinero Miranda) y aprobado en sesion plenaria por acuerdo
de fecha 28 de noviembre de 2025, de acuerdo al mismo y a las determinaciones contenidas
en este pliego y en el de prescripciones técnicas.

El proyecto consiste en rehabilitar la plaza para conseguir un espacio publico de calidad para
todos los y las izurtzarras, desde las personas con edades mas tempranas a las mas
avanzadas. Para ello se propone disefiar una plaza con diferentes programas para satisfacer
a los y las vecinas del municipio.

A pesar de que el proyecto prevé dos actuaciones: la rehabilitacion de la plaza (actuacion A)
y la construccion de un rocédromo (actuacion B), mediante el presente contrato se pretende
Unicamente la contratacion de la actuacion A; es decir, la rehabilitacion de la plaza. De
manera que el objeto del contrato queda reducido a la Actuacién A: rehabilitacion de la plaza.

CPV: 45211360-0 Trabajos de construccion de desarrollo urbano.

1.2. Calificacion del contrato y régimen juridico

El contrato que rige el presente pliego tiene caracter administrativo y se tipifica como un
contrato de obras al amparo del articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante, LCSP).

Su preparacion, adjudicacion, efectos y extincién se regiran por lo establecido en este pliego
y en el pliego de prescripciones técnicas y para lo no previsto en los mismos, serd de
aplicacion la LCSP y su normativa de desarrollo, determinada, principalmente, por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante, RGLCAP) y por el Real Decreto
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817/2009, de 8 de mayo, en lo que no se opongan a lo dispuesto en la LCSP.
Supletoriamente, serdn de aplicacién las normas que rigen el procedimiento administrativo
comun recogidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Comun
y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Juridico del Sector Publico.

Si por no encontrarse comprendido en la normativa contractual o en este pliego se tuviera
gue acudir a otras fuentes legales, podra acudirse a la legislacion basica del sector publico
local regulada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y el resto de las
disposiciones vigentes.

El derecho comunitario, particularmente en términos de transparencia y de proteccion de los
principios basicos de la contratacién publica, podra ser de aplicacién si con la normativa
interna no resultara suficiente para la proteccion del interés publico.

El presente pliego, junto con el pliego de prescripciones técnicas, reviste caracter contractual.
En caso de discrepancia entre los pliegos o los mismos y los restantes documentos
contractuales, prevalecerd lo dispuesto en Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

1.3. Procedimiento de adjudicacién

A la vista de la necesidad existente y de las caracteristicas del servicio demandado, el
procedimiento de adjudicacion que mejor se adecla a la consecucién de estos fines es el
procedimiento abierto.

El expediente de contratacion se tramitara de conformidad con las reglas que rigen esta forma
de adjudicacion y que se hallan comprendidas en los articulos 131 a 158 de la LCSP.

1.4. No division en lotes

En la presente licitacion, no procede la division en lotes y ello se fundamenta en que los
trabajos demandados estan compuestos por un conjunto de acciones a ejecutar cuyo
fraccionamiento comprometeria la unidad funcional del proyecto, por lo que debe ser la misma
empresa la que realice dichas acciones para evitar ralentizaciones y discordancias en el
resultado final.
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1.5. Presupuesto base de licitacion, valor estimado y existencia de crédito

1.5.1. Presupuesto base de licitacion

El importe correspondiente al presupuesto base de licitacion es fijado conforme al limite
maximo del gasto, que, en virtud del contrato objeto del presente pliego puede comprometer
el érgano de contratacion.

El presupuesto base de licitacion de la obra referida a continuacion se adecula a los precios
del mercado e incluye el Impuesto de Valor Afiadido (1.V.A.) asi como otros costes adicionales
cuyo célculo es necesario para su determinacion.

— Presupuesto de la obra: 523.966,94 euros.
- LV.A. (21%): 110.033,06 euros.
— Presupuesto base de licitacién: 634.000,00 euros.

Con el objeto de cumplir la obligacién legalmente prevista de desglosar los costes directos e
indirectos y otros eventuales gastos, se han identificado los siguientes costes:

Distribucién de costes del contrato Importe
Ejecucién material 440.308,35

Gastos generales (13%) 57.240,09
Beneficio industrial (%6) 26.418,50
Presupuesto de ejecucion por contrata 523.966,94
I.V.A. del servicio (21%) 110.033,06
Presupuesto base de licitacion 634.000,00

1.5.2. Valor estimado del contrato

El valor estimado del servicio asciende a euros, 523.966,94 euros I.V.A. excluido.

Conceptos Importe
Presupuesto base de licitacion (IVA excluido) 523.966,94

Prorrogas 0,00
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1.5.3. Existencia de crédito presupuestario

El contrato se financiard con recursos propios y se abonard con cargo a la aplicacion
presupuestaria 450 60101 del presupuesto municipal correspondiente a la anualidad 2025.

La contratacién de los trabajos objeto del contrato cumple con el principio de prudencia
financiera, minimizando el riesgo y los costes de la prestaciéon contratada, de conformidad
con la normativa reguladora de las Haciendas Locales.

1.6. Plazo de ejecucion del contrato

El plazo de ejecucion del contrato es de 8 meses. No obstante, dicho plazo podra ser inferior
cuando sea haya establecido como criterio de adjudicacion, siendo el plazo de ejecucion de
la obra el que figure en la oferta seleccionada por la Administracion.

Los plazos parciales seran los que se fijen en la aprobacion del Programa de Trabajo. Todos
estos plazos comenzardn a contar a partir de la autorizacion para la iniciacion de las obras
dada por la Administracion.

El inicio del plazo de ejecucién del contrato comenzara con el acta de comprobacion del
replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el servicio de
la Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacién del replanteo.

Se prevé como fecha de inicio de las obras, septiembre de 2026. No obstante, tal fecha
guedarad condicionada a la recepcibn de las correspondientes autorizaciones del
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputacion Foral de Bizkaia y
la Agencia Vasca del Agua URA. Ambas autorizaciones estan siendo ya tramitadas y se prevé
gue durante las proéximas semanas se recibirdn las dos autorizaciones.

El Acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el
Programa de Trabajo con los efectos que en esta aprobacion se determinen, se entenderan
integrantes del contrato, a los efectos de su exigibilidad.

La persona contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva. Los plazos parciales tanto de fases como de hitos tendran la misma consideracion
qgue el plazo total en los términos que establece el articulo 193.5 de la LCSP. La falta de
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ejecucion en plazo dara lugar a la constitucion automatica de la persona contratista en mora
sin necesidad de previa intimacion por parte de la Administracion.

2. PARTES EN EL CONTRATO

2.1. Organo de contratacién

El 6érgano de contratacion que actia en nombre del Ayuntamiento de lzurtza es el Pleno
municipal.

El 6rgano de contratacion ejercera las facultades y obligaciones que le atribuye la normativa
de forma especifica y aquellas que se recogen expresamente en este pliego.

El érgano de contratacion ostenta, asimismo, las prerrogativas que le concede la legislacion
y que se hacen constar en este documento sobre interpretacion, modificacion, inspeccion-
sancién y resolucién contractual.

2.2. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su
actividad contractual, esta entidad cuenta con el Perfil de contratante alojado en Plataforma
de Contratacion Publica de Euskadi.

El anuncio de licitacion, los pliegos de clausulas administrativas, los pliegos de prescripciones
técnicas y el resto de documentacion que rija la licitacién, asi como otra informacion relativa
al contrato se publicaran en el referido perfil de contratante al que podra acceder con el
siguiente enlace https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/.

2.3. Aptitudes para contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras,
que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones de contratar, y
acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

En las uniones temporales de empresarios cada uno de los que la componen la debera
acreditar su capacidad y solvencia, acumulandose a efectos de la determinacion de la
solvencia de la union temporal las caracteristicas acreditadas para cada uno de los
integrantes de la misma, sin perjuicio de lo que para la clasificacion se establece en el articulo
52 del Reglamento.
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2.3.1 Capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios se acreditara:

a) De los empresarios que fueren personas juridicas mediante la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que
se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

De los empresarios que fueren persona fisicas mediante fotocopia del Documento Nacional
de Identidad y acreditacion de estar dado de Alta en el Impuesto de Actividades Econémicas
en el epigrafe correspondiente.

b) De los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo se
acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estan establecidos, o0 mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las
disposiciones comunitarias de aplicacion.

c) De los deméas empresarios extranjeros, con informe de la Mision Diplomatica Permanente
de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa.

2.3.2. Prohibiciones de contratar

La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones
para contratar, podra realizarse mediante testimonio judicial o certificacion administrativa,
segun los casos.

Cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podra ser
sustituido por una declaracién responsable otorgada ante una autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado.

2.3.3. Solvencia
De acuerdo a lo establecido en el articulo 77.1.a) de la LCSP sera requisito indispensable
gue el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras. La

clasificacion del empresario en grupo o subgrupo que en funcion del objeto del contrato

10
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corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el contrato, acreditara sus
condiciones de solvencia para contratar.

Clasificacion exigida:

— Grupo G subgrupo 6 categoria 3

2.3.3.1 Solvencia econémicay financiera

Exclusivamente mediante clasificacion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

2.3.3.2. Solvencia técnica o profesional

Exclusivamente mediante clasificacion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

2.3.4 Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico
acreditara a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional,
clasificacién y demds circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de
las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

3. PREPARACION DEL CONTRATO

3.1. Tramitacién del procedimiento

La tramitacion del presente procedimiento sera anticipada, dado que la ejecucion material del
mismo crcomenzara en el ejercicio siguiente.

11
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4. ADJUDICACION DEL CONTRATO

4.1. Presentacion de proposiciones

4.1.1. Condiciones generales e informacion a los licitadores

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que
rigen la licitacién, y su presentacién supone la aceptacién incondicionada por el empresario
de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la
autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econdémicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
unién temporal. La infracciéon de estas normas dara lugar a la no admisién de todas las
propuestas por él suscritas.

En virtud del articulo 138 de la LCSP, se reconoce a los interesados el acceso al presente
pliego y al resto de documentacion complementaria al contrato, advirtiéndose que, en caso
de solicitarse informacién adicional sobre alguno de los documentos referidos, el érgano de
contratacion facilitara la misma, al menos, seis dias antes de que finalice el plazo de
presentacion de ofertas.

La peticidon de informacion debera hacerse con una antelacién minima de doce dias respecto
de la fecha de presentacion de proposiciones y se efectuara al nUmero de fax o a la direcciéon
de correo electrénico indicado en el anuncio de licitacion.

4.1.2. Condiciones de presentacion

La presente licitacion tiene caracter electrénico. Los licitadores deberan preparar y presentar
sus ofertas exclusivamente de forma electronica a través de la herramienta de preparacion y
presentacion de ofertas de la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi.

La utilizacion de estos servicios supone:

— La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
— La custodia electrénica de ofertas por el sistema.
— La apertura y evaluacion de la documentacion a travées de la plataforma.

12
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No se admitiran las proposiciones presentadas por medios no electrénicos ni tampoco las
presentadas fuera de plazo.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores interesados
se registren, en el supuesto de que no lo estén, en alguna de las plataformas de contratacion
sefialadas.

De acuerdo con la disposicion adicional 162 de la LCSP, el envio por medios electronicos de
las ofertas podrd hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electronica de la
oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos, y
después la oferta propiamente dicha en un plazo méaximo de 24 horas a contar desde la
presentacion de la huella electronica. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo
indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acomparfie deberan estar firmados
electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo ComuUn de las Administraciones
publicas.

La entidad licitadora debera firmar las proposiciones y sobres que las incluyen en su
presentacion, utilizando la firma electronica que le proporcionara la propia Plataforma.
Igualmente, la documentacién anterior debera ser firmada manualmente y adjuntada en
formato Portable Document Format (PDF, 1ISO 32000-1).

Si se requiere el cifrado de las ofertas, éste se realizar4 a través de la herramienta de
preparacion y presentacion de ofertas. En ningln caso se cifrara a través de otros medios
gue impidan a la Mesa de Contratacion conocer el contenido de las ofertas en el momento
oportuno.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los archivos electrénicos hasta el
momento de su apertura, la herramienta cifrara dichos archivos en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionara a la entidad licitadora un
justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

4.1.3. Plazo de presentacion

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro del plazo
de 45 dias naturales contados desde el dia siguiente al de la publicacion del anuncio de
licitacion del contrato en el perfil de contratante. Hasta las 14:00 horas del ultimo dia del plazo.

13
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Si el dltimo dia del plazo de presentacion de proposiciones coincidiera en dia inhabil, este se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 136.2 de la LCSP, los plazos de presentacion de
las ofertas se ampliardn cuando, por cualquier razén, los servicios dependientes del érgano
de contratacibn no hubieran atendido, en el plazo sefialado en el epigrafe anterior, el
requerimiento de informacion que la persona interesada hubiere formulado y la citada
informacion solicitada tenga un caracter relevante a los efectos de poder formular una oferta
gue sean validas.

Asimismo, se ampliar4 el plazo de presentacion de las ofertas en el caso de que se
introduzcan modificaciones significativas en los pliegos de la contratacion, sin perjuicio de lo
sefalado en los articulos 122.1 de la LCSP.

4.1.4. Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para participar en la licitacién se presentaran en tres archivos electrénicos
en los que se hara constar la denominacion y la leyenda «Proposicion para licitar a la
contratacion de obra para rehabilitacion de la Plaza de Izurtza.

La denominacién de los archivos sera la siguiente:

— Archivo «A»: Documentacién administrativa.
— Archivo «B»: Documentacién cuya ponderacién depende de un juicio de valor.

— Archivo «C»: Oferta econdémica y documentacién cuantificable de forma
automatica.

Contenido del archivo «A»: Documentacion administrativa:

1. Declaracién responsable indicativa del cumplimiento de las condiciones de aptitud
establecidas legalmente para contratar con la administracion.
De acuerdo con el articulo 140 LCSP, la aportacién inicial de la documentacion
acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos de aptitud debera acreditarse
mediante declaracion responsable del licitador con arreglo al modelo que figura en el
Anexo | del presente pliego.
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Contenido del archivo «B»: Documentacion cuya ponderacion depende de un juicio de valor:

1. Documentacién acreditativa de los criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio
de valor de conformidad con lo establecido en el presente pliego.

Contenido del archivo «Cx»: Oferta econémica y documentacion cuantificable de forma
automatica:

1. Oferta econdmica.

2. Documentacion acreditativa de los criterios cuantificables de forma automatica o, en
su caso, valorables en cifras o porcentajes ofrecidos, de acuerdo con lo dispuesto en
los presentes pliegos.

La inclusién de la documentacion relativa a la oferta econdémica o los criterios automaticos en
el archivo «A» 0 «B» 0 su presentacién de otra forma que no sea la contemplada en este
pliego determinara el rechazo de toda la proposicion, que no podré ser tenida en cuenta a
efectos de adjudicacion del contrato.

Ello sin perjuicio de la obligacion de los licitadores de contar con toda la documentacion
acreditativa del cumplimiento de las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir
en el momento de perfecciéon del contrato.

Independientemente de la documentacién acreditativa presentada, el rgano de contratacion
podréa requerir la presentacién de la siguiente documentacion o cualquier otra que se estime
conveniente acreditativa de la aptitud para contratar, cuya aportacién sera exigida, en todo
caso, antes de adjudicar el contrato y podra ser requerida por el érgano de contratacion en
cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicacion:

1. NIF del licitador o CIF si es persona juridica

2. Si se actua en representacion de otra persona o de alguna entidad justificacion
documental que faculte para ello.

3. Escritura de constitucién de la sociedad, en su caso, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil y adaptada a la legislacidon societaria. Las empresas comunitarias
se regiran por lo dispuesto en el articulo 67 LCSP.

4. Acreditacion de la habilitacion, solvencia financiera y técnica mediante la
documentacion establecida en la clausula 2.3.3. del presente pliego.
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5. Acreditacion de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la seguridad
social.

6. En caso de empresas extranjeras, declaracion de someterse a los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que pudieran
surgir del contrato, con renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponderle.

4.2. Criterios de adjudicacion

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta se atendera a
una pluralidad de criterios de adjudicacién con base en la mejor relacion calidad-precio.

Los criterios de adjudicacion se ponderaran de la siguiente manera:

— Los criterios evaluables mediante formulas automaticas representaran, como minimo,
el 70% de la puntuacion total.

— Los criterios sujetos a juicios de valor no podran superar el 30% de la puntuacion total.

— Para cada criterio sujeto a juicio de valor, se establecerd una ponderacion especifica.

— La suma de las ponderaciones de todos los criterios, tanto evaluables mediante
férmulas automaticas como sometidos a juicio de valor, debera ser igual al 100% de
la puntuacion total.

4.2.1. Criterios ponderables a través de juicios de valor

En el marco de la adjudicacion de los trabajos de rehabilitacion se ha determinado la
necesidad de establecer una serie de criterios de adjudicacion sometidos a juicios de valor.

La aplicacién de estos criterios permitird evaluar de manera integral las propuestas de los
licitadores, proporcionando una valoracién exhaustiva de la calidad técnica y la adecuacion
de las necesidades especificas de esta entidad.

A continuacién se detallan los criterios de adjudicacion que seran valorados en este
procedimiento:

CRITERIO 1. Analisis de la obra (hasta 10 puntos).

Analisis de las labores a ejecutar, las dificultades que ofrece su realizacién y los
procedimientos previstos para su correcta ejecucion.
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CRITERIO 2. Estudio de afecciones (hasta 5 puntos).

Descripcion de accesos, desvios, sefializacion, medidas de seguridad, afecciones al entorno
y medidas para su minimizacion.

CRITERIO 3. Enumeracion de labores no previstas y mejoras (hasta 10 puntos).

Enumeracion de las labores no previstas y necesarias para la ejecucion del contrato, asi
como, las propuestas de mejoras y optimizacion de los trabajos. Siendo todas ellas, asumidas
en el precio ofertado, sin ningun coste adicional para la propiedad.

CRITERIO 4. Planning de obra (hasta 5 puntos).

Planificacion prevista para la ejecucion de las obras en el plazo indicado en la clausula 1.6 (8
meses). La justificacion se realizara en base a los medios técnicos y humanos aportados por
el licitador y los rendimientos previstos para esta obra. Los planning de obra no justificados
se valoraran con 0 puntos.

En ninglin caso se podra hacer mencion a la propuesta de reduccién del plazo de ejecucion
a valorar en el criterio numero 3 del archivo electronico «Cx». De manera que la planificacion
presentada en este cuarto criterio del archivo electronico «B», debera proponer un plan de
trabajo de 8 meses, sin perjuicio de que, posteriormente, en el archivo electrénico C, se
proponga una reduccion.

El umbral minimo de puntuacion que debe obtenerse en los criterios no cuantificables es de
15 puntos. De manera que, todas aquellas propuestas que no alcancen dicho umbral no seran
tenidas en cuenta por la mesa de contratacion.

La propuesta de los licitadores en ningln caso podran contener informacién sobre la oferta
economica o documentacion relativa a los criterios cuantificables de forma automética o por
formulas. En caso de que se incluya alguna mencion relativa a los criterios cuantificables
automaticamente, la oferta en cuestion sera excluida.

No obstante, en el supuesto de que hubiera un solo licitador, la Mesa de Contratacién podra
excepcionar lo establecido en el parrafo anterior.

Nota: las memorias que contendran como minimo los contenido a valorar en el presenta
archivo electrénico, no podran superar las 5 paginas por cada criterio ni las 20 conjuntamente.
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4.2.2. Criterios evaluables mediante formulas automaticas

CRITERIO 1. Precio. Hasta 55 puntos.

Se otorgara la puntuacion maxima (en este ejemplo, 55 puntos) a la oferta mas econdémica, y
la puntuacion del resto de las ofertas se calculara mediante la siguiente férmula:

PL= (OB /OL) x 55

Siendo:

PL = Puntuacién de la persona licitadora
OB = Oferta mas baja (mejor oferta)

OL = Oferta de la persona licitadora

El caracter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciara por el técnico municipal
de conformidad con el articulo 149 de la LCSP.

Figura como Anexo |l del presente pliego el modelo de propuesta para la oferta econémica.

CRITERIO 2. Garantia extendida. Hasta 10 puntos.

Se valorara con 2 puntos cada afio de garantia adicional al plazo de garantia establecido por
este pliego, hasta un maximo de 10 puntos.

Las ofertas con menor plazo de garantia que el solicitado por el pliego seran rechazadas.

Figura como Anexo Il del presente pliego el modelo de propuesta para el plazo de garantia.

CRITERIO 3. Plazo de ejecucion. Hasta 5 puntos.

Se valorara con 1 punto cada semana en la que se reduzca el plazo de ejecucion establecido
en el pliego (8 meses), hasta un maximo de 10 puntos.

Figura como Anexo IV del presente pliego el modelo de propuesta para el plazo de ejecucion.

4.3. Ofertas anormalmente bajas

El caracter desproporcionado o anormal de las ofertas econ6micas podra apreciarse, por
referencia al conjunto de ofertas validas que se hayan presentado, de acuerdo con los
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parametros objetivos que se establecen en el articulo 149.4 LCSP y en el articulo 85
RGLCAP.

Para valorar la presuncién de anormalidad, la mesa de contratacion concederd a los
licitadores afectados un plazo de tres dias hébiles para que puedan presentar una justificacion
adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en esas condiciones.

Requerido el licitador incurso en temeridad y justificada su oferta anormalmente baja se
emitira informe por el técnico competente que sera remitido a la Mesa de Contratacion para
su valoracién con anterioridad a la propuesta de adjudicacion.

4.4 Resolucion en caso de empate

En caso de producirse empate entre dos o mas ofertas el mismo se resolvera, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 147 LCSP, mediante la aplicacion de los siguientes criterios,
referidos al momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas, a favor de:

I.  Las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo
de presentacién de ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de trabajadores con
discapacidad superior al que les imponga la normativa. Acreditado este punto el
empate se resolvera a favor de la empresa que acredite un porcentaje de trabajadores
con discapacidad superior.

II.  En caso mantenerse el empate con el criterio anterior, se resolvera a favor de la
empresa que en el momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas acredite
menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla.

lll.  Siaun asi continuara el empate, éste se resolvera por sorteo.

4.5. Apertura de proposiciones y propuesta de adjudicacion

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones y constituida la mesa de contratacion,
se procedera a la apertura de los archivos electrénicos.

La apertura de los archivos se hara por el orden que proceda de conformidad con lo
establecido en el articulo 145 de la LCSP, en funcion del método aplicable para valorar y los
criterios de adjudicacion establecidos en los presentes pliegos.

Tras la apertura de los archivos «A» y la Mesa calificara la documentacion administrativa
contenida en los mismos. Si fuera necesario, se concedera un plazo no superior a tres dias
naturales para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la
documentacion presentada.
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Posteriormente, la Mesa procedera a la apertura y examen de los archivos «B», que contienen
los criterios cuya ponderacidén dependen de un juicio de valor.

Tras la lectura de dichas proposiciones, la Mesa podra solicitar cuantos informes técnicos
considere precisos, para la valoracién de las mismas con arreglo a los criterios y a las
ponderaciones establecidas en este Pliego.

Reunida de nuevo la Mesa de Contratacion, se dara a conocer la ponderacién asignada a los
criterios dependientes de un juicio de valor. A continuacion se procedera a la apertura de los
archivos «C», cuya ponderacién es automética.

A la vista de la valoracién de los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor
(«B») y de los criterios cuya ponderacion es automética («C»), la Mesa de Contratacion
propondra al adjudicatario del contrato.

4.6. Documentacion administrativa

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos a que hace referencia el articulo 140.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, asi como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2, y de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera
gue el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo
en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido.

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.
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4.7. Adjudicacion del contrato

Recibida la documentacion solicitada, el rgano de contratacion debera adjudicar el contrato
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacion.

En ningun caso podra declararse desierta una licitacion cuando exija alguna oferta o
proposicion gue sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicacion deberéa ser motivada se notificara a los candidatos o licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

El plazo maximo para efectuar la adjudicacion sera de dos meses a contar desde el primer
acto de apertura de las proposiciones.
4.8 Garantias

4.8.1. Garantia definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucion de la
garantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

El licitador que haya presentado la oferta econédmicamente mas ventajosa debera efectuar el
ingreso de la garantia definitiva en cualquiera de las formas admitidas en el articulo 108
LCSP.

4.8.2. Devolucion y cancelacion

Aprobada la liquidacion del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro de
caucion.

El acuerdo de devolucién deberd adoptarse y notificarse al contratista en el plazo de dos
meses desde la finalizacion del plazo de garantia.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del
plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato, o hasta que se declare la
resolucién de este sin responsabilidad del contratista.
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4.8.3. Reposicion y reajuste

El adjudicatario del contrato procedera al reajuste de las garantias en los supuestos
establecidos en el articulo 109 LCSP, en el plazo de 15 dias hébiles siguientes a la notificacion
del acuerdo adoptado por el érgano de contratacion que motive el reajuste.

4.8.4. Responsabilidades y ejecucion de las garantias

Las garantias estaran afectas a las responsabilidades y los supuestos de incautacion
establecidos en el articulo 110 LCSP durante el plazo de garantia.

Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de los trabajos
efectuados, el 6rgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacion
de los mismos.

Concluido el plazo de garantia sin que la administracién haya formalizado alguno de los
reparos, denunciado o comunicado la prestacién defectuosa del servicio, el contratista
guedara exento de responsabilidad por razén de la prestacion efectuada y la entidad debera
adoptar acuerdo de devolucion en el plazo de dos meses.

Transcurrido dicho plazo, la administracién abonard al contratista la cantidad adeudada
incrementada en el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia, si ésta no se
hubiese hecho efectiva por causa imputable a la administracion.

La ejecucion de las garantias se realizara de acuerdo con el procedimiento establecido en los
articulos 191 LCSP y 97 y/o 109 RGLCAP.

4.9. Renuncia o desistimiento

El 6rgano de contratacion podra renunciar a la celebracion del contrato o el desistimiento del
procedimiento, antes de la formalizacion, conforme al articulo 152 LCSP. En estos casos se
compensara a los candidatos aptos para participar en la licitacion o licitadores por los gastos
en que hubiesen incurrido debidamente justificados.
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5. FORMALIZACION DEL CONTRATO

5.1. Plazo para la formalizacién

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuara no mas tarde de los
guince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a
los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a
cualquier registro publico.

5.2. Formalizacién

El contrato se formalizara por medios electrénicos en documento administrativo que se ajuste
con exactitud a las condiciones de la licitacion constituyendo dicho documento titulo suficiente
para acceder a cualquier registro publico.

Simultaneamente con la firma electréonica del contrato, debera ser firmado electrénicamente
por la persona adjudicataria el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y demas documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podréa solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos. En ningun caso se podran incluir en el documento
en que se formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la
adjudicacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacién, excluido
el Impuesto sobre el Valor Afladido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en
la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
guedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién establecida en el
articulo 150.2 de la LCSP.

No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion.
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5.3. Publicaciéon

La formalizacion del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se
publicard en el perfil de contratante del érgano de contratacion en un plazo no superior a
guince dias, tras el perfeccionamiento del contrato.

6. EJECUCION DEL CONTRATO

La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutaré con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en los pliegos y
al proyecto que le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretacion
técnica diere a la persona contratista la Direccién facultativa de las obras.

6.1. Condiciones especiales de ejecucién

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 202 de la LCSP:

— Consideracion ambiental: el contratista debera llevar a cabo una correcta gestion de
los residuos. Se separaran las fracciones segun el sistema de recogida
normativamente establecido y los residuos especiales se gestionaran a través de un
centro de recogida o un gestor autorizado.

Se debera presentar un plan medioambiental que incluya posibles alternativas para
los préstamos y vertederos, el andlisis de afeccion medioambiental que puedan
producir las actuaciones complementarias que sea preciso realizar para la correcta
ejecucion de los trabajos, las medidas previstas de recuperacion o compensacion de
las afecciones ambientales producidas como consecuencia de los residuos generados
durante la ejecucion de la obra y el seguimiento de dichas medidas.

Las condiciones especiales de ejecucion tienen el caracter de obligacion contractual esencial
a los efectos de resolucion del contrato sefialados en la letra f) del articulo 211 LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion forman parte del contrato y seran exigidas
igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecucion del mismo.
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6.2. Actuaciones previas al inicio de las obras

6.2.1 Plan de seguridad y salud en el trabajo

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo redactado por persona técnica con la titulacion
exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, debera ser presentado a la
Administracién, en el plazo maximo de un mes desde la formalizacién del contrato, al objeto
de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible
para que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan,
no impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas
no podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el
plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la
autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejar4 constancia de los extremos
mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondra una penalizacién diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que
sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion
vigente sobre la materia, por las normas de buena construccién, y por las especificaciones y
prescripciones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir
mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de
adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan
obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la
materia habran de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo
autorizacion expresa de la Administracién en otro sentido. En todo caso seran para uso
exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que se plantee de las
caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan,
requerira la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacién en los
términos establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberén estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo
contar con la autorizacién de la Administracion antes de su retirada.
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6.2.2. Permisos, licencias y autorizaciones

El contratista estara obligado, salvo que el 6rgano de contratacién decida gestionarlo por si
mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y
autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de cualquier otro
organismo publico o privado que sean necesarias para el inicio, ejecucion y entrega del
suministro, solicitando de la Administracién los documentos que para ello sean necesarios.

Asimismo, la persona contratista estara obligada a abonar en los plazos voluntarios
establecidos el importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias,
autorizaciones y requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la
ejecucion y posterior ocupacion de la obra, gastos que seran de cuenta de la persona
contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administracion de haber cumplido dichos
tramites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la
oferta econdmica y conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacién de pago
a la adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizara a la
Administracion por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona
contratista quedara legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes,
comunicando este extremo a la Administracion contratante.

6.2.3. Seguros

La persona contratista debera tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de
su actividad, asi como los siguientes seguros que cubran las responsabilidades que se
deriven de la ejecucién del contrato:

1. Seguro a todo riesgo de construccion.

Antes del inicio de las obras y durante el periodo de construccion y de garantia, la persona
contratista debera tener suscrito un seguro a todo riesgo de construccidon por la suma
asegurada 750.000,00 euros, que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y
en curso de realizacion y bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo, explosion,
robo, expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados,
huelga, motin, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de disefio, materiales y mano de
obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas
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adoptadas por las Autoridades Publicas, etc. Debera figurar como beneficiario, en caso de
siniestro, el érgano de contratacion.

2. Seguro de responsabilidad civil.

Antes del inicio de las obras y durante el plazo de ejecucién de las mismas, la persona
contratista debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil general, patronal, cruzada
y trabajos terminados que cubra los dafios a terceros, tanto a personas como a cosas, asi
como por dafios producidos a la Administracién o al personal dependiente de la misma, con
el limite minimo por siniestro de 750.000,00 euros; e incluyendo como asegurados a la
empresa contratista, a las empresas subcontratistas y a la Administracibn como promotora
de las obras.

6.2.4. Maquinaria, medios auxiliares y plantilla de personal

El contratista debera destinar a la ejecucion de la obra los medios materiales y humanos que
técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados segun las caracteristicas de
ejecucion de la obra de que se trate, para su correcta realizacién en el plazo comprometido y
con las condiciones de calidad establecidas en el proyecto.

Si los medios materiales y humanos destinados a la ejecucion de la obra hubieran sido uno
de los criterios de valoracion de las ofertas, la aportacion de los mismos sera considerada
obligacion esencial del contrato y su incumplimiento causa de resolucion del mismo.

El dia de comienzo de las obras, el contratista pondra en conocimiento de la Direccién de la
obra la relacion detallada siguiente:

— Magquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecucion de las obras y tiempo
gue permaneceran adscritos a las mismas.

— Relacion numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla
minima adscrita a las obras.

— Facultativo, con titulacion adecuada, designado por el contratista como responsable
de las obras como Jefe de Obra.

— Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripcion concreta de medios
materiales y humanos, se deberan concretar los nombres, formacién, experiencia y
demas datos exigidos.

Si el Director de obra estima que los medios comprometidos son manifiestamente
insuficientes o inadecuados reclamaré al contratista su ampliacion. De no ser atendido su
requerimiento serd comunicado al érgano de contratacion para ser tenido en cuenta la hora
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de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponer penalizaciones al
contratista por defectos o retrasos en la ejecucion de las obras.

El Director de obra podra recusar en cualquier momento a cualquier miembro del equipo de
personal del contratista que incumpla sus 6rdenes o realicen actos u omisiones que perturben
el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecucién material de los trabajos como en la
seguridad y salud de la obra. Estas personas deberan ser sustituidas por el contratista en el
plazo de tiempo mas breve posible, nunca superior a un mes.

6.2.5. Acta de comprobacion del replanteo e inicio de las obras

La Administracion pondra a disposicion del contratista los terrenos necesarios para la
ejecucion de la obra descrita en el Proyecto, libres de cargas. Los retrasos en la puesta a
disposicién que no afecten al inicio o al desarrollo de las obras no computaran a efectos de
retrasos en los plazos de finalizacion de obras.

Se procedera a efectuar la comprobacioén del replanteo en el plazo maximo de un mes desde
la formalizacion del contrato, en presencia del contratista 0 de su representante,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por el contratista y el Director de Obra,
remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano de contratacion.

Las obras daran comienzo el dia siguiente de la firma del acta de comprobacion del replanteo
de las mismas, 0 en su caso, de la notificacion del acuerdo autorizando el inicio de las obras
si hubo reservas al realizarse la comprobacion del replanteo, todo ello de acuerdo con lo
previsto en el articulo 139.4 del RGLCAP.

Se prevé como fecha estimada de inicio de las obras, 3septiembre de 2026. No obstante, tal
fecha quedara condicionada a la recepcion de las correspondientes autorizaciones del
Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputacion Foral de Bizkaia y
la Agencia Vasca del Agua URA. Ambas autorizaciones estan siendo ya tramitadas y se prevé
gue durante las préximas semanas se recibiran las dos autorizaciones.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y
al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion
técnica de éste dieren a la persona contratista la Direccion Facultativa de las obras.
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6.3. Prescripciones para la ejecucion de las obras

6.3.1. Responsable del contrato

El responsable del contrato encargado de supervisar y velar por la correcta ejecucion del
contrato objeto del presente pliego serd el arquitecto asesor municipal.

Las facultades de la persona responsable del contrato seran ejercidas por la Direccion
Facultativa, a tenor de lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido
en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

Las funciones que desempefiara seran las siguientes:

— Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constatar que el
contratista cumple sus obligaciones de ejecucién en los términos acordados en el
contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relacion con los subcontratistas si los hubiera, asi
como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato supongan la
aportacion de documentacion o la realizacién de tramites de tipo administrativo.

— Promover cuantas reuniones resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su
resoluciéon por el 6rgano de contratacion por el procedimiento contradictorio que
establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento
del contrato en los términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto
puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacion
pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en funcién del desarrollo de la
ejecucion del contrato; en los demas casos, y en caso de mostrar su disconformidad
el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el 6rgano de contratacion, sin
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamacion de dafos y perjuicios que haya suscitado
la ejecucion del contrato.

El responsable del contrato esta legitimado para emitir cuantos informes considere necesarios
para velar por la adecuada ejecucion del contrato y el correcto cumplimiento de las
prestaciones. El responsable del contrato comunicard al érgano de contratacion cualquier
incidencia que observara en la ejecucion del contrato para que el mismo, en su caso, acuerde
las medidas necesarias.
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6.3.2. Direccion facultativa e inspeccion de las obras

La persona responsable y su personal colaborador, acompafiados por la persona delegada
de la persona contratista, tendran libre acceso a la obra, quedando la persona contratista
obligada a facilitar la visita y los medios necesarios para la realizacién de las actuaciones
pertinentes, asi como acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la LRSSC.

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por
el 6rgano de contratacion durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o
personas de ella dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben
la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podra exigir la adopciéon de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la direccion facultativa podra ordenar la
apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
serdn de cuenta de la persona contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificara la indemnizaciéon que
corresponde a la ejecucién y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del
proyecto.

Asimismo, podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de
obray que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo
a cargo de la persona contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La Direccién Facultativa de la Obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccion de la
Ejecucién de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, y la condicién de
responsable del contrato, podra ser desarrollada directamente por los servicios técnicos de
la Administracién o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccion Facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, estandose a estos efectos a lo dispuesto en la clausula 18.1.2 del
presente pliego.
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La realizacion por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa de la Administracion contratante, aun cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccion Facultativa, no generara obligacion alguna para la
Administracion, quedando ademas la persona contratista obligada a rehacer las obras
afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que la
Administracion pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

En la oficina de obras debera existir un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro
de Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en
el que la Direccion Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que,
periédicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitara a la Administracién, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de
informacién o para aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacion
de las obras.

6.3.3. Unidad encargada del seguimiento y la ejecucion

La unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato sera departamento
de urbanismo.

6.3.4. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de
seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, de la Ley Organica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los
Servicios de Prevencioén, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de
las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucion del
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacion, si bien en
todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir las condiciones salariales de los
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del
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contrato esta obligado a suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda la
informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma,
asi como en aquellas normas que se dicten en el &mbito municipal.

El contratista debera respetar la normativa vigente en materia de proteccion de datos.

6.3.5. Control de calidad de los materiales

La calidad de los materiales a emplear y de los métodos constructivos seran los que se
deduzcan técnicamente del proyecto de la obra y, en caso de haber sido mejorados en la
oferta adjudicataria, por ésta. EI Ayuntamiento seguird un Plan de Control en la obra que
incluird la revision y comprobacion, en funcion del tipo de obra de, al menos los siguientes
aspectos:

— Cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal

— Solidez de la obra fundamental, cimentaciones y estructuras.

— Calidad, compactacion y espesor de los firmes.

— Instalaciones y conexiones de redes de abastecimiento y evacuacion.

6.3.6. Sefalizacion de la obra

El contratista esta obligado a instalar, en costa suya, las sefiales necesarias para indicar el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a su marcha, tanto en esta zona como a los limites y al alrededores.

El contratista esta obligado a instalar toda la sefializacion exigida en las disposiciones
vigentes o que indique el director facultativo de la obra, asi como los carteles anunciadores
de las obras, de acuerdo con las especificaciones técnicas que determine el 6rgano de
contratacion.

El contratista tiene que cumplir las érdenes que reciba por escrito de la direccion sobre las
instalaciones de sefiales complementarias o la modificaciéon de las que haya instalado.

Los carteles y demés sefializacion deberan expresarse tanto en euskera como en castellano.

Los gastos que origine la sefializacion seran a cuenta del contratista.
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6.3.7. Gastos exigibles

Correran a cargo del contratista los gastos referentes al anuncio a anuncios de licitacion y
adjudicacion, en su caso, de la formalizacion del contrato, asi como cualesquiera otros que
resulten de aplicacién, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas
sefalen.

6.4. Subcontratacion

El contratista debera comunicar previamente y por escrito al érgano de contratacion, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucién de este, la intencion de
celebrar los subcontratos, sefialando:

— La parte de la prestacion que se pretende subcontratar.

— Laidentidad, datos de contacto y representante legal del subcontratista.
— Justificacion de la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte correspondiente.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal, que asumira la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion y sera a quien le
corresponda la comprobacidon con caracter previo al inicio de los trabajos del cumplimiento
de la normativa laboral, fiscal, social y cualquier otra que resulte de aplicacion.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratos y los pagos a subcontratistas y proveedores deberdn ajustarse a lo
dispuesto en los articulos 216 y 217 de la LCSP.

El contratista remitir4 al rgano de contratacion, cuando este lo solicite, relacion detallada de
aqguellos subcontratistas que participan en el contrato.
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6.4.1. Penalidades

El incumplimiento de las condiciones de subcontratacion podra dar lugar a la imposicion al
contratista de una penalidad de hasta el 50% del precio del contrato de la importacién del
subcontrato.

Ademas, procedera la imposicion de una penalidad de hasta el 5% del precio del contrato
cuando, mediante resolucion judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el
suministrador al 6rgano de contratacion quedara acreditado el impago por el contratista a un
subcontratista 0 suministrador vinculado a la ejecucion del contrato en los plazos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada por
el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista
o por el suministrador en la ejecucion de la prestacion.

Esta penalidad podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite
conjunto del 50% del precio del contrato. La garantia definitiva respondera de las penalidades
gue se impongan por este motivo.

6.5. Cesion del contrato

Se prohibe expresamente la cesion del contrato.

6.6. Sucesién

En los casos de fusidn, escision, aportacion o transmision de empresas o ramas de actividad
de las mismas continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se producen las
condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP.

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Administracion cualquier cambio
gue afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente
previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento
de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la entidad a la que se atribuya el
contrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolvera el mismo, considerandose a
todos los efectos como un supuesto de resolucion por culpa del contratista.
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6.7. Régimen de pagos

6.7.1. Precios

En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecera la definicion y descripcion
de la unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en
letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y
prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados
en la descomposicion o descripcién de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios
para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades
concretas, sino al conjunto 0 a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el
porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo
ello, se hallardn comprendidos en dichos gastos, entre otros, los relativos a los medios
auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias de todo tipo
gue se precisen para la ejecucion de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea
la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucion material condicionaran la ejecuciéon de las unidades de
obra a que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes
correspondientes, complementandose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y
detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y
en los demas documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran validos, cualquiera que sea
el tipo de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracién y tanto si se
confeccionan en la propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.
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6.7.2. Abono de las unidades de obra

6.7.2.1. Derecho al abono del precio

La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecion al proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente

pliego.

La persona contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de
materiales y por instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los
articulos 155 y 156 del RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la
prestacion de garantia.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el articulo
240 de la LCSP, la Direccién Facultativa expedird, mensualmente, las certificaciones
comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran
el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan
en la medicién final y sin suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden.

La Administracién debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias
siguientes a su expedicion.

La Administracion tendré la obligacidn de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes
a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra.

La Direccion Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del
RGLCAP, realizara, con la antelacion necesaria, las actuaciones que correspondan para que
el informe detallado del estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen vy,
cuando asi proceda por su periodicidad, las certificaciones de obra y de direccidén obren en
poder de la Administracion y de la persona contratista con anterioridad al dia 10 del mes
siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacién expresada en el parrafo anterior
se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados
en los péarrafos anteriores, se considerara como fecha de expedicion de las certificaciones de
obras, a los efectos previstos en el apartado 4 del articulo 198 de la LCSP, el décimo dia del
mes siguiente al que correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de
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aplicacion lo previsto en los articulos 144.4 y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos
supuestos previstos en el presente pliego en los que la Direccion Facultativa puede, en su
caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de demora por retraso en el
pago de estas certificaciones.

Las personas contratistas podran ceder el derecho de cobro frente a la Administracion
conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el articulo 200 de la LCSP. Las
cesiones anteriores al nacimiento de la relacion juridica de la que deriva el derecho de cobro
no producirdn efectos frente a la Administracién. En todo caso, la Administracion podra
oponer frente a la persona cesionaria todas las excepciones causales derivadas de la relacion
contractual.

6.7.2.2. Procedimiento para medicion y valoracion de las obras

El procedimiento para la medicion y valoracion de las obras que se certifiquen se realizara de
acuerdo con lo establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medicion de las distintas unidades de obra, atenderan
a los fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por
la Administracioén, o en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en
el documento de precios unitarios descompuestos del proyecto.

6.7.2.3. Documentacion que acompafara a las certificaciones

Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

. Los correspondientes informes mensuales.
. La relacioén valorada.

. Copia del Libro de Ordenes.

. Copia del Libro de Incidencias.

. Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

o o0~ W N P

. Relacion actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con
indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215
de la LCSP.

7. Certificado de los pagos a los subcontratistas del contrato, si los hubiera, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 217.2 de la LCSP.
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Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las
variaciones de medicion que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto
aprobado. No obstante en las certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicion
gue la que figura para cada una de las partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse
los posibles excesos de medicion, que en su caso hubiera, para la certificacién final de las
obras.

Igualmente, la Direccion Facultativa debera redactar, cuando proceda, el presupuesto
adicional por revision de precios.

6.7.3. Presentacién de facturas

El pago del trabajo o servicio se efectuara a la realizacién del mismo previa presentacion de
factura debidamente conformada y acta de recepcion si procede.

En la factura se incluiran los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturacién, los siguientes extremaos previstos en el apartado segundo de la
Disposicion adicional trigésimo segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, asi como en la normativa sobre facturacion electronica.

Cddigos DIR3 del Ayuntamiento de lzurtza para remision de factura electrénica:

Nombre de la entidad Nombre de la Oficina Gestora Nombre de la Unidad

Tramitadora

Cédigo Nombre Cadigo Nombre Caodigo

Nombre de la Oficina Contable

Nombre

AYUNTAMIENTO DE
IZURTZA

La factura debera presentarse en formato electrénico en los supuestos que fija la Ley 25/2013,
de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electronica y Creacion del Registro Contable de
Facturas del Sector Publico, en estos casos la presentacion de la factura en el Punto General
de Acceso equivale a la presentacion en un registro administrativo.

6.8. Modificaciones contractuales

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion podra introducir modificaciones
Unicamente en los casos y con los limites del articulo 205 de la LCSP.
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El alcance de las modificaciones no afectara, en ningun caso, a la prestacion principal ni
podré suponer un cambio sustancial en la naturaleza de las obras.

7. PENALIDADES

7.1. Penalidades por incumplimiento

Ademdas de aquellas que hayan sido indicadas en la clausula correspondiente del presente
pliego, se impondran penalidades al contratista que incurra en alguna de las causas que se
enumeran a continuacion:

7.1.1. Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y de los
plazos parciales fijados por el 6rgano de contratacion. Cuando el contratista, por causas
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total y
no hubiera hecho uso de la solicitud de prérroga prevista en este pliego de conformidad con
el RGLCAP, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion del contrato o por
la imposicién de las penalidades diarias en el articulo 193.3 LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato,
el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar
la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucion
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra optar,
indistintamente, por su resolucién o por la imposiciébn de las penalidades establecidas
anteriormente.

7.1.2. Penalidades por incumplimiento defectuoso de la prestacion

Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de
las condiciones especiales de ejecucion establecidas en este pliego.

Estos incumplimientos seran causa de resolucion del contrato, salvo que se considere que la
actuacion es aislada y susceptible de reconduccion, y que la resolucion del contrato no resulta
conveniente para el interés del servicio en cuestién, en cuyo caso se sustituira por la
penalizacion correspondiente.
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Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevaran la imposicion de las penalidades
coercitivas de hasta el 10% del precio de adjudicacion, IVA excluido, por cada infraccion y/o
dia de incumplimiento de plazos en funcién de gravedad, reincidencia y mala fe en la comision
de la infraccion, de acuerdo a lo establecido en el articulo 192 de la LCSP.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones
contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevara igualmente una multa coercitiva de
hasta el 10% del precio de adjudicacion del contrato, en funcién de su mayor o menor
gravedad y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligacion del
contratista de indemnizar por los dafios y perjuicios que su incumplimiento ocasione a la
entidad o a terceros con derecho a repetir contra la entidad.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la
indemnizacion que se exigira al contratista incorporara la diferencia que en su caso haya
existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado el contrato
sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

7.1.3. Procedimiento para laimposicion de penalidades

Para la imposicion de estas penalidades e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguird un expediente contradictorio sumario, en el que se concedera al
contratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales tras formularse la denuncia. Dichas
alegaciones y el expediente de penalizacion sera resuelto, previo informe del responsable
municipal del servicio e informe juridico, por la Alcaldia o Concejalia correspondiente en quien
delegue y su resolucién que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades se realizar4 en el momento
en que tenga conocimiento por rescrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecucion material de los trabajos de manera grave o que
el inicio del expediente de penalizacién puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del
contrato que beneficiarla, podra iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a
la terminacion del plazo de garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente ejecutivas y se haran
efectivas mediante deduccién de los pagos correspondientes que la entidad tenga pendientes
de abonar al contratista.
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Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la
garantia definitiva y si ésta no alcanzase el montante de la penalizacion, se podra reclamar
por la via administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

8. EXTINCION DEL CONTRATO

8.1. Liquidacién del contrato

8.1.1. Recepcidn de las obras y alta de las instalaciones, maquinas y equipos

La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, debera
entregar a la Administracién original en papel y copia electrénica de los siguientes
documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

1. Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.
Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezca
la Administracion.

2. Libro de Ordenes.

3. Libro de Incidencias.

4. Libro de Subcontratacion, donde se especificard la relacion de proveedores,
fabricantes y procedencia de los materiales.

5. Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o
elementos colocados en obra que lo requieran o lo posean.

6. De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquéllos que procedan
en aplicacion de la normativa de proteccién contra incendios.

7. Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

8. Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes,
boletines de luz y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

9. La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas
finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

10. La documentacién técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos,
licencias y autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

11. Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado
en la obra.
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12. Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se
haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

Dichos documentos deberan ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o
entidad que ésta designe.

Igualmente, antes de la recepcion, la persona contratista debera realizar las actuaciones que
a continuacion se indican, requisito sin el cual no podré llevarse a efecto la recepcion:

1. Retirada, previa conformidad de la Administracion, de todos los carteles de obra asi
como cualquier otro cartel o sefializacion que no forme parte de la sefalizacién
definitiva del edificio o infraestructura.

2. Proceder a la limpieza del inmueble, a la adecuacion y adecentamiento de los
acabados de la infraestructura y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras,
de tal forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin
necesidad de una nueva actuacion de limpieza.

3. Acreditar, conforme a lo establecido en la clausula 13. del presente pliego, la vigencia
de la pdliza del seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra
totalmente abonada.

Seréa de cuenta y a costa de la persona contratista la realizacion de las gestiones, pagos de
todos los gastos, fianzas, tasas, arbitrios, redaccion y visado de los proyectos que haya que
presentar en los organismos y compariias competentes, a efectos de obtener el alta y permiso
del funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, maquinas y equipos, aunque
hayan de ser tituladas a nombre de la Administracién o de la persona o entidad que ésta
designe y aun cuando las reglamentaciones de las ordenanzas municipales vigentes o
normas de las compafiias suministradoras exijan que la o las acometidas se hagan por cada
uno de los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente resefiados se consideraran incluidos todos los conceptos, obras,
instalaciones y derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al
uso de todos los suministros e instalaciones que contemple el proyecto, segun los baremos
vigentes y los criterios reglamentariamente establecidos para los mismos. Por tanto, se
consideraran incluidas todas las gestiones y pagos necesarios para la obtencion de todos los
suministros e instalaciones sus correspondientes altas, enganches, suministros, etc.

Asimismo, serd de cuenta de la persona contratista la realizacion de las gestiones y pagos
necesarios para conseguir de las compafiias suministradoras las dotaciones que éstas
vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen las disposiciones vigentes que
regulan la materia.
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La recepcion se realizara de conformidad con lo establecido en el articulo 243 de la LCSP, y
163 y 164 del RGLCAP.

Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcién la persona contratista
gueda obligada, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable
de los dafios que en ella se produzcan. Asimismo vendra obligada a conservar la jardineria
incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados,
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

8.1.2. Certificacion final de obras

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final
de las obras ejecutadas, que serd abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidaciéon
del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con
asistencia de la persona contratista, formulandose por la Direccion de la obra, en el plazo
maximo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio
de dicha medicién, quedando notificada la persona contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmara la Direccién de la obra y la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero
por la Direccion de la obra al 6rgano de contratacion.

Si la persona contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por
la Direccion de la obra para que en el plazo de cinco dias hébiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicion general y dentro del plazo de un mes, contado a
partir de la fecha de recepcion, la Direccion de la obra redactara la correspondiente relacion
valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo
anterior, la Direccion de la obra expedird y tramitaré la correspondiente certificacion final.

La certificacion final de las obras debera contener la siguiente documentacion:

1. Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de
liquidacion, justificacion de las variaciones de medicion.
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. Acta de recepcion de la obra.

. Acta de medicion final de la obra.

. Medicién de la obra realmente ejecutada.

. Presupuesto comparativo.

. Relacién de certificaciones expedidas a la contrata.

. Relacién de minutas de honorarios expedidas a la Direccién Facultativa.

. Estado demostrativo del saldo de la certificacion final.

© 00 N oo 0o b~ wN

. Revision de precios que proceda en su caso.

=
o

. Planos definitivos de la obra.

8.1.3. Plazo de garantia

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacién, el plazo de garantia del presente contrato sera
de dos afios y comenzara a contar a partir del acto formal y positivo de recepcién del mismo,
ya sea total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa
a la conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se
produzcan, salvo que expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracion, por
haber sido entregadas al uso o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracién podra requerir a la persona
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y
guedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa
se haya efectuado la subsanacion de conformidad para la Administracion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre
deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte
de la persona contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios durante el término de
quince afios, a contar desde la recepcion.

Asimismo, la persona contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
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directamente la resistencia mecénica y la estabilidad de la construccion, contados desde la
fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacion de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, por
dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a
contar desde que se produzcan dichos dafos, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual. La accion de repeticién
gue pudiese corresponder a cualquiera de los agentes que intervienen en el proceso de
edificacion contra los demas, o a los aseguradores contra ellos, prescribira en el plazo de dos
afos desde la firmeza de la resolucion judicial que condene a la persona responsable a
indemnizar los dafios, o a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a la indemnizacion
de forma extrajudicial.

8.1.4. Liquidacién de las obras

Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en la LCSP, se redactard la
correspondiente liquidacién del contrato de obras.

La liquidacién de las obras se efectuara con los mismos criterios y documentacion para la
realizacién de la certificacion final de las obras.

En el caso de resolucion del contrato de obras, la misma dara lugar a la comprobacion,
medicién y liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista. Sera necesaria la citaciéon de este, en el
domicilio que figure en el expediente de contratacion, para su asistencia al acto de
comprobacion y medicion.

8.2. Resolucién del contrato

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este pliego y en
los fijados en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el 6rgano de contratacion,
de oficio o a instancia del contratista.

Ademas el contrato podra ser resuelto por el 6rgano de contratacion cuando se produzcan
incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucién del contrato
gue haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que
el 6rgano de contratacién no opte por la imposicion de las penalidades.
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Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al contratista, se incautara la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién por los dafios y perjuicios originados a la
Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

8.2.1 Obligaciones que pueden dar lugar a laresolucion del contrato.

Tendran la condicién de obligaciones esenciales de ejecucion del contrato, las siguientes:

1. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido
objeto de valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para
el contrato.

2. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares en relacién con la subcontratacion.

3. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares en relacién con la adscripcién de medios personales y materiales a la
ejecucion del contrato.

4. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

5. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencion de IRPF, asi como el abono
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el
adjudicatario debe presentar trimestralmente ante la unidad administrativa que ha tramitado
el contrato, la siguiente informacion:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi como
de los realizados a los subcontratistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que
se hayan producido al respecto en cada trimestre.

El responsable del contrato elaborara un informe sobre el cumplimiento de dicha justificacion.
En ese informe se hara también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones
indicadas en esta clausula en relacion con el personal que gestiona el contrato.
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9. CLAUSULAS GENERALES

9.1 Comunicaciones y notificaciones

Todas las comunicaciones y notificaciones se realizardn por medios electrénicos mediante
comparecencia en sede electronica del Ayuntamiento de lzurtza o a través de la Plataforma
de Contratacion del Sector Publico.

Los plazos de las notificaciones se computaran:

— Desde la fecha de envio de la misma o del aviso de notificacion, si asi se dispone
expresamente en la LCSP y/o de acuerdo con lo dispuesto en la Disposicion Adicional
Decimoquinta de la LCSP siempre que el acto objeto de notificacién se haya publicado
el mismo dia en el Perfil de contratante del érgano de contratacion.

— En otro caso, los plazos se computaran desde la recepcion de la notificacion por el
interesado.

En este caso, el plazo para considerar rechazada la notificacién electrénica, con los efectos
previstos en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de 10 dias naturales computados desde
la puesta a disposicion del interesado sin que se acceda a su contenido.

No obstante lo anterior, el requisito de publicidad en el perfil de contratante no resultara
aplicable a las notificaciones practicadas con motivo del procedimiento de recurso especial
por los 6rganos competentes para su resolucion computando los plazos desde la fecha de
envio de la misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia electrénica.

9.2. Recurso especial en materia de contratacion

De acuerdo con el articulo 44 de la LCSP, son susceptibles de recurso especial en materia
de contratacion los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de
euros.

El valor estimado del contrato de servicios objeto del presente pliego asciende a 502.729,25
euros por lo que no procede la interposicion de recurso especial en materia de contratacion.
9.3. Confidencialidad y tratamiento de datos

9.3.1. Confidencialidad

Con el fin de cumplir con las obligaciones derivadas del objeto del contrato, esta entidad
proporcionard al contratista la informacion necesaria para su adecuada ejecucion. Dicha
informacion Unicamente podra ser utilizada por las personas que la requieran para llevar a

47



IZURTZA
_ UDALA PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
CONTRATO DE OBRA PARA REHABILITACION DE LA PLAZA DE IZURTZA
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

cabo correctamente las prestaciones contratadas, garantizando su uso exclusivo para los
fines que la justifican y para los cuales fue solicitada.

Esta entidad manejara como confidencial toda la informacidn proporcionada por el contratista,
conforme a lo establecido en el articulo 133 de la LCSP, y no podré transferirla a terceros.
Segun lo dispuesto en el apartado 2 de dicho articulo, el contratista también estard obligado
a preservar la confidencialidad de cualquier informacién a la que acceda durante la ejecucion
del contrato y que haya sido catalogada como tal. Asimismo, es obligacion del contratista
guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén
relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion de este.
Esta obligacién es complementaria de los deberes de secreto profesional. Esta obligacion se
extendera por un periodo de cinco afios desde el momento en que se haya obtenido la
informacion, salvo que las partes acuerden un plazo diferente.

El contratista se obliga a custodiar toda la documentacién que le sea entregada en depdsito
para la ejecucién del contrato, no pudiendo utilizarse para fines distintos y siendo el Unico
responsable de cualquier utilizacion indebida, pérdida o deterioro, o circunstancia analoga
gue se produzca, debiendo en ese caso indemnizar a esta entidad por dafios y perjuicios, que
seran valorados por los servicios técnicos. En caso de tratamiento de datos de caracter
personal en la ejecucion del contrato, también se debera de tener en cuenta los principios de
integridad y confidencialidad dispuestos en la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre de

Proteccion de Datos de Caracter Personal y garantia de los derechos digitales (en adelante
Ley Organica 3/2018) y en el Reglamento 2016/679 relativo a la proteccién de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos (en adelante Reglamento 2016/679).

En lzurtza, a 28 de noviembre de 2025.
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ANEXO I: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

(en representacion de

con CIF )y
teléfono , mayor de edad, vecino/a de con domicilio
en n° , ¥y DNI , en plena posesién de

su capacidad juridica y de obrar, enterado/a de los Pliegos de clausulas administrativas y
prescripciones técnicas reguladores del contrato de obras para la rehabilitacion de la plaza

de lzurtza.

A efectos de lo establecido en el articulo 140.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico (LCSP)

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacion de obras para la rehabilitacion de

la plaza de lzurtza.

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero del
articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser adjudicatario del

contrato de servicios, en concreto:

— Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

— Que, en su caso, esta debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los
requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

— Que no esta incurso en una prohibicion para contratar de las recogidas en el articulo
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y se halla al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

impuestas por las disposiciones vigentes.

1 Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que la componen debera
acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una presentar la correspondiente
declaracion responsable.
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— Que no ha sido sancionado por infracciones graves en materia laboral, social o
medioambiental.

— Que estd al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

— Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador.

— Que la direccion de correo electrénico en que efectuar notificaciones es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a que
se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en caso de que sea propuesto

como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que sea requerido para ello.

Y para que conste, firma la presente declaracion.

En , a de de 202__.

Fdo.
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ANEXO II: MODELO PROPOSICION OFERTA ECONOMICA

(en representacion de

con CIF )y

teléfono , mayor de edad, vecino/a de con domicilio

en n° , Yy DNI , en plena posesion de

su capacidad juridica y de obrar, enterado/a de los Pliegos de clausulas administrativas y
prescripciones técnicas reguladores del contrato de obras para la rehabilitacion de la plaza

de Izurtza, se compromete:

A tomar a su cargo la ejecucion del contrato, con estricta sujecion a los requisitos, condiciones

y demas clausulas establecidas en los pliegos, por la siguiente cantidad:

PRECIO PRESUPUESTO
(SIN IVA) DESGLOSE DE IVA BASE
PRECIOS DE
LICITACION 523.966,04€ 110.033,06€ 634.000,00€
PROPUESTA DEL
LICITADOR
En , a de de 202__.
Fdo.
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ANEXO Ill: MODELO PROPOSICION AMPLIACION GARANTIA

(en representacion de

con CIF )y
teléfono , mayor de edad, vecino/a de con domicilio
en n° , Y DNI , en plena posesion de

su capacidad juridica y de obrar, enterado/a de los Pliegos de clausulas administrativas y
prescripciones técnicas reguladores del contrato de obras para la rehabilitacion de la plaza

de Izurtza, se compromete:

A tomar a su cargo la ejecucion del contrato, con estricta sujecion a los requisitos, condiciones
y demas clausulas establecidas en los pliegos, proponiendo ampliar el plazo minimo de 2

afos de garantia en otros anos; haciendo un total de anos

de garantia.

En , a de de 202__.

Fdo.
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ANEXO IV: MODELO PROPOSICION REDUCCION PLAZO EJECUCION

(en representacion de

con CIF )y
teléfono , mayor de edad, vecino/a de con domicilio
en n° ,y DNI , en plena posesién de

su capacidad juridica y de obrar, enterado/a de los Pliegos de clausulas administrativas y
prescripciones técnicas reguladores del contrato de obras para la rehabilitacion de la plaza

de Izurtza, se compromete:

A tomar a su cargo la ejecucion del contrato, con estricta sujecion a los requisitos, condiciones
y demas clausulas establecidas en los pliegos, proponiendo reducir el plazo de ejecucion del

contrato de 8 meses en:

(Marcar con una X la casilla correspondiente a la reduccion de plazo propuesta)

L] 1 semana.
'] 2 semanas.
'] 3 semanas.
'] 4 semanas.

[] 5 semanas.

En , a de de 202__.

Fdo.
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