
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

Para la contratación de servicios para la Redacción de Proyecto de Obra para el "Nuevo 
puente de acceso al polígono y barrio de Bekea sobre el río Ibaizabal y la rotonda de 
acceso en la CN 634"

CAPITULO 1.- PRELIMINARES

Artículo 1.- Objeto 

Es objeto del presente contrato el servicio de redacción de la documentación técnica para el 
"Nuevo puente de acceso al polígono y barrio de Bekea sobre el río Ibaizabal y la rotonda 
de acceso en la CN 634", en el término municipal de Galdakao.

Se incluyen, dentro del presente contrato de servicios, la ejecución de todos los servicios y 
documentos complementarios necesarios, divididos en las siguientes fases:

1. Documento 1: Anteproyecto y Documento Ambiental Inicial.
2. Documento 2: Proyecto de Trazado y Estudio de Impacto Ambiental.
3. Documento 3: Proyecto Constructivo.

Artículo 2.- Antecedentes, Finalidad y Presupuesto 

2.1- Antecedentes y Justificación de la Actuación. La actual  infraestructura de acceso al 
barrio  y  polígono  de  Bekea  presenta  graves  deficiencias  tanto  de  capacidad  como  de 
seguridad vial. El puente existente sobre el río Ibaizabal resulta insuficiente para el tráfico 
actual y sus accesos desde la N-634 son un punto de alta siniestralidad.

Esta peligrosidad queda acreditada por los diversos incidentes y accidentes graves ocurridos 
en la zona, entre los que destacan:

 El accidente mortal ocurrido el 4 de marzo de 2009, en el que un vehículo se salió de 
la calzada en la N-634, a la altura del puente de Bekea, y se precipitó al río Ibaizabal, 
causando el fallecimiento de sus dos ocupantes.

 El accidente mortal ocurrido el  5 de agosto de 2014 en el  polígono industrial  de 
Bekea, donde un motorista falleció tras colisionar con un camión.

 Incidentes recurrentes de vehículos pesados con dificultades de maniobra y daños en 
los sistemas de contención, como atestiguan los informes y el reportaje fotográfico 
(Anexo I).
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Adicionalmente, como demuestran las fotografías incluidas en el Anexo I a este pliego, la 
estrechez del puente obliga a un tráfico unidireccional (con prioridad de paso), y la acera 
existente desaparece en el acceso al puente, obligando a los peatones a invadir la calzada.

2.2- Finalidad del Contrato. Las principales necesidades que se pretenden cubrir son:

 Mejorar los accesos al barrio de Bekea.
 Mejorar la seguridad vial en la intersección con la carretera CN 634 y en el propio  

puente.
 Mejorar la capacidad hidráulica del río Ibaizabal en dicho sitio.

Este contrato tiene como objetivo desarrollar la propuesta técnica completa (anteproyecto, 
proyecto de trazado y proyecto constructivo) para el diseño del nuevo puente y la rotonda.

Se destina un presupuesto de licitación de 380.000,00 euros, IVA incluido.

Artículo 3.- Plazo de ejecución del contrato 

El servicio se desarrollará en las fases definidas en el Artículo 7. Los plazos de ejecución de  
trabajo efectivo para el Adjudicatario son:

1. FASE 1 - Anteproyecto y Documento Ambiental Inicial: dos (2) meses (8 semanas) 
desde la firma del contrato.

2. FASE 2 - Proyecto de Trazado y Estudio de Impacto Ambiental: cuatro (4) meses (16 
semanas) de  trabajo  efectivo  (contados  desde  la  recepción  del  Documento  de 
Alcance del órgano ambiental).

3. FASE 3 - Proyecto Constructivo:  cuatro (4) meses (16 semanas) de trabajo efectivo 
(contados  desde  la  obtención  de  la  Declaración  de  Impacto  Ambiental  (DIA) 
favorable).

Se establece explícitamente que los plazos del contrato quedarán en suspenso (el cómputo 
de tiempo se detendrá) durante los periodos necesarios para la obtención de los informes 
preceptivos de otros organismos, concretamente:

 La respuesta del  órgano ambiental  del  Gobierno Vasco (Documento de Alcance y 
Declaración de Impacto Ambiental).

 El periodo de información pública.
 Los  informes  sectoriales  de  la  Diputación  Foral  de  Bizkaia  (Carreteras)  y  URA  - 

Agencia Vasca del Agua.

Artículo 4.- Condiciones técnicas relativas a la sostenibilidad 

Para el desarrollo de estos trabajos se tendrá en cuenta la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, 
de Administración Ambiental de Euskadi.
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Se  aplicarán  criterios  de  sostenibilidad  y  protección  ambiental  en  todas  las  fases  del 
proyecto. Concretamente, el Adjudicatario estará obligado a diseñar soluciones que cumplan 
con los objetivos de compra pública verde establecidos en el artículo 84 de la citada ley, tal y  
como se detalla en el Artículo 7.3 de este pliego.

CAPITULO 2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Artículo 5.- Ámbito de actuación 

El ámbito de actuación será la zona del actual puente de Bekea, la intersección con la CN 634 
y las parcelas adyacentes necesarias para la implantación del nuevo puente y la rotonda, 
según se detalla en la planimetría (Anexo II).

Serán,  asimismo,  parte  de  la  actuación  las  instalaciones  del  entorno,  aunque  estas  se 
encuentren fuera del ámbito marcado, siempre y cuando sea necesario actuar sobre ellas.

Artículo 6.- Estudios Previos 

El Adjudicatario deberá elaborar, como parte de la Fase 1 del contrato, todos los estudios  
previos necesarios, que incluirán, como mínimo, el levantamiento topográfico de detalle y el 
estudio geotécnico.

CAPITULO 3.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DEFINICIÓN DE LOS MISMOS

Artículo 7.- Fases y Documentación a elaborar 

El contrato se divide en tres (3) fases sucesivas. El inicio de cada fase (salvo la primera) está  
condicionado a la aprobación por parte del Ayuntamiento de la fase anterior y, de forma 
crítica, a la obtención de las aprobaciones sectoriales y ambientales correspondientes.

7.1.- FASE 1: ANTEPROYECTO Y DOCUMENTO AMBIENTAL INICIAL 

 Objeto: Definición de alternativas e inicio de la tramitación ambiental.
 Plazo (Adjudicatario): Dos (2) meses.
 Documentación a entregar (Documento 1):

o Toma de datos de campo y reportaje fotográfico.
o Análisis de la documentación existente.
o Estudio topográfico de detalle.
o Estudio geotécnico preliminar.
o Estudio de tráfico actual y previsto.
o Estudio hidráulico e hidrológico preliminar del río Ibaizabal.
o Anejo de estudio acústico. Ba
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o Estudio de alternativas (mínimo 3).
o Análisis preliminar de afecciones a la propiedad (expropiaciones).
o Documento Ambiental Inicial (según la normativa ambiental vigente para la 

tramitación de la Evaluación de Impacto Ambiental).
o Anteproyecto de la alternativa seleccionada por el Ayuntamiento.

 Hito de Aprobación (Externo): Tras la Fase 1, el Ayuntamiento remitirá el Documento 
Ambiental  Inicial  al  órgano  ambiental  del  Gobierno  Vasco.  El  plazo  del  contrato 
quedará en suspenso hasta que dicho órgano emita el "Documento de Alcance".

7.2.- FASE 2: PROYECTO DE TRAZADO Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA)

 Objeto: Definir  la  solución  a  nivel  de  trazado,  redactar  el  EsIA  y  gestionar  la 
tramitación ambiental y sectorial.

 Plazo (Adjudicatario):  4 meses de trabajo efectivo (activados tras la recepción del 
"Documento de Alcance").

 Documentación a entregar (Documento 2):
o Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), redactado conforme al Documento de 

Alcance.
o Proyecto de Trazado, que incluirá:

 Anejo de Expropiaciones y Gestión de Suelo detallado.
 Documentación  técnica  para  informes  sectoriales  (URA  -  Agencia 

Vasca del Agua y Carreteras DFB).
 Memoria, Planos y Presupuesto a nivel de Proyecto de Trazado.

 Hitos de Tramitación (Externos):

1. Hito  2.1  (Información  Pública): El  Ayuntamiento  someterá  el  EsIA  y  el 
Proyecto de Trazado a información pública y consultas. El plazo del contrato 
quedará en suspenso durante este periodo.

2. Hito  2.2  (Respuesta  a  Alegaciones): Tras  la  información  pública,  el 
adjudicatario deberá analizar y responder a las alegaciones recibidas.

3. Hito 2.3 (Declaración de Impacto Ambiental): El plazo quedará en suspenso 
de nuevo hasta que el órgano ambiental emita la  "Declaración de Impacto 
Ambiental" (DIA).

7.3.- FASE 3: PROYECTO CONSTRUCTIVO 

 Condición de Inicio: Esta fase solo podrá comenzar si  la  Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) (Hito 2.3) es favorable o favorable con condicionantes.

 Objeto: Redacción del proyecto ejecutivo detallado para poder licitar la obra.
 Plazo (Adjudicatario): 4 meses de trabajo efectivo.
 Documentación a entregar (Documento 3):

o Proyecto Constructivo completo (Memorias, Planos de detalle, Mediciones y 
Presupuesto detallado, etc.).

o Estudio de Seguridad y Salud.
o Estudio de Gestión de Residuos.
o Plan de Control de Calidad.
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o Pliego de Prescripciones Técnicas. Este documento deberá definir y prescribir 
un  porcentaje  mínimo  del  40% de  utilización  de  subproductos,  materias 
primas secundarias o materiales reciclados para la ejecución de la obra (en 
cumplimiento del Art. 84.3 de la Ley 10/2021) , o, en su defecto, incluir una 
justificación  técnica  motivada  que  fundamente  la  reducción  de  dicho 
porcentaje.

CAPITULO 4.- ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

Artículo 8.- Metodología del proyecto 

Durante el proceso de redacción del proyecto se mantendrán reuniones periódicas con los 
Servicios Técnicos Municipales.

Para una correcta comunicación, el adjudicatario designará un interlocutor que será uno de 
los técnicos que suscriban el proyecto, con titulación de Ingeniero/a de Caminos, Canales y 
Puertos (ICCP), que será el responsable del proyecto .

Se levantarán actas de todas las reuniones que redactará el adjudicatario .

Artículo 9.- Equipo redactor 

Dentro de la composición del equipo redactor deberá figurar,  como mínimo, el  siguiente 
personal técnico colegiado:

 Un/a Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (ICCP), que suscribirá el proyecto 
como técnico redactor principal. Será el responsable del diseño de trazados, cálculos 
estructurales, cálculos hidráulicos, estudios de tráfico e instalaciones.

 Un/a  Arquitecto/a, que colaborará en la definición de los aspectos urbanísticos, la 
integración  paisajística  y  el  diseño  estético de  las  estructuras,  especialmente  del 
puente.

Artículo 10.- Obligaciones del contratista 

El adjudicatario deberá efectuar el servicio dentro del plazo comprometido. El contrato se 
entenderá realizado a riesgo y ventura del contratista.

CAPITULO 5.- EJECUCIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Artículo 11.- Certificación y abono de los trabajos 
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El abono de los trabajos se realizará a la finalización y entrega de cada fase, contra factura 
emitida por el adjudicatario, previa aprobación de los trabajos por parte del Ayuntamiento.

Se estima el siguiente desglose de honorarios:

 Entrega del Documento 1 (Anteproyecto y Doc. Ambiental Inicial): 25,00 %
 Entrega del Documento 2 (Proyecto Trazado y EsIA): 40,00 %
 Entrega del Documento 3 (Proyecto Constructivo): 35,00 %
 TOTAL HONORARIOS: 100,00 %

Artículo 12.- Abono de trabajos incompletos y/o defectuosos 

Cuando  por  consecuencia  de  rescisión  o  cualquier  otra  causa  fuera  necesario  valorar  y 
abonar  trabajos  no  completos,  se  aplicarán  a  los  trabajos  realmente  finalizados  y 
entregados.

Artículo 13.- Recepción y plazo de garantía 

A  la  entrega de la documentación final,  ésta será valorada y analizada por los  Servicios 
Técnicos Municipales. En caso de observar defectos, insuficiencias técnicas u omisiones, se le 
otorgará el plazo de un mes para subsanar los defectos detectados.
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