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AHEko BEDOÑABEKO JOLAS GUNEA 
EGOKITZEKO PROIEKTUARI 
DAGOKION OBRA ADJUDIKATZEKO 
KLAUSULA TEKNIKOEN AGIRIA

PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS 
PARA ADJUDICAR LAS OBRAS 
CORRESPONDIENTES AL PROYECTO 
DE ADECUACIÓN DE LA ZONA DE 
JUEGO EN AHE BEDOÑABE

I.- PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK I.- CARACTERÍSTICAS DE LA 
PRESTACIÓN

1.- KONTRATUAREN XEDEA.- 1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

Kontratuaren xedea da Arrasaten AHEko 
BEDOÑABEKO JOLAS GUNEA 
EGOKITZEKO PROIEKTUAri dagozkion 
obrak egitea, IZARRAITZPE SLL enpresak 
idatzitako Proiektu Teknikoaren arabera, oinarri 
hauekin batera Tokiko Gobernu Batzarrak onartu 
zuena.

Es objeto del contrato la realización de las obras 
correspondientes al PROYECTO DE 
ADECUACIÓN DE LA ZONA DE JUEGO 
EN AHE BEDOÑABE en Arrasate, conforme 
al Proyecto Técnico redactado por la empresa 
IZARRAITZPE SLL y que fue aprobado por la 
Junta de Gobierno Local junto al presente pliego.

Aurreikusten da 915 m2 inguruko esku-hartzea, 
Bedoñabeko Arrasate Herri Eskola kanpoko 
eremuko jolas guneari dagokiona.

Se prevé una intervención en torno a los 915 m2 
y que corresponde a la zona de juegos del espacio 
exterior de Arrasate Herri Eskola Bedoñabe.

2.- AURREKONTUA.- 2.- PRESUPUESTO.-

AHEo BEDOÑABEKO JOLAS GUNEA 
EGOKITZEKO PROIEKTUAN jasotako 
obrak egiteko aurrekontua guztira da 
LAUROGEITA SEI MILA 
BEDERATZIEHUN ETA BERROGEITA 
BI EURO ETA HOGEITA HAMABI 
ZENTIMO (86.942,32 €), BEZ sartu barik, I. 
eranskinean ikusi daitekeen bezala.

El presupuesto de las obras contempladas en el 
PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA 
ZONA DE JUEGO DE AHE BEDOÑABE, 
asciende a la cantidad de OCHENTA Y SEIS 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS CON TREINTA Y DOS (86.942,32 
€), IVA excluido, tal y como se puede ver en el 
Anexo I.

Beheranzko prezioa duten eskaintzak baino ez 
dira izango baliozkoak, betiere aurkezten 
badira Klausula Administratiboen Agiriaren 
proposamen ereduari jarraituz.

Únicamente serán válidas las ofertas que se 
realicen en euros a la baja, que se presenten 
siguiendo el modelo de proposición del Pliego 
de Cláusulas Administrativas.

Kontratuaren prezioan sartuta egongo da aleko 
prezioen zerrenda eta dagozkien prezio 

El precio del contrato incluirá una relación de 
precios unitarios y sus correspondientes 
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zatikatuen zerrenda (aurkeztuko balira), eta 
prezio horiek izango dira kontratua bete 
bitartean kontratuan kontuan hartuko direnak.

descompuestos (en caso de que se 
presentaran), que son los que regirán el 
contrato durante la ejecución del mismo.

Aleko prezio horiek aurkezten ez badituzte, 
ulertuko dugu lizitatzaileak I. eranskineko 
ereduaren aurrekontuko berberak ekarri 
dituela, bere proposamen ekonomikoan 
edukiak agertzen duen beheranzko portzentaje 
berean eraginda (justifikatu beharreko kontu 
sail altxatuak izan ezik. Azken horiek osorik 
mantenduko dira jatorrizko kopuruetan).

Si tales precios unitarios no son presentados, 
se entenderá que el licitador aporta los mismos 
del presupuesto del modelo del Anexo I, 
afectados en igual porcentaje de baja que el 
contenido en su proposición económica (salvo 
las partidas alzadas a justificar, que se 
mantendrán íntegras y no serán objeto de 
baja).

Era berean baina beti ere “C” gutun-azalaren 
barruan, aurkeztu ahal izango dira enpresa 
beraren salneurri zatikatuak, proiektuaren 
aurrekontua osatzen duten aleko salneurri 
guztiena.

Asimismo y siempre dentro del sobre “C”, se 
podrán presentar los precios descompuestos 
propios de la empresa para esta obra, de todos 
los precios unitarios que conforman el 
presupuesto del proyecto.

Proposamen ekonomikoa adierazitako eran 
egin ezean (laburpen taula, proposamen 
ereduaren arabera, gehiturik aleko prezioen 
zerrenda bere salneurri zatikatuekin), 
lizitatzailearen proposamen ekonomikoaren 
zenbatekoa, baita kontratua aginduko duen 
aleko prezioen zerrenda ere, kontratuaren 
adjudikaziodunarekin egokituko dira, lehen 
azaldutako irizpideei jarraituz, kontratua sinatu 
baino lehen.

Caso de que no se formule en la forma 
indicada (tabla resumen según el modelo de 
proposición más la relación de precios 
unitarios con su descomposición), el importe 
de la propuesta económica del licitador así 
como el listado de precios unitarios que regirá 
el contrato, se ajustarán con el adjudicatario 
del contrato siguiendo los criterios expuestos 
anteriormente, antes de la firma del contrato.

Eskaintzak aurkezteko orduan, justifikatu 
beharreko kontu sail altxatuei dagokionez, 
kontuan izan beharko da baloratuko direla 
adjudikazio prezioetan, kontratuaren 
baldintzen arabera eta dagozkion neurketen 
emaitzaren arabera; hortaz, lizitazio 
honetarako, aurrekontuan jasota datozen 
justifikatu beharreko kontu sail altxatu guztiak 
mantenduko dira oso-osorik eta ez zaie baja 
emango, agiri honetako I. eranskinaren taulan 
jasota datorren bezala.

A la hora de presentar las ofertas, en lo que se 
refiere a las partidas alzadas a justificar, se 
deberá tener en cuenta que se valorarán a los 
precios de adjudicación con arreglo a las 
condiciones del contrato y al resultado de las 
mediciones correspondientes, por lo que a 
afectos de la presente licitación, todas las 
partidas alzadas a justificar incluidas en el 
presupuesto, se mantendrán íntegras y no 
serán objeto de baja; tal y como se recoge en la 
tabla del Anexo I del presente pliego.

Halaber, eskaintzak aurkezterakoan, Asimismo, a la hora de presentar las ofertas el 
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lizitatzaileak kontuan hartu beharko du, 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko 
azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 126. 
artikuluan aipatzen den bezala, fabrikatzaile 
edo marka jakin bat aipatzen den aurrekontuko 
unitate guztietan, oro har, "edo baliokidea" 
aipamena sartu behar dela, obra unitatearen 
deskribapenean berariaz jasotzen ez bada ere.

licitador deberá tener en cuenta tal y como se 
menciona en el artículo 126 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, que con carácter general en todas las 
unidades del presupuesto en el que se haga 
referencia a un fabricante o marca 
determinada, se debe considerar que incluye la 
mención “o equivalente” aunque no se recoja 
expresamente en la descripción de la unidad de 
obra.

Lizitatzaileak kontuan izango du segurtasun eta 
osasunari buruz indarrean dagoen legeriaren 
arabera eta urriaren 24ko 1627/97 Errege 
Dekretuan oinarriturik, haren arabera 
eraikuntza obretan gutxieneko segurtasun eta 
osasun xedapenak ezartzen dituena, segurtasun 
eta osasunari dagokien aurrekonturako, 
aurrekontuan xedatu barik gelditu diren gaiak, 
kontsideratzen da aurrekontua osatzen duten 
unitateetako aleko prezioetan sartuta daudela.

La empresa licitadora deberá tener presente 
que según la legislación vigente en materia de 
seguridad y salud y en base al Real Decreto 
1627/97, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, al 
presupuesto correspondiente a la seguridad y 
salud, en aquellos aspectos no detallados en el 
mismo, se considera que está incluido en los 
precios unitarios de las unidades que 
conforman el presupuesto.

Kontratua exekutatzen hasi baino lehen, 
kontratista adjudikaziodunak Segurtasun eta 
Osasun Oinarrizko Plana egingo du, 
dokumentazio teknikoan jasota datozen 
Oinarrizko Segurtasun eta Osasun 
Azterketetan oinarriturik; eta horrek aztertu, 
garatu eta osatuko ditu oinarrizko azterketetan 
datozen aurreikuspenak, eta egokituko zaie 
exekutatu beharreko lanei eta beti haren 
exekuzio sistemaren arabera.

Previo al inicio de la ejecución del contrato el 
contratista adjudicatario elaborará un Plan 
Básico de Seguridad y Salud en base a los 
Estudios de Seguridad y Salud contemplados 
en la documentación técnica, que analice, 
estudie, desarrolle y complemente las 
previsiones contenidas en dichos Estudios, 
adecuándolo a las labores a ejecutar y siempre 
en función de su propio sistema de ejecución.

Era berean, hondakinak sortu eta kudeatzeari 
buruz indarrean dagoen legeriari jarraituta 
(105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 1ekoa, 
112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraiki 
eta eraisteko hondakinak sortu eta kudeatzea 
erregulatzen dutenak), kontratua exekutatzen 
hasi baino lehen, kontratista adjudikazioduna 
behartuta egongo da jabetzari plan bat 
aurkezten, agertuko duena zelan eraman 

Asimismo, atendiendo a la legislación vigente 
en materia de producción y gestión de residuos 
(Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por los que 
se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición), previo 
al inicio de la ejecución del contrato la empresa 
contratista adjudicataria estará obligada a 
presentar a la propiedad un plan que refleje 
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aurrera bere ardura diren obligazioak, obra 
lanetan sortuko diren eraikuntza eta eraiste 
hondakinei dagokienez. Plana, zuzendaritza 
fakultatiboak ontzat eman eta jabeak onartuta, 
pasatuko da obraren kontratu agirien parte bat 
izatera.

cómo llevará a cabo las obligaciones que le 
incumban en relación con los residuos de 
construcción y demolición que se vayan a 
producir en los trabajos de obra. El plan, una 
vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la 
obra.

3.- EXEKUZIO EPEA.- 3.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-

Kontratazio honetako obrak egiteko epea 
guztira izango da HAMABI (12) ASTEKOA, 
zuinketa egiaztatzeko akta sinatu eta hurrengo 
egunetik hasita.

El plazo total de ejecución de las obras objeto 
de la presente contratación será de DOCE (12) 
SEMANAS, contados a partir del día siguiente 
al de la firma del acta de comprobación del 
replanteo.

Aurrekoa gorabehera, epe hori lizitatzaileak 
zehaztu behar du eskaintzan.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, 
dicho plazo deberá ser concretado en la oferta 
por la empresa licitadora.

Epe hori zenbatzeko, uztaila eta abuztua 
hilabete baliodunak dira.

A efectos del cómputo de este plazo julio y 
agosto se consideran meses hábiles.

Lanak antolatzerako orduan kontuan hartu 
beharko da ikasturtea hasita izango dela eta 
lizitatzaileak aintzat hartu beharko du 
ikastetxeko jarduera, obrek eragozpenik sor ez 
dezaten.

A la hora de organizar los trabajos se deberá 
tener en cuenta que el curso escolar estará 
iniciado y la empresa licitadora deberá tener en 
cuenta la actividad del centro escolar para que 
las obras no supongan molestias.

Dena den, edozelan ere, zuinketa egiaztatzeko 
akta sinatu aurretik, enpresa adjudikaziodunak 
proposatutako programa eguneratu eta adostu 
beharko da Udaltzaingoaren, Udaleko Zerbitzu 
Teknikoen, Zuzendaritza Fakultatiboaren eta 
eraikuntza enpresaren artean.

No obstante lo anterior, en cualquier caso, 
previo a la suscripción del Acta de 
Comprobación de Replanteo, el programa 
propuesto por la empresa adjudicataria se 
deberá actualizar y consensuar con la Policía 
Municipal, los Servicios Técnicos Municipales, 
la Dirección Facultativa y la propia empresa 
constructora.Lanen antolaketa eta exekuzio erak dakar 

berekin lan programazioa adostea kontratistak 
Udaleko Zerbitzu Teknikoekin, ikastetxeko 
ordezkariekin eta lanen zuzendaritzarekin. 

La organización y el modo de ejecución de los 
trabajos conllevan que la programación de los 
mismos deba ser consensuada por el 
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Gorabehera horrek, lanak hasiko diren data 
aldatzeak bezala, ez du sortuko kalte-ordaina 
jasotzeko eskubiderik; izan ere, lizitatzaileek 
gai horiek jaso behar dituzte eskaintza egiteko 
orduan.

contratista con los Servicios Técnicos 
Municipales, los representantes del centro 
escolar y la Dirección Facultativa. Dicha 
circunstancia al igual que la alteración o 
modificación de la fecha de inicio de los 
trabajos, no originará derecho a indemnización 
alguna dado que los licitadores han de 
contemplar dichos extremos a la hora de 
formular su oferta.

Horren ondorioz, lan programa aldatu egin 
daiteke lanak egin bitartean, betiere 
kontratuaren klausulak urratzen ez badira. 
Ezarritakoa horren kalterik gabe, lan programa 
eguneratu eta egunean jarri beharko du 
kontratistak, kontratuko baldintzak aldatzen 
diren bakoitzean, Administraziotik jasotzen 
dituen jarraibideen arabera.

En consecuencia, el programa de trabajos 
puede ser objeto de modificaciones durante el 
desarrollo de las obras, siempre que no 
contravengan las cláusulas del contrato. Sin 
perjuicio de lo anteriormente establecido, el 
programa de trabajos deberá actualizarse por la 
empresa contratista cada vez que se 
modifiquen las condiciones contractuales, 
procediendo a la fijación o actualización y 
puesta al día del mismo conforme a las 
instrucciones que reciba de la Administración.

Ildo horretatik, dagozkion bilerak egingo dira 
Udaleko Zerbitzu Teknikoen, obra 
zuzendaritzaren eta enpresa kontratistaren 
artean, eta elkarrekin zehaztuko dute obren 
programazioa.

En este sentido, se mantendrán las oportunas 
reuniones con los Servicios Técnicos 
Municipales, la Dirección de obra y la empresa 
contratista donde se determinará 
conjuntamente la programación de las obras.

Obra egin bitartean erabakiz gero kontratua 
iraungitzea, dagokion akta jasoko da eta obrak 
iraungi eta berriro hasteko akordioak hartuko 
dira.

Si durante el desarrollo de la obra se acuerda la 
suspensión del contrato, se levantará el acta 
correspondiente y se adoptarán los respectivos 
acuerdos de suspensión y reinicio de las obras.

Lizitatzaileak proposatutako epe zehatzari 
buruz exekuzioan berandutuz gero, Azaroaren 
8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoaren 
Kontratuen 193 eta 195 artikuluetan 
xedatutakoa aplikatuko da.

En caso de demora en la ejecución respecto 
del plazo concreto propuesto por la empresa 
licitadora, será de aplicación lo dispuesto en 
los artículos 193 y 195 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Kontratista berandutze egoeran egongo da epe 
hori igaroz gero, eta Administrazioaren aldetik 
ez dago ohartarazi beharrik izango.

El contratista se entenderá incurso en mora por 
el transcurso del plazo citado, no siendo 
necesaria intimación previa por parte de la 
Administración.
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4.- BALIABIDE LAGUNGARRIAK ETA 
SEGURTASUNA ETA OSASUNA.-

4.- MEDIOS AUXILIARES Y 
SEGURIDAD Y SALUD.-

Adjudikazioduna behartuta dago obretara 
ekartzen beharrezkoa den makineria eta 
baliabide lagungarriak, obra behar bezala 
egiteko, kontratuan hitzartutako epeetan. 
Halaber, behar diren neurriak hartu behar ditu 
langileen, oinez dabiltzanen eta mugakide diren 
jabeen segurtasuna kontuan izateko.

La empresa adjudicataria queda obligada a 
aportar a las obras el equipo de maquinaria y 
medios auxiliares que sean precisos para la 
buena ejecución de aquellas en los plazos 
convenidos en el contrato. Asimismo deberá 
adoptar todas las medidas necesarias tendentes 
a observar la seguridad del personal de obra, 
viandantes y propiedades colindantes.

Obrak behar bezala egin eta edozein obra 
unitate bukatzeko behar diren lan guztiak, 
baliabide lagungarri eta materialak, baita laneko 
segurtasun eta osasuneko unitate edo 
elementuak ere, prezioan bertan sartuta 
daudela kontsideratuko dira, nahiz eta ez 
agertu horiek guztiak zehazturik prezioen 
deskribapenean.

Todos los trabajos, medios auxiliares y 
materiales así como las unidades o elementos 
de seguridad y salud en el trabajo, que sean 
necesarios para la correcta ejecución y acabado 
de cualquier unidad de obra, se considerarán 
incluidos en el precio de la misma, aunque no 
figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios.

Lehenago ezarri bezala, obrak hasi baino 
lehen, kontratista adjudikaziodunak oinarrizko 
segurtasun eta osasun plana egingo du, 
proiektuan jasota datorren oinarrizko 
segurtasun eta osasun azterketan oinarriturik, 
eta horrek azterketan datozen aurreikuspenak 
aztertu, garatu eta osatuko ditu, eta egokituko 
zaie exekutatu beharreko eraikuntza obrei eta 
beti haren exekuzio sistemaren arabera.

Tal y como se ha estipulado anteriormente, 
previo al inicio de las obras la empresa 
contratista adjudicataria elaborará un Plan 
Básico de Seguridad y Salud en base al Estudio 
Básico de Seguridad y Salud contemplado en el 
proyecto, que analice, estudie, desarrolle y 
complemente las previsiones contenidas en el 
Estudio, adecuándolo a las concretas 
actuaciones de obra a ejecutar y siempre en 
función de su propio sistema de ejecución.

Bestalde, ez da onartuko kontu-sail berezirik, 
sarbideak egokitzeari, garraioari eta 
materialaren zamalanei dagokienez, aurrekontu 
orokorrean sartuta ez badago, izan ere, horiek 
hartuko ditugu obra unitateen aleko prezioetan 
sartuta egongo balira bezala.

Por otra parte, no se admitirá ninguna partida 
extra correspondiente a la habilitación de 
accesos, transporte y carga-descarga del 
material, que no esté incluido en el 
presupuesto general, puesto que se considera 
que se encuentran englobados en los precios 
unitarios de las unidades de obra.

Halaber, enpresa kontratistak bere kontura 
jarri beharko ditu behar diren seinaleak, obrara 
iristeko bidea adierazteko, trafikoa 

Asimismo, la empresa contratista deberá 
instalar por su cuenta las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la regulación del 
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erregulatzeko edo lan eremuetan oinezkoak 
ibiltzeko eta arriskua izan dezaketen lekuak 
adierazteko, esku hartu behar duen eremuan 
bertan, nahiz haren mugetan edo inguruetan, 
eta, gainera, segurtasun neurri guztiak hartuko 
ditu obraren izaerak eskatzen dituenak, 
pertsonentzat eta ondasunentzat.

tráfico o tránsito peatonal en las zonas de 
trabajo y los puntos de posible peligro, tanto 
en la propia zona de intervención como en sus 
lindes e inmediaciones, así como a adoptar 
todas las medidas de seguridad para las 
personas y bienes, que exija la naturaleza de la 
obra.

5.- HONDAKINAK KUDEATZEA. 5.- GESTIÓN DE RESIDUOS.-

Enpresa adjudikaziodunak plan bat egin 
beharko du eraikitze eta eraiste lanetako 
hondakinak kudeatzeko, zeinak bete eta 
garatuko duen proiektuaren Hondakinen 
Kudeaketa Azterketa. 

La empresa adjudicataria deberá realizar un 
Plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición que cumplimente y desarrolle el 
Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. 

Obrak hondakinak sortuz gero, obraren 
kapitulu guztietan eta bakoitzean 
aurreikusitako jarduketa guztiek jaso behar 
dute, partida bakoitzari lotutako aleko 
prezioetan, zer kostu duen hondakinak gaika 
biltzeko edukiontzien alokairuak, hondakin 
horiek eraman eta uztea era ordenatuan 
edukiontzietan, edukiontzi horiek eramatea 
hondakindegira edo zabortegira, baimendua 
Eusko Jaurlaritzak, distantzia edozein izanik, 
bai eta  isurketa erlazionatua ere.

Toda actuación prevista en todos y cada uno 
de los capítulos de la obra que genere residuos, 
debe contemplar en sus precios unitarios 
asociados a cada una de las partidas, el coste 
de alquiler de contendedores para la recogida 
selectiva de residuos, el traslado y depósito de 
esos residuos de forma ordenada a 
contenedores, el transporte de dichos 
contenedores a escombrera o vertedero 
autorizado por el GV independientemente de 
la distancia, asi como el vertido asociado.

Obran hondakinen kudeaketak jarraitu 
beharko ditu gomendio hauek, definitu eta 
zehaztu beharko direnak planean bertan: 

La gestión de residuos en obra deberá seguir 
las siguientes recomendaciones que se deberán 
definir y concretar en el propio plan: 

.- Eraikitze eta eraiste lanetako hondakinak 
(EEH) bukaeran nora eroan kontrolatu ahal 
izateko, obratik edukiontzi batek irteten duen 
bakoitzean garraiolariak eroan beharko du 
albaran bat sinaturik, biltegiratu beharko dena 
obran.

.- Con el fin de poder controlar el destino final 
de los residuos de construcción y demolición 
(RCD), cada vez que salga un contenedor de la 
obra el transportista que lo retire deberá 
llevarse firmado un albarán que deberá ser 
almacenado en obra.

.- Azpikontratek bete beharko dituzte 
Hondakinen Kudeaketa Planaren arauak 
kontratu bakoitzeko.

.- Las subcontratas, deberán cumplir las 
Normas del Plan de Gestión de Residuos por 
contrato.

.- Kontratistak behar diren baliabide 
logistikoak emango ditu, kontratek beren 

.- El contratista deberá proporcionar los 
recursos logísticos necesarios para que las 
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EEHak manipulatu ahal izateko, batez ere 
garraiobideak eta pilatzekoak.

subcontratas puedan manipular sus RCDs, 
principalmente medios de transporte y de 
acopio.

Neurri horiek abian jartzeko, erreferentziatzat 
hartu daiteke Ihobe-ren eskuliburua 
Hondakinen Kudeaketa Plana idatzi eta 
ezartzeko (maila aurreratua).

Para la puesta en marcha de estas medidas se 
podrá tomar como referencia lo establecido en 
el Manual de Ihobe para la Redacción e 
Implantación del Plan de Gestión de Residuos 
(nivel avanzado).

Obran EEHen kudeaketaren bilakaera izango 
da jarraipenaren aldizkako bileren 
derrigorrezko puntu bat

La evolución de la gestión de los RCD en la 
obra será un punto obligado de las reuniones 
periódicas de seguimiento de la misma.

6.- OBRARI ESLEITUTAKO 
TEKNIKARIAK

6.- PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO 
A LA OBRA.-

Obra egin bitartean izango duen teknikari 
taldearen deskribapena jasoko du lizitatzaileak 
eskaintzan, eta baloratuko da hauek agertzea:

La empresa licitadora incluirá en su oferta la 
descripción del equipo técnico que se 
compromete a tener durante la ejecución de la 
obra, este sentido se valorará que se indique:

.- Obran parte hartuko duen lantalde 
teknikoaren kide guztien zerrenda, eta 
zehaztuko da haien titulazioa, zer urtetan lortu 
duten titulazioa eta antzeko obretan duten 
eskarmentua, exekuzioan edo bukatuta aipatuta 
zer zeregin bete izan duten eta zer aurrekontu 
izan duen bere ardurapeko obrak edo 
instalazioak.

- Relación del personal que participará en esta 
obra, con especificación de su titulación, año 
de obtención de la titulación y experiencia en 
obras similares en ejecución o finalizados con 
indicación de las funciones desempeñadas y 
presupuesto de obra o instalación a su cargo.

- Organigrama bat egin beharko dute, non 
ikusi ahalko diren zuzendaritzakoen, 
teknikarien eta administrarien karguak edo 
ardurak, titulazioak, egitekoak eta dedikazioak 
(ehunekotan, lan guztiei buruzko denboraren 
araberakoa), kontratu honi esleitutakoak. Baita 
ere, zer harreman eta komunikazio ezartzen 
diren esku hartzen duten guztien artean.

- Se deberá realizar un organigrama en el que 
se podrán apreciar los cargos o 
responsabilidades, titulaciones, funciones y 
dedicaciones (tanto por ciento, en relación a su 
tiempo total de trabajo) del personal directivo, 
técnico y administrativo asignados a este 
contrato. Así como la relación y 
comunicaciones que se establecen entre todos 
los agentes intervinientes.

Agiriaren xedeko obrari esleitutako talde 
teknikoak obra burua izango du, kontratistaren 
ordez aritzeko elkarrizketetan, eta haren 

El equipo técnico asignado a la obra objeto del 
pliego deberá contar con un Jefe de Obra que 
asumirá la interlocución y representación 
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titulazioarengatik eta esperientziarengatik 
gaitasun egokia izango du, obraren ezaugarrien 
eta konplexutasunaren arabera.

técnica de la empresa contratista y que por su 
titulación y experiencia tendrá la capacitación 
adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra.

Obra burua kontratistaren ordezkaria izango 
da Udalak izendatzen duen gerentziaren 
aurrean, eta Zuzendaritza Fakultatiboa, horren 
ondorioz, aldeen arteko formazko 
komunikazio bidea izango da.

El Jefe de Obra será el representante de la 
empresa contratista frente a la gerencia 
designada por el Ayuntamiento, y la Dirección 
Facultativa, en consecuencia cauce, de 
comunicación formal entre las partes.

Memoriari erantsita aurkeztu ahalko dira 
lantalde teknikoa osatzen duten kide 
bakoitzaren curriculum osoak (zehaztuko dira 
zer titulazio duten, zer urtetan lortu duten eta 
obretan duten esperientzia egiaztatua). 
Eranskin hauek kontuan hartuko dira memoria 
teknikoa baloratzeko orduan, beti ere memoria 
teknikoan esandakoaren osagarri badira eta 
bertan jasotakoarekin koherenteak baldin 
badira.

Se podrán presentar como anexos a la 
memoria, los currículums completos de cada 
uno de los integrantes del equipo técnico (con 
especificación de su titulación, año de 
obtención de la titulación y experiencia 
acreditada en obras). Dichos anexos se tendrán 
en cuenta a la hora de valorar el apartado 
correspondiente de la memoria técnica, 
siempre que sean coherentes y 
complementarios a lo enunciado dentro de la 
memoria técnica.

Informazio horrek ez du izenduna izan behar, 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako irizpide bat baitago, 
automatikoki ebaluatzeko modukoa.

Esta información ha de ser no nominativa, por 
existir un criterio para la igualdad entre 
mujeres y hombres, evaluable de forma 
automática.

Adjudikaziodunak konpromisoa hartuko du, 
idatzi sinatu baten bidez talde tekniko bera 
edukitzen kontratuaren prozesu osoan.

El adjudicatario se comprometerá a mantener, 
mediante escrito de compromiso firmado, el 
mismo equipo técnico durante todo el proceso 
del contrato.

Taldeko teknikariren bat aldatuz gero 
kontratuaren aldiren batean, teknikari berriak 
bete beharko ditu, gutxienez, lanbide ezaugarri 
batzuk, eskaintzan jasotako titulazio, 
eskarmentu, erantzukizun, funtzio eta 
dedikazio maila parekoak.

En caso de sustitución de algún técnico del 
equipo en alguna de las fases del contrato, la 
nueva persona deberá reunir, cuando menos, 
unas características profesionales equiparables 
en titulaciones, experiencia, responsabilidades, 
funciones y dedicaciones a las ofertadas.

Nolanahi ere, ordezkatze hori udalak baimendu 
beharko du aldez aurretik eta berariaz.

En todo caso, la sustitución deberá ser 
autorizada previa y expresamente por el 
Ayuntamiento.
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7.- AZPIKONTRATISTAK ETA 
HORNITZAILEAK.-

7.- LOS SUBCONTRATISTAS Y 
SUMINISTRADORES.-

Adierazi beharko ditu adjudikaziodunak 
azpikontratatzea aurreikusten dituen enpresak 
(adieraziko da kontratuaren zein zati egingo 
duen bakoitzak), memoria teknikoaren 
eranskin batean.

La empresa adjudicataria indicará, en un anexo 
a la memoria técnica, las empresas que prevea 
subcontratar (con indicación de las partes del 
contrato a realizar por cada una de ellas).

Kontratista behartuta egongo da bilera bat 
egiten azpikontratatutako enpresa 
bakoitzarekin, obra zuzendaritzarekin eta 
obraren gerentziarekin, edozein instalazio 
edota azpikontratatu behar den obraren 
edozein zati exekutatu baino lehen.

La empresa contratista estará obligada a 
realizar una reunión con cada una de las 
empresas subcontratadas, la dirección de obra 
y la gerencia de la obra, previamente a la 
ejecución de cualquier instalación y/o parte de 
la obra que se vaya a subcontratar.

Enpresa azpikontratista horiek aldatzeko, 
udalaren berariazko baimena beharko da.

La alteración de dichas empresas 
subcontratistas deberá contar con la 
autorización expresa del Ayuntamiento.

8.- OBRA BISITALDIAK.- 8.- VISITAS DE OBRA.-

Obra bisitaldiak egingo dituzte Udalak 
izendatutako gerentziak beharrezkotzat joz 
gero, eta astean behin behintzat. Horietara 
joango dira nahitaez obra zuzendaritzako 
teknikariak eta obra burua, eta aldizka Udalak 
izendatutako gerentziako kideren bat.

Las visitas de obra se realizarán siempre que la 
gerencia designada por el Ayuntamiento lo 
considere necesario, y al menos una vez a la 
semana. A las mismas acudirán 
obligatoriamente el personal técnico de la 
Dirección de Obra y el Jefe de Obra, y 
periódicamente algún miembro de la gerencia 
designada por el Ayuntamiento.

9.- LANAK EXEKUTATZEKO BEHAR 
DIREN BAIMENAK.-

9.- AUTORIZACIONES PRECISAS 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS.-

Enpresa adjudikaziodunak behar diren 
gestioak egin behar ditu, bai enpresa 
hornitzaileetan, bai administrazio eskudunetan, 
Proiektua exekutatzeko behar diren baimenak 
lortzeko, baina eskabide formalak udalak bete 
behar ditu.

La empresa adjudicataria deberá realizar las 
gestiones precisas, tanto ante empresas 
suministradoras, como Administraciones 
competentes, para la obtención de las 
autorizaciones que sean precisas para la 
ejecución del Proyecto, sin perjuicio de que las 
solicitudes formales sean cumplimentadas por 
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el Ayuntamiento.

Obra zuzendariak erabaki dezake ez ematea 
ontzat ziurtagiriak, kontratistak behar bezala 
lan programa aurkeztu arte, berandutza 
interesen eskubiderik gabe, hala badagokio, 
ziurtagiri horien ordainketan atzeratzeagatik.

El director de la obra podrá acordar no dar 
curso a las certificaciones hasta que el 
contratista haya presentado en debida forma el 
programa de trabajo, sin derecho a intereses de 
demora, en su caso, por el retraso en el pago 
de estas certificaciones.

10.- OBRA ITXITURAK ETA OBRA 
SEINALEAK.-

10.- CIERRES Y SEÑALIZACIÓN DE 
OBRA.-

Adjudikaziodunaren ardura izango da obra 
ondo ixtea eta obrako seinaleak jartzea: 
horretarako, behar bezalako materialak eta 
langileak izango ditu, seinaleak zuzen eta egoki 
jartzeko.

Será responsabilidad del adjudicatario el 
correcto cierre y señalización de la obra; 
contando para ello con el material y el 
personal señalista que garanticen la correcta 
materialización de la señalización.

Babesteko hesiak eta itxiturak jarri beharko 
dituzte, obrak egin bitartean ikastetxearen 
kanpo eta barruko espazioan eta espazio 
publikoan. Horretarako, krokis bat ekarri 
beharko dute, non marraztuko den okupatuko 
den lurzoru publikoaren eremua. Obra 
itxituren eta hesien antolaketa, dimentsioa eta 
ezaugarriak, baita oinezkoen ibilbideak eta 
desbideratzeko bideak ere, Udaleko Zerbitzu 
Teknikoek ontzat eman beharko dituzte.

Deberán colocarse vallas protectoras y 
elementos de cierre adecuados al objeto de 
proteger y no interferir en el funcionamiento 
del espacio exterior e interior del centro 
escolar y del espacio público. A estos efectos 
deberá aportarse un croquis en el que se 
grafiará el ámbito de suelo público objeto de 
ocupación. La disposición, dimensión y 
características de los cierres de obra, así como 
la solución de itinerarios peatonales y desvíos, 
deberá obtener el visto bueno de los Servicios 
Técnicos Municipales.

Adjudikazioduna behartuta dago obra 
inguruko zirkulazioa (oinezkoa eta ibilgailuena) 
segurtasun baldintza egokietan mantentzera; 
horrek eskatuko du arauzko neurriak hartzea 
seinaleztapen bertikala edota horizontala 
ezartzeko, informazio kartelak eta errotuluak, 
uneoro bermatzeko oinezkoen, auto-gidarien 
eta obrako langileen segurtasuna. Halaber, obra 
ingurua garbi izango dute, baita galtzadak eta 
espaloiak ere, bide segurtasunagatik.

La empresa adjudicataria tiene la obligación de 
mantener la circulación rodada y peatonal de 
las inmediaciones de la obra en condiciones 
suficientes de seguridad, lo que exigirá la 
adopción de medidas reglamentarias de 
señalización vertical y/o horizontal, carteles 
informativos y rótulos indicadores que 
garanticen en todo momento la seguridad de 
peatones, de automovilistas y del propio 
personal de la obra. Asimismo se cuidará la 
limpieza de las calzadas y aceras por motivos 
de seguridad vial.
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Lanak antolatzerako orduan kontuan hartu 
beharko da ikasturtea hasita izango dela eta 
lizitatzaileak aintzat hartu beharko du 
ikastetxeko jarduera, obrek eragozpenik sor ez 
dezaten.

A la hora de organizar los trabajos se deberá 
tener en cuenta que el curso escolar estará 
iniciado y la empresa licitadora deberá tener en 
cuenta la actividad del centro escolar para que 
las obras no supongan molestias.

Jarri beharreko trafiko seinaleak arauzkoak 
izango dira, eta horien antolaketa hiri 
ezaugarriei egokituko zaie, baita obra dagoen 
lekuari ere, eragindako bide zatiari dagokionez.

Las señales de tráfico a colocar serán las 
reglamentarias, ajustando su disposición a las 
características urbanas, así como a la 
localización de la zona de obras en relación 
con el tramo viario afectado.

Obrak direla eta, jarriko diren seinale eta 
errotuluak piktograma bidez egingo dira eta 
beharrezkoa dela ikusten denean, euskarazko 
azalpen mezua izango dute ondoan. 
Piktograma bidez egin ezin direnean, euskaraz 
egingo dira mezuak ezagunak edo ulergarriak 
direnean. Aurreko bi kasuak ezinezkoak 
direnean, elebitan egingo dira euskarari 
lehentasuna emanez, betiere 
administrazioarekin aldez aurretik adostuta.

Los rótulos y señalizaciones que se coloquen 
con motivo de las obras, se harán mediante un 
pictograma. Cuando se estime necesario, el 
pictograma podrá ir acompañado de un texto 
explicativo en euskera. Si no resulta posible 
hacerlo mediante un pictograma, se harán en 
euskera cuando se trate de mensajes conocidos 
y comprensibles. Si los dos anteriores no son 
posibles, se harán de forma bilingüe, dando 
prioridad al euskera, previa conformidad de la 
administración.

11.- OBRA KARTELA.- 11.- CARTEL DE OBRA.- 

Kontratuaren prezioan sartuko dira behar 
diren kostu guztiak obrak exekutatzeko baita 
obra kartela ere, egingo dena zulatutako olana 
batean eta lotuko dena brida bidez obra 
itxiturara, gutxi gora behera 2,00 m x 2,00 m 
dimentsioa izango dituelarik.

El precio del contrato comprenderá todos los 
costes necesarios para la ejecución de las obras 
previstas en el proyecto incluído el cartel de 
obra, que se realizará en una lona perforada 
con bridas sujetadas al cierre de obra, de 
dimensiones aproximadas 2,00 m x 2,00 m.

Adjudikatariak jasoko ditu obra kartela 
diseinatzeko irizpideak eta izango ditu 
Arrasateko Udalaren erakunde izenaz gain, 
obraren irudikatzeko besteko irudi 
esanguratsua, eta hurrengo testua:
Obra
Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de 

adjudicación
Obra epea / Plazo de ejecución

El adjudicatario recibirá las indicaciones de 
diseño del cartel que incluirá además de la 
identificación corporativa de Arrasateko 
Udala, una imagen ilustrativa o representativa 
de la obra, así como el siguiente texto:
Obra
Adjudikazioko aurrekontua / Presupuesto de 

adjudicación
Obra epea / Plazo de ejecución
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12.- OBRAREN INGURUMEN 
JARRAIPENA.- 

12.- SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE 
LA OBRA.-

Materialak proiektuan eta eskaintzan bertan 
zehaztutako ingurumen ezaugarriez erabiltzen 
direla ziurtatzeko, enpresa adjudikaziodunak 
aurkeztu beharko ditu hornitu behar zituen 
materialen erosketa frogagiriak, material horien 
ingurumen ezaugarriak bete izanaren abalekin 
batera.

Para asegurar que se usan los materiales con 
las características ambientales especificadas en 
el proyecto y en la misma oferta, la empresa 
adjudicataria deberá presentar los justificantes 
de compra de los materiales que se 
comprometió a suministrar junto con los 
avales correspondientes de cumplimiento de 
las características ambientales de los mismos.

13.- BESTE BALDINTZA BATZUK.- 13.- OTRAS CONDICIONES.-

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko antzekoak 
dituzten materialak erabiltzea, baina zerbaitetan 
ezberdintasunen bat  balego proiektuan 
jasotakoetatik, dokumentu bidez egiaztatu 
beharko da kalitate baliokidea edo hobea. Hala 
ere, Udalak horiek atzera botatzeko eskumena 
gordetzen du, beti ere baliokideak ez balira.

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales con características técnicas similares, 
pero que difieran en algo de los recogidos en el 
proyecto deberá acreditarse documentalmente 
la calidad equivalente o superior. No obstante, 
el Ayuntamiento se reserva la potestad de 
rechazarlas en el caso de que no sean 
equivalentes.

14.- ADJUDIKAZIODUNAREN BESTE 
BETEBEHAR BATZUK.-

14.- OTRAS OBLIGACIONES DE LA 
EMPRESA ADJUDICATARIA.-

Obrak behar bezala exekutatzeko behar diren 
hartuneak adjudikaziodunaren kontura joango 
dira (energia elektrikoaren hornidura kontratua 
berritzea edo eguneratzea, telefonia, eta abar), 
bai hartune horiek lortzeko gestioak, bai 
kontsumoak. Halaber, udalari aurkeztu 
beharko dizkiote ur hornidurako eta 
saneamenduko hartune eskabideak BAZen.

Las acometidas necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos, correrán a cargo de 
la empresa adjudicataria (renovación o 
actualización del contrato de suministro de 
energía eléctrica, telefonía etc.), tanto las 
gestiones oportunas para la obtención de las 
citadas acometidas como los consumos 
correspondientes. Asimismo, se deberán 
presentar en el BAZ del Ayuntamiento las 
pertinentes solicitudes de acometida de 
abastecimiento de agua y saneamiento.

Obrak eraginez gero hauek berriro jarri edo 
aldatzeari: azpiegiturak, arketak, arketen 
tapakiak, hustubideak, hiri altzarietako 
elementuak, argiak, lorategiak, zoladura eta 
urbanizazioaren beste osagai batzuk; horiek, 

En el caso de que las obras afecten a la 
reposición o modificación de redes de 
infraestructuras, arquetas, tapas de arquetas, 
sumideros, elementos de mobiliario urbano, 
luminarias, jardinería, pavimentación, u otros 
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obrak jarri aurretik, Udaleko Zerbitzu 
Teknikoen onespena lortu beharko dute.

elementos componentes de la urbanización, 
con antelación a la puesta en obra de los 
mismos se deberá obtener la conformidad de 
los Servicios Técnicos Municipales.

Obren onarpen egintza egin baino lehen, 
kontratistak obra zuzendaritzari aurkeztuko 
dio gutxienez dokumentazio hau:
.- Exekutatutako instalazioen proiektu eta 
buletin ikus-onetsiak eta legalizatuak, bere 
kasuan.
.- Dokumentazio teknikoa eta material guztien 
bermea.
.- Ziurtagiria, egiaztatzen dutenak obran 
hondakinak zuzen kudeatu direla.
.- Obran parte hartu duten enpresa 
azpikontratatuen eta enpresa hornitzaileen 
zerrenda, horien pertsona arduradunekin eta 
harreman bideekin. 

Previamente al acto de recepción de las obras 
el contratista presentará a la dirección de obra, 
al menos la siguiente documentación:
.- Proyectos y boletines visados y legalizados 
de las instalaciones ejecutadas, en su caso.
.- Documentación técnica y garantía de todos 
los materiales empleados.
.- Certificados acreditativos de la correcta 
gestión de residuos en obra.
.- Listado de empresas subcontratadas y 
suministradoras durante la obra con sus 
correspondientes personas responsables y vías 
de contacto 

15.- EUSKARAREN ERABILPENA.- 15.- UTILIZACIÓN DEL EUSKARA.-

Arrasateko Udal Barneko Euskararen Erabilera 
Planak ezarritakoaren arabera, enpresa 
adjudikaziodunak dagozkion hizkuntza 
irizpideak erabili beharko ditu.

De conformidad con lo establecido por el Plan 
de Uso del Euskera del Ayuntamiento de 
Arrasate, la empresa adjudicataria deberá 
utilizar los criterios lingüísticos que le 
correspondan.
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II.- LIZITATZAILEEN 
PROPOSAMENEN EZAUGARRIAK

II.- CARACTERÍSTICAS DE LAS 
PROPUESTAS DE LOS LICITADORES 

16.- OBRAREN MEMORIA TEKNIKOA. 16.- MEMORIA TÉCNICA DE LA OBRA.

Enpresa lizitatzaileak agiri bat aurkeztu beharko 
du, “Obraren memoria teknikoa”, behar bezala 
zenbakiturik, dagokion aurkibidearekin, 
zeinetan, zerrendaturik, jasoko dituen aspektu 
batzuk, baloratuko direnak memoria 
teknikoaren eta lan programaren gaineko 
ataletan, eta haren edukia nahikoa izango da 
egin beharreko obren nondik-norakoa eta 
edukia neurtzeko.

La empresa licitadora deberá presentar un 
documento de “Memoria Técnica de la Obra” 
debidamente paginado, con su índice 
correspondiente, en el que de forma enumerada 
se recojan aquellos aspectos que serán objeto de 
valoración en los apartados referidos a la 
Memoria Técnica y al Programa de Trabajo, y 
cuyo contenido será suficiente para calibrar el 
alcance y contenido de las obras a realizar.

“Obraren memoria teknikoa”ren agiri hori 
aurkeztuko da euskarri digitalean (pdf 
formatuan) eta bere hedadura izango da:

El referido documento de “Memoria Técnica 
de la Obra” se presentará en soporte digital 
(formato pdf) y se limita su extensión a:

.- gehienez 12 orrialde, zenbaketan azala eta 
aurkibidea sartu gabe, DIN A4 formatuan 
memoria idatzirako (hizki mota Arial 10 edo 
antzekoa, lerroarte xumea, eta ezkerraldea 
izango da 3koa eta eskumaldea 2koa, eta goiko 
eta beheko aldeak 2koak). Ondorio 
horietarako DIN A3 formatuan aurkeztutako 
orria, bi DIN A4 formatuko orriren 
baliokidetzat hartuko da. Baimendutako 
eranskinen edukia, azala eta aurkibidea 
orrialdeen zenbaketatik kanpo geratuko dira.

.- un máximo de 12 páginas sin incluir en el 
cómputo portada ni índice, en formato DIN 
A4 para la memoria escrita (en tipo de letra 
Arial 10 o similar, con interlineado sencillo, 
siendo el margen izquierdo de 3, margen 
derecha de 2 y márgenes superior e inferior de 
2). A estos efectos se considerará que una hoja 
en formato DIN A3 equivale a dos hojas en 
formato DIN A4. El contenido de los anexos 
permitidos, así como la portada y el índice, 
queda excluido del cómputo de páginas.

Aurkeztutako memoriak adierazitako orri 
kopurua gainditzen badu, balorazioa 
egiteko ez da kontuan hartuko finkatutako 
luzera gainditzen duen guztia.

En el caso de que la Memoria presentada 
supere el número de páginas señalado, no 
se tendrá en cuenta para la valoración, todo 
lo que exceda de la extensión fijada.

Baimendutako eranskinen edukia, azala eta 
aurkibidea orrialdeen zenbaketatik kanpo 
geratuko dira.

El contenido de los anexos permitidos, así 
como la portada y el índice, queda excluido 
del cómputo de páginas.

A) AZTERKETA TEKNIKOA A) ANÁLISIS TÉCNICO
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1.- Lizitazioaren proiektu teknikoaren azterketa: 
Azterketa izan behar da koherentea 
aurkeztutako eskaintzarekin; hortaz, 
lizitatzaileak jaso behar du eskaintzan behar 
den guztia lan guztiak zuzen exekutatzeko. 
Baloratuko da azterketa horrek hauek barne 
hartzea:

1.- Análisis del proyecto técnico objeto de 
licitación. El análisis debe ser coherente con la 
oferta presentada, por lo que el licitante deberá 
contemplar en la misma todo lo necesario para 
la correcta ejecución de la totalidad de los 
trabajos encargados. Se valorará que dicho 
análisis incluya:

1.1.- Azterketa bat proiektuaren egokitasunari 
eta zuzentasunari buruz, eta haren zehaztapen 
teknikoena. Adieraziko dira proiektuan izan 
daitezkeen indefinizioak, eta justifikatuko da 
haien ondorioak (teknikoa eta ekonomikoa).

1.1.- Análisis y/o estudio de idoneidad y 
corrección del proyecto y sus especificaciones 
técnicas. Se identificarán y señalarán las posibles 
indefiniciones del proyecto y se justificará su 
repercusión (técnica y económica).

1.2.- Aurkeztea konponbideen proposamen 
zehatzak, sortu litezkeen definizio gabeziei eta 
konplikazioei buruz, batez ere, obraren beraren 
ikuspegitik.

1.2.- Presentación de propuestas concretas de 
soluciones en relación a posibles indefiniciones 
o complicaciones que pudieran surgir, 
principalmente desde el punto de vista de la 
propia obra.

Eskaintzak baloratzeko fasean konponbideak 
proposatzeak ez du eskatzen administrazioak 
onartzea konponbide horiek.

La propuesta de soluciones en fase de 
valoración de ofertas no presupone la 
aprobación de dichas soluciones por parte de la 
administración

1.3.- Egiaztatuko da aurrekontuko edukia, obra 
unitateen definizio eta dimentsioak; baita euren 
neurketak ere.

1.3.- Se comprobará el contenido del 
presupuesto, las definiciones y dimensiones de 
las unidades de obra así como sus mediciones. 

2.- Ingurumen neurrien azterketa: 2.- Análisis de medidas ambientales:

2.1.- Eraginen azterketa, ingurumen 
edukiarena (airearen kalitatea, zarata eta 
dardarak, uraren kalitatea, zorua…) nahiz 
gizarte edukiarena, obra fasean. 

2.1.- Análisis de impactos de contenido tanto 
ambiental (calidad del aire, ruido y vibraciones, 
calidad del agua, suelo…) como social en fase 
de obra.

2.2.- Deskribatzea zer neurri ezarriko diren 
ingurumen-kudeaketarako eta ingurumen-
jarraipenerako obra gauzatzen diren bitartean, 
honako hauei dagokienez: energia eta ur 
kontsumo murrizketak, obrarekin lotutako 
garraioarekin zuhurtasunez jokatzea, egindako 
eragiketa, ibilgailu eta makinen ondoriozko 

2.2.- Descripción de las medidas de gestión y 
seguimiento ambiental que se aplicarán 
durante la ejecución de las obras en relación 
con: reducción de consumos energéticos y de 
agua, racionalización del transporte asociado, 
las emisiones de polvo y ruido debidas a las 
operaciones, vehículos y maquinaria usadas y 
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hauts- eta zarata-emisioak eta hondakinen 
sorrera minimizatzea, gaikako bilketa eta 
baimendutako kudeatzaileen bidez behar 
bezala kudeatzea.

la minimización de la generación de residuos, 
su recogida selectiva y su correcta gestión a 
través de gestores autorizados.

Horretarako, ingurumen-kudeaketako 
memoria motz bat aurkeztu beharko da, 
proposatutako neurrien zerrenda eta 
deskribapena jasoko dituena, bai eta 
horietako bakoitzaren ezarpena ziurtatzeko 
jarraipen-prozedurak ere.

A tal efecto se deberá presentar una breve 
memoria de gestión ambiental que incluirá la 
relación y descripción de las medidas 
propuestas, así como los procedimientos de 
seguimiento para asegurar la implementación 
de cada una de ellas.

2.3.- Proposamenak obran erabili beharreko 
materialak beste batzuez ordezteko, kalitate 
handiagokoak ingurumen ikuspegitik, 
kosturik ekarri barik udalari. Proposamenak 
baloratuko dira baldin eta bermatzen badira 
proiektuan definitutako produktuen kalitate 
baldintzak.

2.3.- Propuestas de sustitución de los 
materiales a utilizar en la obra por otros de 
calidad superior desde el punto de vista 
ambiental, sin que suponga coste alguno para 
el Ayuntamiento. Se valorarán las propuestas 
siempre que se garanticen las condiciones de 
calidad de los productos definidos en el 
proyecto.

Proposatuko balitz ezaugarri tekniko 
antzekoak dituzten materialak erabiltzea, baina 
zerbaitetan ezberdintasunen bat balego 
proiektuan jasotakoetatik, dokumentu bidez 
egiaztatu beharko da kalitate baliokide edo 
hobea.

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales con características técnicas 
similares, pero que difieran en algo de los 
recogidos en el proyecto, deberá acreditarse 
documentalmente la calidad equivalente o 
superior.

Era berean, ziurtatzeko materialak erabiltzen 
direla eskaintzan esandako ingurumen 
ezaugarriez, enpresa adjudikaziodunak, obra 
fasean, aurkeztu beharko ditu erabiliko dituen 
materialen erosketa frogagiriak, eta horiekin 
batera ziurtagiriak material horien ingurumen 
ezaugarriak betetzen dituena, obra zuzendariak 
eta jabeak ere onartu ditzan obran erabiltzeko 
(udalak ahala izango du horiek baztertzeko).

Asimismo, para asegurar que se usan los 
materiales con las características ambientales 
especificadas en la oferta, la empresa 
adjudicataria en la fase de obra deberá 
presentar los justificantes de compra de los 
materiales que se compromete a emplear 
junto con los certificados correspondientes de 
cumplimiento de las características 
ambientales de los mismos, al objeto de que 
la dirección de obra y en definitiva la 
propiedad los acepte para su empleo en la 
obra (el Ayuntamiento se reserva la potestad 
de rechazarlas).

3.- Teknikarien lantaldea, obrari esleitua: 
lantalde teknikoaren deskripzioa eta 
organigrama, obrari esleitua dagoena, baita ere, 

3.- Equipo técnico asignado a la obra: 
descripción y organigrama del equipo técnico 
asignado a la obra, así como concreción y 
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zehaztea eta konpromisoa hartzea obran 
benetan zenbaterainoko garrantzia izango duen 
eta agiri honetako dagokion klausulan jasotzen 
denaren arabera.

compromiso del alcance real de su participación 
y dedicación en la obra, y según lo que se 
recoge en la cláusula correspondiente del 
presente pliego.

Informazio horrek ez du izenduna izan behar, 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako irizpide bat baitago, 
automatikoki ebaluatzeko modukoa.

Esta información ha de ser no nominativa, por 
existir un criterio para la igualdad entre mujeres 
y hombres, evaluable de forma automática.

4.- Beste abantaila gehitu batzuk. Adierazi 
daitezke beste abantaila tekniko batzuk, agirian 
eskatzen direnez gain, interesgarriak irizten 
direnak kontratatu beharreko obraren 
exekuzioa hobetzeko.

4.- Otras ventajas añadidas. Se podrán expresar 
otras ventajas añadidas a lo exigido en el pliego 
que se consideren de interés para mejorar la 
ejecución de la obra a contratar.

4.1.- Hobekuntzak, ekarriko dutenak obra 
behar bezala bukatzea, eta bideratu ahal izango 
direnak hobekuntzak ekartzera alorren batean 
edo obraren beraren unitateren batean, 
hobekuntzak instalazioetan edo proposamenak 
egitea materialak kalitate handiagoko batzuez 
aldatzeko, kosturik ekarri barik udalari.

4.1.- Mejoras que redunden en el buen fin de la 
obra y que podrán enfocarse hacia mejoras en 
algún tajo o unidad de la propia obra, mejoras 
en instalaciones o hacia la propuesta de 
sustitución de materiales por otros de calidad 
superior, sin que suponga coste alguno para el 
Ayuntamiento.

Proposatuz gero antzeko ezaugarri teknikoko 
materialak, baina proiektuan jasotakoenetik 
zerbait ezberdinak, agiriz egiaztatu beharko da 
kalitate baliokidea edo hobea. Edozelan ere, 
udala ahala izango du horiek baztertzeko, ez 
badira baliokideak.

En el caso de que se proponga la utilización de 
materiales con características técnicas similares, 
pero que difieran en algo de los recogidos en el 
proyecto deberá acreditarse documentalmente 
la calidad equivalente o superior. No obstante, 
el Ayuntamiento se reserva la potestad de 
rechazarlas en el caso de que no sean 
equivalentes.

4.2.- Salmenta osteko prestazioak eta 
zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, bereziki 
instalazioena obra bukatu ondoren.

4.2.- Prestaciones y servicios postventa, 
asesoramiento técnico especialmente de las 
instalaciones una vez se haya finalizado la 
obra.

Barne hartu beharko da dokumentazio 
teknikoa, hobekuntza horiek egiaztatzen 
dituena.

Se deberá incluir la documentación técnica que 
acredite estas mejoras.

Memoria teknikoari erantsita, aurkeztuko dira: Anexados a la memoria técnica se presentarán:

.- Materialen prestazio hobeak ziurtatzeko .- Documentos que justifiquen mejores 
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dokumentuak, behar izanez gero. prestaciones de los materiales, en su caso.

.- Lantalde teknikoa osatzen duten kide 
bakoitzaren curriculum osoak (zehaztuz 
titulazioak eta noiz jaso zituzten titulazio horiek 
eta obretan duten ziurtatutako esperientzia). 
Eranskin hauek kontuan hartuko dira memoria 
teknikoa baloratzeko orduan, beti ere memoria 
teknikoan esandakoaren osagarri badira eta 
bertan jasotakoarekin koherenteak baldin 
badira.

Informazio horrek ez du izenduna izan behar, 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako irizpide bat baitago, 
automatikoki ebaluatzeko modukoa.

.- Los curriculum completos de cada uno de 
los integrantes del equipo técnico adscrito a la 
obra (con especificación de su titulación, año de 
obtención de la titulación y experiencia 
acreditada en obras). Dichos anexos se tendrán 
en cuenta a la hora de valorar el apartado 
correspondiente de la memoria técnica, 
siempre que sean coherentes y 
complementarios a lo enunciado dentro de la 
memoria técnica.

Esta información ha de ser no nominativa, por 
existir un criterio para la igualdad entre mujeres 
y hombres, evaluable de forma automática.

.- Azpikontratista zerrenda, obraren alderdi 
espezifikoak egiteko, baita ere, zehaztea obran 
zertan parte hartuko duten (lana eta %).

.- Relación de subcontratistas para aspectos 
específicos de la obra, así como el detalle de su 
participación en la obra (tajo y %).

Eranskin hauen edukia ez da kontuan hartuko 
orrialde kopurua zenbatzeko.

El contenido de dichos anexos quedará 
excluido del cómputo de páginas.

B) LANEN PROGRAMA B) PROGRAMA DE TRABAJOS

1.- Egin beharreko lanen programazioa: 1.- Programación de los trabajos a desarrollar:

Berariaz adieraztea zer epe proposatu duen obra 
guztiz exekutatzeko (aste edota egunetan), eta 
zeinetan gutxienez agertu behar den aldi 
baterako eboluzioaren diagrama bat (Gantt 
motakoa).

Señalamiento expreso del plazo propuesto para 
la ejecución total de la obra (en semanas y/o 
días), y en el que al menos conste un diagrama 
de su evolución temporal (tipo Gantt).

Gantt motako diagramak egutegi bat agertuko 
du, non ikusi behar direnen jardueren 
xehakapena eta haren korrelazioa, bide kritikoa 
eta epe partzialen proposamena, eta hito 
kritikoak, baita ere, obren epea guztira. 
Kontuan hartuko dira programaren xehetasun 
maila, eta jardueren koherentzia eta garapena. 
Plangintza aurkeztuko da diagrama bakar 
batean (orri bakar batean, erraz  irakurtzekoa).

El diagrama de tipo Gantt contemplará un 
calendario, donde se pueda apreciar el desglose 
de actividades y su correlación, el camino 
crítico y la propuesta de plazos parciales y los 
hitos críticos, así como el plazo total de las 
obras. Se tendrá en cuenta el grado de detalle 
del programa, coherencia y desarrollo de 
actividades de obra. La planificación se 
presentará en un único diagrama (en una única 
hoja fácilmente legible).

2.- Adieraztea zer giza eta material baliabide 2.- Indicación de los medios humanos y 
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adskribatuko dituen lizitatzaileak kontratuan, 
eta zehaztuko du zenbat izango diren eta zer 
errendimendu izango duten, lanen programa 
justifikatzekoak: Halaber, adieraziko dira 
aurreikusitako hileko inbertsioak, proiektuaren 
aurrekontuari buruz.

materiales que el licitador se compromete a 
adscribir al contrato, especificando cantidad y 
rendimientos que justifiquen el Programa de 
Trabajos. Asimismo se indicarán las 
inversiones mensuales previstas referidas al 
presupuesto de proyecto.

Informazio horrek ez du izenduna izan behar, 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako irizpide bat baitago, 
automatikoki ebaluatzeko modukoa.

Esta información ha de ser no nominativa, por 
existir un criterio para la igualdad entre 
mujeres y hombres, evaluable de forma 
automática.

3.- Obrako antolaketa plana, eta hor sartzen da: 3.- Plan de organización de obra, que incluya:

3.1.- Obra hasi aurreko lanen azterketa bat, 
obra eremua ixteko, sarbideak, trafikoan eta 
oinezkoengan eragina, seinaleak eta balizajea 
jartzeko proposamena, eta proiektuaren 
segurtasun azterketan oinarriturik hartu 
beharreko segurtasun neurriak hartzea eta 
koherentea izango da aurkeztu behar den 
Segurtasun eta Osasun Planarekin.

3.1.- El análisis de trabajos previos al inicio de la 
obra, cierres de obra, accesos, afección al 
tráfico rodado y de los peatones, señalización y 
balizamiento del ámbito de la obra y medidas 
de seguridad a adoptar en base al Estudio de 
Seguridad de proyecto y debiendo ser 
coherente con el Plan de Seguridad y Salud 
que se vaya a presentar.

Obraren antolaketa azaltzen duten planoekin 
osatuta, kontuan hartuta haren kokalekua, eta 
osatuta itxitura eta sarbide planoez, obrako 
etxolak, makinen eta garabien 
posizionamenduaz, pilatze guneez…

Completado por planos representativos de la 
organización de la obra, teniendo en cuenta su 
ubicación, completada por planos de cierres, 
accesos, casetas de obra, posicionamiento de 
maquinaria y grúas, zonas de acopio, …

3.2.- Deskribatzea zelan eta zein hurrenkeratan 
egin lizitatzaileak proposatutako lanak, 
erakutsiko duena jakin dakiela problematikaren 
gainean eta zer baldintzatan egingo diren 
obrak. Adieraziko da lanen sekuentzia 
jardueraka eta obra eremuka, eta justifikatuko 
da eta erakutsiko da teknikokok bideragarria 
dela. Ekarriko da baliabide lagungarri 
inportanteenen deskribapen zehatz bat, 
erabiliko direnak alor jakin batzuetan.

3.2.- Descripción de la forma y secuencia de 
abordar los trabajos propuesta por el licitador, 
que demuestre el conocimiento de la 
problemática y las condiciones en que se 
deben realizar las obras. Se indicará la 
secuencia de los trabajos por actividades y 
zonas de obra y se justificará y demostrará 
técnicamente su viabilidad. Se aportará una 
descripción concreta de los medios auxiliares 
más importantes a emplear en determinados 
tajos.

4.- Konpromisoa hartzea behar diren 
zuzenketa neurriak hartzeko eta horiek 
deskribatzea, zeintzuk bermatuko duten 

4.- Compromiso de adoptar medidas 
correctoras necesarias y descripción de las 
mismas, que garanticen el cumplimiento de los 
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betetzea epe partzialak eta proposatutako epe 
osoa.

plazos parciales y el plazo global propuesto.

Lizitatzaileak aurkeztutako programa aztertu 
eta baloratzeak ez du esan nahi 
administrazioak programa hori onartuko 
duenik.

El análisis y valoración del programa 
presentado por el licitador, no presupone la 
aprobación de dicho programa por parte de la 
administración

Arrasateko Udalak erabakia hartuko du 
programari buruz, hura aurkeztu eta hamabost 
eguneko epean, eta behartu dezake aldaketak 
sartzea edo preskripzio jakin batzuk betetzea, 
betiere bat etorriz gero kontratuaren 
klausulekin. Onartze horren arabera finkatuko 
ditu administrazioak, epe osoaz gain, 
dagozkion epe partzialak (egonez gero).

El Ayuntamiento de Arrasate resolverá sobre 
el programa dentro de los quince días 
siguientes a su presentación, pudiendo 
imponer la introducción de modificaciones o 
el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan 
las cláusulas del contrato. En base a dicha 
aprobación se fijarán, por la Administración, 
además del plazo total, los plazos parciales 
correspondientes (en caso de que los hubiere).

Kontratistak lanen programa eguneratu 
beharko du kontratuko baldintzak aldatzen 
diren bakoitzean, eta kontratua finkatu edo 
eguneratu eta egunean jarri beharko du, 
administraziotik jasotzen dituen jarraibideen 
arabera.

El Programa de Trabajos deberá actualizarse 
por el contratista cada vez que se modifiquen 
las condiciones contractuales, procediendo a la 
fijación o actualización y puesta al día del 
mismo conforme a las instrucciones que reciba 
de la Administración.
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I ERANSKINA / ANEXO I

Proiektuaren 
aurrekontua

Lizitatzaileen 
proposamena

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA 73.060,77 €
Gastu Orokorrak (% 13) 9.497,90 €
Mozkin Industriala (% 6) 4.383,65 €
KONTRATAREN EXEKUZIOAREN AURREKONTUA 86.942,32 €
B.E.Z. (% 21) 18.257,89 €
AURREKONTUA GUZTIRA (BEZ barne) 105.200,21 €

AHEko BEDOÑABEO JOLAS GUNEA EGOKITZEKO PROIEKTUA
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