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OBRAS []

N2 EXPEDIENTE Ejie-127-2023 CPV | 71520000-9  Servicios de
supervisidon de obras
45331231-4  Trabajos de
instalacion de equipos
técnicos de refrigeracion
31321000-2 Lineas de energia

eléctrica
COMPONENTE PRTR
Ne 11
NOMBRE Modernizacidn de las administraciones publicas
INVERSION/REFORMA
Ne Inversion 3. Linea 4 (Infraestructuras inteligentes)
NOMBRE Transformacién Digital y Modernizacién del Ministerio de Politica Territorial y

Funcion Publica y de las Administraciones de las Comunidades Auténomas y
las Entidades Locales

FINANCIACION

PORCENTAIJE 82,64 %
IMPORTE (EUROS) 5.602.771,49 €
HITO/OBIJETIVO
Ne Objetivo O 168
NOMBRE Adjudicacidn de proyectos de apoyo a la transformacion digital del Ministerio

de Politica Territorial y Funciéon Publica y de Administraciones de las
Comunidades Autédnomas y de los entes locales (por 1.000 millones de euros):
Publicacion en el diario oficial o en la plataforma de contratacién publica de la
adjudicacion de proyectos que abarquen los siguientes ambitos: 1)
Transformacion digital en términos de proactividad, movilidad, experiencia de
usuario 2) Transformacion digital en términos de automatizacién y
administracién publica centrada en los datos; 3) Transformacién digital en
términos de infraestructuras fisicas, légicas y software; 4) Transformacién
digital en términos de ciberseguridad.
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N2

Hito H 169

NOMBRE

Finalizacion de todos los proyectos de apoyo a la transformacidn digital del
Ministerio de Politica Territorial y Funcién Publica y de las Administraciones de
las Comunidades Autdnomas y de los Entes Locales: Finalizacidon de todos los
proyectos que cubren las siguientes areas (en linea con el objetivo niumero
168): 1) Transformacién digital en términos de automatizaciéon vy
administracién publica centrada en los datos; 2) Transformacién digital en
términos de infraestructuras fisicas, légicas y software; y 3) Transformacién
digital en términos de ciberseguridad.

ETIQUETADO VERDE

cODIGO

011 - Soluciones de TIC para la Administracidn, servicios electrdnicos,
aplicaciones

NOMBRE

La inversidn no esta sujeta a condiciones de etiquetado climatico

ETIQUETADO DIGITAL

cODIGO

011 - Soluciones de TIC para la Administracidn, servicios electrdnicos,
aplicaciones

NOMBRE

Coeficiente para el calculo de la ayuda a la transicion digital 100%
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CONDICIONES ESPECIFICAS

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE

Procedimiento Abierto X

‘ Restringido ’I:l‘

Tramitacién Ordinaria X

‘ Urgente [] ‘ Emergencia![l\

Forma Sujeto a regulacion armonizada X ‘ No sujeto a regulacién armonizada ]

Organo de contratacion

B Director General EJIE ‘D

B Director General de EJIE, mancomunadamente con la Presidente o
Vicepresidente del Consejo de Administracion de EJIE [

B Consejo de Administracion de EJIE.

Reserva de contratos:

- Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y empresas | SI ]D\

de insercidn

NO

- Contrato con obligaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles y | g| ’D‘
enseres, serdn licitados y adjudicacion de manera preferente a través de contratos reservados.
En caso negativo justificar: no es objeto de contratacion

NO X

Responsable del contrato

Andoni Aranzabe

Perfil de contratante

Acceso a perfil de contratante de EJIE: https/www.ejie.eus

Adjudicacién

Oferta

calidad-coste

con mejor relacion | Oferta de menor coste\D\

Tracto

Unico X

Sucesivo []

Recurso especial en materia de contratacion | SI X
contemplado (del articulo 44 de la LCSP.) NO [

Medios electrénicos

Tramitacion exclusivamente electronica

Consultas

Las consultas se enviaran a ContratacionEJIE@ejie.eus
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. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA CONTRATACION

1.NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CONTRATACION

EJIE dispone en su edificio ubicado en Vitoria-Gasteiz en C/ Mediterraneo, 14 de un CPD de 1000m2 desde
el cual presta servicio al Gobierno Vasco y a diferentes organismos publicos dependientes del mismo que
se han adscrito al proyecto de convergencia de Batera.

Para mejorar el nivel de fiabilidad y prestaciones de la instalacion se ha decidido actualizar la
infraestructura del CPD para lo cual se ejecutaran una serie de actuaciones de mejora en la instalacion.
Los objetivos de esta actualizacion son:

e Conseguir un aumento en la capacidad de equipos IT en el CPD, ya que debido al crecimiento
experimentado por la iniciativa de convergencia Batera, la infraestructura que se esta desplegando en la
sala técnica del CPD estd en un continuo crecimiento por lo que las necesidades de potencia eléctrica
crecen en igual manera.

e Alcanzar una topologia de disefio certificable TIER Ill segln la certificacidon del Uptime Institute, que
permite disponer de unas instalaciones concurrentemente mantenibles. Esto permite dotar a las
instalaciones de unos niveles de fiabilidad mayores al poderse garantizar de esta manera tareas de
mantenimiento de las mismas mucho mas estrictas y continuas al no suponer impacto alguno sobre el
servicio.

Atendiendo a este objetivo, Ejie precisa acometer las obras necesarias para alcanzar dicho nivel de
fiabilidad electro mecdnica, asi como el control, seguimiento y certificaciéon de las mismas.

Por todo lo anterior, surge la necesidad de garantizar la calidad del proyecto de ejecucién de la obra
correspondiente para asi garantizar la consecucién de la certificacidn correspondiente.

2.0BJETO DEL CONTRATO

El objeto de este contrato lo constituye la contratacién los
1- Servicios de Direccién de obra y coordinacion de seguridad y salud en la reingenieria del CPD de Ejie:
El alcance de esta contratacién consistira principalmente en:
- Servicios de direccion de las obras adjudicadas en “Instalaciones de la reforma por la reingenieria del
CPD de Ejie”.
- Servicios de coordinacion de seguridad y salud de las obras adjudicadas en “Instalaciones de la reforma
por la reingenieria del CPD de Ejie”.

- Servicios de mediciones de campos electromagnéticos seguin el estandar internacional de ICNIRP
(INTERNATIONAL COMMISSION ON NON IONIZING RADIATION PROTECTION) de 2010.
- Colaboracion en los requerimientos solicitados por la empresa adjudicataria de los “Servicios de

Commissioning Management en la reingenieria del CPD de Ejie”.
- Asesoramiento a Ejie ante cualquier requerimiento técnico asociado a las obras adjudicadas en
“Instalaciones de la reforma por la reingenieria del CPD de Ejie”.
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2- Instalaciones de la reforma por la reingenieria del CPD de Ejie: El alcance de la reforma del CPD de EJIE
consistird principalmente (a modo de resumen) en:
- Dotar al CPD de dos nuevas ramas eléctricas redundantes para dar servicio de UPS a 450 KW de carga IT
en el CPD y a los equipos de climatizaciéon necesarios desde las fuentes de suministro ya existentes
(transformadores y grupos electréogeno).
- Instalar nuevos equipos de climatizacidén de precisidon de expansion directa en la sala IT y en las nuevas
salas UPS.
- Modificar la instalacion de freecooling existente para adaptarla a la nueva configuracidn de la sala IT.
- Modificar la planta de electrogenos existente.
- Dotar de sistemas de extincibn automatica a las nuevas salas de  UPS.

El alcance de los trabajos a realizar por el contratista consistira principalmente (entre otros) en:
- Redaccién proyecto detalle (Modelo Design&Build)
- Suministro e instalacién de todos los elementos especificados, sin exclusion de todo material que
debiera ser suministrado e instalado para el correcto funcionamiento de la instalacién indicados en los

diversos documentos que componen esta licitacion.
- Programacion de todos los sistemas y elementos que lo requieran.
- Las canalizaciones vy circuitos necesarios para dar servicio a todo el conjunto.
- Puesta a tierra de todas las instalaciones.
- Todos los niveles de commissioning requeridos desde la empresa adjudicataria de los “Servicios de
Commissioning Management en la reingenieria del CPD de Ejie”.
- Los suministros de equipos y medios humanos para la realizacién de pruebas de puesta en marcha,
integracion y certificaciones de Ul
- Otros trabajos especificos consignados en la memoria, planos, esquemas unifilares u otros documentos
del presente pliego.

,\ en las condiciones que se recogen en el Pliego de Condiciones Técnicas para el procedimiento de licitacion
de referencia, todo ello comprendido en el Componente (___) dentro del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU.

3.LOTES

® No-O

No se ha divido en lotes, puesto que ]<justificacic’>n no lotes>, ademas se trata de la entrega de una obra
completa no separable. Asimismo, la existencia de responsabilidades y falta de coherencia por realizacion
en partes separadas de la obra no aconseja su realizacién independiente.

B SI-X
Los lotes definidos son:
o ’Lote 1: Servicios de Direccion facultativa y coordinacidon de seguridad y salud en fase de
ejecucion
e Lote 2: Servicios de proyecto de ingenieria de detalle y trabajos de ejecucion de la reingenieria
del CPD de EJIE
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Al tratarse de la ejecucién de una obra en parte dentro de las instalaciones ya productivas del CPD de
Ejie, se considera indispensable limitar la adjudicacidon de cada lote a empresas licitadoras diferentes
incluidos grupos empresariales (excluyéndose empresas vinculadas segun lo contemplado en el
articulo 42 del cédigo de comercio) con el fin de garantizar de este modo la calidad de los trabajos
realizados en cada uno de los lotes y salvaguardando de este modo las labores de vigilancia asociadas
a los lotes 1 y 2 durante de la ejecucion de las obras.

Lotes a los que puede presentar oferta una misma licitadora <Lotes>

Lotes que pueden adjudicarse a una misma licitadora y justificacion ]<Lotes#

4.PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO:

El plazo de ejecucion del contrato es de mdximo de 28 meses desde la formalizacién del mismo,
hasta la finalizacion de las obras de reingenieria del CPD y la consecucidn de la certificacién Tier 3
(CPD Concurrentemente Mantenible),. Fecha fin al alcanzarse la certificacion TIER 3.

En todo caso, la fase final de certificacion de construccidén TIER 3 no podra extenderse mas alla de
junio de 2026, acorde a los plazos marcados en el componente MRR 11 — Modernizacién de las
Administraciones Publicas.

Obligacién de inicio y/o finalizacidn en fecha determinada:

® NoO
B Si
Fecha inicio

Fecha fin Mdaximo 30/06/2026

5.PRORROGAS

siCl

B N2 de prorrogas previstas: <N9#

B Duracién prérrogas previstas: <Duracio’n#
Las prorrogas seran expresas, por escrito y con un preaviso de dos meses por parte de la
contratista.

NO X

6.PLAZOS DE EJECUCION

B Plazo total:
= Alinicio EI‘

= Alafinalizacion
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B Plazos parciales

los plazos de ejecucion parciales son: Los definidos en el proyecto de detalle y planificacién de obra

(en la oferta adjudicataria)

B Plazo para efectuar la comprobacién del replanteo: Maximo 5 dias tras la formalizacién del contrato

o el indicado por la Propiedad

7.GARANTIAS

Las garantias contempladas y admitidas en este expediente son:

Garantia provisional ]
Garantia Definitiva X
Garantia complementaria ]

Las garantias se constituiran a favor de EJIE S.A. NIF- A-01022664.

e 5% del importe de adjudicacidn (por el periodo de contratacidn sin tener en cuenta
las prérrogas). Se formalizard mediante aval o seguro de caucidn, como medios

contemplado en el articulo 109 del LCSP.

e Elincumplimiento del contratista comportard la incautacién de la garantia.

SILINOX

Recepcion parcial: devolucién o cancelacidn de la parte proporcional de garantia:

8.SUBCONTRATACION

LCSP

No se establece porcentaje de subcontratacion, se estara a lo dispuesto en el articulo 215 de la

contratacion, son:

Las tareas que no podran ser objeto de subcontratacidn, por constituir el ntcleo esencial de O

anexos MRR establecidos en el presente pliego.

Las subcontratistas estan obligadas al cumplimiento de las obligaciones y presentacién de todos los

9.. SUBROGACION DE LAS RELACIONES LABORALES

B No se contempla
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B Se contempla [

Categoria Fecha Fecha de Tipo de contrato Centro
antigiiedad nacimiento

10.PRESUPUESTO Y VALOR ESTIMADO

PRESUPUESTO

El presupuesto maximo para este contrato sin I.V.A Cinco millones 5.602.771,49 €
seiscientos dos mil

setecientos setenta
y un con cuarentay
nueve

El presupuesto base de licitacién para este contrato (con I.V.A) Seis millones 6.779.353,50 €
setecientos setenta
y nueve mil
trescientos
cincuentay tres
con cincuenta

PRESUPUESTO POR LOTES

El presupuesto maximo POR LOTE 1 sin L.V.A Doscientos setenta 272.220,38 €
y dos mil
doscientos veinte
con treinta y ocho

El presupuesto base de licitacién POR LOTE 1 (con |.V.A) Trescientos 329.386,66 €
veintinueve mil

trescientos ochenta
y seis con sesenta y
seis

El presupuesto maximo POR LOTE 2 sin .V.A Cinco millones 5.330.551,11 €
trescientos treinta
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mil quinientos
cincuenta y uno
con once

El presupuesto base de licitacién POR LOTE 2 (con |.V.A) Seis millones 6.449.966,85 €
cuatrocientos
cuarenta y nueve
mil novecientos
sesenta y seis con
ochenta y cinco

Meétodo de calculo

Lote 1: Servicios de Direccidn facultativa y coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion

Los costes y gastos tenidos en cuenta para el cdlculo del presupuesto de licitacion son:
» Costes directos:
= (Costes laborales: 255.887,16 €

= Costes de suministros o de producto: <N2>
= Otros costes: <N2>
Método de cdlculo: precios de mercado y convenio colectivo de aplicacion.
» Constes indirectos:
= Costes de gestion/de estructura: <N2>

» Beneficio industrial (6%) 16.333,22 €

Lote 2: Servicios de proyecto de ingenieria de detalle y trabajos de ejecucion de la reingenieria del CPD de
EJIE
Los costes y gastos tenidos en cuenta para el cdlculo del presupuesto de licitacion son:
» Costes directos:
= Costes laborales: 1.072.525,12 €
= Costes de suministros o de producto: 4.258.025,99 €
=  Otros costes: <N°>
Método de cdlculo: precios de mercado y convenio colectivo de aplicacion.
» Constes indirectos:
= Costes de gestion/de estructura: <N2>
= Beneficio industrial (6%)
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Desglose en contratos mixtos

LOTE 2: Servicios de proyecto de
ingenieria de detalle y trabajos
de ejecucion de la reingenieria
del CPD de EJIE

Presupuesto servicios (Sin
I.V.A)

Un millén setenta y dos mil
quinientos veinticinco con
doce

1.072.525,12 €

Presupuesto obra (sin I.V.A.)

Cuatro millones doscientos cincuenta y
ocho mil veinticinco con noventa y nueve

4.258.025,99 €

JAnualidades

Sin LV.A.

Con I.V.A.

ARO 20<XX>: <N2 XXX.XXX,XX> €

Afio 20’<XX#: ’<N9 XXX.XXX,XX> €

LJPrecios unitarios maximos

VALOR ESTIMADO (a efectos del art 101 del LCSP)

Presupuesto maximo

Cinco millones seiscientos dos mil setecientos
setenta y un con cuarenta y nueve euros sin
I.V.A.

5.602.771,49 €

Modificaciones previstas

mil euros sin I.V.A.

Prérrogas Importe maximo

mil euros sin I.V.A.

Primas o pagos a licitadores

mil euros sin I.V.A.

VALOR ESTIMADO

Cinco millones seiscientos dos mil setecientos
setenta y un con cuarenta y nueve euros sin
I.V.A.

5.602.771,49 €

(Las ofertas no pueden superar los importes indicados como mdximos, puesto que quedarian excluidas)
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B Autorizacion del gasto: acreditacion existencia de financiacion

= Encargo general (DTIC). [

= Otro encargo/Convenio- D‘
= Encargo ]<N9>
= Convenio <N9#
u ]<N9>

o Aplicacién presupuestaria:

Centro Gestor | Posicion Presupuestaria | Elemento PEP
1000441100 1.12281.21701 2022/001393

B Financiacion:

o Financiacién procedente de la Unién Europea (Fondos MRR)

Este contrato esta financiado por el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unién Europea
establecido en el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que
se establece un Instrumento de Recuperacién de la Unién europea para apoyar la recuperacién
tras la crisis Covid-19 y regulado segliin Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia.

- Aprobacion:
= Direccién General []
= Direccidn General mancomunadamente con Presidente o Vicepresidente del Consejo de
Administracién de EJIE []
= Consejo de Administracidn de EJIE

B Plan de Recuperacidn, trasformacion y resiliencia:

COMPONENTE

INVERSION/REFORMA

Enlace para consultar el Plan https://www.euskadi.eus/plan-antifraude/web01-

Antifraude del Organo de a2ogafon/es/

Contratacién

Enlace a declaracién institucional https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/nex

antifraude tgeneus loe antifraude/es def/adjuntos/02 declara
cionlucha contrafraude GV.pdf

® [ Cofinanciado

Este proyecto podra ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en la
parte de obras. Si finalmente es aceptada su propuesta va a aparecer en la lista publica de
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operaciones prevista en el articulo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del consejo, de 17 de diciembre de 2013.

= Entidad que lo cofinancia: <Entidad>

= Porcentaje de cofinanciacién: <porcentaje>\ %

B Control previo doble financiacion
Existe otra financiacién para esta contratacion:
m s
o Estd financiado por:

= Entidad que lo cofinancia: <Entidad>
=  Porcentaje e importe de financiacion: ]<porcentaje> %

® NOKX

11.REVISION DE PRECIOS

® sikO
B NOKX

Variacion del precio por cumplimiento o incumplimiento de objetivos, hitos plazos o rendimientos:

= SI-X

Supuestos y condiciones de aplicacion:
Condicionados a la obtencion de las certificaciones parciales, y de las que realice el

agente de commissioning.

= NoUl

12.REGIMEN DE PRECIOS, PAGOS Y FACTURACION

B Precios
o Precios unitarios

X Los precios unitarios que regirdan durante la ejecucion de las obras serdn los que resulten de la

oferta seleccionada.

I:l‘ Los precios unitarios que regiran durante la ejecucidn de las obras seran los que resulten de aplicar
el coeficiente de adjudicacidn (relacidn entre el presupuesto de |la oferta seleccionaday el presupuesto
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base de licitacidn) a cada uno de los precios como forma de establecimiento de las cantidades a cobrar

en las distintas certificaciones de obra.

o Atanto alzado

Se establecen unidades o partes que se excluyen de este sistema:

X NO

I:I\ Sl, las siguientes:

Contenido minimo del proyecto bdsico:

Las ofertas que superen el presupuesto base de licitacién (sin IVA) seran rechazadas.

Asimismo, también serdn rechazadas las ofertas que superen los precios unitarios y, en su caso, los
precios de las partidas alzadas que obran en el proyecto.

Modalidad de pago del precio: pagos parciales de periodicidad mensual conforme a la certificacion
de obras a cuenta de la liquidacién final del contrato.

A los efectos del pago, se expedird mensualmente, en los primeros diez dias siguientes al mes al que
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho
periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer en forma alguna, aprobacion y recepcion

de las obras que comprenden.
Existen operaciones preparatorias — abonos a cuenta materiales/materias primas:
* X No
= Osi

e Definicidn de las operaciones susceptibles de abonos a cuenta:

e Criterios y forma de valoracién de las operaciones preparatorias:

e Plan de amortizacion de los abonos a cuenta

e Garantia a prestar

B Pagos:

o Pagototal-Si_ONO_X
o Pagos parciales—Si_ NO_JI:I

=  Facturacion. Periodos y vencimientos:

]Lote 1: Se facturara segun se realicen certificaciones parciales de obra.
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Lote 2:
a) El proyecto de detalle se facturard a la aprobacién del proyecto por parte de la direccién facultativa
y agente de commissioning.
b) Los trabajos de ejecucion se facturaran segun se realicen certificaciones parciales de obra

13.ADMISION DE VARIANTES Y MEJORAS

B Variantes Si- EI‘ No

Las variantes admitidas son:
<Variantes admitidas> |

B Mejoras Si- X No [

Las mejoras admitidas para el lote 2 son:
Ampliaciéon de la garantia minima de 1 afio en el proyecto realizado (obra y equipos)

14.CLAUSULAS ADICIONALES A LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO

B Proyecto de obra
Se cumplimentard en fase de ejecucion:

¢ Fecha de aprobacién: Haga clic aqui o pulse para escribir una fecha.
e Organo que lo ha aprobado:

Plazo de presentacion del plan de seguridad y salud: 15 dias naturales desde la adjudicacion.
La contratista debe presentar programa de trabajo: si

Son por cuenta de la contratista los ensayos y analisis indicados en la clausula 30.8 de condiciones
generales: si

B Contratacidn conjunta de la elaboracién del proyecto y la ejecucidn de las obras:
= [ No
" Si

B Se exige que partes de la prestacion o trabajos concretos sean realizados por la propia contratista de
conformidad con lo dispuesto en el art. 75.4 LCSP:

= [ No
" Si
B Otras:
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15.RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS Y PLAZO PARA APROBAR LA CERTIFICACION
FINAL

Plazo de recepcion: 15 dias desde el aviso de terminacién de las obras por el contratista.
Existen recepciones parciales: - EI\ NO Si
e Partes de la obra:

e Plazos de recepcién:

Plazo de garantia: 3 Afios desde la recepcién a conformidad

Plazo distinto al de tres (3) meses para aprobar la certificacion final: - (1 NO X Si
o Condicionado a la obtencidn de la certificacién.

16.MODIFICACIONES PREVISTAS

NO-
s
Causas Método de verificacién | Alcance y limites Porcentaje del precio
objetiva que puede abarcar y
maximo

“Detalle concreto de
causa o tipo de causa”

Procedimiento

|

Verificacion | Informe del Responsable del contrato.

17.PENALIDADES

v Por incumplimientos o cumplimiento defectuosos.
o Incumplimientos y cuantias: (alineados con objetivos e hitos MRR).

o ]Incumplimientos y cuantias: (alineados con objetivos e hitos MRR).
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AmBITO DESCRIPCION INDICADOR PENALIZACION
2% del importe
del pedido por

Por resultados negativos en cualquier nivel cada nivel con

LOTE 1 del commissioning causados por errores >1 resultados

achacables a la direcciéon de obra. negativos, (max.
total: 10%
Por resultados negativos en cualquier nivel >1 3% del importe
LOTE 2 del commissioning causados por errores del pedido por
achacables a la direccion de obra. cada nivel con
resultados
negativos, (max.
total: 15%)

LOTE 2 Por retrasos en la ejecucién de la obra Mes de retraso 1% del importe
achacables a la empresa ejecutora (tomando del pedido por
como referencia la planificacion presentada cada mes de
por la empresa adjudicataria). retraso en la

finalizacion de la
obra, (max. total:
15%)

LOTE 2 Por retraso en la entrega del proyecto de Semana de 0,1% del importe
Ejecucion (tomando como referencia los retraso del pedido
tiempos de entrega indicados en el PCT) por por cada
razones achacables a la  empresa mes de
adjudicataria. retraso en

la
finalizacion
de la obra,
(max.
total: 1%)

Los incumplimientos y errores se determinan en el documento de certificaciéon de Uptime Institute, entidad

oficial que certifica y realiza la revision final de la obra.

v Elincumplimiento de las obligaciones referidas al pago de los salarios o la aplicacion de
condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y
dolosa, dara lugar a la imposicién de las penalidades a que se refiere el articulo 192 LCSP.

o Incumplimientos y cuantias:
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]<Tabla Penalizaciones#

Incumplimiento de la politica de seguridad del personal de las empresas proveedoras de EJIE.

o Incumplimientos y cuantias:

El incumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad podra llevar aparejadas las
penalidades sefialadas en este apartado. El régimen de penalizaciones se aplicard complementaria
e independientemente de que los hechos que den lugar a la infraccion puedan ser causa de
resolucién de contrato. En tal supuesto EJIE podra iniciar el procedimiento de resolucién del
contrato por incumplimiento.

El régimen de penalizaciones se aplicara al Incumplimiento de las obligaciones generales de
seguridad y especificas, que en su caso sean de aplicacidn, y que se recogen en la politica de
seguridad de proveedores publicada en la web de EJIE.

Los incumplimientos de la empresa adjudicataria se califican como incidencia y a los efectos del
presente régimen de penalizaciones se definen en base al nivel de afectacién que presentan: leve,
grave y muy grave.

Para establecer el nivel de afectacion se valoraran los criterios de la siguiente tabla. A cada uno se
le otorga una puntuacidn segun las caracteristicas que presenta el incumplimiento.

AmBITO CRITERIO 2 pts 4 pts 6 pts
GENERAL [Caracter repetitivo delPrimer (1er)Reincidencia: [Reincidencia:
incumplimiento* incumplimiento /Segundo  (29)[Tercer
Duracion del servicio incumplimiento((3er) incumplimiento
Duracion dely sucesivos /
servicio Duracion del
servicio
INFORMACION e Afecta a laDatos / informacién |Datos Categorias

Confidencialidad y/o Integridadide personales lespeciales de datos

y/o  Disponibilidad de lafcaracter NO personal |ART. 4.  1)jpersonales
informacién RGPD

ART. 9.1. RGPD

datosK 50 51 <100 > 101

ficheros,

o Volumen de
afectados (registros,
documentos)

3 Numero 51 <100 > 101
Estos criterios|de individuos,

se afectados

aplican sélo enje Severidad | Baja - Alta
caso de quelde las
afecte a datosiconsecuencias

personales para los

individuos**

- Muy Alta

- Media

3:0lh < 7:592 8h horas
horas

NOTIFICACION ntervalo de tiempo que ha[lh <3 horas
INCIDENCIA transcurrido desde que
la empresa adjudicataria detecta

: GOBIERNO VASCO
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la incidencia hasta que se la
notifica a EJIE. ***

ACCIONES DE (Intervalo de tiempo que ha[lh <3 horas 3:0lh < 7:59 8h horas
RESPUESTA [transcurrido desde que la horas
ANTE empresa adjudicataria detecta la

INCIDENCIA |incidencia hasta que aplica
medidas de seguridad efectivas
de respuesta. ****

DERECHOS DE |Valor econémico de la licencia  [Importe licencia: Importe Importe licencia:
LA PROPIEDAD < 1.000€ licencia: > 10.001€
INTELECTUAL 1.001€ <

10.000€

* El orden (1er, 22, 3er) se determina en base a la hora y fecha en la que EJIE recibe la notificaciéon de
incidencia.
** Severidad de las consecuencias para los individuos:

= Baja: Las personas no se veran afectadas o pueden encontrar algunos inconvenientes que superaran
sin ningun problema (tiempo de reingreso de informacidn, molestias, irritaciones, etc.).

= Media: Las personas pueden encontrar inconvenientes importantes, que podran superar a pesar de
algunas dificultades (costos adicionales, denegacién de acceso a servicios comerciales, miedo, falta de
comprension, estrés, dolencias fisicas menores, etc.).

= Alta: Las personas pueden enfrentar consecuencias importantes, que deberian poder superar aunque
con serias dificultades (malversacidn de fondos, listas negras de los bancos, dafos a la propiedad,
pérdida de empleo, citacion judicial, empeoramiento de la salud, etc.).

= Muy alta: Las personas pueden enfrentar consecuencias significativas, o incluso irreversibles, que no
pueden superar (exclusién o marginaciéon social, dificultades financieras tales como deudas
considerables o incapacidad para trabajar, dolencias psicoldgicas o fisicas a largo plazo, muerte, etc.).

*** En caso de que el intervalo de tiempo sea inferior a 1 hora no se tendrd en cuenta este criterio
para establecer el nivel de afectacion.
**** En caso de que el intervalo de tiempo sea inferior a 1 hora no se tendrd en cuenta este criterio
para establecer el nivel de afectacion.

- Calculo para obtener el nivel de afectacion
Para obtener el nivel de afectacidn se suman los puntos que se han obtenido en cada uno de los criterios.

La puntuacion total que se obtenga determinara el tipo de penalizacidn, que se aplicara en base a la
siguiente tabla:
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NIVEL DEPUNTUACION TOTAL [TIPO DE PENALIZACION [EEN QUE CONSISTE?

AFECTACION

LEVE < 16 Apercibimiento + Carta de apercibimiento + 1% de descuento

Econdémica sobre el importe de la factura del mes en

que se ha detectado la incidencia

GRAVE 17 <32 Econdémica 3% de descuento sobre el importe de la
factura del mes en que se ha detectado la
incidencia

MUY GRAVE > 32 Econdémica 5% de descuento sobre el importe de la
factura del mes en que se ha detectado la
incidencia

- Procedimiento de tramitacién de penalidades

= Elresponsable de seguridad elevara informe de penalidades por escrito
al responsable de contratacién, en el cual al menos figurara con claridad la descripcion del
incumplimiento del contratista y la penalidad correspondiente.

= Elresponsable de contratacién dard traslado del informe al contratista, el cual dispondra de un
plazo de 7 dias habiles para alegar lo que a su derecho convenga.

= En caso de existir alegaciones, el responsable de contratacion podra dar traslado de estas al
responsable de seguridad para que aclare, confirme o desista de su informe de penalidades,
informando oportunamente al responsable de contratacion.

= El responsable de seguridad, a la vista de todo lo actuado en el expediente de penalidades
resolverd, dando traslado desde Contratacion de su resolucion al contratista.

- Forma de abono de las penalidades

EJIE detraera las mismas de las cantidades pendientes de pago al contratista, en la factura del mes
siguiente a la deteccién de la penalizacidn.

18.0FERTAS EN UTE

En el caso de que presenten oferta para el presente pliego, en UTE,
B  Entre todas-
Ul

B Cadauna-

De las empresas constitutivas de la misma, deberan acreditar solvencia para el servicio objeto del presente
pliego (segun lo dispuesto en el articulo 69 LCSP).

19.SEGUROS

La contratista debera tener contratados los seguros obligatorios, asi como los seguros que recogen el pliego
de condiciones de conformidad con lo dispuesto a continuacion:
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e En cuanto al seguro a todo riesgo de construccidn, la suma asegurada sera la correspondiente al precio
final ofertado (sin IVA) por la adjudicataria.

e En cuanto al seguro de responsabilidad civil, este debera cumplir las siguientes condiciones en relacién
con las coberturas y capitales:

El contratista serd responsable de la totalidad de los dafios y sus consecuencias de acuerdo a lo
establecido por el principio de riesgo y ventura que preside y rige el contenido de este contrato,
contratara y mantendra en vigor a su cargo desde la fecha de comienzo de los trabajos hasta la fecha de
recepcion por parte de la Propiedad:

1.- Pédliza de Seguro de Todo Riesgo Construccién para cubrir los dafios y pérdidas materiales que sufran
los bienes que forman parte de la obra objeto del Contrato mientras estén siendo
montados/incorporados a la obra o estén a pie de obra o almacenados, ya sea dentro o fuera del Sitio de
la Obra, antes de su incorporacidon a la misma, desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la Aceptacién
Provisional por el Propietario, incluyendo la fase de pruebas y puesta en marcha, mas el Periodo de
Mantenimiento adicional (12 meses).

El seguro se contratara de acuerdo con una péliza Todo Riesgo de Construccion (CAR) sobre la base del
100% del Valor del Contrato (impuestos excluidos), regularizandose si hubiera lugar a ello.

El seguro incluird, entre otras, las garantias de Bienes Preexistentes, gastos de Remocién de Escombros,
Riesgos de la Naturaleza, Huelga Motin-Conmocién Civil y Terrorismo, Gastos de Extincion, Gastos
Extraordinarios, Honorarios Profesionales, clausula de Autoridades Publicas, clausula de Error de Disefio
(LEG2 y LEG3).

En dicho seguro tendrdn adicionalmente la condicién de asegurados, la PROPIEDAD, la Direccién
Facultativa y la Asistencia Técnica, el/los Contratista/s adjudicatario/s/s, sus posibles subcontratista/s
adjudicatario/s y en general a todos los intervinientes en los trabajos, asi como a las Entidades
Financiadoras si fuera necesario, ostentando ademas la condicién de beneficiarias por la misma. En caso
de que se incrementase el importe de la obra contratada, se debera incrementar en igual medida el
importe de la obra asegurada, en la correspondiente péliza de seguro de ‘todo riesgo de construccion’,
debiéndose suscribir dicha ampliacidon con los mismos requisitos y en iguales términos que los previstos
en la podliza inicial. Los términos y condiciones del seguro se ajustardn a las mejores condiciones
disponibles en el mercado asegurador.

Antes de iniciar cualquier trabajo correspondiente a este contrato, el contratista entregard a la propiedad
un certificado de esta pdliza de seguro, en lo relativo Unicamente a la seccién de todo riesgo construccion,
con un resumen de las condiciones particulares y especiales de dicha pdliza, firmada por el asegurador, y
constancia fehaciente, emitida por el asegurador, del pago de la prima. Este control se mantendra
durante la vigencia del contrato, incluido su plazo de garantia. Asimismo, queda estipulado que el
contratista no tendra derecho al abono de indemnizacidn alguna ante el acaecimiento de un evento
calificado como de fuerza mayor dentro del ordenamiento juridico, en virtud de lo previsto bajo el
principio de riesgo y ventura y considerando el alcance de la citada pdliza de seguro de todo riesgo
construccion que rigen este contrato. Todo lo anterior se dispone en evitacién de un posible
enriquecimiento injusto por parte del contratista.
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- Péliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

El contrato se entiende a riesgo y ventura del adjudicatario. Asimismo, serd de la exclusiva
responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de las condiciones de Seguridad y Salud de las obras,
estando obligado a cumplir todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, a adoptar las medidas
que dicte la Inspeccién de Trabajo y demas organismos competentes y a cumplir las normas de seguridad
que correspondan a las caracteristicas de las obras contratadas.

El adjudicatario sera responsable de todos los dafios, perjuicios y accidentes de cualquier naturaleza que
sean causados a terceras personas, al medioambiente o a sus bienes -, por su personal, por su maquinaria
o como consecuencia del desempefio de los trabajos objeto de este contrato.

El adjudicatario debera tener suscrita al comenzar el desempefio de sus trabajos;

- Péliza de responsabilidad civil adecuada al caso, que incluya las siguientes garantias:
a. RC Explotacion, debiéndose incluir, entre otras coberturas: RC Locativa, RC por dafios a bienes
preexistentes con un sublimite minimo de 350.000 € (*) y RC subsidiaria por hechos de sus contratistas
/ subcontratistas.
b. RC Patronal, con sublimite no inferior a 600.000 Euros por victima.
¢. RC Cruzada (si procede), con sublimite no inferior a 600.000 Euros por victima.
d. RC Profesional de sus técnicos en plantilla
e. RC Post-trabajos
f. RC Contaminacion Accidental g. Perjuicios Patrimoniales primarios frente a terceros (sublimite
minimo de 250.000€)
h. Defensas y Fianzas

e El limite minimo otorgado por la pdliza se elevara a tres millones de euros por siniestro, ascendiendo el
sublimite por victima minimo para la cobertura patronal a 600.000 €. Esta pdliza contendra como minimo
las siguientes condiciones:

- La Propiedad ostentard la condicidn de asegurado sin perder la de tercero.
- Existira una renuncia a los derechos de subrogacion por parte del asegurador de esta pdliza
frente a la Propiedad.
- Esta pdliza no podra ser rescindida sin el previo consentimiento y conocimiento de la Propiedad.
- La Propiedad quedara eximida de cualquier responsabilidad por parte del asegurador de la pdliza
como consecuencia del desarrollo de sus actividades, debiendo aparecer como asegurado sin
perder la condiciéon de tercero.
- La indicacién de este limite y sublimite minimos no reducira ni atemperara de ninguna forma la
responsabilidad del adjudicatario, que debera atender integramente a cuantos dafios y perjuicios
causen a cualquier tercero, de acuerdo con el principio de riesgo y ventura que rige el contenido
de este contrato.
3- Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Automdviles, para cubrir toda
responsabilidad civil derivada de dafios materiales, dafios corporales y sus consecuencias, por uso de
todos aquellos vehiculos necesarios para la ejecucion de este Contrato y que tengan obligacion de tener
seguro de automdviles, conforme a la legislacion que les sea aplicable.
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4.- Seguro de Accidentes de Trabajo para todo el personal empleado conforme sea legalmente exigible.
5.- Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio y Voluntario de Circulacién de Vehiculos y Maquinaria,
conforme los limites y condiciones que marque la Ley aplicable.

- Condiciones generales:

1. Es obligacion y responsabilidad del adjudicatario exigir a cada Subcontratista que tenga concertados
los seguros obligatorios que sean exigibles por Ley, asi como otros similares a los estipulados en este
Contrato para el adjudicatario y aquellos otros seguros que el adjudicatario considere que ha de contratar
cada Subcontratista, por resultar necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que
puedan exigirse al adjudicatario conforme al presente Contrato. El incumplimiento de esta obligacién no
exime al adjudicatario de su responsabilidad frente a la propiedad, asumiendo el adjudicatario cualquier
diferencia entre los seguros solicitados al Subcontratista y aquellos estipulados en este Contrato para el
adjudicatario.

2. La Propiedad se reserva la facultad, en relacién con los seguros objeto de referencia en el epigrafe
precedente de rechazar las compafiias aseguradoras seleccionadas por el adjudicatario, si considerase,
motivadamente, que las mismas no retnen las minimas condiciones de solvencia necesarias, en cuyo caso
contrataria las coberturas de seguro requeridas al mismo, imputandole su importe de forma integra.
3.Siempre que sea posible, en los seguros que contrate el adjudicatario en cumplimiento de esta Clausula,
se incluird una mencién expresa que exonere de responsabilidad a la Propiedad, cancelandose el derecho
de repeticion contra este tanto por los asegurados como por los aseguradores de dichas pdlizas.

4. La contratacién de los seguros mencionados en el epigrafe precedente no limitara las obligaciones y la
responsabilidad asumidos por el adjudicatario en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.

5. El adjudicatario se obliga a reparar los dafos y responder por aquellos riesgos que no queden
garantizados en las pdlizas de seguro descritas en cualquiera de las cldusulas anteriores.

6. El adjudicatario debe hacer frente a las franquicias que sean de aplicacién conforme a lo establecido
por las condiciones de cada una de las pdlizas contratadas. Asimismo, cualquier diferencia que surja en
el pago de las indemnizaciones, ya sea por aplicaciéon de franquicias, o por no encontrar amparo en
ninguna de las pélizas contratadas deberan ser soportados por el adjudicatario.

7. El adjudicatario queda obligado a informar a la propiedad, durante la ejecucién de los trabajos objeto
de este contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros contratados
descritos en las clausulas anteriores, prestandose a colaborar con los empleados, agentes o
representantes de la Propiedad o de su asegurador.

8. Durante la vigencia del contrato, la Propiedad podra solicitar al adjudicatario que le exhiba la
documentacion correspondiente a los seguros anteriormente referidos, o que se le entregue copia, segun
los casos, de las cartas de garantia, certificados o pdlizas de los mismos, asi como que se le acredite estar
al corriente en el pago de las primas, con la obligacion, por parte de éste de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender, de modo potestativo, la ejecucién
de las obras o el pago de las relaciones valoradas, todo ello sin perjuicio de las demas responsabilidades
a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.

Financiado por la Unién Europea P, i
m P P! 5% . Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA {fm""' GOBIERNO VASCO
NextGenerationEU 1l ) W\ Transformacién y Resiliencia

PCP- Abierto-NoSARA-SARA-PMCE-MRR-001
Pagina 30 de 224



9. En todo caso, la Propiedad se reserva el derecho de contratar, por cuenta y a cargo del adjudicatario,
aquellos de los seguros requeridos que no estuvieran contratados o no cumplieran, a su plena
satisfaccion, los requisitos de contrataciéon exigidos.

10. La no exigencia por parte de la Propiedad de alguno de los seguros objeto de la presente clausula, no
implicara en ninglin caso que la Propiedad se haga cargo de los dafios ocasionados en caso de siniestro.
Idénticas consecuencias tendra la no contratacion de las diferentes podlizas de seguro en los términos
requeridos en el epigrafe precedente.

La contratista, ademas, debera contratar seguro decenal de conformidad con lo dispuesto en la:
-0 NO KX si

Asimismo, ademads de las garantias basicas obligatorias, el seguro deberd incluir las siguientes
0O No O si

garantias adicionales- -
o

20.CONFIDENCIALIDAD

La siguiente informacidn y documentacién, proporcionada por EJIE, se considera de caracter confidencial:

= ANEXO I: DISENO BASICO

= ANEXO Il: CONDICIONES APLICABLES DE COMMISSIONING
= ANEXO Illl: MEDICIONES

= ANEXO IV: MEDICIONES PARA SOLVENCIA TECNICA

= ANEXO V: PLANOS DEL DISENO BASICO

por lo que, el licitador que considere necesario acceder a la misma para elaborar la oferta, debera enviar
previamente una declaracion de confidencialidad siguiendo el modelo y procedimiento establecido en las
condiciones generales de contratacion.

21. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

mosi-O

La ejecucion del contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta de
EJIE o, en su caso, del érgano responsable del tratamiento (Entidades del Sector Publico clientes de
EJIE), debiendo cumplimentar el licitador los anexos correspondientes del presente pliego. La finalidad
para la cual se accederd a dichos datos se indica en el anexo de adjudicatario como encargado del
tratamiento.

En caso de que la respuesta sea “SI”, se debera activar la casilla en materia de proteccién de datos del
apartado de criterios de seleccién y condiciones especiales de ejecucion.

Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA i GOBIERNO VASCO
W\ Transformacién y Resiliencia =

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

PCP- Abierto-NoSARA-SARA-PMCE-MRR-001
Pagina 31 de 224



En el caso de que conlleve tratamiento o acceso a datos personales, serd de aplicacion lo establecido
en la cldusula de proteccion de datos de caracter personal de las condiciones generales.

B No-KX

La ejecucidon del contrato no requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta
de EJIE.

22.CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ACCESO PRIVILEGIADO

La ejecucidn del contrato implica acceso privilegiado a sistemas <X>

mosi-O
Condiciones: <Supuestos y condiciones de aplicacién>

B No-KX
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.  PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACION

23.PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentaran exclusivamente a través de la aplicaciéon de licitacidn electrénica de Gobierno
Vasco, segln lo dispuesto en las condiciones generales del presente pliego.

24.ARCHIVO ELECTRONICO DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Contenido del archivo electrénico:

B DEUC
B Anexos requeridos en el presente pliego
u ]Certificado de visita a las instalaciones; obligatorio para ambos lotes. Justificante de la visita a la instalacion

(para determinar rutas de entrada y salida de materiales, zonas de desescombro, asi como conocimiento
de las peculiaridades de las zonas objeto de actuacion). La visita tiene caracter obligatorio. La visita se
habrd de haber realizado en el plazo establecido para presentacion de ofertas. Ejie, S.A. aportara
justificante de haber visitado las instalaciones y este justificante se debera aportar como documentacion
justificativa en el sobre de capacidad y solvencia

25.ARCHIVO ELECTRONICO DE FORMULAS

B Criterios de aplicacién de féormulas. Modelo segin Anexo | PCP.
m <>

26. ARCHIVO ELECTRONICO DE CRITERIOS DE JUICIO DE VALOR

B Criterios que implican juicio de valor.
Las ofertas se presentaran obligatoriamente de acuerdo con el siguiente indice:
LOTE 1: Servicios de Direccidén facultativa y coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion

l. Introduccion
1. Resumen ejecutivo
lll.  Visidn del proyecto
a. Objetivos
b. Requerimientos
c. Beneficios esperados
IV.  Solucién propuesta (tanto para D.O. como para CSyS)
a. Descripcidn general de la solucidn propuesta
b. Alcance de la propuesta
c. Metodologia para el desarrollo del servicio
d. Riesgos identificados
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e. Medidas destinadas a mitigar riesgos identificados
f. Modelo de relacién con adjudicatarias del Lote 2 y Agente de Commissioning
g. Programacion del servicio — cronograma
V.  Entregables (tanto para D.O. como para CSyS)
VI. Metodologia de gestidn de proyectos
VILI. Equipo de proyecto (tanto para D.O. como para CSyS)
a. Estructura/organigrama
b. Funciones
c. Plan de recursos humanos (gestidon de bajas, sustituciones, ...)
d. Certificaciones del equipo de proyecto
VIII. Medidas de seguridad en manejo de documentaciéon confidencial relativa a las
instalaciones del CPD
IX. Anexos.

Lote 2: Proyecto de ingenieria de detalle y trabajos de ejecucidn de la reingenieria del CPD de EJIE
l. Introduccion
. Resumen ejecutivo
lll.  Visidn del proyecto
a. Objetivos
b. Requerimientos
c. Beneficios esperados
IV.  Solucidn propuesta
a. Descripcidn general de la solucidn propuesta
Alcance de la propuesta
Metodologia para el desarrollo del servicio
Hitos
Ruta critica de cara al cumplimiento del plazo de ejecucién ofertada
Riesgos identificados
Medidas destinadas a mitigar riesgos identificados

Sm 0 o0 o

Modelo de relacidn con adjudicataria del Lote 1 y agente de Commissioning
i. Programacién del servicio — cronograma
V. Metodologia de gestién de proyectos
VL. Plan de gestion de residuos
VII. Equipo de proyecto
a. Plan de recursos humanos (gestion de bajas, sustituciones, ....)
a. Certificaciones del equipo de proyecto
VIII. Medidas de seguridad en manejo de documentaciéon confidencial relativa a las
instalaciones del CPD
IX. Anexos
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Adicionalmente junto con la oferta del lote 2, debera aportarse debidamente cumplimentado el:

B ANEXO llI-Mediciones

para poder evaluar las caracteristicas técnicas de los sistemas ofertados.\

En ningun caso se debe incluir informacién de criterios de formulas en este sobre.

XINQ de paginas maximo: 100

La propuesta de sobre de criterios de valor incluyendo la portada, no ocupard en la oferta mds de 130
pdginas de texto en letra Arial tamafo 11, interlineado 1,15 y mdrgenes superior, inferior, izquierdo y
derecho superiores a 1,9 cm. Ademds, deberd estar estructurada debiendo sequir el indice especificado
en este punto para la presentacion de la oferta, de forma que se descartardn todas aquellas ofertas
gue no cumplan el indice, contenidos y extensiones aqui especificadas \

27.CRITERIOS DE SELECCION

Solvencia:

Solvencia Econdmico- Financiera

Requerido/ A presentar en DEUC | A acreditar por la
propuesta con mejor
puntuacion.

Seguro de indemnizacién por riesgos | En las condiciones e importes ]<Copia de la pdliza y

profesionales descritos en la cldusula 19 del | Ultimo recibo de
presente pliego. pago que justifique
que estd en vigor#
] | Volumen global de negocios anual: Ejercicio: ]<Ejercicio>\ Volumen de ]<Certificacién
n generaI’D negocios: <Volumen> Importe: registral>
® Medio O <Importe>
B Especifico El‘ Ejercicio: ]<Ejercicio>\ Volumen de
B Medio especifico ’D negocios: <Volumen> Importe:
B Ratios financieras: (] <Importe>

Ejercicio: <Ejercicio> Volumen de

u .
(referido como maximo a los tres | negocios: <Volumen>Importe:
Ultimos  ejercicios  disponibles en <Importe>
funcién de la fecha de creacidén o de
inicio de las actividades).
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Solvencia Técnica y profesional

Relaciéon de las obras ejecutadas del tipo especificado. Una relacién de las principales obras
ejecutadas.

Requerido / presentar en DEUC

Lote 1:

Las empresas deberdn tener experiencia acreditada en la realizacién de trabajos:

e de consultoria y Direccién de obra de proyectos semejantes al objeto del contrato para la
Administracién Publica y/o empresa privada.

e O de reingenieria (disefio y/o direccién de obra) para la remodelacion de edificios para su
reconversién en data centers o reingenieria de data centers activos, sin afectacién al normal
funcionamiento de los sistemas y equipos instalados.

e O de consultoria que esté relacionada directamente con el disefio, Direccién de Obra y/o
consultoria de data centers con certificacién Tier Ill (CPD concurrentemente mantenible segin
definicidon de Uptime Institute) o superior.

Las empresas ofertantes deberdn contar con mas de 5 afios de experiencia en trabajos de consultoria,
disefo de instalaciones de Centros de Procesos de Datos y provision de soluciones de ingenieria.

Nota: Se valorara hasta 8 anteriores, debido a que los ultimos afios de pandemia han podido afectar a
la realizacion de proyectos de este tipo y se ha tenido en cuenta como medida que posibilite mas
concurrencia.

Lote 2:

Las empresas ofertantes deberdn tener experiencia acreditada en la realizacién de trabajos:

e de ejecucién de obras semejantes al objeto del contrato para la Administraciéon Publica y/o
empresa privada.

e 0O de ejecucidn de obras para la remodelacidn de edificios para su reconversidon en data centers o
ejecucion de obras en data centers activos, sin afectacidn al normal funcionamiento de los sistemas
y equipos instalados.

e O de ejecucion de obras para obtencidn de certificacidn Tier lll o superior.
Las empresas ofertantes deberan contar con mas de 5 afios de experiencia en ejecucién de obras en
instalaciones de Centros de Procesos de Datos.

Nota: Se valorara trabajos hasta 8 afios debido a que los ultimos afios de pandemia han podido afectar
a la realizacién de proyectos de este tipo y se ha tenido en cuenta como medida que posibilite mds
concurrencia. \
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A acreditar por la propuesta con mejor puntuacién

<Certificados buena ejecucién>

<Contacto para verificar los datos aportados>

Lote 1:
Aportar: Una relacion de los principales trabajos, realizados en los ultimos 8 afios, que incluya,
importe, superficies, destinatario publico o privado, y descripcidon de alcance y tareas realizadas;
debiendo haber ejecutado al menos dos proyectos o trabajos similares en objeto y cuantia al
licitado.

Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el
o6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaracién del proveedor firmada por persona con poder bastante.

Se deberdan aportar referencias que asi lo acrediten

Lote 2:

Una relacion de los principales trabajos, realizados en los ultimos 8 afios, que incluya, importe,
superficies, destinatario publico o privado, y descripcién de alcance y tareas realizadas; debiendo
haber ejecutado al menos dos proyectos o trabajos similares en objeto o cuantia al licitado

Los servicios o trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el
6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaracién del proveedor firmada por persona con poder bastante.

Se deberdn aportar referencias que asi lo acrediten

Para ambos lotes:

Cuando el destinatario de los servicios sea una entidad privada, el certificado de buena ejecucion
podrda ser sustituido por una declaracion del licitador acompariada de los documentos en poder del
mismo que acrediten la realizacion de la prestacion. Documentos, por otro lado, que deben ser
suficientes para que el érgano de contratacion adquiera una razonable certeza sobre la realidad de
los servicios prestados, su naturaleza, su importe y el destinatario de los mismos.

En el supuesto de que los trabajos hayan sido prestados para EJIE, podrd sustituirse por una
declaracion responsable, acompaiiada por la documentacion que justifique los datos aportados y
que, en todo caso deben ser suficientes para que el 6rgano de contratacion adquiera una razonable
certeza y pueda realizar la comparativa sobre la realidad de los mismos, su naturaleza, su importe
y el destinatario.

Personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta
disponga para la ejecucion de las obras acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacién.
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Requerido / presentar en DEUC

Lote 1:
e El equipo destinado a la direccién de obra estara al menos compuesto por:
o Un Director de Obra (Arquitecto, Ingeniero o Ingeniero Técnico) con capacidad legal
para dirigir este tipo de obras, con un minimo de ocho (8) afios de ejercicio profesional, un
minimo de cinco (5) afios de experiencia en administracién y direccion de proyectos
similares, y haber participado como director en al menos un (1) proyecto similar.
o Grupo de Direccién de Obra, el oferente debe contar con los siguientes profesionales,
con un minimo de ocho (8) afios de ejercicio profesional, y un minimo de cinco (5) afios de
experiencia en consultoria, disefio y/o implementacion de proyectos de Centros de
Proceso de Datos:
= Arquitecto
* Ingeniero Eléctrico
* Ingeniero Mecanico
= 1 Ingeniero acreditado ATD/ATS/AOQS por Uptime Institute
Lote 2:

Se pondrd a disposicién del servicio el personal necesario y suficiente para atender los tramites
operativos y administrativos derivados de la ejecucién del contrato. Como minimo contard con el
siguiente equipo para la gestion y control de las obras:

1 jefe de proyecto
1 jefe de obra
1 responsable instalaciones eléctricas
1 responsable instalaciones mecanicas
1 responsable de control de calidad y commissioning

o 1 responsable de seguridad y salud
El jefe de obra debera tener capacidad legal para dirigir este tipo de obras y tendra un minimo de diez
(10) afos de ejercicio profesional con un minimo de cinco (5) afios de experiencia en administracién y
direccidn de proyectos similares y haber participado como jefe/a de obra en al menos un (1) proyecto
similar
Se cumpliran estos requisitos en la licitadora y subcontratistas en cuanto a las actividades a llevar a
cabo por éstas y segln lo aportado en la oferta y declaraciones y anexos

O O O O O

A acreditar por la propuesta con mejor puntuacién

Lote 1:

Se incluird Curriculum de cada una de las personas asignadas al proyecto en el que se indique la
solvencia requerida y necesaria para la perfecta ejecucién de las tareas encomendadas.
Certificaciones

Lote 2:

Se incluird Curriculum de cada una de las personas asignadas a la gestién y control de las obras en el
que se indique la solvencia requerida y necesaria para la perfecta ejecucion de las tareas
encomendadas.

En cuanto a operarios cualificados que participen en la ejecucidn de la obra se entregara copia de sus
carnés profesionales

<ITAs>
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Requerido / presentar en DEUC | A acreditar por la propuesta con
mejor puntuacion

Instalaciones  técnicas vy | -
medidas para garantizar la
calidad. Descripcién de las
instalaciones técnicas, de las
medidas empleadas para
garantizar la calidad y de los
medios de estudio e
investigacion de la empresa

Gestion de cadena de | - -
suministro Sistemas de
gestion de cadena de
suministro o seguimiento
durante de la ejecucion del
contrato

Autorizacion de | - a
verificaciones. Cuando se | -
trate de servicios o trabajos | -
complejos o] cuando,
excepcionalmente, deban
responder a un fin especial, un
control efectuado por el
organo de contratacién o, en
nombre de éste, por un
organismo oficial u
homologado competente del
Estado en que esté establecido
el empresario, siempre que
medie acuerdo de dicho
organismo. El control versara
sobre la capacidad técnica del
empresario 'y, si fuese
necesario, sobre los medios de
estudio y de investigacion de
que disponga y sobre las
medidas de control de Ia
calidad.

Titulos y estudios | Lote 1 y lote 2: El personal | <Copias titulaciones
profesionales. Las titulaciones | adscrito a las tareas de direccién | homologadas y en vigor. No
y estudios profesionales. | de obra debera tener la siguiente | seran vdélidos certificados de
Titulaciones académicas vy | titulacion (segun su funcién en el | secretaria de haber satisfecho los

profesionales empresario y del | servicio): derechos del titulo.>
personal directivo de la | -Ingeniera/o industrial

empresa y, en particular, del (licenciatura/grado

personal responsable de Ia

ejecucion del contrato -Arquitecto/a (Iicenciatura/grado\
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] | Medidas de gestion | <Certificados especificos# <Copias de las certificaciones>,
medioambiental que el
empresario podra aplicar al
ejecutar el contrato

[] | Ndmero  de directivos. | <X>
Numero de directivos del
operador econémico durante
los tres ultimos afios.

[] | Plantilla media anual. | <Plantilla media minima> <Certificado plantilla>,
Declaracién sobre la plantilla | <Personal directivo minimo>
media anual de la empresay la
importancia de su personal
directivo durante los tres
ultimos afos,

Maquinaria. Declaracién | Lote 2: <Certificados propios y de
indicando la  maquinaria, | maquinaria, al menos disponer | terceros de puesta a disposicion,
material y equipo técnico del | de: ademads de lo presentado en el
qye se dispondra para la | s | BTSN red. Anexoll.#
ejecucién de los trabajos o ) I

. - Medidores tierras.
prt'estauo'nes, L ':c,e - Como minimo dispondran de
adjuntard la documentacion

o . 10 sondas de temperatura y
acreditativa pertinente. o O Y
- Medidor de valvulas TA
- Anemdmetro
- Balémetro.
- Luxémetro.
- Sondmetro.
- Camara termografica
- Calefactores

Parte de subcontratacién. El | <En “Parte de subcontratacion”. | <Subcontratistas en las que se
porcentaje que tiene | Indicar el porcentaje, y el nombre | haya basado para la acreditacién
eventualmente propdsito de | o el perfil empresarial, y si se basa | de la solvencia: acreditacién de la
subcontratar, si se basa en | en medios de éstas para acreditar | solvencia de las
solvencia aportara DEUC del | la solvencia, éstas presentaran | subcontratistas.>
subcontratista. DEUC.> <ITAs>

(1 | Muestras, descripciones, | - -
fotografias, con certificado de | -
autenticidad (en contratos de | -
suministro).

[ | Certificados de institutos de | - -
control de calidad

(suministros: conformidad de
los productos en relacion a
especificaciones o
técnicas)

normas
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Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestién medioambiental:

Requerido / presentar en DEUC

A acreditar por la propuesta con
mejor puntuacion

Certificados expedidos por
organismos independientes
sobre las normas de
aseguramiento de la calidad.
Normas de la calidad en
particular de accesibilidad
para personas con
discapacidad.

Lote 1:
e ISO 9001 de Sistema de
Gestion de la Calidad

(acredita la disposicién de un
sistema de gestién de calidad
directamente  vinculado al
objeto del contrato, que
evidencia que el adjudicatario
dispone de un éptimo Sistema
de gestidn, sin menoscabo de la
obligatoriedad de cumplir con
las exigencias contenidas en el

pliego)

Lote 2:

Indicacién de las certificaciones
del sistema de gestién de
calidad segun ISO 9001 o
equivalente y Seguridad y Salud
Laboral segin OHSAS 18001 o
equivalente

(acredita la disposicién de un
sistema de gestién de calidad y
de Seguridad y Salud Laboral
directamente  vinculado al
objeto del contrato, que
evidencia que el adjudicatario
dispone de un dptimo Sistema
de gestion, sin menoscabo de la
obligatoriedad de cumplir con
las exigencias contenidas en el

pliego)

Copias certificaciones en vigoﬁ

Certificados expedidos por
organismos independientes
sobre las normas de gestion
medioambiental.

Lote 2:

Indicacion de las certificaciones
del sistema de Medio Ambiente
ISO 14001.

La inclusion de este criterio de
valoracion responde a que la
existencia del mismo acredita la
disposicion de un sistema de

<Copia certificado#
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gestién de calidad y de Seguridad
y Salud Laboral directamente
vinculado al objeto del contrato,
que evidencia que el
adjudicatario dispone de wun
6ptimo Sistema de gestidn, sin
menoscabo de la obligatoriedad
de cumplir con las exigencias
contenidas en el pliego.

-Otra documentacion a presentar en fase de acreditacidén de la capacidad y solvencia, por la oferta
mejor puntuada:

Habilitacion. Técnicos habilitados para instalaciones
eléctricas segun REBT

Los documentos de calificacidn
empresarial como los carnés
profesionales exigidos deberan estar
autorizados, registrados y en vigor en el
Organo competente

Otra documentacion. <XXX>

Las empresas con mas de 50 o mas personas trabajadoras deben contar con un plan de igualdad
articulo 2.2 Real Decreto 901/2020), en ese supuesto deberd declararlo en fase de licitacién y
acreditarlo en fase de adjudicacion, mediante la aportacidn de resolucién acreditativa del registro
del citado plan expedida por la Autoridad Laboral competente.

<X

] | En el supuesto de licitar con una habilitacidn temporal en la aplicacidn de licitacidn electrénica, se
aportaran la documentacién acreditativa de capacidad descrita en el presente pliego.

<XXX>)

[J | En caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta de EJIE o, en su caso, de la Entidad del Sector Publico cliente de EJIE, el
contratista deberd comunicar la previsién o no de subcontratar los servidores y los servicios
asociados a los mismos y la ubicacién de dichos servidores y lugar de prestacién de los servicios
asociados a los mismos, en ese supuesto deberd declararlo en fase de licitacién y acreditarlo en fase
de adjudicacion.

En el supuesto de haber presentado declaracidon de pertenencia grupo empresarial, aportaran
documentacion acreditativa, con copias de escrituras.

[ | Licencias de software
Toda peticién de contratacion que implique, la adquisicidn, arrendamiento, cesién de uso, de
software y adquisicion de hardware, asi como la adquisicion de servicios de soporte vy
mantenimiento se hace necesario adjuntar la siguiente documentacién a fin de cumplir con los
requerimientos legales anteriormente expuestos.

o Términosy Condiciones Generales de Licenciamiento.
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o Términosy Condiciones Particulares de Licenciamiento, si existieran.
Términos y Condiciones de Soporte y Mantenimiento.
o Guias de los productos contratados o, en su defecto, caracteristicas de los mismos.
Como minimo, se entenderan los siguientes:
=  Meétricas.
=  Definicién de las métricas.
e Particularidades de la instalacién, como entornos en los que pueden se
puedan desplegar, etc.
o  Otros <xxx>
Seguros. Copias de las pdlizas y recibos de pago de todos los seguros requeridos en las condiciones
especificas del presente pliego.
1 | Otras
]<xxx#

o

Acreditacion documentacion MRR

Acreditacion por los contratistas y subcontratistas de la inscripcidn en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el Censo
equivalente de la Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente
desarrollada en la fecha de participacion en el procedimiento de licitacion.

]<xxx#

Identificacion de la titularidad real, tanto de la empresa contratista como subcontratistas, en el
sentido en que la misma es definida por el punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, conforme establece el articulo 10 de la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, en relacién con el articulo 22 del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

]<xxx#

Declaraciones responsables en contratos financiados a través del Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia: en caso de que el
contrato reciba financiacion a través del Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia en el marco del
Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia, el adjudicatario debera aportar la siguiente
documentacién como contratista, asi como de sus subcontratistas:

o Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) (Anexo IV.A de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre).

o Declaracién de aceptacion de la cesidon de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas conforme a la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de
Datos Personales y Garantias de los Derechos Digitales (Anexo IV.B de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre).

o Declaracién responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR y de cumplimiento de los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente
(“DNSH” por sus siglas en inglés “do no significant harm”) en la ejecucion del
contrato (Anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre).
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<XXX>)

Declaracién DACI firmada por el representante legal, en el que afirmen bajo su responsabilidad, la
ausencia de conflicto de intereses segin el modelo de este pliego.

Declaracién Responsable de titularidad Real (Anexo XXIV)

Declaracién responsable de que no incurre en doble financiacion (Anexo XXV)

Anexo XXVI Modelo de declaracién responsable de la adhesiéon y conocimiento de la politica

antifraude
Anexos MRR a solicitar en fase de acreditacion de la solvencia: anexos XIX, XX, XXI, XXII, XXIlI, XXIV, XXV,
XXVI.

28.HABILITACION PROFESIONAL O EMPRESARIAL

B Habilitacion exigible:
. No EI‘
" Si
o ]Perfiles de Arquitecto e ingeniero colegiados en el colegio profesional
o Técnicos habilitados para instalaciones eléctricas segun REBT
o Todas las empresas participantes en la ejecucion de obra deberan estar inscritas en
registro contratistas de la construccion (lote 2)

o
Puesta a disposicion del drgano de contratacion:
v" En el plazo de presentacion de ofertas- []
v" En el momento de acreditacién de la solvencia requerida o previo a la
formalizacidn del contrato.-X

29.CLASIFICACION

Para los contratos de obras con valor estimado igual o superior a quinientos mil euros:

Se debe disponer bien de la clasificacién indicada en la letra a) o bien la recogida en la letra b):
a) Clasificacion otorgada de acuerdo con Real Decreto 773/2015:
Grupo: | Subgrupo: 7 Categoria: 4
b) Clasificacion otorgada de acuerdo con la regulacion anterior al Real Decreto 773/2015:

Grupo: Subgrupo: Categoria:

Debe indicarse la clasificacién de la que se dispone en la seccion A de la parte Il del DEUC Anexo II.1.
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30.CRITERIOS DE ADJUDICACION

| Listado total criterios
<Tabla total criterios> \

u Criterios que implican juicio de valor
Se establecen los siguientes criterios de valoracién y porcentaje de aplicacion:

» Para LOTE 1 - Servicios de Direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud en
fase de ejecucion

Se establecen los siguientes criterios de valoracidn y porcentaje de aplicacion:

Criterio Peso
De férmulas; Proposicion eConOmIcCa .........ccccvveeeecvieeeeciiieeeeevreeeeeeen. 55
De juicio de valor; Valoracién técnica de la oferta........ccccceeevveeennneen. 45

» Para LOTE 2 - Servicios de proyecto de ingenieria de detalle y trabajos de ejecucidon de la
reingenieria del CPD de EJIE

Se establecen los siguientes criterios de valoracién y porcentaje de aplicacion:

Criterio Peso

De férmulas:
Proposicion €CONOMICA .....cccccuiiiiiiiiie et eree e e e e e e e 56
Mejora: Ampliacidon de garantia .......ccccceveveiveecece e 4

De juicio de valor:

Valoracion técnica de [a Oferta........eeeeeeeeeeeiieeeeiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 25
Valoracion técnica de SUMINISTIOS ......ocveevienieieiieiiecce et 15
u Criterios que implican juicio de valor

LOTE 1: Servicios de Direccidn facultativa y coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion

Valoracion
- Puntos No se
Criterio e Medi
e aporta o no ajo edio
corresponde
SOLUCION PROPUESTA (33)
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Metodologia para desarrollo del servicio 10 0
Riesgos identificados y medidas correctoras 8 0 1 5
Modelo de relacién con empresas adjudicatarias 9 0 5 :
LOTE2 y Agente de comisionado
Programacién del servicio - cronograma 6 0 1 4
EQUIPO PROYECTO (10)
Estructura/organigrama 5 0
Funciones 3 0
Plan de RRHH 2 0 0,5
MEDIDAS DE,SEGURIDAD EN MANEJO DE ) 0 0,5 q
INFORMACION CONFIDENCIAL RELATIVA AL CPD

> Metodologia para desarrollo del servicio:
En este apartado se valorara la metodologia utilizada para el correcto desarrollo del servicio contratado,
asi como la claridad de la misma, su nivel de adaptacién al objeto del servicio y el nivel de detalle.

Por presentar una metodologia de trabajo muy detallada y muy clara en la cual no
existen incoherencias y se considera que es una metodologia que ofrece plenas garantias
sobre el cumplimiento de la funcidn principal objeto de este expediente y permite
determinar que la empresa ofertante ha comprendido claramente el objeto del servicio
Por presentar una metodologia de trabajo suficientemente detallada y/o clara y/o ser
una metodologia cuyo nivel de adaptacién al objeto del servicio ofrece ciertas garantias
Medio sobre el cumplimiento de la funcion principal objeto de este expediente. Esa falta de
definicidn genera ciertas dudas sobre la comprensién de la empresa ofertante del objeto
del servicio,

Por presentar una metodologia de trabajo insuficientemente detallada y/o clara y/o ser
una metodologia cuyo nivel de adaptacién al objeto del servicio no ofrezca garantias
Bajo sobre el cumplimiento de la funcién principal objeto de este expediente, generandose
por tanto grandes dudas sobre la comprension del servicio por parte de la empresa
ofertante.

Por no presentar una metodologia de trabajo, por no estar detallada y/o clara o por ser
una metodologia genérica sin adaptacién al objeto del servicio lo que pone en riesgo la
funcién principal objeto de este expediente.

Alto

No se aporta o
no corresponde

> Riesgos identificados y medidas correctoras:
En este apartado se valorara la identificacion de los riesgos asociados a proyectos de las caracteristicas
concretas de la reingenieria del CPD de Ejie, asi como las medidas correctoras, asociadas a cada uno de
ellos, a tomar por parte de la empresa adjudicataria de este lote.

Por presentar un listado de riesgos asociados muy detallado y claro y sus medidas
Alto correctoras, quedando por tanto reflejado una muy clara comprensidn de los riesgos
asociados a un proyecto de estas caracteristicas.
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Por presentar un listado de riesgos asociados suficientemente detallado y/o claro,
Medio quedando por tanto reflejado una comprension clara de los riesgos asociados a un
proyecto de estas caracteristicas.

Por presentar un listado de riesgos asociados no suficientemente detallado y/o claro, no
Bajo quedando por tanto reflejado una comprension clara de los riesgos asociados a un
proyecto de estas caracteristicas.

Por no presentar un listado de riesgos asociados y/o no presentar medidas correctoras
No se aporta o | de los mismos, o por ser un listado genérico de riesgos y/o medidas que no tienen en
no corresponde | cuenta las caracteristicas concretas de un proyecto de estas caracteristicas reflejando
de esta manera la incomprensién de los riesgos asociados.

> Modelo de relacion con empresas adjudicatarias del Lote 2 y agente de comisionado:
Al tratarse de un proyecto de reingenieria de CPD (con 3 dimensiones de actuacion: direccion de obra,
comisionado, ejecucion de obra), la correcta colaboracion entre las empresas adjudicatarias de cada
dimensidn del proyecto es primordial para la consecucion del objetivo del mismo, en este apartado se
valorara el modelo de relacidn planteado entre la adjudicataria de este expediente y las empresas que
resulten adjudicatarias de los expedientes de las otras 2 dimensiones, asi como la claridad del mismo y
su nivel de adaptacion a las caracteristicas de un proyecto como el de la reingenieria del CPD de Ejie.

Por presentar un modelo de relacién entre empresas muy detallado y muy claro en el
cual se identifican sin ningun tipo de duda los niveles de colaboracién de la empresa

Alto adjudicataria de este expediente con las empresas adjudicatarias de los expedientes de
las otras 2 dimensiones del proyecto de reingenieria del CPD de Ejie.
Por presentar un modelo de relacidn entre empresas suficientemente detallado y/o claro
y/o por ser un modelo de relacidn entre empresas cuyo nivel de adaptacién a las
Medio caracteristicas del proyecto ofrece las suficientes garantias para la consecucién del
mismo, aunque pueda existir algin tipo de duda menor sobre el planteamiento
realizado.

Por presentar un modelo de relacion entre empresas insuficientemente detallado y/o
poco claro y/o por ser un modelo de relacion entre empresas cuyo nivel de adaptacion
Bajo a las caracteristicas del proyecto no ofrece garantias para la consecucién del mismo. Esta
falta de detalle y/o claridad y/o concrecion generan muchas dudas sobre el
planteamiento realizado.

Por no presentar un modelo de relacién entre empresas, y/o por no estar detallado y/o
No se aporta o | claro o por ser un modelo de relacién genérico entre empresas, sin adaptaciéon a las
no corresponde | caracteristicas del proyecto, lo que pone en riesgo la consecucion del mismo y que por
tanto supone una incomprension clara del modelo de relacién planteado.

> Programacion del servicio — cronograma:
En este apartado se valorara el plan de seguimiento de la realizacion del trabajo (cronograma), que
permita conocer el grado de implicacion de las personas participantes en la ejecucidn del servicio, asi
como las actuaciones propuestas para dicho seguimiento.

Por presentar un plan de seguimiento de la realizacion del trabajo muy detallado y muy
Alto claro en el cual se detallan la planificacion del trabajo y su cronograma asociado, las
reuniones de seguimiento/coordinacidn entre empresas adjudicatarias de los otros dos
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lotes, las reuniones con los responsables técnicos de Ejie, hitos de control de riesgos, asi
como cuantas otras medidas se consideren convenientes para la consecucién del

proyecto
Por presentar un plan de seguimiento de la realizacién del trabajo detallado vy
Medio suficientemente claro en el cual aun asi se echan en falta hitos considerados importantes

para la correcta consecucion del proyecto.

Por presentar un plan de seguimiento de la realizacién del trabajo no suficientemente
detallado y/o claro generando dudas en la planificacién del mismo y en la facilidad de
seguimiento del mismo.

Las dudas que puedan quedar por este insuficiente detalle se consideran que pueden
suponer un impacto en la consecucién del objetivo ya que el detalle aportado es
insuficiente para llegar comprender si la empresa ha entendido el objetivo del servicio.
Por no presentar un plan de seguimiento de la realizacion del trabajo, y/o por no estar
No se aporta o | detallado y/o claro o por ser un plan de seguimiento genérico de proyectos sin
no corresponde | adaptacion a las caracteristicas del proyecto lo que pone en riesgo la consecucion del
mismo.

Bajo

» Estructura/organigrama:
En este apartado se valorara la estructura del equipo de proyecto propuesto para la realizacion del

mismo.
Por presentar una estructura del equipo muy detallada, con perfiles profesionales con
Alto mayor formaciény acreditacidn que el minimo solicitado; en este punto solo se tendran
en cuenta acreditaciones o certificaciones directamente relacionadas con el objeto del
servicio.
Medio Por presentar una estructura del equipo detallada, cumpliendo los perfiles

profesionales con la formacidn y acreditacidn solicitadas.

Por presentar escasos detalles del equipo, perfiles y experiencia de sus miembros. Este
Bajo escaso detalle genera dudas sobre la capacidad de la empresa a la hora de poder llevar
acabo el servicio.

Por no presentar informacidn alguna del equipo, perfiles y experiencia de sus miembros
y/o por presentar un muy escaso detalle no permitiendo de esta manera determinar la
capacidad del equipo para llevar adelante el proyecto.

No se aporta o no
corresponde

» Funciones:
En este apartado se valorara el nivel de detalle y claridad de las funciones a realizar por cada persona
miembro del equipo de proyecto.

Por identificar de forma muy detallada y muy clara las funciones de cada persona
miembro del equipo permitiendo asi identificar claramente cada persona interlocutora
Alto con el resto de empresas adjudicatarias del proyecto.

La informacidn aportada no genera ningln tipo de duda sobre la capacidad de la
empresa para abordar este proyecto.

Por identificar de forma detallada y clara las funciones de cada persona miembro del
Medio equipo permitiendo asi identificar cada persona interlocutora con el resto de empresas
adjudicatarias del proyecto.
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Bajo

Por identificar las funciones de cada persona miembro del equipo con poco detalle y/o
sin estar adaptadas a las caracteristicas propias de este proyecto; generando de este
modo dudas sobre la capacidad de la empresa para abordar este proyecto.

No se aporta o no
corresponde

Por no identificar las funciones de cada persona miembro del equipo y/o por no estar
detalladas y/o claras redundando esta falta de informacion en serias dudas sobre
posibles problemas de coordinacidn entre las empresas adjudicatarias de los diferentes
ambitos del proyecto..

» Plan de RRHH:

La funcion ejercida por el equipo de proyecto del lote 1 es suficientemente critica para la buena marcha
del proyecto de reingenieria del CPD de Ejie que resulta indispensable disponer de un plan de RRHH que
garantice la continuidad del servicio contratado en el lote 1, ante la indisponibilidad imprevista (ya sea
por bajas, sustituciones, o similar, de la empresa adjudicataria) de alguna persona miembro del equipo
de proyecto. En este apartado se valorara el plan de RRHH con las politicas o mecanismos habilitados
para el caso de indisponibilidad ante desastre, emergencia o ante falta de respuesta en el plazo
necesario de los recursos humanos habitualmente utilizados para proporcionar el servicio.

Alto

Por aportar un plan de RRHH muy detallado y muy claro estando claramente adaptado
a las caracteristicas del proyecto ofreciendo compromisos de plazos de sustitucion,
garantias de sustitucion de los diferentes perfiles,..., consiguiendo de esta manera
garantias sobre la aplicacion del mismo

Medio

Por aportar un plan de RRHH detallado y claro que aun sin estar adaptado a las
caracteristicas del proyecto ofrece compromisos de plazos de sustitucion, garantias de
sustitucidn de los diferentes perfiles,..., consiguiendo de esta manera garantias sobre la
aplicacion del mismo

Bajo

Por aportar un plan de RRHH con poco detalle y claridad y que aun estando adaptado a
las caracteristicas del proyecto genera dudas para su aplicacion y/o por ser un plan de
RRHH que deja sin cubrir alguna circunstancia imprevista que pueda afectar al personal
del equipo de proyecto y/o por ser un plan de RRHH que no ofrece compromisos ni
garantias sobre la aplicaciéon del mismo.

No se aporta o
no corresponde

Por no aportar ningln plan de RRHH destinado a garantizar la prestacion del servicio en
cualquier circunstancia o ser un plan de RRHH con generalidades sin ningln tipo de
adaptacion a las caracteristicas del proyecto.

> Medidas de seguridad:
En este apartado se valoraran las medidas de seguridad propuestas para tener un control securizado
(accesos, copias, métodos de transferencia y difusion, clausulas de confidencialidad, ...) sobre el ciclo de
vida de la documentacion confidencial (relativa a instalaciones del CPD) generada durante todo el

proyecto.

Alto Por aportar un plan de seguridad y/o medidas de seguridad muy detalladas y muy claras
y adaptadas a las caracteristicas del proyecto ofreciendo de esta manera garantias
sobre la confidencialidad en todo el ciclo de vida de la documentacidn generada.

Medio Por aportar un plan de seguridad y/o medidas de seguridad con suficiente detalle y
claridad y que aun estando adaptado/as a las caracteristicas del proyecto la falta de
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detalle y claridad genera ciertas dudas sobre las garantias del control del ciclo de vida
de la documentacion generada.

Bajo Por aportar un plan de seguridad y/o medidas de seguridad con poco detalle y claridad
y que aun estando adaptado/as a las caracteristicas del proyecto la falta de detalle y
claridad genera muchas dudas sobre el control del ciclo de vida de la documentacion

generada.
No se aporta o no | Por no aportar ningun plan de seguridad y/o medidas concretas destinadas a mantener
corresponde seguro el ciclo de vida de la documentacién y/o ser un plan de seguridad con

generalidades sin ningln tipo de adaptacion a las caracteristicas del proyecto.

Umbral:

Conforme al articulo 146.3 del LCSP, para ser admitidos a la valoracion global, se exigira que en los criterios
no cuantificables por formulas los licitadores alcancen un umbral minimo de puntuacion, de forma que no
seran tenidas en cuenta las ofertas cuya puntuacion de la propuesta técnica no sea igual o superior a 22,5,
puntos, quedando automaticamente excluidas del resto del proceso selectivo.

Para LOTE 2 - Servicios de proyecto de ingenieria de detalle y trabajos de ejecucidn de la reingenieria del
CPD de EJIE

Valoracion
L. Puntos No se
Criterio . .
criterio | @Portaono | Bajo | Medio
corresponde
VALORACION TECNICA DE SUMINISTROS 15 0 5 10

» Valoracion técnica de suministros
En este apartado se valoraran las caracteristicas técnicas de los diferentes elementos a suministrar en
el proyecto y que se encuentran referenciados en el anexo ANEXO IV-Mediciones para solvencia técnica.
Para esta valoracidn técnica se utilizara la informacidn aportada por el licitador en dicho anexo.

Todos los elementos técnicos ofertados por la empresa licitadora no solo cumplen las
caracteristicas técnicas minimas exigidas en el anexo de referencia, sino que presentan
mayor detalle, mejor calidad y aspectos innovadores en los apartados:

Alto - de las caracteristicas técnicas de referencia
- de las caracteristicas de eficiencia energética y medioambientales de
referencia
Todos los elementos técnicos ofertados por la empresa licitadora no solo cumplen las
Medio caracteristicas técnicas minimas exigidas en el anexo de referencia, sino que presentan

mayor detalle, mejor calidad y aspectos innovadores en los apartados:

- de las caracteristicas técnicas de referencia
Todos los elementos técnicos ofertados por la empresa licitadora presentan un detalle,
Bajo descripciones, calidad, y detalle que permita asegurar que cumplen al menos con las
caracteristicas técnicas minimas exigidas en el anexo de referencia.
No se aporta o | La descripcidn de uno o mas elementos técnicos ofertados por la empresa licitadora no
no corresponde | permite verificar las caracteristicas técnicas exigidas en el anexo de referencia. La
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descripcién es tan escasa o confusa o falta de detalle, que no permita verificar los
requisitos y caracteristicas objeto de valoracion.

Valoracion
Criterio antes Nose
criterio | @Portaono Bajo | Medio
corresponde
SOLUCION PROPUESTA (19)
Hitos y ruta critica 7 0
Riesgos identificados y medidas correctoras 6 0
Modelo de relacién con empresas adjudicatarias 4 0 0 5
LOTE1 y Agente de comisionado
Plan de gestién de residuos 2 0 0,5 1
EQUIPO PROYECTO (4)
Equipos de trabajo 4 0 1 3
MEDIDAS DE,SEGURIDAD EN MANEJO DE ) 0 0,5 q
INFORMACION CONFIDENCIAL RELATIVA AL CPD

» Hitos y la ruta critica:

En este apartado se valorara el plan de seguimiento de la realizacion del trabajo (cronograma), que
permita conocer los hitos de las diferentes partidas de trabajo, asi como la ruta critica de cara al

cumplimiento del plazo de ejecucion ofertado.

Alto

Por presentar un plan de seguimiento de la realizacion del trabajo en el que se detallan
muy claramente los hitos, la hoja de ruta a seguir, plazos (cronograma) y toda la
informacién que se considere pertinente para que no existan incoherencias y pueda ser
considerado un plan que ofrece totales garantias sobre su cumplimiento real.

Medio

Por presentar un plan de seguimiento de la realizacién del trabajo suficientemente
detallado y que aun faltando informacién que se considera importante para su
comprension, éste no presenta incoherencias y puede ser considerado un plan que
ofrece garantias sobre su cumplimiento real.

Bajo

Por presentar un plan de seguimiento de la realizacion del trabajo con unos hitos/ruta
no suficientemente detallados y/o mostrar incoherencias y/o no ser un plan que ofrezca
garantias sobre su cumplimiento real

No se aporta o
no corresponde

Por no presentar un plan de seguimiento de la realizacion del trabajo y/o por no estar
suficientemente detallado y/o por no ser fiable o creible lo que pone en riesgo el
cumplimiento del plazo ofertado.

> Riesgos identificados y medidas correctoras:
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En este apartado se valorara la identificacion de los riesgos asociados a proyectos de las caracteristicas
concretas de la reingenieria del CPD de Ejie, asi como las medidas correctoras, asociadas a cada uno de
ellos, a tomar por parte de la empresa adjudicataria de este lote.

Por presentar un listado de riesgos asociados muy detallado y claro y sus medidas
Alto correctoras, quedando por tanto reflejado una muy clara comprensidn de los riesgos
asociados a un proyecto de estas caracteristicas.

Por presentar un listado de riesgos asociados suficientemente detallado y/o claro,
Medio guedando por tanto reflejado una comprension clara de los riesgos asociados a un
proyecto de estas caracteristicas.

Por presentar un listado de riesgos asociados no suficientemente detallado y/o claro, no
Bajo guedando por tanto reflejado una comprension clara de los riesgos asociados a un
proyecto de estas caracteristicas.

Por no presentar un listado de riesgos asociados y/o no presentar medidas correctoras
No se aporta o | de los mismos, o por ser un listado genérico de riesgos y/o medidas que no tienen en
no corresponde | cuenta las caracteristicas concretas de un proyecto de estas caracteristicas reflejando
de esta manera la incomprensién de los riesgos asociados.

» Modelo de relacion con empresas adjudicatarias del Lote 1y agente de comisionado:
Al tratarse de un proyecto de reingenieria de CPD (con 3 dimensiones de actuacion: direccion de obra,
comisionado, ejecucion de obra), la correcta colaboracion entre las empresas adjudicatarias de cada
dimensién del proyecto es primordial para la consecucién del objetivo del mismo, en este apartado se
valorarda el modelo de relacion planteado entre la adjudicataria de este expediente y las empresas que
resulten adjudicatarias de los expedientes de las otras 2 dimensiones, asi como la claridad del mismo y
su nivel de adaptacion a las caracteristicas de un proyecto como el de la reingenieria del CPD de Ejie.

Por presentar un modelo de relacién entre empresas muy detallado y muy claro en el
cual se identifican sin ningun tipo de duda los niveles de colaboracién de la empresa

Alto adjudicataria de este expediente con las empresas adjudicatarias de los expedientes de
las otras 2 dimensiones del proyecto de reingenieria del CPD de Ejie.
Por presentar un modelo de relacion entre empresas suficientemente detallado y/o claro
y/o por ser un modelo de relacidn entre empresas cuyo nivel de adaptacién a las
Medio caracteristicas del proyecto ofrece las suficientes garantias para la consecucién del
mismo, aunque pueda existir algin tipo de duda menor sobre el planteamiento
realizado.

Por presentar un modelo de relacion entre empresas insuficientemente detallado y/o
poco claro y/o por ser un modelo de relacién entre empresas cuyo nivel de adaptacién
Bajo a las caracteristicas del proyecto no ofrece garantias para la consecucién del mismo. Esta
falta de detalle y/o claridad y/o concrecién generan muchas dudas sobre el
planteamiento realizado.

Por no presentar un modelo de relacién entre empresas, y/o por no estar detallado y/o
No se aporta o | claro o por ser un modelo de relacidén genérico entre empresas, sin adaptacién a las
no corresponde | caracteristicas del proyecto, lo que pone en riesgo la consecucion del mismo y que por
tanto supone una incomprension clara del modelo de relacidn planteado.
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> Plan de gestidn de residuos:

En este apartado se evaluara el plan de gestion de residuos, pasando por la identificaciéon de los mismos,
los objetivos marcados, las medidas a implementar para la minimizacién de los residuos generados,
lugares y métodos de almacenamiento, su registro y verificacion hasta planes de reciclado de los mismos

presentado.
Por presentar un plan muy detallado de gestidn de residuos y estar adaptado a las
Alto peculiaridades de Ejie. No existen incoherencias y se considera que es un plan que
ofrece garantias totales sobre su cumplimiento real
Por presentar un plan detallado de gestion de residuos y aunque no estd adaptado a
Medio las peculiaridades de Ejie, no existen incoherencias y se considera que es un plan que
ofrece garantias sobre su cumplimiento real.
Por presentar un plan de gestion de residuos estandar no adaptado a las
Bajo peculiaridades de Ejie y/o no estar suficientemente detallado y/o mostrar
incoherencias y/o no ser un plan que ofrezca garantias sobre su cumplimiento real.
No se aporta o no | Por no presentar un plan de gestién de residuos.
corresponde

> Equipos de trabajo:
En este punto se valorara la composicion y organizacion del equipo de trabajo, la identificacion y
asignacion de recursos, funciones, fases y responsabilidades de los miembros, identificacion de gremios,
organizacion y coordinacién de equipo y gremios de acuerdo a la obra objeto de licitacion

Por presentar mucho detalle de equipos, funciones, perfiles, gremios, gestién vy
Alto coordinacion, siendo estos considerados muy adecuados y suficientes para poder
acometer la obra con elevadas garantias de éxito
Por presentar suficiente detalle de equipos, funciones, perfiles, gremios, gestiony
Medio coordinacion, siendo estos considerados adecuados y suficientes para poder
acometer la obra con suficientes garantias de éxito
Por presentar escasos detalles de los equipos y funciones, perfiles, gremios y no
Bajo siendo algunos recursos, perfiles, funciones, coordinacién, los adecuados y/o
suficientes para poder acometer la obra.
No se aporta o no | Por no presentar un plan de gestion de residuos.
corresponde

> Medidas de seguridad:

En este apartado se valoraran las medidas de seguridad propuestas para tener un control securizado
(accesos, copias, métodos de transferencia y difusion, clausulas de confidencialidad, ...) sobre el ciclo de
vida de la documentacion confidencial (relativa a instalaciones del CPD) generada durante todo el

proyecto.
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Por aportar un plan de seguridad y/o medidas de seguridad muy detalladas y muy claras
Alto y adaptadas a las caracteristicas del proyecto ofreciendo de esta manera garantias
sobre la confidencialidad en todo el ciclo de vida de la documentacidn generada.

Por aportar un plan de seguridad y/o medidas de seguridad con suficiente detalle y
claridad y que aun estando adaptado/as a las caracteristicas del proyecto la falta de

Medio detalle y claridad genera ciertas dudas sobre las garantias del control del ciclo de vida
de la documentacion generada.
Por aportar un plan de seguridad y/o medidas de seguridad con poco detalle y claridad
Bajo y que aun estando adaptado/as a las caracteristicas del proyecto la falta de detalle y

claridad genera muchas dudas sobre el control del ciclo de vida de la documentacion
generada.

Por no aportar ningin plan de seguridad y/o medidas concretas destinadas a mantener
seguro el ciclo de vida de la documentacién y/o ser un plan de seguridad con
generalidades sin ningln tipo de adaptacion a las caracteristicas del proyecto.

No se aporta o no
corresponde

Umbral:

Conforme al articulo 146.3 del LCSP, para ser admitidos a la valoracion global, se exigira que en los criterios
no cuantificables por formulas los licitadores alcancen un umbral minimo de puntuacién, de forma que no
seran tenidas en cuenta las ofertas cuya puntuacion de la propuesta técnica no sea igual o superior a 20,
puntos, quedando automaticamente excluidas del resto del proceso selectivo.

u Criterios de aplicacidn de férmulas

> ]Para LOTE 1 - Servicios de Direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion
La férmula a aplicar en el apartado de proposicion econdmica es la siguiente:

Puntuacion economica= 55*Importe oferta mds baja/Importe de la oferta a valorar
> Para LOTE 2 - Servicios de proyecto de ingenieria de detalle y trabajos de ejecucién de la reingenieria
del CPD de EJIE

a) Laférmula a aplicar en el apartado de proposicion econémica es la siguiente:

Puntuacion economica= 56*Importe oferta mds baja/Importe de la oferta a valorar

b) Lafdrmula a aplicar en el apartado de mejora es la siguiente (puntuacion max. 4 puntos):

- Ampliacidon de 1 afio de la garantia minima de 1 afio (obra y equipos), para hacer un total de
2 afios de garantia: 2 puntos

- Ampliacion de 2 afios de la garantia minima de 1 aiio (obra y equipos), para hacer un total
de 3 anos de garantia: 2 puntos
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NOTA: la opcidn +2 afios lleva implicitamente incluida la opcidn +1 afio. En ningln caso se suman los puntos
de ambas opciones. Puntuacion maxima 4 puntos (obteniendo 2 punto en cada apartado).

|

31.0FERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Parametros y limites para su apreciacion por parte de EJIE:
[ Anormalidad en coste/precio

= Con tres o mas ofertas vdlidas, aquellas en que la oferta econdmica sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la media aritmética de todas las ofertas presentadas

= Con dos ofertas, cuando la de menor precio sea inferior a 20 unidades porcentuales respecto de
la otra oferta.

= Conunsolo licitador, si la oferta es inferior a 25 unidades porcentuales respecto del presupuesto

base de licitacion.

u Anormalidad técnica. EI‘

= <KAnormalidad técnica>

32.CRITERIOS DE DESEMPATE

Los criterios especificos para el desempate seran:

Primero Empresas que hayan realizado medidas de caracter social y laboral que favorezcan la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. En el supuesto de que hayan
realizado medidas varias empresas, la que hubiera incluido un n2 mayor de medidas en
sus planes internos. \

<XXX>

Segundo Disponer de un sello reconocimiento de igualdad entre hombres o mujeres.<xxx>

Tercero Empresa con mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras en plantilla con
discapacidad, superior a los que les imponga la normativa.

*Esta informacidn la aportaran las empresas en el momento de producirse el empate y no con caracter previo.
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33.FINANCIACION FONDOS MRR DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

33.1 Condiciones generales

Las clausulas y especialidades establecidas a continuacion serdn de aplicacién a aquellos contratos que
reciban financiacidon procedente del Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia en el marco del Plan de
Recuperacidn, Transformacidn y Resiliencia, conforme a lo indicado en la cldusula 3.5 de condiciones
especificas del contrato [“Financiacion procedente de la Union Europea (Fondos MRR”)].

33.2 Régimen juridico

En relacion con el régimen juridico establecido en la cldusula 3 de este pliego, serdn igualmente de aplicacion
el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la
que se establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector
Publico Estatal, Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacidn, Transformacion y
Resiliencia.

Sera de obligatorio cumplimiento seguir con la metodologia de seguimiento de las ayudas conforme a lo
previsto en el PRTR, dispuesto en el Reglamento (UE) nimero 2021/241 del Parlamento Europeo y en su
normativa de desarrollo, relativo al cumplimiento de hitos y objetivos. Asi como con lo requerido en la
Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacién de la evaluacidon del Plan de recuperacién y
resiliencia de Espafia (CID), y las condiciones del etiquetado climatico y digital.

33.3 Plan de Medidas Antifraude

La presentacion de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptacion incondicionada y sin
reservas del Plan de Medidas Antifraude a que se refiere el articulo 6 de la Orden 1030/2021, y que ha sido
aprobado por el Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2022. En concreto, se trata de un Plan de medidas
para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiacion y ayudas de estado y dafio no
significativo al medio ambiente para las iniciativas financiadas con recursos del Mecanismo de Recuperacion
y Resiliencia, exigido en la ejecucién del Plan de Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia (PRTR) asi como
la Declaracién Institucional por la que se asume el compromiso del Gobierno Vasco de lucha contra el fraude.

De este modo, el drgano de contratacién y los licitadores se obligan a cumplir de manera integra lo
establecido en el Plan, con pleno respeto a la normativa autonémica, estatal y europea en relacién con la
prevencion, deteccion y correccion del fraude, la corrupcidn y los conflictos de interés, asi como de acuerdo
a los pronunciamientos que al respecto de la proteccion de los intereses financieros de la Unién Europea
realicen sus instituciones.

En todo caso, los licitadores se obligan a respetar los principios de libre concurrencia, transparencia e
integridad durante toda la fase de licitacion, asi como de ejecucion y cumplimiento del contrato y, por ello,
deberan comunicar de inmediato al érgano de contratacidn cualesquiera situaciones de conflicto, potencial
o real, de las que tuvieran conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacién. En todo caso
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aplica el procedimiento establecido en la Orden HFP 1030/2021, que en su articulo 6 establece que:
Por parte de EJIE, en el supuesto de que se detecte un posible fraude, o su sospecha fundada, debera:

o a)Suspender inmediatamente el procedimiento, notificar tal circunstancia en el mas breve plazo
posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realizacidn de las
actuaciones y revisar todos aquellos proyectos, subproyectos o lineas de accién que hayan podido
estar expuestos al mismo;

o b) Comunicar los hechos producidos y las medidas adoptadas a la entidad decisora, o a la entidad
ejecutora que le haya encomendado la ejecucidn de las actuaciones, en cuyo caso sera ésta la que
se los comunicara a la entidad decisora, quien comunicara el asunto a la Autoridad Responsable,
la cual podra solicitar la informacién adicional que considere oportuna de cara a su seguimiento
y comunicacion a la Autoridad de Control;

o c) Denunciar, si fuese el caso, los hechos a las Autoridades Publicas competentes, al Servicio
Nacional de Coordinacidon Antifraude —SNCA-, para su valoracién y eventual comunicacion a la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude;

o d) Iniciar una informacidn reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente
disciplinario;

o e) Denunciar los hechos, en su caso, ante el Ministerio Fiscal, cuando fuera procedente.

Este expediente de contratacién y su ejecucién estaran sujetos a los controles establecidos por la Comisién
Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo vy la Fiscalia Europea, para
lo cual se facilitara a estos 6rganos el acceso a toda la informacion requerida sobre el contrato.

33.4 Obligacion de custodia de documentacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los contratistas y subcontratistas mantendran un
registro y conservaran los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas documentacién
concerniente a la financiacion, asi como los registros y documentos en formato electrénico, durante un
periodo de cinco afios a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacidn. Este periodo sera
de tres afios si la financiacidn es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacion de reclamaciones relativas
a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservaran hasta que dichas auditorias,
recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros
y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligacién de conservar los registros y documentos
se aplicard una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos cominmente aceptados, entre ellos versiones
electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en version electrénica. Cuando
existan versiones electrdnicas, no serdn necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos
legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de

. .
auditoria.
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33.5 Obligaciones en materia de comunicacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacidn relacionadas con la ejecucion del contrato en el marco
del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, los contratistas y subcontratistas deberan exhibir
de forma destacada y visible el emblema de la Unidn Europea, en la que se incluird, ademds, una declaracién
de la financiacién recibida con la siguiente referencia: “Plan de Recuperacidn, Transformacidn y Resiliencia
— Financiado por la Unién Europea - NextGenerationEU”.

El emblema de la Unidn Europea debera permanecer distinto y separado y no podra modificarse afiandiendo
otras marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacion y comunicacidon de las actuaciones desarrolladas se incluiran en carteles
informativos, placas, publicaciones impresas y electrénicas, material audiovisual, paginas web, anuncios e
inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas deberan colocarse en un
lugar bien visible y de acceso al publico.
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IV. CONDICIONES DE EJECUCION

34.CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

Ademas de las establecidas en las condiciones generales de contratacion, las marcadas especificamente
en la siguiente tabla. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de ejecucién, cuyo
incumplimiento, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la
imposicién de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos, respondiendo la garantia
definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo. Todas las condiciones son de aplicacion a
contratista y subcontratistas, y empresas vinculadas.

De tipo social Contratacién con reserva a centros especiales de empleo e insercidn social ‘I:l‘
En todo caso cumplird con las condiciones legales, reglamentarias y | X
convencionales en materia laboral, de la Seguridad Social y de Prevencidn y
Salud en el trabajo.

En el supuesto de participacidn de personas con discapacidad, se haran efectivos
los derechos reconocidos en la Convencion de las Naciones Unidas sobre los
derechos de las personas con discapacidad.

La adjudicataria abonara el salario determinado de acuerdo a cada categoria
profesional recogida en el convenio colectivo de aplicacion. En caso de
contravenir esta clausula de abono podra incurrir en penalidades o rescision del
contrato, tal y como se recoge en el presente pliego.

La adjudicataria garantizara la seguridad y la proteccidn de la salud en el lugar
de trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y
territoriales aplicables, y adoptara las medidas necesarias para prevenir la
siniestralidad laboral.

El cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacidn dentro
de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 y en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion.
Tomara las medidas tendentes a la eliminacién de las desigualdades entre el
hombre y la mujer en dicho mercado, favoreciendo la aplicacion de medidas que
fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo;

Cualesquiera otras medidas orientadas a garantizar el respeto a los derechos
laborales basicos a lo largo de la cadena de produccién mediante la exigencia
del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organizacién
Internacional del Trabajo.

<Descripciones>

De tipo | Todos los trabajos de ejecucién de las obras deberan respetar los siguientes | X

medioambiental | criterios:

- Se estableceran medidas de minimizacién y reutilizacién del consumo
de agua necesaria para la ejecucion de las obras.

- Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y
vibraciones que puedan ocasionar molestias, realizando los trabajos que
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impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los
horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la
normativa especifica sobre ruido.

- Los residuos que se puedan generar se deberan tratar de acuerdo a lo
previsto por la normativa vigente.

- Se evitard la contaminacion que se entendera comprensiva del medio
ambiente atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas
forestales,) y de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados
por motivo de la ejecucién del contrato.

- Almenos el 70 % (en peso) de los residuos de construccion y demolicidn
generados en los proyectos de infraestructura (con exclusidon de los
residuos con cddigo LER 17 05 04), se preparen para la reutilizacién, el
reciclaje y la revalorizacién de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de
gestién de residuos de construccién y demolicién de la UE.

- Los operadores limitaran la generacidon de residuos en los procesos
relacionados con la construccién y demolicién, de conformidad con el
Protocolo de gestidn de residuos de construccion y demolicion de la UE
y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la
demolicion selectiva para permitir la eliminacién y manipulacién segura
de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacidn y reciclaje de alta
calidad mediante la eliminacion selectiva de materiales, utilizando los
sistemas de clasificacion disponibles para residuos de construccion y
demolicion.

- Los componentes y materiales de construccidon utilizados en el
desarrollo de las actuaciones previstas en esta medida no deberan
contener amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas a partir
de la lista de sustancias sujetas a autorizacidn que figura en el anexo XIV
del Reglamento (CE) 1907/2006.

- Adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones
contaminantes durante la fase de obra y se ejecutaran las actuaciones
asociadas a esta medida cumpliendo la normativa vigente en cuanto la
posible contaminacion de suelos y agua.

Partes a ejecutar
directamente
por la
adjudicataria

Se exige que la parte o partes concretas de trabajos sean realizadas | [J
directamente por la adjudicataria, de acuerdo a lo establecido en el articulo 75.4
LCSP

Serdn las siguientes:

<Tareas que no pueden ser objeto de subcontratacion>

UTEs y partes a
ejecutar por un
miembro

En el caso de UTEs, se establece la obligacion de que las siguientes partes sean | [
realizadas por los miembros constitutivos de la UTE, o un miembro en concreto:
<Tareas>
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De
Confidencialidad

La empresa adjudicataria firmard un acuerdo de confidencialidad en el que se
compromete expresamente a guardar absoluta confidencialidad sobre Ia
informacién de cualquier tipo obtenida o derivada de la ejecucién de los
servicios objeto de contratacidn. Dicha confidencialidad perdurara sin limite
durante la ejecucidon y de forma posterior. Las obligaciones en materia de
confidencialidad son condicién esencial de ejecucidn de los servicios.

Lingiiisticas

La ejecucion del contrato implica la designacién de un Responsable de EJIE y un
Representante Interlocutor de la adjudicataria. Las comunicaciones verbales
entre éstos se desarrollaran en general en euskera. En el supuesto de que el
representante designado por la adjudicataria no tuviera conocimientos
suficientes, la adjudicataria indicara a otro recurso con capacitacion linglistica
suficiente para las comunicaciones con el responsable del contrato de EJIE.

De Proteccion de
datos de
caracter
personal

En aquellos contratos en los que la ejecucion conlleve el acceso a datos
personales por cuenta de EJIE u érgano responsable del tratamiento (Entidades
del Sector Publico clientes de EJIE) a la contratista, ésta queda sujeta con
caracter obligatorio a respetar y someterse a la normativa nacional y de la Union
Europea en materia de proteccidon de datos. En todo caso son obligaciones
contractuales esenciales cuyo incumplimiento implicard la resolucién del
contrato, de acuerdo a lo establecido en el articulo 211, f) apartado 1, las
siguientes: a) La obligacion de especificar cudl serd la finalidad para la que se
cederan los datos personales. b) La obligacién de la contratista de someterse en
todo caso a la normativa en materia de proteccién de datos, sin perjuicio de la
condicién especial de ejecucion indicada en la cldusula 11.5 de cldusulas
especificas del contrato. c) La obligacién de la adjudicataria de presentar, antes
de la formalizacidn del contrato, una declaracién en la que ponga de manifiesto
dénde van a estar ubicados los servidores y desde dénde se van a prestar los
servicios asociados a los mismos. d) La obligacidn de comunicar cualquier
cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacion
facilitada en la declaracién a que se refiere la letra b) anterior. e) La obligacion
de las licitadoras de indicar en su oferta, si tienen previsto subcontratar los
servidores o los servicios asociados a los mismos, el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de las subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

Seguridad

Condiciones de seguridad recogidas en el documento de “Politica de Seguridad
de Proveedores” en la web www.ejie.eus

Otras

Obligaciones de la contratista derivadas de la financiacion europea:

En el desarrollo de las actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en el

Componente “ En el desarrollo de las actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos
en el Componente PRTR 11 Modernizacién de las administraciones publicas INVERSION/REFORMA 4

Infraestructuras inteligentes

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

[522)

Plan de Recuperacién,
W\ Transformacién y Resiliencia

EUSKO JAURLARITZA m : GOBIERNO VASCO

as
2T

PCP- Abierto-NoSARA-SARA-PMCE-MRR-001
Pagina 61 de 224



Deberd cumplir las obligaciones comunitarias y nacionales relativas a la financiacién del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia de la UE.

Se someterd a las medidas de control y auditoria recogidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento

Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperaciéon y
Resiliencia.

A efectos de auditoria y control y en base a lo establecido en el articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 relativo
al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, deberd disponer de los datos de los contratistas y perceptores y finales
del precio del contrato. Los requerimientos en relacion con la identificacion de los contratistas y subcontratistas
son:

a) NIF del contratista y, en su caso de los subcontratistas
b)Nombre o Razdn Social
¢) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas

d)Aceptacién de la cesion de datos entre las administraciones publicas implicadas para dar cumplimiento a
lo previsto en la normativa europea que es de aplicacién y de conformidad con la Ley Organica 3/2018 de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (declaracién multiple que se corresponde
con el anexo VB de la Orden HFP 1030/2021)

e)Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales
establecidos PRTR y que pudieran afectar al ambito objetivo de la gestion (declaracién multiple que se
corresponde con el anexo IVc de la Orden HFP 1030/2021)

f) Los contratistas y subcontratistas acreditaran la inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria o en el censo equivalente de la Administracion
Tributaria Foral, que debera reflejar la actividad econdmica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud
de la ayuda.

Serd responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecucidn de las actuaciones objeto del contrato, de manera
gue pueda conocerse en todo momento el nivel de consecucion de cada actuacion y de los hitos y objetivos que se
hayan establecido al respecto.

Deberd establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro
de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la informacién que, en su caso, fuera necesaria para
determinar el valor de los indicadores de seguimiento del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

Asume el mantenimiento de una adecuada pista de auditoria de las actuaciones realizadas en el marco de este
contrato, y la obligacién de mantenimiento de la documentacidn soporte. El suministro de la informacién se
realizard en los términos que establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y
comunitaria.

Quedara sometida a la totalidad de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperacién vy Resiliencia, en

particular en lo relativo a:
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¢ Obligacion de aseguramiento de la regularidad del gasto subyacente y de la adopcién de medidas dirigidas
a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupcion, prevenir el conflicto de interés y la doble
financiacion.

¢ Requisitos de pista de auditoria: obligacién de guardar la trazabilidad de cada una de las inversiones y cada
uno de los perceptores finales de los fondos, asi como de disponer de un sistema que permita calcular y seguir
el cumplimiento de objetivos y medicién de indicadores, de conformidad con el articulo 22, letra d) del
Reglamento (UE) 2021/2041.

¢ Obligaciones en materia de informacién, comunicacidn y publicidad contempladas en el articulo 34 del del
Reglamento (UE) 2021/241, relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, sobre la financiacion
comunitaria de las medidas incluidas en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

e Sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones comunitarias en virtud de lo establecido en
el articulo 22, letra e) del Reglamento (UE) 2021/241.

¢ Custodia y conservacion de la documentacidn vinculada a la actividad financiada por el MRR.

e Facilitar la informacién que le sea requerida para acreditar el cumplimiento puntual de los hitos y objetivos
del componente concreto del Plan a cuya consecucidn contribuye el contrato.

e Cumplir con las obligaciones derivadas de cualquiera de los documentos contractuales en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control.

Principio de “no causar perjuicio significativo” (DNSH)

Deberd asegurarse el cumplimiento de la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio
significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (2021/C 58/01), asi
como del resto de la normativa medioambiental de la Unidn y nacional.

A tal fin, la ejecucion del contrato no ocasionara, directa o indirectamente, un perjuicio significativo al medio
ambiente, de acuerdo con el articulo 17 de Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de
18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que
se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088.

El adjudicatario deberd respetar en todo momento la legislacidn aplicable en los distintos niveles normativos
(comunitario, estatal, autondmico y local), tanto la que se encuentre en vigor al inicio de los trabajos como la que
pueda promulgarse durante la vigencia del contrato y resulte de aplicacidn, por lo que debera conocer los requisitos
ambientales que puedan afectar al desempefio de las labores previstas en el contrato. A su vez realizara un uso
mas eficiente de sus recursos, buscando el minimo impacto ambiental.

En la siguiente tabla se recogen los criterios que es necesario considerar para el cumplimiento del principio DNSH.
Para el seguimiento de los criterios establecidos, el contratista deberda aportar evidencias sobre los puntos
solicitados tal y como se muestra en la columna comprobacién y/o cumplimiento:
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Objetivo
medioambiental

Criterio/requisito

Comprobacién y/o cumplimiento

Seguimiento

Mitigacidon al cambio
climatico

— Cumplimiento Directiva 2009/125/EC

— Seguimiento Cédigo de Conducta europeo
sobre eficiencia energética de centros de
datos o en el documento CEN-CENELEC CLC
TR50600-99-1.

— Marcado CE y declaracién de conformidad
CE:si/no

— Cumplimiento del Real Decreto 187/2011,
de 18 de febrero, relativo al establecimiento
de requisitos de disefio ecoldgico aplicables
a los productos relacionados con la energia:
si/ no

— Consumo del equipo:

o  Cumplimiento: si/ no

— Alineado con el cédigo de conducta sobre
eficiencia energética o documento CEN-
CENELEC CLC TR50600-99-1: si / no

Acta inicial con las practicas que se van a desarrollar de acuerdo con las
recomendaciones del CEN-CENELEC TR50600-99-1: (por ejemplo)

—  Revisar que el equipamiento existente ya no es valido antes de
invertir en nuevo material

—  Reducir los requisitos de hardware a través de un dimensionamiento
adecuado

—  Proceso de toma de decision del equipamiento seleccionado

—  Maximizar la utilizacién del hardware

—  Poner en funcionamiento politicas de reutilizacion y considerar el uso
de hardware de segunda mano.

En este acta se incluird ademas los consumos de los equipos elegidos y
confirmar su marcado CE.

Adaptacion al cambio
climatico

— Se realizara una evaluacion del riesgo
climatico y la vulnerabilidad de las
instalaciones de infraestructuras IT (de gran
escala: red de banda ancha, centros de datos,
etc.) y en su caso, se estableceran las
soluciones de adaptacion adecuadas para
cada caso.

— Nivel de riesgo:
— Nivel de vulnerabilidad:
— Medidas de adaptacién necesarias: si / no.

En caso de tratarse de instalaciones de gran escala:

Acta inicial con la evaluacién de riesgo y vulnerabilidad al cambio climatico,
y en caso de ser necesario, la propuesta de medidas para la adaptacion del
proyecto.

Uso sostenible y
proteccion de los
recursos hidricos y
marinos

— Cumplimiento con el articulo 2 (apartados 22
y 23) del Reglamento (UE) 2020/852, de
conformidad con la Directiva 2000/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y un plan
de gestion del uso y la proteccion del agua.

— No se realizaran infraestructuras que puedan
alterar la hidrologia.

— La actividad afecta a:
o Buen estado ecoldgico de las aguas
superficiales
o Buen estado quimico de las aguas
superficiales
o Buen estado quimico de las aguas
subterrdneas
— Buen potencial ecoldgico

Acta inicial donde se explique que la actividad no afecta al buen estado
ecoldgico de las aguas superficiales y el buen estado quimico de las aguas
superficiales y subterraneas, detallando que en caso de modificacion de
la situacidn, se pondra en aviso de la situacién.

Transicién hacia una
economia circular

— Cumplimiento con la Directiva 2009/125/EC.

No contendran sustancias restringidas
enumeradas en el anexo Il de la Directiva
2011/65/UE (plomo, mercurio, cadmio, cromo
hexavalente, PBB y PBDE), o no superaran los
valores maximos.

— Preparacion de equipos para operaciones de

reutilizacidn, recuperacion o reciclaje, o un

— Cumplimiento del anexo Il de la Directiva
2011/65/UE: si/ no

— Cumplimiento del Real Decreto 219/2013,
sobre restricciones a la utilizacién de
determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrénicos: si / no

— Plan de seguimiento de la vida util del
equipo: si/ no

Acta inicial justificando:
—  El cumplimiento del anexo Il de la Directiva 2011/65/UE respecto a
los valores maximos de concentracién tolerables de sustancias restringidas
en peso en materiales homogéneos.
—  El cumplimiento del RD 219/2013
—  El cumplimiento de la normativa de gestion de residuos vigente
—  Las operaciones de reutilizacidn, recuperacion o reciclaje
(adecuadamente documentadas, seglin normativa vigente)
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Objetivo
medioambiental

Criterio/requisito

Comprobacién y/o cumplimiento

Seguimiento

tratamiento adecuado, y cumplimiento con
Anexo VIl de la Directiva 2012/19/UE.

— En caso de infraestructuras a gran escala (red
de banda ancha, centros de datos, etc.) seran
de aplicacidn las indicaciones para este
objetivo para proyectos de renovaciones
energéticas y no energéticas o construccion
de nuevos edificios:

o Almenos 70% de residuos de
construccidn y demolicién
generados en los proyectos de
infraestructura (excepto LER 17 05
04), se preparen para reutilizacion,
reciclaje y revalorizacién de otros
materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando
residuos para sustituir otros
materiales.

o Los agentes encargados de la
construccion de las
infraestructuras IT, seguiran el
principio de jerarquia de los
residuos: prevencion, preparacion
para la reutilizacion, reciclado,
valorizacién energética y
eliminacion.

o  Sellevardn medidas propuestas en
el Protocolo de gestion de residuos
de la UE. Los disefios de los
edificios y técnicas de construccion
apoyaran la circularidad y
demostraran, a través de la norma
ISO 20997 u otras normas para
evaluar la capacidad de
desmontaje o adaptabilidad de los
edificios, cdmo estan disefiados
para ser mas eficientes en el uso
de recursos, adaptables, flexibles y

— Detalle de operaciones de reutilizacion,
recuperacion o reciclaje: si /no
— Detalle de las medidas de tratamiento:
o Plan de eliminacién de fluidos: si /
no
o Tratamiento selectivo
— Cumplimiento de la normativa de gestién de
residuos: Ley 7/2022, Real Decreto 27/2021
por el que se modifica el Real Decreto
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrénicos
— Infraestructura de gran escala:
o No
o Si:
- Estudio de gestion de
residuos en cumplimiento de
la Ley 7/2022, RD 105/2008,
Decreto 112/2012
o % RCD generados destinados a
operaciones de reutilizacion,
reciclaje o valorizacién:
o Eficiencia integrada en el disefio: si
/ no

Ademas, se incluird el Plan de seguimiento de la vida util de los equipos.
En caso de tratarse de instalaciones de gran escala, se incluira en el plan de
gestién de residuos lo correspondiente a los residuos de construccién y
demolicién generados en los proyectos de infraestructuras y su gestion.
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Objetivo
medioambiental

Criterio/requisito

Comprobacién y/o cumplimiento

Seguimiento

desmontables para permitir la
reutilizacién y el reciclaje.

Prevencion y control de
la contaminacion

— Aplicable a infraestructura de gran escala:
cumplimiento Reglamento (CE) 1907/2006,
Reglamento 2022/86 de la Comision de 8
de abril de 2022, y CEN/TS 16516 e ISO
16000-3.

— Medidas para reducir el ruido, polvoy
emisiones contaminantes durante la fase
de obra.

— Infraestructura de gran escala:
o No
o Si:
- Componentes y/o materiales
de la lista del anexo XIV del
Reglamento (CE) 1907/2006
- Componentes y/o materiales
de la lista de sustancias
restringidas del Reglamento
REACH
— Medidas para reducir ruido, polvo,
emisiones en fase de obra

En caso de tratarse de instalaciones de gran escala:
a. Actainicial donde se explique el cumplimiento del Reglamento 1907/2006

que incluya:

— ellistado de sustancias que estdn sujetas a autorizacion y
aquellos componentes/materiales restringidos del Reglamento
REACH (si fuera el caso).

—  ymedidas propuestas para reducir el ruido, polvo y las
emisiones durante la fase de obras.

Protecciony
recuperacion de la
biodiversidad y los

ecosistemas

— Cuando sea preceptivo, se realizara la
Evaluacién de Impacto Ambiental de
acuerdo con lo establecido en la Directiva
2011/92/EU. Transposicion a la normativa
espafiola en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluaciéon ambiental.

— Procedimiento de evaluacién de impacto
ambiental aplicable: si / no

Acta inicial con la justificacion de si necesita o no someterse a evaluacién

de impacto ambiental conforme a la Ley 21/2013 (estatal) y a la ley
autondmica pertinente (Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion

Ambiental de Euskadi)
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En el anexo XXVII se recogen los puntos recomendados para facilitar la redaccidn de las actas mencionadas en la

tabla anterior. En concreto las necesarias en relacion con los objetivos uso sostenible y proteccién de los recursos

hidricos y marinos, y proteccion y recuperacién de la biodiversidad y los ecosistemas.

Comunicacién y publicidad de la financiacidn europea:

En el caso de personas juridicas, la entidad adjudicataria del contrato estara obligada a cumplir con las obligaciones

de informacion de comunicacion, encabezamientos, logos, informacién y publicidad que las autoridades

competentes establezcan relativas a la financiacién del Mecanismo de Recuperacidén y Resiliencia ( art. 9 de la
Orden HFP/1030/1021 d3 29 de septiembre y en el art.34 del Reglamento (UE) 2021/241) En las medidas de
informacién y comunicacion del contrato se deberan incluir los siguientes logos:

El emblema de la Unién junto con una declaracidon de financiacion adecuada que incluira el texto
“Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU” junto al logo del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia disponible en el link: htpps://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Se usaran también las normas graficas del emblema de la Unién. Se tendrdn en cuenta las normas graficas
y los colores normalizados establecidos en el Anexo Il del Reglamento de Ejecucidén 821/2014. También se
puede consultar la siguiente pdagina web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm vy
descargar distintos ejemplos del emblema en: https://europa.eu/european-union/about-
eu/symbols/flag_esttdownload.

Los carteles informativos y placas deberan colocarse en un lugar visible y de acceso publico.

35.PROPIEDAD INTELECTUAL

Los derechos de propiedad intelectual derivados del presente contrato son de:

Financiado por la Unién Europea
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CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION
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V. CONDICIONES GENERALES

35. REGIMEN JURIDICO
Naturaleza y normativa de aplicacion. El contrato tiene naturaleza privada y se regira por:

B Las clausulas contenidas en este Pliego que forma parte integrante del mismo.

B Las clausulas contenidas en el Pliego de Condiciones Técnicas y documentacion complementaria.

B En lo que se refiere a los contratos de valor estimado sujeto a regulacién armonizada la preparacion,
adjudicacion, obligaciones medioambientales, sociales y laborales, condiciones especiales de
ejecucion, modificacidn, cesidon y subcontratacion por las disposiciones del presente Pliego, y por lo
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

B Enlo que serefiere a los contratos de valor estimado no sujeto a regulacién armonizada la preparacion
y adjudicacidn, por las disposiciones del presente Pliego, y por lo establecido en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, que igualmente se aplicara de forma supletoria (en lo sucesivo, LCSP).

B Ademas, seran de aplicacion:

B Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico.

B Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratos
de las Administraciones Publicas, en cuanto no se oponga a la LCSP.

B Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratacién del sector publico de la
Comunidad Auténoma de Euskadi.

B Ley 3/2016, de abril, para la inclusidn de determinadas clausulas sociales en la contratacion publica.

B Directiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion pubica
y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

B Reglamento de Ejecucion (UE) 2016/7 de la Comision, de 5 de enero de 2016, por el que se establece
el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion

B Ley Orgénica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres

B Ley 4/2005, de 18 de febrero, para Igualdad de Mujeres y Hombres

B Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

B Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personalesy a la libre
circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE

B Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y garantia de los derechos
digitales.

B La normativa civil y mercantil aplicable a la preparacidn, ejecucidn, obligaciones y contratos.

B Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién tanto en el dmbito Europeo, Estatal como

de la Comunidad Autéonoma de Euskadiy que resulten aplicables en el ambito de la misma.
Enlo que se refiere a los efectos, modificacion, cesién y subcontratacidn y extincidn del contrato, salvo
lo establecido para los contratos sujetos a regulacién armonizada en la LCSP:
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B Por las disposiciones establecidas en los pliegos y resto de documentacidn contractual, por las
Condiciones Generales de Contratacidon de EJIE disponibles en la web de Ejie, S.A. www.ejie.eus.

B Por las normas del Derecho Privado.

B E| desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al mismo,
o de las instrucciones, pliegos o normas que puedan tener aplicacién en la ejecucién de lo pactado no
exime ni a las licitadoras ni a la adjudicataria de su cumplimiento.

B Documentos de caracter contractual:
= El presente pliego de condiciones particulares
= El pliego de condiciones técnicas
= Anexos y/o resto de documentacion técnica asociada a cada contrato.
= El documento en que se formulara el contrato/pedido.
= El programa de trabajos relativo a la oferta adjudicada y aprobada por Ejie S.A.

En el marco del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (MRR):

B Reglamento (UE) nimero 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia.

B Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernizacion de la Administracion Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia.

B Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia.

B Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de
la informacion a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autondmico y Local para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las
medidas de los componentes del Plan de Recuperacidon, Transformacion y Resiliencia.

B Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 8 de febrero de 2022, en relacién con la ejecucion
presupuestaria y contable, gestion y seguimiento de las actuaciones y proyectos vinculados al Plan de
Recuperacion, Transformacidn y Resiliencia (publicado mediante Resolucién 30/2022, de 1 de marzo,
del Director de la Secretaria del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento).

B Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo de 2022, por el que se aprueba el “Plan de medidas
para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiacién y ayudas de estado y dafio
no significativo al medio ambiente, exigidos en la ejecucidon del Plan de Recuperacién, Transformacion
y Resiliencia” (publicado mediante Resolucion 40/2022, de 6 de abril, del Director de la Secretaria del
Gobierno y de Relaciones con el Parlamento).

B Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés
en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

EJIE, como medio propio se obliga a:

Adoptar las medidas adecuadas y mas altos estandares para proteger los intereses financieros de la
Unién Europea y velar por que la utilizacion de los fondos en relaciéon con las medidas financiadas por
el Mecanismo se ajuste al marco legal aplicable, en particular, en lo que se refiere a la prevencion,
deteccion y adopcién de medidas de correccidn del fraude, la corrupcién y los conflictos de intereses,
en el marco de la obligacion establecida por el articulo 22 del Reglamento (UE) n2 2021/241 del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Sin perjuicio de los sistemas de control

interno con que cuente el medio propio, éste se entendera adherido al “Plan de medidas para cubrir

los requisitos antifraude, conflicto de interés, doble financiacién y ayudas de estado y dafio no

significativo al medio ambiente, exigidos en la ejecucién del Plan de Recuperacién, Transformacién y

Resiliencia”, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 29 de marzo de 2022, cuyas

recomendaciones se obliga expresamente a cumplir.

B Garantizar:

Financiado por la Unién Europea <D,
NextGenerationEU

Que las personas que intervengan en el proceso de seleccidon de las eventuales empresas
contratadas para la ejecucion de este encargo, o que intervengan en los procesos de
verificacion del cumplimiento de sus condiciones, declarardn conocer y aceptar integramente
y sin reservas los términos del “Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto
de interés, doble financiacién y ayudas de estado y daiio no significativo al medio ambiente
exigidos en la ejecucién del Plan de Recuperaciéon, Transformacién y Resiliencia”, aprobado
mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 29 de marzo de 2022. A estos efectos, entre
tales personas se encontrardn el responsable del 6rgano competente para la adjudicacion del
contrato, el personal que redacte los pliegos, asi como los expertos y miembros del comité
gue evaluen las ofertas o solicitudes, incluyendo a toda aquella persona fisica perteneciente
a entidades privadas que colaboren y asesoren al medio propio en tales actuaciones.

Que las personas incluidas en el apartado precedente cumplimentaran una Declaracion de
Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) conforme al modelo que se acompafia en el Anexo
Il de este documento, considerando lo establecido en el articulo 61.3 del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018
(“Reglamento Financiero”) y en el articulo 23 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen
Juridico del Sector Publico.

Que, como entidad del sector publico, se aplican las medidas derivadas del cumplimiento del
Plan de Gobierno Vasco, de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de
intereses, doble financiacion y ayudas del estado y dafio no significativo al medio ambiente
exigidos para la ejecucion del PRTR.

Que las autoridades y el personal en quienes concurra alguna de las causas que pueda dar
lugar a un conflicto de intereses se abstendran de intervenir en los procedimientos afectados.
Cuando se considere la posibilidad de que exista un conflicto de intereses, la persona afectada
comunicara por escrito la situacién al superior jerarquico y se elaborara un informe por los
Servicios Juridicos correspondientes a fin de adoptar la decisidon que en su caso corresponda.

Que una vez detectado el conflicto de interés se adoptaran de manera inmediata las medidas
oportunas de conformidad con las normas legales y reglamentarias aplicables al caso.

Someterse a las actuaciones de control de la aplicacion de los fondos destinados al proyecto
por la Oficina de Control Econdmico, el Tribunal Vasco de Cuentas Publicas, asi como por los
érganos estatales y europeos que tengan encomendado el control y seguimiento de los fondos
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del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, en particular la Comisién Europea, el Tribunal
de Cuentas Europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Fiscalia europea,
gue podran acceder a la informacion de detalle de las actuaciones realizadas.

Identificar al perceptor final de los fondos (contratistas y subcontratistas) conforme a lo
establecido por el articulo 8 de la Orden HFP/1030/2021 e incluir en los procedimientos de
licitacion la obligacidon de aportar la siguiente informacidon y documentacion por parte de los
perceptores finales de fondos:

NIF del contratista y subcontratistas.
e Nombre o razon social.
e Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.

e |dentificacion de la titularidad real, tanto del contratista como de los subcontratistas,
en el sentido en que la misma es definida por el punto 6 del articulo 3 de la Directiva
(UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015,
conforme establece el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre,
en relacion con el articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 (Anexo XXIV).

e Declaracidn responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al dmbito objeto de
gestion (Anexo XXII).

e Declaracidon responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente
(principio DNSH), conforme al Anexo XXI).

e Declaraciéon de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI) conforme al (Anexo XX).

e Declaracion de aceptacion de la cesidon de datos entre las Administraciones Publicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de
aplicacién y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales (Anexo XXIII).

e Los contratistas y subcontratistas acreditaran la inscripcion en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administracién
Tributaria o en el Censo equivalente de la Administracidn Tributaria Foral, que debe
reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion en el
procedimiento.

B Custodiar la documentacion:

Financiado por la Unién Europea J;?
NextGenerationEU 23 >

En cumplimiento de la obligacién establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, se mantendra un
registro y conservaran los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas
documentacién concerniente a la financiacion, asi como los registros y documentos en
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formato electrdnico, durante un periodo de cinco afios a partir del pago del saldo o, a falta de
dicho pago, de la operacidn. Este periodo serd de tres afios si la financiacion es de un importe
inferior o igual a 60.000 EUR. Dicha obligacién sera igualmente exigible, en su caso, a los
contratistas y subcontratistas que participen en el marco de la ejecucidn del presente encargo.

= Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacién de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o
investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a
investigaciones de la OLAF, la obligacidon de conservar los registros y documentos se aplicara
una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.

= Los registros y documentos se conservaran, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comunmente aceptados, entre ellos versiones
electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en versidén electrdnica.
Cuando existan versiones electrénicas, no seran necesarios originales si dichos documentos cumplen
los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados equivalentes a originales y fiables a
efectos de auditoria.

B Links para informar a los organismos oficiales, con las posibles sospechas de fraude, en los siguientes
canales de denuncia:

=  Buzdn de Gobierno Vasco: buzon-mrr@euskadi.eus

(https://www.euskadi.eus/plan-antifraude/web01-a2ogafon/es/ )

= |GAE, Servicio Nacional de Coordinacién Antifraude:

° https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-

ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

= OLAF. Oficina europea de lucha contra el fraude. https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-

fraud es

36. ORGANOS DE ASISTENCIA

El érgano de contratacion es el sefialado en las condiciones especificas del presente pliego y estara
asistido, en los contratos por importe mayor a cien mil euros de valor estimado, por un:

B Organo de asistencia (Mesa) que tendra las funciones siguientes:

= Proceder a la apertura de los archivos electrénicos y verificar el contenido y dar lectura de las
ofertas del archivo electrénico de formulas.

= Levantar acta de las ofertas archivo electrénico de férmulas.
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= |nstar al Responsable Técnico del Contrato y en su caso, al Equipo de Valoracién Técnica
asignado, para que realicen las oportunas valoraciones y emitan informe de valoracién de
criterios que implican juicio de valor si los hubiere, e informe técnico definitivo.

= Recibir los informes y proponer al drgano de contratacién la adjudicacion, o rechazarlos si
considera que no se ha respetado la normativa de aplicacidn en la elaboracién de los mismos.

La composicidn serd, al menos, la siguiente:

= Responsable de Administracién y RRHH, que actuard como presidente.

= Responsable de Contratacién, que actuara como secretaria y vocal asesora juridica.
= Director o Directora Técnica del Area correspondiente, que actuara como vocal.

= Representante de la DTIC, que actuara como vocal.

Todos los miembros de la Mesa podrdn ser sustituidos por otras personas designadas por las titulares.
Ademas, el presidente, si lo estima conveniente, podra invitar a otras personas a tomar parte en las
deliberaciones de la Mesa, sin que en este caso tengan derecho a voto. La Mesa tomara sus decisiones
por mayoria, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate.

La mesa de contratacidn o el drgano de contratacion notificard a la Autoridad Vasca de la Competencia
(AVC/LEA) cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento en el marco de la presente
licitacién, que puedan constituir infraccién a la legislacion de defensa de la competencia. En particular,
cualquier indicio de acuerdo, decision o recomendacién colectiva, o practica concertada o
conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto
de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratacién, todo ello en virtud de lo
dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP.

Cuando se aprecien indicios de colusién entre empresas que concurran agrupadas en una unién temporal
de empresas (UTE), la mesa o el érgano de contratacién requerird a las mismas, de acuerdo con el articulo
69 de la LCSP, siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 150.1 de la LCSP, que justifiquen de
forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado a la Autoridad Vasca
de la Competencia (AVC/LEA) de aquellos casos en los que, considerando la justificacion efectuada por las
empresas, concurran indicios fundados de colusién.

Equipo de valoracién Técnica.

En los contratos por importe mayor a cien mil euros de valor estimado se nombrara un equipo de, al
menos tres técnicos/as para realizar la valoracién, tanto de los criterios que implican juicio de valor,
como de los de mera aplicacién de férmulas. Por lo tanto, suscribirdan el documento de valoracion
técnicay el documento de valoracidn definitivo con propuesta de adjudicacién en base a los resultados
del mismo, que elevaran informe a la Mesa de contratacion y si ésta lo aprueba, lo elevard a su vez, al
6rgano de contratacion con la propuesta de adjudicacion.

En cuanto a las actuaciones a llevar a cabo por parte de las personas miembros de los érganos de asistencia a
los érganos de contratacién ante la identificacién de una bandera roja, habra de estarse al supuesto concreto.
En todo caso, debera tenerse en cuenta lo establecido en el anexo IlI.C (“Referencia a medidas de prevencién,
deteccién y correccidon del fraude, corrupcion y conflicto de intereses”) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
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septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia, asi como en el Plan de Medidas antifraude de Gobierno Vasco, que incorpora un Anexo Il “Posibles
indicadores de Riesgo (Banderas Rojas)” y un Anexo IV “Catdlogo de indicadores (banderas Rojas)”. Ademas,
deberan estar atentos a la existencia de cualquier tipo de indicios de fraude o ilegalidad, incluyendo la posible
concurrencia de prohibiciones de contratar. Cuando las personas miembros de los drganos colegiados de
asistencia a los érganos de contratacion asi lo estimen, podran solicitar informacién directamente al 6rgano
de contratacioén o solicitar la inclusidon de un punto en el orden del dia de las sesiones para que se informe
sobre las circunstancias que se consideren oportunas a los efectos de prevenir, detectar y corregir el fraude,
la corrupcion y los conflictos de intereses (comunicaciones efectuadas, resolucién de recursos,...).

37. PLAZO DE DURACION

El plazo de vigencia y la prdrroga del contrato son las indicadas ejecucién es el indicado en las
condiciones especificas del presente pliego. El plazo de ejecucidn comenzara con el acta de
comprobacién del replanteo.

En el supuesto de proyectos encomendado por Gobierno Vasco a EJIE, si se producen circunstancias
no previstas a las inicialmente contempladas y si existen circunstancias determinadas por Gobierno
Vasco que obliguen a la finalizacién del servicio y/o suministro, EJIE podrd, durante el periodo de
duracidn del contrato y previa comunicacién por parte de Gobierno Vasco de esta circunstancia,
proceder a la terminacion anticipada del mismo, siempre y cuando se notifique la misma a la
adjudicataria con una antelacion minima de 30 dias. La licitadora que resulte adjudicataria con la
presentacion de la oferta, acepta de manera expresa dicha posibilidad, renunciando expresamente
con ello a cualquier reclamacion de caracter econémico o de cualquier otra indole que pudieran
derivarse de esta situacion.

En el supuesto de los servicios relativos al presupuesto variable, y tracto sucesivo, la adjudicacion y
formalizacién del contrato no supondra en modo alguno el derecho de la contratista de cobrar el
importe total de adjudicacién, ya que una parte del mismo (presupuesto variable) sera el resultado de
los servicios efectivamente prestados por la contratista, aplicando a los mismos los precios unitarios
de la oferta adjudicataria.

Estos plazos solo podran ampliarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 LCSP.
COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Comienzo de los trabajos.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacidn del replanteo
que se realizara en el plazo maximo indicado en la cldusula 6.3 de clausulas especificas del contrato.

En el supuesto recogido en el art. 139.4 RGLCAP, el plazo de ejecucidn comenzara al dia siguiente al
de recepcidn por parte de la contratista de la notificacién de la resolucién por la que el érgano de
contratacion autoriza el comienzo de las obras.

Comprobacidn del replanteo de la obra.

La comprobacién del replanteo se realizara de conformidad con lo dispuesto en los articulos 237 LCSP
y 139 RGLCAP.
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Asistirdn a la comprobacién del replanteo la persona representante del servicio del poder adjudicador
encargado de la obra, la Direccién Facultativa de la obra y la contratista cuya presencia podra ser
sustituida por su Delegada/o.

La representante del servicio encargado de la obra citard a la contratista para que asista al acto de
comprobacién de replanteo en la fecha indicada en la citacion.

El justificante de esta notificacion se incorporara al expediente.

Tal y como dispone el art. 237 LCSP, tras la comprobacién del replanteo se extendera un acta con el
contenido y efectos recogidos en el art. 140 RGLCAP.

Plan de seguridad y salud en el trabajo.

No podrad iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo (en lo
sucesivo, “el Plan”) a que se refiere el art. 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

En el plazo méaximo indicado en la clausula 18.2 de cldusulas especificas del contrato, a contar desde
la formalizacion del contrato o, en su caso, de la recepcién de la resolucion por la que se autoriza el
comienzo de las obras, la contratista presentara el Plan al drgano de contratacion para su aprobacion
junto con el informe del coordinador en materia de seguridad y de salud de la obra o, si este no fuera
necesario, de la Direccidon Facultativa.

El incumplimiento del plazo maximo para presentar el Plan por culpa de la contratista y, como
consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacidn, no impedira realizar la comprobaciéon del
replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no podrdn comenzar efectivamente
sin la citada aprobacién del Plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma
del acta de comprobacidn del replanteo o de la autorizacién del inicio de las obras, en la que se dejard
constancia de los extremos mencionados.

En este caso, la contratista no podrd solicitar ampliacién del plazo de ejecucidn.

La contratista deberd recoger en el Plan todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo
estipulado por la legislacion vigente de aplicacidn, por las normas de buena construccién, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el estudio de seguridad y salud. No
tendra derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la
baja de adjudicacidn, en su caso.

PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando se haya indicado que la contratista debe presentar programa de trabajo, este lo debera
presentar para su aprobacién por el 6rgano de contratacion en el plazo de treinta (30) dias desde la
formalizacién del contrato, o desde la notificacién de la autorizacién para iniciar las obras. El érgano
de contratacién resolvera dentro de los quince (15) dias siguientes a su presentacién, pudiendo
imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El programa de trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto,
coincidira en el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa de trabajo, una vez aprobado, formara parte de la documentacién contractual.

A partir de la aprobacién del programa de trabajo la contratista podra solicitar de la Direccién
facultativa de la obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley.
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Se podrd acelerar la ejecucidn de la obra y adelantar el programa de trabajo de manera que se ejecuten
obras programadas para la siguiente anualidad. En estos casos se estara a lo previsto en el ultimo
parrafo de la cldusula 34.1 de condiciones generales en cuanto a su abono. No obstante, en aras de
garantizar la calidad de la obra que requiere su ejecucién con un ritmo adecuado, serd precisa la
autorizacién del poder adjudicador para que la contratista pueda adelantar el programa de trabajo.
En ningln caso se podra dejar de ejecutar obras programadas para la anualidad en curso.

El programa de trabajo podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la
obra en tantas partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor
planificacién. En todo caso, deberan incluirse los datos indicados en el apartado 3 del art. 144 RGLCAP.

Cualquier reajuste de anualidades exigira la revisién del programa de trabajo para adaptarlo a los
nuevos importes anuales. El nuevo programa de trabajo debera ser aprobado por el drgano de
contratacion.

38. SEGUROS

La contratista deberd tener contratados los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se
establezcan en las condiciones especificas del presente pliego.

En todo caso dispondrdan de:

Seguro a todo riesgo de construccién.

Por la suma asegurada que se determine en la cldusula 9 de clausulas especificas del contrato y que
cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacidn, incluyéndose, a titulo
meramente enunciativo que no limitativo, las coberturas siguientes:

a) Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosion, robo, expoliacién, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o
cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
. Error de disefio, riesgo del fabricante.

. Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas
por la autoridad, etc.

o Dafos a bienes preexistentes.
. Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el
periodo de construccidn, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia
de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones
estipuladas en el presente contrato.

El periodo de mantenimiento sera el plazo de garantia indicado en la clausula 15.3 de cldusulas
especificas del contrato o el plazo mayor ofertado por la adjudicataria si dicho plazo ha sido valorado
como criterio de adjudicacién. El periodo de mantenimiento del seguro comenzara a partir de la
recepcion de las obras.

Financiado por la Unién Europea <SP, i
4 B Jiir v g Plan de Recuperacién EUSKO JAURLARITZA ‘"' GOBIERNO VASCO
. BT ) s

NextGenerationEU i3 W\ Transformacién y Resiliencia

PCP- Abierto-NoSARA-SARA-PMCE-MRR-001
Pagina 77 de 224



Podra cumplirse esta obligacion mediante la extension al presente contrato del seguro a todo riesgo
de construccién que ya tuviera concertado la operadora econdmica, siempre que quede cubierta la
suma asegurada exigida y asi se acredite mediante la correspondiente certificacion expedida en
nombre de la compaiiia aseguradora por persona con poder bastante.

Seguro de responsabilidad civil.

En sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como asegurada a
la contratista, subcontratistas y el poder adjudicador indicado en la cldusula 19.1 de cldusulas
especificas del contrato como promotor de las obras y de conformidad con las condiciones minimas
estipulada en la cldusula 9 de cldusulas especificas del contrato.

Clausula comun para los seguros a todo riesgo de construccion y de responsabilidad civil.

Si durante la ejecucién del contrato hubiera un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha
prevista y/o una modificacién del contenido del proyecto, la contratista deberad contratar y/o
prorrogar para el referido periodo suplementario, las pdlizas correspondientes a dicho periodo y por
las caracteristicas objeto de modificacion, y debera remitir el/los recibo/s de prima acreditativo/s de
la ejecucion de los abonos de dichas pdlizas.

Seguro decenal.

La contratista deberd contratar el seguro decenal de dafios a la edificacién en el caso de asi se
contemple en las condiciones especificas del contrato el cual debe cumplir las siguientes condiciones:

o Deberd incluir como asegurados al poder adjudicador indicado en las condiciones
especificas del contrato y a los sucesivos adquirentes del edificio o partes de él.

. El capital asegurado debe ser el 100% del coste final de la obra (presupuesto de
ejecucién material, gastos generales y beneficio industrial, total honorarios
facultativos (IVA incluido), licencias, tasas e impuestos). Los gastos derivados de la
contratacién del Organismo de Control Técnico serdn a cargo de la contratista.

. Las contingencias que deben quedar cubiertas por el seguro decenal son las
establecidas como basicas por la legislacion vigente, asi como las relacionadas, en su
caso, en las condiciones especificas del contrato.

. Se incluyen en esta pdliza decenal las pdlizas a ella inherentes y/o complementarias
en los términos recogidos en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato.

Asimismo, la contratista debe contratar la pdliza antes del inicio de la ejecucion material de la obray
presentar ante el 6rgano de contratacién en el plazo de tres (3) meses desde la formalizacién del
contrato la pre-pdliza o pdliza inicial del seguro decenal.

Recepcionada la obra, la contratista debera presentar ante el 6rgano de contrataciéon el suplemento
de entrada en vigor de la pdliza en el plazo de siete (7) dias habiles desde la recepcion.

A estos efectos, se considerara como valor real de la obra el resultante de la suma de todas las
certificaciones expedidas hasta la recepcion. Expedida la certificacidn final, en el plazo maximo de tres
(3) meses desde la recepcion de la obra, si ésta recogiera variaciones que pongan de manifiesto que
la medicién final de la obra difiere de la resultante de la suma de las certificaciones, la contratista
deberd presentar un suplemento de regularizacion a efectos de evitar que la suma asegurada sea
inferior al valor real de la obra. Dicho suplemento se debera presentar ante el érgano de contratacion
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en el plazo de siete (7) dias habiles desde la aprobacidon de la certificacion final por parte del érgano
de contratacion.

39. REVISION DE PRECIOS:

En caso de que se contemple revisidon de precios, se aplicara lo establecido en el articulo 103 de la
LCSP. En los supuestos en que proceda, el érgano de contratacién podra establecer el derecho a
revisién perioddica y predeterminada de precios y fijard la férmula de revisién que deba aplicarse,
atendiendo a la naturaleza de cada contrato y la estructura y evolucion de los costes de las
prestaciones del mismo y que indicard en las condiciones especificas del presente pliego.

40.PRECIOS Y PAGOS

Contratos de tracto unico

Se adjudicaran a la oferta con mejor relacion calidad coste, y por un precio cierto propuesto por dicha
contratista. Si se dan las condiciones legales, se podra adjudicar a la oferta de menor precio.
Contratos de tracto sucesivo

En este supuesto, el contrato se establece con presupuesto limitativo maximo, por el cual las
adjudicatarias del contrato o en su caso, de cada lote, se obligan a entregar una pluralidad de bienes
0 a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario, sin que el nimero total de entregas o
prestaciones incluidas en el objeto del contrato haya quedado definido con exactitud al tiempo de
celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de EJIE (o las entidades de las que
es medio propio). Asi, el precio esta fijado por unidades de ejecucién o de tiempo, e importe total
indeterminado por lo que el gasto efectivo esta condicionado a las necesidades de EJIE y sus clientes,
por lo tanto, éstas no quedan obligadas a demandar una determinada cuantia de unidades ni al gasto
de la totalidad del presupuesto.

La contratista tendrd derecho al abono del precio convenido por la prestacién realizada en los
términos establecidos en esta Ley y en el contrato. El pago del precio podra hacerse de manera total
o parcial, o en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en cada uno de los vencimientos
que se hubiesen estipulado. Se aplicara lo establecido en el articulo 198 de la LCSP. En todo caso el
contrato se ejecutara a riesgo y ventura de la contratista.

En el caso de que el apartado de condiciones especificas se sefiale que el sistema de determinacién
del precio es el de precios unitarios que resulten de la oferta seleccionada, el precio sera el resultado
de sumar los siguientes conceptos: el presupuesto de ejecucién material ofertado por la adjudicataria
y los importes resultantes de aplicar al presupuesto de ejecucion material ofertado el porcentaje de
gastos generales indicado en el proyecto y el 6% de beneficio industrial.

El presupuesto de ejecucion material ofertado serd el resultado obtenido por la suma de los productos
del nimero de cada unidad de obra por el precio unitario ofertado por la adjudicataria y de las partidas
alzadas, si las hubiera.

Respecto a las partidas alzadas, los precios de las partidas alzadas de abono integro seran los ofertados
por la adjudicataria; los precios de las partidas alzadas a justificar seran los precios que figuren en el
proyecto, sin perjuicio del resultado de las mediciones correspondientes.

En el caso de las condiciones especificas del contrato sefialen que el sistema de determinacién del
precio es el de precios unitarios que resulten de aplicar el coeficiente de adjudicacién, el precio sera
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el resultado de aplicar dicho coeficiente a cada uno de los precios como forma de establecer las
cantidades a cobrar en las distintas certificaciones.

En el caso de que en las condiciones especificas del contrato sefiale que el sistema de determinacién
del precio es tanto alzado, el precio del contrato sera el precio total ofertado por la adjudicataria, salvo
aquellas unidades o partes de la obra que, en su caso, se hayan excluido de este sistema en la citada
cldusula y se vayan a abonar por precios unitarios. Sin perjuicio de esta excepcidn, el precio se
considerara como precio cerrado de conformidad con lo dispuesto en el art. 241 LCSP y la clausula 10
de las condiciones especificas del contrato.

El precio del contrato se determinara en la resolucion de adjudicacion, con indicacién del IVA como
partida independiente y, en su caso, de su distribucién plurianual.

El precio del contrato incluye todos los tributos, tasas y canones aplicables asi como cualquier otro
gasto que derive del cumplimiento de las condiciones contractuales.

El pago del precio se realizara con arreglo a las siguientes condiciones:
= Certificaciones de obra.

La contratista tiene derecho al abono de la prestacidn realizada con arreglo a los precios convenidos,
de los trabajos que realmente ejecute con sujecién al contrato, a sus modificaciones aprobadasy a las
6rdenes dadas por escrito por el poder adjudicador.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara por medio de certificaciones mensuales o por medio
de certificaciones con la periodicidad que se haya establecido en la cldusula 5.2 de clausulas especificas
del contrato, expedidas por la Direccién Facultativa de la obra, tomando como base la relacién
valorada redactada por esta.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta,
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final, sin suponer, en forma
alguna, aprobacidn y recepcién de las obras que comprenden.

No podra emitirse ninguna certificacién y, en su consecuencia, realizarse ninglin pago hasta que se
hayan cumplido las condiciones establecidas en las cldusulas de este pliego relativas a la formalizacién
del contrato y a la comprobacién del replanteo y al plan de seguridad y salud.

La contratista podra desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras
en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccidén Facultativa de la obra, existiesen
razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afio,
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que
la consignada en la anualidad correspondiente. Las certificaciones asi expedidas solo devengaran
intereses por demora desde la fecha sefialada en el art. 152 del RGLCAP.

= Registro de facturas y abono.

Para el pago, la contratista debera presentar las facturas, expedidas de acuerdo con la normativa
vigente, y presentadas ante el registro indicado, relativas a las certificaciones de obras que
correspondan. La presentacidn de la factura ante dicho registro debera efectuarse en todo caso en el
plazo de treinta (30) dias a contar desde la realizacion de la obra que se certifica.

El poder adjudicador debera abonar el precio dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
aprobacion de la certificacién de obras. Si se demorase en el cumplimiento de la obligacion de pago
deberd abonar a la contratista, a partir del cumplimiento del plazo indicado en el parrafo anterior los
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intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

En todo caso, el inicio del computo de plazo para el devengo de intereses se supedita a que la
contratista haya presentado la/s certificacidn/es de obras y la/s factura/s. Si la contratista incumpliera
el plazo de treinta (30) dias para presentar la factura ante dicho registro administrativo, el devengo de
intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de presentacién de la
factura en el registro correspondiente, sin que el poder adjudicador haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

La contratista debe expedir y remitir las facturas electronicamente. La expedicion y remisién de las
facturas electronicamente no es obligatoria cuando el importe de la factura, IVA incluido, sea menor
o igual a 5.000,00 euros o cuando los destinatarios de dichas facturas sean Delegaciones de Euskadi
en el extranjero, de conformidad con la Orden de 26 de diciembre de 2014, del Consejero de Hacienda
y Finanzas por el que se regula el Servicio de Facturacion Electrénicay el Registro Contable de Facturas
de la Comunidad Autéonoma de Euskadi. No obstante, deben expedir y remitir factura electrénica en
todo caso las entidades indicadas en el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrénica y creacidn del registro contable de facturas en el Sector Publico, por los servicios
prestados y bienes entregados a la Administracién General de la Comunidad Auténoma de Euskadi, a
sus Organismos Auténomos y a sus Consorcios.

41. CONDICIONES LINGUISTICAS

EJIE, en su condicién de poder adjudicador y entidad integrante del sector publico vasco, indica en
esta clausula que el contrato estara sujeto a lo establecido en el articulo 6 del Estatuto de Autonomia
del Pais Vasco y regulado a su vez en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, basica de regulacién del uso
de euskera y demas normativa que lo desarrolla.

En la ejecucion del contrato se observaran las condiciones lingliisticas concretas, establecidas en el
presente pliego.
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VI. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACION

42. LICITACION ELECTRONICA

Las ofertas se presentaran cumpliendo los siguientes requisitos técnico:

= Requisitos técnico-administrativos Licitacion:
https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-
kpelicel/es/

= Informacién general y requisitos - Licitacion electronica-Licitacion electrénica Informacion
general y requisitos

= Recomendaciones de uso (habla de formatos permitidos, tamaifo de ficheros, etc.):
https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-electronica/w32-
kpelicel/es/

= Recomendaciones de uso - Licitacion electrénica-Licitacion electréonica Recomendaciones de
uso.

= Las ofertas se presentan a través de la aplicacién de licitacién electrénica de Gobierno Vasco en la
direccion: https://apps.euskadi.eus/appcont/lizitazioa

= La informacion general se encuentra en: https://www.ejie.euskadi.eus/contratacion/-
/contratacion-presentacion/ o http://www.contratacion.euskadi.eus/

= Procedimiento de licitacion electrénica.

o http://www.izenpe.com/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-

content/es/

El contacto de soporte a la plataforma de licitacion electrénica es: laguntzakpe @euskadi.eus

Para cualquier consulta o incidencia deberan contactar con la suficiente antelacion como para poder
dar el adecuado servicio y solucién a la misma. Se insta a realizar pruebas previas en el supuesto de
no haber licitado previamente con la plataforma y aplicacidn de licitacion electrénica de la CAE o en
el supuesto de detectar cualquier incidencia técnica, tanto del equipo de la licitadora como de la
aplicacion.

43, NOTAS ACLARATORIAS

43.6 Condiciones de aptitud. Fase de presentacion de ofertas:

Podran presentar ofertas a la licitacidon objeto del contrato (exclusivamente a través de la aplicacién
de licitacion electrénica de Gobierno Vasco) y en la forma que se especifica mas adelante:

= Las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar,
no estén incursas en alguna prohibiciéon de contratar, ni se hallen en situacién de conflicto de
intereses y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en
que asi se exija, se encuentren debidamente clasificadas. Cuando, por asi determinarlo la
normativa aplicable, se le requirieran a la contratista determinados requisitos relativos a su
organizacién, destino de sus beneficios, sistema de financiacién u otros para poder participar en el
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correspondiente procedimiento de adjudicacidn, estos deberdn ser acreditados por la licitadora al
concurrir en el mismo.

= Las contratistas deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato.

= Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios.

= Podra contratarse con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin
gue sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado
la adjudicacién del contrato a su favor.

= La presentacion de proposiciones presume por parte de la licitadora la aceptacion incondicionada
de las cldusulas de este Pliego, del Pliego de Condiciones Técnicas y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad alguna, asi como la informacién aportada en el DEUC
o cualquier otra declaracion responsable, respetando la exactitud de todos los datos presentados
y de que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacion.

= las que acudan a la licitacion podran hacerlo por si o representadas por persona autorizada
mediante poder bastante, siempre que no se halle incursa en alguna de las causas que se enumeran
en el art. 71 LCSP. Cuando en representacion de alguna Sociedad, u otro tipo de entidad, concurra
algdn miembro de la misma, debera justificar documentalmente que esta facultado para ello.

43.7 Motivos de no aceptacion o exclusion:

= No podran concurrir a la licitacion las empresas que hayan sido sancionadas administrativa o
penalmente por incurrir en discriminacién por razén de sexo, durante el periodo impuesto en
la correspondiente sancion.

= Siel contrato tiene por objeto la vigilancia, supervision, control y direccidn de la ejecucién de
cualesquiera contratos, asi como la coordinaciéon en materia de seguridad y salud, no podran
concurrir ni se adjudicard a las mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes
contratos, ni a las empresas a estas vinculadas y afecta a la imparcialidad y objetividad en la
ejecucién del contrato.

= Estén incursas en prohibicidn de contratar (recogidas en el articulo 71 LCSP).

= Si han retirado indebidamente su proposicién o candidatura de un procedimiento de
adjudicacion, o han imposibilitado la adjudicacién de un contrato a su favor por no
cumplimentarlo en el plazo establecido en el articulo 150.2 LCSP mediando dolo o negligencia.

= Que hayanincumplido por infraccién grave las clausulas esenciales de un contrato, incluyendo
las condiciones especiales de ejecucidn, habiendo dado lugar a penalidades previstas o a la
imposicién de indemnizacidn de dafos y perjuicios.

= Cuando hayan sido declaradas culpables por resolucién firme de cualquier contrato celebrado
con EJIE, u otro poder adjudicador.

= El érgano de contratacidon o la mesa notificara a la Autoridad Vasca de la Competencia
(AVC/LEA) cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento en el marco de la
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43.8

presente licitacion, que puedan constituir infraccién a la legislacion de defensa de la
competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decisidn o recomendacidn colectiva,
o practica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto,
produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el
proceso de contratacion, todo ello en virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la
LCSP. Cuando se aprecien indicios de colusidn entre empresas que concurran agrupadas en
una unidn temporal de empresas (UTE), la mesa o el érgano de contratacion requerira a las
mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, siguiendo el procedimiento establecido en
el articulo 150.1 de la LCSP.

No se aceptaran aquellas proposiciones que:

o Tengan contradicciones, omisiones, alteraciones de los modelos, errores o tachaduras
que impidan conocer claramente lo que EJIE estime fundamental para considerar la
oferta.

o Agquellas que carezcan de concordancia con la documentacién examinada y admitida.
o Excedan del presupuesto maximo de licitacion.

o Aquellas en las que exista reconocimiento por parte de la licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable.

o Las ofertas que no acrediten la capacidad o la solvencia declarada, o cualquier otro
aspecto, documento, certificaciones, o similares, requeridos en el presente pliego,
quedardn excluidas.

o Ofertas que contengan falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa.

o En el caso de empresas de 50 o mds trabajadores incumplimiento de la obligacién de
contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgdnica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.

o Que incumplan cualesquiera de los requisitos derivados del MRR.

Herramienta MINERVA:

Con caracter previo a la valoracidn de las ofertas o solicitudes de cada procedimiento, el titular
del érgano de contratacidn recabara e incorporara a la herramienta MINERVA de la AEAT, la
siguiente informacion:

1. Cddigo de referencia de operacidn previamente en CoFFEE (CRO).

2. Listado con el nombre, apellidos y NIF de los miembros del érgano de contratacién,
asi como de los miembros del 6rgano colegiado de asistencia.

3. Listado con el nombre, apellidos o NIF de las personas fisicas participantes en el
procedimiento. En el caso de que sean personas juridicas, se incorporara su razén
social y NIF. En el caso de que el participante no cuente con un NIF espaiiol MINERVA
no dispone de informacidn para realizar el andlisis, y consecuencia, para esa casuistica
se llevara a cabo la operativa asociada a la recepcidn de bandera negra.

Una vez realizado el cruce de datos, MINERVA ofrecera el resultado del analisis de riesgo de
conflicto de interés al titular del 6rgano de contratacion, al dia siguiente. De dicho andlisis
podran detectarse o no banderas rojas y/o negras:
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o En el caso de que no se hayan detectado banderas rojas el procedimiento seguira su
curso.

o En el caso de que se hayan detectado una o varias banderas rojas se debera de
dilucidar la situacion del decisor afectado. En tanto no se aclare tal situacién no se
podra continuar con el procedimiento. Para ello se debera de seguir el procedimiento
establecido en el articulo 5 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al
analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el PRTR.

o En el caso de que se haya detectado una o varias banderas negras no implicara la
suspensidon automatica del procedimiento. En este caso el drgano de contratacion
solicitara a los participantes la informacion de su titularidad real. Esta informacion
debera aportarse al érgano de contratacidn en el plazo de cinco dias habiles desde
que se formule la solicitud de informacién, constituyendo su falta de entrega, motivo
de exclusiéon del procedimiento en el que esté participando.

43,9 Fase de adjudicacion:

La aportacion inicial de la documentacién se habra realizado mediante declaraciones responsables
de las licitadoras en el DEUC, que deberan acreditarse por parte de la licitadora con la oferta mejor
puntuada, ante el organo de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, con la
posesion, validez y vigencia de los documentos exigidos. En caso de no aportarlos o no acreditar los
requisitos exigidos quedara excluida y se propondra la adjudicacion a la siguiente licitadora en orden
de puntuaciones.

Producida la adjudicacién del contrato y, en su caso, transcurridos los plazos para recurrir sin que se
hayan interpuesto recursos, la documentacién que acompafa a las proposiciones quedara a
disposicidn de las interesadas.

EJIE podrd comprobar, tanto antes como después de la adjudicacién y en el curso de la ejecucion del
contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en la oferta al completo,
entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser
causa de exclusion del procedimiento o de nulidad del contrato, por incumplimiento imputable a la
contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida, en su caso, y debiendo indemnizar,
ademas, a EJIE, S.A. los dafos y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada.

Los recursos asignados a los servicios deberan pertenecer a la empresa adjudicataria, y en este caso
la licitadora debera presentar la correspondiente acreditacion (Informe de Trabajadores en Activo-
ITA- 6 equivalente) o, en el caso de que no pertenezcan a la empresa adjudicataria, y se haya basado
en medios de terceros subcontratistas, la licitadora debera respetar las clausulas establecidas en el
presente pliego en relacion a la subcontratacién y acreditar la pertenencia a las empresas
subcontratistas (aportando Informe de Trabajadores en Activo-ITA- 6 equivalente).

Ademas, deberdn presentar justificacion de asignacion de perfiles/recursos que ya estuvieron
identificados en la propuesta y estar asignadas a la ejecucion del contrato desde el inicio del mismo, y
si no se presentara justificacion de la asignacién de las mismas en la adjudicacion, o no cumplieran con
cualguiera de los requisitos exigidos, supondra la adjudicacidn a la siguiente en calificaciones, y si se
hubiera iniciado el contrato podra conllevar la revocacién del mismo.
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En el supuesto en que el equipo directamente asignado a la ejecucién de los servicios haya sido objeto
de valoracién previa en fase de solvencia técnica y profesional, la discrepancia entre lo presentado en
fase de solvencia con la descripcion de perfiles, fases etc. presentado en la oferta técnica conllevara
la exclusion de la oferta por incongruencia.

La adjudicataria debera facilitar cuanta informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que,
una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a las personas trabajadoras. Asi mismo,
debera a lo largo de toda la ejecucion del contrato abonar el salario recogido en el convenio colectivo
de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que,
en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. La adjudicataria entregara
documentacion justificativa del abono de los salarios en la aplicacion dispuesta a efecto por EJIE.

El incumplimiento de las obligaciones referidas a los incumplimientos o los retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios
colectivos que sea grave y dolosa, dard lugar a la imposicion de las penalidades a que se refiere el
articulo 192 LCSP.

En todo caso EJIE rechazara las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran
la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo establecido en el articulo 201 de la LCSP.

La empresa con la oferta con mejor relacién calidad-coste deberd indicar el convenio colectivo que es
de aplicacién a las trabajadoras que realicen actividad objeto de contratacion, en caso de resultar
adjudicatarias.

El equipo humano a incorporar tras la formalizacién del contrato para la ejecucién de los trabajos
debera estar formado por componentes relacionados en la oferta adjudicataria y consecuentemente
valorados. Si tras la adjudicacién se observara que el equipo de proyecto no se corresponde con el de
la oferta (requerimientos de solvencia técnica y profesional y oferta técnica):

Caso que la adjudicataria presente justificacion escrita, detallada y suficiente, explicando el motivo
que suscita el cambio, se procedera a:

= La presentacion por la adjudicataria de sustituta/s con un perfil de cualificacion técnica igual o
superior al de la persona que se pretende sustituir.

= Aceptacidn de sustituta/s por parte de la Direccién del Proyecto de EJIE.

Caso de que se demostrase que el cambio no se corresponde con causa justificada, de fuerza mayory
no imputable a la adjudicataria, EJIE se reserva el derecho no solo a la aprobacién de la persona o
personas sustitutas, sino incluso a la revision de la adjudicacién y en su caso la rescision del contrato,
si este hecho fuera elemento determinante en la mencionada adjudicacion.

Durante la ejecucidon de los trabajos objeto del contrato la adjudicataria se compromete, en todo
momento, a facilitar a las personas designadas por la Direccién del proyecto de EJIE, a tales efectos, la
informacién y documentacidn que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento de los trabajos
desarrollados, asi como de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologias,
métodos, y herramientas utilizados para resolverlos

EJIE se reserva la facultad de solicitar, en cualquier momento, antes, durante o después de la
adjudicacion y durante el curso de los trabajos, de cualquier otro tipo de documento complementario,
en orden a la comprobacién de cuantos datos hayan ofrecido las empresas, tanto respecto a las
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mismas, como a los recursos de que dispongan. La falsedad en el nivel o tipo de conocimientos
técnicos y de las caracteristicas de los perfiles y en el resto de documentacién aportada por la
adjudicataria conllevarad la rescision del contrato. En todo caso, en orden a garantizar el buen fin del
procedimiento, se podra recabar, en cualquier momento a las licitadoras, que aporten documentacion
relativa al cumplimiento de las condiciones técnicas o de capacidad y solvencia u otras que acrediten
el cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicataria del contrato o que garanticen
la ejecucidn del mismo. En definitiva, EJIE podra solicitar, cuantos informes considere precisos.

43.10 Condiciones especiales de compatibilidad y en materia de competencia.

Se tomardn las medidas contempladas en el art. 70 LCSP, para garantizar que no se falsee la
competencia al concurrir a la licitacion las empresas que hayan participado en la elaboracidn de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al
6rgano de contrataciéon durante la preparacion del procedimiento de contratacidon. Se excluird la
participacion si la misma pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras, esta medida alcanzara a llas citadas
empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno
de los supuestos previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, puedan ser excluidas de dichas
licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de
trato. En todo caso, antes de proceder a la exclusién de la candidata o licitadora que participd en la
preparacion del contrato, deberd déarsele audiencia para que justifique que su participacion en la fase
preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado
con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Como medida de garantizar la igualdad de trato y transparencia, se difundira la comunicacién a las
demas candidatas o licitadoras de la informacién intercambiada en el marco de la participacién en la
preparacion del procedimiento de contratacién o como resultado de ella, y el establecimiento de
plazos adecuados para la presentacién de ofertas. Los contratos que tengan por objeto la vigilancia,
supervisién, control y direccién de la ejecucién de cualesquiera contratos, asi como la coordinacion en
materia de seguridad y salud, no podran adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
correspondientes contratos, ni a las empresas a estas vinculadas si afectan a los principios de
contratacién y no pueda garantizarse la objetividad e imparcialidad.

44. CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS

Para participar en la presente licitacidn, las licitadoras deberan presentar, dentro del plazo establecido
a través de la Plataforma de Contratacion de Euskadi, sus ofertas, con los tres archivos electrénicos,
con la documentacidn con la siguiente composicion:

archivo Capacidad y Solvencia. Documento Europeo Unico de Contratacién (en lo
electrénico de | sucesivo, DEUC). Anexos recogidos en el pliego de condiciones particulares y
capacidad y | disponibles en la plataforma de licitacion electrénica.

solvencia

archivo Archivo electrénico de férmulas.

electrénico de . . . L L
6 | Modelo Anexo | (Disponible en este pliego y en la aplicaciéon de licitacion
6rmulas

electrdnica)
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archivo Criterios que implican juicio de valor.
electrénico de
criterios  de
juicio de valor

45. ARCHIVO ELECTRONICO DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA

Se incluye la documentacion de capacidad y solvencia.

45.1 Documentacion de capacidad.

La presentacion se realizard de acuerdo al modelo del documento europeo Unico de contratacion
(DEUC1). Con la presentacion completa del DEUC se declara que se cumplen con los requisitos exigidos
en el presente pliego, debiendo presentar la oferta con mejor relacion calidad-coste la documentacion
acreditativa de los mismos, previo a la adjudicacién. En caso de no acreditarlos quedara excluido y se
propondra la adjudicacién al siguiente en orden de puntuaciones.

Requisitos exigidos y aportados en declaracion DEUC:

= Cuando la empresa licitadora sea una persona juridica, escritura de constitucién y escritura de
modificacion, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible segun
las leyes mercantiles. Si no lo fuera, la escritura o documento de constitucién, de modificacion,
estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

= Documento Nacional de Identidad de la persona que presenta la proposicion en nombre propio o
como apoderado.

= Cuando la licitadora no actie en nombre propio o se trate de sociedad o persona juridica,
apoderamiento bastante para representar a la sociedad o entidad en cuyo nombre concurra. Dicho
poder debera de estar debidamente inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil.

= Declaracidn responsable y expresamente referida al contrato para el que se licita de que la empresa
no esta incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar. Dicha declaracién comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificacion
acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social, se exigira a las que han resultado adjudicatarias del contrato.

= La adjudicataria podrd acreditar también el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de
seguridad social mediante las certificaciones administrativas expedidas a tal efecto por los 6rganos
competentes de las Haciendas que correspondan (Hacienda Estatal y Haciendas Forales) y de la
Administracion de la Seguridad Social.

En el supuesto de que la empresa cuente con mas de 50 o mas personas trabajadoras, debera cumplir
la obligacidn de contar con un plan de igualdad (Articulo 2.2 Real Decreto 901/2020), en ese supuesto
debera declararlo en fase de licitacion y acreditarlo en fase de adjudicacién. Todas las empresas, con

1 Reglamento de ejecucion (UE) 2016/7 de 5 de enero de 2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo tnico de
contratacion.
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independencia del nimero de personas trabajadoras en plantilla, estdn obligadas a respetar la
igualdad de trato y de oportunidades en el ambito laboral y, con esta finalidad, deberan adoptar previa
negociacién, medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminacion laboral entre mujeres y
hombres, asi como promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acosos por razén
de sexo y arbitrar procedimientos especificos para su prevencion y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo (articulo 2.2 Real Decreto
901/2020) , lo que deberan declarar responsablemente en fase de licitacion. El incumplimiento de
estas obligaciones conllevara la apreciacion por el rgano de contratacién competente de EJIE, de la
prohibicion de contratar.

Toda la documentacién a que se refieren los parrafos anteriores a) a d) ambos inclusive, podra ser
acreditada con un certificado en vigor del Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de
Euskadi o Registro de Contratistas del Estado.

UTEs. Cuando varias empresas acudan a una licitacién constituyendo una Uniéon Temporal de
Empresas, cada una de los que la forman debera acreditar su capacidad conforme a lo establecido en
los puntos anteriores y debera presentar un escrito de proposicion en el que se indiquen los nombres
y circunstancias de las empresas que la suscriben, la participacién de cada una de ellas y el
nombramiento del representante o apoderado/a Unico/a con poderes bastantes que, una vez
adjudicado el contrato, podra ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados para cobros y pagos de cuantia
significativa. Sélo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la Unidn Temporal se debera
formalizar la misma en escritura publica.

Deberdn aportar un compromiso de constitucidon de UTE de acuerdo al modelo de Anexo del presente
pliego.

En el caso de que presenten oferta para el presente pliego en UTE, las empresas constitutivas de la
misma, deberan acreditar solvencia para el servicio objeto de contratacidn, tal y como se requiere en
las condiciones especificas del presente pliego.

Las empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas solidariamente
y deberdn nombrar una representante o apoderado/a Unico/a de la unién con poderes bastantes. La
duracion de las uniones temporales de empresas sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta
su extincion.

Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes de la formalizacién del contrato se produjese la
modificaciéon de la composicion de la unién temporal de empresas, esta quedard excluida del
procedimiento. Quedara excluida también del procedimiento de adjudicacidn del contrato la unién
temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren quedase incursa en
prohibicién de contratar.

En el resto de supuestos y una vez formalizado el contrato se respetaran las disposiciones contenidas
en el articulo 69 de la LCSP.

Las empresas que estén inscritas en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad Auténoma o
del Estado aceptan expresamente que EJIE pueda comprobar a través de la aplicacidn de licitacion
electrdnica, el certificado electronico emitido por dicho Registro o por los medios electrénicos que
hayan dispuesto para su consulta valida online. Este debera estar en vigor y cumplir con los requisitos
establecidos en la licitacidn. En el supuesto de no estar inscrito en el Registro Oficial de Contratistas
de la Comunidad Autéonoma de Euskadi aportaran las declaraciones responsables necesarias para

Financiado por la Unién Europea <SP, i
4 B Bl i i Plan de Recuperacién EUSKO JAURLARITZA ‘"' GOBIERNO VASCO
) & ) s

NextGenerationEU i3 W\ Transformacién y Resiliencia

PCP- Abierto-NoSARA-SARA-PMCE-MRR-001
Pagina 89 de 224



poder licitar utilizando una habilitacién temporal al efecto. Disponen de un servicio de soporte en
horario de oficina en el teléfono 945016298.

En el supuesto de que presenten oferta varios operadores econdmicos del mismo grupo empresarial,
de acuerdo con lo establecido en el articulo 42.1 del codigo de comercio, deberan completar el Anexo
de pertenencia a grupo, y acreditar documentalmente en la solicitud de documentacion a la oferta
mejor puntuada.

Documentacién acreditativa del cumplimiento de los requisitos de solvencia, que en su caso sean
exigidos.

45.2 Documentacion que deben aportar las empresas extranjeras.

Las personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras presentaran la documentacién indicada para acreditar la capacidad vy
solvencia, de acuerdo a las siguientes especificaciones, dependiendo de si se trata de empresas de
Estados miembros de la Unién Europea o signatarios de Acuerdo sobre Espacio Econédmico Europeo,
0 empresas ho comunitarias.

Empresas comunitarias o de Estados signatarios de Acuerdo sobre Espacio Econdmico Europeo

o Empresas no espafiolas de Estados miembros de la Unién Europea o de los Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo que, con arreglo a la legislacién del Estado en
gue estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se trate.

o Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una
autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacidn para poder prestar en él
el servicio de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

o Acreditar la solvencia econémico-financiera y técnica en la forma que se exige a las empresarias
y empresarios espafoles en el presente pliego.

o Presentaran declaracidon Responsable de Capacidad y de adscripcién de medios

o Declaracidn Responsable de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafioles
de cualquier orden. Para todas las incidencias que surgieran, directa o indirectamente
relacionados con el contrato, aportaran renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante (art 140.1 f) LCSP).

o Toda la documentacion deberd presentarse, al menos, en castellano. Las traducciones deberan
realizarse en forma oficial (Art 23 RGLCAP).

Empresas no comunitarias

= Sin perjuicio de la aplicacién de las obligaciones de Espafia derivadas de acuerdos
internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no pertenecientes a la Union Europea
o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo deberan justificar
mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacién de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del sector publico
asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.
Dicho informe sera elaborado por la correspondiente Oficina Econdmica y Comercial de Espafia
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en el exterior y se acompanard a la documentacion que se presente. En los contratos sujetos a
regulaciéon armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad en relaciéon con las
empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la Organizacion
Mundial de Comercio.

= Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras que abran una
sucursal en Espafa, con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones,
deberan estar inscritas en el Registro Mercantil.

= Acreditar la solvencia econdmico-financiera y técnica en la forma que se exige a las empresarias
y empresarios espafoles en el presente pliego.

= Presentaran declaracién Responsable de Capacidad y de adscripciéon de medios

= Declaracidon Responsable de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales Espafoles
de cualquier orden. Para todas las incidencias que surgieran, directa o indirectamente
relacionados con el contrato, aportaran renuncia al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante (art 140.1 f) LCSP).

= Toda la documentacion debera presentarse, al menos, en castellano. Las traducciones deberan
realizarse en forma oficial (Art 23 RGLCAP).

45.3 Documentacidn acreditativa de la capacidad y solvencia.

La empresa que resulte mejor puntuada, con mejor relacion calidad-coste o menor coste, debera
aportarademads de la documentacion requerida en el apartado de solvencia de condiciones especificas
del presente pliego, la siguiente documentacion:

= Se obliga a acreditar, que todo el personal propuesto para proporcionar el servicio, forma
parte de la plantilla de la empresa, mediante el correspondiente certificado de alta en la
Seguridad Social (ITA o equivalente), de forma previa a la formalizacion del contrato, y, en su
caso, de que cumple con lo establecido en materia de subcontratacidn, presentando la
acreditacién de pertenencia a la plantilla de la/s subcontratista/s y cumplimiento de los
requisitos de capacidad y solvencia. Ademas, deberdn presentar justificacion de asignacion
de perfiles y recursos que ya estuvieron identificadas en la propuesta a momento de
adjudicacidon y estar asignadas a la ejecucion del contrato desde el inicio del mismo, y si no
cumplieran con cualquiera de los requisitos exigidos, supondra la adjudicacidn a la siguiente
en calificaciones, y si se hubiera iniciado el contrato podra conllevar la rescisién del mismo.

= Resto de documentacidn de capacidad que debiera aportarse en esta fase.

45.4 Documentacion de solvencia: informacion del equipo propuesto.

Es responsabilidad de la licitadora y posteriormente de la adjudicataria verificar que el personal del
equipo de trabajo asignado posea las titulaciones y certificaciones que pueda acreditar, asi como el
verificar con referencias la capacitacion técnica de dicho personal.

Para acreditar la solvencia necesaria para el contrato objeto del presente expediente, las licitadoras
podran basarse en la solvencia y medios propios o de otras entidades (medios acreditados con
empresas vinculadas- cumpliendo lo establecido en el articulo 42 del Codigo de Comercio, 0 medios
con empresas terceras no vinculadas-), siempre y cuando se presente la declaracién DEUC de la
licitadoray de la tercera entidad en la que se base para acreditar los medios aportadosy a la propuesta
como adjudicataria acredite la disposicion efectiva de los mismos para el contrato. Dado el caractery
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la trascendencia esencial de los medios personales ha de observarse y presentarse la documentacién
de acuerdo a los modelos preestablecidos en el presente pliego.

Estos medios personales formaran parte de la propuesta presentada. Por este motivo, deberdn ser
mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realizacidon de los servicios.
Cualguier cambio respecto a ellos debera ser comunicada y aceptada por EJIE. Su incumplimiento
podra ser causa de resolucion de contrato, de acuerdo a las condiciones generales especificadas en el
presente pliego.

En el supuesto de recurrir a medios de terceras empresas para acreditar la solvencia, éstas
presentaran el correspondiente DEUC, de acuerdo a lo establecido en el articulo 140 LCSP.

Compromiso de adscripcion de medios (art 76 LCSP). Se incluird en la aplicacion de licitacion
electronica, con los datos requeridos en las condiciones especificas en cuanto a solvencia y Anexo |l

El modelo se define en el Anexo Il del presente pliego y se encuentra disponible en la aplicacién de
licitacién electrénica. Dicho compromiso tiene el caracter de obligacidon esencial a los efectos
previstos en el articulo 211 de la LCSP.

45.5 Informacién sobre medidas de igualdad entre hombres y mujeres

El modelo se encuentra disponible en la aplicacidn de licitacion electrénica. Anexo Il

45.6 Notificacion Electrdnica

Las licitadoras aportaran en la aplicaciéon de licitacién electronica el modelo del Anexo IV de
notificaciéon electrénica donde indicaran el correo electrénico designado. Se considerara direccion
electrénica habilitada surtiendo los efectos establecidos en la D.A 152 LCSP.

46.DEUC Y CUMPLIMENTACION

46.1 Documento Europeo unico de contratacion

El Reglamento UE 2016/7%dictado en cumplimiento de lo establecido en el articulo 59 de la Directiva
24/20143, establece un modelo de formulario normalizado como documento europeo Unico de
contratacién y establece que sera directamente aplicable a cada Estado miembro. El 6 de abril de 2016,
La JCCA emite una Instruccién sobre las instrucciones de cumplimentacion del DEUC, recogen los
aspectos fundamentales de la misma y su aplicacidn practica a EJIE. En el momento de la presentacion
de las solicitudes de participacidon o las ofertas, las empresas podran presentar como el DEUC,
consistente en una declaracidn actualizada del interesado, en sustitucion de los certificados expedidos
por las autoridades publicas o por terceros que confirmen que el operador econédmico en cuestiéon
cumple las condiciones siguientes: que no se encuentra en ninguna de las situaciones de exclusion de

2 Reglamento UE 2016/7 https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

A. 3 Recomendacién JCCA sobre DEUC
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%2020
16/Recomendacion%20de%201a%20JCCA%20sobre%20el%20DEUC%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20
3 .pdf
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los operadores econdmicos del articulo 57 de la Directiva 24/2014 UE* (en adelante, Directiva), de que
cumple los criterios de seleccidn pertinentes de conformidad con el articulo 58 de la Directiva y las
normas y criterios objetivos que se hayan establecido de acuerdo al articulo 65 de la Directiva. Si el
operador econémico recurre a las capacidades de otras entidades con arreglo al articulo 63, debera
aportar la informacién solicitada en el DEUC en lo que respecta a dichas entidades. Por lo tanto, las
empresas podran acreditar el cumplimiento de los requisitos previos de acceso enumerados en el
articulo 59.1 D mediante la presentacion de una declaracion responsable que siga el formulario
normalizado del DEUC establecido por el Reglamento 7/2016. Se aplica a los contratos sujetos a
regulacién armonizada. Cada empresa podra cumplimentar dicho DEUC y en el caso de que concurran
en UTE deberan cumplimentarlo cada una de las empresas de la UTE.

46.2 Instrucciones para cumplimentar el DEUC on-line

Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Unico de Contratacién, que
corresponde a las declaraciones responsables de capacidad y solvencia, son los siguientes:

u Descargar el documento “DEUC-EJIE.zip” del anuncio publicado en el perfil de contratante. En
el mismo estard accesible el documento “DEUC-EJIE-xml” necesario para importar en el punto 4.

Ir al siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

Elegir la casilla “Soy un operador econémico”
Elegir la casilla “Importar DEUC”
En “examinar” elegir el documento que nos hemos descargado en el paso 1, en formato xml.

a. Yaaparece el DEUC genérico y valido para cualquier expediente, con lo que se cumplimentan
los apartados de identificacién y capacidad del operador econdmico y Unicamente los
apartados de solvencia de acuerdo a lo requerido en el presente pliego y se aporta en la
plataforma de licitacion electrénica (sobre de capacidad y solvencia), adjuntando el
documento resultante cumplimentado y firmado electrénicamente.

47. ARCHIVO ELECTRONICO DE FORMULAS

El archivo electrénico de criterios de formulas.
Contendra la propuesta de acuerdo al modelo establecido en el Anexo I.

La propuesta econdmica, a todos los efectos se entendera que la oferta presentada comprende no
solo el importe de los bienes a suministrar, sino también la totalidad de los impuestos, a excepcién del
I.V.A,, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal, derechos, gastos repercutibles, costes de
transporte, entrega y, en su caso instalacién, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo
tipo que recaigan sobre la operacién, hasta la entrega y recepcion de los bienes o servicios, e incluso
el beneficio industrial de la contratista.

B. 4 Directiva 24/2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=es
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48. ARCHIVO ELECTRONICO DE CRITERIOS DE JUCIOS DE VALOR

Oferta Criterios que implican juicio de valor.

49, ACTOS DE APERTURA

Se procederd a la apertura de los archivos electrénicos en la plataforma de contratacién de Euskadi,
en laformay con los requisitos previstos en la cldusula 44 del presente pliego, con el siguiente orden:

1) Apertura del archivo electrénico de capacidad y solvencia.

A fin de plazo de presentacion de ofertas, se procederad a la apertura por medios electrénicos
en la plataforma de contratacidn de Euskadi. Se analizard la documentacién aportada relativa
a las declaraciones de capacidad y solvencia.

2) Apertura del archivo electrénico de criterios de juicio de valor

En la fecha sefialada, se procedera a realizar la apertura por medios electrénicos en la
plataforma de contratacién de Euskadi. Se emitird informe con los resultados, que serd objeto
de publicacién previa a la apertura del archivo electrénico de férmulas.

3) Apertura del archivo electrénico de formulas

En la fecha sefialada se procederd a la apertura del archivo electrénico que contenga los
elementos de la oferta valorables por la mera aplicacién de féormulas. Estas aperturas se
realizan mediante medios completamente electrdnicos, por lo que no es preceptivo que sea
publica, de acuerdo a lo establecido en el articulo 157.4 LCSP.

50. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de adjudicacion que serviran de base para la valoracion de las propuestas, asi como sus
pesos de ponderacion se recogen a continuacion. Para la evaluacion de las propuestas se establece un
criterio de ponderacién con una puntuacion maxima de 100 puntos.

Con el fin de garantizar que la ejecucién del trabajo permita alcanzar los objetivos que el mismo
persigue, se podra considerar objeto de valoracidn no sélo los costes, sino también, y de forma
claramente relevante, el valor técnico o relacionado con la calidad de las ofertas presentadas.

En caso de que la oferta no se ajuste a las necesidades y requisitos planteados en el pliego de
condiciones técnicas, la puntuacion sera de cero, excluyéndose automaticamente esta oferta del resto
del proceso selectivo.

Se valoraran por separado los criterios que implican juicio de valor de los que resulten de la aplicacidn
directa de férmulas, realizando en primer lugar la valoracion de los criterios subjetivos y
posteriormente los objetivos, en actos separados dentro del procedimiento, tal y como se establece
en las condiciones especificas del presente pliego.
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51.ANALISIS DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION.

51.1 Archivo electrénico de capacidad y solvencia.

La Mesa, 0 en su caso, el técnico responsable del contrato, examinara con cardcter previo el contenido
del archivo electrénico sobre capacidad y solvencia, y calificara los documentos presentados por las
licitadoras.

Subsanacion

Exclusion de
proposiciones

En caso de que observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién

presentada, lo notificara a las licitadoras afectadas, concediéndoles un plazo de hasta
tres dias habiles para la correccidon o subsanacion de defectos subsanables en la
documentacién presentada. La no presentaciéon de alguno de los documentos exigidos
o la presentacién de los mismos en forma distinta a la requerida o no cumpliendo lo
requerido, dara lugar a la no admision definitiva.

Una vez calificada la documentacidén y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacion presentada, se procedera a determinar las empresas
gue se ajustan a los criterios de seleccidn de las mismas, y de solvencia minima exigida.

No se aceptaran aquellas proposiciones que:

Tengan contradicciones, omisiones, alteracion de modelos o normas de
cumplimentacién, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo
que EJIE, S.A. estime fundamental para considerar la oferta.

Aquellas que carezcan de concordancia con la documentacién examinada y
admitida.

Excedan del presupuesto maximo de licitacién, o supere precio/s maximos
unitarios, si estuvieran establecidos.

Las que varien sustancialmente el modelo de proposicidn establecido.

En las que existiese reconocimiento por parte de la licitadora de que adolece
de error o inconsistencia que la hagan inviable.

Las que no cumplan con los requisitos obligatorios de capacidad y/o solvencia.
Las que no cuenten con la habilitacién empresarial o profesional exigible.

Quedaran descartadas las proposiciones que no cumplan con un umbral
minimo requerido, si se establecen fases de valoracién de las mismas, o no
cumplan con los requisitos técnicos solicitados.

Aguellas que obtengan cero puntos en la valoracion técnica.
Las que no aporten la documentacidn exigida, en tiempo y forma.

Contengan datos falsos.

51.2  Archivo electrénico con criterios que implican juicio de valor.

Los contenidos de la oferta de las licitadoras seran objeto de recomposicion y en el dia y hora

sefialados en los anuncios de licitacidn; procediéndose posteriormente a su examen y valoracién, por
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el técnico responsable del contrato o el equipo técnico designado. Con caracter previo a la apertura
de las proposiciones del archivo electrénico de mera aplicacion de férmulas se procederd a dar lectura
a las puntuaciones vy calificar las ofertas del archivo electrénico de criterios de juicio de valor. Se
debera presentar en archivos electronicos separados la propuesta que afecta a criterios que
implican juicio de valor de las que implican aplicacion de férmulas en los archivos electrénicos
definidos en la plataforma de licitacion electronica. En el supuesto de incluir en el archivo electrénico
de criterios de juicio de valor datos de caracter objetivo y objeto de valoracién del archivo
electrénico de férmulas, conllevara la exclusion de la oferta.

51.3  Archivo electrénico con criterios aplicacion de formulas

La Mesa, en el lugar, dia y hora sefialados procedera a la apertura del archivo electrénico de férmulas
en acto publico, conteniendo éste las proposiciones que hayan sido admitidas, y procedera a la lectura
y grabacién de las puntuaciones resultantes de los criterios que implican juicio de valor en las ofertas
admitidas, seguidamente realizando la apertura de las proposiciones del archivo electrénico de
férmulas, archivo electrénico de férmulas y a la lectura de las mismas. Las ofertas correspondientes a
proposiciones rechazadas quedardn excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato y los
archivos electrdnicos que las contengan no seran abiertos.

La evaluacion de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante mera aplicaciéon de
formulas se realizara tras efectuar previamente la de aquellos criterios en que no concurra esta
circunstancia, dejandose constancia documental de ello.

Efectuada la lectura de las proposiciones de aplicacion de férmulas, teniendo en cuenta lo
anteriormente expresado, quedard el contenido de las ofertas en la Plataforma de licitacion
electrdnica, a efectos de que el Técnico o Equipo Técnico emita el correspondiente informe definitivo
que eleva a la Mesa en su caso, proponiendo la adjudicacidn, que incluira en todo caso la ponderacion
de los criterios de adjudicacion.

EJIE tendrd alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicién de menor coste o de
mejor relacién calidad/coste, mediante la aplicacion de los criterios de adjudicacidn, o declarar
desierta la licitaciéon, motivando en todo caso su resolucion con referencia a los criterios de
adjudicacién. Unicamente podra declarar desierto un procedimiento de licitacién cuando considere
qgue ninguna de las ofertas presentadas es admisible, conforme a los criterios previstos en el Pliego y
en la LCSP.

La Mesa y el érgano de contrataciéon, antes de proceder a la adjudicacidn de las ofertas, solicitara
cuantos informes considere convenientes para su valoracién y adjudicacion.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratacidn, o en su defecto, el érgano de contratacion,
tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratacidn, en el sentido
definido en el articulo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladara
con cardcter previo a la adjudicacién del contrato a la Comisidon Nacional de los Mercados y la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autondmica correspondiente, a efectos de
que a través de un procedimiento sumarisimo se pronuncie sobre aquellos. La remisidon de dichos
indicios tendra efectos suspensivos en el procedimiento de contratacion. Si la remision la realiza la
mesa de contratacién dara cuenta de ello al 6rgano de contratacion.

La adjudicacién se notificara a las empresas candidatas o licitadoras y se publicard, en el perfil del
contratante y en el Registro Vasco de Contratos. La notificacidon se hara por correo electrénico (el
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indicado segun Anexo IV del presente pliego que se considerara direccién electrénica habilitada de
acuerdo a la D.A. 152 de la LCSP) o de los medios que permitan dejar constancia de su envio o puesta
a disposicién, de la recepcién o acceso por la destinataria, con sus fechas y horas, y constaran los datos
que se establecen en el articulo 150 LCSP.

52. OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

Teniendo en cuenta lo expuesto en el articulo 149 del LCSP, cuando para la adjudicacién deba
considerarse mas de un criterio de valoracién, se podran apreciar ofertas anormales o
desproporcionadas. Si en funcién de la aplicacién de dicho limite, se apreciaran oferta u ofertas
anormales o desproporcionadas, se excluird la oferta u ofertas que no pueden ser cumplidas como
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados. Para apreciarlas se emitira
informe técnico pertinente.

El procedimiento a seguir sera el que se establece en el articulo 149.4 del LCSP. Cuando se hubiere
identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de anormalidad, deberd requerir a la licitadora
o licitadoras que las hubieren presentado dandoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro pardmetro en
base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacidon de aquella
informacién y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. En el procedimiento debera
solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente. Para la valoracién de las ofertas
como desproporcionadas, la mesa de contratacidn podra considerar la relacidn entre la solvencia de
la empresay la oferta presentada.

El érgano de contratacién rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratacion o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacién de lo establecido en el articulo 201.

Si el érgano de contratacion estimase que la informacidn recabada no explica satisfactoriamente el
bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador o la anormalidad técnica y que, por lo
tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusidn de valores anormales, la
excluira de la clasificacidn y acordard la adjudicacion a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el
orden en que hayan sido clasificadas conforme a lo sefialado en el apartado 1 del articulo 150 LCSP.
En general se rechazardn las ofertas incursas en presuncidon de anormalidad si estan basadas en
hipétesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o juridica.

Cuando una empresa que hubiese estado incursa en presuncién de anormalidad hubiera resultado
adjudicataria del contrato, el 6rgano de contratacion establecera mecanismos adecuados para realizar
un seguimiento pormenorizado de la ejecucién del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta
ejecucién del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de los servicios, las obras o los
suministros contratados.
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VI. FORMALIZACION Y EJECUCION

53. FORMALIZACION DEL CONTRATO

53.1 Obligaciones previas a la formalizacidn del contrato

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de contratacién, El departamento de
contratacién requerird a la licitadora que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 145 para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente
a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de las
circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140, tanto de la licitadora
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el
segundo parrafo del apartado 3 del citado articulo; de disponer efectivamente de los medios que se
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2; vy,
en su caso, de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente. Los correspondientes
certificados podran ser expedidos por medios electrénicos informaticos o telematicos, salvo que se
establezca otra cosa en los pliegos y un certificado de titularidad de cuenta bancaria. Si como
consecuencia del contenido de la resolucién de un recurso especial del articulo 44 fuera preciso que
el drgano de contratacidn acordase la adjudicacidn del contrato a otra licitadora, se concedera a este
un plazo de diez dias habiles para que cumplimente los tramites que resulten oportunos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que ha
retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del tres por ciento del presupuesto base de
licitacién, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la
garantia provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado
2 del articulo 71 LCSP. En dicho supuesto, se procedera a recabar la misma documentacién a la
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

53.2 Formalizacion del contrato

El contrato se formalizara por escrito en el plazo maximo de quince dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel que se realice la notificacién de la adjudicacién, en la forma prevista en el articulo
151 LCSP, una vez transcurrido el plazo previsto sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspension de la formalizacion del contrato. De igual forma procederd cuando el 6rgano
competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, se le exigira el importe del tres por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si
se hubiera constituido. En los demas supuestos se aplicara lo establecido en el articulo 153 de la LCSP.

54. EJECUCION DEL CONTRATO

54.1 Direccidén de la obra y delegado/a de obra.

Direccidn, inspeccidon, comprobacion y vigilancia de la ejecucion de la obra:
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El poder adjudicador dirigira, inspeccionard, comprobara y vigilard la correcta realizacién de la obra a
través de la Direccién Facultativa, que actuard como su representante y responsable del contrato,
mediante la emision de las correspondientes drdenes e instrucciones a la contratista de conformidad con
lo dispuesto en el art. 238 LCSP.

Ademas de las funciones que la normativa de contratacidn publica y construccién recoja para la Direccion
de obra ejercera las siguientes:

En particular, en orden a su misién de direccién, control, comprobacién y vigilancia de la correcta
realizacion de las obras, asumira en relacidon con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y
especificamente las siguientes:

— Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus drdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

— Garantizar la ejecucién de las obras con estricta sujecion a la oferta, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

— Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Prescripciones Técnicas dejan a su decision.

— Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion siempre que no se
modifiquen las condiciones del contrato.

— Estudiar las incidencias o problemas planteados que impidan el normal cumplimiento del contrato
o aconsejen su modificacidn, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

— Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecuciéon de las obras y resolver los problemas
planteados relacionados con las mismas.

— Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccién
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera
poner a su disposicion el personal y material necesarios.

Delegada/o de obra:

La contratista podra o, en el caso de que sea una persona juridica, debera designar una/un delegada/o
de obra (en lo sucesivo “Delegada/0”) con poderes suficientes de representacion para poder obligarse en
su nombre ante el poder adjudicador en aras de una correcta y buena marcha de las obras.

La/el Delegada/o debe organizar la ejecucidn de la obra para su correcto desarrollo y terminacion, debe
proponer y colaborar con la resolucidon de problemas que se planteen durante su ejecucion y debe
interpretar y poner en practica las érdenes recibidas por la Direccién Facultativa.

La contratista designara a la/al Delegada/o y pondréa en conocimiento del 6rgano de contratacion dicho
nombramiento para su aceptacién antes de la formalizacién del contrato. Junto con el nombre de la
persona designada como Delegada/o se aportara la documentacion acreditativa de su experiencia en
obras de igual o similar naturaleza a las que son objeto del contrato asi como su direccién a efectos de
notificaciones.

Cuando asi se haya indicado en las clausulas especificas del contrato, deberd presentar junto con la
documentacion referenciada en el parrafo anterior, la documentacion acreditativa de que la/el
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Delegada/o esta en posesion de la titulacion profesional exigida, asi como, en su caso, la designacion de
otro personal facultativo que estara bajo su dependencia.

El 6rgano de contratacion comunicara por escrito a la contratista en el plazo maximo de tres (3) dias
hébiles la aceptacién o rechazo de la persona propuesta como Delegada/o asi como, en su caso, de las/s
persona/s del equipo facultativo. En este ultimo caso, la contratista debera designar a otra persona como
Delegada/o, o persona/s facultativa/s, en el plazo concedido al efecto para su aceptacién por el 6rgano
de contratacion.

Durante la ejecucion de la obra el drgano de contratacion podra exigir en todo momento la sustituciéon
de la/del Delegada/o vy, en su caso, la de cualquier persona del equipo facultativo bajo su dependencia, o
autorizarla a solicitud de la contratista, cuando asi lo justifique la marcha de los trabajos.

54.1 Comienzo de los trabajos, comprobacidn del replanteo y plan de seguridad y salud
Comienzo de los trabajos.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacidn del replanteo
que se realizara en el plazo maximo indicado en las condiciones especificas del contrato.

En el supuesto recogido en el art. 139.4 RGLCAP, el plazo de ejecucidn comenzara al dia siguiente al
de recepcidn por parte de la contratista de la notificacién de la resolucién por la que el érgano de
contratacion autoriza el comienzo de las obras.

Comprobacion del replanteo de la obra.

La comprobacién del replanteo se realizara de conformidad con lo dispuesto en los articulos 237 LCSP
y 139 RGLCAP.

Las obras deberdn dar comienzo, como maximo, al dia siguiente de la firma de este acta.

El plazo de ejecucion total de las obras sera el sefialado en las condiciones esenciales del contrato. En
su caso, existiran los hitos o plazos parciales que alli se detallan.

No obstante todo lo anterior, el Responsable del Contrato se reserva la facultad de sefialar de forma
motivada la fecha de comienzo, fecha que iniciara el cémputo del plazo de ejecucidn de la obra.

Asistiran a la comprobacién del replanteo la persona representante del servicio del poder adjudicador
encargado de la obra, la Direccién Facultativa de la obra y la contratista cuya presencia podra ser
sustituida por su Delegada/o.

La representante del servicio encargado de la obra citara a la contratista para que asista al acto de
comprobacién de replanteo en la fecha indicada en la citacion.

El justificante de esta notificacion se incorporara al expediente.
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Tal y como dispone el art. 237 LCSP, tras la comprobacién del replanteo se extendera un acta con el
contenido y efectos recogidos en el art. 140 RGLCAP y en la clausula 24 PCAG. Plan de seguridad y
salud en el trabajo.

Plan de seguridad y salud en el trabajo

No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion del Plan de seguridad y salud en el trabajo (en lo
sucesivo, “el Plan”) a que se refiere el art. 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

En el plazo méaximo indicado en las condiciones especificas del contrato, a contar desde la
formalizacién del contrato o, en su caso, de la recepcién de la resolucién por la que se autoriza el
comienzo de las obras, la contratista presentara el Plan al 6rgano de contratacidn para su aprobacion
junto con el informe del coordinador en materia de seguridad y de salud de la obra o, si este no fuera
necesario, de la Direccidon Facultativa.

El incumplimiento del plazo maximo para presentar el Plan por culpa de la contratista y, como
consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacion, no impedira realizar la comprobaciéon del
replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no podran comenzar efectivamente
sin la citada aprobacién del Plan. En este supuesto, el plazo contractual empezara a partir de la firma
del acta de comprobacidn del replanteo o de la autorizacidn del inicio de las obras, en la que se dejara
constancia de los extremos mencionados.

En este caso, la contratista no podrad solicitar ampliacidn del plazo de ejecucion.

La contratista deberd recoger en el Plan todas las medidas y elementos necesarios para cumplir lo
estipulado por la legislacion vigente de aplicacidn, por las normas de buena construccién, y por las
especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el estudio de seguridad y salud. No
tendra derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la
baja de adjudicacidn, en su caso.

54.2 Programa de trabajo

Cuando en las condiciones especificas del contrato se haya indicado que la contratista debe presentar
programa de trabajo, este lo deberd presentar para su aprobacion por el drgano de contratacion en el
plazo de treinta (30) dias desde la formalizacién del contrato, o desde la notificacién de la autorizacién
para iniciar las obras. El 6rgano de contratacién resolvera dentro de los quince (15) dias siguientes a
su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

El programa de trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto,
coincidira en el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa de trabajo, una vez aprobado, formara parte de la documentacién contractual.

A partir de la aprobacién del programa de trabajo la contratista podra solicitar de la Direccién
facultativa de la obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley.
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Se podrd acelerar la ejecucidn de la obra y adelantar el programa de trabajo de manera que se ejecuten
obras programadas para la siguiente anualidad. En aras de garantizar la calidad de la obra que requiere
su ejecucion con un ritmo adecuado, sera precisa la autorizacién del poder adjudicador para que la
contratista pueda adelantar el programa de trabajo. En ningln caso se podrd dejar de ejecutar obras
programadas para la anualidad en curso.

El programa de trabajo podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la
obra en tantas partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor
planificacién. En todo caso, deberan incluirse los datos indicados en el apartado 3 del art. 144 RGLCAP.

Cualquier reajuste de anualidades exigird la revisién del programa de trabajo para adaptarlo a los
nuevos importes anuales. El nuevo programa de trabajo debera ser aprobado por el drgano de
contratacion.

54.3 Aspectos generales de la ejecucion de las obras

19) Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demds documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construccion o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada,
el contratista debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Direccidn de la
obra. Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Direccidn de la obra de existir vicios ocultos y éstos no
pudieran ser comprobados.

Se considera como trabajo no autorizado, el efectuado antes de que la Direccion de Obra hubiera
ordenado su aceptacién, indicando las alineaciones y niveles necesarios conforme al proyecto e
igualmente cualquier trabajo extraordinario que se ejecute sin su autorizacién. Los trabajos no
autorizados no se pagaran pudiendo la propiedad hacerlos demoler en los términos establecidos en
esta clausula. El adjudicatario no tendra derecho a percibir remuneracion alguna por la ejecucién del
trabajo rechazado ni por su demolicién. La ejecucion correcta del trabajo que se hiciera después
conforme al proyecto u drdenes de la Direccién de Obra, le serd pagado a los precios acordados. Las
demoliciones y reconstrucciones no alterardn el Plan de Obra en lo que a plazo total se refiere.

Si la Direccidn de la obra estima que las unidades de obra defectuosas son admisibles puede proponer
a EJIE la aceptacidon de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

29) El contratista estd obligado no sélo a la ejecucidn de la obra, sino también a su conservacién hasta
la recepcidn definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse,
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa
conservacién de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes
por la Direccién, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro momento dentro
del periodo de vigencia del contrato.
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39) El contratista estd obligado a instalar las sefales precisas para indicar el acceso a la obra, la
circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplira las érdenes
que reciba por escrito de la Direccién acerca de instalaciones de sefiales complementarias o
modificacién de las que haya instalado. Los gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma
que establezcan los pliegos particulares de la obra, en su defecto seran de cuenta del contratista.

492) Abonar los gastos que se deriven de la obtencion de autorizaciones, licencias, documentos, etc.

Asimismo, son de cuenta del contratista los gastos de impuestos derivados de los anuncios de la
licitacidn y ejecucion de las obras, de la formalizacion del contrato, asi como las tasas por prestacién
de los trabajos facultativos de replanteo, liquidacion y cualesquiera otras que resulten de aplicacion a
las obras, segun las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialan.

Los gastos de ensayos de toda clase que tengan lugar durante la ejecucién de las obras deberdn
realizarse con cargo al contratista, sin que en ningln caso esta cantidad y porcentaje puedan quedar
afectados por el coeficiente de adjudicacién, pudiendo incrementarse dicha cantidad por ampliaciéon
del contrato originadas por modificaciones de obra.

La Direccidon de Obra podra requerir al adjudicatario, con caracteristicas de gastos de ensayos, la
contratacién de empresas homologadas, oficiales o privadas, para realizar el control de calidad de la
obra siguiendo las instrucciones de dicha Direccidn, con la posibilidad de su incremento considerada
en el parrafo anterior.

Dada la dificultad de subsanacidn de deficiencias a la terminacién de las obras, por la propia naturaleza
de los trabajos que se contratan, el contratista vendrd obligado a realizar las siguientes
comprobaciones previas durante la ejecucidon de la obra:

1. Pluvialesy fecales. Al finalizar la ejecucion de este capitulo se deberan realizar indefectiblemente
las pruebas de estanqueidad, asi como la realizacion de pruebas mediante cdmara de TV en las
conducciones, y entregar los correspondientes informes.

2. Redes de agua. Al finalizar la ejecucién de este capitulo se realizaran las pruebas de presién
necesarias.
3. Alumbrado. Serd necesario confirmar que los tubos que quedaran vacios no estén ni rotos ni

hundidos, ya que se pedirdn certificados de mandrilado.

4. Control de explanada y firmes. Con el fin de evitar blandones una vez finalizada la ejecucién de
las bases de los pavimentos, se debera disponer de las determinaciones de humedad y de densidad.
Asimismo, se realizaran ensayos de carga con placa.

Para la certificacidn total de las partidas se deberd disponer de un acta firmada por el director de obra
indicando la correcta ejecucion de los capitulos descritos y las pruebas o ensayos correspondientes.
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59) Abonar los impuestos, derechos, tasas, compensaciones, precios publicos, otras prestaciones
patrimoniales de caracter publico y demas gravdmenes y exacciones que resulten de la aplicacion,
segun las disposiciones vigentes, con ocasidon o como consecuencia del contrato o de su ejecucion.

62) Abonar cualquier otro gasto que, para la ejecucion del objeto del contrato, esté incluido en el
pliego de prescripciones técnicas particulares. Entre otros, cualesquiera gastos a que dé lugar la
realizacion del contrato, tales como: todo el coste de personal; coste del material, elementos y utiles
de necesarios para la ejecucién del contrato; coste de la maquinaria necesaria para la prestacién de la
obra; gastos derivados del mantenimiento y conservacion de la maquinaria y demas medios
materiales; vestuario del personal; financieros; seguros, transportes; desplazamientos; honorarios;
etc. Se entenderan incluidos también los gastos correspondientes a la coordinacidon de la seguridad y
salud.

79) El contratista facilitara a EJIE, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus propios
expertos, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacidén o para aclaracién de
dudas que se puedan plantear en relacidn con la realizacion de las obras.

89) Igualmente, aquellos dafios ocasionados en los bienes del lugar de trabajo o sobre los ciudadanos
correran a cargo del adjudicatario y su no-atencidn sera considerado como falta grave.

99) Ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra:

El contratista una vez adjudicado el contrato de obras, y previamente al inicio de las mismas, si asi lo
sefialaré el proyecto o el pliego de prescripciones técnicas particulares el contratista elaborara un Plan
de Control de calidad de la totalidad de las unidades de obra incluidas en proyecto, tomado como base
la normativa y recomendaciones vigentes. Este documento, previa aprobacién por parte de la
Direccién de Obra, marcara la pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.

Estas circunstancias deberan ser tenidas en cuenta a la hora de elaborar la oferta econdmica de cada
licitador.

El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promulgadas por EJIE que versen sobre condiciones u homologaciones que
han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucién de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure
en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccién Facultativa o el
Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de
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ejecucién material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacidn, los cuales abarcaradn los siguientes
conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccidn Facultativa o el Coordinador del trabajo estimen
pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecucién de la cimentacidn, estructura, albafiileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes mensuales
donde se indicaran las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra proyectada.

El citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacién generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por el contratista, podrdn ser ejecutados por EJIE y su importe deducido de las
certificaciones mensuales correspondientes.

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacidn, verificacion o comprobacién de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en
su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta del contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por el contratista de la obra, éstos podrdn ser ordenados por la Direccion Facultativa, previa
autorizaciéon de EJIE, y su importe sera deducido de las certificaciones de obra mensuales
correspondientes.

54.4 Disposiciones relativas a los medios humanos adscritos a la ejecucion de las obras.

u El contrato se ejecutard a riesgo y ventura de la contratista y con estricta sujecion al pliego de
condiciones técnicas, al programa de trabajos y a lo especificado en este Pliego, y, en todo caso, segun
las instrucciones que, en ejecucidn o interpretacion de los mismos, diera EJIE a la adjudicataria. Los
trabajos realizados en cualquiera de sus fases serdn propiedad de EJIE y ésta, en consecuencia, podra
recabar en cualquier momento la entrega de parte de las prestaciones, siempre que sea compatible
con el programa definitivo de elaboracidn y no afecte al correcto desarrollo de los trabajos.

u EJIE podra solicitar el cambio de los recursos asignados a las obras, por inadecuacién de los
recursos o por incumplir los requisitos tanto de solvencia como técnicos exigidos, o haber declarado
contratista unas circunstancias que no son veraces, en cuyo caso podra conllevar la rescisién del
contrato y adjudicacién a la licitadora siguiente en las calificaciones. Asi mismo EJIE podrd requerir a
la empresa adjudicataria la sustituciéon de cualquier persona asignada a las obras cuando existan
circunstancias que asi lo aconsejen. A este respecto, la empresa adjudicataria prestara el contrato con
los perfiles y experiencia aportados en la oferta y debera contratar el personal necesario para atender
a sus obligaciones. Dicho personal dependera exclusivamente de la adjudicataria, por cuanto ésta
tendrd los derechos y obligaciones inherentes a su calidad de patrono y deberda cumplir las
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disposiciones vigentes en materia laboral referidas al propio personal a su cargo. Por lo tanto, estara
obligada a asignar para la ejecucion de los trabajos a que se refiere el presente Pliego, los técnicos
especialistas que figuren en su oferta, con la dedicacién definida en la misma. Por consiguiente,
durante la vigencia del contrato, el personal asignado al mismo con dedicacién preferente, respondera
a las demandas de servicio de EJIE en un plazo que se haya establecido en los pliegos y/o en la oferta
adjudicataria. Asimismo, el adjudicatario no podra sustituir al personal facultativo establecido en su
oferta, sin la expresa autorizacion de EJIE segun las plantillas de los anexos de sustitucion y
modificacién de personal incluidas en el presente pliego. Dado que la adjudicataria habra debido de
acreditar la pertenencia de los recursos a su empresa o en caso de subcontratacion aportar la
documentacion requerida en el presente pliego, los recursos asignados a la ejecucion del contrato
deberan estar asignados desde el inicio del mismo si asi lo requiere la ejecucidn y el plan de trabajo,
en todo caso aprobado por EJIE. En el caso de modificacion o sustitucion de recursos, debera
comunicarlo previamente a EJIE, con la antelacidon necesaria en funcién de la criticidad del servicio, y
en cualquier caso al menos 15 dias naturales previos a la realizacién del cambio de recurso, y EJIE
aprobara o rechazard dicha modificacidn o sustitucion. En todo caso el sustituto o sustitutos tendrdn
un perfil igual o superior al ofertado, o recurso a sustituir. La comunicacion en relacién a sustitucién o
modificacién de recursos deberd ser realizada previamente a EJIE, utilizando los modelos al efecto de
los Anexos del presente pliego.

u La adjudicataria deber3d, a lo largo de toda la ejecuciéon del contrato, abonar el salario recogido
en el convenio colectivo de aplicacion- sectorial seguin la categoria profesional que le corresponda a
la persona trabajadora, sin que, en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. Para
acreditar este extremo, la adjudicataria entregard documentacién justificativa del abono de los
salarios.

u El responsable del contrato de EJIE, serd el que debera controlar la correcta ejecucién de los
servicios de acuerdo al objeto de contratacién, planificacion, fases, facturacién etc., realizando
cuantas reuniones e informes de seguimiento fueran necesarios. En todo caso debera realizar al
menos un informe final de seguimiento, verificacién y control de las obras.

= La adjudicataria tiene la obligacién de facilitar cuanta informacién se requiera sobre las
condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a los
trabajadores y trabajadoras.

u La empresa adjudicataria, en virtud de lo expuesto en el art. 20.2 de la Ley 4/2005, realizara,
durante la ejecucion del contrato, medidas tendentes a promover la igualdad de mujeres y hombres.

El equipo técnico a incorporar tras la formalizacién del contrato para la ejecucidn de los trabajos
debera estar formado por componentes y perfiles relacionados en la oferta adjudicataria y
consecuentemente valorados y de acuerdo al compromiso y la adscripcidon efectiva de medios
personales y materiales.

Si tras la adjudicacién se observara que el equipo de proyecto no se corresponde con el establecido
en la oferta técnica y:

B Caso que la adjudicataria presente justificacidn escrita, detallada y suficiente, explicando el
motivo que suscita el cambio, se tramitara el siguiente procedimiento de sustitucion:

= Notificacidn por escrito a EJIE de la sustitucion con detalle de los motivos que la originan.
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= Anexo a la notificacidon anterior, adjuntara curriculum de sustituto/s con un perfil de
cualificacion técnica igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.
= Aceptacion del sustituto/s por parte del Responsable del servicio de EJIE

B Caso de que se demostrase que el cambio no se corresponde con causa justificada, EJIE se
reserva el derecho no solo a la aprobacion del sustituto/s sino incluso a la revisidn de la
adjudicacion y en su caso la rescision del pedido/contrato, si este hecho fuera elemento
determinante en la mencionada adjudicacion.

54.5 Procedimiento de sustituciones de recursos.

La valoracidn de la calidad de los servicios corresponde al Responsable del servicio de EJIE, siendo
potestad suya solicitar el cambio de cualquiera de los componentes del equipo de trabajo, con un
preaviso de quince dias, por otro de igual perfil o superior.

Si la adjudicataria propusiera el cambio de alguna de las personas del equipo de trabajo, se debera
solicitar por escrito con quince dias naturales de antelacidn, y requerira de las siguientes condiciones,
y de acuerdo a los modelos de declaraciones anexos al presente pliego:

= Notificacion por escrito a EJIE de la sustitucidn con detalle de los motivos que la originan.

= Anexo a la notificacion anterior, adjuntarad curriculum de sustituto/s con un perfil de
cualificacion técnica igual o superior al de la persona que se pretende sustituir.

= Declaracién Responsable de no variacion de la subcontratacidn. En el supuesto de que varien
las condiciones de subcontratacién realizada por la adjudicataria aportara dicha Declaracion
Responsable indicando importe y porcentaje de subcontratacidn y/o de los subcontratistas
declarados.

= Modelo de declaracién de subcontratacion “modelo de EJIE”.

= Aceptacién por parte del Responsable del servicio de EJIE del sustituto/s y de las condiciones
de subcontratacién declaradas.

Los posibles inconvenientes de adaptacidon al entorno de trabajo y al proyecto debidos a las
sustituciones de personal, deberdn subsanarse mediante periodos de solapamiento sin coste
adicional, durante el tiempo necesario. Si a criterio del Responsable del servicio de EJIE, esto no fuera
posible, las dos primeras semanas de trabajo del sustituto/s no seran facturables corriendo a cargo
del adjudicatario.

54.6 Horario y lugar de realizacion de los trabajos.

Los trabajos de desarrollo se realizardan normalmente en las dependencias de la adjudicataria en

Cuyo caso:

= Lajornada de trabajo sera la establecida por la adjudicataria.

= A menos que sea requerido por el responsable del servicio de EJIE para actuaciones determinadas
de acuerdo a las condiciones técnicas de los servicios o situaciones excepcionales y deban realizar
trabajos in situ en EJIE, los componentes del grupo de trabajo deberan estar preferentemente en
una Unica ubicaciéon y desarrollardan su labor con hardware y software propiedad de la
adjudicataria y en locales de ésta.
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En aquellos casos en que los trabajos deban ser realizados en las dependencias de EJIE, estos se
realizardn en las siguientes condiciones:

= lLa prestacion de servicios se adecuara al horario minimo establecido por EJIE segun
caracteristicas del servicio definidas en el pliego de condiciones técnicas.

= Con caracter general los componentes del grupo de trabajo deberan desarrollar su labor con
hardware y software propiedad del adjudicatario, salvo para labores de instalacién, implantacion,
y puesta en marcha, que se realizara mediante los puestos asignados por la Direccion del Proyecto
de EJIE

= Si por circunstancias excepcionales y cuando la realizacidn efectiva de los trabajos tal y como se
establezca en el pliego de condiciones técnicas o la excepcionalidad de la situacién concreta lo
requiera, y no se ajuste a la planificacidon o asi se requiera por las necesidades del servicio, el
adjudicatario debera comprometerse a una plena disponibilidad del servicio.

= El personal de la adjudicataria desarrollara los trabajos en situacion de clara diferenciacién con el
personal de EJIE, no compartiendo espacios y lugares de trabajo, ni medios materiales y
personales de EJIE, y en todo caso su situacion quedara diferenciada mediante identificacidn
distintiva en cuanto a uniformes, modelos en correos, informes, escritos, rétulos, nombres, y
preferentemente se realizard en zonas de uso especifico o en zonas o salas de reuniones con
personal externo etc.

= Con fundamento en el articulo 24 de la Ley 31/2005 de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos
Laborales, la empresa adjudicataria acepta la aplicacién, en los lugares a los que alcanza el poder
de direccidn de EJIE, del protocolo contra el acoso sexual y acoso por razén de sexo en el trabajo
y del protocolo de acoso moral en el trabajo que se encuentren vigentes en EJIE y publicado en
www.ejie.eus, durante la vigencia del contrato, en el marco de la prestacion de los servicios
objeto del presente contrato, cuando el sujeto activo del acoso sea una persona perteneciente a
la plantilla de la empresa adjudicataria. En el supuesto de que el informe derivado de la aplicacion
del citado protocolo, propusiera la adopcién de medidas que tuvieran como destinatarias a
personas de la empresa adjudicataria que queden fuera del poder de direccién de EJIE, la empresa
adjudicataria, una vez tuviera conocimiento de dicho informe, aplicard las medidas que de
acuerdo a la normativa laboral resulten de aplicaciéon en cada caso, con advertencia que de no
hacerlo en el plazo que se estableciera, EJIE podra proceder a la resolucién del contrato.

55.EJECUCION DEL CONTRATO

Se consideran condiciones esenciales de ejecucién del contrato:

Adscripcién efectiva de medios personales y materiales. De acuerdo al contenido del compromiso de
adscripcidon de medios aportado en la fase de licitacion, la adjudicataria adscribira a la ejecucion del
contrato los medios personales y materiales indicados, asi como cualesquiera otros se hayan
acreditado a efectos de cumplir con los requisitos de solvencia técnica y profesional y los indicados en
su oferta ademds de éstos.

Ejecutar la totalidad o determinadas partes de la prestacién de forma directa por parte de la
adjudicataria.

Ejecutar la prestacidén parcial y garantizar el resto de ejecucidon por parte de las subcontratistas
designadas, con la aptitud y solvencia exigida y cumplir con las condiciones salariales de las personas
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trabajadoras conforme al convenio colectivo del sector de aplicacién, garantizando este extremo tanto
de las personas designadas de su plantilla, como de las subcontratistas. La responsabilidad de
garantizar este Ultimo extremo es exclusiva de la adjudicataria.

= Cuando el objeto del contrato consista en la prestacion del servicio de mantenimiento de hardware o
software éste deberd realizarse respecto de todos los elementos descritos en el PCT y/o elementos
ofertados, aunque no tenga la condicion de fabricante de los mismos. En este sentido, se entendera
incluidas en el mantenimiento las revisiones preventivas, reparaciones de averias de hardware y/o
software, delas maquinas y sus dispositivos, reposicién de piezas, sustitucion del equipo averiado
mediante otro de reserva de iguales o superiores condiciones y prestaciones al sustituido, y todas
aquellas otras definidas en los tipos de mantenimiento (preventivo, reactivo, evolutivo, etc) en el PCT.

56. REGLAS ESPECIALES DE EJECUCION DEL CONTRATO

56.1 Respecto del personal laboral de la empresa contratista

El personal adscrito a la prestacion del servicio dependera exclusivamente de la empresa contratista,
Unica que ostentara los derechos y obligaciones inherentes a su condicion de empleadora. A tales
efectos, la empresa contratista asumira las siguientes obligaciones:

B Corresponderd exclusivamente a la empresa contratista la seleccion del personal que, reuniendo
los requisitos de titulacién y experiencia exigidos en los pliegos, formara parte del equipo de
trabajo adscrito a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de la verificacidn por parte de a EJIE del
cumplimiento de aquellos requisitos.

B La empresa contratista procurard que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variaciones en su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no
alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento a EJIE.

B La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucion del contrato, el poder de
direccion inherente a toda empresa. En particular asumira la negociacion y pago de los salarios,
la concesién de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de personal en caso de baja o
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de
cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales en materia de
prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, asi como cuantos
derechos y obligaciones se deriven de la relacién contractual entre las partes empleada y
empleadora.

B La empresa contratista velard especialmente porque el personal adscrito a la ejecucién del contrato
desarrolle su actividad sin extralimitarse en las funciones desempefiadas respecto de la actividad
delimitada en los pliegos como objeto del contrato

B La empresa contratista debera designar al menos una persona coordinadora técnica o responsable
perteneciente a su plantilla de personal, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:

= Actuar como interlocutora de la empresa contratista frente a EJIE, canalizando la
comunicacion entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo adscrito al
contrato, de un lado y EJIE, de otro lado, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la
ejecucion del contrato.
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= Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e impartir al
mismo las érdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacion con la
prestacion del servicio contratado.

= Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho personal al
puesto de trabajo.

= QOrganizar el régimen de vacaciones de personal adscrito a la ejecucidn del contrato, debiendo
a tal efecto coordinarse adecuadamente la contratista con EJIE, a efectos de no alterar el buen
funcionamiento del servicio.

= Informar a EJIE acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicion del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucidn del contrato.

56.2 Regla de indemnidad

Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, EJIE fuera condenada al pago de cantidades solidario con la empresa
contratista, se repercutird en ésta la suma satisfecha, a cuyos efectos EJIE se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, en el orden jurisdiccional competente en cada caso, que sean adecuadas o
convenientes hasta la total recuperacién de las cantidades pagadas.

56.3 Oficina de obra

La contratista deberd instalar antes del comienzo de las obras, previa conformidad de la Direccién
Facultativa, y mantener durante la ejecucién del contrato, una oficina de obra en el lugar que considere
mas apropiado dentro de las inmediaciones donde se vayan a desarrollar los trabajos, que tenga las
dimensiones necesarias en funcion del volumen de la obra y del plazo de ejecucion y esté adecuadamente
condicionada.

La contratista debera conservar en ella copia de todos los documentos relativos a la obra que tengan
caracter contractual segun este pliego, asi como los libros originales, diligenciados oficialmente que exija
la normativa en vigor.

La contratista no podra trasladar ni cambiar el lugar de la oficina sin previa autorizacion por escrito de la
Direccion facultativa.

56.4 Libros

Libro de Ordenes y Asistencias: la contratista debe conservar este libro que debe estar en todo
momento en la obray a disposicidn de la Direccion Facultativa que consignara en él las visitas, 6rdenes,
instrucciones y comunicaciones que se produzcan durante el desarrollo de la obra. La contratista
estard obligada por si o por medio de su Delegada/o a firmar el oportuno acuse de recibo de tales
instrucciones, asi como a transcribir cuantas érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccion
Facultativa, sin perjuicio de la necesidad de la conformidad de tales transcripciones por la Direccién
Facultativa mediante su firma.

En el acto de recepcidn la contratista debe presentar el Libro de Ordenes y Asistencias debidamente
cumplimentado, el cual se entregara al poder adjudicador una vez efectuada la recepcioén.
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Libro de Incidencias de Seguridad y Salud: si la obra esta incluida en el ambito de aplicacion del Real
Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccién (en lo sucesivo, “RD 1627/1997), la contratista debe tener presente
en la obra este libro, anotar en el las irregularidades relacionadas con el control y seguimiento del plan
de seguridad y salud y cumplir con el resto de obligaciones recogidas en los articulos 13 y 14 del
referido Real Decreto.

Libro de Subcontratacion: si la obra esta incluida en el ambito de aplicacién de la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccidn, la contratista debe
disponer de este libro que debe mantener en todo momento en la obra hasta su completa
terminacion. En el debera reflejar por orden cronolégico, desde el comienzo de los trabajos y con
anterioridad a su inicio, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas con subcontratistas y
trabajadores auténomos.

56.5 Seiializacion y cartel de obra.

La contratista estd obligada a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, asi como cumplir las
6rdenes sobre instalacion de sefiales complementarias o de modificacién de las ya instaladas.

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la contratista hard figurar en la sefializacién que las
identifique carteles identificatorios de las obras con las caracteristicas que fije EJIE y que cumplan los
requisitos que a tales efectos se han recogido en la clausula correspondiente a condiciones especiales
de ejecucion de tipo lingtistico.

56.6 Ensayos y analisis.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el PPTP, la Direccion Facultativa de la obra puede
ordenar que se realicen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los
informes especificos que en cada caso resulten pertinentes. Dichos gastos serdn a cargo de la
contratista si asi se ha indicado en las condiciones especificas del contrato hasta el importe maximo
que en dicha clausula se sefiale.

No obstante, si se trata de una obra a la que le sea aplicable el Decreto 209/2014, de 28 de octubre,
por el que se regula el control de calidad en la construccidn, la contratacién del laboratorio/s para la
realizacion de los ensayos y analisis recogidos en el Programa de Control de Calidad y, en su caso, en
las modificaciones introducidas en dicho Programa durante la ejecucién de obra sera competencia del
poder adjudicador, siendo los costes derivados de dicha contratacién a cuenta de la contratista.

En este caso, la contratista debera prever los medios destinados al control, debera realizar la previsién
del sistema de recogida y entrega de la documentacién del control y designara la persona encargada
de facilitar de forma coordinada las tomas de muestras a los demas agentes, de acuerdo con el Plan
de Control de Calidad y la normativa vigente que le afecte. De todo ello dara traslado a la Direccion
Facultativa para su conocimiento. Los costes derivados de los medios materiales y personales
sefialados en este parrafo seran a cuenta de la contratista.
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En todo caso correran integramente a cargo de la contratista, sin ningun tipo de limitacién, los gastos
derivados de controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en
la ejecucion de la obra.

56.7 Conservacion y vigilancia.

La contratista esta obligada ademds de a la ejecucidn de las obras a su conservacion. Hasta que se
produzca la recepcidn, la contratista respondera de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en
los mismos.

56.8 Regla de indemnidad

Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa contratista de las obligaciones asumidas en
virtud de esta clausula, EJIE fuera condenada al pago de cantidades solidario con la empresa
contratista, se repercutird en ésta la suma satisfecha, a cuyos efectos EJIE se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, en el orden jurisdiccional competente en cada caso, que sean adecuadas o
convenientes hasta la total recuperacién de las cantidades pagadas.

56.9 Enfoque de género en ejecucidon de contratos de servicios de actualizacion o modificacion
de sistemas de informacion.

En aquellos casos en los que el encargo previo incluya la cldusula-tipo recogida en la circular de la
Direccion de Informatica y Telecomunicaciones de Gobierno Vasco 3/2018, para la creacidn,
actualizacién o modificacién de sistemas de informacion, debera garantizarse, en todo caso, su
adecuacion a las estadisticas y estudios con enfoque de género. A tal fin los sistemas de informacion,
deberan:

= Incorporar al menos, una tabla de personas con cddigo propio,

= Incorporar la variable “sexo” en los campos o atributos referidos a personas, con un formato
estandarizado,

= Incorporar en campos separados las categorias de nombre y apellido/s,

= Disefar los campos de manera que puedan cruzarse con el resto de variables significativas y
permitan hacer explotaciones de datos y/o tabulaciones para analisis de género

= Permitir que puedan realizarse fusiones de registros,

= Permitir que se puedan realizar graficos, mapas y otras simulaciones.

= Ademds, se hard un uso no sexista de todo tipo de lenguaje en los documentos y soportes

56.10 Reglas de la seguridad.

La contratista esta obligada al cumplimiento de las politicas de seguridad de empresas proveedoras,

= Permitir que se puedan realizar graficos, mapas y otras simulaciones.

= La contratista esta obligada a informar a EJIE de cualquier incidente de seguridad que afecte a la
ejecucion del contrato, en el mismo dia de su conocimiento, siguiendo el procedimiento que se
describe a continuacion:
= Procedimiento para notificar a EJIE de incidentes de seguridad.
Los medios de contacto para informar a EJIE de los posibles incidentes de seguridad que pudieran
producirse en relacién a los servicios contratados. EJIE establece en el presente pliego y en las
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Condiciones Generales de Contratacidn la aplicacién de la politica de seguridad para proveedores

en vigor, sin perjuicio de cldusulas adicionales que pudieran existir en los pliegos de condiciones
técnicas y/o pliego de condiciones particulares. La aplicabilidad de la politica depende de las
diferentes tipologias de servicio, tal como se establece en el apartado “Aplicabilidad de las Politicas
Especificas de Seguridad para Proveedores”.

En linea con el compromiso de EJIE con la seguridad, la informacidn de seguridad y en concreto con
la notificacion de incidentes de seguridad a EJIE y la resolucién de dudas que pudieran surgir, en
el ambito de la seguridad, en la provisidon de servicios a EJIE. Los medios de contacto son los
siguientes:

Financiado por la Unién Europea <D,
NextGenerationEU

e Para notificar incidencia sin impacto en el servicio y que no requiere actuacién urgente
por parte de EJIE:
o Mensaje a cau-ejie@ejie.eus
o Indicando en el mensaje un medio de contacto (teléfono y direccidn de correo
electrénico), descripcidn de la situacién, alcance, impacto y cualquier
informacién que se considere oportuna.
e Para notificar una incidencia con impacto en el servicio, y que por lo tanto requiere
actuacioén a corto plazo:
o Llamada al servicio de incidencias graves, 688672990, aportando al menos esta
informacién:
= Persona de contacto: teléfono movil, direccién de correo, organizacién.
= Descripciéon de lo ocurrido, con la informacién a la fecha.
® Incluir informacién via correo (incidencias@ejie.eus ) o por otro medio si
no fuera posible
e Enrelacidn con la proteccidn de datos:
o Persona delegada: dpo@ejie.eus
o Ejercicio de derechos: lopd-ejie@ejie.eus
e Realizacidn de consultas y envio andnimo de informacion a la persona responsable de
seguridad:
o seguridadcorporativa@ejie.eus

Se cumpliran las especificaciones para contratos de servicios SaaS y lo descrito en las cldusulas
relativas a la proteccion de datos de caracter personal y confidencialidad.

Se aplicard lo dispuesto para el Plan de continuidad en la politica de Seguridad de Proveedores
de EJIE publicada en la web www.ejie.eus

Los datos personales aportados a estos efectos seran tratados por EJIE en calidad de
Responsable del Tratamiento cuya finalidad del tratamiento es la gestién y resolucion de la
incidencia. La base juridica que legitima el tratamiento de los datos personales es la ejecucion
del contrato entre EJIE y la contratista y en el cumplimiento de obligacién legales aplicables a
EJIE. Los datos se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar
de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Los datos podran ser comunicados a las
autoridades competentes como la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos, Equipos de
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respuesta a incidentes del Centro Criptolégico Nacional (CCNCERT), Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

De conformidad con la legislacidn, europea y espafola, en proteccién de datos de caracter
personal, los titulares de los datos personales podran ejercitar los derechos de acceso,
rectificacion, supresion, limitacion, portabilidad y, en su caso, oposicién, mediante un escrito,
acompafiado de fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente, a la direccidon
electronica lopd-ejie@ejie.eus. En caso de que cuando no haya obtenido satisfaccidon en el
ejercicio de sus derechos podra comunicarlo, en primer lugar, al Delegado de Proteccion de
datos dpo@ejie.eus, o en su caso, ante la Agencia Espafola de Proteccion de Datos
www.aepd.es

56.11 Accesos privilegiados.

Para aquellos contratos en los que se haya marcado la opcidn de acceso privilegiado extenso en la
cldusula 22 y el Anexo en el que se indican estos conceptos, aplican estos los requisitos de acceso
privilegiado.

56.12 Reglas medio ambientales.

De conformidad con lo establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados
para una economia circular:

En el marco de contratacién de las compras publicas, el uso de productos de alta durabilidad,
reutilizables, reparables o de materiales facilmente reciclables, asi como de productos fabricados con
materiales procedentes de residuos, o subproductos, cuya calidad cumpla con las especificaciones
técnicas requeridas. En este sentido, se fomentara la compra de productos con la etiqueta ecoldgica
de la Unidn Europea segun el Reglamento (CE) n.2 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecoldgica de la UE. Este apartado se entendera sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
qgue se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Disposicion adicional decimonovena. Contratos reservados en la gestidon de residuos textiles.

1. De conformidad con la disposicion adicional cuarta de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en
relacidn con las obligaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos textiles y de muebles
y enseres, los contratos de las administraciones publicas seran licitados y adjudicados de manera
preferente a través de contratos reservados.

2. Para dar cumplimiento a dicha obligacidén, al menos el 50% del importe de adjudicacién debera
ser objeto de contratacién reserva a Empresas de Insercidon y Centros Especiales de Empleo de
iniciativa social autorizados para el tratamiento de residuos. En caso contrario, la administracion
publica y el érgano de contratacidn deberan justificarlo debida y motivadamente en el expediente y
podra ser objeto de recurso especial o de los recursos establecidos en materia de contratacion publica.
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Contratacién publica sostenible para incentivar una mejor gestidn de los residuos y el uso de

productos y materiales, reutilizados, preparados para la reutilizacién y reciclados, asi como la
reparacion de los productos.

Medidas que pueden afectar a la fase de consumo y uso

Incorporacion de criterios medioambientales y de prevencion de la generacion de residuos en las
compras del sector publico y de las empresas. En relacidon con las compras del sector publico, los
mencionados criterios podran integrarse en los pliegos o documentacion contractual de caracter
complementario, como criterios de seleccidn o, en su caso, de adjudicacién, de acuerdo con el Manual
sobre la contratacién publica con criterios medioambientales publicado por la Comisidn el 29 de
octubre de 2004, con el Plan de Contratacidn Publica Ecoldégica 2018-2025, y de conformidad con la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

56.13 Obligaciones especiales en materia laboral, de seguridad sovial y de seguridad en el trabajo.

La contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad

Social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular:

b)

c)

d)
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Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo la
contratista esta obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio
colectivo correspondiente.

La contratista adoptard cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de pertinente
obligacion o necesarias en orden a la mas perfecta prevencion de los riesgos que puedan afectar a
la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

Cumplira, asi mismo, las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales establecidas
por la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, deberd acreditar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

Haber adoptado una modalidad de organizacion preventiva acorde con la legislacion vigente.

Integrar la prevencién de riesgos laborales en el sistema general de gestion de laempresa mediante
la implantacion y aplicacién de un plan de prevencién de riesgos laborales segun el art. 2 del
Reglamento de los Servicios de Prevencién de Riesgos Laborales, aprobado por el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero. Se considerara acreditada dicha exigencia por tener establecido un
sistema de gestion de prevencién de riesgos laborales basado en la Norma OHSAS 18001, las
directrices sobre sistemas de Seguridad y Salud de la OIT u otra norma equivalente, siempre que
dicho sistema evalule y acredite el cumplimiento de las medidas exigidas. El cumplimiento de esta
obligacidn también podrd acreditarse por cualquier otro medio de prueba adecuado.

La evaluacidn de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la actividad
contratada.

Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la consulta y
participacion prevista en el capitulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencién de
riesgos laborales o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.
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57.

e)

f)

g)

h)

i)

Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de seguridad
establecidas procediendo en su caso a la adopcidon de medidas disciplinarias previstas en el Estatuto
de los Trabajadores, convenio colectivo etc.... para garantizar la seguridad de todas las personas
trabajadoras.

Disponer de una relacién de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran presencia de
recursos preventivos vinculados a la evaluacidn de riesgos.

Que todo el personal que intervenga en la ejecucién del contrato, tanto propio como ajeno, haya
recibido en el momento de incorporacion una informacién de riesgos especificos, medidas de
proteccion y medidas de emergencia de ésta, asi como, que haya recibido la formacidén necesaria
sobre los riesgos que afectan a su actividad (articulos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre
y Ley 32/2006, de 18 de octubre, y Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto), de acuerdo con el
procedimiento del plan de prevencién de riesgos laborales. En particular, que se ha dado la
formacidn pertinente sobre el uso de equipos de proteccion individual.

Disponer de justificante de la entrega de equipos de proteccion individual que, en su caso, fueran
necesarios.

Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, y vestuarios
teniendo en cuenta el nimero de trabajadores y trabajadoras y la localizacién de las zonas de
trabajo.

Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacién de personal de forma que se respeten las
jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores y que la realizacion de horas
extraordinarias sea excepcional.

Si la contratista subcontrata parte de la ejecucidn del contrato, debera exigir a las subcontratas los
justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al poder adjudicador contratante.

En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras con
ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplird lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al poder adjudicador.

RESPONSABILIDAD

Independientemente de los previsto en la legislacion vigente y aplicable a la reparacion de dafios y a
las acciones relativas a las potenciales indemnizaciones por dafios y perjuicios, la contratista
respondera de los dafios y perjuicios que durante la ejecucion del contrato causen a EJIE o a terceros,
por defectos o insuficiencias técnicas, o de errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos
legales o reglamentarios asi como de incumplimientos en materia de calidad o seguridad que
contravengan a los procedimientos de acreditacién obtenidos por la contratista (certificaciones de
calidad, seguridad etc.).

La indemnizacion derivada de la responsabilidad exigible la contratista alcanzara el valor del dafio y
perjuicio causado y el cincuenta por ciento (50%) del importe de los dafos y perjuicios causados. Serd
exigible dentro del término de quince afios contados desde la notificacién de la misma por EJIE.
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En todo caso, la contratista serd responsable de los dafios y perjuicios que se deriven del
incumplimiento de esta obligacidn.

En relacion con la ejecucién de lo pactado, el desconocimiento del contrato en cualquiera de sus
términos, de los documentos anejos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o
normas de toda indole aprobadas por EJIE y publicados en el ambito del expediente de contratacion,
no eximira a la contratista de la obligacién de su cumplimiento.

La contratista principal asumira la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a EJIE, con
arreglo estricto al pliego de condiciones técnicas y pliego de condiciones particulares y a los términos
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social y laboral.

58. PROPIEDAD INTELECTUAL

Propiedad y entrega de los trabajos.

B Los servicios contratados seran realizados junto y/o con la supervisién y control de EJIE, ostentando
ésta/Administracion General de la Comunidad Auténoma de Euskadi la titularidad sobre los
productos, desarrollos, prototipos, herramientas, pruebas, y demas documentacién o productos
resultantes de la contratacidn.

B Cuando el contrato tenga por objeto la elaboracién y desarrollo de una aplicaciéon informatica
protegida por un derecho de propiedad intelectual o industrial, el contrato llevard aparejada la cesion
de éste al poder adjudicador contratante, en los términos previstos en la clausula siguiente.

En los casos en los quede excluida la cesidn de los derechos de propiedad intelectual, el poder
adjudicador podra siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y
entidades pertenecientes al sector publico.

B Cuando el contrato tenga por objeto la adquisicion, arrendamiento o cesion de uso de software y
adquisicion de hardware, asi como la adquisiciéon de servicios de soporte y mantenimiento, el
adjudicatario debera entregar al poder adjudicador la siguiente documentacién:

Términos y Condiciones Generales de Licenciamiento.

Términos y Condiciones Particulares de Licenciamiento, si existieran.

Términos y Condiciones de Soporte y Mantenimiento.

Guias de los productos contratados o, en su defecto, caracteristicas de los mismos. Como

minimo, se entenderan los siguientes:

a) Meétricas.

b) Definicion de las métricas.

c) Particularidades de la instalacién, como entornos en los que pueden se puedan
desplegar, etc.

PwWbhE

B En el supuesto de contratos de tipo SaaS (Software as a Service), se especificaran los datos requeridos
en las clausulas de proteccidn de datos de caracter personal, seguridad y confidencialidad del presente
pliego de condiciones.
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2.- Propiedad intelectual e industrial.

B Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposicidon de software
protegido por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevaran aparejada la cesion de éste al
poder adjudicador contratante.

En consecuencia, EJIE/ Administracion General de la Comunidad Auténoma de Euskadi, ademas del
formato original de produccién, adquiere los derechos de propiedad intelectual e industrial y, en especial,
los derechos de reproduccién, distribucién, comunicacion publica, transformacion de la obra o producto
obtenidos y demads que puedan ser susceptibles de explotacidon econdmica. Estos derechos de propiedad
intelectual se adquieren en régimen de exclusiva, sobre cualquier modalidad de explotacién y/o soporte
existente a la fecha de la firma, por el plazo maximo de duracién previsto en el Texto Refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual y con un dmbito territorial que se extiende a todos los paises del mundo sin
excepcion.

B La contratista debe informar detalladamente a EJIE/Administracidon General de la Comunidad
Autdnoma de Euskadi sobre cualesquiera reservas y derechos legales de terceros que pudieran existir
sobre las contribuciones preexistentes que se vayan a incorporar al resultado del trabajo contratado,
debiendo incluir necesariamente la referencia a todas las fuentes utilizadas, su versionado y origen,
las licencias aplicadas a cada uno de sus componentes y si su uso se realiza en compilaciéon o en
ejecucion.

Es obligacion de la contratista garantizar la total disponibilidad de todos los elementos sujetos a los
mencionados derechos y reservas, asi como su ejercicio pacifico, asumiendo los costes que ello pudiera
implicar.

La contratista sera plena responsable y correra a su cargo toda reclamacion relativa a dichos derechos
debiendo indemnizar a EJIE/ Administracion General de la Comunidad Auténoma de Euskadi por todos los
dafios y perjuicios que para ésta pudieran derivarse de la interposicién de reclamaciones, incluidos los
gastos derivados de representacion y de defensa que eventualmente pudieran originarse.

B En el supuesto de los contratos que impliquen entregas, modificaciones, actualizaciones, migracién
etc, de software, una vez finalizado el periodo de ejecucion del contrato, la contratista pondra a
disposicién de EJIE/Administracion General de la Comunidad Auténoma de Euskadi todo el material e
informacién que hubieran obtenido o realizado en el desarrollo y ejecucidn de los servicios. Ademas
de los contemplados en el pliego de condiciones técnicas, debera entregar: analisis funcional, disefio
técnico, cédigo fuente, manual técnico de instalacién y compilaciéon, manual de administracion y
manual de usuario.

B La contratista o cualquiera de las personas que hayan intervenido en la elaboracidn y desarrollo de la
aplicacion informatica no podra hacer uso de la misma ni facilitar su uso a terceros para fines distintos
a los del cumplimiento del contrato, sin el consentimiento expreso y escrito de EJIE/ Administracion
General de la Comunidad Auténoma de Euskadi. Igualmente, se abstendra de intentar registrar
cualquier derecho de propiedad industrial e intelectual que sean idénticos o similares a los que puedan
derivarse del contrato, perdurando esta obligacidn incluso a su finalizacién. En todo caso, la
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contratista sera responsable de los dafios y perjuicios que deriven del incumplimiento de estas
obligaciones.

La contratista se compromete a colaborar con EJIE/ Administracién General de la Comunidad
Autonoma de Euskadi y a suscribir cuanta documentacion le requiera para hacer efectiva la
adquisicion por EJIE/Administracién General de la Comunidad Auténoma de Euskadi y/o proteccion a
su favor de todos los derechos mencionados en esta cldusula.

59. INCUMPLIMIENTO PARCIAL O CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO

La contratista respondera de la correcta realizacidn de los trabajos contratados y de los defectos que
en ellos hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que EJIE los haya
examinado o reconocido durante su elaboracidn o aceptado en comprobaciones, valoraciones o
certificaciones parciales. La contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado
para la realizacidn del mismo, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

En el caso de que EJIE estimase incumplidas las prescripciones técnicas del contrato, se estard a lo
dispuesto en el art. 211 de la LCSP y 203 del RGLCAP, y en el supuesto de que la prestacion no relna
las condiciones necesarias para su recepcién, se estard a lo dispuesto en el art. 204 RGLCAP y 192 a
197 LCSP y en el pliego de prescripciones técnicas, en relacién a los acuerdos de nivel de servicios y
penalidades. Si persistieren los incumplimientos de las prescripciones técnicas y/o obligaciones
contractuales podra conllevar la resolucién del contrato.

El incumplimiento culpable, por parte del contratista, de cualesquiera de las obligaciones del contrato,
comportara indemnizar a la EJIE por los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacion se hara
efectiva, en primer término, sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de
la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de
la garantia incautada, de las penalizaciones establecidas en el presente pliego, de lo establecido en la
clausula penal establecida en la clausula de responsabilidad del presente contrato.

60. PENALIDADES

El tipo de penalidades que se definen en el presente pliego, y de acuerdo a lo establecido en los
articulos 192 y siguientes, de la LCSP, son:

B Las penalidades, por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucidon del contrato,
establecidas en el presente pliego.

B Penalidades por Incumplimiento parcial o total de las prestaciones del contrato o cumplimiento
defectuoso de las mismas.

B Penalidades aplicables por demora en la ejecucion:

o La contratista estd obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, tanto si esta definido en el presente pliego, como si es el derivado
de la oferta presentada, asi como de los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

o La constitucidn en mora del contratista no precisara intimacion previa por parte de EJIE.
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o Cuando la contratista, por causas imputables a la misma, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o los plazos parciales, EJIE podra optar, atendidas
las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la imposicidn de las
penalidades diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.

o Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, IVA excluido, el érgano de contratacidn estara facultado para proceder a la
resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas
penalidades.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucién
en gque no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a EJIE,
esta exigira al contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

Las penalidades se impondran por acuerdo del drgano de contratacién, adoptado a propuesta del
responsable del contrato, que serd inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante
deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista
o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los
mencionados pagos.

Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de contratacidon se lo concedera
dandosele un plazo que ser3, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese
otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.

B Lodispuesto en las clausulas establecidas en el presente pliego, en relacion a los acuerdos de nivel
de servicios (SLA-ANS) y penalidades asociadas a los mismos.

B El 3 % del presupuesto base de licitacidon por retirada de la oferta, y los supuestos que la LCSP
contempla como retirada de oferta.

B Por incumplimiento grave de las disposiciones de caracter social, dara lugar a la imposicion
resolucién del contrato en los que el incumplimiento se califique como grave.

B Lainfraccidn de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacién, asi como la falta
de acreditacidon de la aptitud del subcontratista tendrd alguna de las siguientes consecuencias:

= Laimposicién a la contratista de una penalidad de un 50 por 100 del importe del subcontrato.
= Laresolucién del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligacién principal del contrato.
B Penalidades por incidencias en materia de seguridad:

B Penalidades por incumplimiento de la politica de seguridad para personal de empresas
proveedoras
(https://www.ejie).euskadi.eus/contenidos/informacion/ejie2016 contratacion presenta/es def/adjunto

s/polit_prov.pdf).
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61. INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS

Serd obligacidon de la contratista indemnizar todos los dafos y perjuicios que se causen tanto a EJIE como a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccién del hecho, al 6rgano de
contratacién para que este, oido el contratista, informe sobre a cudl de las partes contratantes corresponde
la responsabilidad de los dafios. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripcién de la accion.

La reclamacion de aquellos se formulard, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislacion
aplicable a cada supuesto

62. CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

62.1 Cesion.

La cesién de derechos y obligaciones derivados del contrato, en las condiciones y presupuestos del
articulo 214 LCSP se permitird en los casos en que asi se indique en la condiciones especificas del
contrato.

62.2 Supuesto especifico de la cesion de derechos de cobro.

El articulo 200 de la LCSP establece que “los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la
Administracion podrdn ceder el mismo conforme a derecho».

La cesion de los derechos de cobro como negocio juridico bilateral por el que el acreedor (cedente)
transfiera por actos inter vivos la titularidad del derecho de cobro del precio de un contrato a un
tercero (cesionario).

Segln lo establecido en la Circular conjunta de la Abogacia General del Estado- Direccidn de los
servicios juridicos del Estado y de la intervencion de la Administracion del Estado, relativa a la
tramitacién de facturas electrdnicas y sus efectos en relacion a este tipo de cesiones, a la revision y
aprobacién de EJIE, de acuerdo con los siguiente:

El contratista podrd ceder el derecho de cobro (cedente) que ostenta frente a EJIE, a un tercero
(cesionario), con las siguientes premisas:

e Los establecidos en el art 1261 del CC,
e Instrumentacion formal de la cesidon de cobros:

e Objeto. El objeto de la cesiéon debe ser es el derecho de cobro que ostenta el
contratista frente a EJIE en calidad de adjudicataria y contratista. El derecho de cobro
se limita a derechos actuales y no futuros o generales, sin que sea admisible fuera del
ambito del contrato, con referencia a contratos futuros, por la propia regulacién de la
contratacién del sector publico y las especiales caracteristicas de ésta, que va referida
a la concreta relacién contractual.

e Cesion en documento de contrato de acuerdo de cesién que no requerira elevacion a
escritura publica y que se remitira a EJIE, con notificacidn fehaciente.
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e Notificacion fehaciente, como condicidon de plena eficacia y siendo por lo tanto,
requisito imprescindible para que la cesion tenga eficacia ante EJIE, la notificacion
fehaciente del acuerdo de cesién. El momento de la notificacidn teniendo en cuenta
que la notificacién podra llevarse a cabo:

Con la formalizacion del contrato y antes de efectuar el pago al contratista-
cedente. Incluird la documentacion del contrato de cesidn, y los poderes de
representacién y documentos y factura a los que estarian asociados.

En el momento de expedirse la factura o con la recepcién o aceptaciéon de los
servicios o suministros, o la aceptacion de la certificacién de obra.

Previo a la extincion del contrato, y cualquier pago precedente a la extincién
del vinculo contractual.

Estan legitimadas para realizarla notificacion de la cesidon, como condicién d
eficacia frente al deudor (1527 CC). A comunicar por cedente y cesionario.

EJIE comprobard y/o verificard la efectiva existencia de la cesién y las
facultades de representacion por quien, actuando en nombre y por cuenta
del cedente o cesionario, efectUe la notificacidon de la cesion (de acuerdo a las
facultades inscritas, mediante escritura publica, inscripcidon en su caso en
registro publico o administrativo y especificamente en ROC o ROLECE).

Desde el momento en el que EJIE conoce la cesidn, es obligatorio que pague
al cesionario de cobro, pero, de no cumplirse esta carga, EJIE quedaria
liberada con el pago a su contratista, el acreedor original o cedente, tal y
como determina el articulo 208.4 LCSP “Una vez que la Administracion tenga
conocimiento del acuerdo de cesion, el mandamiento de pago habrd de ser
expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesion se ponga en
conocimiento de la Administracion, los mandamientos de pago a nombre del
contratista o del cedente surtirdn efectos liberatorios”. Lo mismo se deduciria,
a contrario, del articulo 1527 CC

La cesion de derechos de cobro no implica la cesion del resto de derechos del
contrato, que no estan contemplados en el presente PCP.

Cesidn de derechos de cobro y factura electrénica

Requisitos:

e Deberd igualmente utilizarse factura electrénica por parte de los cesionarios.

Toda la documentacién se presentara en formato electrénico con firma electronica,
documentos que cumplan los estandares y formatos del ENI. Se podra solicitar por parte
de EJIE cualquier otra documentacién adicional para la comprobacion de la cesion.

62.3 Subcontratacion

Las licitadoras deberan indicar en el DEUC la parte de contrato que tengan previsto subcontratar,
sefalando su porcentaje, y el nombre y perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones
de solvencia profesional o técnica de las subcontratistas a las que vaya a encomendar su realizacion.
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No se deben mencionar las cuantias previstas de subcontrataciéon, puesto que son datos de la oferta
de férmulas, y la presentacion en el resto de archivos electrénicos conllevard la exclusiéon de la
licitacion.

Las subcontratistas no tendran en ningln caso accién directa frente a EJIE por las obligaciones

contraidas con ellos por la contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de
los subcontratos

La contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion con sujecion a lo que
dispongan los pliegos, salvo la prestacidn o parte de la misma que haya de ser ejecutada directamente
por el primero.

En caso de contratos financiados con el PRTR, todo subcontratista debe ser informada de las
obligaciones que la contratista principal ha adquirido para la ejecucién del contrato que le afecten
directamente y/o tenga que cumplir, y especialmente, los hitos y objetivos que se deben cumplir y los
plazos temporales para su cumplimiento, las condiciones especiales de ejecucién, la sumisién al Plan
Antifraude la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, a la normativa laboral, social, no causar dafio
significativo al medio ambiente (DNSH) y de etiquetado verde vy digital, cuyo cumplimiento de ha de
garantizar.

La persona subcontratista debera aportar las siguientes declaraciones:
e Declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacién con la ejecucién de las actuaciones
del PRTR, mediante el ANEXO XXl

e Declaraciéon responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI), mediante el ANEXO XX

e Declaraciéon de compromiso en relacion con la ejecucién de actuaciones del PRTR, mediante
el ANEXO XXII

e Declaraciéon responsable de no causar dafio significativo al medio ambiente (DNSH), mediante
el ANEXO XXI.

e Declaraciéon responsable de la adhesion y conocimiento de la politica antifraude, mediante el
ANEXO XXVI

e Declaracion responsable de titularidad real, mediante el ANEXO XXIV

Las subcontratistas estan obligadas al cumplimiento en sentido amplio de toda la normativa y
directrices, comunitaria, nacional y del Gobierno Vasco en materia de fondos MRR, y al cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones en materia MRR que asume el contratista principal (DNSH,
antifraude, publicidad, comunicacidn, etc.). Las subcontratistas tienen obligacidn, a su vez, de suscribir
todos y cada uno de los anexos en materia MRR suscritos por la contratista principal, en orden a los
apartados y modelos de anexos establecidos en el presente pliego.

B Requisitos

La celebracién de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

= Laslicitadoras deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefalando su porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
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condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacién.

= En todo caso, la contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato vy, a
mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al érgano de contratacion la intencidn de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacién que se pretende subcontratar y la identidad,
datos de contacto y representante o representantes legales de la subcontratista (Dicha
informacién deberan hacerla constar en la seccién D de la parte Il del DEUC), y justificando
suficientemente la aptitud de esta para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso
en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71.

= La contratista principal debera notificar por escrito al érgano de contratacidon cualquier
modificaciéon que sufra esta informacion durante la ejecucidon del contrato principal, y toda la
informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

= Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios
distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion
diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
que se hubiese cursado la notificacién y aportado las justificaciones a que se refiere este apartado,
salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que EJIE no hubiese
notificado dentro de este plazo su oposicion a los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable
si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripcién de su perfil
profesional.

En los contratos de obras, los contratos de servicios o los servicios o trabajos de colocacién o
instalacidn en el contexto de un contrato de suministro, EJIE podra establecer en los pliegos que
determinadas tareas criticas no puedan ser objeto de subcontratacién, debiendo ser estas ejecutadas
directamente por la contratista principal. La determinacién de las tareas criticas debera ser objeto de
justificacidon en el expediente de contratacion.

Las subcontratistas quedardn obligadas solo ante la contratista principal que asumira, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a EJIE, con arreglo estricto a los pliegos de
condiciones técnicas o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201.

El conocimiento que tenga EJIE de los subcontratos celebrados o la autorizacion que otorgue no
alterardn la responsabilidad exclusiva de la contratista principal.

En ningln caso podrd concertarse por la contratista la ejecucién parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en alguno de
los supuestos del articulo 71.

La contratista debera informar a los representantes de los trabajadores y trabajadoras de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacidn laboral.

Las subcontratistas no tendran accion directa frente a EJIE por las obligaciones contraidas con ellos
por la contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

B Trdmites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas:
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= Laadjudicataria establecera expresamente en su contrato con la subcontratada, la obligacidn que
esta Ultima tiene de cumplir todos los requisitos contenidos en la documentacién contractual que
vincula a ambas partes.

= Laprestacion de dichos servicios por la subcontratada debera realizarse en las mismas condiciones
que las establecidas para la adjudicataria.

o La adjudicataria sera responsable Unica ante EJIE de la prestacién de los servicios
adjudicados en su totalidad, independientemente de las responsabilidades que éste
pueda exigir a sus suministradores o subcontratadas.

= La contratista tendra con caracter general la obligacion de acreditar los siguientes extremos:

= Las subcontratistas con los que concertaran la ejecucidn parcial del contrato y las partes del
contrato que seran objeto de subcontratacién.

= El cumplimiento de la obligacion de la contratista de la capacidad de obrar, segun las
especificaciones de este pliego.

= El cumplimiento de la condicién relativa a la prohibicion de subcontratar con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico comprendidas en alguno de
los supuestos del articulo 71 LCSP.

B La acreditacion de tales extremos se efectuard mediante la presentacion, por parte de la
adjudicataria, de los siguientes documentos:

=  Comunicacidn escrita previa a la formalizacion de la subcontratacién en la que se relacionen
las subcontratistas con los que concertard la ejecucidn parcial del contrato y las partes del
contrato que seran objeto de subcontratacién.

=  Respecto a las subcontratistas se acompafara asi mismo las siguientes acreditaciones:

=  Acreditacidon de no estar incursos las subcontratistas en ninguna de las prohibiciones de
contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP.

=  En relacién con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, las
subcontratistas deberdn acreditar mediante la o las certificaciones administrativas
expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan (Hacienda Estatal y Haciendas
Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su cumplimiento con el alcance y forma que
previene el art. 15 del RGLCAP, si bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades Econdmicas
habra de presentarse el alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al
ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una declaracidn responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

= Aquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Contratistas,
regulado por el Decreto 12/1998 de 3 de febrero, sobre Registro Oficial de Contratistas e
implantacion de la clasificacién, mediante un procedimiento de acreditacion de la capacidad
para contratar deberan presentar, Unicamente, copia del certificado vigente expedido por el
letrado o letrada responsable del Registro. De tal manera estaran eximidas de tener que
presentar y acreditar los documentos y circunstancias sefialados en los puntos anteriores.

Los documentos referidos en esta cldusula seran presentados por la adjudicataria ante EJIE con una
antelacion minima de quince dias naturales de la fecha en que haya de formalizarse la
subcontratacion. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal obligacidn o se incumplieran
las condiciones establecidas no podra realizarse dicha subcontratacién. En los supuestos de variacién
de la subcontratacidn prevista, modificacién y/o sustitucién de recursos, se aportaran los modelos
recogidos en los Anexos X, Xl y Xll del presente pliego.
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La contratista principal asumird la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a EJIE, con
arreglo estricto al pliego de condiciones técnicas y pliego de condiciones particulares y a los términos
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia social y laboral.

62.4  Pagos a subcontratistas y suministradoras.

La contratista estd obligada a abonar a las subcontratistas o suministradoras el precio pactado en los
plazos y condiciones establecidos en el presente pliego. En todo caso, los plazos fijados no podran ser
mas desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y se computaran desde la fecha
en que tiene lugar la aceptacién o verificacidon de los bienes o servicios por la contratista principal,
siempre que la subcontratista o la suministradora hayan entregado la factura en los plazos legalmente
establecidos.

La aceptacidon debera efectuarse en un plazo maximo de treinta dias desde la entrega de los bienes o
la prestacion del servicio. Dentro del mismo plazo deberan formularse, en su caso, los motivos de
disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho plazo, se entendera que se han
aceptado los bienes o verificado de conformidad la prestacion de los servicios.

La contratista deberd abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto en el
apartado 2. En caso de demora en el pago, la subcontratista o la suministradora tendra derecho al
cobro de los intereses de demora y la indemnizaciéon por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 69 bis del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Afadido,
aprobado por Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, sobre la remision electrénica de los
registros de facturacion, las subcontratistas que se encuentren en los supuestos establecidos en el
apartado 1 del articulo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrénicay
creacion del registro contable de facturas del sector publico, deberan utilizar en su relacion con la
contratista principal la factura electrdnica, cuando el importe de la misma supere los 5.000 euros, que
deberan presentar a la contratista principal a través del Registro a que se refiere el apartado 3 de la
disposicidn adicional trigésima segunda, a partir de la fecha prevista en dicha disposicion.

Las subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su adquisicion, a los
derechos que tengan reconocidos por este articulo, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo
1110 del Cédigo Civil.

62.5 Comprobacion de los pagos a las subcontratistas o suministradoras.

EJIE podrd comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que las contratistas adjudicatarias de los
contratos publicos, calificados como tales en el articulo 12, han de hacer a todos las subcontratistas o
suministradoras que participen en los mismos.

En tal caso, las contratistas adjudicatarias remitiran a EJIE, cuando este lo solicite, relacidon detallada
de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando se perfeccione su
participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno de ellos
gue guarden una relacién directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de EJIE
justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los
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plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que
le sea de aplicacion. Asi mismo, se podra proceder, en su caso, a la retencién provisional de garantia
prevista en el articulo 216.4 LCSP. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de
ejecucién, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico,
permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos, respondiendo
la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

Se procederd a la comprobacién de los pagos a los subcontratistas o suministradores conforme al
articulo 217 LCSP. Las actuaciones de comprobacion y de imposicion de penalidades seran obligatorias
para las Administraciones Publicas y demads entes publicos contratantes, en los contratos de obras y
en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros y en los que el importe
de la subcontratacidn sea igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relacién a los
pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el
compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. A tales efectos, en estos contratos
el contratista deberd aportar en cada certificacion de obra, certificado de los pagos a los
subcontratistas del contrato. Dicho certificado deberd indicar que el pago se ha efectuado conforme
a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

Cuando mediante resolucion judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el
suministrador al drgano de contratacién quedara acreditado el impago por el contratista a un
subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucién del contrato en los plazos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, procederd, en todo caso, la imposicién de penalidades al contratista.
Siempre y cuando dicha demora en el pago no venga motivada por el incumplimiento de alguna de las
obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el suministrador en la ejecucion de la
prestacion.

62.6 Obligaciones en el marco del MRR.

Dado que el objeto del Pliego esta incluido en las actuaciones previstas y financiadas con cargo al
Plan de Recuperacidn, Transformacidn y Resiliencia, el contratista vendrd sujeto, respecto a si mismo
Yy, €n su caso, a los subcontratistas de dicha obra, a las siguientes obligaciones:

e La identificacion de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8, apartado
segundo, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestidn del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (BOE n2 234 de
30 de septiembre de 2021), en concreto:

I NIF del contratista o subcontratistas.
Il. Nombre o razoén social.
M. Domicilio fiscal del contratista o subcontratista.
V. Aceptacién de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacién
y de conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién
de Datos Personales y garantia de los derechos digitales. Anexo XXIII
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V. Declaracién responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al dmbito
objeto de gestion. Anexo XXII
VI.  Acreditacidn de la inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria que debe
reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacién en el
procedimiento de licitacion.
Obligacién de la cumplimentacién de la Declaracidn de Ausencia de Conflicto de Intereses
(DACI) por todas las personas obligadas a ello, Anexo XX.
Obligacién de aplicar al contrato el plan de medidas antifraude y anticorrupcién —
incluyendo el conflicto de intereses correspondiente al contrato aprobado previamente
por la entidad decisora o ejecutora, con el fin de garantizar y declarar que, en su Modelo
de Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la contratacién de un servicio,
mediante Procedimiento Abierto NEXT GENERATION respectivo ambito de actuacién, los
fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en
particular, en lo que se refiere a la prevencién, deteccién y correccién del fraude, la
corrupcion y los conflictos de intereses. Medidas obligatorias derivadas de los
correspondientes Planes de medidas antifraude, conforme a lo sefialado en el articulo 6.5
de la Orden HFP/1030/2021.
Obligacién de aportacion por parte del contratista y de los subcontratistas de la
informacién relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista
en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre en los términos
establecidos en el punto 6, del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento
Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d)
del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de
2021, que se acreditard mediante declaracién responsable por parte del contratista y de
los subcontratistas
La sujecion a los controles de la Comisidon Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el derecho de estos 6rganos al acceso
a la informacion sobre el contrato.
Obligado cumplimiento de los compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de
29 de septiembre.
En materia de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su
control, asi como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la aplicacién
del principio de no causar un dafio significativo y las consecuencias en caso de
incumplimiento.

La negativa de asumir estas obligaciones tendrd los efectos sefialados en el presente pliego.

63.

MODIFICACION DEL CONTRATO

Condiciones.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion solo podra modificarlo, por razones de
interés publico, en los supuestos previstos en las condiciones especificas del contrato (conforme a lo
previsto en el articulo 204 LCSP) y en el art. 205 LCSP.
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Se consideran razones de interés publico las que tienen la finalidad de lograr el objetivo de estabilidad
presupuestaria que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario correspondiente.

En caso de que la modificacidn suponga supresién o reduccion de unidades de obra, la contratista no
tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en el proyecto
0 cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una nueva licitacion,
los precios aplicables a estas seran fijados por el poder adjudicador, previa audiencia de la contratista
por plazo minimo de tres (3) dias habiles. Si ésta no aceptase los precios fijados, el érgano de
contratacién podra contratarlas con otra operadora econémica en los mismos precios que hubiese
fijado, ejecutarlas directamente o resolver el contrato conforme al art. 211 LCSP.

En las modificaciones el plazo podra ser aumentado o disminuido de conformidad con lo dispuesto en
el art. 162 RGLCAP.

No se podran introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin perjuicio
de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la direccidn, inspeccion o
vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente
autorizadas por el érgano de contratacion originaran responsabilidad de la contratista, la cual estara
obligada a rehacer o reponer la prestacién a las condiciones pactadas, sin abono adicional alguno.

Habrdn de tramitarse como modificacion del contrato los cambios del origen o procedencia de los
materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, o en su caso, en PPTP.

No se consideraran modificaciones los supuestos recogidos en el art. 242.4 LCSP.
Procedimiento.

El procedimiento para acordar la modificacién incluye, en todo caso, las siguientes actuaciones:
Supuesto general:

A. ACTUACIONES PREVIAS:

La Direccidn Facultativa recabara del érgano de contratacidn autorizacidn para iniciar los tramites
previos necesarios para modificar el contrato.

Propuesta del servicio técnico competente en la que se justifique la concurrencia de los requisitos
exigidos por la Ley y la posibilidad de su introduccion y se valore, en su caso, la cuantia de la
modificacion.

Audiencia al/ a la redactor/a del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen
preparado por un tercero ajeno al drgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, para
que, en un plazo no inferior a tres (3) dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

Resolucién del 6rgano de contratacidon por la que acuerda la redaccion de modificaciones del
proyecto. Si dichas modificaciones implican la imposibilidad de poder seguir ejecutando
determinadas partes de los trabajos, deberd acordarse la suspension temporal, parcial o total, seguin
proceda, del contrato.

Redaccién de la modificacion del proyecto.

Cuando la modificacién suponga la introduccién de unidades de obra no comprendidas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, audiencia de la contratista por
plazo minimo de tres (3) dias habiles para que se pronuncie sobre la aceptacién o no de los precios
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de aplicacién a dichas unidades previamente fijados por el poder adjudicador asi como sobre la
variacion de plazo resultante de la introduccién de nuevas unidades.

Informe de la oficina o unidad de supervision.

Resolucién del érgano de contratacion por la que aprueba el proyecto modificado salvo que dicha
competencia esté especificamente atribuida a otro drgano por una norma juridica en cuyo caso la
aprobacion del proyecto modificado le correspondera a este ultimo.

B. APROBACION DE LA MODIFICACION:
Acta de replanteo.
Resolucién del 6rgano de contratacion por la que acuerda el inicio del expediente de modificacidn.

Audiencia a la contratista por plazo minimo de tres (3) dias que debera dar su conformidad por
escrito.

Documento contable de autorizacion del gasto o certificado de existencia de crédito cuando la
modificacion suponga un mayor gasto.

Informe juridico.

Resolucién del érgano de contratacidon por la que acuerda la modificaciéon y notificacidon a la
contratista.

Supuesto excepcional.

Cuando la tramitacién de un modificado exija la suspensién temporal total de la ejecucidon de las obras
y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, se podrd acordar que continlden
provisionalmente tal y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore la Direccidn Facultativa,
siempre que el importe maximo previsto no supere el 20% del precio inicial del contrato (sin IVA) y
exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

En estos casos, el procedimiento para modificar el contrato se articulara en dos fases:

FASE 1. Continuacion provisional: el/la titular del Departamento en el que se integre la Direccion
promotora del contrato o al que esté adscrito o del que dependa el poder adjudicador del contrato
autorizara la continuacidn provisional de las obras de acuerdo con la propuesta técnica elaborada al
efecto por la Direccién Facultativa. En esta primera fase, el expediente exigira exclusivamente los
tramites que se sefialan a continuacion:

1. Propuesta técnica motivada formulada por la Direccién Facultativa que debera
contener:

e Justificacién de los graves perjuicios que para el interés publico provocaria la suspension
total de las obras que comportaria la tramitacidon del modificado;

e Elimporte maximo previsto de la modificacién, el cual no podra exceder del 20% de precio
inicial del contrato (IVA excluido).

e Descripcion basica de las obras a realizar.

e Justificacién de que la modificacién se encuentra en alguno de los supuestos previstos en
el art. 203.2 LCSP.
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2. Informe de la Oficina de Supervisidon de Proyectos en el caso de que en la propuesta
técnica motivada se introdujeran precios nuevos el cual deberd motivar la
adecuacion de los nuevos precios a los precios generales de mercado de conformidad
con el art. 102.3 LCSP.

3. Audiencia de la contratista que debera dar su conformidad por escrito.

4. Resolucion del érgano de contratacion por la que autorice la redaccién del proyecto
de modificacién.

5. Documento contable de autorizacién del gasto o certificado de existencia de crédito
cuando la modificacidon suponga un mayor gasto.

6. Orden del titular del Departamento en el que se integre la direccién promotora del
contrato o al que esté adscrito o del que dependa el poder adjudicador del contrato
por la que acuerde la continuacidn provisional de las obras, de conformidad con la
propuesta técnica de la Direccidén Facultativa, que implicara asimismo la aprobacion
del gasto salvo que dicho gasto sea superior a 5.000.000,00 euros en cuyo caso dicha
aprobacién correspondera al Consejo de Gobierno.

Esta primera fase no podrd tener una duracién superior a ocho (8) meses a contar desde la fecha en
la que el/la Consejero/a haya autorizado la continuidad provisional de las obras.

FASE 2. Aprobacidn del expediente de modificacidn: antes de que transcurra el citado plazo de ocho
(8) meses, el 6rgano de contratacion deberd haber acordado la modificacidn del contrato

Durante este plazo de ocho (8) meses, se ejecutaran preferentemente, de las unidades de obra
previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. Ademas, las
obras seran objeto de certificacién y abono de conformidad con lo dispuesto en la clausula 34 de
condiciones generales pero con la siguiente singularidad: las certificaciones que comprendan unidades
no previstas en el proyecto inicial tomaran como referencia los precios que figuren en la propuesta
técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales sujetos a las
rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el proyecto modificado, todo
ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin
suponer en forma alguna, aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

El proyecto deberd estar aprobado técnicamente en el plazo de seis (6) meses desde la autorizacién
de la continuidad provisional de las obras.

Previa aprobacion de la modificacidn, se debera aportar, en su caso, el oportuno documento contable
o documento que lo sustituya por el que se reajuste el crédito inicialmente autorizado en la primera
fase.

35.2.3.- En los casos que se definen a continuacion se han de efectuar, ademas, las siguientes
actuaciones:

1. Siel precio del contrato se altera, la contratista deberd reajustar la garantia, en el plazo de
quince (15) dias naturales desde la notificacién de la resolucién.

2. Podliza de seguro nueva o prorroga de la existente que cubra las caracteristicas objeto de
modificacion y, en su caso, el periodo suplementario.

3. Emisién de informe de fiscalizacidon previa de control econdmico-fiscal cuando lo exija la
normativa vigente.
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4. En el caso de que la modificaciéon no estuviera prevista en el PCAP, emisién de informe de
la Comisién Juridica Asesora si el precio o presupuesto maximo limitativo del contrato es
igual o superior a 6.000.000,00 euros y la modificacién implica una alteracién del mismo
superior al 20%. En el caso de que se acuerden sucesivas modificaciones, el calculo de la
variacion porcentual se realizara considerando todas ellas.

Acordada por el poder adjudicador la redaccién de la modificacién, si ello implica la imposibilidad de
poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, deberda acordarse la suspension
temporal, parcial o total, seglin proceda, del contrato.

En todo caso, una vez acordada la modificacidn, se realizaran las siguientes actuaciones:

Publicacion del anuncio de modificacién en el perfil de contratante junto con las alegaciones de la
contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con caracter previo a su
aprobacion.

Publicacion del anuncio de modificacion en el DOUE si el contrato estd sujeto a regulacion armonizada,
y la modificacion responda a uno de los supuestos de las letras a) y b) del art. 205.2 LCSP.

En todo caso, la modificacién se formalizard conforme a lo dispuesto en el art. 153 LCSP y se publicara
de conformidad con los articulos 63 y 207 LCSP.

Efectos.

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta cladusula seran obligatorias para la
contratista. En el caso de modificaciones no previstas en el PCP, serdn obligatorias todas las
modificaciones acordadas conforme el procedimiento mencionado hasta el 20% de variacion del
precio.

64. GARANTIA Y CONFIDENCIALIDAD

En relacidn al objeto definido, la contratista podra tener acceso a informacidn confidencial propiedad
de EJIE.

La Direcciéon del proyecto entregara la informacién y documentacidon que considere necesaria para la
realizacion del presente trabajo, debiendo la empresa adjudicataria comprometerse a cumplir lo
establecido en esta clausula.

En cualquier caso, el personal prestatario del servicio se compromete al cumplimiento de las politicas
de seguridad de proveedores de EJIE (publicadas en la web www.ejie.eus ). La firma del contrato por
parte de la contratista implica la aceptacion del régimen de penalizaciones en materia de seguridad
recogidas en este pliego.

Cualquier infraccion en este sentido se le aplicarda el régimen de penalizaciones de forma
complementaria e independientemente de que los hechos que den lugar a la infraccidn puedan ser
causa de resolucion de contrato, sin perjuicio de las responsabilidades penales, o de otro tipo, en que
se pueda incurrir.

Financiado por la Unién Europea <D, 5
P P s ) Plan de Recuperacién EUSKO JAURLARITZA :mm="' GOBIERNO VASCO
H 2 J oo

NextGenerationEU l®= W Transformacién y Resiliencia

PCP- Abierto-NoSARA-SARA-PMCE-MRR-001
Pagina 132 de 224



64.1 Estipulaciones.

Con la finalidad de mantener el caracter confidencial de dicha informacion, la contratista se
compromete a cumplir las estipulaciones que se convienen a continuacion.

= Tratar con absoluta confidencialidad todo el material y la informacién que reciba como
consecuencia de los trabajos realizados objeto de la adjudicacidn, durante el periodo de tiempo de
duracién de la misma.

= No utilizar la misma para otros fines que los recogidos en el presente pliego y en el Pliego de
Condiciones Técnicas. El caracter confidencial afectard igualmente a cualquier informe,
comunicacion oral o escrita emitida por las partes, en relacién a la informacién derivada del
presente contrato, y no deberda ser mostrado a terceros, ni distribuido, ni mencionado
publicamente sin el consentimiento previo de EJIE.

= No duplicar, copiar, revelar, ceder o vender total o parcialmente la informacidn obtenida, en todo
0 en parte, a terceros. No comunicard en ningln caso a terceras partes la informacién a la que
tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservacion. De forma especifica, no revelara nunca
sin el consentimiento previo por escrito, a proveedores, clientes o terceras partes, ninguna
informacidn de cualquier naturaleza que pueda llegar a su conocimiento en el curso de los trabajos.

= Restringir la utilizacién de la informacién obtenida como consecuencia de los trabajos realizados
objeto del presente contrato, exclusivamente para aquellas empleadas y empleados que tengan
necesidad de conocerla y con la finalidad de realizar los trabajos expuestos.

= Mantendra en todo momento todas las medidas de caracter técnico y organizativo necesarias para
garantizar la seguridad (integridad, disponibilidad y confidencialidad) de la informacidn que le sea
entregada o facilitada por EJIE 0 a la que tenga acceso, evitando su alteracion, pérdida, tratamiento
0 acceso no autorizado durante la realizacién de los trabajos, proyectos, servicios y pedidos que,
en cada caso, le hubieran sido encargados por EJIE. Pondra todos los medios a su alcance para
conservar el caracter confidencial y reservado tanto de la informacién y documentacion recibida
de EJIE, como de los resultados obtenidos del trabajo realizado

= Garantiza que las actividades llevadas a cabo por su personal se limitaran Unica y exclusivamente
a las tareas necesarias para el cumplimiento del presente contrato. Asimismo, informara a su
personal, colaboradoras y/o subcontratistas de las obligaciones establecidas en el presente
contrato, asi como de las obligaciones relativas al tratamiento de la informacién a la que tenga
acceso. De forma especifica, realizard cuantas advertencias y suscribird cuantos documentos sean
necesarios con su personal, colaboradoras y subcontratistas con el fin de asegurar el cumplimiento
de tales obligaciones.

= Reconoce y asume, durante el tratamiento de informacién de EJIE que el acceso a la informacién
se llevara a cabo Unicamente si tal acceso es necesario para la realizacion de los trabajos, proyectos,
servicios y/o pedidos contratados. Durante dicho acceso y tratamiento de la informacién respetara
todasy cada una de las politicas, normativas y procedimientos establecidos por EJIE sin menoscabo
de todas las politicas, normativas y procedimientos establecidos de forma auténoma por la
contratista, que serdn igualmente de obligado cumplimiento siempre que repercutan en un mayor
nivel de seguridad. En caso de conflictos, prevaleceran en todo caso las politicas, normativas y
procedimientos establecidos por EJIE.
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= Una vez concluida la realizacion de los trabajos, proyectos, servicios y pedidos que en cada caso se
le encomienden, procedera a devolver a EJIE o a destruir la totalidad de la informacidn que hubiere
recibido en cualquier formato, no pudiendo en ningln caso conservar en forma alguna copia, total
o parcial, de dicha informacidn o de cualesquiera otra que hubiera podido generarse a resultas del
cumplimiento de los trabajos, proyectos, servicios y pedidos encargados. Con todo ello, procedera
a la devolucién de toda la informacién, material y/o soportes informaticos obtenidos, asi como a
la descarga de la misma de sus equipos informaticos (si existieran), una vez finalizado el periodo
de contratacién correspondiente.

= Garantiza que el deber de confidencialidad y secreto profesional subsistira aun después de finalizar
la realizacién de los trabajos encargados, asi como, en su caso, tras la finalizacidon por cualquier
causa del presente contrato, teniendo dicha obligacién de confidencialidad una duracidn de cinco
anos.

64.2 Confidencialidad de las ofertas

= las licitadoras que consideren confidencial algin documento aportado deben efectuar una
designacién explicita con la cumplimentacion del anexo establecido al efecto (Anexo
“Confidencialidad”) y reflejarlo claramente, sobreimpreso o en el margen de pagina, en el propio
documento designado confidencial. Si la designacidn no se efectia de ese modo, el documento no
se considerara confidencial. Ademads, en el anexo mencionado deberan las informaciones vy
aspectos de la oferta que consideran de caracter confidencial por razén de su vinculacion a secretos
técnicos o comerciales, con mencidén expresa de las razones concretas que justifican dicha
vinculacion.

= En ningln caso tendra caracter confidencial la oferta econdmica. La designacién como confidencial
de la oferta econdmica se tendra por no realizada.

= La declaracidn de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacién
presentada por la licitadora ni a la totalidad de la documentacion acreditativa de la oferta técnica.
En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracidn, serd el drgano
de contratacion el que determine de forma motivada qué datos y/o documentos merecen dicha
consideracion. Del mismo modo, actuara el érgano de contratacidn en el supuesto de que la
declaracion no contenga motivos que estén adecuada y suficientemente fundados por los que la
licitadora ha considerado confidencial la informacidn declarada como tal.

= En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial ningin dato y/o
documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene caracter
confidencial, sin perjuicio de que, excepcionalmente y de forma motivada, el dérgano de
contratacién considere como confidencial informacién no declarada como tal a fin de preservar
legitimos intereses empresariales.

= Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos que
no hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.

64.3 Equipos técnicos asignados

Requisitos:

= El personal de la adjudicataria, sea propio o subcontratado, relacionado con todas las labores de
instalacion, mantenimiento, gestidn, comercial, etc. estard obligado a conocer y respetar las
normas de confidencialidad que dicte EJIE.
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= La adjudicataria, presentard una relaciéon de personal asignado para todos los trabajos precisos,
diferenciado por areas, pudiendo de manera unilateral EJIE solicitar modificaciones al mismo.

= La adjudicataria sera responsable de que tanto los materiales, equipos instalados y maquinaria
auxiliar, como el personal que haga uso de los mismos, cumplan con la normativa vigente en cuanto
a Seguridad Laboral.

= Las entradas a los edificios de EJ/GV, deberan ser siempre comunicadas por anticipado segun los
protocolos y dindmicas que se establezcan, debiendo siempre estar autorizadas por los servicios
técnicos de EJ/GV. Todas las actuaciones deberdn ser documentadas y registradas.

64.4 Sistemas de informacion de EJIE.

Requisitos:

= No se introducira software informatico ajeno a EJ/GV.

= No se difundird ni publicaran los sistemas de seguridad existentes o previstos.

= No se revelard la informaciéon obtenida de los sistemas de informacién del EJ/GV, ni la
documentacion que se le suministre o la que pudiera tener acceso en el desempefio de sus
funciones, con independencia del soporte en que se encuentre contenida.

= Se accedera Unicay exclusivamente a la informacidn necesaria para el desempefio de las funciones
encomendadas.

= Se utilizardn exclusivamente las credenciales de autenticacién a él asignadas y adquirira el
compromiso de actuar de forma cuidadosa para su custodia.

= Los equipos conectados a las redes de EJ/GV no podran conectarse a ningun sistema informatico o
de telecomunicaciones publico o privado ajeno.

= Los equipos o sistemas que por su actividad requieran conexion a servicios externos a EJ/GV
deberan estar aislados, es decir, separados fisica y l6gicamente de las redes informaticas de EJ/GV.

= Esta expresamente prohibido la instalacién de cualquier mecanismo de acceso remoto (médems o
similar) en equipos (PCs, Servidores, etc.) conectados a las redes de EJ/GV.

= Utilizara adecuadamente y de forma cuidadosa los sistemas de seguridad implantados, de forma
que se respeten y mantengan los maximos niveles de seguridad sin incurrir en ningun riesgo.

64.5 Anexos Técnicos:

En el supuesto de que las licitadoras soliciten informaciéon de caracter confidencial recogida en
Anexos técnicos, se comprometen expresamente a guardar absoluta confidencialidad sobre la
informacion de cualquier tipo obtenida o derivada de la documentacion entregada por EJIE. Dicha
confidencialidad perdurara sin limite durante la fase de licitacion y de forma posterior.

El modelo de declaracién de confidencialidad es el del Anexo XIV del presente pliego.

Dichos anexos con detalle técnico de cada lote, contienen informacidn de caracter confidencial, por lo
que, los interesados en obtener dicha informacidn deberdan cumplir el siguiente procedimiento:

= Solicitara por escrito los anexos /por lote, enviando correo electrénico a:
ContratacionEJIE@ejie.eus

= EJIE enviard un modelo de declaracién de confidencialidad.
= La empresa devolverd la declaracion firmada preferentemente de forma electrénica.

= EJIE enviara un archivo encriptado
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= EJIE enviard un SMS al n2 de teléfono facilitado, con la clave para desencriptacién.

65. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

Los datos personales aportados a los efectos del procedimiento de contratacidon, de persona fisica que actua
por si misma o, en su caso, como representante de persona juridica, asi como los datos personales de quienes
ejecutaran, en su caso, el objeto del contrato, serdn tratados por EJIE en calidad de Responsable del
Tratamiento.

Los datos de caracter personal seran tratados de acuerdo con la instruccidn interna sobre contratacién y el
proceso de licitacion, asi como para la comunicacién o remisidén de notificaciones e incidencias asociadas al
proceso anterior. En caso de resultar adjudicatario o contratista, los datos seran tratados para la formalizacién
de la relacién contractual y ejecucion del objeto del contrato.

La base juridica que legitima el tratamiento de los datos personales es, por un lado, el cumplimiento de una
mision realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes publicos conferidos al responsable del
tratamiento conforme a la ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Publico por parte de EJIE
y, por otro lado, la formalizacién y ejecucién del contrato, en caso de resultar adjudicatario o contratista.

Los datos se conservaran durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento
de los datos, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Los datos podran ser cedidos o comunicados a los drganos competentes de administraciones publicas
colaboradoras en procesos de contratacion.

De conformidad con la legislacion, europea y espafiola, en proteccion de datos de caracter personal, los
titulares de los datos personales podran ejercitar los derechos de acceso, rectificacién, supresion, limitacién,
portabilidad y, en su caso, oposicidn, mediante un escrito, acompafiado de fotocopia del DNI o documento
identificativo equivalente, a la direccién electrdnica lopd-ejie@ejie.eus. En caso de que cuando no haya
obtenido satisfaccion en el ejercicio de sus derechos podra comunicarlo, en primer lugar, al Delegado de
Proteccién de datos dpo@ejie.eus, o en su caso, ante la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos

www.aepd.es

La realizacion por parte de la empresa adjudicataria de los servicios objeto del presente pliego puede conllevar
el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta de EJIE o del drgano responsable del
tratamiento, que segln lo estipulado en los anexos correspondientes del presente pliego, ostentara la
condicién de responsable del tratamiento y por su parte, la contratista actuard en calidad de encargado o
subencargado del tratamiento debiendo respetar, cumplir y someterse al Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccidn de las personas fisicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personalesy a la libre circulacidn de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (RGPD) y Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y
garantia de los derechos digitales (LOPDGDD), asi como demas disposiciones que, en materia de proteccion
de datos, resultaren aplicables durante la vigencia de la relacién contractual. Si la contratista destinase los
datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato o de la
normativa vigente, serd considerada también como responsable del tratamiento, respondiendo de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
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- En caso de que la ejecucion del contrato requiera tratamiento de datos personales por parte del
contratista, el tercero, sea persona fisica o juridica, en condicién de licitador o, en su caso, la
contratista o adjudicataria, asumira las siguientes obligaciones en proteccidon de datos, las cuales
tienen el caracter de esenciales a los efectos del régimen de resolucién del contrato:

o Ellicitador deberd entregar, junto la oferta de licitacion, la declaracidn responsable dispuesta
en el anexo correspondiente del presente pliego, sobre si tienen previsto subcontratar los
servidores informaticos, en los que fueran a tratarse datos de caracter personal derivados de
la ejecucién del contrato y/o, en su caso, los servicios asociados (recogida, almacenamiento,
procesamiento y gestion de los datos) a los servidores. Se deberd indicar en la parte del
contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

o La contratista o adjudicataria debera presentar antes de la formalizacidn del contrato, la
declaracion responsable dispuesta en el anexo correspondiente del presente pliego, sobre
ddnde estan ubicados los servidores informaticos, propios o de terceros, en los que, en su
caso, se tratasen datos de cardcter personal derivados de la ejecucion del contrato, asi como
también debera declararse el lugar desde se prestardn los servicios asociados a estos
servidores (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestion de los datos).

o La contratista o adjudicataria quedara sujeto al cumplimiento de lo establecido en el anexo
de adjudicatario como encargado del tratamiento.

El contratista principal debera notificar por escrito a EJIE cualquier modificacién que sufra esta informacion
durante la ejecucidn del contrato principal, y toda la informacién necesaria, en su caso, sobre nuevos
subcontratistas.

En todo caso, los sistemas de informacidn y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento
y gestidn del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de poblacion, datos
fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, asi
como los correspondientes tratamientos de datos personales, deberdn ubicarse y prestarse dentro del
territorio de la Unién Europea.

Los datos a que se refiere el apartado anterior no podran ser objeto de transferencia a un tercer pais u
organizacion internacional, con excepcién de los que hayan sido objeto de una decisién de adecuacion de la
Comisién Europea o cuando asi lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el
Reino de Espafia.

- En caso de que la ejecucién del contrato no implique el tratamiento de datos personales por cuenta
de EJIE o del 6rgano responsable del tratamiento, queda expresamente prohibido su tratamiento. No
obstante, en caso de que accidentalmente el personal de la empresa contratista acceda a datos
personales, quedara sujeto y se sometera al cumplimiento del RGPD, la LOPDGDD y demas normativa
vigente en materia de proteccion de datos, en especial al deber de confidencialidad, respecto a los
datos que haya podido conocer con motivo de la prestacidon del servicio. La empresa contratista
debera notificarlo al Responsable de Seguridad de EJIE, de forma inmediata, cualquier incidencia que
se produzca durante la ejecucién del contrato que pueda afectar la integridad, la disponibilidad o la
confidencialidad de los datos de caracter personal tratados por EJIE o el buen funcionamiento de los
equipos o medios necesarios para su tratamiento. Cuando la empresa contratista comunique datos
de su personal a EJIE, la empresa contratista sera la responsable de informar a las personas afectadas.
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66. RENUNCIA Y DESISTIMIENTO

Se regira por lo establecido en el articulo 152de la LCSP.

B En el caso de que la renuncia sea imputable a la adjudicataria, EJIE acreditara los gastos ocasionados,
gue seran satisfechos integramente por la empresa adjudicataria

B El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccién no subsanable de las
normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacion
inmediata de un nuevo procedimiento de licitacion

67. RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de rescision y resolucidn del contrato, ademas de las previstas en el articulo 211 de la LCSP
y 1.290 y siguientes del Cédigo Civil.

Ademas, aplicaran las siguientes causas:
Incumplimiento de las directrices establecidas por EJIE para la prestacion de los servicios.
Quedaran automaticamente resueltos al final del periodo contratado.

Los que supongan un incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del presente
contrato.

Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones esenciales del contrato.

Incumplimiento de cualquiera de las condiciones especiales de ejecucion.

Incumplimiento reiterado en los plazos totales o parciales de prestacidn de los servicios.
Inadecuacién de los servicios realizados respecto de los demandados por EJIE.
Incumplimiento en fase de ejecucidn del contrato, de las condiciones de solvencia acreditadas.

Incumplimiento de hitos y plazos derivados de objetivos, hitos, de ejecucién MRR.

Que la ejecucidon devenga imposible y el contrato no pueda modificarse de acuerdo a lo
establecido en el articulo 205 de las LCSP.

B El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte de la contratista a los
trabajadores y trabajadoras que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de
las condiciones establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores y
trabajadoras también durante la ejecucién del contrato.

Quedan calificadas como obligacién contractual esencial, ademds de las calificadas en el pliego y normativa
contractual, las siguientes:

B El compromiso de adscripcidon de medios personales y materiales.
B Las obligaciones en materia de subcontratacion, en el caso de que hayan sido establecidas.

Por lo que se establecen, asi mismo, las siguientes causas de resolucién adicionales a las contempladas en la
normativa y pliego:

u Incumplimiento de la normativa y cldusulas en materia de seguridad y salud laboral.
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u El incumplimiento de la normativa y cldusulas en materia de subcontratacion.

En el supuesto que la causa de resolucion sea la demora en el plazo de ejecucidon de los trabajos, que pudiera
devenir en la falta de cumplimiento de los hitos u objetivos del PRTR, cumplimiento considerado como una
condicién especial de ejecucion, la Administracion podrd optar entre la resolucién con solicitud de
indemnizacién por dafios o perjuicios o a la imposicién de las penalidades.

68.CUMPLIMIENTO: RECEPCION, CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTIA,
LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA

El contrato se entenderd cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los
términos establecidos en aquel, y a satisfaccién del poder adjudicador, la totalidad de su objeto y se
materializard con la entrega de las obras al poder adjudicador.

[ Limpieza general y desescombro de la obra.
Terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma y de su entorno, de manera
que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza
suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y
la suciedad que haya podido originar cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de obra.

El contratista deberad retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar desde la
recepcion de obra y retirar toda instalacion fija o maquinaria. Transcurrido este plazo y sin intimacién
previa de EJIE podra hacer dicha retirada y limpieza por sus medios o con otra empresa, deduciendo
al contratista este importe y sin que pueda la misma exigir danos que por esta causa hayan sufrido, en
su caso, los aludidos materiales. Serad de aplicacién ademas la tasa por ejecuciones sustitutorias
conforme a la normativa correspondiente.

Los gastos que de todo ello se deriven serdn a cargo del contratista y se entienden repercutidos en las
unidades de obra.

u Recepcion de las obras.
Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procederd a la recepcién de las
mismas.

El contratista solicitara la recepcidn y convocard a las partes, al menos con quince dias naturales de
antelacién, para proceder a la recepcion. EJIE podrd acordar la realizacidn de este acto en un plazo no
superior a 30 dias naturales después de la finalizacion de las obras.

Serdn condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

e Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones
técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas. De
preverlo asi el pliego de prescripciones técnicas particulares podran efectuarse recepciones
parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de forma
independiente.
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Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las
instalaciones de la edificacidn y de la urbanizacién. El contratista deberda prever y disponer de
suministros y energia para la realizacion de las pruebas

Haber entregado el contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacion obligatoria y
necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratacién de las
diferentes obras, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacion esta terminada cuando:

Se ha realizado la puesta en marcha.
Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
Ha sido legalizada.

Ha sido entregada, sin coste para EJIE, la documentacién final de la instalacidn. Especialmente
debera entregarse la siguiente documentacién:
Coleccidon completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la

Direccién Facultativa o EJIE), en papel y en formato informatico compatible con Autocad,
Word y Presto. Esta misma documentacion serd entregada en formato pdf. En cualquier
caso, debera entregar una coleccién completa de fotografia digital (con imagenes de tamano
superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografias generales semanales y todas
aquellas de detalle que se consideren oportunas. El seguimiento fotografico sera realizado
por un fotégrafo profesional.

Documentacion sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministradores,
catdlogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
Salvedades y recomendaciones.

Esta documentacidn se presentara por duplicado y en soporte papel e informatico.

La contratista tendrd derecho a conocer y a ser oida sobre las observaciones que se formulen en

relacidn con el cumplimiento de la prestacidén contratada.

Financiado por la Unién Europea <D,
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A la recepcidén de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrird una/un
facultativa/o designada/o por el poder adjudicador que actuard en su representacion, la/el
facultativa/o encargada/o de la direccion de la obra, la representacion de la Oficina de Control
Econdmico, en su caso, y la contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultativa/o.

A tales efectos, la contratista o su Delegada/o comunicardn por escrito a la Direccion
Facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminacidn, con una antelacién minima de
cuarenta y cinco (45) dias habiles. Dicho escrito debera presentarse en el Registro del poder
adjudicador.

La recepcién de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacién escrita y previa
resolucién favorable del 6rgano de contratacion en base al informe emitido por la Direccién
Facultativa.

De la recepcion se extenderad la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
gue concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado
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y con arreglo a las prescripciones previstas. En este caso la persona designada por el poder
adjudicador las dard por recibidas y comenzara a partir de este momento el plazo de garantia.

En caso contrario, se hara constar asi en el acta de recepcion y la Direccidn Facultativa de las
obras sefialara los defectos observados y dara las instrucciones precisas para su subsanacion
en el plazo indicado al efecto. En caso de incumplimiento podra concederse otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El poder adjudicador podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en la clausula 15.2 de clausulas especificas del contrato. En este caso se
debe expedir la correspondiente certificacion final a cuenta.

Si por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el drgano de
contratacién acordase la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o
servicio publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn, se produciran los
efectos y consecuencias propias del acto de recepcién de las obras en los términos
establecidos en el art. 168 RGLCAP desde el momento en el que se produzca la ocupacion
efectiva o puesta en servicio al uso o servicio publico.

En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, la
contratista vendrd obligada a entregar en este momento la siguiente documentacion:

La relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacién.

La documentacién relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones.

Certificacion final de las obras.

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepcidn el érgano de
contratacién deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a
la contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato. Para ello se procederd a la medicidn final
y a la correspondiente relacidn valorada al origen.

A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de recepcidn, la
Direccidn Facultativa procederd, en presencia de la contratista, al inicio de la medicidn general
de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dado que la fecha para esta
medicion consta en el acta de recepcion, la contratista no podra alegar falta de comunicacién
y se dara por notificada.

De dichas actuaciones se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccién
Facultativa y la contratista. Se destinara un ejemplar a cada uno de los firmantes. El tercer
ejemplar serd enviado, por la Direccidn Facultativa, al érgano de contratacion.

Si la contratista no ha asistido a la medicidn, el ejemplar del acta le sera remitido por la
Direccién Facultativa para que en el plazo de cinco (5) dias habiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice la contratista
contra el resultado de la medicidn general deberd dirigirlas por escrito al drgano de
contratacién por conducto de la Direccién Facultativa.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un (1) mes, contado
a partir de la fecha de recepcidn, la Direccidn Facultativa redactara la correspondiente relacion
valorada.
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Posteriormente, y dentro de los diez (10) dias siguientes al término del plazo indicado, la
Direccién Facultativa expedird y tramitara la correspondiente certificacion final.

En el plazo de treinta (30) dias a contar desde la aprobacién de la certificacion final, el poder
adjudicador procedera a su abono previa presentacidn por parte de la contratista de la factura
correspondiente.

Plazo de garantia.

El plazo de garantia sera el fijado en las condiciones especificas del contrato y comenzara a
contar a partir de la recepcién de la obra, ya sea total o parcial. Todo ello es sin perjuicio de la
responsabilidad civil prevista en el art. 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacién de la Edificacidn, para las obras a las que es de aplicacién segun su art. 2.

Durante el plazo de garantia la contratista procedera a la conservacion y policia de las obras,
con arreglo a lo previsto en el PPTP y segun las instrucciones que, por escrito en el Libro de
ordenes, reciba de la Direccidén Facultativa en interpretacidon técnica del contrato, pero
siempre que tales trabajos no obstaculicen el uso publico de la obra.

Durante el plazo de garantia la contratista sera responsable de los defectos o vicios que
puedan manifestarse en la obra, asi como de todos los gastos que se ocasionen por su
conservacién. Estos gastos serdn a cargo de la contratista que no tendrd derecho a ninguna
indemnizaciéon por este concepto, salvo los dafios ocasionados en la obra por fuerza mayor y
los deterioros causados por terceros, que seran soportados por el poder adjudicador, si bien
éste tendra la facultad de exigir a la contratista que realice las obras de reparacion.

En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligacién de conservacién y
policia y ello pusiera en peligro la obra y/o no subsanara los defectos o vicios detectados por
iniciativa propia o a instancia de la Direccidn Facultativa, el poder adjudicador ejecutara los
trabajos necesarios para evitar el dafio y/o para subsanar los defectos o vicios con cargo a la
garantia definitiva. Si la garantia definitiva es insuficiente, se procedera al cobro de la
diferencia mediante el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido
en las normas de recaudacion.

Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, la contratista quedard relevada de toda responsabilidad, salvo la
responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el art. 244 LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, la Direccion Facultativa procederd a dictar las oportunas instrucciones a la
contratista para la debida reparacién de lo construido, para lo cual le concedera un plazo
durante el cual continuara encargada de la conservaciéon de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Liquidacidon del contrato.

Si el informe del estado de las obras es favorable o, en caso contrario, una vez subsanado/s
el/los defecto/s, la Direccién Facultativa de la obra procedera a formular la propuesta de
liquidacion de las obras realmente ejecutadas dentro del plazo de un (1) mes desde la
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finalizacion del plazo de garantia. A estos efectos, tomara como base para su valoracidn las
condiciones econdmicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidacién sera notificada a la contratista para que en el plazo de diez (10)
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de dos (2) meses desde la finalizacién del plazo de garantia, el érgano de
contratacién, mediante resolucion, procederd a aprobar la liquidacién del contrato y su saldo.

Aprobada la liquidaciéon por el érgano de contratacion, serd notificada a la contratista junto
con una copia de la certificacidn de liquidacién expedida por la Direccidn Facultativa.

El poder adjudicador abonara el saldo de liquidacidn si este resultase favorable a la contratista
en el plazo de sesenta (60) dias a contar desde la fecha de aprobacién de la liquidacion del
contrato, previa presentacion por parte de la contratista de la factura correspondiente en el
registro indicado en la cldusula 19.6.2 de clausulas especificas del contrato.

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacién, la contratista tendra derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Devolucidn de la garantia.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare
la resolucidn de éste sin culpa de la contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no
resultaren responsabilidades, se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval o
seguro de caucion, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida
comunique a la Tesoreria General del Pais Vasco o equivalente del ente publico que
corresponda, segun corresponda, si la garantia ha quedado libre de responsabilidades por
razon de las obligaciones derivadas del contrato.

El acuerdo de devolucion deberd adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos (2)
meses desde la finalizacién del plazo de garantia. Transcurrido dicho plazo, el poder
adjudicador deberd abonar a la contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés
legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del citado plazo
hasta la fecha de la devolucién de la garantia, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa
imputable al poder adjudicador.

En el supuesto de recepcién parcial, sdlo podra la contratista solicitar la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente en la
clausula 8.5 clausulas especificas del contrato.

En los casos de cesidn de contratos, no se procederd a la devolucidon o cancelacién de la
garantia prestada por la cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la
cesionaria.

Transcurrido un (1) afo desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcién
formal y la liquidacidon hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la contratista, se
procederd, sin mas demora, a la devolucidn o cancelacién de las garantias, una vez depuradas
las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la LCSP.
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1. El plazo de un (1) aio sefialado en el parrafo anterior se reducird a seis (6) meses en
los siguientes casos:

2. Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros.

3. Cuando la contratista redna los requisitos de pequefia o0 mediana empresa, definida
segun lo establecido en el Anexo | del Reglamento (UE) n2. 651/2014, de la Comision,
de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorias de ayudas
compatibles con el mercado interior en aplicacidon de los articulos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unidén Europea y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos.

69.REGIMEN DE RECURSOS

69.1 Recurso en materia de contratacion:

En el supuesto de contratos con valor estimado superior a cien mil euros, el presente pliego y el pliego
de prescripciones técnicas, los actos de tramite del procedimiento que decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion o que determinen la imposibilidad de continuar en el
procedimiento, o produzcan indefensién o perjuicio irreparable, relativo a este expediente de
contratacién, podran ser recurridos potestativamente mediante el recurso especial en materia de
contratacién contemplado en el articulo 44 de la LCSP. El recurso debera interponerse en el Registro
del érgano de contratacién o en el drgano competente para resolver (en el Organo Administrativo de
Recursos Contractuales de la Comunidad Autdnoma de Euskadi), en el plazo de diez dias naturales
contados a partir del dia siguiente a aquel en que se remita la notificacién del acto impugnado.

69.2 Causas de invalidez

La invalidez de los contratos por causas reconocidas en derecho civil se sujetara a los requisitos y
plazos de ejercicio de las acciones establecidas en el ordenamiento civil.

70. SOMETIMIENTO VOLUNTARIO A TRIBUNALES

Para los conflictos que puedan surgir entre las partes, éstas se someten voluntariamente a los
Juzgados y Tribunales de Vitoria-Gasteiz.
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Vill. ANEXOS

71.INDICE DE ANEXOS

En fase de licitacion

Anexo | Modelo de Proposicién Criterios de Formulas

Anexo Il Compromiso de adscripcidon de medios personales y materiales

Anexo Il Igualdad entre hombres y Mujeres

Anexo IV Notificacion Electrdnica

Anexo V Confidencialidad

Anexo VI Pertenencia a Grupo Empresarial

Anexo VIl Indicacién de convenio colectivo

Anexo VIII Declaracién de garantias del fabricante objeto de suministro

OXKXKXKXKXX

Anexo XIV Declaracidn responsable de las empresas licitadoras sobre la prevision o no de
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos.

Anexo XVI Modelo de declaracidn responsable de confidencialidad

Anexo XVII Modelo declaracion derechos de propiedad intelectual y licencias

Anexo XVIII Modelo de compromiso de constituirse formalmente en UTE

Anexo XIX Modelo de declaracion de subcontratacién de las licitadoras PRTR

Anexo XX Declaracién de ausencia de conflicto de intereses

Anexo XXI Declaracién responsable de no causar dafo significativo al medio ambiente (principio
DNSH)

Anexo XXIl Compromiso de cumplimiento de los principios transversales del PRTR

Anexo XXIIl Declaracién de cesion y tratamiento de datos en relacién con la ejecucién de
actuaciones del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (PRTR).

Anexo XXIV Modelo de declaracidn responsable de titularidad real (PRTR)

XX XX KXKXKO/UOKX

Anexo XXV Modelo de declaracidn responsable por la cual manifiesta que no incurre en doble
financiacién (PRTR)

En fase de adjudicacidon, formalizacidn o ejecucion

Anexo IX Modelo de Aval

Anexo X Declaracién de Subcontratacion

Anexo XI Modelo de sustitucion de recursos

Anexo XIl Modelo de modificacidon de recursos

Anexo XIll Adjudicatario como Encargado de Tratamiento

Anexo XV Modelo de Declaracién responsable de la empresa contratista sobre la ubicacién de los
servidores y lugar de prestacién de los servicios asociados a los mismos

Anexo XX Declaracién de ausencia de conflicto de intereses

XX O0000K

Anexo XXVI Modelo de declaracion responsable de adhesién y conocimiento de la politica
antifraude
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72.ANEXO |- MODELO DE PROPOSICION CRITERIOS DE FORMULAS

D./Diia. DNI

domicilio CcP calle

En nombre propio o representacion de

C.I.F.

Domicilio a efectos de notificaciones

Teléfono contacto para este expediente

Correo electronico

DECLARO

Que he quedado enterado / enterada del anuncio de licitacidn para la adjudicacion del contrato que tiene por
(o] o<1 1o T PR Financiado por el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
- Financiado por la Union Europea — NextGenerationEU.

Que igualmente conozco el Pliego de Condiciones Técnicas, Pliego de Condiciones Particulares y resto de
documentacion que rige el presente expediente, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin
salvedad alguna.

Que la sociedad esta validamente constituida y conforme al objeto social puede presentarse a la licitacion,
como firmante de la declaracion ostento la debida representacidn para la presentacidn de la proposicidn
y de aquella.

Que cumplo con la solvencia requerida, tanto econémica financiera como técnica y profesional, en las
condiciones establecidas en los pliegos, de conformidad con el formulario normalizado del documento
europeo Unico de contratacion.

Que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose, caso de resultar
adjudicataria, a presentar en el plazo legal establecido, la acreditacién de tal requisito.

Que la empresa a la que represento, cumple con todos los requisitos y obligaciones y habilitaciones
exigidas por la normativa vigente para su apertura, instalacién, funcionamiento y ejercicio de la actividad.
La designacion del correo electrdnico realizada serd la habilitada, de acuerdo con la disposicion adicional
decimoquinta de la LCSP para realizar las notificaciones de forma electrdnica.

Que quien firma esta declaracion responsable ostenta la representacién de la persona, entidad o
empresa que presenta la oferta.

=)
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Que la citada persona, entidad o empresa cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera
y técnica o, en su caso, la clasificacidon correspondiente.

Que la mencionada persona, entidad o empresa cuenta con las autorizaciones necesarias, en su
caso, para ejercer la actividad objeto del contrato.

Que la persona, entidad o empresa a la que representa, ha preparado su oferta de manera
independiente y no ha tenido ningun tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ningdn
pacto con ellos relativo a precios, presentacion de ofertas o a otras condiciones.

Que la persona, entidad o empresa a la que representa, quienes ostentan facultades para llevar su
administracidon y representacién, quien firma asi como, en su caso, las empresas que, por razon
de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacion o
que derivan, por transformacién, fusion o sucesién, de otras empresas en las que hubiesen
concurrido aquéllas, no estan incursas en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar senaladas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, en los términos y condiciones previstos en aquél.

Que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos
necesarios mediante la presentacién del compromiso por escrito de dichas entidades a
requerimiento del 6rgano de contratacion.

Si se trata de operadora econdmica extranjera y el contrato se va a ejecutar en Espafa, declara
someterse a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a la operadora econémica.

Que la citada persona, entidad o empresa se halla inscrita en el siguiente Registro Oficial: (Registro
de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma de Euskadi/ Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico). (Especificar el/los que corresponda/n)

O que la citada persona, entidad o empresa declara haber presentado, con fecha anterior a la fecha
final de presentacion de las ofertas, la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro Oficial:
(Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma de Euskadi/ Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico). (Especificar el/los que
corresponda/n) junto con la documentacidn preceptiva para ello y no haber recibido requerimiento
de subsanacién. Como documento acreditativo, se adjunta a la presente declaracién responsable
el acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro Oficial.

Que quien firma en la condicién de érgano responsable/ érgano gestor/ beneficiaria de ayudas
financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa como contratista/ente destinatario
del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los
objetivos definidos en el presente pliego, manifiesta el compromiso de la persona/entidad que
representa con los estandares mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas
juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude,
la corrupcidn y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los
incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de
economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo
en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiaciéon y que, en su caso, no
le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Que, en relacion con el servicio de la presente oferta, propongo su realizacidn por:
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]Para LOTE 1 - Servicios de Direccion facultativa y coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucion

CONCEPTO Importe sin IVA % IVA IVA € TOTAL IVA incluido

Importe total ofertado

Para LOTE 2 - Servicios de proyecto de ingenieria de detalle y trabajos de ejecucion de la reingenieria
del CPD de EJIE

CONCEPTO Importe sin IVA % IVA IVA € TOTAL IVA incluido

Importe total ofertado

CONCEPTO ANOS OFERTADOS COMO MEJORA INDICAR SI/NO

Mejora garantia minima | +1 aflo, para hacer un total de 2 afios de garantiaen la
de 1 afio de la obra e | obra e instalaciones ejecutadas.

instalaciones ejecutadas. | 15 afios, para hacer un total de 3 afios de garantia en
la obra e instalaciones ejecutadas.

, en cuyo precio deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y
arbitrios de cualquier esfera fiscal, derechos, gastos repercutibles, costes de transporte, entregay, en su caso
instalacidn, seguros, aranceles, licencias y autorizaciones de todo tipo que recaigan sobre la operacién hasta
la entrega y recepcion de los bienes y el beneficio industrial de la contratista y todo tipo de impuestos a
excepcion del I.V.A., del que se especificara el tipo (%) e importe total.

En ,a de de 20XX.

Fdo.: D.N.I.:

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos personales que
proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en un futuro, seran tratados
para las actividades que a continuacién se indican:

Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestidn de la informacidn personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccién interna sobre contratacion
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizacidn o cumplimiento de obligaciones
legales.
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Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacion adicional.

Informacion
adicional

Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos
personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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73. ANEXO II: COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

D./Diia. DNI

domicilio CcP calle

En nombre propio o representacion de

C.I.F.

Domicilio a efectos de notificaciones

Teléfono contacto para este expediente

Correo electronico

DECLARA

Que en relacion con la ejecucidon del contrato correspondiente al expediente n2
que tiene por objeto se compromete a:

- Adscribir a la ejecucion del contrato su propia organizaciéon, asi como los medios humanos y materiales
requeridos en el Pliego de Condiciones Técnicas.
= Medios personales:®

Perfil/Rol
Empresa licitadora ]
Empresa tercera O
Empresa vinculada® [ Se basa en sus medios para completar la
solvencia requerida
Sl
NO [

Empresa tercera a subcontratar [J | Se basa en sus medios para completar la
solvencia requerida

st
NO [J

5 Cumplimentar una tabla para cada recurso.
5 En el caso de ser empresa vinculada cumplimentar Anexo VI “Declaracién de pertenencia a grupo empresarial”
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<X>

= |dentificacion de la persona/s que vayan a ejercer la potestad de direccidn del personal adscrito al
contrato, durante la vigencia del mismo:

Perfil

Rol

Direccion del personal

Nombre y Apellidos

=  Medios materiales:’

Medio

<Tabla

Descripcion

Empresa licitadora

O

Empresa tercera

O

Empresa vinculada [J

Se basa en sus medios para completar la
solvencia requerida

S

NO [

Empresa tercera a subcontratar [

Se basa en sus medios para completar la
solvencia requerida

S [

NO [

- Ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones que respecto del personal adscrito al
mismo incumben a la contratista.

- Estos medios materiales y personales formaran parte de la propuesta presentada y, por lo tanto, del
contrato que se firme en caso de resultar adjudicataria y serdan mantenidos durante todo el tiempo de
realizacion del servicio. Cualquier variacion sobre los mismos serd comunicada a EJIE y su incumplimiento
podra ser causa de resolucién del contrato.

- Se compromete a aportar la documentacién que dispone de los medios identificados dentro del plazo
gue establece el articulo 150.2 LCSP.

7 Cumplimentar una tabla para los medios materiales comprometidos.
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Y para que conste, firmo la presente declaracidn,

En

, a XX de xxxx de 20xx

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos

personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable

EJIE S.A.

Finalidad

Gestion de la informacion personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion

Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacién adicional.

Informacion
adicional

Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos
personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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74. ANEXO 11l IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

D./Diia. DNI

domicilio CpP calle

En nombre propio o representacion de

C.I.F.

Domicilio a efectos de notificaciones

Teléfono contacto para este expediente

Correo electronico

DECLARO

e Que paralaejecucion de las obras objeto del presente expediente, la empresa a la que represento, cumple
con lo establecido en el articulo 2 del Real Decreto 901/2020.

e Que la empresa a la que represento, para el presente expediente, cuenta con 8 empleados en
plantilla, y cuentan con ese n? de empleados desde (fecha).

e Que, en el momento de acreditar de acreditar la solvencia, se aportard la siguiente documentacién® por
la empresa propuesta como adjudicataria:

o Enelsupuesto de resultar adjudicataria, en el caso contar con una plantilla de mas de 50 personas
trabajadoras, o de estar incluida en los articulos 45.3 y/o 45.4 de la ley Orgénica 3/2007 de 22 de
marzo, acreditaré el cumplimiento del articulo 2.2 del real Decreto 9018/2020 mediante la
aportacién de resolucién acreditativa del registro del citado plan expedida por la Autoridad
Laboral competente.

En este caso, doy permiso para que la Administracion pueda consultar el correspondiente Plan de
Igualdad en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo.

o En el supuesto de resultar adjudicataria, en el caso de no contar con una plantilla de mas de 50
personas trabajadoras o de no estar incluida en los articulos 45.3 y 45.4 de la ley Organica 3/2007
de 22 de marzo, aportaré declaracion, indicando en todo caso el nimero de personas trabajadoras

8 Indicar n2 de empleados en plantilla
° La ausencia de Plan de Igualdad, en el supuesto de ser preceptivo, de acuerdo con la normativa vigente, conllevard
la apreciacion por el 6rgano de contratacion competente de EJIE, de la prohibicion de contratar
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en el momento en el momento de acreditar la solvencia y la no aplicacién de los articulos 45.3 y
45.4 de la ley Organica 3/2007 de 22 de marzo.

e Que la empresa no ha sido sancionada por delitos o sanciones firmes por infraccion muy grave en materia
de prevencion de igualdad de mujeres y hombres.

Lo firmo, a los efectos legales oportunos,

En

a de de 20__.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos personales que
proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en un futuro, seran tratados
para las actividades que a continuacién se indican:

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos

personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, serdn tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable

EJIE S.A.

Finalidad

Gestidn de la informacidn personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion

Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacién adicional.

Informacion

Puede accederse a la informacion adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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75.ANEXO IV NOTIFICACION ELECTRONICA

D./Diia. DNI

domicilio CcP calle

En nombre propio o representacion de

C.I.F.

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposicidon adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

ACEPTO Y ADMITO

= Que las notificaciones se realicen por medios informaticos, electronicos o telematicos
durante la tramitacién del presente expediente de contratacidn.

= La designacién del correo electrénico realizada sera la habilitada, de acuerdo con la
disposicion adicional decimoquinta de la LCSP para realizar las notificaciones de forma electrénica.

= La direccién de correo electrénico para las notificaciones sera:

DIRECCION DE CORREO-E:

En ,a de de 20XX.

Firmado:

A
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Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos

personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable

EJIES.A.

Finalidad

Gestidn de la informacidon personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion

Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacion adicional.

Informacion
adicional

Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos
personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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76.ANEXO V CONFIDENCIALIDAD

D./Diia. DNI

domicilio CcP calle

En nombre propio o representacion de

C.I.F.

DECLARO

Que quedan establecidas como estrictamente confidenciales los siguientes apartados de la oferta
presentada para la licitacidn de referencia:

B Documentacion aportada en sobre:
B Documentos, informaciones y aspectos de la oferta que incluyen aspectos confidenciales
relativos a secretos técnicos o comerciales:

N2 | Apartado oferta (apartado, pag., parrafos...) Justificacion del caracter confidencial
(exposicion razonada de motivos)
1
2
3
Firmado:

En , a XX de xxxx de 20xx

u Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos
personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

(14
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Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestion de la informacidon personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacidn adicional.

Informacion Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).

=)

2 Gomerno Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA ‘"' GOBIERNO VASCO
DE ESPANA )
W\ Transformacién y Resiliencia

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

PCP- Abierto-NoSARA-SARA-PMCE-MRR-001
Pagina 158 de 224



77.ANEXO VI DECLARACION DE PERTENECIA A GRUPO EMPRESARIAL

D./Diia. DNI

domicilio CcP calle

En nombre propio o representacion de

C.I.F.

DECLARO

Que en base a lo dispuesto en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, la empresa licitadora a la que
represento:
B Que la empresa forma parte de un grupo empresarial.
= El detalle de las empresas constitutivas del grupo empresarial es el siguiente:

Denominacién social Objeto social NIF

B En el supuesto de resultar la oferta mejor puntuada aportaré la documentacién acreditativa de lo
declarado en el presente Anexo

B Que la oferta ha sido formulada de manera independiente, sin llegar a acuerdos que puedan
inculcar los principios de concurrencia y libre competencia.

Firmado:

¢ R —— 2, a XX de xxxx de 20xx

= Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos
personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:
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Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestion de la informacidon personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacidn adicional.

Informacion Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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78.ANEXO VII- MODELO DE INDICACION DE CONVENIO COLECTIVO

D./Diia. DNI

domicilio CpP calle

En nombre propio o representacion de

C.I.F.

DECLARO

Que el convenio colectivo de aplicacidn a los recursos de la empresa a la que represento y en su caso de las
subcontratistas o empresas terceras en las que me baso para cumplir con la solvencia es el que sigue:

EMPRESA Identificacion del convenio Link a publicacién en el boletin
oficial del ultimo convenio y

tablas en vigor y de aplicacion al
contrato

Firmado:

En , a XX de xxxx de 20xx
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Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos

personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable

EJIES.A.

Finalidad

Gestidn de la informacidon personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion

Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacion adicional.

Informacion
adicional

Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos
personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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79.ANEXO VIIl DECLARACION DE GARANTIAS DEL FABRICANTE OBJETO DE SUMINISTRO

D./Diia. DNI

domicilio CcpP Calle

En nombre propio o representacion de
C.I.F.

Domicilio a efectos de notificaciones

Teléfono contacto para este expediente

Correo electrénico

CERTIFICA

Que los elementos propuestos para el presente expediente cumplen con los requisitos
establecidos en el apartado .........cccceveennneee. del Pliego de Condiciones Técnicas, de acuerdo a la tabla siguiente:

EQUIPO MODELO DESCRIPCION Link oficial y en vigor del

fabricante

En el supuesto de resultar la licitadora con la mejor oferta, presentara el certificado del fabricante que acredite
el cumplimiento de dichos requisitos, de acuerdo al equipo/modelo.

Lo firmo, a los efectos legales oportunos,

En a de de 20__.
i i i6 D
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Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos

personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable

EJIES.A.

Finalidad

Gestidn de la informacidon personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion

Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacion adicional.

Informacion
adicional

Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos
personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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80.ANEXO IX MODELO DE AVAL Y SEGURO DE CAUCION

MODELO DE AVAL
La entidad_(razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF_
con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal,

localidad,

y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)®®, con poderes suficientes para obligarle en este

acto, segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento,

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo 56.2%*
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con
compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depdsitos u 6rgano equivalente de la
Comunidad Autédnoma, con sujecidn a los términos previstos en la legislacidon de contratos del Sector Publico

y en sus normas de desarrollo.

10 Articulo 58. Poderes en avales y seguro de caucion. 1. Los avales y los certificados de seguro de caucién que se constituyen como garantias
provisionales o definitivas, deberdn ser autorizados por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder suficiente para obligarla. 2.
Estos poderes deberan ser bastanteados previamente y por una sola vez por la Asesoria Juridica de la Caja General de Depdsitos o por la Abogacia del
Estado de la provincia cuando se trate de sucursales o por los 6rganos equivalentes de las Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes.
No obstante, si el poder se hubiere otorgado para garantizar al interesado en un concreto y singular procedimiento y forma de adjudicacién o contrato
el bastanteo se realizara con caracter previo por el érgano que tenga atribuido el asesoramiento juridico del 6rgano de contratacién. En el texto del
aval o del certificado de seguro de caucidn se hara referencia al cumplimiento de este requisito.

11 Articulo 56. Garantia constituida mediante aval. 1. Para su admision como garantia provisional o definitiva en la contratacién con la Administracion,
los avales deberan reunir las siguientes caracteristicas: a) El aval debe ser solidario respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y pagadero al primer requerimiento de la Caja General de Depdsitos o establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Auténomas
o entidades locales contratantes; y b) El aval sera de duracién indefinida, permaneciendo vigente hasta que el érgano a cuya disposicidn se constituya
resuelva expresamente declarar la extincion de la obligacidn garantizada y la cancelacién del aval, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 65.1 de
este Reglamento. La Administracién vendra obligada a efectuar dicha declaracidn si concurren los requisitos legalmente establecidos para considerar
extinguida la obligacién garantizada.

Las entidades avalistas habran de cumplir los siguientes requisitos: a) No encontrarse en situacion de mora frente a la Administracion contratante como
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautacion de anteriores avales. A este efecto, la Administracion podra rehusar la admision
de avales provenientes de bancos o entidades que mantuvieren impagados los importes de avales ya ejecutados treinta dias naturales después de
haberse recibido en la entidad el primer requerimiento de pago. b) No hallarse en situacién de suspension de pagos o quiebra. c) No encontrarse
suspendida o extinguida la autorizacién administrativa para el ejercicio de su actividad. 3. El cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 2
se acreditara por declaracién responsable de la entidad avalista segtin el modelo que figura en el anexo V de este Reglamento.
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AVALA a: (nombre y apellidos o razon social del avalado) N.I.F, (en el supuesto de UTEs afadir que avala
conjunta y solidariamente), en virtud de lo dispuesto en el articulo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de octubre,
de contratos del sector publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en lo sucesivo
LCSP) (norma/s y articulo/s que impone/n la constitucion de esta garantia definitiva para responder de las
obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y n® expediente) ante EJIE S.A., por importe de: (en

letra y en cifra).

El presente aval estara en vigor hasta que EJIE lo de por finalizado y autorice su cancelacién o devolucién de

acuerdo con lo establecido en la LCSP y legislacion complementaria.
(Lugar y fecha)
(razon social de la entidad)

(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CAJA GENERAL DE DEPOSITOS O DE LA ABOGACIA
DEL ESTADO

Provincia Fecha N2 o cddigo

MODELO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado niumero (se expresara la razén social de la entidad aseguradora), en adelante asegurador, con domicilio

(a efectos de notificaciones y requerimientos) en ................ , CAllE e Y NIF e,
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debidamente representado por D. (nombre y apellidos del apoderado o apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
a (nombre y apellidos o razdn social del asegurado), con NIF ........................ , en concepto de tomador del seguro, ante
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-Sociedad Informatica del Gobierno Vasco, EJIE S.A. NIF , en

adelante asegurado, hasta el importe de (en letra y en cifra) euros, en los términos y condiciones establecidos en la
Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y en el pliego de condiciones particulares por el que se
rige el contrato (indicar el objeto del contrato), en concepto de garantia definitiva, para responder de las obligaciones,
penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds condiciones administrativas
precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni
éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el
asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento, en los términos establecidos
en la Ley de Contratos del Sector Publico.

El presente seguro de caucidén estara en vigor hasta que quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelacion o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico.
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Firma: Asegurador
(Lugar y fecha)
(Firma de los apoderados)

(Asegurador) ’

Provincia Fecha Numero o codigo
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Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos

personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable

EJIES.A.

Finalidad

Gestion de la informacidn personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion

Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacion adicional.

Informacion
adicional

Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos
personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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81.ANEXO X MODELO DECLARACION SUBCONTRATACION

A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO, EJIE S.A.

Don , mayor de edad, vecino de con domicilio
en provisto de DNI n2 en nombre y representacion
de la Compaiiia Mercantil , domiciliada en

, provista de CIF , en su calidad de

de la misma, a los efectos oportunos

EXPONE:
B Que la mercantil ha resultado adjudicataria del oportuno
contrato/pedido n®
B Que la mercantil .tiene intencion de proceder a la subcontratacién de
la parte de del citado contrato con la mercantil
La razén de la subcontrataciéon de dicha parte radica en
, reuniendo la mercantil las condiciones

de capacidad y solvencia exigidos en los pliegos que rigen la contratacién. La empresa
adjudicataria garantizara que las subcontratadas acreditan el cumplimiento de los requisitos
exigidos, y como contratista principal notificard cualquier modificacion y asumird la
responsabilidad total sobre la ejecucién del contrato.

B Que la prestacién parcial que se subcontrata a la mercantil no
estd comprendida en las tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontratacion, si asi
estuvieran definidas en los pliegos.

B Que la mercantil subcontratista no esta incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar del
articulo 71 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (LCSP) y se cumplen las condiciones previstas en el articulo 215 de la LCSP.

B La adjudicataria esta obligada a abonar a las subcontratistas el precio pactado en los plazos
indicados en el articulo 216 de la LCSP. EJIE podrd comprobar el estricto cumplimiento de dichos
pagos de acuerdo a lo establecido en el articulo 217 LCSP.

B Que la mercantil , acepta su contratacidn, en su condicién de
subcontratista, asumiendo expresamente el contenido de la presente. La subcontratista no tendra
accion directa frente a EJIE por las obligaciones contraidas con la adjudicataria como consecuencia
de la ejecucién del contrato principal y los subcontratos.

Ademas de lo hasta aqui expuesto,

DECLARA
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e Que manifiesta el compromiso de la entidad que representa y de los subcontratistas que declara, con
los estandares mas exigentes en relacién con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales,
adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcidn y los conflictos de
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

e Atendiendo al contenido del PRTR, se compromete la entidad que representa y de los subcontratistas
que declara a respetar los principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en
el medio ambiente («<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucidn de las
actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble
financiacidén y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de
Estado.

Dado que, los contratistas, y en su caso, subcontratistas estan obligados especificamente a cumplir lo previsto
en el sistema de gestion del Plan de Recuperacién y Resiliencia y, en concreto, puesto que este contrato es
financiado con cargo al citado Plan facilitara los siguientes datos de identificacion:

v NIF del contratista y, en su caso de contratista y SUDCONLIatistas........ccceeeevreverreuerevevieverereeeeeesssesen s
v Nombre o Razon Social de contratista y subcontratistas

Por lo expuesto,

SOLICITO A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO EJIE, S.A. que teniendo por presentado este
escrito lo admita, y tenga por efectuadas las manifestaciones en el mismo contenidas, y por comunicada la
subcontratacion a la mercantil de la parte del contrato consistente

en , a los efectos de lo dispuesto en los articulos 215 a 217 de la LCPS
y la normativa de aplicacién como contrato Financiado por el Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia - Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU.

En ,a de de 20

Fdo.:

Aceptado por Direccidon General

u Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos
personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:
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Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestion de la informacidon personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacidn adicional.

Informacion Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).

=)
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82.ANEXO XI MODELO DE SUSTITUCION DE RECURSOS

SOLICITUD DE SUSTITUCION DE RECURSOS

D./Diia. DNI

En nombre propio o representacion de

C.LF.
Teléfono contacto para este expediente
Correo electrénico
En calidad de adjudicataria del contrato de “TITULO ”, n2 de expediente EJIE-XX-20XX, y con
contrato/pedido n® , en el supuesto de sustitucion de recursos se presentara justificacidn escrita,

detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita el cambio, por lo que procede a la presentacion de
sustitutos/as con un perfil de cualificacidn técnica igual o superior al de la persona que se pretende sustituiry

SOLICITO

La sustitucidn de los siguientes recursos
PERFIL EMPRESA®? RECURSO SALIENTE RECURSO ENTRANTE

La sustitucidn solicitada esta motivada por:

Adjuntos a la presente solicitud se aportan curriculums a efectos de comparacion de perfiles y acreditacion
del cumplimiento de la solvencia técnica.

En ,a de de 201

Fdo.:

12 En el supuesto de subcontratar con una empresa no declarada previamente aportar modelo declaracién
subcontratacion.

!
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Aceptado por Responsable del Contrato de EJIE

Nombre y Apellidos

Firma.
= Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos
personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:
Responsable EJIE S.A.
Finalidad Gestién de la informacién personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.
Legitimacion Cumplimiento de una misién realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.
Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizaciéon o cumplimiento de obligaciones
legales.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacién adicional.
Informacién Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos
adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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83.ANEXO XIl MODELO DE MODIFICACION DE RECURSOS

SOLICITUD DE MODIFICACION DE RECURSOS

D./Diia. DNI

En nombre propio o representacion de

C.I.F.

Teléfono contacto para este expediente

Correo electrénico

En calidad de adjudicataria del contrato de “TITULO ”, n2 de expediente EJIE-XX-20XX, con
contrato/pedido n? , en el supuesto de modificacion de recursos se presentara justificacion escrita,
detallada y suficiente, explicando el motivo que suscita la modificacion, por lo que se procede a la presentacion
de recursos con perfil de cualificacidn que cumple con lo requerido en la solvencia técnica.

SOLICITO

La modificacién de los siguientes recursos
PERFIL EMPRESA® RECURSO FUNCIONES/TAREAS

La modificacidn solicitada esta motivada por:

Adjuntos a la presente solicitud se aportan curriculums a efectos de comparacion de perfiles y acreditacion
del cumplimiento de la solvencia técnica.

La modificacion de recursos:

e [INo implica incremento del importe de adjudicacién ni modificacién del contrato.
e [Implica incremento del importe de adjudicacién y modificacion del contrato (art 205 LCSP).
= N2 pedido ampliacién:

13 En el supuesto de subcontratar con una empresa no declarada previamente aportar modelo declaracién
subcontratacion.
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En Vitoria-Gasteiz, a xx de xxxxx de 20xx
Firmado

Aceptado por responsable del Contrato de EJIE

Nombre y Apellidos

Firma.
= Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos
personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:
Responsable EJIE S.A.
Finalidad Gestién de la informacién personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.
Legitimacion Cumplimiento de una misién realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.
Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizaciéon o cumplimiento de obligaciones
legales.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacién adicional.
Informacién Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos
adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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84.ANEXO XIIl ADJUDICATARIO COMO ENCARGADO DE TRATAMIENTO

D./Diia. DNI

domicilio CcpP calle

En nombre propio o representacion de

C.I.F.

Domicilio a efectos de notificaciones

Teléfono contacto para este expediente

Correo electrdnico

Para el cumplimiento del objeto de este pliego, la adjudicataria debera tratar los datos personales de los cuales
EJIE o del érgano responsable del tratamiento es Responsable del Tratamiento (en lo sucesivo, Responsable)
de la manera que se especifica en el Subanexo del presente documento, denominado “Tratamiento de Datos
Personales”.

Ello conlleva que la adjudicataria actue en calidad de Encargado del Tratamiento de EJIE o, segun lo estipulado
en el Subanexo, como Subencargado del tratamiento del 6rgano responsable del tratamiento (en lo sucesivo,
Encargado) por lo que debe de respetar, cumplir y someterse al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (RGPD) y la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia
de los derechos digitales (LOPDGDD), asi como demas disposiciones que, en materia de proteccion de datos,
resultaren aplicables durante la vigencia de la relacion contractual, tratando y protegiendo debidamente los
Datos Personales.

Atendiendo a lo establecido en la lista de partes del Subanexo, sobre EJIE o el érgano responsable del
tratamiento, recaen las obligaciones y responsabilidades estipuladas para el Responsable en las presentes
cldusulas contractuales tipo (en lo sucesivo, «pliego de clausulas») y sobre la adjudicataria recaen las
obligaciones y responsabilidades estipuladas para el Encargado del presente pliego de clausulas,
independientemente de que figure como Subencargado del tratamiento del érgano responsable del
tratamiento en dicho Subanexo. Si la adjudicataria destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los
utilizara incumpliendo las estipulaciones del contrato y/o la normativa vigente, serd considerado también
como responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

El Subanexo “Tratamiento de Datos Personales” describe en detalle los datos personales a proteger, asi como
el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por la adjudicataria.
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En caso de que como consecuencia de la ejecucién del contrato resultara necesario en algin momento la
modificacion de lo estipulado en el Subanexo “Tratamiento de Datos Personales”, la adjudicataria lo requerira
razonadamente y sefialarad los cambios que solicita. En caso de que el Responsable estuviese de acuerdo con
lo solicitado emitiria un Subanexo “Tratamiento de Datos Personales” actualizado, de modo que el mismo
siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

El presente pliego de clausulas y las obligaciones en el establecidas, asi como el Subanexo correspondiente de
este pliego relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento
entre el Responsable y la adjudicataria a que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente pliego
y demds documentos contractuales y tendrdn la misma duracién que la prestacion de Servicio objeto de este
pliego y su contrato, prorrogdndose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacién del
contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas
en la ejecucién del contrato.

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, la adjudicataria se obliga a y garantiza el
cumplimiento de obligaciones estipuladas en el pliego de clausulas, complementadas con lo detallado en el
Subanexo “Tratamiento de Datos Personales”:

SECCION 1

Clausula 1
Finalidad y dmbito de aplicacion

a) La finalidad del presente pliego de clausulas es garantizar que se cumpla el articulo 28, apartados 3y 4,
del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién
de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos).

b) Los responsables, encargados y, en su caso, subencargados del tratamiento enumerados en la lista de
partes del Subanexo, han dado su consentimiento a vincularse por el presente pliego de clausulas a fin de
garantizar el cumplimiento del articulo 28, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) 2016/679.

c) El presente pliego de clausulas se aplica al tratamiento de datos personales especificado en el
Subanexo.

d) El Subanexo forma parte del pliego.

e) El presente pliego de cldusulas se entiende sin perjuicio de las obligaciones a las que esté sujeto el
Responsable en virtud del Reglamento (UE) 2016/679.

f) El presente pliego de cldusulas no garantiza por si mismo el cumplimiento de las obligaciones relativas
a las transferencias internacionales contempladas en el capitulo V del Reglamento (UE) 2016/679.

Clausula 2

Invariabilidad del pliego de clausulas
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a) Las partes se comprometen a no modificar el pliego de cldusulas, excepto para afiadir o actualizar
informacién en el Subanexo.

b) Esto no es dbice para que las partes incluyan en un contrato mas amplio las clausulas contractuales
tipo que contiene el presente pliego, ni para que afiadan otras clausulas o garantias adicionales siempre que
no contradigan, directa o indirectamente, el pliego de cldusulas ni perjudiquen los derechos o libertades
fundamentales de los interesados.

Clausula 3

Interpretacion

a) Cuando en el presente pliego de clausulas se utilizan términos definidos en el Reglamento (UE)
2016/679, se entiende que tienen el mismo significado que en el Reglamento correspondiente.

b) El presente pliego de clausulas deberd leerse e interpretarse con arreglo a las disposiciones del
Reglamento (UE) 2016/679.

¢) No se podran realizar interpretaciones del presente pliego de clausulas que entren en conflicto con los
derechos y obligaciones establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 y/o que perjudiquen los derechos o
libertades fundamentales de los interesados.
Clausula 4

Jerarquia

En caso de contradiccién entre el presente pliego de clausulas y las disposiciones de acuerdos conexos
entre las partes que estuvieren en vigor en el momento en que se pactare o comenzare a aplicarse el presente
pliego de clausulas, prevalecera el presente pliego de clausulas.

Clausula 5

Clausula de incorporacién

a) Cualquier entidad que no sea parte en el presente pliego de cldusulas podrd, previo consentimiento de
todas las partes, adherirse al presente pliego de clausulas en cualquier momento, ya sea como responsable o
como encargado, cumplimentando el Subanexo y firmando el presente anexo.

b) Una vez se hayan cumplimentado y firmado los anexos a que se refiere la letra a), la entidad que se
adhiera serd tratada como parte en el presente pliego de clausulas y tendra los derechos y obligaciones de un
responsable o encargado, segun la categoria en la que se haya inscrito en el Subanexo.

¢) La entidad que se adhiera no adquirird derechos y obligaciones del presente pliego de cldusulas
derivados del periodo anterior a la adhesion.

SECCION 11

OBLIGACIONES DE LAS PARTES
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Clausula 6
Descripcion del tratamiento o tratamientos

En el Subanexo se especifican los pormenores de las operaciones de tratamiento y, en particular, las
categorias de datos personales y los fines para los que se tratan los datos personales por cuenta del
Responsable.

Clausula 7
Obligaciones de las partes
7.1. Instrucciones

a) El Encargado tratard los datos personales Unicamente siguiendo instrucciones documentadas del
Responsable, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unidn o de los Estados miembros que
se aplique al Encargado. En tal caso, el Encargado informara al Responsable de esa exigencia legal previa al
tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico. El Responsable
también podra dar instrucciones ulteriores en cualquier momento del periodo de tratamiento de los datos
personales. Dichas instrucciones deberan estar siempre documentadas.

b) El Encargado informara inmediatamente al Responsable si las instrucciones dadas por el Responsable
infringen, a juicio del Encargado, el Reglamento (UE) 2016/679 o las disposiciones aplicables del Derecho de
la Unién o de los Estados miembros en materia de proteccion de datos.

7.2. Limitacion de la finalidad

El Encargado tratara los datos personales Unicamente para los fines especificos del tratamiento indicados
en el Subanexo, salvo cuando siga instrucciones adicionales del Responsable.

7.3. Duracidén del tratamiento de datos personales
El tratamiento por parte del Encargado solo se realizara durante el periodo especificado en el Subanexo.
7.4. Seguridad del tratamiento

a) El Encargado aplicard, como minimo, las medidas técnicas y organizativas especificadas en el Subanexo
para garantizar la seguridad de los datos personales. Una de estas medidas podra consistir en la proteccion
contra violaciones de la seguridad que ocasionen la destruccién, pérdida o alteracidn accidental o ilicita de
datos personales, o la comunicacién o acceso no autorizados a dichos datos («violacion de la seguridad de los
datos personales»). A la hora de determinar un nivel adecuado de seguridad, las partes tendran debidamente
en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicacidn, la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del
tratamiento, y los riesgos que entrana el tratamiento para los interesados.

b) El Encargado solo concedera acceso a los datos personales tratados a los miembros de su personal en
la medida en que sea estrictamente necesario para la ejecucién, la gestion y el seguimiento del contrato. El
Encargado garantizard que las personas autorizadas para tratar los datos personales recibidos se hayan
comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a una obligacion de confidencialidad de
naturaleza estatutaria.

7.5. Datos sensibles
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Si el tratamiento afecta a datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones politicas, las
convicciones religiosas o filoséficas, o la afiliacion sindical, datos genéticos o datos biométricos dirigidos a
identificar de manera univoca a una persona fisica, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual
o la orientacién sexual de una persona fisica, o datos relativos a condenas e infracciones penales («datos
sensibles»), el Encargado aplicara restricciones especificas y/o garantias adicionales.

7.6. Documentacion y cumplimiento
a) Las partes deberan poder demostrar el cumplimiento del presente pliego de clausulas.

b) El Encargado resolvera con presteza y de forma adecuada las consultas del Responsable relacionadas
con el tratamiento con arreglo al presente pliego de cldusulas.

c¢) El Encargado pondra a disposicion del Responsable toda la informacién necesaria para demostrar el
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego de cldusulas y que deriven directamente
del Reglamento (UE) 2016/679. A instancia del Responsable, el Encargado permitirda y contribuird a la
realizacion de auditorias de las actividades de tratamiento cubiertas por el presente pliego de clausulas, a
intervalos razonables o si existen indicios de incumplimiento. Al decidir si se realiza un examen o una auditoria,
el Responsable podra tener en cuenta las certificaciones pertinentes que obren en poder del Encargado.

d) El Responsable podra optar por realizar la auditoria por si mismo o autorizar a un auditor
independiente. Las auditorias también podran consistir en inspecciones de los locales o instalaciones fisicas
del Encargado y, cuando proceda, realizarse con un preaviso razonable.

e) Las partes pondran a disposicion de las autoridades de control competentes, a instancia de estas, la
informacién a que se refiere la presente cldusula y, en particular, los resultados de las auditorias.

7.7. Recurso a subencargados

a) Atendiendo a lo estipulado en la lista de partes del Subanexo, el Encargado solo podra subcontratar a
un subencargado o segundo subencargado las operaciones de tratamiento que realice por cuenta del
Responsable en virtud del presente pliego de cldusulas con la autorizacidn previa especifica por escrito del
Responsable. El Encargado presentara la solicitud de autorizacién especifica al menos UN MES antes de la
contratacién del subencargado o segundo subencargado de que se trate, junto con la informacidn necesaria
para que el Responsable pueda resolver la solicitud. En el apartado 4 del Subanexo figura la lista de
subencargados o segundo subencargado autorizados por el Responsable. Las partes mantendran actualizado
el Subanexo.

b) Cuando el Encargado contrate a un subencargado o a un segundo subencargado para llevar a cabo
actividades de tratamiento especificas (por cuenta del Responsable), lo hard por medio de un contrato que
imponga al subencargado o segundo subencargado, en esencia, las mismas obligaciones en materia de
proteccion de datos que las impuestas al Encargado en virtud del presente pliego de clausulas. El Encargado
se asegurara de que el subencargado o segundo subencargado, cumpla las obligaciones a las que esté sujeto
en virtud del presente pliego de cldusulas y del Reglamento (UE) 2016/679.

c) El Encargado proporcionara al Responsable, a instancia de este, una copia del contrato con el
subencargado o segundo subencargado y de cualquier modificacién posterior del mismo. En la medida en que
sea necesario para proteger secretos comerciales u otro tipo de informaciéon confidencial, como datos
personales, el Encargado podra expurgar el texto del contrato antes de compartir la copia.
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d) El Encargado seguira siendo plenamente responsable ante el Responsable del cumplimiento de las
obligaciones que imponga al subencargado o segundo subencargado su contrato con el Encargado. El
Encargado notificara al Responsable los incumplimientos por parte del subencargado o segundo
subencargado, respectivamente, de las obligaciones que le atribuya dicho contrato.

e) El Encargado pactara con el subencargado o segundo subencargado una clausula de tercero
beneficiario en virtud de la cual, en caso de que el Encargado desaparezca de facto, cese de existir
juridicamente o sea insolvente, el Responsable tendrd derecho a rescindir el contrato del subencargado o
segundo subencargado y ordenar a este que suprima o devuelva los datos personales.

7.8. Transferencias internacionales

a) Las transferencias de datos a un tercer pais o a una organizacién internacional por parte del Encargado
solo podran realizarse siguiendo instrucciones documentadas del Responsable o en virtud de una exigencia
expresa del Derecho de la Unién o del Estado miembro al que esté sujeto el Encargado; se llevaran a cabo de
conformidad con el capitulo V del Reglamento (UE) 2016/679.

b) El Responsable se aviene a que, cuando el Encargado recurra a un subencargado o segundo
subencargado de conformidad con la cldusula 7.7 para llevar a cabo actividades de tratamiento especificas
(por cuenta del Responsable) y dichas actividades conlleven una transferencia de datos personales en el
sentido del capitulo V del Reglamento (UE)2016/679, el Encargado y el subencargado o segundo
subencargado puedan garantizar el cumplimiento del capitulo V del Reglamento (UE) 2016/679 utilizando
cldusulas contractuales tipo adoptadas por la Comisidn, con arreglo al articulo 46, apartado 2, del Reglamento
(UE) 2016/679, siempre que se cumplan las condiciones para la utilizacion de dichas cldusulas contractuales
tipo.

Clausula 8
Ayuda al Responsable

a) El Encargado notificara con presteza al Responsable las solicitudes que reciba del interesado. No
respondera a dicha solicitud por si mismo, a menos que el Responsable le haya autorizado a hacerlo.

b) El Encargado ayudara al Responsable a cumplir sus obligaciones al responder a las solicitudes de
ejercicio de derechos de los interesados teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento. En el cumplimiento
de las obligaciones que le atribuyen las letras a) y b), el Encargado cumplira las instrucciones del Responsable.

¢) Ademas de la obligacién del Encargado de ayudar al Responsable en virtud de la clausula 8, letra b), el
Encargado también ayudara al Responsable a garantizar el cumplimiento de las obligaciones siguientes
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacion de que disponga el Encargado:

1) la obligacidn de realizar una evaluacidn del impacto de las operaciones de tratamiento en la proteccion
de datos personales («evaluacion de impacto») cuando sea probable que un tipo de tratamiento suponga un
alto riesgo para los derechos y libertades de las personas fisicas;

2) la obligacién de consultar a las autoridades de control competentes antes de proceder al tratamiento
cuando una evaluacion de impacto relativa a la proteccidn de los datos muestre que el tratamiento entrafiaria
un alto riesgo si el Responsable no toma medidas para mitigarlo;
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3) la obligacion de garantizar que los datos personales sean exactos y estén actualizados, informando sin
demora al Responsable si el Encargado descubre que los datos personales que esta tratando son inexactos o
han quedado obsoletos;

4) las obligaciones contempladas en el articulo 32 del Reglamento (UE) 2016/679.

d) Las partes estableceran en el Subanexo medidas técnicas y organizativas apropiadas que obliguen al
Encargado a ayudar al Responsable a aplicar la presente clausula, asi como el objeto y el alcance de la ayuda
requerida.

Clausula 9
Notificacién de violaciones de la seguridad de los datos personales

En caso de violacién de la seguridad de los datos personales, el Encargado colaborara con el Responsable
y le ayudara a cumplir las obligaciones que le atribuyen los articulos 33 y 34 del Reglamento (UE) 2016/679
teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la informacion de que disponga el Encargado.

9.1. Violacidn de la seguridad de datos personales tratados por el Responsable

En caso de violacion de la seguridad de los datos personales en relacién con los datos tratados por el
Responsable, el Encargado ayudara al Responsable en lo siguiente.

a) Notificar la violacién de la seguridad de los datos personales a las autoridades de control competentes
sin dilacidn indebida una vez tenga constancia de ella, si procede (a menos que sea improbable que dicha
violacion de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas fisicas).

b) Recabar la informacién siguiente, que, de conformidad con el articulo 33, apartado 3, del Reglamento
(UE) 2016/679, debera figurar en la notificacion del Responsable, que debe incluir como minimo:

1) la naturaleza de los datos personales, inclusive, cuando sea posible, las categorias y el nimero
aproximado de interesados afectados, y las categorias y el nimero aproximado de registros de datos
personales afectados;

2) las consecuencias probables de la violacion de la seguridad de los datos personales;

3) las medidas adoptadas o propuestas por el Responsable del tratamiento para poner remedio a la
violacion de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar
los posibles efectos negativos.

Cuando y en la medida en que no se pueda proporcionar toda la informacion al mismo tiempo, en la
notificacidn inicial se proporcionara la informacidn de que se disponga en ese momento y, a medida que se
vaya recabando, la informacidn adicional se ira proporcionando sin dilacion indebida.

c) Cumplir, con arreglo al articulo 34 del Reglamento (UE) 2016/679, la obligacién de comunicar sin
dilacién indebida al interesado la violacidn de la seguridad de los datos personales cuando sea probable que
la violacidn de la seguridad entrafie un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas fisicas.

9.2. Violacidn de la seguridad de datos personales tratados por el Encargado
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En caso de violaciéon de la seguridad de datos personales tratados por el Encargado, este lo notificara al
Responsable sin dilacion indebida una vez que el Encargado tenga constancia de ella. Dicha notificacién debera
incluir como minimo:

a) una descripcion de la naturaleza de la violacion de la seguridad (inclusive, cuando sea posible, las
categorias y el nimero aproximado de interesados y de registros de datos afectados);

b) los datos de un punto de contacto en el que pueda obtenerse mas informacién sobre la violacion de la
seguridad de los datos personales;

c) sus consecuencias probables y las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violacién
de la seguridad, incluyendo las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Cuando y en la medida en que no se pueda proporcionar toda la informacion al mismo tiempo, en la
notificacidn inicial se proporcionara la informacidn de que se disponga en ese momento y, a medida que se
vaya recabando, la informacidn adicional se ira proporcionando sin dilacion indebida.

Las partes establecerdn en el Subanexo los demas elementos que debera aportar el Encargado cuando
ayude al Responsable a cumplir las obligaciones que le atribuyen los articulos 33 y 34 del Reglamento (UE)
2016/679.

SECCION 11l

DISPOSICIONES FINALES

Clausula 10
Incumplimiento de las clausulas y resolucidn del contrato

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en caso de que el Encargado del
tratamiento incumpla las obligaciones que le atribuye el presente pliego de clausulas, el Responsable podra
ordenar al Encargado que suspenda el tratamiento de datos personales hasta que este vuelva a dar
cumplimiento al presente pliego de clausulas, o resolver el contrato. El Encargado informara con presteza al
Responsable en caso de que no pueda dar cumplimiento al presente pliego de clausulas por cualquier motivo.

b) El Responsable estara facultado para resolver el contrato en lo que se refiera al tratamiento de datos
personales en virtud del presente pliego de clausulas cuando:

1) el tratamiento de datos personales por parte del Encargado haya sido suspendido por el Responsable
con arreglo a la letra a) y no se vuelva a dar cumplimiento al presente pliego de cldusulas en un plazo razonable
y, en cualquier caso, en un plazo de un mes a contar desde la suspension;

2) el Encargado incumpla de manera sustancial o persistente el presente pliego de clausulas o las
obligaciones que le atribuye el Reglamento (UE) 2016/679;

3) el Encargado incumpla una resolucién vinculante de un érgano jurisdiccional competente o de las
autoridades de control competentes en relacidon con las obligaciones que les atribuye el presente pliego de
cldusulas, el Reglamento (UE) 2016/679.
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c¢) El Encargado estara facultado para resolver el contrato en lo que se refiera al tratamiento de datos
personales en virtud del presente pliego de cldusulas cuando, tras haber informado al Responsable de que sus
instrucciones infringen los requisitos juridicos exigidos por la clausula 7.1, letra b), el Responsable insiste en
que se sigan dichas instrucciones.

d) Tras la resolucién del contrato, el Encargado suprimira, a peticion del Responsable, todos los datos
personales tratados por cuenta del Responsable y acreditard al Responsable que lo ha hecho, o devolvera
todos los datos personales al Responsable y suprimird las copias existentes, a menos que el Derecho de la
Unidn o de los Estados miembros exija el almacenamiento de los datos personales. Hasta que se destruyan o
devuelvan los datos, el Encargado seguira garantizando el cumplimiento con el presente pliego de cldusulas.

Subanexo Tratamiento de Datos Personales

1.Lista de partes

Responsable(s):[Identidad y datos de contacto del responsable o responsables del tratamiento y, en su
caso, del delegado de proteccién de datos]

1. Nombre:...
Direccion: ...

Encargado(s): [Identidad y datos de contacto del encargado o encargados del tratamiento y, en su caso,
del delegado de proteccion de datos]

1. Nombre: ..
Direccion: ...
Nombre, cargo y datos de contacto de la persona de contacto: ...

Firma y fecha de adhesion: ...

Subencargado(s): [Identidad y datos de contacto del subencargado o subencargados del tratamiento v,
en su caso, del delegado de proteccidn de datos] (a rellenar por parte de la adjudicataria en su caso)

1. Nombre:...

Direccion: ...

Nombre, cargo y datos de contacto de la persona de contacto: ...
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Firma y fecha de adhesion: ...

2.Descripcién del tratamiento*

Categorias de interesados cuyos datos personales se tratan:

Categorias de datos personales tratados:

Datos sensibles tratados (si procede):

Naturaleza del tratamiento:

Finalidad(es) del tratamiento de los datos personales por cuenta del responsable del tratamiento:

Duracidn del tratamiento: Tendra la misma duracidn que la prestacion de Servicio objeto de este pliegoy
su contrato, prorrogdndose en su caso por periodos iguales a éste.

En caso de tratamiento por parte de subencargados o segundo subencargado del apartado 4 de este
Subanexo, especifiquese también el objeto, la naturaleza y la duraciéon del tratamiento: (a rellenar por parte
de la adjudicataria en su caso)

3.Medidas técnicas y organizativas, en especial medidas técnicas y organizativas para
garantizar la seguridad de los datos

Se aplicardn a los tratamientos de datos las medidas de seguridad incluidas en la Politica de Seguridad para
personal de empresas proveedoras de EJIE.

14 En caso de aplicacidn, los datos a extraer seran los que figuren en el apartado correspondiente del encargo/convenio
que realiza el érgano responsable del tratamiento a EJIE.
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Ademas, cuando los sistemas de informacion en los que se sustenten los servicios prestados por el contratista
les sea de aplicacion el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ambito de la Administracién Electrdnica, se aplicaran las medidas que correspondan de las
previstas en dicha normativa para un sistema de informacion de nivel basico.

Se podra solicitar a la contratista la aplicacién de medidas de seguridad de un nivel superior en caso de que
EJIE o el organismo responsable lo solicite expresamente marcando alguna de las dos opciones:

] Medio

] Alto

El Encargado no podra no implementar o suprimir dichas medidas mediante el empleo de un analisis de riesgo
o evaluacion de impacto salvo aprobacién expresa del Responsable.

A estos efectos, el personal del Encargado debe seguir las medidas de seguridad establecidas por el
Responsable, no pudiendo efectuar tratamientos distintos de los definidos por el Responsable.

4. Lista de subencargados o segundo subencargado del tratamiento

NOTA ACLARATORIA:

Debe cumplimentarse este anexo cuando sea necesaria la autorizacion especifica de uno o mas
subencargados o segundo subencagardo/s [cldusula 7.7, letra a)].

El responsable ha autorizado que se recurra al subencargado (rellenar en caso de que la adjudicataria
figure como Encargado en la lista de partes de este Subanexo):

1. Nombre: ..
Direccion: ...
Nombre, cargo y datos de contacto de la persona de contacto: ...

Descripcion del tratamiento (incluida una delimitacién bien definida de las responsabilidades si se
autoriza a varios subencargados): ...

El responsable ha autorizado que se recurra al segundo subencargado (rellenar en caso de que la
adjudicataria figure como Subencargado del tratamiento en la lista de partes de este Subanexo):

1. Nombre: ...

Direccion: ...
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Nombre, cargo y datos de contacto de la persona de contacto: ...

Descripcidn del tratamiento (incluida una delimitacién bien definida de las responsabilidades si
se autoriza a varios segundos subencargados): ...

Para que conste a los efectos legales oportunos, lo firmo

En

,a de de 202X.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos

personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable

EJIE S.A.

Finalidad

Gestidn de la informacidn personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion

Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacion adicional.

Informacion
adicional

Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos
personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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85.ANEXO XIV — DECLARACION RESPONSABLE DE LAS EMPRESAS LICITADORAS SOBRE LA PREVISION
O NO DE SUBCONTRATAR LOS SERVIDORES O LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS.

D./Diia. ‘DNI

domicilio |CP |ca||e

En nombre propio o representacion de |

CILF. |

Domicilio a efectos de notificaciones |
Teléfono contacto para este expediente |
Correo electrénico |

De conformidad con el articulo 122.2.e) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico
(LCSP) declaro, en su caso, la previsién o no de subcontratar los servidores o los servicios asociados a los
mismos, sefialando donde van a estar ubicados y desde ddnde se van a prestar los citados servicios.

Nota.- Marque segun proceda y cumplimente la informacién requerida. En todo caso, EJIE se reserva la
facultad de solicitar a la empresa licitadora la documentacion e informacidn oportuna.

BLOQUE I: Servidores
La empresa licitadora NO tiene la prevision de subcontratar el/los servidor/es[]
(recogida, almacenamiento, procesamiento y gestidn de los datos).

Cumplimente los siguientes datos y marque segun proceda:

Los servidores destinados para la ejecucién del objeto del contrato no estan ubicados|[]
fuera del Espacio Econdmico Europeo.
Los servidores destinados para la ejecucidn del objeto del contrato se encuentran en|J
uno de los paises o territorios que ha sido declarado de nivel de proteccién adecuado
por la Comisién Europea.

En caso de estar ubicado/s el/los servidor/es en otro pais o territorio distinto a los anteriores, indique cuél/es:

BLOQUE Il: Servicios asociados a los servidores

La empresa licitadora NO tiene la prevision de subcontratar el/los servicio/s[]
asociado/s a los servidores (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestion de
los datos).

Cumplimente los siguientes datos y marque segun proceda:
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El/los servicio/s asociado/s a los servidores destinados para la ejecucién del objeto del[]
contrato no se prestan fuera del Espacio Econdmico Europeo.
El/los servicio/s asociado/s a los servidores destinados para la ejecucién del objeto del[]
contrato se prestan en uno de los paises o territorios que ha sido declarado de nivel
de proteccién adecuado por la Comisién Europea.

En caso de que el/los servicio/s asociado/s a los servidores se preste/n en otro pais o territorio distinto a los
anteriores, indique cual/es:

BLOQUE llI: Subcontratacion Servidores
La empresa licitadora Sl tiene la prevision de subcontratar el/los servidor/es (recogida,[ ]
almacenamiento, procesamiento y gestion de los datos).

Cumplimente los siguientes datos y marque segun proceda:

Nombre empresa subcontratista o perfil empresarial que se prevé subcontratar:
Domicilio:
Pais:

Los servidores destinados para la ejecucion del objeto del contrato no estan ubicados|[]
fuera del Espacio Econdmico Europeo.
Los servidores destinados para la ejecucidn del objeto del contrato se encuentran en|]
uno de los paises o territorios que ha sido declarado de nivel de proteccién adecuado
por la Comisién Europea.

En caso de estar ubicado/s el/los servidor/es en otro pais o territorio distinto a los anteriores, indique cual/es:

BLOQUE IV: Subcontratacion Servicios asociados a los servidores

La empresa licitadora Sl tiene la prevision de subcontratar el/los servicio/s asociado/s|]
a los servidores (recogida, almacenamiento, procesamiento y gestion de los datos).

Cumplimente los siguientes datos y marque segun proceda:

Nombre empresa subcontratista o perfil empresarial que se prevé subcontratar:
Domicilio:
Pais:

El/los servicio/s asociado/s a los servidores destinados para la ejecucién del objeto del[ ]
contrato no estan ubicados fuera del Espacio Econémico Europeo.
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El/los servicio/s asociado/s a los servidores destinados para la ejecucién del objeto del[]
contrato se encuentran en uno de los paises o territorios que ha sido declarado de
nivel de proteccion adecuado por la Comisién Europea.

En caso de que el/los servicio/s asociado/s a los servidores se preste/n en otro pais o territorio distinto a los
anteriores, indique cual/es:

Para que conste a los efectos legales oportunos, lo firmo

En ,a de de 202X.

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos personales que
proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en un futuro, seran tratados
para las actividades que a continuacién se indican:

Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestién de la informacién personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misién realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizaciéon o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacién adicional.

Informacién Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).

=)
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86.ANEXO XV — MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SOBRE LA
UBICACION DE LOS SERVIDORES Y LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS

MISMOS

D./Diia. ‘DNI

domicilio |CP

|ca||e

En nombre propio o representacion de

CILF. |

Domicilio a efectos de notificaciones

Teléfono contacto para este expediente |

Correo electrénico |

En aplicacidn de lo establecido en el articulo 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico (LCSP), declaro bajo mi responsabilidad, dénde van a estar ubicados los servidores y desde
ddnde se van a prestar los servicios asociados a los mismos:

e Ubicacidén del/los Servidor/es

Subcontratacién, nombre de la empresa:

Tipo de servidor:

SERVIDOR 1 SERVIDOR 2
Pais: Pais:
Localidad: Localidad:

Subcontratacién, nombre de la empresa:

Tipo de servidor:

Comunicaciones | Comunicaciones |
Aplicaciones O Aplicaciones O
Propio | Propio |
Ajeno | Ajeno |

En el caso de que para la prestacién del servicio utilizase mas servidores que albergasen datos de caracter
personal, adjunte documento al presente, introduciendo la informacién aqui requerida.

¢ Lugar/es desde donde se prestan los Servicios Asociados a los Servidores

SERVIDOR 1

SERVIDOR 2

a. En caso de que los
servicios asociados a los servidores

asociados a los servidores

b. En caso de que los servicios

(recogida,
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(recogida, almacenamiento, almacenamiento, procesamiento y gestién

procesamiento y gestion de los datos) se de los datos) se presten por personal propio
presten por personal propio de la de la empresa, indique la localizacién desde
empresa, indique la localizacién desde donde se presta el soporte o asistencia:
donde se presta el soporte o asistencia:
Pais:
Pais: Localidad:

Localidad:

b) En caso de que se contrate los servicios de
b) En caso de que se contrate los servicios dejalojamiento de los servidores a un tercero,
alojamiento de los servidores a un tercerojindique:

indique:
Nombre de la empresa proveedora:
Nombre de la empresa proveedora:

Tipo de servicio contratado:
Tipo de servicio contratado: Housing O
Housing [ Hosting dedicado
Hosting dedicado

[
1 Hosting compartido [
Hosting compartido |0 Marca en caso dej]
IMarca en caso de[d ser un servicio de

ser un servicio de Cloud Computing
Cloud Computing

En el caso de que para la prestacién del servicio utilizase mas servidores, que albergasen datos de caracter
personal, adjunte documento al presente, introduciendo la informacién aqui requerida.

De conformidad con el articulo 122.2.d) de la LCSP, la empresa contratista o adjudicataria tiene la obligacion
de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato, de la informacion facilitada
en la presente declaracion.

De conformidad con el articulo 46.bis de la Ley 14/2015 RJSP, En todo caso, los sistemas de informacion y
comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestion del censo electoral, los padrones
municipales de habitantes y otros registros de poblacidn, datos fiscales relacionados con tributos propios o
cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, asi como los correspondientes tratamientos de
datos personales, deberdn ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unién Europea.

Los datos a que se refiere el apartado anterior no podran ser objeto de transferencia a un tercer pais u
organizacién internacional, con excepcién de los que hayan sido objeto de una decisién de adecuacion de la
Comisién Europea o cuando asi lo exija el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el
Reino de Espafia.

Y para que conste a los efectos legales oportunos, lo firmo
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En a_de de 202X

u Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos
personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestién de la informacién personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misién realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizacion o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacién adicional.

Informacién Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).

2 GOBIERNO
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87.ANEXO XVI MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE CONFIDENCIALIDAD

D./Dfia.

DNI

domicilio

Cp

calle

En nombre propio o representacion de

C.I.F.

Domicilio a efectos de notificaciones

Teléfono contacto para este expediente

Correo electrdnico

EXPONE

Que esta interesado/a en la licitacion de referencia de EJIE-XXX-20XX, para la
contratacion de los servicios de “XxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” .

Que, de acuerdo a lo establecido en los pliegos, en el supuesto de solicitar informacion
adicional sujeta a confidencialidad, se aporta la presente declaracién que incorpora las
condiciones de confidencialidad aplicables a dicha informacidn.

En la presente declaracion acata las condiciones de confidencialidad en relacién a la
informacién entregada por EJIE o0 a la que pueda acceder a través de la misma.

Con lo hasta aqui expuesto

B Objeto

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU

O

DECLARA

Que EMPRESA recibird o tendra acceso a informacién confidencial, privada y/o interna
sobre “xxxooooooaxxxxxxxxxx”, en el ambito de contratacién del expediente de EJIE-
XXX-20XX, y con lo que mantendra el caracter confidencial de dicha informacién, y en
consideracion a las obligaciones aqui contenidas, EMPRESA se compromete a quedar
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legalmente vinculado por esta declaracién, y las estipulaciones que se exponen a
continuacion.

B Condiciones Generales

O

EMPRESA acepta las condiciones en las que utilizard y tratara la informacién
entregada por EJIE, con objeto de disponer de informacién adicional que facilite la
decisién y preparacion de una oferta para la contratacién del expediente de
referencia.

La informacidn es privada y confidencial y seguira siendo en todo momento propiedad
de EJIE.

En todo momento la documentacién e informacidn proporcionada por EJIE sera de su
titularidad y no de la licitadora.

B Confidencialidad

Financiado por la Unién Europea <D,
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EMPRESA se compromete a guardar la maxima reserva y secreto sobre toda la
informacién que pone a disposicidn o derivada de la misma y a la que tenga acceso,
cualquiera que sea su formato o soporte y que a todos los efectos sera considerada
por parte de EMPRESA como informacidn confidencial.

EMPRESA no comunicara en ningln caso a terceras partes la informacién a la que
tenga acceso, ni tan siquiera a efectos de su conservacidn, salvo a aquellas empresas
que colaboren con EMPRESA en la redaccién de la oferta y que para éstas fuera
imprescindible conocer parte o todos los datos contenidos en la informacidon
entregada por EJIE a EMPRESA. En dicho supuesto EMPRESA, enviara a EJIE las
declaraciones de confidencialidad firmadas de éstas terceras empresas y garantizara
que éstos terceros cumplen en su totalidad con lo establecido en la presente
declaracion de confidencialidad, asegurando que seran utilizados exclusivamente
para el apoyo en la redaccién de una oferta al expediente de EJIE-XXX-20XX. De forma
especifica, no revelaran nunca sin el consentimiento previo por escrito, a
proveedores, clientes o terceras partes, ningun informe, pliego, contrato, sistema,
método, proceso, idea, especificacién, dato, know-how, plano, hecho, dibujo, cddigo
o informacion de cualquier naturaleza que pueda llegar a su conocimiento, excepto
aquella informacion de dominio publico.

EMPRESA podra revelar informacion de EJIE si fuera requerida por la ley o mediando
mandato judicial o de organismo estatal, con la condicidn, sin embargo, de que el
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receptor de dicha informacién garantice a EMPRESA la adopcion de las medidas
oportunas para proteger la confidencialidad de dicha informacion.

A menos que a EMPRESA le sean requeridos por precepto legal, la declaracion y el
contenido al que pudiera acceder o conocer como EMPRESA licitadora, permanecera
bajo la absoluta confidencialidad y cualquier comunicacién de su contenido a terceros
no podra tener lugar sin la autorizacién expresa de EJIE.

El caracter confidencial afectara igualmente a cualquier informe, comunicacion oral o
escrita, en relacion a la informacion derivada de la informacidon o en su caso visita a
instalaciones, y no debera ser mostrado a terceros, ni distribuido, ni mencionado
publicamente sin el consentimiento previo de EJIE.

B Finalidad

O

EMPRESA se obliga y compromete, formal y expresamente, a no aplicar o utilizar la
informacién entregada o a la que tenga acceso, siendo ésta Unicamente informativa
y que le puede permitir presentar una oferta a la licitacién de referencia, sin que
deban constar en la misma, datos concretos derivados de la informacién entregada o
a la que tuviera acceso.

EMPRESA, facilita el n® de teléfono movil siguiente , a exclusivos
efectos de envio por parte de EJIE de un SMS con la clave para desencriptar el archivo.

B Medidas de seguridad.

Financiado por la Unién Europea <D,
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EMPRESA mantendrd en todo momento todas las medidas de caracter técnico y
organizativo necesarias para garantizar la seguridad (integridad, disponibilidad y
confidencialidad) de la informacién entregada o a la que tenga acceso, evitando su
alteracion, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado durante su presencia en la
auditoria.

EMPRESA reconoce y asume durante el tratamiento de informacién de EJIE los
siguientes compromisos:

= Durante el acceso a informacion, EMPRESA respetara todas y cada una de las
politicas, normativas y procedimientos establecidos por EJIE, sin menoscabo
de las politicas, normativas y procedimientos establecidos de forma
auténoma por EMPRESA, que seran igualmente de obligado cumplimiento,
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siempre que repercutan en un mayor nivel de seguridad. En caso de
conflictos, prevalecerdan en todo caso las politicas, normativas y
procedimientos establecidos por EJIE.

EMPRESA acata el resto de preceptos, cldusulas y apartados relativos a
garantia y confidencialidad establecidos en el pliego de condiciones
particulares para la contratacion de los servicios del expediente de EJIE-XXX-
20XX.

Propiedad Industrial e Intelectual

o Se entendera por Propiedad Industrial e Intelectual todos aquellos derechos sobre
marcas o cualquier otro identificador de propiedad o licencia de EJIE o clientes de éste
que sea revelada a EMPRESA como consecuencia de la informacion entregada o a la
que tenga acceso.

o Lafirma de la presente declaracion no representa la concesiéon a favor de EMPRESA
de ningun tipo de derecho de propiedad industrial e intelectual propiedad de EJIE o
sus clientes.

o Adicionalmente, EMPRESA reconoce y acepta los siguientes extremos:

No permitird que ningun tercero use la Propiedad Industrial e Intelectual salvo
gue se encuentre expresamente autorizado por EJIE.

EMPRESA se abstendrd de usar, emplear o intentar registrar cualquier
derecho de Propiedad Industrial e Intelectual que sean idénticos o con una
similitud que induzca a la confusidn con aquellos que son objeto de propiedad
intelectual de EJIE o sus clientes, perdurando esta obligacién
indefinidamente.

Control y Supervision

o EMPRESA admite el control y auditoria que EJIE pueda realizar en orden a la
comprobacién del cumplimiento, por parte de EJIE de las obligaciones y compromisos
asumidos en el presente documento por parte de EMPRESA.

B Vigencia
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o Esta declaracion tiene plena vigencia, y prevalece sobre otros acuerdos o
declaraciones, verbales o escritas.

o EMPRESA garantiza que el deber de confidencialidad y secreto profesional subsistird
aun después de la recepcion o acceso a la informacidn, presentacién de una oferta o
adjudicacion y ejecucion de los servicios objeto de contratacidn, teniendo dicha
obligacion de confidencialidad una duracion indefinida.

E  Incumplimiento.

o EMPRESA se compromete a responder frente a EJIE de los dafos que pueda
ocasionarles el incumplimiento de las obligaciones declaradas y examinadas en los
compromisos anteriores.

o En caso de incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones del presente
documento por parte de EMPRESA, éste exonera expresamente de responsabilidad a
EJIE en los supuestos de:

= Que se produzca una vulneracién por parte de EMPRESA del deber que le
incumbe de guardar secreto sobre los citados datos y de no comunicarlos a
terceros.

= Que se infrinja el deber de absoluta confidencialidad por parte de EMPRESA
y recogido en el presente documento.

B Sometimiento a jurisdiccion.

o Para la resolucion de cualquier controversia, litigio, discrepancia, cuestién o
reclamacion que pudiera derivarse de la presente declaracién, su interpretacion
ejecucion o relacionado con él, directa o indirectamente, EMPRESA se somete a las
leyes espaiiolas y a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales de Vitoria-Gasteiz.

Para que conste a los efectos legales oportunos, lo firmo

En ,a de de 20XX.
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D. XXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA

u Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos
personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestidn de la informacidn personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacion adicional.

Informacion Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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88.ANEXO XVII

DOCUMENTACION LICENCIAS

MODELO DECLARACION-

DERECHOS DE

PROPIEDAD INTELECTUAL Y

D./Dfia.

DNI

domicilio

cp

calle

En nombre propio o representacion de

C.I.F.

Domicilio a efectos de notificaciones

Teléfono contacto para este expediente

Correo electronico

DECLARA

= Que, en el supuesto de ser propuesta como adjudicataria, aportard la siguiente documentacién
firmada y original del fabricante de los productos objeto de suministro:

Condiciones suscripciones. Usos licencias. Tipos de licencias

o Términos y Condiciones Generales de Licenciamiento.
o Términos y Condiciones Particulares de Licenciamiento, si existieran.
o Términos y Condiciones de Soporte y Mantenimiento.
o Guias de los productos contratados o, en su defecto, caracteristicas de los
mismos. Como minimo, se entenderdn los siguientes:
L] Meétricas.
. Definicion de las métricas.
L] Particularidades de la instalacion, como entornos en los que pueden se

puedan desplegar, etc.

= Asi mismo que “empresa licitadora” a la que represento, posee las autorizaciones necesarias para
para presentar oferta de los productos del fabricante objeto de suministro, en concreto de la empresa
“empresa fabricante y titular de las licencias”, y con objeto de asegurar la correcta recepcion y legitimo
uso de las licencias, en caso de resultar propuesta como adjudicataria presentaré la documentacion
suficiente que acredita que ostento los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas, firmada
por el fabricante titular de las licencias. Si existieran mas empresas en la cadena del suministro las
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declararé en este anexo, y acreditaré que relacion existe entre ellas, y que para la presentacion de la

oferta cuento con todas las autorizaciones legales y contractuales vigentes, que aportaré en el
supuesto de ser propuesta como adjudicataria.

Para que conste a los efectos legales oportunos, lo firmo

En

,a de de 20XX.

D. XXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos

personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable

EJIE S.A.

Finalidad

Gestidn de la informacidn personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion

Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacion adicional.

Informacion
adicional

Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos
personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).

Financiado por la Unién Europea
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89.ANEXO XVIII DE COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UTE

D./Dfia. ‘DNI

domicilio lcp lcalle

En nombre propio o representacion de |

CILF. |

Domicilio a efectos de notificaciones |
Teléfono contacto para este expediente |
Correo electrénico |

D./Dfia. ‘DNI

domicilio lcp lcalle

En nombre propio o representacion de |

CILF. |
Domicilio a efectos de notificaciones |
Teléfono contacto para este expediente |
Correo electrénico |
DECLARAN:

En relacidn con el expediente n2 ...........ccceeueee.

1.- Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidn Temporal de Empresas, con las
participaciones respectivas del....... %y del........ %.

(14
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2.- Que nombran representante o apoderada/o Unica/o de la unién con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinciéon del mismo a D./Dfia.

Firmado:

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos personales que
proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en un futuro, seran tratados
para las actividades que a continuacién se indican:

Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestidn de la informacidn personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contrataciéon
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacidn adicional.

Informacion Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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90.ANEXO XIX-MODELO DECLARACION DE SUBCONTRATACION DE LAS LICITADORAS. PRTR

D./Diia. ‘DNI

domicilio |CP |ca||e

En nombre propio o representacion de |

CILF. |

Domicilio a efectos de notificaciones |
Teléfono contacto para este expediente |
Correo electrénico |

DECLARA

Que (sefialar lo que proceda) SI NO tiene previsto subcontratar.
Que, en caso afirmativo, la persona/s empresaria/s con la/s que se prevé subcontratar es/son:
V" Nombre o perfil empresarial L .......ieeeene e v s v

v" Nombre o perfil empresarial 2: ......ccovveeeiveecisne e,

v~ Nombre o perfil empresarial 3: ........ccocoeeiieeeeereeeieeeeeeeee e
Que manifiesta el compromiso de la entidad que representa y de los subcontratistas que declara, con
los estdndares mas exigentes en relacion con el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales,
adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcidn y los conflictos de
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
Atendiendo al contenido del PRTR, se compromete la entidad que representa y de los subcontratistas
que declara a respetar los principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en
el medio ambiente («<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucidn de las
actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble
financiacién y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de
Estado.

.................................... , XX de ............... de 202X

*Nota: a presentar por contratista y aportar los de las subcontratistas en fase de acreditacion de la solvencia..

u Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos
personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

P rla Unié Y
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Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestion de la informacidon personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacidn adicional.

Informacion Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).

=)
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91.ANEXO XX-DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

D./Diia. ‘DNI

domicilio |CP |ca||e

En nombre propio o representacion de |

CILF. |

Domicilio a efectos de notificaciones |
Teléfono contacto para este expediente |
Correo electrénico |

Respecto del objeto del Contrato:

N2 expediente
Titulo/objeto

Con el objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién arriba referenciado,

Primero. Manifiesto estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que “existira conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares,
afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de
interés personal”.

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsién de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencién», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico,
establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento “las autoridades y el personal al servicio
de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente”,
siendo éstas:
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a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucién pudiera influir la
de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pen-diente
con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesa-dos, con los
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho profesional
o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representacién o el mandato.

¢) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o
haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar»

Segundo. Declaro lo siguiente:

1. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de las
indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna
causa de abstencién del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacion.

2. Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de contrataciéon de evaluacion, sin dilacion,
cualquier situacidon de conflicto de intereses o causa de abstencidon que dé o pudiera dar lugar a dicho
escenario y dejaré de tomar parte en el proceso de evaluacién y en todas las actividades relacionadas con este
procedimiento.

3. Que trataré con confidencialidad los asuntos y documentacion que se desarrollen en el marco de estos
procedimientos ni utilizaré inapropiadamente la informacién que se me proporcione por mi participacion en
los mismos.
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4. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa,
acarreard las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de
aplicacion.

.................................... , XX de. ............... de 202X
FAO. v
Cargo: i e
= Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos

personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestion de la informacidn personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misién realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizaciéon o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacién adicional.

Informacién Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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92.ANEXO XXI DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO
AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)

D./Diia. ‘DNI

domicilio |CP |ca||e

En nombre propio o representacion de |

CILF. |
Domicilio a efectos de notificaciones |
Teléfono contacto para este expediente |
Correo electrénico |
DECLARA
En relacidn con el procedimiento de adjudicacién del contrato con expediente ne................

Primero. Que la oferta presentada cumple las siguientes condiciones:

1. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes
objetivos medioambientales, segin el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacion de un
sistema de clasificacién (o «taxonomia») de las actividades econdmicas medioambientalmente

sostenibles:
a. Mitigacidn del cambio climatico.
b. Adaptacion al cambio climatico.
c. Uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos y marinos.
d. Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.
e. Prevenciony control de la contaminacién a la atmésfera, el agua o el suelo.
f. Proteccidon y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

2. Llas actividades se adecuan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la medida y
submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia.

3. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirdn la normativa medioambiental vigente que
resulte de aplicacion.
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4. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacién por el Plan conforme a la
Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C58/01), a la Propuesta de
Decision de Ejecucidn del Consejo relativa a la aprobacién de la evaluacion del plan de recuperaciény

resiliencia de Espafia y a su correspondiente Anexo.

5. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos
indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran
materializarse tras su finalizacidn, una vez realizada la actividad.

Segundo. Que conoce y acepta que el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente
declaracion dard lugar a la obligacion de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora

correspondientes.

Lo firmo, a los efectos legales oportuno:

u Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos
personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestion de la informacidn personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccién interna sobre contratacion
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.
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Destinatarios

No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacion adicional.

Informacion
adicional

Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos
personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).

Financiado por la Unién Europea
NextGenerationEU
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93.ANEXO XXII COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS TRANSVERSALES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

D./Diia. ‘DNI

domicilio |CP |ca||e

En nombre propio o representacion de |

CILF. |
Domicilio a efectos de notificaciones |
Teléfono contacto para este expediente |
Correo electrénico |
DECLARA
En relacidn con el procedimiento de adjudicacidn del contrato con expediente ne................

Primero. Que la entidad que representa se compromete con los estandares mas exigentes en relacién con
el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir
y detectar el fraude, la corrupcidn y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades
gue proceda los incumplimientos observados.

Segundo. Que, atendiendo al contenido del PRTR, la entidad que representa se compromete a respetar
los principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente
(«DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucion de las actuaciones llevadas a

cabo en el marco de dicho Plan.

Tercero. Que la entidad que representa no incurre en doble financiacién y que, en su caso, no le consta
riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
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Y lo firmo a los efectos legales oportunos:

Nota: aportar anexo de la contratista y de las subcontratistas.

= Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos
personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestién de la informacién personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misién realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizaciéon o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacion adicional.

Informacién Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).

=)
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94.ANEXO XXIII DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

(PRTR).
D./Dfia. ‘DNI
domicilio |CP |ca||e

En nombre propio o representacion de |

CILF. |

Domicilio a efectos de notificaciones |
Teléfono contacto para este expediente |
Correo electrénico |

Beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ en calidad de
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucién de los objetivos
definidos en el Componente XX “.....ccccoevveeeeneee. ”, declara conocer la normativa que es de aplicacion, en
particular, los siguientes apartados del articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia:

1. Laletrad) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién con
las medidas destinadas a la ejecucién de reformas y proyectos de inversidn en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base
de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un
poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de
contratacién publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los
fondos o del contratista, segin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucidn de reformas y proyectos de inversion en el marco del
plan de recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiacién publica de
dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del
Mecanismo y de otros fondos de la Unidn».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo
seran tratados por los Estados miembros y por la Comisidon a los efectos y duracion de la
correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestidn presupuestaria y de los procedimientos de
control relacionados con la utilizacidn de los fondos relacionados con la aplicacién de los acuerdos a
que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de
aprobacion de la gestion de la Comisién, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo
estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacién financiera y de rendicién de
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cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por
separado, en el informe anual de gestién y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesidn y tratamiento de los datos con los fines
expresamente relacionados en los articulos citados.

Firmado:

(Fecha y firma, hombre completo y DNI)

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos

personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable

EJIE S.A.

Finalidad

Gestion de la informacidon personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion

Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacién adicional.

Informacion

Puede accederse a la informacién adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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95.ANEXO XXIV-MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE TITULARIDAD REAL

D./Dfia. DNI
domicilio CcP |ca||e

En nombre propio o representacion de |

clLF. |

Domicilio a efectos de notificaciones/ domicilio fiscal |
Teléfono contacto para este expediente |
Correo electrénico |

. en la condicién de preceptor de recursos provenientes del PRTR en el marco de la actuacién denominada
(nombre de la convocatoria)

DECLARA

PRIMERO. - Que es conocedor/a de lo dispuesto en el articulo 8 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se debe aportar la
informacion sobre la identificacidn del perceptor final de los fondos: nombre y apellidos del destinatario
de los fondos, fecha de nacimiento de los titulares reales, tal como se define el titular real en el articulo 3,
punto 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

SEGUNDO. — Que en base a lo indicado en el articulo 3, punto 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo y del Consejo, el/los titulares/es real/es, entendiéndose por la persona o personas
fisicas que tengan la propiedad o el control en ultimo término del cliente o la persona o personas fisicas por
cuenta de las cuales se lleve a cabo una transaccidon o actividad®®, es/son el/los siguiente/s:

15 Se consideraran, como minimo, las siguientes, en el caso de personas juridicas, en base al punto 6 del articulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y
del Consejo:

(i) <<La persona o personas fisicas que en ultimo término tengan la propiedad o el control de una persona juridica a través de la propiedad directa o indirecta de
un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o derechos de propiedad en dicha entidad, incluidas las carteras de acciones al portador, o mediante el control
por otros medios, exceptuando las sociedades que coticen en un mercado regulado y que estén sujetas a requisitos de informacién acordes con el Derecho de la Unién o a
normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la informacion sobre la propiedad.

El hecho de que una persona fisica tenga una participacion en el capital social del 25 % mas una accién o un derecho de propiedad superior al 25 % en el cliente sera un
indicio de propiedad directa. El hecho de que una sociedad, que esté bajo el control de una o varias personas fisicas, o de que multiples sociedades, que estén a su vez bajo
el control de la misma persona o personas fisicas, tenga una participacion en el capital social del 25 % mas una accién o un derecho de propiedad superior al 25 % en el
cliente sera un indicio de propiedad indirecta. Lo anterior se aplicard sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a decidir que un porcentaje menor pueda ser
indicio de propiedad o control. La existencia de «control por otros medios» podra determinarse, entre otras maneras, de conformidad con los criterios establecidos en el
articulo 22, apartados 1 a 5, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo>>.

en caso de que, una vez agotados todos los medios posibles y siempre que no haya motivos de sospecha, no se identifique a ninguna persona con arreglo al inciso i), o en
caso de que haya dudas de que la persona o personas identificadas sean los titulares reales, la persona o personas fisicas que ejerzan un cargo de direccion de alto nivel, las
entidades obligadas conservaran registros de las medidas tomadas para identificar a quien ejerce la titularidad real con arreglo al inciso i) y al presente inciso;

i i rla Unid D
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TITULARIDAD REAL

Nombre completo del DNI/NIE/ Nacionalidad o Fecha de | Participacion
socio o accionista PASAPORTE | domicilio social | nacimiento (%)

TERCERO. - Conocer que, en caso de solicitarse, debera entregar a la entidad ejecutora del Gobierno Vasco
copia del acta notarial que acredite el/los titular/es real/es en el caso de que el adjudicatario o destinatario
final sea una sociedad mercantil de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre.

En ,a de de20

Firmado:

Cargo:
NOTA- A presentar por contratista y aportar de los subcontratistas y empresas vinculadas.
u Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos

personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, seran tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestidn de la informacidn personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misidn realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacidn adicional.

Informacion Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
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96.ANEXO XXV-MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE POR LA CUAL SE MANIFIESTA QUE NO
INCURRE EN DOBLE FINANCIACION

D./Diia. ‘DNI

domicilio |CP |ca||e

En nombre propio o representacion de |

clr. |

Domicilio a efectos de notificaciones/ domicilio fiscal |

Teléfono contacto para este expediente |

Correo electrénico |

en la condicién de preceptor de recursos provenientes del PRTR en el marco de la actuacién denominada
(nombre de la convocatoria) ,

DECLARA

bajo su responsabilidad mediante la respuesta de las siguientes cuestiones:

O

Que no ha recibido ayuda de ninglin Fondo de la Unidn Europea distinto del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (MRR), ni va a ser presentado a financiacion de
cualquier otro Fondo en un futuro cuyo presupuesto derive del presupuesto nacional o de la UE.

Continuar Unicamente si no se ha marcado la casilla en la anterior afirmacidn; es decir, en caso de que el
proyecto haya recibido, o esté prevista su financiacién para el mismo objeto, de cualquier otro Fondo en un

futuro:

O Que se compromete a ajustarse a los limites establecidos en las bases que regulan la concesién de
ayudas/subvenciones.

O Que se compromete a realizar un seguimiento de los gastos para asegurar que no exista doble
financiacion de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de
septiembre, por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacion
y Resiliencia.

O Que existen mecanismos y capacidad de gestidn que asegure la trazabilidad de la financiacién del
proyecto.

O Que de acuerdo con el articulo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se compromete a presentar la documentacién justificativa correspondiente que
permita verificar que no existe doble financiacion.

O Que se identifican los siguientes datos:
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SUBVENCIONES PUBLICAS: Ayudas y subvenciones concedidas o solicitadas con el mismo objeto
de cualquier administracion o Ente Publico
Administracion o . . L.
Ente Pablico Objeto Situacion Total (€)
Total Solicitado: € Total Concedido: €
En ,a de de20

Firmado:

Cargo:

NOTA — a presentar por la contratista y de los subcontratistas y empresas vinculadas.

u Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos
personales que proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en
un futuro, serdn tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestién de la informacién personal relativa al personal empleado de las empresas
candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccion interna sobre contratacién
y el proceso de licitacion.

Legitimacion Cumplimiento de una misién realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios No se cederan datos a terceros, salvo autorizaciéon o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacién adicional.

Informacién Puede accederse a la informacidn adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).

=)
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97.ANEXO XXVI-MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADHESION Y
CONOCIMIENTO DE LA POLITICA ANTIFRAUDE

D./Diia. DNI

domicilio |CP |ca||e

En nombre propio o representacion de |

cLE. |

Domicilio a efectos de notificaciones/ domicilio fiscal |
Teléfono contacto para este expediente |
Correo electrénico |

DECLARA:

PRIMERO.- Que se adhieren al Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de
interés, doble financiacion y ayudas de estado y dafio no significativo al medio ambiente exigidos en la
ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia del Gobierno Vasco aprobado por el
Consejo de Gobierno el 29 de marzo de 2022.

SEGUNDO. - Que conocen el contenido de la politica antifraude, asi como las obligaciones que se
imponen a tal efecto y que se comprometen a darle la maxima publicidad posible.

TERCERO. - Que designa como interlocutor en materia de lucha contra el fraude con el Gobierno Vasco
a D./Dia.

En ,a de de 20

Firmado:

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos personales que
proporciona a EJIE, S.A. en el presente Anexo asi como aquellos otros que facilite en un futuro, seran
tratados para las actividades que a continuacion se indican:

Responsable EJIE S.A.

Finalidad Gestion de la informacion personal relativa al personal empleado de las empresas

y el proceso de licitacion.

candidatas a ser proveedoras de acuerdo con la instruccién interna sobre contratacién

¢ ; < o
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Legitimacion

Cumplimiento de una mision realizada en interés publico o en el ejercicio de poderes
publicos conferidos al responsable del tratamiento.

Destinatarios

No se cederan datos a terceros, salvo autorizacién o cumplimiento de obligaciones
legales.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, asi como otros derechos, como se explica en la
informacién adicional.

Informacion

Puede accederse a la informacién adicional sobre el tratamiento de sus datos

adicional personales en el siguiente hipervinculo a www.ejie.eus (portal de transparencia).
n Financiado por la Unién Europea '_r:h_, GOBERNO Plan de Recuperacién, EUSKO JAURLARITZA Eﬂ GOBIERNO VASCO
NextGenerationEU 2U®E = W\ Transformacién y Resiliencia =

PCP- Abierto-NoSARA-SARA-PMCE-MRR-001
Pagina 222 de 224



98.ANEXO XXVII- REQUISITOS DE LAS ACTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH

En este anexo se recogen los puntos recomendados para facilitar la redaccién de las actas requeridas para el
cumplimiento del principio DNSH. En concreto las necesarias en relacién con los objetivos uso sostenible y
proteccion de los recursos hidricos y marinos, y proteccion y recuperacion de la biodiversidad y los ecosistemas.

Objetivo ambiental. Mitigacién al cambio climatico

= Incluir en el acta inicial la alineacién del proyecto con las recomendaciones del CEN-CENELEC TR50600-
99-1, asi como los consumos de los equipos instalados y el detalle de si cuentan con marcado CE.

Objetivo ambiental. Adaptacion al cambio climatico (en el caso de componente 11)
= Incluir en el acta la evaluacidn de riesgo y vulnerabilidad al cambio climatico del proyecto.
Objetivo ambiental. Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos

= Acta inicial donde se explique que la actividad no afecta al buen estado ecolégico de las aguas
superficiales y el buen estado quimico de las aguas superficiales y subterrdneas, detallando que, en
caso de modificacion de la situacién, se pondra en aviso de la situacién.

Los puntos que debe contemplar son los siguientes:
— Confirmar que el proyecto no supone un consumo adicional de agua ni de vertido.
— Que, en caso de requerir de suministro de agua, se conectara a la red instalada.

— Confirmar que se ha revisado y se cumple con los preceptos del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas

Objetivo ambiental. Hacia una economia circular

= Elactainicial debera la alineacion del proyecto con la Directiva 2011/65/UE en cuanto al cumplimiento
del anexo 11, alineacion con el RD 219/2013

= El acta inicial debera incluir el detalle de cémo se asegura la trazabilidad de una adecuada gestién de
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE)

= Informacidn relativa a cdmo se van a documentar las operaciones de reutilizacién, recuperacién o
reciclaje de residuos.

= Caracteristicas basicas del plan de seguimiento de la vida util de los equipos.
Objetivo ambiental. Prevencion y control de la contaminacién (componente 11)
=  Elacta debera incluir explicacion de cdmo se da cumplimiento al Reglamento 1907/2006

— el listado de sustancias que estan sujetas a autorizacidén y aquellos componentes/materiales
restringidos del Reglamento REACH (si fuera el caso).

= En qué documento y fase se transmitiran las medidas propuestas para reducir el ruido, polvo y las
emisiones durante la fase de obras.
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Objetivo ambiental. Proteccidn y recuperacion de la biodiversidad y los ecosistemas.

= Actainicial con la justificacién de la necesidad o no de someter el proyecto a trdmite de evaluacién de
impacto ambiental conforme a la Ley 21/2013 (estatal) y a la ley autondmica pertinente (Ley 10/2021,
de 9 de diciembre, de Administracién Ambiental de Euskadi).

Los puntos que debe contemplar son los siguientes:

— Revisidn anexos | (proyectos sometidos a evaluacidn ambiental ordinaria) y Il (proyectos
sometidos a evaluacion ambiental simplificada) de la Ley 21/2013, asi como de los anexos II.E
y I1.D de Ley 10/2021.

— En caso de estar incluido en estos supuestos, debera tramitarse convenientemente el
procedimiento de evaluacién ambiental que corresponda.
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