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1 OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer 

las condiciones Técnicas que han de regir la adjudicación y, en su momento, la 

realización de los trabajos de Servicios para la redacción del “PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE SUPRESION DEL PASO A NIVEL DE SAKARBI EN LA LINEA BILBAO-

DONOSTIA, T.M. de BEDIA “-. 

2 RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES 

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras 

jurídicas: 

▪ Propiedad. ETS, Ente Público del Gobierno Vasco. 

▪ Responsable del proyecto. - ETS designará un/una Responsable del Proyecto, bajo 

la supervisión del Director de Planificación y Proyectos. Dada la complejidad de los 

trabajos, el/la Responsable del Proyecto podrá rodearse del equipo técnico necesario 

que le asesorará y en su caso podrá actuar por delegación del mismo. 

▪ Consultor/a.- Licitador Adjudicatario del contrato de Servicios, persona natural o 

jurídica que adquirirá esa condición a la firma del Contrato. 

▪ Autor/es del Proyecto: Responsable absoluto de todos los trabajos objeto del 

presente contrato, según las funciones y responsabilidades que la legislación vigente 

establece. Será el coordinador de los equipos de trabajo y de las distintas materias 

que integren todas las actuaciones a acometer para la consecución del objeto del 

contrato. 

Será el responsable del cumplimiento de la legislación vigente y de las instrucciones 

técnicas de ETS, garantizando en todo momento la coherencia entre las distintas partes 

de los distintos documentos a desarrollar en este contrato. Asimismo, ejercerá 

preferiblemente la función de interlocutor técnico con los responsables del Contrato 

durante todo el desarrollo de los trabajos.  

▪ Autor del estudio de seguridad y salud: Técnico competente del Consultor 

encargado de la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. 

3 DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS 

3.1 CONTROL DE LOS TRABAJOS 

Al menos una vez por mes, el Consultor informará por escrito al Responsable del 

Proyecto sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y solicitará de él las 

instrucciones pertinentes para la continuación o nueva presentación de aquellos. 



 

 

En este informe mensual se incorporará un apartado referente al grado de avance en la 

planificación de los trabajos que servirá para dar seguimiento al grado de cumplimiento 

de los trabajos, detectar posibles desviaciones, y a la toma de decisiones 

correspondientes para corregirlas. 

Siempre que el Consultor solicite alguna instrucción o decisión, deberá proponer a su 

vez, aquélla que a su entender considere como más apropiada. 

En cualquier momento el Equipo Técnico del Responsable del Proyecto, podrá 

inspeccionar la marcha de los trabajos, en la oficina del Consultor. 

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspección serán comunicadas 

al Consultor a través del Responsable del Proyecto. 

De todas las reuniones que se mantengan entre el Equipo Responsable del Proyecto y el 

Consultor se levantarán ACTAS donde se recojan las propuestas, modificaciones, 

instrucciones y conclusiones que se adopten. 

Tras la finalización de los trabajos previos y del proyecto de construcción, el consultor 

importará el borrador 0 de estos trabajos, revisiones a éste, y la versión definitiva, a la 

aplicación Gestor Documental Onbase de ETS, según se indica en el ANEXO Nº 6: 

GESTOR DOCUMENTAL ETS. 

Otros documentos relacionados con el expediente del proyecto (actas de reunión, 

informes mensuales, campañas…) serán también importados por el consultor al Gestor 

Documental. 

3.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 

Completada la revisión de los documentos y datos básicos, el Consultor hará entrega al 

Responsable del Proyecto del Programa de trabajo, que detallará a nivel operativo el 

Plan de Trabajo que hubiese sido presentado en la proposición. 

El programa de trabajos contendrá los siguientes elementos: 

A) La metodología pormenorizada según la cual se propone el Consultor realizar 

los trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompañada de las justificaciones 

pertinentes. 

B) La organización del equipo del Consultor para el desarrollo de los trabajos, 

incluyendo la relación de personas, la relación de medios materiales y la descripción 

organizativa del equipo. 

C) El Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma completo para la ejecución de los 

trabajos de redacción que sea compatible con lo establecido en el presente Pliego y 

acorde con lo indicado en la propuesta económica. 
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Se presentará una planificación actualizada de la entregada en la oferta a los 10 días de 

la reunión de lanzamiento. Esta planificación se actualizará mensualmente donde se 

recogerá el grado de cumplimiento de la misma. 

La planificación será coherente con los hitos o plazos de entrega parciales, si los hubiera, 

reflejados en la carátula del pliego. El Borrador 0 del Proyecto Constructivo se entregará 

1 mes antes del final del plazo para su revisión y corrección, posteriormente el plazo de 

entrega de la revisión por parte de la ingeniería no superará en ningún caso las 3 

semanas desde la recepción del informe correspondiente por parte de ETS. En caso de 

ser superior este plazo se deberá justificar correctamente. 

4 PLANTEAMIENTO GENERAL Y OBJETO DEL CONTRATO  

Los trabajos objeto del presente concurso comprenderán todas las labores necesarias 

para la redacción del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL 

DE SAKARBI EN LA LINEA BILBAO-DONOSTIA, T.M. de BEDIA”, a partir de los estudios 

que el consultor adjudicatario pueda recabar o los que Euskal Trenbide Sarea ponga a 

disposición del mismo. Así mismo se incorporarán al proyecto algunas actuaciones 

adicionales de mejora de la línea férrea Bilbao-Donostia entre el PK 12+779 (final de los 

proyectos de Línea 5 del FMB) y el PK 14+103 (Estación de Bedia).  

El acceso al paso a nivel desde el sur se realiza a través de un camino de hormigón de 

2,0 metros de anchura y pendiente pronunciada que parte de la carretera local que une 

los barrios de Barroeta y Eroso-Ugarte. El acceso desde el norte se lleva a cabo a través 

de una pasarela peatonal que salva el río Ibaizabal.  

Con el fin de dotar a este espacio de una mayor permeabilidad con respecto a la línea 

ferroviaria, se solicita proyectar una pasarela peatonal que conecte ambas márgenes 

mediante una solución accesible, que además de integrarse de manera adecuada en el 

entorno mediante el uso de formas respetuosas y materiales sostenibles, a la vez, 

minimice las actuaciones de mantenimiento sobre la misma. 

En la zona objeto del Proyecto, el trazado ferroviario será coincidente en planta y alzado 

al actualmente vigente, debiendo la pasarela proyectada respetar y contemplar el gálibo 

necesario tanto para la situación definitiva como la ejecución futura de dichas obras y 

su mantenimiento, integrando en el diseño de la pasarela los aspectos que afecten y 

puedan minorar su impacto (muros sostenimiento talud, soportes catenaria, etc). 

Serán condicionantes del diseño la accesibilidad universal, la sostenibilidad, el cuidado 

del medio ambiente y la seguridad, debiendo evitarse la creación de puntos negros o 

espacios ocultos a la visión general, que puedan disuadir del uso de la pasarela a 

colectivos vulnerables, mediante un diseño que no desmerezca del conjunto donde se 

implantará. 



 

 

Los trabajos objeto del presente concurso comprenderán, de manera resumida y no 

exhaustiva, las siguientes actuaciones: 

• Supresión del Paso a Nivel de Sakarbi (P.K. 13+260) mediante una pasarela peatonal, 

teniendo en cuenta la definición de las afecciones de esta nueva infraestructura a la vía, 

la superestructura y el entorno. 

• Actuaciones adicionales de mejora de la línea entre el PK 12+779 (final de los 

proyectos de Línea 5 del FMB) y el PK 14+103 (estación de Bedia): 

• Cerramiento de la vía, analizando los necesarios puntos de acceso a la línea 

requeridos para su mantenimiento y teniendo en cuenta los requerimientos 

ambientales. 

• Demoliciones de elementos en desuso.  

• Desbroce y limpieza de la zona de Dominio Público Ferroviario. 

Se incluye en el alcance del Proyecto la elaboración de cuanta documentación técnica sea 

requerida (por organismos y administraciones) para la obtención de las autorizaciones 

administrativas y de obra necesarias para la aprobación del Proyecto e inicio de las obras. 

5 TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 

Los trabajos se agrupan en las dos fases siguientes: 

 - Trabajos Previos 

 - Proyecto de Construcción 

5.1 TRABAJOS PREVIOS 

5.1.1 Estudio de alternativas 

Como fase previa al desarrollo del Proyecto de Construcción, el Consultor estudiará 

diversas alternativas en las que se analizarán, al menos, los siguientes aspectos 

concretos: 

- Alternativas de ubicación de la pasarela y sus accesos asociados, teniendo en 

cuenta la orografía, entorno urbano, funcionalidad y afecciones. 

- Alternativas en planta y alzado, que puedan facilitar la construcción o mitigar 

los impactos respecto a la situación actual o a cualquier posible situación futura 

en estudio. Esto incluye una posible solución que salve mediante una sola 

pasarela la vía férrea y el río Ibaizabal a la vez.  



 

5 

- Tratamientos del terreno y métodos constructivos, con especial atención a los 

gálibos necesarios para minimizar/mantener el servicio ferroviario durante la 

fase de obras y los esquemas de explotación provisionales. 

- Mejora de la inserción urbana y ambiental.  

- Desarrollo de los elementos arquitectónicos y acabados. 

- Análisis de materiales no vandalizables, atendiendo a criterios de sostenibilidad, 

mantenimiento mínimo y economía circular 

- Definición de las fases de ejecución 

- Alternativas de conexión y trazado, desde el punto de vista de la integración 

urbana, de servicio y explotación del servicio. 

- Reconocimiento del terreno, análisis de la plataforma de vía y de sus elementos 

asociados: taludes, obra civil de las instalaciones, cierre de la plataforma, 

accesos de vía… y adecuación y/o reposición de los mismos. En el entorno del 

paso a nivel. 

- Reconocimiento de las estructuras existentes en el entorno del paso a nivel 

(muros, pasos superiores e inferiores, tajeas…), análisis de su problemática si 

la hubiera, adecuación y/o reposición en su caso.  

- Reconocimiento de las zonas de acopios y adecuación de éstas. 

- Adecuación o definición de los drenajes. 

- Reposición de los servicios afectados. 

- Definición de las pistas y accesos del contratista a la zona, así como de los 

lugares de acopio y de instalaciones del contratista. 

Esta fase de proyecto se recogerá en uno o varios documentos específicos, donde se 

hará constar para cada una de las alternativas, una memoria descriptiva, planos de 

zonas de ocupación definitivas y durante la construcción, esquemas de fases de 

construcción, planos de detalles de las diferentes técnicas constructivas y de materiales 

y acabados, y un presupuesto de cada una de ellas para concluir con un análisis 

comparado de cada una de las alternativas y una conclusión recomendando la más 

adecuada. 

Para ello, se procederá al análisis de los distintos documentos e informes relacionados 

con el objeto del presente Pliego, al reconocimiento del terreno y se recabará la 

información complementaria necesaria. 

En el estudio de las alternativas se tendrán en cuenta los criterios siguientes: 



 

 

- Soluciones urbanísticas 

- Procedimiento constructivo 

- Incidencia en la explotación o el mantenimiento ferroviario, si lo hubiera 

- Valoración económica 

- Mínima perturbación a la vialidad y al entorno. 

- Mantenimiento 

- Análisis coste/beneficio 

- Aspectos medio ambientales 

El número de alternativas a estudiar será como mínimo de tres (3) en cada caso. 

Una vez que la Dirección del Proyecto considere suficientemente estudiadas las 

alternativas, se procederá a la redacción del documento de estudio de alternativas y a 

la adopción de una en cada caso, que servirá de base para la redacción del Proyecto de 

Construcción. 

5.1.2 Cartografía y topografía  

Para los primeros encajes, diagnósticos y toma de datos, el Consultor recabará 

información sobre la cartografía existente disponible por el Ayuntamiento u otros 

organismos oficiales, facilitando ETS el acceso a los organismos oficiales. 

El Consultor deberá comprobar la calidad de la cartografía suministrada, y propondrá en 

su caso a la Dirección del Estudio un plan de trabajos complementarios de topografía, 

que una vez aceptados por ésta, serán realizados por el Consultor, siendo abonados de 

acuerdo a los precios unitarios ofertados (ANEXO Nº1: TOPOGRAFÍA). 

La cartografía del proyecto se entregará en el sistema Datum ETRS89, por ser el oficial 

para todos los trabajos de cartografía realizados para las administraciones del Estado, 

tal y como obliga el RD 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema 

geodésico de referencia oficial en España. Se tendrá en cuenta la ordenanza municipal 

al respecto. Se deberá actualizar cualquier dato existente a este sistema y se 

especificará de forma precisa las bases de altimetría. 

Las labores de comprobación de cartografía existente y de planificación de trabajos de 

topografía no son de abono independiente, entendiéndose que están incluidos en los 

precios de las partidas alzadas previstas. Igualmente se considera incluido el costo 

asociado al piloto y/o encargado de trabajos homologado de seguridad para la 

realización de los trabajos en tramos próximos o sobre la plataforma de vía, así como el 

levantamiento de arquetas, si fuera necesario, para comprobar la información existente.  
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En caso de ser necesario el desbroce para poder realizar la campaña se abonará según 

el cuadro de precios de ANEXO Nº1: TOPOGRAFÍA. 

 

5.1.3 Geología y Geotecnia 

Cartografía Geológica-Geotécnica 

El adjudicatario elaborará una cartografía geológica y geotécnica de detalle a escala 

1:2.000 -o 1:1.000 o de mayor detalle en zonas específicas como estructuras, 

cimentaciones, etc, en la que recogerá toda la información obtenida de observaciones 

directas como afloramientos, taludes, estaciones geomecánicas, deslizamientos si los 

hubiera etc., así como toda la información recogida en las campañas geotécnicas 

realizadas con anterioridad. Esta cartografía se acompañará de los pertinentes perfiles 

geotécnicos, tanto transversales como longitudinales, que nunca resultarán inferiores a 

500 m entre perfil y perfil en los transversales. La extensión de la cartografía geológica 

se extenderá como mínimo 500 metros a cada lado del eje de la infraestructura.  

Se realizará una cartografía hidrogeológica de detalle, realizada a escala 1:2.000 o de 

menor detalle, que englobe como mínimo las principales subcuencas hidrogeológicas 

que atraviesen el trazado. En ella se reflejarán los puntos de inventario de agua, zonas 

de pérdida de caudal y ganancia, etc. y además se elaborarán perfiles con el modelo 

conceptual de flujo. 

Todos los trabajos necesarios para la elaboración de esta cartografía, como trabajos de 

campo, gabinete, estaciones geomecánicas, etc. están comprendidos dentro de la 

partida alzada de abono íntegro, excepto los trabajos detallados en ANEXO Nº 3 : 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE GEOLOGÍA 

Y GEOTECNIA y concretamente en el ANEXO Nº2: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.  

 

Definición de la campaña de Investigación 

El alcance y definición de la campaña de investigación geológica queda definido en el 

ANEXO Nº 3 : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA 

DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

 

Plataforma Informática de Trabajos Geológicos y Geotécnicos  

Toda la información obtenida de la campaña geológica-geotécnica, independientemente 

de los formatos acordados con el consultor durante el desarrollo del Proyecto y que 

finalmente se apliquen en este, deberá ser volcada a la Plataforma Informática de 

Trabajos Geológicos y Geotécnicos de Euskal Trenbide Sarea.  



 

 

El coste de estos trabajos se considera repercutido en la valoración general de la oferta. 

 

ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO. 

General 

El CONSULTOR elaborará el correspondiente anexo geológico y geotécnico a partir de 

la información existente, o bien a través de la información obrante en sus archivos 

de la zona objeto del Estudio o bien a través de la obtenida por la ADMINISTRACIÓN 

en anteriores campañas de reconocimiento. 

Uno de los objetivos principales es, el levantamiento del perfil geológico-geotécnico 

a lo largo de la traza de la línea, integrando todos los datos obtenidos en las distintas 

campañas de reconocimiento. 

Se prestará especial atención al estudio de aquellas zonas que, previsiblemente, 

puedan causar problemas durante la construcción, tales como fallas, espesores 

importantes de suelos, zonas alteradas, zonas tectonizadas, existencia de 

karstificación, etc. 

El estudio geológico de detalle se extenderá como mínimo a una banda de 

aproximadamente 1 km de anchura a lo largo de la traza. 

La información geológica-geotécnica recogida se presentará en planos a escala 

1:1.000 o 1/500, incluyendo si fuera preciso cartografía más detallada de aquellas 

zonas que por su problemática o complejidad así lo requieran. 

Los trabajos de cartografía de superficie, incluidos la toma de datos necesarias para 

su elaboración y que incluyen: inventario de puntos de observación geológicos, 

inventario de taludes y estaciones geomecánicas tienen la consideración de trabajos 

implícitos, son trabajos que se consideran incluidos en la partida alzada de abono 

íntegro del proyecto. 

Se presentarán asimismo perfiles geológicos a lo largo de la traza a escala 1/500 

horizontal, 1/100 vertical, complementados por perfiles transversales 

representativos de los diferentes tramos o zonas singulares atravesadas. 

Tanto en los perfiles longitudinales como transversales se representarán los 

siguientes elementos: 

Sótanos y cota de cimentaciones de las edificaciones en las obras subterráneas y de 

desmonte tanto en perfiles longitudinales y transversales. 

Investigaciones geológicas y geotécnicas realizadas, indicando la distancia al eje de 

la traza y cota de ejecución.  
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Los trabajos de redacción del Estudio Geológico-Geotécnico no son de abono por 

medición, se abonarán en capítulo correspondiente de la Partida Alzada de Abono 

íntegro del proyecto.  

Geología 

El estudio incluirá una descripción detallada de la estratigrafía de la zona de la traza. 

Deberán describirse cada una de las unidades estratigráficas localizadas, incluyendo: 

datación geográfica, naturaleza, litología, color, textura, calidad, así como los 

cambios o variaciones existentes. 

La descripción de estas variaciones incluirá cambios de facies, características de 

meteorización, estratificación, así como las características o parámetros geotécnicos 

determinados en campo y laboratorio. 

El estudio incluirá una descripción y esquema estructural de la zona, con indicación 

de las fallas y accidentes generales, direcciones predominantes de diaclasado y/o 

fracturación, etc. 

Se realizará un levantamiento detallado de la estratificación y diaclasado a lo largo 

de la traza, registrando las orientaciones de las familias principales de juntas al definir 

su línea de máxima pendiente, presentándose los resultados en los diagramas 

correspondientes. 

El Consultor propondrá el criterio a seguir en la descripción y clasificación de las 

distintas formaciones, siendo decisión de la Dirección del Proyecto aceptar su validez.  

Se efectuará una ramificación del proyecto en un número reducido de partes 

(identificadas mediante PK inicial y final), indicando en cada una de ellas las 

formaciones geológicas afectadas por las obras específicas del tramo: desmontes, 

terraplenes, túneles, viaductos, etc., y sus condiciones litológicas, hidrogeológicas, 

etc., deducidas de los reconocimientos del terreno (cuya descripción detallada 

figurará en el Anejo de Geotecnia). 

Hidrogeología 

El estudio se extenderá al análisis de las formaciones atravesadas desde el punto de 

vista hidrogeológico, con vistas a determinar la problemática planteada por el agua, 

valorando principalmente los aportes de agua al trazado durante su construcción y el 

riesgo de accidentes debidos a avenidas bruscas de agua. 

El estudio incluirá un análisis de los acuíferos de la zona, indicando sus características 

hidrogeológicas. 



 

 

La información se recogerá sobre un plano escala 1/5.000, indicando los principales 

accidentes hidrogeológicos e incluyendo las isopiezas con indicación de las 

direcciones del flujo del agua.  

Se evaluarán los condicionantes impuestos por los organismos competentes en 

materia de aguas en cuanto a vulnerabilidad de acuíferos, perímetros de protección 

de las aguas subterráneas. 

Se elaborará un modelo conceptual de flujos de las aguas subterráneas y se evaluará 

el impacto, tanto sobre el trazado como sobre el medio hidrogeológico.  

En el impacto sobre el trazado se deberá evaluar el agotamiento de caudales y rebaje 

de niveles freáticos durante las diferentes fases de las obras, así como la situación 

final en explotación. Se considera especialmente importante el análisis de efectos 

barrera de estructuras profundas. Los datos de agotamiento y recuperación de 

niveles freáticos se apoyarán en modelos matemáticos. 

Geotecnia 

Tanto el informe final, como el estudio geotécnico deben adecuarse al siguiente 

índice. 

1. Introducción. 

1.1.  Objeto 

1.2.  Información utilizada 

1.3.  Campaña de Investigación Geológico Geotécnica 

2. Análisis de los resultados reconocimientos 

3. Obras de tierra 

4. Estructuras 

5. Obras subterráneas 

6. Ensayos de campo 

7. Ensayos de laboratorio 

8. Cálculos Auxiliares  

9. Anexo: Planta y Perfil geotécnico 

 

5.1.4 Cimentaciones y Servicios Afectados  

El Consultor realizará un inventario exhaustivo de las instalaciones o servicios públicos 

y privados existentes a lo largo de la traza y/o ámbito del proyecto, que previsiblemente 

podrían ser afectados, temporal o permanentemente por la ejecución de las obras o la 

explotación de las líneas del ferrocarril. 

A tal fin, recabará la información necesaria de las Compañías u Organismos propietarios 

y comprobará en el campo la situación precisa de las diferentes redes. En los casos en 
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que la información no pueda confirmarse de otro modo el Consultor realizará catas con 

objeto de completar los datos no disponibles o dudosos, e igualmente lo hará en el caso 

de servicios cuya reposición sea especialmente costosa. Estas catas se abonarán de 

acuerdo con los precios indicados en el ANEXO Nº2: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.  

Con la información obtenida, el Consultor preparará planos de situación de los servicios 

afectados, que servirán de base para la realización de los correspondientes proyectos 

de reposición, cuya ejecución de detalle no está incluida en el alcance de este Pliego.  

Asimismo, el Consultor recopilará toda la información disponible sobre las cimentaciones 

de los edificios u otras estructuras, servicios, encauzamientos, etc., próximas al trazado, 

que previsiblemente podrían verse afectados en el transcurso de las obras.  

Esta información deberá ser contrastada “in situ”, realizándose sobre el terreno las 

mediciones o comprobaciones necesarias para establecer, con la mayor precisión 

posible, la situación, dimensiones y características de las cimentaciones o estructuras 

enterradas, en particular el número y tipo de los sótanos, así como cualquier otro 

elemento que previsiblemente pudiera ser afectado por la ejecución de las obras y/o la 

puesta en explotación del servicio. 

5.1.5 Levantamiento de construcciones e instalaciones 

Se procederá también al levantamiento de  construcciones e instalaciones de cualquier 

índole presentes en el ámbito de la actuación o potencialmente afectables por ésta en 

cualquiera de sus escenarios, este levantamiento se realizará al menos en planta, 

alzados y secciones y se inventariará su valor patrimonial histórico o cultural, sus 

sistemas constructivos, compartimentación, acabados, mobiliario, señalética, 

estructura, cimentación e instalaciones, y todo aquello que pueda ser útil para el 

desarrollo de los proyectos. 

El levantamiento deberá ser acorde a la afectación que vaya a sufrir cada construcción 

o instalación, y deberá permitir tomar la decisión más correcta en cada escenario. 

Así mismo se inventariará y recogerá toda la información necesaria relativa a la situación 

patrimonial de todos los espacios, locales, construcciones e instalaciones, así como de 

sus actuales usos y ocupantes, así como su vinculación con la explotación o cualquier 

otro aprovechamiento lucrativo o no, que pueda existir.  

5.1.6 Análisis de arbolado y otras especies vegetales afectadas  

Se procederá también al análisis de los árboles, arbustos o cualquier especie vegetal y 

zona verde presentes en el ámbito de la actuación o potencialmente afectables por ésta 

en cualquiera de sus escenarios, describiendo su especie, altura, tipología y porte, y 

valorando específicamente sus posibles afecciones a la vía, a los taludes que rodean la 

plataforma y a la visibilidad en la explotación ferroviaria.   



 

 

Se deberá valorar también la eliminación de especies invasoras. 

5.2 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

El Consultor procederá al desarrollo del Proyecto de Construcción realizando incluso los 

trabajos necesarios de cálculo y diseño para la definición con el grado de detalle 

requerido, de las obras objeto del presente Pliego. 

Se incluirán los documentos o anejos que, por la naturaleza y características del 

Proyecto, se estimen convenientes. En cualquier caso, queda a criterio del Responsable 

del Proyecto, el definir o modificar la estructura de anejos y su contenido. 

Sin carácter restrictivo, en esta fase se deberán complementar al menos las actividades 

principales que se indican a continuación: 

5.2.1 Estructura y Obras de Fábrica 

El Consultor estudiará y definirá las diferentes obras que configuran el proyecto, 

incluyendo explanaciones, obras de fábrica, obras de drenaje, en su caso, interferencias 

con otras obras, afecciones de servicios y edificaciones o infraestructuras colindantes, 

etc. Deben entenderse incluidas en este capítulo las obras auxiliares necesarias para la 

realización de las obras principales. 

En el Proyecto de las estructuras y obras de fábrica, se atenderá a criterios estéticos, 

funcionales y económicos para la elección de las tipologías estructurales. Salvo muy 

justificadas razones, las estructuras y obras de fábrica se proyectarán en hormigón 

armado o pretensado. 

Cálculos justificativos: Los proyectos de las estructuras incluidas en el proyecto de 

construcción vendrán refrendados por los oportunos cálculos generales que se 

extenderán en cada caso a los aspectos que correspondan entre los siguientes: 

- Replanteo geométrico en planta y alzado 

- Capacidad portante de las cimentaciones 

- Capacidad resistente de los elementos integrantes de las cimentaciones 

- Estudios de esfuerzos y armaduras en alzados de muros, cajones, pilas y 

estribos. 

- Análisis de esfuerzos pésimos en losas, tableros y pantallas. 

- Justificación del estado tensional y de la seguridad frente a la capacidad 

resistente última en losas y tableros en función de las armaduras, activas o 

pasivas, dispuestas. 
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- Análisis funcional y resistente de los elementos especiales de acabado (juntas, 

apoyos, barandillas, etc.).  

- Cálculo de los elementos de sostenimiento de zanjas y entibaciones, 

diferenciando claramente las propuestas en función de las características 

previsibles de los terrenos y de posibles variaciones en altura que se pudieran 

detectar en el momento de la ejecución de las obras. 

- Pruebas de carga 

Todos estos cálculos, claramente ordenados, se incluirán en el correspondiente anejo 

del proyecto. Para cada uno de los elementos se especificará los métodos de cálculo 

empleados, hipótesis de carga consideradas, así como las características de los 

materiales y los coeficientes de seguridad adoptados. 

Se tomarán también en consideración las ocupaciones temporales (de construcción por 

ocupación de equipos) y definitivas, así como las afecciones al tráfico normal de 

vehículos y de peatones. 

El proyectista facilitará el modelo de cálculo en abierto a ETS en formato ejecutable con 

un software de mercado. 

Planos de definición: Todas las obras vendrán en planos adecuados con el detalle 

suficiente para posibilitar su correcta definición. Dichos planos contemplarán, según cuál 

sea la obra en cuestión, aspectos referentes a los detalles siguientes: 

- Planta y alzado general de la obra, incluyendo replanteo básico. 

- Cimentaciones: formas y armaduras. 

- Alzados: formas y armaduras. 

- Tableros: geometría general, secciones tipo, armaduras pasivas y armaduras 

activas. 

- Detalles varios: juntas, apoyos, barandillas e impostas, pantallas acústicas, 

sumideros y drenajes, sistemas de impermeabilización. 

- Esquemas constructivos en obras singulares o construidas por fases que 

requieran información especial al respecto. 

En todos los planos se especificarán las características de los materiales empleados, los 

niveles de control supuestos y los coeficientes de mayoración de acciones y minoración 

de resistencias a adoptar en el proyecto conforme prescriben las reglamentaciones 

citadas con anterioridad. 



 

 

Se deberán incorporar en el análisis las pruebas de carga necesarias para las diferentes 

estructuras del proyecto que lo requieran, así como la prueba de carga dinámica si así 

lo solicita el Responsable del Proyecto. 

Se proyectarán soluciones que minimicen las labores de mantenimiento, garantizándose 

en cualquier caso el fácil acceso a los elementos a mantener. 

5.2.2 Plan de Inspección y Mantenimiento de Puentes, Viaductos y Pasarelas  

En el Proyecto se incluirá obligatoriamente un Plan de Inspección y Mantenimiento de 

las estructuras, atendiendo a lo dispuesto en el capítulo correspondiente en la normativa 

existente, que defina las actuaciones a desarrollar durante toda la vida útil, y las 

frecuencias de realización de las inspecciones principales. 

Dicho documento debe recoger al menos las actuaciones para cada obra en concreto los 

siguientes puntos: 

- Definición del ambiente y de las vidas útiles 

- Definición de los puntos críticos 

- Definición de los medios de acceso 

- Mantenimiento básico 

- Mantenimiento especializado 

- Valoración de operaciones de mantenimiento e inspección 

 

5.2.3 Impermeabilización, hidrología y Drenaje  

El Consultor comprobará el sistema de drenaje de la plataforma a cielo abierto tanto el 

longitudinal y transversal y todas las obras singulares, calculando las secciones de 

tuberías necesarias y conexiones a las redes de pluviales o en superficie, si pudiera verse 

afectado por la nueva infraestructura proyectada, o existieran vertidos anteriores que 

pudieran causar perjuicio en la vía. 

Se considerarán diferentes periodos de retorno, así como el tratamiento y gestión de las 

aguas derivadas de la red de drenaje. 

El consultor comprobará que ninguna de las actuaciones propuestas interfiere o afecta 

al régimen hidráulico, por lo que se deberán realizar los cálculos de comprobación que 

sean necesarios y que están incluidos en el alcance de los trabajos. 

El Consultor analizará la inundabilidad de la zona de estudio, en su caso, y de los 

terrenos adyacentes para diferentes periodos de retorno extremos, en base a la 

documentación y datos procedentes de la Agencia Vasca del Agua (UR Agentzia) y, en 
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caso de requerirse, redactará los documentos y estudios hidráulicos necesarios para la 

correcta tramitación con la Agencia Vasca del Agua con el fin de obtener los 

correspondientes permisos para la ejecución de las obras. 

En concreto, y como parte de la documentación a presentar, se elaborará una separata 

que contendrá la siguiente información:  

- Memoria descriptiva de las actuaciones que se llevaran a cabo para ejecutar las 

obras. 

- Planos en planta acotado de todas las actuaciones donde se refleje su ubicación. 

- Archivos en formato Shape (.shp, .shx, .dbf, .prj, etc.) o similar 

georreferenciado de todas las actuaciones. 

- Perfiles transversales acotados, en los puntos más cercanos al cauce, en el que 

reflejen ambas márgenes. 

Para el estudio hidráulico se incluirá como mínimo: 

 

• Obtención de la cerrada de cuencas mediante trabajo de gabinete sobre cartografía 

disponible, fotografía aérea y cartografía temática. 

• Determinación de características físicas y fisiográficas de la cuenca. 

• Determinación de caudales mediante método racional.  

• Comprobación de caudales mediante métodos empíricos. 

• Se realizará una modelización hidráulica de los cauces objeto de estudio. 

• Se elaboran los planos del estudio (situación, cuenca, perfil longitudinal con lámina 

de agua, perfil transversal con márgenes inundados y planta de llanura de 

inundación). 

Estos estudios aportarán todos los datos necesarios para el diseño hidráulico de puentes 

, pasarelas o estructuras similares y la protección de sus pilas y cimientos frente a la 

erosión, obras de drenaje transversal y longitudinal y defensa de cauces, así como las 

recomendaciones para el tratamiento de zonas inundables y para la ejecución de obras 

singulares como diques provisionales, tablestacado de zonas específicas y otras. 

En el caso de que la ejecución de las obras tuviera distintas fases de ejecución, se 

tendrán en cuenta los diversos escenarios temporales en cuanto a la construcción de las 

distintas fases, para asegurar en todos ellos, el drenaje correcto de las mismas, y de las 

escorrentías adyacentes. 

5.2.4 Urbanizaciones 

El consultor definirá la urbanización de todas las zonas que han de ser modificadas 

debido a las obras o a la nueva ordenación de los espacios, teniendo en cuenta criterios 



 

 

de accesibilidad, de iluminación y medio ambientales entre otros. 

Se definirán también los viales modificados o nuevos viales, así como demás itinerarios, 

peatonales, ciclistas, etc. 

Se incluirá la definición del cerramiento de la línea, en su caso, y los cerramientos de 

las zonas de obras durante la ejecución de las mismas. 

Se procederá también al análisis de la iluminación existente en el itinerario previsto, de 

manera que se garantice al menos el grado de iluminación previo a las obras y en todo 

caso, la iluminación adecuada en los nuevos itinerarios peatonales que resulten. 

5.2.5 Equipos e Instalaciones  

El proyecto debe incluir como mínimo y si fuera necesario: 

- Obras civiles necesarias para el suministro de energía eléctrica, incluyendo 

acometida, redes de distribución, etc. 

- Iluminación. 

- Red de tierras 

- Integración de Señalética.  

- Afecciones a la electrificación y señalización ferroviaria  

- etc. 

Serán objeto de este proyecto, la definición de todos los equipos e instalaciones 

necesarios durante las fases provisionales de obras, de forma que la circulación se 

mantenga durante la totalidad de la duración de las obras.  

El Consultor redactará los documentos necesarios para tramitar los permisos oficiales 

de los organismos correspondientes, y editará aquellos de forma independiente o 

integrada, siguiendo las instrucciones que reciba de la Dirección del Proyecto. 

El Consultor analizará los elementos existentes en el paso a nivel actual y definirá y 

valorará la modificación o anulación de los mismos, según necesidades de ETS.  

Deberán definirse y valorarse en el proyecto todas las reposiciones de las instalaciones 

necesarias para mantener el servicio del ferrocarril durante y tras las obras de 

construcción. 

5.2.6 Suministro eléctrico y catenaria  

Si derivado de la ejecución de la pasarela, existiera algún tipo de afección a la catenaria, 

el consultor calculará, diseñará y replanteará todos y cada uno de los postes de 
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electrificación y sus cimentaciones para la correcta alineación de la catenaria, 

comprobando la afección al entorno.  

Para ello, deberá realizar un diseño de la electrificación definitiva y disponer en su equipo 

de los especialistas que dicho trabajo requiere. Para ello, dispondrá en su equipo de los 

especialistas que dicho trabajo requiere. 

El Consultor situará en plano al efecto, las instalaciones señaladas, así como sus 

elementos auxiliares. 

 

5.2.7 Señalización 

En el caso de supresión de Paso a nivel, se establecerá, acorde a normativa la 

señalización y el balizamiento resultante del nuevo trazado del vial  o itinerario peatonal 

adoptado por  la supresión del paso a nivel.  

5.2.8 Análisis del control de mantenimiento 

Se deberá realizar un documento donde se analicen la variación de los costes de 

mantenimiento generados por la supresión del paso a nivel. 

Este documento no formará parte del proyecto editado, y se entregará como documento 

aparte. 

5.2.9 Reposición de Servicios Afectados 

En base al inventario y levantamiento realizado en la etapa anterior, el Consultor 

estudiará y definirá la reposición de los servicios afectados temporal o 

permanentemente, por la obra proyectada. Los costos derivados de la obtención de los 

datos de las diferentes compañías, o de la definición de los correspondientes desvíos o 

reposiciones, serán por cuenta del consultor. 

Además de la realización de los planos de coordinación que fueran necesarios para 

detectar interferencias en planta y alzado entre servicios, se realizarán los planos de 

reposición necesarios, segregados por Compañías, debiendo el Consultor definir las 

soluciones a adoptar en cada caso de acuerdo con las respectivas Compañías. 

5.2.10 Afecciones y Expropiaciones 

Con los datos del Catastro disponibles, y los obtenidos sobre el terreno, el Consultor 

estudiará todas las propiedades afectadas (incluidas todas las públicas,  incluso las de 

ETS ) por las obras,  si las hubiese y calculará el coste de las expropiaciones, 

servidumbres, ocupaciones temporales, reposiciones u otras indemnizaciones. 



 

 

El Consultor deberá recabar los datos complementarios disponibles en los Ayuntamientos 

y otros organismos sobre titularidades actualizadas, procurando alcanzar la máxima 

aproximación posible a la realidad actual. 

Se tomarán también en consideración las ocupaciones temporales (de construcción, por 

ocupación de equipos y área de contratista) y definitivas, así como las afecciones al 

tráfico normal de vehículos, de peatones, vías agropecuarias. 

Toda esta información se agrupará en un documento específico que sirva de base para 

la iniciación de los expedientes tanto de expropiaciones, servidumbre y ocupación 

temporal correspondientes que incluirá como mínimo: 

-Los cuadros de bienes afectados, agrupados por municipio, conteniendo: 

• Numeración correlativa de las fincas en base al siguiente modelo (001, 002…) 

• Referencia catastral 

• Nombre del titular. 

• Definición de las afecciones (Planos a escala 1/1000) calculando las superficies 

en m² (sin decimales): Pleno dominio, Servidumbre permanente, Ocupación 

temporal 

• Naturaleza y aprovechamiento del bien afectado. 

- Precios unitarios según contribución rústica o urbana del tipo de terreno o cultivo, 

teniendo en cuenta la plusvalía. 

- Valoración total de las expropiaciones, servidumbres, ocupaciones temporales y otros 

perjuicios ocasionados. 

Se definirán los terrenos necesarios para la ejecución de los caminos de accesos a las 

zonas de obra e instalaciones del contratista. 

Por razones de discrecionalidad, la valoración económica citada no se incluirá en el 

documento final del Proyecto Constructivo, sino que será facilitado a la Dirección del 

Proyecto en una separata como anejo de presupuesto para la Administración. En la 

misma separata se facilitará a la Dirección del Proyecto la RBDA con domicilios de los 

titulares, números de teléfono y otras formas de contacto. 

Se realizará sobre el topográfico la definición de la plataforma ferroviaria.  

Los planos que se generen para el presente anejo deberán seguir las indicaciones del 

ANEXO Nº 5 : INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL 

PROYECTO. 
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5.2.11 Proceso constructivo y Situaciones provisionales 

Se realizará un anejo donde se recoja el proceso constructivo a seguir que deberá estar 

realizado acorde con el plan de obra, y las situaciones y fases provisionales definidas. 

Con el fin de mantener el servicio ferroviario será necesario establecer situaciones 

provisionales que hagan compatible la ejecución de las obras y la funcionalidad de la 

línea. Por ello, el Consultor deberá estudiar todas las fases provisionales de obra de 

forma que pueda garantizarse el paso de las circulaciones. 

El estudio de las distintas fases provisionales deberá quedar definido claramente en los 

documentos del proyecto, incluyendo todos los planos de detalle que sean necesarios, 

de acuerdo con las directrices marcadas por el Responsable del Técnico correspondiente. 

Para ello, dispondrá en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere. 

El Consultor situará en plano al efecto, las instalaciones señaladas, así como sus 

elementos auxiliares. En los planos se reflejarán las fases provisionales así como las 

fases de circulación. 

5.2.12 Plan de Obra 

Se estudiará con detalle las actividades, incluso preparatorias y auxiliares, necesarias 

para la total ejecución de las obras, estableciéndose el orden de prelación o 

simultaneidad que las relaciona. 

Tomando como base las condiciones del Proyecto, se fijarán los recursos materiales y 

medios auxiliares necesarios, así como los de mano de obra y maquinaria y sus 

rendimientos. 

Se establecerá con detalle el diagrama Pert de tiempos y recursos teniendo en cuenta 

las condiciones climáticas, estacionales u otras, que durante la ejecución de las obras 

puedan presentarse. 

De este modo, se habrán llegado a obtener unos plazos razonables y coordinados para 

la ejecución de las distintas obras, y un plazo total. 

Se incorporará al Plan de Obra una previsión del coste mensual, coherente con la 

planificación y el presupuesto de las obras incluido en el proyecto. 

5.2.13 Áreas de instalaciones del contratista y acceso a las obras 

El Consultor incluirá entre las áreas afectadas a ocupar, las necesarias para el contratista 

durante la ejecución de la obra, minimizando al máximo la afección al entorno. El 

Consultor diseñará una posible implantación de equipos y casetas en base a la cual 

realizará un estudio de accesos a la misma.  



 

 

Se definirán, medirán y valorarán las obras necesarias para la implantación del 

contratista (excavaciones, vallados, caminos de acceso, reposiciones de servicios, etc.), 

incluyéndose en cuadro de precios y presupuesto las unidades necesarias para su 

valoración. 

Asimismo, será necesario definir y desarrollar el cerramiento ferroviario, así como los 

caminos de obra necesarios para acometer las obras. 

 

5.2.14 Estudio de Seguridad y Salud  

En la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, el consultor deberá 

seguir la especificaciones y criterios definidos en el ANEXO Nº 4 : ESPECIFICACIONES 

PARA EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

5.2.15 Estudio de la Gestión de residuos  

El consultor deberá redactar el Estudio de Gestión de Residuos de construcción y 

demolición con los contenidos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

El Estudio deberá dar cumplimiento a dicho Real Decreto 105/2008, al decreto 112/2012 

para la Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición de la C.A.P.V., a la Orden 

APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquéllas en las que se generaron, y a cuanta normativa vigente (estatal, 

autonómica, local) resulte de aplicación al proyecto en esta materia. Para el cálculo de 

los residuos sólidos urbanos, el consultor deberá utilizar la aplicación web EHH Aurrezten 

de IHOBE y adjuntar en el proyecto el archivo resultante del uso de la aplicación 

Si fuera necesario por contaminación de los materiales, se redactarán los documentos 

exigidos en cumplimiento del Decreto 199/2006 de 10 de Octubre y la Ley 4/2015, de 

25 de junio y se hará y tramitará la Gestión Ambiental exigida en su caso por Gobierno 

vasco de acuerdo con la Dirección de Proyecto. Habrá que añadir un contenido adicional 

al Estudio de Residuos de Construcción y Demolición de edificios.  

Si fuera necesario y se encontrase amianto en los materiales a demoler, se deberá 

realizar un Plan de Desamiantado según las recomendaciones de la “Guía de actuación 

para el control del Cumplimiento de la normativa sobre el riesgo de amianto que se basa 

en el real Decreto 396/2006 de trabajos con amianto de obligado cumplimiento. 

Plan de catas (EN EL CASO DE DEMOLICIONES) 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/11/0605516a.pdf
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Con el fin de determinar, la composición de los materiales a demoler, el consultor deberá 

realizar catas en todos los elementos.  

Para ello, el Adjudicatario definirá el alcance y localización de las catas precisas para 

determinar las características de todos los materiales a demoler. 

Estos trabajos serán abonados de acuerdo a los precios ofertados (Anejo 3). 

Finalizados los trabajos, el Consultor procederá a su revisión y análisis y a la redacción 

de un Informe Técnico Final que agrupará y procesará todos los datos obtenidos, con 

vistas a la redacción del estudio de gestión de residuos y definir los métodos más 

adecuados de demolición. 

 

5.2.16 Estudio Ambiental y Sostenibilidad 

Dentro del alcance del proyecto se desarrollará el anejo de integración ambiental y las 

medidas correctoras del impacto ambiental de las obras, cuyo contenido se ajustará a 

la legislación vigente. 

Durante la redacción del proyecto constructivo se deberá tener en cuenta el 

cumplimiento de la normativa vigente en contaminación acústica, así como la definición 

de las medidas de mitigación del ruido que la dirección del proyecto considere necesarias 

en algún punto del área del proyecto. 

En el caso de obras con una duración prevista superior a 6 meses será necesaria, tal y 

como establece el Artículo 44 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación 

acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la elaboración de un estudio de 

impacto acústico para la definición de las medidas correctoras oportunas. 

En cumplimiento con el Capítulo II, Artículo 29 punto 4 del Decreto 213/2012, de 16 de 

octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, toda 

infraestructura nueva deberá tener delimitada la zona de servidumbre acústica en su 

proyecto de ejecución, en cuya definición deberá tenerse en cuenta el efecto paliativo 

de las medidas correctoras propuestas.  

También se realizará un estudio de impacto acústico en fase de explotación, en caso de 

ser necesario. 

Será de cumplimiento la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de 

la Comunidad Autónoma Vasca, así como el Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, 

sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. 

El anejo de integración ambiental contendrá así mismo, la justificación documental del 

porcentaje alcanzado en utilización de subproductos, materias primas secundarias, 

materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización ,  



 

 

en aplicación del Artículo 84, “Compra pública verde”, de la Ley 1072021, de 9 de 

diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi y con el objetivo de optimizar la 

coordinación con el mercado para incorporar  la ecoinnovación y facilitar un uso más 

eficiente de los recursos. El porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales será 

del 40 %, salvo que por motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser reducido. 

Para el cálculo del %, el consultor deberá utilizar la “Guía para el cumplimiento de la Ley 

de Administración Ambiental vasca artículo 84.3”publicada por IHOBE.   

 

5.2.17 Normativa aplicada 

El Consultor presentará un anejo con un listado con las disposiciones generales de 

carácter legal o reglamentario, y la normativa técnica general, instrucciones, 

especificaciones técnicas, etc., que hubiera aplicado en los distintos apartados del 

proyecto. En el mismo el proyectista hará constar que la definición de las obras 

proyectadas en cada uno de sus capítulos cumple las disposiciones legales y la 

normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de redacción del proyecto. 

 

5.2.18 Pliego de Condiciones  

Para la redacción del Pliego, el Consultor tomará de referencia el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares de ETS. Deberá verificar las unidades y adaptarlas al proyecto en 

redacción. En el caso de unidades de obra nuevas no contempladas en el PPTP de ETS, 

se creará esa nueva unidad siguiendo la estructura y codificación del mismo y se 

consultará con el Responsable del Contrato sobre cómo proceder para su incorporación, 

en su caso. 

El Pliego regulará la ejecución de las obras civiles, así como de los equipos e instalaciones 

reguladas en el presente pliego de licitación. El Pliego incluirá, entre otras en forma de 

articulado, las materias correspondientes a los siguientes apartados: 

a) Condiciones generales. 

b) Normas y prescripciones generales de obligado cumplimiento y descripción de 

cada una de las partes de la obra, con referencia a los planos correspondientes. 

c) Calidad de los materiales, su posible procedencia y ensayos a que deben 

someterse. 

d) Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, precauciones 

necesarias durante la construcción y control de las calidades obtenidas. 

e) Normas de medición y abono de las unidades de obra. 
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Todos estos aspectos se detallarán tanto para las unidades de obra civil como de 

arquitectura, instalaciones u otros.  

Las unidades del pliego del proyecto y del presupuesto deberán tener la misma 

nomenclatura y organizarse de la misma manera. 

5.2.19 Mediciones y Presupuesto  

Para la definición de los precios de las unidades de obra del Proyecto de Construcción se 

tomarán como base de precios de referencia la Base de precios de ETS. 

El consultor deberá verificar dichos precios con la situación del mercado en el momento 

de redacción del proyecto y los costes de la mano de obra con los convenios vigentes y 

actualizarlos en su caso.  

En el caso de unidades de obra nuevas no contempladas en la base de precio de ETS se 

creará esa nueva unidad siguiendo la estructura y codificación de la base de precios de 

ETS y se consultará con el Responsable del Contrato sobre cómo proceder para su 

incorporación, en su caso, en la base de precios. 

El Consultor redactará los presupuestos del proyecto en base a las mediciones de las 

diferentes unidades de obra, que deberán ser justificados en un documento específico, 

anejo a la Memoria. 

Este documento presupuesto estará constituido por los capítulos siguientes: 

- Mediciones 

- Cuadro de precios nº 1 (unitarios) 

- Cuadro de Precios nº 2 (descompuestos). 

- Presupuestos parciales 

- Presupuesto general 

- Informe del Presupuesto (partidas ordenadas por repercusión en el presupuesto) 

Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los que se prevean en los 

presupuestos parciales y las unidades de obra medidas se identificarán con el mismo 

nombre que figure en los cuadros de precios. 

Los cuadros de precios contendrán los contractuales de ejecución material de la unidad 

a que se refieran. 

La aplicación de los precios unitarios de ejecución material a las unidades medidas dará 

lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformarán el presupuesto de Ejecución 

Material del cual se deducirá el Presupuesto General de Ejecución por Contrata. 



 

 

Se incorporará un informe del presupuesto ordenando las partidas del presupuesto por 

importe según la repercusión de las mismas en el porcentaje sobre el total del 

presupuesto. 

Todas las unidades de obra y/o precios unitarios reflejadas en el presupuesto deberán 

tener su correspondencia con las especificaciones correspondientes recogidas en el 

pliego de condiciones. 

El presupuesto se ordenará por obras elementales, que serán determinadas junto con el 

Responsable del Contrato. 

5.2.20 Edición 

Para la mejor compresión del Proyecto, el Consultor realizará una presentación del 

mismo mediante un programa informático al efecto. Esta presentación incluirá los datos 

más representativos contenidos en el Proyecto (Trazados, soluciones urbanísticas, fases, 

costos, presupuestos, etc.). Con objeto de homogeneizarlo con otros elementos y 

estudios en desarrollo se utilizará el programa “Power Point” de Microsoft Office 2013 o 

superior. Asimismo, elaborará infografías y presentaciones 3D de los aspectos más 

significativos del trabajo. 

En cuanto al Proyecto, se realizarán tantas ediciones digitales independientes, como 

Estudios resulten de los trabajos objeto de este Pliego, los cuales se han comentado en 

el apartado de trabajos a realizar por el consultor, o a indicación del Responsable del 

Proyecto.  

La edición del proyecto constructivo y la importación al gestor documental se encuentra 

incluida dentro del alcance de los trabajos. 

En el caso de tramitación de información pública, tal y como estipula el artículo 5 de la 

Ley 38/2015, de 29 de septiembre del sector ferroviario, el consultor deberá redactar 

un documento no técnico que, con lenguaje accesible e imágenes, sirva para que la 

población general pueda conocer la actuación a desarrollar para el trámite de 

información pública, así como facilitar la presentación de alegaciones, en su caso. 

Deberá ser bilingüe, en euskera y castellano. 

Se hará entrega de los originales, tanto de textos literales como planos (copia papel en 

A3), y de cuantos estudios, informes, datos, etc., que se hubieran obtenido o elaborado 

durante el desarrollo de los trabajos hayan o no quedado incorporados a los documentos 

finales. 

Los cuadros de Precios, Mediciones y Presupuestos se entregarán en soporte digital, en 

formato Presto y bc3.  
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El Adjudicatario entregará copia en soporte digital, de todos los documentos escritos por 

el procedimiento de tratamiento de textos utilizando para ello el programa WORD 2013 

o superior de Microsoft. En caso de que en la memoria o anejos se incorporasen 

esquemas o fotografías, estos se entregarán digitalizados en formatos TIFF o JPG (95% 

de ajuste). También se incorporarán en la documentación a entregar los archivos para 

la definición del trazado en formato importable a Clip. 

El Adjudicatario entregará todos los documentos generados en formato nativo y pdf. El 

tamaño máximo de los documentos generados en pdf no podrá sobre pasar los 20 Mb. 

Así mismo la solución se entregará en formato kml con un número de entidades inferior 

a 1.000, y no superior a 10 Mb. 

La edición de los planos se ajustará a los especificados en el ANEXO Nº 5 : 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO de 

este Pliego.  

Solo se requiere la encuadernación del documento PLANOS en formato DIN A·3. El grosor 

no deberá superar los 6 cms.  

La memoria del Proyecto deberá ser redactada de forma bilingüe.  

El texto incluido en los cajetines de planos irá tanto en castellano como en euskera así 

como el índice de planos. 

6 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo máximo para la realización de los trabajos objeto del presente pliego es el 

indicado en el apartado 8 de la carátula del presente pliego. 

7 PRECIOS DEL CONTRATO 

Los licitadores fijarán los Precios unitarios que se detallan en el apartado 10 de este 

Pliego, que serán de aplicación para su abono en las correspondientes certificaciones, 

no sufriendo variación por concepto alguno. 

8 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Consultor se efectuará por 

certificaciones mensuales en función del avance de los trabajos, que se entregará en los 

tres primeros días del mes. 

Las certificaciones se confeccionarán aplicando los precios unitarios fijados por el 

Consultor en su propuesta. 

9 PRECIOS UNITARIOS 



 

 

Los trabajos que a continuación se enumeran se abonarán por precios unitarios, según 

unidades realmente ejecutadas, debiendo incluirse en la oferta y con carácter vinculante, 

al menos los siguientes precios, con las características que se fijan en el apartado 8 de 

este Pliego. 

- Trabajos de Topografía: (ANEXO Nº1) 

- Trabajos de geología y geotecnia (ANEXO Nº2). 

- Ud Estudio Hidráulico 

- Partida alzada de abono del Proyecto Constructivo. (ANEXO Nº 7) 

- Ud encuadernación tomo planos  
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10 PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

El Presupuesto máximo de licitación, IVA excluido, es el indicado en el apartado 3 de 

este Pliego. 

Cada ofertante calculará el Presupuesto de los Servicios aplicando los precios ofertados 

a las mediciones correspondientes y de acuerdo con la siguiente estructura: 

• Cartografía y Topografía (ANEXO Nº1) ..........................   € 

• Geología y geotecnia (ANEXO Nº2)  ..............................  € 

• Ud Estudio Hidráulico ..................................................  € 

• P.A. de Abono (ANEXO Nº 7) .......................................  € 

• Ud edición y encuadernación tomo planos    € 

SUMA (IVA excluido) ............................................   

El Consultor propondrá una descomposición de la Partida Alzada de Abono a efectos de 

certificación. En caso de no proponerse, se utilizarán la incluida en el Anejo 9, la cual 

sólo recoge las actividades principales objeto de los trabajos. 
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ANEXO Nº1: TOPOGRAFÍA 
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DESIGNACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

 

1.1. UNIDADES DE OBRA  

 

 

Nº 

Orden 
DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD Medición 

Precio 

unitario 

1 M2 Desbroce y limpieza del terreno 400  

2 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del 

terreno a escala 1/100, incluyendo enlace a la 

red geodésica, bases de replanteo, coordenadas 

UTM, nivelación geométrica, obtención de datos 

de redes de servicios existentes y elementos que 

definan el plano parcelario, incluso todos los 

trabajos de topografía necesarios 

0,5 

 

3 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del 

terreno a escala 1/200 y/o 1/250, incluyendo 

enlace a la red geodésica, bases de replanteo, 

coordenadas UTM, nivelación geométrica, 

obtención de datos de redes de servicios 

existentes y elementos que definan el plano 

parcelario, incluso todos los trabajos de 

topografía necesarios 

2 

 

4 Ha. Levantamiento de plano taquimétrico del 

terreno a escala 1/500, incluyendo enlace a la 

red geodésica, bases de replanteo, coordenadas 

UTM, nivelación geométrica, obtención de datos 

de redes de servicios existentes y elementos que 

definan el plano parcelario, incluso todos los 

trabajos de topografía necesarios 

3 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº2: GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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DESIGNACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

2.1. UNIDADES DE OBRA PARA INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

Nº 
Orden 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

sin IVA 

1 

Partida alzada por desplazamiento y retirada de equipo de 

sondeos convencional al área de trabajo, incluyendo medios 

auxiliares, personal, etc. 

  

2 

Ud. desplazamiento y emplazamiento de equipo de sondeos en 

punto de sondeo en zona urbana, incluida retirada y reposición 

de aceras, pavimentos, mobiliario urbano, etc. 

  

3 Idem, en zona semiurbana.   

4 Idem, en zona rural.   

5 

Ml. perforación a rotación en suelos o rellenos, con extracción 

continúa de testigo de Ø>76 mm. hasta 20 metros de 

profundidad. 

  

6 Idem, de 20 a 40 metros de profundidad.   

7 Idem, a más de 40 metros de profundidad.   

8 

Ml. perforación a rotación en gravas-bolos, hasta 20 metros de 

profundidad. 

  

9 Idem, de 20 a 40 metros de profundidad.   

10 Idem, a más de 40 metros de profundidad.   

11 

Ml. perforación a rotación con corona de widia o diamante y 

batería doble en roca con extracción continua de testigo de 

Ø>76mm, hasta 20 m de profundidad. 

  

12 Idem, de 20 a 40 metros de profundidad.   

13 Idem, a más de 40 metros de profundidad.   

14 
Ml. de recargo por perforación con corona de widia o diamante, 

con batería tipo T-6 (batería triple) con tubo interior de fibra de 
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Nº 
Orden 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

sin IVA 

vidrio, en cualquier tipo de terreno con extracción continua de 

testigo de Ø>76mm 

15 

Partida alzada por desplazamiento de equipo de sondeos 

profundos, mediante técnica WireLine, incluyendo el transporte y 

retirada desde las instalaciones del contratista al área de trabajo, 

incluso todos los elementos auxiliares. 

  

16 

Ud. emplazamiento de equipo de sondeos profundos (WireLine), 

en cualquier tipo de terreno, incluyendo transporte, preparación 

y acondicionamiento del terreno, así como la instalación de todos 

los elementos auxiliares. 

  

17 

Ml. perforación a rotación mediante técnicas WIRE LINE para 

sondeos de entre 80 y 300m de profundidad en cualquier terreno, 

con diámetros comerciales HQ, con extracción contínua de testigo 

Ø>63mm. 

  

18 

Ml. descenso de varillaje en vació para investigación de 

cavidades. 

  

19 

Ml. de recargo por perforación en sondeos inclinados en cualquier 

clase de terreno. 

  

20 

Ml. de recargo por perforación en sondeos horizontales en 

cualquier clase de terreno. 

  

21 

Ml. de recargo por ejecución de sondeos desde el interior de túnel 

existente. 

  

22 Ml. de medida  de trayectoria y desviación en sondeos    

23 

Ml. de recargo en sondeo perforado con técnica tradicional, por 

necesidad de aporte de agua mediante cuba o cisterna, en medio 

rural o semiurbano. 

  

24 

Ml. de recargo en sondeo perforado mediante Wire-Line, por 

necesidad de aporte de agua mediante cuba o cisterna, en medio 

rural o semiurbano. 

  



 

 

Nº 
Orden 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

sin IVA 

25 

Ud. toma de muestra inalterada con toma-muestras de pared 

gruesa. 

  

26 

Ud. toma de muestra inalterada con toma-muestras de pared 

delgada de tipo Shelby, incluida camisa. 

  

27 Ud. ensayo de penetración dinámica Standard (S.P.T.)   

28 

Ud. recargo por toma de muestras inalteradas o ensayos S.P.T. a 

partir de 20 m de profundidad. 

  

29 Ud. preparación de testigo parafinado de longitud >30cm.   

30 

Ml. tubo de PVC ranurado manualmente, diámetro útil >50mm. 

colocado en el interior de sondeo. 

  

31 Ud. medida del nivel freático con sonda eléctrica en sondeo.   

32 Ud. toma de muestra de agua en sondeo.   

33 Ud. caja portatestigos de plástico para 3m. de testigo.   

34 Ml. obturación de sondeo con lechada de cemento-bentonita.   

35 

Ud. tapa de sondeo metálica con cierre accionable, recibida al 

terreno con mortero de cemento. 

  

36 

Ud. de arqueta metálica (tipo boca de riego) para protección de 

la unidad de cierre del sondeo, piezómetro o inclinómetro, fijado 

al terreno con mortero y con apertura mediante llave de 

seguridad. 

  

37 

Ml. supervisión de sondeo por técnico especializado en Geología-

Geotecnia con dedicación completa, incluyendo testificación "in 

situ" y fotografías de la columna de sondeo. 

  

38 

Ud. transporte de muestra inalterada o testigo parafinado al 

laboratorio. 

  

39 Ud. transporte de muestra en saco (>50Kg) al laboratorio.   
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Nº 
Orden 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

sin IVA 

40 Ud. apertura y descripción de muestras.   

41 Ud. determinación de la humedad natural (UNE 103-300).   

42 

Ud. determinación de la densidad aparente o seca (UNE 103-

301). 

  

43 

Ud. determinación del peso específico de las partículas (UNE 103-

302). 

  

44 Ud. determinación de porosidad (UNE 7045).   

45 

Ud. determinación de límites de Atterberg (UNE 103-103 y 103-

104). 

  

46 

Ud. determinación del material que pasa por el tamiz 0,08 UNE 

(UNE 7135). 

  

47 Ud. ensayo granulométrico por tamizado (UNE 103-101).   

48 Ud. ensayo granulométrico por sedimentación (UNE 103-102).   

49 Ud. comprobación de la no plasticidad (UNE 103-104).   

50 

Ud. ensayo permeabilidad bajo carga constante en suelos 

granulares. (UNE 103-403). 

  

51 

Ud. ensayo permeabilidad bajo carga variable en suelos 

granulares. 

  

52 

Ud. ensayo permeabilidad en suelos con presión en cola en célula 

triaxial de 1,5 pulgadas. 

  

53 Ud. ensayo proctor normal (UNE 103-500).   

54 Ud. ensayo proctor modificado (UNE 103-501).   

55 

Ud. ensayo CBR de laboratorio, con energía del proctor 

modificado (UNE 103-502). 

  

56 Ud. determinación de hinchamiento libre. (UNE 103-601)   



 

 

Nº 
Orden 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

sin IVA 

57 

Ud. ensayo de presión máxima de hinchamiento con curva de 

descarga (UNE 103-602). 

  

58 Ud. ensayo de colapso (NLT-254).   

59 

Ud. ensayo de consolidación en edómetro (célula de 45 ó 

70mm.), incluyendo curvas edométricas y de consolidación 

(mínimo 8 escalones de carga y 3 de descarga). (UNE 103-405). 

  

60 

Ud. ensayo de comprensión simple, incluido diagrama, tensión 

deformación en suelos (muestra inalterada) (UNE 103-400). 

  

61 

Ud. incremento por remoldeo o preparación de probetas para 

ensayo de corte directo o triaxiales a humedad y/o densidad 

prefijada. 

  

62 

Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 puntos), 

sin consolidar y sin drenaje (UU) (UNE 103-401). 

  

63 

Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 puntos) 

consolidado y sin drenaje (CU) (UNE 103-401).  

  

64 

Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 puntos), 

consolidado y drenado (CD) (UNE 103-401). 

  

65 

Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada sin consolidación 

previa, rotura sin drenaje (UU), sobre tres probetas. Célula de 

1,5” de diámetro (UNE 103-402). 

  

66 

Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada, con consolidación 

previa, rotura sin drenaje (CU), sobre tres probetas, midiendo 

presiones intersticiales. Célula de 1,5” de diámetro (UNE 103-

402). 

  

67 

Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada, con consolidación 

previa, rotura con drenaje (CD), sobre tres probetas. Célula de 

1,5” de diámetro (UNE 103-402). 

  

68 Ud. determinación de la densidad aparente de una roca.   
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Nº 
Orden 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

sin IVA 

69 Ud. determinación de la humedad natural de una roca.   

70 

Ud. ensayo de carga puntual (PLT o Franklin) sobre testigos (UNE 

22950-5). 

  

71 

Ud. determinación de resistencia a compresión simple de testigos 

en roca, incluido tallado y fotografía (UNE 22950-1). 

  

72 

Ud. ensayo de comprensión simple incluidos diagramas tensión 

deformación en testigo de rocas y determinación de módulo 

elástico (Young) y el coeficiente de Poisson (UNE 22950-3). 

  

73 

Ud. ensayo triaxial de testigo de roca en células de alta presión 

(UNE 22950-4). 

  

74 

Ud. ensayo de resistencia al corte de una probeta de roca 

determinando la resistencia de pico y residual. 

  

75 

Ud. ensayo de corte directo de discontinuidad estructural en 

laboratorio, determinando la resistencia de pico y residual (3 

puntos). 

  

76 

Ud. ensayo brasileño, como definición indirecta de la resistencia 

a tracción (UNE 22950-2). 

  

77 

Ud. ensayo de desgaste de los Angeles, incluso preparación de la 

muestra. (NLT-149). 

  

78 Ud. determinación de la dureza Cerchar (XP P94-412).   

79 Ud. determinación de la abrasividad Cerchar (NF P94-430-1).   

80 

Ud. estudio petrográfico y con recuento mineralógico mediante 

lámina delgada, ncluyendo fotografía en color del campo 

abarcado por el objetivo. 

  

81 

Ud. determinación del índice Schimazek, incluida lámina delgada 

y brasileño. 

  



 

 

Nº 
Orden 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

sin IVA 

82 

Ud. ensayo de desmoronamiento en rocas blandas (slake 

durability index) (NLT-251). 

  

83 

Ud. ensayo durabilidad al desmoronamiento, método Sehudes 

(NLT 255/99). 

  

84 

Ud. ensayo de determinación en laboratorio (sobre testigo de 

roca) de la velocidad de las ondas longitudinales y transversales. 

  

85 

Ud. ensayo de difracción de Rayos-X para caracterización 

mineralógica. 

  

86 Ud. determinación cuantitativa de materia orgánica.   

87 Ud. determinación del PH en suelos.   

88 

Ud. determinación carbonatos cuantitativos por el método del 

calcímetro de Bernard (UNE 103-200) 

  

89 Ud. determinación de sulfatos cuantitativos (EHE anejo 5)   

90 Ud. determinación contenido en yesos (NLT-115).   

91 

Ud. determinación del grado de acidez Baumman-Gully de un 

suelo (EHE anejo 5) 

  

92 Ud. determinación de las sales solubles (NLT-114)   

93 Ud. determinación de cloruros.   

94 

Ud. determinación de contaminantes en suelos mediante barrido 

multiparamétrico tipo Terratest. 

  

95 

Ud. ensayo químico de agua con determinación específica de 

materia orgánica, cloruros y sulfatos. 

  

96 

Ud. ensayo de agresividad del agua al hormigón (según EHE 

anejo 5). 

  

97 Volcado de datos a la plataforma de ETS   
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2.2. MEDICIONES A APLICAR PARA LA VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA DE 
INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

 

Nº DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
MEDICIÓN 

1 

Partida alzada por desplazamiento y retirada de equipo de sondeos 

convencional al área de trabajo, incluyendo medios auxiliares, 

personal, etc. 

1 

2 

Ud. desplazamiento y emplazamiento de equipo de sondeos en 

punto de sondeo en zona urbana, incluida retirada y reposición de 

aceras, pavimentos, mobiliario urbano, etc. 

 

3 Idem, en zona semiurbana. 1 

4 Idem, en zona rural. 1 

5 

Ml. perforación a rotación en suelos o rellenos, con extracción 

continúa de testigo de Ø>76 mm. hasta 20 metros de profundidad. 
5 

6 Idem, de 20 a 40 metros de profundidad.  

7 Idem, a más de 40 metros de profundidad.  

8 

Ml. perforación a rotación en gravas-bolos, hasta 20 metros de 

profundidad. 
5 

9 Idem, de 20 a 40 metros de profundidad.  

10 Idem, a más de 40 metros de profundidad.  

11 

Ml. perforación a rotación con corona de widia o diamante y batería 

doble en roca con extracción continua de testigo de Ø>76mm, 

hasta 20 m de profundidad. 

10 

12 Idem, de 20 a 40 metros de profundidad.  

13 Idem, a más de 40 metros de profundidad.  

14 

Ml. de recargo por perforación con corona de widia o diamante, con 

batería tipo T-6 (batería triple) con tubo interior de fibra de vidrio, 

en cualquier tipo de terreno con extracción continua de testigo de 

Ø>76mm 
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Nº DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
MEDICIÓN 

15 

Partida alzada por desplazamiento de equipo de sondeos profundos, 

mediante técnica WireLine, incluyendo el transporte y retirada 

desde las instalaciones del contratista al área de trabajo, incluso 

todos los elementos auxiliares. 

 

16 

Ud. emplazamiento de equipo de sondeos profundos (WireLine), en 

cualquier tipo de terreno, incluyendo transporte, preparación y 

acondicionamiento del terreno, así como la instalación de todos los 

elementos auxiliares. 

 

17 

Ml. perforación a rotación mediante técnicas WIRE LINE para 

sondeos de entre 80 y 300m de profundidad en cualquier terreno, 

con diámetros comerciales HQ, con extracción contínua de testigo 

Ø>63mm. 

 

18 Ml. descenso de varillaje en vació para investigación de cavidades.  

19 

Ml. de recargo por perforación en sondeos inclinados en cualquier 

clase de terreno. 
 

20 

Ml. de recargo por perforación en sondeos horizontales en cualquier 

clase de terreno. 
 

21 

Ml. de recargo por ejecución de sondeos desde el interior de túnel 

existente. 
 

22 Ml. de medida  de trayectoria y desviación en sondeos  

23 

Ml. de recargo en sondeo perforado con técnica tradicional, por 

necesidad de aporte de agua mediante cuba o cisterna, en medio 

rural o semiurbano. 

 

24 

Ml. de recargo en sondeo perforado mediante Wire-Line, por 

necesidad de aporte de agua mediante cuba o cisterna, en medio 

rural o semiurbano. 

 

25 

Ud. toma de muestra inalterada con toma-muestras de pared 

gruesa. 
2 

26 

Ud. toma de muestra inalterada con toma-muestras de pared 

delgada de tipo Shelby, incluida camisa. 
 



 

 

Nº DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
MEDICIÓN 

27 Ud. ensayo de penetración dinámica Standard (S.P.T.) 2 

28 

Ud. recargo por toma de muestras inalteradas o ensayos S.P.T. a 

partir de 20 m de profundidad. 
 

29 Ud. preparación de testigo parafinado de longitud >30cm. 4 

30 

Ml. tubo de PVC ranurado manualmente, diámetro útil >50mm. 

colocado en el interior de sondeo. 
20 

31 Ud. medida del nivel freático con sonda eléctrica en sondeo. 4 

32 Ud. toma de muestra de agua en sondeo. 2 

33 Ud. caja portatestigos de plástico para 3m. de testigo. 8 

34 Ml. obturación de sondeo con lechada de cemento-bentonita.  

35 

Ud. tapa de sondeo metálica con cierre accionable, recibida al 

terreno con mortero de cemento. 
2 

36 

Ud. de arqueta metálica (tipo boca de riego) para protección de la 

unidad de cierre del sondeo, piezómetro o inclinómetro, fijado al 

terreno con mortero y con apertura mediante llave de seguridad. 

 

37 

Ml. supervisión de sondeo por técnico especializado en Geología-

Geotecnia con dedicación completa, incluyendo testificación "in 

situ" y fotografías de la columna de sondeo. 

20 

38 

Ud. transporte de muestra inalterada o testigo parafinado al 

laboratorio. 
6 

39 Ud. transporte de muestra en saco (>50Kg) al laboratorio.  

40 Ud. apertura y descripción de muestras.  

41 Ud. determinación de la humedad natural (UNE 103-300). 2 

42 Ud. determinación de la densidad aparente o seca (UNE 103-301). 2 

43 

Ud. determinación del peso específico de las partículas (UNE 103-

302). 
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Nº DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
MEDICIÓN 

44 Ud. determinación de porosidad (UNE 7045).  

45 

Ud. determinación de límites de Atterberg (UNE 103-103 y 103-

104). 
2 

46 

Ud. determinación del material que pasa por el tamiz 0,08 UNE 

(UNE 7135). 
 

47 Ud. ensayo granulométrico por tamizado (UNE 103-101). 2 

48 Ud. ensayo granulométrico por sedimentación (UNE 103-102).  

49 Ud. comprobación de la no plasticidad (UNE 103-104).  

50 

Ud. ensayo permeabilidad bajo carga constante en suelos 

granulares. (UNE 103-403). 
 

51 Ud. ensayo permeabilidad bajo carga variable en suelos granulares.  

52 

Ud. ensayo permeabilidad en suelos con presión en cola en célula 

triaxial de 1,5 pulgadas. 
 

53 Ud. ensayo proctor normal (UNE 103-500).  

54 Ud. ensayo proctor modificado (UNE 103-501).  

55 

Ud. ensayo CBR de laboratorio, con energía del proctor modificado 

(UNE 103-502). 
 

56 Ud. determinación de hinchamiento libre. (UNE 103-601)  

57 

Ud. ensayo de presión máxima de hinchamiento con curva de 

descarga (UNE 103-602). 
 

58 Ud. ensayo de colapso (NLT-254).  

59 

Ud. ensayo de consolidación en edómetro (célula de 45 ó 70mm.), 

incluyendo curvas edométricas y de consolidación (mínimo 8 

escalones de carga y 3 de descarga). (UNE 103-405). 

 

60 

Ud. ensayo de comprensión simple, incluido diagrama, tensión 

deformación en suelos (muestra inalterada) (UNE 103-400). 
2 



 

 

Nº DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
MEDICIÓN 

61 

Ud. incremento por remoldeo o preparación de probetas para 

ensayo de corte directo o triaxiales a humedad y/o densidad 

prefijada. 

 

62 

Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 puntos), 

sin consolidar y sin drenaje (UU) (UNE 103-401). 
 

63 

Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 puntos) 

consolidado y sin drenaje (CU) (UNE 103-401). 
 

64 

Ud. ensayo de corte directo sobre muestra inalterada (3 puntos), 

consolidado y drenado (CD) (UNE 103-401). 
2 

65 

Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada sin consolidación previa, 

rotura sin drenaje (UU), sobre tres probetas. Célula de 1,5” de 

diámetro (UNE 103-402). 

 

66 

Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada, con consolidación previa, 

rotura sin drenaje (CU), sobre tres probetas, midiendo presiones 

intersticiales. Célula de 1,5” de diámetro (UNE 103-402). 

 

67 

Ud. ensayo triaxial en muestra inalterada, con consolidación previa, 

rotura con drenaje (CD), sobre tres probetas. Célula de 1,5” de 

diámetro (UNE 103-402). 

 

68 Ud. determinación de la densidad aparente de una roca. 2 

69 Ud. determinación de la humedad natural de una roca. 2 

70 

Ud. ensayo de carga puntual (PLT o Franklin) sobre testigos (UNE 

22950-5). 
 

71 

Ud. determinación de resistencia a compresión simple de testigos 

en roca, incluido tallado y fotografía (UNE 22950-1). 
 

72 

Ud. ensayo de comprensión simple incluidos diagramas tensión 

deformación en testigo de rocas y determinación de módulo elástico 

(Young) y el coeficiente de Poisson (UNE 22950-3). 

2 

73 

Ud. ensayo triaxial de testigo de roca en células de alta presión 

(UNE 22950-4). 
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Nº DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
MEDICIÓN 

74 

Ud. ensayo de resistencia al corte de una probeta de roca 

determinando la resistencia de pico y residual. 
 

75 

Ud. ensayo de corte directo de discontinuidad estructural en 

laboratorio, determinando la resistencia de pico y residual (3 

puntos). 

 

76 

Ud. ensayo brasileño, como definición indirecta de la resistencia a 

tracción (UNE 22950-2). 
 

77 

Ud. ensayo de desgaste de los Angeles, incluso preparación de la 

muestra. (NLT-149). 
 

78 Ud. determinación de la dureza Cerchar (XP P94-412).  

79 Ud. determinación de la abrasividad Cerchar (NF P94-430-1).  

80 

Ud. estudio petrográfico y con recuento mineralógico mediante 

lámina delgada, ncluyendo fotografía en color del campo abarcado 

por el objetivo. 

 

81 

Ud. determinación del índice Schimazek, incluida lámina delgada y 

brasileño. 
 

82 

Ud. ensayo de desmoronamiento en rocas blandas (slake durability 

index) (NLT-251). 
 

83 

Ud. ensayo durabilidad al desmoronamiento, método Sehudes (NLT 

255/99). 
 

84 

Ud. ensayo de determinación en laboratorio (sobre testigo de 

roca) de la velocidad de las ondas longitudinales y 

transversales. 

 

85 

Ud. ensayo de difracción de Rayos-X para caracterización 

mineralógica. 
 

86 Ud. determinación cuantitativa de materia orgánica.  

87 Ud. determinación del PH en suelos.  



 

 

Nº DE 

ORDEN 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 
MEDICIÓN 

88 

Ud. determinación carbonatos cuantitativos por el método del 

calcímetro de Bernard (UNE 103-200) 
 

89 Ud. determinación de sulfatos cuantitativos (EHE anejo 5)  

90 Ud. determinación contenido en yesos (NLT-115).  

91 

Ud. determinación del grado de acidez Baumman-Gully de un 

suelo (EHE anejo 5) 
2 

92 Ud. determinación de las sales solubles (NLT-114)  

93 Ud. determinación de cloruros.  

94 

Ud. determinación de contaminantes en suelos mediante 

barrido multiparamétrico tipo Terratest. 
 

95 

Ud. ensayo químico de agua con determinación específica de 

materia orgánica, cloruros y sulfatos. 
 

96 

Ud. ensayo de agresividad del agua al hormigón (según EHE 

anejo 5). 
2 

97 Volcado de datos a la plataforma de ETS 1 
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ANEXO Nº 3 : ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
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1. DEFINICIÓN 

 

Las presentes Especificaciones técnicas constituyen el conjunto de instrucciones para la 

realización de los trabajos correspondientes a la realización de la Campaña Geológica 

Geotécnica. 

 

2. CONDICIONES GENERALES 

 

2.1. LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

En la definición de la Campaña se indicarán los lugares donde se ha previsto realizar los 

sondeos, perforaciones, catas y demás trabajos necesarios para la ejecución de esta 

Campaña. 

Se consultará con la Dirección del Proyecto cualquier modificación en los trabajos 

propuestos por imprevistos que surjan durante la ejecución de la campaña, siendo 

imprescindible la aprobación de estas modificaciones por la Dirección del Proyecto para 

continuar con los trabajos. 

Se señala especialmente que los trabajos pueden desarrollarse en zonas con una gran 

densidad de tráfico de vehículos y personas, por lo que el Consultor deberá tenerlo en 

cuenta tanto para mantener las áreas de trabajo en las debidas condiciones de seguridad 

y limpieza como la posible repercusión de estas condiciones en el rendimiento de los 

trabajos. 

La situación de los sondeos, así como la longitud de sondeo prevista o el número y tipo 

de ensayos a realizar, citados igualmente en la definición de la Campaña, tienen carácter 

orientativo y podrán ser modificados por la Dirección del Estudio, en función de los 

resultados que vayan produciéndose en el transcurso de la campaña. 

 

2.2. OFICINA Y ALMACÉN DEL CONTRATISTA 

El Consultor, con anterioridad al comienzo de los trabajos y durante el tiempo de 

duración de los mismos dispondrá de una oficina que estará dotada con teléfono, luz 

eléctrica, calefacción, servicios higiénicos y el mobiliario necesario para mantener en ella 

las reuniones de los trabajos.  

Igualmente dispondrá de un almacén, con el fin de guardar en él los materiales, cajas 

de testigos, etc., que diariamente deben retirarse de los tajos o deben quedar 

almacenadas previamente a su envío a laboratorio. El almacén deberá tener la suficiente 
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amplitud con el objeto de garantizar un adecuado almacenamiento y deberá permitir el 

acceso con un camión ligero.  El almacén deberá de ubicarse en zonas próximas al área 

de trabajo y en ningún caso el tiempo de desplazamiento desde las oficinas centrales de 

ETS superará una hora y media. Al inicio de los trabajos el consultor propondrá la 

ubicación del mismo que deberá ser aprobada en función de lo indicado anteriormente. 

El consultor, guardara y custodiara las cajas de los sondeos en dicho almacén durante 

un periodo de 1 año desde la entrega del Informe de Resultados de la Campaña 

Geológico Geotécnica, los gastos derivados por ello quedan englobados dentro de la 

valoración del proyecto. 

 

2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

Se desarrollará según las bases y detalle que se señalan a continuación. 

El Consultor es responsable del orden, limpieza, vigilancia, condiciones de seguridad y 

sanitarias de las zonas donde se desarrollan los trabajos objeto del Contrato, por lo que 

deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que sean señaladas 

por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por la Dirección del 

Estudio. A este respecto es obligación del Consultor, ocuparse de los aspectos que, sin 

carácter limitativo, se citan a continuación: 

- Limpiar diariamente si así lo requiere la Dirección del Estudio todos los espacios de 

la zona de trabajos, y de la zona afectada por ellos, de escombros, materiales 

sobrantes y/o procedentes de la perforación, resto de materiales, desperdicios, 

basuras, y de todo aquello que vaya en detrimento del orden y limpieza de la zona 

de trabajos y sus inmediaciones. 

- Diseñar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de 

trabajos las instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de 

las aguas residuales producidas por los mismos. 

- El Consultor, retirará del lugar de trabajo las instalaciones provisionales, equipos y 

medios auxiliares en el momento en que no sean necesarios. 

- El Consultor adoptará para cada área las medidas y ejecutará todos los trabajos 

necesarios para que cada una de las zonas donde se desarrollen los trabajos, durante 

su ejecución, y, sobre todo, una vez terminados, queden en las mismas condiciones 

en que se encontraban antes de comenzar los mismos. 

- El Consultor establecerá y mantendrá las medidas precisas, por medio de agentes y 

con señalización tanto diurna como nocturna para indicar la situación del área de 

trabajo, ordenando el tráfico en la zona de trabajos, en sus lindes e inmediaciones. 



 

 

- El Consultor colocará y mantendrá el perímetro de los tajos perfectamente cerrado 

por medio de vallas de protección adecuadamente unidas para impedir el acceso de 

vehículos y personas no relacionadas con los trabajos a una distancia tal que suponga 

la seguridad de las mismas. 

- El Consultor llevará a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las 

disposiciones y vigentes en la materia bajo su propia responsabilidad, sin perjuicio 

de lo que sobre el particular ordene la Dirección del Estudio. 

- Cuando dicha señalización se aplique en zonas dependientes de organismos públicos, 

el Consultor estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan las 

normas del organismo afectado, siendo de cuenta del Consultor, además de los 

gastos de señalización, los repercutidos por el organismo citado en el ejercicio de las 

facultades inspectoras que sean de su competencia. 

En los casos en que los trabajos se desarrollen en terrenos que no sean de dominio 

público, todas las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de áreas 

de restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier 

otra señalada por el Propietario o la Administración serán reglamentadas y controladas 

por la Dirección del Estudio y de obligado cumplimiento por el Consultor y su personal. 

No se permitirá ningún tipo de publicidad salvo autorización escrita de la Administración. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo 

serán de cuenta del Consultor, por lo que no serán de abono directo. 

 

2.4. VIGILANCIA Y CUSTODIA 

La vigilancia y custodia de los materiales, maquinaria y medios auxiliares necesarios 

para la ejecución de los trabajos en los diferentes tajos de los trabajos desde el comienzo 

hasta la finalización de los mismos, será realizada por el Consultor bien directamente o 

por medio de contratos con terceros. Los gastos que se deriven de las actividades 

propias de la vigilancia y custodia serán de cuenta del Consultor. 

El consultor testificara y fotografiara en alta calidad cada una de las cajas una vez 

completada la misma.   

Diariamente, al finalizar la jornada de trabajos el Consultor retirará del tajo las cajas 

donde se guardan los testigos, las muestras inalteradas, etc., de los sondeos que se 

estén ejecutando guardándolas en un local cerrado para reponerlas nuevamente a pie 

de sonda al comenzar la siguiente jornada, procediendo de este modo hasta completar 

el sondeo. 
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2.5. PÉRDIDAS Y AVERÍAS EN LAS TRABAJOS 

El Consultor tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que los materiales, 

maquinaria de perforación, instalaciones y los trabajos que constituyen objeto del 

Contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno 

natural previsible. 

El Consultor no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 

perjuicios ocasionados, sino en los casos de fuerza mayor conforme a la normativa 

vigente. 

 

2.6. DAÑOS Y PERJUICIOS 

Cualquier accidente o daño que se produzca durante la ejecución de los trabajos y todas 

las reclamaciones por daños que reciba el Consultor serán notificadas por escrito y sin 

demora a la Dirección del Estudio Proyecto, comunicando las medidas tomadas. 

Todos los daños que se causen a personas, vehículos, instalaciones, edificios, etc., con 

motivo de la realización de los trabajos, serán de cuenta del Consultor, quién 

previamente a la iniciación de las instalaciones procederá a la contratación del seguro 

necesario. 

El Consultor atenderá, a la mayor brevedad, las reclamaciones de propietarios y 

afectados y comunicará a la Dirección del Estudio las medidas tomadas. 

Inmediatamente antes de comenzar los trabajos en cada tajo el Consultor en presencia 

de la Dirección del Estudio tomará suficiente documentación gráfica en color de la 

situación actual de la zona, con especial atención a los daños que ya se observen. 

Al finalizar los trabajos en cada uno de los tajos se procederá nuevamente a tomar 

fotografías en color del mismo para que quede constancia de la situación final. 

El Consultor facilitará a la Dirección del Estudio una copia en papel de cada una de las 

fotografías y todas ellas en soporte digital. 

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente artículo serán de cuenta y 

riesgo del Consultor, por lo que estarán incluidos en los precios del Contrato.  

 

2.7. OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA 

En cualquier momento, la Dirección del Estudio podrá exigir del contratista la 

justificación de que se encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la 

aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de los trabajadores ocupados 

en la realización de los trabajos objeto del contrato. 



 

 

 

2.8. SEGURIDAD E HIGIENE 

El Consultor es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos y 

está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, 

las medidas y normas que dicten los organismos competentes, y las que fije o sancione 

la Dirección del Estudio. 

Además de las anteriores, se deberán cumplir las medidas preventivas definidas por ETS 

siempre que se desarrollen trabajos en sus instalaciones. Para ello, se establecerá un 

proceso de coordinación en el que se concretarán las actuaciones que proceda en cada 

caso en función de la tipología de trabajos y las circunstancias particulares que se 

valoren. 

El Consultor es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad de las personas y vehículos propios y de terceros que transiten 

por la zona de obras y en las proximidades afectadas por los trabajos a él 

encomendados. En particular, pero sin carácter limitativo, prestará especial atención a 

la seguridad del tráfico rodado, a las líneas eléctricas, de gas, saneamiento, 

abastecimiento, etc., 

El Consultor deberá elaborar, bajo su exclusiva responsabilidad, una evaluación de 

riesgos (o, en su caso un plan de seguridad) que especifique las medidas prácticas de 

seguridad que estime necesario tomar para la consecución de las precedentes 

prescripciones. 

El referido documento debe precisar las medidas reglamentarias, con objeto de 

asegurar: 

- La seguridad de su propio personal, del de la Administración, de la Dirección del 

Estudio y de terceros. 

- La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios. 

- La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria. 

- Las medidas de actuación en caso de emergencia, en coordinación con el plan de 

emergencia o plan de autoprotección vigente en ETS. 

La documentación exigida en el proceso de coordinación deberá ser comunicada a la 

Dirección del Estudio con la antelación suficiente al objeto de su estudio y validación con 

carácter previo al inicio de los trabajos.  

El Consultor deberá designar a una persona de su organización que actúe como 

responsable de la seguridad. 
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El Consultor deberá cumplir el Procedimiento de Seguridad PS-SC-09 de ETS en aquellos 

trabajos que por proximidad a las líneas en servicio así lo requieran, en especial atención 

a la necesidad de disponer de Piloto de Seguridad y/o Encargado de Trabajos. 

Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente artículo serán de cuenta y 

riesgo del Consultor, por lo que estarán incluidos en los precios del Contrato. 

 

2.9. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El Consultor estará obligado a cumplir con la normativa existente en la materia y a 

proporcionar los medios adecuados para evitar la contaminación del aire, ríos, arroyos, 

montes, calles y aceras, y, en general, cualquier clase de bien público o privado que 

pudiera producir la ejecución de los trabajos. Los límites de contaminación admisible 

serán los definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por 

la Autoridad competente. 

El Consultor estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección del Estudio para 

mantener los niveles de contaminación, dentro de la zona de trabajos, por debajo de los 

límites establecidos en la normativa vigente y en el Plan de Seguridad e Higiene 

preceptuado en el artículo 9 de este Pliego. La Dirección del Estudio definirá, en 

consecuencia, estos límites en cada caso. 

El contratista deberá cumplir las normativas municipales respecto al vertido de aguas a 

la red de pluviales y en su caso la legislación vigente respecto a vertido a cauce.  

Las aguas y detritus, producto de la realización de los trabajos o de los achiques de los 

pozos de inspección, se canalizarán adecuadamente hacia los sumideros más próximos, 

procediéndose en su caso a la ejecución de los areneros necesarios y a la limpieza 

periódica de los mismos para evitar el deterioro de la red. 

Se valorará positivamente las medidas de mejora medioambientales como la 

reutilización del agua de perforación y su tratamiento antes de vertido. 

 

2.10. LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Serán de aplicación las siguientes prescripciones: 

El Consultor obtendrá con la antelación necesaria para que no se presenten dificultades 

en el cumplimiento del programa de trabajos todos los permisos y licencias de carácter 

general que se precisen para la ejecución de los trabajos. Las cargas, tasas, impuestos 

y demás gastos derivados de la obtención de estos permisos y licencias serán por cuenta 

del Consultor. 



 

 

Una vez obtenidos los permisos y licencias, será responsabilidad del Consultor comunicar 

por escrito, con la suficiente anticipación al Organismo o particular afectado, la fecha de 

comienzo de los trabajos en cada uno de los tajos para obtener la correspondiente 

autorización para posicionarse y trabajar en cada uno de ellos. 

Una copia de la carta de petición y de la autorización será entregada a la Dirección del 

Estudio y otra deberá estar en poder del responsable de los trabajos en cada tajo. 

El Consultor estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya 

impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso o licencia en orden a las 

medidas, precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los 

que haya sido solicitado el permiso o la licencia. 

Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado serán de cuenta del 

Consultor y estarán incluidos en los precios del Contrato. 

 

2.11. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

El Consultor deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria, 

mano de los trabajos y restantes medios de los que depende el ritmo de la ejecución, si 

se comprueba que ello es necesario para la terminación de los trabajos dentro de los 

plazos fijados. La Dirección del Estudio, previa realización de las comprobaciones 

pertinentes, podrá emplazar al Consultor para que ponga en práctica tales medidas, 

advirtiéndole de las consecuencias que podrían producirse en caso contrario. 

 

2.12. ESTUDIO Y PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

El Consultor deberá realizar un Estudio de Ejecución de los trabajos incluidas la 

planificación de los mismos. Se entregará un ejemplar de este estudio a la Dirección del 

Proyecto antes de transcurridos quince (15) días desde la fecha de la aprobación de la 

Definición de la Campaña de Investigación (apartado 5.2.1 del presente Pliego). 

El Consultor, al redactar el Estudio de Ejecución, dedicará especial atención al menos a 

las siguientes partes y materias: 

1. Descripción detallada y justificación del proceso de ejecución de los trabajos. 

2. Nombre y cualificación del responsable del Consultor a pie de los trabajos. 

3. Organización del personal que se destina a la ejecución de los trabajos y fechas de 

incorporación. 

4. Accesos y a la zona de los trabajos auxiliares previstas. 
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5. Relación de la maquinaria y medios auxiliares que serán utilizados, con indicación de 

su clase, fabricante, tipo, modelo, estado de uso (edad), situación en el momento de 

redactar el Estudio, fecha de disponibilidad y capacidad efectiva. Deberá distinguirse 

en cada caso si se trata de maquinaria que posea en propiedad, en arrendamiento o 

que prevea adquirir o alquilar. 

6. Trabajos que se prevé realizar por medio de subcontratistas especializados. 

7. Medios de transporte y maquinaria para adecuar el área de trabajo en caso necesario. 

8. Programa de obtención de permisos relativos a la ocupación de terrenos públicos y 

privados cuya obtención y coste corresponda al Consultor. 

La aprobación del Estudio no exime ni modifica las obligaciones del Consultor de ejecutar 

los trabajos en las condiciones y plazos establecidos en los documentos del Contrato. 

Todos los gastos que originase el cumplimiento del presente artículo están incluidos en 

los precios del Contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente. 

 

2.13. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Se desarrollará de acuerdo con los textos complementarios que constituyen el presente 

artículo. 

El Consultor estará obligado a presentar un programa de trabajos en el plazo de quince 

(15) días, desde la notificación de la aprobación de la Definición de la Campaña de 

Investigación (apartado 5.2.1 del presente Pliego). El Programa de Trabajos habrá de 

ser compatible con los plazos parciales establecidos en el Contrato y tendrá las holguras 

convenientes para hacer frente a aquellas incidencias que, sin ser de posible 

programación, deben ser tenidas en cuenta. 

El Programa de Trabajos se confeccionará de conformidad con los resultados del Estudio 

de Ejecución los trabajos, definido en el artículo 13 de este Pliego y con las observaciones 

al mismo hechas por la Dirección del Estudio. 

En el Programa de Trabajos figurará la composición de los equipos de personal, 

maquinaria, instalaciones y medios auxiliares correspondientes a cada uno de los tajos, 

así como los rendimientos medidos y materiales necesarios a emplear y la estimación 

en días calendarios de los tiempos de ejecución. 

El programa deberá incluir, entre otros, la realización de los siguientes trabajos: 

- Plano de los trabajos de campo. Con indicación de su posición en planta y en el caso 

de los sondeos, cota de emboquille y longitud. También se indicará en los planos la 

designación codificada de los trabajos de campo mediante el sistema de clave 

aprobado por la Dirección del Proyecto. 



 

 

- Etapas y secuencia de ejecución de los distintos trabajos que componen la campaña. 

- Ensayos en los taladros y en laboratorio con los testigos y muestras extraídas de 

acuerdo con la Especificación Técnica adjunta o la que en su caso indique la Dirección 

del Estudio. Para cada sondeo se especificará el tipo y frecuencia de la obtención de 

testigos o muestras, así como los ensayos, pruebas y observaciones a realizar en 

cada taladro y los ensayos de laboratorio con los testigos o muestras obtenidos. 

- Cronograma de trabajos. El cronograma de trabajos deberá reflejar las distintas 

etapas de ejecución de los trabajos que constituyen la campaña. 

- Equipos de perforación. Se indicarán las características principales y capacidad de 

producción horaria y diaria, así como las máquinas de reserva de las que se dispondrá 

en la zona de los trabajos. El número y capacidad de los equipos serán los adecuados 

para garantizar, con holgura, el cumplimiento del cronograma de los trabajos 

indicados en el párrafo anterior. 

El Programa de Trabajos será elaborado por el Consultor de acuerdo con las 

instrucciones de la Dirección del Proyecto y deberá ser sometido a la aprobación de ésta. 

El Programa de Trabajos se desarrollará por medio de un diagrama de barras en el que 

se deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección del Proyecto precisa para proceder 

a los trabajos complementarios o adicionales del replanteo. 

El Programa de Trabajos será revisado cada dos (2) semanas por el Consultor y la 

Dirección del Proyecto. 

 

2.14. REPLANTEO 

El Consultor llevará a cabo el replanteo de cada uno de los trabajos de campo de acuerdo 

con el plano de trabajos aprobado por la Dirección del Proyecto. 

El Consultor adoptará un sistema lógico de designación de los trabajos de campo que 

permita identificarlos en los esquemas y planos y en la zona de los trabajos. La 

identificación en la zona de los trabajos será mediante marcas o señales permanentes 

de forma que, de manera inconfundible, se correspondan con su respectivo sondeo. 

 

2.15. SUMINISTRO DE ENERGÍA, AIRE Y AGUA 

Tanto la localización de puntos de suministro y enganche como las autorizaciones, 

permisos, costos de instalación, etc., así como los gastos por el suministro de energía, 

aire y agua serán por cuenta del Consultor.  
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2.16. ALUMBRADO Y VENTILACIÓN 

El servicio de alumbrado para los trabajos nocturnos, o en lugares donde sea necesario 

su empleo, así como el de la ventilación del tajo en lugares cerrados, será por cuenta 

del Consultor.  

 

2.17. TRANSPORTE DE MATERIALES, MAQUINARIA Y PERSONAL 

El Consultor será responsable de realizar el transporte a la zona de los trabajos y retirada 

de la misma de los equipos, maquinaria, medios auxiliares y personales que sean 

necesarios para la ejecución de los trabajos, así como de los materiales a ensayar en 

laboratorio. 

El transporte a la zona de los trabajos de los equipos y medios auxiliares deberá ser 

anunciado con suficiente antelación por el Consultor y autorizados por la Dirección del 

Proyecto. 

 

2.18. ACCESO A LA ZONA DE LOS TRABAJOS 

Salvo prescripción específica en el Contrato, serán de cuenta y riesgo del Consultor, la 

ejecución o adecuación de las carreteras, caminos, etc., para el acceso de las personas 

y transporte de maquinaria y materiales a la zona de los trabajos, a los distintos puntos 

y tajos de trabajo. Estos accesos e instalaciones auxiliares serán gestionados, 

proyectados, construidos y, durante su período de utilidad, conservados, mantenidos, 

así como demolidos, desmontados y retirados, una vez terminado su período de 

utilización, por cuenta y riesgo del Consultor. 

 

2.19. MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

Serán de aplicación las siguientes prescripciones: 

El Consultor estará obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en zona 

de los trabajos de todas las máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la 

ejecución de los trabajos en las condiciones de calidad, potencia, capacidad de 

producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del Contrato, así 

como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente. 

La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de los 

trabajos, cuya relación figurará en el Estudio de Ejecución y en el Programa de Trabajos, 

respectivamente, deberán estar disponibles a pie de zona de los trabajos con suficiente 

antelación y dentro del plazo que, en su caso, fije el Programa de Trabajos, para que 

puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por la Dirección del Proyecto. 



 

 

El equipo, después de autorizado por la Dirección del Proyecto, deberá mantenerse en 

todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias, haciendo las reparaciones y 

sustituciones necesarias para ello. Deberán ser reemplazadas aquellas máquinas 

averiadas cuya reparación exigiera plazo que, a juicio de la Dirección del Proyecto, 

imposibiliten el cumplimiento del Programa de Trabajos. 

Si durante la ejecución de los trabajos la Dirección del Proyecto observase que, por 

cambio de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados 

no fueran los idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajos, 

deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros que lo sean. En particular, 

la Dirección del Proyecto podrá ordenar la perforación con diamante, en el caso de 

estimar que la calidad del testigo obtenido en los sondeos es insuficiente. 

Los equipos de maquinaria y medios auxiliares que, con arreglo al Programa de Trabajos, 

se haya comprometido a tener en la zona de los trabajos, no podrán ser dispuestos por 

el Consultor para otros trabajos ni retirarlos de la zona de los trabajos, sin autorización 

expresa de la Dirección del Proyecto. 

El Consultor no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del 

Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos 

y los medios auxiliares en calidad, potencia, capacidad de producción o número o a 

modificarlo, respecto de sus previsiones. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente artículo se 

considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en 

consecuencia, no serán abonados separadamente. 

 

2.20. TRABAJOS NOCTURNOS 

Salvo las disposiciones contrarias que pudiera contener el Contrato, los trabajos se 

realizarán en jornada diurna. En caso que para la terminación de los trabajos dentro de 

los plazos fijados en el Contrato sea necesario ampliar la jornada o trabajar a turnos, 

éstos deberán ser previamente autorizados por la Dirección del Proyecto y realizados 

solamente durante el tiempo que se indique. 

La consecución de las autorizaciones correspondientes será responsabilidad a costa del 

Consultor. 

El Consultor, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos de 

alumbrado necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exijan las 

normas vigentes o, en su defecto, los que fije la Dirección del Proyecto, a fin de que, 

bajo la exclusiva responsabilidad del Consultor, se satisfagan las adecuadas condiciones 
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de seguridad y de calidad de los trabajos tanto en las zonas de trabajo como en las de 

tránsito. 

Asimismo, el Consultor instalará o proveerá, en las mismas condiciones señaladas 

anteriormente, los equipos o medidas que le permitan cubrir en la etapa nocturna todas 

sus obligaciones de accidentes, así como todas las que se deriven de la legislación 

vigente aplicable y especialmente para atender los casos de emergencia de cualquier 

tipo o grado. 

 

2.21. POSIBLES EMERGENCIAS 

El Consultor dispondrá de la organización, medios auxiliares y personal necesario para 

la realización de trabajos urgentes, incluso fuera del horario de trabajo habitual, si se 

produjese una emergencia en relación con las zonas de los trabajos objeto del Contrato, 

tanto por decisión propia como a requerimiento de la Administración o de la Dirección 

del Proyecto en nombre de ésta. 

La Dirección del Proyecto dispondrá de una lista actualizada de direcciones y números 

de teléfonos, suministrados por el Consultor, de las personas responsables de la 

organización y dirección de posibles trabajos de emergencia. 

 

2.22. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Serán de aplicación las siguientes prescripciones: 

- El Consultor está obligado a conservar durante la ejecución de los trabajos y hasta 

la conclusión de los mismos en cada tajo, todas las carreteras y accesos 

provisionales, señalizaciones existentes y señalizaciones de zona de los trabajos y 

cuantos elementos e instalaciones auxiliares deben permanecer en servicio, 

manteniéndolos en buenas condiciones de uso y policía. 

- Los trabajos de limpieza y conservación durante la ejecución de los sondeos hasta su 

finalización no serán de abono directo, considerándose repercutido en el presupuesto 

del contrato. 

- Inmediatamente después de la finalización de los trabajos en cada tajo, el Consultor 

deberá realizar la limpieza general del tajo, retirando los útiles, la maquinaria auxiliar, 

los acopios, etc., dejando el área de trabajo en las mismas condiciones en que se 

encontraba antes del comienzo de las mismas. 

- En el acta de Terminación se señalará de forma expresa el cumplimiento o reparos 

del presente artículo en cuanto a señalar el estado concreto de las áreas de trabajo 

para todos y cada uno de los extremos mencionados en los párrafos precedentes. 



 

 

 

2.23. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS 

No serán de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y realizados sin la 

autorización escrita de la Dirección del Proyecto, así como aquellos defectuosos que 

deberán ser nuevamente realizados para llegar al nivel de calidad exigido en la Definición 

de la Campaña de Investigación y en estas Especificaciones. 

 

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE 

INVESTIGACIÓN DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

 

3.1. TRABAJOS PREVIOS 

El consultor, previó al inicio de los trabajos recopilara toda la información previa 

existente tanto procedente de la propia Euskal Trenbide Sarea, como de otras 

administraciones públicas o entidades privadas, u obtenida por sus propios medios para 

otros proyectos. 

Se prestará especial atención al estudio de aquellas zonas que, previsiblemente, puedan 

causar problemas durante la construcción, tales como fallas, espesores importantes de 

suelos, zonas alteradas, zonas tectonizadas, existencia de karstificación, etc.  

Con el análisis de esta información, el consultor propondrá una propuesta de campaña 

de investigación que se recogerá en documento que contendrá como mínimo los 

siguientes puntos: 

➢ Análisis geológico geotécnico previo del proyecto 

➢ Cartografía geológico geotécnica de detalle 

➢ Cartografía hidrogeológica 

➢ Identificación de riesgos geológicos 

➢ Descripción geológica del trazado. 

- Descripción geológica de túneles 

- Descripción geológica de estructuras 

- Descripción geológica de terraplenes y rellenos 

- Descripción geológica de desmontes 

En cada uno de los se resumirán las unidades geológicas y geotécnicas existentes, así 

como los parámetros característicos de cada una de ellas. 

El consultor reflejará en planos en planta y en perfiles todas las prospecciones 

propuestas indicando su clase, longitud o profundidad e identificará en planos los puntos 

de investigación propuesto. 
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El consultor representará sobre planos 1:1.000 y 1:5.000 todas las prospecciones 

propuestas, identificando todas las parcelas catastrales afectadas por las futuras 

prospecciones, tanto del punto como de los caminos necesarios para el acceso a las 

mismas hasta llegar a un camino público. Se señalará claramente el espacio de 

ocupación necesario para la implantación de maquinaria, medios auxiliares, acopios, 

vehículos etc.  

Se identificarán todos los propietarios afectados y se indicará el tiempo estimado para 

la ejecución de la prospección.  En el caso de que las prospecciones sean 

instrumentadas, o bien den lugar a puntos de vigilancia u observación periódica deberá 

indicarse claramente los elementos que permanecerán sobre el terreno y la duración 

estimada del periodo de observación.  

 

3.2. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

Las normativas de referencia para el diseño de campañas geológico geotécnicas son: 

 

➢ Eurocódigo 7.  Guía para el proyecto de cimentaciones en zona de los trabajos de 

carretera.  Bases del proyecto geotécnico. 

➢ PGE3.  Pliego de prescripciones técnicas generales de zona de los trabajos de 

carreteras y puentes. 

➢ Nota de Servicio 3/2012. Ministerio de Fomento. Secretaria de Estado de 

Infraestructuras y Viviendas. 

➢ CTE código técnico de la edificación. RD 732/2019 20 diciembre 

➢ Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. 

El código técnico de la edificación sólo resultara de aplicación en el ámbito propio de la 

edificación, como estaciones u otra clase de dependencias habilitadas para estancia o 

transito humano. 

 

3.3. TRABAJOS CONTEMPLADOS 

 

➢ El estudio Geológico-Geotécnico cubierto por la presente especificación comprende, 

pero no se limita, a la realización por parte del Consultor de los siguientes trabajos: 

➢ Ejecución de un estudio geológico de detalle. 

➢ Ejecución de penetraciones dinámicas y/o estáticas. 

➢ Ejecución de sondeos mecánicos. 



 

 

➢ Instalación de tuberías piezométricas. 

➢ Ejecución de calicatas. 

➢ Toma de muestras inalteradas y testigos parafinados. 

➢ Ejecución de ensayos de penetración estándar (SPT). 

➢ Ejecución e interpretación de perfiles geofísicos empleando la técnica más adecuada 

en función del objetivo perseguido: sísmica de refracción, tomografía eléctrica, REMI, 

ensayos cross-hole y down-hole, etc. 

➢ Testificación geofísica de sondeos. 

➢ Identificación, preparación, conservación y envío al laboratorio de las muestras 

obtenidas en los sondeos y calicatas. 

➢ Digrafías sónicas y con rayos gamma. 

➢ Medición y registro de niveles freáticos. 

➢ Ejecución de ensayos de permeabilidad in situ tanto en suelos como en rocas. 

➢ Ejecución in situ de ensayos presiométricos y dilatométricos. 

➢ Ejecución de ensayos de laboratorio. 

➢ Suministro de todo el personal, medios y equipos necesarios para la correcta ejecución 

de los trabajos. 

➢ Realización de todos los trabajos necesarios para el replanteo de los trabajos de campo 

y registro de las coordenadas y cota de boca de los mismos. 

➢ Recopilación y entrega a la Administración, de todos los registros, informes y datos 

obtenidos o preparados como parte de estos trabajos. 

➢ Conservación y almacenaje durante un año desde la aprobación del Informe Final 

Geológico Geotécnico, extraídos en los sondeos. 

 

3.4. DENOMINACIÓN E IDENTIFICACION DE LAS PROSPECCIÓNES 

 

➢ Todas las prospecciones se les asignará una identificación de tal manera que en primer 

lugar quede indicado la clase de prospección de que se trata, seguida de dos letras 

indicativas del proyecto y de un número consecutivo propio e identificativo de cada 

una ellas. 

➢ Indicativos de clase de prospección: 

➢ S  Sondeos mecánicos con recuperación de testigo 

➢ P  Penetrómetros dinámicos  

➢ Pz  Penetrómetros estáticos o Piezoconos 

➢ C  Calicatas 

➢ Tsr  Tomografía sísmica refracción 

➢ Te    Tomografía eléctrica  

➢ PS m  Perfil sísmico MRW 
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➢ RX          Perfil sísmico de reflexión 

➢ Xx Otras clases de prospecciones 

➢ Indicativos de proyectos: 

➢ HU  Hospital Usansolo  

➢ LS  La Ola Sondika 

➢ AL  Astigarraga Lezo 

➢ Nº Consecutivo: 

➢ 1-2-3…..XX 

➢ Ejemplos para un proyecto La Ola Sondika: 

➢ S-LS-01 Sondeo La Ola Sondika número 1 

➢ C-LS-01 Calicata La Ola Sondika número 1 

➢ Las prospecciones se designarán en la fase de planificación y una vez aprobada se 

mantendrá la numeración de cada una de ellas, incluso aun cuando finalmente no 

lleguen a realizarse.  

➢ A la finalización de la campaña y en los documentos de proyecto se recogerán en un 

listado todas aquellas prospecciones propuestas que finalmente no han llegado a 

realizarse y el motivo de las mismas. 

 

3.5. DEFINICIÓN DE LA CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOLOGICO Y 

GEOTECNICA 

 

El análisis de los trabajos previos, el consultor redactará un documento propuesta de 

campaña de investigación y que será objeto de aprobación por parte de la Dirección de 

los Trabajos, que incluirá: 

1. Definición del alcance de la investigación, indicando la localización de los 

distintos trabajos de prospección, tipo y características de los mismos. 

2. Modo de ejecución de los trabajos de campo, incluyendo procedimientos 

recomendados, niveles seleccionados para la toma de muestras y/o 

realización de ensayos “in situ”, características de los mismos, equipo a 

utilizar, etc. 

3. Ensayos de laboratorio previstos y normas y procedimientos aplicables. 

Además de lo anterior, la campaña geotécnica contendrá: (EN EL CASO DE LA 

REALIZACIÓN DE PROPSECCIONES TENGA OCUPACIÓN TEMPORAL DE SUELO 

PRIVADO) 

Plano en planta de todas las prospecciones sobre fondo de ortofotos y topográfica y 

parcelario que incluirá: 



 

 

 

1. Acceso al punto de prospección desde camino público. Debe determinarse el 

ancho y longitud de los caminos de acceso desde camino público hasta el 

punto de prospección e indicar la necesidad o no de adecuación previa. 

2. En la zona de prospección debe indicarse el área de ocupación necesaria para 

los trabajos considerando todos los elementos necesarios como auxiliares 

(maquinaria, piscina, acopios, coches etc.). Para las prospecciones lineales 

se considerará como mínimo un ancho de 2 m a cada lado del eje definido 

por la línea. 

3. Se definirá el tiempo estimado para los trabajos, indicando si se considera 

necesario volver a los sondeos a coger muestras de aguas, o si se instalará 

instrumentación. Se indicará el tiempo de duración de los trabajos de 

prospección y el tiempo que durarán los trabajos de toma de muestras de 

agua, o auscultación. 

4. Se identificarán sobre parcelario todas las fincas que serán afectadas por los 

trabajos, incluidos los caminos de acceso, y se indicara el tiempo estimado 

de expropiación temporal en el caso de que se requiera.  

5. Se elaboran planos A1 o A0, de manera que se vean todas las prospecciones 

y accesos en conjunto. 

 

En caso de ser necesario el desbroce para poder realizar la campaña se abonará según 

el cuadro de precios del apéndice 1, cuadro de precios. 

Se considera incluido el costo asociado el piloto y/o encargado de trabajos homologado 

de seguridad para la realización de los trabajos en tramos próximos o sobre la 

plataforma de vía, así como el levantamiento de arquetas, si fuera necesario, para 

comprobar la información existente. 

 

3.6. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA  

 

El Consultor desarrollará por sus medios, o subcontratará, la campaña de investigación 

geotécnica, una vez que ésta sea aprobada por la Dirección del Proyecto. Las condiciones 

y especificaciones de la campaña se ajustarán a lo indicado en este Pliego. 

Esta campaña será abonada de acuerdo a los precios ofertados (apéndice 1). 
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La campaña geotécnica se ejecutará en dos fases. En la segunda fase se definirán 

aquellos trabajos que se encuentran condicionados por el grado de avance del estudio. 

La primera fase de la campaña comenzará dentro de los trabajos previos. 

Dentro de la campaña geotécnica, el uso de wireline o técnicas similares queda 

supeditado a justificación técnica por parte del consultor y a la aprobación específica del 

director del Contrato o persona delegada por él. En el caso de que esta técnica se 

encuentre contemplada en el cuadro de precios y por tanto su utilización este aprobada 

implícitamente, el consultor deberá justificar en que sondeos se aplica y en cuáles no.  

 

3.7. CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA 

 

3.7.1. Condiciones Generales 

 

Los sondeos se ejecutarán siguiendo las normas de buena práctica en orden a 

conseguir una satisfactoria identificación de los suelos encontrados y la recuperación 

de muestras representativas, y una vez alcanzado el sustrato rocoso a la obtención 

de un testigo continuo, incluyendo su identificación litológica, medida de RQD y 

descripción detallada de su fisuración y diaclasado (ángulo y orientación, separación, 

carácter, consistencia). En cualquier caso, el CONSULTOR seguirá las indicaciones 

que reciba, en el campo, por parte de la Dirección del Proyecto. 

Todo el equipo de trabajo deberá estar en buenas condiciones durante el transcurso 

de la campaña. Si el equipo suministrado es inadecuado, a juicio de la Dirección del 

Proyecto, podrá exigirse su sustitución inmediata por otro que cumpla las condiciones 

establecidas en este documento. 

 

3.7.2. Situación, Número y Profundidad de los sondeos 

 

Tanto la situación como el número y profundidad de los sondeos, indicado en la 

Definición de la Campaña de Investigación, deben considerarse en principio como 

orientativo, pudiendo la Dirección del Proyecto introducir modificaciones durante la 

ejecución de la campaña, si los resultados obtenidos así lo aconsejan. 

 

3.7.3. Sondeos Mecánicos a Rotación con Recuperación de Testigo 

 



 

 

La maquinaria y equipos accesorios serán los apropiados para la ejecución de los 

trabajos y estarán revisados y preparados para la realización de sondeos verticales, 

inclinados u horizontales de la longitud propuesta. 

Cuando las paredes de los sondeos resulten inestables y además se perfore con 

adición de agua se utilizará entubación metálica de diámetro no inferior a cien (100) 

mm. en toda su longitud.  

En ningún caso, la entubación penetrará en el terreno a mayor profundidad que la 

prevista para la ejecución de ensayos o toma de muestras. 

El fondo de la perforación deberá limpiarse convenientemente antes de realizar 

cualquier operación de toma de muestras o ensayos, no admitiéndose en el fondo del 

sondeo un espesor de sedimentos mayor de 5 cm. La limpieza del fondo se efectuará 

de forma que se asegure que el suelo a ensayar no resulta alterado por la operación. 

La recuperación será como mínimo del 95% en suelos cohesivos y del 90% en suelos 

granulares, pudiendo emplearse lodos bentoníticos o de otro tipo, siempre que lo 

autorice la Dirección del Proyecto. 

En suelos granulares, se efectuarán ensayos de penetración standard (SPT), a 

intervalos no mayores de 3,0 m y siempre que cambie la naturaleza del terreno. 

En suelos cohesivos, se tomarán muestras inalteradas a intervalos no mayores de 

3,0m mediante toma-muestras de pared delgada, de diámetro normalizado, 

intercaladas con ensayos de penetración standard. 

En el caso suelos de escasa o nula cohesión en cuya perforación, para garantizar la 

estabilidad de las paredes del sondeo, sea necesaria el empleo de aditivos en el agua 

de perforación, como lodos bentoníticos, polímeros o sustancias de otro tipo, su 

utilización ha de ser aprobada por la Dirección del Proyecto, estando estas medidas 

repercutidas en los precios de perforación establecidos. 

En todos los sondeos se llegará al macizo rocoso subyacente, penetrando en la roca 

la profundidad fijada en cada caso en la Definición de la Campaña, salvo autorización 

por parte de la Dirección del Proyecto. 

En roca, se perforará a rotación, utilizando batería doble con extracción de testigo 

continuo. El diámetro interior mínimo del tubo batería será de ochenta y seis (86) 

milímetros. A profundidades mayores de veinte (20) metros el diámetro podrá 

reducirse, aunque siempre como mínimo será de setenta y seis (76) milímetros. En 

todo caso el diámetro empleado deberá ser compatible con la ejecución de todos los 

ensayos previstos (dilatómetro, presiómetro, diagrafías, etc.). 
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El Consultor deberá controlar la velocidad y la presión de la batería contra el fondo 

de la perforación, caudal y presión del agua de refrigeración y longitud de maniobra 

de perforación, con vistas a conseguir la máxima recuperación de testigo posible. 

Las coronas de perforación serán las más adecuadas a las características del terreno, 

pero la Dirección del Proyecto podrá exigir el uso de las coronas de diamante, aun 

cuando la roca fuera perforable con coronas de metal duro. 

Si las recuperaciones obtenidas fueran insuficientes, a juicio de la Dirección del 

Proyecto, ésta podrá ordenar al CONSULTOR la utilización de tubo batería doble, y/o 

el empleo de coronas de diamante. 

Si se encontraran formaciones blandas o muy fracturadas, el CONSULTOR tomará las 

precauciones necesarias para mantener el testigo tan inalterado como sea posible y 

conseguir su recuperación. Se puede llegar a exigir por parte de la Dirección del 

Proyecto el empleo de batería triple en éstas. 

La longitud de maniobra no será en ningún caso mayor de 3 metros. En formaciones 

blandas o fracturadas esta longitud no deberá exceder de 1,5 m. 

Si en una maniobra cualquiera se recupera menos del ochenta por ciento (80%) de 

testigo en relación con la longitud perforada en dicha maniobra, la siguiente tendrá 

una longitud inferior a cincuenta (50) cm. en incluso inferior, si la recuperación sigue 

siendo baja. La Dirección del Proyecto dará, si lo considera adecuado, instrucciones 

en este sentido al Consultor, el cual las deberá seguir rigurosamente. 

Una vez extraído el tubo portatestigos del sondeo, se sacará el testigo del mismo 

cuidadosamente, colocándolo en una caja preparada al efecto, suministrada por el 

CONSULTOR. Los testigos de roca, convenientemente identificados, se situarán en la 

caja portatestigos siguiendo la secuencia en que fueron obtenidos y disponiendo 

separadores longitudinales de madera entre los diferentes testigos. También se 

dispondrán separadores transversales de madera entre los testigos extraídos en 

diferentes maniobras, al principio y al final de cada obtención de muestra inalterada, 

ensayo S.P.T., testigo parafinado, así como al final del sondeo indicándose cada una 

de estas cotas. La distancia entre separadores transversales en las cajas de testigos 

será igual a la distancia real existente en la perforación, de forma que, si no se 

obtiene recuperación de testigo total, se puedan apreciar los huecos correspondientes 

en las cajas de testigos. Se tomarán fotos en color de todos los testigos de roca. 

Además del porcentaje de recuperación, se determinará para todos los testigos 

obtenidos el índice RQD. Este índice, expresado como tanto por ciento, se obtendrá 

como cociente entre la longitud total del testigo, considerando solamente aquellas 

partes del mismo de al menos 10 cm de longitud, y la longitud de perforación. 

Aquellas fracturas que evidencien haber sido producidas durante la perforación o 



 

 

manipulación de los testigos, no se considerarán como tales a los efectos de 

determinar el índice RQD. 

EL CONSULTOR deberá llevar un registro de campo continuo de la ejecución de cada 

sondeo, en el que haga constar como mínimo los siguientes datos: maquinaria y 

equipo utilizado, fechas de ejecución, coordenadas y cota de boca, operaciones 

realizadas, columna estratigráfica y descripción de los terrenos encontrados, 

resultados de los ensayos de penetración realizados, situación y características de 

las muestras obtenidas, ganancias y/o pérdidas del líquido de perforación, cotas del 

nivel freático y de otros niveles acuíferos, recuperaciones obtenidas y diámetro del 

sondeo así como el tipo de ensayos realizados durante la ejecución. 

La clasificación y descripción de los suelos y rocas se efectuará de acuerdo con los 

criterios y estándares internacionales y su caso con los que proponga el consultor y 

que resulten aprobados por ETS. 

 

3.7.4. Ensayos de Penetración Estándar  

 

Los ensayos de penetración standard SPT se realizarán utilizando un toma-muestras 

de cuchara partida, de aproximadamente 5 cm de diámetro exterior y 3,5 cm de 

diámetro interior, con válvula antirretorno en su parte superior. El peso de la maza 

a utilizar será de 63,5 kg con una caída libre de 76 cm. 

El varillaje utilizado deberá ser suficientemente rígido, y todas sus partes deberán 

estar firmemente acopladas. 

El método de ensayo a utilizar será tal que las pérdidas de energía por rozamiento 

sean mínimas. Se utilizará preferentemente el sistema automático exigido por la 

acreditación del área de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas “in situ” 

de suelos. De utilizarse un cabrestante para la elevación de la maza, el cable se 

enrollará en el mismo una sola vuelta, durante la caída de ésta. La velocidad de 

golpeo de la maza no excederá de 30 golpes por minuto. 

En materiales granulares finos, se adaptará a la cuchara un dispositivo de retención. 

En cualquier caso, se dispondrá en el interior del toma-muestras una camisa de chapa 

delgada de cinc abierta longitudinalmente. Su extremo inferior se doblará contra el 

extremo del toma-muestras, antes de enroscar la zapata, con objeto de evitar que el 

suelo, al entrar en el interior del toma-muestras durante su hinca, arrastre hacia 

arriba dicha camisa. 

En suelos con gravas, la zapata podrá ser reemplazada por una puntaza cónica de 

acero macizo de 51 mm de diámetro y 60 grados de ángulo cónico. Caso de existir 
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una obstrucción en forma de canto o bolo, se removerá o se perforará, pero en ningún 

caso se utilizará él tomamuestras para fragmentar y eliminar la obstrucción. 

La zapata del toma-muestras deberá ser reemplazada caso de sufrir un deterioro tal 

que llegue a provocar proyecciones en la superficie interior del mismo, debiendo estar 

razonablemente afilada al comenzar cada ensayo. El CONSULTOR dispondrá en todo 

momento a pie de sondeo de al menos dos (2) zapatas en perfectas condiciones. 

La cuchara se hincará mediante golpeo 45 cm, anotándose el número de golpes 

necesarios para hincarla cada uno de los tres tramos consecutivos de 15 cm, 

tomándose como resistencia a la penetración N la suma de los golpes de los dos 

últimos tramos.  

Si no se consiguiera una penetración de 30 cm con 100 golpes ó 200 golpes si se 

utiliza puntaza) se considerará "rechazo", registrando en el informe la penetración 

correspondiente a los 100 golpes. 

Inmediatamente después de ser retirado del sondeo, se desmontará cuidadosamente 

él tomamuestras y se clasificará el suelo. La parte más representativa y menos 

alterada de la muestra deberá introducirse inmediatamente en un envase hermético. 

Si dentro de la cuchara aparece un cambio de estrato, se tomará una muestra de 

cada material, depositándose en diferentes envases. Los envases se sellarán y 

etiquetarán convenientemente. Las porciones sobrantes de la muestra se 

almacenarán en bolsas de plástico convenientemente identificadas. 

Si no se consigue recuperar la muestra, o si ésta evidencia una alteración excesiva, 

se procederá a limpiar el fondo del sondeo, realizándose nuevamente el ensayo de 

penetración. 

Tanto el equipo utilizado como el procedimiento operativo del ensayo se ajustarán a 

lo establecido en la norma UNE-103-800-92. 

 

3.7.5. Toma de Muestras 

 

Se tomarán las muestras que sean necesarias para identificar y determinar 

convenientemente las propiedades geotécnicas del terreno de los diferentes niveles 

atravesados mediante ensayos de laboratorio. 

En los estratos indicados en este apartado y en los niveles seleccionados por la 

Dirección del Proyecto se tomarán muestras inalteradas mediante toma-muestras de 

pared delgada tipo Shelby con válvula antiretorno, o toma-muestras de pistón, 



 

 

asimismo de pared delgada, o toma-muestras Denison. En casos especiales podrá 

usarse el de triple tubo tipo Mazier. 

El tomamuestras será de pared delgada de 1 a 2 mm de espesor, longitud mínima 

de 50 cm, y diámetro mínimo de 75 mm. No podrán utilizarse tomamuestras de 

diámetros inferiores o de otro tipo sin la aprobación de la Dirección del Proyecto. 

Antes de proceder a la toma de una muestra, se retirarán todos los materiales sueltos 

o alterados del fondo del sondeo. 

La toma de muestra se efectuará a velocidad constante, hincando lentamente el 

tomamuestras en el terreno mediante presión. No se permitirá la hinca del toma-

muestras por golpeo, salvo que no siendo posible la penetración por presión, la 

Dirección del Proyecto así lo autorice. Se prestará especial atención a que la hinca 

del toma-muestras no sea mayor que la longitud libre existente en su interior para 

el acomodo de la muestra, para así evitar que llegue a presionar la cabeza del toma-

muestras al extremo superior de la muestra. Si esto llegara a suceder, la muestra se 

considerará como alterada, repitiéndose la toma de muestras a costa del Consultor. 

Una vez hincado el tomamuestras, y transcurridos como mínimo 2 minutos, la 

muestra se cortará por rotación, sacándose seguidamente él toma-muestras con las 

debidas precauciones. 

Extraído el tomamuestras y separado el varillaje, se eliminarán cuidadosamente al 

menos 3 cm de la muestra por ambos extremos y se rellenarán inmediatamente los 

huecos con parafina líquida. Los extremos del tubo deberán protegerse con tapas 

cuidadosamente ajustadas. 

Los tubos conteniendo las muestras se etiquetarán para su identificación, 

señalándose además el sentido de avance del tomamuestras en el mismo, y se 

almacenarán para su envío al laboratorio. 

Además de las muestras inalteradas y/o muestras procedentes de los ensayos SPT, 

de cada maniobra de perforación en roca se apartará una porción representativa, de 

la mayor longitud posible no inferior a treinta (30) centímetros. Estas porciones, 

previa limpieza superficial, se recubrirán con una capa de parafina y dos capas 

sucesivas y alternadas de vendas y parafina, con la adecuada etiqueta de 

identificación, considerándose como testigo parafinado (TP). 

 

3.7.6. Ensayos de Permeabilidad In Situ 
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Si las características del proyecto o del propio terreno lo aconsejan, se procederá a 

la ejecución de ensayos de permeabilidad in situ en algunos sondeos, pudiendo la 

Dirección del Proyecto, a la vista de los resultados obtenidos, decidir su ejecución en 

otros sondeos. 

El tipo de ensayo, Lefranc o Lugeon, se decidirá según la naturaleza y estado del 

terreno. En roca se realizarán los ensayos Lugeon, reservándose los ensayos Lefranc 

para suelos granulares o cohesivos, o rocas blandas o duras muy fracturadas. 

En todos los sondeos en los que se prevea la ejecución de estos ensayos, la 

estabilización de los mismos se efectuará mediante agua o entubación, quedando 

prohibida la utilización de lodos bentoníticos. 

Antes de proceder a la ejecución de los ensayos, deberá permitirse la estabilización 

del nivel freático. 

a) Ensayos de permeabilidad en suelos 

En suelos, el sondeo avanzará normalmente, tomándose una muestra al alcanzar 

el nivel previsto para la ejecución del ensayo. Una vez extraída la muestra, se 

hincará la camisa hasta alcanzar el fondo del tramo a ensayar, limpiándose a 

continuación éste cuidadosamente. La circulación de agua deberá continuar hasta 

que el agua de recirculación salga limpia. 

Una vez perforado el tramo a ensayar, se retirará la camisa cuidadosamente hasta 

el nivel deseado, investigándose el fondo del sondeo para comprobar que no se 

han producido oquedades. 

Durante toda la operación se mantendrá una carga de agua suficiente para evitar 

filtraciones hacia el interior del tramo de ensayo. 

Si debido a la naturaleza del terreno se produjeran derrumbamientos de las 

paredes del sondeo, la Dirección del Proyecto podrá autorizar el relleno del tramo 

de ensayo utilizando materiales mucho más permeables que el terreno. 

Durante la ejecución del ensayo se utilizará únicamente agua limpia, 

recomendándose la utilización de agua ligeramente más caliente que la del terreno 

para evitar el desprendimiento de burbujas de aire. 

El ensayo se efectuará manteniendo una altura de agua constante en la 

entubación (nivel fijo), o manteniendo la presión constante mediante una bomba 

(carga variable), prosiguiendo el ensayo hasta alcanzar el régimen estacionario. 

Durante el ensayo se mediará el caudal necesario para mantener la carga 

constante. 



 

 

Se recomienda repetir el ensayo para diferentes valores de carga de agua, no 

debiendo superarse en ningún caso la presión de tapada para evitar la rotura 

hidráulica del suelo. 

La posición y longitud del tramo a ensayar serán definimos por la Dirección del 

Proyecto, siendo en cualquier caso la longitud del tramo de ensayo mayor de 5 

veces el diámetro interior de la entubación.  

Durante la ejecución del ensayo el CONSULTOR llevará un registro continuo de las 

operaciones efectuadas, en el que se hará constar la fecha, número de sondeo, 

profundidad a la que se efectúa el ensayo, nivel freático, diámetro del sondeo, 

longitud del tramo ensayado, carga o cargas de agua aplicadas (indicando altura 

geométrica y manométrica), caudales correspondientes a los distintos escalones 

de carga y cuantas incidencias relevantes se hayan producido durante la ejecución 

del ensayo. 

b) Ensayos de permeabilidad en roca  

Se realizarán prioritariamente en el proceso de avance del sondeo. 

EL CONSULTOR suministrará todo el equipo necesario para la ejecución de 

ensayos Lugeon en los niveles de roca, incluyendo una bomba de al menos 120 

litros por minuto a una presión de 10 kg/cm2. 

Una vez alcanzada la profundidad del ensayo en la perforación del sondeo, se 

sellará el tramo a ensayar mediante dos obturadores o un obturador contra 

terreno, inyectándose agua a presión constante en escalones sucesivos, a través 

de un tubo ranurado. La presión se mantendrá constante en cada escalón hasta 

alcanzar el régimen estacionario, midiéndose el caudal correspondiente, pasando 

a continuación al escalón de presión siguiente. 

En principio se ha previsto la ejecución de estos ensayos en tramos de 5 metros 

de longitud, y en escalones de presión de 0-2-4-6-8-10-8-6-4-2-0 kg/cm2, 

mantenidos cada uno de ellos por un período mínimo de 10 minutos, pudiendo la 

Dirección del Proyecto modificar estos criterios de acuerdo con los resultados 

obtenidos. 

Durante la ejecución de estos ensayos el CONSULTOR llevará un registro en el 

que figurarán la fecha, número del sondeo, profundidad del tramo ensayado, 

diámetro del sondeo, longitud del tramo de ensayo, escalones de presión aplicados 

y caudales correspondientes a los mismos, tiempo de cada intervalo, y todas 

aquellas incidencias ocurridas durante el transcurso del mismo. 

 

3.7.7. Ensayos Presiométricos 
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El ensayo presiométrico se realiza durante el avance de la perforación del sondeo y 

consiste en la colocación de una célula en contacto con el terreno, en el interior del 

sondeo y a la profundidad prefijada, sobre la que se aplicarán presiones crecientes 

hasta estabilizar el volumen de la membrana, permitiendo conocer la deformabilidad 

horizontal del terreno. 

Los parámetros del terreno a determinar son fundamentalmente el módulo de 

deformación (módulo presiométrico) y el módulo de rotura (presión límite). 

EL CONSULTOR realizará un gráfico para cada ensayo en el que se relacione la presión 

con el tiempo y la presión con la deformación (expresado en variación de volumen), 

llevando el ensayo hasta alcanzar la presión de fluencia. 

El citado gráfico se completará con los valores resultantes de la presión límite 

alcanzada y el correspondiente módulo de deformación. 

De cada ensayo se aportará además del registro digital bruto, los resultados de la 

calibración en tubo rígido y vacío, así como el método de interpretación utilizado. 

 

3.7.9. Ensayos Dilatométricos 

 

Estos ensayos se realizarán prioritariamente durante el avance de la perforación del 

sondeo, utilizando una sonda tipo Menard capaz de alcanzar una presión de 200 

kp/cm2. 

EL CONSULTOR medirá las deformaciones de la pared a partir de al menos tres (3) 

sensores radiales situados entre sí según ángulos de 120º, realizando para cada 

ensayo un mínimo de tres (3) ciclos de carga-descarga. El incremento de presión se 

hará por escalones de máximo de 10 kp/cm2 hasta alcanzar los 100 Kp/cm2 y de 20 

hasta los 200 Kp/cm2. 

Los resultados se presentarán en forma de cuadro que relacione los parámetros de 

las medidas, las presiones administradas y los desplazamientos observados en cada 

sensor (expresados en micras), así como la media de los desplazamientos. 

Además, la información anterior se completará con los gráficos que relacionan la 

presión con la deformación (en milímetros), las curvas de deformación 

correspondientes a cada uno de los sensores, así como la media de todos ellos, 

definiendo los valores de los módulos de deformación secante y tangente para los 

diferentes ciclos. 



 

 

De cada ensayo se aportará además del registro digital bruto, los resultados de la 

calibración en tubo rígido y vacío, así como el método de interpretación utilizado. 

 

3.7.9. Observaciones del Nivel Freático 

 

EL CONSULTOR deberá llevar un registro del nivel freático en todos los sondeos, no 

sólo durante la perforación, sino también tras su finalización, al menos hasta la 

terminación de la campaña. 

Si durante la ejecución del sondeo se utilizaran lodos bentoníticos o geles especiales, 

se limpiará éste, una vez finalizado, mediante circulación de agua limpia. 

Tras la terminación de cada sondeo, se colocará en éste, un tubo perforado o 

rasurado de PVC o galvanizado para la medición del nivel freático. Se protegerá la 

boca del sondeo adecuadamente en relación con el medio en que se ubique el mismo 

(rural, urbano, semiurbano), instalando una tapa de protección o incluso una arqueta 

prefabricada de hormigón con marco y tapa de protección, limitando su apertura con 

una llave o candado. 

EL CONSULTOR tomará las medidas necesarias para evitar el aterramiento del sondeo 

antes de la colocación del tubo piezométrico. Si fuera necesario, el tubo se colocará 

antes de retirar completamente la entubación. 

Cuando se perfore en seco, se anotará la profundidad a la que se detectó por primera 

vez el agua y la posterior evolución de los niveles de esta. 

Si se perfora con agua, se realizará un achique completo del sondeo controlando los 

niveles de achique y las posibles recuperaciones del nivel, de modo que se garantice 

la correcta posición del nivel freático.  

Durante toda la Campaña, el CONSULTOR los trabajos no lineales, en que los sondeos 

estén próximos, efectuará diariamente, como mínimo, dos mediciones del nivel 

freático en todos los sondeos, medidas que deberán espaciarse un mínimo de seis 

horas o con la secuencia que se indique según la duración de las zonas de los 

trabajos. En el caso trabajos lineales con sondeos dispersos y distantes, la frecuencia 

de las mediciones será fijada por la Dirección del Proyecto, teniendo en cuenta las 

distancias, duración de los trabajos y otras consideraciones técnicas, no siendo nunca 

el número de lecturas inferior a cinco (5). En este registro se hará constar junto a 

cada medición, la fecha y la hora, así como incidencias que puedan tener influencia 

en el nivel medido en el momento de realizarse la lectura. 
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En el caso que fuera necesario se instalarán piezómetros de modo que puedan 

aislarse los posibles distintos acuíferos interceptados en un sondeo. 

 

3.7.9.1. Toma de muestras de agua  

 

Cuando se encuentre agua propia del terreno en alguno de los puntos de 

reconocimiento (sondeos, calicatas, etc.) se procederá a la toma de muestras para 

el estudio de su agresividad. 

Si se hubiese perforado con adición de agua, además de la muestra del propio 

terreno, se adjuntará una muestra del agua utilizada para perforar. 

Las muestras de agua se envasarán en recipientes de plástico o vidrio, perfectamente 

limpios, dotados de cierre hermético, procediéndose al llenado de los mismos, 

después de enjuagarlos con el agua a muestrear. 

Cada una de las muestras se etiquetará correctamente, indicando su procedencia. 

 

3.7.9.2. Obturación de los sondeos 

 

Una vez finalizada la campaña, se obturarán aquellos sondeos que indique la 

Dirección del Proyecto, bien, por no ser de interés para el seguimiento del nivel 

freático o por otras causas que así lo aconseje. 

Se recomienda utilizar una mezcla bentonita- cemento de aproximadamente la 

siguiente dosificación: 

Cemento  40 Kg 

Bentonita  105 Kg 

Agua  100 Kg 

 

La mezcla se bombeará utilizando un tubo de inyección que alcance el fondo del 

sondeo, manteniéndose la aportación de lechada hasta que salga a la superficie por 

la boca del sondeo. 

El Consultor registrará la cantidad de mezcla utilizada en cada sondeo, indicando las 

características y dosificación de la misma. 

 

3.7.10.  Penetraciones 



 

 

 

3.7.10.1. Penetraciones Estáticas 

 

Los ensayos de penetración estática se realizarán con el penetrómetro tipo holandés, 

hincando una punta de tipo cónico mediante gatos mecánicos o hidráulicos que 

suministren un empuje aproximadamente constante, exento de vibraciones y/o 

variaciones bruscas. 

El ensayo mide por una parte el esfuerzo necesario para la hinca de la cabeza 

(resistencia en punta) y por otra el rozamiento lateral con un manguito de fricción. 

Este ensayo se ajustará a lo establecido en la norma UNE-103804/93. 

El Consultor proporcionará los resultados en forma gráfica relacionando la 

profundidad con la resistencia en punta, y con la resistencia lateral, ambas medidas 

en Kp/cm2. 

En todos los casos el ensayo se realizará hasta la profundidad prevista en el listado 

preliminar adjunto o hasta obtener rechazo. La Dirección del Proyecto podrá ordenar, 

caso de no alcanzar el rechazo, la continuación del ensayo hasta profundidades 

superiores a las inicialmente previstas. 

El equipo utilizado por el Consultor deberá disponer, bien por peso propio bien 

mediante anclajes, de la estabilidad suficiente para asegurar su inmovilidad durante 

la ejecución de los ensayos. 

 

3.7.10.2. Penetraciones Dinámicas (DPSH) 

 

Las penetraciones dinámicas se ejecutarán hasta rechazo. 

Se recomienda utilizar un penetrómetro con puntaza cónica, de 90° de ángulo en el 

vértice y 51 mm de diámetro (20 cm2 de área nominal). El peso de la maza a utilizar 

será de 63,5 kg, con una caída libre de 75 cm. 

Este ensayo se ajustará a lo establecido en la norma UNE-103801/94. 

La maza, de forma cilíndrica, tendrá una relación longitud/diámetro comprendida 

entre 1 y 2, y dispondrá de un taladro axial de diámetro interior superior en 3 ó 4 

mm al del vástago de guía. 

El yunque o cabeza de golpeo irá rígidamente unido al varillaje y su diámetro no será 

inferior a 100 mm ni superior a la mitad del de la maza. 
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El varillaje deberá ser suficientemente rígido y todas sus partes estarán firmemente 

acopladas. Las juntas dejarán la superficie del varillaje perfectamente enrasada, no 

admitiéndose el empleo de manguitos de conexión. 

Los ejes del yunque, vástago de guía y varillaje serán rectos, con una desviación 

máxima admisible de 5 mm por metro. 

En cualquier caso, el CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de la 

INSPECCIÓN el equipo a utilizar, e indicar en su Informe Final las características del 

mismo y su correlación con el SPT. 

El ensayo de penetración se realizará de tal forma que la dirección de hinca sea lo 

más vertical posible, no admitiéndose desviaciones superiores al 2% (1 horizontal/50 

vertical). 

Durante toda la prueba el equipo de hinca se encontrará firmemente sujeto. La 

puntaza y el varillaje deben guiarse al comienzo del ensayo para mantenerlos rectos. 

El equipo se colocará de forma que el varillaje no pueda curvarse o pandear por 

encima de la superficie del terreno. 

El método de ensayo a utilizar será tal que las pérdidas de energía sean mínimas. La 

maza caerá libremente y no estará unida a ningún elemento que pueda influir sobre 

su aceleración y deceleración. 

La velocidad de golpeo de la maza estará comprendida entre unos 20 a 40 golpes por 

minuto. En suelos cohesivos, la velocidad no excederá de 30 golpes por minuto. 

La hinca será lo más continua posible, registrándose en el informe cualquier 

interrupción superior a 5 minutos. 

Se registrará el número de golpes para cada 20 cm de penetración, que se tomará 

como resistencia a la penetración N en ese tramo. 

Si no se consiguiera una penetración de 20 cm con 100 golpes se considerará 

"rechazo", registrando en el informe la penetración correspondiente y dándose por 

finalizado el ensayo. 

Si la INSPECCIÓN considera que se trata de un "falso rechazo", provocado por un 

obstáculo, podrá exigir al CONTRATISTA la continuación del ensayo intentando 

superar el obstáculo, o la realización de una nueva penetración en un punto próximo. 

El CONTRATISTA llevará un registro de campo de la ejecución de cada penetración 

en el que, además de los resultados del ensayo, haga constar como mínimo los 

siguientes datos: 

- Número, situación y cota de la penetración. 

- Fecha de ejecución y duración del ensayo. 



 

 

- Características del penetrómetro utilizado, peso y altura de caída de la maza, y 

fórmula de correlación con el ensayo SPT. 

y cuantas incidencias relevantes se hayan producido durante la ejecución de la 

prueba. 

Los resultados del ensayo se presentarán en forma de gráficos que muestren los 

valores de penetración N en el eje horizontal y la profundidad en el vertical, 

indicando las razones de dar por terminado el ensayo. 

 

3.7.11. Calicatas 

 

3.7.11.1. Prescripciones Generales 

 

Este tipo de reconocimiento del terreno se realizará, manual o mecánicamente, con 

las dimensiones en planta apropiadas para permitir su inspección y eventual toma de 

muestras inalteradas o realización de otros ensayos. Su profundidad no será inferior 

a 3 m, salvo que se encuentre en roca. 

En cualquier caso, se adjuntará un registro detallado del corte estratigráfico del 

terreno, así como del estado del mismo en cuanto a humedad y dureza o compacidad 

de cada estrato. De estas calicatas se obtendrán, normalmente, muestras en saco tal 

como se describe en el apartado siguiente. 

Si hay variaciones sustanciales del corte estratigráfico del terreno en las distintas 

paredes de una misma calicata, se dará un registro de cada una de las paredes de la 

cata. 

Cada calicata se taponará antes de retirarse de ella, principalmente por motivos de 

seguridad, salvo que se adopten medidas de seguridad de señalización y seguridad 

óptimas para, por ejemplo, observar la evolución del nivel freático. 

 

3.7.11.2. Toma de muestras en Saco 

 

Cuando las características del proyecto o del propio terreno aconsejen tomar 

muestras masivas, se procederá a la toma de las mismas en el número y cuantía que 

se determine. 

La cantidad de cada muestra será la suficiente para poder realizar, al menos, una 

granulometría completa, un ensayo Proctor modificado y un CBR. Dicha cantidad será 
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determinada en función del tamaño máximo de los granos del material, estimado 

visualmente. Se considera que el peso de cada muestra de este tipo debe ser de, al 

menos, cincuenta (50) kg. Junto con cada muestra de gran tamaño se tomará una 

fracción suficiente para poder determinar la humedad natural la cual se guardará en 

un recipiente hermético. 

El envasado de las muestras de gran tamaño se realizará en sacos de plástico de 

suficiente consistencia para su transporte y de modo que se evite durante el mismo 

la pérdida de finos. Cada envase será etiquetado correctamente para su 

identificación. 

Este tipo de muestras se podrá tomar también en superficie o de cortes y taludes, 

calicatas o sondeos con barrena helicoidal. 

 

3.7.12. Campaña de Investigación Geofísica 

 

El Consultor propondrá a la Dirección del Proyecto en función del trazado y de las 

características previsibles del subsuelo las técnicas geofísicas apropiadas a emplear.  

Principalmente con el objetivo de completar la información obtenida en el resto de 

los trabajos de campo en referencia a: 

- Determinar espesor y distribución de recubrimientos. 

- Caracterizar niveles de meteorización del macizo rocoso en términos relativos 

a su excavabilidad. 

- Identificar y caracterizar zonas de falla. 

- Identificar y caracterizar discontinuidades del terreno. 

- Identificar y caracterizar zonas karstificadas. 

- Identificar parámetros geotécnicos derivados de los datos de propagación de 

velocidad de las ondas sísmicas. 

Se empleará la técnica más adecuada a su propósito: sísmica de refracción, sísmica 

de reflexión, testificación geofísica de sondeos, medidas cross-hole y down-hole, 

georadar, sísmica pasiva, etc. 

En todos los casos la campaña propuesta por el Consultor deberá ser aprobada por 

la Dirección del Proyecto.  

 

3.7.12.1. Presentación de resultados 

 



 

 

Los resultados de la campaña de investigación geofísica, se presentarán en un 

informe o Anexo al Informe final que como mínimo habrá de incluir: 

- Introducción, metodología, resultados obtenidos y conclusiones. 

- Anexos con la siguiente información: Plano de replanteo de los sondeos situación 

de las labores realizadas, datos de campo, interpretación geofísica y reportaje 

fotográfico. 

-  Toda la información obtenida en la campaña geológico geotécnica 

independientemente de los formatos acordados con en consulto y que finalmente se 

apliquen en Proyecto deberán ser volcados en la Plataforma Informática de Trabajos 

geológicos y geotécnicos de Euskal Trenbide Sarea. Estos trabajos se consideran 

repercutidos en la valoración general de la oferta 

 

3.7.13. Ensayos de Laboratorio 

 

3.7.13. Preparación, Transporte y Conservación de las Muestras 

 

Todas las muestras y testigos obtenidos se envasarán convenientemente para evitar 

su alteración durante el transporte o almacenamiento, enviándose, a la mayor 

brevedad posible, nunca más tarde de una semana desde la fecha de su toma, al 

laboratorio aprobado por la Dirección del Proyecto. 

El transporte de las muestras inalteradas será realizado en recipientes con algún tipo 

de acolchado en las paredes para evitar, en la medida de lo posible, que las 

vibraciones y golpes inevitables del transporte afecten a las muestras. Los tubos con 

muestras inalteradas obtenidas en sondeos se transportarán en posición vertical, en 

el mismo sentido en que las muestras se encontraban en el terreno.  

Sólo se procederá a la apertura de los envases de las muestras en el momento de la 

realización de los ensayos correspondientes. El resto de las muestras deberán 

conservarse en condiciones óptimas de humedad y temperatura, al menos durante 

seis meses en el laboratorio del Consultor. 

 

3.7.13.2. Realización de los Ensayos 

 

El tipo de ensayos a efectuar será fijado por la Dirección del Proyecto y dependerá 

del tipo de terreno y la calidad de las muestras extraídas. El Consultor informará a la 
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Dirección del Proyecto si no fuera factible la realización de alguno de los ensayos 

solicitados. 

El procedimiento de ejecución será el regulado por las Normas UNE, NLT o ASTM, 

que sean de aplicación, o bien, caso de no existir, según las reglas de la buena 

práctica establecida. 

Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio debidamente acreditado por Enac 

y su nombre se incluirá en la documentación técnica que se acompañará en la 

proposición. Cualquier variación deberá ser aceptada por la Dirección del Proyecto. 

 

3.7.13.3. Normativa de Referencia 

 

Las normativas de referencia de aplicación para los ensayos de laboratorio y en orden 

de prioridad son: 

➢ Normativas UNE 

➢ Normativas NLT 

➢ Normativa EHE 

➢ Normativas ASTM 

➢ Normativas TGL 

➢ Normativas ISO 

➢ Normativas BSI 

De no existir una normativa de referencia, el consultor propondrá un procedimiento de 

ensayo que deberá ser aprobado por la dirección del proyecto 

 

3.7.13.4. Presentación de Resultados 

 

A la finalización de los trabajos de investigación el consultor enviará a la 

Administración el Estudio Técnico Final Geológico y Geotécnico definidos en el 

capítulo 3.8. 

 

3.8. ESTUDIO TÉCNICO FINAL GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO. 

 

Finalizados los trabajos de campo y laboratorio, el Consultor procederá a su revisión y 

análisis y a la redacción de un Informe Técnico Final. 



 

 

A partir de la aprobación técnica por los responsables de ETS del informe técnico 

final geológico geotécnico, el contratista guardara durante un plazo de un año las cajas 

de sondeos. Finalizado dicho plazo ETS podrá solicitar el traslado de la mismas a un 

almacén de ETS, o bien en propondrá su eliminación total o parcial u otra fórmula que 

interés a todas las partes. 

Dicho Informe agrupará y procesará todos los datos obtenidos, con vistas a definir con 

el mayor detalle posible las características geológico-geotécnicas del ámbito del proyecto 

y establecer los criterios y parámetros necesarios para el Proyecto de Construcción 

objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Además de definir los perfiles estratigráficos y la caracterización geotécnica de los 

diferentes materiales y niveles detectados, el informe incluirá criterios y 

recomendaciones sobre aspectos tales como: 

Trazado en Planta y Perfil 

Secciones tipo 

Procedimientos Constructivos más adecuados 

Y en general, todos los datos necesarios, desde el punto de vista geotécnico, para el 

desarrollo del proyecto de construcción. 

En base a este Informe, se redactará el Anejo de Geología y Geotecnia del proyecto, que 

además deberá incluir los análisis y cálculos de las zonas de los trabajos desde el punto 

de vista geotécnico, tales como empujes sobre entibaciones o sostenimientos, 

capacidades portantes, asientos previsibles, tratamientos del terreno, etc., tanto en las 

situaciones definitivas como en las provisionales. 

El estudio geológico de detalle se extenderá como mínimo a una banda de 

aproximadamente 1 km de anchura a lo largo de la traza. 

La información geológica-geotécnica recogida se presentará en planos a escala 1/500, 

incluyendo si fuera preciso cartografía más detallada de aquellas zonas que por su 

problemática o complejidad así lo requieran. 

Se presentarán asimismo perfiles geológicos a lo largo de la traza a escala 1/500 

horizontal, 1/100 vertical, complementados por perfiles transversales representativos 

de los diferentes tramos o zonas singulares atravesadas. 

 

  

3.8.1. Introducción 
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Determinará los objetivo, alcance y metodología empleada para elaborar el estudio 

geológico indicando la información utilizada, cartografía geológica, fotointerpretación, 

teledatación y toma de datos en campo entre otros. 

 

3.8.2. Encuadre geológico  

 

Se recogerán los aspectos relacionados con la historia geológica, geología regional, 

análisis de cuencas, geología estructural etc.… 

 

3.8.3. Geología de la zona 

 

Se realizará un encuadre de la traza del proyecto junto al mapa geológico del EVE: 

1:25.000 indicándose todas las unidades litoestratigráficas presentes y su 

correspondencia con las unidades propuestas y se respetará el código de colores 

utilizado en la versión digital del mismo. Sólo se podrán emplear escalas 1:50.000 previa 

justificación y autorización del director del contrato. 

Se incluirán perfiles longitudinales y trasversales geológicos generales de la zona.  En 

estos perfiles, la relación entre la escala vertical y horizontal será de 1 H:1 V, debiéndose 

reflejarse en el los perfiles la ubicación del trazado y de las estructuras u otros elementos 

geotécnicos reseñables. 

 

3.8.4. Estratigrafía y litología  

 

Se determinará una columna litoestratigráfica en orden cronológico, siguiendo los 

criterios de la Comisión Internacional de Estratigrafía (www.stratigraphy.org) y se 

indicará las relaciones existentes entre la unidades o formaciones presentes. Se 

asociarán las diferentes unidades geológico geotécnicas que deben caracterizarse 

posteriormente, adjuntándose fotografías ilustrativas de las mismas. Así mismo, debe 

representarse la mineralogía y petrografía asociada a cada una de ellas con ejemplos 

fotográficos y ensayos. 

 

3.8.5. Geología estructural 

 

http://www.stratigraphy.org/


 

 

Se definirá el contesto estructural y tectónico general en el que se desarrolla el proyecto 

dentro de un marco de geología estructural, indicando las diferentes fases de 

deformaciones que han estado presentes y las más relevantes para el proyecto en 

cuestión. 

3.8.6. Geología Histórica 

 

Conforme a los dos puntos anteriores se contextualizará el proceso evolutivo que ha 

tenido la cuenca o zona y que ha dado lugar al momento presente. 

Geomorfología 

Geomorfología. Englobará el estudio de procesos externos y formas resultantes. 

• Climatología. 

• Fisiografía e hidrografía. 

• Unidades geomorfológicas. 

 

3.8.7. Hidrogeología 

 

El estudio se extenderá al análisis de las formaciones atravesadas desde el punto de 

vista hidrogeológico, con vistas a determinar la problemática planteada por el agua, 

valorando principalmente los aportes de agua al trazado durante su construcción y el 

riesgo de accidentes debidos a avenidas bruscas de agua. 

El estudio incluirá un análisis de los acuíferos, acuitardos y en general de las masas de 

aguas subterráneas de la zona, indicando sus características hidrogeológicas. 

La información se recogerá sobre un plano escala 1/5.000, indicando los principales 

accidentes hidrogeológicos e incluyendo las isopiezas con indicación de las direcciones 

del flujo del agua. 

 

3.8.8. Riesgos geológicos 

 

Se analizarán en detalle los riesgos geológicos debidos, entre otros, a: sismicidad, 

consolidación, expansividad, culpabilidad, karstificación, estabilidad de laderas, 

inundabilidad, etc. 

3.8.9. Descripción geológica del trazado 
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Se efectuará una tramificación del proyecto en un número reducido de partes 

(identificadas mediante PK inicial y final), indicando en cada una de ellas las formaciones 

geológicas afectadas por las obras específicas del tramo: desmontes, terraplenes, 

túneles, viaductos, etc., y sus condiciones litológicas, hidrogeológicas, etc., deducidas 

de los reconocimientos del terreno (cuya descripción detallada figurará en el Anejo de 

Geotecnia). 

 

3.8.10. Conclusiones  

3.8.11. Apéndices  

 

3.9. PLATAFORMA INFORMÁTICA DE TRABAJOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS  

 

Toda la información obtenida de la campaña geológica-geotécnica, independientemente 

de los formatos acordados con el consultor durante el desarrollo del Proyecto y que 

finalmente se apliquen en éste, deberán ser volcados a la Plataforma Informática de 

Trabajos geológicos y geotécnicos de Euskal Trenbide Sarea.  

El coste de estos trabajos se considera repercutido en la valoración general de la oferta 
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ANEXO Nº 4 : ESPECIFICACIONES PARA EL ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
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En la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto objeto de la presente 

licitación, se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Respecto al personal a disposición del contrato para su elaboración: 

“El Autor del Estudio de Seguridad y Salud propuesto por el Consultor 

deberá cumplir con los requisitos y/o solvencia indicados en la carátula del 

pliego”.  

Este técnico, junto con el Responsable del CONTRATO, deberá velar por que 

se cumplan todas las especificaciones recogidas en este pliego relativas al 

Estudio de seguridad y salud. 

Según criterio especifico de ETS, se redactará un Estudio de seguridad y 

salud en todos los Proyectos, independientemente del presupuesto de 

ejecución de la obra. 

 

• Respecto al contenido del Estudio de Seguridad y Salud 

El requisito fundamental que debe regir el contenido de un Estudio de 

Seguridad y Salud es que debe ser un documento adaptado a las obras a 

realizar. Los Estudios de Seguridad y Salud deberán contener una memoria 

que contenga como mínimo: 

La descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 

que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse de acuerdo con 

lo recogido en el proyecto. Se detallarán los riesgos eliminados mediante 

soluciones de diseño tomadas en el Proyecto, tanto para la fase de 

construcción, como para las fases de explotación y de mantenimiento de 

la infraestructura diseñada. 

La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando 

a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello.  

La relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando 

las medidas preventivas definidas para controlar y reducir dichos riesgos. 

En la redacción de las citadas medidas se debe atender: 

• Medidas técnicas 

• Organizativas 

• Requerimientos de formación e información 

• Utilización de Equipos de Protección Individual 



 

 

• Elementos de seguimiento y control que permitan valorar su 

eficacia, incluyendo en este capítulo las necesidades de muestreos 

de contaminantes físicos y químicos de acuerdo con la normativa 

vigente.  

La descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 

dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos.  

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las 

condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y 

características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, 

determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los 

trabajos.  

Lejos de desarrollarse en un documento genérico, cuyo valor sea el mero 

cumplimiento formal de la normativa, el estudio de seguridad debe 

contener las obligaciones y previsiones mínimas en coherencia con lo 

redactado en el proyecto permitan a las contratas desarrollar el plan de 

seguridad que regulará las actuaciones preventivas en la obra. 

La redacción del Proyecto y del ESS debe realizarse de manera simultánea 

para conseguir así coherencia de los aspectos preventivos con los aspectos 

técnicos y organizativos. 

 

Pliego de Condiciones Particulares 

Los Estudios de Seguridad y Salud deberán contener Pliego de Condiciones 

Particulares que exponga las normas legales y reglamentarias aplicables a las 

especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las 

prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 

utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y 

equipos preventivos. 

Se indica a continuación una relación no exhaustiva de normativa relacionada con la 

prevención de riesgos laborales que el autor debe expresamente conocer y aplicar en 

el desarrollo del estudio de seguridad y salud. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
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• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. 

• Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 



 

 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo. 

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 

de coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

 

Mediciones y Presupuesto  

Los Estudios de Seguridad y Salud deberán contener un apartado de mediciones y 

presupuesto que contenga las mediciones de todas aquellas unidades o elementos 

de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados, junto con 

el presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 

ejecución del estudio de seguridad y salud. 

No obstante, para garantizar además la eficacia de las medidas que se dispongan no 

sólo se deberían contemplar el coste de la medida y el de su aplicación, sino también 

la necesidad de verificarla y mantenerla durante todo el tiempo que se requiera su 
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presencia, con el objeto de preservar su eficacia. 

A título de ejemplo deberían considerarse en las mediciones los siguientes aspectos: 

• Medios de protección colectiva, tales como: sistemas de barandillas, sistemas de 

redes de seguridad, elementos de oclusión de huecos, dispositivos de control de la 

atmósfera de trabajo, marquesinas, barreras rígidas, sistemas de ventilación, etc. 

• Vallado, cerramientos, balizamientos y sistemas de control de acceso a la obra. 

• Elementos de señalización de seguridad y salud. 

• Equipos de lucha contra incendios, ya sean fijos, móviles o instalados en ciertos 

equipos de trabajo, como es el caso de las tuneladoras, palas cargadoras o 

locomotoras de tracción. 

• Dispositivos de alarma. 

• Iluminación de emergencia. 

• Instalaciones de higiene y bienestar, incluyendo las infraestructuras, equipamiento 

y mantenimiento. 

• Equipos de primeros auxilios, rescate y evacuación. 

Dado que estas mediciones habrán de limitarse a los conceptos que hayan sido 

definidos o proyectados para la obra en cuestión tendrán que excluirse de este 

apartado todos aquellos que se le puedan asociar directamente a la empresa, y cuya 

existencia sea necesaria para que pueda ejercer su actividad, independientemente 

de la obra o de la parte de la obra que haya asumido ejecutar. 

Atendiendo a esta consideración no tendrían que contemplarse los siguientes 

aspectos: 

• Equipos de protección individual entendiendo que se tratan de elementos básicos 

que forman parte del equipamiento de las personas trabajadoras, no siendo posible 

la realización de un trabajo de manera correcta sin su utilización. No obstante lo 

anterior y, siempre que se justifique una necesidad en materia de EPIs relacionada 

con algún aspecto concreto de la obra, deberá considerarse como una partida 

presupuestaria específica. 

• La vigilancia de la salud de los trabajadores, siempre y cuando para la ejecución de 

los trabajos no se prescriba la realización de estudios médicos complementarios, a 

los que ya se encuentran incluidos en los protocolos ordinarios. 

• La formación en materia preventiva que se le exige a cualquier trabajador de la 

construcción. 

• El coste de las actividades preventivas concertadas, de forma general, con los 

servicios de prevención. No obstante, en relación con lo anterior, en el caso de que 

fuera necesario realizar una actividad preventiva concreta, relacionada con la 

ejecución de la obra, que no se encontrara incluida entre las que se ofertan, en 

función de las actividades que ordinariamente desarrollan las empresas, el coste de 

la implantación de esta medida deberá incluirse como una partida presupuestaria 



 

 

específica del estudio de seguridad y salud. A modo de ejemplo de este caso 

estarían los estudios específicos de muestreo y valoración de la exposición a 

agentes químicos. 

Documentación gráfica  

Los Estudios de Seguridad y Salud contendrán un capítulo con planos que desarrollen 

los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las 

medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones 

técnicas necesarias. 

Otras consideraciones 

Al mismo tiempo, el Estudio de seguridad y salud del Proyecto deberá trasladar al 

contratista de la obra las siguientes obligaciones: 

• La obligación del contratista como empresario principal y gestor del centro de 

trabajo de la obra de informar a su personal, a sus subcontratistas, a sus 

proveedores y transportistas, de los riesgos y medias que aplican en la obra en 

cada momento, incluidas las medidas de emergencia. A su vez deberán contar en 

obra con un protocolo para el control de acceso mediante tarjetas de identificación 

tanto del personal de obra, como del relativo a las empresas de control y vigilancia 

de obra, ajeno al contratista. 

• Que todo el personal de las obras, perteneciente al contratista, a la asistencia 

técnica de control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar equipo de 

protección Individual que se consideren obligatorios en cada momento. 

• Todos los trabajadores de la obra recibirán una formación/información de inducción 

/acogida los riesgos y medidas, sus obligaciones y normas de seguridad a cumplir 

en la obra antes de su entrada, se extenderá a todo el personal, cualquiera que sea 

su antigüedad o vínculo laboral con la empresa. El contratista documentará por 

escrito el cumplimiento de esta actuación a lo largo de toda la obra.  

• Incluirá información sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y de 

determinados fármacos que reducen la capacidad de atención en general y, en 

panicular para la conducción de la maquinaria. 

• Se procurará implantar en todas las obras una información de carácter gráfico 

mediante la instalación de señalización en vestuarios, comedores, botiquines, tajos 

y otros puntos de concentración de trabajadores, de carteles con pictogramas y 

rotulación en los idiomas adecuados a las nacionalidades de los trabajadores.  

• Se implantará un sistema de vigilancia de las condiciones de trabajo y cumplimiento 

de las medidas que aplican, en caso de incumplimiento se notificaran dichas 

infracciones a los trabajadores afectados, si el autor de la infracción tiene 

vinculación con la obra y la infracción es grave o se trata de reincidencia, se 

prohibirá su continuidad al servicio de la obra.  
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• A las reuniones de coordinación de operaciones especiales deberán asistir el 

responsable de seguridad y salud del contratista y de las subcontratas afectadas en 

los trabajos.  

• La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes laborales será lo 

más detallada posible, y se facilitarán al Coordinador de Seguridad y Salud, junto 

con todos los datos que este precise para la elaboración de los informes que el 

Director de las Obras precise.  

• El contratista elaborará el Plan de seguridad de la obra conforme al Estudio de 

seguridad y salud. En el deberá incluir la organización, recursos y los 

Procedimientos de Gestión que acrediten como lleva a cabo en obra el cumplimiento 

de todas sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y de 

prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes (formación 

e información, vigilancia de la salud, utilización de equipos de protección, 

coordinación de actividades empresariales y planificación y vigilancia preventiva…). 

En particular, el empresario deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 

preventivas en el ámbito particular de las labores contratadas. 

 

• Respecto a la Integración preventiva en fase de proyecto  

En caso de no existir un Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto 

designado por ETS, el técnico Autor del Estudio de seguridad y salud propuesto por 

el Consultor, asumirá durante la elaboración del Proyecto las funciones que le 

corresponden de acuerdo con los artículos 2.1 e) y 8 del Real Decreto 1627/1997; 

será responsable además de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, de 

velar por integrar la prevención en el Proyecto de la obra, es decir, instará al 

Responsable del Proyecto a que se tenga en consideración los principios generales 

de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la ley 

31/95 de PRL en las distintas fases de concepción, estudio y elaboración del 

Proyecto. 

El Estudio de Seguridad y Salud se configura en el RD 1627/97 como un documento 

técnico integrado en el proyecto destinado a identificar tanto los riesgos laborales 

que no han sido eliminados como la correspondiente previsión de las medidas 

tendentes a controlarlos y reducirlos.  

De esta manera, antes siquiera de plantear la elaboración de este documento, será 

necesario contar con la previa definición técnica del proyecto, sus soluciones 

constructivas y organizativas. Dichas decisiones del Responsable del Proyecto 

habrán de atender los principios de integración de la prevención en el diseño de la 

obra y procurar, dentro de lo técnicamente posible, la eliminación de riesgos tanto 

en lo referente a los trabajos de construcción como a las posteriores labores de 



 

 

explotación, operación y mantenimiento de la infraestructura o instalación 

proyectada. 

En base a todo ello, la toma de decisiones técnicas que conforman la elaboración 

del proyecto- antes siquiera de plantear el contenido del Estudio de Seguridad y 

Salud, deberá respetar la jerarquía de controles establecida en los principios 

generales de acción preventiva. Por lo tanto, las decisiones de diseño tomadas en 

el proceso de elaboración del proyecto habrán de considerar- en relación con los 

aspectos preventivos y proporcionalmente a la magnitud del riesgo, el siguiente 

orden de prioridades: 

• En primer lugar, la eliminación de los riesgos siempre que sea técnicamente 

viable (p.e. prescribiendo métodos constructivos que eviten la exposición a 

determinados peligros o evitando la concurrencia temporal de determinados 

trabajos en el mismo espacio de trabajo). 

• En aquellos casos en los que no sea viable procurar la eliminación de 

riesgos, se priorizará la sustitución por métodos y soluciones que reduzcan 

los niveles de riesgo. 

• Finalmente, en aquellas actividades en las que no sea viable adoptar 

soluciones de proyecto que eliminen o reduzcan el nivel de riesgo, será en 

el Estudio de seguridad y salud en el que se analicen las medidas de 

protección- preferentemente colectiva, tendente a procurar su control. 

Así, en un apartado específico del Estudio de seguridad y salud, el autor del Estudio 

dejará constancia de las distintas actuaciones llevadas a cabo durante la 

elaboración del Proyecto para la aplicación de los principios anteriormente 

indicados en la toma de decisiones constructivas, técnicas y de organización con el 

fin de planificar los distintos trabajos o fases de la obra, así como en la estimación 

de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos. 

• Respecto a las obligaciones del Consultor en materia de prevención de 

riesgos laborales  

En particular, el Consultor deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 

preventivas en el ámbito particular de las labores contratadas. Por ello, dispondrá 

de una Planificación Preventiva Especifica para la ejecución del contrato que incluya 

todos los trabajos a ejecutar recogidos en el presente pliego donde, y velará 

especialmente porque los eventuales trabajos de campo necesarios para la 

ejecución del Proyecto se realicen con las debidas medidas de seguridad, haciendo 

hincapié en las precauciones, a adoptar para el reconocimiento y toma de datos en 

las inmediaciones de vías de ferrocarril en servicio. Además deberá contar con 

personal con formación específica para ejercer como piloto de vía durante los 

trabajos que se tengan que ejecutar en las proximidades de la vía actual. 
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A su vez el Consultor, deberá acreditar el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de todo el contrato.  

El Servicio de Prevención del Consultor deberá ir complementando la Planificación 

Preventiva conforme se vayan encargando trabajos para contemplar los riesgos 

específicos del lugar donde se realicen (toma de datos en instalaciones, ensayos y 

mediciones de campo…). Y deberá contar con los medios técnicos y humanos 

necesarios para realizar la vigilancia y control preventivo en la ejecución de los 

trabajos contratados. 

• Respecto al acceso a Instalaciones de ETS: 

El personal del Consultor que, en el desarrollo de sus funciones, deba acceder a 

las Instalaciones de ETS deberá solicitar previamente una autorización de acceso, 

y debe ser informado de los riesgos propios del centro de trabajo al que accede, 

así como de las medidas preventivas y de emergencia implantadas en él. En base 

a dicha información, el citado empresario deberá tomar las medidas preventivas y 

de planificación y control necesarias contando para ello con la participación efectiva 

de sus responsables de prevención. 

• Contenido preventivo de carácter mínimo del Proyecto: 

En la Memoria del Proyecto se detallarán los métodos constructivos previstos para 

la ejecución de las obras, que estarán en conformidad con el descompuesto de los 

previos de las distintas unidades de obra. 

El proyecto contará con un Anejo con el Estudio Geotécnico en aquellos proyectos 

en los que las excavaciones puedan comprometer la seguridad de las 

infraestructuras próximas o de los trabajadores que ejecutan la obra. Éste deberá 

definir las secciones de excavación adecuadas a las características del terreno o, 

en su caso, los elementos auxiliares de entibación necesarios, ambos deberán 

reflejarse en el precio de las excavaciones.  

Asimismo, el Proyecto deberá contar con un Anejo específico que incluya el análisis 

exhaustivo de los servicios afectados por las futuras obras. Entre estos servicios 

habría que considerar tanto los subterráneos que puedan interferir con la obra 

como los aéreos que pudiesen verse afectados por los equipos de trabajo. 

Tanto las estructuras, como las eventuales obras y trabajos subterráneos, deberán 

contar con los correspondientes cálculos y/o justificaciones técnicas que avalen la 

seguridad estructural de las mismas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 : INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN EN LA 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO 
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DEFINICIÓN 

Las presentes especificaciones técnicas constituyen el conjunto de instrucciones para 

la realización y edición de los planos. 

Los planos se dibujarán con AUTOCAD y se entregará también copia en soporte 

magnético u óptico, en formato DWG. 

Todos los planos se entregarán de modo que su contenido pueda ser visualizado 

íntegramente, evitando las referencias externas a otros archivos, de modo que no 

exista la posibilidad de que la apertura de estos archivos sea incompleta. Es decir, 

los planos se entregarán con las referencias externas unidas (a excepción de las 

imágenes de mapa de bits). 

Los nombres de los ficheros serán renombrados con un código alfanumérico que será 

suministrado por ETS. 

Cada archivo contendrá un único plano, no se admitirán archivos que incluyan varias 

presentaciones de planos.  

Los números de hoja serán del tipo: 1 sigue 2, 2 sigue 3, 3 sigue 4, … n sigue Fin. 

No se admitirá la numeración tipo: 1 de 20, 2 de 20, 3 de 30, etc. 

El formato A1 proporcionado por ETS no será alterado ni escalado, excepto para 

rellenar los cajetines con los datos propios del proyecto y permanecerá como un 

bloque. La variable del sistema de AutoCAD FIELDEVAL tendrá el valor de 1 para que 

los campos de actualicen al abrir el dibujo. 

 

Los ficheros de dibujo realizados en aplicaciones CAD contarán de manera obligatoria 

con su presentación (espacio papel o vista preliminar de impresión).  

Se incluirá el fichero que define la tabla de estilos de trazado o asignación de 

plumillas, utilizado para la impresión de los planos (CTB).  

Para los planos del anejo de expropiaciones se seguirá el siguiente estándar de capas:  
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NOMBRE DE CAPA COLOR TIPO DE LÍNEA GROSOR PATRÓN 

_LEXPRO 10 Continuous 0  

_LOT 94 Trazos 0  

_LSERV 170 Centro2 0  

_LFFCC 249 Continuous 0  

_NPARCELA 12 Continuous 0  

_PARCELA 210 Continuous 0  

_PTOEXPRO 250 Continuous 0  

_SOMBRA-EXPRO ROJO Continuous 0 LINE 

_SOMBRA-OT 95 Continuous 0 LINE 

_SOMBRA-SERVIDUMBRE AZUL Continuous 0 LINE 

_AMPLIACION-EXPRO BLANCO Continuous 0  

_CATASTRO BLANCO Continuous 0  

_SUP-EXPRO 10 Continuous 0  

_SUP-OT 94 Continuous 0  

_SUP-SERVIDUMBRE 170 Continuous 0  

_TOPOGRAFICO BLANCO Continuous 0  

_TRAZADO BLANCO Continuous 0  

_ORTO BLANCO Continuous 0  

Se grafiará en polilíneas cerradas 

1. _LEXPRO: La línea más exterior de expropiación en pleno dominio. 

2. _LOT: El límite de ocupación temporal. 



 

 

3. _LSERV: El límite de la servidumbre permanente. 

4. _LFFCC: El límite del Ferrocarril 

5. _NPARCELA: Los numero identificativos de las fincas de proyecto afectadas 

con el criterio de fincas correlativas (001, 002, 003…) y en la referencia 

catastral polígono – manzana – parcela. 

 

6. _PARCELA: La delimitación de la parcela catastral corregida con la situación 

real. 

7. _PTOEXPRO: Punto de expropiación 

8. _SOMBRA-EXPRO: Sombra de expropiación con patrón LINE sobre _SUP-

EXPRO 

9. _SOMBRA-OT: Sombra de la Ocupación Temporal con patrón LINE sobre 

_SUP-OT 

10. _SOMBRA-SERVIDUMBRE: Sobra de la servidumbre permanente con patrón 

LINE sobre _SUP-SERVIDUMBRE 

11. _SUP-EXPRO: Polilínea cerrada de la delimitación de la superficie afectada 

en expropiación de cada una de las porciones de cada finca, inutilizada. 

12. _SUP-OT: Polilínea cerrada de la delimitación de la superficie afectada en 

ocupación temporal, inutilizada. 

13. _SUP-SERVIDUMBRE: Polilínea cerrada de la delimitación de la superficie 

afectada en servidumbre permanente, inutilizada. 

14. _TOPOGRAFICO: El bloque que contenga el topográfico de base. 

15. _TRAZADO: El bloque que contenga el trazado del proyecto. 
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Las polilíneas cerradas NO incluirán arcos, siendo las líneas comunes a dos recintos 

la misma y deberán cumplir: 

1

2
3

 

Situación correcta:  

 

Situación incorrecta: Las líneas 

que forman la finca número 1 no 

forman un polígono cerrado. 

 

Situación incorrecta: Las fincas 1 

y 2 están solapadas 

 

ETS suministrará al consultor tres ficheros, conteniendo la ficha de expropiaciones 

a rellenar, las capas a utilizar y el archivo con la tabla de asignación de plumillas 

(Modelo_RBD_V01.docx, CAPAS_ETS_EXPRO.dwg y ETS_EXPRO.ctb). 

Además se entregará una copia en pdf de todo el proyecto, el cual cumplirá siguientes 

condiciones: 

• Integridad. La copia en formato PDF deberá mantener la integridad en el 

orden, la forma y el contenido del proyecto original en papel. Cada proyecto 

entregado en este formato contará con todos los elementos (texto, planos, 

perfiles, croquis y mapas, hojas de cálculo, tablas, imágenes, esquemas, 

listados, y anexos) del proyecto original. 

• Correspondencia entre soportes. El proyecto conservará la misma estructura, 

apariencia, orden y paginación que su presentación en el formato papel, de 

modo que la consulta en el formato PDF baste para obtener todos los datos 

de un proyecto, o bien permita su reimpresión total. 

 

1   
2   

   

1   

2   



 

 

• Coincidencia en los planos. Se cuidará que en la carpeta de planos, éstos 

coincidan de manera exacta con su apariencia en papel, por lo que durante 

el proceso de exportación de otros formatos se pondrá precaución para 

asegurar que los parámetros de líneas, grosores, colores, plumillas, etc. se 

ajustan a los utilizados al imprimir en papel. 

• Índice completo, con vínculos. En las entregas en formato PDF es 

imprescindible incluir el índice general completo del proyecto, y el particular 

de cada caja y tomo, indicando el contenido detallado de cada uno de ellos. 

Además, el índice irá encabezado por el nombre completo del proyecto, y el 

número de expediente. Su organización en carpetas y subcarpetas será a 

criterio de la Dirección del Estudio. 

Se seguirán los siguientes pasos para que los discos cuenten con miniaturas, 

marcadores, índices y se carguen como CD de autoarranque: 

• Proteger los ficheros PDF contra cambios, permitiendo sin embargo la 

impresión y la copia. 

• Generar las miniaturas en cada fichero para facilitar la visualización, el acceso 

al texto, y especialmente a los planos. 

• Crear todos los marcadores necesarios para la correcta manipulación del 

proyecto. Para ello se crearán tantos marcadores como apartados de distinto 

nivel aparezcan en cada documento. 

• Todos los índices del proyecto, tanto los generales como los parciales, han 

de encontrarse vinculados a la página a la que hagan referencia. 

• El índice se cargará automáticamente al abrir el proyecto, al tratarse de un 

CD de autoarranque. 

• El proyecto ha de ser indexado a texto completo para permitir la localización 

inmediata de una palabra en cualquiera de sus páginas, a partir del comando 

“Buscar”. 

• Para facilitar la búsqueda y la impresión, se crearán respectivamente los 

marcadores BUSCAR e IMPRIMIR al final de cada lista de marcadores. 

También se incluirá un marcador denominado SALIR, para abandonar el 

programa en cualquier momento. 
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ANEXO Nº 6: GESTOR DOCUMENTAL ETS  

 

 

 

  



 

113 

  



 

 

Durante el desarrollo de los trabajos, el Responsable del Proyecto podrá requerir el 

uso de dos herramientas informáticas de ETS al adjudicatario en dos fases del 

proyecto: Redacción y Entrega.  

 

1. Hodei ETS 

Al inicio de los trabajos, el adjudicatario recibirá acceso a la plataforma colaborativa 

Hodei. Se gestionarán accesos nominales a cada participante del proyecto, un acceso 

web y un cliente compatible con Windows sin costes de licenciamiento para el 

adjudicatario. El adjudicatario recibirá un soporte por parte de ETS para resolver las 

consultas o problemas de acceso.  

El objetivo de dicha plataforma es ofrecer un acceso seguro a toda la información del 

proyecto sin tener que usar otras aplicaciones de compartición de archivos en la fase 

de redacción. El cliente OnBase esta específicamente preparado y parametrizado para 

poder realizar el proceso de carga de la documentación y ofrece posibilidades de 

cargas múltiples de documentos, repetición de metadatos o búsquedas 

personalizadas.  

Dicha plataforma permite a todos los participantes del proyecto (Responsable del 

Proyecto y equipo técnico de ETS, Autor del Proyecto y equipo técnico del consultor) 

trabajar de forma colaborativa sobre una carpeta local de su ordenador, pudiéndose 

realizar así el seguimiento online de toda la documentación del proyecto generada en 

fase de redacción. 

 

HODEI

REDACCION 
PROYECTO

ENTREGA PROYECTO 
ONBASE

ENTREGA (1)

Gestor documental ETS 
(ONBASE)

REDACCION 

ETS Adjudicatario

ETS Adjudicatario

ENTREGA (N)

Gestor documental ETS 
(ONBASE)

ETS Adjudicatario



 

115 

2. Gestor Documental Onbase de ETS.  

Durante la fase de redacción de los trabajos, el adjudicatario recibirá un cliente 

software y las credenciales de acceso al gestor documental de ETS, Hyland OnBase. 

El gestor documental esta accesible desde internet, por lo que el proceso de carga 

de la documentación del proyecto se realizará de forma remota, sin necesidad de 

asistir a las dependencias de ETS.  

El adjudicatario recibirá el soporte de ETS durante el proceso de instalación del 

software cliente en su propio ordenador y dispondrá de un rol de acceso 

personalizado para cargar el proyecto. 

Una vez redactado el proyecto, el Consultor deberá importar en el gestor documental 

de ETS toda la documentación relacionada con la parte técnica del proyecto (Borrador 

0) y del expediente del mismo durante la fase de redacción de los trabajos, 

incluyendo el valor de los metadatos para cada documento, de acuerdo con el proceso 

de importación que se describe más adelante.  

El Consultor podrá acceder a los archivos que ha importado en el gestor documental, 

y en su caso, borrar y volver a cargar los documentos.  

Los costes de licenciamiento corren a cargo de ETS. El adjudicatario recibirá un 

soporte por parte de ETS para resolver las consultas o problemas de acceso. 

Una vez finalizada la entrega previa del proyecto, ETS revisará el proyecto 

internamente y podrá solicitar nuevas entregas de documentación mediante el uso 

de dicha plataforma.  

Proceso de importación 

La persona usuaria encargada de realizar la carga de cada uno de los documentos 

del proyecto seguirá un proceso repetitivo para cada uno de los documentos que 

deba importar.  

Para ello accederá a través de un acceso directo al proceso de importación y 

seleccionará el proceso de importación a ejecutar: 

- Importar trabajo 

- Importar expediente 

En ambos casos se le habilitará la importación y podrá arrastrar uno o varios 

documentos a la ventana del gestor documental. 

En ese momento se solicitan que se introduzcan los metadatos del documento. Dichos 

metadatos podrán ser de tipo: Subclasificación de Documento, Notas y 

observaciones, Nivel1 o Nivel2, clasificación de planos… 



 

 

Muchos de los metadatos se actualizarán de forma automática: Tipo de Documento, 

Tipo de archivo, Fecha, Nombre de actuación, Nombre del estudio informativo 

Proyecto/estudio… 

Otros metadatos se deberán cargar manualmente para cada documento: 

- Subclasificación Documento (Lista desplegable de valores a elegir) 

- Idioma  

- Notas y observaciones 

- Nivel 1 (Lista desplegable de valores a elegir) 

- Nivel 2  

- Numero de Hoja 

- En algunos tipos de documentos se puede requerir algún metadato adicional 

(hasta 3) 

El sistema recuerda los últimos valores cargados del documento anterior, de tal forma 

que cuando se cargan varios archivos del mismo tipo el proceso se agiliza 

considerablemente.  

 

  



 

117 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 7: DESCOMPOSICIÓN DE LA PARTIDA ALZADA DE 

ABONO  
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DESCOMPOSICIÓN DE LA PARTIDA ALZADA DE ABONO  

  % sobre pto. 

1.- TRABAJOS GENERALES 

 1.1. Estudio de Alternativas.............................................................  20% 

 1.2. Servicios afectados ...................................................................  4% 

 1.3. Cartografía y topografía ...........................................................  3% 

 1.4. Estudio geotécnico e Informe final ...........................................  3% 

                                                          Subtotal   ..................................  30% 

2.- PROYECTO CONSTRUCTIVO 

2.1. Estructura y Obras de Fábrica ...................................................  35% 

2.2. Urbanizaciones y acabados .......................................................  3% 

2.3. Reposición de Servicios Afectados ............................................  4% 

2.4. Hidrología y drenaje .................................................................  3% 

2.5. Estudio Ambiental y de Sostenibilidad ......................................  4% 

2.6. Estudio de gestión de Residuos .................................................  2% 

2.7. Proceso constructivo y fases provisionales ...............................  3% 

2.8. Plan de Obra .............................................................................  2% 

2.9.  Actuaciones adicionales ...........................................................  6% 

2.10. Pliego de Condiciones  ............................................................  3% 

2.11. Mediciones y Presupuesto  ......................................................  5% 

 

                                                                   Subtotal   .........................  70% 

 Total ................................................................................................  100% 

                                                              

Nota: Esta descomposición de partida alzada sólo recoge las actividades principales 

objeto de los trabajos. A efectos de certificación se utilizará esta propuesta, en caso 

que el Consultor no proponga una descomposición diferente de la Partida Alzada de 

Abono Íntegro. 

 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 8:  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LOS 

TECNICOS ADSCRITOS AL CONTRATO 
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Declaración jurada relativa a la experiencia de los/as técnicos/as que se 

adscriben al contrato 

 

 

Por la presente, D/Dª …………… con DNI ……….. actuando en nombre y representación de 

(Empresa Licitante) declaro que al presente Contrato de Servicio de apoyo para redacción 

del PROYECTO CONSTRUCTIVO DE SUPRESION DEL PASO A NIVEL DE SAKARBI EN LA 

LINEA BILBAO-DONOSTI, T.M. de BEDIA” se adscriben D./Dª …………………. en calidad de 

Especialista en Estructuras con titulación de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos y 

……………………años de desarrollo profesional y con experiencia como Autor/a del Proyecto en 

los siguientes trabajos: 

 AUTOR/A DEL PROYECTO 

Nombre  

Titulación  

Años de Experiencia  

Experiencia en trabajo similar 

al objeto del contrato (A 

DEFINIR) 

 

Descripción sobre el alcance 

del mismo que justifique la 

similitud del trabajo 

 

 

Anexo a esta declaración se adjuntan los curriculum vitae de los/as técnicos/as 

adscritos/as, así como los certificados que acreditan su experiencia.  

 

 

………, a … de ……. de 2026 

 

(Sello y firma del Representante del Consultor) 

 

 

 

 

 

 


