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1. NATURALEZA Y OBJETO DEL CONTRATO. 

La Fundación Vitoria-Gasteiz Araba Mobility Lab Fundazioa (en adelante Mobility Lab), está 

constituida por la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y entre sus 

fines se encuentra ordenar, sistematizar y articular iniciativas, experiencias y pilotos dirigidos 

a mejorar la movilidad y la logística en Vitoria-Gasteiz y Álava e impulsar la competitividad. 

Dentro de las estrategias definidas por el Mobility Lab, se destaca la creación de un living lab 

que comprende varios espacios físicos regulados para la experimentación. Estos espacios 

simularán condiciones de laboratorio en entornos reales controlados, bajo una normativa que 

lo permita (sandbox regulatorio). El objetivo principal es ofrecer la oportunidad a diversos 

agentes innovadores, como empresas, centros de investigación y universidades, de diseñar y 

probar soluciones innovadoras en el ámbito de movilidad y logística. 

Otra de las líneas de trabajo del Mobility Lab es desplegar uno de los primeros Espacios de 

Datos de Movilidad y Logística de España. Además, es importante considerar que se 

plantea un espacio de datos pionero ya que engloba tanto la movilidad de pasajeros como el 

transporte de mercancías, buscando una estrategia más holística. De esta manera, la 

singularidad de la propuesta de valor del Mobility Lab no reside únicamente en ofrecer un 

espacio físico para probar soluciones en un entorno real, sino que también busca proporcionar 

acceso a productos de datos a través de un catálogo gestionado por el Mobility Lab, promotora 

del espacio, y ofrecer la venta directa de estos productos mediante una plataforma propia. 

Con la finalidad de crear un Espacio de Datos de Movilidad y Logística que complemente el 

espacio físico de testeo con un espacio virtual donde cada caso de uso esté representado, se 

presentaron tres proyectos (descritos a continuación) en el programa impulsado por el 

Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública: “Espacios de Datos 

Sectoriales” que se enmarca en la inversión 1 del componente 12 del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado a través del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia (MRR). 

 MOVDATA. Datos para la Movilidad Sostenible: 

MOVDATA forma parte de una propuesta conjunta singular a nivel nacional e incluso europeo 

en el impulso de los espacios de datos. Mobility Lab va a desplegar uno de los primeros 

Espacios de Datos de Movilidad y Logística de España, en un inicio como centro demostrador 

que se escalará a un espacio de datos en producción. Además, es importante considerar que 

se plantea un espacio de datos pionero ya que engloba tanto la movilidad de pasajeros como 

el transporte de mercancías, buscando una estrategia más holística en la mejora del sistema 

de transporte. Estos dos ámbitos de la movilidad están realmente interconectados, pero hoy 

en día se cubren por estrategias distintas, algo que busca cambiar la Fundación Mobility Lab. 

Dentro de las estrategias delineadas por Mobility Lab, destaca la creación de un living lab que 

comprende varios espacios físicos regulados para la experimentación. Estos espacios 

simularán condiciones de laboratorio en entornos reales controlados, bajo una normativa que 

lo permita (sandbox regulatorio). El objetivo principal es ofrecer la oportunidad a diversos 

agentes innovadores, como empresas, centros de investigación y universidades, de diseñar y 

probar soluciones innovadoras en el ámbito de movilidad y logística. Se proponen ocho 

espacios específicos dedicados a drones y vehículos aéreos no tripulados, vehículos 

autónomos y conectados, la distribución de última milla, el transporte público inteligente, la 
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logística intermodal, las vías de alta capacidad, la movilidad activa y micromovilidad y la 

seguridad vial y accesibilidad. Estos espacios de testeo se incluirán dentro del Espacio de 

Datos de Movilidad y Logística que se plantea a nivel provincial. La idea es que junto al 

espacio físico de testeo exista un espacio virtual representado para cada caso de uso. 

Esta iniciativa está alineada con la Estrategia Europea de Datos, ya que fomenta la creación 

de un espacio de datos comunes e interoperables, en sectores económicos estratégicos 

y ámbitos de interés público, y siempre en colaboración con sus actores más relevantes. 

Una de las virtudes precisamente a destacar de este Centro Demostrador es que está 

acompañado de dos Casos de Uso: DATALOG y DATADUM, descritos a continuación.  

 DATALOG. Datos para la Logística Intermodal: 

En primer lugar, el Caso de Uso de la Logística Intermodal (Proyecto DATALOG) pretende, 

también a través de la compartición de datos, favorecer la interoperabilidad y la intermodalidad 

en el campo de la logística y apoyar el traspaso de mercancías de la carretera al ferrocarril y 

al barco siguiendo los proyectos europeos de Autopistas Ferroviarias y Marítimas de las que 

Jundiz y el cercano Puerto de Bilbao son nodos prioritarios. 

De esta manera, DATALOG persigue optimizar el intercambio de datos en el transporte 

combinado, impulsando la transición hacia el ferrocarril, alineándose con los objetivos de 

descarbonización de la Unión Europea. El Pacto Verde Europeo aboga por que una parte 

considerable del 75 % del transporte interior que se realiza en la actualidad por carretera pase 

al ferrocarril y las vías navegables interiores. Esta iniciativa representa una oportunidad para 

afrontar los desafíos de la digitalización en el transporte combinado, integrando información 

de diversos actores en la cadena de suministro para obtener una visión integral del ecosistema 

y facilitar la interoperabilidad de los distintos operadores. 

 DATADUM. Datos para la Distribución Urbana de Mercancías más sostenible. 

En segundo lugar, se encuentra el Caso de Uso de la Distribución de Última Milla (Proyecto 

DATADUM) en el que la compartición de datos permitirá favorecer la interoperabilidad entre 

los distintos agentes que intervienen en este campo consiguiendo una logística urbana más 

sostenible, eficiente y con un menor impacto en la calidad de vida de la ciudadanía (ruido, 

contaminación, ocupación del espacio público, etc.). 

De esta manera, DATADUM demostrará el valor de los primeros casos de uso de la DUM a 

nivel nacional. El principal objetivo del proyecto DATADUM es crear un modelo a seguir de 

colaboración público-privada en la compartición de datos para la optimización de la DUM por 

zonas, evitando superposiciones en las áreas de distribución y disminuyendo tanto la distancia 

como el tiempo entre entregas, siendo un factor clave en la gestión eficiente de la Zona de 

Bajas Emisiones (ZBE) y otras iniciativas como la implantación de un microhub logístico 

urbano. 

Para llevar a cabo el desarrollo del Centro Demostrador (MOVDATA) y los dos casos de uso 

(DATADUM y DATALOG) se requiere de unos servicios profesionales especializados para 

la puesta en marcha de los proyectos que se citan anteriormente. Esta colaboración permitirá 

que la implementación del Proyecto “MOVDATA” y sus dos casos de uso, obtengan resultados 

adecuados al mercado y alineados con el Espacio de Datos de Movilidad y Logística. 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares describe los trabajos incluidos en 

el “CONTRATO PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO MÍNIMO 

VIABLE (PMV) DE “DATALOG” Y “DATADUM” DEL PROGRAMA ESPACIOS DE DATOS 

SECTORIALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 

RESILIENCIA (PRTR) – FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION 

EU”. 

 

2. DEFINICIONES. 

A los efectos de fijar las relaciones contractuales, se definen las siguientes figuras jurídicas: 

 Propiedad: Mobility Lab Vitoria – Gasteiz. 

 Director: Persona designada como responsable del contrato por parte del Mobility Lab, 

bajo la supervisión de la Dirección General de la propiedad. 

 Adjudicataria: Persona natural o jurídica, concursante de la licitación de los servicios 

que adquirirá esta condición a la firma del Contrato. 

 Delegado/a de la Adjudicataria: Persona designada por la empresa adjudicataria del 

contrato para hacerse cargo de las labores de coordinación técnica de los trabajos, así 

como presentarse ante el Mobility Lab Vitoria-Gasteiz. 

 

3. ALCANCE DEL CONTRATO. 

Dado que el Espacio de Datos de Movilidad y Logística auspiciado por Mobility Lab engloba 

dos proyectos de casos de uso del programa Espacios de Datos Sectoriales: “DATALOG. 

Datos para la logística intermodal”; y “DATADUM. Datos para la distribución urbana de 

mercancías más sostenible”, será necesaria la división de estos servicios en dos lotes.  

En términos generales, cada uno de los lotes comprenderá, como mínimo, las siguientes 

actuaciones: 

 Definir y coordinar los PMV desde el plano técnico, planificando y siguiendo su ejecución 

y gestionando dependencias y riesgos. 

 Evaluar fuentes y unificar semántica, garantizando preparación, normalización, calidad y 

trazabilidad de los datos. 

 Ejecutar el onboarding de participantes e implementar los conectores, obteniendo las 

certificaciones exigibles y aplicando salvaguardas de seguridad. 

 Poner en marcha los servicios mínimos del Espacio de Datos y desplegar el conector en 

la nube con observabilidad, continuidad y control de costes. 

 Mantener y mejorar los servicios del Espacio de Datos mediante la corrección de errores 

e incidencias, el mantenimiento preventivo y adaptativo, la optimización de rendimiento y 

coste en cloud y mejoras evolutivas acotadas. 

Más concretamente, bajo el objeto de facilitar el acceso al concurso de diferentes empresas, 

los trabajos se dividen en los 2 lotes que se definen en la siguiente tabla: 
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Lote 1 

Desarrollo e implementación del Producto Mínimo Viable (PMV) del proyecto 

“DATALOG. Datos para la logística intermodal” del programa Espacios de Datos 

Sectoriales. 

Lote 2 

Desarrollo e implementación del Producto Mínimo Viable (PMV) del proyecto 

“DATADUM. Datos para la distribución urbana de mercancías más sostenible” del 

programa Espacios de Datos Sectoriales. 

Para cada uno de los lotes, estarán definidas unos alcances de los trabajos determinados, 

siendo estos los que se definen en el presente Pliego. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Para cada uno de los lotes, los trabajos a realizar serán los que se describan para cada uno 

de los equipos que lo integran. 

Lote 1. Desarrollo e implementación del Producto Mínimo Viable (PMV) del proyecto 

“DATALOG. Datos para la logística intermodal” del programa Espacios de Datos 

Sectoriales. 

El adjudicatario será responsable de apoyar la gestión y el desarrollo técnico de los 

PMV, asegurando el alineamiento entre tareas, agentes y entregables. Prestará soporte 

técnico-operativo continuo al Mobility Lab para el diseño, integración, pruebas y puesta en 

servicio de los PMV, incluyendo la implementación de los conectores del Espacio de Datos. 

1. Proyecto 

Dentro del apartado “Proyecto” se establece el conjunto de tareas mínimas e indispensables 

para el desarrollo y entrega completa de los PMV, garantizando su funcionalidad y 

cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Estas actividades serán objeto de precio cerrado, y su alcance deberá permitir la puesta 

en marcha operativa de los PMV, incluyendo la definición técnica, el desarrollo, la integración, 

las pruebas y la documentación necesaria para su implantación. 

1.1. Definición de los PMV y seguimiento de los casos de uso 

Se definirán los PMV de los casos de uso desde el plano técnico, especificando arquitectura, 

interfaces, requisitos de datos, dependencias e integración con el Espacio de Datos.  

En este sentido, la empresa adjudicataria deberá realizar, como mínimo, las siguientes 

actuaciones: 

a) Identificar el framework necesario para los PMV (tecnológico y metodológico, 

incluyendo criterios de aceptación y entornos) y establecer la coordinación técnica 

con la entidad que Mobility Lab designe para el desarrollo de servicios, asegurando la 

alineación de interfaces, plan de pruebas y calendario de hitos. 
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b) Definir los datos clave de interés (fuentes, esquema, metadatos, calidad y 

condiciones de acceso/uso). 

c) Identificar actores correspondientes y sus responsabilidades (roles, flujos de 

información y puntos de integración). 

 

d) Elaborar un mapa de dependencias y riesgos (técnicos, operativos y legales) con 

medidas de mitigación. 

Concluidas dichas actuaciones, se entregará un plan de implementación de los PMV que 

incluya el orden de ejecución de los PMV y de los trabajos correspondientes (esto es, los 

enumerados en el apartado “4.DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.”, DESCRIPCIÓN DE 

LOS TRABAJOS.indicando para cada tarea sus dependencias, responsables, criterios de 

aceptación, fechas objetivo y evidencias requeridas. 

1.2. Análisis técnico de fuentes de datos y alineamiento con estándares europeos 

Una vez definidos los datos clave y quién los gestiona, se realizará un análisis técnico de 

los datos. Este análisis cubrirá formatos y semántica, frecuencias de compartición y 

madurez de los endpoints de los participantes en los PMV, identificando brechas y las 

acciones de adecuación necesarias.  

A partir de este diagnóstico se dispondrá de un mapa de fuentes y puntos de integración, 

una especificación semántica coherente, un modelo de datos y unos requisitos 

operativos de intercambio, junto con un plan de adecuación priorizado y seguimiento.  

De manera adicional, se prestará asesoramiento técnico continuo al Mobility Lab durante 

todo el proyecto para asegurar que la infraestructura y los flujos de intercambio se ajusten a 

los estándares europeos aplicables y a las buenas prácticas de interoperabilidad. 

1.3. Preparación y tratamiento de datos 

Con los datos clave identificados, y su semántica y modelo definidos, se debe realizar la 

preparación y el tratamiento técnico previos a su integración en el Espacio de Datos, 

quedando así los datos en estado óptimo para su posterior intercambio entre participantes. 

Con este propósito, se establecen las siguientes acciones principales: 

a) Ingerir los datos procedentes de las fuentes definidas. 

 

b) Limpiar y normalizar los conjuntos de datos, con mapeo semántico a los modelos 

acordados. 

 

c) Validar registros y eliminar duplicados, estableciendo controles de calidad y 

trazabilidad. 

 

d) Enriquecer la información cuando proceda y anonimizar/pseudonimizar si es 

necesario. 
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e) Generar, cuando sea necesario, tablas auxiliares o derivadas resultantes de la 

combinación, agregación o refinamiento de varias fuentes de datos, con el fin de 

facilitar los análisis o alimentar los PMV definidos. 

 

f) En caso de ser necesario, el adjudicatario gestionará la adquisición de una suscripción 

Cloud para garantizar el almacenamiento intermedio de los datos preprocesados. 

Como resultado, quedarán operativos los pipelines que generen y actualicen los conjuntos 

de datos conforme a los esquemas ya definidos, y se completarán y verificarán los metadatos 

mínimos exigidos. Como evidencias, se aportarán métricas de calidad y resultados de 

pruebas que acrediten la correcta preparación de los datasets. 

1.4. Onboarding, certificaciones e implementación de conectores 

Tras la preparación y validación de los datos, se ejecutará el onboarding de los agentes 

proveedores y consumidores implicados en los flujos de intercambio. Estos flujos de 

intercambio se establecerán durante la ejecución de la tarea “¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.” y en 

coordinación con la Oficina de Proyecto de DATALOG. 

Con carácter previo al alta como participantes del Espacio de Datos, se debe formalizar el 

Collaboration Framework Agreement, en los términos y condiciones que se establezcan.  

El documento de Collaboration Framework Agreement deberá redactarse a partir del modelo 

de contrato establecido por la Oficina de Proyecto de DATALOG y estará alineado con la 

estrategia del Espacio de Datos que defina Mobility Lab.  

Este proceso incluirá la obtención de las certificaciones de identidad digital exigibles, la 

verificación de requisitos técnicos y organizativos y, con especial énfasis, la 

implementación de los conectores, requisito imprescindible para el alta en el Espacio de 

Datos. De manera adicional, y en caso de ser requerido, la empresa adjudicataria deberá 

elaborar y entregar la documentación técnica necesaria para facilitar la integración entre las 

aplicaciones a desarrollar y los conectores implementados. Esta documentación estará 

dirigida a los adjudicatarios del “Contrato de servicios profesionales especializados para el 

diseño, desarrollo, integración y validación de tres servicios digitales orientados a mejorar la 

eficiencia de la logística intermodal, regional y urbana en zonas de bajas emisiones, mediante 

el uso de datos compartidos, dentro de los proyectos DataLOG y DataDUM, del programa 

espacios de datos sectoriales”. Dicha documentación deberá incluir, entre otros aspectos, la 

especificación de APIs y endpoints, así como los mecanismos de autenticación y autorización 

necesarios para garantizar una conexión segura y eficiente.  

Asimismo, se realizará una evaluación de riesgos y se implantarán medidas de protección 

(a contemplar: cifrado en tránsito y en reposo, registro y trazabilidad, segregación de entornos, 

gestión de vulnerabilidades, respuesta a incidentes, etc.) con el fin de garantizar el 

cumplimiento normativo y salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información. 
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1.5. Implementación de servicios del Espacio de Datos 

Se pondrán en marcha los servicios mínimos del Espacio de Datos y se adecuarán las 

infraestructuras de los participantes para habilitar y demostrar la compartición federada de 

datos en los PMV.  

Todos los servicios y componentes implantados deberán quedar integrados entre sí, 

contando con interfaces especificadas y con sus dependencias identificadas y satisfechas. Se 

ejecutarán pruebas de integración extremo a extremo (E2E) que demuestren la compartición 

federada en los PMV, aportando evidencias de ejecución y trazabilidad. 

Con carácter obligatorio, deberán implementarse: 

a) Gestor de identidades y control de acceso (IAM/IdP), con autenticación y 

autorización por roles, emisión/validación de credenciales y trazabilidad de accesos 

entre agentes. 

 

b) Catálogo de datos y sus metadatos, con capacidades de búsqueda y consulta, 

descubrimiento y trazabilidad, que permita añadir recursos propios del participante. 

 

c) Definición y aplicación de policies en los productos del catálogo. Las condiciones 

de publicación establecidas en el Data Contract entre el proveedor de los datos y el 

Espacio de Datos se implementarán en el catálogo como policies ODRL, fijando así 

la policy inicial asociada al data product (p. ej., visibilidad/validez temporal, restricción 

por Participant/Connector ID, ventanas de acceso, número de accesos, etc.).  

 

Posteriormente, cuando el proveedor y el consumidor negocien y formalicen el Data 

Product Usage Contract, las condiciones acordadas en dicho contrato deberán 

traducirse a policies ejecutables internas del conector que se aplicarán de forma 

automática durante la ejecución en cada intercambio autorizado. 

 

El citado Data Product Usage Contract debe ser redactado a partir del modelo de 

contrato establecido por la Oficina de Proyecto de DATALOG y alineado a la estrategia 

del Espacio de Datos que Mobility Lab defina. 

 

De manera adicional, se valorará que la ficha del producto de datos indique las 

policies vigentes, manteniendo la trazabilidad entre Data Contract, policy inicial en 

el catálogo, Data Product Usage Contract y policies internas del conector. 

 

d) Servicios de intercambio entre conectores con registro de actividad y controles 

de acceso. Cada intercambio quedará amparado por su correspondiente Data 

Product Usage Contract. Este contrato regulará las condiciones de uso, permisos, 

responsabilidades, límites de redistribución, vigencia y mecanismos de resolución de 

disputas, prevaleciendo en caso de conflicto sobre especificaciones técnicas o anexos 

operativos. Las condiciones de dicho contrato se instrumentarán como policies 

ejecutables internas del conector, aplicadas automáticamente en tiempo de 

ejecución, en línea con lo mencionado en el apartado c). 
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1.6. Despliegue y operación del conector en la nube 

Servicios para desplegar y operar el conector en la nube, con la finalidad de potenciar su 

prestación como servicio gestionado Connector as a Service (CaaS), complementando los 

servicios mínimos ya implantados y sin reimplantar capacidades de la fase anterior. 

La actuación consiste en poner el conector en producción en la nube con despliegues 

controlados, observabilidad básica, y servicio estable y continuo. Se garantiza 

trazabilidad y reversibilidad de cambios, escalabilidad cuando sea necesaria y control del 

coste, siempre conforme a las políticas corporativas de seguridad y cumplimiento. 

2. Asistencia Técnica 

Dentro del apartado “Asistencia Técnica” se definen las tareas complementarias de soporte, 

mantenimiento y mejora continua del Espacio de Datos y de los sistemas asociados al PMV. 

Incluye la gestión de incidencias, la optimización de recursos y la propuesta de mejoras 

técnicas que contribuyan a la eficiencia y evolución del entorno. Estas horas serán activadas 

por Mobility Lab según necesidades justificadas, mediante solicitud formal.  

Una vez activadas las horas correspondientes a la bolsa de Asistencia Técnica, por parte de 

Mobility Lab, el procedimiento de ejecución será el siguiente: 

 Propuesta previa. Antes de iniciar cualquier actuación, la empresa adjudicataria 

deberá presentar la propuesta correspondiente a Mobility Lab para su validación 

y autorización expresa, incluyendo una estimación detallada de horas y costes 

asociados. Únicamente una vez obtenida dicha conformidad, la actuación podrá ser 

ejecutada y contabilizada dentro de la bolsa de horas prevista para la Asistencia 

Técnica. 

 Registro y validación. Asimismo, el adjudicatario deberá llevar un registro detallado 

de las horas ejecutadas, incluyendo fecha, tipo de asistencia, duración y personal 

asignado. Este registro será revisado y validado por la dirección técnica del contrato. 

2.1. Mantenimiento y optimización de los servicios del Espacio de Datos 

La empresa adjudicataria llevará a cabo una gestión de errores e incidencias del espacio 

de datos para el correcto mantenimiento de los sistemas construidos. 

Se entenderá incidencia como una interrupción no planificada de un servicio de TI o una 

reducción de la calidad de un servicio de TI. 

De manera adicional, en el devenir del tiempo, la empresa adjudicataria deberá realizar una 

labor activa de optimización de los recursos utilizados de forma que se pueda optimizar 

el consumo de los servicios en la nube. 

2.2. Mejoras del Espacio de Datos 

La empresa adjudicataria presentará una propuesta de Plan de Mejoras de los servicios 

mínimos del Espacio de Datos, más allá de la optimización de lo existente, con actuaciones 

adicionales viables (técnica y organizativamente), priorizadas por impacto y coste, e 

incluyendo para cada una breve justificación, dependencias, estimación de esfuerzo etc. 
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Lote 2. Desarrollo e implementación del Producto Mínimo Viable (PMV) del proyecto 

“DATADUM. Datos para la distribución urbana de mercancías más sostenible” del 

programa Espacios de Datos Sectoriales. 

El adjudicatario será responsable de apoyar la gestión y el desarrollo técnico de los 

PMV, asegurando el alineamiento entre tareas, agentes y entregables. Prestará soporte 

técnico-operativo continuo al Mobility Lab para el diseño, integración, pruebas y puesta en 

servicio de los PMV, incluyendo la implementación de los conectores del Espacio de Datos. 

1. Proyecto 

Dentro del apartado “Proyecto” se establece el conjunto de tareas mínimas e indispensables 

para el desarrollo y entrega completa de los PMV, garantizando su funcionalidad y 

cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Estas actividades serán objeto de precio cerrado, y su alcance deberá permitir la puesta 

en marcha operativa de los PMV, incluyendo la definición técnica, el desarrollo, la integración, 

las pruebas y la documentación necesaria para su implantación. 

1.1. Definición de los PMV y seguimiento de los casos de uso 

Se definirán los PMV de los casos de uso desde el plano técnico, especificando arquitectura, 

interfaces, requisitos de datos, dependencias e integración con el Espacio de Datos.  

En este sentido, la empresa adjudicataria deberá realizar, como mínimo, las siguientes 

actuaciones: 

a) Identificar el framework necesario para los PMV (tecnológico y metodológico, 

incluyendo criterios de aceptación y entornos) y establecer la coordinación técnica 

con la entidad que Mobility Lab designe para el desarrollo de servicios, asegurando la 

alineación de interfaces, plan de pruebas y calendario de hitos. 

 

b) Definir los datos clave de interés (fuentes, esquema, metadatos, calidad y 

condiciones de acceso/uso). 

 

c) Identificar actores correspondientes y sus responsabilidades (roles, flujos de 

información y puntos de integración). 

 

d) Elaborar un mapa de dependencias y riesgos (técnicos, operativos y legales) con 

medidas de mitigación. 

Concluidas dichas actuaciones, se entregará un plan de implementación de los PMV que 

incluya el orden de ejecución de los PMV y de los trabajos correspondientes (esto es, los 

enumerados en el apartado “4.DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.”, DESCRIPCIÓN DE 

LOS TRABAJOS.indicando para cada tarea sus dependencias, responsables, criterios de 

aceptación, fechas objetivo y evidencias requeridas. 
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1.2. Análisis técnico de fuentes de datos y alineamiento con estándares europeos 

Una vez definidos los datos clave y quién los gestiona, se realizará un análisis técnico de 

los datos. Este análisis cubrirá formatos y semántica, frecuencias de compartición y 

madurez de los endpoints de los participantes en los PMV, identificando brechas y las 

acciones de adecuación necesarias.  

A partir de este diagnóstico se dispondrá de un mapa de fuentes y puntos de integración, 

una especificación semántica coherente, un modelo de datos y unos requisitos 

operativos de intercambio, junto con un plan de adecuación priorizado y seguimiento.  

De manera adicional, se prestará asesoramiento técnico continuo al Mobility Lab durante 

todo el proyecto para asegurar que la infraestructura y los flujos de intercambio se ajusten a 

los estándares europeos aplicables y a las buenas prácticas de interoperabilidad. 

1.3. Preparación y tratamiento de datos 

Con los datos clave identificados, y su semántica y modelo definidos, se debe realizar la 

preparación y el tratamiento técnico previos a su integración en el Espacio de Datos, 

quedando así los datos en estado óptimo para su posterior intercambio entre participantes. 

Con este propósito, se establecen las siguientes acciones principales: 

a) Ingerir los datos procedentes de las fuentes definidas. 

 

b) Limpiar y normalizar los conjuntos de datos, con mapeo semántico a los modelos 

acordados. 

 

c) Validar registros y eliminar duplicados, estableciendo controles de calidad y 

trazabilidad. 

 

d) Enriquecer la información cuando proceda y anonimizar/pseudonimizar si es 

necesario. 

 

e) Generar, cuando sea necesario, tablas auxiliares o derivadas resultantes de la 

combinación, agregación o refinamiento de varias fuentes de datos, con el fin de 

facilitar los análisis o alimentar los PMV definidos. 

 

f) En caso de ser necesario, el adjudicatario gestionará la adquisición de una suscripción 

Cloud para garantizar el almacenamiento intermedio de los datos preprocesados. 

Como resultado, quedarán operativos los pipelines que generen y actualicen los conjuntos 

de datos conforme a los esquemas ya definidos, y se completarán y verificarán los metadatos 

mínimos exigidos. Como evidencias, se aportarán métricas de calidad y resultados de 

pruebas que acrediten la correcta preparación de los datasets. 

1.4. Onboarding, certificaciones e implementación de conectores 

Tras la preparación y validación de los datos, se ejecutará el onboarding de los agentes 

proveedores y consumidores implicados en los flujos de intercambio. Estos flujos de 
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intercambio se establecerán durante la ejecución de la tarea “¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.” y en 

coordinación con la Oficina de Proyecto de DATADUM. 

Con carácter previo al alta como participantes del Espacio de Datos, se debe formalizar el 

Collaboration Framework Agreement, en los términos y condiciones que se establezcan.  

El documento de Collaboration Framework Agreement deberá redactarse a partir del modelo 

de contrato establecido por la Oficina de Proyecto de DATADUM y estará alineado con la 

estrategia del Espacio de Datos que defina Mobility Lab.  

Este proceso incluirá la obtención de las certificaciones de identidad digital exigibles, la 

verificación de requisitos técnicos y organizativos y, con especial énfasis, la 

implementación de los conectores, requisito imprescindible para el alta en el Espacio de 

Datos. De manera adicional, y en caso de ser requerido, la empresa adjudicataria deberá 

elaborar y entregar la documentación técnica necesaria para facilitar la integración entre las 

aplicaciones a desarrollar y los conectores implementados. Esta documentación estará 

dirigida a los adjudicatarios del “Contrato de servicios profesionales especializados para el 

diseño, desarrollo, integración y validación de tres servicios digitales orientados a mejorar la 

eficiencia de la logística intermodal, regional y urbana en zonas de bajas emisiones, mediante 

el uso de datos compartidos, dentro de los proyectos DataLOG y DataDUM, del programa 

espacios de datos sectoriales”. Dicha documentación deberá incluir, entre otros aspectos, la 

especificación de APIs y endpoints, así como los mecanismos de autenticación y autorización 

necesarios para garantizar una conexión segura y eficiente. 

Asimismo, se realizará una evaluación de riesgos y se implantarán medidas de protección 

(a contemplar: cifrado en tránsito y en reposo, registro y trazabilidad, segregación de entornos, 

gestión de vulnerabilidades, respuesta a incidentes, etc.) con el fin de garantizar el 

cumplimiento normativo y salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información. 

1.5. Implementación de servicios del Espacio de Datos 

Se pondrán en marcha los servicios mínimos del Espacio de Datos y se adecuarán las 

infraestructuras de los participantes para habilitar y demostrar la compartición federada de 

datos en los PMV.  

Todos los servicios y componentes implantados deberán quedar integrados entre sí, 

contando con interfaces especificadas y con sus dependencias identificadas y satisfechas. Se 

ejecutarán pruebas de integración extremo a extremo (E2E) que demuestren la compartición 

federada en los PMV, aportando evidencias de ejecución y trazabilidad. 

Con carácter obligatorio, deberán implementarse: 

a) Gestor de identidades y control de acceso (IAM/IdP), con autenticación y 

autorización por roles, emisión/validación de credenciales y trazabilidad de accesos 

entre agentes. 

 

b) Catálogo de datos y sus metadatos, con capacidades de búsqueda y consulta, 

descubrimiento y trazabilidad, que permita añadir recursos propios del participante. 
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c) Definición y aplicación de policies en los productos del catálogo. Las condiciones 

de publicación establecidas en el Data Contract entre el proveedor de los datos y el 

Espacio de Datos se implementarán en el catálogo como policies ODRL, fijando así 

la policy inicial asociada al data product (p. ej., visibilidad/validez temporal, restricción 

por Participant/Connector ID, ventanas de acceso, número de accesos, etc.).  

 

Posteriormente, cuando el proveedor y el consumidor negocien y formalicen el Data 

Product Usage Contract, las condiciones acordadas en dicho contrato deberán 

traducirse a policies ejecutables internas del conector que se aplicarán de forma 

automática durante la ejecución en cada intercambio autorizado. 

 

El citado Data Product Usage Contract debe ser redactado a partir del modelo de 

contrato establecido por la Oficina de Proyecto de DATADUM y alineado a la estrategia 

del Espacio de Datos que Mobility Lab defina. 

 

De manera adicional, se valorará que la ficha del producto de datos indique las 

policies vigentes, manteniendo la trazabilidad entre Data Contract, policy inicial en 

el catálogo, Data Product Usage Contract y policies internas del conector. 

 

d) Servicios de intercambio entre conectores con registro de actividad y controles 

de acceso. Cada intercambio quedará amparado por su correspondiente Data 

Product Usage Contract. Este contrato regulará las condiciones de uso, permisos, 

responsabilidades, límites de redistribución, vigencia y mecanismos de resolución de 

disputas, prevaleciendo en caso de conflicto sobre especificaciones técnicas o anexos 

operativos. Las condiciones de dicho contrato se instrumentarán como policies 

ejecutables internas del conector, aplicadas automáticamente en tiempo de 

ejecución, en línea con lo mencionado en el apartado c). 

1.6. Despliegue y operación del conector en la nube 

Servicios para desplegar y operar el conector en la nube, con la finalidad de potenciar su 

prestación como servicio gestionado Connector as a Service (CaaS), complementando los 

servicios mínimos ya implantados y sin reimplantar capacidades de la fase anterior. 

La actuación consiste en poner el conector en producción en la nube con despliegues 

controlados, observabilidad básica, y servicio estable y continuo. Se garantiza 

trazabilidad y reversibilidad de cambios, escalabilidad cuando sea necesaria y control del 

coste, siempre conforme a las políticas corporativas de seguridad y cumplimiento. 

2. Asistencia Técnica 

Dentro del apartado “Asistencia Técnica” se definen las tareas complementarias de soporte, 

mantenimiento y mejora continua del Espacio de Datos y de los sistemas asociados al PMV. 

Incluye la gestión de incidencias, la optimización de recursos y la propuesta de mejoras 

técnicas que contribuyan a la eficiencia y evolución del entorno. Estas horas serán activadas 

por Mobility Lab según necesidades justificadas, mediante solicitud formal.  
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Una vez activadas las horas correspondientes a la bolsa de Asistencia Técnica, por parte de 

Mobility Lab, el procedimiento de ejecución será el siguiente: 

 Propuesta previa. Antes de iniciar cualquier actuación, la empresa adjudicataria 

deberá presentar la propuesta correspondiente a Mobility Lab para su validación 

y autorización expresa, incluyendo una estimación detallada de horas y costes 

asociados. Únicamente una vez obtenida dicha conformidad, la actuación podrá ser 

ejecutada y contabilizada dentro de la bolsa de horas prevista para la Asistencia 

Técnica. 

 Registro y validación. Asimismo, el adjudicatario deberá llevar un registro detallado 

de las horas ejecutadas, incluyendo fecha, tipo de asistencia, duración y personal 

asignado. Este registro será revisado y validado por la dirección técnica del contrato. 

2.1. Mantenimiento y optimización de los servicios del Espacio de Datos 

La empresa adjudicataria llevará a cabo una gestión de errores e incidencias del espacio 

de datos para el correcto mantenimiento de los sistemas construidos. 

Se entenderá incidencia como una interrupción no planificada de un servicio de TI o una 

reducción de la calidad de un servicio de TI. 

De manera adicional, en el devenir del tiempo, la empresa adjudicataria deberá realizar una 

labor activa de optimización de los recursos utilizados de forma que se pueda optimizar 

el consumo de los servicios en la nube. 

2.2. Mejoras del Espacio de Datos 

La empresa adjudicataria presentará una propuesta de Plan de Mejoras de los servicios 

mínimos del Espacio de Datos, más allá de la optimización de lo existente, con actuaciones 

adicionales viables (técnica y organizativamente), priorizadas por impacto y coste, e 

incluyendo para cada actuación una breve justificación, dependencias, estimación de esfuerzo 

etc. 

4.1. NORMAS DE COMUNICACIÓN, DE IDENTIDAD VISUAL Y OTRAS OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES DE LOS CONTENIDOS GENERADOS. 

Las empresas adjudicatarias deberán seguir las directrices de redacción y diseño que se 

indican en el Manual de Comunicación para gestores y beneficiarios del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), elaborado por la Secretaría General 

de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda. 

La normativa europea relativa a normas de comunicación y visibilidad es jurídicamente 

vinculante para los perceptores de la financiación de la Unión Europea (UE), aunque, al mismo 

tiempo, permite cierto margen para los enfoques específicos de los diferentes programas.   

El documento Normas de comunicación y visibilidad de la Comisión Europea establece 

"diez (10) maneras en que los beneficiarios de la financiación de la UE deben comunicar y 

garantizar la visibilidad de la financiación de la UE": 

1. Todos los perceptores de fondos de la UE tienen la obligación general de reconocer el 

origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la UE recibida. 
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2. Vincularla a las prioridades de la UE. 

3. Participar en actividades de comunicación específicas (según el programa). 

4. Mostrar el emblema de la UE de forma correcta y destacada. 

5. Mostrar una declaración de financiación sencilla, mencionando la ayuda de la UE. 

6. Utilizar información precisa.  

7. Involucrar a la autoridad que concede la ayuda de la UE en la comunicación (según el 

programa). 

8. En general, los gastos de comunicación y visibilidad cuentan entre los gastos 

subvencionables. 

9. Conceder a la UE el derecho a utilizar el material de comunicación.  

10. Esperar reducciones financieras en caso de incumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

A continuación, se presentan las referencias pertinentes y extractos de los textos legales que 

afectan, de manera concreta, al PRTR.  

Las obligaciones de comunicación se encuentran recogidas en:  

 Artículo 34 del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, por el que se establece el 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 Artículo 10 del Acuerdo de Financiación entre la Comisión y el Reino de España.  

 Artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el 

sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Todos los instrumentos jurídicos, administrativos, publicitarios o de difusión relativos a la 

gestión del PRTR deben recoger de forma clara las prescripciones allí establecidas. 

Estas obligaciones de comunicación lo son tanto para las entidades decisoras como 

ejecutoras del plan, dado que el ámbito objetivo de aplicación de las órdenes es para todas 

ellas, independientemente de la Administración en que se sitúen. 

El incumplimiento de las obligaciones de comunicación, tanto en lo que se refiere a los 

aspectos vinculados al cumplimiento de hitos y objetivos como a cualquier otro elemento 

recogido en la regulación antes mencionada, podría concluir en el inicio de un procedimiento 

de reintegro de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.4 y 5 del Real Decreto-ley 36/2020. 

 

5. OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS. 

DataLOG y DataDUM se enmarcan en el desarrollo del Programa Espacios de Datos 

Sectoriales, y orientan sus actuaciones hacia la mejora de la eficiencia operativa, la 

sostenibilidad urbana e intermodal, y la interoperabilidad tecnológica entre agentes. 

De la misma manera, será aplicable al objeto del presente, los objetivos del proyecto 

DATALOG, en su grado de medida aplicable, que son los que se exponen:  
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i) Demostrar el valor y la escalabilidad del Espacio de Datos de Movilidad y 

Logística en ámbito intermodal mediante la implementación de casos de uso 

piloto carretera–ferrocarril–marítimo (p. ej., terminal de Júndiz y Puerto de Bilbao), 

evidenciando beneficios en trazabilidad, coordinación y eficiencia operativa a lo 

largo del corredor. 

ii) Optimizar las operaciones intermodales por nodo y por corredor, evitando 

solapamientos y cuellos de botella en terminal, reduciendo tiempos de estancia 

y transbordo, kilómetros en vacío y tiempos puerta-a-puerta. Esta estrategia 

mejorará la eficiencia, disminuirá recursos y tiempos requeridos y hará más viable 

económicamente la consolidación en terminales y microhubs conectados a 

ferrocarril y marítimo. 

iii) Fomentar el cambio modal y el uso de medios de menor impacto (ferrocarril, 

barco y equipos de cero/ bajas emisiones) en entornos colaborativos, soportados 

por una plataforma tecnológica interoperable que permita la gestión integrada 

de múltiples operadores (ferroviarios, portuarios y de carretera) y favorezca la 

descarbonización. 

iv) Favorecer la gestión inteligente de recursos y capacidades intermodales 

(plazas de carga/descarga, sistema de reserva de franjas horarias en terminal, 

vías, muelles y ventanas de operación), optimizando el uso de la 

infraestructura, reduciendo esperas y congestión en accesos viarios y 

ferroviarios, y mejorando la fiabilidad de la hora estimada de llegada. 

v) Desplegar data services especializados intermodales, basados en 

intercambio federado y seguro de datos a través del Espacio de Datos, 

impulsando la interoperabilidad entre agentes y la generación de valor añadido 

a partir del dato compartido. 

Teniendo en cuenta el objeto del contrato y la naturaleza de los trabajos descritos, se aplicará 

al desarrollo de dichos trabajos el alcance de los objetivos del proyecto DataDUM en la 

medida en que resulten pertinentes. Dichos objetivos comprenden, entre otros, los siguientes: 

i) Demostrar el valor y la escalabilidad del Espacio de Datos de Movilidad y 

Logística mediante la implementación de casos de uso iniciales de la 

Distribución Urbana de Mercancías (DUM), con especial foco en la Zona de 

Bajas Emisiones (ZBE). 

ii) Optimizar la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) por zonas, evitando 

solapamientos en las áreas de reparto y reduciendo tanto la distancia recorrida 

como el tiempo de entrega. Esta estrategia permitirá una mayor eficiencia 

operativa, una disminución de los recursos y tiempos requeridos, y una mejor 

viabilidad económica de los microhubs urbanos como nodos logísticos de 

consolidación. 

iii) Fomentar la utilización de vehículos de movilidad activa (bicicletas de carga, 

triciclos eléctricos, etc.) en entornos colaborativos, favoreciendo un modelo de 

reparto urbano más sostenible y de menor impacto ambiental, apoyado en 

una plataforma tecnológica interoperable que permita la gestión integrada de 

distintos operadores logísticos. 

iv) Favorecer la gestión inteligente de las plazas de estacionamiento orientadas 

a las actividades de carga y descarga, para mejorar la eficiencia en el uso del 
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espacio público, optimizar la movilidad urbana y reducir la congestión del 

tráfico. 

v) Desplegar data services especializados, basados en el intercambio federado 

y seguro de datos a través del Espacio de Datos de Movilidad y Logística, 

impulsando así la interoperabilidad entre agentes y la generación de valor 

añadido a partir del dato compartido. 

 

6. ENTREGABLES. 

Los entregables mínimos para la adecuada realización del servicio son los que se enumeran 

en el siguiente listado atendiendo a los bloques principales de los trabajos: 

Lote 1: DataLOG: 

Proyecto 

 E1 – Plan de Implementación que define la arquitectura y el marco de trabajo de los 

PMV, especifica los datos clave y los actores, y presenta el mapa de dependencias y 

riesgos con sus medidas de mitigación. Se establece el orden de ejecución de los PMV 

y, para cada PMV, la secuencia de tareas.  

Plazo: 1 mes desde la formalización de contrato. 

 E2 - Informe técnico que detalla formatos, semántica y modelo de datos, frecuencias 

de compartición y nivel de madurez de los endpoints de los PMV, identificando brechas 

y acciones de adecuación.  

Plazo: 2 meses desde la formalización de contrato. 

 E3 - Documentación de verificación que certifica que los participantes pueden 

conectarse al Espacio de Datos, publicando y/o consumiendo información. Incluye el 

plan de pruebas realizadas y verificación de dichas pruebas.  

Plazo: fecha final del contrato. 

 E4 - Documentación de calidad de los datos que incorpora métricas y resultados 

comparativos (antes/después) que acreditan la mejora tras la preparación de los datos, 

junto con el pipeline/código utilizado, y un README breve que describa los pasos 

ejecutados, parámetros, dependencias y cómo reproducir el proceso. 

Plazo: fecha final del contrato. 

 E5 - Informe de puesta en producción y operación que certifica que el conector está 

desplegado y operativo en nube.  

Plazo: fecha final del contrato. 

Asistencia Técnica 

 E6 – Documentación técnica relativa a los evolutivos de los servicios mínimos del 

Espacio de Datos, incluyendo las actuaciones seleccionadas, su justificación, 

dependencias, etc.  

Plazo: según el plazo acordado para cada uno de los evolutivos. 
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Lote 2: DataDUM: 

Proyecto 

 E1 – Plan de Implementación que define la arquitectura y el marco de trabajo de los 

PMV, especifica los datos clave y los actores, y presenta el mapa de dependencias y 

riesgos con sus medidas de mitigación. Se establece el orden de ejecución de los PMV 

y, para cada PMV, la secuencia de tareas. 

Plazo: 1 mes desde la formalización de contrato. 

 E2 - Informe técnico que detalla formatos, semántica y modelo de datos, frecuencias 

de compartición y nivel de madurez de los endpoints de los PMV, identificando brechas 

y acciones de adecuación.  

Plazo: 2 meses desde la formalización de contrato. 

 E3 - Documentación de verificación que certifica que los participantes pueden 

conectarse al Espacio de Datos, publicando y/o consumiendo información. Incluye el 

plan de pruebas realizadas y verificación de dichas pruebas.  

Plazo: fecha final del contrato. 

 E4 - Documentación de calidad de los datos que incorpora métricas y resultados 

comparativos (antes/después) que acreditan la mejora tras la preparación de los datos, 

junto con el pipeline/código utilizado, y un README breve que describa los pasos 

ejecutados, parámetros, dependencias y cómo reproducir el proceso.  

Plazo: fecha final del contrato. 

 E5 - Informe de puesta en producción y operación que certifica que el conector está 

desplegado y operativo en nube.  

Plazo: fecha final del contrato. 

Asistencia Técnica 

 E6 – Documentación técnica relativa a los evolutivos de los servicios mínimos del 

Espacio de Datos, incluyendo las actuaciones seleccionadas, su justificación, 

dependencias, etc.  

Plazo: según el plazo acordado para cada uno de los evolutivos. 

 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

La duración del contrato se realizará en el plazo especificado para cada uno de los lotes.  

El cronograma definido para el Lote 1 se divide en dos partes diferenciadas: 
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Lote 1 Previsto inicio Previsto fin 

Proyecto: Desarrollo e implementación del 

Producto Mínimo Viable (PMV) del proyecto 

“DATALOG. Datos para la logística intermodal” del 

programa Espacios de Datos Sectoriales. 

Formalización del 

contrato 
Fin de contrato 

Asistencia técnica: Servicios prestados bajo 

modalidad de bolsa de horas. 
- 

A determinar, según 

lo acordado para 

cada una de las 

tareas evolutivas 

Fin de contrato  30 de junio de 2026 

La duración de los trabajos descritos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

correspondiente al proyecto del Lote 1 “DATALOG. Datos para la logística intermodal” del 

programa Espacios de Datos Sectoriales es hasta el 30 de junio de 2026. 

El cronograma definido para el Lote 2 se divide en dos partes diferenciadas: 

Lote 2 
Previsto 

inicio 
Previsto fin 

Proyecto: Desarrollo e implementación del 

Producto Mínimo Viable (PMV) del proyecto 

“DATADUM. Datos para la distribución urbana de 

mercancías más sostenible” del programa 

Espacios de Datos Sectoriales. 

Formalización 

del contrato 
Fin de contrato 

Asistencia técnica: Servicios prestados bajo 

modalidad de bolsa de horas. 
- 

A determinar, según lo 

acordado para cada una 

de las tareas evolutivas 

Fin de contrato  30 de junio de 2026 

La duración de los trabajos descritos en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

correspondiente al proyecto del Lote 2 “DATADUM. Datos para la distribución urbana de 

mercancías más sostenible” del programa Espacios de Datos Sectoriales es hasta el 30 de 

junio de 2026. 

 

8. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO. 

8.1. CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO 

Las funciones mínimas que deberán realizar los diferentes perfiles adscritos a la ejecución de 

los DOS LOTES serán las siguientes: 
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 Responsable – Jefe/a de proyecto. 

Será la persona encargada de asegurar la correcta ejecución del proyecto en todos sus 

ámbitos. Supervisará el desarrollo técnico y funcional, elaborará informes de seguimiento, 

gestionará desviaciones y actuará como interlocutor directo entre el Mobility Lab y la 

empresa adjudicataria. Su dedicación será exclusiva al proyecto o proyectos asignados, 

especialmente si la empresa gestiona más de un lote, garantizando la coordinación 

efectiva entre los equipos implicados. 

 Consultor/a de Gobierno del Dato. 

Será la persona con un perfil especializado en la definición e implementación de 

estrategias para una gestión eficaz del dato. Su labor se centrará en asegurar la calidad, 

consistencia, seguridad y accesibilidad de la información, aplicando criterios alineados con 

la normativa vigente y las necesidades operativas del proyecto. Colaborará con los 

equipos técnicos para consolidar un marco de gobernanza que optimice el uso y la 

trazabilidad de los datos durante la vigencia del contrato. 

 Arquitecto/a de Datos. 

Será la persona responsable del diseño técnico de los dominios de datos dentro del 

Espacio de Datos. Definirá la arquitectura de almacenamiento, estableciendo criterios de 

respaldo y aplicará políticas de seguridad en cuanto a acceso, cesión, visualización o 

anonimización de los datos. Su trabajo se realizará en estrecha coordinación con el equipo 

de Mobility Lab, asegurando que la infraestructura de datos cumpla con los estándares de 

eficiencia, trazabilidad y protección requeridos. 

8.2. CONFIGURACIÓN DE LAS TAREAS A DESARROLLAR EN LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

El equipo de trabajo deberá ser lo más estable posible, debiendo tener una dedicación próxima 

al 100% del proyecto. El adjudicatario deberá entregar durante la primera semana tras la firma 

del contrato, un Programa de Trabajo detallado en el que incluirá: 

 La organización de los perfiles del equipo asignado, la realización de las actividades 

de las diferentes fases, acciones o hitos que conforman el proyecto de desarrollo e 

implementación del Lote o Lotes en los que la empresa contratista hubiera resultado 

adjudicataria.   

 Las tareas de cada perfil dentro de las fases del proyecto/s descrito/s. 

Adicionalmente, la empresa adjudicataria podrá añadir los perfiles que considere necesarios 

para la realización exitosa de los objetivos e hitos del presente proyecto, siendo el equipo 

técnico mínimo aquel que se ha incluido en la oferta presentada en la fase de licitación. 

 

9. MEDICIONES Y PRECIOS UNITARIOS. 

Las mediciones y precios unitarios del Lote 1, serán los que se indiquen en la siguiente tabla: 
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Lote 1 UD Precio (€) Total (€) 

Proyecto: Desarrollo e implementación del Producto Mínimo 

Viable (PMV) del proyecto “DATALOG. Datos para la logística 

intermodal” del programa Espacios de Datos Sectoriales. 

1 82.644,63 82.644,63 

Asistencia técnica: Servicios prestados bajo modalidad de 

bolsa de horas. 
1 99.173,55 99.173,55 

Valor estimado del Lote 1   181.818,18 

A continuación, se presenta la tabla de mediciones asociadas a la bolsa de horas (Asistencia 

Técnica), correspondiente al Lote 1, reflejando el precio/hora del cada uno de los perfiles 

adscritos al lote: 

El presupuesto máximo de licitación es de 99.173,55€ (IVA excluido) y las ofertas para estos 

trabajos, deberán contener un único precio/hora por cada perfil (IVA excluido), teniendo en 

cuenta los siguientes precios máximos:  

Perfiles lote 1 Unidad Precio (€ IVA excluido) 

Jefatura de proyecto €/hora 70,00 

Consultor/a Gobierno de datos €/hora 70,00 

Arquitecto/a de datos €/hora 65,00 

Las mediciones y precios unitarios del Lote 2, serán los que se indiquen en la siguiente tabla: 

Lote 2 UD Precio (€) Total (€) 

Proyecto: Desarrollo e implementación del Producto 

Mínimo Viable (PMV) del proyecto “DATADUM. Datos 

para la distribución urbana de mercancías más 

sostenible” del programa Espacios de Datos 

Sectoriales. 

1 82.644,63 82.644,63 

Asistencia técnica: Servicios prestados bajo modalidad 

de bolsa de horas. 
1 61.983,47 61.983,47 

Valor estimado del Lote 2   144.628,10 

A continuación, se presenta la tabla de mediciones asociadas a la bolsa de horas (Asistencia 

Técnica), correspondiente al Lote 2, reflejando el precio/hora del cada uno de los perfiles 

adscritos al lote:  

El presupuesto máximo de licitación es de 61.983,47€ (IVA excluido) y las ofertas para estos 

trabajos, deberán contener un único precio/hora por cada perfil (IVA excluido), teniendo en 

cuenta los siguientes precios máximos: 
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Perfiles lote 2 Unidad Precio (€ IVA excluido) 

Jefatura de proyecto €/hora 70,00 

Consultor/a Gobierno de datos €/hora 70,00 

Arquitecto/a de datos €/hora 65,00 
 

Todos los gastos de transporte, dietas, equipamiento tecnológico, etc. que pudieran surgir 

como consecuencia de la prestación de los servicios, serán asumidos por la empresa 

adjudicataria, por lo que deberán estar incluidos en las ofertas económicas de los licitadores. 

10. PRESUPUESTO. 

A continuación, se detallan los presupuestos de cada Lote y el presupuesto total del contrato. 

PRESUPUESTO LOTE 1. DATALOG (%) Importes (€) 

Proyecto: Desarrollo e implementación del Producto Mínimo 

Viable (PMV) del proyecto “DATALOG. Datos para la logística 

intermodal” del programa Espacios de Datos Sectoriales. 

- 82.644,63 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 21% 17.355,37 

Presupuesto a precio cerrado Lote 1  - 100.000,00 

Asistencia técnica: Servicios prestados bajo modalidad de bolsa 

de horas. 
- 99.173,55 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 21% 20.826,45 

Presupuesto destinado a bolsa de horas Lote 1 - 120.000,00 

Valor total estimado del Lote 1 - 181.818,18 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 21% 38.181,82 

Presupuesto Base de Licitación del Lote 1  220.000,00 

Siendo el valor estimado del contrato del LOTE 1. DATALOG de CIENTO OCHENTA Y UN 

MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (181.818,18 €), 

que, junto con el Impuesto de Valor Añadido (IVA) del 21% (38.181,82 €), el Presupuesto 

Base de Licitación asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL EUROS (220.000,00 

€). 

 A continuación, se detalla la tabla de importes máximos en relación con el cálculo del 

precio/hora de los perfiles adscritos al lote 1, que prestarán sus servicios bajo la 

modalidad de bolsa de horas:  
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Perfiles lote 1 Unidad Precio (€ IVA excluido) 

Importe en euros 

(21% IVA 

incluido) 

Jefatura de proyecto €/hora 70,00 84,7 

Consultor/a Gobierno de datos €/hora 70,00 84,7 

Arquitecto/a de datos €/hora 65,00 78,65 

 

PRESUPUESTO LOTE 2. DATADUM (%) Importes (€) 

Proyecto: Desarrollo e implementación del Producto Mínimo 

Viable (PMV) del proyecto “DATADUM. Datos para la distribución 

urbana de mercancías más sostenible” del programa Espacios 

de Datos Sectoriales. 

- 82.644,63 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 21% 17.355,37 

Presupuesto a precio cerrado Lote 2 - 100.000,00 

Asistencia técnica: Servicios prestados bajo modalidad de bolsa 

de horas. 
- 61.983,47 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 21% 13.016,53 

Presupuesto destinado a bolsa de horas Lote 2 - 75.000,00 

Valor total estimado del Lote 2 - 144.628,10 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 21% 30.371,90 

Presupuesto Base de Licitación del Lote 2  175.000,00 

Siendo el valor estimado del contrato del LOTE 2. DATADUM de CIENTO CUARENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS (144.628,10 €), 

que, junto con el Impuesto de Valor Añadido (IVA) del 21% (30.371,90 €), el Presupuesto 

Base de Licitación asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO MIL EUROS 

(175.000,00 €). 

 A continuación, se detalla la tabla de importes máximos en relación con el cálculo del 

precio/hora de los perfiles adscritos al lote 2, que prestarán sus servicios bajo la 

modalidad de bolsa de horas:  

Perfiles lote 2 Unidad Precio (€ IVA excluido) 

Importe en euros 

(21% IVA 

incluido) 

Jefatura de proyecto €/hora 70,00 84,7 

Consultor/a Gobierno de datos €/hora 70,00 84,7 
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Perfiles lote 2 Unidad Precio (€ IVA excluido) 

Importe en euros 

(21% IVA 

incluido) 

Arquitecto/a de datos €/hora 65,00 78,65 

El precio base de licitación, se define como el límite máximo de gasto en virtud del contrato 

puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario. 

No se admitirán proposiciones que superen el presupuesto máximo de licitación. 

11. FACTURACIÓN. 

Con independencia de que el licitador sea adjudicatario de 1 o 2 lotes, para cada uno de estos, 

la facturación se realizará de manera independiente y haciendo referencia a la 

convocatoria que corresponda con el siguiente concepto: 

 TSI-100121-2024-133: DATALOG. Datos para la Logística Intermodal. 

 TSI-100121-2024-128: DATADUM. Datos para la Distribución Urbana de Mercancías 

más sostenible. 

La facturación se realizará conforme a esta estructura, de la siguiente manera: 

1. Para el Proyecto, sujeto a precio cerrado, se emitirá factura tras la validación de 

cada hito, una vez entregados los productos o servicios correspondientes y aprobados 

por el Mobility Lab. 

 

2. Para la Asistencia técnica, bajo la modalidad de bolsa de horas, la facturación se 

efectuará tras la finalización de cada tarea evolutiva, previa entrega de la 

documentación técnica asociada y conforme a las horas incurridas, siempre con 

autorización previa del Mobility Lab. 

Para el LOTE 1, los hitos de facturación serán los que se describen en la siguiente tabla: 

1. Proyecto  

HITOS DE FACTURACIÓN DE DATALOG 

Factura 1: 25% del importe del contrato 

Cuando, trascurrido 1 mes desde la formalización, se entregue el Plan de Implementación que 
define la arquitectura y el marco de trabajo de los PMV. 

Factura 2: 25% del importe del contrato 

Cuando, transcurridos 2 meses desde la formalización del contrato, se entregue el Informe técnico 
que detalla formatos, semántica y modelo de datos, frecuencias de compartición y nivel de madurez 
de los endpoints de los PMV. 

Factura 3: 30% del importe del contrato 

Previa demostración de que los participantes pueden conectarse al Espacio de Datos, publicando y/o 
consumiendo información, cuando se realice la entrega de documentación de verificación (Plan de 
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pruebas realizado y verificación) + documentación de calidad de los datos (métricas, resultados 
comparativos y Readme). 

Factura 4: 15% del importe del contrato 

Una vez se haya realizado la puesta en producción y operación que certifica que el conector está 

desplegado y operativo en nube, a la entrega del informe técnico que lo acredita.  

Factura 5: 5% del importe del contrato 

A la fecha de finalización del contrato, una vez acreditada por parte de la propiedad la recepción 

satisfactoria de los trabajos, conforme a las condiciones contractuales del presente Pliego. 

2. Asistencia Técnica 

La facturación se realizará una vez finalizado el trabajo correspondiente de cada evolutivo, 

previa entrega de la documentación técnica asociada, y en base al presupuesto aprobado por 

el Mobility Lab. 

Para el LOTE 2, los hitos de facturación serán los que se describen en la siguiente tabla: 

1. Proyecto 

 

HITOS DE FACTURACIÓN DE DATADUM 

Factura 1: 25% del importe del contrato 

Cuando, trascurrido 1 mes desde la formalización, se entregue el Plan de Implementación que 
define la arquitectura y el marco de trabajo de los PMV. 

Factura 2: 25% del importe del contrato 

Cuando, transcurridos 2 meses desde la formalización del contrato, se entregue el Informe técnico 
que detalla formatos, semántica y modelo de datos, frecuencias de compartición y nivel de madurez 
de los endpoints de los PMV. 

Factura 3: 30% del importe del contrato 

Previa demostración de que participantes pueden conectarse al Espacio de Datos, publicando y/o 
consumiendo información, cuando se realice la entrega de documentación de verificación (Plan de 
pruebas realizado y verificación) + Documentación de calidad de los datos (métricas, resultados 
comparativos y Readme). 

Factura 4: 15% del importe del contrato 

Una vez se haya realizado la puesta en producción y operación que certifica que el conector está 
desplegado y operativo en nube, a la entrega del informe técnico que lo acredita. 

Factura 5: 5% del importe del contrato 

A la fecha de finalización del contrato, una vez acreditada por parte de la propiedad la recepción 

satisfactoria de los trabajos, conforme a las condiciones contractuales del presente Pliego. 

2. Asistencia Técnica 
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La facturación se realizará una vez finalizado el trabajo correspondiente de cada evolutivo, 

previa entrega de la documentación técnica asociada, y en base al presupuesto aprobado por 

el Mobility Lab. 

 

Será preciso que, para la emisión de las facturas, se constate que los trabajos de hayan 

ejecutado en los términos y condiciones que establecen el PCAP y el PPTP. Es por ello, una 

vez comprobados por la dirección del contrato el cumplimiento adecuado de los trabajos 

según establecen las obligaciones contractuales, la última de las facturas, se emitirá 15 días 

antes de la finalización del contrato, previa aprobación por parte de la Dirección del Proyecto. 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria en un plazo máximo de 30 días desde 

la emisión de la factura, previa aprobación por parte de la Dirección del Proyecto. 

Las facturas se emitirán en formato PDF no protegido a la siguiente dirección de correo: 

iguevara@mobilitylab.eus 

Para el pago de las facturas, la Propiedad podrá requerir a la entidad adjudicataria la 

presentación de documentos que acrediten el cumplimiento de sus obligaciones en materia 

de pago de salarios, cotizaciones a la Seguridad Social del personal asignado al contrato, así 

como su situación de cumplimiento con las obligaciones tributarias.  

 

12. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS EN EL DESARROLLO DE 
LOS TRABAJOS, FINANCIADOS EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA. 

La financiación del presente se encuentra bajo el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR), el cual, deberá cumplirse determinadas obligaciones contractuales para 

el adecuado desarrollo del servicio.  

Solo cuando sea de aplicación, los trabajos llevados a cabo por las empresas adjudicatarias 

cumplirán con los requisitos mínimos que establecen, tanto en el presente Pliego, como en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del contrato, en lo referente a: 

a) Sobre el Régimen Jurídico. 

b) Sobre la Financiación. 

c) Sobre la Componente e inversión. 

d) Sobre los Hitos y objetivos. 

e) Sobre el Etiquetado verde y el etiquetado digital, y el principio de no causar daño 

significativo al medio ambiente (DNSH). 

f) Sobre el Conflicto de intereses, el fraude y la corrupción. 

g) Sobre la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI). 

h) Sobre las Obligaciones de información. 

i) Sobre el Acceso a la información y conservación de la misma. 

mailto:iguevara@mobilitylab.eus
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j) Sobre las Obligaciones en materia de comunicación. 

k) Sobre las Modificaciones. 

l) Sobre las Penalidades. 

m) Sobre el Sistema de seguimiento del contrato. 

n) Sobre la Formalización del contrato. 

ñ) Sobre las Causas de resolución. 

o) Sobre los Recursos. 

Las actuaciones que tengan en el marco de este contrato, alguna comunicación relacionada 

con la ejecución de los objetivos del mismo, deberán incorporar los logos oficiales del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, en los términos que se 

comuniquen. Los logos y emblemas a incluir en toda la documentación relacionada con los 

fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están disponibles en el 

siguiente enlace: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 

 

13. TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

La adjudicataria se verá obligada a guardar las normas vigentes sobre propiedad de los datos 

y documentación clasificada o de difusión restringida que, por necesidades del contrato, se 

vea obligado a manejar. Aquellos datos manejados por la adjudicataria como causa de la 

prestación de los trabajos, así como aquellos que recopilen serán propiedad del Mobility Lab, 

sin que la adjudicataria pueda hacer uso directo o indirecto de dicha información y de los datos 

para la ejecución de otros proyectos o trabajos a terceros. 

La adjudicataria no podrá mantener relación institucional, hacer declaraciones a medios de 

comunicación o entregar documentación o datos sobre temas concernientes al contrato sin 

la autorización correspondiente. La documentación, publicaciones y soportes informáticos que 

utilice y/o aporte la empresa adjudicataria para el desarrollo del Proyecto, estarán en todo 

momento a disposición del Mobility Lab.  

A la finalización del contrato los servicios realizados que se materialicen bajo el presente 

trabajo, ya sean documentos, los datos e información indicadas serán entregados al Mobility 

Lab, no pudiendo la empresa adjudicataria disponer, en modo alguno, de los mismos para la 

ejecución de otros proyectos o trabajos a terceros.  

La empresa adjudicataria y el personal encargado de la realización de las tareas, guardarán 

confidencialidad sobre todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga 

acceso o conocimiento durante la vigencia del contrato, estando obligados a no hacer públicos 

o enajenar cuantos datos conozcan como consecuencia o con ocasión de su ejecución, 

incluso después de finalizar el plazo contractual. Asimismo, deberá asegurar y justificar 

documentalmente, la adopción de medidas y procedimientos que salvaguarden la discreción 

y confidencialidad con relación a informaciones y documentos, asumiendo las 

responsabilidades que se pudieran derivar del incumplimiento de esta necesaria 

confidencialidad en todos los ámbitos del servicio. La adjudicataria se compromete a no dar 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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información y datos proporcionados por el Mobility Lab para cualquier otro uso no previsto en 

el presente pliego.  

La adjudicataria se compromete expresamente al cumplimiento de lo dispuesto en la 

normativa de Protección de Datos de Carácter Personal del estado español y de la UE, y a 

formar e informar a su personal en las obligaciones de la Legislación vigente en esta materia. 

De acuerdo al art. 126.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

por la que transponen el ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, DECLARO que las 

prescripciones contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas han sido redactadas de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa de contratación pública por lo que permiten a 

cualquier operador económico interesado acceder en condiciones de igualdad al 

procedimiento de contratación y no creando ningún obstáculo injustificado a la competencia. 

Asimismo, dichas prescripciones cumplen con los requisitos de accesibilidad a que se refiere 

el art. 126.3 de dicha Ley 9/2017 

 

 

 


