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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA LA ADJUDICACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DEL CONTRATO DE
EJECUCION DE LA OBRA DEL “PROYECTO DEL EJE PEATONAL Y CICLABLE DE LA RiA-
TRAMO ALTZAGA-LAMIAKO”

N2 EXPTE.: 047/2022/ARM/AT
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CUADRO RESUMEN DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante:
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.

Islas Canarias, 19, 1¢

48015 Bilbao-Bizkaia

Tel. 94 405 70 00 — Fax 94 405 70 01

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.interbiak.bizkaia.eus

Tambien se podra acceder desde la Plataforma de Contratacion de Euskadi:

www.contratacion.euskadi.eus

B) Objeto del contrato:

Ejecucion de la obra correspondiente al “proyecto del eje peatonal y ciclable de la ria.

Tramo: Altzaga-Lamiako”.

Numero de referencia de la CPV (Reglamento CE n2 213/2008, de la Comisidn, de 28 de

noviembre de 2007): 45233162-2 Trabajos de construccion de pistas para bicicletas.
Q) Division por lotes: No

D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicacion:

Contrato sujeto a regulacion armonizada

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicacidn

E) Sistema de Licitacion Electrénica

Es obligatoria su utilizacién (apartado 2 del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares).

F) Presupuesto de licitacion:
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Presupuesto de licitacion:

IVA 21%:

TOTAL:

Valor estimado, IVA excluido:
G) Plazo maximo de ejecucién
Dieciséis (16) meses.

H) Garantia Provisional:

Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacion, excluido el IVA.

(8.173.576,19¢€)
(1.716.451,00¢€)

(9.890.027,19¢)

(8.173.576,19¢€)

Visto el objeto y la finalidad de este contrato de obra, y los perjuicios que se causarian a

Interbiak en el caso de retirada injustificada de las ofertas presentadas, entre ellos,

retrasos en la adjudicacidn del contrato, en su inicio, resulta necesario y proporcionado,

por motivos de interés publico, la exigencia a las licitadoras de constitucién previa de una

garantia que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfeccion del contrato.

1) Garantia Definitiva:

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicacidn, excluido el IVA.

J) Revision de precios:
No procede.
K) Clasificacion de contratistas:
Grupo Subgrupo Categoria
B 2 5
G 3 5
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L) Obtencion de documentacion:

- Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi

M) Plazo de presentacion de proposiciones:
Hasta las catorce (14) horas, del dia 25 de enero de 2023
N) Lugar de presentacion de las proposiciones:

- Plataforma de licitacién electrénica de Interbiak

N) Apertura de las ofertas:

Se comunicarad al respecto.

0) Plazo de garantia:

Dos (2) afios, desde la fecha de la firma del acta de recepcion de la obra.

P) Cobertura de riesgos:

Segun lo estipulado en el apartado 13 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
Q) Criterios de adjudicacion:

e  Criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor:

Oferta Técnica: maximo 100 puntos

Memoria: (80 puntos)

. Organizacion, gestién y estudio técnico de la obra (40 puntos)
. Estudio y justificacidn de los plazos (20 puntos)
. Analisis coherencia interna de la propuesta (20 puntos)

— Plan de Aseguramiento de la Calidad y Plan de Gestién Medioambiental y de

residuos (9 puntos)

— Innovacién (6 puntos)
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— Seguridad y Salud laboral (5 puntos)

e  Criterios Cuantificables de acuerdo a férmulas matematicas:

» Oferta Econdmica: maximo 100 puntos

R) Otros gastos exigibles al contratista:

Los enumerados en la cldusula 9.2 del presente pliego.

S) Comprobacion de pagos a los subcontratistas o suministradores

Segln lo estipulado en el articulo 217 de la LCSP se comprobaran los pagos a
subcontratistas, en los términos del articulo 216 de la LCSP, que serd condicién especial

de ejecucion del contrato
T) Otras especificaciones:

Condiciones especiales de ejecucidn: se consideran condiciones especiales de ejecucién

las recogidas en la cldusula 9.9, en sus apartados 1, 2, 3,4,5,6, 7, 8,9, 10y 11 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, las que se establezcan en el Pliego de

Prescripciones Técnicas en su caso, y las siguientes:
Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:

- Obligacion de emplear un porcentaje de plantilla indefinida: se establece como
condicion especial de ejecucidén que el porcentaje minimo de plantilla indefinida

sobre el total de personal que ejecute el contrato sera de al menos el 25%.

- Obligacion de designar una persona de contacto vinculada a la empresa
adjudicataria, con dedicacién exclusiva en materia de seguridad y salud laboral

para la deteccién de las posibles incidencias que surjan en este dmbito.

- Obligaciéon de formacidon en el trabajo: obligacién de organizar acciones de
formacidn profesional en el puesto de trabajo que mejoren la ocupacién y la
adaptabilidad de las personas adscritas a la ejecucién del contrato, asi como sus

capacidades y su calificacién. Fijada en 3 horas de formacidon especifica anuales y
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contabilizando el afio desde la fecha de inicio del contrato hasta el transcurso del

afio desde esa fecha.
Fomento de la conciliacion familiar y laboral:

- La empresa adjudicataria realizara durante la ejecucién del contrato acciones de
sensibilizacidn, formacién y orientacion dentro de la jornada laboral, para el
conocimiento de los derechos establecidos en la ley o en el convenio colectivo de
aplicacién, en materia de conciliacion de la vida laboral y familiar de personas

trabajadoras.
Cumplimiento del régimen juridico lingiiistico

De acuerdo con lo establecido en el articulo 23.4 del Decreto Foral 63/2019, de 28 de
mayo, por el que se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en el ambito de
actuacion de la Diputacidn Foral de Bizkaia, de sus organismos auténomos y del sector
publico foral, asi como por el correcto uso de las dos lenguas oficiales, la adjudicataria,
todas las sefiales, indicadores y notas publicas que pudieran generarse a consecuencia de

la ejecucion del contrato deberan estar en euskera y castellano, por este orden.
Seguimiento:
El seguimiento se llevara a cabo por el Director Facultativo de la Obra.

Incumplimientos y penalidades

Las penalidades se impondrdn en funcion de la gravedad del incumplimiento y

circunstancias concurrentes conforme a lo establecido a continuacion:

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental:

e Obligacién del salario reconocido en convenio.

El no cumplimiento de lo establecido en este punto se considerara infraccidn

grave con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.

e Obligacién de emplear un porcentaje de plantilla indefinida del 25%.
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Se considerard infraccion leve no cumplir este porcentaje en 10 unidades
porcentuales, con una penalizacién de hasta el 1% del importe de contrato.
Cuando el incumplimiento sea superior a 10 unidades porcentuales, se
considerard infraccidon grave con una penalizacion de hasta el 5% del importe del

contrato.

Obligaciéon de designar a una persona de contacto en materia de Seguridad y

Salud.

Se considerara infraccion leve el incumplimiento de lo establecido en este punto,

con una penalizacion de hasta el 1% del importe del contrato.
Obligacién de formacion en el trabajo.

El no cumplimiento de este punto sera infraccion leve, con una penalizacién de

hasta el 2% del importe del contrato.

Condicion especial de ejecucion para promover la iqualdad de la mujer y el hombre:

Obligacién de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocién

profesional, fomento de la conciliacidn familiar y laboral.

El no cumplimiento se considerara infraccién grave con una penalizacién entre el

4% vy 7% del importe del contrato.
Obligacidn de evitar estereotipos sexistas.

El no cumplimiento se considerard infraccidon grave con una penalizacion de hasta

el 5% del importe del contrato.
Medidas para la prevencién del acoso por razén de sexo.

El no cumplimiento se considerard infraccidn muy grave con una penalizacién de

hasta el 7% del importe del contrato.

Cumplimiento plan de igualdad.
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El no cumplimiento se considerara infraccidon grave con una penalizacion de hasta

el 5% del importe del contrato.

Condicidn especial de ejecucion en materia de fomento de la conciliacion familiar y laboral:

e Fomento de acciones que faciliten la conciliacidn de la vida laboral y familiar.

El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerara infraccion

grave con una penalizacidn de hasta el 5% del importe del contrato.

Perspectiva de género:

e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerara infraccién

grave con una penalizacién de hasta el 5% del importe del contrato.

Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingiiistico vigente:

e El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerara infraccién

grave con una penalizacidn de hasta el 5% del importe del contrato.

Las penalidades se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

Podran imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en este Pliego

y en el PPTP.

U) Observaciones:

— Este proyecto es susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional FEDER. En concreto, se encuadra dentro del Programa FEDER
del Pais Vasco, periodo de programacion 2021-2027, en la prioridad de inversion
P2B. movilidad urbana. Objetivo especifico: RS02.8. Fomentar la movilidad urbana
multimodal sostenible, como parte de la transicién hacia una economia con nivel
cero de emisiones netas de carbono y Campo de intervencion TIO083

infraestructuras para bicicletas.
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— Las empresas licitadoras, en la elaboracién y presentacién de sus respectivas
propuestas deberan hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa
adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, debera hacer un uso no sexista
del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, asi como, debera
desagregar los datos por sexo en cualquier estadistica referida a personas que se
genere, todo ello al amparo del articulo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la lgualdad de Mujeres y Hombres en el que se sefialan los principios

generales que deberan respetarse.
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1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Naturaleza de INTERBIAK

Interbiak Bizkaia, S.A. Unipersonal, M.P. (en lo sucesivo, “INTERBIAK”) es una Sociedad
Publica Unipersonal de la Diputacion Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Diputacién Foral de Bizkaia de fecha de 28 de mayo de 2002, mediante
escritura autorizada el dia 30 de mayo de 2002 por el Notario del llustre Colegio de Bilbao
D. José Maria Arriola Arana, nimero de su protocolo 1.065 y se rige por la Ley de

Sociedades de Capital y cualquier otra disposicidn que le sea de aplicacion.

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actiia en nombre propio y por cuenta de la
Diputacién Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir y
explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras viarias que se le

encomienden por la Diputacién Foral de Bizkaia.

1.2 Régimen juridico del contrato

El contrato estd sujeto a regulacidn armonizada y se regird, en su preparacion y

adjudicacion, por:

= Las cldusulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
las especificaciones de su caratula, asi como por el correspondiente Pliego de

Prescripciones Técnicas.

= En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los
documentos contractuales, prevalecerd el presente Pliego de Clausulas (en
primer lugar, su caratula y después el resto de su clausulado),
posteriormente el Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su ultimo lugar, la

oferta del adjudicatario.

= La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la

gue se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
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Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante LCSP).

= E| Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector

Publico.

= El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

= Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo de 27 de
abril de 2016 relativo a la protecciéon de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos y por el que se deroga la directiva 95746/CE (Reglamento general de

proteccidon de datos).

= Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de proteccion de datos personales y

Garantia de los Derechos Digitales.
= Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

= El Decreto Foral de la Diputacion Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporacién de
cldusulas sociales, medioambientales y relativas a otras politicas publicas en

el procedimiento de contratacidn de la Diputacién Foral de Bizkaia.

=  Reglamento de Ejecuciéon (UE) 2016/7 de la Comisién, de 5 de enero de 2016,
por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo

Unico de contratacion.

= Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
junio de 2021 por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al
Fondo de Cohesidn, al Fondo de Transicién Justa y al Fondo Europeo
Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para

dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracién e Integracion, el Fondo de
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Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestién de

Fronteras y la Politica de Visados.

= Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de
junio de 2021 relativo al Fondo europeo de desarrollo Regional y al Fondo de

Cohesién.

= Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto

general de la Unidn Europea.

= Plan de integridad, prevencion de riesgos y medidas antifraude de Ia
Diputacién Foral de Bizkaia en proyectos cofinanciados por la Unién Europea,

aprobado por el Consejo de Gobierno de fecha 17 de mayo de 2022.

= Instruccién, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de
Infraestructuras y Desarrollo Territorial, relativa a la inclusidn de criterios de
innovacién en los contratos promovidos por el Departamento de

Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

Todas las personas participantes en el proceso de preparacion y tramitacién del
expediente de contratacidn estan obligadas a cumplimentar la declaracién de Ausencia de

Conflicto de Interés (DACI).

En cuanto a sus efectos y extincidn, el contrato se regird por las normas de Derecho
Privado. No obstante, le serd aplicable lo dispuesto en los articulos 201 sobre obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de
ejecucién; 203 a 205 sobre supuestos de modificacion del contrato; 214 a 217 sobre
cesion y subcontratacion; y 218 a 228 sobre racionalizacion técnica de la contratacién; asi
como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.2 del articulo 198, 4.2 del
articulo 210 y 1.2 del articulo 243, asi como lo dispuesto en los articulos 319 y 320, todos

ellos de la LCSP.
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Este pliego de clausulas administrativas particulares, asi como su caratula y anexos, el
pliego de prescripciones técnicas y el documento contractual que posteriormente se

derive, tienen caracter contractual.

También los documentos del proyecto de ejecucion de obras que se aprueben por el

érgano de contratacidn, cuyas obras son objeto de licitacidén y los cuadros de precios.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos
al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole que puedan tener
aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no eximird al empresario de la obligacion de su

cumplimiento.

Todas las notificaciones, informacidon y aclaraciones a esta licitacion se realizaran a través

del correo electrénico habilitado al efecto: interbiaklicitacion@interbiak.eus o a través de

la direccién de correo electréonico que el licitador haya designado en la declaracidon

responsable o en su caso, a través de la Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi.

Las comunicaciones y solicitudes posteriores a la adjudicacidon del contrato dirigidas a
Interbiak que los licitadores y/o adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en
este pliego y en la legislacién aplicable, solo surtiran efectos desde el momento que las
mismas sean remitidas oficialmente para lo que deberan ser presentadas en el registro
oficial de Interbiak. La fecha del registro de entrada de Interbiak se considerara a todos los
efectos la fecha de la comunicacion, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones

Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima de la LCSP.

Salvo indicacién expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente pliego se

entienden referidos a dias naturales.
1.3. Objeto del contrato

El Contrato tiene por objeto la ejecucion de las obras correspondientes al “Proyecto del
eje peatonal y ciclable de la ria. Tramo: Altzaga-Lamiako”, con base al proyecto aprobado
(en adelante, el “Proyecto” o PaA), y documentacion adicional contenida en el pliego de

prescripciones técnicas.
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Numero de referencia de la CPV (Reglamento CE n2 213/2008, de la Comisidn, de 28 de

noviembre de 2007): 45233162-2 Trabajos de construccidon de pistas para bicicletas.

En el presente contrato la justificacién de la no divisién en lotes es el hecho de que, la
realizacién independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del
contrato (ejecucion de un tramo de bicipista) dificultara la correcta ejecucién del mismo

desde el punto de vista técnico.

Efectivamente, la realizacién de los trabajos comprendidos en el objeto del contrato de
forma independiente compondria un riesgo en la calidad ultima de los mismos, ya que los
materiales utilizados y la técnica de ejecucion ha de ser exactamente la misma para todos

ellos, lo que en la préctica resulta imposible si son ejecutados por distintos contratistas.

Al mismo tiempo, la coordinacion en la ejecucion de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato, sobre todo los movimientos de tierras y la
ejecucién de las pasarelas, es crucial para minimizar los plazos, la afeccién al trafico

rodado y otras vias locales y salvaguardar la seguridad vial.

Efectivamente, la realizacién de los trabajos comprendidos en el objeto del contrato de
forma independiente compondria un riesgo en la calidad ultima de los mismos, ya que los
materiales utilizados (aridos de cantera o aceria) y la técnica de ejecucion ha de ser
exactamente la misma para todos ellos, lo que en la practica resulta imposible si son

ejecutados por distintos contratistas.

El alcance de la obra que deberd realizar el adjudicatario sera el definido conjuntamente
por el Proyecto de ejecucion (Memoria, Planos, Pliego de condiciones, Mediciones,
Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud) con las limitaciones indicadas en los pliegos de

licitacion (PCAP y PPTP) y por el acta de replanteo y viabilidad.

En cualquier caso, se entiende que el alcance de la obra incluird todos los elementos,
medios humanos y materiales, dispositivos y detalles de definicidn necesarios para hacer
posible tanto la ejecucién de la obra como la funcionalidad de la misma una vez acabada,
conforme a la Ley y a las practicas de buena construccién, incluso en el supuesto de que

algun elemento concreto de actuacidn pudiera no estar incluido en los documentos
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anteriormente citados, asi como la incorporacion de innovaciones tecnoldgicas, sociales o

ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las obras que se contraten.

Cofinanciacidn: Este proyecto es susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional FEDER. En concreto, se encuadra dentro del Programa FEDER del Pais
Vasco, periodo de programacién 2021-2027, en la prioridad de inversién P2B. movilidad
urbana. Objetivo especifico: RS02.8. Fomentar la movilidad urbana multimodal sostenible,
como parte de la transicién hacia una economia con nivel cero de emisiones netas de

carbono y Campo de intervencién TI0083 infraestructuras para bicicletas.

1.3.2. Necesidad e idoneidad del Contrato

A los efectos de lo previsto en el articulo 28 de la LCSP, con este contrato se satisfaran las
necesidades que se describen en el Proyecto, mediante la ejecucién de las obras descritas
en el mismo y definidas en los Planos, y con las caracteristicas y calidad que se recogen en

el pliego de prescripciones técnicas particulares.

En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idéneo para el

cumplimiento y realizacidn de los fines institucionales de la entidad contratante.

1.3.3 Innovacion

En el marco de politica de promocidn de la innovacién, las administraciones juegan un
papel tractor clave. Por ello, desde de 2020, la instruccién aprobada concretamente el 11
de septiembre por la Diputacion Foral de Bizkaia, obliga a la inclusidon de criterios de
innovacion en todos los contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y

Desarrollo Territorial.

Interbiak, alineada con estos objetivos, y tras el analisis del contrato propone la inclusiéon

de criterios de innovacidn en las siguientes lineas de trabajo:

Linea de trabajo LT1 Innovaciones en materia de sistemas inteligentes de transporte (ITS

avanzados).

101_05 Eventos, incidencias, emergencias y anomalias del trafico en tiempo real.
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Disefio, prueba y testeo de sistemas innovadores de deteccién y respuesta de eventos

para comunicacidn a personas usuarias, agentes y operadores vinculados a la red viaria.
Linea de Trabajo LT2 Innovaciones en materia de infraestructura inteligente y digital.
102_09 Sistemas de aforos y control visual.

Nuevas soluciones de toma de datos de aforos y control visual mediante tecnologias no

intrusivas.
Linea de Trabajo LT3 Innovaciones en materia de sostenibilidad y economia circular.
103_01 Reutilizacidn y reciclaje de materiales de construccion

Acciones de consolidacion e incremento del empleo de materiales procedentes de
residuos de construccion, demolicidon de firmes, reciclaje de mezclas bituminosas, aridos
siderurgicos, o naturales susceptibles de tratamiento de mejora, en capas de firme u otros

usos en la infraestructura.
Estos criterios de innovacion se incluyen como criterios cuantificables por juicio de valor
(apartado 2.6.2.1).

1.4. Presupuesto del contrato

1.4.1. Presupuesto de licitacion

El presupuesto maximo de licitacion con arreglo al cual debe ser presentada la oferta

asciende a la siguiente cantidad: 8.173.576,19 euros, mas IVA.

Presupuesto que, a los efectos del articulo 100.2 de la LCSP, se desglosa en:

Costes directos: (7.710.920,93¢€)
Costes indirectos (462.655,26%€)
Presupuesto de licitacién: (8.173.576,19€)
IVA 21%: (1.716.451,00€)
TOTAL: (9.890.027,19¢€)
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Valor estimado, IVA excluido: (8.173.576,19¢€)

Método aplicado para su cdlculo: por referencia a componentes de la prestaciéon y

adecuado a precios de mercado.

El convenio sectorial que se ha tenido en cuenta para elaborar el presupuesto es el
Convenio de la construccion de Bizkaia. Las condiciones econdmicas de la adjudicacién no
seran inferiores a las que se deriven de la aplicacién del convenio sectorial, especialmente

en materia retributiva y de plantilla, para asi garantizarse su aplicacion.

A todos los efectos se entendera que el precio del contrato comprende el IVA, todos los
gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestacién, y demas tributos que
sean de aplicacién, asi como todos los gastos que, con arreglo al presente Pliego, sean de

cuenta del adjudicatario.
Las propuestas econdmicas que se presenten no podran superar dicho importe.

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra se considerardn incluidos en el precio de
la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descripcion contenida en este

pliego o en la documentacidn técnica del proyecto.

Asimismo, se consideraran siempre incluidos en el precio alzado propuesto por el licitador
los denominados costes indirectos (gastos de instalacién de oficinas a pie de obra,
comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorio, costes de sefializacidn mavil por cortes de carril y bay-passes, incluidos los

materiales, su colocacion, retirada y vigilancia, etc.).

1.5. Plazo de ejecucion

El plazo maximo para la ejecucion de las obras es de dieciséis (16) meses o aquel
otro mejor que resulte de la oferta econdmica del adjudicatario, computado a partir

del dia siguiente al de la fecha de la firma del acta de comprobacién del Replanteo.

Con cardcter previo e independientemente de que los plazos parciales y total que se

deduzcan del programa de trabajo presentado por la adjudicataria en su oferta son
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contractuales, se previene de que la imposibilidad de alcanzar los ritmos de trabajo y
produccion previstos en dichos programas de trabajo, con excepcién de los supuestos de
fuerza mayor, no darad derecho a la adjudicataria a reclamacidon econdmica ni podra

solicitar abono adicional alguno.

1.5.1. Ampliaciones de plazo por causa de fuerza mayor

La Contratista tendra derecho a una ampliacién del plazo contractual, si se diera el caso de
qgue el incumplimiento sobre el plazo previamente establecidos viniera motivado por
causas de fuerza mayor, tal y como se definen en los articulos 239 de la LCSP y 1.105 del

Cadigo Civil. Para ello, ademas, se deberan dar las condiciones que siguen:

= Que las circunstancias de Fuerza Mayor no vengan motivadas, en todo o en parte, por

incumplimiento, omisién o negligencia de la Contratista o de sus Subcontratistas.

= Que la Contratista notifique expresamente las circunstancias de Fuerza Mayor en el
plazo maximo de 48 horas desde que aquella tuvo lugar. La comunicacién deberd ser

realizada por escrito y tener entrada en el registro de INTERBIAK.

= Que la Contratista haya puesto en accién tan pronto como haya sido posible, y
continte haciéndolo, todos los esfuerzos razonables para minimizar el efecto de dicha
causa de Fuerza Mayor, en particular los posibles retrasos en las obras y la limitacién

de los dafios a las mismas.
En ningln caso tendra consideracién de Fuerza Mayor las siguientes circunstancias:

= Condiciones meteorolégicas adversas, salvo que por parte de la Direccién se
consideren de fuerza mayor, en este caso no existird ningun derecho a indemnizacién

por este motivo;

= Huelgas de ambito geografico inferior al del Territorio Histérico de Bizkaia, incluidas

las del sector de la construccion;

= Retrasos motivados por pérdidas de rendimiento o interrupciones motivadas por el
cumplimiento de la Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud vy

Medioambiental;
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= Retrasos motivados por averia o pérdida de rendimiento de equipos empleados por la

Contratista o sus subcontratistas;

= Retrasos atribuibles a la obtencion de autorizaciones, permisos o licencia a otorgar

por terceros;
= Escasez en el suministro eléctrico o de agua.

En el caso de retraso por causa de Fuerza Mayor, los plazos estipulados en este Contrato
(incluidos, sin caracter limitativo los de las garantias bancarias o contractuales) se
prorrogaran por un plazo igual a aquél durante el que permanecid vigente la causa de
Fuerza Mayor o en el supuesto de que el restablecimiento de la normalidad no pudiera ser
inmediato tras el cese de la misma, durante el plazo razonablemente necesario
previamente acordado entre la Contratista e INTERBIAK, subsistiendo el cumplimiento de

las demas obligaciones que no se vean afectadas por la circunstancia acaecida.

Todos los sobrecostes sufridos como consecuencia de reparaciones, y/o sustituciones de
partes de obra dafiadas de fendmenos de Fuerza Mayor serdn por cuenta de la
Contratista, es decir, en ningun caso procederd modificacién del Precio del Contrato por

este motivo.

2. REGIMEN DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

2.1. Tramitacion del expediente y forma de adjudicacion

Se trata de un procedimiento de tramitacién electrdnica. La adjudicacidn del contrato sera
por procedimiento abierto, tramitacion ordinaria, sujeto a regulacion armonizada, segln
lo previsto en el articulo 317 y las Secciones 1.2 y 2.2 del Capitulo | del Titulo | del Libro Il

de la LCSP.

Los pliegos y demds documentacion complementaria se pondran a disposicién de los
licitadores a través de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico de Euskadi,

garantizando asi el acceso a los mismos por medios electrénicos.
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Para seleccionar a la oferta con mejor relacién calidad-precio se valoraran la/s oferta/s
presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto

del contrato, en aplicacion de lo previsto en el articulo 146.2 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion dard a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario y no

discriminatorio y ajustaran su actuacion al principio de transparencia.

2.1.1. Medios de comunicacidn a utilizar en el procedimiento de contratacion

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.42 y D.A. 152 de la LCSP, las
comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de
contratacién se efectuardan por medios electronicos (mediante direccién electrénica
“habilitada” o comparecencia electrdnica) a través de la direccién de correo electrdnico

que el licitador haya designado en la declaracién responsable.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y la documentacién
complementaria con una antelacion de 5 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de
ofertas en el anuncio de licitacién. Dichas consultas deberan realizarse en la cuenta de

correo electrdnico: interbiaklicitacion@interbiak.eus

El plazo maximo para adjudicar el contrato serd de tres meses a contar desde la apertura

de las proposiciones.

2.2. Forma de presentacion de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran electronicamente a través de la Plataforma de Licitacion

Electrénica de Interbiak.

Para poder licitar electrénicamente la licitadora deberd descargarse previamente la
aplicacion de presentacién de ofertas

http://apps.bizkaia.eus/sobresjnlp/webstart/aplicacionOfertas.jnlp

Para acceder a la Plataforma de Licitacion Electrénica es necesario que la licitadora
disponga de un certificado electrénico reconocido o cualificado admitido en INTERBIAK
Sociedad Publica Unipersonal de la Diputacion Foral de Bizkaia.

https://appsec.ebizkaia.eus/SEEA002C/certificadosEnt
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El tamafio maximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta

electrénica esta establecido en 75 MB y 200 MB toda la oferta.

La plataforma no establece limite alguno en el ndmero de archivos que se pueden

adjuntar a una oferta.

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentacidon de una

oferta son los siguientes:
e .doc | .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word.
o xls | Xlsx : Formato de hoja de cdlculo nativo de Microsoft Excel.
e .ppt | .pptx : Formato de presentacidn nativo de Microsoft PowerPoint.
e .rtf : Formatos de texto estandar.
e .sxw : Formato de texto nativo Star Office.
e .abw: Formato de texto nativo Abiword.
e .pdf: Formato documental nativo de Adobe Acrobat.
e .jpg: Formato grafico.
e .bmp: Formato grafico nativo de Microsoft Windows.
o tiff ’ .tif : Formato gréfico.
e .odt: Formato OpentDocument texto.
e .ods: Formato OpentDocument hoja de célculo
e .odp : Formato OpentDocument presentacién.
e .odi: Formato OpentDocument imagen.
e .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows.
e .dwg: Formato de dibujo AutoCAD.

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de un

archivo comprimido (ZIP).
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e .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard
e Presto: Formato Presto 2019

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver

en un archivo comprimido (ZIP).

Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de

virus.

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusion de la oferta, siempre

que se pueda acceder a su contenido.

Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, serd la Mesa de Contratacion

de Interbiak la que decida al respecto.

2.2.1. Plazo de presentacién de proposiciones

La presentacidon de ofertas podra realizarse durante 24 horas al dia los 7 dias de la
semana; la fecha y hora de presentacién de la oferta seran aquellas que consten en el
resguardo acreditativo emitido por el Registro Electrénico de Interbiak y coincidira con el

momento en el que finaliza la recepcion de la oferta.

El envio por medios electrénicos de las ofertas podra hacerse o bien de forma completa
en un solo momento o bien en dos fases, transmitiendo primero la huella electrénica
“hash” de la oferta, con cuya recepcién se considerara efectuada su presentacion a todos
los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas; de no
efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido

retirada.

Se entiende por huella electrénica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso
de generacidn garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la
oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de
ésta garantizando su integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se

ha alterado desde el momento del envio por parte de la licitadora.
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En aquellos casos en los que las licitadoras opten por el envio de la oferta en dos fases,
por ejemplo, porque se prevean dificultades en la transmision de la oferta derivadas del
tamafio de la misma, problemas de conexiones de la red, etc. Deberan enviar en todo caso
antes del final del plazo de presentacién de ofertas la huella electrénica “hash”, de su
oferta. En este caso, dispondran de un plazo de 24 horas para completar el envio de la
oferta, plazo que se computard desde el momento de envio de la huella electrénica

“hash” al correo electrénico interbiaklicitacion@interbiak.eus realizado, en todo caso

antes del final del plazo de presentacion de ofertas.

Las licitadoras deberdan enviar la huella electrénica “hash” transcrita (no imagen) de su

oferta al correo electrdnico interbiaklicitacion@interbiak.eus con indicacidon del nimero

de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin
de que la Mesa de Contratacidon pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la

huella de la oferta presentada una vez se produzca el envio de la misma.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafiado, se
puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la licitadora,
comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del
6rgano de contratacion.

2.3. Contenido de las proposiciones

Los Licitadores presentaran tres (3) sobres (A, B y C), firmados por éstos, o por persona

que los represente con poder bastante, con la siguiente descripcion:
Sobre electrénico “A”.- Titulo: Documentaciéon General.

Sobre electrénico “B”.- Titulo: Documentacién relativa a aspectos cuantificables por juicio

de valor.

Sobre electrénico “C”.- Titulo: Documentacion relativa a criterios cuantificables por

férmula.

En cada uno figurard el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones

Temporales de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el titulo de la obra vy
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nimero o clave del expediente, e incluirda la documentacién, debidamente

cumplimentada, que a continuacién se indica.

INTERBIAK podra pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados

por el licitador.

Los licitadores respetaran en su presentacion de documentos el orden establecido en los
puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se

aduzcan, no proceda su presentacién.

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacién y a
la informacién que debe darse a las empresas licitadoras, los érganos de contratacién no
podran divulgar la informacién facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan
designado como confidencial; este caracter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. La declaracion de
confidencialidad debera realizarse conforme al modelo recogido en el Anejo n2 6 del

presente Pliego. La declaracion de confidencialidad deberd incluirse en cada sobre.

La confidencialidad no podra extenderse a todo el contenido de la oferta. Unicamente
podrd extenderse a documentos que tengan una difusion restringida, y en ningun caso a
documentos que sean publicamente accesibles, ni a las partes esenciales de la oferta,
respetandose en todo caso lo dispuesto en la Ley Organica 15/1999, de Proteccién de

Datos de Caracter Personal.

2.3.1. Sobre “A”: Documentacion General

Deberd acompafiarse una declaracidn responsable ajustada al formulario de documento
europeo Unico de contratacion firmada y con la correspondiente identificacion, en la que

el licitador ponga de manifiesto lo siguiente:

(i) Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta

la debida representacién para la presentacion de la proposicién y de aquella.

(ii)  Que cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple los

requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos.
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(iii)  Que no estd incursa en prohibicidn de contratar por si misma ni por extensién como

consecuencia de la aplicacién del articulo 71.3 de la LCSP.

(iv) La designacién de una direccion de correo electronico en que efectuar las
notificaciones, que debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la

Disposicién Adicional Decimoquinta de la LCSP.
Se incluye como Anejo 0 el modelo al que debera ajustarse la declaracién responsable.

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar
una declaracién responsable en la que figure la informacién pertinente para estos casos
con arreglo al formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacién. La
presentacién del compromiso a que se refiere el apartado 2 del articulo 75 de la LCSP se
realizard de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del articulo 140 de la

LCSP.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una union
temporal, se aportard una declaracién responsable por cada empresa participante en la
que figurara la informacion requerida en estos casos en el formulario del documento

europeo Unico de contratacion.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior, se
aportara el compromiso de constituir la uniéon temporal por parte de los empresarios que
sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del articulo 69 de

la LCSP.

Ademas de la declaracidn responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el
contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberan aportar una declaracidon de sometimiento a
la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Deberd incluirse, asimismo, la declaracién responsable adjunta como Anejo 2.
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La mesa de contratacidon podrd pedir a los candidatos o licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracidn, cuando resulte necesario

para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos
nacional de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados dérganos, no
estard obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los

datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la fecha final

de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

2.3.1.1. Uniones temporales de empresas

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitacién constituyendo una unidn
temporal, cada uno de los que la componen deberd acreditar su capacidad de obrar

conforme establece la LCSP.

Para que sea eficaz la unién frente a INTERBIAK bastard que en el escrito de proposicién
se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacién porcentual de cada uno de ellos, que se designe la persona o entidad que
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todos ellos
frente a INTERBIAK y que asuman el compromiso de constituir una unién temporal de
empresas en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, indicando el domicilio social

donde en su caso tendra su sede la uniéon temporal de empresas.

Sélo en el caso de que la licitacién sea adjudicada a la uniéon de empresas deberan éstas

acreditar la constitucién formal de la misma en escritura publica ante INTERBIAK.
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La clasificacion de los licitadores que acudan a la licitacidon en unidn temporal de empresas
se verificara mediante la acumulacién de las caracteristicas de cada uno de los asociados
expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en los articulos
69.6 de la LCSP y 52 del RGLCAP. Para que sea posible la acumulacién de las
clasificaciones, los licitadores que acudan en unién temporal de empresas deberan estar

todos ellos clasificados como contratistas de obras.

2.3.1.2. Empresas extranjeras

La capacidad de obrar de las empresas no espafnolas de estados miembros de la Unién
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo se acreditara
mediante la inscripcién en los Registros o presentacion de las certificaciones que se
indican en el Anexo | del RGLCAP. Asimismo, deberdn acreditar su personalidad y su

solvencia técnica, econédmica y financiera conforme a lo dispuesto en la LCSP.

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior
se acreditard mediante informe expedido por la Misién Diplomatica Permanente u Oficina
Consular de Espaia del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditaciéon por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o andlogo, o en su defecto, que actuan con habitualidad en el trafico local en el

ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

En estos supuestos debera justificarse mediante informe que el Estado de procedencia de
la empresa extranjera admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la
contratacién con los entes del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe serd elaborado por la
correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se acompafiara
a la documentacién que se presente, de conformidad con el articulo 68 de la LCSP. En los
contratos sujetos a regulacién armonizada se prescindird del informe sobre reciprocidad
en relaciéon con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratacion

Publica de la Organizacién Mundial del Comercio.

Las empresas extranjeras, presentardn sus documentos constitutivos traducidos al

Castellano por la Oficina de Interpretacién de Lenguas del Ministerio de Asuntos
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Exteriores, asi como un despacho expedido por la embajada de Espafia en el Pais
respectivo donde se certifiqgue que conforme a su legislacién tiene capacidad para

contratar y obligarse.

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que hace
referencia el articulo 97 de la LCSP, constituirdn una presuncion de aptitud con respecto a

los requisitos de seleccién cualitativa que en ellos figuren.

2.3.2. Sobre “B”: Documentacidn relativa a criterios cuantificables por juicio de valor

Se incluird en este sobre toda aquella documentacidon que acredite y sirva para ponderar
los criterios de adjudicacién que se designan en la caratula, asi como en el apartado
2.6.2.1. del presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante la aplicacion de

formulas, de acuerdo con lo previsto en el articulo 145 de la LCSP.

En ningln caso deberda contener este sobre la oferta econdmica, ni ningun
documento/dato relevante de la oferta econdmica ni de la documentacion relativa a otros

criterio/s cuantificable/s automaticamente.

Este sobre debe incluir los documentos que se detallan a continuacién, debiendo incluir
los licitadores un indice con la documentacidon que integra cada uno ellos en el orden

clasificacién y contenido que se especifica:

A.- MEMORIA TECNICA. ESTUDIO DE LA OBRA, SUS CONDICIONANTES Y LIMITACIONES DE
EJECUCION

Se realizard un estudio sobre la ejecucién de la obra, planteando con nitidez sus
propuestas en relacién a cada uno de los aspectos que se relacionan en el presente

apartado y con una extension maxima de 40 paginas en formato A4.
A 1.- Estudio de ejecucién de la obra:

Debera analizar las dificultades técnicas mas relevantes que a juicio del licitador plantea la
ejecucién de la obra, y como minimo los problemas directamente planteados en el PPTP.
Asimismo, el licitador deberd elaborar propuesta(s) de posibles soluciones y los

compromisos que adquiere para hacer efectivas las mismas.
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A 2.- Estudio sobre los condicionantes de obra:

El licitador debera elaborar un Estudio y realizar el planteamiento que considere adecuado
en relacidn con las limitaciones y condicionantes de la ejecucion especificados en el PPTP

y/o de aquellos otros que en su caso hubiera identificado.
A 3.- Documentacion del Proyecto:

El licitador debera elaborar una relaciéon de conclusiones relativas a la documentacién del
Proyecto: contradicciones detectadas en la documentacidon, comprobacion de mediciones
y presupuestos. Asimismo, deberd aportar las posibles comprobaciones que, en su caso,

realice sobre el terreno.
A 4- Suministro de los materiales de construccién:

El licitador presentara la(s) propuesta(s) y compromisos que adquiere para garantizar la
continuidad y calidad de los suministros a la obra, y debera presentar un documento de
compromiso de suministro de los materiales, productos y elementos prefabricados o

manufacturados junto con la definicidn de sus especificaciones y caracteristicas técnicas.

El licitador podrd proponer para una misma unidad de obra una terna de fabricantes
y/o suministradores, siempre que todos ellos cumplan las especificaciones del Pliego
de Prescripciones Técnicas y los productos y materiales ofertados sean similares en

cuanto a calidad.

En cualquier caso, la aceptacién previa por INTERBIAK no implica que puedan ser
rechazadas posteriormente estas unidades si los ensayos que en relacién a ellas se

realicen no cumplen las especificaciones y/o caracteristicas exigidas.
A.5.- Estudio de implantacion:

El licitador elaborard una propuesta de implantacion y organizacion general de la obra

(situacién de oficinas, parque de maquinaria, ferralla, etc.)

B.- PERSONAL, MAQUINARIA'Y MEDIOS AUXILIARES
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El licitador relacionard, tal y como se detalla en este apartado, los equipos de
personal, maquinaria y medios auxiliares que estima necesarios para la correcta

ejecucion del contrato con una extensién maxima de 20 paginas en formato A4
B.1.- Equipo humano asignado a la obra:

B.1.1.- Relacién del personal

Los licitadores deberan aportar en relacién con los medios personales a utilizar:

Deberdn incluirse los “curriculum vitae” de los técnicos designados como Delegado
de la Contratista, Jefe de Obra, que seran exigidos por INTERBIAK en la obra con la
dedicacidon propuesta. Cualquier sustitucién de este personal que se precise realizar
con posterioridad a la presentacion de la oferta, deberd ser propuesta por el
adjudicatario y precisara la aceptacion de INTERBIAK, que exigird la presentacion del

historial profesional del propuesto.

En lo que al resto de personal responsable se refiere (autocontrol de calidad de
ejecucion-PAC, planificacion, topografia, seguridad y salud laboral, etc.), no es
imprescindible una relacion nominal, siendo suficiente senalar el perfil del mismo,
consignando igualmente las caracteristicas y dedicacidon, sin que éstas puedan
alterarse durante el transcurso del contrato. El licitador que resulte adjudicatario
habra de presentar las acreditaciones de titulos profesionales u otros certificados de

formacién y experiencia.

Si estuviera previsto la intervencion de personal extranjero, se acompafara, ademas,
la documentacidn acreditativa de la autorizacidn para trabajar en Espana con arreglo

a las disposiciones vigentes.

En todo caso, la direccidén y organizacién del adjudicatario habra de responder en
todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de las obras, pudiendo
exigir INTERBIAK la asignacién de nuevo personal, responsables, coordinadores en
temas especificos, y/o criticos de la obra y en relacién con el entorno

medioambiental.

B.1.2.- Organigrama funcional y jerarquico
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El licitador debera aportar el organigrama funcional y jerdrquico de los equipos
humanos adscritos a la ejecucion del Contrato. En el caso de unidén temporal de
empresas, se definird con toda claridad, la distribucion de funciones entre las

distintas empresas participantes.
B.2.-Relacidn de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares

Cada licitador deberd presentar una relacion de todos los elementos necesarios para
ejecutar la obra, seglin la programacidon por él presentada, que se compromete a
aportar en el supuesto de resultar adjudicatario, especificando aquellos que son de
su propiedad. Se presentaran cuadros detallando las caracteristicas técnicas de cada
maquina o instalacién. Si INTERBIAK lo considerara necesario, el licitador debera

acreditar documentalmente la disponibilidad de la maquinaria y medios auxiliares.

Asimismo, el licitador deberd indicar con claridad la maquinaria, medios humanos y
materiales cuya asignacidon propone para la ejecucién de las actividades concretas en

gue haya desglosado la obra a los efectos de planificacion.

Debera detallar especialmente la composicién de los equipos, justificando que con
los equipos propuestos se alcanzaran los rendimientos previstos en el Programa de

trabajo.
C.- PROGRAMA DE TRABAJO. PLAZOS PARCIALES Y TOTALES

El Licitador incluird en este apartado un estudio de programacién para la ejecucidn
de las obras en el que, tomando como base el estudio técnico y los condicionantes
incluidos los apartados anteriores “Memoria Técnica” y la “Relacién de medios
materiales y humanos”, determine, documentada, ordenada y racionalmente, la
secuencia necesaria de actividades para garantizar la viabilidad de ejecucion de la

obra en los plazos ofertados. El programa de trabajo debera, al menos, detallar:
C.1.- Actividades generales:

Relacidon y secuencia de actividades generales en que se puede descomponer el

conjunto de la obra que se oferta y una breve y concisa descripcidén de cada una de
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ellas. Relacién de actividades necesariamente precedentes que es preciso concluir o

avanzar en relacién a la que se describe.
C.2.- Duracion actividades:

El licitador debera establecer vy justificar la duracién prevista para cada una de las
actividades anteriores en funcidn de la asignacion de medios auxiliares, materiales y

humanos incluidos u ofertados en el apartado B.
C.3.- Plan de Obra:

Sobre la base de las justificaciones contenidas en los apartados anteriores se
establece la obligacidon para el licitador de incluir en este sobre B el Programa de
Trabajos que oferta, pero sin valoracion y que al menos deberd contener dos

diagramas Gantt:

Gantt 1: El general para el Conjunto de la obra objeto de Contratacién, incorporando
las actividades anteriores. En el mismo quedaran reflejados y justificados los plazos

parciales o totales que se ofertan.

Gantt 2: De forma que quede justificada para la obra la duracidon prevista para la

misma en Gantt 1.

Adicionalmente, aunque no con caracter obligatorio se podran incluir los diagramas
PERT y espacio-tiempo correspondientes, al objeto de establecer con nitidez en cada
propuesta cual es el camino critico y las holguras inicialmente previstas para las

actividades no criticas.

Sera preceptivo presentar un resumen del plan de obra en una pagina de formato

A3 y que no supere las 40 actividades.

D.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) Y PLAN DE GESTION
MEDIOAMBIENTAL (PGM)

El licitador debera presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad conforme a su
Sistema de Calidad, o al menos un esquema detallado del mismo, conforme se

explicita en el PPTP. En el caso de que el licitador no tenga un sistema de calidad
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certificado, debera asimismo redactar el PAC siguiendo los requisitos de la Norma

UNE-EN ISO 9001:2000 que resulten de aplicacion.

Se presentara igualmente un Plan de Gestion Medioambiental de la obra, conforme
al sistema de Gestién Medioambiental segin la Norma UNE-EN ISO 14001, valorando
la integracidon en el sistema de calidad. El licitador propondra aquellas medidas de
integracién medioambiental que considere adecuadas para la ejecucion de la obra
(acopio de materiales, plantas de hormigén y aglomerado y su acondicionamiento
posterior, vertido de residuos, polvo, limpieza de cubas, posibles protecciones
provisionales contra el ruido de obra no previstas en el proyecto), tendentes a

minimizar las agresiones medioambientales.
E.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El licitador deberd aportar una relacién de medios y elementos de Seguridad y Salud
Laboral que va a poner a disposicién de la ejecucidn del contrato en concordancia con las
previsiones recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud laboral, segun lo estipulado por la
normativa vigente sobre la materia (Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de
Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla, asi
como en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, etc.), indicdndose el nimero y
caracteristicas de dichos medios, y destacando y valorando aquellos aspectos que
supongan mejoras al Estudio del proyecto y que estén por encima de las exigencias

legales.
F.- INNOVACION

Los licitadores presentardn la documentacion relativa a las siguientes actuaciones

innovadoras:

LINEA DE TRABAJO LT1 INNOVACIONES EN MATERIA DE SISTEMAS INTELIGENTES DE
TRANSPORTE (ITS) AVANZADOS

102_05 Eventos, incidencias, emergencias y anomalias del tréfico en tiempo real.
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Diseflo, prueba y testeo de sistemas innovadores de deteccidon y respuesta de
eventos para comunicacién a personas usuarias, agentes y operadores vinculados a

la red viaria.

LINEA DE TRABAJO LT2 INNOVACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE
Y DIGITAL

102_09 Sistemas de aforos y control visual.

Nuevas soluciones de toma de datos de aforos y control visual mediante tecnologias no

intrusivas.

LINEA DE TRABAJO LT3 INNOVACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA
CIRCULAR

103_01 Reutilizacidn y reciclaje de materiales de construccion.

Acciones de consolidacidon e incremento del empleo de materiales procedentes de
residuos de construccion, demolicidn de firmes, reciclaje de mezclas bituminosas, dridos
siderdrgicos, o naturales susceptibles de tratamiento de mejora, en capas de firme u otros

usos en la infraestructura.
2.3.3. Sobre “C”. Titulo: documentacidn relativa a criterios cuantificables por formula

El sobre “C” contendra la proposicion econémica del licitador, en euros, formulada con
arreglo al modelo de proposicién adjunto al presente Pliego, como Anexo N2 1A y N9 1B.
La proposiciéon econdmica deberd ir fechada y firmada por persona con poder suficiente

para representar y asumir el compromiso derivado de la licitacién.

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en letra y en nimero, prevalecera en

todo caso la que figura en letra.

Cada licitador no podrd presentar mas de una proposicién econdmica, tanto si licita

individualmente como en UTE.

En el caso de Uniéon Temporal de Empresas, la oferta debera estar firmada por los

representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Union.
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A efectos de la configuracién total del presupuesto ofertado, el Contratista tendra en
cuenta lo previsto en este pliego y documentos adjuntos, y particularmente, sin animo
exhaustivo, en la cldusula 9.2, respecto a gastos, porcentajes y demds aspectos

econdmicos alli resefiados, contemplandolos e incluyéndolos, en consecuencia.

No se aceptardn aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime fundamental para la
oferta, o que no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecucién de

la obra.

El licitador deberd presentar igualmente su relacion de precios unitarios tal y como se

especifica en el anejo N2 1B.

2.4. Garantia provisional

Para tomar parte en el procedimiento sera requisito necesario acreditar (Sobre “A”) la
constitucién previa, a disposicion de INTERBIAK, de una garantia provisional, sefialada en
el apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de las Caracteristicas del Contrato, por
un importe equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto de licitacién, excluido el

IVA.

Esta garantia habra de ser constituida por cualquier de las formas admitidas por el articulo

108.1 de la LCSP.

En caso de presentarse este aval, el mismo habrd de otorgarse conforme al modelo que se
acompana como Anejo n2 3. En caso de optarse por el Seguro de Caucién, deberd seguirse

el modelo que adjunta como Anejo n2 3.
INTERBIAK se reserva el derecho de exigir la legitimacién de las firmas de los avales.

Esta garantia provisional se extinguird automaticamente y sera devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfeccién del contrato. En todo caso, se devolvera al
licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantia definitiva,
pudiendo aplicar el importe de la garantia provisional a la definitiva o proceder a una

nueva constitucidon de esta ultima.
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En el caso de uniones temporales de empresas/empresarios, las garantias provisionales
podran constituirse por una/o o varias/os de las empresas/empresarios participantes,
siempre que en conjunto se alcance la cuantia requerida en este Pliego y garantice
solidariamente a todos/as los/as integrantes de la unién temporal de

empresas/empresarios.

2.5.  Aperturay examen de las proposiciones

La apertura de los sobres “A” y “B”, se efectuara por la Mesa de Contratacién de forma

interna para su examen.

Una vez efectuada la calificacion y el andlisis de la documentacion de los Sobres A y B, se
constituird la Mesa de Contratacion y, en acto publico, comunicarad el resultado de la
valoracion asignada a la documentacién presentada en los sobres B de acuerdo a los
criterios de valoracién no sujetos a formula, procediéndose seguidamente a la apertura
del sobre “C”, presentado por los licitadores, que contiene la proposicién econémica y a la

lectura de los criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas.

2.6. Valoracion de las ofertas

2.6.1. Particularidades del procedimiento

El Consejo de Administracion previa propuesta de la Mesa de Contratacion de INTERBIAK

realizara la adjudicacion del contrato.
Por la Mesa de Contratacidn se procederd a la valoracion de las ofertas.

En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con valores
anormales o desproporcionados se estard a lo dispuesto en el apartado 2.6.3 del presente

Pliego.

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos correspondientes, la
Mesa de Contratacién formulara propuesta de adjudicacién del contrato, sefialando en
todo caso las valoraciones que en aplicacion de los criterios objetivos establecidos en el
presente Pliego se realicen de cada proposicion y en los términos establecidos en el

apartado 2.6.2.
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2.6.2. Criterios de adjudicacion del contrato

Los criterios de adjudicacién que serviran para valorar cudl sea la proposicién con mejor

relaciéon calidad-precio para los intereses publicos resultan agrupables en dos categorias:
(i) Aspectos cuantificables por juicio de valor 100 puntos)
(ii) Aspectos cuantificables por formula: la oferta econdmica: (100 puntos)
Ambas valoraciones se haran de forma independiente, de acuerdo con los criterios
gue se expresan a continuacion.
2.6.2.1. Valoracién de la documentacion relativa a criterios cuantificables por juicio de
valor

Las previsiones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas son de obligado
cumplimiento. En consecuencia, las ofertas técnicas que no cumplan con esta previsiéon o

establezcan condicionantes en su oferta serdn rechazadas por la Mesa de Contratacion.

El criterio “valoracidon técnica” se subdivide a su vez en los subcriterios que se enuncian a
continuacién y se valorara cada uno de uno de esos aspectos con la puntuacion maxima
gue se indica. La suma total alcanza la puntuacion maxima del criterio, fijada en 100
puntos. Serd rechazada toda oferta que en el criterio “valoracién técnica” no alcance una

puntuacién minima de 50 puntos.

Los aspectos técnicos para valorar seran los siguientes:

A.- MEMORIA TECNICA Y METODOLOGIA (mdaximo 80 puntos)
A.1.-ORGANIZACION, GESTION Y ESTUDIO TECNICO DE LA OBRA

Conforme al apartado 2.3.2.a). Se valorard como maximo con 40 puntos, conforme al

siguiente desglose:

Estudio de ejecucion de la obra.

=  Estudio sobre los condicionantes de la obra

Garantia de suministro de hormigdn y otros materiales

Estudio de implantacion
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A.2.- ESTUDIO Y JUSTIFICACION DE LOS PLAZOS

Se valorara conforme al apartado 2.3.2. b y c del presente Pliego, hasta un maximo de 20
puntos, de acuerdo al siguiente desglose y teniendo en cuenta que una reduccién del

plazo no sera valorada:

= Definicidn de las Actividades Generales de Obra
= Justificacion de duracién de las Actividades

= Plan de Obra (Gantt 1 y Gantt 2, segin PPTP)

=  Programacion de la obra: Se valorard la concordancia de la programacion de la obra

teniendo en cuenta los medios previstos.
= El nivel de detalle de las actividades del programa.

= Presentacion de relacién planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en

época de lluvias.
A3.- ANALISIS DE COHERENCIA INTERNA DE LA PROPUESTA

Se evaluard, con un maximo de 20 puntos, la coherencia interna de los aspectos objeto de
evaluacion sefialados en los puntos Al y A2 anteriores, al objeto garantizar que la
propuesta realizada estd razonablemente fundamentada. En particular, se analizara la
suficiencia e idoneidad de los equipos y medios materiales propuestos para garantizar el
cumplimiento de los plazos ofertados, asi como el planteamiento de soluciones para

correccion de las eventuales desviaciones de plazo antes de que se produzcan.
No se valorardan las reducciones de plazo.

B.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PLAN DE GESTION MEDIAMBIENTAL

(maximo 9 puntos)

Serd objeto de valoracién este apartado, hasta un maximo de 9 puntos, conforme al 2.3.2.
D del presente Pliego, y a las condiciones del PPTP, el nivel de desarrollo, grado de detalle,
compromisos adquiridos y adecuacién a las obras del plan de aseguramiento de la calidad

y del plan de gestion medioambiental propuestos para la fase de ejecucion de las obras,
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por encima de los minimos establecidos legalmente y en el proyecto de construccion

objeto de la presente licitacion.
C.- INNOVACION (méximo 6 puntos)
Se valoraran con un maximo de 6 puntos las propuestas en este apartado en materia de:

LINEA DE TRABAJO LT1 INNOVACIONES EN MATERIA DE SISTEMAS INTELIGENTES DE
TRANSPORTE (ITS AVANZADOS) (maximo 2 puntos)

101_05 Aplicacién de innovaciones en eventos, incidencias, emergencias y anomalias del

trafico en tiempo real.

Se valoraran las propuestas orientadas a probar y testear sistemas innovadores de
deteccidn, gestion y comunicacién por ejemplo de eventos, incidencias, accidentes,
riesgos, etc. que afecten a los usuarios (vehiculos), ciclistas o peatones durante la fase de
obra. Ademas, estos deberdn comunicarse, segun la tipologia de aviso, a los responsables
de obra, ATDO, DO y operadores vinculados a la red viaria. Se concretara en la propuesta
la ubicacién de los equipos propuestos, alimentacion eléctrica, conexién de datos, acceso

a imagenes, control remoto, disponibilidad.

LINEA DE TRABAJO LT2 INNOVACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE
Y DIGITAL (maximo 2 puntos)

102_09 Sistemas de aforos y control visual.

Nuevas soluciones de toma de datos de aforos y control visual mediante tecnologias no

intrusivas.

LINEA DE TRABAJO LT3 INNOVACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMIA
CIRCULAR (maximo 2 puntos)

103_01 Reutilizacidn y reciclaje de materiales de construccion.

Acciones de consolidacion e incremento del empleo de materiales procedentes de
residuos de construccion, demolicidn de firmes, reciclaje de mezclas bituminosas, dridos
siderurgicos, o naturales susceptibles de tratamiento de mejora, en capas de firme u otros

usos en la infraestructura.
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D.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (maximo 5 puntos)

Se valoraran con un maximo de 5 puntos las propuestas en este apartado, en tanto en
cuanto sean superiores a los minimos legales exigidos, y en relacién a lo indicado en el
2.3.2. E del presente Pliego, con especial atencidon a la adecuacién del documento al

proyecto objeto de licitacién y de acuerdo a las caracteristicas del mismo.

Las propuestas que en su evaluacién técnica no hayan superado la puntuacién minima
sefialada de 50 puntos, serdn directamente excluidas del procedimiento de evaluacién
econdmica, por entenderse que la propuesta econdmica correspondiente no se ha
realizado con el suficiente conocimiento de causa sobre el objeto de contratacion v,
consecuentemente, podrian alterar de forma artificial la puntuacidon econémica asignada a

otras propuestas.

2.6.2.2. Valoracidn de las ofertas cuantificables por férmulas

Para la valoracidn del importe econdmico de las ofertas econdmicas, correspondientes a
las proposiciones de la modalidad de retribucién de Precios Unitarios (PU), que han sido
admitidas al concurso por el Organo de Contratacidn, se procedera de forma que a la
oferta econdmica que fuere la mas baja se le asignarian cien (100) puntos. La oferta
econdmica promedio (media aritmética de las ofertas admitidas) se valorara con 95

puntos.
- Oferta admitida con el precio mas bajo (OFMB) 100 puntos
- Precio medio de las ofertas admitidas (PMOF) 95 puntos

A estos efectos se considera la "oferta mds econdmica" a la oferta mas baja de las
presentadas que no se presuma fundadamente que no pueda ser cumplida como
consecuencia de la inclusidn en la misma de valores anormales o desproporcionados, una

vez aplicados los criterios establecidos en el apartado 2.8.3.

Las ofertas econdmicas cuyo importe se encuentre entre la oferta mas econdmica y la
oferta promedio se valoraran con la puntuacién obtenida mediante la interpolacidn lineal

entre ambos valores, aplicdndose la siguiente formula:
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VOFBI = 100 — (POFBIi-POFMB)/(PMOF - POFMB)*5,
Siendo:

VOFBi la puntuacién de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas

admitidas.
POFBi el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas.
POFMB el precio de la oferta con el precio mds bajo de las admitidas.

La puntuacién de las ofertas presentadas, con importe superior al PMOF (POFSi) se

valorara aplicandose la siguiente formula:
VOFSi = 95 — (POFSi - PMOF)/PMOF*95,
Siendo:

VOFSi la puntuacion de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las

ofertas admitidas.

POFSi el precio de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas

admitidas.

La puntuacién de este apartado se redondea al segundo decimal.

2.6.3. Ofertas anormalmente bajas

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusién en la

misma de valores anormalmente bajos, se aplicardn los siguientes criterios:

- Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en mas de un

20% al presupuesto maximo de licitacion
- Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en mds de un 15% a la otra oferta.

- Si concurren tres o mas licitadores, la que sea inferior en mas de un 10% a la

media aritmética de las ofertas presentadas.

Para la valoracion del caracter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de Contratacion

podra considerar la relacién entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.
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En los casos en que el drgano de contratacién presuma que una de las ofertas admitidas
resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja,
solo podra excluirla del procedimiento de licitacién previa tramitacién del procedimiento

establecido en el articulo 149 de la LCSP.

2.6.4. Clasificacion de las ofertas y propuesta de adjudicacién

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicacién
establecidos en la clausula 2.7.2.1. de este Pliego, la mesa de contratacién las clasificara
por orden decreciente y, posteriormente, remitird al Organo de Contratacion la
correspondiente propuesta de adjudicacion en favor de la oferta que tenga mejor relacién

calidad-precio.

En caso de igualdad entre dos o mas licitadores, desde el punto de vista de los criterios
que sirven de base para la adjudicacidn, sera preferida la proposicion presentada por
aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, disponga del mayor
porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, primando en caso de

igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno a favor de la empresa
licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirira, respecto a INTERBIAK,

mientras no se haya formalizado el contrato.

La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podrdn acordarse por el érgano de contratacién antes de la formalizacidon conforme a lo
dispuesto por la LCSP. En estos casos se compensard a los candidatos aptos para participar
en la licitacion o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con 3.000 euros,

referido a cada licitador.

También podra optar por declarar desierta la licitacion cuando no se haya presentado
ninguna oferta o proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios de

adjudicacion que figuran en este pliego.

PCAP — Obra PC eje peatonal y ciclable de la ria. Tramo Altzaga-Lamiako Pag.33 de 109



Europar Batasunarekin
batera finantzatua

Cofinanciado por
la Union Eurapea

2.7.  Adjudicacion del contrato y notificacion de la adjudicacién

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el érgano de contratacién, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de
diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento presente la documentacidn justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 de la LCSP si no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo parrafo del apartado
3 del citado articulo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2; y
de haber constituido la garantia definitiva en su caso establecida este pliego. Los
correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrdnicos, informaticos
o telematicos. Asi como, la declaracién del impuesto de actividades econémicas en los

epigrafes correspondientes, segun anejo 6.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que
se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido,

sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma
documentacién, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado

clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion de INTERBIAK adjudicarad el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcion de la documentacion siempre que ésta fuera totalmente

correcta.

El acuerdo de adjudicacién serd motivado, se notificara a los licitadores y se publicara en
la Plataforma del Sector Publico en Euskadi, indicandose el plazo en que debe procederse

a su formalizacion.
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Publicidad de la formalizacién del contrato. - La formalizaciéon del contrato se publicara,
junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince dias tras el

perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de Contratacién Publica en Euskadi.

2.8. Actuaciones tras la adjudicacion

Una vez adjudicado el Contrato la Contratista vendra obligada a realizar las siguientes

actuaciones:
A) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El adjudicatario deberd redactar a través de un técnico competente el Plan de Seguridad y
Salud Laboral. El adjudicatario debera recoger en el Plan de Seguridad y Salud Laboral
todas las medidas y elementos necesarios para cumplir con la legislacién vigente en la
materia, incluyendo las mejoras propuestas en su oferta. El Plan serd aprobado por
INTERBIAK, sin que dicha aprobacidon suponga asuncidn de responsabilidad alguna

respecto al mismo.
B) PLANIFICACION DE DETALLE

El adjudicatario presentara la planificacion de detalle de la obra (en adelante, el
“Programa”), segln se indica en el punto 2.3.2. d) que habrd de ser aprobada por

INTERBIAK previo informe de la Direccién de Obra.

Las actividades del Programa estardan valoradas de acuerdo con el Presupuesto de
Ejecucion por Contrata resultante y sera coherente y semejante con el programa de

trabajos presentado en la oferta.

Todas las actividades tendran relaciones predecesoras y sucesoras, a excepcién de la
primera (inicio del contrato) y de la ultima (fin del contrato), y por tanto la programacion

compondrd una red cerrada de precedencias.

El Programa incluira, en su caso, los hitos (segun se indican en el PPTP) adicionales que
establezca INTERBIAK a partir de la propia planificacién de la Contratista. Dichos hitos
podran consistir en la determinacion de fechas fijas de terminacién o de comienzo de

distintas actividades de la planificacién de detalle propuesta por la Contratista.
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Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en los términos previstos en los
Pliegos, la Contratista quedara obligada a la actualizacién del Programa en el plazo
maximo de una semana. En caso contrario se suspendera el pago de Certificaciones hasta

tanto sea presentado el Programa.

C) DESARROLLO A NIVEL DE EJECUCION Y APROBACION DEL PLAN DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

El adjudicatario desarrollard el PAC ofertado, adaptdndolo y completandolo en su caso a lo

contenido en estos Pliegos. Debera incluir un apartado para la gestién de residuos.

Una vez redactado el PAC, se revisara por el Director de la Obra y, en su caso, se
incorporaran las correcciones oportunas, tras lo cual la Direccidon de Obra lo conformara y
enviara a INTERBIAK para su supervision y aprobacién, con caracter previo a la firma del

contrato.

Sin perjuicio de todo ello, se reconoce la facultad del Director de la Obra y de INTERBIAK
de llevar a cabo, en cualquier momento durante la ejecucidn de las obras, las revisiones
necesarias sobre el PAC, ordenando cuantas prescripciones fueren necesarias para su

adaptacion a los criterios técnicos que aseguren el nivel de calidad debido y exigido.
D) COMPROBACION DE SERVICIOS AFECTADOS

Sin perjuicio de las comprobaciones que hubiere realizado en la fase de preparacién de la
oferta, el adjudicatario debera revisar los servicios afectados por la ejecucidn de las obras,
estimandose, valorados en su caso segun los precios de la propia oferta, otros que
denominaremos servicios ocultos (no previstos y no detectables por simple inspeccién
visual) en los que las gestiones de comprobacién de la informaciéon no hayan
obtenido adecuada respuesta. A estos efectos la Contratista deberd justificar
documentalmente las gestiones realizadas, como prueba de que no ha habido negligencia

en la gestion de la citada informacion.

2.9. Disponibilidad de la documentacidn técnica de la licitacion

La documentacion de las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias estara a su

disposicion una vez hayan transcurridos los plazos para la interposicion de los recursos
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correspondientes. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza da la
adjudicacion, Interbiak podra disponer sobre la destruccion de la documentacion aportada

por quienes hubieren licitado cuando no hayan procedido a su retirada.

2.10. Gastos de comunicacion y publicidad

Interbiak deducird, mensualmente, del importe de la Certificacién, el 0,5% en concepto de
gastos de publicidad y comunicacién del proyecto, tales como: anuncios de la licitacién,

edicion de folletos, oficina de informacidn, etc.

3. FORMALIZACION DEL CONTRATO Y ACTA DE REPLANTEO

3.1. Garantia definitiva

La adjudicataria estd obligada a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la
formalizacién del contrato una garantia definitiva en los plazos estipulados en la cldusula
2.8, seglin el modelo previsto en el Anejo N2 4 de este Pliego, por un importe equivalente

al cinco por ciento (5%) del presupuesto de adjudicacién, sin IVA.

Cuando la adjudicacidn se realice a favor de empresa cuya proposicion hubiere estado
incursa inicialmente en presuncién de que no puede ser cumplida como consecuencia de
la inclusién de valores anormalmente bajos, se exigird a la misma una garantia definitiva

del diez por ciento (10%) del presupuesto de adjudicacién.

Cuando a consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, se reajustara la garantia constituida para que guarde la debida

proporcion con el precio del contrato resultante de la modificacidn.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al Contratista en razon de la ejecucion del
contrato.
b) De la correcta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato,

de los gastos originados a INTERBIAK por demora de la Contratista en el

cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados
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a la misma con motivo de la ejecucion del contrato, incluidos los que se
deriven de cualquier procedimiento administrativo o judicial, o en el
supuesto de incumplimiento del mismo, sin resolucién.

c) De la incautacidn que pueda decretarse en los casos de resolucién del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con caracter
general en la normativa aplicable al mismo.

d) De cualesquiera dafios que se causen a terceros con motivo de la

ejecucion de las obras incluyendo las responsabilidades que se le
impongan por Resolucién firme del titular del Departamento de Desarrollo
Econdmico y Territorial de la Diputacion Foral de Bizkaia, en los

expedientes de Reclamaciéon de Responsabilidad Patrimonial.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el articulo

110 de la LCSP.

En el caso de amortizacién o sustitucion de los valores que integran la garantia, la
adjudicataria viene obligada a reponer la garantia en igual cuantia, siendo a su costa el

otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacion el
precio del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacién, a efectos de

que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién.

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o
indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia que
corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

3.2 Formalizacion del contrato

El contrato se perfeccionara con su formalizacién.

El contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacién, y la

formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que
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se remita la notificacién de la adjudicacién a los licitadores en la forma prevista en el

articulo 151 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido

el requerimiento.

Simultdneamente a la formalizacidn del contrato, el adjudicatario firmara la conformidad
a este Pliego y todos sus anexos y el de prescripciones técnicas. Todos estos documentos y

las caracteristicas de las ofertas adjudicas tendran caracter contractual.

El contrato se formalizard en documento privado. Se elevard a escritura publica, si asi lo
solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del solicitante, todos los

gastos derivados del otorgamiento de la misma.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del tres por ciento del presupuesto base
de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hara efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido. En los demas supuestos se aplicara

lo establecido en el articulo 153 de la LCSP.

Con cardcter previo a la formalizacion del Acta de comprobacién de Replanteo, es

imprescindible que el adjudicatario presente:

— El Plan de Seguridad y Salud, que debera contar con el informe favorable del
Coordinador de Seguridad y Salud. Este documento se entregara a Interbiak con
una antelacién minima de 7 dias, al objeto de que pueda ser aprobado por parte

de INTERBIAK antes de la firma del acta de comprobacion de replanteo.
— ElPlan de Aseguramiento de la Calidad.

— Las Pdlizas y Primas satisfechas para la contratacién de los seguros requeridos en

la clausula 13.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el Acta de
Replanteo por falta o caracter incompleto de cualquiera de los documentos enumerados,

se considerard incumplimiento del contrato e INTERBIAK podra acordar la resolucién del
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contrato previa audiencia del interesado pudiendo incautar en este caso la garantia
definitiva, sin perjuicio de la reclamacién que INTERBIAK pueda formular al adjudicatario
por los dafos y perjuicios que se le ocasionen. Si INTERBIAK no optase por la resolucién
del contrato, se reducira el precio del contrato en la parte proporcional correspondiente a
los dias de demora. Si las causas no fueran imputables al adjudicatario, INTERBIAK lo
ampliara expresamente por escrito motivado, notificando al adjudicatario el nuevo plazo,
gue no podra exceder en ningln caso, del mismo tiempo que resultase perdido como

consecuencia de la causa de que se trate.

3.3. Comprobacion del replanteo

En el plazo de quince (15) dias a contar desde el siguiente a la formalizacion del contrato
las partes comprobaran el replanteo y la viabilidad de la obra, asi como la idoneidad,
reflejando el resultado y aquellas circunstancias que puedan suponer alguna problematica
en el desarrollo de la ejecuciéon de las obras en un acta, firmada por ambas partes, en la
que igualmente se indicara los plazos en que se habran de resolver, a fin de que no se

produzcan imprevisiones ni alteraciones en el camino critico de la planificacion.

Si la Contratista no acudiese a la comprobacion del replanteo se entenderd que dicha acta
se ha levantado con resultado satisfactorio para la misma.

4, DIRECCION FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO

La Direccion Facultativa de la Obra serd llevada por el/la técnico/a cualificado/a que

designe INTERBIAK (en lo sucesivo, la “Direccion de la Obra”).

Las variaciones o sustituciones del/la anteriormente nombrado/a sélo obligaran al

Contratista cuando le hubieren sido comunicadas por INTERBIAK por escrito.

Antes de iniciarse la Obra, la Contratista designara un Jefe/a de Obra (en lo sucesivo, el

“Jefe/a de Obra”) y comunicara dicho nombramiento por escrito a INTERBIAK.

El Jefe/a de Obra, representard al Contratista en sus relaciones con INTERBIAK y con la
Direccién de Obra y gozard de atribuciones plenas para el desarrollo de sus funciones y de

forma exclusiva.
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El Jefe/a de Obra permanecerd en la obra durante la jornada laboral, con mando y

responsabilidad sobre la misma.

El seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién asumidas por
la adjudicataria sera llevado a cabo por el Responsable del Contrato, al que correspondera
realizar el seguimiento periddico de las obligaciones asumidas por el contratista con
relaciéon, asimismo, al cumplimiento de las clausulas relativas a consideraciones de tipo

social, medioambiental o de otra tipologia de politicas publicas.

Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por la Direccién Facultativa

conforme con lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

5. LIBRO DE ORDENES E INCIDENCIAS

Coincidiendo con la firma del Contrato se iniciard un Libro de Ordenes e Incidencias que
permanecerdn abierto hasta la Recepcion Definitiva de la Obra (en lo sucesivo el “Libro de
Ordenes”). Se facilitara copia de cada una de sus hojas, una vez terminadas, a la Direccién

de la Obra y a INTERBIAK.

El Libro de Ordenes permanecerd siempre en poder de la Contratista, estando en todo
momento a disposicion de la Direccién de la Obra, quien anotara en él todas aquellas
6rdenes y comunicaciones relacionadas con la realizaciéon de los trabajos que considere
convenientes, memorandum de normativas y condiciones necesarias para la buena
marcha de la Obra, asi como las variaciones que se desee introducir en la ejecucion de las
mismas. Asimismo, figuraran en el Libro de Ordenes las protestas, reservas y comentarios

gue sobre dichas anotaciones haga la Contratista.

A falta de las d6rdenes e instrucciones que se den por escrito en las paginas del Libro de
Ordenes, no podrd exigirse la Contratista responsabilidad alguna por la realizacién de
trabajos bien efectuados conforme al Proyecto, salvo en lo que respecta a vicios y

defectos ocultos.

También figuraran en las mencionadas pdginas las actas del replanteo y aquellas otras que

deban levantarse durante la ejecucion de la Obra.
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Las anotaciones contenidas en el Libro de Ordenes deberan ir firmadas por la Direccidn de
la Obra y por la Contratista. No podra la Contratista formular reclamacién alguna contra
INTERBIAK, ni ésta contra aquél, si oportunamente no se anoté en el Libro de Ordenes el
hecho que, de fundamento a la misma, salvo en lo que respecta a los vicios y defectos

ocultos.

Con periodicidad semanal se celebraran reuniones conjuntas entre la Contratista y la
Direccidn de la Obra en las que deberan aclararse cuantas cuestiones sean planteadas por
los asistentes con relacién a la Obra. De lo tratado en dichas reuniones se levantard la
oportuna Acta, la cual debera ser firmada por la Direccion de la Obra y la Contratista. El
conjunto de Actas conformara el Libro de Actas (en lo sucesivo el “Libro de Actas”), el cual

tendra una validez semejante al Libro de Ordenes.

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del procedimiento de
seguridad y salud un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado
al efecto, de conformidad con lo previsto en el articulo 13 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las

obras de construccion.
Se debera disponer de un Unico ejemplar de libro por obra.

El Libro de Incidencias serd facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el
técnico que haya aprobado el P.S.S. o la Oficina de Supervision de Proyectos u érgano
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Publicas. En este caso serd

facilitado por Interbiak

El Libro de Incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estard en poder del

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra.

6. ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA

En la ejecucién de los trabajos la Contratista seguird en todo momento las instrucciones

que dicte la Direccién de la Obra.
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La Direccién de la Obra dara las drdenes por escrito y las hara constar en el Libro de
Ordenes, o en las Actas de reunién en su caso, debiendo la Contratista observarlas en todo

momento.

Si hubiera discrepancias entre las partes en cuanto a la forma de realizar los trabajos
objeto del presente Contrato o respecto a la calidad de los materiales a emplear en la
obra, la Contratista se compromete a aceptar el criterio que al respecto sostenga la
Direccion de Obra y/o INTERBIAK y, consecuentemente renuncia a cualquier reclamacién

por estos motivos.

Las eventuales reclamaciones que la Contratista quiera hacer contra las érdenes o
instrucciones dimanadas de la Direccién de la Obra sélo podran ser presentadas si son de
orden econdmico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en su Oferta Econdmica y

lo estipulado en el presente Contrato.

En virtud de lo anterior, contra disposiciones de orden técnico, no se admitira reclamacion
alguna, pudiendo la Contratista, a través del Jefe/a de Obra, salvar su responsabilidad

haciendo constar sus reparos o advertencias por escrito en el Libro de Ordenes.

7. RELACIONES ENTRE INTERBIAK 'Y LA CONTRATISTA

La Direccién de la Obra resolvera cualquier duda que surja en relacién a la ejecucion de las
distintas unidades de obra y, en general, todos los problemas que se planteen derivados
de los trabajos en el plazo de catorce (14) dias, a partir del momento en que le sean

planteadas por la Contratista.

La Contratista se obliga a facilitar, en cualquier momento, toda la informacidn relativa a la

ejecucién del Contrato, que INTERBIAK juzgue necesario.

Las peticiones de informacion dirigidas al Contratista en ninglin caso supondran una
injerencia de INTERBIAK en la ejecucién del Contrato, ni entrafiaran una participacion de

ésta en la responsabilidad de la Contratista.

En todo caso, la Contratista es el Unico responsable del ejercicio de la funcién que le es

propia, en orden a cumplir con las obligaciones del Contrato.
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8. COORDINACION DE LOS TRABAJOS

INTERBIAK queda expresamente facultada para introducir en la Obra, sea cual fuere el
estado o fase de ejecucion en que la misma se encontrara, cualquier gremio o contratista,
ya fuera persona fisica o juridica, al objeto de proceder a ejecutar trabajos de toda
naturaleza, incluso andlogos o complementarios a los que son objeto de contratacién por

medio de este Contrato.

La Contratista presta su formal consentimiento a esta facultad que se reserva INTERBIAK
como condicion esencial de este acuerdo, comprometiéndose expresamente a permitir el
acceso a los citados contratistas, asi como a facilitar, en la medida en que de ella dependa

la ejecucion de los trabajos para los que hubieran sido contratados por INTERBIAK.

La Contratista debe ponerse en relacidon con los demds contratistas y suministradores, a
medida que éstos sean designados por INTERBIAK, con el fin de adoptar, de comun
acuerdo, aquellas medidas que sean adecuadas para asegurar la coordinacién de los
trabajos, el buen orden de la Obra y la seguridad de los trabajadores. Asimismo, la
contratista debe proceder a intercambiar todas las informaciones o documentos

convenientes a tal efecto.

Cuando varios contratistas y suministradores trabajen en la misma obra, con un contrato
distinto al objeto de este Contrato, cada uno de ellos serd responsable de los dafios y
perjuicios de toda clase que pudieran derivarse de su propia actuacién. Su responsabilidad
respecto a retrasos se declinard, en el caso de que sean ocasionados por otro contratista
gue no cumpla con su plazo contractual, correspondiendo a INTERBIAK la delimitacién de

responsabilidades de cada uno de ellos respecto a los retrasos ocasionados.

En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas introducidos por
INTERBIAK, ésta sera resuelta por INTERBIAK, siendo su decision definitiva y vinculante a

todos los efectos.
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9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

9.1. Abonos al Contratista.

La Contratista tendrd derecho al abono de las unidades de obra o partes de obra
certificadas en los términos expresados en el presente Pliego, mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la

unidad o elemento de obra de que se trate.

Al importe resultante se le deducirdn, en su caso, las penalizaciones establecidas en este

Pliego o en el PPTP.

A este efecto, la Certificacién de Obra que extienda la Direccion de Obra indicara si existen
defectos de calidad en las unidades de obra certificadas, indicando las medidas adoptadas
para su reparacién (demolicién, reparacién, descuentos a aplicar, correccion por
INTERBIAK por cuenta de la contratista, etc.), asi como los plazos establecidos en cada

caso.

En ningln caso podra incluirse en la certificacion una unidad de obra con defecto de
calidad grave segun informe de control de calidad, y tampoco aquellas unidades que

tengan pendientes los controles de calidad establecidos en los pliegos.

Se deduciran del importe de cada certificaciéon un 1% del mismo en concepto de control

de calidad, mas un 0,50% en concepto de comunicacién y publicidad.

La Contratista, en los cinco primeros dias del mes siguiente al de referencia, entregara a la
Direccién de Obra una propuesta de “relacién valorada” de las unidades o partes de obra

ejecutadas durante el mes y a origen de obra.

La Direccion de Obra elaborarda la “relacion valorada” y la correspondiente
“Certificacidon”, que la propondra a INTERBIAK para su aprobacién. Una vez aprobada se
comunicard este hecho a la Contratista, al objeto de la emision por éste de la
correspondiente factura (la “Factura”). Esta comunicacion, en su caso se realizara en el
plazo no mayor de diez (10) dias desde la recepcidon de la propuesta de la “relacion

valorada”.
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Si la Contratista no estuviera conforme, presentara sus alegaciones en el plazo de cinco (5)
dias desde la fecha en que se le notifique la “relacién valorada”. En caso de que la
Contratista presente alegaciones, INTERBIAK habrd de resolverlas en un plazo maximo de
diez (10) dias contados desde la fecha que se reciban, siendo su resolucién vinculante para

ambas partes sin perjuicio de las acciones que le correspondan a la Contratista.

La cantidad correspondiente a cada Factura serd abonada por INTERBIAK mediante
transferencia a la cuenta n.2 [...] del Contratista dentro de los treinta (30) dias siguientes a
la fecha de aprobacidn de las Certificaciones por el Responsable del Contrato, sin perjuicio
de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y si se demorase, debera
abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) dias los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del codmputo de plazo para el devengo de intereses, el
Contratista debera haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro

general de Interbiak, en tiempo y forma.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1 del
articulo 243 de la LCSP, la Propiedad debera aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la entrega efectiva

de los bienes o prestacidn del servicio.

En todo caso, si el Contratista incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la
factura ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se iniciard hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin que
la Propiedad haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente

abono.
El abono de las Certificaciones no significara la aceptacidn de la obra realizada.

INTERBIAK podra descontar de cualquier pago debido a la Contratista la cantidad

suficiente para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las reclamaciones
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que se formulen por terceros en relacién a la obra o de cualquier cantidad que la
Contratista le adeude en virtud de lo dispuesto en el presente pliego (penalizaciones,

obras defectuosas, reclamaciones de danos, etc.).

Con la Factura final, debera aportar la persona responsable por parte del contratista una
declaracion responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones
especiales de ejecucién que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando
dichas medidas. A esta declaracién final le acompafiard un informe al respecto de la
persona responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo

declarado y de cualquier otra obligacién contractualmente impuesta.

Para la validez de la cesiéon o endoso del derecho de cobro serd necesaria la previa
notificacion por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podra negarse a la toma de razon v,
consecuentemente, a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o endosar
hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en situacidon similar de
indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades

derivadas del presente contrato.

9.2. Gastos exigibles al Contratista

En el precio de la obra se entienden incluidos todos los conceptos que integran o pueden
integrar el costo directo o indirecto de la obra tales como salarios, beneficios sociales,
dietas, transporte, almacenaje, cargas sociales, maquinaria, herramientas y equipos,
consumibles, seguros, financiaciones materiales y en su caso, impuestos y gravamenes de
todo tipo, asi como el beneficio industrial y, en general, todos aquellos reflejados en los

Pliegos de Prescripciones Técnicas.

Tanto en el importe del Contrato, como en los precios unitarios del Anexo N2 1B del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares, se entenderan en todo caso incluidos, sin que la

relacidn que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos:

— Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del Contrato o de la ejecucion

de la obra.
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— Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo,
programacion, Proyecto de Construccidn, reconocimientos y ensayos, control de

materiales, control de ejecucion, pruebas, recepcién y liquidacion de la obra.
— Gastos protocolarios, promocién y divulgacién de las obras.

— Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de caracter publico como
privado, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la ejecucion de las

obras, excepcion hecha de los correspondientes a expropiaciones.

— Conservacion y custodia de la obra durante su ejecucién y durante el plazo de

garantia.

— Todos los gastos generados para realizar los accesos a las obras, caminos o
cualquier otra actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales

Yy Su posterior reposicion.
— Gastos por acopios.

— Gastos de instalacién y retirada de toda clase de construcciones auxiliares,

plantas, instalaciones, maquinaria y herramientas.

— Gastos de alquiler o adquisicion de terrenos para depdsitos de maquinaria y

materiales.

— Gastos correspondientes a la instalacion y mantenimiento de la oficina a pie de

obra de la Direccién de las Obras.

— Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales,

diferentes a las ocupaciones definitivas o provisionales del Proyecto.

— Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuacién de restos y residuos, y
de limpieza general de la obra, de viales afectados y zonas limitrofes afectadas por

la misma.

— Conservacion y policia de la zona de obras durante la ejecucidn; suministro y

colocacién de sefiales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas de
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terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y vigilancia de

afecciones a terceros, con especial atencidn al transito.

— Gastos derivados del vallado de obras y proteccién con relacién a la peligrosidad y

molestias producidas por las mismas.

— Dafios producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de
ejecucioén de las obras, tanto si estdan asegurados como si, por la causa que fuere,
estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo en los
supuestos en que de lo expresamente pactado en este Contrato se deduzca otra

COosa.

— El contratista responderd de los dafios ocasionados a terceros como consecuencia

de la ejecucién de las obras.

— Gastos derivados de la legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las

instalaciones definidas en el Proyecto.

— Costes que pudieran derivarse de la realizacidon de trabajos nocturnos, franjas
horarias restringidas, en horas extraordinarias o en dias festivos, necesarios para
cumplir el programa de trabajo y plazo acordado, excepto en el supuesto en que
la adopcidn de las citadas medidas se produzca a peticidon expresa de INTERBIAK, y
sea motivada por retrasos no imputables a la empresa Contratista, o para
adelantar la finalizacién de la obra sobre el plazo inicialmente previsto, con la

previa autorizacién de INTERBIAK.

— Costes que pudieran derivarse de la necesidad de ejecutar mas desvios de trafico
provisionales por cualquier causa imputable a la empresa Contratista o a terceros

o instalar y levantar los cortes diariamente.
— Costes atribuibles a requisitos de innovacion.
— Gastos correspondientes al plan de autocontrol de calidad.

— Gastos correspondientes a los ensayos de “control” hasta un total del 1% del

presupuesto de la oferta.
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— Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio de la empresa Contratista.

En general, cualquier gasto preciso para ejecutar las obras o para dar cumplimiento al
conjunto de condiciones incluidas en los Pliegos que rigen la licitacién, aun cuando no tengan

reflejo directo en el Documento de Presupuestos del Proyecto.

9.3. Acopios

INTERBIAK se reserva la facultad de hacer abonos a cuenta a la Contratista, previa peticion
de éste, por materiales acopiados, equipos e instalaciones adquiridos en plena Propiedad

y efectivamente pagados por la Contratista.

Si INTERBIAK accediese al pago de los acopios, los abonos seran calculados por aplicacidn
de los precios descompuestos que figuran en la Oferta Econémica. Si los cuadros de
precios no especificaran los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser
calculados sobre la base de las facturas presentadas por la Contratista. En Ultima instancia,

sera INTERBIAK quien decida su importe provisional.

En caso de que INTERBIAK acceda a abonar acopios a la Contratista debera asegurar los
pagos realizados por INTERBIAK mediante la entrega de avales bancarios que deberan

ajustarse al contenido que dicte INTERBIAK.

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podran ser

retirados de la obra sin autorizaciéon de INTERBIAK y sin el reembolso previo de los abonos.

Los abonos sobre acopios seran descontados de las Certificaciones provisionales

mensuales, de acuerdo con un plan de devoluciones fijado por INTERBIAK.

Los abonos de materiales realizados por INTERBIAK no podrdn ser invocados por la
Contratista para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservacién y policia
hasta su utilizacidn, del conjunto de los acopios en almacén. La Contratista es responsable
en cualquier situacién de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera

gue sea su origen.
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Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a INTERBIAK en cuanto a
aceptacion de precios elementales para materiales, siendo Unicamente representativos de

cantidades a cuenta.

No obstante, lo anterior, la Contratista deberd mantener acopiado en la obra, en todo
momento los materiales que vayan a ser empleados en la obra durante las tres semanas
consecutivas siguientes. En caso de que la Contratista incumpla esta obligacion INTERBIAK
podrd adquirir y acopiar dichos materiales a costa de la Contratista y con cargo a las
retenciones, a la garantia constituida en virtud del presente contrato o bien
descontandolo de las futuras certificaciones. La contratista soportara las eventuales
diferencias de precio que se produzcan entre el precio que ella haya pactado con sus
proveedores y aquel mayor precio que acuerde INTERBIAK con los mismos u otros
suministradores. El ejercicio de esta facultad por parte de INTERBIAK requerird la previa

notificacion a la Contratista.

9.4. Revision de precios
El precio del contrato no esta sujeto a revision de precios.
9.5. Obras defectuosas

La ejecucion de forma defectuosa de una unidad de obra o parte de ella implicara su

demolicidén y nueva ejecucién por cuenta de la Contratista.

Se consideraran “obras defectuosas”, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto de
construccion definitivo, aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas
cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas, con las especificaciones de los
planos de conjunto y de detalles, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo
cualitativo o cuantitativo en relacidon con las previsiones de los documentos técnicos

contractuales.

En el supuesto de “defectos graves” en la realizacion de las obras, determinadas por la
Direccién de la Obra, INTERBIAK podra, (i) o bien, acordar la resolucion del Contrato sin

necesidad de resolucidn judicial, aceptando las obras ejecutadas de forma correcta y
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deduciéndose, en cualquier caso, los dafios y perjuicios que le hayan sido causados, (si) o

bien, requerir su reparacidn en los términos del parrafo siguiente.

Constatada por cualquier circunstancia una obra defectuosa o un defecto grave en
cualquier momento anterior a la Recepcién de las Obras, la Contratista debera subsanar o
remediar el defecto en el plazo que le indique la Direccién de Obra. Transcurrido dicho
plazo sin realizar la reparacidn quedara automaticamente autorizado INTERBIAK para

corregirlos por si misma o a través de tercero y por cuenta de la Contratista y a su cargo.

No obstante, si la parte de la obra que haya resultado con vicios o defectos no quedase
afectada apreciablemente en su estabilidad o durabilidad, INTERBIAK podrd optar por
aplicar una penalizacién econdmica en forma de deduccidon que afecte a la valoracién
del lote de control o parte homogénea de obra cuyas unidades de obra hayan

resultado defectuosas.

La cuantia de la penalizacién, en porcentaje sobre la citada valoracién, no serd inferior al
doble del porcentaje de reduccidn en el nivel de cumplimiento de la especificacion de que
se trate, ni superior a cinco veces dicho porcentaje. Asi, si se incumple una resistencia
o0 una tolerancia en un porcentaje "p" la penalizacién sera no inferior al 2 p %, ni
superior a 5 p %, sobre la valoracién del referido lote de control o parte homogénea de

obra.
9.6. Condiciones técnicas

La Obra deberd tener la calidad exigida en el Proyecto debiendo quedar a satisfaccién de
la Direccion de Obra y de INTERBIAK, asi como reunir los requisitos bdsicos de la
normativa vigente de carreteras y edificacion, relativos a la funcionalidad, habitabilidad y

seguridad.

Corresponde a la Contratista la comprobacién de la exactitud de las medidas que figuran
en el Proyecto y la posibilidad de seguirlos en la ejecucién de la Obra. Las observaciones
derivadas de la comprobacién o revisién de los planos de detalle y de la documentacion
suministrada por INTERBIAK, no eliminan la responsabilidad de la Contratista, ni justifican

los retrasos en el cumplimiento de los plazos a los que estd obligada.
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La Contratista queda obligada a corregir a su costa las incorrecciones que superen las
tolerancias admisibles por las normas de construccién o ejecucién aplicables a la Obra o

gue no alcancen dichos requisitos basicos de edificacidn.

No obstante, la Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el
Proyecto de la Obra contratada, ni en las érdenes de servicio que le sean comunicadas sin

autorizacion de INTERBIAK.

En otro caso, INTERBIAK podra ordenar la sustitucidn, a costa de la Contratista, de los
materiales indebidamente empleados y la demolicién y reconstruccién de aquellas partes

de la Obra ejecutadas en desacuerdo con las érdenes de servicio o planos autorizados.

La Contratista debera llevar a cabo, a su coste, cuantas pruebas y ensayos sean requeridos
legal o contractualmente y, en todo caso, los previstos en su Plan de Gestién de Calidad y

de Autocontrol.

9.7. Suministro de materiales

La Contratista se compromete a aportar todos los materiales necesarios para la ejecucion

de la Obra en los plazos contractuales.

Con caracter previo a la ejecucién de las unidades de obra, los materiales habran de ser
reconocidos y aprobados por la Direccion de Obra. A tal efecto, la Contratista presentara
oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobacidén por la Direccién de
Obra, las cuales conservara para efectuar en su dia comparacidon o cotejo con los que se

empleen en obra.

Si los materiales suministrados no responden a lo aceptado previamente, éstos podran ser
rechazados en su totalidad por la Direccidn de Obra, que incluso podra ordenar, a costa de

la Contratista, la demolicion de los trabajos ejecutados con el material rechazado.

Todos aquellos detalles o aclaraciones sobre materiales a emplear seran solicitados por la
Contratista con al menos diez (10) dias de antelacién a la fecha prevista para su encargo a
proveedores y, de no existir pronunciamiento por parte de la Direccion de Obra, se

entendera aprobada tacitamente tal ejecucién o encargo.
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Siempre que la Direccién de Obra lo estime necesario, seran efectuadas por cuenta de la
Contratista cuantas pruebas y andlisis sean necesarias para apreciar las condiciones de los
materiales a emplear. El coste de estas pruebas y analisis seran de cuenta de la Contratista
siempre que su costo no supere el 1% del precio. Ademas, serdn en todo caso de cuenta
de la Contratista el coste de todas las pruebas y ensayos cuyo resultado sea

insatisfactorio.

9.8. Equipos, instalaciones de produccién, maquinaria, etc.

La Contratista se compromete a aportar toda la maquinaria, herramienta y utillaje

necesarios para finalizar la obra y, en todo caso, los previstos en su Oferta Econdmica.

La Direccion de Obra podra requerir a la Contratista para que reemplace aquellas
magquinas cuyas averias necesiten excesivo tiempo de reparacidon o cuyos rendimientos
medios fuesen inadecuados. Asimismo, podran rechazar cualquier tipo de maquina,
equipos y herramientas que, a su juicio, no cumplan los requisitos de funcionamiento y

seguridad para el uso a que se destinan, previa justificacion de tal decision.

La Contratista no podrd reclamar nada si, en el curso de los trabajos y para el
cumplimiento normal del Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de su

magquinaria en calidad o en cantidad en relacién con la prevista en su Oferta Econdmica.

La Contratista esta obligada, una vez finalizada la Obra a desmontar, demoler y
transportar fuera de la zona de la Obra, la maquinaria inutil, encofrados y todos los
elementos sobrantes, debiendo entregar la Obra totalmente terminada, limpia de
escombros y restos de materiales. Dichas operaciones se realizaran a su entera y exclusiva
costa. Si la Contratista no cumpliere con estas obligaciones INTERBIAK o la Direccion de
Obra le requerira para su inmediata realizacion y, en su defecto, ordenara su realizacion

por cuenta de la Contratista, con cargo, en su caso, a las garantias prestadas.

9.9. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad

Social y de seguridad y salud en el trabajo.
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La contratista respecto al personal que emplee en la realizacion del trabajo adjudicado,
estd obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
Seguridad Social, de integracién social de personas discapacitadas y de prevencién de
riesgos laborales y, con respecto a estas ultimas, de formacidn social, comprometiéndose
a que por parte de las empresas subcontratistas —en su caso— se cumpla la legislacion
vigente en materia laboral con respecto a sus personas trabajadoras. La contratista estara
obligada a que el trabajo, tanto en su empresa como con las empresas que subcontrate —
en su caso— se desempeiie en condiciones dignas, siéndoles de aplicacién a las personas
trabajadoras el convenio del sector del que forman parte especialmente en cuanto a la

subrogacion del personal se refiere.

En cualquier caso, la contratista-adjudicataria indemnizara a Interbiak de toda cantidad
que se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas,

aunque ello le venga impuesto por resolucidn judicial o administrativa.

Se consideran condiciones especiales de ejecucién, sin perjuicio de cualesquiera otras

recogidas en este Pliego y en el PPTP:

1.- Cumplimiento de la normativa.- Que la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta la
normativa de aplicacién en materia medioambiental, social o laboral y de seguridad y
salud en el trabajo establecidas en el Derecho de la Unidn Europea, el Derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado, garantizando los derechos laborales de aplicacion a

los trabajadores que participen en la ejecucién del contrato.

La contratista asume la obligacion de respetar los derechos laborales basicos a lo largo de
toda la cadena de produccién y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la
Organizacién Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes, segun el tenor al

respecto referido en el ANEXO 2, de Declaracién Responsable.

e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresidon del trabajo forzado.
e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacion vy

negociacion colectiva.

PCAP — Obra PC eje peatonal y ciclable de la ria. Tramo Altzaga-Lamiako Pag.55 de 109



Europar Batasunarekin
batera finantzatua

Cofinanciado por
la Union Eurapea

e La Convencidén 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencidon 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religién, opinién publica,
extraccién nacional u origen social.

e La Convencion 138, relativa a la abolicidn de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencidon 182, relativa a la prohibicién de las peores formas de trabajo

infantil y de la acciéon inmediata para su eliminacién.

2.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y durante la
vigencia del mismo, asume la obligacidn de tener empleadas personas trabajadoras con
discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara
un numero de 50 o mads trabajadores, de conformidad con el articulo 42 del texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la
de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de
abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante
la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remision de la uUltima factura

(ANEXO 2, de Declaracién Responsable).

3.- Medidas para la prevencion del acoso por razén de sexo. La contratista, durante la
vigencia del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 48 de la Ley
Organica 3/207, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, asume la
obligacion de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por
razon de sexo, asi como arbitrar procedimientos especificos para su prevencion y para dar
cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del
mismo (ANEXO 2, de Declaracién Responsable). Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante la persona responsable del contrato, cuando

ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
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4.- Obligaciéon legal de promover la igualdad de mujeres y hombres. - La contratista, y
durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la igualdad de mujeres
y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de
Mujeres y Hombres del Pais Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicién de
un Plan de lgualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 100 trabajadores/as) o
convencional de tenerlo, lo cual acreditara ante la persona responsable del contrato,
cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en
todo caso, antes de la remision de la ultima factura (ANEXO 2, de Declaracion

Responsable).

En la ejecucién del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizard la
igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacion
profesional, promocién, permanencia, formacién, extincién, retribuciones, calidad y

estabilidad laboral, duracidn y ordenacién de la jornada laboral.

5.- Obligacion de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentacién, publicidad,
imagen o material que se genere con motivo de la ejecucién del contrato, la empresa o
entidad adjudicataria, asi como la subcontratista en su caso, debera emplear un uso no
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad,

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género.

Toda la documentacién referida deberd ser examinada por el responsable del contrato

designado por el érgano de contratacion, previo a su uso y difusién.

6.- Convenio colectivo de aplicacidn a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicaran el convenio colectivo que sera de
aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato,
en el caso de resultar adjudicatarias. Asimismo, tendran la obligacidn de facilitar cuanta
informacién se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el
contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la

actividad objeto del contrato (ANEXO 2, de Declaracidon Responsable).
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7.- La informacién sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare
aplicable a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se

incluird en la resolucién de adjudicacion y se publicara en el perfil del contratante. En este

sentido, la presentacion de la oferta presupone para las licitadoras la aceptacion
voluntaria de dar trasparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de

licitacion, adjudicacién y ejecucién hasta su finalizacion.

8.- Obligacion de pago del salario recogido en el convenio. - La contratista deber3, a lo
largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo
de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona trabajadora,
sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel (ANEXO 2,

Declaracién Responsable).

9.- Condiciones especiales de ejecucion en materia lingiiistica. - De conformidad con lo
sefialado en el articulo 23.4) del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la
Diputacidon Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las
lenguas oficiales en el ambito de actuacién de la, Diputacidon Foral de Bizkaia, de sus
organismos autonomos y del sector publico foral, todas las sefiales, indicadores y notas

publicas deberan estar en euskera y castellano.

10.- Cumplimiento de obligaciones respecto del subcontratista. - El contratista debera
cumplir las obligaciones de pago con los subcontratistas, e informar al érgano de
contratacién de que se ha alcanzado un importe de subcontratacién igual o superior al
30% del precio del contrato o informarle del cumplimiento de esas obligaciones de pago;
siempre que se haya establecido la procedencia de la comprobaciéon de pagos a

subcontratistas o suministradores.

Corresponde al contratista controlar la observancia de todas las condiciones especiales de
ejecucién del contrato por parte de los subcontratistas, cuyos datos se computaran

conjuntamente con los de aquel, a los efectos del cumplimiento.

Esta acreditacion se realizara mediante una declaracién responsable acompafiada de los

documentos probatorios.

PCAP — Obra PC eje peatonal y ciclable de la ria. Tramo Altzaga-Lamiako Pag.58 de 109



Europar Batasunarekin
batera finantzatua

Cofinanciado por
la Union Eurapea

11.- La aceptacion voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su formalizacién.

12.-Obligaciones relacionadas con evitar la doble financiacion del gasto por diferentes
fuentes europeas. — La contratista y subcontratista tendran la obligacion de aportar el
compromiso relativo a las obligaciones de gestién FEDER manifestando que no incurre en
doble financiacién y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el

régimen de ayudas del Estado.

13.- Obligaciones asumidas por la aplicacion del principio de no causar un daiio
significativo al medioambiente (DNSH). — La contratista y los subcontratistas tendran la
obligacion de cumplir con el principio de no causar dafio significativo al medioambiente,
incluyendo firmar una Declaracion responsable del cumplimiento de este principio
(ANEXO 8, Declaraciéon responsable del cumplimiento del principio de no causar perjuicio

significativo).

Asimismo, debera completarse un Cuestionario de autoevaluacién del cumplimiento del
principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente ( ANEXO 9,
Cuestionario de utoevaluacién del cumplimiento del principio de no causar un perjuicio

significativo al medio ambiente).

14.- Obligaciones en materia de custodia de documetacion. — Se establecera la
obligacion de la contratista y subcontratista de conservar los documentos justificativos y
demds documentacidn concerniente al contrato, durante un periodo de cinco afios a partir
del 31 de diciembre del afo en que la autoridad de gestidén realice el ultimo pago al
beneficiario (articulo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unidn). Este periodo sera de tres afios si la financiacion es de un

importe inferior o igual a 60.000 euros.
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15. Obligaciones en materia de informacidén. — La contratista y subcontratista, en su caso,

deberan aportar la siguiente informacion al drgano de contratacion, en el momento de la

formalizacién o inmediatamente después:

NIF del contratista o subcontratista.

Nombre o razén social.

Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas.
Declaracién de ausencia de conflicto de interés.

Declaracién de cumplir con el principio de no causar dano significativo al
medioambiente.

Acreditacion de la inscripcién en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracién tributaria o en el Territorio
Histérico de Bizkaia o equivalente que debe reflejar la actividad efectivamente

desarrollada en la fecha de participacién en el procedimiento de licitacion.

Esta documentacién también deberd ser presentada por las empresas a las que el licitador

haya acudido para completar su solvencia.

En cuanto a los subcontratistas esa documentacion debera aportarse de acuerdo con lo

previsto en el articulo 215 LCSP junto al resto de la documentacion que exige este articulo.

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion relacionadas

en el apartado 9.9.

(i)

Por parte de Interbiak.- La persona responsable del contrato realizard el
seguimiento del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecucién y
podrd recabar de la contratista, en cualquier momento durante la ejecucién del
contrato, la documentacién correspondiente o cualquier otra que estime pertinente
para ejercer sus facultades de control y evaluacién del cumplimiento del contrato,
asi como solicitar la celebracion de reuniones de seguimiento o informes periddicos
de evaluacién. Asimismo, la persona responsable del contrato informara al érgano
de contratacion sobre los posibles incumplimientos de las obligaciones previstas en

el contrato, y, en su caso, propondra el inicio del procedimiento de imposicién de
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penalidades o de resolucion del contrato. Por parte de la contratista.- La contratista
asume la obligacién de tener a disposicidn de la persona responsable del contrato y
facilitar la informacién y documentacidon requerida por ella para acreditar el
cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion relacionadas en el
apartado 9.9 y en el apartado “Otras especificaciones” de la caratula del pliego de
cldusulas administrativas particulares, como de los compromisos adquiridos en la

Declaracién Responsable.

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién

sefaladas en el apartado 9.9.

El 6rgano de contratacion podra imponer penalidades a la empresa contratista por
incumplir dichas condiciones especiales de ejecucidn. La cuantia de la penalidad sera hasta
un 4% del precio del contrato salvo que motivadamente el érgano de contratacién estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 7%, en
el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteracidon en el incumplimiento se

tendra en cuenta para valorar la gravedad.

Las penalidades se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia que,

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago.

9.10. Seguridad y Salud laboral

La empresa adjudicataria debera cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y
salud laboral establecidas en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevencién de Riesgos
Laborales y en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las Obras y cualquier otra disposicién

que resulte de aplicacién.

Siguiendo la legislacion vigente en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevencion de Riesgos Laborales, el contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en funcion de su

propio sistema de ejecucién de la obra, aspectos productivos, metodologia de trabajo,
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magquinaria, maquina-herramienta y elementos auxiliares, riesgos evaluados, medidas
preventivas, protecciones colectivas, EPI's, etc. Este documento debe ser aprobado por

Interbiak antes de la ejecucién de cualquier trabajo.

Toda modificacién en las fases de obra, metodologia, uso de cualquier equipo de trabajo
gue no esté contemplado en el Plan de Seguridad, implicara la realizacién por parte de la
contrata principal de la realizacién del correspondiente Anexo al PSS/Procedimiento de

Trabajo que debera contar con la aprobacion de Interbiak.

La empresa Adjudicataria dispondra, como minimo, de un Técnico Superior de Prevencién
de Riesgos Laborales presente en obra hasta la recepcién de la misma, incluyendo el

periodo de terminaciones de obra y remates.

Serd responsabilidad del Contratista la correcta ejecucién de las medidas preventivas
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, Anexos y Procedimientos, asi como de las

consecuencias que se deriven de su incumplimiento.

Previo al comienzo de los trabajos, el Adjudicatario debera comprobar y certificar que la
documentacion en materia de seguridad y salud de: las empresas, personal y maquinaria
es correcta en base a lo solicitado. Esta debera ser entregada al coordinador de S.S., con la
suficiente antelacion (minimo 7 dias) antes del inicio de los trabajos. En caso contrario, no
se podra entrar en obra y si ya se estuviese en ella, no se podra realizar ninglin trabajo

hasta que esta situacidn esté correcta.

Las empresas subcontratadas, deberdn estar inscritas en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) al que se refiere el articulo 6 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion y reflejadas en el Libro de
Subcontratacidn. De igual modo, se cumplird el RD 1109/2007, que desarrolla la Ley
32/2006 en cuanto a los niveles de subcontratacidon. No se subcontratard mas de un tercer

nivel y los auténomos no podran subcontratar.

El Adjudicatario dispondra de una organizacién preventiva adecuada a los trabajos a

realizar y de acuerdo a la legislacion vigente.
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Seran comunicados todos los incidentes y accidentes (leves, graves y mortales) ocurridos
en la obra bien sean del propio contratista, subcontratas, autbnomos, suministradores,
etc. La transmisién serd inmediata por parte del contratista a la coordinacién y a la D.O

(Director de Obra y Responsable de Seguridad de la D.O.).

Se realizara el seguimiento correspondiente en la elaboraciéon de un informe inicial del
accidente/incidente en el que se recojan los datos del personal y/o maquinaria y la
descripcidn del accidente/incidente. Posterior a este y con la mayor brevedad posible, se
realizara un informe completo que afiada al anterior las causas que produjeron dicho
accidente vy si fuesen necesarias, las medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes
similares, una nota explicativa si la actividad estaba recogida en el Procedimiento, si los
riesgos estaban contemplados, etc., asi como el seguimiento documental de las medidas

preventivas a adoptar.

Con caracter mensual (o en funcion de las necesidades de |la obra) se realizaran reuniones

de seguimiento entre el Coordinador de S.S y la contrata.

A estas reuniones convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, deberan asistir

por parte del contratista: el departamento de prevencion y el jefe de obra.

El contratista a su vez deberd realizar reuniones de Coordinaciéon de Actividades

Empresariales con sus subcontratistas.

Serdn comunicadas a Interbiak con suficiente antelacion las visitas por parte de
organismos que implique supervisién de la Actividad Preventiva como: Osalan, Inspeccién

de Trabajo, etc. (silas hubiera)
Se entregara a Interbiak toda la documentacién generada por dichos Organismos.
Se comunicara semanalmente la planificacién detallada de los trabajos a realizar

Para los trabajos que presenten riesgos especiales, deberan haberse evaluado dichos
riesgos y adoptado las medidas preventivas correspondientes previo comienzo de los

trabajos. En caso de no ser asi, no podran realizarse los trabajos.

Los elementos de proteccidon individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro

de las medidas de seguridad y salud o establecidas a lo largo del desarrollo de las obras,
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en ningun caso serdn de abono. A todos los efectos se interpretara que estos elementos
forman parte de los costes indirectos y gastos generales de estructura derivados de las

obligaciones del contrato.

Todas las protecciones colectivas implantadas en la obra deberdn no sélo cumplir con las
Normas UNE-EN sino también disponer del certificado de correcto montaje firmado por un

técnico competente, sin que esto suponga coste adicional alguno.

Los certificados de correcto montaje — desmontaje de las protecciones colectivas seran
incluidos en las unidades de obra. La necesidad de tener estos certificados de todos los

montajes no debe suponer ningun tipo de coste adicional.

idem en el caso de montaje de medios auxiliares como: andamios, entibaciones, técnicas
para trabajos verticales, etc. Debera valorarse la necesidad de proyecto de montaje previo
al mismo y emitirse certificado de correcto montaje por Técnico competente previo al uso
de dicho medio auxiliar. La necesidad de tener esta documentacidon (proyectos y

certificados) no debe suponer ningln tipo de coste adicional.

Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad
derivados por los trabajos a realizar por el Adjudicatario deberan tenerse en cuenta en la
definicion de los precios ofertados para la realizacién de los trabajos, dentro de los gastos

generales de su empresa.

9.11. Cumplimiento de los plazos

La Contratista queda obligada al cumplimiento del plazo total de ejecucién del contrato,
asi como de los plazos y en especial los hitos parciales de las actividades sefialadas en el

pliego de prescripciones técnicas particulares.

La Contratista se compromete a comunicar a INTERBIAK por escrito la fecha de
terminacion de los hitos parciales del Programa de obras. Estas comunicaciones deberan ir
refrendadas por la Direccidn de Obra y seran remitidas a INTERBIAK en un plazo maximo

de siete (7) dias desde la fecha de terminacién de cada hito parcial del Programa de Obras.

Cuando los plazos de ejecucién fijados en el Programa de obras se incumplan o INTERBIAK

prevea razonablemente su incumplimiento, la Contratista se obliga a intensificar el ritmo
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de trabajo a peticién de la Direccion de Obra o de INTERBIAK, incluso con el
establecimiento de turnos nocturnos de trabajo, sin perjuicio, de los estandares de
calidad, seguridad y requisitos medioambientales. La intensificacion del ritmo de trabajo
no supondrd variacién alguna en el Precio fijado en los presentes pliegos y no afectard a la
facultad de resolucion prevista en los pliegos. En todo caso, tanto el incumplimiento de los
plazos parciales como del plazo final seran penalizados en la forma prevista en los

presentes pliegos.

9.12. Suspension de la ejecucion de la obra

La Direccion de Obra o INTERBIAK podran, en cualquier momento, suspender la ejecucion
de la Obra total o parcialmente mediante comunicacién por escrito al Contratista. La
suspension de la ejecucion de la Obra por causas no imputables al Contratista paralizara el

computo de los plazos establecidos en el Programa de Obras.

La suspensién de la Obra se reflejard en un acta suscrita por la Contratista y la Direccidn
de Obra dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en la que se tomd la decisién. En
el acta de suspensidon se hardn constar los motivos de la suspension, asi como el
sefialamiento de las partes de la Obra afectadas por aquélla y la medicién de la obra
ejecutada. Como anexo a la misma se acompaiiara la valoracion realizada por INTERBIAK
de las partes afectadas por la suspensién, asi como la relacién de los materiales que

pueden resultar utilizables en dichas partes afectadas.

Si por causas imputables a la Direccion de Obra y/o a INTERBIAK no se extendiera dicha
acta en el plazo sefialado anteriormente, se redactara aquella por la Contratista, el cual la
presentara a la Direccion Facultativa y a INTERBIAK para que en un plazo de diez (10) dias
la examinen y presten su conformidad o formulen las observaciones oportunas,
entendiéndose otorgada dicha conformidad por el transcurso del plazo aludido sin que

hubieran manifestado nada en contrario.

Si INTERBIAK suspendiese la ejecucidn de la Obra por causas no imputables al Contratista,
le abonard, en concepto de indemnizacidn, los gastos por el cuidado y proteccién de los
trabajos suspendidos que la Contratista acredite debidamente, con el limite maximo del

3% del Precio.
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Si la suspensidn o paralizacion fuera definitiva o excediera de seis (6) meses se estara a lo

dispuesto en la Clausula relativa a la resolucién del contrato.

9.13. Obligacidn de guardar sigilo y proteccion de datos de caracter personal

De conformidad con el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos (en
adelante, RGPD) y el articulo 33 de la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccién de datos personales y garantia de los derechos digitales (en adelante

LOPDGDD).
Desde la fecha de efectos del presente Encargo a medio propio, que implica el
tratamiento de datos personales:

e INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., tendrd la consideracion de persona encargada del

tratamiento, pudiendo acceder y/o tratar datos personales.

e la Direccién General de la DFB a la que esté adscrito el servicio promotor del negocio
juridico concreto (en adelante Direccion competente), serd la persona responsable del

tratamiento de datos.

En base a lo dispuesto en la normativa, el acceso a esos datos no se considerard

comunicacién de datos, y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. sera encargada de tratamiento y

deberd atenerse a las instrucciones emanadas de la direccion competente, sin perjuicio

del cumplimiento de las siguientes medidas:

e Tratamiento de datos personales:

La Direccion competente tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser
persona responsable/corresponsable del Tratamiento y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene

las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona encargada del Tratamiento.

Corresponde a la persona responsable del tratamiento:
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a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen

en el anexo “Tratamiento de datos personales”.

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el

cumplimiento de la normativa en materia de proteccién de datos.

c) Realizar las inspecciones, auditorias y evaluaciones de impacto en la proteccion de
datos personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a

la normativa.
d) Realizar las consultas previas que correspondan.

El Anexo “Tratamiento de datos personales” es el escrito de instrucciones ad hoc que
especifica y detalla los datos personales a proteger, asi como el tratamiento de datos
a realizar y su finalidad y ademas, las medidas a implementar por INTERBIAK BIZKAIA,
S.A.M.P.. Si dicha persona destinase los datos a otra finalidad diferente y no recogida
en el Anexo “Tratamiento de datos personales”, los comunicara o los utilizara
incumpliendo las estipulaciones del encargo y la normativa vigente, serd considerada
también como persona Responsable del Tratamiento, respondiendo de las

infracciones en que hubiera incurrido.

Si una vez formalizado el encargo y durante la ejecucién del mismo resultara
necesario modificar o adaptar lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. sefialard los cambios que solicita modificar
u adaptar. En caso de que la Direccion competente estuviese de acuerdo con lo
solicitado emitiria un Anexo “Tratamiento de datos personales” actualizado, de modo

gue el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

e Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento

De acuerdo con el articulo 28 del RGPD, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. se obliga ay
garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, que se completan con lo

detallado en el Anexo “Tratamiento de datos personales”:
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a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas aplicables

a la ejecucién del encargo y aquellas que, en su caso, reciba de la Direccion
competente por escrito en cada momento. INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informara
en el plazo de 10 dias habiles a la Direccion competente cuando considere que una

instruccidn pueda ser contraria a la normativa de proteccién de datos personales.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucion

del objeto del encargo.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el

contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las

medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que
tenga acceso. En particular, se corresponderia con la categorizacién de sistemas de
informacidn y aplicacién de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010,

del Esquema Nacional de Seguridad en el ambito de la Administracion Electrdnica.

d) Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que

tenga acceso para la ejecucién del encargo asi como sobre los que resulten de su

tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.

Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase
del tratamiento por cuenta de INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., siendo asimismo deber
de esta ultima instruir a las personas que estén bajo su dependencia organica y/o
funcional, acerca del deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aln

después de la terminacidn de la prestacion de la actividad o de su desvinculacion.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales y

garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a

disposicion de la Direccion competente dicha documentacién acreditativa.
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f) Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccidn de datos personales de

las personas autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa de la persona
Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a

terceras personas, nisiquiera para su conservacion.

Regla general para comunicar datos personales solicitados por sujetos de derecho
privado: Es necesario consentimiento de las personas afectadas (titulares de los

derechos personales) o que concurra interés legitimo.

h) Nombrar, en su caso, Persona Delegada de Proteccion de Datos, cuando sea
necesario segln el RGPD, y comunicarlo a la Direccion competente, también cuando la

designacion sea voluntaria.

En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) fisica(s)
designada(s) por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. como sus personas representante(s) a
efectos de proteccién de los datos personales (personas representantes de la persona
Encargada de Tratamiento), persona (s) responsable(s) del cumplimiento de la
regulacion del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y

en las de seguridad.

i) Una vez finalizado el encargo, se compromete, seglin corresponda y se instruya en

el Anexo “Tratamiento de datos personales” a devolver o destruir:

e Datos personales a los que haya tenido acceso.

e Datos personales generados por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. por causa del
tratamiento.

e Soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar

copia alguna.

Salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su

conservacion, en cuyo caso no procederd la destruccién.

La persona Encargada del Tratamiento podrd, no obstante, conservar los datos

durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relacién con la
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persona Responsable del Tratamiento. En este ultimo caso, los datos personales se
conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma segura y

definitiva al final de dicho plazo.

j) Llevar a cabo las actividades de tratamiento que se especifiquen en el anexo

“Tratamiento de datos personales”.

k) De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a la Direccion competente, de
forma inmediata y a mds tardar en el plazo de 36 horas, cualquier violacién de la
seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento,
juntamente con toda la informacién relevante para la documentacidn y comunicacion
de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestion de la
informacidn que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los
datos personales, su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible
vulneracion de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento
de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucion del
negocio juridico correspondiente. Comunicard con diligencia informacion detallada al
respecto, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una pérdida de

confidencialidad.

I) Cuando una persona fisica ejerza uno de los derechos en materia de proteccion de
datos (acceso, rectificacidn, supresidn y oposicion, limitacion del tratamiento y a no
ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable), ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., ésta debe comunicarlo a la
Direccion competente con la mayor prontitud. La comunicacion debe hacerse de
forma inmediata y en ningln caso mas allda del dia laborable siguiente al de la
recepcion del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentacion y
otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en
su poder, e incluyendo la identificacion fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistira
a la Direccion competente, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y

dar respuesta a los ejercicios de derechos.

m) Colaborar con la Direccion competente en el cumplimiento de sus obligaciones en
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materia de medidas de seguridad, comunicacion y/o notificacion de brechas
(logradas e intentadas) de seguridad a las autoridades competentes o las personas

interesadas, y colaborar en la realizacion de evaluaciones de impacto .

Dar apoyo a la direccién en la realizacidn de las consultas previas a la autoridad de

control (AVPD, en su caso), cuando proceda.

Asimismo, pondrd a disposicién de la Direccion competente, a requerimiento de esta,
toda la informacién necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones
correspondientes y colaborara en la realizacién de auditoras e inspecciones llevadas a

cabo, en su caso, por la Direccion competente.

n) Llevar, por escrito, incluso en formato electrénico, y de acuerdo con el articulo

30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento

efectuadas por cuenta de la Direccion competente (persona Responsable del
tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho
articulo. En este sentido, este registro contendra la siguiente informacién:

e Nombre y datos de contacto de la persona fisica o juridica con la que se realice el
encargo o, en su caso, de otras personas encargadas de tratamiento y de la
Direccion competente (persona responsable del tratamiento).

e Categorias de tratamientos efectuados.

e Una descripcion de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de
que proceda su aplicacién, relativas a:

0 Seudonimizaciény el cifrado de datos personales.

0 La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

0 La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales
de forma rdpida, en caso de incidente fisico o técnico.

0 El proceso de verificacidn, evaluacion y valoracidn regulares de la eficacia de
las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del

tratamiento.

) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
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proteccion de datos personales y del deber de responsabilidad activa. (Ejemplo:
certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorias), que
habra de poner a disposicion de la Direccion competente a requerimiento de esta.
Asimismo, durante la vigencia del encargo, pondrd a disposicion de la Direccidon
competente toda informacidn, certificaciones y auditorias realizadas en cada

momento.

o) Derecho de informacidn: la persona Encargada del tratamiento, en el momento de

la recogida de los datos, debe facilitar la informacién relativa a los tratamientos de
datos que se van a realizar. La redaccién y el formato en que se facilitard la
informacion se debe consensuar con la persona Responsable antes del inicio de la

recogida de los datos.

La presente cldusula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el “Anexo
relativo al Tratamiento de datos personales” constituyen el acto juridico que regula el
tratamiento de datos personales y que vincula a la Direccion competente y INTERBIAK
BIZKAIA, S.A.M.P., a la que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta u adicional a
lo previsto en de este encargo y tendran la misma duracién que la prestacion de
objeto de este encargo, prorrogdndose en su caso por periodos iguales a éste. No
obstante, a la finalizacién del encargo, el deber de secreto continuard vigente, sin
limite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecucién de la

prestacion.

Para el cumplimiento del objeto de este encargo no se requiere que INTERBIAK
BIZKAIA, S.A.M.P. acceda a ningun otro Dato Personal responsabilidad de la Direccion
competente, y por tanto, no esta autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento
de otro dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de datos
personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecucién del encargo que
conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales responsabilidad de la
Direccion competente no contemplados en el Anexo “Tratamiento de datos

personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene que ponerlo en conocimiento de la
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Direccion competente, en concreto de su Persona Delegada de Proteccion de Datos,

con la mayor diligencia y a mas tardar en el plazo de 72 horas.

e Sub-encargos de tratamiento:

Cuando el encargo permita que la actividad a realizar sea ejecutada por otras terceras
personas distintas a INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y que ademas esta ejecucion
produzca el acceso a datos personales mediante estas vias, se necesitara autorizacion

previa de la Direccion competente.
La autorizacion conllevara el cumplimiento de las siguientes condiciones:

e Que el tratamiento de datos personales por parte de las terceras personas
intervinientes se ajuste a la legalidad vigente, a lo contemplado en este encargo y

a las instrucciones de la Direccion competente.

e Que INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y las terceras personas intervinientes formalicen
un acto juridico de encargado de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente encargo, el cual serd puesto a
disposicion de la Direccion competente a su mera solicitud para verificar su

existencia y contenido.

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informara a la Direccion competente en el plazo de 10 dias
de cualquier cambio previsto en la incorporacion o sustitucién de otras personas
intervinientes en la ejecucién y que accedan a los datos personales. La no respuesta de la

Direccion competente a dicha comunicacidn equivale a su oposicion.

9.14. Senalizacion de obras

A efectos de lo dispuesto en esta Clausula, la Contratista debera atender, respecto del tipo
de seializaciones y balizamientos a instalar, a lo establecido en el apartado 8.3.IC y

Manual de ejemplos de Sefializacidn de obras fijas.

La Contratista esta obligada a instalar, a sus expensas, y con anterioridad al inicio de los

trabajos, los carteles anunciadores de las obras a realizar, asi como las sefales precisas
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para indicar el acceso a la obra, la circulacidn en la zona que ocupan los trabajos y los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones. Asimismo, debera cumplir las drdenes que reciba por escrito
de la Direccion de Obra acerca de instalaciones de sefiales complementarias o

modificacién de las que haya instalado.

La Contratista estd obligada a velar ininterrumpidamente hasta la total terminacion de las
obras por el buen estado y eficacia de la sefializacidn, siendo el Unico responsable de
cuantos dafios humanos y materiales pudieran derivarse del incumplimiento de esta

obligacion.

9.15. Permisos de terceros

Con independencia de los contratos y gestiones que INTERBIAK y la Direccién de Obra
estimen oportuno asumir, la Contratista se responsabilizarda de cuantos permisos vy
licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una

correcta ejecucion de las obras en plazo.

A tales efectos, la Contratista habra de asumir cuantas condiciones y prescripciones le
sean impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos vy
competencias y cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente
razonables o se estimen convenientes a juicio de INTERBIAK para la mejor marcha de la

obra.

Se llama la atencién, en primer lugar, de aquellas obras que presuponen o requieren
autorizacién oficial de los organismos competentes y cumplimiento de prescripciones que
habran de ser asumidas por el Adjudicatario, sin que tal hecho, por si mismo, haya de

suponer la alteracién de las condiciones contractuales.

Lo propio cabe prevenir en cuanto se refiere a Ayuntamientos o titulares de servicios
afectados, en las areas de sus respectivas competencias, asi como en las diversas
empresas dentro de cuyo perimetro o en sus inmediaciones hayan de desarrollarse las

obras.
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En este sentido y aun cuando la obra pudiera fisicamente restringirse a los terrenos
ocupados y puestos a disposicion de la Contratista, son inevitables posibles interferencias
que, sin perjuicio de minimizarse en lo posible, se consideraran susceptibles de regulaciéon

especifica por parte de las empresas afectadas.

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitacién de las zonas de trabajo
que fisicamente aislen del exterior, y el despeje y limpieza final de la zona de obra, son
algunos de los conceptos que habrd de asumir la Contratista con vistas a asegurar ante

terceros el normal desarrollo de las obras.

Analogas consideraciones mereceran vecinos y propietarios en la medida que la ejecucion
de las obras llegue a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de vecindad,
habiendo de establecerse al efecto, con prudencia y eficacia, los oportunos contactos y
acuerdos con representantes y asociaciones y, en su caso, las medidas correctoras que

procedan.

9.16. Obligaciones de informacion y publicidad

La entidad adjudicataria estara obligada a cumplir las obligaciones de informacién y
publicidad establecidas en los articulos 49 y 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del

Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de julio de 2021, y en especial las siguientes:

La contratista adjudicataria estara obligada a cumplir las obligaciones de informacion y
publicidad establecidas en los articulos 49 y 50 del Reglamento (UE) 2021/1060 del

Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2021, y en especial las siguientes:

a) En los documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier tipo de
soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato,
aparecerd de forma visible y destacada el emblema de la UE, junto con la referencia

“Cofinanciado por la Unién Europea”.

b) En toda difusién publica o referencia a las actuaciones previstas en el contrato,
cualquiera que sea el medio elegido se deberdn incluir de modo destacado el

emblema de la Unidén, asi como la referencia “Cofinanciado por la Unién Europea.”
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9.17. Otras obligaciones

La Contratista mantendra en todo momento en las Oficinas un Libro-Registro (en los
sucesivo, el “Libro-Registro”) de sus empleados y de los empleados de sus subcontratistas
gue trabajen en la Obra, con indicacién de las tareas que se les vayan asignando durante
la ejecucidn de la Obra. INTERBIAK y la Direccién de Obra tendran pleno acceso a dicho
Libro-Registro. Cada vez que se produzca una baja o alta debera comunicarse a INTERBIAK
para su conformidad. La no intervencion de cualquier persona comprometida facultaria a
INTERBIAK para resolver el Contrato por causa imputable al Adjudicatario. No obstante,
INTERBIAK podrd optar por exigir al Adjudicatario la adscripcién inmediata a los
trabajos de otro técnico o especialista de similares caracteristicas. Al efecto, el
Adjudicatario deberd formular la correspondiente propuesta acompafiando los datos
profesionales y las referencias que permitan juzgar su preparacién, capacidad y

experiencia.

Durante el desarrollo de la obra la Contratista colaborara en la elaboracion de la

documentacion de todas las modificaciones y correcciones de detalles.

La documentacién deberd presentarse en papel, debidamente diligenciados y en soporte
informatico (ficheros graficos en formato DWG) y utilizando los mismos programas que se

utilizaron en el proyecto.

La Contratista atendera estrictamente las distintas medidas preventivas y correctoras que
se establecen en el Proyecto, asi como las prescripciones que se deriven de la Declaracién
de Impacto Ambiental, Informe Ambiental, o cualquier otro documento vinculante
emitido por el drgano Ambiental en relacion con la proteccién del medio y la

aplicacion del principio de precaucion.

Particularmente, en relacién con la vegetacién natural, se aplicaran las protecciones
definidas en el Proyecto, de acuerdo con lo que especifica la norma tecnoldgica NTJ -

03E de Proteccidon de los elementos vegetales en los trabajos de construccién.

En materia de residuos peligrosos producidos o derivados de los trabajos de ejecucion de

las obras se estara a lo dispuesto en la Normativa vigente de aplicacién al respecto.
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La Contratista debera adoptar y mantener actualizado un Plan de Emergencias para
afrontar situaciones de riesgos, accidentes o de emergencia (incendio,
derrumbamiento, etc.) en la zona de obras, que debera entregar a INTERBIAK y a la

Direccidn de las Obras, y mantener permanentemente actualizado.

La Contratista asistira a cuantas reuniones se convoquen por la Direccion de Obra o

INTERBIAK en relacién con la Obra.

La Contratista se obliga a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona de la Obra, a
su costa y riesgo, al término de la vigencia del Contrato, todos los edificios, cimentaciones,
elementos, encofrados y material inutil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él,

con excepcién de los que explicitamente y por escrito determine la Direccién de Obra.

La Contratista se compromete a proteger, mantener y conservar con la maxima diligencia
tanto las partes o unidades de la Obra que se hayan terminado, como los materiales,

equipos e instalaciones acopiados y pendientes de colocacién o montaje.

La Contratista asumira el control de los terrenos de la obra, acopios, materiales y demas
elementos de la Obra, y la vigilancia del acceso a la Obra de toda persona que no
desempene en el mismo trabajo autorizado o no esté expresamente facultada por
INTERBIAK o la Direccion de Obra, tanto durante las jornadas laborales como fuera de las
horas normales de trabajo. La Contratista responderd y asumirda todos los dafios a que se

causen la obra por terceras personas como consecuencia de la falta de vigilancia.

La Contratista verificard y se asegurara de que los camiones con escombros no salgan
excesivamente cargados, y, si llevan elementos que puedan levantar polvo, se
compromete a regarlos con caracter previo, ademas de cuidar que las ruedas salgan
razonablemente limpias, sin arrastrar residuos a la calzada. La Contratista debera habilitar

una instalacion de limpieza de ruedas en cada una de las salidas de la Obra.

La Contratista limpiara las zonas afectadas por la Obra (ya estén dentro o fuera de la
Finca) de todo resto de obra, restituyéndose a su situacién inicial cuanto antes, tan pronto

como sea requerido por la Direccion de Obra.

Las partes acuerdan que durante la ejecucion de la Obra:
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— La ocupacion de los terrenos por parte de la Contratista no supondrd ningin
derecho de posesion sobre los mismos, ni sobre la Obra, reconociendo
expresamente la Contratista tener la mera condicion de servidor de la posesion,
subordinado siempre a la posesion que, en todo momento y con caracter

exclusivo, ostentara INTERBIAK.

— En caso de que la Contratista ejecute parte de los trabajos objeto de este Contrato
fuera de la Obra, INTERBIAK y la Direccion de Obra tendran libre acceso a los
mismos, e incluso a los talleres, propios o ajenos en que se ejecuten, para

comprobar su estado.

— La Contratista asumira cualesquiera dafios o pérdidas que se ocasionen a la obra
por cualquier circunstancia (meteoroldgica, causada por terceros, etc.) hasta que

ésta sea recibida por INTERBIAK.

Asi mismo, el adjudicatario proporcionara todos los datos que sean necesarios para su
incorporacién al seguimiento del proyecto BIM correspondiente que ha desarrollado

BFA/DFB.

10. CESION DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el Contratista
a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razon determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesién no resulte una
restriccidon efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 2, letra b) de articulo 214 de la LCSP, no podra autorizarse la cesién a un tercero
cuando esta suponga una alteracion sustancial de las caracteristicas del contratista si estas

constituyen un elemento esencial del contrato.

El Contratista podra ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los siguientes

requisitos:

(1)  Que el érgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion.
(1)) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.

No serd de aplicacion este requisito si la cesidon se produce encontrandose el

PCAP — Obra PC eje peatonal y ciclable de la ria. Tramo Altzaga-Lamiako Pag.78 de 109



. Europar Batasunarekin
batera finantzatua

Cofinanciado por
la Union Eurapea

*
* o4

*oy

contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidacién, o ha puesto
en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha
iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la

legislacidn concursal.

(ii1)) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible
en funcién de la fase de ejecucidon del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa

de prohibicidn de contratar.

(iv) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y la cesionaria, en escritura

publica.
(v) Delacesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que

corresponderian al cedente.

11. SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacidon con
sujecioén a lo que dispongan los pliegos, salvo la prestacion o parte de la misma haya de
ser ejecutada directamente por la contratista. En ningln caso la limitacion de la
subcontratacién podra suponer que se produzca una restriccion efectiva de la
competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de
caracter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecucién deba ir acompafiada de medidas
de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo

exija la proteccion de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.

La celebracion de los subcontratos estard sometida al cumplimiento de los siguientes

requisitos:

a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan

previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
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definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.

b) En todo caso, la contratista deberd comunicar por escrito al érgano de
contratacién , en el plazo comprendido entre la adjudicacién del contrato y el
inicio de la ejecucidn de este, al érgano de contratacion la intencién de celebrar
los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en

prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71 de la LCSP.

La contratista principal deberd notificar por escrito al érgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacidn durante la ejecucién del
contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos

subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta

circunstancia sera suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacién de la aptitud del subcontratista podrd realizarse inmediatamente
después de la celebracidn del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcidon de medidas urgentes y asi se

justifica suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por
referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la
notificacion y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este
apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,

siempre que Interbiak no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicidn a

PCAP — Obra PC eje peatonal y ciclable de la ria. Tramo Altzaga-Lamiako Pag.80 de 109



. Europar Batasunarekin
batera finantzatua

Cofinanciado por
la Union Eurapea

*
* o4

*oy

los mismos. Este régimen sera igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen

sido identificados en la oferta mediante la descripcién de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracién es necesaria
para atender a una situacidn de emergencia o que exija la adopcidon de medidas

urgentes y asi se justifica suficientemente.

Independientemente de los establecido anteriormente y en las condiciones
especiales de ejecucién, el contratista estara obligado a solicitud del érgano de

contratacion, a remitirle a este:

— Los documentos que justifiquen la celebracidon del subcontrato y las

condiciones de estos.

— El justificante de cumplimiento de pagos a los subcontratistas una vez
terminada la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente

establecidos en el articulo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacién
establecidas en el articulo 215 de la LCSP, se impondra la penalidad regulada en el

articulo 215.3 de la LCSP, con sujecidn a los siguiente:

— Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia,

conforme al articulo 194.2 de la LCSP.

— Como regla general, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato,
salvo que motivadamente, el érgano de contratacién estime que el
incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta
un 10% o hasta el maximo legal del 50 %, respectivamente. La reiteracion

en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

La reiteraciéon en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la

gravedad.
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Las actuaciones de comprobacién y de imposicion de penalidades por el
incumplimiento previstas en el parrafo anterior seran obligatorias para el 6rgano
de contratacién cuando el valor estimado del contrato supere los 5 millones de
euros y en los que el importe de la subcontratacidon sea igual o superior al 30 % del

precio del contrato, en relacidn a los pagos a subcontratistas.

Estas obligaciones se considerard condiciones esenciales de ejecucion, a los

efectos previstos en la cldusula 9.9 de este pliego.

La infraccion de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacién, asi como
la falta de acreditacion de aptitud del subcontratista tendra alguna de las siguientes

consecuencias:

a) La imposicidn a la contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del

importe del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligacién principal

del contrato.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a Interbiak, con arreglo
estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares, y a los términos del
contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social

o laboral a que se refiere el articulo 201.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecucién del

contrato.

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la autorizacion que

otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertarse por el contratista la ejecucién parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o

comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71.
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El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratistas no tendran acciéon directa frente a Interbiak por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucién del contrato

principal y de los subcontratos.
Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas:

— La adjudicataria establecerd expresamente en su contrato o subcontratada,
la obligacién que esta ultima tiene de cumplir todos los requisitos contenidos

en la documentacion contractual que vincula a ambas partes.

— La prestaciéon de los trabajos por la subcontratada debera realizarse en las

mismas condiciones que las establecidas para la adjudicataria.

— La adjudicataria sera responsable Unica ante Interbiak de la prestacién de los
trabajos adjudicados en su totalidad, independientemente de las
responsabilidades que éste pueda exigir a sus suministradores o

subcontratas.

— Los Subcontratistas actuaran en todo momento bajo la supervision y control
de la Contratista, obligdndose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las

obligaciones asumidas por la Contratista en el presente Contrato.

— La Contratista respondera solidariamente de las obligaciones que asuman los
Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorizacién expresa de INTERBIAK.
Asimismo, la Contratista mantendrd indemne a INTERBIAK de los dafos vy
perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuacién

de dichos Subcontratistas.

— Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales
y sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o
trabajadores, no serdn imputables en ningln caso a INTERBIAK, quien podra
repetir contra la Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos

fueran imputados.
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La contratista tendra con caracter general la obligacién de acreditar los siguientes

extremos:

— Los subcontratistas con los que concertaran la ejecucién parcial del contrato y las

partes del contrato que seran objeto de subcontratacion.

— El cumplimiento de la obligacidon de la subcontratista de la capacidad de obrar,

segun las especificaciones de este pliego.

— El cumplimiento de la condicién relativa a la prohibicién de subcontratar con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico

comprendidas en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP.

La acreditacién de tales extremos se efectuard mediante la presentacién, por parte de la

adjudicataria, de los siguientes documentos:

e Comunicacién escrita previa a la formalizacidén de la subcontratacion en la que se
relacionen las subcontratistas con los que concertard la ejecucion parcial del

contrato y las partes del contrato que seran objeto de subcontratacion.

e Respecto a los subcontratistas se acompanara asi mismo las siguientes

acreditaciones:

1. Acreditacion de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP.

2. En relacién con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad
Social, las subcontratistas deberan acreditar mediante la o las certificaciones
administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan
(Hacienda Estatal y Haciendas Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su
cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si
bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades Econdmicas habra de
presentarse el alta en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato,
referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado

Impuesto.
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3. Agquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los Registros
Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de acreditacion de
acreditacion de la capacidad para contratar deberan presentar, Unicamente,
copia del certificado vigente expedido por el letrado o letrada responsable del
Registro. De tal manera estaran eximidas de tener que presentar y acreditar los

documentos y circunstancias sefialados en los puntos anteriores.

Los documentos referidos en esta cldusula serdn presentados por la adjudicataria ante
Interbiak con una antelacion minima de quince dias naturales de la fecha en que haya de
formalizarse la subcontratacidon. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal
obligacion o se incumplieran las condiciones establecidas no podra realizarse dicha

subcontratacion.

El contratista principal asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente
a Interbiak, con arreglo al estricto pliego de condiciones técnicas y pliego administrativo
de condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las

obligaciones en materia social y laboral.

Pagos a subcontratistas y suministradores:

Segun lo estipulado en el articulo 217 de la LCSP se comprobardn los pagos a
subcontratistas, en los términos del articulo 216 de la LCSP, que serd condicién especial

de ejecucion del contrato.

La Contratista estd obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el precio

pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuacion.

Los plazos fijados no podran ser mas desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, y se computaran desde la fecha en que tiene lugar la aceptacién
o verificacion de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el

subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

La aceptacion deberd efectuarse en un plazo maximo de treinta dias desde la entrega de

los bienes o la prestacién del servicio. Dentro del mismo plazo deberan formularse, en su
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caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho
plazo, se entendera que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la

prestacién de los servicios.

En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de los intereses
de demora y a la indemnizacidn por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la

morosidad en las operaciones comerciales.

Los subcontratistas no podrdn renunciar validamente, antes o después de su adquisicién,
a los derechos que tengan reconocidos por el articulo 216 de la LCSP, sin que sea de

aplicacién a este respecto el articulo 1100 del Cédigo Civil.

Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

Interbiak comprobara el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores

que participen en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirdn a Interbiak, cuando esta lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el
contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacidn directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de Interbiak justificante de
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacidon dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales en lo que le sea de aplicacion. Estas obligaciones, se consideran
condiciones especiales de ejecucién, cuyo incumplimiento se califica de muy grave vy
permitird, ademds de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, la
imposicién de una penalidad de hasta un 10% del importe del subcontrato, respondiendo

la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.
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12, REGIMEN DE PENALIZACIONES

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolucidon que el presente contrato
concede a INTERBIAK, ésta tendra con caracter general, y con independencia de las
penalizaciones previstas en otros lugares del presente Pliego y de las especificaciones de
su cardtula —cuadro resumen de caracteristicas del contrato—, derecho a aplicar

penalizaciones por cualquiera de las siguientes causas que se enumeran a continuacioén:
- Defecto en la calidad de la obra ejecutada.
- Deficiencias y/o retrasos en la informacion.
— Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista.
- Incumplimiento de érdenes de la Direccidn de Obra.
— Ocupacion de terrenos afectando a bienes de terceros y a arbolado.
- Falta de adscripcidn de los equipos y maquinaria ofertados.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer parrafo del articulo 201 de la
LCSP vy, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios
o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios

colectivos que sea grave y dolosa.

Las penalizaciones establecidas seran de aplicacion en cualquier supuesto salvo que el

mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputable directamente a INTERBIAK.

Las penalidades previstas en la presente Clausula podran ser descontadas por INTERBIAK de
las certificaciones de obras mensuales o compensadas con cualquier pago que le adeude al
Contratista o cobradas mediante la ejecucion de las garantias otorgadas por la Contratista con
arreglo al presente Contrato, sin que para ello se requiera la comunicacién previa al

Contratista.

12.1. Penalizaciones por defecto en la calidad de la obra ejecutada

Los defectos de la calidad en la obra ejecutada sean por falta de cumplimento del

Proyecto, o de las instrucciones de la Direccién de Obra, daran lugar a su demolicién a

PCAP — Obra PC eje peatonal y ciclable de la ria. Tramo Altzaga-Lamiako Pag.87 de 109



Europar Batasunarekin
batera finantzatua

Cofinanciado por
la Union Eurapea

cargo de la Contratista. Excepcionalmente, y si la obra pese a los defectos resultase aun
asi aceptable a juicio de INTERBIAK, estos defectos calidad dardn lugar a rebajas
porcentuales en el precio de acuerdo a lo especificado en la cldusula 9.5. del presente

Pliego.

12.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la informacién.

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la informacion que debe prestar la
Contratista segln este contrato, fuese precisa la realizacién de trabajos suplementarios a
criterio de la Direccidon de Obra, el mayor coste derivado de esos trabajos adicionales para
completar la informacidon contractualmente debida serd a cargo de la Contratista, sin
perjuicio de la penalizacién que en tal supuesto proceda. Asimismo, en caso de que se
retrasase o faltase informaciéon en lo que se refiere al autocontrol de calidad de acuerdo
con lo establecido en la cldusula 9.6., la Contratista podra ser penalizado con un importe
de mil (1.000) euros por cada incumplimiento y dia de retraso sobre los plazos previstos,
previo informe de la Direccién de Obra. Asimismo, INTERBIAK podra recusar al laboratorio

en caso de reiterado incumplimiento.

12.3. Penalizacién por falta de cumplimiento del plazo total

En el supuesto de que se sobrepasase el plazo total pactado para la ejecucion de la obra
en la forma detallada en la cldusula tercera de este documento, la Contratista sera
penalizado con una deduccion de mil doscientos (1.200) euros por cada dia natural o

fraccién de dia de retraso en el cumplimiento del plazo total.

Esta penalizacion podra ser aplicada, a cuenta de su liquidacidn posterior, cuando a juicio
de la Direccion de Obra se prevea el incumplimiento del plazo por causas atribuibles al

Contratista.

12.4. Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa de

trabajos

De acuerdo con el programa de trabajos contractual, se devengara igualmente una

penalizacién, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se mediran a estos
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efectos como plazos parciales las cantidades de obra que, segln el programa de trabajos

valorado de la oferta, debieran haberse certificado en cada mensualidad.

Esta penalizacién consistird en una retencién del 20% de la diferencia entre el importe
acumulado al origen, que se debié certificar seguin el programa de trabajos vigente en el
momento de practicarse la penalizacién, y el importe realmente certificado. Dicha
penalizaciéon se deducird del importe de la certificacién del mes en el que aquella se

calcule.

Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales se calcularan al final de cada
hito, actualizandose al alza segun la evolucion de la obra, incrementando el importe
retenido. La cantidad resultante al final de la obra, como consecuencia de la aplicacion de
penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales en ningun caso serd objeto de

devolucidn al Contratista, aunque se haya cumplido el plazo total del contrato.

12.5. Penalizacién por incumplimiento de érdenes e instrucciones de la Direccion de

Obra

En el caso de que se incumpla una orden de la Direccién de Obra, ésta, podra proponer a
INTERBIAK que le imponga una penalizacion econdmica. Recibida la propuesta de
penalizacion, INTERBIAK lo comunicard al Contratista para que cese en el incumplimiento
de forma inmediata. De no producirse inmediatamente la oportuna rectificacion,
INTERBIAK podra aplicar una penalizacion, hasta una cuantia maxima por cada uno de los
incumplimientos de seis mil (6.000) euros; sin perjuicio de la reclamacion de los dafios y

perjuicios que pueda formular INTERBIAK por el incumplimiento.

La aplicacion de tres penalizaciones podra comportar, ademas, la obligacion de la
Contratista de sustituir a quien las hubiera causado.

12.6. Penalizacion por ocupacidn de terrenos

En el caso de que la Contratista invada terrenos no incluidos dentro de la banda de
expropiacién, afectando a bienes de terceros y a arbolado, sin un permiso escrito de

INTERBIAK, esta podra imponer al adjudicatario una penalizacidon econdmica en funcién de
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los perjuicios producidos y valorando especialmente las afecciones al arbolado sin

posibilidad de reparacion.

12.7. Penalizacion por falta de adscripcion de los medios humanos, equipos y

magquinaria ofertados.

En el caso de que no se dispusiese realmente de los medios humanos, equipos y
magquinaria ofertados para la ejecucién, y que con los que efectivamente dispuestos no se
lograra alcanzar los rendimientos previstos en la propia oferta, corresponderd imposicién
de penalizacién, independiente de la que se derive del propio incumplimiento de los

plazos.

El importe de la penalizacidn serd igual a seis meses del coste de los equipos no dispuestos
o si los dispuestos realmente son de unas caracteristicas técnicas o de rendimientos
inferiores a los ofertados. El coste mensual a estos efectos sera el establecido por el

propio licitador en su propuesta.

Asi mismo procedera la imposicién de penalizacidon en caso de que no se adscriban a la
obra o se retiren de la misma las personas propuestas en la oferta para los puestos
técnicos de cardcter clave. La penalizacién por este concepto sera de doscientos (200)

euros por dia de incumplimiento y puesto.

12.8. Limite de las penalizaciones

La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados 12.3 y 12.4, tendra
como limite maximo cuantitativo el del 30 % del precio total de la obra, sin perjuicio de lo
que, de acuerdo con lo pactado en este Contrato, se concede a INTERBIAK en cuanto a la

posibilidad de resolucién del mismo por incumplimiento de la Contratista.

SEGUROS

Serdn a cargo del Adjudicatario, todos los dafios producidos en el desarrollo de sus

trabajos cualquiera que sea su naturaleza y volumen.

El Adjudicatario suscribird una pdliza de Responsabilidad Civil con los limites de garantia,

coberturas y franquicias de acuerdo con el cuadro n21.
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Como Unico sublimite serd admisible una cantidad de al menos 450.000 € por victima en

Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada.

Esta pdliza garantizara tanto al adjudicatario como a los subcontratistas, debiendo figurar
como tomador del seguro el adjudicatario y como asegurados adicionales sin perder la
condicion de terceros INTERBIAK y la Diputacién Foral de Bizkaia, asi como el Contratista,
Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él, subcontratistas y, en general, toda

persona que intervenga en las obras.

Esta pdliza se mantendra en vigor durante el curso del presente Contrato y hasta que se

hubiera producido la finalizacién del plazo de garantia.

Serd asimismo admisible si, en defecto de limite “por siniestro”, el limite de este seguro es
p - L, . . . . .

por siniestro y periodo”, debiendo incluir en tal caso la pdliza una clausula por la que se
garantice la reposicién del limite en la misma medida en que haya podido erosionarse,

siendo los suplementos que se generen a cargo del adjudicatario.

La Companfia aseguradora eximira a la Diputacién Foral de Bizkaia, Interbiak y a la

Direccion de la Obra de cualquier tipo de responsabilidad y renunciarad a repetir contra

ellos.
CUADRO N21

\E GARANTIAS LIMITES

1 Responsabilidad Civil de Explotacidn 3.000.000,00 €

2 Responsabilidad Civil de Patronal 3.000.000,00 €

3 Responsabilidad Civil de Cruzada 3.000.000,00 €
Responsabilidad Civil derivada de

4 3.000.000,00 €
Contaminacién

c Responsabilidad Civil por dafios a Colindantes, 3.000.000,00 €
incluidos los sistemas viarios y la paralizacion
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de los mismos.
Responsabilidad  Civil por dafios a

6 3.000.000,00 €
Conducciones Aéreas
Responsabilidad  Civil por dafios a

7 3.000.000,00 €
Conducciones Subterraneas
Responsabilidad  Civil de Producto -

8 3.000.000,00 €
Postrabajos

9 Sublimites por Victima, patronal y cruzada 450.000,00 €

10 Gastos de Defensa y Fianzas Incluido

N2 FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES
Franquicia General y Unica para Dafos

1 10.000,00 €
materiales

El Adjudicatario también suscribird y mantendra en vigor durante el curso del presente

Contrato una pdliza de Todo Riesgo Construccion, que cubra los danos que puedan sufrir

las obras realizadas y en curso de realizacidn, incluyéndose las coberturas de acuerdo con

el cuadro n22

CUADRO N22

GARANTIAS

LIMITES

Dafios a la Obra, incluyendo las garantias de Incendio,

Rayo, Explosién, Robo, Expoliacion, Impacto, Impericia,

Negligencia, Actos vandalicos, maliciosos

y

malintencionados, asi como los riesgos derivados de

Valor de Obra Sin
IVA
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los Fendmenos de la Naturaleza.

Consecuencias de defectos en mano de obra,

2 Incluido
materiales, especificaciones, disefio, etc.

3 Propio error de disefio, de material o parte defectuosa. 500.000,00 €

4 Dafios a Bienes Preexistentes (A primer riesgo) 500.000,00 €

5 Dafios por Huelga, Motin y Conmocidn Civiles 250.000,00 €

6 Dafios por Terrorismo 250.000,00 €

7 Dafios al Campamento de Obra 200.000,00 €
Dafios a Bienes y Efectos personales de los

8 15.000,00 €
trabajadores de la obra.

9 Gastos de Demolicidn y Desescombro 500.000,00 €

10 Gastos de Extincion y Salvamento 100.000,00 €

11 Gastos por Medidas adoptadas por la Autoridad 100.000,00 €

12 Gastos por Horas Extraordinarias 100.000,00 €

13 Gastos por Transporte Urgente 50.000,00 €

15 Honorarios Profesionales — Excluidos Peritos 50.000,00 €

16 Mantenimiento Amplio (24 Meses) Incluido

N2 FRANQUICIAS (Por Siniestro) LIMITES
Dafios por Riesgos de la Naturaleza y durante el

1 10.000,00 €

periodo de Mantenimiento
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INTERBIAK debera figurar como asegurado adicional, teniendo ademas esta condicion el

Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él y los demas empleados de INTERBIAK.

Asimismo, el Adjudicatario suscribird y mantendra en vigor durante el curso del presente
Contrato, las suficientes podlizas de seguros, y en todo caso i) seguro de enfermedad vy
accidente de todos sus trabajadores asignados a la obra, y de los trabajadores empleados
por los Subcontratistas con los que el Adjudicatario contrate, de acuerdo con la Ley o
convenios sectoriales o particulares, ii) seguro de Responsabilidad Civil de suscripcién
obligatoria para todos los vehiculos que sean utilizados en la ejecucién de los trabajos, y
que estén sujetos a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulaciéon de Vehiculos
de Motor, iii) cualquier seguro, relacionado o no con los trabajos, que resulte exigible

segun la legislacion aplicable a lo largo de la vigencia del Contrato.

Todas las podlizas de seguros a que se refieren estos apartados, suscritas por el
Adjudicatario, deberan incluir la estipulacion de que las respectivas Compaiiias
Aseguradoras, antes de proceder a la alteracidn o cancelacién de las pdlizas, lo notificaran
por escrito a INTERBIAK con, al menos, treinta (30) dias de antelacidn, siendo nula dicha
cancelacion o alteracién en caso de no cumplirse el referido preaviso. (En defecto de

compromiso por parte del asegurador, sera admisible el del Adjudicatario).

Todas las pdlizas anteriormente mencionadas, deberdn ser contratadas con entidades de
seguro de reconocida solvencia, debiendo aportar asimismo el cuadro de coaseguro si lo

hubiera.

Si el adjudicatario contratara franquicias con importes superiores a los contemplados en
este pliego compensara los mismos constituyendo un aval bancario por importe diez veces

la diferencia de la franquicia pedida y la contratada.

En relacion con los seguros citados, el Adjudicatario debera acreditar su contratacion
previamente al acta de replanteo, aportando copia integra de las pélizas y de los recibos,
pudiendo ademas INTERBIAK solicitar, en todo momento, que el adjudicatario le acredite
documentalmente la contratacion, el pago, el contenido y vigencia de los seguros. Si no se
cumpliera con este requisito en el plazo indicado y sin perjuicio de lo establecido en este

pliego en relacién con los supuestos de incumplimiento, INTERBIAK podrd contratar los
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correspondientes seguros por cuenta y cargo del Adjudicatario deduciendo los importes
de los mismos, incrementados un 8 % por gastos de estudio de cualesquiera de los pagos

o cantidades que le adeude.

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente
Clausula, no limitardn las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al
Adjudicatario en virtud de presente contrato respondiendo por tanto de cuantas pérdidas
o responsabilidades le fueran imputadas en exceso o defecto de los limites y garantias

solicitadas, y en la cuantia de las franquicias del seguro

El Adjudicatario someterd el clausulado de las pdlizas de seguro que suscriba la
aprobacién de INTERBIAK, quien podra si lo estima necesario instar la modificacién del

mismo.

No se admitird posibilidad de variacién de cldusula contractual alguna del Contrato de

Seguro, salvo error de trascripcion admitido por la INTERBIAK su reconocimiento expreso.

En ningun caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningun tipo de gasto procedente de
franquicias u otros no abonables por la compaiiia de Seguros (danos, indemnizaciones o

estudios), que serdn asumidos por el Adjudicatario.

14. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sélo podra introducir modificaciones en los
elementos que lo integran por razones de interés publico en los casos y en la forma

prevista en el articulo 203 y siguientes de la LCSP.

El contrato solo podra modificarse durante su vigencia cundo se dé alguno de los

siguientes supuestos.

a) Cuando asi se haya previsto en la caratula de este pliego de clausulas administrativas
particulares, podra modificarse hasta un mdaximo del veinte por ciento del precio
inicial, en la forma, con el contenido y en los términos y condiciones establecidos en

el articulo 204.
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En cualquier caso, la modificacidn no podrd suponer el establecimiento de nuevos precios

unitarios no previstos en el contrato.

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacién que no esté
prevista en la cardtula de este pliego de clausulas administrativas particulares,

siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el articulo 205.

En los casos en que la determinacién del precio se realice mediante unidades de
ejecucién, no tendrdn la consideracién de modificaciones la variacién que durante la
correcta ejecucion de la prestacion se produzca exclusivamente en el nUmero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podran ser recogidas en
la liquidacidon siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por

ciento del precio del contrato.

Ni la Direccién de Obra ni la Contratista podran introducir o ejecutar modificaciones en el
contrato, sin la debida aprobacion de la modificacidn y del presupuesto resultante como
consecuencia de ella. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las
personas encargadas de la direccion, inspeccion o vigilancia de los trabajos, las
modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por
Interbiak originaran responsabilidad de la empresa contratista, la cual estara obligada a

rehacer o reponer la prestacién a las condiciones pactadas.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la direccién del contrato
redactara la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la justifiquen,
describan y valoren aquella. La aprobacién de la modificacion por Interbiak requerira la
previa audiencia de la empresa contratista. Las modificaciones deberan ser aprobadas por
el érgano de contratacion, de acuerdo con el procedimiento del articulo 207 de la LCSP y
formalizarse el correspondiente contrato con arreglo a lo sefialado en el art. 153 de la

LCSP, previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.
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15. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA Y DE PREVENCION DE PRACTICAS
COLUSORIAS

15.1. Asesoramiento referido a las obligaciones y disposiciones vigentes en materia de

competencia

En el siguiente organismo puede obtener informacién de las obligaciones y disposiciones
vigentes en relacién con defensa de la Competencia Autoridad Vasca de la Competencia

(en adelante LEA/AVC), https:www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

En esta web se encuentra a disposicion de todas las personas que lo deseen los
respectivos canales y la informacidn necesaria para presentar denuncias, formular

consultas y comunicaciones:

Presentacion de denuncias: https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

container/es/contenidos/informacion/avc denuncias/es def/index.shtml

Consultas y comunicaciones:  https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

container/es/contenidos/informacion/avc consultas/es def/index.shtml

Buzdn de colaboracion anénimo: https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-

decolaboracion-anonimo/webavc00-container/es/

15.2  Salvaguarda de la libre competencia

En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP, el érgano de contratacién
notificard a LEA/AVC cualesquiera hechos o indicios de los que tenga conocimiento en el
marco de la presente licitacién, que puedan constituir infraccién a la legislaciéon de
defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decision o
recomendacion colectiva, o prdctica concertada o conscientemente paralela entre las
licitadoras, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir,

restringir o falsear la competencia en el proceso de contratacion.

Cuando se aprecien indicios de colusién entre empresas que concurran agrupadas en una
unién temporal de empresas (UTE), la mesa o el érgano de contratacién requerira a las

mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa y
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motivada las razones para concurrir agrupadas. Deberd darse traslado a LEA/AVC de
aquellos casos en los que, considerando la justificacion efectuada por las empresas,

concurran indicios fundados de colusién.

15.3 Consecuencia para las empresas licitadoras que hayan participado en conductas

colusorias

La colusién entre las licitadoras es una prdctica prohibida por el articulo 1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia en adelante LDC), calificada como
infraccion muy grave, que puede tener como consecuencia la imposicién de una sancién a
las empresas de hasta el 10% de su volumen total de negocios o de hasta 10 millones de
euros cuando no sea posible determinar el volumen anterior. Dicha conducta sera

también imputable a las empresas o personas que la controlan. (articulos 61 a 63 LDC).

LEA/AVC podra eximir o reducir el importe de la sancion correspondiente a la empresa
implicada en un cartel que presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello
deberd aportar elementos de prueba que permitan la incoacién de un expediente
sancionador o la realizacién de actividades indagatorias sobre el mismo. (Articulos 65y 66

LDC).

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus
representantes legales o a las personas que integran los érganos directivos que hayan

intervenido en el acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el articulo 262 del Cédigo
penal, donde se establece que quienes alteren los precios en concursos y subastas podran
ser sancionados con penas de prisién de uno a tres afios, multa de doce a veinticuatro
meses e inhabilitacion especial para licitar en subastas judiciales, asi como la posible pena
de inhabilitacién especial para contratar con las Administraciones Publicas por un periodo

de tres a cinco anos.

Las empresas licitadoras sancionadas por falseamiento de la competencia podran ser

declaradas incursas en prohibicién de contratar. (Articulos 71 a 73 de la LCSP).
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15.4 Acciones de reclamacion de dafos y perjuicios

Las personas que resulten perjudicadas por una conducta restrictiva de la competencia
estdn legitimadas para exigir una indemnizacién de responsabilidad civil por los dafios y

perjuicios causados por las personas infractoras. (Articulos 71 a 81 LDC).

16. RECEPCION DE LA OBRA

16.1. Actuaciones previas a la Recepcidén

El Contrato se entenderd cumplido por la Contratista cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de INTERBIAK, la totalidad de su

objeto.

Para que la Contratista pueda solicitar la recepcion de la obra, con caracter previo,

debera:

(a) Proceder a la limpieza de los terrenos y de la Obra, asi como de las partes o

instalaciones de las mismas terminadas, a satisfaccion del Director de la Obra.

(b) Retirar de los terrenos todas las estructuras temporales, tales como gruas,
montacargas, maquinaria, etc., asi como todas las lonas, entoldados, cubrimientos

protectores, etc., salvo que el Director de la Obra disponga otra cosa.

(c) Almacenar de un modo ordenado, y en el lugar que indique el Director de la Obra,

todos los materiales y equipos sobrantes que INTERBIAK requiera.
(d) Ajustar y lubricar todos los engranajes y partes méviles de la Obra.
(e) Reponer las zonas afectadas por las obras a su estado original

Del mismo modo, la Contratista debera elaborar, para uso de INTERBIAK, los manuales de
instrucciones y de mantenimiento, prospectos, planos (as built), planos de taller,
diagramas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento, conservacion y
mantenimiento de las obras y demds instalaciones, asi como una relacion de las piezas de
recambio o repuesto de los mismos, con indicacidon de las fuentes de suministro y los

planos necesarios de los mismos. La Contratista deberd, asimismo, formar o instruir al
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personal indicado por INTERBIAK en el funcionamiento, mantenimiento y conservacion del

proyecto y sus instalaciones.

La Contratista deberd asimismo entregar a INTERBIAK las garantias de cualquier tipo que
existan emitidas por los fabricantes y empresas auxiliares, asi como la documentacion y

garantias de los materiales que dispongan de ella.

16.2. Recepcion de la obra

Una vez concluida la obra y solicitada por la Contratista la recepcién de la misma se
procedera por la Direccion de Obra a revisar el estado de terminacién y los posibles
defectos a corregir, elaborando en el plazo de diez (10) dias la Lista de Defectos vy
Acabados, si los hubiere. Dicha Lista sera trasladada por la Direccién de Obra al
Contratista, a fin de que realice las correcciones y acabados incluidos en la misma en los

plazos maximos que la Direccién de Obra sefiale.

No obstante, la Direccion de Obra podrd rechazar de plano la recepcion de las obras
cuando a su juicio la Lista de Defectos y Acabos permitan entender que las obras no estan

finalizadas.

Transcurrido el plazo establecido en la Lista de Defectos y Acabados, se verificara por la
Direccidn de Obra el cumplimiento de los trabajos de correccidén y terminacion ordenados,
procediendo a la realizacion de las “Pruebas del Control Final de Calidad” de obra en un

plazo de 15 dias.

Si el resultado de la verificacion fuese negativo, INTERBIAK adoptarda las medidas
oportunas para conseguir el objetivo previsto, pudiendo llegar, incluso, a la ejecucién del
aval o a corregirlos por si misma o a través de un tercero por cuenta de la Contratista, si
no obtuviera la adecuada respuesta por parte de la Contratista, para garantizar la

terminacion de los trabajos pendientes en el plazo maximo de 15 dias.

Terminada la obra y las actuaciones previas a la recepcién descritas anteriormente, y
previa la inspeccidon correspondiente, se levantara acta de recepcion de la Obra en un
plazo no superior al mes natural, compareciendo un representante de INTERBIAK, el

Director de la Obra y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.
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Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
Direccion de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de

garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en el actay la
Direccion de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, S.A.,
sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la Contratista no lo hubiere efectuado,

podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato.

La Direccidn de la Obra podra recibir las Obras requiriendo al Contratista la ejecucién de
“" H . ” .z . .

terminaciones de obra” o correccidon de defectos que, sin ser sustanciales para el buen
funcionamiento de la infraestructura ni unidades de obra completas, pudieran clasificarse

como perfeccionamientos necesarios para el estricto cumplimiento técnico del Contrato.

La lista de “terminaciones de obra” se incluird en el acta con su plazo de terminacion que

no superara el plazo de dos meses, siendo de obligado cumplimiento para la Contratista.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia de la
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal
efecto, en el acta de recepcién el director de la obra fijara la fecha para el inicio de dicha

medicién, quedando notificado la contratista para dicho acto.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 243 de la LCSP, en el plazo de tres meses,
contados a partir de la fecha de recepcién, siempre que la contratista haya realizado
satisfactoriamente las terminaciones de obra en su caso, el 6rgano de contratacion debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la contratista a

cuenta de la liquidaciéon del contrato en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

Después del cumplimiento de la lista de “terminaciones de obra”, y no mas tarde de cinco
meses naturales desde la fecha de formalizaciéon del acta de recepcion de la obra, la

Direccidon de la Obra, con la colaboracién de la Contratista en los términos que se
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determinen en el Contrato, emitird el Proyecto de Liquidacidon, para su aprobacidn por el

érgano competente:

Dicho Proyecto de Liquidacién contendra:

a) un estado de mediciones y valoraciones comparables con el Proyecto; y
b) una Memoria explicativa y justificativa de las desviaciones.
c) Caracteristicas y dimensiones de la obra realmente ejecutada.

Ademads, en la elaboracién del proyecto de liquidacién se tendra en consideracién que:

Serd por cuenta de la contratista todo aquello que responda a la correccién de deficiencias

imputables a su actuacion.

En el caso de resoluciéon del contrato por causas imputables al Contratista, para establecer
el saldo de liquidacién de obras se restara de la valoraciéon correspondiente a la obra

ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracién, sélo se tendra en cuenta la que
corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el Proyecto
aprobado, considerando como tales las definidas en la descripcion de cada precio unitario,
y, dentro de ellas, Uunicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén

correctamente ejecutadas.

El Proyecto de Liquidacidn asi elaborado, sera entregado al Contratista para que el plazo

de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestacién de la Contratista o del
transcurso del plazo de diez dias concedido, INTERBIAK aprobara la liquidaciéon definitiva y
procederd a abonar en el plazo legalmente establecido, en su caso, el saldo resultante,
salvo que proceda su compensacion por cantidades que la Contratista adeude a

INTERBIAK en virtud de los presentes pliegos.

Con posterioridad a la finalizaciéon del periodo de garantia se procedera a actualizar la
liqguidacion econdmica en esa fecha, detalldindose los costes incurridos desde la

liquidacidn inicial de la obra.
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La documentacion anterior habra de estar georreferenciada y en ficheros de intercambio
para su incorporacion al Sistema de Informacion Territorial de la Diputacidon Foral de

Bizkaia.

Asimismo, se realizara la codificacién de la documentaciéon segun instrucciones dadas por

INTERBIAK a efectos de su archivo documental.

17. PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia de las obras sera el siguiente:

Dos (2) afios contados desde la fecha de recepcion de las obras.

Durante el plazo de garantia, la contratista atendera, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones
que reciba de la Direccién de Obra, siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el

uso publico o el servicio correspondiente a la obra.

La Contratista responderd de los dafios o deterioros que puedan producirse en la obra
durante el plazo de garantia, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados
por el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios, INTERBIAK, S.A. o la Diputacién
Foral de Bizkaia y no por incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policia de la
obra; en dicho supuesto, tendra derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos
gue deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedara

exonerado de llevar a cabo los citados trabajos.

Todos los gastos que se ocasionen por la conservacion de las obras durante este plazo
seran de cuenta de la Contratista, sin derecho a pago o indemnizacién alguna por este

concepto.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedara
exonerada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en cuanto a vicios ocultos del

presente pliego, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la garantia y a la
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liquidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecuciéon de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director facultativo
procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de
lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo

de garantia.

Si se producen deterioros con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de construccién, debido a incumplimiento del contrato por la Contratista, éste
respondera de los dafios y perjuicios durante el término de quince (15) afios a contar

desde la recepcion.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio quedard
totalmente extinguida la responsabilidad de la Contratista.

18. CONCLUSION DEL CONTRATO

18.1. Resolucion del contrato y devolucidn de la garantia definitiva

Son causas de resolucién del contrato a instancia de INTERBIAK sin perjuicio de su derecho

a exigir su cumplimiento, las siguientes:

a) La suspensidn del inicio de las obras por plazo superior a ocho meses por

parte de INTERBIAK.

b) El desistimiento o la suspensién de las obras por un plazo superior a seis

meses acordada por INTERBIAK.
c) El mutuo acuerdo entre INTERBIAK y la Contratista.
d) Elabandono de la obra por parte de la Contratista por mas de 15 dias

e) El simple retraso, constatado por la Direccion de la Obra, de un mes contado
acumulativamente, en los plazos sefialados en el Programa de obras, todos

ello sin perjuicio de lo establecido en la Clausula de penalizacidn.
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f) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones
técnicas y de las condiciones facultativas que rigen la ejecucion de la obra. Se
calificaran como deficiencias graves, ademads de las de caracter técnico, todas
aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo, duracion o

calidad de las obras.

g) La ejecucién de las obras en términos diferentes a los que figuran en los

documentos contractuales.

h) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la
extincion de la personalidad juridica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el articulo 98 de la LCSP relativo a la sucesion del

contratista.
i) La omisién de contratar o mantener en vigor las pdlizas de seguros.
j)  La cesidn del contrato sin conocimiento ni autorizacidn previa de Interbiak.
k) Elincumplimiento por la Contratista de las ordenes de la Direccién de la Obra.

I) La imposibilidad de ejecutar la prestaciéon en los términos inicialmente
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los
articulos 204 y 205; o cuando dandose las circunstancias establecidas en el
articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente,
alteraciones del precio del mismo, en cuantia superior, en mdas o menos, al 20
por ciento del precio inicial del contrato, con exclusién del Impuesto sobre el

Valor Afladido.

m) El incumplimiento de las obligaciones que se hubieran calificado como
condiciones especiales de ejecucién previstas en el presente pliego de
cldusulas administrativas particulares supondrd la resolucién del contrato
conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1 letras f) e i) de la Ley de

Contratos del Sector Publico.
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a) Cuando la obligacidon contractual incumplida sea esencial para el
cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando concurran los

dos requisitos siguientes:

a.1) Que respeten los siguientes limites: no ser contrarios al interés
publico, al ordenamiento juridico y a los principios de buena

administracion.

a.2) Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequivoca en
los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles

clausulas de tipo general.

b) Cuando se produzca el impago, durante la ejecucion del contrato, de
los salarios por parte de la contratista a las personas trabajadoras que

estuvieran participando en la misma.

c) Cuando se produzca el incumplimiento de las condiciones establecidas
en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras

también durante la ejecucién del contrato.

n) Serdn también causas de resolucién del contrato las previstas en otros

apartados del pliego y de las especificaciones de su caratula.
o) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato.

En caso de resolucién, INTERBIAK podra continuar, por si mismo o a través de un tercero,
la ejecucidon de la Obra, quedando autorizado para tomar posesién de manera inmediata

de la misma en tal supuesto.

La garantia definitiva serd devuelta una vez se haya producido el vencimiento del plazo de
garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del mismo. En caso
de que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista se incautara la garantia

definitiva depositada.
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18.2. Efectos de la resolucion

Una vez haya sido notificada la causa de resolucién del Contrato, se levantara, en un plazo
maximo de diez (10) dias, la correspondiente acta en presencia de la Contratista, o si se
negara a asistir sin su presencia, reflejdandose en ella el estado de la Obra, su caracter
recepcionable o no y la liquidaciéon que proceda, que serd abonada en la forma ordinaria
para el pago de las certificaciones. En el supuesto que la Contratista no hubiera asistido la

Sociedad le dara traslado del acta.

La Contratista vendrd obligada, salvo orden en sentido contrario de la Direccién
Facultativa, a no retirar de la Obra todos los elementos relacionados con la seguridad de la

misma durante dos (2) meses después de producida la resolucién.

Si la resolucién se debiera a causa imputable al Contratista, se procedera a la liquidacién
mediante Certificacién final que, al efecto, expedird la Direccién Facultativa. En dicha
Certificacidon se fijara, como partidas en favor de Contratista, el importe de la Obra
efectivamente realizada y recepcionable hasta el momento de la resolucién y el importe
de los acopios que, estando en Obra o fuera de ella, sean igualmente recepcionables y
entregados, asi como las demads procedentes en virtud de este Contrato. Constituirdn
partida en favor de INTERBIAK las penalidades contempladas en este Contrato y el
importe necesario para restituir o adecuar la Obra defectuosa a situacion de

recepcionable.

Cifradas las partidas reciprocamente abonables, se compensaran en la cantidad
concurrente. El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podrd ser

inmediatamente reclamado mediante la ejecucidn de la garantia bancaria.

En el caso de resolucion del contrato por incumplimiento de la Contratista éste se
compromete a abandonar todos los tajos de trabajos en un plazo maximo de treinta (30)
dias a contar desde la notificacion que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a abonar,
en caso contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un euros con
veintiun céntimos), por dia de permanencia, que podran cobrarse con cargo a las garantias

constituidas o las retenciones de las certificaciones.
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Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los
subcontratistas de éste, en su caso, dejara de estar autorizada para entrar en la obra y en
las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran
permanecer en la obra serdan depositados por INTERBIAK a cargo y riesgo de dicho

Contratista, donde éste estime conveniente.

La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando desde
ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de posesién que pudiera alegar sobre la obra
ejecutada o en curso, posesidon ésta que, expresamente reconocen las partes, corresponde
en todo momento a INTERBIAK, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o dafios
que, en su caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidacion de la obra ejecutada de

acuerdo con la valoracion de la misma realizada segun lo pactado en este contrato.

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, INTERBIAK podra impedir a la
Contratista, a los subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el
acceso a las obras, asi como contratar la finalizacién de la misma con cualesquiera otros
terceros, e instalar los servicios de vigilancia y guarderia que estime oportunos para velar
por la integridad y seguridad de dicha obra, y por el cumplimiento de lo pactado en esta

clausula.

Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, ésta abonara al Contratista el
importe de la Obra ejecutada recepcionable y, ademas, los dafos y perjuicios que se le
hayan ocasionado y que acredite debidamente, con el limite maximo del 3% del precio de
la Contratista. La garantia constituida por la Contratista, le sera devuelta en la cuantia que
corresponda, después de realizada la liquidacién de la Obra. Ademas, correran a cargo de
INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en funcion del volumen de la Obra

y la indemnizacién por dafios y perjuicios.

18.3. Desistimiento unilateral

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con la Obra, con sujecién a lo
que se pacta en los siguientes apartados. Esta Clausula no serd de aplicaciéon en los

supuestos de extincion o suspensién por causas de fuerza mayor.
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El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podra efectuarse en
cualquier tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un importe igual

al 10 por ciento, cuando menos, del costo total de la Obra.

INTERBIAK notificara por escrito al Contratista su decisién de desistir del Contrato, con 15

dias de antelacion a la fecha prevista para su terminacidn.

En caso de desistimiento INTERBIAK abonara al Contratista el importe de la Obra
ejecutada y recepcionable y, ademas, los dafios y perjuicios que se le hayan ocasionado y
que acredite debidamente, con el limite maximo del 4% del Precio. La garantia constituida
por la Contratista, le sera devuelta en la cuantia que corresponda, después de realizada la

liquidacién de la Obra.

Ademas, correran a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en

funcién del volumen de la Obra y la indemnizacién por dafios y perjuicios.

19. JURISDICCION COMPETENTE

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretacién o ejecucion del presente
Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdiccién y competencia de los

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.

En ningln caso y bajo ningln concepto, podra la Contratista suspender ni retrasar las
obras, ni tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolucidn y/o rescisién del
presente contrato, bajo el fundamento o la alegacién de tener pendientes reclamaciones,
diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales
reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos arbitrales, judiciales o

contenciosos de cualquier clase.

Bilbao, a 12 de diciembre de 2022
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ANEJO O

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

Para la cumplimentacion del DEUC servira de ayuda la guia elaborada por la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado, en su Recomendacién aprobada por
resolucion de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletin Oficial del Estado n2 85, de 8 de

abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente direccion electrdnica:

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392.
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ANEJO N2 1A. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D/D2 et ettt ettt s con residencia en
................................................... , provincia de ......cccccevevveceeveeceeennnenCallen . co.nimero
, e, , CON Documento Nacional de Identidad ndmero ........cceeeuveneee. enterado de las

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacién del contrato de Obra
correspondiente al “Proyecto del eje peatonal y ciclable de la ria. Tramo: Altzaga-
Lamiako” (N2 Exp. 047/2022/ARM/AT), por procedimiento abierto, se compromete, en
nombre (propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo la ejecucién de las
obras, con estricta sujecion a los requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones

ofertadas y por la cantidad de):

OFERTA PRESUPUESTO (1) PLAZO
Importe (IVA excluido) (en cifray letra)
IVA (21%) (en cifray letra)
Presupuesto Total (IVA incluido) (en cifray letra)

Lugar, fecha y firma del proponente.

(1) En caso de discrepancia prevalecera la cifra escrita en letra.
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ANEJO N2 1B. RELACION DE PRECIOS UNITARIOS

Para la realizacidn de la oferta se aportara un fichero con el Presupuesto de Licitacion en
formato Presto 2019 o FIEBDC-3/95. Este fichero debera ser también presentado en
formato PDF. Los ofertantes usaran este presupuesto para la confeccién de su oferta
usando para ello cualquier programa de Mediciones y Presupuestos disponible en el
mercado que soporte la importacion y exportacion del mencionado formato (FIEBDC-

3/95), ateniéndose a lo especificado en este Pliego.

Para la importacion y exportacion del formato FIEBDC-3/95 consulten el manual de

la aplicacién de que dispongan.

Una vez confeccionada su oferta, entregaran en el SOBRE C un listado de precios

unitarios), debiendo especificar en el mismo:
e (Cddigo del precio de cada partida en el presupuesto
e Unidad de medida de la partida
e Precio unitario de la partida
e Medicién de la partida
e Coste de la partida (precio x medicién)
e Coste por capitulos
e Presupuesto de ejecucidon material

e Presupuesto de ejecucion por contrata
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ANEJO 2

DECLARACION RESPONSABLE

*En el caso de uniones temporales de Empresas cada una de las componentes aportard su
declaracion responsable.

D./D.2 [ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ I n2[ ] piso[ ]y provisto
del DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacion de “[ ]” con
domicilioen [ J(C.P.[ 1), calle[ 1n2[ ], piso[ ], Teléfono [ ]y NIF [ ], lo que acredito en
la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, manifiesta que los
datos para practicar en esta licitacion toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por la ley son los siguientes:

1. Datos identificativos.- Que en esta licitacion los datos para practicar, con caracter
preferente por correo electrénico, toda clase de requerimientos, comunicaciones y
notificaciones con los efectos juridicos establecidos por Ley, son los siguientes:

Direccion de correo electronico (este e-mail serd el mismo que el que se sefiale en la
plataforma a la hora de remitir 10 Oferta: .......cocvecveeevveevceeceeieceee e ce e

Domicilio (calle, numero, piso, cédigo postal, poblacion y provincia)

Persona de CONTACTO..........cveeeeeeeereeeereeeeireveeeesveiesiereeeveesasessesseessessasenn

2.- Jurisdiccion.- Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafnoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

3.- Cumplimiento de la normativa.- Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta
la normativa de aplicacion en materia de igualdad entre la mujer y el hombre y la
normativa de aplicacién en materia medioambiental, social o laboral establecida en el
Derecho de la Unién Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
estado, garantizando los derechos laborales de aplicacion a los trabajadores que

participen en la ejecucion del contrato.
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La contratista asume la obligacion de respetar los derechos laborales basicos a lo largo de
toda la cadena de produccién y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la

Organizacion Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes.

e Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresidn del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacion vy
negociacion colectiva.

e La Convencidn 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencién 111, contra la discriminacién en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religion, opinién publica,
extraccién nacional u origen social.

e La Convencion 138, relativa a la abolicion de la explotacion y el trabajo infantil.

e La Convencién 182, relativa a la prohibicion de las peores formas de trabajo

infantil y de la acciéon inmediata para su eliminacién.

4.- Obligacion de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promocion profesional,
fomento de la conciliacion familiar y laboral. En la ejecucidén del contrato, la empresa
contratista o subcontratista garantizard la igualdad entre mujeres y hombres en el trato,
en el acceso al empleo, clasificaciéon profesional, promocién, permanencia, formacion,
extincién, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada
laboral. Asimismo, durante la ejecucién del contrato la empresa contratista o
subcontratista mantendra medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal,

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecucién del contrato.

5.- Obligacion legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar
adjudicataria del contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligacidon de tener
empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la
plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un nimero de 50 o mas trabajadores, de
conformidad con el articulo 42 de él Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el

Real decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el

(Anejo 2) PCAP — Obra PC eje peatonal y ciclable de la ria. Tramo Altzaga-Lamiako



Europar Batasunarekin
batera finantzatua

Cofinanciado por
la Union Eurapea

cumplimiento de la referida obligacidn ante la persona responsable del contrato, cuando
ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo

caso, antes de la remision de la ultima factura.

6.- Obligacidn legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que, de resultar
adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de promover la
igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del Pais Vasco y declara que emplea
a.....trabajadores/as. Asimismo, se compromete a acreditar la disposicion de un Plan de
Igualdad, si tuviere la obligacién legal (mas de 250 trabajadores/as) o convencional de
tenerlo, lo cual acreditara ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo
requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de

la remision de la dltima factura.

7.- Obligacion legal de prevenir el acoso y dar cauce a reclamaciones en esta materia.
Que, de resultar adjudicataria del contrato y en cumplimiento de lo establecido en el
articulo 48 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, asume la obligacién de promover condiciones de trabajo que eviten el
acoso sexual y el acoso por razéon de sexo, asi como arbitrar procedimientos especificos
para su prevencién y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular
quienes hayan sido objeto del mismo. Asimismo, se compromete a acreditar el
cumplimiento de la referida obligacion ante la persona responsable del contrato, cuando
ésta se lo requiera, o en cualquier momento durante la vigencia del contrato, y a dar
publicidad entre su personal adscrito a la ejecucién del contrato y que desempefie sus
funciones para Interbiak o en sus instalaciones, al protocolo de prevencion y actuacion
frente al acoso sexual y acoso por razon de sexo en el ambito laboral, asi como al Acuerdo
relativo a la Declaracién de principios y orientaciones a la accién contra el acoso sexual y

el acoso por razén de sexo elaborado por la Diputacién Foral de Bizkaia.

8.- Criterios de adjudicacion especificos para el desempate.- Que estoy en disposicion de
aportar la documentacion acreditativa de los criterios de desempate en los casos en que,
tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién se produzca el empate. El momento

decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos sera el de la finalizacion del plazo
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de presentacion de las proposiciones:

[

Discapacidad.- Se acreditarda mediante certificacion expedida al efecto o
documentaciéon pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de un
numero de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, y b) el

porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla.

Empresa de insercion.- Se acreditard mediante certificacion expedida al efecto o
documentacion pertinente que acredite que es una empresa de insercién de las

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre.

Entidades sin animo de lucro.- Se acreditard mediante los estatutos o reglas

fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial.

Comercio justo.- Se acreditard mediante justificante de reconocimiento como

Organizacion de Comercio Justo.

Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.- Se
deberad acreditar mediante certificaciéon expedida al efecto por un organismo

publico.

9.- Subcontratacion en fase de ejecucidn.- Que, tiene previsto subcontratar el ..%

(Rellenar en tantos por ciento y con un mdximo de dos decimales. Dicho porcentaje total

nunca podrad superar el limite establecido en pliegos, o en su defecto, el indicado en la

normativa contractual que rige la licitacion. Asimismo, dicho porcentaje debe cuadrar con

las sumas de los porcentajes desglosados) del importe del contrato, de acuerdo al

siguiente desglose:

Porcentaje que

Denominacién de la Nombre/razén social o representa sobre el total

partida o parte del perfil empresarial de la (en tantos por cientos y

contrato a subcontratar subcontratista hasta un maximo de 2
decimales)

(Anejo 2) PCAP — Obra PC eje peatonal y ciclable de la ria. Tramo Altzaga-Lamiako




. Europar Batasunarekin
batera finantzatua

Cofinanciado por
la Union Eurapea

*
* o4

*oy

[0 Que, NO tiene previsto subcontratar

0 Que, en cumplimiento de la obligacién de subcontratar exigida en Pliegos voy a
subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada.... que cuenta
con la habilitacién profesional o clasificacidén (Solo cuando se imponga en pliegos

la subcontratacion de una parte del contrato).

Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar a las
subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no podrdn ser mas
desfavorables que los previstos en el articulo 198.4 de la LCSP para las relaciones entre
INTERBIAK y la contratista, y se computardn desde la fecha de aprobacion por la
contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con

indicacion de su fecha y del periodo a que corresponda.
10.- Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.- Que, la empresa a la que representa:
Si se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

[J NO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de

Comercio.
En caso de respuesta afirmativa:
[0 NO concurren a la adjudicacidon del contrato con empresas que pertenezcan al

mismo en el sentido del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

] Si concurren a la adjudicacién del contrato con empresas que, pertenecientes al
mismo grupo en los términos establecidos en el articulo 42.1 del Cdédigo de

Comercio, las cuales se relacionan a continuacion:

N.I.F. Denominacion social

11.- Convenio colectivo y salario.-

O SI / O NO tiene convenio colectivo de aplicacion (marcar la opcion que corresponda).
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Que, el convenio colectivo que sera de aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que

realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria es:

(Rellenar unicamente en caso de ser de aplicacidn un convenio colectivo)

Denominacion del
Convenio:

Publicado en el Boletin
Oficial de:

Fecha de publicacion

Que se compromete, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonar el salario
recogido en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ninguln caso el salario a abonar pueda

ser inferior a aquél.

12.- Con respecto a la ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES,
conforme a lo previsto en el articulo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, la
contratista se compromete a utilizar en su organizacion productiva en el desarrollo de la

actividad contratada.

13.- La aceptacién voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos

derivados del proceso de licitacion, adjudicacién y ejecucién hasta su formalizacién.

14.- Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecucion indicadas en el

presente pliego.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

En[ ],a[ ]de 2023

[ 1.P.p

D[]
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ANEJO N2 3
MODELOS DE GARANTIAS PROVISIONALES

A) MODELO DE AVAL

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca) .... ....
NIF con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
,C/ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)
con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de
poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y
apellidos o razon social del avalado)  .oooeeciieieeccee e e, NIF
en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas particulares
que impone la constitucidn de esta garantia, para responder de las obligaciones derivadas
de la participacién en la licitaciéon del contrato de ejecucién de las obras del “Proyecto de
" ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en
el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones
Publicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia
expresa del beneficio de excusidon y con compromiso de pago al primer requerimiento de
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con sujecién a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas.

El presente aval estara en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién de
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
legislacion complementaria.

............................................... (razén social de la
entidad)....cccceeeeiieeee e, (firma de los apoderados)
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado numero
(en adelante, asegurador), con domicilio
en calle y CIF debidamente representado por don

con poderes suficientes para obligarle en este acto, segln resulta
del bastanteo de poderes que se reseiia en la parte inferior de este documento.
ASEGURA

A NIF/CIF,
en concepto de tomador del seguro, ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P,,
(en adelante, asegurado), hasta el importe de Euros

en los términos y condiciones establecidos en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de
cladusulas administrativas particulares por las que se rige el contrato de ejecucién de las
obras del “Proyecto de ” en concepto de GARANTIA PROVISIONAL para
responder de

de las obligaciones derivadas de la participacion en la licitacién del contrato de ejecucion
de las obras del “Proyecto de ” ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de
(en letra y en cifra).

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el
articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Pdblicas.

La falta de pago de la prima sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba
hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle
contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento
de INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., en los términos establecidos en la Ley de Contratos de
Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas particulares.

El presente seguro de caucidon estara en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelaciéon o
devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cldusulas administrativas.

[ o T - I de...... de 2023
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Firma (Asegurador):

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE INTERBIAK
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ANEJO N2 4

MODELO DE AVAL (Garantia definitiva)

El banco con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida y en su nombre y representacion
, con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados

a su favor con fecha de de ante el notario de
D. bajo el numero de su

protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados

AVALA
Solidariamente a la sociedad , con domicilio en ,
calle , frente a la sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.,, con C..LF. [ 1y

domicilio en Bilbao, [ ], renunciando a los beneficios de excusién, division y orden por la
cantidad de Euros.

Este Aval se presta en concepto de Garantia Definitiva de la correcta ejecucién de las
”

obras del “Proyecto de......ccccceeeieciieieieiiiee e segun el contrato a
suscribir entre ambas Sociedades con dicho objeto y a los pliegos rectores de su licitacion.

La sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., podra hacer efectiva la presente garantia, hasta
la cantidad de Euros, en una o varias veces, siempre que en su conjunto
no supere la citada cantidad, sin mas requisito que efectuar por escrito requerimiento de
pago al Banco conforme al modelo que se une como Apéndice 1.

El Banco procedera al pago a INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., del importe a que se refiera el
requerimiento en el plazo maximo de cinco dias.

La garantia que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e
independiente de la obligacién causal garantizada y tendrd una vigencia hasta que
transcurra el periodo de garantia previsto en el contrato. A los efectos del presente aval,
el periodo de garantia no se entendera cumplido hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.,
se lo comunique por escrito al Banco

(lugar y fecha)

(razén social de la entidad)

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el n2 ...... , el dia ..de......de
2023
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APENDICE 1 AL MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE ACEPTACION DEFINITIVA
(Encabezamiento de carta del Beneficiario)
(Direccidén del Garante)

(Lugar y Fecha)

Contrato ( ) Garantia Bancaria Definitiva- Su nimero de Garantia ( )

Muy Sres. nuestros,

Hacemos referencia a la Garantia Bancaria Definitiva nimero ( ) emitida por el Banco ( )
el dia ( ) con objeto de comunicarles que (la Contratista) no ha cumplido sus obligaciones

establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en su garantia bancaria.

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la Garantia
Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de ( ) euros en la
cuenta corriente bancaria nimero ( ) mantenida en (nombre del banco) en (direccion de
la sucursal) en (nuestro nombre/en nombre de ()) en el plazo maximo de cinco (5) dias a

contar desde la recepcidon de la presente notificacion.

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantia Bancaria
Definitiva, el pago de la cantidad demandada en el parrafo precedente no limitarad nuestro
derecho a demandar el pago, en otras futuras demandas, de cualesquiera otras cantidades

hasta el limite de la Garantia Bancaria Definitiva)
Atentamente,

(El Beneficiario)
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ANEJO N2 5
DECLARACION IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ I n2[ ], piso[ ], Teléfono[ JyCIF.[ ].

Declara, bajo su responsabilidad:

Que, segln la normativa vigente de aplicacion en materia de tributacién local v,
concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, esta obligado a
prestar declaraciéon de alta en la matricula de este impuesto en los siguientes epigrafes, no

habiéndose dado de baja en el dia de la fecha:

En[ ],a[ ]de 2023
[]

P.p.

D[ ]

FIRMADO:
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ANEJO N2 6

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A LA INFORMACION DE CARACTER CONFIDENCIAL

D.[ ] con domicilio a estos efectosen [ ] (C.P.[ ]), calle[ ] n2[ ] piso[ ]y provisto del
DNI [ ] actuando en su propio nombre y derecho/en representacién de “[ ]” con

domicilioen [ J(C.P.[ ]),calle[ I n2[ ], piso[ ], Teléfono [ JyCIF.[ ].

Declara:
Que en relacion con la documentacion aportada en el Sobre .......... (indicar el sobre al que
se refiere) del expediente de contratacion con nimero de referencia ............ , se consideran

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
vinculacién a secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo sefialado en el articulo
133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:

(detallar)

Que dicho caracter confidencial se fundamenta en las razones siguientes:
(detallar)

En[],a[ ]de 2023

[]

P.p.

D[]
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ANEJO N2 7

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

“‘Datu pertsonalen
tratamendua”

Atxikitako langileak edo pertsona kontratistaren
esparru organiko edo funtzionaleko langilea
(tratamenduaren eragilea), Agirian ezarritako
zerbitzuak emateko, datu pertsonalak tratatu
ditzake. Datu pertsonalak atxikitako langile honek
bakarrik tratatu ahalko ditu eta kontrataturiko
irismena gauzatzeko xede bakarrarekin.

“Tratamiento de datos
personales”

El personal adscrito o perteneciente al dmbito
organico o funcional de la persona contratista
(persona encargada del tratamiento), para
proporcionar los servicios establecidos en el
Pliego, puede tratar datos personales. Los datos
personales se tratardn Unicamente por este
personal adscrito y con el Unico fin de efectuar el
alcance contratado.
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“Datu pertsonalen tratamendua”

”

“Tratamiento de datos personales

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA

2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) ETA DATUEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN
BERMEARI BURUZKO 3/2018 DBLO

INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCION DE DATOS y LOPD Y GARANTIA DE DERECHOS
DIGITALES 3/2018

Datuen tratamenduaren arduraduna eta
harremanetarako datuak

Responsable del tratamiento y contacto

Lurralde Garapenerako zuzendaritza nagusia

Ibaniez de Bilbao kalea, 20 — 48001 Bilbo

Direccidén General de Desarrollo Territorial

C/ Ibafiez de Bilbao, 20 - 48001 Bilbao

Datuen tratamenduaren eragilea

Persona encargada del tratamiento

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.

Datuen babeserako ordezkaria

Persona delegada de Proteccion de Datos

Aholkularitza  Juridiko, Informazioaren
Segurtasun eta Datuen Babeserako Atala
(Herri  Administrazioko eta Erakunde
Harremanetarako Saila).

Kale nagusia, 25 — 48009 Bilbo

Jefatura de la Seccidn de Asesoramiento
Juridico, Seguridad de la Informacién vy
Proteccién de Datos (Departamento de
Administracion  Publica 'y  Relaciones
Institucionales).

Gran Via, 25 — 48009 Bilbao

Pertsona interesdunaren eskubideak

Derechos de la persona interesada

Interesatuak/eraginpekoak bere datuak
eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko
eskubidea du, baita horiek tratatzeko
mugak jartzeko edo horren aurka agertzeko
ere, eta horretarako, Aholkularitza Juridiko,
Informazioaren Segurtasun eta Datuen
Babeserako Atalari zuzendutako idatzia
aurkeztu beharko du hemen:

e Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistro

nagusia (Laguntza, Herritarren

La persona interesada podrd acceder a sus
datos, solicitar su rectificacidn, su supresién
o la limitacion de su tratamiento, y
oponerse a este presentando un escrito
dirigido a la Seccion de Asesoramiento
Juridico, Seguridad de la Informacién y
Proteccién de Datos en:

e Registro Central de la Diputacion Foral
de Bizkaia (Oficina de Registro y
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erregistro eta arreta bulegoa: Diputazio
kalea, 7 — 48008 Bilbo)

e Bizkaiko Foru Aldundiaren
Herritarrentzako Arretarako Eskualde
Bulegoak

e Bizkaiko Foru Aldundiko sailen
erregistro orokorrak

e 39/2015 Legean aurreikusitako lekuetan

Interesatuak era berean eskubidea du
dagokion Kontrol Agintaritzan (Datuak
Babesteko Euskal Bulegoan) erreklamazioak
egiteko.

Atencién Ciudadana Laguntza: C/
Diputacidn, 7- 48008 Bilbao)

e Oficinas Comarcales de Atencién
Ciudadana de la Diputacién Foral de
Bizkaia

e Registros Generales Departamentales
de la Diputacion Foral de Bizkaia

e Lugares previstos en la Ley 39/2015

La persona interesada dispone igualmente
del derecho a reclamar ante la autoridad de
control pertinente (Agencia Vasca de
Proteccién de Datos).

Tratamenduaren helburua

Finalidad del tratamiento

e Itsasadarreko oinezkoen eta
bizikleten ardatzaren proiektua
garatzea. Tartea: Lamiako-Altzaga.

e Desarrollo del “proyecto del eje
peatonal y ciclable de la ria. Tramo:
Altzaga-Lamiako”.

Datuen tratamenduaren jarduerak

Actividades del tratamiento de datos

Datu pertsonalen tratamenduak honako
hauek barne hartuko ditu (tratamenduaren
eragileak datu pertsonalen harira burutuko
dituen eragiketak):

Datuak atzematea

Datuak grabatzea X
Datuak egituratzea X
Datuak aldatzea

Interesdunekin harremanetan X
jartzea

Datuak biltegiratzea X
Datuak ateratzea (berreskuratzea) X
Datuak kontsultatzea X
Datuak lagatzea / zabaltzea X
Datuak interkonektatzea X
(gurutzatzea)

Datuak erkatzea (egiaztatzea) X
Datuak suntsitzea X
Tratamenduaren eragilearen
informazio-sistemetan datuak | X
kontserbatzea

El tratamiento de los datos personales
comprendera (qué operaciones va a realizar
la persona encargada de tratamiento en
relacion con los datos personales):

Captura de datos

Grabacidén de datos X

Estructuracion de datos X

Modificacidén de datos

Puesta en contacto con personas

. X
interesadas

Almacenamiento de datos X
Extraccion de datos (recuperacion) X
Consulta de datos X
Cesidn / difusién de datos X
Interconexidn (cruce) de datos X
Cotejo (comprobacién) de datos X
Destruccion de datos X

Conservacién de datos en sistemas
de informacién de la persona| X
encargada de tratamiento
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Datuen aldi baterako kopiak egitea X Copias temporales de datos X
Datuen segurtasun-kopiak egitea, X Copias de seguridad de los datos, X
datuen berreskuratzea recuperacion de datos

Beste batzuk (zehaztu) Otros (especificar)

Tratamenduaren legitimazioa Legitimacion del tratamiento
9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Publikoko Kontratuena contratos del sector publico

Datu pertsonalen kategoriak Categorias de datos personales
Tratatuko diren pertonalen motak: Tipos de datos personales que van a ser

tratados:
Identifikazio-datuak: Datos identicativos:

NAN / IFZ / Identifikazio-agiri X D.N.I. / N.LF. / Documento de X
Ofiziala Identificacién Oficial

Izen-abizenak X Nombre y Apellidos X
Posta-helbidea X Direccién postal X
Telefonoa X Teléfono X
Sinadura X Firma X
Nazionalitatea X Nacionalidad X
Jaioteguna X Fecha Nacimiento X
Jaioterria X Lugar de nacimiento X
Adina X Edad X
Egoera zibila X Estado Civil X
Helbide elektronikoa X Correo electrénico X
Sexua X Sexo X
Gizarte Segurantzako zenbakia N2 de la Seguridad Social

Irudia (argazkiak edo bideoak) X Imagen (Fotografias o videos) X

Soinuak (audio-grabaketak)

Sare sozialak (Twitter, Facebook,
Instragram profilak, besteak beste)

Seme-alaba kopurua

Ezaugarri  pertsonalak  (altuera,

pisua, taila, besteak beste)

Beste batzuk (zehaztu)

Sonidos (Grabaciones de audio)

Redes Sociales (Perfil Twitter,
Facebook, Instagram, entre otros)

Numero de hijos e hijas

Caracteristicas personales (Altura,
peso, talla, entre otros)

Otros (especificar)
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Beste datu mota batzuk:

Otro tipo de datos:

Prestakuntza-datuak (titulu
akademikoak, diplomak, besteak
beste)

Lanbide-esperientzia -edo -historia

Lanbidea
Lanpostua edo lanbide-kategoria

Lizentziak edo baimenak

Elkarte, klub edo bestelakoetan kide
izatea

Jabetza edo ondasunak

Ekonomikoak, finantzarioak edo
aseguruenak (banku-datuak, kontu
korrontea, txartel-zenbakia, zergei,
soldatei, subsidioei buruzko datuak,
besteak beste)

Informazio komertzialerako datuak
(jarduerak, negozioak, besteak
beste)

Transakzioei buruzko datuak
(interesdunak eskainitako ondasun
edo zerbitzuak, interesdunak
jasotako ondasun edo zerbitzuak,
besteak beste)

Administrazioko arau-hausteei
buruzko datuak

Zigor arau-hausteei buruzko datuak

Beste batzuk (zehaztu)

Datos de formacion (Titulos,
Académicos, diplomas, entre otros)

Experiencia o Historial profesional

Profesidn

Puesto de trabajo o categoria
profesional

Licencias, permisos o autorizaciones

Pertenencia a Asociaciones, Clubes,
entre otros

Propiedad o posesiones

Econdmicos, Financieros vy de
Seguros (Datos Bancarios, Cuenta
Corriente, NiUmero de Tarjeta, datos
sobre Tributos, Sueldos, Subsidios,
entre otros)

Datos de informacidn comercial
(Actividades, Negocios, entre otros)

Datos de transacciones (Bienes o
servicios ofertados por la persona
interesada, bienes o servicios
recibidos por la persona interesada,
entre otros)

Datos sobre infracciones
administrativas

Datos sobre infracciones penales

Otros (especificar)

Datuen kategoria bereziak

(DBEOren 9. art):

Categorias especiales de datos

(art. 9 RGPD):

Etnia- edo arraza-jatorria

Iritzi politikoak

Sinesmen erlijioso edo filosofikoak
Sindikatu-afiliazioa

Datu genetikoak

Origen étnico o racial

Opiniones politicas

Convicciones religiosas o filosdficas
Afiliacién sindical

Datos genéticos
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Pertsona fisiko bat adiera bakarrean
identifikatzera bideratutako datu
biometrikoak

Osasunari buruzko datuak

Sexu-bizitzari edo sexu-joerei
buruzko datuak

Datos biométricos dirigidos a
identificar de manera univoca a una
persona fisica

Datos relativos a la salud

Datos relativos a la vida sexual o las
orientacion sexuales

Pertsona interesdunen kategorien
deskribapena

Descripcion de las categorias de personas
interesadas

Datu pertsonalen tratamendua egingo zaien
pertsona fisikoen kategoriak honako hauek
dira:

Herritarrak

Adingabeak (14 urte, DBEDBLOren 7.
art)

65 urtetik gorako pertsonak

Egoiliarrak
Bezeroak X
Hornitzaileak X

Atxikitako pertsonak edo kideak

Jabeak edo errentariak X
Ikasleak

Legezko ordezkariak X
Harremanetarako pertsonak X
Eskatzaileak X
Onuradunak

Langileak X

Enplegu-eskatzaileak

Kargu publikoa duten pertsonak

Las categorias del colectivo de personas
fisicas de las que se van a tratar sus datos
personales son:

Ciudadania

Menores (14 afios, art 7 LOPDGDD)

Personas mayores de 65 anos

Personas Residentes

Personas Clientes X

Personas Proveedoras X

Personas Asociadas o Miembros

Personas Propietarias o]
Arrendatarias X
Personas Estudiantes

Personas Representantes Legales X
Personas de Contacto X
Personas Solicitantes X
Personas Beneficiarias

Personas Trabajadoras X

Personas Demandantes de Empleo

Personas con Cargos Publicos

Datuen jatorria

Origen de los datos

Trataturiko datu pertsonalak hemendik
datoz:

Interesdunak edo beren ordezkariak X

Los datos personales tratados proceden de:

Propias personas interesadas o su
representante
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Administrazio publikoak (Zehaztu)

Erregistro publikoak (Zehaztu)

Sektore publikoko beste erakunde
batzuk (Zehaztu)

Beste batzuk (Zehaztu)

Administraciones Publicas

(Especificar)

Registros Publicos (Especificar)

Otras entidades del Sector Publico
(Especificar)

Otras (Especificar)

Datuen hartzaileak

Personas destinatarias de los datos

Ez da datu pertsonalak lagatzeko aukera
aurreikusten

No se contempla la posibilidad de cesion de
datos personales

Datuak kontserbatzeko epea

Plazo de conservacion de los datos

Datuak negozio juridikoak irauten duen
artean (luzapenak eta legezko betebeharrak
betetzeko aldia aintzat hartuta) gordeko
dira.

Se conservaran durante el tiempo de
vigencia del negocio juridico, incluidas las
prérrogas y posterior cumplimiento de
obligaciones legales.

Datuak kontserbatzeko epea

Plazo de conservacion de los datos

Datuen tratamendua amaitzen denean,
eskaria egiten deneko pertsona fisiko edo
juridikoak, ondokoa egingo du:

Datuak  suntsitzea, prestazioa eman
ondoren. Suntsitu ostean, tratamenduaren
eragileak suntsitu egin dituela ziurtatu
beharko du idatziz eta tratamenduaren
arduradunari eman beharko dio ziurtagiria.
Edozelan ere, tratamenduaren eragileak
kopia bat gorde dezake, behar bezala
blokeatutako datuekin, prestazioaren
betearazpenetik  erantzukizunak  sortu
daitezkeen bitartean.

Una vez finalice el tratamiento, la persona
fisica o juridica con la que se realice el
encargo, debe:

Destruir los datos, una vez cumplida la
prestacién. Una vez destruidos, la persona
encargada de tratamiento debe certificar
su destruccién por escrito y debe entregar
el certificado a la persona responsable del
tratamiento. No obstante, la persona
encargada del tratamiento puede conservar
una copia, con los datos debidamente
boqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucién de Ia
prestacion.

Segurtasun neurri teknikoen eta
antolakuntza-neurrien deskribapen
orokorra

Descripcion general de las medidas
técnicas y organizativas de seguridad

Informazio-sistemen  kategorizazioa eta
segurtasun-neurrien ezarpena,
Segurtasunerako Eskema Nazionala
Administrazio Elektronikoaren eremuan
arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuaren

arabera.

Categorizacion de sistemas de informacion y
aplicacion de medidas de seguridad de
acuerdo al Real Decreto 3/2010, del
Esquema Nacional de Seguridad en el
ambito de la Administracion Electrénica.
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Anexo VIII: Declaracion responsable del cumplimiento del principio
de «no causar perjuicio significativo» a los seis objetivos
medioambientales en el sentido del articulo 17 del Reglamento (UE)

2020/852.

Informacion sobre la actuacion

Identificacion de la actuacion [Nombre del contrato]

Definido en la documentacion de

Ambito de intervencion oEE e
D4 =PRI
NIFuiei e ,por si mismo/a 0 en representacion de
................................................................................................................................ ,con
CIF e, encalidad de ,
DECLARA
Que las actividades arealizar porlaentidad.........cccocovvveeieeciieic i,

envirtud de este contrato cumplen con lo siguiente:

A. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio
significativo a los siguientes objetivos medioambientales, segun el articulo 17
del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para
facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacién de un sistema de

clasificacion (o «taxonomia») de las actividades econdémicas

medioambientalmente sostenibles:

1. Mitigacion del cambio climatico.

2. Adaptacion al cambio climatico.

3. Uso sostenible y proteccidn de los recursos hidricos y marinos.

4. Economia circular, incluidos la prevencidn y el reciclado de residuos.

5. Prevencién y control de la contaminacidn a la atmosfera, el agua o el suelo
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6. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

B. Las actividades se adecuan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas
en el Pliegos de Prescripciones en relacién con el cumplimiento de este principio,
en particular.

[a completar por la/s entidad/es que financia/n con aquellas condiciones

especificas establecidas para cumplir con este principio]

C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirdan la normativa
medioambiental vigente que resulte de aplicacion.

Entre otras:

[a completar por la/s entidad/es que financia/n con la normativa cuyo

cumplimiento se desee destacar]

D. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacién por el
Plan conforme a la Guia técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar
un perjuicio significativo» de la CEy Guia para el disefio y desarrollo de
actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al

medio ambiente del Ministerio para la Transicidn Ecoldgica y el Reto Demografico.

E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el
medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida,
entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su

finalizacién, una vez realizada la actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente
declaraciéon dara lugar a la obligacidn de devolver las cantidades percibidas y los

intereses de demora correspondientes

Fecha

Firmado
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Anexo IX: Cuestionario de autoevaluacion del cumplimiento del
principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente
dela CE

EVALUACION SIMPLIFICADA

Indique cudles de los siguientes Si

. H a“ ” H
objetivos medioambientales Pase a No Si ha seleccionado “no”, explique los

motivos

requieren una evaluacidon parte 2

Mitigacién del cambio climatico

Adaptacion al cambio climatico

Utilizacién y proteccién sostenibles de los
recursos hidricos

Economia circular, incluidos la
prevencioén y el reciclado de residuos

Prevencién y control de la contaminacién
a la atmdésfera, el agua o el suelo

Proteccidn y restauracién de la
biodiversidad y los ecosistemas

Fuente: Comunicacion de la Comisién 2021/C 58/01.

EVALUACION SUSTANTIVA

Si

Preguntas Desestima No

Justificacion

., sustantiva
actuacion

Mitigacion del cambio climdtico: éSe espera que el tipo
de accién genere emisiones importantes de gases de
efecto invernadero?

Adaptacion al cambio climdtico: iSe espera que el tipo
de accién dé lugar a un aumento de los efectos adversos
de las condiciones climaticas actuales y de las previstas en
el futuro, sobre si misma o en las personas, la naturaleza o
los activos?
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Si

Preguntas Desestimar No

actuacion

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y
marinos: éSe espera que el tipo de accidn sea
perjudicial:

— del buen estado o del buen potencial ecoldgico
de las masas de agua, incluidas las superficiales y
subterraneas; o

- para el buen estado medioambiental de las
aguas marinas?

Justificacion
sustantiva

Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado
de residuos: éSe espera que el tipo de accion:

- dé lugar a un aumento significativo de Ia
generacién, incineracion o eliminacién de
residuos, excepto la incineracion de residuos
peligrosos no reciclables; o

- genere importantes ineficiencias en el uso directo
o indirecto de recursos naturales en cualquiera de
las fases de su ciclo de vida, que no se
minimicen con medidas adecuadas; o

— dé lugar a un perjuicio significativo y a largo plazo
para el medioambiente en relacién a la economia
circular?

Prevencion y control de la contaminacion a la
atmdsfera, el agua o el suelo: iSe espera que el tipo
de accién dé lugar a un aumento significativo de las
emisiones de contaminantes a la atmdsfera, el agua o
el suelo?
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Proteccion y restauracion de la biodiversidad y
los ecosistemas: éSe espera que el tipo de accidn:

- vaya en gran medida en detrimento de las
buenas condiciones y la resiliencia de los
ecosistemas; o

- vaya en detrimento del estado de conservacion
de los habitats y las especies, en particular de
aquellos de interés para la Unién?

Fuente: Comunicacion de la Comisién 2021/C 58/01.
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