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1. OBJETO DEL CONTRATO

Contratacion de la asistencia técnica para la redaccién de plan especial, proyecto de
ejecucion, direccion facultativa y coordinacién de seguridad y salud del nuevo centro
de salud de Arrigorriaga.

Las prestaciones que se desean contratar son las que se exponen en el correspondiente
epigrafe, con las especificaciones siguientes:

- Que son minimas y, en consecuencia, podran ser mejoradas y perfeccionadas.

- Que las prestaciones podran ser cumplidas en todo o en parte, por decision de la
Subdireccién de Infraestructuras de la Direccién General de Osakidetza.

- Que podran realizarse a través de la Subdirecciéon de Infraestructuras, si asi lo
estimase, entregas parciales programadas tras la adjudicacién del contrato.

- Que los trabajos descritos comprenderan toda la documentacién necesaria para
iniciar la tramitacién del expediente para la adjudicacion de la ejecucién de las obras,
asi como para solicitar cuantos permisos y licencias sean necesarios para la ejecucién
de las obras y su utilizacién.
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1.1. Justificacion de necesidad e idoneidad del contrato

El actual Centro de Salud de Arrigorriaga atiende a un total de 8.632 TISes segln la
ordenacion médica del mes de febrero de 2025, de los cuales 976 son nifias y niflos y
7.656 son adultos.

El Centro de Salud de Arrigorriaga es el centro cabecera de la Unidad de Atencién
Primaria de Arrigorriaga en el que se centralizan algunos servicios de toda la unidad
como espirometrias, reuniones, sesiones de formacion, etc. La Unidad de Atencion
Primaria de Arrigorriaga ofrece estos servicios a un total de 15.829 TlSes.

Ademas, es el centro referente para tramites administrativos de los consultorios de
Zaratamo-Arkotxa y Zaratamo-Elexalde y para extraccién de sangre.

La infraestructura del actual centro carece de espacio suficiente para dar respuesta a
las necesidades asistenciales actuales.

En los ultimos afios, ha habido cambios sustanciales en la atencién primaria de la OSI
encaminados hacia una ampliacién de la cartera de servicios, que, junto a las carencias
actuales existentes, justifican la necesidad de una nueva infraestructura.

Con la colaboracion del Ayuntamiento de Arrigorriaga se han evaluado diversas
alternativas para establecer un nuevo Centro de Salud en Arrigorriaga que atienda las
necesidades actuales de atencién primaria en el municipio y sus alrededores.

Finalmente, se considera conveniente implantarlo en una parcela en Urgoiti pasealekua
junto a la infraestructura ferroviaria, en el extremo sur del Parque Teodosia Ortega.

Esta ubicacidn se justifica por su proximidad al Centro de la Localidad, buenas
condiciones de acceso y suficiente superficie para cumplir con los requisitos del
programa de necesidades del nuevo centro asistencial. La implantacion del nuevo
Centro de Salud mejorara la calidad de vida de los habitantes de Arrigorriaga y su
entorno.

El nuevo Centro de Salud se va a levantar en una parcela ubicada en el extremo sur del
parque Teodosia Ortega. La parcela tiene una geometria particular condicionada por
los limites del centro de salud actual, la subestacién ferroviaria y el arroyo que discurre
por el parque, resultando asi una superficie catastral de la parcela de 1.564,00 m?2.

El Plan General de Ordenacidn Urbana, entre otros, modifica la ordenacién para recoger
el subambito urbanistico para la ejecucién de dotaciones publicas y permitir la
implantacion del nuevo centro de salud con una edificabilidad de 1.860m2 sobre
rasante y un perfil de B+2.
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Esta unidad edificatoria podra modificar tanto la edificabilidad, el perfil edificatorio y la
distancia al lindero sur actualmente acotado en 7,50m a 3,00m mediante un plan
especial.

El Ayuntamiento considera conveniente dar continuidad al Parque Teodosia Ortega con
los recorridos peatonales de Urgoiti pasealekua y Kurutzea kalea, ya que es un recorrido
habitual de la ciudadania para acceder a los edificios publicos ubicados en el parque y
a la estacion del ferrocarril.

La materializacién de la edificacidon de esta unidad edificatoria requerira la previa o
simultanea urbanizacion de sus accesos y perimetro, asi como su conexion con las redes
de servicios urbanos del entorno.

A continuacion se presentan una serie de caracteristicas de la parcela, remitidas por el
Ayuntamiento:

Superficie: 1.564,00 m?

Edificabilidad 1.860,00 m?t

fisica s/r

Alineaciones Retiros minimos a la infraestructura ferroviaria de ADIF.
maximas

Ver ficha de la actuacion.

Modificaciones | Estudio de detalle para alineaciones méaximas, a excepcion de la de
ADIF. (PGOU, art. 90.1)

Plan especial para modificar las alineaciones anteriores, el perfil
edificatorio y la edificabilidad fisica s/r (FICHA)

Sistema de La ejecucion de este ambito requerira la redaccion de proyecto de
ejecucion obras de dotaciones publicas, y la solicitud de licencia de obras o de
edificacion.

No sera necesario proyecto de urbanizacion especifico (Ley
2/2006, art 195.2)

Afecciones Este ambito esté afectado por el arroyo del parque con el que linda
por el Norte, y por tanto se deberdn contemplar los condicionantes
establecidos en la Modificacion del PTS de ordenacion de Margenes
de Rios y Arroyos. A pesar de no ser inundable la margen, segun la
componente urbanistica establecida por dicho PTS los retiros
minimos de la edificacion al limite del dominio publico hidraulico
en este tramo son de 5 metros.
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La consulta a URA — CHC aunqgue no se ha concretado con la
resolucion correspondiente, nos permite afirmar que la situacion
prevista en el PGOU se mantiene.

El Proyecto de obras de dotaciones publicas realizara una
identificacion expresa de qué habitats de interés y ejemplares
arbolados pueden ser integrados en la ordenacion del d&mbito y
cudles deben ser eliminados. Se propondran medidas correctoras y
compensatorias cuando la afeccion sobre elementos de alto valor
ambiental sea inevitable.

La tala de algunos ejemplares de castafios de indias es inevitable.
El ayuntamiento colaborara/asumird en la ejecucién de las
medidas compensatorias que se pacten.

En el ambito se encuentra la fuente de piedra de Urgoiti pasealekua
que estd catalogado como elemento construido en interés
arquitectonico de proteccion Municipal con un Régimen de
Proteccion Local Basica (CO).

El ayuntamiento asumira el traslado o cualquier otra actuacion
que fuera necesaria.

Identificacién La parcela definida en el PGOU forma parte de dos parcelas
registral y registrales y catastrales.
catastral

011-1018-12001 actual ambulatorio
011-1045-01001 Parque Teodosia Ortega

El Ayuntamiento ha iniciado los trdmites para la creacién de finca
nueva, mediante doble segregacion y agrupacion que generaran 3
parcelas de las dos existentes, una de ellas la definida en el PGOU.
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Otros - Se considera conveniente dar continuidad al Parque
condicionantes Teodosia Ortega con los recorridos peatonales de Urgoiti
municipales pasealekua y Kurutzea kalea, ya que es un recorrido habitual

de la ciudadania para acceder a los edificios publicos
ubicados en el parque y a la estacion del ferrocarril (como
minimo hay que dar continuidad a la acera junto a la
carretera).

- PGOU Art. 90.2.b): no son exigibles reservas de
aparcamiento. Se consideran necesarias las propias de la
funcion sanitaria (ambulancias, urgencias, etc.), asi como
las destinadas a trabajadores, si fuera posible. Se autorizan
disponer de plazas de aparcamientos en superficie.

- Se considera adecuado la aproximacién al limite de parcela
hasta los 3 metros en el limite sur (actual ambulatorio),
mediante la elaboracion de la figura urbanistica pertinente.

- PGOU Art. 181, tramitacion de cubiertas: si se realiza una
cubierta plana, podran instalarse en ella instalaciones de
servicio del edificio, pero debiendo conjuntar e integrar,
tanto a nivel compositivo como de forma, materiales y
acabados, los elementos sobresalientes con el conjunto de la
edificacion.

Los parametros urbanisticos de la parcela se concretan en la ficha de las normas
urbanisticas particulares del PGOU, para esta actuacion, la EDP 15.6.

Igualmente se debera tener en cuenta en aquellos aspectos que le afecten el articulo
90y 111 de las Normas Urbanisticas generales del PGOU.

A continuacién se describe el programa de necesidades del nuevo centro de salud:

AREA ADMINISTRATIVA

Admision:

= Front Office, zona de atencidon presencial con capacidad para 2 puestos.

= Back Office, zona de atencidn telefénica con capacidad para 1 puesto.

= Despacho conjunto para el JUAP, el coordinador de enfermeria y el responsable

de las areas administrativas.

= Despacho de atencidn al paciente (10-12 m?).
+* Para el desarrollo del area administrativa se adjunta el documento “Guia
Visual”.
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MEDICINA FAMILIAR

= 6 consultas médicas (15-17 m?).

= 6 consultas de enfermeria (15-17 m?).

= 4 consultas EIR/MIR, enfermero/a interno/a residente-médico/a interno/a
residente (15-17 m?).

= 1 consulta de enfermeria comunitaria (15-17 m?) centrada en la promocién de
la salud, prevencion de enfermedades y seguimiento de pacientes

= 1] consulta de enfermeria de Practica Avanzada EPA (15-17 m?) con autonomia
para gestionar casos complejos, realizar diagnodsticos, prescribir medicaciéon y
coordinar cuidados.

= Sala polivalente destinada a extracciones con capacidad para 3 puestos de
extraccién y una camilla.

= 1 consulta de urgencias, para problemas de salud que requieren atenciéon no
demorable. Permitira alternar su uso como sala de aerosolterapia y curas (25-
30 m?).

= Sala de pruebas funcionales respiratorias (espirometrias) y tratamientos de
lesiones cutaneas con nitrégeno liquido (20m?).

= Gimnasio polivalente donse se desarrollan actividades de preparacién al parto
y fisioterapia (60 m?) y vestuarios para los usuarios.

= Salas de espera con una capacidad estimada de dos asientos por consulta. Habra
gue tener en cuenta que la capacidad de la espera de extracciones serda mayor,
aunqgue en un periodo de tiempo muy limitado.

= Aseos publicos.

®,

% Las consultas de medicina general y las de enfermeria tendrdn que estar
comunicadas entre si ademas de tener en cuenta que su equipamiento debe
facilitar la via de escape del profesional ante una posible situaciéon de
amenaza o riesgo. La consulta tipo contard con puesto de trabajo, que
consta de una mesa con ala con dos sillas de confidente (mesa:
1600x800x740, ala: 1000x600x740), cajonera (430x560x550), camilla
eléctrica de exploracidon (2100x700) con cortina separadora (la camilla
estard situada a “derecha” del profesional), ldmpara de pie, lavabo, bascula
con tallimetro (400x400) y armario (900x450x2000).

AREA MATERNO-INFANTIL

= Zona administrativa con capacidad para 1 puesto de atencién presencial.

» 2 consultas de pediatria (17 m?).
= 2 consultas de enfermeria pediatrica (17 m?).
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= Sala de espera independiente de la de adultos con espacio para aparcamiento
de coches y sillas de nifios y zona de juegos.
= Aseos publicos con espacio para cambiador de bebés.
= 1 sala de lactancia.
= 2 consultas matrona (20 m?).
¢ Las consultas tendran una estructura similar a las de medicina familiar, a
excepcion de las de matrona que se equiparan con camilla ginecolégica.

FISIOTERAPIA

= 1 consulta de fisioterapia (17m?).

AREA DE PERSONAL

= Aseos/vestuarios de personal separados por sexo, con capacidad para albergar,
al menos, 22 taquillas para mujeres y 8 taquillas para hombres, respectivamente
y con suficiente flexibilidad para adapatarse a los cambios en el n? de
profesionales.

= Sala de reuniones destinada a actividades formativas, reuniones de equipo y
actividades grupales, que pueda dividirse en dos espacios (50 m2).

* Sala de descanso de personal (30 m?).

ESPACIOS DE APOYO

*= Almacén general (30 m?).

= Cuarto de limpieza con vertedero (10 m?).
= Cuarto de residuos (10 m?).

= Cuartos de instalaciones.

FUTURO CRECIMIENTO

= 30% de espacio de reserva para cubrir futuras necesidades asistenciales.

1.2. Justificacion de insuficiencia de medios en contratos de servicios

La realizacion de los trabajos por parte de los técnicos de la Subdireccién de
Infraestructuras requeriria una dedicacién completa de éstos a dicho trabajo, en
detrimento del resto de sus funciones, lo cual resulta del todo inviable para el buen
funcionamiento de la Subdireccion.
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El objeto de este expediente estad incluido entre los servicios que pueden ser
contratados, de acuerdo con la instruccion sexta de la “Instruccién sobre buenas
practicas en la contratacion de servicios” del Gobierno vasco y no contiene prestaciones
que con arreglo a la instruccidon quinta deben ser satisfechas con medios propios (se
adjunta Anexo Il de las Instrucciones sobre buenas practicas en la contrataciéon de
servicios debidamente cumplimentado).

1.3. Procedimiento de adjudicacion

Tal y como se menciona en Memoria Justificativa, el procedimiento seleccionado es el
ABIERTO.

2. AMBITO Y ALCANCE DEL CONTRATO

El objeto del contrato contempla:

0.-Redaccion de Plan Especial

1.-Estudio Acustico

Estudio acustico que incluya el impacto por vibracién de la red ferroviaria.
2.- Redaccion del Proyecto Basico:

Contendra toda la documentacidn necesaria para solicitar licencia.

3.- Redaccién del Proyecto de Ejecucidn:

Memoria

Planos

Pliego de Condiciones

Mediciones y presupuesto

Estudio Geotécnico

Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién
Plan de Control de Calidad

Certificacidon energética de edificio proyectado

O 0O O O O O O O O

4.- Direccion Facultativa:

o Direccion de Obra
o Direccion de Ejecucion

5.- Coordinacion de seguridad y salud de las obras del Nuevo Centro de Salud de
Arrigorriga.
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2.1. Organizaciones implicadas o lugar de prestacion y/o ejecucion

La organizacion destinataria es la OSI Barrualde-Galdakao.

3. LOTES

3.1. Lotes: Objeto / Descripcion / Codigos.

Se establece un unico lote ya que, aun constituyendo prestaciones potencialmente
diferenciadas, todas se interrelacionan para conseguir un resultado comun, la
ejecucion de una obra. No se contempla la division en lotes, puesto que la realizacién
independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato
complicaria la ejecucion de las diversas obligaciones resultando oneroso tanto desde
un punto de vista técnico como econdmico.

4. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES GENERALES

Las presentes instrucciones corresponden a lo determinado en el articulo 233 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

5. REQUISITOS NORMATIVOS Y ETIQUETAS O CERTIFICACIONES POR LOTES

5.1. Requisitos normativos por lote

No procede.

6. REQUISITOS TECNICOS GENERALES

6.1. Requisitos técnicos generales aplicables a todos los lotes:

6.1.1. INSTRUCCIONES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

El equipo redactor del proyecto deberd contar con un arquitecto superior y un
ingeniero superior. Este Ultimo se encargara del desarrollo de las instalaciones. El
arquitecto sera el encargado de coordinar todos los trabajos.

Los proyectos deberan referirse necesariamente a obras completas,
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
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posteriormente puedan ser objeto y comprenderan todos y cada uno de los
elementos que sean precisos para la utilizacién de la obra.

Las fases de trabajo seran:

0.-Redaccion Plan especial.

1.-Estudio Acustico.
Incluira el impacto por vibracién de la red ferroviaria.

2.- Proyecto basico (su contenido sera suficiente para solicitar la Licencia de
Obras)

Aunqgue su contenido no permita verificar todas las condiciones que exige el
CTE, definira las prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar
para cumplir las exigencias bdsicas y, en ningln caso, impedird su
cumplimiento.

Constar3, al menos, de la siguiente documentacién:
2.1.- Memoria
Memoria descriptiva:
Identificacidn y objeto del proyecto.
Descripcidn del proyecto:
e Descripcién general
® Programa de necesidades
e Relacién con el entorno
* Marco legal aplicable de ambito estatal, autondmico y local

e Justificacion cumplimiento normativa urbanistica y ordenanzas
municipales y otras normativas

e Descripcién del edificio, volumen, accesos, superficies utiles
Memoria constructiva:

Descripcion general del sistema estructural, compartimentacion,
envolvente, acabados e instalaciones.

Anexos:
e Cumplimiento del DB SI Seguridad en caso de incendio

e Cumplimiento normativa accesibilidad
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e Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicidn
2.2. Documentacion Grafica.

2.2.1. Planos informativos:

2.2.1.1. Plano de situacion

2.2.1.2. Plano de emplazamiento

2.2.2. Planos descriptivos del Proyecto

2.2.2.1. De conjunto.

2.2.2.1.1. Ordenacion general del conjunto.

Definicion de espacios, usos y distribucién general del mismo.
* Plano de plantas generales (distribucién y usos).

* Plano de cubiertas.

¢ Secciones, dos como minimo.

e Alzados de detalle.

2.2.2.1.2. Esquemas de servicios e instalaciones.

* Saneamiento.

e Agua.

* Red eléctrica.

e Etc.

2.2.2.2. De edificacion.

2.2.2.2.1. Representacion de la red de saneamiento.

Podrd ir en planos independientes o unidos a los de cimentaciones, etc. todo
elloreferido a la red de saneamiento exterior y sus correspondientes niveles.

2.2.2.2.2. Planta de distribucion.

Se representardn todas las plantas distintas del edificio, perfectamente
acotadas, con amueblamiento, giros de puertas y superficies utiles
construidas. Se indicara la dimension y disposicion en planta de chimeneas
de ventilacién y patinejos, asi como la distribucién real prevista de los
aparatos sanitarios en bafios y equipos de cocinas, espacio para tuberias y
representacion simbdlica de bajantes y montantes.

2.2.2.2.3. Plano de planta cubierta.
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Contendra la indicacion de ventilaciones, chimeneas, antenas y demas
elementos propios del local.

2.2.2.2.4. Planos de alzados generales.

Se presentard uno por cada fachada diferente, expresando perfectamente
las rasantes de las calles y la altura de los edificios sobre las mismas.

2.2.2.2.5. Planos de seccion.

Deberan estar perfectamente acotados en altura, y proporcionar los datos
precisos para poder calcular el volumen total edificado con claridad y
precision.

2.2.2.2.6. Varios.
2.3. Presupuesto.

Se presentara detalle estimacién global de cada capitulo. Figuraran por
separado los conceptos de ejecucién material, beneficio industrial, gastos
generales, e IVA.

3. Proyecto de ejecucion
3.1. Estudio geotécnico del terreno
3.2. Memoria

Memoria descriptiva: Identificacidon y objeto del proyecto. Descripcién del
proyecto:

e Descripcién general

® Programa de necesidades

e Relacién con el entorno

* Marco legal aplicable de ambito estatal, autondmico y local

e Justificacion cumplimiento normativa urbanistica y ordenanzas
municipales y otras normativas

» Descripcion del edificio, volumen, accesos, superficies utiles

Memoria constructiva: Descripcion detallada del sistema estructural,
compartimentacion, envolvente, acabados e instalaciones.

Resumen econémico:
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Se detallara el PRESUPUESTO DE LA OBRA DESGLOSANDO SU COSTE POR
CAPITULOS Y SU APLICACION A SUPERFICIES CONSTRUIDAS, incluidos Gastos
Generales y Beneficio Industrial (sin L.V.A.).

Anexos:

1- Cumplimiento de la Ley 20/97 de Promocién de la Accesibilidad y del
Decreto 68/00 por el que se aprueban las normas técnicas de desarrollo.

2- Cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacion:
e DB SE Seguridad Estructural

* DB Sl Seguridad en caso de incendio

* DB SU-A Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad

* DB HS Salubridad

* DB HR Proteccidn frente al ruido

e DB HE Ahorro de Energia (Junio de 2022)

3- PROYECTOS PARCIALES DE LAS INSTALACIONES (fontaneria, electricidad,
gas, calefaccién, telecomunicaciones, etc.) y cumplimiento de:

* RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas
* REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

® RIGLO Reglamento Técnico de Distribucidn y Utilizacion de Combustibles
Gaseosos

* RSIF Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigorificas
e Otros reglamentos y disposiciones.

En estos proyectos parciales vendran definidos todos los elementos que
componen la instalacién, sus materiales, caracteristicas, calidades, situacion
y dimensiones, asi como, si procediera, consideraciones energéticas.

Los proyectos parciales de instalaciones comprenderan los siguientes
documentos:

e Memoria: Contendra la justificacion de la solucidon adoptada, en su aspecto
técnico y econdmico, los cdlculos y los datos basicos que han servido para
formar el proyecto. Asi mismo vendran especificados como minimo los
siguientes apartados:

- Descripcion del edificio y de los componentes de la instalacion.
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- Justificacién del cumplimiento de la Normativa existente.
- Necesidades.
- Datos de partida o antecedentes si hubiera
- Programa de trabajos y planning de ejecucion
* Planos
* Pliego de condiciones
e Presupuesto

En el conjunto del proyecto se mantendra la necesaria coordinacion para
gue no se produzca una duplicidad en la documentacidn. Los proyectos
parciales de instalaciones deberan estar, en su caso, realizados por técnicos
competentes y que sea posible su posterior tramitacién en los organismos
correspondientes.

3.3. Planos.

Deberdn representar el conjunto y detalle de todos y cada uno de los
elementos. Deberan ir acotados de forma clara y precisa. Deberan ser
suficientemente descriptivos para que puedan deducirse de ellos las
mediciones que sirvan de base para las valoraciones pertinentes. En todo
caso existira un plano preciso de situacién y un plano de replanteo referido
a datos concretos del solar.

No deberan reflejar otras obras que las que son objeto del proyecto, y si
sefialar las posibles ampliaciones y mejoras para actuaciones futuras, éstas
con distinto grafismo y con las indicaciones que lo aclaren sin ambigliedad.

Irdn acompanados de un indice de todos los planos que comprende el
proyecto.

Al finalizar la obra, los planos deberan entregarse a la Subdireccion de
Infraestructuras de la Direccidén General, recogiendo con exactitud el estado
definitivo de la obra, arquitectura, instalaciones, etc. Se utilizaran las escalas
convenientes para la mejor definicién del proyecto.

G) Planos Generales
e G.01. Situacion
¢ G.02. Estado actual

® G.03 Ordenacién General. Emplazamiento
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U) Planos de Urbanizacion

e U.01. Replanteo y nivelacion

e U.02. Tratamiento del suelo

e U.03. Red viaria: Aparcamientos.

e U.04. Red de alcantarillado para evacuacién de aguas pluviales vy
residuales.

e U.05. Red de abastecimiento de agua potable, de riego y de hidratantes
contra incendios.

e U.06. Red de distribucién de energia eléctrica.

e U.07. Red de alumbrado publico.

» U.08. Red de telefonia (Normas C.T.N.E.) y redes de datos.
 U.09. Otras instalaciones.

¢ U.10. Detalles de amueblamiento urbano

A) Planos de arquitectura

Ademas de los incluidos en el basico:

* A.01. Plantas de distribucion.

e A.02. Plantas de cubierta.

* A.03. Secciones generales.

* A.04. Alzados.

Serd necesario adjuntar:

* A.05. Detalles constructivos.

* A.06. Secciones constructivas de fachadas.

* A.07. Memoria y detalles de carpinteria exterior.
¢ A.08. Memoria y detalles de carpinteria interior.
e A.09. Memoria y detalle de cerrajeria.

E) Planos de Estructura

E.1. Planos de cimentacion.

- _EUSKO JAURLARITZA
. GOBIERNO VASCO
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Se sefialardn los ejes de cimentacidn o referencias, y cotas necesarias para
el replanteo. Contendra las dimensiones de las zapatas aisladas o continuas,
bien acotadas sobre el plano o tabuladas segun clasificacion de tipos.

Si existen muros de contencidn se reflejard la planta de los mismos con el
espesor del muro en cabeza y base. Se hard un detalle de seccidn, al menos,
acotando sus dimensiones y mostrando la armadura, anotando, ademas, si
los soportes son independientes del resto de la estructura o solidarios con
ella.

En caso de cimentaciones especiales (losas, armadas, pilotes, etc.) ademas
de la planta y ejes de cimentacidn, se reflejaran los elementos de hormigon
armado, en la misma forma que para las estructuras normales de hormigon.

Estadillo de especificaciones y control para el cumplimiento de la Normativa.
E.2. Planos de plantas de estructuras.

Se representaran todas las plantas distintas de cada edificio, especificando
y acotando pilares, vigas y sentido de los forjados. Se indicaradn los huecos
de patios, cajas de escalera, chimeneas, huecos de ascensor, etc.

1) Planos de Instalaciones

Se aportardn los planos de conjunto y de detalle necesarios y suficientes
para que pueda realizarse la instalacidn o trabajo sin dificultad.

En los planos se indicaran cuando menos los siguientes datos:
Esquemas de principio de la instalacion.

e Tipo, numero, caracteristicas y situacion de los elementos que la
componen.

e Red de tuberias, conductos, canalizaciones, indicando su situacién
recorrido, elementos de regulacién, accionamiento, control y accesorios.

Todos los ficheros se realizaran en DWG.
3.4. Pliego de Condiciones.

El Pliego de Condiciones es el documento en el que se incluyen todas las
prescripciones sobre medidas, calidades y otras caracteristicas de los
materiales de la ejecucidon, que no pudiendo ser consignadas en los planos,
es preciso expresarlas para la completa definicion de cada elemento.

En él se hard descripcidn general de las obras y se consignard expresamente
o por referencia a los Pliegos Generales de Prescripciones Técnicas que
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resulten de aplicacion, las caracteristicas que hayan de reunir los materiales
a emplear, especificando el programa de las pruebas de control y de los
ensayos a que habran de someterse los terrenos y demas elementos
estructurales, asi como las normas y pruebas previstas para las recepciones.

También se detallaran las condiciones que deben cumplir los materiales, la
mano de obra, los medios auxiliares, la forma de ejecucién de cada una de
las unidades, tanto desde el punto de vista de los resultados como de la
seguridad durante el desarrollo de los trabajos y también, muy
especialmente, su forma de medicién.

Se hara expresa mencidn de que en el precio de cada unidad esta incluida la
parte proporcional del coste de puesta en funcionamiento, y suministros
para pruebas, considerdndose siempre la instalacién completamente
terminada, probada y funcionando.

Deberd abarcar los aspectos legal, econdmico y técnico.
3.5. Mediciones y presupuesto

Constara de:

1.-Estado de mediciones

Estardn referidas a datos existentes en los planos y con las precisiones
necesarias que permitan su facil comprobacién e identificacion. Contendra
la especificacion completa y detallada de todas las unidades de que consta
la obra, numeradas por orden consecutivo, que ha de coincidir con la
numeracion de los cuadros de precios.

El andlisis de las unidades de que consta la obra se ha de ceiiir al limite
requerido por las necesidades de la contratacidon, procurandose que lo que
son unidades funcionales o conjuntos construidos no se subdividan
innecesariamente en sus elementos o subconjuntos, que produzca una
atomizaciéon de los precios contractuales. Esto conduciria a ampliar la
posibilidad de error en las mediciones y a complicar sin necesidad la tarea
de establecer la composicidn del precio unitario.

Caso de existir varias edificaciones en el proyecto la medicién deberd
hacerse independientemente para cada una de ellas, solo se incluiran
partidas alzadas cuando, por su naturaleza, no sean susceptibles de
medicion.

2.-Cuadros de precios:
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* Precios auxiliares.

* Precios descompuestos.
® Precios unitarios.
3.-Valoracion:

Contendra la descripcion abreviada de la unidad, la cantidad que figura en
el estado de mediciones, el precio unitario y el resultado de multiplicar los
resultados anteriores, con inclusidon de todas las unidades enumeradas en el
estado de mediciones por su mismo orden y con la misma ordenacién de
capitulos.

4.-Resumen general:
Contendra:
e La suma de los capitulos que forman el presupuesto de Ejecucién Material.

e E| presupuesto de Contrata, obtenido afiadiendo al anterior 13% en
concepto de Gastos Generales, Gastos Financieros y demas derivados de
las obligaciones del Contrato, y el 6% de Beneficio Industrial, aplicados
ambos a la Ejecucién Material.

e El presupuesto total afiadiendo al Presupuesto de Contrata el 21% de su
importe, en concepto de Impuesto sobre el Valor Aifadido (I.V.A.).

5.-Programa de trabajo

Debera presentarse un programa del posible desarrollo de los trabajos en
tiempo, especificando los plazos en los que deberan ser ejecutadas las
distintas partes fundamentales en que puede descomponerse la obra,
determinandose los importes que correspondera abonar durante cada uno
de aquellos, asi como la posibilidad de establecer plazos parciales y
actuaciones parciales susceptibles de ser recibidas en forma sucesiva.

Dicho planing de obra vendra materializado en un diagrama de barras
horizontales, una para cada capitulo del presupuesto, con expresion de las
valoraciones mensuales y totales acumuladas, sin inclusién del I.V.A.

En aquellos casos en que la ejecucién de las obras pueda interferir en el
funcionamiento de un Centro Sanitario, se realizard un estudio de
compatibilidad de ambas labores.

3.6. Estudio de Seguridad y Salud
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A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se
anadira un Estudio de Seguridad y Salud.

El estudio contendra como minimo los siguientes documentos:
3.6.1. Memoria informativa.

e |dentificacién del promotor, y del autor, coordinador a quienes ha
asignado, para la realizacién del estudio.

e |dentificacién y descripcidon de la obra.
e Condiciones del solar.
e Descripcion del proceso constructivo.
3.6.2. Memoria descriptiva.
e Descripcién de los trabajos por fases de obra.
e |dentificacién de los riesgos de acuerdo con el siguiente orden:
- Riesgos derivados del emplazamiento de las obras y su entorno.

- Riesgos relativos a construcciones existentes sobre las que se
prevén actuaciones.

- Riesgos derivados de la organizacidén de la obra.

En funcién de la organizacion prevista por el autor del proyecto, se definiran
los riesgos relacionados con:

e Accesos y vias de circulacién.

e Ubicacion de construcciones auxiliares.

e Emplazamiento y montaje de equipos, maquinarias y otros.
e Situacién de locales zonas de almacenamiento y acopios.

* Instalaciones provisionales de obras.

e Otros riesgos relacionados con la organizacién de la obra.

- Riesgos derivados de la ejecucién de las obras. Se tomara como
referencia para relacionar estos riesgos la clasificacion de unidades
de obra adoptadas en el proyecto de ejecucion. Asimismo se
consideraran los derivados de la organizacion de los trabajos,
dotacion de personal y cualificacién del mismo.
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- Riesgos derivados de los trabajos posteriores de reparacién,
conservacion, entretenimiento y mantenimiento de la obra
ejecutada.

- Sera preciso indicar que riesgos pueden ser evitados y cuales no
puedan eliminarse.

e Normas y medidas preventivas a adoptar en base a los riesgos
anteriormente sefialados. Indicar las medidas técnicas necesarias para evitar
los riesgos y en el caso de los riesgos laborales que no puedan evitarse,
especificar las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorar su eficacia, en especial cuando se
propongan medidas alternativas.

Asi mismo se incluira la descripcién de los servicios sanitarios y comunes de
gue debera estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcién del
numero de trabajadores que vayan a utilizarlos.

e Medidas de seguridad para riesgos derivados de emplazamiento de las
obras y su entorno.

e Medidas de seguridad e higiene para los riesgos derivados de la
organizacién de las obras.

e Habra de definirse la posible ubicacidén, tipologia y caracteristicas
constructivas de locales precisos para los servicios provisionales de higiene
y sanidad. Asi mismo se describirdan los emplazamientos, sefalizaciones,
prevenciones y protecciones de:

- Accesos, areas de trabajo, vias de circulacién, superficies de transito
y estancia.

- Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares, indicando las
fijaciones, apoyos o anclajes precisos.

- Almacenamiento y acopio.

- Medidas necesarias para el transporte, instalaciones provisionales,
cargas y varios.

- Zonas de prohibicidn expresa y condicionada.
e Medidas de seguridad e higiene para los riesgos derivados de la ejecucidn.

* Analogamente a los riesgos se tomard como indice para relacionar estas
medidas, la clasificacién de unidades de obra adoptada en el proyecto de
ejecucion.
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e Asi mismo habran de tomarse las medidas necesarias para prevenir los
riesgos derivados de la organizacién de los trabajos de la dotacién vy
cualificacion del personal.

e Medidas de seguridad e higiene aconsejables en los trabajos posteriores
de reparacidn, conservacién, entretenimiento y mantenimiento

e Descripcion de los sistemas técnicos expresamente considerados para este
fin.

e Unidades de obras previstas, integradas definitivamente en la
construccion, cuya funcion especifica sea de proteccion para los usuarios o
terceros, indicando las comprobaciones periddicas necesarias.

Justificacién del cdlculo, especificando las acciones consideradas, hipotesis
de cargas, resistencia adoptadas y métodos seguidos para la definicién de
los elementos necesarios para la ejecuciéon de unidades de obra, que
cumplan funciones de seguridad.

e Equipos de proteccién individual. Se deben analizar los riesgos origen y
forma de ellos, factores que deben tenerse en cuenta desde el punto de vista
de seguridad para la eleccidn y utilizacion del equipo.

e Equipos de proteccion colectiva. Elementos de proteccidn colectiva y su
instalacién, mantenimiento, cambio y retirada: vallas, marquesinas,
pasarelas, plataformas de trabajo, escaleras, etc. .

3.6.3. Pliego de Condiciones particulares.

En el que se tendran en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trata,
asi como las prescripciones que se habran de cumplir en relacién con las
caracteristicas, la utilizacion y la conservacidn de las maquinas, Uutiles,
herramientas, sistemas y equipos preventivos.

El desarrollo de este pliego se podra estructurar:
3.6.3.1. Prescripciones de tipo técnico.
1. De los materiales.

Se especificardn en este apartado las prescripciones técnicas que habran de
reunir los materiales empleados en Seguridad y Salud asi como la
procedencia de los mismos, en caso de que dicha condicion fuese precisa
para definir alguna caracteristica.
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Podran ordenarse segin familias de materias o elementos similares,
atendiendo para ello a la relacién de precios elementales.

2. De las maquinas, utiles, herramientas y medios auxiliares.
Podran contener entre otras las prescripciones relativas:

* Disposicion de accesorios de prevencion.

* Montaje, uso, mantenimiento, conservacion y transporte.
e Dimensionamiento, configuracién y limites de carga.

e Fijaciones, apoyos, anclajes y arriostramientos.

e Distancias de seguridad y emplazamientos.

* Revisiones periddicas.

* Manejo por personal especializado.

Sin embargo, las prescripciones relativas a los medios auxiliares o unidades
de obra recogidas en el proyecto de ejecucion tales como andamios, apeos,
apuntalamientos tapamientos, cimbras, entubaciones, que cumplen a su vez
funciones de seguridad, se consideraran en el Pliego de Prescripciones del
referido proyecto.

3. De la ejecucidn de las unidades de obra.

Se especificaran las condiciones que ha de reunir la ejecucion de las distintas
unidades de obra de Seguridad y Salud, siguiendo para ello el orden vy
clasificacién establecida en el presupuesto de Seguridad y Salud.

4. De la organizacion de la obra.

Se estableceran entre otras las prescripciones relativas a:
e Zonas de prohibicién expresa y condicionada.

e Orden y limpieza.

¢ Eliminacion o desviacion de obstaculos, instalaciones, servicios, elementos
cortantes, punzantes y abrasivos.

e Adecuacion de la jornada de trabajo.
® Recogida y ubicacién de cargas.
e Acondicionamiento de accesos y vias de circulacién.

® Protecciones de tendidos provisionales.
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e Planificacion adecuada de la evacuacién y transportes de tierras,
escombros y residuos.

e Condiciones de trabajo y de transito.
e Consideraciones climatoldgicas.

e Medicina preventiva, reconocimientos médicos, botiquin, aseo e higiene
personal.

e Técnicos, mandos intermedios y personal de seguridad.

e Normas de vigilancia y control.

® Reuniones necesarias del personal de seguridad.

e Cursos de formacion de seguridad.

5. De los trabajos de reparacidn, conservacién y mantenimiento.

Podran establecerse las condiciones que habran de cumplir la realizacién de
los referidos trabajos, al objeto de que sean tenidos en cuenta por los
encargados de llevar a cabo la explotaciéon posterior del edificio o
constructivas de que se trate, fijando las limitaciones y prohibiciones
oportunas tendentes a evitar alteraciones en las condiciones iniciales de
Seguridad y Salud previstas en el estudio.

Se dejara establecida la obligatoriedad de que por el que corresponda en
cada caso se confeccionen planos definitivos para que, una vez concluidas
las obras pueda localizarse la situacién de los medios, dispositivos y sistemas
técnicos de seguridad previstos para este tipo de trabajo, asi como la
documentacidén escrita que se estime necesaria en la que quede reflejada
cualquier variacion o modificaciéon producida durante el transcurso de las
obras relativa a cambios de medidas de Seguridad y Salud adoptadas.

3.6.3.2. Prescripciones sobre control y ensayos.

Se podran establecer las condiciones de control y ensayos de aquellos
materiales, equipos, sistemas o unidades de obra que conlleven riesgos de
Seguridad y Salud en el trabajo que se estimen oportunos, fijando los limites
de aceptacion o rechazo.

e Controles a realizar, especificando numero, tipos y criterios de no
aceptacion.

e Limites de tolerancia y procedimientos de correccién en su caso.
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e Ensayos de laboratorios cuando se estimen precisos indicando: tipo,
condiciones de ejecucion y seleccién de laboratorio homologado.

* Normas y pruebas de servicio previas a las recepciones.

Se pueden optar por hacer referencia a Normas M.T., N.T.E., U.N.E., u otras
de cardcter general donde estuviesen fijados los controles y ensayos
adecuados.

3.6.3.3. Prescripciones econdmicas.

Se estableceran en este apartado las prescripciones relativas a:
e Criterios de medicion y valoracion.

* Valoracion del Plan de Seguridad y Salud.

e Especificacién de la forma de abono, adecuada a lo preceptuado en la
legislacidn que regule la materia.

3.6.4. Planos.

Desarrollaran los graficos y esquemas necesarios para la mejor definicién y
comprensién de las medidas preventistas definidas en la memoria, con
expresion de las especificaciones técnicas necesarias.

La documentacién grafica contendra:

e El conjunto y detalle de los elementos que integrara las medidas de
prevencion y proteccidn colectivas, sefializaciones e instalaciones de higiene
y sanidad.

e Las especificaciones técnicas, acotaciones, escalas de representacion,
simbologia y cuantas anotaciones sean necesarias para la correcta
interpretacion de los trabajos a realizar y la identificacién de los distintos
riesgos y protecciones.

Planos y documentacidn grafica que contemplen los riesgos derivados del
emplazamiento de las obras y de su entorno.

a) Los propios del terreno tales como:

e Caracteristicas morfoldgicas y geotécnicas.
e Linderos y medianeras.

e Servidumbres aparentes.

e Instalaciones aéreas, enterradas y otras.

b) Los relativos al entorno, tales como:

- _EUSKO JAURLARITZA
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e Construcciones colindantes.
e Actividades o usos proximos constitutivos de riesgo.
e Proteccion de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas.

c) Los relativos a los edificios o construcciones existentes sobre los que se
prevén actuaciones.

Planos y documentacién grafica que contemplen las medidas de seguridad e
higiene para los riesgos derivados de la ejecucion de las obras.

e Se tomaran como guia de trabajo para la realizacién de estos planos la
clasificacién de unidades de obra adoptadas en el proyecto de ejecucién.

* En general los planos deberdn incluir la situacién, definicidn y especifica ¢
de las prevenciones y sefializaciones colectivas.

Planos y documentacién grafica que reflejen las medidas de seguridad e
higiene ante riesgos derivados de la organizacion de obras.

Definirdn el emplazamiento, sefializacion, prevencién y proteccién de:

e Accesos, areas de trabajo, vias de circulacién y superficies de transito y
estancia.

e Montaje de equipos, maquinaria y medios auxiliares representando las
fijaciones, apoyos y anclajes precisos.

e Almacenamiento y acopios, asi como otras medidas necesarias para el
transporte, instalaciones provisionales, cargas y varios.

e Zonas de prohibicién expresa y condicionada.

e Se representard aquellos elementos a integrar definitivamente en el
edificio o construccion, cuya funcién principal sea ofrecer seguridad en la
ejecucion de los trabajos a realizar durante la explotacién de aquellos.

3.6.5. Medicion.

Mediciones de todas aquellas unidades de seguridad y salud en el trabajo
gue hayan sido definidos o proyectados.

3.6.6. Presupuesto.

Debera cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se
refiere a la suma total como a la valoracién unitaria de elementos con
referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sélo podian figurar
partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de dificil prevision.
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3.7. Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 112/2012 de 26 de junio por el
qgue se regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y
demolicién.

3.8. Plan de Control de Calidad

Sera de aplicacion el DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se
regula el control de calidad en la construccién.

El Proyecto de Ejecucidon contendra necesariamente un anexo denominado
Plan de Control de Calidad, que contendra, al menos, lo siguiente:

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de
aplicacion para el control de calidad.

b) Los criterios para la recepcion en obra de los productos, materiales,
equipos y sistemas, con indicaciéon de la documentacién que han de
acompafiar, segln lo establecido en los articulos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE,
haciendo referencia expresa a:

e Documentacién de origen, hoja de suministro y etiquetado.
e Certificados de garantia del fabricante.

e Declaracion de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas
obligatorias.

e Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.

® Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas
innovadores.

¢) Los productos que han de disponer control de recepcién mediante
ensayos, segln lo establecido en el articulo 7.2.3 del CTE, y los criterios de
aceptacién y rechazo de los mismos, con indicacion de:

e Los pardmetros minimos o maximos que se han de comprobar mediante
ensayos.

* Los ensayos, andlisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el
CTE, instrucciones o reglamentacion vigentes de obligado cumplimiento que
le afecten y en las especificaciones del Proyecto de Ejecucion.

® La determinacién de los lotes a ensayar y todos aquellos parametros que
configuren el desarrollo del Plan de Control de Calidad.
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d) Los criterios para establecer el control de ejecucion de la obra, segun lo
establecido en el articulo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:

e Verificaciones y demds controles a realizar para comprobar la conformidad
con lo indicado en el proyecto, la legislacidon aplicable, las normas de buena
practica constructiva y las instrucciones de la Direccién Facultativa.

e Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio.

f) La valoracion econdmica del Plan de Control de Calidad especificando el
nuimero y el coste de cada uno de los ensayos, andlisis y pruebas previstas.

Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan
exigidas por la marcha de la obra en los términos expresados en el articulo
12.3.d) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacidon, si las mismas afectasen a aspectos o verificaciones
contempladas en el Plan de Control de Calidad, la Direccion de Obra
documentara esos cambios por escrito a fin de que, por parte del técnico
autor de dicho plan, se puedan llevar a cabo las adaptaciones del mismo.

En el resumen del presupuesto de proyecto se deberd incluir como un
capitulo mas pero no se sumara al presupuesto total de ejecuciéon material
dado que, previo al inicio de las obras, osakidetza, en calidad de promotor,
contratara, directamente y con independencia del constructor o
constructora, los servicios de uno o varios laboratorios de control de calidad,
para realizar los ensayos, pruebas o analisis referidos en el plan de control
de calidad, a los que se les entregara un ejemplar del mismo o la parte que
les afecte.

3.9. Certificado de eficiencia energética del proyecto

Certificado de eficiencia energética del proyecto de acuerdo con lo
establecido en el:

Real Decreto 390/2021 de 5 de abril por el que se regula el Procedimiento
Basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.

DECRETO 25/2019, de 26 de febrero, de certificacion de la eficiencia
energética de los edificios en la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, su
procedimiento de control y registro.
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LEY 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad
Auténoma Vasca.

3.10. Proyecto de actividad
De acuerdo con lo establecido en:

e Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de proteccién del medio ambiente
del Pais Vasco.

e Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

Los redactores del proyecto han de justificar y, en su caso, realizar los
cambios técnicos o de cualquier tipo que le fueran exigidos para la obtencion
de las preceptivas licencias y demds autorizaciones administrativas. A este
respecto, se aportaran las copias en las que se recojan los cambios
realizados, que se incorporaran al proyecto.

i. INSTRUCCIONES PARA LA DIRECCION FACULTATIVA

GENERALIDADES

El presente Pliego define y establece las condiciones técnico-particulares para el
desarrollo de los trabajos de direccidn facultativa, englobando la Direccidén de obra
y la Direccion de ejecucion de obra.

La Direccidn Facultativa se ajustara a toda la normativa vigente que sea de
aplicacion.

La direccidon de obra estard avalada por un Arquitecto superior y un Ingeniero
superior, la Direccién de ejecucién de la obra estara avalada por un Aparejador o
Arquitecto Técnico, y un Ingeniero Técnico para las instalaciones, si asi se exigiese.

La direccioén facultativa llevara a cabo las tareas de:

- planificacion

- control de proyecto

- control de ejecucion

- control de calidad

- control econémico

- pruebas de equipos e instalaciones

necesarias para llevar a cabo la ejecucién de las obras segun Proyecto, Normas de

Obligado cumplimiento, normas de buena construccion y adecuandose a los
requisitos contractuales.
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1.- DIRECCION de obra
1.1.- Objeto.

En esta fase del contrato, el adjudicatario como director de obra es el agente
que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanisticos y medioambientales,
de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y
demads autorizaciones preceptivas, las condiciones del contrato y las
instrucciones complementarias que durante la marcha de los trabajos sean
dictadas por Osakidetza, con el objeto de asegurar su adecuacién al fin
propuesto. Asi mismo coordina al director de las obras de los proyectos
parciales de instalaciones.

1.2.- Normas de actuacion y obligaciones.

Tiene encomendadas las siguientes competencias, sin perjuicio de aquellas
especificas que por su titulacion le correspondan:

e Con anterioridad al acta de comprobacidn del replanteo, se compromete,
junto con los otros componentes de la Direccidon Facultativa, a comprobar
los datos sobre el terreno y a verificar los obstaculos que puedan hacer
inviable la ejecucién del proyecto de obras aprobado.

e Verificar el replanteo de las obras y la adecuacién de la cimentaciéon y de
la estructura proyectada a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

® Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el
Libro de Ordenes las instrucciones precisas para la correcta interpretacion
del proyecto.

e Coordinar el desarrollo de los proyectos parciales de instalaciones y los
informes correspondientes.

e Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto
a interpretacién de planos, condiciones de materiales y de ejecucién de
unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la
direccion de obra, sin que se modifiquen las condiciones de Contrato.

e Suscribir el acta de comprobacion del replanteo vy el certificado final de
obras.
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e Suscribir el Programa de trabajo a presentar por el contratista
adjudicatario de la realizacion de las obras después de la adjudicacién, asi
como el control y revision del definitivamente aprobado.

e Conformar las certificaciones parciales, segun la medicién y valoracion de
la obra realizada en cada mensualidad, y la liquidacion final de las unidades
de obra ejecutadas.

* Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre
la marcha de las obras, graficos y resultado de los ensayos y controles
efectuados.

® Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de la obra.

e Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen
en la obra y que impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su
modificacion.

* Proponer a Osakidetza la realizacion de modificaciones de proyecto
cuando se estimen oportunas, y una vez autorizadas, elaborar Ia
documentacion exigible.

e Coordinar la realizacién de pruebas, comprobaciones e inspecciones
necesarias con la finalidad de establecer la conformidad de la informacién
contenida en el certificado de eficiencia energética del edificio terminado y
suscribir este certificado.

® Preparar lo necesario a fin de que la recepcidn de la obra se lleve a cabo
dentro del mes siguiente a su terminacion.

e Elaborar y suscribir la documentacién de la obra ejecutada para entregarla
a Osakidetza.

2.- DIRECCION de ejecucién de la obra.
2.1.- Objeto.

El director de la ejecucidn de la obra es el agente que, formando parte de la
Direccién Facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucién
material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado, garantizando a Osakidetza que los
trabajos objeto de este contrato se realicen de acuerdo con las Normas y
reglas de la buena construccién, con el proyecto aprobado, con las
condiciones de adjudicacion de las obras y con las Instrucciones
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complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por
Osakidetza.

2.2.- Normas de actuacion y obligaciones.

El adjudicatario, sin perjuicio de las competencias especificas que por su
titulo le correspondan, tiene encomendadas las siguientes competencias:

e Con anterioridad al acta de comprobacidn del replanteo, se compromete,
junto con los otros componentes de la Direccién Facultativa, a comprobar
los datos sobre el terreno y a verificar los obstaculos que pueda hacer
inviable la ejecucién del proyecto de obras aprobado.

e Suscribir el acta de comprobacién del replanteo o de comienzo de obray
el certificado final de obra.

e Dirigir la ejecucidon material de las obras comprobando los replanteos, los
materiales, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las
instrucciones del director de obra.

e Inspeccionar los materiales a emplear, dosificaciones y mezclas, exigiendo
las comprobaciones, andlisis y documentos de idoneidad precisos para su
aceptacion, segun el Plan de Control establecido.

e Vigilar el correcto desarrollo de las obras, la ejecucién y utilizacién de los
materiales, las instalaciones provisionales, los medios auxiliares de la
construccion y los sistemas de proteccion.

e Consignar en el Libro de Ordenes las instrucciones precisas.

e Medir las unidades de obra ejecutadas y confeccionar las relaciones
valoradas de las mismas, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
proyecto y documentacion que las define, asi como las relaciones
cuantitativas de los materiales a emplear en obra.

e Controlar la elaboracién y puesta en obra de cada una de las unidades,
comprobando las dimensiones y la correcta disposicion de los elementos.

e Elaborar y suscribir las certificaciones parciales ordinarias segun la
medicidon y valoracion de la obra realizada en cada mensualidad.

e Obtener y facilitar datos precisos para redactar el informe mensual sobre
la marcha de las obras, graficos y resultado de los ensayos y controles
efectuados.
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e Vigilar el estricto cumplimiento del Plan de Gestion de Residuos aprobado
al efecto.

® Poner en conocimiento de la propiedad cualquier incidencia de la obra.

* Preparar lo necesario a fin de que la recepcién de la obra se lleve a cabo
dentro del mes siguiente a su terminacion.

e Elaborar y suscribir la liquidacidn final de las unidades de obra ejecutadas.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacién
de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.

3.- DIRECCION de los proyectos parciales de las instalaciones.
3.1.- Objeto.

Formando parte de la direccién facultativa y en coordinacion con el director
de la obra, dirige el desarrollo de las obras de los Proyectos Parciales, de
conformidad con la licencia de edificacion y demads autorizaciones
preceptivas, las condiciones del contrato vy las Instrucciones
complementarias que durante la marcha de los trabajos sean dictadas por
Osakidetza, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

3.2.- Normas de actuacion y obligaciones.

Tiene encomendadas las siguientes competencias relativas a los proyectos
parciales de las instalaciones, sin perjuicio de aquellas especificas que por su
titulacién le correspondan:

e Con anterioridad al acta comprobacion del replanteo, se compromete,
junto con los otros componentes de la Direccidon Facultativa, a comprobar
los datos sobre el terreno y a verificar los obstaculos que puedan hacer
inviable la ejecucién del proyecto de obras aprobado.

* Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el
Libro de Ordenes las instrucciones precisas para la correcta interpretacion
de los proyectos parciales.

e Definir las condiciones y los aspectos técnicos que puedan surgir en cuanto
a interpretacién de planos, condiciones de materiales y de ejecucién de
unidades de obra y aquellos otros que los pliegos dejan a criterio de la
direcciéon de obra, sin que se modifiquen las condiciones de Contrato.

» Expedir los certificados finales de las obras.
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e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la
documentacién, mediciones y certificaciones de la obra ejecutada,
aportando los resultados del control realizado.

e Redactar el informe mensual sobre la marcha de las obras, gréficos y
resultado de los ensayos y controles efectuados.

® Poner en conocimiento de Osakidetza cualquier incidencia de la obra.

e Estudiar las propuestas sobre los problemas e incidencias que se planteen
en la obra y que impidan el normal desarrollo del Contrato o aconsejen su
modificacion.

® Propone a Osakidetza, en coordinacién con el Director de la Obra, la
realizacion de modificaciones de los proyectos parciales, cuando se estimen
oportunas, y una vez autorizadas, elaborar la documentacién exigible.

* Preparar lo necesario a fin de que la recepcién de la obra se lleve a cabo
dentro del mes siguiente a su terminacion.

e Elaborar y suscribir la documentacion de las obras ejecutadas para
entregarla a Osakidetza.

4.- COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
4.1.-OBLIGACIONES en la coordinacion de seguridad y salud de las obras.

El adjudicatario dara cuenta a Osakidetza de la labor realizada por el
Contratista en materia de Seguridad y Salud, estableciendo un archivo que
contendra los informes y actuaciones que se realicen en esta materia.

En su desarrollo debera realizar las siguientes tareas:

e Informar el Plan de Seguridad y salud que presente la empresa
adjudicataria de las obras, antes de su aprobacién por la propiedad.

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de
seguridad.

e Coordinar las actividades para garantizar que el contratista y, en su caso,
los subcontratistas y trabajadores auténomos apliquen los principios de
accidén preventiva que se recogen en la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales.

e Organizar la Coordinacidon de actividades empresariales prevista en el
articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
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e Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

En cualquier caso, el adjudicatario debera cumplir y hacer cumplir, dentro
de sus atribuciones, el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion.

5.- ACTUACIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA
5.1.- CERTIFICACIONES e informes de obra

Durante el proceso de ejecucién de la obra, y sin perjuicio de los informes o
certificaciones que le sean solicitados por Osakidetza, se expedirdn
obligatoriamente las siguientes certificaciones e informes:

5.1.1.- Certificaciones mensuales ordinarias de obra.

La Direccidon Facultativa, antes del dia diez de cada mes, presentara la
certificacidn correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, que no
podrd omitirse por el hecho de que haya sido de pequefio volumen o incluso
nula, a menos que la propiedad haya acordado la suspensidon de la obra.

La forma de medicién y valoracién de las unidades de obra se ajustara a lo
establecido en el Pliego de Condiciones Técnicas del proyecto aprobado.

5.1.2.- Informe mensual de la obra

Se presentard un informe sobre la marcha de las obras, que incluird
fotografias del estado de las mismas, copia de las actas levantadas en las
visitas de obra y copia de los resultados de los ensayos y controles
efectuados.

Este informe se tramitarda conjuntamente con la certificacion mensual
correspondiente, devolviéndose el mismo a la Direccion Técnica en el caso
de que no estuviera totalmente cumplimentado, pudiendo seguir la
certificacidon ordinaria su tramitacion, en el caso de que ésta fuera correcta.

5.1.3.- Medicion general y certificacion final

Una vez finalizada la obra (o en su caso las fases de entrega que se hayan
establecido) y dentro del mes siguiente a la recepcidon, la Direccion
Facultativa procederd, juntamente con el contratista adjudicatario de la
realizacion de las obras, a la medicion general de las mismas, tomando como
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base las mediciones efectuadas durante el proceso de ejecucion o cualquier
otro dato complementario.

Dentro de los diez dias siguientes al término del plazo que establece el
apartado anterior, la Direccion Facultativa presentara la certificacion final de
las obras ejecutadas, realizada por el Director de la ejecucion de la obra,
aplicando al resultado de la medicion general los precios y condiciones
econdmicas del contrato de obras.

Todas las reclamaciones que estime el contratista adjudicatario de la
realizacion de las obras, respecto a la medicidn y liquidacidn seran dirigidas
a la Administracién por escrito a través del Facultativo Director de la obra, y
con el informe de éste.

5.1.5.- Cumplimiento de plazos de ejecucién de las obras

En caso de solicitud de ampliacién de plazo solicitado por el contratista, el
Facultativo Director de la obra, emitira informe a Osakidetza.

5.1.6.- Liquidacion del contrato de obras.

Transcurrido el plazo de garantia, la direccién facultativa de la obra emitira
un informe sobre el estado de las mismas, indicando si se encuentran en
condiciones adecuadas que permitan la devolucién de la fianza.

5.2.- CONTROL de la ejecucién

Las obras de construccidon del edificio se llevaran a cabo con sujeciéon al
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa
conformidad del promotor, a la legislacién aplicable, a las normas de la
buena practica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucion de la obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para
dirigir las obras de proyectos parciales, lo hardn bajo la coordinacion del
director de obra.

Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la
ejecucion de la obra realizardn, segln sus respectivas competencias, los
controles siguientes:

1- Control de recepcidon en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a las obras. (Art. 7.2 CTE)

2- Control de ejecucién de la obra (Art. 7.3. CTE)

3- Control de la obra terminada (Art. 7.4. CTE)
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5.2.1. Documentacion del seguimiento de la obra:

o0 Documentacidn obligatoria del seguimiento de obra:

« El libro de Ordenes y Asistencias.
e El libro de Incidencias en materia de seguridad y salud.
e El proyecto, sus anejos y modificaciones.

e La Licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras
autorizaciones administrativas.

e El Certificado final de la obra.

La propiedad entregard el Libro de Ordenes, el Libro de Incidencias y una
copia de la Licencia de obras, a la Direccién Facultativa inmediatamente
antes de la firma del acta de comprobacién del replanteo de la obra.

Todas las érdenes, instrucciones, y circunstancias sobrevenidas durante el
proceso constructivo han de quedar reflejadas en el Libro de Ordenes.
Igualmente han de quedar reflejadas todas las visitas que realicen los
componentes de la Direccidn Facultativa, adin cuando no haya incidencias en
las obras.

Los técnicos de la Administracién podran manifestar en el Libro de Ordenes
e incidencias, las observaciones que consideren, siempre con la conformidad
de la Direccién Facultativa de la obra, y sin que por ello se impongan
condiciones al contratista que no figuren en el Contrato de Obras firmado
por éste.

o Documentacion del control de la obra:

e El control de calidad de las obras realizado incluird el control de recepcién
de productos, los controles de la ejecucidén y de la obra terminada.

e Se adjuntard junto con los resultados de los ensayos el recdlculo del
certificado de eficiencia energética, con los materiales y especificaciones
gue finalmente se coloquen en obra.

El Director de la obra podra ordenar que se realicen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que
en cada caso resulten pertinentes.

Una vez informado por la Direccion Facultativa el Plan de Control y
supervisado por los técnicos de la propiedad, aquella prestara especial
atencién a que se realicen los andlisis y pruebas establecidos.
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La Direccién Facultativa, aprobard o rechazard los ensayos, dejando
constancia de esta circunstancia en el Libro de Ordenes.

Los Servicios Técnicos de Osakidetza podrdn solicitar y comprobar los
ensayos realizados por el Laboratorio de Control de Calidad contratado por
la empresa en cualquier fase de ejecucion de las obras, e incluso, contrastar
los datos facilitados.

o0 Documentacion final de la gestién de los residuos:

Informe final que acredite la correcta gestién de los residuos que
contemplara, en los términos que estipula el R.D. 105/2008 y el D. 112/2012,
el Estudio de Gestidn elaborado al efecto y sus posibles modificaciones.

o Certificado final de obra:

En este certificado el director de ejecucion certificara haber dirigido la
ejecucion material de las obras y controlado la construccién y la calidad de
lo edificado.

El director de obra certificard que la edificacidon ha sido realizada bajo su
direccion, de conformidad con el proyecto y la documentacion técnica,
hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Se le unirdan como anejos la descripcién de las modificaciones que se
hubieran introducido y la relacién de los controles realizados durante la
ejecucién con sus resultados.

5.3. Incidencias durante la obra.

En el caso de que se produjeran incidencias (modificacién de las obras,
paralizacion, incumplimiento de la contrata etc.), no previstas durante el
proceso de ejecucion, que precisen una actuacién de la Administracion, se
pondradn inmediatamente en conocimiento de la misma, y entre tanto, se
deberdn adoptar las medidas necesarias para impedir o minorar los posibles
dafios, todo ello segun establece la vigente legislacion de Contratos de las
Administraciones Publicas.

En ese caso, el Facultativo Director de las obras debera realizar un informe
expreso y exclusivo, que presentard con independencia de la certificacién.

La Direccion Facultativa no podra ordenar, durante el proceso de
construccion, modificaciones del proyecto, propias o propuestas por el
contratista adjudicatario de la realizacién de las obras, aun cuando no
supongan incremento en el precio contratado (materiales, trazado de
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instalaciones etc..), sin el conocimiento y aprobacidon de Osakidetza, y en
cualquier caso, sin que se efectle la tramitacién que al efecto establece la
legislacién de Contratos de las Administraciones Publicas.

Sila empresa adjudicataria de la realizacion de las obras ha ofertado mejoras
al proyecto, la propiedad aceptara las que considere como tales. La
Direccién Facultativa aceptara las mismas sin que supongan una
modificacion del contrato.

5.4.- Permisos y autorizaciones.

El adjudicatario del contrato ha de hacer las previsiones necesarias y que
sean de su competencia, para que en el momento de la recepcidn de las
obras se hayan obtenido todos los permisos de instalaciones precisos para
su funcionamiento de modo que las edificaciones, viales y redes de servicios
puedan ser entregadas o cedidas para el uso a que se destinen.

5.5.- Documentacion de la obra ejecutada:

Concluidas las obras y antes de la recepcidon de las mismas, la Direccidon
Facultativa presentard, segun las instrucciones de la propiedad la siguiente
documentacioén:

e Certificado de eficiencia energética del edificio terminado (ORDEN de 16
de marzo de 2015, de la Consejera de Desarrollo Econdmico y
Competitividad, por la que se regula el control y el registro de los
Certificados de Eficiencia Energética).

e Documentacidon necesaria para tramitar la comunicacién previa de la
actividad o licencia de apertura: memoria en la que se incorpore la
descripcién de la actividad y de las medidas implantadas para minimizar el
impacto ambiental de la actividad y certificacion que acredite que la
actividad y/o las instalaciones se adectan al proyecto y a la documentacion
técnica presentada. Parrafo afadido Febrero 2014 Es de aplicacion la Ley
7/2012, de 23 de abril, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion
a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y
del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, CAPITULO VIII
MODIFICACION DE LA LEY 3/1998, DE 27 DE FEBRERO, GENERAL DE
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE DEL PAIS VASCO.

e Libro de Ordenes y Libro de Incidencias.
e Certificado final de obra.

¢ Informe final de Gestion de residuos.
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¢ En cumplimiento del DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se
regula el control de calidad en la construccidn, junto con el Libro de Control
de Calidad se emitira el Certificado de Control de Calidad

* Proyecto final de obra, el cual recogera las variaciones, tanto en planos
como en memoria, respecto del proyecto original y especialmente los
cambios producidos en el trazado de las instalaciones. Incluird: copia del
Certificado final de obra, memoria de materiales y acabados, presupuesto
de las obras, fotografias de las fachadas, planos definitivos, documentacion
relativa a las instalaciones.

e Documentaciéon informatica de lo presentado hasta la fecha de final de
obra en relacidn con el expediente, en los mismos ficheros que se presentd
el proyecto original.

También presentara con caracter independiente al resto de documentacién
exigida e independientemente de que la misma haya sido ya entregada y se
encuentre repetida, tanto en papel como en formato electréonico (CD o
pendrive) el siguiente contenido necesario para inscribir la obra en el
Registro de la Propiedad:

* Fotografias representativas del edificio.
* Plano de situacién dentro del municipio.

e Plano del solar a escala en el que figure la ubicacién definitiva de las
construcciones. Se presentard referido al parcelario catastral vy
georreferenciado. (Deben aparecer las coordenadas tanto de la finca como
de la huella de la construccidn-sistema de referencia ETRS89 proyeccion
UTM)

* Planos a escala de cada planta correspondientes al fin de obra.
e Original del Certificado final de obra.

e Certificacion expedida por técnico competente acreditativa de la
finalizacidon de ésta conforme a la descripciéon del proyecto para el que
obtuvo licencia. La misma debera aportarse con legitimacién de firmas.

* Un Texto redactado en Word con el siguiente contenido:
e Descripcidn general del edificio

» Coordenadas de referenciacion geografica de cada planta
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e Superficie total construida y util, asi como su distribucién por plantas
e Descripcion de la distribucion del edificio (plantas, cubiertas)
e Caracteristicas constructivas

e Sistema estructural

e Fachadas

e Cubiertas

® Resumen de las instalaciones

e Tipo de energia

e Calderas

e Climatizacién

e Sistema de ventilacion

¢ Paneles solares, en su caso

e Energias renovables, en su caso

e Cualquier otra instalaciéon de interés

e Importe de la liquidacién final de la obra

6. Alcance del contrato y caracter de la relacion.
6.1. Equipo y sistemas de Actuacion

El equipo de seguimiento de la obra por parte de la Subdireccidon de
Infraestructuras de Osakidetza/S.V.S. estara formado por los siguientes
técnicos en representacion de la propiedad:

¢ Un técnico superior (ingeniero/arquitecto).
e Un técnico medio (arquitecto técnico).

La direccién de obra estara compuesta por dos técnicos superiores
(arquitecto e ingeniero) que desarrollardn las funciones descritas en el
apartado 1y otras que se pudieran encomendar, asistidos por un arquitecto
técnico que constituird la direccidn de ejecucion de obra.

El ingeniero superior debera contar con un perfil adecuado que asegure su
experiencia y su presencia en obra serd especialmente asidua durante la
ejecucién de instalaciones.
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El arquitecto superior y el arquitecto técnico deberd contar igualmente con
un perfil adecuado que garantice su experiencia en obras de edificacién.

El arquitecto superior y el arquitecto técnico seran los encargados de la
coordinacion de los trabajos correspondientes a direccion de obra y
direccion de ejecucion respectivamente.

Se dispondrd asimismo de una persona que actuara como delegado de la
empresa ante Osakidetza/S.V.S. y su titulacion serd de arquitecto o ingeniero
superior (industrial o de caminos, canales y puertos).

El director de obra pondrda a disposicion de la obra, los ingenieros
especialistas, consultores especificos y otros equipos de proyecto que se
soliciten.

Serd de cuenta del concursante adjudicatario los gastos de todo tipo (viajes,
dietas, etc.) que se originen a consecuencia del desplazamiento.

6.2. Relaciones entre el adjudicatario y Osakidetza/S.V.S.

El adjudicatario dara cuenta a Osakidetza, mediante partes diarios, de la
labor realizada por el contratista asi como informes mensuales donde se
indiguen de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los trabajos y las
propuestas que quepa formular para su mejor fin.

El adjudicatario establecera, de acuerdo con Osakidetza. un archivo que
contendra los resultados de todos los ensayos, informes y actuaciones que
se realicen.

Al objeto de mantener una perfecta coordinacién con Osakidetza, el
contacto con ésta serd permanente, haciendo las observaciones que estime
previstas, atendiendo a cuantas consultas puedan hacérselas o
provocandolas por su propia iniciativa.

Se establece la obligatoriedad de que todos los trabajos en ejecucién sean
visados diariamente, al menos, por el técnico de obra a pie de obra.

A peticion de Osakidetza, o sugerencia del Adjudicatario, se celebraran
reuniones referentes al desarrollo y marcha de los trabajos.

Si Osakidetza observase la inadecuacién de cualquiera de las personas que
integran el equipo del adjudicatario, exigird su sustitucion por la persona
idonea, previa comunicacién por escrito.

El adjudicatario realizara esta sustitucién en el plazo no superior a 15 dias.
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Cualquier sustitucion de personal o alteracion de funciones o de nimero que
se produzca a iniciativa del adjudicatario, debera ser previamente
autorizada por Osakidetza.

Osakidetza solicitara informes a la Direccién facultativa sobre aspectos de la
obra, cuantas veces considere que la marcha de los trabajos lo requiere.

6.3. Condiciones Laborales
6.3.1. Horario de Trabajo

El personal del adjudicatario tendra el mismo horario y calendario laboral
gue el contratista de la obra.

6.3.2. Vacaciones

En periodo de vacaciones se exigira al adjudicatario la aportacion de algun
técnico suplente, con objeto de que quede garantizada la prestacion de la
Asistencia Técnica contratada.

7. REQUISITOS TECNICOS POR LOTES

7.1. Requisitos técnicos excluyentes por lote:

No procede

7.2. Requisitos técnicos no excluyentes por lote

No procede.

7.3. Numero maximo de lotes a los que licitar

No procede.

7.4. Numero maximo de adjudicatarios por lotes

No procede.

8. VARIANTES TECNICAS

No procede.

- _EUSKO JAURLARITZA
. GOBIERNO VASCO
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9. MUESTRAS / PRESENTACION DE PRODUCTO / VISITA DE OBRA

9.1. Muestras

No procede

9.2. Presentacion de producto:

No procede.

9.3. Visita de obra

No procede.

10.LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA / PLAN DE PUESTA DE MARCHA

A estos efectos, el adjudicatario deberda presentar, en la Subdireccién de
Infraestructuras de la Direccion General, en los plazos que se estipulan, las diversas
fases para su aprobacién por parte de la Oficina Técnica de Supervisién de Proyectos.

En el ejercicio de esta funcidn supervisora y a fin de garantizar la adecuacion final del
proyecto al programa de necesidades, las normas técnicas asi como al presupuesto
inicial formulado, podra la Oficina Técnica de Supervision de Proyectos dictar las
instrucciones precisas al adjudicatario que seran de obligado cumplimiento.

11. MODELO DE GESTION

No procede

11.1. Equipo organizativo (si lo hubiera)

No procede

11.2. Medios personales adscritos a la ejecucion del contrato

Si, la licitadora que resulte adjudicataria por haber realizado la mejor oferta deberd
adscribir a la ejecucidon del contrato todos los medios personales necesarios para la
correcta ejecucidon de todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion del
contrato, los cuales deberdan cumplir con los requisitos de solvencia técnica y
profesional y de habilitacion profesional establecidos en las clausulas especificas del
contrato.

- _EUSKO JAURLARITZA
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11.3. Medios materiales adscritos a la ejecucion del contrato

No procede.

12.EJECUCION / FACULTAD DE INSPECCION / PLAN DE TRABAJO /
PROGRAMA DE TRABAIJO

No procede

12.1. Condiciones de ejecucion

El adjudicatario del proyecto vendrd obligado a subsanar a su costa y en los plazos
que lo indique la Administracién, los errores existentes en el proyecto
directamente imputables al mismo.

El adjudicatario serd, asi mismo, responsable de cuantos dafos y perjuicios
puedan producirse en la obra como consecuencia directa de un error en el
proyecto, tanto si los dafios son resultado de la ejecucion de partidas innecesarias
como si se tratara de partidas que precisen posterior demolicién, refuerzo o
reparacion, siempre y cuando estén realizadas estrictamente de acuerdo con el
proyecto original.

La aprobacién del proyecto por parte de la oficina Técnica de Supervisién de
Proyectos no supone, en modo alguno, exoneracidon del adjudicatario en la
redaccién del proyecto de las responsabilidades descritas anteriormente.

12.2. Modelo de control y seguimiento

No procede

12.3. Programa de trabajo

No procede
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Vitoria-Gasteiz, sinadura elektronikoaren datan. Vitoria-Gasteiz, a fecha de firma electronica.

AZPIEGITUREN SANITARIOKO ZUZENDARIORDETZA /
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS

Izpta./Fdo. Eider Joaristi Madrazo
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