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1. OBJETO Y DOCUMENTACIÓN 

El objeto del presente Pliego de Prescipciones Técnicas es servir de base, conjuntamente con el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), para la regulación del contrato de obra 

del “PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CADAGUA A SU PASO 

POR SODUPE, EN EL T.M. DE GÜEÑES” explicitando las condiciones técnico-administrativas 

que, además de las que figuran en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del Proyecto y 

resto de Reglamentación aplicable, deben ser tenidas en cuenta por los Licitadores al objeto de 

centrar y valorar correctamente sus ofertas. 

Las obras objeto del presente Contrato de Obra se definen y precisan a través de la siguiente 

documentación: 

“PROYECTO DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES DEL RÍO CADAGUA A SU PASO POR 

SODUPE, EN EL T.M. DE GÜEÑES” 

Se declara expresamente que al presente contrato de obra se incorporan los documentos del 

Proyecto: Memoria, Planos, Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, Presupuesto y Cuadros 

de Precios nº1 y nº2, salvo determinación explícita de este Pliego. Los documentos del Proyecto 

forman un todo homogéneo y coherente, por lo que ante eventuales errores u omisiones y con el 

objeto de evitar posibles conflictos se establece el siguiente orden de prelación entre ellos: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) 

- Planos 

- Presupuesto 

- Memoria y anejos 

- Presupuesto 

- Planos 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) 

- Memoria y anejos 

Asimismo, se estable el siguiente orden de prioridad, de mayor a menor, entre los documentos de 

distinto rango normativo: 

- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP)  

- El Proyecto Constructivo 

- El Contrato de Obra  

- La Oferta del Licitador 

- El Contrato de Obra  
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- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP)  

- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) 

- El Proyecto Constructivo 

Por ello, ante cualquier discrepancia aparente o real entre los documentos anteriores, prevalecerá 

la interpretación derivada del orden expuesto, lo que deberán tener en cuenta los Licitadores, que 

no podrán alegar posteriormente condicionantes en su oferta derivados, bien de interpretaciones 

de la documentación en orden diferente al expuesto, bien de lecturas parciales de la 

documentación ofrecida, no atendiéndose ninguna reclamación por éste o similar contexto. 

2. PREVENCIÓN A LOS LICITADORES 

2.1. PREVENCIONES GENERALES 

2.1.1. Prevenciones y condiciones económicas generales 

Como responsabilidad de muy especial exigencia al Adjudicatario, se previene de la relativa a 

posibles afecciones a terceros derivadas, directa o indirectamente, de la ejecución de las obras, 

cuya naturaleza y situación las hace particularmente delicadas. La seguridad de personas, bienes 

e instalaciones, la delimitación de las zonas de trabajo y el despeje y limpieza final de la zona de 

obra, son algunos de los conceptos que tácita o expresamente habrá de asumir el Adjudicatario 

con vistas a asegurar ante terceros el normal desarrollo de las obras. A tales efectos el 

Adjudicatario deberá extremar sus recursos, previniendo de antemano las precauciones que 

eludan todo posible incidente y, de llegar a producirse, posibiliten una rápida y eficaz delimitación 

de consecuencias. En este sentido deberá actuar y sentirse como responsable único y global de 

los plazos, no restringidos a la obra en sí, sino extendidos a las consecuencias derivadas de su 

ejecución en su integración con el entorno. 

Se hace notar que el Contrato de Obra, incorpora algunas actividades y/o condiciones de 

realización, más allá de la mera ejecución de las obras definidas en el Proyecto. Aquellas pueden 

requerir la asignación, permanente o esporádica, de medios materiales y/o humanos específicos, 

incluso la adecuación de ritmos de obra, lo que deberá ser evaluado en las ofertas. En este 

sentido, los licitadores deberán incluir globalmente estos costes dado que, con carácter general, 

y salvo donde expresamente se indique lo contrario, ninguna de estas actuaciones será objeto de 

abono independiente, por lo que este PPT es guión adecuado para evaluación de costes directos 

e indirectos consecuencia de actuaciones, ritmos y organización de obra, asistencias técnicas y, 

en general, condicionantes y colaboraciones requeridos para el cumplimiento adecuado del 

Contrato de Obra. 

Dada la complejidad de la documentación que se ofrece a los licitadores, se hace notar muy 

especialmente, como criterio básico fundamental que regirá el presente contrato de obra, que los 

materiales necesarios para la ejecución de todas y cada una de las distintas unidades de obra 

serán suministrados a su cargo por el adjudicatario, tanto si se trata de materiales básicos, sin 

elaborar o elaborados, como hormigones, aglomerados, etc. o incluso materiales auxiliares, 
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estando incluido dicho suministro en los precios de las unidades de obra correspondientes que 

figuran en el cuadro de precios nº1, y ello tanto si aparecen explícitamente en la justificación de 

los precios como en caso contrario, así como, por su puesto, su manipulación mediante los medios 

manuales o mecánicos necesarios, hasta conformar la unidad de obra totalmente terminada y 

colocada, por lo tanto no se atenderá, por este concepto, reclamación alguna en base a 

interpretaciones diversas de la documentación del proyecto, o de alguna de sus partes, 

prevaleciendo el criterio general que aquí se expone. 

2.1.2. Permisos de terceros 

Con independencia de los contactos y gestiones que la Administración y Dirección de Obra 

estimen oportuno asumir por sí mismas, el adjudicatario se responsabilizará en principio, de 

cuantos permisos, y licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y 

organismos, para una correcta ejecución de las obras en plazo. 

A tales efectos el adjudicatario habrá de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean 

impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias, y cuantas 

peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente razonables o se estimen convenientes a 

juicio de la Administración para la mejor marcha de la obra.  

La afección a la planificación de los trabajos a ejecutar por el adjudicatario, o el ritmo de ejecución 

de los mismos, derivados de los permisos de terceros no darán derecho a reclamación alguna por 

parte del adjudicatario. Independientemente de que dichos permisos sean gestionados por el 

adjudicatario o por la Administración.  

Se llama la atención, en primer lugar, de aquellas obras que presuponen o requieren autorización 

oficial de los organismos competentes y cumplimiento de prescripciones que habrán de ser 

asumidas por el adjudicatario, sin que tal hecho, por sí mismo, haya de suponer la alteración de 

las condiciones contractuales. 

Lo propio cabe prevenir en cuanto se refiere a titulares de servicios afectados, en las áreas de sus 

respectivas competencias, así como en las diversas empresas dentro de cuyo perímetro o en sus 

inmediaciones hayan de desarrollar las obras. 

En este sentido y aun cuando la obra pudiera físicamente restringirse a los terrenos ocupados 

puestos a disposición del adjudicatario, son inevitables posibles interferencias que, sin perjuicio 

de minimizarse en lo posible, se considerarán susceptibles de regulación específica por parte de 

las empresas afectadas. 

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitación de las zonas de trabajo que 

físicamente aíslen del exterior, y el despeje y limpieza final de la zona de obra, son algunos de los 

conceptos que tácita o expresamente habrá de asumir el adjudicatario con vistas a asegurar ante 

terceros el normal desarrollo de las obras. 

Análogas consideraciones merecerán vecinos y propietarios en la medida que la ejecución de las 

obras llegue a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de la vecindad, habiendo de 

establecerse al efecto, con prudencia y eficacia, los oportunos contactos y acuerdos con 

representantes y asociaciones. 
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2.1.3. Asistencia técnica del proyecto y obra 

Con carácter general, y a partir de la documentación base objeto del concurso, el adjudicatario 

será responsable del correcto desarrollo técnico de las soluciones previstas en el proyecto y de 

su ejecución hasta la terminación satisfactoria de las obras. 

En consecuencia, deberá prever a su cargo la necesaria asistencia técnica de proyecto y obra, 

con la capacidad suficiente para sustanciar decisiones adaptadas al ritmo de la obra y 

diversificación adecuada a las diferentes necesidades y especialidades. 

2.1.4. Programa de trabajos 

El estudio y programa ofertados contendrán consideraciones sobre el desarrollo temporal del 

contrato de obra y la que se considere más adecuada para resaltar las características primordiales 

de sus ofertas, sin que en ningún caso pueda faltar el diagrama de barras general con las 

inversiones mensuales y acumuladas previstas. 

En fase de obra, el adjudicatario estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo 

máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato. 

Ante circunstancias especiales, ajenas al adjudicatario, la Dirección de Obra podrá requerir la 

readecuación del programa de trabajos para cumplimiento de objetivos temporales, sin cargo 

adicional y admitiendo las prórrogas contractuales justificadas, salvo para casos de suspensión 

temporal o definitiva reguladas por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

El programa de trabajo contemplará plazos acordes con los rendimientos a obtener según el 

método de trabajo y medios materiales ofertados, debidamente justificados. Deberá asimismo 

contener una valoración económica desglosada temporalmente. Por otro lado, el programa de 

trabajos deberá satisfacer el plazo total de obra ofertado, así como los plazos parciales que 

hubieran sido establecidos. 

2.1.5. Seguridad y salud 

En el marco de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y la Ley 54/2003 de reforma 

del marco normativo de prevención de riesgos laborales, será de aplicación el RD 1627/1997 por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 

que será de aplicación a este contrato de obra. 

El adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen las previsiones en el estudio o estudio básico, en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra, definido en el artículo 7.1 Estudios de Seguridad y Salud del RD 

1627/1997. 

Dicho plan, previo informe favorable del Coordinador de Seguridad y Salud, nombrado por la 

Agencia Vasca del Agua, se elevará, para su aprobación al órgano competente (art. 7.2. RD 

1627/1997). 

Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y 

Salud, podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el adjudicatario al 
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confeccionar el Plan de Seguridad y Salud siempre que ello no suponga merma en los objetivos 

cubiertos por dicho Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 

incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma, pero siempre con la aprobación expresa de 

la Administración. Ello tampoco representará modificación en su presupuesto, entendiéndose que 

complementa el Plan inicial para lo no previsto por él. 

Será responsabilidad del adjudicatario la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en 

el Plan de Seguridad y Salud, así como las consecuencias que se deriven de su incumplimiento. 

2.1.6. Impacto ambiental 

Como cuestión primordial se atendrá al cumplimiento de las prescripciones que en materia 

medioambiental contiene el proyecto constructivo, documento ambiental e informe de impacto 

ambiental, tanto durante la etapa de construcción de las obras como en la de conservación y 

explotación, durante el periodo de garantía. Salvo aquellos conceptos que tienen consignación 

específica en el presupuesto, en general, estas actividades no serán objeto de abono 

independiente. 

Asimismo, el adjudicatario queda obligado a cumplir con el régimen de autorizaciones de carácter 

ambiental de las diferentes administraciones obtenidas para este proyecto. 

2.1.7. Servicios afectados 

Con carácter general, el adjudicatario se considerará en principio responsable de la detección y 

reposición de todos los servicios afectados por las obras, con base en los datos y especificaciones 

de propietarios y usuarios y de acuerdo con los criterios de la Dirección de Obra. 

Sin embargo, se entiende, a priori, que los servicios eléctricos, telefónicos, gas, etc. serán 

retirados por cuenta de las empresas titulares de los mismos y la Administración se reserva el 

derecho de gestionar directamente o a través de terceros la retirada de determinados servicios. 

El abono de los trabajos de terceros podrá realizarse a través del contratista principal por 

incorporación a las certificaciones de la base imponible de las facturas, con un coeficiente 

multiplicador 1,21 (IVA vigente) x 1,12 (compensación de la gestión de pago, tasas y beneficio 

industrial) adicional íntegro por todos los conceptos, sin aplicación en este caso, ni de revisiones 

de precios, ni de baja de adjudicación. 

En todo caso, el adjudicatario responderá de la coordinación de la retirada y reposición de todo 

tipo de servicios afectados con la obra principal, adaptando en su caso, el ritmo y secuencias de 

sus actividades a la mejor eficacia del conjunto. La única reserva en esta responsabilidad global 

del adjudicatario se concreta en la materialidad de los plazos de aquellos servicios afectados que, 

expresamente, no se le sean encomendados. 

Antes de transcurrir dos meses desde la formalización del inicio de las obras el adjudicatario 

presentará sendos informes completos y pormenorizados con la situación de los servicios 

afectados, tanto de los que no le esté directamente encomendada su modificación como de los 

incluidos en los trabajos de obra, bien por figurar en el proyecto original como porque le sean 
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encomendados con posterioridad. En ambos informes se especificará entre otros aspectos 

balance de situación, su influencia en la marcha de las obras, presupuesto, plazo, necesidades 

adicionales de suelo, permisos, etc. 

La afección a la planificación de los trabajos a ejecutar por el adjudicatario, o el ritmo de ejecución 

de los mismos, derivados de los servicios afectados no darán derecho a reclamación alguna por 

parte del adjudicatario. Independientemente de que dichos permisos sean gestionados por el 

adjudicatario o por la Administración. 

La información incluida en cuanto a servicios afectados en el proyecto, se aporta con carácter 

orientativo y no es necesariamente exhaustiva, puesto que la mayor parte de los casos, la 

situación de cada servicio no puede conocerse con exactitud hasta que no se descube el mismo. 

Las canalizaciones existentes en la zona de obras serán marcadas mediante algún elemento 

identificados, una vez verificada “in situ”, la posición de las mismas. Todas estas operaciones, 

como la realización de catas manuales o mecánicas, identificación de conducciones, seguridad 

en la apertura de determinados tajos por medios manuales, empleo de procedimientos de bajo 

rendimiento, etc. no dará derecho a abono complementario alguno al considerarse incluidas en 

sus correspondientes unidades de obra. 

En el supuesto de que durante las obras se detectase un servicio no recogido en el proyecto, el 

adjudicatario notificará este hecho inmediatamente a la Dirección de Obra, contactando con el 

propietario del servicio y asumiendo desde ese momento las medidas que el propietario o la 

Dirección de Obra determinen al respecto. 

El Adjudicatario, en prevención de riesgos propios, adoptará a su cargo cuantas medidas sean 

necesarias, incluso sistemas de ejecución especiales y lentos sin que las eventuales pérdidas de 

rendimiento derivadas de su utilización puedan ser esgrimidas como motivación de abono 

adicional alguno. Quiere esto decir que cualquier desperfecto causado a un servicio, así como los 

eventuales costes derivados de su inutilización o merma de rendimiento será a costa del 

adjudicatario, sin derecho a recibir abono alguno por estos conceptos y sin que sea eximente la 

eventual inexactitud de la información de proyecto o incluso el no reflejo en el mismo de la propia 

existencia del servicio. De producirse estos desperfectos por parte del adjudicatario serán 

reparados de manera inmediata por este, previo aviso al propietario y cumpliendo las 

especificaciones que se reciban de su parte. 

Para la realización de reposiciones, el adjudicatario se supeditará al condicionado de las empresas 

titulares de los mismos: horarios, ritmos, sistemas de ejecución, calidades de materiales, etc. 

adaptando sus secuencias de ejecución a la mayor eficacia del conjunto. 

2.1.8. Control de calidad 

2.1.8.1. Ensayos de control de calidad 

El contratista propondrá un listado de tres laboratorios para la realización de los ensayos de control 

de calidad de los materiales y las unidades de obra, entre los que seleccionará uno la Dirección 

de Obra. 
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El adjudicatario deberá abonar los gastos originados por la realización de los ensayos de control 

de calidad directamente al laboratorio seleccionado, hasta un importe máximo del uno por ciento 

(1%) del presupuesto de licitación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 145 del Reglamento 

General de la LCAP.  

En lo relativo a los pagos a efectuar por el adjudicatario al laboratorio de control de calidad, éste 

tendrá el carácter de “subcontratista” a todos los efectos de aplicación de las condiciones y plazos 

de pago establecidos en la Ley 9/2017 de contratos del sector público. 

El adjudicatario deberá ajustar su planificación a la ejecución de pruebas y ensayos determinados 

en el Plan de Aseguramiento de la Calidad y deberá tener en cuenta que en la realización de 

ensayos “in situ” o muestreos donde se precisan medios humanos y maquinaria propios de la obra 

civil, estos deberán ser puestos por el adjudicatario a disposición del personal encargado de 

dichos controles. Esta disposición de medios en ningún caso será de abono independiente, 

debiendo por tanto los licitadores repercutirlos en los precios de su oferta. 

2.1.8.2. Plan de aseguramiento de la calidad (PAC) 

Los licitadores deberán redactar y presentar, como parte de su oferta un esquema definiendo el 

contenido del PAC. Se hace especial mención a los licitadores, que en ningún caso se ha de 

presentar un PAC para la oferta, sino una breve descripción de cómo y con qué medios se va a 

desarrollar la calidad de la obra. 

Una vez formalizado el contrato de obra, pero previamente a la firma del Acta de Replanteo, el 

adjudicatario redactará el PAC, que deberá someter a la consideración de la Dirección de Obra. 

Recogidas las sugerencias y aportaciones de ésta, de manera que se consiga su aprobación, el 

PAC, se incorporará como documento contractual. 

2.1.8.3. Plan de vigilancia ambiental (PVA) 

Los licitadores deberán redactar y presentar, como parte de su oferta un esquema definiendo el 

contenido del PVA. 

Una vez formalizado el contrato de obra, pero previamente a la firma del Acta de Replanteo, el 

adjudicatario redactará el PVA, que deberá someter a consideración de la Dirección de Obra. 

Recogidas las sugerencias y aportaciones de ésta, de manera que se consiga su aprobación, el 

PVA pasará a incorporarse como documento contractual. 

El PVA indicará las medidas de prevención y protección del medioambiente durante la fase de 

ejecución de las obras de acuerdo con: 

- Las características técnicas del proyecto. 

- El contenido de la Declaración del Impacto Ambiental o Informe ambiental. 

- Consideraciones legales de carácter medioambiental vigentes y de aplicación en el ámbito 

comunitario, estatal, autonómico o local. 

Para ello el adjudicatario pondrá en práctica las siguientes actividades, cuyo fin último es la 

minimización de los posibles impactos ambientales generados durante la ejecución de las obras: 
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- Identificación y evaluación de los aspectos ambientales significativos de la obra. 

- Planificación de las prácticas de ejecución que minimicen los posibles impactos 

ambientales. 

- Control de operaciones relacionadas con estas prácticas. 

- Tratamiento y documentación de las posibles no conformidades detectadas e implantación 

de las medidas correctoras oportunas. 

2.1.9. Procedimientos de abono especiales: partidas alzadas 

Se denominan así aquellos, que, pretendiendo limitar el riesgo y ventura del adjudicatario, regulan 

el abono de actuaciones técnicas difícilmente determinables, por imprevisibles o de alcance 

desconocido, y/o valorables por el procedimiento reglamentario habitual (unidades de obra). 

Se establecen cuatro tipos: 

2.1.9.1. Partidas alzadas de abono íntegro 

Se regularán por lo dispuesto en el art. 154 del Reglamento General de la LCAP y demás vigentes. 

Serán clasificadas aquellas que no tengan denominación específica de “a justificar”. 

2.1.9.2. Partidas alzadas a justificar 

Se regularán por lo dispuesto en el art. 154 del Reglamento General de la LCAP y demás vigentes. 

Serán abonadas según los precios unitarios que figuran en el proyecto y los criterios establecidos 

en el PPTP del proyecto. En ningún caso serán consideradas como unidades de obra distintas las 

variaciones de rendimientos o dificultades de operación. 

2.1.9.3. Gestión directa 

Como caso de muy especial aplicación, para operaciones o actividades de difícil regulación como 

unidad de obra, en colaboraciones impuestas por la Administración al adjudicatario, y/o 

suministros realizados por terceros, se prevé la forma de pago siguiente: 

Se incluirá en certificación el importe neto de la factura (sin IVA) con coeficiente multiplicador  

1,12 (compensación de la gestión de pago, tasas y beneficio industrial) x 1,21 (IVA vigente), sin 

aplicación de la baja de adjudicación ni de la revisión de precios. 

En lo relativo a los pagos a efectuar por el adjudicatario a las empresas por el procedimiento de 

“gestión directa”, éstas tendrán el carácter de subcontratistas a todos los efectos de aplicación de 

las condiciones y plazos de pago establecidos en la Ley 9/2017 de contratos del sector público. 
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2.2. PREVENCIONES ESPECÍFICAS 

2.2.1. Consideraciones más relevantes 

2.2.1.1. Actuaciones singulares o aspectos a resaltar específicos de esta actuación 

El objeto del Contrato es reducir la inundabilidad que se sufre en el entorno del Cadagua a su 

paso por Sodupe, en las proximidades de su confluencia con el Herrerías, a través de la sustitución 

del puente Gallarraga, de la demolición parcial del azud de la Conchita y de la ejecución de obras 

complementarias. 

Tanto los ríos Cadagua como Herrerías, aguas arriba de su confluencia, están antropizados, con 

muros laterales para encauzar su flujo y puentes en arco con pilas que reducen su área hidráulica 

y azudes que sobreelevan la lámina de agua. En consecuencia, para periodos de retorno de 10 

años hay zonas que sufren inundaciones, como son las zonas aguas arriba de los puentes 

Gallarraga y de la calle Allende Zelaia, así como a ambas márgenes aguas abajo de la confluencia. 

Además, tanto para el periodo de retorno de 100 como el de 500 años, el cauce está 

completamente desbordado. 

Concretamente, la actuación consiste en la demolición del actual puente Gallarraga para construir 

un nuevo puente, eliminando las pilas intermedias, y en la demolición parcial del azud de la 

Conchita que mejore las condiciones hidráulicas del entorno del río Cadagua para evitar las 

frecuentes inundaciones que se dan en el entorno. Esta actuación conllevará, a su vez, la 

reposición de servicios afectados y otras obras complementarias para la protección frente a 

inundaciones. 

2.2.1.2. Financiación de la obra y convenios 

La obra está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y se dispone 

también de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Güeñes y La Agencia Vasca del 

Agua. 

2.2.1.3. Medio ambiente 

A destacar los siguientes condicionantes medioambientales: 

- Deben cumplirse las medidas recogidas en el Anejo de Documento Ambiental del Proyecto 

que impidan, minimicen o compensen los efectos adversos del citado proyecto sobre el 

medio ambiente  

- Igualmente, deberán cumplirse las condiciones que establezca el Informe de Impacto 

Ambiental. 

- Las obras que afecten al Área de Interés Especial del visón europeo y Tramo a mejorar no 

se realizarán durante el periodo crítico de la especie, comprendido entre el 15 de marzo y 

31 de julio, según determina el Informe de Impacto Ambiental.  
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2.2.2. Descripción del proyecto y consideraciones generales 

Las obras consisten en la demolición del actual puente Gallarraga para construir un nuevo puente, 

eliminando las pilas intermedias, y en la demolición parcial del azud de la Conchita que mejore las 

condiciones hidráulicas del entorno del río Cadagua para evitar las frecuentes inundaciones que 

se dan en el entorno. Esta actuación conllevará, a su vez, la reposición de servicios afectados y 

otras obras complementarias para la protección frente a inundaciones, como un muro de defensa 

longitudinal en la margen izquierda del rio. 

2.2.3. Caminos de acceso 

Si por necesidad o conveniencia para una correcta ejecución de la obra, el adjudicatario 

necesitase el tránsito de vehículos o máquinas por caminos o vías en general, tanto públicos como 

privados, no incluidos en el proyecto y no preparados para soportar e paso de los vehículos o 

máquinas mencionados, el adjudicatario será responsable, a su costa, de mantenerlos en uso 

adecuado a juicio del propietario durante la ejecución de las obras y de su correcta reparación a 

la finalización de las mismas, incluyendo los trabajos de revegetación y recuperación ambiental 

necesarios, con objeto de restituirlos a una situación como mínimo similar a la existente antes de 

las obras. En particular, si los caminos a utilizar fuesen de propiedad municipal, el adjudicatario 

obtendrá la autorización expresa municipal, aunque el carácter del camino fuese de uso público. 

En el caso de que sea necesario habilitar nuevos caminos o viales auxiliares para la correcta 

ejecución de la obra, su ejecución y posterior reposición de los terrenos o bienes afectados 

correrán a cargo del adjudicatario. 

2.2.4. Labores previas 

Con carácter previo al inicio de la obra el adjudicatario deberá presentar para aprobación el plan 

de excavación, accesos de obra, ubicación del parque de maquinaria, almacenamiento temporal 

de materiales, acopios de tierra y residuos, puntos limpios, etc. 

2.2.4.1. Tierra vegetal 

Se prevé el aprovechamiento de la cobertura vegetal de los terrenos a desbrozar por lo que será 

adecuadamente acopiada para su utilización en las labores de recuperación e integración 

ambiental. 

No serán de abono específico los cánones por ocupación de terreno ajeno ni las operaciones de 

recargas y transportes adicionales por reubicaciones de los acopios. 

Será responsabilidad del adjudicatario el control y vigilancia de los acopios de tierra vegetal, 

debiendo emplearse ésta íntegramente en la restauración y recuperación de la propia obra, salvo 

que la Dirección de Obra autorice otros destinos. 

El adjudicatario deberá asegurar el correcto acopio de las tierras evitando su contaminación, la 

proliferación de especies invasoras y su compactación excesiva. 
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2.2.4.2. Excavaciones y demoliciones 

De forma general la excavación en desmonte, cimientos, obras de fábrica o zanjas y las 

demoliciones se contempla en el proyecto en función de su forma de extracción. 

Los costes derivados del empleo de señalistas, para la incorporación de los camiones de 

transporte de la excavación o suministros, a la obra o al tráfico general, no serán de abono 

específico con cargo al capítulo de “Seguridad y Salud” sino que se consideran inherentes a los 

costes de las unidades de obra de excavación o aquellas donde formen parte los suministros y en 

consecuencia satisfechos en los precios unitarios. 

Con carácter general, las excavaciones de todos los desmontes, zanjas, cimientos y obras de 

fábrica se deberán compatibilizar con las medidas de sostenimiento de los mismos. En muchos 

casos estas medidas de sostenimiento deberán realizarse de forma simultánea con los trabajos 

de excavación, por lo que el adjudicatario deberá disponer de cuantos equipos sean necesarios 

para que la ejecución del sostenimiento no provoque retrasos o pérdidas de rendimiento en la 

realización de excavaciones, ya que en ningún caso serán de abono sobrecostes derivados de la 

no consideración de este condicionante. Asimismo, no darán lugar a consideración como 

sobrecostes de abono la pérdida de rendimiento en las excavaciones que tengan que ejecutarse 

parcialmente o mediante bataches. 

2.2.4.3. Mantenimiento de viales 

El adjudicatario dispondrá a su cargo, en el ámbito de las obras, de la maquinaria y recursos 

humanos suficientes, a juicio de la Dirección de Obra, que garanticen la limpieza y perfecto estado 

de las carreteras y viales municipales, y de los accesos a propiedades colindantes afectados por 

las obras.  

Los costes de limpieza de los viales, como consecuencia del barro y detritus generados por la 

excavación y esparcido por los vehículos de transporte, no serán de abono específico con cargo 

al capítulo de “Seguridad y Salud” sino que se considera inherentes a los costes de las unidades 

de obra de excavación y en consecuencia satisfechos en el precio unitario correspondiente. 

2.2.5. Depósito de sobrantes. Rellenos. 

Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda debidamente 

justificado que su valorización no resulta técnica, económica o medioambientalmente viable 

2.2.6. Servicios afectados. Afecciones a terceros. Seguridad. 

2.2.6.1. Generalidades 

El adjudicatario a su cargo deberá: 

- Delimitar física y permanentemente la zona de obra mediante señalización continua y 

visible en caso de presunción de daños reducidos y con elementos de difícil remoción en 

caso de daños graves, adecuados al uso del espacio exterior acotado. 



 

 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Obras para la ejecución del proyecto de defensa contra inundaciones del río Cadagua a su paso por Sodupe 
 

Página 14 de 17 

- Mantener vigilancia fuera incluso de las horas de trabajo para conseguir la permanencia 

en el tiempo de los elementos de seguridad. 

Todo lo anterior sin perjuicio de lo explícitamente dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud. 

Las canalizaciones existentes se delimitarán mediante cualquier elemento identificados, una vez 

verificada, mediante catas, la posición de las mismas. 

Todas las operaciones anteriores, como la realización de catas manuales o mecánicas, 

identificación de conducciones, seguridad en la apertura de determinados tajos por medios 

manuales, empleo de procedimientos de bajo rendimiento, etc. no darán derecho a abono 

complementario alguno al encontrarse incluidas en sus correspondientes unidades de obra. 

2.2.6.2. Cerramientos 

Además de las zonas previstas, en todas aquellas parcelas en las cuales, al realizar la obra se 

retire o destruya cerramiento de las mismas preexistente y exista peligro real o denunciado por 

los propietarios de algún tipo de merma en la seguridad para personas, animales, instalaciones, 

etc., y en general en todas aquellas en las que lo requiera la Dirección de Obra, se instalará, si 

procede, el cerramiento definitivo o en su caso uno provisional, previamente a la retirada o 

destrucción del preexistente. Dicho cerramiento se situará, salvo indicación expresa en contrario, 

a borde de la línea de expropiación u ocupación. 

2.2.6.3. Carteles informativos 

El adjudicatario estará obligada a colocar un cartel informativo de la obra a realizar en el lugar 

indicado por la Dirección de Obra y en el plazo que ésta indique, de acuerdo con las siguientes 

características: 

- Dimensiones de 4000 mm en horizontal por 3000 mm vertical. 

- Perfiles extrusionados de aluminio modulable (174x45 mm) esmaltados y rotulados en 

euskera y en castellano, de acuerdo con la Dirección de obra. 

El coste del cartel y accesorios, así como la cimentación, instalación y retirada del mismo, será 

por cuenta del adjudicatario, que estará obligado a mantenerlos hasta que finalice el plazo de 

garantía, tras lo cual lo deberá desmontar, retirar, demoler las cimentaciones y acondicionar el 

terreno que ocupaban las mismas integrándolo en el entorno. 

Por otra parte, el adjudicatario no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o 

expropiados por la Administración para la ejecución de la misma, inscripción alguna que tenga 

carácter de publicidad comercial. 

2.2.6.4. Vigilancia y seguridad de la obra 

El adjudicatario es responsable exclusivo de la vigilancia y seguridad de la obra. Por una parte de 

la seguridad de sus propias instalaciones (y de las que pusiera al servicio de la Dirección de Obra), 

vehículos, maquinaria y acopios de material, ante actos de vandalismo, robo o sabotaje. En este 

sentido no podrá reclamar ante la propiedad cantidad alguna si tales actos se produjeran. Si 

decidiera la disposición de vigilancia, o de otros elementos complementarios de seguridad (vallado 
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y control de acceso a instalaciones, video vigilancia, etc.) tales gastos serán exclusivamente a su 

costa. 

El adjudicatario es también responsable del control de accesos a los ámbitos de obra de cualquier 

persona ajena a la obra. 

Así, al realizar sus ofertas, los licitadores deberán tener en consideración que son responsables 

de la seguridad de la obra en su más amplia acepción y consecuentemente deberán repercutir los 

costes asociados a la misma, como un coste indirecto, en los precios unitarios de las unidades de 

obra, puesto que no se realizará ningún tipo de abono compensatorio diferenciado por estos 

conceptos. 

2.2.7. Medios auxiliares 

El adjudicatario deberá aportar a la Dirección de Obra los siguientes medios auxiliares: 

- Una oficina de obra de 50 m2 aproximadamente, con mobiliario e instalaciones de oficina. 

Asimismo, deberá disponer de instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Quedan 

incluidos los gastos de explotación, consumos, reparaciones y limpieza. 

Los gastos derivados de esta prestación no darán lugar a abono específico independiente, 

debiendo estar dichos costes repercutidos, de forma globalizada (coste indirecto), en la oferta 

económica presentada. 

2.2.8. Mantenimiento de las siembras y plantaciones durante el periodo de garantía 

Los trabajos de mantenimiento y conservación de las siembras y plantaciones, a realizar en el 

periodo de garantía, se abonarán con cargo al presupuesto recogido en el proyecto constructivo, 

y se ejecutarán con la periodicidad señalada en el proyecto. 

La resposición de las marras, estaquillas y de las siembras no desarrolladas correctamente 

correrán a cargo exclusivamente del adjudicatario salvo que se demuestre que estas se deban a 

causas ajenas al mismo. 

3. SOBRE LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

3.1. GENERALIDADES 

La Agencia Vasca del Agua designará un técnico, que ejercerá las funciones de Dirección 

Facultativa. Serán funciones de la Dirección Facultativa, entre otras, las siguientes: 

- Verificar el replanteo de las obras. 

- Suscribir el Acta de Comprobación de Replanteo y el Acta de Recepción. 

- Inspección de los trabajos: visitas de obra precisas para el correcto y completo seguimiento 

de las obras. 

- Conformar y aprobar las relaciones valoradas parciales y finales para la emisión por la 

Administración de las correspondientes certificaciones parciales y finales de las unidades 
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de obra ejecutadas. Las certificaciones parciales serán expedidas mensualmente sobre 

las relaciones valoradas elaboradas por la Dirección de Obra para su tramitación entre el 

1 y 5 de cada mes. 

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes 

las instrucciones precisas para la correcta interpretación de los proyectos. 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción y la ejecución de las 

diferentes unidades de obra, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas y 

rechazando lo inadecuado según normativa vigente. 

- Proponer las modificaciones de los proyectos que se deriven tanto de unidades de obra 

no contempladas en los mismos, como de variación en la medición de las unidades sí 

contempladas. 

- Cuidar del cumplimiento de los plazos parciales y globales marcados en proyecto para la 

ejecución de las obras y elaborar la propuesta de ampliación de éstos, debidamente 

justificada y razonada. 

Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato, todas las relaciones directas del adjudicatario 

con la Agencia Vasca del Agua se desarrollarán a través de la Dirección Facultativa. 

La persona designada como interlocutor por parte del adjudicatario no podrá ser sustituida sin la 

autorización expresa de la Administración. El interlocutor asignado por el adjudicatario se 

asegurará de la correcta realización técnica de los trabajos. Deberá, asimismo, facilitar la labor de 

inspección, comprobación, coordinación y vigilancia de la correcta realización de la prestación 

pactada, proporcionando cuanta información le sea solicitada y poniendo en conocimiento de la 

Dirección Facultativa de cuantas incidencias se produzcan en el desarrollo de los trabajos. 

La Administración podrá solicitar, en el transcurso de ejecución de los trabajos, la sustitución de 

la persona interlocutora. 

La Administración podrá exigir al Adjudicatario, en cualquier momento y tantas veces como sea 

necesario, el cambio, en un plazo máximo de quince (15) días, de las personas que éste tenga 

adscritas al cumplimiento del Contrato si lo considera oportuno para la buena marcha del mismo 

Todo cambio o modificación sobre el trabajo contratado deberá contar con el acuerdo del Director 

de Obra que, en todo momento, dará las oportunas indicaciones de los trabajos a seguir. 

Serán por cuenta del Adjudicatario todas las operaciones destinadas a subsanar cualquier error o 

anomalía manifiesta que se detecte en los resultados de los trabajos. 

3.2. CONTACTOS Y REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 

Sin perjuicio de la facultad conferida al Responsable del Contrato de poder exigir en cualquier 

momento la revisión del estado de los trabajos, el adjudicatario informará a la Dirección Facultativa 

y a la Agencia Vasca del Agua con una periodicidad semanal sobre la marcha de los trabajos 

encomendados.  
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Se tomará nota de lo acordado en todas las reuniones, y redactará un acta, que elevará a la 

consideración de la Dirección Facultativa y que conservará en la documentación relativa al mismo. 


