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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante: 

INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.  

Islas Canarias, 19, 1º 

48015 Bilbao-Bizkaia 

Tel. 94 405 70 00 – Fax 94 405 70 01 

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus 

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.interbiak.bizkaia.eus 

Tambien se podrá acceder desde la Plataforma de Contratación de Euskadi: 

www.contratacion.euskadi.eus 

B) Objeto del contrato: 

Ejecución de la obra correspondiente a la actualización del “proyecto de reparación del 

Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri”. 

Número de referencia de la CPV (Reglamento CE nº 213/2008, de la Comisión, de 28 de 

noviembre de 2007): 45233100-0 Trabajos de construcción de autopistas y carreteras. 

C) División por lotes: No 

D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicación: 

Contrato sujeto a regulación armonizada 

Procedimiento abierto, con varios criterios de adjudicación 

E) Sistema de Licitación Electrónica 

Es obligatoria su utilización. 

F) Presupuesto de licitación: 

Presupuesto que, a los efectos del artículo 100.2 de la LCSP, se desglosa en: 

Costes directos:                  (16.063.946,25€) 

http://www.interbiak.bizkaia.eus/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
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Costes indirectos                                      (963.836,77€) 

Presupuesto de licitación:  (17.027.783,02€) 

IVA 21%:    (3.575.834,43€) 

TOTAL:  (20.603.617,45€) 

Valor estimado, IVA excluido:  (17.027.783,02€) 

G) Plazo máximo de ejecución 

Seis (6) meses. 

H) Garantía Provisional: 

Dos por ciento (2%) del presupuesto de licitación, excluido el IVA.  

Visto el objeto y la finalidad de este contrato de obra, y los perjuicios que se causarían a 

Interbiak en el caso de retirada injustificada de las ofertas presentadas, entre ellos, 

retrasos en la adjudicación del contrato, en su inicio, resulta necesario y proporcionado, 

por motivos de interés público, la exigencia a las licitadoras de constitución previa de una 

garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la perfección del contrato.  

I) Garantía Definitiva: 

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido el IVA.  

J) Revisión de precios: 

No procede. 

K) Clasificación de contratistas: 

Grupo Subgrupo Categoría 

A 5 6 

L) Obtención de documentación: 

- Plataforma de Contratación Pública en Euskadi 

M) Plazo de presentación de proposiciones: 
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El plazo mínimo será de 35 días desde la fecha del envío del anuncio de licitación al DOUE  

N) Lugar de presentación de las proposiciones: 

- Plataforma de licitación electrónica de  Interbiak 

Ñ) Apertura de las ofertas: 

Se comunicará al respecto.  

O) Visita obra informativa (de carácter opcional): 

Podrán asistir todos los licitadores interesados que cursen su solicitud, hasta las 13:00 

horas, del día 17 de julio de 2026, en el Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus  (a la visita 

solo podrá asistir una persona por empresa). En principio, la visita está programada para 

el día 20 de julio de 2026 a las 11:00 horas. 

P) Plazo de garantía: 

Dos (2) años, desde la fecha de la firma del acta de recepción de la obra. 

Q)  Cobertura de riesgos: 

Según lo estipulado en el apartado 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

R)  Criterios de adjudicación: 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios para tratar 

de conseguir la mejor relación calidad-precio. 

• Criterios no cuantificables automáticamente – Sobre electrónico B:  máximo 100 

puntos 

− Ejecución de la obra. Procedimientos específicos y fases (45 puntos) 

− Medios humanos y maquinaria (20 puntos) 

− Instalaciones de seguridad de los túneles. Coordinación con obra civil. (15 puntos) 

− Innovación (8 puntos) 

− Plan de suministros (7 puntos) 

mailto:interbiaklicitacion@interbiak.eus
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− Seguridad y operación de cara a los usuarios. Coordinación con la explotadora (5 

puntos)  

• Criterios cuantificables automáticamente – Sobre electrónico C:  máximo 100 puntos 

➢ Valor económico de la oferta: máximo 100 puntos 

S) Otros gastos exigibles al contratista: 

Los enumerados en la cláusula 9.2 del presente pliego. 

T) Otras especificaciones: 

Condiciones especiales de ejecución: se consideran condiciones especiales de ejecución 

las recogidas en la cláusula 9.9, del presente Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, las que se establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas en su caso, y 

las siguientes: 

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental: 

- Obligación de emplear un porcentaje de plantilla indefinida: se establece como 

condición especial de ejecución que el porcentaje mínimo de plantilla indefinida 

sobre el total de personal que ejecute el contrato será de al menos el 25%. 

- Obligación de designar una persona de contacto vinculada a la empresa 

adjudicataria, con dedicación exclusiva en materia de seguridad y salud laboral 

para la detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito. 

- Obligación de formación en el trabajo: Fijada en 3 horas de formación específica 

anuales y contabilizando el año desde la fecha de inicio del contrato hasta el 

transcurso del año desde esa fecha. 

Fomento de acciones que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral: 

- La empresa adjudicataria realizará durante la ejecución del contrato acciones de 

sensibilización, formación y orientación dentro de la jornada laboral, para el 

conocimiento de los derechos establecidos en la ley o en el convenio sectorial de 
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aplicación, en materia de conciliación de la vida laboral y familiar de personas 

trabajadoras. 

Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingüístico vigente: 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.4 del decreto Foral de la 

Diputación Foral de Bizkaia 6372019, de 28 de mayo, por el que se establecen los 

criterios de uso de las lenguas oficiales en el ámbito de actuación de la Diputación 

Foral de Bizkaia, de sus organismos autónomos y del sector público foral; todas las 

señales, indicadores y notas públicas que pudieran generarse a consecuencia de la 

ejecución del contrato deberán estar en euskera y castellano, por orden.  

Sostenibilidad energética: 

1. En los vehículos y maquinaria utilizados en las obras se priorizará en su elección 

aquellos de alta eficiencia o bajo consumo, así como aquellos que tengan 

combustibles o fuentes de energía alternativas. 

2. Por otro lado en la ejecución de los diversos trabajos a lo largo de la obra se 

reducirá la emisión de gases contaminantes y ruido, adquiriendo o adaptando 

maquinaria y vehículos de bajo nivel sonoro. 

3. Impulsar la reducción de recursos fósiles por medio de la racionalización de los 

desplazamientos. 

Seguimiento: El seguimiento se llevará a cabo por la persona nombrada Responsable del 

contrato. 

Incumplimientos y penalidades: 

Las penalidades se impondrán en función de la gravedad del incumplimiento y 

circunstancias concurrentes conforme a lo establecido a continuación:  

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental: 

• Obligación del salario reconocido en convenio 

El no cumplimiento de lo establecido en este punto se considerará infracción 

grave con una penalización de hasta el 5% del importe del contrato.  
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• Obligación de emplear un porcentaje de plantilla indefinida del 25% 

Se considerará infracción leve no cumplir este porcentaje en 10 unidades 

porcentuales, con una penalización de hasta el 1% del importe de contrato. 

Cuando el incumplimiento sea superior a 10 unidades porcentuales, se 

considerará infracción grave con una penalización de hasta el 5% del importe del 

contrato. 

• Obligación de designar a una persona de contacto en materia de Seguridad y Salud 

Se considerará infracción leve el incumplimiento de lo establecido en este punto, 

con una penalización de hasta el 1% del importe del contrato. 

• Obligación de formación en el trabajo 

El no cumplimiento de este punto será infracción leve, con una penalización de 

hasta el 2% del importe del contrato. 

Condición especial de ejecución para promover la igualdad de la mujer y el hombre: 

• Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción 

profesional, fomento de la conciliación familiar y laboral 

El no cumplimiento se considerará infracción grave con una penalización entre el 

4% y 7% del importe del contrato. 

• Obligación de evitar estereotipos sexistas 

El no cumplimiento se considerará infracción grave con una penalización de hasta 

el 5% del importe del contrato. 

• Medidas para la prevención del acoso por razón de sexo 

El no cumplimiento se considerará infracción muy grave con una penalización de 

hasta el 7% del importe del contrato. 

• Cumplimiento plan de igualdad 

El no cumplimiento se considerará infracción grave con una penalización de hasta 

el 5% del importe del contrato. 
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Condición especial de ejecución en materia de fomento de la conciliación familiar y laboral: 

• Fomento de acciones que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar 

El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerará infracción 

grave con una penalización de hasta el 5% del importe del contrato. 

Perspectiva de género: 

• El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerará infracción 

grave con una penalización de hasta el 5% del importe del contrato. 

Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingüístico vigente: 

• El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerará infracción 

grave con una penalización de hasta el 5% del importe del contrato. 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantía que, 

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago. 

Podrán imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en este Pliego 

y en el PPTP. 

V) Observaciones: 

− Las empresas licitadoras, en la elaboración y presentación de sus respectivas 

propuestas deberán hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa 

adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, deberá hacer un uso no sexista 

del lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, así como, deberá 

desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas que se 

genere, todo ello al amparo del artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el que se señalan los principios 

generales que deberán respetarse. 

− Cofinanciación:  
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Este proyecto es susceptible de ser cofinanciado en parte por la UE, proyecto 24-

EU-TG-MATIS 2, dentro de la iniciativa Conectan Europe Facilities, CEF-T-2024-

SIMOBGEN-ITS-WORKS. 

Además, con relación a las nuevas instalaciones a implantar, atendiendo a la 

cofinanciación europea, en todos los equipos suministrados que conformen los 

sistemas instalados se marcarán con adhesivos, distintivos o placas, resistentes a la 

intemperie, con el tamaño y emplazamiento que los hagan visibles, con la bandera de 

la UE y el rótulo “Cofundad by the European Unión”. El coste de estos elementos y su 

colocación serán a cuenta del adjudicatario, previa aprobación de la entidad 

contratante. 

Así mismo, en todos los desarrollos software a medida, de acuerdo con Interbiak, se 

incorporará una referencia visible o fácilmente accesible a la cofinanciación europea, 

con la bandera de la UE y el rótulo “Cofundad by the European Unión”. 

Se deberá tener en cuenta para la utilización de los logotipos mencionados, el 

cumplimiento de la norma para “El uso del emblema europeo en el contexto de los 

programas de la UE 2021-2027”, para la rotulación de los equipos cofinanciados. 

Así mismo, durante la ejecución, se facilitará a la Dirección de obra material gráfico 

(fotografías) que deje constancia de ese cumplimiento. La visibilidad de la 

cofinanciación de la UE seguirá las pautas del CINEA comunicación toolkit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT 

 

INDICE 

 

1. DISPOSICIONES GENERALES .................................................................................... 1 
1.1. NATURALEZA DE INTERBIAK ................................................................................... 1 
1.2. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO.................................................................... 1 
1.3. OBJETO DEL CONTRATO ........................................................................................... 4 
1.3.2. NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO ........................................................ 5 
1.3.3 INNOVACIÓN .................................................................................................................. 5 
1.4. PRESUPUESTO DEL CONTRATO ............................................................................... 7 
1.4.1. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN ....................................................................................... 7 
1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN ................................................................................................ 8 
1.5.1. AMPLIACIONES DE PLAZO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR ............................... 8 
2. RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ................................................ 10 
2.1. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE Y FORMA DE ADJUDICACIÓN ............... 10 
2.1.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR EN EL 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ............................................................... 10 
2.2. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES .................................... 11 
2.2.1. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES .............................................. 14 
2.3. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES ................................................................. 14 
2.3.1. SOBRE ELECTRÓNICO “A”: DOCUMENTACIÓN GENERAL ........................... 15 
2.3.1.1. UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS ................................................................... 18 
2.3.1.2. EMPRESAS EXTRANJERAS ........................................................................................... 18 
2.3.2.  SOBRE ELECTRÓNICO “B”: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS 

NO CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE ..................................................... 19 
2.4. SOBRE ELECTRÓNICO “C”: TÍTULO: DOCUMENTACIÓN RELATIVA A 

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE .................................... 32 
2.5. GARANTÍA PROVISIONAL ........................................................................................ 32 
2.6. APERTURA Y EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES ............................................. 33 
2.7.  VALORACIÓN DE LAS OFERTAS ..................................................................................... 34 
2.7.1. PARTICULARIDADES DEL PROCEDIMIENTO ........................................................... 34 
2.7.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO .................................................... 34 
2.7.2.1. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE: 

(MÁXIMO 100 PUNTOS) ................................................................................................... 34 
2.7.2.2. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE: 

(MÁXIMO 100 PUNTOS) ................................................................................................... 39 
2.7.3.  OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS ..................................................................... 40 
2.7.4. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN ........... 41 
2.8. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y NOTIFICACIÓN DE LA 

ADJUDICACIÓN............................................................................................................ 42 
2.9. ACTUACIONES TRAS LA ADJUDICACIÓN ........................................................... 43 
2.10. PLAZOS ........................................................................................................................... 44 
3. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y ACTA DE REPLANTEO ...................... 45 
3.1. GARANTÍA DEFINITIVA ............................................................................................ 45 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT 

3.2. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO....................................................................... 46 
3.3. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO ...................................................................... 48 
4. DIRECCIÓN FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO .................. 48 
5. LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS .................................................................... 49 
6. ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA .................................................... 50 
7. RELACIONES ENTRE INTERBIAK Y LA CONTRATISTA.................................. 51 
8. COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS ..................................................................... 51 
9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES................................................. 52 
9.1. ABONOS AL CONTRATISTA. .................................................................................... 52 
9.1.1. PROCEDIMIENTO .............................................................................................................. 53 
9.2. GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA ............................................................... 55 
9.3. ACOPIOS......................................................................................................................... 57 
9.4. REVISIÓN DE PRECIOS .............................................................................................. 58 
9.5. OBRAS DEFECTUOSAS ............................................................................................... 59 
9.6. CONDICIONES TÉCNICAS ......................................................................................... 60 
9.7. SUMINISTRO DE MATERIALES ............................................................................... 61 
9.8. EQUIPOS, INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN, MAQUINARIA, ETC. ........... 61 
9.9. PERSONAL Y OBLIGACIONES LABORALES, SOCIALES Y 

MEDIOAMBIENTALES ............................................................................................... 62 
9.10. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ............................................................................ 68 
9.11. CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS .......................................................................... 71 
9.12. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ................................................... 72 
9.13. OBLIGACIÓN DE GUARDAR SIGILO Y PROTECCIÓN DE DATOS DE 

CARÁCTER PERSONAL.............................................................................................. 72 
9.14. SEÑALIZACIÓN DE OBRAS ....................................................................................... 80 
9.15. PERMISOS DE TERCEROS................................................................................................. 81 
9.16. OTRAS OBLIGACIONES ............................................................................................. 82 
10. CESIÓN DEL CONTRATO .......................................................................................... 84 
11. SUBCONTRATACIÓN .................................................................................................. 85 
12. RÉGIMEN DE PENALIZACIONES ............................................................................ 93 
12.1. PENALIZACIONES POR DEFECTO EN LA CALIDAD DE LA OBRA 

EJECUTADA .................................................................................................................. 94 
12.2. PENALIZACIONES POR DEFICIENCIAS Y/O RETRASOS EN LA 

INFORMACIÓN ............................................................................................................. 94 
12.3. PENALIZACIÓN POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO 

TOTAL ............................................................................................................................. 94 
12.4. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS 

PARCIALES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS ..................................................... 95 
12.5. PENALIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES E 

INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA ................................................. 95 
12.6. PENALIZACIÓN POR OCUPACIÓN DE TERRENOS ............................................ 96 
12.7. PENALIZACIÓN POR FALTA DE ADSCRIPCIÓN DE LOS MEDIOS 

HUMANOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA OFERTADOS. ....................................... 96 
12.8. LÍMITE DE LAS PENALIZACIONES ................................................................................ 97 
13. SEGUROS ........................................................................................................................ 97 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT 

14. MODIFICACIONES DE OBRA ................................................................................. 102 
15. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA Y DE 

PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS COLUSORIAS .................................................... 103 
15.1. ASESORAMIENTO REFERIDO A LAS OBLIGACIONES Y 

DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE COMPETENCIA .................... 103 
15.2 SALVAGUARDA DE LA LIBRE COMPETENCIA ................................................ 103 
15.3 CONSECUENCIA PARA LAS EMPRESAS LICITADORAS QUE HAYAN PARTICIPADO 

EN CONDUCTAS COLUSORIAS ........................................................................................ 104 
15.4 ACCIONES DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS ........................... 105 
16. RECEPCIÓN DE LA OBRA ....................................................................................... 105 
16.1. ACTUACIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓN ...................................................... 105 
16.2. RECEPCIÓN DE LA OBRA ....................................................................................... 106 
17.  PLAZO DE GARANTÍA .............................................................................................. 109 
18. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO ............................................................................. 110 
18.1. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

DEFINITIVA ................................................................................................................. 110 
18.2. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN ............................................................................. 113 
18.3. DESISTIMIENTO UNILATERAL ............................................................................. 114 
19. JURISDICCIÓN COMPETENTE .............................................................................. 115 

 

ANEJOS: 

ANEJO 0  Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) 

ANEJO 1A. Modelo de proposición económica  

ANEJO 1B.   Propuesta de precios unitarios 

ANEJO 2. Declaración responsable  

ANEJO 3.   Modelo de aval garantía provisional  

ANEJO 4. Modelo de aval garantía definitiva 

ANEJO 5. Declaración impuesto sobre actividades económicas 

ANEJO 6. Modelo de declaración relativa a la información de carácter confidencial 

ANEJO 7. Tratamiento de datos personales 

 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT  Pág.1 de 115 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Naturaleza de INTERBIAK 

Interbiak Bizkaia, S.A. Unipersonal, M.P. (en lo sucesivo, “INTERBIAK”)  es una Sociedad 

Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo 

de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha de 28 de mayo de 2002, mediante 

escritura autorizada el día 30 de mayo de 2002 por el Notario del Ilustre Colegio de Bilbao 

D. José María Arriola Arana, número de su protocolo 1.065 y se rige por la Ley de 

Sociedades de Capital y cualquier otra disposición que le sea de aplicación. 

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actúa en nombre propio y por cuenta de la 

Diputación Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir y 

explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras viarias que se le 

encomienden por la Diputación Foral de Bizkaia. 

1.2. Régimen jurídico del contrato 

El contrato está sujeto a regulación armonizada y se regirá, en su preparación y 

adjudicación, por: 

▪ Las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

las especificaciones de su carátula, así como por el correspondiente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

▪ En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 

documentos contractuales, prevalecerá el presente Pliego de Cláusulas (en primer 

lugar, su carátula y después el resto de su clausulado), posteriormente el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y el Proyecto, y, en su último lugar, la oferta del 

adjudicatario. 

▪ La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Euro-

peo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante LCSP). 
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▪ El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

▪ El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

▪ Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la directiva 95746/CE (Reglamento general de protección de datos). 

▪ Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales. 

▪ Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.  

▪ Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

▪ Decreto Foral 135/2006, de 23 de agosto, sobre seguridad de túneles en 

carreteras, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, 

en reunión de 23 de agosto de 2006 (BOB núm. 195. Miércoles 11 de octubre de 

2006). 

▪ Decreto Foral 45/2025, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban 

las instrucciones técnicas de seguridad y explotación en túneles de carreteras, 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, en reunión 

de 30 de abril de 2025. 

▪ El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporación de cláusulas 

sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas en el 

procedimiento de contratación de la Diputación Foral de Bizkaia. 

▪ Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por 

el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de 

contratación. 

▪ Instrucción, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de Infraestructuras y 

Desarrollo Territorial, relativa a la inclusión de criterios de innovación en los 
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contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo 

Territorial. 

En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por las normas de Derecho 

Privado. No obstante, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones 

en materia medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de 

ejecución; 203 a 205 sobre supuestos de modificación del contrato; 214 a 217 sobre 

cesión y subcontratación; y 218 a 228 sobre racionalización técnica de la contratación; así 

como las condiciones de pago establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del 

artículo 210 y 1.º del artículo 243, así como lo dispuesto en los artículos 319 y 320, todos 

ellos de la LCSP. 

Este pliego de cláusulas administrativas particulares, así como su carátula y anexos, el 

pliego de prescripciones técnicas y el documento contractual que posteriormente se 

derive, tienen carácter contractual. 

También los documentos del proyecto de ejecución de obras que se aprueben por el 

órgano de contratación, cuyas obras son objeto de licitación y los cuadros de precios.  

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos 

al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que puedan tener 

aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al empresario de la obligación de su 

cumplimiento. 

Todas las notificaciones, información y aclaraciones a esta licitación se realizarán a través 

del correo electrónico habilitado al efecto: interbiaklicitacion@interbiak.eus o a través de 

la dirección de correo electrónico que el licitador haya designado en la declaración 

responsable o en su caso, a través de la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi. 

Las comunicaciones y solicitudes posteriores a la adjudicación del contrato dirigidas a 

Interbiak que los licitadores y/o adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en 

este pliego y en la legislación aplicable, solo surtirán efectos desde el momento que las 

mismas sean remitidas oficialmente para lo que deberán ser presentadas en el registro 

oficial de Interbiak. La fecha del registro de entrada de Interbiak se considerará a todos los 

mailto:interbiaklicitacion@interbiak.eus
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efectos la fecha de la comunicación, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones 

Adicionales Decimoquinta, Decimosexta y Decimoséptima de la LCSP. 

1.3. Objeto del contrato 

El Contrato tiene por objeto la ejecución de las obras correspondientes a la actualización 

del “Proyecto de reparación de los Túneles de Artxanda. Lote I: Túnel La Salve - Txorierri”, 

con base al proyecto aprobado (en adelante, el “Proyecto” o PaA), y documentación 

adicional contenida en el pliego de prescripciones técnicas y aplicando medidas de 

protección ambiental, tanto en los materiales y productos, como en la gestión de las 

obras. 

De forma resumida, las actuaciones a llevar a cabo son: 

− Captación del agua en el trasdós del revestimiento del túnel para su conducción al 

sistema de drenaje y conducción al exterior del túnel de esta agua captada del 

trasdós del revestimiento a través de un drenaje longitudinal. 

− Impermeabilización del revestimiento, por medio de una membrana impermeable 

proyectada. 

− Refuerzo del sostenimiento del túnel y del revestimiento mediante relleno de 

huecos mediante inyecciones de mortero o lechada de cemento, sellado de juntas 

y grietas, hormigón proyectado armado con mallazo, bulones, etc. 

Así mismo, para poder llevar a cabo estas reparaciones estructurales, es necesario afectar 

a las instalaciones de seguridad del túnel, que serán retiradas en su totalidad, siendo 

sustituidas, casi en su totalidad, por equipos más modernos con mejores prestaciones. 

El alcance de la obra que deberá realizar el adjudicatario será el definido conjuntamente 

por el Proyecto de ejecución (Memoria, Planos, Pliego de condiciones, Mediciones, 

Presupuesto, Estudio de Seguridad y Salud) con las limitaciones indicadas en los pliegos de 

licitación (PCAP y PPTP) y por el acta de replanteo y viabilidad. 

En cualquier caso, se entiende que el alcance de la obra incluirá todos los elementos, 

medios humanos y materiales, dispositivos y detalles de definición necesarios para hacer 

posible tanto la ejecución de la obra como la funcionalidad de la misma una vez acabada, 
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conforme a la Ley y a las prácticas de buena construcción, incluso en el supuesto de que 

algún elemento concreto de actuación pudiera no estar incluido en los documentos 

anteriormente citados, así como la incorporación de innovaciones tecnológicas, sociales o 

ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de las obras que se contraten.  

Código CPV: 45233100-0 Trabajos de construcción de autopistas y carreteras 

En este contrato no procede la división en lotes debido a que el mismo contratista debe, a 

priori, desarrollar la obra completa y ponerla en servicio. La división en lotes resultaría 

compleja puesto que no es posible establecer un límite claro entre unidades de obra que 

pudiese fijarse en los pliegos. 

Cofinanciación: Este proyecto es susceptible de ser cofinanciado en parte por la UE, 

proyecto 24-EU-TG-MATIS 2, dentro de la iniciativa Connecting Europe Facilities, CEF-T-

2024-SIMOBGEN-ITS-WORKS. 

1.3.2. Necesidad e idoneidad del Contrato 

A los efectos de lo previsto en el artículo 28 de la LCSP, con este contrato se satisfarán las 

necesidades que se describen en el Proyecto, mediante la ejecución de las obras descritas 

en el mismo y definidas en los Planos, y con las características y calidad que se recogen en 

el pliego de prescripciones técnicas particulares. 

En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idóneo para el 

cumplimiento y realización de los fines institucionales de la entidad contratante. 

1.3.3 Innovación 

En el marco de la política de impulso a la innovación promovida por la Diputación Foral de 

Bizkaia, el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial ha consolidado su 

papel tractor mediante la puesta en marcha del Plan de Innovación y Sostenibilidad de 

Infraestructuras Viarias 2024–2027. Este plan refuerza el enfoque hacia una movilidad 

centrada en la persona usuaria, la sostenibilidad ambiental y la transformación digital de 

las infraestructuras viarias, integrando la innovación como eje transversal en todas las 

fases del ciclo de vida de los proyectos. 
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En coherencia con esta estrategia, y conforme a la Instrucción de 11 de septiembre de 

2020 del propio Departamento, todos los contratos promovidos por esta entidad deben 

incorporar criterios de innovación específicos, seleccionados entre las líneas temáticas 

definidas: Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) Avanzados, Infraestructura Inteligente 

y Digital, y Sostenibilidad y Economía Circular. 

La presente licitación contempla la aplicación de dichos criterios, que deberán ser 

desarrollados por las entidades licitadoras en sus propuestas técnicas, conforme a lo 

establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas 

particulares. La correcta implementación de estos criterios será objeto de seguimiento y 

evaluación durante la ejecución del contrato. 

Interbiak, alineada con estos objetivos, y tras el análisis del proyecto propone como 

criterios de innovación los siguientes: 

Línea de trabajo LT1 Innovaciones en materia de sistemas inteligentes de transporte (ITS 

avanzados). 

101_05 Diseño, prueba y testeo de sistemas innovadores de detección y respuesta de 

eventos para comunicación a personas usuarias, agentes y operadores vinculados a la red 

viaria. 

Línea de Trabajo LT2 Innovaciones en materia de infraestructura inteligente y digital. 

102_02 Implementación de la metodología BIM en proyectos, obras y conservación 

102_06 Captación y tratamiento de datos en los procesos y/o de la gestión de proyectos, 

obras y conservación 

102_08 Digitalización de elementos de la infraestructura. Desarrollos digitales 

innovadores para la captura de datos y nubes de puntos de la red viaria (mobile mapping, 

drones, laser escáner...) y volcado de la información asociada. 
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Línea de Trabajo LT3 Innovaciones en materia de Sostenibilidad y Economía Circular 

103_04 Gestión de procesos energéticos de proyectos para favorecer la sostenibilidad 

energética en el ciclo de vida de la infraestructura. 

1.4. Presupuesto del contrato 

1.4.1. Presupuesto de licitación 

A efectos de determinar la publicidad y el procedimiento de adjudicación, el valor 

estimado para los contratos, sin incluir el IVA es el que figura en el “Cuadro resumen de 

características del contrato”. 

El presupuesto de licitación de los contratos se corresponde con el presupuesto máximo 

de gasto que realizará Interbiak en este contrato, para cada lote, y es el que figura en el 

epígrafe F) del “Cuadro resumen de características del contrato”. 

Método aplicado para su cálculo: por referencia a componentes de la prestación y 

adecuado a precios de mercado. 

El convenio sectorial que se ha tenido en cuenta para elaborar el presupuesto es el 

Convenio de la construcción de Bizkaia. Las condiciones económicas de la adjudicación no 

serán inferiores a las que se deriven de la aplicación del convenio sectorial, especialmente 

en materia retributiva y de plantilla, para así garantizarse su aplicación. 

A todos los efectos se entenderá que el precio del contrato comprende el IVA, todos los 

gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestación, y demás tributos que 

sean de aplicación, así como todos los gastos que, con arreglo al presente Pliego, sean de 

cuenta del adjudicatario. 

Las propuestas económicas que se presenten no podrán superar dicho importe. 

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de 

la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descripción contenida en este 

pliego o en la documentación técnica del proyecto. 
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Asimismo, se considerarán siempre incluidos en el precio alzado propuesto por el licitador 

los denominados costes indirectos (gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, costes de señalización móvil por cortes de carril y bay-passes, incluidos los 

materiales, su colocación, retirada y vigilancia, etc.). 

1.5. Plazo de ejecución 

El plazo máximo para la ejecución de las obras es de seis (6) meses o aquel otro mejor que 

resulte de la oferta económica del adjudicatario, computado a partir del día siguiente al de 

la fecha de la firma del acta de comprobación del Replanteo. 

Con carácter previo e independientemente de que los plazos parciales y total que se 

deduzcan del programa de trabajo presentado por la adjudicataria en su oferta son 

contractuales, se previene de que la imposibilidad de alcanzar los ritmos de trabajo y 

producción previstos en dichos programas de trabajo, con excepción de los supuestos de 

fuerza mayor, no dará derecho a la adjudicataria a reclamación económica ni podrá 

solicitar abono adicional alguno. 

1.5.1. Ampliaciones de plazo por causa de fuerza mayor 

La Contratista tendrá derecho a una ampliación del plazo contractual, si se diera el caso de 

que el incumplimiento sobre el plazo previamente establecidos viniera motivado por 

causas de fuerza mayor, tal y como se definen en los artículos 239 de la LCSP y 1.105 del 

Código Civil. Para ello, además, se deberán dar las condiciones que siguen: 

▪ Que las circunstancias de Fuerza Mayor no vengan motivadas, en todo o en parte, por 

incumplimiento, omisión o negligencia de la Contratista o de sus Subcontratistas. 

▪ Que la Contratista notifique expresamente las circunstancias de Fuerza Mayor en el 

plazo máximo de 48 horas desde que aquella tuvo lugar. La comunicación deberá ser 

realizada por escrito y tener entrada en el registro de INTERBIAK.   

▪ Que la Contratista haya puesto en acción tan pronto como haya sido posible, y 

continúe haciéndolo, todos los esfuerzos razonables para minimizar el efecto de dicha 
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causa de Fuerza Mayor, en particular los posibles retrasos en las obras y la limitación 

de los daños a las mismas. 

En ningún caso tendrá consideración de Fuerza Mayor las siguientes circunstancias:  

▪ Condiciones meteorológicas adversas, salvo que por parte de la Dirección se 

consideren de fuerza mayor, en este caso no existirá ningún derecho a indemnización 

por este motivo; 

▪ Huelgas de ámbito geográfico inferior al del Territorio Histórico de Bizkaia, incluidas 

las del sector de la construcción;  

▪ Retrasos motivados por pérdidas de rendimiento o interrupciones motivadas por el 

cumplimiento de la Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud y 

Medioambiental; 

▪ Retrasos motivados por avería o pérdida de rendimiento de equipos empleados por la 

Contratista o sus subcontratistas; 

▪ Retrasos atribuibles a la obtención de autorizaciones, permisos o licencia a otorgar 

por terceros; 

▪ Escasez en el suministro eléctrico o de agua. 

En el caso de retraso por causa de Fuerza Mayor, los plazos estipulados en este Contrato 

(incluidos, sin carácter limitativo los de las garantías bancarias o contractuales) se 

prorrogarán por un plazo igual a aquél durante el que permaneció vigente la causa de 

Fuerza Mayor o en el supuesto de que el restablecimiento de la normalidad no pudiera ser 

inmediato tras el cese de la misma, durante el plazo razonablemente necesario 

previamente acordado entre la Contratista e INTERBIAK, subsistiendo el cumplimiento de 

las demás obligaciones que no se vean afectadas por la circunstancia acaecida. 

Todos los sobrecostes sufridos como consecuencia de reparaciones, y/o sustituciones de 

partes de obra dañadas de fenómenos de Fuerza Mayor serán por cuenta de la 

Contratista, es decir, en ningún caso procederá modificación del Precio del Contrato por 

este motivo.  
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2. RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

2.1. Tramitación del expediente y forma de adjudicación 

Se trata de un procedimiento de tramitación electrónica. La adjudicación del contrato será 

por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, sujeto a regulación armonizada, según 

lo previsto en el artículo 317 y las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II 

de la LCSP. 

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los 

licitadores a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público de Euskadi, 

garantizando así el acceso a los mismos por medios electrónicos. 

Para seleccionar a la oferta con mejor relación calidad-precio se valorarán la/s oferta/s 

presentada/s atendiendo a una pluralidad de criterios directamente vinculados al objeto 

del contrato, en aplicación de lo previsto en el artículo 146.2 de la LCSP. 

El órgano de contratación dará a las empresas licitadoras un tratamiento igualitario y no 

discriminatorio y ajustarán su actuación al principio de transparencia. 

2.1.1. Medios de comunicación a utilizar en el procedimiento de contratación 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.4º y D.A. 15ª de la LCSP, las 

comunicaciones y notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de 

contratación se efectuarán por medios electrónicos (mediante dirección electrónica 

“habilitada” o comparecencia electrónica) a través de la dirección de correo electrónico 

que el licitador haya designado en la declaración responsable. 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y la documentación 

complementaria con una antelación de 5 días a la fecha límite fijada para la recepción de 

ofertas en el anuncio de licitación. Dichas consultas deberán realizarse en la cuenta de 

correo electrónico: interbiaklicitacion@interbiak.eus 

El plazo máximo para adjudicar el contrato será de tres meses a contar desde la apertura 

de las proposiciones. 
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2.2. Forma de presentación de las proposiciones 

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación 

Electrónica de Interbiak. 

Las proposiciones se presentarán en la dirección electrónica habilitada al efecto 

https://apps.bizkaia.eus/sede-

lantik/site/7/licitacion/oferta/asistenteInscripcion?numexpediente=NUMERODEEXPEDIENTE 

en el plazo y antes de la hora que se determine en el correspondiente anuncio de 

licitación, debiendo estar la oferta firmada mediante firma electrónica reconocida, 

válidamente emitida por un Prestador de servicios electrónicos de confianza admitido por 

la plataforma, y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos 

los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, 

de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de 

confianza y demás disposiciones de contratación pública electrónica.  

El servicio de sobre digital será accesible para las empresas licitadoras desde la dirección 

de internet habilitada. Desde esta dirección se podrá acceder a los formularios web de 

preparación y presentación de la oferta. En el momento de realizar el envío de su 

propuesta, deberá firmar la oferta con un certificado digital emitido por una de las 

entidades de certificación reconocidas. 

En este momento, desde el navegador, pero desde el propio ordenador del licitador, la 

oferta será cifrada en origen, enviada a la plataforma de licitación por canal seguro y 

depositada en el repositorio seguro, donde se custodiará de forma que sólo se pueda 

recuperar con los derechos de acceso necesarios. Estos derechos de acceso sólo los tienen 

los custodios designados, que deberán validar su identidad una vez llegue el momento de 

apertura establecido. 

En el caso de que por cualquier causa la empresa licitadora no pudiera transmitir el envío 

de la oferta, podrá remitir la oferta en dos fases: 

En una primera fase, las empresas licitadoras podrán presentar por correo electrónico 

interbiaklicitacion@interbiak.eus la huella digital de la oferta, siempre que su remisión se 

produzca dentro del plazo límite de presentación de ofertas. Se entiende por huella 

https://apps.bizkaia.eus/sede-lantik/site/7/licitacion/oferta/asistenteInscripcion?numexpediente=NUMERODEEXPEDIENTE
https://apps.bizkaia.eus/sede-lantik/site/7/licitacion/oferta/asistenteInscripcion?numexpediente=NUMERODEEXPEDIENTE
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electrónica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza 

que se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, 

y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su 

integridad, toda vez, que permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde el 

momento del envío por parte de la licitadora. Las licitadoras deberán enviar la huella 

electrónica “hash” transcrita (no imagen) de su oferta al correo electrónico 

interbiaklicitacion@interbiak.eus con indicación del número de expediente al que se 

refiere junto con los datos identificativos de la licitadora con el fin de que la Mesa de 

Contratación pueda comprobar que dicha huella digital coincide con la huella de la oferta 

presentada en una vez se produzca el envío de la misma 

En una segunda, deberán remitir la oferta propiamente dicha, por el mecanismo habitual 

habilitado para la licitación electrónica, en un plazo máximo de 24 horas desde la remisión 

de la huella digital. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se 

considerará que la oferta ha sido retirada. 

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dañado, se 

puede recurrir a la copia local generada automáticamente en el equipo de la licitadora, 

comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del 

órgano de contratación 

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica 

deberá estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y 

representación de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades: 

1) o bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 

apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que da validez a la información introducida 

en los formularios de la aplicación. 

2) o bien se envía la oferta por una persona con certificado digital y se adjuntan los 

documentos electrónicos que conforman la oferta electrónica de la oferta firmados por la 

persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o 

entidad. 

mailto:interbiaklicitacion@interbiak.eus
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El tamaño máximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta 

electrónica está establecido en 75 MB y 200 MB toda la oferta. 

La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden 

adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentación de una 

oferta son los siguientes: 

• .doc .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word. 

• .xls .xlsx : Formato de hoja de cálculo nativo de Microsoft Excel. 

• .ppt .pptx : Formato de presentación nativo de Microsoft PowerPoint. 

• .rtf : Formatos de texto estándar. 

• .sxw : Formato de texto nativo Star Office. 

• .abw : Formato de texto nativo Abiword. 

• .pdf : Formato documental nativo de Adobe Acrobat. 

• .jpg : Formato gráfico. 

• .bmp: Formato gráfico nativo de Microsoft Windows. 

• .tiff  .tif : Formato gráfico. 

• .odt : Formato OpentDocument texto. 

• .ods : Formato OpentDocument hoja de cálculo 

• .odp : Formato OpentDocument presentación. 

• .odi : Formato OpentDocument imagen. 

• .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows. 

• .dwg : Formato de dibujo AutoCAD. 

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de un 

archivo comprimido (ZIP).  
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• .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard 

• Presto: Formato Presto 2019 

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver 

en un archivo comprimido (ZIP). 

Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de 

virus. 

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusión de la oferta, siempre 

que se pueda acceder a su contenido. 

Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, será la Mesa de Contratación 

de Interbiak la que decida al respecto. 

2.2.1. Plazo de presentación de proposiciones 

La presentación de ofertas podrá realizarse durante 24 horas al día los 7 días de la 

semana; la fecha y hora de presentación de la oferta serán aquellas que consten en el 

resguardo acreditativo emitido por el Registro Electrónico de Interbiak y coincidirá con el 

momento en el que finaliza la recepción de la oferta. 

2.3. Contenido de las proposiciones 

Los Licitadores presentarán tres (3) sobres electrónicos (A, B y C), firmados por éstos, o 

por persona que los represente con poder bastante, con la siguiente descripción: 

Sobre electrónico “A”- Título: Documentación Administrativa.  

Sobre electrónico “B”- Título: Documentación relativa a criterios no cuantificables 

automáticamente.  

Sobre electrónico “C”- Título: Documentación relativa a criterios cuantificables 

automáticamente. 

En cada uno figurará el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones 

Temporales de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el título de la obra y 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT  Pág.15 de 115 

número o clave del expediente, e incluirá la documentación, debidamente 

cumplimentada, que a continuación se indica. 

INTERBIAK podrá pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados 

por el licitador.  

Los licitadores respetarán en su presentación de documentos el orden establecido en los 

puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se 

aduzcan, no proceda su presentación. 

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a 

la información que debe darse a las empresas licitadoras, los órganos de contratación no 

podrán divulgar la información facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan 

designado como confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o 

comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas. La declaración de 

confidencialidad deberá realizarse conforme al modelo recogido en el Anejo nº 6 del 

presente Pliego. La declaración de confidencialidad deberá incluirse en cada sobre. 

La confidencialidad no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta. Únicamente 

podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida, y en ningún caso a 

documentos que sean públicamente accesibles, ni a las partes esenciales de la oferta, 

respetándose en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 

Datos de Carácter Personal.  

2.3.1. Sobre electrónico “A”: Documentación Administrativa  

Deberá acompañarse una declaración responsable ajustada al formulario de documento 

europeo único de contratación firmada y con la correspondiente identificación, en la que 

el licitador ponga de manifiesto lo siguiente: 

(i) Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social 

puede presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta 

la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

(ii) Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los 

requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos. 
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(iii) Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 

consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP. 

(iv) La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las 

notificaciones, que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la 

Disposición Adicional Decimoquinta de la LCSP.  

Anejo 0 Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).  

El archivo XML con el formulario singularizado para este procedimiento está a disposición 

de las licitadoras en el perfil del contratante. 

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 

conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar 

una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos 

con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación. La 

presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 de la LCSP se 

realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la 

LCSP. 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la 

que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento 

europeo único de contratación. 

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, se 

aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que 

sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de 

la LCSP. 

Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el 

contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a 

la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en 

su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
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Deberá incluirse, asimismo, la declaración responsable de la empresa licitadora indicando 

que cumple las condiciones establecidas en los pliegos que rigen la presente contratación, 

así como que asume los compromisos correspondientes derivados de la aceptación de los 

pliegos.  Ello según Anejo 2. 

En el caso de las Uniones Temporales de empresas, cada una de las componentes aportará 

su declaración responsable. 

Los licitadores podrán presentar, en su caso, una declaración a incluir en el sobre 

electrónico “A”, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos 

presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados como confidenciales, tal 

como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El modelo de declaración se incluye en el 

Anejo 6 de este pliego.  

El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios 

dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario. 

La mesa de contratación podrá pedir a los candidatos o licitadores que presenten la 

totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen 

dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario 

para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos 

nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la 

empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de 

precalificación, y estos sean accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no 

estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los 

datos inscritos en los referidos lugares. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final 

de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 
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2.3.1.1. Uniones temporales de empresas 

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitación constituyendo una unión 

temporal, cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar 

conforme establece la LCSP. 

Para que sea eficaz la unión frente a INTERBIAK  bastará que en el escrito de proposición 

se indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la 

participación porcentual de cada uno de ellos, que se designe la persona o entidad que 

durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos 

frente a INTERBIAK y que asuman el compromiso de constituir una unión temporal de 

empresas en el caso de resultar adjudicatarias del contrato, indicando el domicilio social 

donde en su caso tendrá su sede la unión temporal de empresas. 

Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la unión de empresas deberán éstas 

acreditar la constitución formal de la misma en escritura pública ante INTERBIAK. 

La clasificación de los licitadores que acudan a la licitación en unión temporal de empresas 

se verificará mediante la acumulación de las características de cada uno de los asociados 

expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 

69.6 de la LCSP y 52 del RGLCAP. Para que sea posible la acumulación de las 

clasificaciones, los licitadores que acudan en unión temporal de empresas deberán estar 

todos ellos clasificados como contratistas de obras.  

2.3.1.2. Empresas extranjeras  

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados miembros de la Unión 

Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará 

mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se 

indican en el Anexo I del RGLCAP. Asimismo, deberán acreditar su personalidad y su 

solvencia técnica, económica y financiera conforme a lo dispuesto en la LCSP.  

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior 

se acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina 

Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 
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acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, 

comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el 

ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

En estos supuestos deberá justificarse mediante informe que el Estado de procedencia de 

la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la 

contratación con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 

de la LCSP, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 

correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará 

a la documentación que se presente, de conformidad con el artículo 68 de la LCSP. En los 

contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad 

en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación 

Pública de la Organización Mundial del Comercio.  

Las empresas extranjeras, presentarán sus documentos constitutivos traducidos al 

Castellano por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, así como un despacho expedido por la embajada de España en el País 

respectivo donde se certifique que conforme a su legislación tiene capacidad para 

contratar y obligarse. 

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que hace 

referencia el artículo 97 de la LCSP, constituirán una presunción de aptitud con respecto a 

los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.  

2.3.2.  Sobre electrónico “B”: Documentación relativa a criterios no cuantificables 

automáticamente 

Se incluirá en este sobre toda aquella documentación que acredite y sirva para ponderar 

los criterios de adjudicación que se designan en la carátula, así como en el apartado 

2.7.2.1. del presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante la aplicación de 

fórmulas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 145 de la LCSP. 
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En ningún caso deberá contener este sobre la oferta económica, ni ningún 

documento/dato relevante de la oferta económica ni de la documentación relativa a otros 

criterio/s cuantificable/s automáticamente. 

Los licitadores realizarán un resumen ejecutivo de la ejecución de las obras de sus 

propuestas, de extensión no superior a las DIEZ (10) páginas. 

En este resumen ejecutivo se incluirá un enunciado de los principales aspectos que sirvan 

para evaluar mejor las propuestas. Con el enunciado de cada aspecto específico se podrá 

realizar un resumen de este, indicando en su caso la localización, dentro del conjunto de 

documentación, del lugar en el que se desarrolla completamente el aspecto enunciado. 

El resumen ejecutivo deberá presentarse, dentro del sobre B, de forma separada al resto 

de documentación técnica. 

Este sobre debe incluir los documentos que se detallan a continuación, debiendo incluir 

los licitadores un índice con la documentación que integra cada uno ellos en el orden 

clasificación y contenido que se especifica: 

A.- EJECUCIÓN DE LA OBRA. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y FASES (HITOS) 

Una vez examinado el proyecto, el licitador deberá indicar solamente las contradicciones o 

incongruencias que detecte, pronunciándose sobre su posible solución. No obstante, la 

presentación de la oferta será confirmación suficiente de que la empresa contratista 

asume el proyecto constructivo tal como está redactado. 

Se presentará una visión global de la obra que incluirá una memoria descriptiva del 

planteamiento de la obra, desde la implantación de las instalaciones auxiliares, la 

delimitación en fases con sus tareas, detalle de los procedimientos principales, y cualquier 

otro dato que considere el ofertante que es beneficioso para la obra. 

Analizará las dificultades técnicas esperadas y condicionantes principales con sus 

soluciones o compromisos aportados. 

Cabe recordar las exigencias y obligaciones señaladas en el PPTP relativas al número de 

grupo de equipos y horarios. 
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Inexcusablemente, presentará en este apartado los avances de los procedimientos 

detallados para la ejecución de inyecciones, drenajes, auscultación, las actuaciones 

previas que hay que ejecutar en el primer mes, aún con el túnel en servicio, cortado 

únicamente en horario nocturno, picado-corte-restitución de newjersey existentes, 

colocación de mallazo, control de obra ejecutada, etc. 

Así mismo, presentará el plan de obra, señalando claramente el periodo de cierre 24 

horas del túnel y los hitos del proyecto, descritos, así mismo en el PPTP. El programa 

de trabajo deberá, al menos, detallar las actividades generales en que se puede 

descomponer el conjunto de la obra que se oferta y una breve y concisa descripción 

de cada una de ellas, indicando la relación de actividades necesariamente 

precedentes que es preciso concluir o avanzar en relación con la que se describe. 

Para establecer la duración prevista para cada una de las actividades anteriores se 

especificarán los medios auxiliares, materiales y humanos ofertados en el apartado 

D junto con sus rendimientos y horarios de trabajo.  

El programa de trabajos (Gantt 1) a presentar no debe tener valoración económica y 

podrá reflejar el mayor detalle que estime el ofertante. 

Adicionalmente se presentará un programa de trabajos (Gantt 2), a modo de 

resumen, que se limitará a las actividades principales. 

Así mismo, presentará un diagrama espacio-tiempo en el que se representará de 

forma clara dónde y cuándo trabaja cada equipo y qué tarea desarrolla.  

No obstante, aunque no con carácter obligatorio se podrán incluir los diagramas 

PERT u otros, al objeto de establecer con nitidez en cada propuesta cual es el camino 

crítico y las holguras inicialmente previstas para las actividades no críticas. 

Este apartado A tendrá una extensión máxima de 40 páginas. 

 

B.- SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE CARA A LOS USUARIOS. COORDINACIÓN CON LA 

EMPRESA EXPLOTADORA  
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Dado que en determinadas fases de la obra se prevé trabajar en horario nocturno y 

que el túnel debe estar operativo a primera hora de la mañana, se considera 

especialmente importante definir un responsable y una metodología para asegurar 

esta vuelta a la operación con tráfico. 

La persona designada (responsable de Seguridad Operativa), será la responsable de 

asegurar que todas las operaciones de infraestructura ejecutadas durante la noche 

han sido debidamente finalizadas según previsión y comprobar que se encuentran en 

un estado compatible con la seguridad del tráfico. Se trata de evitar que pueda 

haber objetos en la calzada, elementos suspendidos mal fijados, desprendimientos 

de sólidos o líquidos etc. La Dirección de obra designará este cargo, a propuesta de 

la empresa contratista. Este cargo puede ser compatible con otros, dentro de la 

obra. 

Así mismo, obtendrá la confirmación del responsable de Seguridad Operativa de 

Superestructura, de que todas las instalaciones de seguridad del túnel están 

operativas y en funcionamiento normal. 

Por último, habiendo confirmado que la infraestructura y la superestructura están 

operativas, coordinará con la explotadora y con el Ayuntamiento de Bilbao (si 

procede), la puesta en servicio del túnel y gestionará el restablecimiento del corte 

de tráfico. 

Otro cargo, no menos importante, será el responsable de Seguridad Operativa de 

Superestructura. La persona designada será la responsable de asegurar que todas las 

instalaciones de seguridad del túnel quedan totalmente operativas. Para ello, deberá 

realizar pruebas en local de los dispositivos afectados, así como pruebas integradas 

en el sistema SCADA. Para ello, contará con la colaboración de los operadores del 

Centro de Control, pero la ejecución de las pruebas deberá ser realizada 

íntegramente por el personal del Adjudicatario, salvo que la Dirección de Obra 

considere otra opción. 

Esta persona es la que debe confirmar al responsable de Seguridad Operativa de que 

las instalaciones están funcionando correctamente. Este cargo también puede ser 
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compatible con otros, dentro de la obra, a excepción del mencionado anteriormente, 

Responsable de Seguridad Operativa. 

En este apartado, se presentarán las dos personas mencionadas, sus funciones y 

responsabilidades y los procedimientos de actuación de ambas.  

El apartado B tendrá una extensión máxima de 6 páginas. 

 

C.- INSTALACIONES DE SEGURIDAD DE LOS TÚNELES. COORDINACIÓN CON OBRA 

CIVIL. 

Se deberá explicar en este apartado cómo se van a montar las instalaciones de 

seguridad y cómo se van a coordinar todas las instalaciones con los inconvenientes 

de la propia obra y con la integración en el SCADA. 

La mayor parte de las instalaciones existentes del túnel se van a renovar, ahora bien, 

algunos equipos deben ser desmontados, acopiados para posteriormente, ser 

reinstalados. 

A medida que se vayan desmontando instalaciones, habrá que prever actuaciones en 

el Scada para inhibir las alarmas asociadas y que sigan operativos los dos túneles en 

servicio. 

Así mismo, debe haber una coordinación total entre obra civil de la infraestructura y 

las instalaciones de la superestructura. Para poder montar bandejas, cableados y 

equipos de cualquier instalación, al menos los hastiales del túnel deben estar 

terminados en cuanto a la reparación de infraestructura se refiere. Por este motivo, 

es fundamental avanzar con la obra civil a tramos completos para habilitar espacio 

donde trabajar con las instalaciones. 

Además, hay que contar con la disponibilidad de todos los elementos.  

El apartado C tendrá una extensión máxima de 10 páginas. 

 

D.- MEDIOS HUMANOS Y MAQUINARIA 
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El licitador relacionará, tal y como se detalla en este apartado, los equipos de 

personal, maquinaria y medios auxiliares que aporta para la correcta ejecución del 

contrato. 

D.1.- Equipo humano asignado a la obra: 

D.1.1.- Relación del personal  

Los licitadores deberán aportar en relación con los medios personales a utilizar:  

Deberán incluirse los “curriculum vitae” de los técnicos relacionados a continuación 

indicando la dedicación a esta obra. Cualquier sustitución de este personal que se 

precise realizar con posterioridad a la presentación de la oferta, deberá ser 

propuesta por el adjudicatario y precisará la aceptación de INTERBIAK, que exigirá la 

presentación del historial profesional del propuesto. 

• Jefe de Obra 

• Jefe de Producción de Obra Civil 

• Jefe de Producción de Instalaciones 

• Responsable de Oficina Técnica 

Dado que la obra, se va a trabajar de forma continua, las 24 horas de la jornada, 

estos cuatro puestos, deberán estar duplicados o triplicados, para poder cubrir todo 

el tiempo, aunque, como se detalla seguidamente, se puede considerar estos 

puestos como Senior y los correspondientes que los sustituyen, pueden ser Junior . 

Para estos puestos, el adjudicatario deberá contar con personal con las siguientes 

características: 

• Jefe de Obra 

- Titulación: ingeniero de caminos, geólogo especializado en geotecnia o 

ingeniero de minas 
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- Experiencia 10 años en sector de los túneles con experiencia acreditada en 

ejecución y reparación de túneles. Con experiencia en inyecciones, refuerzo 

de revestimientos, y experiencia en reparación de túneles en servicio. 

-  Dedicación 100% presencia diaria en obra. 

• Jefe de Producción Obra Civil 

- Titulación: Ingeniero Técnico Obras Públicas, Ingeniero Civil, Ingeniero 

Técnico de Minas 

- Su principal función y responsabilidad es la correcta ejecución de la obra 

cumpliendo los requisitos del contrato y el PAC en cada uno de los tramos y 

fases. En principio puede ser, además, el responsable de Seguridad 

Operativa, certificando la seguridad de la obra ejecutada todos los días y 

sobre todo previa a la apertura al tráfico. 

-  Dedicación 100% presencia diaria en obra. 

-  Experiencia de 7 años en construcción y reparación de túneles 

 

• Jefe de Producción de Instalaciones 

- Deberá estar habituado a manipular, manejar y montar, todos los sistemas 

de seguridad del túnel. Una de sus funciones y responsabilidades es la 

correcta ejecución de la obra en cuanto al equipamiento e instalaciones, la 

correcta operatividad de todos los sistemas durante la fase de obra . Así 

mismo, puede ejercer de responsable de Seguridad Operativa de 

Superestructura y certificar la seguridad del túnel en base a los 

equipamientos y sistemas todos los días y sobre todo previa apertura al 

tráfico. 

- Titulación: Titulado superior en tecnologías de la información (ingeniero, 

informático o titulación equivalente) Se admiten titulaciones medias con 

experiencia contrastada en las áreas anteriores igual o superior a 7 años.  
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-  Dedicación: 100% presencia diaria en la obra.   

- Experiencia mínima 7 años, de los cuales al menos tres años en la puesta en 

marcha o mantenimiento de servicios de seguridad de túneles, carreteras o 

de control de instalaciones industriales en general.  

 

• Responsable de Oficina Técnica  

- Titulación: Ingeniero civil, itop, ingeniero topógrafo con 5 años de 

experiencia en oficina técnica de construcción y reparación de túneles con 

conocimiento, cad, topografía, BIM, gestión documental de obra. 

- Dedicación 100% 

- Una de sus funciones y responsabilidades es: jefe de topografía, 

documentación, comunicación con todos los agentes involucrados y 

afectados por la obra. Y la realización del asbuilt.  

- Generación de planos y documentos previos, durante y finalizados. Para ello 

deberá emplear los sistemas y plataformas requeridas por el contrato.  

 

• Ayudante Jefe de Obra 

- Serán una o dos personas en las que delegará el Jefe de Obra para suplir su 

ausencia. Si bien, tendrán las mismas funciones y responsabilidades que el 

Jefe de Obra, desempeñarán su trabajo, por orden del Jefe de obra, siendo 

éste, el máximo responsable. 

- Titulación: ingeniero de caminos, geólogo especializado en geotecnia o 

ingeniero de minas 

- Experiencia 5 años en sector de los túneles con experiencia acreditada en 

ejecución y reparación de túneles. Con experiencia en ejecución de 

inyecciones de reparación de estructuras y experiencia en reparación de 

túneles en servicio. 
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-  Dedicación 100% presencia diaria en obra. 

 

• Ayudante Jefe de Producción Obra Civil  

• Titulación: Ingeniero Técnico Obras Públicas, Ingeniero Civil, Ingeniero 

Técnico de Minas 

- Serán una o dos personas que darán continuidad las 24 horas a puesto de 

Jefe de Producción Obra Civil.  

- Tendrán las mismas funciones y responsabilidades que el Jefe de Producción 

Obra Civil, y, serán nombrados por el Jefe de obra, siendo éste, el máximo 

responsable. 

-  Dedicación 100% presencia diaria en obra. 

-  Experiencia ingeniero técnico 3 años en obras subterráneas. 

 

• Ayudante Jefe de Producción de Instalaciones 

- Titulación: Ingeniero, informático, telecomunicaciones o titulación 

equivalente) Se admiten titulaciones medias con experiencia contrastada en 

las áreas anteriores igual o superior a 3 años. 

- Serán una o dos personas que darán continuidad las 24 horas a puesto de 

Jefe de Producción Instalaciones.  

- Tendrán las mismas funciones y responsabilidades que el Jefe de Producción 

Instalaciones, y, serán nombrados por el Jefe de obra, siendo éste, el máximo 

responsable. 

-  Dedicación 100% presencia diaria en obra. 

- Experiencia mínima 3 años en la puesta en marcha o mantenimiento de 

servicios de seguridad de túneles, carreteras o de control de instalaciones 

industriales en general. 
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En lo que al resto de personal responsable se refiere (autocontrol de calidad de 

ejecución-PAC, planificación, topografía, seguridad y salud laboral, innovación, etc.), 

no es imprescindible una relación nominal, siendo suficiente señalar el perfil de este, 

consignando igualmente las características y dedicación, sin que éstas puedan 

alterarse durante el transcurso del contrato.  

El licitador que resulte adjudicatario habrá de presentar las acreditaciones de títulos 

profesionales u otros certificados de formación y experiencia.  

Si estuviera previsto la intervención de personal extranjero, se acompañará, además, 

la documentación acreditativa de la autorización para trabajar en España con arreglo 

a las disposiciones vigentes. 

En todo caso, la dirección y organización del adjudicatario habrá de responder en 

todo momento a las necesidades que se deriven de la marcha de las obras, pudiendo 

exigir INTERBIAK la asignación de nuevo personal, responsables, coordinadores en 

temas específicos, y/o críticos de la obra. 

 

D.1.2.- Organigrama funcional y jerárquico  

El licitador deberá aportar el organigrama funcional y jerárquico de los equipos 

humanos adscritos a la ejecución del contrato, así como la dedicación prevista para 

cada uno de sus componentes. En el caso de unión temporal de empresas, se 

definirá con toda claridad, la distribución de funciones entre las distintas empresas 

participantes.  

 

D.2.-Relación de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares 

Cada licitador deberá presentar una relación de todos los elementos necesarios para 

ejecutar la obra, según la programación por él presentada, que se compromete a 

aportar en el supuesto de resultar adjudicatario, especificando aquellos que son de 
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su propiedad. Se presentarán cuadros detallando las características técnicas de cada 

máquina o instalación. Si INTERBIAK lo considerara necesario, el licitador deberá 

acreditar documentalmente la disponibilidad de la maquinaria y medios auxiliares.  

Asimismo, el licitador deberá indicar con claridad la maquinaria, medios humanos y 

materiales cuya asignación propone para la ejecución de las actividades concretas en 

que haya desglosado la obra a los efectos de planificación. 

Deberá detallar especialmente la composición de los 3 grupos de equipos (personal y 

maquinaria), justificando que con los equipos propuestos se alcanzarán los 

rendimientos previstos en el Programa de trabajo. 

Este apartado D tendrá una extensión máxima de 20 páginas (Los currículos vitae se 

incorporarán en anexo aparte de dichas páginas).  

 

E.- PLAN DE SUMINISTROS 

Debido a la complejidad de la obra y la longitud del túnel, el licitador presentará la(s) 

propuesta(s) y compromisos que adquiere para garantizar la continuidad y calidad de los 

suministros más importantes junto con la definición de sus especificaciones y 

características técnicas.  

Así mismo, el licitador completará la programación de las fases de obra presentada 

en el apartado A con la programación de los suministros necesarios, es decir, fechas 

de puesta en obra, zonas de acopio intermedio, movimientos de los suministros por 

la obra, maquinaria utilizada para movimientos internos, retirada de suministro no 

utilizado, etc. 

Para los movimientos internos de obra, deberán incorporarse planos descriptivos.  

Este apartado E tendrá una extensión máxima de 15 páginas. 

 

F.- INNOVACIÓN 
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Línea de trabajo LT1 Innovaciones en materia de sistemas inteligentes de transporte (ITS 

avanzados).  

101_05 Diseño, prueba y testeo de sistemas innovadores de detección y respuesta de 

eventos para comunicación a personas usuarias, agentes y operadores vinculados a la red 

viaria. 

Se incluirá una completa descripción de la implantación de un sistema avanzado de 

comunicaciones en el interior del túnel, basado en tecnologías de red de alta capacidad 

mediante arquitectura GPON (Gigabit Passive Optical Network) en combinación con 

soluciones inalámbricas de cobertura extendida, orientado a garantizar la transmisión 

continua de información en tiempo real en entornos confinados. Especialmente se 

detallará la capacidad del sistema para garantizar la continuidad del servicio en todo el 

trazado, incluyendo soluciones de redundancia o extensión inalámbrica en aquellos 

tramos donde no exista continuidad de la infraestructura física, así como su escalabilidad y 

capacidad de adaptación a futuros servicios ITS, tales como sistemas de comunicación de 

emergencias, transmisión de información a usuarios o integración con tecnologías de 

vehículo conectado. 

Línea de Trabajo LT2 Innovaciones en materia de infraestructura inteligente y digital. 

102_02 Implementación de la metodología BIM en proyectos, obras y conservación 

Se incluirá una memoria técnica clara y concisa del seguimiento de obra mediante BIM. 

Deberá contener un PreBEP siguiendo estrictamente la plantilla del Manual BIM. El PreBEP 

estará alineado con el objeto del criterio teniendo en cuenta lo indicado en el PPTP. 

102_06 Captación y tratamiento de datos en los procesos y/o de la gestión de proyectos, 

obras y conservación. 

Aplicación de innovaciones en la implantación de dispositivos para gestión automatizada 

mediante Big Data, automatización y/o inteligencia artificial.  

Se describirá el diseño e implantación de un sistema automatizado, tal y como se 

menciona en el PPTP, de guiado de evacuación en el interior del túnel, basado en 

señalización activa integrada en la infraestructura mediante dispositivos luminosos 
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embebidos o adosados (hitos, balizas tipo “ojo de gato” retroiluminadas o soluciones 

equivalentes), orientados a la conducción rápida, intuitiva y segura de las personas 

usuarias hacia las salidas de emergencia, especialmente la capacidad de integración del 

sistema con otros subsistemas de la infraestructura, tales como señalización variable, 

ventilación o sistemas de comunicación, así como su modularidad, facilidad de 

mantenimiento y capacidad de implantación progresiva en la red de túneles. 

102_08 Digitalización de elementos de la infraestructura. Desarrollos digitales 

innovadores para la captura de datos y nubes de puntos de la red viaria (mobile mapping, 

drones, laser escáner...) y volcado de la información asociada. 

Se determinará de forma clara y concisa la captura de nubes de puntos e imágenes 360, 

que se ajuste técnicamente a los requisitos del Manual BIM, detallando el alcance y la 

planificación. La propuesta deberá justificar la idoneidad de la tecnología seleccionada en 

función de las condiciones del entorno (interior/exterior) y la precisión requerida. 

Línea de Trabajo LT3 Innovaciones en materia de Sostenibilidad y Economía Circular 

103_04 Gestión de procesos energéticos de proyectos para favorecer la sostenibilidad 

energética en el ciclo de vida de la infraestructura. 

Se aportará un estudio técnico innovador, tal y como se describe en el PPTP, orientado al 

análisis del potencial de aprovechamiento hidráulico de las aguas pluviales generadas en 

el entorno de los túneles de Artxanda, con especial atención a su sistema de drenaje 

longitudinal y transversal. Especialmente el carácter innovador de la solución propuesta, 

su viabilidad técnica, su contribución a la mejora de la eficiencia energética de la 

infraestructura y su capacidad de replicación en otros túneles de la red viaria. 

El apartado F tendrá una extensión máxima de 15 páginas a una cara en formato DIN 

A4 (Los planos pueden presentarse en DIN A3). 
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2.4. Sobre electrónico “C”: Título: documentación relativa a criterios cuantificables 

automáticamente 

El sobre “C” contendrá la proposición económica del licitador, en euros, formulada con 

arreglo al modelo de proposición adjunto al presente Pliego, como Anexo Nº 1A y Nº 1B. 

La proposición económica deberá ir fechada y firmada por persona con poder suficiente 

para representar y asumir el compromiso derivado de la licitación.  

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en letra y en número, prevalecerá en 

todo caso la que figura en letra. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica, tanto si licita 

individualmente como en UTE.  

En el caso de Unión Temporal de Empresas, la oferta deberá estar firmada por los 

representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Unión. 

A efectos de la configuración total del presupuesto ofertado, el Contratista tendrá en 

cuenta lo previsto en este pliego y documentos adjuntos, y particularmente, sin ánimo 

exhaustivo, en la cláusula 9.2, respecto a gastos, porcentajes y demás aspectos 

económicos allí reseñados, contemplándolos e incluyéndolos, en consecuencia. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime fundamental para la 

oferta, o que no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecución de 

la obra.  

El licitador deberá presentar igualmente su relación de precios unitarios tal y como se 

especifica en el anejo Nº 1B.  

2.5. Garantía provisional 

Para tomar parte en el procedimiento será requisito necesario acreditar (Sobre “A”) la 

constitución previa, a disposición de INTERBIAK, de una garantía provisional, señalada en 

el apartado correspondiente del Cuadro-Resumen de las Características del Contrato, por 
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un importe equivalente al dos por ciento (2%) del presupuesto de licitación, excluido el 

IVA.  

Esta garantía habrá de ser constituida por cualquier de las formas admitidas por el artículo 

108.1 de la LCSP. 

En caso de presentarse este aval, el mismo habrá de otorgarse conforme al modelo que se 

acompaña como Anejo nº 3. En caso de optarse por el Seguro de Caución, deberá seguirse 

el modelo que adjunta como Anejo nº 3.  

INTERBIAK se reserva el derecho de exigir la legitimación de las firmas de los avales.  

Esta garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

inmediatamente después de la perfección del contrato. En todo caso, se devolverá al 

licitador seleccionado como adjudicatario cuando haya constituido la garantía definitiva, 

pudiendo aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 

nueva constitución de esta última.  

En el caso de uniones temporales de empresas/empresarios, las garantías provisionales 

podrán constituirse por una/o o varias/os de las empresas/empresarios participantes, 

siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en este Pliego y garantice 

solidariamente a todos/as los/as integrantes de la unión temporal de 

empresas/empresarios.  

2.6. Apertura y examen de las proposiciones 

La apertura de los sobres “A” y “B”, se efectuará por la Mesa de Contratación de forma 

interna para su examen.  

Una vez efectuada la calificación y el análisis de la documentación de los Sobres A y B, se 

constituirá la Mesa de Contratación y, en acto público, comunicará el resultado de la 

valoración asignada a la documentación presentada en los sobres B de acuerdo a los 

criterios de valoración no sujetos a formula, procediéndose seguidamente a la apertura 

del sobre “C”, presentado por los licitadores, que contiene la proposición económica y a la 

lectura de los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas. 
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2.7.  Valoración de las ofertas 

2.7.1. Particularidades del procedimiento 

El Consejo de Administración previa propuesta de la Mesa de Contratación de INTERBIAK 

realizará la adjudicación del contrato.  

Por la Mesa de Contratación se procederá a la valoración de las ofertas. 

En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con valores 

anormales o desproporcionados se estará a lo dispuesto en el apartado 2.7.3 del presente 

Pliego. 

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos correspondientes, la 

Mesa de Contratación formulará propuesta de adjudicación del contrato, señalando en 

todo caso las valoraciones que en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el 

presente Pliego se realicen de cada proposición y en los términos establecidos en el 

apartado 2.7.2. 

2.7.2. Criterios de adjudicación del contrato 

Los criterios de adjudicación que servirán para valorar cuál sea la proposición con mejor 

relación calidad-precio para los intereses públicos resultan agrupables en dos categorías: 

(i) Criterios no cuantificables automáticamente: (100 puntos) 

(ii) Criterios cuantificables automáticamente:  (100 puntos)  

Ambas valoraciones se harán de forma independiente, de acuerdo con los criterios que se 

expresan a continuación. 

2.7.2.1. Valoración de los criterios no cuantificables automáticamente: (máximo 100 

puntos) 

Las previsiones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas son de obligado 

cumplimiento. En consecuencia, las ofertas técnicas que no cumplan con esta previsión o 

establezcan condicionantes en su oferta serán rechazadas por la Mesa de Contratación. 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT  Pág.35 de 115 

El criterio “valoración técnica” se subdivide a su vez en los subcriterios que se enuncian a 

continuación y se valorará cada uno de uno de esos aspectos con la puntuación máxima 

que se indica. La suma total alcanza la puntuación máxima del criterio, fijada en 100 

puntos. Será rechazada toda oferta que en el criterio “valoración técnica” no alcance una 

puntuación mínima de 50 puntos. 

Los aspectos técnicos para valorar serán los siguientes: 

A. EJECUCIÓN DE LA OBRA. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y FASES (máximo 45 puntos) 

Conforme al apartado 2.3. Se valorará como máximo con 45 puntos, conforme al siguiente 

desglose: 

• Análisis de la documentación del Proyecto.   

• Estudio de implantación  

• Planteamiento general de la obra.  

• Estudio sobre los condicionantes de la obra y soluciones. 

• Definición de las Actividades Generales de Obra 

• Procedimientos detallados para la ejecución de inyecciones, drenajes, 

auscultación, colocación de mallazo y los que considere. 

• Plan de Obra.       

 

B. MEDIOS HUMANOS Y MAQUINARIA (máximo 20 puntos) 

Se valorará conforme al apartado 2.3 del presente Pliego, hasta un máximo de 20 puntos, 

de acuerdo a la idoneidad de los medios humanos y maquinaria propuestos. 

Para los medios personales, se describirán los puestos, definiendo sus dedicaciones, 

funciones y responsabilidades (Muy importante definir los puestos que requieren 24 h). 

Se establecerán los canales de comunicación internos y con la Dirección de obra y otros 

agentes. 
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Así mismo se adjuntarán los currículos vitae. 

En cuanto a la maquinaria y medios auxiliares, se valorará la idoneidad de los misma para 

la ejecución de las tareas, su agilidad de desplazamiento, la disponibilidad de reparación 

urgente o sustitución, etc. 

 

C. INSTALACIONES DE SEGURIDAD DE LOS TÚNELES. COORDINACIÓN CON OBRA CIVIL 

(máximo 15 puntos) 

Conforme al apartado 2.3 se valorará como máximo con 15 puntos. 

Se deben explicar los procedimientos o mecanismos para coordinar la colocación de todas 

las instalaciones de seguridad con la obra civil con la que conviven y la puesta en servicio 

en el scada. Qué medidas van a adoptar ante imprevistos. 

 

D. INNOVACIÓN (máximo 8 puntos) 

Se valorarán con un máximo de 8 puntos las propuestas en materia de: 

Línea de trabajo LT1 Innovaciones en materia de sistemas inteligentes de transporte (ITS 

avanzados). (2 puntos)  

101_05 Diseño, prueba y testeo de sistemas innovadores de detección y respuesta de 

eventos para comunicación a personas usuarias, agentes y operadores vinculados a la red 

viaria. 

Se valorará la completa descripción de la implantación de un sistema avanzado de 

comunicaciones en el interior del túnel, basado en tecnologías de red de alta capacidad 

mediante arquitectura GPON (Gigabit Passive Optical Network) en combinación con 

soluciones inalámbricas de cobertura extendida, orientado a garantizar la transmisión 

continua de información en tiempo real en entornos confinados. Especialmente se 

tendrán en cuenta la capacidad del sistema para garantizar la continuidad del servicio en 

todo el trazado, incluyendo soluciones de redundancia o extensión inalámbrica en 

aquellos tramos donde no exista continuidad de la infraestructura física, así como su 
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escalabilidad y capacidad de adaptación a futuros servicios ITS, tales como sistemas de 

comunicación de emergencias, transmisión de información a usuarios o integración con 

tecnologías de vehículo conectado. 

Línea de Trabajo LT2 Innovaciones en materia de infraestructura inteligente y digital. (4 

puntos)  

102_02 Implementación de la metodología BIM en proyectos, obras y conservación 

Se valorarán la entrega de una memoria técnica clara y concisa del seguimiento de obra 

mediante BIM. Deberá incluir un PreBEP siguiendo estrictamente la plantilla del Manual 

BIM. El PreBEP estará alineado con el objeto del criterio teniendo en cuenta lo indicado en 

el PPTP. 

102_06 Captación y tratamiento de datos en los procesos y/o de la gestión de proyectos, 

obras y conservación 

Aplicación de innovaciones en la implantación de dispositivos para gestión automatizada 

mediante Big Data, automatización y/o inteligencia artificial.  

Se valorará la descripción clara del diseño e implantación de un sistema automatizado, tal 

y como se describe en el PPTP, de guiado de evacuación en el interior del túnel, basado en 

señalización activa integrada en la infraestructura mediante dispositivos luminosos 

embebidos o adosados (hitos, balizas tipo “ojo de gato” retroiluminadas o soluciones 

equivalentes), orientados a la conducción rápida, intuitiva y segura de las personas 

usuarias hacia las salidas de emergencia, especialmente la capacidad de integración del 

sistema con otros subsistemas de la infraestructura, tales como señalización variable, 

ventilación o sistemas de comunicación, así como su modularidad, facilidad de 

mantenimiento y capacidad de implantación progresiva en la red de túneles. 

102_08 Digitalización de elementos de la infraestructura. Desarrollos digitales 

innovadores para la captura de datos y nubes de puntos de la red viaria (mobile mapping, 

drones, laser escáner...) y volcado de la información asociada. 

Se valorará la entrega de una memoria técnica clara y concisa, que se ajuste técnicamente 

a los requisitos del Manual BIM respecto a la captura de nubes de puntos e imágenes 360, 
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detallando el alcance y la planificación. La propuesta deberá justificar la idoneidad de la 

tecnología seleccionada en función de las condiciones del entorno (interior/exterior) y la 

precisión requerida. 

Línea de Trabajo LT3 Innovaciones en materia de Sostenibilidad y Economía Circular (2 

puntos)  

103_04 Gestión de procesos energéticos de proyectos para favorecer la sostenibilidad 

energética en el ciclo de vida de la infraestructura 

Se valorará la claridad y concreción de un estudio técnico innovador, tal y como se 

describe en el PPTP, orientado al análisis del potencial de aprovechamiento hidráulico de 

las aguas pluviales generadas en el entorno de los túneles de Artxanda, con especial 

atención a su sistema de drenaje longitudinal y transversal. Especialmente el carácter 

innovador de la solución propuesta, su viabilidad técnica, su contribución a la mejora de la 

eficiencia energética de la infraestructura y su capacidad de replicación en otros túneles 

de la red viaria. 

E. PLAN DE SUMINISTROS (máximo 7 puntos) 

Se evaluará, con un máximo de 7 puntos, la gestión de los suministros que garantice en 

cualquier momento de la obra, la disposición de los materiales en el tajo de obra de forma 

ágil, es decir, que la planificación debe estar muy ajustada para ejecutar exactamente los 

materiales acercados al tajo, ya que, sin pérdida de tiempo se deben retirar los sobrantes 

para dar paso al tráfico. 

Por este motivo, el licitador presentará la(s) propuesta(s) y compromisos que adquiere 

para garantizar la continuidad y calidad de los suministros más importantes junto con la 

definición de sus especificaciones y características técnicas, e indicará los procedimientos 

de acopio, acopios intermedios, puesta en el tajo de los diferentes materiales y 

movimientos internos de obra. 

Para los movimientos internos de obra, deberán incorporarse planos descriptivos. 

 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT  Pág.39 de 115 

F. SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE CARA A LOS USUARIOS. COORDINACIÓN CON LA 

EXPLOTADORA (máximo 5 puntos) 

Conforme al apartado 2.3. Se valorará como máximo con 5 puntos como máximo, los 

procedimientos que propone el ofertante para comprobar que tanto la infraestructura 

como la superestructura está en estado óptimo para la puesta en servicio del túnel. 

Así mismo, presentará el procedimiento para coordinar con la concesionaria y el 

Ayuntamiento de Bilbao, la puesta en servicio del túnel, restablecimiento del corte de 

tráfico. 

En este apartado, se presentarán las dos personas mencionadas, sus funciones y 

responsabilidades y los procedimientos de actuación de ambas. 

2.7.2.2. Valoración de los criterios cuantificables automáticamente: (máximo 100 

puntos) 

Para la valoración del importe económico de las ofertas económicas, correspondientes a 

las proposiciones de la modalidad de retribución de Precios Unitarios (PU), que han sido 

admitidas al concurso por el Órgano de Contratación, se procederá de forma que a la 

oferta económica que fuere la más baja se le asignarían cien (100) puntos. La oferta 

económica promedio (media aritmética de las ofertas admitidas) se valorará con 95 

puntos.  

- Oferta admitida con el precio más bajo (OFMB)  100 puntos 

- Precio medio de las ofertas admitidas (PMOF)          95 puntos 

A estos efectos se considera la "oferta más económica" a la oferta más baja de las 

presentadas que no se presuma fundadamente que no pueda ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, una 

vez aplicados los criterios establecidos en el apartado 2.8.3. 

Las ofertas económicas cuyo importe se encuentre entre la oferta más económica y la 

oferta promedio se valorarán con la puntuación obtenida mediante la interpolación lineal 

entre ambos valores, aplicándose la siguiente fórmula: 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT  Pág.40 de 115 

VOFBi = 100 – (POFBi-POFMB)/(PMOF - POFMB)*5,  

Siendo: 

VOFBi  la puntuación de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas 

admitidas. 

POFBi  el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas.  

POFMB  el precio de la oferta con el precio más bajo de las admitidas. 

La puntuación de las ofertas presentadas, con importe superior al PMOF (POFSi) se 

valorará aplicándose la siguiente fórmula: 

VOFSi = 95 – (POFSi - PMOF)/PMOF*95,  

Siendo:  

VOFSi la puntuación de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las 

ofertas admitidas.  

POFSi el precio de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas 

admitidas.  

La puntuación de este apartado se redondea al segundo decimal. 

2.7.3.  Ofertas anormalmente bajas 

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la 

misma de valores anormalmente bajos, se aplicarán los siguientes criterios:  

-  Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en más de un 

20% al presupuesto máximo de licitación 

-  Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de un 15% a la otra oferta. 

-  Si concurren tres o más licitadores, la que sea inferior en más de un 10% a la 

media aritmética de las ofertas presentadas.  

Para la valoración del carácter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de Contratación 

podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. 
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En los casos en que el órgano de contratación presuma que una de las ofertas admitidas 

resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, 

solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento 

establecido en el artículo 149 de la LCSP. 

2.7.4. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicación 

establecidos en la cláusula 2.7.2.1. de este Pliego, la mesa de contratación las clasificará 

por orden decreciente y, posteriormente, remitirá al Órgano de Contratación la 

correspondiente propuesta de adjudicación en favor de la oferta que tenga mejor relación 

calidad-precio. 

En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios 

que sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición presentada por 

aquella empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, disponga del mayor 

porcentaje de trabajadores con discapacidad en su plantilla, primando en caso de 

igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno a favor de la empresa 

licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirirá, respecto a INTERBIAK, 

mientras no se haya formalizado el contrato. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento 

podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización conforme a lo 

dispuesto por la LCSP. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar 

en la licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con 3.000 euros, 

referido a cada licitador.  

También podrá optar por declarar desierta la licitación cuando no se haya presentado 

ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de 

adjudicación que figuran en este pliego. 
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2.8. Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de 

diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se 

refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera 

aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas 

capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 

3 del citado artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 

comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y 

de haber constituido la garantía definitiva en su caso establecida este pliego. Los 

correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos 

o telemáticos. Así como, la declaración del impuesto de actividades económicas en los 

epígrafes correspondientes, según anejo 6.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 

por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que 

se hará efectivo en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, 

sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 

documentación, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación de INTERBIAK adjudicará el contrato dentro de los cinco días 

hábiles siguientes a la recepción de la documentación siempre que ésta fuera totalmente 

correcta. 

El acuerdo de adjudicación será motivado, se notificará a los licitadores y se publicará en 

la Plataforma del Sector Público en Euskadi, indicándose el plazo en que debe procederse 

a su formalización. 
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Publicidad de la formalización del contrato. - La formalización del contrato se publicará, 

junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el 

perfeccionamiento del contrato en la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi.  

2.9. Actuaciones tras la adjudicación 

Una vez adjudicado el Contrato la Contratista vendrá obligada a realizar las siguientes 

actuaciones: 

A) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

El adjudicatario deberá redactar a través de un técnico competente un único Plan de 

Seguridad y Salud Laboral. El adjudicatario deberá recoger en el Plan de Seguridad y Salud 

Laboral todas las medidas y elementos necesarios para cumplir con la legislación vigente 

en la materia, incluyendo las mejoras propuestas en su oferta. El Plan será aprobado por 

INTERBIAK, sin que dicha aprobación suponga asunción de responsabilidad alguna 

respecto al mismo. 

B) PLANIFICACIÓN DE DETALLE 

El adjudicatario presentará la planificación de detalle de la obra (en adelante, el 

“Programa”), según se indica en el punto 2.3.2. d) que habrá de ser aprobada por 

INTERBIAK previo informe de la Dirección de Obra. 

Las actividades del Programa estarán valoradas de acuerdo con el Presupuesto de 

Ejecución por Contrata resultante y será coherente y semejante con el programa de 

trabajos presentado en la oferta. 

Todas las actividades tendrán relaciones predecesoras y sucesoras, a excepción de la 

primera (inicio del contrato) y de la última (fin del contrato), y por tanto la programación 

compondrá una red cerrada de precedencias. 

El Programa incluirá, en su caso, los hitos (según se indican en el PPTP) adicionales que 

establezca INTERBIAK a partir de la propia planificación de la Contratista. Dichos hitos 

podrán consistir en la determinación de fechas fijas de terminación o de comienzo de 

distintas actividades de la planificación de detalle propuesta por la Contratista. 
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Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en los términos previstos en los 

Pliegos, la Contratista quedará obligada a la actualización del Programa en el plazo 

máximo de una semana. En caso contrario se suspenderá el pago de Certificaciones hasta 

tanto sea presentado el Programa. 

C) DESARROLLO A NIVEL DE EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) 

El adjudicatario desarrollará el PAC ofertado, adaptándolo y completándolo en su caso a lo 

contenido en estos Pliegos. Deberá incluir un apartado para la gestión de residuos. 

Una vez redactado el PAC, se revisará por el director de la Obra y, en su caso, se 

incorporarán las correcciones oportunas, tras lo cual la Dirección de Obra lo conformará y 

enviará a INTERBIAK para su supervisión y aprobación, con carácter previo a la firma del 

contrato. 

Sin perjuicio de todo ello, se reconoce la facultad del director de la Obra y de INTERBIAK 

de llevar a cabo, en cualquier momento durante la ejecución de las obras, las revisiones 

necesarias sobre el PAC, ordenando cuantas prescripciones fueren necesarias para su 

adaptación a los criterios técnicos que aseguren el nivel de calidad debido y exigido. 

D) COMPROBACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Sin perjuicio de las comprobaciones que hubiere realizado en la fase de preparación de la 

oferta, el adjudicatario deberá revisar los servicios afectados por la ejecución de las obras, 

estimándose, valorados en su caso según los precios de la propia oferta, otros que 

denominaremos servicios ocultos (no previstos y no detectables por simple inspección 

visual) en los que las gestiones de comprobación de la información no hayan 

obtenido adecuada respuesta. A estos efectos la Contratista deberá justificar 

documentalmente las gestiones realizadas, como prueba de que no ha habido negligencia 

en la gestión de la citada información. 

2.10. Plazos 

Salvo indicación expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente pliego se 

entienden referidos a días naturales. 
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3. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y ACTA DE REPLANTEO 

3.1. Garantía definitiva 

La adjudicataria está obligada a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la 

formalización del contrato una garantía definitiva en los plazos estipulados en la cláusula 

2.8, según el modelo previsto en el Anejo Nº 4 de este Pliego, por un importe equivalente 

al seis por cinco (5%) del presupuesto de adjudicación, sin IVA. 

Cuando la adjudicación se realice a favor de empresa cuya proposición hubiere estado 

incursa inicialmente en presunción de que no puede ser cumplida como consecuencia de 

la inclusión de valores anormalmente bajos, se exigirá a la misma una garantía definitiva 

del diez por ciento (10%) del presupuesto de adjudicación.  

Cuando a consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el 

precio de este, se reajustará la garantía constituida para que guarde la debida proporción 

con el precio del contrato resultante de la modificación. 

La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:  

a) De las penalidades impuestas al Contratista debido a la ejecución del 

contrato. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, 

de los gastos originados a INTERBIAK por demora de la Contratista en el 

cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados 

a la misma con motivo de la ejecución del contrato, incluidos los que se 

deriven de cualquier procedimiento administrativo o judicial, o en el 

supuesto de incumplimiento de este, sin resolución. 

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del 

contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter 

general en la normativa aplicable al mismo. 

d) De cualesquiera daños que se causen a terceros con motivo de la 

ejecución de las obras incluyendo las responsabilidades que se le 
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impongan por Resolución firme del titular del Departamento de Desarrollo 

Económico y Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia, en los 

expedientes de Reclamación de Responsabilidad Patrimonial. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 

110 de la LCSP.  

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, la 

adjudicataria viene obligada a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el 

otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 

precio de este, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la 

fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que 

guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación.  

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o 

indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que 

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

3.2. Formalización del contrato 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

El contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, y la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que 

se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el 

artículo 151 de la LCSP. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en 

plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido 

el requerimiento. 

Simultáneamente a la formalización del contrato, el adjudicatario firmará la conformidad 

a este Pliego y todos sus anexos y el de prescripciones técnicas. Todos estos documentos y 

las características de las ofertas adjudicas tendrán carácter contractual.  
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El contrato se formalizará en documento privado. Se elevará a escritura pública, si así lo 

solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del solicitante, todos los 

gastos derivados del otorgamiento de la misma.  

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 

dentro del plazo indicado, se le exigirá el importe del tres por ciento del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hará efectivo en primer lugar 

contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido. En los demás supuestos se aplicará 

lo establecido en el artículo 153 de la LCSP. 

Con carácter previo a la formalización del Acta de comprobación de Replanteo, es 

imprescindible que el adjudicatario presente: 

− Un único Plan de Seguridad y Salud, que deberá contar con el informe favorable 

del Coordinador de Seguridad y Salud. Este documento se entregará a Interbiak 

con una antelación mínima de 7 días, al objeto de que pueda ser aprobado por 

parte de INTERBIAK antes de la firma del acta de comprobación de replanteo. 

− El Plan de Aseguramiento de la Calidad.  

− Las Pólizas y Primas satisfechas para la contratación de los seguros requeridos en 

la cláusula 13.  

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el Acta de 

Replanteo por falta o carácter incompleto de cualquiera de los documentos enumerados, 

se considerará incumplimiento del contrato e INTERBIAK podrá acordar la resolución del 

contrato previa audiencia del interesado pudiendo incautar en este caso la garantía 

definitiva, sin perjuicio de la reclamación que INTERBIAK pueda formular al adjudicatario 

por los daños y perjuicios que se le ocasionen. Si INTERBIAK no optase por la resolución 

del contrato, se reducirá el precio del contrato en la parte proporcional correspondiente a 

los días de demora. Si las causas no fueran imputables al adjudicatario, INTERBIAK lo 

ampliará expresamente por escrito motivado, notificando al adjudicatario el nuevo plazo, 

que no podrá exceder en ningún caso, del mismo tiempo que resultase perdido como 

consecuencia de la causa de que se trate. 
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3.3. Comprobación del replanteo 

En el plazo de un (1) mes a contar desde el siguiente a la formalización del contrato las 

partes comprobarán el replanteo y la viabilidad de la obra, así como la idoneidad, 

reflejando el resultado y aquellas circunstancias que puedan suponer alguna problemática 

en el desarrollo de la ejecución de las obras en un acta, firmada por ambas partes, en la 

que igualmente se indicará los plazos en que se habrán de resolver, a fin de que no se 

produzcan imprevisiones ni alteraciones en el camino crítico de la planificación.  

Si la Contratista no acudiese a la comprobación del replanteo se entenderá que dicha acta 

se ha levantado con resultado satisfactorio para la misma. 

4. DIRECCIÓN FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO 

La Dirección Facultativa de la Obra será llevada por el/la técnico/a cualificado/a que 

designe INTERBIAK (en lo sucesivo, la “Dirección de la Obra”). 

Las variaciones o sustituciones del/la anteriormente nombrado/a sólo obligarán al 

Contratista cuando le hubieren sido comunicadas por INTERBIAK por escrito. 

Antes de iniciarse la Obra, la Contratista designará un Jefe/a de Obra (en lo sucesivo, el 

“Jefe/a de Obra”) y comunicará dicho nombramiento por escrito a INTERBIAK. 

El Jefe/a de Obra, representará al Contratista en sus relaciones con INTERBIAK y con la 

Dirección de Obra y gozará de atribuciones plenas para el desarrollo de sus funciones y de 

forma exclusiva. 

El Jefe/a de Obra permanecerá en la obra durante la jornada laboral, con mando y 

responsabilidad sobre la misma. 

El seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución asumidas por 

la adjudicataria será llevado a cabo por el responsable del Contrato, al que corresponderá 

realizar el seguimiento periódico de las obligaciones asumidas por el contratista con 

relación, asimismo, al cumplimiento de las cláusulas relativas a consideraciones de tipo 

social, medioambiental o de otra tipología de políticas públicas. 
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Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por la Dirección Facultativa 

conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

5. LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS 

Coincidiendo con la firma del Contrato se iniciará un Libro de Ordenes e Incidencias que 

permanecerán abierto hasta la Recepción Definitiva de la Obra (en lo sucesivo el “Libro de 

Ordenes”). Se facilitará copia de cada una de sus hojas, una vez terminadas, a la Dirección 

de la Obra y a INTERBIAK. 

El Libro de Ordenes permanecerá siempre en poder de la Contratista, estando en todo 

momento a disposición de la Dirección de la Obra, quien anotará en él todas aquellas 

órdenes y comunicaciones relacionadas con la realización de los trabajos que considere 

convenientes, memorándum de normativas y condiciones necesarias para la buena 

marcha de la Obra, así como las variaciones que se desee introducir en la ejecución de 

estas. Asimismo, figurarán en el Libro de Ordenes las protestas, reservas y comentarios 

que sobre dichas anotaciones haga la Contratista. 

A falta de las órdenes e instrucciones que se den por escrito en las páginas del Libro de 

Ordenes, no podrá exigirse la Contratista responsabilidad alguna por la realización de 

trabajos bien efectuados conforme al Proyecto, salvo en lo que respecta a vicios y 

defectos ocultos. 

También figurarán en las mencionadas páginas las actas del replanteo y aquellas otras que 

deban levantarse durante la ejecución de la Obra. 

Las anotaciones contenidas en el Libro de Ordenes deberán ir firmadas por la Dirección de 

la Obra y por la Contratista. No podrá la Contratista formular reclamación alguna contra 

INTERBIAK, ni ésta contra aquél, si oportunamente no se anotó en el Libro de Ordenes el 

hecho que, de fundamento a la misma, salvo en lo que respecta a los vicios y defectos 

ocultos. 

Con periodicidad semanal se celebrarán reuniones conjuntas entre la Contratista y la 

Dirección de la Obra en las que deberán aclararse cuantas cuestiones sean planteadas por 

los asistentes con relación a la Obra. De lo tratado en dichas reuniones se levantará la 
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oportuna Acta, la cual deberá ser firmada por la Dirección de la Obra y la Contratista. El 

conjunto de Actas conformará el Libro de Actas (en lo sucesivo el “Libro de Actas”), el cual 

tendrá una validez semejante al Libro de Ordenes.  

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del procedimiento de 

seguridad y salud un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado 

al efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción. 

Se deberá disponer de un único ejemplar de libro por obra. 

El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el 

técnico que haya aprobado el P.S.S. o la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 

equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. En este caso será 

facilitado por Interbiak 

El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra. 

6. ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

En la ejecución de los trabajos la Contratista seguirá en todo momento las instrucciones 

que dicte la Dirección de la Obra. 

La Dirección de la Obra dará las órdenes por escrito y las hará constar en el Libro de 

Órdenes, o en las Actas de reunión en su caso, debiendo la Contratista observarlas en todo 

momento. 

Si hubiera discrepancias entre las partes en cuanto a la forma de realizar los trabajos 

objeto del presente Contrato o respecto a la calidad de los materiales a emplear en la 

obra, la Contratista se compromete a aceptar el criterio que al respecto sostenga la 

Dirección de Obra y/o INTERBIAK y, consecuentemente renuncia a cualquier reclamación 

por estos motivos.  
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Las eventuales reclamaciones que la Contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la Dirección de la Obra sólo podrán ser presentadas si son de 

orden económico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en su Oferta Económica y 

lo estipulado en el presente Contrato.  

En virtud de lo anterior, contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación 

alguna, pudiendo la Contratista, a través del Jefe/a de Obra, salvar su responsabilidad 

haciendo constar sus reparos o advertencias por escrito en el Libro de Órdenes. 

7. RELACIONES ENTRE INTERBIAK Y LA CONTRATISTA 

La Dirección de la Obra resolverá cualquier duda que surja en relación con la ejecución de 

las distintas unidades de obra y, en general, todos los problemas que se planteen 

derivados de los trabajos en el plazo de catorce (14) días, a partir del momento en que le 

sean planteadas por la Contratista. 

La Contratista se obliga a facilitar, en cualquier momento, toda la información relativa a la 

ejecución del Contrato, que INTERBIAK juzgue necesario. 

Las peticiones de información dirigidas al Contratista en ningún caso supondrán una 

injerencia de INTERBIAK en la ejecución del Contrato, ni entrañarán una participación de 

ésta en la responsabilidad de la Contratista. 

En todo caso, la Contratista es el único responsable del ejercicio de la función que le es 

propia, en orden a cumplir con las obligaciones del Contrato. 

8. COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

INTERBIAK queda expresamente facultada para introducir en la Obra, sea cual fuere el 

estado o fase de ejecución en que la misma se encontrara, cualquier gremio o contratista, 

ya fuera persona física o jurídica, al objeto de proceder a ejecutar trabajos de toda 

naturaleza, incluso análogos o complementarios a los que son objeto de contratación por 

medio de este Contrato. 

La Contratista presta su formal consentimiento a esta facultad que se reserva INTERBIAK 

como condición esencial de este acuerdo, comprometiéndose expresamente a permitir el 
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acceso a los citados contratistas, así como a facilitar, en la medida en que de ella dependa 

la ejecución de los trabajos para los que hubieran sido contratados por INTERBIAK. 

La Contratista debe ponerse en relación con los demás contratistas y suministradores, a 

medida que éstos sean designados por INTERBIAK, con el fin de adoptar, de común 

acuerdo, aquellas medidas que sean adecuadas para asegurar la coordinación de los 

trabajos, el buen orden de la Obra y la seguridad de los trabajadores. Asimismo, la 

contratista debe proceder a intercambiar todas las informaciones o documentos 

convenientes a tal efecto. 

Cuando varios contratistas y suministradores trabajen en la misma obra, con un contrato 

distinto al objeto de este Contrato, cada uno de ellos será responsable de los daños y 

perjuicios de toda clase que pudieran derivarse de su propia actuación. Su responsabilidad 

respecto a retrasos se declinará, en el caso de que sean ocasionados por otro contratista 

que no cumpla con su plazo contractual, correspondiendo a INTERBIAK la delimitación de 

responsabilidades de cada uno de ellos respecto a los retrasos ocasionados. 

En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas introducidos por 

INTERBIAK, ésta será resuelta por INTERBIAK, siendo su decisión definitiva y vinculante a 

todos los efectos. 

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

9.1. Abonos al Contratista.  

La Contratista tendrá derecho al abono de las unidades de obra o partes de obra 

certificadas en los términos expresados en el presente Pliego, mensualmente, en la misma 

proporción que la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la 

unidad o elemento de obra de que se trate. 

Al importe resultante se le deducirán, en su caso, las penalizaciones establecidas en este 

Pliego o en el PPTP.  
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A este efecto, la Certificación de Obra que extienda la Dirección de Obra indicará si existen 

defectos de calidad en las unidades de obra certificadas, indicando las medidas adoptadas 

para su reparación (demolición, reparación, descuentos a aplicar, corrección por 

INTERBIAK por cuenta de la contratista, etc.), así como los plazos establecidos en cada 

caso. 

En ningún caso podrá incluirse en la certificación una unidad de obra con defecto de 

calidad grave según informe de control de calidad, y tampoco aquellas unidades que 

tengan pendientes los controles de calidad establecidos en los pliegos. 

9.1.1. Procedimiento 

La Contratista, en los cinco (5) primeros días del mes siguiente al de referencia, entregará 

a la Dirección de Obra una propuesta de “relación valorada” de las unidades o partes de 

obra ejecutadas durante el mes y a origen de obra. 

La Dirección de Obra elaborará la “relación valorada” y la correspondiente 

“Certificación”. Una vez validada se comunicará este hecho a la Contratista, al objeto de la 

emisión por éste de la correspondiente factura (la “Factura”). Esta comunicación, en su 

caso se realizará en el plazo no mayor de diez (10) días desde la recepción de la propuesta 

de la “relación valorada”. 

Al importe resultante se le deducirán, en su caso, las penalizaciones establecidas en este 

Pliego o en el PPTP.  

Si la Contratista no estuviera conforme, presentará sus alegaciones en el plazo de cinco (5) 

días desde la fecha en que se le notifique la “relación valorada”. En caso de que la 

Contratista presente alegaciones, INTERBIAK habrá de resolverlas en un plazo máximo de 

diez (10) días contados desde la fecha que se reciban, siendo su resolución vinculante para 

ambas partes sin perjuicio de las acciones que le correspondan a la Contratista. 

La cantidad correspondiente a cada Factura será abonada por INTERBIAK dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha de aprobación de las Certificaciones o de los 

documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 

entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del 
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artículo 210 de la LCSP, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 

cumplimiento de dicho plazo de treinta (30) días los intereses de demora y la 

indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales.  

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 

Contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 

general de Interbiak, en tiempo y forma. 

En todo caso, si el Contratista incumpliera el plazo de treinta (30) días para presentar la 

factura ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se iniciará hasta 

transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que 

la Propiedad haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente 

abono.  

El abono de las Certificaciones no significará la aceptación de la obra realizada. 

INTERBIAK podrá descontar de cualquier pago debido a la Contratista la cantidad 

suficiente para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las reclamaciones 

que se formulen por terceros con relación a la obra o de cualquier cantidad que la 

Contratista le adeude en virtud de lo dispuesto en el presente pliego (penalizaciones, 

obras defectuosas, reclamaciones de daños, etc.). 

Con la Factura final, deberá aportar la persona responsable por parte del contratista una 

declaración responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones 

especiales de ejecución que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando 

dichas medidas. A esta declaración final le acompañará un informe al respecto de la 

persona responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo 

declarado y de cualquier otra obligación contractualmente impuesta.  

Para la validez de la cesión o endoso del derecho de cobro será necesaria la previa 

notificación por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podrá negarse a la toma de razón y, 

consecuentemente, a admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o endosar 

hubieran resultado embargadas, pignoradas, o se encuentren en situación similar de 
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indisponibilidad, o cuando estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades 

derivadas del presente contrato. 

9.2. Gastos exigibles al Contratista 

En el precio de la obra se entienden incluidos todos los conceptos que integran o pueden 

integrar el costo directo o indirecto de la obra tales como salarios, beneficios sociales, 

dietas, transporte, almacenaje, cargas sociales, maquinaria, herramientas y equipos, 

consumibles, seguros, financiaciones materiales y en su caso, impuestos y gravámenes de 

todo tipo, así como el beneficio industrial y, en general, todos aquellos reflejados en los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas.  

Tanto en el importe del Contrato, como en los precios unitarios del Anexo Nº 1B del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, se entenderán en todo caso incluidos, sin que la 

relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos: 

− Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del Contrato o de la ejecución 

de la obra. 

− Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, 

programación, Proyecto de Construcción, reconocimientos y ensayos, control de 

materiales, control de ejecución, pruebas, recepción y liquidación de la obra. 

− Carteles informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse 

INTERBIAK hasta un máximo de dos. 

− Gastos protocolarios, promoción, publicidad y divulgación de las obras.  

− Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como 

privado, que pudieran resultar necesarias o convenientes para la ejecución de las 

obras, excepción hecha de los correspondientes a expropiaciones. 

− Todos los gastos para ejecutar los accesos a las obras, caminos o cualquier otra 

actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales y otros. 

− Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

plantas, instalaciones, maquinaria, herramientas y acopios. 
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− Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales si fuera preciso. 

− Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de 

deterioro. 

− Gastos correspondientes a la instalación y mantenimiento de la oficina a pie de 

obra de la Dirección de las Obras. 

− Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro de agua 

o vertido de aguas residuales, así como de energía eléctrica, necesarios para la 

ejecución de la obra, así como derechos, tasas o importe de tomas de corriente, 

contadores y otros elementos auxiliares. 

− Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, 

adicionados a las necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o 

provisionales del Proyecto. 

− Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de restos y residuos, y 

de limpieza general de la obra y zonas limítrofes afectadas por la misma. 

− Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones 

auxiliares, incluyendo caminos de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo de 

la zona de obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente, 

préstamos y vertidos después de la finalización de la obra. 

− Gastos de reparación, mantenimiento y reposición de caminos y servicios que 

afecten al Contratista para la realización de los trabajos objeto de este documento 

y sus anexos. 

− Conservación y policía de la zona de obras durante la ejecución; suministro y 

colocación de señales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas de 

terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y vigilancia de 

afecciones a terceros, con especial atención al tránsito y garantía de seguridad 

para todos los usuarios de las vías. 
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− Gastos derivados del vallado de obras y protección con relación a la peligrosidad y 

molestias producidas por las mismas o elementos limitativos de gálibos. 

− Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de 

ejecución de las obras, tanto si están asegurados como si, por la causa que fuere, 

estuvieran excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo en los 

supuestos en que de lo expresamente pactado en este Contrato se deduzca otra 

cosa. 

− Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las 

instalaciones definidas en el Proyecto. 

− Gastos correspondientes al plan de control de calidad hasta un 1% del 

presupuesto de la oferta. 

− Gastos para estudios o informes de especialistas hasta un 1 % del presupuesto de 

la oferta. 

En general, cualquier gasto preciso para ejecutar las obras o para dar cumplimiento al 

conjunto de condiciones incluidas en los Pliegos que rigen la licitación, aun cuando no tengan 

reflejo directo en el Documento de Presupuestos del proyecto o su necesidad surja durante el 

transcurso de la obra. 

9.3. Acopios 

INTERBIAK se reserva la facultad de hacer abonos a cuenta a la Contratista, previa petición 

de éste, por materiales acopiados, equipos e instalaciones adquiridos en plena Propiedad 

y efectivamente pagados por la Contratista. 

Si INTERBIAK accediese al pago de los acopios, los abonos serán calculados por aplicación 

de los precios descompuestos que figuran en la Oferta Económica. Si los cuadros de 

precios no especificarán los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser 

calculados sobre la base de las facturas presentadas por la Contratista. En última instancia, 

será INTERBIAK quien decida su importe provisional. 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT  Pág.58 de 115 

En caso de que INTERBIAK acceda a abonar acopios a la Contratista deberá asegurar los 

pagos realizados por INTERBIAK mediante la entrega de avales bancarios que deberán 

ajustarse al contenido que dicte INTERBIAK. 

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser 

retirados de la obra sin autorización de INTERBIAK y sin el reembolso previo de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las Certificaciones provisionales 

mensuales, de acuerdo con un plan de devoluciones fijado por INTERBIAK. 

Los abonos de materiales realizados por INTERBIAK no podrán ser invocados por la 

Contratista para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación y policía 

hasta su utilización, del conjunto de los acopios en almacén. La Contratista es responsable 

en cualquier situación de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera 

que sea su origen. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a INTERBIAK en cuanto a 

aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de 

cantidades a cuenta. 

No obstante, lo anterior, la Contratista deberá mantener acopiado en la obra, en todo 

momento los materiales que vayan a ser empleados en la obra durante las tres semanas 

consecutivas siguientes. En caso de que la Contratista incumpla esta obligación INTERBIAK 

podrá adquirir y acopiar dichos materiales a costa de la Contratista y con cargo a las 

retenciones, a la garantía constituida en virtud del presente contrato o bien 

descontándolo de las futuras certificaciones. La contratista soportará las eventuales 

diferencias de precio que se produzcan entre el precio que ella haya pactado con sus 

proveedores y aquel mayor precio que acuerde INTERBIAK con los mismos u otros 

suministradores. El ejercicio de esta facultad por parte de INTERBIAK requerirá la previa 

notificación a la Contratista. 

9.4. Revisión de precios 

El precio del contrato no está sujeto a revisión de precios.  
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9.5. Obras defectuosas 

La ejecución de forma defectuosa de una unidad de obra o parte de ella implicará su 

demolición y nueva ejecución por cuenta de la Contratista. 

Se considerarán “obras defectuosas”, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto de 

construcción definitivo, aquellas que no cumplan estrictamente con las características 

cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas, con las especificaciones de los 

planos de conjunto y de detalles, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo 

cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones de los documentos técnicos 

contractuales. 

En el caso de la penalización para mezclas bituminosas se estará a lo establecido en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. 

En el supuesto de “defectos graves” en la realización de las obras, determinadas por la 

Dirección de la Obra, INTERBIAK podrá, (i) o bien, acordar la resolución del Contrato sin 

necesidad de resolución judicial, aceptando las obras ejecutadas de forma correcta y 

deduciéndose, en cualquier caso, los daños y perjuicios que le hayan sido causados, (si) o 

bien, requerir su reparación en los términos del párrafo siguiente. 

Constatada por cualquier circunstancia una obra defectuosa o un defecto grave en 

cualquier momento anterior a la Recepción de las Obras, la Contratista deberá subsanar o 

remediar el defecto en el plazo que le indique la Dirección de Obra. Transcurrido dicho 

plazo sin realizar la reparación quedará automáticamente autorizado INTERBIAK para 

corregirlos por si misma o a través de tercero y por cuenta de la Contratista y a su cargo. 

No obstante, si la parte de la obra que haya resultado con vicios o defectos no quedase 

afectada apreciablemente en su estabilidad o durabilidad, INTERBIAK podrá optar por 

aplicar una penalización económica en forma de deducción que afecte a la valoración 

del lote de control o parte homogénea de obra cuyas unidades de obra hayan 

resultado defectuosas. 

La cuantía de la penalización, en porcentaje sobre la citada valoración, no será inferior al 

doble del porcentaje de reducción en el nivel de cumplimiento de la especificación de que 
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se trate, ni superior a cinco veces dicho porcentaje. Así, si se incumple una resistencia 

o una tolerancia en un porcentaje "p" la penalización será no inferior- al 2 p %, ni 

superior a 5 p %, sobre la valoración del referido lote de control o parte homogénea de 

obra. 

9.6. Condiciones técnicas 

La Obra deberá tener la calidad exigida en el Proyecto debiendo quedar a satisfacción de 

la Dirección de Obra y de INTERBIAK, así como reunir los requisitos básicos de la 

normativa vigente de carreteras y edificación, relativos a la funcionalidad, habitabilidad y 

seguridad. 

Corresponde a la Contratista la comprobación de la exactitud de las medidas que figuran 

en el Proyecto y la posibilidad de seguirlos en la ejecución de la Obra. Las observaciones 

derivadas de la comprobación o revisión de los planos de detalle y de la documentación 

suministrada por INTERBIAK, no eliminan la responsabilidad de la Contratista, ni justifican 

los retrasos en el cumplimiento de los plazos a los que está obligada. 

La Contratista queda obligada a corregir a su costa las incorrecciones que superen las 

tolerancias admisibles por las normas de construcción o ejecución aplicables a la Obra o 

que no alcancen dichos requisitos básicos de edificación. 

No obstante, la Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el 

Proyecto de la Obra contratada, ni en las órdenes de servicio que le sean comunicadas sin 

autorización de INTERBIAK. 

En otro caso, INTERBIAK podrá ordenar la sustitución, a costa de la Contratista, de los 

materiales indebidamente empleados y la demolición y reconstrucción de aquellas partes 

de la Obra ejecutadas en desacuerdo con las órdenes de servicio o planos autorizados. 

La Contratista deberá llevar a cabo, a su coste, cuantas pruebas y ensayos sean requeridos 

legal o contractualmente (conforme a la cláusula siguiente) y, en todo caso, los previstos 

en su Plan de Gestión de Calidad y de Autocontrol. 
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9.7. Suministro de materiales 

La Contratista se compromete a aportar todos los materiales necesarios para la ejecución 

de la Obra. 

Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser 

reconocidos y aprobados por la Dirección de Obra. A tal efecto, la Contratista presentará 

oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobación por la Dirección de 

Obra, las cuales conservará para efectuar en su día comparación o cotejo con los que se 

empleen en obra. 

Si los materiales suministrados no responden a lo aceptado previamente, éstos podrán ser 

rechazados en su totalidad por la Dirección de Obra, que incluso podrá ordenar, a costa de 

la Contratista, la demolición de los trabajos ejecutados con el material rechazado. 

Todos aquellos detalles o aclaraciones sobre materiales a emplear serán solicitados por la 

Contratista con al menos diez (10) días de antelación a la fecha prevista para su encargo a 

proveedores y, de no existir pronunciamiento por parte de la Dirección de Obra, se 

entenderá aprobada tácitamente tal ejecución o encargo. 

Siempre que la Dirección de Obra lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de la 

Contratista cuantas pruebas y análisis sean necesarias para apreciar las condiciones de los 

materiales a emplear. El coste de estas pruebas y análisis serán de cuenta de la Contratista 

siempre que su costo no supere el 1% del precio. Además, serán en todo caso de cuenta 

de la Contratista el coste de todas las pruebas y ensayos cuyo resultado sea 

insatisfactorio. 

9.8. Equipos, instalaciones de producción, maquinaria, etc.  

La Contratista se compromete a aportar toda la maquinaria, herramienta y utillaje 

necesarios para finalizar la obra y, en todo caso, los previstos en su Oferta Económica. 

La Dirección de Obra podrá requerir a la Contratista para que reemplace aquellas 

máquinas cuyas averías necesiten excesivo tiempo de reparación o cuyos rendimientos 

medios fuesen inadecuados. Asimismo, podrán rechazar cualquier tipo de máquina, 
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equipos y herramientas que, a su juicio, no cumplan los requisitos de funcionamiento y 

seguridad para el uso a que se destinan, previa justificación de tal decisión. 

La Contratista no podrá reclamar nada si, en el curso de los trabajos y para el 

cumplimiento normal del Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de su 

maquinaria en calidad o en cantidad en relación con la prevista en su Oferta Económica. 

La Contratista está obligada, una vez finalizada la Obra a desmontar, demoler y 

transportar fuera de la zona de la Obra, la maquinaria inútil, encofrados y todos los 

elementos sobrantes, debiendo entregar la Obra totalmente terminada, limpia de 

escombros y restos de materiales. Dichas operaciones se realizarán a su entera y exclusiva 

costa. Si la Contratista no cumpliere con estas obligaciones INTERBIAK o la Dirección de 

Obra le requerirá para su inmediata realización y, en su defecto, ordenará su realización 

por cuenta de la Contratista, con cargo, en su caso, a las garantías prestadas. 

9.9. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad 

Social y de seguridad y salud en el trabajo. 

La contratista respecto al personal que emplee en la realización del trabajo adjudicado, 

está obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de 

Seguridad Social, de integración social de personas discapacitadas y de prevención de 

riesgos laborales y, con respecto a estas últimas, de formación social, comprometiéndose 

a que por parte de las empresas subcontratistas —en su caso— se cumpla la legislación 

vigente en materia laboral con respecto a sus personas trabajadoras. La contratista estará 

obligada a que el trabajo, tanto en su empresa como con las empresas que subcontrate —

en su caso— se desempeñe en condiciones dignas, siéndoles de aplicación a las personas 

trabajadoras el convenio del sector del que forman parte especialmente en cuanto a la 

subrogación del personal se refiere.  

En cualquier caso, la contratista-adjudicataria indemnizará a Interbiak de toda cantidad 
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que se viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, 

aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

Se consideran condiciones especiales de ejecución, sin perjuicio de cualesquiera otras 

recogidas en este Pliego y en el PPTP: 

1.- Cumplimiento de la normativa.- Que la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta la 

normativa de aplicación en materia medioambiental, social o laboral y de seguridad y 

salud en el trabajo establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el Derecho nacional, 

los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, 

social y laboral que vinculen al Estado, garantizando los derechos laborales de aplicación a 

los trabajadores que participen en la ejecución del contrato.  

La contratista asume la obligación de respetar los derechos laborales básicos a lo largo de 

toda la cadena de producción y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la 

Organización Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes, según el tenor al 

respecto referido en el ANEXO 2, de Declaración Responsable.  

• Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresión del trabajo forzado. 

• Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociación y 

negociación colectiva. 

• La Convención 100, relativa a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

• La Convención 111, contra la discriminación en el acceso a empleo y las 

condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religión, opinión pública, 

extracción nacional u origen social. 

• La Convención 138, relativa a la abolición de la explotación y el trabajo infantil. 

• La Convención 182, relativa a la prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil y de la acción inmediata para su eliminación. 

2.- Obligación legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y durante la 

vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleadas personas trabajadoras con 

discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara 
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un número de 50 o más trabajadores, de conformidad con el artículo 42 del texto 

refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la 

de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de 

abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante 

la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento 

durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisión de la última factura 

(ANEXO 2, de Declaración Responsable). 

3.- Medidas para la prevención del acoso por razón de sexo. La contratista, durante la 

vigencia del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 

Orgánica 3/207, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, asume la 

obligación de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo, así como arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar 

cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 

mismo (ANEXO 2, de Declaración Responsable). Asimismo, se compromete a acreditar el 

cumplimiento de la referida obligación ante la persona responsable del contrato, cuando 

ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

4.- Obligación legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- La contratista, y 

durante la vigencia del contrato, asume la obligación de promover la igualdad de mujeres 

y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de 

Mujeres y Hombres del País Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposición de 

un Plan de Igualdad, si tuviere la obligación legal (más de 100 trabajadores/as) o 

convencional de tenerlo, lo cual acreditará ante la persona responsable del contrato, 

cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en 

todo caso, antes de la remisión de la última factura (ANEXO 2, de Declaración 

Responsable). 

En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la 

igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación 
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profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y 

estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. 

5.- Obligación de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentación, publicidad, 

imagen o material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o 

entidad adjudicataria, así como la subcontratista en su caso, deberá emplear un uso no 

sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos 

sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

Toda la documentación referida deberá ser examinada por el responsable del contrato 

designado por el órgano de contratación, previo a su uso y difusión. 

6.- Convenio colectivo de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la 

actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicarán el convenio colectivo que se 

aplicará a los trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de 

resultar adjudicatarias. Asimismo, tendrán la obligación de facilitar cuanta información se 

requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 

efectivamente a esos trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato (ANEXO 

2, de Declaración Responsable). 

7.- La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare 

aplicable a los trabajadores/as que realicen la actividad objeto del contrato se incluirá en 

la resolución de adjudicación y se publicará en el perfil del contratante. En este sentido, la 

presentación de la oferta presupone para las licitadoras la aceptación voluntaria de dar 

trasparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, 

adjudicación y ejecución hasta su finalización. 

8.- Obligación de pago del salario recogido en el convenio. - La contratista deberá, a lo 

largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo 

de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona trabajadora, 

sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel (ANEXO 2, 

Declaración Responsable). 
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9.- Condiciones especiales de ejecución en materia lingüística. - De conformidad con lo 

señalado en el artículo 23.4) del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la 

Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las 

lenguas oficiales en el ámbito de actuación de la, Diputación Foral de Bizkaia, de sus 

organismos autónomos y del sector público foral, todas las señales, indicadores y notas 

públicas deberán estar en euskera y castellano.  

10.- Cumplimiento de obligaciones respecto del subcontratista. - El contratista deberá 

cumplir las obligaciones de pago con los subcontratistas, e informar al órgano de 

contratación de que se ha alcanzado un importe de subcontratación igual o superior al 

30% del precio del contrato o informarle del cumplimiento de esas obligaciones de pago; 

siempre que se haya establecido la procedencia de la comprobación de pagos a 

subcontratistas o suministradores. 

Corresponde al contratista controlar la observancia de todas las condiciones especiales de 

ejecución del contrato por parte de los subcontratistas, cuyos datos se computarán 

juntamente con los de aquel, a los efectos del cumplimiento. 

 Esta acreditación se realizará mediante una declaración responsable acompañada de los 

documentos probatorios. 

11.- Cumplimiento de obligaciones ambientales. - Durante la ejecución de la obra se 

deberá realizar un seguimiento y control ambiental de las obras, manteniendo un diario 

ambiental de las Obras y redactando informes periódicos que contengan información 

sobre la marcha de la obra desde el punto de vista ambiental. 

La gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) deberá garantizar el 

cumplimiento de los objetivos y medidas establecidos en el estudio de Gestión de 

Residuos.  

12.- La aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos 

derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta su formalización. 

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución relacionadas 

en el apartado 9.9. 
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(i) Por parte de Interbiak. - La persona responsable del contrato realizará el 

seguimiento del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecución y 

podrá recabar de la contratista, en cualquier momento durante la ejecución del 

contrato, la documentación correspondiente o cualquier otra que estime pertinente 

para ejercer sus facultades de control y evaluación del cumplimiento del contrato, 

así como solicitar la celebración de reuniones de seguimiento o informes periódicos 

de evaluación. Asimismo, la persona responsable del contrato informará al órgano 

de contratación sobre los posibles incumplimientos de las obligaciones previstas en 

el contrato, y, en su caso, propondrá el inicio del procedimiento de imposición de 

penalidades o de resolución del contrato. Por parte de la contratista. - La 

contratista asume la obligación de tener a disposición de la persona responsable del 

contrato y facilitar la información y documentación requerida por ella para acreditar 

el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución relacionadas en el 

apartado 9.9 y en el apartado “Otras especificaciones” de la carátula del pliego de 

cláusulas administrativas particulares, como de los compromisos adquiridos en la 

Declaración Responsable. 

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

señaladas en el apartado 9.9. 

El órgano de contratación podrá imponer penalidades a la empresa contratista por 

incumplir dichas condiciones especiales de ejecución. La cuantía de la penalidad será hasta 

un 4% del precio del contrato salvo que motivadamente el órgano de contratación estime 

que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 7%, en 

el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteración en el incumplimiento se 

tendrá en cuenta para valorar la gravedad.  

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en 

concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantía que, 

en su caso, se hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago. 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT  Pág.68 de 115 

9.10. Seguridad y Salud laboral 

La empresa adjudicataria deberá cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y 

salud laboral establecidas en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 

Laborales y en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras y cualquier otra disposición 

que resulte de aplicación.  

Siguiendo la legislación vigente en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en 

el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra, aspectos productivos, metodología de trabajo, 

maquinaria, máquina-herramienta y elementos auxiliares, riesgos evaluados, medidas 

preventivas, protecciones colectivas, EPI`s, etc. Este documento debe ser aprobado por el 

CSS e Interbiak antes de la ejecución de cualquier trabajo. 

Toda modificación en las fases de obra, metodología, uso de cualquier equipo de trabajo 

que no esté contemplado en el Plan de Seguridad, implicará la realización por parte de la 

contrata principal de la realización del correspondiente Anexo al PSS/Procedimiento de 

Trabajo que deberá contar con la aprobación del CSS e Interbiak o del CSS dependiendo de 

los casos.  

La empresa Adjudicataria dispondrá, como mínimo, de un Técnico Superior de Prevención 

de Riesgos Laborales presente en obra hasta la recepción de esta, incluyendo el período 

de terminaciones de obra y remates. Asimismo, deberá estar operativo durante el periodo 

de garantía para coordinar los trabajos, revisión de documentación preventiva y 

elaboración de Procedimientos específicos de trabajo o Anexos al PSS si fuese necesario. 

Será responsabilidad del Contratista la correcta ejecución de las medidas preventivas 

fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, Anexos y Procedimientos, así como de las 

consecuencias que se deriven de su incumplimiento. 

Previo al comienzo de los trabajos, el Adjudicatario deberá comprobar y certificar que la 

documentación en materia de seguridad y salud de: las empresas, personal y maquinaria 

es correcta en base a lo solicitado. Esta deberá ser entregada al coordinador de S.S., con la 
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suficiente antelación (mínimo 7 días) antes del inicio de los trabajos. En caso contrario, no 

se podrá entrar en obra y si ya se estuviese en ella, no se podrá realizar ningún trabajo 

hasta que esta situación esté correcta. 

Las empresas subcontratadas, deberán estar inscritas en el Registro de Empresas 

Acreditadas (REA) al que se refiere el artículo 6 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción y reflejadas en el Libro de 

Subcontratación. De igual modo, se cumplirá el RD 1109/2007, que desarrolla la Ley 

32/2006 en cuanto a los niveles de subcontratación. No se subcontratará más de un tercer 

nivel y los autónomos no podrán subcontratar. 

El Adjudicatario dispondrá de una organización preventiva adecuada a los trabajos a 

realizar, incluyendo los trabajos en los que sea necesaria la presencia de Recursos 

Preventivos que irán en función de las necesidades de la obra. Los recursos preventivos en 

obra deben vigilar el cumplimiento del Plan de seguridad y Salud, de forma especial, en las 

actividades con riesgos especiales o clasificadas como peligrosas y en aquellas en las que 

el Plan de SS y sus correspondientes Anexos y Procedimientos así lo determinen. 

Serán comunicados todos los incidentes y accidentes (leves, graves y mortales) ocurridos 

en la obra bien sean del propio contratista, subcontratas, autónomos, suministradores, 

etc. La transmisión será inmediata por parte del contratista a la coordinación y a la D.O 

(director de Obra y responsable de Seguridad de la D.O.). 

Se realizará el seguimiento correspondiente en la elaboración de un informe inicial del 

accidente/incidente en el que se recojan los datos del personal y/o maquinaria y la 

descripción del accidente/incidente. Posterior a este y con la mayor brevedad posible, se 

realizará un informe completo que añada al anterior las causas que produjeron dicho 

accidente y si fuesen necesarias, las medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes 

similares, una nota explicativa si la actividad estaba recogida en el Procedimiento, si los 

riesgos estaban contemplados, etc., así como el seguimiento documental de las medidas 

preventivas a adoptar. 

Con carácter mensual (o en función de las necesidades de la obra) se realizarán reuniones 

de seguimiento entre el Coordinador de S.S y la contrata. 
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A estas reuniones convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, deberán asistir 

por parte del contratista: el departamento de prevención y el jefe de obra. 

El contratista a su vez deberá realizar reuniones de Coordinación de Actividades 

Empresariales con sus subcontratistas. 

Serán comunicadas a Interbiak con suficiente antelación las visitas por parte de 

organismos que implique supervisión de la Actividad Preventiva como: Osalan, Inspección 

de Trabajo, etc.  (si las hubiera) 

Se entregará a Interbiak toda la documentación generada por dichos Organismos. 

Se comunicará semanalmente la planificación detallada de los trabajos a realizar 

Para los trabajos que presenten riesgos especiales, deberán haberse evaluado dichos 

riesgos y adoptado las medidas preventivas correspondientes previo comienzo de los 

trabajos. En caso de no ser así, no podrán realizarse los trabajos. 

Los elementos de protección individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro 

de las medidas de seguridad y salud o establecidas a lo largo del desarrollo de las obras, 

en ningún caso serán de abono. A todos los efectos se interpretará que estos elementos 

forman parte de los costes indirectos y gastos generales de estructura derivados de las 

obligaciones del contrato. 

Todas las protecciones colectivas implantadas en la obra deberán no sólo cumplir con las 

Normas UNE-EN sino también disponer del certificado de correcto montaje firmado por un 

técnico competente, sin que esto suponga coste adicional alguno. 

Los certificados de correcto montaje – desmontaje de las protecciones colectivas serán 

incluidos en las unidades de obra. La necesidad de tener estos certificados de todos los 

montajes no debe suponer ningún tipo de coste adicional. 

Ídem en el caso de montaje de medios auxiliares como: andamios, entibaciones, técnicas 

para trabajos verticales, etc. Deberá valorarse la necesidad de proyecto de montaje previo 

al mismo y emitirse certificado de correcto montaje por Técnico competente previo al uso 

de dicho medio auxiliar. La necesidad de tener esta documentación (proyectos y 

certificados) no debe suponer ningún tipo de coste adicional. 
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Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad 

derivados por los trabajos a realizar por el Adjudicatario deberán tenerse en cuenta en la 

definición de los precios ofertados para la realización de los trabajos, dentro de los gastos 

generales de su empresa. 

9.11. Cumplimiento de los plazos 

La Contratista queda obligada al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato, 

así como de los plazos y en especial los hitos parciales de las actividades señaladas en el 

programa de trabajos. 

La Contratista se compromete a comunicar a INTERBIAK por escrito la fecha de 

terminación de los hitos parciales del Programa de obras. Estas comunicaciones deberán ir 

refrendadas por la Dirección de Obra y serán remitidas a INTERBIAK en un plazo máximo 

de siete (7) días desde la fecha de terminación de cada hito parcial del Programa de Obras. 

Cuando los plazos de ejecución fijados en el Programa de obras se incumplan o INTERBIAK 

prevea razonablemente su incumplimiento, la Contratista se obliga a intensificar el ritmo 

de trabajo a petición de la Dirección de Obra o de INTERBIAK, incluso con el 

establecimiento de turnos nocturnos de trabajo, sin perjuicio, de los estándares de 

calidad, seguridad y requisitos medioambientales. La intensificación del ritmo de trabajo 

no supondrá variación alguna en el Precio fijado en los presentes pliegos y no afectará a la 

facultad de resolución prevista en los pliegos. En todo caso, tanto el incumplimiento de los 

plazos parciales como del plazo final serán penalizados en la forma prevista en los 

presentes pliegos. 

La Contratista deberá elaborar durante la ejecución de la obra un "Parte diario de 

actividades", donde se recogerán: (i) los trabajos realizados durante la jornada; (ii) el 

personal propio o ajeno interviniente, relacionado por especialidades; (iii) los medios 

materiales utilizados en el día, así como (iv) cualesquiera otros tipos de incidencias que 

tengan lugar. Este parte se debe confrontar con el Programa de Obras planificado y 

vigente al día del informe, debiendo establecerse el avance relativo con respecto al 

mismo. 
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9.12. Suspensión de la ejecución de la obra 

La Dirección de Obra o INTERBIAK podrán, en cualquier momento, suspender la ejecución 

de la Obra total o parcialmente mediante comunicación por escrito al Contratista. La 

suspensión de la ejecución de la Obra por causas no imputables al Contratista paralizará el 

cómputo de los plazos establecidos en el Programa de Obras. 

La suspensión de la Obra se reflejará en un acta suscrita por la Contratista y la Dirección 

de Obra dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en la que se tomó la decisión. En 

el acta de suspensión se harán constar los motivos de la suspensión, así como el 

señalamiento de las partes de la Obra afectadas por aquélla y la medición de la obra 

ejecutada. Como anexo a la misma se acompañará la valoración realizada por INTERBIAK 

de las partes afectadas por la suspensión, así como la relación de los materiales que 

pueden resultar utilizables en dichas partes afectadas. 

Si por causas imputables a la Dirección de Obra y/o a INTERBIAK no se extendiera dicha 

acta en el plazo señalado anteriormente, se redactará aquella por la Contratista, el cual la 

presentará a la Dirección Facultativa y a INTERBIAK para que en un plazo de diez (10) días 

la examinen y presten su conformidad o formulen las observaciones oportunas, 

entendiéndose otorgada dicha conformidad por el transcurso del plazo aludido sin que 

hubieran manifestado nada en contrario. 

Si INTERBIAK suspendiese la ejecución de la Obra por causas no imputables al Contratista, 

le abonará, en concepto de indemnización, los gastos por el cuidado y protección de los 

trabajos suspendidos que la Contratista acredite debidamente, con el límite máximo del 

3% del Precio.  

Si la suspensión o paralización fuera definitiva o excediera de seis (6) meses se estará a lo 

dispuesto en la Cláusula relativa a la resolución del contrato. 

9.13. Obligación de guardar sigilo y protección de datos de carácter personal  

De conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en 
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adelante, RGPD) y el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante 

LOPDGDD). 

Desde la fecha de efectos del presente Encargo a medio propio, que implica el 

tratamiento de datos personales: 

• INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., tendrá la consideración de persona encargada del 

tratamiento, pudiendo acceder y/o tratar datos personales. 

• la Dirección General de la DFB a la que esté adscrito  el servicio promotor del negocio 

jurídico concreto (en adelante Dirección competente), será la persona responsable del 

tratamiento  de datos. 

En base a lo dispuesto en la normativa, el acceso a esos datos no se considerará 

comunicación de datos, y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. será encargada de tratamiento y 

deberá atenerse a las instrucciones emanadas de la dirección competente, sin perjuicio 

del cumplimiento de las siguientes medidas: 

 

• Tratamiento de datos personales: 

La Dirección competente tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser 

persona responsable/corresponsable del Tratamiento y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene 

las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona encargada del Tratamiento. 

Corresponde a la persona responsable del tratamiento: 

a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen 

en el anexo “Tratamiento de datos personales”. 

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el 

cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. 

c) Realizar las inspecciones, auditorías y evaluaciones de impacto en la protección de 

datos personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a 

la normativa. 
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d) Realizar las consultas previas que correspondan. 

El Anexo “Tratamiento de datos personales” es el escrito de instrucciones ad hoc  que 

especifica y detalla los datos personales a proteger, así como el tratamiento de datos 

a realizar y su finalidad y además, las medidas a implementar por INTERBIAK BIZKAIA, 

S.A.M.P.. Si dicha persona destinase los datos a otra finalidad diferente y no recogida 

en el Anexo “Tratamiento de datos personales”, los comunicara o los utilizara 

incumpliendo las estipulaciones del encargo y la normativa vigente, será considerada 

también como persona Responsable del Tratamiento, respondiendo de las 

infracciones en que hubiera incurrido. 

Si una vez formalizado el encargo y durante la ejecución del mismo  resultara 

necesario modificar o adaptar lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de datos 

personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. señalará los cambios que solicita modificar 

u adaptar. En caso de que la Dirección competente estuviese de acuerdo con lo 

solicitado emitiría un Anexo “Tratamiento de datos personales” actualizado, de modo 

que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento. 

• Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento 

 

De acuerdo con el artículo 28 del RGPD, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. se obliga a y 

garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, que se completan con lo 

detallado en el Anexo “Tratamiento de datos personales”: 

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas aplicables 

a la ejecución del encargo y aquellas que, en su caso, reciba de la Dirección 

competente por escrito en cada momento. INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informará 

en el plazo de 10 días hábiles a la Dirección competente cuando considere que una 

instrucción pueda ser contraria a la normativa de protección de datos personales. 

 

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución 
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del objeto del encargo. 

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el 

contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las 

medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para 

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que 

tenga acceso. En particular, se correspondería con la categorización de sistemas de 

información y aplicación de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010, 

del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que 

tenga acceso para la ejecución del encargo así como sobre los que resulten de su 

tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. 

Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase 

del tratamiento por cuenta de INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., siendo asimismo deber 

de esta última instruir a las personas que estén bajo su dependencia orgánica y/o 

funcional, acerca del deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún 

después de la terminación de la prestación de la actividad o de su desvinculación. 

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales y 

garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a 

respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad 

correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a 

disposición de la Dirección competente dicha documentación acreditativa. 

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de 

las personas autorizadas a su tratamiento. 

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa de la persona 

Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a 

terceras personas,  ni siquiera para su conservación. 

Regla general para comunicar datos personales solicitados por sujetos de derecho 

privado:  Es necesario consentimiento de las personas afectadas (titulares de los 
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derechos personales) o que concurra interés legítimo. 

h) Nombrar, en su caso, Persona Delegada de Protección de Datos, cuando sea 

necesario según el RGPD, y comunicarlo a la Dirección competente, también cuando la 

designación sea voluntaria. 

En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) 

designada(s) por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. como sus personas representante(s) a 

efectos de protección de los datos personales (personas representantes de la persona 

Encargada de Tratamiento), persona (s) responsable(s) del cumplimiento de la 

regulación del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y 

en las de seguridad. 

i) Una vez finalizado el encargo, se compromete, según corresponda y se instruya en 

el Anexo “Tratamiento de datos personales” a devolver o destruir: 

• Datos personales a los que haya tenido acceso. 

• Datos personales generados por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. por causa del 

tratamiento. 

• Soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar 

copia alguna. 

Salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su 

conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. 

La persona Encargada del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos 

durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con la 

persona Responsable del Tratamiento. En este último caso, los datos personales se 

conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y 

definitiva al final de dicho plazo. 

j) Llevar a cabo las actividades de tratamiento que se especifiquen en el anexo 

“Tratamiento de datos personales”. 

k) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a la Dirección competente, de 

forma inmediata y a más tardar en el plazo de 36 horas, cualquier violación de la 
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seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, 

juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación 

de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la 

información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los 

datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible 

vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento 

de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del 

negocio jurídico correspondiente. Comunicará con diligencia información detallada al 

respecto, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una pérdida de 

confidencialidad. 

l) Cuando una persona física ejerza uno de los derechos en materia de protección de 

datos (acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento  y a no 

ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la 

normativa aplicable), ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., ésta debe comunicarlo a la 

Dirección competente con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de 

forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la 

recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y 

otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en 

su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá  

a la Dirección competente, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y 

dar respuesta a los ejercicios de derechos. 

m) Colaborar con la Dirección competente en el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de  medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas 

(logradas e intentadas) de seguridad a las autoridades competentes o las personas 

interesadas, y colaborar en la realización de evaluaciones de impacto . 

Dar apoyo a la dirección en la realización de las consultas previas a la autoridad de 

control (AVPD, en su caso), cuando proceda. 

Asimismo, pondrá a disposición de la Dirección competente, a requerimiento de esta, 

toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones 
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correspondientes y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a 

cabo, en su caso, por la Dirección competente. 

n) Llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de acuerdo con  el artículo 

30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta de la Dirección competente  (persona Responsable del 

tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho 

artículo. En este sentido, este registro contendrá la siguiente información: 

• Nombre y datos de contacto de la persona física o jurídica con la que se realice el 

encargo o , en su caso, de otras personas encargadas de tratamiento y de la 

Dirección competente (persona responsable del tratamiento). 

• Categorías de tratamientos efectuados. 

• Una descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de 

que proceda su aplicación, relativas a: 

o Seudonimización y el cifrado de datos personales. 

o La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

o La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales 

de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

o El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de 

las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 

tratamiento. 

ñ) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de 

protección de datos personales y del deber de responsabilidad activa. (Ejemplo: 

certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías), que 

habrá de poner a disposición de la Dirección competente a requerimiento de esta. 

Asimismo, durante la vigencia del encargo, pondrá a disposición de la Dirección 

competente toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada 

momento. 

o) Derecho de información: la persona Encargada del tratamiento, en el momento de 
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la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de 

datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la 

información se debe consensuar con la persona Responsable antes del inicio de la 

recogida de los datos. 

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el “Anexo 

relativo al Tratamiento de datos personales” constituyen el acto jurídico que regula el 

tratamiento de datos personales y que vincula a la Dirección competente y INTERBIAK 

BIZKAIA, S.A.M.P., a la que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y 

prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta u adicional a 

lo previsto en de este encargo y tendrán la misma duración que la prestación de 

objeto de este encargo, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No 

obstante, a la finalización del encargo, el deber de secreto continuará vigente, sin 

límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución de la 

prestación. 

Para el cumplimiento del objeto de este encargo no se requiere que INTERBIAK 

BIZKAIA, S.A.M.P. acceda a ningún otro Dato Personal responsabilidad de la Dirección 

competente, y por tanto, no está autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento 

de otro dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de datos 

personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del encargo  que 

conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales responsabilidad de la 

Dirección competente no contemplados en el Anexo “Tratamiento de datos 

personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene que ponerlo en conocimiento de la 

Dirección competente, en concreto de su Persona  Delegada de Protección de Datos, 

con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas. 

• Sub-encargos de tratamiento: 

Cuando el encargo permita que la actividad a realizar sea ejecutada por otras terceras 

personas distintas a INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y que además esta ejecución 

produzca el acceso a datos personales mediante estas vías, se necesitará autorización 

previa de la Dirección competente. 
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La autorización conllevará el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

• Que el tratamiento de datos personales por parte de las terceras personas 

intervinientes se ajuste a la legalidad vigente, a lo contemplado en este encargo y 

a las instrucciones de la Dirección competente. 

• Que INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y las terceras personas intervinientes formalicen 

un acto jurídico de encargado de tratamiento de datos en términos no menos 

restrictivos a los previstos en el presente encargo, el cual será puesto a 

disposición de la Dirección competente a su mera solicitud para verificar su 

existencia y contenido. 

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informará a la Dirección competente en el plazo de 10 días 

de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otras personas 

intervinientes en la ejecución y que accedan a los datos personales. La no respuesta de la 

Dirección competente a dicha comunicación equivale a su oposición. 

9.14. Señalización de obras 

La Contratista está obligada a instalar, a sus expensas, y con anterioridad al inicio de los 

trabajos, los carteles anunciadores de las obras a realizar, así como las señales precisas 

para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los 

puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en 

sus lindes e inmediaciones. Asimismo, deberá cumplir las órdenes que reciba por escrito 

de la Dirección de Obra acerca de instalaciones de señales complementarias o 

modificación de las que haya instalado. 

A efectos de lo dispuesto en esta Cláusula, la Contratista deberá atender, respecto del tipo 

de señalizaciones y balizamientos a instalar, a lo establecido en el apartado 8.3. IC y 

Manual de ejemplos de Señalización de obras fijas. 

La Contratista está obligada a velar ininterrumpidamente hasta la total terminación de las 

obras por el buen estado y eficacia de la señalización, siendo el único responsable de 
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cuantos daños humanos y materiales pudieran derivarse del incumplimiento de esta 

obligación. 

9.15. Permisos de terceros 

Con independencia de los contratos y gestiones que INTERBIAK y la Dirección de Obra 

estimen oportuno asumir, la Contratista se responsabilizará de cuantos permisos y 

licencias sean precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una 

correcta ejecución de las obras en plazo. 

A tales efectos, la Contratista habrá de asumir cuantas condiciones y prescripciones le 

sean impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y 

competencias y cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente 

razonables o se estimen convenientes a juicio de INTERBIAK para la mejor marcha de la 

obra. 

Se llama la atención, en primer lugar, de aquellas obras que presuponen o requieren 

autorización oficial de los organismos competentes y cumplimiento de prescripciones que 

habrán de ser asumidas por el Adjudicatario, sin que tal hecho, por sí mismo, haya de 

suponer la alteración de las condiciones contractuales. 

Lo propio cabe prevenir en cuanto se refiere a Ayuntamientos o titulares de servicios 

afectados, en las áreas de sus respectivas competencias, así como en las diversas 

empresas dentro de cuyo perímetro o en sus inmediaciones hayan de desarrollarse las 

obras. 

En este sentido y aun cuando la obra pudiera físicamente restringirse a los terrenos 

ocupados y puestos a disposición de la Contratista, son inevitables posibles interferencias 

que, sin perjuicio de minimizarse en lo posible, se considerarán susceptibles de regulación 

específica por parte de las empresas afectadas. 

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitación de las zonas de trabajo 

que físicamente aíslen del exterior, y el despeje y limpieza final de la zona de obra, son 

algunos de los conceptos que habrá de asumir la Contratista con vistas a asegurar ante 

terceros el normal desarrollo de las obras. 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT  Pág.82 de 115 

Análogas consideraciones merecerán vecinos y propietarios en la medida que la ejecución 

de las obras llegue a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de vecindad, 

habiendo de establecerse al efecto, con prudencia y eficacia, los oportunos contactos y 

acuerdos con representantes y asociaciones y, en su caso, las medidas correctoras que 

procedan. 

9.16. Otras obligaciones 

La Contratista mantendrá en todo momento en las Oficinas un Libro-Registro (en los 

sucesivo, el “Libro-Registro”) de sus empleados y de los empleados de sus subcontratistas 

que trabajen en la Obra, con indicación de las tareas que se les vayan asignando durante 

la ejecución de la Obra. INTERBIAK y la Dirección de Obra tendrán pleno acceso a dicho 

Libro-Registro. Cada vez que se produzca una baja o alta deberá comunicarse a INTERBIAK 

para su conformidad. La no intervención de cualquier persona comprometida facultaría a 

INTERBIAK para resolver el Contrato por causa imputable al Adjudicatario. No obstante, 

INTERBIAK podrá optar por exigir al Adjudicatario la adscripción inmediata a los 

trabajos de otro técnico o especialista de similares características. Al efecto, el 

Adjudicatario deberá formular la correspondiente propuesta acompañando los datos 

profesionales y las referencias que permitan juzgar su preparación, capacidad y 

experiencia. 

Durante el desarrollo de la obra la Contratista colaborará en la elaboración de la 

documentación de todas las modificaciones y correcciones de detalles. 

La documentación deberá presentarse en papel, debidamente diligenciados y en soporte 

informático (ficheros gráficos en formato DWG) y utilizando los mismos programas que se 

utilizaron en el proyecto. 

La Contratista atenderá estrictamente las distintas medidas preventivas y correctoras que 

se establecen en el Proyecto, así como las prescripciones que se deriven de la Declaración 

de Impacto Ambiental, Informe Ambiental, o cualquier otro documento vinculante 

emitido por el órgano Ambiental en relación con la protección del medio y la 

aplicación del principio de precaución. 
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Particularmente, en relación con la vegetación natural, se aplicarán las protecciones 

definidas en el Proyecto, de acuerdo con lo que especifica la norma tecnológica NTJ - 

03E de Protección de los elementos vegetales en los trabajos de construcción.  

En materia de residuos peligrosos producidos o derivados de los trabajos de ejecución de 

las obras se estará a lo dispuesto en la Normativa vigente de aplicación al respecto. 

La Contratista deberá adoptar y mantener actualizado un Plan de Emergencias para 

afrontar situaciones de riesgos, accidentes o de emergencia (incendio, 

derrumbamiento, etc.) en la zona de obras, que deberá entregar a INTERBIAK y a la 

Dirección de las Obras, y mantener permanentemente actualizado. 

La Contratista asistirá a cuantas reuniones se convoquen por la Dirección de Obra o 

INTERBIAK en relación con la Obra. 

La Contratista se obliga a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona de la Obra, a 

su costa y riesgo, al término de la vigencia del Contrato, todos los edificios, cimentaciones, 

elementos, encofrados y material inútil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él, 

con excepción de los que explícitamente y por escrito determine la Dirección de Obra. 

La Contratista se compromete a proteger, mantener y conservar con la máxima diligencia 

tanto las partes o unidades de la Obra que se hayan terminado, como los materiales, 

equipos e instalaciones acopiados y pendientes de colocación o montaje.  

La Contratista asumirá el control de los terrenos de la obra, acopios, materiales y demás 

elementos de la Obra, y la vigilancia del acceso a la Obra de toda persona que no 

desempeñe en la mismo trabajo autorizado o no esté expresamente facultada por 

INTERBIAK o la Dirección de Obra, tanto durante las jornadas laborales como fuera de las 

horas normales de trabajo. La Contratista responderá y asumirá todos los daños a que se 

causen la obra por terceras personas como consecuencia de la falta de vigilancia. 

La Contratista verificará y se asegurará de que los camiones con escombros no salgan 

excesivamente cargados, y, si llevan elementos que puedan levantar polvo, se 

compromete a regarlos con carácter previo, además de cuidar que las ruedas salgan 
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razonablemente limpias, sin arrastrar residuos a la calzada. La Contratista deberá habilitar 

una instalación de limpieza de ruedas en cada una de las salidas de la Obra. 

La Contratista limpiará las zonas afectadas por la Obra (ya estén dentro o fuera de la 

Finca) de todo resto de obra, restituyéndose a su situación inicial cuanto antes, tan pronto 

como sea requerido por la Dirección de Obra. 

Las partes acuerdan que durante la ejecución de la Obra: 

− La ocupación de los terrenos por parte de la Contratista no supondrá ningún 

derecho de posesión sobre los mismos, ni sobre la Obra, reconociendo 

expresamente la Contratista tener la mera condición de servidor de la posesión, 

subordinado siempre a la posesión que, en todo momento y con carácter 

exclusivo, ostentará INTERBIAK. 

− En caso de que la Contratista ejecute parte de los trabajos objeto de este Contrato 

fuera de la Obra, INTERBIAK y la Dirección de Obra tendrán libre acceso a los 

mismos, e incluso a los talleres, propios o ajenos en que se ejecuten, para 

comprobar su estado. 

− La Contratista asumirá cualesquiera daños o pérdidas que se ocasionen a la obra 

por cualquier circunstancia (meteorológica, causada por terceros, etc.) hasta que 

ésta sea recibida por INTERBIAK. 

Así mismo, el adjudicatario proporcionará todos los datos que sean necesarios para su 

incorporación al seguimiento del proyecto BIM correspondiente que ha desarrollado 

BFA/DFB. 

10. CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista 

a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido 

razón determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una 

restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el 

apartado 2, letra b) de artículo 214 de la LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero 
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cuando esta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si estas 

constituyen un elemento esencial del contrato. 

El Contratista podrá ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los siguientes 

requisitos: 

(i) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  

(ii) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. 

No será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el 

contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto 

en conocimiento del juzgado competente para la declaración del concurso que ha 

iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener 

adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 

legislación concursal. 

(iii) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible 

en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente 

clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa 

de prohibición de contratar. 

(iv) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y la cesionaria, en escritura 

pública. 

(v) De la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que 

corresponderían al cedente. 

11. SUBCONTRATACIÓN 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con 

sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo la prestación o parte de la misma haya de 

ser ejecutada directamente por la contratista. En ningún caso la limitación de la 

subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva de la 

competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de 

carácter secreto o reservado, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas 
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de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo 

exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan 

previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 

definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 

subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. 

b) En todo caso, la contratista deberá comunicar por escrito al órgano de 

contratación , en el plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y el 

inicio de la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar 

los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende 

subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes 

legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para 

ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a 

su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en 

prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la LCSP. 

La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación 

cualquier modificación que sufra esta información durante la ejecución del 

contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos 

subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la 

parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta 

circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud de este. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 

después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 

situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se 

justifica suficientemente. 
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Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por 

referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán 

celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la 

notificación y aportado las justificaciones a que se refiere la letra b) de este 

apartado, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, 

siempre que Interbiak no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a 

los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen 

sido identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 

necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria 

para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 

urgentes y así se justifica suficientemente. 

Independientemente de los establecido anteriormente y en las condiciones 

especiales de ejecución, el contratista estará obligado a solicitud del órgano de 

contratación, a remitirle a este: 

− Los documentos que justifiquen la celebración del subcontrato y las 

condiciones de estos. 

− El justificante de cumplimiento de pagos a los subcontratistas una vez 

terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 

establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación 

establecidas en el artículo 215 de la LCSP, se impondrá la penalidad regulada en el 

artículo 215.3 de la LCSP, con sujeción a los siguiente:  

− Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto 

de pago total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, 

conforme al artículo 194.2 de la LCSP. 
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− Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, 

salvo que motivadamente, el órgano de contratación estime que el 

incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta 

un 10% o hasta el máximo legal del 50 %, respectivamente. La reiteración 

en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 

gravedad. 

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el 

incumplimiento previstas Enel párrafo anterior serán obligatorias para el órgano 

de contratación cuando el valor estimado del contrato supere los 5 millones de 

euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 % del 

precio del contrato, en relación con los pagos a subcontratistas. 

Estas obligaciones se considerará condiciones esenciales de ejecución, a los 

efectos previstos en la cláusula 9.9 de este pliego. 

La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como 

la falta de acreditación de aptitud del subcontratista tendrá alguna de las siguientes 

consecuencias: 

a) La imposición a la contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del 

importe del subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligación principal 

del contrato.  

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por 

tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Interbiak, con arreglo 

estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del 

contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social 

o laboral a que se refiere el artículo 201. 
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Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 

exigidas igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecución del 

contrato. 

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la autorización que 

otorgue no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 

comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a Interbiak por las obligaciones 

contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato 

principal y de los subcontratos. 

Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas:  

− La adjudicataria establecerá expresamente en su contrato o subcontratada, 

la obligación que esta última tiene de cumplir todos los requisitos contenidos 

en la documentación contractual que vincula a ambas partes.  

− La prestación de los trabajos por la subcontratada deberá realizarse en las 

mismas condiciones que las establecidas para la adjudicataria.  

− La adjudicataria será responsable única ante Interbiak de la prestación de los 

trabajos adjudicados en su totalidad, independientemente de las 

responsabilidades que éste pueda exigir a sus suministradores o 

subcontratas.  

− Los Subcontratistas actuarán en todo momento bajo la supervisión y control 

de la Contratista, obligándose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las 

obligaciones asumidas por la Contratista en el presente Contrato. 
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− La Contratista responderá solidariamente de las obligaciones que asuman los 

Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorización expresa de INTERBIAK. 

Asimismo, la Contratista mantendrá indemne a INTERBIAK de los daños y 

perjuicios que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuación 

de dichos Subcontratistas. 

− Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales 

y sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o 

trabajadores, no serán imputables en ningún caso a INTERBIAK, quien podrá 

repetir contra la Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos 

fuera imputados. 

La contratista tendrá con carácter general la obligación de acreditar los siguientes 

extremos: 

− Los subcontratistas con los que concertarán la ejecución parcial del contrato y las 

partes del contrato que serán objeto de subcontratación. 

− El cumplimiento de la obligación de la subcontratista de la capacidad de obrar, 

según las especificaciones de este pliego. 

− El cumplimiento de la condición relativa a la prohibición de subcontratar con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico 

comprendidas en alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP. 

La acreditación de tales extremos se efectuará mediante la presentación, por parte de la 

adjudicataria, de los siguientes documentos: 

• Comunicación escrita previa a la formalización de la subcontratación en la que se 

relacionen las subcontratistas con los que concertará la ejecución parcial del 

contrato y las partes del contrato que serán objeto de subcontratación. 

• Respecto a los subcontratistas se acompañará así mismo las siguientes 

acreditaciones: 
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1. Acreditación de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las 

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP. 

2. En relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 

Social, las subcontratistas deberán acreditar mediante la o las certificaciones 

administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan 

(Hacienda Estatal y Haciendas Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su 

cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si 

bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas habrá de 

presentarse el alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, 

referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una 

declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

Impuesto. 

3. Aquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los Registros 

Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de acreditación de 

acreditación de la capacidad para contratar deberán presentar, únicamente, 

copia del certificado vigente expedido por el letrado o letrada responsable del 

Registro. De tal manera estarán eximidas de tener que presentar y acreditar los 

documentos y circunstancias señalados en los puntos anteriores. 

Los documentos referidos en esta cláusula serán presentados por la adjudicataria ante 

Interbiak con una antelación mínima de quince días naturales de la fecha en que haya de 

formalizarse la subcontratación. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal 

obligación o se incumplieran las condiciones establecidas no podrá realizarse dicha 

subcontratación. 

El contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente 

a Interbiak, con arreglo al estricto pliego de condiciones técnicas y pliego administrativo 

de condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las 

obligaciones en materia social y laboral. 

Pagos a subcontratistas y suministradores:  
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La Contratista está obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el precio 

pactado en los plazos y condiciones que se indican a continuación. 

Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 

29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, y se computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación 

o verificación de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el 

subcontratista haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. 

La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la entrega de 

los bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su 

caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho 

plazo, se entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la 

prestación de los servicios. 

En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de los intereses 

de demora y a la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 

3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales.  

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, 

a los derechos que tengan reconocidos por el artículo 216 de la LCSP, sin que sea de 

aplicación a este respecto el artículo 1100 del Código Civil. 

Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores: 

Interbiak comprobará el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas 

adjudicatarios de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores 

que participen en los mismos. 

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a Interbiak, cuando está lo solicite, 

relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el 

contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de 

subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el 

plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud de Interbiak justificante de 
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cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos 

de pago legalmente establecidos en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de 

diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, se consideran 

condiciones especiales de ejecución, cuyo incumplimiento se califica de muy grave y 

permitirá, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, la 

imposición de una penalidad de hasta un 10% del importe del subcontrato, respondiendo 

la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.   

12. RÉGIMEN DE PENALIZACIONES 

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolución que el presente contrato 

concede a INTERBIAK, ésta tendrá con carácter general, y con independencia de las 

penalizaciones previstas en otros lugares del presente Pliego y de las especificaciones de 

su carátula —cuadro resumen de características del contrato—, derecho a aplicar 

penalizaciones por cualquiera de las siguientes causas que se enumeran a continuación: 

− Defecto en la calidad de la obra ejecutada. 

− Deficiencias y/o retrasos en la información. 

− Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista. 

− Incumplimiento de órdenes de la Dirección de Obra. 

− Ocupación de terrenos afectando a bienes de terceros y a arbolado. 

− Falta de adscripción de los equipos y maquinaria ofertados. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo del artículo 201 de la 

LCSP y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios 

o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios 

colectivos que sea grave y dolosa.  

La penalizaciones establecidas serán de aplicación en cualquier supuesto salvo que el 

mismo se deba a causas de fuerza mayor, o imputable directamente a INTERBIAK. 
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Las penalidades previstas en la presente Cláusula podrán ser descontadas por INTERBIAK de 

las certificaciones de obras mensuales o compensadas con cualquier pago que le adeude al 

Contratista o cobradas mediante la ejecución de las garantías otorgadas por la Contratista con 

arreglo al presente Contrato, sin que para ello se requiera la comunicación previa al 

Contratista. 

12.1. Penalizaciones por defecto en la calidad de la obra ejecutada 

Los defectos de la calidad en la obra ejecutada sean por falta de cumplimento del 

Proyecto, o de las instrucciones de la Dirección de Obra, darán lugar a su demolición a 

cargo de la Contratista. Excepcionalmente, y si la obra pese a los defectos resultase aun 

así aceptable a juicio de INTERBIAK, estos defectos calidad darán lugar a rebajas 

porcentuales en el precio de acuerdo con lo especificado en la cláusula 9.5. del presente 

Pliego.  

12.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la información 

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la información que debe prestar la 

Contratista según este contrato, fuese precisa la realización de trabajos suplementarios a 

criterio de la Dirección de Obra, el mayor coste derivado de esos trabajos adicionales para 

completar la información contractualmente debida será a cargo de la Contratista, sin 

perjuicio de la penalización que en tal supuesto proceda. Asimismo, en caso de que se 

retrasase o faltase información en lo que se refiere al autocontrol de calidad de acuerdo 

con lo establecido en la cláusula 9.6., la Contratista podrá ser penalizado con un importe 

de mil (1.000) euros por cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos, 

previo informe de la Dirección de Obra. Asimismo, INTERBIAK podrá recusar al laboratorio 

en caso de reiterado incumplimiento. 

12.3. Penalización por falta de cumplimiento del plazo total 

En el supuesto de que se sobrepasase el plazo total pactado para la ejecución de la obra 

en la forma detallada en la cláusula tercera de este documento, la Contratista será 

penalizado con una deducción de quince mil (15.000) euros por cada día natural o fracción 

de día de retraso en el cumplimiento del plazo total.  
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Esta penalización podrá ser aplicada, a cuenta de su liquidación posterior, cuando a juicio 

de la Dirección de Obra se prevea el incumplimiento del plazo por causas atribuibles al 

Contratista. 

12.4. Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa de 

trabajos 

De acuerdo con el programa de trabajos contractual, se devengará igualmente una 

penalización, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se medirán a estos 

efectos como plazos parciales las cantidades de obra que, según el programa de trabajos 

valorado de la oferta, debieran haberse certificado en cada mensualidad. 

Esta penalización consistirá en una retención del 20% de la diferencia entre el importe 

acumulado al origen, que se debió certificar según el programa de trabajos vigente en el 

momento de practicarse la penalización, y el importe realmente certificado. Dicha 

penalización se deducirá del importe de la certificación del mes en el que aquella se 

calcule.  

Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales se calcularán al final de cada 

mes, actualizándose al alza según la evolución de la obra, incrementando el importe 

retenido. La cantidad resultante al final de la obra, como consecuencia de la aplicación de 

penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales en ningún caso será objeto de 

devolución al Contratista, aunque se haya cumplido el plazo total del contrato. 

12.5. Penalización por incumplimiento de órdenes e instrucciones de la Dirección de 

Obra 

En el caso de que el Jefe de Obra o el personal a su cargo, incumplan una orden de la 

Dirección de Obra, ésta, podrá proponer a INTERBIAK que le imponga una penalización 

económica. Recibida la propuesta de penalización, INTERBIAK lo comunicará al Contratista 

para que cese en el incumplimiento de forma inmediata. De no producirse 

inmediatamente la oportuna rectificación, INTERBIAK podrá aplicar una penalización, 

hasta una cuantía máxima por cada uno de los incumplimientos de seis mil (6.000) euros; 
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sin perjuicio de la reclamación de los daños y perjuicios que pueda formular INTERBIAK 

por el incumplimiento. 

La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación de la 

Contratista de sustituir a quien las hubiera causado. 

12.6. Penalización por ocupación de terrenos 

En el caso de que la Contratista invada terrenos no incluidos dentro de la banda de 

expropiación, afectando a bienes de terceros y a arbolado, sin un permiso escrito de 

INTERBIAK, está podrá imponer al adjudicatario una penalización económica en función de 

los perjuicios producidos y valorando especialmente las afecciones al arbolado sin 

posibilidad de reparación. 

12.7. Penalización por falta de adscripción de los medios humanos, equipos y 

maquinaria ofertados. 

En el caso de que no se dispusiese realmente de los medios humanos, equipos y 

maquinaria ofertados para la ejecución, y que con los que efectivamente dispuestos no se 

logrará alcanzar los rendimientos previstos en la propia oferta, corresponderá imposición 

de penalización, independiente de la que se derive del propio incumplimiento de los 

plazos. 

El importe de la penalización será igual a seis meses del coste de los equipos no dispuestos 

o si los dispuestos realmente son de unas carácteristicas técnicas o de rendimientos 

inferiores a los ofertados. El coste mensual a estos efectos será el establecido por el 

propio licitador en su propuesta. 

Así mismo procederá la imposición de penalización en caso de que no se adscriban a la 

obra o se retiren de la misma las personas propuestas en la oferta para los puestos 

técnicos de carácter clave. La penalización por este concepto será de doscientos (200) 

euros por día de incumplimiento y puesto. 
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12.8. Límite de las penalizaciones 

La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados 12.3 y 12.4, tendrá 

como límite máximo cuantitativo el del 30 % del precio total de la obra, sin perjuicio de lo 

que, de acuerdo con lo pactado en este Contrato, se concede a INTERBIAK en cuanto a la 

posibilidad de resolución del mismo por incumplimiento de la Contratista. 

13. SEGUROS  

Serán a cargo del Adjudicatario, todos los daños producidos en el desarrollo de sus 

trabajos cualquiera que sea su naturaleza y volumen. 

El Adjudicatario suscribirá una póliza de Responsabilidad Civil con los límites de garantía, 

coberturas y franquicias de acuerdo con el cuadro nº1. 

Como único sublímite será admisible una cantidad de al menos 450.000 € por víctima en 

Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada. 

Esta póliza garantizará tanto al adjudicatario como a los subcontratistas, debiendo figurar 

como tomador del seguro el adjudicatario y como asegurados adicionales sin perder la 

condición de terceros INTERBIAK y la Diputación Foral de Bizkaia, así como el Contratista, 

Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él, subcontratistas y, en general, toda 

persona que intervenga en las obras. 

Esta póliza se mantendrá en vigor durante el curso del presente Contrato y hasta que se 

hubiera producido la finalización del plazo de garantía. 

Será asimismo admisible si, en defecto de límite “por siniestro”, el límite de este seguro es 

“por siniestro y periodo”, debiendo incluir en tal caso la póliza una cláusula por la que se 

garantice la reposición del límite en la misma medida en que haya podido erosionarse, 

siendo los suplementos que se generen a cargo del adjudicatario. 

La Compañía aseguradora eximirá a la Diputación Foral de Bizkaia, Interbiak y a la 

Dirección de la Obra de cualquier tipo de responsabilidad y renunciará a repetir contra 

ellos. 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT  Pág.98 de 115 

CUADRO Nº1 

Nº GARANTÍAS LÍMITES 

1 Responsabilidad Civil de Explotación 6.000.000,00 € 

2 Responsabilidad Civil de Patronal 6.000.000,00 € 

3 Responsabilidad Civil de Cruzada 6.000.000,00 € 

4 
Responsabilidad Civil derivada de 

Contaminación  
6.000.000,00 € 

5 

Responsabilidad Civil por daños a Colindantes, 

incluidos los sistemas viarios y la paralización 

de estos.  

6.000.000,00 € 

6 
Responsabilidad Civil por daños a 

Conducciones Aéreas  
6.000.000,00 € 

7 
Responsabilidad Civil por daños a 

Conducciones Subterráneas 
6.000.000,00 € 

8 
Responsabilidad Civil de Producto – 

Postrabajos  
6.000.000,00 € 

9 Sublímites por Víctima, patronal y cruzada 450.000,00 € 

10 Gastos de Defensa y Fianzas Incluido 

Nº FRANQUICIAS (Por Siniestro) LÍMITES 

1 
Franquicia General y única para Daños 

materiales 
10.000,00 € 
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El Adjudicatario también suscribirá y mantendrá en vigor durante el curso del presente 

Contrato una póliza de Todo Riesgo Construcción, que cubra los daños que puedan sufrir 

las obras realizadas y en curso de realización, incluyéndose las coberturas de acuerdo con 

el cuadro nº2  

CUADRO Nº2 

Nº GARANTÍAS LIMITES 

1 

Daños a la Obra, incluyendo las garantías de Incendio, 

Rayo, Explosión, Robo, Expoliación, Impacto, Impericia, 

Negligencia, Actos vandálicos, maliciosos y 

malintencionados, así como los riesgos derivados de 

los Fenómenos de la Naturaleza. 

Valor de Obra Sin 

IVA 

2 
Consecuencias de defectos en mano de obra, 

materiales, especificaciones, diseño, etc. 
Incluido 

3 Propio error de diseño, de material o parte defectuosa.  500.000,00 € 

4 Daños a Bienes Preexistentes (A primer riesgo) 500.000,00 € 

5 Daños por Huelga, Motín y Conmoción Civiles 250.000,00 € 

6 Daños por Terrorismo 250.000,00 € 

7 Daños al Campamento de Obra 500.000,00 € 

8 
Daños a Bienes y Efectos personales de los 

trabajadores de la obra. 
15.000,00 € 

9 Gastos de Demolición y Desescombro 500.000,00 € 

10 Gastos de Extinción y Salvamento 100.000,00 € 
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11 Gastos por Medidas adoptadas por la Autoridad 100.000,00 € 

12 Gastos por Horas Extraordinarias 100.000,00 € 

13 Gastos por Transporte Urgente 250.000,00 € 

15 Honorarios Profesionales – Excluidos Peritos 200.000,00 € 

16 Mantenimiento Amplio (24 Meses) Incluido 

Nº FRANQUICIAS (Por Siniestro) LÍMITES 

1 
Daños por Riesgos de la Naturaleza y durante el 

período de Mantenimiento 
10.000,00 € 

INTERBIAK deberá figurar como asegurado adicional, teniendo además esta condición el 

Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él y los demás empleados de INTERBIAK. 

Asimismo, el Adjudicatario suscribirá y mantendrá en vigor durante el curso del presente 

Contrato, las suficientes pólizas de seguros, y en todo caso i) seguro de enfermedad y 

accidente de todos sus trabajadores asignados a la obra, y de los trabajadores empleados 

por los Subcontratistas con los que el Adjudicatario contrate, de acuerdo con la Ley o 

convenios sectoriales o particulares, ii) seguro de Responsabilidad Civil de suscripción 

obligatoria para todos los vehículos que sean utilizados en la ejecución de los trabajos, y 

que estén sujetos a la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos 

de Motor, iii) cualquier seguro, relacionado o no con los trabajos, que resulte exigible 

según la legislación aplicable a lo largo de la vigencia del Contrato. 

Todas las pólizas de seguros a que se refieren estos apartados, suscritas por el 

Adjudicatario, deberán incluir la estipulación de que las respectivas Compañías 

Aseguradoras, antes de proceder a la alteración o cancelación de las pólizas, lo notificarán 

por escrito a INTERBIAK con, al menos, treinta (30) días de antelación, siendo nula dicha 

cancelación o alteración en caso de no cumplirse el referido preaviso. (En defecto de 

compromiso por parte del asegurador, será admisible el del Adjudicatario). 
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Todas las pólizas anteriormente mencionadas, deberán ser contratadas con entidades de 

seguro de reconocida solvencia, debiendo aportar asimismo el cuadro de coaseguro si lo 

hubiera. 

Si el adjudicatario contratara franquicias con importes superiores a los contemplados en 

este pliego compensará los mismos constituyendo un aval bancario por importe diez veces 

la diferencia de la franquicia pedida y la contratada.  

En relación con los seguros citados, el Adjudicatario deberá acreditar su contratación 

previamente al acta de replanteo, aportando copia íntegra de las pólizas y de los recibos, 

pudiendo además INTERBIAK solicitar, en todo momento, que el adjudicatario le acredite 

documentalmente la contratación, el pago, el contenido y vigencia de los seguros. Si no se 

cumpliera con este requisito en el plazo indicado y sin perjuicio de lo establecido en este 

pliego en relación con los supuestos de incumplimiento, INTERBIAK podrá contratar los 

correspondientes seguros por cuenta y cargo del Adjudicatario deduciendo los importes 

de los mismos, incrementados un 8 % por gastos de estudio de cualesquiera de los pagos 

o cantidades que le adeude. 

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente 

Cláusula, no limitarán las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al 

Adjudicatario en virtud de presente contrato respondiendo por tanto de cuantas pérdidas 

o responsabilidades le fueran imputadas en exceso o defecto de los límites y garantías 

solicitadas, y en la cuantía de las franquicias del seguro 

El Adjudicatario someterá el clausulado de las pólizas de seguro que suscriba la 

aprobación de INTERBIAK, quien podrá si lo estima necesario instar la modificación del 

mismo. 

No se admitirá posibilidad de variación de cláusula contractual alguna del Contrato de 

Seguro, salvo error de trascripción admitido por la INTERBIAK su reconocimiento expreso. 

En ningún caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningún tipo de gasto procedente de 

franquicias u otros no abonables por la compañía de Seguros (daños, indemnizaciones o 

estudios), que serán asumidos por el Adjudicatario. 
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14. MODIFICACIONES DE OBRA 

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sólo podrá introducir modificaciones en los 

elementos que lo integran por razones de interés público en los casos y en la forma 

prevista en el artículo 203 y siguientes de la LCSP. 

El contrato solo podrá modificarse durante su vigencia cundo se dé alguno de los 

siguientes supuestos. 

a) Cuando así se haya previsto en la carátula de este pliego de cláusulas administrativas 

particulares, podrá modificarse hasta un máximo del veinte por ciento del precio 

inicial, en la forma, con el contenido y en los términos y condiciones establecidos en 

el artículo 204. 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté 

prevista en la carátula de este pliego de cláusulas administrativas particulares, 

siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de 

ejecución, no tendrán la consideración de modificaciones la variación que durante la 

correcta ejecución de la prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades 

realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en 

la liquidación siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 

ciento del precio del contrato. 

Ni la Dirección de Obra ni la Contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones en el 

contrato, sin la debida aprobación de la modificación y del presupuesto resultante como 

consecuencia de ella. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las 

personas encargadas de la dirección, inspección o vigilancia de los trabajos, las 

modificaciones en el objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por 

Interbiak originarán responsabilidad de la empresa contratista, la cual estará obligada a 

rehacer o reponer la prestación a las condiciones pactadas.  

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la dirección del contrato 

redactará la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la justifiquen, 
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describan y valoren aquella. La aprobación de la modificación por Interbiak requerirá la 

previa audiencia de la empresa contratista. Las modificaciones deberán ser aprobadas por 

el órgano de contratación, de acuerdo con el procedimiento del artículo 207 de la LCSP y 

formalizarse el correspondiente contrato con arreglo a lo señalado en el art. 153 de la 

LCSP, previo reajuste de la garantía definitiva en su caso. 

15. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA Y DE PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS 

COLUSORIAS 

15.1. Asesoramiento referido a las obligaciones y disposiciones vigentes en materia de 

competencia 

En el siguiente organismo puede obtener información de las obligaciones y disposiciones 

vigentes en relación con defensa de la Competencia Autoridad Vasca de la Competencia 

(en adelante LEA/AVC), https: www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/ 

En esta web se encuentra a disposición de todas las personas que lo deseen los 

respectivos canales y la información necesaria para presentar denuncias, formular 

consultas y comunicaciones: 

Presentación de denuncias: https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

container/es/contenidos/informacion/avc denuncias/es def/index.shtml 

Consultas y comunicaciones:  https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

container/es/contenidos/informacion/avc consultas/es def/index.shtml 

Buzón de colaboración anónimo: https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-

decolaboracion-anonimo/webavc00-container/es/ 

15.2 Salvaguarda de la libre competencia 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 132 y 150 de la LCSP, el órgano de contratación 

notificará a LEA/AVC cualesquiera hechos o indicios de los que tenga conocimiento en el 

marco de la presente licitación, que puedan constituir infracción a la legislación de 

defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decisión o 

recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre las 

https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-container/es/contenidos/informacion/avc%20denuncias/es%20def/index.shtml
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-container/es/contenidos/informacion/avc%20denuncias/es%20def/index.shtml
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-container/es/contenidos/informacion/avc%20consultas/es%20def/index.shtml
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-container/es/contenidos/informacion/avc%20consultas/es%20def/index.shtml
https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-decolaboracion-anonimo/webavc00-container/es
https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-decolaboracion-anonimo/webavc00-container/es
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licitadoras, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, 

restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación. 

Cuando se aprecien indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una 

unión temporal de empresas (UTE), la mesa o el órgano de contratación requerirá a las 

mismas, de acuerdo con el artículo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa y 

motivada las razones para concurrir agrupadas. Deberá darse traslado a LEA/AVC de 

aquellos casos en los que, considerando la justificación efectuada por las empresas, 

concurran indicios fundados de colusión.  

15.3 Consecuencia para las empresas licitadoras que hayan participado en conductas 

colusorias 

La colusión entre las licitadoras es una práctica prohibida por el artículo 1 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia en adelante LDC), calificada como 

infracción muy grave, que puede tener como consecuencia la imposición de una sanción a 

las empresas de hasta el 10% de su volumen total de negocios o de hasta 10 millones de 

euros cuando no sea posible determinar el volumen anterior. Dicha conducta será 

también imputable a las empresas o personas que la controlan. (artículos 61 a 63 LDC). 

LEA/AVC podrá eximir o reducir el importe de la sanción correspondiente a la empresa 

implicada en un cártel que presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello 

deberá aportar elementos de prueba que permitan la incoación de un expediente 

sancionador o la realización de actividades indagatorias sobre el mismo. (Artículos 65 y 66 

LDC). 

Se podrá así mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus 

representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan 

intervenido en el acuerdo o decisión. 

El falseamiento de la competencia también está tipificado en el artículo 262 del Código 

penal, donde se establece que quienes alteren los precios en concursos y subastas podrán 

ser sancionados con penas de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro 

meses e inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales, así como la posible pena 
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de inhabilitación especial para contratar con las Administraciones Públicas por un periodo 

de tres a cinco años.  

Las empresas licitadoras sancionadas por falseamiento de la competencia podrán ser 

declaradas incursas en prohibición de contratar. (Artículos 71 a 73 de la LCSP). 

15.4 Acciones de reclamación de daños y perjuicios 

Las personas que resulten perjudicadas por una conducta restrictiva de la competencia 

están legitimadas para exigir una indemnización de responsabilidad civil por los daños y 

perjuicios causados por las personas infractoras. 8Artículos 71 a 81 LDC).  

16. RECEPCIÓN DE LA OBRA  

16.1. Actuaciones previas a la Recepción 

El Contrato se entenderá cumplido por la Contratista cuando éste haya realizado, de 

acuerdo con los términos de este y a satisfacción de INTERBIAK, la totalidad de su objeto. 

Para que la Contratista pueda solicitar la recepción de la obra, con carácter previo, 

deberá: 

(a) Proceder a la limpieza de los terrenos y de la Obra, así como de las partes o 

instalaciones de las mismas terminadas, a satisfacción del Director de la Obra. 

(b) Retirar de los terrenos todas las estructuras temporales, tales como grúas, 

montacargas, maquinaria, etc., así como todas las lonas, entoldados, cubrimientos 

protectores, etc., salvo que el Director de la Obra disponga otra cosa. 

(c) Almacenar de un modo ordenado, y en el lugar que indique el Director de la Obra, 

todos los materiales y equipos sobrantes que INTERBIAK requiera. 

(d) Ajustar y lubricar todos los engranajes y partes móviles de la Obra. 

(e) Reponer las zonas afectadas por las obras a su estado original 

Del mismo modo, la Contratista deberá elaborar, para uso de INTERBIAK, los manuales de 

instrucciones y de mantenimiento, prospectos, planos (as built), planos de taller, 

diagramas, etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento, conservación y 
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mantenimiento de las obras y demás instalaciones, así como una relación de las piezas de 

recambio o repuesto de los mismos, con indicación de las fuentes de suministro y los 

planos necesarios de los mismos. La Contratista deberá, asimismo, formar o instruir al 

personal indicado por INTERBIAK en el funcionamiento, mantenimiento y conservación del 

proyecto y sus instalaciones.  

La Contratista deberá asimismo entregar a INTERBIAK las garantías de cualquier tipo que 

existan emitidas por los fabricantes y empresas auxiliares, así como la documentación y 

garantías de los materiales que dispongan de ella. 

16.2. Recepción de la obra 

Una vez concluida la obra y pedida por la Contratista la recepción de esta se procederá por 

la Dirección de Obra a revisar el estado de terminación y los posibles defectos a corregir, 

elaborando en el plazo de diez (10) días la Lista de Defectos y Acabados, si los hubiere. 

Dicha Lista será trasladada por la Dirección de Obra al Contratista, a fin de que realice las 

correcciones y acabados incluidos en la misma en los plazos máximos que la Dirección de 

Obra señale. 

No obstante, la Dirección de Obra podrá rechazar de plano la recepción de las obras 

cuando a su juicio la Lista de Defectos y Acabos permitan entender que las obras no están 

finalizadas. 

Transcurrido el plazo establecido en la Lista de Defectos y Acabados, se verificará por la 

Dirección de Obra el cumplimiento de los trabajos de corrección y terminación ordenados, 

procediendo a la realización de las “Pruebas del Control Final de Calidad” de obra en un 

plazo de 15 días. 

Si el resultado de la verificación fuese negativo, INTERBIAK adoptará las medidas 

oportunas para conseguir el objetivo previsto, pudiendo llegar, incluso, a la ejecución del 

aval o a corregirlos por sí misma o a través de un tercero por cuenta de la Contratista, si 

no obtuviera la adecuada respuesta por parte de la Contratista, para garantizar la 

terminación de los trabajos pendientes en el plazo máximo de 15 días.  
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Terminada la obra y las actuaciones previas a la recepción descritas anteriormente, y 

previa la inspección correspondiente, se levantará acta de recepción de la Obra en un 

plazo no superior al mes natural, compareciendo un representante de INTERBIAK, el 

director de la Obra y el Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 

Dirección de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, las dará por 

recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 

garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 

Dirección de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, S.A., 

señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo 

para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la Contratista no lo hubiere efectuado, 

podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. 

La Dirección de la Obra podrá recibir las Obras requiriendo al Contratista la ejecución de 

“terminaciones de obra” o corrección de defectos que, sin ser sustanciales para el buen 

funcionamiento de la infraestructura ni unidades de obra completas, pudieran clasificarse 

como perfeccionamientos necesarios para el estricto cumplimiento técnico del Contrato. 

La lista de “terminaciones de obra” se incluirá en el acta con su plazo de terminación que 

no superará el plazo de dos meses, siendo de obligado cumplimiento para la Contratista. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 

contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la 

recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal 

efecto, en el acta de recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha 

medición, quedando notificado la contratista para dicho acto. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de tres meses, 

contados a partir de la fecha de recepción, siempre que la contratista haya realizado 

satisfactoriamente las terminaciones de obra en su caso, el órgano de contratación deberá 

aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 LCSP. 
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Después del cumplimiento de la lista de “terminaciones de obra”, y no más tarde de cinco 

meses naturales desde la fecha de formalización del acta de recepción de la obra, la 

Dirección de la Obra, con la colaboración de la Contratista en los términos que se 

determinen en el Contrato, emitirá el Proyecto de Liquidación, para su aprobación por el 

órgano competente: 

Dicho Proyecto de Liquidación contendrá: 

a) un estado de mediciones y valoraciones comparables con el Proyecto; y 

b) una Memoria explicativa y justificativa de las desviaciones. 

c) Características y dimensiones de la obra realmente ejecutada. 

Además, en la elaboración del proyecto de liquidación se tendrá en consideración que: 

Será por cuenta de la contratista todo aquello que responda a la corrección de deficiencias 

imputables a su actuación. 

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al Contratista, para establecer 

el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra 

ejecutada, que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que 

corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el Proyecto 

aprobado, considerando como tales las definidas en la descripción de cada precio unitario, 

y, dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén 

correctamente ejecutadas. 

El Proyecto de Liquidación así elaborado, será entregado al Contratista para que el plazo 

de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación de la Contratista o del 

transcurso del plazo de diez días concedido, INTERBIAK aprobará la liquidación definitiva y 

procederá a abonar en el plazo legalmente establecido, en su caso, el saldo resultante, 

salvo que proceda su compensación por cantidades que la Contratista adeude a 

INTERBIAK en virtud de los presentes pliegos. 
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Con posterioridad a la finalización del período de garantía se procederá a actualizar la 

liquidación económica en esa fecha, detallándose los costes incurridos desde la 

liquidación inicial de la obra. 

La documentación anterior habrá de estar georreferenciada y en ficheros de intercambio 

para su incorporación al Sistema de Información Territorial de la Diputación Foral de 

Bizkaia. 

Asimismo, se realizará la codificación de la documentación según instrucciones dadas por 

INTERBIAK a efectos de su archivo documental. 

17.  PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras será el siguiente: 

Dos (2) años contados desde la fecha de recepción de las obras. 

Durante el plazo de garantía, la contratista atenderá, de la conservación y policía de las 

obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones 

que reciba de la Dirección de Obra, siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el 

uso público o el servicio correspondiente a la obra. 

La Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra 

durante el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados 

por el mal uso que de aquélla hubieran hecho los usuarios, INTERBIAK, S.A. o la Diputación 

Foral de Bizkaia y no por incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la 

obra; en dicho supuesto, tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos 

que deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará 

exonerado de llevar a cabo los citados trabajos. 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante este plazo 

serán de cuenta de la Contratista, sin derecho a pago o indemnización alguna por este 

concepto. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactará un 



 

PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT  Pág.110 de 115 

informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedará 

exonerada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en cuanto a vicios ocultos del 

presente pliego, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la 

liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no 

fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la 

obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el director facultativo 

procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de 

lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 

conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo 

de garantía. 

Si se producen deterioros con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de construcción, debido a incumplimiento del contrato por la Contratista, éste 

responderá de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar 

desde la recepción. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad de la Contratista. 

18. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

18.1. Resolución del contrato y devolución de la garantía definitiva 

Son causas de resolución del contrato a instancia de INTERBIAK sin perjuicio de su derecho 

a exigir su cumplimiento, las siguientes: 

a) La suspensión del inicio de las obras por plazo superior a ocho meses por 

parte de INTERBIAK. 

b) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a seis 

meses acordada por INTERBIAK. 

c) El mutuo acuerdo entre INTERBIAK y la Contratista. 

d) El abandono de la obra por parte de la Contratista por más de 15 días 
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e) El simple retraso, constatado por la Dirección de la Obra, de un mes contado 

acumulativamente, en los plazos señalados en el Programa de obras, todos 

ello sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula de penalización. 

f) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones 

técnicas y de las condiciones facultativas que rigen la ejecución de la obra. Se 

calificarán como deficiencias graves, además de las de carácter técnico, todas 

aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo, duración o 

calidad de las obras. 

g) La ejecución de las obras en términos diferentes a los que figuran en los 

documentos contractuales. 

h) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la 

extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio 

de lo previsto en el artículo 98 de la LCSP relativo a la sucesión del 

contratista. 

i) La omisión de contratar o mantener en vigor las pólizas de seguros. 

j) La cesión del contrato sin conocimiento ni autorización previa de Interbiak. 

k) El incumplimiento por la Contratista de las ordenes de la Dirección de la Obra. 

l) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 

pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los 

artículos 204 y 205; o cuando dándose las circunstancias establecidas en el 

artículo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, 

alteraciones del precio del mismo, en cuantía superior, en más o menos, al 20 

por ciento del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el 

Valor Añadido. 

m) El incumplimiento de las obligaciones que se hubieran calificado como 

condiciones especiales de ejecución previstas en el presente pliego de 

cláusulas administrativas particulares supondrá la resolución del contrato 
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conforme a lo dispuesto en el artículo 211.1 letras f) e i) de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

a) Cuando la obligación contractual incumplida sea esencial para el 

cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando concurran los 

dos requisitos siguientes: 

a.1) Que respeten los siguientes límites: no ser contrarios al interés 

público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena 

administración. 

a.2) Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en 

los pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles 

cláusulas de tipo general. 

b) Cuando se produzca el impago, durante la ejecución del contrato, de 

los salarios por parte de la contratista a las personas trabajadoras que 

estuvieran participando en la misma.  

c) Cuando se produzca el incumplimiento de las condiciones establecidas 

en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras 

también durante la ejecución del contrato. 

n) Serán también causas de resolución del contrato las previstas en otros 

apartados del pliego y de las especificaciones de su carátula. 

o) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 

En caso de resolución, INTERBIAK podrá continuar, por sí mismo o a través de un tercero, 

la ejecución de la Obra, quedando autorizado para tomar posesión de manera inmediata 

de la misma en tal supuesto. 

La garantía definitiva será devuelta una vez se haya producido el vencimiento del plazo de 

garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del mismo. En caso 

de que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista se incautará la garantía 

definitiva depositada. 
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18.2. Efectos de la resolución 

Una vez haya sido notificada la causa de resolución del Contrato, se levantará, en un plazo 

máximo de diez (10) días, la correspondiente acta en presencia de la Contratista, o si se 

negara a asistir sin su presencia, reflejándose en ella el estado de la Obra, su carácter 

recepcionable o no y la liquidación que proceda, que será abonada en la forma ordinaria 

para el pago de las certificaciones. En el supuesto que la Contratista no hubiera asistido la 

Sociedad le dará traslado del acta. 

La Contratista vendrá obligada, salvo orden en sentido contrario de la Dirección 

Facultativa, a no retirar de la Obra todos los elementos relacionados con la seguridad de la 

misma durante dos (2) meses después de producida la resolución.  

Si la resolución se debiera a causa imputable al Contratista, se procederá a la liquidación 

mediante Certificación final que, al efecto, expedirá la Dirección Facultativa. En dicha 

Certificación se fijará, como partidas en favor de Contratista, el importe de la Obra 

efectivamente realizada y recepcionable hasta el momento de la resolución y el importe 

de los acopios que, estando en Obra o fuera de ella, sean igualmente recepcionables y 

entregados, así como las demás procedentes en virtud de este Contrato. Constituirán 

partida en favor de INTERBIAK las penalidades contempladas en este Contrato y el 

importe necesario para restituir o adecuar la Obra defectuosa a situación de 

recepcionable. 

Cifradas las partidas recíprocamente abonables, se compensarán en la cantidad 

concurrente. El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podrá ser 

inmediatamente reclamado mediante la ejecución de la garantía bancaria. 

En el caso de resolución del contrato por incumplimiento de la Contratista éste se 

compromete a abandonar todos los tajos de trabajos en un plazo máximo de treinta (30) 

días a contar desde la notificación que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a abonar, 

en caso contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un euros con 

veintiún céntimos), por día de permanencia, que podrán cobrarse con cargo a las garantías 

constituidas o las retenciones de las certificaciones. 
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Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los 

subcontratistas de éste, en su caso, dejará de estar autorizada para entrar en la obra y en 

las instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran 

permanecer en la obra serán depositados por INTERBIAK a cargo y riesgo de dicho 

Contratista, dónde éste estime conveniente. 

La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando desde 

ahora, para tal eventualidad, a cualquier tipo de posesión que pudiera alegar sobre la obra 

ejecutada o en curso, posesión ésta que, expresamente reconocen las partes, corresponde 

en todo momento a INTERBIAK, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o daños 

que, en su caso, pudieran asistir al Contratista, y de la liquidación de la obra ejecutada de 

acuerdo con la valoración de la misma realizada según lo pactado en este contrato. 

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, INTERBIAK podrá impedir a la 

Contratista, a los subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el 

acceso a las obras, así como contratar la finalización de esta con cualesquiera otros 

terceros, e instalar los servicios de vigilancia y guardería que estime oportunos para velar 

por la integridad y seguridad de dicha obra, y por el cumplimiento de lo pactado en esta 

cláusula. 

Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, ésta abonará al Contratista el 

importe de la Obra ejecutada recepcionable y, además, los daños y perjuicios que se le 

hayan ocasionado y que acredite debidamente, con el límite máximo del 3% del precio de 

la Contratista. La garantía constituida por la Contratista, le será devuelta en la cuantía que 

corresponda, después de realizada la liquidación de la Obra. Además, correrán a cargo de 

INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en función del volumen de la Obra 

y la indemnización por daños y perjuicios. 

18.3. Desistimiento unilateral 

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con la Obra, con sujeción a lo 

que se pacta en los siguientes apartados. Esta Cláusula no se aplicará en los supuestos de 

extinción o suspensión por causas de fuerza mayor. 
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El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podrá efectuarse en 

cualquier tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un importe igual 

al 10 por ciento, cuando menos, del costo total de la Obra. 

INTERBIAK notificará por escrito al Contratista su decisión de desistir del Contrato, con 15 

días de antelación a la fecha prevista para su terminación. 

En caso de desistimiento INTERBIAK abonará al Contratista el importe de la Obra 

ejecutada y recepcionable y, además, los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado y 

que acredite debidamente, con el límite máximo del 4% del Precio. La garantía constituida 

por la Contratista, le será devuelta en la cuantía que corresponda, después de realizada la 

liquidación de la Obra.  

Además, correrán a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en 

función del volumen de la Obra y la indemnización por daños y perjuicios. 

19. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretación o ejecución del presente 

Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.  

En ningún caso y bajo ningún concepto, podrá la Contratista suspender ni retrasar las 

obras, ni tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolución y/o rescisión del 

presente contrato, bajo el fundamento o la alegación de tener pendientes reclamaciones, 

diferencias o reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales 

reclamaciones hubieran dado lugar o no a procedimientos arbítrales, judiciales o 

contenciosos de cualquier clase.  

Bilbao, a 15 de junio de 2026. 
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ANEJO 0 

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC)  

 

Para la cumplimentación del DEUC servirá de ayuda la guía elaborada por la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su Recomendación aprobada por 

resolución de 6 de abril de 2016 y publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 85, de 8 de 

abril de 2016, la cual puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392. 
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ANEJO Nº 1A. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

D/Dª …………………………………………………………………..con residencia en 

……………………………………………, provincia de …………………………..…….Calle………………….número 

, ……….. , con Documento Nacional de Identidad número …………………….. enterado de las 

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de Obra 

correspondiente a la actualización del “Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. 

Túnel La Salve – Txorierri (Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT)”, por procedimiento abierto, se 

compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo la 

ejecución de las obras, con estricta sujeción a los requisitos exigidos, de acuerdo con las 

condiciones ofertadas y por la cantidad de: 

OFERTA  PRESUPUESTO  PLAZO 

Precio, IVA excluido*  (en cifra y letra) (1)  

IVA (21%)  (en cifra y letra)   

Presupuesto Total, IVA incluido  (en cifra y letra)  

*La cantidad ofertada no podrá superar la cantidad de: 17.027.783,02€, IVA excluido 

En caso de discrepancia prevalecerá la cifra escrita en letra. 

Lugar, fecha y firma del proponente. 
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ANEJO Nº 1B. RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

Para la realización de la oferta se aportará un fichero con el Presupuesto de Licitación en 

formato Presto 2019 o FIEBDC-3/95. Este fichero deberá ser también presentado en 

formato PDF. Los ofertantes usarán este presupuesto para la confección de su oferta 

usando para ello cualquier programa de Mediciones y Presupuestos disponible en el 

mercado que soporte la importación y exportación del mencionado formato (FIEBDC-

3/95), ateniéndose a lo especificado en este Pliego. 

Para la importación y exportación del formato FIEBDC-3/95 consulten el manual de 

la aplicación de que dispongan. 

Para confeccionar la oferta económica, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 

➢ El precio unitario correspondientes a la Unidad, código “INNO_101_05”:  

• PA. SISTEMAS INNOVADORES DE DETECCIÓN Y RESPUESTA DE EVENTOS (Capítulo 

09 – Innovación) 

deberá ofertarse por el mismo importe que figura en el presupuesto, no pudiéndose 

introducir ni baja ni alza alguna sobre esta unidad. 

Concretamente la unidad se mantendrá con su valor:  140.000,00 € 

➢ El precio unitario correspondientes a la Unidad, código “INNO_102_02”:  

• PA. METODOLOGÍA BIM EN PROYECTOS, OBRAS Y CONSERVACIÓN (Capítulo 09 – 

Innovación) 

deberá ofertarse por el mismo importe que figura en el presupuesto, no pudiéndose 

introducir ni baja ni alza alguna sobre esta unidad. 

Concretamente la unidad se mantendrá con su valor:  30.000,00 € 

➢ El precio unitario correspondientes a la Unidad, código “INNO_102_06”:  

• PA. CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS (Capítulo 09 – Innovación) 

deberá ofertarse por el mismo importe que figura en el presupuesto, no pudiéndose 

introducir ni baja ni alza alguna sobre esta unidad. 

Concretamente la unidad se mantendrá con su valor:  60.000,00 € 
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➢ El precio unitario correspondientes a la Unidad, código “INNO_102_08”:  

• PA. DIGITALIZACIÓN DE ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA (Capítulo 09 – 

Innovación) 

deberá ofertarse por el mismo importe que figura en el presupuesto, no pudiéndose 

introducir ni baja ni alza alguna sobre esta unidad. 

Concretamente la unidad se mantendrá con su valor:  10.000,00 € 

➢ El precio unitario correspondientes a la Unidad, código “INNO_103_04”:  

• PA. GESTIÓN DE PROCESOS ENERGÉTICOS (Capítulo 09 – Innovación) 

deberá ofertarse por el mismo importe que figura en el presupuesto, no pudiéndose 

introducir ni baja ni alza alguna sobre esta unidad. 

Concretamente la unidad se mantendrá con su valor:  20.000,00 € 

➢ El precio unitario correspondientes a la Unidad, código “MA0003”:  

• PA. MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES DE PROYECTO (Capítulo 05 – MEDIO 

AMBIENTE) 

deberá ofertarse por el mismo importe que figura en el presupuesto, no pudiéndose 

introducir ni baja ni alza alguna sobre esta unidad. 

Concretamente la unidad se mantendrá con su valor:  88.500,00 € 

➢ El capítulo completo “06 Seguridad y Salud”, tampoco puede experimentar ningún 

tipo de baja.  

Una vez confeccionada su oferta, entregarán en el SOBRE C un listado de precios 

unitarios), debiendo especificar en el mismo: 

• Código del precio de cada partida en el presupuesto 

• Unidad de medida de la partida 

• Precio unitario de la partida 

• Medición de la partida 

• Coste de la partida (precio x medición) 
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• Coste por capítulos 

• Presupuesto de ejecución material 

• Presupuesto de ejecución por contrata  
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ANEJO 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

*En el caso de uniones temporales de Empresas cada una de las componentes aportará su 
declaración responsable. 

D./D.ª [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y provisto 
del DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[  ]” con 
domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y NIF [  ], lo que acredito en 
la forma prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, manifiesta que los 
datos para practicar en esta licitación toda clase de requerimientos, comunicaciones y 
notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por la ley son los siguientes: 
 
1. Datos identificativos. - Que en esta licitación los datos para practicar, con carácter 
preferente por correo electrónico, toda clase de requerimientos, comunicaciones y 
notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por Ley, son los siguientes: 
 
Dirección de correo electrónico (este e-mail será el mismo que el que se señale en la 

plataforma a la hora de remitir la oferta:    …………………………………………………………. 

Domicilio (calle, número, piso, código postal, población y provincia) 

............................................................................................................................................... 

Teléfono……………………………………………………………………………………. 

Fax…………………………………………………………………………………………. 

Persona de contacto……………………………………………………………………… 

2.- Jurisdicción. - Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la jurisdicción de 

los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de 

modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

3.- Cumplimiento de la normativa.-  Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta 

la normativa de aplicación en materia de igualdad entre la mujer y el hombre y la 

normativa de aplicación en materia medioambiental, social o laboral establecida en el 

Derecho de la Unión Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las 

disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al 

estado, garantizando los derechos laborales de aplicación a los trabajadores que 

participen en la ejecución del contrato. 
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La contratista asume la obligación de respetar los derechos laborales básicos a lo largo de 

toda la cadena de producción y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la 

Organización Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes. 

• Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresión del trabajo forzado. 

• Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociación y 

negociación colectiva. 

• La Convención 100, relativa a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

• La Convención 111, contra la discriminación en el acceso a empleo y las 

condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religión, opinión pública, 

extracción nacional u origen social. 

• La Convención 138, relativa a la abolición de la explotación y el trabajo infantil. 

• La Convención 182, relativa a la prohibición de las peores formas de trabajo 

infantil y de la acción inmediata para su eliminación. 

4.- Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción profesional, 

fomento de la conciliación familiar y laboral. En la ejecución del contrato, la empresa 

contratista o subcontratista garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, 

en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, 

extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada 

laboral. Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista o 

subcontratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución del contrato. 

5.- Obligación legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar 

adjudicataria del contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de tener 

empleadas personas trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la 

plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un número de 50 o más trabajadores, de 

conformidad con el artículo 42 de él Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el 

Real decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete a acreditar el 
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cumplimiento de la referida obligación ante la persona responsable del contrato, cuando 

ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo 

caso, antes de la remisión de la última factura. 

6.- Obligación legal de promover la igualdad de mujeres y hombres. - Que, de resultar 

adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligación de promover la 

igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de 

febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco y declara que emplea 

a……trabajadores/as. Asimismo, se compromete a acreditar la disposición de un Plan de 

Igualdad, si tuviere la obligación legal (más de 250 trabajadores/as) o convencional de 

tenerlo, lo cual acreditará ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo 

requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de 

la remisión de la última factura. 

7.- Obligación legal de prevenir el acoso y dar cauce a reclamaciones en esta materia. 

Que, de resultar adjudicataria del contrato y en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, asume la obligación de promover condiciones de trabajo que eviten el 

acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así como arbitrar procedimientos específicos 

para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular 

quienes hayan sido objeto de este. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento 

de la referida obligación ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo 

requiera, o en cualquier momento durante la vigencia del contrato, y a dar publicidad 

entre su personal adscrito a la ejecución del contrato y que desempeñe sus funciones para 

Interbiak o en sus instalaciones, al protocolo de prevención y actuación frente al  acoso 

sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, así como al Acuerdo relativo a la 

Declaración de principios y orientaciones a la acción contra el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo elaborado por la Diputación Foral de Bizkaia. 

8.- Criterios de adjudicación específicos para el desempate. - Que estoy en disposición de 

aportar la documentación acreditativa de los criterios de desempate en los casos en que, 

tras la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca el empate. El momento 

decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos será el de la finalización del plazo 
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de presentación de las proposiciones: 

 Discapacidad. - Se acreditará mediante certificación expedida al efecto o 

documentación pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de un 

número de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, y b) el 

porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

 Empresa de inserción. - Se acreditará mediante certificación expedida al efecto o 

documentación pertinente que acredite que es una empresa de inserción de las 

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre. 

 Entidades sin ánimo de lucro. - Se acreditará mediante los estatutos o reglas 

fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial. 

 Comercio justo. - Se acreditará mediante justificante de reconocimiento como 

Organización de Comercio Justo. 

 Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. - Se 

deberá acreditar mediante certificación expedida al efecto por un organismo 

público. 

9.- Subcontratación en fase de ejecución. - Que, tiene previsto subcontratar el …% 

(Rellenar en tantos por ciento y con un máximo de dos decimales. Dicho porcentaje total 

nunca podrá superar el límite establecido en pliegos, o en su defecto, el indicado en la 

normativa contractual que rige la licitación. Asimismo, dicho porcentaje debe cuadrar con 

las sumas de los porcentajes desglosados) del importe del contrato, de acuerdo con el 

siguiente desglose: 

Denominación de la 
partida o parte del 
contrato a subcontratar 

Nombre/razón social o 
perfil empresarial de la 
subcontratista 

Porcentaje que 
representa sobre el total 
(en tantos por cientos y 
hasta un máximo de 2 
decimales) 
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 Que, NO tiene previsto subcontratar 

  Que, en cumplimiento de la obligación de subcontratar exigida en Pliegos voy a 

subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada…. que cuenta 

con la habilitación profesional o clasificación (Solo cuando se imponga en pliegos 

la subcontratación de una parte del contrato).  

Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar a las 

subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no podrán ser más 

desfavorables que los previstos en el artículo 198.4 de la LCSP para las relaciones entre 

INTERBIAK y la contratista, y se computarán desde la fecha de aprobación por la 

contratista principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con 

indicación de su fecha y del período a que corresponda. 

10.- Artículo 42.1 del Código de Comercio. - Que, la empresa a la que representa: 

SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

En caso de respuesta afirmativa: 

 NO concurren a la adjudicación del contrato con empresas que pertenezcan al 

mismo en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 SÍ concurren a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al 

mismo grupo en los términos establecidos en el artículo 42.1 del Código de 

Comercio, las cuales se relacionan a continuación: 

N.I.F. Denominación social 

  

  

11.- Convenio colectivo y salario. -  

 SI /  NO tiene convenio colectivo de aplicación (marcar la opción que corresponda). 
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Que, el convenio colectivo que se aplicará a los trabajadores y trabajadoras que realicen la 

actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria es: 

(Rellenar únicamente en caso de ser de aplicación un convenio colectivo) 

Denominación del 
Convenio: 

 

Publicado en el Boletín 
Oficial de: 

 

Fecha de publicación 
 

Que se compromete, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario 

recogido en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le 

corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda 

ser inferior a aquél. 

12.- Con respecto a la ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES, 

conforme a lo previsto en el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, la 

contratista se compromete a utilizar en su organización productiva en el desarrollo de la 

actividad contratada.  

13.- La aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos 

derivados del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta su formalización. 

14.- Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución indicadas en el 

presente pliego. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, lo declara en  

En [  ], a [  ] de 2026 

[  ].P.p 

_______________________ 

D [  ] 
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ANEJO Nº 3 

MODELOS DE GARANTÍAS PROVISIONALES 

 

A) MODELO DE AVAL 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) .... ....
  NIF   con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
 , C/ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)  
 con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de 
poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y 
apellidos o razón social del avalado) ......................................... .......  NIF 
  en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares 
que impone la constitución de esta garantía, para responder de las obligaciones derivadas 
de la participación en la licitación del contrato de ejecución de las obras del “Proyecto de 
       ” ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en letra y en cifra). 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en 
el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa del beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de 
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con sujeción a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de cláusulas 
administrativas. 

El presente aval estará en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o quien en su 
nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y 
legislación complementaria. 

 

En a ... de ........ de 2026 

...............................................(razón social de la entidad) 

................................................(firma de los apoderados) 

 

 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA INTERBIAK 

Fecha ............................................ 
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado número   
      (en adelante, asegurador), con domicilio 
en  calle     y CIF debidamente representado por don   
    
   con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta 
del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 
ASEGURA 
 
A     NIF/CIF,   
   en concepto de tomador del seguro, ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., 
(en adelante, asegurado), hasta el importe de euros     

     en los términos y condiciones establecidos en la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de 
cláusulas administrativas particulares por las que se rige el contrato de ejecución de las 
obras del “Proyecto de   ” en concepto de GARANTÍA PROVISIONAL para 
responder de  

de las obligaciones derivadas de la participación en la licitación del contrato de ejecución 
de las obras del “Proyecto de    ” ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en 
letra y en cifra). 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
La falta de pago de la prima sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba 
hacer efectiva la garantía. 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 
de INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., en los términos establecidos en la Ley de Contratos de 
Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas particulares. 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o 
quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o 
devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas. 
 
En.................., a ........ de ...... de 2026 
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Firma (Asegurador): 
 
 
 BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE INTERBIAK  
 
Fecha .......................................... 
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ANEJO Nº 4 

MODELO DE AVAL (Garantía definitiva) 

 

El banco ____________ con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la 
calle/plaza/avenida___________y en su nombre y representación 
______________________, con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados 
a su favor con fecha ________ de _________ de ____________ ante el notario de 
__________________ D. ___________________ bajo el número ________ de su 
protocolo y que asegura que no han sido revocados ni modificados  

AVALA 

Solidariamente a la sociedad __________________, con domicilio en _______________, 
calle ____________, frente a la sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con C.I.F. [    ] y 
domicilio en Bilbao, [    ], renunciando a los beneficios de excusión, división y orden por la 
cantidad de __________euros. 

Este Aval se presta en concepto de Garantía Definitiva de la correcta ejecución de las 
obras del “Proyecto de................................................................” según el contrato a 
suscribir entre ambas Sociedades con dicho objeto y a los pliegos rectores de su licitación. 

La sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., podrá hacer efectiva la presente garantía, hasta 
la cantidad de _______________ euros, en una o varias veces, siempre que en su conjunto 
no supere la citada cantidad, sin más requisito que efectuar por escrito requerimiento de 
pago al Banco conforme al modelo que se une como Apéndice 1. 

El Banco procederá al pago a INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., del importe a que se refiera el 
requerimiento en el plazo máximo de cinco días. 

La garantía que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e 
independiente de la obligación causal garantizada y tendrá una vigencia hasta que 
transcurra el período de garantía previsto en el contrato. A los efectos del presente aval, 
el período de garantía no se entenderá cumplido hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., 
se lo comunique por escrito al Banco___________ 

       (lugar y fecha) 

 

     (razón social de la entidad) 

 

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº ......, el día ...de......de 
2026 
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APÉNDICE 1 AL MODELO DE GARANTÍA BANCARIA DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA 

(Encabezamiento de carta del Beneficiario) 

(Dirección del Garante) 

(Lugar y Fecha) 

 

Contrato (   ) Garantía Bancaria Definitiva- Su número de Garantía () 

 

Muy Sres. nuestros, 

 

Hacemos referencia a la Garantía Bancaria Definitiva número () emitida por el Banco ( ) el 

día () con objeto de comunicarles que (la Contratista) no ha cumplido sus obligaciones 

establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en su garantía bancaria. 

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la Garantía 

Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de () euros en la 

cuenta corriente bancaria número () mantenida en (nombre del banco) en (dirección de la 

sucursal) en (nuestro nombre/en nombre de () en el plazo máximo de cinco (5) días a 

contar desde la recepción de la presente notificación. 

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantía Bancaria 

Definitiva, el pago de la cantidad demandada en el párrafo precedente no limitará nuestro 

derecho a demandar el pago, en otras futuras demandas, de cualesquiera otras cantidades 

hasta el límite de la Garantía Bancaria Definitiva)  

Atentamente, 

(El Beneficiario)   
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ANEJO Nº 5 

DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [ ] (C.P. [ ], calle [  ] nº [  ] piso [  ] y provisto del DNI 

[  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[  ]” con domicilio en [  

] (C.P. [  ], calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y CIF. [  ]. 

 

Declara, bajo su responsabilidad:  

 

Que, según la normativa vigente de aplicación en materia de tributación local y, 

concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Económicas, está obligado a 

prestar declaración de alta en la matrícula de este impuesto en los siguientes epígrafes, no 

habiéndose dado de baja en el día de la fecha:  

............................ 

............................ 

............................ 

En [ ], a [  ] de 2026 

[  ]. 

P.p. 

_________________________ 

D [] 

 

FIRMADO: 
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ANEJO Nº 6 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL 

 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ], calle [  ] nº [  ] piso [  ] y provisto del 

DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[  ]” con 

domicilio en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y CIF. [  ]. 

Declara:  

Que en relación con la documentación aportada en el Sobre …… (indicar el sobre al que se 

refiere) del expediente de contratación con número de referencia …………, se consideran 

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su 

vinculación a secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 

(detallar) 

............................ 

Que dicho carácter confidencial se fundamenta en las razones siguientes: 

(detallar) 

............................ 

En [], a [ ] de 2026 

[  ]. 

P.p. 

_________________________ 

D [] 

  



 

(Anejo nº7) PCAP – Actualización del Proyecto de Reparación del Túnel I de Artxanda. Túnel La Salve – Txorierri. 

Nº Expte.: 025/2026/ARM/AT 

ANEJO Nº 7 
 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

“Datu pertsonalen 
tratamendua” 

 

 

“Tratamiento de datos 
personales” 

 

Atxikitako langileak edo pertsona kontratistaren 

esparru organiko edo funtzionaleko langilea 

(tratamenduaren eragilea), Agirian ezarritako 

zerbitzuak emateko, datu pertsonalak tratatu 

ditzake. Datu pertsonalak atxikitako langile honek 

bakarrik tratatu ahalko ditu eta kontrataturiko 

irismena gauzatzeko xede bakarrarekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 El personal adscrito o perteneciente al ámbito 

orgánico o funcional de la persona contratista 

(persona encargada del tratamiento), para 

proporcionar los servicios establecidos en el 

Pliego, puede tratar datos personales. Los datos 

personales se tratarán únicamente por este 

personal adscrito y con el único fin de efectuar el 

alcance contratado.  
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“Datu pertsonalen tratamendua”  “Tratamiento de datos personales” 

   

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA 

2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) ETA DATUEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN 
BERMEARI BURUZKO 3/2018 DBLO 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS y LOPD Y GARANTÍA DE DERECHOS 
DIGITALES 3/2018 

   

Datuen tratamenduaren arduraduna eta 
harremanetarako datuak 

 Responsable del tratamiento y contacto 

Zuzendaritza kudeatzailea 
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. 
Kanariar Uharteen kalea 19, 1. solairua - 
48015 Bilbo 

 
Dirección Gerente 
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. 
C/Islas Canarias, 19-1º - 48015 Bilbao 

Datuen tratamenduaren eragilea  Persona encargada del tratamiento 

Kontratista izango da  Se corresponderá con la persona contratista 

Datuen babeserako ordezkaria  Persona delegada de Protección de Datos 

Idazkaritza Orokor Teknikoa 
INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. 
Kanariar Uharteen kalea 19, 1. solairua - 
48015 Bilbo 

 Secretaria General Técnica 

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. 

C/Islas Canarias, 19-1º - 48015 Bilbao 

Pertsona interesdunaren eskubideak  Derechos de la persona interesada 

Interesatuak/eraginpekoak bere datuak 
eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko 
eskubidea du, baita horiek tratatzeko 
mugak jartzeko edo horren aurka agertzeko 
ere, eta horretarako, Aholkularitza Juridiko, 
Informazioaren Segurtasun eta Datuen 
Babeserako Atalari zuzendutako idatzia 
aurkeztu beharko du hemen: 

 La persona interesada podrá acceder a sus 
datos, solicitar su rectificación, su supresión 
o la limitación de su tratamiento, y 
oponerse a este  presentando un escrito 
dirigido a la Sección de Asesoramiento 
Jurídico, Seguridad de la Información y 
Protección de Datos en: 

• Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistro 
nagusia (Laguntza, Herritarren 
erregistro eta arreta bulegoa: Diputazio 
kalea, 7 – 48008 Bilbo) 

 • Registro Central de la Diputación Foral 
de Bizkaia (Oficina de Registro y 
Atención Ciudadana Laguntza: C/ 
Diputación, 7- 48008 Bilbao) 

• Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Herritarrentzako Arretarako Eskualde 
Bulegoak 

 • Oficinas Comarcales de Atención 
Ciudadana de la Diputación Foral de 
Bizkaia 
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• Bizkaiko Foru Aldundiko sailen 
erregistro orokorrak 

 • Registros Generales Departamentales 
de la Diputación Foral de Bizkaia 

• 39/2015 Legean aurreikusitako lekuetan  • Lugares previstos en la Ley 39/2015 

Interesatuak era berean eskubidea du 
dagokion Kontrol Agintaritzan (Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoan) erreklamazioak 
egiteko. 

 La persona interesada dispone igualmente 
del derecho a reclamar ante la autoridad de 
control pertinente (Agencia Vasca de 
Protección de Datos). 

Tratamenduaren helburua  Finalidad del tratamiento 

• Artxandako I. tunela konpontzeko 
proiektua eguneratzeko obra. Salbe 
– Txorierriko tunela 

•  

• Obra correspondiente a la 
actualización del proyecto de 
reparación del Túnel I de Artxanda. 
Túnel La Salve – Txorierri 

Datuen tratamenduaren jarduerak  Actividades del tratamiento de datos 

Datu pertsonalen tratamenduak honako 
hauek barne hartuko ditu (tratamenduaren 
eragileak datu pertsonalen harira burutuko 
dituen eragiketak): 

 El tratamiento de los datos personales 
comprenderá (qué operaciones va a realizar 
la persona encargada de tratamiento en 
relación con los datos personales): 

Datuak atzematea   Captura de datos  

Datuak grabatzea X  Grabación de datos X 

Datuak egituratzea X  Estructuración de datos X 

Datuak aldatzea   Modificación de datos  

Interesdunekin harremanetan 
jartzea 

X 
 Puesta en contacto con personas 

interesadas 
X 

Datuak biltegiratzea X  Almacenamiento de datos X 

Datuak ateratzea (berreskuratzea) X  Extracción de datos (recuperación) X 

Datuak kontsultatzea X  Consulta de datos X 

Datuak lagatzea / zabaltzea X  Cesión / difusión de datos X 

Datuak interkonektatzea 
(gurutzatzea) 

X 
 

Interconexión (cruce) de datos X 

Datuak erkatzea (egiaztatzea) X  Cotejo (comprobación) de datos X 

Datuak suntsitzea X  Destrucción de datos X 

Tratamenduaren eragilearen 
informazio-sistemetan datuak 
kontserbatzea 

X 
 Conservación de datos en sistemas 

de información de la persona 
encargada de tratamiento 

X 

Datuen aldi baterako kopiak egitea X  Copias temporales de datos X 

Datuen segurtasun-kopiak egitea, 
datuen berreskuratzea 

X 
 Copias de seguridad de los datos, 

recuperación de datos 
X 
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Beste batzuk (zehaztu)   Otros (especificar)  

Tratamenduaren legitimazioa  Legitimación del tratamiento 

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore 
Publikoko Kontratuena 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público  

Datu pertsonalen kategoriak  Categorías de datos personales 

Tratatuko diren pertonalen motak:  Tipos de datos personales que van a ser 
tratados: 

Identifikazio-datuak:  Datos identicativos: 

NAN / IFZ / Identifikazio-agiri 
Ofiziala 

X 
 D.N.I. / N.I.F. / Documento de 

Identificación Oficial 
X 

Izen-abizenak X  Nombre y Apellidos X 

Posta-helbidea X  Dirección postal X 

Telefonoa X  Teléfono X 

Sinadura X  Firma X 

Nazionalitatea X  Nacionalidad X 

Jaioteguna X  Fecha Nacimiento X 

Jaioterria X  Lugar de nacimiento X 

Adina X  Edad X 

Egoera zibila X  Estado Civil X 

Helbide elektronikoa X  Correo electrónico X 

Sexua X  Sexo X 

Gizarte Segurantzako zenbakia   Nº de la Seguridad Social  

Irudia (argazkiak edo bideoak) X  Imagen (Fotografías o videos) X 

Soinuak (audio-grabaketak)   Sonidos (Grabaciones de audio)  

Sare sozialak (Twitter, Facebook, 
Instragram profilak, besteak beste) 

 
 Redes Sociales (Perfil Twitter, 

Facebook, Instagram, entre otros) 
 

Seme-alaba kopurua   Número de hijos e hijas  

Ezaugarri pertsonalak (altuera, 
pisua, taila, besteak beste) 

 
 Características personales (Altura, 

peso, talla, entre otros) 
 

Beste batzuk (zehaztu)   Otros (especificar)  

Beste datu mota batzuk:  Otro tipo de datos: 

Prestakuntza-datuak (titulu 
akademikoak, diplomak, besteak 
beste) 

X 
 

Datos de formación (Títulos, 
Académicos, diplomas, entre otros) 

X 
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Lanbide-esperientzia -edo -historia X  Experiencia o Historial profesional X 

Lanbidea X  Profesión X 

Lanpostua edo lanbide-kategoria X 
 Puesto de trabajo o categoría 

profesional 
X 

Lizentziak edo baimenak X  Licencias, permisos o autorizaciones X 

Elkarte, klub edo bestelakoetan kide 
izatea 

 
 Pertenencia a Asociaciones, Clubes, 

entre otros 
 

Jabetza edo ondasunak   Propiedad o posesiones  

Ekonomikoak, finantzarioak edo 
aseguruenak (banku-datuak, kontu 
korrontea, txartel-zenbakia, zergei, 
soldatei, subsidioei buruzko datuak, 
besteak beste) 

 

 Económicos, Financieros y de 
Seguros (Datos Bancarios, Cuenta 
Corriente, Número de Tarjeta, datos 
sobre Tributos, Sueldos, Subsidios, 
entre otros) 

 

Informazio komertzialerako datuak 
(jarduerak, negozioak, besteak 
beste) 

X 
 

Datos de información comercial 
(Actividades, Negocios, entre otros) 

X 

Transakzioei buruzko datuak 
(interesdunak eskainitako ondasun 
edo zerbitzuak, interesdunak 
jasotako ondasun edo zerbitzuak, 
besteak beste) 

 

 Datos de transacciones (Bienes o 
servicios ofertados por la persona 
interesada, bienes o servicios 
recibidos por la persona interesada, 
entre otros) 

 

Administrazioko arau-hausteei 
buruzko datuak 

X 
 Datos sobre infracciones 

administrativas 
X 

Zigor arau-hausteei buruzko datuak   Datos sobre infracciones penales  

Beste batzuk (zehaztu)   Otros (especificar)  

Datuen kategoria bereziak 

(DBEOren 9. art): 
 

Categorias especiales de datos 

(art. 9 RGPD): 

Etnia- edo arraza-jatorria   Origen étnico o racial  

Iritzi politikoak   Opiniones políticas  

Sinesmen erlijioso edo filosofikoak   Convicciones religiosas o filosóficas  

Sindikatu-afiliazioa   Afiliación sindical  

Datu genetikoak   Datos genéticos  

Pertsona fisiko bat adiera bakarrean 
identifikatzera bideratutako datu 
biometrikoak 

 
 Datos biométricos dirigidos a 

identificar de manera unívoca a una 
persona física 

 

Osasunari buruzko datuak   Datos relativos a la salud  
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Sexu-bizitzari edo sexu-joerei 
buruzko datuak 

 
 Datos relativos a la vida sexual o las 

orientación sexuales 
 

Pertsona interesdunen kategorien 
deskribapena 

 
Descripción de las categorías de personas 

interesadas 

Datu pertsonalen tratamendua egingo zaien 
pertsona fisikoen kategoriak honako hauek 
dira: 

 Las categorías del colectivo de personas 
físicas de las que se van a tratar sus datos 
personales son: 

Herritarrak   Ciudadanía  

Adingabeak (14 urte, DBEDBLOren 7. 
art) 

 
 

Menores (14 años, art 7 LOPDGDD)  

65 urtetik gorako pertsonak   Personas mayores de 65 años  

Egoiliarrak   Personas Residentes  

Bezeroak X  Personas Clientes X 

Hornitzaileak X  Personas Proveedoras X 

Atxikitako pertsonak edo kideak   Personas Asociadas o Miembros  

Jabeak edo errentariak X 
 Personas Propietarias o 

Arrendatarias 
X 

Ikasleak   Personas Estudiantes  

Legezko ordezkariak X  Personas Representantes Legales X 

Harremanetarako pertsonak X  Personas de Contacto X 

Eskatzaileak X  Personas Solicitantes X 

Onuradunak   Personas Beneficiarias  

Langileak X  Personas Trabajadoras X 

Enplegu-eskatzaileak   Personas Demandantes de Empleo  

Kargu publikoa duten pertsonak  

 Personas con Cargos Públicos 

 

 

 

Datuen jatorria  Origen de los datos 

Trataturiko datu pertsonalak hemendik 
datoz: 

 Los datos personales tratados proceden de: 

Interesdunak edo beren ordezkariak X 
 Propias personas interesadas o su 

representante 
X 

Administrazio publikoak (Zehaztu)  
 Administraciones Públicas 

(Especificar) 
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Erregistro publikoak (Zehaztu)   Registros Públicos (Especificar)  

Sektore publikoko beste erakunde 
batzuk (Zehaztu) 

 
 Otras entidades del Sector Público 

(Especificar) 
 

Beste batzuk (Zehaztu)   Otras (Especificar)  

Datuen hartzaileak  Personas destinatarias de los datos 

Ez da datu pertsonalak lagatzeko aukera 
aurreikusten 

 No se contempla la posibilidad de cesión de 
datos personales 

Datuak kontserbatzeko epea  Plazo de conservación de los datos 

Datuak negozio juridikoak irauten duen 
artean (luzapenak eta legezko betebeharrak 
betetzeko aldia aintzat hartuta) gordeko 
dira. 

 Se conservarán durante el tiempo de 
vigencia del negocio jurídico, incluídas las 
prórrogas y posterior cumplimiento de 
obligaciones legales. 

Datuak kontserbatzeko epea  Plazo de conservación de los datos 

Datuen tratamendua amaitzen denean, 
eskaria egiten deneko pertsona fisiko edo 
juridikoak, ondokoa egingo du: 

Datuak suntsitzea, prestazioa eman 
ondoren. Suntsitu ostean, tratamenduaren 
eragileak suntsitu egin dituela ziurtatu 
beharko du idatziz eta tratamenduaren 
arduradunari eman beharko dio ziurtagiria. 
Edozelan ere, tratamenduaren eragileak 
kopia bat gorde dezake, behar bezala 
blokeatutako datuekin, prestazioaren 
betearazpenetik erantzukizunak sortu 
daitezkeen bitartean. 

 Una vez finalice el tratamiento, la persona 
física o jurídica con la que se realice el 
encargo, debe: 

Destruir los datos, una vez cumplida la 
prestación. Una vez destruidos, la persona 
encargada de tratamiento  debe certificar 
su destrucción por escrito y debe entregar 
el certificado a la persona responsable del 
tratamiento. No obstante, la persona 
encargada del tratamiento puede conservar 
una copia, con los datos debidamente 
boqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades de la ejecución de la 
prestación. 

Segurtasun neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien deskribapen 

orokorra 
 

Descripción general de las medidas 
técnicas y organizativas de seguridad 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien ezarpena, 
Segurtasunerako Eskema Nazionala 
Administrazio Elektronikoaren eremuan 
arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuaren 
arabera. 

 Categorización de sistemas de información y 
aplicación de medidas de seguridad de 
acuerdo al Real Decreto 3/2010, del 
Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica. 

 


