
1/76  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

Bilboko Udala / Ayuntamiento de Bilbao 

Erakunde Jaulkitzailearen I.F.Z./NIF Entidad Emisora: P4802400D 

PZA. ERNESTO ERKOREKA. 48007 - BILBAO. BIZKAIA 

Tfnoa./Tfno. 94 420 47 31 

Email: oyp@bilbao.eus 

Igorlea / Remitente: 
Obra Publikoetako eta Zerbitzuetako Saila / Área de Obras Públicas y Servicios 

Obra Publikoetako Zuzendaritza / Dirección de Obras Públicas 

Espedientea / Expediente: 2026-013316 

Data / Fecha: 2026ko otsailaren 19a / 19 de febrero de 2026 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  

TÉCNICAS DEL CONTRATO MARCO DE SERVICIOS PARA LA 

REDACCIÓN DE PROYECTOS Y 

DIRECCIÓN DE OBRAS DE PROYECTOS DE URBANIZACIÓN 

DE VIALES, CALLES Y PLAZAS Y PROYECTOS DE AMPLIACIÓN, 

MODERNIZACIÓN Y MEJORA PAISAJÍSTICA DE ESPACIOS 

LIBRES, PARQUES Y ZONAS DE ESPARCIMIENTO. 

  



2/76  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

INDICE 

Artículo 1. OBJETO DEL CONTRATO .................................................................................... 6 

Artículo 2. DEFINICIONES DE FIGURAS JURÍDICAS ................................................................. 6 

Artículo 3. USO DE LA METODOLOGÍA BIM.......................................................................... 7 

Artículo 4. CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR ..................................... 7 

4.1-DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS ................................................................................. 7 

4.1.1: Estudio de oportunidad .................................................................................... 8 

4.1.2: Estudio socio-urbanístico .................................................................................. 8 

4.1.3: Estudio socio-económico ................................................................................ 10 

4.2-ESTUDIOS PREVIOS ............................................................................................... 10 

4.2.1: Toma de datos y análisis del estado actual ........................................................ 10 

4.2.2: Estudio de viabilidad y alternativas................................................................... 10 

4.3-DOCUMENTOS TÉCNICOS ...................................................................................... 11 

4.3.1: Actualización de proyectos ya elaborados ......................................................... 11 

4.3.2: Estudios técnicos varios .................................................................................. 11 

4.4-ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. ............... 12 

4.4.1: Actualización de la Base de Precios Municipal.................................................... 12 

4.4.2: Actualización del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares .......................... 13 

4.5-PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ................................................................................ 14 

4.5.1: Fase I: Elaboración del Documento 1 (Anteproyecto).......................................... 14 

4.5.2: Fase II: Elaboración del Documento 2 (Proyecto final) ........................................ 16 

4.6-DIRECCIÓN DE OBRA O ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA ...................... 17 

4.6.1: Dirección de Obra: Control y Seguimiento. ........................................................ 17 

4.6.2: Dirección de Obra: Redacción de Proyectos Modificados .................................... 21 

4.6.3: Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. ......................................................... 21 

Artículo 5. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR ...................................................................... 21 

5.1-DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS . 21 



3/76  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

5.1.1: Estudio de oportunidad .................................................................................. 21 

5.1.2: Estudio socio-urbanístico ................................................................................ 21 

5.1.3: Estudio socio-económico ................................................................................ 22 

5.2- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS ................. 22 

5.2.1: Toma de datos y análisis del estado actual ........................................................ 22 

5.2.2: Estudio de viabilidad y alternativas................................................................... 22 

5.3- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS ........ 23 

5.3.1: Actualización de proyectos ya elaborados ......................................................... 23 

5.3.2: Estudios técnicos varios .................................................................................. 23 

5.4- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS. .................................................................................... 23 

5.4.1: Actualización de la Base de Precios Municipal.................................................... 23 

5.4.2: Actualización del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares .......................... 24 

5.5- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS .. 24 

5.5.1: Fase I: Elaboración del Documento 1 (Anteproyecto).......................................... 24 

5.5.2: Fase II: Elaboración del Documento 2 (Proyecto final) ........................................ 29 

5.6- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRA O ASISTENCIA TÉCNICA A LA 

DIRECCIÓN DE OBRA .................................................................................................. 39 

5.6.1: Dirección de Obra: Control y Seguimiento. ........................................................ 39 

5.6.2: Dirección de Obra: Redacción de Proyecto Modificado. ...................................... 40 

5.6.3: Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. ......................................................... 40 

Artículo 6. EDICIÓN Y PRESENTACIÓN ............................................................................... 40 

Artículo 7. HONORARIOS ................................................................................................ 41 

7.1-HONORARIOS DE LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS ................................................ 42 

7.1.1: Estudio de oportunidad .................................................................................. 42 

7.1.2: Estudio socio-urbanístico ................................................................................ 42 

7.1.3: Estudio socio-económico ................................................................................ 43 



4/76  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

7.2-HONORARIOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS ................................................................ 43 

7.2.1: Toma de datos y análisis del estado actual ........................................................ 43 

7.2.2: Estudio de viabilidad y alternativas................................................................... 43 

7.3-HONORARIOS DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS ....................................................... 44 

7.3.1: Actualización de proyectos ya elaborados ......................................................... 44 

7.3.2: Estudios técnicos varios .................................................................................. 44 

7.4-HONORARIOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS. .............................................................................................................. 45 

7.4.1: Actualización de la Base de Precios Municipal.................................................... 45 

7.4.2: Actualización del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares .......................... 45 

7.5-HONORARIOS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ................................................. 45 

7.5.1 Fase I: Elaboración del Documento 1 (Anteproyecto) .......................................... 46 

7.5.2 Fase II: Elaboración del Documento 2 (Proyecto final).......................................... 46 

7.6-HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA O ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA

 ................................................................................................................................ 46 

7.6.1: Honorarios para la Dirección de Obra: Control y seguimiento de obras ................. 46 

7.6.2: Honorarios para la Dirección de Obra: Redacción de proyectos modificados ......... 48 

7.6.3: Honorarios para la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra ............................... 48 

Artículo 8. ABONO DE LOS TRABAJOS ............................................................................... 48 

Artículo 9. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA ................................................................... 49 

9.1-EQUIPO HUMANO ................................................................................................ 49 

9.1.1. EQUIPO HUMANO LOTE A ............................................................................... 49 

9.1.2. EQUIPO HUMANO LOTE B ............................................................................... 51 

Artículo 10. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL AYUNTAMIENTO ........................................ 53 

Artículo 11. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO .................................................... 53 

Artículo 12. DESARROLLO DEL CONTRATO ........................................................................ 55 

ANEXO 1: INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS ............ 57 



5/76  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

ANEXO 2: NORMAS PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO ........................................................ 60 

ANEXO 3: DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA ....................................................................... 64 

ANEXO 4: PRECIOS UNITARIOS ........................................................................................ 69 

ANEXO 5: FICHA DE PERFILES PROFESIONALES (LOTE A) ..................................................... 75 

ANEXO 6: FICHA DE PERFILES PROFESIONALES (LOTE B) ...................................................... 89 

 

  



6/76  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

Artículo 1. OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del pliego es definir el conjunto de Instrucciones, Normas y Especificaciones que, 

además del Pliego y la Carátula de Cláusulas Administrativas, que regirá para la contratación del 

contrato marco para la prestación del servicio para la redacción de proyectos, dirección de obra, 

asistencia técnica a la dirección de proyectos y estudios técnicos en vías y espacios públicos 

encargados por el Área de Obras Públicas y Servicios del Ayuntamiento de Bilbao, así como los 

ensayos necesarios para redactar el estudio geotécnico y demás documentos que pudieran exigir 

las características particulares de cada proyecto. 

El ámbito del trabajo es el término municipal de Bilbao, si bien se podrá extender a ámbitos 

pertenecientes a municipios limítrofes en virtud de Convenios de Colaboración suscritos con sus 

respectivos Ayuntamientos 

Para racionalizar la contratación de las sucesivas necesidades que se suscitan en el Ayuntamiento 

de este tipo de prestación, que son continuas, al tratarse el área de Obras Públicas y Servicios, la 

competente para la realización de las obras de promoción municipal, se ha considerado oportuno 

la utilización de la Técnica del ACUERDO MARCO, y la división en lotes en función del entorno a 

urbanizar, a través del cual se seleccionará a los empresarios que realizarán el servicio durante el 

plazo de duración de los contratos. 

El objeto del contrato es el siguiente:  

Acuerdo Marco para la prestación del servicio la redacción de proyectos y/o direcciones de obra, 

asistencia y estudios técnicos en vías y espacios públicos. 

LOTE A: Redacción de proyectos de obra, dirección de obra y asistencia y estudios técnicos 

relativos a urbanizaciones de viales, calles y plazas. Actualización anual de la base de precios 

municipal y el pliego de condiciones técnicas a utilizar para la elaboración de proyectos. 

LOTE B: Redacción de proyectos de obra, dirección de obra y asistencia y estudios técnicos 

relativos a actuaciones de ampliación, modernización y mejora paisajística de espacios libres, 

parques y zonas de esparcimiento. 

Tanto en la redacción de proyectos como en las direcciones de obras y asistencias técnicas a la 

dirección de las obras será preceptivo el cumplimiento de toda la normativa vigente. 

Artículo 2. DEFINICIONES DE FIGURAS JURÍDICAS 

A los efectos del presente contrato, tanto en el caso del lote A como en el caso del lote B, se 

entenderán por: 
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• Administración: Ayuntamiento de Bilbao – Área de Obras Públicas y Servicios. 

• Director/a del Contrato: Persona designada por la Subdirección de Proyectos y Obras 

Públicas, para dirigir el contrato. 

• Responsable del Proyecto o Encargo: La persona/s del ayuntamiento de Bilbao de perfil 

técnico designada/s para dirigir cada uno de los contratos individuales o encargos 

amparados por el presente Contrato. 

• Adjudicataria: Cada una de las Empresas adjudicatarias del presente Contrato Marco 

para los dos Lotes 

• Delegado/a: Representante legal ante el Ayuntamiento de las empresas adjudicatarias 

y responsable de la coordinación y gestión del contrato en cada uno de los lotes. 

• Autor/a del Proyecto: Persona de perfil técnico designada por la empresa adjudicataria 

que será responsable del contrato individual o encargo. 

Artículo 3. USO DE LA METODOLOGÍA BIM 

En base a la directiva 2014/24/UE por la cual el Parlamento Europeo instaba a los países 

miembros de la UE a implementar la metodología BIM en todos aquellos proyectos constructivos 

de financiación pública, el Ministerio de Fomento creó en 2015 la ́ Comisión BIM´ la cual establece 

una hoja de ruta que convertirá el uso de BIM en obligatorio para toda licitación pública. 

La situación actual de transición entre las metodologías de redacción de proyectos clásicas y la 

metodología BIM, puede variar durante el periodo de vigencia del contrato. Por lo que la 

adjudicataria debe estar en condiciones de abordar el desarrollo de los trabajos implementando 

la metodología BIM. 

Antes del inicio de cada trabajo, la persona responsable del proyecto establecerá si el proyecto 

se desarrollará con medios tradicionales o con metodología BIM, en cuyo caso la adjudicataria 

deberá presentar un Plan de Ejecución BIM especifico que deberá ser aprobado por la persona 

responsable del Proyecto con carácter previo al inicio de los mismos. 

Artículo 4. CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR 

Las prestaciones recogidas en el presente Pliego incluyen: 

4.1-DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS 

Elaboración de documentación estratégica previa o independiente a la redacción de los proyectos 

constructivos en los casos que así se indique. 
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4.1.1: Estudio de oportunidad 

Dentro de la actividad del área de Obras Públicas y Servicios, muchos de los proyectos que aborda 

suponen un impacto en el entorno que requiere al menos, de un análisis inicial sobre su posterior 

ejecución. 

Con el objetivo de identificar la valoración técnica del impacto que la elaboración de un nuevo 

proyecto pueda suponer para la ciudad, el distrito o el barrio, es deseable una reflexión previa 

que ayude a identificar y poner de relieve cuáles serán las repercusiones desde todos los aspectos 

posibles que la ejecución del proyecto va a conllevar. 

Del mismo modo, como fase previa a la ejecución del proyecto, esta reflexión podría, y debería 

en muchos casos, servir incluso para reorientar la posterior ejecución del proyecto incidiendo en 

todos los aspectos que lo componen, tanto desde un punto de vista técnico, como desde otro 

punto de vista orientado a la definición de nuevas políticas de gestión del nuevo espacio urbano 

creado, de comunicación a la ciudadanía, de posicionamiento frente a todos los sectores 

involucrado. 

4.1.2: Estudio socio-urbanístico 

A los efectos de contrastar los criterios técnicos y evaluar el impacto social de la actuación, se 

prevé la posibilidad de solicitar el estudio del impacto potencial previo, su seguimiento en la obra 

y el impacto final de la actuación. 

Para esto, se estudiarán las zonas comerciales y vecinales del entorno de la obra, así como 

posibles equipamientos e itinerarios peatonales, transporte público, etc. 

Se trata de hacer un estudio que determine dentro de un área las necesidades de los diferentes 

colectivos de la ciudadanía vinculados con la configuración del espacio público y la actividad que 

en su entorno se desarrolla (comercio, equipamiento, transporte...). 

Mediante procesos participativos y análisis de campo se trata de estudiar la situación actual y de 

identificar las necesidades prioritarias de cada comunidad, así como los valores que vertebran la 

vida comunitaria de cada barrio. También se deberá analizar cómo repercute la estructura del 

espacio público en la vida cotidiana de los barrios o ciudades, cómo se dan las relaciones entre la 

ciudadanía en ese espacio, la adecuación del diseño de los espacios al desarrollo de los trabajos 

de cuidado a personas dependientes y el trabajo de crianza o reproducción que se desarrolla en 

el espacio público y cuál es el papel referencial o identitario de los espacios. 

El esquema que se prevé de trabajo es el siguiente: 
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• Estudio urbanístico previo de la realidad urbana y social en la que se enmarca el proyecto. 

Se estudiarán las necesidades y se valorará la inserción del proyecto en la realidad urbana 

cercana, estudiando la red de espacios públicos (o de uso público) vinculados a la 

actuación, así como su relación con la red de equipamientos, transporte y flujos principales 

del entorno. 

Se aportarán ideas sobre los argumentos de importancia a tener en cuenta en la actuación 

(espacios de oportunidad, movilidad, aumento de seguridad, acceso igualitario al espacio, 

presencia de vegetación, integración y configuración de nuevos modelos de convivencia, 

etc.). 

• Se diseñarán y realizarán los procesos de participación para la identificación de 

necesidades por parte de personas de diferentes colectivos que puedan ser interesados en 

el proyecto. Se valorará la formación y capacitación de la ciudadanía participante, se 

analizará la información recogida y con todo ello se procederá a la validación del estudio 

previo, confirmando las prioridades y líneas de actuación prioritarias. 

• Se elaborará un documento de necesidades y deseos identificados por la ciudadanía. 

El equipo encargado de la realización de este estudio participará en la presentación pública del 

proyecto, con el objeto de validar la comunidad que ha participado en el proceso. 

El equipo encargado de la realización de este estudio estará en estrecha colaboración con el 

equipo redactor del proyecto de ejecución para la incorporación de todo lo anterior. 

Se identificarán usos o modelos de gestión novedosos o creativos que redefinan la actual idea de 

“mantenimiento y ornato” del espacio público. 

Dada la heterogeneidad de las tipologías de informes que puede ser necesario realizar se definen 

las siguientes unidades: 

- Estudio Sociourbanístico Tipo 1. Obtenido de una propuesta de campaña de campo, 

previamente validada por el Director del Contrato, de entre 1 y 4 puntos de muestreo. 

Incluye trabajo de gabinete y elaboración de informe y conclusiones del estudio. 

- Estudio Sociourbanístico Tipo 2. Obtenido de una propuesta de campaña de campo, 

previamente validada por el Director del Contrato, de más de 4 puntos de muestro. 

Incluye trabajo de gabinete y elaboración de informe y conclusiones del estudio. 
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4.1.3: Estudio socio-económico 

Este estudio recoge información acerca de los diferentes aspectos relacionados con las 

condiciones sociales de los grupos afectados por el proyecto y los impactos que en el bienestar 

pueda generar el mismo.  

Básicamente está dirigido a identificar y caracterizar claramente los distintos grupos de población 

que se ven implicados por el proyecto, tanto por el lado de los beneficios como por el lado de los 

costos, de igual manera se estudian las características del comportamiento de los afectados en 

los mercados de los diferentes bienes y servicios involucrados en la ejecución de un proyecto. 

4.2-ESTUDIOS PREVIOS 

Elaboración de documentación previa a la redacción de los proyectos constructivos en los casos 

que así se indique. 

4.2.1: Toma de datos y análisis del estado actual 

Con este documento lo que se trata es de recopilar todos los datos necesarios, previamente al 

desarrollo de proyecto, para poder tomar las decisiones técnicas y económicas más adecuadas 

adaptadas a los datos reales del ámbito en el que se va a actuar. Este documento puede 

contemplar únicamente datos o acompañarse de análisis o informes en función de lo que se 

necesite. Se contempla la posibilidad de encargar los siguientes estudios: 

- Estudio y ensayos geotécnicos. 

- Ejecución de catas y reposición. 

- Levantamientos topográficos. 

- Inspección de televisión de redes de saneamiento. 

- Inspección y toma de datos de redes y arquetas de servicios. 

- Despeje y desbroce de terrenos. 

- Estudio de tráfico y trasporte. 

Los precios unitarios se describen el en Anexo 4.  

4.2.2: Estudio de viabilidad y alternativas 

En el estudio previo se realizará una formulación básica del proyecto y una definición de los 

objetivos, analizando los condicionantes del proyecto, que debe ajustarse a lo exigido en la 

normativa vigente. 

En este estudio se identificarán los condicionantes a contemplar previos a la posible actuación en 

lo relativo a actividad, usos, requerimientos urbanísticos, ejecución técnica, peticiones vecinales 

y otros que pudieran presentarse. 
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El estudio de viabilidad contendrá un análisis de datos generales, de viabilidad económica, 

organizativa, jurídica y técnica del proyecto. 

Además, en caso necesario, el estudio incluirá diferentes alternativas, con un análisis de los 

condicionantes técnicos y económicos que permitan elegir una de las alternativas estudiadas. Se 

podrá solicitar incluir diferentes infografías o documentos gráficos similares que permitan una 

visualización del resultado final en el entorno desde diferentes ángulos. 

En cuanto a los servicios, se estudia la viabilidad de estos, sin realizar dimensionamiento. Se 

estudian los servicios existentes frente a la propuesta de planta y la viabilidad de cambio o desvíos 

de los mismos. 

Se realiza una estimación por capítulos del coste de la obra. En esta estimación se considerarán 

los precios de elementos concretos como mobiliario, acabados, iluminación, servicios 

municipales a modificar, para conseguir una estimación lo más precisa posible del coste final de 

la obra. 

En este documento se diseñarán plantas, alzados, secciones generales, sin entrar en detalle de 

dimensionamiento exacto y definitivo. 

4.3-DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Elaboración de documentación técnica independiente a la redacción de los proyectos 

constructivos en los casos que así se indique. 

4.3.1: Actualización de proyectos ya elaborados 

Una vez que se ha elaborado y recepcionado un proyecto, se pueden dar casos en los que haya 

que actualizarlos por diferentes causas. Que se haya quedado obsoleto el presupuesto en el 

momento que se quiere enviar a licitación, por necesidad de incluir requerimientos de alguno o 

algunos de los servicios municipales que no se habían mencionado durante el proceso de 

elaboración del proyecto, por actualización de secciones tipo municipales, por actualización a 

nueva normativa, etc. Todo lo que considere necesario el equipo técnico municipal para que un 

proyecto se pueda enviar a licitación en condiciones óptimas. 

4.3.2: Estudios técnicos varios 

Dentro de las labores objeto del contrato se considera incluida la realización de tareas o estudios 

puntuales de índole técnica, que podrán comprender aquellos trabajos complementarios o 

específicos que, por su naturaleza o alcance, no se integren en las categorías principales descritas 

en los apartados anteriores. 
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Se tratará de actuaciones de carácter técnico especializado o de apoyo, tales como la elaboración 

de informes, cálculos, comprobaciones o estudios realizados por especialistas, así como trabajos 

auxiliares de delineación, control de materiales o estudios de calidad y caracterización del suelo 

necesarios para el desarrollo de los proyectos o la supervisión de obras municipales. 

Los precios unitarios se describen el en Anexo 4. 

4.4-ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. 

4.4.1: Actualización de la Base de Precios Municipal 

Los precios unitarios que serán de aplicación tanto para la elaboración de proyectos como para 

su abono en las correspondientes certificaciones de obra están definidos en la base de precios 

municipal. 

Dichos precios deberán ser actualizados anualmente de tal forma que se apliquen de acuerdo 

con la normativa vigente y con las condiciones adecuadas a lo largo de toda la duración del 

Contrato. 

Las causas de la actualización de dichos precios pueden ser diversas: 

• Variación anual de los índices oficiales correspondientes, conforme al régimen de 

precios vigente. 

• Variación en los índices oficiales de costos de la construcción. 

• Variación de los precios de los materiales, procesos, equipos y elementos 

conforme a nuevas normativas. 

• Variación de los costos de transporte, combustibles y energía. 

• Distorsiones en la cadena de suministro o restricciones de mercado. 

• Hechos económicos extraordinarios ajenos a las partes. 

• Cambios de criterios o exigencias de los diferentes servicios municipales. 

• Introducción de nuevas unidades no existentes en la base de precios municipal y 

que hallan sido necesarias en proyectos ya ejecutados. 

• Etc. 

Todos los cambios deberán realizarse elaborando un control de consistencia técnica, normativa 

y aritmética de los resultados, de modo que todos los precios sean coherentes entre sí. 

La base de precios será requerida (encargada) por el responsable del encargo durante el mes de 

enero, debiendo la adjudicataria presentar su actualización en el mes de octubre. Una vez 

entregada, el equipo técnico municipal procederá a su revisión, verificación y aprobación en el 

mes de diciembre.  
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Este proceso se repetirá en cada uno de los años de duración del contrato, realizando un encargo 

y un pago para cada año. 

La base de precios resultante tendrá carácter vinculante y será de aplicación obligatoria en todos 

los proyectos que se formulen y presenten a partir de enero del ejercicio siguiente. 

La actualización de la Base de Precios correrá a cargo de la empresa adjudicataria del Lote A. 

4.4.2: Actualización del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Al igual que existe una Base de Precios Municipal, el Ayuntamiento dispone de un Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) que establece las condiciones técnicas, constructivas 

y de calidad que deberán cumplir los proyectos de ejecución y las obras que se deriven de los 

mismos. 

Dicho Pliego tendrá carácter obligatorio y deberá incorporarse a los proyectos de ejecución, 

siendo de aplicación directa durante la fase de obra, tanto en la definición de las soluciones 

constructivas como en la ejecución, control y recepción de los trabajos. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá mantenerse permanentemente 

actualizado, de conformidad con la normativa técnica y legal vigente en cada momento, 

incluyendo, entre otras, la normativa sectorial aplicable, el Código Técnico de la Edificación y las 

disposiciones que resulten de obligado cumplimiento. 

Asimismo, su contenido deberá ser plenamente coherente con la Base de Precios Municipal, de 

manera que las unidades de obra, materiales y sistemas constructivos definidos en el Pliego se 

correspondan con los precios unitarios aplicados en los proyectos, evitando discrepancias entre 

las prescripciones técnicas y la valoración económica de las obras. 

A tal efecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será objeto de revisión, actualización 

durante el primer año del contrato de modo que se pueda aplicar el segundo año de contrato. 

Realizada la primera revisión completa del PPTP, durante el transcurso del contrato deberá 

actualizarse en la medida que se añaden o modifiquen normativas, especificaciones o unidades 

de ejecución. 

Por lo tanto, el encargo y el pago de este trabajo solo se realizará una vez, coincidiendo con el 

primer año del contrato; a diferencia de la actualización de la base de precios que se realizará 

cada uno de los años de duración del contrato. 

La actualización del PPTP correrá igualmente a cargo de la empresa adjudicataria del Lote A. 
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4.5-PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 

Los trabajos y estudios que se lleven a cabo para realizar un proyecto constructivo constan como 

norma general de dos fases, Fase I (Anteproyecto) y Fase II (Proyecto Final). 

Los trabajos podrán encargarse de forma independiente, abonándose únicamente la entrega del 

encargo realizado, o conjuntamente, donde se entregarán y abonarán los dos documentos. Esta 

decisión será criterio del responsable del proyecto o encargo: 

Las fases se describen a continuación: 

4.5.1: Fase I: Elaboración del Documento 1 (Anteproyecto) 

En esta primera fase se realizará el estudio del ámbito objeto de Proyecto. Previamente, según 

cada caso, se habrá realizado la toma de datos topográficos, localización de servicios existentes, 

inspección de TV de redes, inspección de arquetas, vegetación existente, parterres, visitas a 

campo, cálculos de predimensionamiento, visitas a proveedores y suministradores de materiales 

y tecnologías, incluso propuesta de campaña de sondeos, realización de catas, desbroces o 

despejes de terreno o ensayos, etc. que fueran necesarios para definir correctamente la 

propuesta especificada por el responsable del contrato. 

Se aplicarán los criterios y condicionantes municipales para la redacción del Proyectos y se 

recogerán las necesidades de los diferentes servicios municipales y extramunicipales que serán 

facilitadas previamente por el equipo técnico del responsable del contrato. 

A estos efectos la adjudicataria contará desde el comienzo del Contrato con la cartografía y 

servicios municipales en soporte magnético con ficheros Microstation .DGN, que deberá de ser 

completada con topografía para señalar umbrales, ventanas de plantas bajas, localización de 

arquetas, escalones, desniveles, muros, y mayor definición topográfica en general. 

Una vez recopilados todos los datos mencionados anteriormente, se realizará el planteamiento 

de soluciones constructivas, el diseño de la tipología y elementos constructivos, y el trazado de 

viales y jardines, y redes de servicios municipales y no municipales. Esta propuesta contendrá 

además planos definitorios del estado actual de la circulación rodada y de la propuesta 

proyectada con una leyenda en la que vengan definidos todos sus elementos. 

Se confeccionarán los planos de ordenación de superficie, secciones y toda la documentación 

gráfica y visual necesaria para el perfecto entendimiento de la propuesta o propuestas 

planteadas, en base a los condicionantes e ideas previstas por los técnicos municipales, 

requiriendo en muchos de los casos la modelización de los espacios donde queden claramente 

definidas las alineaciones y rasantes de todo tipo de viales, jardines, rampas, escaleras, accesos a 
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portales, afecciones a ventanas de plantas bajas, usos de los locales existentes, etc. En esta fase 

se tendrán presente las especificaciones generales del plan general de ordenación urbana 

(PGOU). Y será elaborado, así mismo, un resumen del presupuesto estimado del costo de la obra 

proyectada. 

Los proyectos se basarán en las nuevas alineaciones del Plan General en sus especificaciones 

generales, adaptándolo al terreno en los detalles. 

Los proyectos de urbanización resolverán por completo la solución técnico-económica óptima 

para cada ámbito de actuación de cara a conseguir la mejor accesibilidad en los itinerarios 

principales y secundarios. 

Se tendrá especial atención en definir al detalle el cien por cien de la superficie, especificando el 

tratamiento de los desniveles que ya existen y solucionando éstos y los que se produzcan, al 

incluir necesariamente, nuevas rampas y pasos para la comunicación entre las diversas 

plataformas en los accesos a portales y zonas de estancia, todo ello según la normativa existente 

sobre Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, así como el respeto de los umbrales, 

las ventanas de las plantas bajas y de los usos de los locales afectados. 

Se estudiarán los servicios existentes y su modificación o ampliación, tanto de las redes 

municipales (saneamiento, agua, alumbrado, fibra, etc.) como de los no municipales (Electricidad, 

gas, Telecomunicaciones, etc.). Los proyectos deberán incluir las determinaciones necesarias 

para la eliminación de los tendidos aéreos eléctricos, telefónicos y de cualquier otra índole que 

aún pudieran existir. 

Las previsiones futuras de los servicios extramunicipales en el ámbito de cada proyecto será 

reflejada en los planos y se hará mención expresa en la memoria, no reflejándose su coste de 

ejecución en el presupuesto a no ser que tal actuación se refiera a una modificación de la red 

existente obligada por las exigencias del proyecto o que sea de interés municipal como es el caso 

del soterramiento de las líneas aéreas. De cualquier forma, el criterio a aplicar en cada caso será 

expuesto a la persona Responsable del Contrato para su aprobación. 

Este documento 1 se elaborará ya a nivel de proyecto, pero sin entregar todos sus documentos. 

Se elaborarán: 

• Memoria resumida 

• Resumen del presupuesto aproximado sin sus mediciones 

• Colección de planos completa 

• Informe de arbolado y zonas verdes.  



16/76  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

• Estudio lumínico. 

• Se podrán solicitar más documentos, según la tipología del proyecto y que se 

especifiquen expresamente por el responsable del encargo. 

Esta documentación será revisada por el equipo técnico municipal, designado por el responsable 

del contrato. 

Este elaborará un informe técnico con las observaciones y correcciones que estime pertinentes y 

se le enviará a la adjudicataria para que pueda proceder con la ejecución de la Fase II. 

4.5.2: Fase II: Elaboración del Documento 2 (Proyecto final) 

Una vez analizado el Documento 1 por el equipo técnico municipal, la adjudicataria procederá a 

la redacción del Documento 2, en el que se integrarán de forma expresa todas las observaciones, 

prescripciones y correcciones emitidas en el informe técnico municipal, completándolo con el 

conjunto de documentos que constituyen un proyecto completo conforme a lo establecido en el 

apartado 5.5. 

El Documento 2 deberá desarrollarse con alcance y nivel de definición equivalentes a un proyecto 

constructivo, describiendo de manera exhaustiva los materiales, sistemas constructivos, unidades 

de obra y elementos auxiliares previstos, así como sus especificaciones técnicas y condiciones de 

ejecución. 

La adjudicataria estará obligada a aportar toda la documentación técnica adicional que requieran 

los organismos y entidades competentes en materia de supervisión, informe, autorización o 

aprobación del proyecto. Asimismo, deberá incorporar en la documentación todas las 

prescripciones, condicionantes, informes sectoriales, especificaciones técnicas y modificaciones 

que dichos organismos establezcan, hasta la obtención de las certificaciones, aprobaciones y 

autorizaciones preceptivas. 

Para la redacción del proyecto constructivo deberá quedar completamente definida la topografía 

necesaria para la correcta definición geométrica y constructiva de las obras, incluyendo la 

información precisa sobre las canalizaciones y servicios existentes, sus afecciones, interferencias 

y condicionantes, así como la aplicación del planeamiento urbanístico vigente. 

Deberán elaborarse igualmente los anejos, planos y todos los documentos necesarios para la 

definición de los cálculos de obra civil y de los servicios afectados o proyectados; el Estudio 

Geotécnico y la interpretación de los ensayos realizados; el Estudio de Tráfico y Transporte; la 

interpretación y aplicación de la documentación ambiental que afecte al ámbito del proyecto; el 
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trazado en planta y alzado; las secciones tipo, transversales y longitudinales; y, en general, toda 

la documentación técnica necesaria para completar los documentos exigidos en el Artículo 5.5. 

De forma esquemática, se elaborarán los documentos listados en el Artículo 5.5.2 siguiendo el 

esquema: 

• Memoria y Anejos 

• Planos 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

• Presupuesto 

4.6-DIRECCIÓN DE OBRA O ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA 

4.6.1: Dirección de Obra: Control y Seguimiento. 

En el documento de encargo del trabajo quedarán definidos los recursos a emplear (perfiles 

profesiones y dedicaciones), necesarios para poder acometer el control y seguimiento de la obra, 

donde se contemplan las funciones que se describirán a continuación. 

Se incluyen en la Dirección Técnica y Asistencia a la Dirección Técnica de las obras los habituales 

en este tipo de Servicios: 

1) Solicitud, gestión y evaluación de la documentación necesaria para la Apertura 

de Centro de Trabajo. 

2) Dirigir la ejecución material de la obra proyectada o asistir a la dirección de obra 

cuando esta figura recaiga en los técnicos municipales.  

3) Controlar cualitativa y cuantitativamente la ejecución y calidad de lo construido, 

conforme al proyecto. Para ello, será obligación de la dirección de obra la supervisión del 

proyecto para detectar posibles imperfecciones cualitativas o cuantitativas y comunicar 

éstas a la Dirección del Contrato para su subsanación. Será labor de la Dirección de obra o 

Asistencia Técnica a la Dirección de obra la redacción de esta subsanación. 

4) Suscribir el Acta de Comprobación de Replanteo (de comienzo de obra) y el Acta 

de Recepción (de final de obra). 

5) Realizar cuantas visitas de obra sean precisas para el correcto y completo 

seguimiento de la obra. 

6) Realizar un seguimiento exhaustivo de lo cuantitativo para poder conformar con 

precisión las certificaciones parciales y la certificación final de las unidades de obra 

ejecutadas. En particular deberá de realizar un control topográfico de aquellas unidades 
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de obra que así lo requieran. Las relaciones valoradas serán expedidas mensual y 

correctamente realizadas y firmadas por la Dirección de Obra, la Asistencia a la Dirección 

de Obra y la contratista, serán entregadas a la persona Técnico Municipal que lleve la 

Dirección de la obra o en el caso de que la figura de la dirección de obra recaiga en la 

adjudicataria, a la persona técnica municipal supervisora del contrato de la obra en 

cuestión, para su tramitación entre el 1 y 5 de cada mes. Serán entregadas en soporte 

informático en formato BC3 y XLSX. 

7) Verificar el replanteo de la obra. 

8) Verificar la adecuación de las cimentaciones y estructuras proyectadas a las 

características geotécnicas del terreno. 

9) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el libro de 

Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 

proyecto. 

10) Elaborar y supervisar el Plan de Control de Calidad de conformidad con la persona 

municipal responsable. 

11) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción y la ejecución de 

las diferentes unidades de obra, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas y 

rechazando lo inadecuado según normativa vigente. 

12) Interpretar y aportar los resultados del ensayo de correcto funcionamiento de la 

conducción de saneamiento ejecutado mediante inspección con cámara de televisión. 

13) Interpretar y aportar los resultados del ensayo de correcto funcionamiento de la 

conducción de abastecimiento ejecutado, mediante ensayo de estanqueidad, del cual dará 

fe un laboratorio homologado o la persona técnica municipal que lleva la dirección de la 

obra o en el caso de que la figura de la dirección de obra recaiga en la adjudicataria, de la 

persona técnica municipal supervisora del contrato de la obra en cuestión y el Servicio 

Municipal correspondiente. 

14) Interpretar y aportar los resultados del ensayo de correcto funcionamiento de la 

instalación de alumbrado público, en la cual se medirá como mínimo la puesta a tierra, el 

factor de potencia, el consumo en fases, las corrientes de fuga, las caídas de tensión y las 

prestaciones fotométricas (iluminación y uniformidades). 

15) Elaborar, a requerimiento de la persona directora de la obra o en el caso de que 

la figura de la dirección de obra recaiga en la adjudicataria, del técnico municipal supervisor 
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del contrato de la obra en cuestión, o, con su conformidad, la documentación necesaria 

para la completa y correcta definición de las eventuales modificaciones o indefiniciones del 

proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra, siempre que las mismas se adapten 

a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto y 

con el visto bueno final de la Subárea correspondiente. 

Esta documentación será elaborada con la máxima urgencia a fin de que no quede 

interrumpido en ningún momento el normal desarrollo de las obras. 

16) Elaborar, a requerimiento de la persona directora de la obra o en el caso de que 

la figura de la dirección de obra recaiga en la adjudicataria, del técnico municipal supervisor 

del contrato de la obra en cuestión, o, con su conformidad, la documentación necesaria 

para la completa y correcta definición de eventuales obras adicionales complementarias 

que vengan exigidas por la marcha de la obra, siempre que las mismas se adapten a las 

disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto y con el 

visto bueno final de la Subárea correspondiente. Se deberá elaborar un informe de 

modificación de obra, los planos de definición de la modificación y su presupuesto. 

17) Proponer las modificaciones del proyecto que se deriven tanto de unidades de 

obra no contempladas en el proyecto (Acta de Precios Contradictorios), como de variación 

en la medición de las unidades sí contempladas (Acta de aumento de medición o 

supresión). 

18) Verificar que el proyecto posee la documentación actualizada de los servicios 

afectados y en caso de afección a éstos coordinar con las entidades municipales o 

extramunicipales su modificación para poder llevar a cabo la obra proyectada. 

19) Cuidar del cumplimiento de los plazos parciales y globales marcados en proyecto 

para la ejecución de la obra y elaborar de conformidad con el Técnico Municipal Supervisor 

del presente Contrato la propuesta de ampliación de éstos, así como la posible suspensión 

temporal de obra, debidamente justificada y razonada. 

20) Realizar un inventario fotográfico exhaustivo del antes, el durante y el después 

de la obra, donde queden reflejados hechos como mediciones parciales realizadas, la 

ejecución de los diferentes trabajos parciales que tras la finalización de la obra quedarán 

ocultos, etc...  

21) Hacer entrega a la Dirección obra o en el caso de que la figura de la dirección de 

obra recaiga en la adjudicataria, a la persona técnica municipal que supervisa el contrato 
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de la obra en cuestión, de los diferentes croquis de obra intercambiados durante su 

ejecución. 

22) Informar a la Subárea correspondiente, una vez finalizada la obra y por 

requerimiento de ésta, de cuanta información pueda aportar para diagnosticar cualquier 

patología denunciada por los servicios municipales que reciben la obra para su 

mantenimiento. 

23) Mantener informada en todo momento a la Subárea competente en cada caso, 

del desarrollo de la obra. Para ello remitirá semanalmente a la persona Técnica Municipal 

Supervisora del Contrato un acta resumen del desarrollo de las obras sin perjuicio de las 

informaciones verbales oportunas. 

24) Colaboración con el resto de los agentes potencialmente intervinientes en el proceso 

(Coordinación de Seguridad y Salud, Asistencia técnica en descontaminación de suelos, 

compañías distribuidoras de servicios, etc.). 

25) Seguimiento continuo durante el desarrollo y al término de la obra para evaluar los 

resultados derivados de la implementación del Plan de Gestión Ambiental, Plan de Gestión 

de Residuos y Plan de Seguridad y Salud. Su objetivo será cuantificar el grado de 

cumplimiento del contratista respecto a los compromisos asumidos con la propiedad, 

establecidos en los citados Planes. 

26) Documentación fin de obra: redacción del documento refundido del Proyecto de 

Ejecución que defina el estado final de la obra con las modificaciones incorporadas a lo 

largo de la misma y demás documentación exigida según artículo 5.6.1. 

27) Cuantas actividades sean precisas aún no mencionadas expresamente en el presente 

documento para realizar un correcto y completo seguimiento cuantitativo, cualitativo y 

técnico de la obra, a juicio de la Dirección del Contrato. 

Cada vez que le sea solicitada, la adjudicataria informará por escrito a la Dirección del Contrato. 

Igualmente informará por escrito de todas las relaciones que mantuviera con otros Organismos, 

Empresas o Administraciones afectadas por la marcha de los trabajos. 

La Adjudicataria dará cuenta a la Dirección del contrato de los informes mensuales o semanales 

correspondientes, donde se indique de forma clara y concisa el desarrollo y marcha de los 

trabajos y las propuestas que pudieran formularse para su mejor fin. Será así mismo, 

responsabilidad de la adjudicataria el seguimiento gráfico de las obras mediante la realización de 

los reportajes fotográficos y videográficos necesarios durante su desarrollo. 
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4.6.2: Dirección de Obra: Redacción de Proyectos Modificados  

En caso de que la entidad de las modificaciones del proyecto en obra lo justifique, la persona 

Directora de Contrato podrá solicitar una redacción de Proyecto Modificado, contemplando la 

redacción de un proyecto nuevo y completo. 

4.6.3: Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. 

Se establecen las mismas obligaciones para la Dirección de Obra que para la Asistencia Técnica a 

la Dirección de Obra, la diferencia entre ambas se vincula a la responsabilidad del Director de la 

Obra. 

Artículo 5. DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

La documentación para entregar será la que se especifica a continuación, fijándose los plazos de 

entrega de acuerdo con lo establecido en el documento de redacción del encargo de cada uno 

de los trabajos objeto del presente contrato. 

Toda la documentación deberá estar debidamente firmada por el técnico competente. 

5.1-DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 

ESTRATÉGICOS 

 5.1.1: Estudio de oportunidad 

El estudio de oportunidad deberá contener: 

• Identificación de los espacios apropiados tanto desde un punto técnico, como 

urbanístico, y socioeconómico. 

• Análisis con las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas que suponen cada 

una de las ubicaciones seleccionadas. 

• Propuesta de incorporación de aspectos innovadores al proyecto desde todas las 

perspectivas. 

 5.1.2: Estudio socio-urbanístico 

El estudio sociourbanístico deberá contener: 

• Las necesidades dentro de un área de los diferentes colectivos de la ciudadanía 

vinculados con el espacio público y la actividad que se desarrolla en su entorno. 

• La descripción del proceso participativo y el análisis de campo realizado. 

• Las necesidades detectadas tanto generales como particulares de personas 

dependientes. 

• La valoración de las personas participantes en el proceso. 



22/76  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

• La definición de prioridades y líneas de actuación. 

 5.1.3: Estudio socio-económico 

El estudio socioeconómico deberá contener: 

• Análisis económico de los grupos de población afectados por el proyecto. 

• Análisis del comportamiento de los afectados en los mercados de los diferentes bienes 

5.2- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA REDACCIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS 

5.2.1: Toma de datos y análisis del estado actual 

La documentación a entregar dependerá del tipo de toma de datos o análisis que se encargue, 

pero con carácter general constará de lo siguiente: 

• Informe descriptivo con análisis y conclusiones de los datos tomados. 

• Planos. 

• Relación valorada de las unidades ejecutadas según los precios descritos en el 

Anexo 4. 

5.2.2: Estudio de viabilidad y alternativas 

La documentación necesaria será la siguiente: 

1. Memoria 

o Objeto del estudio 

o Descripción del estado actual, datos de partida, fotografías. 

o Análisis de condicionantes iniciales, problemáticas planteadas, 

cumplimiento de la normativa de accesibilidad… 

o Análisis de viabilidad jurídica. 

o Análisis de viabilidad técnica. 

o Análisis de viabilidad económica 

2. Planos 

o Situación y emplazamiento 

o Estado actual 

o Propiedad municipal con códigos parcelarios. 

o Estado proyectado 

o Superpuesto actual-proyectado 

o Secciones transversales. 
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3. Presupuesto: será el presupuesto general resumido por capítulos con el 

presupuesto de ejecución material y el presupuesto base de licitación en el que 

está incluido el IVA. 

En el caso de plantearse mas de una alternativa, se presentarán estos documentos por cada una 

de ellas y además, en el documento 3 “presupuesto”, se incluirá un cuadro comparativo con todas 

las alternativas. 

5.3- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 

TÉCNICOS 

5.3.1: Actualización de proyectos ya elaborados 

Se le proporcionará a la adjudicataria el proyecto completo a actualizar y este realizará la 

actualización del documento en aquellos apartados que se le defina en el encargo de los trabajos. 

La documentación para entregar será la misma que la definida en el apartado 5.5.2 para la Fase 

II: Elaboración del Documento 2 (Proyecto final). 

También se entregará la relación valorada de las unidades ejecutadas según los precios descritos 

en el Anexo 4. 

5.3.2: Estudios técnicos varios 

La documentación para entregar, dependerá de la tipología del estudio encargado, pudiendo 

comprender informes técnicos, planos, infografías, relaciones valoradas, etc. 

En el encargo de los trabajos a realizar se describirá la documentación necesaria para su 

recepción. 

También se entregará la relación valorada de las unidades ejecutadas según los precios descritos 

en el Anexo 4. 

5.4- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS. 

5.4.1: Actualización de la Base de Precios Municipal 

La documentación para entregar con motivo de cada actualización será la misma que la aportada 

al inicio del contrato, debidamente revisada, actualizada y adaptada a la normativa vigente, a las 

condiciones actuales del mercado y a las necesidades del Ayuntamiento. 

Dicha documentación deberá incorporar todas las modificaciones, ampliaciones o ajustes que 

resulten necesarios como consecuencia de la actualización de la Base de Precios Municipal y del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, manteniendo en todo caso la estructura, formatos 
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y criterios establecidos inicialmente, salvo indicación expresa en contrario por parte del órgano 

de contratación. 

La adjudicataria será responsable de que la documentación entregada resulte completa, 

coherente y plenamente operativa, de forma que pueda ser utilizada directamente por los 

servicios técnicos municipales para la redacción, valoración y ejecución de los proyectos. 

5.4.2: Actualización del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Las condiciones serán las mismas que las enunciadas en el artículo 5.4.1 anterior. 

5.5- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA REDACCIÓN DE PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS 

Los Proyectos deberán quedar totalmente definidos en todos sus aspectos, contener todos los 

documentos necesarios para poder proceder a la convocatoria de la licitación si es necesario y 

garantizar su construcción y funcionamiento. 

La adjudicataria estará obligada a entregar los documentos enumerados para las distintas fases 

de Proyecto cumpliendo los plazos parciales y totales comprometidos al inicio de cada Proyecto, 

una vez definida la actuación y el alcance. Si a instancias del Ayuntamiento se produjera una 

modificación sustancial del proyecto, la adjudicataria podría solicitar una ampliación de plazo si 

lo considera necesario. 

En los encargos de los trabajos se establecerá un plazo para cada una de las fases (2 plazos) y un 

presupuesto aproximado final de las obras a realizar. 

5.5.1: Fase I: Elaboración del Documento 1 (Anteproyecto) 

En primer lugar, se definirá el ámbito y la solución a adoptar, y luego se procederá al desarrollo 

de los diferentes documentos a entregar que son los siguientes: 

• MEMORIA RESUMIDA 

Se realizará una breve memoria descriptiva del estado actual y la solución a adoptar de modo que 

se pueda interpretar fácilmente en los diferentes ámbitos donde necesite ser presentada (centro 

de distrito, asociación vecinal, dirección, servicios municipales, otros organismos cuya 

autorización sea necesaria, etc…). Si fuese necesario esta memoria se redactará también en 

Euskera.  

En ella se incluirán fotografías del estado actual. 
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Se incluirá la documentación final de estudios previos o técnicos que se hayan realizado 

anteriormente en el ámbito del proyecto con el fin de recabar información para la posterior 

elaboración del proyecto constructivo. 

• RESUMEN DEL PRESUPUESTO APROXIMADO SIN SUS MEDICIONES 

Se entregará un resumen por capítulos (sin mediciones) para tener una referencia de la valoración 

de las obras a ejecutar y sobre esta cifra se calcularán los honorarios. 

El esquema será el mismo que el definido en el Anexo 2. 

• COLECCIÓN DE PLANOS COMPLETA 

Se relacionan los planos mínimos de que constará el documento 1 salvo que dé otras indicaciones 

el equipo técnico. Las anotaciones que aparecen entre paréntesis no tienen figurar en los 

documentos, ni en índices, ni en cajetines ni en los nombres de los documentos en formato 

digital: 

0. Índice general de planos 

1. Situación 

2. Emplazamiento 

3. Propiedad Municipal (Con códigos parcelarios sobre ámbito de proyecto y cuadro 

con porcentajes del importe repercutido a cada código parcelario). 

4. Ocupación bajo rasante 

4.1. Ocupación bajo rasante 

4.2. Ocupación bajo rasante superpuesto sobre el estado proyectado. 

5. Plan General de Ordenación Urbana 

5.1. Plan General de Ordenación Urbana. 

5.2. Plan General de Ordenación Urbana superpuesto sobre el estado proyectado.  

6. Urbanización 

6.1. Topográfico del Estado Actual 

6.2. Director Hojas 

6.3. Planta general del estado proyectado (con leyenda completa: pavimentos, 

mobiliario, jardinería, etc…) 

6.4. Planta actual sobre el estado proyectado 



26/76  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

6.5. Replanteo 

6.5.1. Planta Replanteo. Definición geométrica y rasantes 

6.5.2. Planta distribución perfiles/secciones. 

6.5.3. Secciones tipo 

6.5.4. Perfiles longitudinales y transversales. 

6.6. Obras de fábrica. 

6.6.1. Planta Replanteo. 

6.6.2. Alzados y secciones tipo. 

6.6.3. Armados y detalles. 

6.6.4. Despieces de revestimientos.  

6.7. Viales. 

6.7.1. Definición geométrica 

6.7.2. Perfiles longitudinales 

6.7.3. Perfiles transversales 

6.8. Pavimentación 

6.8.1. Planta de pavimentación 

6.8.2. Secciones tipo y detalles 

6.8.3. Detalles tipo 

6.9. Escaleras  

6.9.1. Planta y Alzado 

6.9.2. Detalles 

7. Levantes y demoliciones 

7.1. Retirada Elementos Urbanos 

7.2. Demolición de firmes 

8. Servicios 

8.1. Planta servicios existentes Superpuestos 

8.2. Pluviales  



27/76  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

8.2.1. Planta Actual 

8.2.2. Planta Proyectada (incluir elementos a eliminar y red a mantener) 

8.2.3. Secciones tipo y detalles 

8.3. Fecales 

8.3.1. Planta Actual 

8.3.2. Planta Proyectada (incluir elementos a eliminar y red a mantener)  

8.3.3. Secciones tipo y detalles 

8.4. Abastecimiento 

8.4.1. Planta Actual 

8.4.2. Planta Proyectada (incluir elementos a eliminar y red a mantener) 

8.4.3. Secciones tipo y detalles 

8.5. Alumbrado 

8.5.1. Planta Actual 

8.5.2. Planta Proyectada (incluir elementos a eliminar y red a mantener) 

8.5.3. Esquema unifilar. Cálculos eléctricos y luminotécnicos.  

8.5.4. Secciones tipo y detalles 

8.6. Riego  

8.6.1. Planta actual 

8.6.2. Planta Proyectada (incluir elementos a eliminar y red a mantener) 

8.6.3. Secciones tipo y detalles 

8.7. Fibra Óptica Municipal 

8.7.1. Planta Actual  

8.7.2. Planta Proyectada (incluir elementos a eliminar y red a mantener) 

8.7.3. Secciones tipo y detalles 

8.8. Semaforización 

8.8.1. Planta Actual  

8.8.2. Planta Proyectada (incluir elementos a eliminar y red a mantener) 



28/76  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

8.8.3. Secciones tipo y detalles 

8.9. Red de Gas 

8.9.1. Planta Actual  

8.9.2. Planta Proyectada (incluir elementos a eliminar y red a mantener) 

8.9.3. Secciones tipo y detalles 

8.10. Red eléctrica  

8.10.1. Planta Actual 

8.10.2. Planta Proyectada (incluir elementos a eliminar y red a mantener) 

8.10.3. Secciones tipo y detalles 

8.11. Telecomunicaciones 

8.11.1. Planta Actual 

8.11.2. Planta Proyectada (incluir elementos a eliminar y red a mantener) 

8.11.3. Secciones tipo y detalles 

9. Jardinería 

9.1. Planta de Especies arbóreas existentes, proyectadas y a eliminar. 

9.2. Planta de parterres  

9.3. Secciones tipo y detalles 

10. Mobiliario Urbano (incluido contenedores residuos) 

10.1. Planta 

10.2. Detalles 

11. Señalización horizontal y vertical 

11.1. Planta Actual 

11.2. Planta Proyectada 

11.3. Detalles 

12. Fases de ejecución y señalización de obra 

13. Infografías 3D en color. 
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Todos los planos se entregarán en el formato de archivo o extensión definido en el Anexo 1, donde 

se redactan las Normas para la elaboración de la documentación gráfica. 

Los planos facilitados por el Ayuntamiento que representen información relacionada con la 

situación actual (titularidades, Plan General, etc.) no podrán ser manipulados. En ellos se 

identificarán claramente la información gráfica que representa la titularidad con la leyenda de 

colores correspondiente, respetando para ello la tabla de colores municipal utilizada en esta 

leyenda. 

• INFORME DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES  

Se entregará por parte del responsable del proyecto un documento tipo a seguir para que la 

adjudicataria pueda realizar este informe. Si en la elaboración del informe se detectara 

discrepancia entre la documentación municipal y el estado actual, deberá reflejarse en el informe. 

• ESTUDIO LUMÍNICO  

Se aportará el estudio lumínico del ámbito proyectado, considerando el arbolado existente y el 

de nueva implantación, así como la totalidad de los elementos que puedan generar sombras o 

afectar a las condiciones de iluminación. 

Si el responsable del proyecto así lo considera, se podrá exigir algún anejo o documento más, en 

el caso de que la correcta definición de las obras a realizar así lo requieran o por otras causas 

específicas que puedan surgir. 

5.5.2: Fase II: Elaboración del Documento 2 (Proyecto final) 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS 

La memoria debe ser un documento técnico que recoja todos los aspectos relacionados con el 

diseño y la construcción.  

En este artículo se describen apartados y anejos que puede incluir un proyecto. Como paso previo 

a la redacción, a parte de los anejos que puedan resultar obligatorios por la legislación y 

normativa vigente, el director del contrato decidirá que anejos son o no de aplicación para el caso 

en concreto. 

La memoria tendrá carácter contractual en todo lo referente a la descripción de los materiales 

básicos o elementales que forman parte de las unidades de obra. 

Este documento, en caso necesario, se redactará también en euskera y podrá recoger los 

siguientes capítulos: 

1. Objeto del proyecto. 
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2. Antecedentes. 

3. Situación actual y consideraciones generales. 

4. Descripción de las obras. 

5. Informes de conclusiones la documentación previa, si la hubiera. 

6. Criterios generales de diseño y dimensionamiento de estructuras. 

7. Criterios generales de diseño y dimensionamiento de servicios. 

8. Disponibilidad de los terrenos 

9. Justificación del cumplimiento de la normativa de accesibilidad. 

10. Propuesta de clasificación del contratista. 

11. Pliego de prescripciones técnicas generales. 

12. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

13. Ejecución de las obras. 

14. Características generales del proyecto. 

15. Precios. 

16. Presupuestos. 

17. Plazos. 

18. Presupuesto base de licitación. 

19. Disposiciones finales. 

20. Documentos que comprende el proyecto. 

21. Conclusiones. 

ANEJOS: 

Se presentarán los anejos que estimen necesarios dadas las características del proyecto. Los 

Anejos que deban someterse a un trámite de consulta o información deberán redactarse también 

en euskera a petición de la dirección del Contrato. Se relacionan los siguientes Anejos: 

1. Características generales del proyecto 

2. Anejo fotográfico (se incluirá plano director de fotografías) 

3. Topografía y cartografía 

4. Planeamiento urbanístico y catastro 
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5. Expropiaciones 

6. Normativa de Accesibilidad 

7. Estudio geológico-geotécnico 

8. Estudio de Calidad de suelo (en caso necesario, será entregado por el 

Ayuntamiento)  

9. Estudio de tráfico y transporte 

10. Justificación de acceso a vehículos de emergencia 

11. Servicios afectados 

12. Cálculos estructurales 

13. Trazado 

14. Sistemas y procesos constructivos 

15. Mobiliario urbano 

16. Juegos infantiles 

17. Informe de arbolado y zonas verdes 

18. Plan de obra 

19. Señalización de las obras y desvíos de tráfico 

20. Afecciones singulares 

21. Justificación de precios  

22. Plan de control de calidad 

23. Estudio de seguridad y salud 

24. Evaluación de Impacto Ambiental 

25. Economía circular y procesos de mejora medioambiental 

26. Plan de Gestión de residuos 

27. Distribución analítica del gasto 

28. Protocolos de Mantenimiento 

29. Soleamiento 

30. Espacio Público (usos privativos en espacio público): terrazas, eventos, 

etc.) 

Estos anejos irán acompañados de planos, presupuesto y pliego de condiciones, cuando así fuera 

necesario. Además, todos los Anejos serán suscritos por su autor o autores con expresión clara 

en su nombre y titulación que habrá de contar con la competencia legal y colegial para actuar en 

el ámbito en que se desarrolle su parte en este proyecto, todo ello sin perjuicio de la firma de la 

persona autora del proyecto que, si no hay otra especificación, será así mismo la persona 

coordinadora de este. 
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Al inicio de cada trabajo, la persona autora del proyecto y la persona responsable del proyecto o 

encargo valorarán si procede no redactar alguno de los anejos recogidos en esas 

recomendaciones o la inclusión de alguno nuevo. 

A continuación, se describen los anejos más complejos de entre todos los que se han citado 

anteriormente: 

ANEJO 7: ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 

El estudio geológico- geotécnico comprende: 

• Los trabajos previos de revisión/recopilación de informe geológico- geotécnicos de 

partida de trabajos anteriores: cartografía geológica, sondeos, piezómetros, 

fotografías aéreas y su interpretación. 

• Las visitas al emplazamiento y evaluación previa por técnicos especialistas en 

geotecnia y estructuras. 

• Elaboración de propuesta de campaña geotécnica y supervisión de la realización 

de esta. 

• Elaboración de informe geotécnico con la caracterización físico- mecánica del 

terreno y recomendaciones constructivas. 

• Auscultación en caso de ser necesario, seguimiento y elaboración del informe final. 

La campaña de investigación se realizará siguiendo las normas de buenas prácticas, con objeto 

de conseguir una correcta identificación y muestras representativas de los distintos materiales. 

La adjudicataria, antes del inicio de la campaña, presentará a la persona responsable del proyecto 

el plan de reconocimiento previsto con la localización de cada punto de investigación, 

profundidad y ensayos a realizar. Este plan podrá ser modificado a juicio de la persona 

Responsable del Proyecto a lo largo de la campaña. 

En este informe se incluirán las catas realizadas en terreno si es que se han hecho. 

ANEJO 9: ESTUDIO DE TRÁFICO Y TRANSPORTE 

Se trata de evaluar el impacto en el tráfico y en el transporte resultante de una actuación por 

obra o implantación de actividad en el viario público o por cambio de usos en la vía pública. 

Esta evaluación implica, entre otras, que se determinen las características del esquema de tráfico 

y transporte actual, especificando: características físicas de las vías, intensidades de tráfico, 

niveles de servicio, líneas de transporte, y por otra parte evaluación del impacto sobre las citadas 

vías por obras o implantación de una actividad o por cambio de usos en la vía pública, 
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especificando, viajes generados o desvíos de tráfico y transporte señalando niveles de servicio, 

modificaciones en el transporte y su repercusión económica. 

ANEJO 11: SERVICIOS AFECTADOS 

En este anejo, además de estudiar cada uno de los servicios afectados indicando su situación 

actual y la proyectada, se adjuntarán las comunicaciones mantenidas con los organismos 

correspondientes, incluyendo las consultas realizadas y las contestaciones recibidas, 

debidamente documentadas a través de correo electrónico. 

En lo relacionado al Servicio de alumbrado se incluirá el estudio lumínico entregado en el 

Documento 1, definido en el Artículo 5.5.1 de este Pliego. Con las correcciones que se hayan ido 

comunicando en el transcurso de la elaboración del documento 2. 

ANEJO 17: INFORME DE ARBOLADO Y ZONAS VERDES 

Este informe será el mismo que se ha entregado en el Documento 1, definido en el Artículo 5.5.1 

de este Pliego; con las correcciones que se hayan ido comunicando en el transcurso de la 

elaboración del documento 2. 

ANEJO 18: PLAN DE OBRA 

El presente Anejo de Plan de Obra tiene por finalidad establecer la planificación temporal de la 

ejecución de los trabajos que componen la obra. Para ello, se definen las distintas fases 

constructivas, la secuencia de ejecución de las unidades de obra, su duración estimada y las 

relaciones de precedencia entre las mismas. 

El análisis de la planificación permite coordinar adecuadamente los diferentes procesos 

constructivos, prever interferencias, optimizar el empleo de medios humanos y materiales y 

asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos en el proyecto. 

Asimismo, se establecen las fases de ejecución de la obra, los hitos principales y la planificación 

general de los trabajos, de manera que el desarrollo de la obra se realice conforme a los plazos 

previstos, optimizando los recursos disponibles y minimizando interferencias entre actividades. 

Apéndice 18.1. Diagrama de barras 

Diagrama de barras o diagrama de Gantt constituye una herramienta básica de planificación y 

control de la ejecución de la obra, en la que se representa gráficamente la programación temporal 

de las distintas actividades. Cada barra refleja el periodo de ejecución previsto para una unidad 

de obra, permitiendo analizar la secuencia, simultaneidad y duración de los trabajos, así como 

realizar el seguimiento del cumplimiento de los plazos establecidos. 
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Facilita el análisis de la duración total de la obra, la identificación de hitos relevantes, el camino 

crítico y el control del avance de los trabajos, permitiendo comparar la planificación prevista con 

el desarrollo real de la obra. Esta herramienta resulta especialmente útil para la coordinación de 

los distintos oficios, la optimización de recursos humanos y materiales y la detección temprana 

de posibles retrasos o interferencias entre actividades 

Apéndice 18.2. Distribución mensual de gasto 

Diagrama en el que se representa gráficamente, por capítulos, el gasto a realizar durante cada 

uno de los meses del plazo de ejecución total de las obras. Se indicará tanto el presupuesto de 

ejecución material como el presupuesto de ejecución por contrata. 

ANEJO 22: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La persona autora del estudio de Seguridad y Salud, seleccionado por la adjudicataria para la 

redacción del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, tendrá titulación académica de 

ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto o arquitecto técnico, atendiendo a la competencia 

profesional legalmente exigida de acuerdo con la naturaleza de las obras a diseñar. Este técnico, 

junto con la persona autora del proyecto, deberá velar por la aplicación de los principios que se 

mencionan en el artículo 8 del RD 1627/1997, en fases de concepción, estudio y elaboración del 

proyecto de obra. 

El contenido del estudio de Seguridad y salud se elaborará cumpliendo las exigencias del artículo 

5 del RD RD 1627/1997. 

En proyectos de pequeña entidad, según el presupuesto, el plazo y el volumen de mano de obra 

estimado, la legislación permite sustituir el estudio de Seguridad y Salud por un Estudio básico de 

Seguridad y Salud. 

ANEJO 23: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

En caso de ser necesario, conforme a la legislación vigente, la Evaluación de impacto ambiental 

del proyecto comprenderá las siguientes actuaciones: 

• Solicitud ante la Autoridad Medioambiental competente de sometimiento del 

proyecto a evaluación de impacto ambiental.  

• Determinación previa del alcance y la tramitación del estudio de impacto 

ambiental.  

• Elaboración del estudio de impacto ambiental del proyecto. 

• Obtención de la Declaración de impacto ambiental emitida por el órgano 

ambiental, 
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• Inclusión en el proyecto constructivo del estudio de Impacto Ambiental y su 

Declaración de impacto ambiental. 

La evaluación de impacto ambiental comprenderá la totalidad del proyecto y no sólo las 

evaluaciones de impacto ambiental parciales de cada fase o parte del proyecto. 

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y el contenido del estudio de Impacto 

ambiental se encuentran regulados por la legislación ambiental entre la que se cita: 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que regula tanto la evaluación 

de impacto ambiental de proyectos como la evaluación ambiental estratégica de planes y 

programas. Esta ley es la que marca el régimen vigente de evaluación ambiental a nivel 

nacional. 

En el ámbito autonómico (País Vasco), la normativa actual de referencia es la Ley 10/2021, 

de Administración Ambiental de Euskadi, que reemplaza a la antigua Ley 3/1998.  

ANEJO 24: ECONOMÍA CIRCULAR Y PROCESOS DE MEJORA MEDIOAMBIENTAL 

• Justificación del cumplimiento de la ley 

En relación con el cumplimiento de la LEY 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración 

Ambiental de Euskadi, en el apartado 3 del artículo 84 de la misma se indica que: 

“En la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas 

particulares para la ejecución de contratos de obras se indicarán los porcentajes de 

subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de 

procesos de preparación para la reutilización que se tengan que utilizar para cada uno de 

ellos. El porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales será del 40 %, salvo que por 

motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser reducido.” 

Por tanto, en el presente anejo se deberá justificar el cumplimiento de esta ley. 

• Diseño y Procesos constructivos de mejora medioambiental 

En este subapartado se enumerarán y describirán las distintas soluciones en mejora 

medioambiental, tanto a nivel de diseño urbanístico como de procesos constructivos en obra. 

- Soluciones de diseño de urbanización: 

Estas medidas tienen como objetivo reducir el impacto ambiental de la actuación, fomentar la 

sostenibilidad y optimizar la integración de la urbanización en su entorno, a lo largo de su vida 

útil. 
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Dependiendo del ámbito del proyecto, se analizarán diferentes soluciones que se puedan aplicar 

al entorno, teniendo en cuanta los condicionantes de cada caso. 

Se deberá estudiar la aplicabilidad de soluciones de drenaje (SUDS), de reducción del calor 

urbano, de mejora en el crecimiento plantas y árboles como la mejora de biodiversidad y elección 

de especies autóctonas. La incorporación de sistemas de captación y aprovechamiento de 

energías renovables, la utilización de elementos de alumbrado diseñados para minimizar la 

contaminación lumínica. 

- Procesos constructivos de mejora medioambiental: 

En este subapartado se tratan los procesos y técnicas de construcción encaminados a la 

minimización de impacto ambiental a adoptar durante la ejecución de la obra que, aun no siendo 

de obligado cumplimiento normativo, se consideran para la mejora del comportamiento 

medioambiental del proyecto. 

ANEJO 26: DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL GASTO 

Distribución porcentual del importe del Proyecto 

Durante la redacción del proyecto constructivo, como un entregable/documento obligatorio más, 

será necesario el cálculo de la distribución porcentual del PEM (presupuesto de ejecución 

material) del proyecto, indicando los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los conceptos 

que se describen a continuación. Esta información será calculada y entregada en un fichero 

electrónico de transferencia de datos que se describirá detalladamente en cada proyecto, para 

su integración en los sistemas informáticos municipales. 

Por un lado, distribución porcentual del importe total sobre el ámbito físico afectado por el 

proyecto: 

En los proyectos de urbanización: Indicando para cada combinación de Distrito/Barrio/Calle de la 

base de datos de Territorio Municipal del Ayuntamiento de Bilbao, afectada por el ámbito del 

proyecto, el porcentaje del PEM imputable a cada combinación. 

El modo de atribuir esta distribución deberá ser acordada con el técnico municipal responsable 

del proyecto. 

Y por otro lado, distribución porcentual del importe total en función de la siguiente tabla de 

actividades  

• parques y jardines urbanos 

• montes y parques periurbanos 



37/76  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

• grandes recorridos y miradores 

• mobiliario urbano 

• limpieza viaria 

• recogida y transporte de rsu 

• alcantarillado 

• abastecimiento agua 

• alumbrado: eficiencia energética y seguridad 

• accesibilidad y movilidad del peatón 

• accesibilidad y movilidad: calzadas 

• accesibilidad y movilidad: elementos mecánicos 

• infraestructuras complejas 

• edificios y equipamientos para adscripción a servicios 

Ambas distribuciones tienen que ser agregables e intercambiables en su ordenación. 

• DOCUMENTO Nº2: PLANOS 

La colección de planos y sus condicionantes serán los indicados para el Documento 1 definidos 

en el Artículo 5.5.1 de este Pliego. 

• DOCUMENTO Nº3: PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES  

En este Pliego se reflejarán las prescripciones técnicas específicas singulares, tanto en lo que se 

refiere a los materiales a emplear como a las condiciones de tipo particular del proyecto en 

cuestión. 

En ningún caso podrá contener declaraciones o cláusulas que deban figurar en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 

La elaboración del Pliego de Prescripciones será dirigida en general, por la Subdirección de 

Proyectos y Obras Públicas y en cada caso por el responsable municipal de cada proyecto, al 

objeto de obtener una coordinación y unidad de criterio entre los diferentes proyectos y 

documentos que se redacten. 

Deberá contener como mínimo los siguientes capítulos: 

a. Condiciones generales. 

• Definición y alcance del Pliego.  

• Pliegos Generales, Normas Técnicas y Recomendaciones de aplicación. 

• Materiales, dispositivos, instalaciones y sus características. 
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• Ejecución y control de las obras. 

• Medición, valoración y abono. 

• Disposiciones generales. 

b. Prescripciones Particulares para los materiales y unidades de obra. 

• Definición y alcance del Pliego. 

• Características específicas de los materiales que componen cada unidad y 

prescripciones. 

• Definición de las unidades de obra. 

• Ejecución y control de calidad de las unidades de obra, con referencia a las medidas 

de Seguridad y Salud necesarias recogidas en el correspondiente estudio. 

• Medición y forma de abono de cada unidad de obras y todos aquellos extremos 

que permitan definir de una forma clara la actuación del Ayuntamiento respecto 

al Contratista, y que no se contemplan en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. 

Para la redacción de los proyectos se utilizará el pliego prescripciones técnicas particulares 

actualizado en enero del año de redacción. 

• DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

Para la redacción de los proyectos se utilizará la base de precios municipal actualizada en enero 

del año de redacción. 

En este apartado se incluirán: 

• Mediciones 

• Cuadro de Precios nº 1 

• Cuadro de Precios nº 2 

• Presupuestos parciales. 

• Presupuesto general. 

• Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud desglosado. 

• Presupuesto del Plan de Control de Calidad desglosado. 

En las Mediciones se incluirán los suficientes detalles y descripciones de los elementos, de tal 

manera que queden perfectamente medidos e identificados y de modo que no existan 

contradicciones entre la medición efectuada para deducir el presupuesto y la que se realice de la 

obra ejecutada para proceder a su abono. 
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En los casos en los que sean necesarias formas de medición complejas deberá reflejarse mediante 

formulación en el desarrollo de la medición o bien como medición auxiliar. 

Los Cuadros de Precios se ajustarán a los utilizados por el Ayuntamiento de Bilbao, para lo que 

será facilitado a la Adjudicataria la Base de Precios Municipal vigente. Si fuese precisa la creación 

de nuevas unidades de obra no existentes en la base de precios, éstas contendrán la 

descomposición completa de acuerdo con los criterios establecidos, y se identificarán con un 

código especial. 

Cuando la definición, en la Base de Precios Municipal, de alguna unidad de obra o la 

descomposición de su precio estén incompletas, la adjudicataria será la encargada de la 

subsanación de estos errores o indefiniciones bajo la supervisión para su aprobación del técnico 

municipal. 

En todo caso se incluirán todas y cada una de las unidades de obra necesarias para la correcta 

definición económica de las obras, procurándose claridad, concreción y la mayor concisión en la 

descripción de estas unidades. 

En el Anexo 2 se indican las normas para realización de los presupuestos con el orden de capítulos 

y subcapítulos de que constará el mismo. 

El presupuesto general vendrá resumido también en ese mismo orden de capítulos y 

subcapítulos. 

5.6- DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRA O ASISTENCIA 

TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE OBRA 

5.6.1: Dirección de Obra: Control y Seguimiento. 

La documentación para entregar será la siguiente: 

- Actas semanales firmadas. 

- Informe mensual que recoja 

▪ Control de plazo.  

▪ Control económico.  

▪ Calidad. Seguimiento. Plan de Control de Calidad revisado si 
procede, Presupuesto de Control de Calidad revisado.  

▪ Gestión Medioambiental. Seguimiento de indicadores. Plan de 
Gestión Ambiental revisado, si procede. Plan de Gestión de 
Residuos revisado, si procede.  

▪ Modificaciones realizadas.  

▪ Presupuesto revisado.  
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- El seguimiento gráfico de las obras mediante la realización de los reportajes 

fotográficos y videográficos necesarios. 

- Elaborar la documentación fin de obra que defina correcta y completamente 

la obra realizada. La documentación por entregar y condicionantes de la 

misma se describen en el Anexo 3. 

5.6.2: Dirección de Obra: Redacción de Proyecto Modificado. 

El proyecto modificado, cuando así lo exija la normativa aplicable y tras la aprobación expresa del 

responsable del proyecto o encargo, estará compuesto por los siguientes documentos: 

1.- Proyecto completo de adjudicación de las obras, actualizado con todas las 

modificaciones acordadas de conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público y 

su reglamento de desarrollo, y siempre dentro de los límites y requisitos que éstos 

establecen para las modificaciones de contratos y proyectos en obras públicas.  

Este proyecto incluirá la integridad de todos los documentos que formaban parte del 

proyecto original, y será el documento rector y vinculante para la ejecución de las obras 

tras su aprobación, sustituyendo al proyecto inicialmente adjudicado para todos los 

efectos contractuales y técnicos. 

Marco legal de referencia: 

Según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP), la modificación de los contratos solo es posible por razones de interés público y 

dentro de los supuestos y procedimientos previstos en la propia Ley y en los pliegos, 

debiendo formalizarse y documentarse adecuadamente. Las modificaciones que impliquen 

cambios en el proyecto de obras —incluyendo la introducción de nuevas unidades de obra 

o características distintas de las previstas inicialmente— están sujetas a las normas de la 

LCSP sobre modificación del contrato de obras y del proyecto correspondiente. 

5.6.3: Asistencia Técnica a la Dirección de Obra. 

Será la misma que aplica a los puntos anteriores. 

Artículo 6. EDICIÓN Y PRESENTACIÓN 

Los textos que integran los trabajos que se concretan en el Artículo 5 se presentarán en formatos 

UNE A-4 o A-3, según corresponda.  

Toda la información se entregará: 

• Vía telemática tanto en formato .PDF como editable. 
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• Dos ejemplares en papel de: planos, presupuesto general y presupuestos parciales. 

Los documentos en formato PDF deberán disponer de índices interactivos, configurados 

mediante enlaces internos que permitan la navegación directa desde cada epígrafe del índice 

hasta la página correspondiente del documento. 

El nombre de los archivos correspondientes a cada documento deberá ser idéntico tanto en su 

versión en formato PDF como en su versión en formato editable, de manera que exista una 

correspondencia directa y unívoca entre ambos. 

Dicha denominación deberá mantenerse de forma homogénea y constante en todas las entregas 

realizadas durante la vigencia del contrato, facilitando su identificación, archivo y gestión por 

parte de los servicios técnicos municipales. 

No se admitirán denominaciones distintas para un mismo documento en función del formato, 

salvo autorización expresa. 

Los formatos editables serán los siguientes: 

- Los trabajos de delineación deberán entregarse dibujados en formato de 

archivo o extensión .DWG o .DGN, tal y como queda definido en el Anexo 1. 

- Los textos realizados en un procesador de texto u hoja de cálculo. En 

formato.DOC, y .XLSX 

- Presupuesto en .XLSX y BC3, tal y como queda definido en el Anexo 2. 

Además, en las entregas de los proyectos constructivos, se entregará la documentación en pdf 

agrupada en los siguientes tomos: 

• Tomo I: memoria y anejos 

• Tomo II: planos 

• Tomo III: pliego de prescripciones técnicas. 

• Tomo IV: presupuesto 

• Tomo V: estudio de seguridad y salud 

Artículo 7. HONORARIOS 

Para la valoración de los honorarios (H), asociados a cada uno de los documentos objeto del Pliego 

se emplea el siguiente criterio: 
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7.1-HONORARIOS DE LOS DOCUMENTOS ESTRATÉGICOS 

 7.1.1: Estudio de oportunidad 

Dada la heterogeneidad de las tipologías de informes que puede ser necesario realizar se definen 

las siguientes unidades: 

• Informe Tipo 1 (dedicación de 1 mes): 

H= 4.462,80 € * (1-α). 

α es el coeficiente que expresa la baja ofertada por el licitador, expresado en 

tanto por uno. 

• Informe Tipo 2 (dedicación de más de 1 mes): 

H= 7.239,60 € * (1-α). 

α es el coeficiente que expresa la baja ofertada por el licitador, expresado en 

tanto por uno. 

La dedicación previa propuesta de la adjudicataria será definida por la Dirección del Contrato. 

 7.1.2: Estudio socio-urbanístico 

Dada la heterogeneidad de las tipologías de informes que puede ser necesario realizar se definen 

las siguientes unidades. 

• Informe Tipo 1: 

Obtenido de una propuesta de campaña de campo, previamente validada por el 

Director del Contrato, de entre 1 y 4 puntos de muestreo. Incluye campaña de 

campo, trabajo de gabinete y elaboración de informe y conclusiones del estudio. 

H= 19.833,60 € * (1-α). 

α es el coeficiente que expresa la baja ofertada por el licitador, expresado en tanto 

por uno. 

• Informe Tipo 2: 

Obtenido de una propuesta de campaña de campo, previamente validada por el 

Director del Contrato, de más de 4 puntos de muestro. Incluye campaña de 

campo, trabajo de gabinete y elaboración de informe y conclusiones del estudio. 

H= 24.793,20 € * (1-α). 

α es el coeficiente que expresa la baja ofertada por el licitador, expresado en tanto 

por uno. 
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7.1.3: Estudio socio-económico  

Dada la heterogeneidad de las tipologías de informes que puede ser necesario 

realizar se definen las siguientes unidades: 

• Informe Tipo 1 (dedicación de 1 mes): 

H= 4.462,80 € * (1-α). 

α es el coeficiente que expresa la baja ofertada por el licitador, expresado en tanto 

por uno. 

• Informe Tipo 2 (dedicación de más de 1 mes): 

H= 7.239,60 € * (1-α). 

α es el coeficiente que expresa la baja ofertada por el licitador, expresado en tanto 

por uno. 

La dedicación previa propuesta de la adjudicataria será definida por la Dirección del Contrato. 

Estos honorarios no incluyen el IVA. 

7.2-HONORARIOS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS 

7.2.1: Toma de datos y análisis del estado actual 

Los precios para aplicar serán los indicados en el Anexo 4 (IVA no incluido) del presente pliego, 

los cuales constituyen el valor de referencia para la valoración de las unidades de obra o servicios 

incluidos en el contrato. 

Sobre dichos precios se deberá aplicar, en cada caso, el coeficiente de baja ofertado por la 

adjudicataria, de manera que el importe final de adjudicación refleje tanto los precios de 

referencia establecidos como la propuesta económica presentada en la oferta. 

El coeficiente de baja ofertado será obligatorio y vinculante, y su aplicación deberá realizarse de 

forma rigurosa y uniforme a todas las partidas contenidas en el Anexo 4. Asimismo, cualquier 

discrepancia o error en la aplicación de dicho coeficiente será responsabilidad exclusiva de la 

adjudicataria, sin que pueda alterar los criterios de valoración establecidos en el pliego. 

La relación valorada será propuesta previamente por la adjudicataria y será validada por la 

Dirección del Contrato.  

7.2.2: Estudio de viabilidad y alternativas 

Dada la heterogeneidad de las tipologías de informes que puede ser necesario realizar se definen 

las siguientes unidades: 
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• Informe Tipo 1 (dedicación de 1 mes): 

H= 4.462,80 € * (1-α). 

α es el coeficiente que expresa la baja ofertada por el licitador, expresado en tanto por 

uno. 

• Informe Tipo 2 (dedicación de más de 1 mes): 

H= 4.462,80 € * 1,6 (nº meses plazo) * (1-α). 

α es el coeficiente que expresa la baja ofertada por el licitador, expresado en tanto por 

uno. 

La dedicación previa propuesta de la adjudicataria será definida por la Dirección del Contrato. 

Estos honorarios no incluyen el IVA. 

7.3-HONORARIOS DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 

7.3.1: Actualización de proyectos ya elaborados 

Los precios para aplicar serán los indicados en el Anexo 4 (IVA no incluido) del presente pliego, 

los cuales constituyen el valor de referencia para la valoración de las unidades de obra o servicios 

incluidos en el contrato. 

Sobre dichos precios se deberá aplicar, en cada caso, el coeficiente de baja ofertado por la 

adjudicataria, de manera que el importe final de adjudicación refleje tanto los precios de 

referencia establecidos como la propuesta económica presentada en la oferta. 

El coeficiente de baja ofertado será obligatorio y vinculante, y su aplicación deberá realizarse de 

forma rigurosa y uniforme a todas las partidas contenidas en el Anexo 4. Asimismo, cualquier 

discrepancia o error en la aplicación de dicho coeficiente será responsabilidad exclusiva de la 

adjudicataria, sin que pueda alterar los criterios de valoración establecidos en el pliego. 

La dedicación previa propuesta de la adjudicataria será definida por la Dirección del Contrato. 

7.3.2: Estudios técnicos varios 

Los precios para aplicar serán los indicados en el Anexo 4 (IVA no incluido) del presente pliego, 

los cuales constituyen el valor de referencia para la valoración de las unidades de obra o servicios 

incluidos en el contrato. 

Sobre dichos precios se deberá aplicar, en cada caso, el coeficiente de baja ofertado por la 

adjudicataria, de manera que el importe final de adjudicación refleje tanto los precios de 

referencia establecidos como la propuesta económica presentada en la oferta. 
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El coeficiente de baja ofertado será obligatorio y vinculante, y su aplicación deberá realizarse de 

forma rigurosa y uniforme a todas las partidas contenidas en el Anexo 4. Asimismo, cualquier 

discrepancia o error en la aplicación de dicho coeficiente será responsabilidad exclusiva de la 

adjudicataria, sin que pueda alterar los criterios de valoración establecidos en el pliego. 

La dedicación previa propuesta de la adjudicataria será definida por la Dirección del Contrato. 

Estos honorarios no incluyen el IVA. 

7.4-HONORARIOS DE LA ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS. 

7.4.1: Actualización de la Base de Precios Municipal 

Serán abonados anualmente una vez entregada, revisada y corregida la base de precios al equipo 

técnico municipal. 

Los honorarios serán: 

H= 8.000 € * (1-α). 

α es el coeficiente que expresa la baja ofertada por el licitador, expresado en tanto por 

uno. 

7.4.2: Actualización del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

Se realizará un solo abono en toda la duración del contrato; una vez entregada, revisada y 

corregida la base de precios al equipo técnico municipal. 

Los honorarios serán: 

H= 8.000 € * (1-α). 

α es el coeficiente que expresa la baja ofertada por el licitador, expresado en tanto por 

uno. 

Estos honorarios no incluyen el IVA. 

7.5-HONORARIOS DE LOS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 

Los Honorarios se abonarán en uno o dos pagos, en función de las fases que se entreguen: 

HD1 corresponde al honorario tras la entrega del Documento 1 (Anteproyecto) y HD2 al de la 

entrega del Documento 2 (Proyecto Final). 

Estos pagos se abonarán tras ser validados por el equipo técnico municipal, para cada una de las 

fases: 
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7.5.1 Fase I: Elaboración del Documento 1 (Anteproyecto) 

HD1= 0.3*PEMD1*K*(1-α). 

PEMD1 es el Presupuesto de Ejecución Material del proyecto, estimado en la primera fase. 

α es el coeficiente que expresa la baja ofertada por el licitador, expresado en tanto por 

uno. 

7.5.2 Fase II: Elaboración del Documento 2 (Proyecto final).  

Se calcula en base al presupuesto final y se resta el abono realizado en la entrega de la 

primera fase del proyecto. 

HD2= (PEM*K*(1-α))-HD1 

PEM es el Presupuesto de Ejecución Material del proyecto, estimado en la Fase II (ya que 

el precio final puede variar con las correcciones a realizar entre ambas fases). 

Para ambas fases, K es un porcentaje que se fija en función del PEM correspondiente 

indicado en la siguiente tabla: 

 

α es el coeficiente que expresa la baja ofertada por el licitador, expresado en tanto por 

uno. 

- Estos honorarios no incluyen el IVA. 

7.6-HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA O ASISTENCIA TÉCNICA A LA 

DIRECCIÓN DE OBRA 

7.6.1: Honorarios para la Dirección de Obra: Control y seguimiento de obras 

El honorario para abonar por el control y seguimiento de obras ejercido por la Dirección de Obra 

se basa en un sistema mixto de valoración, mediante dos sumandos. 

PEM(€) K(%)

Hasta 30.000 4,32

Entre 30.001 y 60.000 4,08

Entre 60.001 y 120.000 3,84

Entre 120.001 y 300.000 3,72

Entre 300.001 y 600.000 3,54

Entre 600.001 y 1.000.000 3,36

Entre 1.000.001 y 1.500.000 3,24

Entre 1.500.001 y 2.000.000 3,18

Entre 2.000.001 y 2.500.000 3,12

Entre 2.500.001 y 3.000.000 3,06

Más de 3.000.000 3,00
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El primer sumando se calcula en base al Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Proyecto 

Aprobado mediante un porcentaje (HDOPEM), y el segundo, en base a los recursos empleados 

por la empresa adjudicataria y su dedicación (HDOR). 

HDO = 0.50*HDOPEM + 0.50*HDOR 

- Honorario calculado en base al PEM de la obra (HDOPEM): 

Será el 80% del honorario abonado por la redacción del proyecto final: 

HDOPEM= 0,80*PEM*K*(1-α). 

El sumando HDOPEM no contemplará los excesos de medición ni ampliaciones de plazo 

que no conlleven modificaciones de proyecto. 

En caso de una modificación del proyecto, se deberá modificar el contrato de Dirección 

de Obra adaptando el honorario al nuevo PEM. 

- Honorario calculado en base a los perfiles y dedicaciones empleadas en la labor de 

Control y seguimiento de la obra (HDOR): 

Los precios para aplicar serán los indicados en el Anexo 4 del presente pliego, los cuales 

constituyen el valor de referencia para la valoración de las unidades de obra o servicios 

incluidos en el contrato. 

La dedicación previa propuesta de la adjudicataria será definida por la Dirección del 

Contrato, y quedará definida en el documento de encargo. 

En caso de la ampliación de plazo de obra, se deberá modificar el contrato de Dirección 

de Obra, incrementando los honorarios correspondientes a los meses que se amplíen. 

Sobre dichos precios se deberá aplicar, en cada caso, el coeficiente de baja ofertado por 

la adjudicataria, de manera que el importe final de adjudicación refleje tanto los precios 

de referencia establecidos como la propuesta económica presentada en la oferta. 

El coeficiente de baja ofertado será obligatorio y vinculante, y su aplicación deberá 

realizarse de forma rigurosa y uniforme a todas las partidas contenidas en el Anexo 4. 

Asimismo, cualquier discrepancia o error en la aplicación de dicho coeficiente será 

responsabilidad exclusiva de la adjudicataria, sin que pueda alterar los criterios de 

valoración establecidos en el pliego. 

Estos honorarios no incluyen el IVA. 
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7.6.2: Honorarios para la Dirección de Obra: Redacción de proyectos modificados 

Los proyectos modificados se redactarán según lo descrito en la legislación vigente. 

Para su abono se utilizará el mismo criterio que el descrito en el Artículo 7.3.1, Honorarios de la 

actualización de proyectos ya elaborados; además será el 40% de este importe, ya que se 

entiende que se puede reutilizar gran parte del proyecto inicial para su redacción. 

H) Redacción de proyectos modificados en obra = 0,40 * H) Actualización de proyectos ya 

elaborados  

7.6.3: Honorarios para la Asistencia Técnica a la Dirección de Obra 

El honorario a abonar será el 0,70 de HDO, es decir, los honorarios deducidos para la Asistencia 

Técnica a la Dirección de Obra serán el 70% del definido en el Artículo 7.6.1. 

Estos honorarios tampoco incluyen el IVA. 

Artículo 8. ABONO DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos de realización de los documentos técnicos y estratégicos se abonarán a la finalización 

de la realización de dichos documentos y entrega de los resultados obtenidos al responsable del 

contrato o encargo, tras ser validados por el equipo técnico municipal. 

Los trabajos de proyectos constructivos se abonarán a la entrega del documento final de cada 

una de las fases, con la documentación requerida en el artículo correspondiente. Al igual que en 

el punto anterior, dicha documentación será abonada tras ser validada por el equipo técnico 

municipal. 

Los trabajos de Dirección de Obra o Asistencia a la Dirección de Obra se abonarán mes a mes una 

vez emitida la certificación de obra; y una vez validada por la dirección de obra y la propiedad, en 

este caso la Administración. 

Los trabajos de actualización tanto de la base de precios como del pliego de condiciones técnicas 

se abonarán también a la entrega del documento final con la documentación requerida en el 

apartado correspondiente del pliego. Y al igual que en los dos primeros puntos, tras ser validada 

por el equipo técnico municipal. 
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Artículo 9. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA 

Los medios técnicos y materiales serán los necesarios para llevar a cabo los trabajos descritos 

para cada lote. 

Para la ejecución de los trabajos incluidos en el presente acuerdo marco la adjudicataria de cada 

lote deberá disponer de los medios personales y materiales que en cada momento sean 

necesarios, sin que pueda alegar falta o insuficiencia de alguno de ellos para no cumplir los 

encargos contenidos en los contratos derivados. 

9.1-EQUIPO HUMANO 

La adjudicataria deberá adscribir a la ejecución del contrato la siguiente relación de perfiles 

 profesionales con las funciones:  

9.1.1. EQUIPO HUMANO LOTE A 

Responsabilidad en el contrato 

(funciones) 

Titulación/Formación 

académica exigida 

Experiencia mín. 

exigida 

Idioma 

(en su 

caso) 

Documentación 

acreditativa 

Delegado/a de la adjudicataria 

con funciones de interlocución 

con el Ayuntamiento  

Código de Perfil: A/0  

Titulación universitaria nivel 3 

de MECES en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos o 

Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente 

10 años en puestos 

similares.  
No Curriculum Vitae 

Para la redacción de Proyectos Constructivos 

Autor/a de Proyecto 

Código de Perfil: A/1 

Titulación universitaria nivel 3 

de MECES en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos o 

Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente. 

10 años en 

redacción de 

proyectos de 

urbanización y 

espacio público. 

No Curriculum Vitae 

Ingeniero/a técnico 

especialista de apoyo a 

redacción de Proyectos (1) 

Código de Perfil: A/2 

Titulación universitaria nivel 2 

de MECES en Ingeniería técnica 

de obras públicas o Titulación 

Universitaria equivalente  

5 años en proyectos 

de urbanización y 

espacio público. 

No Curriculum Vitae 

Ingeniero/a especialista de 

apoyo a la redacción de 

proyectos (1) 

Código de Perfil: A/3 

Titulación universitaria nivel 3 

de MECES en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos o 

Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente 

5 años en proyectos 

de urbanización y 

obra civil. 

No Curriculum Vitae 

Topógrafo 

Código de Perfil: A/4 

Titulación universitaria nivel 2 

de MECES en Ingeniería técnica 

topografia o formación 

equivalente 

3 años en trabajos 

de topografía 

relacionados con la 

obra civil 

No Curriculum Vitae 

Auxiliar de Topografía 

Código de Perfil: A/5 
 2 años en trabajos 

de topografía 
No Curriculum Vitae 
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Responsabilidad en el contrato 

(funciones) 

Titulación/Formación 

académica exigida 

Experiencia mín. 

exigida 

Idioma 

(en su 

caso) 

Documentación 

acreditativa 

relacionados con la 

obra civil 

Delineante proyectista o 

Técnico/a de apoyo 

Código de Perfil: A/6 

Ciclo Formativo de Grado 

Superior o titulación 

equivalente. 

3 años en proyectos 

de urbanización y 

obra civil. 

No Curriculum Vitae 

Para las Direcciones de Obra o las Asistencias Técnicas a la dirección de obra 

Director/a de Obra o 
Coordinador/a de la Asistencia 
técnica (2) 

Código de Perfil: A/7  

Titulación universitaria nivel 3 
de MECES en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos o 
Ingeniería Industrial o 
Arquitectura o equivalente 

5 años de 
experiencia en 
dirección, 
inspección y control 
de obras civiles y de 
urbanización  

No Curriculum Vitae 

Ayudante Encargado de Obra 
con funciones de control de 
las mediciones y vigilancia de 
la obra  

Código de Perfil: A/8  

Titulación universitaria nivel 2 
de MECES en Ingeniería técnica 
de obras públicas o Titulación 
Universitaria equivalente o 
Formación en Delineación: 
Ciclo Formativo Grado Superior 
que habilite para este tipo de 
trabajos.  

Experiencia de 5 
años en trabajos 
similares de 
inspección y control 
de obras civiles en 
entornos urbanos.  

No Curriculum Vitae 

Topógrafo.  

Código de Perfil: A/9  

Titulación universitaria nivel 2 
de MECES en Ingeniería técnica 
topografica o formación 
equivalente Conocimiento en 
topografía específica para la 
obtención de nubes de puntos 
(laser escáner, lidar, dron, 
infrarrojos, fotogrametría, 
etc…)  

3 años en trabajos 
de topografía 
relacionados con la 
obra civil.  

No Curriculum Vitae 

Ayudante de campo para el 
equipo de topografía  

Código de Perfil: A/10  

 

2 años en trabajos 
de topografía 
relacionados con la 
obra civil  

No Curriculum Vitae 

Auxiliar Técnico de obra 

Código de Perfil: A/11 

Ciclo Formativo de Grado 

Superior o titulación 

equivalente. 

Experiencia de 5 

años en trabajos 

similares de 

inspección y control 

de obras civiles en 

entornos urbanos. 

No Curriculum Vitae 

Simultaneidad de funciones: Una persona podrá desempeñar diferentes funciones dentro 

del contrato, siempre que cumpla lo establecido respecto a la titulación y experiencia y sea 

justificada. Además se deberá justificar la prestación de diferentes perfiles teniendo en 

cuenta el volumen de trabajo (Redacción de Proyectos Constructivos y Direcciones de 

Obra). 
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(1) Este perfil será necesario para llevar a cabo y firmar si es necesario los 

documentos específicos y necesarios en el Proyecto, como análisis y estudios de tráfico, 

cálculo de estructuras y cimentaciones de instalaciones, etc. Un perfil de especialista puede 

ser desempeñado por diferentes técnicos que cumplan lo establecido respecto de la 

titulación y la experiencia. 

(2) Para cada obra, la Adjudicataria nombrará a un técnico como director o 

responsable del equipo de asistencia a la dirección de la misma. 

Estos perfiles se organizarán para formar, en función de las dedicaciones de cada perfil, los 

diferentes equipos de trabajo. 

En el momento de encargo de los diferentes trabajos, se deberán especificar en formato 

ficha los perfiles requeridos, así como su dedicación. 

9.1.2. EQUIPO HUMANO LOTE B  

Responsabilidad en el contrato 

(funciones) 

Titulación/Formación 

académica exigida 

Experiencia mín. 

exigida 

Idioma 

(en su 

caso) 

Documentación 

acreditativa 

Delegado/a de la adjudicataria 

con funciones de interlocución 

con el Ayuntamiento  

Código de Perfil: B/0  

Titulación universitaria nivel 3 

de MECES en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos o 

Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente 

10 años en puestos 

similares.  
No Curriculum Vitae 

Para la redacción de proyecto constructivo y documentos técnicos 

Autor/a de Proyecto 

Código de Perfil: B/1 

Titulación universitaria nivel 3 

de MECES en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos o 

Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente 

10 años en 

redacción de 

proyectos en 

entornos urbanos, 

paisajismo y en el 

diseño de parques 

y/o zonas verdes y 

espacios libres. 

No Curriculum Vitae 

Técnico/a especialista de 

apoyo a la redacción de 

proyectos (1) 

Código de Perfil: B/2 

Titulación universitaria nivel 3 

de MECES en Ingeniería de 

Caminos, Canales y Puertos o 

Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente 

5 años en redacción 

de proyectos de 

urbanización 

No Curriculum Vitae 

Topógrafo 

Código de Perfil: B/3 

Titulación universitaria nivel 2 

de MECES en Ingeniería técnica 

topografia o formación 

equivalente -Conocimiento en 

topografía específica para la 

obtención de nubes de puntos 

(laser escáner, lidar, dron, 

3 años en trabajos 

de topografía 

relacionados con la 

obra civil 

No Curriculum Vitae 
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Responsabilidad en el contrato 

(funciones) 

Titulación/Formación 

académica exigida 

Experiencia mín. 

exigida 

Idioma 

(en su 

caso) 

Documentación 

acreditativa 

infrarrojos, fotogrametría, 

etc…) 

Auxiliar de Topografía 

Código de Perfil: B/4 
 

2 años en trabajos 

de topografía 

relacionados con la 

obra civil 

No Curriculum Vitae 

Delineante proyectista o 

Técnico/a de apoyo 

Código de Perfil: B/5 

Ciclo Formativo de Grado 

Superior o titulación 

equivalente. 

3 años en proyectos 

de urbanización en 

entornos urbanos y 

elaboración de 

infografias 3D 

No Curriculum Vitae 

Para las Direcciones de Obra o las Asistencias Técnicas a la dirección de obra 

Director/a de Obra o 
Coordinador/a de la Asistencia 
técnica (2) 

Código de Perfil: B/6  

Titulación universitaria nivel 3 
de MECES en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos o 
Ingeniería Industrial o 
Arquitectura o equivalente 

5 años de 
experiencia en 
dirección, 
inspección y control 
de obras civiles y de 
urbanización  

No Curriculum Vitae 

Técnico especialista en 
paisajismo y vegetación con 
funciones de vigilancia y 
control de la parte de la obra 
relacionada con jardinería 

Código de Perfil: B/7  

Titulación universitaria o ciclo 
de grado superior que habilite 
para la práctica de estas tareas. 

5 años de 
experiencia en 
ejecución, 
inspección y/o 
control de obras de 
jardinería y 
paisajismo. 

No Curriculum Vitae 

Vigilante de Obra con 
funciones de control de las 
mediciones y vigilancia de la 
obra 

Código de Perfil: B/8  

Titulación universitaria nivel 2 
de MECES en Ingeniería técnica 
de obras públicas o Titulación 
Universitaria equivalente o 
Formación en Delineación: 
Ciclo Formativo Grado Superior 
que habilite para este tipo de 
trabajos.  

Experiencia de 5 
años en trabajos 
similares de 
inspección y control 
de obras civiles en 
entornos urbanos.  

No Curriculum vitae 

Topógrafo.  

Código de Perfil: B/9  

Titulación universitaria nivel 2 
de MECES en Ingeniería técnica 
topografia o formación 
equivalente 

Conocimiento en topografía 
específica para la obtención de 
nubes de puntos (laser 
escáner, lidar, dron, 
infrarrojos, fotogrametría, 
etc…)  

3 años en trabajos 
de topografía 
relacionados con la 
obra civil.  

No Curriculum Vitae 

Ayudante de campo para el 
equipo de topografía  

Código de Perfil: B/10  

 

2 años en trabajos 
de topografía 
relacionados con la 
obra civil  

No Curriculum Vitae 
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(1) Este perfil será necesario para llevar a cabo y firmar si es necesario los 

documentos específicos y necesarios en el Proyecto, como análisis y estudios de tráfico, 

cálculo de estructuras y cimentaciones de instalaciones, etc. Un único perfil puede no ser 

especialista en diferentes campos por lo que pueden incluirse diferentes técnicos que 

cumplan lo establecido respecto de la titulación y la experiencia. 

(2) Para cada obra, la Adjudicataria nombrará a un técnico como director o 

responsable del equipo de asistencia a la dirección de esta. 

Estos perfiles se organizarán para formar, en función de las dedicaciones de cada perfil, los 

diferentes equipos de trabajo. En el momento de encargo de los diferentes trabajos, se 

deberán especificar en formato ficha los perfiles requeridos, así como su dedicación. 

Artículo 10. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL AYUNTAMIENTO 

El Ayuntamiento aportará a la adjudicataria para su correcta realización, la documentación 

básica siguiente: 

• Situación de bases de replanteo. 

• Topografía existente (a completar por la adjudicataria). 

• Alineaciones y rasantes del P.G.O.U. 

• Códigos parcelarios  

• Criterios constructivos para adoptar en la urbanización de los espacios públicos. 

• Detalles constructivos de los elementos de urbanización habituales en el 

Municipio. 

• Servicios y canalizaciones municipales existentes. Se entregarán las redes 

disponibles en la cartografía municipal. Sin embargo, será tarea de la empresa la 

comprobación de esta información con trabajo de campo. 

• Archivo semilla para generación de planos. 

• Base de Precios municipal.  

• Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

• Estudio de calidad del suelo en materia de suelos contaminados  

Artículo 11. DIRECCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

La Empresas Adjudicatarias quedan obligadas a aportar, para la realización del contrato, el equipo 

y medios auxiliares que sean precisos para la buena ejecución de aquél en los plazos convenidos, 

pudiendo la Administración rechazar cualquier componente que considere inadecuado. 
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La Dirección e Inspección de los Trabajos del Contrato corresponderá con carácter general a la 

Dirección de Obras Públicas y por delegación a las jefaturas competentes en cada caso, dando las 

instrucciones necesarias para el correcto cumplimiento del contrato. 

La persona directora del Contrato en cada uno de los lotes desempeñará funciones directoras e 

inspectoras, administrativas y económicas, estableciendo los criterios y líneas generales de la 

actuación de la adjudicataria, a fin de que los trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses y 

objetivos perseguidos.  

Esta Dirección desempeñará una función coordinadora y establecerá los criterios y líneas 

generales de actuación de la adjudicataria, que realizará los trabajos de desarrollo, cálculo y 

detalle.  

Las funciones del Director/a del Contrato son las siguientes: 

• Redactar este Pliego de Condiciones Técnicas y demás condiciones establecidas en el 

Contrato o en otras disposiciones legales; aprobar las oportunas modificaciones y su 

incidencia en el presupuesto y/o plazo de realización del Proyecto. 

• Establecer las prioridades junto con el delegado de la empresa 

• Aprobar el plan de trabajo propuesto por la empresa. 

• Facilitar a la adjudicataria credenciales ante otros organismos oficiales. 

• Preparar la recepción única y definitiva del Contrato, y preparar la documentación fin de 

obra. 

Del mismo modo, existe la figura Responsable del Proyecto de la administración, cuyas 

funciones principales son las siguientes: 

• Establecer y concretar los criterios del Proyecto y supervisar el desarrollo de los trabajos. 

• Facilitar a la adjudicataria, en los plazos establecidos en el Plan de trabajo, el conjunto de 

información que la administración pone a su disposición. 

• Preparar los encargos necesarios para llevar a cabo los trabajos, así como los documentos 

necesarios para la tramitación de estos: acta de inicio, recepción, abono de la factura. 

• Revisión de la documentación presentada por la empresa en cada caso. 

• Convocatoria de las reuniones de seguimiento. 
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Artículo 12. DESARROLLO DEL CONTRATO 

A la hora de desarrollar el contrato, este desarrollo será similar para las actuaciones del 

lote A y para las actuaciones del lote B. 

El/la directora/a del contrato llevará a cabo el encargo, comunicando a la empresa la 

necesidad de realizar determinado trabajo, de los definidos en el artículo 4. 

El delegado comunicará al ayuntamiento la persona responsable por parte de la empresa 

adjudicataria, designada para realizar el encargo. 

Para poder hacer el encargo de cualquiera de los trabajos previstos es necesario 

dimensionar el trabajo solicitado. 

Dimensionado el trabajo, deberán formularse las unidades necesarias que se deben 

contratar para satisfacer su alcance y calcular los honorarios correspondientes. 

Tal y como se definen en el Artículo 7, los estudios pueden quedar definidos mediante 

cantidades fijas que pueden diferir según la duración estimada (de tipo 1 o tipo 2), en base 

a una Relación Valorada de unidades de obra recopiladas en el Anexo 4, o en relación con 

un PEM estimado de obra en la redacción de un proyecto constructivo o con el PEM 

ejecutado mensualmente en obra para los contratos de dirección de obra. 

Una vez dimensionado el trabajo solicitado se hará entrega al Ayuntamiento de una 

propuesta técnico-económica que incluya los honorarios y el plazo en cada caso y que 

servirá para realizar el encargo correspondiente. 

En el caso de la redacción de documentos estratégicos, técnicos o proyectos constructivos, 

una vez realizado el encargo, se propondrá un autor del documento que deberá cumplir 

con las especificaciones marcadas para este perfil. Este autor será el responsable de 

coordinar todos los medios necesarios para la redacción de los documentos: topografía, 

delineación, especialistas en cálculo de estructuras, hidráulica, geotecnia, electricidad y 

control, etc. 

Antes de la entrega de los diferentes documentos, se pactará de inicio tanto en plazo de 

entrega como en contenidos, aquellos informes o documentación gráfica suficiente para ir 

contrastando los avances del trabajo. 

Para contrastar estos avances durante el desarrollo de los trabajos se llevarán a cabo las 

reuniones necesarias siendo obligatoria la presencia para el autor del documento. Además, 

se podrán incluir otros perfiles a iniciativa del Ayuntamiento o de la empresa. 
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Antes de la entrega del documento definitivo, y en los plazos parciales que se hayan 

acordado al inicio de los trabajos, la empresa hará entrega de los diferentes documentos 

definidos para cada fase. 

 

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS 

 

 

J. Fernando González Vara 
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ANEXO 1: INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

LOS PLANOS 
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INSTRUCCIONESPARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS PLANOS  

• Los planos se entregaran en formato de archivo o extensión .DGN ó .DWG y .PDF. 

(En el momento de redacción del presente pliego, la versión de los formatos 

editables deberá ser 2010 o inferior, que en el desarrollo del contrato podrá ser 

actualizado según indicaciones del responsable del encargo. 

• Los planos se entregarán a escala real y en dos dimensiones. 

• Los planos se entregarán en coordenadas ETRS89.UTM.30N 

• Ud. De Trabajo: 100:10 Decimal ( Mts.-Cmts.) 

• Textos, Cotas: Dimensiones: de acuerdo con la escala de ploteo 

• Tal y como se indica en el Artículo 5.5 el plano número 0 será el “índice general de 

planos” 

• La nomenclatura tanto en número como en texto de los planos deberá coincidir 

con el índice de planos salvo autorización expresa del equipo técnico municipal. 

Con el objetivo de garantizar la máxima uniformidad, coherencia y homogeneidad en la 

representación gráfica de los planos, con independencia del formato, soporte o herramienta 

informática empleada para su elaboración, el equipo técnico municipal facilitará a la adjudicataria 

un “ARCHIVO SEMILLA” de referencia. Dicho archivo constituirá el modelo base obligatorio para 

la producción de toda la documentación gráfica asociada a los trabajos objeto del contrato. 

En este archivo se encontrarán previamente definidos y normalizados los distintos parámetros 

gráficos que deberán respetarse en todos los planos, incluyendo, entre otros, la codificación 

cromática de los diferentes servicios, los grosores de línea, los tipos y estilos de línea, las 

tipografías autorizadas, así como los cajetines normalizados, escalas, símbolos y demás 

elementos gráficos necesarios para asegurar una correcta lectura e interpretación de la 

información técnica. La adjudicataria deberá utilizar este archivo como plantilla, no estando 

permitidas modificaciones que alteren los criterios establecidos sin la previa autorización expresa 

del equipo técnico municipal. 

Asimismo, para la elaboración de los proyectos y, en particular, para la redacción y entrega de los 

planos de fin de obra, deberán cumplirse estrictamente los requisitos y condicionantes 

establecidos en los artículos y anexos correspondientes donde se detallan los criterios técnicos, 

formales y documentales exigidos. Estos condicionantes serán de obligado cumplimiento y 

abarcarán tanto el contenido mínimo de los planos como su formato, nivel de detalle, coherencia 

con la obra ejecutada y adecuación a la normativa vigente. 
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El incumplimiento de las directrices establecidas en el archivo semilla o de los requisitos definidos 

en el citado artículo podrá dar lugar a la devolución de la documentación para su corrección, sin 

perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse conforme a lo establecido en el 

contrato. 
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ANEXO 2: NORMAS PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO 
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GENERALIDADES 

Las empresas adjudicatarias como asistencia técnica para la redacción de proyectos de la 

Subdirección de Proyectos y Obras del Ayuntamiento de Bilbao, de acuerdo con el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares, elaborarán los correspondientes presupuestos, 

considerando las pautas generales que se indican a continuación y las que, en su caso, 

establezcan las Subáreas para cada proyecto. 

FORMATO 

Los presupuestos se entregaran en formato: .XLSX, .BC3 Y .PDF. 

BASE DE PRECIOS 

Al comienzo del contrato, se entregará por parte de la Subdirección de Proyectos y Obras 

Públicas en soporte informático la Base de Precios del Ayuntamiento de Bilbao para los 

proyectos de urbanización.  

Esta Base de Precios será la que haya de servir de referencia para todos los presupuestos. 

No se podrá realizar modificación alguna en los precios de las Bases, salvo en casos 

particulares en los que sea necesario debido a especiales características del proyecto y así 

se disponga desde la Subdirección. 

Las Unidades de nueva creación deberán formarse a partir de los precios elementales que 

contiene la Base de Precios, y codificarse con un número distinto a los ya existentes, 

procurándose mantener un orden lógico. 

CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA 

Para compatibilizar los presupuestos creados con todos los procedimientos que se derivan 

de los mismos, se establecen una serie de criterios generales para la configuración del 

programa: 

Decimales 

La configuración de los decimales se ajustará a la siguiente: 

• Mediciones: redondear a 3. 

• Subtotal / total mediciones: redondear a 3. 

• Rendimiento descomposición: redondear a 3. 

• Rendimiento x precio: redondear a 2. 

• Medición x coste: redondear a 2. 

• Precio de concepto: redondear a 2. 
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• Coste partidas: redondear a 2. 

Porcentajes 

La configuración de los porcentajes se ajustará a la siguiente: 

• Gastos generales: 13% 

• Beneficio industrial: 6% 

• IVA: 21% 

 Unidades de Obra 

Las Unidades de Obra de nueva creación se descompondrán como se indica a continuación, 

aplicándose un 1 % de Medios Auxiliares y un 6 % en concepto de Costes Indirectos 

 LISTADOS 

Para facilitar la labor de edición de los Presupuestos y homogeneizar criterios en cuanto a 

configuración, se seguirá el esquema y guion básico especificado a continuación. Este guion 

se podrá modificar únicamente en lo que se refiere al formato y a la presentación. En 

ningún caso se alterará el contenido ni la configuración de este sin autorización expresa 

del equipo técnico municipal. 

1. Levantes y demoliciones 

2. Movimiento de tierras 

3. Cimentaciones y obras de fabrica 

4. Firmes y pavimentos 

5. Servicios municipales 

5.1. Pluviales 

5.2. Fecales 

5.3. Abastecimiento 

5.4. Alumbrado 

5.5. Riego 

5.6. Fibra óptica municipal 

5.7. Semaforización 

6. Servicios no municipales 

6.1. Gas  

6.2. Electricidad 

6.3. Telecomunicaciones 
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7. Mobiliario urbano 

8. Jardinería 

9. Señalización horizontal y vertical. 

10. Cortes, desvíos de tráfico y medios auxiliares 

11. Control de calidad 

12. Gestión de residuos  

13. Seguridad y salud 

14. Documentación fin de obra 
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ANEXO 3: DOCUMENTACIÓN FIN DE OBRA  
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Estará formada como mínimo por los siguientes documentos: 

1.- Memoria: 

Contará obligatoriamente y como mínimo con un anejo donde se incorporará la 

documentación original resultante del Control de Calidad y con un anejo fotográfico donde 

quede reflejado el antes, el durante y el final de la obra. 

2.- Planos: 

Los elementos estarán referenciados en coordenadas UTM. Se entregarán los planos de 

los servicios afectados y un levantamiento taquimétrico de la obra ejecutada. 

2.1 Taquimétrico de planta final. 

El levantamiento taquimétrico deberá reflejar todos los puntos que definen los elementos 

de nueva situación: alineaciones de las edificaciones, cierres de parcelas, bordillos, centros 

de arquetas, mobiliario urbano y cuantos datos sean necesarios. La definición 

corresponderá a la escala 1/500 y cumplirá los siguientes requisitos del protocolo 

topográfico del Ayuntamiento de Bilbao: 

- Los planos deberán entregarse en el formato de archivo o extensión definido en 

el Anexo 1. Proyección U.T.M y Sistema de Referencia Geodésico y Altimétrico oficiales. 

Cada elemento, ya sean puntos, líneas, polilíneas, bloques y/o células estarán situados en 

su cota absoluta, prohibiéndose la representación con splines. Los elementos superficiales 

(fachadas, jardineras, etc) se representarán cerrados, y los lineales continuos. 

- Los símbolos direccionables (farola en edificio, farola de báculo, semáforo, 

bancos, etc.) se situarán en su verdadera orientación. 

- Cada registro o arqueta se representará mediante su célula/bloque 

correspondiente y una letra. La letra irá en el mismo nivel/capa que su registro y se colocará 

en el lugar que convenga para no interferir con otros elementos del dibujo. Los registros 

cuyo uso no sea identificable, deberán ser objeto de consulta con el responsable del 

proyecto u obra, de modo que su identificación en el plano sea la correcta. La cota de los 

registros o arquetas se tomará en el centro de la tapa. La de los bordillos se tomarán en los 

bordes inferior y superior. 

- Los textos de cota se rotularán en cota cero con dos decimales. La situación del 

texto en el dibujo será tal que su lectura no sea obstaculizada por ningún otro elemento. 
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- Las redes de servicio tendrán cada una su propio código y tipo de línea. Su dibujo 

en el plano será una línea en su cota absoluta correspondiente, debiendo representar las 

subterráneas la generatriz superior del tubo que las conduce y las aéreas los puntos altos 

y bajos de la red. Las redes existentes en la zona del trabajo topográfico serán objeto de 

especial atención, debiendo ser incluidas en su capa y código correspondiente y exacta 

situación en coordenadas X, Y, Z, tanto las de nueva instalación por efecto de la obra 

ejecutada, como de las existentes previamente a ella. La exacta situación en coordenadas 

de estas redes de servicio se conseguirá, con la toma por el topógrafo, de datos 

topográficos de las mismas cuando el tubo colocado en la obra esté sin tapar, debiendo 

tomarse como mínimo los puntos de entrada y salida de las arquetas y en los quiebros de 

los tubos en planta o sección, con indicación del tipo y diámetro del tubo. 

Todos los trabajos que tengan como destino final este Ayuntamiento deberán ajustarse al 

protocolo Topográfico. La documentación que se entregará en el Ayuntamiento consistirá en un 

Informe topográfico completo en el que se incluirá: 

a) Memoria descriptiva del trabajo realizado (Ingeniero Técnico en Topografía autor 

del trabajo y nº de colegiado, certificado de calibración y características técnicas del 

instrumental, método de captura, bases de la RTM de Bilbao utilizadas, datos de campo, 

croquis de la poligonal, cierre, compensación, coordenadas definitivas, y cuantos datos 

puedan ser de interés.) 

b) Todos los planos se entregarán en el formato de archivo o extensión definido en 

el Anexo 1, y los datos de campo brutos del Instrumental de captura, con indicación de las 

características técnicas del Instrumento utilizado. Las orientaciones reflejadas en los datos 

brutos, al igual del resto de puntos observados deberán incluir la Dg, Lh,Lz,i,m. constante 

del prisma y código que identifique inequívocamente el elemento representado. Asimismo, 

se deberá aplicar Bessel en todas ellas. 

2.2 De Saneamiento 

Se grafiará la nueva red y elementos construidos, así como la red previa a la obra, 

detallando el estado en la que queda, en uso o anulada. Diámetros y altimetría de la red 

respecto a la rasante superficial adoptada como cota final de terminación de los 

pavimentos definitivos. Pozos de nueva ejecución, que hayan sido reparados o que se 

encuentren en los tramos de tuberías trabajados. Detalles acotados de los cruces que se 

hayan encontrado o realizado dentro de la zona de obra entre las distintas redes 
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instaladas (abastecimiento, saneamiento, alumbrado, fibra óptica, electricidad, gas etc.) 

con detalle de las distintas secciones para grafiar los cruces y las distancias. 

2.3 De Abastecimiento 

Se grafiará la nueva red y elementos construidos, así como la red previa a la obra, 

detallando el estado en la que queda, en uso o anulada. Diámetros y altimetría de la red 

respecto a la rasante superficial adoptada como cota final de terminación de los 

pavimentos definitivos. Detalles acotados de los cruces que se hayan encontrado o 

realizado dentro de la zona de obra entre las distintas redes instaladas (abastecimiento, 

saneamiento, alumbrado, fibra óptica, electricidad, gas etc.) con detalle de las distintas 

secciones para grafiar los cruces y las distancias., indicando como mínimo la planta 

completa de la red creada y las características de las conducciones (diámetros, materiales 

y despiece de piezas especiales). 

2.4 De Semaforización y Alumbrado Público 

Se grafiará la nueva red y elementos construidos. Identificación de los diferentes 

circuitos, especificando sección de cable de cada uno de ellos. Identificación de cada 

nodo con la luminaria mediante dirección MAC. Esquema unifilar del CM. 

2.5 De servicios extramunicipales creados o modificados. 

2.6 De pavimentación.  

2.7 De Perfiles Transversales en caso de ser necesario o así lo requiera el Técnico 

Municipal Supervisor del Contrato. 

2.8 De Jardinería 

Se representarán los elementos de jardinería y riego con referencias y leyenda; indicando 

todas las especies implantadas y su localización. 

2.9 De Mobiliario Urbano. 

Se representarán los elementos de mobiliario urbano con referencias y leyenda. 

2.10 De Secciones Transversales (firmes, elementos singulares,..). 

2.11 De Estructuras, identificando su localización en planta y apuntando secciones 

transversales que definan dimensiones y armado. 

3.- Control de calidad 
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Se entregará una tabla resumen de la totalidad de los ensayos realizados, junto con un 

índice detallado de los mismos, así como todos los justificantes, certificados e informes 

derivados de su ejecución. 

Asimismo, se incluirán todas las especificaciones técnicas correspondientes a los 

materiales y a los procesos constructivos definidos en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

4.- Presupuesto y Mediciones. 

5.- Justificantes de gestión de residuos con tabla resumen. (el Ayuntamiento entregará el 

modelo de tabla resumen a completar) 

Toda la documentación se entregará con las mismas características que las descritas en los anexos 

1 y 2. 
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ANEXO 4: PRECIOS UNITARIOS 
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En estos precios el IVA NO ESTÁ INCLUIDO 

 

  

Código Ud. Concepto Precios unitarios

1.1 UD a distancias menores de 25 metros 136,58                     

1.2 UD a distancias entre 25 y 100 metros 148,75                     

1.3 UD
utilizando camión grúa, traslado zonas incluyendo personal auxiliar con sonda sobre 

orugas 850,00                     

1.4 UD hora de emplazamiento en lugares de difícil acceso con máquina de patines u orugas 201,75                     

2.1 ML en suelos o rellenos arcillosos 79,10                        

2.2 ML en rellenos bloques y bolos 130,92                     

2.3 ML en roca con widia o diamante 96,83                        

3.1 ML en suelos o rellenos arcillosos 98,02                        

3.2 ML en rellenos bloques y bolos 149,83                     

3.3 ML en roca con widia o diamante 115,75                     

4.1 ML
Recargo por perforación en sondeos inclinados más de 20º sexagesimales respecto a la 

vertical 24,92                        

4.2 ML.
Perforación a rotación con extracción continua de testigo en cualquier tipo de terreno 

hasta 5 metros de profundidad 160,00                     

5.1 UD toma de muestra inalterada con toma muestra de pared gruesa incluida camisa 40,75                        

5.2 UD
toma de muestra inalterada con toma muestra de tipo Shelby, incluida camisa de 

acero 96,17                        

5.3 UD ensayo S.P.T. con cuchara o puntaza ciega 40,75                        

5.4 UD
toma de muestra parafinada en testigo de roca < 30 cm. de long. y >70 cm. de 

diámetro 25,93                        

5.5 UD Relleno y reposición del hueco de sondeo 132,00                     

6.1 UD ensayo de permeabilidad Lefranc a carga variable 218,25                     

6.2 UD ensayo de permeabilidad Lefranc a carga constante 224,92                     

6.3 UD ensayo de permeabilidad Lugeón mediante obturadores en tramos de 5 m. 341,17                     

7 ML
Tubo piezométrico de P.V,C: ranurado, diámetro útil 63 mm. instalado en sondeo y 

parte proporcional de medidas del nivel freático 19,00                        

8.1 ML ranurado 33,92                        

8.2 ML ciego 29,83                        

5. Extracción de muestra inalterada

6. Ensayo de permeabilidad del terreno en sondeos, incluyendo hoja de cálculos y resultados

8. Tubo piezométrico de importación, roscada y rajada mecánicamente

ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO

1. Instalación en punto de sondeo, incluyendo traslado y emboquillaje

2. Sondeo a rotación con extracción continua de testigo hasta 20 metros de profundidad

3. Sondeo a rotación con extracción continua de testigo de 20 a 40 metros de profundidad. (El precio de los sondeos entre 

40-60 metros quedará fijado aumentando un 20% los de 20-40 m)

4. Perforación
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Código Ud. Concepto Precios unitarios

9 ML Acondicionamiento de piezómetro con grava silícea y sellado con bentonita granular 25,78                        

10 UD Toma de muestra de agua 54,17                        

11 UD Caja portatestigos de plástico 2,60 m. de testigo 19,45                        

12 ML Inyección anular de sondeo 25,78                        

13 UD Tapa de sondeo de plástico de fondo 19,93                        

14 UD Tapa de sondeo accionable 128,17                     

15 UD Tapa de sondeo metálica tipo SEBA 165,00                     

16 UD Arqueta para protección de tubería inclinométrica en acero de fundición 165,00                     

17 UD Medida de nivel freático con sonda eléctrica en tubo piezométrico 26,60                        

18 Ml.
Supervisión y testificación de sondeos, por técnico titulado capacitado y posterior 

registro de la información. 37,57                        

19 PA Abono fijo de transporte de equipo de DPSH al área de trabajo 508,33                     

20 UD Emplazamiento de penetrómetro dinámico DPSH en punto de ensayo 113,25                     

21.1 ML hasta 10 metros (mínimo 4 metros) 32,07                        

21.2 ML de 10 a 20 metros 37,92                        

21.3 ML entre 20 y40 metros 48,08                        

22.1 UD
P.A. desplazamiento de retroexcavadora y personal desde parque almacén a obra para 

preparación de calicatas 1.485,00                  

22.2 UD Ud. De ejecución de calicata bajo supervisión de Técnico superior especialista. 1.125,00                  

22.3 UD
Supervisión de cata por Técnico superior especialista, incluida testificación, ensayos in 

situ , registro fotográfico e informe (no incluye la realización de la cata) 137,50                     

22.4 UD
Toma de muestra inalterada con toma muestra de tipo Shelby, incluida camisa de 

acero 135,83                     

23.1 UD Abono fijo por transporte de  equipo geofísico al área de trabajo. 1.491,67                  

23.2 ML

Prospección mediante tomografía eléctrica para cualquier dispositivo de medida y 

mínimo 18 niveles de lecturas, espaciado de 5 o 10 m entre electrodos, incluyendo 

toma de datos, procesado e interpretación  y presentación de informe de resultados.
9,28                          

23.3 ML
Prospección con geo-radar con registro continuo. Incluyendo toma de datos, 

procesado e interpretación y presentación de informe de resultados. 14,33                        

24.1 UD  Extracción de testigo mediante perforadora tipo Hilti. 395,00                     

24.2 UD
De taladro para comprobación de trasdós de muro, inspeccionado con cámara 

endoscópica. 64,00                        

24.3 UD Estación Geomecánica para obtención de datos estructurales del macizo rocoso. 320,67                     

24.4 UD. Determinacion de la resistencia de la roca mediante martillo schmidt esclerómetro 127,33                     

25.1 UD Apertura y descripción de muestras 19,00                        

25.2 UD Ensayo granulométrico por tamizado 56,33                        

25.3 UD Determinación del material que pasa por el tamiz nº 200 ASTM 33,00                        

25.4 UD Ensayo granulométrico por sedimentación 132,00                     

25.5 UD Determinación limite de Atterberg (NLT-105 106) 48,08                        

25.6 UD Determinación límite de retracción 38,50                        

25.7 UD Comprobación de la no plasticidad 33,92                        

25.8 UD Determinación humedad natural 25,75                        

25.9 UD Determinación densidad aparente 33,92                        

25.10 UD Determinación densidad seca 33,92                        

25.11 UD Determinación peso específico partículas 68,92                        

25.12 UD Determinación porosidad 59,92                        

25.13 UD Determinación densidad máxima de una arena 49,50                        

25.14 UD Determinación densidad mínima de una arena 49,50                        

25.15 UD Determinación equivalente de arena 49,50                        

25. Trabajos de laboratorio

21. Ensayo de penetración dinámica DPDH

22. Calicatas

23. Geofísica

24. Trabajos complementarios
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25.16 UD Ensayo de apisonado Proctor Normal 128,75                     

25.17 UD Ensayo de apisonado Proctor Modificado 150,92                     

25.18 UD Determinación humedad y densidad in situ por método nucleares 452,54                     

25.19 UD Placa de carga, diámetro 300 mm, sin incluir camión 495,00                     

25.20 UD Ensayo de permeabilidad carga variable 176,00                     

25.21 UD Ensayo de permeabilidad a carga constante en suelos granulares 176,00                     

25.22 UD Ensayo de permeabilidad con presión de cola en célula triaxial de 1,5” de diámetro 176,00                     

25.23 UD Ensayo de permeabilidad con presión de cola en célula triaxial de 4” de diámetro. 176,00                     

25.24 UD Ensayo de permeabilidad en rocas en célula triaxial 176,00                     

25.25 UD
Ensayo de consolidación en edómetro (célula de 65 mm.), incluyendo curvas 

edométricas y de consolidación (mínimo ocho escalones de carga y tres de descarga) 263,00                     

25.26 UD
Ensayo de consolidación en edómetro (célula de 65 mm.), incluyendo curvas 

edométricas y de consolidación (mínimo ocho escalones de carga y tres de descarga) 286,00                     

25.27 UD Determinación del hinchamiento en el aparato Lambe 111,33                     

25.28 UD Determinación del hinchamiento libre 111,33                     

25.29 UD Presión máxima de hinchamiento 109,33                     

25.30 UD
Ensayo de comprensión simple, incluido diagrama, tensión deformación e suelos 

(muestra inalterada) 69,33                        

25.31 UD
Ensayo de comprensión simple, incluido diagrama, tensión deformación en suelos 

(muestra remunerada) 104,50                     

25.32 UD
Ensayo traxial sin consolidación previa y rotura sin drenaje, y medida de presiones 

intersticiales en muestra inalterada en célula de 1,5” 370,83                     

25.33 UD
Ensayo triaxial sin consolidación previa y rotura sin drenaje, y medida de presiones 

intersticiales en muestra inalterada en célula de 4” 275,00                     

25.34 UD
Ensayo triaxial con consolidación previa y rotura sin drenaje, y medida de presiones 

intersticiales en muestra inalterada en célula de 1,5” 481,17                     

25.35 UD
Ensayo triaxial con consolidación previa y rotura sin drenaje, y medida de presiones 

intersticiales en muestra inalterada en célula de 4” 429,00                     

25.36 UD
Ensayo triaxial con consolidación previa y rotura con drenaje, y medida de presiones 

intersticiales en muestra inalterada en célula de 1,5” 662,84                     

25.37 UD
Ensayo triaxial con consolidación previa y rotura con drenaje, y medida de presiones 

intersticiales en muestra inalterada en célula de 4” 759,00                     

25.38 UD
Incremento por remoldeo o preparación de probetas para ensayo traaxial o humedad 

o densidad prefijada 33,00                        

25.39 UD Ensayo de corte directo rápido sin consolidación previa en muestra inalterada 198,83                     

25.40 UD Ensayo de corte directo CU 226,50                     

25.41 UD Ensayo de corte directo CD 273,00                     

25.42 UD
Incremento por remoldeo o preparación de probetas para ensayo de corte o 

humedad o densidad prefijada 33,00                        

25.43 UD Ensayo CBR en laboratorio (sin incluir Proctor) 158,17                     

25.44 UD Ensayo de comprensión simple sobre testigo de roca 74,00                        

25.45 UD
Ensayo de comprensión simple incluidos diagramas tensión de formación en rocas 

(testigo de sondeos) y determinación del módulo elástico y coeficiente de Poisson 214,67                     

25.46 UD Ensayo triaxial de testigo de roca en célula de alta presión 241,33                     

25.47 UD Ensayo Franklin sobre testigos 179,07                     

25.48 UD Ensayo Brasileño, como definición indirecta de la resistencia a tracción 60,90                        

25.49 UD Ensayo de alterabilidad o meteorización acelerada en roca (Slake durability index) 227,47                     

25.50 UD Ensayo de abrasividad-desgaste de Los Angeles 204,13                     

25.51 UD Machaqueo para desgaste de Los Angeles 55,00                        

25.52 UD Extracción de muestras cilindricas para el ensayo a comprensión 99,00                        

25.53 UD Ensayo de colapso 121,08                     

25.54 UD Ensayo Abrasividad Cerchar 106,17                     

25.55 UD Ensayo de durabilidad al desmoronamiento (método SEHUDES) 234,13                     

25.56 UD Preparación de muestras para ensayos químicos 16,50                        
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ANEXO 5: FICHA DE PERFILES PROFESIONALES (LOTE A)  
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Se elaborará una ficha individual por cada componente del equipo exigido en el PPT, 

incluyendo los criterios de valoración elegidos en el CCS y el mínimo establecido en el PPT.
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PUESTO: Delegado/a  Código de Perfil A/0 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 10 años de experiencia  

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 3 de MECES en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente  

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 10 años de experiencia en puestos similares 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Autor/a de Proyecto Código de Perfil: A/1 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 10 años de experiencia 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  
 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 3 de MECES en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente  

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 10 años de experiencia en redacción de proyectos de urbanización y /o obra civil en entornos urbanos. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
- Experiencia en proyectos con especial complejidad en canalizaciones, alta densidad, profundidad, rehabilitación sin zanja, etc. 
(1 punto). 
- Experiencia en proyectos donde se hayan incluido y llevado a obra satisfactoriamente innovadoras soluciones en pavimentos y 
sistemas de drenaje sostenible (1 punto). 
- Experiencia en proyectos donde se hayan dado especiales condiciones en tratamiento de suelos contaminados (1 punto). 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Ingeniero/a Técnico especialista de apoyo a la redacción de proyectos Código de Perfil A/2 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia en redacción de proyectos de urbanización y obra civil 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  
 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 2 de MECES en Ingeniería técnica de obras públicas o Titulación Universitaria 

equivalente  

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia en la redacción de proyectos de urbanización y /o obra civil. 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 

         
          
          
          

  



80/11  2026-013316_ PPT_CONTRATO MARCO de Redacción de Proyectos y Dirección de obra 

 

PUESTO: Ingeniero/a especialista de apoyo a la redacción de proyecto constructivo y documentos 
asociados a este 

Código de Perfil A/3 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  
 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 3 de MECES en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente  

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia en la redacción de proyectos de urbanización y/o obra civil. 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
- Experiencia en las disciplinas sectoriales más críticas en proyectos en zonas urbanas consolidadas. Diseño urbano, Cálculo 

estructuras, tráfico, permeabilidad, BIM, etc. (2 puntos). 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Topógrafo/a Código de Perfil A/4 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 3 años de experiencia en trabajos de topografía relacionados con la obra civil 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 2 de MECES en Ingeniería técnica topografia o formación equivalente  

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 3 años de experiencia en trabajos de topografía en obra civil 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Auxiliar de topografía Código de Perfil A/5 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 2 años de experiencia en trabajos de topografía relacionados con la obra civil 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 2 años de experiencia en trabajos de topografía en obra civil 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Delineante proyectista  Código de Perfil A/6 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 3 años de experiencia en proyectos de urbanización y obra civil en entornos urbanos 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  
 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Ciclo formativo grado superior en delineación o equivalente que habilite para este tipo de trabajos 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 3 años de experiencia en la redacción de proyectos de urbanización y/o obra civil en entornos urbanos. 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Director/a de obra o coordinador/a de la asistencia técnica Código de Perfil A/7 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  
 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 3 de MECES en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente  

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia en la dirección de obras de urbanización y/o obra civil  

CRITERIOS DE VALORACIÓN: 
- Experiencia en obras con especial complejidad en canalizaciones, alta densidad, profundidad, rehabilitación sin zanja, etc. (1 punto) 
- Experiencia en obras donde se hayan incluido y llevado a obra satisfactoriamente innovadoras soluciones en pavimentos y sistemas de 
drenaje sostenible (1 punto) 
- Experiencia en obras donde se hayan dado especiales condiciones en tratamiento de suelos contaminados (1 punto) 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Ayudante encargado de obra con funciones de control de mediciones y vigilancia de la obra. Código de Perfil A/8 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  
 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 2 de MECES en Ingeniería técnica de obras públicas o Titulación Universitaria 

equivalente 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia en el control de la ejecución de obras de urbanización y/o obra civil en entornos urbanos. 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Topógrafo Código de Perfil A/9 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 3 años de experiencia en trabajos de topografía relacionados con la obra civil 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  
(se incluyen los idiomas) 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 2 de MECES en Ingeniería técnica topografia o formación equivalente 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 3 años de experiencia en trabajos de topografía en obra civil 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Ayudante de campo para el equipo de topografía Código de Perfil A/10 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 2 años de experiencia en trabajos de topografía relacionados con la obra civil 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  
(se incluyen los idiomas) 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 2 años de experiencia en trabajos de topografía relacionados con la obra civil 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Auxiliar Técnico de obra Código de Perfil A/11 

Trayectoria profesional 
MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Experiencia de 5 años en trabajos similares de inspección y control de obras civiles en entornos 
urbanos. 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  
(se incluyen los idiomas) 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Ciclo formativo grado superior en delineación o equivalente que habilite para este tipo de trabajos 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Experiencia de 5 años en trabajos similares de inspección y control de obras civiles en entornos 
urbanos. 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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ANEXO 6: FICHA DE PERFILES PROFESIONALES (LOTE B) 
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Se elaborará una ficha individual por cada componente del equipo exigido en el PPT, 

incluyendo los criterios de valoración elegidos en el CCS y el mínimo establecido en el PPT
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PUESTO: Delegado/a Código de Perfil B/0 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 10 años de experiencia  

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 3 de MECES en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente  

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 10 años de experiencia en puestos similares 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Autor/a de proyecto en redacción de proyecto constructivo y documentos asociados a este Código de Perfil B/1 

Trayectoria profesional 
MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 10 años de experiencia en redacción de proyectos en entornos urbanos, paisajismo y diseño de parques y/o 

zonas verdes y espacios libres. 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 3 de MECES en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       
Experiencia en 
las materias 
objeto del 
contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 10 años de experiencia en redacción de proyectos en paisajismo y diseño de parques y zonas verdes y espacios libres 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Experiencia en aplicación de la Metodología BIM a proyectos, experiencia en coordinación de equipos de trabajo, experiencia en 

incorporación de la participación pública en proyectos urbanos (1.5 puntos) 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Técnico especialista de apoyo a la redacción de proyecto constructivo y documentos asociados a este Código de Perfil B/2 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia en redaccion de proyectos de urbanizacipon 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 3 de MECES en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       
Experiencia en 
las materias 
objeto del 
contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia en redacción de proyectos de urbanización 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Experiencia en dimensionado y cálculo de estructuras (1.5 puntos) 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Topógrafo/a en redacción de proyecto constructivo y documentos asociados a este Código de Perfil B/3 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 3 años de experiencia  

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 
• Titulación universitaria nivel 2 de MECES en Ingeniería técnica topografia o formación equivalente  

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 3 años de experiencia en trabajos de topografía en obra civil 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Auxiliar de topografía en redacción de proyecto constructivo y documentos asociados a este Código de Perfil B/4 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 2 años de experiencia en trabajos de topografía relacionados con obra civil 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 2 años de experiencia en trabajos de topografía relacionados con obra civil 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Delineante proyectista en redacción de proyecto constructivo y documentos asociados a este Código de Perfil B/5 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 3 años de experiencia  

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Ciclo formativo grado superior en delineación o equivalente que habilite para este tipo de trabajos 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 3 años de experiencia en proyectos de urbanización y elaboración de renders/infografias 3D 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Director/a de obra/Coordinador/a de Asistencia Técnica Código de Perfil B/6 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia en dirección, inspección y control de obra civil y de urbanización.  

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 3 de MECES en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniería Industrial o 

Arquitectura o equivalente 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia en dirección, inspección y control de obra civil y de urbanización. 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Técnico especialista en Paisajismo y Vegetación Código de Perfil B/7 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia en ejecución, inspección y/o control de obras de jardinería y paisajismo.  

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria o ciclo de grado superior que habilite para la práctica de estas tareas 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias objeto 
del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia en ejecución, inspección y/o control de obras de jardinería y paisajismo. 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Vigilante de obra-Ayudante encargado/a de obra con funciones de control de mediciones y vigilancia de la obra. 
 

Código de Perfil B/8 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia  en trabajos similares de inspección y control de obras civiles en entornos urbanos. 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 2 de MECES en Ingeniería técnica de obras públicas o Titulación Universitaria 

equivalente 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 5 años de experiencia en trabajos similares de inspección y control de obra civil en entornos urbanos 

CRITERIOS DE VALORACIÓN: Experiencia en la ejecución y/o supervisión de obras de jardinería (1 punto). 
Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Topógrafo/a en obra Código de Perfil B/9 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 3 años de experiencia  

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: Titulación universitaria nivel 2 de MECES en Ingeniería técnica topografia o formación equivalente 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 3 años de experiencia en trabajos de topografía de obra civil 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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PUESTO: Ayudante de campo de topografía en obra Código de Perfil B/10 

Trayectoria profesional MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 2 años de experiencia en trabajos de topografía de obra civil 

Empresa Categoría Fecha de alta Fecha de baja 

        

        

        

        

Formación  MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 

Título académico Centro 
Nº de Horas (cuando 

corresponda) 
Año de titulación 

       

       

       

       

Experiencia en las materias 
objeto del contrato 

MÍNIMO EXIGIDO EN PPT: 2 años de experiencia en trabajos de topografía en obra civil 

Nombre del proyecto Cliente/a Fecha inicio Fecha fin Tareas desarrolladas 
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