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B-130 60 VPOa, ANEJOS Y URBANIZACIÓN VINCULADA Y COMPLEMENTARIA, 

EN AIXEONA, OTXARKOAGA, BILBAO. 

 

 

Ejecución de las Obras  

 

 

1. DEL ALCANCE Y DE LA COORDINACIÓN DE LAS OBRAS  

 

a) Las obras para contratar se ubican en el subámbito OT.01.4 Aixeona, en Otxarkoaga, Bilbao y 

tienen el alcance recogido en los distintos documentos de proyecto que conforman la presente 

convocatoria, que se adjuntan como anexos, redactados por el arquitecto Guillermo Avanzini 

Alcibar y la empresa MAAV Estudio de Arquitectura y Urbanismo SLP y en el Estudio de Seguridad 

y Salud de las obras redactado por el técnico superior en PRL Santiago Ramirez Aragón y la 

empresa Applus-Norcontrol S.L.U. 

 

b) el licitador deberá estudiar la adecuada programación y coordinación de las obras que son objeto 

de contratación en la presente convocatoria, a fin de dar la más adecuada respuesta a los 

condicionantes que afectan a las distintas unidades a ejecutar y que, entre otros, se recogen en 

el presente documento y que obligan, al menos, a la coordinación de accesos y a la ejecución de 

la urbanización general del ámbito y a la salvaguarda de vialidad y servicios actuales, etc.; el 

licitador podrá recoger sus conclusiones y propuestas en el apartado correspondiente al rigor en 

la oferta de la convocatoria (Estudio del Proyecto, Planificación de la Obra, Análisis de la Oferta, 

del Planning y Coherencia de la Documentación). 

 

c) La totalidad de las obras deberán realizarse en las condiciones precisas para la salvaguarda de 

la vialidad y las infraestructuras y edificaciones existentes próximas al solar; en tal sentido, el 

contratista general de las obras está obligado a prever los problemas de acceso, cierre de obras, 

acopios, etc., que puedan darse; siendo obligado que las obras se desarrollen conforme a las 

determinaciones establecidas en los documentos de proyecto y en las condiciones particulares de 

la licencia municipal y de forma tal que se interfiera, en la menor medida posible, en el tráfico, 

accesos y redes existentes del vecindario. En todo caso, serán por cuenta del adjudicatario todas 

las reparaciones y/o reposiciones que se deriven de la mala ejecución y/o de la deficiente 

planificación-coordinación entre las distintas obras. 

 

d) El licitador deberá aportar, a partir de lo referido en los puntos anteriores, en el resto de 

documentos de proyecto y en su propia organización de los trabajos, una planificación general y 

particular de la obra en sus distintas fases, conforme a lo establecido en el propio pliego de 

contratación; en tal sentido y previo al inicio de las obras se determinará, a la vista de las 

propuestas del contratista adjudicatario de los trabajos y del informe de la Dirección Facultativa 

de las mismas, las posibles fases y planificación parcial y general de las distintas unidades de 

obra, al objeto de conseguir la mejor coordinación posible. 

 

e) Las empresas licitadoras comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto 

Técnico teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos encargados, por lo que deberán conocer la complejidad de su ejecución material y dicha 

complejidad en ningún momento será causa de modificación del precio y plazo para el supuesto 

de que ésta sea superior a la inicialmente prevista, siendo responsabilidad del adjudicatario 
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proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y duraderas aunque no se encuentren 

recogidas, sean incompletas y/o incorrectas las del proyecto técnico. 

 

f) Se deberán de presentar precios descompuestos, antes de la formalización del contrato, de todas 

aquellas unidades que sean susceptibles de ser liquidadas a medición (Movimiento de Tierras y 

Urbanización y Edificación hasta Cota Cero). 

 

g) La ocupación de la vía pública y los accesos a la obra se realizarán de acuerdo con las 

instrucciones recibidas por parte de la oficina técnica municipal, reponiendo los desperfectos que 

se ocasionen en las instalaciones urbanas y urbanización. 

 

h) No podrán depositarse escombros ni materiales fuera de los límites del vallado de la obra. 

Cualquier tipo de residuo producido durante las obras, con motivo del desarrollo de estas, deberá 

ser objeto de una gestión adecuada en función de su caracterización previa, en función del Real 

decreto 105/2008; estando obligado el titular de estas, mientras los residuos se encuentren en su 

poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Queda expresamente 

prohibida realizar fuegos y quemas durante el desarrollo de las obras. 

 

i) el establecimiento de los cierres de obra y de los accesos a la misma, así como limpieza de 

camiones, en su caso, y el emplazamiento de las posibles instalaciones o acopios deberán ser 

autorizados por los servicios técnicos municipales  

 

j) el licitador deberá prever e incluir en su oferta y en la programación de los trabajos 

correspondientes a la misma, los siguientes hitos intermedios : 

o enrasado de cimientos 

o terminación de cota 0 

o terminación de cubierta 

o cierre de fachadas 

o Piso Piloto 

o finalización del garaje 

o finalización de las instalaciones 

o terminación tabiquería 

o revisión de edificio y sus viviendas por el servicio post-venta 

o Fin de Obra 

 

k) Antes del inicio de las Obras se levantará Acta de Comprobación de Replanteo, así como Acta 

del Estado de la Urbanización, incluso, en su caso, lo que se prevea y determine en el 

correspondiente protocolo de grietas. 

 

l) Previo al Inicio de las Obras se adecuará y aprobará el Programa de Trabajo de estas, 

adecuándolo al estado de la edificación y urbanización existente  

 

m) Durante el desarrollo de los trabajos y en atención a las posibles interferencias y afecciones, el 

contratista trasladará, con una antelación mínima de una semana, notificación escrita dirigida a 

VISESA y a la Dirección Facultativa, a fin de que se puedan tomar las medidas que sean precisas 

en cada caso. 

 

n) Se deberá verificar la adecuada coordinación de Actividades Empresariales y de sus distintos 

planes de Seguridad y Salud, en su caso. 
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o) Las Acometidas provisionales y finales (agua, electricidad y saneamiento) serán coordinadas con 

los responsables técnicos municipales y/u organismos competentes. 

 

p) Plan de gestión Ambiental en Obra: 

La empresa adjudicataria adjuntará a la memoria técnica un Plan de Gestión Ambiental, 
integrado en el plan de trabajo, que detalle sobre calendario y en detalle las medidas que la 
contratista implantará para minimizar los impactos derivados de la ejecución de las obras. El 
programa contemplará elementos como: 

• La prevención y correcta gestión de los residuos en función de su peligrosidad (inertes, 
no peligrosos y peligrosos) y de su estrategia de gestión final (prevención, reutilización, 
reciclaje) 

• El control y consumo racional de agua, energía y combustibles 

• La minimización de emisiones a la atmósfera (en forma de polvo, CO2 y otros gases de 
combustión de vehículos y maquinaria, olores, contaminación lumínica, etc.) 

• La reducción de ruidos (en operaciones de excavación, de maquinaria pesada, en 
operaciones de carga y descarga, de pequeña maquinaria de obra, etc.) 

• La protección del suelo, de la vegetación y del paisaje y la minimización de vertidos 

• Las medidas de movilidad para asegurar las mínimas molestias al entorno circundante 
y dentro de la misma obra 

• Las acciones de comunicación e información de los agentes afectados 

• La formación específica de los operarios para que tengan en cuenta los aspectos 
mencionados anteriormente 

 

q) Documento de propuesta de adecuación ambiental: 

Al inicio de obra, la empresa adjudicataria deberá elaborar un documento de propuesta de 
adecuación ambiental de la obra al proyecto en el que se basa la actuación, indicando qué 
cambios se proponen realizar en ejecución de la obra, indicando las razones del cambio y cuáles 
son sus consecuencias ambientales 
 

r) Control de consumos en obra: 

El contratista instalará obligatoriamente equipos y/o sistemáticas para el monitoreo y para el 
registro de, como mínimo, los consumos de agua y electricidad (por ejemplo, mediante 
contadores), así como de la generación de residuos de cada una de las fracciones de residuos 
generados en la obra 

 

 

 

2. DE PRECIOS, COSTES Y ABONOS DE LAS OBRAS 

 

a) De acuerdo con las cláusulas contractuales, es responsabilidad del adjudicatario la gestión de 

obtención de la totalidad de los permisos ante quien corresponda (a excepción de la Licencia 

Municipal de Obras) así como de su abono. En el supuesto de que, por exigencias de la entidad 

encargada de conceder los permisos oportunos, éstos hayan de ser solicitados por el promotor, 

el adjudicatario se obliga a asumir estos costes que le serán repercutidos de la manera en que las 

partes acuerden. 

 

b) Precio “a medición” de las obras de Urbanización y Edificación “hasta cota 0”. Las obras se 

contratarán con el sistema de precios unitarios fijos, midiéndose lo realmente ejecutado, sin que 

puedan sufrir variación alguna por cambios durante el transcurso de las obras los precios de 

materiales o mano de obra, sea cual fuere el número de unidades o medición de las mismas que 
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se hagan, necesarias para dejar la obra completamente terminada, con las calidades, 

especificaciones y determinaciones previstas en la memoria de calidades y en el proyecto. 

 

c) Las empresas licitantes comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del proyecto 

Técnico teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos encargados, por lo que deberán conocer la complejidad de su ejecución material y dicha 

complejidad en ningún momento será causa de modificación del precio y plazo para el supuesto 

de que ésta sea superior a la inicialmente prevista, siendo responsabilidad del adjudicatario 

proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y duraderas aunque no se encuentren 

recogidas, sean incompletas ó incorrectas las del proyecto técnico. 

 

d) Se deberán de presentar precios descompuestos, antes de la formalización del contrato, de las 

unidades que sean susceptibles de liquidarse a medición (Urbanización y Edificación a Cota 0, 

Derribos y Desescombros). 

 

 

 

3. DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

a) Se tendrá especial precaución al excavar las tierras y ejecutar la cimentación-contención del 

edificio proyectado, realizándose esta por los medios más apropiados a fin de no provocar 

desprendimientos, ni daños no deseados. Cualquier trabajo susceptible de provocar daños en los 

edificios próximos y/o desprendimientos del terreno se realizará previa consulta a la Dirección de 

las Obras y bajo su supervisión. 

 

b) Se tendrá especial cuidado en la ejecución y estabilización de los muros de sótano y en su 

correspondiente impermeabilización y drenaje  

 

c) En Fachadas, dada la importancia del sistema de revestimiento y lo ajustado de las dimensiones 

de la distribución interior, se deberá establecer un sistema de replanteo, y control del mismo, por 

parte del Contratista y aprobado por la Dirección de Obra, que permita garantizar la exactitud de 

la estructura (plomos y niveles, perímetros y huecos, pilares y forjados, escaleras, etc.) así como 

de la tabiquería, techos y suelos  

 

d) El diseño de cubiertas planas obliga a establecer un sistema exhaustivo de los controles de 

ejecución de la impermeabilización, así como de las pruebas de estanqueidad y control de calidad 

de los materiales de cobertura.  

 

e) Conforme a lo previsto en los documentos de proyecto, se deberá prever la incorporación de 

unidades industrializadas, al menos en cuanto a la ejecución de cuartos de baño y en el caso de 

haber sido así ofertado por el licitador, respecto a la ejecución de balcones, además del resto de 

componentes recogidos en proyecto para ejecución de fachadas, particiones, instalaciones, etc. 

 

f) Es obligada la ejecución de las obras verificando una adecuada estanqueidad al aire que permita 

verificar, en la obra ejecutada, un nivel inferior a 2 renovaciones / hora, medido mediante ensayo 

de puerta-ventilador a 50 Pa., ensayo que deberá realizarse tan pronto sea posible, al objeto de 

posibilitar los adecuados ajustes y/o subsanaciones, en su caso. Estos ensayos se considerarán 

incluidos en el capítulo de Control de Calidad. 
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g) Así mismo y una vez finalizados los trabajos, deberá certificarse mediante los ensayos 

correspondientes a realizar en obra que se cumple como mínimo el Aislamiento Acústico exigido 

por la normativa vigente (CTE, normativa autonómica, normativa estatal y ordenanza municipal) y 

que se verifica el nivel de Ruido de Inmisión Máximo en las dependencias más desfavorables (y 

por extensión en la totalidad de ellas) para las tipologías de cerramientos que se consideren 

necesarios en virtud de la mencionadas normativas y para aquellas instalaciones susceptibles de 

generar molestias a los propietarios de las viviendas y que serán, al menos, ascensores, 

ventiladores de garajes y ventiladores de viviendas situados en cubierta. Estos ensayos se 

considerarán incluidos en el capítulo de Control de Calidad. 

 

h) Durante la ejecución de las obras, quedará prohibido depositar materiales, escombros u otros 

objetos en la vía pública. Cuando se genere su necesidad, se colocarán contenedores apropiados 

para el depósito de los mismos previa notificación a la policía municipal. 

 

i) Si con motivo de las obras, la acera o la calzada se viera afectada por suciedad, deberá limpiarse 

adecuadamente tantas veces como sea necesario. 

 

j) Cuando los medios auxiliares empleados durante la ejecución de las obras afecten a la vía pública 

y/o alumbrado, deberán quedar convenientemente señalizados en precaución de posibles 

accidentes. El solicitante quedará obligado a conservar los elementos de señalización en el debido 

estado de seguridad. 

 

k) Con cargo al Presupuesto de Control de Calidad se realizarán las oportunas pruebas y mediciones 

acústicas (ruido de inmisión) y de ventilación e infiltración (test puerta-ventilador), que podrán 

desarrollarse en el piso piloto, en su caso, y/o en una o en varias viviendas y/o dependencias, 

según el desarrollo de las propias obras, al objeto de obtener las mejores condiciones finales de 

habitabilidad, salubridad y confort en las distintas viviendas. 

 

l) Las obras de la urbanización pública deberán ejecutarse según a las indicaciones de la Dirección 

de Obra y atendiendo a los criterios de diseño de urbanización municipales. Las obras de la 

urbanización pública se considerarán satisfactoriamente finalizadas una vez se complete la 

recepción municipal de las obras según lo previsto a tal efecto en el artículo 198 de la Ley 2/2006 

de Suelo y Urbanismo.  

 

m) Durante la ejecución de las obras se deberá realizar un seguimiento y control de los requisitos 

ambientales a cumplir, incluyendo estos aspectos de forma normalizada en el orden del día de las 

reuniones periódicas de seguimiento de obra y redactando informes mensuales que contengan al 

menos la siguiente información: 

a. resultados del control y supervisión en materia medioambiental durante la ejecución de las 

obras, debiéndose asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el resto de 

los criterios ambientales, en particular las propias del Plan de Gestión Ambiental de la Obra 

y del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

b. visitas y comprobaciones destinadas a detectar y corregir malas prácticas, realizando 

controles periódicos del estado de la obra, registrando incidencias, actualizando panel de 

seguimiento y en caso de ser necesario, estableciendo medidas correctoras. 

 
n) Durante la ejecución de las obras se deberá realizar adicionalmente y con carácter trimestral, un 

resumen con los indicadores ambientales recogidos durante la ejecución de la obra conforme al 

modelo facilitado por Visesa en relación, como mínimo, al consumo de materiales reciclados (árido 
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siderúrgico, árido procedente de valorización de RCDs y otros materiales de origen reciclado) (kg), 

consumo de agua (m3) y de electricidad (kWh), carburantes de maquinaria y equipos (litros), así 

como las fracciones de residuos generados (Kg) y el destino de cada uno de ellos, así como un 

informe a la finalización de las obras recopilatorio de los datos de manera agregada por conceptos. 

 

o) Para asegurar que se usan los materiales con las características ambientales especificadas en el 

proyecto ejecutivo y en la misma oferta, la empresa adjudicataria deberá presentar los justificantes 

de compra de los materiales que se comprometió a suministrar junto con los avales 

correspondientes de cumplimiento de las características ambientales de los mismos. 

 

p) Las subcontratas deberán cumplir las Normas del Plan de Gestión de Residuos por contrato. 

 

q) El contratista deberá proporcionar los recursos logísticos necesarios para que las subcontratas 

puedan manipular sus RCD, principalmente medios de transporte y de acopio, De cara a asegurar 

la separación de residuos en origen prescrita en el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 


