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1. Objeto del pliego 

 
El objeto de este pliego es determinar las condiciones técnicas de contratación de las obras de 
adecuación parcial, como local para uso sociocultural, del local municipal de la planta baja del centro 
intergeneracional de Romo, situado en la c/ Kresaltxu de Getxo. 
 

2. Proyecto 
 
Este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) es complementario a todo lo incluido en el “Proyecto 
de Ejecución – Centro Intergeneracional de Romo - Adecuación parcial de local municipal como 
local para uso socio-cultural en c/ Kresaltxu, Romo”, el cual se adjunta, redactado por el estudio de 
arquitectura ATELIER80 Arquitectos, S.L.P., con número 950.628 en el Registro del Colegio Oficial 
de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN), Delegación de Bizkaia, y en su representación los 
arquitectos Itziar Ruiz Zanguitu y Jesús M. Baranda González. 
 

3. Presupuesto y plazo 
 

- Presupuesto base de licitación: 267.673,84 € IVA excluido. Es el presupuesto tipo 
(Presupuesto de Ejecución de Contrata, o PEC) correspondiente a la relación de los precios 
de interés. Ninguna oferta podrá superar el tipo máximo de presupuesto, debiendo 
ofertarse en todo caso a la baja. El importe que sirva de referencia para la determinación de 
existencia de bajas desproporcionadas será, deducido el concepto de Seguridad y Salud, el 
presupuesto base de licitación. 

 
- Plazo de ejecución: 4 meses. El plazo no está sujeto a baja en la licitación. Se establece como 

parámetro máximo. 
 
Presupuesto 
 
El presupuesto base de licitación es el que engloba la materialización del Proyecto de Ejecución en 
su total extensión hasta la legalización y/o aprobación administrativa, cuando proceda, de todas las 
instalaciones, así como el periodo de garantía. El presupuesto base de licitación podrá ser mejorado, 
esto es disminuido, por quienes liciten, entendiéndose que en el importe de cada oferta está incluido 
el Presupuesto de todos los conceptos incluidos en el Proyecto de Ejecución. 
 
Igualmente, en el importe de cada oferta estará incluido de manera desglosada el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. El apartado correspondiente a Seguridad y Salud se presupuesta en 4.000,00 € 
(Presupuesto de Ejecución Material), IVA no incluido. Esta partida no es objeto de baja, es un 
importe fijo. 
 
En el presupuesto base se entiende comprendida la totalidad de la obra y lleva implícito el importe 
de los transportes de materiales, seguros, desescombros, limpieza periódica de la obra, seguridad, 
combustible, agua, electricidad, accesos a obra, carteles de obra, medios auxiliares, reparación de 
daños efectuados a colindantes y otros terceros, seguros, gastos de administración, legalización y/o 
aprobación administrativa de todas las instalaciones y dirección práctica de los trabajos, todos los 
gastos relacionados con la garantía e incluso los gastos de cualquier índole que puede ocasionar el 
incumplimiento del plazo de ejecución. 
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También está incluido el beneficio industrial, el importe de la imposición fiscal derivada del contrato 
y, en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este contrato. Los precios 
unitarios que regirán la ejecución del contrato serán los que el adjudicatario haya determinado para 
las unidades de obra descritas en el presupuesto del Proyecto de Ejecución de acuerdo con su 
conocimiento del mercado y de sus medios. El documento que recoge estos precios propuestos por 
el adjudicatario, desglosado para cada partida y unidad de obra, deberá ser presentado como 
documento adjunto a la oferta, y puede estar sujeto a cláusula de confidencialidad. 
 
Las unidades de obra incluidas en el presupuesto del Proyecto de Ejecución se consideran 
completamente ejecutadas atendiendo a prácticas de buena construcción, normativa en vigor, CTE, 
NTE, etc., incluyendo pruebas, legalizaciones y puesta en servicio, con independencia de que todo 
ello pueda estar descrito en la definición de cada unidad de obra. 
 
En el precio final por contrata se consideran incluidos todos los gastos necesarios (directos, 
indirectos y generales) para ejecutar las obras objeto del contrato. Asimismo, está incluido el costo 
de los Ensayos de Control y el costo de los elementos de Seguridad y Salud, así como cualesquiera 
otros que puedan derivarse de las autorizaciones administrativas a excepción de la Licencia 
Municipal de Obras. Se considera incluida la limpieza de la obra tanto durante la obra como a su 
finalización. La obra no será recepcionada si no está completamente limpia. 
 
El precio ofertado se entenderá que es el precio del contrato, siendo el precio real el resultante del 
conjunto de las cantidades referidas en las certificaciones aprobadas y que reflejen la obra 
realmente ejecutada. 
 
Con respecto al crédito para el pago de las obras objeto de esta licitación, se han cumplido los 
trámites precisos para asegurar su existencia. No obstante, la adjudicación del contrato queda 
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar 
las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios en los que está prevista la ejecución de este. 
 
Plazo 
 
4 meses máximo. 
 
El adjudicatario/a deberá realizar cuantos turnos de trabajo sean precisos para el cumplimiento de 
los plazos del contrato, debiendo obtener los oportunos permisos de las autoridades competentes, 
y siempre con el estricto cumplimiento de la legislación laboral vigente y/o jurisprudencia que la 
desarrolla, sin que en ninguno de estos casos pueda verse afectado el precio final del contrato. 
 
La presente licitación está condicionada a la concesión de la licencia municipal de obras, de la que 
se hará cargo AZPIEGITURAK, S.A.M.P. (AZPIEGITURAK, en adelante). En el supuesto caso de no 
ser viable la ejecución material de la presente licitación por carecer de la referida autorización, la 
presente licitación se tendrá por resuelta sin que el adjudicatario/a pueda reclamar a 
AZPIEGITURAK cantidad alguna. 
 
4.- Medios personales adscritos a las obras 
 
El Organigrama de la obra se compondrá como mínimo de los siguientes perfiles: 
 

- Jefe/a de Obra. Esta persona tendrá el título de Aparejador o Arquitecto Técnico o 
Arquitecto o título habilitante necesario, y aportará una experiencia mínima de 5 años como 
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jefe de obra en edificación. De esta persona dependerá el Encargado/s de Obra y 
Administrativo/s. 

 
- Responsable/s de Seguridad y Salud: Con una experiencia mínima de 3 años en gestión de 

la seguridad y salud en obra como recurso preventivo por parte del contratista. 
 

- Responsable/s de Calidad/ Medio Ambiente y residuos: Con una experiencia mínima de 3 
años en gestión de calidad y medio ambiente, así como en la Gestión de los residuos de 
construcción y demolición a los efectos del cumplimiento de las obligaciones normativas 
(Decreto 112/2012). 

 
- Responsable Posventa. Con formación técnica apropiada y una experiencia mínima 

demostrada de 2 años en edificación y rehabilitación. 
 

- Encargado/a de Obra. Con una experiencia mínima de 5 años en edificación y obra civil. 
 
La Empresa candidata se compromete a mantener el equipo desde la formalización contractual. En 
cuanto al Responsable de Posventa, deberá mantenerse hasta la fecha de devolución de las 
garantías, y si es el caso, durante el periodo de garantía que ofrezca el adjudicatario. 
 
Un perfil de los que se solicita en el apartado anterior podrá ostentar más de un cargo. 
 
Al respecto de la posibilidad de subcontratación de parte del equipo adscrito a las obras, ésta se 
limitaría al caso siguiente: 
 

- Responsable de Seguridad 
 
Si se subcontratara, se deberá adjuntar un escrito de compromiso entre las partes que vincule al 
Responsable de Seguridad al contrato subscrito por la empresa, hasta la recepción de las obras. 
 
Para el caso en que se plantearan la sustitución de este miembro del equipo durante el periodo 
establecido, se deberá contar de manera imprescindible con la aquiescencia de AZPIEGITURAK. 
Subcontratación: Se aportará una declaración en la que se relacionen los subcontratistas con los 
que la Empresa concertará la ejecución parcial del contrato, indicando las partes del contrato objeto 
de subcontratación. AZPIEGITURAK podrá requerir al adjudicatario/a la presentación de los 
borradores de documentos bilaterales a firmar con cada subcontratista. 
 
Las condiciones de pago del Contratista a los subcontratistas deberán ser análogas o similares que 
las de AZPIEGITURAK respecto al Contratista. Para la constatación del cumplimiento de este 
extremo se presentará a la Dirección de Obra un documento suscrito por el Contratista y el 
Subcontratista afectado en el que se señale expresamente que en el contrato suscrito por ambos 
se cumple expresamente el aspecto previsto en este Pliego sobre las condiciones de pago. Dicho 
documento deberá ser presentado por el contratista con carácter previo a la entrada de la 
subcontrata en la obra. 
 

5. Condiciones particulares de la Licitación 
 
1. La totalidad de las obras deberán realizarse en las condiciones precisas para salvaguardar la 
seguridad de los trabajadores, usuarios, vecinos, peatones y vehículos. Para ello se prestará 
atención adicional a los accesos y el entorno. En tal sentido y para el correcto desarrollo de los 
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puntos anteriores, el contratista general de las obras está obligado a prever los problemas de 
coordinación que puedan darse con las posibles afecciones. 
 
2. En todo caso, serán por cuenta del adjudicatario todas las reparaciones y/o reposiciones no 
contempladas en el Proyecto de Ejecución que se deriven de la mala ejecución o falta de 
planificación-coordinación en las obras de rehabilitación. 
 
3. En este sentido, antes del inicio de las tareas licitadas a cargo del contratista y para evitar 
cualquier tipo de disputa o de duda, es conveniente el levantamiento de un acta del estado actual, 
que puede ir acompañada de un reportaje fotográfico, donde se recoja el estado previo de la obra y 
la urbanización, privada y pública, colindante. Este documento podrá servir de base para objetivar 
cualquier posible reclamación que, como consecuencia del desarrollo de las tareas licitadas, 
surgieran por parte del adjudicatario/a u otros terceros. 
 
4. Cualquier posible daño y/o perjuicio que se produzca en las obras que desarrolla el 
adjudicatario/a de la presente licitación o a cualquier otro tercero como consecuencia del 
desarrollo de las tareas objeto de la presente licitación serán responsabilidad única y exclusiva del 
adjudicatario/a. Este/a último/a atenderá y solucionará de manera directa y a su cargo cuantas 
posibles reclamaciones e incidencias se planteen durante el desarrollo de las obras, dando traslado 
de estas para su conocimiento a AZPIEGITURAK. 
 
5. La adjudicataria quedará obligada a abonar de manera íntegra a AZPIEGITURAK, en su calidad 
de promotora, cualquier tipo de desembolso económico que, como consecuencia del desarrollo de 
las tareas licitadas, tuvieran que efectuar y ello por el motivo que fuera e incluso por resolución 
judicial. 
 
6. Si, con motivo de las obras, los accesos, elementos comunes, la acera o la calzada se vieran 
afectados por suciedad, deberá limpiarse adecuadamente tantas veces como sea necesario. 
 
7. Cuando los medios auxiliares empleados durante la ejecución de las obras afecten a zonas con 
acceso de usuarios, a la vía pública y/o alumbrado, deberán quedar convenientemente señalizados 
en precaución de posibles accidentes. El solicitante quedará obligado a conservar los elementos de 
señalización en el debido estado de seguridad. 
 
8. De acuerdo con las cláusulas contractuales, es responsabilidad del adjudicatario la gestión de 
obtención de la totalidad de los permisos ante quien corresponda (a excepción de la Licencia 
Municipal de Obras) así como de su abono. En el supuesto de que, por exigencias de la entidad 
encargada de conceder los permisos oportunos, éstos hayan de ser solicitados por el promotor, el 
adjudicatario se obliga a asumir estos costes que le serán repercutidos de la manera en que las 
partes acuerden. 
 
9. Las empresas licitantes comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto 
de Ejecución teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos encargados, por lo que deberán conocer la complejidad de su ejecución material y dicha 
complejidad en ningún momento será causa de modificación del precio y plazo para el supuesto de 
que ésta sea superior a la inicialmente prevista. 
 
10. El contrato tendrá la consideración de a medición. Dentro del precio se entiende comprendida 
la totalidad de la obra y lleva implícito el importe de los transportes de materiales, seguros, 
desescombro, limpieza periódica de la obra, seguridad, combustible, agua, electricidad, accesos a 
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obra, carteles de obra, reparación de daños efectuados a colindantes, gastos de administración, 
legalización y/o aprobación administrativa de todas las instalaciones, (además de su mantenimiento 
durante la totalidad del periodo de garantía), e incluso los gastos de cualquier índole que puede 
ocasionar el incumplimiento del plazo de ejecución. 
 
11. La oferta debe comprender los trabajos necesarios hasta la eventual legalización y/o 
aprobación administrativa de todos los aspectos relacionados con las obras. Se incluirán los 
trabajos relacionados con la garantía durante todo el periodo de su vigencia. 
 
12. También está incluido el beneficio industrial, el importe de la imposición fiscal derivada del 
contrato y, en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este contrato. 
 
13. En caso de eliminar unidades completas, éstas se descontarán de la medición y, en 
consecuencia, de la certificación. 
 
14. Los precios unitarios que regirán la ejecución del contrato serán los que el adjudicatario haya 
determinado para las unidades de obra descritas en el presupuesto del Proyecto de Ejecución 
aprobada por AZPIEGITURAK que se aporta junto a estos pliegos. En fase de licitación, el licitador 
propondrá cada uno de los precios de acuerdo con su conocimiento del mercado y de sus medios, y 
sabiendo que puede existir una variabilidad en las mediciones previstas en el Proyecto de Ejecución, 
con los límites legales establecidos (artículo 242.4.i de la Ley de Contratos del Sector Público-
LCSP). Ese riesgo y ventura por las futuras variaciones es el que debe analizar el licitador en el 
correspondiente estudio de la oferta. 
 
15. El licitador presentará el presupuesto de su oferta desglosado, con precios unitarios para cada 
partida y unidad de obra, junto con el resto de la documentación administrativa requerida para la 
formalización del contrato. Tendrá que seguir el esquema del presupuesto del Proyecto de 
Ejecución y será el documento en base al cual se certificará la obra. 
 
16. Los trabajos para realizar se entienden convenidos a riesgo y ventura del contratista. En 
consecuencia, el adjudicatario/a renuncia expresa y absolutamente y sin reserva alguna, a cualquier 
pretensión sobre la revisión de precios. 
 
17. No se admitirá certificación mensual sin que haya el preceptivo informe mensual de la 
Dirección Facultativa. 
 
18. No se consideran variaciones aquellos trabajos que, sin estar expresamente previstos en la 
oferta o en la documentación técnica del Proyecto de Ejecución fuesen necesarios y parte 
integrante de la correcta ejecución de la obra, conforme a las reglas de la buena construcción. 
 
19. No se considerarán variaciones los elementos, partidas o trabajos contemplados por el 
contratista en el resultado del análisis crítico del Proyecto de Ejecución requerido en la presente 
licitación. Así, se entenderá que la oferta económica efectuada por la adjudicataria comprende el 
coste económico derivado del resultado del análisis crítico del Proyecto de Ejecución. Estos 
trabajos, contemplados en el reiterado análisis crítico y no en el Proyecto de Ejecución, en ningún 
caso darán derecho a reclamar cantidad adicional alguna. 
 
20. De acuerdo con lo que se acaba de señalar, se considerarán variación, y darán derecho a 
modificación de presupuesto, únicamente aquellos trabajos que, sin estar incluidos en el Proyecto 
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de Ejecución ni ser parte integrante del mismo, AZPIEGITURAK decidiese que debieran ser 
realizados o modificados, siempre previa petición de ésta, por causas no imputables a la contrata. 
 
21. Los precios contradictorios únicamente en este caso y siempre previa solicitud de 
AZPIEGITURAK de dicha modificación de alguna de las partidas incluidas en el Proyecto de 
Ejecución, los aprobarán y firmarán, además de ésta, la Dirección de Obra y el contratista 
Adjudicatario/a y no se abonarán cantidades por precios contradictorios que no se hayan aprobado 
y firmado previamente. 
 
22. Con independencia de lo establecido en el artículo 242 de LCSP, cuando las modificaciones en 
el contrato supongan la introducción de nuevas partidas o unidades de obra que no estén 
comprendidas en el Proyecto de Ejecución, o cuyas características difieran sustancialmente de las 
contenidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones serán los fijados por la Dirección 
Facultativa y AZPIEGITURAK, y en caso de que la persona o entidad contratista no los acepte serán 
los fijados en la Base de Precios de Edificación y Urbanización del Gobierno Vasco. Así mismo, en 
caso de que en la Base de Precios de Edificación y Urbanización del Gobierno Vasco no exista 
referencia a los precios de las modificaciones, éstos serán los establecidos en la Base de Precios del 
COAATGU. Cuando se haya de recurrir a las mencionadas Bases de Precios, a los precios se les 
aplicará el porcentaje de baja que, en su caso, haya efectuado la adjudicataria y sin perjuicio de la 
facultad que asiste a AZPIEGITURAK para contratarlas con otra persona o entidad en los mismos 
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
 
Cuando exista un precio contradictorio o surja la necesidad de partidas nuevas, una vez que se fijen 
los precios quedarán acreditados bien en un acta contradictoria, o bien en las certificaciones 
correspondientes acompañadas por su informe preceptivo; en todo caso constará la 
documentación gráfica que defina los cambios. Corresponderá a la Dirección Facultativa las 
decisiones que deban tomarse sobre la justificación de la nueva unidad o la modificación de la 
proyectada. Para su aplicación y validez, el documento que lo acredite deberá necesariamente estar 
firmado por el representante de AZPIEGITURAK, el Contratista y la Dirección Facultativa, no 
siendo válida la simple firma de la Dirección Facultativa. 
 
23. El contratista llevará a cabo la total realización de la obra, debiendo entregar la misma a 
satisfacción de AZPIEGITURAK, comprendiendo este contrato la ejecución de todas las obras que 
sean necesarias para la realización del objeto del contrato, según el Proyecto de Ejecución 
aportada. Corresponde a la Dirección Facultativa juzgar cuándo han sido correctamente 
ejecutadas las unidades y cuándo están en buen funcionamiento y completamente legalizadas todas 
las instalaciones que comprenden las obras. 
 
24. Las obras no se darán por recepcionadas definitivamente hasta que no se haya obtenido la 
autorización administrativa y/o legalización completa de la obra y de todas y cada una de sus partes 
e instalaciones ejecutadas. Se trata de una responsabilidad del adjudicatario del presente contrato 
que, tal y como ya se ha indicado, deberá asumir todos los gastos necesarios para la obtención de 
autorizaciones, impuestos, tasas, proyectos técnicos específicos, visados, permisos, actuaciones, 
etc. 
 
25. Con anterioridad a la entrega de las obras, la Dirección Facultativa inspeccionará las mismas, 
en presencia de un representante del Contratista, con el fin de identificar para su subsanación 
previa a la citada entrega cuantas deficiencias resulten apreciables. No se emitirá por el contratista 
ninguna comunicación de terminación de la obra sin haber subsanado las deficiencias detectadas a 
satisfacción de la Dirección Facultativa. 
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26. Dentro del plazo de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de terminación y 
legalización de la obra efectuada por el constructor al promotor, se procederá a la recepción de la 
obra, la cual se consignará en un Acta por triplicado que estará firmada por el constructor, el 
promotor y la Dirección de Obra. En la misma se hará constar: 
 

- las partes que intervienen 
 

- la fecha del certificado final de obra 
 

- el coste final de la obra o liquidación final 
 

- la declaración de la recepción de la obra 
 

- las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades 
 

- documentos que acrediten la legalización y/o aprobación administrativa de todas las 
instalaciones. 

 
Al acta de recepción se adjuntará copia del Certificado Final de Obra y, si los hubiese, irá 
acompañada de un listado-descripción de los remates pendientes observados en donde se señalará 
un plazo para su subsanación. 
 
27. Para responder de la buena ejecución de las reparaciones indicadas en el último párrafo del 
apartado anterior y del exacto cumplimiento de sus obligaciones contractuales, le será retenido al 
contratista el cinco por ciento (5%) de cada certificación, aspecto que deberá figurar en la 
correspondiente factura emitida, de tal forma que el importe facturado se corresponderá con el 
95% de cada certificación al que, en todo caso, habrá que incorporarle el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) correspondiente. En ningún caso procederá el pago de intereses por las cantidades 
retenidas. 
 
28. La devolución de la retención del 5% referido en el apartado anterior se realizará una vez 
acabadas las obras, probado satisfactoriamente las instalaciones (en caso de ser necesario hacerlo), 
ejecutados los remates y subsanado de manera definitiva las deficiencias detectadas en el 
anteriormente mencionado punto 25 de estas Condiciones Particulares de Licitación. Serán los 
servicios técnicos de AZPIEGITURAK, apoyados por la Dirección Facultativa, quienes determinen 
si aún subsisten deficiencias. 
 
29. La devolución de la garantía definitiva se efectuará una vez transcurrido el plazo de la garantía 
mínima establecida en estos pliegos (dos años), al cual se sumará el plazo de garantía ofertado por 
el adjudicatario en su propuesta. 
 

6. Notas aclaratorias al presupuesto 
 
1. Todas las marcas comerciales señaladas en el Proyecto de Ejecución lo son de cara a determinar 
unas determinadas prestaciones y características. El contratista podrá proponer materiales 
similares, que deberán tener siempre características técnicas iguales o superiores a las de los 
materiales prescritos, garantizando un igual o mejor cumplimiento de las prestaciones previstas en 
el Proyecto de Ejecución. Esta propuesta deberá ser aprobados por la DF y, en su caso, por 
AZPIEGITURAK. Para la aprobación se deberá presentar un informe-propuesta comparativo de las 
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soluciones alternativas planteadas, un análisis de las implicaciones que el cambio pueda suponer en 
el conjunto del Proyecto de Ejecución, y las implicaciones en precio y plazo que esta propuesta de 
cambio suponga. No se admitirán propuestas que supongan incrementos en precio, plazo, o 
reducción de la calidad, y la propuesta deberá ser presentada para su aprobación con plazo 
suficiente para que el análisis de esta no suponga dilación en la ejecución de las obras. 
 
2. Todas las unidades reflejadas en este presupuesto son según planos e incluyen todas las ayudas 
de albañilería necesarias con independencia de su descripción en el presupuesto. 
 
3. Todos los materiales empleados en la obra deberán acreditar el cumplimiento del código técnico 
y normativas en vigor. 
 
4. Se le deberá de entregar a la Dirección Facultativa y a AZPIEGITURAK: 
 

- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
 

- Certificado de garantía del fabricante. 
 

- Productos con CE: 
 

- Etiquetado del marcado CE 
 

- Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante. 
 
5. Productos sin CE. 
 

- Marcas de conformidad a la norma. 
 

- Certificados de conformidad a requisitos reglamentarios. 
 

- Documentos especificados en el Plan de Control de Calidad. 
 
6. Todos los medios auxiliares por utilizar para la ejecución de la obra (andamios...), cumplirán la 
normativa vigente y los deberá de asumir el Adjudicatario. 
 
 
Bilbao, a 23 de julio de 2026 
 
 
 
 
 

Jon Miranda Cuéllar 
Dirección Técnica 
AZPIEGITURAK, S.A.M.P. 
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