PLIEGO CLAUSULAS ADMVAS. PARTICULAES. REPARACION GEOMEMBRANA IMPERMEABLE EN BALSA PORTILLA,T.M. ZAMBRANA
COMUNIDAD DE REGANTES VALLE BAJO DEL INGLARES

OBRAS. PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

|- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO.......crvvvveeerrrmmmannnee 1
1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE
ADJUDICACION .......coovvvoooes s eessssessss s 1
2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA
LICITACION , ,
Y TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS.
EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO .......covvvveeiinisrrirneen 1
3.= REVISION DE PRECIOS .....ccooiiirieerereeeemmssssssessssssesssssssssssssssessssssseeeees 2
4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA ........ 2
Il. - EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A
LA LICITACION. 1o.vococovvosaeeeessseesssssss e ssssssssss s 3
5. — EMPRESAS LICITADORAS. .......ossvvvvvveeominsssseesessseossssssss s 3
6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.......... 5
7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION ........oovvsvvvveeeeennsssssseeeseeennss 7
1 ADJUDICACION .....ccooroaaaeereeeeesssss e sesssesssssss s essssssess s 8
8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR
LAEMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA. .......coove. 8
9.- GARANTIA DEFINITIVA ....ooooooooesseereseeeesssssssssessssssssssssssssssssssessssesseseeees 10
10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION. .......oivvvvveveeerissssseeeeseeessssssssseesssseennn 11
IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO .......oovooummmmmiresseeeessssnsssseeessseessssssssseeeee 12
11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO........12
12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO ....ooervvvveeeessssssessssseessssssssssssssseeene 12
V. EJECUCION DEL CONTRATO .....oovvooumimmmeneeeeesssssssssseeesssssssssss s 13
13.- EJECUCION DEL CONTRATO...ooovveoorrssseeeessseesssssssssssssssessssssssssssssseene 13
VI. RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE .....oouuurrrrreeesssmmeenssseeesssnnns 22

Pagina 1 de 21



PLIEGO CLAUSULAS ADMVAS. PARTICULAES. REPARACION GEOMEMBRANA IMPERMEABLE EN BALSA PORTILLA,T.M. ZAMBRANA
COMUNIDAD DE REGANTES VALLE BAJO DEL INGLARES

CONTRATO DE OBRAS COMUNIDAD REGANTES VALLE BAJO DEL INGLARES.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO_ DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE
ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucion de las obras
comprendidas en el Proyecto aprobado por la Comunidad de Regantes, descritas en el
apartado A) del Cuadro de Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

1.2.- La obra se ejecutara segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria
en todo lo referente a la descripcién de los materiales basicos o elementos que forman
parte de las unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de
Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones Técnicas y sus Anexos tendran el caracter
de documentos contractuales, y como tales regularan los derechos y obligaciones de
las partes y deberan ser firmados en prueba de conformidad por la empresa
adjudicataria en el acto de formalizacion del contrato.

1.3.- La Comunidad de Regantes Valle Bajo del Inglares tiene la condicion de poder
adjudicador que no ostenta el caracter de Administracién Publica. El contrato tiene
naturaleza privada. Su preparacion y adjudicacion se regiran por la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, conforme al régimen aplicable a los
poderes adjudicadores que no son Administracion Publica. Sus efectos y extincion se
regiran por el Derecho privado, sin perjuicio de las disposiciones de aplicacién
obligatoria previstas en el articulo 319 de dicha ley y de las obligaciones contractuales
validamente establecidas en los pliegos.

1.4.- El contrato se adjudicara por el procedimiento abierto simplificado previsto en el
articulo 159 de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o
disposicion reglamentaria que la sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA
LICITACION Y TIPO DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UN
ITARIOS. EXISTENCIA DE CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacion y el
tipo de licitacion son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas
del presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en
funcion de las necesidades de la Comunidad de Regantes, el presupuesto maximo del
contrato y los precios unitarios son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdémicas que se
deriven para la Comunidad de Regantes del cumplimiento de este contrato.
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2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacién del mismo y no podra
superar el tipo de licitacion formulado por la Comunidad de Regantes.

A todos los efectos, se entendera que el precio del contrato comprende todos los
gastos directos e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal
ejecucion de la obra contratada, las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccion
y direccion de las obras y cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacion segun las
disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias tanto municipales, como
provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS

3.1.- La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revision de precios, se
estara a lo indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la
revision no proceda, se hara constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisién
de precios inicialmente proceda, se indicara en el citado apartado el indice o los
indices o formulas polindmicas que se aplicaran, en su caso, para la citada revision.

El régimen juridico de la revision de precios sera el establecido en los articulos 103 a
105 de la LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las férmulas-tipo
generales de revisidon de precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revision de
precios dicha circunstancia no se modificara por la prorroga del plazo de ejecucién
siempre que ésta no esté motivada por causa imputable a la Comunidad de Regantes
o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los establecidos en el articulo 239 de
la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y
demas documentacion complementaria, incluido el Proyecto de obras, estaran
disponibles en la plataforma de contratacién de Euskadi, hasta la terminacién del plazo
para la presentaciéon de proposiciones.

En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacion adicional
sobre los pliegos y demas documentacion complementaria, se estara a lo dispuesto en
el articulo 138 de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacion
complementaria debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada
para la presentacion de ofertas, siempre que la peticién se haya presentado al menos
con doce dias de antelacion o con la antelacién que el 6rgano de contratacion,
atendidas las circunstancias del contrato y del procedimiento, haya sefialado en los
pliegos, tal y como se establece en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Toda la informacién relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e
informacion referente a la actividad contractual de la Comunidad de Regantes esta
disponible el la sede de la Comunidad de Regantes.
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Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5. — EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacién objeto del contrato y en la forma que se
especifica mas adelante, las personas naturales o juridicas, espanolas o extranjeras
que, tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicion de
contratar establecidas en el articulo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias
econdémica y financiera y técnica o profesional, o, en los casos en que asi lo exija la
LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional
que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacién que
constituya el objeto del contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de
Caracteristicas.

Las personas juridicas solo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la
empresa podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que, durante toda la ejecucion del contrato, dispondra
efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que recurra no esta incursa
en ninguna prohibicidon de contratar, de acuerdo con lo establecido en el articulo 75 de
la LCSP.

Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se
constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP.
Cada una de los empresas que componen la agrupacion, debera acreditar su
capacidad de obrar y la solvencia econémica, financiera y técnica o profesional, con la
presentacion de la documentacion a que hacen referencia las clausulas siguientes,
debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de las empresas
que la suscriban, la participacion de cada una de ellas y la persona o entidad que,
durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacion de todas ellas
frente a la Comunidad de Regantes y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unién Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El
citado documento debera estar firmado por los/as representantes de cada una de las
empresas componentes de la Union.

5.2. La presentaciéon de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposiciéon
supone:

- la aceptacién incondicionada de las clausulas de este Pliego, las
especificaciones del Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del
resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva
alguna.

- la declaracion responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de
que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacién de
las prestaciones objeto de la contratacion.

- la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacién para consultar los datos
recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdémicos de un Estado
miembro de la Unién Europea.
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También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa,
y/u otros medios complementarios los terrenos y es sabedor de las posibilidades de
los mismos en el aspecto fisico, en relacion con los servicios exigidos de transportes,
instalaciones, evacuacion de agua y demas necesidades para la realizacion de las
obras. El Servicio que figura en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas,
durante el plazo de presentacion de ofertas, facilitara a cualquier empresa interesada
que lo solicite su emplazamiento e informacion sobre la documentacion y normativa
aplicable. En consecuencia la alegacién de desconocimiento del terreno, de las
circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislacibn o normas
aplicables, no eximira a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la
elaboracion, en su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos
preparatorios del contrato o hubieran asesorado al 6rgano de contratacién durante la
preparacion del procedimiento de la presente contratacion, siempre que dicha
participacién pueda falsear la competencia o suponer un trato privilegiado con
respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisién, control y
direccion de la ejecucidén de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las
mismas empresas

adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las
empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en
alguno de los supuestos previstos en el articulo 42 de Cddigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco
podra suscribir ninguna propuesta en agrupacion temporal con otras empresas, si lo
ha hecho individualmente. La infraccidon de estas normas dara lugar automaticamente
a la no admision de todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas
las empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los
elementos y condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la proposicion econdmica normal, las demas
proposiciones que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo
constar la justificacion de cada una de ellas ademas de los datos exigidos en el
modelo de proposicién econdémica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

La presentacion de proposiciones podra realizarse hasta el ultimo dia del plazo
sefalado en el apartado |) del Cuadro de Caracteristicas. Si el ultimo dia del plazo
fuera inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

La documentacion debera presentarse a través de la Plataforma de Contratacion
Publica en Euskadi, de conformidad con los requisitos establecidos en la disposicion
adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pudblico, y podra realizarse hasta las 24 horas del ultimo dia del plazo sefialado en el
apartado I) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa licitadora debera presentar uno o dos sobres cerrados (A y B, en el caso
de que asi se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la
documentacion que luego se especifica, indicando en cada uno de ellos:
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a) lalicitacion a que concurre
b) denominacién de la empresa.

¢) nombre y apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con que lo
hace, todo ello de forma legible

Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a
la empresa licitadora.

Si la proposicion la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en
Uniéon Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona representante de
cada una de ellas.

Una vez presentada una proposicién no podra ser retirada bajo ningun pretexto salvo
causa justificada.

6.1.- SOBRE A: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION
RELATIVA AL RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS Y
DECLARACION RESPONSABLE. La proposicion econémica expresara el valor
ofertado como precio del contrato para la ejecucién de la obra objeto de licitacion,
indicandose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido que deba ser repercutido, segun el modelo que figura en el Anexo I.

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo
con el resto de criterios de adjudicacion indicados en el apartado M) del Cuadro de
Caracteristicas como evaluables mediante férmulas.

Debera incluirse en este sobre una Declaracién Responsable del/a Licitador/a, segun
MODELO que se recoge en el Anexo IV, respecto a ostentar la representacion de la
sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econdmica,
financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las
autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicién
de contratar alguna; y se pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se
refiere el articulo 75.2. de la LCSP en el caso de integracién de su solvencia con
medios externos.

Asi mismo, se incluira en este sobre, la declaracion expresa de formar parte de un
grupo empresarial, en su caso, segun el modelo que figura en el Anexo V.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION
RELATIVA A LOS CRITERIOS CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO
DE VALOR Y COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y
MATERIALES. En el caso de que asi se prevea en el apartado J) del Cuadro de
Caracteristicas, deberan incluirse en este sobre aquellos documentos que permitan
valorar los criterios de adjudicacion establecidos en su apartado M) no evaluables
mediante formulas, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la
Comunidad de Regantes podra exigir a las empresas candidatas o licitadoras que
ademas de acreditar su solvencia o, en su caso, clasificacién, asuman el compromiso
de adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes
para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberan detallar en su oferta segun el
modelo que figura en el Anexo Il.

Asi mismo, se incluirda en este sobre, la declaracion como confidencial de la
informacion facilitada por la empresa, en su caso, segun el modelo que figura en el
Anexo .
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En hoja independiente, figurara una relacién numerada del contenido del sobre.

6.3.- La Comunidad de Regantes podra comprobar, tanto antes como
después de la adjudicacién y durante la ejecucion del contrato, la veracidad del
contenido de los documentos incluidos en el sobre B, de la documentacion aportada
por la empresa adjudicataria relativa a su capacidad de contratar asi como de los
documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro de Caracteristicas como
acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion, entendiéndose que la
falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa
contratista, con pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso,
indemnizacion por valor de aquélla si no se ha constituido o su importe equivalente si
no se exige su constitucion, debiendo indemnizar, ademas, a la Comunidad de
Regantes los danos y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas
se constituira la Mesa de Contratacion que estara integrada del modo que se
establece en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. En el caso de que se prevea su existencia
en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de contratacion procedera a
la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos y documentacion relativa a los criterios
cuya ponderacion depende de un juicio de valor). Una vez realizada la apertura de los
Sobres B se entregara al érgano encargado de su valoracién la documentacion
contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la
Mesa de contratacion procedera al acto publico de apertura de los Sobres A, que
contienen las proposiciones econdémicas y la documentacion relativa al resto de
criterios evaluables mediante férmulas incluidos en el sobre A presentados por las
empresas licitadoras admitidas. En él y antes de la apertura de los sobres A, se dara
lectura a la valoracion de los aspectos técnicos de las proposiciones a que se refiere la
documentacion contenida en los sobres B, cuando en la adjudicacion deban tenerse
en cuenta criterios de valoracién de las ofertas cuya ponderacién depende de un juicio
de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto
en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte de la empresa
licitadora de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la Mesa de contratacion en resolucién motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, sera causa de exclusion de la oferta el incumplimiento de la obligacién
de presentacion en sobre independiente del resto de la proposicion de la
documentacién relativa a los criterios cuya ponderacion dependa de un juicio de valor.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas
anormalmente bajas aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo
con los parametros que se especifican en el apartado N) del Cuadro de
Caracteristicas.

Cuando la Mesa de contratacién hubiere identificado una o varias ofertas incursas en
presuncion de anormalidad, debera requerir a la empresa licitadora o empresas
licitadoras que las hubieren presentado dandoles un plazo no superior a 5 dias habiles
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desde el envio de la correspondiente comunicacion para que justifiquen y desglosen
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro
parametro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la
presentacion de aquella informacion y documentos que resulten pertinentes a estos
efectos.

La Mesa de contratacion evaluara toda la informacion y documentacion proporcionada
por la empresa licitadora en plazo y elevara de forma motivada la correspondiente
propuesta de aceptacion o rechazo al érgano de contratacion.

Si el 6rgano de contratacion, considerando la justificacion efectuada por la empresa
licitadora y los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacién recabada no
explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la
empresa licitadora y que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales, la excluira de la licitacion. En
general se rechazaran las ofertas incursas en presuncion de anormalidad si estan
basadas en hipotesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica,
economica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacién evaluara
las proposiciones mediante los criterios de valoracidn que se recogen por orden
decreciente de importancia y ponderacién en el apartado M) del Cuadro de
Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo solicitar para ello cuantos informes
técnicos estime pertinentes, y formulara la propuesta que estime pertinente al érgano
de contratacién. Cuando el unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que
la mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas
ventajosas desde el punto de vista de los criterios de valoracion de las ofertas,
resultara adjudicataria aquélla que resulte de la aplicaciéon de los criterios de
desempate sefalados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli
sefalado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicaciéon de los
criterios de adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacion por orden de
los criterios sociales recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento
de finalizar el plazo de presentacion de ofertas.

Ill. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR
POR LA EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la
LCSP elevara al 6rgano de contratacion, clasificadas por orden decreciente, las
proposiciones presentadas y que no hayan sido excluidas o declaradas
desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion, debera
acreditar ante el érgano de contratacion, previamente a la adjudicacion del contrato, la
posesion y validez de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia
exigidos en la clausula 8.3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos para contratar con la Comunidad de Regantes y la ausencia de
prohibiciones de contratar sera el de finalizacion del plazo de presentaciones de
ofertas y deberan subsistir en el momento de formalizacién del contrato.
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Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerira a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias
habiles, a contar desde el envio de la comunicacion, presente la documentacién
justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1
del articulo 140 y la documentacion justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o autorice al
organo de contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de ello), tanto de
la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo exigido en el apartado J)
del Cuadro de Caracteristicas, y de haber constituido la garantia definitiva que sea
procedente en los términos sefialados en la clausula 9 del presente Pliego.

8.3.- En relacién con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se
refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, debera presentar
los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en
nombre propio o como apoderado.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que
se acreditara mediante escritura de constitucién y de modificacién, en su caso, inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar
se realizara mediante la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto
fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este
poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional y, en su caso, habilitacion empresarial o profesional, y que se
sefalan en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos
establecidos en los articulos 87 y 88 de la Ley como en términos de grupo o subgrupo
de clasificacién y de categoria minima exigible, siempre que el objeto del contrato esté
incluido en el ambito de clasificaciéon de alguno de los grupos o subgrupos de
clasificacion vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, estaran eximidas de presentar la documentacion
sefalada en los apartados b), c) y d). Esta exencion se entiende Unicamente respecto
a aquéllos documentos acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia
cuya acreditacion pueda efectuarse mediante el propio certificado.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una union temporal presentaran
individualmente la documentacién exigida en los apartados precedentes.
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Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los mismos que
tengan caracter de auténticas, conforme a la legislacion vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente
Servicio y la Mesa de contratacion podran recabar de la empresa aclaraciones sobre
los certificados y documentos presentados o requerirle para la presentacién de otros
complementarios, lo que debera cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde
el correspondiente requerimiento.

8.4.- La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social se realizara mediante la aportacion de los siguientes documentos:

- Certificacion expedida por la Agencia Tributaria en que la empresa licitadora
tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en
que se hayan realizado o se realicen actividades sujetas a tributacion,
acreditativas de que aquella se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias. Tratandose de sociedades no mercantiles o
entidades carentes de personalidad juridica, la(s) certificacion(es) se referiran
al titular o titulares de la sociedad, entidad o establecimiento.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas, o el alta en la
matricula de dicho Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el
presente ejercicio, en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato.
Asimismo, se completara con una declaracion responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto, segun el modelo que figura
en el Anexo VI.

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el que se acredite
hallarse al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacién vigente de inscripciéon
en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estan exentos de
presentar estas certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no hayan experimentado
variacion, extremos que la empresa debera manifestar expresamente en el documento
en que se formalice el contrato, con la excepcion de la declaracion responsable de no
haberse dado de baja en la matricula del Impuesto de Actividades Econémicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el
plazo sefalado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad y a recabar la misma documentacion a la
empresa licitadora siguiente, por el orden en que hayan clasificado las ofertas.

9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a
disposicidn del 6rgano de contratacion una garantia maxima de un 5 por 100 del precio
final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Anadido, segun se recoge en el
apartado O) del Cuadro de Caracteristicas.

9.2.- La Comunidad de Regantes requerira a la citada empresa licitadora para que,
dentro del plazo de siete dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion,
presente la documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que
sea procedente.

Pagina 10 de 21



PLIEGO CLAUSULAS ADMVAS. PARTICULAES. REPARACION GEOMEMBRANA IMPERMEABLE EN BALSA PORTILLA,T.M. ZAMBRANA
COMUNIDAD DE REGANTES VALLE BAJO DEL INGLARES

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Comunidad de
Regantes no efectuara la adjudicacién a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en
el ultimo parrafo del articulo 150.2 de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el
articulo 108.1.a. de la LCSP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El 6rgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias
habiles siguientes a la recepcién de la documentacion presentada por la empresa
licitadora propuesta adjudicataria.

10.2.- La Comunidad de Regantes tendra alternativamente la facultad de adjudicar el
contrato a la mejor oferta de conformidad con los criterios de adjudicacion o declarar
desierta la licitacion, cuando no exista oferta o proposicidén alguna que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Comunidad de
Regantes, antes de formalizacion del contrato, podra renunciar a adjudicarlo por
razones de interés publico, o desistir del procedimiento tramitado, cuando éste
adolezca de defectos no subsanables, debiendo compensar a las empresas licitadoras
en ambos casos en la forma prevista en el apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.3.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificara por medios electrénicos a las
empresas candidatas o licitadoras y, simultdneamente, se publicara en la Plataforma
de Contratacion Publica en Euskadi.

La notificacion expresara los siguientes extremos:

a) En relacion con las empresas candidatas descartadas, la exposicién resumida de
las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de
adjudicacion, también en forma resumida, las razones por las que no se haya
admitido su oferta y un desglose de las valoraciones asignadas a las distintas
empresas licitadoras, incluyendo a la adjudicataria.

¢) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas
de la proposicion de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido
seleccionada la oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las
restantes empresas licitadoras cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a su formalizacion,
conforme al articulo correspondiente de la LCSP.

10.4.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las
rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas, seran archivadas en su
expediente.

IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacion de adjudicacién, la empresa adjudicataria,
antes de la formalizacion del contrato, debera aportar copia de la pdliza y justificante
de pago de la prima de contratacion de los contratos de seguro indicados en el
apartado R) del Cuadro de Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya
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contratado y mantendra a su costa durante el periodo de construccion y el plazo de la
garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Comunidad de Regantes determine en
cada obra en funcion de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los
bienes preexistentes y de cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el 6rgano contratante podra pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacion correspondiente a dichos seguros, o que se
le entregue copia de las podlizas o certificado de los mismos, asi como que se le
acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacion, por parte de
ésta, de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el érgano
contratante suspender el pago de certificaciones de obra y el plazo de recepcion de las
obras y, en su caso, suspender el inicio del computo del plazo de garantia, sin que
dicho periodo de suspension sea computable a efectos de indemnizaciones, sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa de
incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Comunidad de Regantes deberan formalizarse en
documento que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacion. En el caso de
que el contrato fuera adjudicado a una Unién Temporal de Empresas, éstas deberan
acreditar dentro del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucion
de la misma en escritura publica, cuya duracion sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion, y presentar el NIF asignado a la Unién Temporal de Empresas.

12.2. — La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince
dias habiles siguientes a aquél en que se practique la notificacion de la adjudicacién a
las empresas licitadoras.

12.3.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la Comunidad de Regantes le exigira
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden
en que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentaciéon de la
documentacion establecida en la clausula 8 del presente Pliego, resultando de
aplicacion los plazos establecidos en los apartados anteriores.

12.4.- Si las causas de la no formalizacion fueran imputables a la Comunidad de
Regantes, se indemnizara a la empresa contratista de los dafos y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar.

12.5.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, excepto
en los casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacion de
emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Comunidad de Regantes
designara una persona que llevara la Direccion Facultativa de la obra a través de la
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cual efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de
la obra contratada.

Para el desempefio de su funcién la Direccion Facultativa podra contar con personas
colaboradoras a sus ordenes, que desarrollaran sus actividades en funcién de las
atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos
y que integraran la direccion del contrato.

La direccion designada por el 6rgano de contratacion sera comunicada a la empresa
contratista por la Comunidad de Regantes en el plazo de quince dias naturales a
contar desde la formalizacion del contrato y dicha direccion procedera en igual forma
respecto de su personal colaborador. Las variaciones seran puestas en conocimiento
de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucion de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las
clausulas estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales y conforme al proyecto aprobado por la Comunidad de Regantes y a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la
Direccién Facultativa de las obras.

Las érdenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccién Facultativa de las obras
estime oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de
Ordenes al que se hace referencia en la clausula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la
empresa contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan
advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y
servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Comunidad de Regantes o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. Sera por su
cuenta la indemnizacion de los dafios que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucion. El plazo general de ejecucién de la obra y los plazos
parciales, en su caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de
Caracteristicas.

Los plazos de ejecucion comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma
del Acta de Comprobacion del Replanteo, si la empresa contratista no formulase
reservas en ella o, en el caso contrario, al siguiente de la notificacién a la contratista
del acto formal autorizando el comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacion
se haya declarado de urgencia, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra
ser superior a un mes contado desde la formalizacion. Si se excediese este plazo, el
contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la
Comunidad de Regantes contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera constar
en la correspondiente resolucion motivada.

El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacion vigente.

Pagina 13 de 21



PLIEGO CLAUSULAS ADMVAS. PARTICULAES. REPARACION GEOMEMBRANA IMPERMEABLE EN BALSA PORTILLA,T.M. ZAMBRANA
COMUNIDAD DE REGANTES VALLE BAJO DEL INGLARES

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucion del contrato comenzara con
el acto de comprobacién del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un mes
desde la fecha de la formalizacion del contrato.

La comprobacién del replanteo de las obras se efectuara en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por
los articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de
comprobacion del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se
estimen fundadas, en cuyo caso se suspendera su iniciacion o se acordara la
suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacién del replanteo y la suspensién de la
iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Comunidad
de Regantes son causas de resolucién del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Seguridad e
Higiene, a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen
las disposiciones minimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construccion.

El acta de comprobacion del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al
aprobar el programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se
entenderan como integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacion
imprudente por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una
indemnizacion por los dafios y perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239
de la LCSP, que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del
RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO
PARCIAL Y DEMORA. En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto
del contrato, incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de
ejecucion del contrato que se hubiesen establecido, asi como cuando la empresa
contratista, por causas imputables a la misma, incumpla la ejecucién parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer penalidades, si asi se
recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecucion del
contrato y de los plazos parciales fijados por la Comunidad de Regantes.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista
hubiera incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Comunidad de
Regantes podra optar por la resolucion del contrato o por la imposicién de penalidades
econdmicas. Estas ascenderan a las cuantias establecidas en el apartado U) del
Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se
estara a lo dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucion en mora de la empresa contratista no requerira
interpelacion o intimacioén previa por parte de la Comunidad de Regantes.
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13.6.- DANOS Y PERJUICIOS.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en
la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no
cubriera los dafios causados a la Comunidad de Regantes, ésta exigira a la empresa
contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra
derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente
ejecute con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones,
si las hubiera, de acuerdo con la forma establecida en el apartado V) del Cuadro de
Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Comunidad de Regantes expedird mensualmente, en los
primeros diez dias siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que
comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la
empresa contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de
pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicidén final y sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras
que comprende.

La Comunidad de Regantes tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo
de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de las prestaciones
realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP,
y, si se demorase, debera abonar a la empresa contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, segun dispone
el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio
de la Direccién Facultativa de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente.
Sin embargo, no tendra derecho a percibir en cada afo, cualquiera que sea el importe
de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada
en la anualidad correspondiente, afectada por el coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la
empresa contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
magquinaria pesada adscritos a la obra, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto, determinan los articulos 198.3 y 240 de la LCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP
y de acuerdo con las clausulas 54 a 58 del PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER
ESPECIFICO Y GASTOS EXIGIBLES. Ademas de las obligaciones generales
derivadas del régimen juridico del presente contrato, existirdn especificamente las
siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa
contratista esta obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia medioambiental, social y laboral establecidas en el derecho de la Union
Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones
de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al
Estado y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

En particular:
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1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral
o convenio colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la
ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptara cuantas medidas en el trabajo fueren de
pertinente obligacion o necesarias en orden a la prevencién de los riesgos
laborales. Cumplira asi mismo las obligaciones en materia de prevencion
de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente y antes del inicio
de la actividad contratada debera acreditar el cumplimiento de las
siguientes obligaciones:

- La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacion e informacion en materia preventiva al personal
trabajador que va a emplear en la ejecucion del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccion individual, que en
su caso, fueran necesarios.

3.Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las
subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a
la Comunidad de Regantes contratante. Las empresas deberan, asi
mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud las
subcontrataciones realizadas con caracter previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a
los/las operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo
dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta
alcance en modo alguno a la Comunidad de Regantes.

5. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por
imponerlo una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de
negociacion colectiva de eficacia general, la empresa adjudicataria debera
subrogarse como empleadora en las relaciones laborales respecto al
personal trabajador al que afecte. En cumplimiento de lo previsto en el
articulo 130 de la LCSP, se incluye en el Pliego de Prescripciones
Técnicas la informacién sobre las condiciones de los contratos del
personal al que afecte la subrogacion.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del
Cuadro de Caracteristicas, y siempre que la total ejecucion de la obra esté
prevista en mas de una anualidad, la empresa contratista debera presentar en
el plazo de treinta dias, a contar desde la formalizacién del contrato o desde la
notificacion de la autorizacién para iniciar las obras, un programa de trabajo
que desarrolle el presentado con su proposicion.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, debera especificar la plantilla
por categorias que estime necesaria para la realizacion de los trabajos,
indicando también la plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria sera
documento contractual a todos los efectos.

El érgano de contratacion resolvera sobre el programa de trabajo en los quince
dias posteriores a su presentacion o impondra, en su caso, la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las clausulas del contrato.
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Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa
contratista, regira el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por
la empresa licitadora en la fase de licitacion.

La Comunidad de Regantes podra acordar no dar curso a las certificaciones de
obra hasta que la empresa contratista haya presentado en debida forma el
programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de intereses
de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

c)GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la
empresa contratista las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de
comprobacion del replanteo, direccion, inspeccion y liquidacion y cualesquiera
otras que resulten de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma y
cuantia que éstas senalen.

Asimismo, correran de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacidon y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccion
Facultativa de Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un
importe maximo del 1% del presupuesto de adjudicacion de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales,
salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocaciéon de
andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo
totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su
gestion y tasas, como los de ejecucion.

Seran de cuenta y a costa de la empresa contratista la realizacién de las
gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccién y visado
de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a
efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y
servicios, acometidas provisionales y en general, todo lo necesario para el
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, quedando
exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correran a cargo de
la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia
eléctrica, agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucion de
las obras e instalaciones, los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista esta obligada a instalar a su costa
los carteles anunciadores de las obras, asi como las sefiales precisas para
indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupen los trabajos y
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha
zona como en sus limites e inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y
tener a disposicion en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este
estard a disposicion de la Direccién Facultativa de las obras y de la persona
responsable del contrato, quienes deberan consignar en él las visitas,
incidencias y 6rdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona
delegada a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcién se exigira la presentacion del Libro de Ordenes
debidamente cumplimentado, el cual pasara a poder de la Comunidad de
Regantes una vez efectuada la recepcion.

13.9.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista
adjudicataria aplicara en la ejecucion del contrato las condiciones especiales de
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caracter social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato
que se hayan especificado en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.10.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del
contrato se estara a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la
contratacion por la empresa adjudicataria de la realizacion parcial del contrato con
terceros estara sujeta a los requisitos establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi
como el pago a las empresas subcontratistas y suministradoras debera ajustarse a lo
dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacion sera el establecido en el apartado Y) del
Cuadro de Caracteristicas, y si asi sefiala en él las empresas licitadoras deberan
indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando
su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de las empresas subcontratistas a las
que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacién
del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al érgano de
contratacion la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no
se encuentra incursa en prohibicién de contratar, asi como cualquier modificacién que
sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y toda la informacion
necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.11.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser
modificado en la forma prevista en el apartado Z) del Cuadro de Caracteristicas o en el
articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 207
de la LCSP. Seran también de aplicacion los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del
RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran
obligatorias para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacion del
contrato recogidos en el articulo 205, que unicamente seran obligatorias cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del
20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del
proyecto, recabara del o6rgano de contratacion autorizacion para iniciar el
correspondiente expediente redactando la oportuna propuesta integrada por los
documentos que justifiquen, describan y valoren aquélla.

Cuando la tramitacion de una modificacién exija la suspension temporal, parcial, o total
de la ejecucién de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el
organo de contratacion podra acordar que continden provisionalmente las mismas, tal
y como esté prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccién Facultativa,
siempre que el importe maximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del
contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida
aprobacién de la modificacién y del presupuesto resultante como consecuencia de ella
por el rgano de contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la alteracion en el numero de unidades realmente
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ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio primitivo del contrato.

13.12.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensién se estara a lo
sefialado en el articulo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspensién parcial o total, temporal o definitiva, se levantara la
correspondiente Acta de Suspension, que debera ir firmada por la Direccion
Facultativa de las obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo
de la Comunidad de Regantes que origind la suspension, las circunstancias que la han
ocasionado y la situacién de hecho en la ejecucién del contrato, definiéndose
concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras afectadas por aquélla.

Acordada la suspension, la Comunidad de Regantes abonara a la empresa contratista
los dafos y perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecidn a las reglas
sefialadas en el articulo 208.2 de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la suspension de las obras por un plazo superior a
ocho meses acordada por la Comunidad de Regantes.

13.13.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcién de las obras se realizara
conforme a lo dispuesto en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del
RGLCAP y en las clausulas 71 y siguientes del PCAG.

13.13.1.- El contrato se entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccién de la
Comunidad de Regantes, la totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicaran por escrito a la Direccién
Facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminacién, con una antelacion
minima de quince dias naturales.

La recepcion de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacion escrita y como
maximo dentro del mes siguiente a su terminacion, o en el plazo que se determine en
el apartado AA) del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcidn se extendera la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las
personas que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran
en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccion
Facultativa de las obras las dara por recibidas, comenzando entonces el plazo de
garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y la Direccion Facultativa de las mismas sefalara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijjando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo la empresa contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
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La Comunidad de Regantes podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el
caso de que se hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de
plazos de cumplimiento parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la
Comunidad de Regantes acuerde la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en
servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion,
desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias
propios del acto de recepcibn de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan.

13.13.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el érgano
de contratacién debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

13.14.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzara
a contar el plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de
Caracteristicas, sin que pueda ser inferior a un afo, salvo casos especiales. No
obstante, en aquellas obras cuya perduracion no tenga finalidad practica como los
sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o que por su naturaleza
exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservaciéon como los de dragados
no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos
o0 vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y
conservacion de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas y a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo
responsable de los dafos intrinsecos que en ella se produzcan.

13.15.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del
plazo de garantia, la Direccién Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la
empresa contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras con los efectos
sefalados en los articulos

243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucién o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido durante el plazo de garantia, la Direccion Facultativa procedera a
dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargada de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por
parte de la empresa contratista, respondera ésta de los dafos y perjuicios durante el
término de quince afios a contar desde la recepcion de la obra.
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13.16.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendra lugar en
los supuestos que se sefalan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por
el érgano de contratacién, de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante
procedimiento en el que se garantice la audiencia de ésta y con los efectos previstos
en el articulo 212, 213 y 246 de laLCSP y 110 a 113 y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U)
del Cuadro de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecuciéon especificadas
en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones
esenciales del contrato a efectos de lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.

Asimismo se considerara a dichos efectos obligacion esencial del contrato, el
compromiso de adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en
el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera
incautada la garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por
dafnos y perjuicios originados a la Comunidad de Regantes, en lo que excedan del
importe de garantia incautada.

13.17.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucion de la prestacion
objeto del presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales
contenidos en ficheros titularidad de la Comunidad de Regantes, la entidad que resulte
adjudicataria actuara en calidad de Encargado del Tratamiento de dicho datos. El
tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de terceros se regulara a través
de las clausulas de confidencialidad preceptivas.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la
adjudicacion y a la informacion que deba darse a las empresas candidatas y a las
licitadoras, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la informacion facilitada por las
empresas que éstas hayan designado como confidencial en el anexo lll por razén de
su vinculacidon a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones que
justifican dicha vinculacion.

La declaracion identificara documentos, paginas o pasajes vy justificara el perjuicio de
su divulgacién. No podra comprender la totalidad de la oferta. El érgano de
contratacion resolvera motivadamente el alcance de la reserva, conciliandola con la
publicidad, el acceso y el derecho de defensa

VI. RECURSOS Y JURISDICCION COMPETENTE

14.- RECURSO ADMINISTRATIVO

Los actos de preparacion y adjudicacion susceptibles de impugnacién se recurriran en
via administrativa conforme al articulo 44.6 LCSP y a la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

15.- JURISDICCION COMPETENTE

Corresponderan al orden jurisdiccional contencioso-administrativo las controversias
relativas a la preparacion y adjudicacion del contrato, asi como las impugnaciones de
modificaciones contractuales basadas en el incumplimiento de los articulos 204 y 205
LCSP por entender que debieron ser objeto de una nueva adjudicacion.

Las controversias entre las partes relativas a los efectos y extincion del contrato
corresponderan al orden jurisdiccional civil, con la excepcion anterior
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