OBRAS DE MEJORA DE LA TRAVESIA URBANA TR 034 (Bl 3238) DEL MUNICIPIO DE EA

CUADRO RESUMEN:

A. PODER ADJUDICADOR

Entidad contratante

Ayuntamiento de Ea

Organo de contratacién

Pleno Municipal

Mesa de contratacion

Nota. El régimen de funcionamiento de la Mesa de
Confratacion es el regulado en la Ley 9/2017 y sus
disposiciones de desarrollo, sin perjuicio de lo
dispuesto en la Ley 40/2015 en relacién con los
érganos colegiados. La Mesa funcionard en sesiones

Presidente:
D. Aitor Okamika Madarieta

Vocales:
D. Eneko Arrese Flores
Dna. Arlette Apraiz Eizagirre
D. Garikoitz Derteano Amutxategi

presenciales o telemdticas
Secretaria de la Mesa:
Dna. Joana Mendieta Bilbao

Servicio gestor Area técnica

Secretario - Interventor (con la salvedad de lo
dispuesto en el art. 62.2 de la LCSP)

Responsable del contrato

Fecha resolucion de inicio del expediente de contratacion: 02/05/2022

Perfil de contratante: www.eakoudala.net y www.contratacion.euskadi.eus

Direccién del érgano de contratacién: Donibane Enparantza nim. 2, C.P. 48287, Ea -
Bizkaia

Correo electrénico del érgano de contratacién: idazkaria.ea@bizkaia.org vy
udala.ea@bizkaia.org

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

NUm. de expediente B028-2022-00006 | Tipo de contrato Obras
Tino de procedimiento Abierto Tramitacion Ordinaria
P P simplificado Tramitacion anticipada | No

Forma de presentacion de ofertas: Electronica

Cabe recurso especial en materia de contratacién: No

Contrato sujeto a una regulacién armonizada: No

C. DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO

Se frata de incorporar un nuevo tramo consecutivo a la travesia urbana TR 034,
ampliando su longitud y permitiendo mejorar sus pardmetros funcionales para los nuevos
usos de este dmbito de travesia periurbana. El proyecto a ejecutar tiene como objetivos,
prolongar la travesia urbana hasta la zona industrial y el aparcamiento disuasorio, calmar
el trdfico y habilitar recorridos peatonales, ordenar accesos, reducir el trédfico de
agitacién y las emisiones de GEIS y optimizar la obra para la mejor relacion
coste/beneficio. Para mayor concrecion del objeto del contrato, véase lo dispuesto en
el proyecto de ejecucion, que hard las funciones de PPT. En caso de contradiccion entre
el presente pliego y el pliego de prescripciones técnicas prevalecerd lo dispuesto en este
pliego, excepto en aquellas cuestiones y especificaciones de cardcter técnico. Sin
perjuicio de las obligaciones asumidas por el adjudicatario al formular la proposicion,
revestirdn cardcter contractual los siguientes documentos: El PCAP, el PPT, el contrato
administrativo y la propuesta del adjudicatario.



http://www.eakoudala.net/
http://www.contratacion.euskadi.eus/
mailto:idazkaria.ea@bizkaia.org
mailto:udala.ea@bizkaia.org

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto base de Tipo de IVA: 21% Presupuesto base de licitacién
licitaciéon IVA excluido: Cuantia de IVA: 62.118,33 | IVA incluido:
295.801,56 euros euros 357.919,89 euros

Aplicacién presupuestaria: 222 60101

Sistema de determinacién del precio: Conforme a lo dispuesto en el proyecto de
ejecucion aprobado al efecto -precios unitarios-

E. VALOR ESTIMADO

Presupuesto base de licitacion (IVA excluido) 295.801,56 euros
Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido) No procede
Importe de las opciones eventuales (IVA excluido) No procede
Importe de las primas pagaderas a los licitadores (IVA excluido) No procede
Prorroga (IVA excluido) No procede
VALOR ESTIMADO TOTAL 295.801,56 euros

F. REGIMEN DE FINANCIACION

Ayuntamiento de Ea cofinanciado con la DFB

G. ANUALIDADES

Ejercicio A cargo del Ayto. Ea TOTAL
2022 - 2023 357.919,89 euros 357.919.,89 euros
H. PLAZO DE EJECUCION I. PRORROGA J. PLAZO DE GARANTIA
178 dias No 1 ano

K. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

No procede

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Ver cldusula 20

M. REVISION DE PRECIOS

No procede

N. GARANTIAS
PROVISIONAL: No procede Asciende al 0 %
DEFINITIVA: Si Asciende al 5%

COMPLEMENTARIA: Si, en caso de incurrir en

. . Asciende al 5 %
baja temeraria

N. ADSCRIPCION OBLIGATORIA DE MEDIOS

Ver cldusula 8

O. SUBROGACION

No procede

P. SUBCONTRATACION

Ver cldusula 22

Q. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

No procede

R. DATOS DE FACTURACION

Entidad contratante Ayuntamiento de Ea, CIF nUm. P4803500J
Organo de contratacién Pleno Municipal | Codigo DIR3 L01480280
Organo con competencias en | Intervencion Cddigo DIR3 L01480280
materia de contabilidad

Destinatario de la prestacion Ayuntamiento Cddigo DIR3 L01480280
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL CONTRATO DE OBRAS, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON UNA PLURALIDAD DE CRITERIOS DE
ADJUDICACION Y TRAMITACION ORDINARIA

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacién

1.1 Descripcién del objeto del contrato: La ejecucién de las obras correspondientes al

siguiente proyecto:

Objeto | Mejora de la travesia urbana TR 034 (Bl 3238) del municipio Ea

Autores del proyecto Titulacién Presupuesto Fecha aprobacion

Don Kimetz E. Munitxa

Don David Andrés Ingenieros de
Barandika Caminos, Canales y 357.919.89 euros 05/05/2022
: . IVA Incluido
Don Ignacio Rubin Puertos
Orozco

La presente actuacion tiene por objeto incorporar un nuevo tframo consecutivo a la
fravesia urbana TR 034, ampliando su longitud y permitiendo mejorar sus parédmetros
funcionales para los nuevos usos de este dmbito de travesia periurbana. El proyecto a
ejecutar tiene como objetivos, prolongar la travesia urbana hasta la zona industrial y el
aparcamiento disuasorio, calmar el trafico y habilitar recorridos peatonales, ordenar
accesos, reducir el trafico de agitacion y las emisiones de GEIS y optimizar la obra para

la mejor relacién coste/beneficio.

El contrato definido tiene la cadlificacion de contrato administrativo de obras, de
acuerdo con los articulos 12, 13y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.

1.2 Division en lotes del objeto del contrato: El objeto del presente contrato no se divide

a efectos de su ejecucidén en lotes.
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1.3 Cédigos de identificacién de las prestaciones objeto del contrato.

Cédigo CPV Descripcién

45233222-1 Trabagjos de pavimentacion y asfaltado (Principal)

CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacién

La forma de adjudicacion de contrato serd el procedimiento abierto simplificado, en el
gue todo empresario interesado podrd presentar una proposicidon, quedando excluida

toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacién del contrato se redlizard utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicacion en base a la mejor relacion calidad-precio de conformidad con lo que se

establece en la cldusula décima.

Nota. No es un contrato de obra sujeto a una regulacion armonizada, ni es un contrato de obra

susceptible de recurso especial en materia de contfratacion.

CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacién relativa a
su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad,
el Ayuntamiento de Ea cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrd acceso
segun las especificaciones que se regulan en la pdgna web siguiente:

www.eakoudala.net

CLAUSULA CUARTA. Presupuesto Base de Licitacién y Valor Estimado del contrato

A la vista del presupuesto recogido en el proyecto redactado al efecto, el presupuesto
base de licitacién es de 295.801,56 euros mds 62.118,33 euros de Impuesto sobre el Valor
Anadido (21%), haciendo un total de 357.919,89 euros. Los costes directos e indirectos y
otros eventuales gastos calculados para su determinacién son los indicados en el

presupuesto del proyecto de ejecucion.
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El valor estimado del contrato asciende a la cuantia de 295.801,56 euros.

CLAUSULA QUINTA. Existencia de crédito

Las obligaciones econdmicas del presente contrato se abonardn con cargo a la

siguiente aplicacion presupuestaria:

Anualidad Aplicacion presupuestaria Importe
2022 222 60101 416.000,00 euros

El contrato se abonard con cargo a la aplicacién arriba indicada del presupuesto

municipal, en la que existe el crédito suficiente que se retiene.

CLAUSULA SEXTA. Revisién de precios

No cabe la revisién de precios.

CLAUSULA SEPTIMA. Plazo de Ejecucién y Emplazamiento

El plazo de ejecucidén y lugar de ejecucion serd:

Lote Plazo de ejecucién Emplazamiento

Unico 178 dias TR 034

El inicio del plazo de ejecucion del contrato comenzard con el acta de comprobacién
del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrd ser
superior a un mes desde la fecha de su formalizacién salvo caso excepcional justificado,
el servicio de la Administracién encargada de las obras procederd, en presencia del

conftratista, a efectuar la comprobacion del replanteo.

De conformidad con el articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones PUblicas, cuando se establezca expresamente en el Pliego de
Cldausulas Administrativas y siempre que la total ejecucidon de la obra esté prevista en

mds de una anuadlidad, el confratista estard obligado a presentar un programa de
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frabajo, en el plazo mdximo de ftreinta dias, contados desde la formalizacion del

contrato.

CLAUSULA OCTAVA. Acreditacién de la Aptitud para Contratar

Podrdn presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espanolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones

de contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

1. La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de
contratar se acreditard mediante la inscripcidon en el Registro Oficial de Licitadores y

Empresas Clasificadas del Sector PUblico.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
PUblico acredita, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de
obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econdmica vy
financiera y técnica o profesional, clasificacion y demds circunstancias inscritas, asi
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de confratar que deban

constar en el mismo.

NOTA: De conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP, todos los licitadores que se presenten
a licitaciones redlizadas a fravés de este procedimiento simplificado deberdn estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico, o cuando proceda de
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentacion de ofertas siempre que

no se vea limitada la concurrencia.

A estos efectos, también se considerard admisible la proposicion del licitador que acredite haber
presentado la solicitud de inscripcion en el correspondiente Registro junto con la documentacion
preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de
presentacion de las ofertas. La acreditacién de esta circunstancia tendrd lugar mediante la
aportacién del acuse de recibo de la solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una
declaracién responsable de haber aportado la documentacion preceptiva y de no haber

recibido requerimiento de subsanacién.
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2. La solvencia del empresario:

2.1 La solvencia econdmica vy financiera del empresario deberd acreditarse por el

siguiente medio:

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el dmbito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles en
funcion de las fechas de constitucidén o de inicio de actividades del empresario y de

presentacion de las ofertas por importe igual o superior a 357.919,89 euros

2.2. La solvencia técnica del empresario deberd ser acreditada por el medio siguiente:

Relaciéon de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos aios, que sean del
mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato o del grupo
o subgrupo mds relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a
distintos subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el aio de mayor ejecucidn sea
igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato, avalada por certificados de

buena ejecucion.

Para determinar que un trabajo u obra es de igual o similar naturaleza al que constituye
el objeto del contrato, el pliego de cldusulas administrativas particulares podrd acudir
al CPV. En defecto de previsién en el pliego se atenderd a los tres primeros digitos de los

respectivos cédigos de la CPV.

Que la empresa ejecutora de la obra declare haber realizado excavacién y
sostenimiento o estabilizacion de taludes, colocacién de biorrollos, etc. similares a las de

la obra al menos en una ocasion.

NOTA. Por otro lado, el empresario podrd acreditar su solvencia indistintfamente mediante su
clasificacion en el grupo, subgrupo y categoria de clasificacién correspondientes al contfrato, o
bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio

de licitacion y detallados con anterioridad.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico

acreditard a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud
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del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional, clasificacion
y demds circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones
de contratar que deban constar en el mismo.

- Grupo G, Subgrupo 6 y Categoria 2

- Grupo G, Subgrupos 5 y Categoria 1

Acreditard su solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica para contratar.

Sila empresa se encontrase pendiente de clasificacién, deberd aportar documento acreditativo
de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo no obstante justificar
posteriormente haber obtenido la clasificacién exigida en el plazo de subsanacién de defectos u
omisiones. El certificado de clasificacion deberd ir acompanado en todo caso de una
declaracién responsable en el que el licitador manifieste que los datos de clasificacion no han

tenido variacion.

CLAUSULA NOVENA. Presentacién de Proposiciones y Documentacién Administrativa

9.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse al cuadro resumen, a los pliegos
y a la documentaciéon que rige la presente licitacion publica, y su presentacion supone
la aceptacion incondicionada por parte del empresario del contenido de la totalidad

de sus cldusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podrd presentar mds de una proposicion, ni suscribir ninguna
propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas
de una unién temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admision de

todas las propuestas por él suscritas.

Nota. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibicién de
confratar, deberdn concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento

de perfeccion del contrato.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas
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La presente licitacion tiene cardcter electronico.

Los licitadores deberdn preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma
electrénica a través de la herramienta de preparacion y presentacion de ofertas de la

Plataforma de Confratacion de la Comunidad Autdnoma del Pais Vasco.

La utilizacién de estos servicios supone:

e La preparacioén y presentacién de ofertas de forma telemdatica por el licitador.
e La custodia electréonica de ofertas por el sistema.

e La apertura y evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentardn, dentro del
plazo de 20 dias contados a partir del dia siguiente al de publicacion del anuncio de
licitacién en el perfil de contratante, exclusivamente de forma electrénica a través de
la Herramienta de Preparacion y Presentacion de ofertas que la Plataforma de

Conftratacién pone a disposicidn de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.

Por este motivo, para participar en esta licitacién, es importante que los licitadores
interesados se registren, en el supuesto de que no lo estén, en la Plataforma de

Contratacion.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompane deberdn estar
firmados electrénicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo
10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las

Administraciones puUblicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su

apertura, la herramienta cifrard dichos sobres en el envio.
Una vez readlizada la presentacion, la herramienta proporcionard a la entidad licitadora

un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresién, con el sello de

fiempo.
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9.3. Informacidn a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacién adicional o complementaria a que se refiere
el articulo 138 de la LCSP, la Administracién contratante deberd facilitarla, al menos, seis
dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentaciéon de ofertas, siempre que
dicha peticidén se presente con una antelacién minima de doce dias respecto de
aqguella fecha. Dicha solicitud se efectuard al nUmero de fax o a la direccidén de correo

electronico previsto en el anuncio de licitacién.

9.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacién se presentardn en archivo
electronico firmado por el licitador, en los que se hard constar la denominacién del
archivo electrénico y la leyenda “PROPOSICION PARA LICITAR EN LA CONTRATACION DE
LAS OBRAS DE MEJORA DE LA TRAVESIA URBANA TR 034 (Bl 3238) DEL MUNICIPIO DE EA".

La denominacién de los archivos electrénicos es la siguiente:

- Archivo electrénico A: Documentaciéon Administrativa y Documentacion cuya

Ponderacién Depende de un Juicio de Valor.

- Archivo electronico B: Proposicién Econdmica y Documentacion Cuantificable

de Forma Automatica.

ARCHIVO ELECTRONICO A.- DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACION
PONDERABLE A TRAVES DE JUICIOS DE VALOR

a) Declaracién Responsable del licitador indicativa del cumplimiento de las condiciones

establecidas legalmente para contratar con la Administracién.

La declaracién responsable se presentard conforme al modelo incluido en el Anexo i

del presente pliego.

En caso de que la adscripcion de medios exigida se cumpla con medios externos al

Pagina 10 de 42



licitador, deberd presentarse una declaracién responsable por el licitador y por cada

uno de los medios adscritos a la ejecucion del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las que
la componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando

todas y cada una presentar la correspondiente declaracién responsable.

Igualmente, como establece el articulo 69.3 de la LCSP, a efectos de la licitacién, los
empresarios que deseen concurririntegrados en una unién temporal deberdn indicar los
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacion de cada uno, asi
como gue asumen el compromiso de constituirse formalmente en unidén temporal en

caso de resultar adjudicatarios del contrato.

b) Incluird aquellos documentos que sean precisos para la valoracion de los criterios que

dependan de un juicio de valor -ver cldausula décima del PCAP-.

En ningun caso deberd contener este sobre la oferta econdmica o documentacion
relativa a los criterios cuantificables de forma automdtica o por férmulas. Su inclusidon
serd causa de exclusiéon de la licitacion si con ello se compromete el secreto de la oferta.
No obstante, en el supuesto de que hubiese un Unico licitador, la Mesa de contratacion

podrd excepcionar lo dispuesto anteriormente.

ARCHIVO ELECTRONICO B.- PROPOSICION ECONOMICA Y RESTANTE DOCUMENTACION
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA.

A) Oferta econémica (ver anexo 1).

B) Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban cuantificar de

forma automadtica (ver anexo 1).
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CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacién

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta se
atenderd a una pluralidad de criterios de adjudicacion en base a la mejor relacién
calidad-precio.

A. Criterios cuantificables automaticamente: Hasta 75 puntos.

a.l. Oferta econémica: hasta 35 puntos.

La valoracién de la oferta econdmica se realizard con base a la siguiente férmula:

P= (OB/OL)*35

Donde:

P: puntuacién obtenida
OB: oferta econdmica mds baja

OL: oferta de la empresa licitadora que se valora
Nota. En todo caso, la oferta econdmica deberd ser igual o inferior al precio de licitacion. En caso
contrario, la oferta quedard excluida. La oferta econdmica que no realice mejora sobre el precio

de licitacion obtendrd 0 puntos.

Igualmente, las ofertas se valorardn sin el IVA correspondiente.

a.2. Reduccidn del plazo de ejecucidén: hasta 25 puntos.

Formula de valoraciéon: Se otorgard 1,25 puntos por cada dia natural de reduccién sobre

el plazo méximo de ejecucion establecido al efecto, hasta un mdximo de 25 puntos.

a.3. Ampliacién de la garantia minima: hasta 15 puntos.
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Formula de valoracién: Se otorgardn 2,5 puntos por cada ano adicional de garantia
sobre el minimo establecido en el PCAP y en el PPT (es de un ano), hasta un mdéximo de

15 puntos.

De este modo se quieren evitar las malas ejecuciones de la obra en general y del talud
y suU saneo y sostenimiento con la cobertura, no desarrollo de vegetacién, ruina parcial
o total de la cobertura, chineos y derrames, etc.

B. Criterios no cuantificables automaticamente: Hasta 25 puntos.

b.1._Organizacién, tajos y ejecucién de la obra: Hasta 10 puntos.

Este criterio de valoracién consta de dos sub-criterios:

1. Plan, ejecucion y organizacion de obra: Dadas las diferentes fuentes de financiacion
y plazos estrictos de ejecucion de la obra y partes del proyecto, se valorard la correcta
organizacién de obra: La coordinacién entre las partes del proyecto para el
cumplimiento de plazos parciales en base al plan de obra de proyecto, asi como
cumplimiento del plazo final ofertado para la obra, los medios disponibles para llevar
estas labores a cabo, y la planificacién de la ejecucién de las diferentes partidas
principales. En especial se valorard el procedimiento de ejecucion del desmonte, en
plazos, medios técnicos y procedimiento.

Este subcriterio se valorard hasta un mdéximo de 5 puntos.

2. Molestias y coordinacion con el trdfico: En periodo estival, el trafico es importante en
Ea. Ademds, se da la circunstancia de que Urtubiaga se utiliza como aparcamiento
provisional en verano, donde se han llegado a contabilizar mds de 200 vehiculos
aparcados. Se valorard la organizacion en obra para permitir el paso de trdfico, la
manera de organizar recorridos alternativos, y la coordinacion de las labores criticas de
obra con la época de verano (Julio-agosto), donde se debe explicar la manera de

mantener funcional el acceso a la zona de Urtubiaga.

Este subcriterio se valorard hasta un méximo de 5 puntos.
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Documentacién a presentar para valorar el criterio: Documento en formato Word que

describa la organizacion, tajos y ejecuciéon de la obra y plazos parciales.

Nota. Se recomienda que las memorias descriptivas de cada criterio subjetivo a presentar no

superen las 25 pdginas.

b.2. Gestidn de residuos, materiales de obra y circularidad: Hasta 10 puntos.

Se valorard en la propuesta la utilizacién de materiales reciclados en rellenos, asfaltos,
hormigones, canalizaciénes y demds materiales. Ademds, se valorard la previsién de la
correcta gestion de todos los residuos generados y la circularidad de los materiales

reutilizables en obra.

Documentacién a presentar para valorar el criterio: Documento en formato Word que

describa la gestidn de residuos, materiales de obra y circularidad

Nota. Se recomienda que las memorias descriptivas de cada criterio subjetivo a presentar no

superen las 25 pdginas.

b.3._Coordinacién entre obras: Hasta 5 puntos.

La obra de acceso al aparcamiento disuasorio (Fases 1 y 2 de aparcamiento
permanente) se ejecuta en gran medida vinculada a las actuaciones de mejora de la
travesia urbana de Ea Fase 3, que plantea adecuar los itinerarios peatonales y
motorizados de acceso a la zona de Urtubioga. De esta manera el proyecto
constructivo del aparcamiento disuasorio se ha disenado de forma coordinada al ramal
de entrada desde la carretera BI-3238, que corresponde al proyecto de mejora de la

travesia urbana de Ea, fase 3.

Este ramal de entrada requiere, por la topografia abrupta hacia el lado del rio, la
ejecucién de una plataforma de tierra reforzada, que alcanza alturas de hasta 8 metros.
Esta plataforma se divide entre los dos proyectos -aparcamiento disuasorio y mejora de
travesia urbana Fase 3-, con idéntica metodologia constructiva y materiales en el solape

entre los dos proyectos. Ademds, se prevé que la ejecucidon material de ambas obras

Pagina 14 de 42



coincida en el tiempo, durante el segundo semestre de 2022. Por consiguiente, se
deberian ejecutar de manera conjunta en esta zona, por sencillez de ejecucion,
continuidad de la plataforma, ajuste de las tongadas vy la disposicidn del refuerzo, asi
como la buena ejecucién del frente-intradds vegetado del talud. La ejecucién del talud
reforzado con la solucién definida serd probablemente subcontratada y realizada por

la empresa especialista para dichas labores.

Ademds, se da la circunstancia que la obra del aparcamiento es deficitaria en material
de relleno y la obra de mejora de la travesia es excedentaria, por lo que también se
deberia coordinar este aspecto, trasladando estos excedentes de esta obra a la del

aparcamiento.

Se valorard la propuesta para los mecanismos y medidas de coordinacion de las dos
obras en plazos, su integracién en la organizacién de la obra vy las distintas partidas de
ejecucion y tajos concordantes entre los dos proyectos, asi como la gestién de sobrantes
como materiales de excavacidén, como convenios de colaboracién, subcontrataciones

conjuntas, efc. con un maximo de 5 puntos.

Documentacion a presentar para valorar el criterio: Documento en formato Word que
describa la coordinacién entre obras, que puede ir conjunto con el documento de
Organizacion, tajos y ejecucion de la obra y plazos parciales.

Nota. Se recomienda que las memorias descriptivas de cada criterio subjetivo a presentar no

superen las 25 pdginas.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 de la LCSP, para ser admitidos en la
valoracién global se exigird que los licitadores alcancen un umbral minimo de
puntuaciéon en la valoracion de los criterios no cuantificables de forma automdatica o
mediante féormulas, de forma que no serdn tenidas en cuenta por la Mesa de
Contratacion las proposiciones de los licitadores que no alcancen un minimo de 12,5
puntos en la valoraciéon de los criterios no cuantificables de forma automdatica (la suma

de ellos).
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CLAUSULA UNDECIMA. Admisibilidad de Variantes

No se admiten variantes.

CLAUSULA DUODECIMA. Ofertas anormalmente bajas

Cuando en aplicacion de los pardmetros establecidos en los criterios de valoracién de
las ofertas, alguna de ellas esté incursa en presuncién de anormalidad, se concederd a
los licitadores afectados un plazo de cinco dias hdbiles para que puedan presentar una
justificacion adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha oferta en
esas condiciones, con los criterios que se sefalan al respecto en el articulo 149.4 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
fransponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

La Mesa de Contratacion podrd apreciar que la proposicion de una empresa no podrd
ser cumplida cuando, en igualdad de condiciones técnicas, su oferta econdmica sea
considerada anormal o desproporcionada, en aplicacidon de los criterios objetivos
establecidos en el articulo 85 del R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

Recibidas las justificaciones, la Mesa de Contratacion solicitard un informe al técnico
que haya realizado el proyecto de ejecucién, para que analice detalladamente las
motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta. En
todo caso, se rechazardn las ofertas si se comprueba que son que son anormalmente
bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacidn o no cumplen las
obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales

vigentes.

A la vista de las justificaciones de los confratistas cuya oferta haya sido clasificada como
desproporcionada y del informe técnico que las analice, la Mesa de Contratacién,
propondrd al érgano de confrataciéon motivadamente la admisién de la oferta o su

exclusion.
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CLAUSULA DECIMOTERCERA. Preferencias de Adjudicacién en caso de Empates

Cuando tras efectuar la ponderacién de todos los criterios de valoracién establecidos
se produzca un empate en la puntuacién otorgada a dos o mds ofertas, se acudird al
art. 147.2 de la LCSP. Si una vez valoradas las ofertas admitidas se produjera igualdad
entre dos o mds licitadoras, se aplicard el criterio preferencial previsto en el precitado
articulo y para ello, antes de formular la propuesta de adjudicacién, se requerird a las
empresas que se hallan en situacién de igualdad para que en el plazo de cinco (5) dias
hdbiles, a contar desde el siguiente al requerimiento aporten la correspondiente
documentacién acreditativa. Si algin sujeto licitador de los requeridos no atendiese el
requerimiento en el plazo indicado se entenderd que renuncia a la aplicaciéon del

referido criterio preferencial.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Mesa de Contrataciéon

La Mesa de Contratacion serd el érgano competente para efectuar la valoracion de
las ofertas y calificar la documentacion administrativa, y actuard conforme a lo previsto
en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pdblico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en

estos se establecen.

La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicion
Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
estard presidida por un miembro de la Corporacidén o un funcionario de la misma, y
formardn parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del érgano
que tenga atribuida la funcidn de asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso,
el ftitular del érgano que tenga atribuidas la funcién de control econdmico-
presupuestario, asi como aqguellos otros que se designen por el érgano de contratacion

entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporacion,
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o miembros electos de la misma, sin que su nUmero, en total, sea inferior a tres. Los
miemlbros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratacidén no podrdn
suponer mds de un tercio del total de miembros de la misma. Actuard como Secretario

un funcionario de la Corporacién.

Su composicion se publicard a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de
licitacién o bien se hard pUblica con cardcter previo a su constitucidn a través de un

Anuncio especifico en el citado perfil.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de Proposiciones

La mesa de contratacion procederd a la apertura de los Sobres A, que contienen la
documentacién administrativa y la documentacion que permita valorar los criterios

cuya ponderacién depende de un juicio de valor.

Tras la lectura de las proposiciones, y previa exclusidon de las ofertas que no cumplan los
requerimientos, la Mesa solicitard a los servicios técnicos la valoracion de las mismas que
deberd realizarse en un plazo no superior a siete dias y que deberdn suscribirse por el

técnico o técnicos que realicen la valoracién.

Reunida nuevamente la Mesa de Contratacién, se dard a conocer la ponderacion

asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

Nota. Recordar nuevamente que la documentacién relacionada con los criterios subjetivos en
ningun caso deberd contener informacién directamente relacionada con los criterios objetivos a
valorar. Esto es, los datos/informacién obrante en dicha documentacidn -criterios subjetivos- no
podrd facilitar/dar a conocer la valoracion sobre los criterios objetivos. Su inclusidn serd causa de
exclusidon de la licitacién si con ello se compromete el secreto de la oferta. No obstante, en el
supuesto de que hubiese un Unico licitador, la Mesa de contratacidén podrd excepcionar lo

dispuesto anteriormente.
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A continuacion, la Mesa procederd a la apertura de los sobres B y evaluard y clasificard
las ofertas. A la vista de la valoracion de los criterios cuya ponderacién depende de un
juicio de valor (Sobre A) y de los criterios cuya ponderacion es automdtica (Sobre B), la

Mesa de Contratacién propondrd al adjudicatario del contrato.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacién procederd, en el
mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
que la empresa estd debidamente constituida, que el firmante de la proposicion tiene
poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera vy
técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no estd incursa en ninguna

prohibicién para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 de la LCSP, la presentacién de las
proposiciones supone la autorizacion a la mesa y al érgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector PuUblico o en las listas oficiales de operadores econdmicos en un Estado

miembro de la Unién Europea.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Requerimiento de Documentacién

En el mismo acto, la Mesa de Contratacidn requerird, mediante comunicacién
electronica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo
de siete dias hdbiles desde la fecha del envio de la comunicacion, constituya la
garantia definitiva (y, complementaria en su caso), asi como para que aporte el
compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la LCSP y la documentacién justificativa
de gque dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar

o adscribir a la ejecucidon del contrato conforme al articulo 76.2 de la LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de
adjudicacién a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgdndole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.
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CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Garantia Definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la constitucién de
la garantia de un 5% del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido.

Esta garantia podrd prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serdn de Deuda PUblica, con sujecion, en
cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El
efectivo y los certificados de inmovilizacién de los valores anotados se depositardn en
la Caja General de Depdsitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos puUblicos equivalentes de las
Comunidades Autdnomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el

extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar en Espana, que deberd depositarse en los establecimientos

senalados en la lefra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucién, celebrado en la forma y condiciones que
las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberd entregarse en los

establecimientos senalados en la letra a) anterior.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contfrato. Esta garantia
responderd a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico, por la que se tfransponen al ordenamiento

juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
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2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido un ano desde la fecha de
terminacién del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido
lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mds demora, a su
devolucién o cancelacién una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
citado articulo 110 de la LCSP.

La acreditacién de la constitucion de la garantia podrd hacerse mediante medios

electrénicos.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Adjudicacién del Contrato

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se procederd a
adjudicar el confrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,

procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de
adjudicacion a favor del siguiente candidato en puntuacién, otorgdndole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

La adjudicacion, que deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores,

debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dics.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Formalizacién del Contrato

El contrato se perfeccionard con su formalizacion.

La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuard no mds tarde
de los quince dias hdbiles siguientes a aquel en que se realice la notificacién de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo

suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podrd solicitar que el contrato se eleve a escritura pUblica, corriendo de

su cargo los correspondientes gastos.

Pagina 21 de 42



Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base
de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer

lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

CLAUSULA VIGESIMA. Condiciones Especiales de Ejecucién del Contrato

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Publico:

De tipo social: obligaciones de la adjudicataria en materia laboral, de seguridad social

y de seguridad y salud en el trabajo y de informacién sobre las condiciones de trabajo.

En materia de subcontratacion: la adjudicataria deberd cumplir los plazos de pago a

subconftratistas o suministradores establecidos en el articulo 215 de la LCSP.

CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. Derechos y Obligaciones de las Partes

21.1 Abonos al contratista.

A efectos del pago la Administracion expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certfificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendrdn el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medicién final. Estas certificaciones mensuales en ningin caso

supondrdn la aprobaciéon y recepcidn de las obras.

En la factura se incluirdn, ademds de los datos y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
gue se regulan las obligaciones de facturacién, los siguientes extremos previstos en el
apartado segundo de la Disposicidén Adicional Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como en la normativa sobre

facturacion electronica:
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a) Que el érgano de contratacion es el Pleno Municipal.

b) Que el érgano administrativo con competencias en materia de contabilidad puUblica
es la Intervencion.

c) Que el destinatario es el Pleno municipal.

d) Que el cédigo DIR3 es LO1480280

e) Que la oficina contable es la Intervencion.

f) Que el érgano gestor es la Oficina Técnica.

g) Que la unidad tramitadora es la Oficina Técnica.

El contratista, una vez expedida la certificaciéon mensual de obra, deberd presentar la
factura en un registro administrativo. La factura deberd presentarse en formato
electréonico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la
Factura Electréonica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Pdblico, en
estos casos la presentacién de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la

presentacién en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, la Administracién tendrd obligacién de abonar el
precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacidén de las
certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del
articulo 210, y si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento
de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se

establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

21.2 Plan de Seguridad y Salud.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construcciéon el contratista deberd presentar el Plan de Seguridad y Salud con el
contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad vy

salud que acompana al proyecto.
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El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado antes del inicio de la obra por el
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecuciéon de la obra. En el
presente caso -obras de la Administracién puUblica-, el plan, con el correspondiente
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la
obra, se elevard para su aprobacion a la Administracion puUblica que haya adjudicado

la obra.

22.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral
y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, de
la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre efectiva de mujeres y hombres,
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevenciéon, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17

de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién, si
bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir las condiciones salariales

de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario
del contrato estd obligado a suministrar a la Administracién, previo requerimiento, toda
la informacién necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada

norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el dmbito municipal.

21.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucién del contrato.

Tendrdn la condicidon de obligaciones esenciales de ejecucion del contrato, las

siguientes:
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a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido
objeto de valoracién de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para el
conftrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares en relacidon con la subcontratacion.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares en relacién con la adscripcidon de medios personales y materiales a la
ejecucion del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa
vigente y en el plan de seguridad vy salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencién de IRPF, asi como el abono
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

f. Condicionado sectorial (si procede).

Para confrolar el cumplimiento de estas obligaciones contfractuales esenciales, el
adjudicatario debe presentar ante la unidad administrativa que ha tramitado el

conftrato, la siguiente informacién:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asi como
de los realizados a los subconftrafistas.

— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se

hayan producido al respecto en cada frimestre.

El responsable municipal del contrato elaborard un informe sobre el cumplimiento de
dicha justificacién. En ese informe se hard también expresa referencia al cumplimiento
de las obligaciones indicadas en esta cldusula en relacion con el personal que gestiona
el contrato. Sin dicho informe favorable no se dard curso al pago de la factura
correspondiente y se iniciard de inmediato un expediente de pendalizacién o de

resolucién del contrato, segun proceda.

21.5. Programa de trabajo

El contratista estard obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo
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de 1 mes, contado desde la formalizacion del confrato. El érgano de confratacion
resolverd sobre el programa de trabajo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacién, pudiendo imponer la introduccidon de modificaciones o el cumplimiento

de determinadas prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberdn incluir los datos

recogidos en el articulo 144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.

La direccién de obra podrd acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta
que el confratista haya presentado en debida forma el programa de frabgjo, sin

derecho aintereses de demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

21.6. Recepcidn y Plazo de garantia.

Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma, de
forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza

suplementaria.

El contratista con una antelacién de cuarenta y cinco dias hdbiles comunicard por
escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucién del

contrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La direccién de obra en caso de conformidad con dicha comunicacion la elevard con
su informe al érgano de contrataciéon con un mes de antelacién, al menos, respecto de

la fecha prevista para la terminacién.

A la recepcidén de las obras a su terminacién concurrird un facultativo designado por la
Administracién representante de esta, el facultativo encargado de la direccién de las
obras, el érgano interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su
facultativo. Del resultado de la recepcidn se levantard un Acta que suscribirdn todos los

asistentes.

Recibidas las obras se procederd a su medicidon general con asistencia del contratista,

formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la
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medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la base del
resultado de la medicidon general el director de la obra redactard la correspondiente

relacion valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepciéon, el érgano de
contratacién deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd

abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por la Administracién contratante y representante de
esta, las dard por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y comenzando
entonces el plazo de garantia que serd de un (1) afo.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los
frabajos efectuados el érgano de contratacién tendrd derecho a reclamar al

contratista la subsanacidn de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedard
exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por
vicios ocultos, procediéndose a la devolucidn o cancelacidon de la garantia, a la
liguidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que
deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucién de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo
procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por

ampliaciéon del plazo de garantia.

21.7 Gastos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacién vy

adjudicacioén, en su caso, de la formalizacién del contrato, asi como cualesquiera otros
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que resulten de aplicacion, segun las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que

éstas senalen.

21.8. Oftras obligaciones.

a. El contratista queda obligado a instalar a su costa, las senalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucidon de las obras (tanto

en euskara como en castellano).

b. El contratista estard igualmente obligado a contratar y mantener en vigor a su cargo,
en todo momento y durante el periodo de construccién y el plazo de garantia del

confrato:

1. Pdliza de Todo Riesgo de Construccién, que cubra los dafos que puedan sufrir las

obras realizadas y en curso de realizacion incluyéndose las coberturas siguientes:

1.1. Danos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosidon, robo, expoliacién,
impacto, impericia, negligencia, actos vanddlicos y malintencionados, de los riesgos de

la naturaleza y /o cualquier otro riesgo no denominado.

1.2. Garantias adicionales derivadas de:

-Error de diseno, riesgo del fabricante.

-Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicidén, medidas adoptadas por
la autoridad, efc.

-Danos a bienes preexistentes.

-Huelga, motin y terrorismo.

Quedard asegurada toda pérdida o dano que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccidén, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecuciéon de trabajos llevados a cabo con el fin

de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

Pagina 28 de 42



La suma asegurada deberd ser igual como minimo al valor de la obra. Debe quedar

incluido el Ayuntamiento de Ea, como asegurado adicional.

2.- Pdliza de Responsabilidad Civil que cubra la responsabilidad civil (general, patronal
y cruzada) en que pueda incurrir por los danos causados a ferceras personas y
derivadas de actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u
ocasionales, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia de los trabajos realizados
durante la ejecucidén hasta el importe minimo de 357.919,89 euros. Debe quedar incluido
el Ayuntamiento de Ea, como asegurado adicional.

El adjudicatario deberd presentar certificados de la Entidad aseguradora que acrediten
el cumplimiento de las pdlizas de seguro senaladas, asi como presentar los recibos

acreditativos de enconfrarse al corriente del pago de las primas.

En caso de producirse un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha prevista,
se procederd a la contratacién de las prérrogas necesarias debiendo el adjudicatario

acreditar la sobreprima que corresponda.

El adjudicatario deberd comunicar a la finalizacion de los trabajos, el volumen de obra
definitiva y en caso de superar el precio previsto inicialmente se hard cargo de la

sobreprima correspondiente a la regularizacién de la suma asegurada.

En el caso de que el Adjudicatario sea una Unidn Temporal de Empresarios, deberdn
figurar como fomadores de seguros todas las enfidades que la integren, en la

proporcidon que les corresponda.

3.- Cumplir con el condicionado establecido -e impuesto- por parte de la administracién
sectorial (Dpto. de Carreteras, ...). Alos efectos oportunos, se adjunta al presente pliego

como anexo lll el citado condicionado.

CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Subcontratacion

Se autoriza la subcontratacion parcial de las prestaciones accesorias objeto del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el articulo 215 de la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico.
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La subcontratacion deberd realizarse cumpliendo los requisitos bdsicos siguientes:

a) Comunicacién previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos

siguientes en relacién con cada subcontrato que pretenda realizar:

-ldentificacién del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad vy

solvencia.

-ldentificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

-Importe de las prestaciones a subcontratar.

b) No podrd subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con
la Administracién ni carentes de la capacidad, solvencia y habilitacién profesional

precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.

c) El contratista que subcontrate deberd comprobar con cardcter previo al inicio de los
frabajos que subcontrate, la afiliacién y alta en la Seguridad Social de los trabajadores
gue vayan a redlizar los trabajos en cuestidon en cumplimiento de lo establecido en el
Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularizacién y control del

empleo sumergido y fomento de la rehabilitacién de viviendas.

d) El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la

subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

e) Los subcontratistas quedardn obligados sélo ante el contratista principal que asumird
la totalresponsabilidad de la ejecucidn del contrato frente al Ayuntamiento, con arreglo
estricto a los pliegos de cldusulas administrativas particulares y a los términos del
contrato, sin que el conocimiento por parte del Ayuntamiento de la existencia de

subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

f) El contratista deberd abonar a los subcontratistas el precio pactado por las
prestaciones que realicen como minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29
de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las

operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturacién al
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Ayuntamiento deberd el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o autdnomos que haya subcontratado

en el marco del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Modificaciones Contractuales Previstas

No se prevé de forma expresa, de conformidad con el articulo 204 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Confratos del Sector PUblico, la posibilidad de que durante la

ejecucion del contrato se realicen modificaciones de su objeto.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Sucesién en la Persona del Contratista

En los casos de fusidn, escisidn, aportacion o tfransmision de empresas o ramas de
actividad de las mismas continuard el contrato vigente con la entidad resultante, que
quedard subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Conftratos del Sector PUblico.

Es obligacién del contratista comunicar fehacientemente a la Administracién cualquier
cambio que afecte a su personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos
legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que se

verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacién.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el
confrato las condiciones de solvencia necesarias, se resolverd el mismo, considerdndose

a todos los efectos como un supuesto de resolucién por culpa del contratista.

CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Cesién del Contrato

El contrato podrd ser objeto de cesién con los limites y requisitos del articulo 214 de la

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico:

a) Que el érgano de contratacién autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
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c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracion y la
solvencia que resulte exigible en funciédn de la fase de ejecucién del contrato, debiendo
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar
incurso en una causa de prohibicidén de contratar.

d) Que la cesidn se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento

26.1 Penalidades por demora

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y

de los plazos parciales fijados por el érgano de contratacion.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administracién podrd optar indistintamente
por la resolucidon del contrato o por la imposicidon de las penalidades diarias en la

proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del
contrato, el érgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucidn con imposicidn de nuevas

penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podrd optar,
indistintamente, por su resolucién o por la imposiciéon de las penalidades establecidas

anteriormente.
26.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera

de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la cldusula 20 de este pliego

de cldusulas particulares.
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Estos incumplimientos serdn causa de resoluciéon del contrato, salvo que se considere
que la actuaciéon es aislada y susceptible de reconduccidon, y que la resoluciéon del
contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestién, en cuyo caso se

sustituird por la penalizacidn correspondiente.

Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevardn la imposicién de las
penalidades coercitivas del 10 % del precio de adjudicacién IVA excluido, por cada
infraccién y/o dia de incumplimiento de plazos en funcién de gravedad, reincidencia y

mala fe en la comisidon de la infraccidén.

El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la
cldusula 22 en materia de subcontratacion, conllevard una penalizacién del 10 % del

importe de lo subcontratado, siendo su reiteracién causa de resolucién del contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones
contractuales o su cumplimiento defectuoso, conllevard igualmente una multa
coercitiva del 10 % del precio del contrato, en funcién de su mayor o menor gravedad

y reincidencia.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la
obligacién del contratista de indemnizar por los danos y perjuicios que su incumplimiento

ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la
indemnizacién que se exigird al contratista incorporard la diferencia que en su caso
haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado

el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

26.3 Imposicion de penalidades

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos
contractuales se seguird un expediente contradictorio sumario, en el que se concederd
al contratista un plazo de alegaciones de 5 dias naturales tras formularse la denuncia.

Dichas alegaciones y el expediente de penalizacion serdn resueltos, previo informe del
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responsable municipal del servicio e informe juridico, por la Sra. alcaldesa o en su caso

concejal en quien delegue, resolucidon que pondrd fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicion de estas penalidades por el Ayuntamiento se
realizard en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecucién material de
los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalizacién puede
perjudicar mds a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla, podrd
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminacién del plazo de

garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente ejecutivas y se
hardn efectivas mediante deduccidn de los pagos correspondientes que el
Ayuntamiento tenga pendientes de abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades
pendientes de pago, se podrdn hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no
alcanzase el montante de la penalizacion, se podrd reclamar por la via administrativa

de apremio por considerarse ingreso de derecho publico.

CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Resolucién del Contrato

La resolucion del contrato tendrd lugar en los supuestos que se senalan en este Pliego vy
en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector PUblico, y se acordard por el érgano de contratacién, de oficio o a instancia

del contratista.

Ademds, el contrato podrd ser resuelto por el érgano de contratacién cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecucion del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de
cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contrataciéon no opte por la imposicion

de las penalidades de conformidad con la cldusula 26.

Asimismo, serdn causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211.f) de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las establecidas como

obligaciones esenciales por el érgano de contratacién.
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La resolucion del contrato dard lugar a la comprobacion, medicién y liquidaciéon de las
obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista. Serd necesaria la citacion del contratista para su asistencia al

acto de comprobacién y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautard la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacion por los danos y perjuicios originados a la

Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia.

De acuerdo con el articulo 211.2 de la LCSP, cuando concurran diversas causas de
resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
econdmicas de la extincidn, deberd atenderse a la que haya aparecido con prioridad

en el fiempo.

CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Director Facultativo de la Obra

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Administracidén con
titulacién adecuada vy suficiente responsable de la direccién y control de la ejecucion

de la obra, asumiendo la representacion de la Administracion ante el contratista.

El Director Facultativo asumird, ademds de las funciones derivadas del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion y demds normativa concordante
sobre la materiq, las funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, y en concreto las

siguientes:

— Redlizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constata que el
contratista cumple sus obligaciones de ejecucién en los términos acordados en el
contrato.

— Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia
social, fiscal y medioambiental, y en relaciéon con los subcontratistas si los hubiera, asi
como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el confrato supongan la

aportacién de documentacién o la realizacion de trdmites de tipo administrativo.
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— Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier
incidente que surja en la ejecucién del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucion
por el érgano de contratacion por el procedimiento contradictorio que establece el
articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

— Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento
del contrato en los términos pactados, que serdn inmediatamente ejecutivas en cuanto
puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la demora en su aplicacion
pueda implicar que devengan inUtiles posteriormente en funcién del desarrollo de la
ejecucion del contrato; en los demds casos, y en caso de mostrar su disconformidad el
adjudicatario, resolverd sobre la medida a adoptar el érgano de contratacion, sin
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

— Proponer la imposicion de penalidades por incumplimientos contractuales.

— Informar en los expedientes de reclamacion de danos y perjuicios que haya suscitado

la ejecucion del contrato.

De acuerdo con el articulo 62.2 de la LCSP, en los contratos de obras, las facultades del
responsable del contrato serdn ejercidas por el Director Facultativo conforme a lo

dispuesto en los articulos 237 a 246 de la citada Ley.

CLAUSULA VIGESIMONOVENA. Unidad encargada del Seguimiento y Ejecucién

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada
del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato serd la Oficina Técnica vy el

Departamento de Secretaria.

CLAUSULA TRIGESIMA. Confidencialidad y tratamiento de datos

30.1 Confidencialidad

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en
cumplimiento de los principios de integridad y confidencialidad deben fratar los datos
personales alos que tengan acceso de forma que garanticen una seguridad adecuada

incluida la proteccién contra el fratamiento no autorizado o ilicito y contra su pérdida,
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destruccion o dano accidental, mediante la aplicacién de medidas técnicas u
organizativas apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgdnica de
Proteccién de Datos de Cardcter Personal y en el Reglamento 2016/679 relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al fratamiento de datos personales
y a la libre circulacién de estos datos (Reglamento general de proteccién de datos).
Esta obligacion es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistird

aunque haya finalizado el contrato con el responsable del fratamiento de los datos.

30.2 Tratamiento de Datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgdnica de Proteccidn de Datos de Cardcter
Personal y en el Reglamento general de proteccion de datos, los licitadores quedan
informados de que los datos de cardcter personales que, en su caso, sean recogidos a
fravés de la presentacién de su oferta y demds documentaciéon necesaria para
proceder a la contrataciéon serdn tratados por este Ayuntamiento con la finalidad de
garantizar el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del

contrato.

CLAUSULA TRIGESIMOPRIMERA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene cardcter administrativo y su preparacion, adjudicacion, efectos y
extincién se regird por lo establecido en este Pliego -y su cuadro resumen y en el PPT-, y
para lo no previsto en él, serd de aplicacién la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector PUblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pdblico, y el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y esté vigente fras la
entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicardn las restantes

normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para resolver las

controversias que surjan entre las partes en el presente confrato de conformidad con lo
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dispuesto en el articulo 27.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

PUblico.

En Eq, a 2 de mayo de 2022.
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ANEXO I.- OFERTA DE ADJUDICACION

A. Oferta econdémica (precio):

Yo, Don /Dona , con domicilio a efectos de notificaciones
en , , N , con NIF n.°
en representacién de la Entidad , con NIF n.°

enterado del expediente para la contratacion de las obras de mejora de la travesia
urbana TR 034 (Bl 3238) del término municipal de Ea por procedimiento abierto
simplificado, anunciado en el Perfil de Contratante (y en la plataforma de contrataciéon
de Euskadi), hago constar que conozco los Pliegos -y el cuadro resumen- que sirven de
base al contrato y los acepto integramente, tomando parte de la licitacién vy
comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contfrato por el importe de

euros mds euros correspondientes al Impuesto sobre

el Valor Anadido, haciendo un total de euros.

B. Documentos relativos a la oferta, distintos del precio, que se deban cuantificar

de forma automatica.

CRITERIO OFERTA
Reduccién del plazo dias naturales de reduccion sobre el plazo méximo
de ejecucion de ejecucién establecido en 178 dias naturales.
Ampliacién del ____anos de ampliacién sobre el plazo minimo de garantia
plazo de garantia establecido en los pliegos de un (1) ano.
Experiencia en Se adjunta dossier de _ obras de excavacién y
obras de sostenimiento o estabilizacion de taludes, colocacion de

sostenimiento de biorrollos, etc. similares a las de la obra a realizar

taludes

En ,a__ de de 2022.

Firma del candidato,
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ANEXO II.- DECLARACION RESPONSABLE

Don/Dona , con domiciio a efectos de
notificaciones en , , n.° , con
NIF n.° ., en representacion de la Entidad

con NIF n.° ., a efectos de su participacidn en la licitacién
ante

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacion de las obras de mejora de la

fravesia urbana TR 034 (Bl 3238) del término municipal de Ea

Obras de mejora de la fravesia urbana TR 034 (Bl 3238) del término

Objeto municipal de Ea

Autores del proyecto Titulacién Presupuesto Fecha aprobacién

Don Kimetz E. Munitxa

Don David Andrés Ingenieros de
Barandika Caminos, Canales 2771789 euros 05/05/2022
: . IVA Incluido
Don Ignacio Rubin y Puertos
Orozco

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado primero
del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico,
por la que se fransponen al ordenamiento juridico espaiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para ser

adjudicatario/a del contrato de servicios, en concreto:
~ Que la sociedad estd vdlidamente constituida y que conforme a su objeto social

puede presentarse a la licitacién, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la

debida representacion para la presentacion de la proposicion y de aquella.
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" Que la sociedad estainscrita en el registro oficial de licitadores y empresas clasificadas
del sector publico, o cuando proceda de conformidad con lo establecido en el

apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial del Pais Vasco.

A estos efectos, también se considerard admisible la proposiciéon del licitador que
acredite haber presentado la solicitud de inscripcidén en el correspondiente Registro
junto con la documentacion preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha
anterior a la fecha final de presentacion de las ofertas. La acreditacién de esta
circunstancia tendrd lugar mediante la aportacion del acuse de recibo de la solicitud
emitido por el correspondiente Registro y de una declaracién responsable de haber
aportado la documentacién preceptiva y de no haber recibido requerimiento de

subsanacion.

_ Que, en su caso, estd debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los

requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

T Que no estd incursa en una prohibicién para contratar de las recogidas en el articulo
71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico y se halla al
corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

_ Que la direccién de correo electronico en que efectuar nofificaciones es

_ Que la empresa desee recurrir a las capacidades de ofras

entidades y al efecto presenta compromiso por escrito de dichas entidades.

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los documentos a
que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracién, en caso de que
sea propuesto como adjudicatario del confrato o en cualguier momento en que sed

requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

Fdo.
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*** Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar alas que se refieren los apartados anteriores, delberdn concurrir en la fecha
final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.
*** En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de ofras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la presente Ley, cada una de ellas también deberd
presentar una declaracioén responsable.

*** En todos los supuestos en que varias empresas concurran agrupados en una unidn
temporal, se aportard una declaracion responsable por cada empresa participante.
Adicionalmente a la declaracidn o declaraciones a que se refiere el pdrrafo anterior se
aportard el compromiso de constituir la unidn temporal por parte de las empresas que
sean parte de la misma.

*** Ademds de la declaracion responsable a que se refiere la letra a) anterior, las
empresas extranjeras, en los casos en que el contfrato vaya a ejecutarse en Espana,
deberdn aportar una declaraciéon de sometimiento a la jurisdiccidn de los juzgados y
fribunales espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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