
 
 
 

         SERVICIOS TECNICOS.-A.O.- 
 

   INFORME OF 030/22 
 

ASUNTO: INFORME COMPLEMENTARIO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS 

PARA LA CONTRATACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA 

EJECUCIÓN DE RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LAS 

PISCINAS INTERIORES DEL POLIDEPORTIVO DE ARTUNDUAGA. 

 
  

Por parte de los Servicios Técnicos Municipales, se redacta el siguiente informe 
para completar la información recogida en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la 
ejecución de la renovación del sistema de climatización de las piscinas interiores del 
polideportivo de Artunduaga en Basauri. A tal efecto, el arquitecto que suscribe informa: 
 

1.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 
 

1.1.- Medioambientales 
 

La empresa adjudicataria se compromete a lo siguiente: 
 

- Toda la documentación generada en el marco del contrato será enviada preferentemente 
en soporte informático. La documentación que sea necesaria imprimir, si no hubiera 
problemas de legibilidad, se imprimirá a doble cara, y utilizando papel 100% reciclado o 
procedente de bosques gestionados de forma sostenible verificados (FSC, PEFC o 
equivalente), y referentemente en monocromo (blanco/negro). 

 

- Cuando se contraten servicios para la realización de trabajos de fotomecánica, impresión 
y encuadernación de las publicaciones, se tendrán en cuenta criterios de respeto 
medioambiental. Para ello se aplicarán los criterios ambientales básicos establecidos en 
el material de apoyo por producto/servicio creado por IHOBE para la compra y 
contratación pública verde. 

 

1.2.- Igualdad 

 

- Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales deberán emplear un uso no 
sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos 
sexistas y fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, 
corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de géneros. 

 

1.3.- Sociales 
 
De tipo lingüístico: 
 

- Todos los diseños y actividades (incluidos rótulos, publicaciones, señalizaciones, avisos 
y comunicaciones) deben llevarse a cabo con un planteamiento bilingüe, en euskera y 
castellano, dando en todo caso prioridad al primero de ellos. 
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2.- INSUFICIENCIA DE MEDIOS 
 

Se considera necesaria la contratación de dicho servicio, por no existir medios propios 
para la realización de los trabajos a contratar externamente, tal como se prevé en el artículo 
34 del DF 117/2018 de Control Interno de las EE.LL de Bizkaia. 

 

 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LOTES 
 

En cuanto a la obligatoriedad de dividir el objeto del contrato en lotes, en este caso la 
división no es posible porque supondría una dificultad en la ejecución del contrato y resultaría 
ineficiente. No es posible la realización independiente de las prestaciones comprendidas en el 
objeto del contrato.  

 

4.- IMPORTE DEL CONTRATO 
 
El presupuesto base y tipo de la licitación asciende a la cantidad de 155.630,67 € (IVA NO 
incluido). 
 
A los efectos de lo establecido en el art. 100.2 de la LCSP, el Desglose del 
presupuesto base de licitación es el siguiente: 
 
 

 
 
 

5.- CRITERIOS DE VALORACIÓN 

 
 

Criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas. 
 

 Precio – Max. 48 puntos 

 Entrega de dossier o informe de documentación final de obra: hasta un máximo 

de 7 puntos. 

Se entregará por parte de la empresa Contratista un documento final de obra 
en formato papel y digital, en la que se incluya lo siguiente.  
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 Reportaje fotográfico:  

Semanalmente se entregarán fotografías de los trabajos realizados en 
obra. 

 Control de calidad: 

Dossier de los resultados de los ensayos y certificados de los materiales 
empleados 

 Documentación justificativa de la correcta gestión de los RCDs: 

Informe Final de Gestión de Residuos. 

 

TOTAL           55 puntos 

 
 

Criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas. 
 
Nota: El cómputo de las valoraciones objetivas dispondrá de un máximo de 10 

hojas por ambas caras con Arial tamaño 10 y 1,15 de interlineado. En caso de se exceda de 
este límite, la oferta será penalizada. Por otro lado, no se podrá incluir ningún tipo de 
valoración económica en este sobre, en caso de ser así, el licitador quedará excluido del 
proceso. 

 

 Memoria Técnica y Metodología de Ejecución de las Obras – Max. 20 puntos 

La memoria técnica será la base para explicar el contenido del Plan de Trabajo.  
 
Describirá los procesos de ejecución de las actividades más significativas de la 

obra, enumerando los procesos constructivos y elementos que incorporarán los mismos. 
 
Se tendrá en cuenta que se describa una concepción particular de las obras. Se 

analizará adecuadamente las necesidades de ocupaciones, instalaciones auxiliares, análisis 
de los condicionantes externos y climatológicos, zonas previstas para préstamos, gestores de 
residuos y posibles tareas de restauración en la zona y desvío provisionales y reposición de 
servicios necesarios con sus medidas de señalización y seguridad previstas. Se recomienda 
demostrar documento descriptivo y gráfico las medidas a emplear para mantener la correcta 
seguridad y salud de los afectados. 

 
Se valorará el orden y la claridad de la presentación de la oferta, así como la 

idoneidad de la metodología a la obra en cuestión. 
 

 Justificación del Programa de Trabajos y Organización – Max. 15 puntos 

Reflejará la planificación de las actuaciones necesarias ordenándolas tanto desde 
un punto de vista físico como temporal. Deberá incluir: 

o Lista de actividades, suficientemente representativa que permita analizar el 

desarrollo de las obras. 

o Duración de las actividades. 

o Comienzo y finalización más pronta y más tardía de cada actividad, referidos al 

inicio de la obra. 

o Holguras que el licitador considere oportuno aportar, definiendo previamente su 

concepto. 

o Diagrama de espacios – tiempo en obras de tipo lineal. 
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Se valorará que el programa de trabajo sea ajustado a la realidad de la obra en 

particular. Es decir, se valorará el estudio pormenorizado de la obra en cuestión, integrando 
en el plan de obra los medios materiales y humanos a destinar en cada tipo de trabajo 
definido por el licitador. 

 
Se valorarán las medidas propuestas para garantizar el cumplimiento de los hitos 

de ejecución y para corregir las posibles desviaciones temporales en las que pudiera 
incurrirse, debiendo reflejar la holgura temporal planificada para cada actividad y las medidas 
correctivas para cada una de ellas. 

 
El plan de obra será empleado por la empresa licitadora en la obra, en caso de ser 

adjudicada. 
 

 Medios a disposición de la obra – Max. 10 puntos 

Se valorará el organigrama real de la obra indicando el personal, dedicación, 
cargo en obra, ubicación, titulación y experiencia en trabajos similares.  

 
Listado y breve descripción de trabajos similares. Se deberán incluir los trabajos 

que serán subcontratados. 
 
Este organigrama será el que se exigirá en la fase de obra. 
 
 

 

TOTAL           45 puntos 

 

 

 

 
 Este es el informe que el Arquitecto que suscribe somete a la consideración de esta 
Corporación. 
 

Basauri, 24 de mayo de 2022 
 

EL ARQUITECTO MUNICIPAL, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE ESTE AYUNTAMIENTO.- 
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