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1 Introducción 

EJIE, Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea – Sociedad Informática del Gobierno Vasco, es la Empresa 
pública de servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), cuya razón de existir es 
contribuir a la consecución de un Sector Público Vasco, moderno y eficiente, en el Marco Legal establecido por 
el Gobierno, con la seguridad y calidad necesarias y con el debido respeto al medio ambiente. 

EJIE tiene como meta final la consecución de la satisfacción de sus clientes, siendo el instrumento común de 
prestación de servicios TIC en el Sector Público Vasco, y comprometiéndose en: 

 Construir y mantener con eficiencia y calidad la infraestructura de los Sistemas de Información, 
posibilitando su continuidad y seguridad. 

 Garantizar la interoperabilidad entre las distintas administraciones. 

 Servir de apoyo a las necesidades de planificación y realización de la función informática de los 
Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno, asegurando la cobertura de sus demandas con 
el compromiso y profesionalidad adecuados a las relaciones contractuales que se establezcan. 

Por tanto, EJIE debe ser, un instrumento común de referencia para la prestación de servicios TIC en el Sector 
Público Vasco: 

 Aportando valor añadido. 

 Proporcionando soluciones competitivas. 

 Transmitiendo confianza a sus clientes. 

 Contando con personas cualificadas y comprometidas. 

Se puede obtener información más detallada y extensa en nuestra dirección de Internet http://www.ejie.eus 

 

http://www.ejie.eus/
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2 Objeto del contrato 
 

2.1 Objeto y Alcance del Servicio 

Ejie, empresa pública del Gobierno Vasco, impulsada por el objetivo primordial de lograr una Administración 
Pública Vasca moderna y eficiente, tiene como labor principal la prestación de servicios informáticos de diversa 
índole. Esta actividad está desarrollada en gran medida, en el ámbito del mantenimiento (correctivo y evolutivo) 
y en el soporte técnico de diversas aplicaciones informáticas departamentales. En las tareas para la ejecución 
de dichas actividades colaboran habitualmente proveedores externos sujetos siempre a la decisión, control y 
seguimiento de recursos propios. 

Dentro de este marco, ciertos sistemas han ido evolucionando durante años llegando a cubrir necesidades de 
negocio para los cuales no fueron diseñados inicialmente. Alrededor del 2014 se construyó un aplicativo que 
daba cobertura a las necesidades del Registro General Sanitario de Empresas y Alimentos competencia de la 
Dirección de Salud Pública y Adicciones. Este aplicativo desarrolló las funcionalidades que daban cobertura a la 
Teletramitación con un modelo C de integración con Platea (Plataforma Tecnológica de la e-administración) 
cuyas adaptaciones a normativa exige un gran coste económico y temporal.  

Por otro lado, para gestionar las analíticas alimentarias e informar al Ministerio y Europa se construyó un 
aplicativo que tecnología .net que no está integrado con el aplicativo que gestiona los centros alimentarios y cuyo 
mantenimiento es complejo 

El Estado Final deseado es el análisis, diseño y construcción para la evolución de actual aplicativo Sistema de 
Información de Centros Alimentarios (Y98) con el objetivo de integrarse con la e-administración con un modelo 
A-B e incorporar la gestión de analíticas. 
 
De acuerdo a lo indicado anteriormente, el objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas consiste en la 
contratación de los servicios para la realización del Análisis, Diseño y Desarrollo para la Evolución de Centros 
Alimentarios 

 

Los requerimientos principales que ayudan a concretar el alcance de los servicios a prestar se detallan en el 
apartado Descripción del servicio. Asimismo, el conjunto de los entregables resultantes de los trabajos definidos 
como alcance del servicio se explicarán posteriormente dentro del apartado  Descripción de entregables del 
presente documento 

2.2 Descripción del Servicio 

 

Para la consecución de los objetivos marcados dentro del apartado de Objeto y alcance del servicio será 
necesario realizar una serie de tareas que se concretarán en el siguiente apartado de Requisitos del 
producto/servicio dentro del presente Pliego de Bases Técnicas. 
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3 Requisitos del producto/servicio 
 

3.1 Situación del problema 

3.1.1 Estado inicial 

 

El RD 191/2011, del 18 de Febrero, sobre el Registro General Sanitario de Empresas y Alimentos, obliga a Los 
responsables de empresas o establecimientos alimentarios a notificar a la Autoridad competente los 
establecimientos que bajo su control desarrollen alguna actividad relacionada con la producción, transformación, 
transporte, distribución y/o importación de alimentos. 

Así todas las industrias y establecimientos alimentarios ubicados en el ámbito territorial del País Vasco, así como 
todas las actividades alimentarias (sin local) con domicilio social en la CAPV, tienen que inscribirse en el Registro 
de Establecimientos Alimentarios de la Comunidad Autónoma Vasca (REACAV). Además, algunos de ellos, en 
función de la actividad que desarrollen, deben también inscribirse en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos (RGSEAA), de ámbito nacional. 

Este trámite de inscripción debe realizarse previamente al inicio de la actividad 

Además, con el fin de mantener actualizada toda la información que sobre el establecimiento figure en el 
REACAV / RGSEAA, los responsables de empresas o establecimientos alimentarios están obligados a notificar: 

 Cualquier modificación en sus “datos identificativos” de inscripción. 
 Cualquier cambio en la/s actividad/es para las que fue inscrito. 
 La baja definitiva de la actividad del establecimiento 

Actualmente el aplicativo Y98 – Sistema de Información de Centros Alimentarios tiene como objeto el normalizar 
todas las actividades de inspección y control sanitario de establecimientos alimentarios La aplicación facilita que 
los datos obtenidos en las inspecciones (actas de inspección, protocolos de datos, resultados de muestras 
analíticas), más los procedimientos administrativos que se generan (autorizaciones y registros sanitarios, 
expedientes sancionadores, etc.) aporten la información necesaria para conocer la situación sanitaria de los 
establecimientos y de los elementos que en ellos se manipulan y/o distribuyen.  Asimismo, permite, tras su 
análisis, evaluar el trabajo desarrollado y programar las actividades de acuerdo a las necesidades 

El aplicativo tiene digitalizados los procedimientos administrativos a través de una integración modelo C con 
PLATEA (Plataforma Tecnológica de la e-administración) cuyas adaptaciones a normativa exige un gran coste 
económico y temporal. 

Además, el sistema tiene integrado un Business Intelligent en infraestructura OBIEE que da cobertura a la 
explotación de información. 

Por otro lado, el Dpto. ha venido trabajando en un aplicativo Módulo Común de Tramitagune (AD43J) que 
proporciona de manera sencilla la integración con Platea de una manera horizontal para ciertos procedimientos 
del Dpto. Actualmente se está preparando para el Registro del PADI. 

Además, el servicio de programas de Salud Publica gestiona las analíticas alimentarias a través del aplicativo de 
Seguridad Química de Alimentos (Z03) con ciertas necesidades no cubiertas como pueden ser: 

 Desarrollada en .net , lo que obliga a mantener personal con conocimiento en esta tecnología y complica 
los mantenimientos 

 Nula integración con Y98 – Sistema de Información de Centros Alimentario  
 Nula integración con el producto Oralims 3.0 (AB47)  que es el software de gestión de analíticas de los 

laboratorios  

3.1.2 Estado final 

El estado final deseado se caracteriza por una evolución del  Sistema de Información de Centros alimentarios ( 
Y98J) realizando la integración con Platea Tramitación a través del aplicativo Módulo Común de Tramitagune 
(AD43J) que además incluya la funcionalidad del aplicativo Seguridad Química de Alimentos (Z03) realizando la 
integración con Oralims 3.0 (AB47) para la solicitud de analíticas y recepción de boletines de resultados  que se 
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encuentre implantado y estable en entorno productivo, funcionando en condiciones óptimas en cuanto a 
funcionalidad y rendimiento, que sustituya al anterior aplicativo cubriendo la totalidad de las necesidades 
detectadas y que se detallaran en el apartado 3.1.3  Requisitos. 

En resúmenes las tareas a realizar en el proyecto estarían en el ámbito de: 

 Evolución de Sistema de Información de Centros alimentarios (Y98)  
o Permitiendo en la medida de lo posible toda la funcionalidad existente hasta el momento, 

prestando especial atención en la explotación de información a través de OBIIE 
o Sustituyendo la integración con Platea en Modelo C por la integración en Modelo A-B a través 

del Módulo Común de Tramitagune (AD43J). Este aplicativo deberá contemplar las mejoras 
necesarias para conseguir una tramitación por parte del usuario más ágil. 

o Permitiendo la solicitud de analíticas y recepción de boletines de resultados a través de la 
integración con el aplicativo de gestión de laboratorios Oralims 3.0 (AB47)  

o Integrando la funcionalidad del aplicativo Seguridad Química de Alimentos (Z03) 

 

Dichas necesidades son orientativas para la correcta elaboración de una oferta en respuesta al presente Pliego 
de Condiciones Técnicas. No obstante, estas funcionalidades demandadas podrán ser completadas por el 
ofertante y, en todo caso, terminarán de ser concretadas en los trabajos de análisis a desempeñar en virtud del 
presente Pliego. 

Las tareas incluidas en los servicios objeto de contratación en respuesta al presente pliego incluyen: 

 Análisis del Sistema de Información. La empresa adjudicataria del contrato trabajará de forma 

coordinada con los responsables que designe EJIE y el Departamento de Salud, para la ejecución y 

documentación de las tareas de análisis del sistema de información. 

 Diseño del Sistema de Información. De forma coordinada con los responsables que designe EJIE, la 

empresa adjudicataria realizará y documentará las tareas de diseño del módulo objeto de la contratación. 

 Construcción del Sistema de Información. Es responsabilidad de la empresa adjudicataria la realización 

de todos los trabajos de desarrollo informáticos necesarios de acuerdo a la normativa del Gobierno Vasco 

vigente para el desarrollo de aplicaciones y que se recoge en la documentación y metodologías de EJIE.  

 Implantación del Sistema de Información. El adjudicatario realizará las labores de implantación del 

Sistema, incluyéndose hasta el entorno productivo, realizando las pruebas necesarias y respetando los 

procedimientos de implantación e instalación establecidos por EJIE.  

 Soporte. Se incluyen como necesidades aspectos de soporte adicionales a los mencionados 

anteriormente. 
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3.1.3 Requisitos 

Sin perjuicio de lo anterior, la ejecución de las tareas a realizar dentro del ámbito de la futura contratación debe ir encaminada a la consecución de unos 
objetivos que figurarán como requerimientos a cumplir. Dichos requerimientos deberán ser revisados y concretados en la fase de Análisis del 
proyecto que se derive de la contratación de los servicios a propósito del presente Pliego de Condiciones Técnicas. 

Estos requerimientos explícitos para el nuevo sistema de información deberán complementarse con el resto de requerimientos comunes a los proyectos de 
Desarrollo e Implantación de Sistemas de Información liderados por EJIE, que son explicitados en este documento en sus apartados correspondientes. Por 
ejemplo, aquellos relativos a la Entorno Tecnológico, Metodología de Desarrollo y Pruebas, etc. 

Con la finalidad de estructurar de un modo claro los requerimientos específicos a cumplir por el adjudicatario final del proyecto, detallamos a continuación 
los mismos agrupándolos según la siguiente disposición: 

 

 

 

Generales 

De modo general, el nuevo sistema deberá satisfacer los siguientes requerimientos. 

ID Requerimiento Requerimiento Descripción detallada 

RQ-GEN-001 

 

Bilingüismo La aplicación deberá permitir la consulta de la información tanto en euskera como en 
castellano, así como la transición entre ambos idiomas a demanda del usuario. 
También se debe valorar el que se permita el mantenimiento y presentación de la 
información relativa a catálogos básicos. 

 

RQ-GEN-002 Filtro fonético El aplicativo, para las búsquedas que así se determinen, deberá contar con un filtro 
fonético, que recoja aquellos aspectos que se determinen necesarios para simplificar las 
tareas de búsqueda de las diferentes entidades manejadas por el Sistema de 
Información. Considerándose esta utilidad especialmente relevante en el manejo de 
personas por las particularidades que la grafía de los nombres y apellidos presentan en 
el País Vasco. 

 

RQ-GEN-003 Soporte para el despliegue en fases En el caso de que dentro del proyecto se determine necesario un despliegue en fases de 
la solución, deberá garantizarse el funcionamiento de la solución global, realizando 
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aquellas acciones que se precisen oportunas, y la compatibilidad con el aplicativo 
anterior, hasta que el nuevo no esté totalmente operativo. 

 

RQ-GEN-004 Traza y auditoría En el caso de que en análisis se detecten datos especialmente protegidos, se garantizará 
en todo momento la auditoría y trazabilidad de acceso y modificación a la información. 
Así como se facilitará una explotación ágil y sencilla de dicha trazabilidad, en todos los 
módulos de la aplicación, permitiendo distinguir las operaciones realizadas con la 
información. Esta explotación deberá realizarse no sólo a nivel de responsable de 
seguridad del fichero sino a nivel de ciertos perfiles de usuario, dada la sensibilidad de 
la información que contiene, por lo que este tipo de operaciones deberán quedar 
especialmente reflejadas. 

 

RQ-GEN-005 Exportación Todos los módulos que se construyan contaran con utilidades de exportación a diversos 
formatos para posterior tratamiento o consulta. 

 

 

  

Específicos 

Los requisitos específicos del proyecto son 

ID Requerimiento Requerimiento Descripción detallada 

RQ-ESP-001 Mantener funcionalidad del actual 
aplicativo 

La evolución del sistema deberá mantener en la medida de los posible las posibilidades 
que tiene el actual aplicativo tanto en su modalidad de tramitación como de explotación 
de información   

RQ-ESP-002 Sustitución integración Platea El sistema deberá migrar toda la funcionalidad actual que da cabida a la tramitación 
electronica y presencial para  incorporar una tramitación más horizontal basada en 
aplicativo departamental  
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RQ-ESP-003 Solicitud de analíticas y obtención de 
boletines de resultados 

El sistema deberá permitir la solicitud de analíticas y obtención de boletines de 
resultados a través de los servicios web que proporciona el aplicativo de los 
laboratorios ORALIMS 3.0 (AB47) , para ello en otros, se deberán poder configurar 
perfiles analíticos dentro de la aplicación para poder indicar resultados anómalos de los 
mismos una vez recibidos 

RQ-ESP-004 Incorporar funcionalidad de Seguridad 
Química de Alimentos 

El sistema deberá incorporar la funcionalidad actual del aplicativo Seguridad Química de 
Alimentos que por ejemplo permite incorporar analíticas de laboratorios externos de 
manera manual y que debiera aportar mejoras como que se pudieran cargar estas a 
través de ficheros 

RQ-ESP-005 Mejoras en la usabilidad y funcionalidad de 
Módulo Común de Tramitagune (AD43J)   

El analisis detectara las mejoras a realizar , pero estas deberán ir encaminadas a permitir 
una tramitación de expedientes más ágil para los usuarios 

RQ-ESP-006 Migración de datos Aunque se trate de una evolución de un aplicativo, el análisis deberá determinar si hay 
que  migrar información para poder consultar la información dado el cambio al nuevo 
formato de tramitación 

 

 

 

Integraciones 

El nuevo sistema deberá integrarse con otros sistemas tanto internos como externos. En fase de análisis de revisarán todos los sistemas con los que los nuevos 
aplicativos deberán integrarse y el formato de cada integración. Como mínimo deberán gestionarse las siguientes integraciones 

ID 
Requerimiento 

Requerimiento Descripción detallada 

RQ-INT-001 Oralims 3.0 Integración con el aplicativo departamental del Laboratorio Oralims 

RQ-INT-002 NORA 

 

Se considera necesario utilizar NORA como repositorio de información correspondiente a 
la ubicación geográfica. El nivel de integración con Nora requerido se concretará en la fase 
de análisis  
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RQ-INT-003 Platea Tramitación 

 

La integración con platea tramitación es básica para la ejecución de este proyecto. Esta 
integración se realizara a través de integración, parametrización y cambios en el aplicativo 
Módulo Común de Tramitagune (AD43J)  

 

 

Seguridad 

El nuevo sistema deberá cumplir los requerimientos definidos a continuación que doten al sistema de una completa seguridad. 

ID Requerimiento Requerimiento Descripción detallada 

RQ-SEG-001 

 

Controles generales La totalidad de las funcionalidades proporcionadas por cada uno de los módulos deberán 
contar con el control de acceso que se defina en el análisis funcional garantizando los 
procesos de: 

• Autenticación 

• Autorización 

• Control de acceso a datos concretos 

• Auditoría de acceso a la información 

Los procesos anteriores deberán poder realizarse tanto a través de usuario/contraseña 
como con certificados digitales. 

RQ-SEG-002 

 

Acceso y autorización La autenticación de usuarios para el acceso a la aplicación se realizará mediante XLNET. 
En el caso de los módulos de Internet se definirán los requisitos que garanticen el acceso 
seguro por parte de profesionales autorizados y ciudadanos.  

RQ-SEG-003 Permisos de usuario Cada usuario solo debe visualizar los módulos para los que tiene permisos y los datos 
correspondientes. 

 

RQ-SEG-004 Mecanismo de contingencia. En aquellos casos que así se requiera, los controles de seguridad deberán proporcionar 
un mecanismo alternativo a utilizar en escenarios de contingencia, no sólo de Sistemas 
de Información, sino también ante posibles extravíos de tarjetas, etc. 



 

Servicio de Análisis, Diseño y Construcción para la Evolución de Centros Alimentarios 

 

12 / 29 

REQ-SEG-005 Auditoría y trazabilidad Adecuándose a la normativa de la LOPD, los sistemas deberán guardar una trazabilidad 
de acceso y modificación de los datos albergados por el aplicativo. Para ello, podrán 
ayudarse de la solución horizontal de Oracle Selective Audit (OSA) para las aplicaciones 
del Gobierno Vasco. 

 

REQ-SEG-006 Seguridad. Seguridad perimetral y 
encriptación de la información 

La solución propuesta a implantar deberá asimismo definir los escenarios de seguridad 
perimetral, acceso a datos concretos, encriptación de información, etc. La solución 
propuesta deberá ser validada por los responsables de EJIE a nivel técnico y del equipo 
jurídico del Departamento de Sanidad para los componentes legales. 

 

REQ-SEG-007 Niveles y mecanismos de exposición de 
las funcionalidades 

Los escenarios de seguridad planteados deberán contemplar no sólo los Sistemas de 
Información sino también la seguridad y exposición de la funcionalidad a través de los 
diferentes canales de comunicación. 

 

 

 

 

Requerimientos técnicos generales 

Dentro de este apartado plasmamos los requerimientos tecnológicos generales y tareas asociadas que deben llevarse a cabo por parte del proveedor adjudicatario del 
presente Pliego de Bases Técnicas. 

ID Requerimiento Requerimiento Descripción detallada 

TECN-001 Arquitectura general del sistema Las ofertas recibidas como respuesta al presente Pliego de Bases Técnicas deberán definir la 
arquitectura general del sistema propuesto cubriendo: 
• Plataformas base necesarias y/o compatibles para la solución propuesta: Sistema operativo, 
Servidores de Aplicaciones, Sistemas gestores de base de datos, etc. 
• Arquitectura general del sistema: descomposición en capas del sistema, despliegue de los 
diferentes componentes, exposición de las diferentes funcionalidades, etc. 
• Entornos contemplados: desarrollo, pruebas, integración, preproducción, formación, etc. 
• Dimensionamiento aproximado de los elementos físicos necesarios (hardware, almacenamiento, 
comunicaciones, etc.) para dar soporte a la funcionalidad requerida 
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• Otros aspectos que las empresas ofertantes consideren de interés para la correcta valoración 
de la oferta. 
Asimismo, dentro del alcance de las tareas a realizar, deberá terminar de concretarse la 
arquitectura del sistema adecuándose a las particularidades de los Sistemas de Información del 
Gobierno Vasco. 

TECN-002 Rendimiento y soporte de carga El sistema a implantar deberá ser capaz de soportar la carga y proporcionar el rendimiento 
necesario. Para ello: 
• Dentro del proyecto deberán fijarse los SLA requeridos para cada uno de los servicios a 
proporcionar y, en caso de requerir del uso de servicios de terceros, fijar los SLA requeridos para 
cada uno de dichos servicios externos. 
• La plataforma deberá estar diseñada y desarrollada para el soporte de dichos requerimientos. 
• Los diferentes elementos deberán estar preparados para funcionar en esquemas de reparto de 
carga para ser capaces de soportar, no sólo los requerimientos derivados de un uso habitual de 
la herramienta, sino también los "picos" de actividad que pudieran darse. 
• Dentro de los procedimientos de calidad, deberán realizarse las pruebas de carga y rendimiento 
del sistema necesario para garantizar esta condición. 

TECN-003 Escalabilidad y procedimiento de gestión 
de la capacidad 

La plataforma deberá ser altamente escalable, tanto desde su diseño como para el despliegue 
posterior de la misma. Deberá fijarse el procedimiento de escalabilidad así como un 
procedimiento de "gestión de la capacidad" que permita a los equipos de soporte de sistemas del 
Gobierno Vasco realizar las acciones necesarias que sean requeridas para escalar en aquellos 
casos que así se determinen. 

TECN-004 Alta disponibilidad y contingencia La solución deberá funcionar en escenarios de "alta disponibilidad" así como en escenarios de 
"contingencia".  
Para ello, además de la preparación de la plataforma desde su análisis/diseño/desarrollo hasta su 
implantación final, deberán realizarse las adaptaciones necesarias del sistema para la integración 
del mismo en el Plan de Continuidad de Negocio de los Sistemas de Información del Gobierno 
Vasco. 

TECN-005 Uso de estándares de integración Para la totalidad de la integración, deberán primarse y valorarse el uso de estándares de 
integración como: 
• HL7 
• WS-Profile 
Esta orientación hacia el uso de estándares no se circunscribirá únicamente al escenario de 
integración con sistemas terceros sino que aplicará a la totalidad de los componentes de la nueva 
plataforma. 
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TECN-006 Uso de sistemas horizontales del 
Gobierno Vasco 

Siempre que sea necesario cubrir determinada funcionalidad, la nueva plataforma deberá primar el 
uso de los sistemas horizontales del Gobierno Vasco como es el caso de: 
• XLNets como sistema de seguridad para la autenticación/autorización de los usuarios. 
• Platea Tramitación para la gestión y seguimiento de las solicitudes de los ciudadanos. 
• Plataforma de Intercambio de ficheros (PIF) con otros sistemas de información. 
• Oracle Selective Audit (OSA) como solución de auditoría de acceso a datos. 
• Uso de los servicios proporcionados por Izenpe como CA: Firma electrónica, TSA, etc. 
La imposibilidad de la no utilización de dichos sistemas horizontales, deberá quedar 
convenientemente justificada en cada caso y validada a posteriori por los equipos de EJIE 
competentes al efecto. 

TECN-007 Multinavegador, usabilidad y accesibilidad El sistema deberá soportar la navegación a través de los distintos navegadores contemplados en 
los estándares de desarrollo de aplicaciones para el Gobierno Vasco. 

Todo el diseño del sistema se realizará teniendo en cuenta criterios de usabilidad. 

 Así mismo, con especial relevancia en la parte expuesta en Internet, tendrá que cumplir los niveles 
de Accesibilidad (W3C), con nivel triple A 

TECN-008 Entorno tecnológico base El entorno tecnológico para la construcción será el siguiente: 

 Módulo transaccional: 

o JEE sobre WebLogic Server 11g 

o Framework de Desarrollo UDA 

o Oracle Database 12g como repositorio de Base de Datos 

 Módulo analítico (si procede) 

o OBIEE 11g como herramienta BIP 

o Oracle Database 12g como respositorio de Base de Datos. 

Se concretarán los detalles tecnológicos anteriores en la fase de análisis y definición de arquitectura 
del proyecto. 

 

Otros 

En este apartado se recogen otros requerimientos que, no pudiendo ser clasificados dentro de ninguno de los grupos anteriores, entran dentro del alcance de las tareas 
a realizar para dar solución a los requerimientos planteados dentro de este Pliego de Bases Técnicas. 
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ID Requerimiento Requerimiento Descripción detallada 

OTRO-001 Despliegue. Plan de despliegue El despliegue deberá realizarse teniendo en consideración a los diferentes actores y factores (estado 
de los sistemas, despliegue de las comunicaciones). 

Se requerirá realizar un plan de despliegue. Éste incluirá tanto una estrategia como una 
planificación, de manera conjunta con los diferentes colectivos implicados. 

OTRO-002 Despliegue. Seguimiento del despliegue Una vez definido del plan de despliegue, deberá realizarse el seguimiento correspondiente 
incluyendo: 

 Seguimiento del estado de las diferentes tareas 

 Detección de problemas o riesgos 

 Fijar responsabilidades para las acciones correctivas en cada caso 

 Ejecución de las tareas que, dentro del proceso de despliegue, sean competencia del 
proyecto a realizar tras la adjudicación del presente Pliego de Bases Técnicas 

OTRO-003 Despliegue. Soporte al despliegue Tras la puesta en producción del sistema, y hasta el despliegue final del mismo, deberá existir un 
equipo de soporte a dicho proceso de despliegue. Dentro de sus responsabilidades estarán las 
siguientes: 

 Soporte correctivo de los aplicativos 

 Soporte adaptativo de los aplicativos 

 Soporte funcional a los usuarios 

 Adaptación del sistema para su adecuación a la fase de despliegue 

OTRO-004 Despliegue. Soporte post-producción Posteriormente al despliegue final del sistema de información, deberá proporcionarse un periodo de 
soporte post-producción tanto a los usuarios finales como a los equipos técnicos definidos por la 
Dirección de Proyecto de EJIE, incluyendo aquellos aspectos de mantenimiento evolutivo que se 
determinen.  

Este periodo de soporte deberá tener una duración mínima de tres meses tras la finalización de la 
última fase del despliegue y garantizar los tiempos de respuesta y calidad de servicio definida por la 
Dirección del proyecto de EJIE. 

La naturaleza de este servicio deberá quedar reflejada en las ofertas que se presenten en respuesta 
al presente Pliego de Bases Técnicas. 
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OTRO-005 Formación Deberá formarse a los usuarios finales de los diferentes sistemas de información, así como a los 
responsables del mantenimiento del mismo. Deberá establecerse, por tanto, un plan de formación 
e impartirse los cursos o charlas que se fijen dentro de este plan. 

Podrán incorporarse herramientas de eLearning como elemento complementario a la formación 
presencial, siempre basados en la plataforma Moodle estándar para este fin dentro de los estándares 
del Gobierno Vasco. 

OTRO-006 Contingencia. Definición y acciones 
necesarias 

La criticidad del nuevo sistema precisa de la definición de un plan de contingencia y de unas acciones 
que deberán llevarse a cabo para que las diferentes situaciones contempladas puedan soportarse. 

Deberán definirse las diferentes contingencias que pueden darse en los escenarios de negocio 
impactados por la implantación de la nueva plataforma, procedimientos a llevar a cabo en cada 
caso, y dotar a los sistemas de información de las funcionalidades necesarias para poder soportar 
los requerimientos planteados. 

OTRO-007 Faseado del proyecto Podrán contemplarse diferentes fases en la construcción y despliegue de la solución en los diferentes 
entornos si así se considera necesario. Este faseado no podrá en ningún caso implicar variaciones 
en el coste asociadas siendo potestad de EJIE el tomar la decisión a este respecto que garantice los 
criterios que se determinen en cada momento. 

Se deberá considerar cada entrega parcial como una entrega/release completa en cuanto a 
documentación, pruebas etc. 

 

OTRO-008 Traducciones Las traducciones de euskera a castellano y viceversa será labor del adjudicatario del contrato 
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4 Metodología Aplicable y Entorno Tecnológico. 

La organización del trabajo y la prestación del servicio estará basada en ARINbide, PROBAMET y el modelo 
SQA de EJIE. No obstante, tal y como se ha mencionado con anterioridad, el nivel de cumplimiento de los mismos 
dentro de los servicios a prestar deberá concretarse en las fases iniciales del proyecto. Aun así, las ofertas 
presentadas deberán tomar como referencia dichos modelos y metodologías, que se explican brevemente a 
continuación. 

 

4.1 Metodología de desarrollo, normativa y Guía de Estilo 

ARINbide-Predictivo se concibe como una metodología práctica para el ciclo de vida completo del software, 
basada en Métrica 3, y adaptada a las necesidades y directrices de EJIE Además consta de un apartado para el 
establecimiento de una metodología de Gestión de Proyectos. Como Plan de Calidad la propia metodología, en 
sus apartados de trabajo habitual, genera los registros de calidad necesarios para el sistema de calidad de EJIE. 

Para todo el ciclo de vida del proyecto, ARINbide-Predictivo define los siguientes procesos: 

 Ingeniería del Software (ISW) 

 Gestión del Proyecto (GPR) 

 Gestión de Riesgos del Proyecto (GRP) 

 Gestión de la configuración (GCO) 

 Mantenimiento del Sistema de Información (MSI) 

El proceso principal de ingeniería del software (ISW) describe y normaliza la secuencia de fases y actividades a 
realizar en el proyecto de desarrollo de un sistema de información, así como los entregables a obtener en cada 
una de ellas. En este ámbito, ARINbide-Predictivo contempla el desarrollo de las siguientes fases metodológicas: 

 Catálogo de Requisitos de Usuario (CRU) (proceso diferenciado dentro del Análisis del Sistema de 

Información, ASI) 

 Análisis del sistema (ASI) 

 Diseño del sistema (DSI) 

 Construcción del sistema (CSI) 

 Implantación y aceptación del sistema (IAS) 

El ciclo de vida descrito en la metodología de desarrollo ARINbide-Predictivo se alinea y complementa a lo largo 
del tiempo con la metodología de pruebas corporativa PROBAMET, centrándose ésta última en la especificación 
de todas las actividades relacionadas con la planificación, definición y ejecución de los diferentes tipos de 
pruebas.  Existe una correspondencia entre las fases de ejecución de ARINbide-Predictivo y las fases de 
ejecución de PROBAMET. 

En la sección “Perfil del contratante>Información técnica>Metodología de desarrollo” de la página web de EJIE 
se puede obtener información detallada sobre ARINbide-Predictivo, PROBAMET y el modelo SQA de EJIE. 

En las distintas fases del proyecto y, teniendo en cuenta las mencionadas metodologías la empresa adjudicataria 
deberá basarse, entre otros, en los siguientes elementos: 

 Catálogo de Requisitos de Usuario detallado en el documento CRU Lo realizará en su totalidad el 

adjudicatario y en sus dependencias, que incluye: 

 La descripción del sistema 

 Los requisitos de usuario 

 Los casos de uso 

 La definición, análisis y validación del catálogo de requisitos  

 Análisis del Sistema de Información, ASI, recogido en documento ERS. Lo realizará en su totalidad 

el adjudicatario y en sus dependencias, que incluye: 

 La especificación de requisitos del sistema 

 La relación de los módulos del sistema. 

http://www.ejie.eus/contratacion/-/contratacion-informacion-tecnica/
http://www.ejie.eus/contratacion/-/contratacion-informacion-tecnica/#4971
http://www.ejie.eus/contratacion/-/contratacion-informacion-tecnica/#4971
http://www.ejie.eus/contratacion/-/contratacion-informacion-tecnica/#4971
http://www.ejie.eus/contratacion/-/contratacion-informacion-tecnica/
http://www.ejie.eus/
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 Las clases del sistema 

 El prototipo de interfaz 

 Especificación del Plan de Pruebas, según las directrices establecidas en PROBAMET 

 

 Diseño del sistema. Lo realizará en su totalidad el adjudicatario y en sus dependencias. Debe incluir: 

 Diseño de las aplicaciones, DSI. (EDS) 

 Especificar el detalle del Plan de Pruebas del sistema por cada uno de los niveles de prueba: 

unitarias, de integración, de sistema, de implantación y de aceptación, según las directrices 

establecidas en PROBAMET 

 Construcción del sistema.  

 Lo realizará en su totalidad el adjudicatario en sus dependencias, teniendo en cuenta las 

directrices de EJIE en lo que se refiere a los módulos estándar, las normas de funcionamiento 

y albergue de las aplicaciones en Internet/Intranet, el Manual de Identidad Corporativa del 

Gobierno Vasco y las directrices de la Dirección de Atención a la Ciudadanía en lo que respecta 

a estética, diseño y funcionalidades de las páginas Web.  

 Incluirá la ejecución del Plan de Pruebas, para verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el mismo, abarcando pruebas unitarias, de integración y del sistema, siguiendo 

el modelo y las actividades descritas en la metodología PROBAMET  

 Los entregables de esta fase incluyen la Especificación de Construcción del Sistema (ECS) y 

el sistema construido. 

 Asimismo, deberán respetarse las convenciones adoptadas para un desarrollo de aplicaciones 

homogéneas recogidas en el Libro de Estilo del Departamento de Salud. 

 El diseño del sistema tendrá en cuenta el nivel de accesibilidad AA (WAI-AA), para aquellos 

módulos que sean accesibles desde Internet. 

 Todos los sistemas desarrollados deberán soportar al menos los siguientes idiomas: euskera, 

castellano. 

 La aplicación, las páginas, los textos, los mensajes de error/aviso y/o cualquier otro 

componente (tool-tip, textos en imagen ..) dirigidos al usuario final deberán estar al menos en 

ambos idiomas: euskera y castellano. 

 Implantación en desarrollo. La empresa adjudicataria realizará los siguientes puntos 

 La entrega de la aplicación en el sistema de corporativo de control de versiones Subversion, 

tanto de la entrega inicial como de las sucesivas 

 Llevará a cabo la instalación de la aplicación en el entorno de desarrollo de EJIE, habiendo 

realizado previamente las pruebas necesarias durante la fase de construcción 

 Ejecución de las Pruebas del sistema, acorde con lo establecido en la metodología PROBAMET 

y el Modelo SQA, evaluando los resultados  

 Implantación en entorno de test o preexplotación. La empresa adjudicataria efectuará los siguientes 

puntos 

 Preparará los paquetes y dará soporte a la realización por EJIE de la correspondiente 

implantación en el entorno de test o preexplotación 

 Ejecución de las Pruebas del sistema, y en el caso de que se requiera, estas pruebas se 

realizarán en las dependencias de E.J.I.E en sus distintos niveles de prueba, incluidas las 

Pruebas de Aceptación, acorde con lo establecido en la metodología PROBAMET y el Modelo 

SQA, evaluando los resultados 

 Pruebas de prestaciones: 

 Conforme a lo establecido en el Modelo SQA, realización de pruebas de rendimiento y carga, 

que incluyen la verificación de los niveles de respuesta de la aplicación ante las previsiones de 

carga del sistema, así mismo se verificará el comportamiento global del sistema en cuanto a 

consumo de memoria y CPU de sus componentes, así como según se considere de capacidad, 

stress, escalabilidad 

 Implantación en producción y puesta en marcha del sistema. Incluirá: 
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 Fuentes de la aplicación. 

 BBDD: scripts y carga inicial de datos. 

 Sistema implantado en entorno pruebas de EJIE 

 Informe de los resultados de los distintos niveles de pruebas, acorde con el Modelo SQA. 

 Manuales requeridos para la prestación del servicio en producción y definidos por los procesos 

ITIL de EJIE. 

 Manuales de Usuario y la Ayuda On-line deberán estar en ambos idiomas: euskera y castellano. 

Estos entregables deberán ser consensuados previamente con los usuarios clave para 

realizar una documentación orientada a procesos que sea lo más útil y cercana posible 

al usuario final. 

 Formación a los usuarios y administradores del sistema. 

 Sistema implantado en entorno de producción. 

En todas las fases del proyecto, así mismo será de referencia el documento de Estándares de desarrollo de 
sistemas software, que establece requisitos obligatorios y recomendaciones a seguir en todo el proceso de 
ejecución del proyecto, en cuando a la elaboración de los productos y la entrega de los mismos a EJIE Cabe 
destacar que para el caso de desarrollo de aplicativos con interfaz web basado en navegador que será 
desplegado en el contexto de internet, las pruebas del sistema deberán contemplar los ensayos necesarios para 
garantizar que el sistema se comporta correctamente en los navegadores más utilizados (Internet Explorer, 
Firefox, Chrome, Opera, y Safari). Mientras que si el contexto de despliegue es intranet (con PCs gestionados), 
el sistema deberá soportar los navegadores homologados por los estándares tecnológicos publicados por la 
Dirección de informática y telecomunicaciones del GV para dicho contexto. Para el caso de extranet, la lista de 
navegadores a soportar se deberá decidir en función de los colectivos usuarios de la aplicación y del uso o no 
de PCs gestionados. 

Igualmente será de referencia el Documento de Estándares Tecnológicos de Gobierno Vasco, publicado en: 
www.euskadi.eus/informatika 

 

4.2 Metodología de pruebas 

De forma alineada y paralela a ARINbide-Predictivo, la metodología de pruebas PROBAMET, define las fases y 
actividades referentes al proceso de pruebas de un producto software. El adjudicatario del presente pliego deberá 
contemplar la realización de dichas actividades, de forma paralela a las actividades de ARINbide-Predictivo. 

En la sección “Perfil del contratante>Información técnica>Aseguramiento de la calidad” de la página web de EJIE 
se puede obtener información detallada sobre PROBAMET y el modelo SQA de EJIE. 

PROBAMET describe las siguientes fases: 

 Planificación y Seguimiento de las Pruebas – PPB  

 Análisis y Diseño de las Pruebas – APB  

 Ejecución de las Pruebas – EPB 

Por tanto, en la ejecución del proyecto se contemplarán los siguientes puntos: 

 Planificación de las Pruebas. Incluye: 

 Plan de Pruebas, determinando los tipos de pruebas a realizar y el alcance 

 Planificación (cronograma) de actividades 

 Identificación de factores de riesgo 

 Seguimiento de las Pruebas. Incluye: 

 Revisión de la documentación de Planificación 

 Informes de seguimiento de las pruebas realizadas 

 Análisis y Diseño de las Pruebas: 

 Especificación de los casos de prueba 

 Análisis de la cobertura de requisitos del sistema con dichos casos de prueba (Matriz de 

Trazabilidad) 

http://www.ejie.eus/contenidos/informacion/ejie2016_contratacion_tecnica/es_def/adjuntos/Estandares%20de%20desarrollo%20software.v2.0-1.pdf
http://www.ejie.eus/contenidos/informacion/ejie2016_contratacion_tecnica/es_def/adjuntos/Estandares%20de%20desarrollo%20software.v2.0-1.pdf
http://www.euskadi.eus/informatika
http://www.ejie.eus/contratacion/-/contratacion-informacion-tecnica/#4971
http://www.ejie.eus/
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 Ejecución de las Pruebas. Incluye: 

 Preparación de los entornos técnicos y herramientas necesarias 

 Ejecución de los distintos niveles de prueba, según el alcance definido en el Plan de Pruebas 

 Análisis estático de código. 

 Pruebas Unitarias: probando cada módulo o componente por separado. 

 Pruebas de Integración: con el objetivo de probar los interfaces entre módulos e ir 

incrementando la prueba de los módulos y sistemas. 

 Pruebas de Sistema: sobre el sistema completo, distinguiéndose Pruebas del Sistema 

Funcionales y Pruebas del Sistema No Funcionales 

 Pruebas de Aceptación: pruebas del usuario. 

 Obtención de los informes de pruebas, con seguimiento y resultado  

 

4.3 Modelo de aseguramiento de la calidad (SQA) 

EJIE contempla la calidad en distintos ámbitos de aplicación, tanto calidad en los procesos como calidad en los 
productos. 

Para asegurar la calidad en el proceso de gestión del proyecto, durante le ejecución del mismo el adjudicatario 
deberá contemplar y proveer la documentación que sea requerida en cumplimiento de la metodología ARINbide-
Predictivo. 

Por otro lado, con el objetivo de asegurar la calidad en el proceso de elaboración y la calidad de los productos 
software y documentales obtenidos, será de referencia obligatoria el Modelo de Aseguramiento de la Calidad 
(Modelo SQA) definido por EJIE, así como el documento Estándares de calidad de sistemas software, que 
contempla: 

 Asignación del valor del Nivel de Aseguramiento de la Calidad (NAC) del sistema a desarrollar 

 Elaboración del Plan SQA y realización de las actividades de aseguramiento de la calidad, en base 

al NAC asignado 

 El proceso para la realización de las actividades de aseguramiento de calidad definidas, alineadas 

con la metodología de desarrollo ARINbide-Predictivo y cumpliendo implícitamente la metodología 

de pruebas PROBAMET 

 La obtención de indicadores estandarizados de calidad, con el cumplimiento de sus umbrales 

permitidos. 

 El conjunto de herramientas que facilitan la aplicación del modelo y las metodologías 

En la sección “Perfil del contratante>Información técnica>Aseguramiento de la calidad” de la página web de EJIE 
se puede obtener información detallada sobre los roles contemplados, las actividades y entregables del Modelo 
SQA, así como de las herramientas y tecnologías a utilizar. 

 

4.3.1 Nivel de Aseguramiento de la Calidad 

El NAC asignado para este proyecto es MEDIO 

 

4.3.2 Plan SQA y actividades de aseguramiento de la calidad 

Al inicio del proyecto se elaborará el Plan de Aseguramiento de la Calidad (PSQA), estableciendo el detalle de 
las actividades de calidad a realizar, sus esfuerzos y fechas de compromiso según el Plan de Entregas obtenido 
en ARINbide-Predictivo y en función del NAC calculado. 

Según el Modelo SQA, se contempla la realización de las siguientes actividades: 

 Verificación documental: Revisión de la documentación entregable de ARINbide-Predictivo y 

PROBAMET, realizada para asegurar que el formato y contenido de la documentación del proyecto 

http://www.ejie.eus/contenidos/informacion/ejie2016_contratacion_tecnica/es_def/adjuntos/Estandares%20de%20calidad%20de%20producto%20software%20v1.4.pdf
http://www.ejie.eus/contenidos/informacion/ejie2016_contratacion_tecnica/es_def/adjuntos/Indicadores.zip
http://www.ejie.eus/contratacion/-/contratacion-informacion-tecnica/#4971
http://www.ejie.eus/
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cumple con las metodologías y los estándares de calidad de EJIE. Incluye para todos los 

entregables: 

 Checklists de Verificación de ARINbide-Predictivo 

 Checklists de Verificación de PROBAMET 

 Auditorías Fin de Fase SQA: Para la realización de estas auditorías, se seguirán los 

correspondientes formularios de “Checklist de Auditorías SQA”, y de dispondrá de la información y 

documentación recopilada en cada fase. Los resultados y conclusiones se incluyen en el Informe de 

aseguramiento de la calidad ISQA. Se contemplan las siguientes: 

 Auditoría ASI: Coincide con el final de la fase de Análisis del Sistema. 

 Auditoría DSI: Una vez terminada la fase de Diseño del Sistema. 

 Auditoría CSI-I: Coincide con el final de las actividades de Construcción, Pruebas Unitarias y 

Pruebas de Integración. 

 Auditoría CSI-II: Una vez terminadas las Pruebas Funcionales de Sistema. 

 Auditoría CSI-III: Después de la realización de las Pruebas No Funcionales de Sistema: 

Pruebas de Prestaciones, Seguridad, Accesibilidad, Usabilidad y Pruebas de Fallo y 

Recuperación del Sistema. 

 Ejecución selectiva de pruebas: Si se considera necesario, se contempla la ejecución selectiva de 

un conjunto de pruebas adicionales con el objetivo de reforzar el proceso de calidad, 

independientemente de las pruebas que se definan en el Plan de Pruebas de PROBAMET. 

 Auditoría Final SQA: Se realizará al finalizar todas las actividades previstas en el proyecto para la 

fase de Implantación (IAS) de ARINbide-Predictivo, y las pruebas de Aceptación de usuario, en base 

al Plan SQA del proyecto. Sigue la misma operativa que las Auditorías de Fin de Fase y obtiene de 

forma incremental el mismo informe, pero dando la visión global del grado de calidad del proyecto y 

las conclusiones derivadas. 

 Recogida y Análisis de Indicadores (Cuadro de mando): Como resultado de las distintas actividades 

del modelo, se actualizan automáticamente los indicadores de calidad, ayudando también en la toma 

de acciones correctivas. Existe un mapa de indicadores que la aplicación a implantar deberá cumplir, 

en base al NAC asignado. La no superación de los límites establecidos podría suponer que el 

sistema no sea instalado en el entorno de producción 

Dada la no existencia de una Oficina Técnica de Calidad de proyecto, paralela a la ejecución del presente 
proyecto, y por tanto, la asunción de dicho rol por el adjudicatario del presente pliego (además de las tareas del 
rol propio de Desarrollo y Pruebas), el adjudicatario deberá contemplar la ejecución de las tareas mencionadas 
en el presente apartado. 

4.4 Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones 

Como soporte e instrumento necesario en la ejecución de todas las fases del proyecto, existe un conjunto de 
Herramientas homologadas por EJIE, que abarcan todo el ciclo de vida de las aplicaciones, y que facilitan la 
realización de distintas tareas y normalizan la obtención de entregables. 

Estas herramientas homologadas son las que se utilizan en el entorno de trabajo de EJIE, no pudiendo utilizarse 
en el mismo otras herramientas similares o equivalentes.  

Para los trabajos a realizar en las dependencias del proveedor, su uso es recomendado frente a otros productos 
o herramientas del mercado, para dar cobertura a los cometidos para los que están destinadas. No obstante, en 
los casos en los que el resultado de uso de las herramientas sea un entregable con un formato específico y 
normado, su uso será obligatorio frente a otras herramientas de mercado, o bien en cualquier caso deberá 
proporcionarse un formato compatible. 

En el documento PCT-Anexo Herramientas se detallan las herramientas homologadas. 

 

http://www.ejie.eus/contratacion/-/contratacion-informacion-tecnica/#3749
http://www.ejie.eus/contenidos/informacion/ejie2016_contratacion_tecnica/es_def/adjuntos/PBT-Anexo%20Herramientas%20v1.2.pdf
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4.5 Entorno Tecnológico. 

El entorno tecnológico de referencia será el establecido en los estándares del Gobierno Vasco junto con los 
específicos del Departamento de Salud. Se deberán aplicar por tanto aquellos que se consideren necesarios 
para la ejecución del servicio, conforme a las características específicas de cada una de las aplicaciones incluidas 
en el alcance del presente pliego de condiciones técnicas. 

El adjudicatario se compromete a adoptar y soportar en todo momento cualquier modificación o adaptación del 
entorno tecnológico establecido por el Gobierno Vasco e incluido dentro de sus estándares, así como todas 
aquellas otras actualizaciones específicas impuestas por el Departamento. 

Existen un conjunto de utilidades y sistemas horizontales de uso corporativo que dan solución tecnológica a 
distintos ámbitos funcionales de uso común, que se citan a continuación, y que el proyecto objeto de contratación 
deberá contemplar según sus necesidades. 

Para la publicación de contenidos y aplicaciones en internet, deberá seguirse la normativa corporativa así como 
las herramientas de soporte al modelo de presencia en internet: 

 Herramientas de gestión de contenidos, portales, ejes de catalogación y buscador: PLATEA-

Internet. Gestionan la creación, publicación y mantenimiento de contenidos en los portales de 

internet administrados por Gobierno Vasco, y su catalogación en ejes homogéneos que faciliten su 

búsqueda. Facilita igualmente los mecanismos para la integración de las aplicaciones en la propia 

infraestructura de portales. 

Como plataforma de integración entre sistemas: 

 La infraestructura de integración. Simplifica y estandariza los modelos de intercambio de datos y 

de procesos entre aplicativos, proporcionando para ello las herramientas y sistemas necesarios para 

su implementación en base a una plataforma tecnológica unificada, normalizada y compartida. 

Ofrece soluciones corporativas normadas que ofrecen utilidades y gestionan el intercambio síncrono 

de información (exposición de servicios), y el intercambio asíncrono (suscripción a eventos). 

Como referencia obligada respecto a los ámbitos mencionados, deberá considerarse el documento PLATEA – 
Plataforma Tecnológica para la Administración Electrónica. 

Para las necesidades de gestión documental, deberá utilizarse el sistema corporativo existente: 

 Dokusi. Sistema Integral de Gestión Documental cuyo principal objetivo es la implantación de todas 

las funciones de gestión documental necesarias en los procesos de producción administrativa. 

Expone su uso a las aplicaciones departamentales mediante su capa de servicios - framework de 

servicios documentales – FSD, proporcionando además otras utilidades para la carga masiva de 

documentación, e interfaces gráficas. 

En el documento PCT-PLATEA-Anexos se incluye explicación detallada de los sistemas corporativos 
involucrados en PLATEA. 

El sistema final deberá utilizar el sistema de seguridad homologado en el entorno de Gobierno Vasco: 

 XLNetS. Gestiona los procesos de autenticación y autorización de accesos a usuarios (y sistemas) 

para aplicativos y recursos, desarrollados bajo distintas tecnologías. 

Como solución corporativa de información de datos de localización: 

 NORA. Sistema horizontal de gestión de datos de localización –dirección postal-, que proporciona 

información actualizada y normalizada hasta nivel de portal. Ofrece diversas alternativas 

tecnológicas de uso, y como principal valor añadido aporta el tratamiento de Altas Provisionales, 

solución que permite a las aplicaciones asegurar la normalización de los datos de su negocio, y a 

su vez favorecer la actualización continua de la información. Incluye además datos y servicios de 

información geográfica (visor y geolocalizador). En el documento PCT-Anexo NORA se detalla 

información de referencia acerca del sistema. 

 

Para los desarrollos basados en entorno tecnológico JAVA, el nuevo sistema a implantar utilizará el conjunto de 
Utilidades de Desarrollo de Aplicaciones (UDA) homologadas para su despliegue en el servidor de aplicaciones 
Weblogic 11: 

http://www.ejie.eus/contenidos/informacion/ejie2016_contratacion_tecnica/es_def/adjuntos/PBT-PLATEA-Anexos%20v2.3.pdf
http://www.ejie.eus/contenidos/informacion/ejie2016_contratacion_tecnica/es_def/adjuntos/PBT-Anexo%20NORA%20v2.0.pdf
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 UDA: Conjunto de herramientas, tecnologías, componentes y normativas funcionales y técnicas que 

permiten acelerar y normalizan el proceso de construcción de aplicaciones JEE en el ámbito de 

Gobierno Vasco – EJIE. En el documento PCT-Anexo UDA se detalla más información acerca del 

sistema, así como en la dirección http://code.google.com/p/uda/ 

Debido a la diversidad de aplicaciones y las distintas necesidades, pueden surgir nuevos patrones de 
comportamiento para los que no exista un componente disponible en UDA en el momento del desarrollo de la 
aplicación. En estos casos, el adjudicatario puede desarrollar su propio componente para cubrir la funcionalidad 
necesaria bajo la supervisión del grupo de Consultoría de Áreas del Conocimiento, y una vez desarrollado el 
componente (junto con su documentación) deberá ponerla a disposición de este grupo para ser incorporado en 
la lista de componentes de UDA. 

Otros productos y soluciones corporativas existentes son los siguientes: 

Gestión de procesos batch: 

 K31/O75: Soluciones corporativas para la ejecución de procesos desasistidos 

 CONTROL-M: Planificación de procesos batch 

Generación de informes: 

 FOP, iText o JasperReports para tecnología J2EE. 

 Reporting Services (Microsoft) 

Business Intelligence: 

 Oracle Business Intelligence 

 Bitam 

Sistemas de Información Geográfica: 

 GIS Corporativo, basado en productos ESRI (ArcGIS 10.2, Oracle Spatial) 

Servicio de envío de mensajes SMS: 

 SMS Corporativo, basado en plataforma Latinia 

Además de los sistemas horizontales especificados, el nuevo sistema, según sus necesidades, deberá utilizar 
los módulos y servicios establecidos por el Plan de Informática y Telecomunicaciones del G.V. y especificados 
en el documento de guía de estándares tecnológicos.  

Las plataformas tecnológicas y productos comunes de base serán, entre otros: 

 Servidor web: 

Apache Web Server 2 sobre Linux Red Hat Enterprise. 

 Bases de datos: 

Oracle 

SQL Server  

 Seguridad: 

XLNets y PKI Izenpe 

 Infraestructura para la Gestión de contenidos y portales (PLATEA-Internet): 

Interwoven TeamSite 

Open Deploy 

Autonomy 

http://www.ejie.eus/contenidos/informacion/ejie2016_contratacion_tecnica/es_def/adjuntos/PBT-Anexo%20UDA%20v1.0.pdf
http://code.google.com/p/uda/
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 Infraestructura para la gestión documental (Dokusi): 

Basado en Documentum 

 Gestión de versionado de aplicaciones: 

Subversion 

 Documentación y trabajo en grupo: 

SharePoint Portal Server 

 

Para el entorno tecnológico JEE, en caso de nuevos desarrollos: 

 Servidor de aplicaciones: 

Oracle Weblogic Server 11g (10.3.6) sobre Linux Red Hat Enterprise 

 Herramientas para desarrollo: 

Utilidades de Desarrollo de Aplicaciones (UDA) 

IDE (PC compatible con Windows 7): Eclipse, con OEPE y plug-ins UDA 

En todos los casos, y según corresponda al entorno tecnológico a utilizar, se utilizarán igualmente las 
Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones. En el documento PCT-Anexo Herramientas se relacionan las 
herramientas homologadas. 

Existe asimismo un conjunto de librerías software soportadas, recogidas en los manuales de albergue de 
aplicaciones, que deberán contemplarse según corresponda, en el proceso de diseño técnico y construcción del 
sistema (FOP, POI, JasperReports, LinearBarCode, JfreeChart, IAIK, …) 

http://www.ejie.eus/contenidos/informacion/ejie2016_contratacion_tecnica/es_def/adjuntos/PBT-Anexo%20Herramientas%20v1.2.pdf
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5 Descripción de entregables. 

 

Los productos a entregar, tanto productos software como la documentación, serán aquellos que define la 
metodología de desarrollo ARINbide-Predictivo en referencia a las fases definidas dentro del alcance del 
proyecto. 

Igualmente, dentro del alcance definido del proyecto, la Metodología de Pruebas PROBAMET, así como el 
modelo de Aseguramiento de la Calidad de Sistemas Software, detallan los entregables a proporcionar en el 
ámbito de la calidad. 

Con independencia de lo descrito y requerido a nivel metodológico (metodología de desarrollo ARINbide-
Predictivo, y Metodología de Pruebas PROBAMET), a continuación, se detallan las tareas y entregables a 
realizar/suministrar por el adjudicatario: 

 Implantación en el Entorno de Desarrollo de EJIE. 

 Definición, ejecución y gestión del Plan de Pruebas 

 Preparación de componentes y soporte a la implantación en el entorno de Test o Preproducción. 

 Soporte a la implantación en el entorno de Producción. 

 La documentación de usuario deberá estar en ambos idiomas: euskera y castellano. 

 La aplicación, las páginas, los textos, tablas de códigos, los mensajes de error/aviso y/o cualquier 
otro componente (tool-tip, textos en imagen ,….) dirigidos al usuario final deberán estar en ambos 
idiomas: euskera y castellano. 

 Entrega de fuentes de todos los componentes, ficheros de configuración, elementos gráficos 
utilizados y cualquier otro elemento que se considere necesario para el normal y adecuado 
mantenimiento/evolución del sistema, en soporte magnético y/o electrónico. 

 Confección y entrega de la documentación (funcional, técnica, de explotación y de usuario) 
correspondiente a cada una de las fases del proyecto tanto en formato papel, como en formato 
electrónico. 

Todos los entregables deberán proporcionarse utilizando las herramientas homologadas en EJIE para el ciclo de 
vida de las aplicaciones, o en su caso proporcionando formatos compatibles 

 

5.1 Normativa para la puesta en producción y posterior explotación del sistema  

EJIE cuenta con actividades formalizadas para la gestión e implantación de los sistemas de información 
generados en los distintos entornos, establecidas en base a los procesos de Gestión de Cambios y Gestión de 
Despliegues.  

A partir de estos procesos se garantiza que los sistemas que serán instalados en la infraestructura de EJIE 
cumplen con los estándares y normativas técnicas de la organización, que no impactarán en el correcto 
funcionamiento del resto de productos y que se conocen los procedimientos y particularidades relacionadas con 
su operación y soporte. 

Para ello, es necesario que durante el ciclo de vida del proyecto, el equipo de trabajo genere una serie de 
entregables, que serán validados a través del proceso de Gestión de Cambios:  

 Ficha de proyecto y Plan de Implantación: primera aproximación a Gestión de Cambios donde 
se informa qué se va a hacer y calendario aproximado.  

http://www.ejie.eus/contratacion/-/contratacion-informacion-tecnica/#4971
http://www.ejie.eus/contratacion/-/contratacion-informacion-tecnica/#4971
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 Documento de albergue: recoge el diseño lógico e información de cualquier elemento no 
estándar o que pueda impactar tanto en necesidades de infraestructura como de usuario final. 

 Manual de implantación: recoge los aspectos técnicos y configuraciones necesarias que deben 
ser realizadas para implantar la aplicación en un entorno tecnológico de EJIE. 

 Manual de producción: contiene toda información que necesita tanto operación como los 
procesos para poder dar correctamente el servicio de explotación a partir del día de Puesta en 
Producción del proyecto. 

 Plantilla de monitorización: recoge los elementos no estándar cuya monitorización permite 
conocer el estado de los sistemas. 

Para cada uno de estos documentos EJIE dispone de plantillas estándar que el proveedor deberá utilizar y 
entregar según los procedimientos establecidos.  

Asimismo, en la cumplimentación de las plantillas se podrá solicitar el asesoramiento de los distintos 
Responsables de Proceso y Coordinadores de Infraestructura, para asegurar que la solución construida e 
implantada cumple con la normativa de EJIE y es posible operarla y soportarla con garantías. 
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6 Planificación y Organización 

6.1 Plan de Proyecto 

 

6.1.1 Plan de Entregas e Hitos de Control 

El licitador, deberá incluir en su Documento de Propuesta Técnica una descripción de las principales: 

 Fases y tareas del proyecto, 

 Entregas resultantes de cada fase, 

 Hitos de control y/o verificación,  

Junto con sus correspondientes fechas orientativas de finalización. 

Así mismo, el licitador podrá establecer propuestas de entregas y/o certificaciones parciales acordes con el 
planteamiento del proyecto establecido, siempre que: 

 Lo considere más adecuado para facilitar la implantación y puesta en marcha del objeto del contrato. 

 No se establezca nada en sentido contrario en los apartados de: Objeto, Alcance y Descripción del 

Proyecto. 

 

6.1.2 Diagrama de Gantt 

El licitador, deberá presentar un Diagrama de Gantt o Cronograma de las Fases y Tareas propuestas para la 
ejecución de las realizaciones objeto del presente pliego. 

 

6.2 Organización del Equipo de Trabajo 

El licitador deberá describir en su Documento de Propuesta Técnica: 

 La organización (perfiles) del equipo de proyecto asignado a la realización de las actividades 

resultantes del presente pliego 

 Las funciones de los mismos. 

 

6.2.1 Asignación de recursos a fases del proyecto 

El licitador deberá incluir en su Documento de Propuesta Técnica un desglose de horas y % de dedicación total 
por perfil y actividades del proyecto, siguiendo el siguiente modelo:  
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Descripción Perfil Gest. 
Proyecto 

Análisis Diseño Construcción Implantación Total 
Horas 

Horas % Horas % Horas % Horas % Horas % 

Jefe Proyecto            

Analista Funcional            

Analista Técnico            

Analista-Programador.            

Programador            

Diseñador            

TOTAL            

 (*) Este desglose de horas se considerará como orientativo y será tenido en consideración en el momento de 
valorar el grado de aproximación a la planificación del proyecto según la estimación del licitador, permitiendo, de 
esta forma, valorar la idoneidad del dimensionamiento del equipo de trabajo propuesto y su adecuación a la 
consecución de los objetivos. No obstante, este desglose de horas no se considera vinculante, al no tratarse de 
una contratación de horas de desarrollo, sino un proyecto “llave en mano” según el importe total ofertado. 

 

 

 

6.3 Transferencia Tecnológica. 

Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato el adjudicatario se compromete, en todo momento, a 
facilitar a las personas designadas por la Dirección del proyecto de EJIE, y a tales efectos, la información y 
documentación que ésta solicite para disponer de un pleno conocimiento de los trabajos desarrollados, así como 
de los eventuales problemas que puedan plantearse y de las tecnologías, métodos, y herramientas utilizados 
para resolverlos. 
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7 Mecanismos de Seguimiento, Control y Supervisión 
La gestión del proyecto se realizará según las normas procedimentales y de calidad de la Gestión de Proyectos 
de EJIE 

El control y seguimiento de la calidad de servicio, será realizado por la Dirección del Proyecto de EJIE 

Durante el desarrollo y ejecución del proyecto, EJIE podrá establecer controles de calidad sobre la actividad 
desarrollada. 

 

7.1 Mecanismos de Seguimiento y Control. 

El equipo de trabajo estará dirigido por un Responsable del Proyecto con dedicación estable y suficiente, quien 
coordinará las tareas implicadas en el proyecto y será el interlocutor principal con la Dirección del Proyecto de 
EJIE 

Deberán establecerse todos los mecanismos de control que permitan verificar de forma continuada el 
cumplimiento de los objetivos especificados, tanto en plazos como en términos de calidad final. Para ello se 
contempla: 

 Reuniones de seguimiento: a partir del plan de entregas requerido se celebrarán reuniones 

periódicas o coincidiendo con los puntos de decisión, destinadas a revisar el grado de cumplimiento 

de las tareas planificadas, le entrega de productos, las reasignaciones de personal, la validación de 

las programaciones de actividades a realizar, etc. 

 Reuniones de control económico: de control económico del proyecto para llevar a cabo el plan de 

pagos establecido. 

 Informes de situación y progreso: con los que la empresa adjudicataria comunicará a la Dirección 

del Proyecto de EJIE, del estado puntual de los trabajos, de los objetivos alcanzados, de las 

incidencias ocurridas, etc. 

 Certificaciones parciales: si procede. 

 Hojas de control de tareas: si procede. 

 Documentos de gestión de proyectos: a solicitud del responsable de EJIE, la empresa adjudicataria 

cumplimentará los documentos de gestión de proyectos, según un modelo definido: actas de 

reuniones, registro de inspección y ensayo, informes de progreso, control de configuración 

(módulos-componentes instalados), etc. 

 

7.2 Supervisión del proyecto 

Tanto la dirección como la supervisión del Proyecto serán llevadas a cabo por el personal de EJIE, S.A. asignado 
al proyecto. 

 

Los productos del trabajo deberán ser aprobados tanto por el Responsable del Proyecto por parte del 
adjudicatario, como por la Dirección del Proyecto de EJIE, si los encuentran conformes, emitirán su informe 
favorable, empezándose a computar desde ese momento el período de garantía que todo trabajo de realización 
externa debe aportar en previsión de defectos no detectados en las pruebas realizadas. 

El incumplimiento de los plazos pactados sin causa que lo justifique, dará lugar a las penalizaciones que se 
acuerden en el presente pliego (si existieran). 


