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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE PASARELA PEATONAL QUE COMUNICA EL APARCAMIENTO Y EL CENTRO DE
ACOGIDA DE FAUNA EL KARPIN DE KARRANTZA, BIZKAIA.
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Elobjetodel presente pliego es determinar las condiciones técnicas de contratacion para la ejecucion

1. Objetodel pliego

de las obras de pasarela peatonal que comunica el aparcamiento y el centro de acogida de fauna el
Karpin de Karrantza, Bizkaia.

2. Proyecto

Este Pliego de Prescripciones Técnicas es complementario a todo lo incluido en el Proyecto de
Ejecucion para las obras de la pasarela peatonal que comunica el aparcamientoy el centro de acogida
de fauna el Karpin de Karrantza, Bizkaia, redactado por el estudio de arquitectura CP Proyectos y
Servicios, S.L.P el cual se adjunta: “Instalacion de pasarela peatonal centro de acogida de fauna BBK
Karpin Fauna Karrantza harana”.

La autoria del proyecto y la Direccion de Obra la ostenta el estudio de arquitectura CP Proyectos y
Servicios, S.L.P. firmado por la arquitecta Lucia del Campo Barcina, con D.N.I. 78888602M v el
arquitecto Carlos Azparren Jover, con D.N.I. 44626892S, colegiados por el COAVN, Delegacion de
Bizkaia, con el nimero 3968y el 3273 respectivamente, en virtud del contrato de asistencia técnica
suscrito entre AZPIEGITURAK y laempresa CP Proyectos y Servicios, S.L.P.

3. Presupuestoy plazo
Se proponen los siguientes criterios de licitacion:

- Presupuesto base de licitacion: 267.225,73 € IVA excluido. Es el presupuesto tipo (Presupuesto
de Ejecucion de Contrata, o PEC) correspondiente a la relacion de los precios de interés.
Ninguna oferta podra superar el tipo maximo de presupuesto, debiendo ofertarse en todo caso
a la baja. Asi mismo, este importe sera el que sirva de referencia para determinar la existencia
de bajas desproporcionadas.

- Plazo de ejecucién: Veinte (20) semanas. El plazo no estd sujeto a baja en la licitacion. Se-
establece como pardmetro maximo.

Presupuesto

El presupuésto base de licitacion es el que engloba la materializacién del Proyecto de Ejecucidn en
su total extension hasta la legalizacion y/o aprobaciéon administrativa, cuando proceda, de todas las
instalaciones, asi como el periodo de garantia. El presupuesto base de licitacién podra ser mejorado,
esto es, disminuido por quienes liciten, entendiéndose que en el importe de cada oferta esta incluido
el Presupuesto de todos los conceptos incluidos en el Proyecto de Ejecucion. igualmente, en el
importe de cada oferta estara incluido de manera desglosada el Impuesto sobre el Valor Afadido. El
apartado correspondiente a Seguridad y Salud se presupuesta en 1.100 € de PEM. Esta partida no
es objeto de baja sino un importe fijo. '



En el presupuesto base se entiende comprendida la totalidad de la obray lleva implicito el importe
de los transportes de materiales, retirada de restos de poda y desechos derivados de la tala de los
arboles, eliminacion total y definitiva de los arboles, la seguridad, combustible, agua, electricidad,
accesos a obra, carteles de obra, reparaciéon de danos efectuados a colindantes y otros terceros,
seguros, gastos de administracion, legalizacion y/o aprobacién administrativa de todas las
instalaciones y direccién practica de los trabajos, todos los gastos relacionados con la garantia e
incluso los gastos de cualquier indole que puede ocasionar el incumplimiento del plazo de ejecucion.

También esta incluido el beneficio industrial, el importe de |laimposicidn fiscal derivada del contrato
y, en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este contrato.

Las unidades de obra incluidas en el presupuesto del Proyecto de Ejecucién se consideran
completamente ejecutadas atendiendo a practicas de buena construccién, normativa en vigor, CTE,
NTE, etc., incluyendo pruebas, legalizaciones y puesta en servicio, con independencia de que todo
ello pueda estar descrito en la definiciéon de cada unidad de obra.

En el precio final por contrata se consideran incluidos todos los gastos necesarios (directos,
indirectos y generales) para ejecutar las obras objeto del contrato. Asimismo, esta incluido el costo
de los Ensayos de Control y el costo de los elementos de Seguridad y Salud, asi como cualesquiera
otros que puedan derivarse de las autorizaciones administrativas a excepcidén de la Licencia
Municipal de Obras. Se considera incluida la limpieza de la parcela de ramas y restos de vegetacion
correspondiente a la tala de los &rboles. La obra no sera recepcionada si no esta completamente
limpia de ramas y restos de poda o tala de arboles, asi como la eliminacién total y definitiva de los
arboles de los arboles

El precio ofertado se entendera que es el precio del contrato, siendo el precio real el resultante del
conjunto de las cantidades referidas en las certificaciones aprobadas y que reflejen la obrarealmente
ejecutada.

Con respecto al crédito para el pago de las obras objeto de esta licitacion, se han cumplido los
tramites precisos para asegurar su existencia. No obstante, la adjudicacién del contrato queda
sometida a la condicion suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios en los que esta prevista su ejecucion.

El valor estimado del contrato se tiene en cuenta por si surgieran modificaciones sobre lo proyectado
durante la ejecuciéon de la obra, derivado de trabajos de excavacion e imprevistos bajo cota O.

Plazo
Veinte (20) semanas maximo. Se considerara cada semana compuesta por siete (7) dias naturales.

E! adjudicatario/a debera realizar cuantos turnos de trabajo sean precisos para el cumplimiento de
los plazos del contrato, debiendo obtener los oportunos permisos de las autoridades competentes, y
siempre con el estricto cumplimiento de la legislaciéon laboral vigente y/o jurisprudencia que la
desarrolla, sin que en ninguno de estos casos pueda verse afectado el precio final del contrato.



La presente licitacion esta condicionada a la concesion de la licencia municipal de obras, de la que se
hara cargo AZPIEGITURAK. En el supuesto caso de no ser viable la ejecucién material de la presente
licitacion por carecer de la referida autorizacion, la presente licitacidn se tendra por resuelta sin que
el adjudicatario/a pueda reclamar a AZPIEGITURAK cantidad alguna.

4. Solvencia técnica

Para la acreditacion de la solvencia, se exige a los participantes haber realizado trabajos similares al
objeto del contrato (pasarela de madera) por importe superior a los 270.000 Euros enla sumade los
Ultimos 3 afos.

Los medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por las licitadoras y,
por lo tanto, del contrato que se firme con la adjudicataria. Por este motivo, deberdn ser mantenidos
por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realizacion de este servicio. Cualquier
variacion respecto a ellos debera ser comunicadaa AZPIEGITU RAK,SAM.P.

Medios personales adscritos a las obras

A.  La empresa adjudicataria definira, por un lado, un Organigrama de obra compuesto, como
minimo, por los siguientes perfiles: '

o Jefe de Obra: Esta persona tendra el titulo de Aparejador y/o Arquitecto Técnico y/o
Arqguitecto. Conuna experiencia minima de'5 afos en edificacionu obracivil. De esta persona
dependera el Encargado/s de Obray Administrativo/s.

e Responsable/s de Seguridad y Salud: Con una experiencia minima de 3 anos en gestidén de la
seguridady salud en obra como recurso preventivo por parte del contratista.

e Encargado de Obra: Conuna experiencia minima de 5 afos en edificacién y obra civil.

La Empresa candidata se compromete a mantener el equipo desde |a presentacién de la oferta hasta
la recepcion de la obra. En cuanto al Responsable Posventa, deberd mantenerse hasta la fecha de
devoluciénde las garantias, y sies el caso, durante el periodo de garantia que ofrezca el adjudicatario.

Al respecto de la posibilidad de subcontratacién de parte del equipo adscrito a las obras, ésta se
limitaria al caso siguiente:

- Jefede Obra
- Responsable de Seguridad

Sise subcontratara, se debera adjuntar un escrito de compromiso entre las partes que vincule al Jefe
de Obray al Responsable de Seguridad al contrato subscrito por la empresa, hasta la recepcion de
las obras.

Para el caso en que se planteara la sustitucidon de estos miembros del equipo durante el periodo
-establecido, se debera contar de manera imprescindible con la aquiescencia de AZPIEGITURAK.



B.  Acerca de la subcontratacion, se aportard una declaracion en la que se relacionen los
subcontratistas con los que la Empresa concertara la ejecucién parcial del contrato, indicando las
partes del contrato objeto de subcontratacion. AZPIEGITURAK podra requerir al adjudicatario/ala
presentacion de los borradores de documentos bilaterales a firmar con cada subcontratista.

Las condiciones de pago del Contratista a los subcontratistas deberan ser analogas o similares que
las de AZPIEGITURAK respecto al Contratista. Para la constatacion del cumplimiento de este
extremo se presentard a la Direccion de Obra un documento suscrito por el Contratista y el
Subcontratista afectado en el que se sefale expresamente que en el contrato suscrito por ambos se
cumple expresamente el aspecto previsto en este Pliego sobre las condiciones de pago. Dicho
documento deberd ser presentado por el contratista con caracter previo a la entrada de la
subcontrata en la obra, y serd necesario presentarselos a AZPIEGITURAK para que ésta valide las
certificaciones de obra.

5. Criterios de adjudicacion
5.1 Criterios no cuantificables automaticamente - Sobre B (25 puntos)
5.1.1 Memoria Técnicay andlisis critico del Proyecto de Ejecucién (max. 10,00 puntos)

El licitador redactard una Memoria Técnica con un andlisis objetivo de los contenidos del Proyecto
de Ejecucion para demostrar, de manera resumida, que domina el campo de la instalacion de
pasarelas peatonales de madera, que ha estudiado y conoce la integridad de los trabajos y sus
particularidades.

Se valorara gue se sefialen y expliguen resumidamente los materiales y sistemas que se preve, se
vayan a colocar. Estos sistemas deberan cumplir con las normas y solicitaciones técnicas necesarias,
asi como los indicadores y criterios definidos en el Proyecto de Ejecucidn, y habran de ser
compatibles con los elementos alli definidos.

Asi mismo, el licitador realizara un andlisis critico del proyecto, un resumen de los hallazgos que
considere de interés, desde el punto de vista de su experiencia, incluyendo desde opiniones hasta
defectos. En este Ultimo caso, se entenderd que la oferta econdmica efectuada por la adjudicataria
comprende el coste econdmico derivado del resultado del andlisis critico del Proyecto.

También se valorara que la Memoria Técnica sea ordenada, sintética, comprensible, bien redactada,
indexada, con delimitacién clara de los apartados, y especificay adecuada para el objeto del contrato
que se licita.

Maximo 10 folios a una cara tamano minimo de letra @ Arial.

5.1.2 Programacion de los trabajos y afecciones (max. 15,00 puntos)

E!l licitador realizara un documento del que se valoraran la coherencia, conocimiento especifico,
claridad en la exposicion del desglose, encaje, secuenciacion y coordinacion de las tareas. Se tendra
especial cuidado con los trabajos de tala, retirada de los arboles y montaje de la pasarela. Para ello,
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aparte de las explicaciones complementarias que el licitador estime oportunas (como analisis de las
tareas, equipos materiales, rendimientos y duracion de las actividades), se realizara un Diagrama de
Gantt, o método analogo, de las obras correspondientes a este contrato, conun analisis razonado de
camino critico.

Maximo 10 folios a una cara tamario minimo de letra 9 Arial. Diagrama de Gantt: maximo 1 DIN A2,

5.2 Criterios cuantificables autométicamente - Sobre C (75 puntos)
5.2.1 Proposicién econdmica (max. 55 puntos)

Después de calculadas las bajas de licitacion, se asignaran las puntuaciones en virtud del siguiente
método:

Los licitadores ofreceran una propuesta econdmica por todo el montante de la obra indicando el
porcentaje de la baja. La puntuacién se calcula con la siguiente formula cuya justificacion queda
determinada por su proporcionalidad (todas las cantidades se redondean a dos decimales):

Pi= (Bi/ Bmax)*55
Siendo:
Bmax: baja maxima en % (p.e. 15% de baja maxima, Bmax = 15)

Bi: baja presentada respecto al presupuesto base de licitacién en la oferta "i"en % (p.e. 15% de baja,
Bi=15)

Pi: puntuacion de la oferta “i"

Parametros para identificar ofertas anormalmente bajas:

Para la identificacion de las posibles ofertas anormalmente bajas se aplicaran los criterios definidos
enelarticulo 85 del Reglamento General de |a ley de contratos de las Administraciones Publicas.

Justificacidon de la eleccidon de la férmula:

La eleccién de laférmula se justifica en que a través de su aplicacion se valoran de forma crecientey
proporcional las ofertas econdmicas presentadas, siendo posibles todas las puntuaciones entre Oy
55 puntos en funcién de la oferta presentada.

5.2.2 Aumento del plazo de garantia (max. 15 puntos)

Se valorara con tres puntos por ano, hasta un maximo de quince (15) puntos, acreditar el aumento
de la garantia sobre la minima establecida de dos afos, de manera que el maximo establecido se
corresponde con siete afios desde la finalizacidn de las obras. Su formulacion quedaria del siguiente
modo:

P=3xA
Donde:



P = Puntuacién obtenida
(sélo puede ser menor o igual que 15)

A = n° de anos de garantfa acreditados (minimo O afos y maximo 5 afios)

Justificacion de la eleccion de fa férmula:

La eleccion de la férmula se justifica en que a través de su aplicacion se valoran de forma creciente y
proporcional las ofertas de garantia presentadas, siendo posibles todas las puntuaciones entre Oy
15 puntos en funcién de la oferta presentada.

5.2.3 Compromiso de incorporar medidas correctoras de conciliacién entre la vida familiar y laboral
(méx. 5 puntos)

Se valorara hasta cinco (5) puntos, las medidas concretas de conciliacién entre la vida personal,
laboral y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que el licitador/a
se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato y que mejoren los minimos
establecidos en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, en
particular, la disposicién de recursos propios, privados o sociocomunitarios que faciliten la atencion
de personas menores y dependientes, tales como cheques servicio, comedores, guarderias, centros
de dia o ludotecas, mejoras de jornada, excedencias, licencias o permisos, flexibilizacién horaria, o la
adaptacion o reasignacion de servicios. Se dara la puntuacion maxima al licitador/a que mas numero
de medidas mejore y el resto obtendran una puntuacién decreciente y proporcional, conforme a la
siguiente férmula:

P=(NM/MOM) x5

Donde

P = Puntuacién obtenida

NM = nimero de medidas que se compromete a mejorar el licitador para la ejecucion del
contrato

MOM = mejor oferta de los licitadores sobre el nimero de medidas que se compromete
mejorar.

Justificacion de la eleccion de férmula:

Lainclusidnde una férmula para lavaloracion de las ofertas correspondientes a las clausulas sociales
responde a la necesidad de objetivar la propia oferta y otorgar la puntuaciéon que sirva de baremo'y
ponderacion con el resto de los criterios de valoracion. Todo ello por contraposicién al caso de que
el criterio de valoracion fuera Unicamente el de la contratacion indefinida a la que se compromete el
licitador o licitadora para la ejecucién del contrato, y la ordenacion para la propuesta de adjudicacion
fuera establecer las ofertas de mayor a menor.



La eleccion de esta férmula se encuentra incluida en la circular 35/2018, de 25 de junio, de la
Direccidon General de Servicios, relaciones municipales y emergencias por la que se difunde la “Guia
prdctica para la contratacion administrativa: criterios e instrucciones para la incorporacion de cldusulas
sociales, medioambientales y relativas a otras politicas publicas” aprobada por el Consejo de Gobierno
de la Diputacion Foral de Bizkaia, mediante Decreto Foral de la Diputacién Foral de Bizkaia n®
33/2018, de 13 de marzo, para la incorporacién de clausulas sociales, medioambientales y relativas
a otras politicas publicas en el procedimiento de contratacién de la Diputacién Foral de Bizkaia.

6. Condiciones particulares de la licitacién

1. Latotalidad delasobrasyenespecial las correspondientes a los accesos, deberanrealizarse
en las condiciones precisas para la salvaguarda la seguridad de los peatones y vehiculos. En
tal sentido, el contratista general de las obras estéd obligado a prever los problemas de
coordinacion que puedan darse con dichas posibles afecciones por dicho motivo.

2. Entodocaso, seran por cuenta del adjudicatario todas las reparaciones y/o reposiciones no
contempladas en el Proyecto de Ejecucién que se deriven de |la mala ejecucion o falta de
planificacion-coordinacion.

En este sentido, antes del inicio de las tareas licitadas a cargo del contratista y para evitar
cualguier tipo de disputa o de duda, es conveniente el levantamiento de un acta del estado
actual, que puede ir acompafada de un reportaje fotografico, donde se recoja el estado
previo de la obra y la urbanizacién, privada y publica, colindante. Este documento podra
servir de base para objetivar cualquier posible reclamacién que, como consecuencia del
desarrollo de las tareas licitadas, surgieran por parte del adjudicatario/a u otros terceros.

Cualquier posible dafio y/o perjuicio que se produzca en las obras que desarrolla el
adjudicatario/a de la presente licitacién o a cualquier otro tercero como consecuencia del
desarrollo de las tareas objeto de la presente licitacion, tales como la tala de los arboles...,
seran responsabilidad Unica y exclusiva del adjudicatario/a. Este/a Ultimo/a atenderd y
solucionara de manera directay a su cargo cuantas posibles reclamaciones e incidencias se
planteen durante el desarrollo de las obras, dando traslado de las mismas para su
conocimiento a AZPIEGITURAK.

El/la adjudicatario/a quedara obligado/a a abonar de manera integra a AZPIEGITURAK en
su calidad de promotora y propietaria de los inmuebles, cualquier tipo de desembolso
econdmico que, como consecuencia del desarrollo de las tareas licitadas, tuvieran que
efectuar, incluso por resolucion judicial.

3. Si, con motivo de las obras, los accesos, elementos comunes, la acera o la calzada se vieran
afectados por suciedad, deberalimpiarse adecuadamente tantas veces como sea necesario.

4, Talycomoseindicaenel apartado 3 “Presupuestoy plazo” de los Pliegos de Prescripciones
Tecnicas, le corresponden al adjudicatario todos los gastos derivados de los suministros de
la obra. En este sentido, una vez firmado el contrato resultante de esta licitacion, el
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adjudicatario procederd a las altas a su nombre de los suministros de instalaciones
necesarias paralaejecucion de las obras, como puede ser el caso de laelectricidad y el agua.

5. Cuando los medios auxiliares empleados durante la ejecucion de las obras afecten a la via
publica y/o alumbrado, en precaucién de posibles accidentes, deberan quedar
convenientemente sefalizados conforme lo indicado en la Instruccion 8.3-1C. El solicitante
quedard obligado a conservar los elementos de sefalizacion en el debido estado de
seguridad.

6. De acuerdo a las cldusulas contractuales, es responsabilidad del adjudicatario la gestion de
obtencionde la totalidad de los permisos ante quien corresponda (a excepcidn de la Licencia
Municipal de Obras) asi como de su abono. En el supuesto de que, por exigencias de la
entidad encargada de conceder los permisos oportunos, éstos hayan de ser solicitados por
el promotor, el adjudicatario se obliga a asumir estos costes que le seran repercutidos de la
manera en gque las partes acuerden.

7. Las empresas licitantes comprobardn las mediciones, partidas y especificaciones del
Proyecto de Ejecucion teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos encargados, por lo que deberan conocer la complejidad de su
ejecucion material y dicha complejidad en ninglin momento sera causa de modificacion del
precioy plazo para el supuesto de que ésta sea superior a la inicialmente prevista.

8. El contrato tendra la consideracién de “a medicién”. Dentro del precio se entiende
comprendida la totalidad de la obra y lleva implicito el importe de los transportes de
materiales, seguros, desescombro, limpieza periddica de la obra, seguridad, combustible,
agua, electricidad, accesos a ébra, carteles de obra, reparacion de dafos efectuados a
colindantes, gastos de administracion, legalizacién y/o aprobacién administrativa de todas
las instalaciones, (ademéas de su mantenimiento durante la totalidad del periodo de
garantia), e incluso los gastos de cualquier indole que puede ocasionar el incumplimiento
del plazo de ejecucion.

9. La oferta debe comprender los trabajos necesarios hasta la eventual legalizacion y/o
aprobacién administrativa de todos los aspectos relacionados con las obras, asi como los
trabajos relacionados con la garantia durante todo el periodo de su vigencia.

10. También esta incluido el beneficio industrial, el importe de la imposicion fiscal derivada del
contrato y, en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este
contrato.

11. Los precios unitarios que regiran la ejecucién del contrato seran los que el adjudicatario
haya determinado a través de |a baja lineal aplicada a las unidades de obra descritas en el
presupuesto del Proyecto de Ejecucién aprobada por AZPIEGITURAK que se aporta junto
a estos pliegos. En fase de licitacion, el licitador propondra un precio de acuerdo con su
conocimiento del mercado y de sus medios, y sabiendo que puede existir una variabilidad



12.

13.

14.

15.

16.

¢

en las mediciones previstas en el Proyecto de Ejecucion, con los limites legales establecidos
(articulo 242.4.i de la Ley de Contratos del Sector Ptblico-LCSP).

No se admitird certificacidon mensual sin que haya el preceptivo informe mensual de Ia
Direccion Facultativa.

No se consideran variaciones aquellos trabajos que, sin estar expresamente previstos en la
oferta o en la documentacioén técnica del Proyecto de Ejecucion fuesen necesarios y parte
integrante de la correcta ejecucion de la obra, conforme a las reglas de la buena
construccion.

No se consideraran variaciones los elementos, partidas o trabajos contemplados por el
contratista en el resultado del andlisis critico del Proyecto de Ejecucion requerido en la
presente licitacion. Asi se entendera que la oferta econdémica efectuada por la adjudicataria
comprende el coste econdmico derivado del resultado del analisis critico del Proyecto de
Ejecucion. Estos trabajos, contemplados en el reiterado andlisis critico y no en el Proyecto
de Ejecucioén, en ningin caso daran derecho a reclamar cantidad adicional alguna.

Los precios contradictorios, siempre previa solicitud de AZPIEGITURAK, los aprobarany
firmaran, ademas de ésta, la Direccidon de Obra vy el contratista Adjudicatario/a y no se
abonaran cantidades por precios contradictorios que no se hayan aprobado y firmado
previamente.

Conindependencia de lo establecido en el articulo 242 de LCSP, cuando las modificaciones
enel contrato supongan laintroduccién de nuevas partidas o unidades de obra gue no estén
comprendidas en el Proyecto de Ejecucién, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente
de las contenidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones seran los fijados por la
Direccion Facultativay AZPIEGITURAK, y en caso de que la persona o entidad contratista
no los acepte seran los fijados en la Base de Precios de Edificacion y Urbanizacion del
Gobiernc Vasco. Asi mismo, en caso de que en la Base de Precios de Edificacion y

Urbanizacién del Gobierno Vasco no exista referencia a los precios de las modificaciones,

estos serdn los establecidos en la Base de Precios del COAATGU. Cuando se haya de
recurrir a las mencionadas Bases de Precios, a los precios se les aplicara el porcentaje de
baja que, en su caso, haya efectuado la adjudicataria y sin perjuicio de la facultad que asiste
a AZPIEGITURAK para contratarlas con otra persona o entidad en los mismos precios que
hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Cuando existaun precio contradictorio o surjala necesidad de partidas nuevas, una vez que
se fijen los precios quedaran acreditados bien en un acta contradictoria, o bien en las
certificaciones correspondientes acompanadas por su informe preceptivo; en todo caso
constara la documentacion grafica que defina los cambios. Corresponderé a la Direccion
Facultativa las decisiones que deban tomarse sobre |a justificacién de la nueva unidad o la
modificacion de la proyecfada. Para su aplicacién y validez, el documento que lo acredite
deberd necesariamente estar firmado por el representante de AZPIEGITURAK, el



17.

18.

19.

20.

Contratista y la Direccién Facultativa, no siendo valida la simple firma de la Direccién
Facultativa.

El contratista llevara a cabo la total realizacion de la obra, debiendo entregar la misma a
satisfaccion de AZPIEGITURAK, comprendiendo este contrato la ejecucion de todas las
obras que sean necesarias para la realizacién del objeto del contrato, segiin el Proyecto de
Ejecucién aportado. Corresponde a la Direccién Facultativa juzgar cuando han sido
correctamente ejecutadas las unidades y cuando estan en buen funcionamiento vy
completamente legalizadas todas las instalaciones que comprenden las obras.

LLas obras no se daran por recepcionadas definitivamente hasta que no se haya obtenido |a
autorizacion administrativa y/o legalizacion completa de la obra y de todas y cada una de
sus partes. Se trata de una responsabilidad del adjudicatario del presente contrato que, tal
y como ya se ha indicado, en caso de ser necesario, debera asumir todos los gastos
necesarios para la obtencién de autorizaciones, impuestos, -tasas, proyectos técnicos
especificos, visados, permisos, actuaciones, etc., excepto la Licencia Municipal de Obras.

Con anterioridad a la entrega de las obras, la Direcciéon Facultativa y la Propiedad
inspeccionaran las mismas, en presencia de un representante del Contratista, con el fin de
identificar para su subsanacién previa a la citada entrega cuantas deficiencias resulten
apreciables. No se emitira por el contratista ninguna comunicaciéon de terminacion de la
obra sin haber subsanado las deficiencias detectadas a satisfaccidon de la Direccion
Facultativay la Propiedad.

Dentro del plazo de un mes, a contar desde la recepcion de la comunicacion de terminacion
y legalizacion de la obra efectuada por el constructor al promotor, se procederd a la
recepcidonde laobra (provisional o definitiva), la cual se consignara enun Acta por triplicado
ejemplar que estara firmada por el constructor, el promotor y la Direccion de Obra. En la
misma se hara constar: a) las partes que intervienen; b) la fecha del certificado final de obra;
c) el coste final de la obra o liquidacion final; d) la declaracién de la recepcidn de la obra; e)
las garantias gue, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades;
f) documentos que acrediten la legalizacién y/o aprobaciéon administrativa de todas las
instalaciones. Al acta de recepcidn se adjuntara copia del Certificado Final de obra.

Producida la recepcién de las obras, el contratista debera ejecutar las reparaciones
necesarias para la subsanacién de las deficiencias que pudiesen existir y que fuesen
detectadas por los servicios técnicos de AZPIEGITURAK, o por la Direccidon facuitativa.

Una vez subsanadas las deficiencias que pudiesen existir, se procedera a la redaccién del
acta de recepcion definitiva en la cual se hara consta: a) las partes que intervienen; b) la

fecha del certificado final de obra; ¢) el coste final de la obra o liguidacion final; d) la

declaracién de la recepcion de la obra; e) las garantias que, en su caso, se exijan al
constructor para asegurar sus responsabilidades; f) documentos que acrediten la
legalizacion y/o aprobacion administrativa de todas las instalaciones.
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21. Pararesponder de la buena ejecucion de las reparaciones y del exacto cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, le seré retenido al contratista el cinco por ciento (5%) de cada
certificacidn, aspecto que deberé figurar en la correspondiente factura emitida, de tal forma
que el importe facturado se correspondera con el 95% de cada certificacion al que, en todo
caso, habra que incorporarle el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) correspondiente. En
ningun caso procedera el pago de intereses por las cantidades retenidas.

22. La devolucién de la retencién del 5% referido en el apartado anterior se realizard
transcurridos doce (12) meses desde el acta de recepcion definitiva (sin remates) de las
obras, lacual se producird, una vez acabadas las obras, ejecutados los remates y subsanado
de manera definitiva las deficiencias detectadas. Seran los servicios técnicos de
AZPIEGITURAK, apoyados por la Direccidon Facultativa, guienes determinen si adn
subsisten deficiencias.

23. La devolucion de la garantia definitiva se efectuara una vez transcurrido el plazo de la
garantia minima establecida en estos pliegos (dos afos), al cual se le sumara el plazo de
garantia ofertado por el adjudicatario en su propuesta.

24. El adjudicatario tiene la obligacidn de crear una carpeta en la nube, One Drive o formato
compatible a este, en el cual se irdn desarrollando y volcando todos los trabajos. A esta
carpeta, tendrén acceso, como minimo, el equipo técnico redactor de los proyectos,
Azpiegiturak y la contratade laobra. Se creardn tantos permisos sean necesarios.

7. Notas aclaratorias al presupuesto

1. Todas las marcas comerciales sefialadas en el Proyecto de Ejecucion lo son de cara a
determinar unas determinadas prestaciones y caracteristicas. El contratista podra proponer
materiales similares, que deberan tener siempre caracteristicas técnicas iguales o superiores
a las de los materiales prescritos, garantizando un igual o mejor cumplimiento de las
prestaciones previstas enel Proyecto de Ejecucion. Estapropuesta debera ser aprobados por
la DF y, ensu caso, por AZPIEGITURAK. Para la aprobacioén, la contrata deberd presentar un
informe-propuesta comparativo de las soluciones alternativas planteadas, un andtisis de las
implicaciones que el cambio pueda suponer en el conjunto del Proyecto de Ejecucion, y las
implicaciones en precio y plazo que esta propuesta de cambio suponga. No se admitiran
propuestas que supongan incrementos en precio, plazo, o reduccién de la calidad, y la
propuesta deberd ser presentada parasu aprdbacién con plazo suficiente para que el analisis
de la misma no suponga dilacién enla ejecucion de las obras.

2. Todas las unidades reflejadas en este presupuesto son segiin planos e incluyen todas las
ayudas de albanileria necesarias con independencia de su descripcion en el presupuesto.

3. Si se produce la eliminacién de un elemento diferenciador, capitulo o partida completa, el
importe total de esta eliminacién se deducira del importe de obra contratado como precio
Unico y cerrado, sea cual fuere su importe o incidencia.
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4. Todos los materiales empleados en la obra deberan acreditar el cumplimiento del cédigo
técnico y normativas en vigor.

5. Se debera entregar a la Direccion Facultativay a AZPIEGITURAK:

- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- Certificado de garantia del fabricante.

- Productos con CE:

- Etiquetado del marcado CE

- Declaraciéon CE de conformidad firmada por el fabricante.

6. Productos sin CE.

- Marcas de conformidad a la norma.
- Certificados de conformidad a requisitos reglamentarios.
- Documentos especificados en el Plan de Control de Calidad.

7. Todos los medios auxiliares a utilizar para la ejecucién de la obra cumpliran la normativa
vigente y los debera de asumir el Adjudicatario.

8. Con el fin de cumplir los establecido en el decreto 68/2000 de 11 de abril, Normas Técnicas
sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios publicos, edificaciones
y sistemas de informacién y comunicacion antes de la ejecucion de los trabajos se ha de
replantear la pasarela verificando la pendiente de cada tramo.

Bilbao, a 18 de julio de 2022

e

Aritza Astiz Barrenetxea
Arquitecto Area de Desarrolio
Sara Oceja Salazar
Directora Area de Desarrollo
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