» *

m Financiado por Plan de _ N .
la Union Europea - Recuperacion, B k
NextGenerationEU p‘ Transformacion ’z a ’ a

* Y Resllisncia awturak

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
HABILITACION DE UN CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE
DEPENDENCIA (CENTRO DE DA — MODELO ETXETIC) EN BASAURI.
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1. Objetodelpliego

El objeto del presente pliego es determinar las condiciones técnicas de la contratacion de la
Ejecucion de las Obras para habilitacion de un centro de servicios sociales para personas en
situacién de dependencia (Centro de Dia - modelo Etxetic) en Basauri.

2. Proyecto

Este Pliego de Prescripciones Técnicas es complementario a todo lo incluido en el Proyecto de
Ejecucion denominado “Puesta en funcionamiento de un centro de servicios sociales para personas
en situacion de dependencia (Centro de Dia - modelo Etxetic) en Basauri®, el cual se adjunta,
redactado por el estudio se arquitectura ATELIER8O Arquitectos S. L. P. (anteriormente
ATELIER8O Arquitectos Sociedad Cooperativa Pequena Profesional), con CIF B95838225 y n° de
Registro COAVN Bizkaia 950.628, y en su representacion los arquitectos Jesis M. Baranda
Gonzalez e Itziar Ruiz Zanguitu. Ha colaborado en la redaccion del proyecto el arquitecto Pablo
Garcia Cornejo.

3. Presupuestoy plazo
Se proponen los siguientes criterios de licitacion:

- Presupuesto base de licitacion: 778.646,88 € IVA excluido. Es el presupuesto tipo
(Presupuesto de Ejecucion de Contrata, o PEC) correspondiente a la relacion de los precios de
interés. Ninguna oferta podra superar el tipo méaximo de presupuesto, debiendo ofertarse en
todo caso a la baja. Asi mismo, este importe sera el que sirva de referencia para determinar la
existencia de bajas desproporcionadas.

- Plazo de ejecucion: Treintay tres (33) semanas. El plazo no esta sujeto a bajaenla licitacion. Se
establece como parametro maximo.

Presupuesto

El presupuesto base de licitacion es el que engloba la materializacion del Proyecto de Ejecucion en
su total extension hasta |a legalizacion y/o aprobacién administrativa, cuando proceda, de todas las
instalaciones, asi como el periodo de garantia. El presupuesto base de licitacion podra ser mejorado,
esto es disminuido, por quienes liciten, entendiéndose que en el importe de cada oferta esta
incluido el Presupuesto de todos los conceptos incluidos en el Proyecto de Ejecucion. lgualmente,
en el importe de cada oferta estara incluido de manera desglosada el Impuesto sobre el Valor
Anadido. El apartado correspondiente a Seguridad y Salud se presupuesta en 6.800,00 € (PEM),
VA no incluido. Esta partida no es objeto de baja, es un importe fijo.

En el presupuesto base se entiende comprendida la totalidad de la obray lleva implicito el importe
de los transportes de materiales, seguros, desescombros, limpieza periddica de la obra, seguridad,
combustible, agua, electricidad, accesos a obra, carteles de obra, reparacién de dafios efectuados a
colindantes vy otros terceros, seguros, gastos de administracion, legalizacion y/o aprobacion
administrativa de todas las instalaciones y direccidon practica de los trabajos, todos los gastos
relacionados con la garantia e incluso los gastos de cualquier indole que puede ocasionar el
incumplimiento del plazo de ejecucion.
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También esta incluido el beneficio industrial, el importe de la imposicion fiscal derivada del contrato
y, en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este contrato. Los precios
unitarios que regiran la ejecucion del contrato seran los que el adjudicatario haya determinado para
las unidades de obra descritas en el presupuesto del Proyecto de Ejecucion, de acuerdo con su
conocimiento del mercado y de sus medios. IMPORTANTE: A la proposicién econémica (Sobre C)
se debe incorporar el presupuesto de contrata desglosado correspondiente a su oferta, con precios
unitarios para cada partida y unidad de obra. Tendra que seguir el esquema del presupuesto del
proyecto y sera el documento en base al que se certificara laobra.

Las unidades de obra incluidas en el presupuesto del Proyecto de Ejecucidn se consideran
completamente ejecutadas atendiendo a précticas de buena construccion, normativa en vigor, CTE,
NTE, etc., incluyendo pruebas, legalizaciones y puesta en servicio, con independencia de que todo
ello pueda estar descrito en la definicién de cada unidad de obra.

En el precio final por contrata se consideran incluidos todos los gastos necesarios (directos,
indirectos y generales) para ejecutar las obras objeto del contrato. Asimismo, esta incluido el costo
de los Ensayos de Control y el costo de los elementos de Seguridad v Salud, asi como cualesquiera
otros que puedan derivarse de las autorizaciones administrativas a excepcion de la Licencia
Municipal de Obras. Se considera incluida la limpieza de la obra tanto durante la obra como a su
finalizacion. La obra no seréd recepcionada si no esta completamente limpia.

El precio ofertado se entendera que es el precio del contrato, siendo el precio real el resultante del
conjunto de las cantidades referidas en las certificaciones aprobadas y que reflejen la obra
realmente ejecutada.

Con respecto al crédito para el pago de las obras objeto de esta licitacién, se han cumplido los
tramites precisos para asegurar su existencia. No obstante, la adjudicacion del contrato queda
sometida a la condicidn suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar
las obligaciones derivadas del contrato en los ejercicios en los que esta prevista su ejecucion.

El valor estimado del contrato es una cantidad destinada a posibles modificaciones del proyecto que
puedan surgir al ejecutar las obras. Los eventuales cambios estan fundamentados en que, al
tratarse de un edificio que no ha tenido uso en los Gitimos 10 afios y que, originalmente, no
contemplaba la habilitacion de un Centro de Dia en la planta superior, pueden existir vicios ocultos,
u otras circunstancias que en este momento no se puede advertir ni determinar, cuya resolucion
sea esencial para la finalizacion de los trabajos. En esta licitacion, el valor estimado resulta de una
adicion estimativa del 6% sobre el presupuesto base de licitacion, y se ajustard al precio de
adjudicacion.

Plazo

Treinta y tres (33) semanas maximo. Se considerara cada semana compuesta por siete (7) dias
naturales. Expresamente se incluyen dentro de este plazo las legalizaciones de instalaciones que
sean necesarias para la habilitacién del local.

El adjudicatario/a debera realizar cuantos turnos de trabajo sean precisos para el cumplimiento de
los plazos del contrato, debiendo obtener los oportunos permisos de las autoridades competentes,
y siempre con el estricto cumplimiento de la legislacion laboral vigente y/o jurisprudencia que la
desarrolla, sin que en ninguno de estos casos pueda verse afectado el precio final del contrato.
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La presente licitacion esta condicionada a la concesién de la licencia municipal de obras, de la gue se
hara cargo AZPIEGITURAK, SAM.P. (en adelante, AZPIEGITURAK). En el supuesto caso de no ser
viable la ejecuciéon material de la presente licitacién por carecer de la referida autorizacion, la
presente licitacién se tendrd por resuelta sin que el adjudicatario/a pueda reclamar a
AZPIEGITURAK cantidad alguna. ‘

4. Solvenciatécnica

Clasificacion del contratista:

Grupo Subgrubé _ Catego-rlja—‘
C 4,6,7,9 3

Los medios personales y materiales formaran parte de la propuesta presentada por las licitadoras y,
por lo tanto, del contrato gue se firme con la adjudicataria. Por este motivo, deberan ser
mantenidos por la empresa adjudicataria durante todo el tiempo de realizacién de este servicio.
Cualquier variacion respecto a ellos debera ser comunicada a AZPIEGITURAK.

Medios personales adscritos a las obras

Si AZPIEGITURAK observase la inadecuacion de cualquiera de las personas que integran el equipo
de la entidad adjudicataria, bien porgue quede patente su falta de competencia, como porgue no se
adapte al funcionamiento del equipo o de la dindmica establecida por AZPIEGITURAK, o no se
protejan adecuadamente el Proyecto o los intereses de AZPIEGITURAK como Propiedad, esta
Ultima entidad exigira su sustitucion por la persona idonea previa comunicacion por escrito. La
entidad adjudicataria realizara esta sustitucion en un plazo no superior a 15 dias desde la recepcion
de la comunicacion.

A. La empresa adjudicataria definira, por un lado, un Organigrama de obra compuesto, como
minimo, por los siguientes perfiles:

e Jefe de Obra: Esta persona tendra el titulo de Aparejador y/o Arquitecto Técnico y/o
Arquitecto. Con una experiencia minima de 5 anos en edificacién y obra civil. De esta persona
dependera el Encargado/s de Obra y Administrativo/s.

. Responsable/s de Seguridad y Salud: Con una experiencia minima de 3 afos en gestion de la
seguridad y salud en obra como recurso preventivo por parte del contratista.

. Responsable/s de Calidad/ Medio Ambiente vy residuos: Con una experiencia minima de 3
anos en gestion de calidad y medio ambiente, asi como en la Gestion de los residuos de construccion
y demolicidn a los efectos del cumplimiento de las obligaciones normativas (Decreto 112/2012).

. Responsable Posventa: Con formacion técnica apropiada y una experiencia minima
demostrada de 5 anos en edificacion y rehabilitacion.

. Encargado de Obra: Con una experiencia minima de 5 afos en edificacion y obra civil.
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La Empresa candidata se compromete a mantener el equipo desde la presentacion de la oferta
hasta la recepcion de la obra. En cuanto al Responsable Posventa, deberd mantenerse hasta la fecha
de devolucién de las garantias, y si es el caso, durante el periodo de garantia que ofrezca el
adjudicatario.

Al respecto de la posibilidad de subcontratacion de parte del equipo adscrito a las obras, ésta se
limitaria al caso siguiente:

- Responsable de Seguridad

Si se subcontratara, se deberd adjuntar un escrito de compromiso entre las partes que vincule al
Responsable de Seguridad al contrato subscrito por la empresa, hasta la recepcion de las obras.

Para el caso en que se plantearan la sustitucion de este miembro del equipo durante el periodo
establecido, se deberd contar de manera imprescindible con la aquiescencia de AZPIEGITURAK.

B. Teniendo en cuenta que las instalaciones las legaliza el instalador ante el organismo o la
entidad gue proceda (Industria, Sanidad, Ayuntamiento, etc.) y con objeto de agilizar, resolver y
coordinar cualquier interferencia constructiva y normativa, se exigira que el contratista ponga a
disposicién de la obra, en ejecucion y en el proceso de legalizacion, un técnico especialista (titulado
competente) de cada una de las instalaciones que se estén ejecutando, bajo la supervision de la
Direccidon Facultativay la Propiedad, hasta la legalizacion de la instalacion correspondiente.

La adjudicataria debera designar estas personas con un mes de antelacion a la fecha indicada en el
cronograma de obra para el comienzo de la ejecucién de la instalacién correspondiente. Para ello se
aportard la descripcion justificativa de su solvencia técnica (titulacion y experiencia en el campo
correspondiente) y datos de contacto. Para garantizar el cumplimiento de este requisito, no se
aceptara la certificacion en curso hasta realizar las designaciones que toguen en cada fase de la
obra.

C. Finalmente, acerca de la subcontratacién, se aportara una declaracion en la que se relacionen
los subcontratistas con los que la Empresa concertara la ejecucion parcial del contrato, indicando
las partes del contrato objeto de subcontratacion. AZPIEGITURAK pddrd requerir al
adjudicatario/a la presentacion de los borradores de documentos bilaterales a firmar con cada
subcontratista.

Las condiciones de pago del Contratista a los subcontratistas deberan ser anadlogas o similares que
las de AZPIEGITURAK respecto al Contratista. Para la constataciéon del cumplimiento de este
extremo se presentard a la Direccion de Obra un documento suscrito por el Contratista y el
Subcontratista afectado en el que se sefiale expresamente que en el contrato suscrito por ambos se
cumple expresamente el aspecto previsto en este Pliego sobre las condiciones de pago. Dicho
documento deberd ser presentado por el contratista con caracter previo a la entrada de la
subcontrata en la obra, y sera necesario presentarselos a AZPIEGITURAK para que ésta valide las
certificaciones de obra.

5. Criterios de‘adjudicaci(')n
5.1 Criterios no cuantificables automaticamente - Sobre B (25 puntos)

5.1.1 Memoria Técnica y andlisis critico del Proyecto de Ejecucion (méx. 10,00 puntos)
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El licitador redactara una Memoria Técnica con un andlisis objetivo de los contenidos del Proyecto
de Ejecucion para demostrar, de manera resumida, que la empresa licitadora ha estudiado y conoce
laintegridad de los trabajos que se han de realizar y sus particularidades.

Se valorara que se sefalen y expliquen resumidamente los materiales y sistemas que se prevé que
se vayan a colocar. Estos sistemas deberan cumplir con las normas y solicitaciones técnicas
necesarias, asi como los indicadores y criterios definidos en el Proyecto de Ejecucion, y habran de
ser compatibles con los elementos alli definidos.

También se valorara que la Memoria Técnica sea ordenada, sintética, comprensible, bien redactada,
indexada, con delimitacién clara de los apartados, y especifica y adecuada para el objeto del
contrato que se licita.

Asi mismo, el licitador podrd aportar un resumen de los hallazgos que considere de interés, desde el
punto de vista de su experiencia, incluyendo desde opiniones hasta defectos. En este Gltimo caso, se
entendera que la oferta econdmica efectuada por la adjudicataria comprende el coste econdmico
derivado del resultado del andlisis critico del Proyecto.

Maximo 10folios a unacara.

5.1.2 Programacion de los trabajos y afecciones {max. 15,00 puntos)

El licitador realizara un documento del que se valoraran la coherencia, conocimiento especifico y
claridad en la exposicidn del desglose, encaje, secuenciacion y coordinacion de las tareas. Paraello,
aparte de las explicaciones complementarias que el licitador estime oportunas (como analisis de las
tareas, equipos materiales, rendimientos y duracién de las actividades), se realizard un Diagrama de

Gantt, o método anélogo, de las obras correspondientes a este contrato, con un andlisis razonado
del camino critico.

También se valorara la descripcion de equipos humanos vy organigrama relacionado con esta obra
(basada en lo descrito en la seccidon de "Medios personales adscritos a las obras” dentro del
apartado 4 “Solvencia Técnica” de este Pliego de Prescripciones Técnicas), asi como el
aseguramiento del cumplimiento de los plazos y la definicion del inicio y final de las obras.

Maximo 10 folios a una cara. Diagrama de Gantt: maximo 1 DIN A2,

5.2 Criterios cuantificables automaticamente - Sobre C (75 puntos)

5.2.1 Proposicién econdmica (max. 55 puntos)

Después de calculadas las bajas de licitacion, se asignaran las puntuaciones en virtud del siguiente
método: :

1-  Secalculanlos siguientes valores:
A =0,20 x Bmax

C =0,50x Bmax
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2-  Seasignan las puntuaciones en virtud de las siguientes férmulas:
SiBies menoroigual que A, Pi=42xBi/A
Si Bi es mayor que Ay menoroigualque C,Pi=42+9x (Bi-A)/(C-A)
Si Bies mayor que C, Pi=51+4x(Bi-C)/(Bmax - C)
Siendo:
Bmax: baja maxima en % (p.ej. paraun 15% de baja méxima, Bmax = 15)

Bi: baja presentada respecto al presupuesto base de licitacién en la oferta “i”, en % (p.ej. conun 15%
de baja, Bi=15).

ey

Pi: puntuacion de la oferta“i

NOTA IMPORTANTE: A la proposicién econémica (Sobre C) se debe incorporar el presupuesto de
contrata desglosado correspondiente a su oferta, con precios unitarios para cada partida y unidad
de obra. Tendra que seguir el esquema del presupuesto del proyecto y sera el documento en base al
que se certificard la obra.

Pardmetros para identificar ofertas anormalmente bajas:
Se consideraran, en principio, desproporcionadas o anormales las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas
de 25 unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a
la otra oferta.

¢) -Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el
computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerarad desproporcionada la
baja superior a 25 unidades porcentuales.

d) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen
ofertas que sean superiores a dicha media en méas de 10 unidades porcentuales, se procedera al
calculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado.
En todo caso, si el nUmero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menor cuantia.

e) Para la valoracion de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratacion podra
considerar larelacion entre la solvencia de la empresavy la oferta presentada.

EI importe que sirva de referencia para la determinacién de existencia de bajas desproporuonadas
serd, deducido el concepto de Seguridad y Salud, el presupuesto base de licitacion.
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Justificacion de la eleccion de la férmula:

La eleccidn de la formula se justifica en que a través de su aplicacién se valoran de forma creciente y
proporcional las ofertas econémicas presentadas, siendo posibles todas las puntuaciones entre Oy
55 puntos en funcion de la oferta presentada.

5.2.2 Aumento del plazo de garantia (max. 15 puntos)

Se valorara con tres puntos por afio, hasta un maximo de quince (15) puntos, acreditar el aumento
de la garantia sobre la minima establecida de dos afios, de manera que el maximo establecido se
corresponde con siete afios desde la finalizacion de las obras. Su formulacidn quedaria del siguiente
modo:

P=3xA
Donde:
P = Puntuacion obtenida (sélo puede ser menor o igual que 15)
A =n°de anos de garantia acreditados (minimo O arios y maximo 5 afos)
Justificacion de la eleccién de la formula;

La eleccion de la férmula se justifica en que a través de su aplicacion se valoran de forma creciente y
proporcional las ofertas de garantia presentadas, siendo posibles todas las puntuaciones entre O y
15 puntos en funcion de la oferta presentada.

5.2.3 Compromiso de incorporar medidas correctoras de conciliacion entre la vida familiar y laboral
(max. 5 puntos)

Se valorard hasta cinco (5) puntos, las medidas concretas de conciliacion entre la vida personal,
laboral y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que el licitador/a
se compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato y que mejoren los minimos
establecidos enla Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Muijeres, en
particular, la disposicion de recursos propios, privados o sociocomunitarios que faciliten la atencion
de personas menores y dependientes, tales como cheques servicio, comedores, guarderias, centros
de dia o ludotecas, mejoras de jornada, excedencias, licencias o permisos, flexibilizacién horaria, o la
adaptacion o reasignacion de servicios. Se dara la puntuacion maxima al licitador/a que mas niimero

“de medidas mejore y el resto obtendran una puntuacién decreciente y proporcional, conforme a la
siguiente formula:

P=(NM/MOM) x5
Donde

P = Puntuacion obtenida
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NM = niimero de medidas que se compromete a mejorar el licitador para la ejecucion del contrato
MOM = mejor oferta de los licitadores sobre el nimero de medidas que se compromete mejorar.
Justificacién de la elecciéon de formula:

La inclusion de una férmula para la valoracion de las ofertas correspondientes a las clausulas
sociales responde a la necesidad de objetivar la propia oferta y otorgar la puntuacion que sirva de
baremo y ponderacion con el resto de los criterios de valoraciéon. Todo ello por contraposicion al
caso de que el criterio de valoracion fuera Unicamente el de la contratacion indefinida a la que se
compromete el licitador o licitadora para la ejecuciéon del contrato, y la ordenacion para la
propuesta de adjudicacion fuera establecer las ofertas de mayor a menor.

La eleccion de esta formula se encuentra incluida en la circular 35/2018, de 25 de junio, de la
Direccién General de Servicios, relaciones municipales y emergencias por la que se difunde la “Guia
prdctica para la contratacion administrativa: criterios e instrucciones para la incorporacion de
cldusulas sociales, medioambientales y relativas a otras politicas ptiblicas” aprobada por el Consejo de
Gobierno de la Diputacién Foral de Bizkaia, mediante Decreto Foral de la Diputacion Foral de
Bizkaia n® 33/2018, de 13 de marzo, para la incorporacion de cldusulas sociales, medioambientales
y relativas a otras politicas publicas en el procedimiento de contratacion de la Diputacién Foral de
Bizkaia.

6. Condiciones especiales de |a ejecucidn de las obras (requisitos Next Generation)

De cara a lajustificacion de los objetivos medioambientales de la presente obra y poder justificar los
requisitos en materia de gestion de residuos de construccion y demolicion (RCDs) el
contratista/poseedor de residuos debera cumplir los siguientes apartados:

- Presentar un Plan de Gestion de Residuos de Construccidon y Demolicion (PGR) suscrito por el
contratista y redactado de acuerdo al Estatuto de Gestion de Residuos del proyecto de referencia
de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los
residucs de la construccion y demolicion, asf como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio por el
que se regulala produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

- El PGR deberd revisar los residuos y cuantias resultantes a los efectos de minimizar las
divergencias que puedan resultar e incluso si divergen de los parametros de calculo del Anexo | del
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de
construccion y demolicion.

- Junto con la tramitacion del PGR sera preceptivo la obtencion y presentacion de la documentacion
acreditativa completa para la correcta gestion de los RCDs (Solicitudes de Admision -SA-,
Documentos de aceptacion -DA-, Documentos de Seguimiento y Control -DSC-y Documentos de
Control y Seguimiento -DCS-, tanto de los residuos no peligrosos como de los peligrosos). Dicha
documentacion sera exigible y presentada segin se vaya generando, adjuntandose en la
documentacion de seguimiento periddico de las certificaciones de obra. Los DSCy DCS deberan
ser los que corresponden al valorizador autorizado final para cada cédigo LER, no siendo suficiente
la documentacion del recogedor homologado.
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- La unica documentacion vélida para acreditar los RCDs valorizados es la que se acredite en la
plataforma IKS-eem o Ingurunet del Gobierno Vasco (Decreto 4/2020, de 21 de enero, por el que
se deroga el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilizacion de los
servicios electronicos en los procedimientos administrativos medioambientales, asi como la
creacion y regulacion del registro de actividades con incidencia medioambiental de la Comunidad
Autdnoma del pais Vasco, (IKS-eem + INGURUNET).

- La documentacion justificativa anterior se complementara con toda aquella documentacién que
exija la Direccién Facultativa en esta materia, para la confeccion del Informe Final de Gestion y
especialmente aquella que permita declarar y acreditar la correcta reutilizacion de los RCDs

reutilizables y de los residuos valorizados in situ de acuerdo con las exigencias del Decreto
112/2012.

- Adicionalmente se establecen las siguientes determinaciones y exigencias técnicas:

No es posible la eliminacion de RCDs no peligrosos.

Al menos el 70% (en peso) de los RCDs no peligrosos generados en la obra (excluyendo el
material natural mencionado en la categoria 17 05 04 en la lista europea de residuos
establecida por la decision 2000/532/EC), se gestionara de manera diferenciada y separada de
acuerdo el principio de jerarquia, el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion y el Protocolo de gestion de
RCDs de la UE. Esto se justificard mediante certificado de vertedero o entidad gestora
acreditada, del compromiso previo de cumplimiento de que se pueda llegar a igualar o superar
un 70% (en peso) en la reutilizacion, reciclaje y reutilizacion de los residuos de construccion y
demolicién de no peligrosos, asi como todas aquellas medidas previstas para la consecucién de
dicho objetivo.

- Como documentacion acreditativa las empresas ofertantes deberdn presentar cartas de
compromiso con el porcentaje ofertado tanto de la empresa constructora como de lo receptores y
valorizadores de los residuos.

- Cualquier fraccion resto de residuos no peligrosos (Codigo LER 17.09.04) debera ser remitido a
valorizacién a un valorizador homologado con dicho cédigo LER.

- Todo los RCDs peligrosos deberdn ser gestionados con los gestores homologados
correspondientes.

7. Condiciones particulares de la licitacién

1 Como ya se ha mencionado en el apartado del personal adscrito a las obras, teniendo en
cuenta que las instalaciones las legaliza el instalador anté el organismo o la entidad que proceda
(Industria, Sanidad, Ayuntamiento, etc.) y con objeto de agilizar, resolver y coordinar cualquier
interferencia constructiva y normativa, se exigird que el contratista ponga a disposicién de la
obra, en ejecucion y en el proceso de legalizaciéon, un técnico especialista (titulado competente)
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de cada una de las instalaciones que se estén ejecutando, bajo la supervision de la Direccion
Facultativay la Propiedad, hasta lalegalizacion de la instalacion correspondiente.

La adjudicataria debera designar estas personas con un mes de antelacién a la fecha indicada en
el cronograma de obra para el comienzo de la ejecucién de la instalacion correspondiente. Para
ello se aportara la descripcion justificativa de su solvencia técnica (titulacion y experiencia en el
campo correspondiente) y datos de contacto. Para garantizar el cumplimiento de este requisito,
no se aceptara la certificacion en curso hasta realizar las designaciones que toquen en cada fase
delaobra.

2. La totalidad de las obras deberan realizarse en las condiciones precisas para la
salvaguarda la seguridad de los usuarios del Parque Bizkotxalde y del entorno, tanto peatones
como vehiculos, incluyendo posibles usuarios del resto del edificio. En tal sentido y para el
correcto desarrollo de los puntos anteriores, el contratista general de las obras esta obligado a
prever los problemas de coordinacién que puedan surgir darse con dichas posibles afecciones
por dicho motivo.

3. En todo caso, serdn por cuenta del adjudicatario todas las reparaciones y/o reposiciones
no contempladas en el Proyecto de Ejecucién que se deriven de la mala ejecucion o falta de
planificacién-coordinacion en las obras de rehabilitacidn.

En este sentido, antes del inicio de las tareas licitadas a cargo del contratista y para evitar
cualguier tipo de disputa o de duda, es conveniente el levantamiento de un acta del estado
actual, que puede ir acompanada de un reportaje fotografico, donde se recoja el estado previo de
la obra y la urbanizacion, privada y publica, colindante. Este documento podra servir de base
para objetivar cualquier posible reclamacién que, como consecuencia del desarrollo de |as tareas
licitadas, surgieran por parte del adjudicatario/a u otros terceros.

Cualquier posible dafo y/o perjuicio que se produzca en las obras que desarrolla el
-adjudicatario/a de la presente licitacién o a cualquier otro tercero como consecuencia del
desarrollo de las tareas objeto de la presente licitacién seran responsabilidad Unica y exclusiva
del adjudicatario/a. Este/a ultimo/a atenderd y solucionara de manera directa y a su cargo
cuantas posibles reclamaciones e incidencias se planteen durante el desarrollo de las obras,
dando traslado de las mismas para su conocimiento a AZPIEGITURAK.

El/la adjudicatario/a quedara obligado/a a abonar de manera integra a AZPIEGITURAK en su
calidad de promotora vy propietaria de los inmuebles, cualquier tipo de desembolso econdémico
que, como consecuencia del desarrollo de las tareas licitadas, tuvieran que efectuar y ello por el
motivo que fuera e incluso por resolucién judicial.

4, Si, con motivo de las obras, los accesos, elementos comunes, |a acera o la calzada se vieran
afectados por suciedad, deberd limpiarse adecuadamente tantas veces como sea necesario.

5. Tal y como se indica en el apartado 3 “Presupuesto y plazo” de estos Pliegos de
Prescripciones Técnicas, le corresponden al adjudicatario todos los gastos derivados de los
suministros de la obra. En este sentido, una vez firmado el contrato resultante de esta licitacion,
el adjudicatario procederd a gestionar, a su nombre, el alta de los suministros necesarios para la
ejecucion de las obras, o al cambio de titularidad cuando sean suministros ya disponibles en el
local (electricidad, agua...).
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6.  Cuando los medios auxiliares empleados durante la ejecucion de las obras afecten a la via
publica y/o alumbrado, deberan quedar convenientemente sefalizados en precauciéon de
posibles accidentes. El solicitante quedara obligado a conservar los elementos de sefializacion en
el debido estado de seguridad.

/. De acuerdo a las clausulas contractuales, es responsabilidad del adjudicatario la gestion de
obtencién de la totalidad de los permisos ante quien corresponda (a excepcion de la Licencia
Municipal de Obras) asi como de su abono. En el supuesto de que, por exigencias de la entidad
encargada de conceder los permisos oportunos, éstos hayan de ser solicitados por el promotor,
el adjudicatario se obliga a asumir estos costes que le seran repercutidos de la manera en que las
partes acuerden.

8. Las empresas licitantes comprobaran las mediciones, partidas y especificaciones del
Proyecto de Ejecucién teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta
ejecucion de los trabajos encargados, por lo que deberdn conocer la complejidad de su ejecucion
material y dicha complejidad en ninglin momento sera causa de modificacidon del precio y plazo
para el supuesto de que ésta sea superior ala inicialmente prevista.

9. El contrato tendra la consideracion de “a precio cerrado”. Dentro del precio se entiende
comprendida la totalidad de la obravy lleva implicito el importe de los transportes de materiales,
seguros, desescombro, limpieza periddica de la obra, seguridad, combustible, agua, electricidad,
accesos a obra, carteles de obra, reparacién de danos efectuados a colindantes, gastos de
administracion, legalizacion y/o aprobacion administrativa de todas las instalaciones, (ademas de
su mantenimiento durante la totalidad del periodo de garantia), e incluso los gastos de cualquier
indole que puede ocasionar el incumplimiento del plazo de ejecucion.

10. La oferta debe comprender los trabajos necesarios hasta la eventual legalizaciéon y/o
aprobacién administrativa de todos los aspectos relacionados con las obras. Se incluiran los
trabajos relacionados con la garantia durante todo el periodo de su vigencia. El adjudicatario
recopilara toda esta documentacion, asi como la relacionada con cémo se ha ejecutado

realmente la obra, y se la trasladara a la DF para conformar la documentacion fin de obra (“as
build”).

11. También esta incluido el beneficio industrial, el importe de la imposicion fiscal derivada del
contratoy, en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este contrato.

12. En caso de eliminar unidades completas, éstas se descontardn de la medicién vy, en
consecuencia, de la certificacion.

13. Los precios unitarios que regiran la ejecucion del contrato seran los que el adjudicatario
haya determinado para las unidades de obra descritas en el presupuesto del Proyecto de
Ejecucion aprobada por AZPIEGITURAK que se aporta junto a estos pliegos. En fase de
licitacion, el licitador propondra cada uno de los precios de acuerdo con su conocimiento del
mercado y de sus medios, y sabiendo que puede existir una variabilidad en las mediciones
previstas en el Proyecto de Ejecucién, con los limites legales establecidos en la Ley de Contratos
del Sector Publico (LCSP). Ese riesgo y ventura por las futuras variaciones es el que debe
analizar el licitador en el correspondiente estudio de la oferta.

14. El licitador presentara el presupuesto de su oferta desglosado, con precios unitarios para
cada partiday unidad de obra, como documento adjunto a su propuesta econdmica. Tendra que
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seguir el esquema del presupuesto del Proyecto de Ejecucion y serd el documento en base al
cual se certificara la obra.

15. No se admitira certificacion mensual sin que haya el preceptivo informe mensual de la
Direccion Facultativa.

16. Segun el concepto de precio cerrado de la obra, no se consideraran variaciones las
alteraciones que se deriven de las mediciones reales o del numero de unidades de obras
previstas en el presupuesto, frente a las realmente ejecutadas.

17. Tampoco se consideran variaciones aguellos trabajos que, sin estar expresamente previstos
en la oferta o en la documentacién técnica del Proyecto de Ejecucion fuesen necesarios y parte
integrante de la correcta ejecucion de la obra, conforme a las reglas de la buena construccion.

18. No se consideraran variaciones los elementos, partidas o trabajos contemplados por el
contratista en el resultado del analisis critico del Proyecto de Ejecucion requerido en la presente
licitacion. Asi se entendera que la oferta econémica efectuada por la adjudicataria comprende el
coste econodmico derivado del resultado del andlisis critico del Proyecto de Ejecucion. Estos
trabajos, contemplados en el reiterado andlisis critico y no en el Proyecto de Ejecucion, en
ningun caso daran derecho a reclamar cantidad adicional alguna.

19. De acuerdo a lo que se acaba de sefalar, se considerardn variacion, y daran derecho a
modificacién de presupuesto, Unicamente aquellos trabajos que, sin estar incluidos en el
Proyecto de Ejecucién ni ser parte integrante del mismo, AZPIEGITURAK decidiese que
debieran ser realizados o modificados, siempre previa peticion de ésta, por causas no imputables
alacontrata.

20. Los precios contradictorios Unicamente en este caso y siempre previa solicitud de
AZPIEGITURAK de dicha modificacion de alguna de las partidas incluidas en el Proyecto de
Ejecucién, los aprobaran y firmaran, ademas de ésta, la Direccion de Obra y el contratista
Adjudicatario/a y no se abonaran cantidades por precios contradictorios que no se hayan
aprobado y firmado previamente.

21. Con independencia de lo establecido en la LCSP, cuando las modificaciones en el contrato
supongan la introduccion de nuevas partidas o unidades de obra que no estén comprendidas en
el Proyecto de Ejecucion, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de las contenidas en el
mismo, los precios de dichas modificaciones serdn Ios fijados por la Direccion Facultativa y
AZPIEGITURAK, y en caso de que la persona o entidad contratista no los acepte seran los fijados
en la Base de Precios de Edificacion y Urbanizacion del Gobierno Vasco. Asi mismo, en caso de
que en la Base de Precios de Edificacion y Urbanizacion del Gobierno Vasco no exista referencia
a los precios de las modificaciones, éstos serdn los establecidos en la Base de Precios del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara. Cuando se haya de recurrir a las
mencionadas Bases de Precios, a los precios se les aplicara el porcentaje de baja que, en su caso,
haya efectuado la adjudicataria y sin perjuicio de la facultad que asiste a AZPIEGITURAK para
contratarlas con otra persona o entidad en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas
directamente.

Cuando exista un precio contradictorio o surja la necesidad de partidas nuevas, una vez que se
filen los precios quedaran acreditados bien en un acta contradictoria, o bien en las
certificaciones correspondientes acompafadas por su informe preceptivo; en todo caso
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constard la documentacion gréafica que defina los cambios. Corresponderd a la Direcciéon
Facultativa las decisiones que deban tomarse sobre la justificacion de |la nueva unidad o la
maodificacion de la proyectada. Para su aplicacion y validez, el documento que lo acredite deberd
necesariamente estar firmado por el representante de AZPIEGITURAK, el Contratista vy la
Direccion Facultativa, no siendo valida la simple firma de la Direccién Facultativa.

) Fmen - UBizkaia

* ‘ ¥ Reslliencia azpiegiturak

22. El contratista llevara a cabo la total realizacion de la obra, debiendo entregar la misma a
satisfaccion de AZPIEGITURAK, comprendiendo este contrato la ejecucion de todas las obras
gue sean necesarias para la realizacion del objeto del contrato, seguin el Proyecto de Ejecucion
aportado. Corresponde a la Direccidén Facultativa juzgar cuando han sido correctamente
ejecutadas las unidades y cuando estan en buen funcionamiento y completamente legalizadas
todas las instalaciones que comprenden las obras.

23. En base ala experiencia de AZPIEGITURAK en Centros de Dia, se respetara la prescripcion
de fabricas de ladrillo del proyecto.

24. Las obras no se daran por recepcionadas definitivamente hasta que no se haya obtenido la
autorizacion administrativa y/o legalizacion completa de la obra vy de todas v cada una de sus
partes e instalaciones ejecutadas. Se trata de una responsabilidad del adjudicatario del presente
contrato que, tal y como ya se ha indicado, debera asumir todos los gastos necesarios para la
obtencién de autorizaciones, impuestos, tasas, proyectos técnicos especificos, visados, permisos,
actuaciones, etc,, excepto la Licencia Municipal de Obras.

25. Con anterioridad a la entrega de las obras, la Direccién Facultativa y la Propiedad
inspeccionaran las mismas, en presencia de un representante del Contratista, con el fin de
identificar para su subsanacién previa a la citada entrega cuantas deficiencias resulten
apreciables. No se emitira por el contratista ninguna comunicacion de terminacion de la obra sin
haber subsanado las deficiencias detectadas a satisfaccion de la Direccién Facultativa vy la
Propiedad.

26. Dentro del plazo de un mes a contar desde la recepcién de la comunicacion de terminaciony
legalizacién de la obra efectuada por el constructor al promotor, se procedera a la recepcion de
la obra, la cual se consignara en un Acta por triplicado que estara firmada por el constructor, el
promotor y la Direccién de Obra. Enla misma se hara constar:

a) las partes que intervienen;

b) lafecha del certificado final de obra;

¢} el coste final de la obra o liquidacién final;

d) ladeclaracion de la recepcion de laobra;

e) las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades;

f) documentos que acrediten la legalizacidén y/o aprobacién administrativa de todas las
instalaciones.
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Al acta de recepcion se adjuntard copia del Certificado Final de Obra vy, si los hubiese, ira
acompanada de un listado-descripcion de los remates pendientes observados en donde se
sefialarad un plazo para su subsanacion.

27. Para responder de la buena ejecucién de las reparaciones indicadas en el Gitimo parrafo del
apartado anterior y del exacto cumplimiento de sus obligaciones contractuales, le sera retenido
al contratista el cinco por ciento (5%) de cada certificacion, aspecto que debera figurar en la
correspondiente factura emitida, de tal forma que el importe facturado se correspondera con el
95% de cada certificacion al que, en todo caso, habra que incorporarle el Impuesto sobre el Valor
Anadido (IVA) correspondiente. En ninglin caso procederd el pago de intereses por las
cantidades retenidas.

28. La devolucion de la retencion del 5% referido en el apartado anterior se realizara
transcurridos doce (12) meses desde el acta de recepcion definitiva de las obras, la cual se
producira, una vez acabadas las obras, probadas satisfactoriamente las instalaciones (en caso de
ser necesario hacerlo), ejecutados los remates y subsanado de manera definitiva las deficiencias
detectadas en el anteriormente mencionado punto 25 de estas Condiciones Particulares de
Licitacion. Seran los servicios técnicos de AZPIEGITURAK, apoyados por la Direccion
Facultativa, quienes determinen si aln subsisten deficiencias.

29. La devolucién de la garantia definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo de la
garantia minima establecida en estos pliegos (dos afos), al cual se sumara el plazo de garantia
ofertado por el adjudicatario en su propuesta.

8. Notas aclaratorias al presupuesto

1. Todas las marcas comerciales sefialadas en el Proyecto de Ejecucidon lo son de cara a
determinar unas determinadas prestaciones y caracteristicas. El contratista podra proponer
materiales similares, que deberan tener siempre caracteristicas técnicas iguales o superiores a
las de los materiales prescritos, garantizando un igual o mejor cumplimiento de las prestaciones
previstas en el Proyecto de Ejecucion. Esta propuesta deberd ser aprobados por la Direccion
Facultativa vy, en su caso, por AZPIEGITURAK. Para la aprobacidn se debera presentar un
informe-propuesta comparativo de las soluciones alternativas planteadas, un analisis de las
implicaciones que el cambio pueda suponer en el conjunto del Proyecto de Ejecucion, y las
implicaciones en precio y plazo que esta propuesta de cambio suponga. No se admitiran
propuestas que supongan incrementos en precio, plazo, o reduccion de la calidad, y la propuesta
deberd ser presentada para su aprobacion con plazo suficiente para que el analisis de la misma
no suponga dilacién en la ejecucién de las obras.

2. Todas las unidades reflejadas en este presupuesto son segun planos e incluyen todas las
ayudas de albanileria necesarias con independencia de su descripcion en el presupuesto.

3. Todos los materiales empleados en la obra deberan acreditar el cumplimiento del cédigo
técnicoy normativas en vigor.

4. Sedeberdentregar ala Direccion Facultativay a AZPIEGITURAK:

- Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
- Certificado de garantia del fabricante.
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- Productos con CE:

- Etiquetado del marcado CE
- Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante.

5. Productos sin CE.

- Marcas de conformidad ala norma.
- Certificados de conformidad a requisitos reglamentarios.
- Documentos especificados en el Plan de Control de Calidad.

6. Todos los medios auxiliares a utilizar para la ejecucion de la obra (andamios...), cumplirdn la
normativa vigente y los debera de asumir el Adjudicatario.

.a 28 defebrerode 2023

Ifiaki Santiago Epelde
Arquitecto Area de Desarrollo

AZPIEGITURAK, SAM.P.

Ve B®

Sara Oceja Salazar

Directora Areade Desarrollo
AZPIEGITURAK, SAM.P.
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