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CLAUSULAS ESPECIFICAS DEL CONTRATO

I.- CARACTERISTICAS DE LA PRESTACION

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- Definicién: Ejecucién de las obras previstas en el Proyecto de Ejecucién de Reforma de Haurreskola
de Elorrio redactado por Adil Bulegoa y G&C Arquitectos (Proyecto adaptado 2023)

1.2.- Division por lotes: No.

1.3.- Cédigo CPV: 45214200-2 Trabajos de construccion de edificios escolares

2.- DOCUMENTOS QUE REVISTEN CARACTER CONTRACTUAL

Los indicados en la cldusula 2 de condiciones generales y los siguientes: el documento de aceptacion de
la ayuda del PIREP local (Anexo A), el Plan Anfifraude del Ayuntamiento de Elorrio y la propuesta de la
empresa adjudicataria.

3.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

3.1.- El presupuesto base de licitacion del contrato es de 2.100.000 euros, incluido el 21% de IVA, y se
imputa ala(s) siguiente(s) anualidad(es):

e Ano 2023... 1.400.000 euros.
e ANo 2024... 700.000 euros.

Los costes y gastos tenidos en cuenta para su cdlculo son los indicados en el proyecto.

El porcentaje de gastos generales aplicado en el proyecto es el determinado previamente
por époder adjudicador.

3.2.- Aplicacién presupuestaria: 2023 3200 622 03
3.3.- Tramitacion anticipada: no.
3.4.- El gasto estd cofinanciado: si.

3.5.- El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia:

Si.
Entidad financiadora Importe
Plan de Rehabilitacién de Edificios de fitularidad PUblica (PIREP local) en 1.315.327,66 €
el marco del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia. Next
Generation EU. Unién Europea

Cédigo de referencia Unico del proyecto: C2I5PL/22/00431

4.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
4.1.- El valor estimado del contrato es de 1.943.801,65 euros.

4.2.- Método de cdlculo:

Presupuesto de licitacion (sin IVA) 1.735.537,19 €

Importe de las modificaciones previstas (sin IVA) 20826446 €

Importe de los premios o primas pagaderos a las licitadoras (sin IVA)
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Importe de las opciones eventuales (sin IVA)

Valor estimado total de los suministros necesarios puestos a
disposicién de la contratista por el érgano de contratacion

TOTAL VALOR ESTIMADO 1.943.801,65 €

5.- PRECIO Y PAGOS
5.1.- Sistema de determinacién del precio: precios unitarios.

Los precios unitarios que regirdn durante la ejecucién de las obras serdn los que resulten de aplicar
el coeficiente de adjudicacion (relacién entre el presupuesto de la oferta seleccionada y el
presupuesto base de licitacion) a cada uno de los precios como forma de establecimiento de las
cantidades a cobrar en las distintas certificaciones de obra.

Las ofertas que superen el presupuesto base de licitacion (sin IVA) que es de 1.735.537,19 euros
seran rechazadas.

Asimismo, también serdin rechazadas las ofertas que superen los precios unitarios y, en su caso,
los precios de las partidas alzadas que obran en el proyecto.

5.2.- Moddlidad de pago del precio: pagos parciales de periodicidad mensual.
5.3.- Existen operaciones preparatorias: no

5.4.- Revision de precios: Si. De acuerdo con el Real decreto Ley 3/2022.
El precio revisado serd el que resulte de la aplicacién de la siguiente férmula:
FORMULA 811. Obras de edificacién general.
Kt =0,04At /AO + 0,01Bt /BO + 0,08Ct /CO + 0,01Ef /EO + 0,02Ft /FO + 0,03Lf /LO + 0,08 Mt
/MO + 0,04Pt /PO + 0,01Qt /QO + 0,06Rt /RO + 0,155t /SO + 0,02Tt /TO + 0,02Ut /UO +
0,01Vt /VO + 0,42

5.5.- Cldausula de variacion del precio en funcién del cumplimiento o incumplimiento de determinados
objetivos de plazos o de rendimiento: no.

é.- PLAZO DE EJECUCION
6.1.- Plazo de ejecucién total: 12 meses, conforme a lo dispuesto en el proyecto.
Taly como establece el articulo 8 de la Orden TMA/178/2022, se recepcionardn las obras sin reservas,
a mds tardar el 30 de septiembre de 2024.

6.2.- Plazos parciales: no

6.3.- Plazo para efectuar la comprobacién del replanteo: La fecha para la comprobaciéon del
replanteo serd fijada por la persona responsable del contrato con una antelacién minima de
diez dias hdbiles, nunca superior a un mes desde la formalizacion del contrato.

7.- GASTOS DE PUBLICIDAD

A cargo de la empresa adjudicataria (todos los relacionados con la adjudicacién, como los exigidos y
derivados por el Plan de Rehabilitacién de Edificios de titularidad Publica (PIREP local).

8.- GARANTIAS
8.1.- Garantia provisional: No procede.
8.2.- Garantia definitiva: si, por un importe del 5% del precio de adjudicacién, IVA excluido.

8.3.- Garantia complementaria: si, en el caso de oferta anormalmente baja, por un importe del 5%
del precio de adjudicacion.

8.4.- Estd permitido constituir las garantias mediante retencién del precio: no.

8.5.- En el supuesto de recepcion parcial, la contratista podrd solicitar la devoluciéon o cancelacién
de la parte proporcional de la garantia: no procede.
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8.6.- Las garantias se constituirdn a favor de: Elorrioko Udala. NIF: P4803900B

9.- SEGUROS

La contratista deberd tener contratados los seguros obligatorios asi como los seguros que recogen las
cldusulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales de conformidad con lo dispuesto a continuacion:

1 En cuanto al seguro a todo riesgo de construccion, la suma asegurada serd la
correspondiente al precio final ofertado (sin IVA) por la adjudicataria.

1 En cuanto al seguro de responsabilidad civil, este deberd cumplir las siguientes condiciones
enrelacion con las coberturas y capitales:

[l Suma asegurada: 2.350.000 euros.

La confratista, ademds, deberd contratar seguro decenal de conformidad con lo dispuesto en la
cldusula 27.4 de condiciones generales: si.

10.- INFORMACION SOBRE SUBROGACION

No procede.

11.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Siempre que estén vinculadas al objeto del contrato, en el sentido del articulo 145 de la LCSP, no
sean directa o indirectamente discriminatorias, sean compatibles con el Derecho de la Unidén Europea
y se indiguen en el anuncio de licitacion.

11.1.- De tipo social o relativo al empleo:

11.1.1.- Las recogidas en la cldusula 31.2 de condiciones generales en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7 de la Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusion de determinadas
cldusulas sociales en la contratacién publica.

11.1.2.- Para la igualdad de mujeres y hombres en cumplimiento del apartado VIl de la Instruccidn
sobre incorporacién de cldusulas para la igualdad refributiva de mujeres y hombres y
medidas conftra la brecha salarial en la contratacién publica, aprobada por el Consejo
de Gobierno en sesion de 5 de marzo de 2019 y publicada en el Boletin Oficial del Pais
Vasco n° 87, de 10 de mayo de 2019.

Se garantizard el uso no sexista del lenguaje en la totalidad de los documentos emitidos,
en cumplimiento de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y
Hombres. Al amparo de la citada Ley, en las imdgenes que pudieran publicarse, no se
exhibird a las personas como inferiores o superiores en dignidad humana en funcién de
SU sexo, O como meros objetos sexuales, se evitardn los estereotipos sexistas y se
potenciard la diversificacion sexual, de roles y de identidad de género.

11.1.3.- Otras: no.
11.2.- De tipo medioambiental: las establecidas en la cldusula 31.5 de condiciones generales.
11.3.- De tipo ético: no.
11.4.- De tipo linguistico: las establecidas en la cldusula 31.1 de condiciones generales.

11.5.- En materia de proteccién de datos: las establecidas en la cldusula 31.4 de condiciones
generales.

11.6.- En materia de innovacioén: no.

11.7.- Otras: no.
En el caso de que los hubiera, todas las condiciones especiales de ejecucién serdn exigidas a todas las
subcontratistas.
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12.- OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES DEL CONTRATO Y OTRAS OBLIGACIONES EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL

12.1.- Obligaciones contractuales esenciales del contrato cuyo incumplimiento es, de conformidad con
lo previsto en la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP, causa de resolucion del contrato:

12.1.1.- Las condiciones especiales de ejecucion indicadas en la cldusula 11 de cldusulas
especificas del contrato.

12.1.2.- Adscribir a la ejecucién del contrato los medios indicados, en su caso, en el cuadro de la
declaraciéon responsable que figura en el ANEXO 11-2 “Compromiso de adscripcion de
medios”, asi como aquellos medios humanos y/o materiales cuya posesion y/o
disponibilidad, en su caso, se haya/n acreditado en el procedimiento de adjudicacién
a efectos de cumplir los requisitos de solvencia técnica o profesional.

12.1.3.- La obligacién de realizar la propia contratista determinadas partes de la prestacion o
trabajos concretos de conformidad con las cldusulas 14.1 y 18.6 de cldusulas especificas
del confrato.

12.1.4.- Las condiciones para proceder a la subcontratacién indicadas en la cldusula 14.1 de
clausulas especificas del contrato, la acreditacion de la aptitud de la subcontratista de
conformidad con la cldusula 36.1 de condiciones generales y la acreditacion de las
circunstancias determinantes de la situacién de emergencia o de urgencia a las que se
refiere la letra c) del art. 215.2 LCSP.

12.1.5.- En materia de proteccién de datos personales, si la ejecucion del contrato requiere el
fratamiento por la contratista de datos personales por cuenta de la/del responsable del
tfratamiento, aquella deberd:

12.1.5.1.- Cumplir con la finalidad recogida en este pliego para la cual se han cedido los
datos.

12.1.5.2.- No modificar la ubicacién de los servidores y el lugar de prestacién de los
servicios asociados a ellos, indicados por la contratista mediante declaracidn
presentada antes de la formalizacién del contrato, sin previa comunicacién all
érgano de contratacién. Por tanto, el/la responsable del tratamiento deberd
comunicar cualquier cambio que se produzca, alo largo de la vida del contrato,
de la informacién facilitada en la declaracidon a la que se refiere este punto.

12.1.5.3.- No modificar la/las subcontratista/s, indicada/s por la contratista en su oferta
con la/las que se hayan subcontratado los servidores o los servicios asociados a
los mismos, sin previa comunicacién al érgano de contratacion.

12.1.5.4.- Todas aquellas que en relacién con esta materia se hallan previstas en la
normativa de confratacion publica.

12.1.6.- Ofras: si, la siguiente:
12.1.6.1.- La ejecucion de la obra en el plazo establecido en el contrato.
12.1.6.2.- Plan Antifraude del Ayuntamiento de Elorrio

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales esenciales constituye infraccién
grave a efectos del art. 71.2 c) LCSP.

12.2.- Oftras obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: 12.2.1.- Obligaciones en materia
medioambiental: no.
12.2.2.- Obligaciones en materia social o laboral:

12.2.2.1- Cumplir las condiciones salariales de las personas frabajadoras conforme al
convenio colectivo sectorial de aplicacion.

13.- PENALIDADES

13.1.- Se establecen penalidades adicionales a las previstas en la cldusula 33.1 de condiciones
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generales: no.

13.2.- Se establecen importes de penalidad diferentes de los dispuestos en el art. 193.3y 193.4
LCSP por demora en el cumplimiento de plazos: Si.
1 euro por cada 1.000 euros del precio del confrato por cada dia de refraso. Se imponen dichas
penalidades por la importancia del cumplimiento de los plazos de ejecucion, derivada de las
exigencias del PIREP.

14.- SUBCONTRATACION

14.1.- Se establecen limitaciones a la posibilidad de subcontratar: no.
14.2.- Obligacion de las operadoras econémicas de facilitar la siguiente informacion y/o documentacion:

a) Parte(s) de la prestacidén que prevén subcontratar, el porcentaje de esa parte o de
cada una de las partes que tenga previsto subcontratar y el nombre de la o de las
subcontratista/s. Deben aportar la declaracién que figura en el ANEXO VI.1

15.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y PLAZO PARA APROBAR LA CERTIFICACION FINAL
15.1.- Plazo de recepcidn: Aviso de terminacién de la ejecuciéon de la obra, 45 dias hdbiles anfes.
15.2.- Existen recepciones parciales: no.
15.3.- Plazo de garantia: 1 afio desde la firma del acta de recepcién.
15.4.- Plazo distinto al de tres (3) meses para aprobar la certificacion final: no.

15.5.- Plazo distinto al de un (1) mes para la medicién general: no.

16.- CAUSAS DE RESOLUCION ESPECIFICAS

Se establecen causas de resolucidén adicionales a las previstas en la cldusula 39 de las condiciones
generales: no.

17.- MODIFICACION DEL CONTRATO

Posibilidad de modificacién del contrato: si, con arreglo a las circunstancias, alcance,limites,
naturaleza y procedimiento que se detallan a continuacion:

Se prevén las siguientes modificaciones:

- CAPITULO 1.1.2 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES. En el proceso de derribos y demoliciones de los
elementos constructivos y estructurales del edificio actual, necesarios para la realizacion de la reforma
y habilitacién posterior, podrian aparecer elementos desconocidos que requieran de la adopcién de
medidas extraordinarias no contempladas en el presupuesto, o que impliquen un aumento de medicién
en partidas previstas en el mismo.

- CAPITULO 1.1.5 CIMENTACIONES. En el proceso de reforma de la estructura existente del edificio actual,
necesario para la realizacién de la habilitacion posterior, podrian aparecer elementos estructurales en
la cimentacién que requieran de la adopcion de medidas extraordinarias no contempladas en el
presupuesto, o que impliquen un aumento de medicién en partidas previstas en el mismo.

- CAPITULO 3.1 ESTRUCTURA. En el proceso de reforma de la estructura existente del edificio actual,
necesario para la realizacién de la habilitacién posterior podrian aparecer elementos estructurales en
la consolidaciéon de la estructura existente, que requieran de la adopcidén de medidas extraordinarias
no contempladas en el presupuesto, o que impliquen un aumento de medicidn en partidas previstas en
el mismo.

- CAPITULOS 1.1.9. ALBANILERIA Y 4.1. ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS. En el proceso de reforma del edificio
actual, necesario para la realizacién de la habilitacion posterior, podrian aparecer elementos
constructivos existentes desconocidos o situaciones imprevistas que requieran de la adopcidén de
medidas constructivas no contempladas en el presupuesto, o que impliquen un aumento de medicién
en partidas previstas en el mismo.

- CAPITULO 2.1 URBANIZACION. En el proceso de reforma de la urbanizacién circundante al edificio,
necesario para garantizar la accesibilidad al interior del edificio y para acometer todas las
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infraestructuras de servicios necesarios, podrian aparecer situaciones imprevistas que requieran de la
adopcion de medidas constructivas no contempladas en el presupuesto, o que impliquen un aumento
de medicion en partidas previstas en el mismo.

CAPITULO 6 SEGURIDAD Y SALUD. La aparicién de alguno de los imprevistos sefialados anteriormente
podria conllevar la necesidad de adoptar medidas extraordinarias en materia de Seguridad y Salud, o
aumentar la medicidn en partidas previstas en su presupuesto.

CAPITULO 7 CONTROL DE CALIDAD. La aparicién de alguno de los imprevistos sefialados anteriormente
podria conllevar la necesidad de adoptar medidas extraordinarias en materia de Control de Calidad,
o aumentar la medicién en partidas previstas en su presupuesto.

CAPITULO 8 GESTION DE RESIDUOS. La aparicién de alguno de los imprevistos sefialados anteriormente,
o la aparicién en la obra de elementos constructivos de una toxicidad alta (materiales con amianto,
etc.), hoy en dia no detectados, podria conllevar la necesidad de adoptar medidas extraordinarias en
materia de Gestion de Residuos, o aumentar la medicidn en partidas previstas en su presupuesto.

En ninguno de estos capitulos se prevé que la aparicion de imprevistos pueda suponer un incremento
presupuestario, en el propio capitulo, superior al 20 % de lo estimado.

Se adjunta una tabla con el cdiculo del mdéximo incremento posible segun estas modificaciones previstas,
que, en el peor de los casos, alcanzarian un valor del 12,00 % del total del presupuesto.

Asi se prevé la posibilidad de modificar el contrato, estableciendo un importe de modificacion del contrato
de 175.012,15 € (21% IVA excluido), para hacer frente a las desviaciones respecto de lo proyectado que
puedan considerarse normales u ordinarias en una obra de estas caracteristicas.

CAPITULO ESTIMACION PROYECTO € ESTIMACION MAXIMA
MODIFICACIONES €

1.1.2  DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 38.163,43 9.540,86
1.1.5 CIMENTACIONES 11.576,87 2.894,21
3.1 ESTRUCTURA 116.931,67 24.713,86
1.1.9  ALBANILERIA EXTERIOR 140.591,89 40.147,97
4.1  ALBANILERIA Y REVESTIMIENTOS 261.067,31 75.266,83
2.1 URBANIZACION 48.737,60 9.747,52
6 SEGURIDAD Y SALUD 8.170,80 1.634,16
7 CONTROL DE CALIDAD 9.604,21 1.920,84
8 GESTION DE RESIDUOS 36.583,62 9.145,90
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 1.458.434,61 175.012,15
G.G. &B.I. (19% PEM) 277.102,58 33.252,31
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.735.537,19 208.264,46
VA 21% 364.462,81 43.735,54
TOTAL PRESUPUESTO 2.100.000,00 252.000,00
PORCENTAJE MODIFICACIONES PREVISTAS 12,00 %

Procedimiento: El establecido en la cldusula 35.2 de condiciones generales.

La modificacién no podrd suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios noprevistos en el

contrato.
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18.- CLAUSULAS ADICIONALES RELATIVAS A LA PRESTACION OBJETO DEL CONTRATO

18.1.- Proyecto de obra: Ejecucidon de las obras previstas en el Proyecto de Ejecucién de Reforma de
Haurreskola de Elorrio (Adil Bulegoa y G&C Arquitectos, Revision 2023).

Aprobacion conjunta con el expediente de contratacion.

18.2.- Plazo de presentacion del plan de seguridad y salud: 15 dias naturales desde la formalizacion del
confrato.

18.3.- La contratista debe presentar programa de trabajo: si.

18.4.- Son por cuenta de la contratista los ensayos y andlisis indicados en la clausula 30.8de
condiciones generales: si, por un importe méximo establecido en el proyecto

18.5.- Contratacion conjunta de la elaboracién del proyecto y la ejecucién de las obras: no.

18.6.- Se exige que partes de la prestacion o trabajos concretos sean realizados por la propia contratista
de conformidad con lo dispuesto en el art. 75.4 LCSP: no.

Il.- CARACTERISTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

19.- ORGANOS ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS

19.1.- Poder adjudicador: Ayuntamiento de Elorrio.

19.2.- Identificacién de 6rganos.
19.2.1.- Organo de contratacién: Pleno del Ayuntamiento de Elorrio.
19.2.2.- Organo destinatario o servicio encargado de la obra: Area técnica.
19.2.3.- Responsable del contrato: Arquitecta del Ayuntamiento de Elorrio.
19.2.4.- Organo competente en materia de contabilidad piblica: Intervencion.
19.2.5.- Central de Contratacion. El rgano que adjudica el contrato actia para otra entidad: no.

19.2.6.- Composicion de la mesa de contratacion:

Presidenta: Idoia Buruaga (alcaldesa).

Vocales: Celinda Martines (secretaria accidental), Lander Mujika (arquitecto técnico) y Maria José
Olabarria (interventora).

Secretaria: Agurtzane Arbulu.

19.2.7.- Comité de expertos/organismo técnico especializado: No.
19.3.- Unidad administrativa encargada de framitar el procedimiento de adjudicacion:

Hirigintza.

19.4.- Contacto para atender consultas sobre aspectos técnicos:
e direccion de correo electronico: hirigintfza@elorrio.eus

19.4 bis.- Contacto para atender consultas sobre licitacién electrénica:

e direccion de correo electronico bberrio@elorrio.eus y haz@elorrio.eus.

19.5.- Contacto para atender consultas sobre aspectos juridicos:

e direccién de correo electrénico: bberrio@elorrio.eus y haz@elorrio.eus.
19.6.- Registros:
19.6.1.- Registro de presentacién de ofertas: Registro Telemdtico de Contratacién Electronica(ver
cldusula 12.2.1 de condiciones generales).
19.6.2.- Registro de presentacién de cerlificaciones y facturas:
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Entidad contfratante: Ayuntamiento de Elorrio (CIF nUm. P4803900B)
Destfinatario: ELORRIOKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ELORRIO, (CIF nUm. P4803900B) Responsable del
confrato o directora o director en su caso.
Organo de contratacién: PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ELORRIO
Organo administrativo con competencias en materia de contabilidad publica: INTERVENCION.
El cddigo DIR3 es el siguiente:
Oficina gestora: L01480329 AYUNTAMIENTO DE ELORRIO
Unidad tramitadora: L01480329 AYUNTAMIENTO DE ELORRIO
Oficina contable: L01480329 AYUNTAMIENTO DE ELORRIO

20.- TRAMITACION Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
20.1.- Contrato sujeto a regulaciéon armonizada: No.
20.2.- Tramitacién: urgente
20.3.- Procedimiento: abiertfo.
20.4.- Plazo de presentacién de las ofertas: 15 dias naturales.
20.5.- Informacion sobre la division en lotes: no procede.
20.6.- Medios de tramitacidn: electronicos.
20.7.- Subasta electrénica: no.

20.8.- Contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de
insercion o incluido en el marco de programas de empleo protegido: no.

21.- SOLVENCIA, CLASIFICACION, HABILITACION Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

21.1.- Obligacién de disponer de unos requisitos minimos de solvencia: si, de conformidad con la
cldusula 21.2 de cldusulas especificas del contrato.

21.2.- Solvencia: se exige la clasificacion indicada en la cldusula 21.3 de cldusulas especificas del
contrato, salvo que se trate de operadoras econdmicas de otfros Estados miembros de la UE o
de Estados signatarios de AEEE las cuales podrdn participar si disponen de los siguientes
requisitos de solvencia.

e Econdmica y financiera. Requisito(s): Volumen anual de negocios en el dmbito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Ultimos disponibles por
importe igual o superior a 2.915.702 euros, IVA excluido (una vez y media el valor estimado
del confrato).

e Técnica o profesional. Requisito(s): Relacién de las obras ejecutadas en los Ultimos cinco
anos, que sean del mismo grupo, cuyo importe anual acumulado en el ano de mayor
ejecucion seaigual o superior a 1.360.661 euros, IVA excluido (70 por ciento de la anualidad
media del contrato). Avalada por certificados de buena ejecucién; estos certificados
indicardn el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisard si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron normalmente a buen
término.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo pdrrafo de la cldusula 11.4 de condiciones generales,
estos requisitos de solvencia deben ser acreditados solamente por la licitadora que haya
presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados en la cldusula 25.1 de cldusulas
especificas del contrato.

21.3.- Clasificacion: se debedisponer de la siguiente clasificacién, salvo que se trate de operadoras
econdmicas de ofros Estados miembros de la UE o de Estados signatarios de AEEE las cuales
podrdn participar, si disponen de los requisitos de solvencia indicados en la cldusula 21.2 de
cldusulas especificas del contrato.

Se debe disponer de la clasificacién otorgada de acuerdo con Real Decreto 773/2015:
Grupo: C. Edificaciones.
Categoria: 4.
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Debe indicarse la clasificacion de la que se dispone en la seccidén A de la parte Il del DEUC
Anexo Il.1.

Habilitaciéon empresarial o profesional: no.

Las personas juridicas deben aportar los nombres y la cualificaciéon profesional del personal
responsable de ejecutar la prestacion: si.

21.4.- Adscripcién obligatoria de medios: si, de conformidad con el Cuadro “Compromiso de

adscripcion de medios” del ANEXO 11.2.

Jefe de Obra (edificacion)

Una Arquitecta Técnica, Arquitecto Técnico,
Arquitecta o Arquitecto con titulos habilitantes
para el ejercicio profesional dentro del
Espacio Europeo de Educacién Superior (ERES)

Cinco (5) anos de experiencia
minima de obra en el campo de
la construccion de edificios

La efectiva disponibilidad de estos medios debe ser acreditada solamente por la licitadora
que haya presentado la mejor oferta mediante los documentos indicados en la cldusula 25.2
de cldusulas especificas del contrato.

22.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

22.1.-
22.2.-

Existe un Unico criterio de adjudicacién: no.

Existe una pluralidad de criterios de adjudicacién: si.

22.2.1.- Criterios cuya cuantificacion depende de un juicio de valor: si.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION: HASTA 49 PUNTOS

La memoria descriptiva servird para denotar un conocimiento explicito del PROYECTO en sus
aspectos mds relevantes, asi como para describir las bases en que se fundamenta el Programa
de Trabajo para la ejecucion de la obra.

Describird los procesos de ejecucion de las distintas actividades de la obra reflejando un
planteamiento adecuado y redlista para el conjunto de la misma, tanto en la planificacion
territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios humanos y
materiales propuestos.

Dicha memoria contendrd al menos los siguientes aspectos, que se valorardn con la siguiente
puntuacién:

.- Descripcion de la concepcion global de la obra en el que se denotard a grandes rasgos el
conocimiento del tipo de obra, la ubicacién, el edificio y los aspectos generales a tener en
cuenta. Hasta 3 puntos.

-Descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos constructivos
propuestos, en el que se detallardn las posibles dificultades que se puedan encontrar, medidas
para superarlas... Hasta 16 puntos.

~Andlisis critico de la obra en el que se expresard, aquellos aspectos de proyecto mejorables
que se hayan detectado y propuestas de mejora en cuanto a calidad, precio, ejecucion...
Hasta 15 puntos.

.- El andilisis de las necesidades de acopios y de las instalaciones auxiliares con propuesta de
ubicacién de las mismas. Hasta 3 puntos.

.- Los desvios provisionales y las reposiciones de servicios con sus medidas de seguridad vy
sefalizacion previstas. Posibles afecciones al entorno (Herri eskola y Musika eskola) y medidas
para minimizarlas, en su caso. Hasta 3 puntos.

.- Sistemas de gestion ambiental de la empresa aplicables a las obras y propuesta de medidas
de gestion medioambiental a aplicar en la obra, que incluird como minimo un programa de
vigilancia ambiental en el que se indiquen las actuaciones que se realizardn en relaciéon a:
operaciones de ubicacidon y explotacién de préstamos y vertederos, control de accesos
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temporales, confrol de los movimientos de maquinaria, sistemas de gestion de residuos,
reutilizacién de materiales en la propia obra, utilizacidn de materiales reciclados o con
efiqueta ecolégica, etc. Hasta 5 puntos.

.- Programa de frabajos coherente con la concepcién de la obra, Hasta 4 puntos.

Se recomienda que la presentacién de la memoria cuente con un mdéximo de 10 pdginas A4
con letra de tamano minimo 10. Los grdficos y los planos no computan en la longitud mdéxima.

En este apartado el licitador deberd obtener como minimo el 50% de la puntuacién total del
mismo (24,5 puntos) para poder pasar a la siguiente fase.

Se excluird del procedimiento de licitacién a aquellas licitadoras que incorporen en el archivo
electrénico A documentacién que deba ser objeto de evaluacion mediante la aplicacién de
férmulas (archivo electréonico B).

22.2.2.- Criterios evaluables de forma automdtica mediante aplicacion de féormulas:
PRECIO: HASTA 41 PUNTOS

El cdlculo de las puntuaciones de las ofertas econdmicas correspondientes a las
Propuestas admitidas, se realizard mediante interpolacion lineal, segin la recta definida
por los dos puntos entre los que se encuentre la oferta del precio de la empresa licitadora. Se
definen 4 rectas de interpolacién en funcién de la oferta econdmica mds ventajosa.

Zona A
La recta definida por la oferta mds ventajosa a la que corresponden 41 puntos y el
punto del 75% de bajada de la oferta mds econdmica, con 36,90 puntos (el 90% de los
puntos).

Zona B
El punto del 75% de bajada de la oferta mds econdmica, con 36,90 puntos y el punto con
el 50% de bajada de la oferta mds econdmica con 30,75 puntos (el 75% del total).

Zona C

El punto con el 50% de bajada de la oferta mds econdmica con 30,75 puntos y el punto
con el 25% de bajada de la oferta mds econdmica con 20,5 puntos (el 50% del total).

Zona D

El punto con el 25% de bajada de la oferta mds econdmica con 20,5 puntos y el precio de
licitacion con 0 puntos.

Todas las ofertas se valorardn sin IVA.

AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA: HASTA 9 PUNTOS

Se valorard a razén de 3 puntos por cada ano de garantia adicional a la establecida en este
pliego ofrecida por la empresa confratista.

CRITERIO MEDIOAMBIENTAL: HASTA 1 PUNTO

Se valorard con 1 punto por la asignacion de un vehiculo eléctrico o hibrido que se asigne a
las personas integrantes del equipo técnico para la realizacion de las visitas de obra durante
toda la duraciéon de la ejecucion del contrato. Se requerird a la empresa adjudicataria que
aporte matricula, marca, modelo y caracteristicas principales del vehiculo adscrito.

22.3.- Ofertas anormalmente bajas: se establecen los siguientes pardmetros o limites para su
apreciacion:

22.3.1.- En cuanto al precio: si.
Pardmetros objetivos que permiten apreciar su cardcter anormal: supuestos previstos en el art. 85 del
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Reglamento de la Ley de Contratos (RD1098/2001).

22.3.2.- En cuanto a la oferta considerada en su conjunto: no procede

23.- CRITERIOS ESPECIFICOS DE DESEMPATE

De acuerdo con la cldusula 19 de las Condiciones Generales.

24.- DOCUMENTACION A PRESENTAR EN CADA ARCHIVO

Los documentos exigidos para tomar parte en el procedimiento se presentardn dentro de los archivos
electrénicos que se indican a contfinuacion.

24.1.- SOBRE A: DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS.

En este sobre se deben presentar los documentos que se indican en la cldusula 13.1 de condiciones
generales.

Respecto a la parte IV del DEUC, la operadora econdmica se limitard a cumplimentar la seccion: si.

24.2.- SOBRE B: OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE A TRAVES DE FORMULAS.

En este sobre debe presentarse la oferta econdmica y criterios de adjudicacion evaluables de forma
automdtica mediante aplicacion de férmulas, con arreglo al modelo que figura en el ANEXO 111.1.

24.3.- SOBRE C: OFERTA PARA CUYA EVALUACION SE REQUIERE EFECTUAR UN JUICIO DE VALOR:
En este archivo debe presentarse el siguiente documento: memoria técnica.

24.3.- Se admiten variantes: no.

25.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA LICITADORA QUE HA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA

Junto con el resto de documentacién indicada en la cldusula 21.1 de condiciones generales, se deben
presentar, en su caso, los siguientes documentos:

25.1.- Documentacion al objeto de acreditar los requisitos de solvencia econémica y financiera y de
solvencia técnica o profesional recogidos en la cldusula 21.2 de las cldusulas especificas del
contrato: si, los siguientes, salvo que se haya sustituido la solvencia por la clasificaciéon indicada
en la cldusula 21.3 de cldusulas especificas del contrato.

25.2.- Documentacion a efectos de acreditar la disponibilidad de los medios materiales y humanos
a los que se refiere la cldusula 21.6 de cldusulas especificas del contrato: si, son los siguientes:
Se requerird a la empresa que resulte adjudicataria del contrato la acreditaciéon de dicha
experiencia, mediante certificaciones de empresas o clientes en las que se detallen las obras
realizadas y las labores desarrolladas en cada una de ellas, asi como el periodo de fiempo
durante el que se desarrollaron las mismas.

26.- CLAUSULAS ADICIONALES RELATIVAS AL PROCEDIMIENTO
26.1.-Informacién adicional sobre los pliegos y documentaciéon complementaria:

26.1.1.- Fecha limite para su solicitud: seis dias respecto al plazo fijado para la presentacion de
ofertas.

26.1.2.- Fecha limite para su obtencién: tres dias respecto al plazo fijado para la presentacion de
ofertas.

26.1.3.- Cardcter vinculante de las aclaraciones sobre los pliegos o resto de documentacion: si.
26.2.- Se prevé una forma especifica de compensacioén para los casos de renuncia a la celebracion
del contrato y de desistimiento del procedimiento por la administracién: no.
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26.3.- Plazo méximo para adjudicar el contrato distinto al establecido en el art. 158.2 LCSP: no.

26.4.- Documentacién adicional a la indicada en la cldusula 23.1 de condiciones generales a
presentar con cardcter previo a la formalizacién: no.

lll.- OTRAS ESPECIFICACIONES

27.- CESION DEL CONTRATO

Se prevén otros supuestos de cesion del contrato ademas de los previstos en la cldusula 37.1.1 de
condiciones generales: no.
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CONDICIONES GENERALES

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecucidon o realizacién de la obra que se describe en la cldusula 1 de
cldusulas especificas del contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto, los
documentos que revisten cardcter contractual y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse
en los supuestos previstos en la LCSP.

2.- DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL

Tienen cardcter contractual los siguientes documentos:

a) El pliego de cldusulas administrativas particulares (PCAP).

b) Documentos del proyecto que revisten cardcter contractual:

a) El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).
b) Los cuadros de precios.
c) Los planos.

d) La memoria del proyecto, conforme al art. 128 del RGLCAP.

¢) El programa de trabajo aprobado por el érgano de contratacion.

d) El documento de formalizacién del contrato.

e) El Plan Antifraude del Ayuntamiento de Elorrio.

f) Documento de aceptaciéon de las ayudas PIREP (Anexo A),

3.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

3.1.- El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos senaladosa

confinuacion.

3.2.- Para lo no previsto en los documentos contractuales el contrato se regird por:

a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pdblico (LCSP).

b) EIReglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas (RGLCAP),
en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PUblico, en cuanto no se oponga a
loprevisto en la LCSP.

d) La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccién asi como el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre.

e) Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espanola., asi como el
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relacién de materiales
bdsicos y las férmulas-tipo generales de revisidn de precios de los contratos de obras y
de contratos de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las
Administraciones PUblicas.

f) En su caso, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.

g) Ensu caso, Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad
en la construccion.

h) Reglamento (UE) 2016/679. del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
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2016, relativo ala proteccién de las personas fisicas en lo que respecta al fratamiento de
datos personales y ala libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE.

Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia
de los derechos digitales.

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes
para la modernizaciéon de la Administracién PUblica y para la ejecucién del Plan de
Recuperacién, Transformacidn y Resiliencia.

k) La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de

D)

gestion del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia

La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, porla que se establece el procedimiento
y formato de la informacidén a proporcionar por las Entidades del Sector PUblico Estatal,
Autondmico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de
ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

m) La Orden TMA 178/2022 Orden TMA/178/2022, de 28 de febrero, por la que se

aprueban las bases reguladoras de la concesidon de ayudas para la rehabilitacion de
edificios de titularidad puUblica y la convocatoria para la presentacion de solicitudes por
el procedimiento de concurrencia competitiva en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacidén y Resiliencia.

n) El texto de la aceptacidon de la concesidén de ayudas del Plan de Rehabilitacion de

Edificios de ftitularidad PuUblica PIREP local) en el marco del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia (Anexo A).

0) Cualesquiera ofras disposiciones que regulen la contratacion en el dmbito de la Unidén

Europea, en el estatal y en el de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que le resulten
aplicables.

Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,
las normas de derecho privado.

3.3.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los documentos contractuales

y alas instrucciones que, por escrito, diera la Direccidn Facultativa en representacién del poder
adjudicador a la contratista para su correcta ejecucion e interpretacion.

El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos, en especial lo relacionado con
las ayudas PIREP, no exime a la contratfista de la obligacidn de su cumplimiento y la
presentacion de oferta supone la aceptacién incondicionadapor la licitadora de las todas sus
cldusulas, sin salvedad o reserva alguna.

4.- INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y HOMBRES,
PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCION DE RIESGOS LABORALES E
INSERCION SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, OBLIGACION DE CONTRATAR A UN
NUMERO O PORCENTAJE ESPECIFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PROTECCION DE DATOS, Y
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

En los siguientes organismos se puede obtener informacion de las obligaciones y disposiciones
vigentes en relacion con:

4.1.- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la
Muijer.

4.2.- Fiscalidad: Haciendas Forales de los Territorios Histdricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y dela
Comunidad Foral de Navarra, y Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

4.3.- Proteccion del medio ambiente: IHOBE, S.A. Sociedad Publica de Gestion Ambiental.

4.4.- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales: la Direccién
correspondiente del Departamento o Departamentos competentes en materia de Trabajo
y Empleo y el Organismo Autébnomo OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud
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Laborales.

4.5.- Insercién sociolaboral de las personas con discapacidad y obligacion de contratar un nimero
o porcentaje especifico de personas con discapacidad: Organismo Auténomo LANBIDE-
Servicio Vasco de Empleo.

4.6.- Proteccién de datos: Agencia Vasca de Proteccién de Datos de Euskadii.

4.7.- Defensa de la competencia: Autoridad Vasca de la Competencia.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION,  EXISTENCIA DE CREDITO, TRAMITACION
ANTICIPADA Y VALOR ESTIMADO

5.1.- El presupuesto base de licitacién del contrato es el que figura en la cldusula 3.1 de cldusulas
especificas del contrato y se distribuye en las anualidades y lotes, en su caso, fijados en dicha
clausula.

5.2.- Enla aplicacion presupuestaria indicada en la cldusula 3.2 de cldusulas especificas del contrato
existe crédito preciso para atender a las obligaciones derivadas del contrato.

5.3.- En el supuesto de que el expediente sea de tramitacién anticipada segin la cldusula 3.3 de
cldusulas especificas del contrato, la adjudicacién del contrato queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio econdmico correspondiente.

5.4.- El valor estimado es el que figura en la cldusula 4 de cldusulas especificas del contfrato.

6.- PRECIO DEL CONTRATO

6.1.- En el caso de que la cldusula 5.1 de cldusulas especificas del contrato seiale que el sistema de
determinacidén del precio es el de precios unitarios que resulten de la oferta seleccionada, el
precio serd elresultado de sumar los siguientes conceptos: el presupuesto de ejecucidon material
ofertado por la adjudicataria y los importes resultantes de aplicar al presupuesto de ejecucion
material ofertado el porcentaje de gastos generales indicado en el proyecto y el 6% de
beneficioindustrial.

El presupuesto de ejecucidén material ofertado serd el resultado obtenido por la suma de los
productos del nUmero de cada unidad de obra por el precio unitario ofertado por la
adjudicatariay de las partidas alzadas, si las hubiera.

Respecto alas partidas alzadas, los precios de las partidas alzadas de abono integro serdn los
ofertados por la adjudicataria; los precios de las partidas alzadas a justificar serdn los precios
que figuren en el proyecto, sin perjuicio del resultado de las mediciones correspondientes.

6.2.- En el caso de que la cldusula 5.1 de cldusulas especificas del contrato sehale que el sistema de
determinacion del precio es el de precios unitarios que resulten de aplicar el coeficiente de
adjudicacién, el precio serd el resultado de aplicar dicho coeficiente a cada uno de los
precios como forma de establecer las cantidades a cobrar en las distintas certificaciones.

6.3.- En el caso de que la cldusula 5.1 de cldusulas especificas del contrato sefale que el sistema de
determinacion del precio es tanto alzado, el precio del contrato serd el precio total ofertado
porla adjudicataria, salvo aquellas unidades o partes de la obra que, en su caso, se hayan
excluidode este sistema en la citada cldusula y se vayan a abonar por precios unitarios. Sin
perjuicio deesta excepcidn, el precio se considerard como precio cerrado de conformidad
con lo dispuesto en el art. 241 LCSP vy la cldusula 5.1 de cldusulas especificas del contrato.

6.4.- El precio del contrato se determinard en la resolucién de adjudicacién, con indicacién del IVA
como partida independiente y, en su caso, de su distribucion plurianual.

El precio del contrato incluye todos los tributos, tasas y cdnones aplicables, asi como cualquier
ofro gasto que derive del cumplimiento de las condiciones contractuales.

7.- REVISION DE PRECIOS

Solo cabe la revision de precios si asi estd indicado en la cldusula 5.4 de cldusulas especificas del
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contrato mediante la aplicacién de la férmula recogida en dicha cldusula.

Nota: Hasta marzo de 2023 cabe la revisidn de precios conforme a las circunstancias sefaladas por
elTitulo Il del Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad
del transporte de mercancias por carretera y del funcionamiento de la cadena logistica,y por el que
se franspone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas especificas
con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los
conductores en el sector del fransporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de
revision de precios en los contratos publicos de obras. El cual ha sido modificado por el Real Decreto-
ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentesen el marco del Plan Nacional
de respuesta a las consecuencias econdmicas y sociales de la guerra en Ucrania. A la hora de
redactar este plazo se desconoce si de prorrogard la posibilidad de revision de precios prevista en
el Real Decreto-Ley 3/2022.

8.- PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucidon mdximo del contrato, asi como, los plazos parciales mdximos, son los fijados en
la cldusula 6 de cldusulas especificas del contrato, salvo en el caso de que dichos plazos hayan sido
reducidos por la adjudicataria en su oferta cuando esa reduccidn haya sido criterio de adjudicacion.
El plazo de ejecucion comenzard con el acta de comprobacién del replanteo.
Estos plazos solo podrdn ampliarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 LCSP.

9.- GARANTIAS

9.1.- No procede la constitucién de garantia provisional por parte de las licitadoras.

9.2.- Cuando proceda su constitucion, la garantia definitiva y la complementaria podrdn prestarse en
alguna de las férmulas establecidas en el art.108.1 LCSP, debiendo depositarse en las formas
que dispone el art.106.3 LCSP, y mediante retencién del precio cuando ésta esté permitida
segun la cldusula 8.4 de cldusulas especificas del contrato.

Las garantias definitiva y complementaria se depositardn siempre en la Tesoreria del
Ayuntamiento de Elorrio.

9.3.- Cuando se trate de una unidén temporal de empresas (en adelante, UTE), las garantias
provisional y definitiva podrdn ser constituidas por una o varias participantes en la UTE, siempre
que en conjunto se alcance la cuantia total exigida, y se garantice conjunta y solidariamente
atodas sus integrantes.

10.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS
10.1.- El acceso al perfil de contratante de la Contratacion PUblica de Euskadi se efectuard a través del
siguiente enlace https://www.elorrio.eus/es-
ES/Ayuntamiento/Secretaria/Perfil_contratante/Paginas/default.aspx y www.contfratacion.euskadi.eus

10.2.- En el perfil de contratante se publicardn los siguientes datos e informaciones:
1. Ensucaso, anuncio de informacién previa.

Anuncio de licitacion.

Resolucion aprobacién del expediente.

PCAP, proyecto y documentacién complementaria.

Objeto detallado del contrato, su duracién, presupuesto base de licitacion.

L U I

Memoria justificativa de la necesidad de realizar la contratacién, de la idoneidad y la
eficiencia de la contratacién y de su relacién directa, clara y proporcional con el
objeto del contrato.

N

Resolucion de inicio del expediente firmada por el érgano de contratacion.

En el caso de que se haya readlizado consultas preliminares de mercado, informe
debidamente motivado de las consultas realizadas de conformidad con lo dispuesto
enelart. 115 LCSP.
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9. Archivo xml para cumplimentar el DEUC.

10. La composicién de la mesa de contratacién que asista al érgano de contrataciony el
cargo de sus componentes.

11. Medios a través de los que se ha publicitado el confrato y los enlaces a esas
publicaciones.

12. En su caso, resolucién o resoluciones del érgano de contratacién por las que se
infroduzcan modificaciones significativas en el PCAP y/o proyecto y se establezcan
nuevas fechas limite para presentar las ofertas como consecuencia de la
correspondienteampliaciéon del plazo, sin perjuicio de que se acuerde la retroaccién
de actuaciones en virtud de los articulos 122.1 y 124 LCSP.

13. En su caso, resolucidon o resoluciones del érgano de contratacion por las que se
modificanel PCAP y/o proyecto para la correccién de errores materiales, de hecho o
aritméticos.

14. Aclaracionessobre los pliegos y/o resto de documentacién tanto silas respuestas tienen
cardcter vinculante, de conformidad con la cldusula 26.1.3 de cldusulas especificas
del contrato, como si su cardcter no es vinculante.

15. NUmero e identidad de las licitadoras participantes en el procedimiento de adjudicacion.

16. Fechas y lugares de celebracion de las sesiones puUblicas de la mesa de contfratacion
Y, €N su caso, sus alteraciones; asi como el sitio web a fravés del cual, en su caso, se
podrdn visualizar.

17. Relacién de licitadoras admitidas y excluidas y, en este Ultimo caso, las razones de la
exclusion.

18. Actas de la mesa de confratacién.

19. Informe de valoracién de los criterios de adjudicacién cuantificables mediante un
juiciode valor de cada una de las ofertas.

20. Ensu caso, informe o informes sobre las ofertas incursas en presuncion de anormalidad
a que se refiere el art. 149.4 LCSP.

21. Puntuaciones asignadas a las ofertas, cuando estas no se recojan en las actas o hasta
que estas sean redactadas y publicadas.

22. Resolucién de adjudicacion del contrato.

23. Idenfidad de la adjudicataria.

24. Importe de adjudicacién, incluido el Impuesto sobre el Valor Ahadido.
25. Anuncio de formalizacion del confrato y documento contractual.

26. Ensu caso, informe en el que se expresen los motivos por los que no se publican todos
los datos relativos a la celebracién del contrato de conformidad con lo dispuesto en
el art. 154.7 LCSP.

27. Resoluciéon del érgano de contratacién por la que decide no adjudicar o celebrar el
confrato.

28. Resoluciéon del érgano de confratacion por la acuerda desistir del procedimiento de
adjudicacion.

29. Resoluciéon del érgano de contratacion por la que declara desierto el procedimiento
de adjudicacion.

30. Interposicidn de recursos y la eventual suspension del procedimiento de adjudicacion
con motivo de dicha interposicién.

31. Resolucion por la que se declara anulado el procedimiento de adjudicacién.

32. Resolucion del érgano de contratacion por la que prorroga el contrato.
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33. Anuncio/s de modificacién del contrato, resolucion del érgano de contratacién por la
queacuerda modificar el contrato, su justificacién, alegaciones de la contratista vy
todos losinformes que, en su caso, se hubieran recabado con cardcter previo a su
aprobacién.

34. Resolucidon del érgano de contratacién por la que autoriza la cesién del contrato.

35. Resolucion del drgano de contratacidon por la que autoriza la modificacién de la
composicion de la UTE.

Los interesados pueden formular consultas y solicitudes de documentacién complementaria o
informacién adicional a fravés de las direcciones de correo electrénico que figuran en las
cldusulas 19.4 vy 5 de cldusulas especificas del contrato. Se realizardn por escrito hasta la
fecha limite de solicitud de informacién indicada en la cldusula 26.1.1 de cldusulas especificas
del contrato y deberdn ser atendidas hasta la fecha limite (inclusive) indicada en la cldusula
26.1.2 de cldusulas especificas del contrato.

II.- LICITACION

11.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR

11.1.-

11.2.-

11.3.-

11.4.-

Pueden participar en el procedimiento de confratacion, las personas naturales o juridicas,
espanolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
prohibicién de contratar, no se hallen en situacién de conflicto de intereses y que cumplan
con los requisitos de solvencia o, en su caso, dispongan de clasificacién; y que dispongan de
las habilitaciones que, en su caso, se establezcan en la cldusula 21.4 de cldusulas especificas
del contrato (si en dicha cldusula se ha indicado que el momento en el que se debe disponer
de la/s habilitacién/es es “fecha final de presentacién de ofertas”).

También pueden participar varias personas que reunan los requisitos indicados en el pdrrafo
anterior agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente.

Solo pueden participar las personas juridicas que cumplan con lo dispuesto en el art. 66.1 LCSP
asi como las operadoras econdmicas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo vy las operadoras econdmicas no comunitarias que cumplan
con lo dispuesto respectivamente en los articulos 67 y 68.1 LCSP.

Cada persona no podrd presentar mds de una proposicion, salvo que en la cldusula 24.4 de
clausulas especificas del contrato se admitan variantes. Tampoco podrd suscribir ninguna
propuesta en UTE con otras si lo ha hecho individualmente ni figurar en mds de una UTE. La
infraccién de estas normas dard lugar a la inadmisién de todas las propuestas por ella suscritas.

En el caso de que la cldusula 20.7 de cldusulas especificas del contrato reserve el contrato a
Cenftros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de insercién o esté incluido en el
marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposicién
adicional cuarta de la LCSP solo podrdn participar quienes, ademds, cumplan con los requisitos
establecidos legalmente (Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusién social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013,
de

29 de noviembre; Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen de las
empresas de insercion).

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, habilitacién empresarial o profesional
(que, en su caso, se exija en la cldusula 21.4 de cldusulas especificas del contrato) y ausencia
de prohibiciones de contratar deberdn concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas
y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

La mesa de confratacién podrd solicitar a las licitadoras que presenten la totalidad o una
parte de los certificados y los documentos justificativos en cualquier momento del
procedimiento, cuando resulte necesario para garantizar su buen desarrollo, antes de la
adjudicacién del contrato. Asimismo, podrd solicitarles aclaraciones sobre los certificados vy
documentos presentados o requerirles para la presentacién de otros complementarios.
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11.5.- La presentacion de oferta presume por parte de la licitadora la aceptaciéon incondicional de
lasclausulas de este pliego y del resto de los documentos contractuales, sin reserva y salvedad
alguna, asi como la autorizaciéon a la mesa de contratacién y al érgano de contratacién para
consultar en cualquier momento del procedimiento de adjudicacion del contrato los datos
recogidos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad Auténoma
deEuskadi, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector PUblico o en
laslistas oficiales de operadoras econdmicas o base de datos nacional de un Estado miembro
de laUnién Europea siempre que en este Ultimo caso sea accesible de modo gratuito. Las
operadoras econdmicas no estardn obligadas a presentar documentacion para acreditar
datos que figurenen dichos registros, listas y bases de datos.

12.- PRESENTACION DE OFERTAS

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de proteccién de datos de cardcter personal,
losdatos que se recaben en el presente procedimiento serdn incorporados a un fichero electronico
conla finalidad de garantizar la correcta adjudicacion y ejecucion del presente contrato. Dichos
datos no serdn cedidos a terceros salvo lo dispuesto en la normativa citada. Los licitadores podrdn
ejercitarsus derechos de acceso, rectificacion, supresién y el resto de derechos recogidos enla Ley
de Proteccidon de datos de cardcter personal.

12.1.- Idioma.
La documentacién deberd presentarse redactada, o fraducida oficialmente, en euskera o
castellano.

12.2.- Medios.

12.2.1.- Medios electréonicos.

Salvo que en la cldusula 20.5 de cldusulas especificas del contrato se indique que los
medios para tramitar el procedimiento de adjudicacidén del contrato no son
electrénicos, la presentacion de ofertas se realizard por medios electrénicos a través de
la plataforma KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN / CONTRATACION PUBLICA EN EUSKADI.

12.2.1.1.- Requisitos:

La informacidn sobre los requisitos se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/

12.2.1.2.- Forma de presentacion:

La informacién sobre la forma de presentacidn de oferta, formatos
soportados y tamano de los ficheros, se encuentra disponible en el
siguiente enlace:
https://www.contratacion.euskadi.eus/recomendaciones-uso-licitacion-electronica/w32-

kpelicel/es/

Se entenderd recibida la oferta en el plazo de presentacidn si se inicia la
fransmision dentro del mismo vy finaliza con éxito. A estos efectos, se
entenderd que se inicia la transmisién de la oferta dentro de plazo si la
representacion de la licitadora pulsa el botdn “firma y envio de la oferta”
dentro del plazo establecido y se entenderd que la transmisién finaliza
conéxito con la entrada en el registro electronico de los documentos que
integran la oferta presentada.

12.3.- Confidencialidad.

Las licitadoras que consideren confidencial algun documento aportado deben efectuar una
designacion explicita —cumplimentando el ANEXO 11.3— vy reflejarlo claramente, sobreimpreso
o en el margen de pdgina, en el propio documento designado confidencial. Si la designacion
no se efectla de ese modo, el documento no se considerard confidencial.
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En dicho ANEXO II.3, ademds de senalar las informaciones y aspectos de la oferta que
consideran de cardcter confidencial por razén de su vinculacién a secretos técnicos o
comerciales, deben exponer las razones concretas que justifican dicha vinculacion.

En ningln caso tendrd cardcter confidencial la oferta econdmica. La designacién como
confidencial de la oferta econdmica se tendrd por no realizada.

La declaracién de confidencialidad no podrd extenderse a la totalidad de la documentacion
presentada por la licitadora ni a la totalidad de la documentacién acreditativa de la oferta
técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha
declaracioén, serd el érgano de contratacion el que determine de forma motivada qué datos
y/o documentosmerecen dicha consideracion. Del mismo modo, actuard el érgano de
confratacion en el supuesto de que la declaracion no contenga motivos que estén adecuada
y suficientemente fundados por los que la licitadora ha considerado confidencial la
informacién declarada como tal.

En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial ningun
dato y/o documento, se entenderd que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene
cardcter confidencial, sin perjuicio de que, excepcionalmente y de forma motivada, el érgano
de contratacién considere como confidencial informacién no declarada como tal a fin de
preservar legitimos intereses empresariales.

Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitird senalar como confidenciales datos
gue no hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicacién se aporte documentacién que
no formaba parte de la oferta inicial, se podrdn designar como confidencial datos o
documentos que conforman esa nueva documentacion en las condiciones descritas en los
pdrrafos anterioresde esta cldusula.

Comprobaciéon de documentacion.

El poder adjudicador puede comprobar, tanto durante el procedimiento de adjudicacién
como una vez adjudicado y formalizado el confrato, la veracidad de los documentos
aportados. La falsedad de los datos puede ser causa de nulidad del contrato. La declaracion
de nulidad por este motivo se considera incumplimiento imputable a la operadora econdmica
la cual deberd indemnizar al poder adjudicador los danos y perjuicios que este haya sufrido.

Notificaciones y comunicaciones.

12.5.1.- Actuaciones que son objeto de notificacién y de comunicacion.

12.5.1.1.- Serdn notificados el acuerdo de adjudicacion y los actos de frdmite definidos
en lalefra b) del art. 44.2 LCSP.

12.5.1.2.- Se entenderd por comunicacién las solicitudes de aclaraciones, los
requerimientos para subsanar defectos u omisiones, los requerimientos de
presentacion de documentos previstos en este pliego y otros actos de frdmite no
incluidos en el art. 44.2 b) LCSP.

12.5.2.- Presentacioén de ofertas por medios electronicos.

Las notificaciones y las comunicaciones se practicardn a través del sistema de licitacién
electrénica.

13.- ARCHIVO “A” «tDOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOSPREVIOS»

13.1.-Relacién de documentos que deben obrar en este archivo:

13.

13.

1.1.- ANEXO Il.0.

1.2.- Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) de la operadora econdmica
debidamente cumplimentado. Su cumplimentacion se realizard a través de la direccidn

PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXTGENERATIONEU

PCAP OBRA

26 /110



Plan de e Financiado por
Recuperacion, = 5 Iy

Transformacion o la Unién EuroPea ‘
‘ y Resiliencia * NextGenerationEU Elorrioko udala

* %

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home y el archivo xml publicado en el perfil de
confratante.

Asimismo, se presentardn los DEUC que procedan en los supuestos recogidos en la
cldusula 13.3 de condiciones generales.

13.1.3.- Compromiso de adscripcién de medios segin el modelo que figura en el ANEXO 11.2.
13.1.4.- Nombres y cudlificaciéon profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion.
En el caso de que se exija en la cldusula 21.5 de cldusulas especificas del contrato.

13.1.5.-Designacién como confidencial de informaciones facilitadas por la operadora
econdmica segun el modelo que figura en el ANEXO 11.3.

13.1.6.- Compromiso de constituirse formalmente en UTE que figura en el ANEXO I1.4.

13.1.7.- Declaracion sobre los compromisos que la operadora econdmica asume respecto de las
personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato segin el modelo
quefigura en el ANEXO I1.5.

13.1.8.- En el supuesto de que varias operadoras econdmicas pertenecientes a un mismo grupo
empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten oferta,
se deberd cumplimentar el ANEXO 11.4.

13.1.9.- En el supuesto de que existan lotes de conformidad con la cldusula 1.2 de cldusulas
especificas del contrato, se cumplimentard el ANEXO 1.7 para indicar el lote o lotes a
los que se presenta oferta; y, para senalar, en el caso de que la cldusula 20.4 de cldusulas
especificas del contrato permita la presentacién de ofertas integradoras de varios lotes,
la combinacién de lotes a los que presenta oferta integradora.

13.1.10.- Si se trata de operadoras econdmicas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo y el contrato se va a ejecutar en Espana, deben
adjuntar la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espanoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirectopudieran surgir del confrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder a la operadora econdémica.

13.1.11.- Si trata de varias operadoras econdmicas no comunitarias, deben presentar el informe
regulado en el art. 68.1 LCSP. Asimismo, si el confrato va a ejecutarse en Espaia, deberdn
aportar declaracion de someterse ala jurisdiccion de los juzgados y tribunales espanoles
de cualquier orden, para fodas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exiranjero
que pudieracorresponder a la operadora econémica.

13.2.- Acumulacion de solvencia en el caso de UTEs:

A efectos de determinar la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional de la UTE
seacumulardn las caracteristicas de cada una de las operadoras econdmicas integrantes de
conformidad con lo dispuesto a continuacién:

a) En el caso de que concurran en la UTE_nacionales y/o extranjeras no comunitarias:

e Contrato sujeto a clasificacién: se acumulardn las clasificaciones de las
operadoras econdmicas integrantes de la UTE. Para proceder a la acumulacion,
todas las operadoras que concurren deben contar con clasificacién como
confratistade obras.

e Contrato no sujeto a clasificacion: existen dos opciones:

e Se acumulardn las clasificaciones de las operadoras econdmicas
infegrantes de la UTE. Para proceder a la acumulacioén, todas ellas deben
contar con clasificacién como contratista de obras.

e Si alguna no dispusiera de clasificacion como conftratista de obras, se
acumulardn las caracteristicas de todas ellas en relacién con los requisitos
desolvencia indicados en la cldusula 21.2 de cldusulas especificas del
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confrato.

b) En el caso de que concurran en la UTE operadoras econdmicas nacionales y/o operadoras
econdmicas extranjeras no comunitarias y operadoras econdmicas extranjeras comunitarias o
de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo:

e Contrato sujeto a clasificacién: las dos primeras deberdn disponer de clasificaciéon
como contratistas de obras y las Ultimas, en defecto de ésta, deberdndisponer de
solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica o profesional acreditable
mediante los medios indicados en la cldusula 21.2 de cldusulas especificas del
confrato o disponer de certificado comunitario de empresas autorizadas para
contratar en el que se incluyan referencias suficientes en relaciéncon los requisitos
de solvencia exigidos.

e Contrato no sujeto a clasificacién: a las dos primeras se les aplicard lo recogidoen
la letra a) anterior respecto a contratos no sujetos a clasificacion y a la Ultima lo
indicado en esta letra b) para contratos sujetos a clasificacion.

13.3.- Reglas especificas en cuanto al Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC):

13.3.1.- Cuando el contrato esté dividido en lotes y los criterios de seleccion, es decir, los medios
para acreditar la solvencia varien de un lote a otro, deberd presentarse un DEUC por
cada uno de los lotes. No obstante, si los medios para acreditar la solvencia son los
mismos para todos los lotes y lo que varia son los requisitos en funcién del niUmero de
lotes alos que la operadora econdmica presente oferta, se cumplimentard un solo DEUC
para todos ellos.

13.3.2.- Subconfratistas:

13.3.2.1.- Si asi se indica en la lefra a) de la cldusula 14.2 de cldusulas especificas del contrato,
las operadoras econdmicas deben cumplimentar la seccion D de la parte || del DEUC de
manera que indiquen los siguientes datos:

e la(s) parte(s) del contrato que tengan previsto subcontratar,
e elporcentaje de esa parte o de cada una de las partes que tenga previsto subcontratar
e yelnombre de la/s subcontratista/s.

13.3.2.2.- Si asi se indica en la letra b) de la cldusula 14.2 de cldusulas especificas del contrato,
las operadoras econdmicas ademds de los datos recogidos en la cldusula 13.3.2.1 anterior,
deberdn adjuntar el DEUC (con las secciones Ay B de la parte Il y la parte Ill debidamente
cumplimentadas) de la persona a subcontratar o, en el caso de que fueran varias, tantos
DEUC como personas a subcontratar, debidamente firmados.

13.3.3.- Integracién de la solvencia con medios externos: cuando la operadora econdémica
recurra a la solvencia y medios de ofras entidades, debe presentar su propio DEUC junto
con el DEUC de cada una de las enfidades a cuya solvencia y/o medios recurra (tantos
DEUC como entidades) firmado y con las secciones A y B de la parte Il y la parte |l
debidamente cumplimentadas y, en su caso, la parte IV.

13.3.4.- UTE: cuando varias operadoras econdmicas deseen participar en UTE, se deberd
presentar un DEUC separado, en el que figure la informacién requerida en las partes Il a
IV, por cada operadora econdmica participante.

13.3.5.- Clasificaciéon: en el caso de que sea exigible la clasificacién o en el caso de que, no
siendo exigible, se desee sustituir la solvencia por la clasificacién indicada en la 21.3 de
clausulas especificas del contrato, deberd indicarse el/los grupo/s, subgrupos/s y
categoria/s que correspondan en la secciéon A de la parte Il del DEUC para que las
personas miembros de la mesa de confratacion puedan acceder de oficio al
certificado que recoge dicha clasificacion.

13.3.6.- Motivos de exclusidn: a los efectos de lo dispuesto en la seccién D de la Parte lll, se
consideran motivos de exclusion puramente nacionales los siguientes (letra d) del art.
71.1 LCSP):

e Incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de frabajo del 2 por ciento para
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personas con discapacidad, de conformidad con el art. 42 del Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusidn social.

e Incumplimiento de la obligacién de contar con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el art. 45 de la Ley Orgdnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de
mujeres y hombres.

Ill.- APERTURA DE LOS ARCHIVOS Y VALORACION DE OFERTAS

14.- MOTIVOS DE RECHAZO DE OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES
14.1.- La mesa de contrataciéon acordard el rechazo de aquellas ofertas que:

a) Incluyan algun documento dentro de un archivo diferente al indicado en la cldusula 24
de cldusulas especificas del contrato y ello comprometa el secreto de la oferta.

b) Presenten contradicciones, omisiones, errores o tfachaduras que impidan conocer con
totalcerteza su contenido.

¢) No guarden concordancia con la documentacion examinada y admitida.

d) Superen el presupuesto base de licitacién o de los precios unitarios que revistan cardcter
de mdaximos.

e) Varien sustancialmente el modelo de oferta econdmica incluido en este pliego.

f) Comporten error manifiesto en el importe.

g) Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable reconocida por la licitadora.
h) Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o proyecto.

i) Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido.

j) Enelcaso de que la cldusula 20.5 de cldusulas especificas del contrato establezca que
losmedios de framitacién son “no electrénicos”, se presente después de que finalice el
plazoestablecido en el anuncio de licitacion.

k) En el caso de que la cldusula 20.5 de cldusulas especificas del contrato establezca que
los medios de framitacidn son “no electronicos”, sean presentadas en archivos no
identificados externamente (“A”, "B”) o cuyos archivos no se hayan presentado
cerrados.

14.2.- La mesa de confratacion podrd recabar en cualquier momento anterior a la formulacion de
lapropuesta de adjudicacion las aclaraciones necesarias para la compresién de las ofertas.
En ningUn caso se admitird que, a través de presentacién de aclaraciones, las licitadoras varien
lostérminos expresados en la oferta.

14.3.- El 6rgano de contratacion o la mesa de contratacion notificard a la Autoridad Vasca de la
Competencia (AVC/LEA) cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento en
el marco de la presente licitacién, que puedan constituir infraccion a la legislaciéon de defensa
de la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decision o recomendacion
colectiva,o prdctica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia
en el procesode contratacién, todo ello en virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de
la LCSP.

Cuando se aprecien indicios de colusidon enfre empresas que concurran agrupadas en und
unidntemporal de empresas (UTE), la mesa o el drgano de contrataciéon requerird a las mismas,
de acuerdo con el arficulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa y motivada las
razones para concurrir agrupadas. Deberd darse traslado a la Autoridad Vasca de la
Competencia (AVC/LEA) de aquellos casos en los que, considerando la justificacion
efectuada por las empresas, concurran indicios fundados de colusién.

15.- APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN ARCHIVO “A” (DOCUMENTACION
ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS).
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15.1.- Finalizado el plazo de presentacién de ofertas, la mesa de contratacién, se reunird, en acto
publico, para proceder a la apertura de los archivos “A" presentados en tiempo y forma.

Si concluyese que la documentacidon examinada es correcta y suficiente para acreditar el
cumplimiento de los requisitos, acordard la admisién de todas las licitadoras al procedimiento.

Si observase defectos u omisiones subsanables en la documentacidén examinada, acordard
conceder a las licitadoras que la hubieren presentado u omitido un plazo de tres (3) dias
hdbiles para que aporten la documentacidén necesaria para subsanar el defecto o la omision
detectada.

Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratacién procederd a examinar la
documentacién aportada en esa fase de subsanacion y acordard la admisidn o exclusidn de
las licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el acuerdo incluird las razones de la
exclusién.

15.2.- La relacién de licitadoras admitidas y excluidas se publicard en el perfil de contratante con
indicacioén, en este Ultimo caso, de las razones de la exclusion.

16.- APERTURA Y EVALUACION DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE MEDIANTE CRITERIOS CUYA
APLICACION REQUIERE REALIZAR UN JUICIO DE VALOR

16.1.- Apertura publica.

La mesa de contratacién, en sesién publica, dard conocimiento sobre la admisidn o exclusién
de licitadoras y, a continuacion, abrird los sobres C presentados por las licitadoras admitidas.

16.2.- Supuesto general: evaluacién por la mesa de contratacion.

La mesa de contratacion podrd acordar remitir la documentacion al servicio promotor del
confrato para que verifique que las ofertas no fienen un contenido contrario a las
especificaciones establecidas en el PPTP, las valore y elabore el consiguiente informe.

Si el servicio promotor, al efectuar la evaluacién, verifica que alguna oferta es contraria a los
pliegos o incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro de otro sobre, hard
constar esta circunstancia en el informe. Una vez formulado, lo remitird a la mesa de
contratacién junto con los documentos que integran las ofertas.

16.3.- Supuesto excepcional: evaluacién por comité de expertos u organismo técnico especializado.

En el supuesto de que la cldusula 19.2.7 de cldusulas especificas del contrato fije un comité de
expertos o un organismo técnico especializado para la evaluacion de esta parte de la oferta,
la mesa de contratacién remitird la documentacion al érgano designado para que efectie
la evaluacion y emita el informe. Una vez formulado lo remitird a la mesa de contratacién junto
con los documentos que integran las ofertas.

17.- APERTURA Y EVALUACION DE LA PARTE DE LA OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE MEDIANTE
FORMULAS

17.1.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA.
17.1.1.- Se emplean criterios que exijan efectuar un juicio de valor.

En el supuesto general previsto en la cldusula 16.2 de condiciones generales, antes de efectuar
la apertura de los archivos B, la mesa de contratacidn realizard las siguientes actuaciones:
e Antes delinicio de la parte de la sesidn que tiene cardcter publico:
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o Examinard el informe de valoracién emitido por el servicio promotor del
contrato y efectuard la valoraciéon y asignaciéon de puntuaciones a las ofertas.

o Enlos casos previstos en la cldusula 14.1 de condiciones generales acordard el
rechazo de la/s oferta/s.

e Unaveziniciada la parte de la sesidn que tiene cardcter publico:

o Comunicard a los asistentes a la sesién las puntuaciones asignadas a cada
oferta y, en su caso, dard cuenta de las ofertas rechazadas y las razones del
rechazo.

17.2.- APERTURA DE SOBRES Y LECTURA DE OFERTAS.

La mesa de contratacidn, tras realizar las actuaciones previas, realizard en sesidon publica, la
apertura de los archivos B presentados por las licitadoras cuyas ofertas no hayan sido
rechazadas y procederd a la lectura de las ofertas.

18.- EVALUACION DE OFERTAS

A continuacién, la mesa de confratacién efectuard las siguientes actuaciones en las sesiones que
resulten necesarias:

18.1.- Comprobard si las ofertas incurren en alguna de las causas de rechazo establecidas en la
cldusula 14.1 de condiciones generales y adoptard, en su caso, el consiguiente acuerdo de
rechazo.

18.2.- Comprobard si las ofertas admitidas rebasan los limites establecidos, en su caso, en la cldusula
22.3 de cldusulas especificas del contrato vy, si alguna los rebasa, realizard las actuaciones
previstas en el art. 149.4 LCSP. La mesa de confratacion determinard el plazo de audiencia
atendiendo a las caracteristicas de las ofertas, que no podrd ser inferior a tres (3) dias hdbiles.

Finalizado ese procedimiento acordard proponer al érgano de contratacion la admisién o
rechazo de la/s oferta/s que considere que no puede/n ser cumplidas/s.

18.3.- Calculard las puntuaciones de las ofertas, las clasificard y determinard cudl es la mejor
mediante la suma de los puntos obtenidos por cada una de ellas en todos y cada uno de los
criterios de adjudicacién.

Para efectuar el cdlculo no tomard en consideracion la/s oferta/s cuyo rechazo haya propuesto.

En el supuesto de que dos o mds ofertas hayan obtenido la misma puntuacién requerird a las
licitadoras que las hayan presentado para que en el plazo mdximo de cinco (5) dias hdbiles aporten
los documentos acreditativos de cumplir los criterios especificos de desempate que, ensu caso, se
hayan indicado en la cldusula 23 de cldusulas especificas del contrato. En el caso de que en la
clausula 23 de clausulas especificas del contrato no se hubieran establecido criterios especificos, se
estard a los criterios de desempate recogidos en la cldusula 19 de condiciones generales.

19.- CRITERIOS DE DESEMPATE

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP, el empate entre varias ofertas tras
la aplicacién de los criterios de adjudicacién del contrato se resolverd mediante la aplicaciéon por
orden de los criterios sociales senalados en el pdrrafo siguiente, referidos al momento de finalizar el
plazo de presentacion de ofertas.

Tendrdn preferencia en la adjudicaciéon de los contratos las proposiciones presentadas por aquellas
empresas que tengan en su plantilla un nUmero de trabajadores o trabajadoras con discapacidad
superior al 2 %, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las mds ventajosas desde
el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. Si varias empresas
licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto ala proposicion mds ventajosa acreditan tener
relacién laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al 2 %, tendrd preferencia
en la adjudicacion del contfrato la empresa licitadora que disponga del mayor porcentaje de
personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. De persistir el empate, resultard
seleccionada la empresa cuya proposicion sea la de precio mds bajo; si ambas fuviesen el mismo
precio la adjudicacién se decidird mediante sorteo.
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A efectos de aplicacién de estos criterios las empresas licitadoras deberdn acreditarlos, en su caso,
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad
Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales
anteriormente referidos.

IV.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La mesa de confratacion clasificard las ofertas por orden decreciente de puntuacién y, con base
en dicha clasificacién, elevard la correspondiente propuesta de adjudicacién al érgano de
contratacién,a favor de la licitadora con mejor puntuacion.

21.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION

21.1.- Una vez aceptada la propuesta de adjudicacion por el érgano de contrataciéon, se requerird

a la licitadora que haya presentado la mejor oferta para que presente en el plazo de cinco
(5) dias hdbiles, a contar desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente
requerimiento, los siguientes documentos:

A efectos de acreditar su capacidad de obrar:

1.1.- Las licitadoras espanolas que sean personas juridicas acreditardn su capacidad
de obrar mediante escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acta fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico que
corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

1.2.- Las licitadoras no espanolas nacionales de Estados miembros de la Unidn
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo acreditardn su capacidad de obrar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadoras econdmicas autorizadas de un
Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacion
acreditativade los citados extremos.

1.3.- Las demds licitadoras extranjeras acreditardn su capacidad de obrar de
conformidad con lo dispuesto en el art. 84.3 LCSP.

Acreditacion de la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores
de la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria o en el Censo equivalente de la
Administracién Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad efectivamente
desarrollada en la fecha de participacién en el procedimiento de licitacién.

Identificacion de la ftitularidad real, tanto de la empresa confratista como
subcontratistas, en el sentido en que la misma es definida por el punto é del articulo 3
de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo
de 2015, conforme establece el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, enrelacion con el articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Apoderamiento: cuando la persona que firma la oferta no actle en nombre propio, o
cuando la licitadora sea una sociedad o persona juridica, la persona que firme debe
presentar apoderamiento bastante al efecto. Sila licitadora esuna personajuridica, este
poder deberd figurar debidamente inscrito en el Registro publico que corresponda, si,
de conformidad con la normativa aplicable segun el tipo de persona juridica de que
se trate, su inscripcion es obligatoria.

Solvencia: si de conformidad con la cldusula 21.1 de cldusulas especificas del contrato
es obligatorio disponer de unos requisitos minimos de solvencia y de conformidad con
la cldusula 21.2 de cldusulas especificas del contrato no es obligatorio disponer de
clasificacion (o, siendo obligatoria, la licitadora es no espanola nacional de un Estado
miembro de la UE o de un Estado signatario del AEEE), se debe presentar la
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documentacién indicada en la cldusula 25.1 de cldusulas especificas del contrato
para su acreditacion, salvo que se haya optado por sustituir la solvencia por la
clasificacion indicada en la cldusula 21.3 de cldusulas especificas.

Habilitacidn empresarial o profesional: cuando en la cldusula 21.4 de cldusulas
especificas del confrato se haya indicado que se debia disponer de habilitacién a la
fechafinal de presentacién de ofertas.

Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, lalicitadora se haya
obligado a adscribir a la ejecucion del contrato: documentacion recogida en la
cldusula

25.2 de cldusulas especificas del contrato.

Disponibilidad de la solvencia y medios de ofras enfidades durante toda la vigencia
delcontrato: si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de ofras entfidades
deberd aportar el “Compromiso de disposicion de solvencia y medios de otras
entidades” contenido en el ANEXO V.1.

Ausencia de prohibiciones de contratar: documentacién acreditativa de la no
concurrencia de prohibiciones de contratar de conformidad con lo dispuesto en el art.
85 LCSP (ANEXO V.2).

Estar al corriente de las obligaciones tributarias v con la Seguridad Social: cerfificados
de estar al corriente en las obligaciones tributarias para contratar con el sector publico
y certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social para
contratar con el sector publico. En el caso de que la licitadora deba tributar en varios
territorios, deberd aportar los certificados emitidos por todas y cada una de las
Administraciones competentes.

Garantia: justificante de haber constituido la garantia definitiva y, en su caso, la
complementaria.

Gastos de publicidad: en el caso de que asi se haya indicado en la cldusula 7 de
cldusulas especificas del contrato, justificante del abono de los gastos de publicidad
que correspondan.

Contratos reservados: si, de conformidad con la cldusula 20.7 de cldusulas especificas
del confrato, el contrato es reservado, la licitadora debe acreditar documentalmente
quecumple las condiciones de dicha reserva.

Los originales que, en su caso, puedan ser requeridos de entre aquellos previamente
presentados a fravés de copia simple.

Los correspondientes certificados podrdn ser expedidos por medios electrénicos, informdticos
otelemdticos.

La inscripcion en los registros, listas y bases de datos referenciados en la cldusula 11.5 de
condiciones generales tendrd los efectos indicados en dicha cldusula en relacién con
laacreditacion de los datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos siempre que
su acceso cumpla el requisito de gratuidad. Las licitadoras que se hallen inscritas en dichos
registros, listas y bases de datos, deberdn presentar los documentos relacionados en los puntos
5, 6 y 9 anteriores.

15.

16.

17.

Declaracién responsable firmada por el representante legal, en la que se afirmen, bajo
su responsabilidad, la ausencia de conflicto de intereses segin el modelo en el que
figura en el ANEXO V.5.

Declaracién de compromiso de cumplimiento de principios transversales del Plan de
Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (PRTR), contenido en el ANEXO V.é.

Declaracién responsable de no causar perjuicio significativo al medio ambiente
(principio DNSH), segun el modelo que figura en el ANEXO V.7.

21.2.- En el supuesto de que no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo senalado,
se entenderd que ha retirado su oferta. En este caso se procederd a redlizar las siguientes
actuaciones:
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e Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en concepto
de penadlidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del art. 71.2 LCSP.

¢ Recabarla misma documentacion de la licitadora siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas sus ofertas, para que la presente en el plazo de siete (7) dias hdbiles.

22.- ADJUDICACION DE CONTRATO Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION

22.1.- El érgano de contratacién adjudicard el contrato dentro de los tres (3) dias hdbiles siguientesa
la recepcion de la documentaciéon presentada por la propuesta adjudicataria.

22.2.- La resolucion de adjudicacion se notificard a las licitadoras junto con, en su caso, el informe
de valoracién de las partes de la oferta para cuya evaluacién se han empleado criterios que
exigen realizar un juicio de valor y el informe de andlisis de la justificacién de aquellas ofertas
anormalmente bajas, los cuales deberdn ser publicados en el perfil de contratante en el plazo
de quince (15) dias.

22.3.- Si como consecuencia del contenido de la resolucién de un recurso especial del art. 44 fuera
preciso que el érgano de contratacion acordase la adjudicacion del contrato a otfra
licitadora, se concederd a esta un plazo de diez (10) dias hdbiles para que aporte la
documentaciéon recogida en la cldusula 21 de condiciones generales.

22.4.- En todo caso la notificacién de la adjudicacion se practicard por medios electrénicos.

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

23.1.- El contrato se formalizard en los términos y plazos que dispone el art. 153 LCSP previa
presentacion de los siguientes documentos:

a) Escritura publica de constitucién de la UTE cuando las adjudicatarias hayan concurrido
agrupados en UTE.

b) Las pdlizas de seguro a todo riesgo de construccién y de responsabilidad civil conforme
alo indicado en las cldusulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales y las que, en su caso,
se hayan indicado especificamente en la cldusula 9 de cldusulas especificas del
contrato.Deberdn aportarse, asimismo, los correspondientes justificantes de su pago.

¢) Habilitacién empresarial o profesional en el caso de que se encuentre especificada en
la cldusula 21.4 de cldusulas especificas del confrato y, ademds, se haya indicado en
dichacldusula que se debe disponer de dicha habilitacion con cardcter previo a la
formalizaciéndel contrato.

d) La documentacién indicada, en su caso, en la cldusula 26.4 de cldusulas especificas del
contrato.

e) En el caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la contratista
de datos personales por cuenta de la/del responsable del fratamiento, declaracién que
pongade manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores y desde dénde se van a
prestarlos servicios asociados a los mismos.

23.2.- La formalizacion se publicard en el perfil de contratante junto con el correspondiente contrato
en un plazo no superior a quince (15) dias fras su perfeccionamiento.

23.3.- En el supuesto de que no fuera posible la formalizacidon del contrato en los plazos senalados
legalmente por causas imputables a la adjudicataria se procederd a realizar las siguientes
actuaciones:

e Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en concepto
de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del art. 71.2 LCSP.

e Adjudicar el contrato a la siguiente licitadora por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, previo requerimiento y presentacién de la documentacion
recogida en la cldusula 21.1 de condiciones generales.
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En el caso de que se siga la framitacion prevista en el art. 159.6 LCSP (procedimiento abierto
simplificado abreviado), la formalizacién del contrato podrd efectuarse mediante la firma de
aceptacion por la adjudicataria de la resolucion de adjudicacion.

De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. (BOE
del 30 de septiembre) junto con la formalizacién del contrato deberd:

a) Aceptar la cesidn de datos entre las Administraciones implicadas para dar
cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacién y de
conformidad con la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecciéon de
DatosPersonales y garantia de los derechos digitales, suscribiendo la declaracién de
cesiény fratamiento de datos que se acompana como Anexo VI3 al presente
Pliego.

b) Comprometerse al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el
Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y que pudieran afectar al
dmbitoobjeto de gestidn, suscribiendo el compromiso que se acompana como
Anexo Il.1.

V.- EJECUCION DEL CONTRATO

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADA/O DE OBRA

24.1.-

24.2.-

Direccidn, inspeccién, comprobacioén y vigilancia de la ejecucién de la obra: el poder
adjudicador dirigird, inspeccionard, comprobard vy vigilard la correcta realizacion de la obra
a través de la Direccidén Facultativa, que actuard como su representante y responsable del
confrato, mediante la emisidon de las correspondientes érdenes e instrucciones a la contratista
de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 LCSP.

Delegada/o de obra: la contratista podrd o, en el caso de que sea una persona juridica,
deberd designar una/un delegada/o de obra (en lo sucesivo “Delegada/o”) con poderes
suficientes de representaciéon para poder obligarse en su nombre ante el poder adjudicador
enaras de una correcta y buena marcha de Ilas obras.

La/el Delegada/o debe organizar la ejecucién de la obra para su correcto desarrollo vy
terminaciéon, debe proponer y colaborar con la resoluciéon de problemas que se planteen
durantesu ejecucidon y debe interpretar y poner en prdctica las érdenes recibidas por la
Direccién Facultativa.

La conftratista designard a la/al Delegada/o y pondrd en conocimiento del érgano de
contratacién dicho nombramiento para su aceptacion antes de la formalizacion del contrato.
Junto con el nombre de la persona designada como Delegada/o se aportard la
documentacién acreditativa de su experiencia en obras de igual o similar naturaleza a las que
son objeto del contrato asi como su direccién a efectos de notificaciones.

Cuando asi se haya indicado en las cldusulas especificas del contrato, deberd presentar junto
con la documentacién referenciada en el pdrrafo anterior, la documentaciéon acreditativa de
quela/el Delegada/o estd en posesidon de la titulacion profesional exigida, asi como, en su
caso, ladesignaciéon de otro personal facultativo que estard bajo su dependencia.

El 6rgano de contratacién comunicard por escrito a la contratista en el plazo méximo de tres
(3) dias hdbiles la aceptacién o rechazo de la persona propuesta como Delegada/o asi
como, en su caso, de las/s persona/s del equipo facultativo. En este Ultimo caso, la contratista
deberddesignar a otra persona como Delegada/o, o persona/s facultativa/s, en el plazo
concedido al efecto para su aceptacién por el drgano de contratacién.

Durante la ejecucion de la obra el érgano de contratacién podrd exigir en fodo momento la
sustitucion de la/del Delegada/o y, en su caso, la de cualquier persona del equipo facultativo
bajo su dependencia, o autorizarla a solicitud de la contratista, cuando asilo justifique la marcha
de los frabajos.
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25.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE SEGURIDADY SALUD
25.1.- Comienzo de los trabajos.

La ejecucién del contrato de obras comenzard con la firma del acta de comprobacién del
replanteoc que se realizard en el plazo mdximo indicado en la cldusula 6.3 de cldusulas
especificas del contrato.

En el supuesto recogido en el art. 139.4 RGLCAP, el plazo de ejecucién comenzard al dia
siguiente al de recepcidén por parte de la contratista de la notificacién de la resolucién por la
que el érgano de contratacién autoriza el comienzo de las obras.

25.2.- Comprobacién del replanteo de la obra.

25.2.1.- La comprobacién del replanteo se realizard de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 237 LCSP y 139 RGLCAP.

25.2.2.- Asistirdn a la comprobacion del replanteo la persona representante del servicio del poder
adjudicador encargado de la obra, la Direccién Facultativa de la obra y la contratista
cuyapresencia podrd ser sustituida por su Delegada.

La representante del servicio encargado de la obra citard a la contratista para que
asistaal acto de comprobacién de replanteo en la fecha indicada en la citacion.

El justificante de esta notificacion se incorporard al expediente.

25.2.3.- Tal y como dispone el art. 237 LCSP, tras la comprobacién del replanteo se extenderd un
acta con el contenido y efectos recogidos en el art. 140 RGLCAP y en la cldusula 24
PCAG.

25.3.- Plan de seguridad y salud en el trabagjo.

25.3.1.- No podrd iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de seguridad y salud en el
frabajo (en lo sucesivo, “el Plan”) a que se refiere el art. 7 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.

25.3.2.- En el plazo méximo indicado en la cldusula 18.2 de cldusulas especificas del contrato, a
contar desde la formalizacion del contrato o, en su caso, de la recepcion de la
resoluciénpor la que se autoriza el comienzo de las obras, la contratista presentard el Plan
al érganode confratacién para su aprobaciéon junto con el informe del coordinador en
materia de seguridad y de salud de la obra o, si este no fuera necesario, de la Direccién
Facultativa.

25.3.3.- El incumplimiento del plazo mdéximo para presentar el Plan por culpa de la contratista y,
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobaciéon, no impedird realizar la
comprobacion del replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no
podrdn comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del Plan. En este supuesto, el
plazo contractual empezard a partir de la firma del acta de comprobacion del
replanteo ode la autorizacion del inicio de las obras, en la que se dejard constancia de
los extfremosmencionados.

En este caso, la contratista no podrd solicitar ampliacién del plazo de ejecucion.

25.3.4.- La contratista deberd recoger en el Plan todas las medidas y elementos necesarios para
cumplir lo estipulado por la legislacién vigente de aplicacién, por las normas de buena
construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el
estudio de seguridad y salud. No tendrd derecho a recibir mds importe que el fijado en
elEstudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacién, en su caso.

26.- PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando en la cldusula 18.3 de cldusulas especificas del contrato se haya indicado que la contratista
debe presentar programa de trabajo, este lo deberd presentar para su aprobacion por el érgano
de contratacion en el plazo de treinta (30) dias desde la formalizaciéon del contrato, o desde la
notificaciénde la autorizacion para iniciar las obras. El drgano de contratacién resolverd dentro de los
quince (15)dias siguientes a su presentaciéon, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones
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o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cldusulas del
confrato.

El programa de trabajo no podrd modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto,
coincidird en el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa de trabajo, una vez aprobado, formard parte de la documentacién contractual.

A partir de la aprobacion del programa de trabajo la contratista podrd solicitar de la Direccién
facultativa de la obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley.

Se podrd acelerar la ejecucién de la obra y adelantar el programa de tfrabajo de manera que se
ejecuten obras programadas para la siguiente anualidad. En estos casos se estard a lo previsto en el
Ultimo pdrrafo de la cldusula 34.1 de condiciones generales en cuanto a su abono. No obstante, en
aras de garantizar la calidad de la obra que requiere su ejecucidén con un ritmo adecuado, serd
precisala autorizacién del poder adjudicador para que la contratista pueda adelantar el programa
de trabagjo.En ningun caso se podrd dejar de ejecutar obras programadas para la anualidad en
Curso.

El programa de trabajo podrd confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la
obra en tantas partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor
planificacion. Entodo caso, deberdnincluirse los datos indicados en el apartado 3 del art. 144 RGLCAP.

Cualquier reajuste de anualidades exigird la revision del programa de trabajo para adaptarlo a los
nuevos importes anuales. El nuevo programa de trabajo deberd ser aprobado por el érgano de
confratacion.

27.- SEGUROS

La contratista deberd tener contratados los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se
establezcan en la cldusula 9 de cldusulas especificas del confrato, durante todo el plazo de
ejecuciony el plazo de garantia. En todo caso, mantendrd confratados a su costa, en las condiciones
indicadas,durante el periodo de ejecucidon de la obra vy el plazo de garantia los siguientes seguros:

27.1.- Seguro a todo riesgo de construccion.

Por la suma asegurada que se determine en la cldusula 9 de cldusulas especificas del contrato
y que cubra los danos que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion,
incluyéndose, a titulo meramente enunciativo que no limitativo, las coberturas siguientes:

a) Danos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacién, impacto,
impericia, negligencia, actos vanddlicos y malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/o cualquier ofro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
e Error de diseno, riesgo del fabricante.

e Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicion, medidas
adoptadaspor la autoridad, etc.

e Danos a bienes preexistentes.
e Huelga, motiny terrorismo.

Quedard asegurada toda pérdida o dano que resulte de una causa cuyo origen se encuentre
enel periodo de construccidon, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimientoa las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

El periodo de mantenimiento serd el plazo de garantiaindicado en la cldusula 15.3 de cldusulas
especificas del contrato o el plazo mayor ofertado por la adjudicataria si dicho plazo ha sido
valorado como criterio de adjudicacién. El periodo de mantenimiento del seguro comenzard
a partir de la recepcién de las obras.

Podrd cumplirse esta obligacién mediante la extensidn al presente contrato del seguro a todo
riesgo de construccidn que ya tuviera concertado la operadora econdmica, siempre que
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guedecubierta la suma asegurada exigida y asi se acredite mediante la correspondiente
certificacion expedida en nombre de la compania aseguradora por persona con poder
bastante.

27.2.- Seguro de responsabilidad civil.

27.3.-

En sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como
asegurada a la conftratista, subcontratistas y el poder adjudicador indicado en la cldusula 19.1
de cldusulas especificas del contrato como promotor de las obras y de conformidad con las
condiciones minimas estipulada en la cldusula 9 de cldusulas especificas del contrato.

Cldausula comun para los seguros a todo riesgo de construccion y de responsabilidad civil.

Si durante la ejecucidn del contrato hubiera un retraso en la finalizacién de las obras sobre la
fecha prevista y/o una modificacién del contenido del proyecto, la contratista deberd
contratary/o prorrogar para el referido periodo suplementario, las pdlizas correspondientes a
dicho periodoy porlas caracteristicas objeto de modificacién, y deberd remitir el/los recibo/s de
primaacreditativo/s de la ejecuciéon de los abonos de dichas pdlizas.

27.4.- Seguro decenal.

La contratista deberd contratar el seguro decenal de danos a la edificacién en el caso de asi
secontemple en la cldusula 9 de cldusulas especificas del contrato el cual debe cumplir las
siguientes condiciones:

e Deberd incluir como asegurados al poder adjudicador indicado en la cldusula 19.1 de
cldusulas especificas del contrato y a los sucesivos adquirentes del edificio o partes de él.

e El capital asequrado debe ser el 100% del coste final de la obra (presupuesto de
ejecucion material, gastos generales y beneficio industrial, total honorarios facultativos
(IVA incluido), licencias, tasas e impuestos). Los gastos derivados de la contratacién del
Organismo de Control Técnico serdn a cargo de la contratista.

e Las contingencias que deben quedar cubiertas por el seguro decenal son las
establecidascomo bdsicas por la legislacion vigente asi como las relacionadas, en su
caso, en la cldusula 9 de cldusulas especificas del contrato.

¢ Seincluyen en esta pdliza decenal las pdlizas a ella inherentes y/o complementarias en
los términos recogidos en la cldusula 9 de cldusulas especificas del contrato.

Asimismo, la contratista debe contratar la pdliza antes del inicio de la ejecucién material de la
obra y presentar ante el érgano de contratacion en el plazo de tres (3) meses desde la
formalizacién del contrato la pre-pdliza o pdliza inicial del seguro decenal.

Recepcionada la obra, la contratista deberd presentar ante el érgano de contratacion el
suplemento de enfrada en vigor de la pdliza en el plazo de siete (7) dias hdbiles desde la
recepcion.

A estos efectos, se considerard como valor real de la obra el resultante de la suma de todas las
certificaciones expedidas hasta la recepcién. Expedida la certificacién final, en el plazo
mdximode tres (3) meses desde la recepcion de la obra, si ésta recogiera variaciones que
pongan de manifiesto que la medicidn final de la obra difiere de la resultante de la suma de
lascertificaciones, la contratista deberd presentar un suplemento de regularizacién a efectos
de evitar que la suma asegurada sea inferior al valor real de la obra. Dicho suplemento se
deberdpresentar ante el érgano de contratacién en el plazo de siete (7) dias hdbiles desde la
aprobacién de la certificacién final por parte del érgano de contfratacion.

28.- MEDIOS A ADSCRIBIR A LA EJECUCION

La confratista estd obligada a adscribir a la ejecuciéon del contrato los medios indicados, en su caso,

en el

compromiso de adscripcién de medios (ANEXO I11.2.) asi como los precisos para ejecutar el

confrato con arreglo a las condiciones y plazos establecidos en los documentos confractuales.

La sustitucidon de los medios materiales indicados solo podrd realizarse previa comunicacién a la
Direccién Facultativa para que compruebe, a tfravés de los documentos aportados que lo acrediten,
que el medio propuesto relne los requisitos exigidos y dé su autorizacién en el plazo de siete (7) dias
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hdbiles. Si la Direccidn Facultativa concluye que dicho medio no reUne los requisitos, lo comunicard
por escrito a la contratista, con indicacién de los motivos en que se fundamenta su decisién. La
confratista podrd proponer otro medio.

La sustitucion de los medios humanos indicados solo podrd llevarse a cabo con arreglo al siguiente
procedimiento y condiciones:

a)

b)

Alteracién instada por la confratista: si, debido a causas justificadas, necesita efectuar alguna
sustitucion, lo comunicard por escrito ala Direccidn Facultativa con quince (15) dias hdbiles de
antelacion —salvo en caso de incapacidad laboral temporal o fallecimiento— con indicacion
de los siguientes datos:

e Identificacién de la persona que se pretende sustituir y motivo de la sustitucion.

e Propuesta de una persona candidata que redna los requisitos exigidos, acompanada
de los documentos que lo acrediten.

En el plazo de siete (7) dias hdbiles, la Direccidén Facultativa autorizard la sustitucién o, en el
caso de que concluya que la persona candidata no reUne los requisitos, lo comunicard por
escritoa la confratista, con indicacién de los motivos en que se fundamenta su decisidon. La
contratistapodrd proponer a otra persona candidata.

Alteracién instada por el poder adjudicador: si considera necesario para la correcta ejecucion
del contrato efectuar alguna sustitucién, lo comunicard por escrito a la contratista indicando
losmotivos. La contratista, en el plazo de quince (15) dias hdbiles, propondrd al menos una
personacandidata que redna los requisitos exigidos, acompanada de los documentos que lo
acrediten.

En el plazo de siete (7) dias hdbiles, la Direccidén Facultativa autorizard la sustitucion o, en el
caso de que concluya gque la persona candidata no redne los requisitos, lo comunicard por
escritoa la contratista, con indicacion de los motivos en que se fundamenta su decision. La
contratistadeberd proponer una nueva persona candidata en los términos senalados en
el apartado anterior.

Estas mismas reglas se aplicardn en relacién con los medios aportados para acreditar la solvencia asi
como en el caso de que la contratista haya recurrido a la solvencia y/o medios de ofras entidades
enfase de licitacién.

29.- OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO,
Y DE PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

La contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el frabajo, y en parficular:

29.1.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo

29.2.-

29.3.-

la contratista estd obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio
colectivo correspondiente.

La contratista adoptard cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de
pertinente obligacién o necesarias en orden a la mds perfecta prevencion de los riesgos que
puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas frabajadoras.

Cumplird, asi mismo, las obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, deberd
acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Haber adoptado una modalidad de organizacién preventiva acorde con la legislaciéon
vigente.

b) Integrarla prevenciéon de riesgos laborales en el sistema general de gestion de la empresa
mediante la implantacién y aplicacién de un plan de prevencién de riesgos laborales
segunel art. 2 del Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por el RD
39/1997 de 17 de enero. Se considerard acreditada dicha exigencia por tener
establecido un sistemade gestidon de prevencion de riesgos laborales basado en la
Norma OHSAS 18001, las directrices sobre sistemas de Seguridad y Salud de la OIT u ofra
norma equivalente, siempre que dicho sistema evalUe y acredite el cumplimiento de las
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medidas exigidas. Elcumplimiento de esta obligacidon también podrd acreditarse por
cualquier ofro medio de prueba adecuado.

c) La evaluaciéon de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a
la actividad contratada.

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la
consulta y participacién prevista en el capitulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevencion de riesgos laborales o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité
de Seguridad y Salud.

e) Disponer de un procedimiento que regule el confrol del cumplimiento de las medidas
de seguridad establecidas procediendo en su caso a la adopcidén de medidas
disciplinarias previstas en el Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo etc.... para
garantizar la seguridad de todas las personas trabajadoras.

f) Disponer de una relacién de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran
presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluacion de riesgos.

g) Que todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, tanto propio como
ajeno, haya recibido en el momento de incorporacion una informacidén de riesgos
especificos, medidas de proteccién y medidas de emergencia de ésta, asi como, que
hayarecibido la formacién necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad
(articulos 18y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y Ley 32/2006, de 18 de octubre,
y Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto), de acuerdo con el procedimiento del plan
de prevencién de riesgos laborales. En particular, que se ha dado la formacion
pertinente sobre el uso de equipos de proteccién individual.

h) Disponer de justificante de la entrega de equipos de proteccién individual que, en su
caso.fueran necesarios.

i) Proporcionar servicios de comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos,
y vestuarios teniendo en cuenta el nUmero de frabajadores y trabajadoras y la
localizaciénde las zonas de trabagjo.

j) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratacién de personal de forma que se
respete las jornadas de descanso de las frabajadoras y los frabajadores y que la
realizaciéon de horas extraordinarias sea excepcional.

29.4.- Sila contratista subcontrata parte de la ejecucién del contrato, deberd exigir alas subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al poder adjudicador contratante.

29.5.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras
con ocasién del ejercicio de los frabajos, cumplird lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al poder adjudicador.

29.6.- Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia (PRTR)

Al encuadrarse la obra objeto del presente Pliego entre las actuaciones previstas y financiadas
con cargo al Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, el contratista vendrd sujeto,
respecto a si mismo y, en su caso, a los subcontratistas de dicha obra, a las siguientes
obligaciones, ademds de los recogidos en el documento de aceptacién:

- La identificacion de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8,
apartado segundo, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia
(BOE n° 234 de 30 de septiembre de 2021), en concreto:

i. NIF del confratista o subconftratistas.

ii. Nombre o razén social.
iii. Domicilio fiscal del confratista o subcontratistas.
iv. Modelo anexo VII.3.

V. Modelo anexo Il.1.
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vi. Acreditacién de la inscripcidén en el Censo de empresarios, profesionales y
retenedores de la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria que debe
reflejar la actividad efectivamente desarrollada en la fecha de participacion
enel procedimiento de licitacion.

- Obligacién de la cumplimentacién de la Declaracién de Ausencia de Conflicto de Intereses
(DACI) por todas las personas obligadas a ello.

- Obligacién de aplicar al contrato el plan de medidas antifraude y anticorrupcion
incluyendo el conflicto de intereses correspondiente al contrato aprobado previamente
por la enfidad decisora o ejecutora, con el fin de garantizar y declarar que, en su
respectivo dmbito de actuacion, los fondos correspondientes se han utilizado de
conformidad conlas normas aplicables, en particular, enlo que se refiere ala prevencion,
deteccion y correccién del fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses. Medidas
obligatorias derivadas de los correspondientes Planes de medidas antifraude, conforme
alo senalado en el articulo 6.5 de la Orden HFP/1030/2021.

- Obligacién de aportacién por parte del contratista y de los subcontratistas de la
informacién relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista
en el arficulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre y en los términos
establecidos en el punto 6, del arficulo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento
Europeo y del Consejo, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo
22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,de 12 de
febrero de 2021, que se acreditard mediante declaracién responsable por partedel
confratista y de los subconfratistas

- La sujecion a los controles de la Comisidon Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el
Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europeay el derecho de estos érganos al acceso
a la informacién sobre el contrato.

- Las normas sobre conservacion de la documentacion, de acuerdo con lo dispuesto enel
articulo 132 del Reglamento Financiero.

-  Obligado cumplimiento de los compromisos en materia de comunicacion,
encabezamientos y logos que se contienen en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021,de
29 de septiembre.

- Enmateria de etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para
su control, asi como al preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas por la
aplicacién del principio de no causar un dano significativo y las consecuencias en caso
deincumplimiento.

30.- OTRAS CLAUSULAS EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO
30.1.- Sujecidn a los documentos contractuales e instrucciones.

La obra se ejecutard con estricta sujecidn a lo dispuesto en los documentos contractuales
recogidos en la cldusula 2 de condiciones generales, a la oferta de la contratista y a las
instrucciones que, en su ejecuciéon o interpretacion puramente técnica, dicte por escrito la
Direccién Facultativa en representacién del poder adjudicador a la conftratista. Dichas
instrucciones se hardn constar en el Libro de érdenes.

El desconocimiento en relaciéon con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por el poder adjudicador, no eximird a la contratista de la obligacidon de su
cumplimiento.

30.2.- Responsabilidad de la contratista.

La conftratista es laresponsable de todos los defectos que enla construccion puedan advertirse
durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia del confrato.

No serd eximente ni le dard derecho alguno el hecho de que la representacion del poder
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adjudicador haya examinado o reconocido durante su construccion las partes y unidades de
laobra o los materiales empleados, ni aunque hayan sido incluidos estos y aquellos en las
mediciones y cerfificaciones parciales, salvo en los casos previstos en el art. 196.2 LCSP.

Finalizado el plazo de garantia, durante el plazo de quince (15) anos a contar desde la
recepcion,la contratista responderd de los danos y perjuicios derivados de los vicios ocultos de
la construccién que no pudieron detectarse ni durante los plazos de ejecucién y de garantia y
sean consecuencia del incumplimiento del contrato por parte de la contratfista, de
conformidad con el art. 244 LCSP.

En cuanto a la demolicién y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos, se estard a lo establecido en la cldusula 44 PCAG.

La conftratista deberd indemnizar todos los danos y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del confrato, salvo en los casos
previstos en el arf. 196.2 LCSP.

30.3.- Colaboracién.

La contratista ha de facilitar al poder adjudicador sin ningun coste adicional, cuantos servicios
profesionales resulten necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al publico..., asi como el libre
acceso a la Direccién Facultativa a los lugares donde se ejecute la obra.

30.4.- Autorizaciones, permisos, licencias y gastos y tributos.

Corresponde a la confratista la obtencién de todas las autorizaciones y licencias, tanto
pUblicascomo privadas, que se requieran para la realizaciéon de la obra. Por tanto, son a
cuenta y cargode la contratista:

a) La gestién de todos los permisos municipales para colocacion de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., a excepcidn del otorgamiento de
la Licencia Municipal de Obras.

b) Los gastos que se requieran para la obtencion de licencias, documentos o cualquiera
informacién de organismos publicos o privados, asi como, los impuestos, derechos, tasas
o compensaciones y demds tributos, gravémenes o gastos que resulten necesarios para
la ejecucion del contrato.

Entre otros y de modo no exhaustivo: redaccién y visado de los proyectos que haya que
presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y,
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de
las instalaciones.

Excepciodn: esta obra no estd sujeta al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y
al importede la Tasa por Licencia Municipal de Obras.

30.5.- Oficina de obra.

La conftratista deberd instalar antes del comienzo de las obras, previa conformidad de la
Direccién Facultativa, y mantener durante la ejecucién del contrato, una oficina de obra en
el lugar que considere mds apropiado dentro de las inmediaciones donde se vayan a
desarrollar los trabajos, que tenga las dimensiones necesarias en funcidon del volumen de Ia
obra y del plazo de ejecucidén y esté adecuadamente condicionada.

La contratista deberd conservar en ella copia de todos los documentos relativos a la obra que
tengan cardcter contractual segin este pliego, asi como los libros originales, diligenciados
oficialmente que exija la hormativa en vigor.

La contratista no podrd trasladar ni cambiar el lugar de la oficina sin previa autorizacion por
escrito de la Direccién facultativa.

30.6.- Libros.

30.6.1.- Libro de Ordenes y Asistencias: la confratista debe conservar este libro que debe estar en
todo momento en la obra y a disposicién de la Direccién Facultativa que consignard en
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él las visitas, érdenes, instrucciones y comunicaciones que se produzcan durante el
desarrollo de la obra. La contratista estard obligada por si o por medio de su Delegada/o
a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones, asi como a franscribir
cuantas érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccidn Facultativa, sin
perjuicio de la necesidad de la conformidad de tales transcripciones por la Direccién
Facultativa mediante su firma.

En el acto de recepcioén la contratista debe presentar el Libro de Ordenes y Asistencias
debidamente cumplimentado, el cual se entregard al poder adjudicador una vez
efectuadala recepcion.

30.6.2.- Libro de Incidencias de Seguridad y Salud: si la obra estd incluida en el dmbito de

aplicacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién (en lo
sucesivo, “RD 1627/1997), la contratista debe tener presente enla obra este libro, anotar
en el las iregularidades relacionadas con el control y seguimiento del plan de seguridad
y salud y cumplir con el resto de obligaciones recogidas en los articulos 13 y 14 del
referido Real Decreto.

30.6.3.- Libro de Subcontratacion: si la obra estd incluida en el dmbito de aplicaciéon de la Ley

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion, la conftratista debe disponer de este libro que debe mantener en todo
momento en la obra hasta su completa terminacion. En el deberd reflejar por orden
cronolégico, desde el comienzo de los trabajos y con anterioridad a su inicio, todas y
cada una de las subconfrataciones realizadas con empresas subcontratistas y
trabajadores auténomos.

30.7.- Senalizacion y cartel de obra.

30.8.-

La conftratista estd obligada a instalar, a su costa, las sehalizaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones, asi como cumplir las érdenes sobre instalaciéon de sehales complementarias o
de modificacién de las ya instaladas (cldusula 23 PCAG).

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la contratista hard figurar en la sefalizacion que
las identifique carteles identificatorios de las obras con las caracteristicas que fije la entidad
publica contratante y que cumplan los requisitos que a tales efectos se han recogido en la
cldusula correspondiente a condiciones especiales de ejecucién de tipo lingUistico.

Por ofra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente por la Unién
Europea, deberd hacerse constar dicho extremo en la sefalizacién de las obras, debiendo en
este caso la Administracion comunicar esta circunstancia al adjudicatario de la obra.

Ensayos y andlisis.

Sin perjuicio de los ensayos y andlisis previstos en el PPTP, la Direccién Facultativa de la obra
puede ordenar que se realicen los ensayos y andlisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes. Dichos gastos serdn
acargo de la contratista si asi se ha indicado en la cldusula 18.4 de cldusulas especificas del
contrato hasta el importe méximo que en dicha cldusula se senale.

No obstante, si se trata de una obra a la que le sea aplicable el Decreto 209/2014, de 28 de
octubre, por el que se regula el control de calidad en la construccién, la contratacién del
laboratorio/s para la realizacion de los ensayos y andlisis recogidos en el Programa de Control
de Cdalidad y, en su caso, en las modificaciones infroducidas en dicho Programa durante la
ejecucion de obra serd competencia del poder adjudicador, siendo los costes derivados de
dichacontratacién a cuenta de la contratista.

En este caso, la contratista deberd prever los medios destinados al control, deberd realizar la
prevision del sistema de recogida y entrega de la documentacién del control y designard Ia
persona encargada de facilitar de forma coordinada las tomas de muestras a los demds
agentes,de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la normativa vigente que le afecte.
De todo ellodard traslado a la Direccidn Facultativa para su conocimiento. Los costes
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derivados de los medios materiales y personales sefalados en este pdrrafo serdn a cuenta de
la contrafista.

En todo caso correrdn integramente a cargo de la contratista, sin ningudn tipo de limitacién, los
gastos derivados de controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos
enla calidad y en la ejecucidén de la obra.

30.9.- Conservacion y vigilancia.

La conftratista estd obligada ademds de a la ejecucidn de las obras a su conservacion. Hasta
que se produzca la recepcion, la contratista responderd de la vigilancia de los terrenos y bienes
gue haya en los mismos.

31.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Estas condiciones especiales de ejecucion asi como las recogidas en la cldusula 11 de cldusulas
especificas del contrato deberdn ser cumplidas tanto por la contratista como por las subcontratistas.

31.1.- Linguisticas.

31.1.1.- En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se empleard normalmente el
euskera. A los efectos de la ejecucidon del contrato se entfiende por emplear
“normalmenteel euskera”, lo siguiente:

a) Enlas comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en
funciones de ejecucidén del contrato se dirija a la Administracion contratante, se
expresard inicialmente en estalengua. Si el poder adjudicador se dirige en euskera
a personal adscrito a la ejecucidon del confrato que no tenga conocimientos
suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la ejecucién habrd de
facilitarinmediatamente los medios o personal con capacitacion lingUistica en
euskera necesarios para que la relacién con el poder adjudicador derivada de la
ejecucion del contrato pueda desarrollarse en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactardn en euskera y castellano, salvo que
emisor y receptor opten por el euskera.

31.1.2.- Se garantizard el uso del euskera en los rotulos, publicaciones, sefalizaciones, avisos y
comunicaciones, y en general, en la interlocucion.

31.2.- De tipo social o relativo al empleo:

31.2.1.- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

31.2.2.- Proporcionar a la Direccién Facultativa los datos y documentos que se indican en los
apartados siguientes con arreglo a los plazos y condiciones indicados en cada caso:

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas
trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato: se presentardn a través del
medio que corresponda segun la legislacién vigente en plazo de siete (7) dias
desdela fecha de recepcién del correspondiente requerimiento y deberdn ser, al
menos, los siguientes: nombre y apellidos, DNI, convenio colectivo, categoria
profesional, tipo de contrato, jornada, fecha de antigledad, fecha de
vencimiento del contrato,salario bruto anualy, en su caso, pactos en vigor.

b) Los documentos que solicite la Direccidén Facultativa en orden a comprobar la
veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las obligaciones
laborales que, en su condicidn de empleador, asume la confratista: se
presentardna través del medio que corresponda segun la legislacidon vigente,
mediante copia escaneada, en plazo de diez (10) dias hdbiles desde fecha de
recepcidn del correspondiente requerimiento.

31.2.3.- Abonar a lo largo de toda la ejecucién del contrato el salario recogido en el convenio
colectivo de aplicacién segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningUn caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

31.2.4.- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecucién del contrato.
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31.3.- Comprobacién de pagos a las subcontratistas y suministradoras:

31.3.1.- Remisidn a la Direccidn Facultativa, cuando esta se lo solicite, de la relacién detallada de

las subconfratistas y suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccionen su participacién junto con aquellas condiciones de subcontratacién o
suministro de cada una de ellas que guarden una relaciéon directa con el plazo del pago.

31.3.2.- Remisién a la Direccidon Facultativa, cuando este se lo solicite, del justificante de

31.4.-

cumplimiento de los pagos a las subcontratistas y suministradoras descritas en el punto
anterior una vez terminada la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el art. 216 LCSP y Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En materia de proteccion de datos:

Enlos contratos cuya ejecucidnimplique la cesidon de datos ala contratista, ésta debe someterse
a la normativa de la Unién Europea y del estado espanol en materia de proteccidon de datos.

31.5.- Medioambientales:

El adjudicatario deberdrespetar en todo momento lalegislacién aplicable en los distintos niveles
normativos (comunitario, estatal, autondmico y local), tanto la que se encuentre en vigor al
inicio de los tfrabajos como la que pueda promulgarse durante la vigencia del contrato y resulte
de aplicacién, por lo que deberd conocer los requisitos ambientales que puedan afectar al
desempeno de las labores previstas en el contrato. A su vez realizard un uso mds eficiente de
sUs recursos, buscando el minimo impacto ambiental.

32.- CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
32.1- Confidencialidad.

Toda la informacidén a la que tengan acceso con ocasién del cumplimiento del confrato tanto
lacontratista como las personas por ella adscritas a su ejecuciony, en su caso, las subcontratistas
tiene el cardcter de confidencial y estd sometida al deber de secreto profesional, de
conformidadcon su normativa aplicable, por lo que deberd mantenerse en reserva y secreto
y no revelarsede ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona fisica o juridica que
no sea parte delcontrato, salvo que medie autorizacién previa y expresa del érgano de
confratacion.

La vulneracién por parte de cualquiera de las personas fisicas o juridicas anteriores del deber
de confidencialidad vy, en su caso, del deber de secreto profesional, de conformidad con su
normativa aplicable, dard lugar a la exigencia de las correspondientes responsabilidades vy
dafos y perjuicios. Deberd cumplirse con tales deberes aun cuando haya cesado la relacién
confractual.

En todo caso, enlarealizacion de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales,
queda prohibido acceder a ellos, y es obligatorio guardar secreto respecto alos que pudieran
conocerse.

32.2.- Tratamiento de datos personales.

Se considera tratamiento de datos personales cualquier operacion o conjunto de operaciones
realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos
automatizados o no, como la recogida, registro, organizacién, estructuracion, conservacion,
adaptaciéon o modificacién, extraccién, consulta, utilizacién, comunicacién por transmisién,
difusion o cualquier ofra forma de habilitacién de acceso, cotejo o interconexion, limitacion,
supresion o destruccién.

Ello conlleva que la contratista actie en calidad de encargada del fratamiento debiendo
cumplircon la normativa vigente en cada momento, tratando y protegiendo debidamente los
datos personales, segun la Disposicidon adicional vigésima quinta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre,de Contratos del Sector PUblico.

El deber de confidencialidad se mantendrd por un plazo de cinco anos, desde el
conocimiento de la informacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 133 LCSP.
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(Nota: Podrd establecerse el deber de confidencialidad por un plazo mayor a 5 anos, siempre
que asi se determine en los pliegos).

Sila contratista destinase los datos a ofra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo
las estipulaciones del contfrato o de la normativa vigente, serd considerada también como
érgano responsable del fratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera
incurridopersonalmente.

El Anexo VII.2 «kEncargo de tratamiento de datfos personalesy describe en detalle los datfos
personales a proteger, asi como el tratamiento a realizar y las medidas a implementar por la
confratista.

En caso de que como consecuencia de la ejecucidn del contrato resultara necesaria en algin
momento la modificacién de lo estipulado en el Anexo VII.2 «kEncargo de fratamiento de datos
personalesy, la contratista lo requerird razonadamente y sefalard los cambios que solicita. En
caso de que el responsable del fratamiento estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiria un
Anexo VII.2 kEncargo de tratamiento de datos personales» actualizado, de modo que el mismo
siempre recoja fielmente el detalle del fratamiento.

32.3.- Estipulaciones como encargado del tratamiento.

Las obligaciones de esta cldusula, junto con el contenido del correspondiente Anexo VII.2
«Encargo de tfratamiento de datos personalesy de este pliego, constituyen lo que el articulo
28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de

2016 relativo a la protecciéon de las personas fisicas en lo que respecta al fratamiento de datos

personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE

(en adelante, RGPD) denomina contrato de encargo de tratamiento entre el érgano

responsabledel tratamiento y la conftratista cuando actle en calidad de encargado del

fratamiento.

Las prestaciones arealizar para dar cumplimiento a tales obligaciones no se retribuirdn de forma
distinta de lo previsto en el presente pliego y demds documentos contractuales y tendrdn la
misma duracién que la del presente contrato de servicios, prorrogdndose, en su caso, por
periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacidon del contfrato, el deber de secreto
continuard vigente, sin limite de tiempo, para todas las personas involucradas en su ejecucion.

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que la contratista acceda a
ningun otro dato personalresponsabilidad del drgano responsable del tratamiento, y, por tanto,
no estd autorizada en ningun caso al acceso o tratamiento de otros datos personales que no
sean los especificados en el Anexo VII.2 «kEncargo de fratamiento de datos personalesy.

Si se produjera una incidencia durante la ejecucion del contrato que conllevard un acceso
accidental o incidental a datos personales responsabilidad del érgano responsable del
fratamiento no contemplados en el Anexo VII.2 «kEncargo de fratamiento de datos personalesy,
la contratista deberd ponerlo en conocimiento del érgano responsable del tratamiento,
en concreto de su Delegada o Delegado de Proteccidn de Datos, con la mayor diligencia vy,
a mds tardar, en el plazo de 72 horas.

La conftrafista se obliga a garantizar el cumplimiento de las siguientes obligaciones,
complementadas con lo detallado en el Anexo «Encargo de tratamiento de datos
personalesy, de conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente
pliego y demds documentos confractuales aplicables a la ejecucion del contrato, y
aqguellasque, en su caso, reciba del responsable del fratamiento por escrito en cada
momento.

La contratista informard inmediatamente al responsable del tratamiento cuando, en su
opinién, una instruccién sea contraria a la normativa de proteccién de datos personales
aplicable en cada momento.

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecucion del
objeto del contrato.

¢) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido
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previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar y adoptar las medidas técnicas y
organizativas de seguridad necesarias o convenientes para asegurar la
confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que tenga acceso.

En particular, y sin cardcter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccion del
nivel deriesgo y seguridad detalladas en el Anexo VII.2 «Encargo de tratamiento de datos
personalesy.

d) Mantener la mds absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga
acceso parala ejecucion del contrato, asicomo sobre los que resulten de su tfratamiento,
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. Esta obligacién se extiende
a toda persona que pudiera infervenir en cualquier fase del tratamiento de datos
personales por cuenta de la contratista, siendo deber de la contratista instruir a las
personas que de ella dependan, de este deber de secreto, y del mantenimiento de
dichodeber aun después de la terminaciéon de la prestacidn del servicio o de su
desvinculacién.

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales objeto de este
pliego y garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a
respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad
correspondientes,de las que les debe informar convenientemente. Ademds, mantendrd
a disposicidon del responsable del tratamiento dicha documentacion acreditativa.

f) Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de datos personales de las
personas autorizadas a su tratamiento.

g) No comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a terceros, ni siquiera para su
conservacion, a menos que se cuente, en cada caso, con la autorizacién previa y
expresadel érgano responsable del fratamiento.

h) Nombrar Delegada o Delegada de Proteccién de Datos, en caso de que seda necesario
segun el RGPD y cuando se proceda de manera voluntaria, y comunicar su
nombramiento al responsable del fratamiento, asi como la identidad y datos de
contacto de la(s) persona(s) fisica(s) designada(s) por la contratfista como su(s)
representante(s) a efectosde proteccién de los datos personales (representantes del
encargado del tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulacion del
fratamiento de datos personales, enlas vertientes legales, formales y en las de seguridad.

i) Devolver o destruir, a eleccién del érgano responsable del tratamiento reflejada en el
Anexo VIL.2 «Encargo de tratamiento de datos personalesy, los datos personales a los
gue haya tenido acceso, aquellos ofros generados por la confratista por causa del
fratamiento, y los soportes y documentos en que cualesquiera de esos datos consten, una
vez finalizada la prestacion contractual objeto del presente pliego. No procederd su
destruccién cuando su conservacion se permita o requiera por ley o por norma de
derechocomunitario.

No obstante, el encargado del tratamiento podrd conservar los datos personales
duranteel tiempo en que puedan derivarse responsabilidades de su relacién con
el érgano responsable del tratamiento, en cuyo caso los conservard bloqueados y por
el iempo minimo, destruyéndolos de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Llevar a cabo el fratamiento de los dafos personales en los sistemas y dispositivos de
fratamiento, manuales y automatizados, y en las ubicaciones que en el Anexo VII.2
«Encargo de tratamiento de datos personalesy se especifiquen. Tal equipamiento podrd
estar bajo el control del érgano responsable del tratamiento o bajo el control directo o
indirecto de la confratista, u ofros que hayan sido expresamente autorizados previomente
y por escrito por el érgano responsable del fratamiento, segun se establezca en dicho
Anexo, y Unicamente porlas personas usuarias o perfiles de ellas asignadas ala ejecucion
del objeto del contrato.

k) Tratar los datos personales dentro del Espacio Econdédmico Europeo u otfro espacio
considerado por la normativa aplicable como de seguridad equivalente, no tratdndolos
fuera de este espacio ni directamente ni a través de cualesquiera subcontratistas
autorizadas, conforme a lo establecido en este pliego o demds documentos
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confractuales,salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unién o del
Estado miembro que le resulte de aplicacidn, que se indique otra cosa en el Anexo VII.2
«Encargo de fratamiento de datos personalesy o se instruya asi expresamente por el
érgano responsable del fratamiento.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea la contratista
sevea obligada allevar a cabo alguna transferencia internacional de datfos personales,
informard por escrito al érgano responsable del tratamiento de esa exigencia legal con
antelacion suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizard el cumplimiento de
cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al érgano responsable del
fratamiento,salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de
interés publico.

1) Comunicarinmediata y diligentemente al érgano responsable del tratamiento cualquier
violacién de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga
conocimiento,a mds tardar en el plazo de 72 horas, suministrdndole toda la informacién
relevante parala documentacién y comunicacion de la incidencia, o cualquier fallo en
su sistema de fratamiento y gestién de la informacion, que haya tenido o pueda tener,
qgue ponga en peligro la seguridad de los datos personales, su integridad o su
disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracién de la confidencialidad, como
consecuencia de la puesta en conocimiento de terceras personas de los datos e
informaciones obtenidos durante la ejecucion del contrato, incluso concretando qué
personas interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad; todo ello, de
conformidad con el articulo 33 del RGPD.

m) Comunicar al érgano responsable del tratamiento con la mayor prontitud que una
persona interesada ejerce ante él cualquiera de los derechos que le asisten, como el de
acceso, rectificacién, supresidn, oposicion, limitacidén del fratamiento y portabilidad de
susdatos personales, u ofros reconocidos por la normativa aplicable, y a no ser objeto
de decisiones individualizadas automatizadas.

La comunicacion debe hacerse de forma inmediata, en ningin caso mdas alld del dia
laborable siguiente al de la recepciéon de la solicitud del ejercicio de derecho, incluird
la identificacion fehaciente de quien ejerce el derecho e ird acompanada, en su caso,
de la documentacién y de otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver
la solicitud que obre en su poder.

Asistird al érgano responsable del tratamiento, siempre que sea posible, para que pueda
cumplir y dar respuesta a la persona interesada que ejercita su derecho.

n) Colaborar con el érgano responsable del fratamiento en el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de medidas de seguridad, en la comunicacién y/o notificaciéon
de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades
competenteso a las personas interesadas y en la realizacién de evaluaciones de
impacto relativas a laproteccién de datos personales y consultas previas al respecto a
las autoridades competentes, teniendo en cuenta la naturaleza del fratamiento y la
informacién de la quedisponga.

Asimismo, pondrd a disposicién del érgano responsable del tratamiento, a requerimiento
de éste, toda la informacién necesaria para demostrar el cumplimiento de las
obligacionesprevistas en este Pliego y demds documentos contractuales, y colaborard
enlarealizacién de auditorias e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el drgano
responsable deltratamiento.

n) Llevar por escrito, incluso en formato electrénico y en los supuestos contemplados en el
articulo 30.5 del RGPD, un registro de todas las categorias de actividades de fratamiento
efectuadas por cuenta del érgano responsable del tratamiento, que contenga, al
menos,las circunstancias a que se refiere el articulo 30.2 del RGPD.

0) Disponer de evidencias que demuestren que cumple con la normativa de proteccién
de datos personales y con el deber de responsabilidad activa, como certificados previos
sobreel grado de cumplimiento o resultados de auditorias, que habrd de poner a
disposicidén del érgano responsable del fratamiento a requerimiento de éste. Asimismo,
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durante la vigencia del confrato, pondrd a disposicion del érgano responsable del
fratamiento toda informacion, certificacion y auditoria realizada en cada momento.

p) Facilitar al érgano responsable del tratamiento la informacién relativa a los tratamientos
de datos que se van a realizar, en el momento de su recogida. La redaccién y el formato
en que se facilitard la informacion se debe consensuar con el érgano responsable del
fratamiento antes del inicio de la recogida de los datos.

32.4.- Sub-encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando el confrato permita la subcontratacion, la contratista que pretenda subcontratar la
ejecucion del contrato en el que se deba acceder a datos personales deberd informar de su
intencién al érgano responsable del tratamiento, identificando los tratamientos de datos
personales que conlleva, para que el érgano responsable del tratamiento decida si otorga o
nosu autorizacién.

Las dos siguientes condiciones deberdn darse, en cualquier caso, para que el érgano
responsable del fratamiento otorgue, si asi lo decide, su autorizacion:

1. Que el tratamiento de datos personales por parte de la subconfratista se ajuste a la
legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones del érgano
responsable del fratamiento.

2. Quela contratista y la subcontratista formalicen un contrato de encargo de fratamiento
de datos personales en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente
pliego, el cualserd puesto a disposicidn del drgano responsable del tratamiento a su mera
solicitud para verificar su existencia y contenido.

Sila conftratista pretendiese realizar cualquier cambio en la incorporacion o sustitucion de otras
subconftratistas, deberd proceder de la manera anterior. Por su parte, el érgano responsable
del tfratamiento deberd tener en cuenta que se deban dar las dos condiciones relacionadas
parague, en su caso, pueda autorizar tales cambios. Se entenderd que no se da tal
autorizacion si la contratista no la recibiese en el plazo de 5 dias desde que el érgano
responsable del fratamiento hubiera recibido la informacidn suministrada por la contratista.

33.- PENALIDADES

Sin perjuicio de la obligacién de reparacién de defectos e indemnizacién por dafos y perjuicios que
legalmente incumbe a la confratista; y de la posibilidad de resolver el contrato prevista en la LCSP o

en la

cldusula 39 de condiciones generales, el érgano de contratacion podrd imponer a la

contratistapenalidades por las siguientes causas:

33.1.-

Causas e importes.

a) Incumplimientos indicados, en su caso, en la cldusula 13.1 de cldusulas especificas del
contrato: importes sefalados en dicha cldusula.

b) Demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales: importes senalados en
el art. 193.3.y 193.4 LCSP, salvo que en la cldausula 13.2 de cldusulas especificas del contrato
se indiguen ofros.

¢) Incumplimiento de obligaciones confractuales esenciales: entre un 1% y 10% del precio en
funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

d) Incumplimiento de lo dispuesto en la cldusula 12.1.4 de cldusulas especificas del
confrato:hasta un 50% del importe del subcontrato.

e) Incumpliendo de lo dispuesto en la cldusula 31.3 de condiciones generales: el importe por
cada dia de demora serd el 0,01% del precio.

f) Incumplimiento de compromisos asumidos a través de la oferta que se han tomado en
consideracién como criterio de valoracién: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, en
funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

g) Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral indicadas
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enla cldausula 12.2 de cldusulas especificas del contrato (a estos efectos, se considera como
incumplimiento de la cldusula 12.2.2.1 el incumplimiento o los retrasos reiterados en el pago
de los salarios o la aplicacién de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa): entre el 0,5%y el 10% del precio, en funciénde
la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

h) Incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud cuando sea exigible:
el importe por cada dia de demora serd a razén de un euro por cada 5.000,00 euros del
precio del contrato.

i) Incumplimiento de las obligaciones recogidas en la cldusula 30.6 de condiciones generales
enrelacién con los libros que deben mantenerse en la obra: entre el 1% y el 10% del precio
del contrato, en funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracioén.

j) Incumplimiento de la obligacion de secreto profesional o incumplimiento de la normativa
de proteccion de datos: entre el 1% y el 10% del precio del contrato, en funcién de la
gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

k) Incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente pliego derivadas del Plan
deRecuperacion, Transformacion y Resiliencia senaladas en la cldusula 29.6*: entre el 1%
y el 10% del precio del contrato, en funcion de la gravedad del incumplimiento vy, en su
Caso, su reiteracion.

33.2.- Procedimiento.

La imposicion de penalidades se acordard mediante resolucién del érgano de contrataciéon y
elprocedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:

a) Informe de la Direccion Facultativa en el que se identifiguen los incumplimientos
detectados y se proponga el importe de la penalidad.

b) Audiencia a la confratista por espacio de cinco (5) dias hdbiles para que formule las
alegaciones que considere oportunas.

¢) Resoluciéon del érgano de confratacion.

d) Recaudacién de las cantidades mediante su deduccién de las cantidades que, en
conceptode pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia
que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los
mencionados pagos.

34.- PAGO DEL PRECIO

El pago del precio se realizard con arreglo a las siguientes condiciones:
34.1.- Certificaciones de obra.

La contratista tiene derecho al abono de la prestacion realizada con arreglo a los precios
convenidos, de los trabajos que realmente ejecute con sujecidn al contrato, a sus
modificacionesaprobadas y a las érdenes dadas por escrito por el poder adjudicador.

Elimporte de las obras ejecutadas se acreditard por medio de certificaciones mensuales o por
medio de certificaciones con la periodicidad que se haya establecido en la cldusula 5.2
de cldusulas especificas del contrato, expedidas por la Direccidon Facultativa de la obra,
tomando como base la relacién valorada redactada por esta.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final, sin
suponer, en forma alguna, aprobacién y recepcidn de las obras que comprenden.

No podrd emitirse ninguna certificacién y, en su consecuencia, realizarse ningdn pago hasta
que se hayan cumplido las condiciones establecidas en las cldusulas de este pliego relativas
a la formalizacién del contrato y a la comprobacién del replanteo y al plan de seguridad y
salud.

La contratista podrd desarrollar el frabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccidn Facultativa de
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laobra, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a
percibir en cada ano, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las
certificaciones asi expedidas solo devengardn intereses por demora desde la fecha senalada
enel art. 152 del RGLCAP.

Registro de facturas y abono.

Para el pago, la contratista deberd presentar las facturas, expedidas de acuerdo con la
normativa vigente, ante el registro administrativo indicado en la cldusula 19.6.2 de cldusulas
especificas del contrato, relativas a las certificaciones de obras que correspondan. La
presentacion de la factura ante dicho registro deberd efectuarse en todo caso en el plazo de
tfreinta (30) dias a contar desde la realizacién de la obra que se certifica.

El poder adjudicador deberd abonar el precio dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de aprobacién de la certificacidon de obras. Si se demorase en el cumplimiento de la
obligacién de pago deberd abonar a la contratista, a partir del cumplimiento del plazo
indicadoen el pdrrafo anterior los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en lostérminos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas delucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, el inicio del cémputo de plazo para el devengo de intereses se supedita a que
la contratista haya presentado la/s certificacién/es de obras y la/s factura/s en el registro
indicadoen la cldusula 19.6.2 de cldusulas especificas del contrato. Sila contratista incumpliera
el plazode treinta (30) dias para presentar la factura ante dicho registro administrativo, el
devengo deintereses no se iniciard hasta franscurridos treinta (30) dias desde la fecha de
presentacion dela factura en el registro correspondiente, sin que el poder adjudicador haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

La contratista debe expedir y remitir las facturas electrénicamente a través del servicio de
facturacion electréonica del Ayuntamiento de Elorrio.

35.- MODIFICACION DEL CONTRATO

35.1.-

Condiciones.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacién solo podrd modificarlo, por
razonesde interés publico, en los supuestos previstos en la cldusula 16 de cldusulas especificas
del contrato y en el art. 205 LCSP.

Se consideran razones de interés publico las que tienen la finalidad de lograr el objetivo de
estabilidad presupuestaria que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario
correspondiente.

En caso de que la modificacién suponga supresidn o reduccion de unidades de obra, la
conftratista no tendrd derecho a reclamar indemnizacion alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una
nueva licitacién, los precios aplicables a estas serdn fijados por el poder adjudicador, previa
audiencia de la contratista por plazo minimo de fres (3) dias hdbiles. Si ésta no aceptase los
precios fijados, el érgano de contratacion podrd contratarlas con otra operadora econdmica
enlos mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente o resolver el contrato
conformeal art. 211 LCSP.

En las modificaciones el plazo podrd ser aumentado o disminuido de conformidad con lo
dispuesto en el art. 162 RGLCAP.

No se podrdn introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la
direccion,inspeccion o vigilancia de los frabajos, las modificaciones en el objeto del contrato
gue no estén debidamente autorizadas por el érgano de confratacidon originardn
responsabilidad de la conftratista, la cual estard obligada a rehacer o reponer la prestacién a
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las condiciones pactadas,sin albono adicional alguno.

Habrdn de tramitarse como modificacién del contrato los cambios del origen o procedencia
de los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, o en su caso, en PPTP.

No se considerardn modificaciones los supuestos recogidos en el art. 242.4 LCSP.
35.2.- Procedimiento.
El procedimiento para acordar la modificacion incluye, en todo caso, las siguientes actuaciones:
35.2.1.- Supuesto general:
A. ACTUACIONES PREVIAS:

1. La Direccidn Facultativa recabard del érgano de contrataciéon autorizacion para
iniciar los frdmites previos necesarios para modificar el contrato.

2. Propuesta del servicio técnico competente en la que se justifique la concurrencia
delos requisitos exigidos por la Ley y la posibilidad de su infroduccion y se valore,
ensu caso, la cuantia de la modificacién.

3. Audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se
hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de confratacion en virtud de
uncontrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres (3) dias, formule
lasconsideraciones que tenga por conveniente.

4. Resolucién del érgano de contratacién por la que acuerda la redaccién de
modificaciones del proyecto. Si dichas modificaciones implican la imposibilidad
de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, deberd
acordarse la suspensidon temporal, parcial o total, seglin proceda, del contrato.

5. Redaccién de la modificaciéon del proyecto.

6. Cuando la modificacion suponga la infroduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, audiencia de la contratista por plazo minimo de tres (3) dias hdbiles para que
se pronuncie sobre la aceptacidon o no de los precios de aplicacién a dichas
unidades previamente fijados por el poder adjudicador asi como sobre la
variacién de plazo resultante de la introduccién de nuevas unidades.

7. Informe de la oficina o unidad de supervision.

8. Resolucién del érgano de contrataciéon por la que aprueba el proyecto
modificado salvo que dicha competencia esté especificamente atribuida a otro
érgano por una norma juridica en cuyo caso la aprobacién del proyecto
modificado le corresponderda este Ultimo.

B. APROBACION DE LA MODIFICACION:

1. Acta de replanteo.

2. Resolucion del dérgano de confratacién por la que acuerda el inicio del
expedientede modificacién.

3. Audiencia a la contratista por plazo minimo de tres (3) dias que deberd dar
suconformidad por escrito.

4. Documento contable de autorizacidon del gasto o certificado de existencia de
créditocuando la modificacién suponga un mayor gasto.

5. Informe juridico.

6. Resolucidon del dérgano de contratacién por la que acuerda la modificacion y
nofificacién a la contratista.

35.2.2.- Supuesto excepcional:

Cuando la tramitacidon de un modificado exija la suspensidn temporal total de la
ejecucionde las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, se podrd
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acordar gue continlen provisionalmente tal y como esté previsto en la propuesta
técnica que elabore la Direccidén Facultativa, siempre que el importe mdximo previsto
no supere el 20% del precio inicial del contrato (sin IVA) y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiacion.

En estos casos, el procedimiento para modificar el contrato se articulard en dos fases:

FASE 1. Continuacién provisional: el/la titular del Departamento en el que se integre
la Direccidn promotora del contrato o al que esté adscrito o del que dependa el
poder adjudicador del contrato autorizard la continuacién provisional de las obras
de acuerdo con la propuesta técnica elaborada al efecto por la Direccidn
Facultativa. En esta primera fase, el expediente exigird exclusivamente los frdmites que
se senalana continuacion:

1. Propuesta técnica motivada formulada por la Direccidn Facultativa que
deberd contener:

e Justificacion de los graves perjuicios que para el interés publico
provocaria la suspension total de las obras que comportaria la
tramitacion delmodificado;

e Elimporte mdximo previsto de la modificacion, el cual no podrd exceder
del 20% de precio inicial del contrato (IVA excluido).

e Descripcion bdsica de las obras a realizar.

e Justificacidon de que la modificacion se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en el art. 203.2 LCSP.

2. Informe de la Oficina de Supervision de Proyectos en el caso de que en la
propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos el cual deberd
motivar la adecuacioén de los nuevos precios a los precios generales de
mercadode conformidad con el art. 102.3 LCSP.

3. Audiencia de la contratista que deberd dar su conformidad por escrito.

4. Resolucién del érgano de contrataciéon por la que autorice la redacciéon del
proyecto de modificacién.

5. Documento contable de autorizacion del gasto o certificado de existencia de
crédito cuando la modificacién suponga un mayor gasto.

6. Orden del fitular del Departamento en el que se integre la direccién promotora
del contrato o al que esté adscrito o del que dependa el poder adjudicador
del contrato por la que acuerde la continuacion provisional de las obras, de
conformidad con la propuesta técnica de la Direccién Facultativa, que
implicard asimismo la aprobacion del gasto salvo que dicho gasto sea superior
a 5.000.000,00 euros en cuyo caso dicha aprobacion corresponderd al Consejo
deGobierno.

Esta primera fase no podrd tener una duracién superior a ocho (8) meses a contar
desde la fecha en la que el/la Consejero/a haya autorizado la continuidad
provisional de las obras.

FASE 2. Aprobaciéon del expediente de modificacion: antes de que transcurra el
citado plazo de ocho (8) meses, el drgano de contratacion deberd haber acordado
la modificacién del contrato, previa realizacion de las actuaciones correspondientes
de conformidad con la cldusula 35.2.1 de condiciones generales.

Durante este plazo de ocho (8) meses, se ejecutardn preferentemente, de las unidades
de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas. Ademdas, las obras serdn objeto de certificacién y abono de conformidad
con lo dispuesto en la cldusula 34 de condiciones generales pero con la siguiente
singularidad: las certificaciones que comprendan unidades no previstas en el
proyectoinicial tomardn como referencia los precios que figuren en la propuesta
técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
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provisionales sujetos alas rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se
apruebe el proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y
variaciones que se produzcanen la medicién final y sin suponer en forma alguna,
aprobacidényrecepcion de las obrasque comprenden.

El proyecto deberd estar aprobado técnicamente en el plazo de seis (6) meses desde
la autorizacién de la continuidad provisional de las obras.

Previa aprobacion de la modificacién, se deberd aportar, en su caso, el oportuno
documento contable o documento que lo sustituya por el que se reajuste el crédito
inicialmente autorizado en la primera fase. Y, si en la primera fase del procedimiento
el gasto no ha requerido autorizacion del Consejo de Gobierno y en esta segunda
fase,aprobado el proyecto, resulta insuficiente el crédito inicialmente estimado vy la
suma de este y el crédito adicional supone un importe total superior a 5.000.000,00
euros, se deberd recabar la autorizacion del gasto del Consejo de Gobierno.

35.2.3.- En los casos que se definen a continuacion se han de efectuar, ademds, las siguientes

actuaciones:

1. Si el precio del contrato se altera, la contratista deberd reajustar la garantia, en el
plazo de quince (15) dias naturales desde la notificacién de la resolucién.

2. Pdliza de seguro nueva o prérroga de la existente que cubra las caracteristicas
objeto de modificacién y, en su caso, el periodo suplementario, tal y como se
senalaen la cldusula 27.3 de condiciones generales.

3. Emisidn de informe de fiscalizacion previa de control econdmico-fiscal cuando lo
exija la normativa vigente.

4. Autorizacion de la modificacidon por el Consejo de Gobierno cuando la
modificacidénsea causa de resolucion.

35.2.4.- Acordada por el poder adjudicador la redaccién de la modificacion, si ello implica la

imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, deberd
acordarse la suspensidon temporal, parcial o total, segun proceda, del contrato.

35.2.5.- En todo caso, una vez acordada la modificacién, se realizardn las siguientes actuaciones:

1. Publicacién del anuncio de modificacién en el perfil de contratante junto con las
alegaciones de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran
recabado con cardcter previo a su aprobacion.

2. Publicacion del anuncio de modificacion en el DOUE si el contrato estd sujeto a
regulacién armonizada, y la modificacion responda a uno de los supuestos de las
letras a) y b) del art. 205.2 LCSP.

35.2.6.- En todo caso, la modificacion se formalizard conforme a lo dispuesto en el art. 153 LCSPy

se publicard de conformidad con los articulos 63 y 207 LCSP.

35.3.- Efectos.
Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta cldusula serdn obligatorias

parala contratista. En el caso de modificaciones no previstas en el PCAP, se estard a lo previsto
en el art. 206 LCSP.

36.- SUBCONTRATACION

En el supuesto de que en la cldusula 14.1 de cldusulas especificas del contrato se admita la
subcontratacion, la contratista podrd subcontratar la ejecucién parcial de la prestacion dentro de
loslimites establecidos en la citada cldusula y con arreglo a lo dispuesto en esta cldusula.

En el caso de que la contratista confrate con terceros la realizacién parcial del contrato, asumird la
total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente al poder adjudicador con arreglo estricto
a este pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
social o laboral.

36.1.- Comunicacién a la Direccidn Facultativa.
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a) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitacion la
declaracién que figura en el ANEXO VI.1 y pretenda redlizar la subcontratacién en las
condiciones exactamente indicadas en la misma, deberd remitir a la Direccién Facultativa
ladeclaracién que figura en el ANEXO VI.1, debidamente cumplimentada vy firmada, al
menoscinco (5) dias hdbiles antes de que la subcontratista inicie la ejecucion de los
frabajos.

b) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitaciéon la
declaracién que figura en el ANEXO VI.1 pero pretenda realizar la subcontratacién en
condiciones diferentes a las indicadas en dicha declaracion, deberd remitir a la Direccion
Facultativa el formulario que figura en el ANEXO VI.1, debidamente cumplimentado y
firmado, almenos quince (15) dias hdbiles antes de que la subcontratista inicie la ejecucion
de los frabajos.

36.2.- Comprobacion del cumplimiento de condiciones de pago a subcontratistas o suministradoras.

La contratista deberd justificar el cumplimiento de las condiciones de pago pactadas con la
subconftratista o suministradora, que deben respetar los limites que establece el art. 216 LCSP,
de conformidad con lo dispuesto en la cldusula 31.3 de condiciones generales.

37.- CESION DEL CONTRATO Y MODIFICACION DE LA COMPOSICION DE LA UTE
37.1.- Cesion del contrato.
37.1.1.- Supuestos.

Sin perjuicio de los casos de sucesidn de la contratista del art. 98 LCSP y los supuestos de
modificacién de la composicién de la UTE del art. 69.9 LCSP, el contrato podrd ser cedido
en los siguientes casos:

1. Cuando la contratista se encuentre en situacidn de insolvencia, de conformidad
conel art. 2.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y todavia no haya
solicitadola declaracién de concurso, siempre y cuando no haya sido declarada
insolvente encualquier otro procedimiento.

2. Cuando se haya declarado en concurso a la contratista, incluso cuando se haya
procedido ala apertura de la fase de liquidacién o haya puesto en conocimiento
deljuzgado competente para la declaracidén del concurso que ha iniciado
negociacionespara alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en
la legislacion concursall.

3. Cuando la contratista sea una persona fisica y haya manifestado su voluntad de
jubilarse en fecha anterior a la finalizacién del contrato.

37.1.2.- Procedimiento.

1. La contratista dirigird a la Direccidn Facultativa escrito en el que solicite la autorizacién de
la cesion. A dicha solicitud deberd adjuntar siguiente documentacion:

1. Documentacion acreditativa de la circunstancia concurrente que posibilita instar
lacesion del contrato.

2. Documentacién acreditativa de que la cesionaria cumple con los requisitos
recogidosen la letra c) del art. 214.2 LCSP.

2. Resolucion del érgano de contratacién por la que acuerde el inicio del procedimiento.

3. Informe emitido por la Direccién Facultativa en el que indique si debe cumplirse o no el
requisito de haber ejecutado al menos el 20% del importe del confrato y, en caso afirmativo,
si dicho requisito se cumple. Asimismo deberd senalar que se respetan los limites recogidos
en el segundo pdrrafo del apartado 1 del art. 214 LCSP.

4. Informe juridico.

5. Aportacién por parte de la contratista del borrador de escritura publica en la que se
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formalizard la cesién.

6. Resolucién del érgano de contratacién por la que se autoriza la cesidn y notificaciéon a la
contrafista.

7. Publicacién de la resolucion del érgano de contratacion por la que se autoriza la cesidon en
elperfil de contratante.

8. Formalizacién de la cesidn en escritura publica.

9. Depdsito de la garantia por parte de la cesionaria en la Tesoreria General del Pais Vasco.
Nose procederd a la devolucion o cancelacién de la garantia prestada por la cedente
hasta quese halle formalmente constituida la de la cesionaria.

37.1.3.- Condiciones.

1. En tfodo caso, para que el érgano de confratacion pueda autorizar la cesion
debencumplirse las siguientes condiciones:

1. Se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 del art. 214 LCSP.

2. Las cuadlidades técnicas o personales de la cedente (contratista) no hayan sido
razéndeterminante de la adjudicacién del contrato.

3. Que de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado.

2. No se autorizard la cesidn del confrato cuando esta suponga una alteracién sustancial
delas caracteristicas de la contratista si estas constituyen un elemento esencial del
confrato.

3. Lacesidn entre la contratista (cedente) y la cesionaria se formalizard en escritura publica.

4. No se procederd a la devolucién o cancelacidén de la garantia prestada por la
cedentehasta que se halle formalmente constituida la de la cesionaria.

37.2.- Modificaciéon de la composicion de la UTE.

37.2.1.- En el caso de que la modificacién de la composicién de la UTE suponga el aumento del
numero de quienes la componen, su disminucién, o la sustitucién de una o varias de sus
integrantes por otfra u otras, se realizardn las siguientes actuaciones:

1. La UTE contratista dirigird a la Direccidn Facultativa escrito en el que solicite la
autorizacion de la modificacién. A dicha solicitud deberd adjuntar la siguiente
documentacion:

e Justificaciéon de la/s circunstancia/s concurrente/s que posibilita/n instar la
modificacién de la composicién de la UTE.

e Documentacion acreditativa de que la UTE, con su nueva composicién,
cumplecon los requisitos de solvencia o clasificacién exigida y que todas las
integrantes tienen plena capacidad de obrar y no estdn incursas en
prohibiciénde contratar con el sector pUblico.

2. Resolucion del dérgano de confratacién por la que acuerde el inicio del
procedimiento.

3. Informe emitido por la Direccidn Facultativa en el que sefale que se ha ejecutado,
al menos, un 20% del importe del contrato.

4. Informe juridico.

5. Aportacién por parte de la contratista del borrador de escritura pUblica en la que
seformalizard la UTE con su nueva composicion.

6. Resolucién del érgano de contrataciéon por la que se autoriza la modificacion de
composicion de la UTE y nofificaciéon a la UTE confratista.

7. Publicacién de la resolucion del érgano de contratacién por la que se autoriza la
modificacién de la composicion de la UTE en el perfil de contratante.
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8. Formalizacién de la UTE en escritura puUblica.

9. Depdsito de nueva garantia por parte de la UTE en la Tesoreria General del Pais
Vasco. No se procederd a la devolucién o cancelaciéon de la garantia prestada
anteriormente por la UTE hasta que se halle formalmente constituida la nueva.

37.2.2.- En el caso de que, a consecuencia de operaciones de fusidn, escision o fransmisién de
rama de actividad respecto de alguna/s de las componente/s que integra/n la UTE, la
sociedad absorbente, la resultante de la fusidn, la beneficiaria de la escision o la
adquirente de la rama de actividad no sea integrante de la UTE, se cumplimentardn los
mismos trdmites indicados en la cldusula 37.2.1 de condiciones generales, salvo el
relativo a la ejecucion del contrato de, al menos, un 20% de su importe.

37.2.3.- En el caso de que una o varias componentes de la UTE fuera/n declarada/s en concurso,
incluso aunque se haya abierto la fase de liquidacidn, se estard a lo dispuesto en la letra
c) del art. 69.9 LCSP en consonancia con lo dispuesto en el art. 212.5 LCSP sobre la
prestacion de garantias adicionales suficientes para la ejecucién del contrato. En este
casose realizardn las actuaciones siguientes:

La UTE contratista dirigird a la Direccidn Facultativa un escrito, junto con la documentacién
acreditativa de la situacidén de concurso de una o varias de las componentes de la UTE, por el
quehaga una de las siguientes solicitudes:

e Continuacién de la ejecucién del contrato con la/las componente/s
restante/s.En este caso debe adjuntar documentacién justificativa de que la
UTE, con sunueva composicidn, cumple con los requisitos de solvencia o
clasificacion exigidos.

e Continuacién de la ejecucién del contrato con las componentes iniciales
de laUTE, incluida/s la/las declarada/s en concurso.

1. Realizacion de los tfrdmites descritos en los puntos de 2 a 9 (salvo el nUmero 3) dela
cldusula 37.2.1 de condiciones generales. Y, en el caso de que el érgano de
contrataciéon resuelva que la UTE continle ejecutando el contrato con todas sus
componentes, incluida/s la/las declarada/s en concurso, la UTE contratista deberd
prestar las garantias adicionales suficientes para la correcta ejecucién del
contfrato que el érgano de contratacién haya indicado en su resolucién.

VI.- EXTINCION DEL CONTRATO

38.- CUMPLIMIENTO: RECEPCI@N, CERTIFICACION FINAL DE LAS OBRAS, PLAZO DEGARANTIA, LIQUIDACION
Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA.

El contrato se entenderd cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con
lostérminos establecidos en aquel, y a satisfaccién del poder adjudicador, la totalidad de su objeto
y sematerializard con la entrega de las obras al poder adjudicador.

Su constataciéon exigird por parte del poder adjudicador un acto formal y positivo de recepcion o
conformidad con lo indicado en la cldusula 38.1 de condiciones generales.

La confratista tendrd derecho a conocer y a ser oida sobre las observaciones que se formulen en
relacion con el cumplimiento de la prestacién contratada.

38.1.- Recepciodn.

A la recepcidon de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrird una/un
facultativa/o designada/o por el poder adjudicador que actuard en su representacion, la/el
facultativa/o encargada/o de la direccidn de la obra, la representacion de la Oficina de
Control Econdmico, en su caso, y la contrafista asistida, si lo estima oportuno, de su
facultativa/o.

A tales efectos, la contrafista o su Delegada/o comunicardn por escrito a la Direccidn
Facultativade las obras, la fecha prevista para su terminacion, con una antelacién minima de
cuarenta y cinco (45) dias hdbiles. Dicho escrito deberd presentarse en el Registro del poder
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adjudicador.

La recepcidn de la obra se realizard una vez efectuada la comunicacién escrita y previa
resolucién favorable del érgano de contratacién en base al informe emitido por la Direccién
Facultativa. La recepcidn se efectuard dentro del plazo consignado en la cldusula 15.1 de
cldusulas especificas del contrato.

De larecepcidn se extenderd la correspondiente acta, que serd suscrita por todas las personas
gue concurran al acto, y en la que se hard constar si las obras se encuentran en buen estado
ycon arreglo a las prescripciones previstas. En este caso la persona designada por el poder
adjudicador las dard por recibidas y comenzard a partir de este momento el plazo de garantia.

En caso contrario, se hard constar asi en el acta de recepcion y la Direccion Facultativa de las
obras senalard los defectos observados y dard las instrucciones precisas para su subsanacion
en el plazo indicado al efecto. En caso de incumplimiento podrd concederse otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El poder adjudicador podrd efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en la cldusula 15.2 de cldusulas especificas del contrato. En este caso se
debe expedir la correspondiente certificacion final a cuenta.

Si por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el érgano de
confratacion acordase la ocupacién efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o
serviciopublico, aln sin el cumplimiento del acto formal de recepcidén, se producirdn los
efectos y consecuencias propias del acto de recepcién de las obras en los términos
establecidos en el art.168 RGLCAP desde el momento en el que se produzca la ocupacion
efectiva o puesta en servicioal uso o servicio publico.

En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidén de la Edificacién, la
conftratista vendrd obligada a entregar en este momento la siguiente documentacion:

a) La relacion identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso
deedificacion.

b) La documentacién relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones.

Certificacion final de las obras.

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepcidn, salvo que en la cldusula
15.4 de cldusulas especificas del contrato se haya indicado otro diferente, el érgano de
contratacion deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada
a la contratista a cuenta de la liquidacion del contrato. Para ello se procederd a la medicién
finaly a la correspondiente relacion valorada al origen.

A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de recepcion,
laDireccién Facultativa procederd, en presencia de la contratista, al inicio de la medicion
generalde las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dado que la fecha
para esta medicidn consta en el acta de recepcidn, la contratista no podrd alegar falta de
comunicacion yse dard por notificada.

De dichas actuaciones se levantard acta en triplicado ejemplar que firmardn la Direccion
Facultativa y la contratfista. Se destinard un ejemplar a cada uno de los firmantes. El tercer
ejemplar serd enviado, por la Direccién Facultativa, al érgano de contratacién.

Si la contratista no ha asistido a la medicién, el ejemplar del acta le serd remitido por la
Direccién Facultativa para que en el plazo de cinco (5) dias hdbiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que redlice la contratista contra
el resultado de la medicion general deberd dirigirlas por escrito al érgano de contratacién por
conducto de la Direccion Facultativa.

Sobre la base del resultado de la medicidon general y dentro del plazo de un (1) mes, contado
apartir de la fecha de recepcion, la Direccion Facultativa redactard la correspondiente
relacién valorada.
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Posteriormente, y dentro de los diez (10) dias siguientes al término del plazo indicado, la
Direccion Facultativa expedird y tramitard la correspondiente certificacién final.

En el plazo de treinta (30) dias a contar desde la aprobacién de la certificacién final, el poder
adjudicador procederd a su abono previa presentacion por parte de la contratista de la
facturacorrespondiente en el registro indicado en la cldusula 19.6.2 de cldusulas especificas
del confrato.

Plazo de garantia.

38.3.1.- El plazo de garantia serd el fijado en la cldusula 15.3 de cldusulas especificas del contfratoy

comenzard a contar a partir de la recepcién de la obra, ya sea total o parcial. Todo ello
es sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el art. 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, para las obras a las que es de aplicaciéon
segun su art. 2.

38.3.2.- Durante el plazo de garantia la contratista procederd a la conservacién y policia de las

obras, con arreglo a lo previsto en el PPTP y segun las instrucciones que, por escrito en el
Liboro de érdenes, reciba de la Direccidon Facultativa en interpretacion técnica del
confrato, pero siempre que tales frabajos no obstaculicen el uso puUblico de la obra.

38.3.3.- Durante el plazo de garantia la contratista serd responsable de los defectos o vicios que

puedan manifestarse en la obra, asi como de todos los gastos que se ocasionen por su
conservacion. Estos gastos serdn a cargo de la contratista que no tendrd derecho a
ninguna indemnizacién por este concepto, salvo los danos ocasionados en la obra por
fuerza mayor y los deterioros causados por terceros, que serdn soportados por el poder
adjudicador, si bien éste tendrd la facultad de exigir a la contratista que realice las obras
de reparacion.

38.3.4.- En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligacion de conservacién

y policiay ello pusiera en peligro la obra y/o no subsanara los defectos o vicios detectados
por iniciativa propia o a instancia de la Direccién Facultativa, el poder adjudicador
ejecutard los frabajos necesarios para evitar el dano y/o para subsanar los defectos o
vicios con cargo a la garantia definitiva. Si la garantia definitiva es insuficiente, se
procederd al cobro de la diferencia mediante el procedimiento administrativo de
apremio,con arreglo a lo establecido en las normas de recaudacion.

38.3.5.- Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la

38.4.-

Direccion Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la confratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, la contratista quedard relevada de toda responsabilidad, salvo
laresponsabilidad por vicios ocultos contemplada en el art. 244 LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia, la Direccién Facultativa procederd a dictar las oportunas instrucciones a la
conftratista para la debida reparacion de lo construido, para lo cual le concederd un
plazo durante el cual contfinuard encargada de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Liquidacion del contrato.

Si el informe del estado de las obras es favorable o, en caso confrario, una vez subsanado/s
el/los defecto/s, la Direccién Facultativa de la obra procederd a formular la propuesta de
liguidacion de las obras realmente ejecutadas dentro del plazo de un (1) mes desde la
finalizacién del plazo de garantia. A estos efectos, tomard como base para su valoracion las
condiciones econdmicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidacion serd noftificada a la contratista para que en el plazo de diez (10)
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de dos (2) meses desde la finalizacion del plazo de garantia, el érgano de
contratacion, mediante resolucién, procederd a aprobar la liquidacién del contrato y su saldo.
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Aprobada la liquidacién por el érgano de contratacién, serd notificada a la contratista junto
conuna copia de la certificacién de liquidacion expedida por la Direccidn Facultativa.

El poder adjudicador abonard el saldo de liquidacidn si este resultase favorable ala contratista
en el plazo de sesenta (60) dias a contar desde la fecha de aprobaciéon de la liquidacién del
confrato, previa presentacion por parte de la contratista de la factura correspondiente en el
registro indicado en la cldusula 19.6.2 de cldusulas especificas del contfrato.

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacion, la contratista tendrd derecho a
percibir los intereses de demora vy la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
confra la morosidad en las operaciones comerciales.

38.5.- Devolucién de la garantia.

38.5.1.- La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
delplazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta
quese declare la resolucion de éste sin culpa de la confratista.

38.5.2.- Aprobada la liquidaciéon del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no
resultaren responsabilidades, se devolverd la garantia constituida o se cancelard el aval
o seguro de caucion, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese
constituidacomunique a la Tesoreria General del Pais Vasco o equivalente del ente
pUblico que corresponda, segun corresponda, si la garantia ha quedado libre de
responsabilidades porrazén de las obligaciones derivadas del contrato.

38.5.3.- El acuerdo de devolucion deberd adoptarse y nofificarse al interesado en el plazo de dos
(2) meses desde la finalizacién del plazo de garantia. Transcurrido dicho plazo, el poder
adjudicador deberd abonar a la contratista la cantidad adeudada incrementada con
el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento
delcitado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia, si ésta no se hubiera
hecho efectiva por causa imputable al poder adjudicador.

38.5.4.- En el supuesto de recepcion parcial, sélo podrd la confratista solicitar la devoluciéon o
cancelacién de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice
expresamenteen la cldusula 8.5 cldusulas especificas del contrato.

38.5.5.- En los casos de cesidén de contratos, no se procederd a la devolucién o cancelacién de
lagarantia prestada por la cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la
cesionaria.

38.5.6.- Transcurrido un (1) afo desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcion
formal y la liguidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la contratista,
se procederd, sin mds demora, ala devolucién o cancelacién de las garantias, una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la LCSP.

El plazo de un (1) aio sefalado en el pdrrafo anterior se reducird a seis (6) meses en los
siguientes casos:

a) Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros.

b) Cuando la contratista reUna los requisitos de pequena o mediana empresa,
definidasegun lo establecido en el Anexo | del Reglamento (UE) n°. 651/2014, de
la Comisién, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categoriasde ayudas compatibles con el mercado interior en aplicacién de los
articulos 107 y108 del Tratado de Funcionamiento de la Unidn Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por ofra empresa que no cumpla tales
requisitos.

39.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Las causas de resolucion del contrato son las establecidas en los articulos 211 y 245 LCSP, y, en su
caso, enla cldusula 17 de las cldusulas especificas del contrato, son causa de resolucion del contrato
las siguientes:
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a) La obstruccion a las facultades de direccidn e inspeccién del poder adjudicador.
b) Elincumplimiento de la obligacién de la contratista de respetar el cardcter confidencial.

c) En el supuesto de UTE, cuando alguna de las integrantes se encuentre comprendida en el
supuesto del articulo 211 a) y b) LCSP, la Administraciéon estard facultada para exigir el
cumplimiento de las obligaciones contractuales al resto de las empresas que constituyan la
unién temporal o acordar la resolucién del contrato.

VIL.- INCIDENCIAS Y REVISION DE ACTOS

40.- INCIDENCIAS
40.1.- Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, resolucion de dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificacidén, declaracidn de responsabilidad imputable a la confratista a raiz
dela ejecucién del contrato, suspensidn de la ejecucion, resoluciéon y efectos de esta en los
contfratos administrativos, serdn resueltas por el érgano de contratacién, cuyos acuerdos
pondrdn fin a la via administrativa, y contra los mismos se podrd interponer potestativamente
recurso de reposicién en el plazo de un mes ante el mismo érgano o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su nofificacién.

40.2.- Procedimiento.

Salvo lo establecido para casos especificos en este pliego y en la normativa de contratos del
sector pUblico, cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la
ejecucion y extincion del contrato, se framitardn mediante expediente contradictorio, que
comprenderd preceptivamente las actuaciones siguientes:

a) Propuesta del poder adjudicador o peticidon de la confratista.

b) Audiencia de la contratista por espacio de diez (10) dias naturales.

c) Informe de la Direccién Facultativa.

d) Informe, en su caso, de la asesoria juridica.

e) Informe, en su caso, de la Oficina de Control Econémico.

f) Resolucidon motivada del érgano de contratacién y noftificacién a la contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo requiera,
la framitacién de este procedimiento no determinard la paralizacion del contrato.

41.- REGIMEN DE REVISION DE ACTOS

Los actos dictados en relacién con contratos no comprendidos en el art. 44.1 LCSP serdn susceptibles
de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo ComuUn de las Administraciones PUblicas (articulos 112, 121 y 123).

VIII.- FONDOS MRR DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION YRESILIENCIA

42.- CONDICIONES GENERALES

Las cldusulas y especialidades establecidas a continuacién serdn de aplicacion a aquellos
contratosque reciban financiacién procedente del Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia en
el marco delPlan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, conforme a lo indicado en la
clausula 3.5 decondiciones especificas del contrato [“Financiacidn procedente de la Unién
Europea (Fondos MRR")].

42.1.- Régimen juridico

PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXTGENERATIONEU
PCAP OBRA 61/110



Plan de e Financiado por
Recuperacion, b 5 Iy
Transformacién * X la Union EuroPea ‘

‘ y Resiliencia NextGenerationEU Elorrioko udala

En relacién con el régimen juridico establecido en la cldusula 3 de este pliego, serdn igualmente
de aplicacién el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el cual se aprueban medidas
urgentes para la modernizacion de la Administracién PUblica y para la ejecucion del Plan de
Recuperacién, Transformacidén y Resiliencia, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la
que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacidén y Resiliencia,la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, porla que se establece el procedimiento y formatode
la informacién a proporcionar por las Entidades del Sector PUblico Estatal, Autondmico y Local
para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucién presupuestaria 'y contable
de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

42.2.- Plan de Medidas Antifraude

La presentacion de proposiciones por parte de los licitadores supone la aceptacion
incondicionaday sin reservas del Plan de Medidas Antifraude del érgano de contratacion
recogido en la cldusula 2 de condiciones especificas del contrato, cuyas disposiciones se obliga
a cumplir de manera integra, con pleno respeto a la normativa autondmica, estatal y europea
en relacién con la prevencion, deteccién y correccién del fraude, la corrupcion y los conflictos
de interés, asi como de acuerdo a los pronunciamientos que al respecto de la proteccidon de los
intereses financieros de la Unién Europea realicen sus instituciones.

Dicho Plan Anfifraude se ha aprobado en cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperaciéon y Resiliencia, asi como por el
articulo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de
gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, que impone la obligacion a toda
entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecucién de las medidas del PRTR de disponer
de un Plan de Medidas Antifraude. En todo caso, los licitadores se obligan a respetar losprincipios
de libre concurrencia, transparencia e integridad durante toda la fase de licitacion, asi como de
ejecucion y cumplimiento del contrato vy, por ello, deberdn comunicar de inmediato al érgano
de confratacion cualesquiera situaciones de conflicto, potencial o real, de las que tuvieran
conocimiento y que pudieran afectar al expediente de contratacion.

Este expediente de contratacion y su ejecucién estardn sujetos a los controles establecidos por la
Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo vy la
Fiscalia Europea, para lo cual se facilitard a estos érganos el acceso a toda la informacién
requeridasobre el confrato.

42.3.- Obligacién de custodia de documentacion

En cumplimiento de la obligacion establecida por el art. 132 del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, los confratistas y
subcontratistas mantendrdn un registro y conservardn los documentos justificativos, los datos
estadisticos y demds documentaciéon concerniente a la financiacién, asi como los registros vy
documentos en formato electronico, durante un periodo de cinco anos a partir del pago del
saldoo, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo serd de tres anos si la financiacion
es de un importe inferior o igual a 60.000 EUR.

Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la framitacién de reclamaciones
relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservardn hasta
que dichas auditorias, recursos, litigios, framitacién de reclamaciones o investigaciones hayan
concluido. En el caso de los registros y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la
obligacién de conservar los registros y documentos se aplicard unavez que dichas investigaciones
hayan sido nofificadas al perceptor.

Los registros y documentos se conservardn, bien en forma de originales, bien en forma de copias
compulsadas de originales, bien en soportes de datos comUnmente aceptados, entre ellos
versiones electrénicas de documentos originales o documentos existentes Unicamente en versién
electréonica. Cuando existan versiones electronicas, no serdn necesarios originales si dichos
documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan ser considerados
equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoria.

42.4.- Obligaciones en materia de comunicacién

En cumplimiento de la obligaciéon establecida por el articulo ? de la Orden HFP/1030/2021, de 29
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de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion,
Transformacidén y Resiliencia, en todas las actuaciones de comunicacion relacionadas con la
ejecucion del contfrato en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, los
contratistas y subcontratistas deberdn exhibir de forma destacada y visible el emblema de la Unidén
Europea, en la gque se incluird, ademds, una declaracién de la financiacién recibida con la
siguientereferencia: “Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia — Financiado por la Unidn
Europea - NextGenerationEU".

El emblema de la Unién Europea deberd permanecer distinto y separado y no podrd modificarse
anandiendo otras marcas visuales, marcas o texto.

Estas medidas de informacién y comunicacion de las actuaciones desarrolladas se incluirdn en
carteles informativos, placas, publicacionesimpresas y electrénicas, material audiovisual, pdginas
web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc. Todos los carteles informativos y placas
deberdn colocarse en un lugar bien visible y de acceso al publico.
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ANEXOS

CUADRO RESUMEN

A. ACEPTACION AYUDAS PIREP. ANEXO DE CONDICIONES Y TERMINOS DE CONCESION Y ACEPTACION DE LA
AYUDA

I A PRESENTAR EN EL ARCHIVO “A”. (A PRESENTAR EN LA OFERTA)
ANEXO I1.0. DATOS DE CARACTER PERSONAL.
ANEXO II.1. DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC)
ANEXO I1.2. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
ANEXO I1.3. DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES CONTENIDAS EN LA OFERTA
ANEXO [1.4. COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UTE

ANEXO I1.5. DECLARACION SOBRE LOS COMPROMISOS QUE ASUME RESPECTO A LAS PERSONASQUE REALICEN
LA ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO

ANEXO II.6. EMPRESAS PERTENECIENTES A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL

II. A PRESENTAR EN EL ARCHIVO “B”. (A PRESENTAR EN LA OFERTA)
ANEXO lIl.1. OFERTA ECONOMICA Y DE OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

III. A PRESENTAR POR LA LICITADORA QUE HAYA PRESENTADO LA MEJOR OFERTA.
ANEXO V.1. DISPONIBILIDAD DE LA SOLVENCIA Y MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES DURANTE TODALA EJECUCION
DEL CONTRATO
ANEXO V.2. AUSENCIA DE PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
ANEXO V.3. MODELO DE AVAL BANCARIO. MODELO DE AVAL BANCARIO UTEs.
ANEXO V.4. MODELO DE SEGURO DE CAUCION. MODELO DE SEGURO DE CAUCION UTEs.
ANEXO V.5. DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)
ANEXO V.6. DECLARACION DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS TRANSVERSALES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)
ANEXO V.7. DECLARACION DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)

IV. A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA (EN FASE DE EJECUCION).
ANEXO VI.1. COMUNICACION DE SUBCONTRATACION

V. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (EN FASE DE EJECUCION).
ANEXO VII.1. INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS PERSONALES
ANEXO VII.2. ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
ANEXO VII.3. DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)
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ANEXO.A ACEPTACION AYUDAS PIREP. ANEXO DE CONDICIONES Y TERMINOS DE
CONCESION Y ACEPTACION DE LA AYUDA

Este Anexo recoge aquellos compromisos que son ineludibles en el seno del Plan de Rehabilitacién de Edificios
PUblicos que tutela esta convocatoria. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de ellos, incluidos los
demds previstos en Orden TMA/178/2022, supondrd el inicio de un expediente de reintegro con los intereses
correspondientes, quedando la entidad beneficiaria sometida a lo establecido en materia de reintegros,
conftrol financiero, infracciones administrativas y sanciones segun lo previsto por las disposiciones nacionales y
comunitarias en relacidon con el Mecanismos de Recuperacion y Resiliencia.

i. Plazo mdaximo de realizacién de las actuaciones.
A fin de cumplir los objetivos del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, los beneficiarios se
comprometen, tal y como establece el articulo 8 de la Orden TMA/178/2022, a la recepcién de las obras
correspondientes a las actuaciones pertenecientes a esta linea 1, sin reservas, en un plazo que tendré
como fecha mdaxima el 30 de septiembre de 2024.
La justificacion de los gastos se realizard de conformidad con lo previsto en el articulo 30 de la Ley de
Subvencionesy, en concreto, se deberd presentar a la Subdireccion General de Arquitectura y Edificaciéon
de la Direccién General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio, la documentacién recogida en
el articulo 15.2 de la Orden.
El plazo mdximo y la forma de justificacién del cumplimiento de la finalidad de la subvencién, de acuerdo
con el articulo 17.3.i) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se fijard en la
resolucién definitiva y en ningln caso podrd ser superior a tres meses desde la firma del acta de recepcion
de obra (sin observaciones ni reparos).

iil. Documentacion acreditativa a entregar periédicamente tras la resolucién definitiva
Como se determina el en art. 15.1 de la Orden, que serd objeto de especificacién en la correspondiente
resolucién definitiva, para el control de cumplimiento de los objetivos e indicadores de monitorizacién, se
comunicard el estado de ejecucion de cada una de las actuaciones cada vez que supere una de las
siguientes etapas, o cada 3 meses si la duracién de las mismas fuese superior a dicho plazo, y se remitird
la documentacién sefalada:

a. Proyecto bdsico: Actualizacion del cronograma, de la superficie y del resumen de

presupuesto por tipos de actuaciones.

b. Autorizacién o licencia urbanistica. Obtencién de la autorizacion.

c. Proyecto de ejecucion: Actualizacién del cronograma, de la superficie, del resumen de
presupuesto por tipos de actuaciones y del ahorro energético. Certificados energéticos.
Licitacién de la obra: Comunicacion de la publicaciéon de la licitacion.

e. Adjudicacién de la obra: Comunicacion de la formalizacion.

Acta de comprobacién del replanteo e inicio: Comunicacién de la firma. En caso de que

la obra ya esté iniciada, conforme a lo previsto en el articulo 5.3 de esta Orden, se deberd

aportar el acta de comprobaciéon de replanteo e inicio de las obras y un certificado

expedido por la direccion facultativa en el que haga constar que a fecha de publicaciéon

de esta orden las obras no se encuentran suspendidas.

g. Certificacién trimestral de la direccién facultativa, de la obra ejecutada: Se comunicard
el importe desglosado por tipo de actuacién.

h. Declaracién responsable del compromiso de creacién de empleo necesario para la
redlizacion de la actividad, que se readlizard con personal contratado y dfiliado a la
Seguridad Social en el territorio nacional.

o

—h

Una vez finalizada cada actuacion, se presentard la justificacién final de las mismas que comprenderd la
siguiente documentacién, sin perjuicio de que tfras su andlisis se pueda solicitar documentacion
complementaria:

a. Certificado final obra. Comunicacién de la firma.

b. Acta de Recepcion de la obra, sin reservas: incluyendo los m2 de superficie efectivamente
rehabilitada.
Liquidacién final. Comunicaciéon de la firma y su importe.
Cuadro resumen del seguimiento de las actuaciones ejecutadas.
Cuadro resumen con la relacién certificada de gastos.
Memoria final de la obra ejecutada y objetivos alcanzados.

PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXTGENERATIONEU
PCAP OBRA 65 /110

"0 00



Plan de o Financiado por ﬁ
Recuperacion, = 5 ‘

n, la Unién Europea
Transformacion e
‘ y Resiliencia * NextGenerationEU Elorrioko udala

* %

Certificados energéticos segun lo especificado en el articulo 6.

Formularios de autoevaluacidén vy evaluacién del principio del DNSH segin la
documentacién del Ministerio de Hacienda.

Informe que detalle las actuaciones de control financiero realizadas. Contendrd los
controles realizados en relacién con las Actuaciones financiadas por el PIREP, informando
de los objetivos y alcance de estos, asi como de las irregularidades detectadas y de las
medidas adoptadas para su correccidn.

Declaracién de ofras ayudas solicitadas.

Declaracién de gestion.

Contabilidad separada. Documentacion justificativa de la existencia de una contabilidad
diferenciada que permita la frazabilidad de todas las fransacciones relacionadas.

. Justificantes de gasto y pagos bancarios de pago de las actuaciones.

Fotografias tanto del estado previo del inmueble como del actual, asi como de la
publicidad del MRR.

Declaracién de aceptacion de la cesidn de datos entre las Administraciones PUblicas.
Declaraciéon responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR.

Requerimiento de identificacién de contrafistas y subcontratistas y su acreditacion la
inscripciéon en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal
de Administracion Tributaria o en el censo equivalente de la Administracién Tributaria Forall
en el caso de desarrollar actividad econdmica y cesidn datos contratista.

No obstante lo anterior, se podra requerir al beneficiario la aportacion de cualquier documentaciéon
justificativa adicional a la expuesta, para verificar la efectiva adecuaciéon de la actuacion ejecutada a
la que fue objeto de ayuda, quedando el beneficiario obligado a su entrega en un plazo mdéximo de
quince dias hdbiles desde la recepcidn de la comunicacion que se le efectle por parte de aquél como
se indica en el art. 15.3; sin olvidar la mencidén del plazo de cinco anos durante el cual se podrd solicitar
en cualquier momento, otra serie de documentos, como se determina en el art. 15.4.

Adicionalmente a los apartados previos, resultard también de obligado cumplimiento cualquier ofro
mecanismo de justificacion de la realizacion de los proyectos que en el marco del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia pudieran ser desarrollados tanto a nivel nacional como europeo.

iii. Justificacion de los requisitos como entidades ejecutoras de fondos del PRTR

Con fecha 29 de septiembre de 2021, el Ministerio de Hacienda y Funcién PuUblica emiti¢ la Orden
HFP/1030/2021 por la que se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021 por la que se establece el procedimiento y formato de la informacion
a proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucidn presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia. Como se indica en las propias
érdenes, éstas tienen cardcter vinculante para todas las entidades que integran el sector publico de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del
Sector Publico, y a cualesquiera otros agentes implicados en la ejecucion del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia como perceptores de fondos.
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Los beneficiarios de estas ayudas son considerados entidades ejecutoras de las actuaciones

subvencionadas recogidas en el Anexo | de la Resolucién Provisional, de acuerdo con el articulo

1 y el Glosario de términos recogido en el anexo | de la Orden HFP/1030/2021. Por tanto, los

beneficiarios, como entidades ejecutoras de las actuaciones, deberdn cumplir con todas las

obligaciones impuestas en ambas érdenes, entre otras:

- Cumplir los hitos y objetivos establecidos.

- Registrar en el Sistema Informdtico habilitado por el Ministerio de Hacienda y Funcién Publica
(CoFFEE) la comprobacién de que los proyectos cumplen con los criterios establecidos en la
evaluacion inicial (cumplimiento hitos criticos y no criticos), via certificado e incorporacién de
documentacién acreditativa, asi como los indicadores mds desagregados que componen el
Proyecto/Subproyecto siguiendo las indicaciones de la Secretaria General de Fondos
Europeos de Espana.

- Garantizar el cumplimiento del principio de “no causar perjuicio significativo” (DNSH) en todas
sus actuaciones, segun lo dispuesto en el articulo 5 del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia y en cualquier ofra norma especifica que se
pudiera establecer a nivel nacional y europeo en relacién al cumplimiento de dicho principio.
Ello incluye el cumplimiento de las condiciones especificas asignadas y previstas en el
Componente 2, inversidn 5y de las establecidas en la DECISION 10150/21 DE EJECUCION DEL
CONSEJO relativa a la aprobacion de la evaluaciéon del plan de recuperacion vy resiliencia de
Espana 10150/21, aprobada en Bruselas el 6 de julio de 2021. Por su parte, la Comisidn
establece en su Comunicacién 2021/C 58/01 la Guia técnica sobre la aplicaciéon del principio
de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, con el objetivo de esclarecer el significado de tal principio v la
manera en que debe aplicarse en el contexto del mecanismo de recuperacion y resiliencia.

- Garantizar la evaluacion de riesgo de fraude de su 6rgano gestor segun los modelos recogidos
enlos anexos I.B.5 y lIl.C de la Orden HFP/1030/2021, asi como el resto de las autoevaluaciones
recogidas en los anexos de la citada Orden.

- Tener a disposicion o elaborar un “Plan de medidas antifraude” antes de la finalizacion del
plazo de 90 dias senalados desde que se tenga conocimiento de la participacion en la
ejecucion del PRTR. segun determina la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre para
garantizar que los fondos se han utilizado de conformidad con las normas de prevencién,
deteccion y correcciéon del fraude, corrupcion y conflicto de intereses.

- Cumplimentar la Declaraciéon de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y definir un
procedimiento para abordar conflictos de intereses.

Cada entidad beneficiaria deberd disponer y conservar toda la documentacién anterior desde el
estado inicial de la actuacion en funcién de los requisitos de aplicacion a los edificios del art. 5 de
la Orden TMA/178/2022 a que se acogiera y durante un periodo de cinco anos a partir del pago
de la cantidad concedida, que podrd ser requerida como parte de la documentacién a reportar
al Sistema Informdtico del Ministerio de Hacienda y Funcidén Publica o por cualquiera de los
organismos de control habilitados.

Asi mismo, todos los beneficiarios deberdn:

- Cumplir con los requerimientos trimestrales de identificaciéon de los beneficiarios finales de
cada procedimiento de licitacién y del contenido exigido en los procedimientos de licitacién
en el formato que defina la OIP — IGAE (Anexos IV.B, IV.C de la Orden HFP/1030/2021).

- Cumplir con los requerimientos de identificacion de contratistas y subcontratistas con el
estédndar minimo de significacién econdémica que se detalla en el articulo 8.4 de la Orden
HFP/1030/2021 necesarios para configurar la Base de Datos de los Beneficiarios de Ayudas,
Contraftistas y Subconftratistas.

- Generar y formalizar el Informe de Gestién semestral y el informe de previsiones con la
estructura y contenido del Art. 12.5y 12.6 de la Orden HFP/1030/2021.

- A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el arficulo 3m) de la Orden HFP/1031/2021, el
beneficiario deberd comunicar los datos (NIF, nombre, primer apellido, segundo apellido,
correo electrénico, DIR3 unidad administrativa, direccion y teléfono) del Secretario al que
correspondan las funciones de certificacion de los resultados del informe de gestiéon, conforme
a la documentacién administrativa y contable relativa al subproyecto (actuacién) ejecutado
por la entidad local. Estos datos serdin incorporados a la herramienta de gestion habilitada por
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el Ministerio de Hacienda y podrdn ser transmitidos para su control a la Comision, la OLAF, el
Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalia Europea vy las autoridades nacionales competentes
(Intervenciéon General de la Administracion del Estado y Tribunal de Cuentas). Las obligaciones
que se imponen al beneficiario en las Ordenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021 resultardn
aplicables a todas las actuaciones financiadas por los fondos del MRR incluyendo las iniciadas
a partir del 1 de febrero de 2020, por lo que el beneficiario deberd realizar las medidas
necesarias para el cumplimiento de dichas prescripciones.

- Por Ultimo, para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y
el mantenimiento y operacién de las actuaciones subvencionadas, el MITMA, la IGAE o
cualquier organismo fiscalizador, nacional o comunitario, podrdn solicitar al beneficiario en
cualquier momento y al menos durante 5 aios a contar desde la fecha de conclusiéon del
plazo de justificacién establecido en la Orden TMA/178/2022, la exhibicién de cualquiera de
los documentos originales que hayan servido para el otforgamiento de la ayuda, o para
justificar la redlizacién de las actuaciones (incluyendo facturas vy justificantes de pago de las
mismas), pudiendo requerirse su registro en el Sistema Informd&tico habilitado por el Ministerio
de Hacienda y Funcidén Publica para la comprobacion de que los proyectos cumplen con los
criterios establecidos.

iv.  Informacién, comunicacién y publicidad.

En todas las referencias que realicen los beneficiarios, en cualquier medio de difusién, a las actuaciones
subvencionadas mediante las ayudas reguladas en estas bases, deberdn cumplir con los requisitos que
figuren en el Manual de Imagen del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. Sin perjuicio de
lo anterior, deberd figurar en todo caso la referencia a la financiacién de la actuacion mediante fondos
del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia y a su gestidon por el MITMA en los términos previstos
en el articulo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y 31 de su Reglamento, en el articulo 34 del
Reglamento del Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia y en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021
por la que se configura el sistema de gestién del Plan.

En su caso, deberdn cumplir ademds con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la informacion puUblica y buen gobierno, respecto a las obligaciones de publicidad.

La aceptaciéon de la ayuda implica la aceptacion de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre actividades de informacién y
publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relacion con los Fondos de la Unién Europea.

V. Obligaciones para las entidades locales beneficiarias

Los beneficiarios deberdn cumplir todas las obligaciones contenidas en las bases reguladoras, en
concreto lasrecogidas en el capitulo Il de la Orden TMA/178/2022, debiéndose garantizar el pleno respeto
a la normativa europea y nacional aplicable, en especial, las medidas relativas a evitar fraude,
corrupcién, conflicto de intereses o doble financiacién. Se recuerda que estas subvenciones no son
compatibles con subvenciones procedentes de ofros programas o fondos europeos que pudieran
concederse para la misma finalidad, tal y como establece el articulo 18 de la Orden TMA/892/2021. En
particular los beneficiarios se comprometen:

- A garantizar la titularidad publica del edificio objeto de la actuacién, asi como su destino al
uso publico durante el plazo minimo de 20 afos, una vez ejecutadas las obras de
rehabilitacion.

- Alareduccion de, al menos, el 30 % del consumo de energia primaria no renovable de cada
actuacién incluyendo intervenciones definidas en el articulo 7 de esta Orden como de atipo
An. La justificacion del cumplimiento de este requisito se hard mediante la aportacién de los
correspondientes Cerfificados de Eficiencia Energética, en los términos expresamente
acotados en el articulo 6 de la Orden TMA/178/2022.

Respecto de este requisito, se recuerda que en fase de solicitud bastaba con presentar un CEE framitado
conforme al procedimiento de cdliculo simplificado, tanto del CEE del edificio existente en su estado inicial
como del CEE de proyecto , sin perjuicio de la posterior obtencién del tramitado conforme al
procedimiento de cdlculo general que serd aportado junto al certificado de obra terminada justificativo,
puesto que en fase de justificacidn solo cabe el procedimiento de cdlculo general y, ademds, para
realizar la necesaria comparacién a efectos del cdiculo del ahorro (entre el estado inicial y el de obra
terminada) debe utilizarse la misma version del programa informdatico.

En fase de justificacién, tal y como se exige en las bases en su articulo 6, serd preceptivo haber cumplido
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con el Requisito de ahorro energético establecido acreditdndolo con la presentacion de la certificacion
energética del edificio realizada de acuerdo con el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se
aprueba el procedimiento bdsico para la certificacién de la eficiencia energética de los edificios,
mediante la utilizacién de cualquiera de los documentos reconocidos para la certificacién de eficiencia
energética debidamente inscritos en el Registro general de documentos reconocidos del Ministerio para
la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogrdfico, entre los que se encuentran los programas informdticos
oficiales reconocidos. No serdn de aplicacién para tal fin los procedimientos simplificados, por tanto, se
debe recurrir a la herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC) o cualquier ofra registrada en el Ministerio
para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demogrdfico como procedimiento de cdlculo general para la
certificacion energética de edificios. Para que sean comparables, los distintos certificados deberdn
realizarse con la misma versién del programa informdtico que corresponderd con la que esté en vigor en
la fecha de redacciéon del proyecto de ejecucién o su adaptacién a los requisitos del PIREP.

Los interesados que eligieron métodos simplificados al momento de la solicitud, deben tener en cuenta
que estos métodos simplificados pueden tener variaciones respecto a los métodos generales con los que
finalmente se validan estas ayudas, por tanto, se recuerda que los datos reales de ahorro serdn los
consignados en las certificaciones a presentar en fase de justificacién, momento en el que deberdn ser
incluidos en dicho certificado todos los elementos determinante del ahorro de forma precisa vy rigurosa,
alcanzando de forma fehaciente una reduccion del 30% del consumo de energia primaria no renovable.

Es fundamental, asimismo, recordar que el requisito del ahorro energético, a efectos de actuaciones
financiables al 100% v su justificacion, es aplicable a las intervenciones definidas en el articulo 7 de esta
Orden como de “tipo A" que supongan, al menos, una reduccién del 30% del consumo de energia
primaria no renovable, con exclusion expresa en esta categoria de actuaciones que supongan la
sustitucion, uso o instalacién de equipos térmicos que utilicen combustible de origen fosil.
- Ala gestion de residuos acorde con el principio DNSH, antes referido, en los mismos términos del
antedicho articulo 6 de la Orden. Este requisito es aplicable, asimismo, a cualquier obra que ya
estuviese ejecutada, siendo obligada la acreditacion de la adaptacion al mismo.

Asimismo, el beneficiario se compromete a que las actividades que se desarrollan en ejecucion

de las obras de rehabilitacidn no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos

medioambientales, segun el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento

de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacién de un sistema de

clasificacion (o «taxonomian) de las actividades econdmicas medioambientalmente sostenibles:
1. Mitigacién del cambio climdtico.

Adaptacién al cambio climdtico.

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

Economia circular, incluidos la prevenciéon y el reciclado de residuos.

Prevencién y control de la contaminacion a la atmésfera, el agua o el suelo.

Proteccién y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas

oA WN

Las actuaciones que estén sujetas a etiqueta climdtica (submedida C2.15a del PRTR) se deberdn
corresponder con el campo de intervencion 026 bis del anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia: Renovacion de la eficiencia energética o medidas de
eficiencia energética relativas a infraestructuras publicas, proyectos de demostracién y medidas
de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energética, con el objetivo de:
a) lograr, por término medio, una renovacién de al menos un grado de
profundidad intermedia, tal como se define en la Recomendacion (UE) 2019/786
de la Comisién, relativa a la renovacion de edificios, o
b) lograr, por término medio, una reduccidn de al menos un 30 % de las emisiones
directas e indirectas de gases de efecto invernadero en comparacién con las
emisiones ex anfe

- A la aplicacién de la cuantia de la subvenciéon a los gastos elegibles definidos en la Orden
TMA/178/2022, con la expresa exclusidn de los referidos en el articulo 10, apartado 3, labores de
demolicién, cimentacién o estructura, asi como la construccién de nuevos edificios, aun en los
casos en los que se conserve las fachadas exteriores, nila ampliacion de las construcciones objeto
de rehabilitacion. Igualmente, no se incluyen como conceptos elegibles los gastos de personal,
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asistencias técnicas, impuestos, tasas o tributos.

En el caso de que una Unica actuacion esté referida a dos edificaciones colindantes constitutivas
funcionalmente de un solo inmueble, el beneficiario se compromete a realizar formalmente la
agrupaciéon de las fincas ante el Organismo competente a tal efecto, de modo que durante el
proceso de ejecucion de la obra de rehabilitacion se constate la existencia de la misma, y sin
perjuicio de la obligacién de incluir la documentacion pertinente, una vez realizada por el
procedimiento correspondiente, en la documentacion justificativa.

En materia de publicidad, conforme a la Orden TMA/178/2022 en su art. 4.14 de requisitos bdsicos,
las entidades beneficiarias dardn la adecuada publicidad, promocién e informacion del PIREP en
cuanto a la financiacién de las actuaciones que sean objeto de subvencién. La referida
publicidad se hard constar mediante la colocacién de un cartel o una lona en obra con el
emblema de la Unidn Europea asi como una declaraciéon de financiacion adecuada que indique
«financiado por la Unién Europea —NextGenerationEU-, (el formato y tamano del emblema se
recoge en el anexo Il del Reglamento de ejecucion (UE) N.° 821/2014 de la Comisidén, de 28 de
julio de 2014), conforme a lo senalado en el anexo Xl del Reglamento (UE) N.° 1303/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, desde el inicio de las obras con
la subvencién concedida hasta la terminacion de las mismas.

Las entidades beneficiarias colaborardn activamente para potenciar la difusién de la informacion
acerca de las Medidas y actuaciones del PIREP, en particular cuando promuevan la ejecucion y
sus resultados, facilitando informacidon coherente, efectiva y suficiente, dirigida a multiples
destinatarios, incluidos los medios de comunicacion y los ciudadanos.

Hardn constar la participacion de las distintas instituciones intervinientes en cuanta informacion
publica se edite por cualguier medio, incluidos los medios electrénicos.

Las mismas instrucciones serdn aplicables para toda la documentacién resultante de la ejecucién
de las obras y de la justificacién y control de los fondos recibidos, asi como cualesquiera otra
dirigida a los beneficiarios del Plan deberdn expresar que estas estdn financiadas con cargo a
fondos Next Generation de la UE.

Asimismo, se establece la obligacion de instalar placas o identificativos en el exterior de los
edificios en las cuales se incluyan la referencia a la financiacion con cargo a fondos de la UE. En
particular, la referida informacién constard en los carteles exteriores descriptivos de las obras, en
los que figurard, ademds, el importe de la financiacién aportada, con una tipografia y tamano
igual, a los empleados para referirse a la participaciéon de la Comunidad Auténoma.

El destinatario Ultimo de las Medidas informard al puUblico del apoyo obtenido de los fondos
europeos haciendo una breve descripcidn de la operacién en su sitio de Internet, en caso de que
disponga de uno, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y
resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unidn.
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ANEXO 11.0.-  DATOS DE CARACTER PERSONAL

NIF e, (de la operadora econdmica)

En relacién con el procedimiento de adjudicaciéon del contrato con expediente N®..........cooviiiiiiiiiiiinl.

DECLARA:

1.- Que quien firma esta declaracién responsable ostentala representacion de la persona, enfidad
o empresa que presenta la oferta.

2.- Que presenta esta declaracién responsable incluyendo los datos personales consignados en
lamisma a efectos de que dichos datos personales no tengan que ser reproducidos
simultdneamente en elresto de Anexos del pliego de cldusulas administrativas particulares que
han de firmarse y presentarse obligatoriamente, a efectos de preservar asi el cumplimiento de
las normas relativas a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al fratamiento de
los datos personales y las normas relativas a la libre circulacién de tales datos.

Firmado:

Nota: En el caso de que dos o varias operadoras econdémicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias, esta declaracion deberd ser frmada por la representacién de todas y cada una de ellas.
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ANEXO II.1.- DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC)

iNDICE
El presente formulario consta de las siguientes partes y secciones:
Parte I. Informacién sobre el procedimiento de contratacién y el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora.
Parte Il. Informacidn sobre la operadora econémica.

Seccidén A: Informacidn sobre la operadora econdmica.

Seccién B: Informacion sobre la representacién de la operadora econdémica.

Seccidn C: Informacidén sobre el recurso a la capacidad de otfras entidades.

Seccién D: Informacién relativa a las subcontratistas en cuya capacidad no se base la operadora
econdémica.

Parte lll. Motivos de exclusion:
Seccidn A: Motivos referidos a condenas penales.
Seccién B: Motivos referidos al pago de impuesto o de cotizaciones a la Seguridad Social.
Seccidén C: Motivos referidos a la insolvencia, los conflictos de intereses o la falta profesional.
Seccién D: Otros motivos de exclusidon que pueden estar previstos en la legislacion nacional del Estado
miembro del poder adjudicador o la entidad adjudicadora.

Parte IV. Criterios de seleccién:
Seccién =: Indicacién global relativa a todos los criterios de seleccion.
Seccién A: [doneidad
Seccién B: Solvencia econdmica y financiera.
Seccidén C: Capacidad técnica y profesional.
Seccién D: Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas de gestion medioambiental.

Parte V. Reduccién del niUmero de candidaturas cudlificadas.

Parte VI. Declaraciones finales.
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Parte I: Infformacién sobre el procedimiento de contratacion y el poder adjudicador
INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

La informacién exigida en la Parte | se obtendrd automdticamente al utilizar el servicio DEUC electrénico para generar y
cumplimentar el DEUC disponible en la siguiente direccion:
https://visor.reqgistrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter2lang=es

Identidad de la contratante! Respuesta
Nombre: []
¢De qué contratacién se frata? Respuesta

Titulo o breve descripciéon de la contratacion2: []

NUmero de referencia del expediente asignado por el poder [
adjudicador o la entidad adjudicadora (en su caso)3:

Parte lI: Inform,acién sobre la operadora econcS,mica
A: INFORMACION SOBRE LA OPERADORA ECONOMICA

Identificaciéon Respuesta

Nombre: [

NUmero de IVA, en su caso# []

Si no se dispone de nUmero de IVA, indiquese, en su caso, [1

cuando se exija, ofro nimero de identificacién nacional.

Direccién postal: [...]

Persona o personas de contactos: [...]
Teléfono: [...]
Correo electrénico: [...]

Direccién internet (direccion de la pdgina web, en su caso): [...]

Informacién general Respuesta

3Es la operadora econdmica una microempresa, una pequeia |:| Si |:| No
empresa 0 una mediana empresagé

Deberd reproducirse la informacién que figure en el apart. |, punto 1.1, del anuncio de licitacién del DOUE. En caso de contratacion
conjunta, sirvase indicar los nombres de todas las contratantes.

Véanse los puntos . 1.1 y Il 1.4 del anuncio de licitacién.

Véase el punto II.1.1 del anuncio de licitaciéon del DOUE.

Los ciudadanos y ciudadanas u operadoras econdmicas espafnolas deberdn indicar su NIF; los ciudadanos y ciudadanas no espafoles
residentes en Espaia, el NIE; las operadoras econdmicas pertenecientes a algun Estado miemibro de la UE, NIF-IVA o NIF intfracomunitario o,
en su caso, en numero DUNS; las operadoras econdmicas extranjeras de algun Estado no perteneciente a la UE, deberdn aportar el nimero
DUNS.

Repitase la informacién relativa a las personas de contacto tantas veces como sea necesario.

6 Véase la Recomendacién de la Comision de 6 de mayo de 2003, sobre la definicion de microempresa, pequenas y medianas empresas (DO
L 124 de 20.5.2003, p. 36). Este dato se solicita exclusivamente con fines estadisticos.

PN

o

Microempresa: operadora econdémica que cuente con menos de 10 personas empleadas y cuyo volumen de negocios anual o balance total
anual no exceda de 2 millones de euros.

Pequeina empresa: operadora econdmica que cuente con menos de 50 personas empleadas y cuyo volumen de negocios anual o balance
total anual no exceda de 10 millones de euros.

Mediana empresa: operadora econdémica que no es ni una microempresa ni una pequeia empresa, que cuente con menos de 250 personas
empleadas y cuyo volumen de negocios anual no exceda de 50 millones de euros o cuyo balance total anual no exceda de 43 millones de
euros.
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Unicamente en caso de confratacién reservada': la operadora i
econdémica zes un taller protegido o una empresasocial o prevé que D Si D No
el contrato se ejecute en el marco de programas de empleo
protegido?

Si la respuesta es afirmativa, [...]

2Cudl es el correspondiente porcentaje de personas trabajadoras
discapacitadas o desfavorecidas? [.]

En caso necesario, especifiguese a qué categoria o categorias
pertenecen las personas trabajadoras  discapacitadas o
desfavorecidas de que se tratfe.

En su caso, afigura la operadora econdmica inscrita en una lista D Si |:| No |:| No procede
oficial de operadoras econdmicas autorizadas o tiene uncertificado
equivalente (por ejemplo, en el marco de un sistema nacional de
(pre)clasificacion?2

En caso afirmativo:

Sirvase responder a las restantes preguntas de esta seccién, a la
seccién B y, cuando proceda, a la seccion C dela presente parte,
cumplimente, cuando proceda, la parte V, y, en cualquier caso,
cumplimente y firme la parte VI.

Indiquense el nombre de la lista o certificado y el nimero de (]
inscripcién o certificacion pertinente:

Si el certificado de inscripcion o la certificacion estdn disponibles en

formato electrénico. sivase indicar: (direccion de la pdagina web, autoridad u organismo

expedidor, referencia exacta de la documentacién):

Indiquese las referencias en las que se basa la inscripcion o ["'] L] L] L
certificaciéon y, en su caso, la clasificacion obtenida en la lista oficial®; | " 27 2

sAbarca la inscripcién o certificacién todos los criterios de seleccién

exigida®?
° (] si O No

En caso negativo:

Sirvase consignar, ademds, la informacién que falte en la parte 1V,
secciones A, B, C o D, segun proceda.

UNICAMENTE, cuando asi lo exijan el anuncio pertinente o los pliegos
de contratacion:

Podrd la operadora econdmica presentar un certificado con
respecto al pago de las coftizaciones a la seguridad social y los
impuestos o facilitar informacién que permita al poder adjudicador |:| Si |:| No
o ala entidad adjudicadora obtenerlo directamente a través de una
base de datos nacional de cualquier Estado miembro que pueda
consultarse gratuitamente?

Si la documentacién pertinente estd disponible en formato
electrénico, sirvase indicar:

(direccién de la pdgina web, autoridad y organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacién):

L] L] o] L

Forma de participacién Respuesta

3Estd participando la operadora econdmica en el procedimiento D Si D No
de contratacién junto con ofras4e

Véase cldusula 20.7 de cldusulas especificas del contrato y punto II.1.5 del anuncio de licitacién del DOUE.
Véase cldusula 11.5 de condiciones generales.

Las referencias y la clasificacién, en su caso, figuran en la certificacion

En particular, en el seno de un grupo, consorcio, empresa en participacioén o similares (UTE).

O
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En caso dfirmativo, asegulrese de que las demds interesadas presentan un formulario DEUC separado’
En caso afirmativo:

a) Indiquese la funcién de la operadora econdmica dentro del | q):[...]
grupo (responsable principal, responsable de cometidos especificos,

efc.):

b) Indiquese alas demds operadoras econdmicas que participan en b): [...]

el procedimiento de confratacion conjuntamente:

¢) En su caso, nombre del grupo participante: SHM
Lotes Respuesta
En su caso, indicacién del lofe o lotes respecto de los cuales la [...]
operadora econdmica desee presentar una oferta:

B: INFORMACION SOBRE LA REPRESENTACION DE LA OPERADORA ECONOMICA

En su caso, indiguense el nombre y la direccién de la persona o personas habilitadas para representar a la operadora
econdmica a efecto del presente procedimiento de contratacion.

Representacién, en su caso Respuesta

Nombre y apellidos: [...]

Junto con la fecha y lugar de nacimiento, si procede: [...]

Cargo/Capacidad en la que actia: [...]

Direccién postal: [...]

Teléfono: [...]

Correo electrénico: [...]

En caso necesario, facilitese informacion detallada sobre la [...]
representacién (sus formas, alcance, finalidad, ...):

C: INFORMACION SOBRE EL RECURSO A LA CAPACIDAD DE OTRAS ENTIDADES

Recurso Respuesta

3Se basa la operadora econdmica en la capacidad? de otras
entidades para satisfacer los criterios de seleccién contemplados en
la parte IV.2

DSIDNO

En caso dafirmativo, facilitese un formulario DEUC separado por cada una de las entidades consideradas que recoja la informacién
exigida en las secciones A y B de esta parte y en la parte lll, debidamente cumplimentado y firmado por dichas entidades.

Se incluird también aqui el personal técnico o los organismos técnicos que no estén integrados directamenteen la organizacién de la
operadora econémica, especialmente las personas responsables del control de la calidad.

Siempre que resulte pertinente en lo que respecta a la capacidad o capacidades especificas en que se basela operadora
econdmica, se consignard la informacion exigida en la parte IV por cada una de las entidades de que se trate.3

' En el caso de que dos o varias operadoras econdmicas se presenten en agrupacion de empresas o bajo el compromiso de constituirse
formalmente en UTE si resultan adjudicatarias, deberdn presentar un formulario DEUC debidamente cumplimentado y firmado por cada una
de las operadoras econdémicas en el que figuren las partes I, lll, IV y V. En caso de que varias operadoras econdémicas presenten
conjuntamente oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarias, deberdn presentar, ademds,
compromiso de constituirse formalmente en UTE de conformidad con el modelo contenido en el anexo correspondiente del PCAP.

2 Entiéndase capacidad como solvencia.

3 Por ejemplo, cuando se frate de organismos técnicos encargados del control de calidad: parte IV, seccién C, punto 3.
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D: INFORMACION RELATIVA A LAS SUBCONTRATISTAS EN CUYA CAPACIDAD NO SE BASA LA
OPERADORA ECONOMICA

Esta seccion se cumplimentard Gnicamente si asi se exige expresamente en la cldusula 14.2 de clausulasespecificas del
contrato.

Subcontratacion Respuesta

sTiene la operadora econdmica la intencién de subcontratar |:| Si |:| No

alguna parte del contrato a terceras personas? . 5 .
En caso afirmativo y en la medida que se conozca este

dato, enumérense las subcontratistas previstas:

L.

En el caso de que se exija en la cldusula 14.2 de cldusulas especificas del contrato como informacién adicional a la facilitada en esta
seccion, deberd aportarse la informacién requerida en las secciones A y B de esta parte y en la parte lll por cada una de las
subcontratistas, o cada una de las categorias de subcontratistas en cuestion.

Parte lll: Motivos de exclusion
A: MOTIVOS REFERIDOS A CONDENAS PENALES

El apartado 1 del art. 57 de la Directiva 2014/24/UE establece los siguientes motivos de exclusion:
Participacién en una organizacion delictivaz

Corrupcion? Fraude#

Delitos de terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristass:

Blanqueo de capitales o financiacion del terrorismos:

Trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos?’.

Motivos referidos a condenas penales con arreglo a las disposiciones | Respuesta
nacionales® de aplicacion de los motivos enunciados en el art. 57,
apartado 1. de la Directiva 2014/24/UE

sHa sido la propia operadora econémica, o cualquier personague |:| Si |:| No
sea miembro de su érgano de administraciéon, de direccién o

! Indiquense las subcontratistas solo en el caso de que asi se exija en la letra a) de la cldusula 14.2 de cldusulas especificas del confrato.
Indiquense los datos requeridos en la cldusula cldusula 13.3.2.1 de condiciones generales.

2 Tal y como se define en el art. 2 de la Decision marco 2008/841/JAl del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la
delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, p. 42).

3 Taly como se define en el art. 3 del Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupcién en los que estén implicados funcionarios de
las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unién Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p. 1) y en el art. 2, apart. 1, de la Decision
marco 2003/568/JAl del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a la lucha contra la corrupcién en el sector privado (DO L 192 de 31.7.2003,
p. 54). Este motivo de exclusion abarca también la corrupcién tal como se defina en la legislacion nacional del poder adjudicador (entidad
adjudicadora) o de la operadora econdmica.

4 En el sentido del art. 1 del Convenio relativo a la proteccién de intereses financiero de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, p.
48).

5 Tal como se definen en la Decision marco 2002/475/JAl del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (DO L 164 de
22.6.2002, p. 3). Este motivo de exclusion engloba también la induccidon o complicidad para cometer un delito o la tentativa de cometerlo, tal
y como se contempla en el art. 4 de la citada Decisibn marco.

¢ Tal como se definen en el art. 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la
prevencion de la utilizacion del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiacién del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005,
p. 15).

7Tal como se definen en el art. 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevenciéon
y lucha contra la trata de seres humanos y a la proteccién de las victimas y por la que se sustituye la Decision marco 2002/629/JAl del Consejo
(DOL 101 de 15.4.2011, p. 1).

8 A estos efectos, la letra a) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge como prohibiciones de contratar “Haber sido condenadas mediante sentencia
firme por delitos de terrorismo, constitucién o integracidn de una organizacién o grupo criminal, asociacién ilicita, financiacion ilegal de los
partidos politicos, trata de seres humanos, corrupcion en los negocios, trafico de influencias, cohecho, fraudes, delito contra la Hacienda
Pdblica y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, prevaricacién, malversacién, negociaciones prohibidas a los
funcionarios, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenacidon del territorio y el urbanismo, la proteccién del patrimonio histérico y el
medio ambiente, o a la pena de inhabilitacion especial para el ejercicio de profesién, oficio, industria o comercio. La prohibicién de contratar
alcanzard a las personas juridicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aquéllas cuyos administradores o representantes, lo
sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representacion y hasta su cese, se encontraran en la situacién mencionada en este
apartado”.
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de supervision o que tenga poderes de representacién, decision o
control en él, objeto, por alguno de los motivos enumerados mds
arriba, de una condena en sentencia firme que se haya dictado,
como mdaximo, en los cinco anos anteriores o en la que se haya
establecido directamente un periodo de exclusién que siga siendo
aplicable?

Si la documentacién pertinente estd disponible en
formato electrénico, sirvase indicar: (direccion de la
pdgina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

LD

En caso dfirmativo, indiquese?:

a)Fecha de la condena, especificando de cudl de los puntos 1 a é
se trata y las razones de la misma:

b) Identificacién de la persona condenada []:

c) Enla medida en que se establezca directamente en lacondena:

Fecha:[...], punto(s): [...]. razdén o razones: [...][

]

Duracion del periodo de exclusion [...
se frate [...];

1y puntos de que

Si la documentacién pertinente estd disponible en
formato electronico, sirvase indicar: (direccién de la
pdgina web, autoridad u organismo expedidor,
referencia exacta de la documentacion):

[.ILT0D8

En caso de condena, sha adoptado la operadora econdmica
medidas para demostrar su credibilidad pese a la existencia deun
motivo pertinente de exclusion (autocorreccién)+42

|:|S|'|:| No

En caso afirmativo, describanse las medidas adoptadass:

[

MOTIVOS REFERIDOS AL PAGO DE IMPUESTOS O DE COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Pago de impuestos o de cotizaciones a la Seguridad Social

Respuesta

s3Ha cumplido la operadora econdmica todas sus obligaciones
relativas al pago de impuestos o de cotizaciones a la seguridad
social, fanto en el pais en el que estd establecida como en el Estado
miembro del poder adjudicadoré o la entidad adjudicadora, si no
coincide con su pais de establecimiento?

DSID No

En caso negativo, indiquese:

a) Pais o miembro de que se frate:

b) 3A cudnto asciende el importe en cuestiéon?

c) sDe qué manera ha quedado establecido ese incumplimiento?
cl) A través de una resolucién administrativa o judicial:
- sEsestaresolucion firme y vinculante?
- Indiquese la fecha de la condena o resolucion.

- En caso de condenaq, y siempre que se establezca
directamente en ella, duraciéon del periodo de

Impuestos Cotizaciones Sociales
a) [..] a) [...]
b)[...] b)[...]

enld si L No el st L no
D S|’|:| No —D S|’|:| No
1 L
1 L

I Repitase tantas veces como sea necesario.
2 Repitase tantas veces como sea necesario.
3 Repitase tantas veces como sea necesario.

4 De conformidad con las disposiciones nacionales de aplicaciéon del art. 57, apart. 6, de la Directiva 2014/24/UE.
5 La explicaciéon deberd demostrar la idoneidad de las medidas adoptadas teniendo en cuenta el cardcter de los delitos cometidos (puntual,

reiterado, sistemdtico, etc.).

6 A estos efectos, la letra a) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge como prohibicién de contratar “Haber sido condenadas mediante sentencia
firme por (...) delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad Social {...)"; la letra d) del mismo apartado estable como prohibicion de
contratar “No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen”; y la letra f) de dicho apartado “estar afectado por una prohibicién de
contratar impuesta en virtud de sancién administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”.
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exclusiéon.
c2) Por otros medios. Especifiquese.

d) szHa cumplido la operadora econdmica sus obligaciones
mediante pago o acuerdo vinculante con vistas al pago de los
impuestos o de las cotizaciones a la seguridad social que adeude,
incluidos, en su caso, los intereses devengados o las multas
impuestas?e

c2)[..1]

o)L 'si [Jno

c2)[...]

o)L 'si [Jno

En caso afirmativo,
especifiquese:

En caso dfirmativo,
especifiquese:

[ [...]

Si la documentaciéon pertinente relativa al pago de impuestos ode
cotizaciones sociales estd disponible en formato electrénico, sirvase
indicar:

(direccion de la pdgina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion)t:

I I O N I PO

C: MOTIVOS REFERIDOS A LA INSOLVENCIA, LOS CONFLICTOS DE INTERESES O LA FALTA
PROFESIONAL?

Informacién relativa a toda posible insolvencia, conflictode
intereses o falta profesional

Respuesta

Segun su leal saber y entender, 3ha incumplido la operadora
econdmica sus obligaciones en los dmbitos de la legislacion laboral,
social y medioambiental3?

[]si []No

En caso dfirmativo, sha adoptado la operadora
econdémica medidas para demostrar su credibilidad
pese a la existencia de ese motivo de exclusion
(autocorreccion)2

[]si []No
Si lo ha hecho, describanse las medidas adoptadas:

[.]

Se encuentra la operadora econdmica en alguna de las siguientes
situaciones4:

En quiebra

Sometida a un procedimiento de insolvencia o liquidacién

Ha celebrado un convenio con sus acreedores

En cualquier situacion andloga resultante de un procedimiento de la
misma naturaleza vigente en las disposiciones legales vy
reglamentarias nacionales

Sus activos estdn siendo administrados por un liquidador o por un
fribunal

Sus actividades empresariales han sido suspendidas

En caso afirmativo:

No

! Repitase tantas veces como sea necesario.

2Véase el art. 57, apart. 4, de la Directiva 2014/24/UE. No obstante, se debe tener en cuenta que los siguientes motivos de exclusion deberdn
interpretarse de conformidad con la legislacién nacional, tal y como se indicard para cada caso concreto.
3 Tal y como se contfemplan a efectos de la presente contratacién en la legislacién nacional, en el anuncio pertinente o los pliegos de la

contrataciéon o en el art. 18, apart. 2, de la Directiva 2014/24/UE.

A estos efectos, la letra b) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge entre las prohibiciones de contratar el haber sido sancionada con cardcter firme

por:

a)infraccién muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, asi como por la infraccidon grave prevista

en el art. 22.2 del citado texto.

b) infraccién muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

Y la letra d) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge entre las prohibiciones de contratar “(...) en el caso de empresas de 50 o mds trabajadores,
no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el art. 42
del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen™.

Véase la legislacién nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de la contratacion. A estos efectos, la letra c) del apart. 1 del art. 71 LCSP
establece como prohibicion de contratar con las entidades previstas en el art. 3 LCSP, el “haber solicitado la declaraciéon de concurso
voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido
eficacia un convenio o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervencidn judicial o haber sido
inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitacion fijado en la sentencia de
calificacién del concurso”.
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Especifiquese:

Indiguense los motivos por los cuales la operadora es, no obstante,
capaz de ejecutar el contrato, feniendo en cuenta las disposiciones
y medidas nacionales aplicables en lo referente ala continuacién de
la actividad en tales circunstancias!?

Si la documentacién pertinente estd disponible en formato
electronico, sirvase indicar:

(direccién de la pdgina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacién):

LT

2Se ha declarado a la operadora econdmica culpable de una falta
profesional grave??

En caso dfirmativo, especifiquense:

1 s L1 No
[...]

En caso dafirmativo, 3ha adoptado la operadora
econdémica medidas autocorrectoras?

|:|S|' I:lNO

Si lo ha
adoptadas:
[...]

hecho, describanse las medidas

3Ha celebrado la operadora econdmica acuerdos con otras
operadoras econémicas destinados a falsear la competenciade

En caso dfirmativo, especifiquense:

|:| Si D No
[..]

En caso dafirmativo, 3ha adoptado la operadora
econdmica medidas autocorrectoras?

|:|S|’ I:‘NO

Si lo ha hecho,
las medidasadoptadas:

describanse

relacionada con ella al poder adjudicador o la entidad

sTiene la operadora econémica conocimiento de algin conflicto |:| Si |:| No
de intereses debido a su participacion en el procedimiento de

confraftacion?

En caso afirmativo, especifiquense: [...]

sHa asesorado la operadora econdmica o alguna empresa |:| Si |:| No

' No serd necesario facilitar esta informacion si la exclusion de las operadoras econdémicas en uno de los supuestos contemplados en las letras a) a f) tiene
cardcter obligatorio en virtud de la legislacién nacional aplicable, sin ninguna excepcién posible aun en el caso de que la operadora econdmica esté
en condiciones de ejecutar el contrato. Se estard a lo dispuesto en la letra ¢) del apart. 1 del art. 71 LCSP.

2 En su caso, véanse las definiciones en la legislacion nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de contratacion. En este punto se estard a lo dispuesto

en la lefra b) del apart. 1 del art. 71 LCSP que establece como prohibicién de contratar con las entidades previstas en el art. 3 LCSP, el “haber sido

sancionadas con cardcter firme por infraccién grave en materia profesional,{...)".

Segun lo sefalado en la legislacién nacional, el anuncio pertinente o los pliegos de contrataciéon. En este punto se estard a lo dispuesto en la letra b)

del apart. 1 del art. 71 LCSP que establece como prohibicién de contratar con las entidades previstas en el art. 3 LCSP, el “haber sido sancionadas con

cardcter firme por infraccion grave en materia (...),de falseamiento de la competencia”.

4 La letra g) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge como prohibiciéon de contratar “estar incursa la persona fisica o los administradores de la persona juridica
en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AdministracionGeneral del Estado o las
respectivas normas de las Comunidades Autdnomas, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Publicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgdnica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma. La prohibicién alcanzard a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacion citada, el personal ylos altos cargos a que se refiere el pdrrafo anterior, asi como los cargos electos al servicio de las mismas.
La prohibicién se extiende igualmente, en ambos casos, alos cényuges, personas vinculadas con andloga relacién de convivencia afectiva, ascendientes
y descendientes, asi como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los pdrrafos anteriores,
cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del drgano de contratacion o los titulares de los drganos en que se hubiere delegado la facultad
para contratar o los que ejerzan la sustitucion del primero” y la letra h) “Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el
“Boletin Oficial del Estado" el incumplimiento a que se refiere el art. 15.1 de la Ley 3/2015, de
30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Auténomas,
por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempefiado
durante los dos afios siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibicién de contratar se mantendrd durante el tiempo que permanezca dentro de
la organizacién de la empresa la persona contratada con el limite méximo de dosafios a contar desde el cese como alto cargo™.

w
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adjudicadora o ha intervenido de otra manera en la
preparacion del procedimiento de contrataciong!
En caso dfirmativo, especifiquense: [...]
sHa experimentado la operadora econdémica la rescision anticipada |:| Si |:| No

de un confrato publico anterior, un contrato anterior con una
entidad adjudicadora o un contrato de concesién anterioro la
imposicidon de dafos y perjuicios u otras sanciones comparables en
relacion con ese contrato anteriore2

En caso dfirmativo, especifiquese: [.]

En caso dfirmativo, 3ha adoptado la operadora
econdémica medidas autocorrectoras?

] s [ no

Si lo ha hecho,
describanse las medidas
adoptadas:
[...]:
sPuede la operadora econdmica confirmar que: |:| Si |:| No

no ha sido declarada culpable de falsedad grave al proporcionar
la informacion  exigida para verificar la inexistencia de motivos de
exclusién o el cumplimiento de los criterios de selecciéon3.

no ha ocultado tal informacion,

ha podido presentar sin demora los documentos justificativos exigidos
por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y

no ha intentado influir indebidamente en el proceso de toma de
decisiones del poder adjudicador o la enfidad adjudicadora,
obtener informaciéon confidencial que pueda conferile ventajas
indebidas en el procedimiento de contratacion, o proporcionar por
negligencia informacién engaiosa que pueda tener una influencia
importante en las decisiones relativas a la exclusion, seleccién o
adjudicacién4?

! Verel art. 70.1 LCSP “condiciones especiales de compatibilidad™.

2Laletra c) del apart. 2 del art. 71 LCSP sefiala como prohibicion de contratar “Haberincumplido las cldusulas que son esenciales en el contrato,
incluyendo las condiciones especiales de ejecucion establecidas de acuerdo con lo sefalado en el art. 202, cuando dicho incumplimiento
hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccién grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre
que haya dado lugar a la imposicién de penalidades o a la indemnizacion de danos y perjuicios™ y la letra d) de dicho apartado recoge el
“"Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucidn firme de cualquier contrato celebrado con una
entidad de las comprendidas en el art. 3 de la presente Ley”.

La letra e) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge como prohibicién de contratar “Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracién
responsable a que se refiere el art. 140 (LCSP) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido,
por causa que le sea imputable, la obligacién de comunicar la informacidn prevista en el art. 82.4 (en materia de clasificacion) y en el art.
343.1 (relativa a los registros de licitadores y empresas clasificadas)”; y las letras a) y b) del apart. 2 del art. 71: “Haber retiradoindebidamente
su proposicidon o candidatura en un procedimiento de adjudicacién, o haber imposibilitado la adjudicacidn del contrato a su favor por no
cumplimentar lo establecido en el apart. 2 del art. 150 dentro del plazo senalado mediando dolo, culpa o negligencia™ y “*Haber dejado de
formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el art. 153 por causa imputable al adjudicatario”.

Ver la letra e) del apart. 1 del art. 71 LCSP sefiala como prohibiciéon de contratar.

w
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D: OTROS MOTIVOS DE EXCLUSION QUE PUEDEN ESTAR PREVISTOS EN LA LEGISLACION NACIONAL
DEL ESTADO MIEMBRO DEL PODER ADJUDICADOR O DE LA ENTIDAD ADJUDICATARIA

Motivos de exclusién puramente nacionales Respuesta

DSE

2Son aplicables los motivos de exclusidén puramente nacionales que
se especifican en el anuncio pertinente o los pliegos de
contrataciéni2

I:‘NO

Sila documentacién exigida en el anuncio pertinente o los pliegosde
la contratacion estd disponible en formato electronico, sirvase
indicar:

(direccidon de la pdgina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacién):

L] L] Lo
C]si L No

En el caso de que sea aplicable cualquiera de los motivos de
exclusion puramente nacionales, sha adoptado la operadora
econdémica medidas autocorrectoras?

Silo ha hecho, describanse las medidas adoptadas: [...]

Parte IV: Criterios de seleccion

En relacién con los criterios de seleccién (seccién a o secciones A a D de la presente parte), la operadora econdmica
declara que:

"1: INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS DE SELECCION

La operadora econdémica solo debe cumplimentar esta casilla si se ha indicado en el anuncio de licitacién o en la cldusula
24.1 de cldusulas especificas del contrato. Estos criterios de seleccion son los indicados, en sucaso, en la cldusula 21 de
cldusulas especificas del contrato.

Cumplimiento de todos los criterios de seleccion Respuesta

|:| S|’|:| No
A: IDONEIDAD

Cumple los criterios de seleccién requeridos

La operadora econémica solo debe facilitar informaciéon cuando se exija el cumplimiento de los criterios deseleccion en el
anuncio de licitacion y en la cldusula 21.3 de condiciones especificas del contrato.

Idoneidad Respuesta

1) Figura inscrita en un registro profesional o mercantil ensu Estado [...]
miembro de establecimiento*

Si la documentacion pertinente estd disponible en formato

(direccion de la pdgina web, autoridad u organismo
electrénico, sirvase indicar:

expedidor, referencia exacta de la documentacién):

Ll Ll Ll Lo

DSIDNO

En caso dfirmativo, especifiquese qué autorizaciono

2) Cuando se trate de contrato de servicios:

3Es preciso disponer de una autorizacién especifica o estar dfiliada a

una determinada organizacién para poder prestar el servicio de que
se trate en el pais de establecimiento de la operadora econémica?

Si la documentacidon pertinente estd disponible en
electrénico, sirvase indicar:

formato

afiliacién e indiquese si la operadora econdmica
cumple este requisito:
D Si |:| No

(direcciéon de la pdgina web, autoridad u organismo

expedidor, referencia exacta de la documentacién):

Ll Ll Ll L

! La letra f) del apart. 1 del art. 71 LCSP recoge como prohibicién de contratar “Estar afectado por una prohibicién de contratar impuesta en
virtud de sancién administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en laLey
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”.

2 Repitase tantas veces como sea necesario.

3 Ver los apartados del 1 al 4 de la cldusula 21 de cldusulas especificas del contrato.

4 Tal y como se contempla en el anexo Xl de la Directiva 2014/24/UE; las operadoras econémicas de determinados Estados miembros
pueden tener que cumplir otros requisitos establecidos en dicho anexo.
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B: SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA

La operadora econdmica solo debe facilitar informacién cuando se exija el cumplimiento de los criterios de seleccion
(requisitos de solvencia) en cuestion en el anuncio de licitacién y en la cldusula 21.2 de condiciones especificas del contrato.

Solvencia econdmica y financiera Respuesta

1a) Su volumen de negocios anual (general) durante el nUmero de | Ejercicio: [...] volumen de negocios: [...][..] moneda
ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de la | Ejercicio: [...] volumen de negocios: [...][..] moneda
confratacion es el siguiente: Ejercicio: [...] volumen de negocios: [...][..] moneda

Y/o

1b) Su volumen de negocios anual medio durante el nUmero de
ejercicios exigido en el anuncio pertinente o los pliegos de
contratacién es el siguiente?:

Si la documentacién pertinente estd disponible en formato
electrénico, sirvase indicar:

(nUmero de ejercicios, volumen de negocios medio):
[...]. [...] [...]moneda

(direccion de la pdgina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion):

Ll Ll Ll Lo

2a) Su volumen de negocios anual (especifico) durante el nUmero
de ejercicios exigido en el dmbito de actividad cubierto por el
contrato y que se especifica en el anuncio pertinente o los pliegos de
la contratacién es el siguiente:

Y/o

2b) Su volumen de negocios anual medio en el dmbito y durante el
nUmero de ejercicios exigidos en el anuncio pertinente o los pliegos
de la contratacion es el siguiente2

Si la documentacién pertinente estd disponible en formato
electrénico, sirvase indicar:

Ejercicio: [...] volumen de negocios: [...][..] moneda
Ejercicio: [...] volumen de negocios: [...][..] moneda
Ejercicio: [...] volumen de negocios: [...][..] moneda

(nUmero de ejercicios, volumen de negocios medio):
[.... [...] [...] moneda

(direccion de la pdgina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion):

I I O N I O

3) Si no se dispone de la informacién sobre el volumen denegocios
(general o especifico) en relacion con todo el periodo
considerado, indiquese la fecha de creacién de la empresa o de
inicio de las actividades de la operadora econdmica:

[...]

4) En relacién con las ratios financieras® que se especifican en el
anuncio pertinente o los pliegos de la contratacién, la operadora
econdmica declara que el valor real de la(s) ratio(s) requerida(s)
es el siguiente:

Si esta informacion estd disponible en formato electrénico,sirvase
indicar:

(indicacién de la ratfio requerida -ratio entre x e
y(4)- y del valor:

[..1.[...]¢

(direccidn de la pdgina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacién):

Ll Ll Ll L

5) El importe asegurado en el seguro de indemnizacion por riesgos
profesionales de la operadora econdémica es el siguiente:

Si esta informacion estd disponible en formato electrénico,sirvase
indicar:

[...][...] moneda

(direccidn de la pdgina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacién):

L] L] Lo Lo

6) Enrelacion con los demds requisitos econdmicos o financieros que,
en su caso, se especifiquen en el anuncio pertinente o los pliegos
de la contratacién, la operadora econémica declara que:

Si la correspondiente documentacion que, en su caso, se
especifique en el anuncio pertinente o los pliegos de la

L.

(direccion de la pdgina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacién):

Por ejemplo, la ratio enfre el activo y el pasivo.
Por ejemplo, la ratio enfre el activo y el pasivo.
Repitase tantas veces como sea necesario.

[ I

Sélo si el anuncio pertinente o la cldusula 21.2 de cldusulas especificas del contrato lo permiten.
Sélo si el anuncio pertinente o la cldusula 21.2 de cldusulas especificas del contrato lo permiten.
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contratacién estd disponible en formato electrénico, sirvase
indicar:

| I PO O I O

C: CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

La operadora econémica solo debe facilitar informacién cuando se exija el cumplimiento de los criterios de seleccion
(requisitos de solvencia) en cuestion en el anuncio de licitacion y en la cldusula 21.2 de condiciones especificas del contrato.

Capacidad Técnica y profesional

Respuesta

1) Unicamente cuando se trate de confratos publicos de
suministros o contratos publicos de servicios:

Durante el periodo de referencial, la operadora econémica ha
realizado las siguientes principales entregas del tipo especificado o
prestado los siguientes principales serviciosdel tipo especificado:

Al elaborar la lista, indiquense los importes, las fechas y los
destinatarios publicos o privados?

NUmero de anos (este periodo se especifica en el
anuncio pertinente o los pliegos de contratacions):

[.]

Descripcion

Importes | Fechas Destinatarios

2) Puede recurrir al personal técnico o los organismos técnicos*
siguientes, especialmente las personas responsables del control de la
calidad:

En el caso de los confratos publicos de obras, la operadora
econémica podrd recurrir al personal técnico o los organismos
técnicos siguientes para ejecutar la obra:

3) Emplea las siguientes instalaciones técnicas y medidas para
garantizar la calidad y dispone de los siguientes medios de estudio e
investigacion:

4) Cuando los servicios que se vayan a suministrar sean complejos o,
excepcionalmente, en el caso de servicios que sean necesarios
para un fin particular:

s Autorizard la operadora econdmica que se verifiques su capacidad
de produccién su capacidad técnica y, en su caso,los medios de
estudio e investigacion de que dispone, asi comolas medidas de
control de la calidad que aplicard?

DSEDNO

5) Quienes a continuacién se indican poseen los siguientes

titulos de estudios y profesionales:

a) La propia proveedora de servicios o contratista y/o
(dependiendo de los requisitos fijados en el anunciopertinente o
los pliegos de la contratacion)

b) Su personal directivo:

6) La operadora econémica podrd aplicar las siguientes medidasde
gestion medioambiental al ejecutar el contrato:

7) La plantilla media anual de la operadora econdmica y elnimero
de personal directivo durante los tres Ultimos anos fueron los
siguientes:

! Ver cldusula 21.2 de cldusulas especificas del contrato.

2 En otras palabras, deben enumerarse todos las destinatarias y la lista debe incluir los clientes tanto puUblicos como privados de los

suministros o los servicios de que se trate.
3 Ver cldusula 21.2 de cldusulas especificas del confrato.

4 Cuando se trate de personal técnico u organismos técnicos que no estén integrados directamente en la empresa de la operadora econdémica
pero en cuya capacidad se base este, tal como se indica en la parte I, seccién C, deberdn cumplimentarse formularios DEUC separados.
5 La verificacion serd efectuada por el poder adjudicador o, en su nombre, cuando este asi lo autorice, por un organismo del pais en el que esté

establecido la proveedora de suministros o de servicios.
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8) La operadora econémica dispondrd de la maquinaria, materialy | [...]
el equipo técnico siguientes para ejecutar el contrato:

9) La operadora econémica tiene eventualmente el propésito de | [...]
subcontratar! la siguiente parte (es decir, porcentaje) delcontrato:

D: SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y NORMAS DE GESTION MEDIOAMBIENTAL

La operadora econémica solo debe facilitar informacién cuando se exija la aplicacidon de sistemas deaseguramiento de la
calidad o normas de gestion medioambiental en el anuncio de licitacién y en la cldusula
21.2 de clausulas especificas del contrato.

Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas degestion Respuesta
medioambiental

sPodrd la operadora econdmica presentar certificados expedidos |:| Si |:| No
por organismos independientes que acrediten que cumple las
normas de aseguramiento de la calidad requeridas, en particular en
materia de accesibilidad para personas con discapacidad?

Si la respuesta es negativa, sirvase explicar por qué y especificar de
qué otros medios de prueba sobre el sistema de aseguramiento de | [...] [...]
la calidad dispone.

Si la documentacidon pertinente estd disponible en formato
electronico, sirvase indicar: (direccion de la pdgina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacion):

Ll Ll Ll Lo

sPodrd la operadora econémica presentar certificados expedidos |:| Si |:| No
por organismos independientes que acrediten que aplica los
sistemas o normas de gestion medioambiental requeridos?

Si la respuesta es negativa, sirvase explicar por qué y especificarde
qué ofros medios de prueba sobre los sistemas o normas de gestion | [...] [...]
medioambiental se dispone:

Si la documentacion pertinente estd disponible en formato
electrénico? sirvase indicar: (direccion de la pdgina web, autoridad u organismo
expedidor, referencia exacta de la documentacién):

Ll Ll Ll L

! Téngase en cuenta que, si la operadora econdmica ha decidido subcontratar una parte del confrato y cuenta con la capacidad de la
subconfratista para llevar a cabo esa parte, deber cumplimentar un DEUC separado en relacién con dicha subcontratista (ver la parte |I,
seccién C, mds arriba).

2 Indiquese claramente a qué elemento se refiere la respuesta.
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Parte VI: Declaraciones finales

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que la informacién comunicada en las partes lI-IV es
exacta y veraz y ha sido facilitada con pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa
declaraciéon de cardcter grave.

El/los abajo firmante(s) declara(n) formalmente que podrd(n) aportar los certificados y otros tipos de
pruebas documentales contemplados sin tardanza, cuando se le(s) soliciten, salvo en caso de que:

a) El poder adjudicador tengan la posibilidad de obtener los documentos justificativos de que se
frate directamente, accediendo a una base de datos nacional de cualquier Estado miembro que
pueda consultarse de forma gratuita® o

b) A partir del 18 de octubre de 20182 a mds tardar el poder adjudicador ya posea los documentos
en cuestion.

El/los abajo firmante(s) formalmente consiente(n) en que [indiquese el poder adjudicador segun figureen
la parte |, seccidén A] tenga acceso a los documentos justificativos de la informacién que se ha facilitado
en: [...]3, a efectos de [indiquese el procedimiento de contratacién: [...]4

Fecha, lugary, cuando se exija(n) o sea(n) necesaria(s), firmaf(s): [... ]

1 Siempre y cuando la operadora econdmica haya facilitado la informacién necesaria (direccion de la pdgina web, autoridad
U organismo expedidor, referencia exacta de la documentacién) que permita al poder adjudicador hacerlo. Si fuera preciso,
deberd otorgarse el oportuno consentimiento para acceder a dicha base de datos.

2 Dependiendo de la aplicacién a nivel de nacional del art. 59, apart. 5, parrafo segundo, de Directiva 2014/24/UE.

3 Indique (n)se la parte/seccién/punto(s) pertinente(s)] del presente Documento Europeo Unico de Contratacion.

4 Indiquese una descripcion breve, referencia de publicacién en el Diario Oficial de la Unidn Europea, nUmero de referencia.
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ANEXO I11.2.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

DAL D e , en nombre propio o en representaciéon de
(operadoraecoNdOMICA)......iviieiiiieieieee e, ,con NIF (de la operadora econdmica); en
relacion

conelexpediente n® .......cooviiiiiiiiiiininn.

DECLARA:

Que en relacién con los medios a adscribir a la ejecuciéon del contrato:

a) Se compromete a adscribir a la ejecucién del contrato los medios que figuran en el cuadro
“Compromiso de adscripcion de medios”.

b) Se compromete a aportar la documentacion indicada en la cldusula 25.2 de cldusulas
especificas del confrato, para acreditar que dispone de los medios identificados en el
Cuadro"Compromiso de adscripcién de medios”, dentro del plazo que establece el articulo
150.2 LCSP.

Firmado:

Nota: En el caso de que dos o varias operadoras econdémicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias, esta declaracién deberd ser frmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
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CUADRO “COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS”.

Expediente nUmero ..........

HUMANOS
REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS MEDIOS HUMANOS PROPUESTOS!
Perfil profesional Nombre y apellidos Titulacion Experiencia
Titulacién Experiencia Dedicacion
Jefe de Obra (edificacion) Cinco (5) anos de 75%
Arquitecta Técnica, Arquitecto experiencia minima de
Técnico, Arquitecta o Arquitecto obra en el campo de la
con titulos habilitantes para el construccion de edificios
ejercicio profesional dentro del
Espacio Europeo de Educacion
Superior (ERES)
MATERIALES

REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS

MEDIOS MATERIALES PROPUESTOS?

SFirmado:

L A cumplimentar por la licitadora.

2. A cumplimentar por la licitadora.

3 En el caso de que dos o varias operadoras econdémicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan adjudicatarias, esta declaracién_deberd ser

firmada por la representaciéon de todas y cada una de ellas.
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ANEXO I1.3.- DESIGNACION COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES CONTENIDAS EN

LA OFERTA
ID. /DN e e , en nombre propio o en representacion de (operadora
[STelo) gle) ag 1l ) F ,Ccon NIF........cooviiiin (de la operadora econdmica); en
relacién con el expediente n® ........cooevveinnn..
DECLARA:
Que en relacién con la documentacion aportada en el archivo ............. , en nombre de su

representada consideran confidenciales las siguientes documentos, infformaciones y aspectosde la
oferta por razdn de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales:2 3

Firmado:

' En el caso de que dos o varias operadoras econdmicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en
UTE si resultan adjudicatarias, esta declaracién deberd ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.

2 Indicar elementos confidenciales.
3 Ver cldusula 12.3 de condiciones generales.

PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXTGENERATIONEU
PCAP OBRA 88 /110



Plan de Financiado por ﬁ'ﬁ
ReCuperacion, la Unién Europea ¥
Transformacion

‘ y Resiliencia NextGenerationEU Elorrioko udala
ANEXO I1.4.- COMPROMISO DE CONSTITUIRSE FORMALMENTE EN UTE
D./DAQ... i , en nombre propio o en representacién de (operadora

DECLARAN:

En relacién con el expediente n® ...t

1.- Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de Empresas, con las
participaciones respectivas del....... %y del %.

2.- Que nombran representante o apoderada/o Unica/o de la unidn con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del confrato se deriven hasta la extincidon del
MiSMO A D./DAQ. ..oceeeieieeiieeeeieeeeeeee e

Firmado:
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ANEXO Il.5.-  DECLARACION SOBRE LOS COMPROMISOS QUE ASUME RESPECTO A LAS
PERSONAS QUE REALICEN LA ACTIVIDAD OBJETO DEL CONTRATO

D DN i . en nombre propio o en representaciéon de
(operadoraecoNdMICA) ....couvieieiei e ,con NIF (de la operadora econdmicay;
en relacion

con el expediente n® .......ocoiiiiiinnan.
DECLARA:

.- Que el convenio colectivo que serd de aplicacidon a los frabajadores y frabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria, est):

Il.- Que, en el caso de resultar adjudicataria, durante la ejecucién del contrato facilitard cuanta
informacioén se requiera por parte del responsable del confrato o del érgano de confratacion
sobre las condiciones de frabajo que se apliquen efectivamente a esos frabajadores y
frabajadoras.

lll.- Que, en el caso de resultar adjudicataria, a lo largo de toda la ejecucién del contrato, abonardel
salario recogido en el convenio colectivo de aplicacion segun la categoria profesional quele
corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningUn caso el salario a abonar pueda ser
inferior a aquel.

IV.- Que acepta voluntariamente dar fransparencia institucional a todos los datos derivados del
procedimiento de adjudicacion y de la ejecucion del contrato hasta su finalizacion.

V.- Que se compromete a ejecutar el contrato con estricto cumplimiento de las obligaciones

respecto del personal adscrito a su ejecucién que incumben a la contratista, y que se
establecen en la cldusula 26 condiciones generales.

Firmado:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa laboral que sea de aplicacion en los supuestos en los que haya
obligacién de subrogar.

4En el caso de que dos o varias operadoras econdmicas que presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente
en UTE si resultan adjudicatarias, esta declaracion, segin los casos, deberd ser presentada debidamente firmada por cada
operadora econdmica o deberd ser firmada por la representaciéon de todas y cada una de ellas.

5 Indicar el nombre del convenio colectivo.
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ANEXO IL.6.- EMPRESAS PERTENECIENTES A UN MISMO GRUPO EMPRESARIAL'-2

DDA e , en nombre propio o en representacion de (operadora
ECONOMICA) ceviiiteiteiee e ,CONNIF....cooeneeee (de la operadora econdmical); en relacion
con el expediente n® ...,

DECLARA:

Que de conformidad con el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, la empresa que represento forma parte
de un grupo empresarial (si/no): .......... Y que la/s empresa/s que concurre/n a la presente licitacion es/son
la/s siguientes/s:

Denominacion social N

Firmado:

1 Cumplimentar solo en el caso de que operadoras econdmicas del mismo grupo empresarial vayan a presentar oferta a la

presente licitacion.

2 En el caso de que dos o varias operadoras econdmicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en
UTE si resultan adjudicatarias, deberd aportarse esta declaracién firmada por la representacion de aquellas operadoras
econdmicas que estén en el supuesto de la nota de pie anterior (en el caso de que operadoras econdmicas del mismo grupo
empresarial vayan a presentar oferta a lapresente licitacién con otras operadoras econdmicas).
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ANEXO Ill.1- OFERTA ECONOMICA Y OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

D/ DA , en nombre propio o en representacion de
(opPeradoraeCcoNOMICA)......vvieiieeee e, ,con NIF (de la operadora econdémicay);
enrelaciéon

con el expediente n® .........ooiiiiinnn.

DECLARA:

l.- Que ha tenido en cuenta en la elaboracidn de su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccidn del medio ambiente,
proteccién del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de
riesgos laborales e insercidn sociolaboral de personas con discapacidad, y a la obligacion
de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad.

Il.- Que propongo la realizacién de la obra objeto del presente contrato por el siguiente precio:

Base IVA (XX%)* Total

lll.- Que propongo lo siguiente en cuanto a ofros elementos evaluables mediante férmulas:

Ampliacion Plazo de garanta | L anos
Asignacién de un vehiculo eléctrico o Si
hibrido que se asigne a las personas

integrantes del equipo técnico para la No
realizacion de las visitas de obra

Firmado!-2:

! Deben firmarse todas las paginas en las que figuren precios.
2 En el caso de que varias operadoras econdmicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en
UTE si resultan adjudicatarias debe firmar la representacion de todas las operadoras econdmicas que formen parte.
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ANEXO V.1.-  DISPONIBILIDAD DE LA SOLVENCIA Y MEDIOS DE OTRAS ENTIDADES
DURANTE TODA LA EJECUCION DEL CONTRATO

DE UNA PARTE, TD./DAO. e ittt e, en nombre propio o en representacion
de(licitadora)....oovviiii con NIF......ccoiviiiiiin, (de la licitadora) y domicilio
social
Y DE OTRA, D./DAO ittt en nombre propio o en representacion de
(otraentidad) ..o CONNIF. ..o, (de la otra entfidad) y domicilio
social
DECLARAN:
l.- Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 LCSP, (licitadora)

se ha basado en la solvencia y/o medios de (tercera entidad)
para participar en el procedimiento de adjudicacion del

confratocuyo objeto es (indicar el objeto del contrato) ......ccveeveecveeveennennen. referenciado con
el
numero de expediente (indicar nUmero de expediente) .......cooviiiiiiiieiiiiiiiiieen,
.- Que (tercera entidad)......cceeeeeeeeceeceeceeeeeeeeeeees no estd incursa en prohibicion de contratar
con el sector publico.
lll.- Que la solvencia y/o medios perteneciente/s a (tercera entidad) ......cceeceeveeeeeeececceecceeeeeereeenens y
que pone a disposicion de (Ictadord)...... e, es/son la/los siguiente/s:
o
[ ]

IV.- Que dichas solvencia y/o medios estard/n a disposicion de (licitadora)
......................................... durante toda la vigencia del contrato.

V.-  Que (terceraentidad) ....ccoceveeieiieneneneneeeeeeene va a prestar los servicios para los cuales son
necesarios los fitulos de estudios y/o los profesionales y/o la experiencia profesional
exigidos en la cldusula 21.2 de cldusulas especificas del contrato?.

VI.- Que (licitadora) ...iceeeeieieecececeeeevenenns aportard la documentacion adicional requerida por
la/el responsable del confrato cuando esta/e lo considere oportuno a efectos de acreditar
la veracidad de las manifestaciones recogidas en la presente declaracién, en el plazo que
se le haya otorgado para cumplir el requerimiento.

Firmado: Firmado:

(licitadora) (tercera entfidad)

1 En el caso de que dos o varias operadoras econdémicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en
UTE si resultan adjudicatarias, esta declaracién deberd ser firmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
2 Sélo en el caso previsto en el tercer pdrrafo del apartado 1 del art. 75 LCSP.
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ANEXO V.2.-  AUSENCIA DE PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO

(operadora eCONOMICA)  covivniviiiiie e, , con NIF.......cocviiiiiin. (de la
operadora econdmical); en relacién con el expediente n® ...l

DECLARA:

Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, el frmante asi como, ensu
caso, las empresas que, por razén de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda
presumirse que son continuacién o que derivan, por fransformacidn, fusidn o sucesidén, de ofras empresas
en las que hubiesen concurrido aquellas, no estdn incursos en ninguna de las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar seialadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 noviembre, de
Contratos del Sector PUblico de 2017, en los términos y condiciones previstos en aquel.

Firmado:

' En el caso de que dos o varias operadoras econdmicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en

UTE si resultan adjudicatarias, esta declaracion deberd ser presentada por la representaciéon de todas y cada una de ellas.
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ANEXO V.3.- MODELO DE AVAL BANCARIO

La entidad (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciprocal), NIF, con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su
nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resena en la parte inferior de este documento.

AVALA

a (nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF ...l en virtud de lo dispuesto por el articulo
107 de la Ley de Conftratos del Sector PUblico para responder de las obligaciones recogidas en el articulo
110 de la Ley de Confratos del Sector PUblico en relacién con el contrato (indicar objeto del contrato y
nUmero de expediente), ante (indicar poder adjudicador de la cldusula 19.1 de cldusulas especificas del
conftrato) con NIF (indicar NIF recogido en la cldusula 8.6 de cldusulas especificas del contrato), porimporte
de (indicar en letra y nUmero), en concepto de garantia definitiva.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo
56.2 del Reglamento General de la Ley de Confratos de las Administraciones PUblicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidn y con
compromiso de pago al primer requerimiento de la Tesoreria del Ayuntamiento de Elorrio, con sujecién a
los términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora del Ayuntamiento de Elorrio.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicar poder adjudicador de la cldusula 19.1 de cldusulas
especificas del confrato) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacién o devolucidén de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector PUblico y
legislacién complementaria.

(Lugary fecha)
(Razén social de la
entidad)(Firma de los
apoderados)

Provincia Fecha NUmero o cddigo

PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXTGENERATIONEU
PCAP OBRA 95/110



Plan de Financiado por
Recuperacion, =z
Transformacién la Uni6n Europea *

‘ y Resiliencia NextGenerationEU Elorrioko udala

MODELO DE AVAL BANCARIO
UTE

La entidad (razén social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con domicilio (a
efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y en su
nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segun resulta del bastanteo de poderes que se resena en la parte inferior de este documento.

AVALA
a (nombre y apellidos o razdn social del avalado n® 1), NIF ....coeeeveveevenenes, y a (nombre y apellidos o razén
social del avalado n®2), NIF .....ccccevveereennenn, CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE, en virtud de lo dispuesto

por el articulo 107 de la Ley de Contratos del Sector PUblico para responder de las obligaciones recogidasen
el arficulo 110 de la Ley de Contratos del Sector PUblico en relacién con el confrato (indicar objeto del
contfrato y nUmero de expediente), ante (indicar poder adjudicador de la cldusula 19.1 de cldusulas
especificas del contrato) con NIF (indicar NIF recogido en la cldusula 8.6 de cldusulas especificas del
conftrato), por importe de (indicar en letra y nimero), en concepto de garantia definitiva.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el articulo
56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusion y con
compromiso de pago al primer requerimiento de Tesoreria del Ayuntamiento de Elorrio, con sujecion alos
términos previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones PUblicas, en sus normas dedesarrollo
y en la normativa reguladora del Ayuntamiento de Elorrio.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicar poder adjudicador de la cldusula 19.1 de cldusulas
especificas del confrato) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacién o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector PUblico y
legislacién complementaria.

(Lugary fecha)
(Razén social de la
entidad) (Firma de los
apoderados)

Provincia Fecha NUmero o cdodigo
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ANEXO V.4.- MODELO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado nUmero (se expresard la razén social de la entidad aseguradora), en adelante asegurador, con
domicilio (a efectos de nofificaciones y requerimientos) en ................ , calle
................................................... , Y NIF....................... debidamente representado por D. (nombre y
apellidos del apoderado o apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segin resulta
de la verificacién de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA

a (nombre y apellidos o razén social del asegurado), con NIF.........ccoeveveeveneenen. , en concepto de tomador del
seguro, ante (indicar poder adjudicador de la cldusula 19.1 de cldusulas especificas del contrato), con NIF
que (indicar NIF recogido en la cldusula 8.6 de cldusulas especificas del contrato), en adelante asegurados,
hasta el importe de (en letra y en cifra) euros, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de
Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y en el pliego de cldusulas administrativas particulares
por el que se rige el contfrato (indicar el objeto del contrato), en concepto de garantia definitiva, para
responder de las obligaciones, penadlidades y demds gastos que se puedan derivar conforme a las normas
y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contfra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento
de Elorrio, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector PUblico.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (indicar poder adjudicador de la cldusula 19.1 de
clausulas especificas del contrato) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autoricesu
cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector PUblico.

Firma: Asegurador
(Lugary fecha)
(Firma de los
apoderados)
(Asegurador) ~

Provincia Fecha NUmero o cdodigo
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MODELO DE SEGURO DE
CAUCIONUTE

Certificado nUmero (se expresard la razédn social de la entidad aseguradora), en adelante asegurador, con
domicilio (a efectos de nofificaciones y requerimientos) en ................, calle
.................................................... y NIF....................... debidamente representado por D. (nombre y
apellidos del apoderado o apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta
de la verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA
a (nombre y apellidos o razdn social del asegurado), con NIF .......cccveievieveeenes, y a (nombre y apellidos o
razén social del asegurado), con NIF ...l en concepto de tomadores del seguro, CONJUNTA

Y SOLIDARIAMENTE, ante (indicar poder adjudicador de la cldusula 19.1 de cldusulas especificas del
contrato), con NIF que (indicar NIF recogido en la cldusula 8.6 de cldusulas especificas del contrato), en
adelante asegurado, hasta el importe de (en letra y en cifra) euros, en los términos y condiciones
establecidos en la Ley de Contratos del Sector PUblico, normativa de desarrollo y en el pliego de cldusulas
administrativas particulares por el que se rige el contfrato (indicar el objeto del contrato), en concepto de
garantia definitiva, pararesponder de las obligaciones, penalidades y demds gastos que se puedan derivar
conforme a las normas y demds condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones PUblicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dard derecho al asegurador a resolver el
confrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligacién, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contfra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Ayuntamiento
de Elorrio, en los términos establecidos en la Ley de Contratos del Sector PUblico.

El presente seguro de caucion estard en vigor hasta que (indicar poder adjudicador de la cldusula 19.1 de
cldusulas especificas del contrato) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autoricesu
cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico.

Firma: Asegurador
(Lugary fecha)
(Firma de los
apoderados)
(Asegurador)

Provincia Fecha NUmero o codigo
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ANEXO V.5.- DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO
DE INTERESES (DACI)

DDA e , en nombre propio o en representacion de (operadora
ECONOMICA) et ,CONNIF. .o, (de la operadora econdmicay); en
relacién con el expediente n° ... , al objeto de garantizar la imparcialidad en el

procedimiento de contratacion arriba referenciado:

Primero. Manifiesto estar informado, en relacién a los contratos licitados por la administracién pUblica, de lo
siguiente:

1. Que el arficulo 61.3 «Conflicto de interesesy, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que
“existird conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido porrazones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econdémicoo
por cualquier moftivo directo o indirecto de interés personal’.

2. Que el articulo 64 «Lucha conftra la corrupcidn y prevencion de los conflictos de intereses» de lalLey
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, tiene el fin de evitar cualquier distorsién
de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdadde trato a
todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstenciony, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector
PUblico, establece que deberdn abstenerse de intervenir en el procedimiento “las autoridades vy el
personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias senaladas
en el apartado siguiente”, siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucién pudiera influir la de
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestién litigiosa pen-dientecon
algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesa-dos, con los
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho
profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representacién o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el
apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se frate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o
haberle prestado en los dos Ultimos anos servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugam

Segundo. Declaro lo siguiente:

1. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacién que pueda cdlificarse de conflicto de
intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurreen
su/s persona/s ninguna causa de abstencién del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,de
Régimen Juridico del Sector PUblico que pueda afectar al procedimiento de licitacién.

2. Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de contratacién de evaluacién, sin
dilacién, cualquier situacién de conflicto de intereses o causa de abstencidon que dé o pudiera dar
lugar a dicho escenario y dejaré de tomar parte en el proceso de evaluacion y en todas las
actividades relacionadas con este procedimiento.
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3. Que trataré con confidencialidad los asuntos y documentacién que se desarrollen en el marco de
estos procedimientos ni utilizaré inapropiadamente la informacidén que se me proporcione por mi
participaciéon en los mismos.

4. Conozco que, una declaracién de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea
falsa, acarreard las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la

normativa de aplicacion.

Firmado:

Nota: En el caso de que dos o varias operadoras econdmicas presenten oferta con el compromiso de constituirse formalmente en UTE si resultan
adjudicatarias, esta declaracién deberd ser frmada por la representacion de todas y cada una de ellas.
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ANEXO V.6.- DECLARACION DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS
TRANSVERSALES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION T RESILIENCIA (PRTR)

[ 3 i T B OO en nombre propio o en
representacion de (operadora eConNOMICA) ...oevviviviiiiiiiiiiiiieeee e, CONNIF ..o, (dela
operadora econémica)

En relacién con el procedimiento de adjudicacién del contrato con expediente ne................

Primero. Que la oferta presentada cumple las siguientes condiciones:

1. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes
objetivos medioambientales, segun el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacién de un sistema de
clasificacion (o «taxonomiay) de las actividades econdmicas medioambientalmente sostenibles:

a. Mitigacién del cambio climdtico.

b. Adaptacién al cambio climdtico.

c. Uso sostenible y proteccién de los recursos hidricos y marinos.

d. Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.

e. Prevencion y control de la contaminaciéon a la atmdsfera, el agua o el suelo.
f. Proteccidén y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

2. Las actividades se adecuUan, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la medida y
submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

3. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirdn la normativa medioambiental vigente que
resulte de aplicacion.

4. Las actividades que se desarrollan no estdn excluidas para su financiacion por el Plan conforme a la
Guia técnica sobre la aplicacién del principio de «no causar un perjuicio significativon en virtud del
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (2021/C58/01), a la Propuesta de
Decisidon de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacién de la evaluacién del plan de recuperacion y
resiliencia de Espana y a su correspondiente Anexo.

Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos
indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse
tras su finalizacion, una vez realizada la actividad.

Segundo. Que conoce y acepta que el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la

presente declaracién dard lugar a la obligacion de devolver las cantidades percibidas y los intereses de
demora correspondientes.

Firmado:
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ANEXO V.7.- DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO
AMBIENTE (PRINCIPIO DNSH)

[ 3 i T B PPN en nombre propio o en
representacion de (operadora eConNOMICA) ...ovveiviviiiiiiiiiiiiieeee e, ConNIF ... (dela
operadora econémica)

En relacién con el procedimiento de adjudicaciéon del contrato con expediente ne................

Primero. Que la entidad que representa se compromete con los estdndares mds exigentes en relacion con
el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir
y detectar el fraude, la corrupcidén y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades
que proceda los incumplimientos observados.

Segundo. Que, atendiendo al contenido del PRTR, la enfidad que representa se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH»
por sus siglas en inglés «do no significant harmy) en la ejecuciéon de las actuaciones llevadas a cabo en el
marco de dicho Plan.

Tercero. Que la entidad que representa no incurre en doble financiacién y que, en su caso, no le consta
riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Firmado:
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ANEXO VI.1.-  COMUNICACION DE SUBCONTRATACION

[ o TP en nombre propio o en representacion de
(contratista) v CONNIF ....coviiiiiiin, (de la conftratista), en calidad de
contratista.

DECLARA

En relacién con el procedimiento de ejecuciéon del contrato con n® de expediente

.- Que ha pactado Con..coooiviiiiiiiiiiiiiin (subconftratista), con NIF..................... y
domicilio en...ceeiiiii teléfono........cocoeeeiiinl. y Ccuyo representante

....................................................................................................... la ejecucion de los
trabajos que seindican a continuacién en las siguientes condiciones:

- Trabgjos:

- Precio de los trabajos:

- Condiciones de pago del precio:

- Fecha de inicio de la ejecuciéon de los frabajos:

Il.- Que ha verificado que la subcontratista relne los requisitos de apftitud que dispone el articulo
215 LCSP y no se encuenftra inhabilitado para contfratar y, que se compromete a aportar los

documentos que lo acrediten en el plazo méximo de cinco (5) dias hdbiles desde la fecha
de recepcidn de esta comunicacion.

lll.- Que ha informado a los representantes de los trabajadores de esta subcontratacién.

Firmado:
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ANEXO VI.2.- DECLARACION SOBRE SUBCONTRATACION DE SERVIDORES

DDA e en nombre propio o en representacion de (operadora
ECONOMICA) ettt e, con NIF....ooiiiiin (de la operadora
econdmica), en relacidon con el expediente n° X/XXX/XXX, bajo su responsabilidad

DECLARA

ante el érgano de contratacién competente para la adjudicaciéon del contrato de servicios que tiene

por objeto la Prestacién del servicio denominado Servicio de XXX (X/XX/XXX)
e Que (senalarlo que proceda) SI NO tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios
asociados a los mismos.

¢ Que en caso dfirmativo, la persona/s empresaria/s con la/s que se prevé subcontratar

es/son:
Nombre o perfil empresarial
Nombre ........................ .O. ........................ perf|| ......................... emp r .e. SO n0| ......
Nombre ........................ ;). ........................ perf|| ......................... empresorlol
BN a...... d€uiviiiireene de 20
Firmado:

PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXTGENERATIONEU
PCAP OBRA 104 /110



Plan de

s Financiado por
Recuperacién, o 5 Y
Transformacion :. o la Uni6n Europea *
‘ y Resiliencia * NextGenerationEU Elorrioko udala

ANEXO VII.1.- INFORMACION ADICIONAL SOBRE PROTECCION DE DATOS PERSONALES

(a entregar a la licitadora a efectos de informacion en proteccion de datos)

. Responsable del tratamiento y datos de contacto: Pleno del Ayuntamiento de Elorrio.

. Delegada de Proteccién de Datos y datos de contacto: UNIVE ABOGADOS. C/ O’Donnell, 17
28009 Madrid

. Finalidad del tratamiento: gestion del procedimiento de contratacion publica en todas sus fases,
incluyendo la ejecucién, las modificaciones, prorrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe
final, y extincién, asi como las decisiones de desistimiento del procedimiento de adjudicacién, de no
adjudicar o celebrar el contrato y las incidencias imputables a la confratista y que hayan dado lugar a
su resolucién.

. Plazo de conservacion: el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado.

5. Legitimacion: el tratamiento es necesario para la ejecucién de un contrato en el que la persona

interesada es parte, y también se efectUa en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector PUblico (apartados b) y c), respectivamente, del articulo 6.1 del
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al fratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE).

. Destinatarias: Los datos personales podrdn ser comunicados a las personas que ostenten un interés
legitimo y a la Hacienda General del Pais Vasco.

. Ejercicio de derechos: Las personas cuyos datos personales se recaban pueden ejercitar los siguientes
derechos:

a) Acceso: derecho a obtener, del érgano Responsable del fratamiento, confirmacién de si se estdn
fratando o no datos personales que le conciernany, en tal caso, derecho de acceso alosmismos.

b) Rectificacién: derecho a obtener la rectificacién de los datos personales inexactos que le
conciernan y a que se completen aquellos datos personales que sean incompletos, inclusive
mediante una declaracién adicional.

c) Supresion (derecho al olvido): derecho a obtener la supresidn de los datos personales que le
conciernan, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1. Los datos personales ya no sean necesarios en relacion con los fines para los que fueron
recogidos o fratados de otro modo;

2. la persona interesada refire el consentimiento en que se basa el tratamiento y este no se
base en otro fundamento juridico;

3. la persona interesada se oponga al fratamiento y no prevalezcan otros motivos legitimos
para el fratamiento;

4. los datos personales hayan sido fratados ilicitamente;
5. los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligacién legal;

6. los datos personales se hayan obtenido en relacién con la oferta de servicios de la sociedad
de la informacién mencionados en el articulo 8, apartado 1 del Reglamento (UE)2016/679.

7. Derecho a que se elimine cualquier enlace a sus datos personales cuando haya obligacion
de suprimirlos.

d) Limitacién: derecho a que se limite el tratamiento de sus datos personales en los siguientes
supuestos:

1. cuando se impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al
érgano Responsable verificar la exactitud de los mismos;
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2. el tratamiento sea ilicito y la persona interesada se oponga a la supresidén de los datos
personales y solicite en su lugar la limitacién de su uso;

3. el érgano Responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento,
pero la persona interesada los necesite para la formulacién, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones;

4. la persona interesada se haya opuesto al fratamiento, mientras se verifica si los motivos
legitimos del érgano Responsable prevalecen sobre los de la persona interesada.

e) Oposicidn: derecho a oponerse en cualquier momento y por motivos relacionados con su
situacion particular, a que el responsable del tratamiento realice un tratamiento de los datos
personales que le conciernen basado en el ejercicio de una misién de interés publico o en el
ejercicio de potestades publicas o en el interés legitimo de terceros, incluida la elaboracion de
perfiles:

1. el responsable del tratamiento dejard de tratar los datos salvo que acredite motivos
imperiosos que prevalezcan sobre los intereses, derechos y libertades de la persona
interesada, o resulten necesarios para la formulacion, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones.

2. si se fratan datos con fines de investigacién cientifica o histérica o fines estadisticos de la
persona interesada tendrd derecho, por motivos relacionados con su situacion particular,a
oponerse al fratamiento de datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario
para el cumplimiento de una misidn realizada por razones de interés publico.

f) Tratamiento automatizado: derecho, ademds, a no ser objeto de una decisibn basada
Unicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboracion de perfiles, que produzca
efectos juridicos en la persona cuyos datos personales se recaban o le afecte significativamente
de modo similar.

8. Informacién detallada sobre proteccion de datos personales en los siguientes lugares:
a) Reglamento General de Proteccién de Datos (UE) 2016/679

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/2uri=CELEX:32016R0679 &from=ES).

b) Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los
derechos digitales
(https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con).

La persona o personas cuyos datos personales se recaban tiene la posibilidad de ejercitar estos derechos
ante el érgano Responsable del fratamiento.

Por ofro lado, la persona o personas cuyos datos personales se recaban pueden dirigirse a la Delegada de
Proteccidon de Datos, con cardcter previo a la presentacién de una reclamacion, contra el érgano
Responsable o la persona Encargada del fratamiento, ante la Agencia Vasca de Proteccién de Datos,
segun lo dispuesto en el articulo 37.1 de la Ley Orgdnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales.

ANEXO VIl.2.- ENCARGO DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
(a firmar por Direccion promotora y contratista)
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1.- Descripcién general del tratamiento de datos personales a efectuar

Descripcién:

El fratamiento de datos personales consistird en: (descripcion detallada del objeto del
contrato y del tratamiento de datos personales). Especificar de acuerdo con el articulo 28.3
RGPD naturaleza, finalidad, objeto del fratamiento de datos personales:

El personal adscrito por la contratista, para proporcionar los servicios establecidos en el
pliego puede tratar datos personales. Los datos personales se trataran Unicamente por el
personal adscrito y al Unico fin de efectuar el alcance contratado.

En caso de que, como consecuencia de la ejecucion del contrato, resultara necesario en
algun momento la modificacién de lo estipulado en este Anexo, la contratista lo requerira
razonadamente y sefalara los cambios que solicita. Si esta Administracion Publica esta de
acuerdo con la modificacion o modificaciones solicitadas, emitiria un Anexo actualizado, de
modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento de datos personales
a efectuar.

2.- Colectivos y datos personales tratados

Los colectivos de personas interesadas y datos personales fratados a las que puede tener acceso la
confratista son los siguientes:

Tratamientos y principales
colectivos depersonas
interesadas

Datos personales del iratamiento a los que sepuede
acceder’

- D.N.I./NL.I.F.

- Nombre y apellidos

- Sexo

- Direccién

- Teléfono

- Firma

- Nacionalidad, fecha de nacimiento, correo electrénico

- Caracteristicas personales, econdémicas, financieras y
de seguros

- Ofros

Tratamiento 1:
Explicitar

- D.NLIL/NLLLF.

- Nombre y apellidos
Tratamiento 2: - Sexo

Explicitar - Direccién

- Firma

- Detalles del empleo
- Oftros

! Se trata de una relacion abierta, a modo de ejemplo. Se deberan concretar el/los datos personales que se requieren a las
personas en funcién del tratamiento de datos personales de que se trate.
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3.- Elementos del tratamiento de datos personales

El tratamiento de los datos personales comprenderd: (mdrquese lo que proceda)

[IRecogida / Registro
[ Clasificacion /
Estructuracion
] Conservacién / Copia de seguridad
[ Modificacién
[] Extraccion
[] Consulta
[L] Comunicacién / Transmisién
[ Limitacion
[1Supresién / Cancelacion / Derecho al olvido
[ 1 Destruccién de copias

] Recuperacién de copias de seguridad

4.- Disposicion de los datos personales al terminar el contrato

Una vez finalice el contrato, la contratista debe (elegir una de las tres opciones):

a)

b)

<)

Devolver al érgano responsable del tratamiento los datos personales vy, si procede, los soportes
donde consten, una vez cumplida la prestacion. La devolucidon debe comportar el borrado total
de los datos personales existentes en los equipos informdticos utilizados por la contratista. Sin
embargo, la confratista puede conservar una copia, con los datos personales debidamente
blogueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucién del contrato.

No obstante lo anterior, el érgano responsable del fratamiento podrd requerir a la contratista
para que en vez de la opcidén a), cumpla con la b) o con la c) siguientes:

Devolver al encargado del tratamiento que designe por escrito el érgano responsable del
fratamiento, los datos personales vy, si procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la
prestacién. La devolucidon debe comportar el borrado total de los datos personales existentes en
los equipos informdticos utilizados porla contratista. No obstante, la contratista puede conservaruna
copia, con los datos personales debidamente bloqueados, mienfras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucién del contrato.

Destruir los datos personales, una vez cumplida la prestacién. Una vez destruidos, la contratistadebe
certificar su destruccién por escrito y debe entregar el certificado al érgano responsable del
fratamiento. No obstante, la contratista puede conservar una copia, con los dafos personales
debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucién del
contrato.

5.- Medidas de seguridad

Se aplicardn a los tratamientos de datos las medidas de seguridad que correspondan de las previstas en el
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad para un

sistema

de informacién de un nivel (elegir una de las tres opciones):

[]Bajo
[ 1 Medio
] Alto
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(Opcional) En su caso, cuando sea necesario adoptar medidas de seguridad especificas y de acuerdo
conla evaluacién de riesgos realizada, se deben implantar, al menos, las medidas de seguridad

siguientes:

- ()

La contratista no podra dejar de implantar ni suprimir dichas medidas mediante el empleo de un
analisis de riesgo o evaluacién de impacto, salvo que se recabe la autorizacion expresa de esta

Administracién Publica para ello.

A estos efectos, el personal de la contratista debe seguir las medidas de seguridad establecidas
por esta Administracion Publica, no pudiendo efectuar tratamientos de datos personales distintos
de los definidos por esta Administracién Publica.

Por el responsable del tratamiento Por la confratista
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ANEXO VII.3.- DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(PRTR)

[ o T PP en nombre propio o en representacion de
(Contratista).oven i CONNIF ..o, (de la contratista), y domicilio fiscal
N ettt e e et e eane s beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del
PRTR/ en calidad de contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucién de los objetivos definidos en el Componente XX “ . .....coooiiiiiiiiinl. ", declara conocer

la normativa que es de aplicacion, en particular, los siguientes apartados del articulo 22 del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. Laletra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en
relacién con las medidas destinadas a la ejecuciéon de reformas y proyectos de inversién enel
marco del plan de recuperacién y resiliencia, en un formato electronico que permita realizar
bUsquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de datos siguientes:

i El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en
materia de contratacién publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor delos
fondos o del contratista, segin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva(UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversiéon en el
marco del plan de recuperacién y resiliencia, junto con el importe total de la
financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de ofros fondos de la Unidny.

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente
articulo solo serdn fratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duracion
de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion presupuestaria y delos
procedimientos de control relacionados con la utilizacién de los fondos relacionados conla
aplicacién de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado
1. En el marco del procedimiento de aprobaciéon de la gestion de la Comisién, de conformidad
con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estard sujeto a la presentacién de informes en el
marco de la informacién financiera y de rendicion de cuentas integrada a que se refiere el
articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de
gestion y rendimienton.

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesidén y tratamiento de los datos con
los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

Firmado:
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ADMINISTRAZIO-KLAUSULA PARTIKULARREN AGIRIA

OBRA-KONTRATUA

Prozedura irekia eta presazko izapidetzea

SUSPERTZE, TRANSFORMAZIO ETA ERRESILIENTZIA PLANA - EUROPAR BATASUNAK
FINANTZATUA - NEXT GENERATIONEU

B32-2023-00002 espedientea

Xedea: Elorrioko Haurreskola Eraberritze-obrak egikaritzea

Edukia:

Kontratuaren klausula espezifikoak.
Baldintza orokorrak.

Eranskinak.
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KONTRATUAREN KLAUSULA ESPEZIFIKOAK

I.- PRESTAZIOAREN EZAUGARRIAK

1.- KONTRATUAREN XEDEA

1.1. Definizioa: Adi! Bulegoa y G&C Arquitectos izeneko enpresak idatzitako Elorrioko Haurreskolaren
Eraberritze Egikaritze-Proiektuan aurreikusitako obrak gauzatzea (2023ko berrikuspena).

1.2.- Sortako zatiketa: Ez.
1.3.- CPV Kodea: 45214200-2 Eskola eraikinak eraikitzea.

2.- KONTRATU-DOKUMENTUAK

Baldintza orokorren 2. klausulan azaltzen direnak eta honako hauek: Tokiko PIREParen dirulaguntza
onartzeko agiria (A Eranskina), Elorrioko Udalaren Iruzurraren aurkako Plana, eta enpresa esleipendunaren
proposamena.

3.- LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA

3.1.- Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua 2.100.000 eurokoa da, % 21eko BEZa barne, eta
honako urteko ordainketa hauei egotziko zaie:

e 2023 urtea: 1.400.000,00 €
e 2024 urtea: 700.000,00 €

Kalkulatzeko kontuan hartu diren kostu eta gastuak proiektuan agertzen direnak dira.

Proiektuan aplikatu diren gastu orokorren ehunekoa adjudikatzaileak, aurrez, zehaztu duena
da.

3.2.- Aurrekontu aplikazioa: 2023 3200 622 03
3.3.- Aurretiko izapidetzea: Ez.
3.4.- Gastua kofinantzatuta dago: bai.

3.5.- Kontratua Susperize, Transformazio eta Erresilientzia Planaren bidez finantzatuko da:
Bai.

Entitate finantzatzailea Zenbatekoa

Eraikin Publikoen Birgaitzea Sustatzeko Programa (tokiko PIREP) Suspertze, 1.315.327,66 €
Transformazio eta Erresilientzia Planaren markoan. Next Generation EU.
Europar Batasuna.

Proiektuaren erreferentzia-kode bakarra: C2I5PL/22/00431

4.- KONTRATUAREN BALIO ZENBATETSIA
4.1.- Kontratuaren balio zenbatetsia 1.943.801,45 €.

4.2.- Kalkulatzeko metodoa:

Lizitazioaren aurrekontua (BEZik barik) 1.735.537.19 €

Aurreikusitako aldaketen zenbatekoa (BEZik barik) 208.26446 €
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Lizitatzaileei ordaindu beharreko sarien edo primen zenbatekoa (BEZik -
barik)

Aukeren zenbatekoa (BEZik barik) -

Kontratazio-organoak konftratistaren eskura jarriko dituen beharrezko
hornidura guztien balio estimatua

BALIO ZENBATETSIA, GUZTIRA 1.943.801,65 €

5.- PREZIOA ETA ORDAINKETAK
5.1.- Prezioa zehazteko sistema: prezio unitarioak

Obrak egin bitartean indarrean egongo diren unitateko prezioak ateratzeko, adjudikazio-
koefizientea (hautatutako eskaintzaren aurrekontuaren eta lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
arteko erlazioa) aplikatuko zaio prezio bakoitzari, obra-ziurtagirietan kobratu beharreko kopuruak
ezartzeko modu gisa.

Lizitazioaren oinarrizko 1.735.537,19 euroko aurrekontua, BEZik gabe gainditzen duten eskaintzak
atzera botako dira.

Halaber, unitateko prezioak eta, hala badagokio, proiektuan agertzen diren honenbesteko
finko bateko partiden prezioak gainditzen dituzten eskaintzak ere, baztertu egingo dira.

5.2.- Prezioak ordaintzeko modua: hileroko odainketa partzialak.
5.3.- Prestalanak daude: ez

5.4.- Prezioak berrikustea: Bai. 3/2022 Lege Errege Dekretuarekin bat.
Berrikusitako prezioa izango da honako formula hau aplikatu ondoren ateratzen dena: 811 formula.
Eraikuntza orokorreko obrak. Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /BO + 0,08Ct /CO + 0,01Et /EO + 0,02Ft /FO + 0,03Lt
/LO + 0,08Mt /MO + 0,04Pt /PO + 0,01Qt /QO + 0,06Rt /RO + 0,155t /SO + 0,02Tt /TO + 0,02Uf /UO + 0,01Vt /VO
+0,42

5.5.- Epeekin edo errendimenduekin lotutako zenbait helburu betetzearen edo urratzearen arabera
prezioa aldatzeari buruzko klausula: ez

6.- EGIKARITZEKO EPEA
6.1.- Burutzeko epea guztira: 12 hilabete, proiektuan xedatutakoarekin bat.
TMA/178/2022 Aginduaren 8 artikuluak xedatzen duenarekin bat, obrak erreserbarik barik, beranduen,
2024ko irailaren 30ean jasoko dira.

6.2.- Epe partzialak: ez.

6.3.- Luinketa egiaztatzeko epea: Zuinketa egiaztatzeko eguna kontratuaren gaineko erantzukizuna
duen pertsonak finkatuko du hamar egun balioduneko aurrerapenarekin gutxienik, inondik
inora ez kontratua formalizatzen denetik hilabetetik gora doan epean.

7.- PUBLIZITATE-GASTUAK

Enpresa esleipendunaren kontura (esleipenarekin lotutako guztiak, Eraikin Publikoak Birgaitzeko Programak
eskatzen dituenak eta bertatik ondorioztatzen direnak (fokiko PIREP)).

8.- BERMEAK
8.1.- Behin-behineko bermea: Ez.
8.2.- Behin betiko bermea: bai, esleipen-prezioaren % 5a, BEZik barik.
8.3.- Berme osagarria: bai, eskaintza nabarmenki baxuegia bada, esleipen-prezioaren % 5a izango
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da.
8.4.- Onartuta dago bermeak eratzea prezioaren atxikipen bidez: ez

8.5.- Harrera partzialaren kasuan, kontratistak bermearen zati proportzionala itzulizea edo ezereztea
eskatu ahal izango du: ez.

8.6.- Bermeak honako honen alde jarriko dira: Elorrioko Udala. IFK: P4803200B

9.-ASEGURUAK

Kontratistak derrigorrezkoak diren aseguruak izango ditu kontratatuta, baita baldintza orokorretako 27.1
eta 27.2 klausuletan agertzen direnak, jarraian zehazten denaren arabera:

1 Arrisku orotarako asegurua eraikuntzan, esleipendunak eskainitako azken prezioari
dagokiona (BEZik barik) izango da.

Erantzukizun zibilaren aseguruari dagokionez, honek honako baldintza hauek bete beharko
ditu estaldurei eta kapitalei buruz ari garela:

[l Aseguratutako zenbatekoa: 2.350.000,00 €

Kontratistak, gainera, hamar urterako asegurua kontratatu beharko du baldintza orokorren 27.4 klausulan
jasotakoarekin bat: bai.

10.- SUBROGAZIOARI BURUZKO INFORMAZIOA
Ez.

11.- BETEARAZTEKO BALDINTZA BEREZIAK

Betiere, kontratuaren xedearekin lotuta badaude, SPKLaren 145. arfikuluan ezartzen denaren ildotik,
ez badira zuzenean edo zeharka diskriminatzaileak, Europar Batasuneko Zuzenbidearekin
bateragarriak badira eta lizitazio-iragarkiak adierazten badira.

11.1. Baldintza sozialak edo enpleguari buruzkoak:

11.1.1.- Baldintza orokorren 31.2 klausulan bildutako baldintza bereziak, zenbait klausula sozial
kontratazio publikoan sartzeko apirilaren 7ko 3/2016 Legearen 7. artikulua xedatutakoa
betez.

11.1.2.- Emakumeen eta gizonen berdintasunerako, kontratazio publikora emakumeen eta
gizonen ordainsariak berdintzeko klausulak eta soldata-arrakalaren kontrako neurriak
sartzeko Instrukzioaren VIII. atala betez. Instrukzio hori Gobernu Kontseiluak onartu zuen
2019ko martxoaren 5ean eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren, 87. zenbakian,
argitaratu zen 2019ko maiatzaren 10ean.

Egindako dokumentu guztietan hizkera sexistarik ez dela erabilko bermatuko da,
emakumeen eta gizonen berdintasunerako ofsailaren 18ko 4/2005 Legea betez. Lege
horren babespean, argitaratzen diren irudietan pertsonak ez dira giza duintasun
handiagoz edo txikiagoz agertuko euren sexuaren arabera, ez dira sexu-objektu soil gisa
agertuko eta ez da erabiliko estereotipo sexistarik, eta genero-rol eta identitateen
dibertsifikazio sexuala bultzatuko da.

11.1.3.- Beste batzuk: ez
11.2.- Ingurumenekoak: baldintza orokorren 31.5. klausulakoak.
11.3.- Etikoak: ez
11.4.- Hizkuntzakoak: baldintza orokorren 31.1. klausulakoak.
11.5.- Datuen babesekoak: baldintza orokorren 31.4 klausulakoak.
11.6.- Berrikuntzakoak: ez.

11.7.- Beste batzuk: ez
Baleude, kontratua betearazteko baldintza bereziak azpikontratista guztiei eskatuko zaizkie.
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12.- KONTRATUAREN FUNTSEZKO KONTRATU-BETEBEHARRAK ETA INGURUMEN, GIZARTE EDO LAN ARLOETAKO
BESTE BETEBEHAR BATZUK

12.1.- Funisezko kontratu-betebeharrak ez betetzea, SPKLaren 211.1.f) artikuluaren aurreikusitakoaren
arabera, kontratua suntsiarazteko arrazoia da:

12.1.1.- Kontratuaren klausula esperzifikoen 11. Klausulan azaldutako betearazteko baldintza
bereziak.

12.1.2.- Kontfratuaren betearazpenari atxikitzea 11-2 ERANSKINEAN “Baliabideak atxikitzeko
konpromisoa” agertzen den erantzukizunpeko adierazpenak azaldutako baliabideak,
bai eta giza baliabideak eta/edo baliabide materialak ere, baldin eta adjudikazio-
prozeduran kaudimen teknikoa edo profesionala betetze aldera halakoen jabetza
eta/edo eskuragarritasuna egiaztatu bada.

12.1.3.- Prestazioaren atal jakin batzuk edo lan zehatz batzuk kontratistak berak egiteko daukan
betebeharra, kontratuaren klausula espezifikoen 14.1 eta 18.6 klausulen arabera.

12.1.4.- Kontratuaren klausula espezifikoen 14.1 klausulan azpikontrataziorako adierazitako
baldintzak, baldintza orokorren 36.1. klausularen arabera azpikontratistaren gaitasuna
egiaztatzea eta SPKLaren 215.2.c) artikuluaren arabera larrialdi edo premia egoera
determinafzen duen inguruabarrak egiaztatzea.

12.1.5.- Dafu pertsonalen babesari dagokionez, kontratua gauzatzeko kontratistak datu
pertsonalak fratatu behar baditu fratamenduaren arduradunaren izenean, honako
hauek egin behako ditu:

12.1.5.1.- Baldintza-agiri honetan jasotako xedea betetzea. Datuak xede horretarako
laga dira.

12.1.5.2.- Zerbitzuaren kokapena eta horiei lotutako zerbitzuak emateko lekua ez
aldatzea (hau da, konfratua formalizatu aurretik aurkeztutako deklarazioaren
bidez kontratistak adierazitakoari eustea), kontratazio-organoari aldez aurretik
jakinarazi gabe. Beraz, konfratua indarrean dagoen bitartean edozein aldaketa
eginez gero puntu honetan adipatzen den deklarazioan emandako informazioari
dagokionez, nahitaez jakinarazi beharko du tratamenduaren arduradunak.

12.1.5.3.- Kontrafistak zerbitzariok edo horiekin lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko
baliatu duen eskaintzan adierazi duen/dituen azpikontratistak ez aldatzea,
kontratazio-organoari aldez aurretik jokinarazi gabe.

12.1.5.4.- Kontratazio publikoaren araudian arlo horrekin lotuta aurreikusita dauden
guztiak.

12.1.4.- Beste batzuk: bai, honako hau:
12.1.6.1.- Obra betetzea kontratuan agertzen den epean.
12.1.6.2.- Elorrioko Udalaren Iruzurraren kontrako Plana.

Funtsezko kontratu-betebeharren artean edozein ez betetze arau-hauste larria da SPKLaren 71.2.¢)
artikuluaren ondorioetarako.

12.2.- Ingurumen, sozial edo lan arloetako beste betebehar batzuk: 12.2.1.- Ingurumen arloko
betebeharrak: ez.
12.2.2.- Gizarte edo lan arloetako betebeharrak:

12.2.2.1.- Langileen soldata-baldintzak betetzea, aplikatu beharreko hitzarmen kolektibo
sektorialaren arabera.

13.- ZIGORRAK
13.1.- Baldintza orokorren 33.1 klausulan aurreikusitakoez bestelako zigorrak ezartzen dira: ez

13.2.- 193.3 eta 193.4 artikuluan agertzen ez diren beste zigor-zenbateko ezberdin batzuk aurreikusten
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SPKL epeak betetzean atzerapenagatik: Bai.

1,00 € kontratuaren prezioaren 1.000,00 euro bakoitzeko, atzerapen egun bakoitzeko. Zigor hauek
ezarfzen dira, PIREParen exijentzietatik eratortzen diren gauzatze-epeak betetzea garrantzitsua
delako.

dira.

14.- AZPIKONTRATAZIOA

14.1.- Azpikontratatzeko aukerari mugak ezartzea: ez
14.2.- Operadore ekonomikoek honako informazio edota informazio hau emoteko daukaten
betebeharra:

a) Azpikontratatu aurreikusi den prestazioaren zatia, zati horren ehunekoa edo
azpikoniratatzea aurreikusi diren zatietako bakoitzarena, eta azpikontratisten izenak. VI.1
ERANSKINEAN dagoen adierazpena aurkeztu beharko dute.

15.- JASOTZEA, BERME-EPEA ETA AZKEN ZIURTAGIRIA ONARTZEKO EPEA
15.1.- Jasotze-epea: Obraren amaiera-egunaren jakinarazpena, 45 egun baliodun lehenago.
15.2.- Jasotze partzialak daude: ez.
15.3.- Berme-aldia: 1 urte, jasotze-akta sinatzen denetik
15.4.- Azken ziurtagiria onartzeko hiru (3) hilabeteko epea ez den beste bat: ez.

15.5. Neurketa orokorra egiteko 1 (1) hilabeteko epea ez den beste bat: ez.

16.- SUNTSIARAZTEKO ARRAZOI ESPEZIFIKOAK

Baldintza orokorren 39 klausulan aurreikusitakoez gain suntsiarazteko beste arrazoi batzuk ezartzen dira: ez.

17.- KONTRATUA ALDATZEA

Kontratua aldatzeko aukera: bai inguruabarrak, norainokoa, mugak, izaera eta jarraian zehazten den
prozeduraren arabera:

Honako aldaketa hauek aurreikusten dira:

- 1.1.2. KAPITULUA. ERAISPENAK ETA DESMUNTAKETA LANAK. Gerora berritze eta gaikuntza lanak egiteko
beharrezkoak diren egungo eraikinaren eraikuntza- eta egitura-elementuak eraisteko prozesuan
elementu ezezagunak ager daitezke, aurrekontuan jasota ez dauden aparteko neurriak hartzea
eskatzen dutenak, edo aurrekonftuan aurreikusitako partidetan neurketa handitzea dakartenak.

- 1.1.5 KAPITULUA. ZIMENDUAK. Geroko eraikuntza egiteko beharrezkoa den egungo eraikinaren egitura
berritzeko prozesuan, gerta daiteke zimenduetan egiturazko elementuak agertzea, aurrekontuan jasota
ez dauden aparteko neurriak hartzea eskatzen dutenak edo aurrekontuan aurreikusitako partidetan
neurketa handitzea dakartenak.

- 3.1 KAPITULUA. EGITURA. Geroko eraikuntza egiteko beharrezkoa den egungo eraikinaren egitura
berritzeko prozesuan, gerta daiteke zimenduetan egiturazko elementuak agertzea, aurrekontuan jasota
ez dauden aparteko neurriak hartzea eskatzen dutenak edo aurrekontuan aurreikusitako partidetan
neurketa handitzea dakartenak.

- 1.1.9 KAPITULUA. IGELTSEROTZA ETA 4.1 KAPITULUA. IGELTSEROTZA ETA ESTALDURAK. Geroko eraikuntza
egiteko beharrezkoa den egungo eraikinaren egitura berritzeko prozesuan, gerta daiteke eraikuntza-
elementu ezezagunak edo ustekabeko egoerak agertzea aurrekontuan jasota ez dauden eraikunitza-
neurriak hartzea eskatzen dutenak edo aurrekontuan aurreikusitako partidetan neurketa handitzea
dakartenak.

- 2.1 KAPITULUA. URBANIZAZIOA. Eraikinaren inguruko urbanizazioaren eraberritze-prozesuan, eraikinaren
barru aldera irisgarritasuna bermatfzeko eta beharrezkoak diren azpiegutura guztiak sartzeko,
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aurekontuan aurreikusi ez diren eraikuntza-neurriak hartzea behar duten egoera barriak ager daitezke,
edo aurrekontuan aurreikusi diren partiden neurketak handitzea dakartenak.

- 6.KAPITULUA. SEGURTASUNA ETA OSASUNA. Aipatutako ustekaberen bat agertzea Segurtasun eta Osasun
arloan neurri bereziak hartu beharra ekar lezake, edo aurrekontuan aurreikusitako partidetan neurriak

handitzea.

- 7. KAPITULUA. KALITATE-KONTROLA. Aipatutako ustekaberen bat agerfzea Kalitate-Kontrolaren arloan
neurri bereziak hartu beharra ekar lezake, edo aurrekontuan aurreikusitako partidetan neurriak

handitzea.

- 8. KAPITULUA. HONDAKINEN KUDEAKETA. Aipatutako ustekaberen bat agerizea, edo eraikuntzan
foxikotasun handia duten elementuak agertzea (amiantodun materialak, eta abar) gaur egun
detektatu ez direnak, hondakinen kudeaketaren arloan neurri bereziak hartu beharra ekar lezake, edo

aurrekontuan aurreiukusita partidetan neurketa handitzea.

Kapitulu hauetako ezeinetan ez da aurreikusten, kapitulu berean, aurrekontua kalkulatzekoa baino % 20

gehiago handitzea ekar lezaketen ustekabeak agertzea.

Taula bat erantsi da aurreikusitako aldaketa hauen arabera izan daitekeen gehienezko gehikuntzaren
kalkuluarekin, kasu okerrenean aurrekontuaren guztiaren % 12aren balioa lortuko luketenak.

Horrela, kontratua aldatzeko aukera aurreikusten da, kontfratuaren aldaketarako zenbatekoa 175.012,15
euroan (% 2leko BEZa barne) ezarriz, ezaugarri hauetako obra baten normalak edo arruntak izan

daitezkeen proiektuko desbiderapenei aurre egiteko.

KAPITULUA PROIEKTU-ZENBATESPENA
€

1.1.2  ERAISPENAK ETA DESMUNTAKETA LANAK 38.163,43

1.1.5  ZIMENDUAK 11.576,87

3.1 EGITURA 116.931,67

1.1.9  KANPOKO IGELTSEROTZA 140.591,89

4.1 IGELTSEROTZA ETA ESTALDURAK 261.067,31

2.1 URBANIZAZIOA 48.737,60

6 SEGURTASUNA ETA OSASUNA: 8.170,80

7 KALITATE-KONTROLA 9.604,21

8 HONDAKINEN KUDEAKETA 36.583,62

EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA. 1.458.434,61

GUZTIRA

G.O. & LE. (EMA % 19) 277.102,58

KONTRATAREN AURREKONTUA GUZTIRA 1.735.537,19

BEZa % 21 364.462,81

AURREKONTUA GUZTIRA 2.100.000,00

AURREIKUSITAKO ALDEKETEN EHUNEKOA

Prozedura: Baldintza orokorren 35.2 klausulan ezarritakoa.

ALDAKETEN GEHIENEKO
ZENBATESPENA €

9.540,86
2.894,21
24.713,86
40.147,97
75.266,83
9.747.,52
1.634,16
1.920,84
9.145,90
175.012,15

33.252,31
208.264,46
43.735,54
252.000,00
% 12,00
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Aldaketak ezingo du ekarri kontratuan aurreikusi ez diren unitateko prezio barriak ezartzea.

18.- KONTRATUAREN XEDE DEN PRESTAZIORAKO KLAUSULA GEHIGARRIAK

18.1.- Obra-proiektua: Adi! Bulegoa y G&C Arquitectos izeneko enpresak idatzitako Elorrioko
Haurreskolaren Eraberritze Egikaritze-Proiektuan aurreikusitako obrak gauzatzea (2023ko berrikuspena).

Onarpen bateratua kontratazio-espedientearekin.

18.2.- Segurtasun- eta Osasun-Plana aurkezieko epea: Egutegiko 15 egun kontratua formalizatzen den
egunetik.

18.3.- Kontratistak lan-programa aurkeztu beharko du: bai.

18.4.- Kontratistaren kontura izango dira baldintza orokorretako 30.8 klausulan agertzen diren entsegu
eta andlisiak: bai, proiektuan agertzen den gehieneko zenbatekoan.

18.5.- Kontratazio bateratuak proiektua idazteko eta obrak gauvzatzeko: ez.

18.6.- Prestazioaren zati batzuk edo lan zehatz batzuk kontratistak berak egitea eskatzen da, SPKLaren
75.4 artikuluan xedatuta dagoenaren arabera: ez.

Il.- ESLEITZEKO PROZEDURAREN EZAUGARRIAK

19.- ADMINISTRAZIO-ORGANOAK ETA ERREGISTROAK

19.1.- Botere esleitzailea: Elorrioko Udala.

19.2.- Organoen identifikazioa.
19.2.1.- Kontratazio-organoa: Elorrioko Udalaren Osoko Bilkura.
19.2.2.- Organo hartzailea edo obraren ardura duen zerbitzua: Arlo teknikoa.
19.2.3.- Kontratuaren arduraduna: Elorrioko Udaleko arkitekto andrea.
19.2.4.- Kontabilitate publikoan eskumenak dituen organoa: kontu-harizailetza.
19.2.5.- Kontratazio-zentrala. Kontratua esleituko duen organoa beste erakunde batentzat ari da: ez.

19.2.6.- Kontratazio-mahaiaren osaera:

Mahaiburua: Idoia Buruaga andrea (alkatea)

Kideak: Celinda Martinez andrea (behin-behineko idazkaria) Lander Mujika jauna (arkitekto teknikoal)
eta M.? José Olabarria andrea (kontu-hartzailea).

ldazkaria: Agurtzane Arbulu andrea.

19.2.7.- Aditu-batzordea/erakunde tekniko espezializatua: ez.

19.3.- Esleipen-prozedura izapidetzeaz arduratuko den administrazio-unitatea: Hirigintza.

19.4.- Alderdi teknikoei buruzko kontsultak egiteko kontaktua:
e E-posta helbidea: hirigintfza@elorrio.eus

19.4 bis.- Lizitazio elekironikoari buruzko kontsultak egiteko kontaktua:

e gaitutako posta elekironikoaren helbidea: bberrio@elorrio.eus eta haz@elorrio.eus.

19.5.- Alderdi juridikoei buruzko kontsultak egiteko kontaktua:

e posta elekironikoaren helbidea: bberrio@elorrio.eus; eta haz@elorrio.eus.

19.6.- Erregistroak:

19.6.1.- Eskaintzak aurkezteko erregistroa: Kontratazio Elekfronikoaren Erregistro Telematikoa (ikus,
baldintza orokorretako 12.2.1. klausulal).
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19.6.2.- Ziurtagiriak eta fakturak aurkezteko erregistroa:

Erakunde kontratatzailea: Elorrioko Udala (IFK P4803900B)
Hartzailea: ELORRIOKO UDALA/AYUNTAMIENTO DE ELORRIO (IFK P4803900B) kontratuaren arduraduna
edo zuzendaria, kasua bada.
Kontratazio-Organoa: ELORRIOKO UDALAREN OSOKO BILKURA
Kontabilitate publikoetan eskumenak dituen administrazio-organoa: KONTU-HARTZAILETZA.
DIR3 kodea honako hau da:
Bulego kudeatzailea: L01480329 ELORRIOKO UDALA
Tramite-unitatea: LO1480329 ELORRIOKO UDALA
Bulego kontablea: LO1480329 ELORRIOKO UDALA

20.- IZAPIDETZEA ETA ESLEIPEN-PROZEDURA
20.1.- Erregulazio harmonizatuari lotutako kontratua: ez.
20.2.- Izapidetzea: presazkoa.
20.3.- Prozedura: irekia.
20.4.- Eskaintzak aurkezteko epea: Egutegiko 15 egun.
20.5.- Lotetan zatitzeko inffomazioa: ez.
20.4.- Izapideak egiteko bitartekoak: elekironikoak.
20.7.- Enkante elekironikoa: ez.

20.8.- Gizarte-ekimeneko Enplegu ZIeniro Berezietarako eta gizarteratze-enpresetarako
erreserbatutako kontratua, edo babestutako enplegu programen barruan dagoena: ez.

21.- KAUDIMENA, SAILKAPENA, GAIKUNTZA ETA BALIABIDEAK ATXIKITZEA

21.1.- Gutxieneko kaudimen betekizun batzuk edukitzeko derrigortasuna: bai, kontratuaren klausula
espezifikoen 21.2 klausularekin bat.

21.2.- Kaudimena: kontratuaren klausula espezifikoen 21.3 klausulan adierazitako sailkapena eskatzen
da, salbu eta EBko beste estatu kide batzuetako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko
Akordioa sinatu duen beste estatu bateko operadore ekonomikoak badira, kasu honetan
parte hartzeko kaudimen-betekizun hauek bete beharko dituzte:

e Ekonomikoa eta finantzarioa. Betekizuna(k): Kontratuaren eremuan urteko negozio-
bolumena, azken hiru urteen barruan ekitaldi onenari dagokiona, 2.915.702,00 € (BEZik barik)
edo handiagoa (kontratuaren balio zenbatetsiaren bat eta erdi).

¢ Teknikoa edo profesionala. Betekizuna(k): Azken bost urteetan burututako obren zerrenda,
talde berekoak izan behar dutenak, zeinaren egikaritze handienaren urtean metatutako
urteko zenbatekoa 1.360.661,00 eurokoa (BEZik barik) edo handiagoa izan behar duen
(kontratuaren batez besteko urterokoa % 70a). Obra garrantzitsuenak ondo burutu dituela
egiaztatuko da. Egiaztagiri hauek esan beharko dute: zenbatekoa, datak eta obra bakoitza
non egin den, eta lanbidea arautzen duten arauen arabera egin diren eta ondo burutu
diren.

Baldintza orokorren 11.4 klausulan xedatuta dagoenari kalterik egin gabe, kaudimen-betekizun
horiek eskaintzarik hoberena aurkeztu duen lizitatzaileak soilk egiaztatu beharko ditu
kontratuaren klausula espezifikoen 25.1 klausulan azaltzen diren dokumentuak aurkeztuz.

21.3.- Sailkapena: honako sailkapen hau eduki behar da, salbu eta EBko beste estatu kide
batzuetako edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duen beste estatu
bateko operadore ekonomikoak badira, kasu honetan kontratuaren klausula espezifikoen 21.2
klausulan adierazaitako kaudimen-betekizunak bete beharko dituzte.

773/2015 Errege Dekretuarekin bat emondako sailkapena eduki beharko da:
Taldea: C. Eraikuntzak

Kategoria. 4.
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Sailkapena aderazi beharko da EKABaren Il zatiaren A atalean, Il. Eranskina 1.

Enpresa edo lanbide-gaikuntza: ez.

Prestazioa emateko ardura duten langileen izenak eta prestakuntza profesionalak jakinarazi
beharko dituzte pertsona juridikoek: bai.

Baliabideak derrigorrean atxikitzea: bai, I1.2. ERANSKINeko “Baliabideak atxikitzeko
konpromisoa” koadroarekin bat.

Obra burua (eraikuntza)

Arkitekto tekniko edo arkitektoa, Goi Eraikinen eraikuntzan, gutxienez
Mailako Hezkuntzaren Espazioaren (GMHE) bost (5) urteko esperientzia.
barnean profesionalki jarduteko gaitzen
dituzten tituludunak.

Baliabide horiek eskaintzarik hoberena aurkeztu duen lizitatzaileak bakarrik egiaztatu beharko
ditu kontratuaren klausula esperzifikoen 25.2 klausulan adierazten diren dokumentuen bidez.

22.- ESLEITZEKO IRIZPIDEAK

22.1.-
22.2.-

Esleipen-irizpide bakarra dago: ez.

Esleitzeko hainbat irizpide dago: bai.

22.2.1.- Balio-judizio baten arabera haztatuko diren irizpideak: bai.

EGIKARITZE-PROZESUAREN DESKRIPZIO-MEMORIA: 49 puntu gehienez

Deskripzio-memoria PROIEKTUAren alderdi garrantzitsuenen ezagutza esplizitoa zein den
ezaguizeko izango da, hala nola, obra egiteko Lan-Programa oinarritzeko oinarriak zeintzuk
diren deskribatzeko.

Obran egingo diren jarduera ezberdinen egikaritze-prozesuak deskribatuko ditu planeamendu
egokia eta errealista isladatuz obraren mulizorako, bai lurraldearen planifikazioan, bai aldi
baterakoan, guztia koherentzian aztertuta proposatutako giza baliabide eta bitarteko
materialekin.

Aipatutako memoriak, gutxienez, honako alderdi hauek izango ditu, puntu hauekin baloratuko
direnak:

.- Obraren ikuskera orokorraren deskribapena, zeinetan, azaletik obra-motaren ezagutza,
kokapena, eraikina eta kontuan hartu beharreko alderdi orokorrak zehaztuko diren. 3 puntu
gehienez.

.-Jarduera garrantzitsu edo konplexu guztien deskribapena, baita proposatutako eraikuntza-
prozesuena, zeinetan, ager daitezkeen zailtasun posibleak zehaztuko diren, gainditzeko
neurriak,... 16 puntu gehienez.

.-Obraren analisi kritikoa. Hemen, proiektuan hobetzeko antzemandako alderdiok zehaztuko
dira, eta kalitateari buruz, prezioari buruz, gauzatzeari buruz, eta beste batzuk hobetzeko
proposamenak. 15 puntu gehienez.

.- Piloketak egiteko premien eta instalazio laguntzaileen analisia, kokalekuak proposatuz. 3
puntu gehienez.

.- Behin-behineko desbiderapenak eta zerbitzuen berrezarketa, aurreikusitako segurtasun- eta
seinaleztapen-neurriekin. Eragin posibleak inguruari (Herri eskola eta musika eskola), eta
gutxitzeko neurriak, kasua bada. 3 puntu gehienez.

.- Obretan aplikatzeko diren enpresaren ingurumena kudeatzeko sistemak, eta obran
aplikatuko diren ingurumena kudeatzeko neurrien proposamena. Honek, gutxienez
ingurumena zaintzako programa bat izango du barne, zeinetan, jarraian zehaztuko direnei
lotuta egingo diren jarduketak agertuko diren: kokaleku-operazioak, eta maileguen eta
zabortegien ustiapena, aldibaterako sarreren kontrola, makinak  mugitzeko kontrola,
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hondakinak kudeatzeko sistemak, obra bereko materialen berrerabilera, birziklatutako
materialen edo etiketa ekologikoa dutenen erabilera, eta abar. 5 puntu gehienez.

.- Obra berarekin koherentea den lanen programa, 4 puntu gehienez.

Memoria, gehienez A4 neurriko 10 orrialdetan aurkeztea gomendatzen da, gutxienez 10
tamainako lefra-neurriarekin. Grafikoak eta planoak ez dira zenbatuko gehienezko luzeran.

Atal honetan lizitatzaileak, hurrengo fasera joan ahal izateko, gutxienez puntuazio guztiaren %
50a lortu beharko du (24,5 puntu).

Lizitazio-prozesutik kanpora geratuko dira A artxibo elekironikoan, formula bidez ebaluatzeko
diren agiriak (B artxibo elektronikoa) sartzen dituzten lizitatzaileak.

22.2.2.- Formula bidez automatikoki ebaluatu daitezkeen irizpideak:

PREZIOA: 41 PUNTU GEHIENEZ

Onartutako  proposamenei  dagozkien eskaintza ekonomikoen puntuak kalkulatzeko
interpolazio lineala erabiliko da, enpresa lizitaitzailearen eskaintza-prezioak dauden bi puntuen
artean definitutako zuzenaren arabera. 4 interpolazio-zuzen zehazten dira eskaintza ekonomiko
onuragarrienaren arabera .

A ZONA

Honako puntu hauen artean definitutako zuzena: eskaintza onuragarrienaren, 41 puntu
dagozkionak, eta eskaintza merkeenaren % 75eko jaitsierarena, 36,90 puntu dagozkionak
(puntuen % 90q).

B ZONA
Eskaintza merkeenaren % 75eko jaitsieraren, 36,90 puntu dagozkionak, eta eskaintza
merkeenaren %50eko jaitsierarena, 30,75 puntu dagozkionak (guztiaren % 75a).

C ZONA
Eskaintza merkeenaren % 50eko jaitsieraren, 30,75 puntu dagozkionak, eta %25eko
jaitsierarena, 20,5 puntu dagozkionak (guztiaren % 50a).

D ZONA
Eskaintza merkeenaren %25eko jaitsieraren, 20,5 puntu dagozkionak, eta lizitazio-prezioarena,
0 puntu dagozkionak.

Eskaintza guztiak BEZik barik baloratuko dira.

BERME-ALDIA LUZATZEA: 9 PUNTU GEHIENEZ

Baldintza-agiri honetan ezarritoko berme-aldiaren gainean enpresak eskaintzen duen
urtebeteko gehigarri bakoitzeko, 3 puntu emongo dira.

INGURUMEN-IRIZPIDEA: 1 PUNTU GEHIENEZ

Puntu bat 1) emongo da kontratua gauzatzen den bitartean obrako bisitak egiteko talde
teknikoko kideei ibilgailu elekiriko bat edo hibrido bat esleitzeagatik. Enpresa esleipendunari
zerbitzurako aftxikitako ibilgailuaren matrikula, marka, modeloa eta ezaugarri nabermenenak
emotea eskatuko zaio.

22.3.- Eskaintza nabarmenki baxuvegiak: apreziaziorako jarraian zehazten diren parametro edo muga

hauek ezartzen dira:

22.3.1.- Prezioari dagokionez: bai.

Eskaintzen anormaltasuna adierazten duten parametro objektiboak: Kontratuen Legearen
Araudiaren 85. artikuluak aurreikusten dituen kasuak.

22.3.2.- Mulizoan kontuan hartutako eskaintza dela eta: ez dagokio.
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23.-BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDE ESPEZIFIKOAK
Baldintza orokorren 19. klausularekin bat.

24.- ARTXIBO ELEKTRONIKO BAKOITZEAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
Prozeduran parte hartzeko aurkeztu beharreko agiriak jarraian zehazten diren artxibo elektronikoen
barruan aurkeztuko dira.

24.1.- “A” GUTUN-AZALA: ALDEZ AURREKO BALDINTZAK BETETZEN DIRELA EGIAZTATZEN DUTEN AGIRIAK.

Baldintza orokorren 13.1 klausulan azalizen diren dokumentuak aurkeztu beharko dira gutun-azal
honetan.

EKAB agiriaren IV. zatia dela eta, operadore ekonomikoa atala betetzera mugatuko da: bai.

24.2.- “B” GUTUN-AZALA: FORMULA BIDEZ AUTOMATIKOKI EBALUAGARRIA DEN ESKAINTZA.

Gutun-azal honetan eskaintza ekonomikoa eta formula bidez automatikoki ebaluagarriak diren
esleipen-irizpideak aurkeztu beharko dira, lll.1 ERANSKINEKO eredua jarraituz.

24 3.- “C” GUTUN-AZALA: BALIO-JUDIZIOAREN BIDEZ EBALUATU BEHARREKO ESKAINTZA:

Artxibo honetan honako agiri hau aurkeztu beharko da: memoria teknikoa.

24.3.- Aldaerak onartzen dira: ez.

25.- ESKAINTZARIK HOBERENA AURKEZTU DUEN LIZITATZAILEAK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
Baldintza orokorren 21.1 klausulan azaldutako gainerako dokumentuekin batera, honako dokumentu
hauek ere aurkekztu beharko dira, hala badagokio:

25.1.- Kontratuaren klausula espezifikoen 21.2 klausulan jasotako kaudimen ekonomiko eta
finantzarioko eta kaudimen tekniko edo profesionaleko betekizunak egiaztatzeko
dokumentuak: bai, honako hauek, ez bada kaudimena aldatu ordeztu egin dela kontratuaren
klausula esperzifikoen 21.3 klausulan agertzen den sailkapenarekin.

25.2.- Kontratuaren klausula esperzifikoen 21.6 klausulan eskatutako baliabide materialak eta giza
baliabideak erabilgarri davdela egiaztatzeko dokumentazioa: bai, honako hauek hain zuzen
ere: Enpresa esleipendunari aipatutako esperientzia egiaztatzea eskatuko zaio. Horretarako
enpresen edo bezeroen ziurtagiriak eskatuko zaizkio, zeinetan egindako obrak eta bakoitzean
egindako lanak zehaztuko diren, hala nola lanen denbora aldia.

26.- PROZEDURARI BURUZKO KLAUSULA GEHIGARRIAK
26.1.- Baldintza-agiriei eta dokumentazio osagarriari buruzko informazio gehigarria:
26.1.1.- Eskatzeko azken eguna: sei (6) egun, eskaintzen aurkezpenerako ezarritako epearekiko.

26.1.2.- Eskuratzeko azken eguna: hiru (3) egun, eskaintzen aurkezpenerako ezarritako
epearekiko.

26.1.3.- Baldintza-agiriei edo gainerako dokumentuei buruzko argibideak lotesleak dira: bai.

26.2.- Konpentsazio-modu esperzifiko bat aurreikusi da kontratuari uko egiten zaionerako eta botere
adjudikatzaileak prozeduran atzera egiten duenerako: ez.

26.3.- Kontratua esleitzeko gehieneko epea SPKLaren 158.2 artikuluan ezarritakoaz bestelakoa da:
ez.

26.4.- Baldintza orokorren 23.1 klausulan azaldutakoa osatzeko dokumentazioa kontratua formalizatu
baino lehen aurkeztu behar da: ez.
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lll.- BESTELAKO ZEHAZTAPENAK

27.- KONTRATUAREN LAGAPENA.
Kontratua lagatzeko beste kasu batzuk aurreikusten dira, baldintza orokorren 35.1.1. klausulan aurreikusten

direnez bestelakoak: ez.
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BALDINTZA OROKORRAK

l.- KONTRATUAREN XEDEA ETA GAI OROKORRAK

1.- KONTRATUAREN XEDEA

Kontratuaren xedea kontratuaren klausula espezifikoen 1. klausulan deskribatzen den obra
egikarifzea edo gauzatzea da, proiektuan jasotako baldintzak, kontratu izaera duten dokumentuen,
eta kasua bada, SPKLak aurreikusten dituen kasuetan izapidetu daitezkeen aldaketen arabera.

2.- KONTRATU-DOKUMENTUAK
Kontratu izaera duten agirick honako hauek dira:
a) Administrazio-klausula partikularren agiria (AKPA).

b) 2.- Proiektukoak diren kontratu-dokumentuak:

o)) Preskripzio tekniko partikularren plegua (PTPP).

b) Prezioen taulak.

c) Planoak.

d) Proiektuaren memoria, HAKLEOaren 128. artikuluaren arabera.

c) Konftratazio-organoak onartutako lanen programa.
d) Konfratua formalizatzeko agiria.
e) Elorrioko Udalaren Iruzurraren kontrako Plana.

f) PIREP laguntzak onartzeko agiria (A Eranskina).

3.- KONTRATUAREN ARAUBIDE JURIDIKOA

3.1.- Kontfratuaren izaera administraziokoa da, eta jarraian agertzen diren arau eta dokumentuek
arautuko dute.

3.2.- Kontratu agirietan aurreikusi ez denerako, honako hauetara joko da:
a) Azaroaren 8ko 9/2017 Legeaq, Sektore Publikoko Kontratuena (SPKL).

b) Herri Administrazioetako Konfratu-Legearen Erregelamendu Orokorra  (HAKLEO), SPKLaren
kontra ez badoa.

c) Maiatzaren 8ko 817/2009 LED, Sektore Publikoko Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legearen
zati bat garatzen duena, SPKLaren kontra ez badoa.

d) Urriaren 18ko 32/2006 Legea, eraikuntzaren sektoreko azpikontratazioa arautzen duena, baita
abuztuaren 24ko 1109/2007 Errege Dekretua, urriaren 18ko 32/2006 Legea garatzen duena.

e) Martxoaren 30eko 2/2015 Legeaq, Espainiako ekonomiaren desindexazioari buruzkoa, baita
urriaren 7ko 1359/2011 Errege Dekretua, zeinaren bidez onesten baita administrazio publikoen
armamentua eta ekipamendua fabrikatzeko hornidura-kontratuen eta obra-kontratuen prezioak
berrikusteko oinarrizko materialen eta formula-eredu orokorren zerrenda.

f) Kasua bada, urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretua, eraikuntzako obretan segurtasunaren
eta osasunaren arloan bete beharreko gutxieneko xedapenak ezartzen dituena.

9) Kasua bada, urriaren 28ko 209/2014 Dekretua, kalitate-kontrola eraikuntzan arautzen duena.

h) 2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamendua
(EB), datu pertsonalen tfratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien
zirkulazio askeari buruzko arauak ezarfzen dituena eta 95/46/CE Zuzentaraua indargabetzekoa.

i) Abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak
Bermatzekoa.
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i) Abenduaren 30eko 36/2020 Errege Dekretua, zeinaren bidez presazko neurriak onesten baifira
Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana
gauzatzeko.

k) Irailaren 29ko HFP/1030/2021 Agindua, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana (BEEP)
eqgituratzekoa.

[) Irailaren 29ko HFP/1031/2021 Agindua, Estatuko, Autonomia Erkidegoko eta Tokiko Sektore
Publikoko erakundeek emon beharreko informazioaren prozedura eta formatua zehazten
dituena, Susperize, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana osatzen duten alderdien mugarrien eta
helburuen betetze-mailaren eta aurrekontuen eta kontabilitatearen segimendua egiteko.

m) Oftsailaren 28ko TMA/178/2022 Agindua, titulartasun publikoko eraikinak birgaitzeko laguntzen
emakida eta norgehiagoka prozeduraren bidezko eskaerak aurkezteko deialdia arautzen duten
oinarriak onartzen dituena, Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan.

n) Titulartasun Publikoko Eraikinak Birgaitzeko Planeko (tokiko PIREP) laguntzak ematea onarfu
izanaren testua, Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan (A eranskina).

o) Europa Batasuneko, Estatuko nahiz Euskal Autonomia Erkidegoko kontratazioa arautzen duten
beste xedapen guztiak, aplikatzekoak badira.

Osagarri gisa, administrazio-zuzenbideko gainerako arauak ezarriko dira, eta halakorik ezean,
zuzenbide pribatukoak.

3.3.- Aldeek beren-beregi bete beharko dute konfratu-dokumentuetan ezarrita dagoena, eta
zuzendaritza fakultatiboak kontratua behar bezala betearazi eta interpretatze aldera botere
adjudikatzailearen ordezkari gisa kontratistari idatziz emoten dizkion jarraibideak ere bete beharko
dituzte.

Aipatutako dokumentauetan jasotakoaren berri ez izateak ez du kontratista horiek betetzetik
salbuetsiko, eta eskaintza aurkezteak esan nahi du lizitatzaileak klausula guztiak onartzen dituela,
salbuespen edo erreserbarik gabe.

4.- HAINBAT GAIREN GAINEKO INFORMAZIOA: FISKALIZAZIOA; INGURUMENA; EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNA; ENPLEGUAREN BABESA; LAN-BALDINTZAK; LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA DESGAITASUNA
DUTEN PERTSONEN GIZARTERATZE ETA LANERATZEA; DESGAITASUNA DUTEN PERTSONEN KOPURU EDO EHUNEKO
ZEHATZ BAT KONTRATATZEKO BETEBEHARRA; DATUEN BABESA, ETA LEHIAREN DEFENTSA.

Jarraian adieraziko diren erakunde hauetan lor daiteke zerrendatzen diren gaiei buruzko
betebeharren eta indarrean dauden xedapenen gaineko informazioa:

4.1.- Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna: EMAKUNDE Emakumearen Euskal Erakundea
(erakunde autonomoa).

4.2.- Fiskalitatea: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Lurralde Historikoetako, eta Nafarroako Foru
Komunitateko foru-ogasunak, eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzia

4.3.- Ingurumena babestekoa: IHOBE, S.A. Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa.

44.- Enplegua babestekoa, lan-baldintzak eta lan-arriskutsuen prebentzioa: lanaren eta
enplegatuaren arloan eskumena duen sailean edo sailetan dagokion zuzendaritza eta OSALAN
Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea erakunde autonomoa.

4.5.- Desgaitasuna duten pertsonen gizarteratze eta laneratzea, eta desgaitasuna duten pertsonen
kopuru edo ehuneko zehatz bat kontratatzeko betebeharra: LANBIDE Euskal Enplegu Zerbitzua
erakunde autonomoa.

4.6.- Datuen babesa: Datuak Babesteko Euskal Bulegoa.

4.7.- Lehiaren defentsa: Lehiaren Euskal Agintaritza.
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5.-  LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA, KREDITUA EGOTEA, AURRETIKO IZAPIDETZEA ETA BALIO
ZENBATETSIA

5.1.- Konfratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontua kontratuaren klausula espezifikoen 3.1.
klausulan agetzen da, eta urteka eta sortaka banatuta dago, hala badagokio, klausula horretan
ezarritakoaren arabera.

5.2.- Kontratuaren klausula esperzifikoen 3.2 klausulan adierazitako aurrekontu-aplikazioan, behar
besteko kreditua dago kontratuak eragindako betebeharrei erantzuteko.

5.3.- Espedientean aurretiko izapidetzea behar badu, kontratuaren klausula espezifikoen 3.3.
klausularen arabera, kontratua adjudikatzeko kreditu egoki eta nahkoa egon behar da dagokion
ekitaldi ekonomikoan.

5.4.- Balio zenbatetsia kontratuaren klausula espezifikoen 4. klausulan agertzen da.

6.- KONTRATUAREN PREZIOA

6.1.- Kontratuaren klausula espezifikoen 5.1 klausulak azaltzen badu prezioa zehazteko sistema
hautatutako eskaintzatik ateratzen diren unitate-prezioena dela, prezioa ateratzeko honako
kontzeptu hauek batuko dira: adjudikaziodunak eskainitako egikaritze materialaren
aurrekontua eta egikaritza materialaren aurrekontuari proiektuan adierazita dagoen gastu
orokorren ehunekoa eta mozkin industrialaren % 6 aplikatzearen emaitza.

Eskainitako egikaritze materialaren aurrekontua ateratzeko, batuketa hau egingo da: obra-
unitate bakoitzaren kopuruko produktuak bider unitate-prezioa gehi honenbesteko finko
bateko partidak, halakorik balego.

Honenbesteko finko bateko parfidei dagokienez, osorik ordaindu beharreko honenbesteko
finko bateko partiden prezioak adjudikaziodunak eskainitako horiek izango dira; justifikatu
beharreko honenbesteko finko bateko partiden prezioak proiektuan agertzen diren prezioak
izango dira, kalterik egin gabe dagozkien neurketen emaitzari.

6.2.- Kontratuaren klausula esperzifikoen 5.1 klausulak ezartzen badu prezioa zehazteko sistema
adjudikazio-koefizientea aplikatuz ateratzen diren unitate-prezioena dela, prezioa honela
aterako da: koefiziente hori aplikatuko zaio prezio bakoitzari, ziurtagirietan kobratu beharreko
kopuruak ezartzeko modu gisa.

6.3.- Kontratuaren klausula esperzifikoen 5.1 klausulak ezartzen badu prezioa zehazteko sistema
honenbesteko finko baten araberakoa dela, kontratuaren prezioa adjudikaziodunak
eskainitako prezio osoa izango da, bazter utzita klausula horretan sistema horretatik salbuetsi
diren obraren unitate edo zatfiak, unitate-preziotan ordainduko direnak. Salbuespen horri
kalterik egin gabe, prezioa itxita dela ulertuko da SPKLren 241. artikuluan eta kontratuaren
klausula esperzifikoen 5.1 klausulan xedatuta dagoenaren arabera.

6.4.- Kontratuaren prezioa adjudikazio-ebazpenean zehaztuko da, BEZa partida independente gisa
aipaturik, eta, behar izanez gero, urte anitzeko banaketa ere.

Kontratuaren prezioan, zerga, tasa eta kanon aplikagarri guztiak sartuta daude, bai eta
kontratuaren baldintzak betetzeak dakarren beste edozein gastu ere.

7.- PREZIOAK BERRIKUSTEA

Prezioak berrikusi daitezke baldin eta konfratuaren klausula espezifikoen 5.4 klausulan hala jasota badago,
eta klausula horretan azaltzen den formula aplikatu beharko da.

Oharra: 2023ko martxora bitartean prezioak berrikusi daitezke, martxoaren 1eko 3/2022 Errege Lege
Dekretuaren Il Tituluan adierazitoko inguruabarren arabera (3/2022 Errege Lege Dekretua,
martxoaren lekoa, Salgaien errepideko garraioaren jasangarritasuna eta logistika-kaltearen
funtzionamendua hobetzeko neurriena, 2022ko uztailaren 15eko (EB) 2020/1057 Zuzentarauaren
fransposizioarena (zuzentarau honen bidez, arau espezifikoak ezartzen dira 95/71/EE eta 2014/67/EB
zuzentarauei dagokienez, errepideko garraioaren sektoreko gidariek egiten dituzten joan-
etorrietarako) eta obra-kontratu publikoen prezioak berrikusteko salbuespenezko neurriena).
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Aipatutako errege lege-dekretua aldatu egin da, honako honen bidez: 6/2022 Errege Lege Dekretuaq,
martxoaren 2%9koaq, zeinaz Ukrainako gerraren ondorio ekonomikoa eta sozialei erantzuna emateko
plan nazionalaren esparruan presako neurriak hartzen baitira. Epe hau idazterakoan, 3/2022 Errege
Lege Dekretuan aurreikusitako prezioak berrikusteko aukera luzatuko den ez dago jakiterik.

8.- EGIKARITZEKO EPEA

Kontratua betearazteko gehieneko epea eta gehieneko epe partzialak kontratuaren klausula
espezifikoen 6. klausulan daude ezarrita, salbu eta adjudikaziodunak eskaintzan laburtu egin
baditzake epe horiek, epeen murrizketa hori eskaintzak adjudikatzeko irizpidea denean.

Luinketa-egiaztatzeko aktarekin hasiko da betearazteko epea.

Epe horiek luza daitezke, baina SPKLren 195.2 artikuluan xedatuta dagoenaren arabera soil-soilik.

9.- BERMEAK
9.1.-Lizitatzaileek ez dute behin-behineko bermerik eratu behar izango.

9.2.- Eratzeko beharra dagoenean, behin betiko bermea eta berme osagarria SPKLren 108.1
artikuluan ezarritako formulen bitartez eman ahalko dira, eta SPKLren 106.3 artfikuluan
xedatutako moduren batean jarrita, baita prezioa atxikita ere, hori konfratuaren klausula
espezifikoen 8.4 klausulan baimenduta badago.

Behin betiko bermea eta berme osagarria Elorrioko Udalaren Diruzaintzan jarriko dira beti.

9.3.- Aldi baterako enpesa-elkartea (aurrerantzean ABEE) denean, behin-behineko eta behin betiko
bermeak ABEEko partaide batek edo batzuk eratu ahalko dituzte, betiere guztira eskatzen den
zenbateko osoa lortzen bada, eta kide guztiok batera era modu solidarioan bermatuta
badaude.

10.- KONTRATATZAILEAREN PROFILA ETA KONTSULTAK
10.1.- Euskadiko Kontratazio Publikoko kontratatzailearen profilera sartzeko honako esteka hau erabili
beharko da:
https://www.elorrio.eus/es-ES/Ayuntamiento/Secretaria/Perfil contratante/Paginas/default.aspx y
www.contratacion.euskadi.eus

10.2.- Kontratatzailearen profilean honako datu eta informazio hauek argitaratuko dira:

1. Aurretiazko informazioaren iragarkia, hala badagokio.

2. Llizitazio-iragarkia.

3. Espedientea onesteko ebazpena.

4. AKPA, proiektua eta dokumentazio osagarria.

5. Konfratuaren xede zehatza, iraupena, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua.

6. Honako hauek justifikatzen dituen memoria: kontratazioa egiteko beharrizana,
konfratazioaren egokitasun eta efizientzia eta konfratazioak kontratuaren xedearekin
daukan harreman zuzen, argi eta proportzionala.

7. Espedientea hasteko ebazpena, kontratazio-organoak sinatuta.

Merkatuari buruzko aurretiazko kontsultarik egin bada, egin diren kontsultei buruzko
txosten arrazoitua, SPKLren 115. artikuluan xedatuta dagoenaren arabera.

9. Xml arfxiboa EKAB agiria betetzeko.

10. Konfratazio-organoari lagundu behar dion kontratazo-mahaiaren osaera eta kideen
kargua.

11. Kontratuaren publizitatea egiteko erabili diren bitartekoak eta argitalpen horietako
estekak.

12. Hala badagokio, kontratazio-organoaren ebazpena (edo ebazpenak), zeinaren bidez
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AKPAN eta/edo proiektuan aldaketa esanguratsuak sartzen diren eta epea luzatzearen
ondorioz eskainfzak aurkezteko mugaegun berriak ezartzen diren. Dena dela,
jardueretan atzera egitea erabaki ahal izango da, SPKLren 122.1 eta 124 artikuluen
arabera.

Hala badagokio, konfratazio-organock AKPA eta/edo proiektua aldatzeari buruz
emandako ebazpena edo (ebazpenak), akats materialak, egitezkoak edo
aritmetikoak zuzentze aldera.

Baldintza-agiriei eta/edo gainerako dokumentazioari buruzko argibideak, kontratuaren
klausula espezifikoen 26.1.3 klausularen arabera erantzunak lotesleak izan zein lotesleak
ez izan.

Adjudikazio-prozeduran parte hartzen duten lizitatzaileen kopurua eta nor diren.

Kontratazio-mahaiaren bilera publikoak egiteko datak eta lekuak, eta, hala
badagokio, data eta leku horien aldaketak, bai eta hori guztia zein webguetan ikusi
ahal izango den ere, hala egin badaitezke.

Onartutako eta baztertutako lizitatzaileen zerrenda, eta, baztertutakoen kasuan,
baztertzeko arrazoiak.

Kontratazio mahaiaren aktak

Eskaintza bakoitzean balio-iritzi batean oinarrituta kuantifika daitezkeen adjudikazio-
irizpideak balioesteko txostena.

SPKLren 149.4 artikuluan aqipatzen denaren arabera ustez anormaltasuna duten
eskaintzei buruzko txostena edo txostenak, hala badagokio.

Eskaintzei esleitutako puntuazioak, puntuazio horiek aktetan jasotzen ez badira edo
aktak idazten eta argitaratzen ez diren arte jasotzen ez badira.

Kontratua adjudikatzeko ebazpena.

Adjudikazioduna nor den.

Adjudikazioaren zenbatekoaq, Balio Erantsiaren gaineko Zerga barne.
Kontratua formalizatzeari buruzko iragarkia eta kontratu-dokumentua.

Kontratua egiteari buruzko datu guztiak zergatik argitaratzen ez diren azaltzen duen
txostena, SPKLaren 154.7 artikulua xedatuta dagoenaren arabera.

Kontratazio-organoaren ebazpena, konfratua ez adjudikatzea edo ez egitea
erabakitzeko.

Kontratazio-organoaren  ebazpena,  adjudikazio-prozeduran  afzera  egitea
erabakitzeko.

Kontratazio-organoaren ebazpena, adjudikazio-prozedura hutfsik geratu dela
deklaratzeko.

Errekurtsorik jarri bada, errekurtso horien ondorioz adjudikazio-prozedura aldi baterako
eten daitekeela dioen oharra.

Adjudikazio-prozedura deusez deklaratzeko ebazpena.
Kontratazio-organoaren ebazpena, kontratua luzatzeari buruzkoa.

Kontratua aldatzeari buruzko iragarkiak, kontratazio-organoak konfratua aldafzea
erabakitzeari buruz emandako ebazpena, horretarako justifikazioa, kontratistaren
alegazioak eta, hala badagokio, onetsi aurretik jaso diren txosten guztiak.

Kontratazio-organoaren ebazpena, kontratua lagatzeko baimena emoten duena.

Kontratazio-organoaren ebazpena, ABEEaren osaera aldatzeko baimena emoten
duena.

10.3.- Interesdunek kontsulltak egin ditzakete eta dokumentazio osagarria edo informazio gehigarria
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eska dezakete konfratuaren klausula esperzifikoen 19.4 eta 5 kalusuletan agertzen diren helbide
elektronikoen bitartez. |datziz egin behako da hori, kontratuaren klausula espezifikoen 26.1.1
klausulan informazioa eskatu ahal izateko ematen den azken egunera arte. Kontratuaren
klausula espezifikoen 26.1.2 klausulan azaltizen den mugaegunera arte (hori barne dela)
erantzun beharko zaie eskaerei.

Il.- LIZITAZIOA

11.- PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

11.1.-

11.2.-

11.3.-

11.4.-

11.5.-

Kontratazio-prozeduran pertsona fisiko eta juridikoek parte hartu ahalko dute, espainiarrek
nahiz atzerritarrek, jarduteko gaitasuna badute, kontratatzeko debekuan sarfuta ez badaude,
interes-gatazkako egoeran ez badaude eta kaudimen-betekizunak betetzen badituzte, edo
sailkapena badute; eta konfratuaren klausula esperzifikoen 21.4 klausulan ezarritako
gaikuntza/k beharko dituzte (baldin eta klausulan adierazi bada gaikuntzak “eskaintzak
aurkezteko azken egunean” eduki behar dela/direla.

Aurreko paragrafoan adierazitako betekizunak betefzen dituzten eta ABEE batean elkartu
diren pertsonek ere parte hartu ahal izango dute, legez aurreikusitako baldintzen arabera.

SKPLaren 66.1 artikuluak xedatzen duena betetzen duten pertsona juridikoek baino ezingo dute
parte hartu, hala nola Europar Batasuneko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko
Akordioa sinatu duten estatuetako operadore ekonomikoek eta Europar Batasunekoak izan ez
arren SPKLaren 67 eta 68.1 arfikuluetan xedatuta dagoena betetzen duten operadore
ekonomikoek.

Pertsona bakoitzak proposamen bakarra aurkeztu ahalko du, salbu eta kontratuaren klausula
espezifikoen 24.4 klausulan aldaerak onartzen badira. Ezihngo du ezta ere proposamenik
aurkeztu ABEEan proposamena bakarka aurkeztu badu, ez eta aldi baterako enpresa elkarte
baten baino gehiagotan agertu. Arau hauek haustuz gero, bere izenarekin sinatuta agertzen
diren proposamen guztiak baztartu egingo dira.

Kontratuaren klausula espezifikoen 20.7 klausularen arabera kontratua hurrenez hurren Gizarte-
ekimeneko Enplegu Zentro Bereziei eta laneratzeko enpresei erreserbatu bazaie edo enplegu
babestuko programen barruan sartuta badago, SPKLren laugarren xedapen gehigarrian
xedatuta dagoenaren arabera, ezarritako betekizunak betetzen dituztenak soilik parte hartu
ahalko dute (Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege
Orokorraren Testu Bategina, azaroaren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez
onartua; 44/2007 Legea, abenduaren 13koa laneratzeko enpresen erregimena arautzen
duena).

Kontratuaren klausula espezifikoen 21.4 klausulan eskafzen den gaitasun, kaudimen eta
enpresa-gaikuntza edo gaikuniza profesionalari buruzko inguruabarrak eta kontratatzeko
debekurik ez izateari buruzkoak, eskaintzak aurkezteko azken egunean bete behar dira, eta
kontratua egiteko unean horiek betetzen jarraitu beharko da.

Kontratazio-mahaiak prozeduraren edozein unetan eskatu ahalizango die lizitatzaileei ziurtagiri
eta dokumentu guztiak edo batzuk aurkezteko, kontratua adjudikatu aurretik, prozeduraren
garapenaren mesederako baldin bada. Halaber, aurkeztutako ziurtagiri eta dokumentuei
buruzko argibideak ematea edo beste dokumentu batfzuk aurkezteko ere eskatu ahal izango
die kontratazio-mahaiak.

Eskaintza aurkeztu izanak esan nahi du lizitatzaileaok baldintzarik gabe onartzen dituela
baldintza-agiri honen nahiz gainerako kontratu-dokumentuen klausulak, inolako eragozpen
edo erreparorik gabe, eta gainera baimena ematen diela kontratazio-mahaiari eta
kontratazio-organoari, kontratua adjudikatzeko prozeduraren edozein unetan, Euskal
Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkkatuen Erregistroan, Sektore Publikoko
Lizitatzaileen eta Enpresa Saikatuen Erregistro Ofizialean edo operadore ekonomikoen
zerrenda ofizialetan edo Europar Batasuneko kide den estatu baten datu base nazional
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batean jasotako datuak kontsultatzeko, baldin eta, azken kasu horretan, datu-basera sartzea
doakoa bada. Operadore ekonomikoek ez dute nahitaez aurkeztu behar erregistro, zerrenda
eta datu-base horietan agertzen diren datuak egiaztatzeko dokumentazioa.

12.- ESKAINTZAK AURKEZTEA

Datu pertsonalak babesteko araudian ezarritakoa betez, prozedura honetan jasotzen diren datuak
fitxategi elektroniko batean sartuko dira, kontratu hau behar bezala esleitu eta gauzatzen dela
bermatzeko. Datu horiek ez zaizkie hirugarrenei lagako, aipatutako araudian xedatutakoa izan ezik.
Lizitatzaileek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta datu pertsonalak babesteko legean
jasotako gainerako eskubideak baliatu ahal izango dituzte.

12.- Hizkuntza.
Dokumentazioa euskaraz edo gaztelaniaz idatzita, edo ofizialki itzulita, aurkeztu behar da.
12.2.- Bitartekoak.
12.2.1.- Bitarteko elektronikoak.

Salbu eta kontratuaren klausula esperzifikoen 20.5 klausulan azaltzen bada kontratua
esleitzeko prozeduran izapideak egiteko bitartekoak elekironikoak ez direla, bitarteko
elektronikoen bidez aurkeztuko dira eskaintzak, KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN
plataformaren bidez.

12.2.1.1.- Betekizunak:

Betekizunei buruzko informazioa esteka honetan eskuratu daiteke:

https://www.contratacion.euskadi.eus/lizitazio-elektronikorako-sarbidea-kontratazioa-
plataforman-enpresak/webkpe00-kpelicel/eu/

12.2.1.2. Aurkezteko modua:

Honako esteka honetan dago eskuragarri eskaintza aurkezteko moduari,
jasandako formatuei eta fitxategien tamainari buruzko informazioa:

https://www.contratacion.euskadi.eus/erabiltzeko-gomendioak-lizitazio-
elekfronikoa/webkpe00-kpelicel/eu/

Eskaintza aurkezpen-epean jaso dela ulertuko da, baldin eta epe horren
barruan hasi bada bidalketa eta behar bezala amaitu bada. Ondore
hauetarako, eskaintza epearen barruan bidaltzen hasi dela ulertuko da,
baldin eta “eskaintza sinatu etfa bidali” botoia ezarritako epearen barruan
sakatu badu lizitatzallearen ordezkaritzak. Eta ulertuko da bidalketa behar
bezala amaifzen dela, aurkeztutako eskaintza osafzen duten dokumentuak
erregistro elekironikoan sartzen diren unean.

12.3.- Konfidentzialtasuna.

Lizitatzaileren batek uste badu aurkeztu duen dokumenturen bat konfidentzialtzat jo behar
dela, beren-beregi adierazi beharko du hori -1I.3 ERANSKINA betez- eta argi eta garbi
agerrarazi gaininprimatuta edo orriaren bazterrean, konfidentzialtzat jo den dokumentuan
bertan. Ilzendapena esan moduan egiten ez bada, dokumentua ez da konfidentzialtzat
hartuko.

1.3 ERANSKIN horretan, sekretu tekniko eta merkataritzakoekin lotuta egoteagatik eskaintzan
konfidentzialtzat jotzen diren informazio eta alderdiak azaltizeaz gain, sekretu horiei zein arrazoi
zehatzengatik lotzen zaien azaldu beharko dute.

Eskaintza ekonomikoa ez da konfidentziala izango. Eskaintza ekonomikoa konfidentzial
moduan izendatzen bada, ez egindakotzat hartuko da.

Konfidentzialtasun adierazpena ezingo da lizitatzaileak aurkeztutako dokumentazio osora
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zabaldu, ez eta eskaintza teknikoa egiaztatzen duen dokumentazio osora. Kasu honetan, edo
adierazpen hori behar ez moduan zabalizen bada, konfratazio-organoak esango du
arrazoituta zeintzuk diren konfidentzialok diren datu edota dokumentuak. Era berean,
kontratazio-organoak ere jardungo du, baldin eta deklarazioak ez badu arrazoi egokirik eta
behar bezala oinarriturik lizitatzaileak konfidentzialtzat jo badu deklaratutako informazioa.

Kasua bada lizitatzaileak ez duela adierazi datu edota dokumentu konfidentzialik dagoenik,
ulertuko da emondako datu batek ere ez edota aurkeztutako agirietako batek ere ez dela
konfidentziala, ez bada, salbuespen gisa eta arrazoituta, kontratazio-organoak
konfidentzialtzat hartzen ez badu, enpresaren interes legitimoak zaintze aldera.

Halaber, eskaintzak aurkeztu eta gero ez da ahalbidetuko konfidentzializat jotzea aurkeztu
direnean horrela izendatu ez badira.

Hasierako eskaintzaren barruan ez zegoen dokumenturen bat aurkezten bada adjudikazio-
prozeduran, konfidentziala izendatu daiteke datu edo aurrean adierazitako baldinfzetan
dokumentazio barri hori osatzen duten agiriak, klausula honen aurreko paragrafoetan azalizen
den baldinfzetan..

12.4.- Dokumentazioa egiaztatzea.

Adjudikazio-prozeduraren barruan nahiz kontratua adjudikatu eta formalizatu ostean,
aurkeztutako dokumentuak benetakoak direla egiaztatu ahal izango du botere
adjudikatzaileak. Datuak faltsutzea kontratuaren deuseztasun-kausa izan daiteke. Arrazoi
horregatik kontratuaren deuseztasun-deklarazioa eginez gero, operadore ekonomikoari
leporatu ahal izango zaio ez-betefzea, eta eragindako kalte eta galerak ordaindu
beharkodizkio botere adjudikatzaileari.

12.5.- Jakinarazpenak eta komunikazioak.
12.5.1.- Jakinarazi eta komunikatu behar diren jarduketak.

12.5.1.1.- Adjudikazio-erabakia eta SPKLren 44.2. b) artikuluan definitutako izapidetze-
egintzak jakinarazi beharko dira.

12.5.1.2.- Honako hauek izango dira komunikazioak: argibide-eskariok, akatsak edo
omisioak konpontzeko errekerimenduak, baldintza-agiri honetan aurreikusitako
dokumentuak aurkezteko errekerimenduak eta SPKLren 44.2. b) artikuluan sartzen
ez diren bestelako izapide-egintzak.

12.5.2.- Eskaintzak bitarteko elekironikoen bidez aurkeztea.

Lizitazio elekironikoaren sistema erabiliko da jakinarazpenak eta komunikazioak egiteko.

13.- A FITXATEGIA: “ALDEZ AURREKO ESKAKIZUNAK BETE DIRELA EGIAZTATZEN DUTEN AGIRIAK".
13.1.- Fitxategi horretan aurkeziu behar diren dokumentuen
zerrenda:13.1.1.- 11.0 ERANSKINA
13.1.2.- Operadore ekonomikoaren Europako Kontratazio Agiri Bakarra (EKAB), behar moduan
beteta. Agiri hori, beteko da honako helbide honen bidez:

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/home, eta kontratatzailearen profilean dagoen
xml fitxategiaren bidez.

Halaber, aurkeztu beharreko EKAB guztiak baldintza orokorren 13.3 klausulan agertzen
diren kasuetan aurkeztuko dira.

13.1.3.- Baliabideak atxikitzeko konpromisoa 1.2 ERANSKINEAN agertzen den ereduaren arabera.
13.1.4.- Prestazioa emateko ardura duten langileen izenak eta prestakuntza profesionala.
Kontratuaren klausula espezifikoen 21.5 klausulan exijitzen bada.

13.1.5. Operadore ekonomikoak emandako informazioak konfidentzializat jofzea, 1.3
ERANSKINEAN agertzen den ereduaren arabera.
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13.1.6.- ABEEa formalki eratzeko konpromisoa 1.4 ERANSKINAREN crabera.

13.1.7.- Konfratuaren objektu den jarduera egiten duten langileei dagokienez operadore
ekonomikoak hartutako konpromisoei buruzko deklarazioa 1.5 ERANSKINEAN agertzen
den ereduaren arabera.

13.1.8.- Merkataritzako Kodearen 42.1 artikuluaren arabera enpresa-talde berekoak diren hainbat
operadore ekonomikok aurkezten badute eskaintza, 1.6 ERANSKINA bete beharko da.

13.1.9.- Konfratuaren klausula espezifikoen 1.2 klausularen arabera sortarik badago, 1.7
ERANSKINA bete beharko da eskaintza zein sorta edo sortatarako aurkezten den
adierazteko; eta kontratuaren klausula espezifikoen 20.4 klausulak hainbat sorta
integratzen duten eskaintzak aurkezteko aukera ematen badu, eskaintza integratzaile
hori zein sorta-konbinaziotarako aurkezten den.

13.1.10.- Europa erkidegoko edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten
estatuetakoak diren operadore ekonomikoak badira eta kontratua Espainian gauzatu
behar bada, kontratuaren ondorioz sor daitezkeen zuzeneko eta zeharkako gorabehera
guztietarako edozein mailatan Espainiako auzitegi eta epaitegien jurisdikzioaren mende
geratuko direla onartuz jasotzen duen aitorpena aurkeztu beharko dute, eta kasu
honetan lizitatzaileari legokiokeen atzerriko jurisdikzio-foruari uko egiten diotela adieraziz.

13.1.11.- Europar Batasunekoak ez diren hainbat operadore ekonomiko izanez gero, SPKLren 68.1
arfikuluan araututa dagoen txostena aurkeztu beharko dutfe. Halaber, kontratua
Espainian betearaziko bada, deklarazio bat aurkeztu beharko dute, kontratutik zuzenean
nahiz zeharka sortutako gorabehera guztietarako Espainiako maila guztietako epaitegi
eta auzitegien jurisdikzioaren mende jartzen direla eta, hala balegokio, operadore
ekonomikoari legokiokeen atzerriko jurisdikzio-foruari uko egiten diotela adieraziz.

13.2.-Kaudimena metatzea ABEEn kasuan:

ABEEren kaudimen ekonomiko eta finantzarioa eta kaudimen tekniko edo profesionala zehazteko,
operadore ekonomiko bakoitzaren ezaugarriak metatuko dira jarraian xedatuta dagoenaren
arabera:

a) a) Espainiako enpresek eta/edo Europar Batasunetik kanpoko atzerriko enpresek hartzen
badute parte ABEEan:

o Sailkatu beharreko kontratua: ABEEa osafzen duten operadore ekonomikoen
sailkapenak metatuko dira. Metaketa egiteko, parte hartzen duten operadore
guztiek izan beharko dute obra-kontratistaren sailkapena.

¢ Sailkatu behar ez den kontratua: bi aukera daude:

e ABEEa osatzen duten operadore ekonomikoen sailkapenak metatuko dira.
Metaketa egiteko, operadore guztiek izan beharko dute obra-kontratistaren
sailkapena.

e Operadoreren batek obra-kontratistaren sailkapena ez badauka,
operadore guztien ezaugarriok metatuko dira kontratuaren klausula
espezifikoen 21.2 klausula adierazitako kaudimen-betekizunei dagokienez.

b) Espainiako operadore ekonomikoek eta/edo Europar Batasunetik kanpoko atzerriko enpresek
efa Europar Batasuneko atzerriko enpresek edo Europako Esparru Ekonomikoari buruzko
Akordioa sinatu duten estaturen bateko enpresek hartzen badute ABEEan:

o Sdailkapena behar duen kontratua: lehenengo biek obra-kontratistaren sailkapen
eduki beharko dute, eta azken biek, sailkapen hori eduki ezean, kaudimen
ekonomiko eta finantzarioa eta kaudimen tekniko edo profesionala eduki beharko
dute —kaudimen hori kontratuaren klausula espezifikoen 21.2 klausulan azaltzen
diren bitartekoekin egiaztatu beharko dute-, edo bestela kontratatzeko
baimenduta dauden enpresen ziurtagiri bat -Europar Batasuneko ziurtagiria-.
Ziurtagiri horretan, nahiko aipamen jarriko da eskatzen diren kaudimen-betekizunei
dagokienez.
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o Sailkapenari lotuta ez dagoen kontratua: lehenengo biei aurreko a) letran sailkatu
behar ez diren kontratuei buruz jaso dena aplikatuko zaie, eta azkenari b) lefra
honetan sailkatu beharreko kontratuei buruz jaso dena aplikatuko zaio.

13.3.- Europako Kontratazio Agiri Bakarrari (EKAB) buruzko erregela espezifikoak:

13.3.1.- Kontratua sortatan zatituta dagoenean eta hautatzeko irizpideak, hau da, kaudimena
egiaztatzeko baliabideak sorta batetik bestera aldatu egiten direnean, sorta
bakoitzerako EKAB bat aurkeztu beharko da. Edozein modutan, kaudimena egiaztatzeko
baliabideak sorta guztietarako berak badira, eta baldintzak operadore ekonomikoak
eskaintza aurkezten duen lote kopuruaren arabera aldatzen badira, EKAB bakar bat
aurkeztu beharko da guztietarako.

13.3.2.- Azpikontratistak:

13.3.2.1.- Kontfratuaren klausula espezifikoen 14.2 a) klausulan horrela jasotzen bada,
operadore ekonomikoek EKABaren Il zatiaren D atala bete beharko dute, eta honako datu
hauek zehaztu:

e Azpikontratatzea aurreikusita duen kontratuaren zatia/k,
e Azpikontratatzea aurreikusita duen zati horren edo zati bakoitzaren ehunekoa
e Eta azpikontratistaren/en izena/k.

13.3.2.2.- Konfratuaren klausula espezifikoen 14.2 a) klausulan horrela jasofzen bada,
operadore ekonomikoek aurreko13.3.2.1 klausulan bildutako datuez gain, EKAB aurkeztu
beharko dute (Il zatiaren A eta B sekzioak eta lll zatia behar moduan beteta) azpikontratatu
behar duen pertsonarena, edo bat baino gehiago diren kasuan kontratatu behar dituen
pertsona guztien EKAB, behar moduan sinatfuta.

13.3.3.- Kaudimena kanpoko bitartekoekin integratzea: operadore ekonomikoak beste erakunde
batzuen kaudimenera eta baliabieetara jotzen duenean, bere EKABa aurkeztu beharko
du, kaudimena eta baliabideak aurkezteko aukeratu dituen erakunde bakoitzaren
EKABeekin batera (erakunde beste EKAB) sinatuta, eta ll zatiko A eta B atalak eta lll zatia
behar moduan beteta, eta hala badagokio IV zatia.

13.3.4.- ABEE: ABEEan operadore ekonomiko bat baino gehiago interesatuta daudenean, EKABa
bananduta aurkeztu beharko da, eta hemen, parte hartzen duen operadore ekonomiko
bakoitzaren Il.efik IV. zatietara doazen zatietan eskatutako informazioa agertu beharko
da.

13.3.5.- Sailkapena: sailkapena exijitu behar den kasuan, edo exijifzen ez bada ere, kaudimena
kontratuaren klausula esperzifikoen 21.3 klausulan agertzen den sailkapenarekin ordeztu
gura bada, zehaztu egin beharko da EKABaren Il zatfiaren A atalean: taldea/k,
azpitaldea/k eta kategoria/k, kontratazio-mahaiak sailkapen hori jasotzen duen
egiaztagiria, ofizioz, ikusi ahal izateko.

13.3.4.- Baztertzeko arrazoiak: lll. zatiko D atalean xedatzen duen ondoreetarako, baztertzeko
arrazoi nazionaltzat SPKLaren 71.1.d) arfikuluan agertzen direnak izango dira:

e Desgaitasuna duten pertsonentzako lanpostuaren ehuneko 2ko erreserba-kuota ez
betetzea, Desgaitasuna duten pertsoenen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko
Lege Orokorraren testu bategina onartzen duen Legegintzako Errege Dekretuaren 42.
artikuluaren arabera.

e Berdintasun-plana edukitzeko betebeharra ez betetzea, martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoaren, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirakoa, 45 arfikuluak
xedatzen duenarekin bat.
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lll.- ARTXIBOAK IREKITZEA ETA ESKAINTZAK BALORATZEA

14.- ESKAINTZAK EZ ONARTZEKO ARRAZOIAK, ETA ARGIBIDEAK ESKATZEA
14.1.- Kontratazio-mahaiak eskaintzak ez onartzea erabakiko du baldin eta:

a) Kontratuaen klausula espezifikoen 24. klausulan aipatu ez besteko fitxategi batean sartu
badute dokumenturen bat, eta ondorioz, kolokan jartzen bada eskaintzaren
isilpekotasuna.

b) Kontraesanak, omisioak, akatsak edo marratuak badituzte, eta horrela, eskaintzaren
edukia argi ulertzea eragozten bada.

¢) Eskaintzak ez badatoz bat aztertutako eta onartutako dokumentazioarekin.

d) Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua edo gehieneko unitate-prezioak gainditzen
badituzte.

e) Baldintza-agiri honetako eskaintza ekonomikoaren eredutik nabarmen aldatzen badira.
f) Zenbatekoan errore nabarmena ageri badute.

g) Errorea badute edo funtsik ez badute, eta horren ondorioz bideraezinak badira, lizitatzaileak
berak onarturik.

h) AKPANn edo proiektuan ezarritako baldintza edo betekizunak betetzen ez badituzte.
i) Irakurketa edo edukia ikustea eragozten duten birusen bat badute.

j) Kontratuaren klausula espezifikoen 20.5 klausulak izapidetze-bitartekoak ‘ez
elektronikoak” direla ezarrita, eskaintza lizitazio-ragarkian azaldutako epea amaitu
ondoren aurkezten bada.

k) Kontratuaren klausula espezifikoen 20.5 klausulak izapidetze bitartekoak ‘“ez
elektronikoak” direla ezarrita, eskaintzak kanpoan identifikatuta (“A”, "B") ez dauden
fitxategietan aurkezten badira edo fitxategiak itxita aurkeztu ez badira.

14.2.- Konfratzio-mahaiak adjudikazio-proposamena egin aurreko edozein unetan eskatu ahalizango
ditu eskaintzak hobeto ulertu ahal izateko argibideak. Inola ere ez da onartuko lizitatzaileak,
argibideak ematean, eskaintzan adierazitako ezer aldatu nahi izatea.

14.3.- Kontratazio-organoak edo kontratazio-mahaiok Lehiaren Euskal Agintaritzari (LEA) jakinarazi
beharko dizkio lizitazio honen esparruan ezagutu ditzakeen balizko egitate edo zantzu guztiak,
lehiaren denfentsaren alorreko legediaren urraketak izan badaitezke. Bereziki, akordio, erabaki
edo gomendio kolektibo, edo lizitatzaileen arteko praktika itundu edo nahita paraleloa den
jardueraren zantzu oro, horien helburua kontratazio-prozesuan lehia eragotzi, murriztu edo
faltsutzea bada, hori guztia, SPKLren 132 eta 150 artikuluetan xedatutakoaren arabera.

Aldi baterako enpresa elkarte (ABEE) batean batuta aurkezten diren enpresen artean kolusio-
zantzuren bat hautamanez gero, kontratazio-mahaiak edo —organoak eskatuko die, SPKLren
69. artikuluarekin bat, berariaz eta arrazoibideak emanez justifika ditzatela elkartuta lehiatzeko
arrazoiak. Eta, enpresen justifikazioa aztertu ostean, kasuren batean kolusio-zantzu sendoak
hatemanez gero, Lehiaren Euskal Agintaritzari (LEA) eman beharko zaio horren berri.

15.- "A” FITXATEGIAN AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA ZABALDU ETA AZTERTZEA (ALDEZ AURREKO
ESKAKIZUNAK BETE DIRELA EGIAZTATZEN DUTEN AGIRIAK).

15.1.- Eskaintzak aurkezteko epea itxi ondoren, kontratazio-mahaiak jendaurreko saioan bilduko da,
denboran eta eran aurkeztutako “A” fitxategiak zabaltzeko.

Aztertutako dokumentazioa baldintzak betetzen dituztela egioztatzeko zuzena eta nahikoa
dela ondorioztatzen badu, prozedurara aurkeztutako lizitatzaile guztiok onartzea erabakiko du.

Aztertutako dokumentazioan zuzendu daitezkeen akatsak edo omisioak ikusten baditu,
aurkeztutako lizitatzaileei hiru (3) egun balioduneko epea emongo die ikusitako akatsa edo
omisioa zuzentzeko behar den dokumentazioa aurkezteko.
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Igarota emondako epeaq, konfratazio-mahaick zuzenketak egiteko fasean aurkezktutako
dokumentazioa aztertuko du, eta ondoren erabakiko du lizitatzaileak onartzea edo kanpoan
uztea. Lizitatzaile bat kanpoan uztea erabakiko balu, erabakiak, baztertzeko arrazoiak jasoko
ditu.

15.2.- Onartutako eta baztertutako lizitatzaileen zerrenda kontratatzailearen profilean argitaratuko
da, baita kanpoan uzteko arrazoiak.

16.- BALIO-JUDIZIOA APLIKATZEA BEHAR DUTEN IRIZPIDE BIDEZ EBALUAGARRIA DEN ESKAINTZAREN ZATIA
ZABALDU ETA EBALUATZEA

16.1.- Jendaurrean zabalizea.

Kontratazio-mahaiak, jendaurrean, onartutako eta baztertutako lizitatzaileak zeintzuk izan dira
emongo du ezaguizera, eta jarraian, onarfutako lizitatzaileen C gutun-azalak zabalduko ditu.

16.2.- Kasu orokorra: kontratazio-mahaiaren ebaluazioa.

Kontratazio-mahaiak erabaki ahal izango du kontratua sustatu duen zerbitzura bialtzeq,
dokumentazio guztia egiazta dezan, eta eskaintzak PTBANn ezarritako zehaztasunen kontra
doan edukirik ez dutela balora dezan eta dagokion txostena egiteko.

Sustatu duen zerbitzuak, ebaluazioa egiterakoan, egiaztatzen badu eskaintzaren bat
baldintza-agirien kontra doala edo beste gutun-azal baten sartu behar diren agiriak edo
datuak sartu dituela, txostenean inguruabar hori jasoko du. Egin ondoren, kontratazio-mahaira
bialduko du eskaintzekin aurkeztutako dokumentuekin batera.

16.3.- Salbuespenezko kasua: adituen batzordeak edo erakunde tekniko espezializatuaren ebaluazioa.

Konfratua arautzen duten klausula esperzifikoen 19.2.7 klausulaok adituen batzorde edo
erakunde espezializatu bat finkatzen badu eskaintzaren zati hau ebaluatzeko, kontratazio-
mahaiak dokumentazioa ebaluazioa eta txostena egiteko izendatutako organoari bialduko
dio. Egin ondoren, kontratazio-mahaira bialduko du eskaintzekin aurkeztutako dokumentuekin
batera.

17.- FORMULEN BIDEZ AUTOMATIKOKI EBALUATUKO DEN ESKAINTZAREN ZATIA ZABALDU ETA EBALUATZEA
17.1.- ZABALDU AURRETIKO JARDUKETAK
17.1.1.- Balio-judizio bat egitea exijitzen duten irizpideak erabiltzen dira.

Baldintza orokorren 16.2 klausulan aurreikusten den kasu orokorrean, B fitxategiak zabaldu
aurretik, kontratazio-mahaiak honako jarduketa hauek egingo ditu:

e Jendaurean egingo den saioa hasi aurretik:

o Aztertuko du konfratua sustatu duen zerbitzuak egindako balorazio-txostena,
eta eskaintzen balorazioa egin ondoren puntuak emongo ditu.

o Baldintza orokorren 14.1 klausulan aurreikusitako kasuetan eskaintzak
baztartzea erabakiko du.

e Jendaurean egingo den saioa hasi ondoren:

o Bertaratu direnei eskaintza bakoitzari emondako puntuen barri emongo zaie,
eta kasu bada, baztertutako eskaintzen barri ere emongo du, eta baztertzeko
arrazoiak.

17.2.- GUTUN-AZALAK ZABALDU ETA ESKAINTZAK IRAKURTZEA

Kontratazio-mahaiak, aurretiko jarduketak egin ondoren, jendaurreko saioan, baztertu ez diren
lizitatzaileen eskaintzetako B fitxategiak zabaldu eta eskaintzak irakurriko ditu.

18.- ESKAINTZAK EBALUATZEA

Jarraian, honako jarduketa hauek egingo ditu kontratazio-mahaiak, beharrezkoak diren bileretan:
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18.1.- Egioztatuko du ea eskaintzaren batek baldintza orokorren 14.1. klausulan ezarritako ez
onarfzeko arrazoiren bat duen. Halakorik egonez gero, eskaintza ez onartzeko erabakia hartuko
du.

18.2.- Egiaztatuko du onartutako eskaintzek kontratuaren klausula espezifikoen 22.3 klausulan ezarrita
dauden mugak gainditzen dituzten, eta eskaintzaren batek gainditzen badu SPKLren 149.4
arfikuluak aurreikusten dituen jarduketak egingo ditu. Kontratazio-mahaiak entzunaldi-epea
zein izango den zehaztuko du, eskaintzen ezaugarriak kontuan hartuta, baina ezingo da izan
hiru (3) egun baliodun baino gutxiago.

Prozedura hau amaituta, kontratazio-organoari proposatuko dio bete ezin diren eskaintzak
direla uste dituen eskaintzak onartu, ala atzera bota.

18.3.- Eskainfzen puntuazioak kalkulatu eta sailkatuko ditu, eta lizitatzaile guztien artean hoberena
zein den zehaztuko du, lizitatzaile bakoitzak esleipen-irizpide guztietan eta bakoitzean lortu
dituen puntuen batura egin ondoren.

Kalkulua egiteko ez ditu kontuan hartuko baztertzea proposatu dituen eskaintzak.

Eskaintza bik edo gehiagok puntuazio bera lortu badute, lizitatzaileei eskatuko zaie gehienezko bost
(5) egun balioduneko epean, konfratuaren klausula espezifikoen 23 klausulan zehaztu diren
berdinketa hausteko irizpide espezifikoak betetzen dituztela egiaztatzen duten agiriok aurkezteko.
Kontratuaren klausula esperzifikoen 23 klausulan irizpide espezifikorik ezarri ez bada, baldintza
orokorren 19 klausulan berdinketa hausteko diren irizpideen arabera egingo da.

19.

-BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEAK

SPKLaren 147.2 artikuluak xedatfzen duenarekin bat, kontratua esleitzeko irizpideak ezarri ondoren
eskaintzen arteko berdinketa badago, jarraian zehaztuko diren irizpide sozialak aplikatuz ebatziko da,
beti eskaintzak aurkezteko epea itxi zen mementora joanda.

Kontratuaren esleipenean lehentasuna izango dute plantillan % 2tik gorako desgaitasuna duten
beharginak dituzten enpresek, betiere, proposamen hauek esleipenerako oinarri diren irizpideen
ikuspuntutik onuragarrienak diren proposamenak berdinak direnean. Proposamen onuragarrienen
artean enpresa batek baino gehiagok berdinketa lortu badute, bere plantillan desgaitasuna duten
behargin kopuruok % 2a gainditzen dutela egiaztatzen dutenean, kontratua esleitzerakoan
lehentasuna izango du bere plantillan desgaitu finko ehuneko gehien dituen enpresak. Berdinketak
jarraituz gero, prezio baxuena eskaini duen enpresa hautatuko da; eta berdinketa ebatzi ez bada,
zozketa bidez esleituko da.

Irizpide hauek aplikatu ahal izateko, lizitatzaileak egiaztatu beharko du, kasua bada, lan-kontratuen
eta Gizarte Segurantzako koftizazioen bidez, eta aqipatutako gizarte irizpideak egiaztatzen duen
zuzenbidean onartutako beste edozein agiri aurkeztuz.

IV.- KONTRATUA ESLEITZEA ETA FORMALIZATZEA

20.

- ADJUDIKAZIO-PROPOSAMENA.

Kontratazio-mahaiak puntu gehien lortu dituen enpresa lehenengo lekuan jarriko du puntu gutxien
lortu duena azken lekuan jarriz, eta sailkapen horretan oinarrituta, kontratazio-organoari dagokion
adjudikazio-proposamena bialduko dio puntuazio hoberena lortfu duen enpresaren alde.

21.

- ADJUDIKAZIOA EGIN AURRETIK AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

21.1.- Konftratazio-organoak proposamena onartu eta gero, eskaintza hoberena egin duen
lizitatzaileari errekerimendua egingo dio, gehienezko bost (5) balioduneko epean,
errekerimenduaren jaso-egunaren biharamunetik hasita, honako agiri hauek aurkezteko:

1. Jarduteko gaitasuna egiaztatzeko:
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1.1.- Espainiarrak diren lizitatzaileek, pertsona juridikoak badira honako hauen bidez:
eskritura edo erafze-agiria, estatutuak edo sortze-egintza garatzen duen
jarduera arautzen duten arauak agertuko direnean, kasua bada dagokion
erregistro publikoan behar moduan inskribatuta egongo dena pertsona
juridikoaren arabera.

1.2.- Espainiakocak ez diren Europar Batasuneko estatu kideetako edo Europako
Esparru Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duten estatuetako lizitatzaileek
jarduteko gaitasuna egiaztatuko dute Europar Batasuneko kidea den estatu
baten kontratatzeko baimena duten operadore ekonomikoen zerrenda
ofizianlean kontsulta eginez, edo inguruabar horiek egiaztatzeko
dokumentazioa aurkeztuz.

1.3.- Atzerriko gainerako lizitatzaileek SPKLren 84.3 artikuluan xedatuta dagoenaren
arabera egiaztatuko dute jarduteko gaitasuna.

Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen
erroldan edo Foru-Aldundiaren Zerga Administrazioko errolda baliokidean inskribatuta
dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria, lizitazio-prozeduran parte hartzen den egunean
benetan egindako jarduera islatu behar duena.

Kontratistaren eta azpikontratistaren benetako titulartartasunaren identifikazioa. Hau
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015eko maiatzaren 20ko 2015/849 (EB)
Zuzentarauaren 3. artikuluaren 6. puntuan horri ematen zaion definizioaren arabera,
irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduaren 10 artikuluan ezartzen denari jarrituz betiere,
Europako Parlaomentuaren eta Kontseiluaren 2021ko ofsailaren 12ko 2021/241 (EB)
Erregelamenduaren 22. artikuluari dagokionez.

Ahalordea: eskaintza sinatzen duen pertsona bere izenean ari ez bada, edo lizitatzailea
sozietatea edo pertsona juridikoa denean, sinatzen duen pertsonak betebeharrak
betetzeko besteko ahalordea aurkeztu beharko du. Lizitatzailea pertsona juridikoa
bada, dagokion erregistro publikoan behar bezala inskribatuta egon beharko da
ahalorde hori, baldin eta, zein motatako pertsona juridikoa den kontuan hartuta
aplikatu behar den araudiaren arabera, nahitaez egon behar bada inskribatuta.

Kaudimena: konfratuaren klausula esperzifikoen 21.1. klausularen arabera kaudimeneko
gutxieneko betekizun batzuk edukitzea nahitaezkoa bada, eta kontratuaren klausula
espezifikoen 21.2 klausularen arabera sailkapena edukitzea nahitaezkoa ez bada (edo,
nahitaezkoa izanda ere, lizitatzailea EBko estatu kide batekoa edo Europako Esparru
Ekonomikoari buruzko Akordioa sinatu duen estatu batekoa bada), kontratuaren
klausula espezifikoen 25.1 klausulan azaltzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da
betekizun horiek egiaztatzeko, salbu eta kaudimenaren ordez klausula espezifikoen 21.3
klausulan azaltzen den sailkapena erabiliko bada.

Enpresa-gaikuntza edo gaikuntza profesionala: kontratuaren klausula espezifikoen 21.4
klausulan azaltzen bada eskaintzak aurkezteko azken egunean eduki behar dela
gaikuntza.

Lizitatzaileak kontfratua egikaritzeko atxikituko dituela adierazi duelaoko baliabide
materialak eta giza baliabideak: kontratuaren klausula espezifikoen 25.2 klausulan
jasota dagoen dokumentazioa.

Kontratuaren indarraldi osoan beste entitate batzuen kaudimena eta baliabideak
eskura izatea: lizitatzaileak beste entitate batzuen kaudimena eta baliabideak erabiliko
baditu, V.1 ERANSKINEAN agertzen den “Beste enfitate batzuk kaudimena eta
baliabideak erabiltizeko konpromisoa™ aurkeztu beharko du.

Kontratatzeko debekurik ez izatea: kontratatzeko debekurik ez izatea egiaztatzen
duten dokumentuak, SPKLren 85. arfikuluan xedatuta dagoenaren arabera (V.2
ERANSKINA).

Zerga-betebeharren eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean
izatea: zerbitzu publikoarekin kontratuak egiteko zerga-betebeharren ordainketa
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egunean izatearen ziurtagiriak, eta zerbitzu publikoarekin konfratuak egiteko Gizarte
Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean izatearen ziurtagiria. Lizitatzaileak
lurralde batean baino gehiagotan ordaindu behar baditu zergak, administrazio
eskudun guztiek egindako ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu.

11. Bermea: behin betiko bermea eratu eta, beharrezkoa bada, bai eta osagarria ere
eratu izanaren frogagiria.

12. Publizitate gastuak: kontratuaren klausula espezifikoen 7 klausulan hala adierazi bada,
dagozkion publizitate-gastuak ordaindu izanaren frogagiria.

13. Erreserbatutako kontfratuak: kontratuaren klausula espezifikoen 20.7 klausularen
arabera konfratua erreserbatua bada, lizitatzaileak dokumentu bidez egiaztatu
beharko du erreserba honen baldintzak betetzen dituela.

14. Jatorrizkoak, kasua bada, aurretiaz kopia sinple bidez aurkeztu direnen artean eska
daitezkeenak.

Dagozkion ziurtagiriak bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoak erabilita egin ahal
izango dira.

Baldintza orokorren 11.5 klausulan azaltzen diren erregistro, zerrenda eta datu-baseetan
inskribatzeak klausula horretan azaltzen diren ondorioak izango ditu erregistro, zerrenda eta
datu-base horietan agertzen diren datuak egiaztatzeari dagokionez, betiere dohainik sartu
badaiteke horretara. Erregistro, zerrenda eta datu-base horietan inskribatuta dauden
lizitatzaileek aurreko 5, 6 eta 9. puntuetan zerendatutako dokumentuak aurkeztu beharko
dituzte.

15. Legezko ordezkariak sinatutako erantzukizunpeko adierazpena, interes-gatazkarik ez
dagoela adierazten duena, bere eranfzukizunpean, V.5 ERANSKINEAN agertzen den
ereduaren arabera.

16. Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren (BEEP) zeharkako printzipioak
betetzen dituela adierazten duen konpromiso-adierazpena: V.6 ERANSKINA.

17. Ingurumenari kalte handirik ez zaiola egingo jasoko duen Erantzukizunpeko
Adierazpena (DNSH printzipioa): V.7 ERANSKINA.

21.2.- Errekerimendua behar moduan bete ezean adierazitako epearen barruan, aurkeztutako
eskaintzan atzera egin duela ulertuko da. Kasu honetan honako jarduketa hauek egin beharko
dira:

e Llizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3a eskatuko zaio (BEZa sartu barik), zigor gisa.
Hau, lehenengo, behin-behineko bermetik hartuko da bermea ezarri den kasuan,
SPKLren 71.2.0) artikuluak xedatzen duenaren kaltetan gabe.

e Zerrendako hurrengo lizitatzaileari, eskaintzen sailkapenaren arabera, zazpi (7) eguneko
epean aurkez dezan dokumentazio berbera eskatuko zaio.

22.- KONTRATUA ADJUDIKATZEA ETA HONEN JAKINARAZPENA

22.1.- Konftratazio-organoak kontratua adjudikatuko du esleipendunak dokumentazioa aurkezten
duen egunetik hurrengo hiru (3) egun baliodunen barruan.

22.2.- Adjudikatzeko ebazpena lizitatzaileei jokinaraziko zaie, eta horrekin batera, hala badagokio,
eskaintzaren barruan balio-iritzi batean oinarrituta aplikatu beharreko irizpideen bidez ebaluatu
diren zafiak balioesteko txostena eta eskaintza anormalki baxuegien justifikazioa aztertzeko
txostena; biak ere, kontratatzailearen profilean argitaratu beharko dira hamabost (15) eguneko
epean.

22.3.- 44. artikuluaren barruan aurreikusita dagoen errekurtso bereziaren ebazpenaren ondorioz
kontratazio-organoak adjudikazioa beste lizitatzaile bati egitea erabakiko balu, honi hamar
(10) egun balioduneko epea emongo zaio baldintza orokorren 21 klausulan jasotako
dokumentazioa aurkezteko.
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22.4.- Edozein kasutan, esleipenaren jakinarazpena bitarteko elektroniko bidez egingo da.

23.- KONTRATUA FORMALIZATZEA

23.1.- Kontratua SPKLren 153 artikuluak xedatzen dituen baldintza eta epeetan formalizatuko da,
jarraian zehazten diren agiriak aurkezktu ondoren:

a) ABEEa eratzeko eskritura publikoa, esleipendunek ABEE batean elkartuta aurkeztu
badira.

b) Eraikuntzako arrisku orotako eta erantzukizun zibileko aseguruen polizak, baldintza
orokorren 27.1 eta 27.2 klausuletan azaltizen denaren arabera, eta hala badagokio,
kontratuaren klausula espezifikoen 9. klausulan bereziki adierazten direnak. Halaber,
poliza horien ordainagiriak aurkeztu beharko dira.

¢) Enpresa-gaikuntza edo gaikuntza profesionala, kontratuaren klausula espezifikoen 21.4
klausulan zehaztuta badago, eta, gainera, klausulan azaldu bada kontratua formalizatu
baino lehen eduki behar dela gaikuntza hori.

d) Hala badagokio, kontratuaren klausula esperzifikoen 26.4 klausulan zehazten den
dokumentazioa.

e) Konfratua gauzatzeko, konfratistak dafu  pertsonalak  fratatu  behar baditu
fratamenduaren arduradunaren izenean, zerbitzariak non egongo diren eta zerbitzari
horiei lotutako zerbitzuak nondik emongo zaizkien adierazten duen adierazpena.

23.2.- Formalizazioa kontratatzailearen profilean argitaratuko da, dagokion kontratuarekin batera,
hamabost (15) eguneko epea baino lehen, kontratua burutu ondoren.

23.3.- Konfratua ezin bada formalizatu legeak jasotzen dituen epeetan adjudikaziodunari egoftz
dakizkiokeen arrazoiengatik, honako jarduketa hauek egingo dira:

e Llizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren % 3a eskatuko zaio (BEZa sartu barik), zigor gisa.
Hau, lehenengo, behin-behineko bermetik hartuko da bermea ezarri den kasuan,
SPKLren 71.2.a) arfikuluak xedatzen duenaren kaltetan gabe.

o Konfratua zerrendako hurrengo lizitatzaileari esleitu, eskaintzen sailkapenaren arabera,
baldintza orokorren 21.1 klausulan zehazten den dokumentazioaren errekerimendua
egin eta aurkeztu ondoren.

23.4.- SPKLren 159.6 artikuluan aurreikusitako izapidetzeari jarraituz gero (prozedura ireki sinplifikatu
laburtua), kontratua formalizatu ahal izango da esleipendunak esleipen-ebazpenean
onarpen-sinadura jarriz.

23.5.- Irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduak, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana kudeaketa-
sistemma eratzekoa, xedatzen duenarekin bat (irailaren 30eko BOE), kontratuaren
formalizazioarekin batera honako hauek egin beharko dira:

a) Inplikatutako administrazioen arfean datuak lagatzea onartzea, Europako araudi
aplikagarrian aurreikusitakoa betetzeko eta bat etorriz Datu Pertsonalak Babesteko
eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin.
Horretarako, izenpetu beharko da datuak lagatzeko eta tratatzeko adierazpena,
agiri honi VII.3 eranskina gisa atxiki zaiona.

b) Susperize, Eraldatze eta Erresilientzia Planean ezarritako zeharkako printzipioak
betetzeko konpromisoa hartzea, baldin eta kudeaketaren xede den eremuan
eragina izan badezakete, Il.1 Eranskinean dagoen konpromisoa sinatuz.
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V.- KONTRATUA EGIKARITZEA

24.- OBRA ZUZENDARITZA ETA OBRA-ORDEZKARIA

24.1.-

24.2.-

Obra-exekuzioaren zuzendaritza, ikuskaritza, egiaztapena eta zaintza: botere adjudikatzaileak,
Zuzendaritza Faktultatiboaren bitartez, obra zuzendu, ikuskatu eta egiaztatuko du, eta behar
bezala egiten dela zainduko du. Zuzendaritza Fakultatiboa botere adjudikatzailearen
ordezkaria eta konfratuaren arduradunaizango da, eta hala, kontratistari egokiak diren agindu
eta jarraibideak emongo dizkio, SPKLren 238. artikuluak xedatzen duenaren arabera.

Obra-ordezkaria: kontratistak ahal izango du, edo pertsona juridikoa bada, obra-ordezkari bat
izendatu beharko du (aurrerantzean “Ordezkaria”)botere nahikoarekin, bere izenean botere
adjudikatzailearen aurrean betebeharrak bere gain hartzeko obren bilakaera zuzena eta ona
lortzeko.

Ordezkariak obraren exekuzioa antfolatu beharko du garapena behar moduan joan dadin eta
amaitzeko, eta obran zehar sortzen diren arazoei aurre egiteko proposamenak egin behar ditu
eta lagundu, eta Zuzendaritza Fakultatibotik jasotako aginduak interpretatzeaz gain praktikan
jarri beharko ditu.

Kontratistak ordezkaria izendatuko du eta izendapenaren barri emango dio kontratazio-
organoari, onar dezan kontratua formalizatu aurretik. Ordezkari lez izendatutako pertsonaren
izenarekin batera, kontratu honen xede diren obra berdin edo antzekoetan duen esperientzia
egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztuko du, baita jakinarazpenetarako izango den
helbidea.

Kontratuaren klausula espezifikoetan hala adierazi denean, aurreko paragrafoan zehaztu den
dokumentazioarekin batera, ordezkariak exijitutako gaitasun profesionalari dagokion fitulazioa
duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du, baita, kasua bada,
ordezkariaren mende egongo den beste pertsonal fakultatiboaren izendapena.

Kontratazio-organoak, idatziz, kontratistari gehienezko hiru (3) egun balioduneko epean jakinaraziko
dio ordezkari gisa proposatu duen pertsona onartzen duen ala ez, gauza bera talde fakultatiboa
osatzen duten pertsonen kasuan. Proposatutakoa onartzen ez den kasuan beste ordezkari bat edo
beste fakultatibo batzuk izendatu beharko ditu, konfratazio-organoak onartzeko emango duen
epearen barruan.

Obra-denboran, kontratazio-organoak uneoro eskatu ahal izango du ordezkaria eta, hala
badagokio, haren mende dagoen talde fakultatiboko edozein pertsona aldatzeko, edo
kontratistaak hala eskatuta aldaketa hori baimentzeko, lanen bilakera kontuan hartuta hori
komenigarria bada.

25.- LANAK HASTEA, ZUINKETA EGIAZTATZEA, ETA SEGURTASUN- ETA OSASUN- PLANA

25.- Lanak hastea.

25.2.-

Obra-kontratua betearaztea zuinketaren egiaztapen-akta sinatzearekin hasiko da, eta hura
kontratuaren klausula esperzifikoen 6.3 klausulan azaltzen den gehieneko epean egingo da.

HAKLEOren 139.4 artiktuluan jasota dagoen kasuan, egikaritze-epea obrak hasteko baimena
josotzen duen kontratazio-organoaren erabakiaren jakinarazpena  kontratistak jaso eta
hurrengo egunean hasiko da.

Obraren zuinketa egiaztatzea

25.2.1.- Zuinketa egiaztatuko da SPKLren 237 artikuluan eta HAKLEOren 139 artikuluan

xedatutakoaren arabera.

25.2.2.- Zuinketa egioztatze unean egon beharko dute obraren ardura duen botere

adjudikatzailearen zerbitzuaren ordezkaria, obraren zuzendaritza fakultatiboa eta
kontratista, honen izenean ordezkaria joan daitekeelarik.

Obraz arduratzen den zerbitzuaren ordezkariak zuinketa-egiaztatze saiora kontratistari
deialdia egingo dio, eta deialdian zehaztutako egunean bertaratu dadin.
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Jakinarazpen honen egiaztagiria espedienteari atxikituko zaio.

25.2.3.- SPKLren 237 artikuluak xedatzen duen moduan, zuinketa egiaztatu ondoren akta bat
egingo da HAKLEOren 140 artikuluan eta AKOAren 24 klausulan jasotzen diren eduki eta
ondorioekin.

25.3.- Laneko Segurtasun eta Osasun Plana

25.3.1.- Obra ezingo da hasi urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuaren 7. artfikuluak adipatzen
duen Laneko Segurtasun- eta Osasun-Plana (aurrerantzean “Plana”) aurrez onartu barik.

25.3.2.- Kontratuaren klausula espezifikoen 18.2 klausulan azaltzen den gehieneko epean,
kontratua formalizatzen denetik, edo hala badagokio, obren hasiera baimentzeko
ebazpena jasotzen denetik aurrera zenbatuta, kontratistak kontratazio-organoari Plana
aurkeztuko dio onartzeko, koodinatzaileak obraren segurtasun eta osasunari buruz
egindako txostenarekin batera, edo azken hau beharrezkoa ez balitz, zuzendaritza
fakultutaboaren txostenarekin batera.

25.3.3.- Konftratistaren erruz Plana aurkezteko gehieneko epea urratu, eta horren ondorioz Plana
onartu ezin izan arren, zuinketa egiaztatu ahal izango da, edo hala badagokio, obra
hasteko baimena eman ahal izango da; dena dela, obrak ezingo dira hasi aipatutako
Plana onartu barik. Kasu honetan, kontratuaren epea zenbatzen hasiko da zuinketa
egiaztatze-akta sinatzen denean, edo obra hasteko baimena emoten den egunean, eta
aktan gertatutako guztia jasota utziko da.

Kasu honetan, kontratistak ezin izango du betearazteko epea luzatzea eskatu.

25.3.4.- Konftratistak Planean jaso beharko ditu aplikatu beharreko indarreko legeriak, eraikuntza
oneko arauek eta baldintza-agirietako eta segurtasunari eta osasunari buruzko
azterlaneko zehaztapen eta preskripzioek ezartzen dutena betetzeko beharrezko neurri
eta elementu guztiok. Ez du eskubiderik izango esleipen-bajaren eraginpeko
Segurtasunari eta Osasunari buruzko Azterlanean ezarritako zenbatekoa baino gehiago
jasotzeko, kasua bada.

26.- LAN-PROGRAMA

Kontratuaren klausula espezifikoen 18.3 klausulan zehaztu bada kontratistak lan-programa aurkeztu
behar duela, konfratistak lan-programa hori aurkeztu beharko du, kontratazio-organoak gehieneko
hogeita hamar (30) eguneko epean onar dezan, kontratua formalizatzen denetik, edo obrak hasteko
baimena jakinarazten denetik aurrera. Kontratazio-organoak, lan-programa aurkeztu eta hurrengo
hamabost (15) egunen barruan ebatziko du horren gainean, eta aldaketak ezarri ahal izango ditu
edo preskripzio jakin batzuk betetzea eskatu ahal izango du, betfiere kontratuaren klausulen kontra
egiten ez bada.

Lan-programak ezin izango du aldatu kontratuan ezarritako baldintzetako bat ere ez. Beraz,
eskaintzako berberak izango dira epe osoa, bide krifikoa eta epe parizialak.

Lan-programa, onartu ondoren, kontratu-dokumentuaren zati izango da.

Lan-programa onartu ondoren, kontratistak Zuzendaritza Fakultatiboari, legearen arabera eska
daitezkeen ziurtagiri aurreratuak eskatu ahal izango dizkio.

Obra egiteko lana bizkortu ahal izango da, baita lan-programa aurreratu ere, hurrengo urterako
programatutako obrak egin ahalizateko. Kasu hauetan, ordainketari dagokionez baldintza orokorren
34.1 klausulako azken paragrafoan aurreikusten denari jarraituko zaio. Dena dela, obraren kalitatea
bermatze aldera obra erritmo egokian egin behar da; horregatik, botere adjudikatzailearen baimena
eman behar izango da konfratistak lan-programa aurreratu ahal izan dezan. Unean uneko urterako
programatutako obrak egiteari ezin izango zaio utzi.

Lan-programa barra-diagramaren bidez egin ahal izango da; obra ahalik eta ondoen planifikatzeko,
behar beste zati, kapitulu, unitate edo unitate-zatitan zatitu ahal izango da. Nolanahi ere, HAKLEOren
144.3 artikuluan adierazten diren datuak sartu beharko dira.

Urteko ordainketak birdoitzeko, lan-programa berrikusi beharko da, urteko zenbateko berriei
egokitzeko. Lan-programa barria kontratazio-organoak onartu beharko du.
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27.-ASEGURUAK

Kontratistak nahitaezko aseguruak kontratatuta eduki beharko ditu, bai eta, hala badagokio,
kontfratuaren klausula espezifikoen 9. klausulan ezartzen diren aseguruak egikaritze-epe osoan eta
baita berme-epean. Betiere, bere kontura mantenduko ditu kontratatuta, esandako baldintzetan
obra egikaritze-denboran eta berme-aldian honako aseguru hauek:

27.1.- Eraikuntzako arrisku orotako asegura.

Kontratuaren klausula espezifikoen 9. klausulan zehazten den kopuru aseguratuan, egindako
obrek eta egiten ari direnek jasaten dituzten kalteak estaltzeko; hona hemen estaldurak
(batzuk aipatze aldera, ez guzti-guztiak):

a) Sute-arriskutik eratorritako kalteak, oinaztarria, leherketa, lapurreta, espoliazioa, talka,
frebetasun-falta, axolagabekeria, egintza bandaliko eta intentzio txarrekoak, naturaren
edota izendatu gabeko beste edozein arrisku.

b) Honako hauetatik eratorritako berme gehigarriak:
¢ Diseinuan akatsa, fabrikatzailearen arriskua.

e Aparteko orduak, eraispenak, agintariak hartutako neurriak, eta abarrei
dagozkien gastuak.

e Lehendik dauden ondasunei kalteak.
e Greba, matxinada eta terrorismoa.

Aseguruak eraikitze-aldian jatorria duten galera eta kalte guztiak estali behar ditu, bai eta
kontratu honetan ezarritakoa behar bezala betetzeko aldi horretan edo hurrengo batzuetan
egin diren lanek sortzen dituztenak ere.

Mantentze-epealdia kontratuaren klausula espezifikoen 15.3 klausulan adierazitako berme-
epea izango da edo adjudikaziodunak eskainitako epe luzeena, epe hori adjudikazio-irizpide
gisa balioetsi bada. Aseguruaren mantentze-epealdia obrak hartu ondoren hasiko da.

Betebehar hau operadore ekonomikoak lehendik daukan eraikuntzako arrisku orotako
aseguruaren bitartez bete daiteke, kontratua hartzeko hedatuta, hain zuzen. Nolanahi ere,
baldintza hau bete behar da: exijitutako zenbateko aseguratua estalita geratu behar da, eta
aseguru-konpainiaren izenean ahalorde nahikoa daukan pertsona batek egindako ziurtagiri
bidez horrela egiaztatzen bada.

27.2.- Erantzunkizun zibileko poliza

Honako arlo hauek hartzen dituena: orokorra, patronala, gurutzatutakoa eta amaitutako
lanak; aseguratuak kontrafista, azpikontratistak, eta kontratuaren klausula espezifikoen 19.1
klausulan azaltzen den botere adjudikatzailea —obren sustatzailea den aldetik- izango dira,
kontratuaren klausula espezifikoen 9. klausulan zehazten diren gutxieneko baldintzen arabera..

27.3.- Eraikuntzako arrisku orotako eta erantzukizun zibileko aseguruetarako klausula bateratua.

Kontratua betearazi bitartean obrak amaitzeko aurreikusitako data atzeratuko balitz edo/eta
proiektuaren edukia aldatuko balitz, kontratistak bidezko polizak kontratatu edo/eta luzatu
beharko ditu aldi osagarri horretarako, aldatu beharreko ezaugarriak kontuan hartuta. Era
berean, polizak ordaindu izana egiaztatzen du(t)en ordainagiria(k) bidali beharko di(t)u.

27.4.- Hamar urteko asegurua.

Kontratistak eraikunizaren kalteetarako hamar urteko asegurua kontratatu beharko du baldin
eta hori ezarri bada konfratuaren klausula esperzifikoen 9. klausulan, eta honako baldintza
hauek bete beharko ditu:

e Aseguratu gisa jarri beharko dira kontratuaren klausula espezifikoen 19.1 klausulan
azaltizen den botere adjudikatzailea eta eraikina nahiz eraikinaren zatiak erosten
dituztenak.

o Kapital aseguratua obraren azken kostuaren % 100 izan behar da (exekuzio materialaren
aurrekontua, gastu orokorrak eta etekin industriala, teknikarien ordainagiri guztiak (BEZa
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barne), lizentziak, tasak eta zergak). Kontrol Teknikoko Erakundea kontratatzetik
eratorritako gastuak kontratistaren kontura izango dira.

e Hamar urteko aseguruak estali behar dituen kontingentziak indarreko legeriak
oinarrizkotzat jotzen dituenak eta, hala badagokio, kontratuaren klausula espezifikoen 9.
klausulan zerrendatutakoak izango dira.

e Hamar urteko poliza horren barruan daude horri atxikita dauden eta/edo osagarriak
diren gainerako polizak, konfratuaren klausula espezifikoen 9. klausulan ezarritakoaren
arabera.

Era berean, obraren egikaritze materiala hasi baino lehen kontratatu behar du poliza
kontratistak, eta hamar urteko aseguruaren aurre-poliza edo hasierako poliza aurkeztu
kontratazio-organoari. Hiru (3) hilabeteko epea izango du horretarako, kontratua formalizatzen
denetik aurrera zenbatzen hasita.

Obra hartu ondoren, polizaren indarraldi-hasieraren eranskina aurkeztu beharko dio
kontratistak kontratazio-organoari. Zazpi (7) egun balioduneko epea izango du horretarako
harrera egiten denetik.

Horretarako, harrera egin arte emandako ziurtagiri guztiak batuta kalkulatuko da obraren balio
erreala. Baldin eta azken ziurtagirian aldaerarik egongo balitz eta, obraren harrera egin zenetik
gehienez hiru (3) hilabeteko epean, azken ziurtagirian ikusiko balitz obraren azken neurketa ez
datorrela bat ziurtagiri guztien baturarekin, konftratistak erregulazio-eranskin bat aurkeztu
beharko du, aseguratutako zenbatekoa ez dadin obraren balio erreala baino txikiagoa izan.
Eranskin hori kontratazio-organoari aurkeztu beharko zaio zazpi (7) egun balioduneko epean,
kontratazio-organoak azken ziurtagiria onesten duenetik aurrera zenbatzen hasita.

28.- BETEARAZTEARI ADSKRIBATU BEHARREKO BALIABIDEAK

Kontratista behartuta dago baliabideak adskribatzeko konpromisoan adierazitako baliabideak,
halakorik egonez gero, kontratuaren betearazpenari adskribatzera (1.2 ERANSKINA), eta horrez gain,
kontratuaren betearazpena kontratu-dokumentuetan ezarritoko baldintza eta epeen arabera
egiteko behar diren baliabideak ere adskribatu beharko ditu.

Adierazitako baliabide materialak ordeztu nahi badira, ezinbestekoa izango da aldez aurretik
jakinarazpena egitea zuzendaritza teknikoari. Hark ziurtatuko du, emandako ziurtagirien bitartez,
proposatutako baliabideak nahitaezko betekizunak betetzen dituela, eta zazpi (7) egun balioduneko
epeaizango du baimena jakinarazteko. Zuzendaritza fakultatiboak ondorioztatzen badu baliabideak
ez dituela betekizunak betetzen, idatziz jokinaraziko dio kontratistari, erabakia oinarritzeko arrazoiak
adierazita. Kontratistak beste baliabide bat proposatu ahal izango du.

Adierazi diren giza baliabideak ordezteko, honako prozedura eta baldintza hauei jarraitu beharko
zaie:

a) Kontratistak eskatutako aldaketa: arrazoi justifikatuak direla-eta ordezpenen bat egin behar
badu, idaftziz jakinaraziko dio zuzendaritza teknikoari. Hamabost (15) egun baliodun lehenago
jakinarazi beharko du —arrazoia ez bada aldi baterako lanerako ezintasuna edo heriotza-, eta
datu hauek adierazi beharko ditu:

¢ Ordeztu nahi den pertsona nor den eta zergatik ordeztu nahi den.

¢ Ordezkoa izateko hautagaiaren proposamena, ordezko izateko betekizunak betetzen
dituela egiaztatzen duten dokumentuak ere aurkeztuta.

Zazpi (7) egun balioduneko epean, zuzendaritza teknikoak ordezpena baimenduko du;
bestela, ondorioztatzen badu hautagaiak ez dituela betekizunak betetzen, idatziz jakinaraziko
dio konfratistari, erabakia oinarritzeko arrazoiak adierazita. Beste hautagai bat proposatu ahal
izango du kontratistak.

b) Botere adjudikatzaileak eskatutako aldaketa: konfratua behar bezala betearazteko
ordezpenen bat egin behar dela uste badu, idatziz jakinaraziko dio kontratistari, arrazoiak
adierazita. Konfratistak, hamabost (15) egun balioduneko epean, betekizunak betetzen dituen
hautagai bat proposatuko du gutxienez, hori ziurtatzen duten ziurtagiriak ere aurkeztuta.
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Zazpi (7) egun bdlioduneko epean, zuzendaritza teknikoak ordezpena baimenduko du;
bestela, ondorioztatzen badu hautagaiak ez dituela betekizunak betetzen, idatziz jakinaraziko
dio kontratistari, erabakia oinarritzeko arrazoiok adierazita. Kontratistak beste hautagai bat
proposatu beharko du, aurreko apartatuan aipatu diren baldintzei jarraituz.

Halaber, arau berak aplikatuko zaizkie kaudimena egiaztatzeko emandako baliabideei, baita
konftratistak lizitazio-fasean beste entitate batzuen kaudimena eta/edo baliabideak aurkeztu baditu
ere.

29.- BETEBEHARRAK LAN ARLOAN, GIZARTE SEGURANTZAREN ARLOAN ETA LANEKO SEGURTASUN ETA
OSASUNAREN ARLOAN ETA SUSPERTZE, ERALDAKETA ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN ARLOAN (SEEP)

Kontratistak nahitaez bete beharko ditu lan arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko
segurtasun eta osasunaren arloan indarrean dauden xedapenak, eta, bereziki, honako hauek:

29.1.- Garatu beharreko prestazioak lan-ordenantza edo hitzarmen kolekfibo bati lotuta badaude,
kontratistak nahitaez bete beharko ditu lan-ordenantza eta hitzarmen kolektibo horietan
ezarritako xedapenak.

29.2.- Kontratistak langileen bizitzari, osotasunari eta osasunari eragin diezaieketen arriskuak ahalik
eta ondoen prebenitzeko behar diren laneko segurtasun- eta higiene-neurri guztiak hartuko
ditu.

29.3.- Halaber, indarreko araudiak lan-arriskuak prebenitzeko ezarritako betebeharrak beteko ditu
eta, konfratatutako jarduera hasi aurretik, betebehar hauek bete dituela frogatu behar du:

a) Indarreko legeriarekin bat datorren prebentzio-antolamendua ezarri.

b) Lan-arriskuen prebentzioa enpresaren kudeaketa-sistema orokorrean integratu,
urtarrilaren  17ko  39/1997 Errege Dekretuak onefsi zuen Prebentzio Zerbitzuen
Erregelamenduaren 2. artikuluaren araberako lan-arriskuen prebentzio-plan bat ezarri eta
aplikatuz. Baldintza hori frogatutzat joko da OHSAS 18001 Arauan, LANEren segurtasun-
eta osasun-sistemei buruzko jarraibideetan edo beste arau baliokide batean oinarritutako
lan-arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistema bat ezarrita edukitzearekin, baldin eta
sistema horrek ebaluatzen eta egiaztatzen badu eskatzen diren neurriak betetzen diren
ala ez. Beste edozein bide egokiren bidez ere froga daiteke betebehar hori bete den.

¢) Kontratatutako jardueraren arriskuak ebaluatu eta prebentzio-jarduera planifikatu.

d) Lan-arriskuen prebentzioari buruzko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen V. kapituluan
ezarritako kontsulta eta partaidetza nola gauzatu den arautzen duen idatzizko prozedura
bat eduki edo, hala badagokio, Segurtasun eta Osasun Batzordearen bileren aktak.

e) Ezarritako segurtasun-neurriak betetzen diren edo ez kontrolatzeko prozedura edukitzea
eta, beharrezkoa bada, Langileen Estatutuan, hitzarmen kolekfiboan eta abarretan
langile guztien segurtasuna bermatzeko ezarritako diziplina-neurriak hartzea.

f) Ariskuen ebaluazioari lotutako prebentzio-baliabideak eduki beharra eragiten duten
lanpostuen eta/edo jardueren zerrenda eduki.

g) Kontratuaren betearazpenean parte harizen duten langile guztiek, enpresakoek zein
kanpokoek, sartzerakoan arrisku espezifikoei, babes-neurriei eta larrialdi-neurriei buruzko
informazioa jaso dutela egiaztatu, bai eta bere jarduerari eragiten dioten arriskuei buruz
behar duten prestakuntza jaso dutela ere (azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 18. eta 19.
arfikuluak, urriaren 18ko 32/2006 Legea eta abuztuaren 24ko 1109/2007 Errege Dekretua),
lan-arriskuen prebentziorako planaren prozeduraren arabera. Bereziki, norbera
babesteko ekipamenduen erabilerari buruzko beharrezko prestakuntza eman dela.

h) Beharrezkoak diren norbera babesteko ekipamenduak eman izanaren egiaztagiria
eduki, beharrezkoak balira.

i) Jangela- eta atseden-zerbitzu egokiak, higiene-zerbitzuak eta aldagelak eman,
langileen kopurua eta lan-eremuen kokapena kontuan hartuta.

j) Lanen garapena eta langileen kontratazioa planifikatu, langileen atseden-egunak
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errespetatuz eta aparteko orduak salbuespenezko kasuetan bakarrik eginez.

Kontratistak konfratuaren betearazpenaren zati bat azpikontratatzen badu, aurreko
betebeharren egiaztagiriok eskatu beharko dizkie azpikontratatuei, eta kontratazioa egin duen
botere adjudikatzaileari eman.

Langileek lanean dabiltzala istripuren bat izanez gero edo kalteren bat jasanez gero, indarreko
aravek xedatutakoa bete behar du adjudikaziodunak; berak edukiko du horren erantzukizuna,
inola ere ez botere adjudikatzaileak.

Susperize, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana (SEEP)

Plegu honen xede den obra sartzen denez Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planak
jasotzen eta finantzatuko dituen jarduketen artean, kontratistak honako betebehar hauek
izango ditu bere buruarekiko eta, hala badagokio, obra horren azpikontratistekiko, onarpen
agirian jasotakoez gain:

- Suspertze, FEraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duen
HFP/1030/2021 Aginduaren, irailaren 29koaren (2021eko irailaren 30eko BOE, 234. Zk.), 8.
artfikuluko bigarren atalean aurreikusitako kontratistak eta azpikontratistak identifikatzeaq,
zehazki:

i. Konfratistaren eta azpikontratisten IFZ.
ii. lzena edo izen soziala.
iii. Kontratistaren edo azpikontratistaren zerga-egoitza.
iv. Eredua VIl. 3 eranskina.
v. Ereduall.l eranskina.

vi. Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren enpresaburu, profesional eta
atxikitzaileen erroldan inskribatuta dagoela egiaztatzeq, lizitazio-prozeduran
parte hartzen den egunean benetan egindako jarduera islatu behar duen
agiri baten bidez.

- Interes-gatazkarik ezaren adierazpena (IGEA) bete behar dute horretara behartuta dauden
pertsona guztiek.

- lIruzurraren eta ustelkeriaren aurkako neurrien plana kontfratuari aplikatzea —erakunde
erabakitzaile edo betearazleak aldez aurretik onartutako konfratuari dagokion interes-
gatazka barne hartzen dueno-, dagokion jarduera-eremuan dagozkion funtsak
aplikagarri diren arauen arabera erabili direla bermatzeko eta deklaratzeko, zehazki,
iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitzeari, detektatzeari eta zuzentzeari
dagokienez. Iruzurraren aurkako neurrien planetatik eratorritako nahitaezko neurriak,
HFP/1030/2021 Aginduaren 6.5 artikuluan adierazitakoari jarraikiz.

- Kontratistak eta azpikontratistek funtsen azken onuradunaren benetako titularrari buruzko
informazioa emateqa, irailaren 29ko HFP/1031/2021 Aginduaren 10. artikuluan
aurreikusitako moduan, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB)
Zuzentarauaren 3. artikuluko 6. puntuan ezarritako baldintzetan, bete ahal izateko
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB)
Erregelamenduren 22.d) artikuluaren eskakizuna. Horretarako, kontratistak eta
azpikontratistek erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko dute.

- Europako Batzordearen, Iruzurraren aurkako Borrokarako Bulegoaren, Europako Kontuen
Auzitegiaren eta Europako Fiskalizaren kontrolen mende egotea, eta organo horiek
kontratuari buruzko informazioa eskuratzeko duten eskubidea.

- Dokumentazioa gordetzeko aravak, Finantza Araudiaren 132 artikuluan xedatzen denari
jarraikiz.

Irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluan ageri diren konpromisoak nahitaez
betetzea, komunikazioari, goiburuei eta logoei dagokienez.
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- Etiketatze berdearen eta digitalaren arloan eta horiek kontrolatzeko ezarritako
mekanismoen arloan, bai eta kalte esanguratsurik ez eragiteko printzipioa aplikatzeak
bere gain hartutako betebeharrak eta ez-betetzeen ondorioak nahitaez betetzearen
arloan ere.

30.- KONTRATUA BETEARAZTEAREKIN ZERIKUSIA DUTEN BESTE KLAUSULA BATZUK

30.1- Kontratu-dokumentuetan eta jarraibideetan ezarritakoa betetzea.

30.2.-

30.3.-

30.4.-

Obrak egitean, zorrotz beteko da baldintza orokorren 2. klausulan jasotako konfratu-
dokumentuetan xedatuta dagoena, baita kontratistaren eskaintza eta zuzendaritza teknikoak
alderdi teknikoan hori egiteko edo interpretatzeko kontratistari emandako jarraibideetan
ezarrita dagoena ere. Jarraibide horiek Agindu-liburuan agerraraziko dira.

Nahiz eta ez ezagutu kontratuaren zehaztasunak, kontratuari erantsitako dokumentuak (haren
osagai baitira) edo administrazioak oneftsitako jarraibide, baldintza-agiri edo arauak, horrek ez
du kontratista salbuesten horiek guztiak bete beharretik.

Kontratistaren erantzukizuna.

Obrak garatzeko denboran, eta konfratuko berme-epea bete arte, kontratista da eraikuntzan
ager daitezkeen akats guztien erantzule.

Eraikuniza-lanak egin bitartean botere adjudikatzailearen ordezkaritzak obrako zati eta
unitateak edo erabilifako materialak aztertu izanak ez du kontratista erantzukizunetik
salbueftsiko, ezta eskubiderik emango ere, nahiz eta obrako zati eta unitate horiek eta material
horiek neurketa eta ziurtagiri partzialetan sartuta egon, bazter utzita SPKLren 196.2 artikuluan
aurreikusitako kasuak.

Berme-epea amaitu ondoren, hamabost (15) urteko epean, harreratik aurrera zenbatuta,
betearazteko epean eta berme-epean detektatu ez ziren eraikuntzako ezkutuko akatsengatik,
kontratistak erantzun beharko die kalte-galerei, kontratistak kontratua bete ez izanagatik gertatu
badira, SPKLren 244. artikuluaren arabera.

Lan akastunak edo gaizki egindakoak eraitsi eta berriro eraikitzeari eta horien gastuei
dagokienez, AKOAren 44, klausulan ezarritakoa aplikatuko da.

Kontratua betearazteak eskatzen dituen eragiketen ondorioz hirugarrenei kalte-galerak sortuz
gero, konfratistak kalte-ordaina eman beharko du, SPKLren 196.2 artfikuluan aurreikusitako
kasuetan izan ezik.

Lankidetza.

Kontratistak kontratuaren objektua behar bezala garatzeko eta betetzeko beharrezkoak diren
zerbitzu profesionalok eman behar dizkio botere adjudikatzaileari, inolako kostu gehigarririk
gabe, adibidez azalpen-bileretara joatea, jendeari informazioa ematea..., eta obra zein
lekutan egiten den, horietarako sarbide librea ematea zuzendaritza fakultatiboari.

Baimenak, lizentziak eta gastuak eta zergak.

Konftratistak obra gauzatzeko behar diren baimen eta lizentzia guztiak eskuratu behar ditu, hala
publikoak nola pribatuak. Beraz, kontratistaren kontura izango dira honako hauek:

a) Udal-baimen  guztiock  kudeatzea  (aldamioak, pasabide-seinaleak,  hesiak,
harguneetarako bide-irekierak... jartzeko udal-baimenak), obren udal-lizentzia izan ezik.

b) Kontratua betearazteko behar diren lizentziak, dokumentuak eta informazioa -
organismo publiko zein pribatuenak- eskuratzeko egin beharreko gastuak, bai eta
kontratua betearazteko beharrezkoak diren gainerako zergak, eskubideak, tasak edo
konpentsazioak eta gainerako tributu, karga edo gastu guztiak ere.

Besteak beste, eta zehatz ez bada ere: konfratistaren kargura izango dira jarduteko alta
eta baimena lortzeko, sare eta zerbitzuetara lotzeko, behin-behineko eta behin betiko
harguneak egiteko eta, oro har, instalazioen funtzionamendu egoki eta legeztatua
lortzeko organismo eskudunei aurkeztu beharreko proiektuak idazteak eta ikuskatzeak
eragiten dituzten gastuak.
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Salbuespena: obra hau ez dago Eraikuniza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren eta Obren
Udal Lizentziengatiko Tasaren mende.

Obrako bulegoa.

Obrak hasi aurretik, eta zuzendaritza teknikoa ados badago, kontratistak obrako bulego bat
instalatu beharko du, lanak egingo diren eremuan egokitzat jotzen duen lekuan, eta kontratua
betearazi bitartean bertan mantendu beharko du. Bulego horrek egokiak diren dimentsioak
izango ditu, konfuan hartuta obraren bolumena eta betearazteko epea, eta behar bezala
egokituta egon beharko du.

Kontratistak bulego horretan eduki beharko ditu obrari buruzko dokumentu guztien kopiak
(baldintza-agiri honen arabera kontratu-dokumentuak direnena), bai eta indarrean dagoen
araudiak dituen jatorrizko liburuak ere, behar bezalako eginbide ofiziala eginda daukatenak.

Konfratistak bulegoaren kokalekua aldatu nahi badu, nahitaez idatzizko baimena eskatu
beharko dio zuzendaritza fakultatiboari.

Liburvak.

30.6.1.- Aginduen eta Asistentzien Liburua: konfrafistak liburu hori eduki behar du obran,

zuzendaritza teknikoaren eskura. Zuzendaritza fakultatiboak obrak egiten ari direla egiten
diren bisitak eta komunikazioak eta ematen diren aginduak jaso behar ditu bertan.
Konftrafistak, berak edo bere ordezkariaren bitartez, agindu horien hartu-agiria sinatu
beharko du, eta zuzendaritza teknikoak idatziz ematen dizkion agindu edo jarraibide
guztiak franskribatu beharko ditu; dena dela, zuzendaritza teknikoak transkripzioekin
ados egon beharko du, sinadura jarriz.

Obren harrera-egintzan aurkeztu beharko da Aginduen eta Asistentzien Liburua behar
bezala beteta. Obrak hartu ondoren, botere adjudikatzaileari entregatuko zaio liburu
hori.

30.6.2.- Segurtasun eta Osasun Gorabeheren Liburua: baldin eta obra urriaren 24ko 1627/1997

Erege Dekretuaren, eraikuntzako obretan segurtasunaren eta osasunaren arloan
gutxienez bete beharreko xedapenak ezartzen dituenaren (aurrerantzean “1627/1997
ED") aplikazio-eremuaren barruan badago, kontratistak liburu hori eduki beharko du
obran. Liburu horretan idatzi beharko ditu segurtasun eta osasun planaren kontrol eta
jarraipenarekin zerikusia duten irregulartasun guztiak, eta aipatu den Errege Dekretuaren
13. eta 14. artikuluetan jasotako gainerako betebeharrak bete beharko ditu.

30.6.3.- Azpikontratazio Liburua: baldin eta obra urriaren 18ko 32/2006 Legearen, Eraikuntzaren

Sektoreko Azpikontratazioa Arautzen duenaren aplikazio-eremuaren barruan badago,
kontratistak liburu hori uneoro izan beharko du eskura, obra guztia amaitu arte. Liburu
horretan kontratistak obran enpresa azpikontratistekin eta langile autonomoekin
egindako azpikontratazio guztiak agerrarazi beharko ditu, ordena kronologikoan lanak
hasten direnetik, bai eta hasi aurretik ere.

30.7.- Obraren seinaleak eta kartela.

Kontratistak seinale hauek ipini behar ditu bere kargura: obrarako sarbideak adierazten
dituztenak, lan-esparruko zirkulazioa adierazten dutenak eta lan-esparruan zein muga eta
inguruetan lanek eragindako arrisku-puntu posibleak azaltzen dituztenak. Gainera, bete egin
behar ditu seinale gehiago jartzeko edo jarritakoak aldatzeko jasotzen dituen aginduak
(AKOAren 23. klausula).

Halaber, obrak hasten direnetik bertatik kontratistak obren berri ematen duten kartelak ipini
behar ditu lan-eremuan; kartelak nolakoak izan behar diren sail edo erakunde kontratatzaileak
finkatuko du eta kartelek dagokion den klausulan jaso diren hizkuntza arloko baldintzak bete
beharko dituzte.

Bestalde, obra osorik edo zati batean Europar Batasunak finantzatzen badu, horren berri jaso
beharko da obren seinaleztapenean, eta, kasu horretan, Administrazioak obraren
esleipendunari jakinarazi beharko dio.

30.8.- Saiakuntzak eta analisiak.
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PTPAN ezarritako saiakuntza eta analisiez gain, obrako materialak eta unitateak probatzeko eta
analizatzeko agindu dezake obraren zuzendaritza fakultatiboak, eta kasuan-kasuan dagozkion
txosten espezifikoak eskatu ere. Gastu horiek kontratistak hartuko ditu bere gain, kontratuaren
klausula espezifikoen 18.4 klausulan hala adierazi bada, klausula horretan azaltzen den
gehieneko zenbatekora arte.

Hala ere, obrari urriaren 28ko 209/2014 Dekretua, eraikuntzaren kalitate-kontrola arautzen
duena aplikatu behar bazaio, Kalitatea kontrolatzeko programan eta, hala badagokio, obra
egin bitartean programa horretan egindako aldaketetan jasotako saiakuntzak eta analisiak
egiteko laborategien kontratazioa botere adjudikatzailearen eskumenekoa izango da,
kontratazio honetatik eratorritako kostuak kontratistaren kontura izango dira.

Kasu horretan, kontratistak eskura jarri beharko ditu kontrolerako bitartekoak, kontrolaren
dokumentazioa jasotzeko eta entregatzeko sistemaren aurreikuspena egin beharko du eta
gainerako eragileei laginak harfzeko erraztasunak emateaz arduratuko den pertsona
izendatuko du, kalitate kontroleko planaren eta eragina duen indarreko araudiaren arabera.
Zuzendaritza fakultatiboari horren guztiaren berri emango dio, jakinaren gainean egon dadin.
Paragrafo honetan azaltizen diren baliabide materialen eta giza baliabideen kostuak
kontratistaren konturakoak izango dira.

Nolanahi ere, kalitatearen eta obraren akatsen ondorioz burutu behar diren kontroletarako
gastuak kontratistaren konturakoak izango dira, inolako mugarik gabe.

30.9.-Kontserbazioa eta zaintza.

Kontratistak, obrak egiteaz gain, obrak kontserbatu beharko ditu. Obrak hartu arte, kontratistak
edukiko du lurrak eta bertan dauden ondasunak zaintzeko ardura.

31.- KONTRATUA BETEARAZTEKO BALDINTZA BEREZIAK

Kontratua betearazteko baldintza berezi hauek eta kontratuaren klausula espezifikoen 11. klausulan jasota
daudenak, kontratistak zein azpikontratistek bete beharko dituzte.

31.1.- Hizkuntza arloko baldintzak.

31.1.1.- Botere adjudikatzailearen eta kontrafistaren arteko harremanetan, normalean euskara
erabiliko da. Kontratua betearaztear begira, honela ulertuko da *normalean euskara erabilko da”
esaldia:

a) Ahozko komunikazioetan, euskaraz dakiten langileek euskaraz egingo dute,
hasiera batean, kontratua betearazteko zereginok direla-eta administrazio
kontratatzailearekin harremanetan jartzen direnean. Botere adjudikatzaileak
euskara erabiltzen badu kontratuaren betearazpenari adskribatutako langileekin
eta ez badago inor hizkuntza hori ondo ezagufzen duenik, obra egiteko ardura
duen enpresak berehala jarri beharko ditu botere adjudikatzailearekin hizkuntza
horretan jardun ahal izateko behar diren baliabideak edo behar den euskarazko
hizkuntza-gaitasuna duten langileak.

b) Komunikazio idatziak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira, salbu eta igorleak eta
hartzaileak euskara hutsean egitea erabakitzen badute.

31.1.2.- Euskararen erabilera bermatuko da errotulu, argitalpen, seinale, abisu etfa
komunikazioetan, eta, oro har, elkarrizketetan.

31.2.- Baldiniza sozialak eta enpleguari buruzkoak:

31.2.1.- Lan arloan, Gizarte Segurantzaren arloan eta laneko segurtasun eta osasunaren arloan,
indarrean dauden lege-, araudi- eta hitzarmen-xedapenak betetzea.

31.2.2.- Zuzendaritza faktultatiboari hurrengo ataletan azaltzen diren datu eta dokumentuak
emateaq, kasu bakoitzean adierazten diren epe eta baldintzetan:

a) Kontratua betetzeari adskribatutako langile guztien lan-baldintzei buruzko datuak:
indarrean den legeriaren arabera dagokion bidea erabiliz aurkeztuko dira zazpi (7)
eguneko epean, dagokion errekerimendua jasotfzen denetik aurrera zenbatuta.
Gutxienez datu hauek izango dira: izen-abizenak, NANa, hitzarmen kolektiboa,
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lanbide-kategoria, kontratu-mota, lanaldia, antzinatasun-data, kontratuaren
mugaeguna, urteko soldata gordina eta, hala badagokio, indarrean dauden
ifunak.

b) Emandako datuak benetakoak direla eta kontratistak enplegatzaile gisa bere gain
hartutako lan arloko betebeharrak bete dituela egiaztatzeko, zuzendaritza
teknikoak eskatzen dituen dokumentuak: indarrean den legeriaren arabera
dagokion bidea erabiliz aurkeztuko dira, eskaneatutako kopiekin, hamar (10) egun
balioduneko epean, errekerimendua jasotzen den egunetik aurrera.

31.2.3.- Kontratua betearazi bitartean, langile bakoitzaren lanbide-kategoriaren arabera
dagokion hitzarmen kolektiboan jasotako soldata ordaintzeq, eta inola ere ez ordaintzea
soldata hori baino gutxiago.

31.2.4.- Gardentasun insfituzionalez lantzea kontratua betearaztetik eratorritako datu guztiak.
31.3.- Azpikontratistei eta hornitzaileei ordaintzen zaiela egiaztatzea:

31.3.1.- Zuzendaritza fakultatiboari igortzea, hala eskatzen duenean, konfratuan parte hartzen
duten azpikontratisten edo hornitzaileen zerrenda xehatua, haien parte-hartzea
perfekzionatzen denean, bai eta horietako bakoitzaren azpikontratazioaren edo
horniduraren baldintzak ere, ordainketa-epearekin zuzeneko lotura baldin badute.

31.3.2.- Zuzendaritza fakultatiboari igortzea, hala eskatzen duenean, aurreko puntuan azaldu diren
azpikontrafistei edo hornitzaileei ordaindu izanaren frogagiriok, behin prestazioa
amaituta, SPKLren 216. artikuluan eta abenduaren 29ko 3/2004 Legean, Merkataritza-
eragiketetan berankortasunaren aurka borrokatzeko neurriak ezartzen dituen horretan
ezarritako legezko ordainketa-epeen barruan.

31.4.- Datuen babesari dagokionez:

Konfratua gauzatzeak konfratistari datuak lagatzea dakarrenean, konfratistak Europar
Batasuneko eta Espainiako estatuko datuen babesari buruzko araudia bete beharko du

31.5.- Ingurumen arlokoak:

Esleipendunak une oro errespetatu beharko du arau-maila guztietan (Europar Batasunekoa,
Estatukoa, Autonomia Erkidegokoa eta fokikoa) aplikatu beharreko legeria, bai lanen hasieran
indarrean dagoena, bai kontratua indarrean dagoen bitartean aldarrikatu daitekeena eta
aplikagarria dena. Beraz, konfratuan aurreikusitako lanetan eragina izan dezaketen ingurumen-
betekizunak ezagutu beharko ditu. Horrekin batera, baliabideen erabilera eraginkorragoa
egingo du, ahalik eta ingurumen-inpaktu txikiena eragiteko.

32.- KONFIDENTZIALTASUNA ETA DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA
32.1- Konfidentzialtasuna.

Kontratua betetzearen ondorioz kontratistak, kontratua betearazteari kontratistak atxikitako
pertsonek eta, hala badagokio, azpikonfratistek eskuratuko duten informazio guztia
konfidentziala izango da, eta sekretu profesionalaren pean egongo da, aplika dakiokeen
araudiaren arabera. Hori dela eta, ondo gorde beharko dira eta sekretupean zaindu, eta inola
ere ez jakinarazi, ez zatika ez guztiz, kontratuaren parte ez diren pertsona fisiko edo juridikoei,
kontratazio-organoak berariaz eta aldez aurretik baimenik eman ez badu.

Aipatutako pertsona fisiko edo juridikoren batek konfidentzialtasun-eginbehar hori eta, hala
badagokio, sekretu profesionalaren eginbeharra urratuz gero, aplika dakiokeen araudiaren
arabera, dagozkion erantzukizunak eta kalte-galeren ordainketa eskatuko zaizkio. Kontratu-
harremana eten ondoren ere bete beharko dira eginbehar horiek.

Nolanahi ere, datu pertsonalen tratamendua eskatzen ez duten lanak egitean, debekatuta
egongo da datu horietarako irispidea izatea, eta sekretupean gorde beharko dira jakin ahal
diren datuak.

32.2.- Datu pertsonalen tratamendua.
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Datu pertsonalen tratamendutzat ulertzen da datu pertsonalen gainean edo datu pertsonalen
multzoen gainean egiten den edozein eragiketa eta eragiketa-mulizo, prozedura
automatizatuak erabilita zein erabili gabe, hala nola: datu-bilketa, erregistratzea, antolatzea,
egituratzea, kontserbatzea, egokitzea edo aldatzea, ateratzea, kontsultatzea, erabilizeq,
fransmisioz lagatzea, hedatzea edo irispidean jartzeko beste edozein forma, datuak erkatzea
edo interkonektatzea, mugatzea, ezabatzea edo sunftsitzea.

Horrek esan nahi du konftratista izango dela tratamendu-eragilea, eta unean-unean indarrean
den araudia bete beharko duela, datu pertsonalak behar bezala tratatuz eta babestuz,
Sektore Publikoko Konfratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen hogeita bosgarren xedapen
gehigarrian xedatutakoaren arabera.

Konfidentzialtasun-betebeharra bost urtez mantenduko da, informazioa jakiten denetik hasita,
SPKLren 133. arfikuluan ezarritakoaren arabera.

(Oharra: konfidentzialtasun-betebeharra ezarri ahal izango da 5 urte baino gehiagorako,
baldintza-agirietan hala zehazten bada).

Baldin eta kontratistak beste helbururen batekin erabiliko balitu datuak, edo kontratuan edo
indarrean den araudian ezarrita dagoena bete gabe jokinarazi edo erabiliko balitu,
fratamenduaren organo arduraduntzat hartuko litzateke kontratista ere, eta gaizki egindako
arau-hausteen erantzule izango da.

«Datu pertsonalen fratamenduaren enkarguay izeneko VIL.2 eranskinean zehatz dago
deskribatuta zein datu pertsonal babestu behar den, bai eta kontratistak zein tratamendu egin
eta zein neurri ezarri behar dituen.

Baldin eta, konfratuaren betearazpenaren ondorioz, «Datu pertsonalen fratamenduaren
enkarguay izeneko VII.2 eranskinean ezarritakoa aldatu behar izango balitz uneren batean,
arrazoiak emanda eskatu beharko luke kontratistak, eta zein aldaketa egin nahi duen zehaztu.
Tratamenduaren arduraduna ados badago eskatutakoarekin, «Datu  pertsonalen
fratamenduaren enkarguan izeneko VII.2 eranskin eguneratu bat egingo du, eta bertan zehatz
bildu beharko da egin behar den tratamendua.

32.3.- Tratamendu-eragilearen estipulazioak.

Klausula honetako betebeharrak eta baldintza-agiri hauetako «Datu pertsonalen fratamenduaren
enkarguay izeneko VIL.2 eranskina dira, izan ere, Datu pertsonalen fratamenduari dagokionez
pertsona fisikkoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituen eta
95/46/EE Zuzentaraua (aurrerantzean DBEO) indargabetzen duen Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 28.3 artikuluan eskatzen den
fratamenduaren enkargu-kontratua, fratamenduaren organo arduradunaren eta kontrafistaren
arfean sinatuko dena tratamendu-eragile gisa jarduten duenean.Baldintza-agiri honetan eta
gainerako kontratu-dokumentuetan aurreikusi bezala ordainduko dira betebehar horiek betetzeko
egin behar diren prestazioak; era berean, zerbitzu-konfratu honen iraupen bera izango dute eta,
luzatzekotan, kontrafuaren epe berberetan luzatuko dira. Hala eta guztiz ere, kontratua amaitzean,
indarrean jarraituko du sekretu-eginbeharrak, denbora-mugarik gabe, betearazpenean zerikusia
duten pertsona guztientzat.

Kontratu honen objektua betetzeko, ez da beharrezkoa izango kontratistak tratamenduaren
organo arduradunaren erantzukizun den beste datu pertsonal batzuetarako irispiderik izatea;
horrenbestez, ez du baimenik izango «Datu pertsonalen fratamenduaren enkarguay izeneko
VII.2 eranskinean zehaztuta ez dauden beste datu pertsonal batzuetarako irispidea izan edo
fratatzeko.

Baldin eta kontratua betearazi bitarfean gorabeheraren bat gertatuko balitz eta, ondorioz,
fratamenduaren organo arduradunaren erantzukizunpekoak diren datu pertsonaletarako
irispidea izango balitz (ustekabean edo oharkabean) «Datu pertsonalen tratamenduaren
enkarguay izeneko VII.2 eranskinean aipatu ez den moduren batean, kontratistak ahalik eta
lasterren jakinarazi beharko dio tratamenduaren organo arduradunari, zehatzago esanda
datuak babesteko ordezkariari, gehienez 72 orduko epea.

Kontratistak konpromisoa hartzen du jarraian zerrendatuko diren betebeharrak betetzeko,
«Datu pertsonalen tratamenduaren enkarguay izeneko VII.2 eranskinean zehaztutakoarekin
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osatuta, DBEOren 28. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Hona hemen:

a) Baldintza-agiri honetan eta konfratua betearazteko aplikatu behar diren gainerako

kontratu-dokumentuetan dokumentatuta dauden jarraibideen arabera tratatuko ditu
datu pertsonalak, bai eta tratamenduaren arduradunak unean-unean emango dizkion

jarraibideen arabera ere, horrelakorik balego.

Konfratistak berehala jakinaraziko dio fratamenduaren arduradunari baldin eta, bere
ustez, jarraibideren bat ez badator bat unean-unean aplikatu behar den datfu
pertsonalen babesari buruzko araudiarekin.

b) Datu pertsonalak ez ditu erabili edo aplikatuko kontratuaren objektua betearaztea ez

den beste helbururen batekin.

c) Segurtasun-irizpideei eta DBEOren 32. artikuluan aurreikusitakoari jarraituz tratatuko ditu

datu pertsonalak; era berean, eskuratu ahal izango dituen datu pertsonalen
konfidentzialtasuna, sekretua eta osofasuna bermatzeko beharrezkoak edo
komenigarriak diren segurtasuneko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartuko ditu.

Bereziki, eta mugarik gabe, hitzematen du «Datu pertsonalen tratamenduaren
enkarguay izeneko VIL2 eranskinean zehaztu diren arrisku-maila eta segurtasuna
babesteko neurriak hartuko dituela.

d) Erabateko konfidentzialtasuna mantenduko du kontratua betearazteko eskuratu ahal

izango dituen datu pertsonalei buruz, bai eta datuen fratamendutik eskuratuko dituenei
buruz ere, kontuan hartu gabe zein euskarritan jaso dituen datuok. Betebehar hori
zabaldu egingo da kontratistaren konfura datu pertsonalen tratamenduaren edozein
fasetan parte har lezakeen pertsona guztietara. Kontratistak esan beharko die mendeko
pertsona horiei sekretu-eginbeharra bete behar dutela, eta zerbitzua ematen amaitu
ondoren edo bertatik bereizi ondoren ere mantendu beharko dela eginbehar hori.

e) Baldintza-agiri honen objektu diren datu pertsonalak tratatzeko baimena izango duten

f)

pertsonen zerrenda egin beharko du. Halaber, bermatu egin beharko du pertsona horiek
konpromisoa hartzen dutela, beren-beregi eta idafziz, konfidentzialtasuna
errespetatzeko edo bidezko segurtasun-neurriok betetzeko, behar bezala jakinarazi
beharko zaizkiela. Gainera, ftratamenduaren arduradunaren eskura izango ditu
egiaztagiri horiek.

Bermatu egingo du datu pertsonalen babesari buruzko beharrezko prestakuntza
emango diela datuok tratatzeko baimena duten pertsonei.

g) Datu pertsonalak ez dizkie hirugarrenei lagako (komunikatuko), ez eta konfserbatzeko

ere; salbuespena izango da fratamenduaren arduradunaren aurretiozko eta beren-
beregiko baimena izaten bada kasu bakoitzean.

h) Daftuak babesteko ordezkaria izendatu beharko du, baldin eta DBEOren arabera

beharrezkoa bada edo borondatez hala erabakitzen bada, eta izendapen horren berri
eman beharko dio fratamenduaren arduradunari, baita datu pertsonalak babesteko
kontratistak ordezkari gisa izendatu duen/dituen pertsona fisikoa/k nor den/diren eta
harekin/haiekin  harremanetan ipintzeko datuak ere (fratamendu-eragilearen
ordezkariak), datu pertsonalen tratamenduari buruzko araudia betetzeko arduraduna/k
izango dela/direla alderdi legal, formal eta segurtasunekoetan.

Zein datu pertsonaletarako irispidea izan duen, kontratistak tfratamenduaren ondorioz
zein datu pertsonal sortu duen, datu horiek zein euskarri edo dokumentutan dauden,
baldintza-agiri honen objekiu den kontratu-prestazioa amaitu ondoren datu eta euskarri
horiek itzuli edo suntsitu beharko ditu, «Datu pertsonalen tfratamenduaren enkarguan
izeneko VIL.2 eranskinean islatu den fratamenduaren organo arduradunak
erabakitakoaren arabera. Ezin izango dira suntsitu baldin eta legez edo Europako
Erkidegoko zuzenbideko arauren baten ondorioz kontserbatzeko baimena edo agindua
ematen bada.

Hala ere, tratamendu-eragileak datu pertsonalak konfserbatu ahal izango ditu
fratamenduaren organo arduradunarekin izandako harremanetik erantzukizunak erator
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litezkeen bitartean. Horrelakoetan, blokeatuta eta ahalik eta denborarik laburrenean
kontserbatuko ditu datu pertsonalak, eta modu seguruan eta behin betiko suntsituko ditu
epe hori amaitzean.

j) «Datu pertsonalen tratfamenduaren enkarguan izeneko VII.2 eranskinean zehaztu diren

fratamenduaren sistema eta gailuetan (eskuzkoak zein automatizatuak) eta lekuetan
egin beharko du datu pertsonalen fratamendua.

Ekipamendu hori fratamenduaren organo arduradunaren konfrolpean egon liteke, edo
kontratistaren zuzeneko edo zeharkako kontrolaren pean, edo fratamenduaren organo
arduradunak aurretiaz eta idatziz beren-beregi baimendu dituen beste batzuen
kontrolpean, aipatutako eranskinean ezarritakoaren arabera, eta beti kontratuaren
objektua betearazteko esleitutako erabiltzaile edo profilei dagokienez.

k) Europako Esparru Ekonomikoaren barruan edo aplika daitekeen araudiaren arabera

segurtasun baliokidea duen beste esparruren batean fratatu beharko ditu datu
pertsonalak, eta ez ditu esparru horietatik kanpo tratatuko ez zuzenean ez baimendutako
azpikontrafisten  bitartez, baldintza-agiri  honetan edo gainerako  kontratu-
dokumentuetan ezarritakoaren arabera. Hala ere, salbuespena izango da baldin eta
Europar Batasuneko zuzenbidearen arabera edo aplikatu behar duen estatu kideko
zuzenbidearen arabera nahitaez egin behar badu, baldin eta «Datu pertsonalen
fratamenduaren enkarguan izeneko VII.2 eranskinean bestelakorik adierazten bada edo
baldin eta tfratamenduaren organo arduradunak beren-beregi hala agintzen badu

Baldin eta zuzenbide nazionalaren ondorioz edo Europar Batasuneko zuzenbidearen
ondorioz kontratistak nahitaez egin behar badu nazioarteko datu-transferentziaren bat,
idatziz emango dio tfratamenduaren organo arduradunari legezko betebehar horren
berri fratamendua egin baino lehen (behar besteko aurrerapenaz), eta bermatu egingo
du fratamenduaren organo arduradunari aplikatzekoak diren legezko betekizun guztiak
beteko direla, salbuespena izango dela baldin eta aplikatu behar den zuzenbideak
debekatzen badu interes publikoko arrazoi garrantzitsuen ondorioz.

Baldin eta bere erantzukizunpekoak diren datu pertsonalen segurtasuna moduren
batean urratzen bada eta horren berri badu, berehala eta arretaz jokinarazi beharko dio
fratamenduaren organo arduradunari, gehienez 72 orduko epean. Gainerq,
gorabeheraren inguruko dokumentazioan eta komunikazioan eragina izan dezakeen
informazio oro helaraziko dio. Gauza bera egin beharko du baldin eta hutsegiteren bat
gertatu bada informazioa tratatu eta kudeatzeko duen sisteman, arriskuan ipintzen badu
datu  pertsonalen  segurtasuna,  osotasuna edo  eskuragarritasuna, edo
konfidentzialtasuna urratu ahal izan bada, kontratua betearazi bitartean eskuratutako
datu eta informazioak hirugarren pertsonen esku ipinfzearen ondorioz, zein interesdun
zehatzen konfidentzialtasuna galdu den ere zehaztuz. Hori guztia DBEOren 33.
arfikuluaren arabera egingo da.

m) Ahalk efa lasterren jokinaraziko dio fratamenduaren organo arduradunari

interesdunen batek dagokion eskubideren bat erabiltizen badu bere aurrean (datuak
irispidean izateko eskubidea, datuak zuzentzeko edo ezabatzeko eskubideak, datuen
aurka egiteko eskubidea, datuen fratamendua mugatzeko eskubidea eta datu
pertsonalen eramangarritasun-eskubidea; edo aplikatu beharreko araudiak aitortutako
beste edozein eskubide; edo erabaki indibidual automatizatuen objektu ez izateko
eskubidea).

Berehala jakinarazi beharko da hori, eskubidea erabiltzeko eskabidea jaso eta hurrengo
lanegunean beranduenez. Jakinarazpenarekin batera, froga bidez identifikatu beharko
da eskubidea erabili nahi duen perfsona, eta, hala badagokio, dokumentazioa eta
eskabide hori ebazteko garrantzitsua izan litekeen bestelako informazioa ere gehitu
beharko da.

Ahal den guztietan, laguntza emango dio tratamenduaren organo arduradunari,
dagokiona bete eta eskubidea erabilizen duen pertsonari erantzun ahal izateko.

n) Ahal den guztietan, laguntza emango dio tratamenduaren organo arduradunari,

dagokiona bete eta eskubidea erabiltizen duen pertsonari erantzun ahal izateko. n)
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Tratamenduaren organo arduradunarekin batera egingo du lan segurtasun-neurrien
arloan dituzten betebeharrak betetzeko, segurtasun-neurrien arrakalak (lortutakoak eta
saiatutakoak) agintaritza eskudunei edo pertsona interesdunei komunikatu eta/edo
jakinarazteko eta datu pertsonalen babesaren eta horri buruz agintaritza eskudunei
egindako aurretiko konfsulten eragin-ebaluazioak egiteko, eskura duen informazioa eta
fratamenduaren izaera kontuan hartuta.

Era berean, tratfamenduaren organo arduradunaren esku ipiniko du, hala eskatzen
dionean, baldintza-agiri honetan eta gainerako kontratu-dokumentuetan aurreikusitako
betebeharrak betetzen dituela egiaztatzeko behar den informazio guztia, eta
lankidetzan arituko da tratamenduaren organo arduradunak, hala badagokio, egingo
dituen auditoretza eta ikuskapenetan.

n) ldatziz eraman beharko du, baita formatu elekironikoan eta DBEOren 30.5 artikuluan
islatutako kasuetan ere, fratamenduaren organo arduradunak egin dituen tratamendu-
jardueren kategoria guztien erregistro bat, eta DBEOren 30.2 artikuluan aipatzen diren
inguruabarrak agertu beharko dira gutxienez bertan.

0) Datu pertsonalak babesteko araudia eta erantzukizun aktiboaren eginbeharra betetzen
duela egiaztatzen duten ebidentziok izatea, esaterako betetze-mailaren edo
auditoretzen emaitzen aurretiko ziurtagiriak, eta fratamenduaren organo arduradunaren
esku ipini hala eskatzen dizkionean. Halaber, kontratua indarrean egon bitartean,
fratfamenduaren organo arduradunaren esku ipiniko du unean-unean egindako
informazio, ziurtapen eta auditoretza oro.

p) Egingo diren datuen tfratamenduei buruzko informazioa eman beharko dio
fratfamenduaren organo arduradunari, bilizeko unean. Datuak biltzen hasi baino lehen,
fratamenduaren organo arduradunarekin adostu beharko da nola idatziko den eta zein
formatutan emango den informazioa.

32.4.- Azpikontratazioekin lotutako tratamenduei dagozkien azpi-enkarguak.

Kontratuaren arabera azpikontratazioa egin  daitekeenean, kontratua betearazteko
azpikontratatuko den kontratistak datu pertsonaletarako irispidea izango badu, asmo horren
berri eman beharko zaio tratamenduaren organo arduradunari, eta datu pertsonalen nolako
fratamendua egingo den identifikatu beharko da, horretarako baimena ematen duen ala ez
erabaki ahal izan dezan tratamenduaren organo arduradunak.

Nolanahi ere, bi baldintza hauek nahitaez bete beharko dira fratamenduaren organo
arduradunak, hala erabakitzen badu, baimena eman ahal izan dezan:

1. Azpikontratistak egingo duen datu pertsonalen tratamendua bat etorri dadila indarrean
diren legeekin, baldintza-agiri honetan ezarritakoarekin eta fratamenduaren organo
arduradunak emandako jarraibideekin.

2. Konfratistak eta azpikontratistak datu pertsonalen fratamenduaren enkargu-kontratu bat
egin dezatela, baldintza-agiri  honetan  aurreikusitako  zehaztapenak  edo
murriztaileagoak erabiliz; fratamenduaren organo arduradunaren esku ipiniko da, hala
eskatzen duenean, kontratua egin dela ziurtatzeko eta bertako edukia egiaztatzeko.

Kontratistak aldaketaren bat egin eta beste azpikontratista batzuk sartu edo ordeztu nahi
baditu, modu berean jardun beharko du. Bada, tfratamenduaren organo arduradunak
kontuan izan beharko du elkarrekin lotutako bi baldintzak bete beharko direla, hala badagokio,
aldaketa horiek baimendu ahal izan ditzan. Baimenik eman ez dela ondorioztatuko da baldin
eta konfratistak ez badu baimenaren jakinarazpenik jasotzen 5 eguneko epean, kontratistak
emandako informazioa fratamenduaren organo arduradunak jasofzen duenetik aurrera.

33.- ZIGORRAK

Kontratistak, legeak behartuta, akatsak konpondu beharko ditu eta kalte-galerak ordaindu beharko
ditu; gainera, SPKLn edo baldintza orokorren 39. klausulan aurreikusita dagoenaren arabera
kontratua suntsiarazi ahal da; hori guztia gorabehera, kontratazio-organoak kontratistari zigorrak
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ezarri ahal izango dizkio honako arrazoi hauengatik:

33.1.- Arrazoiak eta zenbatekoak:

33.2.-

a) Hala badagokio, kontfratuaren klausula espezifikoen 13.1 klausulan azaltzen diren ez-
betetzeak: klausula horretan azaltzen diren zenbatekoak.

b) Epe osoa edo epe parizialak betetzean berandutzea: SPKLren 193.3 eta 193.4 artikuluetan
azaltzen diren zenbatekoak, salbu eta kontratuaren klausula espezifikoen 13.2 klausulan
besterik azaltzen bada.

c) Funtsezko kontratu-betebeharrak ez betetzea: % 1 guitxienez, eta % 10 gehienez, ez-
betetzearen astuntasunaren arabera, eta hala badagokio, errepikapenaren arabera.

d) Kontratuaren klausula espezifikoen 12.1.4 klausulan xedatuta dagoena ez betetzea:
gehienez ere azpikonfratuaren zenbatekoaren % 50.

e) Baldintza orokorren 31.3 klausulan xedatuta dagoena ez betetzea: berandutze-egun
bakoitzeko zenbatekoa prezioaren % 0,01 izango da.

f) Eskaintzen bitartez hartu diren eta balorazio-irizpide gisa kontuan hartu diren konpromisoak
ez betetzea: kontratuaren prezioaren % 1 guixienez, eta % 10 gehienez, ez-betetzearen
astuntasunaren arabera, eta hala badagokio, errepikapenaren arabera.

g) Kontratuaren klausula espezifikoen 12.2 klausulan azaltzen diren ingurumen, gizarte edo lan
arloetako betebeharrak ez betetzea (ondore horietarako, ulertuko da 12.2.2.1 klausula ez
dela bete baldin eta soldatak ordaindu ez badira edo behin eta berriz berandu ordaindu
badira edo hitzarmen kolekfiboetan ezarrita daudenak baino soldata-baldintza txikiagoak
aplikatzea modu larrian eta doloz): prezioaren % 0,5 guixienez eta % 10 gehienez, ez-
betetzearen astuntasunaren arabera, eta hala badagokio, errepikapenaren arabera.

h) Segurtasun eta Osasun Plana aurkezteko epea ez betetzea, plan hori nahitaezkoa denean:
berandutze-egun bakoitzeko zenbatekoa kontratuaren prezioaren 5.000,00 euro bakoitzeko
euro batizango da.

i) Obran eduki beharreko liburuei buruz baldintza orokorren 30.6 klausulan jasotzen diren
betebeharrak ez betetzea: kontratuaren prezioaren % 1 gutxienez, eta % 10 gehienez, ez-
betetzearen astuntasunaren arabera, eta hala badagokio, errepikapenaren arabera.

j) Sekretu profesionalaren betebeharra ez betetzea eta datu pertsonalak babesteko
araudia urratzea: kontfratuaren prezioaren % 1 eta % 10 artean, ez-betetzearen
larritasunaren arabera eta, hala badagokio, errepikatu bada.

k) Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planetik eratorritako betebeharrak, baldintza
orokorren agiriko 29.6* klausulan adierazitakoak, ez betetzea: kontratuaren prezioaren %
1 eta % 10 artean, ez-betetzearen larritasunaren arabera eta, hala badagokio, errepikatu
bada.

Prozedura.

Zigorren ezarpena kontratazio-organoaren ebazpenaren bitartez erabakiko da, eta jardun
hauek egin beharko dira hori erabakitzeko:

a) Zuzendaritza fakultatiboaren txostena, ikusi diren ez-betetzeak identifikatu eta zigorraren
zenbatekoa proposatuz.

b) Kontratistari entzunaldia eman bost (5) egun balioduneko epean, egokitzat jotzen dituen
alegazioak egin ditzan.

¢) Konftratazio-organoaren ebazpena.

d) Guztizko edo zatikako ordainketak gauzatzeko konfratistari ordaindu behar zaizkion
kopuruetatik kenduz bildu; bestela, aipatutako ordainketetatik kendu ezin badira, eratu
den bermetik kenduta bildu.
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34.- PREZIOAREN ORDAINKETA
Baldintza hauen arabera ordainduko da prezioa:
34.1.- Obra-ziurtagiriak.

Konftratistak eskubidea du konfratuaren arabera, haren aldaketa onetsien arabera eta botere
adjudikatzaileak idatziz emandako aginduen arabera benetan egin dituen lanak ordain
dakizkion, hitzartutako prezioetan.

Egindako obren zenbatekoa hileko ziurtagirien bidez egiaztatuko da, edo kontratuaren
klausula espezifikoen 5.2 klausulan ezarritako maiztasuna duten ziurtagirien bidez; ziurtagiriak
obraren zuzendaritza teknikoak emango ditu, eta zuzendaritzak berak idatzitako zerrenda
balioetsia hartuko du oinarritzat.

Ziurtagirien ondoriozko ordainketak konturako ordainketatzat hartuko dira: azkeneko neurketak
egiten direnean zuzendu eta aldatu ahal izango dira. Ordainketek ez dakarte berekin obrak
onetsi eta obren harrera egiterik.

Ezin da ziurtagirirk eman, eta ezta, beraz, ordainketarik egin ere, harik eta baldintza-agiri
honetako klausuletan konfratuaren formalizazioaz, zuinketaren egiaztapenaz eta segurtasun-
eta osasun-planaz ezarritako baldintzak bete arte.

Kontratistak behar baino azkarrago egin ahalko du lana, obrak kontratuan ezarritako epearen
edo epeen barruan egiteko, non eta obraren zuzendaritza fakultatiboak ez deritzon badirela
arrazoiak hori ezegokitzat jotzeko. Hala ere, ez du eskubiderik izango dagokion urtekoan
kontsignatutako kopurua baino handiagoa eskurafzeko urtean, gauzatutakoaren edo
bidalitako ziurtagirien zenbatekoa edozein dela ere. Hala ematen diren ziurtagiriek HAKLEOren
152. artikuluan ezarritako egunetik aurrera soilik sortuko dituzte berandutze-interesak.

34.2.- Fakturak erregistratzea eta ordaintzea.

Ordainketa egiteko, konftratistak obra-ziurtagiriei buruzko fakturak aurkeztu beharko ditu,
indarreko legeria betez emanak, kontratuaren klausula esperzifikoen 19.6.2 klausulan
adierazitako administrazio-erregistroan. Nolanahi ere, ziurtatu den obra egin eta hurrengo
hogeita hamar (30) eguneko epean aurkeztu beharko da faktura erregistro horretan.

Obra-ziurtagiria onetsi eta hogeita hamar (30) eguneko epean ordaindu beharko du botere
adjudikatzaileak prezioa. Ordainketa egitean berandutuz gero, berandutze-interesak ordaindu
beharko zaizkio kontratistari, aurreko paragrafoan aipatutako epea amaitzen den egunetik
aurrera, bai  eta kobranfza-kostuen kalte-ordaina ere, merkataritza-eragiketetako
berankortasunaren aurkako neurriok ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004 Legean
ezarritakoarekin bat etorriz.

Nolanahi ere, kontratistak egindako obren ziurtagiria(k) eta faktura(k) aurkeztu ondoren hasiko
da zenbatzen interesak sortzeko epea. Kontratuaren klausula esperzifikoen 19.6.2 klausulan
azaltzen den erregistroan aurkeztu behar dira. Koniratistak ez badu betetzen fakturak
administrazio-erregistroan aurkezteko hogeita hamar (30) eguneko epeaq, interesen sorrera ez
da hasiko harik eta hogeita hamar (30) egun igarotzen diren arte, faktura dagokion
erregistroan aurkezten den egunetik hasita; betiere, botere adjudikatzaileak ez badu fakturari
buruzko onespenik eman, eta ez badu, kasuan kasu, haren ordainketarik egin.

Kontratistak elektronikoki eman eta igorri beharko ditu fakturak, Euskal Autonomia Erkidegoko
fakturazio elekironikoaren zerbitzuaren bidez.

35.- KONTRATUA ALDATZEA
35.1.- Baldintzak.

Kontratua perfekzionatu ondoren, kontratazio-organoak interes publikoko arrazoiengatik soilik
aldatu ahal izango du, kontratuaren klausula espezifikoen 16. klausulan eta SPKLren 205.
artikuluan aurreikusitako kasuetan.

Interes publikoko arrazoitzat jofzen dira indarrean dagoen aurrekontu-ekitaldian aurrekontu-
egonkortasunaren jomuga lortzea helburu dutenak.
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Aldaketaren eraginez obra-unitateak ezabatzen edo murrizten badira, konitratistak ez du
batere kalte-ordainik eskatzeko eskubiderik izango.

Baldin eta, obra-kontratuaren aldaketak direla-eta, proiektuan aurreikusita ez zeuden obra-
unitateak sartu behar badira edo aldaketa horien ezaugarriak ezberdinak badira, betiere
horietarako lizitazio berria egin behar ez bada, botere adjudikatzaileak finkatuko du zein prezio
aplikatu beharko zaizkien aldaketa horiei, aldez aurretik konfratistari entzunaldia eman
ondoren gutxienez hiru (3) egun balioduneko epean. Kontratistak finkatu diren prezioak ez
baditu onartzen, konfratazio-organoak haiek beste operadore ekonomiko batekin kontratatu
ahalko ditu, finkatutako prezio berdinetan, edo zuzenean bete ahalko ditu, edo kontratua
suntsiarazi ahalko du, SPKLren 211. arfikuluari jarraikiz.

Aldaketetan, epea luzatu edo laburtu ahal izango da, HAKLEOren 162. arfikuluan
xedatutakoaren arabera.

Kontratuan ezin da sartu ez betearazi onartu gabeko aldaketarik. Lanak zuzendu, ikuskatu eta
zaintzeko ardura duten pertsonen erantzukizuna gorabehera, kontratuaren objektua ezertan
aldatuz gero kontratazio-organoak baimena eman gabe, kontratistak erantzukizuna edukiko
du: kontratuan ezarri bezala berregin beharko du prestazioa, eta ez du inolako ordainketa
gehigarririk jasoko.

Kontratuaren aldaketa gisa izapidetu behar dira memorian edo, hala dagokionean, PTPAN
ezarfzen eta eskatzen diren material naturalen jatorriaren aldaketak.

SPKLren 242.4 artikuluan jasotako kasuak ez dira aldaketatzat joko.
Prozedura.
Kontratua aldatzeko prozeduraren barruan honako jarduera hauek egin beharko dira betiere:
2.1.- Kasu orokorra:
A. AURREKO JARDUNAK:

1. Zuzendaritza fakultatiboak kontratazio-organoari baimena eskatuko dio kontratua
aldatu aurretik beharrezkoak diren izapideak hasteko.

2. Zerbitzu tekniko eskudunaren proposamena, legean eskatutako betekizunak bete
direla eta aldaketa egin daitekeela justifikatuz, eta aldaketaren zenbatekoa ere
balioetsiz, hala badagokio.

3. Zerbitzu-kontratu baten bidez kontratazio-organoko kide ez den norbait kontratatu
bada proiektua edo zehaztapen teknikoak idazteko, entzunaldiac emango zaio
proiektua edo zehaztapen teknikoak idaftzi zituenari, gutxienez hiru (3) egunekoa,
egokitzat jotzen dituen iritziak jokinaraz ditzan.

4. Kontratazio-organoaren ebazpena, proiektuaren aldaketak erabakiz. Aldaketa
horien ondorioz ezin bada jarraitu lanaren zati batzuk egiten, kontratua, osorik edo
zati bat (zer dagokion), behin-behinean etetea erabaki beharko da.

5. Proiektuaren aldaketa idatzi.

6. Baldin eta aldaketak direla-eta proiektuan aurreikusi ez ziren obra-unitateak sartu
behar badira kontratuan, edo unitate horien ezaugarriak oso ezberdinak badira,
entzunaldia emango zaio kontratistari, gutxienez hiru (3) egun baliodunekoa, esan
dezan ea onartzen dituen botere adjudikatzaileak aurretik ezarri dituen unitate
horien gaineko prezioak, eta ea onartzen duen unitate berriaok sartzearen
ondoriozko epe berria.

7. Ikuskaritza-bulego edo -unitatearen txostena.

8. Aldatutako proiektua onesten duen kontratazio-organoaren ebazpena. Eskumen
hori beste organo bati esleitu bazaio arau juridikoren baten bitartez, organo horrek
oneftsi beharko du proiektua.

B. ALDAKETA ONARTZEA:
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1. Zuinketa-akta.

2. Konfratazio-organoaren ebazpena, aldaketa-espedientearen hasiera erabakiz.

3. Enfzunaldia konfratistari, gutxienez hiru (3) egunekoaq, idatziz esan dezan ados
dagoen ala ez.

4. Gastua baimentzeko kontabilitate-agiria edo kreditua badagoela egiaztatzeko
ziurtagiria, aldaketaren ondorioz gastua handiagoa izango bada.

5. Txosten juridikoa.

6. Kontratazio-organoaren  ebazpena, aldaketa erabaki eta  kontratistari
jakinarazteko.

35.2.2.- Salbuespena:

Aldaketa batizapidetzeko beharrezkoa bada obrak, osorik edo zati bat, behin-behinean
etetea, eta horren ondorioz interes publikoak kalte larriak jasango baditu, behin-
behinean aurrera egitea erabaki daiteke, zuzendaritza teknikoak egindako proposamen
teknikoan ezarritakoari jarraituz; nolanahi ere, horretarako, ezinbestekoa izango da
aurreikusitako gehieneko zenbatekoa ez izatea kontratuaren hasierako prezioa (BEZik
gabe) baino % 20 gehiago, eta finantzatzeko kreditu egokia eta nahikoa egotea.

Horrelakoetan, bi fasetan egingo da kontratua aldatzeko prozedura:

1. FASEA. Behin-behinean jarraitzea: kontratua sustatzen duen zuzendaritza hartzen
duen saileko titularrak, edo kontratuaren botere adjudikatzailea adskribatuta dagoen
saileko titularrak, obrekin behin-behinean jarraitzea erabakiko du, zuzendaritza
fakultatiboak egindako proposamen teknikoan ezarritakoari jarraituz. Lehenengo fase
honetan, jarraian adierazi diren izapide hauek baino ez dira egin behar izango:

1. Zuzendaritza fakultatiboak egindako proposamen tekniko arrazoitua, hauek
zehaztuta:

e Aldaketa bat izapidetzeko beharrezkoa bada obrak osorik etetea, eta
horren ondorioz interes publikoak kalte larriak jasango baditu, kalte horien
justifikazioa.

e Aldaketarako aurreikusi den gehieneko zenbatekoa; gehienez
kontratuaren hasierako prezioa baino % 20 gehiagokoa (BEZik gabe).

e Egin beharreko obren oinarrizko deskribapena.

e Aldaketa SPKLren 203.2 artikuluan aurreikusitako kasuetako batean
dagoela justifikatzea.

N

. Proiektuak berrikusteko bulegoaren txostena, baldin eta proposamen tekniko
arrazoituan prezio berriak sartzen badira. Txosten horretan arrazoitu beharko da
prezio berriak merkatuko prezio orokorrei egokitzen zaizkiela, SPKLren 102.3
artikuluarekin bat etorrita.

()

. Entzunaldia kontrafistari, idatziz esan dezan ados dagoen ala ez.

4. Kontratazio-organoaren ebazpena, aldaketa-proiektua idazteko baimena
emanez.

ul

. Gastua baimentzeko kontabilitate-agiria edo kreditua badagoela egiaztatzeko
ziurtagiria, aldaketaren ondorioz gastua handiagoa izango bada.

<))

. Konfratua sustatzen duen zuzendaritza hartzen duen saileko titularrak edo
kontratuaren botere adjudikatzailea adskribatuta dagoen saileko fitularrak
emandako agindua, obrekin behin-behinean jarraituko dela erabakiz,
zuzendaritza teknikoaren proposamen teknikoan adierazitakoaren arabera.
Agindu horrek, era berean, gastua onestea ere ekarriko du, baldin eta gastu
hori ez bada 5.000.000,00 euro baino gehiagokoa, horrelakoetan Gobernu
Kontseiluari baitagokio gastua onestea.
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Lehenengo fase hau ezin izango da zortzi (8) hilabete baino gehiagokoa izan,
sailburuak obrekin behin-behinean jarraitzea baimentzen duenetik aurrera zenbatzen
hasita.

2. FASEA. Aldaketa-espedientea onestea: zortzi (8) hilabeteko epe hori amaitu
aurretik, konfratuaren aldaketa adostu beharko du kontratazio-organoak, baldintza
orokorren 35.2.1 klausulan azaldutako jarduerak egin ondoren.

Zortzi (8) hilabeteko epe horren barruan, jasotako obra-unitateen artean, gerora
behin befiko ezkutuan geratuko ez diren zatiak burutuko dira lehenik eta behin.
Gainera, egindako obrak direla-eta ziurtagiria emango da, eta baldintza orokorren
34. klausulan xedatuta dagoenaren arabera ordainduko dira, honako xehetasun
honekin: espediente aldatuaren izapidetzean zehar egin beharreko ziurtagiriek,
hasierako proiektuan aurreikusi gabeko unitateak dituztenek, erreferentziatzat hartuko
dituzte proposamen tekniko arrazoituan ageri diren prezioak; ordainketa horiek
kontura egindako behin-behineko ordainketak izango dira, eta proiektu aldatua
onetsi ondoren egin daitezkeen zuzenketen eta aldaketen menpe egongo dira; hori
guztia, halere, ez da eragozpena izango amaierako neurketan gertatzen diren
zuzenketetarako eta aldaketetarako, eta ez dute inolaz ere berekin ekarriko biltzen
dituzten obrak onestea eta hartzea.

Sei (6) hilabeteko epean onefsi beharko da teknikoki proiektua, obrekin behin-
behinean jarraituko dela baimentzen denetik aurrera zenbatzen hasita.

Aldaketa onefsi ondoren, lehenengo fasean baimendu zen kreditua egokitzeko
kontabilitate-agiria edo horren ordezko dokumentua aurkeztu beharko da. Baldin eta
prozeduraren lehenengo fasean gastua egiteko ez bada Gobernu Kontseiluaren
baimenik behar izan, eta bigarren fase honetan, proiektua onetsi ostean, hasieran
aurreikusi zen kreditua nahikoa ez dela ikusten bada, eta, gainera, hasierako kreditua
eta kreditu gehigarria batuta guztizko zenbatekoa 5.000.000,00 euro baino
gehiagokoa bada, gastua baimen dezala eskatu beharko zaio Gobernu Konftseiluari.

35.2.3.- Kasu hauetan, gainera, beste jarduera hauek ere egin beharko dira:

1. Konfratuaren prezioa aldatzen bada, kontratistak berriro doitu beharko du
bermea, ebazpena jakinarazi eta hamabost (15) egun naturaleko epean.

2. Aseguru-poliza berria edo daukan polizaren luzapena, aldaketaren ezaugarriak,
eta, hala badagokio, aldi osagarria estaliko dituena, baldintza orokorren 27.3
klausulan ezarritakoari jarraituz.

3. Kontrol ekonomiko-fiskalaren aurretiazko fiskalizazio-txostena egitea, indarrean
dagoen araudiak hala eskatzen duenean.

4. Gobernu Kontseiluak aldaketa baimentzea, aldaketa kontratua suntsiaraztearen
arrazoia bada.

35.2.4.- Botere adjudikatzaileak erabakitzen badu aldaketa bat idatziz jasotzea eta horrek berekin

badakar lan batzuk egiten ezin jarraitzea, kontratua, osorik edo zati bat (zer dagokion),
aldi batez etetea erabaki beharko da.

35.2.5.- Nolanahi ere, aldaketa erabaki ostean, jarduera hauek egingo dira:

1. Aldaketaren iragarkia argitaratzea kontratatzailearen profilean, eta, horrekin
batera, kontratistaren alegazioak eta onetsi aurretik bildutako txosten guztiak ere,
halakorik balego.

2. Aldaketaren iragarkia Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratzea
erregulazio harmonizatuko kontratua bada eta aldaketa SPKLren 205.2 artikuluko
a) eta b) lefretako kasuetako batengatik egin bada.

35.2.6.-Betiere, aldaketa SPKLren 153. artikuluan xedatuta dagoenaren arabera formalizatuko da,

eta SPKLren 63. eta 207. artikuluen arabera argitaratuko da.
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Klausula honetan ezarritakoaren arabera adostutako aldaketak nahitaezkoak izango dira
kontratistarentzat. AKPAn aurreikusita ez dagoen aldaketarik egonez gero, SPKLren 206.
arfikuluan aurreikusita dagoenari jarraituko zaio.

36.- AZPIKONTRATAZIOA

Kontratuaren klausula espezifikoen 14.1 klausulan azpikontratazioa onartzen bada, prestazioaren zati
bat azpikonfratatu ahal izango du konfratistak, klausula horretan ezartzen diren mugen barruan eta
klausula honetan xedatuta dagoenaren arabera.

Baldin eta kontratistak hirugarrenekin kontratatzen badu kontratuaren zatiren bat, bere gain hartuko
du botere adjudikatzailearen aurrean kontratua betearaztearen erantzukizun osoa, baldintza-agiri
honetan eta kontfratuaren baldintzetan ezarritakoarekin bat etorrita, gizarte- edo lan-betebeharrak
betetzea barne hartuta.

36.1.- Zuzendaritza fakultatiboari jakinaraztea.

a) Baldin eta kontratistak, lizitazio-fasean, VI.1 ERANSKINEAN agertzen den deklarazioa bete

b)

badu eta azpikontratazioa deklarazio horretan zehazki azaltzen diren baldintzen arabera
egin nahi badu: VI.1 ERANSKINEAN agertzen den deklarazioa igorri beharko dio zuzendaritza
teknikoari, behar bezala beteta eta sinatuta, azpikontratista lanak egiten hasi baino bost (5)
egun baliodun lehenago, gutxienez.

Baldin eta kontratistak, lizitazio-fasean, VI.1 ERANSKINEAN agertzen den deklarazioa bete
badu, baina azpikontratazioa deklarazio horretan agertzen direnez bestelako baldintza
batzuetan egin nahi badu: VI.1 ERANSKINEAN agertzen den formularioa igorri beharko dio
zuzendaritza teknikoari, behar bezala beteta eta sinatuta, azpikontratista lanak egiten hasi
baino hamabost (15) egun baliodun lehenago, gutxienez.

36.2.- Azpikontratistei edo hornitzaileei ordaintzeko baldintzak betetzen diren egiaztatzea.

Kontratistak egiaztatu egin beharko du azpikoniratistarekin edo hornitzailearekin itundutako
ordainketa-baldintzak bete dituela; hain zuzen ere, baldintza horiek SPKLren 216. Arfikuluan
ezarrita dauden mugak errespetatu behar dituzte, baldintza orokorren 31.3 klausulan xedatuta
dagoenaren arabera.

37.- KONTRATUA LAGATZEA ETA ABEEA OSATZEN DUTEN KIDEAK ALDATZEA

37.1.- Kontratuaren lagapena.
37.1.1.- Kasvak,

SPKLren 98. artikuluan aurreikusita dauden konfratistaren ondorengotzako kasuei eta
SPKLren 69.9 artikuluan aurreikusita dagoen ABEEaren osaeraren aldaketako kasuei
kalterik egin gabe, honako kasu hauetan laga ahal izango da kontratua:

1. Kontratista kaudimengabezia egoeran dagoenean, uztailaren 9ko 22/2003

Konkurtso Legearen 2.2 arfikuluaren arabera, eta oraindik ez badu konkurtsoaren
deklarazioa eskatu, eta, betiere, ez badute kaudimengabetzat jo beste prozedura
batean.

. Konfratista konkurtso-egoeran deklaratu denean, nahiz eta likidazio-fasea irekiizan

edo konkurtsoa deklaratzeko eskuduna den epaitegiari jokinarazi  zaion
negoziazioak hasi direla birfinantzaketarako akordio bat erdiesteko edo hitzarmen-
proposamen aurreratu  bati  atxikipenak lortzeko akordio bat erdiesteko,
konkurtsoari buruzko legerian ezarritako baldintzetan.

. Kontratista pertsona fisikoa denean eta kontratua amaitu baino lehen erretiroa

hartzeko asmoa azaldu duenean.
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37.1.2.- Prozedura.

1. Konftratistak zuzendaritza fakultatiboari idazki bat igorriko dio, eta horren bidez, lagatzeko
baimena eskatuko dio. Eskaerarekin batera, dokumentazio hau ere aurkeztu behar du:

1. Konfratua lagatzea eskatzeko bidea ematen duen inguruabarra dagoela
egiaztatzeko dokumentazioa.

2. Lagapen-hartzaileak SPKLren 214.2 artikuluko c¢) letran jasotako betekizunak betetzen
dituela egiaztatzeko dokumentazioa.

2. Kontratazio-organoaren ebazpena, prozeduraren hasiera erabakitzeko.

3. Zuzendaritza teknikoak egindako txostena, kontratuaren zenbatekoaren % 20 bete behar
den ala ez dioena, eta bete behar izanez gero, betetzen den ala ez dioena. Halaber,
SPKLren 214. artikuluko 1. ataleko bigarren paragrafoan jasota dauden mugak
errespetatzen direla azaldu beharko du.

4. Txosten juridikoa.

5. Lagapena formalizatzeko erabiliko den eskritura publikoaren zrriborroa ekartzea
kontratistak.

6. Konfratazio-organoaren ebazpena, lagatzeko baimena emateko eta kontrafistari
jakinarazteko.

7. Kontratua lagatzeko baimena ematen duen kontfratazio-organoaren ebazpena
argitaratzea kontratatzailearen profilean.

8. Lagapena eskritura publikoan formalizatzea.

9. Lagapen-hartzaileak bermea gordailutzea Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza
Nagusian. Lagatzaileak emandako bermea ez daitzuliko edo ezereztuko harik eta lagapen-
hartzaileak bere bermea formalki eratuta eduki arte.

37.1.3.- Baldintzak.

1. Konfratazio-organoak lagapena baimen dezan, baldintza hauek bete behar dira
betiere:

1. SPKLren 214. artikuluko 2. atalean jasotako betekizunak betetzea.

2. Lagatzailearen (kontratista) ezaugarri  tekniko edo pertsonalak  arrazoi
erabakigarria ez izatea kontratua adjudikatzeko.

3. Lagapenak merkatuan lehiaren murrizketa ez ekartzea.

2. Ez da baimenduko kontfratuaren lagapena egitea, kontratistaren ezaugarrien funtsezko
aldaketak eragiten baditu eta ezaugarri horiek konfratuaren funtsezko elementuak
baldin badira.

3. Kontrafistaren (lagatzailea) eta lagapen-hartzailearen arteko lagapena eskritura publikoan
formalizatu beharko da.

4. Lagatzaileak emandako bermea ez da itzuliko edo ezereztuko harik eta lagapen-
hartzaileak bere bermea formalki eratuta eduki arte.

37.2.- ABEEa osatzen duten kideak aldatzea.

37.2.1.- ABEEaren osceraren aldaketak berekin badakar enpresen kopurua handitzea, hura
gutxitzea edo enpresa bat edo batzuk beste batzuekin ordeztea, honela jokatuko da:

1. ABEE konfratistak zuzendaritza fakultatiboari idazki bat igorriko dio, eta horren
bidez, aldatzeko baimena eskatuko dio. Eskaerarekin batera, dokumentazio hau
ere aurkeztu behar du:

e ABEEaren osaera aldatzeko bidea ematen duteninguruabarren justifikazioa.

e ABEEak, osaera berriarekin, eskafzen diren kaudimen- edo sailkapen-
betekizunak betetzen dituela eta ABEEa eratu behar duten guztiek jarduteko
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gaitasun osoa dutela eta sektore publikoarekin kontratuak egiteko debekurik
ez dutela dioten egiaztagiriak.

2. Kontratazio-organoaren ebazpena, prozeduraren hasiera erabakitzeko.

3. Zuzendaritza fakultatiboak egindako txostena, kontratuaren zenbatekoaren % 20
gutxienez betearazi dela dioena.

4. Txosten juridikoa.

5. ABEEa osaera berriarekin formalizatzeko erabiliko den eskritura publikoaren
zirriborroa ekartzea kontratistak.

6. Kontratazio-organoaren ebazpena, ABEEaren osaera aldatzeko eta ABEE
kontratistari jakinarazteko baimena ematen duena.

7. ABEEaren osaera aldafzeko baimena ematen duen kontratazio-organoaren
ebazpena argitaratzea kontratatzailearen profilean.

8. ABEEa eskritura publikoan formalizatzea.

9. ABEEak beste berme bat gordailutzea Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza
Nagusian. ABEEak lehenago emandako bermea ez da itzuliko edo ezereztuko
harik eta berria formalki eratuta eduki arte.

37.2.2.- ABEEa osatzen duen kide baten edo osatzen duten kide batzuen bat-egite, zatiketa nahiz
jarduera-adar baten eskualdatzea dela-eta sozietate xurgatzailea, bat-egitearen
emaitza dena, banantzearen onuraduna edo jarduera-adarraren eskuratzailea ez
badira ABEEa osatzen duten kideetakoak, baldintza orokorren 37.2.1 klausulan azaltzen
diren izapideak beteko dira, kontratuaren zenbatekoaren % 20 gutxienez betearaztearen
baldintza izan ezik.

37.2.3.- ABEEko kideren bat konkurtso-egoeran deklaratzen bada, likidazio-fasea irekita egonda
ere, SPKLren 69.9 artikuluko c) letran xedatuta dagoenari jarraituko zaio, SPKLren 212.5
artikuluak kontratua betearazteko berme gehigarri nahikoak emateari buruz xedatzen
duenarekin bat etorrita.

ABEE kontratistak zuzendaritza teknikoari idazki bat igorriko dio, ABEEko kide bat edo batzuk
konkurtso-egoeran daudela egiaztatzen duten agiriekin batera, honako hau eskatzeko:

e Kontratua betearazten jarraitzea gainerako kideekin.Kasu horretan, ABEEak,
osaera berriarekin, eskatzen diren kaudimen- edo saikapen-betekizunak
betetzen dituela dioten egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu.

e Kontratua betearazten jarraitzea ABEEko hasierako kideekin, konkurtso-
egoeran daudenak barne.

4. Baldintza orokorren 37.2.1 klausulako 2tik 9ra bitarteko puntuetan (3. puntua alde
batera utzita) azalizen diren izapideak egitea. Eta, kontratazio-organoak ebazten
badu ABEEak kide guztiekin jarrai dezala kontratua betearazten (konkurtso-
egoeran daudenekin ere), kontratua behar bezala betearazteko besteko berme
gehigarri nahikoak eman beharko ditu ABEE konfratistak, hain zuzen ere
kontratazio-organoak bere ebazpenean adierazi dituenak.

VI.- KONTRATUA AZKENTZEA

38.- BETETZEA: HARRERA, OBREN AZKEN ZIURTAGIRIA, BERME-EPEA, LIKIDAZIOA ETA BERMEA ITZULTZEA.

Kontratistak kontratuaren objektua osorik burutzen duenean, konfratuaren terminoen eredura eta
botere adjudikatzailea gogobetez, kontratua bete duela joko da, eta kontratua gauzatzeko, obrak
botere adjudikatzaileari entregatuko zaizkio.
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Aurrekoa egiaztatzeko, onartzeko edo baldintza orokorren 38.1 arfikuluak dioenarekiko adostasuna
agertzeko ekintza formala eta positiboa egin beharko du botere adjudikatzaileak.

Konftratistak eskubidea izango du kontfratatutako prestazioa betetzeari buruz egiten diren oharren
berri izan eta ohar horiei buruz esateko duena entzun dakion.

38.1.- Harrera.

SPKLren 210.2 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, hauek joango dira obren harrera-
egintzara: botere adjudikatzaileak ordezkari izateko izendatutako teknikaria; obren
zuzendaritzaren ardura duen teknikaria; Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren ordezkaria, hala
badagokio, eta kontratista (nahi badu, teknikari bat eraman dezake).

Horretarako, obrak amaitzeko aurreikusitako eguna komunikatuko dio, idatziz, kontrafistak edo
beraren ordezkariak obra-zuzendaritza fakultatiooari, gutxienez berrogeita bost (45) egun
baliodun lehenago. Idazki hori botere adjudikatzailearen erregistroan aurkeztu beharko da.

Kontratazio-organoak, aldeko ebazpena eman ostean, idatzizko komunikazioa egiten
duenean zuzendaritza teknikoaren txostenean oinarrituta, obra hartuko da. Kontratuaren
klausula esperzifikoen 15.1 klausulan azaltzen den epean hartuko da obra.

Obraren harrera-akta egingo da, eta egintzan parte hartzen duten guztiek sinatuko dute.
Bertan adieraziko da obrak egoera onean dauden, eta ea bat datozen ezarritako
preskripzioekin. Hala izanez gero, botere adjudikatzaileak izendatutako pertsonak onartutzat
joko ditu eta orduan hasiko da berme-epea zenbatzen.

Bestelako kasuetan hala jasoko da harrera-acktan, eta obren zuzendaritza fakultatiboak
anfzemandako akatsak azalduko ditu eta jarraibide zehatzak emango ditu akatfsok zuzentzeko,
horretarako ezarritako epean. Epe horretan akatsak konpontzen ez badira, beste epe luzaezin
bat eman ahal izango da, edo kontratua suntsiarazi dela deklaratu.

Botere adjudikatzaileak obra-zatiak hartu ahal izango ditu, kontratuaren klausula espezifikoen
15.2 klausulan hala ezarri bada. Kasu horretan, konturako azken ziurtagiria egin beharko da.

Behar bezala azaldutako interes publikoko salbuespenezko arrazoiengatik kontratazio-
organoak erabakitzen badu obrak okupatzea edo erabilera edo zerbitzu publikorako jartzea,
hori gertatzen denetik bertatik sortuko dira harrera-egintzaren berezko ondorioak, nahiz eta
harrera-egintza formalik izan ez, HAKLEOren 168. artikuluaren arabera, benetan okupatzen edo
erabilera edo zerbitzu publikorako jartzen den unetik.

Azaroaren 5eko 38/1999 Legearen, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoaren mendean
dauden obretan, une horretan kontratistak honako dokumentazio hau aurkeztu beharko du:

a) Eraikuntzako prozesuan parte hartu dutenen zerrenda.

b) Eraikina eta bere instalazioak erabili eta mantentzeko jarraibideei buruzko
dokumentazioa.

38.2- Obren azken ziurtagiria.

Obrak hartu eta hiru (3) hilabeteko epearen barruan, salbu eta kontratuaren klausula espezifikoen
15.4 klausulan beste epe bat zehaztu bada, egindako obren azken ziurtagiria onetsi beharko du
kontratazio-organoak, eta konftrafistari ordainduko zaio, kontratuaren likidazioaren kontura.
Horretarako, azken neurketa egingo da, baita jatorrian balioetsitako zerrenda ere.

Ondore horietarako, obrak hartu ostean, harrera-aktan ezarritako datan, zuzendaritza
teknikoak, kontratista aurrean dagoela, proiektuaren arabera benetan egin diren obren
neurketa orokorra egingo du. Neurketa hori egiteko data harrera-aktan agertzen denez,
kontratistak ezin izango du alegatu komunikazio-faltarik, eta jakinarazi zaiola ulertuko da.

Egintza horien akta egingo da hiru aletan. Akta hori zuzendaritza teknikoak eta kontratistak
sinafuko dute. Sinatzaileei ale bana emango zaie. Hirugarren alea zuzendaritza teknikoak
kontratazio-organoari bidaliko dio.
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Kontratista ez bada neurketara joan, aktaren ale bat bidaliko dio zuzendaritza fakultatiboak,
eta bost (5) egun balioduneko epean adierazi beharko du bertan adierazitakoarekin ados
dagoen ala ez, eta egokitzat jotzen dituen eragozpenak jarri. Kontratistak neurketa orokorraren
emaitzaren aurka egiten dituen erreklomazioak idatziz igorri beharko dizkio kontratazio-
organoari, zuzendaritza teknikoaren bitartez.

Neurketa orokorraren emaitza oinarritzat hartuta, obraren zuzendaritzak zerrenda balioetsia
idatziko du, harrera-egunetik hilabete bat (1) igaro baino lehen.

Ondoren, epe hori amaitu eta hurrengo hamar (10) eguneko epean, zuzendaritza
fakultatiboak azken ziurtagiria egin eta izapidetuko du.

Hogeita hamar (30) eguneko epean, azken ziurtagiria onartzen denetik, botfere
adjudikatzaileak ordaindu egingo kontrafistak aurretiaz aurkeztu duen faktura. Hori
kontratuaren klausula espezifikoen 19.6.2 klausulan azaltzen den erregistroan egin beharko da.

Berme-epea.

38.3.1.- Berme-epea kontratuaren klausula espezifikoen 15.3 klausulan dago ezarrita, eta obra

(osorik zein zati bat) hartzen denetik aurrera zenbatuko da. Hala ere, kontuan hartuko da
azaroaren 5eko 38/1999 Legearen, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoaren 17.
artikuluan aurreikusitako erantzukizun zibila, 2. arfikuluaren arabera horren mendean
dauden obretarako.

38.3.2.- Berme-epean, kontratista obren kontserbazio eta poliziaz arduratuko da, PTPANn

aurreikusita dagoenaren arabera, eta zuzendaritza teknikoak kontratuaren interpretazio
teknikoa eginda idatziz emandako jarraibideei jaramon eginez, betiere lan horiekin
obraren erabilera publikoa oztopatzen ez bada.

38.3.3.- Berme-epean, kontratistak bere gain hartu behar ditu obraren akats edo hutsune guztien

nahiz obra kontserbazioak eragiten dituen gastuen erantzukizuna. Gastu horiek
kontratistaren kontura izango dira, eta hark ez du jasoko inolako kalte-ordainik horregatik.
Hala ere, botere adjudikatzaileak konponketa-lanak egiteko eskatuko ahal izango dio
kontratistari.Salbuespen bat izango da, ordea: ezinbesteko kasuetan obrak jasaten
dituen kalteak eta hirugarrenek sortutakoak botere adjudikatzailearen kontura izango
dira

38.3.4.- Kontratistak poliziaren eta kontserbazioaren betebeharra behar bezala betetzen ez badu

eta hala obra arriskuan jartzen badu eta/edo detektatutako akats edo hutsuneak bere
kabuz edo zuzendaritza teknikoak eskatuta konpontzen ez baditu, botere
adjudikatzaileak beharrezkoak diren lanak egingo ditu kaltea saihesteko eta/edo akats
edo hutsuneak behin betiko bermearen kontura konpontzeko. Behin betiko bermea
nahikoa ez bada, premiamenduzko administrazio-prozeduraz kobratuko da aldea, diru-
bilketarako arauetan ezarritakoarekin bat etorriz.

38.3.5.- Berme-epearen azken hamabost (15) egunetan, obren egoerari buruzko txostena egingo

38.4.-

du obraren zuzendaritza teknikoak, ofizioz edo kontratistak eskatuta.

Txostena aldekoa bada, erantzukizun guztiaok kenduko zaizkio konfratistari, SPKLren 244,
arfikuluko ezkutuko akatsengatiko erantzukizuna ez beste guztiak.

Txostena aldekoa ez bada, ordea, eta antzemandako akatsak obra behar ez bezala
egin izanaren ondorio badira eta ez eraikitakoa behar ez bezala erabilizearena,
zuzendaritza teknikoak, berme-epean zehar, eraikitakoa behar bezala konpontzeko
jarraibideak emango dizkio kontratistari, eta epe bat ezarriko dio horretarako. Epe
horretan, kontratistak obrak kontserbatzeko ardura edukiko du, baina ez du jasoko dirurik
berme-epea luzatzeagatik.

Kontratua likidatzea.

Obren egoerari buruzko txostena aldekoa bada edo, kontrako kasuan, akatsak konpondu
ostean, benetan burututako obrak likidatzeko proposamena egingo du zuzendaritza teknikoak,
hilabeteko (1) epean berme-epea amaitzen denetfik. Ondore horietarako, kontratuan
ezarritako baldintza ekonomikoak hartuko ditu oinarri gisa balorazioa egiteko.
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Likidazio-proposamena kontratistari jokinaraziko zaio; horrela, hamar (10) eguneko epea
izango du ados dagoela azalizeko edo egokitzat jofzen dituen eragozpenak azalizeko.

Berme-epea amaitu efa bi (2) hilabeteko epean, kontratazio-organoak, ebazpen bidez,
kontratuaren likidazioa eta saldoa onartuko ditu.

Kontratazio-organoak likidazioa onartu ondoren, horren berri emango zaio konftratistari, eta
likidazioaren egiaztagiriaren kopia —zuzendaritza teknikoak egindakoa- bidaliko zaio.

Hirurogei (60) eguneko epean, kontratuaren likidazioa onarfzen denetik zenbatuta, eta
kontratistak kontratuaren klausula espezifikoen 19.6.2 klausulan azalizen den erregistroan
faktura aurkeztu ondoren, botere adjudikatzaileck likidazioaren saldoa ordainduko du, saldo
hori kontratistaren aldekoa bada.

Likidatutako saldoa ordaintzen berandutuz gero, konfratistak eskubidea edukiko du
berandutfze-interesak eta kobrantza-kostuen kalte-ordainak jasotzeko, Merkataritza-
eragiketetako Berankortasunaren Aurkako Neurriak Ezartzen dituen abenduaren 29ko 3/2004
Legean jasotakoaren arabera.

Bermea itzulizea.

38.5.1.- Bermea ez da itzuliko ez ezereztuko harik eta berme-epea amaitu eta kontratua behar

bezala bete arte, edo kontratua konfratistaren errurik gabe suntsitutzat jotzeko
deklarazioa egin artfe.

38.5.2.- Konfratuaren likidazioa onartu eta berme-epea amaitu ondoren ez bada ezeren

erantzukizunik sortu, emandako bermea itzuli egingo da edo abala edo kauzio-asegurua
ezereztatu egingo da. Horretarako, bermea eman zaion agintaritza horrek Euskal
Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari edo dena delako erakunde publikoko
anfzeko organoari jokinarazi behar dio bermea kontratuari dagozkion betebeharren
eranfzukizunetik aske geratu den edo ez.

38.5.3.- Bermea itzultzeko erabakia berme-epea amaitzen denetik bi (2) hilabete pasatu baino lehen
hartu behar da, bai eta interesdunari jakinarazi ere. Epe hori amaitutakoan, zor zaion zenbatekoa
ordaindu beharko dio botere adjudikatzaileak kontratistari, gehi berme-epea amaitu zenetik bermea
ifzuli arteko aldiari dagokion diruaren legezko interesa, baldin eta bermea ez itzultzeko arrazoia
administrazioari egotz badakioke.

38.5.4.- Harrera partziala egin bada, bermearen zati proporizionala itzultzeko edo ezerezteko eska

dezake konfratistak, ez gehiago, baldin eta kontratuaren klausula espezifikoen 8.5
klausulan berariaz aurreikusi bada hori egiteko aukera.

38.5.5.- Konfratua laga bada, lagatzaileak emandako bermea ez da itzuliko ez ezereztuko harik

eta lagapen-hartzaileak berea formalki eratu arte.

38.5.6.- Kontratua amaitzeko epea amaitu eta, enpresa konfratistari egotzi ezin zaizkion

zergatiengatik, urtebete (1) igarota ez bada harrera-egintza formalik ez likidaziorik izan,
bermeak itzuliko zaizkio kontratistari, edo ezereztu egingo da, beste luzapenik gabe,
SPKLren 110. artikuluan aipatutako erantzukizunak argitu ondoren.

Aurreko paragrafoan adierazitako urtebeteko (1) epea sei (6) hilabeteko bilakatuko da kasu
hauetan:

a) Kontratuaren zenbatekoa 1.000.000 eurotik beherakoa denean.

b) Konfratistak enpresa txiki edo ertainen betekizunak betetzen baditu —Europar
Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak
aplikatuz laguntza-kategoria batzuk barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen
dituen Bafzordearen ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduan |.
eranskinean ezarritakoaren arabera- eta betekizun horiek betetzen ez dituen
beste enpresaren batek zuzenean edo zeharka kontrolatzen ez baditu.

39.- KONTRATUA BERTAN BEHERA UZTEKO ARRAZOIAK
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SPKLren 211. eta 245. artikuluetan eta, hala badagokio, kontratuaren klausula esperzifikoen 17.
klausulan jasotzen direnez gain, honako hauek izango dira kontratua suntsiarazteko arrazoiak:

a) Botere adjudikatzaileak dituen zuzendaritza- eta ikuskaritza-eskumenak eragoztea.
b) Kontratistak konfidentzialtasuna errespetatzeko duen betebeharra ez betetzea.

c¢) ABEEa bada, eta kideetako bat SPKLren 211. artikuluko a) eta b) letretako kasuan badago,
Administrazioak ahalmena izango du aldi baterako elkartea osatzen duten gainerako enpresei
kontratu-betebeharrak bete ditzaten eskatzeko, edo kontratua suntsiaraztea erabakitzeko.
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VIl.- GORABEHERAK ETA EGINTZEN BERRIKUSPENA

40.- GORABEHERAK

40.1.-

40.2.-

Kontratazio-organoaren prerrogatibak.

Administrazio-kontratuak interpretatzeari, betetzearen inguruko zalantzei, aldaketak egiteari,
kontratua betearaztearen ondorioz kontratistari egotzi ahal zaion erantzukizuna deklaratzeari,
betearaztea eteteari, suntsiarazteari eta suntsiaraztearen ondorioei buruz gertatzen diren
auziak kontratazio-organocak ebatziko ditu. Kontratazio-organoaren ebazpenek administrazio-
bidea amaituko dute, eta, ebazpen horien kontra, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal
izango zaio hari hilabete bateko epean, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa bi
hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera zenbatzen hasita.

Prozedura.

Kasu zehatzetarako baldintza-agiri honetan eta sektore publikoaren kontratuen araudian
ezarrita dagoena bazter utzita, botere adjudikatzailearen eta kontratistaren artean kontratua
betearazteari eta azkentzeari buruz sortzen diren gorabehera guztiak espediente
kontraesankorraren bitartez izapidetuko dira; espediente horren barruan honako jarduketa
hauek egingo dira:

a) Botere adjudikatzailearen proposamena edo kontratistaren eskaera.

b) Enfzunaldia kontratistari, hamar (10) egun balioduneko epean.

¢) Zuzendaritza teknikoaren txostena.

d) Aholkularitza juridikoaren txostena, hala badagokio.

e) Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena, hala badagokio.

f) Konfratazio-organoaren ebazpen arrazoitua eta kontratistari egindako jakinarazpena.

Interes publikoko arrazoiek justifikatu ezean edo gorabeheren izaerak hala eskatu ezean,
prozedura hau izapidetzeak ez du kontratua geldiaraztea ekarriko.

41.- EGINTZAK BERRIKUSTEKO ARAUBIDEA

SPKLren 44.1 klausulan jasota ez dauden kontratuei buruzko egintzen aurka Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112, 121 eta 123. artikuluetan
aurreikusita dauden errekurtso arruntak aurkeztu ahal izango dira.

VIII.- SUSPERTZE, ERALDAKETA ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN MRR FUNTSAK

42.- BALDINTZA OROKORRAK

Ondoren ezarritako klausulak eta berezitasunak Susperize, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren
esparruan Suspertze eta Erresilientzia Mekanismotik datorren finantzaketa jasotzen duten
kontratuei aplikatuko zaizkie, kontratuaren baldintza esperzifikoen 3.5 klausulan adierazitakoari
jarraikiz [«Europar Batasunetik datorren Finantzaketa (SEMaren Funtsak)»].

42.1.- Araubide juridikoa

Agiri honen 3. klausulan ezarritoko araubide juridikoari dagokionez, honako hauek ere
aplikatzekoak izango dira: abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretua, zeinaren bidez
presako neurriak onartzen baitira Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Susperize, Eraldatze

eta
eta

Erresilientzia Plana gauzatzeko; irailaren 29ko HFP/1030/2021 Agindua, Suspertze, Eraldaketa
Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duena; eta ircilaren 29ko HFP/1031/2021
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Agindua, estatuko, autonomia-erkidegoetako eta tokiko sektore publikoko entitateek informazioa
eman beharreko prozedura eta formatua ezartzen dituena Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Planaren osagaietako neurrien mugarri eta helburuak eta neurrion aurrekontua eta kontabilitatea
zenbateraino betetzen diren jakiteko jarraipena egiteko.

42.2.- Irvzurraren Aurkako Neurrien Plana

Lizitatzaileek proposamenak aurkezteak berekin dakar kontratazio-organoaren Iruzurraren
aurkako Neurrien Plana —kontratuaren baldintza espezifikoen 2 klausulan jasotakoa- baldintzarik
gabe eta inolako erreserbarik gabe onartzea (izan ere, horren xedapenak oso-osorik betetzera
behartuta egongo da), iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak prebenitu, antzeman eta
zuzentzearekin lotutako autonomia-erkidegoko, estatuko eta Europako araudia erabat
errespetatuta betiere, bai eta Europar Batasuneko erakundeek beren finantza-interesei buruz
hartzen dituzten erabakiei jarraikiz ere.

Iruzurraren aurkako Plan hori onartu da zenbait obligazio betez, hain zuzen ere, honako hauek
ezarritakoak: Susperize eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen Europako Parlamentuaren
eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 22. artikulua eta
Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema konfiguratzen duen irailaren 29ko
HFP/1030/2021 Aginduaren 6. artikulua, zeinak Susperize, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren
neurriaok ezarfzen parte hartzen duen erakunde erabakitzaile edo betearazle orori iruzurraren
aurkako neurrien plan bat edukitzeko betebeharra ezartzen baitio. Nolanahi ere, lizitatzaileek
lehia askearen, gardentasunaren eta osotasunaren printzipioak errespetatu behar dituzte lizitazio-
fase osoan, bai eta kontratua gauzatzeari eta betetzeari buruzkoak ere, eta, horregatik,
kontratazio-espedienteari eragin diezaioketen edozein gatazka-egoera, potentziala edo erreala,
berehala jakinarazi beharko diote kontratazio-organoari.

Kontratazio-espediente hori eta haren betearazpena Europako Batzordeak, Iruzurraren aurkako
Borrokarako Bulegoak, Europako Kontuen Auzitegiak eta Europako Fiskaltzak ezarritako kontrolen
eraginpean egongo dira, eta, horretarako, kontratuari buruz eskatutako informazio guztia
eskuratzeko aukera emango zaie organo horiei.

42.3.- Dokumentazioa zaintzeko betebeharra

Artikulu horretan ezarritako betebeharrari jarraikiz, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelaomenduaren 132. artikuluaren araberaq,
kontratistek eta azpikontratistek erregistro bat izango dute, eta finantzaketari buruzko
egiaztagiriak, datu estatistikoak eta gainerako agiriok gordeko dituzte bertan, bai eta formatu
elekironikoko erregistroak eta dokumentuak ere, saldoa —edo, ordainketa horren ezean,
eragiketa— ordaindu eta bost urteko epean. Aldi hori hiru urtekoa izango da finantzaketa 60.000
eurokoa edo txikiagoa bada.

Audiforiei, errekurtsoei, auziei, konpromiso juridikoei edo Iruzurraren aurkako Borrokarako
Bulegoaren ikerketei buruzko erreklamazioen izapidetzeari buruzko erregistroak eta dokumentuak,
bestalde, auditoria, errekurtso, auzi, erreklamarzio-izapidetze edo ikerketa horiek amaitu arte
gordeko dira. Iruzurraren aurkako Borrokarako Bulegoak egindako ikerketei buruzko erregistro eta
dokumentuen kasuan, erregistroak eta dokumentuak gordetzeko betebeharra ikerketa horiek
hartzaileari jakinarazi ondoren aplikatuko da.

Erregistroak eta dokumentuak gordetzeko hiru aukera daude: jatorrizkoak; jatorrizkoen kopia
konpultsatuak; edo orokorrean onartutako datu-euskarriak, hala nola jatorrizko dokumentuen
bertsio elekironikoak edo bertsio elekironikoan soilik existitzen diren dokumentuak. Bertsio
elekfronikoak existitzen direnean, ez dira beharrezkoak izango originalak, baldin eta dokumentu
horiek legezko baldintza aplikagarriok betetzen badituzte, auditoria-ondorioetarako jatorrizkoen
baliokide eta fidagarritzat jo ahal izateko.

42 .4.- Komunikazioaren arloko betebeharrak

Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eratzen duen irailaren 29ko
HFP/1030/2021 Aginduaren 9. artikuluan ezarritako betebeharra betez, kontratua Susperize,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan gauzatzearekin zerikusia duten komunikazio-
jarduketa guztietan, konfratistek eta azpikonfratistek modu nabarmen eta ikusgarrian erakutsi
beharko dute Europar Batasunaren enblema; halaber, jasotako finantzaketaren adierazpena ere
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erantsi beharko dute honako erreferentzia honekin: «Susperize, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana
— Europar Batasunak finantzatua — NextGenerationEU». “Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia
Plana - Europar Batasunak finantzatua — NextGenerationEU” .

Europar Batasunaren enblemak desberdin eta bereizita egon beharko du, eta ezingo da aldatu
bestelako ikus-marka, marka edo testuak gehituz.

Gauzatutako jarduerei buruzko informazio- eta komunikazio-neurri horiek informazio-karteletan,
plaketan, argitalpen inprimatuetan eta elekfronikoetan, ikus-entzunezko materialean,
webguneetan, prentsako iragarki eta txertaketetan, ziurtagirietan eta abarretan sartuko dira.
Informazio-kartel eta plaka guztiak edonork ondo ikusteko moduko leku batean jarri beharko dira.

66
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ERANSKINAK

LABURPEN-KOADROA

A. PIREP LAGUNTZAK ONARTZEA. LAGUNTZA EMATEKO ETA ONARTZEKO BALDINTZEN ETA TERMINOEN ERANSKINA

I. “A" FITXATEGIAN AURKEZTU BEHARREKOAK. (ESKAINTZAN AURKEZTU BEHARREKOA)
1.0 ERANSKINA. DATU PERTSONALAK
[1.1 ERANSKINA. KONTRATAZIORAKO EUROPAKO AGIRI BAKARRA
1.2 ERANSKINA. BALIABIDEAK ADSKRIBATZEKO KONPROMISOA
1.3 ERANSKINA: ESKAINTZAN BILDUTAKO INFORMAZIOAK KONFIDENTZIAL IZENDATZEA
1.4 ERANSKINA. ABEEa FORMALKI ERATZEKO KONPROMISOA
1.5 ERANSKINA. KONTRATUAREN OBJEKTU DEN JARDUERA EGINGO DUTEN PERTSONEI DAGOKIENEZ HARTUTAKO
KONPROMISOEN DEKLARAZIOA
1.6 ERANSKINA. ENPRESA TALDE BEREKO ENPRESAK

II. “B” FITXATEGIAN AURKEZTU BEHARREKOAK. (ESKAINTZAN AURKEZTU BEHARREKOA)
[11.1 ERANSKINA. ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA FORMULA BIDEZ EBALUA DAITEZKEEN BESTELAKO ELEMENTUENA

III. ESKAINTZARIK ONENA AURKEZTU DUEN LIZITATZAILEAK AURKEZTU BEHARREKOAK
V.1. ERANSKINA. KONTRATUAREN BETEARAZPEN OSOAN ESKURA IZATEA BESTE ENTITATE BATZUEN KAUDIMENA ETA
BALIABIDEAK
V.2 ERANSKINA. SEKTORE PUBLIKOAREKIN KONTRATATZEKO DEBEKURIK EZ IZATEA
V.3 ERANSKINA. BANKU-ABALAREN EREDUA. ABEEentzako BANKU-ABALAREN EREDUA.
V.4 ERANSKINA. KAUZIO-ASEGURUAREN EREDUA. ABEEentzako KAUZIO-ASEGURUAREN EREDUA.
V. 5 ERANSKINA. INTERES GATAZKARIK EZAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA (IGEA)
V.6. ERANSKINA. SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN (SEEP) ZEHARKAKO PRINTZIPIOAK BETETZEN
DITUELA ADIERAZTEN DUEN KONPROMISO-ADIERAZPENA.
V.7. INGURUMENARI KALTE HANDIRIK EZ ZAIOLA EGINGO JASOKO DUEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA (DNSH
PRINTZIPIOA).

IV. KONTRATISTAK AURKEZTU BEHARREKOAK (BETEARAZPEN FASEAN)
VI.1 ERANSKINA. AZPIKONTRATAZIOA KOMUNIKATZEA

V. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA (BETEARAZPEN FASEAN).
VII.T ERANSKINA. DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA
VII.2 ERANSKINA. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUAREN ENKARGUA
VII.3 ERANSKINA. DATUEN TRATAMENDU ETA LAGAPENERAKO ADIERAZPENAREN EREDUA, SUSPERTZE, ERALDAKETA
ETA ERRESILIENTZIA PLANEKO (SEEP) JARDUKETAK BETETZEARI DAGOKIONEZ
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A ERANSKINA PIREP LAGUNTZAK ONARTZEA. LAGUNTZA EMATEKO ETA ONARTZEKO BALDINTZEN ETA TERMINOEN

ERANSKINA

Eranskin honetan biltzen dira deialdi hau babesten duen Eraikin Publikoak Zaharberritzeko Planaren barruan
saihestezinak diren konpromisoak. Horietakoren bat, TMA/178/2022 Aginduan aurreikusitako gainerakoak
barne, osorik edo zafti batean betetzen ez bada, itzulketa-espedientea hasiko da, dagozkion interesekin, eta
erakunde onuradunak itzulketen, finantza-kontrolen, administrazio arau-hausteen eta zehapenen arloan
azarritakoa bete beharko du, Susperize eta Erresilientzia Mekanismoei buruz Estatuko eta Europar Batasuneko
xedapenek ezarritakoaren arabera.

i. Jarduerak gauzatzeko gehieneko epea.
Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren helburuak betetzeko, onuradunek konpromisoa hartzen
dute, TMA/178/2022 Aginduaren 8. Artikuluak ezartzen duen bezala, 1. lldo horretako jarduerei dagozkien
obrak, erreserbarik gabe, 2024ko irailaren 30a baino lehen jasofzeko.
Gastuak Diru-laguntzaei buruzko Legearen 30. Artikuluan xedatzen denarekin bat justifikatuko dira, eta,
zehazki, Aginduaren 15.2 Artikuluan jasofako dokumentazioa aurkeztu beharko zaio Ministerioaren Hiri
Agenda eta Arkitektura Zuzendaritza Nagusiko Arkitektura eta Eraikuntza Zuzendariordetza Nagusiari.
Diru-laguntzaei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.i) artikuluarekin bat etforriz, diru-
laguntzaren helburua betetzeko gehienezko epea eta justifikatzeko modua behin betiko ebazpenean
finkatuko dira, eta ez da inoiz hiru hilabetetik gorakoa izango, obra jasotzeko akta sinatzen denetik hasita
(oharrik eta eragozpenik gabe).

iil. Behin betiko ebazpenaren ondoren aldizka aurkeztu beharreko egiaztagiriak
Aginduaren 15.1 arfikuluan xedatzen den bezala eta behin befiko ebazpenean zehaztuko da,
monitorizazio-helburuak eta adierazleak betetzen diren kontrolatzeko. Ondorengo etapetako bat
gainditzen duen bakoitzean, edo 3 hilean behin, jarduera bakoitzaren egikaritze-egoera jakinaraziko da,
baldin eta epe hori baino luzeagoa bada, eta adipatutako dokumentazioa bidaliko da:

a.

o}
C.

d.

Oinarrizko proiektua. Kronogramaren eguneratzea, azalerarena eta aurrekontuaren
laburpenarena jarduketa motaren arabera.

Hirigintza-baimena edo lizentzia. Baimena lortzea.

Exekuzio proiektua. Kronogramaren eguneratzea, azalerarena eta aurrekontuaren
laburpenarena jarduketa motaren arabera eta energia-aurrezkiarena.  Ziurtagiri
energetikoak.

Obraren lizitazioa: Lizitazioaren argitalpenaren jakinarazpena.

Obraren adjudikazioa: Formalizazioaren jaokinarazpena:

e.

Zuinketa eta hasiera egiaztatzeko akta: Sinaduraren jakinarazpena. Obra hasita badago,
Agindu honen 5.3 artikuluan xedatzen denarekin bat, zuinketa egiaztatzeko eta obrak
hasteko akta eta agindu hau argitaratzen den egunean obrak etenda ez daudela
adierazteko zuzendaritza fakultatiboak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko dira.
Egindako obraren hiruhileko ziurtagiria, zuzendaritza fakultatiboarena: Jarduera motaren
arabera banakatutako zenbatekoa jakinaraziko da:

Jarduera egiteko behar den enplegua sortzeko konpromisoaren erantzukizuneko
aitorpena, Estatuan konfrataturiko eta Gizarte Segurantzan dafiliatutako langileekin egingo
dena.

Jarduera bakoitza amaitutakoan, haien amaierako justifikazioa aurkeztuko da, eta honako dokumentazio
hau jasoko du. Hala ere, aztertu ondoren, dokumentazio osagarria eskatu ahal izango da:

a.
b.

Q™0 00

Obra amaierako ziurtagiria. Sinaduraren jakinarazpena.

Obra hartu izanaren akta, erreserbarik gabe: benetan zaharberritu den azaleraren m2
kopurua jasota.

Amaierako likidazioa. Sinaduraren jakinarazpena eta haren zenbatekoa.

Egindako jardueren segimenduaren laburpen-taula.

Gastuen zerrenda zertifikatuaren laburpen-taula.

Egindako obraren eta lortutako helburuen azken memoria.

Ziurtagiri energetikoak, 6. artikuluan zehaztutakoaren arabera.

DNSH printzipioa autoebaluatzeko eta ebaluatzeko inprimakiak, Ogasun Ministerioaren
dokumentazioaren arabera.

Egindako finantza-kontrolerako jarduerak zehazten dituen txostena. PIREPek finantzatutako
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jarduerei buruz egindako konftrolak jasoko ditu, eta horien helburuen eta irismenaren berri
emango du, bai eta antzemandako irregulartasunen eta horiek zuzentzeko hartutako
neurrien berri ere.
Eskatutako laguntzen adierazpena.
Kudeaketa-adierazpena.
Kontabilitate bereizia. Erlazionatutako fransakzio guztien trazagarritasuna ahalbidetzen
duen kontabilitate bereizia badagoela frogatzen duten agiriak.

. Jardueren gastuen eta banku-ordainketen egiaztagiriak.
Eraikinaren aurretiazko eta oraingo egoeraren argazkiak, bai eta MRRren publizitatea ere.
Administrazio Publikoen artean datuak lagatzea onartzeko adierazpena.
SEEPen ezarritako zeharkako printzipioak betetzeko konpromisoari buruzko erantzukizuneko
aitorpena.
Kontratista eta azpikontratistak identifikatzeko errekerimendua eta Zerga Administrazioko
Estatu Agentziaren enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen erroldan edo foru-
aldundiaren Zerga Administrazioko errolda baliokidean inskribatuta daudela egiaztatzen
duen ziurtagiria, jarduera ekonomikoa egiten bada eta konfratistaren datuak lagatzen
badira.

T Oo>3

0

Aurrekoa gorabehera, onuradunari eskatu ahal izango zaio azaldutakoaz gain beste edozein frogagiri
aurkez dezala, laguntzaren xede izan den jarduketa benetan egokia dela egiaztatzeko. Onuradunak
gehienez ere hamabost egun balioduneko epea izango du aurkezteko hark egindako jakinarazpena
jasotzen denetik hasita, 15.3 artikuluan xedatzen den bezala, eta ahaztu gabe bost urte epea dagoela,
edozein unetan beste dokumentu batzuk eskatzeko, 15.4 artikuluan jasofzen den bezala.

Aurreko atalaz gain, nahitaez bete beharko da Susperize, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren barruan
bai Espainian bai Europan gara daitezkeen proiektuak egin izana justifikatzeko beste edozein mekanismo.

iili. SEEP funisak exekutatzen dituzten erakundeen betebeharrak justifikatzea
2021eko irailaren 29an, Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak HFP/1031/2021 Agindua eman zuen.
Agindu horren bidez, Susperize, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana kudeatzeko sistema eta SEEPen
osagaien mugarri eta xedeen eta aurrekontu eta kontabilitate-exekuzioaren segimendurako
HFP/1031/2021 Agindua eratu ziren eta, horien bidez, Estatuko Sektore Publiko Erakundeek eman
beharreko informazioaren prozedura eta formatua ezarri ziren. Aginduan bertan adierazten den bezala,
agindu horiek lotesleak dira sektore publikoa osatzen duten erakunde guztientzat, Sektore Publikoaren
Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/205 Legearen 2.1 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, eta
Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Plana gauzatzean inplikatutako beste edozein eragilerentzat ere,
funtsezko jasotzaileak baitira.
i. Laguntza hauen onuradunak behin-behineko ebazpenaren 1. Eranskinean jasotako diruz
lagundutako jarduerak gauzatzen dituzten erakundetzat hartzen dira, HFP/1030/2021 Aginduaren

1 arfikuluan eta | Eranskinean jasofako termino-glosarioan ezarritakoaren arabera. Beraz,

onuradunek, jarduketen entitate betearazle diren aldetik, bi agindu horietan ezarritako betebehar

guztiak bete beharko dituzte, besteak beste, honako hauek:

- Ezarritako mugarri eta helburuak betetzea.

- Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak (CoFFEE) prestatutako sistema informatikoan
erregistratzea proiektuek hasierako ebaluazioan ezarritako irizpideak betetzen dituztela
(mugarri  kritkook eta ez kritikoak), ziurtagirien bidez eta egiaztagiriekin;, bai eta
proiektua/azpiproiektua osatzen duten adierazle bereizienak ere, Espainiako Europako Funtsen
Idazkaritza Nagusiaren jarraibideak betez.

- Jarduera guztietan “kalte esanguratsurik ez sortzeko” (DNSH) printzipioa betetzen dela
bermatzea, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Suspertze eta Erresilientzia
Mekanismoa ezarfzen duen 2021/241 (EB) Erregelamenduaren 5 artfikuluan, eta printzipio hori
betetzeko Estatuan eta Europan ezar daitekeen beste edozein arau zehatfzetan
xedatutakoaren arabera. Horren barruan sartzen da 2. Osagaian, 5. Inbertsioq, esleitutako eta
aurreikusitako baldintza esperzifikoak betetzea, bai eta KONTSEILUAREN 10150/21 BETEARAZPEN-
ERABAKIAN ezarritakoak ere, 2021eko uztailaren 6an Bruselan onartutako 10150/21 Espainiaren
susperize- eta erresilientzia-planaren ebaluazioa onartzeari buruzkoa. Bestalde, Batzordeak,
2021/C 58/01 Komunikazioan, “kalte esanguratsurik ez sortzeko” printzipioaren aplikazioari
buruzko gida teknikoa ezarri du, Suspertze eta FErresilientzia Mekanismoari buruzko
Erregelamenduaren arabera, printzipio horren esanahia eta suspertzeko eta erresilientziako
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mekanismoaren testuinguruan aplikatzeko modua argitzeko.

Bere organo kudeatzailearen iruzur arriskuaren ebaluazioa bermatzea, HFP/1030/2021
Aginduaren 11.B.5 eta Ill.C eranskinetan jasotako ereduen arabera, bai eta Agindu horren
eranskinetan jasotako gainerako autoebaluazioak ere.

“Iruzurraren aurkako neurrien plana” eskura izatea edo prestatzea, SEEPean parte hartu dela
jakiten denetik 90 eguneko epea amaitu  baino lehen. Irailaren 29ko HFP/1030/2021
Aginduaren arabera, funtsak iruzurra, ustelkeria eta interes gatazka prebenitzeko, detektatzeko
eta zuzentzeko arauen arabera erabili direla bermatzeko.

Interes Gatazkarik Ezari buruzko Adierazpena (IGEA) betetzea eta interes gatazkei aurre
egiteko prozedura definitzea.

ii. Enfitate onuradun bakoitzak aurreko dokumentazio guztia eduki eta gorde beharko du,
jarduketaren hasierako egoeratik hasita, TMA/178/2022 Aginduaren 5 artikulutik eraikinei aplikatu
beharreko baldintzen arabera, emandako zenbatekoa ordaintzen denetik bost urtez, eta Ogasun
eta Funizio Publikoko Ministerioaren Sistema Informatikoari edo gaitutako kontrol erakunde batfi
bidali beharreko dokumentazioaren zati gisa eskatu ahal izango da.

iii. Halaber, onuradun guztiek honako hau egin beharko dute:

Lizitazio-prozedura bakoitzaren azken onuradunak eta lizitazio prozeduretan eskatutako
edukia identifikatzeko hiruhilekoko eskakizunak bete, OIP IGAE (HFP/1030/2021 Aginduaren
IV.B eta IV.C Eranskinak)

Kontratista eta azpikontratistak identifikatzeko eskakizunak eta HFP/1030/2021 Aginduaren 8.4
arfikuluan zehazten den garrantzi ekonomikoko gutxieneko estandarra bete, Lagunitzen
onuradunen, Konfratisten eta Azpikontratisten datu-basea konfiguratzeko beharrezkoak
baitira.

Sei hileroko Kudeaketa Txostena eta Avurreikuspenen Txostena sortu eta formalizatu,
HFP/1030/2021 Aginduaren 12.5 eta 12.4 artikuluetan jasotzen den egituraren eta edukiaren
arabera.

HFP/1031/2021 Aginduaren 3 m) artikuluan xedatutakoa betetzeko, onuradunak kudeaketa-
txostenaren emaitzak egiaztatzeko funizioak dagozkion idazkariaren datuak (IFZ, izenq,
lehenengo abizena, bigarren abizena, helbide elekironikoa DIR3 administrazio-unitateaq,
helbidea eta telefono zenbakia) jakinarazi behar ditu, toki erakundeak gauzatutako azpi-
proiektuari (jarduerari) buruzko administrazio- eta kontabilitate-dokumentazioarekin bat. Datu
horiek Ogasun Ministerioak presatutako kudeaketa-tresnan sartuko dira, eta Batzordeari, OLAFi,
Europako Kontuen Auzitegiari, Europako Fiskaltzari eta agintari nazional eskudunei (Estatuko
Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusia eta Kontuen Auzitegia) bidali ahal izango zaizkie
kontrola ditzaten. HFP/1030/2021 eta HFP/1031/2021 aginduetan, onuradunari ezartzen zaizkion
betebeharrak MRRren funtsek finantzatutako jarduera guztfiei aplikatuko zaizkie, 2020ko
otsailaren Tetik aurrera hasitakoei barne; beraz, onuradunak agindu horiek betetzeko
beharrezko neurriak hartu beharko ditu.

Azkenik, deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla eta diruz lagundutako jarduerak
mantentzen eta gauzatzen direla bermatzeko, MITMAK, IGAEk edo beste edozein erakunde
fiskalizatzailek, nazionalek nahiz erkidegokoek, edozein unetan eta gutxienez 5 urtez eskatu
ahal izango diote onuradunari, TMA/178/2022 Aginduan ezarritako justifikazio-epea amaitzen
den egunetik kontatzen hasita, laguntza emateko edo jarduerak egin direla egiaztatzeko balio
izan duten jatorrizko agirietako edozein erakusteko (fakturak eta haien ordainagiriak barne),
eta Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioak prestatutako Sistema Informatikoan
erregistratzeko eskatu ahal izango da, proiektuek ezarritako irizpideak betetzen dituztela
egiaztatzeko.

iv. Informazioa, komunikazioa eta publizitatea.

Onuradunek oinarri hauetan araututako laguntzen bidez diruz lagundutako jarduerei buruz egiten dituzten
gipamen guzfietan, edozein hedabidetan, Susperize, Eraldoketa eta Erresilientzia Planaren irudi-
eskuliburuan jasofzen diren betekizunak bete beharko dituzte. Aurrekoaren kalterik gabe, Suspertze,
Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko funtsen bidez egindako jardueraren finantzaketari eta MITMAri
dagokion kudeaketari buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 18.4 eta Eregelamenduaren 31
artikuluan, eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren Erregelamenduaren 34 artikuluan eta Planaren
kudeaketa sistema konfiguratzen duen HFP/1030/2021 Aginduaren 9 artikuluan xedatzen denari jarraikiz.

Hala badagokio, gainera, abenduaren 9ko gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta
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gobernu onari buruzko 19/2013 Legea bete beharko da publizitate-betebeharrei dagokienez.

Laguntza onarfzeak esan nahi du onartzen dela Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko
abenduaren 17ko 1303/2013 (EB) Erregelamendua, Europar Batasuneko Funtsen inguruan estatu kideek
egin behar dituzten informazio- eta publizitate- jarduerei buruzkoa.

V. Tokiko entitate onuradunentzako betebeharrak
Onuradunek oinarri  araufzaileetan jasotako betebehar guztiok bete beharko dituzte, bereziki
TMA/178/2022 Aginduaren Il. kapituluan jasotakoak, eta Europako eta estatuko araudi aplikagarria erabat
errespetatzen dela bermatu beharko da, bereziki iruzurra, ustelkeria, interes-gatazka edo finantzaketa
bikoitza saihesteko neurriak. Gogorarazten da dirulaguntza hauek ez direla bateragarriak helburu bererako
eman daitezkeen Europako beste programa edo funts batzuetatik datozen dirulaguntzekin, TMA/892/2021
Aginduaren 18 artikuluan xedatzen denari jarraikiz. Bereziki, onuradunek honako konpromiso hauek hartzen
dituzte:
- Jarduketaren xede den eraikinaren titulartasun publikoa bermatzeko konpromisoa, bai eta
erabilera publikorako erabiltzea ere, gutxienez 20 urtez, zaharberritze obrak egin ondoren.
- Jarduera bakoitzaren energia primari ez-berriztagarriaren kontsumoa guixienez % 30
murriztea, agindu honen 7. Artikuluan «A» mota gisa definitutako esku-hartzeak barne.
Baldintza hori betetzen dela justifikatzeko, dagozkion Energia Eraginkortasunerako ziurtagiriak
aurkeztu beharko dira, TMA/178/2022 Aginduaren 6. artikuluan berariaz zehaztutako moduan.

Baldintza honi dagokionez, gogoratu behar da eskaera fasean nahikoa zela kalkulu sinplifikatuaren
prozeduraren arabera izapidetutako EEZ bat aurkeztea, bai eraikinaren hasierako egoerako EEZ bai
proiektuaren EEZ; hala ere, kalkulu orokorreko prozeduraren arabera izapidetu den prozedura gero lortu
ahal izango da, eta obra amaierako ziurgatiriarekin batera aurkeztuko da; izan ere, justifikazio fasean
kalkulu orokorreko prozedura baino ezin da erebili, eta gainera, aurrezkiaren kalkulua egiteko beharrezko
alderaketa egiteko (hasierako egoeren eta obra amaituaren artekoa) programa informatikoaren bertsio
berbera erabili behar da.

Justifikazio fasean, oinarrien é artikuluan eskatzen den bezala, nahitaezkoa izango da ezarritako energia-
aurrezpeneran betekizuna beteta edukitzea, eta hori egiaztatu egin beharko da eraikinaren ziurtagiri
energetikoa aurkeztuta (ekainaren 1eko eraikinen eraginkortasun energetiko ziurtatzeko oinarrizko
prozedura onarfzen duen 390/2021 Errege Dekretuaren arabera), eraginkortasun energetikoa egiaztatzeko
onartutako edozein dokumentu erabilita eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako
Ministerioaren dokumentu onartuen Erregistro Orokorrean behar bezala inskribaturik, ofizialki onartutako
programa informatikoak jasotzen dira bertan. Xede horretarako ez dira onartuko prozedura sinplifikatuak;
beraz, LIDER-CALENER (HULC) tresna bateratua edo Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako
Ministerioan erregistraturiko beste edozein erabili beharko da eraikinen ziurtagiri energetikoaren kalkulu
orokorrerako prozedura gisa. Konparagarriak izan daitezen, ziurtagiriak programa informatikoaren bertsio
berarekin egin behar dira, eta exekuzio proiektua edo PIREPen betekizunetarako egokitzapena idatzi zen
egunean indarrean dagoenarekin bat etorriko da.

Eskaera egiteko unean metodo sinplifikatuak aukeratu zituzten interesdunek kontuan izan behar dute
metodo sinplifikatu horiek aldaketak izan ditzaketela laguntza horiek baliozkotzeko erabili diren metodo
orokorren aldean. Beraz, gogoratu behar da aurrezteari buruzko datu errealak justifikazio-fasean aurkeztu
beharreko ziurtagirietan adierazitakoak izango direla. Une horretan, ziurtagiri horretan sartu beharko dira
modu doi eta zehatzean, aurreztea eragiten duten elementu guztiok, eta energia primario ez
berriztagarrien kontsumoa % 30 murriztea lortuta modu frogagarrian.

Funtsezkoa da, era berean, gogoraraztea energia aurrezteko betekizuna, % 100 finantza daitezkeen
jarduren eta horien justifikazioaren ondorioetarako, Agindu honen 7. Artikuluan "A motako” gisa
definitutako esku-hartzeei aplika dakiekeela, baldin eta, guixienez, energia primario berriztagarriaren
kontsumoa % 30 murrizten badute. Kategoria horretan, berariaz baztertzen dira jatorri fosileko erregaia
erabilizen duten ekipo termikoak ordezteq, erabiltzea edo instalatzea dakarten jarduerak.
- Lehen dipatutako DNSH printzipioarekin bat datorren hondakinen kudeaketa egitea, Aginduaren
6 artikuluan jasotakoaren arabera. Era berean, betekizun hori eginda dagoen edozein obrari ere
aplika dakioke, eta haren egokitzapenaren egiaztagiria nahitaezkoa izango da.

Era berean, onuradunak konpromisoa hartzen du birgaitze-lanak gauzatzean egiten diren
jarduerek ez dietela kalte nabarmenik eragingo ingurumen-helburu hauei, Ingurumeneko jarduera
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ekonomiko iraunkorrak sailkatzeko sistema (edo «taxonomian) baten bidez inbertfsio iraunkorrak
errazteko esparrua ezartzeari buruzko 2020/852 (EB) Erregelamenduaren 17 artikuluaren arabera:
Klima aldaketa arintzea.

Klima aldaketara egokitzea.

Baliabide hidrikoen eta itsas baliabideen erabilera jasangarria eta babesa.
Ekonomia zirkularra, hondakinen prebentzioa eta birziklatzea barne.
Atmosferaren, uraren edo lurzoruaren kutsaduraren prebentzioa eta kontrola.
Biodibertsitatearen eta ekosistemen babesa eta leheneratzea.

oL~

Etiketa klimatikoaren behar ez duten jarduerek (PRTRren C2.15a azpi-neurria) bat etorri beharko
dute Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duen 2021eko ofsailaren 12ko Europako
Parlamentuaren eta Konfseiluaren 2021/241 Erregelamenduaren (EB) VI eranskinaren 026 bis esku-
hartze eremuarekin: Eraginkortasun energetikoa berritzea edo azpiegitura publikoei dagokien
eraginkortasun  energetikorako neurria, erakusketa-proiektuak eta laguntza neurriak,
eraginkortasun energetikoko irizpideekin bat eta honako helburu hauekin:

a) Batezbeste, eraikinak berritzeari buruz, batzordearen 2019/786 Gomendioan (EB)
definitzen den moduan, tarteko sakontasuna gradu bat gutxienez berritzea
lortzea, edo

b) Batez beste, berotegi-efektuko gasen zuzeneko eta zeharkako emisioak
guixienez % 30 murriztea, ex ante emisioekin alderatuta.

Dirulaguntzen zenbatekoa TMA/178/2022 Aginduan definituriko gastu hautagarriei aplikatzea, 10
arfikuluko 3 atalean jasotzen direnak (eraispena, zimendatzea edo egitura-lanak), bai eta eraikin
berriak eraikitzea, nahiz eta kanpoko fatxadak mantendu, eta zaharberritu beharreko eraikinak
handitzea ere alde batera utzita. Era berean, ez dira gastu hautagarriak langile-gastuak, laguntza
teknikoak, zerga, tasak edo tributuak.

Jarduketa bakar batek funtzionalki higiezin bakarra osatzen duten bi eraikin mugakideri egiten
badie erreferentzia, onuradunak konpromisoa hartzen du finkak horretarako eskumena duen
erakundearen aurrean formalki bilizeko. Horrela, birgaitzeko obra egiten den bitartean, eraikina
badagoela egiaztatu beharko da, eta dagokion prozedura egin ondoren, dagokion
dokumentazioa justifikazio agirietan atxikiko da.

Publizitateari dagokionez, TMA/178/2022 Aginduaren 4.14 oinarrizko baldintzaren arabera, entitate
onuradunek PIREPen publizitate, sustapen eta informazio egokia emango dute diru-laguntzaren
xede diren jardueren finantzaketari dagokionez. Aipatutako publizitatea Europar Batasunaren
ikurra duen kartel edo olana baten bidez adieraziko da, bai eta finantzaketa-adierazpen egoki
baten bidez ere «Europar Batasunak finantzatua -NextGenerationEU-, (ikurraren formatua eta
tamaina Batzordearen 2014ko uztailaren 28ko 821/2014 Betearazpen Erregelamenduaren i
eranskinean jasota daude), Europako Parlamentuaren eta Konfseiluaren 2013ko abenduaren 17ko
1303/2013 Erregelamenduaren (EB) Xl eranskinean xedatzen denaren arabera, diru-lagunitza jaso
eta obrak hasten direnetik amaitu arte.

Erakunde onuradunek akfiboki parte hartuko dute PIREPen neurri eta jarduketei buruzko
informazioa zabalizeko, batez ere betearazpena eta emaitzak sustatzen dituztenean, eta
informazio koherenteqa, eraginkorra eta nahikoa emango diete hartzaile askori, komunikabideak
eta herritarrak barne.

Edozein bitartekotan, bai ete elekironikoetan ere, argitaratutako informazio guztietan agerraraziko
dute esku hartzen duten erakundeen parte-hartzea.

Jarraibide berberak aplikatuko dira obrak egitearen eta jasotako funtsak justifikatu eta
kontrolatzearen ondoriozko dokumentazio guztian, bai eta Planaren onuradunei zuzendutako
beste edozein dokumentutan ere, eta EBko Next Generation funtsen kontura finantzatzen direla
adierazi beharko dute.

Era berean, EBko funtsekin finantzatutakoak direla aipatzen den xafla edo identifikatzaileak ipini
beharko dira nahitaez eraikinen kanpoko aldean. Bereziki, aipatutako informazioa obrak
deskribatzen dituzten kanpoko karteletan agertuko da, eta kartel horietan, gainera, emandako
finantzaketaren zenbatekoa agertuko da, Autonomia Erkidegoaren partaidetza aqiptzeko
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erabilitako tipografia eta neurri berarekin.

Neurrien azken hartzaileak Europako funtsetatik lortutako laguntzen berri emango du jendaurrean,
eta eragiketaren deskribapen labur bat egingo du bere Interneteko gunean (baldin badauka),
emandako laguntzaren, helburuen eta emaitzen araberakoa, eta Batasunaren finantza-laguntza
nabarmenduta.

PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA — NEXTGENERATIONEU

PCAP OBRA

70 /97



Plan de Financiado por
Recuperacion, =z
Transformacién la Uni6n Europea *

‘ y Resiliencia NextGenerationEU Elorrioko udala

1.0 ERANSKINA.- DATU PERTSONALAK

NI K e jaunak/andreak
(NAN:. .o, ). nire izenean edo [operadore ekonomikoa] operadore
ekonomikoaren ordezkaritzan (IFZ: .....ccccceeevvveennes ) [operadore ekonomikoarenal......cccccvveeveecieecieenenns

et espediente-zenbakia duen kontratuaren adjudikazio-prozedurari
dagokionez,

HAU DEKLARATZEN DUT:

1.- Ni, erantzukizunpeko deklarazio hau sinatzen dudan hau, naizela eskaintza aurkezten duen
pertsona, entitate edo enpresaren ordezkaria.

2.- Erantzukizunpeko deklarazio hau aurkeztu dudala, bertan bildutako datu pertsonalak
barne, datu pertsonal horiek ez daitezen aldi berean agerfu nahitaez aurkeztu eta sinatu
behar diren administrazio-klausula partikularren agiriko gainerako eranskinetan. Horrela,
bete egingo dira datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari
eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak.

Sinadura:

Oharra: Operadore ekonomiko bik edo gehiagok batera aurkezten badute eskaintza, eta konpromisoa
adierazten badute adjudikaziodun izanez gero ABEEa formalki eratzeko, operadore guztien
ordezkariek sinatu beharko dute deklarazio hau.
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1.1 ERANSKINA. KONTRATAZIORAKO EUROPAKO AGIRI BAKARRA

(Ikus gaztelerazko alea)
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1.2 ERANSKINA.- BALIABIDEAK ADSKRIBATZEKO KONPROMISOA

N K e jaunak/andreak, nire izenean edo
[operadore ekonomikod] .............. operadore ekonomikoaren ordezkaritzan (IFZ: ........ccvveenneee.. )
[operadore ekonomikoarend],..........cccoeuene... zenbakiko espedienteari dagokionez,

HAU DEKLARATZEN DUT:

Kontratuaren betearazpenari adskribatu beharreko baliabideei buruz:

a) Konpromisoa hartzen dudala konfratuaren betearazpenari adskribatzeko “Baliabideak
adskribatzeko konpromisoa” koadroan agerizen diren baliabideak

b) Konpromisoa hartzen dudala kontratuaren klausula espezifikoen 25.2 klausulan azalizen den
dokumentazioa aurkezteko, “Baliobideak adskribatzeko konpromisoa”  koadroan
identifikatutako baliabideak dauzkadala egiaztatzeko, SPKLren 150.2 artikuluan ezartzen den
epean.

Sinadura:

Oharra: Operadore ekonomiko bik edo gehiagok batera aurkezten badute eskaintza, eta konpromisoa
adierazten badute adjudikaziodun izanez gero ABEEa formalki eratzeko, operadore guztien ordezkariek
sinatu beharko dute deklarazio hau.
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GIZA
BALIABIDEAK
ESKATZEN DIREN GUTXIENEKO BETEKIZUNAK PROPOSATZEN DIREN GIZA
BALIABIDEAK!
Lanbide-profila Izena eta abizenak Titulazioa Esperientzia
Titulazioa Esperientzia Dedikazioa
Obra burua (eraikuntza) Eraikinen eraikuntzan, 75%
Arkitekto tekniko edo arkitektoaq, gutxienez bost (5)
Goi Mailako Hezkuntzaren urteko esperientzia
Espazioaren (GMHE) barnean
profesionalki jarduteko gaitzen
dituzten tivuludunak.
MATERIALAK
ESKATZEN DIREN GUTXIENEKO BETEKIZUNAK PROPOSATZEN DIREN BALIABIDE MATERIALAK?
................................. (a)n, 20....(€)KO ..eeeeevveeeereeeeee TEN k(€] ()N

3 Sinadura:

! Lizitatzaileak betetzeko.

2 Lizitatzaileak betetzeko.

3 Operadore ekonomiko bik edo gehiagok batera aurkezten badute eskaintza, eta konpromisoa adierazten badute adjudikaziodun izanez gero ABEEa formalki eratzeko, operadore-guzien

ordezkariek sinatu beharko dute deklarazio hau.
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1.3 ERANSKINA.- ESKAINTZAN BILDUTAKO INFORMAZIOAK KONFIDENTZIAL IZENDATZEA

T NI e jaunak/andreak, nire izenean edo
[operadore ekonomikoq] .............. operadore ekonomikoaren ordezkaritzan (IFZ: .......ccccueeeennee.. ) [operadore
ekonomikoarend],........ccceeiuinen.n. zenbakiko espedienteari dagokionez,

HAU DEKLARATZEN DUT:

................ fitxategian aurkeztutako dokumentazioari dagokionez, nire ordezkatuaren izenean,
konfidentzialtzat jotzen ditudala eskaintzako honako dokumentu, informazio eta alderdi hauek,
sekretu tekniko edo merkataritzakoekin duten loturagatik: 23

Sinadura:

! Operadore ekonomiko bik edo gehiagok batera aurkezten badute eskaintza, eta konpromisoa adierazten badute
adjudikaziodun izanez gero ABEEa formalki eratzeko, operadore guztien ordezkariek sinatu beharko dute deklarazio hau.

2 Adierazi elementu konfidentzialak.
3 [kusi baldintza orokorren 12.3 klausula.
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1.4 ERANSKINA.- ABEEa FORMALKI ERATZEKO KONPROMISOA

NI, e jaunak/andereak, nire izenean edo (operadore
ekonomikoa) operadore ekonomikoaren ordezkaritzan,

NIK, e, jaunak/andereak, nire izenean edo (operadore
ekonomikoa) operadore ekonomikoaren ordezkaritzan,

HAU DEKLARATZEN DUGU:

......................... zenbakiko espedienteari dagokionez,

1.- Konpromisoa hartzen dugula aldi baterako enpresa-elkarte bat formalki eratzeko; hurrenez hurren,
hauek izango dira bakoitzaren partaidetzak: % .......... eta% ...........

2 e e e e jauna/andrea izendatzen dugula elkartearen ordezkari edo
ahaldun bakar, eta ahalorde nahikoak izango dituela konfratuak sorraraziko dituen eskubideak
baliatu eta betebeharrak betetzeko, kontua azkendu arte.

Sinadura:
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1.5 ERANSKINA.- KONTRATUAREN OBJEKTU DEN JARDUERA EGINGO DUTEN PERTSONEI
DAGOKIENEZ HARTUTAKO KONPROMISOEN DEKLARAZIOA

ANIK, e Jaunak/andereak, nire izenean edo (operadore
ekonomikoa) operadore ekonomikoaren ordezkaritzan, (IFZ................. ) (operadore ekonomikoarena),

HAU DEKLARATZEN DUT:

l.- Adjudikazioduna baldin banaiz, hau izango dela kontratuaren xede den jardueran jardungo
duten langileei aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboa(*):

Il.- Adjudikazioduna baldin banaiz, langileei benetan aplikatzen zaizkien lan-baldinfzei buruz
kontratuaren arduradunak edo kontratazio-organoak eskatzen didan informazio guztia
emango dudala kontratua betearazi bitartean.

lll.- Adjudikazioduna baldin banaiz, kontratua exekutatu bitartean, hitzarmen kolektiboan jasotako
soldata ordainduko diedala langileei, langile bakoitzaren lanbide-kategoriaren arabera, eta
inola ere ez dudala ordainduko soldata hori baino gutxiago.

IV.- Borondatez onartzen dudala gardentasun instituzionalez jorratzea adjudikazio-prozedurari eta
kontratuaren betearazpenari buruzko datu guztiak, harik eta kontratua amaitu arte.

V.- Konpromisoa hartzen dudala konfratua betearaztean zorrotz betetzeko kontratuari
adskribatutako langileen inguruan kontratistari dagozkion betebeharrak (baldintza orokorren
26. klausulan daude zehaztuta betebehar horiek).

Sinadura:

(*) Subrogatzeko betebeharra dagoen kasuetan aplikatu behar den lan-araudian xedatuta dagoenari kalterik egin gabe.

4 Qperadore ekonomiko bik edo gehiagok batera aurkezten badute eskaintza, eta konpromisoa adierazten badute
adjudikaziodun izanez gero ABEEa formalki eratzeko, deklarazio hau, kasuan-kasuan, operadore ekonomiko bakoitzak behar
bezala sinatu beharko du, edo operadore guztien ordezkariek sinatu beharko dute.

5Hitzarmen kolektiboaren izena adierazi.
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1.6 ERANSKINA.- ENPRESA TALDE BEREKO ENPRESAK 1-2

NIK, e Jaunak/andereak, nire izenean edo (operadore ekonomikoaq)

operadore ekonomikoaren  ordezkaritzan,  (IFZ: ...l ) (operadore ekonomikoarenay),
zenbakiko espedienteari dagokionez,........

HAU DEKLARATZEN DUT:

Merkataritza Kodearen 42.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita, enpresa-talde bateko kide (badela / ez
dela) ordezkatzen dudan enpresan eta hauek direla lizitazio honetara aurkezten diren enpresak:

lzen soziala

Sinadura:

! Enpresa-talde bereko operadore ekonomikoren batek lizitazio honetarako eskaintzarik aurkeztuko badu bakarrik bete beharko

da.

2 QOperadore ekonomiko bik edo gehiagok batera aurkezten badute eskainfza, eta konpromisoa adierazten badute
adjudikaziodun izanez gero ABEEa formalki eratzeko, aurreko oin-oharraren kasuan dauden operadore ekonomikoen
ordezkariek sinatuta aurkeztu beharko da deklarazio hau (baldin eta enpresa-talde bereko operadore ekonomikoek beste

operadore ekonomiko batzuekin batera aurkeztuko badute eskaintza lizitazio honetara).
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IlI.1 ERANSKINA.- ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA FORMULA BIDEZ EBALUA DAITEZKEEN BESTELAKO
ELEMENTUENA

NIK, e jaunak/andereak, nire izenean edo (operadore ekonomikoa)
operadore ekonomikoaren ordezkaritzan, (IFZ: ................ ) (operadore ekonomikoarena),
......................... zenbakiko espedienteari dagokionez, .................

HAU DEKLARATZEN DUT:

l.- Eskaintza egitean, kontuan hartu ditudala arlo hauetan indarrean dauden xedapenetatik
ondorioztatzen diren betebeharrak: fiskalitatea, ingurumena babestea, enplegua
babestea, genero-berdintasuna, lan-baldintzak, lan-arriskuen  prebentzioa eta
desgaitasuna duten pertsonen gizarteratze eta laneratzea, baita desgaitasuna duten
pertsonen kopuru edo ehuneko zehatz bat kontratatzeko betebeharra ere.

Il.- Jarraian zehaztutakoa dela kontratu honen objektua den obra egiteko proposatzen dudan

prezioa:
Oi BEZa (% XX)* Guzti
na ra
rria

lll.- Formulen bidez ebalua daitezkeen beste elementuei dagokienez, honako hau proposatzen

dut:
Berme-epearen luzapena | . urte
Konfratua gauzatzen den bitartean obrako Bai
bisitak egiteko talde teknikoko kideei ibilgailu
elektriko edo hibrido bat esleitzea. Ez
................................. (a)n, 20....(€)KO cccevvvvesiieieeeee TN el (€) ()N

Sinadura 1-2;

! Prezioak agertzen diren orrialde guztietan sinatu behar da.

2 Operadore ekonomiko bik edo gehiagok batera aurkezten badute eskaintza, eta konpromisoa adierazten badute
adjudikaziodun izanez gero ABEEa formalki eratzeko, parte hartzen duten operadore ekonomiko guztien ordezkariek sinatu
beharko dute.
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V.1. ERANSKINA.- KONTRATUAREN BETEARAZPEN OSOAN ESKURA IZATEA BESTE ENTITATE
BATZUEN KAUDIMENA ETA BALIABIDEAK

ALDE BATETIKT, .ot jaunak/andreak, bere izenean edo (lizitatzailea)
lizitatzailearen ordezkaritzan (IFZ: .................. ) (lizitatzailearena); sozietatearen egoitza: .........cuveeeunee.. ),
ETA BESTETIK, .viviiiiiiiinn, jaunak/andreak, bere izenean edo .............. (beste entitatea) entitatearen
ordezkaritzan (IFZ: ................. (beste entitatearena); sozietatearen egoitza, .......ccccooevviviiiininl. )

HAU DEKLARATZEN DUGU:

I.-SPKLren 75 artikuluan xedatuta dagoenaren arabera, [lizitatzailea] lizitatzailea [hirugarren
entitatea] entitatearen kaudimenean eta/edo baliabideetan oinarritu dela [kontratuaren objektua] objektua
duen konfratuaren ([espediente-zenbakia] kontratua) adjudikazio-prozeduran parte hartzeko. Il.-
(Hirugarren entitatea) ez dagoela sektore publikoarekin kontratatzeko debeku-egoeran. lll.- Hauek direla
[hirugarren entitatea] (e)k [lizitatzailea] (r)en esku jartzen dituen kaudimena eta/edo baliabideak:

IV.- Kaudimen eta/edo baliabide horiek [lizitatzailea] (r)en esku egongo direla kontratua indarrean
dagoen bitartean.

V.- [Hirugarren entitatea] (e)k emango dituen zerbitzuok eman ahal izateko, nahitaez izan behar
direla konfratuaren klausula espezifikoen 21.2 klausulan eskatzen diren ikasketa-tituluak eta/edo
fitulu profesionalak eta/edo lanbide-esperientziaz. ....

VI.- Kontratuaren arduradunak eskatutako dokumentazio gehigarria aurkeztuko duela
[lizitatzailea] (e)k. hark egokitzat jotzen duenean deklarazio honetan azalizen dena benetakoa dela
egiaztatzeko, errekerimendua betetzeko eman zaion epean

................................. (a)n, 20....(€)KO ..cvveeeecrrvveeeeeeee €N el (€) (Q) N
Sinadura: Sinadura:
(lizitatzailea) (hirugarren entitatea)

! Operadore ekonomiko bik edo gehiagok batera aurkezten badute eskaintza, eta konpromisoa adierazten badute
adjudikaziodun izanez gero ABEEa formalki eratzeko, operadore guztien ordezkariek sinatu beharko dute deklarazio hau.
2 SPKLren 75. artikuluko 1. ataleko hirugarren paragrafoan aurreikusitako kasuan soilik.
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V.2 ERANSKINA.- SEKTORE PUBLIKOAREKIN KONTRATATZEKO DEBEKURIK EZ IZATEA

INIK, s jaunak/andereak, nire izenean edo (operadore
ekonomikoa) operadore  ekonomikoaren  ordezkaritzan,  (IFZ: ...l ) (operadore
ekonomikoarenq), .......ccceceeeininnnnn. zenbakiko espedienteari dagokionez,

HAU DEKLARATZEN DUT:

Ordezkatzen dudan enpresa, bertako administratzaileak eta ordezkariak, ni neu eta, hala badagokio,
zuzentzen dituzten pertsonak edo beste inguruabar batzuk direla-eta eraldaketa, bategite edo
ondorengotzaren ondorioz beste enpresa batzuen jarrqipena edo deribazio izan daitezkeela
ondorioztatu daitekeen enpresak ere ez gaudela kontratatzeko inolako debeku- ez bateraezintasun-
egoeratan; hau da, ez gaudela Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legeak 71.
arfikuluan azaltzen dituen egoeren artean, artikulu horretan bertan aurreikusitako baldintza eta
terminoetan.

Sinadura:

! Operadore ekonomiko bik edo gehiagok batera aurkezten badute eskaintza, eta konpromisoa adierazten badute
adjudikaziodun izanez gero ABEEa formalki eratzeko, operadore guztien ordezkariek aurkeztu beharko dute deklarazio hau.
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V.3 ERANSKINA.- BANKU-ABALAREN EREDUA

[Kreditu-entitatearen edo elkarren bermerako sozietatearen izena] entitateak (IFZ: ..............
jakinarazpenetarako eta errekerimenduetarako helbidea: [kalea/plaza/etorbidea, posta kodea, udalerria])
eta haren izenean [achaldunen izen-abizenak] ahaldunek, behar besteko ahalordea duenez egintza
honetan behartzeko, dokumentu honen beheko aldean azaltzen denaren arabera ahalordeak
askiestearen ondorioz,

ABALA EMATEN DIO

[Abaldunaren izen-abizenak edo sozietatearen izena](r)i (IFZ: ..c...oeveveenenen... ). Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen 107. artikuluan xedatuta dagoenaren arabera, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 110.
arfikuluan jasota dauden betebeharrei erantzuteko [konfratuaren objektua eta espediente-zenbakial
kontratuari dagokionez, [kontratuaren klausula esperzifikoen 19.1 klausulako botere adjudikatzailea](r)en
aurrean (IFZ: [kontratuaren klausula esperzifikoen 8.6 klausulan jasotako IFZ]), behin betfiko berme gisa;
zenbatekoa: [lefraz eta zenbakiz].

Erakunde abal-emaileak bere erantzukizunpean deklaratu du bete egiten dituela Herri Administrazioen
Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak zehaztutako betekizunak. Abal hau
era solidarioan emango da obligaziodun nagusiari dagokionez, eta beren-beregi egin beharko zaio uko
eskusio-onurari; halaber, konpromisoa hartuko da Elorrioko Udalaren Diruzaintzaren lehen errekerimendua
jasotzean ordaintzeko, Administrazio Publikoen kontratuei buruzko legerian nahiz hori garatzeko arauetan eta
Elorrioko Udala arautzen duen araudian aurreikusitakoari jarraituz.

Honako abal hau indarrean izango da [konfratuaren klausula espezifikoen 19.1 klausulako botere
adjudikatzailea] (e)k edo haren izenean legez horretarako gaituta dagoen norbaitek ezereztea edo
ifzultzea baimentzen duen arte, Sektore Publikoko Kontratuen Legean eta lege osagarrietan ezarrita
dagoenaren arabera.

(Lekua eta eguna)
(Entitatearen izena)
(Ahaldunen sinadura)

Probintzia Data Zenbakia edo kodea
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ABEEentzako BANKU-ABALAREN EREDUA

[Kreditu-entitatearen edo elkarren bermerako sozietatearen izena] entitateak (IFZ: ...............;
jakinarazpenetarako eta errekerimenduetarako helbidea: [kalea/plaza/etorbidea, posta kodea, udalerria])
eta haren izenean [achaldunen izen-abizenak] ahaldunek, behar besteko ahalordea duenez egintza
honetan behartzeko, dokumentu honen beheko aldean azaltzen denaren arabera ahalordeak
askiestearen ondorioz,

ABALA EMATEN DIO

[1. abaldunaren izen-abizenak edo sozietatearen izena] (r)i (IFZ: .....evvvvennnnne. ) eta [2. abaldunaren izen-abizenak
edo sozietatearen izena](r)i (IFZ: ..................... ). BATERA ETA MODU SOLIDARIOAN, Sektore Publikoko Konfratuen
Legearen 107. artikuluan xedatuta dagoenaren arabera, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 110. artikuluan
jasota dauden betebeharrei erantzuteko [kontratuaren objektua eta espediente-zenbakia] kontratuari dagokionez,
[kontratuaren klausula esperzifikoen 19.1 klausulako botere adjudikatzailea] r)en aurrean (IFZ: [kontratuaren klausula
espetzifikoen 8.6 klausulan jasotako IFZ]), behin betiko berme gisa; zenbatekoa: [letraz eta zenbakiz].

Erakunde abal-emaileak bere erantzukizunpean deklaratu du bete egiten dituela Herri Administrazioen
Kontratuei buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak zehaztutako betekizunak. Abal hau
era solidarioan emango da obligaziodun nagusiari dagokionez, eta beren-beregi egin beharko zaio uko
eskusio-onurari; halaber, konpromisoa hartuko da Elorrioko Udalaren Diruzaintzaren lehen errekerimendua
jasotzean ordaintzeko, Administrazio Publikoen kontratuei buruzko legerian nahiz hori garatzeko arauetan eta
Elorrioko Udala arautzen duen araudian aurreikusitakoari jarraituz.

Abal hau indarrean egongo da [konfratuaren klausula espezifikoen 19.1 klausulako botere
adjudikatzailea] (e)k edo harenizenean legez horretarako gaituta dagoen norbaitek ezereztea edo itzultzea
baimentzen duen arte, Sektore Publikoko Konfratuen Legean eta lege osagarrietan ezarrita dagoenaren
arabera.

(Lekua eta eguna)
(Entitatearen izena)
(Ahaldunen sinadura)

Probintzia Data Zenbakia edo kodea
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V.4 ERANSKINA.- KAUZIO-ASEGURUAREN EREDUA

[Aseguratzailearen izena] entitateak, aurrerantzean aseguratzaileak  (jakinarazpenetarako etfa
errekerimenduetarako helbided: ........cooooviiviiiiiiiiiiiiiiiiees AFZ ). [ahaldunaren
edo ahaldunen izen-abizenak] jaunak/andreck behar bezala ordezkatuta, behar besteko ahalordea
duenez egintza honetan behartzeko, dokumentu honen beheko aldean agertzen den ordezkaritzan
egiaztatu denez,

HAU ASEGURATZEN DU

[Aseguratuaren izen-abizenak edo sozietatearen izena] (IFZ: ..c..coeeeeneeninnenn.n. ). aseguru-hartzailea den aldetik,
[kontratuaren klausula espezifikoen 19.1 klausulako botere adjudikatzailea](r)en aurrean (IFZ: [kontratuaren klausula
esperzifikoen 8.6 klausulan jasotako [IFZ]), aurrerantzean aseguratua, gehienez [letraz eta zenbakiz] euroko
zenbatekoan, Sektore Publikoko Konfratuen Legean, lege hori garatzen duen araudian eta [kontratuaren xedeaq]
kontratua eraentzen duen administrazio-klausula partikularren agirian ezarritako baldintzen arabera, behin betiko
berme gisa, aurretik dipatutako arau eta gainerako administrazio-baldintzetatik aseguratuarentzat ondoriozta
daitezkeen obligazioei, zigorrei eta bestelako gastuei erantzuteko.

Aseguratzaileak bere erantzukizunpean deklaratu du bete egiten dituela Herri Administrazioen Kontratuei
buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 57.1 arfikuluan eskatutako betekizunak.

Prima ordaintzen ez bada -dela bakarra, lehenengoa edo hurrengoak- aseguratuak ez du inolako
eskubiderik izango kontratua suntsiarazteko, eta kontratua ez da azkenduko, aseguratzailearen estaldura
ez da etengo eta ez da bere betebeharretik askatuko, aseguratzaileak bermea erabili behar badu.

Aseguratzaileak ezingo dizkio aseguratuari aurkaratu aseguru-hartzailearen konfra egokitu dagozkiokeen
salbuespenak.

Aseguratzaileak konpromisoa hartzen du Elorrioko Udalaren lehen errekerimendua jasotzean kalte-ordaina
emateko aseguratuari, Sektore Publikoko Kontratuen Legean ezarritako baldintzetan

Kauzio-aseguru hau indarrean egongo da [konfratuaren klausula espezifikoen 19.1 klausulako botere
adjudikatzailea](e)k edo haren izenean legez horretarako gaituta dagoen norbaitek ezereztea edo
ifzultzea baimentzen duen arte, Sektore Publikoko Kontfratuen Legean eta lege osagarrietan ezarrita
dagoenaren arabera.

Sinadura:
Aseguratzailea

(lekua eta eguna)
(Ahaldunen sinadura)
(Aseguratzaileq)

Probintzia Data Zenbakia edo kodea
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ABEEentzako KAUZIO-ASEGURUAREN EREDUA

[Aseguratzailearen izena] entitateak, aurrerantzean aseguratzaileak  (jokinarazpenetarako eta
errekerimenduetarako helbided: ........coooviiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiees AFZ ). [ahaldunaren
edo ahaldunen izen-abizenak] jaunak/andreak behar bezala ordezkatuta, behar besteko ahalordea
duenez egintza honetan behartzeko, dokumentu honen beheko aldean agertzen den ordezkaritzan
egiaztatu denez,

HAU ASEGURATZEN DU

[1. aseguratuaren izen-abizenak edo sozietaterenizena] (IFZ: ......ccooooeeiiiinl. ) eta [2. aseguratuaren
izen-abizenak edo sozietateren izena] (IFZ: .........cccoeinine.. ), aseguru-hartzaileak diren aldetik,
BATERA ETA MODU SOLIDARIOAN, [kontfratuaren klausula espezifikoen 19.1 klausulako botere
adjudikatzailea] (r)en aurrean (IFZ: [kontratuaren klausula espezifikoen 8.6 klausulan jasotako IFZ]),
aurrerantzean aseguratuak, gehienez [letraz eta zenbakiz] euroko zenbatekoan, Sektore Publikoko
Kontratuen Legean, lege hori garatzen duen araudian eta [kontratuaren xedea] kontratua eraentzen
duen administrazio-klausula partikularren agirian ezarritako baldintzen arabera, behin betiko berme
gisa, aurretik aipatutako arau eta gainerako administrazio-baldintzetatik aseguratuarentzat
ondoriozta daitezkeen obligazioei, zigorrei eta bestelako gastuei erantzuteko.

Aseguratzaileak bere erantzukizunpean deklaratu du bete egiten dituela Herri Administrazioen Kontratuei
buruzko Legearen Erregelamendu Orokorraren 57.1 artikuluan eskatutako betekizunak.

Prima ordainfzen ez bada —-dela bakarra, lehenengoa edo hurrengoak— aseguratuak ez du inolako
eskubiderik izango kontratua suntsiarazteko, eta kontratua ez da azkenduko, aseguratzailearen estaldura
ez da etengo eta ez da bere betebeharretik askatuko, aseguratzaileak bermea erabili behar badu.

Aseguratzaileak ezingo dizkio aseguratuari aurkaratu aseguru-hartzailearen kontra egokitu dagkizkiokeen
salbuespenak.

Aseguratzaileak konpromisoa hartzen du Elorrioko Udalaren lehen errekerimendua jasotzean kalte-ordaina
emateko aseguratuari, Sektore Publikoko Kontratuen Legean ezarritako baldintzetan

Kauzio-aseguru hau indarrean egongo da [kontratuaren klausula espezifikoen 19.1 klausulako botere
adjudikatzailea](e)k edo haren izenean legez horretarako gaituta dagoen norbaitek ezereztea edo
ifzultzea baimentzen duen arte, Sektore Publikoko Kontfratuen Legean eta lege osagarrietan ezarrita
dagoenaren arabera.

Sinadura:
Aseguratzailea

(lekua eta eguna)
(Ahaldunen sinadura)
(Aseguratzailea)

Probintzia Data Zenbakia edo kodea
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V.5 ERANSKINA.- INTERES GATAZKARIK EZAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA (IGEA)

......................................................... jaunak/andreak, bere izenedn €do ......ociiiiiiiiiiiii
(operadore ekonomikoa) ordezkatuz (IFZ: ), creeeeeeeee. Zenbakia duen espedienteari
dagokionez, eta goian aipatutako konTrOTcmo prozeduroren mpormolfosuno bermaftze aldera:

Lehenengoa. Adierazten dut, administrazio publikoak lizitatutako kontratuei dagokienez, ezagutzen
ditudala honako hauek:

1. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom)
Erregelamenduaren (EBren finantza-erregelamendua) 61.3 artikuluak («interes-gatazkan) ezartzen du
“interes-gatazka egongo dela funtzioen jardun inparizial eta objektiboa arriskuan jarizen denean
familia-arrazoiengatik, arrazoi afektiboengatik, kidetasun politko edo nazionalagatik, interes
ekonomikoagatik edo interes pertsonaleko zuzeneko edo zeharkako edozein arrazoirengatik”.

2. Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legearen é4. artikuluaren («Ustelkeriaren
aurkako borroka eta interes-gatazken prebentzioan) helburua da lehiaren distortsio oro saihesteaq,
prozedura gardena dela eta hautagai eta lizitatzaile guztientzat tratua berdina dela bermatzeko.

3. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren leko 40/2015 Legearen 23. artikuluak
(«Abstenitzean) ezartzen du prozeduran esku hartzetik abstenituko direla *administrazioetako agintari
edo langileak, hurrengo zenbakian aipaturiko egoeretakoren batean daudenean”, zehazki, egoera
hauetako batean:

a) Interes pertsonala izatea aztertuko den gaian edo gai horretako ebazpenak eragin diezaiokeen
beste batean; baltzu edo erakunde interesdunen bateko administratzaile izatea, edo interesdunen
batekin ebatzi gabeko auziren bat izatea.

b) Ezkontza-lotura edo anfzeko egitatezko egoera izatea, eta ahaidetasuna izatea, laugarren
gradurainoko  odolkidetasunezkoa edo bigarren gradurainoko ezkonfza-ahaidetasunezkoaq,
interesdunetako edozeinekin, entitate edo sozietate interesdunen bateko administratzaileekin, bai eta
prozeduran esku hartzen duten aholkulari, legezko ordezkari edo mandatariekin ere, edo haien bulego
berekoa izatea edo haiekin elkartuta egotea aholkularitza, ordezkaritza edo mandataritzarako.

¢) Aurreko idatz-zatian aipaturiko lagunetakoren batekin adiskidetasun mina edo ikusiezin nabarmena
izatea.

d) Dagokion prozeduran aditu edo lekuko gisa parte hartua izatea.

e) Gaian zuzeneko interesa duen pertsona fisiko edo juridikoren batekin zerbitzu-harremana izatea edo
pertsona horri, azken bi urteetan, zerbitzu profesionalak eskaini izana, edozein motatakoak eta edozein
baldintza eta tokitany.

Bigarrena. Adierazten dut:

1. Ez nagoela/gaudela EBren Finanfza Erregelamenduaren 61.3 artikuluan interes-gatazkatzat
sailkatzen diren egoeretako ezeinetan, eta ez nagoela/gaudela Sektore Publikoaren Araubide
Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23.2 artikuluan ezartzen diren eta lizitazio-prozeduran
eragina izan dezaketen abstenitzeko arrazoietako ezeinen mende.

2. Konpromisoa hartzen dudala/dugula kontratazio-organoari jakinarazteko, luzamendurik gabe,
egoera hori sortzen duen edo sor dezakeen edozein interes-gatazka edo abstenitzeko arrazoi.
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3. Konfidentzialtasunez tratatuko ditudala prozedura horien esparruan garatzen diren gaiak eta
dokumentazioa, eta ez dudala desegoki erabiliko prozedura horietan parte hartzeagatik ematen
zaidan informazioa.

4. Ezagutzen dut interes-gatazkarik ez dagoela dioen adierazpen bat faltsua dela frogatzen bada,
aplikatzekoa den araudiak ezartzen dituen diziplina-ondorioei, ondorio administratiboei edo judizialei
aurre egin beharko diedala.

Sinadura:

Oharra: Operadore ekonomiko bik edo gehiagok batera aurkezten badute eskaintza, eta konpromisoa
adierazten badute adjudikaziodun izanez gero ABEEa formalki eratzeko, operadore guztien ordezkariek
sinatu beharko dute deklarazio hau.
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V.6.-. ERANSKINA. SUSPERTZE, ERALDATZE ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN (SEEP) ZEHARKAKO
PRINTZIPIOAK BETETZEN DITUELA ADIERAZTEN DUEN KONPROMISO-ADIERAZPENA.

NIK, e e jaunak/andreak, nire izenean edo
...................................................................... (Operadore ekonomikoaren) ordezkapenean,
................... IFZ duenak (operadore ekonomikoarena)

........................................ Espediente-zenbakia duen kontratuaren adjudikazio-prozedurarekin lotuta

Lehenengo. Aurkeztu dudan eskaintzak honako baldintza hauek betetzen dituela:

1. Proiektuan garatzen diren jarduerek ez dutela kalte adierazgarririk sortzen jarraian zehazten ditudan
ingurumeneko helburuei, 2020/852 Erregelamenduaren (EB) 17 artikuluaren arabera. Erregelamendu honek
ingurumenaren aldetik jasangarriak diren jarduera ekonomikoen sailkapen-sistema (edo «taxonomian)
baten bidez inbertsio jasangarriak ahalbidetzeko markoa ezartzen du.

a. Klima-aldaketa arintzea.

b. Klima-aldaketari egokitzea.

c. Ur-eta itsaso-baliabideen erabilera jasangarria eta babesa.

d. Ekonomia zirkularra, prebentzioa eta hondakinen birziklaketa barne.

e. Eguratsaren, uraren edo lurraren kutsaduraren prebentzioa eta konftrola.

f. Bioaniztasuna eta ekosistemak babestea eta erabarritzea.

2. Jarduerak, hala badatokio, egokitu egiten direla osagaiaren neurketarako eta azpineurketarako

finkatutako ezaugarrietara eta baldintzetara, Susperize, Eraldatze Eta Erresilientzia Planean isladatzen
direnak.

3. Proiektuan garatzen diren jarduerek indarreango ingurumenerako araudi aplikagarria beteko dutela.

4. Garatuko diren jarduerek ez direla Planetik kanpora geratzen, finantzaketari buruz ari garela, honako
honen arabera: «kalte nabarmenik ez eragitean printzipioaren aplikazioari buruzko Gida teknikoa, Suspertze
eta Erresilientzia Mekanismoari buruzko Erregelamenduaren (2021/C58/01) ondorioz; Espainiaren Suspertze-
eta Erresilientzia-planaren ebaluazioa onesteko Kontseiluaren Betearazpen-Erabakiaren Proposamena, eta
dagokion eranskina.

Garatuko diren jarduerek ez dutela ondorio zuzenik ingurumenean, ez eta zeharkako primarioak bizitzaren
ziklo osoan, hau da, amaitu ondoren eta jarduera eginda sor daitezkeenak.

Bigarren.- Ezagutu eta onartzen ditudala adierazpen honetan jasotako edozein baldintza ez betetzeak
kobratutako zenbatekoak itzultzera behartuko nauela, zenbatekoari dagozkion atzerapen-interesak
gehituta.

........................... N,20... KO coovvvvveieveeeee €N L (€)(Q)N.

Sinatuta:
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V.7.-. INGURUMENARI KALTE HANDIRIK EZ ZAIOLA EGINGO JASOKO DUEN ERANTZUKIZUNPEKO
ADIERAZPENA (DNSH PRINTZIPIOA).

NIK, e e jaunak/andreak, nire izenean edo
...................................................................... (Operadore ekonomikoaren) ordezkapenean,
................... IFZ duenak (operadore ekonomikoarena)

........................................ Espediente-zenbakia duen kontratuaren adjudikazio-prozedurarekin lofuta

Lehenengo. Ordezkatzen dudan erakundeak konpromisoa hartzen duela arau juridiko, etfiko eta moralak
betetzearekin lotuta estandar zorrotzenak beteko dituela, iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak
prebenitzeko eta detektatzeko beharrezko neurriak hartuz, eta, hala badagokio, atzemandako ez-
betetzeen berri agintariei emanez.

Bigarren.- SEEParen edukiari erantzunez, ordezkatzen dudan erakundeak, konpromisoa hartzen duela
ekonomia zirkularraren printzipioak errespetatzeko eta ingurumenean inpaktu negatiboak saihesteko
(«DNSH» ingelerako siglak «do no significant harmy) aipatutako Planaren esparruan egindako jarduketen
exekuzioan.

Hirugarren.- Ordezkatzen dudan erakundeak ez duela finantzaketa bikoitzik, eta hala badagokio,
Estatuaren dirulaguntzen araudiarekin bateraezintasunik izateko arriskurik ez duela ikusten.

........................... N,20... KO oovvvvieiiveee €N . (€) (Q)N.

Sinatuta:

SUSPERTZE, ERALDAKETA ETA ERRESILIENTZIA PLANA — EUROPAR BATASUNAK FINANTZATUA — NEXTGENERATIONEU
PCAP OBRA 89 /97



Plan de T Financiado por #’*‘q
Recuperscion, S |2 Union Europea ¥
Transformacion * " B

‘ y Resiliencia NextGenerationEU Elorrioko udala

VI.1 ERANSKINA.- AZPIKONTRATAZIOA KOMUNIKATZEA

NI, e jaunak/andreak, nire izenean edo [kontratista] kontratistaren
ordezkaritzan (IFZ: ....ccoovvviiiininn.n. ) [kontratistarena], kontratista naizen aldetik,

HAU DEKLARATZEN DUT

......................................... espediente-zenbakia duen kontratuaren betearazpen-prozedurari dagokionez,
.- [Azpikonfrafista](r)ekin  itundu  dudala  (IFZ:  .....cociiiiiiiiiiieeveeeen. . helbidea:
T RPIPIIRIIS [ =[] (0] o [0 L4 SHT PRSI (Yo [ 74 <o)

o] (e =Y <ol 1o U OPPRPN ) jarraian

adieraziko diren lanak egitea. Hauek dira azpikontratatutako lanak eta baldintzak.

- Lanak:

- Lanen prezioa:

- Prezioa ordaintzeko baldintzak:
- Lanak egiten hasteko eguna:

Il.- Egiaztatu egin dudala azpikontratistak bete egiten dituela SPKLren 215. arfikuluan ezarrita
dauden gaitasun-betekizunak, eta ez dagoela kontratatzeko desgaituta, eta, era berean,

konpromisoa hartzen duela hori guztia egiaztatzeko dokumentuak aurkezteko gehienez bost
(5) egun balioduneko epean, komunikazio hau jasotzen duenetik aurrera.

lll.- Azpikontratazio honen berri eman diedala langileen ordezkariei.

Sinadura:
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VI. 2. ERANSKINA.- ZERBITZARIEN AZPIKONTRATAZIOARI BURUZKO ADIERAZPENA

NIK, e jaunak/andereak, nire izenean edo (operadore
ekonomikoa) operadore ekonomikoaren ordezkaritzan,  (IFZ: ... ) (operadore
ekonomikoarena), .....cccoovviiiiiiiiiieenn zenbakiko espedienteari dagokionez, nire ardurapean

HAU DEKLARATZEN DUT

XXX (X/XX/XXX) Zerbitzu izeneko zerbitzua ematea helburu duen zerbitzu-kontratua esleitzeko eskumena
duen kontratazio-organoaren aurrean
e (Adierazi dagokiona) Zerbitzariak edo horiei lotutako zerbitzuak azpikontratatzeko asmoa BAI °©

o E?ocrleTJzeulgé baiezkoa bada, azpikontratatu nahi diren enpresaburuak honako hauek dira:
Ilzena edo Enpresa-profila 1
Izeno ............................ edo .................... enpresgproﬂlo .......... 2 ......................
lzem ............................ edo .................... enpresoproﬁlo .......... 3 ...................
................................. (a)n, 20....(€)KO .cvvveeerrvveeeeeeee €N el (€) ()N
Sinadura:
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VII.1.- ERANSKINA. DATU PERTSONALEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO GEHIGARRIA

(datuen babesari buruzko informazioa lizitatzaileari emateko)

. Tratamenduaren arduraduna eta harremanetarako datuak: Elorrioko Udalaren Tokiko Gobernu

Batzordea

Datuak babesteko ordezkaria eta harremanetarako datuak:

. Tratamenduaren helburua: kontratazio publikoaren prozeduraren kudeaketa, fase guztietan,
betearazpena, aldaketak, luzapenak, epe- edo prezio-aldaketak, azken zenbatekoa eta iraungipena
barne hartuta, baita adjudikazio-prozeduran atzera egiteko erabakiak, kontratua ez adjudikatzeko edo
ez egiteko erabakiak eta kontrafistari egotzi ahal zaizkion eta kontratua suntsiaraztea eragin duten
gorabeherak ere.

. Kontserbazio-epea: zein helburutarako jaso diren eta hori betetzeko beharrezkoa den denbora.

. Legitimazioa: fratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat betearazteko eta, era
berean, hauetan xedatutakoa betetzeko: Sektore Publikoko Konfratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legea
(6.1 artikuluaren b) eta c) apartatuak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko
(EB) 2016/679 Erregelamendua, Datu pertsonalen fratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari
eta datu horien zrkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua
indargabetzen duena).

. Hartzaileak: Interes legitimoa dutenei eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiari eman ahal
izango zaizkie datu pertsonalak.

. Eskubideak erabiltzea: Jasotako datu pertsonalak nori buruzkoak diren, pertsona horrek eskubide hauek
egikari ditzake:

a) Irispidea izatea: eskubidea izango du tratamenduaren organo arduradunak egiazta diezaion
berari buruzko datu pertsonalen fratfamendua egiten ari den ala ez, eta, hala bada, datu
pertsonaletara irispidea izateko eskubidea izango du.

b) Zuzentzea: berari buruzko datu pertsonal ez-zehatzak zuzentzeko eta datu pertsonal osatugabeak
osatzeko eskubideaq, baita adierazpen gehigarri baten bidez ere.

¢) Ezabatzea (ahaztua izateko eskubidea): berari buruzko datu pertsonalak ezabatzeko eskubidea,
honako egoeraren bat tartean denean:

1. datu pertsonalak jadanik ez badira beharrezkoak, bildu zirenean edo beste modu batez
fratatu zirenean zeuden helburuen argitan;

2. interesdunak fratamenduaren oinarri den baimena erretiratu badu, eta tratamenduak ez
badu beste oinarri juridikorik;

3. interesdunak tratamenduaren aurka egin badu, eta tfratamendurako beste arrazoi
legitimorik gailentzen ez bada;

4. datu perfsonalen tratfamendua legez kontra egin bada;
5. datu pertsonalak lege-betebehar bat betetzeko ezabatu behar badira;

6. datu pertsonalak jaso badira (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 8.1 artikuluan aipaturiko
informazioaren gizarteko zerbitzuen eskaintzaren ingurumarian.

7. Berari buruzko datu pertsonaletarako edozein lotura ezabatzeko eskubidea, datu horiek
ezabatzeko betebeharra badago.

d) Mugatzea: berari buruzko datu pertsonalen tratfamendua mugatzeko eskubidea, honako kasu
hauetan:
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1. datu pertsonalen zehaztasunaren aurka egin bada, fratamenduaren organo arduradunak
datuon zehaztasuna egiaztatzeko adinako epe batez;

2. fratamendua legez kontrakoa bada eta interesdunak datu pertsonalak ezereztearen aurka
egin badu eta, ordainetan, haien erabilera mugatzeko eskatu;

3. organo arduradunak jadanik behar ez baditu datu pertsonalak tfratamenduaren helburuei
begira, baina interesdunak bai, erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo aldezteko;

4. interesdunak fratamenduaren aurka egin badu, organo arduradunaren arrazoi legitimoak
interesdunarenen gainetik dauden ala ez egiaztatzen den bitartean.

e) Tratamenduaren aurka egitea: inferesdunak eskubidea izango du, bere egoera partikularra dela-
eta, edozein unetan, fratamenduaren arduradunari galarazteko berari buruzko datu pertsonalen
fratamendua egiteaq, fratfamendua beharrezkoa bada ere interes publikoaren izenean burututako
eginkizun bat betetzeko edo ahal publikoak erabilize edo hirugarrenen interes legitimoa
babesteko, baita profilak egiteko ere:

1. fratamenduaren arduradunak datuak tratatzeari utziko dio, noiz eta ez duen egiaztatzen
interesdunaren interes, eskubide eta askatasunen gainefik arrazoi larriak daudela edo
datuok beharrezkoak direla erreklamazioak formulatzeko, egikaritzeko edo aldezteko.

2. datuen tratamenduaren helburua bada ikerketa zientifikoa, historikoa edo estatistikoa,
interesdunak eskubidea izango du, bere egoera partikularra dela-eta, edozein unetan,
berari buruzko datu pertsonalen fratamenduaren aurka egiteko, salbu eta tratamendua
beharrezkoa bada interes publikoaren izenean burututako eginkizun bat betetzeko.

f) Tratamendu automatizatua: gainera, eskubidea izango duzu tratamendu automatizatu batean
soilik oinarrituta dagoen eta zugan ondorio juridikoak edo antzeko ondorio esanguratsuak dituen
erabaki baten objektu ez izateko, profilak egitea barne.

8. Datu pertsonalen babesari buruzko informazio xehea, hemen:
a) Datu Pertsonalak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB) 2016/679

(nttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/2uri=CELEX:32016R0679 &from=ES).

b) 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5Sekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide digitalak
bermatzekoa.

(nttps://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con).

Jasotako datu pertsonalak nori buruzkoak diren, pertsona horrek aipatu diren eskubideak egikaritu ahal
izango ditu fratamenduaren organo arduradunaren aurrean.

Bestalde, jasotako datu pertsonalok nori buruzkoak diren, pertsona horrek datuak babesteko
ordezkariarengana jo dezake, fratfamenduaren organo arduradunaren aurka edo tfratamendu-eragilearen
aurka Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren aurrean erreklamazioa jarri aurretik, hala xedatuta baitago
Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoaren 37.1 artikuluan.
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VIl.2.- ERANSKINA. DATU PERTSONALEN TRATAMENDUAREN ENKARGUA
(Zuzendaritza sustatzaileak eta kontratistak sinatu beharrekoa)
1.- Egin behar den datu pertsonalen tratamenduari buruzko deskribapen orokorra

Deskribapena:

Tratamendua honetan datza: (Kontratuaren objektuaren eta datu pertsonalen
tratamenduaren deskribapen zehatza). DBEOren 28.3 artikuluaren arabera, datu
pertsonalen tratamenduaren izaera, helburua eta objektua zehaztuko dira:

Kontratistak adskribatutako langileek, baldintza-agirian ezarritako zerbitzuak emateko, datu
pertsonalak tratatu ahal izango dituzte. Adskribatutako langileek bakarrik tratatuko dituzte
datu pertsonalak, eta beti kontratatutakoa garatzeko helburu bakarrarekin.

Baldin eta, kontratuaren betearazpenaren ondorioz, eranskin honetan ezarritakoa aldatu
behar izango balitz uneren batean, arrazoiak emanda eskatu beharko du kontratistak, eta
zein aldaketa egin nahi duen zehaztu. Administrazio publiko hau ados badago eskatu
zaizkion aldaketekin, eranskin eguneratu bat egingo du, eta bertan zehatz bildu beharko da
datu pertsonalen inguruan egin behar den tratamendua.

2.- Taldeak eta tratatutako datu pertsonalak

Interesdunen talde hauetarako eta tfratatutako datu pertsonal hauetarako irispidea izango du konfrafistak:

Tratamenduak eta
interesdunen talde
nagusiak

Tratamenduaren datu pertsonal hauetarak irispidea
eskuratu ahal izango da

- NAN/IFZ

- lzena eta abizenak

- Sexua

- Helbidea

- Telefono-zenbakia

- Sinadura

- Nazionalitateq, jaioteguna, helbide elekironikoa

- Ezaugarri pertsonalak, ekonomikoak, finantziarioak
eta aseguruetakoak

- Beste batzuk

1.
Tratamendu
a: Zehaztu

- NAN/IFZ
- Izena eta abizenak
2. - Sexua

Tratamendu - Helbidea

a: Zehaztu - Sinadura
- Enpleguaren zehaztasunak

- Beste batzuk

1 Zerrenda irekia da, adibide gisa emana. Pertsonei eskatzen zaizkien datu pertsonalak zehaztu behar dira,

erabiliko den datu pertsonalen tratamenduaren arabera.
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3.- Datu pertsonalen tratamenduaaren elementuak
Hona hemen egingo diren fratamendu zehatzak: (markatu dagokiona)

L] Bilizea / Erregistroa

L Sailkatzea / Egituratzea

[] Gordetzea / Segurtasun-kopia

[] Aldatzea

[] Ateratzea

[ ] Konfsulta

[[] Komunikatzea / Transmititzea

[ ] Mugatzea

[[] Ezabatzea / Ezeztatzea /Ahazteko
eskubidea

] Kopiak suntsitzea

[]Segurtasun-kopiak berreskuratzea
4.- Datu pertsonalekin zer egin kontratua amaitzean
Behin konfratua amaituta, kontratistak (aukeratu hiru aukeretako bat):

a) Tratamenduaren organo arduradunari itzuli datu perfsonalaok eta, hala badagokio, datu
pertsonalak dituzten euskarriak, prestazioa ematen amaitu ostean. Itzulizeaz gain, kontratistak
erabiltzen dituen ekipo informatikoetan dauden datu pertsonal guztiak ezabatu beharko dira. Hala
ere, kontratistak kopia bat kontserbatu ahal izango du, datu pertsonalak behar bezala blokeatuta,
kontfratuaren betearazpenetik erantzukizunak erator litezkeen bitartean.

Dena den, dipatu berri den a) aukeraren ordez, jarraian adierazi diren b) edo ¢) aukeretako bat
betetzeko agindu ahal izango dio fratamenduaren organo arduradunak kontratistari. Hona
hemen:

b) Tratamenduaren organo arduradunak idatziz izendatuko duen fratamendu-eragileari ifzuli datu
pertsonalak eta, hala badagokio, datu pertsonalak dituzten euskarriak, prestazioa ematen amaitu
ostean. Itzultzeaz gain, kontratistak erabiltzen dituen ekipo informatikoetan dauden datu pertsonal
guztiak ezabatu beharko dira. Hala ere, kontratistak kopia bat kontserbatu ahal izango du, datu
pertsonalak behar bezala blokeatuta, kontratuaren betearazpenetik erantzukizunak erator litezkeen
bitartean.

c) Datu pertsonalak suntsitu, prestazioa ematen amaitu ostean. Suntsitu ondoren, kontratistak idatziz
ziurtatu beharko du suntsitu egin dituela, eta fratamenduaren organo arduradunari eman beharko
dio ziurtagiria. Hala ere, kontratistak kopia bat kontserbatu ahal izango du, datu pertsonalak behar
bezala blokeatuta, kontratuaren betearazpenetik erantzukizunak erator litezkeen bitartean.

5.- Segurtasun-neurriak
Administrazio Elekironikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duen maiatzaren 3ko
311/2022 Errege Dekretuan aurreikusitako segurtasun-neurriak aplikatuko dira datuen tratamenduetan,
maila bateko informazio-sistema baterako (hautatu hiru aukeretako bat):

O Txikia

[ Ertaina
[ Handia

(Aukerakoa) Hala badagokio, berariazko segurtasun-neurriak hartu behar direnean eta egindako
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arriskuen ebaluazioaren arabera, segurtasun-neurri hauek ezarri behar dira, gutxienez:

- o)

Kontratistak ezingo dio utzi neurri horiek ezartzeari edo ezabatzeari, arriskuaren azterketa edo
eraginaren ebaluazioa erabiliz, salbu eta Administrazio Publiko honen berariazko baimena
eskatzen bada horretarako.

Ondorio horietarako, kontratistako langileek Administrazio Publiko honek ezarritako segurtasun-
neurriak bete behar dituzte, eta ezin izango dute datu pertsonalen tratamendurik egin, Administrazio
Publiko honek zehaztutakoak ez badira.

Tratamenduaren arduradunak Kontratistak
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VII.3.- ERANSKINA. DATUEN TRATAMENDU ETA LAGAPENERAKO ADIERAZPENAREN EREDUA,
SUSPERTZE, ERALDAKETA ETA ERRESILIENTZIA PLANEKO (SEEP) JARDUKETAK BETETZEARI
DAGOKONEZ

........................................ jouna/andreq, bere izenean edo ............ceecveiiiieenenn.... (Q)ren

ordezkari gisa (kontratista IFZrekin (kontratistarena), egoitza fiskala: ). Erakundea STEPeko baliabideekin
finantzatutako laguntzen onuraduna da, eta kontratista/azpikontratista modura parte hartzen du

................. » XX. osagaian definitutako helburuak lortizeko behar diren jarduketak garatzen.

Hala, adierazten dut araudi aplikagarria ezagutzen dudala, bereziki Susperize eta Erresilientzia
Mekanismoa ezarri zuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko ofsailaren 12ko 2021/241
(EB) Erregelamenduko 22. artikuluaren apartatu hauek:

1.

2. ataleko d) lefra: «Suspertze eta Erresilientzia Planaren esparruan inbertsio-proiekfuak eta
erreformak egitera bideratutako neurriei dagozkien funtsen erabilera kontrolatu eta
auditoretza egiteko, bilaketak egitea ahalbidetzen duen euskarri elektroniko batean eta datu-
base bakarrean biltzea datu kategoria harmonizatu hauek:

i Funtsen azken hartzailearen izena;

ii. kontratistaren eta azpikontratistaren izena, funtsen azken hartzailea botere
adjudikatzaile bat denean, estatu-mailako edo Batasuneko kontratazio publikoaren
arloko zuzenbidearekin bat etorriz;

iii. Funtsen hartzailearen edo kontratistaren benetako titularren izen-abizenak eta jaiotza-
datak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2015/849 (EB) Zuzentarauaren (26)
3. arfikuluko 6. puntuan zehaztutakoaren arabera;

iv. suspertze- eta erresilientzia-planaren esparruan erreformak eta inbertsio-proiektuak
gauzatzeko neurrien zerrenda, neurri horien finantzaketa publikoaren zenbateko osoa
zehaztuta eta nola Mekanismoaren esparruan hala Batasuneko beste funts batzuen
esparruan ordaindutako funtsen zenbatekoa ere adierazitan.

3. apartatua: «Artikulu honetako 2. apartatuko d) letran dipatutako datu pertsonalak estatu
kideek eta Batzordeak bakarrik tratatuko dituzte, 15. arfikuluko 2. apartatuan eta 23. artikuluko
1. apartatuan aipatutako akordioak aplikatzearekin zerikusia duten funtsen erabilerarekin
lotutako kontrol-prozeduren eta aurrekontu-kudeaketaren onarpenari buruzko auditoriaren
ondorioetarako eta iraupenerako.

Batzordearen kudeaketa onartzeko prozeduraren esparruan, EBFTren 319. artikuluari jarraikiz,
Mekanismoak txostenak aurkeztu beharko ditu Finantza Erregelamenduaren 247. artikuluan
agipatutako finantza-informazioaren eta kontu-emate bateratuaren esparruan, eta, zehazki,
kudeaketaren eta errendimenduaren urteko txostenean bereizitoy.

Azaldutako esparru juridikoarekin bat etorriz, adierazi du datuen lagapena eta fratamendua onartzen

dituela,

berariaz aipatutako artikuluetan zerrendatutako helburuekin.
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