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LICITACIÓN DEL CONCURSO PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A 

MUROS-PANTALLA EN EL PERÍMETRO DE LA PARCELA R.9 DE SALBERDIN, EN ZARAUTZ 

 

 

 

1. DE ESTUDIO DE OFERTAS  

 

a) La contratación de las obras correspondientes a la presente licitación quedan definidas en los 

documentos de proyecto que se adjuntan como anexos y que son los siguientes : 

 

obras de CONTENCIONES GENERALES – APANTALLADAS, correspondientes a la 

promoción G-74, de 91 VPOa en la PARCELA R.9 del Área de SALBERDIN, en ZARAUTZ, 

conforme a los documentos de proyecto redactados por CooperaCtiva arquitectura SCP; 

incluso el Plan de Excavación de dichas obras, elaborado por AFESA Medio Ambiente S.A., 

y la Seguridad y Salud de estas, según estudio redactado por SGS-TECNOS S.A. 

 

b) el licitador deberá estudiar la adecuada programación y coordinación de las obras que son objeto 

de contratación en la presente convocatoria, a fin de dar la más adecuada respuesta a los 

condicionantes que afectan a las distintas unidades a ejecutar y que, entre otros, se recogen en el  

presente documento y que obligan, al menos, a la coordinación con obras similares a ejecutar en 

parcelas colindantes y/o próximas, así como con las de ejecución de la urbanización general del 

ámbito, con el adecuado respeto a la edificaciones próximas y a la salvaguarda de vialidad y 

servicios actuales, etc.; el licitador podrá recoger sus conclusiones y propuestas en el apartado 

correspondiente al Rigor en la Oferta de la convocatoria. 

 

 

2. DEL ALCANCE Y DE LA COORDINACIÓN DE LAS OBRAS  

 

a) Se consideran relevantes para la ejecución de las obras objeto de la presente convocatoria las 

afecciones recogidas en los distintos documentos de proyecto y las existentes en el propio ámbito, 

que, entre otras y de manera especial, son las siguientes : 

 

• Edificios existentes en proximidad al emplazamiento de las obras 

 

• Ejecución de obras similares (muros-pantalla) u otras, en la parcela colindante R.14, y en 

otras parcelas próximas del mismo ámbito 

 

• Urbanización Pública existente y en ejecución durante el desarrollo de las obras 

 

• Accesos y Acopios; el contratista adjudicatario deberá prever unos accesos y acopios, en 

las distintas fases de las obras, en coordinación con el urbanizador del ámbito y con los 

constructores que desarrollen su actividad en la parcela colindante y/u otras próximas 

 

• El contratista de las obras está obligado a prever los problemas de coordinación que puedan 

darse; en tal sentido, resulta obligado que dichas obras se desarrollen conforme a las 

determinaciones establecidas en los documentos de proyecto y en las condiciones 

particulares de la licencia municipal y de forma tal que se aminoren afecciones a terceros e 

interferencias en el propio desarrollo de las obras.  
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b) El licitador deberá aportar, a partir de lo referido en los puntos anteriores, en el resto de 

documentos de proyecto y en su propia organización de los trabajos, una planificación general y 

particular de la obra en sus distintas fases, conforme a lo establecido en el propio pliego de 

contratación;  en tal sentido y previo al inicio de las obras se determinará, a la vista de las 

propuestas del contratista adjudicatario de los trabajos y del informe de la Dirección Facultativa 

de las mismas, las posibles fases y planificación parcial y general de las distintas unidades de 

obra, al objeto de conseguir la mejor coordinación entre ellas y de las mismas con los trabajos a 

promover en otras parcelas y en la urbanización general del ámbito 

 

 

c) Las empresas licitadoras comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del proyecto 

Técnico teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecución de los 

trabajos encargados, por lo que deberán conocer la complejidad de su ejecución material y dicha 

complejidad en ningún momento será causa de modificación del precio y plazo para el supuesto 

de que ésta sea superior a la inicialmente prevista, siendo responsabilidad del adjudicatario 

proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y duraderas aunque no se encuentren 

recogidas, sean incompletas y/o incorrectas las del proyecto técnico. 

 

 

d) Se deberán de presentar precios descompuestos, antes de la formalización del contrato, de las 

distintas unidades de obra 

 

 

e) La ocupación de la vía pública y los accesos a la obra se realizarán de acuerdo con las 

instrucciones recibidas por parte de la oficina técnica municipal, reponiendo los desperfectos que 

se ocasionen en las instalaciones urbanas y urbanización existente 

 

 

f) No podrán depositarse escombros ni materiales fuera de los límites del vallado de la obra. 

Cualquier tipo de residuo producido durante las obras, con motivo del desarrollo de las mismas, 

deberá ser objeto de una gestión adecuada en función de su caracterización previa, en función 

del Real decreto 105/2008; estando obligado el titular de las mismas mientras los residuos se 

encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Queda 

expresamente prohibida realizar fuegos y quemas durante el desarrollo de las obras. 

 

 

g) el establecimiento de los cierres de obra y de los accesos a la misma, así como la limpieza de 

camiones, y el emplazamiento de las posibles instalaciones o acopios deberán ser autorizados 

por los servicios técnicos municipales  

 

 

h) Antes del inicio de las Obras se levantará Acta de Comprobación de Replanteo, así como Acta 

del Estado de la Urbanización y en su caso, lo previsto en el correspondiente Protocolo de Grietas 

 

 

i) Previo al Inicio de las Obras se adecuará y aprobará el Programa de Trabajo de las mismas 
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j) Durante el desarrollo de los trabajos y en el supuesto en que se prevea una posible interferencia 

y/o simultaneidad de trabajos con otras obras ajenas a las que son objeto de la presente 

contratación, el contratista trasladará, con una antelación mínima de una semana, notificación 

escrita dirigida a VISESA y a la Dirección Facultativa, a fin de que se puedan tomar las medidas 

precisas para la correcta coordinación de las distintas obras. 

 

 

k) Se deberá verificar la adecuada coordinación de Actividades Empresariales y de sus distintos 

planes de Seguridad y Salud. 

 

 

l) Las Acometidas provisionales (agua, electricidad y saneamiento) serán coordinadas con los 

responsables técnicos municipales y/u organismos competentes. 

 

 

m) Plan de gestión Ambiental en Obra: 

La empresa adjudicataria adjuntará a la memoria técnica un Plan de Gestión Ambiental, 

integrado en el plan de trabajo, que detalle sobre calendario y en detalle las medidas que la 

contratista implantará para minimizar los impactos derivados de la ejecución de las obras. El 

programa contemplará elementos como: 

• La prevención y correcta gestión de los residuos en función de su peligrosidad (inertes, no 

peligrosos y peligrosos) y de su estrategia de gestión final (prevención, reutilización, 

reciclaje) 

• El control y consumo racional de agua, energía y combustibles 

• La minimización de emisiones a la atmósfera (en forma de polvo, CO2 y otros gases de 

combustión de vehículos y maquinaria, olores, contaminación lumínica, etc.) 

• La reducción de ruidos (en operaciones de excavación, de maquinaria pesada, en 

operaciones de carga y descarga, de pequeña maquinaria de obra, etc.) 

• La protección del suelo, de la vegetación y del paisaje y la minimización de vertidos 

• Las medidas de movilidad para asegurar las mínimas molestias al entorno circundante y 

dentro de la misma obra 

• Las acciones de comunicación e información de los agentes afectados 

• La formación específica de los operarios para que tengan en cuenta los aspectos 

mencionados anteriormente 

 

 

n) Documento de propuesta de adecuación ambiental: 

Al inicio de obra, la empresa adjudicataria deberá elaborar un documento de propuesta de 

adecuación ambiental de la obra al proyecto en el que se basa la actuación, indicando qué 

cambios se proponen realizar en ejecución de la obra, indicando las razones del cambio y 

cuáles son sus consecuencias ambientales 

 
 

o) Control de consumos en obra: 

El contratista instalará obligatoriamente equipos y/o sistemáticas para el monitoreo y para el 

registro de, como mínimo, los consumos de agua y electricidad (por ejemplo, mediante 

contadores), así como de la generación de residuos de cada una de las fracciones de residuos 

generados en la obra 
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3. DE PRECIOS, COSTES Y ABONOS DE LAS OBRAS 

 

a) De acuerdo a las cláusulas contractuales, es responsabilidad del adjudicatario la gestión de 

obtención de la totalidad de los permisos ante quien corresponda (a excepción de la Licencia 

Municipal de Obras) así como de su abono. En el supuesto de que por exigencias de la entidad 

encargada de conceder los permisos oportunos, éstos hayan de ser solicitados por el promotor, 

el adjudicatario se obliga a asumir estos costes que le serán repercutidos de la manera en que las 

partes acuerden. 

 

b) Las obras se contratarán con el sistema de precios unitarios fijos, midiéndose lo realmente 

ejecutado, sin que puedan sufrir variación alguna por cambios durante el transcurso de las obras 

los precios de materiales o mano de obra, sea cual fuere el número de unidades o medición de 

las mismas que se hagan, necesarias para dejar la obra completamente terminada, con las 

calidades, especificaciones y determinaciones previstas en la memoria de calidades y en el 

proyecto. 

 

c) Las empresas licitantes comprobarán las mediciones, partidas y especificaciones del proyecto 

técnico correspondiente, teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta 

ejecución de los trabajos encargados, por lo que deberán conocer la complejidad de su ejecución 

material y dicha complejidad en ningún momento será causa de modificación del precio y plazo 

para el supuesto de que ésta sea superior a la inicialmente prevista, siendo responsabilidad del 

adjudicatario proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y duraderas aunque no se 

encuentren recogidas, sean incompletas ó incorrectas las del proyecto técnico. 

 

d) Se deberán de presentar precios descompuestos, antes de la formalización del contrato, de todas 

aquellas unidades que sean susceptibles de ser liquidadas a medición. 

 

 

 

4. DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

a) Durante la ejecución de las obras, quedará prohibido depositar materiales, escombros u otros 

objetos en la vía pública. Cuando se genere su necesidad, se colocarán contenedores apropiados 

para el depósito de los mismos previa notificación a la policía municipal. 

 

b) Si con motivo de las obras, la acera o la calzada se viera afectada por suciedad, deberá limpiarse 

adecuadamente tantas veces como sea necesario. 

 

c) Cuando los medios auxiliares empleados durante la ejecución de las obras afecten a la vía pública 

y/o alumbrado, deberán quedar convenientemente señalizados en precaución de posibles 

accidentes. El solicitante quedará obligado a conservar los elementos de señalización en el debido 

estado de seguridad. 

 

d) Durante la ejecución de las obras se deberá realizar un seguimiento y control de los requisitos 

ambientales a cumplir, incluyendo estos aspectos de forma normalizada en el orden del día de las 

reuniones periódicas de seguimiento de obra y redactando informes mensuales que contengan al 

menos la siguiente información: 

a. Resultados del control y supervisión en materia medioambiental realizada por el 

responsable ambiental de obra designado, durante la ejecución de las obras. La persona 
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asignada como responsable de medio ambiente deberá asegurar el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas y el resto de los criterios ambientales a los que se ha 

comprometido el contratista, en particular las inherentes al Plan de Gestión Ambiental de la 

Obra y al Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

b. Realizará las visitas y comprobaciones necesarias para detectar y corregir malas prácticas. 

Para ello deberá realizar controles periódicos del estado de la obra, registrar las incidencias, 

actualizar el panel de seguimiento y en caso de ser necesario establecer medidas 

correctoras. 

 
a) Durante la ejecución de las obras se deberá realizar adicionalmente con carácter trimestral, un 

resumen con los indicadores ambientales recogidos durante la ejecución de la obra conforme al 

modelo facilitado por Visesa en relación, como mínimo, al consumo de materiales reciclados (árido 

siderúrgico, árido procedente de valorización de RCDs y otros materiales de origen reciclado) (kg), 

consumo de agua (m3) y de electricidad (kWh), carburantes de maquinaria y equipos (litros), así 

como las fracciones de residuos generados (Kg) y el destino de cada uno de ellos, así como un 

informe a la finalización de las obras recopilatorio de los datos de manera agregada por conceptos. 

 

b) Para asegurar que se usan los materiales con las características ambientales especificadas en el 

proyecto ejecutivo y en la misma oferta, la empresa adjudicataria deberá presentar los justificantes 

de compra de los materiales que se comprometió a suministrar junto con los avales 

correspondientes de cumplimiento de las características ambientales de los mismos. 

 

c) Las subcontratas deberán cumplir las Normas del Plan de Gestión de Residuos por contrato. 

 

d) El contratista deberá proporcionar los recursos logísticos necesarios para que las subcontratas 

puedan manipular sus RCD, principalmente medios de transporte y de acopio, De cara a asegurar 

la separación de residuos en origen prescrita en el Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

 

 

5. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (REQUISITOS NEXT GENERATION) 

 

De cara a la justificación de los objetivos medioambientales de la presente obra y poder justificar los 

requisitos en materia de gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) el 

contratista/poseedor de residuos deberá cumplir los siguientes apartados: 

• Presentar un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGR) suscrito por el 

contratista y redactado de acuerdo al Estudio de Gestión de Residuos del proyecto de referencia 

de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de la construcción y demolición, así como con el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.  

• El PGR deberá revisar los residuos y cuantías resultantes a los efectos de minimizar las 

divergencias que puedan resultar e incluso si divergen de los parámetros de cálculo del Anexo 

I del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.  

• Junto con la tramitación del PGR será preceptivo la obtención y presentación de la 

documentación acreditativa completa para la correcta gestión de los RCDs (Solicitudes de 

Admisión -SA-, Documentos de aceptación -DA-, Documentos de Seguimiento y Control -DSC- 

y Documentos de Control y Seguimiento -DCS-, tanto de los residuos no peligrosos como de los 

peligrosos). Dicha documentación será exigible y presentada según se vaya generando, 
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adjuntándose en la documentación de seguimiento periódico de las certificaciones de obra. Los 

DSC y DCS deberán ser los que corresponden al valorizador autorizado final para cada código 

LER, no siendo suficiente la documentación del recogedor homologado. 

• La única documentación válida para acreditar los RCDs valorizados es la que se acredite en la 

plataforma IKS-eem o Ingurunet del Gobierno Vasco (Decreto 4/2020, de 21 de enero, por el 

que se deroga el Decreto 183/2012, de 25 de septiembre, por el que se regula la utilización de 

los servicios electrónicos en los procedimientos administrativos medioambientales, así como la 

creación y regulación del registro de actividades con incidencia medioambiental de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, (IKS-eem + INGURUNET) 

• La documentación justificativa anterior se complementará con toda aquella documentación que 

exija la Dirección Facultativa en esta materia, para la confección del Informe Final de Gestión y 

especialmente aquella que permita declarar y acreditar la correcta reutilización de los RCDs 

reutilizables y de los residuos valorizados in situ de acuerdo con las exigencias del Decreto 

112/2012. 

• Presentar la documentación necesaria para confeccionar el Libro del Edificio según el artículo 

7.1 del Decreto 250/2003, de 21 de octubre, sobre el Libro del Edificio destinado a vivienda y el 

artículo 4.1.f del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición.  

• Presentar la documentación necesaria para confeccionar el Libro del Edificio según el artículo 

7.1 del Decreto 250/2003, de 21 de octubre, sobre el Libro del Edificio destinado a vivienda y el 

artículo 4.1.f del Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición.  

o Adicionalmente se establecen las siguientes determinaciones y exigencias técnicas: 

o NO es posible la eliminación de RCDs no peligrosos. 

o Al menos el 70% (en peso) de los RCDs no peligrosos generados en la obra (excluyendo 

el material natural mencionado en la categoría 17 05 04 en la lista europea de residuos 

establecida por la decisión 2000/532/EC), se gestionará de manera diferenciada y 

separada de acuerdo el principio de jerarquía, el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y 

el Protocolo de gestión de RCDs de la UE. Esto se justificará mediante certificado de 

vertedero o entidad gestora acreditada, del compromiso previo de cumplimiento de que 

se pueda llegar a igualar o superar un 70% (en peso) en la reutilización, reciclaje y 

reutilización de los residuos de construcción y demolición de no peligrosos, así como 

todas aquellas medidas previstas para la consecución de dicho objetivo. 

Como documentación acreditativa las empresas ofertantes deberán presentar cartas de 

compromiso con el porcentaje ofertado tanto de la empresa constructora como de los 

receptores y valorizadores de los residuos. 

o Cualquier fracción resto de residuos no peligrosos (Código LER 17.09.04) deberá ser 

remitido a valorización a un valorizador homologado con dicho código LER. 

o Todo los RCDs peligrosos deberán ser gestionados con los gestores homologados 

correspondientes. 

 


