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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DEL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRES CENTROS DE TRANSFORMACIÓN EN LAS PARCELAS DB-2, RD-1  
y RD-5 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 DE ZORROTZAURRE. 
 
 
I.- OBJETO DEL CONCURSO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 
 
I. 01.-OBJETO DEL CONCURSO 
 
 
Cláusula 1. Objeto  
 
El objeto del contrato es el que se indica en la cláusula 1 de la carátula de este pliego, de acuerdo con 
las condiciones esenciales de ejecución, y en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los 
artículos 204 y 205 LCSP. 
 
Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad del 
expediente. 
 
Cláusula 2. Descripción de actuaciones objeto de contratación 
 
Se consideran condiciones esenciales de ejecución del presente pliego las que a continuación se 
enumeran:  

- Condiciones Esenciales de ejecución recogidas en el PPTP. Capítulo 5 “Descripción de Actuaciones 
Objeto de Contratación) 

- Cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. 
- Cumplimiento de la legislación ambiental. 

 
Cláusula 3. Régimen jurídico del contrato  
 
El contrato es de naturaleza privada y se rige por las normas y documentos señalados a continuación:  
 

a) Las cláusulas contenidas en este pliego de cláusulas particulares según las especificaciones 
de la carátula que forma parte integrante del mismo.  

b) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la versión vigente en 
el momento de publicación de la convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato 
(LCSP).  

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en cuanto no se oponga a lo 
previsto en la LCSP.  

d) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo 
previsto en la LCSP.  

e) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación  

f) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción.  

g) Los documentos que revisten carácter contractual.  
 
Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto en el ámbito estatal como de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma.  
 
El presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual. En caso de discordancia 
entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá este pliego.  
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El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros 
documentos contractuales, y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la 
ejecución de lo pactado, no exime al adjudicatario de la obligación de cumplirlas.  
 
La adjudicación se realizará mediante procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en el artículo 158 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).  
 
El presente contrato estará o no estará sujeto a regulación armonizada según lo previsto en la cláusula 2 
de la carátula en función del valor estimado del mismo. 
 
Cláusula 4. Presupuesto  
 
El presupuesto de licitación del contrato es el que figura en la cláusula 4 de la carátula de este pliego.  
 
El cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos, que según los documentos contractuales y la 
legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido, que figura como partida independiente.  
 
Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán desechadas. El 
precio del contrato será aquél al que ascienda la adjudicación, que en ningún caso superará el 
presupuesto base de licitación.  
 
El valor estimado es el que figura en la cláusula 5 de la carátula.  
 
Dicha cantidad se indica únicamente a efectos de publicidad del procedimiento y de información a 
posibles licitadores, sin que ello suponga en ningún momento un compromiso de gasto por parte de la 
Junta.  
 
Cláusula 5. Plazo de ejecución  
 
El plazo contractual o de ejecución máximo del contrato es el fijado en la cláusula 6 de la carátula de 
este pliego.  
 
El plazo de ejecución comenzará a contar con el acta de comprobación del replanteo. En todo caso, los 
plazos podrán ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean 
imputables. 
 
Cláusula 6. Perfil del contratante  
 
El acceso al perfil del contratante del órgano de contratación se efectuará a través de la página web de 
la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 1 de Zorrotzaurre en la siguiente dirección URL: 
http://www.zorrotzaurre.com/concursos-en-tramitacion/ 
 
En el Perfil del Contratante de la Junta se publicarán todos los datos e informaciones del expediente.  
 
Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y sobre la documentación 
complementaria con una antelación de 7 días a la fecha límite fijada para la recepción de ofertas en el 
anuncio de licitación. Esta información se facilitará en el plazo de cinco (5) días desde la solicitud y, en 
todo caso, tres (3) días antes del fin del plazo de presentación de proposiciones. Dichas consultas y 
peticiones de información adicional deberán realizarse en la cuenta de correo electrónico: 
jc.murgia@zorrotzaurre.com  
 
 

http://www.zorrotzaurre.com/
mailto:jc.murgia@zorrotzaurre.com
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I. 02.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Cláusula 7. Presentación de propuestas.  
 
La documentación deberá presentarse redactada en castellano.  
 
En la cláusula 16 de la carátula se indica el medio para presentar las ofertas.  
 
Las empresas interesadas en el procedimiento deberán presentar, en el plazo y lugar (fecha y hora) que 
se señala en la cláusula 16 de la carátula, la documentación mencionada en la cláusula 21 del presente 
Pliego. 
 
 
Cláusula 8. Presentación telemática o no telemática 
 
8.1. Requisitos para utilizar el sistema de licitación electrónica para los trámites del procedimiento de 

contratación  

 

1. Requisitos administrativos: 

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administración de la CAE a 

efectos de tramitación electrónica. Actualmente estos certificados electrónicos son los 

siguientes: 

• Izenpe ( Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad) 

• FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad) 

• Dni-e 

• Camerfirma  (Entidad, Ciudadano, con estos certificados ha accedido muy poca gente 

a la aplicación 

b) Estar en alguna de estas situaciones: 

a. Estar dado de alta y disponer certificación vigente en el Registro de Licitadores y 

Empresas Clasificadas de Euskadi. 

b. Estar dado de alta en el sistema de habilitación temporal. 

c. En el caso de que dos o más operadores económicos concurran agrupados con el 

compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios: 

el compromiso de UTE debe estar registrado en el sistema de habilitación temporal. 

 

2. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitación electrónica: 945016298. 

 

8.2. Forma de presentación 

 

a) Se deben anexar los documentos indicados en la cláusula 21 en los respectivos sobres que, de 

conformidad con dicha cláusula, aparecen en la aplicación. 

 

b) Sólo se garantiza la lectura y tramitación de los documentos almacenados con las siguientes 

extensiones: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf, .rtf, .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, 

.zip, y .7z 

 

c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la 

operatividad del sistema, se recomienda el envío de los documentos en los formatos .pdf, .rtf, 

.sxw, .jpg y .tiff 
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d) Se entenderá recibida la oferta en el plazo de presentación si se inicia la transmisión dentro de él 

y finaliza con éxito. 

 
Cláusula 9. Notificaciones y comunicaciones. 

 
9.1 Actuaciones que son objeto de notificación y de comunicación 
 
Serán notificados el acuerdo de adjudicación y los actos de trámite definidos en la letra del artículo 44.2 
LCSP. 
 
Se entenderá por comunicaciones las solicitudes de aclaración, los requerimientos para subsanar, 
defectos u omisiones, requerimientos de presentación de documentos previstos en el pliego y otros 
actos de trámite incluidos en el artículo 44.2.b LCSP. 
 
9.2 Presentación de ofertas por medios electrónicos 
 
Las notificaciones y las comunicaciones se practicarán a través medios electrónicos. 
 
Cláusula 10. Mesa de Contratación. 
 
El órgano competente para la valoración de las ofertas será la Mesa de Contratación, que estará 
constituida por el Gerente de la JUNTA (que actuará como Presidente); el Secretario de la JUNTA (que 
actuará como Secretario de la Mesa); un representante de Gobierno Vasco; un representante del 
Ayuntamiento de Bilbao; y un representante de los propietarios privados miembros de la Junta de 
Concertación (que actuarán como vocales).   
 
Cláusula 11. Apertura de plicas 
 
La Mesa de Contratación en el lugar, día y hora señalados para la apertura de las ofertas, comunicará el 
número y nombre de las empresas participantes, y en el mismo acto notificará el resultado de la 
calificación de los documentos del sobre A con expresión de las empresas admitidas, las rechazadas y la 
causa de inadmisión. 
 
Finalmente, se procederá a la apertura del sobre C “OFERTA ECONÓMICA” y a la lectura de las ofertas 
presentadas en dicho sobre. 
 
Las puntuaciones resultantes de la evaluación de la documentación presentada en el sobre B, en el caso 
de que se haya exigido su presentación, y las ofertas presentadas en el sobre C serán publicadas en el 
perfil de contratante. 
 
Las empresas que quieran dejar constancia de cualquier incidencia o reclamación deberán estar 
representadas por persona que ostente título habilitante al efecto. 

 
Cláusula 12. Oferta única 
 
Cada empresa presentará una única oferta, no admitiéndose variantes a la misma. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o 
figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas prohibiciones dará lugar a la 
inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
El plazo de validez de las ofertas será de SEIS (6) meses contados desde la fecha de la apertura de las 
proposiciones económicas. 
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Cláusula 13. Capacidad para contratar 
 
Podrán optar a la adjudicación de la presente licitación las personas naturales o jurídicas, españolas o 
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar 
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, se encuentren debidamente 
clasificadas. 
 
También pueden participar varias personas que reúnan los requisitos indicados en el párrafo anterior 
agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente. 
 
Además, cuando se trate de personas jurídicas, las prestaciones de los contratos objeto del presente 
pliego han de estar comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, conforme a sus 
estatutos societarios o reglas fundacionales, les sean propios. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir, además, los requisitos establecidos en el 
artículo 68 de la LCSP y, en caso de resultar adjudicatarios, cumplir lo establecido en el artículo 68.2 de 
la LCSP. 
 
Cláusula 14. Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional. Clasificación. 
Adscripción de medios 

 
Dicha solvencia se acreditará a través de la clasificación indicada en la cláusula 17 de la carátula de este 
pliego cuando el contrato esté sujeto al requisito de clasificación (la clasificación sea obligatoria) o 
cuando, no estándolo (no siendo obligatoria), el licitador opte por acreditar su solvencia a través de la 
clasificación indicada en dicha cláusula. Si la clasificación no es obligatoria, el licitador o candidato podrá 
acreditar su solvencia de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 17 de la carátula. 
 
En este caso, el licitador o candidato deberá acreditar que dispone de clasificación vigente para la 
celebración de contratos de obras del mismo grupo, subgrupo y categoría (igual o superior) que la que se 
indica mediante certificación expedida por el Registro competente. Dicha certificación deberá ir 
acompañada de una declaración responsable de la empresa en la que manifieste que las circunstancias 
reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación.  
 
No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Unión 
Europea o de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran 
aisladamente o integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia. 
 
Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse 
en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos 
que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la ejecución del contrato dispondrá 
efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición 
de contratar. 
 
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se 
refiere el art. 69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal. 
 
No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican 
como solvencia técnica y profesional y experiencia profesional, las empresas únicamente podrán recurrir 
a las capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar los trabajos para las cuales son necesarias 
dichas capacidades. 
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Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, presentará al efecto el 
compromiso por escrito de dichas entidades. En dicho compromiso escrito deberá constar que la 
responsabilidad de ambas tiene carácter solidario. 
 
El compromiso se presentará únicamente por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta en el 
momento en que sea requerido para la presentación de la documentación justificativa, de conformidad 
con el art.150.2 de la LCSP. 
 
A los efectos del art 75.4, 76.1 y 76.2 de la Ley Contratos del Sector Público, los licitadores se 
comprometerán a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales que se indican en la 
cláusula 17.4 de la carátula. 
 
Estos compromisos se integrarán en el contrato, con el carácter de obligación esencial a los efectos 
previstos en el artículo 211 de la LCSP, y de las penalidades establecidas en el presente pliego. 
 
El incumplimiento de los criterios de solvencia, o de los requisitos de adscripción de medios dará lugar a 
la no admisión del licitador al presente procedimiento por parte de la Mesa de Contratación. 
 
Cláusula 15. Prohibiciones de contratar  
 
Se estará a las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Igualmente es de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 71 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, en relación a la extensión de las prohibiciones de contratar a aquellas empresas de 
las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son 
continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas de las que 
hubiesen concurrido aquéllas. 
 
Las prohibiciones de contratar contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del citado artículo 
se apreciarán directamente por la Junta y subsistirán mientras concurran las circunstancias que en cada 
caso las determinan. En los restantes supuestos, la prohibición de contratar requerirá su previa 
declaración por parte de la Junta mediante procedimiento al efecto con fijación de su duración. 

II.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 

II .01.-CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA 
 
Cláusula 16. Inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
y Registro Oficial de Contratistas de la CAE.  
 
El certificado de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público acreditará, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud 
del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación 
profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional, clasificación y 
demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de 
contratar que consten en el mismo.    
 
Asimismo, la inscripción en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi acreditará idénticas 
circunstancias que las recogidas en el párrafo anterior. 
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Cláusula 17. Documentación 

 
El presente Pliego, conjuntamente con el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y el Contrato de 
Ejecución, forma parte de la documentación del concurso que servirá de base para la contratación y 
ejecución de la prestación del contrato. 
 
Cláusula 18. Aceptación del Pliego 
 
La presentación de ofertas supone la expresa aceptación incondicional y sumisión a lo regulado en los 
pliegos rectores de la licitación y a los documentos que los acompañan. Este Pliego será de obligado 
cumplimiento para el contratista a quien se adjudique el concurso, así como las condiciones ofertadas 
que mejoren las establecidas en el Pliego. 

 
Cláusula 19. Procedimiento de licitación 

 
El contrato se adjudicará mediante Concurso Público, y utilizando el procedimiento abierto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación 
con el artículo 156 y siguientes del mismo.  
 
En dicho procedimiento abierto podrán presentar ofertas todas las empresas interesadas, que cumplan 
los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional exigidos y que no se encuentren 
incursas en prohibición de contratar. 

 
Cláusula 20. Publicidad de la licitación 

 
El concurso será convocado mediante anuncio publicado en el perfil del contratante de la Junta y en la 
Plataforma de Contratación Pública de Euskadi. 
 
 
Cláusula 21. Presentación de las proposiciones y documentación a presentar 
 
21.1.- Los licitadores deberán componer su oferta de la siguiente manera: 
 

• SOBRE  “A”.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. 
 
a) Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) del operador económico debidamente 

cumplimentado. Se anexará como documento independiente en el perfil del contratante de la Junta.  
 

b) Garantía provisional, si lo exige la cláusula 9.1 de la carátula. 
 

c) Compromiso de adscripción de medios según Anexo 7. 
 
d) Nombres y cualificación profesional: en el caso de que se exija en la cláusula 17.4 de la carátula, la 

empresa debe aportar los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de 
ejecutar la prestación. El licitador cuya proposición hubiera sido seleccionada para la adjudicación 
deberá acreditar la efectiva disposición de tales medios. 

 
e) Las empresas pertenecientes a un grupo empresarial, entendiéndose por tales las que se 

encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, deberán presentar 
declaración sobre los extremos reseñados en el citado artículo respecto de los socios que integran el 
grupo. En el caso de que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la 
adjudicación, deberán presentar declaración en la que hagan constar esta condición, indicando el 
nombre de las concurrentes. Asimismo, los licitadores que no pertenezcan a un grupo empresarial 
deberán presentar declaración en ese sentido. 
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f) Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Junta deberán 

presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente cláusula, 
además de un escrito de compromiso solidario en el que se indicarán: los nombres y circunstancias 
de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos; la asunción del compromiso de 
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designación de 
un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos 
y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento deberá estar firmado 
por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión. 

 
En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta 
acreditará su constitución en escritura pública, así como el CIF asignado a dicha unión antes de la 
formalización del contrato. La duración de la unión será coincidente con la del contrato, hasta su 
extinción. 

 
g) Certificado del sistema de gestión ambiental. 
 
h) Declaración jurada respecto al cumplimiento por parte del Contratista del porcentaje de personal 

fijo de la empresa que garantice su profesionalidad y continuidad, en los términos señalados la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, es 
decir: no inferior al 10 % durante los 18 primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 20 % durante los 
meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive.  

 
i) Relación e información respecto a los Subcontratistas: se aportará una declaración en la que se 

relacionen los subcontratistas con los que la Empresa concertará, en su caso, la ejecución parcial del 
contrato, indicando las partes del contrato objeto de subcontratación, importe, y el nombre o perfil 
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica de los 
subcontratistas. 
 

 
21.2.- En cuanto a la documentación a presentar en el sobre “A” por las empresas no españolas de 
Estados Miembros de la Comunidad Económica Europea, al igual que por las demás empresas 
extranjeras, se acreditará de la siguiente manera: 
 

o Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea o 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, la capacidad de obrar se 
acreditará mediante su inscripción en un registro profesional o comercial, cuando este 
requisito sea exigido por la legislación del Estado respectivo, o la presentación de las 
certificaciones que se indican como solvencia técnica para los contratos de obras. 
 

o Tendrán capacidad para contratar con el sector público las empresas no españolas de 
Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una 
autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder realizar la 
prestación de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

 
o  Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, deberán 

justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a 
su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector 
público, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la 
correspondiente Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a 
la documentación que se presente. En los contratos sujetos a regulación armonizada se 
prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 
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o Adicionalmente, se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de 

contratos de obras que abran una sucursal en España, con designación de apoderados o 
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

 
o Documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional precisa para la 

realización del contrato. 
 

o Las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro oficial en que deba estar inscrito 
correspondientes al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos  

 
o Relación de los trabajos de edificación de viviendas efectuadas en los diez últimos años, y 

certificados de buena ejecución señalándose el importe, las fechas, el lugar de ejecución y 
precisando si se encuentran terminadas o no, si se realizaron según las reglas por las que se 
rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término. 

 
o Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al 

castellano o al euskera. 
 

o Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y tribunales españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias de que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante. 

 
 
 

• SOBRE  “C”.- OFERTA ECONÓMICA . 
 

En este sobre deben presentarse los siguientes documentos: 
 
a) La proposición económica se presentará redactada conforme al modelo fijado en el Anexo 1 al 

presente Pliego, así como según lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, no 
aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que la JUNTA estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposición no 
guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto 
base de licitación, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en 
el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador que adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de Contratación, sin que 
sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no 
altera su sentido. 

 
b) Memoria justificativa de la oferta económica: se aportará un documento que justifique de forma 

pormenorizada, la posibilidad de ejecutar los trabajos en tiempo y forma según el precio ofertado, 
respetando los márgenes habituales admitidos en el mercado. 

 

II .02.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Cláusula 22. Criterios de valoración de las ofertas. 
 
Los criterios de valoración de las ofertas serán los indicados en la cláusula 19 de la carátula. 
 
Cláusula 23. Informes. 
 
La Mesa podrá encomendar la realización de los informes técnicos precisos sobre el contenido de las 
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ofertas. 
 
Cláusula 24. Órgano de Contratación 
 
El Órgano de Contratación es la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 1 de Zorrotzaurre. 
 
Cláusula 25. Responsable del Contrato 
 
Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, la supervisión e 
inspección de los trabajos corresponden al responsable del contrato que desarrollará las siguientes 
funciones: 
a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación. 
b) Aprobar la/s certificación/es de obra. 
c) Constatación de la correcta ejecución de la prestación y su recepción. 
d) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en 

virtud del contrato, informar al órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y, en su 
caso, informar sobre la resolución del contrato o la imposición de penalidades. 

e) Informar sobre la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la 
ejecución del contrato. 

f) Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir 
g) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecución, si el retraso producido es 

imputable al contratista 
 
En caso de discrepancia entre el responsable del contrato y el órgano de contratación sobre el 
cumplimiento y ejecución del mismo, prevalecerá el criterio del órgano de contratación. 
 
Cláusula 26. Adjudicación.  
 
A la vista de los informes técnicos recibidos y de la valoración que la Mesa haga de la documentación 
contenida en los sobres, dicha Mesa de contratación elevará la oportuna propuesta de adjudicación al 
órgano de contratación. Si la licitación está dividida en lotes, para su adjudicación se estará lo 
establecido en la cláusula 1.2 de la carátula. La propuesta de adjudicación, que se efectuará a favor de 
la empresa o empresario que, según los criterios de valoración, haya realizado en conjunto la oferta 
económicamente más ventajosa, no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto. No obstante, si 
el órgano de contratación no adjudicara el contrato de acuerdo con la propuesta formulada, deberá 
motivar su decisión.  
 
El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación formulada por la Mesa de 
Contratación y con las especialidades señaladas, procederá a dar el visto bueno a la propuesta la 
adjudicación y facultará a la Mesa de Contratación para que proceda a solicitar al licitador que haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación 
justificativa requerida en la cláusula siguiente. 
 
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el 
licitador ha retirado su oferta, procediéndose a incautar la garantía provisional. Y se procederá a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas 
con el Visto Bueno dado por el órgano de contratación. En este caso, se otorgará a éste un plazo de diez 
días hábiles para cumplimentar lo señalado. 
 
El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la documentación, que será notificada al adjudicatario y al resto de licitadores, y publicada 
en el perfil del contratante de la Junta. 
 
Adjudicado y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la 
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documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos no 
retiran su documentación en el mes siguiente a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Junta 
no estará obligada a seguirla custodiando. 

 
Cláusula 27. Requisitos previos a la adjudicación.  
 
Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, se requerirá al licitador que 
haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentación: 
 
1. A efectos de acreditar su capacidad de obrar: 
 
a) Escritura y estatutos: cuando la empresa adjudicataria sea una persona jurídica, presentará 

escritura de constitución, de modificación y estatutos vigentes inscritas en el Registro Mercantil, 
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo 
fuere, la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el 
que consten las normas por la que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

b) Las licitadoras no españolas nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo acreditarán su capacidad de obrar de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 84 LCSP. 

c) Las demás licitadoras extranjeras acreditarán su capacidad de obrar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 84.3 LCSP. 
 

2. DNI: Documento Nacional de Identidad de la persona que ha firmado la oferta o la solicitud de 
participación, en nombre propio o como apoderado. 
 
3. Apoderamiento: cuando la persona firmante de la oferta o solicitud de participación no actúe en 
nombre propio, o la empresa adjudicataria sea una sociedad o persona jurídica, la persona que firma 
deberá presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la empresa interesada es una persona jurídica, 
este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto 
no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.1.5 
del Reglamento del Registro Mercantil. 
 
4. Habilitación empresarial o profesional: en el caso de que se encuentre especificada en la carátula, 
deberá incluirse la documentación acreditativa de la habilitación empresarial o profesional especificada. 
 
5. Solvencia: cuando de conformidad con la cláusula 17 de la carátula, sea obligatorio disponer de unos 
requisitos mínimos de solvencia, la licitadora debe presentar la documentación indicada en la cláusula 
para su acreditación, salvo que dichos requisitos hayan sido sustituidos por la clasificación. En caso de 
exigencia de clasificación, el adjudicatario deberá presentar el certificado de clasificación vigente para la 
celebración de contratos de obras del mismo grupo, subgrupo y categoría (igual o superior) que la que 
se indica en la carátula mediante certificación expedida por el Registro competente. Dicha certificación 
deberá ir acompañada de una declaración responsable de la empresa en la que manifieste que las 
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variación. 
 
6. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se haya obligado a 
adscribir a la ejecución del contrato. 
 
7. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del contrato, si 
la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades. 
 
8. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentación acreditativa de la no concurrencia de 
prohibiciones de contratar de conformidad con el artículo 85 LCSP. 
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9. Documentación acreditativa de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 
 
10. Garantía definitiva, del 5% del importe de la adjudicación excluido el IVA. 
 
11. El pago de las primas de seguros. 
 
12. Unión Temporal de Empresas. Escritura de formalización de Unión Temporal de Empresas, en el 
caso de que el adjudicatario sea una UTE, de acuerdo con la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre 
Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y normativa que la modifica. Así 
como el número de Identificación Fiscal. 
 
Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentación. 
 

- En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de cualquier otra 
documentación, prevalecerá lo indicado en el contrato. 

- Firmado el contrato no podrá presentar la contrata adjudicataria ninguna reclamación o 
pretensión económica por estos conceptos. 

 
Cláusula 28. Adjudicación en caso de resolución. 

 
En el supuesto de resolución del contrato al inicial adjudicatario, cualquiera que sea la causa, la Junta se 
reserva la facultad de adjudicar el nuevo contrato a alguna de las empresas participantes en el concurso 
(preferentemente según el orden de puntuación obtenido, salvo razones que a juicio de la Junta 
desaconsejen la citada preferencia, y sin modificación de las condiciones ofertadas) o bien a una tercera 
empresa no participante en el Concurso, cuando a criterio de la Junta se justifique la conveniencia de 
tal decisión, y de conformidad con los supuestos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
Cláusula 29. Formalización del contrato. 
 
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior 
a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez 
transcurrido el plazo de 15 días hábiles sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la 
suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente 
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

 
La formalización deberá publicarse en el Perfil del Contratante de la Junta.  
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado se le incautará la garantía definitiva, en concepto de penalidad. 
 
En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado 
clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula relativa a la 
adjudicación. 
 
Si las causas de la no formalización fueran imputables a la Junta, se indemnizará al contratista de los 
daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 
 
El contrato se perfeccionará mediante la formalización realizada por el Órgano de Contratación en los 
términos señalados anteriormente, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo 
a su formalización. 
 
Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, se considerará 
incumplimiento de la condición para la adjudicación y la Junta podrá acordar la adjudicación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas. 
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El Pliego de Cláusulas Particulares, las condiciones particulares de la contratación, así como la 
documentación complementaria facilitada en la presente licitación revestirán carácter contractual por lo 
que deberán ser firmadas en prueba de conformidad por los adjudicatarios en el mismo acto de 
formalización del contrato. 
 
Cláusula 30. Cesión. 

 
30.1.- Las Empresas que resulten adjudicatarias de la licitación a que se refiere el presente Pliego no 
podrán ceder los derechos y obligaciones derivados del contrato sin autorización expresa de la Junta.  
 
30.2.- Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deben cumplirse 
los siguientes requisitos: 
 
a)  Que la Junta autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  
 
b)  Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No será de 

aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en concurso aunque 
se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la 
declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de 
refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos 
previstos en la legislación concursal. 

 
c)  Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Junta y la solvencia que resulte exigible en 

función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal 
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición de contratar. 

 
d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. 
 
30.3.- El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 
cedente. 

 
Cláusula 31. Seguros. 
 
Serán a cargo del adjudicatario todos los daños producidos en el desarrollo de los trabajos cualquiera 
que sea su naturaleza y volumen. Con independencia de los términos establecidos en el contrato, la 
Junta contratará para todo el periodo que duren los trabajos y por cuenta del adjudicatario, las 
siguientes pólizas: 
 

a) Seguro de Responsabilidad Civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar 
por los daños y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos, tanto las imputables a la Junta como las imputables a los 
contratistas y los subcontratistas y en general a toda persona que participe en los trabajos. 
 

El adjudicatario por su parte contratará: 
 

b) Seguro de Todo Riesgo Construcción que cubra los daños a las propias instalaciones, 
incluyendo como asegurados tanto a la Junta como a las empresas contratistas y/o 
subcontratistas. El capital asegurado se calculará tomando el valor de ejecución material 
incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y sin tener en cuenta el IVA. 

 
Como garantías complementarias la póliza incluirá las coberturas de: Revalorización de Capitales, 
Impermeabilización de Fachadas y Cubiertas, y Renuncia frente al Contratista. 
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Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Dirección Facultativa, podrán pedir al Contratista 
que le exhiba la documentación correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las 
pólizas o certificado de los mismos, así como que se le acredite estar al corriente en el pago de las 
primas, con la obligación, por parte de éste de cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo -en caso 
contrario- la Propiedad suspender el pago de certificaciones y suspender el plazo de garantía de un año, 
sin que dicho período de suspensión sea computable a efectos de indemnizaciones, todo ello sin 
perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento. 

 
Cláusula 32. Pago de Primas. 
 
Los adjudicatarios abonarán la prima del seguro contratado por la Propiedad, con el importe que se 
recoge en la cláusula 8 de la carátula. 
 
En todo caso serán soportados por el adjudicatario los daños y perjuicios en la cuantía de la franquicia y 
en lo que superen los límites que se establezcan en las distintas pólizas de seguro; así como en los 
bienes y riesgos no cubiertos en las mismas. La peritación de los daños realizada a cargo de la Compañía 
de Seguros, así como los acuerdos de cancelación de siniestros serán vinculantes para el adjudicatario. 
 
En caso de producirse un retraso en la finalización de los trabajos sobre la fecha prevista, se procederá a 
la contratación de las prórrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que 
corresponda. El adjudicatario deberá comunicar a la finalización de los trabajos, el volumen de obra 
definitivo y, en caso de superar el presupuesto previsto inicialmente, se hará cargo de la sobreprima 
correspondiente de la regularización de la suma asegurada. El adjudicatario comunicará de forma 
inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por la Junta, con el fin de 
proceder a la tramitación del expediente. 
 
La Junta proporcionará al Contratista una copia de la póliza antes del inicio de los trabajos. El pago 
correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo Riesgo Construcción se realizará 
por el Contratista a la Junta con anterioridad a la firma del contrato de ejecución de obra.  
 
En cualquier caso, los importes finales a liquidar serán los efectivamente abonados por la Junta para los 
diferentes seguros.  
 
Cláusula 33. Responsabilidades. 
 
La responsabilidad primaria y directa del Contratista no podrá reducirse, atemperarse o subrogarse al 
condicionado o actuación de los aseguradores. 
 
La contratación de los seguros mencionados no limitará las obligaciones y la responsabilidad asumidos 
por el Contratista en virtud del resto de las estipulaciones contractuales. 

III.- CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN 

III .01.- NORMAS REGULADORAS 
 
Cláusula 34. Regulación. 
 
La presente contratación se regirá por las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas 
Administrativas y sus anexos. Subsidiariamente se regirá por: 
 

a) En cuanto al procedimiento de adjudicación por lo que se establece en las secciones 1ª y 
2ª del Capítulo I del Título I, del Libro II y artículo 319 de la Ley de Contratos del Sector 
Público y por aquellas disposiciones de carácter general, que en desarrollo de los citados 
capítulos de la Ley estatal pueda aprobar el Gobierno Vasco. 
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b) En cuanto al resto de aspectos de la contratación, por las citadas disposiciones y por 
aquello que prevén los artículos 1.588, 1.599 y concordantes del Código Civil relativos a la 
ejecución de los trabajos por ajuste o precio alzado. 

 
Clausula 35. Obligaciones contractuales esenciales del Contratista. 
 
A los efectos previstos en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Público, y con los efectos que se 
señalará, se consideran obligaciones contractuales esenciales del Contratista las siguientes: 
 

1. Observancia de las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de seguridad 
tanto del Contratista como de sus Subcontratistas y el cumplimiento de las instrucciones 
en dicha materia dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud de los trabajos.  

 
2. El cumplimiento en el pago de los salarios y la aplicación de las condiciones salariales 

derivadas del convenio colectivo de la construcción del Territorio donde radique la obra. 
 
3. Cumplimiento de los plazos contractuales. 

 
4. Adscripción efectiva a la obra de los medios materiales y/o humanos señalados en la oferta 

adjudicada por parte del Contratista. 
 

5. Cumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en su oferta y 
objeto de valoración a través de los criterios de adjudicación. 

 
6. Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. 
 
7. Cumplimiento de las instrucciones dictadas por la Junta, la Dirección Facultativa u 

organismos oficiales en relación con la reparación de vicios o defectos constructivos 
imputables al Contratista dentro del plazo máximo señalado en dichas instrucciones. 

 
8. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto a los requisitos de la 

subcontratación.  
 
Estas penalizaciones no podrán superar el límite fijado en el artículo 192.1 de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 
 
El pago de dichas penalizaciones se realizará con cargo a las certificaciones de obra pendientes de abono 
y garantía definitiva constituida o en poder de la Junta o cualquier otro derecho de crédito que ostente 
del Contratista frente a la Junta. 
 
La aplicación de dichas penalizaciones se realizará previo trámite de notificación del incumplimiento y la 
concesión de un plazo de 10 días hábiles para que el Contratista formule alegaciones. El incumplimiento 
reiterado de alguna o algunas obligaciones contractuales esenciales será causa de resolución del 
contrato. 
 
Cláusula 36. Recursos y Tribunales. 
 
El órgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratación frente a actos 
previstos en el artículo 44.2 LCSP en relación con los contratos recogidos en el artículo 44.1 LCSP, así 
como para decidir sobre la adopción de las correspondientes medidas provisionales, es el Órgano 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi. La tramitación del 
citado recurso se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 60 de la LCSP. 
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Los actos dictados en relación con contratos no comprendidos en el artículo 44.1 LCSP serán 
susceptibles de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
Contra la resolución de los recursos solo procederá la interposición de recurso contencioso-
administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
 
En materia de preparación, adjudicación y modificaciones contractuales, cuando la impugnación de 
estas últimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la lCSP, será 
competente el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, previa la resolución del recurso especial 
citado, la interposición del cual tiene carácter obligatorio como trámite previo a la impugnación ante el 
citado orden. De la ejecución del contrato y sus efectos deberá conocer la jurisdicción civil. 
 
El adjudicatario hace una renuncia expresa al fuero de su domicilio y se somete a los Juzgados y 
Tribunales de Vitoria-Gasteiz que sean competentes para la resolución de cuantas incidencias y 
reclamaciones pudieran plantearse. 
 
Cláusula 37. Comunicaciones entre las partes. 
 
Las notificaciones realizadas entre las partes se realizarán a las direcciones postales, correo electrónico y 
teléfonos móviles recogidas en la formalización del contrato, surtiendo plenos efectos siempre y cuando 
las mismas se realicen por conducto fehaciente. En particular, se acepta por las partes el uso de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en las condiciones establecidas por el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público.  
 
Ambas partes aceptan de forma expresa el uso de Mail Certificado, Burofax Certificado, así como 
cualquier servicio similar ofrecido por un tercero de confianza, además de las formas existentes de 
comunicación fehaciente. 
 
Con el objeto de facilitar la continuidad en las comunicaciones, las partes se comprometen a mantener 
los números de teléfono móvil, dirección de correo electrónico y dirección postal reflejados en la 
formalización del contrato y a notificar en el plazo de 30 días por conducto fehaciente a la otra parte 
cualquier cambio en los mismos en el caso de que este se efectuara.  
 
Las partes firmantes aceptan de forma expresa que será causa de resolución inmediata de este contrato 
el incumplimiento del párrafo anterior, pudiendo solicitar dicha resolución la parte que habiendo 
cumplido sus obligaciones de mantener informada a la otra parte de las direcciones en activo: dirección 
postal, dirección de correo electrónico, número de fax y número de teléfono móvil, se vea ante la 
imposibilidad de notificar a la otra parte por haber variado esta cualesquiera de las siguientes: la 
dirección postal, dirección de correo electrónico, número de fax y número de teléfono móvil. 
 
Cláusula 38. Protección de datos de carácter personal.  
 
De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 
27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE se 
informa de los siguientes aspectos sobre el tratamiento de datos personales de los licitantes y 
adjudicatario del suministro:  
 
Responsable del tratamiento: La Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 1 de Zorrotzaurre, con 
CIF V95740437, domicilio en Elcano 14, 4º izda. • 48008 BILBAO, teléfono 944 230 642 y correo 
electrónico: info@zorrotzaurre.com  
 
Finalidad del tratamiento: gestionar la presente licitación del suministro de tal forma que, en caso de 



 
 
 
 

20 

 

resultar finalmente adjudicatario del mismo, se utilizarán con la finalidad del adecuado mantenimiento, 
desarrollo, cumplimiento y control de la relación contractual y de los suministros que ejecuta. 
 
Legitimación: respecto a los datos personales de los licitantes, la base legal o jurídica para el tratamiento 
de los datos personales es la aplicación de las medidas precontractuales necesarias para la gestión de 
misma.  
 
Respecto a los datos personales del adjudicatario, la base legal es la ejecución del contrato que se 
suscriba entre las partes.  
 
Destinatarios de los datos: Tribunal Vasco de Cuentas, como órgano fiscalizador de nuestra actividad y 
ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas 
y, en su caso, a la administración tributaria competente para cumplir con las correspondientes 
obligaciones fiscales y tributarias, y ello en cumplimiento de la Norma Foral Tributaria que resulte 
aplicable en cada provincia.  
 
Plazo de conservación de los datos: los datos personales de los licitantes los conservaremos durante el 
plazo de vigencia de la licitación y, una vez finalizada, durante los plazos de prescripción de 
responsabilidades.  
 
Respecto de la empresa adjudicataria, durante los plazos de prescripción de obligaciones legales y 
tributarias.  
 
Derechos de protección de datos: en cualquier momento puede solicitarnos el acceso a sus datos 
personales o, en su caso, su rectificación o supresión, la limitación del tratamiento en cuyo caso 
únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, su oposición al mismo, a 
no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la 
elaboración de perfiles, así como su derecho a la portabilidad de los datos personales. Para ello deberá 
enviar una solicitud por escrito dirigida a la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 1 de 
Zorrotzaurre a la dirección Elcano 14, 4º izda. • 48008 BILBAO o bien enviando un correo electrónico a 
info@zorrotzaurre.com, acompañando en todo caso fotocopia de su DNI.  
 
Puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de su 
sede electrónica o en su domicilio, en la calle Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001 de Madrid. 
 
 

III .02.- PRECIO Y PAGO 
 
Clausula 39. Pago del precio. 
 
El Contratista tendrá derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emisión de certificaciones 
mensuales que recogerán la obra ejecutada en el mes y su valoración, conforme a su oferta económica. 
 
En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecución por contrata, se considerarán 
incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para la ejecución de los trabajos, 
así como el beneficio industrial.  
 
Todos los precios, salvo indicación en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de maquinaria, 
mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de todos los 
materiales, manipulaciones y operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecución de las 
unidades de obra correspondientes. 
 
Serán a cargo del Contratista, sin que la presente relación tenga carácter limitativo, los gastos derivados 
de los trabajos, tales como certificado de andamio, medios auxiliares de cualquier tipo, tasas de 
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ocupación de la vía pública, reserva de espacios, cortes de calles, suministros, boletines y 
documentación de final de obra, arbitrios, viajes y dietas, en general todos los gastos de cualquier 
naturaleza en el que el contratista pueda incurrir. 
 
Por cada Certificación de Obra expedida por el Contratista y aprobada por la Propiedad, el Contratista 
preparará y entregará mensualmente a la Propiedad una factura a su nombre que deberá contener, 
debidamente desglosadas, las siguientes partidas: 

- Importe a pagar a cuenta por la Certificación aprobada;  

- Importe de deducciones de cualquier otra índole a practicar por la Propiedad; 

- Aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): Indicación de la condición de inversión 
del sujeto pasivo. 

 
Cláusula 40. Revisión de precios. 
 
Se excluye expresamente la revisión de precios. 
 
Clausula 41. Pago mediante transferencia. 
 
La propiedad abonará el importe correspondiente a la factura, mediante transferencia en el plazo de los 
30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra. 
 
El contratista deberá cumplir la obligación de presentar la factura ante el departamento económico-
financiero de la Junta, en tiempo y forma. 
 
Cláusula 42. Gastos y gestiones. 
 
Serán a cargo del Contratista, sin que la presente relación tenga carácter limitativo, los siguientes gastos: 
 

a) la solicitud, gestión y pago de cualquier licencia o permiso administrativo que fuera 
necesaria para la ejecución de los trabajos e instalaciones provisionales y definitivas, (vallas, 
andamiajes, grúas, vados, aperturas de calzadas para acometidas, ocupación de vía pública, 
etc.) pudiendo la Propiedad repercutir sobre la Contrata cualquier pago que fuera exigido 
por estos conceptos 

 
b) los tributos o impuestos de cualquier clase que puedan gravar al Contratista o la obra 

ejecutada como tal, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) que será repercutido 
como partida independiente.  Corresponderá a la Junta el pago por la Licencia Municipal de 
Obras y el Impuesto Municipal sobre Construcciones Inmuebles. 

 
c) la contratación y realización de acometidas, los suministros y los consumos de las 

instalaciones de energía eléctrica, gas, teléfono, saneamiento y agua, necesarios para la 
realización de los trabajos, a cuyo fin deberá tomar el Contratista todas las disposiciones y 
efectuar todas las gestiones necesarias acerca de los servicios y organismos competentes. 

 
d) las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc.., redacción y visado de los 

proyectos que hayan de presentarse ante los Organismos competentes y compañías 
suministradoras a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches y 
acometidas provisionales y definitivas, y en general, todo lo necesario para el 
funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. 

 
e) los gastos de cuantos ensayos y pruebas considere conveniente realizar el Responsable del 

Contrato, con las condiciones y límites indicados en el presente Pliego. 
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f) Elementos de seguridad y salud, que no podrán ser inferiores a los señalados en el Pliego y 
debiendo cumplir todas las medidas exigidas por la legislación aplicable. 

 
g) Gastos de publicidad de la licitación. 
 
h) Importe de los seguros contratados por la Junta cuyo pago corresponde al Contratista según 

Pliego. 
 
i) Coste de garantías exigidos por el Pliego. 
 
j) Limpieza de obra. 

 
k) Cualquier otro establecido en el presente Pliego. 

 
 
Cláusula 43. Requisito para el pago. 
 
El pago de las certificaciones acordadas estará condicionado a la constatación por la propiedad de la 
correcta ejecución de los trabajos a los ritmos previstos en el planning ofertado por la Contrata y 
recogido en el contrato.  
 
 
III .03.- GARANTÍAS 
 
Clausula 44. Garantía Definitiva. 
 
El contratista presentará a la firma del contrato un aval bancario por el importe del 5 % del importe de 
adjudicación, sin IVA, correspondiente a los trabajos a realizar. 
 
Además de la garantía antes citada, y en concepto de garantía complementaria, se efectuará una 
retención del 5% de cada certificación mensual a abonar, sin que en ningún caso proceda el pago de 
intereses por las cantidades retenidas 
 
Las garantías tendrán vigencia hasta en tanto en cuanto la Junta no autorice su cancelación y, en todo 
caso, hasta la suscripción del Acta de Recepción de los trabajos, sin reservas o subsanadas las mismas, y 
transcurrido el plazo de garantía estipulado de 12 meses. 
 
El aval responderá del fiel cumplimiento de todas las obligaciones del adjudicatario dimanantes del 
contrato, quedando a beneficio de la Junta para responder de la eventual falta de calidad de los trabajos 
y de daños causados a edificio o a terceros, siempre por causas imputables al adjudicatario, tanto 
aquellas detectadas en el Acta de recepción como durante los plazos de garantía. También responderán 
de reparamiento de los daños y perjuicios que el contratista ocasione a la Junta por cualquier motivo 
(responsable solidario ante administraciones, penalizaciones, obligaciones laborales del contratista, 
etc.). 
 
En el caso de ejecución parcial o total de alguna garantía, el adjudicatario se compromete a la 
restitución de esta hasta el importe inicial. 
 
Clausula 45. Período de Garantía 
 
El Contratista garantizará la obra por él ejecutada por un periodo de 12 meses desde la fecha del Acta 
de Recepción de los trabajos, positiva sin reservas, con entrega de la documentación necesaria y en 
perfecto estado de uso, limpieza y funcionamiento. 
 
 



 
 
 
 

23 

 

Clausula 46. Reparaciones. 
 
Con anterioridad a la entrega de las instalaciones, la Junta (o la empresa en la que delegue), procederá a 
revisar las mismas con el fin de identificar para su subsanación previa a la citada entrega, cuantas 
deficiencias resulten apreciables de forma notoria. A tal fin, la Junta elaborará un listado que será 
entregado al Contratista para su resolución.  
 
Producida la recepción de las instalaciones y durante los plazos de garantía, la Junta recogerá las 
eventuales reclamaciones que considere un vicio o defecto de construcción imputables al contratista y 
serán enviadas a este (mediante correo ordinario, correo electrónico, burofax, etc.) para su subsanación 
en los plazos fijados por la Junta (acordes con la magnitud del daño y sus consecuencias reales o 
previsibles). 
 
El contratista deberá notificar el estado de las reparaciones solicitadas periódicamente, en un plazo no 
superior a 15 días. 
 
Si el contratista no realizase la reparación o esta fuera insatisfactoria, la Junta podrá contratar a terceros 
para realizarla, incrementando el importe de la misma en 10% como penalización. El importe final podrá 
ser detraído del aval existente indicado en el anterior punto. 
 
Cláusula 47. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. 
 
Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre 
la garantía definitiva y transcurrido el plazo de garantía, se dictará acuerdo de devolución de aquélla. 
 

III .04.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIZACIONES 
 
Cláusula 48. Plazo de ejecución. 
 
La oferta incluirá un plazo total para el conjunto de los trabajos y plazos parciales para la terminación de 
los diferentes capítulos de obra. Dichos plazos se justificarán con la aportación del correspondiente Plan 
de Obra. El detalle y contenido de dicho planning se ajustará a lo especificado en el presente pliego.  
 
Cláusula 49. Inicio de los trabajos.  
 
El inicio de los trabajos deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato. 
Previamente se extenderá el acta de comprobación del replanteo. Igualmente, no podrán iniciarse los 
trabajos sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud. 
 
Cláusula 50. Suspensión de los trabajos.  
 
50.1.- La Junta se reserva el derecho de acordar la suspensión temporal, total o parcial, de los trabajos 
que considere necesario. 
 
50.2.- Si la Junta acordase la suspensión del contrato, se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la 
ejecución de aquel. 
 
50.3.- Acordada la suspensión, la Junta abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por este con sujeción a las siguientes reglas: 
 

a) Dicho abono solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite fehacientemente 
su realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos: 
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1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el contratista tuviera 
concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la suspensión. 
3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el 
período de suspensión. 
4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que el 
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la 
ejecución del contrato suspendido. 
5.º Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el contratista durante el 
período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. 
6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista previstos en el 
pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato. 

 
b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la 

correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la Junta no responde a 
esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha 
señalada por el contratista en su solicitud. 

 
     c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de 
reanudar la ejecución del contrato. 
 
Cláusula 51. Cumplimiento de plazos.  
 
Se establece de manera expresa el carácter esencial para la contratación del cumplimiento de los plazos 
pactados. El contratista está obligado a cumplir, además del plazo de ejecución de los trabajos, los 
plazos parciales, en su caso, reseñados en el planning de la oferta. En caso de incumplimiento de los 
plazos correspondientes al planning de la oferta, la Junta podrá optar por la resolución del contrato y/o 
por la aplicación de sanciones pecuniarias que tienen una función estrictamente penal y no excluyen el 
derecho de la Propiedad a ser indemnizada por el Contratista de los daños y perjuicios ocasionados por 
el retraso. El importe de las penalizaciones se considerará líquido, vencido y exigible a los efectos de 
compensación con cualesquiera otros créditos que existiesen a favor del Contratista o con las cantidades 
por cualquier concepto que a éste le hubieren sido retenidas.  
 
Cláusula 52. Aplicación de penalizaciones.  
 
En caso de incumplimiento del Plan de Obra, y por tanto de las cantidades a certificar cada mes, se 
procederá de la siguiente manera: la Junta aplicará mensualmente la penalización por retraso 
consistiendo en un 20 % del importe de obra prevista y no ejecutada que se deducirá del pago mensual. 
El contratista incurrirá en mora sin necesidad de requerimiento previo. En el mes en el que el 
Contratista recupere el retraso incurrido, la Junta podrá acordar la devolución de las penalizaciones 
aplicadas. 
 
A los efectos previstos en el art. 194 de la Ley de Contratos del Sector Público, para el caso de 
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato o para el supuesto de incumplimiento de 
los compromisos adquiridos por el licitador, se establecen las siguientes penalizaciones: 
 

- En el caso de incumplimiento o modificación, sin el consentimiento de la Junta, de los medios 
materiales y/o humanos señalados en la oferta adjudicada, se podrá aplicar una penalización de 
hasta 60.000 €.  
 
- En el caso de incumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por el Contratista en su 
oferta y objeto de valoración a través de los criterios de adjudicación, se podrá aplicar una 
penalización de hasta 60.000 €. 
 
- En el caso de incumplimiento de las instrucciones dictadas por la Junta, la Dirección Facultativa 
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u organismos oficiales en relación con la reparación de vicios o defectos constructivos 
imputables al Contratista, se podrá aplicar una penalización de hasta 30.000 €. Esta penalización 
es adicional a la prevista del 10% (o porcentaje ofertado) sobre el importe de las reparaciones 
que tenga que ejecutar la Junta.  
 

La aplicación de dichas penalizaciones se realizará previo trámite de notificación del incumplimiento y la 
concesión del plazo de 10 días hábiles para que el Contratista formule alegaciones. 
 
Cláusula 53. Resolución del contrato por incumplimiento de plazos.  
 
En ningún caso el retraso en la ejecución de la obra podrá exceder del VEINTE POR CIENTO (20 %) del 
plazo de ejecución total de la obra o, en su caso, de cada uno de los plazos parciales establecidos en la 
oferta, por lo que una vez alcanzado este límite máximo la Junta podrá proceder a la resolución del 
contrato por incumplimiento del Contratista.  
 

III .05.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cláusula 54. Descripción de los Trabajos.  
 
Los trabajos se realizarán con sujeción a las Condiciones Esenciales de Ejecución recogidas en el PPTP. 
Capítulo 5 “Descripción de las actuaciones objeto de contratación”. Se presume que en dichas 
condiciones se recogen todas las actuaciones necesarias para realizar los trabajos con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, y respondiendo en todo a la normativa de obligado cumplimiento 
en el momento de su redacción. 
 
Cláusula 55. Riesgo y ventura. 
 
La ejecución de los trabajos se realizará a riesgo y ventura del contratista.  
 
Para la ejecución del contrato, el Contratista reconoce haber visitado el lugar de ubicación de las 
instalaciones, verificando que tanto la situación física como el acondicionamiento previsto son idóneos 
para llevar a cabo la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Cláusula 56. Obligaciones del Contratista  
 
Son obligaciones del Contratista: 
 

a) Ejecutar los trabajos con sujeción a las condiciones esenciales de ejecución, y a la 
legislación aplicable, a fin de alcanzar la calidad exigida de la instalación. 

 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 

condiciones exigibles para actuar como contratista. 
 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del contratista y que por su 

titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y complejidad de la instalación. 

 
d) Asignar los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
 
e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones dentro de los 

límites establecidos en el presente Pliego y en el contrato. 
 
f) Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de los trabajos. 
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g) Elaborar la documentación de la instalación ejecutada. 
 
h) Cumplir el Plan de Trabajo y los plazos parciales y totales. 

 
i) Facilitar por escrito toda la documentación que solicite el Coordinador de Seguridad y Salud 

o los Técnicos de Apoyo en materia Laboral y Preventiva. 

 
Cláusula 57. Acta de replanteo.  
 
La contrata adjudicataria vendrá obligada a suscribir el Acta de Replanteo e iniciar los trabajos dentro de 
los 30 días siguientes a la firma del contrato, previa convocatoria efectuada por la Junta.  

 
Cláusula 58. Modificaciones de las actuaciones previstas. 
 
Por ningún motivo, ni bajo ningún pretexto, podrá el Contratista efectuar modificaciones de las 
actuaciones previstas sin la aprobación expresa de la Junta. 

 

III .06- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DAÑOS A TERCEROS 
 
Cláusula 59. Plan de Seguridad y Salud. 
 
59.1.- El Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud que será presentado para su aprobación al 
Coordinador de Seguridad. 
 
59.2.- El Contratista elaborará el Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. El Plan de Seguridad y Salud, será elaborado por una o un técnico 
competente designado por el Contratista, que velará por el cumplimiento del mismo. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la o el técnico proponga 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio. Asimismo, se señalará el tiempo de dedicación efectivo a pie de obra, 
para que las tareas de Seguridad y Salud dedicará el servicio de prevención de la contratista 
adjudicataria. 
 
59.3.- El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la o el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  
 
59.4.- El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de 
ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que 
puedan surgir a lo largo de la obra, siguiendo para ello el criterio seguido en el apartado anterior –
aprobación previa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra-. 
 
59.5.- Una copia del Plan de Seguridad y Salud permanecerá permanentemente en la obra, a disposición 
de las personas que intervienen en su ejecución, personas y órganos con responsabilidad en la materia y 
la representación de las y los trabajadores. 
 
59.6.- El Contratista acreditará la concertación de la vigilancia de la salud adjuntando igualmente la 
aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que vaya a emplear en la obra. 
 
59.7.- Todas las empresas que realicen algún trabajo deben designar a una persona responsable de 
Seguridad y Salud, con formación específica en prevención de riesgos laborales. 
 
59.8.- El Contratista y los subcontratistas deben informar puntualmente de cualquier tipo de incidencia 
referente a la Seguridad y la Salud en sus obras al Coordinador de Seguridad y Salud. 
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59.9.- En las reuniones de coordinación, el Contratista y los subcontratistas comunicarán los accidentes 
de trabajo habidos, investigación de los mismos y las medidas correctoras a adoptar. De esta situación 
se comunicará mensualmente a la Junta. 
 
59.10.- El Coordinador de Seguridad y Salud propondrá las correspondientes penalizaciones 
relacionadas por la falta de aplicación de las medidas de seguridad previstas en el Plan de Seguridad o el 
incumplimiento de las instrucciones preventivas, razonando el motivo de las mismas.  

 
Cláusula 60. Libro de Incidencias. 
 
60.1.- El Libro de Incidencias será suministrado por el Coordinador de Seguridad y Salud con hojas por 
duplicado, sellado y diligenciado, una vez realizada la aprobación del Plan de Seguridad y Salud y antes 
del inicio de los trabajos. Dicho Libro deberá permanecer en los recintos de trabajo.  
 
60.2.- Al Libro de Incidencias tendrán acceso y podrán hacer anotaciones en el mismo las personas u 
órganos relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, según la 
normativa vigente. 
 
60.3.- Hecha una anotación en el mismo se notificará por escrito al Contratista y a las y los 
representantes del colectivo trabajador. 
 
Cláusula 61. Medidas de seguridad. 
 
El adjudicatario es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a 
adoptar las medidas que dicten la Inspección de Trabajo, demás organismos competentes y la Junta. Así 
mismo, informará a la Junta de cualquier incidencia que surja con la mencionada Inspección. 
 
El Contratista se obliga a observar todas las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente en 
cada momento, y a cumplir las normas que le dicte el coordinador de seguridad en esta materia. 
Adoptará las medidas precisas para evitar accidentes y exigirá su cumplimiento a sus operarios y a los de 
sus empresas colaboradoras, no solo en los andamios sino en todos los lugares peligrosos de los 
ámbitos de trabajo. 
 
Si, por incumplimiento de las obligaciones indicadas, la Junta viniera obligada al pago de alguna 
cantidad, repercutirá sobre la contrata lo abonado por tal concepto, así como los gastos de cualquier 
índole que se le ocasionaran, toda vez que en los precios contratados se entienden incluidos todos los 
gastos precisos para cumplir debidamente las disposiciones legales. 
 
Cláusula 62. Accidentes. 
 
En caso de accidentes ocurridos a sus operarios, con ocasión o por consecuencia de los trabajos 
efectuados para la ejecución de las instalaciones que ahora se contratan, la Contrata se atendrá a lo 
dispuesto en la legislación vigente, siendo la única responsable de su incumplimiento, y sin que, en 
ningún caso, pueda quedar afectada la Propiedad, quien sin responsabilidad alguna de este género, 
podrá repercutir contra la Contrata si, en su caso, ésta fuese condenada, el importe de dicha condena y 
todos los gastos que se ocasionasen en el proceso judicial. 
 
La Contrata será la única responsable de todos los accidentes que por inexperiencia, descuido o 
negligencia, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúan los trabajos como en las contiguas. 
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Cláusula 63. Indemnizaciones a terceros. 
 
Asimismo, será de la exclusiva cuenta de la Contrata la indemnización de todos los daños que causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de la obra objeto de este 
contrato. 
 

III .07.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA FISCAL, LABORAL, SEGURIDAD 
SOCIAL Y SEGUROS 
 
Cláusula 64. Cumplimiento de disposiciones legales en materia fiscal, laboral, seguridad social y 
seguros. 
 
La Contrata se obliga, como único responsable de la realización de los trabajos contratados, al 
cumplimiento de todas las obligaciones que se derivan, como empresa, en materia tributaria, laboral, de 
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en Trabajo, vigentes o que pudieran dictarse durante la vigencia 
del contrato, siendo estricta y rigurosamente responsable, con carácter exclusivo y con entera 
indemnidad para la Junta, del incumplimiento de tales obligaciones. 
 
Cláusula 65. Acreditación de la Certificación expedida de conformidad con el art. 43 de la Ley General 
Tributaria. 
 
El adjudicatario se obliga, con carácter previo a la presentación de la primera certificación de obra, a 
aportar a la Junta un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, 
emitido a estos efectos por la Administración Tributaria, durante los doce meses anteriores al de la 
presentación de dicha certificación de obra, de conformidad con el artículo 43 de la Ley General 
Tributaria. Dicho Certificado específico habrá de ser nuevamente aportado una vez transcurridos los 
doce meses desde la última aportación de dicho certificado. El incumplimiento de dicha obligación 
facultará a la Junta a suspender el abono del importe de las certificaciones de obra que curse el 
adjudicatario, hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la mencionada obligación. 
 
La Junta podrá exigir del adjudicatario, en todo momento, la justificación de que se encuentra al 
corriente y ha dado efectivo cumplimiento a las obligaciones descritas en el párrafo anterior, vigentes o 
que pudieran dictarse durante la vigencia del contrato. Así como, la acreditación del cumplimiento de 
sus obligaciones laborales, con la aportación de los justificantes de pago de las nóminas de los 
trabajadores. De igual manera, la empresa Constructora deberá exigir a las Empresas con las que 
subcontrate la ejecución de las diferentes partidas, que cumplan con las mismas obligaciones, quedando 
igualmente la Junta al margen de cualquier obligación o responsabilidad en esta materia. 
 
El adjudicatario se obliga en todo caso a rembolsar a la Junta las sanciones y deudas, con sus 
correspondientes recargos e intereses que, como responsable solidario y/o subsidiario frente a la 
Administración Pública, llegue a tener que hacer efectivas en razón del incumplimiento por el 
adjudicatario de sus obligaciones en materia tributaria, laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
 
Cláusula 66. Precariedad laboral. 
 
Como mínimo, el Convenio a aplicar al colectivo trabajador –incluido el transnacional- será el de 
aplicación en el sector correspondiente a su actividad y en el Territorio Histórico en el que se desarrolle 
la obra, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel. En todo caso, el 
Contratista garantizará el cumplimiento de lo expuesto en el apartado anterior. 
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III .08.- SUBCONTRATACIÓN 

 
Cláusula 67. Requisitos para la subcontratación.  
 
El Contratista podrá contratar con terceros la realización de determinadas unidades de obra con la 
limitación establecida en el art. 215 de la LCSP.  
 
El Contratista principal deberá notificar por escrito a la Junta cualquier modificación que sufra la 
información sobre sus subcontratistas durante la ejecución del contrato principal y toda la información 
necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 
 
Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos 
de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las 
señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado 
la notificación y aportado las justificaciones, salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados 
expresamente, siempre que la Junta no hubiese notificado dentro de este plazo su oposición a los 
mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la 
oferta mediante la descripción de su perfil profesional. 
 
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratación, 
así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista, tendrá, entre otras previstas en la 
LCSP, y en función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes 
consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los pliegos: 
 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato. 
     b) La resolución del contrato. 
 
El contratista asume en virtud de este contrato y en cuanto a las subcontrataciones autorizadas por la 
junta, las obligaciones que al respecto le impone la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. El contratista deberá disponer de un libro de 
subcontratación en los términos del artículo 8 de dicha Ley. 
 
El Contratista y sus subcontratistas deberán contar con un porcentaje de personal fijo en la empresa que 
garantice su profesionalidad y continuidad. Dicho porcentaje queda determinado de la siguiente 
manera: teniendo en cuenta que la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción, entró en vigor el 19 de abril de 2007, los porcentajes serán: no inferior al 
10 % durante los 18 primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 20 % durante los meses de 
decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive. 
 
Cláusula 68. Derecho de veto. 
 
La Junta se reserva la facultad de vetar la intervención de subcontratistas distintos de los relacionados 
en la oferta por parte del Contratista, así como, una vez formalizado el contrato con los subcontratistas, 
la facultad de requerir al Contratista la sustitución de determinados subcontratistas debido al 
incumplimiento grave de las obligaciones en materia laboral o preventiva por parte de la Subcontrata. El 
requerimiento de la Junta será ejecutado por el Contratista en el plazo máximo de 10 días naturales, 
conllevando su incumplimiento los efectos previstos en la cláusula de obligaciones esenciales del 
contratista, recogida en el presente pliego.  
 
La Junta vetará especialmente a aquellas subcontratas a las que se les haya impuesto dos o más 
sanciones graves en los últimos dos años, por lo que no podrán desarrollar sus trabajos en obras de la 
Junta. 
 
El derecho al veto de la Junta se extenderá a las empresas que, modificando su personalidad jurídica, 
eludan sus responsabilidades laborales. 
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Cláusula 69. Obligaciones de la Contrata con los subcontratistas. 
 
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Junta, con arreglo estricto a los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares o documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el 
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral. 
 
Sin perjuicio de la posibilidad de pagos directos con autorización expresa de la Junta, los subcontratistas 
no tendrán acción directa frente a la Junta por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista 
como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos. 
 
Cláusula 70. Cumplimiento de normativa laboral y social de subcontratistas. 
 
La Empresa Constructora se obliga, con respecto al personal que emplee en los trabajos objeto de este 
contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes, en cada momento, en materia de Legislación 
Laboral y Social, así como a exigir a las Empresas con las que subcontrate la ejecución de las diferentes 
partidas, que cumplan con la misma obligación.  
 
La Propiedad queda relevada por la Contrata de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento 
de la legislación laboral que afecte al personal que intervenga en la obra. Si, por incumplimiento de esta 
obligación, la Junta viniera obligada al pago de alguna responsabilidad, repercutirá sobre la Contrata lo 
abonado por este concepto, así como los gastos, de cualquiera índole que se le ocasionaran. 
 
Las empresas subcontratistas deberán realizar su evaluación de riesgos para la realización de los 
trabajos contratados, debiendo tener en cuenta el Contratista, en la elaboración inicial del Plan de 
Seguridad, la información sobre los riesgos que deben facilitarle las empresas subcontratistas. 
 
El Contratista deberá entregar a los subcontratistas el Plan de Seguridad y Salud, una vez que haya 
elaborado, y si fuera necesario les asesorará en cuanto al contenido, facilitando su comprensión y 
resolviendo cualquier duda que se pueda plantear. 
 
El Contratista, a petición de la empresa subcontratada, podrá modificar el Plan de Seguridad y Salud, 
requiriendo la aprobación previa del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución. 
 
Los subcontratistas, especialmente los instaladores, deberán aportar su propia evaluación de riesgos y 
su planificación preventiva, que deberá ser aprobada por el Coordinador en fase de ejecución, el cual las 
incorporará al Plan de Seguridad de la obra. 
 
Los subcontratistas deberán designar, como mínimo, una persona responsable de Seguridad y Salud que 
permanezca permanentemente en la obra. 
 
Los subcontratistas deberán disponer de un servicio de prevención propio o mancomunado, con 
trabajadores designados o concertado con un servicio de prevención ajeno, según proceda, para 
desarrollar las actividades preventivas correspondientes. 
 
Cada una de las empresas subcontratadas acreditará la concertación de la vigilancia de la salud, 
adjuntando igualmente la aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que 
vaya a emplear en la obra. 
 
El Contratista y las empresas subcontratadas deberán informar a la representación legal de sus 
trabajadores de la celebración de cualquier contrato de subcontratación, informando de las razones 
sociales, el objeto y la duración de la contrata, el nombre de los trabajadores, con expresa referencia a 
las medidas de coordinación en materia de prevención de riesgos y condiciones de trabajo. 
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Cláusula 71. Garantías en la subcontratación.  
  
En los contratos suscritos por el Contratista con sus Subcontratistas deberá constar necesariamente una 
cláusula por la que el contratista y el subcontratista se responsabilicen, conjunta y solidariamente, 
respecto a la calidad de la instalación a efectuar, y concedan un plazo de garantía de 12 meses a contar 
desde la fecha de la total finalización de los trabajos. 
 
Cláusula 72. Límites a la subcontratación.  
 
El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a lo que 
disponen los pliegos. 
 
En cuanto a la subcontratación sucesiva o en cadena, se estará a las limitaciones establecidas en el 
artículo 5.2 de la Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 
Cláusula 73. Cesión de los derechos y obligaciones.  
 
El Contratista, sin previo consentimiento de la Propiedad, no podrá ceder ni traspasar en forma alguna 
sus derechos y obligaciones derivados de la adjudicación y contrato de ejecución de los trabajos a otra 
persona o entidad. La simple retirada o paralización injustificada de los trabajos durante más de siete 
días, por cualquier causa, de la Empresa Constructora de la ejecución de los trabajos supondrá el 
incumplimiento de esta cláusula y llevará inherente la resolución automática del contrato, con su 
correspondiente penalización.  
 

III .09.- RECEPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Cláusula 74. Actuaciones previas a la recepción de las instalaciones. 
 
Con una antelación de veinte días, el Contratista comunicará por escrito a la Junta la fecha en que prevé 
terminar la instalación en base al Contrato suscrito, a fin de que se fije el día y hora en que se ha de 
efectuar la verificación de los trabajos.  
 
Durante este período de tiempo, un representante de la Junta revisará exhaustivamente los trabajos 
conjuntamente con el Contratista, elaborando una relación, si procede, de defectos a subsanar, 
unidades a completar y pruebas no superadas, fijando un plazo para su subsanación. Al término del 
plazo de subsanación, se procederá por la Junta, en presencia del Contratista, a examinar 
exhaustivamente el estado de las instalaciones y a comprobar si éstas cumplen las normas técnicas y 
cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución, así como si se ha procedido a la corrección de los 
defectos detectados en la inspección conjunta efectuada con anterioridad. 
 
En caso de incumplimiento de la ejecución de las referidas subsanaciones –dentro del plazo concedido-, 
la Junta podrá ordenar a un tercero la ejecución de las mismas, con cargo a la retención del precio 
practicada al Contratista. 
 
Finalizados los trabajos la Junta realizará la revisión los trabajos efectuados. Como consecuencia de esa 
revisión, se enviará electrónicamente un listado de las incidencias a subsanar. La resolución de estas 
incidencias se debe finalizar previo a la recepción, debiendo el contratista notificar periódicamente el 
avance en la resolución de las mismas. 
 
Cláusula 75. Recepción de las instalaciones. 
 
En el acta de recepción, extendida por triplicado ejemplar y firmada por el contratista, y el promotor, se 
hará constar: 
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a) las partes que intervienen; 
b) la fecha de finalización de los trabajos;  
c) el coste final de la ejecución material;  
d) la declaración de recepción de la obra con o sin reservas, indicándose, en su caso, el plazo 

para la subsanación de los defectos que fueran observados. 
e) las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades.  
 

Cuando los trabajos no se hallen en buen estado, se observen defectos o no hayan sido realizadas 
conforme a las condiciones del contrato, se hará constar en el acta de recepción, la recepción de los 
trabajos con reservas, especificando éstas de manera objetiva y fijando un plazo al adjudicatario para 
subsanarlos. Este plazo no le eximirá de ninguna de las obligaciones que deriven del cumplimiento de 
los plazos del contrato. Una vez subsanados los defectos observados se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 
 
Si transcurrido el plazo fijado al adjudicatario para la subsanación de los defectos observados y 
reconocidas de nuevo los trabajos no se hallaran conforme a las condiciones del contrato, la Junta podrá 
otorgar una única y definitiva prórroga para su ejecución, transcurrida la cual, procederá a la 
subsanación de las mismas en la forma que estime oportuna, a cuenta y riesgo del adjudicatario, 
deduciendo de la liquidación el coste de la subsanación, sin perjuicio de exigirle el pago de la cantidad 
restante, en el supuesto de que resulte insuficiente el importe pendiente de la liquidación, pudiendo 
deducir dicho coste de las retenciones y/o garantías presentadas. 
 
Asimismo, la Junta podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo se motivará por 
escrito en el acta, en la que se fijará un nuevo plazo para efectuar la recepción, del cual se levantará 
nueva acta. 
 
Si el Contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acta de recepción de los trabajos, el acta 
unilateral levantada y conformada por la Junta, surtirá los mismos efectos que si la hubiera suscrito el 
Contratista. De igual manera, se procederá en el caso de negativa del Contratista a solicitar la recepción 
de los trabajos. 
 
El adjudicatario responderá de los perjuicios que tal retraso produzca en la obtención del Acta de 
Recepción, especialmente para su presentación ante la entidad aseguradora con el fin de realizar el 
cómputo de los plazos de las garantías exigidas por la Ley de Ordenación de la Edificación. 
 
Cuando el Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algún aspecto técnico o 
económico, lo hará constar así en la propia acta, incluyendo en ella las razones que motiven dicha 
disconformidad, tras lo cual la suscribirá.  
 
En ningún caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retención de la obra por parte del 
Contratista, quien podrá exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier otro 
medio o procedimiento jurídico a su alcance. 
 
En el momento de la recepción de las instalaciones se facturará el 100% de los trabajos ejecutados de, 
aun cuando pueda quedar pendiente la devolución de retenciones en concepto de garantías 
complementarias. 
 
Cláusula 76. Liquidación de las instalaciones. 
 
La liquidación definitiva de las instalaciones deberá realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar 
desde la fecha de Recepción de los trabajos, levantándose la correspondiente acta de liquidación en la 
que se establecerá el saldo resultante que corresponda con ocasión de la liquidación de los seguros, 
costes de los ensayos, etc.  
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En caso de que el saldo sea favorable al Contratista, éste se abonará en el plazo máximo de 1 mes a 
contar desde el Acta de Liquidación, en la misma forma que las certificaciones mensuales. 
 
En el momento de la liquidación se facturará el 100% de los trabajos ejecutados, aun cuando pueda 
quedar pendiente la devolución de retenciones en concepto de garantías complementarias. 
 

III.10.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, RESOLUCIÓN Y SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS 

Cláusula 77. Modificaciones del contrato, estudios, servicios o trabajos complementarios. 
 
Una vez perfeccionado el contrato, la Junta podrá introducir modificaciones en los elementos que lo 
integran siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente 
justificadas y con sujeción a los límites y procedimiento que exige la normativa aplicable. 
 
El adjudicatario estará obligado a asumir aquellas modificaciones que la Junta estime pertinentes, 
ajustándose a los precios unitarios establecidos o que, en su defecto, sean objeto de acuerdo, siempre 
que no impliquen alteraciones del precio del contrato en cuantía superior, al alza o a la baja, al 20 por 
100 del precio primitivo del contrato y que sean conformes con lo establecido en el artículo 204 LCSP 
en cuyo caso podrá instarse la resolución del mismo. 
 
Se admitirán las modificaciones del contrato cuando su origen se refiera a alguna de las causas 
siguientes: 

 
1. Aparición de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, distribución de electricidad, gas, etc) 

no contemplados previamente en base a los datos suministrados por los servicios técnicos 
municipales y compañías suministradoras. 
 

2. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o 
comunidades colindantes o próximas, como consecuencia del desarrollo de los trabajos 
(habilitación de accesos provisionales no previstos, limitación de horarios para determinados 
trabajos, etc). 

 
3. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o 

comunidades colindantes o próximas, como consecuencia de acuerdos existentes o compromisos 
adquiridos con las mismas, por parte de alguno de los agentes intervinientes en la promoción –
diferentes de la Junta- desde su génesis que fueran desconocidas a la hora de la aprobación del 
proyecto. 

 
4. Labores y/o actuaciones derivadas de modificaciones que tuvieran su origen en acuerdos existentes 

o compromisos adquiridos con las propiedades o comunidades colindantes, por parte de alguno de 
los agentes intervinientes en la promoción – diferentes de la Junta- desde su génesis que fueran 
desconocidas a la hora de la aprobación del proyecto. 

 
5. Afecciones no previstas a infraestructuras existentes (costas, ferrocarril, carreteras, cuencas 

fluviales …), que pudieran derivar en una mayor complejidad de los trabajos a ejecutar. 

 
6. Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento, siempre que los plazos de 

entrada en vigor de las actualizaciones normativas queden dentro de los doce meses siguientes a la 
finalización prevista de los trabajos. 

 
7. Implementación de cambios normativos de obligado cumplimiento, cuando no cumpliéndose la 

pauta referida anteriormente, se considere por parte del promotor que la incorporación de los 
cambios recogidos en la nueva normativa, son de interés para los futuros usuarios-propietarios. 
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8. Realización de trabajos para salvaguardar las instalaciones o reponer las ya ejecutadas, derivados de 

circunstancias sobrevenidas y no previstas, ajenas al normal desarrollo de los trabajos, como 
huelgas sectoriales (construcción, transporte, cemento y sus derivados, metalurgia, etc), 
inclemencias meteorológicas fuera de lo normal (viento, lluvia, nieve, etc), accidentes (incendios, 
inundaciones, etc) 

 
9. Variación de la repercusión de medios auxiliares, de los rendimientos previstos en los precios 

descompuestos o de la propia descomposición de precios por incorporación de nuevos elementos, 
derivada de alguna de las circunstancias mencionadas en los apartados anteriores. 

 
10. Variación de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliación de plazo, 

devenida a su vez de causas no previstas como las referidas anteriormente (u otras), de acuerdo a 
los costes de Gastos Generales previstos. 

 
11. Variación de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliación del 

equipo previsto en el organigrama de la Empresa Constructora, para dar respuesta a circunstancias 
concretas como las referidas (u otras) debidamente justificadas. 

 
 

12. Necesidad de medidas adicionales en materia de seguridad y salud con respecto a las previstas 
inicialmente, debido a la aparición de alguno de los supuestos enumerados en los apartados 
anteriores. 

 
Método de verificación objetiva de concurrencia de las circunstancias:  informe técnico de la Junta.  
 
Alcance y límites: introducción de variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas 
objetivas que hagan necesaria la modificación, sin alterar las condiciones esenciales de la licitación y de 
la adjudicación del contrato. 
 
No obstante, no tendrán la consideración de modificaciones: 
 

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución 
de los trabajos se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas 
sobre las previstas, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior 
al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en 
la certificación final. 

 
ii.  La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 

establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan 
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades que en su conjunto exceda 
del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

 
Para la ejecución de estudios, servicios o trabajos complementarios que no figuren en el proyecto, ni 
en el contrato, pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas 
su ejecución podrá encomendarse al Contratista adjudicatario con los precios que rigen para el 
contrato inicial o, en su caso, fuesen fijados contradictoriamente con los requisitos establecidos en la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Cláusula 78. Causas de resolución.  
 
Serán causas de resolución de contrato: 
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a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista o la extinción de la personalidad jurídica 
de la Empresa Constructora. 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
c) El mutuo acuerdo entre la Propiedad y el Contratista. 
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. En todo caso, el retraso 

injustificado sobre el planning de trabajo, por un plazo superior a un tercio del plazo de 
duración inicial del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

e) La demora en el pago por parte de la Junta por plazo superior a 6 meses. 
f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
g) El desistimiento por parte de la Junta. 
h) La falta de prestación o reposición por el Contratista de la garantía en plazo, la no formalización 

del contrato en plazo o cuando el Contratista se negare a efectuar el replanteo y otorgar el Acta 
correspondiente. 

i) El abandono o interrupción no justificada por parte del Contratista de la ejecución de los 
trabajos que constituyen el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete días; 

j) No disponer el Contratista en la obra el número de trabajadores o los medios auxiliares 
suficientes para la ejecución de los trabajos. 

k) El incumplimiento de las cláusulas contenidas en el contrato o en este Pliego, especialmente el 
incumplimiento de las obligaciones esenciales del Contratista fijadas en el mismo. 

l) La insubordinación o falta de acatamiento a la Dirección Facultativa o a su representación. 
m) Por incumplimiento grave o muy grave del Contratista o sus subcontratistas de la normativa de 

Seguridad y Salud o de la de Régimen Laboral 
n) La modificación o modificaciones del contrato que igualen o excedan, en más o en menos, el 

20 por ciento del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, 
el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 

 
En estos casos, la resolución del contrato se regulará en cuanto a su procedimiento y efectos por los 
artículos 212 y 213 de la LCSP. 
 
Cláusula 79. Desistimiento de la Junta. 
 
En caso de que la Junta declarare resuelto el contrato por simple desistimiento, antes del inicio de los 
trabajos, el Contratista tendrá derecho a una indemnización por los perjuicios ocasionados, en todos sus 
conceptos, previa justificación de los mismos y hasta un importe equivalente al tres por ciento (3%) 
sobre el presupuesto de ejecución por contrata adjudicado, IVA excluido.  
 
La Junta podrá igualmente desistir del contrato una vez iniciados los trabajos, en cuyo caso el 
Contratista tendrá derecho a una indemnización por los perjuicios ocasionados, en todos sus conceptos, 
equivalente al seis por ciento (6%) del precio de las actuaciones dejadas de realizar en concepto de 
beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por actuaciones dejadas de realizar las que resulten 
de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que hasta la fecha 
de notificación del desistimiento se hubieran ejecutado.  

 
Cláusula 80. Resolución del contrato por parte del Contratista. 
 
El Contratista podrá resolver el contrato por las siguientes causas:  
 

a) Falta de pago injustificada de dos certificaciones mensuales consecutivas; 
b) Demora en la comprobación del replanteo imputable a la Junta;  
c) Suspensión de la iniciación de los trabajos durante un plazo superior a cuatro meses. 
d) Suspensión de los trabajos iniciados por plazo superior a ocho meses  

 
Resolución por demora en la comprobación del replanteo imputable a la Junta. El Contratista podrá 
resolver el contrato si se demorase la comprobación del replanteo por causas imputables a la Junta, 
para lo cual deberá previamente haber requerido a la Junta para que tenga lugar dicho replanteo. Si 
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transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubiera firmado el replanteo, el Contratista podrá 
resolver el contrato notificándolo fehacientemente a la Junta.  
 
En este caso, el contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 2 por 100 del precio 
de la adjudicación, IVA excluido. 
 
El Contratista podrá resolver el contrato en caso de suspensión acordada por la Junta de la iniciación de 
los trabajos, una vez realizado el replanteo de los mismos. Para que proceda la resolución el Contratista 
deberá haber requerido previamente a la Junta para el inicio de los trabajos. Si transcurrido un mes 
desde el requerimiento no se hubieran iniciado los trabajos, el Contratista podrá resolver el contrato 
notificándolo fehacientemente a la Junta.  
 
 En este caso, el Contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 3 por 100 del 
precio de adjudicación, IVA excluido.  
 
El Contratista podrá asimismo resolver el contrato en caso de suspensión de los trabajos iniciados, 
acordada por la Junta, por plazo superior a 8 meses. Para que proceda la resolución el Contratista 
deberá haber requerido previamente a la Junta para el inicio de los trabajos. Si transcurrido un mes 
desde el requerimiento no se hubieran iniciado los trabajos, el Contratista podrá resolver el contrato 
notificándolo fehacientemente a la Junta. 
 
En este caso, el Contratista sólo tendrá derecho a una indemnización equivalente al 6 por 100 del precio 
de las actuaciones dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose 
por actuaciones dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato y 
sus modificaciones, y las que hasta la fecha de notificación se hubieran ejecutado.  
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ANEXO 1: Formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación (DEUC) e 
Instrucciones de la Junta Consultiva 

 
 
Se anexa como documento independiente.  
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ANEXO 2:   MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
 
 
D./Dña...................................., con domicilio en ..................................., calle ................................... y 
DNI ...................., en nombre propio o en representación de la Empresa 
......................................................................, con domicilio en ........................................., calle 
.............................. C.P. ................., Teléfono .....................y C.I.F. .....................  y 
 

DECLARA 
 
I.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de obra 
relativo de Suministro e Instalación de tres Centros de Transformación en las parcelas DB-2, RD-1 y 
RD-5 de la Unidad de Ejecución 1 de Zorrotzaurre. 
 
II.- Que igualmente conoce la documentación que debe regir el presente contrato, que 
expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna. 
 
III.- Que la Empresa a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por 
la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento. 
 
IV.- Que, en relación con el suministro e instalación de la presente oferta, propongo su realización 
por las cifras que a continuación se indican, y en las que deben entenderse incluidos todos los 
conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio 
industrial del contratista: 
 
 

Centro de Transformación en Parcela DB-2 euros 
Centro de Transformación en Parcela RD-1 euros 
Centro de Transformación en Parcela RD-5 euros 
 
_____________________________________________________________ 
Base Imponible: euros 
IVA: euros 
_____________________________________________________________ 
Importe total de la oferta: euros 
 
Plazo de ejecución (meses): 

 
 
 
 

 
 
 En ............................................, a .............. de ................................... de …. 
  
 
 

Fdo.: 
DNI: 
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ANEXO 3: MODELO GARANTÍA  AVAL 
 
La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
........................................................ NIF ............................ con domicilio a efectos de notificaciones y 
requerimientos en .................................................... en la calle/plaza/avenida 
............................................................. y en su nombre (nombre y apellidos de los 
Apoderados)................................................. con poderes suficientes para obligarle en este acto, 
según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento, 

 
AVALA 

 
a : (nombre y apellidos o razón social del avalado) 
........................................................................................................NIF ......................................,  en 
concepto de GARANTÍA DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento 
del contrato de Suministro e Instalación de tres Centros de Transformación en las parcelas DB-2, RD-
1 y RD-5 de la Unidad de Ejecución 1 de Zorrotzaurre, y especialmente: 
 
a) de las penalidades impuestas al Contratista en razón de la ejecución del contrato, en especial por 
demora en la ejecución, cuando no se hayan deducido de las certificaciones.  
 
b) de las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los daños materiales causados por vicios 
o defectos; de los gastos originados a la Junta por demora del contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecución del contrato o en el 
supuesto de incumplimiento del mismo. 
 
c) del reparamiento de los daños y perjuicios que el Contratista ocasiona a la Junta por cualquier 
motivo. 
 
d) de la incautación en los casos de resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en este 
Pliego. 
 
e) de los daños a terceros ocasionados por el Contratista o subcontratistas, en caso de no cobertura 
de la póliza que se contrate. 
 
por importe de: (en letra)………………………………………………………………… 
..................................................................................................................euros (en 
cifra).............................………. 
 
Este aval permanecerá vigente hasta que la Junta de Concertación de la Unidad de Ejecución 1 del 
Área de Integración 1 de Zorrotzaurre decida expresamente declarar la extinción de la obligación 
garantizada y la cancelación del aval. El aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, 
con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de 
la citada Junta.  
 
..(lugar y fecha)……………………………………………………………………………. 
 ..............................................(razón social de la entidad)…………………….. 
….................................(firma de los apoderados) 
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ANEXO 4: MODELO GARANTÍA MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 
 
Certificado número………………………….. 
La entidad aseguradora (1)………………………....…………..en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en ………………., calle……..………………,  y CIF…………………debidamente 
representado por D. (2)…………………..........................., con poderes suficientes para obligarle en este 
acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este documento 
 

ASEGURA 
 
A (3) ………………………..………………......, NIF/CIF………...………………, en concepto de tomador de seguro, ante 
(4)………….…………………………………………………………….…………, en adelante asegurado, hasta el importe de 
(5)………………...…………………………………, (en cifra y letra)……………..Euros, en los términos y condiciones 
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 
administrativas particulares por la que se rige el contrato (6)……………………., en concepto de garantía 
definitiva para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar 
conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado. 
 
El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes no dará derecho al asegurador a resolver el 
contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su 
obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el 
tomador del seguro. 
 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Junta de 
Concertación de la UE 1 del Área de Integración 1 de Zorrotzaurre, en los términos establecidos en la Ley 
de Contratos del Sector Público y normas de desarrollo. 
 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que (7)……….………., o quien en su nombre sea 
habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria. 
 
En………………………., a……………………de……………….de……….. 
 
Firma: 
Asegurador 
  
 
Instrucciones para la cumplimentación del modelo: 
(1) Se expresará la razón social completa de la entidad aseguradora. 
(2) Nombre y apellidos del apoderado/s 
(3) Nombre y apellidos/razón social del tomador del seguro. 
(4) Órgano de contratación. 
(5) Importe por el que se constituye el seguro. 
(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,…..) el contrato en virtud del cual 
se presta la caución, con indicación de las posibles prórrogas previstas en el contrato. 
(7) Autoridad a cuya disposición se constituye la garantía. 

  



 
 
 
 

41 

 

  

ANEXO 5: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN 
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO 

 
D./Dña ……………………………………………………, con DNI/NIE …………..……… en nombre propio o en 
representación de la empresa ……………………..…………………, con CIF nº ….……………, en calidad de 
………………………...…………………....……… 
 
 
DECLARA: 
 
I.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, así como el firmante, no se 
hallan comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en 
el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público, en los términos y condiciones previstos en la 
misma. 
 
 
 

En ……………………………………, a …….. de …………………….. de ….. 
 
 
 
 
Fdo.: 
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ANEXO 6: MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL 
REGISTRO DE CONTRATISTAS 

 
D./D.ª .................................................................... en calidad de .......................................... con DNI / 
NIE n.º: ..........................................., en nombre propio o en representación de la empresa 
................................................................., con CIF:.........................., inscrita en el Registro de 
Contratistas de ……………………….……………….………, con el n.º ......., al objeto de participar en la 
contratación denominada …......................……………………. 
…………………………………………. convocada por la Junta de Concertación de la UE 1 de Zorrotzaurre, bajo 
su personal responsabilidad, 
 
 
 
DECLARA: 
 

 A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Contratistas no han sido 
alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.  

 

 

 B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Contratistas han sufrido 
variación los que a continuación se indican, según se acredita mediante los documentos que se 
adjuntan, manteniéndose los demás datos sin ninguna alteración respecto del contenido del 
Certificado del Registro. 

 
 
 

 
 Datos que han sufrido variación: 
 
 
 
 
 Documentación justificativa que se adjunta: 
 
 
 
 
   En ................................., a ....... de .......................... de …... 
 
    
 
   Fdo: 
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ANEXO 7: COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS. 

 
 
 
 

 
HUMANOS:  

Requisitos mínimos exigidos:  

 

- Titulación:  

- Experiencia:  

- Dedicación:  

 

Requisitos humanos propuestos:  

- Titulación:  

- Experiencia:  

- Dedicación:  

 

MATERIALES:  

Requisitos mínimos exigidos:  

 

Requisitos humanos propuestos:  

 

 

 

En............................., a...... de....................de …… 
 
 
Firmado: 


