
 

 

 

 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL   
 

SERVICIO PARA EL LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACION DE LA 
SUBESTACIÓN DE KABIEZES DEL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CTB-3577-23 

Mayo 2023 

  



   

I N D I C E  

 

1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 3 

2. ANTECEDENTES LINEA 2 FMB 3 

3. RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES. 4 

4. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 5 

5. DEFINICION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 7 

6. DESARROLLO GENERAL DE LAS INGENIERÍAS 8 

6.1 CONTROL DE LOS TRABAJOS 8 

6.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 8 

7. TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR. 9 

7.1 TRABAJOS PREVIOS 9 

7.1.1 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 9 

7.1.2 RECOPILACIÓN DE DATOS 10 

7.2 DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES Y CRITERIOS JUSTIFICATIVOS 11 

7.3 ENTREGABLES 14 

7.4 EDICIÓN Y ENCUADERNACIÓN 20 

8. EQUIPO DE TRABAJO 20 

9. PRESUPUESTO. 24 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS. 25 

ANEXO DE PLANOS Y FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL. 26 

 



   

3577-23  
 

3  

1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones que deben regir la ejecución 

del contrato de las asistencias técnicas y servicio para LA REDACCIÓN DEL 

PROYECTO DE REMODELACION DE LA SUBESTACIÓN DE KABIEZES DEL 

FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO. 

El trabajo de la Ingeniería se concretará en la entrega de los documentos completos 

que se mencionan en el presente pliego.  

 

2. ANTECEDENTES LINEA 2 FMB 

Compete al Consorcio de Transportes de Bizkaia, según el artículo cuarto.tres de la Ley 

44/1.975 de 30 de Diciembre de 1.975 la obligación de “… aportar la vía, el material 

móvil, la electrificación, los accesorios y demás elementos necesarios para la 

explotación del servicio, redactando al efecto los correspondientes elementos…”. 

Dentro de dichos elementos necesarios para la explotación se consideran incluidos los 

Sistemas de Corrientes Débiles, el Sistema de Venta y Cancelación de billetes y la 

electrificación de tracción. 

Los criterios principales se definieron en el Proyecto Funcional del Ferrocarril 

Metropolitano de Bilbao realizado por el Gobierno vasco en Marzo de 1.988. 

La Línea 1 entre Plentzia y Casco Viejo entró en servicio el día 11 de Noviembre de 

1.995. Asimismo el tramo entre Casco Viejo y Bolueta se inauguró el día 5 de Julio de 

1.997. 

La inauguración del tramo San Inazio – Urbinaga se realizó el 13 de Abril del 2.002. 

El tramo Urbinaga – Sestao y Bolueta – Etxebarri se abrieron el 8 de Enero del 2.005. 

El tramo Sestao – Portugalete se puso en servicio en Enero del 2.007. 

El tramo Portugalete – Santurtzi se puso en servicio el 4 de julio de 2009 
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El tramo Santurtzi – Kabiezes inició la explotación ferroviaria el 28 de junio de 2014. 

En el momento de esta última ampliación geográfica, se doto al FMB de una 

subestación de tracción provisional, que inicialmente estaba previsto estuviera en 

funcionamiento unos años mientras se construía la subestación definitiva, y que a día 

de hoy sigue operativa a pesar de su carácter provisional.  

Esta subestación Provisional carece porque así fue concebida, de las redundancias 

exigidas para una explotación con el 100% de garantías y fiabilidad que se exigen a 

todas las instalaciones de Metro Bilbao, a pesar de lo cual, se ha venido usando como 

subestación de tracción a pleno rendimiento sin haberse dado problemas ni averías 

hasta la fecha. 

 

3. RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACION Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES. 

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras 

jurídicas: 

 ADMINISTRACION: Consorcio de Transportes de Bizkaia. 

 DIRECTOR DEL PROYECTO. El Consorcio de Transportes de Bizkaia designará 

un Director del Proyecto. El Director del Proyecto podrá rodearse del equipo 

técnico necesario que le asesorará y que podrá actuar por delegación del 

Director. 

 Las funciones principales del Director del Proyecto son las definidas en la 

cláusula nº 5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Estudios y Servicios Técnicos: (O.M. de 8 de Marzo de 1.972, 

MOPU). 

 CONSULTOR. Adjudicatario del trabajo, que adquirirá esa condición a la firma 

del contrato de prestación de servicio. 



   

3577-23  
 

5  

 DELEGADO DEL CONSULTOR. Consultor o Técnico Superior, designado por el 

mismo para hacerse cargo de la coordinación técnica de los trabajos y 

representar a éste frente al Consorcio de Transportes de Bizkaia. Todo el 

equipo consultor dependerá del Delegado quien informará directamente y 

cuantas veces sea requerido al Director del Proyecto. 

 

4. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES 

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones que deben regir la ejecución 

del contrato de asistencia técnica de redacción de un Proyecto de Remodelación de la 

subestación provisional de Kabiezes para convertirla en definitiva, y dotarla de las 

instalaciones que aseguren su fiabilidad mediante las redundancias que se definen en 

el presente pliego, y cuyo alcance general es el siguiente: 

 Acometida eléctrica desde el centro de Transformación / subestación de 

Ortuella de Iberdrola en doble circuito de 30 KVAC. 

 Estudio de necesidad y en su caso, ampliación de la Acometida de 

alimentación 1500 VCC a la Línea 2 del FMB en la bocal del túnel. 

 Ampliación y adecuación del Edificio de la Subestación provisional de Kabiezes 

de Metro Bilbao. Adecuación de terrenos necesarios. . 

 Equipamiento de la Subestación eléctrica de Kabiezes de Metro Bilbao para 

dotarla de carácter de Subestación definitiva. 

El servicio de Asistencia derivará en al menos la entrega de los siguientes Proyectos 

Constructivos:  

1. Proyecto nº1: Acometidas eléctricas de la subestación de tracción de Kabiezes 

(incluye ambas acometidas: la de alimentación de la propia subestación de 

Kabiezes, en 30kV, así como la revisión de la acometida para alimentación a la 

Línea 2 del FMB. 
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2. Proyecto nº2: Reforma/Ampliación/Adecuación del Edificio de la Subestación 

Provisional de Kabiezes del FMB (edificio existente)-Reconversión de Edificio 

de Subestación definitiva. Incluso la definición de los terrenos necesarios, su 

carácter registral actual y la preparación de las ocupaciones temporales y 

definitivas necesarias.  

3. Proyecto nº3: Remodelación del equipamiento de la Subestación eléctrica de 

Kabiezes del FMB (equipamiento eléctrico), ampliación de equipos e 

integración con los existentes, incluidos los telemandos necesarios. 

 

Los Proyectos deberán desarrollarse a nivel constructivo de tal forma que puedan ser 

licitados de forma independiente por el Consorcio de Transportes de Bizkaia para su 

ejecución y suministro, hasta la total puesta a punto para su posterior puesta en 

explotación. 

El trabajo de la Ingeniería se concretará en la entrega de los proyectos completos y por 

separado de acuerdo con las normativas oficiales vigentes, incluyendo la 

documentación necesaria para obtención de permisos de los organismos oficiales 

competentes. 

El presente Pliego se considera integrado en su totalidad en el de Cláusulas 

Administrativas Particulares del Contrato, de acuerdo con el Art. 4º del Decreto 

1005/1974, de 4 de Abril, que regula los contratos de Asistencia Técnica que 

establezca la Administración Pública con empresas consultoras o de servicios. 
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5. DEFINICION DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones que deben regir la 

ejecución del contrato de asistencia técnica de redacción de un Proyecto de 

Remodelación de la subestación provisional de Kabiezes para convertirla en 

definitiva, y dotarla de las instalaciones que aseguren su fiabilidad mediante las 

redundancias necesarias que asegures fiabilidad y redundancia. 

El servicio se basará al menos en las siguientes tareas y fases de ejecución:  

1. Reunión de lanzamiento donde se revisará el programa de trabajos, listado de 

documentos a realizar, se fijará la periodicidad de las reuniones de 

seguimiento, se identificarán los organismos y entidades públicas o privadas 

que deberán ser consultadas para la obtención de información o para consulta. 

2. Establecer criterios que justifican la inversión..  

3. Definición de los criterios de diseño y de explotación.  

4. Estudio de alternativas de trazado en planta y alzado de los tendidos de 

acometidas, y de la ampliación de la parcela donde se ubica la subestación, en 

función de los criterios de diseño fijados. 

5. Análisis de la disponibilidad de los terrenos necesarios, situación registral 

actual, situación de terrenos en cuanto a contaminación de suelos, etc. . 

6. Coordinación con otros intervinientes y empresas que vayan a actuar en la 

zona, Ayuntamiento de Santurtzi, Sprilur, etc. . 

7. Renderización: Se generarán infografías de las alternativas. 

8. Análisis multicriterio y selección de la alternativa óptima. 

9. Selección de la alternativa 

10. Análisis coste beneficio 

11. Integración con el Proyecto en el FMB. 
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6. DESARROLLO GENERAL DE LAS INGENIERÍAS 

6.1 CONTROL DE LOS TRABAJOS 

Al menos una vez cada quince días, el Consultor adjudicatario informará por escrito 

al Director del Proyecto sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y 

solicitará de él las instrucciones pertinentes para la continuación o nueva 

presentación de aquellos. 

Siempre que el Consultor solicite alguna instrucción o decisión, deberá proponer, a 

su vez, aquella que a su entender considere como más apropiada. 

En cualquier momento el Equipo Técnico de la Dirección del Proyecto podrá 

inspeccionar la marcha de los trabajos en la oficina del Adjudicatario. 

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspección serán 

comunicadas al Adjudicatario a través del Director del Proyecto. 

De todas las reuniones que se mantengan entre la Dirección del Proyecto y el 

Consultor Adjudicatario se levantarán ACTAS donde se recojan las propuestas, 

modificaciones, instrucciones y conclusiones que se adopten. 

6.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 

Completada la revisión de los documentos y datos básicos, el Adjudicatario hará 

entrega al Director del Proyecto, del Programa de Trabajo, en el que se detallará a 

nivel operativo el Plan de Trabajo que hubiere presentado en la proposición. 

El Programa de Trabajo contendrá los siguientes elementos: 

A) La metodología pormenorizada según la cual se propone el Adjudicatario 

realizar los trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompañada de las 

justificaciones pertinentes. 
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B) La organización del equipo del Adjudicatario para el desarrollo de los 

trabajos, incluyendo la relación de personal, la relación de medios 

materiales y la descripción organizativa del equipo. 

C) El Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma completo para la ejecución de 

los trabajos de redacción que sea compatible con lo establecido en las 

bases para la Asistencia Técnica y acorde con lo indicado en la propuesta 

económica. 

 

7. TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR. 

Además, de lo especificado en los apartados anteriores, de manera general, los 

trabajos se agrupan en las siguientes fases: 

 Trabajos Previos.  

 Definición de las obras, instalaciones y criterios justificativos. 

 Redacción de los proyectos constructivos completos. 

 Edición y encuadernación. 

 

7.1 TRABAJOS PREVIOS 

Las tareas a realizar en esta primera fase de trabajos previos son: 

 Definición de la metodología de trabajo. 

 Recopilación de datos. 

7.1.1 DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El consultor concretará con el Responsable del Proyecto los siguientes aspectos: 

 Criterios y pautas de trabajo. Frecuencia de las reuniones de seguimiento, 

etc. 
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 Revisión del alcance del contrato y documentación a entregar durante la 

ejecución y a la finalización del mismo. 

 Interlocutores por ambas partes para la ejecución de los trabajos recogidos 

en el alcance del contrato. 

 Programa de trabajos. Revisión de la planificación del proyecto y fechas de 

entrega. 

 Previsión de certificaciones. 

 Plan de Calidad. 

 Cualquier otro que pudiera surgir. 

7.1.2 RECOPILACIÓN DE DATOS 

Para la redacción del Proyecto, CTB pondrá a disposición del Consultor toda aquella 

documentación disponible en los archivos de la Propiedad, con el fin de que se 

estudie y revise, de tal forma que se conozcan las instalaciones existentes. 

El Consultor realizará un análisis general en campo de la zona del proyecto, 

recabando toda la información necesaria sobre las diferentes instalaciones 

existentes. Igualmente, se deberán recopilar todos los datos necesarios para la 

redacción del proyecto, en concreto y sin que se excluyan otros trabajos adicionales: 

 Ubicación de la subestación de tracción de Kabiezes de la Línea 2 del 

F.M.B. 

 Estudio geológico – geotécnico del emplazamiento seleccionado para esta 

nueva subestación y para las acometidas. 

 Estudio de la contaminación de los terrenos, tanto en la ubicación de la 

subestación como en el terreno de las acometidas. 
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 Informe completo de expropiaciones de terrenos en la ubicación elegida para 

la ampliación de la subestación y las acometidas. 

 Estudio de líneas de 30 kV de la compañía de distribución eléctrica (en este 

caso Iberdrola) en la zona elegida para la nueva subestación. 

 Implantación de un sistema de recuperación de energía eléctrica de tracción. 

 Estado del arte de la tecnología. 

 Cualquier otro que se considere necesario. 

 

7.2 DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES Y CRITERIOS JUSTIFICATIVOS 

El consultor deberá analizar las necesidades existentes, justificando que los equipos 

previstos son los correctos y suficientes, y que son completamente compatibles con 

las instalaciones del resto de la línea. Para ello deberá realizar cuantos cálculos sean 

necesarios. 

Validadas y/o modificadas las características de los equipos y tenidos en cuenta los 

criterios arquitectónicos que se fijen, se deberá definir cada instalación, con la 

concreción suficiente para que cualquier experto sea capaz de realizarla, evitando 

que puedan existir distintas interpretaciones de la misma. 

Para la definición de los equipos en cuestión se seguirá la metodología utilizada para 

equipos similares en proyectos anteriores de la red de FMB 

La Subestación será alimentada con una tensión de 30 kV mediante una línea de 

doble circuito con transferencia automática, procedente del Centro de transformación 

de Ortuella de de Iberdrola. 

Para poder cumplir estos objetivos, el proyecto deberá incluir, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 



   

3577-23  
 

12  

 Edificio:  

 Estudio geológico – geotécnico del emplazamiento, ubicación en el 

entorno y obra civil del mismo. 

 Planos de distribución de equipos. 

 Diseño del edifico. Cálculo estructural del edificio. 

 Planos constructivos. 

 Red de tierras. 

 Documento de expropiaciones. 

 Acometida de 30 KV. 

 Estudio geológico – geotécnico del emplazamiento, ubicación en el 

entorno y obra civil del mismo. 

 Planos de trazado. 

 Sección de las canalizaciones 

 Planos constructivos 

 Documento de expropiaciones. 

 Acometida al FMB 

 Estudio geológico – geotécnico del emplazamiento, ubicación en el 

entorno y obra civil del mismo. 

 Planos de trazado. 

 Sección de las canalizaciones 

 Planos constructivos. 

 Documento de expropiaciones. 

 Instalación eléctrica. Se estudiarán y dimensionarán los equipos siguientes: 
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 Celdas de acometida a 30 KV. 

 Transferencia automática. 

 Celda de medida. 

 Celdas de salida a transformadores de tracción. 

 Celdas de salida a transformadores de servicio. 

 Transformadores de tracción y servicio. 

 Celdas de rectificadores. 

 Celdas de interruptores extrarrápidos protectores de feeders. 

 Celda de retorno. 

 Celdas de la Línea de FMB de 30 kV. 

 Celdas de la Línea de 3 kV. 

 Filtros. 

 Bobinas de alisamiento. 

 Protección de faltas a tierra. 

 Sistema de recuperación de energía eléctrica de tracción o devolución de 

la misma a la red eléctrica. 

 Armario de distribución en Baja Tensión. 

 Armario de mando y control de baja. 

 Armario de Telecontrol y baterías. 

 Sistema de control, que deberá estar basado en una red IP interna con 

PLC’s, conectados a un PLC concentrador que conectará con la red IP 

exterior. 

 Servicios auxiliares de la subestación (ventilación, protección contra 

incendios, anti-intrusión, vídeo-vigilancia, etc.). 
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 Canalizaciones: distribución y secciones tipo de zanjas, canalizaciones, 

canaletas, arquetas de registro y cruces bajo vías. 

 Pórtico de salida y feeders. 

 Proceso de integración en la red una vez completada la Subestación. 

 Informe completo de expropiaciones. 

El Consultor Adjudicatario tendrá en cuenta todos los aspectos precisos para la 

realización del Proyecto, aunque no hayan sido relacionados anteriormente, tales 

como insonorización, vibraciones, accesos y medios previstos para evacuación fácil 

de los equipos teniendo en cuenta la situación de la subestación, así como todos 

aquellos que se hayan omitido y que se antojen necesarios para la puesta en marcha 

de la misma. 

El trabajo se concretará en la entrega de un proyecto completo, de acuerdo con las 

normativas oficiales vigentes, incluyendo la documentación necesaria para la 

obtención de permisos de los organismos oficiales competentes. 

 

7.3 ENTREGABLES 

Una vez completadas la totalidad de fases y tareas anteriormente definidas, el 

Consultor redactará los Proyectos.  

1. Proyecto nº1: Acometidas eléctricas de la subestación de tracción de Kabiezes 

(incluye ambas acometidas: la de alimentación de la propia subestación de 

Kabiezes, en 30kV, así como la revisión de la acometida para alimentación a la 

Línea 2 del FMB. 

2. Proyecto nº2: Reforma/Ampliación/Adecuación del Edificio de la Subestación 

Provisional de Kabiezes del FMB (edificio existente)-Reconversión de Edificio 

de Subestación definitiva. Incluso la definición de los terrenos necesarios, su 
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carácter registral actual y la preparación de las ocupaciones temporales y 

definitivas necesarias.  

3. Proyecto nº3: Remodelación del equipamiento de la Subestación eléctrica de 

Kabiezes del FMB (equipamiento eléctrico), ampliación de equipos e 

integración con los existentes, incluidos los telemandos necesarios. 

 

Deberán estar estructurado conforme al siguiente índice: 

 

 Documento 1: Memoria y Anejos 

MEMORIA 

Se referirá a generalidades del proyecto, con antecedentes técnicos y 

administrativos, objeto, alcance, descripción y contenido del proyecto, contratación y 

ejecución de las obras, así como presupuesto, declaración de obra completa, 

conclusiones y propuesta de aprobación. 

ANEJOS 

Se incluirán como mínimo los siguientes, sin perjuicio de añadir otros que se 

consideren necesarios: 

 Acometida eléctrica. 

 Características generales del proyecto. 

 Normativa de aplicación. 

 Estudio geológico – geotécnico (que comprenderá los apartados de 

trabajos en campo, ensayos de laboratorio e informe geotécnico final). 

 Expropiaciones y servicios afectados. 

 Criterios de diseño. 
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 Sistema de control. 

 Interferencias con otros proyectos. 

 Justificación de precios obtenidos con el programa Sispre. 

 Cálculos justificativos. 

 Comunicaciones. 

 Programa de trabajos y plan de obra. 

 Seguimiento medioambiental. 

 Estudio de sostenibilidad. 

 

 Documento 2: Planos 

Se confeccionarán los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra 

quede perfectamente definida en todos sus aspectos. Los planos serán lo 

suficientemente descriptivos para que de ellos puedan deducirse las mediciones que 

sirvan de base para las valoraciones. 

Los planos eléctricos deberán ser dibujados teniendo en cuenta los criterios y 

normas definidos en el Anejo 3 de este pliego, e incluirán, como mínimo, los 

siguientes: 

 Planos de información: relacionando los diferentes planos del proyecto. 

 Planos de relación con el entorno: indicando puntos de acceso tanto de 

equipos −y en particular cableado−, como de personas. 

 Planos de geología y geotecnia. 

 Planos de geometría, estructuras, detalles y armaduras. 

 Planos de plantas: indicación de cotas de plantas y cotas de nivelación, 

con la distribución de equipos, rutado de cables y puntos de evacuación. 
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 Secciones generales: con especial definición de las cotas de altura 

necesarias, y las posibles limitaciones de gálibos. 

 Alzados: incorporando cotas de altura y dimensionamiento de equipos. 

 Planos eléctricos, incorporando los siguientes: 

o Esquemas eléctricos de fuerza unifilares. 

o Esquemas eléctricos de tracción. 

o Esquemas de mando y control. 

o Listado de cables y bornas. 

o Rutado de cables. 

o Planos de conducciones eléctricas. 

o Planos de celdas eléctricas de alta y baja. 

 Planos de redes de tierra. 

 Planos de canalizaciones, red de drenaje y afecciones. 

 Todos aquellos planos que no hayan sido relacionados y que sean 

necesarios para la completa definición de la Subestación. 

 

 Documento 3: Pliego de Prescripciones Técnicas 

El Consultor redactará el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, que regulará la ejecución de las obras civiles e 

instalaciones. El Pliego incluirá entre otras, en forma de articulado, las materias 

correspondientes a los siguientes apartados: 

A) Condiciones generales. 

B) Normas y prescripciones generales de obligado cumplimiento y descripción de cada 

una de las partes de la obra, con referencia a los planos correspondientes. 
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C) Calidad de los materiales y especificaciones técnicas. 

D) Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, precauciones necesarias 

durante la construcción, procedencia, ensayos a que deben someterse y control de las 

calidades obtenidas. 

E) Normas de medición y abono de las unidades de obra correspondientes tanto a Obra 

Civil como a instalaciones. 

El Consultor redactará igualmente las especificaciones técnicas correspondientes a 

los diferentes equipos e instalaciones incluidos en su alcance, tales como sistemas 

de ventilación, iluminación, etc. 

 

 Documento 4: Presupuesto 

El Consultor redactará los presupuestos del proyecto en base a las mediciones de las 

diferentes unidades de obra y los cuadros de precios calculados. Este documento 

presupuesto estará constituido por los capítulos siguientes: 

- Mediciones. 

- Cuadro de precios nº 1. 

- Cuadro de precios nº 2. 

- Presupuesto. 

- Resumen del Presupuesto. 

- Presupuesto de ejecución por contrata. 

Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los que se prevean en 

los presupuestos parciales, y las unidades de obra medidas se identificarán con el 

mismo nombre que figure en los cuadros de precios. 

Los cuadros de precios contendrán los contractuales de ejecución material de la 

unidad a que se refieran. 
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La aplicación de los precios unitarios de ejecución material a las unidades medidas 

dará lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformarán el presupuesto de 

ejecución material. De dicho presupuesto se deducirá el presupuesto general de 

ejecución por contrata, que se obtendrá incrementando el de ejecución material en 

los siguientes conceptos: 

 Gastos generales de estructura que inciden sobre el contrato, cifrados en los siguientes 

porcentajes aplicados sobre el presupuesto de ejecución material: 

1. El 13% en concepto de gastos generales de la empresa, gastos financieros, 

cargas fiscales (IVA excluido), tasas de la Administración legalmente 

establecidas, que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de 

las obligaciones del contrato. 

2. El 6%, en concepto de beneficio industrial del contratista. 

 El impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra, cuyo tipo se 

aplicará sobre la suma del presupuesto de ejecución material y los gastos generales de 

estructura. 

 

 Documento 5: Estudio de Seguridad y Salud 

El Estudio de Seguridad y Salud deberá establecer los riesgos y medidas a adoptar 

en relación con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como 

los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento que se realicen durante el periodo de garantía, al tiempo que se 

definen las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, a 

adoptar durante el desarrollo de las actividades proyectadas. 
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7.4 EDICIÓN Y ENCUADERNACIÓN 

Los documentos que constituyan textos literales (memoria y anejos, pliegos, 

presupuestos, estudio de seguridad y salud) tendrán como soporte hojas a tamaño 

DIN A4 impresas por ambas caras. Para los planos se utilizarán hojas tamaño DIN 

A3 impresas por una cara. 

Se hará entrega al Responsable del Proyecto, tanto de los textos literales como 

planos y de cuantos estudios, informes, datos, etc. que se hubieran obtenido o 

elaborado durante el desarrollo de los trabajos hayan o no quedado incorporados a 

los documentos finales. 

Se hará entrega de tantas copias de la documentación en papel como solicite la 

Dirección del Servicio, desde ninguna hasta un máximo de 5. 

También se hará entrega de la documentación en formato digital (CD o DVD), tanto 

en formato editable como en PDF. Se hará entrega de dos CD’s, con todos los 

documentos en PDF y con toda la colección editable (Word, Excel, planos en 

formato DWG con las referencias externas unidas, y Sispre o Presto y Excel para el 

presupuesto). 

 

8. EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de trabajo asignado por el Consultor para la redacción de este proyecto 

constará como mínimo del siguiente personal: 

 Un Jefe del Equipo y Autor del proyecto: deberá ser un Ingeniero Superior Eléctrico 

con al menos 20 años de experiencia en instalaciones eléctricas en infraestructuras 

ferroviarias, asignado a tiempo parcial a este contrato. 

 Un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de 5 años de experiencia en redacción 

de proyectos de edificios para subestaciones eléctricas y canalizaciones eléctricas. 
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 Un Técnico de Campo de proyectos: deberá ser un Ingeniero Técnico o Superior 

Eléctrico, especialista con al menos 3 años de experiencia en equipos e instalaciones 

ferroviarias, y asignado también a tiempo parcial para este contrato. 

 Un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad de seguridad, 

con al menos 3 años de experiencia en redacción de estudios de seguridad y salud, y 

experiencia en instalaciones ferroviarias. Será responsable de la redacción del 

estudio de seguridad y salud asociado al proyecto, y con dedicación parcial a este 

contrato. 

 Equipo de campo en recogida y análisis de las características de terrenos. 

 Un equipo experto redacción de documentación para expedientes de expropiaciones. 

 A este equipo de profesionales se añadirá el personal técnico auxiliar para los 

trabajos de delineación, reprografía y mecanografía. 

El equipo mínimo arriba descrito, así como sus funciones y tareas asignadas para la 

redacción del proyecto, deberán estar claramente definidos dentro del programa de 

trabajos presentado en la oferta. 

Además, se pondrá a disposición del proyecto Asesores con experiencia >30 años 

de las múltiples disciplinas en las que pudieran surgir dudas. 

La empresa contratada garantizará el cumplimiento de la legislación vigente en 

materia fiscal y en material laboral y de seguridad social y prevención de riesgos 

laborales en relación con el personal que emplee en la ejecución de la prestación. 

Así mismo, dará fe que las condiciones económicas de su propuesta garantiza la 

aplicación de convenio de referencia para la empresa.  

La empresa contratista será la única responsable ante cualquier siniestro o 

reclamación (judicial o LP/tr 12 extrajudicial) relacionada con el personal que 

trabaje en la ejecución de la prestación, propio o de las eventuales 

subcontrataciones, no asumiendo CTB ningún tipo de responsabilidad laboral 

(incluida la referente a la seguridad, higiene y salud laboral), de seguridad social o 
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fiscal que la empresa contratista contraiga directa o indirectamente. Igualmente, la 

empresa contratista asumirá exclusivamente las responsabilidades que pudieran 

derivarse de siniestros originados por la ejecución de la prestación.  

 

Serán obligaciones contractuales esenciales, entre otras, las siguientes:  

 

- La sustitución de personal, cualquiera que sea la labor que realice y el tiempo de 

duración de la misma, en el supuesto que no cumpliera su función con la debida 

diligencia y eficiencia, no estuviese capacitado, fuese poco cuidadoso en el 

desempeño de sus servicios y/o cometiese actos perniciosos para la buena marcha 

del contrato. Las sustituciones de personal no implicarán responsabilidad alguna 

para CTB respecto de las relaciones de la empresa contratista con el personal 

afectado.  

- El reemplazo de personal para cubrir las ausencias de trabajo ocasionadas por 

bajas de enfermedad, permisos, licencias, accidentes, etc., garantizando la 

prestación efectiva de los servicios contratados 

Toda la documentación generada y realizada al amparo del presente contrato 

análisis, diseño, encuestas, herramientas, informes, etc., será entregada al CTB. La 

propiedad de la misma corresponderá al CTB en exclusiva. 

El adjudicatario se compromete a poner a disposición de la dirección técnica a 

través de una web un repositorio de todos los documentos, informes y actuaciones 

generados al amparo del presente contrato. 

Se considera esencial y obligado para el buen desarrollo del contrato el 

cumplimiento de los requisitos que a continuación se relacionan. Para participar en 

la licitación, la empresa contratista deberá acreditar experiencia en proyectos 

relacionados con el sistema de transporte público de viajeros, debiendo acreditar al 
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menos 2 proyectos relacionados con el sistema de transporte público de viajeros en 

los que se hayan manejado datos de movilidad de viajeros en sistemas intermodales.  

El CTB ejercerá las funciones de Dirección Técnica a cuyas órdenes se dispondrá el 

equipo destinado a la ejecución del trabajo. 

 

El único interlocutor con el adjudicatario del servicio será el CTB, que se encargará 

de canalizar cuantas cuestiones surjan en el desempeño del mismo, no 

permitiéndose relación directa con ningún otro agente del sistema, salvo autorización 

expresa del CTB. 
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9. PRESUPUESTO. 

El presupuesto para el SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 

REMODELACION DE LA SUBESTACIÓN DE KABIEZES DEL FERROCARRIL 

METROPOLITANO DE BILBAO.., asciende a, IVA Incluido. 

 

PRESUPUESTO  121.000,00 € IVA Incluido. 
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10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS.  

El plazo de ejecución de la Asistencia Técnica que se contemplan en este Pliego será 

como máximo de ocho (8) meses. 

El Consultor indicará en su oferta los plazos parciales en los que estará en disposición 

de entregar al menos documentos de los trabajos definidos en el apartado de trabajos 

previos. 
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ANEXO DE PLANOS Y FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL.  
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