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Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la
reforma de los andenes de la estacion de Iran-Colon

1 Objeto de la licitacion

Con esta licitacidon se trata de fijar las bases para la adjudicacién y posterior
realizacion de las labores de reforma de los andenes de la estacion de Irin-Colon.

Las actividades de adecuacion de los andenes de la estaciéon de Iran-Colon esta
motivada principalmente por las diferencias de cota y distancia de separacidon
existentes actualmente entre el andén vy la plataforma de las unidades EMU 950/900,
y que en algunos casos esta situacion se agrava si el andén se encuentra en curva.

Los trabajos que se licitan en este pliego implican varios conceptos, actuaciones
previas y demoliciones, cimentaciones anden, albafileria y pavimentacion de los
andenes, instalacion de marquesina, suministro y colocacion de mobiliario y herreria
en acero inoxidable, saneamiento para la recogida de las aguas, pintado de bandas,
lineas de parada y elementos metalicos, instalacidon del alumbrado y finalmente la
limpieza final de obra y adecuacion de arquetas. Se incluye plan de seguridad y salud
de obra y la gestién de los residuos.

Estos trabajos se realizaran de acuerdo a las especificaciones recogidas en este Pliego
de Condiciones Técnicas Particulares en su Anexo III.3.

2 Definiciones

Se definen las siguientes figuras:
-> Promotor: ETS

> Responsable de la obra: Técnico de ETS el cual supervisara la correcta
ejecucion, ajuste a la planificacion y contenido de los trabajos contratados al licitador
en las condiciones que se recogen en este pliego, documentos anexos que lo
acompafan y el pliego de condiciones generales.

- Contratista: La persona fisica o entidad juridica adjudicataria de esta licitacion.
-> Delegado del contratista: Representante del contratista ante ETS. Dicha

persona sera el representante del contratista de los trabajos que éste realice ante
ETS informando y dando relacién de su ocurrencia al responsable de la obra de ETS.
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3 Desarrollo de los trabajos

3.1 Programa de trabajos, planificacién

El contratista presentard la metodologia mas adecuada para la consecuciéon de los
trabajos descritos en el punto 5.1 de este pliego desarrollada en base a su experiencia
en la realizacién de actuaciones de este tipo. Dicha metodologia sera aprobada por
el técnico de la obra de ETS previo al inicio de los trabajos.

El contratista realizara planificacion detallada de los trabajos a ejecutar contemplados
en este pliego en base a la metodologia por él redactada. La planificacion se realizara
de acuerdo a que en ella se plasmen todos los hitos que componen la realizacién de
este trabajo en las condiciones que se establecen en el apartado 5 y anexos del
presente pliego.

Dentro del programa de trabajos se deberan de indicar descripcién del personal
asignado a los trabajos, medios materiales y descripcion organizativa de los recursos
humanos y materiales dispuestos para la consecucién de los trabajos de acuerdo a
lo dispuesto en los apartados especificos de este Pliego.

Los minimos medios personales para la ejecucion del presente contrato seran, de
un/a encargado/a de trabajos homologado por ETS, una persona responsable
interlocutora de obra ferroviaria con 2 aflos de experiencia, dos oficiales de primera
con una experiencia de 2 afios en obra ferroviaria y dos ayudantes con una
experiencia de 2 afios en obra ferroviaria.

Para la ejecucidon de esta obra serd imprescindible disponer de encargado de
trabajos homologado por ETS y acreditarlo, en el caso de no disponer de esta
figura sera necesaria la presentacion de un certificado justificando que otra empresa
se lo cede.

3.2 Control de los trabajos

El contratista remitird al responsable de la obra informes del seguimiento de los
trabajos durante el plazo de realizacién de los trabajos aqui detallados. Los informes
de seguimiento incluiran el conjunto de actividades realizadas, asi como otras
observaciones que permitan conocer el seguimiento adecuado de las tareas
encomendadas.

El contratista se reunird periddicamente con el responsable de la obra a peticién de
las dos partes. De las reuniones, se realizardn actas donde se expongan los temas
tratados y las decisiones tomadas, el estado de cumplimiento del planning de trabajos
etc.

Ante cualquier duda o propuesta, el contratista se dirigira al responsable de la obra,
el cual aclarara las dudas que en el desempeiio de los trabajos contratados que le
surjan.

El responsable de obra podrd inspeccionar la marcha de los trabajos, las
observaciones o prescripciones que se derivan de la inspeccion seran indicadas al
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contratista a través del responsable de obra de ETS o de personal dependiente del
mismo.

3.3 Mejora ambiental

La Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administracion Ambiental de Euskadi, titulo
VI contempla la compra publica verde como un mecanismo basico para el
cumplimiento de sus objetivos, y en el caso de los contratos de obras, la utilizacién
de subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes
de procesos de preparacién, es la condicion para su ejecucion en cada uno de ellos.

Como parte de este alcance, el contratista debera de presentar al final de la obra,
documentacién con los justificantes de las unidades de obra resultantes de
subproductos, materias primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de
procesos de preparacién utilizados. El porcentaje minimo de utilizacion de dichos
materiales serd del 40 %, salvo que por motivos técnicos justificativos este
porcentaje deba ser reducido, sin embargo, se reduce al 20 % durante el primer afio
de la entrada en vigor de la ley.

4 Antecedentes

La estacién de Irin-Coldn conserva dos andenes situados en los extremos de las vias
de circulacién. El acceso principal situado en Paseo Coldn, esta dispuesto a cabalga
via sobre la traza ferroviaria, y mediante escaleras imperiales desciende a los dos
andenes de las estaciones. El andén direccién Donostia, un Unico acceso a través de
las escaleras, el andén direccién Hendaya, en cambio, dispone de un segundo acceso
a través de un ediculo situado en la calle Maximo Larrafiaga. Hace mas de 20 anos
se recrecieron los andenes y remodelaron los accesos a la estacién, sin embargo, con
la puesta en servicio de las unidades UT 900 y UT 950 hace unos anos, la separacion
tren-andén en algunos puntos se ha incrementado considerablemente, inclusive, si
tenemos en cuenta, que parte de los andenes estan ubicados en curva. En cuanto a
la altura de los andenes respecto a la plataforma de las unidades, hay diferencias a
la largo de los andenes que varian entorno a los 2/5 cm.

5 Descripcion de los trabajos

5.1 Situacidon de los trabajos. Alcance y ejecucion. Maquinaria y
medios humanos

Previamente a la ejecucion de los trabajos se realizard una proteccion de las zonas
de acceso y andenes para proteger a las personas y elementos.

Los trabajos que se licitan en este pliego implican varios conceptos, actuaciones
previas y demoliciones, cimentaciones anden, baculos y marquesina, albadileria y
pavimentacién de los andenes, instalacién de marquesina y linea de vida, suministro
y colocaciéon de mobiliario y herreria en acero inoxidable, saneamiento para la
recogida de las aguas, pintado de bandas, lineas de parada y elementos metalicos,
instalacion del alumbrado a led y finalmente la limpieza final de obra y adecuacion
de arquetas. Se incluye plan de seguridad y salud de obra y la gestion de los residuos.



e I euskal frenbide sarea

La obra se desarrollara en una sola fase de forma que la empresa adjudicataria una
vez comenzados los trabajos los ejecutara de forma continuada hasta su finalizacion
y no se deberd interrumpir ningun tipo de acceso para los viajeros, ni el normal
desarrollo de trafico ferroviario y debera mantenerse funcional para el flujo de
clientes, debiéndose realizar los trabajos que sean incompatibles con el transito de
viajeros en horario nocturno.

La descripcion detallada de los trabajos, asi como las unidades necesarias para su
ejecucion se detallan en la tabla del Anexo III.3, el plazo de realizacion de la
ejecucion de la obra sera de 120 dias naturales.

Todas las actuaciones se replantearan in situ en el terreno antes de realizar los
trabajos. Los trabajos seran realizados por el contratista en el plazo determinado en
las bases de la licitacidén previo planning detallado propuesto por el adjudicatario en
base a los trabajos descritos en el documento anexo de unidades a ejecutar.

A la hora de determinar los rendimientos de los trabajos y su plazo de ejecucién, la
contrata debera tener en cuenta que los trabajos que sean incompatibles con el
transito de viajeros deberan realizarse en horario nocturno y la disposicion
imprescindible de un encargado de trabajos homologado por ETS o empresa que se
lo ceda aportando el correspondiente certificado.

Plazo de garantia sobre la mano de obra y los materiales establecido es de
un afio.

De acuerdo a la especificacion de los trabajos recogidos en este pliego, el contratista
aportara la maquinaria necesaria para la correcta realizacién de dichos trabajos. De
la misma manera el contratista procurara el personal necesario para la ejecucién de
las tareas programadas.

6 Desarrollo general de los trabajos

La empresa adjudicataria realizara planificacion detallada de los trabajos a ejecutar
contemplados en este pliego. De forma genérica todos los trabajos que no supongan
corte de tensidn de catenaria o bien ocupacion de via podran ser realizados de dia.

Dependiendo de los trabajos a acometer segun replanteo, se ajustara y ordenara una
planificacidn especifica a la contrata de acuerdo a las necesidades o condicionantes
detectados que justifiquen un desajuste con el planteamiento inicial segun oferta.

Una vez acordados todos los términos del replanteo se dard comienzo a las obras.

Todos los trabajos se realizaran conforme a la ley vigente de prevencion de
riesgos laborales y demas reglamentos y normativa afin. En el caso de
utilizar maquinaria auxiliar de via o maquinas biviales, estas se
homologaran conforme a la PS - SC - 11 utilizandolos en via de acuerdo al
Reglamento de circulacion y Senales. Todos los trabajos a desarrollar en via
se ajustaran ala norma PS - SC - 9 — Trabajos de via y control de contratistas
-y alaPS -SC - 14 - Banderines de sefalizacion de trabajos en via y se
respetara el Reglamento Electrotécnico para baja tension.
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Responsables de ETS inspeccionaran los trabajos, aclararan y daran instrucciones
precisas al contratista sobre los problemas encontrados en el transcurso de la obra.



