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1 OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de 

establecer las condiciones Técnicas que han de regir la adjudicación y, en su 

momento, la realización de los trabajos de Servicios para la redacción del PROYECTO 

CONSTRUCTIVO DE COORDINACIÓN ENTRE ACTUACIONES EN EL ÁREA DE LA 

ESTACIÓN DE GALTZARABORDA DE LA LÍNEA DONOSTIA – HENDAIA DE ETS. 

2 RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES 

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras 

jurídicas: 

▪ Propiedad. ETS, Ente Público del Gobierno Vasco. 

▪ Responsable del proyecto. - ETS designará una Responsable del Proyecto, bajo 

la supervisión del Director de Planificación y Proyectos. Dada la complejidad de los 

trabajos, la Responsable del Proyecto podrá rodearse del equipo técnico necesario 

que le asesorará y en su caso podrá actuar por delegación del mismo. 

▪ Consultor/a.- Licitador Adjudicatario del contrato de Servicios, persona natural o 

jurídica que adquirirá esa condición a la firma del Contrato. 

▪ Autor/es del Proyecto: Responsable absoluto de todos los trabajos objeto del 

presente contrato, según las funciones y responsabilidades que la legislación 

vigente establece. Será el coordinador de los equipos de trabajo y de las distintas 

materias que integren todas las actuaciones a acometer para la consecución del 

objeto del contrato. 

Será el responsable del cumplimiento de la legislación vigente y de las instrucciones 

técnicas de ETS, garantizando en todo momento la coherencia entre las distintas 

partes de los distintos documentos a desarrollar en este contrato. Asimismo, 

ejercerá preferiblemente la función de interlocutor técnico con los responsables del 

Contrato durante todo el desarrollo de los trabajos.  

▪ Autor del estudio de seguridad y salud: Técnico competente del Consultor 

encargado de la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto. 

3 DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS 

3.1 CONTROL DE LOS TRABAJOS 

Al menos una vez por mes, el Consultor informará por escrito a la Responsable del 

Proyecto sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y solicitará de él 

las instrucciones pertinentes para la continuación o nueva presentación de aquellos. 
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En este informe mensual se incorporará un apartado referente al grado de avance en 

la planificación de los trabajos que servirá para dar seguimiento al grado de 

cumplimiento de los trabajos, detectar posibles desviaciones, y a la toma de 

decisiones correspondientes para corregirlas. 

Siempre que el Consultor solicite alguna instrucción o decisión, deberá proponer a su 

vez, aquélla que a su entender considere como más apropiada. 

En cualquier momento el Equipo Técnico del Responsable del Proyecto, podrá 

inspeccionar la marcha de los trabajos, en la oficina del Consultor. 

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspección serán 

comunicadas al Consultor a través del Responsable del Proyecto. 

De todas las reuniones que se mantengan entre el Equipo Responsable del Proyecto 

y el Consultor se levantarán ACTAS donde se recojan las propuestas, modificaciones, 

instrucciones y conclusiones que se adopten. 

3.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 

Completada la revisión de los documentos y datos básicos, el Consultor hará entrega 

al Responsable del Proyecto del Programa de trabajo, que detallará a nivel operativo 

el Plan de Trabajo que hubiese sido presentado en la proposición. 

El programa de trabajos contendrá los siguientes elementos: 

A) La metodología pormenorizada según la cual se propone el Consultor 

realizar los trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompañada de las 

justificaciones pertinentes. 

B) La organización del equipo del Consultor para el desarrollo de los trabajos, 

incluyendo la relación de personas, la relación de medios materiales y la descripción 

organizativa del equipo. 

C) El Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma completo para la ejecución de 

los trabajos de redacción que sea compatible con lo establecido en el presente Pliego 

y acorde con lo indicado en la propuesta económica. 

Se presentará una planificación actualizada de la entregada en la oferta a los 10 días 

de la reunión de lanzamiento. Esta planificación se actualizará mensualmente donde 

se recogerá el grado de cumplimiento de la misma. 

La planificación será coherente con los hitos o plazos de entrega parciales, si los 

hubiera, reflejados en la carátula del pliego. El Borrador 0 del Proyecto Constructivo 

se entregará 1 mes antes del final del plazo para su revisión y corrección, 

posteriormente el plazo de entrega de la revisión por parte de la ingeniería no 

superará en ningún caso las 3 semanas desde la recepción del informe 
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correspondiente por parte de ETS. En caso de ser superior este plazo se deberá 

justificar correctamente. 

4 PLANTEAMIENTO GENERAL Y OBJETO DEL CONTRATO  

En 2021 se redactó el Proyecto de Modernización y Rehabilitación de la estación de 

Galtzaraborda de la Línea Donostia-Hendaia, adjudicado a la ingeniería SESTRA 

mediante concurso. Durante la redacción de este proyecto, se detectaron y 

descubrieron varias patologías y deficiencias cuya resolución evidenciaba la 

necesidad de compatibilizar su ejecución con las obras del mismo ámbito incluidas 

dentro del tramo Altza-Galtzaraborda, actualmente en ejecución. 

Una de las patologías detectadas es la existencia de un muro de bloques de hormigón 

de 5 m de altura y 100 m de longitud en el andén Dirección Hendaia, que oculta en 

su trasdós hueco un talud rocoso anclado.  Por la existencia de dicho talud y por la 

dificultad de su excavación, el andén dirección Hendaia se reduce progresivamente 

de los 3 m iniciales hasta 1 m de anchura en la punta lado Donostia. En la parte alta 

del muro y apoyado sobre el talud, existe un forjado metálico ligero que conforma 

un paseo peatonal y cuya capacidad portante parece no superar los 100 kg/m2. El 

muro contiene unas ventanas metálicas por donde regularmente se debe limpiar la 

grava que se suelta del talud y colmata las arquetas de drenaje, propiciando que el 

empuje del agua acumulada actúe sobre el muro, que en alguna ocasión se ha 

desplomado por este motivo. Es preciso por tanto, demoler dicho muro de bloques 

para ejecutar un muro de hormigón que garantice la seguridad estructural del 

conjunto andén, talud y paseo y minimice los costes de mantenimiento.  

Una parte de dicho muro se ve afectado por un muro estribo que sustentará una 

pasarela cuya ejecución está incluida dentro de las obras del tramo Altza-

Galtzaraborda, por lo que las actuaciones a realizar en dicho andén en cada uno de 

los contratos deberán coordinarse.   

Por otra parte, los proyectos mencionados incluyen la   reparación completa de la red 

de saneamiento municipal que cruza en dos ocasiones bajo la vía en el ámbito de la 

estación. Cada cruce pertenece a uno de los dos contratos mencionados, pero 

corresponden a una actuación completa que es preciso tener en cuenta en las 

actuaciones a definir en este contrato. 

Lo más reseñable de las obras a definir en esta licitación es la dificultad en el acceso 

a la zona, ya que existe un desnivel de 8 metros con una pendiente casi vertical, así 

como las interferencias con las obras en ejecución ( obra civil  e instalaciones diversas 

del tramo Altza-Galtzaraborda) y  las molestias que estas actuaciones pueden 

generar al vecindario y a las personas usuarias del tren. Por todo lo anteriormente 

expuesto, es necesario que dicho acceso sea común para ambos contratos de obra 
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civil y que los planes de ejecución de las obras (obra civil e instalaciones) se coordinen 

y complementen.    

Se incluye en el alcance del Proyecto la elaboración de cuanta documentación técnica 

sea requerida (por organismos y administraciones) para la obtención de las 

autorizaciones administrativas y de obra necesarias para la aprobación del Proyecto 

e inicio de las obras. 

 

5 TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 

Los trabajos se agrupan en las dos fases siguientes: 

 - Trabajos Previos 

 - Proyecto de Construcción 

5.1 TRABAJOS PREVIOS 

5.1.1 Revisión del Proyecto  

Se hará una supervisión inicial de los proyectos de obra civil afectados:  Modificados 

de la obra del Tramo Altza-Galtzaraborda ( en el entorno de Galtzaraborda 

únicamente ) y Proyecto de Rehabilitación de la estación de Galtzaraborda, así como 

de los  proyectos de instalaciones del  tramo Altza-Galtzaraborda.  

Un listado aproximado de los puntos y unidades de obra afectadas es el siguiente: 

En el tramo Altza-Galtzaraborda: 

 Estribo de la pasarela de la estación andén lado Hendaia 

 Reposición del saneamiento en el cruce bajo las vías en la estación 

 Muros de acompañamiento al posible futuro soterramiento 

 Accesos a la obra del estribo y demolición del talud 

En el Proyecto de rehabilitación de la estación: 

 Muro del andén dirección Hendaia. Escaleras vestíbulo-andén. Soportes de la 

marquesina 

 Anden dirección Hendaia 

 Conducciones e instalaciones afectadas 
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Se entregará un informe donde se recoja dicha supervisión donde se indicará qué 

documentos se deben realizar de nuevo, cuales únicamente se deberán actualizar, y 

se indicará qué parte es necesaria actualizar. 

 

5.1.2 Estudio de alternativas 

Como fase previa al desarrollo del Proyecto de Construcción, el Consultor estudiará, 

si fuera posible, diversas alternativas en las que se analizarán, al menos, los 

siguientes aspectos concretos: 

- Alternativas de trazado en planta y alzado, de los posibles accesos a la obra. 

Definición de las rampas de ataque a las obras. Definición de las pistas y 

accesos del contratista a la zona, así como de los lugares de acopio y de 

instalaciones del contratista  

- Tratamientos del terreno y métodos constructivos, con especial atención a 

los gálibos necesarios para minimizar/mantener el servicio ferroviario 

durante la fase de obras y los esquemas de explotación provisionales. 

- Definición de las fases de ejecución 

- Alternativas de conexión y trazado de las fases necesarias para la ejecución 

de las obras, desde el punto de vista de la integración urbana, de la afección 

a los viajeros, de servicio y explotación del servicio. 

- Adecuación o definición de los drenajes 

- Reposición de los servicios afectados. 

- Secciones tipo para cada tramo tanto a cielo abierto 

- Esquema funcional de explotación y de los elementos necesarios asociados 

para poner en servicio el nuevo tramo.  

Esta fase de proyecto se recogerá en un documento específico.  

En el estudio de las alternativas se tendrán en cuenta los criterios siguientes: 

- Soluciones urbanísticas 

- Procedimiento constructivo 

- Funcionalidad ferroviaria 

- Valoración económica 

- Mínima perturbación a la vialidad y al entorno. 

- Mantenimiento 

- Análisis coste/beneficio 
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- Aspectos medio ambientales 

Una vez que la Dirección del Proyecto considere suficientemente estudiadas las 

alternativas, se procederá a la redacción del documento de estudio de alternativas y 

a la adopción de una en cada caso, que servirá de base para la redacción del Proyecto 

de Construcción. 

5.1.3 Cartografía y topografía  

Se considera que existe cartografía suficiente para la definición de los trabajos 

solicitados. 

En cualquier caso, el Consultor deberá comprobar la calidad de la cartografía 

suministrada, y propondrá si considerase necesario a la Dirección del Estudio un plan 

de trabajos complementarios de topografía, que, una vez aceptados por ésta, serán 

realizados por el Consultor, siendo abonados en un contrato diferente a este 

La cartografía del proyecto se entregará en el sistema Datum ETRS89, por ser el 

oficial para todos los trabajos de cartografía realizados para las administraciones del 

Estado, tal y como obliga el RD 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el 

sistema geodésico de referencia oficial en España. Se tendrá en cuenta la ordenanza 

municipal al respecto. Se deberá actualizar cualquier dato existente a este sistema y 

se especificará de forma precisa las bases de altimetría. 

5.1.4 Geología y Geotecnia 

Se considera que existe suficiente información en el ámbito del objeto de esta 

licitación. No obstante, el consultor deberá analizar y recopilar la información 

existente, para elaborar la documentación exigida en un proyecto constructivo de 

estas características. 

Cartografía Geológico Geotécnica 

El adjudicatario elaborara una cartografía geológica geotécnica de detalle a escala 

1:1.000 o de mayor detalle, en la que recogerá toda la información obtenida  

observaciones directas como afloramientos, taludes, estaciones geomecánicas, 

deslizamientos si los hubiera etc, así como toda la información  recogida en las 

campañas geotécnicas realizadas, esta cartografía se acompañara de los pertinentes 

perfiles geotécnicos, tanto transversales como longitudinales, que nunca  resultaran 

inferiores a 500 m entre perfil y perfil en los transversales.  Todos los trabajos 

necesarios para la elaboración de esta cartografía, como trabajos de campo, 

gabinete, estaciones geomecánicas, etc.. están comprendidos dentro de la partida 

alzada de abono integro, del proyecto.  
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Informe final 

Finalizados los trabajos de recopilación y comprobación en campo, el Consultor 

procederá a su revisión y análisis y a la redacción de un Informe Técnico Final. 

Dicho Informe agrupará y procesará todos los datos obtenidos, con vistas a definir 

con el mayor detalle posible las características geológico-geotécnicas del ámbito del 

proyecto y establecer los criterios y parámetros necesarios para el Proyecto de 

Construcción objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Además de definir los perfiles estratigráficos y la caracterización geotécnica de los 

diferentes materiales y niveles detectados, el informe incluirá criterios y 

recomendaciones sobre aspectos tales como: 

• Trazado en Planta y Perfil 

• Secciones tipo 

• Procedimientos Constructivos más adecuados 

Y en general, todos los datos necesarios, desde el punto de vista geotécnico, para el 

desarrollo del proyecto de construcción. 

En base a este Informe, se redactará el Anejo de Geología y Geotecnia del proyecto, 

que además deberá incluir los análisis y cálculos de las obras desde el punto de vista 

geotécnico, tales como empujes sobre entibaciones o sostenimientos, capacidades 

portantes, asientos previsibles, tratamientos del terreno, etc., tanto en las 

situaciones definitivas como en las provisionales. 

Plataforma Informática de Trabajos geológicos y geotécnicos  

Toda la información obtenida de la campaña geológica-geotécnica, 

independientemente de los formatos acordados con el consultor durante el desarrollo 

del Proyecto y que finalmente se apliquen en éste, deberán ser volcados a la 

Plataforma Informática de Trabajos geológicos y geotécnicos de Euskal Trenbide 

Sarea.  

El coste de estos trabajos se considera repercutido en la valoración general de la 

oferta. 

5.1.5 Investigación ambiental 

El adjudicatario tendrá la obligación de investigar y confirmar si el Proyecto 

Constructivo afecta a alguna parcela considerada dentro del inventario de suelos que 

soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes 

del suelo. 

En caso positivo, el adjudicatario hará una propuesta sobre la densidad del muestreo 

para la caracterización o no de materiales contaminados. Tras su aprobación por la 
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Dirección del contrato, se realizará la toma de muestras en toda la zona objeto del 

contrato y realizará la investigación ambiental exigida. 

Si fuera preciso realizar la investigación exploratoria y detallada y demás tramitación 

exigida en el Decreto 209/2019 de 26 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo 

por el que se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad 

del suelo a realizar por entidades de colaboración ambiental (ECA), estos trabajos 

serán abonados fuera del coste de este proyecto.  

5.1.6 Cimentaciones y Servicios Afectados  

El Consultor realizará un inventario exhaustivo de las instalaciones o servicios 

públicos y privados existentes a lo largo del ámbito del proyecto que previsiblemente 

podrían ser afectados, temporal o permanentemente por la ejecución de las obras o 

la explotación de las líneas del ferrocarril. 

A tal fin, recabará la información necesaria de las Compañías u Organismos 

propietarios y comprobará en el campo la situación precisa de las diferentes redes. 

En los casos en que la información no pueda confirmarse de otro modo el Consultor 

realizará catas con objeto de completar los datos no disponibles o dudosos, e 

igualmente lo hará en el caso de servicios cuya reposición sea especialmente costosa. 

Estas catas se consideran incluidas dentro de los costes del proyecto.  

Con la información obtenida, el Consultor preparará planos de situación de los 

servicios afectados, que servirán de base para la realización de los correspondientes 

proyectos de reposición, cuya ejecución de detalle no está incluida en el alcance de 

este Pliego.  

Asimismo, el Consultor recopilará toda la información disponible sobre las 

cimentaciones de los edificios u otras estructuras, servicios, encauzamientos, etc., 

próximas al trazado, que previsiblemente podrían verse afectados en el transcurso 

de las obras.  

Esta información deberá ser contrastada “in situ”, realizándose sobre el terreno las 

mediciones o comprobaciones necesarias para establecer, con la mayor precisión 

posible, la situación, dimensiones y características de las cimentaciones o estructuras 

enterradas, en particular el número y tipo de los sótanos, así como cualquier otro 

elemento que previsiblemente pudiera ser afectado por la ejecución de las obras y/o 

la puesta en explotación del servicio. 

5.1.7 Levantamiento de edificios, construcciones e instalaciones 

Se procederá también al levantamiento de los edificios, construcciones e 

instalaciones de cualquier índole presentes en el ámbito de la actuación o 
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potencialmente afectables por ésta en cualquiera de sus escenarios, este 

levantamiento se realizará al menos en planta, alzados y secciones y se inventariará 

su valor patrimonial histórico o cultural, sus sistemas constructivos, 

compartimentación, acabados, mobiliario, señalética, estructura, cimentación e 

instalaciones, y todo aquello que pueda ser útil para el desarrollo de los proyectos. 

El levantamiento deberá ser acorde a la afectación que vaya a sufrir cada edificio, 

construcción o instalación, y deberá permitir tomar la decisión más correcta en cada 

escenario. 

Así mismo se inventariará y recogerá toda la información necesaria relativa a la 

situación patrimonial de todos los espacios, locales, construcciones e instalaciones, 

así como de sus actuales usos y ocupantes, así como su vinculación con la explotación 

o cualquier otro aprovechamiento lucrativo o no, que pueda existir.  

5.1.8 Levantamiento de arbolado y otras especies vegetales afectadas 

Se procederá también al levantamiento de los árboles, arbustos o cualquier especie 

vegetal y zona verde presentes en el ámbito de la actuación o potencialmente 

afectables por ésta en cualquiera de sus escenarios, describiendo su especie, altura, 

tipología y porte, y valorando específicamente su capacidad de sombreado según las 

zonas y la orientación. Todos los datos recogidos se plasmarán en los planos 

correspondientes.   

Se deberá valorar también el trasplante de aquellas especies en las que sea 

razonadamente viable el éxito de esta operación. 

5.2 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 

El Consultor procederá al desarrollo del Proyecto de Construcción realizando incluso 

los trabajos necesarios de cálculo y diseño para la definición con el grado de detalle 

requerido, de las obras objeto del presente Pliego. 

Se incluirán los documentos o anejos que, por la naturaleza y características del 

Proyecto, se estimen convenientes. En cualquier caso, queda a criterio del 

Responsable del Proyecto, el definir o modificar la estructura de anejos y su 

contenido. 

Sin carácter restrictivo, en esta fase se deberán complementar al menos las 

actividades principales que se indican a continuación: 

5.2.1 Trazado 

A la vista de los datos obtenidos en los reconocimientos geológicos y geotécnicos de 

los terrenos y en los trabajos de topografía, y considerando las posibles interferencias 

con otras obras ejecutadas o previstas, se definirán los trazados definitivos en planta 

y alzado del tramo de vía afectado. 
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Asimismo, deberá definir los trazados desviados de las líneas afectadas bien 

provisionalmente como definitivamente tratando de minimizar la afección al máximo 

y no interrumpir la circulación ferroviaria.  

También se deberán definir los trazados de nuevos viales o viales afectados por las 

obras.  

Para la definición del trazado, el Consultor realizará los ajustes en planta y perfil que 

su profesionalidad le aconseje para obtener las soluciones más adecuadas; que serán 

sometidas a la aprobación del Director del Proyecto. 

Los planos se establecerán a escala 1:500 y los anejos contendrán la siguiente 

información de Trazado: 

- Listado de coordenadas de puntos singulares y puntos fijos a intervalo 

escogido (mínimo 10 m). Asimismo, listado de los parámetros que definen 

las curvas de alineaciones y acuerdos en planta. 

- Listado de cotas de plataforma, terreno y “cota roja” en puntos fijos a 

intervalo determinado (mínimo 10 m). 

- Listado de leyes de peraltes, definición geométrica de cunetas y situación de 

las mismas, taludes de desmonte (en roca y tierra) y terraplén, espesores de 

tierra vegetal, situación de muros de contención, dimensiones de plataforma, 

y en general de cualquier parámetro necesario para la definición completa en 

cualquier punto de la traza de la línea y estaciones y su situación respecto 

del terreno natural. Asimismo, listado de todos los parámetros de las curvas 

de acuerdo verticales, con indicación de longitudes de tangente, flechas, 

pendientes de entrada y salida y punto de comienzo y final de acuerdo. 

- Obtención de volúmenes de excavación y relleno, parciales y acumulados, 

con la definición de cabezas de taludes y longitud ocupada en cada sección y 

el área ocupada por tramos o en el total de la traza. 

- Tratamientos necesarios en su caso para garantizar estabilidad de taludes en 

obras auxiliares. 

Todos los planos, y en particular las secciones transversales incluirán información de 

los edificios y estructuras próximas a la traza, indicando la situación de sótanos, 

cimentaciones, construcciones e instalaciones enterradas y/o aéreas. 

5.2.2 Superestructura de vía  

El Consultor diseñará y definirá la superestructura de vía y armamento de vía, incluso 

los aparatos de vía necesarios, tanto en la situación final como en las fases 

provisionales de obra para los nuevos esquemas de explotación que resulten del 
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Proyecto. Para ello, dispondrá en su equipo de los especialistas que dicho trabajo 

requiere. 

Se deberá definir el aislamiento acústico requerido en los puntos que lo precisen 

como resultado del Estudio de ruidos en fase de explotación realizado. 

5.2.3 Estructura y Obras de Fábrica 

El Consultor estudiará y definirá las diferentes obras que configuran la Línea en el 

tramo de proyecto, incluyendo explanaciones, obras de fábrica, obras de drenaje, 

obras necesarias para ventilación y/o achique, en su caso, interferencias con otras 

obras, afecciones de servicios y edificaciones colindantes, etc. Deben entenderse 

incluidas en este capítulo las obras auxiliares necesarias para la realización de las 

obras principales. 

En el Proyecto de las estructuras y obras de fábrica, se atenderá a criterios estéticos, 

funcionales y económicos para la elección de las tipologías estructurales. Salvo muy 

justificadas razones, las estructuras y obras de fábrica se proyectarán en hormigón 

armado o pretensado. 

Cálculos justificativos: Los proyectos de las estructuras incluidas en el proyecto 

de construcción vendrán refrendados por los oportunos cálculos generales que se 

extenderán en cada caso a los aspectos que correspondan entre los siguientes: 

- Replanteo geométrico en planta y alzado 

- Capacidad portante de las cimentaciones 

- Capacidad resistente de los elementos integrantes de las cimentaciones 

- Estudios de esfuerzos y armaduras en alzados de muros, cajones, pilas y 

estribos. 

- Análisis de esfuerzos pésimos en losas, tableros y pantallas. 

- Justificación del estado tensional y de la seguridad frente a la capacidad 

resistente última en losas y tableros en función de las armaduras, activas o 

pasivas, dispuestas. 

- Análisis funcional y resistente de los elementos especiales de acabado 

(juntas, apoyos, barandillas, etc.). Se calcularán los vidrios de las 

marquesinas para que sean capaces de soportar las cargas de su 

mantenimiento y limpieza. 

- Cálculo de los elementos de sostenimiento de zanjas y entibaciones, 

diferenciando claramente las propuestas en función de las características 

previsibles de los terrenos y de posibles variaciones en altura que se pudieran 

detectar en el momento de la ejecución de las obras. 
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- Pruebas de carga 

Todos estos cálculos, claramente ordenados, se incluirán en el correspondiente anejo 

del proyecto. Para cada uno de los elementos se especificará los métodos de cálculo 

empleados, hipótesis de carga consideradas, así como las características de los 

materiales y los coeficientes de seguridad adoptados. 

Se tomarán también en consideración las ocupaciones temporales (de construcción 

por ocupación de equipos) y definitivas, así como las afecciones al tráfico normal de 

vehículos y de peatones. 

El proyectista facilitará el modelo de cálculo en abierto a ETS en formato ejecutable 

con un software de mercado. 

Planos de definición: Todas las obras vendrán en planos adecuados con el detalle 

suficiente para posibilitar su correcta definición. Dichos planos contemplarán, según 

cuál sea la obra en cuestión, aspectos referentes a los detalles siguientes: 

- Planta y alzado general de la obra, incluyendo replanteo básico. 

- Cimentaciones: formas y armaduras. 

- Alzados: formas y armaduras. 

- Tableros: geometría general, secciones tipo, armaduras pasivas y armaduras 

activas. 

- Detalles varios: juntas, apoyos, barandillas e impostas, pantallas acústicas, 

sumideros y drenajes, sistemas de impermeabilización. 

- Esquemas constructivos en obras singulares o construidas por fases que 

requieran información especial al respecto. 

En todos los planos se especificarán las características de los materiales empleados, 

los niveles de control supuestos y los coeficientes de mayoración de acciones y 

minoración de resistencias a adoptar en el proyecto conforme prescriben las 

reglamentaciones citadas con anterioridad. 

Se deberán incorporar en el análisis las pruebas de carga necesarias para las 

diferentes estructuras del proyecto que lo requieran, así como la prueba de carga 

dinámica si así lo solicita el Responsable del Proyecto. 

Se proyectarán soluciones que minimicen las labores de mantenimiento, 

garantizándose en cualquier caso el fácil acceso a los elementos a mantener. 

5.2.4 Plan de Inspección y Mantenimiento  

En el Proyecto se incluirá obligatoriamente un Plan de Inspección y Mantenimiento 

de las estructuras, atendiendo a lo dispuesto en el capítulo correspondiente en la 
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normativa existente, que defina las actuaciones a desarrollar durante toda la vida 

útil, y las frecuencias de realización de las inspecciones principales. 

Dicho documento debe recoger al menos las actuaciones para cada obra en concreto 

los siguientes puntos: 

- Definición del ambiente y de las vidas útiles 

- Definición de los puntos críticos 

- Definición de los medios de acceso 

- Mantenimiento básico 

- Mantenimiento especializado 

- Valoración de operaciones de mantenimiento e inspección 

 

5.2.5 Impermeabilización, hidrología y Drenaje 

El Consultor dimensionará el sistema de drenaje general de la plataforma a cielo 

abierto y todas las obras singulares, tanto drenaje subterráneo, como superficial, el 

longitudinal y transversal calculando las secciones de tuberías necesarias, situación 

y planos de detalle y conexiones a las redes de saneamiento en superficie. 

Se considerarán diferentes periodos de retorno, así como el tratamiento y gestión de 

las aguas derivadas de la red de drenaje. 

El consultor comprobará que ninguna de las actuaciones propuestas interfiere o 

afecta al régimen hidráulico.   

En el caso de que la ejecución de las obras tuviera distintas fases de ejecución, se 

tendrán en cuenta los diversos escenarios temporales en cuanto a la construcción de 

las distintas fases, para asegurar en todos ellos, el drenaje correcto de las mismas, 

y de las escorrentías adyacentes. 

5.2.6 Andén y Arquitectura 

El Consultor desarrollará el proyecto completo para la reforma del andén dirección 

Hendaia de la estación de Galtzaraborda, en su caso, comprendiendo el estudio y 

definición de las diferentes obras que configuran la misma de acuerdo con los 

esquemas y soluciones incluidos en el Proyecto y las directrices del Responsable de 

Proyecto. 

Además, el Consultor tomará a su cargo la integración en su proyecto de la propuesta 

arquitectónica incluida en el Proyecto de Rehabilitación de la estación de 

Galtzaraborda, según las directrices que marque el Responsable de Proyecto para lo 

que dispondrá en su equipo de los arquitectos que dicho trabajo requiere. 
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De acuerdo con esto, el Consultor definirá los planos de planta, alzados y secciones 

de arquitectura, los planos de formas, las definiciones de las calidades y acabados de 

todos los elementos diseñados y elaborará las correspondientes mediciones y 

presupuestos. Las definiciones de las calidades y acabados se deberán incluir en las 

definiciones de los precios del Cuadro de Precios y en los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas. 

El consultor deberá tener en cuenta en la propuesta que plantee la fijación de la 

señalética a disponer en el andén de la estación, así como la fijación del mobiliario y 

de la marquesina, conforme a lo definido en el Proyecto de Rehabilitación 

anteriormente citado y aplicando los criterios de mejora que la accesibilidad universal 

requiere.  

El proyecto deberá integrar todas aquellas actuaciones y medidas que permitan evitar 

situaciones de inseguridad. Estas medidas deberán manifestarse en los campos de 

orientación, visibilidad, vigilancia y mantenimiento. 

Se deberá analizar las condiciones de accesibilidad, así como de evacuación en caso 

de incendio y estudiar las salidas de emergencia que sean necesarias. Con el fin de 

mejorar y garantizar la accesibilidad y evacuación de todos los usuarios. 

Asimismo, se definirán las infraestructuras necesarias para garantizar el 

mantenimiento seguro de las instalaciones (limpieza de los andenes y escaleras, 

vidrios  etc). 

5.2.7 Urbanización 

El consultor definirá la urbanización de todas las zonas que han de ser modificadas 

debido a las obras o a la nueva ordenación de los espacios, teniendo en cuenta 

criterios de accesibilidad, de iluminación y medio ambientales entre otros, y 

contemplarán asimismo la adecuación del acceso y zonas exteriores de la estación, 

procediendo a su urbanización y ajardinamiento, con criterios de fácil accesibilidad, 

limpieza y mínimo mantenimiento. 

Se definirán también los viales modificados o nuevos viales, así como demás 

itinerarios, peatonales, ciclistas, etc. 

5.2.8 Equipos e Instalaciones  

El proyecto debe incluir como mínimo: 

- Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento. 

- Drenaje de las marquesinas 

- Desvíos de las conducciones e instalaciones ferroviarias afectadas por las 

obras en el andén 
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- Definición de las nuevas conducciones a prever en ambos andenes con la 

puesta en marcha del tramo soterrado y ocupación de cuartos técnicos 

precisos 

- Obras civiles necesarias para el suministro de energía eléctrica, incluyendo 

acometida, subcentrales, centros de transformación, redes de distribución, 

enclavamientos, señalización, etc.  

- Bombeos provisionales durante la obra 

- Iluminación normal y de emergencia. 

- Red de tierras 

- Iluminación y fuerza provisional de obra. 

- Integración de Señalética.  

- etc. 

Serán objeto de este proyecto, la definición de todos los equipos e instalaciones 

necesarios durante las fases provisionales de obras, de forma que la circulación se 

mantenga durante la totalidad de la duración de las obras. El Consultor deberá 

diseñar los diferentes rutados de cables para los equipos (canalizaciones, dados, 

cruce de vías para canalizaciones, etc…).  

Deberá prever, asimismo, espacio para los cableados y equipos no incluidos en el 

proyecto (expedición y control, señalización ferroviaria definitiva, comunicaciones 

definitivas, etc.…). Para ello, deberá predimensionar los equipos e instalaciones 

siguiendo las directrices del Responsable del Proyecto, para lo que dispondrá en su 

equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere. 

Igualmente se definirán las acometidas eléctricas, como alimentación de reserva a 

cada una de las estaciones.  

El Consultor redactará los documentos necesarios para tramitar los permisos 

oficiales de los organismos correspondientes, y editará aquellos de forma 

independiente o integrada, siguiendo las instrucciones que reciba de la Dirección 

del Proyecto. 

Si hubiera Pasos a Nivel a suprimir, el Consultor analizará los elementos existentes 

en el paso a nivel actual y definirá y valorará la modificación o anulación de los 

mismos, según necesidades de ETS.  

Deberán definirse y valorarse en el proyecto todas las reposiciones de las 

instalaciones necesarias para mantener el servicio del ferrocarril durante y tras las 

obras de renovación. 
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5.2.9 Suministro eléctrico y catenaria  

El Consultor hará los proyectos de electrificación correspondientes a las fases 

provisionales de cada desvío ferroviario necesario realizando incluso los trabajos 

necesarios de cálculo y diseño para la definición con el grado de detalle requerido, 

de las obras objeto del presente Pliego.  

Para ello, dispondrá en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere. 

El Consultor situará en plano al efecto, las instalaciones señaladas, así como sus 

elementos auxiliares.  

5.2.10 Señalización 

El Consultor hará los proyectos de señalización y de comunicaciones correspondientes 

a las fases provisionales de cada desvío ferroviario necesario realizando incluso los 

trabajos necesarios de cálculo y diseño para la definición con el grado de detalle 

requerido, de las obras objeto del presente Pliego. También deberá diseñar la 

señalización ferroviaria definitiva  

Para ello, dispondrá en su equipo de los especialistas que dicho trabajo requiere. 

El Consultor situará en plano al efecto, las instalaciones señaladas, así como sus 

elementos auxiliares y se realizará el diseño de la obra civil necesaria para poder 

situar correctamente dichos elementos.  

5.2.11 Análisis del control de mantenimiento 

Se deberá realizar un documento donde se analicen la variación de los costes de 

mantenimiento generados por la ejecución de la nueva estación. 

Este documento no formará parte del proyecto editado, y se entregará como 

documento aparte. 

5.2.12 Reposición de Servicios Afectados 

En base al inventario y levantamiento realizado en la etapa anterior, el Consultor 

estudiará y definirá la reposición de los servicios afectados temporal o 

permanentemente, por la obra proyectada. Los costos derivados de la obtención de 

los datos de las diferentes compañías, o de la definición de los correspondientes 

desvíos o reposiciones, serán por cuenta del consultor. 

Además de la realización de los planos de coordinación que fueran necesarios para 

detectar interferencias en planta y alzado entre servicios, se realizarán los planos de 

reposición necesarios, segregados por Compañías, debiendo el Consultor definir las 

soluciones a adoptar en cada caso de acuerdo con las respectivas Compañías. 

El Consultor estudiará, las obras o desvíos provisionales, así como la organización de 

la obra y los servicios auxiliares necesarios para limitar al máximo las afecciones a la 
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actividad ciudadana normal vigente antes de las obras y definirán de acuerdo con las 

autoridades correspondientes, las soluciones más adecuadas en cada caso. 

5.2.13 Afecciones y Expropiaciones 

Con los datos del Catastro disponibles, y los obtenidos sobre el terreno, el Consultor 

estudiará todas las propiedades afectadas incluidas todas las públicas incluso las de 

ETS por las obras si las hubiese y calculará el coste de las expropiaciones, 

servidumbres, ocupaciones temporales, reposiciones u otras indemnizaciones. 

El Consultor deberá recabar los datos complementarios disponibles en los 

Ayuntamientos y otros organismos sobre titularidades actualizadas, procurando 

alcanzar la máxima aproximación posible a la realidad actual. 

Se tomarán también en consideración las ocupaciones temporales (de construcción, 

por ocupación de equipos y área de contratista) y definitivas, así como las afecciones 

al tráfico normal de vehículos, de peatones, vías agropecuarias. 

Toda esta información se agrupará en un documento específico que sirva de base 

para la iniciación de los expedientes tanto de expropiaciones, servidumbre y 

ocupación temporal correspondientes que incluirá como mínimo: 

-Los cuadros de bienes afectados, agrupados por municipio, conteniendo: 

• Numeración correlativa de las fincas en base al siguiente modelo (001, 002…) 

• Referencia catastral 

• Nombre del titular. 

• Definición de las afecciones (Planos a escala 1/1000) calculando las 

superficies en m² (sin decimales): Pleno dominio, Servidumbre permanente, 

Ocupación temporal 

• Naturaleza y aprovechamiento del bien afectado. 

- Precios unitarios según contribución rústica o urbana del tipo de terreno o cultivo, 

teniendo en cuenta la plusvalía. 

- Valoración total de las expropiaciones, servidumbres, ocupaciones temporales y 

otros perjuicios ocasionados. 

Se definirán los terrenos necesarios para la ejecución de los caminos de accesos a 

las zonas de obra e instalaciones del contratista. 

Por razones de discrecionalidad, la valoración económica citada no se incluirá en el 

documento final del Proyecto Constructivo, sino que será facilitado a la Dirección del 

Proyecto en una separata como anejo de presupuesto para la Administración. En la 
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misma separata se facilitará a la Dirección del Proyecto la RBDA con domicilios de los 

titulares, números de teléfono y otras formas de contacto. 

Se realizará sobre el topográfico la definición de la plataforma ferroviaria.  

Los planos que se generen para el presente anejo deberán seguir las indicaciones del 

Anexo nº 2 

5.2.14 Proceso constructivo y Situaciones provisionales 

Se realizará un anejo donde se recoja el proceso constructivo a seguir que deberá 

estar realizado acorde con el plan de obra, y las situaciones y fases provisionales 

definidas. 

Con el fin de mantener el servicio ferroviario será necesario establecer situaciones 

provisionales que hagan compatible la ejecución de las obras y la funcionalidad de la 

línea. Por ello, el Consultor deberá estudiar todas las fases provisionales de obra de 

forma que pueda garantizarse el paso de las circulaciones. 

Todos los desvíos provisionales de vías existentes si los hubiera, se proyectarán 

incluyendo construcción de plataforma, montaje de vía, electrificación, e 

instalaciones de seguridad y comunicaciones, realizando incluso los trabajos 

necesarios de cálculo y diseño para la definición con el grado de detalle requerido, 

de las obras objeto del presente Pliego. Todas las fases provisionales que se 

proyecten deberán ir acompañadas de planes de obra, tiempos reales de trabajo en 

vía, etc.  

El estudio de las distintas fases provisionales deberá quedar definido claramente en 

los documentos del proyecto, incluyendo todos los planos de detalle que sean 

necesarios, de acuerdo con las directrices marcadas por el Responsable del Técnico 

correspondiente. Para ello, dispondrá en su equipo de los especialistas que dicho 

trabajo requiere. 

El Consultor situará en plano al efecto, las instalaciones señaladas, así como sus 

elementos auxiliares. En los planos se reflejarán las fases provisionales así como las 

fases de circulación. 

5.2.15 Plan de Obra 

Se estudiará con detalle las actividades, incluso preparatorias y auxiliares, necesarias 

para la total ejecución de las obras, estableciéndose el orden de prelación o 

simultaneidad que las relaciona. 

Tomando como base las condiciones del Proyecto, se fijarán los recursos materiales 

y medios auxiliares necesarios, así como los de mano de obra y maquinaria y sus 

rendimientos. 
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Se establecerá con detalle el diagrama Pert de tiempos y recursos teniendo en cuenta 

las condiciones climáticas, estacionales u otras, que durante la ejecución de las obras 

puedan presentarse. 

De este modo, se habrán llegado a obtener unos plazos razonables y coordinados 

para la ejecución de las distintas obras, y un plazo total. 

Se incorporará al Plan de Obra una previsión del coste mensual, coherente con la 

planificación y el presupuesto de las obras incluido en el proyecto. 

5.2.16 Áreas de instalaciones del contratista y acceso a las obras 

El Consultor incluirá entre las áreas afectadas a ocupar, las necesarias para el 

contratista durante la ejecución de la obra, minimizando al máximo la afección al 

entorno. El Consultor diseñará una posible implantación de equipos y casetas en base 

a la cual realizará un estudio de accesos a la misma.  

Se definirán, medirán y valorarán las obras necesarias para la implantación del 

contratista (excavaciones, vallados, caminos de acceso, reposiciones de servicios, 

etc.), incluyéndose en cuadro de precios y presupuesto las unidades necesarias para 

su valoración. 

Asimismo, será necesario definir y desarrollar el cerramiento ferroviario, así como los 

caminos de obra necesarios para acometer las obras. 

 

5.2.17 Estudio de Seguridad y Salud  

En la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto, el consultor deberá 

seguir la especificaciones y criterios definidos en el Anexo nº1. 

5.2.18 Estudio de la Gestión de residuos  

El consultor deberá redactar el Estudio de Gestión de Residuos de construcción y 

demolición con los contenidos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 

105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. El Estudio deberá dar cumplimiento a dicho Real Decreto 

105/2008, al decreto 112/2012 para la Gestión de Residuos de la Construcción y 

Demolición de la C.A.P.V., a la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre 

normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su 

utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se 

generaron, y a cuanta normativa vigente (estatal, autonómica, local) resulte de 

aplicación al proyecto en esta materia.  

Si fuera necesario por contaminación de los materiales, se redactarán los documentos 

exigidos en cumplimiento del Decreto 199/2006 de 10 de Octubre y la Ley 4/2015, 

de 25 de junio y se hará y tramitará la Gestión Ambiental exigida en su caso por 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/11/0605516a.pdf
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Gobierno vasco de acuerdo con la Dirección de Proyecto. Habrá que añadir un 

contenido adicional al Estudio de Residuos de Construcción y Demolición de edificios.  

Si fuera necesario y se encontrase amianto en los materiales a demoler, se deberá 

realizar un Plan de Desamiantado según las recomendaciones de la “Guía de 

actuación para el control del Cumplimiento de la normativa sobre el riesgo de amianto 

que se basa en el real Decreto 396/2006 de trabajos con amianto de obligado 

cumplimiento. 

5.2.19 Estudio Ambiental y Sostenibilidad 

Dentro del alcance del proyecto se desarrollará el anejo de integración ambiental y 

las medidas correctoras del impacto ambiental de las obras, cuyo contenido se 

ajustará a la legislación vigente y, en el caso de que hubiera sido requerida 

Tramitación Ambiental, a la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el 

Departamento competente en base al correspondiente Estudio Informativo, si lo 

hubiera. 

En el caso de que no exista una Declaración de Impacto Ambiental previa, el 

adjudicatario, valorará con la Dirección del Proyecto la necesidad o no, así como la 

tipología adecuada en caso afirmativo, de someter el citado Proyecto constructivo a 

evaluación ambiental, tal y como estipula la normativa vigente en materia de 

evaluación ambiental (Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental 

de Euskadi, y Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental). 

El consultor elaborará la documentación necesaria para realizar la correspondiente 

tramitación medioambiental del proyecto constructivo ante el órgano competente, 

incluido, si fuese el caso, el Estudio de Impacto Ambiental. 

Será labor del Consultor identificar con antelación las gestiones medioambientales a 

seguir en relación con los trabajos derivados del contrato objeto de la presente 

licitación, y la incorporación al proyecto constructivo de la documentación adicional 

y de detalle, conclusiones y actuaciones, que se deriven de la tramitación ambiental 

que corresponda, en base a las indicaciones del órgano ambiental, que pudiera ser 

en algunos aspectos, a nivel de proyecto de ejecución. 

Por tanto, forman parte de estos trabajos la elaboración de estudios específicos que 

pudieran ser solicitados por el organismo competente durante la tramitación 

ambiental del proyecto (p.e. estudios de arqueología, vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos, estudios acústicos, de afecciones a suelo agrícola, de 

fauna y flora, paisajísticos, …). 

Por tanto, en el caso de la necesidad de someter el Proyecto a una evaluación 

ordinaria, se deberá redactar un Estudio de Impacto Ambiental que identifique, 

describa, cuantifique y analice los posibles efectos significativos sobre el medio 
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ambiente derivados o que puedan derivarse de la actuación, así como la 

vulnerabilidad de la actuación ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, el 

riesgo de que se produzcan dichos accidentes graves o catástrofes y el análisis de los 

probables efectos adversos significativos en el medio ambiente en caso de ocurrencia.  

Asimismo, deberá analizar las diversas alternativas razonables, técnicas y 

ambientalmente viables, y determinar las medidas necesarias para prevenir, corregir 

y, en su caso, compensar, los efectos adversos sobre el medio ambiente.  

En base al mismo, se diseñarán las medidas preventivas y correctoras necesarias, al 

nivel de detalle que requiera la administración medioambiental, que se definirán y 

evaluarán presupuestariamente, así como un Plan de Vigilancia Ambiental. 

El contenido mínimo del Estudio de Impacto Ambiental será el que se determina en 

la legislación vigente (especialmente el definido en el Anejo VI de la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental y el Anejo nº 6 del presente pliego) y estará 

condicionado al alcance que marque el órgano ambiental. 

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente habrá de realizarse 

de forma simultánea y coordinada con los restantes estudios técnicos, trabajando de 

forma interactiva para optimizar los resultados. 

Durante la redacción del proyecto constructivo se deberá tener en cuenta el 

cumplimiento de la normativa vigente en contaminación acústica. 

En el caso de obras con una duración prevista superior a 6 meses será necesaria, tal 

y como establece el Artículo 44 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de 

contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la elaboración de 

un estudio de impacto acústico para la definición de las medidas correctoras 

oportunas. 

En cumplimiento con el Capítulo II, Artículo 29 punto 4 del Decreto 213/2012, de 16 

de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

toda infraestructura nueva deberá tener delimitada la zona de servidumbre acústica 

en su proyecto de ejecución, en cuya definición deberá tenerse en cuenta el efecto 

paliativo de las medidas correctoras propuestas.  

También se realizará un estudio de impacto acústico en fase de explotación, en caso 

de ser necesario. 

Será de cumplimiento la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética 

de la Comunidad Autónoma Vasca, así como el Decreto 254/2020, de 10 de 

noviembre, sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. 

El anejo de integración ambiental contendrá así mismo, la justificación documental 

del porcentaje alcanzado en utilización de subproductos, materias primas 



 

 

 

22 

 

secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para 

la reutilización ,  en aplicación del Artículo 84, “Compra pública verde”, de la Ley 

1072021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi y con el 

objetivo de optimizar la coordinación con el mercado para incorporar  la 

ecoinnovación y facilitar un uso más eficiente de los recursos. El   porcentaje mínimo 

de utilización de dichos materiales será del 40 %, salvo que por motivos técnicos 

justificados este porcentaje deba ser reducido.   

 

5.2.20 Normativa aplicada 

El Consultor presentará un anejo con un listado con las disposiciones generales de 

carácter legal o reglamentario, y la normativa técnica general, instrucciones, 

especificaciones técnicas, etc., que hubiera aplicado en los distintos apartados del 

proyecto. En el mismo el proyectista hará constar que la definición de las obras 

proyectadas en cada uno de sus capítulos cumple las disposiciones legales y la 

normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de redacción del proyecto. 

 

5.2.21 Pliego de Condiciones  

El Consultor redactará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que regulará 

la ejecución de las obras civiles, así como de los equipos e instalaciones reguladas 

en el presente pliego de licitación. El Pliego incluirá, entre otras en forma de 

articulado, las materias correspondientes a los siguientes apartados: 

a) Condiciones generales. 

b) Normas y prescripciones generales de obligado cumplimiento y descripción 

de cada una de las partes de la obra, con referencia a los planos 

correspondientes. 

c) Calidad de los materiales, su posible procedencia y ensayos a que deben 

someterse. 

d) Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, precauciones 

necesarias durante la construcción y control de las calidades obtenidas. 

e) Normas de medición y abono de las unidades de obra. 

Todos estos aspectos se detallarán tanto para las unidades de obra civil como de 

arquitectura, instalaciones u otros.  

Las unidades del pliego del proyecto y del presupuesto deberán tener la misma 

nomenclatura y organizarse de la misma manera. 
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5.2.22 Mediciones y Presupuesto  

El Consultor redactará los presupuestos del proyecto en base a las mediciones de las 

diferentes unidades de obra, que deberán ser justificados en un documento 

específico, anejo a la Memoria. 

Este documento presupuesto estará constituido por los capítulos siguientes: 

- Mediciones 

- Cuadro de precios nº 1 (unitarios) 

- Cuadro de Precios nº 2 (descompuestos). 

- Presupuestos parciales 

- Presupuesto general 

- Informe del Presupuesto (partidas ordenadas por repercusión en el 

presupuesto) 

Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los que se prevean en 

los presupuestos parciales y las unidades de obra medidas se identificarán con el 

mismo nombre que figure en los cuadros de precios. 

Los cuadros de precios contendrán los contractuales de ejecución material de la 

unidad a que se refieran. 

La aplicación de los precios unitarios de ejecución material a las unidades medidas 

dará lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformarán el presupuesto de 

Ejecución Material del cual se deducirá el Presupuesto General de Ejecución por 

Contrata. 

Se incorporará un informe del presupuesto ordenando las partidas del presupuesto 

por importe según la repercusión de las mismas en el porcentaje sobre el total del 

presupuesto. 

Todas las unidades de obra y/o precios unitarios reflejadas en el presupuesto deberán 

tener su correspondencia con las especificaciones correspondientes recogidas en el 

pliego de condiciones. 

El presupuesto se ordenará por obras elementales, que serán determinadas junto 

con el Responsable del Contrato. 

5.2.23 Edición 

Para la mejor compresión del Proyecto, el Consultor realizará una presentación del 

mismo mediante un programa informático al efecto. Esta presentación incluirá los 

datos más representativos contenidos en el Proyecto (Trazados, soluciones 

urbanísticas, fases, costos, presupuestos, etc.). Con objeto de homogeneizarlo con 
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otros elementos y estudios en desarrollo se utilizará el programa “Power Point” de 

Microsoft Office 2013 o superior. Asimismo, elaborará infografías y presentaciones 

3D de los aspectos más significativos del trabajo. 

En cuanto al Proyecto, se realizarán tantas ediciones digitales independientes, como 

Estudios resulten de los trabajos objeto de este Pliego, los cuales se han comentado 

en el apartado de trabajos a realizar por el consultor, o a indicación del Responsable 

del Proyecto. 

Se hará entrega de los originales, tanto de textos literales (formato A4) como planos 

(formato A3), y de cuantos estudios, informes, datos, etc., que se hubieran obtenido 

o elaborado durante el desarrollo de los trabajos hayan o no quedado incorporados 

a los documentos finales. 

Los cuadros de Precios, Mediciones y Presupuestos se entregarán en soporte digital, 

en formato Presto y bc3.  

El Adjudicatario entregará copia en soporte digital, de todos los documentos escritos 

por el procedimiento de tratamiento de textos utilizando para ello el programa WORD 

2013 o superior de Microsoft. En caso de que en la memoria o anejos se incorporasen 

esquemas o fotografías, estos se entregarán digitalizados en formatos TIFF o JPG 

(95% de ajuste). También se incorporarán en la documentación a entregar los 

archivos para la definición del trazado en formato importable a Clip. 

El Adjudicatario entregará todos los documentos generados en formato nativo y pdf. 

El tamaño máximo de los documentos generados en pdf no podrá sobre pasar los 20 

Mb. 

Así mismo la solución se entregará en formato kml con un número de entidades 

inferior a 1.000, y no superior a 10 Mb. 

La edición de los planos se ajustará a los especificados en el Anexo 2 de este Pliego 

y los precios de edición se consideran incluidos en los precios del contrato.  

Solo se requiere la encuadernación del documento PLANOS en formato DIN A·3. El 

grosor no deberá superar los 6 cms.   

La memoria del Proyecto deberá ser redactada de forma bilingüe.  

El texto incluido en los cajetines de planos irá tanto en castellano como en euskera 

así como el índice de planos. 

6 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo máximo para la realización de los trabajos objeto del presente pliego es el 

indicado en el apartado 6 de la carátula del presente pliego. 
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7 PRECIOS DEL CONTRATO 

Los licitadores fijarán los Precios unitarios que se detallan en la Cláusula 9, que serán 

de aplicación para su abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo 

variación por concepto alguno. 

8 VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Consultor se efectuará por 

certificaciones mensuales en función del avance de los trabajos, que se entregará en 

los tres primeros días del mes. 

Las certificaciones se confeccionarán aplicando los precios unitarios fijados por el 

Consultor en su propuesta. 

9 PRECIOS UNITARIOS 

Los trabajos que a continuación se enumeran se abonarán por precios unitarios, 

según unidades realmente ejecutadas, debiendo incluirse en la oferta y con carácter 

vinculante, al menos los siguientes precios, con las características que se fijan en la 

Cláusula 7. 

- Unidad  de abono del Proyecto Constructivo. (Anexo 3) 

- 1 Unidad de Edición  
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10 PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

El Presupuesto máximo de licitación, IVA excluido, es el indicado en el apartado 7 de 

la carátula. 

Cada ofertante calculará el Presupuesto de los Servicios aplicando los precios 

ofertados a las mediciones correspondientes y de acuerdo con la siguiente estructura: 

Unidad  de Abono (Anexo 3) ...................................................  

1 unidad de edición  

SUMA (IVA excluido) .............................................  

El Consultor propondrá una descomposición de la Partida Alzada de Abono a efectos 

de certificación. En caso de no proponerse, se utilizarán la incluida en el anejo 3, la 

cual sólo recoge las actividades principales objeto de los trabajos. 
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ANEXO Nº 1 : ESPECIFICACIONES PARA EL ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
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En la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto objeto de la presente 

licitación, se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Respecto al personal a disposición del contrato para su elaboración: 

“El Autor del Estudio de Seguridad y Salud propuesto por el Consultor 

deberá cumplir con los requisitos y/o solvencia indicados en la carátula del 

pliego”.  

Este técnico, junto con el Responsable del CONTRATO, deberá velar por que 

se cumplan todas las especificaciones recogidas en este pliego relativas al 

Estudio de seguridad y salud. 

Según criterio especifico de ETS, se redactará un Estudio de seguridad y 

salud en todos los Proyectos, independientemente del presupuesto de 

ejecución de la obra. 

 

• Respecto al contenido del Estudio de Seguridad y Salud 

El requisito fundamental que debe regir el contenido de un Estudio de 

Seguridad y Salud es que debe ser un documento adaptado a las obras a 

realizar. Los Estudios de Seguridad y Salud deberán contener una memoria 

que contenga como mínimo: 

La descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares 

que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse de acuerdo con 

lo recogido en el proyecto. Se detallarán los riesgos eliminados mediante 

soluciones de diseño tomadas en el Proyecto, tanto para la fase de 

construcción, como para las fases de explotación y de mantenimiento de 

la infraestructura diseñada. 

La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando 

a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello.  

La relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando 

las medidas preventivas definidas para controlar y reducir dichos riesgos. 

En la redacción de las citadas medidas se debe atender: 

• Medidas técnicas 

• Organizativas 

• Requerimientos de formación e información 

• Utilización de Equipos de Protección Individual 
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• Elementos de seguimiento y control que permitan valorar su 

eficacia, incluyendo en este capítulo las necesidades de muestreos 

de contaminantes físicos y químicos de acuerdo con la normativa 

vigente.  

La descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 

dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos.  

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las 

condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y 

características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, 

determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los 

trabajos.  

Lejos de desarrollarse en un documento genérico, cuyo valor sea el mero 

cumplimiento formal de la normativa, el estudio de seguridad debe 

contener las obligaciones y previsiones mínimas en coherencia con lo 

redactado en el proyecto permitan a las contratas desarrollar el plan de 

seguridad que regulará las actuaciones preventivas en la obra. 

La redacción del Proyecto y del ESS debe realizarse de manera simultánea 

para conseguir así coherencia de los aspectos preventivos con los aspectos 

técnicos y organizativos. 

 

Pliego de Condiciones Particulares 

Los Estudios de Seguridad y Salud deberán contener Pliego de Condiciones 

Particulares que exponga las normas legales y reglamentarias aplicables a las 

especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las 

prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 

utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y 

equipos preventivos. 

Se indica a continuación una relación no exhaustiva de normativa relacionada con la 

prevención de riesgos laborales que el autor debe expresamente conocer y aplicar en 

el desarrollo del estudio de seguridad y salud. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 150/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica el artículo 109 del 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 
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• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en 

particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el 

trabajo. 

• Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo 

temporal. 

• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

• Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

• Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 

1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 
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• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo. 

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos. 

• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de 

la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 

de coordinación de actividades empresariales. 

• Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

• Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse 

de la exposición a vibraciones mecánicas. 

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al 

ruido. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

 

Mediciones y Presupuesto  

Los Estudios de Seguridad y Salud deberán contener un apartado de mediciones y 

presupuesto que contenga las mediciones de todas aquellas unidades o elementos 

de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados, junto con 

el presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 

ejecución del estudio de seguridad y salud. 

No obstante, para garantizar además la eficacia de las medidas que se dispongan no 

sólo se deberían contemplar el coste de la medida y el de su aplicación, sino también 

la necesidad de verificarla y mantenerla durante todo el tiempo que se requiera su 
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presencia, con el objeto de preservar su eficacia. 

A título de ejemplo deberían considerarse en las mediciones los siguientes aspectos: 

• Medios de protección colectiva, tales como: sistemas de barandillas, sistemas de 

redes de seguridad, elementos de oclusión de huecos, dispositivos de control de la 

atmósfera de trabajo, marquesinas, barreras rígidas, sistemas de ventilación, etc. 

• Vallado, cerramientos, balizamientos y sistemas de control de acceso a la obra. 

• Elementos de señalización de seguridad y salud. 

• Equipos de lucha contra incendios, ya sean fijos, móviles o instalados en ciertos 

equipos de trabajo, como es el caso de las tuneladoras, palas cargadoras o 

locomotoras de tracción. 

• Dispositivos de alarma. 

• Iluminación de emergencia. 

• Instalaciones de higiene y bienestar, incluyendo las infraestructuras, equipamiento 

y mantenimiento. 

• Equipos de primeros auxilios, rescate y evacuación. 

Dado que estas mediciones habrán de limitarse a los conceptos que hayan sido 

definidos o proyectados para la obra en cuestión tendrán que excluirse de este 

apartado todos aquellos que se le puedan asociar directamente a la empresa, y cuya 

existencia sea necesaria para que pueda ejercer su actividad, independientemente 

de la obra o de la parte de la obra que haya asumido ejecutar. 

Atendiendo a esta consideración no tendrían que contemplarse los siguientes 

aspectos: 

• Equipos de protección individual entendiendo que se tratan de elementos básicos 

que forman parte del equipamiento de las personas trabajadoras, no siendo posible 

la realización de un trabajo de manera correcta sin su utilización. No obstante lo 

anterior y, siempre que se justifique una necesidad en materia de EPIs relacionada 

con algún aspecto concreto de la obra, deberá considerarse como una partida 

presupuestaria específica. 

• La vigilancia de la salud de los trabajadores, siempre y cuando para la ejecución de 

los trabajos no se prescriba la realización de estudios médicos complementarios, a 

los que ya se encuentran incluidos en los protocolos ordinarios. 

• La formación en materia preventiva que se le exige a cualquier trabajador de la 

construcción. 

• El coste de las actividades preventivas concertadas, de forma general, con los 

servicios de prevención. No obstante, en relación con lo anterior, en el caso de que 

fuera necesario realizar una actividad preventiva concreta, relacionada con la 

ejecución de la obra, que no se encontrara incluida entre las que se ofertan, en 

función de las actividades que ordinariamente desarrollan las empresas, el coste de 
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la implantación de esta medida deberá incluirse como una partida presupuestaria 

específica del estudio de seguridad y salud. A modo de ejemplo de este caso 

estarían los estudios específicos de muestreo y valoración de la exposición a 

agentes químicos. 

Documentación gráfica  

Los Estudios de Seguridad y Salud contendrán un capítulo con planos que desarrollen 

los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las 

medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones 

técnicas necesarias. 

Otras consideraciones 

Al mismo tiempo, el Estudio de seguridad y salud del Proyecto deberá trasladar al 

contratista de la obra las siguientes obligaciones: 

• La obligación del contratista como empresario principal y gestor del centro de 

trabajo de la obra de informar a su personal, a sus subcontratistas, a sus 

proveedores y transportistas, de los riesgos y medias que aplican en la obra en 

cada momento, incluidas las medidas de emergencia. A su vez deberán contar en 

obra con un protocolo para el control de acceso mediante tarjetas de identificación 

tanto del personal de obra, como del relativo a las empresas de control y vigilancia 

de obra, ajeno al contratista. 

• Que todo el personal de las obras, perteneciente al contratista, a la asistencia 

técnica de control y vigilancia o a la Administración, deberá utilizar equipo de 

protección Individual que se consideren obligatorios en cada momento. 

• Todos los trabajadores de la obra recibirán una formación/información de inducción 

/acogida los riesgos y medidas, sus obligaciones y normas de seguridad a cumplir 

en la obra antes de su entrada, se extenderá a todo el personal, cualquiera que sea 

su antigüedad o vínculo laboral con la empresa. El contratista documentará por 

escrito el cumplimiento de esta actuación a lo largo de toda la obra.  

• Incluirá información sobre los riesgos derivados del consumo de alcohol y de 

determinados fármacos que reducen la capacidad de atención en general y, en 

panicular para la conducción de la maquinaria. 

• Se procurará implantar en todas las obras una información de carácter gráfico 

mediante la instalación de señalización en vestuarios, comedores, botiquines, tajos 

y otros puntos de concentración de trabajadores, de carteles con pictogramas y 

rotulación en los idiomas adecuados a las nacionalidades de los trabajadores.  

• Se implantará un sistema de vigilancia de las condiciones de trabajo y cumplimiento 

de las medidas que aplican, en caso de incumplimiento se notificaran dichas 

infracciones a los trabajadores afectados, si el autor de la infracción tiene 
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vinculación con la obra y la infracción es grave o se trata de reincidencia, se 

prohibirá su continuidad al servicio de la obra.  

• A las reuniones de coordinación de operaciones especiales deberán asistir el 

responsable de seguridad y salud del contratista y de las subcontratas afectadas en 

los trabajos.  

• La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes laborales será lo 

más detallada posible, y se facilitarán al Coordinador de Seguridad y Salud, junto 

con todos los datos que este precise para la elaboración de los informes que el 

Director de las Obras precise.  

• El contratista elaborará el Plan de seguridad de la obra conforme al Estudio de 

seguridad y salud. En el deberá incluir la organización, recursos y los 

Procedimientos de Gestión que acrediten como lleva a cabo en obra el cumplimiento 

de todas sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y de 

prevención de riesgos laborales impuestas por las disposiciones vigentes (formación 

e información, vigilancia de la salud, utilización de equipos de protección, 

coordinación de actividades empresariales y planificación y vigilancia preventiva…). 

En particular, el empresario deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 

preventivas en el ámbito particular de las labores contratadas. 

 

• Respecto a la Integración preventiva en fase de proyecto  

En caso de no existir un Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto 

designado por ETS, el técnico Autor del Estudio de seguridad y salud propuesto por 

el Consultor, asumirá durante la elaboración del Proyecto las funciones que le 

corresponden de acuerdo con los artículos 2.1 e) y 8 del Real Decreto 1627/1997; 

será responsable además de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, de 

velar por integrar la prevención en el Proyecto de la obra, es decir, instará al 

Responsable del Proyecto a que se tenga en consideración los principios generales 

de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la ley 

31/95 de PRL en las distintas fases de concepción, estudio y elaboración del 

Proyecto. 

El Estudio de Seguridad y Salud se configura en el RD 1627/97 como un documento 

técnico integrado en el proyecto destinado a identificar tanto los riesgos laborales 

que no han sido eliminados como la correspondiente previsión de las medidas 

tendentes a controlarlos y reducirlos.  

De esta manera, antes siquiera de plantear la elaboración de este documento, será 

necesario contar con la previa definición técnica del proyecto, sus soluciones 

constructivas y organizativas. Dichas decisiones del Responsable del Proyecto 

habrán de atender los principios de integración de la prevención en el diseño de la 
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obra y procurar, dentro de lo técnicamente posible, la eliminación de riesgos tanto 

en lo referente a los trabajos de construcción como a las posteriores labores de 

explotación, operación y mantenimiento de la infraestructura o instalación 

proyectada. 

En base a todo ello, la toma de decisiones técnicas que conforman la elaboración 

del proyecto- antes siquiera de plantear el contenido del Estudio de Seguridad y 

Salud, deberá respetar la jerarquía de controles establecida en los principios 

generales de acción preventiva. Por lo tanto, las decisiones de diseño tomadas en 

el proceso de elaboración del proyecto habrán de considerar- en relación con los 

aspectos preventivos y proporcionalmente a la magnitud del riesgo, el siguiente 

orden de prioridades: 

• En primer lugar, la eliminación de los riesgos siempre que sea técnicamente 

viable (p.e. prescribiendo métodos constructivos que eviten la exposición a 

determinados peligros o evitando la concurrencia temporal de determinados 

trabajos en el mismo espacio de trabajo). 

• En aquellos casos en los que no sea viable procurar la eliminación de 

riesgos, se priorizará la sustitución por métodos y soluciones que reduzcan 

los niveles de riesgo. 

• Finalmente, en aquellas actividades en las que no sea viable adoptar 

soluciones de proyecto que eliminen o reduzcan el nivel de riesgo, será en 

el Estudio de seguridad y salud en el que se analicen las medidas de 

protección- preferentemente colectiva, tendente a procurar su control. 

Así, en un apartado específico del Estudio de seguridad y salud, el autor del Estudio 

dejará constancia de las distintas actuaciones llevadas a cabo durante la 

elaboración del Proyecto para la aplicación de los principios anteriormente 

indicados en la toma de decisiones constructivas, técnicas y de organización con el 

fin de planificar los distintos trabajos o fases de la obra, así como en la estimación 

de la duración requerida para la ejecución de estos trabajos. 

• Respecto a las obligaciones del Consultor en materia de prevención de 

riesgos laborales  

En particular, el Consultor deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones 

preventivas en el ámbito particular de las labores contratadas. Por ello, dispondrá 

de una Planificación Preventiva Especifica para la ejecución del contrato que incluya 

todos los trabajos a ejecutar recogidos en el presente pliego donde, y velará 

especialmente porque los eventuales trabajos de campo necesarios para la 

ejecución del Proyecto se realicen con las debidas medidas de seguridad, haciendo 

hincapié en las precauciones, a adoptar para el reconocimiento y toma de datos en 
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las inmediaciones de vías de ferrocarril en servicio. Además deberá contar con 

personal con formación específica para ejercer como piloto de vía durante los 

trabajos que se tengan que ejecutar en las proximidades de la vía actual. 

A su vez el Consultor, deberá acreditar el cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de todo el contrato.  

El Servicio de Prevención del Consultor deberá ir complementando la Planificación 

Preventiva conforme se vayan encargando trabajos para contemplar los riesgos 

específicos del lugar donde se realicen (toma de datos en instalaciones, ensayos y 

mediciones de campo…). Y deberá contar con los medios técnicos y humanos 

necesarios para realizar la vigilancia y control preventivo en la ejecución de los 

trabajos contratados. 

• Respecto al acceso a Instalaciones de ETS: 

El personal del Consultor que, en el desarrollo de sus funciones, deba acceder a 

las Instalaciones de ETS deberá solicitar previamente una autorización de acceso, 

y debe ser informado de los riesgos propios del centro de trabajo al que accede, 

así como de las medidas preventivas y de emergencia implantadas en él. En base 

a dicha información, el citado empresario deberá tomar las medidas preventivas y 

de planificación y control necesarias contando para ello con la participación efectiva 

de sus responsables de prevención. 

• Contenido preventivo de carácter mínimo del Proyecto: 

En la Memoria del Proyecto se detallarán los métodos constructivos previstos para 

la ejecución de las obras, que estarán en conformidad con el descompuesto de los 

previos de las distintas unidades de obra. 

El proyecto contará con un Anejo con el Estudio Geotécnico en aquellos proyectos 

en los que las excavaciones puedan comprometer la seguridad de las 

infraestructuras próximas o de los trabajadores que ejecutan la obra. Éste deberá 

definir las secciones de excavación adecuadas a las características del terreno o, 

en su caso, los elementos auxiliares de entibación necesarios, ambos deberán 

reflejarse en el precio de las excavaciones.  

Asimismo, el Proyecto deberá contar con un Anejo específico que incluya el análisis 

exhaustivo de los servicios afectados por las futuras obras. Entre estos servicios 

habría que considerar tanto los subterráneos que puedan interferir con la obra 

como los aéreos que pudiesen verse afectados por los equipos de trabajo. 

Tanto las estructuras, como las eventuales obras y trabajos subterráneos, deberán 

contar con los correspondientes cálculos y/o justificaciones técnicas que avalen la 

seguridad estructural de las mismas. 
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ANEXO Nº 2 : INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN EN LA 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO 
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DEFINICIÓN 

Las presentes especificaciones técnicas constituyen el conjunto de instrucciones para 

la realización y edición de los planos. 

Los planos se dibujarán con AUTOCAD y se entregará también copia en soporte 

magnético u óptico, en formato DWG. 

Todos los planos se entregarán de modo que su contenido pueda ser visualizado 

íntegramente, evitando las referencias externas a otros archivos, de modo que no 

exista la posibilidad de que la apertura de estos archivos sea incompleta. Es decir, 

los planos se entregarán con las referencias externas unidas (a excepción de las 

imágenes de mapa de bits). 

Los nombres de los ficheros serán renombrados con un código alfanumérico que será 

suministrado por ETS. 

Cada archivo contendrá un único plano, no se admitirán archivos que incluyan varias 

presentaciones de planos.  

Los números de hoja serán del tipo: 1 sigue 2, 2 sigue 3, 3 sigue 4, … n sigue Fin. 

No se admitirá la numeración tipo: 1 de 20, 2 de 20, 3 de 30, etc. 

El formato A1 proporcionado por ETS no será alterado ni escalado, excepto para 

rellenar los cajetines con los datos propios del proyecto y permanecerá como un 

bloque. La variable del sistema de AutoCAD FIELDEVAL tendrá el valor de 1 para que 

los campos de actualicen al abrir el dibujo. 

 

Los ficheros de dibujo realizados en aplicaciones CAD contarán de manera obligatoria 

con su presentación (espacio papel o vista preliminar de impresión).  

Se incluirá el fichero que define la tabla de estilos de trazado o asignación de 

plumillas, utilizado para la impresión de los planos (CTB).  

Para los planos del anejo de expropiaciones se seguirá el siguiente estándar de capas:  
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NOMBRE DE CAPA COLOR TIPO DE LÍNEA GROSOR PATRÓN 

_LEXPRO 10 Continuous 0  

_LOT 94 Trazos 0  

_LSERV 170 Centro2 0  

_LFFCC 249 Continuous 0  

_NPARCELA 12 Continuous 0  

_PARCELA 210 Continuous 0  

_PTOEXPRO 250 Continuous 0  

_SOMBRA-EXPRO ROJO Continuous 0 LINE 

_SOMBRA-OT 95 Continuous 0 LINE 

_SOMBRA-SERVIDUMBRE AZUL Continuous 0 LINE 

_AMPLIACION-EXPRO BLANCO Continuous 0  

_CATASTRO BLANCO Continuous 0  

_SUP-EXPRO 10 Continuous 0  

_SUP-OT 94 Continuous 0  

_SUP-SERVIDUMBRE 170 Continuous 0  

_TOPOGRAFICO BLANCO Continuous 0  

_TRAZADO BLANCO Continuous 0  

_ORTO BLANCO Continuous 0  

Se grafiará en polilíneas cerradas 

1. _LEXPRO: La línea más exterior de expropiación en pleno dominio. 

2. _LOT: El límite de ocupación temporal. 
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3. _LSERV: El límite de la servidumbre permanente. 

4. _LFFCC: El límite del Ferrocarril 

5. _NPARCELA: Los numero identificativos de las fincas de proyecto afectadas 

con el criterio de fincas correlativas (001, 002, 003…) y en la referencia 

catastral polígono – manzana – parcela. 

 

6. _PARCELA: La delimitación de la parcela catastral corregida con la situación 

real. 

7. _PTOEXPRO: Punto de expropiación 

8. _SOMBRA-EXPRO: Sombra de expropiación con patrón LINE sobre _SUP-

EXPRO 

9. _SOMBRA-OT: Sombra de la Ocupación Temporal con patrón LINE sobre 

_SUP-OT 

10. _SOMBRA-SERVIDUMBRE: Sobra de la servidumbre permanente con patrón 

LINE sobre _SUP-SERVIDUMBRE 

11. _SUP-EXPRO: Polilínea cerrada de la delimitación de la superficie afectada 

en expropiación de cada una de las porciones de cada finca, inutilizada. 

12. _SUP-OT: Polilínea cerrada de la delimitación de la superficie afectada en 

ocupación temporal, inutilizada. 

13. _SUP-SERVIDUMBRE: Polilínea cerrada de la delimitación de la superficie 

afectada en servidumbre permanente, inutilizada. 

14. _TOPOGRAFICO: El bloque que contenga el topográfico de base. 
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15. _TRAZADO: El bloque que contenga el trazado del proyecto. 

Las polilíneas cerradas NO incluirán arcos, siendo las líneas comunes a dos recintos 

la misma y deberán cumplir: 

1

2
3

 

Situación correcta:  

 

Situación incorrecta: Las líneas 

que forman la finca número 1 no 

forman un polígono cerrado. 

 

Situación incorrecta: Las fincas 1 

y 2 están solapadas 

 

ETS suministrará al consultor tres ficheros, conteniendo la ficha de expropiaciones 

a rellenar, las capas a utilizar y el archivo con la tabla de asignación de plumillas 

(Modelo_RBD_V01.docx, CAPAS_ETS_EXPRO.dwg y ETS_EXPRO.ctb). 

Además se entregará una copia en pdf de todo el proyecto, el cual cumplirá siguientes 

condiciones: 

• Integridad. La copia en formato PDF deberá mantener la integridad en el 

orden, la forma y el contenido del proyecto original en papel. Cada proyecto 

entregado en este formato contará con todos los elementos (texto, planos, 

perfiles, croquis y mapas, hojas de cálculo, tablas, imágenes, esquemas, 

listados, y anexos) del proyecto original. 

• Correspondencia entre soportes. El proyecto conservará la misma estructura, 

apariencia, orden y paginación que su presentación en el formato papel, de 

 

1   
2   

   

1   

2   
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modo que la consulta en el formato PDF baste para obtener todos los datos 

de un proyecto, o bien permita su reimpresión total. 

• Coincidencia en los planos. Se cuidará que en la carpeta de planos, éstos 

coincidan de manera exacta con su apariencia en papel, por lo que durante 

el proceso de exportación de otros formatos se pondrá precaución para 

asegurar que los parámetros de líneas, grosores, colores, plumillas, etc. se 

ajustan a los utilizados al imprimir en papel. 

• Índice completo, con vínculos. En las entregas en formato PDF es 

imprescindible incluir el índice general completo del proyecto, y el particular 

de cada caja y tomo, indicando el contenido detallado de cada uno de ellos. 

Además, el índice irá encabezado por el nombre completo del proyecto, y el 

número de expediente. Su organización en carpetas y subcarpetas será a 

criterio de la Dirección del Estudio. 

Se seguirán los siguientes pasos para que los discos cuenten con miniaturas, 

marcadores, índices y se carguen como CD de autoarranque: 

• Proteger los ficheros PDF contra cambios, permitiendo sin embargo la 

impresión y la copia. 

• Generar las miniaturas en cada fichero para facilitar la visualización, el acceso 

al texto, y especialmente a los planos. 

• Crear todos los marcadores necesarios para la correcta manipulación del 

proyecto. Para ello se crearán tantos marcadores como apartados de distinto 

nivel aparezcan en cada documento. 

• Todos los índices del proyecto, tanto los generales como los parciales, han 

de encontrarse vinculados a la página a la que hagan referencia. 

• El índice se cargará automáticamente al abrir el proyecto, al tratarse de un 

CD de autoarranque. 

• El proyecto ha de ser indexado a texto completo para permitir la localización 

inmediata de una palabra en cualquiera de sus páginas, a partir del comando 

“Buscar”. 

• Para facilitar la búsqueda y la impresión, se crearán respectivamente los 

marcadores BUSCAR e IMPRIMIR al final de cada lista de marcadores. 

También se incluirá un marcador denominado SALIR, para abandonar el 

programa en cualquier momento. 
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ANEXO Nº 3: DESCOMPOSICIÓN DE LA UNIDAD  DE ABONO  
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DESCOMPOSICIÓN DE LA UNIDAD  DE ABONO  

  % sobre pto. 

1.- TRABAJOS GENERALES 

 1.1. Estudio de Alternativas .................................................................  10% 

 1.2. Informe geotecnia........................................................................  5% 

 1.3. Cimentaciones y Servicios Afectados ..............................................  5% 

                                                          Subtotal   .................................  20% 

2.- PROYECTO CONSTRUCTIVO 

2.1.Trazado .......................................................................................  10% 

2.2. Estructura y Obras de Fábrica ........................................................  25% 

2.3. Impermeabilización, hidrología y Drenaje ........................................  5% 

2.4. Coordinación con Arquitectura .......................................................  5% 

2.5. Urbanizacion ................................................................................  2% 

2.6. Instalaciones  ..............................................................................  5% 

2.7. Superestructura y catenaria ...........................................................  5% 

2.8. Señalización y balizamientos ..........................................................  5% 

2.9. Reposición de Servicios Afectados ..................................................  1% 

2.10. Afecciones y Expropiaciones .........................................................  2% 

2.11. Proceso constructivo y fases provisionales .....................................  2% 

2.12. Plan de Obra ..............................................................................  3% 

2.13. Áreas de instalaciones del contratista y acceso a las obras ...............  4% 

2.14. Estudio de Seguridad y Salud .......................................................  1% 

2.15. Estudio de la Gestión de residuos .................................................  1% 

2.16. Control de calidad .......................................................................  1% 

2.17. Pliego de Condiciones  .................................................................  1% 

2.18. Mediciones y Presupuesto  ...........................................................  2% 

                                                                   Subtotal   .........................  % 

 Total ................................................................................................  100% 
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Nota: Esta descomposición de partida alzada sólo recoge las actividades principales 

objeto de los trabajos. A efectos de certificación se utilizará esta propuesta, en caso 

que el Consultor no proponga una descomposición diferente de la Partida Alzada de 

Abono Íntegro. 
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ANEXO Nº 4:  MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LOS 

TECNICOS ADSCRITOS AL CONTRATO 
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Declaración jurada relativa a la experiencia de los/as técnicos/as que se 

adscriben al contrato 

 

 

Por la presente, D/Dª …………… con DNI ……….. actuando en nombre y representación de 

(Empresa Licitante) declaro que al presente Contrato de Servicio de apoyo para la 

…………… se adscriben D./Dª …………………. en calidad de Autor/a del Proyecto con 

titulación de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos. y …………………….. años de 

desarrollo profesional y con experiencia como Autor/a del Proyecto en los siguientes 

trabajos:  

 AUTOR/A DEL PROYECTO 

Nombre  

Titulación  

Años de Experiencia  

Experiencia en trabajo similar 

al objeto del contrato (A 

DEFINIR) 

 

Descripción sobre el alcance 

del mismo que justifique la 

similitud del trabajo 

 

 

Anexo a esta declaración se adjuntan los curriculum vitae de los/as técnicos/as 

adscritos/as, así como los certificados que acreditan su experiencia.  

 

 

………, a … de ……. de 2024 

 

(Sello y firma del Representante del Consultor) 

 

 

 

 

 

 


