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1. OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer 

las condiciones Técnicas que han de regir la adjudicación y, en su momento, la 

realización de los trabajos de servicio para la redacción de los PROYECTOS DE 

INSTALACIONES DE LA TRANVIARIZACION BOLUETA - KUKULLAGA. 

 

2. RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES 

 

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras 

jurídicas: 

 

- PROPIEDAD.- ETS, Ente Público del Gobierno Vasco. 

- RESPONSABLE DEL CONTRATO. - ETS designará un Responsable del Contrato, bajo 

la supervisión de la Dirección de Instalaciones y Mantenimiento. Dada la 

complejidad de los trabajos, el Responsable del Contrato podrá rodearse del equipo 

técnico necesario que le asesorará y en su caso podrá actuar por delegación del 

mismo. 

- CONSULTOR.- Licitador Adjudicatario del contrato de prestación de servicio, 

persona natural o jurídica que adquirirá esa condición a la firma del Contrato. 

- DELEGADO/A DEL CONSULTOR.- Técnico Superior, designado por el Consultor para 

hacerse cargo de la coordinación técnica de los trabajos y representar a éste frente 

a ETS. Todo el equipo del Consultor dependerá del Delegado, quien informará 

directamente y cuantas veces sea requerido al Responsable del Contrato. 

- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: Técnico competente del Consultor 

encargado de la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud de los Proyecto. 
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3. DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS 

 

3.1. CONTROL DE LOS TRABAJOS 

 

Al menos una vez por mes, el Consultor informará por escrito al Responsable del 

Contrato sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y solicitará de él 

las instrucciones pertinentes para la continuación o nueva presentación de aquellos. 

En este informe mensual se incorporará un apartado referente al grado de avance en 

la planificación de los trabajos que servirá para dar seguimiento al grado de 

cumplimiento de los trabajos, detectar posibles desviaciones, y a la toma de decisiones 

correspondientes para corregirlas. 

Siempre que el Consultor solicite alguna instrucción o decisión, deberá proponer a su 

vez, aquélla que a su entender considere como más apropiada. 

En cualquier momento el Equipo Técnico del Responsable del Contrato podrá 

inspeccionar la marcha de los trabajos en la oficina del Consultor. 

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspección serán comunicadas 

al Consultor a través del Responsable del Contrato. 

De todas las reuniones que se mantengan entre el Equipo Responsable del Contrato y 

el Consultor se levantarán ACTAS donde se recojan las propuestas, modificaciones, 

instrucciones y conclusiones que se adopten. 

 

3.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Completada la revisión de los documentos y datos básicos, el Consultor hará entrega 

al Responsable del Contrato del Programa de trabajos, que detallará a nivel operativo 

el Plan de Trabajo que hubiese sido presentado en la proposición. 

El programa de trabajos contendrá los siguientes elementos: 

 

A) La metodología pormenorizada según la cual el Consultor se propone realizar 

los trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompañada de las justificaciones 

pertinentes. 

 

B) La organización del equipo del Consultor para el desarrollo de los trabajos, 

incluyendo la relación de personas, la relación de medios materiales y la 

descripción organizativa del equipo. 
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C) El Plan de Trabajo, incluyendo cronograma completo para la ejecución de los 

trabajos de redacción que sea compatible con lo establecido en el presente 

pliego y acorde con lo indicado en la propuesta económica. El Borrador 0 de 

los proyectos se entregará dos (2) semanas antes del final del plazo 

correspondiente, para su revisión y corrección. 

 

D) Se considera de especial importancia la coordinación técnica y temporal de los 

trabajos objeto de la presente licitación con el proyecto de obra civil y el resto 

de de proyectos de instalaciones referidos a las obras en fase de redacción y/o 

en fase de ejecución. El Consultor deberá incluir en su propuesta una 

metodología específica que garantice esta coordinación. 

 

E) Junto con el plan de trabajos se adjuntará una previsión de certificaciones que 

detalle mes a mes la cuantía prevista a certificar de acuerdo con el avance 

previsto de los trabajos. 

 

4. ANTECEDENTES, DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Actualmente, EuskoTren opera la línea A del tranvía Atxuri y La Casilla. El trazado de 

la primera fase, con un trayecto de 5,8 kilómetros, tiene un total de 14 paradas. 

A día de hoy, la totalidad del trazado es en superficie, de ancho métrico, con vía 

electrificada y con vía doble entre Pío Baroja y Basurto. 

La puesta en marcha del itinerario subterráneo entre Etxebarri y Matiko ha supuesto 

un gran cambio. Todas las relaciones que tenían sus usuarios desde Bermeo y 

Durangaldea con Bilbao a través de la estación de Atxuri, se han trasladado a la nueva 

parada del Casco Viejo. 

Esto ha implicado que la utilización de la vía entre Atxuri y Kukullaga tenga un nuevo 

uso como vía tranviaria. Actualmente se ha materializado dicho cambio entre las 

paradas de Atxuri y Bolueta, con una nueva parada en Abusu. 

La tranviarización entre Bolueta y Kukullaga se definirá en el proyecto constructivo de 

tranviarización del tramo Bolueta – Kukullaga actualmente en fase de redacción. En él 

se prevé, al menos, la tranviarización desde la parada de Bolueta y la parada en la 

estación de intermodo de kukullaga, áreas de maniobra, mantenimiento de tranvías y 

demás elementos necesarios para poner en servicio el nuevo tramo, así como la 

ubicación de una nueva subestación eléctrica de tracción. 
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Este proyecto constructivo no incluye las Instalaciones específicas de señalización, 

comunicaciones, instalaciones eléctricas y electrificación, siendo necesaria la redacción 

de los correspondientes proyectos para su definición. 

Como consecuencia, se considera necesaria la redacción como mínimo de cuatro (4) 

proyectos de instalaciones: 

 

1. Señalización tranviaria 

2. Comunicaciones 

3. Instalaciones eléctricas 

4. Electrificación 

 

4.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Los trabajos objeto del presente concurso comprenderán todas las labores necesarias 

para la redacción y posterior construcción de los Proyectos a partir de los documentos 

de referencia siguientes: 

• Proyectos construidos de las instalaciones de señalización tranviaria y 

electrificación del tramo Basurto-La Casilla del tranvía de Bilbao. 

 

• Proyectos construidos de las instalaciones de señalización tranviaria, 

comunicaciones, instalaciones eléctricas y electrificación de la tranviarización 

Atxuri-Bolueta. (2022) 

 

• Proyecto constructivo de la tranviarización del tramo Bolueta – Kukullaga. (en fase 

de redacción en 2023) 

 

En cualquier caso, estos documentos serán considerados como referencia, no 

limitándose las posibilidades a estudiar las reflejadas o comentadas en los mismos. 
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4.3. PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

Teniendo en cuenta que los trabajos a definir en los proyectos se refieren a diferentes 

ámbitos y deberán ser ejecutados por diferentes especialistas, se hace necesaria la 

redacción de proyectos distintos para su contratación por separado. Estos proyectos 

serán, como mínimo: 

• Proyecto de señalización tranviaria de la tranviarización Bolueta - Kukullaga. 

• Proyecto de comunicaciones de la tranviarización Bolueta - Kukullaga. 

• Proyecto de instalaciones eléctricas de la tranviarización Bolueta - Kukullaga. 

• Proyecto de electrificación de la tranviarización Bolueta - Kukullaga. 

 

El proyecto de señalización consistirá en la definición, para su ejecución, instalación y 

puesta en servicio de la señalización tranviaria en el tramo Bolueta Kukullaga definida 

en el proyecto de constructivo de la tranviarización. Se deberá señalizar con las 

condiciones de seguridad mínimas definidas en la explotación del tranvía de Bilbao, 

incluido las zonas de maniobra, para permitir los movimientos automáticos con 

seguridad desde el Puesto de Mando del tranvía. 

 

El proyecto de comunicaciones consistirá también en la definición para su ejecución, 

instalación y puesta en servicio de la red de comunicaciones como ampliación de la red 

existente, en lo que respecta a la infraestructura de fibra óptica, la red de 

comunicaciones IP, la red de radiocomunicaciones PMR, el sistema de interfonía y el 

sistema de información del tranvía. 

 

El proyecto de instalaciones eléctricas consistirá también en la definición para su 

ejecución, instalación y puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de la 

ampliación a Kukullaga del tranvía de Bilbao. Dicho proyecto deberá recoger el diseño 

y definición de las siguientes instalaciones: 

 

• Definición de la alimentación a bloques técnicos. 

• Definición del telemando de Energía. 

• Definición eléctrica de la subestación, incluido la obra civil y adecuación de 

espacios en el edificio de la estación de Bolueta. 

• Línea de acometida de alta tensión (aérea o subterránea) desde el punto de 

entronque de compañía eléctrica distribuidora. Obra civil. Cableado y 

canalizaciones. Puesta a tierra. 

 

Y por último el proyecto de electrificación consistirá en la definición para su ejecución, 

instalación y puesta en servicio del sistema de electrificación de la ampliación a 



 

6 

Kukullaga del tranvía de Bilbao. Dicho proyecto deberá recoger el diseño y definición 

de las siguientes instalaciones: 

 

• Definición del esquema unifilar de alimentación del sistema tranviario. 

• Definición de catenaria de la Línea Tranviaria. 

 

Las fases de obra y los programas de trabajo que se desarrollen para cada uno de los 

proyectos estarán directamente relacionados con los planteamientos incluidos en los 

proyectos de construcción de referencia, o con los programas de trabajo presentados 

por el contratista y aprobados por la Dirección de Obra en el caso de encontrarse ya 

en fase de construcción. 

 

Todos los equipos y tecnología propuestos para la realización de estos proyectos 

responderán a los siguientes requisitos: 

 

• Deberán cumplir con la normativa vigente. 

• Serán completamente compatibles con las instalaciones actuales. 

• Cumplirán con los objetivos para los que vayan a ser instalados. Para ello se 

presentarán cuantas justificaciones técnicas sean necesarias. 

• Antes de incluirlos en el proyecto deberán ser propuestos, para su aprobación, 

al Responsable del Contrato. 

• Para la ejecución de la obra, y en el anejo correspondiente, se tendrán en 

cuenta las interferencias con otros proyectos y servicios afectados. 

 

 

5. TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 

 

Los trabajos se agrupan en las siguientes fases: 

• Trabajos Previos. 

• Definición de las instalaciones y criterios justificativos. 

• Estructura y redacción de los proyectos. 

 

5.1. TRABAJOS PREVIOS 

 

En un primer momento, el consultor concretará con el Responsable del Contrato los 

siguientes aspectos: 

• Criterios y pautas de trabajo. Frecuencia de las reuniones de seguimiento, etc. 

• Revisión del alcance del contrato y documentación a entregar durante la 

ejecución y a la finalización del mismo. 
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• Interlocutores por ambas partes para la ejecución de los trabajos recogidos en 

el alcance del contrato. 

• Programa de trabajos. Revisión de la planificación del proyecto y fechas de 

entrega. 

• Previsión de certificaciones. 

• Cualquier otro que pudiera surgir. 

 

Para la redacción de los Proyectos de instalaciones, ETS pondrá a disposición del 

Consultor, además de los proyectos señalados en el apartado 4.2 DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA, toda aquella documentación disponible en los archivos de la Dirección 

de Instalaciones, con el fin de que se estudie y revise, de tal forma que se conozcan 

las instalaciones existentes. 

 

Además, el Consultor podrá presentar alternativas que mejoren las soluciones 

previstas tanto desde el punto de vista constructivo como de servicio en base al 

programa de explotación existente en la actualidad. Se deberá tener en cuenta para 

cualquier alternativa su Valoración Económica. 

 

Para el “Proyecto de Señalización tranviaria de la tranviarización Bolueta - Kukullaga”, 

será necesario el análisis del trazado (situación de desvíos y zonas de maniobra) de la 

ampliación propuesta en el proyecto constructivo de la tranviarización. 

 

En el “Proyecto de comunicaciones de la tranviarización Bolueta - Kukullaga” y como 

trabajo previo, el Consultor deberá analizar los sistemas de comunicaciones existente 

en la línea y en el Puesto de Mando del tranvía. 

 

En el “Proyecto de instalaciones eléctricas de la tranviarización Bolueta - Kukullaga” y 

como trabajo previo, el Consultor deberá analizar las Subestaciones existentes, 

incluido la Subestación de Siervas, la arquitectura de 30 kV y la interconexión entre 

subestaciones, la alimentación a Bloques Técnicos y el Telemando existente en la línea 

y en el Puesto de Mando del tranvía. 

 

Teniendo en cuenta la ubicación de la subestación, las condiciones reales y futuras de 

explotación, se deberá analizar el punto de entronque en AT de compañía eléctrica, la 

acometida eléctrica desde el punto de entronque dado por la compañía suministradora 

hasta el centro de seccionamiento, ubicación del centro de seccionamiento y la 

acometida eléctrica desde el centro de seccionamiento hasta la subestación eléctrica. 
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En el “Proyecto de electrificación de la tranviarización Bolueta - Kukullaga” y como 

trabajo previo, el Consultor deberá analizar la Subestación, la catenaria, los feeders y 

el Telemando existente en la línea y en el Puesto de Mando del tranvía. 

 

5.2. DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES Y CRITERIOS JUSTIFICATIVOS 

 

El Consultor deberá analizar las necesidades de explotación y servicio derivadas de los 

proyectos de trazado y de construcción de la tranviarización hasta Kukullaga, 

justificando que los equipos propuestos son correctos y suficientes, y que son 

completamente compatibles con las instalaciones en el resto de la línea. Para ello 

deberá realizar cuantos cálculos sean necesarios. Es importante mantener en todo 

momento la premisa de que se trata de la ampliación de una línea en servicio, y que 

se deben mantener como mínimo las funcionalidades de todos los sistemas actuales. 

 

De forma general, cada proyecto constructivo deberá incluir, como mínimo, los 

siguientes aspectos: 

 

5.2.1. Proyecto de señalización tranviaria 

Para este proyecto se considerará que una vez definidos los equipos necesarios para 

la integración del nuevo tramo, las especificaciones técnicas de la solución propuesta 

serán similares a la del resto de la línea del tranvía de Bilbao y el Puesto de Mando, y 

completamente compatible con los mismos. 

• Situación de señales y definición de agujas en las zonas de maniobra. 

• Situación de armarios y elementos de mando en coordinación con el proyecto 

constructivo de obra civil. 

• Situación de elementos de detección del tranvía, como circuitos de vía o 

pedales cuenta ejes y balizas de petición de itinerario o refresco de posición. 

• Definición e inclusión del tramo en el sistema de control de tráfico y gestión de 

explotación del tranvía con las funcionalidades correspondientes. 

 

5.2.2. Proyecto de comunicaciones 

El proyecto constructivo de comunicaciones para la ampliación del tranvía se 

estructurará en diferentes apartados relacionados directamente con las 

infraestructuras existentes en cuanto a medio de transmisión y sistemas de 

comunicaciones e información al tranvía actualmente en servicio. 

Se definirá la ampliación de la infraestructura de fibra óptica como medio de 

transmisión para la red de comunicaciones IP que se requiera. Además, se deberá 

tener en cuenta el replanteo radioeléctrico de la red de radiocomunicaciones para las 
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comunicaciones con el tranvía, por si fuera necesario ampliarlo para dar cobertura en 

el nuevo trazado. 

El sistema de información al tranvía se verá incrementado dando cobertura a las 

paradas nuevas proyectadas en el constructivo de obra civil, y su implementación en 

la Sala de Control del Puesto de Mando. 

Para todo ello se deberá desarrollar como mínimo la nueva arquitectura de cada 

sistema, las funcionalidades requeridas, la integración con el resto de la línea y los 

sistemas auxiliares e interrelación con otros sistemas. 

 

5.2.3. Proyecto de instalaciones eléctricas 

Tras la recopilación de los datos de partida, el Consultor definirá en este proyecto todos 

los equipos necesarios para garantizar el suministro de energía eléctrica en alta y baja 

tensión a bloques técnicos y demás instalaciones del tranvía. Para la integración del 

nuevo tramo, las especificaciones técnicas de la solución propuesta serán similares a 

las del resto de la línea del tranvía de Bilbao y el Puesto de Mando, y completamente 

compatibles: 

• Alimentación a Bloques técnicos, Red de 600V y 400V, y telemando de energía: 

o Definición y arquitectura de la red de 600 V. 

ʟ Esquema Unifilar General. 

ʟ Esquema de la red de distribución en 600 V. 

o Implantación de Cuadros de Baja Tensión. 

o Esquemas de alimentación a receptores. 

o Cálculos y dimensionamiento eléctrico. 

o Equipamiento auxiliar: ventiladores, reloj, achique de agua. 

o Telemando 

 

• Subestación eléctrica de tracción: 

o El edificio de la subestación y centro de seccionamiento (pueden ser el 

mismo edificio o edificios separados). Se incluye el diseño y la distribución 

de los espacios en la estación de Bolueta para adecuar el cuarto técnico 

existente a nivel de andén para su rehabilitación como subestación, 

incluidos todos los trabajos necesarios de obra civil (actualización y 

adecuación de espacios, derribo de tabiques si fuera necesario, zanjas, 

arquetas, cableado y canalizaciones (distribución y secciones tipo de 

zanjas, canalizaciones, canaletas, arquetas de registro y cruces, etc.) y el 

mantenimiento del edificio. 
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o Arquitectura de 30 kV, interconexión entre subestaciones y acometida a 

la subestación. 

o Cálculos de las Instalaciones: 

ʟ Cálculos Eléctricos AT y BT. 

ʟ Coordinación de aislamiento. 

ʟ Cálculos de la Red de Tierras. 

ʟ Cálculo de los retornos. 

ʟ Cálculos de Ventilación. 

ʟ Cálculos de Alumbrado. 

ʟ Servicios Auxiliares. 

o Diseño de las instalaciones: 

ʟ Unifilares Generales. 

ʟ Arquitectura del sistema de control y protección. 

ʟ Alimentación a catenaria. 

ʟ Ubicación de Equipos. 

ʟ Celdas y transformadores. 

ʟ Extrarrápidos. 

ʟ Retornos. 

ʟ Canalizaciones Eléctricas y rutado de cables. 

ʟ Filtros. Bobinas de alisamiento. Protección de faltas a tierra. 

ʟ Detalles de equipos. 

ʟ Ventilación. 

ʟ Alumbrado y Fuerza. 

ʟ Protección Contra Incendios. 

ʟ Red de Puesta a Tierra. 

ʟ Intrusión y vídeo-vigilancia. 

ʟ Bombeo. 

ʟ Seguridad. 

ʟ Sistemas de recuperación de energía. 

 

• Línea acometida de alta tensión (aérea o subterránea), desde el punto en que 

la compañía eléctrica asegure el suministro solicitado, hasta la subestación. 

o Obra civil (zanjas, arquetas, etc). 

o Cableado y Canalizaciones. Distribución y secciones tipo de zanjas, 

canalizaciones, canaletas, arquetas de registro, cruces, etc. 
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5.2.4. Proyecto de electrificación 

Tras la recopilación de los datos de partida, el Consultor definirá en este proyecto todos 

los equipos necesarios para integrar la catenaria del nuevo tramo. Por ello, las 

especificaciones técnicas de la solución propuesta serán similares a las del resto de la 

línea del tranvía de Bilbao, y completamente compatibles: 

• Línea aérea de contacto de la Línea Tranviaria: 

o Cálculo de las instalaciones: 

ʟ Cálculos mecánicos de la L.A.C. 

ʟ Cálculos eléctricos de la L.A.C. 

ʟ Feeders de alimentación y acompañamiento. 

ʟ Telemando 

o Diseño de las Instalaciones: 

ʟ Esquemas eléctricos y simbología. 

ʟ Plantas de electrificación y cuadernos de trabajo. 

ʟ Esquemas de montaje. 

ʟ Secciones transversales tipo. 

ʟ Detalle de equipos: catenaria, feeders, ménsulas, postes, péndolas, 

seccionamientos, seccionadores, compensación de catenaria, etc. 

ʟ Telemando. 

 

El Consultor Adjudicatario tendrá en cuenta todos los aspectos precisos para la 

realización de los Proyectos, aunque no hayan sido relacionados anteriormente, tales 

como insonorización, vibraciones, accesos y medios previstos para evacuación fácil de 

los equipos teniendo en cuenta la situación de la subestación, así como todos aquellos 

que se hayan omitido y que se antojen necesarios para la puesta en marcha del mismo. 

Dichos proyectos deberán contemplar todos los pliegos y documentación necesaria, 

puesto que servirán de base para la licitación oficial y adjudicación de las obras que en 

su día decida efectuar Euskal Trenbide Sarea. 
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5.3. REDACCIÓN DEL PROYECTO 

 

Una vez completadas la totalidad de fases y tareas anteriormente definidas, el 

Consultor procederá al desarrollo del Proyecto realizando incluso los trabajos 

necesarios de cálculo y diseño para la definición con el grado de detalle requerido, de 

las obras objeto del presente Pliego. Se incluirán los documentos o anejos que, por la 

naturaleza y características del Proyecto, se estimen convenientes. En cualquier caso, 

queda a criterio del Responsable del Contrato, el definir o modificar la estructura de 

anejos y su contenido. 

Sin carácter restrictivo, en esta fase se deberán completar al menos las actividades 

principales que se indican a continuación. 

5.3.1 Análisis de la variación del gasto derivado de la inversión 

Se deberá realizar un documento donde se analice la variación de los costes de 

explotación generados por la ejecución del proyecto. 

Este documento no formará parte del proyecto editado, y se entregará como 

documento aparte. 

5.3.2 Plan de obra 

Se estudiará con detalle las actividades, incluso preparatorias y auxiliares, necesarias 

para la total ejecución de las obras, estableciéndose el orden de prelación o 

simultaneidad que las relaciona. 

Tomando como base las condiciones del Proyecto, se fijarán los recursos materiales y 

medios auxiliares necesarios, así como los de mano de obra y maquinaria y sus 

rendimientos. 

Se establecerá con detalle el diagrama Pert de tiempos y recursos teniendo en cuenta 

las condiciones climáticas, estacionales u otras, que durante la ejecución de las obras 

puedan presentarse. 

De este modo, se habrán llegado a obtener unos plazos razonables y coordinados para 

la ejecución de las distintas obras, y un plazo total. 

Se incorporará al Plan de Obra una previsión del coste mensual, coherente con la 

planificación y el presupuesto de las obras incluido en el proyecto.  
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5.3.3 Estudio de Seguridad y Salud 

En la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto objeto de la presente 

licitación, se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• El Autor del Estudio de Seguridad y Salud propuesto por el Consultor deberá 

cumplir con los requisitos y/o solvencia indicados en la carátula del pliego. Este 

técnico, junto con el Responsable del Contrato, deberá velar por que se 

cumplan todas las especificaciones recogidas en este pliego relativas al Estudio 

de Seguridad y Salud. 

• En caso de no existir un Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto 

designado por ETS, el técnico Autor del Estudio de Seguridad y Salud propuesto 

por el Consultor, asumirá durante la elaboración del Proyecto las funciones que 

le corresponden de acuerdo con los artículos 2.1 e) y 8 del Real Decreto 

1627/1997; será responsable además de la redacción del Estudio de Seguridad 

y Salud, de velar por integrar la prevención en el Proyecto de la obra, es decir, 

instará al Responsable del Contrato a que se tengan en consideración los 

principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos 

en el artículo 15 de la ley 31/95 de PRL en las distintas fases de concepción, 

estudio y elaboración del Proyecto. 

 

Por lo tanto, las decisiones de diseño tomadas en el proceso de elaboración del 

proyecto habrán de considerar, en relación con los aspectos preventivos y 

proporcionalmente a la magnitud del riesgo, el siguiente orden de prioridades: 

• En primer lugar, la eliminación de los riesgos siempre que sea técnicamente 

viable (por ejemplo, prescribiendo métodos constructivos que eviten la 

exposición a determinados peligros o evitando la concurrencia temporal de 

determinados trabajos en el mismo espacio de trabajo). 

• En aquellos casos en los que no sea viable procurar la eliminación de riesgos, 

se priorizará la sustitución por métodos y soluciones que reduzcan los niveles 

de riesgo. 

• Finalmente, en aquellas actividades en las que no sea viable adoptar soluciones 

de proyecto que eliminen o reduzcan el nivel de riesgo, será en el Estudio de 

Seguridad y Salud donde se analicen medidas de protección —preferentemente 

colectiva— tendentes a procurar su control. 

 

El contenido del Estudio de Seguridad y Salud se elaborará cumpliendo los contenidos 

mínimos del artículo 5 del R.D. 1627/1997. De este modo, el Estudio de Seguridad y 

Salud será un documento específico del Proyecto que se incorporará como Anejo a la 

Memoria del - 10 - mismo recogiendo, adicionalmente, toda la información del mismo 
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que sea relevante en materia preventiva (por ejemplo, programa de obra, fases y 

procedimientos de ejecución, servicios afectados, taludes de excavaciones 

provisionales, etc.). 

Los distintos documentos que componen el Estudio, de acuerdo con el artículo 5.2 del 

Real Decreto 1627/1997, y en especial la memoria y los planos, contemplarán de forma 

específica, para los diferentes trabajos a realizar, la definición de los riesgos y las 

medidas de protección a considerar. En particular, se incluirán planos específicos de 

planta donde se localicen dichos riesgos y medidas de protección, y se suministrará la 

información necesaria sobre las instalaciones hospitalarias más cercanas, teléfonos de 

emergencia y vías de evacuación. 

El Estudio de Seguridad y Salud deberá contener un Presupuesto con las medidas 

preventivas y protecciones técnicas previstas en el mismo, cuyas unidades se 

trasladará íntegramente al Presupuesto del Proyecto como un capítulo del mismo. Se 

incluirá también la valoración económica de las medidas de emergencia y de 

evacuación. 

5.3.4 Estudio de la gestión de residuos 

El consultor deberá redactar el Estudio de Gestión de Residuos de construcción y 

demolición con los contenidos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición. El Estudio deberá dar cumplimiento a dicho Real Decreto 105/2008, al 

decreto 112/2012 para la Gestión de Residuos de la Construcción y Demolición de la 

C.A.P.V., a la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de 

valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de 

relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, y a cuanta normativa 

vigente (estatal, autonómica, local) resulte de aplicación al proyecto en esta materia.  

Si fuera necesario por contaminación de los materiales, se redactarán los documentos 

exigidos en cumplimiento del Decreto 199/2006 de 10 de Octubre y la Ley 4/2015, de 

25 de junio y se hará y tramitará la Gestión Ambiental exigida en su caso por Gobierno 

vasco de acuerdo con la Dirección de Proyecto. Habrá que añadir un contenido adicional 

al Estudio de Residuos de Construcción y Demolición de edificios.  

Si fuera necesario y se encontrase amianto en los materiales a demoler, se deberá 

realizar un Plan de Desamiantado según las recomendaciones de la “Guía de actuación 

para el control del Cumplimiento de la normativa sobre el riesgo de amianto que se 

basa en el real Decreto 396/2006 de trabajos con amianto de obligado cumplimiento. 

 

 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2006/11/0605516a.pdf
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5.3.5 Estudio ambiental y sostenibilidad 

Dentro del alcance del proyecto se desarrollará el anejo de integración ambiental y las 

medidas correctoras del impacto ambiental de las obras, cuyo contenido se ajustará a 

la legislación vigente y, en el caso de que hubiera sido requerida Tramitación 

Ambiental, a la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Departamento 

competente en base al correspondiente Estudio Informativo, si lo hubiera. 

En el caso de que no exista una Declaración de Impacto Ambiental previa, el 

adjudicatario, valorará con la Dirección del Proyecto la necesidad o no, así como la 

tipología adecuada en caso afirmativo, de someter el citado Proyecto constructivo a 

evaluación ambiental, tal y como estipula la normativa vigente en materia de 

evaluación ambiental (Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental 

de Euskadi, y Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental). 

El consultor elaborará la documentación necesaria para realizar la correspondiente 

tramitación medioambiental del proyecto constructivo ante el órgano competente, 

incluido, si fuese el caso, el Estudio de Impacto Ambiental. 

Será labor del Consultor identificar con antelación las gestiones medioambientales a 

seguir en relación con los trabajos derivados del contrato objeto de la presente 

licitación, y la incorporación al proyecto constructivo de la documentación adicional y 

de detalle, conclusiones y actuaciones, que se deriven de la tramitación ambiental que 

corresponda, en base a las indicaciones del órgano ambiental, que pudiera ser en 

algunos aspectos, a nivel de proyecto de ejecución. 

Por tanto, forman parte de estos trabajos la elaboración de estudios específicos que 

pudieran ser solicitados por el organismo competente durante la tramitación ambiental 

del proyecto (p.e. estudios de arqueología, vulnerabilidad a la contaminación de 

acuíferos, estudios acústicos, de afecciones a suelo agrícola, de fauna y flora, 

paisajísticos, …). 

Por tanto, en el caso de la necesidad de someter el Proyecto a una evaluación ordinaria, 

se deberá redactar un Estudio de Impacto Ambiental que identifique, describa, 

cuantifique y analice los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente 

derivados o que puedan derivarse de la actuación, así como la vulnerabilidad de la 

actuación ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, el riesgo de que se 

produzcan dichos accidentes graves o catástrofes y el análisis de los probables efectos 

adversos significativos en el medio ambiente en caso de ocurrencia.  

Asimismo, deberá analizar las diversas alternativas razonables, técnicas y 

ambientalmente viables, y determinar las medidas necesarias para prevenir, corregir 

y, en su caso, compensar, los efectos adversos sobre el medio ambiente.  
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En base al mismo, se diseñarán las medidas preventivas y correctoras necesarias, al 

nivel de detalle que requiera la administración medioambiental, que se definirán y 

evaluarán presupuestariamente, así como un Plan de Vigilancia Ambiental. 

El contenido mínimo del Estudio de Impacto Ambiental será el que se determina en la 

legislación vigente (especialmente el definido en el Anejo VI de la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental y el Anejo Nº 6 del presente pliego) y estará 

condicionado al alcance que marque el órgano ambiental. 

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente habrá de realizarse 

de forma simultánea y coordinada con los restantes estudios técnicos, trabajando de 

forma interactiva para optimizar los resultados. 

Durante la redacción del proyecto constructivo se deberá tener en cuenta el 

cumplimiento de la normativa vigente en contaminación acústica. 

En el caso de obras con una duración prevista superior a 6 meses será necesaria, tal 

y como establece el Artículo 44 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de 

contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la elaboración de 

un estudio de impacto acústico para la definición de las medidas correctoras oportunas. 

En cumplimiento con el Capítulo II, Artículo 29 punto 4 del Decreto 213/2012, de 16 

de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, toda 

infraestructura nueva deberá tener delimitada la zona de servidumbre acústica en su 

proyecto de ejecución, en cuya definición deberá tenerse en cuenta el efecto paliativo 

de las medidas correctoras propuestas.  

También se realizará un estudio de impacto acústico en fase de explotación, en caso 

de ser necesario. 

Será de cumplimiento la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética 

de la Comunidad Autónoma Vasca, así como el Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, 

sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. 

El anejo de integración ambiental contendrá así mismo, la justificación documental del 

porcentaje alcanzado en utilización de subproductos, materias primas secundarias, 

materiales reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización ,  

en aplicación del Artículo 84, “Compra pública verde”, de la Ley 1072021, de 9 de 

diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi y con el objetivo de optimizar la 

coordinación con el mercado para incorporar  la ecoinnovación y facilitar un uso más 

eficiente de los recursos. El   porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales 

será del 40 %, salvo que por motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser 

reducido.   
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5.3.6 Análisis de Riesgos 

Se elaborará y presentará al Responsable del Contrato con carácter previo a la 

aprobación de los Proyectos, documento independiente firmado en el que el autor del 

mismo elabora un análisis de riesgos en fase de construcción de las obras, en el que 

se elaborará una matriz de incidencia y probabilidad, detallando las previsibles 

consecuencias de dichos riesgos y valorando el presupuesto aproximado de los cambios 

con respecto a proyecto consecuencia de la materialización de los riesgos. 

Este documento no formará parte del proyecto editado, y se entregará como 

documento aparte al Responsable del Contrato. 

5.3.7 Normativa aplicada 

El Consultor presentará un anejo con el listado de las disposiciones generales de 

carácter legal o reglamentario, y la normativa técnica general, instrucciones, 

especificaciones técnicas, etc., que hubiera aplicado en los distintos apartados del 

proyecto. 

En el mismo, el proyectista hará constar que la definición de las obras proyectadas en 

cada uno de sus capítulos cumple todas las disposiciones legales y la normativa técnica 

reglamentaria aplicables en la fecha de redacción del proyecto. 

5.3.8 Control de Calidad 

El Consultor presentará un anejo que incluirá la definición de los controles – 

cuantitativo, cualitativo, geométrico-, pruebas finales y documentación final de obra a 

llevar a cabo por el contratista de las obras. 

5.3.9 Pliego de Condiciones 

El Consultor redactará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que regulará la 

ejecución de las obras definidas en el presente pliego de licitación. 

El Pliego incluirá, entre otras, en forma de articulado, las materias correspondientes a 

los siguientes apartados: 

1. Condiciones generales. 

2. Normas y prescripciones generales de obligado cumplimiento y descripción de 

cada una de las partes de la obra, con referencia a los planos correspondientes. 

3. Calidad de los materiales, su posible procedencia y ensayos a que deben 

someterse. 
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4. Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, precauciones 

necesarias durante la construcción y control de las calidades obtenidas. 

5. Normas de medición y abono de las unidades de obra. 

5.3.10 Mediciones y presupuesto 

El Consultor redactará los presupuestos del proyecto en base a las mediciones de las 

diferentes unidades de obra, que deberán ser justificados en un documento específico, 

anejo a la Memoria. 

Este documento presupuesto estará constituido por los capítulos siguientes: 

• Mediciones. 

• Cuadro de precios Nº 1 (unitarios). 

• Cuadro de Precios Nº 2 (descompuestos). 

• Presupuestos parciales. 

• Presupuesto general. 

• Informe del Presupuesto (partidas ordenadas por repercusión en el presupuesto). 

Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los que se prevean en 

los presupuestos parciales y las unidades de obra medidas se identificarán con el 

mismo nombre que figure en los cuadros de precios. 

Los cuadros de precios contendrán los contractuales de ejecución material de la unidad 

a que se refieran. 

La aplicación de los precios unitarios de ejecución material a las unidades medidas 

dará lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformarán el presupuesto de 

Ejecución Material del cual se deducirá el Presupuesto General de Ejecución por 

Contrata. 

Se incorporará un informe del presupuesto ordenando las partidas del presupuesto por 

importe según la repercusión de las mismas en el porcentaje sobre el total del 

presupuesto. 

Todas las unidades de obra y/o precios unitarios reflejadas en el presupuesto deberán 

tener su correspondencia con las especificaciones correspondientes recogidas en el 

Pliego de Condiciones. 

El presupuesto se ordenará por obras elementales, que serán determinadas junto con 

el Responsable del Contrato. 
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5.3.11 Edición y encuadernación 

En caso necesario y para la mejor comprensión del alcance del proyecto, el Consultor 

realizará una presentación del mismo mediante un programa informático al efecto. 

Esta representación incluirá los datos más representativos contenidos en el Proyecto. 

Con objeto de homogeneizarlo con otros elementos y estudios en desarrollo se utilizará 

el programa “Power Point” de Microsoft Office 2016 o superior. 

Los documentos que constituyan textos literales tendrán como soporte hojas a tamaño 

DIN A-4. La mecanografía de los originales se realizará en papel normal, a tamaño DIN 

A-4. 

Se hará entrega al Departamento de los originales, tanto de textos literales como 

planos (copia papel en A3), y de cuantos estudios, informes, datos, etc., se hubieran 

obtenido o elaborado durante el desarrollo de los trabajos, hayan o no quedado 

incorporados a los documentos finales. 

Los cuadros de Precios, Mediciones y Presupuestos se entregarán en soporte digital, 

en formato importable a Presto. 

Asimismo, el Adjudicatario entregará copia en soporte digital, de todos los documentos 

escritos por el procedimiento de tratamiento de textos utilizando para ello el programa 

WORD 2016 o superior de Microsoft. En caso de que en la memoria o anejos se 

incorporasen esquemas o fotografías, estos se entregarán digitalizados en formatos 

TIFF o JPG (95% de ajuste). 

La Memoria del Proyecto y el Anejo de Bienes y Derechos Afectados, en caso de que 

exista, deberán ser redactados de forma bilingüe. 

El texto incluido en los cajetines de planos irá tanto en castellano como en euskera, 

así como el índice de planos. 

Todos los documentos desarrollados se entregarán en carpeta de anillas en los 

volúmenes necesarios de forma que cada uno de ellos no tenga un grosor superior a 5 

cm. 

Se hará entrega de dos (2) copias de la documentación en papel, ambas a doble cara, 

excepto planos que se imprimirán únicamente por una cara. 

También se hará entrega de cuatro (4) copias de la documentación en formato digital 

(CD o DVD), tanto en formato editable como en PDF. 
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5.3.12.Contenido de los proyectos 

Documento 1: Memoria y Anejos 

 

MEMORIA 

Este documento deberá redactarse en Euskera y Castellano. 

 

Se referirá a generalidades del proyecto, con antecedentes técnicos y administrativos, 

objeto, alcance, descripción y contenido del proyecto, contratación y ejecución de las 

obras, así como presupuesto, declaración de obra completa, conclusiones y propuesta 

de aprobación. 

 

ANEJOS (sin perjuicio de añadir otros que se consideren) 

− Documentos de referencia. 

− Características generales del proyecto. 

− Interferencias con otros proyectos. 

− Programa de trabajos y plan de obra. 

− Justificación de precios obtenidos con el programa Presto. 

− Seguimiento medioambiental. 

− Estudio de sostenibilidad. 

 

A añadir, además de los especificados en el punto anterior: 

 

EN EL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN TRANVIARIA 

− Situación Actual 

− Implantación del sistema. 

− Integración en el puesto de mando. 

− Definición de elementos 

− Análisis de explotación y arquitectura del sistema. 

 

EN EL PROYECTO DE COMUNICACIONES 

− Situación actual. 

− Alternativas a la red de comunicaciones. 

− Estudio de cobertura PMR. 

− Integración en el puesto de mando. 

− Análisis de consumos. 
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EN EL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

− Situación actual. 

− Criterios de diseño. 

− Cálculos eléctricos de Baja Tensión. 

− Para la Subestación Eléctrica de Tracción: 

• Normativa de aplicación. 

• Sistema de control. 

• Cálculos justificativos eléctricos. 

• Comunicaciones. 

 

EN EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN 

− Situación actual. 

− Criterios de diseño. 

− Cálculos justificativos de catenaria. 

 

Documento 2: Planos 

 

Se confeccionarán los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede 

perfectamente definida en todos sus aspectos. Los planos serán lo suficientemente 

descriptivos para que de ellos puedan deducirse las mediciones que sirvan de base para 

las valoraciones. Su formato deberá ser el indicado por el Responsable del Contrato. 

 

Una vez concluida la definición de los proyectos y previo a la impresión final, el consultor 

deberá consultar la referencia que deberá asignarse a cada plano, acorde con los 

criterios definidos por la oficina técnica de ETS. 

 

Una vez concluida la definición del proyecto y previamente a la impresión final, el 

consultor deberá consultar la referencia que deberá asignarse a cada plano, acorde con 

los criterios definidos por la Oficina Técnica de ETS. 

 

Documento 3: Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con introducción y 

generalidades, especificaciones técnicas y ejecución, control, medición y 

abono. 
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Documento 4: Presupuesto 

 

− Mediciones. 

− Cuadro de precios Nº 1 

− Cuadro de precios Nº 2 

− Presupuestos parciales 

− Presupuesto general 

− Informe del presupuesto 

 

Documento 5: Estudio de Seguridad y Salud 

 

6. EQUIPO DE TRABAJO 

 

El equipo de trabajo asignado por el Consultor para la ejecución de cada uno de los 

lotes constará como mínimo del siguiente personal: 

 

PERSONAL NECESARIO EN CADA LOTE: 

 

• Un Jefe del Equipo y Autor del proyecto: deberá ser un Ingeniero Superior 

Industrial o de Telecomunicación con al menos 8 años de experiencia en 

Instalaciones ferroviarias y tranviarias, asignado a tiempo parcial a este contrato. 

• Un Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad de 

seguridad, con al menos 5 años de experiencia en redacción de estudios de 

seguridad y salud, y experiencia en instalaciones ferroviarias. Será responsable 

de la redacción del estudio de seguridad y salud asociado al proyecto, y con 

dedicación parcial a este contrato. 

• A este equipo de profesionales se añadirá el personal técnico auxiliar para los 

trabajos de delineación, reprografía y mecanografía. 

 

En caso de resultar una misma empresa adjudicataria de más de un lote, cada uno de 

los perfiles anteriores podría cubrirse con la misma persona para los diferentes lotes. 

 

PERSONAL PARA LOTE Nº 1 - PROYECTO SEÑALIZACIÓN TRANVIARIA: 

• Un Técnico de Campo de proyectos: deberá ser un Ingeniero Técnico especialista 

con al menos 5 años de experiencia en redacción de proyectos de instalaciones 

de señalización tranviaria. 
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PERSONAL PARA LOTE Nº 2 - PROYECTO COMUNICACIONES: 

• Un Técnico de Campo de proyectos: deberá ser un Ingeniero Técnico especialista 

con al menos 5 años de experiencia en redacción de proyectos de comunicaciones 

en entornos tranviarios o ferroviarios. 

 

PERSONAL PARA LOTE Nº 3 - PROYECTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS: 

• Un Técnico de Campo de proyectos: deberá ser un Ingeniero Técnico especialista 

con al menos 5 años de experiencia en redacción de proyectos de instalaciones 

eléctricas en entornos tranviarios o ferroviarios. 

 

PERSONAL PARA LOTE Nº 4 - PROYECTO ELECTRIFICACIÓN: 

• Un Técnico de Campo de proyectos: deberá ser un Ingeniero Técnico especialista 

con al menos 5 años de experiencia en redacción de proyectos de electrificación. 

 

El equipo mínimo arriba descrito, así como sus funciones y tareas asignadas para la 

redacción del proyecto deberá estar claramente definido dentro del programa de 

trabajos presentado en la oferta. Además, deberá indicarse la dedicación al contrato de 

cada uno de ellos, justificada con las tareas asignadas al mismo. 

 

 

7. CLÁUSULA DE INDEPENDENICA 

 

Dadas las implicaciones del proyecto, los concursantes deberán acreditar mediante 

certificado ser totalmente independientes de fabricantes, distribuidores, integradores 

u otros operadores ferroviarios. 

 

 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El plazo máximo para la realización de los trabajos objeto del presente pliego es el 

indicado en el apartado 6 de la carátula de la licitación. 
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9. PRECIOS DEL CONTRATO 

 

Se utilizará un programa de gestión de presupuestos con formato compatible con .bc3 

Los licitadores fijarán los precios unitarios designados conforme al modelo de 

presupuesto desglosado en el Anejo III.2 del PCAP, que serán de aplicación para su 

abono en las correspondientes certificaciones, no sufriendo variación por concepto 

alguno. 

Estos precios serán de contrata, de modo que en ellos estén incluidos todos los 

beneficios, cargas sociales, gastos, impuestos, etc., excepto IVA. 

Con la oferta se entregará además la proposición económica según el modelo del Anejo 

III.1 del PCAP. 

 

 

10. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Consultor se efectuará por 

certificaciones mensuales en función del avance de los trabajos de cada uno de los 

apartados desglosados. 

Antes del día 20 de cada mes el adjudicatario indicará al Responsable del Contrato una 

medición del avance previsto en cada tarea al terminar el mes en curso. Una vez 

aceptada dicha medición, antes del último día del mes, el adjudicatario enviará la hoja 

de mediciones firmada para su validación y emitirá la correspondiente factura digital 

por el importe acordado. 
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11. PRECIOS UNITARIOS 

Los trabajos que a continuación se enumeran, se abonarán por precios unitarios según 

unidades realmente ejecutadas, debiendo incluirse en la oferta y con carácter 

vinculante, al menos los siguientes precios, con las características que se fijan en el 

capítulo 8. 

 

LOTE Nº 1 PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN TRANVIARIA 

Ref. Descripción Precio 

1 Trabajos previos  

2 Definición instalaciones  

3 Redacción del proyecto  

 TOTAL LOTE Nº 1:  

 

 

LOTE Nº 2 PROYECTO DE COMUNICACIONES 

Ref. Descripción Precio 

1 Trabajos previos  

2 Definición instalaciones  

3 Redacción del proyecto  

 TOTAL LOTE Nº 2:  

 

 

LOTE Nº 3 PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Ref. Descripción Precio 

1 Trabajos previos  

2 Definición instalaciones  

3 Redacción del proyecto  

 TOTAL LOTE Nº 3:  

 
 

LOTE Nº 4 PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN 

Ref. Descripción Precio 

1 Trabajos previos  

2 Definición instalaciones  

3 Redacción del proyecto  

 TOTAL LOTE Nº 4:  
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12. PRESUPUESTO DE CONTRATO 

 

El Presupuesto máximo de licitación, IVA no incluido, es el indicado en el apartado 3 

de la Carátula de la licitación. 

 

 


