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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO,
DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA
DEL POLIDEPORTIVO EL JARO EN UGAO MIRABALLES.

|.- DISPOSICIONES GENERALES

- Clausula 1.- Objeto del contrato

- Clausula 2.- Régimen juridico

- Clausula 3.- Procedimiento de adjudicacion y forma de tramitacion del
expediente

- Clausula 4.- Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratacién

- Clausula 5.- Valor estimado del contrato

- Clausula 6.- Presupuesto base de licitacion

- Clausula 7.- Existencia de crédito

- Clausula 8.- Plazo de ejecucion

- Clausula 9.- Organo de contratacion

- Clausula 10.- Perfil de contratante

I.-LICITACION Y ADJUDICACION

Clausula 11.- Capacidad y solvencia. Clasificacién
- Capacidad

- Clausula 12.- Garantia provisional
- Clausula 13.- Criterios de adjudicacion y desempate
- Clausula 14.- Presentacion de proposiciones
1. Medios
2. Acceso a los pliegos y deméas documentacion complementaria
3. Informacion adicional
4. Lugar y plazo
5. Confidencialidad

6. Proteccion de datos de caracter personal
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7. Transparencia

- Clausula 15.- Contenido de las proposiciones

- Clausula 16.- Mesa de Contratacion

- Clausula 17.- Examen de las proposiciones, propuesta de adjudicacion y
publicidad

- Clausula 18.- Valoracion de las ofertas

- Clausula 19.- Ofertas anormalmente bajas

- Clausula 20.- Presentacion de documentacién con caracter previo a la
adjudicacion

- Clausula 21.- Garantia definitiva

- Clausula 22.- Garantia complementaria

- Clausula 23.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicacion

- Clausula 24.- Adjudicacion y notificacion

- Clausula 25.- Sucesion en el procedimiento

- Clausula 26.- Formalizacion del contrato

- Formalizacion

- Anuncio de formalizacién

Il EJECUCION DEL CONTRATO

- Clausula 27.- Pago del precio del contrato

- Clausula 28.- Revision de precios

- Clausula 29.- Obligaciones relativas a la fiscalidad, proteccion del medio
ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje
especifico de personas con discapacidad

- Clausula 30.- Condiciones especiales de ejecucion

- Clausula 31.- Informacion sobre subrogacion en contratos de trabajo

- Clausula 32.- Subcontratacion

- Clausula 33.- Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales

- Clausula 34.- Cesion del contrato

- Clausula 35.- Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista

- Clausula 36.- Ejecucion de las obras y responsabilidad del contratista por
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defectos de la construccién
- Clausula 37.- Comprobacion del replanteo
- Clausula 38.- Principio de riesgo y ventura
- Clausula 39.- Fuerza mayor
- Clausula 40.- Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios
- Clausula 41.- Programa de trabajo
- Clausula 42.- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Clausula 43.- Sefalizacion de las obras
- Clausula 44.- Direccion y supervision de las obras

- Director de la Obra

- Coordinador en materia de seguridad y salud
- Delegado de obra del Contratista

- Clausula 45.- Libro de 6rdenes

- Clausula 46.- Libro de incidencias

- Clausula 47.- Libro de subcontratacion

- Clausula 48.-Control de calidad de los materiales y de la ejecucion de las obras
- Clausula 49.- - suspension del contrato

MODIFICACION DEL CONTRATO

<

Modificacion del contrato

- Clausula 50.- Modificacion del contrato
V.- EXTINCION DEL CONTRATO

- Clausula 51.- Cumplimiento del contrato y recepcion de las obras

- Clausula 52. Medicién general y certificacion final.

- Clausula 53.- Plazo de garantia

- Clausula 54.- Devolucion de la garantia y liquidacion de las obras

- Clausula 55.- Responsabilidad por vicios ocultos

- Clausula 56.- Resolucion del contrato

- Clausula 57.- Prerrogativas de la Administracion y Tribunales competentes

- Clausula 58.- Tribunales competentes

- Clausula 59.- Régimen de recursos contra la documentacion que rige la licitacion
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ANEXOS:

|. DOCUMENTO UNICO EUROPEO DE CONTRATACION

ll. DECLARACION RESPONSABLE DE LOS DATOS INDENTIFICATIVOS DE
LA EMPRESA LICITADORA Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISISTOS
PARA CONTRATAR

lIl. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA
IV. DECLARACION DE CONFINDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS

V. COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE
EMPRESAS

VI. FICHA DE TERCERO

VIl. DECLARACION RESPONSABLE DE ADSCRIPCION DE PERSONAL Y
MEDIOS MATERIALES

VIIl. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

ANEXO IX. MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA
SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

ANEXO X. CERTIFICADO DE ENTIDAD ASEGURADORA

|.- DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO.-

1.1 Constituye el objeto del contrato, al que se refiere el presente pliego, las obras para
la impermeabilizacion de la cubierta del polideportivo de El Jaro, en Ugao-Miraballes.

Esto supone, entre otras cosas, lo siguiente:

- Impermeabilizacion de la cubierta del Polideportivo de El Jaro

-Reparacion de la cubierta, tipo Deck autoprotegida y no transitable.

-Renovacién de los canalones de la cubierta, por unos nuevos de chapa de zinc de
seccion rectangular

- Suministro y colocacion de respiradores de cubierta

- Retirada de material de la cubierta actual, a vertedero autorizado

- Cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del contrato: clausulas 29 y
30
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1.2 Clasificacién segun Vocabulario Comun de contratos Publicos CPV:
45261420-4 Trabajos de impermeabilizacion

45261900-3 - Reparacion y mantenimiento de tejados (Principal)

1.3 Lotes:

El contrato no se fracciona en lotes porque la realizacion independiente de las diversas
prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaria la correcta ejecucion del
mismo desde el punto de vista técnico.

2.- REGIMEN JURIDICO.

El contrato que regula el presente pliego tiene caracter administrativo conforme a lo
sefialado en el articulo 25 de la LCSP y se regird , en cuanto a su preparacion,
adjudicacion, efectos y extincion, en lo no previsto en el mismo por:

a) Las clausulas contenidas en este pliego de clausulas administrativas particulares.
b) Las clausulas contenidas en el pliego prescripciones técnicas particulares.

c) Memoria valorada

d) Por la legislacién basica del Estado en materia de contratacion:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014.

- El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(RGLCAP) aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el, en cuanto no se oponga a lo previsto en el TRLCSP.

- La Orden de 8 de marzo de 1972, por la que se aprueba el Pliego de clausulas
administrativas generales para la contratacion de estudios y servicios técnicos, en
aquello que no se oponga a lo dispuesto en el Texto Refundido y Reglamentos
anteriores.

e) Por la normativa autondmica de desarrollo en materia de contratos, y por la de
Régimen Local, aplicandose, supletoriamente las normas estatales sobre contratacion
qgue no tengan caracter basico, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, y las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

f) Los documentos que revisten carécter contractual.


http://www.cpv.enem.pl/es/45261900-3
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Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en el presente pliego y sus
anexos, y en el pliego de prescripciones técnicas particulares, que revestiran caracter
contractual.

El contrato se ajustara al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se entenderan
parte integrante de aquél.

En caso de discrepancia entre el presente pliego y el resto de documentacion que reviste
caracter contractual, prevalecera el presente pliego.

3.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y FORMA DE TRAMITACION DEL
EXPEDIENTE

El contrato no se encuentra sujeto a regulacion armonizada, de conformidad con lo
sefialado en los articulos 19 y 20 de la LCSP.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto simplificado ordinario
conforme al articulo 159, parrafos del 1 al 5 de la LCSP.

El expediente de contratacion es de tramitacion ordinaria.

A tenor de lo establecido en el articulo 13 de la LCSP, se trata de un contrato
administrativo de obras a efectos de certificaciones y replanteo.

4.- NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO Y EFICIENCIA EN LA
CONTRATACION.

En la documentacién preparatoria del presente contrato se justifican, conforme a lo
sefialado en el articulo 28 de la LCSP los fines institucionales, la naturaleza y extension
de las necesidades administrativas a satisfacer mediante el mismo, la idoneidad de su
objeto y contenido para satisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en
cuenta.

Con el presente contrato administrativo se trata de renovar la actual impermeabilizacién
de la cubierta del Polideportivo Municipal de El Jaro, dada su antigliedad y asi evitar su
deterioro, y posibles filtraciones de agua. Todo ello con la finalidad de mejorar el
funcionamiento del Polideportivo, la seguridad de los usuarios y prestar un buen servicio.

A su vez se trata de dar cumplimiento de la siguiente normativa:

- Articulo 17.1. 19 de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi,
que regula que:

“En el marco de los dispuesto en la presente ley y en la legislacion que sea de aplicacion, los
municipios podran ejercer competencias propias en los siguientes ambitos materiales:
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Ordenacién y promocion del deporte y de actividades deportivas y gestion de equipamientos
deportivos de uso publico”.

- Articulo 25.2 [) de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local, que determina que:

El municipio ejercera en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislacion
del Estado y de las Comunidades Auténomas, en las siguientes materias:

Promocion del deporte e instalaciones deportivas...........

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

5.1 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A los efectos de publicidad y procedimiento de adjudicacién aplicable, el valor estimado
del contrato es de 159.219,64€; que se desglosa de la siguiente manera:

Contrato 159.219,64€
Eventuales prérrogas 0,00€
Importe de las modificaciones: 0,00€

5. 2 METODO DE CALCULO DEL VALOR ESTIMADO:

Para calcular el valor estimado se han tenido en cuenta los precios habituales en el
mercado en el momento de elaborar estos Pliegos, y lo regulado en el articulo 101 de
la LCSP.

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

El presupuesto base de licitacion que opera como limite maximo de gasto que en virtud
del contrato puede comprometer el 6rgano de contratacidbn competente en cada caso de
esta Entidad Local, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que se indica como
partida independiente, conforme a lo sefialado en el articulo 100.1 de la LCSP, asciende
a la cantidad de 192.655,76€ (159.219,64€+33.436,12€ de IVA), e incluye los costes
directos e indirectos y otros eventuales gastos precisos para su ejecucion, y ademas,
cuando el coste de los salarios de las personas empleadas para su ejecucion formen
parte del precio total del contrato, indica de forma desglosada y con desagregacién de
género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del convenio
laboral de referencia.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO

Existe crédito suficiente hasta el importe del presupuesto base de licitacion en la partida
presupuestaria 342 623 05 del presupuesto del ejercicio 2023.
7



UGAO-MIRABALLESKO
UDALA
(BIZKAIA)

&

AYUNTAMIENTO DE
UGAO-MIRABALLES
(BIZKAIA)

8.- PLAZO DE EJECUCION

8.1 El plazo de ejecucion de las obras de impermeabilizacién de la cubierta del
Polideportivo; serd de 2 meses, computados desde la fecha de comprobacién del
replanteo, en documento administrativo, en el lugar fijado por este Ayuntamiento de
Ugao-Miraballes.

8.2 Este plazo podra ser reducido, sin que suponga un mayor coste para el
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.

8.3 De conformidad con lo establecido en el articulo 193.3 de la LCSP, cuando el
contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecucién por causas que le sean imputables,
el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes podra optar, atendidas las circunstancias del caso,
por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades previstas en este
articulo 193 de la LCSP.

8.4 De conformidad con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, cuando la
persona contratista no pudiese cumplir el plazo de ejecucion por causas que no le sean
imputables y asi lo justificase debidamente, el 6rgano de contratacién podra concederle
una ampliacion de dicho plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
gue aquélla pidiese otro menor.

A estos efectos la persona responsable del contrato emitira informe en el que se fije si
el retraso producido esta motivado o no por causa imputable a la persona contratista.

9.- ORGANO DE CONTRATACION

9.1 El 6rgano de contratacién, que actia en nombre del Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes, es el Alcalde, al no superar el importe de este contrato, el 10 por 100 de los
recursos ordinarios del presupuesto del ejercicio 2023 (524.387,32€) ni, en cualquier
caso la cuantia de seis millones de euros, en virtud de las facultades que le confieren
los articulos 61 y la disposicion adicional segunda de la LCSP.

9.2 Dicho érgano tiene facultad para adjudicar el contrato y, en consecuencia, ostenta
las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar los
efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable.

9.3 Los acuerdos que a este respecto dicte, seran inmediatamente ejecutivos, sin
perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la jurisdiccion competente.

9.4 En virtud de lo dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP, el 6rgano de
contratacion notificara a LEAJAVC (Lehiaren Euskal Agintaritza/Autoridad Vasca de la
Competencia) cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento en el
marco de la presente licitacién, que puedan constituir Infraccion a la legislacion de
defensa de la competencia.

En particular, cualquier indicio de acuerdo, decision o recomendacion colectiva, o
practica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por
8
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objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la
competencia en el proceso de contratacion

10.- PERFIL DE CONTRATANTE

Conforme al articulo 63 de la LCSP vy con el fin de asegurar la transparencia y el acceso
publico a la informacién relativa a la actividad contractual de esta Entidad Local, se
facilita a través del Perfil de Contratante de la misma toda la informacion relativa a su
actividad contractual, incluyendo los anuncios relativos al presente contrato, el presente
pliego, segun las especificaciones que se regulan en la pagina web siguiente:
https://www.ugao-miraballes.eus.

Asimismo se podré consultar en el teléfono 946480711 y en los correos electrénicos:
idazkaritza@ugao-miraballes.eus y aparejador@ugao-miraballes.eus.

. LICITACION Y ADJUDICACION

11.- CAPACIDAD Y SOLVENCIA
11.1 CAPACIDAD
11.1 a) Condiciones de aptitud

Sdlo podran contratar con el sector publico las personas naturales o juridicas, espafiolas
0 extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna
prohibicion de contratar de las sefialadas en al articulo 71 de la LCSP.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista
determinados requisitos relativos a su organizacion, destino de sus beneficios, sistema
de financiacién u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de
adjudicacion, estos deberan ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo.

Los contratistas deberan contar, con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacién de las prestaciones que contribuyan al objeto del
contrato.

11.1 b) Personas juridicas

Las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto 0 ambito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.


https://www.ugao-miraballes./
mailto:idazkaritza@ugao-miraballes.eus
mailto:aparejador@ugao-miraballes.eus
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11.1 c) Empresas comunitarias

En lo que respecta a las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo y las empresas no comunitarias se estara a lo
dispuesto en los articulos 68 y 69 de la LCSP.

11.1 d) Unién temporal de empresas (UTE)

Podran contratar con el sector publico las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, sin perjuicio de las facultades de la Mesa de Contratacion
cuando existan indicios de colusion, conforme al articulo 69 de la LCSP, sin que sea
necesaria la formalizacién de las mismas en escritura publica hasta que se haya
efectuado la adjudicacién del contrato a su favor.

Cuando se aprecien indicios de colusién entre empresas que concurran agrupadas en
una unién temporal de empresas (UTE), la mesa o el 6rgano de contratacion requerira
alas mismas, de acuerdo con el articulo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa
y motivada las razones para concurrir agrupadas. Debera darse traslado a LEAIAVC
(Lehiaren Euskal Agintetzea/Autoridad Vasca de la Competencia) de aquellos casos
en los que, considerando la justificacion efectuada por las empresas, concurran
indicios fundados de colusion.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedaran obligados
solidariamente y deberan nombrar un representante o apoderado Unico de la unién con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantia significativa.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en una union temporal deberan indicar
los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno,
asi como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. La duracion de las uniones temporales de
empresarios sera coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extincion.

11. 2. SOLVENCIA
11.2.1 MEDIOS DE ACREDITACION

Los contratistas interesados en la presente contratacion deberan disponer de la
siguiente solvencia, por los siguientes medios:

» Solvencia econémica y financiera:

De conformidad con lo dispuesto en la letra a) del articulo 87.1 de la LCSP; el criterio
para la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera sera el volumen anual de
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negocios del licitador o candidato que referido al afio de mayor volumen de negocio de
los tres ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el valor estimado del
contrato: 238.829,46€

El volumen anual de negocios del licitador se acreditard por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la empresa estuviera
inscrita en dicho registro y, en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial
en que deba estar inscrita.

Los/as empresarios/as individuales no inscritos/as en el Registro Mercantil acreditaran
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales
legalizados por el Registro Mercantil.

Por volumen anual de negocios debe entenderse el importe neto de la cifra de negocios
que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias de los modelos reglamentarios de las
cuentas anuales establecidas en la legislacion mercantil.

Se exigira que el empresario ademas rellene el apartado correspondiente del DEUC
(que debe introducirse en el sobre A).

> Solvencia Técnica:

La acreditacion de solvencia técnica o profesional se realizara aportando la siguiente
documentacion:

- Relacién de las principales obras ejecutadas por el interesado:
* En el curso de los ultimos cinco afos,

* Del mismo grupo o subgrupo de clasificacion que el correspondiente al contrato, o del
grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos
correspondientes a distintos grupos.

* En los que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado de los
mismo avalados por certificados de buena ejecucion

Los trabajos efectuados se acreditaran mediante certificados de buena ejecucion
expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad
del sector publico; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracion del
empresario, acompafiado de los documentos obrantes en poder del mismo que
acrediten la realizacion de la prestacion.

Se reconoceran los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en
cualquier Estado miembro de la Unién Europea.

11
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*Con el requisito minimo de que el importe anual acumulado en el afio de mayor
ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, y concretamente:
111.453,75€

En el caso de empresas de nueva creacion, entendiendo por tales aquellas que tengan
una antigiedad inferior a 5 afios; su solvencia técnica se acreditard mediante:

Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que dispondréa para
la ejecucién de las obras, a la que adjuntara la documentacion acreditativa pertinente
cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6érgano de contratacién.

Para acreditarse la solvencia necesaria, el empresario podra basarse en la solvenciay
medios de otras entidades (Anexo 1X), independientemente de la naturaleza juridica
de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la
duracién de la ejecuciéon del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones
temporales podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union temporal.

Para ello la empresa que desee recurrir a las capacidades de otras entidades,
demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal
efecto del compromiso por escrito de dichas entidades, compromiso que se presentara
por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 150 de la LCSP, previo requerimiento a tal efecto.

11.2.2 CLASIFICACION:

Conforme al art. 77.1 a) LCSP, al tratarse de la ejecucion de obras cuyo valor estimado
no es superior a 500.000 euros; no es requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes
adjudicadores.

Ahora bien, potestativamente, el/la empresario/a podra acreditar su solvencia mediante
su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondiente al contrato.

Grupo C (Edificaciones), Subgrupo 7(Aislamientos e impermeabilizaciones); Categoria
2 (si su cuantia es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros).

Si se presenta la clasificacién no sera necesario aportar la solvencia ni econémica ni
técnica.

El articulo 82.2 de la ley de Contratos del Sector Publico establece que para la
conservacion de la clasificacién deberd justificarse anualmente el mantenimiento de la
solvencia economica y financiera; y cada tres afios, la técnica y profesional.
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12.- GARANTIA PROVISIONAL
No procede la constitucion de garantia provisional.
13.- CRITERIOS DE ADJUDICACION Y DESEMPATE

13.1 CRITERIOS DE ADJUDICACION

Los criterios de valoracién de las ofertas que han de servir de base para la adjudicacion
del contrato y la ponderaciéon que se les atribuye son los siguientes:

A. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS MATEMATICAS (75 puntos).
1.- Oferta econdmica: La puntuacién maxima asignada a este criterio sera de 75 puntos.
La oferta se valora con la siguiente férmula:

Se otorgara la maxima puntuacion a la oferta mas econémica y la puntuacion del resto de
ofertas se desprende de la férmula de multiplicar el resultado del cociente entre la oferta
econdmica mas baja y la oferta de la entidad licitadora que se valora, por el niUmero total
de puntos aplicables al criterio.

Esto es:
(Ob/0l)xz

Donde:

Ob =  oferta econédmica mas baja
Ol = oferta de la entidad licitadora que se valora
zZ= el nimero tope de puntos a aplicar en el presente criterio

B. CUYA CUANTIFICACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR O NO
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA (25 puntos)

Los criterios de valoracion de las ofertas que han de servir de base para la adjudicacion
del contrato y la ponderacion que se les atribuye son los siguientes:

13.1.1. CRITERIOS MEDIO AMBIENTALES (10 PUNTOS)
Uso de materiales reciclados (hasta 5 puntos)

Se valorard la inclusién de materiales reciclados en un porcentaje superior al 20% sobre
el total de la obra, al que obliga la Ley 10/2021 de Administracion Ambiental de Euskadi.
Para el célculo de dicho porcentaje se utilizara la metodologia desarrollada por Ihobe en
la “Guia para el uso de materiales reciclados en la construccién” y herramienta de
calculo anexa. (Calculadora de materiales reciclados).
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https://www.euskadi.eus/web01-
a2inghon/es/contenidos/documentacion/guia materiales reciclados/es def/index.shtml

Se valorara con 1 puntos cada 5% porcentual adicional de material reciclado sobre el
20% exigido por ley, hasta un maximo de 5 puntos.

Como documentacién acreditativa las empresas ofertantes deberan presentar un
compromiso del porcentaje de material secundario que se comprometen usar en la obra.

Para el célculo se deberé tener en cuenta lo siguiente:
* El porcentaje de "materiales reciclados" se debe medir en peso

* El porcentaje se calculara para el total de la obra.

Gestién de residuos (hasta 5 puntos)

Se valorara hasta un maximo de 5 puntos la seleccién de medidas para la prevencién y
optimizacion de la gestion de los residuos propuestos por el licitante que sean acordes
con el “Manual para la redaccion e implantacion de plan de gestién de residuos de
construccion y demolicion y buenas practicas gremiales”. Disponible en la web de lhobe:

https://www.ihobe.eus/publicaciones/manual-para-redaccion-e-implantacion-plan-
gestion-residuos-construccion-y-demolicion-buenas-practicas-2

Se valorard con 1 punto cada medida propuesta adicional al Estudio de Gestién de
Residuos.

Como documentacion acreditativa las empresas ofertantes deberan presentar una
descripcion de las medidas a implantar en obra. Se valoraran aquellas medidas que la
empresa licitadora se compromete a implantar sobre la gestion de residuos, y que seran
los que se tengan en cuenta para la valoracién del presente criterio.

13.1.2 CRITERIOS REFERIDOS A LA EJECUCION DE LAS OBRAS (15 PUNTOS)

Se valora el Estudio de la Obra, siempre que se ajuste a la obra que se pretende
ejecutar.

Podran para ello aportar los licitadores una Memoria Técnica de la Obra que debera
ajustarse a las siguientes caracteristicas:

- Extension méaxima: 20 paginas, tamafio A-4, escrito a una cara y tamafio minimo de
letra 10.

Las ofertas cuya extension exceda de las 20 paginas indicadas recibiran una
penalizacion a razén de 0,25 puntos técnicos por cada pagina de exceso. En todo caso,
no se valorara el contenido consignado a partir de la pagina 30.
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- Planning de obra: Podra afadirse a la memoria un planning de obra de una hoja de
tamafio maximo A-3.

Para la valoracion del Estudio de Obra se tendran en cuenta los siguientes criterios:
A) ESTUDIO DETALLADO DEL PROYECTO

Se atenderd, en este punto, a describir los aspectos mas relevantes y especificos del
Proyecto y el desarrollo propuesto para su ejecucién (las descripciones genéricas
aplicables a cualquier actuacion se valoraran en 0 puntos).

Se valorara este apartado hasta un maximo 4 PUNTOS.
B) ANALISIS DE LAS LABORES A EJECUTAR Y PROCEDIMIENTOS

Se analizard, en este apartado, las labores a ejecutar, las dificultades que ofrecen su
realizacion y los medios y procedimientos previstos para su ejecucion.

Se valorara este apartado hasta un maximo de 4 PUNTOS.
C) ESTUDIO DE ACCESOS

Se recogeran en esta seccion, el examen de los accesos utilizados para la ejecucién de
las obras y, en especial, la secuencia para que los trabajos no afecten al transito de
peatones y vehiculos por el vial (las descripciones genéricas de medios y
procedimientos se valoraran con 0 puntos).

Se valorara este apartado hasta un maximo de 1 PUNTOS.
D) PLANNING DE OBRA

Se incluirdn en este capitulo la planificacion prevista para la ejecucion de las obras en
el plazo propuesto. La planificacion estara justificada en base a los medios técnicos y
humanos aportados por el licitador y los rendimientos previstos para la obra.

Los planning de obra no justificados se valoraran con 0 puntos.
Se valorara este apartado hasta un maximo de 1 PUNTOS.
E) CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR

Se incluira la especificacion concreta de las laminas impermeabilizantes a emplear,
indicando la garantia, calidad de la misma y ensayos de estanqueidad sobre las mismas,
gue aseguren la estanqueidad y mejoras propuestas

Se valorara este apartado hasta un maximo de 5 PUNTOS.

13.2. CARACTER DESPROPORCIONADO O ANORMAL DE LAS OFERTAS

El caracter desproporcionado o anormal de las ofertas se apreciara de acuerdo con los
parametros objetivos establecidos de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 85 y
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siguientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas:

a) Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de
licitaciébn en mas de 25 unidades porcentuales.

b) Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

¢) Cuando concurran tres 0 mas licitadores, las que sean inferiores en mas de
10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas.
No obstante, se excluira para el cdmputo de dicha medida la oferta de cuantia
mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a
dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales.

Para la valoracién de las ofertas como desproporcionadas o anormales, la Mesa
de contratacion tendra en cuenta la Memoria justificativa de la oferta presentada por la
empresa y podra considerar la relacion entre la solvencia de la empresa y la oferta
presentada.

13.3 CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion, se produzca un empate entre
dos 0 mas ofertas se aplicaran los criterios vinculados al objeto del contrato conforme al
articulo 147 de la LCSP, y en su defecto, el empate se resolvera, mediante la aplicacion
por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo
de presentacion de ofertas:

- Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacién de exclusion
social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad,
el mayor numero de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor
namero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

Las empresas deberan presentar el certificado en el que conste el nimero global
de trabajadores contratados, el nimero de los mismos con discapacidad y el
porcentaje total de personas trabajadoras fijas con discapacidad.

- Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

- Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.

- El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate serd aportada por los
licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.
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14.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES

Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentaciéon
gue rigen la licitacién, y su presentacion supone la aceptacion incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o condiciones, sin salvedad o
reserva alguna, asi como la autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacién para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos de un
Estado miembro de la Union Europea.

Las proposiciones seran secretas y se arbitraran los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento de apertura de las proposiciones.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion.

Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal.

La infraccién de estas normas dard lugar a la no admisién de todas las propuestas por
él suscritas.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto
sobre el Valor Ailadido que deba ser repercutido.

14.1.- Medios

La presentacion de proposiciones se llevara a cabo utilizando medios electronicos, de
conformidad con los requisitos establecidos en la Disposicion adicional decimoquinta de
la LCSP, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de
la citada Disposicién adicional de la LCSP.

En el presente procedimiento de licitacibn no se admitirdn ofertas que no sean
presentadas a través de los medios electronicos descritos. A estos efectos, es requisito
necesario ser usuario registrado de la Plataforma de Contratacién Publica de Euskadi o
de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

La informacién y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacion
electronica de las proposiciones, incluido el cifrado y la validacion de la fecha, se
encontrarian alojadas en el Perfil de Contratante de este Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes.

El envio por medios electronicos de las ofertas debera hacerse de forma completa en
un solo momento.
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Ahora bien, en el caso de que por cualquier causa (por ejemplo porgue se prevean
dificultades en la transmisién de la oferta derivadas del tamafio de la misma, problemas
de conexiones de la red, etc.), la empresa licitadora no pudiera transmitir el envio de la
oferta, podra remitir la oferta en dos fases.

El envio por medios electronicos de las ofertas si se hace en dos fases, el licitador
tendra que enviar primero al correo electronico idazkaritza@ugao-miraballes.eus y
antes del final del plazo de presentacién de ofertas, la huella electrénica hash de la
oferta, con cuya recepcion se consideraria efectuada su presentacion a todos los
efectos. Y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas, y en
todo caso antes del final del plazo de presentacién de ofertas. De no efectuarse esta
segunda remision en el plazo indicado, se considerara que la oferta ha sido retirada.

Las personas licitadoras deberan enviar la huella electronica “hash” transcrita (no
imagen) de su oferta al correo electrénico idazkaritza@ugao-miraballes.eus con
indicacion del nimero de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos
de la licitadora con el fin de que la Mesa de Contratacion u érgano de contratacion pueda
comprobar que dicha huella digital coincide con la huella del oferta presentada una vez
se produzca el envio de la misma.

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dafado,
se puede recurrir a la copia local generada automaticamente en el equipo de la
licitadora, comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en
poder del 6rgano de contratacion.

Se entiende por huella electronica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de
generacion garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la
oferta propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido
de ésta garantizando su integridad. Las copias electrénicas de los documentos que
deban incorporarse al expediente deberan cumplir con lo establecido a tal efecto en la
legislacion vigente en materia de procedimiento administrativo comuan, surtiendo los
efectos establecidos en la misma.

14.2.- Documentos de una oferta no pueda visualizarse correctamente

En el caso de gque cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse
correctamente, se permitird que, en un plazo maximo de 24 horas desde que se le
notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital el documento
incluido en el fichero erréneo. El documento presentado posteriormente no podra sufrir
ninguna modificacion respecto al original incluido en la oferta. Si el Organo de
Contratacion comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la oferta del
licitador no seré tenida en cuenta.

14.3.- Acceso a los pliegos y demés documentacion complementaria

El acceso a los pliegos y demas documentacion complementaria se ofrecera por este
Ayuntamiento de Ugao-Miraballes a través del perfil de contratante por medios
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electrénicos, acceso que serda libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuara
desde la fecha de la publicacién del anuncio de licitacion.

Toda la documentacion necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible por
medios electronicos desde el dia de la publicacién del anuncio en dicho perfil de
contratante.

14.4.- Plazo

El plazo para presentarlas proposiciones, redactadas en euskera o castellano deberan
presentarse electronicamente a través de la citada Plataforma, en un plazo de 20 dias
naturales, a contar desde el siguiente a la publicaciéon del anuncio de licitacién en el
perfil de contratante; y hasta las 13:00 horas del tltimo dia. Todo ello de conformidad
con el articulo 159.3 de la LCSP.

Si el dltimo dia del plazo fuera inhabil, este se entendera prorrogado al primer dia habil
siguiente" (Disposicion Adicional Duodécima LCSP)

14.5.- Confidencialidad

De acuerdo con el articulo 133 de la LCSP la entidad local no divulgara la informacion
facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el
momento de presentar su oferta.

El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a
los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento
de licitacién o en otros posteriores.

El deber de confidencialidad del 6rgano de contratacion, asi como de sus servicios
dependientes no podra extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario.

El deber de confidencialidad tampoco podra impedir la divulgacién publica de partes no
confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la
Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y Garantia
de los derechos digitales y Reglamento general europeo de Proteccion de Datos.

Los licitadores por su parte no podran divulgar la informacién que con tal caracter se
designe durante el plazo de 5 afios.

14. 6.-PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

14.6.1 INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS
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El Ayuntamiento de Ugao-Miraballes trata datos en el ambito de la gestion de
contratacion y personal de entidades proveedoras con objeto de control del correcto
desarrollo y ejecucion de la contratacion de acuerdo con la Ley 9/2017 de Contratos del
Sector Publico. Los datos personales podran ser comunicados a 6rganos judiciales y
tribunales, Administraciones Publicas con competencia en la materia y al DOUE. La
persona interesada tiene derecho de acceso, rectificacion, supresion de sus datos, y la
limitacion u oposicion a su tratamiento mediante el envio de una comunicacion a la
direccién del Ayuntamiento o al correo electrénico dbo_dpd.ugao@bizkaia.org, asi como
ampliar informacion en el portal de transparencia en www.ugao-miraballes.eus.

14.6.2 TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

La entidad que resulte adjudicataria se sometera a la normativa vigente de proteccién
de datos personales y, en particular, al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de
estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
proteccion de datos) y a la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de
Datos Personales y garantia de los derechos digitales.

Por tratamiento de datos personales se entenderan las operaciones y procedimientos
técnicos de caracter automatizado o no, que permitan la recogida, grabacion,
conservacioén, elaboracion, modificacion, bloqueo y cancelacién, asi como las
conexiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y
transferencias que afecten a cualquier informacién concerniente a personas fisicas
identificadas o identificables.

En el caso de que el contrato conlleve tratamiento de datos personales o el acceso a los
mismos, la entidad que resulte adjudicataria estara a lo dispuesto en las siguientes
reglas, sin perjuicio de la declaracién responsable que deberd suscribir para el
tratamiento de datos personales:

1. Unicamente tratara los datos conforme a las instrucciones del responsable del
tratamiento.

2. Los datos personales objeto del tratamiento seran utilizados, Unica y exclusivamente,
para la realizacion del objeto del contrato, no pudiendo ser destinados a finalidad
diferente a la sefialada.

3. Ninguno de los datos personales tratados como consecuencia de este contrato sera
facilitado a terceros. A tal efecto, la entidad que resulte adjudicataria se compromete a
no revelar, transferir, ceder o comunicar dichos datos o los ficheros creados con los
mismos, ya sea verbalmente o por escrito, por medios electrénicos, papel o mediante
acceso informatico, ni siquiera para su visualizacién, a ningun tercero.

4. La entidad que resulte adjudicataria y todo el personal que intervengan en la
prestacion objeto del contrato quedan obligados por el deber de secreto a que se refiere
la normativa de proteccion de datos. Este deber perdurara aun después de que el
contrato se haya extinguido bien por su cumplimiento, bien por su resolucion.

5. La entidad que resulte adjudicataria se compromete a adoptar las medidas técnicas,
administrativas y organizativas exigidas por la normativa vigente en materia de
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proteccién de datos, necesarias para garantizar la seguridad de los datos de caracter
personal tratados para la realizacion de los trabajos objeto de este contrato:

a) A este respecto, la entidad que resulte adjudicataria debera garantizar que las
personas que vayan a tratar los datos personales se comprometan a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes.

b) La entidad que resulte adjudicataria se obliga a implementar las medidas de
seguridad con respecto a los centros de tratamiento, locales, equipos, sistemas y
programas que, en su caso, se especifiquen.

c¢) Una vez finalizada la prestacion objeto del contrato la entidad que resulte adjudicataria
devolvera todos los soportes o destruir o borrar todos los ficheros que contengan datos
de caracter personal.

En caso de que la entidad que resulte adjudicataria sea cesionaria de datos personales
de acuerdo con una obligacién o habilitacion legal aplicable a ella misma o cualquier
otro amparo juridico previsto en la normativa de protecciéon de datos, tanto el
Ayuntamiento como la entidad que resulte adjudicataria seran consideradas
responsables de tratamiento.

De este modo, cada entidad sera responsable de cumplir los principios del RGPD e
informar a las personas interesadas acerca del tratamiento mediante clausulas en las
cuales se indique la posibilidad de cesién de sus datos de acuerdo con el objeto del
contrato o servicio.

En caso de que se produzcan solicitudes de ejercicio de derechos por parte de personas
interesadas y legitimadas a la entidad adjudicataria informard sin dilacién al
Ayuntamiento.

14.7. Transparencia

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del contrato
esté obligado a suministrar a la Administracion, previo requerimiento, toda la informacion
necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma, asi
como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal. (Clausula 29.3)

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentardn en tres archivos
electronicos, firmado por el licitador y con indicacién del domicilio a efectos de
notificaciones.

En el interior del sobre se hara constar en hoja independiente su contenido, ordenado
numéricamente y el nombre del licitador.

Las empresas extranjeras que contraten en Espafia presentaran la documentacion
traducida de forma oficial al castellano o, en su caso, a la lengua de la respectiva
Comunidad Autbnoma en cuyo territorio tenga su sede el érgano de contratacion.
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La presentacion de las proposiciones al hacerse utilizando medios electrénicos, deberan
cumplirse las especificaciones técnicas sefaladas a tal efecto en el Perfil de Contratante
de la Entidad Local.

A) DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA PARA TOMAR PARTE EN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA IMPERMEABILIZACION DE LA
CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EL JARO EN UGAO MIRABALLES.

Y contendra los siguientes documentos:

1) Declaracién responsable de la empresa licitadora (DEUC), FIRMADO.

El Sobre incluird declaracién responsable que se ajustara al formulario de documento
europeo Unico de contratacion que se adjunta como ANEXO I, que debera estar firmada
y con la correspondiente identificacion, en la que la persona licitadora ponga de
manifiesto:

- Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social
puede presentarse a la licitacion, asi como que quien firma la declaracién ostenta la
debida representacion para la presentacion de la proposicion y de aquella.

- Que cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple los
requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacién (DEUC).

- Que no esta incursa en prohibicidon de contratar por si misma ni por extension como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la LCSP.

- La designacién de una direccién de correo electronico en que efectuar las
notificaciones, que deberd ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la
disposicién adicional decimoquinta de la LCSP, cuando el 6rgano de contratacién haya
optado por realizar las notificaciones a través de la misma.

- Cuando la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas debera presentar una
declaracién responsable en la que figure la informacién pertinente para estos casos con
arreglo al formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion.

- Uniones Temporales de Empresarios. En el supuesto en que varios/as
empresarios/as concurran agrupados/as en una unién temporal, cada empresa
participante aportara la declaracioén responsable conforme al modelo establecido en el
Anexo V del presente pliego.

Asimismo, en este caso, debera aportarse el compromiso de constitucion de la unién
temporal, conformidad con lo exigido en el art. 69.3 LCSP, con una duracién que sera
coincidente, al menos, con la del contrato hasta su extinciobn. En el escrito de
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compromiso se indicard: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la
participacion de cada uno de ellos/as, asi como la asuncién del compromiso de
constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios/as del
contrato.

El citado documento deberé estar firmado por los/las representantes de cada una de las
empresas que componen la unién.

- Ademés de la declaracién responsable las empresas extranjeras (DEUC), en los
casos en que el contrato vaya a ejecutarse en Espafia, deberdn aportar una declaracion
de sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a la empresa licitante.

El 6rgano de contrataciébn o la mesa de contratacion podra pedir a las empresas
candidatas o licitadoras que presenten la totalidad o una parte de los documentos
justificativos, antes de adjudicar el contrato, cuando:

- Considere gque existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la
declaracion.

- Resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de
adjudicar el contrato.

No obstante, cuando la empresa esté inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico o figure en una base de datos nacional
de un Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un sistema de
precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos, no
estara obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de
los datos inscritos en los referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones
de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en la
fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del
contrato.

2) Declaracion responsable de la empresa licitadora indicando que cumple las
condiciones establecidas en los pliegos que rigen la presente contratacion, asi
como que asume los compromisos correspondientes derivados de la aceptacion
de los pliegos de conformidad con el Anexo Il

3) Compromiso de adscripcion de medios de conformidad con el Anexo VII
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SOBRE ELECTRONICO B: CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE REALIZAR
UN JUICIO DE VALOR PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION DEL CONTRATO
DE OBRAS PARA LA IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL
POLIDEPORTIVO EL JARO EN UGAO MIRABALLES.

Este sobre contendra los criterios no evaluables ni en cifras ni en porcentajes
mencionados en la clausula 13, y en su interior incluird los documentos siguientes:

-En hoja independiente figurara un indice del contenido del sobre, enunciada
numeéricamente.

-Se incluiran los documentos necesarios para evaluar los criterios de valoracion de las
ofertas cuya aplicacion requiera realizar un juicio de valor.

El contenido del sobre B tendra caracter contractual, estando la empresa adjudicataria
obligada a ejecutar las obras en las condiciones expuestas en su propuesta y que
sirvieron para la valoracion de la misma por el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.

SOBRE ELECTRONICO C: OFERTA ECONOMICA PARA TOMAR PARTE EN LA
LICITACION DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA IMPERMEABILIZACION DE LA
CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EL JARO EN UGAO-MIRABALLES.

En este sobre o archivo electrénico se incluira:

La oferta econdmica ajustada al modelo incorporado en el Anexo lll; y documentaciéon
relativa a criterios evaluables mediante férmulas.

La oferta econdémica se presentara en caracteres claros o escrita a maquina, de modo
que seran excluidas aquellas que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer, claramente, lo que el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes estime fundamental
para considerar la oferta.

Cuando conforme al pliego de prescripciones técnicas deban incluirse otros documentos
en orden a permitir verificar que la proposicion cumple con las especificaciones técnicas
requeridas, pero que no sean objeto de valoracion, ésta se incluira en dicho sobre.

16.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion, este serd el oOrgano competente para calificar la
documentacion aportada y para efectuar la valoracién de las ofertas.

La Mesa de contratacion se considerara validamente constituida si lo esta4 por el
Presidente, el Secretario, un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento juridico del érgano de contratacién y un
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funcionario que tenga atribuidas las funciones relativas a su control econémico-
presupuestario.

La composicién de la Mesa se publicara en el perfil de contratante.
17.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES

17.1 Aperturay examen de la documentacion presentada

Concluido el plazo de presentacion de ofertas se procedera, a la apertura del sobre A
por la mesa de contratacion o, en su defecto por el 6rgano de contratacion, verificandose
que consta el Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) FIRMADO, indicado
en el Anexo |; y los anexos Il y VII.

Si observase que la documentacion aportada adolece de defectos u omisiones, acordara
conceder a las empresas licitadoras o candidatas que hubieran presentado dicha
documentacién con defectos u omisiones un plazo minimo de tres (3) dias y maximo de
siete (7) dias habiles para que la aporten nuevamente una vez subsanados los defectos
y/o las omisiones detectadas.

Ademas, las solicitudes de subsanacion que se comuniquen mediante notificacion por
medios electronicos a las empresas licitadoras, se anunciaran también en el perfil de
contratante del Ayuntamiento y en la Plataforma de Contratacién Publica de Euskadi.

La Mesa de contratacion, o, en su defecto el 6rgano de contratacion dara conocimiento
de la admision o exclusion de las empresas licitadoras y, a continuacién, abrira los
sobres B (juicio de valor), presentados por las empresas licitadoras admitidas.

La Mesa de Contratacion podra solicitar cuantos informes técnicos estime pertinentes
para la valoracion de las ofertas y/o para verificar que cumplen las especificaciones
técnicas del pliego.

Seguidamente y una vez valorado los criterios dependientes de un juicio de valor en
cada oferta (sobre B); se dara lectura a las ofertas econdmicas (sobre C) presentados
por las empresas licitadoras cuyas ofertas no hayan sido rechazadas.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se dejard constancia en las
Actas correspondientes en las que se reflejara el resultado del procedimiento y sus
incidencias.

17.2 Publicacion

El resultado de los actos de calificacion, admision o exclusién de las ofertas se publicara
en el perfil de contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicacién o notificacion,
segun proceda, a los licitadores afectados.
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18.- VALORACION DE LAS OFERTAS

La valoracién de las ofertas se podra efectuar automaticamente mediante dispositivos
informaticos, o con la colaboracion de una unidad técnica que auxilie al érgano de
contratacion.

Una vez valoradas las ofertas, la unidad técnica o la mesa de contratacién en su caso,
remitiran al érgano de contratacion la correspondiente valoracién y propuesta de
adjudicacion, en la que figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo
la puntuacion otorgada a cada una de ellas e identificando la mejor oferta.

19.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se consideraran incursas en presuncion de anormalidad las ofertas que cumplan los
parametros objetivos que contempla la clausula 13.

Conforme al articulo 159.4.f) de la LCSP cuando la oferta del licitador que haya obtenido
la mejor puntuacion se presuma que es anormalmente baja ;la Mesa, previa exclusién,
en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, y realizacion
de la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacion, debera
tramitarse el procedimiento previsto en el articulo 149 de la LCSP , en el que se solicitara
el asesoramiento técnico del servicio correspondiente, si bien el plazo maximo para que
justifique su oferta el licitador no podra superar los 5 dias habiles desde el envio de la
correspondiente comunicacion.

En todo caso, los 6rganos de contratacién rechazaran las ofertas si comprueban que
son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no
cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos
sectoriales vigentes.

Se entendera en todo caso que la justificacién no explica satisfactoriamente el bajo nivel
de los precios o costes propuestos por el licitador cuando ésta sea incompleta o se
fundamente en hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico,
juridico o econdémico.

Cuando la empresa que hubiese estado incursa en presuncién de anormalidad hubiera
resultado adjudicataria del contrato, el 6rgano de contratacion velaré por la adecuada
ejecucion del contrato, sin que se produzca una merma en la calidad de los suministros
contratados.

20.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION CON CARACTER PREVIO A LA
ADJUDICACION

La mesa de contratacion o, en su defecto, el 6rgano de contratacion, requerird al licitador
gue haya presentado la mejor oferta, mediante comunicacion electronica, para que, en

26



UGAO-MIRABALLESKO

UDALA
(BIZKAIA)

&

AYUNTAMIENTO DE
UGAO-MIRABALLES

(BIZKAIA)

el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion, para que aporte
la documentacién que se relaciona a continuacion, que es necesaria para adjudicar el
contrato:

20.1.- Capacidad de obrar.

27

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de
constitucion, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro
Publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se trate, asi
como el Namero de Identificacion Fiscal (NIF).

1.2.- Si se trata de empresario individual, el Documento Nacional de Identidad
(DNI) o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

Ademas, en el caso de que se actle en representaciobn de otra persona o
entidad, poder notarial, el cual sera bastanteado por este Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, se acreditard por su
inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado
donde estén establecidos 0 mediante la presentacion de una declaracién jurada
o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa.

1.5. Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafia derivadas de
acuerdos internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no
pertenecientes a la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion
de empresas espafiolas en la contrataciéon con los entes del sector publico
asumibles a los enumerados en el articulo 3, en forma sustancialmente analoga.
Dicho informe serd elaborado por la correspondiente Oficina Econdémica y
Comercial de Espafia en el exterior y se acompafara a la documentacion que se
presente.

En los contratos sujetos a regulaciéon armonizada se prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del
acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentaciéon traducida de
forma oficial al castellano.
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20.2.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Los documentos deberan presentarse, para su calificacion por el érgano de contratacion
o la mesa de contratacion, en originales:

a) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias.
b) Hallarse al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social

La acreditacién de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
se realizara presentando la siguiente documentacién (articulos 13 y 15 del RGLCAP):

a) Certificacién positiva expedida por el 6érgano competente de la Administracion
tributaria con los requisitos formales contemplados en el articulo 15.2 del RGLCAP.

b) La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizara mediante certificacion positiva expedida por la
autoridad administrativa competente con los requisitos formales contemplados en el
articulo 15.2 del RGLCAP. En el supuesto de que haya que tenerse en cuenta alguna
exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.
Los certificados emitidos por medios electrénicos, informaticos o teleméaticos por las
Administraciones tributarias, en relacion con el cumplimiento de estas obligaciones, y
los certificados emitidos por la Seguridad Social en relacién con el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social, seran incorporados de oficio por el érgano de
contratacion cuando la licitadora asi lo autorice. En el supuesto de que se haya
autorizado al érgano de contratacion para obtener directamente dichos certificados y
éste no pudiera tener acceso a la documentaciéon precitada ésta debera aportarse por
la licitadora.

20.3.- Debera aportar el compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucion del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello.

La acreditacion de la solvencia se complementara, ademas, con la obligacion de
adscribir a la ejecucién del contrato los medios personales y/o materiales suficientes,
que los licitadores especifiquen en sus ofertas. Se consideran suficientes los sefialados,
a este respecto, en el pliego de prescripciones técnicas. La adscripcion de estos medios
al contrato tendra caracter de obligacion contractual esencial, por lo que, al amparo de
lo previsto en el articulo 76.2 de la LCSP, su incumplimiento podra ser considerado
causa de resolucion del contrato a los efectos sefialados en el articulo 211.1.f). Esta
circunstancia se acreditara directamente, aun cuando los licitadores aporten la
certificacion de algun Registro Oficial o la certificacion comunitaria referidas en esta
misma clausula. (Anexo VII)

20.4.- Direccidon de correo electréonico «habilitado» a efectos de notificaciones.

20.5.- Acreditacion de estar dado de alta en el IAE, en el epigrafe que corresponda al
objeto del contrato, mediante la presentacién del alta, si se refiere al ejercicio corriente,
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o del ultimo recibo del IAE, en los demas casos, acompafiada en ambos supuestos de
una Declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del referido
impuesto.

20.6.- Documentacion en materia preventiva (Anexo VIII)
20.7.- Garantia definitiva (clausula 21)

La documentacion recogida en las clausulas20.1 (1.1 y 1.2) podran acreditarse mediante
una certificacion del Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi, del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o mediante un
certificado comunitario, todo ello conforme a lo establecido en los articulos 96 y 97 de la
LCSP.

20.8 .- Memoria a elaborar, al principio de la ejecucion del contrato, sefialando las
medidas que se van adoptar para el cumplimiento de las clausulas 29 y 30 de estos
Pliegos Administrativos.

20.9.- Pdlizas de seguros: El contratista antes de la firma del contrato estara en
posesion o suscribira y debera mantener en vigor a su cargo en todo momento y durante
el periodo de construccion y el plazo de garantia del contrato, las pélizas de todo riesgo
de construccion y de responsabilidad civil (clausula 40.2)

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electrénicos,
informaticos o telematicos, y podra autorizarse a los servicios administrativos del érgano
de contratacion para recabar directamente por esos medios los certificados disponibles

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentaciéon
gue no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendra que aportar en el
plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

En el caso de que varios empresarios acudan a la licitacién constituyendo una Unidn
Temporal de Empresas, cada una de las que la componen debera acreditar su
capacidad y su solvencia conforme a lo establecido en los puntos anteriores.
Igualmente, indicaran en la proposicién la parte del objeto que cada miembro de la UTE
realizaria, con el fin de determinar y comprobar los requisitos de solvencia de todos
ellos.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro de la Union Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la
acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar
bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos
autorizados de un Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion
acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este ultimo caso, en el
plazo concedido de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.
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Esta documentacion también deberd ser presentada por las empresas a las que el
licitador haya acudido para completar su solvencia.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta, y se procedera en ese caso a recabar la
misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas.

Si la documentacion presentada tras el requerimiento referido en este apartado
adoleciese de defectos subsanables, se concedera un plazo de tres dias naturales para
su subsanacion, lo que se comunicara directamente al licitador, y sera también
anunciado en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.

21.- GARANTIA DEFINITIVA

En esta licitacion se exige la constitucion de garantia definitiva.

La empresa licitadora que presente la mejor oferta calidad-precio debera constituir a
disposicién del érgano de contratacién una garantia de un 5 por 100 del precio final
ofertado por aquéllos, excluido el Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el caso de los contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculara con
referencia al precio maximo fijado excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Cuando el precio del contrato se formule en funcion de precios unitarios, el importe de
la garantia a constituir se fijard atendiendo al presupuesto base de licitacion, IVA
excluido.

La garantia definitiva podra prestarse en alguna o algunas de las formas previstas en el
articulo 108 de la LCSP.

La acreditacion de la constitucion de la garantia definitiva podra hacerse mediante
medios electrénicos.

La acreditacion de la constitucién de la garantia definitiva por la empresa licitadora que
hubiera presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa deberd acreditar en el
plazo conferido para la presentacion de la documentacion previa a la adjudicacion.

De no cumplir este requisito por causas a ella imputables, la Administracion no efectuara
la adjudicacion a su favor, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad.

Cuando se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles a la empresa contratista, este debera reponer o ampliar
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aquélla, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucion,
incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

Cuando, como consecuencia de una modificacién del contrato, experimente variacién el
precio del mismo, debera reajustarse la garantia, para que guarde la debida proporcion
con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince dias contados desde la fecha en
gque se notifique a la empresa el acuerdo de modificacion.

A estos efectos no se consideraran las variaciones de precio que se produzcan como
consecuencia de la aprobacién de la revision de precios del contrato.

La garantia definitiva respondera de los conceptos a los que se refiere el articulo 110 de
la LCSP.

22.- GARANTIA COMPLEMENTARIA
No sera exigible la constitucion de garantia complementaria.

23.- DECISION DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y
DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

Cuando el érgano de contratacion desista del procedimiento de adjudicacién o decida
no adjudicar o celebrar el contrato cuando se haya efectuado la correspondiente
convocatoria, lo notificara a los licitadores.

La decision de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento
podran acordarse por el érgano de contratacion antes de la formalizacién, debiendo
compensarse a los licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma
prevista en el anuncio, o, en su defecto, de acuerdo con los criterios de valoracion
empleados para el calculo de la responsabilidad patrimonial de la Administracién, a
través de los tramites del procedimiento administrativo comun.

Sélo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de
interés publico debidamente justificadas en el expediente, en cuyo caso, no podra
promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas
para fundamentar la decision.

El desistimiento del procedimiento debe estar fundado en una infraccion no subsanable
de las normas de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de
adjudicacion, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El
desistimiento no impedir& la iniciacién inmediata de un procedimiento de licitacion.
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24.- ADJUDICACION, NOTIFICACION Y PRACTICAS COLUSORIAS
24.1.- ADJUDICACION

De acuerdo con el articulo 159.4.f) de la LCSP presentada la documentacion vy, en los
casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion del compromiso del gasto por la
Intervencion en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a adjudicar el contrato a favor
del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo,
a su formalizacion.

La resolucion motivada de adjudicacion se notificara a los licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

Las ofertas presentadas y la documentacion relativa a la valoracion de las mismas seran
accesibles de forma abierta por medios informéticos sin restriccion alguna desde el
momento en que se notifique la adjudicacion del contrato.

24.2.- NOTIFICACION

La notificacién y la publicidad deberan contener la informacion necesaria que permita a
los interesados en el procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente
fundado contra la decision de adjudicacion, y entre ella en todo caso debera figurar la
siguiente:

- Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacioén, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta, los motivos de la decision de
no equivalencia o de la decision de que las obras no se ajustan a los requisitos
de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose de las valoraciones
asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los
restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

De conformidad con la Disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, las notificaciones
se podrén realizar mediante direccion electrénica habilitada o mediante comparecencia
electronica. Los plazos a contar desde la notificacion se computaran desde la fecha de
envio de la misma o del aviso de notificacion, si fuera mediante comparecencia
electronica, siempre que el acto objeto de notificacion se haya publicado el mismo dia
en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacion. En caso contrario los plazos se
computaran desde la recepcion de la notificacion por el interesado.
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El plazo para considerar rechazada la notificacién electronica, con los efectos previstos
en el articulo 41.5 de la Ley 39/2015, sera de diez dias naturales computados desde
gue se tenga constancia de su puesta a disposicion del interesado sin que se acceda a
su contenido, salvo que de oficio 0 a instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso.

24.3.- PRACTICAS COLUSORIAS

Si el érgano de contratacion tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el
procedimiento de contratacion que no hubieran sido advertidas por la mesa, los
trasladara con caracter previo a la adjudicacion del contrato a la Comision Nacional de
los Mercados y la Competencia.

25.- SUCESION EN EL PROCEDIMIENTO

Si durante la tramitacion del procedimiento y antes de la formalizacion del contrato se
produce una operacion de fusién, escision, transmision del patrimonio empresarial o de
una rama de la actividad, le sucedera a la empresa licitadora o candidata en su posicién
en el procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de
la escisién o la adquirente del patrimonio empresarial o de la correspondiente rama de
actividad, siempre que retna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibicién de
contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las condiciones exigidas en este
pliego de clausulas administrativas particulares para poder participar en el
procedimiento de adjudicacion.

CLAUSULA 26.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

26.1 FORMALIZACION
- Contrato Administrativo:

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningun caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato clausulas que impliquen alteracion de los términos de la
adjudicacion.

- No Formalizacion:

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de
licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se har& efectivo en primer lugar
contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de su consideracion
como causa de prohibicion para contratar.
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En tal caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran
guedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacion acreditativa
del cumplimiento de los requisitos previos, en los plazos antes sefialados.

Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a la Administracién, se
indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

- No ejecucion previa a la formalizacion:
No podra procederse a la ejecucion del contrato con cardcter previo a su formalizacion.
26.2 DOCUMENTACION A APORTAR PARA LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

A la formalizacion del contrato el adjudicatario debera aportar la documentacién
siguiente:

*Justificante de constitucion de la garantia definitiva y, en su caso, complementaria.

*Justificante de haber abonado, en su caso, los gastos de licitacion a que diese lugar
la licitacién y correspondiesen al adjudicatario, segun clausula 35.

*Ficha de Alta de terceros, en su caso, a efectos de facilitar las relaciones con la
Tesoreria municipal, de acuerdo con el modelo que se recoge como Anexo V de este
pliego.

*Prevencion de riesgos laborales: Anexo VI

* Seguro: El contratista antes de la firma del contrato estara en posesién o suscribira
los seguros obligatorios durante todo el plazo de ejecucion y el plazo de garantia
(Clausula 40.2 de estos Pliegos)

26.3. PLAZO

La formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el articulo 151 LCSP

26.4. ANUNCIO

-Plazo:

La formalizacion del contrato junto con el correspondiente contrato se publicara en el
Perfil del Contratante en un plazo no superior a quince dias tras el perfeccionamiento
del contrato en el perfil de contratante del 6rgano de contratacion.

- Contenido:
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El anuncio de formalizacién contendra la informacién recogida en el Anexo Il de la
LCSP.

- No publicacién de determinados datos:

Podran no publicarse determinados datos relativos a la celebracién del contrato cuando
se considere, justificandose debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa
informacién puede obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés
publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o
la competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o
reservados o cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la proteccion de los intereses
esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo
previsto en la letra c) del apartado 2 del articulo 19 de la LCSP y con lo dispuesto en el
Reglamento Europeo de Proteccion de Datos en la Administracion Publica .

En tal caso debera recabarse la emisién de informe por el Consejo de Transparencia y
Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la informacién publica y buen gobierno en los términos del articulo 154 de la
LCSP.

lIl. EJECUCION DEL CONTRATO
27.- PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO

El Ayuntamiento de Ugao-Miraballes expedira mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme a proyecto (memoria valorada) durante dicho periodo de tiempo,
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna,
aprobacioén y recepcién de las obras que comprenden.

Cuando el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior con motivo
del siguiente pago al 90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso, las
modificaciones aprobadas, al expediente de pago que se tramite habra de
acompafarse, cuando resulte preceptiva, la comunicacién efectuada a la Intervenciéon
correspondiente para su eventual asistencia a la recepcion en el ejercicio de sus
funciones de comprobacion material de la inversion.

El contratista tendra también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su importe por
las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o
equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, debiéndose asegurar los referidos
pagos mediante la prestacion de garantia 138 de la LCSP.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 en relacién a la
liquidacion del contrato y en el apartado 1 del articulo 243 de la LCSP sobre recepcion
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del contrato, la Entidad Local debera aprobar los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el proyecto y el contrato de la obra ejecutada dentro de
los treinta dias siguientes a su expedicién, siempre que no sea manifiestamente abusivo
para el acreedor en el sentido del articulo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre(modificada por Ley 15/2010 de 5 de julio) , por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

El Ayuntamiento de Ugao-Miraballes tendra la obligacion de abonar el precio dentro de
los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra,
siempre y cuando haya presentado la correspondiente factura en tiempo y forma en
dicho plazo.

Si se observase que la factura presentada adolece de algun requisito exigible, se
solicitar4 su subsanacién sin que empiece a computarse el plazo sefialado hasta su
correccion.

Si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura, sin
gue el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

De acuerdo con lo sefialado en la Disposicién adicional trigésima segunda de la LCSP
el contratista tendra la obligacién de presentar la factura ante el correspondiente registro
administrativo a efectos de su remision al 6rgano administrativo o unidad a quien
corresponda la tramitacion de la misma.

En los supuestos fijados en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura
Electronica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico debera
presentarse en formato electrénico. En tales supuestos la presentacién de la factura en
el Punto General de Acceso equivale a la presentacién en un registro administrativo.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en
la normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de intereses no se iniciara
hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de la factura,
sin que la Administracion haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el
correspondiente abono.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podra proceder,
en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
Administraciéon, con un mes de antelacién, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los
términos establecidos en esta Ley.

36



UGAO-MIRABALLESKO
UDALA
(BIZKAIA)

o

AYUNTAMIENTO DE
UGAO-MIRABALLES
(BIZKAIA)

Si la demora de la Administracion fuese superior a seis meses, el contratista tendra
derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

El abono de las obras, se realizar4 de acuerdo a las anualidades determinadas en la
adjudicacion del contrato y del ritmo de ejecucién de las mismas conforme al Programa
de Trabajo presentado por el adjudicatario y aprobado por el 6rgano de contratacion.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo se estimase no aconsejable
inconveniente por la Direccion de las obras, pero ello no determinara que tenga derecho
a percibir en cada afio, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las
certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad
correspondiente.

Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la Seguridad Social, los
abonos a cuenta que procedan por la ejecucién del contrato, solo podran ser
embargados en los siguientes supuestos:

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en la
ejecucion del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraidas por el contratista con los
subcontratistas y suministradores referidas a la ejecucion del contrato .

28.- REVISION DE PRECIOS

No procede revision precios.

29.- OBLIGACIONES RELATIVAS A LA FISCALIDAD, PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE, EMPLEO Y CONDICIONES LABORALES Y DE CONTRATAR A UN
PORCENTAJE ESPECIFICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
TRANSPARENCIA

29.1.- Obligaciones generales y responsabilidad

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias
y convencionales vigentes y que resulten de aplicacion en materia laboral, de Seguridad
Social y de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista esta obligado igualmente al cumplimiento de la normativa vigente en
materia de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos laborales.

Las caracteristicas medio ambientales se referiran al empleo de medidas de ahorro y
eficiencia energéticas.
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29.2 En los siguientes organismos se puede obtener informacién de las obligaciones y
disposiciones vigentes en relacion a:

- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Autonomo EMAKUNDE-Instituto
Vasco de la Mujer.

- Fiscalidad: Hacienda Foral de Bizkaia y Agencia Estatal de Administracion
Tributaria.

- Proteccion del medio ambiente: Sociedad Publica IHOBE.

- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencion de riesgos laborales:
Direccion de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia
e Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales OSALAN

- Proteccion de datos: Agencia Vasca de Proteccion de Datos de Euskadi, y
Agencia Espafiola de Proteccién de Datos.

- Insercion sociolaboral de las personas con discapacidad y obligacion de
contratar un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad:
Organismo Autbnomo LANBIDE

- Las obligaciones y disposiciones vigentes en relacion con Defensa de la
Competencia: Autoridad Vasca de la Competencia.
https:/www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/

29.3 AMBITOS
29.3.1 Las CARACTERISTICAS SOCIALES se referiran a:
- Prevencién de riesgos laborales

Que todo el personal que intervenga en la ejecucion del contrato, tanto propio como
ajeno, haya recibido en el momento de incorporacion una informacién de riesgos
especificos, medidas de proteccion y medidas de emergencia de ésta, asi como, que
haya recibido la formacién necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad
(articulos 18 y 19 de la Ley 31/1995 y Ley 32/2006 y Real Decreto 1109/2007), de
acuerdo con el procedimiento del Plan.

- Convenio colectivo de aplicacion:

*Asimismo debera indicar el convenio colectivo que sera de aplicacion a los trabajadores
y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar
adjudicatarios, asi como la obligacién de facilitar cuanta informacién se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.

*La informacion sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare

aplicable a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato
se incluira en la resolucion de adjudicacién y se publicara en el perfil de contratante.
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* La empresa adjudicataria deberd garantizar a las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucion del contrato y durante toda su vigencia, la aplicacion y mantenimiento estricto
de las condiciones laborales que establezca el convenio colectivo de aplicacién y sus
eventuales prérrogas.

- Salario:

* El adjudicatario o adjudicataria debera, a lo largo de toda la ejecucion del contrato,
abonar el salario recogido en el convenio colectivo de aplicacién segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que en ningln caso el
salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

*El contratista respondera de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la
subrogacion, asi como de las cotizaciones de la Seguridad Social devengadas, aunque
se resuelva el contrato y los trabajadores sean subrogados a un nuevo contratista que
no asumira estas obligaciones en ningun caso.

- Cumplimiento de la normativa de empleo: La empresa adjudicataria debera de tener
la afiliacion y dar de alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas
a la ejecucion del contrato

El mismo compromiso se exigira a las empresas subcontratistas, siendo responsabilidad
del contratista principal asegurar su cumplimiento frente a la entidad contratante.

-Contratacion de trabajadores para la ejecucion de las obras:

La empresa adjudicataria adquiere la obligacion de que al menos el 30% de la plantilla
adscrita a la ejecucion del contrato sea indefinida. Dicha obligacion no sera exigida en
los casos en los gue el porcentaje de contratacion indefinida de la empresa sea superior
al 80% del total de la plantilla.

El porcentaje se computara con relacion al nimero total de personas trabajadoras
necesarias para la ejecuciéon del contrato, incluido en dicho cémputo el de las empresas
subcontratistas asignhado a la ejecucién del contrato.

Esta obligacion extensible a todos los subcontratistas que participen en la ejecucion de
la obra.

El adjudicatario debera proceder a la formacién previa de los nuevos trabajadores que
vayan a intervenir en la obra.

Las acciones de formacion deberan tener una duraciéon minima de 2 horas cada una, y
realizarse bimensualmente durante el plazo de ejecucion de las obras.

Se acreditara el cumplimiento del presente punto con la redacciéon de un acta de la
reunion de formacion en el que firmen todos los operarios asistentes

39



UGAO-MIRABALLESKO
UDALA
(BIZKAIA)

&

AYUNTAMIENTO DE
UGAO-MIRABALLES
(BIZKAIA)

El incumplimiento de los compromisos de mantenimiento de las clausulas de orden
social podra dar lugar a la imposicion de penalidades, a la prohibicién de contratar de
los empresarios o empresarias, 0 a la resolucion del contrato en aquellos supuestos en
que su incumplimiento se califique como infraccion grave.

Si quien incumpliera el compromiso fuera un subcontratista, el adjudicatario, a
requerimiento del érgano de contratacion, resolvera el subcontrato, sin indemnizacion
alguna para el adjudicatario.

29.3.2 En materia de TRANSPARENCIA:

*Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la Administracion, previo
requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma.

La informacién deberd suministrarse por escrito acompafiada de una declaracién
responsable de la persona adjudicataria en la que se declare, bajo su responsabilidad,
gue son ciertos los datos aportados.

La presentacion podra realizarse igualmente mediante transmision por medios
electrénicos o telematicos, siempre que tales medios estén respaldados por
procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad de los documentos y el
reconocimiento de su firma, de acuerdo con la normativa vigente al respecto.

*Aceptacion voluntaria de las empresas que concurran a la licitacién y a la contrataciéon
de dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de
licitacion, adjudicacion y ejecucion hasta su finalizacion.

29.3.3 En materia medioambiental:

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
de proteccién del medio ambiente que se establezcan tanto en la normativa vigente
como en los pliegos que rigen la presente contratacion.

. Ademés, todos los trabajos de ejecucion de obras deberan respetar los siguientes
criterios:

e Se establecerdn medidas de minimizacién y reutilizacién del consumo de agua
necesaria para la ejecucion de las obras.

e Los materiales de construccion, tierras y residuos se depositaran en un espacio
habilitado al efecto para ello indicado por la Direccion de Obra.

e Se adoptaran las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones
gque puedan ocasionar molestias a vecinos y trabajadores, realizando los
trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los
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horarios de descanso de los ciudadanos y respetando en todo caso la
normativa especifica sobre Ruido.

e Los residuos que genere la obra se deberan tratar de acuerdo a lo previsto por
la normativa vigente.

e Se evitara la contaminacion que se entendera comprensiva del medio ambiente
atmosférico, de los recursos naturales (cursos de agua, masas forestales,...) y
de cualesquiera otros bienes que puedan resultar dafiados por motivo de la
ejecucién del contrato, cumpliendo las 6rdenes de la direccién para evitar
contaminaciones.

e El incumplimiento en materia medioambiental dara lugar a la imposicion de
penalidades tipificadas como muy graves.

La empresa contratista deber& elaborar al principio de la ejecucion del contrato una
memoaria, sefialando las medidas que se van a adoptar para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Dicha memoria deberé ser aprobada por los servicios técnhicos municipales. Cualquier
actuacion que difiera de lo establecido en esta memoria aprobada debera ser
comunicada y aprobada por los servicios técnicos municipales.

Las citadas condiciones tienen el caracter de obligacién contractual esencial, por lo que,
al amparo de lo previsto en el articulo 201 de la LCSP, su incumplimiento podra ser

considerado causa de resolucion del contrato a los efectos sefialados en el articulo
211.1.f) de la citada Ley.

30.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucién del contrato:

- Condiciones especiales de ejecucién de tipo lingtistico:

En las relaciones entre la Administracién contratante y la contratista se empleara
normalmente el euskera. A los efectos de la ejecuciéon del contrato se entiende por
emplear “normalmente el euskera”, lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en
funciones de ejecucion del contrato se dirija a la Administracién contratante, se

expresara preferentemente en esta lengua

b) Las comunicaciones escritas se redactaran en euskera y castellano, salvo que emisor
y receptor opten por el euskera

- Condiciones especiales de ejecucion para la igualdad de la mujer y el hombre:
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En la ejecucion del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizara la
igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificacion
profesional, promocion, permanencia, formacion, extincion, retribuciones, calidad y
estabilidad laboral, duracién y ordenacién de la jornada laboral. Asi mismo, durante la
ejecucion del contrato la empresa contratista o subcontratista mantendrd medidas que
favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas
a la ejecucion.

El incumplimiento de estas condiciones especiales dara lugar a la imposicién de
penalidades, salvo las que se determinen expresamente en tal apartado a las que se les
confiere el caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos de su
consideracién como causa de resolucién del contrato por tener caracter de obligacion
principal letra f) del articulo 211 de la LCSP vy las que se tipifiquen como infraccion grave
a los efectos establecidos en la letra ¢) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP .

31.- INFORMACION SOBRE SUBROGACION EN CONTRATOS DE TRABAJO

Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociacion colectiva
de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligacion de subrogarse como
empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del 6rgano
de contratacion facilitaran a los licitadores, la informacién sobre las condiciones de los
contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogacién que resulte necesaria para
permitir una exacta evaluacién de los costes laborales que implicara tal medida,
debiendo hacer constar igualmente que tal informacion se facilita en cumplimiento de lo
previsto en el articulo 130 de la LCSP .

32.- SUBCONTRATACION

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacion, salvo
que la prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el primero
en los contratos de caracter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucion deba ir
acompafiada de medidas de seguridad especiales, en los contratos de servicios 0
trabajos de colocacion o instalacién en el contexto de un contrato de suministro.

El 6rgano de contratacion podra establecer que determinadas tareas criticas no puedan
ser objeto de subcontratacion, debiendo ser estas ejecutadas directamente por el
contratista principal. La determinacion de las tareas criticas deberd ser objeto de
justificacion en el expediente de contratacion.

En ningln caso la limitacién de la subcontratacién podra suponer que se produzca una
restriccion efectiva de la competencia.

La celebracion de los subcontratos estara sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
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a) Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, sefialando su importe, y el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de
los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion

b) El contratista debe comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y,
a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de éste, al érgano de contratacion la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que
se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la
aptitud de este y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en
prohibicion de contratar

El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacion cualquier
modificacion que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato principal, y
toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte
del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacion de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente
después de la celebracién del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con
empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a
partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta
que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacion y aportado las
justificaciones sobre su capacidad y ausencia de prohibicién para contratar, salvo que
con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que la Entidad Local
Administracion no hubiese notificado dentro de este plazo su oposicion a los mismos.
Este régimen serd igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido
identificados en la oferta mediante la descripcion de su perfil profesional.

Bajo laresponsabilidad del contratista, los subcontratos podran concluirse sin necesidad
de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su celebracion es necesaria para atender
a una situacion de emergencia o que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se
justifica suficientemente.

La infraccion de tales condiciones para proceder a la subcontratacion, asi como la falta
de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de
la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacién, tendra, entre
otras previstas en la LCSP 2017, y en funcion de la repercusion en la ejecucion del
contrato, alguna de las siguientes consecuencias:
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a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del
importe del subcontrato.

b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo pérrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211
dela LCSP .

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracion,
con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares y a los
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud
de las comunicaciones que el contratista deba realizar, o la autorizacion que otorgue en
los contratos de caracter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecucion deba ir
acompafiada de medidas de seguridad especiales, no alteraran la responsabilidad
exclusiva del contratista principal.

En ninglin caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o
comprendidas en alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.

El contratista deberd informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacién, de acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro concluidos con suministradores y
subcontratistas a que se refieren los articulos 215 a217 de la LCSP tendran en todo
caso naturaleza privada.

Los subcontratistas no tendran en ningun caso accion directa frente a la Entidad Local
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como
consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio
de la disposicién adicional quincuagésima primera de la.

33.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES

33.1 PENALIDADES

A. Incumplimiento de los plazos de ejecucién del contrato

Si el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en demora
respecto del cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato, tanto del plazo total como,
en su caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente por
su resolucién, con pérdida de la garantia, o por la imposicion de penalidades en la
proporcion de 0,60 euros diarios por cada 1.000 del precio del contrato, IVA excluido.
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdiltiplo del 5 por ciento del
precio del contrato, el Organo de Contratacion estara facultado para proceder a su
resolucion o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicibn de nuevas
penalidades.

B. Incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones

Cuando el contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la
ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra
optar, indistintamente, por su resoluciébn o por la imposicibn de una penalidad
equivalente al 10 por ciento del precio total del contrato.

C. Cumplimiento defectuoso

En caso de cumplimiento defectuoso de la prestacién, la Administracion podra imponer
penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido; y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50
por ciento del precio convenido.

D. Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral

En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia
medioambiental, social o laboral, en especial los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, la Administracion, en aplicacion de lo
previsto en el articulo 201 de la LCSP, podra imponer penalidades por cuantia cada una
de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin que el
total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio convenido.

E. Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, en caso de incumplimiento
del contratista de sus obligaciones con los subcontratistas, la Administracion podra
imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio
del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el
50 por ciento del precio convenido.

F. Incumplimiento de las obligaciones de subrogacién de trabajadores

En caso de incumplimiento, por el contratista, de sus obligaciones en materia de
subrogacion de los trabajadores afectados por el servicio objeto del contrato, la
Administracion, en aplicaciéon de lo previsto en el articulo 130.4 de la LCSP, podra
imponer penalidades por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio
del contrato, IVA excluido, y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el
50 por ciento del precio convenido.

G. Sanciones a las empresas licitadoras y a los Directivos de las empresas que
hayan participado en conductas colusorias, asi como sobre la prohibicion de
contratar.

La colusion entre los licitadores es una practica prohibida por el articulo 1 de la Ley
15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC), calificada como Infraccién
muy grave, que puede tener como consecuencia la imposicion de una sancion a las
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empresas de hasta el 10% de su volumen total de negocios o de hasta 10 millones de
euros cuando no sea posible determinar el volumen anterior. Dicha conducta sera
también imputable a las empresas o personas que la controlan. Articulos 61 a 63 LDC.

LEA/AVC (Lehiaren Euskal Agintetzea/Autoridad Vasca de la Competencia) podra
eximir o reducir el importe de la sancion correspondiente a la empresa implicada en un
cartel que presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello deber& aportar
elementos de prueba que permitan la incoacion de un expediente sancionador o la
realizacion de actividades indagatorias sobre el mismo. Articulos 65y 66 LDC.

Se podra asi mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus
representantes legales o a las personas que integran los 6rganos directivos que hayan
intervenido en el acuerdo o decision.

El falseamiento de la competencia también esta tipificado en el articulo 262 del Cédigo
Penal donde se establece que quienes alteren los precios en concursos y subastas
podran ser sancionados con penas de prision de uno a tres afios, multa de doce a
veinticuatro meses e inhabilitacién especial para licitar en subastas judiciales, asi como
la posible pena de inhabilitacion especial para contratar con las Administraciones
Publicas por un periodo de tres a cinco afos.

Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia podran ser declarados
incursos en prohibicion de contratar con las Administraciones Publicas (articulas 71 a
73 LCSP).

33.2 PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

La imposicion de penalidades se acordard mediante resolucién del érgano de
contratacion y el procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:

a) Informe del responsable del contrato en el que se identifiquen los incumplimientos
detectados y se proponga el importe de la penalidad

b) Audiencia al contratista por espacio de diez (10) dias habiles para que formule las
alegaciones que considere oportunas

c) Informe juridico cuando haya oposicidon de la contratista

d) Resolucién del érgano de contratacion

34.- CESION DEL CONTRATO

34.1 Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos por el
contratista a un tercero, siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente
no hayan sido razén determinante de la adjudicacion del contrato, y de la cesién no
resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. No podra autorizarse
la cesion a un tercero cuando esta suponga una alteracion sustancial de las
caracteristicas del contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato.

34.2 El 6rgano de contratacion ha de autorizar, de forma previa y expresa, la cesion.
Dicha autorizacion se otorgara siempre que se den los requisitos siguientes:
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- Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No
sera de aplicacion este requisito si la cesion se produce encontrdndose el contratista en
concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento
del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones
para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta
anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacién concursal.

- Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Entidad Local y la solvencia
gue resulte exigible en funcién de la fase de ejecucién del contrato, debiendo estar
debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en
una causa de prohibicién de contratar.

- Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El plazo para la notificacion de la resolucion sobre la solicitud de autorizacion sera de
dos meses, trascurrido el cual debera entenderse otorgada por silencio administrativo.

34.3 El cesionario quedarad subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderian al cedente.

No se devolveréa la garantia definitiva constituida por la persona cedente hasta que no
se haya constituido la de la cesionaria.

35.- OBLIGACIONES, GASTOS E IMPUESTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del contrato
en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos que no dependan de esta Entidad Local y que procedan en
orden a ejecutar correctamente el objeto del contrato.

Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros,
transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
cargo, de comprobaciéon y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA, el impuesto
que por la realizacién de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo, sin que
por tanto puedan ser éstos repercutidos como partida independiente.

El contratista deber& respetar, durante el plazo de 5 afos, el caracter confidencial de la
informacion a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se
especifica, en su caso, en el mismo apartado, o que por su propia naturaleza deba ser
tratada como tal.

Igualmente y dentro del presupuesto base de la licitacion deberd incluir el 1% para la
realizacion de ensayos de control de calidad de las obras.
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36.- EJECUCION DE LAS OBRAS Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCION.

36.1 EJECUCION

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el pliego
de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista la
Direccion facultativa de las obras.

Cuando las instrucciones fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito
en el méas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

36.2 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCION.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de todos los defectos que en la construccién puedan
advertirse.

Si ajuicio de la Direccion facultativa designada por el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes,
hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, la persona contratista debera
rehacerla sin derecho a indemnizacién de ningan género, aungque se hubiere apreciado
después de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer al Ayuntamiento de Ugao-Miraballes su aceptacion, con la consiguiente rebaja
en los precios.

La persona contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados
fijados por el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, salvo que prefiera demoler y reconstruir
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

37.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podra
ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales
justificados, el servicio de la Entidad Local encargado de las obras procedera, en
presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente
a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebr6 el contrato.
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El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140
del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los
terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo
de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas
tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo
en la propia acta. La autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma,
guedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la
Administracién, gue resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en
el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del contrato la
suspension de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara la
resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo
de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificaciéon
del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del érgano
de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedard suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para
su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

38.- PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio de
lo previsto en el articulo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor.
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39.- FUERZA MAYOR

En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuacion imprudente por parte del
contratista, este tendr& derecho a una indemnizacion por los dafios y perjuicios, que se
le hubieren producido en la ejecucion del contrato.

Tendran la consideracion de casos de fuerza mayor los siguientes:
- Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

- Los fendmenos naturales de efectos catastréficos, como maremotos, terremotos,
erupciones volcanicas, movimientos del terreno, temporales maritimos, inundaciones u
otros semejantes.

- Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o
alteraciones graves del orden publico.

40.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DANOS Y PERJUICIOS

40.1 Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata
y directa de una orden de la Entidad Local, sera esta responsable dentro de los limites
sefialados en las Leyes.

Los terceros podran requerir previamente, dentro del afio siguiente a la produccion del
hecho, al 6rgano de contratacion para que éste, oido el contratista, informe sobre a cual
de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los dafos. El ejercicio de
esta facultad interrumpe el plazo de prescripcion de la accion.

La reclamacion de aquellos se formulara, en todo caso, conforme al procedimiento
Establecido en la legislacion aplicable a cada supuesto.

40.2. SEGURO:
40.2.1 POLIZAS

El contratista antes de la firma del contrato estara en posesion o suscribira y debera
mantener en vigor a su cargo en todo momento y durante el periodo de construccion y
el plazo de garantia del contrato, las siguientes polizas:

1. Pdliza de Todo Riesgo de Construccion, que cubra los dafios que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realizacion incluyéndose las coberturas siguientes:
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1.1. Dafios derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacion,
impacto, impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de
la naturaleza y /o cualquier otro riesgo no denominado.

1.2. Garantias adicionales derivadas de:

-Error de disefio, riesgo del fabricante.

-Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolicién, medidas adoptadas por
la autoridad, etc.

-Dafios a bienes preexistentes.
-Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafio que resulte de una causa cuyo origen se
encuentre en el periodo de construccion, asi como la que se ocasione en esta etapa o
posteriores como consecuencia de la ejecucion de trabajos llevados a cabo con el fin de
dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.

La suma asegurada debera ser igual como minimo al valor de la obra.

Debe quedar incluido el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, como asegurado adicional.
2. Poliza de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad civil (general, patronal
y cruzada) en que pueda incurrir por los dafios causados a terceras personas Yy
derivadas de actos de su personal, empleados y dependientes permanentes u
ocasionales, su maquinaria y equipo, asi como consecuencia de los trabajos realizados
durante la ejecucion de la obra; por importe minimo de 1.500.000€.

Esta péliza cubrirh como minimo:

a) Las indemnizaciones que el asegurado hubiere de satisfacer como responsable civil
por dafios causados a las personas empleadas en la ejecucion de la obra, por dafios
causados a terceros, tanto en sus personas como en sus bienes, por accion u omision,
ya sea esta responsabilidad consecuencia directa o subsidiaria de accidentes
relacionados con la ejecucion de la obra.

b) Los costes y costas juridicas y demas gastos para la defensa del asegurado.
c) La constitucién de fianzas para cobertura de la responsabilidad civil.

d) Cualquier reclamacion contra el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes que tenga su
origen en los propios trabajos asegurados y de la que el asegurado sea responsable.
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e) Dicha cobertura deberd mantener su vigencia durante todo el periodo de duracion
del contrato, incluidas las posibles prorrogas, incluido el periodo de garantia.

El Ayuntamiento de Ugao-Miraballes tendra la consideracion de asegurado sin perder la
condicion de tercero.

40.2.2. FRANQUICIAS

Si en dichos seguros se establecen franquicias o riesgos excluidos, las indemnizaciones
correspondientes a los mismos seran sufragadas por la empresa adjudicataria

40.2.3. MOMENTO DE ENTREGA DE LAS POLIZAS:

Previa a la formalizacion del contrato, por lo que no serd necesario incluir las poélizas
junto con las proposiciones.

El adjudicatario debera presentar certificados de la Entidad aseguradora que acrediten
el cumplimiento de las pdlizas de seguro sefialadas, (segun modelo que se incorpora
como anexo X de este pliego), asi como presentar los recibos acreditativos de
encontrarse al corriente del pago de las primas.

40.2.4. RETRASO

En caso de producirse un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha prevista,
se procedera a la contratacion de las prorrogas necesarias debiendo el adjudicatario
acreditar la sobreprima que corresponda.

40.2.5 FINALIZACION DE LOS TRABAJOS

El adjudicatario deberd comunicar a la finalizacion de los trabajos, el volumen de obra
definitiva. Y en caso de superar el precio previsto inicialmente se hara cargo de la
sobreprima correspondiente a la regularizacion de la suma asegurada.

40.2.1. UTE

Cuando el adjudicatario haya concurrido en UTE el seguro ha de ser suscrito por la UTE
0 por todas las empresas que la compongan y, en ambos casos, por la totalidad del
importe exigido.

40.3 PRACTICAS COLUSORIAS:

Quienes resulten perjudicados por una conducta restrictiva de la competencia estan

legitimados para exigir una indemnizacion de responsabilidad civil por los dafios y
perjuicios causados por los infractores. (Articulos 71 a 81 LDC).
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41.- PROGRAMA DE TRABAJO

Dado que el plazo de ejecucion de las obras es inferior a un afio, no sera necesario
que la persona contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo
previsto en el programa de trabajo del proyecto aprobado

42.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista debera elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en concrecién
del Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, del Estudio Basico de Salud, Plan que
sera aprobado por la Entidad Local, antes del inicio de la obra, previo informe del
Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccion facultativa de la obra,
cuando no fuera preceptivo designar Coordinador.

Serd de aplicacion la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las Obras, y cualquier otra norma
vigente que resulte de aplicacion

43.- SENALIZACION DE LAS OBRAS

Sera de cuenta a del contratista la instalacion de la sefializacion precisa que indique el
acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos, y los posibles
peligros derivados de las obras.

44.- DIRECCION Y SUPERVISION DE LAS OBRAS

Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del
contrato, corresponde con caracter general al Director Facultativo de las obras
supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada (articulo 62 de la
LCSP) .

DIRECTOR DE LA OBRA

Corresponde al Director de la Obra la comprobacion, coordinacion, vigilancia e
inspeccion de la correcta realizacion de la obra objeto del contrato.

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

En el caso de que en la ejecucion de la obra intervenga mas de un empresario, la
Entidad Local designara un Coordinador en materia de seguridad y salud, integrado en
la Direccion facultativa, para llevar a cabo las tareas que le confiere el articulo 9 del Real
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Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion, funciones que cuando no se
precise la designacién de Coordinador seran asumidas por la Direccion facultativa.

DELEGADO DE OBRA DEL CONTRATISTA

El Delegado de obra del contratista designado por éste antes del inicio de la ejecucién
del contrato debera tener capacidad suficiente para representarlo cuando se requiera la
presencia del mismo, organizar la ejecuciéon de la obra y poner en practica las 6rdenes
recibidas de la Direccion de obra colaborando con dicha direccion para la resolucion de
los problemas que se planteen.

Debera tener la titulacién que en su caso se exija.
45.- LIBRO DE ORDENES

La Direccion de la Obra anotara en el Libro de Ordenes las 6rdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma que debera tener a
su disposicion el contratista en la oficina de la obra.

El citado Libro diligenciado previamente por el Servicio responsable de la obra, se abrira
con ocasion de la comprobacion del replanteo y se cerrara cuando tenga lugar la
recepcion de las obras, momento en el que se entregara a la Entidad Local.

El contratista transcribira en él cuantas 6rdenes o instrucciones reciba de la Direccion
de la Obra. Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas
por escrito en el plazo mas breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

46.- LIBRO DE INCIDENCIAS

El Libro de incidencias se encontrara en la oficina de la obra, en poder del Coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, si no es precisa su
designacioén, en poder de la direccién de la obra, que remitira, en el plazo de veinticuatro
horas, una copia de cada anotacion realizada, a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad
Social de la provincia a la que pertenece la Entidad Local , notificando igualmente las
anotaciones al contratista y a los representantes de trabajadores de éste.

Tendran acceso al mismo a fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad
y salud las personas que relaciona el articulo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccion, quienes podran hacer anotaciones en el mismo.
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47.- LIBRO DE SUBCONTRATACION

El contratista persona contratista debera llevar y conservar en la oficina de obras el Libro
de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo
dispuesto en los articulos 8 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacién en el Sector de la Construccion, y 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de
agosto que desarrolla aquélla, en el que el contratista mantendra actualizada la relacion
de subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada
subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona coordinadora de
seguridad y salud.

48.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

48.1 CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad tanto de los materiales como de los métodos constructivos se
desarrollara de manera permanente de acuerdo con el Plan de calidad de la obra que
el adjudicatario hubiese propuesto en su oferta técnica.

En todo caso, la calidad de los materiales a emplear, y de los .métodos constructivos
seran los que se deduzcan técnicamente de la oferta de adjudicacion.

El Ayuntamiento de ugao-Miraballes seguira un Plan de Control en la obra que incluye
la revision y comprobacion, entre otros, de los siguientes aspectos, salvo que el ofertado
por el adjudicatario sea mas completo:

- Solidez y estanqueidad de la cubierta.
- Instalaciones y redes de evacuacion
48.2 ENSAYOS Y ANALISIS

La Direccion de obra podra ordenar que se verifiquen los ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra necesarios ademas de los previstos, en su caso en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, que se estimen necesarios para asegurar que la
obra y los materiales empleados responden a la calidad proyectada.

El Ayuntamiento realizara los controles y analisis de calidad de los materiales, las
unidades de obra o el total de la obra, a través de Organismos Oficiales, empresas
especializadas o técnicos independientes, que se estimen necesarios para asegurar que
la obra y los materiales empleados responden a la calidad proyectada.
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El coste de estos controles de calidad serd a cargo del contratista hasta el importe del
1 % del presupuesto de licitacion (IVA excluido), y en su caso, ampliado por el
adjudicatario en su oferta.

Los gastos superiores que puedan originarse por esos controles serdn asumidos por el
Ayuntamiento, y se iran descontando de las certificaciones de obra hasta alcanzar el
total en su caso ofertado.

Cuando como resultado de dichos controles y analisis sea necesario sustituir o
suplementar elementos de la obra, serd responsabilidad del contratista realizar a su
costa los trabajos necesarios al respecto en el menor plazo de tiempo posible y sin que
ello suponga un retraso en los plazos comprometidos para la ejecucion final de la obra.

Los incumplimientos del contratista en materia de calidad tendran las consecuencias
establecidas en este pliego (clausula 33)

49.- SUSPENSION DEL CONTRATO

Si el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes acuerda la suspension del contrato o la misma
tiene lugar a instancia del contratista por la demora en el pago superior a cuatro meses
articulo 198.5 de la LCSP, se extendera un acta, de oficio o a solicitud del contratista,
en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho
en la ejecucion de aquél.

Acordada la suspension, la Entidad Local abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por este con sujecion a las siguientes reglas:

Salvo que se disponga otra cosa, dicho abono solo comprendera, siempre que en los
puntos 1.° a 4.° se acredite fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los
siguientes conceptos:

1. Indemnizaciones por extincién o suspension de los contratos de trabajo que
el contratista tuviera concertados para la ejecucién del contrato al tiempo de
iniciarse la suspension.

2. Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al
contrato durante el periodo de suspension.

3. Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados
para otros fines distintos de la ejecucion del contrato suspendido.

4. Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el
contratista durante el periodo de suspension, conforme a lo previsto en el
programa de trabajo o en el propio contrato.
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5. Los gastos correspondientes a las polizas de seguro suscritas por el
contratista vinculados al objeto del contrato.

Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la
correspondiente acta. El contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Si la
Administracién no responde a esta solicitud se entendera, salvo prueba en contrario,
que se ha iniciado la suspension en la fecha sefialada por el contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en cuatro afos, contados desde que el contratista
reciba la orden de reanudar la ejecucion del contrato.

IV. MODIFICACION DEL CONTRATO
50.- MODIFICACION DEL CONTRATO

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 190,191, 203
a 207 de la LCSP y la disposicion adicional tercera de la LCSP; y, en los articulos 97 y
102 del RGLCAP.

Respecto a las modificaciones previstas en el presente pliego, el 6rgano de contratacién
podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés publico,
modificaciones en el contrato en base al procedimiento, las circunstancias y con el
alcance, limites y porcentaje maximo al que como maximo puede afectar. Estas
modificaciones no podran afectar a las condiciones esenciales del contrato, ni alterar la
naturaleza global del contrato inicial. En todo caso, se entendera que se altera esta si
se sustituyen las obras, suministros 0 los servicios que se van a adquirir por otros
diferentes o se modifica el tipo de contrato. Las modificaciones del contrato deberan
formalizarse.

En lo que se refiere a las modificaciones no previstas en el presente pliego se estara a
lo previsto en el articulo 205 de la LCSP. En tales casos las modificaciones acordadas
por el érgano de contratacién seran obligatorias para los contratistas cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido. Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado anterior la modificacién no resulte obligatoria para el contratista, la misma solo
sera acordada por el érgano de contratacion previa conformidad por escrito del mismo,
resolviéndose el contrato, en caso contrario articulo 206 de la LCSP.. En estos
supuestos antes de proceder a la modificacion del contrato, debera darse audiencia al
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado
por un tercero ajeno al 6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para
que, en un plazo no inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por
conveniente.
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Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacibn no prevista,
siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de
articulo 205 de la LCSP, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario afiadir obras, suministros o servicios adicionales
a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos
siguientes:

b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que
tuvo lugar la licitaciébn del contrato, siempre y cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes:

Asimismo, los 6rganos de contratacién que hubieren modificado un contrato durante su
vigencia, con independencia de si este esta 0 no sujeto a regulacion armonizada y de la
causa que justifique la modificacion, deberan publicar en todo caso un anuncio de
modificacion en el perfil de contratante del érgano de contratacién en el plazo de 5 dias
desde la aprobacién de la misma.

Las modificaciones del contrato deberan formalizarse y asimismo, con independencia
de si este estd o no sujeto a regulacion armonizada y de la causa que justifique la
modificacion, debera publicarse en todo caso un anuncio de modificacion en el perfil de
contratante del 6rgano de contratacion en el plazo de 5 dias desde la aprobacion de la
misma.

V. EXTINCION DEL CONTRATO
51.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando este haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion del Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes, la totalidad de la prestacion.

A la recepcién de las obras a su terminacion y a los efectos establecidos en el articulo
243 de la LCSP, concurrira un facultativo designado por el Ayuntamiento de Ugao-
Miraballes, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista asistido,
si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
el funcionario técnico designado por el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes y
representante de éste, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta que
debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion y comenzando entonces el plazo
de garantia. En el acta de recepcion, la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio
de la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haré constar asi en el
acta y el Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en
el expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su
puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de las obras y en los términos en que
reglamentariamente se establezcan. Articulo 243 de la LCSP 2017, dentro del plazo de
tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacién debera aprobar
la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta
de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en esta Ley.

52. MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia
del contratista, formulandose por la direccién facultativa, en el plazo de un mes desde
la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto.
Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en su caso, sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidaciéon del contrato en el plazo previsto en el
articulo 198.4 LCSP.

53.- PLAZO DE GARANTIA

53.1.- El objeto del contrato quedara sujeto a un plazo de garantia de 1 afio a contar
desde la fecha de recepcion de las obras, plazo durante el cual la Administracion podra
comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el
presente pliego.

53.2.- Durante el periodo de garantia, la persona contratista estara obligado a subsanar,
a su costa, todas las deficiencias que se puedan observar en lo ejecutado, con
independencia de las consecuencias que se pudieran derivar de las responsabilidades
en que hubiere podido incurrir, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego y en el
articulo 213.5 LCSP

54.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado
de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP (vicios ocultos),
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procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato
Yy, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo
de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo
de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

La garantia no ser& devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta
gue se declare la resolucion de este sin culpa del contratista.

Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia, si no resultaren
responsabilidades se devolverd la garantia constituida o se cancelara el aval o seguro
de caucion.

El acuerdo de devolucién debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de
dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia. Transcurrido el mismo, la
Administracion debera abonar al contratista la cantidad adeudada incrementada con el
interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el vencimiento del
citado plazo hasta la fecha de la devolucién de la garantia, si esta no se hubiera hecho
efectiva por causa imputable a la Administracion.

En el supuesto de recepcién parcial solo podra el contratista solicitar la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente
en el pliego de clausulas administrativas particulares.

En los casos de cesion de contratos no se procedera a la devoluciéon o cancelacion de
la garantia prestada por el cedente hasta que se halle formalmente constituida la del
cesionario.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacién del contrato, y vencido el plazo de
garantia, sin que la recepciéon formal y la liquidaciéon hubiesen tenido lugar por causas
no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucién o
cancelacion de las garantias una vez depuradas las responsabilidades a que esta afecta
la garantia conforme al articulo 110 de la LCSP.

55.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion con

posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion,
debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera este de los
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dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afos
a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecénica y la estabilidad de la construccion,
contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad por dafios materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribirdn en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan
0 se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para
exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince afios, sin que se haya manifestado ningun dafio o
perjuicio, quedard totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

56.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Son causas de resolucion del contrato de obras, ademas de las generales de la Ley, las
siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobacién del replanteo.
b) La suspension de la iniciacion de las obras por plazo superior a cuatro meses

c) La suspensién de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la
Administracion.

d) El desistimiento.

Articulo 246 de la LCSP: La resolucion del contrato daréd lugar a la comprobacion,
medicion y liquidacion de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista. Ser4 necesaria la citacion de éste, en el
domicilio que figure en el expediente de contratacién, para su asistencia al acto de
comprobacién y medicion.

Si se demorase injustificadamente la comprobacion del replanteo, dando lugar a la
resolucion del contrato, el contratista solo tendré& derecho por todos los conceptos a una
indemnizacién equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicacion, IVA excluido.

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciacion de las obras, o de suspension de
la iniciacion de las mismas por parte de la Administracion por plazo superior a cuatro
meses, el contratista tendra derecho a percibir por todos los conceptos una
indemnizacioén del 3 por cien del precio de adjudicacion, IVA excluido.
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En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecucién de las obras, o de suspension de
las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrd derecho por
todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicacién del contrato de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por
obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el
contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta la fecha de
notificacion del desistimiento o de la suspension se hubieran ejecutado.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia
Administracién, con caracter de urgencia, por motivos de seguridad o para evitar la ruina
de lo construido, el 6rgano de contratacion, una vez que haya notificado al contratista la
liquidacion de las ejecutadas, podra acordar su continuacion, sin perjuicio de que el
contratista pueda impugnar la valoracién efectuada ante el propio 6rgano. El érgano de
contratacion resolvera lo que proceda en el plazo de quince dias.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucion del contrato con diferentes
efectos en cuanto a las consecuencias econémicas de la extincion, deberé atenderse a
la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucion del contrato dard lugar a la reciproca devolucion de los bienes y del
importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o conveniente para la
Entidad Local, habra de abonar estd el precio de los efectivamente entregados y
recibidos de conformidad.

Cuando se produzca desistimiento antes de la iniciacion del suministro o la suspensién
de la iniciacion del suministro por causa imputable a la Entidad Local Administracién por
plazo superior a cuatro meses, solo tendra derecho el contratista a percibir, por todos
los conceptos, una indemnizacién del 3 por ciento del precio de la adjudicacion del
contrato, IVA excluido.

Cuando se produzca el desistimiento una vez iniciada la ejecucion del suministro o la
suspension del suministro por un plazo superior a ocho meses el contratista tendra
derecho a percibir, por todos los conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicacion
del contrato de los suministros dejados de realizar en concepto de beneficio industrial,
IVA excluido, entendiéndose por suministros dejados de realizar los que resulten de la
diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas,
y los que hasta la fecha de notificacién del desistimiento o de la suspension se hubieran
realizado.

Para la aplicacion de las causas de resolucion y los efectos de la misma en defecto de
lo antes sefalado se estara a lo dispuesto en los articulos 212 y 213 de la LCSP

57.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el
organo de contratacibn ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
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administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de
la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta.

En los procedimientos que se instruyan para la adopcién de acuerdos relativos a las
prerrogativas sefialadas, deberé darse audiencia al contratista.

No obstante lo anterior, sera preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u érgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autonoma respectiva en los casos de:

a) Interpretacion, nulidad y resolucion, cuando se formule oposicién por parte del
contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de
clausulas administrativas particulares y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.

c) Reclamaciones dirigidas a la Administracion con fundamento en la
responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en
gue las indemnizaciones reclamadas sean de cuantia igual o superior a 50.000
euros.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién y resolucién del
contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el 6rgano de contratacién, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicion ante el mismo érgano que los
dicté, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

58.- TRIBUNALES COMPETENTES

Seran competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las
siguientes cuestiones:

a) Las relativas a la preparacion, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion
de los contratos administrativos.

b) Las que se susciten en relacion con la preparacion y adjudicacion de los
contratos privados de las Administraciones Publicas.

Adicionalmente, respecto de los contratos referidos en los nimeros 1.°y 2.° de
la letra a) del apartado primero del articulo 25 de la presente Ley que estén
sujetos a regulacién armonizada.
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c) Las referidas a la preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales,
cuando la impugnaciéon de estas ultimas se base en el incumplimiento de lo
establecido en los articulos 204 y 205 de la presente Ley, cuando se entienda
que dicha modificacion debié ser objeto de una nueva adjudicacién de los
contratos celebrados por los poderes adjudicadores que no tengan la
consideracion de Administracion Publica.

d) Las relativas a la preparacion y adjudicacion de los contratos de entidades del
sector publico que no tengan el caracter de poderes adjudicadores.

e) Los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los
6rganos administrativos de resolucion de los recursos previstos en el articulo 44
de la LCSP , asi como en el articulo 321.5 de la LCSP .

f) Las cuestiones que se susciten en relacion con la preparacion, adjudicacion y
modificacion de los contratos subvencionados a que se refiere el articulo 23 de
la LCSP.

El orden jurisdiccional civil sera el competente para resolver:

a) Las controversias que se susciten entre las partes en relacion con los efectos
y extincibn de los contratos privados de las entidades que tengan la
consideracion de poderes adjudicadores, sean o no Administraciones Publicas,
con excepcion de las modificaciones contractuales de los articulos 204 y 205 de
la LCSP .

b) De las cuestiones referidas a efectos y extincion de los contratos que celebren
las entidades del sector publico que no tengan el caracter de poderes
adjudicadores.

c) El conocimiento de las cuestiones litigiosas relativas a la financiacion privada
del contrato de concesién de obra publica o de concesién de servicios, salvo en
lo relativo a las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades
administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, se atribuyen a la
Administracion concedente, y en las que sera competente el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.

59.- REGIMEN DE RECURSOS CONTRA LA DOCUMENTACION QUE RIGE LA
LICITACION

Se podra interponer recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-administrativo de la Comunidad Autbnoma de Euskadi, de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicciébn Contencioso-
administrativa. No obstante, el interesado podra optar por interponer recurso de
reposicion ante el Alcalde en cuyo caso no cabra interponer el recurso contencioso-
administrativo anteriormente citado, en tanto no recaiga resolucion expresa o presunta
del recurso de reposicion, de conformidad con lo establecido en los arts. 123y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
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Administraciones Publicas, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.
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ANEXO |.- DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION.

Se publicara en el Perfil del contratante:
-Anexo | — Instrucciones

-Anexo Il — Formulario normalizado del Documento Europeo Unico de
Contratacion (DEUC)

ACCESO AL MODELO GENERAL: https://visor.registrodelicitadores.qgob.es/espd-
web/filter?lang=es

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION

66

Los pasos a realizar para cumplimentar el Documento Europeo Unico de
Contratacion son los siguientes:

1. Descargar el documento que esta en perfil de contratante del Ayuntamiento de
Ugao-Miraballes, en formato XML en cada expediente, identificado como “DEUC-
n° expediente-xml”

2. Ir al siguiente link: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
web/filter?lang=es

3. Elegir la casilla: “Soy un operador econémico”.
4. Elegir la casilla: “Importar DEUC”.

5. En “examinar” elegir el documento que descargado en el paso 1 en formato
XML.

6. Aparecera el DEUC correspondiente al expediente. Cumplimentar, imprimir y
firmar.

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el
ultimo dia de plazo de licitacion y subsistir hasta la perfeccidn del contrato, pudiendo
la Administracion efectuar verificaciones en cualquier momento del procedimiento.
La declaracion debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato y los requisitos
de solvencia variaran de un lote a otro, se aportara un DEUC por cada lote o grupo
de lotes al que se apliquen los mismos requisitos de solvencia.

Si varias empresas concurren constituyendo una unién temporal, cada una de las
gue la componen deberd acreditar su personalidad, capacidad y solvencia,
presentando todas y cada una de ellas un formulario normalizado del DEUC.


https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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Ademas del formulario o formularios normalizados del DEUC en el sobre “A” debera
incluirse la declaracién de los licitadores de su pertenencia o0 no a un grupo
empresarial, conforme al modelo del Anexo lll.

Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Euskadi o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de
manera actualizada, siempre y cuando se indique dicha circunstancia en el
formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe
asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuéales no.
Cuando alguno de los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros
de Licitadores citados o no figure actualizado en los mismos, debera aportarse
mediante la cumplimentacién del formulario.

Sobre la utilizacion del formulario normalizado DEUC se pueden consultar los
siguientes documentos:
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Reglamento (UE) n © 2016/7 disponible en la péagina web:
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

Para cumplimentar ese documento pueden seguirse las instrucciones de la
Resolucion de 6 de abril de 2016, de la Direccion General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contrataciéon
Administrativa sobre la utilizacion del Documento Europeo Unico de Contratacion
previsto en la nueva Directiva de contratacién publica (BOE de 8 de abril del 2016):
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392
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ANEXO Il. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE LOS DATOS
IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA LICITADORA Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS PARA CONTRATAR

D./Dia.
, con DNI ndmero , €en
nombre propio 0 como (sefialar las facultades de representacion:
administrado  Unico, apoderado,..) en representacibon de la empresa

con C.l. F.

, MANIFIESTA

1. Datos identificativos. Que los datos para practicar toda clase de
requerimientos, comunicaciones y notificaciones en esta licitacion con los efectos juridicos
establecidos por la Ley son los siguientes:

Direccion de correo electrénico:

Domicilio social (calle, n°, piso):

C.P. Poblacién

Teléfono:

Fax:

Persona de contacto:

Y

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

1. Requisitos para contratar. Que la empresa a la que representa cumple los
requisitos establecidos legalmente y en este pliego para contratar con la Administracion
a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones y que no se halla
incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar con la Administracion
relacionadas en el articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico.

2. Cumplimiento de normativa medioambiental, social o laboral. Que en la
elaboracion de la oferta se ha tenido en cuenta la normativa de aplicacion en materia
medioambiental, social o laboral establecida en el Derecho de la Uni6n Europea, el
Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho
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internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado, garantizando los
derechos laborales de aplicacion a los trabajadores que participen en la ejecucion del
contrato.

El contratista asume la obligacion de respetar los derechos laborales basicos a
lo largo de toda la cadena de produccién y el cumplimiento de las convenciones
fundamentales de la Organizacion Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes.

¢ Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresion del trabajo forzado.

e Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociacion y
negociacién colectiva.

¢ La Convencion 100, relativa a la igualdad de remuneracién entre la mano de
obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

e La Convencion 111, contra la discriminacion en el acceso a empleo y las
condiciones laborales por razones de raza, color, sexo, religion, opinién publica,
extraccion nacional u origen social.

¢ La Convencién 138, relativa a la abolicién de la explotacion y el trabajo infantil,

¢ La Convencion 182, relativa a la prohibicién de las peores formas de trabajo
infantil y de la accién inmediata para su eliminacion.

3. Obligacion legal de emplear personas con discapacidad (Empresas con
50 o mas trabajadores en su plantilla).- Que, de resultar adjudicataria del contrato y
durante la vigencia del mismo, asume la obligacién de tener empleadas personas
trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa,
si ésta alcanzara un numero de 50 o0 mas trabajadores/as, de conformidad con el articulo
42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusion social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas en el Real
Decreto 364/2005 de 8 de abril.

A tal efecto, debera presentar un certificado en que conste el numero total de
trabajadores de plantila y el ndmero particular de personas trabajadoras con
discapacidad.

En el supuesto de que hayan adoptado las medidas sustitutorias legalmente
previstas deberan aportar una copia de la declaracion de excepcionalidad y una
declaracién donde se detallen las medidas concretas aplicadas.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier
momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remision de la
factura.

4. Obligacién legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que,
de resultar adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligacién de
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promover la igualdad de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005,
de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y Hombres del Pais Vasco y declara que
emplea a (indicar nUmero) Trabajadores/as.

Asimismo, se compromete a acreditar la disposicion de un Plan de Igualdad, si tuviera
la obligacion legal de tenerlo (mas de 250 trabajadores/as o asi como las empresas de
menos trabajadores cuando lo exija el convenio colectivo al que estén acogidas), lo cual
acreditara ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remision
de la ultima factura.

5. Convenio colectivo de aplicacién.- Que el convenio colectivo que sera de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato,
en el caso de resultar adjudicataria, es:

Denominacioén del
Convenio:

Publicado en el Boletin
Oficial de:

Fecha de publicacion

Que asimismo se compromete a facilitar cuanta informacién se requiera sobre
las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras

6. Obligacion de abono de salario segln convenio.- Que se compromete, a
lo largo de toda la ejecucion del contrato, a abonar el salario recogido en el convenio
colectivo sectorial segun la categoria profesional que corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningln caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

7. Mantenimiento de condiciones laborales.- Que se compromete a garantizar
a las personas trabajadoras adscritas a la ejecucién del contrato y durante toda su
vigencia, la aplicacion y mantenimiento estricto de las condiciones laborales que
establezca el convenio colectivo de aplicacion.

8. Condiciones especiales de ejecucion. Que se compromete a cumplir las
condiciones especiales de ejecucion indicadas en el presente Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y en su caratula, asi como las que, en su caso, se recojan
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

9. Articulo 42.1 del Codigo de Comercio.- Que, la empresa la que representa:

[] Sise encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de
Comercio.
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[INO se encuentra en ninguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo
de Comercio.

En caso de respuesta afirmativa:

NO concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes
al mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, presentan proposiciones
individuales.

Si concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que, pertenecientes
al mismo grupo o en las que concurran alguno de los supuestos alternativos
establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presentan proposiciones
individuales, las cuales se relacionan a continuacion:

NIF Denominacién social

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, lo declara en

En ,a de de 20

Firma.
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I. Informacion basica sobre proteccion de datos personales

De acuerdo con lo dispuesto en el objeto del servicio contratado/ de la subvencién
convocada/adjudicada/otorgada, la realizacibn de los trabajos/tareas/servicios no
requieren el acceso a datos de caracter personal bajo titularidad del Ayuntamiento.

De este modo, se prohibe el tratamiento, acceso y visualizacién de datos de caracter
personal bajo titularidad del Ayuntamiento.

En caso de que se produzca un acceso incidental y no autorizado a datos de caracter
personal, la entidad se compromete a guardar el debido secreto y confidencialidad
acerca de la informacién que pueda conocer, asi como a comunicar la incidencia a la
persona delegada de proteccion de datos de la organizacion responsable sin dilacion.

De este modo, el personal de la entidad queda obligado a no revelar, transferir, ceder o
comunicar de cualquier forma los datos a terceras personas, obligacion que se
mantendra aun finalizada su relacién juridica con la entidad responsable del tratamiento.

Con caracter general, se han de cumplir las medidas e instrucciones de seguridad de la
informacion implantadas y emitidas por el Ayuntamiento.

Medidas de seguridad
Las medidas de seguridad a implantar seran aquellas instrucciones que le sean
facilitadas por el responsable de tratamiento, en el instrumento juridico pertinente y de

acuerdo con las previstas en el Anexo Il (Medidas de seguridad) del Real Decreto
311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

D./Dia. , con Documento Nacional de Identidad numero
, expedido en , el dia
, con validez hasta , actuando en
representacion legal de la Empresa , cuyo Cdbdigo de
Identificacién Fiscal es el y su domicilio social en la localidad de
, calle n° (C.P
), Teléfono , Fax

Correo Electronico:

DATOS ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA:

- Fecha:

- NUumero Protocolo:

- Notario D./Dia.:

- Localidad Notario:

- Localidad Registro Mercantil:

- Tomo: . Folio: . Seccion
- Hoja: . Inscripcién:
MANIFIESTA

PRIMERO.- Que para actuar en nombre y representacion legal de la citada empresa
dispone de poder bastante, suficiente y subsistente, otorgado ante el Notario de
,D. el dia , bajo
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el nimero de su protocolo, entre cuyas facultades figura la de
concurrir a licitaciones de obras, concesiones de obras publicas, gestion de servicios
publicos, de colaboracion entre el sector publico y el sector privado, suministros y
servicios de la Administracion.

SEGUNDO.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacion para la adjudicacion
del contrato de las obras para “la impermeabilizacion de la cubierta del polideportivo de
El Jaro, en Ugao-Miraballes”.

TERCERO.- Que conoce y acepta incondicionalmente el contenido integro del presente
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, del Pliego de Prescripciones Técnicas
y demas documentacion que debe regir el presente contrato, que expresamente asume
y acata en su totalidad, sin salvedad ni reserva alguna.

CUARTO.- Que ha tenido en cuenta en su oferta las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo, prevencién de
riesgos laborales e insercién sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligacion de contratar a un numero o porcentaje especifico de personas con
discapacidad, y proteccion del medio ambiente.

SE COMPROMETE

En nombre propio o de la empresa: tomar a su cargo el citado
contrato de las obras para “la impermeabilizaciéon de la cubierta del polideportivo de El
Jaro, en Ugao-Miraballes”, con estricta sujecion a los requisitos y condiciones exigidos
en la convocatoria, por la cantidad de euros en cuyo precio
deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios
de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, EXCEPTO EL IVA, que
ser& repercutido como partida independiente, en la CIFRA de (debe expresarse en cifra
y letra):

DESGLOSE OFERTA:

Base imponible: euros.
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IVA: euros.

Importe total de la oferta: euros.

Las cantidades se expresaran en numero y letra. En caso de discrepancia entre ambas,
prevaleceran siempre las cantidades que se consignen en letra. En caso de discrepancia
entre los desgloses (Base Imponible e I.V.A) y el Precio Ofertado Total, prevalecera éste
altimo.

En ,a

El licitador,

Fdo.:
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARACION DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y
DOCUMENTOS

D./Dia. , como , de la empresa
, como licitador

Expediente n°

DECLARA
A los efectos de lo previsto en el Art. 133 de la LCSP 2017.

Que la informacién facilitada en los documentos y datos presentados en el sobre
que considera de caracter confidencial son los que a
continuacion se relacionan:

En , a

Fdo.:
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ANEXO V - COMPROMISO DE FORMALIZACION DE UNION TEMPORAL DE

EMPRESARIOS
DATOS DEL INTERESADO

Nombre y apellidos/Razén
DNI/NIF/Pasaporte:

social:

Direccion a efectos de notificaciones:
poblacion

Teléfono/s:

, codigo postal

provincia

y direccion de

correo electronico:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre y Apellidos:

I

Direccion a efectos de notificaciones:

Teléfono/s: ,

DNI/Pasaporte:

y direccion de

correo electronico:

Representacién acreditada mediante

SE COMPROMETEN
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PRIMERO.- A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento
restringido para la adjudicacién de , expediente

SEGUNDO.- A constituirse en Unidon de Empresarios en caso de resultar
adjudicatarios del citado procedimiento.

TERCERO.- La participacion de cada uno de los compromisarios, en el ambito
de sus competencias, en la Unién Temporal de Empresarios, seria la
siguiente:

D. , % de
D , % de
CUARTO.- Designan a D. /Dfa. , para que, durante

la vigencia del contrato de las obras para “la impermeabilizacién de la cubierta del
polideportivo de El Jaro, en Ugao-Miraballes”; ostente la plena representacién de la
Union Temporal de Empresarios ante el 6rgano de contratacion. El domicilio
a efectos de notificaciones de la Union Temporal de Empresarios sera:

, C/ y la direccion de correo

electronico

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente en
a

El/La Interesado/a El/La Representante
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ANEXO VI.- FICHA DE TERCERO

SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACION DE FICHA DE TERCERO Y PAGO POR
TRANSFERENCIA
Tipo de movimiento
[ Altade tercero
] Modificacion de datos de tercero con codigo n°
Datos del interesado (insertar fotocopia del D.N.I. o C.I.F en el reverso de esta hoja)
1° apellido 2° apellido Nombre
Razon social
Via publica n° Piso Puerta
Poblacion Provincia
Codigo postal
CIFINIF Conforme: EL TERCERO
Teléfono
Fax
Correo electronico «habilitado» Fdo:
Ruego nos transfieran todas las cantidades adeudadas por el ayuntamiento de ......... , a la cuenta abajo
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indicada.

Datos bancarios (debera ser cubierto o, en su defecto sellado por la Entidad Bancaria)

Entidad financiera (Banco o Caja) Sucursal
Via publica n°
Poblacion
Provincia Codigo Postal
CC. IBAN:

Entidad Sucursal D.C. n° de cuenta
Fecha Firma

Los espacios sombreados deberan ser rellenados (inicamente por la administracion.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Proteccion de Datos (LO 3/2018, de 5 de diciembre), y
Reglamento Europeo de Proteccion de Datos Personales, en la los datos de carécter personal, recogidos
por este impreso seran incorporados a un fichero automatizado con exclusiva finalidad de uso dentro de
este ayuntamiento. El/La titular de los mismos puede ejercer su derecho de rectificacién o cancelacién,
en los términos de la Ley, dirigiéndose al Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.
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ANEXO VIl.- MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL
COMPROMISO DE DEDICAR O ADSCRIBIR A LA EJECUCION DEL OBJETO DEL
CONTRATO LOS MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES SUFICIENTES PARA
ELLO

D/D? con DNI n° y con domicilio en

teléfono , correo electronico
,actuando en nombre y representacion de

CERTIFICA

Que las prestaciones que constituyen el objeto del contrato de las obras para “la
impermeabilizacion de la cubierta del polideportivo de El Jaro, en Ugao-Miraballes”, estan
comprendidas en los fines, objeto o ambito de actividad de la empresa

, segun resulta de sus estatutos o reglas fundacionales. Asimismo, manifiesta el

COMPROMISO de adscribir a la ejecucién de dicho contrato los siguientes medios
personales o materiales suficientes para ello:

1. Medios Materiales

11

1.2

1.3

2. Medios Personales

2.1

2.2

2.3

Y para que asi conste, a los efectos de participaciéon en la licitacién para la adjudicacion
del contrato de , y de acuerdo con lo dispuesto en los articulos
66.1y 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, se emite el presente documento.

En el dia de de

Fdo.:
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ANEXO VIIl.- PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

DOCUMENTACION PARA LAS CONTRATAS (1):

Ante la contratacion con Uds. y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales y en el R.D. 171/2004 que desarrolla el anterior, como titulares del centro de trabajo, les adjuntamos listado
de la documentacién en materia preventiva necesaria y registros que deberan ser devueltos una vez hayan sido
cumplimentados, para dar cumplimiento del procedimiento de coordinacién de actividades empresariales, previo al inicio de
los trabajos contratados.

DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EMPRESA CONTRATADA (Marcar lo solicitado)

Registro de las “Condiciones generales del servicio” firmado y sellado X

Listado de personal implicado en los trabajos y declaracion jurada de pertenencia a la contrata del propio trabajador X

(firmas)

Evaluacion de riesgos de la propia actividad incluyendo también aquellos riesgos que puedan verse agravados o X

modificados por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades.

Debera presentar certificacion (con fecha y firma del Técnico que la ha realizado) de que la(s) Evaluacién(es) de Riesgos

del/los puesto(s) que intervengan esta vigente y que en la(s) misma(s) se contemplan todos las tareas y riesgos del dicha

tarea..

Medidas preventivas a adoptar. X

Equipos de proteccion individual de uso obligatorio. X
X

Acreditacion de la formacion preventiva en los riesgos de la propia actividad (Contenido, duracion y fecha de la misma).

Confirmacion de entrega de la informacion a los trabajadores, tanto de los riesgos propios de su actividad como de la | X
facilitada por nuestra empresa.

Certificados de aptitud médica de los trabajadores. X
Documento de alta en la seguridad social (TC1, TC2, modelo TA.2). X
Seguro de responsabilidad civil. X

X

Certificado de estar al corriente de los pagos a la seguridad Social.
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Documento de asociacion a Mutuas de Accidentes

Modalidad preventiva. En caso de SPA, certificado e indicacion de la vigencia del mismo.

* Toda la documentacion debera ser entregada sellada y firmada por la empresa.

DOCUMENTACION PARA LAS CONTRATAS (2):

Ante la contratacion con Uds. y en cumplimiento de lo establecido en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales y en el R.D. 171/2004 que desarrolla el anterior, como titulares del centro de trabajo, les adjuntamos listado de la
documentacién en materia preventiva necesaria y registros que deberan ser devueltos una vez hayan sido cumplimentados, para dar
cumplimiento del procedimiento de coordinacién de actividades empresariales, previo al inicio de los trabajos contratados.

EMPRESA CONTRATADA

TRABAJO A REALIZAR

FECHA DE REALIZACION

AREA / ZONA / SECCION

INTERLOCUTOR

DOCUMENTACION ENTREGADA POR EMPRESA CONTRATANTE (Marcar lo enviado)
Registro n° 17"Documentacion para las Contratas” X
Registro N° 2 “Condiciones generales del servicio” X
Evaluacién de riesgos generales del centro de trabajo en el que se desarrolla el servicio. X
Medidas en caso de emergencia del centro de trabajo en el que se desarrolla el servicio. X

* Toda la documentacion debera ser entregada sellada y firmada por la empresa.
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Recibida la informacion sobre los riesgos, las medidas de prevencion, la actuacién en caso de emergencia, las
instrucciones, etc., y antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecen
los medios de coordinacion que consideran necesarios y pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de prevencion.
Sin perjuicio de cualesquiera otros, que puedan establecerse mediante negociacién colectiva y de los establecidos en la
normativa de prevencién de riesgos laborales para determinados sectores y actividades. Se establecen como medios de

coordinacion cualesquiera de los siguientes:

MEDIOS DE COORDINACION (Marcar los establecidos)

El intercambio de informacién y de comunicaciones entre las empresas concurrentes.

Reuniones periédicas entre las empresas (reunién anual)

Reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud

Imparticion de instrucciones (reunion anual y comunicacion diaria)

Medidas especificas (riesgos a empresas concurrentes)

Presencia de recursos preventivos (Rellénese el cuadro de abajo en caso afirmativo)

Designacién de encargado de coordinacion(Rellénese el segundo cuadro en caso afirmativo)

NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA FECHA
RESPONSABLE EMPRESA CONTRATANTE
RESPONSABLE EMPRESA CONTRATADA
CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO
A rellenar por la empresa adjudicataria.
1. D. como  (puesto) de

me comprometo a cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas

en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y en otras disposiciones legales en vigor que sean de
aplicacién, y de forma especial las Normas Generales de Seguridad del AYUNTAMIENTO DE UGAO-

MIRABALLES.
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2. Certifico que ha adoptado la modalidad de organizacion preventiva de
Servicio de Prevencion Ajeno por lo que aporto fotocopia de contrato del Servicio de Prevencion.

Asi mismo, certifico que tiene cubierta la especialidad preventiva de Vigilancia
de la Salud por lo que presento fotocopia del contrato con la misma.

Que los trabajadores han sido considerados aptos para el trabajo a desarrollar por el AYUNTAMIENTO DE
UGAO-MIRABALLES.

Certifico que la empresa ha realizado la evaluacion de riesgos laborales y el Plan de Prevencion, y se tiene
elaborada la actividad preventiva con caracter anual.

3. Certifico que la empresa ha informado sobre la evaluacién de riesgos a
los trabajadores que desarrollen su trabajo contratado por el AYUNTAMIENTO DE UGAO-
MIRABALLES.

4, deberd presentar certificacién (con fecha y firma del Técnico que la ha
realizado) de que la(s) Evaluacién(es) de Riesgos delllos puesto(s) que intervengan en el la tarea de
, esta vigente y que en la(s) misma(s) se contemplan todos las tareas y riesgos de la misma.

5. Certifico que los trabajadores de han recibido la formacion adecuada, de
acuerdo con el articulo 18 de la Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales.

6. sera la Unica responsable del cumplimiento de todas las disposiciones
laborales y de la Seguridad Social y disposiciones administrativas que afecten a las relaciones laborales
con su personal, vigentes en la actualidad o que puedan ser dictadas durante la ejecucién de los
trabajos, descargando de manera expresa al AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES, de toda
responsabilidad por su incumplimiento.

7. designa a como responsable de la
organizacion del trabajo y la seguridad de su personal. En ausencia de este, estas funciones seran
desarrolladas por el operario con mayor categoria o experiencia profesional.

EI AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES, designa como Responsable de Control y Seguimiento para
el desarrollo de estos trabajos a 0 persona que le
sustituya.

8. Seinformaré al Responsable de Control y Seguimiento del AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES,
sobre todas aquellas cuestiones relevantes que puedan afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores, y en particular sobre los accidentes e incidentes de trabajo que se hubieran producido o
hubieran podido poner en peligro la salud o integridad fisica de los trabajadores.

9. dispondra en todo momento mano de obra cualificada y capacitada para
desarrollar los trabajos.

10. dotara al personal a su cargo de los elementos y equipos de proteccion y
seguridad necesarios para la ejecucion de los trabajos.
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1. mantendra al AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES libre y exenta
de responsabilidad por las obligaciones que tenga o adquiera con terceros, por considerarse tales
obligaciones ajenas a la misma.

12. suscribird y mantendra en vigor un contrato de seguro de Responsabilidad
Civil General que cubra los dafios personales y materiales que pudieran ocasionarse durante la
ejecucion de los trabajos que desarrolle en las instalaciones del AYUNTAMIENTO DE UGAO-
MIRABALLES.

La contrata exonera al AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES de toda responsabilidad por los dafios
que puedan sufrir sus medios materiales durante el desarrollo de los trabajos.

13. Todos los medios materiales utilizados por cumplirén la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales y las restantes disposiciones reglamentarias legales, y singularmente, las
prescripciones que establezca a AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES.

El AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES se reserva el derecho de comprobar el buen estado de los

equipos de trabajo de y las subcontratas que participen en los trabajos.
14.En el caso de que necesite subcontratar parte de los trabajos a desarrollar

o contrate a personal de ETT's, informara previamente al Responsable del AYUNTAMIENTO DE

UGAO-MIRABALLES. EI personal de 0 subcontratas contratadas, que

incumplan las Normas Generales de Seguridad del AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES podran
ser expulsadas temporal o definitivamente de las instalaciones.

15.En el caso de incumplimiento de medidas de prevencién por parte de la empresa contratada, el
AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES queda facultado para paralizar los trabajos que se estén
realizando, en tanto no sean corregidas las deficiencias detectadas, pudiendo reclamar a la empresa
contratada los dafios y perjuicios que de ello puedan derivarse. Ademas, el AYUNTAMIENTO DE
UGAO-MIRABALLES podra retener los pagos y las certificaciones en curso, asi como resolver el
contrato sin que la empresa contratada tenga derecho a indemnizacién alguna.

16.El AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES podra en todo momento realizar inspecciones de los
trabajos realizados por la empresa contratada, para comprobar el cumplimiento de las medidas
preventivas indicadas. Tanto el responsable de la empresa contratada como su personal tendran la
obligacion de atender y dar las necesarias facilidades para cumplir las sugerencias que en materia de
prevencion de riesgos laborales realice el personal del AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES.

17.La empresa se compromete a poner a disposicion del AYUNTAMIENTO DE UGAO-MIRABALLES la
documentacion que justifique las anteriores declaraciones.

En ,a de 20

Fdo.: Responsable CONTRATA en AYUNTAMIENTO DE UGAO- MIRABALLES DIRECCION DE
CONTRATA
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ANEXO IX- MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACION DE LA
SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.

[ 01 - , con DNI
NUMETO0...eeeiiiiiiiiee e en nombre vy representacibon de la entidad
............................................ RN o101 ¢ | N.L.F.
................................ al objeto de participar en la contratacion denominada. “las obras
para la impermeabilizacion de la cubierta del polideportivo de El Jaro, en Ugao-
Miraballes”, a adjudicar por procedimiento abierto simplificado ordinario, convocada por
el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes.

N O Y 4 5 T T- T , con DNI
NUMENO..ccceviieiiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeee e, en nombre y representacion de la entidad
................................................ ,CONNLLF.

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposicion la

(] 0116 F= Yo IR TUTRRTTR a favor de la
L] 0116 F=To IR son los
siguientes: -

- Que durante toda la ejecucién del contrato dispondran efectivamente de la solvencia
0 medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposicion efectiva de la solvencia o medios descritos no esta sometida a
condicién o limitacién alguna.
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ANEXO X- CERTIFICADO DE ENTIDAD ASEGURADORA

(Compafia de SEQUIOS).......cuiuiiiiiii i con oficina en
............................ n°de NIF ............................inscrita en el Registro Mercantil de
...................... CERTIFICA: Que la empresa..........cccecveiiiiiiiiiiiiiiaiiaeeee. CON
domicilio social en ..., y n® de NIF............s tiene

contratada poliza de:

- Todo riesgo de Construccion. La franquicia es de ..................... Euros, y el limite
minimo de indemnizacion por siniestroes de .............. Euros.

- Responsabilidad Civil en sus vertientes general, de explotacion y patronal. La
franquiciaesde ..................... Euros, y el limite minimo de indemnizacion por siniestro
esde ............. Euros, por lo que cumple con lo recogido en el Pliegos de clausulas
Administrativas particulares aprobado por el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes y que
rige el contrato de las obras para “la impermeabilizacién de la cubierta del polideportivo
de El Jaro, en Ugao-Miraballes”

“ Que dentro de las condiciones y términos de la/s pdliza/s, se considera asegurado
adicional el Ayuntamiento de Ugao-Miraballes, durante los trabajos a realizar.

Que la citada cobertura esta garantizada mediante pdliza/s n°® .................. yno........
gque se encuentran en vigor y al corriente de pago.

Emitidoen .........ccooeeiiii.. = de 2022.

(Comparfiia de Seguros)

Fdo:
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