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BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN 
AGIRIA, LEGAZPIKO AIZKORRI KALEAREN 

HEGOALDEKO ZATIA BERRIZ 
URBANIZATZEKO OBREN PROIEKTUA ETA 
LAN OSAGARRIAK IDAZTEKO ZERBITZU-

KONTRATURAKO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE 

SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DEL 
PROYECTO DE OBRAS Y TRABAJOS 

COMPLEMENTARIOS PARA LA 
REURBANIZACIÓN DEL TRAMO SUR DE 

LA CALLE AIZKORRI DE LEGAZPI

1. AGIRIAREN XEDEA 1. OBJETO DEL PLIEGO

Agiri honen xedea da, jarraian zehaztuko diren lanak 
gauzatzeko kontratazioa arautuko duten Baldintza Tekniko 
Partikularrak definitzea: “Legazpiko Aizkorri kalearen 
hegoaldeko zatia berriz urbanizatzeko obren proiektua eta 
lan osagarriak idaztea”.

Es objeto del presente Pliego la definición de las 
Prescripciones Técnicas Particulares que regirán la 
contratación de la ejecución de los siguientes trabajos: 
“Redacción del Proyecto de obras y trabajos 
complementarios para la reurbanización del tramo sur de 
la calle Aizkorri de Legazpi”.

Agiri honetan adierazitakoaz gain, aipatutako proiektua 
idaztean indarrean dauden legezko xedapenetan eta 
proiektuaren edukiarekin lotutako arau eta jarraibide 
teknikoetan ezarritakoa beteko dela ulertuko da.

Además de lo reflejado en el presente Pliego se 
entenderá que en la redacción del citado proyecto se 
cumplirá con lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes y con aquellas normativas e instrucciones 
técnicas relacionadas con el contenido del proyecto.

2. JARDUN-EREMUA 2. ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN

Proiektuaren eremua Aizkorri kalearen hegoaldeko zatira 
mugatzen da, gutxi gorabehera kaleko 14. Zenbakiko ataritik 
GI-2630 foru-errepidearen errotondaraino, eta bertaraino 
iristen diren hiri-espazioen zati batera: Plazaola kalea, 
Bikuñaenea plaza eta Aiztonaga kalerantz doan aldapa, 
baita eraikinetako garaje-irteeretara ere. Mugaketa 
erantsitako planoan dago grafiatuta. Gutxi gorabehera 
4.150 m²-ko azalera du, proiektuaren helburuak lortzeko 
mugatutako eremutik kanpoko elementuak sartu behar 
badira ere.

El ámbito del proyecto se circunscribe al tramo sur de la 
calle Aizkorri, aproximadamente desde el número 14 
hasta el entronque con la rotonda de la carretera foral 
GI-2630 y parte de los espacios urbanos que desembocan 
en ella: calle Plazaola, plaza Bikuña-enea y subida hacia 
Aiztonaga kalea, además de las salidas de garajes de los 
edificios. La delimitación se encuentra grafiada en plano 
adjunto. Cuenta con una superficie aproximada de 4.150 
m², sin perjuicio de que para conseguir los objetivos del 
proyecto sea preciso incluir elementos externos al 
ámbito delimitado.

Legazpiko herrigunera eta Itxaropen auzora sartzeko gune 
garrantzitsua da, eta kirol-eremuaren eta hirigunearen 
arteko lotura. Hori dela eta, ibilgailu, motordun eta motorrik 

Se trata de un importante punto de acceso al núcleo de 
Legazpi y al barrio de Itxaropen, y de unión entre la zona 
deportiva y el centro urbano. Por ello cuenta con gran 
afluencia de tráfico rodado, motorizado y no motorizado 
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gabeko trafiko ugari dago, eta oinezkoek mugikortasun 
handia dute eguneko hainbat unetan.

y un espacio de alta movilidad peatonal en diferentes 
momentos del día.

Eremua hiri-lurzoruan dago, hainbat hirigintza-eremuren 
barruan:

El ámbito se ubica en suelo urbano, dentro de varios 
ámbitos urbanísticos:

- 15. Hirigintza-eremua, Bikuña Jauregia
- 16. Hirigintza-eremua, Aiztonaga
- 18. Hirigintza-eremua, Hirigunea
- 19. Hirigintza-eremua, Zabalgunea

- A.U.15. Bikuña Jauregia
- A.U.16. Aiztonaga
- A.U.18. Hirigunea
- A.U.19. Zabalgunea

Saneamendu- eta hornidura-sareetarako proposatutako 
irtenbidea Gipuzkoako Ur Partzuergoarekin koordinatuta 
eta haren irizpideekin proiektatu beharko da. Obra-
eremuan honako hauek daude:

La solución propuesta para las redes saneamiento y 
abastecimiento deberán proyectarse en coordinación y 
con los criterios del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa. En 
el ámbito de obra existen:

- Bajako saneamendua: sare orokorrak eta lotuneak 
berrituko dira, saneamendu berria guztiz bereizlea 
izan dadin.

- Saneamiento de baja: renovación de redes 
generales y acometidas, de tal forma que el 
nuevo saneamiento sea totalmente separativo.

- Behe-hornidura: sare orokorrak eta lotuneak 
berrituko dira.

- Abastecimiento de baja: renovación de redes 
generales y acometidas.

- Altako saneamendua: Aizkorri kaletik goi-
saneamenduko sare bat igarotzen da, Gipuzkoako 
Ur Partzuergoarekin koordinatuta ordeztu beharko 
dena.

- Saneamiento en alta: por la calle Aizkorri 
discurre una red de saneamiento de alta que 
deberá sustituirse en coordinación con el 
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

3. AURRETIKO INFORMAZIOA 3. INFORMACIÓN PREVIA

3.1. AURREKARIAK 3.1. ANTECEDENTES

2014an, Legazpiko udalak “Legazpiko bizikleta eta 
oinezkoentzako bideen udal-sarea garatzeko proiektua. 
Aizkorri kalea 2-16 tartea egokitzea” idatzi zuen. Obrak 
2015ean egin ziren.

En 2014 el Ayuntamiento de Legazpi redactó el” Proyecto 
de desarrollo de la red municipal de vías ciclistas y 
peatonales de Legazpi. Habilitación del tramo Aizkorri 
kalea 2-16”. Las obras se ejecutaron en 2015.

Hegoaldeko zatiaren berrurbanizazioak iparraldeko zatiaren 
irizpide formal eta materialei jarraitu beharko die, hiri-
espazioaren koherentzia bermatzeko.

La reurbanización del tramo sur deberá seguir con los 
criterios formales y materiales del tramo norte, para 
garantizar la coherencia del espacio urbano.

3.2. UDAL PLANAK ETA AGIRIAK 3.2. PLANES Y DOCUMENTOS MUNICIPALES

Jarduketa-eremuan eragina izan dezaketen udal-eremuko 
planak eta dokumentuak zerrendatzen dira, eta kontuan 

Se enumeran los planes y documentos de ámbito 
municipal que pueden influir en el ámbito de la actuación 
y han de tenerse en cuenta tanto en la redacción de la 
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hartu beharko dira bai lizitazioaren memoria teknikoa 
idaztean, bai eta obren proiektua idaztean ere:

memoria técnica de la licitación, como durante la 
redacción del proyecto de obras:

- Legazpiko Hiri-antolamenduko Plan Orokorra 
(behin-betiko onarpena, 2008/06/27ko GAO): 
https://www.legazpi.eus/udala/udalak-
sustatutako-planak/hiri-antolamendu-plana

- Plan General de Ordenación Urbana de Legazpi 
(aprobación definitiva, B.O.G. 27/06/2008):
https://www.legazpi.eus/es/ayuntamiento/pla
nes-promovidos-por-el-ayuntamiento/plan-
ordenacion-urbana

- 2012ko Irisgarritasun-plana: 
https://www.legazpi.eus/es/ayuntamiento/pla
nes-promovidos-por-el-ayuntamiento/plan-de-
movilidad#303-mugikortasun-iraunkorreko-
plana-2018-plan-de-movilidad-sostenible-2018

- Plan de Accesibilidad 2012:
https://www.legazpi.eus/es/ayuntamiento/pla
nes-promovidos-por-el-ayuntamiento/plan-de-
movilidad#303-mugikortasun-iraunkorreko-
plana-2018-plan-de-movilidad-sostenible-2018

- 2018ko Mugikortasun-plana:  
https://www.legazpi.eus/es/ayuntamiento/pla
nes-promovidos-por-el-ayuntamiento/plan-de-
movilidad#303-mugikortasun-iraunkorreko-
plana-2018-plan-de-movilidad-sostenible-2018 

- Plan de Movilidad 2018:
https://www.legazpi.eus/es/ayuntamiento/pla
nes-promovidos-por-el-ayuntamiento/plan-de-
movilidad#303-mugikortasun-iraunkorreko-
plana-2018-plan-de-movilidad-sostenible-2018

- Udalerriko urbanizazioari, eraikuntzari eta 
ingurumenaren, paisaiaren eta naturaren 
babesari eta iraunkortasunari buruzko udal-
ordenantza (behin-betiko onarpena, 
2006/04/08ko GAO eta lehenengo aldaketa, 
2011/05/16ko GAO): 
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-
bog/euskera/gao/2009/04/08/e0904143.htm 

- Ordenanza municipal de urbanización, 
edificación y protección y sostenibilidad 
ambiental, paisajística y naturalística 
(aprobación definitiva, B.O.G. 08/04/2006 y 1ª 
modificación, B.O.G. 16/05/2011):
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-
bog/castell/bog/2009/04/08/c0904143.htm

Era berean, proiektua idazteko fasean, honakoak emango 
zaizkio enpresa esleipendunari: argiteriari, ur-
saneamenduari eta -hornidurari buruzko udal-inbentarioak 
eta 2014an idatzitako “Legazpiko bizikleta eta 
oinezkoentzako bideen udal-sarea garatzeko proiektua. 
Aizkorri kaleko 2-16 tartea egokitzea”.

Asimismo, durante la fase redacción del Proyecto, se 
facilitarán a la empresa adjudicataria los inventarios 
municipales de alumbrado, saneamiento y 
abastecimiento de agua y el “Proyecto de desarrollo de 
la red municipal de vías ciclistas y peatonales de Legazpi. 
Habilitación del tramo Aizkorri kalea 2-16”, redactado en 
2014.

3.3. BALDINTZATZAILEAK SEKTORIALAK 3.3.  CONDICIONANTES SECTORIALES

Gutxienez, honako alderdi sektorial hauen eraginpean dago 
proiektuaren xede den eremua:

El ámbito objeto del proyecto se encuentra influido, 
como mínimo, por los aspectos sectoriales siguientes:

- Aiztonagaerreka errekak Aizkorri kalea 
zeharkatzen du eta eremuaren zati bat urpean 
gera daiteke, URA Agentziaren kartografiaren 
arabera (erantsita doa).

- El arroyo Aiztonagaerreka atraviesa la calle 
Aizkorri y parte del ámbito es inundable, 
conforme a la cartografía de URA Agentzia, que 
se adjunta.
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- 9/2014 Lege Orokorra, maiatzaren 9koa, 
Telekomunikazioei buruzkoa.

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones.

- 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerakoa eta emakumeen aurkako 
indarkeria matxistarik gabe bizitzearena. Horren 
bidez, botere publikoekin kontratuak sinatzen 
dituzten administrazioaren eta enpresa pribatuen 
printzipio orokorrak eta betebeharrak arautzen 
dira, esparru guztietan eta, zehazki, 
ingurumenean, lurralde-antolamenduan, 
hirigintzan, etxebizitzan, garraioan eta landa-
ingurunean.

- Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres y vidas libres de violencia machista 
contra las mujeres, por la que se regulan los 
principios generales y obligaciones de la 
administración y empresas privadas que 
suscriban contratos con los poderes públicos, en 
todos los ámbitos y, en concreto en medio 
ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, 
vivienda, transporte y medio rural.

- 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 
6koa, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru 
Arauaren Testu Bategina onartzen duena.

- Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Norma Foral de Carreteras y Caminos de 
Gipuzkoa.

- Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko 
Plana.

- Plan Territorial Sectorial de vías ciclistas de 
Gipuzkoa.

- Gipuzkoako Ur Partzuergoaren uraren ziklo 
integralaren zerbitzua arautzen duen ordenantza 
(2022/11/30eko GAO).

- Ordenanza reguladora del servicio del ciclo 
integral del Agua del Consorcio de Aguas de 
Gipuzkoa (B.O.G. 30/11/2022).

- Gipuzkoako Ur Partzuergoaren baja-sarearen 
araudi teknikoa.

- Reglamento técnico de la red de baja del 
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

- 1/2024 Legea, otsailaren 8koa, Trantsizio 
Energetikoaren eta Klima Aldaketarena. 

- Ley 1/2024, de 8 de febrero, de Transición 
Energética y Cambio Climático.

4. BETE BEHARREKO HELBURUAK ETA PREMIAK 4. OBJETIVOS Y NECESIDADES A SATISFACER

Aizkorri kalea nahitaez igaro beharreko kalea da legazpiar 
askorentzat, eta berrantolatu egin behar da egungo 
eskakizun funtzionaletara egokitzeko.

El entorno de Aizkorri es un espacio de obligado paso 
para muchos y muchas legazpiarras que ha de 
reordenarse para adaptarse a las exigencias funcionales 
actuales.

Proiektuak, ibilgailuen (motorduna edo ez) eta oinezkoen 
mugikortasuna errazteaz gain, Bikuñako kirol-eremuaren 
eta hirigunearen arteko hiri-ehuna kohesionatzeko, 
oinezkoen segurtasuna bermatzeko eta jada urbanizatuta 
dagoen ingurune batean iraunkortasun ekonomikoa eta 
ingurumenekoa sustatzeko balio behar du.

El proyecto, además de facilitar la movilidad rodada, 
(motorizada o no), y peatonal, debe servir para 
cohesionar el tejido urbano entre la zona deportiva de 
Bikuña y el centro urbano, garantizar la seguridad 
peatonal y fomentar la sostenibilidad económica y 
medioambiental en un entorno ya urbanizado 
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Laburbilduta, eta baldintza-agiri honen hirugarren atalean 
zerrendatutako dokumentuak eta baldintzak kontuan 
hartuta, proiektuak honako helburu eta premia hauek bete 
beharko ditu:

De forma resumida, y teniendo en cuenta los 
documentos y condicionantes enumerados en el 
apartado tercero de este Pliego, el proyecto deberá 
cumplir con los objetivos y satisfacer las necesidades 
siguientes:

- Aizkorri kaleko espazio urbanizatu eta eraikiari 
balioa eman behar dio, hiri- eta paisaia-agertoki 
erakargarria sortuz, herrira bisitan datozen 
pertsona batzuek jasotzen duten Legazpiko lehen 
irudia baita.

- Poner en valor del espacio urbanizado y 
edificado de la calle Aizkorri, creando un 
escenario urbano y paisajístico atractivo, 
porque se trata de la primera imagen de Legazpi 
que reciben algunas de las personas que lo 
visitan.

- Aizkorri kalearen iparraldeko tartearekin 
koherentzia mantendu behar du hiri-diseinuari, 
bide-trazadurei eta materialei dagokienez.

- Mantener la coherencia en cuanto a diseño 
urbano, trazados viarios y materiales respecto al 
tramo norte de la calle Aizkorri.

- Txorroeneako bidegurutzean, Aizkorri, Plazaola eta 
Bikuñaenea kaleen artean (Itxaropen auzorako 
igoera), mugikortasunerako irtenbide seguru bat 
proposatuko du, ahalik eta azalera txikiena 
okupatuz. Kontuan hartu beharko da autobus-
geralekuaren kokalekua, besteak beste, 
Garaguneak erabiltzen dituen aparkalekuez gain.

- Proponer una solución segura a la movilidad en 
la intersección de Txorroenea, entre las calles 
Aizkorri, Plazaola y Bikuña-enea plaza (subida a 
barrio Itxaropen), ocupando la menor superficie 
posible. Se deberá tener en cuenta la ubicación 
cercana de la parada del autobús, entre otros 
condicionantes. Además de los espacios de 
aparcamiento utilizados por el Garagune.

- Eremuaren uholde-arriskua murriztu beharko du. - Reducir el riesgo de inundación del ámbito.

- Hiri-mugikortasuna erraztuko du, bai motordun 
ibilgailuei, motorrik gabeko ibilgailuei, bai 
oinezkoei dagokienez; kontuan hartuta, 
herrigunerako sarbide garrantzitsua izateaz gain, 
Aizkorri kaleak hirigunea eta Bikuña kirol-eremua 
lotzen dituela. Hori guztia, Legazpiko Hiri-
mugikortasun Iraunkorreko Planarekin eta 
Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan 
Sektorialarekin bat etorriz.

- Facilitar la movilidad urbana, tanto de vehículos 
motorizados, no motorizados y como de 
peatones, teniendo en cuenta que, además de 
ser un acceso importante al núcleo urbano, la 
calle Aizkorri une el centro urbano con la zona 
deportiva de Bikuña. Todo ello, de acuerdo con 
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Legazpi y el PTS de vías ciclistas de Gipuzkoa.

- Irisgarritasun unibertsala bermatuko beharko du. - Garantizar la accesibilidad universal.

- Espaloiaren eta Aizkorri kaleko 20-26 zenbakiko 
atariak dauden eraikinaren ataripearen artean 
dagoen sestra-aldea kendu edo tratatuko du.

- Absorber o tratar la diferencia de rasante que 
existe entre la acera y el soportal del edificio 
ubicado en c/Aizkorri nº20-26.
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- Mugikortasun kolektiborako beharrezko 
instalazioak aurreikusiko ditu: autobus-geralekua. 
Garagunerako aparkalekuak.

- Prever las instalaciones necesarias para la 
movilidad colectiva: Parada de autobús. 
Estacionamiento para el Garagune.

- Genero-ikuspegia txertatuko du multzo osoaren 
diseinuan.

- Incluir la perspectiva de género en el diseño de 
todo el conjunto.

- Hirigintzan iraunkorrak diren elementuak sartuko 
ditu, bai eta klima-aldaketa arintzen eta horretara 
egokitzen lagunduko duten alderdiak ere. Horri 
dagokionez, proiektuak bermatuko du 
azpiproduktuen, bigarren mailako lehengaien, 
material birziklatuen edo berrerabiltzeko 
prestatzeko prozesuetatik datozen materialen % 
40 gutxienez erabiliko dela (Euskadiko Ingurumen 
Administrazioaren 10/2021 Legearen 84.3 
artikulua).

- Incorporar elementos sostenibles en la 
urbanización y aspectos que colaboren en la 
mitigación y adaptación al cambio climático. A 
ese respecto, el proyecto garantizará el 
porcentaje mínimo de utilización del 40% de 
subproductos, materias primas secundarias, 
materiales reciclados o provenientes de 
procesos de preparación para la reutilización 
(artículo 84.3 de la Ley 10/2021, de 
Administración Ambiental de Euskadi).

- Hiri-espazioa diseinatuko du, neurri handi batean 
azpiegitura berde gisa funtziona dezan.

- Diseñar el espacio urbano para que en gran 
medida funcione como infraestructura verde.

- Hiri-instalazioei buruzko zati espezifiko bat 
aurreikusiko du. Zati horrek, besteak beste:

- Prever una parte específica sobre instalaciones 
urbanas, que, entre otros aspectos, deberá:

o Ingurunearen argiztapen eraginkorra 
aurreikusiko du, emakumeen segurtasunik 
ezaren pertzepzioa ere arinduko duena.

o Prever una iluminación eficiente del 
entorno que también mitigue la percepción 
de inseguridad de las mujeres.

o Ahal den neurrian, instalazioak eta kableak 
fatxadetatik kentzea aurreikusiko du.

o Retirar las instalaciones y los cables vistos 
de las fachadas, en la medida de lo posible

o Saneamendu- eta hornidura-instalazioan egin 
beharreko jarduerak zehaztu eta baloratuko 
ditu, Gipuzkoako Ur Partzuergoarekin 
koordinatuta. Bereziki garrantzitsua da egun 
dagoen ur zikinen kolektorea ordezkatzea.

o Detallar y valorar la ejecución de las 
actuaciones necesarias en la instalación de 
saneamiento y abastecimiento, de forma 
coordinada con el Consorcio de Aguas de 
Gipuzkoa. Es especialmente importante la 
sustitución del colector de saneamiento de 
aguas residuales existente.

o Telekomunikazio-sareen instalazioaren 
kanalizazioa aurreikusiko du.

o Prever la canalización de instalación de 
redes de telecomunicaciones.

Jarduketa-eremua mugatzeak ez du esan nahi azalera osoa 
berrurbanizatu behar denik; aitzitik, hiri-elementu bakoitza 
xehetasunez aztertuko da, eta proiektuaren funtzionaltasun 
orokorra desitxuratzen ez dutenak eta kontserbazio-egoera 
onean daudenak mantenduko dira. Hori guztia, proiektuak 

La delimitación del ámbito de actuación no conlleva 
necesariamente la reurbanización de toda su superficie, 
si no que se estudiará pormenorizadamente cada 
elemento urbano, de tal forma que se mantendrán 
aquellos que no distorsionen la funcionalidad global del 
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lehendik dagoenarekin tabula rasa egitea planteatu ez 
dezan, eta aurreikusitako jardueraren kostua Udalarentzat 
jasangarria izan dadin.

proyecto y que se encuentren en buen estado de 
conservación. Todo ello para que el proyecto no plantee 
hacer tabula rasa con lo preexistente y el coste de la 
actuación prevista sea sostenible para el Ayuntamiento.

Bestalde, lan honetarako ezinbestekoa da herritarren parte-
hartzea, haiek baitira udalerrian bizi direnak eta espazioa 
erabiltzen dutenak. Beraz, ekarpenak jasotzeko gutxienez bi 
saio egitea proposatzen da: bat espazioa berrantolatzeko 
ekarpenak jasotzeko eta bigarrena azterketa-fasearen 
azken proposamena azaltzeko. Gainera, parte hartzeko 
prozesuaren aurkezpenerako eta dinamikak egiteko behar 
den materiala prestatu beharko da (laburpenak, txostenak, 
planoak, argazkiak, komunikazio-euskarriak, etab.).

Por otro lado, para este trabajo es imprescindible la 
participación ciudadana, que son quienes viven en el 
municipio y utilizan el espacio. Por tanto, se plantea al 
menos una sesión de recogida de aportaciones para la 
reordenación del espacio y una segunda sesión de 
exposición de la propuesta final de la fase de análisis. 
También se deberá preparar el material necesario para la 
presentación y dinámicas del proceso participativo 
(resúmenes, informes, planos, fotografías, soportes de 
comunicación, etc.).

Bestalde, jarduketa faseka gauzatzea aurreikusi beharko da, 
eta fase bakoitzari buruz behar den informazio guztia 
aurkeztuko da, Udalak horiek gauzatzeko programazioa 
erabaki ahal izan dezan.

En otro orden de cosas, se deberá prever la ejecución de 
la actuación en fases y se presentará toda la información 
necesaria de cada una, para que el Ayuntamiento pueda 
decidir la programación de la ejecución de las mismas.

5. PRESTAZIOA GAUZATZEAREN GARAPENA 5. DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA 
PRESTACIÓN

5.1. DAGOEN INFORMAZIOAREN GAINEKO ANALISIA ETA 
EREMUAREN AZTERLANA

5.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE Y 
ESTUDIO DEL ÁMBITO

Fase honetan, eskuragarri dagoen informazioa aztertuko da, 
eta landa-azterketa sakona egingo da informazio hori 
eguneratzeko. Azterketa horretan, egungo errealitatera 
egokitutako azterlan topografikoa egingo da.

En esta fase se analizará la información disponible y se 
realizará un exhaustivo estudio de campo para actualizar 
dicha información, que incluirá llevar a cabo un 
levantamiento topográfico ajustado a la realidad 
existente.

Aldizka bilerak egingo dira Udaleko teknikariekin 
proiektuaren oinarrizko printzipioak finkatzeko, eta 
sektoreko administrazioekin lehenengo hartu-emanak 
egingo dira, kontuan hartu beharreko legezko baldintzak 
zeintzuk diren jakiteko.

Se mantendrán reuniones periódicas con el personal 
técnico del Ayuntamiento para fijar los principios básicos 
del proyecto y se tendrán los primeros contactos con las 
administraciones sectoriales sobre los condicionantes 
legales a tener en cuenta.

Fase horren emaitza gisa, dokumentu bat entregatuko da, 
honako hauek bilduko dituena: eskuragarri dagoen 
informazioaren analisia, dauden baldintzatzaileak, 
erredakzio-taldeak egindako azterlana eta proposatutako 

Como resultado de esta fase se entregará un documento 
que recoja el análisis de la información disponible, de los 
condicionantes existentes, del estudio realizado por el 
equipo redactor y las líneas de actuación propuestas. 
Todo ello en formato escrito y gráfico.
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jarduketa-ildoak. Hori guztia idatzizko formatuan eta 
formatu grafikoan.

Fase hau kontratuaren zuzendaritzak aurkeztutako 
dokumentuaren onarpenarekin amaituko da.

Esta fase terminará con la aprobación del documento 
presentado por la Dirección del contrato.

1. fasearen gehieneko iraupena: hilabete bat. Duración máxima de la fase 1: 1 mes.

5.2. HERRITARREN PARTE-HARTZE PROZESUAREN DISEINU 
OROKORRA, GENERO IKUSPEGIA KONTUAN HARTUTA

5.2. DISEÑO GENERAL DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Fase honetan, parte hartzeko prozesu osoaren diseinua eta 
garapena sartuko dira. Eragile egokienak identifikatuko dira, 
eta bai eragileak, bai herritarrak, motibatu egingo dira 
prozesuan parte har dezaten. Gutxienez 2 saiotan diseinua 
eta metodologia orokorra landuko da: lehenengo saioan 
herritarren ekarpenak jasoko dira, eta, bigarrenean, gidatua 
izango dena, proposamenaren edo azterketa-lanaren 
ondoren egon daitezkeen alternatibak aurkeztuko dira.

Esta fase incluirá el diseño y desarrollo de todo el proceso 
participativo. Se identificarán los agentes más adecuados 
y se motivará tanto a éstos, como a la ciudadanía en 
general para que participen en el proceso. Se trabajará 
en el diseño y metodología general de al menos 2 
sesiones: en una primera sesión se recogerán las 
aportaciones de la ciudadanía, y en una segunda, dirigida 
se presentará el desarrollo de la propuesta o de las 
posibles alternativas tras el trabajo de análisis. 

Fase honen hasieran, komunikazio-euskarriak, 
informazioaren eta analisi-dokumentuaren laburpenak 
egingo dira, eta erabiliko den metodologia definituko da, 
kontratuaren zuzendaritzarekin batera. Aurreko lanak 
onartu eta gero, prozesuaren zabalkundea egingo da eta 
saio publikoak egingo dira.

En la parte inicial de esta fase se elaborarán los soportes 
de comunicación, los resúmenes de la información y del 
documento de análisis; y se definirá la metodología a 
emplear, junto con la Dirección del contrato. Una vez 
aprobados los trabajos anteriores, se realizará la difusión 
del proceso y se llevarán a cabo las sesiones públicas.

Fase hau amaitzean, sortutako dokumentazioa biltzen duen 
agiri bat entregatuko da, prozesu osoaren laburpena, 
horren balorazioa eta jasotako ekarpenak, proiektua 
garatzeko erabiliko direnak.

Al finalizar esta fase se entregará un documento que 
recoja la documentación generada, el resumen de todo 
el proceso, la valoración del mismo y las aportaciones 
recogidas, que se utilizarán para el desarrollo del 
proyecto.

Fase hau kontratuaren zuzendaritzak parte-hartze 
prozesuaren laburpen-dokumentu hori onartzen duenean 
amaituko da.

Esta fase terminará con la aprobación de ese documento-
resumen del proceso participativo por la Dirección del 
contrato.

2. fasearen gehieneko iraupena: hilabete eta erdi. Duración máxima de la fase 2: 1,5 meses.

5.3 OINARRIZKO PROIEKTUA 5.3. PROYECTO BÁSICO
Aurreko faseetan bildutako eta sortutako informazio guztia 
erreferentziatzat hartuta, aukera posibleak planteatuko 
dira, eta, kontratuaren zuzendaritzarekin batera, oinarrizko 

Tomando como referencia toda la información recogida 
y generada en las fases anteriores, se plantearán 
alternativas posibles y se decidirá, junto con la Dirección 
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proiektuan garatuko den irtenbide orokor aproposena 
erabakiko da

de contrato, la solución general más adecuada que se 
desarrollará a nivel de Proyecto Básico.

Faseka banatzea planteatuko da, jarduketa osoa 
gauzatzeko. Zatiketa hori egiteko, honako hauek hartuko 
dira kontuan: fase bakoitzaren gauzatze independentearen 
bideragarritasuna, kostuaren balorazio zenbatetsia, 
herritarrei eta trafikoari eragindako afekzioen murrizketa 
eta kontratuaren zuzendaritzak proposatutako beste 
edozein irizpide.

Se planteará una división en fases para la ejecución de 
toda la actuación. Dicha división se realizará teniendo en 
cuenta la viabilidad de la ejecución independiente de 
cada fase, la valoración estimada de su coste, la 
reducción de las afecciones a la ciudadanía y al tráfico y 
cualquier otro criterio propuesto por la Dirección del 
contrato.

Oro har, Oinarrizko Proiektuak nahikoa dokumentazio izan 
beharko du programaren proposamena, funtzionamendua 
eta espazioaren diseinua/izaera argi eta garbi adierazteko. 
Oinarrizko proiektuak bermatu egin beharko du 
proposatutakoa exekuzio-proiektuan garatu ahal izango 
dela, eta aldaketa txikiak onartuko dira.

Con carácter general, el a Proyecto Básico deberá 
contener la documentación suficiente para representar 
de forma clara la propuesta de programa, el 
funcionamiento y el diseño/naturaleza del espacio. El 
Proyecto Básico deberá garantizar que lo propuesto 
pueda desarrollarse en el proyecto de ejecución, siendo 
admisibles las modificaciones de pequeña entidad.

Oinarrizko Proiektuaren edukia, gutxienez, honako hau 
izango da:

El contenido mínimo del Proyecto Básico es el siguiente:

 Memoria  Memoria
- Proiektuaren aurrekariak eta xedea - Antecedentes y objeto del proyecto
- Araudi apligarria - Normativa aplicable
- Proposamenaren deskribapena; eta indarrean 

dagoen hirigintza-araudira eta legeria teknikoan 
eta sektorialean ezarritakoa betetzera egokitzea, 
bereziki irisgarritasunari eta uholde-arriskuari 
dagokienez.

- Descripción de la propuesta; y la adecuación a 
la normativa urbanística vigente y al 
cumplimiento de lo establecido en la 
legislación técnica y sectorial, especialmente la 
de accesibilidad y la de inundabilidad

- Diseinu-irizpideak, materialak eta hiri-
elementuak zehazten eta justifikatzen dituen 
atala.

- Apartado en el que se especifiquen y 
justifiquen los criterios de diseño, materiales y 
elementos urbanos adoptados.

- Saneamendu-instalazioan aurreikusitako 
jarduketak gauzatzeko irtenbideen justifikazioa.

- Justificación de las soluciones para ejecutar las 
actuaciones previstas en la instalación de 
saneamiento 

- Faseka banatzearen justifikazioa - Justificación de la división en fases
- Genero-ikuspegia txertatzea deskribatzen eta 

justifikatzen duen eranskin espezifikoa
- Anexo específico que describa y justifique la 

incorporación de la perspectiva de género
- Eranskin espezifikoa, hirigintzan elementu 

jasangarriak sartzea deskribatu eta justifikatuko 
duena, bai eta klima-aldaketa arintzen eta klima-
aldaketara egokitzen lagunduko duten alderdiak 
ere.

- Anexo específico que describa y justifique la 
incorporación de elementos sostenibles en la 
urbanización y aspectos que colaboren en la 
mitigación y adaptación al cambio climático

 Aurrekontuaren laburpena  Resumen del presupuesto
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- Fase bakoitzeko: kapituluka, ofizioka edo 
teknologiaka, segurtasunari eta osasunari, 
hondakinen kudeaketari eta, hala badagokio, 
kalitate-kontrolari dagozkionak barne. Kontzeptu 
horien guztien batura gauzatze materialaren 
aurrekontua izango da. Aurrekontu hori % 13 
handituko da gastu orokorren kontzeptuan, eta % 
6 etekin industrialaren kontzeptuan. Horren 
guztiaren batura bat lortuko da, eta horren 
gainean aplikatuko da balio erantsiaren gaineko 
zerga, lizitazioaren oinarrizko aurrekontua lortu 
arte.

- De cada fase: por capítulos, oficio, o 
tecnología, incluidos los correspondientes a la 
Seguridad y Salud, a la Gestión de Residuos, y, 
en su caso, al Control de Calidad. La suma de 
todos estos conceptos supondrá el 
Presupuesto de Ejecución Material, que se verá 
incrementado con los porcentajes del 13% en 
concepto de Gastos Generales, y del 6% en 
concepto de Beneficio Industrial, obteniéndose 
una suma de todo ello sobre la cual se aplicará 
el Impuesto sobre el Valor Añadido hasta 
obtener el presupuesto Base de Licitación.

 Dokumentazio grafikoa  Documentación gráfica
- Kokalekua - Ubicación
- Oin-planoak (kotatuak eta azalerak), 

irisgarritasunari buruz indarrean dagoen araudia 
betetzen dela adierazten dutenak.

- Plantas (acotadas y superficies), en los que se 
indique el cumplimiento de la normativa 
vigente de accesibilidad

- Altxaera-planoak eta sekzio bereizgarriak 
(kotatuak)

- Alzados y secciones característicos (acotados)

- Xehetasun bereizgarrienak eta materialen 
memoria

- Detalles más característicos y memoria de 
materiales

- Fasekako banaketa - División en fases
- Saneamenduaren eta horniduraren instalazioa, 

gainerako instalazioetatik bereizita.
- Instalación de saneamiento y abastecimiento, 

de forma independiente al resto de 
instalacions.

 Proposamenen infografiak (2 gutxienez)  Infografías de las propuestas (mínimo 2)

Dokumentazio guztia teknikari eskudunek sinatuko dute 
(arkitektoak edo bideetako ingeniariak).

Toda la documentación estará firmada por técnicas y 
técnicos competentes (arquitecto o arquitecta o 
ingeniero o ingeniera de caminos).

Fase hau kontratuaren zuzendaritzak aurkeztutako 
dokumentuaren onarpenarekin amaituko da.

Esta fase terminará con la aprobación del documento 
presentado por la Dirección del contrato.

3. fasearen gehieneko iraupena: hilabete eta erdi. Duración máxima de la fase 3: 1,5 meses.

5.4 GAUZATZE-PROIEKTUA 5.4. PROYECTO DE EJECUCIÓN
Kontratuaren Zuzendaritzak onartutako Oinarrizko 
Proiektua abiapuntutzat hartuta, fase bakoitzari dagokion 
edukia garatuko da, fase bakoitzean horiek modu 
independentean gauzatzeko beharrezkoak diren jarduketak 
kontuan hartuta.

Tomando como punto de partida el Proyecto Básico 
aprobado por la Dirección del contrato se desarrollará el 
contenido correspondiente a cada fase, teniendo en 
cuenta en cada una las actuaciones necesarias para 
ejecutarlas de forma independiente.

Obren administrazio-izapideetan (lurzoruen kudeaketa, 
baimenak, etab.) ager daitezkeen arazoak aztertzea eta 

Se buscará analizar y resolver cuantos aspectos 
problemáticos se puedan presentar a lo largo de la 
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konpontzea bilatuko da, eta eraiki beharreko obrak 
xehetasunez diseinatzea, baita egiturazko elementuak ere, 
beharrezko kalkuluak egin ondoren.

tramitación administrativa de las obras (gestión de 
suelos, autorizaciones, etc.) y diseñar con detalle las 
obras a construir, incluso los elementos estructurales 
previo cálculos necesarios.

Puntu honetan plano guztiak eta gauzatze-proiektuaren 
aurrekontua garatuko dira, behin betiko dokumentuak 
exijitzen duen zehaztasun-mailarekin.

Se desarrollarán en este punto todos los planos y el 
presupuesto del proyecto de ejecución con el nivel de 
definición exigido al documento definitivo.

Egiturak eta fabrikako obrak Estructuras y obras de fábrica

Proiektuak xehetasun osoz aztertu eta definituko ditu 
beharrezko egiturak eta fabrikako obrak, indarrean dagoen 
araudiaren arabera.

El proyecto analizará y definirá con todo detalle las 
estructuras y obras de fábrica necesarias, de acuerdo a la 
normativa vigente.

Kalkuluen hasieran, aintzat hartutako ekintzak deskribatuko 
dira, batez ere eragin sismikoei eta hartutako koefizienteei 
dagokienez.

Al principio de los cálculos se describirán las acciones 
consideradas, con especial referencia a los efectos 
sísmicos y coeficientes adoptados. 

Egiturazko elementu bakoitzerako erabilitako kalkulu-
metodoa adieraziko da (lehenengo edo bigarren mailako 
teoriak, elementu finituak, parrilla, eta abar), baita 
hautatutako eredura egokitzeko eta kontuan hartutako 
ekintzen arabera portaera simulatzeko egindako 
sinplifikazioak ere.

Se indicará el método de cálculo empleado (teorías de 
primer o segundo orden, elementos finitos, emparrillado, 
etc.) para cada uno de los elementos estructurales; así 
como las simplificaciones hechas para adaptarlo al 
modelo elegido y simular su comportamiento bajo las 
distintas acciones consideradas.

Saneamendua eta hornidura Saneamiento y Abastecimiento

Proiektuak xehetasunez aztertu eta definituko ditu egungo 
saneamendu- eta hornidura-instalazioak hobetzeko 
beharrezkoak diren lanak. Informazio guztia oin- eta 
altxaera-planoetan jasoko da, eskala egokian. Plano horiek 
Gipuzkoako Ur Partzuergora bidaliko dira, dauden 
baldintzatzaileei eta obrek bete behar dituzten ezaugarri 
teknikoei buruzko informazioa bilduz eta behar diren bilerak 
eginez. Nolanahi ere, hartutako konponbideak Gipuzkoako 
Ur Partzuergoaren berariazko onespena izan beharko du.

El proyecto analizará y definirá con todo detalle los 
trabajos necesarios para mejorar las instalaciones de 
saneamiento y abastecimiento actuales. Toda la 
información se reflejará sobre planos de planta y alzado 
a escala adecuada, los cuales serán remitidos al 
Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, recabando información 
relativa a los condicionantes existentes y características 
técnicas que deben cumplir las obras y realizando las 
reuniones necesarias al respecto. En cualquier caso, la 
solución adoptada deberá contar con la aprobación 
expresa del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa.

Eragindako zerbitzuak eta argiztapena Servicios afectados e iluminación
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Kontratatuta daudela ulertuko da eragindako zerbitzuak 
(linea elektrikoak, telegrafikoak, ur-eroanbideak, etab.) 
berrezartzeko irtenbideen definizioa, hala badagokio, edo 
kasuan kasuko agentziekin kudeaketa zuzenaren bidez 
planteatutakoak. Lokalizatu eta identifikatu ondoren, 
berrezarpenak hala eskatzen duenean, jasotze topografiko 
lokala egingo da intertzepzio-puntuaren inguruan, eta 
zehatz-mehatz zehaztuko dira eragindako trazaduraren 
elementuen koordenatuak eta kotak (eusteko zutoinak, 
aireko lineak, etab.). Informazio hori guztia eskala egokiko 
oin- eta altxaera- planoetan islatuko da. Plano horiek 
dagokion zerbitzuaren jabe edo emakidadun den 
erakundeari edo enpresari igorriko zaizkio, dauden 
baldintzatzaileei eta birjarpen-obrek bete behar dituzten 
ezaugarri teknikoei buruzko informazioa bilduz. Eragindako 
zerbitzu bakoitza birjartzeko proiektua enpresa 
esleipendunaren kontura izango da. Proiektua, zerbitzuaren 
erakunde titular bakoitzaren teknikari espezialisten edo 
homologatutako enpresen esku-hartzearekin egin beharko 
du, hala eskatzen badute, edo enpresa esleipendunak 
berak, horretarako baimena ematen badiote. 
Esleipendunaren kontura izango dira kontsulta edo proiektu 
horien ondorioz sortuko diren kostuak. Nolanahi ere, 
hartutako konponbideak zerbitzuaren titular den erakunde 
edo enpresaren berariazko onespena izan beharko du, eta 
proiektuaren zuzendaritzaren adostasuna.

Se entiende contratada la definición de las soluciones de 
reposición de servicios afectados (líneas eléctricas, 
telegráficas, conducciones de agua, etc.) obtenidas en su 
caso, o planteadas a través de gestión directa con sus 
respectivas agencias. Una vez localizadas e identificadas, 
se realizará, en los casos en que la reposición lo requiera, 
un levantamiento topográfico local en el entorno del 
punto de intercepción, determinando con exactitud las 
coordenadas y cotas de los diferentes elementos del 
trazado afectado (postes de apoyo, tendidos aéreos, 
etc.). Toda esa información se reflejará sobre planos de 
planta y alzado a escala adecuada, los cuales serán 
remitidos a la Entidad o Empresa propietaria o 
concesionaria del servicio en cuestión, recabando 
información relativa a los condicionantes existentes y 
características técnicas que deben cumplir las obras de 
reposición. El proyecto de reposición de cada uno de los 
servicios afectados correrá a cargo de la empresa 
adjudicataria, que deberá elaborarlo con intervención de 
las técnicas y los técnicos especialistas o empresas 
homologadas por cada uno de los organismos titulares 
del servicio que así lo exijan, o en caso de que lo 
autoricen, por la propia empresa adjudicataria. Serán por 
cuenta de la empresa adjudicataria los costes derivados 
de estas consultas o proyectos. En cualquier caso, la 
solución adoptada deberá contar con la aprobación 
expresa de la Entidad o Empresa titular del servicio en 
cuestión, y con la conformidad de la dirección del 
proyecto.

Goi-tentsioko zein behe-tentsioko linea elektrikoei 
dagokienez, zerbitzua ustiatzen duen enpresak zehazten 
dituen linea-aldaketako trazadurak eta argiztapen-
instalaziorako behar diren lineak sartuko dira. Aipatutako 
proiektu elektrikoa eranskin batean sartuko da.

Respecto a líneas eléctricas tanto de alta como de baja 
tensión, se incluirán los trazados de variaciones de líneas 
que defina la Empresa explotadora del Servicio y las 
líneas necesarias para la instalación de alumbrado. Dicho 
proyecto eléctrico se incluirá en un anejo.

Eragindako hornidura- eta saneamendu-zerbitzuen 
birjarpenak aztertu eta aurrekontuan sartuko dira, baita 
drainatzearen ohiko kontzeptuan sartzen den euri-uren 
saneamendua bera ere. Nolanahi ere, hartutako 
konponbideak zerbitzuaren titular den erakunde edo 
enpresaren berariazko onespena izan beharko du.

Se estudiarán y se incluirán en presupuesto las 
reposiciones de servicios afectados de abastecimiento y 
saneamiento afectados, además del propio saneamiento 
de pluviales que entre en el concepto normal de drenaje. 
En cualquier caso, la solución adoptada deberá contar 
con la aprobación expresa de la Entidad o Empresa titular 
del servicio en cuestión.
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Seinaleak, balizatzea eta babesak Señalización, balizamiento y defensas

Biderako seinale horizontalak eta bertikalak indarrean 
dagoen araudiaren arabera jasoko dira proiektuan. Arreta 
berezia jarriko da, halaber, errepideko seinaleak birjartzeko 
eta egokitzeko lanetan.

Se proyectará la señalización horizontal y vertical de la vía 
conforme a la normativa en vigor. Se prestará especial 
atención también a la reposición y adaptación de la 
señalización de la carretera. 

Halaber, beharrezkoak diren euste-sistemak zehaztuko dira, 
hala nola barandak eta hesiak. Arreta berezia jarriko da 
errepidea eta oinezkoen ibilbidea bereizteko elementuen 
definizioan eta errepidetik zirkulatzen duten ibilgailuak 
eusteko beharretan.

Se definirán, así mismo, los sistemas de contención 
necesarios, tales como barandillas y barreras, prestando 
especial atención a la definición de los elementos de 
separación entre carretera y el itinerario peatonal y las 
necesidades de contención de los vehículos que circulen 
por la carretera

Komunikazio-elementu guztiek hizkuntza eta irudi ez-
sexistak eta inklusiboak erabiliko dituzte.

Todo elemento comunicativo utilizará lenguaje e 
imágenes no sexistas e inclusivos.

Hiri-altzarien proposamena Propuesta de mobiliario urbano 

Eremuan behar izango diren hiri-altzari guztien kokalekua, 
definizioa eta balorazioa aurkeztuko dira, kontratuaren 
zuzendaritzak horretarako zehaztutako irizpideen arabera.

Se presentará la ubicación, definición y valoración de 
todo el mobiliario urbano necesario en el ámbito, bajo los 
criterios especificados al respecto por la Dirección del 
contrato

Eragina trafikoan Afecciones al tráfico

Proiektuak obrek irauten duten bitartean trafikoan izango 
duten eragina aztertu beharko du: gauzatze-prozesuaren 
fase desberdinen azterketa xehatua sartuko da,  eragin 
horiek gutxitzeko. Xehetasun guztiekin proiektatu eta 
aurrekontuan sartu beharko dira bideen desbideratzeak 
eta/edo mozketak, obra-lekuetarako sarbideak, obrak 
egiten diren bitartean trafikoa babesteko hesiak edo 
pantailak, balizatzeak eta ibilgailuei eusteko behin-behineko 
elementuak, obra-seinaleak eta desbideratze eta/edo bide-
mozketa bakoitzaren seinaleak, eta abar.

El proyecto deberá estudiar la incidencia sobre el tráfico 
que se generará durante las obras: se incluirá el estudio 
detallado de las distintas fases del proceso de ejecución 
de forma que se minimicen esas afecciones. Se deberán 
proyectar y presupuestar con todo detalle los desvíos y/o 
cortes de carril, los accesos a los distintos tajos, las 
barreras o pantallas de protección al tráfico durante la 
ejecución de las obras, los balizamientos y elementos 
provisionales de contención de vehículos, la señalización 
de las obras y la específica de cada desvío y/o corte de 
carril, etc.

Eranskin espezifikoak, honako hauek deskribatuko eta 
justifikatuko dituztenak:

Anexos específicos que describan y justifiquen:
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- genero ikuspegia sartzea - la incorporación de la perspectiva de género
- urbanizazioan iraunkorrak diren elementuak eta 

klima-aldaketa arintzen eta horretara egokitzen 
lagunduko duten alderdiak sartzea.

- la incorporación de elementos sostenibles en la 
urbanización y aspectos que colaboren en la 
mitigación y adaptación al cambio climático.

Oro har, proiektu teknikoak eta gainerako dokumentazio 
osagarriak eduki nahikoa izan beharko dute obra bera eta 
obra gauzatzeko prozesua argi eta zehatz irudikatzeko, herri 
administrazioetarako indarrean dagoen kontratazioari 
buruzko legeriaren arabera ezarri behar diren gutxieneko 
irizpideen arabera. Proiektua dagokion elkargo ofizialean 
bisatuta egongo da.

Con carácter general, el proyecto técnico y demás 
documentación complementaria deberá contener el 
contenido suficiente para representar de forma clara y 
precisa la obra y el proceso de ejecución de la misma, de 
acuerdo con los criterios mínimos de aplicación, 
conforme a la legislación de contratación vigente para las 
Administraciones Públicas. El proyecto deberá estar 
visado por el Colegio Oficial correspondiente.

Proiektua proiektu partzialen edo bestelako dokumentu 
teknikoen bidez egiten edo osatzen denean, hala nola 
teknologia espezifikoei edo eraikinaren instalazioei buruzko 
dokumentuen bidez, beharrezkoa den koordinazioa 
mantenduko da haien artean.

Cuando el proyecto se elabore o se complete a través de 
proyectos parciales u otros documentos técnicos, como 
los relativos a tecnologías específicas o a instalaciones 
del edificio, se mantendrá entre ellos la necesaria 
coordinación.

Orientazio gisa eta gutxienez, gauzatze-proiektuak honako 
elementu hauek izango ditu:

A título orientativo y como mínimo, el proyecto de 
ejecución contendrá los siguientes elementos:

 Memoria  Memoria

Memorian, oro har, proiektatutako irtenbidea 
justifikatuko da, eta egingo diren obrak deskribatuko 
dira. Orientazio gisa, honako atal hauek izango ditu:

En la memoria se justificará globalmente la solución 
proyectada y se describirán las obras a ejecutar. A 
título orientativo, contará con los siguientes 
apartados:

- Proiektuaren aurrekariak eta xedea - Antecedentes y objeto del proyecto
- Aurretiko informazioa - Información previa
- Egungo egoera - Situación actual
- Aukeratutako irtenbidearen justifikazioa - Justificación de la solución adoptada
- Obren deskribapena - Descripción de las obras
- Indarrean dagoen araudia betetzea - Cumplimiento de la normativa en vigor
- Topografia eta kartografia - Topografía y cartografía
- Geologia eta geoteknia - Geología y geotecnia
- Ingurumena - Medio ambiente
- Landaredia eta zuhaitzak - Vegetación y arbolado
- Gauzatzeko epea - Plazo de ejecución
- Aurrekontuaren laburpena, prezioen justifikazioa 

eta aurreikusitako aldaketak
- Resumen de presupuesto, justificación de 

precios y modificaciones previstas
- Kontratistaren sailkapena - Clasificación del contratista
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- Proiektuan aurreikusitako aldaketak - Modificaciones previstas del proyecto
- Proiektua osatzen duten dokumentuak - Documentos de que consta el proyecto

Orientazio gisa, honako eranskin hauek egingo dira: A título orientativo, se realizarán los siguientes 
anejos:

- Trazadura geometrikoa eta zuinketa - Trazado geométrico y replanteo
- Argiztapena, egindako kalkuluak eta argi-

azterketa
- Iluminación, cálculos realizados y estudio 

lumínico
- Saneamendua eta hornidura, definizioa eta 

egindako kalkuluak barne
- Saneamiento y abastecimiento, que incluirán 

su definición y los cálculos realizados
- Beste instalazio batzuk, baita haien definizioa eta 

kalkuluak ere: hornidura, telekomunikazioak, 
etab.

- Otras instalaciones, incluso su definición y 
cálculos: abastecimiento, telecomunicaciones, 
etc.

- Drainatzea eta hidrologia - Drenaje e hidrología
- Seinaleak, balizatzea eta babesak - Señalización, balizamiento y defensas
- Bide-segurtasunari eta ikuspenari buruzko 

azterlana
- Estudio de seguridad viaria y visibilidad

- Eragina trafikoan - Afecciones al tráfico
- Eragindako zerbitzuak - Servicios afectados
- Obra-plana - Plan de obra
- Desjabetzeak eta lurren okupazioa, hala 

badagokio
- Expropiaciones y ocupación de terrenos, en su 

caso
- Argazki-erreportajea - Reportaje fotográfico
- Genero ikuspegia sartzea - Incorporación de la perspectiva de género
- Urbanizazioan iraunkorrak diren elementuak eta 

klima-aldaketa arintzen eta horretara egokitzen 
lagunduko duten alderdiak sartzea

- Incorporación de elementos sostenibles en la 
urbanización y aspectos que colaboren en la 
mitigación y adaptación al cambio climático

- Uholde-arriskuaren murrizketaren justifikazioa - Justificación de la reducción del riesgo de 
inundación

 Segurtasun eta Osasun azterlana  Estudio de Seguridad y Salud

Azterlan hori urriaren 24ko 1627/1997 Errege 
Dekretuan ezarritakoaren arabera egingo da. Gainera, 
Sustapen Ministerioak errepide-proiektuetarako 
segurtasun- eta osasun-azterlanak idazteko emandako 
gomendioetan xedatutakoa bete beharko du.

Este estudio se desarrollará de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre- Deberá cumplir, además, con lo dispuesto 
en la Recomendaciones para la redacción de Estudios 
de Seguridad y Salud en proyecto de carreteras, del 
Ministerio de Fomento.

 Hondakinak kudeatzeko azterlana  Estudio de Gestión de Residuos

Dagokion Hondakinak kudeatzeko azterlana idatziko 
da, Euskal Autonomia Erkidegoan eraikuntza- eta 
eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa 
arautzeko den ekainaren 24ko 112/2012 Dekretuaren 
arabera. Gutxieneko edukia aipatutako dekretuaren I. 
eranskinean adierazitakoa izango da.

Se redactará el preceptivo Estudio de Gestión de 
Residuos, conforme al Decreto 112/2012, de 24 de 
junio, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición en el País 
Vasco. Su contenido mínimo será el indicado en el 
Anexo I del mencionado Decreto.
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Gainera, obra gauzatzeko eremuan eta/edo 
zerbitzuetarako aldi baterako okupatuko diren eremu 
osagarrietan ea kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 
dauden aztertu beharko da.

Además, se deberá estudiar la posible presencia de 
suelos potencialmente contaminados en el ámbito de 
ejecución de la obra y/o zonas auxiliares de 
ocupación temporal por servicios a la misma.

 Kalitate kontrolaren programa  Programa de control de calidad

Aplikatu beharreko araudiaren arabera. Conforme a la normativa de aplicación
 Baldintza tekniko partikularren Agiria  Pliego de prescripciones técnicas particulares

Baldintza tekniko partikularren agiriak proiektuaren 
planoetan eta aurrekontuan jasotako obra-unitateei 
buruzko hainbat alderdi arautuko ditu. Dokumentu 
horiek itxita ez dauden bitartean, ezingo da Baldintza 
Tekniko Partikularren Agiria horietan ezarritakora 
egokitu. Baldintza Tekniko Partikularren Agiria 
kapitulu-eskema honen arabera egituratuko da:

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
regulará diferentes aspectos relativos a las unidades 
de obra contenidas en los planos y en el presupuesto 
del proyecto. Mientras dichos documentos no estén 
cerrados, no se podrá adecuar el PPTP a lo 
establecido en los mismos. El PPTP se estructurará 
conforme al siguiente esquema de capítulos:

- Proiektatutako obretan nahitaez bete beharreko 
indarreko arau eta aginduak.

- Normas y prescripciones vigentes de obligado 
cumplimiento en las obras proyectadas.

- Obra zibileko materialen kalitatea, jatorria eta 
egin beharreko entseguak.

- Calidad de los materiales de obra civil, su 
posible procedencia y ensayos a que deben 
someterse.

- Fabrikak egiteko arauak, eraikuntza-prozedurak 
eta lortutako kalitateen kontrola.

- Normas para la elaboración de las distintas 
fábricas, procedimientos de construcción, y 
control de las calidades obtenidas.

- Obra zibilari dagozkion obra-unitateak neurtzeko 
eta ordaintzeko arauak.

- Normas de medición y abono de las unidades 
de obra correspondientes a obra civil. 

- Tresneria, honakoak deskribatuz: ezaugarriak, 
materialak, ezarpena eta ordainketa. 

- Equipos, con descripción de las características, 
materiales, colocación y abono.

 Aurrekontua  Presupuesto
Aurrekontua jasoko duen agiriak honako kapitulu 
hauek edukiko ditu:

El documento Presupuesto estará constituido por los 
capítulos siguientes:

- Neurketak - Mediciones
- 1. Prezioen koadroa - Cuadro de Precios nº1
- 2. Prezioen koadroa - Cuadro de Precios nº2
- Aurrekontu orokorra - Presupuesto General

Obrako elementu guztiak identifikatu ahal izateko 
moduan adieraziko dira neurketak, kilometro-puntuen 
bidez banakatuta egon edo egituren eraikuntza-
elementuen bidez, etab.

Las mediciones se expresarán de modo que en las 
mismas puedan ser identificables todos los 
elementos de las obras, bien estén desglosados por 
puntos kilométricos, elementos constructivos de las 
estructuras, etc. 

Saneamendu- eta hornidura-instalazioari dagozkion 
aurrekontuak bereizita aurkeztuko dira.

Los presupuestos correspondientes a la instalación 
de saneamiento y abastecimiento se presentarán 
de forma separada.

 Proposamenen infografiak (2 gutxienez)  Infografías de las propuestas (mínimo 2)
 Dokumentazio grafikoa  Documentación gráfica
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Agiri honek proiektuaren xede diren obra guztiak modu 
grafikoan jasoko ditu. Gutxienez, honako plano hauek 
sartuko dira:

Este documento constituirá la representación gráfica 
de todas las obras objeto del proyecto. Se incluirán, 
como mínimo, los planos siguientes:

- Kokapen-planoa - Plano de situación
- Multzoaren planoa. Kokalekua - Plano de conjunto. Emplazamiento
- Fasekako banaketa - División en fases
- Egungo egoeraren topografikoa - Topográfico estado actual
- Ortoargazki-planoa marrazkiarekin, erreferentzia 

toponimikoekin eta bidearen muturreko 
konexioekin, proiektatutako irtenbidea oro har 
ulertzeko balio dezan. 

- Plano-ortofoto con la traza, referencias 
toponímicas y conexiones de la vía en sus 
extremos que sirva para comprender 
globalmente la solución proyectada.

- Obraren oinplano orokorra: definizio geometrikoa 
eta zuinketa

- Planta general de la obra: definición 
geométrica y replanteo

- Oinplano orokorra: amaierako egoera - Planta general: estado final
- Luzetarako profila - Perfil longitudinal
- Zeharkako sekzio-motak - Secciones transversales tipo
- Zeharkako profilak - Perfiles transversales
- Egiturak eta fabrikako obrak - Estructuras y obras de fábrica
- Drainatzea - Drenaje
- Obrak egin bitartean trafikorako proposatutako 

konponbideak
- Soluciones propuestas al tráfico durante la 

ejecución de las obras
- Seinaleak, balizatzea eta babesak - Señalización, balizamiento y defensas
- Ingurumen-integrazioa eta uholde-arriskua 

murriztea
- Integración ambiental y reducción del riesgo de 

inundación
- Obra osagarriak (argiztapena, saneamendua, 

hornidura, beste instalazio batzuk, ponpaketak, 
hiri-altzariak, itxiturak...)

- Obras complementarias (iluminación, 
saneamiento, abastecimiento, otras 
instalaciones, bombeos, mobiliario urbano, 
cerramientos…)

- Eragindako zortasunak eta zerbitzuak 
berrezartzea

- Reposición de servidumbres y servicios 
afectados

- Lurzatiak eta desjabetzeak, hala badagokio - Parcelario y expropiaciones, en su caso
- Proposamenaren segurtasunaren eta 

bideragarritasunaren justifikazioa, trafikoari 
dagokionez.

- Justificación de la seguridad y viabilidad de la 
propuesta en cuanto al tráfico

Fase hau amaitzeko, kontratuaren zuzendaritzak 
aurkeztutako dokumentua onartuko da, administrazio 
sektorial eskudunen oniritzia jaso ondoren.

Esta fase se terminará con la aprobación del documento 
presentado por la Dirección del contrato, una vez se haya 
recogido el visto bueno de las administraciones 
sectoriales competentes.

4. fasearen gehieneko iraupena: 3 hilabete. Duración máxima de la fase 4: 3 meses.
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6. GAUZATZEKO EPEA 6. PLAZO DE EJECUCIÓN

Kontratua gauzatzeko guztizko epea 7 hilabetekoa izango 
da, aurreko atalean zehaztutako faseetan edo epe 
partzialetan banatuta.

El plazo total del contrato será de 7 meses, dividido en 
las fases o en los plazos parciales que se definen en el 
apartado anterior.

Epearen iraupena etenda geratuko da kontratu-
zuzendaritzak aurkeztutako dokumentazioa aztertzeko 
aldietan eta beharrezkoak diren sektoreko txostenak egin 
behar direnean.

La duración del plazo vendrá interrumpida por los 
periodos en que la Dirección del contrato revise la 
documentación presentada y por la emisión de los 
informes sectoriales preceptivos.

7. AURREIKUSITAKO OBRAREN AURREKONTUA 7. PRESUPUESTO DE LA OBRA PREVISTA

Legazpiko Aizkorri kalearen hegoaldea berrantolatzeko 
proiektuan eta lan osagarrietan aurreikusitako obra 
guztietarako Gauzatze materialaren gehieneko aurrekontua 
honako hau izango dela jo da: 1.094.324 €, BEZa barne.

Se ha estimado el siguiente Presupuesto de Ejecución 
Material máximo para todas las obras previstas en el 
proyecto y los trabajos complementarios para la 
reurbanización del tramo sur de la calle Aizkorri de 
Legazpi: 1.094.324 euros, IVA incluido

8. ZERBITZUEN PREZIOA 8. PRECIO DE LOS SERVICIOS 

Zerbitzuen gehieneko kostua 50.578,00 eurokoa izango da, 
BEZa barne, honela banakatuta:

El coste máximo de los servicios se fija en 50.578,00 
euros inc. IVA, desglosado en los siguientes apartados:

- Informazioaren analisia eta eremuaren azterlana, 
parte-hartze prozesua eta oinarrizko proiektua: 
15.173,40 euro, BEZa barne.

- Análisis de la información y estudio del ámbito, 
proceso participativo y proyecto básico: 
15.173,40 euros inc. IVA.

- Gauzatze-proiektua, fasetan banatuta: 35.404,60 
euro, BEZa barne.

- Proyecto de ejecución, dividido en fases: 
35.404,60 euros inc. IVA.

Esleipendunak eskainitako zerbitzu-sarien zenbatekoa 
finkoa izango da, eta ez da aldatuko zerbitzuen benetako 
iraupena edozein dela ere.

El importe de los honorarios ofertados por el 
adjudicatario será fijo, no experimentando cambios por 
la duración real de los servicios.

9. LANAK ORDAINTZEA 9. ABONO DE LOS TRABAJOS

Kontratuaren zuzendaritzak behin betiko proiektua onartu 
ondoren ordainduko da zerbitzua.

Se abonará el servicio una vez aprobado el proyecto 
definitivo por la Dirección del contrato.

10. LANTALDEA 10. EQUIPO DE TRABAJO

Fase guztietan, lantaldeak, gutxienez, honako teknikari 
hauek izan beharko ditu:

En todas las fases, el equipo de trabajo deberá estar 
compuesto, al menos, por los siguientes técnicos:

C
S

V
: 

07
E

80
00

76
25

A
00

C
4Y

4O
0V

3K
4Y

2F
2E

2M
8S

6F
2S

2X
0

Dokumentu hau egiazkoa dela

07E80007625A00C4Y4O0V3K4Y2F2E2
M8S6F2S2X0

kodearekin egiazta daiteke

ondorengo Entitatearen Egoitza
Elektronikoan

SINATZAILEA - DATA
LEIRE ZENIGAONAINDIA MURUAMENDIARAZ(-Ayuntamiento de Legazpi - Legazpiko Udala)-Arkitekoa  -

23/04/2024
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES  -  23/04/2024

14:26:16

EXPEDIENTE ::
2024IRS100002

Esp.Data: 11/03/2024

Ordua: 00:00

Und. reg: REGISTRO
GENERAL



19 /23

Le
ga

zp
ik

o 
U

da
la

  
  I

FK
: P

20
05

50
0J

  
  

  E
us

ka
l H

er
ria

 p
la

za
, 1

  -
 2

02
30

 L
EG

AZ
PI

   
 

 
  9

43
 7

3 
70

 3
0 

 
  

  9
43

 7
3 

72
 0

0 
 

  
  h

az
@

le
ga

zp
i.e

us
  

  
  w

w
w

.le
ga

zp
i.e

us
 

Le
ga

zp
ik

o 
U

da
la

  
  I

FK
: P

20
05

50
0J

  
  

  E
us

ka
l H

er
ria

 p
la

za
, 1

  -
 2

02
30

 L
EG

AZ
PI

   
 

 
  9

43
 7

3 
70

 3
0 

 
  

  9
43

 7
3 

72
 0

0 
 

  
  h

az
@

le
ga

zp
i.e

us
  

  
  w

w
w

.le
ga

zp
i.e

us
 

Le
ga

zp
ik

o 
U

da
la

  
  I

FK
: P

20
05

50
0J

  
  

  E
us

ka
l H

er
ria

 p
la

za
, 1

  -
 2

02
30

 L
EG

AZ
PI

   
 

 
  9

43
 7

3 
70

 3
0 

 
  

  9
43

 7
3 

72
 0

0 
 

  
  h

az
@

le
ga

zp
i.e

us
  

  
  w

w
w

.le
ga

zp
i.e

us
 

Le
ga

zp
ik

o 
U

da
la

  
  I

FK
: P

20
05

50
0J

  
  

  E
us

ka
l H

er
ria

 p
la

za
, 1

  -
 2

02
30

 L
EG

AZ
PI

   
 

 
  9

43
 7

3 
70

 3
0 

 
  

  9
43

 7
3 

72
 0

0 
 

  
  h

az
@

le
ga

zp
i.e

us
  

  
  w

w
w

.le
ga

zp
i.e

us
 

 Arkitekto bat edo Bide, Ubide eta Portuetako 
ingeniari bat

 Una Arquitecta o un Arquitecto o Una Ingeniera 
o un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Erredakzio-taldearen zuzendaritza izango du, eta 
proiektua sinatu beharko du.

Ostentará la dirección del equipo redactor y deberá 
firmar el proyecto. 

Gutxienez 4 urbanizazio obra-proiektu sinatu dituela 
justifikatu beharko da.

Se deberá justificar la firma de al menos 4 proyectos 
de obras de urbanización.

 Parte-hartze prozesurako dinamizatzaile bat  Una persona dinamizadora para el proceso de 
participación 

Parte-hartze prozesuetako saioetan aditua den eta 
esperientzia izango duen pertsona izango da. 
Arkitektura eta hirigintza arloko gutxienez parte-hartze 
prozesu batean dinamizatzaile lanetan aritu dela 
justifikatu beharko du, eta euskararen C1 ziurtagiria 
izan beharko du.

Será una persona experta y con experiencia en las 
sesiones de los procesos participativos. Deberá 
justificar haber trabajado como dinamizadora o 
dinamizador en al menos un proceso de participación 
arquitectónico-urbanístico y contar con el certificado 
C1 de euskera.

Pertsona berak egin ahal izango ditu goian zehaztutako 
eginkizunak, betiere arlo bakoitzeko titulazioak eta 
esperientzia egiaztatzen baditu.

Una misma persona podrá desempeñar más de una de 
las funciones arriba especificadas siempre que acredite 
titulaciones y experiencia propias de cada área.

10.1 AZPIKONTRATAZIOA 10.1 SUBCONTRATACIÓN
Aurreko atalean zehaztutako profila duten pertsonak edo 
erredakzio-taldeak beharrezkotzat jotzen dituen beste 
batzuk azpikontratatzea onartzen da, arkitektoa edo Bide, 
Ubide eta Portuetako ingeniaria izan ezik.

Se admite la subcontratación de las personas cuyo perfil 
se ha especificado en el apartado anterior o de otras que 
el equipo redactor estime necesarias, salvo la Arquitecta 
o el Arquitecto o la Ingeniera o el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos.

10.2 ORDEZKAPENAK 10.2. SUSTITUCIONES 
Proposamenak lantalde gisa lan egiteko proposatutako 
pertsonen edo enpresen berariazko konpromisoa jasoko du, 
bai eta lana iraun bitartean kontratuari lotuta egongo direla 
ere. Lantaldeko kideren bat ordezkatzea beharrezkotzat 
jotzen bada, ordezkapena Udal honi proposatu eta 
justifikatu beharko zaio, eta Udalak baloratuko du 
ordezkatutako pertsonaren baldintza tekniko antzekoak 
dituen, eta aldaketa egokitzat jotzen bada soilik onartuko du 
ordezkapena.

La propuesta incluirá el compromiso expreso de las 
personas o empresas propuestas como equipo para la 
realización del trabajo y de vinculación al contrato 
durante su duración. En caso de que se considere 
necesario sustituir alguna de las integrantes del equipo, 
la sustitución deberá ser propuesta y justificada ante este 
Ayuntamiento, que la valorará y solo en caso de 
considerar adecuado el cambio, por reunir similares 
condiciones técnicas a la persona sustituida, la aceptará.

10.3 LEGAZPIKO UDALAREN HIZKUNTZAK ERABILTZEKO 
IRIZPIDEAK

10.3. CRITERIOS PARA EL USO DE LAS LENGUAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE LEGAZPI

Kontratatutako enpresak, erabiltzaileek eta, oro har, 
herritarrek Euskadiko bi hizkuntza ofizialetan arreta 
jasotzeko duten eskubidea errespetatuz eman beharko du 
zerbitzua. Horri dagokionez, lizitazio honen Administrazio-
baldintza Agirian ezarritakoa bete beharko du.

La empresa contratada deberá prestar la prestación 
respetando el derecho de las personas usuarias y de la 
ciudadanía en general a ser atendidas en las dos lenguas 
oficiales de Euskadi. A ese respecto, deberá cumplir con 
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lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
de esta licitación.

10.4 HIZKUNTZA ETA IRUDI EZ SEXISTA ERABILTZEKO 
IRIZPIDEAK

10.4 CRITERIOS PARA EL USO NO SEXISTA DEL LENGUAJE 
Y DE IMÁGENES

Dokumentu, publizitate, irudi edo material guztietan 
hizkera eta irudi inklusiboa eta ez-sexista erabili beharko da, 
euskaraz eta gaztelaniaz; hau da, emakumeen irudi 
diskriminatzaile edo estereotipo sexista oro saihestu 
beharko da, eta, hala badagokio, berdintasunaren, 
presentzia orekatuaren, aniztasunaren, 
erantzukidetasunaren eta rol eta genero-identitate 
pluraltasunaren balioak dituen irudia sustatu beharko da.

Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales 
deberán hacer un uso inclusivo y no sexista del lenguaje 
e imágenes, en euskera y castellano; es decir, evitar 
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o 
estereotipos sexistas y fomentar, en su caso, una imagen 
con valores de igualdad, presencia equilibrada, 
diversidad, corresponsabilidad, y pluralidad de roles e 
identidades de género.

11. APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA 11. NORMATIVA DE APLICACIÓN

Proiektu teknikoek eta kontratuaren gainerako 
dokumentuek indarrean dagoen legeriak une oro eskatzen 
dituen baldintzak bete beharko dituzte, eta, nolanahi ere, 
Udalean aurkezten diren unean nahitaez bete beharrekoak.

Los proyectos técnicos y demás documentación del 
contrato deberán cumplir los requisitos exigidos en todo 
momento por la legislación vigente y, en todo caso, los 
de obligado cumplimiento en el momento de su 
presentación ante el Ayuntamiento.

12. LANAK AURKEZTEA 12. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Testu guztiak orriaren bi aldeetatik idatzita aurkeztuko dira. 
Erabiliko diren letra-tamainek, marjinek eta tarteek 
irakurketarako kalitate egokia zainduko dute, papera ahalik 
eta gehien aprobetxatuz. Testuak DIN-A4 formatuan 
aurkeztuko dira.

Todos los textos vendrán impresos a doble cara. Se 
emplearán tamaños de letra, márgenes y espaciados que, 
conservando una adecuada calidad para la lectura, 
aprovechen al máximo el papel. Los textos se 
presentarán en formato DIN-A4.

Planoak DIN A-3 formatuan marraztuko dira. Testuen eta 
planoetako marrazkien tamaina eta kalitatea egokia izango 
da eduki osoa argi ikusi ahal izateko.

Los planos se dibujarán en formato DIN A-3. El tamaño y 
la calidad de los textos y dibujos de los planos será el 
adecuado para que se pueda ver con claridad todo su 
contenido.

Ale bakoitzaren kanpoaldeko estalkiak kalitatezkoak izango 
dira, plastifikatutako kartulinak ematen duen kalitate 
bereko edo handiagokoak, bolumen bakoitzak bost 
zentimetroko zabalera gainditu gabe. Azalean, gutxienez, 
honako hauek jasoko dira: proiektuaren izenburu osoa bi 
hizkuntzetan, Legazpiko Udalaren armarri ofiziala, enpresa 
esleipendunaren izena edo anagrama, data, liburuki 
bakoitzaren zenbaki korrelatiboa eta edukiaren 
identifikazioa. Alearen bizkarrean, gutxienez, proiektuaren 

La encuadernación de cada tomo será con cubiertas 
exteriores de calidad mayor o igual que la que 
proporciona la cartulina plastificada y sin pasar de cinco 
centímetros de anchura cada volumen. En la portada se 
incluirá, al menos, el título completo del proyecto en 
bilingüe, el escudo oficial del Ayuntamiento de Legazpi, 
nombre o anagrama de la empresa adjudicataria, fecha, 
numeración correlativa de cada tomo y la identificación 
de su contenido. En el lomo se incluirá al menos, el título 
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izenburua, liburuki bakoitzaren zenbaki korrelatiboa eta 
edukiaren identifikazioa jasoko dira. Dokumentuak ale bat 
baino gehiago badu, kartoizko edo zurezko kaxa baten 
barruan sartuko dira.

del proyecto, la numeración correlativa de cada tomo y 
la identificación de su contenido. Si el documento consta 
de más de un tomo, estos se integrarán dentro de una 
caja de cartón o madera.

Ondorioz, proiektuaren 2 ale aurkeztuko dira paperean. 
Horrezaz gain, testu, kalkulu, plano eta aurrekontu guztiei 
dagozkien laneko fitxategi informatikoak jasoko dituzten 2 
CD aurkeztuko dira. CD bakoitzean, editagarriak diren 
artxiboez gain, agiri berberak sartu beharko dira, baina PDF 
formatuan.

Como resultado, se presentarán 2 ejemplares en papel 
del Proyecto, así como 2 CD que contendrán los ficheros 
informáticos de trabajo correspondientes a todos los 
textos, cálculos, planos y presupuesto. En cada CD, 
además de los editables, se incluirán esos mismos 
documentos, pero en versión PDF.

13. EGINDAKO LANEN JABETZA 13. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS

Kontratatutako zerbitzuen emaitza, osorik edo edozein 
fasetan, udalarena da, eta, beraz, edozein unetan eska 
ditzake emaitza hori osatzen duten dokumentuak eta 
datuak.

El resultado de los servicios contratados, en su totalidad 
o en cualquier fase, es municipal, por lo que puede 
solicitar en cualquier momento los documentos y datos 
que componen dicho resultado.

Enpresa esleipendunaren betebeharra da Udalari datu eta 
kalkulu guztiak ematea eta Udalari lanak egiteko erabilitako 
prozedura eta prozesuen berri ematea. Kontratuari lotutako 
ustiapen-eskubide guztiak Udalarenak baino ez dira.

Es obligación de la empresa adjudicataria facilitar al 
Ayuntamiento todos los datos y cálculos e informar al 
Ayuntamiento de los procedimientos y procesos 
utilizados en la ejecución de los trabajos. Todos los 
derechos de explotación inherentes al contrato son 
exclusivos del Ayuntamiento.

14. LANAK GAINBEGIRATZEA ETA HARTZEA 14. SUPERVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS 
TRABAJOS

Gainbegiratzea, hau da, lanak ikuskatzea, zaintzea eta 
jasotzea, udalak izendatutako kontratuaren zuzendaritzari 
dagokio, eta agiri honetan jasotakoaren arabera egingo da.

La supervisión, es decir, la inspección, vigilancia y 
recepción de los trabajos, corresponderá a la Dirección 
del contrato designada por el Ayuntamiento y será 
llevada a cabo de acuerdo con el presente Pliego.

15. LANEN GARAPENA 15. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Enpresa esleipendunak, une oro, lanen zuzendaritzari 
jakinaraziko dio lanak nola doazen eta hurrengo asteetan 
gauzatzea aurreikusita dauden ekintzak adieraziko dizkio. 
Horretarako, jarraipen-bilerak egingo dira, edo, bestela, 
komunikazio arina ezarriko da posta elektronikoz.

La empresa adjudicataria informará en todo momento a 
la Dirección de los Trabajos sobre la marcha de los 
mismos y las acciones que prevea ejecutar a lo largo de 
las semanas siguientes. Para ello, se mantendrán 
reuniones de seguimiento, o en su defecto, se 
establecerá una comunicación ágil vía correo electrónico.
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16. LIZITAZIOAN AURKEZTU BEHARREKO 
MEMORIA TEKNIKOA

16. MEMORIA TÉCNICA A PRESENTAR EN LA 
LICITACIÓN

Enpresa lizitatzaileak "Memoria teknikoa" izeneko 
dokumentua aurkeztu beharko du, eta proposatutako 
zerbitzuaren egokitasuna zehazteko baloratuko da.

La empresa licitadora deberá presentar un documento, 
denominado "Memoria técnica" que se valorará para 
determinar la idoneidad del servicio a prestar propuesto.

Behar bezala zenbakituta aurkeztuko da, dagokion 
aurkibidearekin, eta atal hauek izango ditu:

Se presentará debidamente numerado, con el índice 
correspondiente y contará con los siguientes apartados:

1. Proiektuaren aurretiazko azterketa 1. Análisis previo del proyecto
Enpresa lizitatzaileek hobetu daitezkeen elementuei eta 
eremuan dauden aukerei buruzko gogoeta eta azterketa 
xehatua egin behar izango dute, eta jarduteko proposamen 
eskematikoa egin beharko dute, proiektua gauzatzean 
garatuko diren konponbide oso zehatzak aipatu gabe, baizik 
eta jarraibideak edo ildoak, agiri honetan ezarritako 
beharrei eta helburuei erantzuteko.

Las empresas licitadoras deberán haber realizado una 
reflexión y análisis detallado de los elementos 
mejorables y de las oportunidades del ámbito y realizar 
una propuesta esquemática de actuación, sin mencionar 
soluciones muy concretas que se desarrollarán durante 
la ejecución del proyecto, sino líneas o pautas, que 
persiga dar respuesta a las necesidades y a los objetivos 
establecidos en este pliego.

Bereziki, honako alderdi hauek garatzeko aberastasuna, 
zehaztasuna eta egokitasuna baloratuko dira:

En particular, se valorará la riqueza, la concreción y la 
idoneidad en el desarrollo de los siguientes aspectos:

- Eremuaren garapen historikoa eta mantendu 
beharko liratekeen elementuak edo aztarnak 
baloratzea.

- Valoración del desarrollo histórico del ámbito 
y elementos o trazas que se deberían 
mantener.

- Inguruneko mugikortasunaren azterketa kritikoa, 
kontuan hartuta mugikortasun mota guztiak, 
hirigunearen eta auzoen arteko lotura, 
mugikortasun inklusiboarekin zerikusia duten 
alderdiak...

- Análisis crítico de la movilidad del entorno, 
teniendo en cuenta todos sus tipos, la unión 
del núcleo urbano con los barrios, aspectos 
relacionados con la movilidad inclusiva…

Eremuan dagoen espazio publikoa baloratzea. Valoración del espacio púbico existente en el 
ámbito.

- Txorroenea inguruko elkargunea (Aizkorri eta 
Plazaola kaleak eta Itxaropen auzorako igoera) 
hobetzeko aukeren azterketa kritikoa.

- Análisis crítico de las posibilidades de mejora 
de la intersección de la zona de Txorroenea 
(calles Aizkorri y Plazaola y subida al barrio 
Itxaropen).

- Naturarekiko lotura eta ingurunearen 
ingurumen-balioa handitzeko aukerak, eta 
azpiegitura berde gisa duen konfigurazioa.

- Relación con la naturaleza y posibilidades de 
aumentar el valor ambiental del entorno y su 
configuración como infraestructura verde.
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- Dagoeneko urbanizatuta dagoen ingurune batean 
uholde-arriskua murrizteko aukerak aztertzea.

- Análisis de las posibilidades de reducir el riesgo de 
inundación en un entorno ya urbanizado.

2. Proiektua idazteko metodologia 2. Metodología para la redacción del proyecto

Memoria bat egingo da, eta bertan, lanetan erabiliko den 
metodologia azalduko da (udaletxetik kanpo eta haren 
barruan egin beharreko zereginen antolaketa, 
azpikontratatutako enpresekiko koordinazioa, eskumen 
sektorialak dituzten erakundeekiko kudeaketa, etab.). Argi 
eta zehatz definituko dira lizitatzaileak egingo dituen lan 
guztiak, herritarren parte-hartzea barne.

Se elaborará una memoria en la que se exponga la 
metodología (organización de tareas a realizar fuera y 
dentro del Ayuntamiento, coordinación con empresas 
subcontratadas, gestión con organismos con 
competencias sectoriales, etc.), que se utilizará en los 
trabajos, con una definición clara y precisa de todos y 
cada uno de los trabajos que se compromete a realizar 
la licitadora, incluida la participación ciudadana. 

Honakoak baloratuko dira: metodologia lizitatutako 
kontratura berariaz egokitzea, errealitate aldakorrera 
egokitzeko aukera eta deskribapenaren argitasuna eta 
zehaztasuna.

Se valorará la adecuación específica de la metodología 
al contrato licitado, su posibilidad de adaptación a la 
realidad cambiante y la claridad y precisión en su 
descripción. 

3. Hiri-plangintzan genero-ikuspegia txertatzeko 
proposamenak eta mekanismoak

3. Propuestas y mecanismos de inclusión de la 
perspectiva de género en el planeamiento urbano

Honakoak baloratuko dira proiektua idaztean genero-
ikuspegia txertatu ahal izateko: proposamenen 
zehaztasuna, xehetasuna eta egokitasuna.

Se valorará la concreción, detalle y pertinencia de las 
propuestas para poder incorporar la perspectiva de 
género en la redacción del proyecto.
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