CRONOGRAMA ORIENTATIVO PARA EL CONTRATO DE GENERACION DE NUEVA CARTOGRAFIA DE BILBAO
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Revision de los vuelos por el Ayuntamiento de Bilbao

Revision de la documentacion de los puntos de apoyo por el Ayuntamiento de Bilbao

Revision de la documentacion recibida sobre la aerotriangulacion por el Ayuntamiento de Bilbao

Revision de la propuesta por el Ayuntamiento de Bilbao

Revision de la cartografia restituida a 1/500 3D por el Ayuntamiento de Bilbao

Revisién por el Ayuntamiento de Bilbao de la cartografia restituida a 1/500 3D con la topografia de campo incluida

Comprobacién de la cartografia 1/500 3D y sus topologias por el Ayuntamiento de Bilbao

Revision de la documentacion de los puntos de apoyo por el Ayuntamiento de Bilbao

Revision de la documentacion recibida sobre la aerotriangulacion por el Ayuntamiento de Bilbao

Revision de la cartografia restituida a 1/2.000 3D por el Ayuntamiento de Bilbao

Revision por el Ayuntamiento de Bilbao de la cartografia restituida a 1/2.000 3D con la topografia de campo incluida

Comprobacién de la cartografia 1/2000 3D vy sus topologiaspor el Ayuntamiento de Bilbao

Comprobacién de la cartografia 1/10.000 2D y sus topologias por el Ayuntamiento de Bilbao

Comprobacién por el Ayuntamiento de Bilbao de cartografia actualizada 1/500 3D

Chequeo de entrega completa de la cartografia 1/500 3D, 1/2.000 3D y 1/10.000 2D y el refundido de la documentacién completa y la relativa a las mejoras definidas en las ofertas

EQUIPO REDACTOR

AYUNTAMIENTO




