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ANEXO Nº 1:  

- ESQUEMA DE VIAS ACTUAL ZUGASTIETA 

- TRAZADO DE VIAS DESDOBLAMIENTO EN ZUGASTIETA  



1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de establecer 

las condiciones Técnicas que han de regir la adjudicación y, en su momento, la 

realización de los trabajos de Servicio para la redacción del PROYECTO DE 

SEÑALIZACION DE ZUGASTIETA. 

 

2.- RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES 

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes figuras 

jurídicas: 

 

- PROPIEDAD. - ETS, Ente Público del Gobierno Vasco. 

 

- RESPONSABLE DEL CONTRATO. - ETS designará una persona Responsable del 

Contrato, bajo la supervisión de la Dirección de Instalaciones y Mantenimiento. 

Dada la complejidad de los trabajos, la persona Responsable del Contrato podrá 

rodearse del equipo técnico necesario que le asesorará y en su caso podrá actuar 

por delegación del mismo. 

 

- CONSULTOR. - Licitador Adjudicatario del contrato de prestación de servicio, 

persona natural o jurídica que adquirirá esa condición a la firma del Contrato. 

 

- DELEGADO/A DEL CONSULTOR. - Técnico/a Superior, designado/a por el Consultor 

para hacerse cargo de la coordinación técnica de los trabajos y representar a éste 

frente a ETS. Todo el equipo del Consultor dependerá del Delegado, quien informará 

directamente y cuantas veces sea requerido al Responsable del Contrato. 

 

- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. – Tecnico competente del Consultor 

encargado de la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto. 

 

 

3.- DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS 

 

3.1. CONTROL DE LOS TRABAJOS 

 

Al menos una vez por mes, el Consultor informará por escrito a la persona Responsable del 

Contrato sobre el estado de los trabajos hasta entonces realizados, y solicitará de él las 

instrucciones pertinentes para la continuación o nueva presentación de aquellos. 

 



En este informe mensual se incorporará un apartado referente al grado de avance en la 

planificación de los trabajos que servirá para dar seguimiento al grado de cumplimiento de los 

trabajos, detectar posibles desviaciones, y a la toma de decisiones correspondientes para 

corregirlas. 

 

Siempre que el Consultor solicite alguna instrucción o decisión, deberá proponer a su vez, 

aquélla que a su entender considere como más apropiada. 

 

En cualquier momento el Equipo Técnico del Responsable del Contrato, podrá inspeccionar la 

marcha de los trabajos, en la oficina del Consultor. 

 

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspección serán comunicadas al 

Consultor a través del Responsable del Proyecto. 

 

De todas las reuniones que se mantengan entre el Equipo Responsable del Contrato y el 

Consultor se levantarán ACTAS donde se recojan las propuestas, modificaciones, instrucciones 

y conclusiones que se adopten. 

 

3.2. PROGRAMA DE TRABAJOS 

 

Completada la revisión de los documentos y datos básicos, el Consultor hará entrega al 

Responsable del Contrato del Programa de trabajo, que detallará a nivel operativo el Plan de 

Trabajo que hubiese sido presentado en la proposición. 

 

El programa de trabajos contendrá los siguientes elementos: 

 

A) La metodología pormenorizada según la cual se propone al Consultor realizar los 

trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompañada de las justificaciones 

pertinentes. 

 

B) La organización del equipo del Consultor para el desarrollo de los trabajos, incluyendo 

la relación de personas, la relación de medios materiales y la descripción organizativa 

del equipo. 

 

C) El Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma completo para la ejecución de los trabajos 

de redacción que sea compatible con lo establecido en el presente Pliego y acorde con 

lo indicado en la propuesta económica. El borrador 0 del proyecto se entregará dos (2) 

semanas antes del final del plazo correspondiente, para su revisión y corrección. 

 



D)  Se considera de especial importancia la coordinación técnica y temporal de los trabajos 

objeto de la presente licitación con el proyecto de obra civil y cualquier otro trabajo 

que se lleve a cabo en la zona afectada, tanto en fase de redaccion como en fase de 

ejecución. El consultor deberá incluir en su propuesta una metodología especifica que 

garantice esta coordinación. 

 

D) Junto con el plan de trabajos se adjuntará una previsión de certificaciones que detalle 

mes a mes la cuantía prevista a certificar de acuerdo con el avance previsto de los 

trabajos. 

 

 

4.- ANTECEDENTES, DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Actualmente, está en fase de redaccion el proyecto para un nuevo desdoblamiento entre la 

boca de salida del túnel de Autzagane (PK 4+449) y la estación de Zugastieta (PK 6+598), 

junto con una vía de apartado de material ferroviario de mantenimiento (de longitud útil 

mínima 70m) y de un área para trabajos de mantenimiento asociada (para carga, descarga y 

acopio de balasto). Este desdoblamiento, permitiria mejorar la capacidad global de transporte, 

tanto de viajeros como de mercancías, pudiendo llegar a duplicar la frecuencia actual en hora 

punta a Gernika. Asimismo, con este desdoblamiento se suprimirían los pasos a nivel de 

Sintxes y de Presoste ambos ubicados en el entorno del desdoblamiento. 

 

El proyecto del nuevo desdoblamiento, incluirá la definición de la señalización y las 

comunicaciones correspondientes a las fases provisionales de cada desvio ferroviario 

necesario.  

 

Por otro lado, dentro del plan de mejora de instalaciones ferroviarias de la red de ETS, y 

considerando que los enclavamientos del ramal Amorebieta-Bermeo (de tecnología eléctricos 

de relés y de módulos geográficos los más antiguos) y en general las instalaciones de 

señalización ferroviaria no se han renovado en los últimos tiempos, resulta necesaria la 

redacción de un proyecto de señalización que recoja la renovacion de las instalaciones de 

señalización de Zugastieta y las instalaciones necesarias para controlar el nuevo 

desdoblamiento y la vía de apartado de material ferroviario de mantenimiento proyectados, 

con el fin de mantener la calidad del servicio y optimizar recursos en toda la línea gestionada 

por ETS. 

 

El enclavamiento actual de Zugastieta tiene las siguientes características: 



 

- Es un enclavamiento eléctrico TRICON instalado en el año 1995. 

- Los circuitos de vía son del tipo audiofrecuencia Electrans con módulos ME-3191.  

- Las agujas (2) son de los siguientes tipo: agujas A1, A2 (L826H, electrohidráulicas). 

- El enclavamiento dispone de las siguientes señales: dos señales de entrada (E1 y E2) 

cada una con su avanzada (A1 y A2), cuatro de salida (S1, S2, S3 y S4) y dos de 

maniobras (M1 y M2). 

- El sistema de protección autromatica de tren Euroloop está instalado en las dos señales 

de entrada y en las señales de salida S1 y S2. 

- El PLO es del tipo panel de mando y situado en las dependencias del TR. 

- El paso a nivel de Presoste está controlado por el enclavamiento y sus propios pedales 

de aviso. 

- El paso a nivel de Sintxes es peatonal sin señalización. 

 

Por lo tanto y de cara a la renovación de estas instalaciones, se considera necesaria la 

redacción de un proyecto de señalización de Zugastieta. 

 

4.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

Los trabajos objeto del presente concurso comprenderán todas las labores necesarias para la 

redacción y posterior construcción del proyecto de señalizacion de Zugastieta, a partir de la 

información existente en los archivos de ETS que estará a disposición del consultor, así como 

los últimos proyectos y obras de señalización que puedan ser objeto de consulta para posibles 

definiciones técnicas, y que se hayan ejecutado en ETS durante los últimos cinco años además 

del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO DE VÍA EN ZUGASTIETA (LÍNEA 

AMOREBIETA – BERMEO)”. 

 

En cualquier caso, estos documentos serán considerados como referencia, no limitándose las 

posibilidades a estudiar las reflejadas o comentadas en los mismos. 

 

4.3. PLANTEAMIENTO GENERAL 

 

El proyecto de señalización consistirá en la definición, para su ejecución, instalación y puesta 

en servicio de los equipos necesrios que permitan mantener la seguridad y la calidad del 

servicio. 

  



Todos los equipos y tecnología propuestos para la realización de este proyecto responderán a 

los siguientes requisitos: 

 

• Deberán cumplir con la normativa vigente 

• Serán completamente compatibles con las instalaciones de las estaciones colaterales 

y con el Puesto de Mando de Atxuri que actualmente gobierna la zona de afección, y 

con el Puesto de Mando de Amara como redundancia. 

• Cumplirán los objetivos para los que vayan a ser instalados. Para ello se presentarán 

cuantas justificaciones técnicas sean necesarias 

• Antes de incluirlos en el proyecto deberán ser propuestos al Responsable del Contrato 

para su aprobación. 

• Para la ejecución de la obra, y en el anejo correspondiente, se tendrán en cuenta las 

interferencias con otros proyectos y servicios afectados. 

 

5.- TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR 

 

5.1. TRABAJOS PREVIOS 

 

En un primer momento, el Consultor concretará con el Responsable del Contrato los siguientes 

aspectos: 

 

• Criterios y pautas de trabajo. Frecuencia de las reuniones de seguimiento, etc. 

• Revisión del alcance del contrato y documentación a entregar durante la ejecución y 

a la finalización del mismo 

• Interlocutores por ambas partes para la ejecución de los trabajos recogidos en el 

alcance del contrato 

• Programa de trabajos. Revisión de la planificación del proyecto y fechas de entrega 

• Previsión de certificaciones 

• Cualquier otro que pudiera surgir. 

 

 

5.2. TOMA DE DATOS EN CAMPO 

 

El Consultor realizará un análisis general en campo de la zona del proyecto y en la estación de 

Zugastieta, recabando toda la información necesaria sobre las instalaciones existentes, tanto 

cuartos técnicos de estacion como las canalizaciones e instalaciones auxiliares de los sistemas 

de la instalacion. 

 



Además, se deberá tener en cuenta el replanteo para la ubicación de los nuevos equipos con 

las condiciones actuales de espacio en la estación, considerando para ello la convivencia de las 

dos instalaciones, la existente y la proyectada, durante el tiempo que duren los trabajos de 

instalación, validación y puesta en servicio hasta el completo desmontaje de los equipos 

existentes. 

 

Toda esta información, junto con el estudio de la documentación de referencia del archivo de 

ETS, conformará el documento de estado actual de las instalaciones. 

 

5.3. DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES Y CRITERIOS JUSTIFICATIVOS 

 

El consultor deberá analizar las necesidades existentes, justificando que los equipos previstos 

son los correctos y suficientes, y que son completamente compatibles con las instalaciones del 

resto de la línea. Para ello deberá realizar cuantos cálculos sean necesarios. 

 

Para la definición de los equipos en cuestión se seguirá la metodología utilizada para equipos 

similares en proyectos anteriores de la red de ETS. 

 

El proyecto de señalización se regirá por los siguientes criterios: 

 

• Enclavamiento, bloqueos, accionamientos y señales: el Consultor deberá 

definir todas las instalaciones de campo que sea necesario implementar 

(accionamientos y señales) así como el hardware necesario para su control y la 

relación de bloqueo con las estaciones colaterales. Para ello, se deberá realizar el 

estudio de explotación de la señalización del esquema de vías, con su correspondiente 

cuadro de movimientos e incompatibilidades. Se tendrán en cuenta también, en caso 

necesario, las modificaciones en el enclavamiento de la estación colateral para 

asegurar las condiciones de bloqueo de partida. 

 

• CTC: la situación definitiva del esquema de vías con su señalización correspondiente 

deberá reflejarse en el Puesto de Mando de circulación en Atxuri y Amara. Los 

desarrollos de ingeniería correspondientes a estas modificaciones, así como la puesta 

en servicio de las instalaciones con mínima afección al servicio y en condiciones de 

seguridad para la circulación serán también parte del proyecto. 

 
• Detección de tren: la detección se realizará con circuitos de vía sin juntas o 

sistemas de cuenta ejes utilizando tecnología similar a la existente en el resto de las 

líneas de ETS. 

 



• Sistema de protección automática de tren: el tramo deberá estar dotado en todo 

momento, de un sistema de protección automática de tren con la misma tecnología 

que la utilizada actualmente en las líneas de ETS. 

 
5.4. REDACCIÓN DEL PROYECTO 

 

Completadas la totalidad de fases y tareas anteriormente definidas, el Consultor procederá al 

desarrollo del Proyecto realizando incluso los trabajos necesarios de cálculo y diseño para la 

definición con el grado de detalle requerido, de las obras objeto del presente Pliego. 

 

Se incluirán los documentos o anejos que, por la naturaleza y características del Proyecto, se 

estimen convenientes. En cualquier caso, queda a criterio del Responsable del Contrato, el 

definir o modificar la estructura de anejos y su contenido. 

 

Sin carácter restrictivo, en esta fase se deberán completar al menos las actividades principales 

que se indican a continuación: 

 

5.4.1. Análisis de la variación del gasto derivado de la inversion 

 

Se deberá realizar un documento donde se analice la variación de los costes de explotacion 

generados por la ejecución del proyecto. 

 

Este documento no formará parte del proyecto editado, y se entregará como documento 

aparte. 

 

5.4.2. Plan de obra 

 

Se estudiará con detalle las actividades, incluso preparatorias y auxiliares, necesarias para la 

total ejecución de las obras, para las distintas situaciones provisionales y la situación definitiva, 

estableciéndose el orden de prelación o simultaneidad que las relaciona. 

 

Tomando como base las condiciones del Proyecto, se fijarán los recursos materiales y medios 

auxiliares necesarios, así como los de mano de obra y maquinaria y sus rendimientos. 

 

Se establecerá con detalle el diagrama Pert de tiempos y recursos teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas, estacionales u otras, que durante la ejecución de las obras puedan 

presentarse. 

 



De este modo, se habrán llegado a obtener unos plazos razonables y coordinados para la 

ejecución de las distintas obras, y un plazo total. 

 

Se incorporará al Plan de Obra una previsión del coste mensual, coherente con la planificación 

y el presupuesto de las obras incluido en el proyecto. 

 

5.4.3. Estudio de Seguridad y Salud 

 

En la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto objeto de la presente licitación, 

se deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• El Autor del Estudio de Seguridad y Salud propuesto por el Consultor deberá cumplir 

con los requisitos y/o solvencia indicados en la carátula del pliego. Este técnico, junto 

con el Responsable del Contrato, deberá velar por que se cumplan todas las 

especificaciones recogidas en este pliego relativas al Estudio de seguridad y salud. 

 

• En caso de no existir un Coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto 

designado por ETS, el técnico Autor del Estudio de seguridad y salud propuesto por 

el Consultor, asumirá durante la elaboración del Proyecto las funciones que le 

corresponden de acuerdo con los artículos 2.1 e) y 8 del Real Decreto 1627/1997; 

será responsable además de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, de velar 

por integrar la prevención en el Proyecto de la obra, es decir, instará al Responsable 

del Contrato a que se tenga en consideración los principios generales de prevención 

en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la ley 31/95 de PRL en 

las distintas fases de concepción, estudio y elaboración del Proyecto. 

 

Por lo tanto, las decisiones de diseño tomadas en el proceso de elaboración del proyecto habrán 

de considerar, en relación con los aspectos preventivos y proporcionalmente a la magnitud del 

riesgo, el siguiente orden de prioridades: 

 

• En primer lugar, la eliminación de los riesgos siempre que sea técnicamente viable 

(p.e. prescribiendo métodos constructivos que eviten la exposición a determinados 

peligros o evitando la concurrencia temporal de determinados trabajos en el mismo 

espacio de trabajo). 

 

• En aquellos casos en los que no sea viable procurar la eliminación de riesgos, se 

priorizará la sustitución por métodos y soluciones que reduzcan los niveles de riesgo. 

 

 



• Finalmente, en aquellas actividades en las que no sea viable adoptar soluciones de 

proyecto que eliminen o reduzcan el nivel de riesgo, será en el Estudio de seguridad 

y salud en el que se analicen las medidas de protección- preferentemente colectiva, 

tendente a procurar su control. 

 

El contenido del Estudio de seguridad y salud se elaborará cumpliendo los contenidos mínimos 

del artículo 5 del R.D. 1627/1997. De este modo, el Estudio de Seguridad y Salud será un 

documento específico del Proyecto que se incorporará como Anejo a la Memoria del mismo 

recogiendo, adicionalmente, toda la información del mismo que sea relevante en materia 

preventiva (p.e. programa de obra, fases y procedimientos de ejecución, servicios afectados, 

taludes de excavaciones provisionales…). 

 

Los distintos documentos que componen el Estudio, de acuerdo con el artículo 5.2 del Real 

Decreto 1627/1997, y en especial la memoria y los planos, contemplarán de forma específica, 

para los diferentes trabajos a realizar, la definición de los riesgos y las medidas de protección 

a considerar. En particular, se incluirán planos específicos de planta donde se localicen dichos 

riesgos y medidas de protección, y se suministrará la información necesaria sobre las 

instalaciones hospitalarias más cercanas, teléfonos de emergencia y vías de evacuación. 

 

El Estudio de seguridad y salud deberá contener un Presupuesto con las medidas preventivas 

y protecciones técnicas previstas en el mismo, cuyas unidades se trasladará íntegramente al 

Presupuesto del Proyecto como un capítulo del mismo. Se incluirá también la valoración 

económica de las medidas de emergencia y de evacuación. 

 

5.4.4. Estudio de gestión de residuos 

 

El consultor deberá redactar el Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición 

con los contenidos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, por el que se regula 

la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. El Estudio deberá dar 

cumplimiento a dicho Real Decreto 105/2008, al decreto 112/2012 para la Gestión de Residuos 

de la Construcción y Demolición de la C.A.P.V., a la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, 

sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización 

en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, y a cuanta 

normativa vigente (estatal, autonómica, local) resulte de aplicación al proyecto en esta 

materia.  

Si fuera necesario por contaminación de los materiales, se redactarán los documentos exigidos 

en cumplimiento del Decreto 199/2006 de 10 de Octubre y la Ley 4/2015, de 25 de junio y se 

hará y tramitará la Gestión Ambiental exigida en su caso por Gobierno vasco de acuerdo con 



la Dirección de Proyecto. Habrá que añadir un contenido adicional al Estudio de Residuos de 

Construcción y Demolición de edificios.  

 

Si fuera necesario y se encontrase amianto en los materiales a demoler, se deberá realizar un 

Plan de Desamiantado según las recomendaciones de la “Guía de actuación para el control del 

Cumplimiento de la normativa sobre el riesgo de amianto que se basa en el real Decreto 

396/2006 de trabajos con amianto de obligado cumplimiento. 

 

5.4.5. Estudio ambiental y sostenibilidad 

 

Dentro del alcance del proyecto se desarrollará el anejo de integración ambiental y las medidas 

correctoras del impacto ambiental de las obras, cuyo contenido se ajustará a la legislación 

vigente y, en el caso de que hubiera sido requerida Tramitación Ambiental, a la Declaración 

de Impacto Ambiental emitida por el Departamento competente en base al correspondiente 

Estudio Informativo, si lo hubiera. 

 

En el caso de que no exista una Declaración de Impacto Ambiental previa, el adjudicatario, 

valorará con la Dirección del Proyecto la necesidad o no, así como la tipología adecuada en 

caso afirmativo, de someter el citado Proyecto constructivo a evaluación ambiental, tal y como 

estipula la normativa vigente en materia de evaluación ambiental (Ley 10/2021, de 9 de 

diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, y Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental). 

 

El consultor elaborará la documentación necesaria para realizar la correspondiente tramitación 

medioambiental del proyecto constructivo ante el órgano competente, incluido, si fuese el 

caso, el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Será labor del Consultor identificar con antelación las gestiones medioambientales a seguir en 

relación con los trabajos derivados del contrato objeto de la presente licitación, y la 

incorporación al proyecto constructivo de la documentación adicional y de detalle, conclusiones 

y actuaciones, que se deriven de la tramitación ambiental que corresponda, en base a las 

indicaciones del órgano ambiental, que pudiera ser en algunos aspectos, a nivel de proyecto 

de ejecución. 

 

Por tanto, forman parte de estos trabajos la elaboración de estudios específicos que pudieran 

ser solicitados por el organismo competente durante la tramitación ambiental del proyecto 

(p.e. estudios de arqueología, vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, estudios 

acústicos, de afecciones a suelo agrícola, de fauna y flora, paisajísticos, …). 

 



Por tanto, en el caso de la necesidad de someter el Proyecto a una evaluación ordinaria, se 

deberá redactar un Estudio de Impacto Ambiental que identifique, describa, cuantifique y 

analice los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente derivados o que puedan 

derivarse de la actuación, así como la vulnerabilidad de la actuación ante riesgos de accidentes 

graves o de catástrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes graves o catástrofes 

y el análisis de los probables efectos adversos significativos en el medio ambiente en caso de 

ocurrencia.  

 

Asimismo, deberá analizar las diversas alternativas razonables, técnicas y ambientalmente 

viables, y determinar las medidas necesarias para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, 

los efectos adversos sobre el medio ambiente. 

 

En base al mismo, se diseñarán las medidas preventivas y correctoras necesarias, al nivel de 

detalle que requiera la administración medioambiental, que se definirán y evaluarán 

presupuestariamente, así como un Plan de Vigilancia Ambiental.  

 

El contenido mínimo del Estudio de Impacto Ambiental será el que se determina en la 

legislación vigente (especialmente el definido en el Anejo VI de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental y el Anejo Nº 6 del presente pliego) y estará condicionado 

al alcance que marque el órgano ambiental.  

 

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente habrá de realizarse de forma 

simultánea y coordinada con los restantes estudios técnicos, trabajando de forma interactiva 

para optimizar los resultados.  

 

Durante la redacción del proyecto constructivo se deberá tener en cuenta el cumplimiento de 

la normativa vigente en contaminación acústica.  

 

En el caso de obras con una duración prevista superior a 6 meses será necesaria, tal y como 

establece el Artículo 44 del Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica 

de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la elaboración de un estudio de impacto acústico 

para la definición de las medidas correctoras oportunas.  

 

En cumplimiento con el Capítulo II, Artículo 29 punto 4 del Decreto 213/2012, de 16 de 

octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, toda 

infraestructura nueva deberá tener delimitada la zona de servidumbre acústica en su proyecto 

de ejecución, en cuya definición deberá tenerse en cuenta el efecto paliativo de las medidas 

correctoras propuestas.  



También se realizará un estudio de impacto acústico en fase de explotación, en caso de ser 

necesario.  

 

Será de cumplimiento la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la 

Comunidad Autónoma Vasca, así como el Decreto 254/2020, de 10 de noviembre, sobre 

Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca.  

 

El anejo de integración ambiental contendrá así mismo, la justificación documental del 

porcentaje alcanzado en utilización de subproductos, materias primas secundarias, materiales 

reciclados o provenientes de procesos de preparación para la reutilización , en aplicación del 

Artículo 84, “Compra pública verde”, de la Ley 1072021, de 9 de diciembre, de Administración 

Ambiental de Euskadi y con el objetivo de optimizar la coordinación con el mercado para 

incorporar la ecoinnovación y facilitar un uso más eficiente de los recursos. El porcentaje 

mínimo de utilización de dichos materiales será del 40 %, salvo que por motivos técnicos 

justificados este porcentaje deba ser reducido. 

 

5.4.6. Análisis de Riesgos 

 

Se elaborará y presentará al Responsable del Contrato con carácter previo a la aprobación de 

los Proyectos, documento independiente firmado en el que el autor del mismo elabora un 

análisis de riesgos en fase de construcción de las obras, en el que se elaborará una matriz de 

incidencia y probabilidad, detallando las previsibles consecuencias de dichos riesgos y 

valorando el presupuesto aproximado de los cambios con respecto a proyecto consecuencia de 

la materialización de los riesgos. 

 

Este documento no formará parte del proyecto editado, y se entregará como documento aparte 

al Responsable del Contrato. 

 

5.4.7. Normativa aplicada 

 

El Consultor presentará un anejo con el listado de las disposiciones generales de carácter legal 

o reglamentario, y la normativa técnica general, instrucciones, especificaciones técnicas, etc., 

que hubiera aplicado en los distintos apartados del proyecto. 

 

En el mismo, el proyectista hará constar que la definición de las obras proyectadas en cada 

uno de sus capítulos cumple todas las disposiciones legales y la normativa técnica 

reglamentaria aplicables en la fecha de redacción del proyecto. 

 

 



5.4.8. Control de Calidad 

 

El Consultor presentará un anejo que incluirá la definición de los controles – cuantitativo, 

cualitativo, geométrico-, pruebas finales y documentación final de obra a llevar a cabo por el 

contratista de las obras. 

 

5.4.9. Pliego de Condiciones 

 

El Consultor redactará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que regulará la 

ejecución de las obras definidas en el presente pliego de licitación. 

 

El Pliego incluirá, entre otras, en forma de articulado, las materias correspondientes a los 

siguientes apartados: 

 

1. Condiciones generales. 

2. Normas y prescripciones generales de obligado cumplimiento y descripción de cada 

una de las partes de la obra, con referencia a los planos correspondientes. 

3. Calidad de los materiales, su posible procedencia y ensayos a que deben someterse. 

4. Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, precauciones 

necesarias durante la construcción y control de las calidades obtenidas. 

5. Normas de medición y abono de las unidades de obra. 

 

5.4.10. Mediciones y presupuesto 

 

El Consultor redactará los presupuestos del proyecto en base a las mediciones de las diferentes 

unidades de obra, que deberán ser justificados en un documento específico, anejo a la 

Memoria. 

 

Este documento presupuesto estará constituido por los capítulos siguientes: 

 

• Mediciones 

• Cuadro de precios nº 1 (unitarios) 

• Cuadro de Precios nº 2 (descompuestos). 

• Presupuestos parciales 

• Presupuesto general 

• Informe del Presupuesto (partidas ordenadas por repercusión en el presupuesto) 

 



Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los que se prevean en los 

presupuestos parciales y las unidades de obra medidas se identificarán con el mismo nombre 

que figure en los cuadros de precios. 

 

Los cuadros de precios contendrán los contractuales de ejecución material de la unidad a que 

se refieran. 

 

La aplicación de los precios unitarios de ejecución material a las unidades medidas dará lugar 

a los presupuestos parciales, los cuales conformarán el presupuesto de Ejecución Material del 

cual se deducirá el Presupuesto General de Ejecución por Contrata. 

 

Se incorporará un informe del presupuesto ordenando las partidas del presupuesto por importe 

según la repercusión de las mismas en el porcentaje sobre el total del presupuesto. 

 

Todas las unidades de obra y/o precios unitarios reflejadas en el presupuesto deberán tener 

su correspondencia con las especificaciones correspondientes recogidas en el pliego de 

condiciones. 

 

El presupuesto se ordenará por obras elementales, que serán determinadas junto con el 

Responsable del Contrato. 

 

5.4.11. Edición y encuadernación 

 

En caso necesario y para la mejor comprensión del alcance del proyecto, el Consultor realizará 

una presentación del mismo mediante un programa informático al efecto. Esta representación 

incluirá los datos más representativos contenidos en el Proyecto. Con objeto de 

homogeneizarlo con otros elementos y estudios en desarrollo se utilizará el programa “Power 

Point” de Microsoft Office 2016 o superior. 

 

Los documentos que constituyan textos literales tendrán como soporte hojas a tamaño DIN A-

4. La mecanografía de los originales se realizará en papel normal, a tamaño DIN A-4. 

 

Se hará entrega al Departamento de los originales, tanto de textos literales como planos (copia 

papel en A3), y de cuantos estudios, informes, datos, etc., que se hubieran obtenido o 

elaborado durante el desarrollo de los trabajos, hayan o no quedado incorporados a los 

documentos finales. 

 

Los cuadros de Precios, Mediciones y Presupuestos se entregarán en soporte digital, en formato 

importable a Presto. 



 

Asimismo, el Adjudicatario entregará copia en soporte digital, de todos los documentos escritos 

por el procedimiento de tratamiento de textos utilizando para ello el programa WORD 2016 o 

superior de Microsoft. En caso de que en la memoria o anejos se incorporasen esquemas o 

fotografías, estos se entregarán digitalizados en formatos TIFF o JPG (95% de ajuste). 

 

La memoria del Proyecto y el Anejo de Bienes y Derechos Afectados, en caso de que exista, 

deberán ser redactados de forma bilingüe. 

 

El texto incluido en los cajetines de planos irá tanto en castellano como en euskera, así como 

el índice de planos. 

 

Todos los documentos desarrollados se entregarán en carpeta de anillas en los volúmenes 

necesarios de forma que cada uno de ellos no tenga un grosor superior a 5 cm. 

 

Se hará entrega de dos (2) copias de la documentación en papel, ambas a doble cara, excepto 

planos que se imprimirán únicamente por una cara. 

 

También se hará entrega de cuatro (4) copias de la documentación en formato digital (CD o 

DVD), tanto en formato editable como en PDF. 

 

5.4.12. Contenido del proyecto 

 

Documento 1: Memoria y Anejos 

 

MEMORIA 

Este documento deberá elaborarse en Euskera y Castellano. 

 

Se referirá a generalidades del proyecto, con antecedentes técnicos y administrativos, 

objeto, alcance, descripción y contenido del proyecto, contratación y ejecución de las obras, 

así como presupuesto, declaración de obra completa, conclusiones y propuesta de 

aprobación. 

 

ANEJOS (sin perjuicio de añadir otros que se consideren) 

  



Ampliando la definición de cada instalación, desarrollando sus especificaciones y 

justificando su dimensionamiento mediante cálculos: 

 

- Situacion actual 

-  Documentos de referencia 

-  Caracteristicas generales del proyecto 

- Interferencias con otros proyectos 

- Programa de trabajos y plan de obra 

- Programa de explotación y cuadro de movimientos e incompatibilidades 

- Justificación de precios obtenidos con el programa Presto 

- Cálculos Justificativos 

-  Detalles constructivos 

- Seguimiento medioambiental 

- Estudio de sostenibilidad 

 

Documento 2: Planos 

 

Se confeccionarán los planos de conjunto y de detalles necesarios para que la obra quede 

perfectamente definida en todos sus aspectos. Los planos serán lo suficientemente descriptivos 

para que de ellos puedan deducirse las mediciones que sirvan de base para las valoraciones.  

 

Su formato deberá ser el indicado por el Responsable del Contrato. 

 

De manera general deberán presentarse los siguientes planos: 

 

- Esquema de señalización. Situacion proyectada 

- Situación de elementos de campo. Situación proyectada 

- Plano de vías y cables. Situación proyectada 

- Puesto Local de Operación 

- Cuarto/s Técnico/s: Situación y distribución de equipos en planta 

- Canalizaciones 

 

Anejo 1: Emplazamiento de las obras 

 

Anejo 2: Situacion actual 

 

- Esquema de señalización. Situación actual 

- Situación de elementos de campo. Situación actual 

- Plano de vías y cables. Situación actual 



 

Anejo 3: Instalaciones fuera de servicio. Desmontajes 

 

Anejo 4: Detalles constructivos 

 

Una vez concluida la definición del proyecto y previo a la impresión final, el consultor deberá 

consultar la referencia que deberá asignarse a cada plano, acorde con los criterios definidos 

por la oficina técnica de ETS. 

 

En la entrega en digital editable deberá haber un fichero con una presentación por plano, en 

ningún caso se entregará un fichero con varias presentaciones. Las referencias externas 

estarán unidas y el nombre del fichero coincidirá con el de la referencia asignada al plano. 

 

 

Documento 3: Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares con introducción y generalidades, 

especificaciones técnicas y ejecución, control, medición y abono. 

 

Documento 4: Presupuesto 

 

- Mediciones 

- Cuadro de precios nº 1 

- Cuadro de precios nº 2 

- Presupuestos parciales 

- Presupuesto general 

- Informe del Presupuesto 

 

Documento 5: Estudio de Seguridad y Salud 

  



6.- EQUIPO HUMANO 

 

Para la realización de los trabajos, el Consultor deberá disponer de un equipo humano formado 

y reflejado en el Anexo II.2 del PCAP, como mínimo por el siguiente personal: 

 

• Técnico/a especialista y Autor/a del Proyecto: deberá ser un/a Ingeniero/a Superior 

Industrial o de Telecomunicación (Master en Ingeniería) con al menos ocho años de 

experiencia en señalización ferroviaria asignado/a a tiempo parcial a este contrato. 

 

• Técnico/a de campo de proyectos: deberá ser un/a Ingeniero/a Técnico o Superior 

(Master o Grado en Ingeniería) con al menos cinco años de experiencia en la 

elaboración de proyectos de instalaciones ferroviarias. 

 
 

• Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad de seguridad, 

con al menos 5 años de experiencia en redacción de estudios de seguridad y salud, 

y experiencia en instalaciones ferroviarias. Será responsable de la redacción del 

estudio de seguridad y salud asociado al proyecto, y con dedicación parcial a este 

contrato. 

 

• A este equipo de profesionales se añadira el personal técnico auxiliar para los trabajos 

de delineación, reprografía y mecanografia. 

 

7.- CLAUSULA DE INDEPENDENCIA 

 

Dadas las implicaciones del proyecto, los concursantes deberán acreditar mediante certificado 

ser totalmente independientes de fabricantes, distribuidores, integradores u otros operadores 

ferroviarios en lo que respecta a señalización ferroviaria. 

 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El plazo máximo para la realización de los trabajos objeto del presente pliego es el indicado en 

el apartado 6 de la carátula. 

  



9.- PRECIOS DEL CONTRATO 

 

Los concursantes fijarán los precios unitarios designados en el anexo conforme al modelo de 

presupuesto desglosado en el Anejo III.2 del PCAP, que serán de aplicación para su abono en 

las correspondientes certificaciones, no sufriendo variación por concepto alguno. 

 

Estos precios serán de contrata, de modo que en ellos estén incluidos todos los beneficios, 

cargas sociales, gastos, impuestos, etc., excepto IVA. 

 

Con la oferta se entregará además la proposición económica según modelo del Anejo III.1 del 

PCAP. 

 

10.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Consultor se efectuará por 

certificaciones mensuales en función del avance de los trabajos de cada uno de los apartados 

desglosados. 

 

Antes del día 20 de cada mes el adjudicatario indicará al Responsable del Contrato una 

medición del avance previsto en cada tarea al terminar el mes en curso. Una vez aceptada 

dicha medición, antes del último día del mes, el adjudicatario enviará la hoja de mediciones 

firmada para su validación, y emitirá la correspondiente factura digital por el importe acordado. 

 

11.- PRECIOS UNITARIOS 

 

Los trabajos que a continuación se enumeran, se abonaran por precios unitarios según 

unidades realmente ejecutadas, debiendo incluirse en la oferta y con carácter vinculante, los 

siguientes precios: 

 

PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE ZUGASTIETA 

Ref Descripcion Precio 

1 Estudio y análisis de instalaciones existentes  

2 Alternativas de diseño  

3 Definicion de instalaciones  

4 Proyecto en revisión inicial  

5 Edicion final  

TOTAL  

 



 

 

 

12.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO 

 

El Presupuesto máximo de licitación, IVA no incluido, es el indicado en el apartado 3 

de la Carátula del concurso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

 

 

 

- ESQUEMA DE VIAS ACTUAL ZUGASTIETA 

- TRAZADO DE VIAS DESDOBLAMIENTO EN ZUGASTIETA 

 

 

  



  



 

 

 

 


