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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN LA CONTRATACIÓN 
DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCIÓN E 
INSPECCIÓN DE OBRA DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL “PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE LA VÍA VERDE DEL PARQUE LINEAL DEL NERVIÓN: TRAMO 
LAUDIO-ARRANKUDIAGA (LAUDIO)”

1.ANTECEDENTES 

El río Nervión constituye un eje estratégico en las vertientes ambiental y territorial del Área 
Funcional de Aiala. A su indudable valor ecorrecreativo y paisajístico se une su elevado potencial 
conector, en particular para la movilidad no motorizada, peatonal y ciclista

 Este corredor fluvial transcurre en sus recorridos medio y bajo a su paso por Álava (tramo entre 
Amurrio y Llodio) en un ámbito muy antropizado, tensionado desde hace décadas por el 
crecimiento industrial y urbano del ámbito.

La Vía Verde del Parque Lineal del Nervión es una de las rutas que registran un mayor nivel de 
utilización del conjunto de las que integran la Red de Itinerarios Verdes de Álava. Más de 308.000
usuarios, tanto ciclistas como peatones, utilizaron el recorrido el pasado 2022.
 
Esta Vía Verde cuenta actualmente con 10,6 km en servicio conectando los núcleos urbanos de 
Llodio y Amurrio. Con el actual Proyecto se pretende dar continuidad al trazado de la Vía Verde 
en servicio, desde el Límite Provincial de Álava con Arrankudiaga hasta el barrio Areta de Laudio, 
en un recorrido de algo más de 125 m de longitud. Discurre este tramo por la margen izquierda 
del río Nervión, en paralelo al curso fluvial.

Debido a los extraordinarios valores del Corredor Fluvial del Nervión, este es uno de los ámbitos 
prioritarios de intervención contemplados en el Convenio de Colaboración entre la Diputación 
Foral de Álava y el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco que va dirigido a realizar actuaciones en el marco del Proyecto tractor A8 - Medio 
Ambiente y Movilidad Sostenible, del Plan de Actuación Inmediata de Aiaraldea. 

En el marco de este Convenio, la Diputación Foral de Álava va a sacar a contratación la ejecución 
de las obras correspondientes al Proyecto constructivo de la Vía Verde del Parque Lineal del 
Nervión: Tramo Laudio-Arrankudiaga (Laudio). Las obras tienen un presupuesto de ejecución 
por contrata de 116.067,96 euros (IVA excluido) 140.442,23 euros (IVA incluido) y un plazo de 
ejecución de 2 meses.

 Se presenta el detalle del presupuesto de ejecución del ProyectoEg
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2. OBJETO DEL CONTRATO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A LLEVAR A CABO POR 
LA EMPRESA ADJUDICATARIA

Los trabajos cuya contratación se propone tienen por objeto la prestación de los servicios de 
asistencia técnica para la dirección y realización de la inspección y control en la ejecución de las 
obras correspondientes al Proyecto constructivo de la Vía Verde del Parque Lineal del Nervión: 
Tramo Laudio-Arrankudiaga (Laudio).

Se detallan a continuación las tareas y cometidos a llevar a cabo por la empresa adjudicataria:

Dirección, inspección y control de las obras

- Dirección, control y supervisión de las obras, garantizando su ejecución de acuerdo al 
Proyecto de construcción aprobado o modificaciones debidamente autorizadas.

- Exigir al contratista adjudicatario de las obras, directamente o a través del personal a sus 
órdenes, el cumplimiento de las condiciones del contrato de ejecución de las obras.

- Asegurar el cumplimiento del programa de trabajos, y por lo tanto del plazo de ejecución 
establecido, emitiendo los correspondientes informes e informando al responsable de la 
administración foral contratante de las posibles desviaciones que vayan registrándose.

- Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones técnicas 
correspondientes dejen a la decisión del director de obras.

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos 
y de detalles de construcción, condiciones de los materiales y de ejecución de unidades 
de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato y de forma que no 
se produzcan retrasos en la obra.

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en la ejecución de las obras que impidan 
el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, elaborando las 
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propuestas técnicas correspondientes para su resolución y posterior tramitación por la 
administración foral contratante, elaborando los posibles proyectos modificados y/o 
complementarios.

- Proponer las actuaciones procedentes para en su caso obtener de los organismos 
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución 
de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas.

- Realizar las comprobaciones geométricas oportunas y suscribir el Acta de Comprobación 
del Replanteo, con especial atención a las prescripciones de protección establecidas en 
los ámbitos sensibles del área de desarrollo del proyecto.

- Acreditar al contratista de las obras los trabajos realizados, conforme a lo dispuesto en 
los documentos del proyecto de construcción aprobado, para lo que llevará a cabo el 
control cualitativo y cuantitativo de la obra ejecutada.

- Se llevará y cumplimentará el correspondiente libro de órdenes, junto con un libro de 
incidencias, en los que se reflejarán semanalmente las instrucciones e incidencias más 
destacadas en la ejecución de los trabajos.

- Se revisarán sistemáticamente todos los trabajos realizados elaborando las 
correspondientes Actas sobre el desarrollo y marcha de los trabajos, para lo cual se 
establecerán reuniones con el jefe de obra de la contrata al menos con una periodicidad 
semanal, ello sin perjuicio de la realización de las visitas de inspección y comprobación 
que requiera el control y seguimiento de la obra de acuerdo al presente Pliego, visitas 
que se intensificarán en los períodos de mayor intensidad de obra o de ejecución de los 
trabajos de mayor complejidad. Se prestará una especial atención a la vigilancia de la 
correcta señalización de los diferentes tajos y ámbito de obra.

- Llevar a cabo el control geométrico de las obras, en particular en lo relativo a replanteos, 
gálibos y otras dimensiones, mediciones unitarias, características y espesores 
estructurales y secciones constructivas.

- Controlar la calidad de la obra mediante la inspección y supervisión “in situ· de los 
trabajos ejecutados, comprobando e interpretando los ensayos de aceptación de 
materiales y de las unidades constructivas, de acuerdo al Plan de Calidad del Proyecto 
de ejecución.

- Se analizará el Plan de Gestión de Residuos entregado por el contratista, proponiendo 
su aprobación o modificación según proceda.

- Se llevará a cabo el control de la gestión de los residuos durante la ejecución de las 
obras de tal forma que se dé cumplimiento a lo establecido en el Decreto 112/2012 del 
Gobierno Vasco por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. No 
se incluye en la presente contratación los trabajos de supervisión de las obras de 
excavación en el ámbito de la obra con suelos potencialmente contaminados del entorno 
de la parcela de Inauxa, trabajos que llevará a cabo una empresa acreditada en 
investigación y recuperación de la calidad del suelo contratada por la Diputación a tal 
efecto. 

- Se realizará un informe mensual de la ejecución y ritmo de la obra, en el que se 
especificarán para cada parte de la obra o unidad ejecutada los siguientes puntos:

o Visualización de la obra ejecutada, mediante reportaje fotográfico y localización 
en planos apropiados.

o Por cada unidad de obra se abrirá una ficha de seguimiento.
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o Documentación de control de calidad y del control de ejecución de las unidades 
o partes de obra ejecutadas.

Se adjuntarán las mediciones parciales y relaciones valoradas particularizadas de 
cada unidad de obra ejecutada y del resultado del control de calidad y cualitativo que 
hayan servido de base para su aceptación.

Se adjuntará asimismo un informe detallado con los resultados de control y 
monitorización de las condiciones ambientales y de estabilidad en el ámbito de obra, 
advirtiendo de posibles incidencias desfavorables y proponiendo las oportunas 
medidas correctoras.

- Se llevará a cabo la revisión, comprobación y seguimiento de las certificaciones 
mensuales de ejecución de trabajos que presente la empresa contratista, llevando a cabo 
el control de aceptación de las mismas previo a su abono por la administración foral.

- Participar en la recepción de las obras, elaborar la certificación final de las mismas y 
redactar el proyecto de liquidación de las obras, conforme a las condiciones de contrato 
y normas legales establecidas para su aprobación por el Órgano Foral de contratación. 
La certificación final de las obras y proyecto de liquidación se redactará en el plazo de 
un mes a partir de la firma del Acta de Recepción de las obras. Se realizará asimismo 
un Documento “Fin de obra” que incluirá información detallada de las condiciones y 
proceso de construcción, detalles de acabado, las modificaciones de obra en su caso y 
toda la documentación gráfica y topográfica correspondiente.

- Se elaborará un informe final de la obra previo a la finalización del plazo de garantía que 
reflejará las incidencias acaecidas, el estado general de conservación de la obra, y en 
su caso los trabajos de reparación o corrección a llevar a cabo por la contrata. Se 
adjuntará un manual de conservación y mantenimiento de la obra ejecutada tras su 
recepción por la administración contratante.

3. DOTACIÓN DE MEDIOS POR PARTE DE LA EMPRESA CONSULTORA

El presente contrato incluye la disposición de personal, recursos técnicos y medios materiales 
para la óptima realización de los trabajos que se contraten. A estos efectos, el Consultor 
presentará en la memoria descriptiva de su oferta la relación concreta de medios, recursos y 
personal técnico que pone a disposición de este contrato, dotación que habrá de planificarse con 
la suficiente continuidad y dedicación para que no quede disminuida en ningún momento la 
calidad y eficacia del trabajo, garantizando el cumplimiento del plazo establecido. Se 
especificarán los medios y personal técnico con dedicación exclusiva al contrato, y para aquéllos 
con dedicación parcial, indicación individualizada del porcentaje de adscripción al proyecto.

El Consultor designará un equipo cualificado para la realización de los trabajos, que deberá estar 
capacitado técnicamente y poseer experiencia en la realización de trabajos análogos según los 
siguientes perfiles:

▪ Al frente del equipo deberá estar un/a técnico/a, con titulación superior en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos o Arquitectura, con experiencia contrastada demostrable de 
al menos diez años en Proyectos y Obras de construcción de infraestructuras viarias y/o 
de movilidad ciclista-peatonal. Asumirá las funciones de director del equipo de trabajo, 
coordinando y llevando la responsabilidad técnica de los trabajos a desarrollar. 

▪ En el equipo se integrará un/a técnico/a especialista, con certificación académica de 
Licenciado en Geología, con experiencia contrastada demostrable de al menos ocho años 
en el campo de la geotecnia de Proyectos y Obras de construcción de infraestructuras de 
comunicación y transporte.
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▪ Asimismo en el equipo se integrará un/a técnico/a superior especialista en materia 
ambiental y/o forestal con experiencia contrastada demostrable de al menos cinco años 
en proyectos y obras de revegetación, restauración medioambiental, recreación de 
hábitats naturales e integración paisajística.

▪ Un/a Ingeniero/a Técnico en Topografía o empresa especializada subcontratada.

El equipo de trabajo se completará en su caso con el personal complementario que el Consultor 
considere necesario para la correcta ejecución de los diferentes aspectos del trabajo objeto de 
prestación.

La oferta técnica a presentar por el Consultor hará indicación del nombre, trayectoria profesional 
y formación académica y laboral de las personas designadas dentro del equipo que forme el 
Consultor, mediante la presentación de los correspondientes curriculum vitae de todo el equipo 
adscrito al Proyecto, tanto a disposición completa como parcial. Cualquier modificación del 
equipo técnico adscrito al Proyecto que se produzca durante la ejecución del contrato deberá ser 
aprobada por la administración contratante.

En cuanto a los equipos informáticos (software y hardware) que se precisen para desarrollar el 
trabajo, se proporcionará en la oferta técnica información suficiente sobre los programas 
informáticos a emplear, con la descripción de sus aplicaciones, hipótesis de cálculo, constantes 
de diseño, etc.

La empresa adjudicataria dispondrá de los medios de transporte necesarios, de manera que 
quede asegurada la operatividad de las labores técnicas dentro del presente contrato en 
cualquier circunstancia, 

4.- OTRAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 
CONSULTORA

El personal adscrito a la prestación del servicio dependerá exclusivamente de la empresa 
contratista, único que ostentará los derechos y obligaciones inherentes a su condición de 
empleadora. A tales efectos, la empresa contratista asumirá las siguientes obligaciones:

• Corresponderá exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal 
que, reuniendo los requisitos de titulación y experiencia exigidos en el presente 
Pliego forme parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin 
perjuicio de la verificación por parte de la “entidad contratante” del cumplimiento 
de aquellos requisitos.

• La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y 
continuo, sobre el integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del 
contrato, el poder de dirección inherente a toda empresa. En particular asumirá la 
negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y 
vacaciones, las sustituciones del personal en casos de baja o ausencia, las 
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de 
cotizaciones y el pago de prestaciones cuando proceda, las obligaciones legales 
en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad 
disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación 
contractual entre las partes empleada y empleadora.

• La empresa contratista velará especialmente porque el personal adscrito a la 
ejecución del contrato desarrolle su actividad sin extralimitarse en las funciones 
desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del 
contrato.
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5.- PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO

El presupuesto tipo de licitación para la prestación de los trabajos objeto de contratación es de 
7.000,00 € (IVA excluido) 8.470,00 € (IVA incluido).

Dicho importe incluye todos los gastos que el adjudicatario deba satisfacer para la correcta 
ejecución del contrato, así como toda clase de impuestos, tasas y tributos le sean de aplicación.

El abono de los trabajos se efectuará mensualmente mediante certificación técnica y factura 
conformada.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución será coincidente con el fijado para la realización de las obras 
correspondientes al Proyecto constructivo de la Vía Verde del Parque Lineal del Nervión: Tramo 
Laudio-Arrankudiaga (Laudio) (previstas en dos meses).

Vitoria-Gasteiz a 15 de marzo de 2024

Jefe de la 
Sección de Evaluación Ambiental.

Fdo.: Juan Abad García

El Técnico Superior del 
Servicio de Sostenibilidad Ambiental. 

Fdo: David Pascual Anguiano
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