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herri bideak konpontzea obrak

Obras de reparacion de caminos publicos

Kontratu mota
Tipo de contrato

Lizitazio elektronikoa
Licitacion electronica

Prozedura

Obrak / Obras Procedimiento
% Bai / Si D Ez/ No Tramitazioa
Tramitacion

Irekia erraztua
Abierto simplificado

Esp. kod.

cod. Exp. 2024AKN00003

% Ohikoa / Ordinaria D Premiazkoa / Urgente

1.-
2.-

4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
10.-

11.-

12.-

13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-

19.-

20.-
21.-
22.-
23.-
24.-

25.-
26.-

I. Kapitulua - Xedapen orokorrak

Kontratuaren xedea

Kontratuaren bidez asetzeko administrazio arloko
premiak

Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

Kontratuaren balio zenbatetsia

Kontratuaren prezioa

Kreditua egotea

Gauzatze epea

Prezioen berrikuspena

Kontratuaren publizitatea

Fiskal arloko, Ingurumeneko, Emakume eta Gizonen
Berdintasuneko, Enpleguaren Babeserako, Lan-
baldintzei eta Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko
eta Datuen Babesari buruzko informazioa
Kontratuaren araubide juridikoa eta administrazioaren
eskumenak

Errekurtsoaren araubidea

Il. kapitulua - Kontratazioa

Espediente mota eta lizitazio prozedura

Pertsona lizitatzaile natural edo juridikoak

Eskaintzak aurkeztea

Informazioa lizitatzaileei

Proposamenen edukia

BAT zkdun. artxibo elektronikoa: “BALIO JUDIZIOAREN
BITARTEZ BALORATU BEHARRE-KO DOKUMENTAZIOA”
(BAT zk. Artxiboa dagoenean)

Bl zkdun. artxibo elektronikoa: “FORMULEN
APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA
EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”

Aldaerak onartzea

Proposamenak aurkeztearen ondorioak

Kontratazio mahaia

Eskaintzak irekitzea eta aztertzea

Balio —judizio aren bidez kalifikatu daitezkeen esleipen
irizpideen  balorazio txostena eta kontratazio
mahaiaren egintzen emaitza argitaratzea, eta
eragindako lizitatzaile jakinaraztea.

Esleipen irizpideak

Eskaintzen balorazioa

1.-
2.-

3-
4.-

6.-
7.
8.-
9.-
10.-

11.-

12.-

13.-
14.-
15.-
16.-
17.-
18.-

19.-

20.-
21.-
22.-
23.-
24.-

Capitulo | - Disposiciones generales

Objeto del contrato

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato

Presupuesto base de licitacion
Valor estimado del contrato
Precio del contrato

Existencia de crédito

Plazo de ejecucion

Revisién de precios

Publicidad del contrato

Informacion en Materia Fiscal, Medio Ambiente,
lgualdad de Mujeres y Hombres, Proteccion del
Empleo, Condiciones de Trabajo y Prevencion de
Riesgos Laborales y Proteccién de Datos.

Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la
administraciéon

Régimen de recursos

Capitulo Il - Contratacion

Clase de expediente y forma de licitacion
Personas naturales o juridicas licitadoras
Presentacion de proposiciones
Informacion a las licitadoras

Contenido de las proposiciones

Archivo electrénico n2 UNO: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR” (solo
cuando exista el archivo n2 UNO)

Archivo electrénico n? DOS: “OFERTA ECONOMICA Y
DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS”

Admisibilidad de variantes

Efectos de la presentacion de proposiciones
Mesa de contratacion

Apertura y examen de las proposiciones

Publicidad del informe de valoracién de los criterios de
adjudicacidn calificables mediante juicio de valor y del
resultado de los actos de la mesa de contratacién y
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27.- Eskaintzak argitzea

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos

29.- Prozeduran ordezkatzea

30.- Administrazioak kontratua ez esleitu edo egiteko
erabakia eta esleipen -prozedura atzera botatzea

31.- Esleipena
32.- Kontratua sinatzea

lll. kapitulua - Kontratua egikaritzea

33.- Kontratuaren arduraduna

34.- Kontratistaren pertsona ordeztea

35.- Kontratua lagatzea

36.- Esleipen baldintzak eta betebeharrak

37.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak

38.- Klausula sozialak ez betetzearen ondorio
juridikoak

39.- Berandutza zigorrak eta beste zigor batzuk

40.- Zuinketa egiaztatzea

41.- Lan programa

42.- Laneko segurtasun eta osasun plana.

43.- Saiakuntzak eta probak

44.- Eraginak trafikoan

45.- Bide seinaleak

46.- Eragindako zerbitzuak

47.- Beste batzuei eragindako kalteak eta galerak

48.- Obretan gertatutako kalteak

49.- Kontratua aldatzea

50.- Obrak etetea

51.- Neurketak, balorazioa eta konturako ordainketak

52.- Obraren egikaritzea amaitu dela ohartaraztea

53.- Obraren harrera

54.- Neurketa orokorra eta azken ziurtapena

55.- Berme-epea eta likidazioa.

56.- Ezkutuko akatsen gaineko erantzukizuna

57.- Kontratua suntsiaraztea.

58.- Obrak ondare eta eskubideen inbentario nagusira
gaineratzea

59.- Kontraesanak

l. Eranskina.- Lizitazio elektronikorako jarraibideak

1. Eranskinaren gehigarria.- Jakinarazpen eta
komunikazioak jasotzeko datuak

Il. Eranskina.- Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko
konpromisoaren eredua

Ill. Eranskina.- Kontratazio publikoari aplikatu beharreko
jokabide kodea eta erakundearen zuzentasun esparrua
betetzeari buruzko adierazpen eredua

IV. Eranskina.- Abal eredua

V. Eranskina.- Eskaintza ekonomikorako eta formula bidez
ebaluatzeko eskaintzako beste elementuetarako eredua,
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notificacion a las licitadoras afectadas
25.- Criterios de adjudicacion
26.- Valoracion de las ofertas
27.- Aclaracién de ofertas
28.- Ofertas con valores anormalmente bajos
29.- Sucesidn en el procedimiento

30.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y
desistimiento del procedimiento de adjudicacidon por
la administracién

31.- Adjudicacion
32.- Formalizacidon del contrato

Capitulo Ill - Ejecucion del contrato

33.- Responsable del contrato

34.- Sucesidn en la persona de la contratista

35.- Cesion del contrato

36.- Condiciones y obligaciones de la adjudicacidon
37.- Gastos exigibles al contratista

38.- Consecuencias juridicas del incumplimiento de las
cldusulas de caracter social

39.- Penalidades por demora y otras penalidades
40.- Comprobacion del replanteo

41.- Programa de trabajo

42.- Plan de seguridad y salud en el trabajo

43.- Ensayosy pruebas

44 .- Afecciones al trafico

45.- Sefializaciones

46.- Servicios afectados

47.- Daiosy perjuicios a terceras partes

48.- Dafios en las obras

49.- Modificaciones del contrato

50.- Suspensién de las obras

51.- Mediciones y valoracion y abonos a cuenta
52.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra
53.- Recepcidn de la obra

54.- Medicién general y certificacién final

55.- Plazo de garantia y liquidacién

56.- Responsabilidad por vicios ocultos

57.- Resolucidn del contrato

58.- Incorporacién de las obras al inventario general de
bienes y derechos

59.- Supuestos de contradicciones

Anexo l.- Instrucciones para la licitacion electrénica
Adenda al Anexo I.- Datos a efectos de recibir notificaciones
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erantzukizunpeko adierazpena duena. y comunicaciones
Anexo Il.- Modelo de compromiso de constitucion en union

temporal de empresas

Anexo lll. - Modelo de declaracion del cumplimiento del
cédigo de conducta y marco de integridad institucional
aplicable a la contratacion publica

Anexo IV.- Modelo de aval

Anexo V.- Modelo De oferta econdmica y de los otros
elementos de la oferta evaluables mediante formulas, con
declaracion responsable
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I. KAPITULUA - XEDAPEN OROKORRAK

1.- Kontratuaren xedea

1.- Kontratuaren xedea da karatulan” aipatutako proiektu
edo memoriako obrak egikaritzea eta, hala badagokio,
Espainiako ordenamendu juridikora 2014ko otsailaren
26ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2014/23 (EB) eta 2014/24 (EB) Zuzentarauen
transposizioa egiteko Sektore Publikoko Kontratuei
buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legeko (SPKL) Bigarren
Liburuko I. Tituluan aurreikusitako kasuetan izapidetu
ahal diren aldaketekin.

Atal horretan hala ezartzen denean loteen arabera
burutuko da lizitazioa, bertan deskribatutako zehaztapen
eta mugak betez, SPKLaren 99. artikuluarekin bat etorriz.

2.- Kontratuen Hiztegi Arruntaren (KHA) nomenklaturari
dagokion kodetzea karatulako 3. atalean agertzen da.

2.-Kontratuaren bidez asetzeko administrazio arloko

premiak

1.- Kontratu honen bidez obrako proiektuaren memorian
deskribatzen diren premiak aseko dira, bertan
deskribatutako eta planoetan zehaztutako obrak
egikarituz, eta Baldintza Tekniko Berezien Agirian
jasotzen diren ezaugarriak eta kalitatea betez.

2.- Proiektu horrek, hura onartzeko ebazpenetik
ondorioztatzen denez, SPKLaren 233. artikuluan
eskatutako dokumentu guztiak ditu, hura eratzerakoan
HAKLAO Legeko Il. Liburuko, 1. Tituluko, 1. Kapituluko, 2.
sekzioan zehazten dena betez.

3.- Obraren ezaugarrien arabera proiektua beharrezkota ez
bada, baloratutako memoria atxikiko da.

3.- Lizitazioaren oinarrizko aurrekontua

1.- Kontratuaren lizitazioaren oinarrizko aurrekontuaren
zenbatekoa karatulako 5. atalean gehienez adierazten
dena da, balio erantsiaren gaineko zerga barne.

2.- SPKaren 100.2 artikuluaren ondorioetarako, karatulako
5. atalean adierazten dira kostu zuzenak, zeharkako
kostuak eta lizitazioko oinarrizko aurrekontua zehazteko
kontuan izan diren gainerako gastuak.

4.- Kontratuaren balio zenbatetsia
1.- Kontratuaren balio zenbatetsia, SPKLaren 101.
artikuluaren arabera kalkulatuta eta karatulako 6.

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.- Objeto del contrato

1. Constituye el objeto del contrato la ejecucién de las
obras del proyecto o memoria mencionado en la
caratula y, en su caso, con los modificados que puedan
tramitarse en los supuestos previstos en el Titulo | del
Libro Segundo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen |
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

Cuando asi se establezca en dicho apartado se licitard
por lotes, siguiendo los términos y limites que se describen
en el mismo, conforme al articulo 99 de la LCSP.

2. La codificacion correspondiente a la nomenclatura
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) figura en el
apartado 3 de la caratula.

2.-Necesidades administrativas a satisfacer mediante el

contrato

1.- Con este contrato se satisfaran las necesidades que se
describen en la memoria del proyecto de obras,
mediante la ejecucidon de las obras descritas en el
mismo y definidas en los Planos, y con las caracteristicas
y calidad que se recogen en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

2.- Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su
aprobacién, consta de cuantos documentos son
exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose
contemplado en su elaboracién lo preceptuado en el
Libro Il, Titulo I, Capitulo Il, Seccion 22 del RGLCAP.

3.- Si las caracteristicas de la obra no exigen proyecto se
acompafard de una memoria valorada.

3.- Presupuesto base de licitacion

1.- Elimporte del presupuesto base de licitacidon del contrato
es el sefialado como maximo en el apartado 5 de la
caratula, incluido el Impuesto sobre el Valor Anadido.

2.- A los efectos de lo previsto en el articulo 100.2 de la
LCSP, en el apartado 5 de la cardtula se indican, en su
caso, los costes directos, indirectos y el resto de gastos
qgue se han tenido en cuenta para la determinacién del
presupuesto base de licitacion.

4.- Valor estimado del contrato
1.- El valor estimado del contrato, calculado conforme al
articulo 101 de la LCSP y recogido en el apartado 6 de la
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atalean jasoa, kontuan hartu da kontratu honetan nahiz
egingo den publizitatean aplikatzeko esleipen-
prozedura hautatzeko eta pertsona fisiko eta juridiko
lizitatzaileen (aurrerantzean lizitatzaileak) gaitasun-
baldintzak ezartzeko, eta baita baliabideen araubide
aplikagarria finkatzeko ere. Balio estimatu horretan
sartuko dira, horrela aurreikusi gero, karatulako 22.

atalean, hurrenez hurren, adierazitako balizko
kontratuzko goranzko aldaketak.
SPKLaren 101.5. artikuluan aurreikusiaren

ondorioetarako, karatulako 6. atalean kontratuko balio
estimatua zehazteko erabilitako metodoa adierazten da.

5.- Kontratuaren prezioa

1.-

Kontratuaren prezioa esleipenetik ondorioztatzen dena
izango da eta BEZa zerga aparteko partida modura
adieraziko da. Kontratuaren prezioan aplikagarri diren
edozein motako tributuak, tasak eta kanonak sartuta
daudela ulertuko da, eta baita plegu honetan
barneratzen diren betebeharrak betetzearen ondorioz
esleipendunak ordaintzeko sortzen diren gastu guztiak
ere.

Kontratistari sortuko zaizkion gastu guztiak egiturako
gastu orokorren portzentajean sartutzat joko dira,
baldin eta agirian eta kontratuari aplikagarriak zaizkion
gainerako  xedapenetan jasotako  betebeharren
ondorioz sortuz gero, eta lizitaziora ateratako
proiektuan zuzeneko edo zeharkako kostu gisa azaltzen
ez badira.

6.- Kreditua egotea

1.-

2.-

Burutu beharreko kontratuko gastuari aurre egiteko
kreditu egoki eta nahikoa dago. Kontratua aurrekontu-
partiden kargura finantzatuko da eta karatulako 8.
atalean ezartzen diren urtealdiekin bat etorriz.
Karatularen hasieran aurreikusitakoarekin bat etorriz,
SPKLaren 117.2 .artikuluan aurreikusitakoaren arabera,
espedientea aldez aurretik izapidetzen bada, kontratua
esleitu ahal izateko kreditu egoki eta nahikoa egotearen
baldintza etengarria bete beharko da, dagokion
ekitaldian  kontratutik  eratorritako betebeharrak
bermatze aldera.

7.- Gauzatze epea

1.-

Obrak osorik gauzatzeko gehienezko epea plegu honen
hasieran azaltzen den kontratuaren karatulako 9.
atalean ezarritakoa izango da, edo kontratuaren
esleipenean zehazten dena, eta epe partzialak, hala
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caratula, ha sido tenido en cuenta para elegir, tanto el
procedimiento de adjudicacién aplicable a este contrato
y la publicidad a la que va a someterse como para
establecer las condiciones de aptitud de las personas
fisicas y juridicas licitadoras (en adelante las licitadoras)
y el régimen de recursos aplicable. Dicho valor estimado
incluird, en el supuesto de que asi se prevean las
posibles modificaciones contractuales al alza sefialadas
en el apartado 22 respectivamente de la caratula.

A los efectos de lo previsto en el articulo 101.5 de la LCSP, en
el apartado 6 de la cardtula se indica el método utilizado
para la determinacion del valor estimado del contrato.

5.- Precio del contrato

1.-

2.-

El precio del contrato serd el que resulte de la
adjudicacién del mismo e indicara como partida
independiente el IVA. En el precio del contrato se
consideraran incluidos los tributos, tasas y canones de
cualquier indole que sean de aplicacidn, asi como todos
los gastos que se originen para la adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la empresa
contratista como consecuencia de las obligaciones
recogidas en el pliego y el resto de disposiciones que
sean de aplicacidon al contrato, que no figuren en el
proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e
indirectos de ejecucién, se consideraran incluidos en el
porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

6.- Existencia de crédito

1.-

N
‘i

Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente al
gasto del contrato a realizar. El contrato se financiara
con cargo a la/s partida/s presupuestaria/s y conforme a
la/s anualidad/es que se establecen en el apartado 8 de
la caratula.

Si de acuerdo con lo previsto al inicio de la caratula, a
tenor de lo previsto en el articulo 117.2 de la LCSP, el
expediente se tramita anticipadamente, la adjudicacion
del contrato queda sometida a la condicidn suspensiva
de existencia de crédito adecuado y suficiente para
garantizar las obligaciones derivadas del contrato en el
ejercicio correspondiente.

7.- Plazo de ejecucion

1.-

El plazo maximo para la ejecucion total de las obras serd
el establecido en el apartado 9 de la caratula que figura
al comienzo de este pliego o el que se determine en la
adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los
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badagokio, lan-programa onartzea halakotzat jotzen
direnak izango dira.

2.- Kontratuaren epea luzatu egin ahal izango da SPKLaren
29. eta 195.2. artikuluetan eta 2001eko urriaren 12ko
Errege Dekretuz onartutako Herri Administrazioen
Kontratuen Legeko Araudi Orokorreko (aurrerantzean
HAKLAO) 98. eta 100. artikuluetan ezarritako kasu eta
aldintzetan. Nolanahi dela ere, luzapena espresuki
erabaki beharko da.

3.- El zuinketa egiaztatzeko aktaren dataren hurrengo
egunetik aurrera hasiko da zenbatzen, baldin eta
Administrazioak obraren hasiera onartzen badu.

4.- Kontratistak behar baino azkarrago egin ahal izango ditu
lanak obrak kontratuan zehaztutako epeen barruan
gauzatzeko, baina ezingo du hori egin desegokia dela
uste izateko arrazoiak ikusten baditu Administrazioak.
Aurrekoaren kalterik gabe, enpresa kontratistak ez du
dagokion urtealdiari esleitutako prezioa baino
zenbateko handiagoa jasotzeko eskubiderik izango, eta
zenbateko hori gainditzen duten ziurtagiriak hurrengo
urtealdia hasitakoan ordainduko dira.

8.- Prezioen berrikuspena

1.- Berrikuspena beharrezkoa balitz, karatulako 12. atalean
adieraziko da, eta bertan jasoko da formula aplikagarria.

2.- Prezioak SPKLan (103. artikuluan eta hurrengoetan)
ezarritako moduan berrikusiko dira.

9.- Kontratuaren publizitatea

Kontratu honi buruz kontratatzailearen profilaren bidez
argitaratuko den informazioa
http://www.andoain.eus/es/kontratatzaile-profila  helbide
elektronikoan kontsultatu ahal izango da.

10.- Informazioa, zerga, ingurumen, emakume eta gizonen

berdintasun, hizkuntza berdintasun, enpleguaren babes,

lan baldintza eta laneko arriskuen prebentzio, eta datu
babesaren arloan

SPKLaren 129. artikuluarekin bat jakinarazi egiten da

organismo hauetan lortu ahal izango dela honelako gaiei

buruz indarrean dauden obligazio eta xedapenen
informazioa:

- Fiskalitatea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Ogasun eta
Finantza  Departamentua, eta gainerako zerga
administrazioetan. (www.gipuzkoa.eus)

- Enpleguaren babesa, lan baldintzak eta lan arriskuen
prebentzioa, eta desgaituak gizartean eta lan munduan
txertatzea: Jaurlaritzako Lan eta Justizia Saileko Laneko
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que, en su caso, se fijen como tales en la aprobacion del
programa de trabajo.

2.- El plazo contractual sera ampliable en los supuestos y

condiciones establecidos en los articulos 29 y 195.2 de la

LCSP en los articulos 98 y 100 del Reglamento General de

la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,

aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

(en adelante, RGLCAP). En todo caso, la ampliacion de

plazo debe ser acordada de forma expresa.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al

de la fecha del acta de comprobacion del replanteo, si la

Administracion autoriza el inicio de la obra.

4.- La empresa contratista podrd desarrollar los trabajos
con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las
obras en los plazos contractuales, salvo que a juicio de la
Administracion existiesen razones para considerarlo
inconveniente. No obstante lo anterior, la empresa
contratista no tendra derecho a percibir mayor cantidad
del precio que la consignada en la anualidad
correspondiente, abonandose las certificaciones que
excedan de dicha cuantia una vez iniciada la anualidad
siguiente.

w
‘Y

8.- Revision de precios

1.- Si procediera la revisidn, se indicara en el apartado 12
de la caratula, que recogera la formula aplicable.

La revision de precios tendra lugar en los términos
establecidos en la LCSP (articulos 103 y siguientes).

N
‘Y

9.- Publicidad del contrato

La informacién relativa al presente contrato podra ser
consultada en la direccidn electrénica que se indica: http://
www.andoain.eus/es/kontratatzaile-profila.

10.- Informacion en materia fiscal, medio ambiente,
igualdad de mujeres y hombres, igualdad lingiiistica,
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y
prevencion de riesgos laborales y proteccién de datos.

De acuerdo con el articulo 129 LCSP, se informa de que en
los siguientes organismos se puede obtener informacién de
las obligaciones y disposiciones vigentes en relacion con:

- Fiscalidad: Departamento de Hacienda y Finanzas de la
Diputacion Foral de Gipuzkoa y en el resto de
Administraciones Tributarias. (www.gipuzkoa.eus)

- Proteccién del empleo, condiciones de trabajo vy
prevencion de riesgos laborales e insercion sociolaboral
de personas con discapacidad: Direccion de Trabajo y
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eta Gizarte Segurantzako Zuzendaritza.

(http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/trabajo-

seguridad-social/inicio/)

- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna: Emakunde

organismo autonomoa.
(http://www.emakunde.euskadi.eus)

- Hizkuntza berdintasuna:  Jaurlaritzako Hizkuntza
Politikako Sailburuordetza.
(http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus)

- Ingurumenaren babesa: IHOBE sozietate publikoa.

(http://www.ihobe.eus)

- Datu pertsonalak babesa: Datuak Babesteko Euskal
Agentzia. (http://www.avpd.euskadi.eus)

11.- Kontratuaren araubide

Administrazioaren eskumenak

1.- Kontratu honek izaera administratiboa du, SPKLren 25.
artikuluaren arabera. Aldeak espresuki lotuta gelditzen
dira Sektore Publikoko Kontratuen Legearekin (SPKL)
eta, horren aurka ez doanaren neurrian Herri
Administrazioetako Kontratuen Legearen
Erregelamendu Orokorrarekin (HAKLEO), urriaren 12ko
1098/2001 Errege Dekretuaz onartu zena. Gainera,
araututa geldituko da Euskal Autonomia Erkidegoan
kontratazioa arautzen duten beste edozein xedapen
aplikagarriren bidez ere. Era berean, eta edozein
kasutan ere, plegu honetan eta kontratuaren xedearen
preskripzio  teknikoen  pleguan jasotzen diren
baldintzekin eta klausulekin. Osagarri gisa zuzenbide
administratiboko gainontzeko arauei jarraituko zaie.

2.- Baldintza agirietan jaso gabe dauden alderdietan,
kontratua honako hauen bidez araututa geldituko da:
Sektore Publikoko Kontratuen Legea (SPKL); maiatzaren
8ko 817/2009 Errege Dekretua, Sektore Publikoko
Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legea partzialki
garatzen duena; eta Herri Administrazioetako
Kontratuen Legearen Erregelamendu Orokorra
(HAKLEQ), urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuaz
onartu zena, aurrekoaren aurka ez doan guztian.
Gainera, araututa geldituko da Euskal Autonomia
Erkidegoan (apirilaren 6ko 3/2016 Legea, Kontratazio
publikoan klausula sozial jakin batzuk sartzen dituena)
eta Gipuzkoako Foru Aldundian kontratazioa arautzen
duten beste edozein xedapen aplikagarriren bidez ere.
Arau horiek SPKLren xedapen indargabetzaileak eragin
ez duen guztiari dagokionez aplikatuko dira.

juridikoa eta

3.- Nolanahi ere, aurretik aipatutako legezko eta
erregelamenduzko arauak SPKLren aurka ez doazen
guztiak aplikatuko dira.

4.- Ordezko gisa, zuzenbide administratiboko gainerako
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Seguridad Social del Departamento de Trabajo y Justicia
del Gobierno Vasco. (http://www.euskadi.eus/gobierno-
vasco/trabajo-seguridad-social/inicio/)

- lgualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo
EMAKUNDE-  Instituto  Vasco de la Mujer.
(http://www.emakunde.euskadi.eus)

- lgualdad linglistica: Viceconsejeria de Politica Lingliistica
del Gobierno Vasco.
(http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus)

- Proteccién del medio ambiente: Sociedad publica IHOBE.
(http://www.ihobe.eus)

- Proteccién de datos de caracter personal: Agencia Vasca
de Proteccién de Datos. (http://www.avpd.euskadi.eus)

11.- Régimen juridico del contrato y prerrogativas de la

Administracion

1.- Este contrato tiene cardcter administrativo de
acuerdo con lo previsto en el articulo 25 de la LCSP y
ambas partes quedan sometidas expresamente a la LCSP,
y en lo que no se oponga a la misma, al Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas (en adelante, RGLCAP) y restantes disposiciones
de desarrollo y, a cualesquiera otras disposiciones que
regulen la contratacion, a nivel de la Comunidad
Auténoma de Euskadi, y que resulten aplicables y, en
todo caso, por las condiciones y clausulas de este pliego y
del pliego de prescripciones técnicas objeto de contrato.
Supletoriamente regiran las normas generales del
derecho administrativo.

2.- Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se
regird por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico (RD 817/2009) y por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la
anterior,. Ademds se regira por cualesquiera otras
disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel de
la Comunidad Auténoma de Euskadi (Ley 3/2016,de 7 de
abril, para la inclusién de determinadas cldusulas sociales
en la contratacion publica) como a nivel de la Diputacién
Foral de Gipuzkoa y que resulten aplicables. La aplicacién
de estas normas se llevard a cabo en relacién con todo lo
que no haya resultado afectado por la disposicion
derogatoria de la LCSP.

3.- En todo caso, las normas legales y reglamentarias
citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo
gue no se oponga a la LCSP

4.- Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas
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arauak aplikatuko dira eta, horiek izan ezean, zuzenbide
pribatuko arauak.

5.- Baldintza-agiri honen eta kontratuko beste
dokumentuetako edozeinen artean desadostasunik
izanez gero, baldintza-agiri hau nagusituko da.

6.- Kontratuko klausulak, kontratuaren parte diren

bestelako dokumentuak eta gauza hitzartua betetzeko
unean aplikagarriak diren jarraibide edo arauak, edo
horien alderdiren bat ez ezagutzeak, ez du esleipenduna
horiek guztiak betetzetik salbuesten.
7.- SPKLren  190. artikuluan  aurreikusiarekin  bat,
kontratazio organoak du kontratu administratiboak
interpretatzeko eta hauek betetzeko unean sortzen
diren zalantzak erabakitzeko eskumena. Era berean,
egindako kontratuak alde bakarretik aldatu ahal izango
ditu, eta horiek suntsiaraztea erabaki ahal izango du,
betiere SPKLk eta berau garatzeko xedapenek jasotzen
dituzten mugen barnean eta baldintzetan eta aipatzen
dituzten ondorioekin.
Kontratua aplikatu edo interpretatzerakoan, gauzatzean,
aldatzean, betetzean edo suntsiaraztean sor litezkeen
auziak Andoaingo Udaletxeko organo eskudunek
erabakiko dituzte, kontratistari entzun ondoren,
SPKLren 191. artikuluan eta HAKLEOk 97. artikuluan
ezarritako prozedurari jarraituz. Organo horiek hartzen
dituzten erabakiak betearazi beharrekoak izango dira
berehala.
Interesdun baten eskariz hasitako prozeduretan,
berariaz bestelakorik ezarri ez bada eta horien xedea
diru  zenbatekoak erreklamatzea, administrazio-
prerrogatibak baliatzea edo administrazio-kontratu
baten gauzatzeari, burutzeari edo azkentzeari buruzko
beste edozein gai bada, ebazpena emateko
aurreikusitako epea ebazpena jakinarazi gabe igaroz
gero bere eskabidea administrazio-isiltasunez ezetsitzat
jo ahal izango du interesdunak, nahiz eta bere horretan
iraungo duen ebazteko betebeharrak.

[o0]
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12.- Errekurtsoaren araubidea

Kontratazio  organoaren ebazpenen aurka, Herri
Administrazioen Administrazioaren Jardunbide Erkidearen
2015eko urriaren leko 39/2015 Legean edo Sektore
Publikoko araubide juridikoan indarrean den erregulazioan,
nahiz Administrazioekiko Auzien Jurisdikzioa arautzeko
1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legean aurreikusitako
errekurtso arruntak jarriko ahalko dira.

hasieran
arabera

Kontratazio-espedientea karatularen
aurreikusitako prozeduraren eta izapidearen
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de derecho administrativo y, en su defecto, las de
derecho privado.

5.- En caso de discordancia entre el presente pliego y
cualquiera del resto de documentos contractuales,
prevalecera este pliego.

6.- El desconocimiento de las cldusulas del contrato en
cualquiera de sus términos, de los otros documentos
contractuales que forman parte y de las instrucciones o
de la normativa que resulten de aplicacion en la ejecucion
de la cosa pactada, no exime a la adjudicataria de la
obligacién de cumplirlas.

7.- El 6rgano de contratacidn ostenta, de acuerdo con
lo previsto en el articulo 190 de la LCSP la prerrogativa
de interpretar los contratos administrativos y resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente,
podra modificar unilateralmente los contratos
celebrados y acordar su resolucién, dentro de los limites
y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP y sus disposiciones de desarrollo.

8.- Las cuestiones litigiosas que pudieran surgir para la
aplicacién o interpretacion del contrato, su ejecucion,
modificacion, cumplimiento o resolucidén, seran
resueltas, previa audiencia a la contratista conforme al
procedimiento establecido en el articulo 191 de la LCPS
y en el articulo 97 del RGLCAP, por los d&rganos
competentes del Ayuntamiento de Andoain y sus
acuerdos seran inmediatamente ejecutivos.

9.- En los procedimientos iniciados a solicitud de una
persona interesada, para los que no se establezca
especificamente otra cosa, y que tengan por objeto o se
refieran a la reclamacion de cantidades, el ejercicio de
prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestion
relativa de la ejecucidn, consumacion o extincion de un
contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo
previsto para su resolucion sin haberse notificado ésta, la
persona interesada podra considerar desestimada su
solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la
subsistencia de la obligacion de resolver.

12.- Régimen de recursos

Contra las resoluciones del 6rgano de contratacion se podran
interponer los recursos ordinarios previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Comun de las Administraciones Publicas o en la regulacion
vigente del régimen juridico del sector publico, asi como en la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion
Contencioso-Administrativa.

CAPITULO Il - CONTRATACION
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burutuko da.

Aldagaiak onartzen badira, lizitatzaileek aukera izango
dute alternatibak eskaintzeko karatulako 11. atalean
ezarritako moduan eta baldintza tekniko berezien pleguan
ezarri eta atal horretan laburtutako betekizun, modalitate
eta ezaugarriekin.

1.- Administrazioarekin kontratuak egin ditzakete, nahiz
pertsona naturalek nahiz juridikoek, espainolek nahiz
atzerritarrek, baldin jarduteko gaitasun osoa badute,
kontratatzeko debekurik ez badute, kaudimen
ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo profesionala
dutela egiaztatzen badute, eta Sektore Publikoko

Araudi aplikagarriak ezartzen duela-eta esleitzaileari
eskatzen zaionean bere erakundeari, irabazien xedeari,
finantzaketa sistemari edota beste batzuei buruzko
zenbait baldintza betetzea esleipen prozeduran parte
hartu ahal izateko, alderdi horiek guztiak prozeduran
aurkezten denean egiaztatu beharko ditu lizitatzaileak.
Aurreko ataletan gaitasunari, kaudimenari eta
kontratatzeko debekurik ez izateari buruz aipatzen
diren inguruabarrak eskaintzak aurkezteko azken
egunean bete behar dira eta kontratua hobetzen den
unean mantendu egin beharko dira.

3.- Halaber, lizitatzaileek kontratuaren xede den prestazioa
burutzeko, hala dagokionean, eska daitekeen gaitasun
profesionala edo enpresa mailakoa izan beharko dute.

4.- 4.- Pertsona juridikoei ez zaie kontraturik esleituko,

baldin eta estatutuen edo sorrerako araudiaren arabera

berezko dituzten helburuak, xedea edo jarduera-
esparrua kontratuaren prestazioekin bat ez badatoz.

Era berean, Administrazioak aldi baterako eratzen diren

enpresa batasunekin kontratuak egin ditzake, eta ez da

beharrezkoa kontratua esleitu zaion arte enpresa
batasunaren eskritura egina egotea.

Enpresen aldi baterako elkarteari dagokienez, horien
osaera aldatzen bada edo kontratua formalizatu aurretik
eta ostean gertatzen diren aldaketen kasuan, SPKLaren
69. artikuluko 8. atalean eta hurrengoetan xedatutakoa
beteko da. Horri dagokionez, gertatu ahal izan den
inguruabarraren berri eman beharko zaio kontratazio-
organoari.

Horretarako, zer zirkunstantzia gertatu den jakinarazi
beharko zaio kontratazio organoari.

Batasuneko enpresei edo Europako Esparru Ekonomikoari

buruzko Akordioa sinatu duten Estatuei eta Batasunekoak

ez diren enpresei dagokienez, SPKLaren 67. eta 68.

N
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13.- Clase de expediente y forma de licitacién

El expediente de contrataciébn se realiza por el
procedimiento y la tramitacién previstos al inicio de la
caratula.

En el supuesto de admision de variantes, las licitadoras
podran ofertar alternativas en la forma establecida en el
apartado 11 de la caratula y con los requisitos, modalidades
y caracteristicas técnicas fijadas en el pliego de
prescripciones técnicas particulares y resumidas en dicho
apartado.

14.- Personas naturales o juridicas licitadoras
1.- Podran contratar con la Administracion las personas
naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
una prohibicidon de contratar, y acrediten su solvencia
econdmica y financiera y técnica o profesional o, en los
casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren
debidamente clasificados.

Cuando, por asi determinarlo la normativa aplicable, se
le requieran a la licitadora determinados requisitos
relativos a su organizacion, destino de sus beneficios,
sistema de financiacion u otros para poder participar en el
correspondiente procedimiento de adjudicacion, debera
acreditarlos al concurrir en el mismo.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y

ausencia de prohibiciones de contratar a las que se

refieren los apartados anteriores, deberan concurrir en
la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

Las licitadoras deberan contar, asimismo, con la

habilitacién empresarial o profesional que, en su caso,

sea exigible para la realizacidon de las prestaciones que
constituyan el objeto del contrato.

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de

contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro

de los fines, objeto o dmbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

5.- La Administracion podrd, igualmente, contratar con
uniones de empresas que se constituyan temporalmente
al efecto, sin que sea necesaria la formalizacién de las
mismas en escritura publica hasta que se haya efectuado
la adjudicacion del contrato a su favor.

En relacién con las uniones temporales de empresas,
caso de alteraciéon de su composicion asi como en los
supuestos de modificaciébn que se produzcan antes y
después de la formalizacidon del contrato se estara a lo
dispuesto en el articulo 69 apartado 8 y siguientes de la
LCSP.

A estos efectos se debera comunicar al 6rgano de
contratacidn la circunstancia que se hubiere producido.

N
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Artikuluetan xedatutakoa izango da aplikatzekoa.

Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bateginak
56.2 artikuluan xedatutakoaren arabera, agiri honen
xede den kontratua ezingo zaie esleitu lizitazioko obrak
zaindu, gainbegiratu, kontrolatu eta zuzentzeko
helburua duten zerbitzu kontratuetako esleipendun
diren enpresei, ezta horiekin lotura duten enpresei ere.
Elkarren artean lotura duten enpresatzat hartuko dira
Merkataritza Kodearen 42. artikuluan aurreikusitako
egoeraren batean daudenak.

-Eskaintzak aurkeztea

Proposamenak lizitazio elektronikoaren plataformaren
bidez aurkeztuko dira www.contratacion.euskadi.eus
kontratatzaile profilean argitaratutako iragarkian
adierazitako epean.

Dokumentazioa nahiz jakinarazpenak eta
komunikazioak bidaltzeko, jarraitu egin beharko zaio
baldintza-agiri honetako I. eranskinean jasotakoari.
Dokumentuak izendatzeko unean kontuan hartuko dira
baldintza-agiri honetako 18. eta 19. klausuletan
adierazitako apartatuak, horietan adierazten baita BAT
eta, hala badagokio, Bl artxibo elektronikoetan jaso
beharreko dokumentu-edukia.

Eskaintzak isil-gordekoak izango dira; horregatik, behar
adina neurri hartuko da lizitazioa jendaurrean egin arte
eskaintzak sekretuak izatea ziurtatzeko.

16.- Informazioa lizitatzaileei

1.-

17.-
1.-

SPKLko 138.3. artikuluan aipatzen den informazio
gehigarri edo osagarria eskatzea beharrezkoa denean,
Administrazio Kontratatzaileak hura helarazi beharko
du, beranduenez, eskaintzak aurkezteko ezarritako
egun baino 6 egun natural lehenago, betiere, eskaera
hori data hori bano 12 egun natural lehenago aurkezten
bada gutxienez. Eskaera hori lizitazio iragarkian eta
karatulako 1. orrian aurreikusten den helbide
elektronikora zuzenduko da.

Eskatutako argiketak dagokion kontratatzailearen
profilean argitaratzen badira, erantzunek izaera loteslea
izango dute.

Proposamenen edukia
Proposamenak hurrengo klausuletan adierazten diren
artxibo elektronikoetan aurkeztuko dira, horren

6.-
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En relacion con las empresas comunitarias o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo y empresas no comunitarias sera de aplicacion
lo dispuesto en los articulos 67 y 68 de la LCSP.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 70.2 de la
LCSP. el contrato objeto del presente pliego no podra
adjudicarse a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de servicios que tengan por objeto la
vigilancia, supervisidon, control y direccién de las obras
objeto de la licitacidon, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se
encuentran en alguno de los supuestos previstos en el
articulo 42 del Cédigo de Comercio.

15.- Presentacion de proposiciones

1-

Las proposiciones se presentardn a través de |la
plataforma de licitacion electrénica
www.contratacion.euskadi.eus en el plazo sefialado en el
anuncio de licitacién publicada en el perfil del contratante.
El envio de la documentacion, asi como las
notificaciones y comunicaciones, se ajustaran a lo
recogido en el Anexo I de este pliego.

Los documentos se nombrardn teniendo en cuenta los
distintos apartados sefialados en las clausulas 18 y 19
de este pliego como contenido documental a incluir en
los archivos electrénicos UNO, en su caso, y DOS.

Las proposiciones seran secretas y, para ello, se
arbitrardn los medios que garanticen tal caracter hasta
el momento de la licitacién publica.

16.- Informacion a las licitadoras

1.-

17.

1.-

Cuando sea preciso solicitar la informacidn adicional o
complementaria a que se refiere el articulo 138.3 de la
LCSP, la Administracidon contratante debera facilitarla, a
mas tardar 6 dias naturales antes de la fecha limite
fijada para la presentaciéon de ofertas, siempre que
dicha peticidn se presente con una antelacién minima
de 12 dias naturales respecto de aquella fecha. Dicha
solicitud se efectuara a la direccion de correo
electrénico previsto en el anuncio de licitacion y en el
12 pagina de la caratula.

En los casos en que las aclaraciones solicitadas se hagan
publicas en el correspondiente perfil de contratante, las
respuestas tendrdn cardacter vinculante.

- Contenido de las proposiciones

Las proposiciones se presentaran en los archivos
electrénicos que se indican en las clausulas siguientes,
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ordezkaritza duen
eskutik.
2.- Artxibo bakoitzaren barnean haren edukia jasoko da,

lizitatzailearen edo pertsonaren

aparteko orri edo fitxategi batean, zenbakituta
(HAKLAOaren art.80.1. artikulua).
18.- BAT zenbakidun artxibo elektronikoa:

“BALIOJUDIZIOAREN BITARTEZ BALORATU BEHARREKO

DOKUMENTAZIOA” (BAT zk. artxiboa dagoenean bakarrik)

1.- Karatulako 20. atalean aurretik eta balio-judizio baten
bitartez baloratu beharreko esleipen irizpideak jaso
baldin badira, lizitatzaileak BAT zenbakiko artxibo
elektronikoa aurkeztu beharko du, “BALIO-JUDIZIO
BITARTEZ BALORATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA”
izenarekin, horretan sartuz hartan eskatutako
dokumentazioa eta, hala agertuko balitz, bertan
azaltzen den gidoia eta luzera errespetatuz.

2.- Artxibo honetan, honako dokumentazioa sartu behar
izango da: eskaintza egin duen enpresaren ordezkaritza
dueneko erantzukizunpeko adierazpena; dagokion
kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta teknikoa edo,
hala balitz, beharrezko sailkapena; jarduerari ekiteko
beharrezkoak diren baimenak dituela; ez duela inolako
debekurik kontratatzeko. Horretarako,
erantzukizunpeko adierazpenaren eredua VI eranskin
moduan erantsi da.

3.- Portaera kodea eta engaiamendu etikoari betetzeari
buruzko adierazpena plegu honi atxikitako 1
eranskinean jasotzen den ereduari egokituta.

4.- Artxibo elektroniko honetan ez da inolaz ere sartuko BI
zenbakiko  artxibo  elektronikoan behar duen
dokumenturik.

19.- Bl zenbakidun artxibo elektronikoa: “FORMULEN

1.- “FORMULEN APLIKAZIOAREN BITARTEZ EBALUATZEKO
ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA DOKUMENTAZIOA”
izeneko artxibo elektronikoan, eskaintza ekonomikoa eta
formulen aplikazioaren bitartez ebaluatu beharreko
bestelako dokumentuak jaso beharko dira.

2.- Proposamenak V. eranskinean jasotako eredura egokitu
beharko dira, eta ez da onartuko Administrazioak
eskaintza kontuan hartze aldera funtsezkotzat hartzen
duena argi eta garbi ezagutzea eragozten duten hutsak,
akatsak edo ezabapenak dituen proposamenik. Lizitatzai-
leen eskaintza ekonomikoek, partida independente gisa,
balio erantsiaren gaineko zergaren zenbatekoa adierazi
beharko dute, jasanarazi behar den kasuan.

Bai eskaintza ekonomikoa bai gutun azal edo artxibo
elektroniko  horietan  jasotzen den  bestelako

Pliego de Clausulas
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por la licitadora o
representacion.

2.- En el interior de cada archivo se hara constar en hoja o
fichero independiente su contenido, enunciado
numéricamente (Art.80.1 RGLCAP).

persona que ostente su

18.- Archivo electrénico n? UNO: “DOCUMENTACION A
VALORAR CONFORME A UN JUICIO DE VALOR” (solo
cuando exista el archivo n2 UNO)
1.- Si en el apartado 20 de la caratula se han incluido
criterios de adjudicacidon apreciables mediante juicio de
valor que deban ser objeto de evaluacion previa, la
licitadora debera aportar un archivo electrénico n2 UNO
con el titulo “DOCUMENTACION A VALORAR
CONFORME A UN JUICIO DE VALOR”, en el que incluya
la documentacidn alli exigida y, en su caso, de acuerdo
al guion que se establezca y a la extension sefialada.
Se incluird en este archivo declaracién responsable del
firmante respecto a ostentar la representaciéon de la
sociedad que presenta la oferta; a contar con la
adecuada solvencia econdmica, financiera y técnica o,
en su caso, la clasificacién correspondiente; a contar con
las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad; a
no estar incurso en prohibicién de contratar alguna. A
tales efectos, se incorpora como Anexo VI al pliego el
modelo de esa declaracién responsable.
Declaracion del cumplimiento del cédigo de conducta y
declaracién complementaria de compromiso ético. Tal
declaracién deberd ajustarse al modelo que se adjunta
en el Anexo Il al presente pliego.
4.- En ningln caso deberadn incluirse en este archivo
electrénico documentos propios del archivo electrénico
n2 DOS.

N
i

w
‘Y

19.- Archivo electrénico n2 DOS: “OFERTA ECONOMICA Y

DOCUMENTACION EVALUABLE MEDIANTE LA APLICACION

DE FORMULAS” (archivo UNICO cuando no existe el

archivo UNO)

1.- En este archivo electrénico titulado “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, se deberan
incluir la oferta econdmica y el resto de documentos a
evaluar mediante la aplicacién de férmulas.

2.- Las proposiciones deberan ajustarse al modelo que
figura en el Anexo V. no aceptdndose aquellas que
contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracidn
estime fundamental para considerar la oferta. Las
ofertas econdmicas de licitadoras deberan indicar,
como partida independiente, el importe del Impuesto
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dokumentazioa karatulako 17. atalean adierazten diren
irizpideekin bat ebaluatuko dira.

Gainera, VI. eranskinean honakoak sartuta daude:

Erantzukizunpeko adierazpena, SPKLren 159.4.c
artikuluan jasotako edukia izango duena. Si la empresa
fuera extranjera, la declaracion incluira el sometimiento
al fuero espaniol.

Berariazko erantzukizun adierazpena, esleipendun
gertatuz gero, kontratuaren xede den jarduketa egingo
duten langileei aplikatu beharreko hitzarmen kolektiboa
zehazten duena. Era berean, kontratua esleitu ondoren,
kontratu horri atxikitako langileei aplikatuko zaizkien
lan baldintzei buruz ahalik eta informazio gehien
aurkeztu beharko du.

Aldi baterako enpresa elkartea eratzeko konpromisoa,
hala badagokio. Enpresa bi edo gehiago lizitazio batera
aurkezten direnean aldi baterako elkartea sorturik,
dokumentu pribatua aurkeztu beharko dute, elkartea
osatuko duten enpresen izenak eta zertzeladak eta
bakoitzaren partaidetza adierazita. Horiez gain,
esleipendun gertatuz gero aldi baterako elkartea formalki
eratzeko konpromisoa bere gain hartzen dutela adierazi
beharko dute (SPKLaren 69. artikulua eta HAKLAOaren
24, artikulua). Agiri hori elkartea osatzen duen enpresa
bakoitzaren  ordezkariek sinatu  beharko  dute.
Horrelakoetan, enpresa bakoitzak bere erantzukizunpeko
adierazpena aurkeztu beharko du. Baldintza-agiri
honetako Il. eranskinean jasotzen da aldi baterako
empresa elkartea eratzeko konpromisoaren eredua.

Enpresa lizitatzailearen erantzukizunpeko berariazko
adierazpena, bera parte den enpresa taldeari buruzkoa
eta talde bereko sozietate guztiak hartzen dituena bera,
Merkataritza Kodearen 42. artikuluan ezarritako
baldintzetan. Adierazpen hori aurkeztu beharko da,
baldin eta karatulako 17. atalean proposamen bati
baxuegi irizteko parametroak ezartzen badira. Inongo
enpresa taldetakoa ez bada, adierazpenak horixe
adierazi beharko du.

Portaera kodea eta engaiamendu etikoari betetzeari
buruzko adierazpena plegu honi atxikitako Il eranskinean
jasotzen den ereduari egokituta.

Enpresa lizitatzaileek adierazi behar dute, hala

Pliego de Clausulas
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sobre Valor Afiadido, caso de que deba ser repercutido.

Tanto la oferta econdmica como el resto de
documentacion contenida en este archivo electrénico
seran evaluadas conforme a los criterios expresados en
el apartado 17 de la caratula.

Adicionalmente, en el Anexo VI se incluye:

Declaracion responsable con el contenido previsto en
el articulo 159.4.c) de la LCSP. Si la empresa fuera
extranjera, la declaracion incluira el sometimiento al
fuero espafiol.

Declaracion expresa responsable indicando el convenio
colectivo que serd de aplicacion a los trabajadores vy las
trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato,
en el caso de resultar adjudicatarias, asumiendo asi
mismo, la obligacién de facilitar cuanta informacién se
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez
adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a esos
trabajadores y trabajadoras.

Compromiso de constitucion de Union Temporal de
Empresarios, en su caso. Cuando dos o mdas empresas
acudan a una licitacién constituyendo una unién temporal,
deberan aportar un documento privado indicando los
nombres y circunstancias de las empresas que la suscriban,
la participacion de cada una de ellas, asi como que asumen
el compromiso de constituirse formalmente en union
temporal, caso de resultar adjudicatarias (arts. 69 LCSP y
24 RGLCAP). El citado documento deberd estar firmado
por quienes tengan la representacion de cada una de las
empresas componentes de la Unidn. En estos casos, cada
una de las empresas deberd presentar su declaracion
responsable. En el Anexo Il de este pliego se incorpora el
modelo de compromiso de constitucion de Union
Temporal de Empresarios.

Declaracion expresa responsable de la empresa
licitadora relativa al grupo empresarial al que
pertenece y comprensiva de todas las sociedades
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos
establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.
Se aportard siempre y cuando en el apartado 17 de la
caratula se establezcan parametros para considerar que
una proposicion es anormalmente baja. En caso de no
pertenecer a ningun grupo empresarial, la declaracion
se realizara en este sentido.

Declaracion del cumplimiento del cédigo de conducta y

declaracion complementaria de compromiso ético. Tal
declaracion debera ajustarse al modelo que se adjunta en
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badagokio, adierazpen honen bidez, aurkeztu direnean
artean, zein diren konfidentzial modura hartu
beharreko dokumentu administratibo eta teknikoak
eta datuak. Hori, gainera, argi adierazi beharko da
(gaininprimatua, marjinan edo beste edozein modutan)
halakotzat adierazitako dokumentuan bertan. Enpresa
lizitatzaileek aurkeztutako dokumentuak eta datuak
konfidentzial jo daitezke, horiek hirugarren pertsona
edo erakunde batzuei zabaltzea lizitatzailearen interes
komertzial zilegien kontrakoa izan daitekeenean edo
enpresen arteko lehia leiala kaltetu dezakeenean.
Adierazpen hori aurkeztu ezean, izaera hori duen
dokumentu edo daturik ez dagoela ulertuko da.

Kontratazio organoak edo kontratazio mahaiak, edozein
unetan, dokumentu bidezko justifikazioa eskatu ahal
izango dute, lizitatzaileek, erantzukizunpeko adierazpen
bitartez, betetzen dituztela adierazitako baldintzei
buruz.

Lizitatzaileak behar besteko epea izango du
dokumentazio eskatua aurkezteko. Epe hori ezingo da 5
egun baliodunetik gorakoa izan, betekizuna jaso eta
hurrengo egunetik kontatzen hasita. Betekizuna ez bada
behar bezala aurkezten aipatu epean, ulertuko da
lizitatzaileak kendu egin duela bere eskaintza eta,
horrenbestez, prozeduratik kanpo geratuko da.
Eskaintzaren batek lizitazio oinarriaren aurrekontua
gainditzen badu, ezarritako eredua nabarmen aldatzen
badu, eskaintzaren zenbatekoan akats nabaria badu
edo empresa lizitatzaileak berak aitortzen badu akatsak
dituela eta ez dela bideragarria, kontratazio mahaiak
baztertu egingo du ebazpen arrazoitu bat emanez.
Aldiz, ereduko hitz batzuk aldatzea edo kentzea, baldin
eta ez badute ereduaren zentzua aldatzen, ez da nahiko
arrazoi izango proposamena baztertzeko.

Lizitatzaile bakoitzak eskaintza bakarra aurkez dezake,
SPKLren 142. artikuluan aldaeren onargarritasunari
buruz jasotakoa eragotzi gabe. Halaber, ezingo du beste
enpresa batzuekiko aldi baterako elkartea eginez
inolako proposamenik aurkeztu, aurretik bakarka
aurkeztu badu, ezta aldi baterako elkarte bat baino
gehiagotan badago ere. Printzipio hau urratuz gero, aldi
berean aurkeztutako eskaintza guztiak ezetsi egingo
dira.

Proposamena aldi baterako enpresa elkarte batek egina
denean, hura osatzen duten guztiek izenpetu behar
dute, zuzenean edo beren ordezkarien bitartez.

Karatulako 11. atalak aldaerak aurkeztea baimentzen
duenean, erreferentzia gisa oinarria hartzen duen
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el Anexo lll al presente pliego.

Declaracion de los documentos y datos de las licitadoras
de caracter confidencial. Las empresas licitadoras
tendrdn que indicar, si es el caso, qué documentos
administrativos y técnicos y datos presentados son, a su
parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales.
Esta circunstancia deberad reflejarse (sobreimpresa, al
margen o de cualquier otra forma) en el propio
documento sefialado como tal. Los documentos y datos
presentados por las empresas licitadoras pueden ser
considerados de cardcter confidencial cuando su
divulgacién a terceras personas o entidades pueda ser
contraria a sus intereses comerciales legitimos o
perjudicar la competencia leal entre empresas. De no
cumplimentarse esta declaraciéon se presumirda que
ningln documento o dato posee dicho caracter.

El érgano de contratacién o la mesa de contratacidn
podran, en cualquier momento, solicitar la justificacion
documental del cumplimi nto de las condiciones sobre
las que las licitadoras hubieran declarado
responsablemente su cumplimiento.

La licitadora deberd presentar la documentacion
requerida en un plazo suficiente que no podrd ser
superior a 5 dias habiles, a contar desde el dia siguiente
al de la recepcion del requerimiento. De no
cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el
plazo sefalado, se entenderd que la licitadora ha
retirado su oferta y sera excluida del procedimiento.

Si alguna proposicion excediese del presupuesto base
de licitacién, variara sustancialmente el modelo
establecido, o comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento
por parte de la empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, sera
desechada por la mesa de contratacion, en resolucidn
motivada. Por el contrario, el cambio u omisién de
algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la
otra no altere su sentido, no serd causa bastante para
el rechazo de la proposicion.

Cada licitadora no podrd presentar mas de una
proposicion, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
142 de la LCSP sobre admisibilidad de variantes.
Tampoco podra suscribir ninguna proposicion en unién
temporal con otras empresas si lo ha hecho
individualmente o figura en mds de una unidn
temporal. La contravencion de este principio dara lugar
a la desestimacidon de todas las ofertas presentadas
simultdneamente.

Cuando la propuesta se formule por una unidn
temporal de empresas, todas las que la componen
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eskaintza ekonomikoaz gain eskaintza ekonomiko bat
jaso ahal izango du artxibo honek aldaera bakoitzeko.
Aldaera bakoitzari dagokion eskaintza ekonomikoa, era
berean, baldintza-agiri honetako V. eranskinean ageri
den ereduaren arabera formulatuko da, eta apartatu
horretan adierazten diren kontzeptuak eta baldintzak
jasoko ditu.

- Aldaerak onartzea

Aldaerak onartzen diren kasuan, lizitatzaile bakoitzak
aurkezten duen proposamen bakarrak kontratuaren
xedera begira eskaintzeari egoki irizten dion adina
aukera jaso ahal izango du, baldintza tekniko berezien
pleguan finkatutako baldintza, modalitate eta ezaugarri
teknikoekin, karatulako 11. atalean laburtzen baitira.
Aldaerak karatulako atal horretan bertan ezartzen den
moduan aurkeztuko dira, eta ezingo dute kontratuaren
lizitazioko oinarrizko aurrekontua gainditu.

Edozein kasutan, derrigorrezkoa izango da enpresa
lizitatzaileentzat esklusiboki eta hitzez hitz behin
betikoz onartutako Proiektuari buruzko proposamen
bat egitea, eta prestazioa gauzatzeko epe bat eta prezio
bat adierazita, bi kasuetan, plegu honen hasieran
agertzen den karatulan jasotzen direnen berdina edo
baxuagoa, eta aurkezten duen lanprograman islatzen
direnekin bat etorri beharko dira zehatz-mehatz.

Enpresa lizitatzailearen aldetik proposamena
aurkezteak berekin dakar plegu honetako eta baldintza
teknikoen pleguko klausulak baldintzarik gabe onartzea,
salbuespenik gabe, eta baita kontratazio mahai edo
organoak Sektore Publikoko Lizitatzaile eta Enpresa
Sailkatuen  Erregistro  Ofizialean edo  Europar
Batasuneko  Estatu kide baten  operadoreen
ekonomikoen zerrenda ofizialetan jasotako datuak
kontsultatzeko baimena ere.
Pleguak ez onartzeak nahitaez
baztertzea.
Lizitatzaileek ezingo dute beren proposamena atzera
bota 15 egun naturaleko epean, proposamenak
irekitzen direnetik zenbatzen hasita, esleipenduna
hautatzeko irizpide bakarra prezioa izan denean, edo bi
hilabeteko epean, kontratuaren esleipenerako beste
irizpide batzuk hartu direnean kontuan, SPKLaren 158.4.
artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz. Epe hori 15
egun baliodunetan luzatuko da SPKLaren 149.
artikuluan, ezohiko moduan baxuak direnen eskaintzei

dakar eskaintza
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habran de firmar la propuesta directamente o
mediante representante.

7.- Cuando el apartado 11 de la caratula autorice la

presentacion de variantes, ademdas de la oferta
econdmica referida a la base, este archivo podra incluir
una oferta econdmica por cada variante. La oferta
econdmica correspondiente a cada variante se
formulara, igualmente, conforme al modelo que figura
en el Anexo V de este pliego, e incluirad los conceptos y
condiciones sefialados en ese apartado.

20.- Admisibilidad de variantes
1- En el supuesto de admisién de variantes, la Unica

proposicion que presente cada licitadora podra
comprender cuantas soluciones distintas considere
oportuno ofrecer en relacion con el objeto del contrato,
con los requisitos, modalidades y caracteristicas técnicas
fijadas en el pliego de prescripciones técnicas particulares,
sintetizadas en el apartado 11 de la caratula. Las variantes
se presentaran en la forma establecida en este mismo
apartado de la caratula y no podran superar el
presupuesto base de licitacion del contrato.

2.- Sera obligatoria en todo caso para las empresas

licitadoras la formulacion de una propuesta referida
exclusiva y literalmente al Proyecto aprobado
definitivamente, y con un plazo de ejecucion de la
prestacién y un precio, igual o menor en ambos casos, a
los recogidos en la caratula que figura al comienzo de
este pliego y deberan coincidir exactamente con los
reflejados en el Programa de trabajo que presente.

21.- Efectos de la presentacion de proposiciones
1.- La presentacién de proposiciones presupone por parte

de la empresa licitadora la aceptacién incondicional de
las clausulas de este pliego y del pliego de prescripciones
técnicas sin salvedad o reserva alguna asi como la
autorizacidn a la mesa y al érgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
en las listas oficiales de operadores econémicos de un
Estado miembro de la Unién Europea.

El no sometimiento a los pliegos
necesariamente el rechazo de la oferta.

implica

2.- Las licitadoras no podran retirar su proposicién durante

el plazo de 15 dias naturales, a contar desde la apertura
de las proposiciones, cuando el Unico criterio para
seleccionar a la adjudicataria haya sido el precio, o
durante el plazo de dos meses cuando para la
adjudicacién del contrato se hayan tenido en cuenta
otros criterios, conforme a lo previsto en el articulo
158.4 de la LCSP. Dicho plazo quedara ampliado en 15
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buruzkoan, aipatzen diren izapideak jarraitzea
ezinbestekoa denean.

3.- Proposamen bat behar ez bezala erretiratzen bada,

lizitatzaileak ezingo du Administrazio Publikoekin
kontratatu, SPKLren 71.2 artikuluan xedatuarekin bat.

22.- Kontratazio mahaia
1.- Kontratazio mahaia izango da eskaintzak baloratzeko

organo tekniko eskumenduna, eta SPKLaren 326.
artikuluan aurreikusitakoaren arabera eta, gainera,
mahaiaren osaketa eta eginkizunak garatzen dituen
2009ko maiatzaren 8ko 817/2009 Errege Dekretuaren
21. eta 22. artikuluetan jasotakoari jarraiki jardungo du.

2.- Mahaiaren osaketa karatulako 32. atalean aurreikusita

dago. Hori kontratatzailearen profilaren bitartez
argitaratuko da lizitazioaren iragarkiarekin edo, bestela,
beti mahaia bera eratu aurretik aipatutako profileko
iragarki espezifiko batekin.

3.- Kargua hutsik badago, edo titularra gaixorik edo

kanpoan badago, arrazoi justifikaturen bat izanik,

ordezkapen hauek ezartzen dira kontratazio mahaiko

kideentzat:

- Mahaiburua: hartako titularra bokal iraunkorrek
ordezkatuko dute plegu honetako karatulan edo, hala
badagokio, kontratatzailearen profilean adierazten
den hurrenkeran.

- Bokalak: bokalak, oro har, titularrak atxikita dauden
zerbitzu edo kudeaketa-unitateei atxikitako
funtzionarioek ordezkatuko dituzte edo, bestela,
bokalak berak mendeko diren zuzendaritzako beste
zerbitzu batzuei atxikitakoek, eta mahaiburu kargua
duenak izendatuko ditu. Ordezkapena deskribatutako
moduan egin ezin bada, saileko Kudeaketa Zerbitzu
ezberdinetara atxikitako funtzionarioek ordezkatuko
dituzte bokalak, Mahaiburuko titularrak izendatuta.

Kontu-hartze eta Auditoretza Zerbitzura atxikitako
bokalaren kasuan, zerbitzu horretako funtzionario
batek ordezkatuko du.

- Idazkaritza: Ordezkapena kontratuko sail
kudeatzailera atxikitako funtzionario batek burutuko
du, mahaiburuko titularrak izendatua.

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

dias habiles cuando sea necesario seguir los tramites a
que se refiere el articulo 149 LCSP, relativo a las ofertas
anormalmente bajas.

3.- La retirada indebida de una proposiciéon sera causa

que impedira a la licitadora contratar con las
Administraciones Publicas de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 71.2 de la LCSP.

22.- Mesa de contratacién
1.- La mesa de contratacion serd el drgano técnico

competente para efectuar la valoracion de las ofertas y
actuara conforme a lo previsto en el articulo 326 de la
LCSP, y de acuerdo con los articulos 21 y 22 del Real
Decreto 817/2009, 8 de mayo, que vienen a desarrollar
su composicién y funciones.

2.- Su composicion estard prevista en el apartado 32 de la

caratula y se publicard, a través del perfil de contratante,
con el anuncio de licitacidn o, en caso contrario, siempre
con caracter previo a su constitucion a través de un
anuncio especifico en el citado perfil.

3.- En caso de vacante, enfermedad o ausencia por

cualquier causa justificada, se establece el siguiente

régimen de suplencias para los miembros de la mesa de

contratacion:

- Presidencia: su titular serd suplido por los vocales
permanentes en el mismo orden en que aparecen
sefialados en el cuadro de caracteristicas del presente
pliego o, en su caso, en el perfil de contratante.

- Vocales: los vocales, con cardcter general, seran
suplidos por el personal funcionario adscrito a los
distintos servicios o unidades de gestion donde se
hallen adscritas las personas titulares o, en su defecto,
a otros servicios de la direccidn de la cual dependan, y
seran designadas por la persona que ostente la
presidencia de la mesa. De no resultar posible la
suplencia en la forma descrita, los vocales seran
suplidos por funcionarios adscritos a los distintos
Servicios de Gestion del departamento designados por
el titular de la Presidencia de la Mesa.

En el caso del vocal adscrito al servicio de
Intervencion y Auditoria, serd sustituido por un
funcionario o funcionaria de dicho servicio.

- Secretaria: La suplencia serda ejercida por un
funcionario adscrito al departamento gestor del
contrato y designado por el titular de la Presidencia
de la Mesa.

23.- Eskaintzak irekitzea eta aztertzea 23.- Apertura y examen de las proposiciones

23.1.- BAT. zk. artxibo elektronikoak irekitzea eta 23.1.- Apertura y examen de los archivos electronicos n?
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aztertzea (bakarrik BAT. zenbakiko artxibo elektronikorik
badagoenean)

1.-

23.2-

Haren aurkezpena nahitaezkoa denean, kontratazio
mahaiak ireki egingo ditu, eta kontratazio organoko
zerbitzu teknikoek baloratuko dituzte proposamenak,
horien edukia karatulako 17. atalean adierazitako
irizpideen arabera ebaluatzearren.

Nolanahi ere, aurreko paragrafoan aipatutako
balorazioa Bl zenbakiko artxibo elektronikoa irekitzeko
egintza publikoaren aurretik egin beharko da.
Karatulako 17. atalean adierazten diren ezaugarri
formalak betetzen ez dituzten eskaintzak aurkezten
dituzten enpresei eskaintza formalki zuzentzea
eskatuko zaie, eduki materiala aldatzeke baina. De no
atender a este requerimiento seran excluidas del
procedimiento.

Lizitazio prozeduratik kanpo geratuko dira eskatzen
diren baldintza teknikoak betetzen ez dituzten
lizitatzaileak eta BAT zenbakiko artxibo
elektronikoetan formulen aplikazioaren bitartez
ebaluatu beharreko dokumentazioa (Bl zenbakiko
artxibo elektronikoa) sartzen dutenak.

eta

Bl zenbakidun artxibo elektronikoak ireki

aztertzea (Artxibo BAKARRA, BAT artxiboa ez dagoenean).

1.-

Bl zenbakiko artxibo elektronikoak ekitaldi publikoan
irekiko dira eta, kontratatzailearen profileko deialdian
horrela azaltzen bada, zuzenean jarraitu ahal izango da
ekitaldia, kasuan kasuko deialdian adierazten den
estekaren bitartez.

Balio-judizio bitartez ebaluatzeko irizpiderik baden
kasuan, ebaluazio horren emaitza ekitaldi honetan
adieraziko da.

Ondoren, kontratazio mahaiak ireki egingo ditu
onartutako lizitatzaileek aurkeztutako BI zenbakiko
artxibo elektronikoak, “FORMULEN APLIKAZIOAREN
BITARTEZ EBALUATZEKO ESKAINTZA EKONOMIKOA ETA

DOKUMENTAZIOA” izenekoak, eta eskaintza
ekonomikoak irakurriko ditu.
Artxibo elektroniko horietan jasotzen den

dokumentazioa karatulako 17. atalean adierazten diren
irizpideekin bat ebaluatuko da.

Edonola ere, irizpide horien ebaluazioa BAT zenbakiko
artxibo elektronikoetan jasotako dokumen-tazioaren
balorazioaren ondotikoa izango da, beti.

23.3.- Kontratazio mahaiaren aktak
Aurreko atalen arabera jardundako guztia jasota lagako da

dagozkion aktetan,

horiek prozeduraren emaitza eta

izandako gorabeherak jasoko baitituzte.

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

UNO (sélo cuando exista archivo electrénico n? UNO)

1.-

En el caso de que su presentacion fuese obligatoria, la
mesa de contratacion procedera a su apertura, y la
valoracién de las proposiciones se hara por los servicios
técnicos del érgano de contratacion con arreglo a los
criterios expresados en el apartado 17 de la caratula.

En todo caso, la valoracion a la que se refiere el
parrafo anterior debera estar efectuada con anterioridad
al acto publico de apertura del archivo electronico n2
DOS.

Las empresas que presenten ofertas que no cumplan las
caracteristicas formales indicadas en el apartado 17 de
la cardtula, serdan requeridas para que corrijan
formalmente su oferta, sin alterar el contenido material
de la misma. De no atender a este requerimiento seran
excluidas del procedimiento.

Se excluird del procedimiento de licitacion a aquellas
licitadoras que no cumplan las condiciones técnicas
exigidas y las que incorporen en los archivos
electronicos n? UNO documentacion que deba ser
objeto de evaluacion mediante la aplicacion de
férmulas (archivo electrénico n2 DOS).

23.2.- Apertura y examen de los archivos electronicos n?
DOS (Archivo UNICO cuando no existe el archivo UNO)

1.-

La apertura de los archivos electrénicos n2 DOS se hara
en acto publico y, en el caso de indicarse en su
convocatoria en el perfil de contratante, podra seguirse
en directo a través del enlace que se indique en la
citada convocatoria.

En el caso de que existan criterios objeto de evaluacidn
mediante juicios de valor se dara a conocer en este acto
el resultado de la misma.

Seguidamente, la mesa de contratacidén procedera a la
apertura de los archivos electrénicos n2 DOS de las
licitadoras admitidas, denominados “OFERTA
ECONOMICA Y DOCUMENTACION  EVALUABLE
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS”, dando
lectura a las ofertas econdmicas.

La documentacion contenida en estos archivos
electrdnicos, sera evaluada conforme a los criterios
expresados en el apartado 17 de la caratula.

En todo caso, la evaluacién de estos criterios serd
siempre posterior a la valoracion de la documentacion
contenida en los archivos electronicos n2 UNO.

23.3.- Actas de la mesa de contratacion.

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejara constancia en las actas correspondientes, en las que
se reflejard el resultado del procedimiento y sus incidencias.
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24.- Balio-judizioaren bidez kalifikatu daitezkeen esleipen

irizpideen Balorazio txostena eta kontratazio mahaiaren

egintzen emaitza argitaratzea, eta eragindako lizitatzaileei
jakinaraztea.

1.- Eskaintzen kalifikazioa, onarpena edo bazterketa
kontratatzailearen profilean argitaratuko da. Argitaratze
horretatik kanpo geratuko da indarrean dagoen
legediarekin bat argitaratu ezin den informazioa. Dena
den, kasuan-kasuan bidezko diren komunikazio edo
jakinarazpenak zuzenduko zaizkie eragindako
lizitatzaileei.

2.- Lizitatzaile bat kanporatzeko egintza ekitaldi publikoan
bertan jakinarazi ahalko zaio lizitatzaile horri, ahal
balitz, egintza horretan dagokion enpresa ordezkatzen
duen hura bertan izateagatik edo, hura ez balego,
2015eko urriaren leko Herri  Administrazioen
Administrazioaren Jardunbide Erkidearen 39/2015
Legearen 40. artikuluan eta hurrengoetan ezarritako
gainerako prozeduren arabera.

3.- Bitarteko elektroniko bidezko jakinarazpena errefusatua
izan dela ulertuko da, jakinarazpena eskuratzeko
moduan jarri eta 10 egun natural igaro direnean horren
edukira sartu gabe; eta jakinarazpena Andoaingo
udalaren egoitza elektronikoan eskuragarri jartzen
denean, jakinarazpen betekizuna epe barruan bete dela
ulertuko da.

1.- Kontratua esleitzeko nahiz haren haztapena kontuan

2.- Ez dira, inola ere, esleipen prozeduratik kanpo utziko
honelako  proposamenak: formula  aritmetikoak
aplikatuta baloratzen ez diren esleipen irizpideei
buruzko atal bakoitzerako, baldintza-agiri honetan
zarritako gehieneko luze-laburra gainditzen dutenak
(azalak eta aurkibideak kontuan hartu gabe). Gehieneko
luze-laburra gaindituz gero, edukia baloratuko da
onartutako gehieneko orri kopurura arte.

3.- Enpresa Lizitatzaileren batek ez badu aurkezten formula
aritmetikoak aplikatuta baloratzen ez diren esleipen
irizpideei buruzko dokumentaziorik, enpresa horren
proposamena ez da baloratuko aztertzen ari den
irizpideari dagokionez. Proposamenak ez dira, inola ere,
esleipen prozeduratik kanpo utziko arrazoi horrengatik.

4.- Era berean, agiri honen karatulan idatzizko testuetarako
ezarritako  parametroetako  edozein  —paperaren
tamaina, marjinak, letra mota eta lerroartekoa—
kontuan eduki gabe aurkeztutako proposamen guztiak
(alde batera utzita grafikoak, argazkiak, diagramak...),
aipatutako esleipen irizpideei dagokienez, ez dira
baloratuko kasuan kasuko irizpideari dagokionez, eta

24.- Publicidad del informe de valoracion de los criterios de

adjudicacion calificables mediante juicio de valor y del

resultado de los actos de la mesa de contratacion y

notificacidn a las licitadoras afectadas.

1.- La calificacién, admisidon o exclusidon de las ofertas se
publicaran en el perfil de contratante. Se excluird
aquella informacion que no sea susceptible de
publicacién de conformidad con la legislacion vigente.
Todo ello, sin perjuicio de la necesaria comunicacion o
notificacidn, segun proceda, a las licitadoras afectadas.

2.- El acto de exclusion de una licitadora podra ser
notificado a esta en el mismo acto publico, si fuera
posible por encontrarse quien representa a la empresa
presente en dicho acto o, en su defecto, con arreglo a
los restantes procedimientos establecidos en el articulo
40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas.

3.- La notificacién por medios electrénicos se entendera
rechazada cuando hayan transcurrido 10 dias naturales
desde la puesta a disposicion de la notificacién sin que
se acceda a su contenido; y se entenderd cumplida la
obligaciéon de notificacion en plazo con la puesta a
disposicién de la notificacion en la sede electrdnica del
Ayuntamiento de Andoain.

25.- Criterios de adjudicacion

1.- Los criterios a tener en cuenta asi como su ponderacién
para la adjudicacién del contrato, aplicables tanto a la
oferta base como a las variantes en su caso, seran los
establecidos en el anuncio de licitacion y en el apartado
17 de la caratula.

2.- Aquellas proposiciones cuya documentacidon exceda la
extension maxima (sin considerar portadas e indices)
establecida en este pliego para cada apartado
relacionado con los criterios de adjudicacion que no se
valoren por aplicacion de férmulas aritméticas, no seran,
en ningun caso, excluidas del procedimiento. Caso de
exceder la extension maxima sefialada se valorard su
contenido hasta el nUmero maximo de hojas permitido.

3.- Si alguna empresa licitadora no aportara la
documentacion relativa a los criterios de adjudicacion
que no se valorasen por aplicacion de férmulas
aritméticas la proposicién de dicha empresa no serd
valorada respecto del criterio de que se trate. En
ningun caso seran excluidas del procedimiento de
adjudicacidn las proposiciones por este motivo.

4.- Asimismo, todas las proposiciones presentadas sin
atender cualquiera de los parametros establecidos en la
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hori ez betetzeak ez du, inola ere, proposamena
esleipen prozeduratik kanpo utziko.

Eskaintzen balorazioa

Bere zereginak betetze aldera, mahaiak egokitzat jotzen
dituen txosten tekniko guztiak eska ditzake, SPKLaren
146.2.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera.
Eskatzen diren baldintza teknikoak betetzen ez dituzten
proposamenak baztertuak izango dira.

SPKLaren 147.2. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz,  kontratuaren esleipen-irizpidea  aplikatu
ondoren eskaintza ugariren artean berdinketa ematen
bada, berdinketa hori hurrengo lerroaldean
adierazitako irizpide sozialak, eskaintzak aurkezteko
epea amaitzeko uneari dagozkionak, aplikatuko
ebatziko da.

Kontratuen esleipenean lehentasuna izango dute beren
lantaldean desgaitasuna duten langileen kopurua % 2tik
gorakoa duten enpresek, betiere, proposamen horiek
onenen berdinak badira esleipenaren oinarri modura
baliagarri diren irizpideen ikuspegitik. Eskaintzarik
onena egiten parean gelditu direnetatik lizitatzaile
batek baino gehiagok egiaztatzen badu %2 desgaitu
baino langile gehiagorekin lan harremana duela, orduan
enpresako langile finkoen artean ezgaituen portzentaje
handiena  duenari emango zaio lehentasuna
kontratuaren esleipenean. Hala ere berdinketa badago,
prezio baxuena eskaini duen proposamena aukeratuko
da; prezioa ere berdina bada, esleipena zozketaz
erabakiko da. Irizpide horiek aplikatze aldera
lizitatzaileek egiaztatu egin beharko dituzte, hala
badagokio, dagozkion lan-kontratuekin eta Gizarte
Segurantzarako kotizazioa erakusteko dokumentuekin
eta aurrez aipatutako irizpide sozialak egiaztatzeko
zuzenbidez onartutako beste edozein dokumenturekin.

Kontratazio organoak edo kontratazko  mahaiak
aurkeztutako eskaintzari buruzko azalpenak emateko edo,
baleude, idazketan hautemandako akats material
nabarmenak zuzentzeko eska diezaioke lizitatzaileari,
betiere, tratu-berdintasunaren printzipioa errespetatzen

Baldintza Administratibo Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares

caratula de este pliego en cuanto al tamafio del papel,
margenes, tipo de letra e interlineado de los textos
escritos (independientemente de gréficos, fotografias,
diagramas...) relacionados con dichos criterios de
adjudicacién no seran valoradas respecto del criterio de
que se trate sin que, en ningun caso, dicha inobservancia
suponga su exclusion del procedimiento de adjudicacién.

26.- Valoracion de las ofertas

1.- Para el ejercicio de sus funciones, la mesa podra solicitar
cuantos informes técnicos considere precisos, de
conformidad con lo previsto en el articulo 146.2.b) LCSP.

2.- las propuestas que no cumplan las prescripciones
técnicas exigidas seran excluidas por la mesa de
contratacion.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2
LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicacién
de los criterios de adjudicacién del contrato se
resolvera mediante la aplicacién por orden de los
criterios sociales sefialados en el parrafo siguiente,
referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.

4.- Tendran preferencia en la adjudicacion de los contratos
las proposiciones presentadas por aquellas empresas
que tengan en su plantilla un ndmero de trabajadores o
trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100,
siempre que dichas proposiciones igualen en sus
términos a las mas ventajosas desde el punto de vista de
los criterios que sirvan de base para la adjudicacién. Si
varias empresas licitadoras de las que hubieren
empatado en cuanto a la proposicion mas ventajosa
acreditan tener relacién laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100,
tendrd preferencia en la adjudicacién del contrato la
empresa licitadora que disponga del mayor porcentaje
de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su
plantilla. De persistir el empate, resultara seleccionada la
empresa cuya proposicion sea la de precio mas bajo; si
ambas tuviesen el mismo precio la adjudicacion se
decidirda mediante sorteo A efectos de aplicaciéon de
estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su
caso, mediante los correspondientes contratos de
trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social
y cualquier otro documento admitido en derecho que
acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

27.- Aclaracién de ofertas

El 6rgano de contratacién o la mesa de contratacion podran
solicitar a la licitadora aclaracién sobre la oferta presentada
o si hubiere de corregir manifiestos errores materiales en la
redaccion de la misma, siempre que se respete el principio
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bada eta eskaintzako xehetasunak aldatzeko aukerarik izan
gabe. Horren guztiorren berri espedientean jaso beharko da
dokumentu bidez .

28.- Balio baxuegiak dituzten eskaintzak

1.- Proposamen bati baxuegi irizten zaiola-eta betetzerik
izango ez dela ulertzeko parametro objektiboak finkatu
ahal izango ditu kontratazio organoak karatulako 17.
atalean.

2.- Anormaltasun presuntziopean dagokeen proposamen
bat identifikatzen denean, kontratazio mahaiak edo,
bestela, kontratazio organoak lizitatzaileari edo
lizitatzaileei eskatu beharko die eskaintza ez-ohiko edo
anormaltzat definitzea eragin duten proposameneko
parametroak arrazoi eta zehatz justifikatzeko eta
xehakatzeko. SPKLren 149. artikuluko 4.etik 6.era
bitarteko apartatuetan aurreikusitako prozedura
tramitatuko du, eta, emaitza ikusirik, proposamena
onartzea edo atzera botatzea proposatuko dio
kontratazio organoari.

29.- Prozeduran ordezkatzea

1.- Prozedura bat izapidetzen den bitartean eta kontratua
formalizatu aurretik, enpresako ondare bat edo
jardueraren adar bat fusionatu, banatu edo
eskualdatzeko eragiketaren bat gertatuko balitz, enpresa
lizitatzailearen edo hautagaiaren posizioa hartuko du
prozeduran, haren ordez, sozietate bereganatzaileak,
fusioaren ondorioz sortuak, banaketaren onuradunak
edo enpresaren ondarea edo dagokion jarduera-adarra
baitaratzen duenak, betiere, gaitasunarekin eta
kontratatzeko debekurik ez izatearekin lotutako
baldintzak betetzen baditu eta egiaztatzen baditu bere
kaudimena eta esleipen-prozeduran parte hartu ahal
izateko baldintza administratibo berezien pleguan
eskatzen diren baldintzetan sailkatuta dagoela.

2.- Aurreko ataleko eragiketak enpresarien batasunak
egiaztatzen baditu SPKLko 69. artikuluaren esanak
jarraituko dira.

1.- Kontratua ez esleitzeko edo ez egiteko edo SPKLren
152. artikuluko baldintzetan esleipen prozeduran atzera
egiteko erabakia bakar-bakarrik formalizazioaren
aurretik hartu ahal izango du kontratazio organoak.
Erabakia lizitatzaileei jakinarazi beharko die.

2.- Kasu bietan, hautagai egokiei edo lizitatzaileei ordaina
eman beharko zaie, baldintza-agiri honetako karatulako

de igualdad de trato y sin que puedan, en ningun caso,
modificarse los términos de la oferta. De todo lo actuado
debera dejarse constancia documental en el expediente .

28.- Ofertas con valores anormalmente bajos

1.- El 6rgano de contratacion podra establecer, en el
apartado 17 de la caratula, los parametros objetivos,
en virtud de los cuales se entendera que la proposicion
no puede ser cumplida por ser considerada
anormalmente baja.

2.- Cuando se identifique una proposicién que pueda estar
incursa en presuncion de anormalidad, la mesa de
contratacion o en su defecto el 6rgano de contratacion,
deberd requerir a la licitadora o licitadoras para que
justifiquen y desglosen, razonada y detalladamente, los
parametros de su proposicion que han definido la
anormalidad de la oferta, tramitando el procedimiento
previsto en los apartados 4 a 6 del articulo 149 de la
LCSP vy, en vista de su resultado, proponiendo al érgano
de contratacion su aceptaciéon o rechazo.

29.- Sucesion en el procedimiento

1.- Si durante la tramitacién de un procedimiento y antes
de la formalizacion del contrato se produjese una
operaciéon de fusién, escisién, transmision del
patrimonio empresarial o de una rama de la actividad,
le sucederd a la empresa licitadora o candidata en su
posicion en el procedimiento la sociedad absorbente, la
resultante de la fusion, la beneficiaria de la escisidon o la
adquirente del patrimonio empresarial o de Ia
correspondiente rama de actividad, siempre que retna
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibicion
de contratar y acredite su solvencia y clasificacion en las
condiciones exigidas en el pliego de cldusulas
administrativas particulares para poder participar en el
procedimiento de adjudicacion.

2.- Cuando las operaciones referidas en el nimero anterior
se verifique en el seno de las uniones de empresarios se
estara a lo establecido en el articulo 69 de la LCSP.

30.- Decision de no adjudicar o celebrar el contrato y

desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la

administracién

1.- La decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el
desistimiento del procedimiento de adjudicacion en los
términos del articulo 152 de la LCSP podran acordarse
por el érgano de contratacion antes de la formalizacion,
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25, atalak kasuan-kasuan zehazten duen kopurukoa.

31.- Esleipena
31.1.- Eskaintzak sailkatzea, kalitate-prezio erlaziorik
oneneko eskaintza aurkeztu duen lizitatzaileak

aurretiazko beharkizunen egiaztagiriak aurkeztea eta
esleipen proposamena egitea.

1.- Behin ekitaldi publikoa egin ondoren, eta Bl zenbakiko
artxiboa irekitzeko saioan bertan, aktarekin batera
dagokion balorazioa eta kontratua esleitzeko
proposamena bidaliko dizkio kontratazio mahaiak
kontratazio organoari, aurretik, hala badagokio,
baldintza agiriko baldintzak betetzen ez dituzten
eskaintzak baztertuta. Proposamenean, karatulako 17.

atalean jasotako irizpideen aplikazioz bakoitzari
emandako  puntuazioaren arabera  beheranzko
hurrenkeraz antolatuta agertuko dira eskaintzak,

kalitate-prezio erlazio onena duefia identifikatuta.

Kontuan hartutako irizpide bakarra prezioa denean,
ulertuko da eskaintzarik onena preziorik txikiena
jasotzen duena dela.

2.- Saio berean, Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen
Erregistro Ofizialean egiaztatuko da enpresa behar
bezala inskribatuta dagoela SPKLren 159.4).3. artikuluan
jasotakoari jarraituz.

Lizitatzaileen eta Enpresa Sailkatuen Erregistroko
inskripzioan frogatu beharreko baldintzetako bat jasota
agertzen ez denean, enpresak SPKLan ezarritako
bitartekoetako bat erabiliz frogatu beharko du.

Aurkeztu beharko du giza baliabideak eta bitarteko
materialak egiaz badituela egiaztatzen duen
dokumentazioa, karatulako 14. atalean jasotako
profilak eta zehaztapenak betez.

Kaudimena kanpo bitartekoak erabiliz egiaztatzeko
(SPKLaren 75. artikulua), frogatu egin beharko da egiaz
badirela kontratua betetzeko pertsona eta material
aldetiko bitartekoak, beste erakunde horiek idatziz
hartutako konpromisoa aurkeztu beharko baita.
Lizitatzaileak, kontratua betetzeko, bere kaudimena
egiaztatzeko aurkeztu dituen bitarteko berak erabiliko
ditu. Aurreikusi ezindako arrazoiak sortu direla eta
horiek ordezkatu behar izanez gero, pareko kaudimena
egiazta dezaketen beste bitarteko batzuk baliatuko ditu,

Pliego de Clausulas
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notificandolo a las licitadoras.

2.- En ambos casos, se compensara a las candidatas aptas o
licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en
el apartado 25 de la caratula del presente pliego.

31.- Adjudicacion

31.1.- Clasificacion de las ofertas, presentacion de la

documentacion justificativa del cumplimiento de los

requisitos previos por la licitadora que haya presentado la
oferta con mejor relacion calidad-precio y propuesta de
adjudicacion.

1.- Tras el acto publico y en la misma sesion de la apertura

del archivo n2 DOS, previa exclusion, en su caso, de las

ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, la
mesa de contratacion remitira al drgano de
contratacién, junto con el acta, la correspondiente
valoracién y la propuesta de adjudicacidon en la que
figuraran ordenadas las ofertas de forma decreciente,
incluyendo la puntuacion otorgada a cada una de ellas
por aplicacion de los criterios indicados en el apartado

17 de la caratula, e identificando la que presente mejor

relacion calidad-precio.

Cuando el Unico criterio considerado sea el precio, se
entenderd que la mejor oferta es la que incorpora el
precio mas bajo.

En la misma sesidon se comprobara en el Registro Oficial

de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa

esta debidamente inscrita, en los términos establecidos
en el articulo 159.4 f) 3¢.

Cuando en la inscripcién del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas no conste alguno de
los requisitos que deba acreditar, la empresa debera
justificarlos por alguno de los medios previstos en la
LCSP.

.-Asimismo, y mediante comunicacién electrénica se
requerird a la empresa que ha obtenido la mejor
puntuacién para que en un plazo de 7 dias habiles a
contar desde el envio de la comunicacién proceda a:

N
‘i

w
1

La aportacion de la documentacién justificativa de que
dispone efectivamente de los medios personales y
materiales con los perfiles y especificaciones que se
indican en el apartado 14 de la caratula.

La acreditacion de la solvencia mediante medios
externos (art.75 LCSP), exigirda demostrar que para la
ejecucién del contrato dispone efectivamente de esos
medios humanos y materiales mediante la presentacion
del compromiso por escrito de dichas entidades.

La licitadora ejecutara el contrato con los mismos
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betiere administrazioak baimenduta.

Berdintasun-plan bat izatea justifikatzeko
dokumentazioa aurkeztu beharko dute 50 langile baino
gehiago dituzten enpresek, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako 2007ko martxoaren 22ko 3/2007 Lege
Organikoko 45. artikuluan xedatutakoa aplikatuz.

Langile finko desgaituen kopuruari buruzko
adierazpena aurkeztu beharko du. 50 langile edo
gehiago dituzten enpresek egiaztagiriak aurkeztuko
dituzte, ziurtatzeko betetzen dutela % 33 edo gehiagoko
desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako
lanpostuen kuota betetzen dutela, edo modu
osagarrian edo subsidiarioki, betetzen dituztela har
ditzaketen neurri alternatiboak, kontuan hartuta
2013ko azaroaren 29ko 1/2013 Errege Dekretu
Legegilea, desgaitasuna duten pertsonen eskubideen
eta haiek gizarteratzearen lege orokorraren testu
bategina onartzekoa, nahiz lege hori garatzen duen
araudia.

Ingurumen  kudeaketako arauak eta kalitate
bermearen ingurukoak betetzeari buruzko ziurtagiriak
aurkeztu behar ditu. Karatulako 13. atalean hala jasota
badago, eta han adierazitakoari jarraituz.

Lizitatzaileak azpikontratatzeko asmoa duen kontratu
zatiari buruzko dokumentazioa aurkeztu behar du.
Karatulako 15. atalak eskatzen duenean, lizitatzaileek
adierazi egin beharko dute kontratuaren zer zati
azpikontratatzea aurreikusi duten, azpikontratazioaren
diru zenbatekoa ehuneko gisa adierazita, lan hori
egingo duten azpikontratisten izena edo enpresa profila
(kaudimen profesional edo teknikoko baldintzen
arabera definituta) zehaztuta (SPKLren 215. artikulua).

Hala badagokio, bidezkoa den behin betiko bermea

honela gordailatu ahal izango da:

— Banku-kontuaren nazioarteko zenbakia duen ES38
2095 5022 18 1060735676 kontuan, diruzko bermeak
direnean;  horrelakoetan, egindako gordailua
egiaztatzen duen frogagiria ere sartu beharko da.

— Kontratazio  organoaren  aurrean, idatzoharra
egindako baloreen ibilgetzeziurtagiriak, abalak edo
kauzio-aseguruen ziurtagiriak direnean (ikusi eredua
IV. eranskinean).

Pliego de Clausulas
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medios que ha aportado para acreditar su solvencia. Solo
podra sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros
medios que acrediten solvencia equivalente y con la
correspondiente autorizacion de la Administracion.

La presentaciéon de la documentaciéon justificativa de
contar con un plan de igualdad en aplicaciéon de lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres,
cuando se trate de empresas de mas de 50 trabajadores
o trabajadoras.

La presentacion de la declaracion relativa al numero de
personas trabajadoras fijas con discapacidad. Las
empresas de 50 o mas personas trabajadoras deberan
aportar la documentacion acreditativa del cumplimiento
de la cuota de reserva de puestos de trabajo a personas
con discapacidad igual o superior al 33%, o
complementaria o subsidiariamente del cumplimiento de
las medidas que alternativamente puedan adoptarse, de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General de Derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, asi
como en la correspondiente normativa de desarrollo.

La aportacion de los certificados de cumplimiento de
normas de gestion medio ambiental y de garantia de la
calidad. Si asi se prevé en el apartado 13 de la caratula,
y conforme a lo alli indicado.

La aportacion de la documentacion relativa a la parte del
contrato que la licitadora tenga previsto subcontratar.
Cuando asi se exija en el apartado 15 de la caratula, las
licitadoras deberan indicar la parte del contrato que
tengan previsto subcontratar, sefialando su importe, en
porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion (articulo 215 LCSP).

La constitucion de la garantia definitiva. que, en su caso,

sea procedente, se podra depositar del siguiente modo:

—En la cuenta con cddigo Internacional de Cuenta
Bancaria ES38 2095 5022 18 1060735676, cuando se
trate de garantias en efectivo, debiéndose entonces
incluir el correspondiente resguardo que acredite
dicho depésito.

— Ante el 6rgano de contratacion, cuando se trate de
certificados de inmovilizacion de valores anotados, de
avales o de certificados de seguro de caucion (ver
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4.- Puntuaziorik handiena lortu duen enpresa ez

dagoenean inskribatuta Lizitatzaileen eta Enpresa
Sailkatuen Erregistro Ofizialean, dokumentazio hau
aurkezteko eskatuko dio kontratazio mahaiak:

Jarduteko ahalmena eta bere jardute-eremua
egiaztatzeko dokumentuak. Enpresa pertsona juridiko
bat bada, izaera eraketa-eskritura aurkeztuz edo, hala
badagokio, aldatzeko eskritura aurkeztuz egiaztatuko
da, Merkataritza Erregistroan behar bezala inskribatuta,
betekizun hori eska daitekeenean merkataritzako
legedia aplikagarriaren arabera. Erregistroan
inskribatuta egote hori eskagarria ez bada, jarduteko
gaitasuna eraketaren eskritura edo agiriaren, estutuen
edo fundazio aktaren bitartez egiaztatuko da, horretan
jasota egongo baitira pertsona juridikoaren jarduera
erregulatzen duten arauak. Horiek, hala dagokionean,
dagokien erregistro ofizialean inskribatuta egongo dira.
Pertsona juridikoei kontratuak esleituko zaizkie, bakar
bakarrik, kontratuen prestazioak sartuta badaude
aipatutako pertsona juridikoek, beren estatutu edo
sorrera arauen arabera, berezko dituzten helburu, xede
edo jarduera eremuen barruan. Hori helarazitako
dokumentazioan egiaztaturik geratu beharko da.

Enpresa pertsona bakarrarena denean, nortasun agiria
edo haren ordez balio duen dokumenturen bat aurkeztu
behar da.

Hala dagokionean, ordezkaritza egiaztatzen duten
agiriak. Beste baten izenean aurkezten diren edo
proposamenak izenpetzen dituzten pertsonek nortasun
agiriaren kopia aurkeztuko dute, horretarako askietsiriko
ahalordearekin batera.

Ordezkari horrek NANik ez badu, erregelamenduz hura
ordezkatzen duen dokumentuaren fotokopia aurkeztu
beharko du, notarioak legitimatua edo dagokion erakunde
administratiboak konpultsatua Enpresa pertsona juridikoa
bada, ahalordeak Merkataritza Erregistroan erregistratuta
egon behar du. Alabaina, egintza konkretu baterako
ahalordea bada, ez da beharrezkoa izango Merkataritza
Erregistroan inskribatuta egotea, betiere Merkataritza
Erregistroaren Erregelamenduaren 94.1.5. artikuluan
xedatutakoaren arabera.

Ez da beharrezkoa izango ordezkaritzaren ahalordea
egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztea ordezkaritza hori
Gipuzkoako Foru Aldundian inskribatuta dagoenean,
legezko ordezkarien zentsuan, edota izapide horretarako
askietsitako ahalordea duen ordezkaritza boluntarioaren
zentsu korporatiboan.

Kaudimen ekonomiko-finantzarioa eta tekniko edo

Pliego de Clausulas
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modelo de aval en el Anexo IV).

4.-Cuando la empresa que ha obtenido la maxima

puntuacién no esté inscrita en el correspondiente
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la
mesa de contratacion le requerird para que presente la
siguiente documentacion:

Documentos que acrediten la capacidad de obrar y su
ambito de actividad. Si la empresa es una persona
juridica, la capacidad de obrar se acreditara mediante la
presentacion de escritura de constitucion o modificacién,
debidamente inscrita en el Registro Mercantil cuando este
requisito sea exigible segun la legislacion mercantil
aplicable. Si dicho requisito no fuera exigible, la
acreditacion de la capacidad de obrar se realizara
mediante la escritura o documento de constitucion,
estatutos o acta fundacional, en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial.

Las personas juridicas sdlo podran ser adjudicatarias de
contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro
de los fines, objeto u ambito de actividad que a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales les sean propios,
cuestion que deberd quedar acreditada en la
documentacién aportada.

Si la empresa fuera individual, mediante la presentacion
del documento nacional de identidad, o, en su caso,
documento que haga sus veces.

Documentos que acrediten, en su caso, la
representacion. Las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra, presentaran copia del
DNI, asi como poder bastante al efecto.

En caso de que la persona representante no posea DNI
debera presentar fotocopia legitimada notarialmente o
compulsada por el 6rgano administrativo competente, del
documento que lo sustituya reglamentariamente.

Si la empresa fuere persona juridica, el poder debera
figurar inscrito en el Registro Mercantil. No obstante, si se
trata de un poder para un acto concreto no serd necesaria
la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del
Registro Mercantil.

No serd necesario presentar la documentacion
acreditativa del poder de representacion cuando dicha
representacion esté inscrita en en el Ayuntamiento de
Andoain o en la Diputacion Foral de Gipuzkoa, bien en su
censo de representantes legales, o bien en su censo
corporativo de representacion voluntaria con poder
suficiente para este tramite.

Solvencia econdmica- financiera y técnica o profesional.
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profesionala. Eskatutako sailkapena edo, hala badagokio,
bere kaudimen ekonomikoa, finantzarioa eta tekniko edo
profesionala egiaztatzea SPKLaren 87. eta 90. artikuluetan
aurreikusitako bideetako bat erabiliz, betiere, bide horiek
lizitazio-iragarkian eta karatulako 13. atalean zehaztuz.
Enpresen aldi baterako elkarteen kasuan, horien
kaudimena zehazte aldera, hartako kide bakoitzaren
ezaugarriak metatuko dira (HAKLAOaren 24.1. artikulua).

Kontratuaren xede den prestazioa emateko enpresa
edo lanbide gaikuntza egiaztatzea. Kontratatzeko
gaitasunerako baldintzatzat legez eskagarria baldin
bada, kontratu honen xede den prestazioa emateko
behar den enpresa edo lanbide gaikuntza egiaztatzen
duen dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Zerga betekizunetan zein Gizarte Segurantzarekikoetan
egunean egoteari buruzko ziurtagiriak edo kontratuaren
organo kudeatzaileari emandako baimena, hain zuzen
ere azken honek jaso ditzan Gipuzkoako Foru Aldundian
eskumena duen organoak eta Gizarte Segurantzaren
Diruzaintza Nagusiak eman beharreko ziurtagiriak, zerga
betekizunak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzeari
buruzkoak.

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren mendeko
jarduerak egiten direnean: urteko ekitaldiko alta, edo
azken erreziboa, zerga horren matrikulan baja eman ez
izanari buruzko erantzukizunpeko adierazpenarekin
batera eta, hala badagokio, salbuetsita egoteari
buruzko erantzukizunpeko adierazpena.

Aurreko 4. eta 5. ataletako dokumentazioa ezarritako
epearen barnean behar bezala aurkezten ez bada,
ulertuko da lizitatzaileak atzera egin duela bere
eskaintzan.  Horrenbestez, lizitazioko  oinarrizko
aurrekontuaren %3 eskatuko zaio, BEZa kanpo, zehapen
kontzeptuan.

Aurreko lerroaldean aipatutako kasuan, eskaintzen
sailkapenean hurrengo den lizitatzaileari dokumentazio
berbera eskatuko zaio, eskaintzak sailkatuta geratu diren
hurrenkerari jarraiki (SPKLaren 150.2 artikulua).

Klausula honetan adierazia emandako epearen barnean
betetzen ez duen lizitatzaileari, dolo, erru edo
zabarkeriaz  jardun baldin  badu, kontratatzeko
galarazpena ezarri ahal izango zaio, SPKLren 71.2 a)
artikuluan aurreikusiaren arabera.

31.2.- Behin betiko bermea

1.- 145. artikuluaren arabera eskaintzarik onena

(o)}
‘i

1.-
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Acreditacién de su solvencia econdmica, financiera y
técnica o profesional por alguno de los medios previstos
en los articulos 87 y 90 de la LCSP y que se especifiquen
en el anuncio de licitacion y en apartado 13 de la caratula.

En las Uniones Temporales de Empresarios, a efectos de
determinacion de su solvencia, se acumularan las
caracteristicas para cada una de las integrantes de la
misma (art 24.1 del RGLCAP).

La acreditacion de la habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestacion objeto del
contrato. Si resulta legalmente exigible como condicién de
aptitud para contratar, deberd aportarse la documentacion
que acredite la correspondiente habilitacion empresarial o
profesional para la realizacion de la prestacion que
constituye el objeto del presente contrato.

La aportacion de los certificados acreditativos de
encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y
de Seguridad Social o la autorizacion al érgano gestor del
contrato para recabar los certificados a emitir por el
organo competente de la Diputacion Foral de Gipuzkoa y
por la Tesoreria General de la Seguridad Social, referentes
al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y sociales.

Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre
Actividades Econdmicas: alta referida al ejercicio
corriente, o ultimo recibo, junto con una declaracidn
responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado Impuesto y, en su caso, declaracidn
responsable de encontrarse exento.

.-De no cumplimentarse adecuadamente, y en el plazo

establecido, la presentacién de la documentacion a que se
hace referencia en los apartados 4 y 5 anteriores, se
entendera que la licitadora ha retirado su oferta,
procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto
de penalidad.

En el supuesto sefalado en el parrafo anterior se

procederd a recabar la misma documentaciéon a la
licitadora siguiente, por el orden en que hayan quedado
clasificadas las ofertas (art. 150.2 LCSP).
La licitadora que no cumplimente lo establecido en esta
cldusula dentro del plazo sefialado mediando dolo, culpa
o negligencia podrd ser declarada en prohibicién de
contratar segun lo previsto en el articulo 71.2 a) de la
LCSP.

La licitadora que presente la mejor oferta de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 145, debera
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aurkezten duen lizitatzaileak behin betiko berme
bat eratu beharko du, eta kontratazio organoaren
eskura jarri. Bermea lizitatzaileak eskainitako
amaierako prezioaren % 5 izango da, balio
erantsiaren gaineko zerga kanpoan utzita. Berme
horren eraketa 7 egun balioduneko epean
egiaztatu beharko da jakinarazpena bidali eta
hurrengo egunetik aurrera.

2.- Karatulako 16. atalean agertzen den behin betiko
bermea SPKL Legearen 108. artikuluan eta
HAKLAOaren 55. artikuluan eta hurrengoetan
aurreikusitako edozein modutan eratu ahalko da.
Eskakizun hori esleipendunaren erruz betetzen ez
bada, Administrazioak ez dio esleituko.

3.- Karatulako aipatu atalean hala aurreikusten bada,
prezioa atxikitzearen bitartez eratu ahal izango da.

Prezioa atxikitzearen bitartez eratzen bada,
behin betiko bermea kontratistari jasanaraziko
zaio, aldez aurretik berariazko baimena izanik,
hartako zenbatekoa lehenengo fakturatik eta
hurrengoetatik kenduz, zenbateko osora iritsi arte.

4.- Kontratistari eska dakizkiokeen zehapenak edo
kalte-ordainak bermearen bitartez gauzatzen
badira, kontratistak berriz jarri behark du bermea,
edo Lehendik jarritakoa dagokion kopuruz handitu,
haiek gauzatzen direnetik 15 egun naturaleko
epean; horrela ez egitea kontratua suntsiarazteko
arrazoia izango da.

5.- Kontratuan izandako aldaketaren bat dela eta
kontratuaren prezioa ere aldatzen bada, bermea
egokitu egin beharko da, kontratua aldatzeko erabakia
lizitatzaileari jakinarazten zaion egunetik kontatzen
hasi eta 15 egun naturaleko epean, hain zuzen prezio
berriarekiko proportzioa mantendu dezan.

Kontratuaren esleipenduna hautatzeko irizpide
bakarra prezioa denean, esleipena egiteko epea,
gehienez ere, hamabost egunekoa izango da,
proposamenen gutun-azalak irekitzeko egunaren

ondorengotik kontatzen hasita.

Pleguan agertzen diren irizpideen arabera onargarria
den eskaintza edo proposamen bat dagoenean,
lizitazioa ezingo da esleitu gabe utzi.

Esleipenaren ebazpena arrazoitua izan beharko da eta
lizitatzaileei jakinaraziko zaie eta kontratatzailearen
profilean argitaratuko da 15 eguneko epean.

Aurreko atalean aipatzen den jakinarazpen eta
publizitatean esleipen-prozeduran interesa duten
pertsonek esleipenaren erabakiaren aurka behar bezala
arrazoitutako errekurtsoa ipintzea ahalbidetzeko
beharrezkoa den informazioa jasoko da, eta zehazki
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constituir a disposicidn del 6rgano de contratacion una
garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del
importe del precio final ofertado por el licitador,
excluido el Impuesto sobre el Valor Anadido. La
constitucion de esta garantia deberd ser acreditada en
el plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacion.

La garantia definitiva que figura en el apartado 16 de la
caratula podra constituirse en cualquiera de las formas
previstas en los articulos 108 de la LCSP y 55 vy
siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito
por causas imputables a la empresa adjudicataria, la
Administracién no efectuara la adjudicacion a su favor.
Si asi se prevé en el citado apartado de la caratula,
podra constituirse mediante retencién en el precio.

En caso de constituirse mediante retencidon en el
precio, la garantia definitiva sera repercutida al
contratista, previa autorizacién expresa, deduciéndose
su importe de la primera factura y sucesivas hasta
alcanzar la totalidad de la misma.

En caso de que se hagan efectivas sobre esta garantia
las penalidades o indemnizaciones exigibles a la
contratista, esta debera reponer o ampliar aquella en la
cuantia que corresponda en el plazo de 15 dias
naturales desde la ejecucidn, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucion.

Cuando como consecuencia de una modificacién del
contrato experimente variacion su precio, deberd
reajustarse la garantia en el plazo de 15 dias naturales
contados desde la fecha en que se notifique a la
adjudicataria el acuerdo de modificacién, para que
guarde la debidaproporcion con el nuevo precio
modificado.

31.3.- Adjudicacion

1.-

3.-

El 6rgano de contratacidn debera adjudicar el contrato
dentro de los 5 dias habiles siguientes a la recepcién de
la documentacidn a la que se refiere la clausula 31.

No obstante cuando el Unico criterio para seleccionar
al adjudicatario del contrato sea el del precio, la
adjudicacién debera recaer en el plazo maximo de
quince dias a contar desde el siguiente al de apertura
de las proposiciones.

No podra declararse desierta una licitacién cuando
exista alguna oferta o proposicién que sea admisible de
acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La resolucion de adjudicacién debera ser motivada y se
notificard a las empresas licitadoras y se publicara en el
perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

La notificacién y la publicidad a que se refiere el
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5.-
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SPKLaren 151.2. artikuluan eskatzen dena.

Esleipenaren arrazoiketan aplikagarri izango da
SPKLaren 155.3. artikuluan konfidentzialtasunarekin
lotuta agertzen den salbuespena.

Edozein kasutan, jakinarazpenean eta
kontratatzailearen profilean hura SPKLaren 153.
artikuluan xedatutakoaren arabera formalizatzeko epea
adieraziko da.

Jakinarazpena Andoaingo Udalaren
elektronikoan bertaratuz egingo da.

egoitza

Kontratua lizitazioaren baldintzekin zehaztasun osoz bat
datorren administrazio-dokumentu bidez formalizatu
beharko da, dokumentu hori edozein erregistro
publikora sartzeko nahikoa titulu izango delarik.
Nolanahi ere, kontratua eskritura publiko bihurtzeko
eska dezake kontratistak, eta, orduan, bere kontura
izango ditu eskritura publikoak egiteak sortzen dituen
gastuak. Kontratuaren sinadura-dokumentuan ezingo
da, inolaz ere, esleipen baldintzak aldatzen dituen
klausularik sartu.
Kontratua formalizazioaz burutzen da eta,
horrenbestez, ezin izango da inolaz ere kontratua
betetzen hasi, aurrez formalizatzeke.
Kontratua sinatu aurretik, esleipenduna ordezkatzen
duen pertsonak honakoak aurkeztu beharko dizkio
kontratazio organoari:
a).-Bere identitatea eta
dituzten dokumentuak.
b).-Esleipenduna aldi baterako enpresa elkartea baldin
bada, elkartearen eraketaren eskritura publikoa,
elkarteari eman zaion IFK zenbakia eta ahal nahikoz
hornitutako ordezkaria izango den pertsonaren
izendapena.
c).-Euskal Autonomia Erkidegoko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroak edo Estatuko
Lizitatzaile eta Enpresa Sailkatuen Erregistro
Ofizialak igorritako ziurtagiria aurkeztuko balitz,
esleipendunak hura igortzea eragin  zuten
inguruabarrek indarrean jarraitzen dutela errepikatu
beharko du kontratuan.
Kontratuaren formalizaziorako gehienezko epea 15
egun  baliodunekoa izango da, esleipendunak
esleipenaren jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik
kontatzen hasita.
Kontratua sinatzeko ekitaldian, eta hura sinatzearekin

ordezkaritza egiaztatzen

32.-
1.-

5.-
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apartado anterior contendra la informacién necesaria
que permita a las personas interesadas en el
procedimiento de adjudicacién interponer recurso
suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacién, y en particular la exigida por el articulo
151.2 de la LCSP.

Serd de aplicacion a la motivacién de la adjudicacion la
excepcion de confidencialidad contenida en el articulo
155.3 de la LCSP.

En todo caso, en la notificaciéon y en el perfil del
contratante se indicard el plazo en que debe
procederse a su formalizacién conforme a lo dispuesto
en el articulo 153 de la LCSP.

La notificacidon se hard por comparecencia en la sede
electrénica del Ayuntamiento de Andoain.

Formalizacion del contrato
El contrato deberd formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las
condiciones de la licitacion, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico. No obstante, la contratista podrd
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica,
corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En
ningun caso, se podran incluir en el documento en que
se formalice el contrato cldusulas que impliquen
alteracién de los términos de la adjudicacion.
El contrato se perfecciona con su formalizacién y en
ningun caso podrd iniciarse la ejecucidon del contrato
sin su previa formalizacidn.
Previamente a la firma del contrato, la persona
representante de la adjudicataria debera presentar
ante el 6rgano de contratacion:
a).- Los documentos que acrediten su identidad y
representacion.
b).- Si el adjudicatario fuera una Unién Temporal de
Empresas, escritura publica de su constitucion, CIF
asignado y nombramiento de la persona
representante con poder suficiente.
Si se hubiese presentado certificado expedido por
el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de
la Comunidad Auténoma del Pais Vasco o del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado, la adjudicataria debera
reiterar la vigencia de las circunstancias que
motivaron su expedicion.
La formalizacion del contrato debera efectuarse en el
plazo maximo de 5 dias habiles contados desde el
siguiente al de la recepcién por la adjudicataria de la
notificacion de la adjudicacion.
En el acto mismo de la formalizacién del contrato y

(8
—
'
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batera, baldintza teknikoen agiria eta baldintza
administratiboen agiri hau izenpetuko ditu

esleipendunak (kontratu izaera dute dokumentu hauek
guztiek), jakinaren gainean eta ados dagoela adieraziz.

Kontratuaren edukian espresuki jaso beharko dira
esleipendunak proposamen teknikoan, eta alderdi
sozialen eta ingurumenekoen gaineko esleipen
irizpidetzat  baloratutako alderdiei  dagokienez,
beregain hartutako betebeharrak.

Esleipendunari egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla
medio kontratua ez balitz formalizatu adierazitako
epearen barnean, lizitazioko oinarrizko aurrekontuaren
% 3 eskatuko zaio, BEZa kanpo, zehapen kontzeptuan,
diru kopuru hori jasotzeko, behin-behineko bermera
joko da lehenik, horrelakorik eratua den kasuetan,
SPKLaren 71.2.b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera
kontratatzeko debekuan deklaratu ahal izatearen
kalterik gabe.

Kontratua ez formalizatzeko arrazoiak administrazioari
egozteko modukoak badira, berandutzek eragindako
kalteen ordaina emango zaio kontratistari.

Kontratuaren formalizazioari publizitatea emango zaio,
SPKLren 154. Artikuluan xedatutakoaren arabera.

lll. KAPITULUA- KONTRATUA EGIKARITZEA

33.- Kontratuaren arduraduna

1.-

Kontratazio organoak kontratuaren arduradun bat
esleituko du kontratuaren esleipenaren ebazpenean.
Hura arduratuko da kontratua gauzatzen dela behatzeaz
eta adostutako prestazioa behar bezala burutzen dela
ziurtatzeko beharrezkoak diren erabakiak hartu eta
argibideak emateaz.

Halaber, kontratuaren arduradunak kolaboratzaileak
izan ditzake, titulu profesional edo ezagutza
espezifikoak aintzat hartuz, kontratuaren esleipenaren
ebazpenean bertan identifikatuko direnak edo, hori une
horretan ezinezkoa bada, aurreragoko beste batean.

Kontratuaren arduraduna da enpresa
esleipendunaren eta kontratazio organoaren arteko
solaskidea.

Kontratuaren arduradunaren eskumenak zuzendari
fakultatiboak burutuko ditu, SPKLaren 237 eta 246
bitarteko artikuluetan xedatuaren arabera.

Beren zereginak betetzeko pertsona arduraduna eta
haren kolaboratzaileak modu askean sartu ahal izango
dira kontratuaren xedea gauzatzen den lekuetara eta

33.-
1.-
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junto con la firma del mismo, la empresa adjudicataria
firmara los pliegos de prescripciones técnicas asi como el
presente pliego de clausulas administrativas, documentos
todos ellos que tienen caracter contractual, dejando
constancia con ello de su conocimiento y en prueba de su
conformidad.

Deberan incorporarse expresamente al contenido del
contrato las obligaciones que asuma la adjudicataria en su
propuesta técnica con relacion a los aspectos valorados
como criterios de adjudicacién relativos a aspectos
sociales y medioambientales.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en
concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer
lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de que pueda ser declarado
incurso en prohibicion de contratar, segun lo previsto
en el articulo 71.2.b) de la LCSP.

Si las causas de la no formalizacién fueren imputables a
la Administracion, se indemnizard a la contratista de los
dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.
De la formalizacién del contrato se dard publicidad
segun lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

CAPITULO Ill - EJECUCION DEL CONTRATO

Responsable del contrato

El 6rgano de contratacidn designara en la resolucién de
adjudicacién del contrato a una persona responsable
del contrato, a la que correspondera supervisar su
ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realizacion de la prestacion pactada.

Asimismo, la persona responsable del contrato podra
contar con personas colaboradoras, en funcidon de
titulos profesionales o conocimientos especificos, que
seran identificadas en la misma resoluciéon de
adjudicacién del contrato o, si ello no resultara posible
en dicho momento, en otra posterior.

La persona responsable del contrato es la persona
interlocutora entre la empresa adjudicataria y el drgano
de contratacion.

Las facultades del responsable del contrato seran
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo
dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

Para el ejercicio de sus funciones la persona
responsable y quienes colaboren con ella tendran libre
acceso a los lugares de prestacién del objeto del
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1.-
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egokitzat jotzen dituzten ikuskapenak egin ditzakete
segurtasun eta osasun arloko koordinatzaile modura
izendatutako pertsonak lagunduta; betiere, leku horiek
eta horietako baldintza teknikoak erabakigarriak badira
kontratuko prestazioak garatu ahal izateko. Kasu
horietatik at, kontratuaren arduradunak sartzeko
premia justifikatu beharko du, espresuki eta
xehetasunez, espediente administratiboan, zeina, aldez
aurretik, kontratazio organoak berretsi beharko duen.

Halaber, egokitzat jotzen duten informazioa eta
dokumentazioa eskatu ahalko dute eta kontratuaren
xedea behar bezala gauzatzeko beharrezkoak diren
bilkurak bultzatu eta dei ditzakete eta, hala badagokio,
hura gauzatzen den bitartean sortzen den edozein
gorabehera ebaztekoak.

Kontratuaren arduradunak egokiak diren jarraibideak

finkatuko ditu. Bereziki, honako eginkizunak dagozkio:

a).-Kontratua hartan ezarritako baldintzetan eta
aurreikusitako epearen barruan gauzatzen dela
egiaztatzea. Eginkizun horri esker kontratuko
kalitatearen betekizunak eta klausula sozial,
ingurumeneko, sozial eta berritzaileak, betetzen ote
diren egiaztatzeko beharrezkoak diren ekintzak
burutu ahalko dira.

b).-Kontratazio-organoari edozein motako ez-betetzeen
berri ematea eta, hala dagokionean, zehapenak
ezartzeko, kontratua bertan behera uzteko,
kontratua eteteko, kontratua behar bezala betetzen
dela bermatzeko bestelako neurriak hartzeko edo
Administrazioa enpresa kontratistaren ez-
betetzearen ondoriozko kalte eta galeretatik salbu
uzteko prozedura abia dadila proposatzea.

c).-Kontratuan beharrezkoa den edozein aldaketa
gomendatzea, esate baterako, zehaztapenak,
argibideak edo eragiketa eraginkorragoak ekarriko
dituzten bestelako betekizunak.

d).-Luzapenen premia eta egokitasunaren berri eman
eta arrazoitzea.

e).-Enpresa kontratistak azpikontratistei ordaintzeko
betebeharra betetzen duela egiaztatzea.

Kontratua gauzatzen den bitartean kontratuaren

arduradunaren edo persona kolaboratzaileen

izendapenean aldaketarik balego, enpresa kontratistari

jakinaraziko zaio idatziz eta kontratatzailearen profilean

argitaratuko da.

- Kontratistaren pertsona ordeztea

Enpresen edo horien jarduera-adarren bategite,
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contrato y podran realizar las inspecciones que
considere oportunas acompainadas por la persona
designada como coordinadora de seguridad y salud;
siempre que dichos emplazamientos y sus condiciones
técnicas sean determinantes para el desarrollo de las
prestaciones objeto del contrato. Fuera de estos casos,
la persona responsable del contrato debera justificar la
necesidad del acceso, de forma expresa y detallada en
el expediente administrativo, que debera ser ratificado,
previamente, por el érgano de contratacion.

Asimismo, podran solicitar la informacién vy
documentacidon que estimen oportuna y promover y
convocar las reuniones que resulten necesarias para la
adecuada ejecucién del objeto del contrato y en su
caso, al objeto de solucionar cualquier incidente en su
ejecucion.

La persona responsable del contrato establecera las

directrices oportunas. En particular, le corresponden las

siguientes funciones:

a).- Comprobar que la ejecucion se lleva a cabo en los
términos del contrato, y en el plazo de duracién
previsto. Dicha funcién posibilitara llevar a cabo las
acciones necesarias para verificar si cumple los
requisitos de calidad del contrato y las clausulas

sociales, medioambientales, de tipo social e
innovadoras.

b).-Informar al odrgano de contratacion sobre los
incumplimientos de cualquier clase y, cuando

corresponda, proponer el inicio del procedimiento de
imposicion de penalidades, la suspension del contrato,
la resolucidon del contrato, la adopcién de otras
medidas para garantizar el correcto cumplimiento del
contrato o para resarcir a la Administracion de los
dafios y perjuicios que provoque el incumplimiento de
la empresa contratista.

c).-Recomendar cualquier cambio necesario en el
contrato, como especificaciones, instrucciones u
otros requisitos que proporcionen operaciones mas
eficaces.

d).-Informar y motivar la necesidad y procedencia de
prorrogas.

e).-Comprobar que la empresa contratista cumple con
su obligacidon de pago a las subcontratistas.

Si durante la ejecucion del contrato se modificara la

designacion de la persona responsable del contrato o

de las personas colaboradoras sera puesto en

conocimiento de la empresa contratista por escrito y

publicado en el perfil del contratante.

En los casos de fusion, escision, aportacion o
transmision de empresas o ramas de actividad de las
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3.- Lagatzea

kontratuak indarrean jarraituko du kontratua esleitzen
zaion erakundearekin, eta erakunde horri subrogatuko
zaizkio harengandik sortutako eskubide eta betebehar
guztiak, SPKLaren 98. artikuluan eskatutako baldintzak
betetzen baldin badira. Kontratista enpresen aldi
baterako elkarte bat denean, SPKLaren 69.8. artikuluan
ezarritakoa beteko da.

2.- Kontratistak modu frogagarrian jakinarazi beharko dio

Administrazioari haren izaera juridikoan eragina duen
edozein aldaketa, horiek egiaztatzen diren arte
dagozkion fakturak ordaintzeko legez aurreikusitako
epe guztiak bertan behera geratuz.

3.- Kontratua esleitzen zaion erakundeak kaudimenari

dagokionez = beharrezkoak diren baldintzak ez
betetzeagatik subrogazioa ezinezkoa balitz, kontratua
eten egingo da, eta esleipendunaren erruz gertatutako
etete kasutzat hartuko da ondorio guztietarako.

35.- Kontratua lagatzea
1.- Kontratutik eratortzen diren eskubide eta betebeharrak

pertsona edo enpresa esleipendunak hirugarren
pertsona bati laga dakizkioke, betiere, horien
trebetasun tekniko edo pertsonalak ez badira
erabakigarriak izan kontratuaren esleipenean eta
lagatzearen ondorioz merkatuko leian egiazko
murrizketarik gertatzen ez bada.

2.- Kontratistak bere eskubide eta betebeharrak hirugarren

bati laga ahal izan diezazkion, baldintza hauek bete

beharko dira:

- Kontratazio organoak lagapena egiteko baimena
berariaz eta aurretik ematea.

- Lagatzaileak kontratuaren
gutxienez gauzatua izatea.

- Enpresa lagapen-hartzaileak kontratuak egiteko
gaitasuna eta kontratuaren betetze fasearen arabera
eska daitekeen kaudimena izatea. Gainera, behar
bezala sailkatuta egon behar du, baldin eta
lagatzaileari ere baldintza hori ezarri bazaio, eta horri
ez dio eragin behar kontratatzeko inolako debekuk.

- Esleipendunaren eta lagapen hartzailearen arteko
lagapena eskritura publikoan formalizatzea.

subrogaturik geratuko da, lagatzaileari

eskubide eta betebehar guztiei

zenbatekoaren % 20

legozkiokeen
dagokienez.

® % %
3 ®
® %
3 ®
%
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HIRIGINTZA, OBRA, INGURUMEN ETA Berezien Agiria
LANDAGUNEA
banaketa, ekarpen edo eskualdatze kasuetan,

2.-

3.-

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

mismas continuara el contrato con la entidad a la que
se atribuye el contrato, que quedara subrogada en los
derechos y obligaciones dimanantes del mismo, si se
cumplen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la
LCSP. Cuando el contratista sea una union temporal de
empresas se estard a lo establecido en el articulo 69.8
de la LCSP.

La contratista debera comunicar fehacientemente a la
Administracion cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los
plazos legalmente previstos para el abono de las facturas
correspondientes hasta que se verifiquen los mismos.

Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones
de solvencia necesarias, se resolverd el contrato
considerandose a todos los efectos como un supuesto
de resolucion por culpa de la adjudicataria.

35.- Cesion del contrato
1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato

podran ser cedidos por la persona o empresa
adjudicataria a una tercera persona siempre que sus
cualidades técnicas o personales no hayan sido razén
determinante de la adjudicacién del contrato y de la
cesibn no resulte una restriccién efectiva de la
competencia en el mercado.

2.- Para que la contratista pueda ceder sus derechos y

obligaciones a terceras personas deberdan cumplirse los

siguientes requisitos:

- Que el 6rgano de contratacidn autorice expresamente
y con caracter previo la cesion.

- Que la cedente tenga ejecutado al menos un 20 por
100 del importe del contrato.

- Que la empresa cesionaria tenga capacidad para
contratar y la solvencia que resulte exigible en funcidn
de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar
debidamente clasificada si tal requisito ha sido exigido
a la cedente, y no estar incursa en una causa de
prohibicién de contratar.

-Que la cesién se formalice, entre la empresa
adjudicataria y la empresa cesionaria, en escritura
publica.

3.- La cesionaria quedara subrogada en todos los derechos

y obligaciones que corresponderian a la cedente.
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- Esleipen baldintzak eta betebeharrak

36.1.- Enpresa kontratistaren betebehar orokorrak

1.-

Obrak onartutako Proiektua eta pleguak, aplikatzekoa
den araudi orokorra eta, edozein kasutan,
kontratatutako lanen izaeragatik berezkoak diren arau
teknikoan zehaztasun osoz betez gauzatu beharko dira
eta, kontratua teknikoki interpretatuz, obrako
Zuzendaritzak enpresa kontratistari emango lizkiokeen
argibideen arabera. Jarraibideak ahoz ematen direnean,
alderdiak lotuko badituzte, idatziz berretsi behar dira
ahalik eta azkarren.

Kontratua enpresa kontratistaren arrisku eta benturara
gauzatuko da, SPKLaren 197. eta 239. artikuluetan
ezarritakoaren kalterik gabe.

Enpresa kontratista izango da proiektuan aurreikusitako
irtenbideak behar bezala gauzatu eta gauzatzearen
arduraduna obrak modu asebetegarrian bete artean.
Obrak garatzen diren bitartean eta berme-epea
betetzen den arte, enpresa kontratista da eraikuntzan
ohartarazi daitezkeen akatsen erantzulea.

izendatutako zuzendaritza
fakultatiboaren iritziz obrako zatiren bat akatsekin
gauzatu balitz, enpresa kontratista berregin egin
beharko du inolako kalte-ordainik jasotzeko eskubiderik
izan gabe, nahiz eta akatsak harreraren ondotik
hauteman.

Akatsa duten edo kontratuko baldintzak zorrotz
betetzen ez dituzten obra-unitateak, hala ere

Administrazioak

onargarriak direla uste badu obra zuzendariak,
onartzeko  proposa  diezaioke  administrazioari,
prezioetan beherapena eginda. Kasu horretan,

administrazioak ezarritako prezio beherapena onartzera
behartuta dago kontratista, edo, bestela, nahiago badu,
gaizki dauden obra-unitateak desegin eta berriz eraiki
beharko ditu, bere kontura eta kontratuko baldintzen
arabera.

Enpresa kontratistak aseguru kontratu bat eduki
beharko du kontratua burutzeko epe osoan (luzapenak
barne) eta berme-epean (gehikuntzak barne), kontratua
burutzetik hirugarrenei edo obrari eragin dakizkiekeen
kalteen erantzukizuna estaltzeko; aseguruak agiri honen
hirugarrenei eragindako kalteak eta galerak, eta plegu
honetako 47 eta 48 klausuletan aipatzen diren
gutxieneko estaldurak izango ditu, besteak beste
berariaz adieraziz zein diren aseguratuak, gutxieneko
estaldurak, bermatutako zenbatekoak eta epeak;
halaber, karatulan jasotako zenbatekoak bermatuko
ditu aseguruak. Hori dena kontratua sinatu eta gehienez
hilabete batean egiaztatu beharko du, jatorrizko poliza

36.-

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

Condiciones y obligaciones de la adjudicacion

36.1.- Obligaciones generales de la empresa contratista

1.-

Las obras deberan ejecutarse con estricta sujecion al
Proyecto y pliegos aprobados, a la normativa de
general aplicacién y, en todo caso, a las reglas técnicas
propias de la naturaleza de los trabajos contratados, y
conforme a las instrucciones, que en interpretacion
técnica de ésta diere a la empresa contratista la
Direccién de la obra. Cuando dichas instrucciones
fueren de caracter verbal, deberan ser ratificadas por
escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura
de la empresa contratista, sin perjuicio de lo
establecido en los articulos 197 y 239 de la LCSP.

La empresa contratista serd responsable del correcto
desarrollo y ejecucion de las soluciones previstas en el
Proyecto hasta la terminacion satisfactoria de las obras.
Durante el desarrollo de las obras y hasta que se
cumpla el plazo de garantia, la empresa contratista es
responsable de los defectos que en la construccion
puedan advertirse.

Si a juicio de la facultativa Direccién designada por la
Administracion, hubiera alguna parte de la obra
ejecutada deficientemente, la empresa contratista
deberd rehacerla sin derecho a indemnizacién de
ningun género, aunque se hubiera apreciado después
de la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obra
defectuosas o que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles,
puede proponer a la administracidn su aceptacién, con
la consiguiente rebaja en los precios. La empresa
contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los
precios rebajados fijados por la Administracion, salvo
que prefiera demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las
condiciones del contrato.

La empresa contratista deberd disponer, durante el
periodo total de duracion de la ejecuciéon del contrato
(prérrogas incluidas) y del correspondiente plazo de
garantia (ampliaciones incluidas), de un contrato de
seguro que cubra su responsabilidad por dafios a
terceras partes asi como el correspondiente de dafios a
la obra, con las coberturas minimas a que se hace
referencia en las cldusulas 47 y 48 de este pliego, con
indicacion expresa, entre otros aspectos, de las personas
aseguradas, coberturas minimas e importes
garantizados, asi como del plazo, y por las sumas
aseguradas que se establecen en la caratula del presente
pliego, lo que debera acreditar en el plazo maximo de un
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eta dagozkion primen ordainagiriak aurkeztuz edo
aseguru etxearen ziurtagiri egokiak aurkeztuz. Atal
honetan aipatu den edozein eskakizun ez egiaztatzea
kontratua suntsitzeko arrazoia izango da, betebehar
hau, izatez, kontratuaren funtsezko betebehar bat
delako, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 211.1 f)
artikuluan aurreikusita dagoenez.

Nolanahi ere, enpresa esleipendunaren gain joango
dira aseguru polizetan ezarrita egon litezkeen frankizien
ordainez edo polizaren mugak gainditzen dituzten kalte
eta galeren ordainez ordaindu beharreko zenbateko
guztiak, baita aseguru polizetan estali gabeko ondasunei
eta arriskuei legozkiekeenak ere.

Lizitazioan parte hartzen duten enpresek berariaz
onartzen dute lizitazio, esleipen eta egikaritze
prozesuetatik eratorritako datu guztiak gardentasunez
helaraztea instituzioetan, prozesu horiek amaitu arte.

36.2.- Betetzeko baldintza bereziak

1.-

Kontratuko parte diren gauzatzeko baldintza berezi
guztiak  berdin-berdin  eskatuko  zaizkie  haren
gauzapenean parte hartzen duten azpikontratista
guztiei.

Aurreikusitakoez gain, hala badagokio, karatulako 18
eta 19. atalean gauzatzeko betebehar bereziak dira
jarraian adierazten direnak:

Zehazki, Gipuzkoako Eraikuntza eta Herri Lanetako
Hitzarmen Kolektiboko lan-baldintzak aplikatu beharko
ditu, indarrean leudeken eta hartan xedatutakoa
hobetuko luketen enpresako beste hitzarmen edo itun
batzuen kalterik gabe, bere erantzukizun esklusiboa
izanik lanistripuekin lotutako oro. Zehazki, zuzen,
zorrotz eta bere kontura bete behar du Segurtasun eta
Osasun Plana, eraikuntza obretan segurtasun eta
osasuneko gutxieneko baldintzak ezartzen dituen
1997ko urriaren 24ko 1627/1997 Errege Dekretuan eta
plegu honetan xedatutakoaren arabera idatzia eta
onartua izan behar duena. El incumplimiento por parte
de la empresa contratista no implicard responsabilidad
alguna para la entidad contratante.

Enpresa kontratistak, era berean, egiaztatu beharko du,
azpikontratatutako enpresei datu egokiak eskatu
ostean, enpresa horiek ere obrak gauzatzen diren
bitartean lan eta Gizarte Segurantza arloan indarrean
diren xedapenak aplikatzen dituztela eta, zehazkiago,
aipatutako Gipuzkoako Eraikuntza eta Herri Lanetako

Baldintza Administratibo Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares

mes contado desde la firma del contrato, mediante la
presentacion bien de la pdliza original y de los recibos
acreditativos del pago de la primas correspondientes,
bien de los orrespondientes certificados de la entidad
aseguradora. La falta de acreditacion de cualquiera de
los requisitos sefialados en este apartado serd causa de
resolucion del contrato, dado el caracter de obligacion
contractual esencial que tiene esta obligacidn, a tenor de
lo previsto en el Art. 211.1 f) de la LCSP.

En todo caso seran soportados por la empresa
adjudicataria los dafios y perjuicios en la cuantia de la/s
correspondientes franquicia/s y en lo que superen los
limites que se establezcan en las distintas pdlizas de
seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en
las mismas.

Las empresas que concurran a la licitacion aceptan
voluntariamente dar transparencia institucional a todos
los datos derivados de los procesos de licitacion,
adjudicacidn y ejecucion hasta su finalizacion.

36.2.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato

1.- Todas las condiciones especiales de ejecucidn que
formen parte del contrato seran exigidas igualmente a
todos los subcontratistas que participen de la ejecucién
del mismo.

2.- Ademas de las previstas, en su caso, en los apartados
18 y 19 de la caratula son obligaciones especiales de
ejecucidn las que se detallan a continuacion:

36.2.1.- Obligaciones sociales de la empresa contratista en

materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud

en el trabajo

1.- La empresa contratista deberda cumplir todas las
disposiciones legales, reglamentarias y convencionales
vigentes en materia laboral, seguridad social, y
seguridad y salud en el trabajo.

En particular, debera aplicar las condiciones de
trabajo del Convenio Colectivo de la Construccion y
Obras Publicas de Gipuzkoa, sin perjuicio de otros
convenios o pactos de empresa que estuvieran en vigor
y mejoren lo dispuesto en aquel, siendo de su exclusiva
responsabilidad todo lo referente a accidentes de
trabajo. En concreto, debera ejecutar a su cargo y con
toda diligencia el Plan de Seguridad y Salud, redactado
y aprobado conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccién, y conforme a lo dispuesto en este
pliego. El incumplimiento por parte de la empresa
contratista no implicara responsabilidad alguna para la
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Hitzarmen Kolektiboko lan-baldintzak  betetzen

10.-

dituztela, indarrean leudeken eta hartan xedatutakoa
hobetuko luketen enpresako veste hitzarmen edo itun
batzuen kalterik gabe, eta baita segurtasun eta laneko
osasun arloko betebeharrak aplikatzen dituztela ere.
Kontratua  gauzatzen den  bitartean, enpresa
kontratistak ordaindu beharko du langilearen kategoria
profesionalari aplikagarri zaion hitzarmen kolektiboan
jasotako soldata, eta ezingo da inola ere izan
hitzarmenekoa baino txikiagoa.

Enpresa esleipendunak kontratuko xedea den jarduera
egiten duten langileei aplikatuko beharreko hitzarmen
kolektiboari buruzko informazioa jasoko da esleipen

ebazpenean eta kontratatzailearen profilean
argitaratuko da.
Enpresa kontratistak sexu-jazarpena eta sexuaren

arrazoizko jazarpena ekiditeko lanbaldintzak bultzatu

Klausula honetan jasotako betebeharrak betetzeak
sortutako gastuak esleipen hartzailearen kontura izango
dira, eta kontratua gauzatzeko eskainitako prezioan
sartuta egongo dira.

Azpikontrataziorik egiten bada, klausula honetan
xedatutakoa bete beharko du empresa azpikontratistak.
Azpikontratatutako jarduerari hasiera eman baino
lehen, enpresa kontratistak egiaztatu beharko du
azpikontratatutako enpresako langile guztiak gizarte
segurantzan izena eta alta emanda daudela, eta horren
berri eman beharko dio kontratazio organoari.

Enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako
betebeharrak ez betetzeagatik, Andoaingo udala
zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako
ondorio ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio
horiek kontratistari jasanaraziko dizkio. Horretarako,
udalak beharrezko jarduketa administratibo edo
judizialak egiteko eskubidea izango du, harik eta
ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte.

Aurreko  lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean. Hura
ez betetzeak berekin ekarriko du, zigor ekonomikoak
ipintzea, ez-betetzearen proportzionaltasunaren
arabera, eta zigorraren zenbatekoa ezingo da

9.-
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entidad contratante.

La empresa contratista, igualmente, deberd justificar,
después de haber solicitado a las empresas
subcontratadas los datos oportunos, que estas empresas
también aplican en la ejecucién de las obras las citadas
disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad
social, y mds concretamente, las condiciones de trabajo
del citado Convenio Colectivo de la Construccion y Obras
Publicas de Gipuzkoa sin perjuicio de otros convenios o
pactos de empresa que estuvieran en vigor y mejoren lo
dispuesto en aquel, asi como las obligaciones en materia
de seguridad y salud laboral.

La empresa contratista debera, a lo largo de toda la
ejecucioén del contrato, abonar el salario recogido en el
convenio colectivo de aplicacién segun la categoria
profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningln caso el salario a abonar
pueda ser inferior a aquel.

La informacion sobre el convenio colectivo que Ia
empresa adjudicataria declare aplicable a los
trabajadores y las trabajadoras que realicen la actividad
objeto del contrato se incluird en la resolucidon de
adjudicacién y se publicara en el perfil de contratante.
Cualquier modificacién en las condiciones laborales del
personal adscrito, distintas a las establecidas por
convenio colectivo aplicable en el momento de la
adjudicacién, debera ser comunicada previamente al
6rgano de contratacion.

La empresa contratista debera promover condiciones
de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por
razén de sexo y arbitrar procedimientos especificos
para su prevencion y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido
objeto del mismo.

Los gastos derivados del cumplimiento de las
obligaciones recogidas en esta cldusula serdn por
cuenta de la empresa adjudicataria y estaran incluidos
en el precio ofertado para la ejecucién del contrato.

En caso de subcontratacidn, la empresa subcontratista
deberd igualmente cumplir con lo dispuesto en esta
cldusula. La empresa contratista debera comprobar,
con caracter previo al inicio de la actividad
subcontratada, la afiliacién y el alta en la seguridad
social de los trabajadores y las trabajadoras de las
empresas con las cuales subcontrate y lo debe
comunicar al 6rgano de contratacion.

Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista de las obligaciones asumidas en virtud de
esta cldusula, el Ayuntamiento de Andoain fuera
condenada a asumir las consecuencias econdmicas que
de aquél se derivan, se repercutiran las mismas en la
contratista, a cuyos efectos el Ayuntamiento se reserva
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kontratuko prezioaren % 10 baino handiagoa izan,
kontratua gauzatzeko Baldintza bereziak izeneko 36.2.4
klausulan azpikontrataziorako ezarritako
salbuespenarekin. Nolanahi ere, plegu honen arabera
betebehar baten ez betetzea oso larritzat jotzen den
kasuetan, betebehar hori kontratuaren funtsezko
betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak kontratua
suntsitzea ekarri ahal izango du.

36.2.2.- Bete beharreko hizkuntza baldintzak

1.-

Enpresa esleipendunak, zerbitzua ematerakoan, Udalak
bere hizkuntzazko jar-duera arautzeko dituen planen
arabera joka-tuko du eta 1/88 Udal Ordenantzak eta
Osoko Udalbatzak 2013.04.10ean onartutako Hizkuntza
Ofizialak erabiltzeko irizpideek xedaturikoari jarraiki
jardungo du dagokion guztian.

Beraz, enpresa esleipendunak kontratua burutzerakoan
herritarren edo udal langileen esku jartzen dituen agiri,
txartel, ohar eta gainerako idatziak euskaraz edo
euskaraz eta gaztelaniaz emango ditu ezagutzera eta,
bigarren kasu horretan, euskarari emango dio
lehentasuna.

Bestalde, enpresa esleipendunak ahalegina egingo du
Udalarekin dituen ahozko eta idatzizko harremanak
euskaraz izan daitezen.

Enpresa  esleipendunak, prestazioa egiterakoan,
emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna
sustatzeko neurriak aplikatu behar ditu, 2005ko
otsailaren 18 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen
berdintasunerakoak, bere 20 artikuluan

Neurri horien artean dago, nahitaez, berdintasun plan
bat egitea eta aplikatzea, betiere enpresak aurretik
halakorik ez badu, 250 langile baino gutxiago dituelako
eta, beraz, horretara behartuta ez dagoelako, 3/2007
Lege Organikoko 45. artikuluan aurreikusitakoaren
arabera.

Berdintasun planak emakume eta gizonen arteko
aukera berdintasuna sustatzeko jarduketak aurreikusi
ditzake, besteak beste, ondorengo arloetan:
okupazioan, sustapen eta prestakuntzarako aukeretan;
sailkapen profesionalean; ordainsarietan; bizitza

Baldintza Administratibo Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares

el ejercicio de cualesquiera acciones, administrativas o
judiciales, que sean adecuadas y convenientes hasta la
total recuperacidn de las cantidades satisfechas.

10.- Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucién y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del
contrato. Su incumplimiento supondra, con la salvedad
de lo establecido para la subcontratacién en la clausula
36.2.4 la imposicion de penalidades econdmicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio del
contrato. En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al
presente pliego tendran la consideracion de obligaciones
contractuales de caracter esencial, y su incumplimiento
podra dar lugar a la resolucion del contrato.

36.2.2.- Condiciones lingiiisticas de ejecucion

1.-La empresa adjudicataria prestara el servicio de acuerdo
con los planes lingliisticos del Ayuntamiento y actuara,
en todo aquello que le concierne, conforme a lo
establecido por la Ordenanza Municipal 1/88 y por los
Criterios para el Uso de los Idiomas Oficiales aprobados
por el Pleno Municipal con fecha 10.04.2013.

2.-Por consiguiente, los certificados, tarjetas, notas y otros
escritos que la empresa adjudicataria expida a los
ciudadanos o a los empleados municipales durante la
ejecucion del contrato serdn en euskera o en euskera y
castellano; en el segundo caso, se le dard prioridad al
euskera.

3.-La empresa adjudicataria procurard usar el euskera en
sus relaciones orales y escritas con el Ayuntamiento.

36.2.3.- Obligaciones en materia de igualdad de mujeres y

hombres

1.- La empresa adjudicataria estara obligada a aplicar, al
realizar la prestacién, medidas destinadas a promover
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
de conformidad con lo que prevé el articulo 20 de la
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de
mujeres y hombres.

Entre estas medidas debera incluirse, necesariamente,
la elaboracién y la aplicacion de un plan de igualdad, en
caso de que la empresa adjudicataria no lo tenga por
tener menos de 250 personas trabajadoras y, por lo
tanto, no estar obligada de conformidad con el articulo
45 de la Ley Orgénica 3/2007. El plan de igualdad puede
prever, entre otras medidas, acciones de fomento de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
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pertsonala, familiakoa eta lana bateragarri egiteko
lanaldiaren antolaketan; eta jazarpen sexualari eta sexu
arrazoiarengatikoari aurrea hartzeko zereginean.

Plan hori kontratuaren gauzatzearen barruan egin
behar da, aipatutako Lege organikoaren edukiari
jarraituz.

Eusko Jaurlaritzaren 2014ko otsailaren 11ko 11/2014
Dekretuan jasotako “Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako Lankidetza Erakundea” aitorpena
eskuratu izanak balioko du egiaztatzeko kontratistak
erakundean baduela eta aplikatzen dela berdintasun
plan bat.

Administrazio kontratatzaileak edozein unetan eskatu
ahal izango dio kontratistari aitorpen horren erabilpen-
baldintzak betetzen dituela egiaztatzeko.

Enpresa kontratistak  neurriak  ezarriko  ditu
kontratuaren exekuzioari atxikitako langileen lana eta
bizitza pertsonala edo familiakoa bateragarri egiten
laguntzeko eta, empresa azpikontratistarik balego, hark
ere ezarri dituela egiaztatuko du.

Langileen lana eta bizitza pertsonala edo familiarra
bateratzen laguntzeko, esleipendunari eskatuko zaio
neurriak hartzeko familia zamak dituzten langileentzako
ordutegi malgutasuna bermatzeko, edo familia ardurak
dituzten langileentzako lanaldi partzialaren eta lanaldi
osoaren arteko mugikortasuna ziurtatzeko.

Kontratua exekutatzeko langile berriak kontratatu
behar badira, eta kontratuari atxikita dagoen plantilan
emakumeen eta gizonen arteko desoreka egon eta
ondorioz emakume gutxiago badago, gutxienez
emakume bat kontratatu beharko da edo, bestela, aldi
baterako kontratua duen emakume bati kontratu
mugagabea egin beharko zaio. Langile talde desorekaua
izango da langile guztien artean emakumeak % 40 baino
gutxiago badira.

Enpresa esleipendunak lengoaia ez-sexista erabili
beharko du kontratu hau exekutatzean sortzen den
dokumentazio, publizitate, irudi edo material guztietan.
Halaber, emakumeen bazterketa iradokitzen duten
irudiak edota estereotipo sexistak ekidin beharko ditu,
eta berdintasun balioak, presentzia orekatua,
aniztasuna, baterako erantzukizuna eta genero rol zein
identitateen aniztasuna sustatu beharko ditu.

Aurreko  lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak
ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren

2.-

3.-

5.-

Pliego de Clausulas
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materias como el acceso a la ocupacidn, la promocidén y
la formacion, la clasificacion profesional, las
retribuciones, la ordenacion del tiempo de trabajo para
favorecer la conciliacién laboral, personal y familiar y la
prevencion del acoso sexual y del acoso por razéon de
sexo.

Este plan se tiene que elaborar en el marco de
ejecucion del contrato, con el contenido establecido en
la ley organica mencionada.

La obtencion del reconocimiento  “Entidad
Colaboradora para la igualdad de Mujeres y Hombres”
recogida en el Decreto 11/2014, de 11 de febrero, del
Gobierno Vasco, podrd acreditar la existencia vy
aplicacién de un plan de igualdad en la organizacion de
la empresa contratista.

La Administracion contratante podra en todo

momento exigir de la empresa contratista |la
acreditacion del cumplimiento de las condiciones de
utilizacion de dicho reconocimiento.
La empresa adjudicataria tiene que establecer medidas
que favorezcan la conciliacién de la vida personal y/o
familiar de las personas trabajadoras adscritas a la
ejecucidén de este contrato y verificar que, en su caso, la
empresa subcontratista también a establecido las
mismas medidas.

Dentro de la promocién de la conciliacién de la vida
laboral y familiar, se exigird la obligacion a la
adjudicataria de adoptar medidas para asegurar la
flexibilidad horaria para el personal con cargas familiares
o adoptar mecanismos destinados a asegurar la
movilidad entre tiempo parcial y tiempo completo para
las y los trabajadores con responsabilidades familiares.
En el caso de que para la ejecucion del contrato sea
necesaria una contratacién nueva de personal y la
empresa contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada a la
ejecucion del contrato, deberd realizar al menos una
nueva contratacién de mujer o transformar al menos una
contratacion temporal de mujer en contratacién
indefinida. Se entendera por plantilla desequilibrada
aquélla que cuente con una representacion o presencia
de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.
La empresa adjudicataria debera utilizar un lenguaje no
sexista en toda su documentacion, publicidad, imagen o
material que se genere con motivo de la ejecucion del
contrato, y debera evitar cualquier imagen
discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y
fomentar una imagen con valores de igualdad,
presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y
pluralidad de roles e identidades de género.

Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
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araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
kontratuaren prezioaren %10. Nolanahi ere, plegu
honen arabera betebehar baten ez betetzea oso
larritzat jotzen den kasuetan, betebehar hori
kontratuaren funtsezko betebehartzat joko da eta
haren ez betetzeak kontratua suntsitzea ekarri ahal
izango du.

36.2.4.- Azpikontratazioa

1.-

Enpresa kontratistak prestazioa modu partzialean
egitea ados dezake hirugarren aldeekin. Azpikontratu
horiek burutzean SPKLaren 215. artikuluko 2. atalean
ezarritakoaren arabera eskagarri diren betekizunak bete
beharko dira.

Karatulako 15. atalean aipatzen diren zeregin kritikoak

ezingo dira azpikontratatu, kontratista nagusiak
zuzenean egin beharko ditu.
Sektore  Publikoko Kontratuen Legearen testu

bategineko 215.2 artikuluak ezarritako betebeharrak ez
badira betetzen, artikulu bereko 3 eta 4. atalek
ezarritakoa aplikatuko da.

Azpikontratistak kontratista nagusiaren mende bakarrik
egongo dira, eta beraz, Administrazioaren aurrean
kontratista nagusia izango da kontratuaren erantzule
bakarra, gizarte eta lan arloko betebeharrak barne.

Enpresa kontratistak enpresa azpikontratistei egin

beharreko ordainketetan SPKL Legearen 216. artikuluan

xedatutakoa bete beharko da.

a).-Enpresa kontratistak bete egin beharko ditu 2006ko
urriaren 18ko 32/2006 Legeak, Eraikuntzaren
Sektorean Azpikontratazioa Arautzekoak, ezarritako
arauak, baita laneko segurtasun eta osasun arloan
indarrean dauden arauak ere, eta azpikontratista
orori ere araudi hori betearaziko dio. Hain zuzen
ere, egiaztatu egin beharko du azpikontratatzen
duen empresa orok kontratua gauzatzean honako
betebehar hauek betetzen dituela:

—jarduera gauzatzeko eta lanen zuzendaritza
zuzenean burutzeko egokiak diren azpiegitura
eta bitartekoak dituela erabilgarri, eta langileak
ez direla bidegabe laga.

—bere langileek laneko arriskuen prebentzioari
dagokionez beharrezkoa den prestakuntza
dutela.

— prebentzio antolaketa egokia duela.

—dagozkion betebehar guztiak betetzen dituela

Pliego de Clausulas
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deberdn ser acreditadas en el marco de ejecucidn del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior
al 10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tiene caracter muy
grave conforme al presente pliego tendran Ia
consideracidn de obligaciones contractuales de caracter
esencial, y su incumplimiento podrd dar lugar a la
resolucion del contrato.

36.2.4.-Subcontratacion

1.-

La empresa contratista podra concertar con terceras
partes la realizacion parcial de la prestacién, La
celebracion de los subcontratos estara sometida al
cumplimiento de los requisitos exigibles de conformidad
con el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP.

Las tareas criticas que se indican en el apartado 15 de
la caratula no pueden ser objeto de subcontratacion,

debiendo ser ejecutadas directamente por |la
contratista principal.
En caso de incumplimiento de las obligaciones

establecidas en el articulo 215.2 de la LCSP serd de

aplicacion lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del

mismo articulo

Las empresas subcontratistas quedaradn obligadas sélo

ante la empresa contratista principal que asumirda, por

tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato

frente a la Administracion, incluido el cumplimiento de las

obligaciones en materia social o laboral.

Los pagos que la empresa contratista realice a las

empresas subcontratistas deberan ajustarse a lo

dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

La contratista cumplira, ademas, las

obligaciones:

a).- La empresa contratista cumplira las normas sobre

subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de
18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion
en el Sector de la Construccion, asi como la
normativa vigente en materia de seguridad y salud
en el trabajo, y asegurara el cumplimiento de dicha
normativa por parte cada subcontratista. En
concreto, debera verificar que toda empresa que
subcontrate cumple las siguientes obligaciones,
con relacidn a la ejecucion del contrato:

—que dispone de infraestructura y medios
adecuados para llevar a cabo la actividad y ejercer
directamente la direccion de los trabajos, y que no
se haya producido la cesion ilegal de personas
trabajadoras.

— que su personal dispone de la formacion necesaria

siguientes
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laneko segurtasun eta osasun arloan eta,
zehazki, prebentzio jarduerak koordinatzeari
buruzkoak eta beharrezkoak diren prebentzio
baliabideak baliatzeari buruzkoak.

— kontratua mugagabea duten langileek
gutxieneko portzentajea % 30ekoa dela, laneko
egonkortasuna bermatze aldera.

— Egiaztatutako Enpresen Erregistroan inskribatuta
dagoela.

—Legean ezarritako azpikontratazio-araubideko
mugak betetzen dituela.

b).-Enpresa kontratistak Azpikontratazio Liburua eduki

beharko du, eta liburu hori eskura egongo da obran

dauden pertsonak, lanik ez dutenak edo lan-
merkatuan sartzeko zailtasun handiak dituztenak.
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en materia de prevencion de riesgos laborales.

—que dispone de una organizacion preventiva
adecuada.

— que cumple todas las obligaciones en materia de
seguridad y salud laboral y, mas concretamente, la
normativa sobre la coordinacién de actividades
preventivas y puesta a disposicién de los recursos
preventivos cuando sean necesarios.

— que dispone de un porcentaje minimo del 30% de
trabajadores y trabajadoras con contrato
indefinido, con el fin de garantizar la estabilidad
laboral.

—que estd inscrito en el Registro de Empresas
Acreditadas.

—que cumple los limites en el régimen de
subcontratacién establecidos en la Ley.

esku hartzen duten eragile guztientzat. Gainera, b).- La empresa contratista deberd disponer del Libro
Azpikontratazio Liburuan egindako anotazio guztiak de subcontratacion y dar acceso al Libro de
segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileari subcontratacion a la totalidad de agentes que
jakinarazi beharko dio. intervienen en la obra, y comunicar cada subcon-
c).-Enpresa kontratistak obran parte hartzen ari diren tratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a
enpresa guztietako langileen ordezkariei berri eman la Coordinacion de seguridad y salud.
beharko die bai obran egindako kontratazio edo c).- La empresa contratista deberd informar a las y los
azpikontratazioei buruz, bai jarduerak koordinatzeko representantes de los trabajadores y trabajadoras
aurreikusi diren neurriei buruz. de todas las empresas de la obra, sobre todas las
contrataciones o subcontrataciones de la obra, asi
d).-Enpresa  kontratistak  egiaztatu  behar du, como de las medidas previstas para la coordinacién
azpikontratatutako  jarduerari  ekin  aurretik, de actividades.
azpikontratatutako enpresetako langileen Gizarte d).- La empresa contratista comprobara, con caracter
Segurantzako alta eta afiliazioa, eta kontratazio previo al inicio de la actividad subcontratada, la
organoari jakinarazi behar dio. afiliacién y el alta en la Seguridad Social de las y los
e).-Kontratistak inola ere ezingo du hitzartu trabajadores de las empresas con las cuales
kontratuaren zati bat egitea lege ordenamenduaren subcontrate y debera comunicarlo al érgano de
arabera kontratatzeko ezgaituta dauden pertsonekin contratacion.
edo Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 71. e).- En ningln caso podrd concertarse por la empresa
artikuluan jasotako kasuetan daudenekin. contratista la ejecucién parcial del contrato con
f).- Enpresa kontratistak egiaztatu egin beharko du personas inhabilitadas para contratar de acuerdo
enpresa azpikontratistak, langile berriak kontratatu con el ordenamiento juridico, o comprendidas en
behar baditu kontratua egikaritzeko, lehenetsi alguno de los supuestos del articulo 71 de la LCSP.
dituela gizartetik baztertuak izateko arriskuan f).- La empresa contratista verificara que la empresa

subcontratista, si tiene que contratar nuevo
personal para la ejecucidn del contrato, favorece la
contratacion de personas en riesgo de exclusién
social, que estén desocupadas o que tengan
dificultades importantes para integrarse en el
mercado de trabajo.

ESKUc13e8da8- 325e- 4360- a08b- d93359a76f 4d

7.- Enpresa kontratistak azpikontratazioaren berri emango 7.- La empresa contratista deberd informar a las y los
die langileen ordezkariei, lan arloko legediak agintzen representantes del personal adscrito a la
duen bezala. subcontratacion, de acuerdo con la legislacién laboral.

8.- Enpresa edo erakunde adjudikaziodunak kontratazio 8.- La empresa o entidad adjudicataria debera presentar
organoari aurkeztu beharko dio azpikontratuaren ante el érgano de contratacion el documento en el que
dokumentua, eta dokumentu horretan ezarriko dira se plasmara el subcontrato, que deberd establecer las

35

Goikoplaza z/g » 20140 ANDOAIN e I[FZ P2001000E e Tf: 943 30 08 30  Faxa: 943 30 08 28 * andoain@andoain.eus



ESKUc13e8da8- 325e- 4360- a08b- d93359a76f 4d

% % 3
% %
x 2
% *®
%
Andoaingo Udala Baldintza Administratibo

HIRIGINTZA, OBRA, INGURUMEN ETA

Berezien Agiria
LANDAGUNEA

azpikontratatuak kontratua betetzeko dituen
obligazioak eta ez betetzeak ekarriko dituen ondorioak.

9.- Aurreko paragrafoetan ezarritako betebeharrak

gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira,
baldin eta ez badaude jasoak indarrean dagoen
kontratazio araudian, eta egiaztatu egin beharko dira
kontratuan. Betebehar horiek bete ezean isun
ekonomikoak  ezarriko dira, ez betetzearen
larritasunaren araberakoak, eta isun horiek ezingo dute
gainditu kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere,
betebehar baten ez betetzea oso larritzat jotzen den
kasuetan, betebehar hori kontratuaren funtsezko
betebehartzat joko da eta haren ez betetzeak kontratua
suntsitzea ekarri ahal izango du, betiere, SPKLaren 211.
artikuluko 1. ataleko f) idatz-zatiaren bigarren
lerroaldean ezarritako betekizunak betetzen badira.

10.-Administrazio kontratatzaile honek egiaztatu ahal

izango du kontratuan parte hartzen duten
azpikontratistei edo hornitzaileei egin beharreko
ordainketak zorrotz egiten dituela kontratistak.

Kasu horretan, enpresa kontratistak kontratua
perfekzionatzen denean hartan parte hartzen duten
azpikontratista edo hornitzaileen xehetasunezko
zerrenda igorriko dio administrazio kontratatzaileari,
hark hala eskatuta, horietako bakoitzak ordainketa-
epearekin lotura zuzena izanik, azpikontratzeari edo
hornidurari dagokionez bete beharreko baldintzekin
batera. Halaber, administrazio honek hala eskatuta,
haiei ordainketa guztiak egin izanaren egiaztagiria
aurkeztu beharko dute 216. artikuluan eta 2004ko
abenduaren 29ko 3/2004 Legean legez ezarritako
ordainketa-epeen barruan prestazioa amaitu ondotik,
aplikagarri denerako. Betebehar horiek ezinbestekotzat
jotzen dira, eta ez badira betetzen, legediak ezarritako
ondorioez gain, zigor hauek jartzeko aukera izango da:
eguneko zigorrak, ordainketan atzeratzen den egun
natural bakoitzeko 0,60 euro kontratuaren prezioaren
1.000 euroko bakoitzagatik. Zigorrak ezingo du inola ere
kontratuaren prezioaren % 10 gainditu.
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Administrativas Particulares

obligaciones de la empresa o entidad subcontratista
con relacidn a las clausulas previstas en el presente
contrato y las consecuencias de su incumplimiento.

9.- Las obligaciones establecidas en los parrafos anteriores

que no vienen impuestas en la normativa de
contratacion vigente se establecen como condiciones
especiales de ejecucidn y deberdn ser acreditadas en el
marco de ejecucidén del contrato. Su incumplimiento
supondrd la imposicién de penalidades econdmicas,
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su
cuantia no podra ser superior al 10 por 100 del precio
del contrato En todo caso, las obligaciones cuyo
incumplimiento tiene caracter muy grave conforme al
presente pliego tendran la consideracién de
obligaciones contractuales de caracter esencial, y su
incumplimiento podra dar lugar a la resolucién del
contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del
apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

10.-Esta Administraciéon contratante podra comprobar el

estricto cumplimiento de los pagos que la empresa
contratista ha de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en los mismos.

En tal caso la empresa contratista remitird a la
Administracion contratante, cuando esta lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas
condiciones de subcontratacién o suministro de cada uno
de ellos que guarden una relacién directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de esta
Administracion justificante de cumplimiento de los pagos
a aquellos una vez terminada la prestacion dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216
y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea
de aplicaciéon. Estas obligaciones, se consideran
condiciones especiales de ejecucion, cuyo
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitird la imposicion de
las penalidades que se indican a continuacidn:
penalidades diarias, por cada dia natural de retraso en el
pago, de 0,60 por cada 1.000 euros del precio del
contrato sin que en ningln caso su cuantia pueda
superar el 10 por 100 del precio del contrato.
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36.2.5.- Informazioaren segurtasun arloko betebeharrak

1.-

Esleipendunak informazioaren segurtasun arloko
araudia bete beharko du eta, halaber, bere langileei
horren berri eman eta prestatu (legean eskatutako
mailan).

Esleipendunak eta datu pertsonalen tratamenduaren
edozein fasetan parte hartzen duen edozein pertsonak
horiei buruzko sekretu profesionala mantendu beharko
du, eta datu horiek babestu beharko ditu. Obligazio
horiek indarrean egongo dira udalarekin duen
harremana amaituta ere.

Enpresa kontratistak kontratua betetzeko beharrezko
izan ditzakeen izaera pertsonaleko datuen erabilera
datu pertsonalen babesaren esparruan indarrean
dagoen legeria betez egingo da; baita entitate
kontratatzaileak xedatutakoa betez ere.

Esleipendunak ezingo ditu datu horiek hirugarrengoei
laga edo kontratua betetzeko helburu zehatzak ez diren
beste helburuetarako erabili.

Esleipendunak, datu horien tratamendurako arduradun
gisa, datu pertsonalen segurtasunerako beharrezkoak
diren neuri tekniko edo antolakuntzazkoak aplikatuko
ditu, datu horiek aldatzea, galtzea, baimenik gabe
tratatzea edo eskuratzea saihesteko, aukera horiek bai
giza jardueratik beretik bai ingurune fisiko edo
naturaletik datozenak izan daitezkeelarik.

Kontratuaren iraunaldian zehar, entitate
kontratatzaileak beharrezkotzat jotzen dituen kontrolak
egitea onartuko du esleipendunak, hain zuzen ere
segurtasun neurriak betetzen direla egiaztatzeko eta
beharrezko neurri zuzentzaileak ezarri ahal izateko.
Kontratuko zerbitzua amaitu ondoren, esleipendunak
izaera pertsonaleko datuak deuseztatu beharko ditu,
edo itzuli beharko dizkio entitate kontratatzaileari
edota foru administrazioak izendatutako
tratamendurako arduradunari.

Enpresa kontratistak klausula honetan xedatutako
betebeharrak ez betetzeagatik, Andoaingo udala
zigortzen badute ez betetze horren ondorioz sortutako
ondorio ekonomikoak bere gain hartzera, ondorio
horiek kontratistari jasanaraziko dizkio. Horretarako,
udalak beharrezko jarduketa administratibo edo
judizialak egiteko eskubidea izango du, harik eta
ordaindutako zenbateko osoa berreskuratu arte.

36.3.- Jokabide kodea eta engaiamendu etikoari buruzko
aitorpen osagarria

1.-

Andoaingo Udalak beharrezko deritzo kontratazio
publikoaren arloko jardueretan nagusi eta gida izan

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

36.2.5.- Obligaciones en materia de seguridad de la
informacién

1.-

La adjudicataria se obliga a cumplir con la normativa de
seguridad de la informacién; asi como se obliga a
informar y formar a su personal (nivel exigido por la
legislacion).

La adjudicataria y toda persona que intervenga en
cualquier fase del tratamiento de datos de caracter
personal esta obligada al secreto profesional respecto
de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones
que subsistirdn aun después de finalizar sus relaciones
con el Ayuntamiento.

La utilizaciéon por la adjudicataria de datos de cardacter
personal que pueda resultar precisa para el
cumplimiento del contrato, se efectuara con observancia
de la legislacién vigente en materia de proteccién de
datos de caracter personal; asi como con arreglo a las
instrucciones que le indique la entidad contratante.

La adjudicataria no podra facilitar estos datos a terceros
ni utilizarlos con finalidades distintas a las precisas para
el cumplimiento del contrato.

La adjudicataria se obliga, en su condicion de encargada
del tratamiento, de adoptar las medidas de indole
técnica y organizativa necesarias que garanticen la
seguridad de los datos de cardcter personal y eviten su
alteracién, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, ya provengan de la accién humana o
consecuencia del medio fisico o natural.

La adjudicataria permitira que la entidad contratante
realice los controles que considere oportunos durante
el periodo de vigencia del contrato para verificar el
cumplimiento de las medidas de seguridad y poder
adoptar las medidas correctoras oportunas.

La adjudicataria, a la finalizacion de la prestacion
contractual, deberd destruir los datos de caracter
personal o deberd devolverlos a la entidad contratante
u a otra persona encargada del tratamiento designada
por la administracién foral.

Si a consecuencia del incumplimiento por la empresa
contratista o subcontratista de las obligaciones
asumidas en virtud de esta clausula, el Ayuntamiento
de Andoain fuera condenada al pago de cantidades, se
repercutira en la contratista la suma satisfecha, a cuyos
efectos el Ayuntamiento se reserva el ejercicio de
cualesquiera acciones, administrativas o judiciales, que
sean adecuadas y convenientes hasta la total
recuperacién de las cantidades pagadas.

36.3.- Declaracion del cumplimiento del cédigo de
conducta y compromiso ético

1.-

El Ayuntamiento de Andoain estima necesario introducir
los valores éticos y normas de conducta, asi como los
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behar duten balio etikoak eta jokabide arauak zein

kudeaketa egokiaren printzipioak eta jarduera
profesionalerako arauak sartzeari.
Hori guztia Europako Parlamentuak eta 2014ko

otsailaren 26ko Kontseiluak kontratazio publikoari
buruz eman 2014/24/EB Zuzentarauko 16. kontuan
hartuzkoan aurreikusiarekin bat, horren arabera botere
publikoek ahal dituzten bitarteko guztiak erabili behar
baitituzte, kontratazio publikoko prozedurek interes
gatazken eragina jasatea eragoztearren. Eta bereziki
adierazten du ezen horrek “interes gatazkak
detektatzera, saihestera eta konpontzera bideratutako
prozedurak erabiltzea” ekar dezakeela berekin.
Horregatik, prozedura horren zuzentasuna
bermatzearren, Andoaingo Udalean kontratazio
publikoari aplikatzeko hainbat jokabide arauak eta
engaiamendu etikoa betetzeari buruzko adierazpena lll.
eranskin gisa jasotzen da.
Arau hauek, funtsezko betekizuna baita, nahitaez
betetzekoa da Andoaingo Udalak sustatzen dituen
lizitazioetan parte hartzen duten eta horietan
esleipendun gertatzen diren enpresa eta entitateentzat.
Hori ez betetzeak kontratazio organoa gaituko du,
kodearen kontrako jardueraren egile den enpresa edo
entitatea kanpoan uzteko edo, hala dagokionean,
erruzko ez-betetzeagatik kontratua suntsiarazteko,
horrek berekin dakartzan lege ondorio guztiekin.
Kontratua suntsiaraztea bidezko ez denean, zigorra
ezarriko da. Jokabide Kodearen ez-betetze bakoitza
arau-hauste larritzat hartuko da, eta horrek kontratuko
aurrekontuaren % 10eraino iritsi ahal izango den
zigorra eragingo du.
Zigorrak ezartzeko prozedurak kontuan hartuko ditu
kontraesanaren printzipioa eta zigorrak mailakatzeko
printzipioa, proportzionaltasunaren eta gertatzen diren
zertzeladen arabera jokatzearren.

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

principios de buena gestién y normas de actuacion
profesional, que deben presidir las actuaciones en
materia de contratacion publica.

Ello de conformidad con lo previsto en el Considerando
16 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratacion publica, que obliga a los poderes publicos a
hacer uso de todos los medios posibles con el fin de
evitar que los procedimientos de contratacion publica
se vean afectados por conflictos de intereses. Y sefiala
en particular que ello “puede suponer hacer uso de
procedimientos destinados a detectar, evitar y resolver
conflictos de intereses”.

Por ello, en garantia de la integridad de este
procedimiento, se incluye como Anexo lll el modelo de
declaracion de cumplimiento del Cédigo de Conducta y
compromiso éstico aplicable a la Contratacidn publica
del Ayuntamiento de Andoain.

Estas normas, como obligacién esencial, resultan de
obligado cumplimiento para las empresas y entidades
que concurran a licitaciones promovidas por el
Ayuntamiento de Andoain y a sus adjudicatarias. Su
incumplimiento habilitara al érgano de contratacion
para la exclusion de la empresa o entidad autora de la
actuacién contraria al mismo o, en su caso, para la
resolucion del contrato por incumplimiento culpable,
con los efectos legalmente establecidos al efecto.
Cuando no procediera la resolucidon del contrato, se
procedera a la imposicion de una sancidn, tipificandose
cada incumplimiento del Cédigo de Conducta como una
infraccion grave que originara la correspondiente sancidn
que podra llegar al 10% del presupuesto del contrato.

El procedimiento de imposicidn de las sanciones tendra
en cuenta los principios de contradiccidn y graduacion
de la sancién en atencion a la proporcionalidad y a las
circunstancias concurrentes.
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36.4.- Eraikitzeko eta eraisteko hondakinen arloko

betebeharrak

1.- Plegu honetako karatulako 28. atalean horrela
aurreikusten denean, aplikagarri den araudian

aurreikusitako betebeharrez gain, obra gauzatzen duen
pertsona fisiko edo juridikoak plan bat aurkeztu behar
dio obraren jabeari. Obran sortuko diren eraikuntza- eta
eraispen-hondakinei eta — materialei lotuta dagozkion
betebeharrak nola beteko dituen islatu behar du plan
horretan, zehazki, Eraikitze eta Eraisteko hondakinen
produkzioa eta kudeaketa arautzen duen 2008ko
otsailaren leko 105/2008 Errege Dekretuko 4.1. eta 5.
Artikuluan jasotako betebeharrak islatuz.

Behin zuzendaritza fakultatiboak onartuta, plana obrako
kontratuzko dokumentuen parte izango da.

Betebehar horiek ez betetzeak berekin ekarriko du
SPKLaren 192. artikuluan aurreikusitako zigorra
ezartzea, kontratuko xede den prestazioa akatsekin
gauzatzeagatik.

Zigorra, ez betetzearen araberakoa
proportzio irizpide bati jarraituz.

izango da,

Kontratistak lantalde eta langile egokiekin egin behar
ditu obrak, eskaintzak jasotzen dituen bitartekoak
barne, eta lanen martxak noiznahi sortzen dituen
premiei behar bezala erantzun.

Zehazki, bere kontura aurreikusi behar du proiekturako
eta obrarako beharko duen laguntza tekniko guztia, lan
eta espezialitate bakoitzak eskatzen dituen premiei
ondo erantzuteko gai izango dena.

Administrazioak bereziki delikatu edo kritikoak diren gai
edo arloetan arduradunak izango diren adituak
izendatzeko eskatu ahalko dio enpresa kontratistari,
baldin eta obretako Zuzendaritza Fakultatiboaren ustez
horien beharra badago.

Enpresa kontratista behartuta dago, plegu honetan
aipatzen diren lanak egiteko, bere eskaintzan izenez
aipatutako teknikariak eta beste langileak izendatzera,
kontratua sinatu aurretik, bertan zehazten den
dedikazioarekin. Ondorioz, kontratuak irauten duen
bitartean, dedikazio osoarekin izendatutako langileek
ezingo dute beste ezertan lan egin. Halaber, enpresa
kontratistak ezingo ditu izendatutako langileak ordeztu,
baldin eta kontratuaren arduradunaren berariazko
baimenik ez badu. Horregatik, kontratistak lanak
egiteko izendatu dituen langileak aldatu ahal izateko
administrazioaren onarpena beharko du eta, hala

Pliego de Clausulas
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36.4.- Obligaciones en materia de residuos de construccion
y demolicién

1.-

Cuando asi se prevea en el apartado 28 de la caratula
de este pliego, ademds de las obligaciones previstas en
la normativa aplicable la persona fisica o juridica que
ejecute la obra estara obligada a presentar al
departamento la propiedad de la misma un plan que
refleje cdmo llevard a cabo las obligaciones que le
incumban en relacién con los residuos de construccién y
demolicién que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el articulo 4.1. y en el articulo
5 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccion y gestidon de los residuos de
construccidn y demolicion.

El plan, una vez aprobado por la direccién facultativa,
pasara a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.

El incumplimiento de estas obligaciones dara lugar a la
imposicidn de la penalidad prevista en el articulo 192 de
la LCSP, por ejecucion defectuosa de la prestacion
objeto del contrato.

La penalidad serd conforme a la gravedad del
incumplimiento, de acuerdo con un criterio de
proporcionalidad.

36.5.- Obligaciones referentes al equipo y medios personales

1.-

La empresa contratista debera ejecutar las obras con el
equipo y medios personales adecuados asi como los
incluidos en su oferta, respondiendo en todo momento
a las necesidades que se deriven de la marcha de los
trabajos.

Debera, en concreto, prever a su cargo la necesaria
asistencia técnica al proyecto y obra, con la capacidad
suficiente como para atender las necesidades propias
de los distintos trabajos y especialidades.

La Administraciéon podra exigir a la empresa contratista
el nombramiento de especialistas responsables en
aquellos temas o materias especialmente delicados o
criticos que a juicio de la Direccion facultativa de las
obras asi lo requieran.

La empresa contratista estara obligada a asignar para la
ejecucién de los trabajos a que se refiere el presente
pliego, las y los facultativos y el resto de personal que
se haya identificado nominalmente con anterioridad a
la firma del contrato, con la dedicacion definida en la
misma. Por consiguiente, durante la vigencia del
contrato, el personal asignado al mismo con dedicacidon
completa, no podra intervenir en otro trabajo.
Asimismo, la empresa contratista no podra sustituir al
personal nominado, sin la expresa autorizacion del
Responsable del contrato. A estos efectos, cualquier
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eskatzen bazaio, sartu nahi dituen langile berrien
curriculuma aurkeztu beharko du aldez aurretik.

Pertsona kolaboratzaileen parte-hartzea proposatzen
bada, horien lankidetzakonpromisoaren adierazpena
helarazi beharko da. Enpresa kontratistak ezingo die
bere eskaintzan proposatutako kolaborazioei uko egin
eta ezingo ditu beste batzuekin ordeztu Kontratuaren
arduradunaren onarpenik izan ezean.

Aurreko  lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak
ezarriko dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere, betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan,
betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat
joko da eta haren ez betetzeak kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango du. Isun horiek kobratzeko, isunaren
zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko da empresa
kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; bestela,
bermearen bidez ordainduko dira.

Esleipendunak bere eskaintzan sartutako makinak edo
bitarteko teknikoak aldatu ahal izateko, proposamen
arrazoitu bat aurkeztu beharko du, eta
administrazioaren onarpena behar du.

Makinak eta bitarteko teknikoak lana ongi egiteko
baldintzatan eduki behar da, eta kontratuaren xede-
obrara behar besteko dedikazioa eskainiko diote.
Erretiratu nahi izanez gero, aurrena zuritu egin beharko
da xede zuten lan-unitatea amaitu dela , eta ondoren,
zuzendaritza fakultatiboak baimendu egin beharko du.

Aurreko lerroaldeetan  ezarritako  betebeharrak
gauzatzeko baldintza berezi moduan ezartzen dira, eta
egiaztatu egin beharko dira kontratua gauzatzean.
Betebehar horiek bete ezean isun ekonomikoak
ezarriko  dira, ez betetzearen larritasunaren
araberakoak, eta isun horiek ezingo dute gainditu
kontratuaren prezioaren % 10. Nolanahi ere, betebehar
baten ez betetzea oso larritzat jotzen den kasuetan,
betebehar hori kontratuaren funtsezko betebehartzat
joko da eta haren ez betetzeak kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango du. Isun horiek kobratzeko, isunaren
zenbatekoa osoki edo zati batean kenduko da enpresa

36.6.-
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sustitucion del personal técnico comprometido por la
empresa contratista para la ejecuciéon del contrato
deberd ser aceptada por la Administracion previa
presentacion, si asi se exige, del curriculum de la
persona o personas de nueva designacion.

En caso de proponer el concurso de personas
colaboradoras se deberd aportar su declaracién de
compromiso de colaboracién. La empresa contratista no
podra prescindir de las colaboraciones propuestas en su
oferta ni sustituirlas por otras sin la aprobacién del
Responsable del contrato.

Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucién del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
obligaciones cuyo incumplimiento tenga cardcter muy
grave tendrdan la consideracién de obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar
su incumplimiento a la resolucién del contrato. Tales
penalidades se hardn efectivas mediante deduccién de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.

Obligaciones referentes maquinaria y medios

técnicos

1.-

La empresa contratista aportara también a las obras la
maquinaria y los medios técnicos incluidos en su
propuesta y, en general, cuantos se precisen para la
buena ejecucién de aquellas.

Cualquier sustitucién de la maquinaria o medios
técnicos incluidos en su oferta deberd ser aceptada por
la  Administraciéon, previa presentacion de una
propuesta justificada.

La maquinaria y los medios técnicos se mantendran en
todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias
y con la dedicacidon necesaria a las obras objeto del
contrato, no pudiendo ser retirados sin autorizacion de
la Direccion facultativa, previa justificacion de la
terminacién de las unidades de obra para cuya
ejecucion se habian previsto.

Las obligaciones impuestas en los parrafos anteriores se
establecen como condiciones especiales de ejecucion y
deberan ser acreditadas en el marco de ejecucion del
contrato. Su incumplimiento supondra la imposicion de
penalidades econdmicas, proporcionales a la gravedad
del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al
10 por 100 del precio del contrato. En todo caso, las
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kontratistari ordaindu beharreko zenbatekotik; bestela,
bermearen bidez ordainduko dira.

36.7.- Baimen, lizentzia eta onarpenen kudeaketaren

inguruko Betebeharrak

1.- Enpresa kontratistaren kontura eta haren ardura izango
da, baldin eta kontratazio organoak bere kabuz
kudeatzea erabakitzen ez badu, lanak behar bezala
gauzatzeko beharrezkoak diren baimen, lizentzia eta
onarpenak eskuratzea, bere kontura eskumeneko
organismoen baldintza eta manuak errespetatu
beharko dituelarik.

2.- Baimenak, lizentziak edo onarpenak eskuratzeak tasa,
fidantza edo bestelako gasturen bat badakar, horiek
ordaintzea edo gordailuak egitea ere kontratistaren
kontua izango da.

37.- Kontratistari eskatu ahal zaizkion gastuak
Kontratistaren kontura izango dira kontratua formalizatzeko
gastuak Eskritura Publikora eramaten bada. Era berean,
bere kontura izango dira, kontratatutako prestazioa
betetzeko enpresak egin beharreko gastuak, horien
barnean daudelarik gastu orokorrak, finantza arlokoak,
aseguruenak, tasak, finantzak, entseguak, garraio eta joan-
etorriekin lotutakoak bere mendeko teknikari eta
laguntzaileen ordainsari eta dietekin lotutakoak eta plegu
honetan aurreikusten diren gainerakoak

1.- Baldintza administratibo berezien agiri honetan
exekuzio baldintza berezi moduan ezarritako
betebeharren ez betetzeak arin, larri edo oso larritzat
joko dira, isunak jartzeari begira.

1.1. Lan arloko, gizarte segurantza arloko eta laneko
segurtasun eta osasun arloko betebeharren ez
betetzeak honela kalifikatuko dira:

1.1.1. Ez betetze arinak izango dira:

a).-Langileari idatziz ez jakinaraztea kontratuaren
oinarrizko osagaiak eta lan-prestazioa betetzeko
baldintza nagusiak, dagokion araudiak ezarritako
modu eta epeetan.

b).-Enpresan dauden lanpostu hutsen berri ez ematea

Pliego de Clausulas
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obligaciones cuyo incumplimiento tenga cardcter muy
grave tendrdan la consideracién de obligaciones
contractuales de caracter esencial, pudiendo dar lugar
su incumplimiento a la resolucién del contrato. Tales
penalidades se hardn efectivas mediante deduccién de
las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse a la empresa contratista, o sobre la
garantia.

36.7.- Obligaciones relativas a la gestion de permisos,

licencias y autorizaciones

1.- Serd de cuenta y responsabilidad de la empresa
contratista, salvo que el drgano de contratacion decida
gestionarlo por si mismos, la obtencién de cuantos
permisos, licencias y autorizaciones sean precisos para
la correcta ejecucion de los trabajos, debiendo atender
a su cargo los consiguientes condicionados y
prescripciones de los organismos competentes.

2.- Cuando se exijan tasas, fianzas u otros gastos por dichos
permisos, licencias o autorizaciones, su abono o
depdsito serd también a cargo de la empresa
contratista.

37.- Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos de formalizacion
del contrato en el supuesto de elevacidn a Escritura Publica
asi como los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento de la prestacidn contratada, incluidos los
generales, financieros, de seguros, tasas, fianzas, ensayos,
transporte y desplazamientos, honorarios y dietas del
personal técnico y auxiliar a su cargo y los demas previstos
en este pliego.

38.- Consecuencias juridicas del incumplimiento de las

clausulas de caracter social

1.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas
como condiciones especiales de ejecucion en el
presente  pliego de clausulas administrativas
particulares se calificaran a efectos de la imposicion de
penalidades como leves, graves o muy graves.

1.1. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en
materia laboral, de seguridad social, y de seguridad y
salud en el trabajo se calificaran de la siguiente manera:

1.1.1. Seran incumplimientos leves:

a).-No informar por escrito al trabajador o trabajadora
sobre los elementos esenciales del contrato y las
principales condiciones de ejecucion de la prestacion
laboral, en los términos y plazos establecidos en la
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lanaldi partzialeko langileei, urruneko lan betetzen
dutenei, eta iraunaldi kontratuak edo aldi baterakoak
dituztenei.

c).-Lan istripuen eta deklaratutako laneko gaixotasunen
berri ez ematea lan agintaritza eskudunari garaiz eta
dagokion moduan, istripu edo gaixotasun horiek
arintzat jotzen direnean.

d).-Enpresako zerbitzua uzten duten langileen bajak edo
haiengan eragina duten bestelako aldaketak garaiz eta
forma egokian ez jakinaraztea.

e).-Langileek helarazitako aldi baterako ezintasunen baja,
baja-berrespen edo altari buruzko mediku agirien
kopiak ez bidaltzea dagokion entitateari.

f).- Betebehar formalak edo agirizkoei eragiten dien
gainerako ez betetzeak.

a).-Lan kontratua idatziz ez formalizatzea, betekizun hori

b).-Kontratu motei, iraunaldi zehatzeko kontratuei eta
aldi baterako kontratuei buruzko araudia urratzea,
kontratu mota ezberdinak lege-iruzurrez erabiliz.

c).-Lanaldi, gaueko lan, aparteko ordu, ordu osagarri,
atsedenaldi, opor eta baimenei buruzko arauak eta
legezko nahiz hitzarturiko mugak urratzea.

d).-Enpresaburuak bere kasa funtsezko lan baldintzen
aldaketa inposatzea, legez ezarritako prozedurak
jarraitu gabe.

e).-Legez edo hitzarmen kolektiboz ezarritako lan
baldintzak baino txarragoak ezartzea, eta, orobat,
Langileen Estatutuaren Legearen 4. artikuluan
langileei aitortutako eskubideen kontrako egintzak
nahiz ez-egiteak burutzea, oso larritzat jo ez badira.

f).- Laneko segurtasun eta osasun plana ez egitea lan
arriskuen prebentzioari buruzko araudiak ezarritako
edukiarekin, bereziki ez denean jaso obrako langileen
segurtasun eta osasunari eragiten dieten berariazko
arriskuei moldatutako eduki erreal eta egokia, edo ez
denean plana egokitu langileari eragiten dioten
jarduera, prozedura edo ingurunearen ezaugarri
berezietara.

g).-Laneko segurtasun eta osasun planaren jarraipena
egiteko betebeharra ez betetzea, laneko arriskuen
prebentzioari buruzko araudiak ezarritako modu eta
edukiarekin.

h).-Indarrean dagoen araudiaren araberako mediku
azterketak eta langileen osasun egoeraaztertzeko
aldizkako zainketa probak ez egitea, edo haien
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normativa correspondiente.

b).-No informar a las y los trabajadores a tiempo parcial, a
las y los trabajadores a distancia, y a las y los
trabajadores con contratos de duracién determinada o
temporales sobre las vacantes existentes en la empresa.

c).-No dar cuenta, en tiempo y forma, a la autoridad
laboral competente de los accidentes de trabajo
ocurridos 'y las enfermedades profesionales
declaradas cuando tengan la calificacion de leves.

d).-No comunicar en tiempo y forma las bajas de las y los
trabajadores que cesen en el servicio de la empresa
asi como las demas variaciones que les afecten.

e).-No remitir a la entidad correspondiente las copias de
los partes médicos de baja, confirmacion de la baja o
alta de incapacidad temporal facilitadas por las
personas trabajadoras.

f).- Cualesquiera otros incumplimientos que afecten a
obligaciones meramente formales o documentales.

1.1.2. Seran incumplimientos graves:

a).-No formalizar por escrito el contrato de trabajo
cuando este requisito sea exigible o cuando lo haya
solicitado el o la trabajadora.

b).-Incumplir  la  normativa sobre  modalidades
contractuales, contratos de duracion determinada vy
temporales, mediante su utilizacién en fraude de ley.

c).-Incumplir las normas vy los limites legales o pactados
en materia de jornada, trabajo nocturno, horas
extraordinarias, horas complementarias, descansos,
vacaciones, permisos.

d).-Modificar las condiciones sustanciales de trabajo
impuesta unilateralmente por la empresa, sin acudir a
los procedimientos legamente establecidos.

e).-Establecer condiciones de trabajo inferiores a las
establecidas legalmente o por convenio colectivo, asi
como los actos u omisiones que fueren contrarios a
los derechos de las y los trabajadores reconocidos en
el articulo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
salvo que proceda su calificacion como muy grave.

f).- Incumplir la obligaciéon de elaborar el plan de
seguridad y salud en el trabajo con el alcance y
contenido establecidos en la normativa de prevencion
de riesgos laborales, en particular por carecer de un
contenido real y adecuado a los riesgos especificos
para la seguridad y la salud de las y los trabajadores
de la obra o por no adaptarse a las caracteristicas
particulares de las actividades o los procedimientos
desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo.

g).-Incumplir la obligacidn de realizar el seguimiento del
plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance
y contenido establecidos en la normativa de
prevencién de riesgos laborales.
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emaitzen berri dagokien langileei ez ematea.

i).- Langileak euren ezaugarri pertsonal ezagunekin

bateraezinak diren lanpostuetara atxikitzea, ez
betetzea oso larritzat jotzen denean izan ezik.

j).- Lan istripuen eta deklaratutako lanbide gaixotasunen

berri garaiz eta forma egokian ez ematea lan
agintaritzari, indarrean dauden xedapenen arabera,
horiek larri, oso larri edo hilgarri kalifikazioa
dutenean, edo ikerketarik ez burutzea langileen
osasunari kalterik eragin zaionean edo prebentzio
neurriak nahikoak ez direla susmatzeko zantzuak
daudenean.

k).-Lan arriskuen prebentzioari buruzko araudia ez

betetzea, ez betetzea arin edo oso larritzat jo denean
izan ezik.

[).- Lantokiaren edo langunearen garbitasun eza, ohikoa

denean edo langileen osotasun fisikorako eta
osasunerako arriskurik dakarrenean.

m).-Langile berrien hasierako afiliazioa edo alta ez

eskatzea, edo epez kanpo eskatzea, ikuskapen
jarduketa baten ondorioz. Kasu horretan dagoen
langile bakoitzeko ez betetze bat eman dela ulertuko
da.

n).-Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontzeptu

guztiengatik biltzen dituen kuotak dagokion modu eta
epeetan ez ordaintzea, edo dagokion diru-sarrera
behar den zenbatekoan ez egitea, kotizazio agiriak
aurkeztuta, betiere diru sarrera ez egitearen arrazoia
enpresaren konkurtso deklarazioa ez bada, edo
ezinbesteko kasua, edo ez bada eskatu kuotak
ordaintzeko epearen atzerapena inspekzio jarduna
hasi aurretik eta, ezezko ebazpenik ez bada eman.

b).-Enpresak bere kasa hartzen dituen eta diskriminazio

zuzena nahiz zeharkakoa eragiten duten erabakiak:
Adina edo desgaitasuna dela-eta aldeko eta aurkako
diskriminazioa eragiten dutenak; ordainsari, lanaldi,
prestakuntza eta gainerako lan-baldintzak direla-eta
aldeko eta aurkako diskriminazioa eragiten dutenak;
eta jatorria, arraza edo etnia barne, egoera zibila,
gizarte maila, erlijio edo sinesteak, ideia politikoak,
sexu joera, sindikatuei eta sindikatuen erabakiei
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h).-No realizar los reconocimientos médicos y pruebas de

vigilancia periddica del estado de salud de las y los
trabajadores que procedan conforme a la normativa
en vigor, o no comunicar su resultado a las y los
trabajadores afectados.

i).- Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de

trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con
sus caracteristicas personales conocidas, salvo cuando
se considere incumplimiento muy grave.

j).- No dar cuenta en tiempo y forma a la autoridad

laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los
accidentes de trabajo ocurridos y de |las
enfermedades profesionales declaradas cuando
tengan la calificacion de graves, muy graves o
mortales, o no llevar a cabo una investigacion en caso
de producirse dafios a la salud de las y los
trabajadores o de tener indicios de que las medidas
preventivas son insuficientes.

k).-Incumplir la normativa de prevencion de riesgos

laborales, salvo que la misma tenga la consideracion
de leve o muy grave.

I).- La falta de limpieza del centro o lugar de trabajo,

cuando sea habitual o cuando de ello se deriven
riesgos para la integridad fisica y salud del personal.

m).-No solicitar la afiliacion inicial o el alta de las y los

trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la
misma, como consecuencia de actuacidn inspectora,
fuera del plazo establecido. A estos efectos se
considerara un incumplimiento por cada trabajador o
trabajadora afectada.

n).-No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las

cuotas correspondientes que por todos los conceptos
recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social o
no efectuar el ingreso en la cuantia debida, habiendo
presentado los documentos de cotizacidn, siempre
que la falta de ingreso no obedezca a una declaracién
concursal de la empresa, ni a un supuesto de fuerza
mayor, ni se haya solicitado aplazamiento para el
pago de las cuotas con caracter previo al inicio de la
actuacion inspectora, salvo que haya recaido
resolucion denegatoria.

1.1.3. Seran incumplimientos muy graves:
a).-El impago y los retrasos reiterados en el pago del

salario debido.

b).-Adoptar decisiones unilaterales de la empresa que

impliqguen discriminaciones directas o indirectas
desfavorables por razén de edad o discapacidad,
discriminaciones favorables o adversas en materia de
retribuciones, jornadas, formacién, promocién vy
demas condiciones de trabajo, discriminaciones por
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atxikitzea edo ez atxikitzea, enpresako beste langile
batzuekin ahaidetasun lotura izatea edo hizkuntza
dela-eta diskriminazioa eragiten dutenak

c).- Enpresak bere kasa hartzen dituen erabakiak, langileei

kalte eginez, baldin eta erabaki horiek tratu
berdintasunaren eta diskriminazio ezaren printzipioa
bete dadila galdatzeko  enpresan  egindako
erreklamazio baten aurrean edo administrazio akzio
zein akzio judicial baten aurrean erreakzioz hartuak
badira.

d).-Enpresak langileekin pentsioak direla-eta hartutako

konpromisoak ez betetzea pentsio planak eta pentsio
funtsak arautzen dituen araudian ezarritako moduan.

e).-Lan arriskuen prebentziorako araudia bete gabe

egiten diren lanak berehala ez geldiaraztea edo
geldieran ez uztea, Lan eta Gizarte Segurantzako
Ikuskatzailetzak errekerimendua egin duenean, eta
lan horiek, Ikuskatzailetzaren iritziz, langileen
segurtasun eta osasunerako hurbilhurbileko arrisku
larria dakartenean berekin, edo lanei berriz ekitea
geldiarazteko arrazoiak aurrez zuzendu gabe.

f).- Langileak euren ezaugarri pertsonal ezagunekin

bateraezinak diren lanpostuetara atxikitzea, bai eta
langile horiek laneko segurtasun eta osasunaren
alorrean dituzten lanbide gaitasunak kontuan izan
gabe lanean jardutea, egoera horiek langileen
segurtasun eta osasunerako hurbilhurbileko arrisku
larria eragiten dutenean.

Pliego de Clausulas
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circunstancias de origen, incluido el racial o étnico,
estado civil, condicidn social, religion o convicciones,
ideas politicas, orientacion sexual, adhesidon o no a
sindicatos y a sus acuerdos, vinculos de parentesco
con otras personas trabajadoras o por razén de la
lengua.

c).- Adoptar decisiones de la empresa que supongan un

trato desfavorable de las y los trabajadores como
reacciébn ante una reclamaciéon efectuada en la
empresa o0 ante una acciéon administrativa o judicial
destinada a exigir el cumplimiento del principio de
igualdad de trato y no discriminacién.

d).-Incumplimiento por la empresa de los compromisos

por pensiones con el personal en los términos
establecidos en la normativa reguladora de los planes
y fondos de pensiones.

e).-No paralizar ni suspender de forma inmediata, a

requerimiento de la Inspeccién de Trabajo y Seguridad
Social, los trabajos que se realicen sin observar la
normativa sobre prevencién de riesgos laborales y
que, a juicio de la Inspeccidn, impliquen la existencia
de un riesgo grave e inminente para la seguridad y
salud de las y los trabajadores, o reanudar los trabajos
sin haber subsanado previamente las causas que
motivaron la paralizacion.

f).- Adscribir trabajadores o trabajadoras a puestos de

trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con
sus caracteristicas personales conocidas, asi como su
dedicaciéon a la realizacidon de tareas sin tomar en
consideracién sus capacidades profesionales en
materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de
ello se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de las y los trabajadores.
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g).-Prebentzio baliabideen presentzia eza, legez
nahitaezkoa denean, edo haien presentziak dakartzan

betebeharrak ez betetzea, dagokion araudian
arriskutsutzat edo arrisku berezikotzat jotako
jarduerak direnean.

h).-Honako alderdi hauek ez egiaztatzea, dagokion
araudiak ezarritako moduan: empresa

azpikontratatuek zuzendaritza nahiz produkzioan lan
arriskuen prebentzioko prestakuntza duten langileak
badituztela, prebentzio antolamendu egokia badutela,
eta dagokion erregistroan inskribatua daudela.

i).- Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia
betetzean lan-baldintzei aplika dakiekeen beste
edozein neurri hartu ez izana, baldin eta horien
ondorioz langileen segurtasun eta osasunerako arrisku
hurbil-hurbileko eta larria eragiten bada.

j).- Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak kontzeptu
guztiengatik biltzen dituen kuotak ez ordaintzea,
dagokion epe eta moduan, kotizazio agiriak ez
direnean aurkeztu.

k).-Kotizazio-agirietan edo bestelako agirietan datu
faltsuak edo okerrak deklaratzea edo agerraraztea
iruzur eginez, betiere kuotetan eragina badute.

[).- Lana ematea kontratuak esekita edo lanaldia
murriztua duten langileei, kontratuak esekita dauden
bitartean, edo lan agintaritzari edo langabezia
prestazioak kudeatzen dituen entitateari
jakinarazitako lanaldi murriztutik kanpo.

m).- Langileei deskontatutako Gizarte Segurantzako kuota
zatia epean ez ordaintzea eta harekin geratzea, edo
legez dagokiona baino deskontu handiagoa egitea.

1.2. Azpikontratazio arloko betebeharren ez betetzeak
honela kalifikatuko dira:

1.2.1. Ez betetze arinak izango dira:

a).- Azpikontratazioaren Liburua eskura ez izatea obran,
eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen
araudiak ezarri moduan.

b).-Enpresa  kontratistak ez egiaztatzea enpresa
azpikontratatua erabiltzen ari den makinen edukitza
egiaztatzen duen agiri edo tituluak, edota indarrean
dauden legeek eskatzen duten gainerako informazioa.

c).- Segurtasun eta osasun arloko koordinatzaileari ez
jakinaraztea Azpikontratazio Liburuan jasotako edozein
azpikontratazio.

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

g).-La falta de presencia de los recursos preventivos
cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las
obligaciones derivadas de su presencia, cuando se
trate de actividades consideradas en la normativa
correspondiente como peligrosas o con riesgos
especiales.

h).-Incumplir el
establecida

deber de verificar, en la forma
legal o reglamentariamente, que las
empresas subcontratadas dispone de recursos
humanos, tanto en su nivel directivo como
productivo, que cuentan con la formacién necesaria
en prevencion de riesgos laborales, y que dispone de
una organizacion preventiva adecuada, y la inscripcion

en el registro correspondiente.

i).- No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas
aplicables a las condiciones de trabajo en ejecucion de
la normativa sobre prevencion de riesgos laborales de
las que se derive un riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de las personas trabajadoras.

j).- No ingresar, en el plazo y formas reglamentarios, las
cuotas correspondientes que por todos los conceptos
recauda la Tesoreria General de la Seguridad Social, no
habiendo presentado los documentos de cotizacion.

k).-Efectuar declaraciones o consignar datos falsos o
inexactos en los documentos de cotizacion o en
cualquier otro documento de forma fraudulenta,
cuando se modifiquen las cuotas.

I).- Dar ocupacion a las y los trabajadores afectados por la
suspension de contratos o reduccién de jornada, en el
periodo de aplicacion de las medidas de suspension de
contratos o en el horario de reducciéon de jornada
comunicado a la autoridad laboral o a la entidad
gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso.

m).- Retener indebidamente, no ingresandola dentro de
plazo, la parte de cuota de Seguridad Social descontada
a sus trabajadores vy trabajadoras, o efectuar
descuentos superiores a los legalmente establecidos.

1.2. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en
materia de subcontratacidon se calificaran de la
siguiente manera:

1.2.1. Seran incumplimientos leves:

a).-No disponer en la obra del Libro de Subcontratacion
exigido por la normativa reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccidn.

b).-No verificar la empresa contratista la documentaciéon o

titulo que acredite la posesion de la maquinaria que utiliza
la empresa subcontratista, y de cuanta informacion sea
exigida por las disposiciones legales vigentes.

c).-No comunicar a la persona que realiza la coordinacion
de seguridad y salud la subcontratacién anotada en el
Libro de Subcontratacion.
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1.2.2. Seran incumplimientos graves:
a).- No disponer del Libro de Subcontratacion exigible por la

1.2.2. Ez betetze larriak izango dira:
a).-Eraikuntza sektorean azpikontratazioa arautzen duen

Legeak eskatzen duen Azpikontratazio Liburua ez izatea,
edo modu ordenatuan eta egunean ez eramatea,
dagokion araudian ezarri moduan.

b).-Ez egiaztatzea enpresa azpikontratatuek badituztela, bai

zuzendaritzan, bai produkzioan, laneko arriskuen
prebentzio arloan prestatuta dauden langileak, edota
badutela prebentzio antolaketa egokia.

c).-Oro har, kontratua gauzatzen den bitartean ez

egiaztatzea enpresa azpikontratatuek betetzen dutela
azpikontratazioari buruzko klausula, baldin eta ez-
betetzeak ez badira ezbetetze arin edo oso larritzat jo.

d).-Kontratua gauzatzean, legez ezarritako mugak

gainditzen dituen azpikontratista edo langile autonomo
kopurua jardutea obran, betiere obra zuzendaritzaren
berariazko baimena izan gabe, baldin eta ez-betetzea
oso larritzat jo ez bada.

e).-Langileen ordezkariei egindako azpikontratazioak ez

jakinaraztea.

a).-Kontratua gauzatzean, legez ezarritako mugak

gainditzen dituen azpikontratista edo langile
autonomo kopurua jardutea obran, betiere obra
zuzendaritzaren berariazko baimena izan gabe, baldin
eta arriskuei buruzko araudiak lan horiek arrisku
bereziak dituzten lantzat jotzen badituzte.

Ley reguladora de la subcontratacién del sector de la
construccion, o no llevarlo en orden y al dia, en los
términos establecidos por la normativa correspondiente.

b).-No verificar que las empresas subcontratistas con los

que contrate disponen de recursos humanos tanto en
su nivel directivo como productivo, que cuentan con
la formaciéon necesaria en prevencién de riesgos
laborales, y que dispone de una organizacion
preventiva adecuada.

c).- Con caracter general, no verificar durante la ejecucion

del contrato el cumplimiento por parte de las empresas
subcontratadas de las obligaciones sefialadas en la
cldusula de subcontratacion, salvo que estén previstas
como incumplimiento leve o muy grave.

d).-Permitir que, en el dmbito de ejecucién del contrato,

intervengan subcontratistas o personas trabajadoras
auténomas superando los niveles de subcontratacidn
permitidos legalmente, sin que se disponga de la
expresa aprobacion de la direccion facultativa, salvo
gue constituya incumplimiento muy grave.

e).-No informar a las y los representantes de las personas

trabajadoras de las subcotrataciones efectuadas.

1.2.3. Seran incumplimientos muy graves:
a).-Permitir que, en el ambito de ejecucién del contrato,

intervengan empresas subcontratistas o personas
trabajadoras auténomas superando los niveles de
subcontratacion permitidos legalmente, sin que se
disponga de la expresa aprobacién de la direccidon
facultativa, cuando se trate de trabajos con riesgos
especiales conforme a la regulacion reglamentaria de

los mismos para las obras de construccion.

b).-La cesidn de personas trabajadoras en los términos
prohibidos por la legislacidn vigente.

c).- Contratar la ejecucién de parte del contrato con una

b).-Langileen lagapena indarrean dagoen legedia urratuz.

c).-Kontratuaren zati bat kontratatzea ordenamendu
juridikoaren arabera kontratatzeko ezgaitua dagoen

pertsona batekin edo Sektore Publikoko Kontratuen
Legearen testu bategineko 71 artikuluko egoeratako
batean dagoen pertsona batekin.

persona inhabilitada para contratar de acuerdo con el
ordenamiento juridico o comprendida en alguno de
los supuestos del articulo de la Ley de Contratos del

ESKUc13e8da8- 325e- 4360- a08b- d93359a76f 4d

Sector Publico.
d).-No verificar que la empresa subcontratista cumple la
limitaciéon de la proporcion minima de personas
trabajadoras contratadas con cardcter indefinido
conforme a la normativa reguladora de |Ia
1.3. Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko subcontratacidn en el sector de la construccion.
ezarritako betebeharren ez betetzeak honela 1.3. Los incumplimientos de las obligaciones previstas en
kalifikatuko dira: materia de promocién de la igualdad de mujeres y
1.3.1. Ez betetze arina izango da kontratazio organoaren hombres se calificaran de la siguiente manera:
aurrean ez aurkeztea kontratuaren exekuziori 1.3.1. Sera incumplimiento leve no presentar ante el
egokitutako berdintasun plana, plana aurkeztea organo de contratacion el plan de igualdad

d).-Ez egiaztatzea enpresa azpikontratistak kontratu
mugagabearekin izan behar duen gutxieneko langile
portzentajea baduela, betiere eraikuntza sektorean
azpikontratazioa arautzen duen araudiarekin bat.
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Berezien Agiria
LANDAGUNEA

badagokio.

1.3.2. Ez betetze larriak izango dira:

a).-Kontratuaren egikaritzeari egokitutako berdintasun
plana ez egitea, plaza egitea badagokio.

b).-Kontratuaren egikaritzeari begira egindako
berdintasun planeko neurriak ez betetzea modu
sistematiko batean.

c).-Neurririk ez ezartzea kontratuari atxikita dauden
langileen lana eta familia bizitza edo bizitza pertsonala
bateragarri egiteko.

d).-Obrek iraun artean emakume bat ere gutxienez
kontratatu ez izana edo emakume baten aldi baterako
kontratazioa mugagabe bihurtu ez izana, baldin eta
kontratua burutzeko beharrezkoa balitz langileren bat
kontratatzea eta enpresa kontratistak kontratuari
atxikita duen plantilan emakume eta gizonezko
kopurua ez balitz orekatua.

1.3.3. Ez-betetze oso larria izango da sexuan oinarritutako

jazarpena egitea empresa zuzentzeko ahalmenak
baliatuz, edozein dela ere jazarpenaren egilea.

baldintza berezi moduan ezarritako
betebeharrak ez badira betetzen, azpikontratazioari
buruzko 0.4 klausulako 8 zenbakiko kasuan izan ezik,
honako isun hauek jarriko dira, betiere kontratua
suntsitzea ez badagokio.

2.1.- Ez betetze arinengatik kontratuaren prezioaren
% 4 gaindituko ez duen isuna jarriko da.

2.2.- Ez betetze larriengatik kontratuaren prezioaren
% 4 baino isun handiagoa jarriko da, vaina prezio horren
% 7 gainditu gabe.

2.3.- Ez-betetze larriengatik kontratuaren prezioaren
% 7 baino isun handiagoa jarriko da, vaina prezio horren
% 10 gainditu gabe, plegu honetako hurrengo klausulan
azpikontratazioari dagokionez aurreikusitakoa
salbuetsita.

3.- Isun horiek ordainketa oso edo partzial gisa kontratistari

ordaindu beharrekotik dagokion zenbatekoa kenduz
gauzatuko dira edo, hala balegokio, eratutako bermetik,
aipatutako ziurtapenetatik kendu ezin direnean.

4.- Betebeharrek kontratuko funtsezko betebehar izaera

izango dute horien ez betetzea oso larritzat jotzen den
kasuetan eta ez betetze horiek kontratua suntsitzea
ekarri ahal izango dute.

Baldintza Administratibo

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

elaborado en el marco de ejecucidn del contrato, en
los casos que proceda su presentacion.

1.3.2. Seran incumplimientos graves:

a).-No elaborar el plan de igualdad adaptado al marco de
ejecucioén del contrato, en los casos que proceda su
realizacién.

b).-Incumplir, con caracter general y sistematico, las
medidas incluidas en el plan de igualdad elaborado en
el marco de ejecucion del contrato.

c).-No establecer ninguna medida que favorezca la
conciliacién de la vida personal o familiar del personal
trabajador adscrito al contrato.

d).-No contratar, al menos, una mujer durante la
ejecucion de la obra o no transformar en indefinida
una contratacién temporal de mujer en el caso de que
para la ejecucién del contrato sea necesaria una
contratacion nueva de personal y la empresa
contratista cuente con una representacion
desequilibrada de mujeres en la plantilla vinculada al
contrato.

1.3.3.  Serd incumplimiento muy grave cometer acoso por

razén de sexo dentro del ejercicio de las facultades
de direccion empresarial, cualquiera que sea el
sujeto activo de la misma.

2.- Los incumplimientos de las obligaciones establecidas

como condiciones especiales de ejecucién, con excepcion
del supuesto regulado en el nimero 8.- de la cldusula 0.4
relativa a la subcontratacion, supondrdn la imposicién de
las siguientes penalidades econdmicas, salvo en los
supuestos en los que proceda la resolucion del contrato:
2.1.- A los incumplimientos calificados como leves se les
aplicard una penalidad que no podra superar la cuantia
del 4% del precio del contrato.

2.2.- A los incumplimientos calificados como graves se
les aplicard una penalidad superior al 4% del precio del
contrato, sin exceder del 7% del mismo.

2.3. A los incumplimientos calificados como muy graves
se les aplicard una penalidad superior al 7% del precio
del contrato, sin exceder del 10% del mismo, con
excepcion de lo previsto para la subcontratacion en la
clausula siguiente de este pliego.

3.- Las penalidades que se impongan se haran efectivas

mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto
de pago total o parcial, deban abonarse a la empresa
contratista, o sobre la garantia, que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las
certificaciones.

4.- Las obligaciones cuyo incumplimiento se califica como

muy grave tendran caracter de obligacion contractual
esencial y su incumplimiento podra suponer la
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1.-
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- Berandutza zigorrak eta beste zigor batzuk

Kontratazio organoak zehapenak ezarri ahal izango
dizkio enpresa kontratistari jarraian adierazten diren ez-
betetzeengatik eta adierazten diren zenbatekoetan,

SPKLaren 192. Eta 193. artikuluetan ezarritakoari

jarraituz:

a).-Guztizko epea edo epe partzialen bat ez
betetzeagatik.

b).-Prestazioa gaizki betetzeagatik; ez betetzeagatik edo
gaizki betetzeagatik agiri honetan jasotako
kontratua gauzatzeko beste edozein baldintza
bereziak,  hurrengo  ataletan  adierazitakoez

bestelakoak direnak.

c).- cEskaintzak balioesteko irizpide modura kontua
hartutako alderdietan eragina duen zerbait ez
betetzeagatik edo gaizki betetzeagatik (SPKLaren 122.
artikulua).

d).-Soldatak ez ordaintzeagatik edo ordainketa behin eta
berriro atzeratzeagatik edo hitzarmen kolektiboetatik
eratorritako soldata-baldintzen azpitiko baldintzak
aplikatzeagatik, modu larri eta dolozkoan.

e).-Lan Programa eta Laneko Segurtasun eta Osasun
Plana aurkezteko epea ez betetzeagatik, horiek
eskagarri direnean.

Zehapen horiek, aurreko a) idatz-zatian aipatzen diren
betebeharren urraketarako adierazitako
salbuespenarekin, proportzionalak izan beharko dira ez-
betetzearen larritasunarekiko eta horietako bakoitzaren
zenbatekoak ezingo dira kontratuaren prezioaren % 10
baino handiagokoak izan, BEZ aparte, eta guztien artean
ere ezingo da kontratuaren prezioaren % 50a gainditu.

Zehapenen zenbatekoak hauek dira:

a).- idatz-zatian barneratzen den arrazoia dela medio,
SPKLaren 193. artikuluko 3. atalean aurreikusitako
zenbatekoa, baldin eta karatulako 23. atalean
veste zenbait ezartzen ez badira.

b), c) eta d) idatz-zatietan jasotako arrazoiengatik,
kontratuaren prezioaren % 4, non eta kontratazio
organoak, arrazoi bidez, larri edo oso larri irizten ez
dion ezbetetzeari, horrelakoetan % 7raino iritsi
ahal izango baita larrien kasuan, eta % 10eraino
oso larrienean. Ez-betetzea errepikatzea kontuan
hartuko da larritasuna baloratzeko.

idatzi-zatian jasotzen den arrazoiagatik, eguneroko
zehapen bat, euro batekoa kontratuko prezioaren
5.000 euroko, hala badagokio, lehenengo
ziurtapenean deskontatuko dena.

b).

Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares

resolucién del contrato.

39.- Penalidades por demora y otras penalidades

1.-

El 6rgano de contratacidn, con sujecion a lo establecido
en los articulos 192 y 193 de la LCSP, podra imponer
penalidades a la empresa contratista por los
incumplimientos que se indican a continuacion y en las
cuantias que se sefalan:
a).- Por demora en el cumplimiento del plazo total o de
los plazos parciales.
b).- Por cumplimiento defectuoso de la prestacion, por
incumplir o cumplir defectuosamente cualesquiera
otras condiciones especiales de ejecucidon
recogidas en el presente pliego que sean distintas
de las reflejadas en los apartados siguientes.
Por incumplimiento o cumplimiento defectuoso
que afecte a los aspectos tenidos en cuenta como
criterio de valoracidn de las ofertas.
d).- Por incumplimientos o retrasos reiterados en el
pago de los salarios o la aplicacion de condiciones
salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa.
Por incumplimiento del plazo para presentar el
Programa de Trabajos y el Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo, cuando fueran exigibles.

c).-

e).

Estas penalidades, con la salvedad indicada para la
infracciéon de las obligaciones a las que refiere la letra a)
anterior, deberdn ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no
podran ser superiores al 10 por ciento del precio del
contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar
el 50 por cien del precio del contrato.

La cuantia de las penalidades sera la siguiente:

a).- Por la causa contemplada en la letra a), la cuantia
prevista en el apartado 3 del articulo 193 de la LCSP
salvo que el apartado 23 de la cardtula establezca
otras diferentes.

Por las causas contempladas en las letras b),c), y d),
un 4 % del precio del contrato salvo que
motivadamente el érgano de contratacion estime
que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 7 por ciento, en
el primer caso, y hasta un 10% en el segundo. La
reiteracion en el incumplimiento se tendrd en
cuenta para valorar la gravedad.

Por la causa contemplada en la letra e), una
penalizacién diaria de un euro por cada 5.000 euros
del precio del contrato que sera descontado, en su

b).
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Kontratuaren ezaugarri bereziei so, hura behar bezala
gauzatzeko aurreko atalean adierazitakoez aparteko
zehapenak ezartzea beharrezkotzat jotzen bada, horiek
karatulako 23. atalean zehaztuko dira.

Enpresa kontratista berandutza egoeran dagoela
aitortzeko ez da beharrezkoa izango administrazioak
aurretik eskaera egitea.

Bitartekoak baliatzeko konpromisoa, hizkuntzaren
inguruko baldintzak edo esleipenari  dagozkion
bestelako baldintza bereziak ez betetzearen edo gaizki
betetzearen ondoriozko  zehapenak  kontratazio
organoak ez-betetzea egiaztatzen duen unean ezarriko
dira.

Eskaintzak balioesteko irizpide modura kontuan
hartutako alderdietan eragina dutenak ez betetzearen
edo gaizki betetzearen ondoriozko zehapenak ezarriko
dira, harreraren unean, kontratazio organoak ikusten
duenean, kontratistari egotzi ahal zaizkion arrazoiak
direla medio, azken horrek kontratua edo eskaintzan
beregain hartutako konpromisoren bat ez dituela
gauzatu, betiere, horiek garrantzitsuak izan badira
esleipenari begira.

Bete ez diren konpromisoak adierazgarritzat joko dira,
bete gabeko irizpidean kontratistak eskuratutako
puntuazioaren % 50 deskontatu ostean, bere eskaintza
ongien balioetsia ez bada.

Gaizki betetzearen ondoriozko zehapenak ezarriko dira,
kontratistak akats horiek konpontzeko legez duen
betebeharraren gorabehera.

Zehapena ezartzeak ez du kalte eta galerengatiko kalte-
ordaina salbuesten (SPKLaren 196. artikulua).
Berandutzearen ondoriozko zehapenen zenbatekoa
faktura edo ziurtagirietatik kenduko da eta, hala
badagokio, bermetik aipatu dokumentuetatik kentzea
ezinezkoa denean. Bermea baliatuz ordaintzen
direnean, kontratista behartuta geratuko da berme hori
birjarri edo areagotzera, egikaritzen denetik 15 egun
naturaleko epean. Hala egin ezean, kontratatua eteteko
nahiko arrazoi dagoela ulertuko da.

Kontratuan zehaztutako epean, sinatzen denetik hasi
eta hilabete baino luzeagoa izango ez dena,
salbuespenezko kasurik ez bada, obren ardura duen
Administrazioaren zerbitzuak, lizitazioaren aurretik
egindako zuinketa egiaztatuko du kontratistaren
aurrean, emaitzaren akta jasoz. Akta alde biek sinatuko
dute eta ale bat kontratua egin zuen organora bidaliko
da. Egiaztatzeko aktan HAKLAOaren 140. artikuluan

[e)}
‘Y

40.

1.-

Pliego de Clausulas
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caso, en la primera certificacién.
Si atendiendo a las especiales caracteristicas del
contrato se considera necesario para su correcta
ejecucion el establecimiento de penalidades distintas a
las indicadas en el apartado anterior, estas se
especificardn en el apartado 23 de la caratula.
La constitucion en mora de la empresa contratista no

precisa intimacion previa por parte de |Ia
Administracion.
Las penalidades por incumplir, o  cumplir

defectuosamente, el compromiso de adscripcion de
medios, las condiciones linglisticas o cualesquiera otras
condiciones especiales de adjudicacion se impondran
en el momento que el érgano de contratacién verifique
el incumplimiento.

Las penalidades por incumplimiento, o cumplimiento
defectuoso, que afecten a los aspectos tenidos en
cuenta como criterio de valoraciéon de las ofertas se
impondrdn cuando, al tiempo de la recepcion, se
constatara por el drgano de contratacién que, por
causas imputables a la contratista, ésta no ha ejecutado
el contrato o alguno de los compromisos asumidos en
su oferta, siempre que éstos hubieran sido relevantes
para la adjudicacion.

Se considerara que los compromisos incumplidos son
relevantes si, al descontarse un 50% de la puntuacion
obtenida por la contratista en el criterio incumplido,
resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.
Las penalidades por cumplimiento defectuoso se
impondran con independencia de la obligacién que
legalmente incumbe a la contratista en cuanto a la
reparacion de tales defectos.

La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion
por dafios y perjuicios (articulo 196 de la LCSP).

El importe de las penalidades por demora se deducird
de las facturas o certificaciones y, en su caso, de la
garantia cuando no puedan deducirse de los
mencionados documentos. Cuando se hagan efectivas
sobre la garantia el contratista quedara obligado a
reponer o ampliar la misma en el plazo de 15 dias
naturales desde la ejecucién, incurriendo, en caso
contrario en causa de resolucion del contrato.

Comprobacion del replanteo

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no
podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracidon encargada de las obras
procederd, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd
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xedatutakoa jaso beharko da berariaz.

Presakotzat jotzen diren espedienteen kasuan,
kontratua abian jartzeko epea gehienez hilabetekoa
izango da, kontratua sinatu denetik.

Egiaztapenaren ondorioz frogatzen bada, zuzendaritza
fakultatiboaren arabera, eta kontratistaren aldetiko
erreparorik gabe, proiektua bideragarria dela eta
badirela lurrak erabilgarri, hark hura abiatzeko
onespena emango du, eta egikaritze-epea akta sinatu
eta hurrengo egunean hasiko da zenbatzen.
Kontratistak, proiektuaren bideragarritasunari buruzko
erreparorik egin gabe, obraren egikaritzean eragin
dezaketen bestelako ohartarazpenik egin balu,
ohartarazpen horien kontuan izanik, proiektua abiatzea
ala haren hasiera etetea erabakiko du, aktan bertan
erabakia arrazoituz. Hasteko baimena hartan jasoko da
esplizituki, eta kontratistak horren berri izan duela
ulertuko da hura sinatzearekin soilik.

Aurreko lerroaldean aipatzen diren inguruabarrak
egiaztatzen ez direnean edo zuzendaritza fakultatiboak
beharrezkotzat jotzen badu proiektatutako obrak
aldatzea, haien hasiera etenik geratuko da eta horrela
jasoko da  aktan,  Administrazioari  berehala
jakinarazteko betebeharra izanik, eta Administrazioak
dagokion ebazpena emango du. Aldatzeko prozedura
HAKLAOaren 141. artikuluan aurreikusitakoarekin bat
etorriko da, haren araubidea SPKLaren 205. artikuluan
aurreikusitakoa izanik.

SPKLaren 245 b) artikuluarekin bat etorriz, kontratua
eteteko nahiko arrazoi izango da obren hasiera lau
hilabete baino gehiagoan eteten bada.

Hasierarik ezaren arrazoia desagertuta, kontratazio
organoak dagokion ebazpena emango du, eta
kontratistari jakinaraziko zaio modu frogagarrian.
Egikaritze-epea obrak hasteko baimenaren akordioaren
jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik hasiko da
zenbatzen.

Aurrez xedatutakoa era berean aplikatuko da
kontratistak erreparoak egiten dituenean zuinketa
egiaztatzeko ekitaldian. Alabaina, kontratazio
organoaren iritziz erreparo horiek oinarri gabeak
badira, obren hasiera ez da etengo, eta, ondorioz, ez da
eman beharko beste erabakirik obrak hasteko eta
gauzatzeko epeen kontaketa aldatzeko.

Zuinketa egiaztatzeko akta kontratuaren osagai izango
da betearazte ondorioetarako.

Pliego de Clausulas
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firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato.
El acta de comprobacién debera recoger expresamente
lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

En los expedientes calificados de urgentes el plazo de
inicio de la ejecucién del contrato no podrd exceder de
un mes, contado desde la formalizacién.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio
de la direccion facultativa y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad
de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para
su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion
desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso
de que el contratista, sin formular reservas sobre la
viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras
observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la
obra, la direccidn, consideradas tales observaciones,
decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,
justificandolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando
notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas
las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
o la direccidn facultativa de la obra considere necesaria
la modificacién de las obras proyectadas, quedara
suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo
constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta
inmediata a la Administracién, que resolvera lo que
proceda. El procedimiento de la modificacién se
ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP,
siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.
De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa
de resolucidn del contrato la suspensién de la iniciacion
de las obras por plazo superior a cuatro meses.
Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el
6rgano de contratacion dictara la resolucidn
correspondiente, que se notificard fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse
desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion
del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente
cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del
o6rgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de las
obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo
acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas
y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte
integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

50

Goikoplaza z/g » 20140 ANDOAIN e I[FZ P2001000E e Tf: 943 30 08 30  Faxa: 943 30 08 28 * andoain@andoain.eus



% % 3

% %

® t 4

% *®

%

Andoaingo Udala Baldintza Administratibo Pliego de Clausulas
HIRIGINTZA, OBRA, INGURUMEN ETA Berezien Agiria Administrativas Particulares

LANDAGUNEA

41.- Lan programa 41.- Programa de trabajo

1.- Karatulako 21. atalean hala ezartzen denean, enpresa 1.- Cuando asi se establezca en el apartado 21 de la
kontratistak obren Zuzendaritza fakultatiboari bere caratula la empresa contratista, en el plazo maximo de
eskaintzan barneratutako Lan-programen garapen 15 dias habiles, contados desde la formalizacion del
egokia helarazi beharko dio, HAKLAOaren 144.3. contrato, debera presentar a la Direccion facultativa de
artikuluan  ezarritakoaren arabera. Horretarako, las obras un desarrollo adecuado del Programa de
gehienez, 15 egun balioduneko epea izango du, Trabajos incluido en su oferta, conforme a lo
kontratua formalizatzen denetik zenbatzen hasita. establecido en el articulo 144.3 RGLCAP.

2.- Lan-programan ezingo dira kontratuzko baldintzak 2.- El programa de trabajo no podrd introducir ninguna
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aldatu. Dena den, guztizko epea murriztea proposatu
ahal izango da, betiere, administrazioak kreditu
erabilgarri nahiko badu urteko zenbatekoetan aldaketa
horietatik eratorritako birdoiketak egiteko eta, obraren
esleipenaren aurrekontu osoa areagotzea eragin gabe.

3.- Andoaingo udaleko eskumeneko organoak programa

horren inguruko ebazpena emango du hura aurkeztu
eta hurrengo hamabost egun naturalen barruan,
aldaketak sartzeko edo manu jakin batzuk betearazteko
aukera izanik, betiere, kontratuko klausulen aurka ez
badoaz.

4.- Lanen programa onartzen denean, kontratuari

erantsiko zaio, eta, hala badagokio, urteko zenbatekoak
doituko dira.

5.- Lan-programa eguneratu egin beharko du enpresa

kontratistak kontratuzko baldintzak aldatzen diren
bakoitzean. Hala, lan-programa hori administrazioaren
aldetik jasotako argibideei jarraiki finkatu edo
eguneratu eta abiaraziko du.

6.- Enpresa kontratistak bere lan-programa egokitu eta

koordinatuko du eragindako zerbitzuak kendu eta
birjarriz, hala kontratuaren barnean daudenak nola
beste enpresa batzuen jabetzakoak direnak (Iberdrola,
SA, Teleféonica de Espafia , SAU, Euskaltel, SA eta
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, SME eta gas-
hornidurako enpresak).

7.- Obrako zuzendaritzak aukera izango du ziurtagiriak

geldiarazteko enpresa kontratistak lanprograma behar
bezala aurkeztu arte, berandutza-interesak jasotzeko
eskubiderik gabe, hala badagokio, ziurtagiri horien
ordainketan atzeratzeagatik.

42.- Laneko segurtasun eta osasun plana
1.- Enpresa kontratistak Laneko Segurtasun eta Osasun

Plan bat eratu beharko du, eraikuntza-obretako
segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko
xedapenak ezartzen dituen 1997ko urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 7. artikuluan
ezarritakoaren arabera. Plan horren ale bikoitza
aurkeztuko dio administrazioari kontratua formalizatu

modificacion en las condiciones contractuales, si bien
podra proponer reduccidon en el plazo total, siempre
que las disponibilidades de crédito de la Administracion
permitan efectuar los reajustes de anualidades que se
pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en
ningdn caso, pueda suponer incremento del
presupuesto total de adjudicacién de la obra.

3.- El érgano competente del Ayuntamiento de Andoain

resolverd sobre el programa dentro de los quince dias
naturales siguientes a su presentacion, pudiendo
imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre
que no contravengan las clausulas del contrato.

4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se

incorporara al contrato, practicandose en su caso, el
correspondiente reajuste de anualidades.

5.- El Programa de Trabajos deberd actualizarse por la

empresa contratista cada vez que se modifiquen las
condiciones contractuales, procediendo a la fijacion o
actualizacidn y puesta al dia del mismo conforme a las
instrucciones que reciba de la Administracion.

6.- La empresa contratista adaptara y coordinard su

programa de trabajos con la retirada y reposicién de los
servicios afectados, tanto los que entran dentro del
contrato como los correspondientes a empresas tales
como Iberdrola, S.A., Telefénica de Espaia, S.A.U,
Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A. S.M.E .y empresas suministradoras de gas.

7.- La Direccidn de la obra podra acordar no dar curso a las

certificaciones hasta que la empresa contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo,
sin derecho a intereses de demora, en su caso, por el
retraso en el pago de estas certificaciones.

42.- Plan de seguridad y salud en el trabajo
1.- La empresa contratista deberd elaborar un Plan de

Seguridad y Salud en el trabajo, de conformidad con lo
establecido en el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas en materia de seguridad y salud
en las obras de construccion, que presentara por
duplicado a la Administracion en el plazo de once dias
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eta hurrengo hamaika egun naturaleko epean.
Segurtasun eta osasun arloko planean ezingo dira
kontratuzko baldintzak aldatu eta, bertan, beste alderdi

batzuetan, hala badagozkio, aurreikusten diren
azpikontratazioak zehaztu beharko dira.

Plan hori, segurtasun eta osasun gaietako
koordinatzaileak edo, bestela, obra

zuzendariakegindako txostenarekin batera, Udaleko
organo eskudunaren onarpenaren mende jarriko da
obrak hasi aurretik. Horretarako, segurtasun eta osasun
gaietako koordinatzaileak txostena egin beharko du,
plana onartzea bidezkoa den ala ez adierazteko, harrera
egunetik zazpi egun naturaleko epean. Onargarria ez
balitz, zer gauza zuzendu beharko liratekeen adierazi
eta horretarako epe bat ezarriko du, zuzenketen
garrantzien arabera, baina inoiz ere ez zazpi egun
natural baino gehiagokoa.

Edozein kasutan, Laneko Segurtasun eta Osasun
Plana onartzeko gehienezko epea hilabetekoa izango da
kontratua formalizatzen denetik aurrera. Enpresa
kontratistak aurreko lerroaldean adierazitako epeak ez
betetzeagatik obrak hastea ezinezkoa balitz haiek
hasteko baimena jasotzen den unean, ezingo du arrazoi
horrengatik epea luzatzea eskatu.

Koordinatzaileak edo obra zuzendaritzan eginkizun hori
izendatuta daukan kideak, eskumen osoa izango du
obra osoa edo lubaki jakinen batzuk behin-behingoz
geldiarazteko, segurtasuneko eta osasuneko neurriak ez
direla betetzen eta pertsonentzat arrisku larri edo
berehalakoa dagoela ikusiz gero. Kasu horietan, Lan eta
Gizarte  Segurantzako Ikuskapenarieta gainerako
interesdunei jakinaraziko die berehala, urriaren 24ko
1627/1997 Errege Dekretuko 14. artikuluarekin bat
etorriz.

Ez da obrarik hasiko hari buruzko laneko segurtasun eta
osasun plana onartu gabe. Obrak gauzatzen diren
bitartean obrak geldiaraztea agintzen bada enpresa
kontratistak edo azpikontratistak segurtasun eta osasun
arloko neurriak bete ez dituztelako, obra edo lubakia
geldirik dagoen bitartean denbora zenbatzen jarraituko
da egikaritze-epeari dagokionez eta hura eteteko
arrazoi izan daiteke, SPKLaren 193. ,195. eta 237.
artikuluekin bat etorriz.

Obra zuzendaritzak edozein momentuan agindu dezake
Obra zuzendaritzak aukera izango du, berez edo
ordezkaritzan, erabili beharreko materialak aukeratzeko,
eta nola prestatzen diren eta nola saiatzen diren
ikusteko.

Obra zuzendaritzak edo lankide duen pertsonalak
erabakiko du in situ egin beharreko entseguen kokapena

Pliego de Clausulas
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naturales desde la formalizacién del contrato. El plan
de seguridad y salud no podra introducir ninguna
modificacion en las condiciones contractuales y en el
mismo, entre otros extremos, deberan detallarse, en su
caso, las subcontrataciones previstas.

Dicho Plan, con el correspondiente informe de la
persona coordinadora, en su defecto, por la direccidn
facultativa, antes del inicio de las obras, se elevara para
su aprobacion al érgano competente del Ayuntamiento.
A estos efectos, la Coordinacion de Seguridad y Salud
informard en el plazo de siete dias naturales desde su
recepcién sobre la procedencia de su aprobacién vy, en
caso negativo, indicara los puntos que deben
corregirse, para lo que se asignara un plazo acorde con
la importancia de las correcciones, nunca superior a
siete dias naturales.

En todo caso el plazo maximo para la aprobacion del
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo sera de un mes
desde la formalizacién del contrato. Si por incumplir la
empresa contratista los plazos indicados en el parrafo
anterior no fuera posible empezar las obras al recibir
autorizacidon para el inicio de las mismas, no podra
reclamar ampliacion alguna de plazo por este motivo.

2.- La persona coordinadora o la persona integrada en la

direccion facultativa designada al efecto, podran
ordenar la paralizacién provisional de la obra en su
totalidad o de los tajos, en particular, cuando observase
el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
con riesgo inminente o grave para las personas. En
estos casos, pondra el tema en conocimiento inmediato
de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social y del
resto de las personas interesadas, conforme al articulo
14 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

3.- No se iniciard ninguna obra sin que se haya aprobado el

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Si en el
transcurso de la obra se ordena la paralizacion de las
obras por incumplimiento por la empresa contratista o
subcontratista de las medidas de seguridad y salud, el
tiempo en que permanezca paralizada la obra o el tajo
seguird computandose a los efectos de plazo de
ejecucién y podra llegar a ser causa de resolucién de la
misma, conforme a los articulos 193,195 y 237 de la
LCSP.

43.- Ensayos y pruebas
1.- La Direccidén facultativa de las obras podra ordenar en

cualquier momento que se verifiquen los ensayos,
pruebas y andlisis de materiales y unidades de obra que
en cada caso juzgue pertinentes.

2.- La Direccion de Obra podra, por si o por delegacidn

elegir los materiales que hayan de emplearse, asi como
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44.-

Berezien Agiria
LANDAGUNEA

eta laborategiko entsegua egiteko zein lagin hartuko
diren.

Kontzeptu horrengatik sortzen diren gastuei dagokienez,
karatulako 27. atalean adierazitakoa beteko da.

Eraginak trafikoan

Edozein kasutan, enpresa kontratistak obren ondorioz
ibilgailuen trafikoan izango diren eragin edo etenaldien
berri eman beharko dio derrigorrez Trafikoko Gipuzkoako
Lurralde Bulegoari.

1.-

Enpresa kontratistak bere kontu eta kargura instalatu
beharko ditu obren sarbidea adierazteko eta lan-
eremuan nahiz inguruan trafikoa erregulatzeko
beharrezkoak diren seinaleak, eta baita arriskutsuak
izan daitezkeen gune guztietan edo obren eragina
jasotzen duten haietan ere. lldo horretan,
Ministerioaren 1987ko abuztuaren 31ko Agindua bete
beharko da, herriguneetatik kanpoko obretako
seinaleak eta tangak ipintzeari, eta obren babesari,
garbitasunari eta bukaerari buruzkoa.

Bide seinaleak euskaraz eta gaztelaniaz egingo dira.
Hizkuntza arloko betekizun hori ez betetzeak berekin
ekarriko du SPKLaren 192. artikuluan aurreikusitako
zigorra ezartzea, kontratuko xede den prestazioa
akatsekin gauzatzeagatik. Zigorra, bete ez denaren
larritasunaren araberakoa izango da,
proportzionaltasunaren irizpideari jarraiki.

Hizkuntzaren eta seinalizazio irudien erabilera ez-
sexista zainduko da.

Enpresa kontratistak, gainera, obren zuzendaritza
fakultatiboaren aldetik seinale osagarriak instalatu eta
dagoeneko instalatuta daudenak aldatzeari buruz
idatziz jasotzen dituen aginduak bete beharko ditu.

Obra zuzendariak obrarekin lotuta jartzekoak diren
seinaleak onartu arte ezingo da hasi inolako obrarik.
Obrak martxan daudela, seinaleek arauzko aginduak ez
dituztela betetzen uste badu, obra zuzendariak
seinaleak zuzendu arte lanak geldiarazteko agindu
dezake.

Neurri horien ondorioz obretan gertatzen diren
atzerapenak enpresa kontratistari egotzi ahalko zaizkio.
Zirkulazioaren segurtasunean eragina izan dezakeen
edozein gorabehera gertatzen delarik, komenigarria
izango litzateke berau seinaleztatu eta errepideko

44.-
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presenciar su preparacién y ensayo.

La Direccion de Obra o su personal colaborador,
determinara la ubicacidon de los ensayos a realizar in
situ, asi como de las muestras que deban cogerse para
su ensayo en un laboratorio.

Respecto de los gastos que se origine por este concepto
se estard a lo indicado en el apartado 27 de la caratula.

Afecciones al trafico

En todo caso, la empresa contratista estara obligada a
comunicar a la Oficina Territorial de Trafico de Gipuzkoa las
afecciones o interrupciones del trafico rodado a que las
obras obliguen.

45.-

1.-

6.-

Sefalizaciones

La empresa contratista deberd instalar por su cuenta y
a su costa las sefales precisas para indicar el acceso a
las obras y la regulacion del trafico en la zona de
trabajos y sus inmediaciones asi como en todos los
puntos de posible peligro o afectados por la marcha de
aquéllos. Se dara cumplimiento en este aspecto a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 31 de agosto de
1987 sobre sefializacion, balizamiento, defensa,
limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de
poblado.

Las sefalizaciones se realizardn en euskera y en
castellano. El incumplimiento de este requisito linglistico
dara lugar a la imposicidn de la penalidad prevista en el
articulo 192 de la LCSP, por ejecucién defectuosa de la
prestacion objeto del contrato. La penalidad serd
conforme a la gravedad del incumplimiento, de acuerdo
con un criterio de proporcionalidad.

Se cuidard un uso no sexista del lenguaje y de las
imdagenes en las sefalizaciones.

La empresa contratista cumplird ademas cuantas
ordenes reciba por escrito de la Direccion facultativa de
las obras acerca de la instalacion de sefiales
complementarias y modificacidn de las ya instaladas.
No se iniciara ninguna obra sin que se haya aprobado
por la Direccion de Obra la sefalizacion
correspondiente. Si durante el transcurso de la obra la
sefializacion no cumpliera las  prescripciones
reglamentarias, a juicio de la Direccién de Obra, ésta
podra ordenar la paralizacion de los trabajos hasta que
se proceda a la correccién de la sefializacion.

Los retrasos que se produzcan en las obras por causa
de estas medidas, seran imputables a la empresa
contratista.

Cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad
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46.-

Berezien Agiria
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erabiltzaile ezberdinei horretaz ohartaraztea, hala

badagokio, haren erabilera mugatzeko aukera izanez
Obrako Zuzendaritzaren arabera.

Eragindako zerbitzuak

1.- Atxikitako zerbitzuak proiektuan aurreikusita dagoen

bezala berriro jartzea kontratuaren parte da, eta hor
sartu ahal izango dira obra garaian agertu litezkeen
beste guztiak ere, proiektuan aurreikusi gabe egon
arren.

2.- Esandakotik salbuesten dira Iberdrola, SA, Telefénica de

3.-

4-

5.-

47.-

1.-

Espafa, SAU, Euskaltel, SA eta Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, SA SME enpresei dagozkien zerbitzuak, eta
baita gashornitzaile diren enpresei dagozkienak ere.
Horiek beren kabuz garatuko dituzte dagozkion
proiektu eta obrak. Halaber, salbuetsita geratzen dira,
hala badagokio, Administrazioak enpresa titularren
bidez edo hirugarren aldeekin kudeatzea lehenesten
dituen haiek.

Enpresa kontratistak bere lan-programa moldatu eta
koordinatu egin behar du atxikitako zerbitzuak kendu
eta berriz jartzearen eskakizunetara, bai kontratuan
sartuta dauden zerbitzuei, bai aipatu diren enpresenei
dagokienez.

Zerbitzua enpresa kontratistak birjartzen duenean,
lanen ordainketa Proiektuko obraunitateen bidez
egingo da edo, halakorik ez balego, legez ezarritako
prozeduraren arabera finkatutako prezio berrien bidez.

Ohiko obra-unitateetan banakatzekoak ez diren esku-
hartze bitxi eta ezohikoen kasuan, Administrazioak
aukera izango du fakturazioa hirugarrenen aldetik
egiteko, enpresa kontratistak ~ abonatuz  eta
Administrazioak ordainduz, hori guztiori plegu honetako
59. Klausulan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Beste batzuei eragindako kalteak eta galerak
Enpresa kontratista kontu handiz ibiliko da hirugarren
aldeei kalteak eta galerak eragitea ekiditeko, bere
erantzukizun  esklusiboa izango delarik obrak
egikaritzetik, zuzenean edo zeharka, eratortzen direnak.
Enpresa kontratistaren betebeharra izango da
kontratua betetzeko lanen ondorioz kontratistaren
beraren edo haren mendeko langileen edo bitartekoen
eraginez gertatutako kalte eta galera guztien ordainak
ematea. Kalte edo galerak Administrazioak emandako
aginduren baten ondorioz zuzenean eta berehala
gertatuak badira, legeetan ezarritako mugen barruan
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Administrativas Particulares

de la circulacidn deberd ser convenientemente
sefializada y anunciada a las diversas personas usuarias
de la carretera, pudiendo en su caso limitarse su uso de
acuerdo a la Direccién de Obra.

46.- Servicios afectados
1.- La reposicion de servicios afectados se considera parte

del contrato con arreglo a las previsiones del propio
Proyecto y podra extenderse a la totalidad de los que
aparezcan en obra aunque no estuvieran previstos en
aquél.

2.- Se exceptuan de lo dicho los servicios correspondientes

a las empresas |berdrola, S.A., Telefénica de Espaia,,
S.A.U, Euskaltel, S.A. y Sociedad Estatal Correos vy
Telégrafos, S.A. S.M.E. asi como a las empresas
suministradoras de gas, que desarrollaran por si
mismas los correspondientes proyectos y obras, asi
como aquellos que, en su caso, estimara preferible
gestionar la Administracion a través de de las empresas
titulares o terceras partes.

3.- La empresa contratista vendrd obligada a adaptar y

coordinar su programa de trabajos con la retirada vy
reposicion de los servicios afectados, tanto los que
entran dentro del contrato como los correspondientes
a las citadas empresas.

4.- Cuando la reposicion de servicios la realice la empresa

contratista, el abono de los trabajos se realizara a través
de las correspondientes unidades de obra del Proyecto
0, si no existieran, por lo nuevos precios fijados
conforme al procedimiento legalmente establecido.

5.- Tratandose de actuaciones peculiares o atipicas que no

se presten a desglose en unidades de obra
convencionales, la Administracion se reserva la
posibilidad de facturacién por terceras partes, abono
por la empresa contratista y reembolso por Ia
Administracidn, todo ello conforme a lo previsto en la
Clausula 59 de este pliego.

47.- Dafos y perjuicios a terceras partes
1.- La empresa contratista extremara sus precauciones para

evitar dafos y perjuicios a terceras partes siendo de su
exclusiva responsabilidad cuantos puedan derivarse
directa o indirectamente de la ejecucién de las obras.
Sera obligaciéon de la empresa contratista indemnizar
todos los dafios y perjuicios que se causen, por si o por
personal o medios dependientes del mismo, a terceras
partes como consecuencia de las operaciones que
requiera la ejecucién del contrato. Cuando tales dafos y
perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion
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1.-

2.-

3.-
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izango du erantzukizuna kontratistak.

Enpresa batek baino gehiagok kontratua elkarrekin

betetzen badute, modu solidarioan erantzun beharko
diote klausula honetan aipatzen den erantzukizunari.
Enpresa esleipendunak aseguru-kontratu bat izango du
erabilgarri uneoro hirugarren aldeei, pertsona nahiz
gauzei, eragindako aipatu kalte eta galera horiei
erantzun ala izateko, eta baita kontratua indarrean den
bitartean Administrazioari edo haren mendeko langileei
eragindako kalteak estaltzekoa ere. Gutxieneko
estaldura plegu honen hasieran agertzen den
karatulako 24. atalean ezarritako zenbatekoarekin bat
etorriko da.
Aseguru polizak indarrean egon beharko du, gutxienez
kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak
barne), eta berme aldiak ere irauten duen bitartean
(luzatzen bada ere).

Obretan gertatutako kalteak

Bere jarduera garatzeko derrigorrezkoak diren

aseguruez gain, enpresa kontratistak egindako obretan

eta egiten ari direnetan gerta daitezkeen kalteak
estaltzeko aseguru bat egin beharko du bere kontura,
aseguratu modura Andoaingo Udala barneratuz.

Aseguru horren gutxienezko zenbatekoa “karatulan"

ezarritakoa izango da. Bertan, onuradun gisa,

ezbeharren bat gertatzekotan, kontratazio organoa
agertu beharko da. Aseguru horrek bere baitan hartu
behar ditu estaldura hauek:

a).- Sute, tximista, leherketa, lapurreta, espoliazio, talka,
trebetasun falta, zabarkeria, egintza bandaliko eta
asmo gaiztoko arriskuetatik, izadiaren arriskuetatik
edo aipatu gabeko beste edozein arriskutatik
eratorritako kalte eta galera materialak.

b).- Berme gehigarriak, ondorengoek eragindakoak:

Diseinu akatsa, fabrikatzailearen arriskua.

Aparteko orduek, obra hondakinak kentzeak,

eraisketa lanak egiteak, agintariek hartutako

neurriek eta abarrek eragindako gastuak.

Lehendik dauden ondasunei eragindako kalteak,

sabotajea.

- Greba, matxinada eta konmozio zibila.

Eraikuntza aldiko edozein arrazoik eragindako galera

edo kalte guztiak aseguratuta geldituko dira, baita

eraikuntza aldian nahiz beranduago obra kontratuan
zehaztutako betebeharrak zuzen betetzeko egindako
lanen ondorioz eragin daitezkeen kalte eta galerak ere.

Polizak indarrean egon beharko du, gutxienez

kontratuak irauten duen bitarte guztian (luzapenak

barne, halakorik bada), eta berme aldiak ere irauten

1

1

w
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sera responsable de la misma dentro de los limites
sefialados en las leyes.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida con
mas de una empresa, todas responderdn solidariamente
de las responsabilidades a que se refiere esta clausula.

La empresa adjudicataria dispondrd en todo momento
de un contrato de seguro para responder de los citados
dafos y perjuicios a terceras partes, tanto a personas
como a cosas, asi como por dafios producidos a la
Administracion, o al personal dependiente de la misma
durante la vigencia del contrato con una cobertura
minima por el importe establecido en el apartado 24 de
la caratula que figura al comienzo de este pliego.

El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha
pdliza serd, como minimo, el periodo total de duracién
del contrato (prorrogas incluidas, en su caso) y del
correspondiente plazo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

48.- Danos en las obras

1.-

La empresa contratista, ademas de cuantos otros
seguros sean obligatorios para el desarrollo de su
actividad, esta obligado a concertar a su costa, un seguro
cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y
en curso de realizacion, incluyendo como asegurada al
Ayuntamiento de Andoain, por el importe minimo
establecido en la caratula, debiendo figurar como
beneficiario, en caso de siniestro, el drgano de
contratacion. Las coberturas seran las siguientes:
b).- Dafios y pérdidas materiales derivados de los
riesgos de incendio, rayo, explosion, robo,
expoliacion, impacto, impericia, negligencia, actos
vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza o cualquier otro riesgo no denominado.
Garantias adicionales derivadas de:
- Error de disefo, riesgo de la empresa fabricante.
- Gastos por horas extraordinarias,
desescombrado, demoliciéon, medidas adoptadas
por la autoridad, etc.
- Dafios a bienes preexistentes, sabotaje.
Huelga, motin y conmocion civil.
Quedard asegurada toda pérdida o daio que resulte de
una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de
construccidn, asi como la que se ocasione en esta etapa
0 posteriores como consecuencia de la ejecucién de
trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el
contrato de obras.
El periodo de mantenimiento de la vigencia de dicha
podliza sera, como minimo, el periodo de duracion del
contrato (prorrogas incluidas, en su caso) y el
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2.- Kontratuan
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duen bitartean (luzatzen bada ere).

4.- Obra hartzeko garaian egiaztatu beharko da polizak

beste urtebeteko indarraldia duela, obrak hartzen diren
egunetik aurrera, eta aseguruaren prima guztiz
ordainduta dagoela.

49.- Kontratua aldatzea
1.- Behin kontratua perfekzionatuta, kontratazio organoak

aldaketak sartu ahalko ditu bertan soilik interes
publikoko arrazoiak direla medio, karatulako 22.
atalean hala aurreikusten denean edo SPKLaren 205.
artikuluan agertzen diren kasuetan eta hartan
ezarritako mugekin.

aldaketak sartu behar direnean,
kontratuaren arduradunak dagokion proposamena
idatziko du, hura justifikatu, deskribatu eta balioesteko
dokumentuekin osatuko dena. Aurreko zenbakian
ezarritako eskumenei dagozkien akordioak hartzeko
abiarazten diren prozeduretan kontratistari entzunaldia
eman beharko zaio.

3.- Ezaugarrian taulako 22. atalean aurreikusitako aldaketek

nahiz kontratua aldatzeko kasuekin bat datozenek,
SPKLaren 205. artikuluan jasotzen direnek, banaka hartuta
edo elkarrekin hartuta, zenbatekoan kontratuaren
hasierako prezioaren % 20tik gorakoa ez den aldaketa bat
inplikatzen dutenean, BEZ aparte, derrigorrezkoak izango
dira edozein kasutan kontratistarentzat eta kontratazio
organoak erabaki beharko ditu, aldez aurretik SPKLaren
191. eta 207. artikuluetan eta HAKLAOaren 102.
artikuluetan aurreikusitako prozedura izapidetu ostean,
eta administrazio-dokumentu modura formalizatu
beharko dira aldaketok, SPKLaren 153. artikuluan
adierazitakoarekin bat etorriz, hala badagokio, behin
betiko bermea aldez aurretik birdoitu ondotik.

4.- Ez kontratistak ez kontratuaren arduradunak, ezingo dute

behar bezala onartuta ez dauden aldaketarik sartu edo
gauzatu. Administrazioak eska lezakeen ardura eragotzi
gabe, ezta 65. klausulan aurreikusitakoa ere,
administrazioak behar bezala baimendutako aldaketak
kontratuaren xedean, kontratistaren ardura ekarriko dute.
Horrek aldaketak izan dituzten obrak berregin beharko
ditu inolako ordainik jasotzeko eskubiderik gabe.

5.- Kontratuzko baldintzak aldatzen diren bakoitzean,

kontratistak beharko du

derrigorrean.

lan-programa eguneratu

1.- Kontratu hau aldatu ahal izango da hala aurreikusi

bada, plegu honetako karatulako 22. atalean
zehaztutakoaren arabera, hartan ezarritako inguruabar,

% % 3
% %
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% *®
%
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establecido como periodo de garantia (ampliaciones
incluidas, en su caso).

En la recepcién de la obra, debera acreditarse que la
péliza tiene vigencia durante un afio mas, contado
desde la fecha de recepcion y que la prima
correspondiente se encuentra totalmente pagada.

Modificaciones del contrato

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de
contratacion sélo podra introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés publico cuando asi se
prevea en el apartado 22 de la caratula o en los
supuestos y con los limites establecidos en el articulo
205 de la LCSP.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el
contrato el responsable del contrato redactara la
oportuna propuesta, integrada por los documentos que
justifiquen, describan y valoren aquélla. En los
procedimientos que se instruyan para la adopcién de
acuerdos relativos a la prerrogativa establecida en el
numero anterior, debera darse audiencia al contratista.
Las modificaciones previstas en el apartado 22 de la
caratula y aquellas otras que encajen en los supuestos
de modificacidon del contrato recogidas en el articulo
205 de la LCSP cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no
exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido, serdn en todo caso obligatorias para el
contratista y deberan ser acordadas por el érgano de
contratacion, previa tramitacion del procedimiento
previsto en los articulos 191y 207 de la LCSP y 102
RGLCAP y formalizarse en documento administrativo
con arreglo a lo sefialado en el articulo 153 de la LCSP,
previo reajuste de la garantia definitiva en su caso.

Ni la contratista ni el responsable del contrato podran
introducir o ejecutar modificaciones que no estén
debidamente aprobadas. Las modificaciones del
contrato que no estén debidamente autorizadas por la
Administracion originardan responsabilidad de Ila
empresa contratista, la cual estara obligada, en su caso,
a rehacer la parte afectada por aquéllas sin derecho a
abono alguno.

Cada vez que se modifiqguen las condiciones
contractuales, la contratista queda obligada a la
actualizacion del programa de trabajo.

49.1.- Modificaciones previstas

1.-

El presente contrato podra modificarse si asi se ha
previsto, segun lo detallado en el apartado 22 de la

56

Goikoplaza z/g » 20140 ANDOAIN e I[FZ P2001000E e Tf: 943 30 08 30  Faxa: 943 30 08 28 * andoain@andoain.eus



ESKUc13e8da8- 325e- 4360- a08b- d93359a76f 4d

% ® x

® %

3 3

% %

%

Andoaingo Udala Baldintza Administratibo
HIRIGINTZA, OBRA, INGURUMEN ETA Berezien Agiria

LANDAGUNEA

baldintza, irismen eta mugekin, eta ezingo da hasierako
prezioaren ehuneko hogeitik gorakoa izan.

2.- Inguruabarrak, baldintzak, irismena eta mugak
aldatzeko arrazoi ugari aurreikusiz gero bakoitzari
buruzko aipamena egin beharko da.

3.- Aurreikusitako aldaketek ez dute, inolaz ere, ekarriko
kontratuan aurreikusten ez diren unitate-prezio berriak
ezartzea.

49.2.- Aurreikusi gabeko aldaketak

1.- Karatulako 22. atalean aurreikusitakoez aparteko
aldaketak sartu ahal izango dira soilik SPKLaren 205.2.
artikuluan tasatutako kasuetakoren bat edo ugari
ematen dela behar bezala justifikatzen denean, eta
derrigorrezko  egiten dituen kausa objektiboari
erantzuteko zeharo ezinbestekoak diren aldaketak
sartzera mugatuz.

2.- SPKLaren 205. artikuluan ezarritakoaren kalterik gabe,
egoera horietan kontratua aldatu aurretik, zehaztapen
teknikoak idatzi dituen pertsonari entzunaldia eman
beharko zaio, baldin eta horiek kontratazio organoaz
aparteko hirugarren pertsona batek prestatu baditu
zerbitzuen kontratu baten arabera. Hala, gutxienez 3
egun naturaleko epea emango zaio komenigarritzat
jotzen dituen kontsiderazioak egin ditzan.

3.- Ez dira obrako kontratuko aldaketatzat hartuko 242.
artikuluko 4. atalean (in fine) ezarritakoak.

49.3.- Aldaketen araubidea

Bere araubideari dagokionez SPKLaren Bigarren Liburuko I.
Tituluko I. Kapituluko 3. Sekzioko 4. Azpisekzioan
xedatutakoa eta SPKLaren 191. eta 242. artikuluetan
xedatutakoa beteko da, eta baita arauz xedatutakoa ere.

1.- Administrazioak kontratuaren egikaritzea etetea adostu
ahalko du, interes publikoko arrazoiak direla medio. Era

berean, kontratua etengo du SPKLaren 198.5.
artikuluan adierazitako inguruabarra emango balitz.
Kontratua eteteari dagokionez, Estatuko obren

kontrataziorako SPKLaren 208. artikuluan xedatutakoa
nahiz HAKLAOaren 103. artikuluan, Baldintza
Administratibo Orokorren Pleguko 63. klausulan eta
hurrengoetan xedatutakoa beteko da.

2.- SPKLaren 208. artikuluarekin bat etorriz,
Administrazioak adostuko balu kontratua etetea edo
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caratula del presente pliego en las circunstancias, con
las condiciones, alcance y los limites alli establecidos,
gue no podrd superar el veinte por ciento del precio
inicial.

2.- En caso de prever varias causas de modificacién las
circunstancias, condiciones, alcance y limites debera
quedar referido a cada una de ellas.

3.- En ningln caso las modificaciones previstas pueden
suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios
no previstos en el contrato.

49.2.- Modificaciones no previstas

1.- Sdlo podran introducirse modificaciones distintas de las
previstas en el apartado 22 de la cardtula cuando se
justifique suficientemente la concurrencia de alguno o
varios de los supuestos tasados del articulo 205.2 de la
LCSP y que se limiten a introducir las variaciones
estrictamente indispensables para responder a la causa
objetiva que la haga necesaria.

2.- Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 205 de la
LCSP, antes de proceder a la modificacién del contrato
en estos supuestos, deberd darse audiencia a la
persona redactora de las especificaciones técnicas, si
estas han sido preparadas por una tercera persona
ajena al drgano de contratacion en virtud de un
contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior
a 3 dias naturales, formule las consideraciones que
tenga por conveniente.

3.- No tendrdn consideracion de modificaciones del
contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in
fine del articulo 242.

49.3.- Régimen de modificacion

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en
la Subseccién 4 2 de la Seccidn 32 del Capitulo | del Titulo |
del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos 191 y 242 de la
LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

50.- Suspension de las obras.

1.- La Administracidn, por razones de interés publico,
podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. lgualmente, procedera la suspension del
contrato si se diese la circunstancia sefialada en el
articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del
contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la
LCSP asi como en el articulo 103 del RGLCAP, cldusulas
63 y siguientes del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacion de obras del Estado.

2.- De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la
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etete hori gertatuko balitz SPKLaoen 198.5. artikuluan Administracion acordase la suspensién del contrato o
xedatutakoa aplikatzeagatik, Administrazioak aquella tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto
kontratistak jasandako kalte eta galerak ordainduko en el articulo 198.5 LCSP, la Administracion abonara al
dizkio. contratista los daflos y perjuicios efectivamente

sufridos por éste.
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Neurketak, balorazioa eta konturako ordainketak
Kontratistari soilik proiektuko dokumentuekin bat
etorriz egindako obra ordainduko zaio.

Ezingo da inolako ziurtapenik egin, beraz
ordainketarik egin ere, kontratua sinatu artean.

ezta

Obra zuzendaritzak hilero neurtuko ditu egindako
lanak, eta kontratista neurketa horietan egon daiteke.
Dimentsioak edo ezaugarriak ondoren ezkutuan
geldituko diren obra eta obrazatietarako, kontratistak
zuzendaritzari nahikoa aurrerapenez ohartaraziko dio,
neurketak egin eta datuak hartu ahal izateko. Ildo horri
eutsiz, definitzen dituzten planoak altxatuko ditu.
Adostasuna kontratistak edo ordezkariak sinatu
beharko du. Aldez aurretik ohartarazpenik ez badago
(kontrakoa egiaztatzea kontratistari dagokio), gaiari
buruz administrazioak hartutako erabakiak onartu
beharko ditu.

Obra mota bakoitzerako, neurketa-unitate modura,
proiektuko neurketen ikerketetako dagokion epigrafean
adierazitakoa hartuko da. Behin neurketak amaituta,
zuzendaritzak hilero balioetsitako zerrenda idatziko du.

Exekutatutako obra balioetsiko da, obra unitate
bakoitzeko, proiektuko prezio unitarioen taularen eta
kontratuan aurreikusita ez dauden behar bezala
baimendutako obra-unitate berreen prezioen arabera.
Kontuan izango da, halaber, obra akasdunak,
metatutako materialak, partida altxatuak eta obran
ipinitako lantaldearen konturako  ordainketak
ordaintzeko pleguak aurreikusitakoa.

Balioespenaren  emaitzari, aurreko lerroaldean
adierazitako moduan lortua, HAKLAOaren 131.
artikuluan adierazitako portzentajeak gaineratuko
zaizkio, aurrekontua osatzeko hartuak, eta hortik
ateratzen den  zifra  esleipen-koefizientearekin
biderkatuko da. Modu horretan hileko zerrenda
balioetsia eskuratuko da, hileko ziurtapena ekarriko
duena, Administrazioak igorriko duena dagokion hileko
hurrengo hamar egunetan.

Kontratua eskaintza onenari esleitzeko ebazpenean
Administrazioak behin betiko zehaztuko du esleipen
koefizientea.

Esleipen  koefizientea izango da: enpresa
esleipendunak  bere  proposameneko  eskaintza
ekonomikoaren eta lizitazioaren oinarrizko

aurrekontuaren arteko zatiketa.

Lanak egiten diren bitartean indarrean egongo diren
banakako prezioak Administrazioak onartutako
proiektuan agertzen direnak izango dira, eta horiei
enpresa lizitatzaileak egindako eskaintza ekonomikotik

51.-

1.-

2.-
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Mediciones y valoracién y abonos a cuenta

Sélo se abonard al contratista la obra que realice
conforme a los documentos del proyecto.

No podrd emitirse ninguna certificacion vy, en
consecuencia, realizarse ningln pago hasta que se haya
formalizado el contrato.

La direccion de la obra realizara mensualmente Ila
medicion de los trabajos efectuados, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las
obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando
los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba
corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones de la Administracién sobre el particular.
Para cada clase de obra se adoptara como unidad de
medida la sefialada en el proyecto, en la parte
correspondiente a las mediciones. Terminada la medicién,
por la direccion facultativa se procedera mensualmente a
la redaccidn de la relacién valorada al origen.

La obra ejecutada se valorara a los precios de ejecucion
material que figuren en el cuadro de precios unitarios
del proyecto para cada unidad de obra y a los precios
de las nuevas unidades de obra no previstas en el
contrato que hayan sido debidamente autorizados vy
teniendo en cuenta lo prevenido en los
correspondientes pliegos para abonos de obras
defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma
expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los
porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que
resulte se multiplicard por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacion valorada
mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la
que se expedira por la Administracién en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos En la resolucion por la que se otorgue la
adjudicacidn a la propuesta considerada mas ventajosa,
la Administracién fijard definitivamente el coeficiente
de adjudicacion.

El coeficiente de adjudicacidon sera el que resulte de
la relacién entre el precio sefialado por la empresa
adjudicataria en la oferta econdmica de su propuesta y
el presupuesto base de licitacion.

Los precios unitarios que regiran durante la
ejecucion de los trabajos seran los que figuran en el
proyecto aprobado por la Administracion, afectados
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ateratzen den esleipen koefizientea ezarriko zaie.

8.- Aurrekontuan oroharreko prezioan adierazitako

partidak, baldintza tekniko berezien pleguan
adierazitako moduan ordainduko dira. Halakorik ez
bada, HAKLAOaren 154. artikuluan xedatutakoa beteko
da.

9.- Justifikatzekoak diren oroharreko partidak ordaintzeko,

lanak ez direnean obra unitatetan adierazteko egokiak,
Administrazioak azter dezake beste norbaitek
fakturatzea, obren zuzendaritza fakultatiboak
horretarako baimena eta babesa aurretik eman badu.
Fakturatutako zenbateko likidoa kontratistak
ordainduko du, eta horren ordaina Administrazioak
emango dio hurrengo hileko obra ziurtapenean sartuz.
Zenbateko horri gastu orokorren kontzeptuan % 13
gehituko zaio, eta ez zaio beste inolako gehikuntzarik
egingo, ezta esleipen beherapena aplikatuko ere.

10.-Zerrenda balorazioduna tramitatzen duen aldi berean,

obra zuzendariak haren ale bat bidaliko dio
kontratistari, ados dagoen edo erreparoak dituen
adieraz dezan, eta zerrenda jasotzen duen egunetik
hasita hamar laneguneko epea izango du kontratistak
alegazioak egiteko.

Epe hori amaitzerako kontratistak ez badu alegaziorik
egin, zerrenda baloratuarekin ados dagoela joko da.
Alegazioak egiten baditu, berriz, eta guztiak edo zati
bat onartzen badizkio, onartutakoak kontuan hartuko
dira hurrengo zerrenda balorazioduna idazteko garaian,
edo, bestela, obraren azken ziurtapenean edo
kontratuaren likidazioan.

Ondorio horietarako, SPKLearen hogeita
hamabigarren xedapen gehigarriko bigarren atalarekin
bat etorriz, kontratistak aurkeztutako faktura bakoitzean
kontabilitate publikoan eskumenak dituen administrazio-
organoaren nahiz  kontratazio organoaren eta
hartzailearen identifikazioa jaso beharko du, karatulako
1. atalean xedatutakoaren arabera.

11.- Administrazioak obra ziurtapena onartu eta hurrengo

hogeita hamar egunen barruan ordaindu behar dio
kontratistari haren prezioa eta, berandutzen bada,
hogeita hamar eguneko epe hori amaitzen denez
geroztik sortutako berandutza interesak eta kobraketa
gastuen kalteordaina ere ordaindu beharko dizkio,
horretan aplikatu beharrekoa abenduaren 29ko 3/2004
Legea, merkataritzako eragiketetako
berankortasunaren aurkako neurriak ezartzen dituena,
delarik.

Interesak kobratzen hasteko epea hasitzat emateko,
kontratistak erregistro administratiboan aurkeztuak
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por el coeficiente de adjudicacion resultante de la
oferta econdmica realizada por la empresa licitadora.

8.- Las partidas senaladas en el presupuesto a tanto

alzado, se valoraran y abonaran conforme se indica en
el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su
defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del
RGLCAP.

9.- Para el abono de las partidas alzadas a justificar, y

cuando las actuaciones no se presten a la aplicacion de
unidades de obra, podrd considerarse por Ila
Administracion la posibilidad de facturacién por
terceras partes previamente autorizada y respaldada
por la direccion facultativa de las obras. El importe
liguido facturado serd abonado por la empresa
contratista y reembolsado por la Administracion
incluyéndolo en la certificacion de obra que se expida al
mes siguiente. Dicho importe se incrementara
aplicando un porcentaje del 13 por 100 en concepto de
gastos generales y no estarda sujeto a ningin otro
incremento ni a la baja de adjudicacion.

10.-Simultdaneamente a la tramitacion de la relacidn

valorada la direccion de la obra enviara un ejemplar al
contratista a efectos de su conformidad o reparos,
pudiendo éste formular las alegaciones que estime
oportunas en un plazo maximo de diez dias habiles a
partir de la recepcion del expresado documento.

Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por
parte del contratista se considerard otorgada la
conformidad a la relacidén valorada. En caso contrario y
de aceptarse en todo o parte las alegaciones del
contratista, éstas se tendran en cuenta a la hora de
redactar la proxima relacién valorada o, en su caso, en
la certificacion final o en la liquidacién del contrato.

De conformidad con el apartado dos de la disposicion
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista
deberd hacer constar en cada factura presentada, la
identificacion tanto del drgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad publica,
como del érgano de contratacion y del destinatario,
segun lo dispuesto en el apartado 1 de la caratula.

11.-La Administraciéon tendra la obligacién de abonar el

precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacién de las certificaciones de obra y si se
demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los
intereses de demora y la indemnizacién por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo
para el devengo de intereses, el contratista debera
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izan beharko ditu fakturak, faktura elektronikoari buruz
indarrean dagoen araudian ezarritako moduan, epe eta
forma egokian, hogeita hamar eguneko epean salgaiak
egiaz entregatutako egunetik edo zerbitzua ematen
denetik zenbatzen hasita.

12.-210. artikuluko 4. atalean eta 243. artikuluko 1. atalean

ezarritakoaren kalterik gabe, Administrazioak obra-
ziurtapenak edo kontratuan helarazitako ondareei edo
emandako zerbitzuei buruz xedatutakoa betetzen dela
egiaztatzeko dokumentuak onartu beharko ditu
ondareak egiaz entregatu edo zerbitzuak eman eta
hurrengo hogeita hamar egunen barruan.

13.-Era guztietara, kontratistak ez badu, faktura

elektronikoari buruz indarrean den araudian ezarritako
moduan, erregistro administratiboan faktura
aurkezteko duen hogeita hamar eguneko epea
betetzen, interesak ez dira hasiko sortzen, harik eta
faktura erregistroan aurkeztu eta hogeita hamar egun
igaro arte, eta baldin eta bitartean administrazioak
ontzat eman ez badu, hala badagokio, eta ordaindu ez
badu.

Hala ere, kontratuan agintzen duten urtekoak baino
zenbateko handiagoa eskatzen duten ziurtapenetan,
legezko epea ez da kontatuko ziurtapena onartzen
denetik aurrera, baizik eta hitzartutako baldintzen eta
onartutako lan-programen arabera izan beharko lukeen
geroagoko dataren arabera.

14.-Igortzen diren ziurtapenek eta kontratistari ordaintzen

zaizkion zenbatekoek konturako abonutzat hartuko dira
eta ez dute, inolaz ere, suposatuko hartzen dituzten
obren onarpen edo harrera, gauzatutako obren azken
ziurtapenaren zain eta kontratuaren likidazioaren
kontura. Kontura abonu horietan 198. artikuluko 2.
ataleko bigarren lerroaldean xedatutakoa beteko da.

15.-Kontratistak, legez ezarritako bideren batetik,

hirugarren bati laga diezaioke kontratuaren prezioa
kobratzeko eskubidea, baina, lagapenak ondorioak
izango baditu eta Administrazioak lagapen hartzaileari
ordaintzeko agindua emango badu, modu frogagarrian
jakinarazi beharko zaio lagapen akordioa.

16.- Kontratistak, plegu honetako karatulako 26. atalean

adierazitako baldintzetan, aurrez idatzizko eskaera egin
ostean, metatuak dauden materialengatik eta instalazio
edo ekipoengatik kontura ordainketak jasotzeko
eskubidea izango du, horretarako HAKLAOaren 155etik
157rako artikuluetan zehazten den moduan eta
horietan adierazitako bermeekin. Zenbatekoa eta
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haber cumplido la obligaciéon de presentar la factura
ante el registro administrativo correspondiente en los
términos establecidos en la normativa vigente sobre
factura electrénica, en tiempo y forma, en el plazo de
treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las
mercancias o la prestacion del servicio.

12.-Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del

articulo 210 y en el apartado 1 del articulo 243, la
Administracion deberd aprobar las certificaciones de
obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes
entregados o servicios prestados dentro de los treinta
dias siguientes a la entrega efectiva de los bienes o
prestacion del servicio.

13.-En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de

treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrdnica, el devengo de intereses no se iniciara hasta
transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacion de la factura, sin que la Administracion
haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado
el correspondiente abono.

Ello no obstante, en las certificaciones que se
extiendan excediendo del importe de las anualidades
que rijan en el contrato no se contard el plazo
legalmente previsto desde la fecha de su aprobacidn,
sino desde aquélla otra posterior en la que con arreglo
a las condiciones convenidas y programas de trabajo
aprobados deberian producirse.

14.- Las certificaciones que se expidan y las cantidades que

se abonen al contratista tendran el caracter de abonos
a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion y
recepcion de las obras que comprenden, a resultas de
la certificacién final de las obras ejecutadas y a cuenta
de la liquidacién del contrato. En estos abonos a cuenta
se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del
apartado 2 del articulo 198.

15.-La empresa contratista podra ceder a una tercera parte,

por cualquiera de los medios legalmente establecidos,
su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para
que dicha cesidn surta efectos, y la Administracion
expida el mandamiento de pago a favor de la entidad
cesionaria, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesidn.

16.-El contratista en las condiciones senaladas en el

apartado 26 de la caratula del presente pliego los
respectivos pliegos, previa peticién escrita, tendrd
derecho a percibir abonos a cuenta por materiales
acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y
con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
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baldintzak aipatutako 26. atalean jasotzen dira.
Ordainketa horiek atal horretan zehazten den
bermearen prestazioaren bitartez egongo dira
aseguratuta.

52.- Obraren egikaritzea amaitu dela ohartaraztea
Kontratistak, karatulako 29. atalean aurreikusten den
denborarekin, kontratua amaitu edo egikaritzeko
aurreikusitako dataren berri emango dio obrako
zuzendaritzari, haren harrera egin dadin. Jakinarazpen hori
izapidetzeko prozedura eta epeak, harrera eta Kontu
hartzailetzari egiteko jakinarazpenerako ordezkariaren
izendapena, HAKLAOaren 163. artikuluan ezarritakoaren
arabera arautuko dira.
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condiciones se encuentran sefialadas en el citado
apartado 26. Los referidos pagos seran asegurados
mediante la prestacion de la garantia que se especifica
en dicho apartado.

52.- Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 29
de la caratula, comunicara por escrito a la direccién de la
obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El
procedimiento y plazos para la tramitacién de esta
comunicacion, la designacién de representante para la
recepcion y la comunicacion, a la Intervencidn, se regularan
por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

62

Goikoplaza z/g » 20140 ANDOAIN e I[FZ P2001000E e Tf: 943 30 08 30  Faxa: 943 30 08 28 * andoain@andoain.eus



ESKUc13e8da8- 325e- 4360- a08b- d93359a76f 4d

HIRIGINTZA, OBRA, INGURUMEN ETA

Berezien Agiria
LANDAGUNEA

53.- Obraren harrera.
1.- Kontratistak kontratua bete duela esango da, xedea

osorik gauzatu duenean, kontratuan ezarri bezala, eta
Administrazioa ados dagoela.

2.- Obra amaitu eta hurrengo hilean haren harrera egingo

da ekitaldi formalean.

3.- Obrak egoera onean badauden eta aurreikusitako

manuen arabera, administrazio kontratatzaileak eta
haren ordezkariak izendatutako funtzionario
teknikariak hartutzat emango ditu, eta dagokion akta
jasoko da lau aletan. Akta hori harreran bertaratuek
sinatu beharko dute. Ale bat Administrazioa
ordezkatzen duen funtzionario teknikariari helaraziko
zaio, beste bat zuzendaritza fakultatiboari, eta beste
bat kontratistari, eta berme-epea orduan hasiko da.
Harrera-aktan zuzendaritza fakultatiboak neurketa
orokorrarekin hasteko eguna ipiniko du, kontratista
ekitaldi horren jakinaren gainean geratuko delarik.

4.- Kontratista obraren harrerara bertaratzera derrigortuta

dago. Egotzi ahal zaizkion arrazoiak direla medio
betebehar hori betetzen ez badu, Administrazioaren
ordezkariak aktaren ale bat igorriko dio, hamar
eguneko epean, egokitzat jotzen dituen alegazioak egin
ditzan, eta kontratazio organoak ebatziko ditu horiek.

5.- Obrak jasotzeko moduko egoeran ez daudenean, aktan

hala adieraziko da, eta horien zuzendaritza
fakultatiboak hautemandako akatsak adieraziko ditu
eta beharrezkoak diren argibideak emango ditu, akats
horiek konpontzeko epe bat ipiniz. Epe hori igarota
kontratistak ez balitu akatsak konpondu, luzaezina den
beste epe bat eman ahal izango da edo kontratua eten
daiteke, kontratistari egotz dakizkiokeen arrazoiak
direla medio.

54.- Neurketa orokorra eta azken ziurtapena
1.- Obren harrera egin ondoren, neurketa orokorra egingo

da kontratista bertan egonik, eta harrera egiten denetik
hilabeteko epean zuzendaritza fakultatiboak
proiektuaren arabera egiaz gauzatutakoen neurketa
egingo du. Harrera egin eta 3 hilabeteko epearen
barnean, kontratazio organoak gauzatutako obren
azken ziurtapena onartu beharko du, hala badagokio,
kontratistari ordainduko zaiona kontratuko
likidazioaren kontura SPKLaren 198.4. artikuluan
aurreikusitako epean.

2.- Hamabi milioi eurotik gorako balio estimatua duten

obren kasuan, likidazio- eta neurketaeragiketak bereziki
konplexuak direnean, pleguetan azken ziurtapena
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Recepcidn de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista,
cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccion de Ia
Administracidn, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se
procederd, mediante acto formal, a la recepcion de la
misma.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, el funcionario técnico
designado por la Administracion contratante y represen-
tante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser
firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose
un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracién, otro a la direccién facultativa, y otro al
contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En
el acta de recepcién la direccion facultativa fijara la fecha
para el inicio de la medicién general, quedando notificado
el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion
de la obra. Si por causas que le sean imputables no
cumple esta obligacidon, el representante de la
Administracidn le remitird un ejemplar del acta para
que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones
que considere oportunas, sobre las que resolvera el
6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se hara constar asi en el acta, y la direccién
facultativa de las mismas sefalara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

Medicion general y certificacion final

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su
medicion general con asistencia del contratista,
formulandose por la direccidn facultativa, en el plazo de
un mes desde la recepcion, la medicidn de las realmente
ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo
de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el érgano
de contratacion deberd aprobar la certificaciéon final de
las obras ejecutadas, que, en su caso, sera abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el
plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los
doce millones de euros en las que las operaciones de
liguidacion 'y medicion fueran especialmente
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onartzeko hiru hilabeteko epea luzatzeko aukera
aurreikusi ahal izango da, betiere, kasu guztietan, bost
hilabeteko epea gainditzen ez bada, SPKLaren 243.1.
artikuluko azken lerroaldean xedatutakoarekin bat
etorriz. Azken ziurtapena onartzeko epea karatulako
30. atalean arautzen da.

Berme-epea harrera-datatik hasiko da zenbatzen eta

Epe horretan zehar aplikagarri den SPKLaren 110.
artikuluan adierazitako kontzeptuengatik erantzungo
du behin betiko bermeak.

Epe horretan zehar, kontratista, edozein kasutan, obrak
artatu eta zaintzeaz arduratuko da proiektuko baldintza
tekniko berezien pleguan aurreikusitakoaren arabera
eta obrako zuzendaritzak ematen dituen argibideak
betez. Administrazioaren iritziz, zaintza horri jaramonik
egin ez badio eta obra arriskuan jartzen bada,
Administrazioak beregain hartuko luke kalteak
ekiditeko zeregin hori kontratistaren kargura.

Harrera partzialak baleude, jasotako zatien berme-epea
dagozkion harrera partzialen datetatik aurrera hasiko
da zenbatzen.

Berme-epea bukatu baino hamabost egun lehenago,
zuzendaritza fakultatiboak obren egoerari buruzko
txostena egingo du, ofizioz edo kontratistak eskatuta.
Txostena aldekoa bada, kontratista erantzukizun
guztietatik libre geldituko da —Sektore Publikoko
Kontratuen Legearen testu bategineko 244. artikuluan
xedatutakoan izan ezik—, eta bermea itzuli edo kitatu
beharko da, kontratua likidatu, eta, egiteko
ordainketarik baldin badago, ordaindu, 60 egun
naturaleko epean. Txostena aldekoa izango ez balitz eta
antzemandako akatsak obrak egiterakoan izandako
hutsuneen ondorio badira eta ez eraikitakoaren
erabilerarenak, berme-epearen barruan obra
zuzendaritzak beharrezkoak diren aginduak emango
dizkio kontratistari konponketak egin ditzan eta
horretarako epe bat emango dio; lan horiek egin
bitartean kontratista arduratuko da obren zaintzaz eta
ez du inolako ordainik jasoko berme epea luzatzeagatik.

Edozein kasutan, berme-epe hori igaro ostean, txostena
aldekoa balitz edo, bestela, eraikitakoa konpondu
ostean, egiaz gauzatutakoen likidazioaren
proposamena egingo du zuzendaritza fakultatiboak
hilabeteko epean, eta kontratistari jakinaraziko zaio
hamar eguneko epean bere adostasuna ager dezan edo
egokitzat jotzen dituen erreparoak azal ditzan.

55.-

1.-

2.-

3.-

4-

5.-

6.-
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complejas, los pliegos podran prever que el plazo de
tres meses para la aprobacién de la certificacion final
podra ser ampliado, siempre que no supere en ningun
caso los cinco meses, de conformidad con lo dispuesto
en el ultimo parrafo del articulo 243.1 LCSP. El plazo
para aprobar la certificacidn final se encuentra regulado
en el apartado 30 de la caratula.

Plazo de garantia y liquidacion

El plazo de garantia comenzard a contar desde la fecha
de la recepcion y serd el indicado en el apartado 16 de la
caratula. Los gastos de conservacion y vigilancia durante
el plazo de garantia seran a cargo del contratista.
Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera
de los conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP que
resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo
caso, de la conservacion y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de la
Administracidn, descuidase la conservacion y diere
lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma
y a costa del contratista los trabajos necesarios para
evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el
plazo de garantia de las partes recibidas comenzara a

contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.
Dentro del plazo de quince dias anteriores al

cumplimiento del plazo de garantia, la direccidn
facultativa, de oficio o a instancia del contratista,
redactara un informe sobre el estado de las obras. Si
este fuere favorable, el contratista quedara relevado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo
244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o
cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato
y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes,
que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados
se debieran a deficiencias en la ejecucidn de las obras y
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia
la direccion facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de Ia
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el
informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por la direccién
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Kontratistaren erantzuna jaso ondoren edo horretarako
ezarritako epea igaro ostean, bi hilabeteko epean,
kontratazio organoak likidazioa onartu beharko du eta,
hala badagokio, haren ondoriozko saldoa ordaindu.

Espedientean behar bezala arrazoitutako interes
publikoko arrazoi ezohikoengatik kontratazio organoak
obraren egiazko okupazioa edo hura erabilera
publikoaren zerbitzura ipintzea adostuko balu, harrera-
ekitaldi formala bete gabe ere, inguruabar horiek
gertatzen direnetik aurrera obraren harrera-ekitaldiari
dagokion ondorioak emango dira HAKLAOaren 168.
artikuluan ezarritako moduan.

Ezkutuko akatsen gaineko erantzukizuna

Obra suntsituko balitz edo bere funtzioarekin
bateraezinak diren kalte larriak jasango balitu berme-
epea igaro ostean, eraikuntzako ezkutuko akatsen
ondorioz, kontratistak kontratua ez duelako bete, hura
izango da gertatzen edo adierazten diren kalte eta
galeren erantzulea hamabost urteko epe baten barruan
harrera egiten denetik zenbatzen hasita.

Halaber, kontratista izango da epe horretan zehar obran
zimentazio, euskarri, habeei, forjatu, eustorma edo
egiturazko beste elementu batzuetan eragindako eta
eraikuntzaren erresistentzia mekanikoa eta eginkortasuna
arrisku zuzenean ipintzea dakarten akats edo gabezien
ondorioz sortutako kalte materialen erantzulea, horiek
obraren harrera-datatik zenbatzen hasita erreparorik gabe
edo horiek konpontzen direnetik aurrera.

Akats edo gabezietatik eratorritako kalte
materialengatik  aurreko atalean  aurreikusitako
erantzukizuna eskatzeko ekintzak bi urteko epean
preskribatuko dira kalte horiek gertatu edo adierazten
direnetik zenbatzen hasita, kontratua ez betetzearen
ondoriozko  erantzukizunak  eskatzeko = manten
daitezkeen ekintzen kalterik gabe.

Epe hori amaitutakoan kalte edo galerarik izan ez bada,
kontratistaren erantzukizuna amaitutzat joko da.

Kontratua suntsiaraztea

Kontratua suntsitzeko arrazoi izango da, SPKLaren 211.
eta 245. artikuluetan ezarritakoez gain, SPKLan
adierazitako funtsezko betebeharrak eta karatulako 20.

Pliego de Clausulas
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facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacion de las realmente ejecutadas, notificaindose
al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir
de la contestacion del contratista o del transcurso del
plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién
debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma.

7.- Siempre que por razones excepcionales de interés

publico debidamente motivadas en el expediente el
6rgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcidn,
desde que concurran dichas circunstancias se
produciran los efectos y consecuencias propios del acto
de recepcion de la obra en los términos establecidos en
el articulo 168 del RGLCAP.

56.- Responsabilidad por vicios ocultos
1.- Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves

incompatibles con su funcidn con posterioridad a la
expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccidn, debido a incumplimiento del contrato por
parte del contratista, respondera éste de los dafios y
perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante
un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

2.- Asimismo, el contratista respondera durante dicho

plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad de
la construccion, contados desde la fecha de recepcion
de la obra sin reservas o desde la subsanacidn de éstas.

3.- Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en

el apartado anterior por dafios materiales dimanantes
de los vicios o defectos, prescribirdn en el plazo de dos
afos a contar desde que se produzcan o se manifiesten
dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan
subsistir  para exigir  responsabilidades por
incumplimiento contractual.

4.- Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado

ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista.

57.- Resolucion del contrato
1.- Seran causa de resolucion del contrato, ademas de las

establecidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, el
incumplimiento de las obligaciones esenciales indicadas
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atalean kontratuzko funtsezko betebehar modura
adierazten direnak ez betetzea.

SPKLaren 211.2. artikuluarekin bat etorriz,
suntsitzearen  ondorioko  ekonomikoekin  Sotuta
kontratua suntsitzeko efektu ezberdinak dituzten
arrazoi  ugari  gertatzen direnean, denboran

lehentasunez agertutakoari erreparatu beharko zaio.
Kontratua suntsitzea kontratazio organoak erabakiko
du SPKLaren 212.1. artikuluan xedatutakoarekin bat

etorriz, arauz ezarritako moduan izapidetutako
prozedura bidez.
Kontratua kontratistaren erruzko ez-betetze baten

ondorioz ebazten denean, bermea konfiskatu egingo zaio
eta, gainera, Administrazioari kalte-ordainak ordaindu
beharko dizkio konfiskatutako bermearen zenbatekotik
gorako kalte eta galeren ondorioz. Kontratazio organoak,
kontratistak ordaindu behar dituen kalte-galerak zehaztu
beharko ditu. Horretarako, erabakia arrazoitu egin
beharko du, kontratistari entzunaldia egiteko aukera
eskaini ondoren. Erabakia hartzeko, besteak beste,
honako faktore hauek izango dira kontuan: proiektatutako
inbertsioari dakarkion atzerapena eta Administrazioari
inolako beharrik gabe eragin diccion gastuak.

Suntsitzeko arrazoiak aplikatzeko SPKLaren 212.

artikuluan  xedatutakoa beteko da eta bere

ondorioetarako SPKLaren 213. eta 246. artikuluetan
xedatutakoa, eta baita, hala badagokio, hura garatzeko
araudian xedatutakoa.

Kontratua suntsiarazteko arrazoiak

halaber, honako hauek:

a).- Kontratua gauzatu bitartean, kontratuari atxikitako
langileei kontratistak soldatak ez ordaintzea, edo
langile  horientzat indarrean dauden lan
hitzarmenetan ezarritako baldintzak ez betetzea.

izan daitezke,

Arrazoi horrengatiko suntsiarazpena, oro har,
enpresa kontratistako langileen ordezkaritzak
eskaturik erabakiko da; soldatak ez ordaintze
horrek eragiten dien langileak SPKLren 130.
artikuluarekin bat subrogazioa bidezkoa den
langileak direnean eta enpresa kontratistak zor
dituen soldatek kontratuaren esleipen prezioaren
% 5Setik gorakoak direnean, aldiz, kontratazio
organoak ofizioz erabaki ahal izango du, zuzenean,
kontratua suntsiaraztea.

b).- Baldintza-agiri honen arabera laneko segurtasun
eta osasun arloko oso ez-betetze larria gertatzea.
Aldi baterako enpresa elkarteen kasuan, hartako

kideetako bat SPKLaren 211.1 a) eta b) artikuluko
kasuan aurkitzen denean, administrazioak eskumena

6.-
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en la LCSP y de las sefialadas en el apartado 20 de la
caratula como obligaciones esenciales del contrato.
De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en
que concurran diversas causas de resolucién del contrato
con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias
econdmicas de la extincion, debera atenderse a la que
haya aparecido con prioridad en el tiempo.
La resolucion del contrato se acordara por el érgano de
contratacion de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado
en la forma reglamentariamente establecida.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento
culpable del contratista le sera incautada la garantia y
debera, ademads, indemnizar a la Administracién los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada. La determinacién de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevard a cabo por el drgano de
contratacion en decision motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversion proyectada y a los mayores
gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacién de las causas de resolucidn se estara

a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para sus

efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la

LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el

desarrollo reglamentario.

También podra ser resuelto el

siguientes causas:

a).- Por el impago durante la ejecucidon del contrato, de
los salarios por parte de la contratista al personal
adscrito al contrato, o el incumplimiento de las
condiciones  establecidas en los convenios
colectivos en vigor para este personal.

La resolucidon por esta causa se acordard, con
caracter general, a instancia de la representacion
del personal en la empresa contratista; excepto
cuando el personal afectado por el impago de
salarios sea personal en los que procediera la
subrogacién de conformidad con el articulo 130 de
la LCSP y el importe de los salarios adeudados por
la empresa contratista supere el 5 por ciento del
precio de adjudicacién del contrato, en cuyo caso
la resolucion podra ser acordada directamente por
el drgano de contratacion de oficio.

b).-Por incumplimiento de cardcter muy grave
conforme al presente pliego de las obligaciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo.

En el supuesto de Uniones Temporales de Empresas,

cuando alguna de las integrantes se encuentre

comprendida en el supuesto del articulo 211.1 a) y b)

de la LCSP la Administracion estara facultada para exigir

contrato por las
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izango du aldi baterako elkartea osatzen duten
gainerako enpresei kontratuzko betebeharrak
betearazteko edo kontratua suntsitzea erabakitzeko.

8.- Haatik, ez-betetzeengatiko zehapenak kontratuaren
prezioaren % 5eko multiplo batera iristen direnean,
kontratazio organoak eskumena izango du kontratua
suntsitzeko edo beste zehapen batzuk ezarriz harekin
jarraitzeko.

58.- Obrak ondare eta eskubideen inbentario nagusira
gaineratzea

Obra inbentariagarriak —eta hobekuntzakoak, hala
dagokienean— ondasun eta eskubideen inbentario
orokorrean sartzeari begira, kontratistak obra zuzendariari
harrera aktari erantsiko zaion obraren neurri eta ezaugarriei
buruzko dokumentu bat emango dio, obra jasotzen denean
gelditzen den egoera xehetasunez definituta.

59.- Kontraesanak

Proiektua  osatzen duten agirien eta baldintza
administratibo berezien agiriaren artean kontraesanak
egonez gero zehaztapen ekonomiko eta administratiboen
inguruan, baldintza agiri honetan jasotakoek aginduko dute.

Eginbidea: Nik, Udaleko idazkariak, egiten dudana
aditzera emateko baldintza administratibo berezien agiri
hau Tokiko Gobernu Batzarrak onartu duela, Alkatetzak
eskuordeturik, 2024ko ekainaren 28an egindako bilkuran
hartutako erabaki bidez.

Pliego de Clausulas
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el cumplimiento de las obligaciones contractuales al
resto de las empresas que constituyan la union
temporal o acordar la resolucion del contrato.

8.- No obstante, cuando las penalidades por
incumplimientos alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacidén estard
facultado para proceder a la resolucion del mismo o a
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion
de nuevas penalidades.

58.- Incorporacion de las obras al inventario general de
bienes y derechos

A los efectos de su incorporacion al inventario general de
bienes y derechos de las obras de caracter inventariable v,
en su caso, de las de mejora, la empresa contratista en el
acto de recepcion de la obra entregard a la Direccién de la
obra la documentacién descriptiva del estado de
dimensiones y caracteristicas de la obra ejecutada que
defina con detalle las obras realizadas tal como se
encuentran en el momento de la recepcion.

59.- Supuestos de contradicciones

De existir contradicciones, en cuanto a las determinaciones
econdmico-administrativas, entre los documentos que
integran el Proyecto y el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, prevaleceran las clausulas contenidas en el
presente pliego.

Diligencia: Que la extiendo yo, el Secretario de la
Corporacion, para hacer constar que el presente pliego
da clausulas administrativas particulares ha sido
aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, por delegacién de Alcaldia, de fecha 28 de junio de
2024.

Idazkaria
El Secretario
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I. ERANSKINA
LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO JARRAIBIDEAK

ANEXO |
INSTRUCCIONES PARA LA LICITACION ELECTRONICA

l.- LIZITAZIO ELEKTRONIKORAKO SISTEMA.

1.- Kontratazio prozeduretako izapideetarako (dokumentuak
bidali, kontratuak sinatu, jakinarazpenak jaso...) lizitazio
elektronikorako sistema erabiltzeko baldintzak.

1.1.- Baldintza administratiboak:

a).- Ziurtagiri digital bat izatea, Andoaingo Udalak izapide
elektronikoetarako baimendutako erabilera duena.
Gaur egun, honako hauek dira ziurtagiri elektroniko
horiek:

Izenpe (entitatea, herritarra, entitatearen ordezkaria).

FMNT (entitatea, herritarra, entitatearen ordezkaria).

Nortasun agiri nazional elektronikoa

-~ Camerfirma (entitatea, herritarra)

!

L

b).- Egoera hauetako batean egotea:

- Alta emanda egotea eta indarrean dagoen
ziurtagiria izatea Euskadiko Lizitatzaileen eta
Enpresa Sailkatuen Erregistroan.

- Alta emanda egotea lizitazio elektronikorako aldi
baterako gaikuntzako sisteman.

- Bi operadore ekonomiko edo gehiago elkarrekin
aurkezten badira, formalki aldi baterako enpresa
elkarte gisa (ABEE) eratzeko konpromisoa hartuta,
ABEEaren konpromisoa aldi baterako gaikuntzako
sisteman erregistratuta egon beharko da.

1.2.- Baldintza teknikoak:
Elektronikoki lizitatzeko baldintza teknikoei buruzko
informazioa lotura honetan aurkitu daiteke:
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-content/eu/
contenidos/informacion/licitar_electronicamente/eu_02/
requisitos_tecnicos.html

1.3.-Lizitazio  elektronikoari  buruzko zalantzak edo
gorabeherak argitzeko zerbitzua: 945 016298.

2.- Llizitazio elektronikoko sistemara sartzeko modua:
Sistema erabili ahal izateko, atari honetan sartu beharko da:
www.contratacion.euskadi.eus

1.- JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOAK.
Jakinarazpen-komunikazio elektronikoak udal web-orriko
Zerbitzu Telematikoetan eskura dagoen Jakinarazi
plataformaren bidez egingo dira, zeinara helbide honetatik sartu
gaitezkeen:
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/

I.- SISTEMA DE LICITACION ELECTRONICA.

1.- Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electrénica
para los tramites del procedimiento de contratacion (envio de
documentos, firma de contrato, recepcion de notificaciones...)

1.1.- Requisitos administrativos:

a).- Disponer de un certificado digital cuyo uso esté
autorizado por el Ayuntamiento de Andoain a
efectos de tramitacion electrénica. Actualmente
estos certificados electrénicos son los siguientes:

- lzenpe (Entidad, Ciudadano, Repr. de Entidad).
- FNMT (Entidad, Ciudadano, Repr. de Entidad).
- DNI-e

~ Camerfirma (Entidad, Ciudadano)

b).- Estar en alguna de estas situaciones:

- Estar dado de alta y disponer certificacién vigente
en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas
de Euskadi.

- Estar dado de alta en el sistema de habilitacion
temporal para la licitacion electrénica.

- En el caso de que dos o mas operadores
econdmicos  concurran  agrupados con el
compromiso de constituirse formalmente en UTE,
el compromiso de la UTE deberd estar registrado en
el sistema de habilitacidon temporal

1.2.- Requisitos técnicos:
La informacion sobre los requerimientos técnicos para
licitar electrénicamente se encuentra en el enlace:
http://www.contratacion.euskadi.eus/w32-content/es/
contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/
requisitos_tecnicos.html

1.3.- Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias
sobre licitacion electronica: 945016298.

2.- Modo de acceso al sistema de licitacion electronica:
Para utilizar el sistema debera accederse al portal
www.contratacion.euskadi.eus

Il.- NOTIFICACION Y COMUNICACION ELECTRONICAS.

Las notificaciones y comunicaciones por via electrénica se
realizaran a través de la plataforma Jakinarazi que se aloja en
los Servicios Telematicos de la web municipal,a la que se
accederd a través de:
https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/

home.do?ayto=009&hizkuntza=EU

Jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen den bakoitzean,
ohar bat bidaliko zaio enpresari, horrek I. eranskin honen
gehigarrian horretarako zehaztutako helbide elektronikora.

home.do?ayto=9.

Cada vez que se envie una notificacion o comunicacién, la empresa
recibira aviso del envio a la direccién de correo electrénico que
haya facilitado a estos efectos en la Adenda de este Anexo .
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https://uzt.gipuzkoa.eus/WAS/AYTO/USCServicioCiudadanoVer15WEB/home.do?ayto=009&hizkuntza=EU
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I. ERANSKINAREN GEHIGARRIA
JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOAK JASOTZEKO DATUAK

ADENDA AL ANEXO |
DATOS A EFECTOS DE RECIBIR NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

DNI / NIF

D Norberaren izenean / En nombre propio

D Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razon social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

* Aldi baterako enpresa elkartea bada, eredua egokitu egin behar
da, aldi baterako enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza
ordezkatzen duten pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko

ADIERAZTEN DU(TE)

Kontratua (izena eta espediente kodea) esleitzeko prozedurari
buruzko jakinarazpen eta komunikazioen ondorioetarako:

* En el caso de Unién Temporal de Empresas, adaptar el
modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas que
representen a cada una de las empresas que formaran la UTE.

DECLARA(N)

Que a efectos de notificaciones y comunicaciones en relacion con
el procedimiento de adjudicacién del contrato con expediente:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato
Herri bideak konpontzeko obrak

Obras de reparacion de caminos publicos

Esp. Kod. / Céd. Exp.
2024AKN00003

Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoetarako datuak
honako hauek dira*:

Los datos a efectos de practicar las notificaciones y
comunicaciones via electrénica son*
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JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIOETARAKO DATUAK / DATOS PARA NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES
PK/CP

Helbidea / Direccidn Udalerria / Municipio Probintzia / Provincia

Tf. finkoa / Tf. fijo Tf. mugikorra / Tf. movil Abisuetarako helbide elektronikoa / Direccidn de correo electrdnico de aviso

Hartzailea / Persona destinataria Jakinarazpena jasotzeko aukeratutako hizkuntza / Idioma elegido para recibir notificacién

D Euskara / Euskera D Bietara / Bilinglie

! Hainbat enpresak esleipendun izanez gero formalki aldi baterako enpresa elkarte gisa eratzeko konpromisoa aurkezten badute, jakinarazpen eta
komunikazioetarako helbide bakar bat aurkeztu beharko dute.

En caso de presentar oferta o solicitud de participacion varias empresas con el compromiso de constituirse formalmente en Unién Temporal de
Empresas en caso de resultar adjudicatarias, deberdn presentar una sola direccion a efectos de notificaciones y comunicaciones.
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Il. ERANSKINA ANEXO I

ALDI BATERAKO ENPRESA ELKARTEA ERATZEKO MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCION EN
KONPROMISOAREN EREDUA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION
Izen-abizenak / Nombre y Apellidos DNI / NIF

D Norberaren izenean / En nombre propio

D Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razdn social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION
Izen-abizenak / Nombre y Apellidos DNI / NIF

D Norberaren izenean / En nombre propio

D Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razon social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

(*Eredua egokitu behar da, esleipendun gertatuz gero aldi baterako  * Adaptar el modelo para afiadir los datos relativos a todas las personas
enpresa elkartean izango den enpresa bakoitza ordezkatzen duten  que representen a cada una de las empresas que formardn la Union
pertsona guztiei buruzko datuak gehitzeko) Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicatarias.

VARTDATAZIA ECAENICAITEADER RATIIAY / NATAC NCI CVNENICNTE NE AARTDATACIAN

Kontratuaren xedea / Objeto contrato Esp. Kod. / C4d. Exp.
Herri bideak konpontzeko obrak 2024AKNO00003

Bras de reparacion de caminos publicos

ADIERAZTEN DUTE DECLARAN
1.- Konpromisoa hartzen dutela aldi baterako enpresa elkarte gisa  1.- Que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unidn
formalki eratzeko, erreferentziako kontratuaren esleipendun Temporal de Empresas, en el caso de resultar adjudicatarias del
gertatuz gero, honako partaidetza portzentaje honekin: contrato de referencia con el siguiente porcentaje de participacion:
Enpresaren izena / Nombre de la empresa %

2.- Honako hau izendatzen dutela enpresa elkartearen ordezkari 2.- Que nombran representante o apoderado Unico de la unién con

edo ahaldun bakar, kontratutik ondorioztatzen diren eskubideak poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones
baliatu eta obligazioak betetzeko behar beste ahalmenez: que del contrato se deriven hasta la extincién del mismo a D./Dfia.:
Izen-abizenak / Nombre y apellidos NAN / DNI
Enpresa 1/ Empresa 1 Enpresa 1/ Empresa 1

Sinadura / Firma Sinadura / Firma
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11l. ERANSKINA

KONTRATAZIO PUBLIKOARI APLIKATU BEHARREKO
JOKABIDE KODEA ETA ERAKUNDEAREN ZUZENTASUN
ESPARRUA BETETZEARI BURUZKO ADIERAZPEN EREDUA

ANEXO 11l

MODELO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL
CUMPLIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA Y
COMPROMISO ETICO EN LA CONTRATACION PUBLICA

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

DNI / NIF

D Norberaren izenean / En nombre propio

D Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razodn social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

VARTHATAZIA CCNACAICAITEADRCA NATIIAY / AATAC NCI CVACAICATE A AARTDATACIAN

Kontratuaren xedea / Objeto contrato

Herri bideak konpontzeko obrak

Obras de reparacion de caminos publicos

Esp. Kod. / C4d. Exp.
2024AKN00003

ADIERAZTEN DU

Lehena: Egia bada ere, hasieran, enpresa lotetsiek eskaintzak aurkeztea
kontratazio prozedura berean ez doala proposamen bakarraren
printzipioaren aurka, orain egin dugun eskaintza ez datorrela negozio
unitate bakar moduan jarduten diren talde bereko beste enpresen
eskaintzekin batera prozedura honetan taldeko beste enpreseei
mesedea egiteko; era berean gainontzeko lizitatzaileekin ere ez da
inolako harremanik prozedura honetan bakoitzak aurkeztu dituen
eskaintzatan eragina izateko. Jakin badakidala Andoaingo Udalak lege-
iruzurtzat hartuko duela egoitza eta administradore sozial berdina
dituzten enpresa bat baino gehiago aurkezten badira prozedura
honetara; honen arrazoia operatzaile ekonomiko berberak egina
daudelako izango da eta, ondorioz, enpresa guztiak lizitaziotik kanpo
geldituko dira eta egindakoa Lehiaren Euskal Agintaritzari jakinaraziko
zaiola.

Bigarrena: Ordezkatzen dudan entitatearen eta lizitazioan parte hartzen
duten udal-autoritateen eta enplegatuen artean, hauen inpartzialtasuna
edota independentzia kolokan jar ditzakeen inolako interesen gatazkarik
ez dagoela.

Hirugarrena: Hau sinatzen duenak, ordezkatzen dudan enpresako
langileren batek edo enpresak agindutako beste edonork ez dugula
parte hartu, ez zuzenean ez eta zeharka ere, baldintza administratibo
berezien agiria edo baldintza teknikoen agirian idazterakoan ez eta
kontratu hau prestatzeko aurreko lanetan ere. Halaber, ez dugula inolaz
ere, ez nahitan ez nahi gabe ere, kontratuaren baldintzetan eragin gure
aldean jartzeko eta parte hartze bakarra izan dela, hala badagokio ere,
aldez aurretiko galdeketan eta, beti ere, espedientean agertzen den
moduan.

Laugarrena: Ordezkatzen dudan enpresako inork ez duela esku hartu,
edo horretarako asmoa azaldu, udaletxearen aurrean edo honetako
autoritateen edo enplegatuen aurrean gure enpresaren aldeko
kutunkeriaren edo informazio pribilegiatuaren bila, ez eta aukeren
berdintasunaren printzipioa urratzen duen portaerak edo zigor-arloko

DECLARA

Primero: Que si bien, en principio, la presentaciéon de ofertas por
empresas vinculadas en un mismo procedimiento de contrataciéon no
contraviene el principio de proposicion Unica, la presentacion de esta
oferta no se produce acompafiada de otras ofertas de empresas del
mismo grupo que actlen por una sola unidad de negocio con el dnimo
de beneficiar a otras empresas del grupo en este procedimiento, ni
existe relacién alguna con otras licitadoras que haya influido
concretamente en el contenido respectivo de las ofertas presentadas en
este procedimiento. Estoy informado que se considerard por el
ayuntamiento de Andoain que si concurren en este procedimiento mas
empresas con el mismo domicilio social y mismo administrador social,
se considerara ofertas en fraude de ley al estar efectuadas por el mismo
operador econdémico y se procedera a excluir a todas las empresas y
comunicar tal conducta a la Autoridad Vasca de la Competencia.

Segundo: Que no concurre ningun conflicto de interés(Cl) real, ni
aparente, en este procedimiento entre la entidad que represento y las
autoridades y empleados municipales participantes en la licitacién que
pueda comprometer su imparcialidad e independencia en el mismo.

Tercero: Que ni el que suscribe ni ninguna de las personas empleadas
de la empresa qu represento, ni otras por mandato de ésta, ha
participado directa o indirectamente en la redaccién de los pliegos de
cldusulas administrativas particulares o pliego de prescripciones
técnicas o colaborado en los trabajos preparatorios de este contrato, ni
han tratado de influir voluntaria o involuntariamente en las condiciones
del mismo, orientandolo en un sentido que le sea favorable, que no sea,
en su caso, nuestra participacion en la consulta preliminar y en los
términos que, en su caso, obren en el expediente.

Cuarto: Que ninguna persona de la empresa que represento ha
intervenido o tratado de intervenir ante el ayuntamiento o alguna de
sus autoridades o empleados buscando favoritismo alguno hacia
nuestra empresa o en busqueda de informacién privilegiada o
promoviendo cualquier otra practica que vulnere el principio de
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ez-zilegigarriak sustatu ere egin.

Bostgarrena: Ordezkatzen dudan enpresak, eta prozedura honi
dagokionez, ez duela parte hartu ezta hartuko ere lehia desitxuratzeko
kolusiozko inolako jokabideetan. Bestetik, engaiamendua hartzen
dudala udal kontratazio-organoaren aurrean sumatzen dudan edozein
interesen gatazka berehala jartzeko.

Seigarrena: Bai ni eta bai ordezkatzen dudan enpresak herri
administrazio horri lagunduko diola Udalak edo Kontratazio-mahaiak
edota Lehiaren Euskal Agintaritzak hasitako edozein ikerketan.
Honetarako era guztietako dokumentuak eta lagungarri gerta daitekeen
informazioa jarriko ditugu eskura interesen gatazka edo kolusiozko
jokabiderik ez dagoela ziurtatu ahal izateko. Beti ere Udal honek
ziurtasun osoa lor dezan alderdi huetaz: ordezkatzen dudan enpresak,
nik, enpresako enplegatuek, kontseilariek edo administratzaileek ez
dugula inolako interesen gatazka eta ez dugula parte hartu, kontratu
honi dagokionean, inolako kolusiozko jokabideetan.

Zazpigarrena: Ordezkatzen dudan enpresak eta, kasuan, talde bereko
enpresek ez dutela inolako ezkutuko jabego-egiturarik, hau da,
benetako titularra zein den jakitea oztopatzen duenetarikoa.

igualdad de oportunidades o ser susceptible de posible ilicito penal.

Quinto: Que la empresa o entidad que represento, en este procedimiento
de licitacién no ha participado, ni participara en practica colusoria alguna
con el fin de distorsionar la competencia, adoptando el compromiso de
poner en en conocimiento del érgano de contratacién municipal de forma
inmediata, cualquier conflicto de interés que observe.

Sexto: Que el que suscribe y la entidad que represento colaborara con
esa administracion publica en cualquier investigacidn iniciada por ese
Ayuntamiento o Mesa de contratacién o por la Autoridad vasca de la
competencia, facilitando todo tipo de documentos e informacién que
coadyuve a acreditar la inexistencia de conflicto de interés o la
inexistencia de practicas colusorias y de que ese Ayuntamiento logre
certeza de que la empresa que represento, ni yo mismo, ni ninguno de
sus empleados, consejeros o administradores se encuentran en
situacién de conflicto de interés o que no han participado a efectos del
presente contrato en practicas colusorias.

Séptimo: Que la empresa que represento, ni ninguna de las empresas ,
en su caso, pertenecientes al mismo grupo, estan dotadas de una
estructura de propiedad oculta, es decir, aquellas que no resulta posible
comprobar quién es el titular real de la misma.
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IV. ERANSKINA ABAL EREDUA

ANEXO IV MODELO DE AVAL

ENTITATEAREN EDO SOZIETATEAREN DATUAK / DATOS DE LA ENTIDAD O SOCIEDAD

Izen soziala / Razdn social IFZ / CIF
Helbidea / Direccidn PK/CP Udalerria / Municipio Probintzia / Provincia
AHALDUNAK / APODERADOS

Izen-abizenak / Nombre y apellidos

IFZ / NIF

Andoaingo udalaren aurrean honako honen abalemaile
solidario moduan eratzen dira goian aipatutako entitatea eta,
bere izenean eta ordezkaritzan, egintza honetan hura
behartzeko ahalorde nahikoak dituzten pertsonak, dokumentu
honen behealdean aipatutako ahalorde-askiespenaren arabera:

La entidad arriba expresada, y en su nombre y representacion las
personas mencionadas con poderes suficientes para obligarle en
este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se resefia
en la parte inferior de este documento, se constituye ante el
Ayuntamiento de Andoain en avalista solidario de:

ENTITATEAREN EDO SOZIETATEAREN DATUAK / DATOS DE LA ENTIDAD O SOCIEDAD

Izen soziala / Razdn social

IFZ / CIF

Berme mota D Behin-behinekoa (SPKLren 106. artikulua)

Tipo de garantia Provisional (Art. 106 de la LCSP)

D Behin betikoa (SPKLren 107. artikulua)
Definitiva (Art. 107 de la LCSP)

Kontratuaren xedea edo abalatuak bere gain hartutako betebeharra / Objeto del contrato u obligacién asumida por la avalada

Kontratazio organoa / Organo de contratacién

Abalaren zenbatekoa (letraz eta zenbakiz) / Importe del aval (en letra y en cifra)

Entitate abal-emaileak bere erantzukizunez aitortzen du betetzen
dituela Herri Administrazioen Kontratuei buruzko Legearen
Erregelamendu Orokorraren 56.2 artikuluak aurreikusten dituen
baldintzak. Abal hau solidarioki ematen da obligaziodun
nagusiarekiko, berariaz uko eginez eskusio onurari, eta kontratazio
organoak egin lehen errekerimenduaz ordaintzeko konpromisoaz,
Herri Administrazioen kontratuei buruzko legedian eta hori garatzeko
arauetan.

Nolanahi ere, abal honen indarrez erakunde abalatzailea beharturik
dago aipatu Udalari ordaintzera hark galdatzen dion diru-kopurua, eta
goian abalaturiko kopururaino, betiere agiri honen babesean, diru-
kopurua eta azalpena adierazten duen idatzizko errekerimendu bidez, eta
erakunde abalatzailea beharturik egongo da Andoaingo Udalak adierazten
dion kontu korrontean eskudirutan diru-sarrera egiteko, eztabaidan jarri
gabe murtziloaren jabetza edo bahikuntzaren bidezkotasuna, 15 eguneko
epean, Andoaingo Udalaren errekerimendu-jakinarazpena jasotzen duten
egunaren biharamunetik aurrera kontaturik.

Abal hau indarrean egongo da, harik eta kontratazio organoak edo
horren izenean jardunez legez horretarako gai denak, deuseztatzeko
edo itzultzeko baimena ematen duen arte, Sektore Publikoen Kontratuei
buruzko Legean eta legedi osagarrian ezarritakoarekin bat.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los
requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusién y con compromiso de pago al primer
requerimiento del érgano de contratacidn, con sujecion a los términos
previstos en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas
y en sus normas de desarrollo.

En su virtud, la Entidad avalista se obliga a abonar al Ayuntamiento
de Andoain, la cantidad que éste le reclame, y por el importe arriba
avalado, al amparo del presente documento, mediante requerimiento
por escrito donde se especifique la cuantia y el concepto, viniendo la
Entidad avalista obligada al pago efectivo e ingreso en la Cta.Cte. que
sefiale el Ayuntamiento de Andoain, sin entrar aquélla a discutir la
pertinencia de la reclamacién o procedencia de la incautacién, dentro
del plazo de 15 dias habiles, a contar del dia siguiente al del recibo de la
notificaciéon del requerimiento.

El presente aval estara en vigor hasta que el érgano de contratacién
o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su
cancelacion o devolucién de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacion complementaria.

Tokia eta Lekua
Lugar y Fecha

Entitatearen sozietate izena
Razén social de la entidad

Ahaldunen sinadura
Firma de los apoderados
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V. ERANSKINA

ESKAINTZA EKONOMIKORAKO ETA FORMULA BIDEZ
EBALUATZEKO ESKAINTZAKO BESTE
ELEMENTUETARAKO EREDUA

ANEXO V

MODELO DE OFERTA ECONOMICA Y DE LOS OTROS
ELEMENTOS DE LA OFERTA EVALUABLES
MEDIANTE FORMULAS

IDENTIFIKAZIO DATUAK / DATOS DE IDENTIFICACION

Izen-abizenak / Nombre y Apellidos

DNI / NIF

D Norberaren izenean / En nombre propio

D Ordezkatutako enpresaren izenean / En nombre de la empresa que represento

Ordezkatuaren sozietate izena:
Razén social de la representada:

CIF de la representada:
Ordezkatuaren IFK:

KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN DATUAK / DATOS DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Kontratuaren xedea / Objeto contrato
Herri bideak konpontzeko obrak

Obras de reparacion de caminos publicos

Esp. Kod. / Cdd. Exp.
2024AKN00003

Jakinda zeintzuk diren kontratazio espedienteari dagokionez
eskatzen diren baldintzak eta beharkizunak, proposatzen d(it)u
honako prezio hau(ek) eta, hala badagokio, formula bidez
ebaluagarriak diren gainerako elementuen eskaintzak:

1.- ESKAINTZA EKONOMIKOA - OFERTA ECONOMICA

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen con
relacion al expediente de contratacidn indicado, propone el/los
siguiente/s precio/s y, en su caso, las ofertas del resto de
elementos evaluables mediante formulas.

Herri bidea / Camino publico

Eskaintza ekonomikoa / Oferta econdmica

Prezioa BEZ gabe BEZ GUZTIRA
Precio sin IVA IVA TOTAL
Kapelagorri € € €
Ortzeriagoka (Ortzaika) € € €
Mendiola € € €
Amasamendia € € €
Prezioa guztira / Precio total € € €

2.- BURUTZAPENA - EJECUCION

Metros lineales hormigonados en el camino de Ortzeriagoka (Ortzaika): ........

3.- INGURUMEN ALDERDIAK — ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Certificaciones ambientales

Certificado de origen

Informe gestion de residuos y compromisos de valorizacion

Proposamen hau izenpentzen duenak, aipatzen du
egiaztatu ditula azaldutako esperientzia eta titulazioak,
Administrazioak edozein momentutan hori zuritzea

Quien suscribe la presente oferta declara haber
comprobado la veracidad de la experiencia y titulaciones
alegadas, pudiendo la Administracidon solicitar su
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eskatu dezake. Enpresak aurkeztutako datuetan edo
gorabeheretan faltsutasunik aurkitzen bada, kontratua
baliogabea izan daiteke, kontratistak berari egozteko
moduko arrazoiengatik kontratua ez betetzeagatik

Kontratuaren xede den jardueran arituko diren langileei
aplikatuko zaien hitzarmen kolektiboaren adierazpena:

acreditacién en cualquier momento. La falsedad de los
datos y circunstancias alegadas por la licitadora puede
ser causa de nulidad del contrato, por incumplimiento
imputable al contratista.

Declaracion del convenio colectivo que serd de
aplicacién a los trabajadores y trabajadoras que realicen
la actividad objeto del contrato: .......cccceveeeieivrececeseceeens

Data eta lekua / Fecha y lugar:

Enpresaren izena / Nombre de la empresa

Sinadura / Firma
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Bere

VI. ERANSKINA
ERANTZUKIZUNEZKO ADIERAZPENA

erantzukizunpean, enpresaren titular gisa/berak

ordezkatutako enpresaren izenean:

1.-
2.-

Eskaintza aurkezten duena ordezkatzen du.

Berak ordezkatzen duen enpresak badu ahalmena
Administrazio Publikoarekin kontratatzeko, zeren eta,
jarduteko gaitasun osoa izanik, ez baitago sartuta SPKLren
71. artikuluan jasotako zirkunstantzietako batean.

Aldi Baterako Enpresa Elkartea da

D BAl eta, eskaera aurkeztean, adierazpen honekin
batera aldi bateko enpresa elkartearen osatzeko
konpromisoa atxikitzen da, Il. eranskinari jarraikiz

[ ez

Izan baditu karatulako 13. atalean eskatutako baimen edo

gaikuntza profesionalak, kaudimen ekonomikoa,

finantzarioa eta profesional eta teknikoa edo, hala
badagokio, dena delako sailkapena.

Kaudimen hori akreditatzeko:

D BAI, oinarrituko da beste enpresa baten baliabideetan,
eta, horretarako, badu idatzizko konpromisoa
D EZ da oinarrituko beste enpresa baten baliabideetan.

Adierazten du bere eskaintza prestatzerakoan kontuan
izan  dituela fiskaltasun, ingurumenaren  babes,
enpleguaren babes, genero-berdintasun, lan-baldintza,
laneko arrisquen prebentzioa eta desgaitasunen bat duten
pertsonen gizarteratze eta laneratze arloan indarreko
xedapenetatik eratorritako betebeharrak, desgaitasunen
bat duten pertsona kopuru edo portzentaje jakin bat
kontratatzeko eta ingurumena babesteko betebeharra.
Konpromisoa hartzen du ezaugarrien taulako 14. atalean
adierazten diren profil eta zehaztapenei jarraikiz pertsonak
eta material aldetiko bitartekoak kontratua betetzeari
atxikitzeko.

Ezaugarri taulako 14. atalari jarraituz, kontratuari
lotutako prestazioa emateaz arduratzen diren langileen
izenak eta kualifikazio profesionalak honako hauek dira:

Enpresa esleipen hartzaile gertatzen bada, lan baldintzen
inguruan eskatzen zaion informazio guztia eman beharko
du; informazio hori kontratua esleitu ondoren
kontratuaren xede den jarduera egiten duten langileei
benetan aplikatzen zaizkien baldintzei buruzkoa izango da.
Zehazki, adierazten duela espresuki, kontuan hartu dituela
eskaintza eratzerakoan, gutxienez, Eraikuntzako eta Obra
Publikoko Gipuzkoako Hitzarmen Kolektiboaren
lanbaldintzak (zehazki, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean
argitaratutako hitzarmen horretan dagoen azken testua),
aplikagarri izanez gero, kontratuaren xede den jarduna
sektorekoa baino onuragarriagoa den enpresako beste
hitzarmen edo itun baten baitan aritzen diren langileak
adieraziz, zeina jarraian adierazten baita:

ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE

Bajo su personal responsabilidad como titular de la empresa/en
nombre de la empresa a la que representa, declara asi mismo, que:

1.-
2.-

Ostenta la representacion de la que presenta la oferta.

La empresa a la que representa tienen capacidad para
contratar con la Administracién Publica, ya que teniendo
plena capacidad de obrar, no incurre en ninguna de las
circunstancias previstas en el articulo 71 de la LCSP.

Se trata de una Unién Temporal de Empresas

D Si y al presentar la oferta se acompafia a la presente
declaracion el compromiso de constitucién de UTE
conforme al Anexo II.

[ ] NO

Cuenta con las autorizaciones/habilitaciones profesionales,

la solvencia econdmica, financiera, y la profesional vy

técnica, o en su caso la clasificacion correspondiente,
requerida en el apartado 13 de la caratula.

Que para acreditar la referida solvencia:

D Si se basara en los medios de otra empresa, para lo cual
cuenta con su compromiso escrito
D NO se va a basar en los medios de otra empresa.

Que manifiesta haber tenido en cuenta en la elaboracién de su
oferta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes
en materia de fiscalidad, proteccién del medio ambiente,
proteccion del empleo, igualdad de género, condiciones de
trabajo, prevencién de riesgos laborales e insercién
sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién
de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas
con discapacidad, y protecciéon del medio ambiente

Se compromete a adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales con los perfiles vy
especificaciones que se indican en el apartado 14 de la
caratula.

Que de conformidad con el apartado 14 de la cardtula el
nombre y cualificacion profesional del personal responsable
de ejecutar la prestacion objeto del contrato son las
siguientes:

Que, caso de resultar adjudicataria, se obliga a facilitar
cuanta informacién se requiera sobre las condiciones de
trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen
efectivamente a los trabajadores y trabajadoras que
realicen la actividad objeto del contrato.

Que, en particular, manifiesta expresamente haber tenido
en cuenta en la elaboracion de la oferta, como minimo, la
condiciones de trabajo del Convenio Colectivo de Ia
Construccion y Obras Publicas de Gipuzkoa -en particular el
ultimo texto existente de tal convenio publicado en el
Boletin Oficial de Gipuzkoa-,indicando, caso de resultar de
aplicacion a los trabajadores y trabajadoras que realicen la
actividad objeto del contrato otro convenio o pacto de
empresa mas beneficioso que el sectorial, que este es el
que a continuacién se indica:



ESKUc13e8da8- 325e- 4360- a08b- d93359a76f 4d

9.-

10.-

11.-

Era berean, lan baldintzen inguruan eskatzen zaion informazio
guztia eman beharko du; informazio hori kontratua esleitu
ondoren kontratuaren xede den jarduera egiten duten langileei
benetan aplikatzen zaizkien baldintzei buruzkoa izango da
Esleipendun hautatua izanez gero, berariaz BAIMENTZEN
DA Herri Administrazio kontratatzaileari lagatzea hau
egiaztatzen duen informazioa: ordezkatutako enpresak
Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko EZ bere zerga
betebeharrak betetzen dituela?

D Bai D Ez
Atzerriko enpresa da?

D BAlI, eta jurisdikzio eta auzitegi espainiarrei men egiten
diet, niri egokitu ahal izango litzaidakeen atzerriko
foruari uko eginda.

D Ez

Ordezkatzen duen enpresa, Merkataritza Kodeko 42.1
artikuluan aurreikusitako kasuren batean sartzen da?

D Bai D Ez

Erantzuna baiezkoa bada:

Kontratuaren esleipenean parte hartzen du talde bereko
enpresekin edo Merkataritza Kodeko 42.1 artikuluak
ezartzen dituen aukera kasuetan sartuta daudenekin eta
horiek banakako proposamenak aurkezten dituzte?

| | Bai [ |Ez

Erantzuna baiezkoa bada:

Aurkezten dituzten banakako proposamenak honakoak
dira:

9.-

10.-

11.-

Asimismo, se obliga a facilitar cuanta informacién se
requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez

adjudicado el contrato, en su caso, se apliquen
efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras.
En caso de resultar adjudicataria, ¢AUTORIZA

expresamente la cesiéon a la Administracion Publica
contratante de la informacion que acredite que la empresa
representada cumple con sus obligaciones tributarias con la
Diputacién Foral de Gipuzkoa?

[ ]si[]no
Se trata de una empresa extranjera?

D Si y me someto a la jurisdiccion y tribunales espafioles,
renunciando al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponderme.

D No

La empresa a la que representa, ése encuentra en alguno
de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio?

[ ]si[ ]No

En caso de respuesta afirmativa:

¢Concurre a la adjudicacion del contrato con empresas que,
pertenecientes al mismo grupo o en las que concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el
articulo 42.1 del Cddigo de Comercio, presentan
proposiciones individuales?

DSiDNo

En caso de respuesta afirmativa:

Presentan las siguinetes proposiciones individuales:

IFZ/IFK - NIF/CIF

Izen soziala / Denominacion social
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(*) Merkataritza Kodeko 42.1 artikulua: (*) Articulo 42.1 del Cédigo de Comercio:
“Edozein sozietate taldetako sozietate nagusiak atal honetan aurreikusten den “Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estard obligada a formular
bezala eman behar ditu urteko kontu eta kudeaketa txosten finkatuak. las cuentas anuales y el informe de gestién consolidados en la forma prevista en

esta seccion.

12.- Sekretu tekniko edo komertzialekiko lotura dela eta, 12.- Considera confidenciales los siguientes documentos,

konfidentzial jotzen dituela ondoren aipatzen diren informaciones y aspectos de la oferta por razén de su
eskaintzako dokumentu, informazio eta alderdiak: * vinculacién a secretos técnicos o comerciales: *
@)Mm et et sa ettt et b et e ennnaen )17 et et et e e et b et e ettt et
D).m ettt sttt B )im et e ettt e
£) e ettt e st bbb et et nr et nen s £)e et et et e e et b e bt et
Datu horiek konfidentzialak dira arrazoi hauengatik: Que dicho caracter confidencial se justifica en las siguientes
razones:
a).- .
b).- .
c).- .
d).- .

Data eta lekua / Fecha y lugar:

Enpresaren izena / Nombre de la empresa Sinadura / Firma

3 Konfidentzialtasun adierazpenak ezingo ditu hartu ez enpresak aurkeztutako dokumentazio guztia ez eskaintza teknikoko egiaztapen dokumentazio guztia. Kasu
horretan, edo adierazpen horri neurri desegokia ematen bazaio, kontratazio organoak zehaztuko du zer datu edota dokumentu jo behar diren konfidentzial. Enpresak ez
badu brearias konfidentzial jotzen daturik edota dokumenturik, ulertuko da aurkeztu dituen datu edota dokumentuetan ez dagoela konfidentziala den batere. Era
berean, eskaintzak aurkeztu ondoren ez da onartuko aurkezpenaren unean konfidentzial

jo ez den daturik konfidentzial jotzea.

4 La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacién presentada por la empresa ni a la totalidad de la documentacion acreditativa
de la oferta técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion, sera el érgano de contratacion el que determine qué datos y/o
documentos merecen dicha consideracion. En el caso de que la empresa no haya indicado expresamente como confidencial ninglin dato y/o documento, se entenderda que
ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene caracter confidencial. Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos
que no hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.
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