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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA REHABILITACION DE
CUBIERTAS EN SONDIKA ELKARTEGIA

1.- PRESUPUESTOY PLAZO

Se proponen los siguientes criterios de licitacion:

- Presupuesto base de licitacion: 136.104,18 € (164.686,06 € IVAINCLUIDO). Es el presupuesto tipo
(Proyecto de Ejecucidn de Contrata, o PEC) correspondiente a la relacion de los precios de interés. Ninguna
oferta podra superar el tipo maximo de presupuesto, debiendo ofertarse en todo caso a la baja. Asi mismo,
este importe serd el que sirva de referencia para determinar la existencia de bajas desproporcionadas.

- Plazo de ejecucion: Seis (6) meses. El plazo no esta sujeto a baja en la licitacion. Se establece como
pardmetro de obligado cumplimiento

PRESUPUESTO

El presupuesto base de licitacion es el que engloba la materializacion de la Memoria Técnica Valorada en su
total extension (esto es, lo incluido en la Memoria Técnica Valorada, Estudio de Seguridad v Salud, Plan de
Gestidn Medicambiental, Control de Calidad, etc.) y hasta la legalizacién y/o aprobacién administrativa, en
su caso, de todas las instalaciones, asi como el periodo de garantia. El presupuesto base de licitacion podra
ser mejorado, esto es disminuido, por quienes liciten, entendiéndose que en el importe de cada oferta estd
incluido el Presupuesto de todos los conceptos incluidos en la Memoria Técnica Valorada. Igualmente, en el
importe de cada oferta estard incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, debiendo ademds figurar
desglosado este concepto. El apartado correspondiente a Seguridad y Salud se presupuesta (dentre del
Presupuesto de Ejecucion Material, o PEM) en 1.500,00 €, IVA no incluido. Esta partida no es objeto de baja,

es un importe fijo.

En el presupuesto base se entiende comprendida la totalidad de la obra y lleva implicito el importe de los
transportes de materiales, seguros, desescombros, limpieza periédica de la obra, seguridad, combustible,
agua, electricidad, accesos a obra, carteles de obra, reparacion de dafos efectuados a colindantes y otros
terceros, seguros, gastos -de administracion, legalizacion y/o aprobacion administrativa de todas las
instalaciones y direccion practica de los trabajos, todos los gastos relacionadoes con la garantia e incluso los
gastos de cualquier indole que puede ocasionar el incumplimiento del plazo de ejecucion.

También estd incluido el beneficio industrial, el importe de la imposicion fiscal derivada del Contrato, y, en
definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este Contrato. Los precios unitarios que
regiran la ejecucion del contrato serén los que el adjudicatario haya determinado para las unidades de obra
descritas en el presupuesto de la Memoria Técnica Valorada de acuerdo con su conocimiento del mercado y

de sus medios.

Las unidades de obra incluidas en el presupuesto de la Memoria Técnica Valorada se consideran
completamente ejecutadas atendiendo a précticas de buena construccion, normativa en vigor, CTE, NTE,
etc., incluyendo pruebas, legalizaciones y puesta en servicio, con independencia de que todo ello pueda estar
descrito en la definicién de cada unidad de obra.

En el presupuesto, por tanto, y en su caso en cada precio unitario de ejecucion por contrata, se consideran
" incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para ejecutar las obras objeto de
contrato. Asimismo, esté incluido el costo de los Ensayos de Control y el costo de los elementos de
Seguridad y Salud v cualesquiera otros que puedan derivarse de las autorizaciones administrativas a
excepcion de la Licencia Municipal de Obras. Se considera incluida la limpieza de la obra tanto durante la
obra como a la finalizacién de esta. La obra no serd recepcionada si no esta completamente limpia.

El precio ofertado se entendera que es el precio del contrato, siendo el precio real el resultante del conjunto
de las cantidades referidas en las certificaciones aprobadas y que reflejen la obra realmente ejecutada.



Con respecto al crédito para el pago de las obras objeto de esta licitacion, se han cumplido los tramites
precisos para asegurar su existencia. No obstante, la adjudicacion del contrato queda sometida a la
condicion suspensiva de la existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas del contrato enlos ejercicios en los que estd prevista la ejecucién del mismo.

PLAZO

El plazo para realizacion de las obras es de seis (6) meses, y sdlo podrd ser prorrogable cuando concurran las
circunstancias y requisitos exigidos por la legislacion vigente.

Se reitera de manera expresa el caracter esencial en la presente licitacion del cumplimiento de los plazos
pactados. El contratista estd obligado a cumplir. En caso de incumplimiento del plazo correspondiente al
planning de la obra, AZPIEGITURAK, SAM.P. (en adelante AZPIEGITURAK) podré optar por la resolucién
del contrato y/o por la aplicaciéon de sanciones pecuniarias conforme a lo establecido en el presente pliego.

El adjudicatario/a debera realizar cuantos turnos de trabajo sean precisos para el cumplimiento de los
plazos del contrato, debiendo obtener los oportunos permisos de las autoridades competentes, y siempre
con el estricto cumplimiento de la legislacion laboral vigente y/o jurisprudencia que la desarrolla, sin que en
ninguno de estos casos pueda verse afectado el precio final del contrato.

La presente licitacion esta condicionada a la concesion de la licencia municipal de obras, de la que se hara
cargo AZPIEGITURAK. En el supuesto caso de no ser viable la ejecucion material de la presente licitacion
por carecer de la referida autorizacion, la presente licitacion se tendrd por resuelta sin que el
adjudicatario/a pueda reclamar a AZPIEGITURAK cantidad alguna.

2.-SOLVENCIATECNICA

El licitador puede acreditar su solvencia mediante la acreditacion del cumplimiento de los siguientes
requisitos especificos de solvencia:

A) Solvencia econdmico-financiera.

Criterio: Volumen anual de negocios referido a los Gltimos tres (3) afos.

Requisito minimo: El licitador deberd acreditar un volumen de facturacion anual referido al mejor
ejercicio dentro de los Ultimos tres (3) afos por importe igual o superior al valor anual estimado de
200.000,00 €,

B) Solvencia técnica-profesional.

Criterio: experiencia en la realizacion de trabajos de rehabilitacion y mantenimiento de cubiertas

equivalentes a los que constituyen el objeto del contrato; acreditacion para aplicar, con garantia de

fabricante, los productos especificos descritos en la Memoria Técnica Valorada; v capacidad de
© acreditar el cumplimiento de una garantia de producto.

Requisito minimo:

- Relacion de obras de rehabilitacion y mantenimiento de cubiertas ejecutadas en el curso de los
cinco Ultimos anos, avalada, en su caso, por certificados de buena ejecucion; se indicaran el importe,
las fechas y el lugar de ejecucion de las obras v se precisara si se realizaron seguin las reglas por las
que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. En caso de ser una empresa de
antigliedad menor a cinco afios, se aportard esta informacion referida a las obras de igual
naturaleza que haya ejecutado.

MEDIOS PERSONALES ADSCRITOS A LAS OBRAS:



El Organigrama de la cbra se compondra como minimo de los siguientes perfiles:

o Jefe de Obra. Esta persona tendré el titulo de Aparejador y/o Arquitecto Técnico y/o Arquitecto y/o
titulo habilitante. Con una experiencia minima de 5 afos en edificacion y obra civil. De esta persona
dependerd el Encargado/s de Obray Administrativo/s.

¢ Responsable/s de Seguridad y Salud: Con una experiencia minima de 3 afos en gestion de la
seguridad y salud en obra como recurso preventivo por parte del contratista.

e Responsable Posventa. Con formacion técnica apropiada y una experiencia minima demostrada de
2 anos en edificacion y rehabilitacion. ‘

e [ncargado de Obra. Con unaexperiencia minima de 5 afos en edificacidon y obra civil.

La Empresa candidata se compromete a mantener el equipo desde la presentacion de la oferta hasta la
recepcion de la obra. En cuanto al Responsable Posventa, deberd mantenerse hasta la fecha de deveolucion
de las garantias, v si es el caso, durante el periodo de garantia que ofrezca el adjudicatario.

Al respecto de la posibflidad de subcontratacién de parte del equipo adscrito a las obras, ésta se limitaria al
caso siguiente:

- Responsable de Seguridad

Para el caso en que se plantearan la sustitucidn de este miembro del equipo durante el periodo establecido,
se debera contar de manera imprescindible con la aquiescencia de AZPIEGITURAK.

Subcontratacion: Se aportard una declaracion en la que se relacionen los subcontratistas con los que la
Empresa concertard la ejecucion parcial del contrato, indicando las partes del contrato objeto de
subcontratacion. AZPIEGITURAK podra requerir al adjudicatario/a la presentacion de los borradores de
documentos bilaterales a firmar con cada subcontratista,

Las condiciones de pago del Contratista a los subcontratistas deberdn ser anélogas o similares que las de
AZPIEGITURAK respecto al Contratista. Para la constatacion del cumplimiento de este extremo se
presentard a la Direccién de Obra un documento suscrito por el Contratista y el Subcontratista afectado en
el que se senale expresamente que en el contrato suscrito por ambos se cumple expresamente el aspecto
previsto en este Pliego sobre las condiciones de pago. Dicho documento deberd ser presentado por el
contratista con caracter previo a la entrada de la subcontrata en la obra.

3.- CRITERIOS DE ADJUDICACION

CRITERIOS NO CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE - SOBRE B (25 PUNTOS)

PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS Y AFECCIONES A LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE SE
DESARROLLAN EN EL EDIFICIO Y SUS SERVICIOS (méx. 25,00 puntos)

Se valorarda la coherencia, conocimiento especifico del contrato y claridad en la exposicion en los
siguientes apartados:

eAndlisis de las mediciones, equipos, rendimientos y duracién de las actividades.

eSecuencias, fases, holguras, simultaneidad de tareas no excluyentes. Aseguramiento del
cumplimiento de los plazos y definicion de inicio de y final de obras,

eDiagramas Gantt de la obra, con analisis concretos y diferenciados en las actividades
especificas.

Maximo & folios a una cara.



Mdximo 1 DIN Al. Diagramas Gantt
CRITERIO/S CUANTIFICABLE/S AUTOMATICAMENTE - SOBRE C (75 PUNTOS)
PROPOSICION ECONOMICA (max. 70 puntos)

Los 70 puntos a la propuesta econdmica se otorgaran de la siguiente manera;
P=70xPM/PV
Donde P = Puntuacion Obtenida
PM = Precio Menor
PV = Precio Ofertado a valorar
Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o anomalas en lo que a la valoracion econdémica se
refiere:

Se consideraran, en principio, desproporcionadas o andémalas las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en mas de 25
unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha media la
oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
alamedia aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mds de 10 unidades porcentuales, se procederd al calculo de una nueva media
solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres ofertas de menor cuantia.

COMPROMISO DE INCORPORAR MEDIDAS CONCRETAS DE CONCILIACION ENTRE LA VIDA
FAMILIARY LABORAL (max. 5 puntos)

Se valorard hasta cinco (5) puntos, las medidas concretas de conciliacion entre la vida personal, laboral
y familiar y de fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres que el licitador/a se
compromete a aplicar para la plantilla que ejecute el contrato y que mejoren los minimos establecidos
en la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, en particular, la
disposicion de recursos propios, privados o sociocomunitarios que faciliten la atencion de personas
menores y dependientes, tales como cheques servicio, comedores, guarderias, centros de dia o
ludotecas, mejoras de jornada, excedencias, licencias o permisos, flexibilizacion horaria, o la
adaptacién ¢ reasignacion de servicios. Se dara la puntuacion maxima al licitador/a que mas ndmero de
medidas mejore y el resto obtendrdn una puntuacién decreciente vy proporcional, conforme a la
siguiente férmula:

P=(NM/MOM) x (5)

Donde

P=Puntuacion abtenida

NM=nimero de medidas que se compremete a mejorar el licitador para la ejecucion del contrato
MOM=mejor oferta de los licitadores sobre el niimero de medidas que se compromete mejorar.

Justificacion de la eleccién de formula:

La inclusidn de una formula para la valoracion de las ofertas correspondientes a las clausulas sociales
responde a la necesidad de objetivar la propia oferta y otorgar la puntuacion que sirva de baremo vy
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ponderacion con el resto de los criterios de valoracién. Todo ello por contraposicion al caso de que el
criterio de valoracion fuera tnicamente el de la contratacién indefinida a la que se compromete el
licitador o licitadora para la ejecucian del contrato, v la ordenacion para la propuesta de adjudicacion
fuera establecer las ofertas de mayor a menor.

La eleccion de esta formula se encuentra incluida en la circular 35/2018, de 25 de junio, de la
Direccién General de Servicios, relaciones municipales y emergencias por la que se difunde la “Guia

prdctica para la contratacion administrativa: criterios e instrucciones para la incorporacion de cldusulas
sociales, medioambientales y relativas a otras politicas piblicas” aprobada por el Consejo de Gobierno de
la Diputacion Foral de Bizkaia, mediante Decreto Foral de la Diputacion Foral de Bizkaia n® 33/2018,
de 13 de marzo, para la incorporacion de clausulas sociales, medioambientales y relativas a otras

politicas puiblicas en el procedimiento de contratacién de la Diputacion Foral de Bizkaia.

4.- CONDICIONES PARTICULARES DE LA LICITACION

1-

La totalidad de las obras y en especial las correspondientes a los accesos deberdn realizarse en las
condiciones precisas para la salvaguarda la seguridad de los usuarios del edificio, peatones vy
vehiculos. En tal sentido y para el correcto desarrollo de los puntos anteriores, el contratista
general de las obras esta obligado a prever los problemas de coordinacién que puedan darse con
dichas posibles afecciones por dicho motivo. '

Esta licitacion requiere un plus de sensibilidad a la empresa adjudicataria, esta deberd atender y
adaptarse a las necesidades vy particularidades de la actividad que se desarrolle en cada uno de los
edificios, asi como coordinar las fases e hitos de la obra con dicha actividad.

En todo caso seran por cuenta del adjudicatario todas las reparaciones y/o reposiciones no
contempladas en la Memoria Técnica Valorada, que se deriven de la mala ejecucién o falta de
planificacién-coordinacion en las obras de rehabilitacion. _

En este sentido, antes del inicio de las tareas licitadas a cargo del contratista y para evitar cualquier
tipo de disputa o de duda, es conveniente el levantamiento, de un acta del estado actual, que puede
ir acompaniada de un reportaje fotografico, donde se recoja el estado previo de la obra y la
urbanizacién, privada y pablica, colindante. Este documento podra servir de base para objetivar
cualguier posible reclamacién que, como consecuencia del desarrollo de las tareas licitadas,
surgieran por parte del adjudicatario/a u otros terceros.

Cualquier posible dafio y/o perjuicio que se produzca en las obras que desarrolla el adjudicatario/a
de la presente licitacion o a cualquier otro tercero como consecuencia del desarrollo de las tareas
objeto de la presente licitacion serdn responsabilidad tnica y exclusiva del adjudicatario/a. Este/a
Ultimo/a atenderd y solucionard de manera directa y a su cargo cuantas posibles reclamaciones e
incidencias se planteen durante el desarrollo de las obras, dando traslado de estas para su
conocimiento a AZPIEGITURAK.

El/la adjudicatario/a quedard obligado/a a abonar de manera integra a AZPIEGITURAK en su
calidad de promotora y propietaria de los inmuebles, cualguier tipo de desembolso econémico que,
como consecuencia del desarrollo de las tareas licitadas, tuvieran que efectuar y ello por el motivo
que fuera e incluso por resolucion judicial.

De acuerdo con las clausulas contractuales, es responsabilidad del adjudicatario la gestion de
obtencion de la totalidad de los permisos ante quien corresponda (a excepcion de la Licencia
Municipal de Obras) asi como de su abono. En el supuesto de que, por exigencias de la entidad
encargada de conceder los permisos oportunos, éstos hayan de ser solicitados por el promotor, el
adjudicatario se obliga a asumir estos costes que le serdn repercutidos de la manera en que las

partes acuerden.

Las empresas licitantes comprobardn las mediciones, partidas y especificaciones de la Memoria
Técnica Valorada Técnico teniendo en cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta
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11-
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14-

ejecucion de los trabajos encargados, por lo que deberdn conocer la complejidad de su ejecucién
material y dicha complejidad en ningin momento seré causa de modificacién del precio y plazo para
el supuesto de que ésta sea superior a la inicialmente prevista.

Si con motivo de las obras, los accesos, elementos comunes, la acera o la calzada se viera afectada
por suciedad, deberd limpiarse adecuadamente tantas veces como sea necesario.

Cuando los medios auxiliares empleados durante la ejecucién de las obras afecten a la via publica
y/o alumbrado, deberdn quedar convenientemente sefalizados en precaucion de posibles
accidentes. El solicitante quedard obligado a conservar los elementos de sefalizacion en el debido
estado de seguridad.

Los trabajos tendran la consideracion de a precio cerrado. Dentro del precio, se entiende
comprendida la totalidad de la obra y lleva implicito el importe de los transportes de materiales,
seguros, desescombro, limpieza periédica de la obra, seguridad, combustible, agua, electricidad,
accesos a obra, carteles de obra, reparacion de dafios efectuados a colindantes, gastos de
administracion, legalizacion y/o aprobacion administrativa de todas las instalaciones, (ademds de su
mantenimiento durante la totalidad del periodo de garantia) y direccion practica de los trabajos, e
incluso los gastos de cualquier indole que puede ocasionar el incumplimiento del plazo de ejecucién.

Tambien estd incluido el beneficio industrial, el importe de la imposicion fiscal derivada del
Contrato, y, en definitiva, cuanto sea necesario para terminar las obras objeto de este Contrato.

En caso de eliminar unidades completas, éstas se descontaran de la medicién y, en consecuencia, de
la certificacion,

La oferta debe comprender los trabajos necesarios hasta la legalizacién y/o aprobacion
administrativa de todas las instalaciones. Se incluirdn los trabajos relacionados con la garantia
durante todo el periodo de su vigencia que, y comprendera también, si es el caso, todo el plazo de
garantia que el contratista haya aumentado.

Los precios unitarios que regiran la ejecucion del contrato serdn los que el adjudicatario haya
determinado para las unidades de obra descritas en el presupuesto de la Memoria Técnica Valorada
aprobado por AZPIEGITURAK. En fase de licitacién, el licitador propondra cada uno de los precios
de acuerdo con su conocimiento del mercado y de sus medios, y sabiendo que puede existir una
variabilidad en las mediciones previstas en la Memoria Técnica Valorada, con los limites legales
establecidos (articulo 242.4.i de la Ley de Contratos del Sector Publico-LCSP). Ese riesgo y ventura
por las futuras variaciones es el que debe analizar el licitador en el correspondiente estudio de la
oferta.

En el presupuesto, por tanto, y en su caso en cada precio unitario de ejecucion por contrata, se
consideran incluidos todos los gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para ejecutar las
obras objeto de contrato. Asimismo, estd incluido el costo de los Ensayos de Control y el costo de
los elementos de Seguridad y Salud y cualesquiera otros que puedan derivarse de las autorizaciones
administrativas a excepcion de la Licencia Municipal de Obras. Se considera incluida la limpieza de la
obra y mantenimiento de la urbanizacion perimetral tanto durante la obra como a la finalizacion de
esta. La obra no sera recepcionada si no estéd completamente limpia y el objeto del contrato (la obra)
lista para su uso efectivo.

Los trabajos para realizar se entienden convenidos a riesgo y ventura del contratista. En
consecuencia, el adjudicatario/a renuncia expresa y absolutamente y sin reserva alguna, a cualquier
pretension sobre la revision de precios.

Los precios unitarios que regirdn la ejecucion del contrato serdn los que el adjudicatario haya
determinado para las unidades de obra descritas en el presupuesto de la Memoria Técnica Valorada
aprobado por AZPIEGITURAK que se aporta junto a estos pliegos.
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16-

17-

19-

20-

21-

22-

Seglin el concepto de precio cerrado de la obra, no se consideraran variaciones las alteraciones que
se deriven de las mediciones reales o del nimero de unidades de obras previstas en el presupuesto,
frente a las realmente ejecutadas. '

Tampoco se consideran variaciones aquellos trabajos que, sin estar expresamente previstos en la
oferta o en la documentacion técnica de la Memoria Técnica Valorada fuesen necesarios y parte
integrante de la correcta ejecucion de la obra, conforme a las reglas de la buena construccion.

Estos trabajos, contemplados en el reiterado anélisis critico y no en la Memoria Técnica Valorada,
en ningtin caso daran dereche a reclamar cantidad adicional alguna.

Se consideraran variacion, y daran derecho a modificacion de presupuesto, Unicamente aquellos
trabajos que, sin estar incluidos en la Memoria Técnica Valorada ni ser parte integrante del mismo,
AZPIEGITURAK decidiese que debieran ser realizados o modificados, siempre previa peticion de
ésta, por causas no imputables a la contrata.

Los precios contradictorios Gnicamente en este caso y siempre previa solicitud de AZPIEGITURAK
de dicha modificacion de alguna de las partidas incluidas en la Memoria Técnica Valorada, los
aprobaran y firmaran, ademds de ésta, la Direccion de Obra y el contratista Adjudicatario/a y no se
abonaran cantidades por precios contradictorios que no se hayan aprobado y firmado previamente.

Con independencia de lo establecido en el articulo 242 de LCSP, cuando las modificaciones en el
contrato supongan la introduccién de nuevas partidas o unidades de cbra que no estén
comprendidas en la Memoria Técnica Valorada, o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente
de las contenidas en el mismo, los precios de dichas modificaciones seran los fijados por la
Direccion Facultativa y AZPIEGITURAK, y en caso de que la persona o entidad contratista no los
acepte seran los fijados en la Base de Precios de Edificacion y Urbanizacion del Gobierno Vasco.
Asi mismo, en caso de que en la Base de Precios de Edificacion y Urbanizacion del Gobierno Vasco
no exista referencia a los precios de las modificaciones, éstos seran los establecidos en la Base de
Precios del COAATGU. Cuando se haya de recurrir a las mencionadas Bases de Precios, a los
precios se les aplicara el porcentaje de baja que, en su caso, haya efectuado la adjudicataria y sin
perjuicio de la facultad que asiste a AZPIEGITURAK para contratarlas con otra persona o entidad
en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente.

Cuando exista un precio contradictorio o surja la necesidad de partidas nuevas, una vez que se
fijen los precios quedaran acreditados bien en un acta contradictoria, o bien en las certificaciones
correspondientes acompariadas por su informe preceptivo; en todo caso constard la
documentacion grafica que defina los cambios. Correspondera a la Direccion Facultativa las
decisiones que deban tomarse sobre la justificacién de la nueva unidad o la modificacion de la
proyectada. Para su aplicacion y validez, el documento que lo acredite deberd necesariamente
estar firmado por el representante de AZPIEGITURAK, el Contratista y la Direccién Facultativa,
no siendo vdlida la simple firma de la Direccién Facultativa.

El contratista llevard a cabo |a total realizacion de la obra, debiendo entregar la misma a satisfaccion
de AZPIEGITURAK, comprendiendo este contrato la ejecucion de todas las obras que sean
necesarias para la realizacion del objeto del contrato, segtin Memoria Técnica Valorada aportado.
Corresponde a la Direccion Facultativa juzgar cuando han sido correctamente ejecutadas las
unidades y cudndo estdn en buen funcionamiento y completamente legalizadas todas las
instalaciones que comprenden las obras.

Las obras no se dardn por recepcionadas definitivamente hasta que no se haya obtenido la
legalizacién completa de todas las instalaciones ejecutadas, y que conforma una responsabilidad
directa del adjudicatario del presente contrato. A tal efecto el adjudicatario, y como ya se ha
indicado, debera asumir todos los gastos de obtencidon de autorizaciones, impuestos, tasas,
Memoria Técnica Valoradas técnicos especificos, permisos y actuaciones necesarias que garanticen
la autorizacion administrativa y/o legalizacién y puesta en servicio de la totalidad de las
instalaciones.
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Asi mismo también serd por cuenta de la adjudicataria cualquier otra cantidad a satisfacer por los
visados de la Memoria Técnica Valoradas de instalaciones, etc. por el Colegio Profesional
correspondiente, para poder dar la obra o instalacion concreta por totalmente terminada, probada,
legalizada v lista para el uso. Con anterioridad a la entrega de las obras AZPIEGITURAK vy la
Direccién facultativa inspeccionaran las mismas, en presencia de un representante del Contratista,
con el fin de identificar para su subsanacién previa a la citada entrega cuantas deficiencias resulten
apreciables. No se emitird por el contratista ninguna comunicacion de terminacion de la obra sin
haber subsanada las deficiencias detectadas a satisfaccion de AZPIEGITURAK,

Dentro del plazo de un mes a contar desde la recepcion de la comunicacion de terminacion vy
legalizacion de la obra efectuada por el constructor al promotor, se procederd a la recepcion de la
obra, la cual se consignard en un Acta por triplicado que estara firmada por el constructor, el
promotor y la Direccion de Obra. En la misma se hard constar:

a) las partes que intervienen:

b) la fecha del certificado final de obra;

c)el costg final de la obra o liquidacién final;

d) la declaracién de la recepcion de la obra;

e) las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades:

f) documentos que acrediten la legalizacion y/o aprobacién administrativa de todas las
instalaciones.

Al acta de recepciodn se adjuntara copia del Certificado Final de obra y del acta donde se consigne la
subsanacion de los defectos observados, en caso de que se produjesen.

Producida la recepcion de las obras, el contratista debera ejecutar las reparaciones necesarias para
la subsanacion de las deficiencias que pudiesen existir y que fuesen detectadas por los servicios
técnicos de AZPIEGITURAK o por la Direccion Facultativa,

Para responder de la buena ejecucion de la obra, del periodo de garantia y del exacto cumplimiento
de todas sus obligaciones contractuales, el contratista debera constituir, como garantfa definitiva,
un aval correspondiente al 5% del importe de adjudicacion, tal y como se establece en el articulo
108 de la LCSP, a disposicion de AZPIEGITURAK,

El aval del 5% referido en el parrafo anterior se devolverd, si no resultaren responsabilidades,
cuando se haya cumplido satisfactoriamente el contrato, se haya aprobado su liquidacion, y hayan
transcurrido los tres afios del plazo de garantia.

La devolucion del aval utilizado para prestar la garantia definitiva que se menciona en el pérrafo
anterior podrd realizarse transcurrido el periodo establecido para la misma, siempre y cuando no se
haya manifestado ningtin defecto y se hayan cumplido con todas las obligaciones contractuales.

5.-NOTAS ACLARATORIAS AL PRESUPUESTO.

o

Todas las marcas comerciales sefaladas en este presupuesto indican un nivel de calidad y unas
determinadas caracteristicas técnicas y de disefio, pudiendo el Adjudicatario proponer otras,
equivalentes, que deberdn ser aceptados por la Direccién Facultativa y por AZPIEGITURAK vy en
todo caso deberdn acompanarse de Certificado de Laboratorio Homologado en el que se haga
constar la similitud real de cada componente de la solucion propuesta con respecto a la descrita en
la Memoria Técnica Valorada.



Todas las unidades reflejadas en este presupuesto son segtin planos e incluyen todas las ayudas de
albanileria necesarias.

Todos los materiales empleados en la obra deberén acreditar el cumplimiento del codigo técnico y
normativas en vigor.

Se le deberd de entregar a la Direccién Facultativay a AZPIEGITURAK;
- Documentos de origen, hoja de suministroy etiquetado.

- Certificado de garantia del fabricante.

- Productos con CE:

- Etiquetado del marcado CE

- Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante.

Productos sin CE.

- Marcas de conformidad a la norma.
- Certificados de conformidad a requisitos reglamentarios.

- Documentos especificados en el Plan de Control de Calidad.

Todos los medios auxiliares a utilizar para la ejecucion de la obra (andamios..), cumplirdn la
normativa vigente y los debera de asumir el Adjudicatario.

Bilbao, 23 de mayo de 2024

Jon Miranda Cuéllar
Direccion Técnica
AZPIEGITURAK, SAM.P.






