AYUNTAMIENTO DE KANPEZUKO
CAMPEZO UDALA
(ALAVA) (ARABA)

CAMPEZO

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES A
REGIR PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LA AMPLIACION Y
REFORMA DE LA CASA CONSISTORIAL A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION
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1. OBJETO DEL CONTRATO
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1.1. El presente contrato tiene por objeto establecer los términos de la

ejecucion de las obras para la ampliacion de la Casa Consistorial de Campezo
uniendo interiormente las edificaciones situadas en la Plaza Samuel Picaza N°1 y N°2,
CP 01110 Santa Cruz de Campezo (Alava), de conformidad con el proyecto de
ejecucion de obras y la memoria descriptiva.

1.2. La obra se adjudicara por procedimiento negociado con publicidad, de
acuerdo con lo previsto en los articulos 167 y 169 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espaniol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

1.3. El cédigo CPV de los trabajos a realizar es:
CPV: 45213150-Trabajos de construccion de edificios de oficinas
CPV: 453000000- Construccion general de edificios con sus instalaciones
2. REGIMEN JURIDICO

2.1. El contrato a realizar se califica como contrato administrativo de obras,
conformidad con lo establecido en el articulo 13 de la LCSP.

2.2. La obra se ejecutara de acuerdo con el Proyecto de ejecucion, la memoria
del proyecto de obras, y su Pliego de Condiciones Técnicas, en todo lo referente a las
descripciones técnicas. El proyecto de ejecucion consta de cuantos documentos
requiere el articulo 233 de la LCSP.
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CAMPEZO UDALA
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2.3. De acuerdo con el articulo 139 de la LCSP, la persona licitadora, por el
hecho de su presentacion al presente procedimiento de contratacién, acepta de forma
expresa lo establecido en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, junto con sus Anexos tendran el caracter
de documentos contractuales, y como tales, regularan los derechos y obligaciones de
las partes, una vez el contrato se hubiese adjudicado y firmado, se resolvera
atendiendo a la interpretacion que garantice en mayor medida la maxima efectividad
de los principios generales de la contratacion del sector publico y de la consecucién de
los fines perseguidos por la LCSP.

24. En este contrato no procede la division del contrato en lotes, de
conformidad con el articulo 99.3 de la LCSP, ya que se dificultaria, de existir division,
la correcta ejecucion del mismo desde el punto de vista técnico, ya que la naturaleza
del objeto del contrato, implica la necesidad de coordinar la ejecucién de las diferentes
actuaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su division en lotes y
ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes.

2.5. La presente contratacion tiene caracter administrativo, y se regira en todo
lo no previsto especialmente en este pliego de condiciones por lo dispuesto en las
siguientes normas:

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico -LCSP-
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas -
RGLCAP-.

- Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero
de 2014 sobre Contratacion Publica y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE.

- Norma Foral 9/2017, de 12 de abril, reguladora del Plan Foral de Obras y
Servicios de la Diputacién Foral de Alava.

- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de
proteccion de datos) -RGPD-.

- Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales
y garantia de los derechos digitales -LOPD/18-.

Supletoriamente se aplicaran las restantes normas de Derecho administrativo y, en su
defecto, las de derecho privado.
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AYUNTAMIENTO DE KANPEZUKO
CAMPEZO UDALA
(ALAVA) (ARABA)

3. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR

3.1. Con este contrato se satisfaran las necesidades que se describen en la memoria
del proyecto de obras, mediante la ejecucién de las obras descritas en la precitada
memoria y en la documentacion grafica. El proyecto de ejecucion recoge las razones
que han llevado a esta entidad local a la celebracién del contrato a que se refiere el
presente pliego, siendo necesaria la ampliacion de la casa consistorial como
consecuencia de la falta de espacio para llevar a cabo el trabajo ordinario de la
administracion.

4. PLAZO DE EJECUCION
4.1. El plazo total de ejecucién de la obra sera de SEIS MESES (6) meses.

4.2. Los plazos de ejecucién comenzaran a contar a partir del dia siguiente de
la firma del Acta de comprobacion del replanteo, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 237 de la LCSP.

43. El plazo contractual solo sera prorrogable cuando concurran las
circunstancias y requisitos exigidos por la legislacion vigente. En caso de que las
obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como consecuencia de una
causa mayor o por razones ajenas al contratista, se le otorgara una prérroga previo
informe favorable de la Direccion Facultativa. El contratista explicara la causa que
impide la ejecucién de los trabajos en los plazos sefialados.

4.4 La Prorroga solo podra solicitarse en un plazo maximo de un mes a partir
del dia en que se origind la causa de esta, indicando su duracién prevista y antes de
que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso, el tiempo prorrogado se ajustara al
perdido y el Contratista perdera el derecho de prorroga si no la solicita en el tiempo
establecido.

4.5. El contratista se entendera incurso en mora por el transcurso del plazo
citado. Para ello no sera necesaria intimacioén previa por parte de la Administracion.

5. PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Y PRECIOS UNITARIOS

5.1. El presupuesto del presente contrato asciende a 353.087,93 euros, mas el
21% de IVA, 74.148,46 euros, por lo que el gasto asciende a 427.236,40 euros, que
se abonara con cargo a remanente, partida presupuestaria 925.622.001.

5.2. A todos los efectos, se entendera que las ofertas presentadas por los
licitadores comprenden, no sélo el precio del contrato, sino también los gastos de
transportes y gastos en términos generales que se produzcan hasta la finalizacion de
la obra, IVA y demas ftributos que le sean de aplicacién segun las disposiciones
vigentes.
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o CONTRATOS DE PRECIOS UNITARIOS

Los precios unitarios establecidos en el Presupuesto Completo del Contrato para
cada unidad de obra cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion material de
la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares de acuerdo con lo establecido
en el Pliego de Condiciones Técnicas. Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales
que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra,
se consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

6. FINANCIACION

6.1. Se han cumplido los tramites precisos para asegurar la existencia de
crédito para atender las obligaciones econdémicas que se deriven de la presente
contratacion.

6.2. De conformidad con el articulo 116 de la LCSP, el érgano de contratacién
debera verificar la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las
obligaciones econdmicas que se deriven para el poder adjudicador del cumplimiento
del contrato.

6.3. Para sufragar el precio del contrato esta entidad local cuenta con las
ayudas con cargo al Programa 2022-2023 del Plan Foral de Obras y Servicios a las
entidades locales de Alava aprobadas por Acuerdo 356/2022, del Consejo de
Gobierno Foral de 14 de junio, publicado en el BOTHA el miércoles 15 de junio de
2022, con num. 70.
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AYUNTAMIENTO DE KANPEZUKO
CAMPEZO UDALA
(ALAVA) (ARABA)

6.4. La financiacion con cargo a remanente esta prevista en la partida
presupuestaria 925.622.001.

7. REGIMEN DE PAGOS

7.1 La empresa contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios
convenidos de las obras que realmente ejecute con arreglo a las condiciones
establecidas en el contrato y sus modificaciones si las hubiera.

7.2. La Administracion expedira una certificacion revisada y aprobada cada
mes, junto con la emision de la factura correspondiente a los trabajos realizados.

7.3. La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro del plazo
de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que
acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido
en el apartado 4 del articulo 210 de la LCSP.

7.4. La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad
que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a
juicio de la Direccién Facultativa de la obra existieses razones para estimarlo
inconveniente.

7.5. En todo caso, el pago de la obra ejecutada se realizara mediante
facturacion, una vez comprobado el estado correcto de los mismos, con el visto bueno
expedido por personal municipal.

7.6. De acuerdo con la disposicion adicional trigésimo segunda de la LCSP y el
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturacién y a efectos de que se haga constar en
las facturas correspondientes, se sefiala que el 6rgano administrativo con competencias
en materia de contabilidad publica es la Intervencién municipal, el Organo de
Contratacién es el Pleno municipal y el destinatario es el Ayuntamiento de Campezo,
con el siguiente codigo DIR3: L01010170.

8. PRECIOS CONTRADICTORIOS Y REVISION DE PRECIOS

8.1. Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la
introduccién de unidades o cambios de calidad no previstos en el Proyecto por
iniciativa del Promotor o la Direccién Facultativa. El Contratista estd obligado a
presentar propuesta econdmica para la realizacion de dichas modificaciones y a
ejecutarlo en caso de haber acuerdo.

8.2. EIl contratista establecerda los descompuestos, que deberan ser
presentados y aprobados por la Direccion Facultativa y el Promotor antes de
comenzar a ejecutar las unidades de obra correspondientes.
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AYUNTAMIENTO DE KANPEZUKO
CAMPEZO UDALA
(ALAVA) (ARABA)

8.3. Se levantaran actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado
firmados por la Direccion Facultativa, el contratista y el Propietario.

8.4. En caso de ejecutar partidas fuera de presupuesto sin la aprobacién previa
especificada en los parrafos anteriores, sera la Direccion Facultativa la que determine
el precio justo a abonar al contratista.

8.5. En el presente contrato no procedera la revision de precios, de
conformidad con el articulo 103.1 de la LCSP.

8.6. La ejecucién del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa
contratista.

9. GARANTIA Y GASTOS
9.1. Garantia provisional: no procedera en el presente contrato.

9.2. Garantia definitiva: de acuerdo con lo establecido en el articulo 107 de la
LCSP, la empresa licitadora que presente la mejor oferta debera constituir a
disposicion del érgano de contratacion garantia definitiva por importe del 5 por 100 del
precio final ofertado por la adjudicataria.

9.3. La Administracién requerira a la empresa licitadora para que, dentro del
plazo de SIETE DIAS HABILES a contar desde el envio de la comunicacién, presente
la documentacion acreditativa de haber constituido la garantia definitiva que sea
procedente.

9.4. Podra constituirse en cualquier de los medios establecidos en el articulo
108 de la LCSP. La acreditacion de su constitucién podra realizarse por medios
electronicos o telematicos. De no cumplirse este requisito por causas imputables al
licitador, la Administracién no efectuara la adjudicacién a su favor.

9.5 La devolucion o cancelacion de la garantia, tanto total como parcial en su
caso, se realizara de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 111 de la LCSP, una vez
vencido el plazo de garantia y cumplidas por el adjudicatario todas sus obligaciones
contractuales.

[l. PROCEDIMIENTO PARA CONTRATAR

10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

El procedimiento de adjudicacion del contrato sera el procedimiento negociado
con publicidad, siendo de aplicacion a efectos de su tramitacion lo previsto en los
articulos 160.1, 161, 162, 163 y 164.1 de la LCSP.

Agiriaren sinatzailea: / Documento firmado por: Kargua / Cargo:

Data / Fecha:

MARIA BLANCA MUNOZ MORENTIN

Behin - Behineko idazkari - Kontuhartzailea / Secretaria - Interventora Accide...

IBERNALO BASTERRA TXASKO (AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO/KANPEZUKO UDALA) Alkate / Alcaldesa

08/11/2024 11:37
08/11/2024 13:07



https://udalenegoitza.araba.eus/campezo/validacionDoc/?csv=S0144708b0330803a6507e81730b0b220&entidad=CAMPEZO

[}
=]
o
<
Q
E
z
o
=
=
<
<
o
o
O
c
@
s
[<5)
c
o
=
[}
b}
2
[}
=
[0
=
(9]
0]
X
[)
=
©
=]
o}
b
N
8
j=2)
()
N
[}
b}
Qo
c
(g
@
2
=}
(=
5]
n
(]
=]
o
N
[}
N
g8
N
°
(=]
w
<
o
o
X
(@]
X
<
P
w
z
i
o

»
S
Q
(5]
[
=
=}
8
0
(0]
o
(3]
c
S
(5]
©
k3]
£
=
(]
>
(]
=}
e
3
(=2}
Q
[%2]
[=]
>
o
O
o
°
L
c
8
=}
(7]
£
[
kel
[
o
o
[
Q.
£
o
o
[}
n
(]
=}
[
=3
o

CAMPEZO

S0144708b0330803a6507e81730b0b220

https://udalenegoitza.araba.eus/campezo/validacionDoc/?entidad

AYUNTAMIENTO DE KANPEZUKO
CAMPEZO UDALA
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11. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la mejor oferta se
atendera a varios criterios de adjudicacion, todos ellos evaluables mediante la
utilizaciéon de formulas. Los criterios de valoracién que han de servir de base para la
adjudicacion del contrato y la ponderacion que se les atribuye es la siguiente:

1) Menor precio ofertado: hasta 70 puntos.

La puntuacién asignada se realizara de conformidad a los siguientes criterios:
Pl = ( Mo/Ol) x 70
Siendo:
PI: Puntuacion del licitador.
Ol= Oferta del licitador
Mo= Mejor Oferta

2) Criterios sociales. Calidad y estabilidad en el empleo. Compromiso de integrar en la
plantilla adscrita a la ejecucién de contrato a personal con contratos indefinidos, Hasta

10 puntos.

Se concedera 2,5 puntos, por el compromiso de integrar a una persona con contrato
indefinido en la plantilla adscrita a la ejecucién del contrato, valorandose hasta un
limite de integracion de 4 trabajadores/as con contratos indefinidos, con la puntuacion
maxima de 10 puntos.

Se valora la calidad y estabilidad en el empleo, por lo que se puntuara tanto por
personal que ya forme parte de la empresa, y al que se adscribe a la efectiva
ejecucion de las obras objeto de contratacion, como a personal de nueva contratacion,
siempre que en ambos casos el contrato del personal adscrito al objeto de la licitacién
sea de caracter indefinido.

3) Ampliacion del plazo de garantia de la obra: hasta 10 puntos.

El plazo minimo de garantia es de 2 afios. Se concederan 2,5 puntos por cada afio
adicional de ampliacion del plazo de garantia minimo, hasta un maximo de 10 puntos.
Por tanto, la ampliacion maxima del plazo garantia podra ser de hasta 4 afos
adicionales sobre el plazo minimo.

4) Criterios medioambientales: hasta 10 puntos.

A las empresas licitadoras que cuenten con un sistema de gestion ambiental tipo
EMAS, ISO 14001, Ekoscan, o de otro tipo equivalente pero que se pueda acreditar,
se les otorgara una puntuacion de 10 puntos.
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Se ha de presentar certificado acreditativo de la existencia de dicho sistema de
gestion ambiental vigente a la fecha de presentacion de las ofertas.

Los mencionados sistemas, en concordancia con las diversas resoluciones sobre la
materia, deben estar vinculados al objeto del contrato; entendiendo que esta
vinculacién existe cuando se refiera o integre en la prestacién contratada, en
cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, y ello porque, de
otro modo, se estaria lesionando el principio de igualdad de trato dando lugar a una
discriminacion entre las ofertas.

12. PRESENTACION DE PROPOSICIONES

12.1. El presente contrato no esta sujeto a regulacion armonizada y su
licitacion se tramitard por medios electronicos. Conforme al art. 169.2 de la LCSP,
podran presentar proposiciones las empresas a las que se remita la correspondiente
invitacion para participar en la licitacién. El plazo de presentacion de ofertas sera el
indicado en las invitaciones de 15 dias.

12.2. Las proposiciones deberan presentarse electronicamente a través de la
citada Plataforma del Perfil del Contratante de este Ayuntamiento, alojada en la
Plataforma de Contratacién Publica de Euskadi. El acceso al perfil del contratante de
este Ayuntamiento se podra llevar a cabo a través de la siguiente direccion:
www.kanpezu.eus / www.contratacidn.euskadi.eus. En este mismo lugar se podra
tener acceso a toda la documentacion administrativa y técnica. En el presente
procedimiento de licitacion no se admitiran ofertas que no sean presentadas a través
de los medios electronicos descritos, para lo que es requisito necesario ser usuario
registrado de la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi o de la Plataforma de
Contratacién del Sector Publico.

12.3. Las proposiciones de las interesadas deberan ajustarse a los Pliegos y
Documentacion que rigen la Licitacién, y su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario o la empresaria del contenido de la totalidad de sus
clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna, asi como la autorizacion a la
mesa y al érgano de contratacion para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas
oficiales de operadores econdémicos de un estado miembro de la Unién Europea. Las
proposiciones seran secretas y se arbitrardn los medios que garanticen tal caracter
hasta el momento de apertura de las proposiciones. Cada licitador/a no podra
presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de lo previsto en los articulos 142 de
la LCSP, para los casos en que se haya previsto la admisibilidad de variantes, y 143,
cuando se celebre una subasta electronica. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en UTE con otro si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una
UTE. La contravencion de lo anterior dara lugar a la inadmisién de todas las
propuestas por él suscritas.

12.4 Los licitadores a los que se invite a participar en la licitacién podran
presentar sus ofertas siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: tengan la
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condicion de personas naturales o juridicas, espafolas o extranjeras que, tengan
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicion de contratar
establecidas en el articulo 71 de la LCSP, estén inscritas en un Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas y acrediten su solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional o, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren
debidamente clasificadas. Deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional
que, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el
objeto del contrato.

12.5. Todas las notificaciones y comunicaciones relativas a este expediente se
realizaran de forma electrénica, a través de correo electronico:
erregistroa@kanpezu.eus.

12.6. Se comunicara a las personas interesadas los defectos y omisiones su
subsanables de la documentacion presentada por los licitadores, o empresarios/as
admitidos y los excluidos de la licitacion, y las ofertas con valores anormales mediante
su publicacion en el tablon de anuncios electrénico, de la Plataforma de Contratacion
Publica — perfil del contratante - http://www.contratacién.euskadi.eus.

13. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

13.1. Las proposiciones seran secretas, no pudiendo divulgar el 6érgano de
contratacién la informacion facilitada por los licitadores que hayan designado como
confidencial.

13.2. Las proposiciones deberan ajustarse a lo previsto en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares y Pliego de Condiciones Técnicas, y su
presentacion supone, por parte del licitador, la aceptacion incondicionada de dichas
clausulas o condiciones, sin salvedad ni reserva alguna, asi como la autorizacién a la
Mesa y al 6rgano de contratacién para consultar los datos obrantes en el Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi.

13.3. La proposicién estara compuesta por UN SOBRE, en el que se hara
constar la denominacion de «Contrato de obra para la ampliacién y reforma de la casa
consistorial del Ayuntamiento de Campezoy. El contenido del sobre debera incluir los
siguientes documentos:

a) Declaracion responsable. De conformidad con lo previsto en los articulos
140y 141 LCSP, debera incluirse la declaracion responsable que debera
ajustarse al modelo facilitado en el presente pliego como Anexo |, el cual se
corresponde con el formulario normalizado del documento europeo Unico
de contratacion -DEUC- establecido por el Reglamento de Ejecucion (UE)
n° 2016/7.

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en

una union temporal, se aportara una declaracion responsable por cada
empresa participante en la que figurara la informacién requerida en estos

9
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casos en el formulario del Documento Europeo Unico de contratacion
(DEUC). Adicionalmente se aportara el compromiso de constituir la unién
temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de
conformidad con lo exigido en el articulo 69.3 LCSP.

En caso de que se recurra a la solvencia y medios de otras empresas, cada
una de ellas también debera presentar el DEUC (art. 75 LCSP).

El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir a los candidatos o
licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos
justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la
vigencia o fiabilidad de la declaracion, cuando resulte necesario para el
buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el
contrato.

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o
equivalente autondémico o figure en una base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unidon Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de documentos o un
sistema de precalificacién, y estos sean accesibles de modo gratuito para
los citados ¢rganos, no estard obligado a presentar los documentos
justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los
referidos lugares.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar a las que se refiere el articulo 140 LCSP deberan
concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfeccion del contrato.

Acreditacion personalidad. Debera incluirse fotocopia del Documento
Nacional de Identidad de la persona que presenta la oferta. Cuando la
persona sea una persona juridica, ademas de la fotocopia del DNI de la
persona que presenta la oferta, escritura de constitucion o modificacion
debidamente inscrita en el Registro Mercantil y nimero de identificacion
fiscal, siendo suficiente cuando se trate de empresarios no espafioles de
estados miembros de la Comunidad Europea, acreditar su inscripciéon en un
registro profesional o comercial cuando este requisito sea exigido por la
legislacion del Estado respectivo.

Declaracion responsable del cumplimiento de obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral. La declaracion responsable se ajustara
al Anexo 2 del presente pliego.

Las empresas extranjeras deberan aportar una declaracién de
sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto

10
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pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

e) Proposicion del licitador. La proposicién del licitador se ajustara al
modelo incluido en el Anexo 3 de este pliego.

14. NEGOCIACION y ADJUDICACION DEL CONTRATO

Vencido el plazo de presentacion de proposiciones, se constituira la Mesa de
Contratacién, que estara integrada de la siguiente forma:

-Presidencia: Alcaldesa del Ayuntamiento de Campezo, Dia. lbernalo Basterra
Txasko, o persona en quien delegue.

-Vocales: La Secretaria Municipal Diia. M? Blanca Mufioz Morentin, o persona en
quien delegue. El Técnico Municipal D. Javier Lizaso Lépez de Aberasturi, o
persona en quien delegue, y la técnica municipal Diia. Susana Martinez Argémaniz,
0 persona en quien delegue.

- Secretaria de la Mesa: La funcionaria de carrera DfAa. Puy Uriarte Garcia, o
persona en quien delegue.

La Mesa llevara a cabo la apertura del sobre unico en el lugar, dia y hora que se
anuncie en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Campezo. En ese acto, en
primer lugar, la Mesa llevara a cabo la calificaciéon de la documentacion administrativa
(documentos a) a d) del sobre Unico). En aplicacién del articulo 141.2 de la LCSP, si la
Mesa observase defectos subsanables en dichos documentos, lo comunicara a los
licitadores afectados, concediéndoles un plazo de TRES dias naturales para que
puedan subsanar tales defectos. Ademas, las solicitudes de subsanacion que se
comuniquen a los licitadores se anunciaran también en el perfil de contratante del
Ayuntamiento y en la Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi.

Tras esta verificacion, la mesa iniciara la negociacién conforme a las siguientes
reglas:

a) La negociacion solo podra versar sobre los aspectos sujetos a los criterios de
adjudicacion establecidos en estos pliegos. A tal efecto, la Mesa hara una
primera valoracion de las proposiciones de los licitadores y realizard una
primera clasificacion de las ofertas por orden decreciente.

b) La Mesa comunicara a los licitadores el resultado de la primera valoracion: cual
es el numero de ofertas recibidas, en qué posicién se encuentra su oferta y
cudles son las puntuaciones totales y parciales obtenidas por cada una de las
ofertas en los criterios de adjudicacién, sin_que dicha informacién pueda
mencionar a qué licitador corresponde.
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¢) En la comunicacion en la que se traslade la primera valoracion se invitara a los

licitadores a negociar su oferta, concediéndoles un plazo de TRES dias
naturales para que presenten, si lo estiman oportuno, una proposicién nueva o
revisada conforme al modelo Anexo 3 de este pliego. Se dejara constancia en
el expediente de la comunicacion enviada al objeto de efectuar la negociacion.
La proposicion nueva o revisada se remitira firmada por el licitador por correo
electrénico. A estos efectos los licitadores deben haber facilitado en el sobre
unico la direccién de correo electronico de la persona que en nombre de la
empresa sera la encargada de llevar a cabo la negociacion. Se dejara
constancia en el expediente tanto de la comunicacién enviada al objeto de
efectuar la primera negociacion como del resto de negociaciones. Si la
empresa no presenta una nueva proposicion ni tampoco reitera la oferta
inicialmente presentada se considerara que la empresa rechaza la negociacién
y sera excluida de la licitacion.

d) Tras recibir las proposiciones nuevas o revisadas de los licitadores, la mesa de

contratacion dara por finalizada la negociacién. La finalizacion de las
negociaciones sera comunicada de forma simultdnea a todos los licitadores y
se les concedera un plazo comun de TRES dias naturales para que presenten
sus proposiciones definitivas en la licitacion conforme al modelo Anexo 3 de
estos pliegos. Las proposiciones definitivas se remitiran firmadas por los
licitadores por correo electrénico. Si una empresa no presenta su oferta
definitiva se considerara que rechaza la negociacion y sera excluida de la
licitacion.

e) Tras recibir las proposiciones definitivas, la mesa de contratacion verificara que

se ajustan a los requisitos minimos y que cumplen todos los requisitos
establecidos en el pliego. A continuacion, valorara las proposiciones con
arreglo a los criterios de adjudicacion y realizara la clasificacion definitiva de las
ofertas por orden decreciente. Si se produjese un empate en la puntuacion
otorgada a dos o mas ofertas, se utilizaran los siguientes criterios para resolver
dicha igualdad:

1°: Mayor puntuacién obtenida en el criterio del precio.

2°: Mayor puntuacion obtenida en los criterios sociales.

3°: Mayor puntuacion obtenida en el criterio de la garantia adicional.

4°: Mayor puntuacion obtenida en los criterios medioambientales.

5°: El resto de criterios recogidos en el articulo 147.2 de LCSP.

15. ADJUDICACION

15.1. Una vez realizada la clasificacion definitiva de las ofertas, la Mesa verificara

si las ofertas incurren en valores anormales o desproporcionados. A tal efecto se

12

Agiriaren sinatzailea: / Documento firmado por:

Kargua / Cargo:

Data / Fecha:

MARIA BLANCA MUNOZ MORENTIN

Behin - Behineko idazkari - Kontuhartzailea / Secretaria - Interventora Accide...

IBERNALO BASTERRA TXASKO (AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO/KANPEZUKO UDALA) Alkate / Alcaldesa

08/11/2024 11:37
08/11/2024 13:07



https://udalenegoitza.araba.eus/campezo/validacionDoc/?csv=S0144708b0330803a6507e81730b0b220&entidad=CAMPEZO

[}
=]
o
<
Q
E
z
o
=
=
<
<
o
o
O
c
@
s
[<5)
c
o
=
[}
b}
2
[}
=
[0
=
(9]
0]
X
[)
=
©
=]
o}
b
N
8
j=2)
()
N
[}
b}
Qo
c
(g
@
2
=}
(=
5]
n
(]
=]
o
N
[}
N
g8
N
°
(=]
w
<
o
o
X
(@]
X
<
P
w
z
i
o

»
S
Q
(5]
[
=
=}
8
0
(0]
o
(3]
c
S
(5]
©
k3]
£
=
(]
>
(]
=}
e
3
(=2}
Q
[%2]
[=]
>
o
O
o
°
L
c
8
=}
(7]
£
[
kel
[
o
o
[
Q.
£
o
o
[}
n
(]
=}
[
=3
o

CAMPEZO

S0144708b0330803a6507e81730b0b220

https://udalenegoitza.araba.eus/campezo/validacionDoc/?entidad

AYUNTAMIENTO DE KANPEZUKO
CAMPEZO UDALA
(ALAVA) (ARABA)

aplicaran los parametros objetivos que reglamentariamente se establezcan de acuerdo
con el articulo 85 del Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Se
consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que sean inferiores
en mas de un 20% a la media aritmética de todos los precios de las ofertas admitidas.

En el caso de que las ofertas de los licitadores se consideren anormalmente
bajas, la mesa actuara conforme a lo establecido en el articulo 149 de la LCSP vy
requerira a dichos licitadores para que, en el plazo no superior a 5 dias habiles desde
el envio de la correspondiente comunicacién, justifique y desglose, razonada y
detalladamente, los parametros de su proposicion que han definido la anormalidad de
la oferta. En vista del resultado, la mesa de contratacion propondra al 6rgano de
contratacién su aceptacion o rechazo.

15.2. La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 150 y
169.8 de la LCSP elevara al o6rgano de contratacion, clasificadas por orden
decreciente, las proposiciones definitivas presentadas y que no hayan sido excluidas o
declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el acta y la propuesta de
adjudicacion.

15.3. Realizadas las actuaciones anteriores, los servicios de contratacion
requeriran al primer clasificado para que, dentro del plazo de DIEZ DIAS HABILES, a
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, realice las
actuaciones o aporte los documentos que se sefialan a continuacion:

a) Documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras
a) y ¢) del apartado 1 del articulo 140; en su caso, la Mesa de Contratacion
comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la
empresa licitadora esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion
tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica,
financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no esta
incursa en ninguna prohibicion de contratar.

En el caso de que la acreditacion de la solvencia econdémica y financiera,
técnica o profesional no pueda efectuarse mediante el propio certificado de
inscripcion en un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, la
empresa licitadora debera presentar la documentacion que justifique la misma,
y en su caso la habilitacion empresarial o profesional.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar deberan concurrir en la fecha final de presentacion
de ofertas y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

b) Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (o0 autorice al 6rgano de
contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de ello), tanto de la
empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
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recurre, de disponer efectivamente de los medios que se hubieses
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato.

c) Constituir garantia definitiva que sea procedente en los términos sefialados.

Los documentos deberan presentarse originales o mediante copias de los
mismos que tengan caracter de auténticas, conforme a la legislacién vigente.

El 6érgano de contratacién comprobara en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, el firmante
de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacién correspondiente y no
esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

A los efectos de lo previsto en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el
correspondiente Servicio y la Mesa de Contratacion podran recabar de la empresa
aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o requerirle para la
presentacion de otros complementarios, lo que debera cumplimentar en su caso,
en el plazo de CINCO DIAS HABILES desde el correspondiente requerimiento.

15.4. Recibida la documentacion solicitada, el érgano de contratacion
procedera a adjudicar el contrato, de forma que la resolucién de adjudicacién debera
ser motivada y se notificard a los candidatos vy licitadores, debiendo ser publicada en
el perfil de contratante en el plazo de 15 dias (art. 151.1 LCSP 2017).

15.5. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del articulo 155 LCSP
2017, la notificacion y la publicidad a que se refiere el apartado anterior deberan
contener la informacion necesaria que permita a los interesados en el procedimiento
de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado contra la decision de
adjudicacion, y entre ella en todo caso debera figurar la siguiente:

a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las
razones por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion,
los motivos por los que no se haya admitido su oferta, incluidos, en los casos
contemplados en el articulo 126.7 y 8 LCSP 2017, los motivos de la decisiéon de no
equivalencia o de la decision de que las obras, los suministros o los servicios no se
ajustan a los requisitos de rendimiento o a las exigencias funcionales; y un desglose
de las valoraciones asignadas a los distintos licitadores, incluyendo al adjudicatario.

c¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta
de este con preferencia respecto de las que hayan presentado los restantes licitadores
cuyas ofertas hayan sido admitidas; y, en su caso, el desarrollo de las negociaciones o
el didlogo con los licitadores.
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15.6. En la notificacion se indicara el plazo en que debe procederse a la
formalizacion del contrato conforme al apartado 3 del articulo 153 de la LCSP2017.La
notificacion se realizara por medios electrénicos de conformidad con lo establecido en
la Disposicion Adicional 152 de la LCSP.

15.7. En ningun caso podrd declararse desierta una licitacién cuando exija
alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran
en el pliego.

16. PERFECCION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

16.1 El contrato se perfeccionara mediante la adjudicacién realizada por el
organo de contratacién, formalizdndose en documento administrativo dentro del plazo
de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la
adjudicacion del mismo (art. 153 LCSP).

16.2 El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.

16.3 De conformidad con lo previsto en el articulo 154.1 LCSP, la formalizacién
del contrato debera publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no
superior a quince dias tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante
del 6rgano de contratacion.

17. DECISION DE NO CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO

De acuerdo con lo previsto en el articulo 152 de la LCSP, el érgano de
contratacién, por razones de interés publico debidamente justificadas, podra adoptar
la decision de no adjudicar o celebrar el contrato. También podra desistir del
procedimiento cuando aprecie una infraccidon no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las normas reguladoras del procedimiento de
adjudicacion. Tanto la decision de no celebrar el contrato como el desistimiento del
procedimiento deberan llevarse a cabo antes de la formalizacion del contrato, y de
acuerdo con los requisitos establecidos en el referido articulo.

|ll. EJECUCION DEL CONTRATO

18. REGIMEN GENERAL DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

18.1 Ejecucién de las obras: El 6rgano de contratacion designara en la
resolucién de adjudicacion del contrato a una persona responsable del contrato, a la
que correspondera supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion
pactada. Para el ejercicio de sus funciones, la persona responsable y quienes
colaboren con ella tendran libre acceso a los lugares de prestacion del objeto del
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contrato y podran realizar las inspecciones que consideren oportunas, acompafiadas
por la persona designada como coordinadora de seguridad y salud.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el Pliego de Clausulas
Técnicas y conforme al proyecto aprobado por la Administracion y a las instrucciones
que, en interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la Direccién
Facultativa de las obras.

18.2. Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera
responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones
y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administracién o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato. Sera por su cuenta la
indemnizacion de los dafios que se originen a terceros. La ejecucion del contrato se
realizara a riesgo y ventura del contratista y este no tendra derecho a indemnizaciones
por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras, salvo en los
casos de fuerza mayor previstos en el articulo 239 de la LCSP.

18.3. Plazos de ejecucion. La ejecucién del contrato de obra comenzara con la
firma del acta de comprobacion del replanteo, que se realizara a los 30 dias naturales
desde la fecha de formalizacién del contrato. La Direccion de Obra hara entrega de
las bases de replanteo y de los datos y sefiales de los puntos principales al
representante autorizado del Contratista. A partir de este momento se aplicara lo
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas, extendiéndose Ia
correspondiente Acta, contado desde la formalizacion del contrato. En un plazo
méaximo de SIETE DIAS NATURALES, desde la firma del acta de comprobacién del
replanteo, el contratista debera hacer entrega de toda la documentacién mencionada
para la revision y certificacion, por el coordinador de seguridad y salud, del
cumplimiento de las obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales.

El coordinador de seguridad y salud informara sobre la procedencia de su
aprobacion y, en caso negativo, indicara los puntos que deben corregirse o los
documentos a aportarse, para lo que se asignara un plazo acorde con la importancia
de los defectos, nunca superior a SIETE dias. Si por incumplir el contratista los plazos
indicados, no fuera posible empezar las obras, el contratista no podra reclamar
ampliacién alguna de plazo por este motivo dando lugar dicho incumplimiento a la
penalidad contemplada en este pliego.

Bajo ningun concepto podra iniciarse la obra sin la previa aprobacion y
certificacion, por el coordinador de seguridad y salud, del cumplimiento de las
obligaciones en materia de prevencion de riesgos laborales contemplados.

En todo caso, las obras se realizardn con estricta sujecién a las clausulas

estipuladas en el presente pliego, a las especificaciones técnicas unidas al mismo, asi
como a lo establecido en la LCSP y en el RGLCAP. En especial, la ejecucién del
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contrato se desarrollara bajo la direccién, inspeccién y control de la Administracion,
quien ejercera estas facultades tanto por escrito como verbalmente.

Cuando por actos u omisiones imputables al contratista o a personas de él
dependientes se comprometa la buena marcha del contrato, la Administracion podra
exigir la adopcion de las medidas que estime necesarias para conseguir o restablecer
el buen orden en su ejecucion.

19. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER
ESPECIFICO

19.1 Ademas de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del
presente contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, deben ser asumidas las siguientes obligaciones por parte de los
correspondientes agentes que intervienen en las obras objeto de estudio, existiran
especificamente las siguientes obligaciones:

A) Obligaciones del Promotor

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designara un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas
de una empresa, 0 una empresa y trabajadores auténomos o diversos trabajadores
auténomos. Tanto el contratista como el subcontratista tendran la consideracion de
“empresario” a los efectos previstos en la Normativa sobre prevencion de riesgos
laborales segun el apartado 2 del articulo 2 del Real Decreto 1627/1997. La
designacion del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximira al promotor
de las responsabilidades pertinentes.

B) Coordinador en materia de Seguridad y Salud

La designacion del Coordinador en la elaboracion del proyecto y en la
ejecucion de la obra podra recaer en la misma persona. El Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, debera desarrollar las siguientes
funciones:

- Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y seguridad.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de
accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las actividades a
que se refiere el Articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
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- Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el
articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los
métodos de trabajo.

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

La Direccidn Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la
designacion del Coordinador.

C) Obligaciones de los Trabajadores Autonomos

Los trabajadores auténomos estan obligados a aplicar los principios de la
accion preventiva que se recoge en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, y en particular:

-El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

-El almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

-La recogida de materiales peligrosos utilizados.

-La adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los
distintos trabajos o fases de trabajo.

-La cooperacion entre todos los intervinientes en la obra.
-Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del Real
Decreto 1627/1997.

Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacion de las
actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de Prevenciéon de
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuacion
coordinada que se hubiera establecido.

D) Prevencion de Riesgos Laborales.

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/ 1997. Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos
en el Real Decreto 773/1997. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del
Coordinador en materia de seguridad y salud. Los trabajadores auténomos deberan
cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

E) Libro de incidencias
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En cada centro de trabajo existira, con fines de control y seguimiento del Plan
de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constara de hojas por duplicado y
que sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el Plan de Seguridad y Salud. Debera mantenerse siempre en obra y en
poder del Coordinador. Tendran acceso al Libro, la Direccion Facultativa, los
contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencién de las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las
Administraciones publicas competentes en esta materia, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacion en el Libro de Incidencias, el Coordinador estara
obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspeccién de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
notificara dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

F) Paralizacion de los trabajos

Cuando el Coordinador y durante la ejecucion de las obras, observase
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertira al contratista y dejara
constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para,
en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los
trabajadores, disponer la paralizacién de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o auténomos afectados de la
paralizacion y a los representantes de los trabajadores.

G) Derechos de los trabajadores

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores
reciban una informacién adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Una copia del Plan
de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento y seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de
los trabajadores en el centro de trabajo.

H) Disposiciones minimas de Seguridad y Salud

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto
1627/1997, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de
la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
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asi como al de las condiciones salariales conforme al convenio colectivo sectorial de
aplicacion en el territorio histérico de Araba, en particular, al ultimo texto existente en
cada momento del Convenio Colectivo de la Construccidon y Obras Publicas de Araba,
publicado en el BOTHA. La Administracion quedara exonerada de responsabilidad por
este incumplimiento.

19.2 Condiciones especiales de ejecucion del contrato

- De tipo social en materia de igualdad de mujeres y hombres: Obligaciones en
materia de promocién de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. La
empresa adjudicataria debera establecer medidas que garanticen la igualdad en el
acceso al empleo, clasificacién personal, promocion, permanencia, formacion,
retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duracion y ordenacion de la jornada, asi
como aquellas que favorezcan la conciliacién de la vida personal, familiar y laboral de
las personas trabajadoras adscritas a la ejecucion del contrato, conforme establece la
Ley Organica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- Prevencion de Riesgos Laborales: El contratista, antes del inicio de la obra,
elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Basico y en funcién de su
propio sistema de ejecucion de obra. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la
correspondiente justificacién técnica, y que no podran implicar disminucién de los
niveles de proteccion previstos en este Estudio Basico.

El contratista y subcontratista estaran obligados a aplicar los principios de
accion preventiva que se recogen en el Articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos laborales. Asimismo, deberan cumplir y hacer cumplir a su personal lo
establecido en el Plan de Seguridad y Salud, cumplir la normativa en materia de
prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre
coordinacioén de las actividades empresariales previstas en el Articulo 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, informar y proporcionar las
instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos sobre todas las medidas que
hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud, atender las indicaciones
y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra, cursar la comunicacion de apertura del centro de trabajo a la
autoridad laboral competente que debera ser previa al comienzo de los trabajos,
anotar en el libro de subcontratacién la persona responsable de la Coordinacion de
Seguridad y Salud en la fase de ejecucion de la obra asi como cualquier cambio de
coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la obra, y
seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente.

- Inicio y ejecucion de la obra: la ejecucién de la obra deberd ajustarse a la
tramitacion establecido en el Anexo Il de la Orden Foral 169/2022, de 21 de junio de la
Diputada de Equilibrio Territorial que dispone el control y seguimiento de las obras.
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- Programa de Trabajo: De manera previa al inicio de los trabajos se
presentara plano acotado de la zona a ocupar par acopios y gestion de residuos, que
debera ser aprobada por el Ayuntamiento de Campezo y por la Junta Administrativa
de Santa Cruz de Campezo. En caso de ser necesario ocupar con contenedores,
magquinaria o acopios el vial Sur (Plaza Samuel Picaza) esta debera ser autorizado
previamente por el Ayuntamiento de Campezo y por la Junta Administrativa de Santa
Cruz de Campezo. En un plazo no superior a ftreinta dias desde la fecha de
adjudicacion definitiva, el Contratista estd obligado a presentar un Programa de
Trabajos. En todo caso el tiempo destinado a los trabajos de derribos no superara las
dos semanas desde la firma del acta de replanteo. El programa de trabajo garantizara
que los accesos se realicen desde el edificio n°2 de la Plaza Samuel Picaza. La
evacuacion de escombros se hara en todo caso desde la fachada norte. La conexion
entre los dos edificios se realizara en la Ultima fase de los trabajos a desarrollar,
procurando en todo momento la minimizacion de las molestias a los y las trabajadoras
del Ayuntamiento y a los y las usuarias de las instalaciones. En todo momento se
dispondra de unos aseos en servicio.

- Replanteo: El contratista propondra un plan de replanteo, a partir de la red de
bases antes citada y de los datos y referencias entregados. Todos los gastos de
replanteo son de cuenta del Contratista. La firma del acta de inicio de obras se
realizara a los 30 dias naturales desde la fecha de formalizacién del contrato,
para lo que se habran completado las actuaciones necesarias contempladas en los
pliegos y en la legislacion vigente para poder iniciar los trabajos descritos en el
Proyecto de Ejecucion redactado al efecto.

-Sefalizacion de obras e instalaciones: el Contratista queda obligado a
sefalizar, a su costa, las obras objeto del contrato con arreglo a las instrucciones y
modelos que ordene el Director, y aquel sera responsable del estricto cumplimiento de
las disposiciones vigentes en la materia. Cuando la sefalizacién se aplique sobre
instalaciones dependientes de otros organismos publicos, el Contratista estara
ademas obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo
publico al que se encuentre afecta la instalacion, siendo de cuenta del Contratista,
ademas de los gastos de sefializacién, los del organismo citado en ejercicio de las
facultades inspectoras que sean de su competencia.

- Publicidad de la obra: El contratista debera elaborar, suministrar y colocar un
cartel informativo de la obra, todo ello a su cargo. Durante la ejecucién de la obra y
hasta seis meses después de su finalizacién deberd mantenerse colocado en lugar
visible y proximo a la obra un cartel con informacion sobre la misma. Este cartel
debera ser suministrado y colocado por el propio contratista de la obra y se ejecutara
con respecto al formato que la Direccion de Equilibrio Territorial facilite. Para obra de
coste inferior a 35.000 euros el soporte empleado sera la lona, mientras que para obra
de importe superior el soporte sera metalico.

- Conservacién de paisaje: el Contratista prestara especial atencién al efecto
que pueden tener las distintas operaciones e instalaciones que sean precisas para la
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ejecucion de las obras en lo que se refiere a estética y cuidado del paisaje en las que
aquellas se ubiquen.

- Permisos y licencias: el Contratista debera obtener a su costa todos los
permisos o licencias necesarios para la ejecucion de las obras, con excepcién de los
correspondientes a las expropiaciones que requiere la obra definitiva y para la
reposicion de los servicios afectados por ésta.

- Vertederos, préstamos y canteras: la ubicacién, disposicion y forma de
utilizacion de los vertederos, préstamos y canteras que el Contratista requiere para la
ejecucion de las obras, deberan ser previamente aprobadas por el Director, quien
impondra en cada caso las condiciones que estime conveniente atendiendo, entre
otras consideraciones, a la estética del paisaje y no afeccion al entorno.

- Se consideraran clausulas esenciales del contrato las condiciones
establecidas en el pliego de prescripciones técnicas. Tanto el incumplimiento de
dichas clausulas, como las que se citan previamente como condiciones esenciales de
ejecucion del contrato, seran causa de resolucién del contrato, salvo que se considere
que la actuacién es aislada y susceptible de reconduccion y que la resolucién no
resulta conveniente para el interés publico, en cuyo caso se sustituira por la
penalizacion correspondiente.

20. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR LOS DANOS CAUSADOS A
TERCEROS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

22.1. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 196 de la LCSP, el contratista
sera responsable, durante la ejecucién de las obras, de todos los dafios y perjuicios
que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, publico o privado,
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o
de una deficiente organizacion, proteccion o sefializacién de las obras.

23. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

23.1. La Administracién podra modificar el contrato por razones de interés
publico, en las circunstancias, supuestos y condiciones que se recogen expresamente
en los articulos 203 a 207 y en el 242 de la LCSP, y siempre que con ello no se
alteren las condiciones esenciales de la licitacion y adjudicaciéon. En estos casos, las
posibles modificaciones referidas anteriormente seran obligatorias para el contratista,
excepto en los supuestos de modificacion del contrato recogidos en el articulo 205,
que unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una
alteracion en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato,
IVA excluido.

23.2. Cuando la Direccién Facultativa de la obra considere necesaria una
modificacion del proyecto, recabara del 6rgano de contratacion autorizacién para
iniciar el correspondiente expediente redactando la oportuna propuesta integrada por
los documentos que justifiquen, describan y valoren aquella.
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23.3. Cuando la tramitacién de una modificacién exija la suspensién temporal,
parcial, o total de la ejecucion de las obras y ellos ocasione graves perjuicios para el
interés publico, el o6rgano de contratacion podra acordar que continden
provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la propuesta técnica que
elabore la Direccion Facultativa, siempre que el importe maximo previsto no supere el
20% del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su
financiacion.

23.4. Ni la Direccion Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la
debida aprobacion de la modificacion y del presupuesto resultante como consecuencia
de ella por el 6rgano de contratacion.

23.5. Las unidades de obra no podran ser modificadas respecto a proyecto a
menos que la Direccién Facultativa asi lo disponga por escrito. En caso de que el
Contratista realizase cualquier modificacién beneficiosa (materiales de mayor calidad
o tamano), sin previa autorizacion de la Direccion Facultativa y del Promotor, sélo
tendra derecho al abono correspondiente a lo que hubiese construido de acuerdo con
lo proyecto y contratado. En caso de producirse modificaciones realizadas de manera
unilateral por el Contratista que menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto,
quedara a juicio de la Direccion Facultativa la demolicion y reconstruccion o la fijacion
de nuevos precios para dichas partidas. Previamente a la ejecucién o empleo de los
nuevos materiales, convendran por escrito el importe de las modificaciones y la
variacion que supone respecto al contratado. Toda modificacion en las unidades de
obra sera anotada en el libro de 6rdenes, asi como su autorizaciéon por la Direccion
Facultativa y posterior comprobacion.

23.6. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 242.2 de la LCSP, cuando las
modificaciones en el contrato supongan la introduccién de nuevas unidades de obra
no comprendidas en el proyecto los precios de dichas modificaciones seran los fijados
por la Administracién, y en caso de que el contratista no los acepte, el érgano de
contratacién podra contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado, o ejecutarlas directamente.

24. PROTECCION DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

24 .1 En el supuesto de que la ejecucion de la prestacion objeto del presente
Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamiento
contenidos en ficheros titularidad de la Administracion, la entidad que resulte
adjudicataria actuara en calidad de Encargado del Tratamiento de los datos, objeto de
tratamiento habida cuenta de lo dispuesto en el articulo 28 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 de Proteccién
de Datos (RGPD) y en su normativa de desarrollo estatal. El tratamiento de datos de
caracter personal por cuenta de terceros se regulara a través de las clausulas de
confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por la entidad
adjudicataria se anexan al presente Pliego.
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24.2. La persona o entidad adjudicataria debera respetar lo dispuesto en el
articulo 12 de la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales, en el caso de que, a consecuencia de
la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, el adjudicatario precise
acceder a datos de caracter personal contenidos en ficheros de titularidad municipal,
en el ejercicio de la actividad de servicio turistico y para la emisiéon de facturas,
presupuestos, reservas.

24.3. Igualmente, la persona o entidad adjudicataria del contrato debera
garantizar que la ejecuciéon de dicho tratamiento de datos de caracter personal sea
autorizada expresamente por el/la responsable del fichero para una persona usuaria o
un perfil de usuarios/as y, en todo caso, se garantice el nivel de seguridad
correspondiente al tipo de fichero, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la
normativa vigente.24.2. Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP
relativas a la publicidad de la adjudicacién y a la informacion que deba darse a las
empresas candidatas ya las licitadoras, el 6rgano de contratacion no podra divulgar la
informacién facilitada por las empresas que éstas hayan designado como confidencial,
por razén de su vinculacion a secretos técnicos o comerciales, exponiendo las razones
que justifican dicha vinculacion.

25. RECEPCION DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION

25.1. La recepcién de las obras se realizara conforme a lo dispuesto en los
articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP. El contrato se
entendera cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo y a satisfacciéon de la Administracién, la totalidad
de la obra.

25.2. La recepcion de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacién
escrita y como maxima en el plazo de UN MES desde la finalizacion de las obras se
producira el acto formal y positivo de recepcion de estas, del que se levantara la
correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas que concurra al acto, y
en la que se hara constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccién Facultativa de las obras las
dara por recibidas, comenzado entonces el plazo de garantia.

25.3 En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecucion de la Obra
certificara haber dirigido la ejecucion material de las obras y controlado cuantitativa y
cualitativamente la construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el
proyecto, la documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de la buena
construccion.

25.4. El Director de la Obra certificara que la edificaciéon ha sido realizada bajo
su direccion, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentacién
técnica que lo complementa, hallandose dispuesta para su adecuada utilizaciéon con
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.
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Al certificado final de obra se le unirdn como anexos los siguientes documentos:

a) Descripcion de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las
condiciones de la licencia; y

b) Relacién de los controles realizados durante la ejecucién de la obra y sus
resultados.

25.5. El plazo de garantia sera de un minimo 2 afos, pudiendo ampliarse hasta
en 4 anos adicionales de acuerdo con la oferta presentada por contratista. Durante el
plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y
conservacion de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas y a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras, siendo
responsable de los dafios intrinsecos que en ella se produzcan.

25.6. No obstante, si la obra se arruinase con posterioridad a la expiracion del
plazo de garantia por vicios ocultos de la construccion debido al incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera este de los dafios y perjuicios durante un
plazo de QUINCE ANOS a contar desde la recepcion. Transcurrido este plazo sin que
se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

25.7. Dentro del plazo de QUINCE DIAS anteriores al cumplimiento del plazo
de garantia, la Direccién Facultativa de la obra, de oficio 0 a instancia de la empresa
contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si el informe fuera
favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo la
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacién de la
garantia, a la liquidacion del contrato, y en su caso al pago de las obligaciones
pendientes. En el caso de que el informe no fuere favorable y los defectos observado
se debiesen a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de los construido
durante el plazo de garantia, la Direccion facultativa procedera a dictar las oportunas
instrucciones a la empresa contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargada de la
conservacion de las obras, sin derecho a pedir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

26. PENALIDADES AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO

26.1. Incumplimiento de los plazos de ejecucion del contrato. Si el contratista,
por causas que le fueran imputables, hubiese incurrido en demora respecto del
cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato, tanto del plazo total como, en su
caso, de los plazos parciales, la Administracién podra optar indistintamente por su
resolucion, con pérdida de la garantia, o por la imposiciéon de penalidades que
establece la LCSP.
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26.2. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por
ciento del precio del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para
proceder a su resolucién o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de
nuevas penalidades.

26.3. Incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones. Cuando el
contratista, por causas que le fueren imputables, hubiere incumplido la ejecucién
parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracién podra optar,
indistintamente, por su resolucion o por la imposicion de una penalidad equivalente al
10 por ciento del precio total del contrato.

26.4. Cumplimiento defectuoso. En caso de cumplimiento defectuoso de la
prestacion, la Administracion podra imponer penalidades por cuantia de hasta el 10%
del importe de la partida que se considere defectuosa, IVA excluido, con el limite del
10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido y sin que el total de dichas
penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio del contrato.

26.5. Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral. En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista en materia
medioambiental, social o laboral, en especial los retrasos reiterados en el pago de los
salarios o la aplicacion de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los
convenios colectivos que sea grave y dolosa, la Administracién, en aplicacion de lo
previsto en el articulo 201 de la LCSP, podra imponer penalidades por cuantia cada
una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido; y sin
que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del precio
convenido.

26.6. Incumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas. Sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, en caso de que el contratista incumpla
sus obligaciones con los subcontratistas, la Administracién podra imponer penalidades
por cuantia cada una de ellas no superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA
excluido; y sin que el total de dichas penalizaciones pueda superar el 50 por ciento del
precio convenido.

27. CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

27.1. Constituyen causas de resolucion del contrato de obras las establecidas
en los articulos 211 y 245 de la LCSP, y se acordara por el rgano de contratacion, de
oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se
garantice la audiencia de esta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246
delaLCSPy 110 a 113y 172 del RGLCAP.

27.2. Asimismo, se considerard a dichos efectos obligacién esencial del

contrato, el compromiso de adscripciéon de medios personales o materiales suficientes
exigido en el Pliego de prescripciones técnicas.

26

Agiriaren sinatzailea: / Documento firmado por:

Kargua / Cargo:

Data / Fecha:

MARIA BLANCA MUNOZ MORENTIN
IBERNALO BASTERRA TXASKO (AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO/KANPEZUKO UDALA)

Behin - Behineko idazkari - Kontuhartzailea / Secretaria - Interventora Accide...

Alkate / Alcaldesa

08/11/2024 11:37
08/11/2024 13:07



https://udalenegoitza.araba.eus/campezo/validacionDoc/?csv=S0144708b0330803a6507e81730b0b220&entidad=CAMPEZO

AYUNTAMIENTO DE KANPEZUKO
CAMPEZO UDALA
(ALAVA) (ARABA)

CAMPEZO

S0144708b0330803a6507e81730b0b220

27.3. Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le
sera incautada la garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacion, en su caso, por
dafos y perjuicios originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de
garantia incautada.

28. CESION DEL CONTRATO

28.1. En materia de cesién del contrato se estara a lo previsto en el articulo
214 de la LCSP. En cuanto a la contratacion por la empresa adjudicataria de la
realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos establecido
en el articulo 215 de la LCSP.

28.2. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podran ser cedidos
por el contratista a un tercero siempre que:
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a) las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razén
determinante de la adjudicacion del contrato,

b) de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado,
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¢) la cesién no suponga una alteracién sustancial de las caracteristicas del
contratista si estas constituyen un elemento esencial del contrato, y

d) la cesion se realice de acuerdo con los requisitos y exigencias recogidos
en el articulo 214.2 de la LCSP. La cesionaria quedara subrogada en
todos los derechos y obligaciones que corresponderian a la cedente.

29. SUBCONTRATACION

29.1. El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la
prestacion. En todo caso, dicha subcontratacion, estara sometida al cumplimiento de
los requisitos de los articulos 215 y 216 de la LCSP.

29.2. En todo caso, la empresa contratista debera comunicar por escrito, tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al érgano
de contratacién la intencidon de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la
prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales de la empresa subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que la misma no
se encuentra incursa en prohibicion de contratar, asi como cualquier modificaciéon que
sufra esta informacion durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacion
necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

29.3 Sera obligacién de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la
Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores auténomos con que
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contraten, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditacién e inscripcion en el
Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores
contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y
al régimen de la subcontratacion que se regula en el articulo 5.

30. CLAUSULA PREVENTIVA DE COLUSION

30.1. En virtud de los dispuesto en los articulos 132 y 150 de la LCSP, el
organo de contratacién notificara a la Lehiaren Euskal Agintaritza / Autoridad Vasca de
Competencia cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento en el
marco de la presente licitacion, que puedan constituir infraccion a la legislacién de
defensa de la competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decision o
recomendacion colectiva, o practica concertada o conscientemente paralela entre los
licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir en efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia en el proceso de contratacion.

31. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y TRIBUNALES COMPETENTES

31.1. Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados
en la LCSP, el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo,
acordar su resolucion y determinar los efectos de esta. En los procedimientos que se
instruyan para la adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas sefaladas, debera
darse audiencia al contratista. No obstante, lo anterior, sera preceptivo el dictamen del
Consejo de Estado u o6rgano consultivo equivalente de la Comunidad Auténoma
respectiva en los casos de:

a) Interpretacion, nulidad y resolucién, cuando se formule oposicién por parte
del contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando no estuvieran previstas en el pliego de
clausulas administrativas particulares y su cuantia, aislada o conjuntamente, sea
superior a un 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea
igual o superior a 6.000.000 de euros.

¢) Reclamaciones dirigidas a la Administracién con fundamento en la
responsabilidad contractual en que esta pudiera haber incurrido, en los casos en que
las indemnizaciones reclamadas sean de cuantia igual o superior a 50.000 euros.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacién pondran fin a la via administrativa
y seran inmediatamente ejecutivos.
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31.2. Las controversias surgidas en relacién con la interpretacion,
modificacion y resolucion del contrato, y efectos de ésta, seran resueltas por el
oérgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa, y
seran inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en
reposicion ante el mismo o6rgano que los dicté, de conformidad con lo
establecido en los arts. 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Publicas, en el
plazo de un mes, o ser impugnado mediante recurso contencioso-
administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccién, en el plazo de dos meses de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-
administrativa, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.32. ORGANO DE CONTRATACION
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32.1. El d6rgano de contratacion, que es el pleno municipal, ostenta las
prerrogativas previstas en el articulo 190 de la Ley de Contratos del Sector Publico
9/2017, sometiendo su ejercicio a lo dispuesto en el articulo 191. Los acuerdos que
adopte en el ejercicio de dichas prerrogativas pondran fin a la via administrativa y
seran inmediatamente ejecutivos.
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33. JURISDICCION

33.1. El orden jurisdiccional competente para el conocimiento de las cuestiones
litigiosas que pudieran surgir sobre la interpretacion, modificacion, resolucion y efectos
de este contrato sera el contencioso-administrativo.

LA ALCALDESA, LA SECRETARIA ACC
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CAMPEZO

ANEXO 1.- MODELO DEUC

Documento Europeo Unico de Contrataciéon (DEUC) disponible en:

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d7 15fcef-11a8-46¢0-9906-
5c82aa411aa2/D0OC20171103132926DEUC esp.pdf?MOD=AJPERES

En caso de que se recurra a la solvencia y medios de otras empresas, cada
una de ellas también debera presentar el DEUC (art. 75 LCSP).

S0144708b0330803a6507e81730b0b220

https://udalenegoitza.araba.eus/campezo/validacionDoc/?entidad
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ANEXO 2.- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL

D/Dfa.
con domicilio en
calle y provisto/a del DNI , como
representante y/o administrador/a de la empresa

con domicilio social y
NIF/CIF al objeto de participar en la
licitacion para la adjudicacion del contrato de OBRA de ampliacion y reforma
de la casa consistorial de Campezo, DECLARA:

https://udalenegoitza.araba.eus/campezo/validacionDoc/?entidad
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Que, se compromete a cumplir las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral durante la ejecucién del contrato establecida especificamente
en los pliegos.
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Que, la persona fisical/juridica cumplird las obligaciones aplicables en materia

medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unién
Europea, en el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que
vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V “Listado de
convenios internacionales en el ambito social y medioambiental a que se
refiere el articulo 201” de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y las establecidas en del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y el Cuadro de Caracteristicas.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, se expide y firma la

presente declaracion en ,a de
Y0 R —
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CAMPEZO
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ANEXO 3.- PROPOSICION ECONOMICA

«MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y RESTO DE CRITERIOS
EVALUABLES MEDIANTE FORMULA

D./D? , con domicilio a efectos de notificaciones en

la direccion de correo electronico , con DNI n°
, en representacion de D./D? (o en nombre

propio), con DNI n° , interesado en participar en el

procedimiento de licitacién negociado del contrato de OBRA de ampliacion y
reforma de la casa consistorial de Campezo, expte. 01/2024-0, anunciado en
el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Campezo, hago constar que
conozco el pliego de clausulas administrativas particulares y la restante de
documentacion que sirve de base al contrato y los acepto integramente,
tomando parte de la licitacién y comprometiéndome a llevar a cabo el objeto
del contrato por el importe que mas abajo se detalla.

Todo importe de la presente oferta incluye ademas todos los tributos,
tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacién, asi como todos
los gastos contemplados en elpliego de clausulas administrativas
particulares que rige el contrato.

Que retne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con el Ayuntamiento de Campezo y en particular efectia el compromiso de
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales
suficientes para llevarla a cabo adecuadamente la prestacion:

- Oferta econémica: . IVA a repercutir:

- Contratos indefinidos:

- Garantia adicional:

- Criterios medioambientales: SI / NO

En ,a de de 2024.

Firma del licitador

Fdo.:”
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KANPEZUKO
UDALA
(ARABA)
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