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CONTRATO DE OBRAS PARA LA ADMINISTRACION.

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

l.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO, NORMAS APLICABLES Y FORMA DE ADJUDICACION

1.1.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecucién de las obras comprendidas en el
Proyecto aprobado por la Administracién, descritas en el apartado A) del Cuadro de
Caracteristicas que figura al comienzo del presente Pliego.

1.2.- La obra se ejecutara segun el Proyecto de obras redactado, incluida la Memoria en todo lo
referente a la descripcidon de los materiales basicos o elementos que forman parte de las
unidades de obra. A todos los efectos, el Proyecto de obras junto con el presente Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, el Cuadro de Caracteristicas, el Pliego de Prescripciones
Técnicas y sus Anexos tendran el caracter de documentos contractuales, y como tales regularan
los derechos y obligaciones de las partes y deberan ser firmados en prueba de conformidad por
la empresa adjudicataria en el acto de formalizacién del contrato.

1.3.- La contratacion se regulara por lo establecido en este Pliego, el de Prescripciones Técnicas,
por Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento Juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo,
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (RGLCAP), asi como por el Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales para la contratacidn de obras del Estado aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de
diciembre(PCAG) y por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacion tanto a nivel
estatal como de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de
la misma.

1.4.- El contrato se adjudicard por el procedimiento abierto previsto en los articulos 156 a 158
de la LCSP, y por los articulos correspondientes del RGLCAP o disposicidn reglamentaria que la
sustituya.

2.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, PRESUPUESTO BASE DE LA LICITACION Y TIPO
DE LICITACION. PRESUPUESTO MAXIMO Y PRECIOS UNITARIOS. EXISTENCIA DE
CREDITO Y PRECIO DEL CONTRATO

2.1.- El valor estimado del contrato, el importe del presupuesto base de la licitacién y el tipo de
licitacidn son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

En caso de que el precio del contrato se formule en términos de precios unitarios en funcién de
las necesidades de la Administracidn, el presupuesto maximo del contrato y los precios unitarios
son los que figuran en el apartado B) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego.

2.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del cumplimiento de este contrato, consignado en la aplicacién presupuestaria
que figura en el apartado C) del Cuadro de Caracteristicas.




En el caso de que se indique que se trata de la tramitacidn anticipada de un expediente de
gastos, el inicio de la ejecucidn de las prestaciones quedara condicionado a la existencia de
crédito adecuado vy suficiente en la agrupacidn presupuestaria vigente en el ejercicio al que
corresponda.

2.3.- El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo y no podra superar
el tipo de licitacidon formulado por la Administracion.

Atodos los efectos, se entendera que el precio del contrato comprende todos los gastos directos
e indirectos que la empresa contratista deba realizar para la normal ejecucion de la obra
contratada, las tasas por prestacién de los trabajos de inspeccion y direccion de las obras y
cualesquiera otras tasas que resulten de aplicacidn segun las disposiciones vigentes, y toda clase
de impuestos y licencias tanto municipales, como provinciales y estatales.

3.- REVISION DE PRECIOS

3.1.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de la empresa contratista.

3.2.- Para la procedencia inicial o para la improcedencia de la revisidon de precios, se estara a lo
indicado en el apartado D) del Cuadro de Caracteristicas. Cuando la revisidn no proceda, se hard
constar asi en el expresado apartado. Cuando la revisiéon de precios inicialmente proceda, se
indicara en el citado apartado el indice o los indices o formulas polinémicas que se aplicardn, en
su caso, para la citada revisién.

El régimen juridico de la revisién de precios sera el establecido en los articulos 103 a 105 de la
LCSP y en los articulos 104, 105 y 106 del RGLCAP. Las férmulas-tipo generales de revisién de
precios del contrato de obras se encuentran aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre.

3.3.- En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas no contemple la revisiéon de precios
dicha circunstancia no se modificara por la prérroga del plazo de ejecucion siempre que ésta no
esté motivada por causa imputable a la Administracidn o por casos de fuerza mayor entendiendo
por tal los establecidos en el articulo 239 de la LCSP.

3.4.— En el supuesto de que el Cuadro de Caracteristicas contemple la revisidn de precios, ésta
Unicamente procedera cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe
y hayan transcurrido dos afios desde su formalizaciéon, de tal modo que ni el porcentaje del 20
por 100 ni los dos primeros afios de ejecucién, contados desde la formalizacion del contrato
pueden ser objeto de revisidn, tal y como establece el articulo 103 de la LCSP.

4.- PLIEGOS, DOCUMENTACION E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares, Prescripciones Técnicas y demas
documentacién complementaria, estaran disponibles en el Perfil de Contratante y, en los casos
sefialados en el articulo 138.2 de la LCSP, en las Oficinas del Servicio de la Administracion citado
en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante las horas de oficina al publico, hasta la
terminacion del plazo para la presentacion de proposiciones.

Con anterioridad a la presentacion de proposiciones, las empresas interesadas podran tomar
contacto con dicho Servicio al objeto de tratar sobre las circunstancias especificas que concurren
en la presente licitacion.
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En caso de que una empresa interesada solicite, en tiempo habil, informacion adicional sobre
los pliegos y demas documentacidn complementaria, se estard a lo dispuesto en el articulo 138
de la LCSP y articulo 78 del RGLCAP.

La informacion que se solicite sobre los pliegos y sobre la documentacidn complementaria
debera facilitarse, al menos, seis dias antes de la fecha limite fijada para la presentacion de
ofertas (tres en el caso de tramitacion urgente, excepto en los contratos sujetos a regulacion
armonizada, que sera cuatro), siempre que la peticidén se haya presentado al menos con doce
dias de antelaciéon o con la antelacion que el drgano de contratacidn, atendidas las
circunstancias del contrato y del procedimiento, haya sefialado en los pliegos, tal y como se
establece en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

En el caso en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares, el Proyecto de obras o resto de documentacién, las respuestas
tendran cardacter vinculante y se hardn publicas en el Perfil de Contratante.

Toda la informacién relativa al expediente contractual asi como cualquier otro dato e
informacién referente a la actividad contractual de la Administracion se publicara en el Perfil de
Contratante, de acuerdo con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP.

El acceso publico al Perfil de Contratante se realizard a través del portal institucional de la
Administracion, indicado en el citado apartado E) del Cuadro de Caracteristicas.

Il. — EMPRESAS LICITADORAS Y DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU
ADMISION A LA LICITACION.

5. — EMPRESAS LICITADORAS.

5.1. Podran presentar ofertas en la licitacion objeto del contrato y en la forma que se especifica
mas adelante, las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras que, tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar establecidas en el
articulo 71 de la LCSP, y acrediten sus solvencias econdmica y financiera y técnica o profesional,
0, en los casos en que asi lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas.

Las empresas deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato, especificada en el apartado F) del Cuadro de Caracteristicas.

Las personas juridicas sélo podran licitar a contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la empresa podra
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza
juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, durante toda la
ejecucién del contrato, dispondra efectivamente de esa solvencia y medios y la entidad a la que
recurra no esta incursa en ninguna prohibicién de contratar, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 75 de la LCSP.



Podran, igualmente, presentar proposiciones las uniones de empresas que se constituyan
temporalmente al efecto de conformidad con el articulo 69 de la LCSP. Cada una de las empresas
gue componen la agrupacidn, debera acreditar su capacidad de obrar y la solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional, con la presentacién de la documentacién a que hacen
referencia las clausulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y
circunstancias de las empresas que la suscriban, la participacién de cada una de ellas y la persona
o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representacién de todas
ellas frente a la Administracidon y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
Union Temporal de Empresas en caso de resultar adjudicataria. El citado documento debera
estar firmado por los/as representantes de cada una de las empresas componentes de la Unién.

5.2. La presentacion de la solicitud de participacion y, en su caso, de la proposicién supone:

- la aceptacidén incondicionada de las cldusulas de este Pliego, las especificaciones del
Cuadro de Caracteristicas, del Proyecto de obras y del resto de los documentos
contractuales, en su totalidad y sin salvedad o reserva alguna.

- la declaracidn responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que
reune todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratacién de las
prestaciones objeto de la contratacion.

- la autorizacién a la Mesa y al Organo de Contratacidn para consultar los datos recogidos
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las
listas oficiales de operadores econdmicos de un Estado miembro de la Unién Europea.

También se entiende que la empresa licitadora ha conocido, mediante visita directa, y/u otros
medios complementarios los terrenos y es sabedora de las posibilidades de los mismos en el
aspecto fisico, en relacidn con los servicios exigidos de transportes, instalaciones, evacuacion de
agua y demas necesidades para la realizacion de las obras. El Servicio que figura en el citado
apartado E) del Cuadro de Caracteristicas, durante el plazo de presentacion de ofertas, facilitara
a cualquier empresa interesada que lo solicite su emplazamiento e informacién sobre la
documentacién y normativa aplicable. En consecuencia la alegacién de desconocimiento del
terreno, de las circunstancias de la obra, asi como del contrato en cualquiera de sus términos,
de los documentos anejos que forman parte del mismo o de la legislacién o normas aplicables,
no eximira a la empresa contratista de su cumplimiento.

No podran concurrir en este procedimiento las empresas que, bien directamente o bien
indirectamente mediante empresas a ellas vinculadas, hayan participado en la elaboracidn, en
su caso, de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o
hubieran asesorado al érgano de contratacién durante la preparacién del procedimiento de la
presente contratacion, siempre que dicha participacién pueda falsear la competencia o suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

Asimismo, los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervision, control y direccién de
la ejecucién de las obras e instalaciones no podran adjudicarse a las mismas empresas
adjudicatarias de los correspondientes contratos de obra, en su caso, ni a las empresas a éstas
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentran en alguno de los supuestos previstos
en el articulo 42 de Cddigo de Comercio.

Cada empresa licitadora no podra presentar mas que una sola proposicion. Tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en agrupaciéon temporal con otras empresas, si lo ha hecho



individualmente. La infraccidn de estas normas dara lugar automaticamente a la no admision de
todas las proposiciones por ella presentadas.

No obstante, cuando se haya previsto en el apartado G) del Cuadro de Caracteristicas las
empresas licitadoras podran presentar mas de una variante, conforme a los elementos y
condiciones que se determinen en el mismo.

En ese caso, presentaran, junto con la proposicion econdmica normal, las demas proposiciones
que correspondan a las distintas soluciones que aporten, haciendo constar la justificacién de
cada una de ellas ademas de los datos exigidos en el modelo de proposicién econdémica.

6.- DOCUMENTACION EXIGIDA PARA SU ADMISION A LA LICITACION.

El sistema de licitacién y contratacion electrénicas permite presentar proposiciones y solicitudes
de participacién, enviar y recibir documentos y firmar contratos, y se encuentra accesible a
través del portal institucional de la Administracidn, indicado en el citado apartado E) del Cuadro
de Caracteristicas.

La presentacidn de proposiciones y solicitudes de participacion se llevard a cabo utilizando dicho
sistema de licitacién y contratacidn electrdnicas, de acuerdo con las instrucciones que se
contienen en el Anexo Xl ,y podra realizarse hasta el ultimo dia del plazo sefialado en el
apartado |) del Cuadro de Caracteristicas. Si el ultimo dia del plazo fuera inhabil, éste se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos sefalados en la disposicién adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electrénicos para la
presentacién de proposiciones y solicitudes de participacidn, la documentacion debera
presentarse en el Registro General de la Administracidn contratante, situado en el domicilio que
se indica en el apartado H) del Cuadro de Caracteristicas, o enviados por correo, y podra
realizarse hasta las 14 horas 30 minutos del ultimo dia del plazo sefialado en el apartado 1) del
Cuadro de Caracteristicas (si el ultimo dia fuera de horario especial de atencidn al publico la
presentacion en el Registro General serd hasta las 12 horas 30 minutos). Si el Gltimo dia del plazo
fuera inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

En el caso de que la proposicidn y documentacion aneja sea enviada por correo postal, debera
justificarse la fecha de imposicién del envio en la oficina de Correos y anunciarse en el mismo
dia por correo electrénico a la direccién sefalada en el apartado E) del Cuadro de Caracteristicas,
en los términos previstos en el articulo 80 del RGLCAP.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacién si es recibida con
posterioridad a la fecha y hora de la terminacidn del plazo de presentacién. Transcurridos diez
dias naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera
admitida en ningun caso.

La empresa licitadora debera presentar dos o tres sobres cerrados (A, By C, en el caso de que
asi se prevea en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas) con la documentacion que luego
se especifica, indicando en cada uno de ellos:

a) lalicitacion a que concurre

b) denominacidn de la empresa.

¢) nombre vy apellidos de quien firme la proposicion y el caracter con que lo hace, todo
ello de forma legible



Los sobres deberan estar, necesariamente, firmados por la persona que represente a la empresa
licitadora.

Si la proposicidn la realizan varias empresas con el compromiso de constituirse en Unidn
Temporal de Empresas, debera estar firmada por la persona representante de cada una de ellas.

Una vez presentada una proposicién no podrd ser retirada bajo ningln pretexto salvo causa
justificada.

6.1.- SOBRE A: PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACION RELATIVA AL
RESTO DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS. La proposicién econdmica expresara
el valor ofertado como precio del contrato para la ejecucion de las obras objeto de licitacion,
indicandose, como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Aiadido que
deba ser repercutido, segun el modelo que figura en el Anexo .

Se aportaran, ademas, los documentos que permitan valorar las ofertas de acuerdo con el resto
de criterios de adjudicaciéon indicados en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas como
evaluables de forma automatica o mediante la aplicacién de férmulas.

6.2.- SOBRE B: REQUISITOS TECNICOS, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS
CRITERIOS CUYA PONDERACION DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR Y COMPROMISO DE
ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES. En el caso de que asi se prevea en el
apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, deberan incluirse en este sobre aquellos documentos
gue permitan valorar los criterios de adjudicacion establecidos en su apartado M) no evaluables
mediante férmulas, asi como aquellos otros documentos que se prevean en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Cuando asi lo hagan constar en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas, la Administracion
podra exigir a las empresas candidatas o licitadoras que ademas de acreditar su solvencia o, en
su caso, clasificacién, asuman el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los medios
personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente, los cuales deberan
detallar en su oferta segun el modelo que figura en el Anexo Il

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracion como confidencial de la informacion
facilitada por la empresa, en su caso, segun el modelo que figura en el Anexo lll.

En el caso de que la proposicién y documentacion aneja sea enviada por correo postal, en hoja
independiente, figurara una relacion numerada del contenido del sobre.

6.3.- SOBRE C: CAPACIDAD PARA CONTRATAR. Deberan incluirse en este sobre una
Declaracién Responsable del Licitador, segln instrucciones que se recogen en el Anexo IV, de
conformidad con el formulario normalizado del documento europeo Unico de contratacion
aprobado en el seno de la Unidn Europea, indicando que cumple las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Diputacién Foral de Alava contenidas en el Cuadro de
Caracteristicas y en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la presente
contratacién, conforme a lo establecido en el articulo 140 de la LCSP.

En los casos en que la empresa recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una
Declaracién Responsable en la que figure la informacidn pertinente para estos casos con arreglo
a las instrucciones que se recogen en el Anexo IV.



En lo que respecta a las empresas que concurran a la licitacién agrupadas en UNION TEMPORAL
DE EMPRESAS, la aportacion de la Declaracidon Responsable con arreglo a las instrucciones que
se recogen en el Anexo IV se realizard por cada una de las empresas que formen la Unidn
Temporal, debiendo presentar, asimismo, el documento en el que se indique el nombre y
circunstancias de las empresas que constituyan la Unién Temporal y la participacidén de cada una
de ellas, la designacién de su representante o apoderado Unico, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en Unidn Temporal en caso de resultar adjudicatarias
del contrato, conforme a lo establecido en el articulo 69.3 de la LCSP.

Cuando el pliego prevea la division en lotes del objeto del contrato, si los requisitos de solvencia
econdmica y financiera o técnica y profesional exigidos variaran de un lote a otro, se aportard
una Declaracidn Responsable por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los mismos
requisitos de solvencia

La Declaraciéon Responsable del Licitador, de conformidad con el formulario normalizado del
documento europeo Unico de contratacion aprobado en el seno de la Unién Europea, deberd
incluir una direccién de correo electrénico de la empresa o, en su caso, de la UTE, a los efectos
de poder cursar en el mismo las oportunas notificaciones, seglin lo sefialado en la Disposicion
Adicional Decimoquinta de la LCSP.

Asi mismo, se incluird en este sobre, la declaracién expresa de formar parte de un grupo
empresarial, en su caso, seglin el modelo que figura en el Anexo V

6.4.- La Administracion podrd comprobar, tanto antes como después de la
adjudicacion y durante la ejecucidon del contrato, la veracidad del contenido de los documentos
incluidos en el sobre C, de la documentacidn aportada por la empresa adjudicataria relativa a su
capacidad de contratar asi como de los documentos que, en su caso, se consignen en el Cuadro
de Caracteristicas como acreditativos de las condiciones especiales de ejecucion, entendiéndose
que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de
nulidad del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa contratista, con
pérdida de la garantia definitiva constituida o, en su caso, indemnizacién por valor de aquélla si
no se ha constituido o su importe equivalente si no se exige su constitucion, debiendo
indemnizar, ademas, a la Administracidn los dafos y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantia incautada.

7.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION

7.1.- MESA DE CONTRATACION. Al efecto de examinar las proposiciones recibidas se constituira
la Mesa de Contratacidn que estard integrada del modo que se establece en el apartado K) del
Cuadro de Caracteristicas.

En el caso de que la valoracién de los criterios cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor
tenga atribuida una ponderacién mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de
forma automatica, corresponderd a un comité formado por personal experto con cualificacion
apropiada o podrda encomendarse a un organismo técnico especializado, debidamente
identificados en el apartado K) del Cuadro de Caracteristicas.

7.2.- EXAMEN DE LAS PROPOSICIONES. La Mesa de Contratacion examinara con caracter previo
el contenido de los sobres C y verificara las Declaraciones Responsables presentadas en tiempo
y forma. A los efectos de la expresada verificacion, la presidencia ordenara la apertura de los
sobres. Si la Mesa observare defectos materiales en la documentacién presentada lo



comunicard a las empresas interesadas; y concederd un plazo no superior a tres dias habiles
para que la empresa licitadora subsane el error.

La Mesa de contratacidn, una vez verificadas las Declaraciones Responsables presentadas y
subsanados, en su caso, los defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las
empresas admitidas a la licitacidn, con pronunciamiento expreso sobre los rechazados y sobre
las causas de su rechazo.

En su caso, la Mesa de contratacidn procedera a la apertura de los Sobres B (requisitos técnicos
y documentacidn relativa a los criterios cuya ponderacién depende de un juicio de valor). Una
vez realizada la apertura de los Sobres B se entregard al drgano encargado de su valoracion la
documentacidn contenida en ellos.

En el lugar, fecha y hora sefialados en el apartado L) del Cuadro de Caracteristicas, la Mesa de
contratacién procedera al acto publico de apertura de los Sobres A, que contienen las
proposiciones econémicas y la documentacién relativa al resto de criterios evaluables mediante
féormulas incluidos en el sobre A presentados por las empresas licitadoras admitidas. En él y
antes de la apertura de los sobres A, se comunicard las empresas licitadoras admitidas y
excluidas a la licitacién como consecuencia de la verificacidn de las Declaraciones Responsables
incluidas en los sobres C y se dara lectura a la valoraciéon de los aspectos técnicos de las
proposiciones a que se refiere la documentacion contenida en los sobres B, cuando en la
adjudicacion deban tenerse en cuenta criterios de valoracidn de las ofertas cuya ponderacion
depende de un juicio de valor.

7.3.- CALIFICACION DE LAS PROPOSICIONES.- Si alguna proposicién no guardase concordancia
con la documentacion examinada y admitida, excediese del tipo de licitacién, variara
sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la
proposicidn, o existiese reconocimiento por parte de la empresa licitadora de que adolece de
error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la Mesa de contratacién en
resolucion motivada (articulo 84 RGLCAP).

En particular, sera causa de exclusion de la oferta el incumplimiento de la obligacién de
presentaciéon de la documentacién relativa a los criterios cuya ponderacién dependa de un juicio
de valor en sobre independiente del resto de la proposicién.

7.4.- OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.- Seran consideradas ofertas anormalmente bajas
aquéllas que se encuentren en los casos identificados de acuerdo con los parametros que se
especifican en el apartado N) del Cuadro de Caracteristicas. Respecto a ellas se estarad a lo
dispuesto en los articulos 149 de la LCSP y 85 del RGLCAP.

Cuando la Mesa de contratacidn hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncién
de anormalidad, deberd requerir a la empresa licitadora o empresas licitadoras que las hubieren
presentado dandoles plazo suficiente para que justifiquen y desglosen razonada vy
detalladamente el bajo nivel de los precios, de costes o cualquier otro parametro en base al cual
se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentacion de aquella informacion
y documentos que resulten pertinentes a estos efectos.

La Mesa de contratacidn evaluara toda la informacién y documentacion proporcionada por la
empresa licitadora en plazo y elevard de forma motivada la correspondiente propuesta de
aceptacion o rechazo al drgano de contratacion.



Si el érgano de contratacidn, considerando la justificacion efectuada por la empresa licitadora y
los informes técnicos pertinentes, estimase que la informacién recabada no explica
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por la empresa licitadora y
que, por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores
anormales, la excluird de la licitacion. En general se rechazaran las ofertas incursas en
presuncién de anormalidad si estan basadas en hipdtesis o practicas inadecuadas desde una
perspectiva técnica, econdmica o juridica.

7.5.- EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES.- La Mesa de contratacién evaluard las proposiciones
mediante los criterios de valoracidon que se recogen por orden decreciente de importancia y
ponderacién en el apartado M) del Cuadro de Caracteristicas del presente Pliego, pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes, y formulara su propuesta al
6rgano de contratacidn. Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que la
mejor oferta es la que incorpora el precio mas bajo.

En el caso de que dos o mas proposiciones se encuentren igualadas como las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios de valoracion de las ofertas, resultard adjudicataria
aquélla que resulte de la aplicacidn de los criterios de desempate sefialados en el apartado M)
del Cuadro de Caracteristicas en el orden alli sefialado.

En defecto de ellos, el empate entre varias proposiciones tras la aplicacién de los criterios de
adjudicacion del contrato se resolvera mediante la aplicacion por orden de los criterios sociales
recogidos en el articulo 147.2 de la LCSP, referidos al momento de finalizar el plazo de
presentacion de ofertas.

Il. ADJUDICACION

8.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION A PRESENTAR POR LA
EMPRESA LICITADORA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

8.1.- La Mesa de Contratacion, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP elevara
al 6rgano de contratacidn, clasificadas por orden decreciente, las proposiciones presentadas y
que no hayan sido excluidas o declaradas desproporcionadas o anormales, junto con el actay la
propuesta de adjudicacion.

8.2.- La empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, debera acreditar
ante el érgano de contratacion, previamente a la adjudicacién del contrato, la posesion y validez
de los documentos acreditativos de su capacidad y solvencia exigidos en la cldusula 8.3 del Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para contratar con la Administracion y la ausencia de prohibiciones de contratar sera el
de finalizacién del plazo de presentacion de ofertas y deberan subsistir en el momento de
formalizacién del contrato.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el correspondiente Servicio requerird a la empresa
licitadora que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles
(cinco en el caso de tramitacién urgente), a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de las circunstancias a las que
se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 y la documentacién justificativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social



(o autorice al érgano de contratacidn para obtener de forma directa la acreditacién de ello),
tanto de la empresa licitadora como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra,
de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecucidn del contrato conforme a lo exigido en el apartado J) del Cuadro de Caracteristicas,
y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente en los términos sefialados en la
clausula 9 del presente Pliego.

8.3.- Enrelacion con la documentacion justificativa de las circunstancias a las que se refieren las
letras a) a c) del apartado 1 del articulo 140 tanto de la empresa licitadora como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra, debera presentar los siguientes documentos:

a) Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la solicitud en nombre
propio o como apoderado.

b) La capacidad de obrar de las empresas que fueren personas juridicas que se
acreditard mediante escritura de constitucion y de modificaciéon, en su caso, inscrita en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacidn mercantil que
le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se realizara mediante la
escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro
oficial.

c) Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen
proposiciones en nombre de otra. Si la empresa licitadora fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es
necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del
Reglamento del Registro Mercantil.

d) Los que justifiquen los requisitos de solvencia econdmica y financiera y técnica o
profesional y, en su caso, habilitacion empresarial o profesional, y que se sefialan en el apartado
F) del Cuadro de Caracteristicas, tanto en los términos establecidos en los articulos 87 y 88 de la
Ley como en términos de grupo o subgrupo de clasificacién y de categoria minima exigible,
siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ambito de clasificacién de alguno de los
grupos o subgrupos de clasificacion vigentes, atendiendo para ello al cédigo CPV del contrato.

Aquellas empresas licitadoras que se encuentren inscritas en un Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas, estardn eximidas de presentar la documentacion sefialada en los
apartados anteriores. Esta exencidon se entiende Unicamente respecto a aquellos documentos
acreditativos de las circunstancias de capacidad y solvencia cuya acreditacidon pueda efectuarse
mediante el propio certificado.

Las empresas que deseen concurrir integradas en una uniéon temporal presentaran
individualmente la documentacién exigida en los apartados precedentes.

Los documentos deberdn presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan
caracter de auténticas, conforme a la legislacién vigente.

A los efectos establecidos en los articulos 65 a 76 y 95 de la LCSP, el correspondiente Servicio y
la Mesa de contratacidon podran recabar de la empresa aclaraciones sobre los certificados y
documentos presentados o requerirle para la presentacion de otros complementarios, lo que
debera cumplimentar en el plazo de cinco dias habiles desde el correspondiente requerimiento.
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En el caso de empresas extranjeras, se estara a lo dispuesto en el Anexo VI.

8.4.- El 6rgano de contratacién de la Diputaciéon Foral de Alava, mediante las Plataformas de
Intermediacién de Datos disponibles, recabara los certificados de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social de la empresa licitadora
en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién, asi como la informacidn relativa a su alta en
el Impuesto de Actividades Econdmicas durante el presente ejercicio, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato.

Dicha consulta se completara con una declaracién responsable de dicha empresa de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto, segtn el modelo que figura en el Anexo VII.

Si por causas técnicas, la interoperabilidad no fuera posible, el 6rgano de contratacion podra
requerir a la empresa licitadora en cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacion la
presentacidn de los siguientes documentos:

- Certificacidon expedida por la Administracién Tributaria en que la empresa licitadora
tenga su domicilio fiscal, asi como por las Administraciones Tributarias en que se hayan
realizado o se realicen actividades sujetas a tributacion, acreditativas de que aquella se
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Tratandose de sociedades no mercantiles o entidades carentes de personalidad juridica,
la(s) certificacion(es) se referiran al titular o titulares de la sociedad, entidad o
establecimiento.
La certificacion relativa a la Hacienda Foral alavesa serd solicitada de oficio por la
Administracidn.

- Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econdmicas, o el alta en la matricula de dicho
Impuesto en el caso de inicio de la actividad durante el presente ejercicio, en el epigrafe
correspondiente al objeto del contrato. Asimismo, se completara con una declaracién
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto, segun el
modelo que figura en el Anexo VII.

- Certificado de la Tesoreria General de la Seguridad Social en el que se acredite hallarse
al corriente en el pago de las cuotas de dicha entidad.

Quienes acrediten o hayan acreditado disponer de certificacidon vigente de inscripcidon en un
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, estan exentos de presentar estas
certificaciones en tanto se mantenga dicha vigencia y las circunstancias reflejadas en el
correspondiente certificado no hayan experimentado variacién, extremos que la empresa
deberd manifestar expresamente en el documento en que se formalice el contrato, con la
excepcidon de la declaracidon responsable de no haberse dado de baja en la matricula del
Impuesto de Actividades Econdmicas.

8.5.- De no cumplirse el requerimiento a que hace referencia el punto 8.2 anterior en el plazo
sefialado, se entendera que la empresa licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido, en concepto de
penalidad y a recabar la misma documentacién a la empresa licitadora siguiente, por el orden
en que hayan clasificado las ofertas.
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9.- GARANTIA DEFINITIVA

9.1.- La empresa licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera constituir a
disposicion del érgano de contratacidon una garantia maxima de un 5 por 100 del precio final
ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido, segun se recoge en el apartado O) del
Cuadro de Caracteristicas.

Cuando la cuantia del contrato se determine en funcién de precios unitarios, el importe de la
garantia a constituir se fijara atendiendo al presupuesto maximo de la licitacion, excluido el
Impuesto sobre el Valor Ahadido.

En el caso de contratos con precios provisionales, el porcentaje se calculard con referencia al
precio maximo fijado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

En los casos especiales previstos en el articulo 107.2 de la LCSP, si asi consta en el apartado O)
del Cuadro de Caracteristicas, se podra exigir garantia complementaria.

9.2.- La Administracién requerird a la citada empresa licitadora para que, dentro del plazo de
diez dias habiles (cinco en el caso de tramitacion urgente) a contar desde el siguiente a aquél en
que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentacién acreditativa de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplirse este requisito por causas a ella imputables, la Administracidn no efectuara la
adjudicacion a su favor, siendo de aplicacion lo dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 150.2
de la LCSP.

9.3.- La garantia podra constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 108
de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP y de acuerdo
con los modelos aprobados en los Anexos VIII, IX, X u XI..

La garantia definitiva respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

La devoluciéon y cancelacién de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 111 de la LCSP y el articulo 65 del RGLCAP.

10.- ADJUDICACION Y NOTIFICACION

10.1.- El érgano de contratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes (tres en el caso de tramitacidn urgente) a la recepcidon de la documentacion
presentada por la empresa licitadora propuesta adjudicataria.

10.2.- Cuando el Unico criterio para seleccionar a la empresa adjudicataria del contrato sea el
del precio, la adjudicacion debera recaer en el plazo maximo de quince dias a contar desde el
siguiente al de apertura de las proposiciones (ocho en el caso de tramitacién urgente).

Cuando para la adjudicacion del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios,
o utilizdndose un Unico criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo maximo
para efectuar la adjudicacidn sera de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones,
(un mes en el caso de tramitacién urgente), salvo que se hubiese establecido otro en el apartado
P) del Cuadro de Caracteristicas.
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Si la proposicidn se contuviera en mas de un sobre, de tal forma que estos deban abrirse en
varios actos independientes, el plazo anterior se computara desde el acto de apertura del sobre
B.

10.3.- La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la mejor
oferta de conformidad con los criterios de adjudicacién o declarar desierta la licitacion, cuando
no exista oferta o proposicion alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren
en los pliegos.

No obstante, en los términos previstos en el articulo 152 de la LCSP, la Administracidn, antes de
formalizacién del contrato, podrd renunciar a adjudicarlo por razones de interés publico, o
desistir del procedimiento tramitado, cuando éste adolezca de defectos no subsanables,
debiendo compensar a las empresas licitadoras en ambos casos en la forma prevista en el
apartado Q) del Cuadro de Caracteristicas.

10.4.- La adjudicacion debera ser motivada, se notificara por medios electrénicos a las empresas
candidatas o licitadoras y, simultdaneamente, se publicara en el perfil de contratante en el plazo
de quince dias.

La notificacién debera contener, en todo caso, la informacidn necesaria que permita a las
empresas interesadas en el procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisidn de adjudicacion. En particular, expresara los siguientes extremos:

a) Enrelacidn con las empresas candidatas descartadas, la exposicion resumida de las razones
por las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto a las empresas licitadoras excluidas del procedimiento de adjudicacién,
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta y un
desglose de las valoraciones asignadas a las distintas empresas licitadoras, incluyendo a la
empresa adjudicataria.

¢) En todo caso, el nombre de la empresa adjudicataria, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién de la empresa adjudicataria determinantes de que haya sido seleccionada la
oferta de ésta con preferencia a las que hayan presentado las restantes empresas licitadoras
cuyas ofertas hayan sido admitidas.

En la notificacién y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe procederse a su
formalizacion, conforme al articulo 153.3 de la LCSP.

10.5.- Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serdn archivadas en su expediente.

En el caso de que, por cumplirse alguno de los supuestos seialados en la disposicién adicional
decimoquinta de la LCSP, no sea obligada la utilizacion de medios electrénicos para la
presentaciéon de proposiciones y solicitudes de participacién, adjudicado el contrato vy
transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la
documentacién que acompafia a las proposiciones quedard a disposicion de las empresas
interesadas.

En el caso de que las empresas licitadoras no lo soliciten en el plazo de un afio, dicha
documentacién podra ser destruida.
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IV. FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO

11.1.- Acusado recibo de la notificacion de adjudicacién, la empresa adjudicataria, antes de la
formalizacién del contrato, debera aportar copia de la pdliza y justificante de pago de la prima
de contratacion de los contratos de seguro indicados en el apartado R) del Cuadro de
Caracteristicas, que la empresa adjudicataria haya contratado y mantendrd a su costa durante
el periodo de construccidn y el plazo de la garantia.

Los limites asegurados seran aquéllos que la Administracién determine en cada obra en funcién
de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes y de
cualesquiera otras circunstancias que estime oportunas.

11.2.- Durante la vigencia del contrato, el drgano contratante podra pedir a la empresa
contratista que le exhiba la documentacién correspondiente a dichos seguros, o que se le
entregue copia de las pdlizas o certificado de los mismos, asi como que se le acredite estar al
corriente en el pago de las primas, con la obligaciéon, por parte de ésta, de cumplimentar dicho
requerimiento, pudiendo, en caso contrario, el érgano contratante suspender el pago de
certificaciones de obra y el plazo de recepcién de las obras y, en su caso, suspender el inicio del
computo del plazo de garantia, sin que dicho periodo de suspensidn sea computable a efectos
de indemnizaciones, sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa
de incumplimiento.

12.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

12.1.- Los contratos que celebre la Administracién deberdn formalizarse en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitacidn. En el caso de que el
contrato fuera adjudicado a una Unidon Temporal de Empresas, éstas deberdn acreditar dentro
del plazo previsto en los apartados 12.2 y 3 siguientes la constitucion de la misma en escritura
publica, cuya duracién sera coincidente con la del contrato hasta su extincidn, y presentar el NIF
asignado a la Unidn Temporal de Empresas.

12.2.- Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacién no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacién de la adjudicacion a las empresas licitadoras.

El 6rgano de contratacidn requerirad a la empresa adjudicataria para que formalice el contrato
en plazo no superior a cinco dias (tres en el caso de tramitacidon urgente) a contar desde el
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo
previsto en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspension de la formalizacidon del contrato. De igual forma procedera cuando el drgano
competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

12.3. — En los restantes casos, la formalizacion del contrato debera efectuarse no mas tarde de
los quince dias hdbiles siguientes (ocho en el caso de tramitacién urgente) a aquél en que se
practique la notificacidn de la adjudicacién a las empresas licitadoras.

12.4.- Cuando por causas imputables a la empresa adjudicataria no se hubiese formalizado el

contrato dentro del plazo indicado, la Administracion le exigira el importe del 3 por ciento del
presupuesto base de licitacidn, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en
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primer lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido
en la letra b) del apartado 2 del articulo 71 de la LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara a la siguiente empresa licitadora por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacidn establecida
en la clausula 8 del presente Pliego, resultando de aplicacién los plazos establecidos en los
apartados anteriores.

12.5.- Si las causas de la no formalizacion fueran imputables a la Administracidn, se indemnizara
a la empresa contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

12.6.- No podra iniciarse la ejecucidn del contrato sin su previa formalizacién, excepto en los
casos previstos para los expedientes que sean objeto de tramitacién de emergencia.

V. EJECUCION DEL CONTRATO

13.- EJECUCION DEL CONTRATO

13.1.- DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS. La Administracién designara una persona que
llevard la Direccién Facultativa de la obra a través de la cual efectuard la inspeccién,
comprobacidn y vigilancia para la correcta realizacion de la obra contratada.

Para el desempefio de su funcidn la Direccion Facultativa podrd contar con personas
colaboradoras a sus drdenes, que desarrollaran sus actividades en funcién de las atribuciones
derivadas de sus titulos profesionales o de sus conocimientos especificos y que integraran la
direccidn del contrato.

La direccién designada por el érgano de contratacidn sera comunicada a la empresa contratista
por la Administracion en el plazo de quince dias naturales a contar desde la formalizacion del
contrato y dicha direccidn procedera en igual forma respecto de su personal colaborador. Las
variaciones seran puestas en conocimiento de la empresa contratista por escrito.

13.2.- NORMAS GENERALES RELATIVAS A LA EJECUCION DEL CONTRATO

13.2.1- Ejecucidn de las obras. Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas
estipuladas en el presente Pliego, en el Pliego de Clausulas Administrativas Generales y
conforme al proyecto aprobado por la Administracién y a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere a la empresa contratista la Direccién Facultativa de las
obras.

Las ordenes, instrucciones y comunicaciones que la Direccion Facultativa de las obras estime
oportuno dar a la empresa contratista se efectuaran por escrito en el Libro de Ordenes al que
se hace referencia en la cldusula 13.8 e), autorizandolas con su firma.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia la empresa
contratista es responsable de los defectos que en la construccidon puedan advertirse.

13.2.2.- Responsabilidad por los trabajos y dafios. La empresa adjudicataria sera responsable de

la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi
como de las consecuencias que se deduzcan para la Administracién o para terceros de las
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omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del
contrato. Sera por su cuenta la indemnizacién de los dafos que se originen a terceros.

13.2.3.- Plazos de ejecucidn. El plazo general de ejecucidn de la obra y los plazos parciales, en su
caso, seran los que se fijen en el apartado S) del Cuadro de Caracteristicas.

Los plazos de ejecucidn comenzaran a contar a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, si la empresa contratista no formulase reservas en ella o, en el
caso contrario, al siguiente de la notificacién a la contratista del acto formal autorizando el
comienzo de las obras. En el caso de que la tramitacidén se haya declarado de urgencia, el plazo
de inicio de la ejecucion del contrato no podrd ser superior a un mes contado desde la
formalizacidn. Si se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se
debiera a causas ajenas a la Administracidn contratante y a la empresa contratista y asi se hiciera
constar en la correspondiente resolucién motivada.

El plazo contractual sélo sera prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos
exigidos por la legislacién vigente.

13.3.- COMPROBACION DEL REPLANTEO. La ejecucién del contrato comenzara con el acto de
comprobacién del replanteo que se realizara en el plazo maximo de un mes desde la fecha de la
formalizacién del contrato.

La comprobaciéon del replanteo de las obras se efectuard en presencia de la empresa
adjudicataria o de su representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por los
articulos 237 de la LCSP, y 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra, por tanto, sin que se haya extendido el acta de comprobacién del
replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se
suspendera su iniciacién o se acordara la suspension definitiva.

La demora injustificada en la comprobacion del replanteo y la suspensidn de la iniciacion de las
obras por plazo superior a cuatro meses por parte de la Administracion son causas de resolucion
del contrato.

Igualmente, no podra iniciarse la obra sin la previa aprobacidn del Plan de Seguridad e Higiene,
a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, por el que se establecen las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El acta de comprobacidn del replanteo y los plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el
programa de trabajo, cuyo contenido se regula posteriormente, se entenderdn como
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

13.4.- FUERZA MAYOR. En casos de fuerza mayor, y siempre que no exista actuacidon imprudente
por parte de la empresa contratista, ésta tendra derecho a una indemnizacién por los dafios y
perjuicios que se le hubieren causado.

Tendran la consideracién de casos de fuerza mayor los establecidos en el articulo 239 de la LCSP,
que se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en el articulo 146 del RGLCAP.

13.5.- PENALIDADES POR EJECUCION DEFECTUOSA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL Y DEMORA. En
caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del contrato, incumplimiento de los
compromisos o de las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se hubiesen
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establecido, asi como cuando la empresa contratista, por causas imputables a la misma,
incumpla la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, se podra establecer
penalidades, si asi se recoge en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

La empresa adjudicataria queda obligada al cumplimiento del plazo de ejecuciéon del contrato y
de los plazos parciales fijados por la Administracion.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, la empresa contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administracion podra optar por la
resolucidn del contrato o por la imposicién de penalidades econdmicas. Estas ascenderan a las
cuantias establecidas en el apartado U) del Cuadro de Caracteristicas.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables a la empresa contratista, se estard a lo
dispuesto en el articulo 195.2 de la LCSP.

En todo caso, la constitucién en mora de la empresa contratista no requerird interpelacion o
intimacién previa por parte de la Administracion.

13.6.- DANOS Y PERJUICIOS. En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento
defectuoso o de demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo
la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, ésta exigird a la empresa
contratista la indemnizacién por dafios y perjuicios.

13.7.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA. La empresa contratista tendra derecho al abono,
con arreglo a los precios convenidos, de las obras que realmente ejecute con arreglo a las
condiciones establecidas en el contrato y sus modificaciones, si las hubiera, de acuerdo con la
forma establecida en el apartado V) del Cuadro de Caracteristicas.

A los efectos del pago, la Administracién expedirda mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes que correspondan, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo. Los abonos a la empresa contratista resultantes de las
certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna
aprobacién y recepcion de las obras que comprende.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto Foral 67/2014 de 30 de diciembre por el que se
crea el Registro Contable de Facturas de la Administracion Foral y se aprueba el procedimiento
para su tramitacién, la empresa contratista debera presentar las correspondientes facturas en
formato electrénico mediante el procedimiento establecido en el mismo.

La Administracion tendrd la obligacidon de abonar el precio dentro del plazo de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de las prestaciones realizadas, sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 4 del articulo 210 de la LCSP, y, si se demorase, debera abonar a la empresa contratista,
a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnizacién por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, segln dispone
el articulo 198.4 de la LCSP.

La empresa contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para

ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que a juicio de la Direccion Facultativa
de la obra existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendrd derecho a
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percibir en cada ano, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente, afectada por el
coeficiente de adjudicacion.

Cuando asi se establezca en el apartado W) del Cuadro de Caracteristicas, la empresa contratista
tendra derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones preparatorias realizadas, como
instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en la
formay con las garantias que, a tal efecto, determinan los articulos 198.3 y 240 de la LCSP y 155,
156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las clausulas 54 a 58 del PCAG.

13.8.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE CARACTER ESPECIFICO Y GASTOS
EXIGIBLES. Ademds de las obligaciones generales derivadas del régimen juridico del presente
contrato, existirdn especificamente las siguientes obligaciones:

a) EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y LABORAL. La empresa contratista esta
obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia medioambiental,
social y laboral establecidas en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los
convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental,
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V de
la LCSP.

En particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o
convenio colectivo vendra obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza
laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa adoptara cuantas medidas en el trabajo fueren de pertinente
obligacidn o necesarias en orden a la prevencidn de los riesgos laborales. Cumplira
asi mismo las obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales
establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada
deberd acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- La evaluacién de riesgos y planificacion de la actividad preventiva
correspondiente a la actividad contratada.

- La formacidn e informacién en materia preventiva al personal trabajador que
va a emplear en la ejecucién del contrato.

- Justificante de la entrega de equipos de proteccién individual, que en su caso,
fueran necesarios.

3. Si la empresa subcontrata parte de los trabajos debera exigir a las subcontratas
los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administracién
contratante. Las empresas deberdn, asi mismo, poner en conocimiento del
coordinador de seguridad y salud las subcontrataciones realizadas con cardcter
previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las
operarios/as con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las
normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la
Administracion.
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5. Cuando lo sefiale asi el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas por imponerlo
una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociacidn colectiva de
eficacia general, la empresa adjudicataria debera subrogarse como empleadora en
las relaciones laborales respecto al personal trabajador al que afecte. En
cumplimiento de lo previsto en el articulo 130 de la LCSP, se incluye en el Cuadro
de Caracteristicas la informacién sobre las condiciones de los contratos del
personal al que afecte la subrogacion.

b) PROGRAMA DE TRABAJO. Cuando se indique en el apartado AC) del Cuadro de
Caracteristicas, y siempre que la total ejecucidn de la obra esté prevista en mds de una
anualidad, la empresa contratista debera presentar en el plazo de treinta dias, a contar
desde la formalizacién del contrato o desde la notificacion de la autorizacion para iniciar
las obras, un programa de trabajo que desarrolle el presentado con su proposicién.

Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberd especificar la plantilla por
categorias que estime necesaria para la realizacién de los trabajos, indicando también
la plantilla propia con la que cuenta.

El programa de trabajo presentado por la empresa adjudicataria serd documento
contractual a todos los efectos.

El 6rgano de contratacidn resolvera sobre el programa de trabajo en los quince dias
posteriores a su presentacion o impondrd, en su caso, la introducciéon de modificaciones
o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Mientras no se apruebe el Programa de Trabajo presentado por la empresa contratista,
regira el que conste en el Proyecto o, en su caso, el presentado por la empresa licitadora
en la fase de licitacion.

La Administracién podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la
empresa contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que
ello pueda originar derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de
dichas certificaciones.

c) GASTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION. Son de cuenta de la empresa contratista
las tasas por la prestacion de los trabajos facultativos de comprobacion del replanteo,
direccion, inspeccién y liquidacién y cualesquiera otras que resulten de aplicacidn,
segln las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

Asimismo, correrdn de cuenta de la empresa contratista los posibles gastos por
verificacidon y ensayo de materiales y unidades de obra que la Direccidn Facultativa de
Obra estime necesario o conveniente llevar a cabo, hasta un importe maximo del 1% del
presupuesto de adjudicacion de la obra.

La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el
otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocaciéon de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la
empresa contratista tanto los gastos que ocasionen su gestion y tasas, como los de
ejecucion.
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Serdn de cuentay a costa de la empresa contratista la realizacidn de las gestiones, pago
de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redaccidon y visado de los proyectos que haya
gue presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y en general,
todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones,
guedando exceptuadas, en todo caso, las acometidas definitivas, que correran a cargo
de la entidad contratante.

Corresponde a la empresa contratista, y a su cargo, suministrar la energia eléctrica,
agua, teléfono y cuantos servicios sean precisos para la ejecucion de las obras e
instalaciones, los cuales deberan cumplir la normativa vigente.

d) SENALIZACION. La empresa contratista estd obligada a instalar a su costa los
carteles anunciadores de las obras, asi como las sefiales precisas para indicar el acceso
alaobra, la circulacién en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus limites e
inmediaciones.

e) LIBRO DE ORDENES. La empresa contratista esta obligada a conservar y tener a
disposicién en todo momento en la obra el Libro de Ordenes. Este estara a disposicion
de la Direccién Facultativa de las obras y de la persona responsable del contrato, quienes
deberan consignar en él las visitas, incidencias y érdenes que se produzcan durante el
desarrollo de la obra.

La empresa contratista estara obligada por si o por medio de su persona delegada a
firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.

En el acto de recepcidn se exigira la presentacién del Libro de Ordenes debidamente
cumplimentado, el cual pasard a poder de la Administracion una vez efectuada la
recepcion.

f) CRITERIOS LINGUISTICOS. La empresa adjudicataria del contrato y las posibles
empresas subcontratistas deberan observar en la ejecucién del contrato la cooficialidad
de ambos idiomas, euskera y castellano, sujetando su actividad a los criterios de
bilingliismo y de respeto a los derechos lingtisticos de los ciudadanos y ciudadanas, de
acuerdo con las disposiciones recogidas en el Estatuto de Autonomia del Pais Vasco, la
Ley 10/1982 de Normalizacién del Uso del Euskera, el Decreto 19/2024, de 22 de
febrero, de normalizacién del uso del euskera en el Sector Publico Vasco y los Planes de
Normalizacién del Uso del Euskera de la Diputacién Foral de Alava.

13.10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION. La empresa contratista adjudicataria atendera
los requerimientos de informacion que la Administracién le realice al objeto de dar
cumplimiento a las obligaciones del capitulo Ill de la Norma Foral 1/2017, de 8 de febrero, de
transparencia, participacion ciudadana y buen gobierno del Sector Publico del Territorio
Histdrico de Alava, y aplicara en la ejecucién del contrato las condiciones especiales de caracter
social, ético, medioambiental o de otro orden vinculadas al objeto del contrato que, se hayan
especificado en el apartado X) del Cuadro de Caracteristicas.

13.11.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION. En materia de cesién del contrato se
estara a lo previsto en el articulo 214 de la LCSP. En cuanto a la contratacién por la empresa
adjudicataria de la realizacion parcial del contrato con terceros estara sujeta a los requisitos
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establecidos en el articulo 215 de la LCSP, asi como el pago a las empresas subcontratistas y
suministradoras debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de la LCSP.

El porcentaje maximo de subcontratacién sera el establecido en el apartado Y) del Cuadro de
Caracteristicas, y si asi sefala en él las empresas licitadoras deberan indicar en la oferta la parte
del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de las
empresas subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realizacion.

En todo caso, la empresa contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacion del
contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, al érgano de contratacion la
intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacidn que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales de la
empresa subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando
que la misma no se encuentra incursa en prohibicién de contratar, asi como cualquier
modificacién que sufra esta informacidn durante la ejecucidn del contrato principal, y toda la
informacién necesaria sobre las nuevas empresas subcontratistas.

13.12.- MODIFICACION DEL CONTRATO. El presente contrato sélo podra ser modificado por
razones de interés publico en los casos y en la forma previstas en el apartado Z) del Cuadro de
Caracteristicas o en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el
articulo 207 de la LCSP. Seran también de aplicacion los articulos 242 de la LCSP y 158 a 162 del
RGLCAP.

En estos casos, las modificaciones acordadas por el érgano de contratacién seran obligatorias
para la empresa contratista, excepto en los supuestos de modificacidon del contrato recogidos
en el articulo 205, que unicamente seran obligatorias cuando impliquen, aislada o
conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial
del contrato, IVA excluido.

Cuando la Direccion Facultativa de la obra considere necesaria una modificacion del proyecto,
recabard del 6rgano de contratacién autorizacidn para iniciar el correspondiente expediente
redactando la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen, describan y
valoren aquélla.

Cuando la tramitacién de una modificacion exija la suspensién temporal, parcial, o total de la
ejecucidon de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, el érgano de
contratacién podra acordar que continlen provisionalmente las mismas, tal y como esté
prevista en la propuesta técnica que elabore la Direccion Facultativa, siempre que el importe
maximo previsto no supere el 20 % del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiacion.

Ni la Direccién Facultativa de las obras ni la empresa contratista podran introducir o ejecutar
modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion de la
modificaciéon y del presupuesto resultante como consecuencia de ella por el 6rgano de
contratacion.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién cuando éstas
consistan en la alteracién en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas
en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior
al 10% del precio primitivo del contrato.

21



13.13.- SUSPENSION DEL CONTRATO. En materia de suspensién se estard a lo sefialado en el
articulo 208 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

En los supuestos de suspension parcial o total, temporal o definitiva, se levantard la
correspondiente Acta de Suspension, que debera ir firmada por la Direccién Facultativa de las
obras y la empresa contratista, en la que se hara constar el acuerdo de la Administracion que
origind la suspension, las circunstancias que la han ocasionado y la situacién de hecho en la
ejecucién del contrato, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de las obras
afectadas por aquélla.

Acordada la suspensién, la Administracion abonard a la empresa contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por ésta con sujecion a las reglas sefialadas en el articulo 208.2
de la LCSP.

Es causa de resolucion del contrato la suspensién de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por la Administracion.

13.14.- RECEPCION DE LAS OBRAS. La recepcién de las obras se realizara conforme a lo dispuesto
en los articulos 210 y 243 de la LCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las clausulas 71 y
siguientes del PCAG.

13.14.1.- El contrato se entenderda cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de la obra.

La empresa contratista o su delegada comunicardn por escrito a la Direccién Facultativa de las
obras, la fecha prevista para su terminacidn, con una antelacién minima de cuarenta y cinco dias
habiles.

La recepcion de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacidn escrita y como maximo
dentro del mes siguiente a su terminacion, o en el plazo que se determine en el apartado AA)
del Cuadro de Caracteristicas.

De la recepcidn se extenderd la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las personas
que concurran al acto, y en la que se hard constar si las obras se encuentran en buen estado y
con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso la Direccidn Facultativa de las obras las
dard por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y la
Direccién Facultativa de las mismas sefialard los defectos observados y detallard las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo la
empresa contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

La Administracidon podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en el Cuadro de Caracteristicas la existencia de plazos de cumplimiento
parcial.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas la
Administracion acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
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circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de las
obras y en los términos en que reglamentariamente se establezcan.

13.14.2.- Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el drgano de
contratacién deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada a la
empresa contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

13.15.- PLAZO DE GARANTIA. A partir de la fecha del acta de recepcién, comenzara a contar el
plazo de garantia que figura en el apartado AB) del Cuadro de Caracteristicas, sin que pueda ser
inferior a un afio, salvo casos especiales. No obstante, en aquellas obras cuya perduracién no
tenga finalidad practica como los sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosos o
que por su naturaleza exijan trabajos que excedan del concepto de mera conservacién como los
de dragados no se exigira.

Durante el plazo de garantia la empresa contratista sera responsable por los defectos o vicios
que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estara obligada a la guarda y conservacién de
la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que
dicte la Direccidn Facultativa de las obras, siendo responsable de los dafos intrinsecos que en
ella se produzcan.

13.16.- LIQUIDACION. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la Direccidn Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista,
redactard un informe sobre el estado de las obras con los efectos sefialados en los articulos
243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, que son los siguientes:

- Si el informe fuera favorable, la empresa contratista quedara relevada de toda
responsabilidad, salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la
devolucidn o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

- En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecuciéon de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo
de garantia, la Direccidn Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la
empresa contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole un plazo
para ello durante el cual continuara encargada de la conservacién de las obras, sin
derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

No obstante, si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa
contratista, respondera ésta de los daios y perjuicios durante el término de quince afos a contar
desde la recepcion de la obra.

13.17.- RESOLUCION DEL CONTRATO. La resolucién del contrato tendrd lugar en los supuestos
que se seialan en los articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el érgano de contratacion,
de oficio o a instancia de la empresa contratista, mediante procedimiento en el que se garantice
la audiencia de ésta y con los efectos previstos en el articulo 212, 213 y 246 de la LCSP y 110 a
113 y 172 del RGLCAP.

Salvo que se hayan establecido penalidades por su incumplimiento en el apartado U) del Cuadro
de Caracteristicas, las condiciones especiales de ejecucidn especificadas en el apartado X) del
Cuadro de Caracteristicas tendran caracter de obligaciones esenciales del contrato a efectos de
lo previsto en el articulo 211.f) de la LCSP.
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Asimismo se considerard a dichos efectos obligacion esencial del contrato, el compromiso de
adscripcion de medios personales o materiales suficientes exigido en el apartado J) del Cuadro
de Caracteristicas.

Cuando el contrato se resuelva por culpa de la empresa adjudicataria, le sera incautada la
garantia definitiva, sin perjuicio de la indemnizacién, en su caso, por dafios y perjuicios
originados a la Administracion, en lo que excedan del importe de garantia incautada.

13.18.- CONFIDENCIALIDAD. En el supuesto de que la ejecucion de la prestaciéon objeto del
presente Pliego conlleve la necesidad de acceder a datos personales y a tratamientos contenidos
en ficheros titularidad de la Administracion, la entidad que resulte adjudicataria actuara en
calidad de Encargado del Tratamiento de los datos objeto de tratamiento, habida cuenta de lo
dispuesto en el articulo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 de Proteccion de Datos (RGPD), y en su normativa de desarrollo
estatal. El tratamiento de datos de caracter personal por cuenta de terceros se regulard a través
de las clausulas de confidencialidad preceptivas. Los modelos de documentos a completar por
la entidad adjudicataria se anexan al presente Pliego, en el Anexo XII.

Asimismo, sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicacidn
y a la informacién que deba darse a las empresas candidatas y a las licitadoras, el 6rgano de
contratacién no podra divulgar la informacidn facilitada por las empresas que éstas hayan
designado como confidencial en el anexo Ill por razén de su vinculacidn a secretos técnicos o
comerciales, exponiendo las razones que justifican dicha vinculacion.

VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE

14.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE

14.1.- El érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés publico, declarar la responsabilidad imputable a la empresa contratista a raiz de la
ejecucién del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resolucién y determinar
los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Igualmente, el 6rgano de contratacidn ostenta las facultades de inspeccién de las actividades
desarrolladas por las empresas contratistas durante la ejecucién del contrato, en los términos y
con los limites establecidos en la citada Ley.

Los acuerdos que dicte el érgano de contratacidn, en el ejercicio de sus prerrogativas de
interpretacion, modificacidn y resolucion seran inmediatamente ejecutivos.

14.2.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién, resolucién vy
efectos del presente contrato serdn resueltas por el érgano de contratacién competente, cuyos
acuerdos pondrdn fin a la via administrativa y contra los mismos habrd lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdiccién,
sin perjuicio de que las empresas interesadas puedan interponer recurso potestativo de
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reposicidon, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

14.3.- Seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacién previo a la interposicién
del recurso contencioso-administrativo los actos a que se refiere el articulo 44.2 de la LCSP. El
conocimiento y resolucién de estos recursos especiales corresponde al Organo Administrativo
Foral de Recursos Contractuales de la Diputacién Foral de Alava creado por Decreto Foral
44/2010, del Consejo de Diputados de 28 de septiembre.
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