Financiado por

NextGenerationEU

la Unién Europea

4 __EUSKO JAURLARITZA

I £ MINISTERIO DE
b ‘@ S TRANSPORTES, MOVILIDAD

- = Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperacion,
Transformacion
W ¥ Resiliencia

iNDICE

.- OBJETO DEL CONCURSO Y PRESENTACION DE PROPUESTAS
I.01.-OBJETO DEL CONCURSO

Clausula 1.
Clausula 2.
Clausula 3.
Clausula 4.
Clausula 5.
Clausula 6.

Objeto

Proyecto

Régimen juridico del contrato
Presupuesto

Plazo de ejecucion

Perfil del contratante

I. 02.- PRESENTACION DE PROPUESTAS

Clausula 7.
Clausula 8.
Clausula 9.
Clausula 10.
Clausula 11.
Clausula 12.
Clausula 13.
Clausula 14.

Clausula 15.

Presentacion de propuestas.
Presentacion telematica o no telematica
Notificaciones y comunicaciones.

Mesa de Contratacion.

Apertura de plicas

Oferta Unica

Capacidad para contratar

B visesa

Requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.
Clasificacién. Adscripcién de medios

Prohibiciones de contratar

II.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACION DEL CONTRATO
II.01.-CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA

Clausula 16.

Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del

Sector Publico y Registro Oficial de Contratistas de la CAE.

Clausula 17.
Clausula 18.
Clausula 19.
Clausula 20.
Clausula 21.

Clausula 22.
Clausula 23.
Clausula 24.
Clausula 25.
Clausula 26.
Clausula 27.
Clausula 28.
Clausula 29.
Clausula 30.
Clausula 31.
Clausula 32.
Clausula 33.
Clausula 34.
Clausula 35.

Documentacion
Aceptacion del Pliego
Procedimiento de licitacion
Publicidad de la licitacion

Presentacion de las proposiciones y documentacion a presentar

Criterios de valoracion de las ofertas.
Informes.

Organo de Contratacion
Responsable del Contrato
Adjudicacion.

Requisitos previos a la adjudicacion.
Adjudicacion en caso de resolucion.
Formalizacion del contrato

Cesion.

Seguros.

Pago de Primas.

Otros seguros.

Responsabilidades

Documentacion de los seguros

IIl.- CONDICIONES DE LA CONTRATACION
Il1.01.- NORMAS REGULADORAS

Clausula 36.
Clausula 37.
Clausula 38.
Clausula 39.
Clausula 40.
Clausula 41.

Regulacion.

Obligaciones contractuales esenciales de la Contratista
Penalidades

Recursos y Tribunales.

Comunicaciones entre las partes.

Proteccion de datos de caracter personal.

Ill.02.- PRECIO Y PAGO

Clausula 42.
Clausula 43.
Clausula 44.

Precio “a tanto alzado”.
Revisién de precios.
Conceptos incluidos en el precio.

1/93

PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

.02.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO



Financiado por

NextGenerationEU

la Unién Europea

4 __EUSKO JAURLARITZA

I £ MINISTERIO DE
b ‘@ S TRANSPORTES, MOVILIDAD

- = Y AGENDA URBANA

Plan de Recuperacion,
Transformacion
W ¥ Resiliencia

B visesa

Clausula 45. Presupuesto de Seguridad y Salud.

Clausula 46. Gastos y gestiones.

Clausula 47. Invariabilidad del precio alzado.

Clausula 48. Precio “a medicidon” en excavaciones, cimentaciones, muros y urbanizacion.
Clausula 49. Pago del precio.

Clausula 50. Pago mediante transferencia.

Clausula 51. Pagos provisionales y a buena cuenta.

Clausula 52. Condiciones de pago a subcontratistas.

Clausula 53. Apertura de linea de descuento bancario por parte del Contratista.
Clausula 54. Requisito para el pago.

Clausula 55. Compensacion de deudas.

Clausula 56. Transmision de los derechos de cobro.

l1.03.- GARANTIAS

Clausula 57. Garantia Definitiva.

Clausula 58. Periodo de Garantia

Clausula 59. Reparaciones.

Clausula 60. Protocolo de actuacién para la incautacion de garantias
Clausula 61. Devolucion de las Garantias Definitivas.

11 .03. bis- MEDIDAS DE ACTUACION POSVENTA

Clausula 62.

Servicio posventa de la Contratista

[l .04.- PLAZO DE EJECUCION Y PENALIZACIONES

Clausula 63. Plazo de ejecucion.

Clausula 64. Inicio de las obras.

Clausula 65. Suspension de las obras.

Clausula 66. Resolucién del contrato por incumplimiento de plazos.
I .05.- EJECUCION DE LA OBRA

Clausula 67. Proyecto.

Clausula 68. Riesgo y ventura.

Clausula 69. Obligaciones de la empresa constructora.

Clausula 70.  Acta de replanteo.

Clausula 71. Moadificaciones del Proyecto.

Clausula 72.  Aportaciéon de materiales por la propiedad.

Clausula 73. Incrementos de medicion hasta cota cero y liquidacion.

Clausula 74. Coordinacion y seguimiento de las obras.

Clausula 75. Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc...

Clausula 76. Inspecciones y Materiales empleados.

Clausula 77. Medios técnicos y humanos.

Clausula 78.  Urbanizacion.

Clausula 79. Terrenos colindantes.

Clausula 80. Vertederos.

Clausula 81. Instalaciones.

Clausula 82. Ejecucién de las obras a satisfaccion de la Propiedad.

Clausula 83. Publicidad.

Clausula 84. Piso piloto.

Il .06- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DANOS A TERCEROS

Clausula 85. Plan de Seguridad y Salud.
Clausula 86. Coordinacion de actividades empresariales
Clausula 87. Formacion como elemento esencial de la Prevencion de Riesgos Laborales.

Clausula 88. Libro de Incidencias.

Clausula 89. Medidas de seguridad.

Clausula 90. Accidentes.

Clausula 91. Indemnizaciones a terceros.

Clausula 92. Consulta y participacion de las y los trabajadores.

Clausula 93. De la figura del Técnico de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva de VISESA.
Il .07.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA FISCAL, LABORAL,
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS

Clausula 94. Cumplimiento de disposiciones legales en materia fiscal, laboral, seguridad

social, igualdad y seguros.

2/93
PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS



Financiado por D
t il | MINISTERIO DE Plan de Recuperacion,
la Uni6n Europea et ‘iﬁé\ TRANSPORTES, MOVILIDAD Transformacion
NextGenerationEU U2 | acenoa ursana W v Resiliencia

B visesa

Clausula 95. Acreditacion de la Certificacion expedida de conformidad con el art. 43 de la Ley
General Tributaria.
Clausula 96. Precariedad laboral.
[11.08.- SUBCONTRATACION
Clausula 97. Requisitos para la subcontratacion.
Clausula 98. Derecho de veto.
Clausula 99. Obligaciones de la Contrata con las subcontratistas.
Clausula 100. Cumplimiento de normativa laboral y social de subcontratistas.
Clausula 101. Garantias en la subcontratacion.
Clausula 102. Limites a la subcontratacion.
Clausula 103. Cesidn de los derechos y obligaciones.
[11.09.- RECEPCION DE LA OBRA
Clausula 104. Actuaciones previas a la recepcién de las obras.
Clausula 105. Limpieza de las obras.
Clausula 106. Recepcion de las obras.
Clausula 107. Puesta en marcha de las instalaciones.
Clausula 108. Liquidacién de las obras.
Clausula 109. Recepcidn de las obras en caso de resolucién del contrato.
Clausula 110. Liquidacién de las obras en caso de resolucion del contrato.
Clausula 111. Posesion y uso de la obra.
Clausula 112. Acceso a la obra.
[11.10.- MODIFICACION DEL CONTRATO, RESOLUCION Y SUPUESTOS
INDEMNIZATORIOS
Clausula 113. Modificaciones del contrato, estudios, servicios o trabajos complementarios
Clausula 114. Causas de resolucion.
Clausula 115. Desistimiento de VISESA.
Clausula 116. Resolucién del contrato por parte de la Contratista.
l. ANEXOS
ANEXO 1: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS
ANEXO 2: MODELO GARANTIA AVAL
ANEXO 3: MODELO GARANTIA VALORES ANOTADOS CON INSCRIPCION
ANEXO 4: MODELO GARANTIA MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION
ANEXO 5: MODELO POLIZA DE LINEA DE DESCUENTO DE CERTIFICACIONES
ANEXO 6: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO
ANEXO 7: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL
REGISTRO DE CONTRATISTAS
ANEXO 8: Formulario normalizado del Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) e Instrucciones de la
Junta Consultiva
ANEXO 9: MODELO PROPOSICION- MEJORAS DE SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD Y EJECUCION DE
ESTRUCTURAS DE LA OFERTA
ANEXO 10: MODELO DE INFORME SOBRE CONDICIONES DE CONTRATACION O SUMINISTRO
ANEXO 11: MODELO DE INFORME PERIODICO DE PAGOS
ANEXO 12: CRITERIOS DE ACEPTACION Y ACABADO
ANEXO 13: CUADRO “COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS”.
ANEXO 14: MODELO DE DECLARACIONES RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
RELACIONADAS CON EL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
0

3/93
PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS



4 __EUSKO JAURLARITZA

Financiado por

s E[RILLS MINISTERIO DE Plan de Recuperacién, . i
la Uni6n Europea et %\ TRANSPORTES, MOVILIDAD Transformacion Vlsesa
NextGenerationEU 2UEP2 v acenpa URBANA W v Resiliencia

.- OBJETO DEL CONCURSO Y PRESENTACION DE PROPUESTAS
1. 01.-OBJETO DEL CONCURSO
Clausula 1. Objeto

El objeto del contrato es el que se indica en la clausula 1 de la caratula de este pliego, de acuerdo con las condiciones
establecidas en el proyecto, y en su caso, los modificados que puedan tramitarse en los articulos 204 y 205 LCSP.

Cuando el objeto este fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indicara en la clausula 1.3 de la caratula. Las
limitaciones en la adjudicacion de los mismos se indicaran en su caso en la citada clausula conforme a los criterios alli
indicados.

Todas las referencia efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario se entenderan hechas a cada lote en los
que se divida el objeto del contrato en su caso.

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato son las contenidas en el informe de necesidad del expediente.

Clausula 2. Proyecto

Las obras se realizaran con sujecion a los Proyectos Técnicos cuyo conjunto de documentos integrantes tendra caracter
contractual y siguiendo las instrucciones que en cada momento establezca la Direccién Facultativa, en todo caso sera
nombrada por VISESA. El equipo redactor consta en la clausula 10 de la caratula.

Clausula 3. Régimen juridico del contrato
El contrato es de naturaleza privada y se rige por las normas y documentos sefialados a continuacion:

a) Las clausulas contenidas en este pliego de clausulas particulares segun las especificaciones de la caratula que
forma parte integrante del mismo.

b) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en la version vigente en el momento de
publicacion de la convocatoria del procedimiento de adjudicacion del contrato (LCSP).

c) ElReal Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Publico, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

d) El Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

e) Ley38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion

f)  Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion.

g) Los documentos que revisten caracter contractual.

Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacidn tanto en el ambito estatal como de la Comunidad Auténoma
de Euskadi y que resulten aplicables en el ambito de la misma.

El presente pliego y deméas documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de discordancia entre el presente
pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecera este pliego.

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los otros documentos contractuales,
y de las instrucciones o de la normativa que resulten de aplicacién en la ejecucion de lo pactado, no exime al adjudicatario
de la obligacién de cumplirlas.

La adjudicacion se realizara mediante procedimiento abierto, a tenor de lo previsto en el articulo 156 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (en adelante LCSP).

El presente contrato estara o no estaré sujeto a regulacién armonizada segun lo previsto en la clausula 13 de la caratula
en funcién del valor estimado del mismo.
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Para el supuesto de que el contrato se financie con FONDOS EUROPEOQS, por quedar incluido en el programa
de ayuda a la construccion de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, regulado en
el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, se sometera también a las disposiciones de la Unién Europea que
regulen el fondo en cuestion.

Especificamente, los contratos financiados con fondos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia
(PRTR), ademas de las normas generales sobre contratacién publica, los principios de gestion especificos del
Plan, relacionados en el articulo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura
el sistema de gestidn del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, asi como lo dispuesto en el
Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién
de la Administracién Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia.

En previsidn de la incorporacion del contrato al citado programa y, para el caso de resultar adjudicatarios del
mismo, los licitadores deberdn asumir las obligaciones recogidas en el Anexo 14 y emitir las declaraciones
sefialadas, siendo de aplicacidn igualmente las especialidades contractuales que se indican.

Clausula 4. Presupuesto

El presupuesto de licitacién del contrato es el que figura en la clausula 3 de la caratula de este pliego, dividido en los
lotes, en su caso, fijados en dicha clausula. El sistema que se ha utilizado para la determinacién del precio es el que
figura en la cldusula 4.1 de dicha caratula.

El calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos, que segun los documentos contractuales y la legislacion
vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, excluido el Impuesto sobre el Valor
Afiadido, que figura como partida independiente.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran desechadas. El precio del contrato
sera aquél al que ascienda la adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion.

El valor estimado es el que figura en la clausula 12 de la caratula.

Dicha cantidad se indica Unicamente a efectos de publicidad del procedimiento y de informacion a posibles licitadores,
sin que ello suponga en ninglin momento un compromiso de gasto por parte de VISESA

Clausula 5. Plazo de ejecucion

El plazo contractual de ejecucién el contrato es el fijado en la cldusula 5 de la caratula de este pliego y no podré ser
modificado por la empresa contratista en su oferta.

El plazo de ejecucion comenzara a contar con el acta de comprobacion del replanteo. En todo caso, los plazos podran
ampliarse cuando la empresa contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le sean imputables.
Clausula 6. Perfil del contratante

El acceso al perfil del contratante del érgano de contratacidn se efectuara a través de la pagina web de VISESA en la
siguiente direccién URL: http://visesa.euskadi.eus/perfil-contratante/

En el Perfil del Contratante de VISESA se publicaran todos los datos e informaciones del expediente.

Respecto de la documentacion técnica se podra descargar a través del portal comdn de la Comunidad Autdnoma de
Euskadi: www.euskadi.eus.
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Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria con una
antelacion de 7 dias a la fecha limite fijada para la recepcién de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se
facilitard en el plazo de cinco (5) dias desde la solicitud y, en todo caso, tres (3) dias antes del fin del plazo de presentacién
de proposiciones. Dichas consultas y peticiones de informacion adicional deberan realizarse en la cuenta de correo
electronico; concursos@visesa.eus.

I. 02.- PRESENTACION DE PROPUESTAS
Clausula7. Presentacion de propuestas.
La documentacion deberéa presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o castellano.

Salvo que en la clausula 15 de la caratula se indique que los medios para tramitar el procedimiento de adjudicacién del
contrato no son electronicos, la presentacion de ofertas se realizara por medios electronicos a través de la aplicacion
denominada Sistema de Licitacion Electronica ubicada en Kontratazio Publikoa Euskadin- Plataforma Contratacion
Publica en Euskadi Sistema de Licitacién Electronica.

Las empresas interesadas en el procedimiento deberan presentar, en el plazo (fecha y hora) que se sefiala en la clausula
16 de la caréatula, la documentacion mencionada en la clausula 19 de dicha caratula.

Clausula 8. Presentacion telematica o no telematica
8.1. Requisitos para utilizar el sistema de licitacion electronica para los tramites del procedimiento de contratacion

1. Requisitos administrativos:
a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por la Administracion de la CAE a efectos de
tramitacion electronica. Actualmente estos certificados electronicos son los siguientes:
e Izenpe ( Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)
e FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad)

e Dni-e
e Camerfirma (Entidad, Ciudadano, con estos certificados ha accedido muy poca gente a la aplicacion
b) Estar en alguna de estas situaciones:

a. Estar dado de alta y disponer certificacion vigente en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de Euskadi.

b. Estar dado de alta en el sistema de habilitacién temporal.

c. En el caso de que dos 0 mas operadores economicos concurran agrupados con el compromiso de
constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios: el compromiso de UTE debe
estar registrado en el sistema de habilitacion temporal.

2. Requisitos técnicos:
La informacion sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el siguiente enlace:
https:/apps.euskadi.eus/w32-
content/es/contenidos/informacion/licitar_electronicamente/es_02/cambios_configuracion.html

3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacion electrénica: 945016298.

8.2 Forma de presentacion:

a) Se deben anexar los documentos indicados en la clausula 24 de clausulas especificas del contrato en los
respectivos sobres que, de conformidad con dicha clausula, aparecen en la aplicacion.

b) Sélo se garantiza la lectura y tramitacion de los documentos almacenados con las siguientes extensiones: .doc,
Xls, .ppt, .docx, xlsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw, .abw, .xml, .jpg, .bmp, tiff, .zip,y .7z

c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener en la operatividad del sistema,
se recomienda el envio de los documentos en los formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg v .tiff.

d) Se entendera recibida la oferta en el plazo de presentacion si se inicia la transmisidn dentro de él y finaliza con
éxito.
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8.3 Medios no electronicos o en papel:

1.- Forma de presentacion:

a) Los documentos se presentaran en sobres cerrados v firmados por el operador econdmico o por la persona
que lo represente. En el interior de cada sobre se incluira un indice numerado de los documentos incluidos en
el mismo, y en el exterior de cada uno de ellos se indicaran los siguientes datos:

1) Laidentificacién del sobre de que se trate (A, B, C u otros) segun se dispone en la clausula 24 de clausulas
especificas del contrato.

2) Laidentificacién del contrato: n° de expediente y objeto.

3) La identificacién de la licitadora: si es una persona juridica se indicara su denominacion social y NIF; y si
€s una persona fisica su nombre y apellidos y n°® de DNI o documento equivalente.

4) La identificacién de la persona fisica que firme la oferta: nombre y apellidos y n® de DNI o documento
equivalente.

b) Los sobres se presentaran dentro del plazo — fecha y hora- establecido en el anuncio de licitacion, en el registro
indicado en la clausula 16 de la caratula, o en oficinas de Correos para su posterior envio.

1.1. En el caso de que se permita la presentacién de ofertas en papel y la documentacion se presente en oficinas de
Correos, la licitadora debera anunciar el envio a través de correo electronico remitido a la direccién que figura en
la clausula 11 de la caratula dentro del mismo dia. El anuncio a través de correo electrénico sélo sera valido si
existe constancia de la transmision y recepcién, de sus fechas y del contenido integro de las comunicaciones y
se identifica fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En este supuesto, se procedera a la obtencién
de copia impresa y a su registro, que se incorporara al expediente.

1.2. El anuncio de envio debe incluir la identificaciéon del contrato y de la licitadora. Al mismo se acompafiara el
justificante de imposicioén proporcionado por la oficina de Correos. Transcurridos diez (10) dias naturales

siguientes a la fecha indicada en el anuncio de licitacién sin haberse recibido la documentacion, ésta no sera
admitida en ningun caso.

Clausula 9. Notificaciones y comunicaciones.
9.1 Actuaciones que son objeto de notificacion y de comunicacion
Seran notificados el acuerdo de adjudicacion y los actos de tramite definidos en la letra del articulo 44.2 LCSP.

Se entendera por comunicaciones las solicitudes de aclaracién, los requerimientos para subsanar, defectos u omisiones,
requerimientos de presentacion de documentos previstos en el pliego y otros actos de tramite incluidos en el articulo
44.2b LCSP.

9.2 Presentacion de ofertas por medios electronicos

Las notificaciones y las comunicaciones se practicarén a través del sistema de licitacién electrénica.

Clausula 10. Mesa de Contratacion.

La Mesa de Contratacién estard constituida por el Director General de VISESA (que actuard como Presidente), la
Directora del Departamento Técnico, el Director Econdmico-Financiero, el Director Juridico y un Técnico del
Departamento Juridico que actuara como Secretario, o personas en quienes éstas deleguen o les sustituyan.

Clausula 11. Apertura de plicas

La Mesa de Contratacion en el lugar, dia y hora sefialados para la apertura de las ofertas, comunicara el nimero y nombre
de las empresas participantes, y en el mismo acto notificara el resultado de la calificacion de los documentos del sobre A
con expresion de las empresas admitidas, las rechazadas y la causa de inadmision.

7/93
PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS



4 __EUSKO JAURLARITZA
- GOBIERNO VASCO

R Financiado por 25 L .
2 = t i | MINISTERIO DE Plan de Recuperacion, .
B la Unidén Europea .‘%\ TRANSPORTES, MOVILIDAD Transformacion visesa
2 NextGenerationEU STEZ'2 v AGENDA URBANA W v Resiliencia

Acto seguido, se comunicara verbalmente el resultado de su apertura y de la evaluacién de la documentacién presentada
en dicho sobre C.

A continuacion, procedera a la apertura del sobre B “OFERTA ECONOMICA” y a la lectura de las ofertas presentadas en
dicho sobre.

Las puntuaciones resultantes de la evaluacién de la documentacion presentada en el sobre C, en el caso de que se haya
exigido su presentacion, y las ofertas presentadas en el sobre B seran publicadas en el perfil de contratante.

VISESA facilitara, en funcion de los recursos técnicos disponibles, el acceso virtual a dichos actos de apertura por los
interesados en el procedimiento.

Clausula 12. Oferta tnica

Cada empresa presentara una Unica oferta, no admitiéndose variantes a la misma. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en més de una unién
temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por €l suscritas.

El plazo de validez de las ofertas sera de SEIS (6) meses contados desde la fecha de la apertura de las proposiciones
econdmicas.

Clausula 13. Capacidad para contratar

Podran optar a la adjudicacién de la presente licitacién las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicién de contratar y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional o, se encuentren debidamente clasificadas.

También pueden participar varias personas que retinan los requisitos indicados en el parrafo anterior agrupadas en UTE
con arreglo a las condiciones previstas legalmente.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones de los contratos objeto del presente pliego han de estar
comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos societarios o reglas
fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en el articulo 68 de la
LCSP y, en caso de resultar adjudicatarios, cumplir lo establecido en el articulo 68.2 de la LCSP.

Clausula 14. Requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional. Clasificacién. Adscripcion
de medios

Dicha solvencia se acreditara a través de la clasificacion indicada en la clausula 17 de la caratula de este pliego cuando
el contrato esté sujeto al requisito de clasificacion (la clasificacion sea obligatoria) 0 cuando, no estandolo (no siendo
obligatoria), el licitador opte por acreditar su solvencia a través de la clasificacién indicada en dicha clausula. Si la
clasificacion no es obligatoria, el licitador o candidato podra acreditar su solvencia de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 17 de la caratula.

En este caso, el licitador o candidato debera acreditar que dispone de clasificacidn vigente para la celebracion de contratos
de obras del mismo grupo, subgrupo y categoria (igual o superior) que la que se indica mediante relacion valorada expedida
por el Registro competente. Dicha relacién valorada debera ir acompafiada de una declaracion responsable de la empresa
en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion.

No sera exigible la clasificacion a los empresarios no espafioles de Estados Miembros de la Union Europea o de estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, ya concurran aisladamente o integrados en una union, sin
perjuicio de la obligacion de acreditar su solvencia.
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Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podra basarse en la solvencia
y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre
que demuestre que durante toda la ejecucién del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad
a la que recurra no esté incursa en una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el art.69
de la LCSP, podran recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la union temporal.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se indican como solvencia
técnica y profesional y experiencia profesional, las empresas Unicamente podran recurrir a las capacidades de otras
entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades.

Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, presentara al efecto el compromiso por escrito
de dichas entidades. En dicho compromiso escrito debera constar que la responsabilidad de ambas tiene caracter solidario.

El compromiso se presentara Unicamente por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta en el momento en que
sea requerido para la presentacion de la documentacion justificativa, de conformidad con el art.150.2 de la LCSP.

Alos efectos del art 75.4, 76.1y 76.2 de la Ley Contratos del Sector Publico, los licitadores se comprometeran a adscribir
a la ejecucion del contrato los medios personales que se indican en la clausula 17.4 de la caratula

Estos compromisos se integraran en el contrato, con el caracter de obligacion esencial a los efectos previstos en el
articulo 211 de la LCSP, y de las penalidades establecidas en el presente pliego.

El incumplimiento de los criterios de solvencia, o de los requisitos de adscripcion de medios dara lugar a la no admisién
del licitador al presente procedimiento por parte de la Mesa de Contratacion.

Clausula 15. Prohibiciones de contratar

Se estara a las prohibiciones de contratar establecidas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico.
Igualmente es de aplicacion lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
relacion a la extension de las prohibiciones de contratar a aquellas empresas de las que, por razén de las personas que
las rigen o de ofras circunstancias, pueda presumirse que son continuacién o que derivan, por transformacion, fusion o
sucesion, de otras empresas de las que hubiesen concurrido aquéllas.

Las prohibiciones de contratar contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado 1 del citado articulo se apreciaran
directamente por VISESA y subsistiran mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan. En los
restantes supuestos, la prohibicién de contratar requerira su previa declaracién por parte de VISESA mediante
procedimiento al efecto con fijacion de su duracién.

II.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA Y ADJUDICACION DEL CONTRATO
11.01.-CONDICIONES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA

Clausula 16. Inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico y
Registro Oficial de Contratistas de la CAE.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acreditara, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y
financiera y técnica o profesional, clasificacion y demas circunstancias inscritas, asi como la concurrencia 0 no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que consten en el mismo.

Asimismo, la inscripcién en el Registro Oficial de Contratistas de Euskadi acreditara idénticas circunstancias que las
recogidas en el parrafo anterior.
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Clausula 17. Documentacién

El presente Pliego conjuntamente con los documentos de los Proyectos que lo acompafan, forma parte de la
documentacién del concurso que servira de base para la contratacion y ejecucidn de la prestacion del contrato.

La documentacion basica para el estudio y presentacion de las correspondientes ofertas esta compuesta por:
a) El presente Pliego de Clausulas Administrativas junto al Contrato de Ejecucion de Obra.
b) ElProyecto Técnico de la obra, integrado por los siguientes documentos: Memoria y Pliego de Condiciones;
Planos; Memoria de Calidades; Anexos; Estudio de Seguridad y Salud; Programa de Control de Calidad.
c) Estudio geotécnico, plan de gestion medio ambiental
Clausula 18. Aceptacion del Pliego
La presentacion de ofertas supone la expresa aceptacion incondicional y sumisién a lo regulado en los pliegos rectores
de la licitacion y a los documentos que los acompafian. Este Pliego serd de obligado cumplimiento para la empresa
contratista a quien se adjudique el concurso, asi como las condiciones ofertadas que mejoren las establecidas en el
Pliego.
Clausula 19. Procedimiento de licitacién
El contrato se adjudicara mediante Concurso Publico, y utilizando el procedimiento abierto, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 316 de la Ley de Contratos del Sector Publico, en relacion con el articulo 156 y siguientes del
mismo.
En dicho procedimiento abierto podran presentar ofertas todas las empresas interesadas, que cumplan los requisitos de
solvencia economica, financiera, técnica y profesional exigidos y que no se encuentren incursas en prohibicion de
contratar.
Clausula 20. Publicidad de la licitacion
El concurso sera convocado mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unién Europea (DOUE) y los perfiles
de contratante de VISESAy de Gobierno Vasco.
Clausula 21. Presentacion de las proposiciones y documentacion a presentar

21.1.- Los licitadores deberan componer su oferta de la siguiente manera:

e SOBRE “A’.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

a) Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC) del operador econémico debidamente cumplimentado. Su
cumplimentacion se realizard a través de la direccionhttps://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
webffilter?lang=es y el archivo xml publicado en el perfil de contratante.

b) Garantia provisional, si lo exige la clausula 6 de la caratula.

c) Compromiso de adscripcién de medios segun anexo 13

d) Nombres y cualificacion profesional: en el caso de que se exija en la clausula 17.4 de la caratula, la empresa debe
aportar los nombres y la cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion. El licitador cuya
proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion debera acreditar la efectiva disposicion de tales medios.

e) Designacion como confidencial de informaciones facilitadas por el operador econémico

f)  Las empresas pertenecientes a un grupo empresarial, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de
los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio, deberan presentar declaracion sobre los extremos resefiados
en el citado articulo respecto de los socios que integran el grupo. En el caso de que presenten distintas proposiciones
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para concurrir individualmente a la adjudicacién, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta
condicion, indicando el nombre de las concurrentes. Asimismo, los licitadores que no pertenezcan a un grupo
empresarial deberan presentar declaracion en ese sentido.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la union temporal frente a VISESA deberan presentar, todos
y cada uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de
compromiso solidario en el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacién
de cada uno de ellos; la asuncién del compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado documento debera estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unién.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta acreditara su constitucion
en escritura publica, asi como el CIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La duracion de
la unién seré coincidente con la del contrato, hasta su extincion.

Certificado del sistema de gestion ambiental.

Declaracion jurada respecto al cumplimiento por parte de la empresa contratista del porcentaje de personal fijo de
la empresa que garantice su profesionalidad y continuidad, en los términos sefialados la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, es decir: no inferior al 10 % durante los
18 primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 20 % durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30
% a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive.

Declaracion del responsable que recoja los siguientes compromisos por parte de la empresa, en caso de
resultar adjudicataria del concurso:

1°.- Compromiso de la Empresa Constructora, de mantener el equipo desde la presentacién de la oferta hasta la
recepcion de la obra. El Responsable Posventa debera de mantenerse hasta la fecha de devolucion de las garantias.

2° - Elaborar un Plan de Aseguramiento de la Calidad en la ejecucion de la obra con el contenido minimo establecido
en la “Guia para la aplicacién de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en empresas constructoras”. La adjudicacion
quedara condicionada a la presentacion efectiva del citado documento.

3°.- Elaborar un Plan de Gestion Ambiental en la ejecucién de la obra con el contenido minimo fijado por VISESA
con anterioridad al inicio de la obra, en el mismo se recogeran las sobreprestaciones en materia de sostenibilidad y
el control ambiental de las obras establecido conforme a la certificacién EMAS de Visesa y el documento de
condiciones particulares que seran objeto de seguimiento en obra.

Relacién e informacion respecto a los Subcontratistas: se aportara una declaracion en la que se relacionen los
subcontratistas con los que la Empresa concertara, en su caso, la ejecucion parcial del contrato, indicando las partes
del contrato objeto de subcontratacion, importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica de los subcontratistas.

Declaraciones responsables conforme al Anexo 14 sobre el cumplimiento de los requisitos del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

21.2.- En cuanto a la documentacién a presentar en el sobre “A” por las empresas no espafiolas de Estados Miembros de
la Comunidad Econdmica Europea, al igual que por las demas empresas extranjeras, se acreditara de la siguiente manera:

o Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea o signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, la capacidad de obrar se acreditara mediante su inscripcion
en un registro profesional o comercial, cuando este requisito sea exigido por la legislacion del Estado
respectivo, o la presentacion de las certificaciones que se indican como solvencia técnica para los contratos
de obras.

o Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafiolas de Estados miembros de
la Union Europea que, con arreglo a la legislacion del Estado en que estén establecidas, se encuentren
habilitadas para realizar la prestacién de que se trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren
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establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la pertenencia a una determinada organizacién
para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este requisito.

o Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, deberan justificar mediante
informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafiolas en la contratacion con los entes del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho
informe sera elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompafiara a la documentacion que se presente. En los contratos sujetos a regulacion armonizada se
prescindira del informe sobre reciprocidad en relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo
sobre Contratacién Publica de la Organizacién Mundial de Comercio.

o Adicionalmente, se exige a las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias de contratos de obras
que abran una sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones,
y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

o Documentacién acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacién del
contrato.

o Las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro oficial en que deba estar inscrito
correspondientes al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos

o Relacién de las obras de edificacion de viviendas efectuadas en los diez Ultimos afios, y certificados de buena
ejecucion sefialandose el importe, las fechas, el lugar de ejecucion de las obras y precisando si se encuentran
terminadas o no, si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente
a buen término.

o Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al castellano o al euskera.

o Declaracion de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias de que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

« SOBRE “B’.- OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Este sobre debera presentarse con los requisitos recogidos en la clausula 19 de la caratula.

e SOBRE “C’.- CRITERIOS CUYA APLICACION REQUIERE UN JUICIO DE VALOR

Este sobre debera presentarse con los requisitos recogidos en la clausula 19 de la caratula.

I1.02.- CONDICIONES REGULADORAS DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO
Clausula 22. Criterios de valoracion de las ofertas.

Los criterios de valoracion de las ofertas seran los indicados en la clausula 18 de la caratula.

Clausula 23. Informes.

La Mesa podra encomendar la realizacién de los informes técnicos precisos sobre el contenido de las ofertas.

Clausula 24. Organo de Contratacion

El Organo de Contratacién es el Consejo de Administracion de VISESA quien ha facultado al Director General para la
realizacién de los trdmites relativos a la aprobacion del Pliego, publicaciones, acuerdo de adjudicacion y formalizacion
del contrato.
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Clausula 25. Responsable del Contrato

Sin perjuicio de las funciones de seguimiento y ejecucion ordinaria del contrato, la supervisidn e inspeccion de los trabajos
corresponden al responsable del contrato que desarrollara las siguientes funciones:
a) Dictar, por escrito, las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realizacion de la prestacion.

b) Aprobar las relaciones valoradas de obra.
c) Constatacion de la correcta ejecucion de la prestacion y su recepcion.
d) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en virtud del contrato,

informar al érgano de contratacion de los eventuales incumplimientos y, en su caso, informar sobre la resolucién del
contrato o la imposicién de penalidades.

) Informar sobre la alteracion de los medios humanos y materiales que se obligé a adscribir a la ejecucion del contrato.
Proponer las modificaciones que resulte necesario introducir

) Emitir informe donde se determine, en caso de demora en la ejecucion, si el retraso producido es imputable al
contratista

« > o

En caso de discrepancia entre el responsable del contrato y el 6rgano de contratacion sobre el cumplimiento y ejecucion
del mismo, prevalecera el criterio del 6rgano de contratacion.

Clausula 26. Adjudicacion.

Ala vista de los informes técnicos recibidos y de la valoracion que la Mesa haga de la documentacién contenida en los
sobres, dicha Mesa de contratacion elevara la oportuna propuesta de adjudicacién al Consejo de Administracion de
VISESA, en cuanto 6rgano de contratacion. Si la licitacion esta dividida en lotes, para su adjudicacién se estara lo
establecido en la clausula 1.3 de la caratula. La propuesta de adjudicacién, que se efectuara a favor de la empresa o
empresario que, segun los criterios de valoracion, haya realizado en conjunto la oferta econémicamente mas ventajosa,
no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto. No obstante, si el Consejo de Administracion no adjudicara el
contrato de acuerdo con la propuesta formulada, debera motivar su decision.

El Consejo de Administracion de VISESA, a la vista de la propuesta de adjudicacion formulada por la Mesa de
Contratacion y con las especialidades sefialadas, procedera a dar el visto bueno a la propuesta la adjudicacién y facultara
a la Mesa de Contratacion para que proceda a solicitar al licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas
ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa requerida en la clausula siguiente.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado
su oferta, procediéndose a incautar la garantia provisional. Y se procedera a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden que hayan quedado clasificadas las ofertas con el Visto Bueno dado por el Consejo de
Administracion. En este caso, se otorgara a éste un plazo de diez dias habiles para cumplimentar lo sefialado.

El Director General de VISESA, facultado por el Consejo de Administracion, adjudicara el contrato dentro de los cinco
dias hébiles siguientes a la recepcion de la documentacién, que seré notificada al adjudicatario y al resto de licitadores,
y publicada en el perfil del contratante de VISESA (www.visesa.eus).

Adjudicado y transcurridos los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion
que acompafia a las proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion en el
mes siguiente a la fecha en que se les notifique la adjudicacién, VISESA no estaré obligada a seguirla custodiando.
Clausula 27. Requisitos previos a la adjudicacion.

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el rgano de contratacion, se requerira al licitador que haya presentado
la mejor oferta para que, dentro del plazo de 10 dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido

el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

1. Aefectos de acreditar su capacidad de obrar:
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a) Escrituray estatutos: cuando la empresa adjudicataria sea una persona juridica, presentara escritura de constitucion,
de modificacién y estatutos vigentes inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme
a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion, de
modificacion, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por la que se regula su actividad, inscritos,
€en su caso, en el Registro publico que corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

b) Las licitadoras no espafiolas nacionales de Estados miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo acreditaran su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto
en el art. 84 LCSP.

¢) Las demas licitadoras extranjeras acreditaran su capacidad de obrar de conformidad con lo dispuesto en el articulo
84.3 LCSP.

2. DNI: Documento Nacional de Identidad de la persona que ha firmado la oferta o la solicitud de participacién, en nombre
propio 0 como apoderado.
3. Apoderamiento: cuando la persona firmante de la oferta o solicitud de participacion no acte en nombre propio, o la
empresa adjudicataria sea una sociedad o persona juridica, la persona que firma debera presentar apoderamiento
bastante al efecto. Si la empresa interesada es una persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
4. Habilitacion empresarial o profesional: en el caso de que se encuentre especificada en la caratula, deberd incluirse la
documentacion acreditativa de la habilitacién empresarial o profesional especificada.
5. Solvencia: cuando de conformidad con la clausula 17 de la caratula, sea obligatorio disponer de unos requisitos
minimos de solvencia, la licitadora debe presentar la documentacion indicada en la clausula para su acreditacién, salvo
que dichos requisitos hayan sido sustituidos por la clasificacion. En caso de exigencia de clasificacion, el adjudicatario
debera presentar el certificado de clasificacién vigente para la celebracion de contratos de obras del mismo grupo,
subgrupo y categoria (igual o superior) que la que se indica en la caratula mediante certificacion expedida por el Registro
competente. Dicha certificacién debera ir acompafada de una declaracion responsable de la empresa en la que
manifieste que las circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion.
6. Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se haya obligado a adscribir a la
ejecucion del contrato.
7. Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del contrato, si la licitadora ha
recurrido a la solvencia y medios de otras entidades.
8. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentacién acreditativa de la no concurrencia de prohibiciones de contratar
de conformidad con el articulo 85 LCSP.
9. Documentacion acreditativa de hallarse al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
10. Garantias definitivas.
11. El pago de las primas de seguros.
12. Unién Temporal de Empresas. Escritura de formalizacion de Unién Temporal de Empresas, en el caso de que el
adjudicatario sea una UTE, de acuerdo con la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre Régimen Fiscal de Agrupaciones y
Uniones Temporales de Empresas y normativa que la modifica. Asi como el nimero de Identificacion Fiscal.
13. Compromiso de plazo. Presentar la documentacion relativa al compromiso de cumplimiento del plazo total para el
conjunto de las obras y de los plazos parciales para la terminacion de los hitos siguientes: enrasado de cimientos,
terminacion cota cero, terminacién de cubierta, piso piloto, terminacion de tabiqueria y fin de obra.
14. Compromiso de precio. Suscribir un documento en el que declare expresamente su conformidad con el estado de las
mediciones de su oferta, por lo que las diferencias de nimero de unidades a ejecutar, asi como de medicion, en mas o
en menos, que pudieran darse en relacién con la realidad, no produciran variacion alguna sobre el precio alzado global.
15. Tratamiento de datos por parte del contratista. En el caso en que la ejecucién de la obra conlleve tratamiento de datos
por parte del contratista, éste debera presentar una declaracion en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados
los servidores en los que se alojaran los datos y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos. En
dicha declaracion debera constar la obligacién de comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del
contrato, respecto de la informacion facilitada en dicha declaracion.
16. Dudas y observaciones. La contrata adjudicataria de las obras presentara a la Direccion Facultativa y a VISESA, con
anterioridad a la firma del contrato, un listado con las observaciones, dudas y aclaraciones que estime pertinentes
relativas a:

a).- El contrato de ejecucion de obra con suministro de materiales,

b).- El Pliego de Condiciones del Concurso.

c).- El Proyecto Técnico, redactado por los Arquitectos Superiores mencionados en este Pliego:

1. Planos.

2. Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Memoria y anexos a la misma.

Pliego de Condiciones Generales y Clausulas Adicionales.

Estado de Mediciones y descripcion de cada una de las partidas de obra.
Programa de Control de Calidad.

Estudio de Seguridad y Salud.

Andlisis de afecciones en la parcela

N O W

d).- El Presupuesto Econdmico presentado por la empresa constructora y aceptado por la Promotora.

e).- Diagrama de barras de ejecucion y econémico mensual, incluyendo el camino critico y la planificacién de
la mano de obra directa destinada a la ejecucion de las obras.

f).- Resto de la documentacion que se menciona en el presente contrato.

g)- Los precios descompuestos de las partidas a medicion que presentara la empresa constructora después de
la adjudicacion de las obras. Dicho documento se anexard y formara parte del Contrato a todos los efectos.
h)- Medios humanos a utilizar durante la obra aportada por la empresa constructora.

i)- Memorias aportadas por la empresa constructora.

27.2.- Reglas de prevalencia en caso de existencia de contradicciones en la documentacion.

1. En el caso de discordancia entre las estipulaciones del contrato y el contenido de cualquier otra
documentacion (Pliego, Proyecto Técnico....) prevalecera lo indicado en el contrato.

2. En el caso de discordancia entre los diferentes documentos que conforman el Proyecto Técnico,
prevalecera el orden de documentos relacionados en este Pliego (Planos, Pliegos de Prescripciones
Técnicas Particulares, Proyecto, Memoria, Pliego de Condiciones contratacion, Mediciones, Presupuesto)

Firmado el contrato no podra presentar la contrata adjudicataria ninguna reclamacion o pretensién econémica por estos
conceptos, quedando las decisiones al respecto al buen juicio de la Direccién Facultativa.

Clausula 28. Adjudicacion en caso de resolucion.

En el supuesto de resolucién del contrato al inicial adjudicatario, cualquiera que sea la causa, VISESA se reserva la
facultad de adjudicar el nuevo contrato a alguna de las empresas participantes en el concurso (preferentemente segun el
orden de puntuacion obtenido, salvo razones que a juicio de VISESA desaconsejen la citada preferencia, y sin
modificacién de las condiciones ofertadas) o bien a una tercera empresa no participante en el Concurso, cuando a criterio
de VISESA se justifique la conveniencia de tal decisién, y de conformidad con los supuestos previstos en la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Clausula 29. Formalizacion del contrato

Los servicios dependientes del 6rgano de contratacidn requeriran al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo
no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido
el plazo de 15 dias habiles sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspension de la formalizacion
del contrato. De igual forma procedera cuando el drgano competente para la resolucion del recurso hubiera levantado la
suspension.

Con caracter previo a la formalizacién del contrato, seré obligatoria la presentacion de:

- Descomposicion de precios. Precios unitarios para cada unidad de obra a medicidn, los cuales comprenderan los precios
de los materiales, mano de obra cuantificada por su rendimiento y coste horarios, medios auxiliares necesarios, gastos
indirectos, gastos generales y beneficio industrial. Los precios ofertados no podran modificar la definicién,
especificaciones o cuantias de materiales definidas en proyecto para las distintas unidades de obra ni la definicién de los
costes directos e indirectos que componen el precio de cada una de ellas. Se requerira la aprobacion de dicho documento
por parte de VISESA, previa la formalizacién del contrato.

- Subcontratistas. Sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista y justificando suficientemente la aptitud de ésta para ejecutarla
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por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se
encuentre incurso en prohibicién de contratar.

La formalizacién del contrato sera efectuada por el Director General de VISESA actuando en base a la delegacion
otorgada por el Consejo de Administracion de VISESA, en cuanto érgano de contratacion, en caso de no existir recursos
a la adjudicacién.

La formalizacion deberd publicarse en el Diario Oficial de la Unidn Europea y en el Perfil del Contratante de VISESA.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le
incautara la garantia definitiva, en concepto de penalidad.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que hubieran quedado clasificadas las ofertas,
previa presentacion de la documentacion establecida en la clausula relativa a la adjudicacion.

Si las causas de la no formalizacion fueran imputables a VISESA, se indemnizara a la empresa contratista de los dafios
y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion realizada por el Organo de Contratacion en los términos sefialados
anteriormente, no podra procederse a la ejecucion del contrato con caracter previo a su formalizacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato, se considerara incumplimiento de la
condicion para la adjudicacion y VISESA podré acordar la adjudicacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas con el Visto Bueno dado por el Consejo de Administracion.

El Pliego de Clausulas Particulares, las condiciones particulares de la contratacién, asi como la documentacién
complementaria facilitada en la presente licitacion revestiran caracter contractual por lo que deberan ser firmadas en
prueba de conformidad por los adjudicatarios en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Clausula 30. Cesion.

30.1.- Las Empresas que resulten adjudicatarias de la licitacion a que se refiere el presente Pliego no podran ceder los
derechos y obligaciones derivados del contrato sin autorizacion expresa de VISESA.

30.2.- Para que las empresas contratistas puedan ceder sus derechos y obligaciones a terceros, deben cumplirse los
siguientes requisitos:

a) Que VISESA autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de aplicacion este requisito
si la cesion se produce encontrandose la empresa contratista en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidacion,
0 ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado negociaciones para
alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos
previstos en la legislacion concursal.

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con VISESA y la solvencia que resulte exigible en funcion de la
fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no
estar incurso en una causa de prohibicion de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

30.3.- El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

Clausula 31. Seguros.

De conformidad con el articulo 196 LCSP seran a cargo del adjudicatario los dafios producidos en el desarrollo de las
obras. Con independencia de los términos establecidos en el contrato, VISESA contratara para todo el periodo que duren
los trabajos y por cuenta del adjudicatario, las siguientes pélizas:
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a) Seguro de Responsabilidad Civil que garantice las responsabilidades que se puedan derivar por los dafios
y perjuicios que se causen a terceras personas como consecuencia de la ejecucion de las obras, tanto las
imputables a VISESA como las imputables a las contratas y los subcontratas y en general a toda persona
que participe en las obras.

b) La suma asegurada dependera de las caracteristicas de cada obra pero en ningln caso sera inferior a los
3.005.060 €.

c) Seguro de Todo Riesgo Construccion que cubra los dafios a la propia obra e instalaciones, incluyendo como
asegurados tanto a VISESA como a las empresas contratistas y/o subcontratistas. El capital asegurado se
calculara tomando el valor de ejecucion material incluyendo los Gastos Generales y Beneficio Industrial y
sin tener en cuenta el IVA.

Como garantias complementarias la péliza incluira las coberturas de: Revalorizacion de Capitales, Impermeabilizacién
de Fachadas y Cubiertas, y Renuncia frente al Contratista.

El Seguro de Garantia Decenal se contratara y abonara por VISESA.

Clausula 32. Pago de Primas.
Los adjudicatarios abonaran las primas de los seguros con los importes que se recogen en la clausula 4 de la caratula.

En todo caso seran soportados por el adjudicatario los dafios y perjuicios en la cuantia de la franquicia y en lo que superen
los limites que se establezcan en las distintas pélizas de seguro; asi como en los bienes y riesgos no cubiertos en las
mismas. La peritacién de los dafios realizada a cargo de la Compafiia de Seguros asi como los acuerdos de cancelacién
de siniestros seran vinculantes para el adjudicatario.

En caso de producirse un retraso en la finalizacién de las obras sobre la fecha prevista, se procedera a la contratacion
de las prérrogas necesarias debiendo el adjudicatario pagar la sobreprima que corresponda. El adjudicatario debera
comunicar a la finalizacion de los trabajos, el volumen de obra definitivo y, en caso de superar el presupuesto de obra
previsto inicialmente, se hara cargo de la sobreprima correspondiente de la regularizacion de la suma asegurada. El
adjudicatario comunicara de forma inmediata todo siniestro o incidencia al Corredor de Seguros designado por VISESA,
con el fin de proceder a la tramitacion del expediente.

VISESA proporcionara a la empresa contratista una copia de la péliza antes del inicio de las obras. El pago
correspondiente al Seguro de Responsabilidad Civil y al Seguro de Todo Riesgo Construccién se realizara por el
Contratista a VISESA con anterioridad a la firma del contrato de ejecucion de obra.

En cualquier caso, los importes finales a liquidar seran los efectivamente abonados por VISESA para los diferentes
Seguros.

Clausula 33. Otros seguros.

Ademés de los seguros de dafios y responsabilidad civil el adjudicatario deberd suscribir y mantener a su costa, tanto
durante la ejecucion de los trabajos como durante el plazo de garantia, los siguientes contratos de seguro:

a) Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la normativa vigente.

b) Seguro obligatorio, tanto de vehiculos propios como de los utilizados por el adjudicatario de la obra,
garantizando ilimitadamente su responsabilidad civil.

c) Pdliza de vida o accidentes, asi como cualquier otro seguro que le sea exigido al adjudicatario en virtud de
convenios colectivos en vigor u obligaciones legales o contractuales.
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Clausula 34. Responsabilidades

La responsabilidad primaria y directa de la empresa contratista no podra reducirse, atemperarse o subrogarse al
condicionado o actuacion de los aseguradores.

La contratacion de los seguros mencionados no limitara las obligaciones y la responsabilidad asumidos por la Contratista
en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.

Clausula 35. Documentacion de los seguros

Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Direccién Facultativa, podran pedir a la Contratista que le exhiba la
documentacion correspondiente a dichos seguros, o que se le entregue copia de las pélizas o certificado de los mismos,
asi como que se le acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la obligacion, por parte de éste de
cumplimentar dicho requerimiento, pudiendo -en caso contrario- la Propiedad suspender el pago de las relaciones
valoradas y suspender el plazo de garantia de un afio, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizaciones, todo ello sin perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiere lugar por causa del incumplimiento.

IIl.- CONDICIONES DE LA CONTRATACION
Il .01.- NORMAS REGULADORAS
Clausula 36. Regulacion.

La presente contratacion se regira por las clausulas contenidas en este Pliego de Clausulas Administrativas y sus anexos.
Subsidiariamente se regira por:

a) Encuanto al procedimiento de adjudicacion por lo que se establece en las secciones 12 y 22 del Capitulo |
del Titulo I, del Libro Il y articulo 319 de la Ley de Contratos del Sector Publico y por aquellas disposiciones
de caracter general, que en desarrollo de los citados capitulos de la Ley estatal pueda aprobar el Gobierno
Vasco.

b) En cuanto al resto de aspectos de la contratacion, por las citadas disposiciones y por aquello que prevén
los articulos 1.588, 1.599 y concordantes del Cadigo Civil relativos a la ejecucion de las obras por ajuste 0
precio alzado.

Clausula 37. Obligaciones contractuales esenciales de la Contratista

A los efectos previstos en el art. 202 de la Ley de Contratos del Sector Publico, y con los efectos que se sefialara, se
consideran obligaciones contractuales esenciales de la Contratista las siguientes:

1. Observancia de las obligaciones legales y contractuales en materia laboral y de seguridad tanto de la
Contratista como de sus Subcontratistas y el cumplimiento de las instrucciones en dicha materia dictadas
por el Coordinador de Seguridad y Salud de las obras y por los Técnicos de Apoyo en Materia Laboral y
Preventiva de VISESA.

2. El cumplimiento en el pago de los salarios y la aplicacién de las condiciones salariales derivadas del
convenio colectivo de la construccion del Territorio donde radique la obra.

3. El cumplimiento de las obligaciones relativas a la igualdad de mujeres y hombres.
4.  Cumplimiento de los plazos contractuales (parciales y final del planning de obra de la oferta).

5. Adscripcion efectiva a la obra de los medios materiales y/o humanos sefialados en la oferta adjudicada por
parte de la Contratista.
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6. Cumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por la Contratista en su oferta y objeto de
valoracion a través de los criterios de adjudicacion.

7. Cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental, incluyendo los compromisos ofertados por la empresa
contratista y los recogidos en el pliego de bases técnicas de la licitacion.

8. Cumplimiento de las instrucciones dictadas por VISESA, la Direccién Facultativa u organismos oficiales en
relacion con la reparacion de vicios o defectos constructivos imputables a la Contratista dentro del plazo
maximo sefialado en dichas instrucciones.

9. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto a los requisitos de la subcontratacion.

10. Cumplimiento de las condiciones establecidas en el Pliego respecto al pago a las subcontratistas.
Especialmente, respecto al deber de entrega por parte de la contrata a VISESA de la informacion de pago
a subcontratistas y el cumplimiento de los plazos legales de pago.

11. El sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién de datos. La
obligacion de la empresa adjudicataria de presentar la declaracion en la que ponga de manifiesto donde
van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a prestar los servicios asociados a los mismos,
asi como, la obligacion de comunicar cualquier modificacion de los datos aportados. Y la obligacion de
indicar, si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, indicando el
nombre o perfil profesional de las subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

Clausula 38. Penalidades

Ademas de permanecer la obligacion de la empresa contratista de cumplir efectivamente las obligaciones contractuales
esenciales en los términos que fueron objeto de la adjudicacion, la reparacion de defectos e indemnizacion de dafios y
perjuicios y de la posibilidad de resolver el contrato, el 6rgano de contratacion podra imponer a la contratista las siguientes
penalidades:

.- En caso de incumplimiento del Plan de Obra, tanto de los plazos parciales y total previstos, se
procedera de la siguiente manera: en caso de incumplimiento de plazo parcial, VISESA podra aplicar
mensualmente una penalizacién por retraso consistiendo en un 20 % del importe de obra prevista y
no ejecutada que se deducira del pago mensual, 0 en su caso, de la liquidacién de la obra, en caso
de incumplimiento de plazo total, VISESA podré aplicar una penalizacion por un importe del 20 % de
obra prevista y no ejecutada hasta la aprobacion de nuevo planning de obra, que se deducira de la
liquidacion de la obra. La empresa contratista incurrira en mora sin necesidad de requerimiento previo.
En el mes en el que la Contratista recupere el retraso incurrido, VISESA podréa acordar la devolucién
de las penalizaciones aplicadas.

Esta penalizacién podra no ser de aplicacion cuando concurran causas justificadas o no imputables
al contratista que deberan ser debidamente justificadas y aprobadas por VISESA.

-En el caso de incumplimiento de las obligaciones legales y/o contractuales en materia laboral y de
seguridad tanto de la empresa Contratista como de sus Subcontratistas, existiendo ademas riesgo
grave, acreditado todo ello mediante la correspondiente incidencia anotada por el Coordinador de
Seguridad y Salud de las obras en el Libro de Incidencias, se podré aplicar una penalizacion de hasta
el 5% del importe de certificacion media de la obra. La reiteracién de estos incumplimientos o la
gravedad de los mismos dara lugar a la resolucion del contrato con incautacion de las garantias.

-En el caso de incumplimiento de las instrucciones en materia laboral y de seguridad, tanto de la
empresa contratista como de sus Subcontratistas, dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud
de las obras y por los Técnicos de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva de VISESA en exigencia
del cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales y en supuestos distintos a los sefialados
en el parrafo anterior, se podra aplicar una penalizacion de hasta el 1% del importe de certificacion
media correspondiente a la obra.
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.- En el caso de incumplimiento o retraso reiterado en el pago de los salarios o la aplicacion de
condiciones salariales inferiores a las derivadas del convenio colectivo que sea grave y dolosa, daréa
lugar a la imposicion de una penalidad de hasta el 5% del importe de certificacion media
correspondiente a la obra.

-En el caso de incumplimiento o modificacion, sin el consentimiento de VISESA, de los medios
materiales y/o humanos sefialados en la oferta adjudicada, se podréa aplicar una penalizacién de hasta
hasta el 3% del importe de certificacion media correspondiente a la obra.

.-En el caso de incumplimiento de las mejoras y compromisos adquiridos por la empresa contratista
en su oferta y objeto de valoracién a través de los criterios de adjudicacion, se podra aplicar una
penalizacién. La de mayor importe que resulte de la cuantificacién de la mejora o compromiso o del
5% del importe de certificacion media correspondiente a la obra.

.-En el caso de incumplimiento del Plan de Gestion Ambiental, se podra aplicar una penalizacién. La
de mayor importe que resulte de la cuantificacion del incumplimiento del Plan de Gestion
Medioambiental o del 5% del importe de certificacion media correspondiente a la obra. En el caso de
que el incumplimiento conlleve una sancion para Visesa, ésta se repercutira a la empresa
constructora.

.-En el caso de incumplimiento de las instrucciones dictadas por VISESA, la Direccién Facultativa u
organismos oficiales en relacion con la reparacion de vicios o defectos constructivos imputables a la
empresa contratista, dentro del plazo maximo sefialado en dichas instrucciones, se estara a lo previsto
en el Pliego en cuanto a la ejecucion directa de las reparaciones con cargo a las garantias,
incrementado el precio en un 10 % como gastos de gestion o en el % que resulte de la oferta
presentada por el adjudicatario.

-En el caso de incumplimiento de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratacion,
asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista, se podra aplicar una penalizacion de
hasta el 1% del importe de certificacién media correspondiente a la obra. Cuando se modifiquen los
subcontratistas inicialmente previstos sin consentimiento de VISESA la penalizacion consistira en el
5 % del presupuesto relativo al capitulo recogido en la oferta objeto de subcontratacion. En caso de
que la infraccion cometida se corrija adecuadamente, VISESA podra reintegrar la penalizacion
aplicada.

- En el caso de incumplimiento en la entrega en plazo del documento de condiciones de
subcontratacién o del informe trimestral acreditativo de los pagos a subcontratistas, o si éstos
recogieran defectos y/o anomalias graves que impidan conocer la informacién necesaria, se podra
aplicar una penalizacion de hasta el 3% del importe de certificacién media correspondiente a la obra.
La reiteraciéon de estos incumplimientos dara lugar a una penalizacidon de hasta el 3% sobre el
presupuesto de obra ejecutada y certificada durante el periodo para el cual no se hubiera entregado
el informe trimestral.

.- En el caso de que el informe trimestral evidencie el incumplimiento del plazo legal de pago, se
aplicara una penalizacién de hasta un importe equivalente al 3% del importe total del capitulo en el
que se encuentre incluida la subcontrata impagada sobre el porcentaje que la factura represente, tal
y como se indica en el informe trimestral de pagos.

En caso de que hubiera mas de una factura impagada dentro del mismo capitulo y trimestre, se
aplicara en el célculo de la penalizacién el porcentaje de ejecucion del presupuesto vigente mas
elevado de entre las facturas impagadas en dicho trimestre.

En el momento en que se demuestre acreditado el pago y siempre que medie justificacién suficiente
de conformidad con la Ley 3/2004, de lucha contra la morosidad, se podra proceder a la devolucién
del 100% de la penalizacién aplicada, en cada caso.
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En el caso de que el mismo impago siguiera vigente en los siguientes informes y el capitulo se
encontrara cerrado, la penalizacion sera aplicada sobre el total acumulado de obra certificada del
capitulo al que corresponda la contrata.

.- En el caso de incumplimiento de las obligaciones esenciales en materia de proteccién de datos, se
podré aplicar una penalizacion de hasta el 1% del importe de certificacion media correspondiente a la
obra.

El concepto de certificacion media de la obra a efectos de penalizaciones se calculara sobre el importe de adjudicacion
de la obra sin IVA entre el plazo de obra previsto.

Estas penalizaciones se impondran por cada incumplimiento individual y, en caso de que el mismo se reitere, VISESA
podra imponer las penalizaciones nuevamente una vez detectado de nuevo el incumplimiento. En el caso de que el
incumplimiento tenga caracter continuado y se mantenga en el tiempo, VISESA procedera a la aplicacion de
penalizaciones semanales hasta la terminacién del incumplimiento.

Estas penalizaciones no podran superar el limite fijado en el articulo 192.1 de la Ley de Contratos del Sector Publico.

El pago de dichas penalizaciones se realizard con cargo a las relaciones valoradas de obra pendientes de abono,
garantias definitivas y complementaria constituidas o en poder de VISESA o cualquier otro derecho de crédito que ostente
de la empresa contratista frente a VISESA. El importe de las penalizaciones se considerara liquido, vencido y exigible a
los efectos de compensacion con cualesquiera otros créditos que existiesen a favor de la Contratista o con las cantidades
por cualquier concepto que a éste le hubieren sido retenidas.

La aplicacién de dichas penalizaciones se realizara previo tramite de notificacién del incumplimiento y la concesion de un
plazo de 10 dias habiles para que la empresa Contratista formule alegaciones. El incumplimiento reiterado de alguna o
algunas obligaciones contractuales esenciales sera causa de resolucion del contrato.

La reiteracién de estos incumplimientos o la gravedad de los mismos dara lugar a la resolucién del contrato con
incautacion de las garantias. En caso de que la infraccion cometida conlleve sancion administrativa o penal para la
constructora, se le reintegrara la penalizacion aplicada.

Clausula 39. Recursos y Tribunales.

El érgano competente para resolver el recurso especial en materia de contratacion frente a actos previstos en el articulo
44.2 LCSP en relacion con los contratos recogidos en el articulo 44.1 LCSP, asi como para decidir sobre la adopcién de
las correspondientes medidas provisionales, es el Organo Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad
Autonoma de Euskadi. La tramitacion del citado recurso se ajustara a lo dispuesto en los articulos 44 a 60 de la LCSP.

Los actos dictados en relacion con contratos no comprendidos en el articulo 44.1 LCSP seran susceptibles de los recursos
ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones
Publicas.

Contra la resolucion de los recursos solo procedera la interposicion de recurso contencioso-administrativo conforme a lo
dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-Administrativa.

En materia de preparacion, adjudicacion y modificaciones contractuales, cuando la impugnacién de estas Ultimas se base
en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la ICSP, sera competente el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, previa la resolucion del recurso especial citado, la interposicion del cual tiene caracter
obligatorio como tramite previo a la impugnacion ante el citado orden. De la ejecucion del contrato y sus efectos debera
conocer la jurisdiccion civil.

El adjudicatario hace una renuncia expresa al fuero de su domicilio y se somete a los Juzgados y Tribunales de Vitoria-
Gasteiz que sean competentes para la resolucion de cuantas incidencias y reclamaciones pudieran plantearse.
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Clausula 40. Comunicaciones entre las partes.

Las notificaciones realizadas entre las partes se realizaran a las direcciones, faxes, correo electronico y teléfonos méviles
recogidas en la formalizacién del contrato o a través de las actas de reunién de coordinacion, surtiendo plenos efectos
siempre y cuando las mismas se realicen por conducto fehaciente. En particular, se acepta por las partes el uso de medios
electronicos, informaticos y telematicos en las condiciones establecidas por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

Ambas partes aceptan de forma expresa el uso de MailCertificado®, FaxCertificado®, SmsCertificado®,
BmailCertificado®, asi como cualquier servicio similar ofrecido por un tercero de confianza, ademas de las formas
existentes de comunicacion fehaciente.

Con el objeto de facilitar las continuidad en las comunicaciones, las partes se comprometen a mantener los nimeros de
teléfono movil, fax, direccion de correo electrénico y direccion postal reflejados en la formalizacién del contrato y a notificar
en el plazo de 30 dias por conducto fehaciente a la otra parte cualquier cambio en los mismos en el caso de que este se
efectuara.

Las partes firmantes aceptan de forma expresa que sera causa de resolucién inmediata de este contrato el incumplimiento
del pérrafo anterior, pudiendo solicitar dicha resolucion la parte que habiendo cumplido sus obligaciones de mantener
informada a la otra parte de las direcciones en activo: direccién postal, direccién de correo electrénico, nimero de fax y
numero de teléfono mévil, se vea ante la imposibilidad de notificar a la otra parte por haber variado esta cualesquiera de
las siguientes: la direccién postal, direccion de correo electrénico, nimero de fax y nimero de teléfono movil.

Clausula 41. Proteccion de datos de caracter personal.

Cumplimiento del deber de informacion

Tratamiento de datos de caracter personal

De acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulacion de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, se informa de los siguientes aspectos sobre el
tratamiento de datos personales de los licitantes y adjudicatario del servicio:

Responsable del tratamiento: VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A., con CIF A20306775, domicilio en Portal de
Gamarra, 1A - 22 Planta — C.P. 01013 Vitoria (Alava), teléfono 945 21 40 38 y correo electronico: visesa@visesa.eus

Datos de contacto del Delegado de Proteccion de Datos: dpo@visesa.eus

Finalidad del tratamiento: gestionar la presente licitacion del servicio de tal forma que, en caso de resultar finalmente
adjudicatario del mismo, se utilizaran con la finalidad del adecuado mantenimiento, desarrollo, cumplimiento y control de
la relacién contractual y de los servicios que presta.

Legitimacion: respecto a los datos personales de los licitantes, la base legal o juridica para el tratamiento de los datos
personales es la aplicacién de las medidas precontractuales necesarias para la gestion de misma.

Respecto a los datos personales del adjudicatario, la base legal es la ejecucion del contrato que se suscriba entre las
partes.

Destinatarios de los datos: Tribunal Vasco de Cuentas, como drgano fiscalizador de nuestra actividad y ello en
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 1/1988, de 5 de febrero, del Tribunal Vasco de Cuentas y, en su caso, a la
administracién tributaria competente para cumplir con las correspondientes obligaciones fiscales vy tributarias, y ello en
cumplimiento de la Norma Foral Tributaria que resulte aplicable en cada provincia.

Plazo de conservacion de los datos: los datos personales de los licitantes los conservaremos durante el plazo de vigencia
de la licitacion y, una vez finalizada, durante los plazos de prescripcion de responsabilidades.
Respecto de la empresa adjudicataria, durante los plazos de prescripcion de obligaciones legales y tributarias.
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Derechos de proteccién de datos: en cualquier momento puede solicitarnos el acceso a sus datos personales o, en su
caso, su rectificacion o supresion, la limitacién del tratamiento en cuyo caso Unicamente los conservaremos para el
ejercicio o la defensa de reclamaciones, su oposicién al mismo, a no ser objeto de una decision basada Unicamente en el
tratamiento automatizado, incluida la elaboracién de perfiles, asi como su derecho a la portabilidad de los datos
personales. Para ello debera enviar una solicitud por escrito dirigida a VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. en Portal
de Gamarra, n° 1A-22 Planta - C.P. 01013 de Vitoria (Alava), o bien enviando un correo electrénico a dpo@visesa.eus,
acompafiando en todo caso fotocopia de su DNI.

Puede presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos, bien a través de su sede electronica
0 en su domicilio, en la calle Jorge Juan, n° 6, C.P. 28001 de Madrid.

Tratamiento de datos por parte de la empresa contratista

1.- Con motivo de la ejecucion de la prestacidn la contratista puede tener acceso a datos de caracter personal de cuyos
ficheros o tratamientos es responsable esta.

2.- Sometimiento de la empresa contratista en la ejecucion del contrato a la normativa nacional y de la Unién Europea
en materia de proteccion de datos.

3.- Deberan comunicar la ubicacion de los servidores en los que alojaran los datos que ceda VISESA con motivo de la
ejecucion del contrato y desde donde desde donde se van a prestar los servicios asociados al mismo, asi como el
cumplimiento por parte de los mismos de la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccién de datos.
4.- Objeto del encargo del tratamiento.- Mediante las presentes clausulas se habilita a la contratista, encargado del
tratamiento, para tratar por cuenta de VISESA., responsable del tratamiento, los datos de caracter personal necesarios
para prestar los servicios descritos en el presente contrato, pudiendo ser referidos bien a la recogida, registro,
estructuracion, modificacion, conservacion, extraccion, consulta, comunicacion por transmision, difusion, interconexion,
cotejo, limitacién, supresion, destruccion, copia, andlisis, envio y/o comunicacion, segin corresponda.

5.- Identificacion de la informacién afectada.- Para la ejecucion de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto
de este encargo, VISESA, responsable del tratamiento, pone a disposicion de la contratista, encargada del tratamiento, la
documentacion y datos necesarios, en especial, los datos personales de los compradores de las viviendas a fin de realizar
las actuaciones correspondientes durante su vigencia en favor o beneficio de estos.

6.- Obligaciones del encargado del tratamiento.- El encargado del tratamiento y todo su personal se obliga a:

a. Utilizar los datos personales objeto de tratamiento, o los que recoja para su inclusién, sélo para la finalidad
objeto de este encargo. En ninglin caso podra utilizar los datos para fines propios ni para finalidades diferentes
a las contempladas en el presente contrato.

b. Tratar los datos de acuerdo con las instrucciones del responsable del tratamiento.

Si el encargado del tratamiento considera que alguna de las instrucciones infringe el RGPD o cualquier ofra
disposicion en materia de proteccién de datos de la Union o de los Estados miembros, el encargado informaré
inmediatamente al responsable.

En caso de no tener clara alguna instruccion del responsable sobre el modo en que ha de actuar el encargado
respecto a los datos de caracter personal a los que tenga acceso, antes de realizar tratamiento de datos alguno,
debera ponerse en contacto con el responsable del fichero y aclarar la citada instruccion.

c. Llevar, por escrito, un registro de todas las categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del
responsable, que contenga:

1. Elnombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del
cual actue el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del delegado
de proteccién de datos.

2. Las categorias de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

3. Ensucaso, las transferencias de datos personales a un tercer pais u organizacion internacional, incluida
la identificacién de dicho tercer pais u organizacion internacional y, en el caso de las transferencias
indicadas en el articulo 49 apartado 1, parrafo segundo del RGPD, la documentacién de garantias
adecuadas.

4. Una descripcion general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:

a) La seudonimizacion y el cifrado de datos personales.
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b) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia
permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

c) Lacapacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida,
en caso de incidente fisico o técnico.

d) El proceso de verificacidn, evaluacion y valoracion regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

A efectos de poder comprobar que el encargado del tratamiento ofrece garantias suficientes para aplicar
medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los
requisitos del Reglamento Europeo de Proteccion de Datos y garantice la proteccién de los derechos del
interesado, VISESA podra requerir a la contratista sobre dichas medidas tanto antes de contratar como
durante la prestacién de servicios. Asimismo y, si VISESA lo considera oportuno, podra auditar los
sistemas y soportes en que consten los datos de caracter personal objeto de tratamiento.

d.  No comunicar los datos a terceras personas, salvo que cuente con la autorizacion expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo
con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificara, de forma previa y por escrito,
la entidad (denominacion social, CIF y direccion) a la que se deben comunicar los datos, los datos a comunicar
y las medidas de seguridad a aplicar para proceder a la comunicacion, previo analisis del riesgo de la citada
comunicacion y del tipo de datos de caracter personal objeto de transmision.

Si la contratista debe transferir datos personales a un tercer pais 0 a una organizacién internacional, en virtud
del Derecho de la Union o de los Estados miembros que le sea aplicable, informara a VISESA de esa exigencia
legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohiba por razones importantes de interés publico.

En lo que se refiere a la transferencia internacional de datos, la contratista debera notificar a VISESA y acreditar
por escrito el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente en materia de proteccion de datos
antes de proceder a dicha transferencia, asegurandose de que la entidad que reciba los datos otorgara la misma
seguridad y cumplira con todos los requisitos exigidos por el Reglamento Europeo de Proteccion de Datos.

e. Subcontratacion. No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato que
comporten el tratamiento de datos personales, salvo los servicios auxiliares necesarios para el normal
funcionamiento de los servicios del encargado.

Si fuera necesario subcontratar algun tratamiento, este hecho se debera comunicar previamente y por escrito al
responsable, con una antelacion de 15 dias, indicando los tratamientos que se pretende subcontratar e
identificando de forma clara e inequivoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto (como minimo,
denominacion social, CIF, direccién y objeto social). La subcontratacion podra llevarse a cabo si el responsable
no manifiesta su oposicién en el plazo establecido.

El subcontratista, que también tendra la condicion de encargado del tratamiento, esta obligado igualmente a
cumplir las obligaciones establecidas en este documento para el encargado del tratamiento y las instrucciones
que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial regular la nueva relacion de forma que el nuevo
encargado quede sujeto a las mismas condiciones (instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con
los mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de los datos personales y a la
garantia de los derechos de las personas afectadas. En el caso de incumplimiento por parte del subencargado,
el encargado inicial seguira siendo plenamente responsable ante el responsable en lo referente al cumplimiento
de las obligaciones.

f. Mantener el deber de secreto respecto a los datos de caracter personal a los que haya tenido acceso en virtud
del presente encargo, incluso después de que finalice su objeto.

g. Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por
escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que hay
que informarles convenientemente.

h. Mantener a disposicion del responsable la documentacién acreditativa del cumplimiento de la obligacion
establecida en el apartado anterior.

i.  Garantizar la formacidn necesaria en materia de proteccion de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.
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j. Asistir al responsable del tratamiento en la respuesta al ejercicio de los derechos de:

Acceso, rectificacion, supresion y oposicion

Limitacion del tratamiento

Portabilidad de datos

A no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboracién de
perfiles).

o=

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificacion, supresion y oposicion, limitacién
del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, ante el
encargado del tratamiento, éste debe comunicarlo a VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. a la direccion que
correo electrénico que esta indique.

La comunicacion debe hacerse de forma inmediata y en ningun caso mas alla del dia laborable siguiente al de
la recepcién de la solicitud, juntamente, en su caso, con otras informaciones que puedan ser relevantes para
resolver la solicitud.

k. Derecho de informacion. Corresponde al responsable facilitar el derecho de informacién en el momento de la
recogida de los datos.

. Notificacion de violaciones de seguridad de los datos El encargado del tratamiento notificara al responsable del
tratamiento, sin dilacién indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 24 horas, y a través de la
direccién de correo electrénico que VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. indique, las violaciones de la
seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion
relevante para la documentacién y comunicacion de la incidencia.

No sera necesaria la notificacién cuando sea improbable que dicha violacién de la seguridad constituya un riesgo
para los derechos y las libertades de las personas fisicas.

Si se dispone de ella se facilitara, como minimo, la informacién siguiente:

a) Descripcion de la naturaleza de la violacion de la seguridad de los datos personales, inclusive, cuando
sea posible, las categorias y el nimero aproximado de interesados afectados, y las categorias y el
numero aproximado de registros de datos personales afectados.

b) El nombre y los datos de contacto del delegado de proteccion de datos o de otro punto de contacto en
el que pueda obtenerse mas informacion.

c) Descripcion de las posibles consecuencias de la violacién de la seguridad de los datos personales.

d) Descripcion de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violacion de la seguridad
de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles
efectos negativos.

Si no es posible facilitar la informaciéon simultaneamente, y en la medida en que no lo sea, la
informacion se facilitara de manera gradual sin dilacién indebida.

Corresponde al encargado del tratamiento comunicar en el menor tiempo posible las violaciones de la seguridad
de los datos a los interesados, cuando sea probable que la violacién suponga un alto riesgo para los derechos
y las libertades de las personas fisicas.

La comunicacion debe realizarse en un lenguaje claro y sencillo y deberd, como minimo:
a) Explicar la naturaleza de la violacion de datos.

b) Indicar el nombre y los datos de contacto del delegado de proteccién de datos o de otro punto de
contacto en el que pueda obtenerse mas informacion.

c) Describir las posibles consecuencias de la violacién de la seguridad de los datos personales.

d) Describir las medidas adoptadas o propuestas por el responsable del tratamiento para poner remedio
a la violacion de la seguridad de los datos personales, incluyendo, si procede, las medidas adoptadas
para mitigar los posibles efectos negativos.

m. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realizacion de las evaluaciones de impacto relativas a la
proteccién de datos, cuando proceda.
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n. Dar apoyo al responsable del tratamiento en la realizacién de las consultas previas a la autoridad de control,
cuando proceda.

0. Poner disposicion del responsable toda la informacion necesaria para demostrar el cumplimiento de sus
obligaciones, asi como para la realizacién de las auditorias o las inspecciones que realicen el responsable u
otro auditor autorizado por él.

p. Adoptar las medidas de seguridad técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad
adecuado al riesgo, que eviten la destruccion, pérdida o alteracién accidental o ilicita de los datos personales
transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicacion o acceso no autorizado a dichos datos,
comprometiéndose en todo caso a implantar mecanismos para:

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y
servicios de tratamiento.

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida, en caso de incidente
fisico o técnico.

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas
implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento.

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso.
g. Designar un delegado de proteccién de datos y comunicar su identidad y datos de contacto al responsable.

r. Destino de los datos. Devolver al responsable del tratamiento los datos de caracter personal y, si procede, los
soportes donde consten, una vez cumplida la prestacion.

La devolucién debe comportar el borrado total de los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por
el encargado.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan
derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

7.- Obligaciones del responsable del tratamiento.- Corresponde al responsable del tratamiento:

a) Entregar al encargado los datos a los que se refiere el apartado 3 de esta clausula.

b) Realizar las consultas previas que corresponda.
c) Velar, de forma previa y durante todo el tratamiento, por el cumplimiento del RGPD por parte del encargado.
d) Supervisar el tratamiento, incluida la realizacién de inspecciones y auditorias.

Il .02.- PRECIO Y PAGO
Clausula 42. Precio “a tanto alzado”.

Las obras se contratan por el sistema de precio “a tanto alzado”, sin que pueda sufrir variacion alguna por cambios
durante el transcurso de las obras en los precios de materiales 0 mano de obra o sea cual fuere el nimero de unidades
0 medicion de las mismas que se hagan, necesarias para dejar la obra completamente terminada, con las calidades,
especificaciones y determinaciones previstas en la Memoria de Calidades y en el Proyecto. No obstante, en la parte de
obra correspondiente a excavaciones, cimentaciones, muros, urbanizacion y descontaminacion (si la hubiera), se medira
lo realmente ejecutado.

También se consideraran a “tanto alzado” el costo de los elementos de Seguridad y Salud previstos en el Estudio de
Seguridad y Salud.

Las empresas licitantes comprobaran las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto Técnico, teniendo en
cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos encargados y unidades completas, por lo
que deberan conocer la complejidad de su ejecucion material y dicha complejidad en ningin momento seré causa de
modificacién del precio y plazo para el supuesto de que ésta sea superior a la inicialmente prevista.
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Clausula 43. Revisién de precios.

El contratista podré solicitar la revisién de precios de conformidad con el articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de contratos del sector publico, que tendra lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, el 20 por 100 de su
importe y hubiesen transcurrido dos afios desde su formalizacion, de tal modo que el primer 20 por 100 ejecutado, y los
dos primeros afos transcurridos desde la formalizacion, quedaran excluidos de la revisidn. Dicha revisién no supondra
una modificacion de las mediciones en las unidades contratadas a precio cerrado. La férmula de revision aplicable, en su
caso, sera la prevista en el apartado 4.4 de la caratula del presente pliego.

La empresa contratista no podra solicitar la revision de precios de conformidad con el articulo 103 LCSP en caso de
incumplimiento del plazo de obra por causas imputables a la empresa contratista.

Clausula 44. Conceptos incluidos en el precio.

En el precio global, y en su caso, en cada precio unitario de ejecucion por contrata, se consideraran incluidos todos los
gastos (directos, indirectos y generales) necesarios para construir la edificacion (13 %). Asimismo, en dicho precio esta
incluido el beneficio industrial que se fija en un 6 por ciento (6 %). Estara incluido asimismo, el costo de los Ensayos de
Control hasta un maximo del 1% del presupuesto y el costo de los elementos de Seguridad y Salud.

Se considera incluidos dentro del precio la limpieza de la obra (viviendas, urbanizacién...) y mantenimiento de la
urbanizacién (riego, siega...) tanto durante la ejecucion de la obra como a la finalizacion de la misma. La obra no se
recepcionara si no estd completamente limpia.

Todos los precios, salvo indicacién en contrario, incluyen el suministro y empleo y gastos de maquinaria, mano de obra,
elementos accesorios, transportes, herramientas y medios auxiliares de todos los materiales, manipulaciones y
operaciones directas e indirectas necesarios para la ejecucion de las unidades de obra correspondientes.

Clausula 45. Presupuesto de Seguridad y Salud.

No podra ser inferior la oferta en el concepto de Seguridad y Salud a la cuantia reflejada en la clausula 4 de la caratula.

Clausula 46. Gastos y gestiones.
Seran a cargo de la Contratista, sin que la presente relacion tenga caracter limitativo, los siguientes gastos:

a) la solicitud, gestion y pago de cualquier licencia 0 permiso administrativo que fuera necesaria para la
ejecucion de las obras e instalaciones provisionales y definitivas, (vallas, andamiajes, grias, vados,
aperturas de calzadas para acometidas, ocupacion de via publica, etc...) pudiendo la Propiedad repercutir
sobre la Contrata cualquier pago que fuera exigido por estos conceptos

b) los tributos o impuestos de cualquier clase que puedan gravar a la empresa contratista o la obra ejecutada
como tal, excepto el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) que sera repercutido como partida
independiente. Correspondera a VISESA el pago por la Licencia Municipal de Obras y el Impuesto
Municipal sobre Construcciones Inmuebles.

c) lacontratacidn y realizacion de acometidas, los suministros y los consumos de las instalaciones de energia
eléctrica, gas, teléfono, saneamiento y agua, necesarios para la realizacién de las obras, a cuyo fin debera
tomar la Contratista todas las disposiciones y efectuar todas las gestiones necesarias acerca de los
servicios y organismos competentes.

d) las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc..., redaccién y visado de los proyectos que
hayan de presentarse ante los Organismos competentes y compaiiias suministradoras a efectos de obtener
el alta y permiso de funcionamiento, enganches y acometidas provisionales y definitivas (instalacién
eléctrica, fontaneria, contra incendios, saneamiento, certificados de idoneidad, homologacién C.E., etc..) y
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones. No se
incluyen los pagos correspondientes a las contrataciones de las mencionadas acometidas definitivas.
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e) los gastos de cuantos ensayos y pruebas crea conveniente realizar la Direccion Facultativa con las
condiciones y limites indicados en el presente Pliego.

f) lacarteleria de vallado, casetas de obra, comedores, bafos y oficinas.

g) sefalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos
y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

h)  Actuaciones en relacién el equipamiento de cocina contratado por VISESA: descarga, almacenamiento,
distribucion en obra, limpieza, custodia, instalacion, puesta en marcha de las unidades y responsabilidad
hasta recepcion.

i)  Elementos de seguridad y salud, que no podran ser inferiores a los sefialados en el Pliego y debiendo
cumplir todas las medidas exigidas por la legislacion aplicable.

j)  Importe de los seguros contratados por VISESA cuyo pago corresponde a la Contratista segin Pliego.
k) Coste de garantias exigidos por el Pliego.

[)  Limpieza de obra.

m) Gastos de instalacion del piso piloto.

n) Cualquier otro establecido en el presente Pliego.

0) Salvo que la Propiedad estime lo contrario, la Contratista se responsabilizara de las gestiones de
legalizacidn y puesta en marcha de las instalaciones energéticas, incluyendo las destinadas a la suscripcion
del contrato de compraventa de la electricidad y/o de las instalaciones fotovoltaicas a la red, asumiendo los
gastos requeridos.

Clausula 47. Invariabilidad del precio alzado.

Con caracter previo a la formalizacion del contrato, el adjudicatario debera suscribir un documento en el que declare
expresamente que el estado de las mediciones de su oferta se ajustan al contenido del Proyecto, por lo que las diferencias
de numero de unidades a ejecutar, asi como de medicién, en mas o en menos, que pudieran darse en relacion con la
realidad, no produciran variacién alguna sobre el precio alzado global.

En el supuesto de que en la edificacién sean necesarias nuevas unidades que se hubieran omitido en el Proyecto, pero
que resulten necesarias e imprescindibles para el correcto funcionamiento de la edificacién, segin las normas de la buena
construccion, no se modificara el precio global salvo en los términos establecidos en la clausula 71 del presente pliego.

Clausula 48. Precio “a medicién” en excavaciones, cimentaciones, muros y urbanizacion.

En la parte de obra correspondiente a excavaciones, cimentaciones, muros, urbanizacién y descontaminacién en las que
se medira lo realmente ejecutado. La diferencia entre este importe y lo previsto en la oferta del adjudicatario, sera abonada
a éste, en caso de resultar a su favor, mediante transferencia en el plazo de los 30 dias siguientes a la fecha de aprobacién
de las relaciones valoradas de obra.

De darse el caso contrario, se deducira el importe de la diferencia existente, de la cantidad correspondiente al siguiente
pago mensual convenido.

El abono o deduccion de las citadas diferencias se realizara: 1) para las excavaciones, cimentaciones, muros y
descontaminacién, una vez realizada la liquidacion parcial del conjunto de estas tres partes de obra y 2) para la
urbanizacién una vez efectuada la liquidacion parcial de esta Ultima. No obstante, en las relaciones valoradas elaboradas
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mensualmente, se diferenciara entre la parte de obra prevista en proyecto y los excesos surgidos en la ejecucion de la
obra, si los hubiere.

Clausula 49. Pago del precio.

La empresa contratista tendra derecho al abono de la obra ejecutada mediante la emision de relaciones valoradas
mensuales de la obra realizada, que recogeran la obra ejecutada en el mes y su valoracion conforme a su oferta
econdmica. No podra promoverse por la contratista reclamacién alguna para una modificacién de los precios ofertados
por aumento o disminucion del plazo de ejecucion de la obra, de la medicion que resulte durante la ejecucion de la obra
0 bien por errores de proyecto, decisiones de la direccién facultativa de la obra u otras circunstancias analogas que no
tengan la expresa aprobacion, por escrito, por parte de la Propiedad, salvo en los términos establecidos en la clausula
71 del presente pliego.

Clausula 50. Pago mediante transferencia.

La propiedad abonara el importe correspondiente a la obra ejecutada segun el planning de la obra mediante transferencia
en el plazo de los 30 dias siguientes a la fecha de aprobacién de las relaciones valoradas de obra.

La empresa contratista debera cumplir la obligacion de presentar la factura ante el departamento econdmico-financiero
de VISESA, en tiempo y forma.

Clausula 51. Pagos provisionales y a buena cuenta.

Todas las relaciones valoradas de obra realizadas se consideraran a buena cuenta y como anticipo del pago final, y sin
que supongan en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que comprenden. Los errores que puedan producirse
al extenderse las relaciones valoradas no significan aceptacion por parte de la Direccidn Facultativa, de la Propiedad o
de la Contrata, y por lo tanto seran rectificados y corregidos al verificarse la liquidacién y pago finales, en cuyo momento
deberan quedar subsanados. Sin perjuicio de lo anterior, si los errores fueron advertidos antes de la terminacion de las
obras y de la relacion valoradas final, seran corregidos en la relacion valorada inmediatamente siguiente a la erronea.

Para el pago de las relaciones valoradas se estara a lo contenido en este Pliego en relacién con el cumplimiento de los
plazos y la aplicacion de penalizaciones.

Clausula 52. Condiciones de pago a subcontratistas.

52.1.- La empresa contratista no podra pactar con los subcontratistas plazos de pago méas desfavorables que los previstos
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales, y se computarén desde la fecha en que tiene lugar la aceptacion o verificacion, siempre que el subcontratista
haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos.

La aceptacion debera efectuarse en un plazo maximo de 30 dias desde la ejecucion. Dentro del mismo plazo deberan
formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho plazo, se
entendera que se ha aceptado la ejecucion.

En caso de demora en el pago a los subcontratistas, éstos tendran derecho al cobro de los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Los subcontratistas no podrén renunciar validamente, antes o después de su ejecucidn, a los derechos que tengan
reconocidos por el art. 216 de la LCSP, sin que sea de aplicacion a este respecto el articulo 1110 del Cédigo Civil.

Sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 de la LCSP y siempre que se cumplan las condiciones establecidas
en el articulo 215, VISESA podré autorizar se realicen pagos directos a los subcontratistas.
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El subcontratista que cuente con la conformidad expresa de VISESA para percibir pagos directos podré ceder sus
derechos de cobro conforme a lo previsto en el articulo 200.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por cuenta de la contrata principal, manteniendo
en relacion con VISESA la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las relaciones valoradas de obra.

En ningun caso sera imputable a VISESA el retraso en el pago derivado de la falta de conformidad de la empresa
contratista principal a la factura presentada por el subcontratista.

52.2.- La empresa contratista quedaréa obligada a facilitar y a colocar en la caseta principal de obra un tablén de anuncios.
En dicho tablon, VISESA publicara informacion basica sobre las obligaciones legales de pago establecidas en la
normativa, debiendo la Contrata custodiar y vigilar que la informacién expuesta no se extravie, sea visible y legible.

52.3.- Una vez formalizada cualquier subcontratacidn o contratacién de suministro, y antes del comienzo de la prestacion
de servicios o de la entrega de los bienes, se entregara por parte de la Contratista a VISESA un original del documento
“CONDICIONES DE SUBCONTRATACION O SUMINISTRO”, segin formato del anexo 9, donde se recogera cualquier
condicion pactada que afecte a los plazos de pago. Este documento bilateral sera unico para cada subcontratacion o
suministro, y debera de ir debidamente firmado y sellado por las partes firmantes del contrato siendo su contenido minimo
exigible:

. Datos informativos de las partes contratantes. (Cddigo o niimero de identificacion fiscal, denominacion social y
su domicilio social)

" Descripcion del objeto del contrato

" Plazos de pago acordados

] Hitos de pago

] Retencién pactada

] Hitos de Vencimiento de garantias

" Cualquiera otra condicion que afecte al plazo de pago

" Aportacion de certificados de estar corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

] Firma y sello del subcontratista

Asimismo, cada vez que se formalice una subcontratacién o contratacion de suministro, la empresa contratista queda
obligada a concertar una reunion informativa entre los responsables de las empresas subcontratadas, la propia empresa
contratista y la propiedad.

52.4.- Durante la ejecucion de la obra, la empresa contratista entregara informes resumen de los pagos efectuados, segun
formato del anexo 10, recogiendo como contenido minimo exigible:

" Identificacion del subcontratista que incluira el cddigo o nimero de identificacion fiscal, denominacion social y su
domicilio social.

" Datos de facturacién: N° de factura, Concepto, Fecha de vencimiento y Fecha de pago.

] Porcentaje de repercusion de la factura calculado en base al capitulo del presupuesto vigente

" Porcentaje acumulado de todas las facturas giradas calculado en base al capitulo del presupuesto vigente

" Capitulo/s de la oferta econémica donde se encuentre englobado el concepto de la factura.

. Firma y sello del subcontratista.

Este documento deberé ser entregado trimestralmente durante el desarrollo de la obra y mensualmente dentro del dltimo
trimestre del plazo previsto antes de final de obra, y siempre dentro de los 10 primeros dias naturales del mes siguiente.
Ademas, la empresa contratista contara con 67 dias naturales desde el final de obra para la entrega del resumen
justificativo de pagos cuyo vencimiento sea posterior y no estén incluidos en los informes resumen de pagos anteriores.
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Clausula 53. Apertura de linea de descuento bancario por parte del Contratista.

La empresa constructora debera suscribir un contrato, junto con VISESA y una de las Entidad firmantes del Convenio de
Colaboracion Financiera con el Gobierno Vasco para la Promocién, Adquisicion y Rehabilitacion de Viviendas, de apertura
y concesion de una linea de descuento bancario, abriendo a tal fin una cuenta especial en la que se adeude el importe
de cada relacion valorada de obra presentada para su descuento, a excepcion de aquellas cuyo importe corresponda a
la enajenacion de los elementos libres. La empresa constructora debera autorizar a VISESA la consulta de operaciones
en dicha cuenta.

Clausula 54. Requisito para el pago.

El pago de las relaciones valoradas acordadas estara condicionado a la constatacién por la propiedad de la correcta
ejecucion de los trabajos a los ritmos previstos en el planning ofertado por la Contrata y recogido en el contrato. A tal fin,
la Direccion Facultativa aprobara una relacion valorada mensual de la obra ejecutada, incluyendo las medidas de
Seguridad y Salud y Control de Calidad. Asimismo emitira un Informe sobre la evolucién de la marcha de las obras y el
cumplimiento del planning. Ala vista de esta documentacion VISESA aprobard, en su caso, el pago de la relacion valorada
correspondiente.

Clausula 55. Compensacion de deudas.
De acuerdo con lo previsto en el art. 1.195 del Cédigo Civil, VISESA podra compensar el pago de las relaciones valoradas
de obra con las deudas que pudiera resultar acreedora del adjudicatario dimanantes de otras obligaciones y/o contratos,
siempre que concurran las circunstancias previstas en el citado articulo.
Clausula 56. Transmision de los derechos de cobro.
La empresa contratista que tiene derecho de cobro frente a VISESA, podra ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesion del derecho de cobro sea efectiva frente a VISESA, sera requisito imprescindible la notificacién
fehaciente a la misma del acuerdo de cesion.

La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro cedidos por la contratista queda condicionada
al cumplimiento del apartado anterior.

Cuando VISESA tenga conocimiento del acuerdo de cesidn, el mandamiento de pago habra de ser expedido a favor del
cesionario. Antes de que la cesidn se ponga en conocimiento de VISESA, los mandamientos de pago a nombre de la
empresa contratista o del cedente surtiran efectos liberatorios.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacién juridica de la que deriva el derecho de cobro no produciran efectos
frente a VISESA. En todo caso, VISESA podra oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de
la relacion contractual.

La empresa contratista que tiene derecho de cobro frente a VISESA, podra ceder el mismo conforme a derecho.
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Il .03.- GARANTIAS
Clausula 57. Garantia Definitiva y complementaria.

57.1.- Los adjudicatarios quedan obligados a constituir garantia definitiva, por una cuantia del 5% del presupuesto de
adjudicacién (ejecucion por contrata, sin IVA). En cuanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto
en el articulo 114 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 55, 56 y 57 del RGLCAP, en cuanto no se oponga
a lo previsto en dicha Ley. La cuantia de la garantia definitiva se presentara mediante cuatro avales, tres de ellos por el
importe correspondiente al 1% del presupuesto de adjudicacion (ejecucién por contrata, sin IVA) y el cuarto por una
cuantia correspondiente al 2% del presupuesto de adjudicacion (ejecucion por contrata, sin [VA).

57.2.- Ademas de la garantia antes citada, y en concepto de garantia complementaria, VISESA dispondra de la siguiente
garantia relacionada con la baja en la oferta econdmica:

Oferta economica % de baja respecto al tipo %o Garantia complementaria sobre oferta econémica
Oferta 100, baja 0 0%

Oferta entre 100 y 90 1,5%

Oferta entre 90 y 80 3%

Oferta entre 80 y 70 4,5%

Oferta menor del 70 5%

57.3.- Sin perjuicio de la responsabilidad contractual, las garantias definitivas y complementaria responderan del fiel
cumplimiento de todas las obligaciones del adjudicatario dimanantes del contrato, quedando a beneficio de VISESA para
responder de:

a) Lafalta de calidad de los trabajos efectuados, falta a las condiciones del contrato y de los dafios y perjuicios
que el adjudicatario ocasione a VISESA con motivo de la ejecucion del contrato, por abandono del trabajo
ylo eventual resolucion del mismo, ademas de por los gastos que se ocasionen por demora en el
cumplimiento de sus obligaciones

b) Con caracter general, sin limitacién alguna y siempre por causas imputables al adjudicatario, de los dafios
materiales causados en el edificio y/o urbanizacién por vicios o defectos constructivos, de ejecucion y/o que
afecten a elementos constructivos o de las instalaciones, cualesquiera que sea su origen.

c) De los dafios materiales por vicios o defectos de ejecucidn que afecten a elementos de acabado o
terminacion de las obras y/o de los dafios materiales causados por vicios o defectos de elementos
constructivos o instalaciones, que pudieran detectarse bien, en el Acta de Recepcién o durante el plazo de
garantia de las obras, aunque hubieran sido contratadas con terceros, asi como de cualquier desperfecto
o defecto de funcionamiento, y de los dafios y perjuicios que con ello se ocasionen.

d) De los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los
soportes, las vigas, los forjados, muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecénica y estabilidad del edificio de conformidad con el articulo 17.1.a de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

e) De los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos de elementos constructivos o de las
instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1, letra c) del
articulo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, de conformidad con el
articulo 17.1 b de la citada Ley.

f)  De los dafios materiales causados por los vicios o defectos a los que hace referencia el articulo 17.6 de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

g) De los dafios materiales causados por los vicios o defectos de la construccion a los que hace referencia el
articulo 111 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de
Proteccion Oficial.
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h) De las deudas de cualquier clase del adjudicatario dimanantes del contrato y de las sanciones y deudas,
con sus correspondientes recargos € intereses que, como responsable solidario y/o subsidiario frente a la
Administracién Publica, haga efectivas VISESA en razén del incumplimiento por el adjudicatario y/o sus
subcontratistas de sus obligaciones en materia Tributaria, Laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

i)  Reintegro de las cantidades que pudiera haber abonado VISESA al adjudicatario en exceso al tiempo de la
liquidacion final.

i) De las penalizaciones impuestas al adjudicatario por razén de la ejecucion del contrato.
k) De los dafios a terceros con motivo de la ejecucion del contrato, por causas imputables al adjudicatario.

[)  Del cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa contratista, en especial en los casos de
accidentes graves y mortales, por lo que en el caso de algin incumplimiento laboral o en caso de accidente
de trabajo grave o mortal, no sera devuelta la garantia definitiva hasta la finalizacion del posible proceso de
reclamacion por parte de las y los trabajadores o sus derecho habientes.

m) De las penalidades impuestas a la empresa contratista en razén de la ejecucion del contrato, en especial
por demora en la ejecucion, cuando no se hayan deducido de las relaciones valoradas.

n) De las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los dafios materiales causados en el edificio por
vicios o defectos; de los gastos originados a VISESA por demora de la empresa contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones y de los dafios y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecucion del
contrato o en el supuesto de incumplimiento del mismo.

o) Del reparamiento de los dafios y perjuicios que la Contratista ocasiona a VISESA por cualquier motivo.
p) De laincautacion en los casos de resolucion del contrato de acuerdo con lo establecido en este Pliego

q) De los dafios a terceros ocasionados por la Contratista o subcontratistas, en caso de no cobertura de la
péliza que se contrate.

57.5.- Igualmente, las garantias definitivas y complementaria responderan de las deudas del adjudicatario con VISESA
dimanantes de otras obligaciones y/o contratos, compensandose dichas deudas de acuerdo con lo previsto en el art.
1.195 del Cédigo Civil.

57.6.- La ejecucion de la garantia no se suspendera en ningun caso por las acciones de las que el adjudicatario se crea
asistido, siendo obligacion de VISESA justificar y, en su caso, reintegrar en su dia las sumas dispuestas si asi resultara
procedente.

57.7.- Si se hiciese efectiva sobre las garantias definitivas alguna indemnizacién o penalizacién, el adjudicatario debera
completar igualmente la misma hasta su importe inicial, justificandolo debidamente a VISESA. El incumplimiento de esta
obligacién faculta a VISESA para exigir el cumplimiento de este requisito, detrayéndolo directamente de los pagos
pendientes por relaciones valoradas del contrato, o para resolver el contrato.

57.8.- Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el importe total del mismo,
VISESA podra requerir que se reajuste la garantia en el plazo de 15 dias contados desde la fecha en que se notifique
dicha modificacion y variacion, presentando la garantia complementaria que corresponda.

Clausula 58. Periodo de Garantia

58.1.- La empresa contratista garantizara la obra por €l ejecutada por un periodo de 12 meses desde la fecha del Acta de
Recepcion de las obra, positiva sin reservas, con entrega de las llaves y documentacion necesaria y en perfecto estado
de uso, limpieza y funcionamiento. Ademas, la Contratista respondera durante los plazos establecidos legalmente en el
Cadigo Civil (art. 1.591) para el caso de ruina de los edificios (10-15 afios), y (art. 1.694) para el caso de responsabilidad
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contractual (5 afios), y en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién (1, 3 y 10 afios) con el
alcance establecido en dichas normas, y sin perjuicio de los plazos ofertados por el adjudicatario.

58.2.- Igualmente la empresa contratista garantizara la obra ejecutada durante 5 afios, desde la fecha de calificacion
definitiva de VPO, para responder de los vicios o defectos de la construccion que se manifiesten en dicho plazo, segin
lo previsto en el art. 111 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de
Proteccion Oficial.

58.3.- Hasta tanto no se subsanen las deficiencias observadas y/o reclamadas en los plazos de garantia, las garantias
constituidas no seran objeto de devolucién, paralizando, en cada caso, el transcurso del plazo de garantia establecido.

58.4.- Aquellas unidades de la obra e instalaciones que durante los plazos de garantia resultasen defectuosas y
precisasen reparacion de la empresa contratista estaran sujetas nuevamente al periodo de garantia inicialmente
establecido, desde la nueva fecha de recepcién de la reparacion.

58.5.- Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion con posterioridad a la expiracion del
plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte de la contratista,
respondera este de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de 15 afios a contar desde
la recepcion sin reservas.

Asimismo, la contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos
que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y
que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de
recepcion de la obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas.

58. 6.- Sin perjuicio de todo lo anterior, quedaran a salvo, en todos los casos, las acciones que pueda ejercitar VISESA al
amparo de los articulos 1.101, 1.124, 1.591,1.902 y demas de la pertinente aplicacién del Codigo Civil.

Clausula 59. Reparaciones.

Subsanacion de defectos previa a la entrega de las viviendas a los usuarios:

59.1.- Con anterioridad a la entrega de las obras, VISESA y quienes resulten adjudicatarios de las viviendas construidas,
con el fin de identificar para su subsanacion previa a la citada entrega, cuantas deficiencias resulten apreciables de forma
notoria. A tal fin, VISESA o el adquirente elaboraran un listado que seré entregado a la Contratista para su resolucién
previa a la escrituracion de cada uno de los elementos.

59.2.- Producida la recepcion de las obras, la empresa contratista debera ejecutar, poniendo gratuitamente a disposicién
de VISESA cuantos técnicos y operarios sean necesarios, las reparaciones necesarias para la subsanacion de las
deficiencias que pudiesen existir en las viviendas y que fuesen detectadas por los propios usuarios a la hora de recibirlas
y habitarlas, por la Direccion facultativa o por VISESA para su resolucion previa a la escrituraciéon de cada uno de los
elementos.

Ordenes de reparacion de defectos durante el periodo de garantia:

59.3.- Durante los plazos de garantia sefialados en los apartados anteriores, la Contratista deberd corregir o subsanar
prontamente, con el minimo dafio para la obra, cualquier anomalia que sea imputable a defectos de construccion o calidad
deficiente de los materiales o0 elementos empleados de su responsabilidad, atendiendo a las 6rdenes que este sentido le
proporcione la Direccion Facultativa o VISESA o, en su caso, la empresa de prestacion de servicio posventa contratada
por VISESA. La contratista estara obligado a acudir a la obra, a peticion de VISESA o, en su caso, de la empresa de
prestacion de servicio posventa, para la revision de aquellas incidencias de su responsabilidad que por su importancia lo
requieran.

59.4.- Cuando durante los plazos de garantia apareciesen defectos, deficiencias o vicios constructivos imputables a la
Contratista, el adjudicatario esta obligado a proceder a su reparacion en un plazo que, dependiendo de la gravedad de la
misma, fijard VISESA o, en su caso, la empresa de prestacién de servicio posventa contratada por VISESA, contado a
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partir de la notificacion que a tal efecto se realice por cualquier medio acreditativo de tal remisién (fax, correo ordinario,
correo electronico, correo electronico certificado, burofax, etc.).

59.5.- La orden de reparacion se realizara segun el criterio de los técnicos de VISESA a la hora de determinar la existencia
del dafio o defecto de construccion y su imputacion a la empresa constructora y sin perjuicio de la posibilidad de solicitar
otros informes tanto a la empresa constructora como a la direccion facultativa. La solicitud de estos ultimos informes sera
preceptiva en el caso de que la estimacion inicial del coste de la reparacion a efectuar sea superior a 75.000 €.

59.6.- Una vez recibidos y valorados dichos informes, en caso de haber sido solicitados, VISESA requerira al responsable
la reparacion y su justificacion.

59.7.- La contratista debera notificar el estado de las reparaciones solicitadas periédicamente, en un plazo no superior a
15 dias y en el formato que indique VISESA. El incumplimiento de estas notificaciones podra suponer la imposicién de un
recargo de gestion de 250 euros por cada falta de comunicacion.

Ejecucidn por terceros de reparaciones imputables a la Contratista:

59.8.- Sila orden de reparacion no fuera atendida dentro del plazo concedido o su ejecucion no fuera satisfactoria, VISESA
podra contratar con terceros las citadas reparaciones y su importe, incrementado en un 10% como gastos de gestién, o
porcentaje que corresponda segun la oferta del adjudicatario, de la garantia depositada o con cargo a otras cantidades
que pudiera adeudar a la Contratista por otros conceptos. Todo ello sin perjuicio de la indemnizacién, que en su caso
proceda, por los dafos y perjuicios sufridos, cuyo importe también podra descontar de la misma forma.

59.9.- Cuando exista una orden de reparacion de defectos constructivos dictada por la Delegacion Territorial de Vivienda
correspondiente u otro organismo oficial, sea cual fuere la naturaleza o entidad de los vicios constructivos, VISESA queda
facultada para realizar la reparacion, sin requerimiento previo, a través de la contratacién con terceros con arreglo al
presupuesto que solicite y que sera comunicado a la empresa constructora, en el caso de que el defecto le sea imputable.

Clausula 60. Protocolo de actuacion para la incautacion de garantias

60.1.- En el supuesto de que las deficiencias imputables a la empresa contratista no sean atendidas en el plazo indicado,
no lo sean satisfactoriamente o se hayan realizado directamente por VISESA de acuerdo con el articulo anterior, su coste
sera descontado de las garantias en poder de VISESA.

60.2.- VISESA emitira las facturas correspondientes a incidencias reparadas junto con los gastos de gestién por la no
ejecucion.

60.3.- La oposicion de la Contratista a la ejecucion de las reparaciones solo podra realizarse mediante la aportacion de
informe técnico justificativo que acredite que no es imputable la actuacién a un defecto de ejecucion asi como las razones
detalladas por las que a su entender corresponde la incidencia a un problema de disefio 0 mantenimiento. Dicha oposicién
no impedira su inmediata reparacién por parte de VISESA, quien a la vista de dicha informacion adoptara la decision
motivada que corresponda y contra la que podra adoptar la Contratista cuantas acciones estime conveniente a sus
intereses.

Clausula 61.Devolucién de las Garantias Definitivas y complementaria.

61.1.- Las fianzas definitivas y complementaria permaneceran vigentes hasta que VISESA disponga su cancelacion:

a) La garantia complementaria se devolvera una vez transcurrido la mitad del plazo de duracién de la
obra seglin planning entregado por la empresa contratista.

b) La primera garantia definitiva por importe del 1% del presupuesto adjudicado, sin IVA, se devolvera
en la fecha en la que tenga lugar el Acta de Recepcion de las obras sin reservas o de subsanacion
de las mismas.
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¢) La segunda garantia definitiva por importe del 1% del presupuesto adjudicado, sin IVA, se devolvera
en el plazo maximo de 12 meses a contar desde la fecha del Acta de Recepcién de la obra sin
reservas, siempre que no existan vicios o defectos constructivos de cualquier clase, sin perjuicio del
plazo que resulte aplicable para dicha devolucion en funcién de las mejoras ofrecidas por la
Contratista como plazo de garantia de acabados.

d) La tercera garantia definitiva por importe del 1% del presupuesto adjudicado, sin IVA y la garantia
definitiva por importe del 2% del presupuesto adjudicado, sin VA, se devolvera en el plazo maximo
de 36 meses a contar desde la fecha del Acta de Recepcién de la obra sin reservas, siempre que no
existan vicios o defectos constructivos de cualquier clase, sin perjuicio del plazo que resulte aplicable
para dicha devolucion en funcién de las mejoras ofrecidas por la Contratista como plazo de garantia
de habitabilidad.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de
la obra, redactara un informe sobre el estado de las obras. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra, durante el
plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones a la contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacién del plazo de garantia. El plazo de devolucion se contara desde la subsuncion de los
defectos documentada en la preceptiva acta.

En el supuesto de que existan vicios o defectos constructivos de cualquier clase el plazo se contaré desde la subsuncion
de las mismas documentada en la preceptiva acta.

Durante los plazos de garantia la Contratista vendra obligado a reparar, corregir y subsanar los defectos, desperfectos o
anomalias que se produzcan a consecuencia de los vicios de la construccion, mala calidad de los materiales empleados,
empleo de materiales inadecuados, o incumplimiento de las condiciones establecidas. En tal supuesto, la Propiedad
requerird a la Contratista para que repare los defectos observados en el plazo prudencial que al efecto le sefiale, y si asi
no lo hiciere, la Propiedad podra repararlo por si mismo con cargo a las cantidades que pudiera adeudar a la Contratista
por ofros conceptos. Todo ello sin perjuicio de la indemnizacién, que en su caso proceda, por los dafios y perjuicios
sufridos, cuyo importe también podra descontar de la misma forma.

I11 .03. bis- MEDIDAS DE ACTUACION POSVENTA
Clausula 62. Servicio posventa de la Contratista

62.1.-El licitador debera acreditar la existencia de un servicio de asistencia posventa propio, integrado en su organizacién
(o compromiso de subcontratacion con un tercero), para hacer frente a las incidencias y reparaciones que conforme a la
normativa de aplicacion les resulten exigibles durante los plazos que regula la LOE o los ofertados en la presente licitacion.

62.2.-Este servicio deberd mantenerse por la contratista durante todo el periodo ofertado y minimamente durante el
periodo de garantia establecido en el Pliego o su oferta, si es mejorado.

62.3.-Este servicio se responsabilizara adicionalmente de las labores de supervisién necesarias de calderas, calefaccion
y ACS durante el plazo ofertado. Las garantias de esos elementos se prolongaran durante un periodo minimo de 2 afios
a contar a partir de la transmisién del mantenimiento de esas instalaciones a la Comunidad de Propietarios.

62.4.-Este servicio estara formado por el personal que en cada caso asigne la contratista, siendo requisito obligatorio que
se presente un compromiso de asignacién nominal de personal que haya tenido responsabilidades en la obra, disponiendo
asi de conocimiento directo de la misma. El adjudicatario debera nombrar (y garantizar su permanencia a lo largo del
mantenimiento del servicio) de un responsable técnico que actlie como interlocutor con VISESA.

62.5.-El servicio posventa se regira minimamente por el procedimiento previsto en el pliego, pudiendo el adjudicatario
introducir cuantas mejoras considere oportunas. Se exigira al adjudicatario la concrecion de un procedimiento especifico
para garantizar asistencia 24 horas, y poder dar solucion (definitiva o provisional) a las incidencias/ averias que sucedan
fuera del horario laboral (noches, fines de semana, festivos, etc.)
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[l .04.- PLAZO DE EJECUCION Y PENALIZACIONES
Clausula 63. Plazo de ejecucion.

La oferta incluira un plazo total para el conjunto de las obras y plazos parciales para la terminacion de los diferentes
capitulos de obra y de los hitos siguientes: enrasado de cimientos, terminacion de cubierta, terminacion de tabiqueria, fin
de obra. Dichos plazos se justificaran con la aportacién del correspondiente Plan de Obra. El detalle y contenido de dicho
planning se ajustara a lo especificado en el presente pliego.

El citado plazo podra ser revisado cuando concurran causas justificadas o retrasos no imputables al contratista que
impidan el correcto desarrollo de las obras, que deberan ser debidamente justificadas y aprobadas por VISESA.

En caso de que VISESA proceda a la aprobacion de un nuevo planning de obra a propuesta de la contrata durante la
ejecucion de la obra, se realizara con la reserva de la posible aplicacion de penalizaciones por retraso prevista en el
presente pliego hasta el momento en que se determine la responsabilidad de dicho retraso.

Clausula 64. Inicio de las obras.

Las obras habran de iniciarse dentro de los 30 dias siguientes a la firma del contrato. Previamente se extendera el acta
de comprobacién del replanteo. Igualmente no podré iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de Seguridad y
Salud y la presentacion del Plan de Aseguramiento Medioambiental.

Clausula 65. Suspension de las obras.

65.1.- VISESA se reserva el derecho de acordar la suspension temporal, total o parcial, de las obras que considere
necesario.

65.2.- Si VISESA acordase la suspension del contrato, se extendera un acta, de oficio 0 a solicitud de la empresa
contratista, en la que se consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacién de hecho en la ejecucién de
aquel.

65.3.- Acordada la suspensién, la VISESA abonara a la empresa contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos
por este con sujecion a las siguientes reglas:

a) Dicho abono solo comprendera, siempre que en los puntos 1.° a 4.° se acredite fehacientemente su realidad,
efectividad e importe, los siguientes conceptos:

1.% Gastos por mantenimiento de la garantia definitiva.

2.° Indemnizaciones por extincion o suspension de los contratos de trabajo que la empresa contratista tuviera
concertados para la ejecucion del contrato al tiempo de iniciarse la suspension.

3.° Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato durante el periodo de
suspension.

4.° Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos siempre que la empresa contratista
acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la ejecucion del contrato suspendido.

5.2 Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado la contratista durante el periodo de
suspension, conforme a lo previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato.

6.° Los gastos correspondientes a las pélizas de seguro suscritas por la contratista previstos en el pliego de clausulas
administrativas vinculados al objeto del contrato.

b) Solo se indemnizaran los periodos de suspension que estuvieran documentados en la correspondiente acta. La
empresa contratista podra pedir que se extienda dicha acta. Sila VISESA no responde a esta solicitud se entendera, salvo
prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensién en la fecha sefialada por la contratista en su solicitud.
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c) El derecho a reclamar prescribe en un afio contado desde que la contratista reciba la orden de reanudar la ejecucién
del contrato.

Clausula 66. Resolucion del contrato por incumplimiento de plazos.
En ningun caso el retraso en la ejecucién de la obra podra exceder del VEINTE POR CIENTO (20 %) del plazo de
ejecucion total de la obra, o de cada uno de los plazos parciales establecidos en la oferta (referidos a los hitos siguientes:

enrasado de cimiento, terminacion de cubierta, terminacién de tabiqueria, fin de obra), por lo que una vez alcanzado este
limite maximo VISESA podra proceder a la resolucion del contrato por incumplimiento de la Contratista.

I11 .05.- EJECUCION DE LA OBRA
Clausula 67. Proyecto.

Las obras se realizaran con sujecion a los Proyectos Técnicos cuyo conjunto de documentos integrantes tendra caracter
contractual y que han sido redactados por los facultativos que se recoge en la clausula 10 de la caratula y siguiendo las
instrucciones que en cada momento establezca la Direccidn Facultativa, que en todo caso serd nombrada por VISESA.
Se presume que los Proyectos son completos y que recogen todas las partidas necesarias para realizar el edificio y la
urbanizacion con arreglo a las buenas préacticas de la construccion y respondiendo en todo a la normativa de obligado
cumplimiento en el momento de su redaccion.

Las obras se ejecutaran de conformidad con el criterio de referencia en acabados y tolerancias méaximas que se adjunta
como Anexo 11 del Pliego de Clausulas Administrativas.

Clausula 68. Riesgo y ventura.
68.1.- La ejecucion de la obra se realizara a riesgo y ventura de la contratista.
68.2.- Para la ejecucion del contrato, la Contratista reconoce haber visitado el lugar de ubicacion de las futuras obras,
verificando que tanto los servicios de que esta dotada la parcela como la situacion fisica y el acondicionamiento previsto
son idéneos para llevar a cabo la correcta ejecucion de las obras.
Clausula 69. Obligaciones de la empresa constructora.
Son obligaciones de la empresa constructora:

a) Ejecutar la obra con sujecién al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra
y del director de la ejecucidn de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

b) Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles
para actuar como constructora.

c) Designar al jefe de obra que asumir4 la representacion técnica de la empresa constructora en la obra y que
por su titulacion o experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y
complejidad de la obra.

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites
establecidos en el presente Pliego y en el contrato.

f)  Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcion de la obra.
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Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracién de la documentacion de la obra
ejecutada.

Cumplir el Plan de Obra y los plazos parciales y totales.

Facilitar a los subcontratistas contratados directamente por VISESA la realizacion de su trabajo colaborando
en lo que resulte necesario.

Facilitar por escrito toda la documentacién que solicite el Coordinador de Seguridad y Salud o los Técnicos
de Apoyo en materia Laboral y Preventiva.

Acta de replanteo.

La contrata adjudicataria vendra obligada a suscribir el Acta de Replanteo e iniciar la obras dentro de los 30 dias
siguientes a la firma del contrato, previa convocatoria efectuada por VISESA.

Clausula 71.

Modificaciones del Proyecto.

71.1.- Por ninglin motivo, ni bajo ningln pretexto, podra la empresa contratista efectuar modificaciones del proyecto sin
la aprobacion expresa de VISESA, previo el informe técnico de la Direccion Facultativa.

71.2.- No se consideraran modificaciones del proyecto, y por tanto no produciran variacion alguna sobre el precio alzado
global, las modificaciones de obra que puedan resultar necesarias para el correcto funcionamiento de la edificacion,
segun las normas de la buena construccion. En particular, no afectaran al precio alzado iniciaimente pactado las
modificaciones que se deriven de:

a)

las omisiones o previsiones en el Proyecto Técnico que tengan por causa un error, ya sea de la ejecucion
de los planos, ya sea de memorias, efc..., por haber correspondido a la empresa constructora durante la
fase de estudio de presentacion de su oferta ponerlo de manifiesto al Promotor y a la Direccion Facultativa
para su subsanacion previa a la firma del Contrato.

las diferencias de numero de unidades a ejecutar, asi como de medicion, en mas o en menos. que pudieran
darse en relacion con la realidad, no produciran variacion alguna sobre el precio alzado global —salvo en la
parte de la obra cuyo precio se abona a medicién-.

las unidades nuevas necesarias en la edificacion que se hubieran omitido en el Proyecto, o que se hubieran
incluido incorrectamente, que resulten imprescindibles para el correcto funcionamiento de la edificacion,
segun las normas de la buena construccion.

una mayor complejidad en la ejecucién material respecto a la inicialmente prevista por la contratista, ya que
le corresponde: 1°) comprobar las mediciones, partidas y especificaciones del Proyecto Técnico, tenido en
cuenta en su oferta todo lo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos encargados; 2°) conocer la
complejidad de su ejecucién material; 3°) proporcionar soluciones funcionales completas, correctas y
duraderas aunque no se encuentren recogidas, sean incompletas o incorrectas las del Proyecto Técnico.

71.3.- Las modificaciones necesarias seran definidas en todo caso por VISESA a través de la Direccién Facultativa de
las obras, que entregara a la Contratista la documentacion, los planos o datos que resulten necesarios.

71.4.- En el caso de que, de acuerdo con lo previsto en el art. 69.2 de este Pliego, por la Propiedad se decida introducir
modificaciones en el proyecto, se procedera necesariamente de la siguiente forma:

a)

Tramitacion y formalidades necesarias:
e debera levantarse un acta contradictoria en la que se fije en su caso el nuevo precio o variacion

sobre el precio ofertado que, como consecuencia de esa nueva unidad o de la modificacién de
la proyectada, deba de percibir la Contrata.
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o endicha acta se especificara también si la ejecucién de esa nueva unidad, o la modificacién de
la proyectada, comporta 0 no una prorroga del plazo fijado para la ejecucion de las obras,
concretando en caso afirmativo la duracién exacta y de forma detallada de dicha prorroga.

o al acta se acompafiaran los planos o documentos gréaficos definicion, control de ejecucion en los
que se define el cambio asi como las especificaciones modificadas.

e correspondera a la Direccion Facultativa las decisiones que deban tomarse sobre la justificacion
de la nueva unidad o la modificacién de la proyectada.

e ¢l acta contradictoria debera ir firmada necesariamente, como requisito indispensable para su
aplicacion y validez, por el representante de la Propiedad, no siendo valida la simple firma de la
Direccién Facultativa.

e si se procediera a la ejecucion de nuevas unidades de obra o de modificaciones de las
proyectadas, sin levantarse el acta contradictoria antes referida, se entendera tal hecho como un
acto propio y un reconocimiento vinculante para la empresa contratista en el sentido de que
renuncia reclamar cantidad alguna por cualquier concepto por razon de esa nueva unidad o por
razén de la modificacién de la inicialmente proyectada, si como a solicitar u obtener prorroga del
plazo fijado para la ejecucion de las obras. En contrapartida, la Contratista no vendra obligado a
ejecutar la modificacion o la nueva unidad hasta que no conste en el Acta contradictoria la firma
del representante de la Propiedad.

b) Reglas para determinar los precios a aplicar:

e En el caso de eliminacién de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, el importe
total de esta eliminacion se deducira del importe de obra contratado como precio Unico, global,
cierto y cerrado, percibiendo la Contratista en este supuesto el 19 % del precio del capitulo o
partida eliminada (aplicable Unicamente en la parte de obra cuyo precio se contrata a precio
cerrado).

e En el caso de sustitucion de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, por otro
elemento que suponga una disminucién en el precio respecto a la inicialmente contratada para
dicho elemento, la Contratista percibira:

- si la diferencia es inferior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho precio

- si la diferencia es superior a un 2%: el importe del precio nuevo con el 19 % de dicho
precio incrementado con el 19% del precio sustituido. En ningln casi el nuevo precio podra
ser superior al precio sustituido.

e En el caso de sustitucion de un elemento diferenciado, capitulo o partida completa, por otro
elemento que suponga un incremento en el precio respecto a la inicialmente contratada para
dicho elemento, la Contratista percibira inicamente el precio nuevo con el 19 % de dicho precio.

e El nuevo precio se fijara tomando como base, siempre que se pueda, el precio contractual de
partidas similares del Proyecto, de tal manera que el nuevo precio de una partida que resulte ser
una simplificacion de una inicial habra de ser forzosamente mas bajo.

e De no existir ninguna referencia anterior, la Contratista facilitara el oportuno presupuesto, segun
el método de “precios descompuestos”, que tendra que tener la conformidad por parte de la
Direccion Facultativa y de la Propiedad.

e Enelcaso de no existir unidades o materiales analogos ni referencia en los precios unitarios de
presupuesto, se acordara su importe entre la Promotora y la empresa constructora tomando
como referencia para su valoracion el que en unidad similar utilice el libro “Base de Precios de
Edificacion y Urbanizacion” editado por el Gobierno Vasco y actualizado con el IPC.
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o  El nuevo precio unitario ha de estar desglosado y descompuesto, si el concepto en cuestion no
se pudiera valorar con el apoyo de ninguna de estas herramientas la Propiedad se reserva el
derecho, a su libre eleccion, a solicitar un arbitraje del Colegio Profesional que corresponda,
quedando comprometido la Contratista a aceptar su resolucion.

71.5.- Cualquier variacién realizada contraviniendo lo establecido en este apartado no afectara al derecho de VISESA al
pago de la obra segun estaba presupuestada ni a la realizacién conforme al Proyecto, incluso con demolicién a cargo de
la empresa contratista, sin que pueda éste prevalerse en érdenes recibidas que no tengan constancia en la
correspondiente Acta semanal.

71.6.- Estas nuevas unidades o materiales, una vez aprobado el precio y medicion, pasaran a formar parte del Contrato
a todos los efectos, sin que la demora en el proceso de acuerdo, que durara como maximo 15 dias para fijar los nuevos
precios, suponga un retraso en la ejecucion de la obra, ni de las unidades a la que afecten estos precios salvo que afecte
al camino critico de la obra a juicio de la Direccion Facultativa.

7.7.- Caso de que el nuevo precio no fuera aprobado por el Promotor, este se reserva el derecho de encargar estas
unidades de obra a otras empresas contratistas, pudiendo éstos simultanearse con la contrata, no afectando esto a la
obra ni en plazo ni en costo de lo ya contratado.

Clausula 72. Aportacion de materiales por la propiedad.

VISESA podra aportar elementos o unidades de obra o materiales cuya adquisicién pueda haber gestionado
directamente, con la condicién de advertir previamente a la contratista, con una anticipacién de un mes sobre la fecha
prevista en el PLANNING de trabajo para la introduccién o colocacién de dichos materiales en la obra.

En ningun caso esta aportacién de materiales por VISESA podréa superar el 20 % del presupuesto. La valoracion de las
posibles aportaciones por VISESA se realizara por la Direccion Facultativa.

El Adjudicatario debera ofrecer a las demas Contratistas de VISESA las facilidades requeridas para la entrada,
almacenamiento y distribucion de sus materiales y equipos, asi como para la eficaz ejecucion de su trabajo y debera
establecer la coordinacion apropiada entre los trabajos parciales que han de desarrollar y el programa general de la obra,
todo ello siguiendo las instrucciones de la Direccion Facultativa.

Si alguna parte de la obra del Adjudicatario dependiera para su correcta realizacion del plazo de ejecucién y del buen
resultado de alguna otra Contratista de VISESA, debera supervisar e inspeccionar su accién e informar inmediatamente
a la Direccion Facultativa de cualquier discrepancia o defectos que a su juicio puedan comprometer los resultados finales.
No llevar a cabo tal actuacién constituye la aceptacion total por parte del Adjudicatario de los trabajos realizados por las
Contratistas de VISESA'y la asuncién por el primero de las responsabilidades de todo tipo que pudieran derivarse como
si por él se hubiesen ejecutado.

De las discrepancias de todo tipo derivadas de las intervenciones en la obra que pudieran surgir entre el Adjudicatario y
cualesquiera de las Contratistas de VISESA sera juez unico, cuya decisidn serd inapelable, VISESA, la cual sera
asesorada por la Direccion Facultativa en los aspectos de indole técnica.

En ejercicio de lo dispuesto en este articulo, VISESA contratara directamente para las viviendas objeto de este Pliego el
EQUIPAMIENTO DE COCINA, correspondiendo a la empresa contratista la coordinacién de la instalacién (replanteos),
su descarga, almacenamiento, distribucién en obra, limpieza, custodia, instalacion, puesta en marcha de dichas unidades
y responsabilidad de las mismas hasta la Recepcion de las obras. El precio de adjudicacion incluye la valoracion de los
citados servicios.

Clausula 73. Incrementos de medicion hasta cota cero y liquidacion.

Los incrementos que puedan producirse respecto a la medicién hasta la cota cero podran suponer aumento del plazo
ofertado por la empresa contratista, previo informe favorable de la Direccion Facultativa y de VISESA.

Las variaciones que se produzcan respecto a la medicién hasta la cota cero se liquidaran conforme a la clausula 47.
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Clausula 74. Coordinacion y seguimiento de las obras.

74.1.- Reuniones semanales. Para la coordinacion y seguimiento de las obras se establecera de comun acuerdo entre
las tres partes -VISESA, Direccion Facultativa y Contratista- un sistema de reuniones periddicas semanales con obligada
asistencia de un representante cualificado de cada parte. En ellas se tratara del desarrollo y marcha de las obras,
analizadndose y resolviéndose cuantos problemas pudiesen ir apareciendo. De cada reunion se levantara un Acta de lo
tratado, firmada por las partes, que se ira incorporando al contrato. De especial importancia sera el seguimiento de la
correcta ejecucion de los trabajos segun el ritmo de obra contemplado en el planning.

74.2.- Actas de las reuniones. Es en el marco de estas reuniones donde, en su caso, se dirimiran las diferencias o se
estableceran las modificaciones del tipo que fuese, a propuesta de cada una de las partes, con su reflejo en las Actas
firmadas y su caracter vinculante en los casos de acuerdo. A estos efectos, tanto VISESA como la Contratista se vinculan
y obligan contractualmente al contenido de las Actas semanales firmadas por las personas que acudan a ellas.

Clausula 75. Obras incompletas, defectuosas, inaceptables, etc...

75.1.- Obra incompleta. Cuando se precise valorar una obra incompleta, se tendra en cuenta los precios que figuren en
la oferta de la Contratista, procediéndose como se indica en el presente Pliego, sin que la Contratista pueda pretender la
valoracion de alguna unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida.

75.2.- Obra defectuosa. Cuando sea necesario valorar una obra defectuosa, pero aceptable a juicio de la Direccion
Facultativa, ésta determinara su precio, después de oir a la Contratista, el cual podra optar por aceptarlo, por terminar la
obra, o por rehacerla. En tal caso, la Propiedad abonara los precios unitarios pero deducira el importe total de las partes
incompletas o defectuosas.

75.3.- Obra defectuosa inaceptable. En el caso de que la obra sea defectuosa y declarada inaceptable con arreglo a los
Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de Ejecucion, la Contratista queda obligado a demolerla y a rehacerla, atin
cuando el equipo redactor del proyecto o la Propiedad haya examinado y reconocido la obra durante su ejecucion, e
incluso aunque dicha obra hubiera sido pagada en liquidaciones parciales. En este caso se admite que las unidades de
obra rechazadas se consideren como no ejecutadas a efectos del plazo, hasta que se hayan rehecho de acuerdo con
dichos Pliegos. Si no se cumpliera esta obligacion, la Propiedad podra demoler las unidades rechazadas y realizarlas por
si 0 por terceros, con cargo a la Contratista sin que ello suponga aumento alguno del plazo de ejecucién establecido.

75.4.- Vicios ocultos. Si la Direccion Facultativa o la Propiedad tuvieran fundadas razones para creer en la existencia de
vicios ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion
definitiva, las demoliciones necesarias para reconocer los trabajos que se suponen defectuosos. Los gastos de demolicion
y reconstruccion que se ocasionen, seran de cuenta de la Contratista, siempre que los vicios existan realmente. En el
caso contrario correran a cargo de la Propiedad.

75.5.- Deficiencias de gran importancia. En el supuesto de que las reparaciones de la obra o su reforma resulten
técnicamente imposibles, se penalizara a la Contratista en la cuantia equivalente a la valoracién de las deficiencias con
el grado de acabado que se pretende para la obra, segun decisidn de la Direccidn Facultativa y con la conformidad de la
Propiedad. Cuando los defectos sean de gran importancia, la Propiedad, previo asesoramiento de la Direccién
Facultativa, queda facultada para resolver el contrato, sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran
exigir a la Contratista en concepto de dafios y perjuicios.

75.6.- Cuestiones de caracter técnico. La Empresa Constructora y la Propiedad se someten, para todas las cuestiones
de caracter técnico a lo consignado en los Proyectos y documentos complementarios, asi como a las érdenes que
establezca la Direccién Facultativa.
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Clausula 76. Inspecciones y Materiales empleados.

76.1.- Inspecciones y pruebas. La empresa contratista acepta que debe facilitar y disponer todos los medios necesarios
para que la Direccion Facultativa o el personal designado por ella o por VISESA inspeccione las obras en cualquier fase
de las mismas, por lo que no retirara andamios, plataformas, escaleras, ni en general, los medios de acceso a las obras
elevadas o subterraneas ni procedera a revestir o recubrir las fabricas o instalaciones sin que la inspeccion de las mismas
sea realizada.

De no hacerlo asi, estara obligado a facilitar a su cargo los medios para que dicha inspeccién se efectlie con el detalle
que se considere preciso, debiendo reponer también a su cargo los elementos o recubrimientos que hayan sufrido
deterioro por causa de la inspeccion. De forma general, ninguna parte de la obra quedara inaccesible sin que,
previamente, haya sido inspeccionada por la Direccién Facultativa.

Caso de que la parte o partes aqui referidas no fuesen conformes deberan ser repuestas por la Contratista a sus
expensas.

La Direccién Facultativa determinara cuéles son las obras que requieren una vigilancia especial y tales obras no se
ejecutaran mas que cuando se cumpla tal condicion.

El hecho de que VISESA o la Direccién Facultativa prescinda de realizar alguna Inspeccion, no relevara a la Contratista
de su responsabilidad y garantia.

76.2.- Calidad de los materiales. La Empresa Constructora se obliga a que todos los materiales empleados sean de la
calidad proyectada. Los ensayos deberan adecuarse al Programa de Control de Calidad que se adjuntara al Contrato
como parte de la documentacion del proyecto.

La Direccion Facultativa de la obra podra realizar ademas, las pruebas y ensayos que estime oportunas, para comprobar
la debida calidad de la construccion. La eleccion del laboratorio que lleve a cabo los ensayos previstos sera competencia
de VISESA.

El costo de los ensayos, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecucion por Contrata actualizado de la obra, seran por cuenta
de la empresa Contratista siendo adelantado dicho coste por VISESA. A tal fin, mensualmente y durante el plazo de la
obra se descontara de cada pago el UNO POR CIENTO (1%) del importe de la obra certificada, segin presupuesto
actualizado con las modificaciones correspondientes, procediéndose a la liquidacién, respecto al coste real, en el
momento del fin de la obra.

Si las pruebas que VISESA o la Direccion Facultativa solicitan no estdn mencionadas en el Programa de Control de
Calidad, los gastos correran a cargo del 1% del presupuesto de ejecucion por contrata en el caso de que resulten
satisfactorias, siendo a cargo de la Contratista cuando den resultados negativos y aunque excedan del 1 % del
presupuesto de ejecucion por contrata.

Seran de cuenta y cargo de la Contratista todos los gastos que se ocasionen con motivo de la realizacién de pruebas y
examenes que VISESA considere necesarios para la calificacion del personal que debera ejecutar los trabajos.

Las inspecciones, pruebas y ensayos que puedan realizar VISESA o la Direccidn Facultativa se llevaran a cabo
coordinadamente con la Contratista para no producir retrasos e interferencias en la marcha general de la obra. Sin
embargo, si se produjese alguno no sera objeto de indemnizacion ni prérroga de plazo de ejecucion.

Clausula 77. Medios técnicos y humanos.
Los medios técnicos y humanos adscritos a la obra seran como minimo los que se detallan en la oferta de la contratista.
Cualquier modificacion en los mismos, deberé ser autorizada previamente por VISESA. En ninglin caso dichos cambios

supondran una menor cualificacion, titulacidn o experiencia con respecto a las condiciones de la oferta.

La sustitucion de cualquiera de los elementos ofertados, especialmente en lo que se refiere a la persona del Jefe de Obra,
debera contar con la verificacion de la solvencia requerida por parte de VISESA.
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El contenido de la documentacién presentada tanto en lo relativo a maquinaria y medios personales adscritos a la obra
como en las previsiones sobre las partes de obra que se van a subcontratar por la empresa contratista tendran caracter
contractual, estando obligado a mantenerlos en las condiciones expuestas en su propuesta y que sirvieron para la
valoracién de la misma por la Propiedad.

En este sentido, se entiende una obligacion ineludible para la empresa contratista la permanencia constante en obra, en
condiciones de trabajo satisfactorias, de la maquinaria y personal adscrito a la obra, debiendo estar exclusivamente
dedicada a las obras del contrato y no pudiendo ser retirada sin autorizacién escrita de la Direccion de Obra. En caso de
que la Direccion de Obra observase el incumplimiento por la Contratista de las condiciones planteadas en su propuesta
o0 de las obligaciones sefialadas en este apartado, y estimase conveniente su cumplimiento, se lo comunicara por escrito
y le concedera un plazo para la correccion de las deficiencias observadas. Si transcurrido ese plazo no se hubiesen
adoptado por la contratista las medidas necesarias, VISESA podra resolver el contrato sin que ello pueda dar lugar a
reclamacion alguna por la contratista.

Clausula 78. Urbanizacion.

La Contrata se hara responsable de la urbanizacién en el estado en que la reciba al comienzo de sus trabajos,
comprometiéndose a reparar a su cargo, en el menor plazo posible y como méximo a la fecha de fin de obra, cualquier
desperfecto que pudiera producirse en la misma (pavimentos, limpieza de viales, etc...).

Clausula 79. Terrenos colindantes.

Sera necesaria la aprobacién expresa por parte de la Propiedad para la utilizacién de terrenos colindantes con aquellos
en los que se realiza la obra, en el caso de que dichos terrenos sean propiedad de VISESA. Lo anterior quiere decir que
no se podra colocar en los mismos casetas, maquinaria, acopios de cualquier material, etc..., ni siquiera de forma
provisional y que tampoco se podra utilizar como paso 0 para maniobras de vehiculos, sin la aprobacién arriba
mencionada.

Clausula 80. Vertederos.

La utilizacion de vertederos por parte de la Contratista, dentro de la parcela de la Propiedad, se llevara a cabo con la
conformidad de la Direccion Facultativa y de la Propiedad, y de acuerdo con los condicionantes bajo los que dicha
conformidad se haya realizado.

Clausula 81. Instalaciones.

Todas las instalaciones y elementos necesarios para el desarrollo de las obras serén por cuenta de la Contratista,
debiendo proveer en la obra y a su cargo, las instalaciones precisas para el desarrollo de los trabajos de la Direccién
Facultativa y de la Propiedad o de su representante dotandoles de la oficina debidamente instalada y equipada.

Clausula 82. Ejecucién de las obras a satisfaccion de la Propiedad.

La empresa contratista llevara a cabo la total realizacién de la obra, debiendo entregar la misma en pleno funcionamiento
a satisfaccion de VISESA, comprendiendo este contrato la ejecucion -hasta su completa terminacién- de todas las obras
que sean necesarias para la realizacion del edificio (incluso acometidas definitivas de servicios y urbanizacién de las
parcelas), segun proyecto citado anteriormente. Corresponde a la Direccién Facultativa juzgar cuando hayan sido
correctamente ejecutadas las unidades y estén en buen funcionamiento las instalaciones que comprenden las obras
objeto de este contrato.
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Clausula 83. Publicidad.

La empresa contratista debera obtener la aprobacion de la Propiedad antes de dar publicidad a comunicaciones, anuncios
y fotografias de cualquier clase en relacion con las obras adjudicadas. Igualmente la Contratista exigira el cumplimiento
de este requisito a sus subcontratistas y proveedores.

De igual manera, quedara prohibida la instalacién o colocacién de cualquier publicidad en la obra por la Contratista,
Subcontratistas 0 Suministradores sin el consentimiento expreso de VISESA.

Clausula 84. Piso piloto.

En la proposicion econoémica se entenderan incluidos también los gastos de instalacion del piso piloto a ubicar en una de
las viviendas construidas. Dicha instalacién se efectuara con una antelaciéon de 10 meses a la fecha de fin de obra
prevista. Los gastos del piso piloto deberan reflejarse de forma separada en el presupuesto, reservandose VISESA la
decision sobre su efectiva instalacion y por tanto quedando condicionado el pago a este hecho.

Il .06- MEDIDAS DE SEGURIDAD Y DANOS A TERCEROS
Clausula 85. Plan de Seguridad y Salud.

85.1.- La empresa contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud que sera presentado para su aprobacion al
Coordinador de Seguridad.

85.2.- La Contratista elaborara el Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de obra. El Plan
de Seguridad y Salud, sera elaborado por una o un técnico competente designado por la Contratista, que velara por el
cumplimiento del mismo. En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion
que la o el técnico proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucién de los niveles
de proteccién previstos en el estudio. Asimismo se sefalara el tiempo de dedicacion efectivo a pie de obra, para que las
tareas de Seguridad y Salud dedicara el servicio de prevencién de la contratista adjudicataria.

85.3.- Las propuestas de medidas alternativas de prevencion de los Planes de Seguridad y Salud en aplicacién del Estudio
de Seguridad y Salud, incluirén la valoracién econémica de las mismas, y éstas no podran implicar una disminucion del
importe total, de lo reflejado en el Estudio.

85.4.- El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por la 0 el Coordinador en materia
de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra.

85.5.- El Plan de Seguridad y Salud podré ser modificado por la Contratista en funcién del proceso de ejecucién de la
obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a los largo de la
obra, siguiendo para ello el criterio seguido en el apartado anterior —aprobacion previa del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra-.

85.6.- Una copia del Plan de Seguridad y Salud permanecera permanentemente en la obra, a disposicion de las personas
que intervienen en su ejecucion, personas y 6rganos con responsabilidad en la materia y la representacion de las y los
trabajadores.

85.7.- La Contratista acreditara la concertacion de la vigilancia de la salud adjuntando igualmente la aptitud para el puesto
de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que vaya a emplear en la obra.

85.8.- Todas las empresas que realicen algln trabajo en las obras deben designar a una persona responsable de
Seguridad y Salud, con formacién especifica en prevencion de riesgos laborales.

85.9.- La Contratista y las subcontratistas deben informar puntualmente de cualquier tipo de incidencia referente a la
Seguridad y la Salud en sus obras al Coordinador de Seguridad y Salud.
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85.10.- Sdlo se abonara la seguridad que efectivamente se realiza, el pago de las partidas presupuestarias a la prevencion
de riesgos laborales debe de realizarse a través de las relaciones valoradas de la Direccién Facultativa, en las cuales
tiene que constar expresamente la conformidad de la o el Coordinador de Seguridad y Salud, que debe contener el estado
de las medidas justificativas del pago. Igualmente comprobara que los servicios sanitarios, servicios higiénicos,
vestuarios..., son de las caracteristicas definidas en el Plan de Seguridad y Salud. Si no cumpliesen esos requisitos,
requerird a las empresas para que lo subsanen, comunicando esta incidencia a VISESA, y no abonando partida alguna
al efecto.

85.11.- En las reuniones de coordinacion, la Contratista y las subcontratistas comunicaran los accidentes de trabajo
habidos, investigacién de los mismos y las medidas correctoras a adoptar. De esta situacién se comunicara
mensualmente a VISESA.

85.12.- El Coordinador de Seguridad y Salud propondra las correspondientes penalizaciones relacionadas por la falta de
aplicacion de las medidas de seguridad previstas en el Plan de Seguridad o el incumplimiento de las instrucciones
preventivas, razonando el motivo de las mismas.

Clausula 86. Coordinacion de actividades empresariales

El contratista debera cumplir las medidas de coordinacién previstas en el articulo 24 de la Ley 31/95, de Prevencion de
Riesgos Laborales y R.D. 171/2004, de 30 de enero por el que se desarrolla el articulo 24 en materia de coordinacion de
actividades empresariales. La documentacién acreditativa del cumplimiento de todas las obligaciones legales y
contractuales en materia laboral y de Seguridad y Salud por parte de la Contratista, subcontratistas y trabajadores
auténomos se facilitara a VISESA a través de la plataforma de gestién documental de Coordinacién de Actividades
Empresariales de que disponga el promotor.

En relacion al control de accesos de la obra, se dispondra en obra de un torno para un acceso controlado integrado con
el software o plataforma de control documental de Coordinacién de Actividades Empresariales, que disponga VISESA o
el que determine la contrata sin coste alguno para VISESA.

Clausula 87. Formacién como elemento esencial de la Prevencién de Riesgos Laborales.

87.1.- El Plan de Seguridad y Salud debe recoger una formacién genérica en Prevencion de Riesgos Laborales de un
minimo de 8 horas, realizada tanto en el momento de su contratacion como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempefie o se introduzcan nuevas tecnologias, asi como la formacion especifica para la obra en
cuestion, siendo la misma tedrica y practica, y debera impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo
0, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.

La formacion deberé estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcion de cada trabajador, adaptarse a
la evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos y repetirse periddicamente, si fuera necesario.

87.2.- VISESA exigira, en base a lo resefiado en el Plan de Seguridad, tanto a la Contratista como a las subcontratistas
el cumplimiento de la formacién e informacion en materia preventiva de todas las personas trabajadoras en obra, haciendo
especial hincapié en la formacién sobre la actividad concreta a desarrollar por cada persona trabajadora en fase de
ejecucion de obra, asi como en el uso de los equipos de proteccion tanto colectivos como individuales que en cada caso
convengan.

87.3.- La formacién se realizara a pie de obra por el Servicio de Prevencion correspondiente a cada una de las empresas
si ello es posible, con el conocimiento en este caso del Coordinador de la realizacion de la misma.

87.4.- La formacion sera objeto de planificacion previa, y se impartira: a) al comienzo de los trabajos de cada empresa
que intervenga en la obra; b) cuando se realice una actividad que esté graduada como de especial peligrosidad en el
Plan de Seguridad, respecto a las personas trabajadoras que van a acometer esa fase; c) en la incorporacién o
incorporaciones de trabajadores/as a la obra.
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87.5.- Para el desarrollo de la formacion, en las reuniones de coordinacién se informara de la planificacion formativa,
haciendo un seguimiento de las mismas en las mencionadas reuniones. Esta informacion se comunicara mensualmente
a VISESA.

87.6.- En la formacion se tendran especialmente en cuenta los derechos lingiisticos de las y los trabajadores, teniendo
que poner a disposicién de las y los mismos formacién tanto en castellano como en euskera y en alguna de las lenguas
que resulte comprensible para el colectivo trabajador ya que pudieran tratarse de trabajadoras y trabajadores inmigrantes,
con problemas linguisticos de cara a recibir formacién en un idioma que no sea el suyo de origen.

Clausula 88. Libro de Incidencias.
88.1.- El Libro de Incidencias sera suministrado por el Coordinador de Seguridad y Salud.

88.2.- Al Libro de Incidencias tendran acceso y podran hacer anotaciones en el mismo las personas u érganos
relacionadas con los fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, segln la normativa vigente.

88.3.- Hecha una anotacién en el mismo se notificara por escrito a VISESA, a la Contratista y a las y los representantes
del colectivo trabajador.

Clausula 89. Medidas de seguridad.

89.1.- El adjudicatario es responsable de las condiciones de seguridad en los trabajos, estando obligado a adoptar las
medidas que dicten la Inspeccion de Trabajo, demas organismos competentes y VISESA. Asi mismo, informara a VISESA
de cualquier incidencia que surja con la mencionada Inspeccion.

89.2.- La empresa contratista se obliga a observar en las obras todas las medidas de seguridad exigidas por la legislacion
vigente en cada momento, y a cumplir las normas que le dicte la Direccidn Facultativa en esta materia. Adoptara las
medidas precisas para evitar accidentes y exigira su cumplimiento a sus operarios y a los de sus empresas colaboradoras,
no solo en los andamios sino en todos los lugares peligrosos de las obras.

89.3.- Si, por incumplimiento de las obligaciones indicadas, VISESA viniera obligada al pago de alguna cantidad,
repercutira sobre la Empresa Constructora lo abonado por tal concepto, asi como los gastos de cualquier indole que se
le ocasionaran, toda vez que en los precios contratados se entienden incluidos todos los gastos precisos para cumplir
debidamente las disposiciones legales.

Clausula 90. Accidentes.

90.1.- En caso de accidentes ocurridos a sus operarios, con ocasidn o por consecuencia de los trabajos efectuados para
la ejecucién de las obras que ahora se contratan, la Empresa Constructora se atendré a lo dispuesto en la legislacion
vigente, siendo la Unica responsable de su incumplimiento, y sin que, en ningin caso, pueda quedar afectada la
Propiedad, quien sin responsabilidad alguna de este género, podra repercutir contra la Empresa Constructora si, en su
caso, ésta fuese condenada, el importe de dicha condena y todos los gastos que se ocasionasen en el proceso judicial.

90.2.- La Empresa Constructora sera la Unica responsable de todos los accidentes que por inexperiencia, descuido o
negligencia, sobrevinieran tanto en la edificacion donde se efectuan las obras como en las contiguas.
Clausula 91. Indemnizaciones a terceros.

Asimismo, sera de la exclusiva cuenta de la Empresa Constructora la indemnizacion de todos los dafios que causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion de la obra objeto de este contrato.
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Clausula 92. Consulta y participacion de las y los trabajadores.

92.1.- La Delegada o el Delegado de Prevencion de la Contratista y de las subcontratistas que tengan 6 ¢ mas
trabajadores en plantilla en la obra, participaran en las reuniones mensuales de coordinacion. En caso de que en la misma
no estuviese el Delegado de Prevencion, las y los trabajadores de las empresas referenciadas, designaran a una persona
con el objeto de que les represente en el mencionado 6rgano.

92.2.- Aquellas empresas que no tengan el nimero de trabajadores resefiados en el apartado anterior, podrén a través
de su representacion elegida de la forma resefiada en el apartado antedicho, tramitar sus sugerencias al respecto a la o
al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra, quien establecera contactos periddicos con los
mismos, mensualmente.

92.3.- VISESA establecera un sistema de acreditaciones para que el personal sindical, considerando a los sindicatos mas
representativos a nivel de la Comunidad Auténoma de Euskadi, pueda acudir a las obras, visitarlas y reclamar la
documentacion que acredite el cumplimiento de todas estas condiciones.

Clausula 93. De la figura del Técnico de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva de VISESA.

Ademas del nombramiento del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, y sin perjuicio de sus
competencias legalmente establecidas, VISESA designara un Técnico de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva con las
funciones siguientes:

a) Asesorar y apoyar técnicamente en el seguimiento del cumplimiento de todas las obligaciones legales y
contractuales en materia laboral y de Seguridad y Salud por parte de la Contratista y subcontratistas.

b)  Servir de enlace con los representantes de los trabajadores de las obras.

c) Elaborar un informe mensual a VISESA de la situacion de la obra respecto a: accidentes acaecidos en la
misma y su investigacion, formacion realizada a los trabajadores de las empresas intervinientes en la obra,
reuniones de coordinacion realizadas, aspectos sustanciales de las mismas, etc...

Il .07.- CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA FISCAL, LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y
SEGUROS

Clausula 94. Cumplimiento de disposiciones legales en materia fiscal, laboral, seguridad social, igualdad y
seguros.

La Empresa constructora se obliga, como Unico responsable de la realizacion de las obras contratadas, al cumplimiento
de todas las obligaciones que se derivan, como empresa, en materia tributaria, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad
y Salud en Trabajo y en materia de igualdad de mujeres y hombres, vigentes o que pudieran dictarse durante la vigencia
del contrato, siendo estricta y rigurosamente responsable, con carécter exclusivo y con entera indemnidad para VISESA,
del incumplimiento de tales obligaciones.

La empresa constructora se obliga a evitar la existencia de discriminacion retributiva entre mujeres y hombres, podran
obtener la informacién pertinente sobre las obligaciones y disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y
hombre, que serén aplicables a los trabajos contratados durante la ejecucion del contrato: Organismo Auténomo
Emakunde- Instituto Vasco de la Mujer.
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Clausula 95. Acreditacion de la Certificacion expedida de conformidad con el art. 43 de la Ley General
Tributaria.

95.1.- El adjudicatario se obliga, con caracter previo a la presentacién de la primera relacion valorada de obra, a aportar
a VISESA un certificado especifico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, emitido a estos efectos por
la Administracion Tributaria, durante los doce meses anteriores al de la presentacion de dicha relacion valorada de obra,
de conformidad con el articulo 43 de la Ley General Tributaria. Dicho Certificado especifico habré de ser nuevamente
aportado una vez transcurridos los doce meses desde la Ultima aportacion de dicho certificado. El incumplimiento de
dicha obligacion facultara a VISESA a suspender el abono del importe de las relaciones valoradas de obra que curse el
adjudicatario, hasta tanto no se haya dado cumplimiento a la mencionada obligacion.

95.2.- VISESA podra exigir del adjudicatario, en todo momento, la justificacion de que se encuentra al corriente y ha dado
efectivo cumplimiento a las obligaciones descritas en el parrafo anterior, vigentes o que pudieran dictarse durante la
vigencia del contrato. Asi como, la acreditacion del cumplimiento de sus obligaciones laborales, con la aportacion de los
justificantes de pago de las néminas de los trabajadores. De igual manera, la empresa Constructora debera exigir a las
Empresas con las que subcontrate la ejecucion de las diferentes partidas, que cumplan con las mismas obligaciones,
quedando igualmente VISESA al margen de cualquier obligacion o responsabilidad en esta materia.

95.3.- El adjudicatario se obliga en todo caso a rembolsar a VISESA las sanciones y deudas, con sus correspondientes
recargos e intereses que, como responsable solidario y/o subsidiario frente a la Administracién Publica, llegue a tener
que hacer efectivas en razén del incumplimiento por el adjudicatario de sus obligaciones en materia tributaria, laboral, de
Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Clausula 96. Precariedad laboral.

Como minimo, el Convenio a aplicar al colectivo trabajador —incluido el transnacional- sera el de aplicacién en el sector
correspondiente a su actividad y en el Territorio Histérico en el que se desarrolle la obra, sin que en ninglin caso el salario
a abonar pueda ser inferior a aquel. En todo caso, la Contratista garantizara el cumplimiento de lo expuesto en el apartado
anterior y evitara la existencia de discriminacion retributiva entre mujeres y hombres.

Con el objetivo de acreditar y favorecer de manera efectiva que no exista una discriminacion retributiva entre mujeres y
hombres en el marco de ejecucion del contrato, en aquellos contratos cuyo valor estimado sea superior a 120.000 euros,
la empresa adjudicataria debera remitir con caracter anual a la persona responsable del contrato, la siguiente
documentacion:

- Una declaracion responsable, con la relacion nominal con desagregacion de sexo y numerada de las personas
contratadas adscritas a la ejecucion del contrato, con indicacién de su categoria profesional y el salario base mas los
complementos de cada una de ellas.

— El Informe de Trabajadores en Alta (ITA), y el Informe de Datos de Cotizacion (IDC) de la empresa contratista, emitidos
en fecha no anterior a quince dias.

I1I .08.- SUBCONTRATACION
Clausula 97. Requisitos para la subcontratacion.

97.1.- La Contratista podra contratar con terceros la realizacion de determinadas unidades de obra con la limitacién
establecida en el art. 215 de la LCSP.

La contratista principal debera notificar por escrito a VISESA cualquier modificacién que sufra la informacion sobre sus
subcontratistas durante la ejecucion del contrato principal y toda la informacién necesaria sobre las nuevas
subcontratistas.

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestacion diferentes a las sefialadas en ella, no podran
celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde que se hubiese cursado la notificacién y aportado las justificaciones,
salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que VISESA no hubiese notificado dentro
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de este plazo su oposicion a los mismos. Este régimen serd igualmente aplicable si las subcontratistas hubiesen sido
identificados en la oferta mediante la descripcién de su perfil profesional.

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la subcontratacién, asi como la falta
de acreditacion de la aptitud del subcontratista, tendra, entre otras previstas en la LCSP, y en funcién de la repercusion
en la ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando asi se hubiera previsto en los pliegos:

a) La imposicién a la empresa contratista de la penalidad prevista en la clausula 38 apartado noveno relativa a la
subcontratacion.
b) La resolucion del contrato.

97.2.- La contratista asume en virtud de este contrato y en cuanto a las subcontrataciones autorizadas por VISESA, las
obligaciones que al respecto le impone la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector
de la Construccion. La contratista debera disponer de un libro de subcontratacion en los términos del articulo 8 de dicha
Ley.

97.3.- La Contratista y sus subcontratistas deberan contar con un porcentaje de personal fijo en la empresa que garantice
su profesionalidad y continuidad. Dicho porcentaje queda determinado de la siguiente manera: teniendo en cuenta que
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién, entré en vigor el 19
de abril de 2007, los porcentajes seran: no inferior al 10 % durante los 18 primeros meses de vigencia de la Ley, ni al 20
% durante los meses de decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 % a partir del mes trigésimo séptimo, inclusive.

Clausula 98. Derecho de veto.

98.1.- VISESA se reserva la facultad de vetar la intervencion de subcontratistas distintos de los relacionados en la oferta
por parte de la Contratista asi como, una vez formalizado el contrato con las subcontratistas, la facultad de requerir a la
Contratista la sustitucion de determinadas subcontratistas debido al incumplimiento grave de las obligaciones en materia
laboral o preventiva por parte de la Subcontrata. El requerimiento de VISESA sera ejecutado por la Contratista en el plazo
maximo de 10 dias naturales, conllevando su incumplimiento los efectos previstos en la clausula de obligaciones
esenciales de la contratista recogida en el presente pliego.

98.2.- VISESA vetara especialmente a aquellas subcontratas a las que se les haya impuesto dos 0 mas sanciones graves
en los ultimos dos afios, por lo que no podran desarrollar sus trabajos en obras de VISESA.

98.3.- El derecho al veto de VISESA se extenderd a las empresas que, modificando su personalidad juridica, eludan sus
responsabilidades laborales.

98.4.- El ejercicio del derecho de veto VISESA se realizara a través del Responsable del Contrato con la propuesta, en
su caso, del Técnico de Apoyo en Materia Laboral y Preventiva de VISESA.

Clausula 99. Obligaciones de la Contrata con las subcontratistas.

Las subcontratistas quedaran obligadas solo ante la contratista principal que asumira, por tanto, la total responsabilidad
de la ejecucion del contrato frente a VISESA, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas administrativas particulares o
documento descriptivo, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral.

Sin perjuicio de la posibilidad de pagos directos con autorizacidn expresa de VISESA, las subcontratistas no tendran

accion directa frente a VISESA por las obligaciones contraidas con ellas por la contratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

Clausula 100. Cumplimiento de normativa laboral y social de subcontratistas.

100.1.- La Empresa Constructora se obliga, con respecto al personal que emplee en las obras objeto de este contrato, al
cumplimiento de las disposiciones vigentes, en cada momento, en materia de Legislacién Laboral y Social, asi como a
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exigir a las Empresas con las que subcontrate la ejecucion de las diferentes partidas, que cumplan con la misma
obligacién.

La Propiedad queda relevada por la Contrata de cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de la legislacién
laboral que afecte al personal que intervenga en la obra. Si, por incumplimiento de esta obligacion, VISESA viniera
obligada al pago de alguna responsabilidad, repercutira sobre la Empresa Constructora lo abonado por este concepto,
asi como los gastos, de cualquiera indole que se le ocasionaran.

100.2.- Las empresas subcontratistas deberan realizar su evaluacion de riesgos para la realizacién de los trabajos
contratados, debiendo tener en cuenta la Contratista, en la elaboracion inicial del Plan de Seguridad, la informacién sobre
los riesgos que deben facilitarle las empresas subcontratistas.

100.3.- La Contratista debera entregar a las subcontratistas el Plan de Seguridad y Salud, una vez que haya elaborado,
y si fuera necesario les asesorara en cuanto al contenido, facilitando su comprensién y resolviendo cualquier duda que
se pueda plantear.

100.4.- La Contratista, a peticidn de la empresa subcontratada, podra modificar el Plan de Seguridad y Salud, requiriendo
la aprobacion previa del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion.

100.5.- Las subcontratistas, especialmente los instaladores, deberan aportar su propia evaluacién de riesgos y su
planificacion preventiva, que debera ser aprobada por el Coordinador en fase de ejecucion, el cual las incorporara al Plan
de Seguridad de la obra.

100.6.-Las subcontratistas deberan designar, como minimo, una persona responsable de Seguridad y Salud que
permanezca permanentemente en la obra.

100.7.- Los subcontratistas deberan disponer de un servicio de prevencién propio o mancomunado, con trabajadores
designados o concertado con un servicio de prevencién ajeno, segun proceda, para desarrollar las actividades
preventivas correspondientes.

100.8.- Cada una de las empresas subcontratadas acreditara la concertacion de la vigilancia de la salud, adjuntando
igualmente la aptitud para el puesto de trabajo de las y los trabajadores a su servicio que vaya a emplear en la obra.

100.9.- La Contratista y las empresas subcontratadas deberan informar a la representacion legal de sus trabajadores de
la celebracion de cualquier contrato de subcontratacion, informando de las razones sociales, el objeto y la duracién de la
contrata, el nombre de los trabajadores, con expresa referencia a las medidas de coordinacién en materia de prevencion
de riesgos y condiciones de trabajo.

Clausula 101. Garantias en la subcontratacion.
En los contratos suscritos por la Contratista con sus Subcontratistas debera constar necesariamente una clausula por la
que la contratista y la subcontratista se responsabilicen, conjunta y solidariamente, respecto a la calidad de la instalacion
a efectuar, y concedan un plazo de garantia de 12 meses a contar desde la fecha de la total finalizacion de las obras.
Clausula 102. Limites a la subcontratacion.

La empresa contratista podra concertar con terceros la realizacién parcial de la prestacion con sujecion a lo que disponen
los pliegos.

En cuanto a la subcontratacion sucesiva o en cadena, se estara a las limitaciones establecidas en el articulo 5.2 de la
Ley 32/2006, reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion.
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Clausula 103. Cesion de los derechos y obligaciones.

La Contratista, sin previo consentimiento de la Propiedad, no podra ceder ni traspasar en forma alguna sus derechos y
obligaciones derivados de la adjudicacion y contrato de ejecucidn de las obras a otra persona o entidad. La simple retirada
0 paralizacion injustificada de las obras durante mas de siete dias, por cualquier causa, de la Empresa Constructora de
la ejecucion de los trabajos supondra el incumplimiento de esta clausula y llevara inherente la resolucion automatica del
contrato, con su correspondiente penalizacion.

I11.09.- RECEPCION DE LA OBRA
Clausula 104. Actuaciones previas a la recepcion de las obras.

104.1.- Con una antelacion de veinte dias, la Contratista comunicara por escrito a VISESAYy a la Direccion Facultativa la
fecha en que prevé terminar la obra en base al Contrato suscrito, a fin de que se fije el dia y hora en que se ha de efectuar
la verificacion de las obras.

104.2.- Durante este periodo de tiempo, la Direccion Facultativa y un representante de VISESA revisaran conjuntamente
con la Contratista exhaustivamente las obras, elaborando una relacion, si procede, de defectos a subsanar, unidades a
completar y pruebas no superadas, fijando un plazo para su subsanacion. Se informa a los efectos contractuales
oportunos del criterio de referencia en acabados y tolerancias maximas que se adjunta como Anexo al Pliego de Clausulas
Administrativas. Al término del plazo de subsanacion, se procedera por la Direccién Facultativa y VISESA, en presencia
de la Contratista, a examinar exhaustivamente el estado de las obras y a comprobar si éstas cumplen las normas técnicas
y clausulas contractuales en cuanto a su ejecucion, asi como si se ha procedido a la correccion de los defectos detectados
en la inspeccién conjunta efectuada con anterioridad.

En caso de incumplimiento de la ejecucion de las referidas subsanaciones —dentro del plazo concedido-, VISESA podra
ordenar a un tercero la ejecucion de las mismas con cargo a las garantias depositadas, incrementado con el porcentaje
de gastos de gestion que proceda, sin que esto suponga una liberacién de responsabilidades de la empresa contratista
sobre dicha reparacién o patologia.

104.3.- En el supuesto de que la Direccion Facultativa constate que se encuentran finalizadas todas las unidades de obra
y que se han realizado satisfactoriamente todas las pruebas especificadas y subsanadas las deficiencias detectadas,
procedera a extender el correspondiente Certificado Final de Obra.

Con posterioridad a la redaccion del Certificado Final de Obra, el Departamento Posventa de VISESA (bien directamente
0 a través de la empresa que preste el servicio posventa para ella) realizara la revision de todos y cada uno de los
elementos de la promocion. Como consecuencia de esa revision, se enviara electrénicamente (fichero Excel, acceso web
VISESA) un listado de las incidencias a subsanar. La resolucion de estas incidencias se debe finalizar previo a la
recepcion de las obras, debiendo la contratista notificar periodicamente el avance en la resolucién de las mismas.

104.4.- Una vez expedido y visado el Certificado Final de Obra, el adjudicatario deberd solicitar por escrito a VISESA
dentro de los 30 dias siguientes a la fecha del Certificado la recepcion de la obra, que tendra lugar como maximo dentro
de los noventa dias (90 dias) siguientes al de notificacion de la solicitud de recepcion. Ala solicitud escrita de recepcion
de la obra, la empresa contratista deberd acompafiar una Memoria explicativa y justificativa en la que declare
expresamente que ha realizado los trabajos dando cumplimiento a las obligaciones y condiciones asumidas como criterios
de adjudicacién y de las condiciones de ejecucion de caracter social en materia de igualdad de mujeres y hombres.

104.5.- Tras la obtencidn del Certificado Final de Obra, se llevara a cabo la inspeccion técnica por parte de los organismos
oficiales competentes para otorgar la cédula de Calificacion Definitiva de VPO y la correspondiente Licencia de Primera
Ocupacién del edificio. A la vista de la fecha en la que hayan tenido lugar dichas inspecciones, VISESA comunicara a la
Contratista y a la Direccion Facultativa la fecha y hora previstas para llevar a cabo el acto de recepcion de las obras.

104.6.- Transcurrido el plazo de 90 dias desde la solicitud de recepcion sin que haya tenido lugar la recepcion expresa
de las obras, las mismas se consideraran recibidas tacitamente por parte de VISESA.
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Clausula 105. Limpieza de las obras.

105.1.- En la fase final de las obras, las mismas deberan tener la limpieza suficiente que permita realizar correctamente
las labores de revision de las viviendas por los responsables post-venta.

105.2.- La empresa constructora vendra obligada a realizar al menos dos limpiezas del edificio (viviendas, trasteros,
garajes y elementos comunes) antes de la escrituracion a los clientes, en los siguientes momentos:

a.- En la fase de revision del edificio por parte de Técnicos Posventa de VISESA de modo que se puedan
realizar correctamente los trabajos de revisién, consistiendo la limpieza en la eliminacién de polvo, restos de
mortero y material de obra, asi como restos de pintura y barnices, en zonas vistas y ocultas (tales como bajos
de fregaderos y huecos de alojamiento de electrodomésticos, etc.)

b.- Una vez realizadas las reparaciones requeridas por los Técnicos Posventa y previa la escrituracion de las
viviendas, consistiendo la limpieza en la eliminacion de polvo, restos de mortero y material de obra, asi como
restos de pintura y barnices, en zonas vistas y ocultas (tales como bajos de fregaderos y huecos de alojamiento
de electrodomésticos, etc.) y especialmente en las zonas vistas de modo que resalte la superficie exterior de
todos los elementos vistos que configuran el edificio.

105.3.- Los elementos de la promocion (viviendas, trasteros, garajes y elementos comunes) que deben tener el grado de
limpieza referido son los siguientes:

Alicatados.

Solados cerdmicos, pétreos naturales, hormigén, etc.
Pavimentos de madera y/o sintéticos.

Carpinteria interior de madera y exterior de madera o aluminio.
Sanitarios y griferia.

Cocina y electrodomésticos.

Paramentos verticales y horizontales, tanto exteriores como interiores, cualquiera que sea su
acabado.

e Vidrio.

e  Cerrajeria.

o Terrazas y espacios exteriores

e FEfc. ..

105.4.- En los casos, la limpieza se realizara evitando la utilizacién de productos y utiles que deterioren las superficies de
los elementos tanto en el momento de su aplicacion como durante su vida Util.

Clausula 106. Recepcion de las obras.

106.1.- En el acta de recepcion, extendida por triplicado ejemplar y firmada por la contrata, la promotora y la Direccién de
Obra, se hara constar:

O T
—_—— =

o

e)

las partes que intervienen;

la fecha del certificado final de obra;

el coste final de la ejecucion material de la obra;

la declaracion de recepcion de la obra con o sin reservas, indicandose, en su caso, el plazo para la
subsanacion de los defectos que fueran observados.

las garantias que, en su caso, se exijan a la empresa constructora para asegurar sus responsabilidades.

Al acta de recepcion se adjuntara copia del Certificado Final de obra y del acta donde se consigne la sustancia de los
defectos observados, en caso de que se produjesen.

106.2.- Cuando las obras no se hallen en buen estado, se observen defectos o no hayan sido realizadas conforme a las
condiciones del contrato, se hara constar en el acta de recepcion, la recepcion de las obras con reservas, especificando
éstas de manera objetiva y fijando un plazo al adjudicatario para subsanarlos. Este plazo no le eximira de ninguna de las
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obligaciones que deriven del cumplimiento de los plazos del contrato. Una vez subsanados los defectos observados se
hara constar en un acta aparte, susctrita por los firmantes de la recepcion.

106.3.- Si transcurrido el plazo fijado al adjudicatario para la subsanacién de los defectos observados y reconocidas de
nuevo las obras no se hallaran conforme a las condiciones del contrato, VISESA podra otorgar una Unica y definitiva
prérroga para su ejecucion, transcurrida la cual, procedera a la subsanacion de las mismas en la forma que estime
oportuna, a cuenta y riesgo del adjudicatario, deduciendo de la liquidacién el coste de la subsanacién mas el porcentaje
de gastos de gestion de VISESA, sin perjuicio de exigirle el pago de la cantidad restante, en el supuesto de que resulte
insuficiente el importe pendiente de la liquidacion, pudiendo deducir dicho coste de las garantias presentadas.

106.4.- Asimismo, VISESA podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que
no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo se motivara por escrito en el acta, en la que se
fijara un nuevo plazo para efectuar la recepcion, del cual se levantara nueva acta.

106.5.- Si la Contratista, pese a haber sido citado, no asistiese al acta de recepcion de las obras, el acta unilateral
levantada por la Direccion Facultativa y conformada por VISESA, surtira los mismos efectos que si la hubiera suscrito el
Contratista. De igual manera, se procedera en el caso de negativa de la Contratista a solicitar la recepcion de las obras,
una vez extendido el Certificado Final de Obra.

106.6.- El adjudicatario respondera de los perjuicios que tal retraso produzca en la obtencion del Acta de Recepcion,
especialmente para su presentacion ante la entidad aseguradora con el fin de realizar el computo de los plazos de las
garantias exigidas por la Ley de Ordenacién de la Edificacion.

106.7.- Cuando la Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algin aspecto técnico o econémico,
lo hara constar asi en la propia acta, incluyendo en ella las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la
suscribira.

En ningln caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retencion de la obra por parte de la Contratista, quien
podra exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier otro medio o procedimiento juridico a su
alcance.

106.8.- En el momento de la recepcion de las obras se facturara el 100% de la obra ejecutada con su correspondiente
Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Clausula 107. Puesta en marcha de las instalaciones.

107.1.- Previamente a la recepcion de las obras se realizara verificacion del funcionamiento de los equipos e
instalaciones, incluyendo la puesta en marcha de las mismas en presencia de los representantes técnicos de VISESA,
contrata y/o subcontrata ejecutora de la instalacién. De dicha puesta en marcha se levantara acta suscrita por los
intervinientes que recoja la puesta en servicio y las incidencias detectadas.

107.2.- La empresa contratista estara obligada a poner los medios precisos para que las referidas pruebas de puesta en
marcha y funcionamiento puedan realizarse en condiciones similares a las de la futura vida atil del inmueble.

107.3.- Como anexo obligado al Acta referido en el parrafo primero se incluirg, por cuenta de la empresa contratista
general, relacién de las empresas de la plaza que pueden desarrollar los futuros trabajos de mantenimiento y reparacion
de cada una de las instalaciones, siendo obligatorio que dichas empresas estén debidamente homologadas para realizar
dichos trabajos; los futuros propietarios podran libremente contratar los servicios correspondientes a mantenimiento y
reparacion con cualquiera de las empresas incluidas en dicha relacién o una tercera.
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Clausula 108. Liquidacion de las obras.

108.1.- La liquidacion de las obras debera realizarse junto con la Recepcion de las obras. Complementariamente, en el
plazo de tres meses, se establecera el saldo resultante que corresponda con ocasién de la liquidacion de los seguros,
costes de los ensayos, efc... levantandose la correspondiente acta de liquidacién complementaria.

En el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidacion y
medicién fueran especialmente complejas, el plazo para la aprobacion de la liquidacion final sera de 5 meses.

108.2.- En caso de que el saldo sea favorable a la Contratista, éste se abonara en el plazo méaximo de 1 mes a contar
desde el Acta de Liquidacion, en la misma forma que las relaciones valoradas de obra.

108.3.- En el momento de la liquidacion de las obras se facturara el 100% de la obra ejecutada-

Clausula 109. Recepcion de las obras en caso de resolucion del contrato.

109.1.- En caso de resolucién del contrato, a instancia de la Propiedad o de la Contratista, se procedera a efectuar la
Recepcion de aquellas obras que hasta entonces hubiese ejecutado o construido la Contratista, haciendo constar la
conformidad o reparos que la Propiedad tuviera sobre aquellos trabajos.

De dicha Recepcion se levantara la correspondiente Acta, dejando constancia del estado en que se encontraba la obra
en el momento de la resolucion, que tendra lugar en el plazo maximo de 15 dias a contar desde la fecha de notificacién
de la resolucion, por lo que la Contratista vendra obligado a hacer entrega de las obras en dicho plazo, sin pretexto
alguno, autorizandose desde ese momento a la Propiedad, para que tome las disposiciones necesarias, incluso de hecho,
para dejar expedita la obra y permitir la entrada de la nueva Contratista.

109.2.- Cuando la Contratista considere necesario manifestar su disconformidad en algiin aspecto técnico o econdmico,
lo hara constar asi en la propia acta, incluyendo en ella las razones que motiven dicha disconformidad, tras lo cual la
suscribira. En ningun caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retencion de la obra por parte de la
Contratista, quien podré exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier otro medio o procedimiento
juridico a su alcance.

109.3.- La resolucién autorizara a la Propiedad a proseguir las obras, quedando obligado la Contratista a poner a
disposicion de la Propiedad, que podra utilizarlas hasta la total terminacion de aquellas, los medios auxiliares que hubiera
aportado a éstas y las condiciones economicas que estén fijadas.

109.4.- Si alguna parte de las obras inacabadas resulta no solo indtil, sino perjudicial o peligrosa para terceras personas
0 para la obra en si, la Contratista estard obligada a acabarlas en las condiciones del contrato. Caso de negarse, la
Propiedad realizar los trabajos que estime necesarios para eliminar esa peligrosidad o perjuicio, deduciendo su valor de
liquidacion de las obras realizadas por la Contratista.

Clausula 110. Liquidacion de las obras en caso de resolucion del contrato.

110.1.- De manera simultanea a la formalizacién del Acta de Recepcion de las obras, se levantara un Acta de Liquidacién
Definitiva de la empresa contratista en la que se hara constar expresamente que la Contratista ha satisfecho, o se obliga
a satisfacer, todos sus compromisos contraidos con terceros con motivo de la obra liquidada.

110.2- A tal efecto el Acta serd suscrita por las partes a través de sus representantes, y caso de inasistencia del
representante de la Contratista debidamente citado con caracter previo, con intervencién de Notario. Seguidamente se
procedera por la Direccion Facultativa a la medicion y liquidacion de la obra ejecutada.

110.3.- En la liquidacién se considerara Unicamente la medicidn de las obras ejecutadas y no pagadas valoradas a los
precios que consten en la relacion de precios unitarios y descompuestos de la oferta de la Contratista, sin que exista
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derecho a cobro alguno por materiales acopiados por la Contratista 0 en almacén, ni los costes de movilizacién y
desmovilizacion del equipo de construccion o instalaciones temporales.

El saldo resultante, previas las deducciones correspondientes a cargo de la Contratista, sera notificado y ofrecido a la
Contratista y, si éste lo rehusare, se consignara notarial o judicialmente.

Desde ese mismo momento, la Propiedad podra contratar libremente su continuacién con un tercero. Todo ello sin
perjuicio de las medidas o actuaciones urgentes que, dado el estado en que hayan quedado las obras, pueda adoptar la
Propiedad para evitar mayores dafios a la obra o a terceros.

110.4.- Indemnizacién de dafios y perjuicios. En caso de rescision del contrato por causas imputables a la Empresa
Constructora se abonara a ésta el importe de las obras realizadas hasta el momento, deduciendo un 20% de las mismas
en concepto de indemnizacién de dafios y perjuicios, asi mismo, esta resolucion llevara aparejada la pérdida de la fianza
como fondo de garantia.

110.5.- En caso de que el incumplimiento de la Contratista diera lugar a la resolucién del contrato, las cantidades
adeudadas a éste responderan, conjuntamente con la fianza definitiva, de los dafios y perjuicios que hubiere ocasionado,
en la medida en que estos dafios sean justificados.

110.6.- Cualquiera de las causas que motive la rescision del contrato, los gastos de liquidacién seran por cuenta de la
Contratista.

Clausula 111. Posesion y uso de la obra.

A partir del momento de comienzo de las obras VISESA autoriza y cede el uso de la finca a la constructora para que
realice las obras contratadas, pero manteniendo el promotor la posesién de la citada finca, aunque la custodia y el uso
correspondan a la constructora durante la ejecucién de la obra, entendiéndose que mientras ésta no finalice o quede
resuelto el contrato, la constructora se constituye en servidora de la posesion.

La Promotora esta obligada a mantener a la constructora en una situacién pacifica de uso de la finca y posesion de la
obra hasta su terminacion o resolucion del contrato. La constructora devolvera el uso de la finca a la terminacion de los
trabajos o, en caso de resolucion del contrato, en el momento en que cualquiera de las partes comunique a la ofra su
decision resolutoria.

En ninglin caso la discrepancia entre las partes puede provocar la retencién de la obra por parte de la constructora, quien
podra exigir el cumplimiento de lo que considere sus derechos por cualquier procedimiento juridico a su alcance.

Clausula 112. Acceso a la obra.

La empresa constructora permitira el acceso a las obras al Promotor, evitando éste interferir en las actividades del primero.
La constructora permitird el acceso a la obra y colaboraré con la Oficina Técnica de Control y Calidad, Laboratorio de
Calidad que designe el Promotor y demas empresas contratadas directamente por el Promotor, con la finalidad de que
éstas puedan cumplir con sus funciones propias. Asimismo, permitira el acceso a la obra de personal externo que VISESA
autorice con caracter divulgativo o formativo con un méaximo de 5 visitas.

[11 .10.- MODIFICACION DEL CONTRATO, RESOLUCION Y SUPUESTOS INDEMNIZATORIOS
Clausula 113. Modificaciones del contrato, estudios, servicios o trabajos complementarios
113.1.- Una vez perfeccionado el contrato, VISESA podra introducir modificaciones en los elementos que lo integran

siempre que sean debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas debidamente justificadas y con sujecion a los
limites y procedimiento que exige la normativa aplicable.
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El adjudicatario estara obligado a asumir aquellas modificaciones que VISESA estime pertinentes, ajustandose a los
precios unitarios establecidos o que, en su defecto, sean objeto de acuerdo, siempre que no impliquen alteraciones del
precio del contrato en cuantia superior, al alza o a la baja, al 20 por 100 del precio primitivo del contrato y que sean
conformes con lo establecido en el articulo 204 LCSP en cuyo caso podra instarse la resolucién del mismo.

113.2.- Se admitiran las modificaciones del contrato cuando su origen se refiera a alguna de las causas siguientes:

1. Aparicidn zonal o puntual de estratos rocosos, calizas compactas, arcillas, suelos contaminados (que requieran una
gestion especifica), deslizamientos, asentamientos, rios subterraneos, depositos enterrados, etc., no contemplados
en el estudio geotécnico.

2. Aparicion de servicios urbanos (saneamiento, abastecimiento, distribucién de electricidad, gas, etc) no contemplados
en el proyecto en base a los datos suministrados por los servicios técnicos municipales y compafiias suministradoras.

3. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o comunidades
colindantes o préximas a las obras, como consecuencia del desarrollo de los trabajos (habilitacion de accesos
provisionales no previstos para las obras o para los afectados, limitacién de horarios para determinados trabajos,
etc).

4. Labores y/o actuaciones derivadas de la necesidad de evitar afecciones negativas a propiedades o comunidades
colindantes o proximas a las obras, como consecuencia de acuerdos existentes o compromisos adquiridos con las
mismas, por parte de alguno de los agentes intervinientes en la promocion —diferentes de VISESA- desde su génesis
que fueran desconocidas a la hora de la aprobacién del proyecto.

5. Labores y/o actuaciones derivadas de modificaciones del proyecto que tuvieran su origen en acuerdos existentes o
compromisos adquiridos con las propiedades o comunidades colindantes, por parte de alguno de los agentes
intervinientes en la promocion — diferentes de VISESA- desde su génesis que fueran desconocidas a la hora de la
aprobacion del proyecto.

6. Modificacion de la correlacion entre los diferentes sistemas de cimentacion propuestos, como consecuencia de la
aparicion de estratos en el terreno no concordantes en su totalidad con las previsiones del estudio geotécnico o por
la modificacién parcial o total del estado previo de la parcela, que sirvié de base a la definicion del sistema de
cimentacion y/o contencion de tierras adoptado (rellenos o vaciados, modificacion de taludes, modificacién de
alineaciones del estado de la parcela, etc).

7. Trabajos como losas de sub-presion, camaras bufas, impermeabilizaciones, recogidas de aguas y su bombeo, etc,
derivados de la presencia de agua bajo rasante a cotas diferentes a las previstas en el Estudio Geotécnico,
documento que ha servido de base para el estudio de las soluciones de estanqueidad a la edificacion.

8. Trabajos derivados de la deteccion en obra de posibles interferencias-incompatibilidades entre las diferentes partes
del proyecto (estructuras-instalaciones, estructuras-distribucion, instalaciones-distribucion, etc), que impidan la
materializacion del proyecto de acuerdo a los documentos que regulan el mismo (normativa en general, licencia
municipal de obras, calificacién como viviendas de proteccion publica, etc), interferencias-incompatibilidades cuya
prevision resultara complicada en la redaccion del Proyecto de Ejecucion.

9. Modificacién de instalaciones para su optimizacion desde el punto de vista de le eficiencia energética y/o la reduccion
de afecciones negativas al medioambiente (modificacion sistemas de distribucion de calefaccion, mejora equipos de
produccion de calor, incorporacion de recuperacion de calor individual en el sistema de ventilacion de viviendas,
incorporacion de recuperacion de calor colectivo en el sistema de ventilacién de viviendas, modificacion de sistema
de admision de aire en viviendas, etc)

10. Afecciones no previstas a infraestructuras existentes (costas, ferrocarril, carreteras, cuencas fluviales, red
eléctrica...), que pudieran derivar en una mayor complejidad de los trabajos a ejecutar.

11. Implementacion de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecucion, siempre que los plazos
de entrada en vigor de las actualizaciones normativas queden dentro de los doce meses siguientes a la finalizacién
prevista de las obras.

12. Implementacién de cambios normativos de obligado cumplimiento en Proyecto de Ejecucion, cuando no
cumpliéndose la pauta referida anteriormente, se considere por parte del promotor que la incorporacién de los
cambios recogidos en la nueva normativa, son de interés para los futuros usuarios-propietarios.

13. Implementacion de cambios propuestos por estamentos publicos, previo al otorgamiento de sus autorizaciones
definitivas (Calificacion Definitiva, Licencia de 12 Utilizacion, etc), debiendo ser estos cambios propuestos
modificaciones respecto a los proyectos aprobados inicialmente (Calificacion Provisional, Licencia de Obras, etc).

14. Implementacion de cambios propuestos por la Sociedad Publica de Viviendas de Alquiler de la CAPV (Alokabide),
sobre proyectos que afecten a viviendas cuyo destino sea la mencionada sociedad, siempre y cuando los cambios
solicitados afecten a los Criterios de Disefio desarrollados por VISESA dentro de su comité de Producto, comité en
el que participa la mencionada sociedad.
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15. Implementacion de cambios requeridos por las compafias distribuidoras de los diferentes servicios (electricidad,
agua, telecomunicaciones, gas, etc) o sociedades gestoras (abastecimiento de agua, saneamiento, etc), cuyo origen
sea posterior a la obtencion de la Licencia Municipal de Obras.

16. Coste de trabajos derivadas del establecimiento de servidumbres, sea cual sea su finalidad (vistas, paso, etc), tanto
si se actua en la misma como previo sirviente 0 como previo dominante.

17. Realizacién de trabajos para salvaguardar las obras o reponer las ya ejecutadas, derivados de circunstancias
sobrevenidas y no previstas, ajenas al normal desarrollo de las obras, como huelgas sectoriales (construccion,
transporte, cemento y sus derivados, metalurgia, etc), inclemencias meteorolégicas fuera de lo normal (viento, lluvia,
nieve, etc), accidentes (incendios, inundaciones, etc)

18. Variacidn de la repercusion de medios auxiliares, de los rendimientos previstos en los precios descompuestos o de
la propia descomposicion de precios por incorporacién de nuevos elementos, derivada de alguna de las
circunstancias mencionadas en los apartados anteriores.

19. Variacién de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliacién de plazo, devenida a su
vez de causas no previstas como las referidas anteriormente (u otras), de acuerdo a los costes de Gastos Generales
previstos.

20. Variacién de costes de estructura de la empresa constructora, derivada de una ampliacion del equipo previsto en el
organigrama de la Empresa Constructora, para dar respuesta a circunstancias concretas como las referidas (u otras)
debidamente justificadas.

21. Necesidad de medidas adicionales en materia de seguridad y salud con respecto a las previstas en el proyecto,
debido a la aparicion de alguno de los supuestos enumerados en los apartados anteriores.

Método de verificacion objetiva de concurrencia de las circunstancias: memoria justificativa de la direccién facultativa de
la obra e informe técnico de VISESA.

Alcance y limites: introduccién de variaciones estrictamente indispensables para responder a las causas objetivas que
hagan necesaria la modificacién, sin alterar las condiciones esenciales de la licitacién y de la adjudicacién del contrato.

113.3.- No obstante, no tendran la consideracion de modificaciones:

i. El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacién que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca
exclusivamente en el numero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto,
siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.
Dicho exceso de mediciones seréa recogido en la certificacion final de la obra.

ii. La inclusion de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en laLCSP y en sus
normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra
que en su conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

Para la ejecucion de estudios, servicios o trabajos complementarios que no figuren en el proyecto, ni en el contrato,
pero que resulte necesario ejecutar como consecuencia de circunstancias imprevistas su ejecucién podra
encomendarse a la Contratista adjudicatario con los precios que rigen para el contrato inicial o, en su caso, fuesen
fijlados contradictoriamente con los requisitos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico.

Clausula 114. Causas de resolucion.
114.1.- Seran causas de resolucion de contrato:

a) Lamuerte o incapacidad sobrevenida de la contratista o la extincién de la personalidad juridica de la Empresa
Constructora.

b)  Ladeclaracién de concurso o la declaracion de insolvencia en cualquier otro procedimiento.

¢)  El'mutuo acuerdo entre la Propiedad y la Contratista.

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte de la contratista. En todo caso, el retraso injustificado
sobre el planning de obra, por un plazo superior un tercio del plazo de duracién inicial del contrato, incluidas
las posibles prorrogas.

e) Lademora en el pago por parte de VISESA por plazo superior a 6 meses.

f)  Elincumplimiento de la obligacién principal del contrato.

g)  Eldesistimiento por parte de VISESA.
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h)  La falta de prestacion o reposicién por la Contratista de la garantia en plazo, la no formalizacién del contrato
en plazo o cuando la Contratista se negare a efectuar el replanteo y otorgar el Acta correspondiente.

i) Elabandono o interrupcion no justificada por parte de la Contratista de la ejecucion de las obras que constituyen
el objeto del contrato, durante un plazo superior a siete dias;

i) No disponer la Contratista en la obra el nimero de trabajadores o los medios auxiliares suficientes para la
ejecucién de las obras.

k)  Elincumplimiento de las clausulas contenidas en el contrato o en este Pliego, especialmente el incumplimiento
de las obligaciones esenciales de la Contratista fijadas en el mismo.

[)  Lainsubordinacion o falta de acatamiento a la Direccion Facultativa o a su representacion.

m)  Por incumplimiento grave o muy grave de la Contratista o sus subcontratistas de la normativa de Seguridad y
Salud o de la de Régimen Laboral

n)  La modificacion o modificaciones del contrato que igualen o excedan, en mas o en menos, el 20 por ciento del
precio de adjudicacién del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podra
superar este limite.

114.2.- Requisitos y efectos de la resolucion.

En estos casos, la resolucién del contrato se regulara en cuanto a su procedimiento y efectos por los articulos 212 'y 213
de la LCSP.

Clausula 115. Desistimiento de VISESA.

115.1.- En caso de que VISESA declarare resuelto el contrato por simple desistimiento, antes del inicio de las obras, la
Contratista tendrd derecho a una indemnizacion por los perjuicios ocasionados, en todos sus conceptos, previa
justificacion de los mismos y hasta un importe equivalente al tres por ciento (3%) sobre el presupuesto de ejecucién por
contrata adjudicado, IVA excluido.

115.2.- VISESA podra igualmente desistir del contrato una vez iniciadas las obras, en cuyo caso la Contratista tendra
derecho a una indemnizacién por los perjuicios ocasionados, en todos sus conceptos, equivalente al seis por ciento (6%)
del precio de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras
dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las
que hasta la fecha de notificacion del desistimiento se hubieran ejecutado.

Clausula 116. Resolucion del contrato por parte de la Contratista.
116.1.- La empresa contratista podra resolver el contrato por las siguientes causas:

a)  Falta de pago injustificada de dos relaciones valoradas mensuales consecutivas;
b)  Demora en la comprobacion del replanteo imputable a VISESA,

c)  Suspension de la iniciacion de las obras durante un plazo superior a cuatro meses.
d)  Suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses

116.2.- Resolucién por demora en la comprobacion del replanteo imputable a VISESA. La Contratista podra resolver el
contrato si se demorase la comprobacion del replanteo por causas imputables a VISESA, para lo cual debera previamente
haber requerido a VISESA para que tenga lugar dicho replanteo. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se
hubiera firmado el replanteo, la Contratista podra resolver el contrato notificandolo fehacientemente a VISESA.

En este caso, la contratista sélo tendra derecho a una indemnizacion equivalente al 2 por 100 del precio de la adjudicacion,
IVA excluido.

116.3.- Resolucién por suspension de la iniciacién de las obras por tiempo superior a cuatro meses. La empresa
contratista podra resolver el contrato en caso de suspension acordada por VISESA de la iniciacion de las obras, una vez
realizado el replanteo de las mismas. Para que proceda la resolucion la Contratista debera haber requerido previamente
a VISESA para el inicio de las obras. Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, la
Contratista podra resolver el contrato notificandolo fehacientemente a VISESA.
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En este caso, la Contratista solo tendra derecho a una indemnizacién equivalente al 3 por 100 del precio de adjudicacion,
IVA excluido.

116.4.- Resolucién por suspension de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses. La empresa contratista podra
resolver el contrato en caso de suspension de las obras iniciadas, acordada por VISESA, por plazo superior a 8 meses.
Para que proceda la resolucion la contratista debera haber requerido previamente a VISESA para el inicio de las obras.
Si transcurrido un mes desde el requerimiento no se hubieran iniciado las obras, la Contratista podra resolver el contrato
notificandolo fehacientemente a VISESA.

En este caso, la Contratista sélo tendra derecho a una indemnizacién equivalente al 6 por 100 del precio de las obras
dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las
que resulten de la diferencia entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones aprobadas y las que hasta
la fecha de notificacién de la suspensién se hubieran ejecutado.

116.5.- Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario, con caracter de urgencia, por motivos de
seguridad o para evitar la ruina de lo construido, el érgano de contratacion, una vez que haya notificado a la contratista
la liquidacion de las ejecutadas, podra acordar su continuacién, sin perjuicio de la discrepancia que pueda existir por parte
de la contratista respecto a la valoracion efectuada por VISESA.

116.6.- Si la Contratista no ejercitara su derecho a la resolucion del contrato en los supuestos previstos en este articulo,
debera acreditar ante VISESA, de manera fehacientemente y sin lugar a dudas, los dafios y perjuicios en los que haya
incurrido. En cualquier caso, la indemnizacion correspondiente no podra ser superior a la que le hubiera correspondido,
segun los apartados anteriores, de haber optado por la resolucién del contrato.

116.7.- De igual manera a lo establecido en el apartado anterior, en los casos en los que no se den los requisitos fijados
en este articulo para que proceda la resolucion del contrato a instancia de la Contratista, los dafios y perjuicios en los que
haya incurrido la Contratista deberan ser igualmente acreditados de la misma forma, siendo igualmente de aplicacion el
limite para la indemnizacion establecido en el apartado anterior.

, 60/93
PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

B visesa

Financiado por es 200
t il | MINISTERIO DE Plan de Recuperacion,
la Unian Europea bt .‘%\ TRANSPORTES, MOVILIDAD Transformacion
NextGenerationEU U2 | acenoa ursana W v Resiliencia

LLANEXOS

ANEXO 1: Modelo de proposicién econémica y criterios evaluables de forma automatica
mediante la aplicacion de férmulas.

ANEXO 2: Modelo Garantia Aval

ANEXO 3: Modelo Garantia valores anotados con suscripcion.
ANEXO 4: Modelo Garantia mediante certificado de seguro caucion.
ANEXO 5: Modelo contrato descuento bancario.

ANEXO 6: Modelo de declaracion responsable de no estar incurso en prohibiciones de
contratar.

ANEXO 7: Modelo de declaracion responsable de vigencia de los datos anotados en el
Registro de Licitadores.

ANEXO 8: Modelo de Documento Europeo Unico de Contratacion e Instrucciones de la Junta
consultiva

ANEXO 9: Modelo Proposicién — Mejoras de Sostenibilidad de la Oferta
ANEXO 10: Modelo de Informe sobre Condiciones de Contratacion o Suministro
ANEXO 11: Modelo de Informe periddico de pagos

ANEXO 12: Criterios de aceptacion de acabados

ANEXO 13: Compromiso de adscripcion de medios
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ANEXO 1: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS
LOTE 1: B-082 108 VPOa, ANEXOS Y URBANIZACION VINCULADA, EN LA PARCELA RES.AL-23, DEL SECTOR
“EL CARMEN II”, EN BARAKALDO, BIZKAIA

(D] D] - TR ,CON dOmICIlIO €N ..o LCalle o YDNI .o ,

en nombre propio 0 en representacion de la EmMpresa ... , con domicilio en

......................................... ycalle i P, TeléfONO el Y CLF L Y
DECLARA

|.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacion para la adjudicacion del contrato de obra que tiene por objeto
la ejecucion de las obras de edificacion de 108 VPOa, ANEXOS Y URBANIZACION VINCULADA, EN LA PARCELA
RES.AL-23, DEL SECTOR “EL CARMEN II”, EN BARAKALDO, BIZKAIA (LOTE 1)

I1.- Que igualmente conoce los Proyectos, con su contenido, el Pliego de Condiciones y la demas documentacion que
debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

lIl.- Que la Empresa a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa
vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

IV.- Que, en relacion con la obra de la presente oferta, propongo su realizacidn por las cifras que a continuacion se
indican , y en las que deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y
arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial de la empresa contratista:

Capitulos a medicion (excavaciones,
cimentaciones, muros, urbanizacién y
descontaminacion). (PEC sin IVA)

Resto de Capitulos (PEC sin IVA)

Seguridad y Salud (PEC sin IVA) 130.701,66

Gestion de Residuos (PEC sin IVA) 87.987,41

Total Base Imponible (PEC sin IVA)

IVA

Importe Total de la Oferta

V. Asimismo, me comprometo a : (marque con una x los compromisos que proponga)

1 Ampliar los_plazos de garantias: (marque uno, como méximo)

L] Atencién de incidencias de acabados (1 afio segun LOE) hasta los 2 afios desde la recepcion
de la obra sin reservas:

|| Atencion de incidencias de acabados (1 afio segun LOE) hasta los 2 afios desde la recepcion
de la obra sin reservas y atencion de incidencias de habitabilidad (3 afios segtn LOE) hasta
los 5,5 afios desde la recepcion de la obra sin reservas.

2. Ampliar el recarqo de gastos de gestion por reparaciones posventa en el siquiente porcentaje de
recargo: (marque uno, como méaximo)

L 20%*
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] 30%*

3 .Aplicar las siquientes cldusulas en materia de iqualdad: (marque con una x las medidas a aplicar)

lla aprobacion y difusion de un protocolo 0 medidas especificas para prevenir y hacer frente al
acoso sexual y al acoso por razén de sexo en la ejecucion del contrato

[] Compromiso de adscribir 1 0 mas mujeres en la plantilla adscrita durante toda la ejecucién de
la obra

[ disponer y aplicar a la ejecucién del contrato el siguiente convenio colectivo de empresa
, que contiene clausulas especificas para la igualdad de

mujeres y de hombres;

[] disponer y aplicar medidas de conciliacién de la vida personal, laboral y familiar para la plantilla
que ejecute el contrato, tales como:

[ Compromiso de emplear a una persona menor de 30 afios (a la fecha de presentacion de las
ofertas) como persona colaboradora de alguno de los perfiles adscritos a la plantilla que
ejecutara el contrato y durante toda la duracion de la obra.

4.Aplicar las siquientes medidas medioambientales.

| Utilizar materiales que cumplan con el criterio relativo a compuestos organicos volatiles de
alguna etiqueta tipo | como la etiqueta ecolégica europea, angel azul o equivalente en
revestimientos de suelos, revestimientos de paredes, pinturas y barnices.

L] Al'menos, el 50 % de vehiculos del total de la flota utilizada en la ejecucién de la obra
tendran un nivel de emisiones correspondiente al estandar Euro VI o superior.

] Emplear en la obra el siguiente porcentaje de materiales adicionales a los previstos en
proyecto (sin minorar las calidades exigidas en el proyecto de ejecucion) provenientes de
materiales reciclados, segun dato obtenido con la herramienta de calculo desarrollada por
IHOBE para el uso de la “Guia para el uso de materiales reciclados en la

construccion”: %
EN e - T de i, de
Fdo.:
DNI:
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ANEXO 1: MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS
LOTE 2: (B-79) 68 VPOA, ANEXOS Y URBANIZACION VINCULADA, EN LA PARCELA UE 31.1 SARRIKOBASO
EN GETXO, BIZKAIA

D./DAG.c.cece e ,€oN domiCilio €N ...o.vevvececeeccrree yCalle YDNI...ooovre ,

en nombre propio 0 en representacion de [a EMPresa ... s , con domicilio en

......................................... ycalle i P, TeléfONO e Y CULF L Y
DECLARA

|.- Que ha quedado enterado del anuncio de licitacion para la adjudicacion del contrato de obra que tiene por objeto
la ejecucion de las obras de edificacién de 68 VPOA, ANEXOS Y URBANIZACION VINCULADA, EN LA PARCELA
UE 31.1 SARRIKOBASO EN GETXO, BIZKAIA (LOTE 2)

I1.- Que igualmente conoce los Proyectos, con su contenido, el Pliego de Condiciones y la demas documentacion que
debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.

lIl.- Que la Empresa a la que representa cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa
vigente para su apertura, instalacion y funcionamiento.

IV.- Que, en relacion con la obra de la presente oferta, propongo su realizacidn por las cifras que a continuacion se
indican , y en las que deben entenderse incluidos todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y
arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial de la empresa contratista:

Capitulos a medicion (excavaciones,
cimentaciones, muros, urbanizacién y
descontaminacion). (PEC sin IVA)

Resto de Capitulos (PEC sin IVA)

Seguridad y Salud (PEC sin IVA) 148.644 42

Gestion de Residuos (PEC sin IVA) 78.918,88

Total Base Imponible (PEC sin IVA)

IVA

Importe Total de la Oferta

V. Asimismo, me comprometo a : (marque con una x los compromisos que proponga)

1 Ampliar los_plazos de garantias: (marque uno, como méximo)

L] Atencién de incidencias de acabados (1 afio segun LOE) hasta los 2 afios desde la recepcion
de la obra sin reservas:

|| Atencion de incidencias de acabados (1 afio segun LOE) hasta los 2 afios desde la recepcion
de la obra sin reservas y atencion de incidencias de habitabilidad (3 afios segtn LOE) hasta
los 5,5 afios desde la recepcion de la obra sin reservas.

2. Ampliar el recarqo de gastos de gestion por reparaciones posventa en el siquiente porcentaje de
recargo: (marque uno, como méaximo)

L 20%*
Ll 30%*
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3 .Aplicar las siquientes cldusulas en materia de iqualdad: (marque con una x las medidas a aplicar)

[ la aprobacion y difusién de un protocolo 0 medidas especificas para prevenir y hacer frente al
acoso sexual y al acoso por razén de sexo en la ejecucion del contrato

[] Compromiso de adscribir 1 0 mas mujeres en la plantilla adscrita durante toda la ejecucién de
la obra

[ disponer y aplicar a la ejecucién del contrato el siguiente convenio colectivo de empresa
, que contiene clausulas especificas para la igualdad de

mujeres y de hombres;

[] disponer y aplicar medidas de conciliacién de la vida personal, laboral y familiar para la plantilla
que ejecute el contrato, tales como:

[ Compromiso de emplear a una persona menor de 30 afios (a la fecha de presentacion de las
ofertas) como persona colaboradora de alguno de los perfiles adscritos a la plantilla que
ejecutara el contrato y durante toda la duracion de la obra.

4.Aplicar las siquientes medidas medioambientales.

| Utilizar materiales que cumplan con el criterio relativo a compuestos organicos volatiles de
alguna etiqueta tipo | como la etiqueta ecolégica europea, angel azul o equivalente en
revestimientos de suelos, revestimientos de paredes, pinturas y barnices.

L Al'menos, el 50 % de vehiculos del total de la flota utilizada en la ejecucion de la obra
tendran un nivel de emisiones correspondiente al estandar Euro VI o superior.

] Emplear en la obra el siguiente porcentaje de materiales adicionales a los previstos en
proyecto (sin minorar las calidades exigidas en el proyecto de ejecucion) provenientes de
materiales reciclados, segun dato obtenido con la herramienta de calculo desarrollada por
IHOBE para el uso de la “Guia para el uso de materiales reciclados en la

construccion”: %
EN e - IO de e de
Fdo.:
DNI:
65/93
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ANEXO 2: MODELO GARANTIA AVAL
La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca) ...........cccoveeevreesvecrssee s
NIF (e con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en .........c.cccovevenrienenisnenieneen,
en la calle/plaza/avenida ... y en su nombre (nombre y apellidos de los
ApOderados)........ccovveerniereiesieeieesee e con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun resulta de la
verificacion de la representacion de la parte inferior de este documento,
AVALA

a : (nombre y apellidos 0 razon social del avalado)
........................................................................................................ NIF rivieieeieee, €N CONCEpto  de

GARANTIA DEFINITIVA para responder de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de Ejecucion de
las obras de edificacion de ...... viviendas de proteccion oficial, trasteros, garajes y urbanizacién complementaria en
la parcela ......... del Sector ...de ........... JEN (Provincia), y especialmente:

a) de las penalidades impuestas a la Contratista en razon de la ejecucion del contrato, en especial por demora en la
ejecucion, cuando no se hayan deducido de las certificaciones.

b) de las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los dafios materiales causados en el edificio por vicios
o defectos; de los gastos originados a VISESA por demora de la contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y
de los dafios y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecucion del contrato o en el supuesto de incumplimiento del
mismo.

c) del reparamiento de los dafios y perjuicios que la Contratista ocasiona a VISESA por cualquier motivo.
d) de la incautacion en los casos de resolucion del contrato de acuerdo con lo establecido en este Pliego.

e) de los dafios a terceros ocasionados por la Contratista o0 subcontratistas, en caso de no cobertura de la péliza que
se contrate.

Este aval permanecera vigente hasta que la Sociedad Publica VIVIENDA'Y SUELO DE EUSKADI, SA/ EUSKADIKO
ETXEBIZITZA ETA LURRA, EA decida expresamente declarar la extincion de la obligacién garantizada y la
cancelacion del aval. El aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio
de excusién y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Sociedad Publica VIVIENDA Y SUELO DE
EUSKADI, SA/ EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, EA

L(lugar Y fEChA).......eeeeee e

.............................................. (razén social de la entidad)...............cccceeeee

.................................... (firma de los apoderados)

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CGD O ABOGACIA DEL
ESTADO

Provincia: Fecha: Numero o Cédigo:
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ANEXO 3: MODELO GARANTIA VALORES ANOTADOS CON INSCRIPCION

Don (nombre y apellidos), en representacion de, NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la
calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad

PIGNORA a favor de Vivienda y Suelo de Euskadi, SA-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, EA los siguientes valores
representados mediante anotaciones en cuenta, de los cuales es titular el pignorante y que se identifican como sigue:

Numero Emision (entidad emisora), Cédigo Referencia del Valor nominal Valor de realizacion de
valores clase de valor y fecha de valor Registro unitario los valores a la fecha de
emision inscripcién

Para responder de las obligaciones siguientes de las obligaciones derivadas del cumplimiento del contrato de Ejecucion
de las obras de edificacion de ...... viviendas de proteccion oficial, trasteros, garajes y urbanizacion complementaria en la
parcela ......... del Sector ...de ........... LEN (Provincia), y especialmente:

a) de las penalidades impuestas a la Contratista en razén de la ejecucion del contrato, en especial por demora en la
ejecucion, cuando no se hayan deducido de las certificaciones.

b) de las obligaciones derivadas del contrato, en especial de los dafios materiales causados en el edificio por vicios
o defectos; de los gastos originados a VISESA por demora de la contratista en el cumplimiento de sus obligaciones y
de los dafios y perjuicios ocasionados con motivo de la ejecucion del contrato o en el supuesto de incumplimiento del
mismo.

c) del reparamiento de los dafios y perjuicios que la Contratista ocasiona a VISESA por cualquier motivo.

d) de la incautacién en los casos de resolucion del contrato de acuerdo con lo establecido en este Pliego.

e) de los dafios a terceros ocasionados por la Contratista o subcontratistas, en caso de no cobertura de la péliza que
se contrate.

(contraidas por (contratista o persona fisica o juridica garantizada), NIF, con domicilio a efectos de notificaciones y
requerimientos en la calle/plaza/avenida, cddigo postal, localidad, por la cantidad de: (en letra y en cifra).

Este contrato se otorga de conformidad y con plena sujecion a lo dispuesto en la legislacién de contratos del Sector
Publico, en sus normas de desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depésitos.

(Nombre o razén social del pignorante) (firmal/s).
Con mi intervencion, el Notario (firma).

DON..eeiieeee ,con DNI ..., en representacion de ..... (entidad adherida encargada del registro contable),
certifica la inscripcién de la prenda,

(fecha) (firma)
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ANEXO 4: MODELO GARANTIA MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado NUMEro..........ovvevvviiiiieeiiae,

La entidad aseguradora (1).......cccccceeeviivireeieiiiiieeeee i en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en ................... , calle i, , Yy CIF., debidamente
representado por D. (2)............... , con poderes suficientes para obligarle en este acto, segun

resulta de la verificacion de la representamon de la parte mfenor de este documento
ASEGURA

A(3) i yNIFICIF oo, , en concepto de tomador de seguro, ante
() e , en adelante asegurado, hasta el importe de
(5) vt ettt , (en cifra y letra)................. Euros, en los términos y condiciones
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico, normativa de desarrollo y pliego de clausulas administrativas
particulares por la que se rige el contrato (6)..............c..cevveee. , en concepto de garantia definitiva para responder de las
obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el art. 57.1 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste
quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligacion, caso de que el asegurador
deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de VISESA, en los términos
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Publico y normas de desarrollo.

El presente seguro de caucidn estard en vigor hasta que (7)........ccccccevee. , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del
Sector Publico y legislacion complementaria.

Firma:
Asegurador

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA CGD O ABOGACIA DEL ESTADO.
PROVINCIA FECHA cODIGO

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo:

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,.....) el contrato en virtud del cual se presta la
caucion, con indicacion de las posibles prorrogas previstas en el contrato.

(7) Autoridad a cuya disposicion se constituye la garantia.

, 68/93
PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS



4 _EUSKO JAURLARITZA
- GOBIERNO VASCO

Financiado por
la Unién Europea
NextGenerationEU

EIRJ%E, MINISTERIO DE Plan de Recuperacién,
E@ S TRANSPORTES, MOVILIDAD Transformacion
52’2y AGENDA URBANA W ¥ Resiliencia

B visesa

&

ANEXO 5: MODELO POLIZA DE LINEA DE DESCUENTO DE CERTIFICACIONES

NUMERO== XXXXXXXXXXX== Limite ==XX.XXX.XXX,XX€ ==

En XXXXXX, a XX de XXXXXXX de dos mil XXXXXXX.

Por un lado, como “Entidad Acreedora”,

(1) XXXXXXXXXXX (en adelante también “XXXXXXXXXX"), con C.L.F. XXXXXXXXXX, domiciliada en
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita en el Registro Mercantil de XXXXXX, Tomo XXXXX, Libro XXX,
Hoja XXXXX, Folio XXXX, Inscripcion XXXX, debidamente representada en este acto.

Por otro lado, como “Empresa Constructora”’, y “Obligada Principal’,

(2)  XXXXXXXXXX, con C.LF. XXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, debidamente
representada en este acto.

Y de otra parte, como la “Promotora’,

(1) VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. — EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A. (en adelante,
también, indistintamente, “VISESA” o la "Promotora”), con C.|.F. A20306775, con domicilio en c/ Portal de
Gamarra 1A- 22 planta, 01013 de Vitoria-Gasteiz (Araba-Alava), debidamente representada en este acto.

Manifiestan los representantes de las partes, que sus poderes estan plenamente vigentes, por no haber sido
revocados ni modificados.

Interviene el contrato el Notario requerido expresamente para ello.

EXPONEN

. Que VISESA, esta promocionando la construccion de XX viviendas de VPO, anejos y urbanizacion vinculada
de Régimen XXXXXX, mediante convenio, destinados a la venta (Expediente de VPO XXXXXXXXXXX
Calificacién Provisional de fecha XXXXXXXXX), en la parcela XXXXXXXX de XXXXXX (en adelante, también,
la “Promocién”).

Il.  Que VISESA, esta promocionando la construccion de XX viviendas de VPO, anejos y urbanizacion vinculada
de Régimen XXXXXX, mediante convenio, destinados al arrendamiento (Expediente de VPO XXXXXXXXXXX
Calificacién Provisional de fecha XXXXXXXXX), en la parcela XXXXXXXX de XXXXXX (en adelante, también,
la “Promocion”).

lil.  Que VISESA ha adjudicado la construccion de las citadas Viviendas a la Empresa Constructora segun contrato
de fecha XXXXXXXX (el “Contrato de Ejecucion de Obra”), el Pliego de Condiciones y demas anexos y
documentacion complementaria (en adelante, también, la “Documentacién de la Adjudicacion”).

IV. Que la Empresa Constructora han solicitado una LINEA DE DESCUENTO DE CERTIFICACIONES, que se
regira por las siguientes
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ESTIPULACIONES

Primera.- LIMITE Y OBJETO

“Entidad Financiera Acreedora” concede, a favor de la Empresa Constructora, una Linea de Descuento de
Certificaciones de Obra a cargo de VISESA, hasta el limite de XXXXXXXXXXXXXXX Euros (XXXXXXXXX,00.-€), con la
finalidad de servir de soporte financiero para las edificaciones a realizar, descritas en el expositivo, de conformidad al
proyecto y presupuesto firmados por los Arquitectos XXXXXXXXXXXXXXXXXX (en adelante, también, la “Linea”).

La apertura de esta Linea es una operacion de descuento bancario destinada a financiar una actuacién
protegida, incluida en el @&mbito de aplicacion de la normativa que define y establece el régimen juridico de la actuacion
objeto de financiacion y las ayudas a la promocién de vivienda de proteccion publica (en adelante, también, la “Normativa
Aplicable”), citandose expresamente:

() el Decreto 210/2019, de 26 de diciembre, de colaboracion financiera entre las Entidades de Crédito y
la Administracion de la Comunidad Auténoma de Euskadi en materia de VIVIENDA y SUELO
(publicado en el B.O.P.V. de 20 de enero de 2020);

(i) la Orden de 6 de octubre de 2010, del Consejero de Vivienda, Obras Publicas y Transportes, de medidas
financieras para la compra de vivienda.

Asi mismo, la Linea se halla acogida al “Convenio de Colaboracion Financiera con las entidades de crédito
sobre actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo para los afios 2019 y 2020” y sus prdrrogas, el cual
se ha suscrito entre distintas Entidades Financieras, entre las que se incluye “Entidad Financiera Acreedora”, y la
ADMINISTRACION de la COMUNIDAD AUTONOMA VASCA (en adelante, también, el “Convenio”).

Por tanto la utilizacion de la Linea queda sujeta al régimen y condiciones establecidas en la Normativa Aplicable
y en el Convenio, declarando las partes conocer plenamente el contenido de las obligaciones inherentes a los mismos,
las cuales les son respectivamente exigibles a las partes intervinientes, en la condicidn respectiva en la que comparecen,
declarando igualmente, VISESA y la Empresa Constructora, cumplir dichos requisitos y obligandose al cumplimiento de
todas sus obligaciones al respecto.

Segunda.- CUENTA ESPECIAL

La linea de descuento concedida se reflejara en la cuenta especial n® XXXXXXXX(en adelante, también, la
“Cuenta Especial’), que abre “Entidad Financiera Acreedora” a nombre de la Empresa Constructora. En dicha cuenta
se adeudara el importe de cada certificacion descontada, asi como los intereses, comisiones, intereses de demora y
cuantas otras cantidades se devenguen, de acuerdo con el presente contrato. De igual modo se abonarén en la misma
todas las cantidades recibidas en concepto de pago de las certificaciones descontadas, asi como de pago de los intereses,
tanto remuneratorios como de demora, comisiones y otros gastos que sean de aplicacion.

El importe de las certificaciones descontadas se abonara en la cuenta que la Empresa Constructora designe o,
a falta de designacion, en cualquiera de las que tenga abiertas en la misma “Entidad Financiera Acreedora”.

Tercera.- CESION DE CREDITO

Las certificaciones de obra que la Empresa Constructora pretenda descontar al amparo de la Linea deberan ser
cedidas a favor de “Entidad Financiera Acreedora”, siendo requisito imprescindible para proceder a dicho descuento
que la mencionada cesion haya sido debidamente comunicada a VISESA (en adelante se denominara, también, a efectos
de la cesion de los créditos derivados de las certificaciones que resulten descontadas, el “Deudor Cedido”), y que en la
propia certificacion de obra figure la "toma de razén" de la correspondiente cesion, toma de razén que implicara el
consentimiento por parte de VISESA a la cesidn, asi como la aceptacion expresa e irrevocable de pago de la totalidad de
la misma, sin reducciones ni excepciones de ningln tipo, ni aln derivadas del contrato de ejecucidn de obra, incluso en
el caso en que se produzca cualquiera de las circunstancias, que segun el contrato que tienen suscrito con la constructora,
dé lugar a la rescision del mismo.

“Entidad Financiera Acreedora” podra solicitar de la Empresa Constructora la presentacién de cualquier otra
documentacion que estime procedente, antes de proceder al descuento de las mencionadas certificaciones, pudiendo, en
Su caso, rechazarlas.

“Entidad Financiera Acreedora” no esta, en ningin caso, obligada a efectuar el descuento de certificaciones
de obra hasta el limite formalizado, quedando por tanto en libertad de aceptar o no las operaciones de descuento que le
soliciten la Empresa Constructora.
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La Empresa Constructora responderd no sélo de la existencia, vigencia, legitimidad de su crédito, de la
personalidad con la que realiza la cesién de las certificaciones de obra descontadas y cedidas, y de la no existencia actual
o futura de gravamen ni incidencia alguna que pueda afectar a la cuantia o validez de las mismas, sino también de la
solvencia del Deudor Cedido, de manera que, si llegado el vencimiento de las certificaciones de obra descontadas y
cedidas, éstas no fueran atendidas por el Deudor Cedido, la Empresa Constructora se obliga a poner, en el plazo
improrrogable de Diez (10) Dias Naturales a contar desde la fecha del impago, los fondos necesarios para cubrir las
certificaciones vencidas e impagadas por el Deudor Cedido. El incumplimiento de esta obligacién por parte de la Empresa
Constructora sera causa suficiente de resolucion del presente contrato, pudiendo “Entidad Financiera Acreedora”
proceder a reclamar, incluso en via ejecutiva, las cantidades descontadas por certificaciones que estén pendientes de
vencimiento, ademas de las vencidas e impagadas.

Cuarta.- PLAZO

El vencimiento de la presente linea de descuento, y la consiguiente exigibilidad del pago de las certificaciones
descontadas serd, como maximo, de Cuatro (4) Afios a partir de la fecha de firma del presente contrato (en adelante,
también, la "Fecha Maxima de Vencimiento"), salvo que se finalizara el proyecto con anterioridad, en cuyo caso coincidira
con la entrega de las viviendas, fecha en que debera quedar liquidado el saldo que a favor de “Entidad Financiera
Acreedora” resulte en la Cuenta Especial abierta.

Una vez finalizadas las obras objeto de la construccion financiada, se formalizara préstamo hipotecario entre el
promotor y “Entidad Financiera Acreedora”. En el supuesto de convivencia entre la Linea y el préstamo hipotecario, la
suma de todas las cantidades dispuestas, por cualquier causa, de ambas financiaciones no podra superar el importe
maximo de financiacion de la actuacion protegida, legalmente permitido.

En todo caso, en el supuesto de que a las viviendas objeto de la construccion financiada se les concediera la
Calificacion Definitiva de Viviendas de Proteccion Oficial con anterioridad a la Fecha de Vencimiento Maximo, o licencia
de primera ocupacion, el saldo que resulte a favor de “Entidad Financiera Acreedora” en la Cuenta Especial debera
quedar liquidado antes de que se produzca la entrega de las viviendas.

No obstante, se podra en cualquier fecha, y sin comision, amortizar, anticipadamente la totalidad de la deuda o
una parte de la misma. Las cantidades reembolsadas anticipadamente se imputaran, por este orden, a cubrir intereses,
comisiones y gastos devengados y pendientes de pago, conforme al presente contrato y en Gltimo término al importe de
las certificaciones descontadas que estuvieran pendientes de reintegro en la fecha del reembolso anticipado.

Quinta.- INTERESES Y COMISIONES

El saldo deudor de la Cuenta Especial, en cada momento, devengard a favor de “Entidad Financiera
Acreedora”, intereses a los tipos variables (TIPO DEL CONVENIO), al alza o a la baja, que se detallan en esta
estipulacion, con excepcidn del primer periodo, en el que devengara intereses a un tipo de interés fijo.

El plazo total de la linea de descuento se divide en dos periodos, (i) el primero, que comprendera Un (1) Afio,
contado desde la fecha de formalizacion de la presente péliza, v (ii) el segundo periodo que comprenderé el resto del
plazo, subdividido en periodos de interés sucesivos cuya duracién sera de Seis (6) Meses, contados a partir de la
finalizacion del primer afio, excepto el ultimo que tendra una duracién de hasta la fecha méxima de vencimiento.

Por lo tanto, el saldo deudor que presente la Cuenta Especial en cada momento devengaré diariamente, durante
el PRIMER ANO, el interés nominal anual del XX,XX% (TIPO DEL CONVENIO) (el “Tipo de Interés Nominal Inicial’).

A efectos de claridad, el Tipo de Interés Nominal Inicial con vencimientos mensuales es equivalente al tipo de
interés efectivo inicial resultante de sumar el margen (en adelante, también, el “Margen”) al tipo de interés de referencia
“EURIBOR A 1 ANO” (en adelante, también, el “Euribor BOE”), conforme se definen Euribor BOE y Margen a
continuacion, tomando como base el Euribor BOE que resulte de aplicacion en la fecha de formalizacién del presente
contrato de conformidad con el Convenio. El tipo de interés nominal calculado se truncara a dos decimales, obteniendo el
tipo de interés inicial nominal aplicable.

- Euribor BOE: Es el tipo de referencia oficial que publica mensualmente el Banco de Espafia en el Boletin Oficial

del Estado, ademas de publicarse en las paginas financieras de algunos periddicos de amplia difusién y en el
propio Boletin Estadistico del BdE.
Se define el citado Euribor (segun definicion formulada por el Banco de Espafia en su Circular 5/2017, de 22 de
Diciembre, por la que se modifica la Circular 5/2012, de 27 de Junio, del Banco de Espafia, a entidades de
crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en
la concesién de préstamos), como la media aritmética simple mensual de los valores diarios del indice de
referencia euribor® que figura en el Anexo del Reglamento de ejecucién (UE) 2016/1368 de la Comisién de 11
de Agosto de 2016, por el que se establece una lista de los indices de referencia cruciales utilizados en los
mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo. El indice se refiere al euribor® al plazo de doce meses.
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- Margen: XX,XX puntos.

Superados los primeros doce (12) vencimientos mensuales consecutivos se procedera a la actualizacion
semestral del tipo de interés (el “Tipo de Interés Nominal Revisado”). Esta revision del tipo aplicable se efectuara en
cada semestre de vida de la Linea, comenzando a surtir efectos en la primera liquidacion mensual subsiguiente.

Se adoptara como referencia el Euribor a 12 meses publicado por el Banco de Espafia en el «Boletin Oficial del
Estado» el mes anterior al de la revision, con el diferencial aplicado en el momento de la autorizacién previa de la Linea.
El Tipo de Interés Nominal Revisado con vencimientos mensuales sera equivalente al tipo de interés efectivo revisado
resultante de sumar el Margen al Euribor BOE vigente en cada revision. El interés resultante se truncara a cuatro
decimales, obteniendo el Tipo de Interés Nominal Revisado aplicable.

En consecuencia, “Entidad Financiera Acreedora” recibira en concepto de intereses el producto neto efectivo
que resulte de aplicar el tipo de interés nominal indicado en los periodos de liquidacion convenidos.

Si por cualquier causa esta referencia Euribor dejara de publicarse, se establece como sustitutivo el tipo de
referencia oficial indice de Referencia para Préstamos Hipotecarios (.R.P.H.) “Entidades en Espafia”, que se publica
como "Tipo medio de los préstamos hipotecarios a mas de tres afios para adquisicion de vivienda libre, concedidos por
las entidades de crédito en Espafia’, tomandose el correspondiente al segundo mes anterior al de la variacién, en la
misma forma, y con la suma del diferencial indicados para el tipo anterior.

En el supuesto de que por cualquier causa dejara de publicarse el tipo de referencia anterior, se establece como
sustitutivo el tipo de referencia oficial "Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco afios”,
tomandose el correspondiente al segundo mes anterior al de la variacion en la misma forma que el tipo anterior, y
sumandole un diferencial de X,XX puntos.

En el supuesto de que se denegase la Calificacion Definitiva o posteriormente se descalificase como Viviendas
de Proteccion Oficial, el tipo de interés a satisfacer por la parte deudora, para cada periodo de intereses pactado, seré el
tipo de referencia oficial "Permuta de intereses/Interest Rate Swap (IRS) al plazo de cinco afios”, tomandose el
correspondiente al segundo mes anterior al de la revisidn en la misma forma que el Euribor pactado, excepto el diferencial
que sera de X,XX puntos. Este tipo (IRS) se publica mensualmente en el Boletin Oficial del Estado, y resultara de
aplicacion, al saldo deudor de la Cuenta Especial, desde el inicio del periodo de intereses en que se encuentre en el
momento de la denegacién o descalificacidn, hasta la cancelacion de dicho saldo deudor, en lugar del Euribor pactado en
primer lugar.

En el supuesto de que el valor del tipo de interés de referencia aplicable en cada momento fuera inferior a cero,
se entendera a los efectos de los calculos que se deban efectuar para determinar el tipo concreto aplicable en cada
periodo de interés, conforme a lo sefialado en el presente contrato, que el tipo de interés de referencia es cero (0,0).

Los tipos de referencia oficiales se publican mensualmente por el Banco de Espafia en el Boletin Oficial del
Estado, ademés de publicarse en las péginas financieras de algunos periddicos de amplia difusién, y en el Boletin
Estadistico del BDE.

En las revisiones periodicas, la parte deudora podra conocer el tipo de referencia consultando cualquiera de los
medios en los que se publica. En cualquier caso, cada vez que varie el tipo de interés “Entidad Financiera Acreedora”
comunicara a la parte deudora el tipo de interés que corresponda aplicar en el siguiente periodo, mediante comunicacién
escrita.

En el supuesto de que la parte deudora no acepte el nuevo tipo de interés resultante, salvo error en su
determinacion, o si por cualquier causa el tipo de referencia, principal y sustitutivo, hubieran desaparecido o dejaran de
publicarse, debera cancelar inmediatamente el saldo deudor de la Cuenta Especial con sus intereses correspondientes,
entendiéndose vencido el presente contrato.

El pago de intereses se realizard por meses vencidos, a partir de la fecha de la presente péliza y se liquidara
por dias naturales efectivamente transcurridos, sobre la base de un afio de trescientos sesenta dias.

“Entidad Financiera Acreedora” percibira, por una sola vez, una comision de apertura del X,XX% sobre el
limite pactado, que se liquidara en el dia de la fecha del presente contrato.

Sexta.- GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

VISESA asume a su cargo la obligacién de pagar cualesquiera gastos, impuestos, arbitrios, cargas, honorarios
y demas conceptos que se originen o devenguen como consecuencia de la preparacion, celebracion y ejecucion del
presente contrato, aun cuando por Ley se impusieren a la entidad concedente de la linea, quien en tal caso tendra derecho
a exigir de VISESA el reintegro de lo que hubiera satisfecho. Los gastos y costas judiciales, incluso los honorarios de
Letrados o Procuradores, que se devenguen como consecuencia de la ejecucién de este contrato, serén de cuenta de
VISESA.
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Asimismo VISESA se obliga al pago de los intereses ordinarios y de demora que se devenguen de acuerdo con
lo estipulado en el presente contrato, autorizando irrevocablemente a “Entidad Financiera Acreedora” a cargar en
cualesquiera cuentas abiertas a su nombre en su Entidad, para proceder al pago de los mismos.

Igualmente VISESA se obliga tanto a formalizar con “Entidad Financiera Acreedora” el préstamo hipotecario
de construccion que facilite o pueda facilitar la subrogacién por parte de los adquirentes de las viviendas del proyecto
constructivo que se financia, como a destinar el importe de dicho préstamo a cancelar el saldo deudor de la Cuenta
Especial sefialada en la clausula segunda.

Teniendo en cuenta la finalidad de la presente linea de descuento de certificaciones, VISESA habra de destinar
irrevocablemente a la reduccion o cancelacién del saldo de la Cuenta Especial, los importes a que tenga derecho la
Empresa Constructora por liquidaciones finales de la obra, o por cualesquiera otros conceptos relativos a la misma.

Séptima.- INTERESES DE DEMORA

Sin perjuicio del derecho de resolucion del contrato por parte de “Entidad Financiera Acreedora”, si se
incurriera en retraso, cualquiera que fuese su causa, en el cumplimiento de las obligaciones de pago con arreglo a lo
establecido en el presente contrato, sea en concepto de pago del principal de las certificaciones, intereses, comisiones o
gastos, asi como en el caso de que vencida la linea de descuento por cualquiera de las causas previstas, legal o
contractualmente, no se reintegrase el total del importe reclamado, debera satisfacerse a “Entidad Financiera
Acreedora”, sin necesidad de previa interpelacion, un interés de demora nominal anual , resultante de adicionar X (X)
puntos al tipo de interés ordinario nominal anual que sea aplicable, en cada momento, al préstamo del adquiriente
subrogado consumidor, segun el contrato con él celebrado.

Dicho tipo de interés de demora se devengara diariamente, y se aplicara desde el dia siguiente al del vencimiento
correspondiente, en base a lo establecido en el articulo 316 del Codigo de Comercio, sobre las cantidades impagadas

Dicho interés se devengara por dias naturales efectivamente transcurridos, y se calculara sobre las cantidades
cuyo pago se haya retrasado. Se liquidara de igual forma y periodicidad a la detallada para el calculo de los intereses
ordinarios.

A su vez, el sefialado tipo de interés de demora sera de aplicacion desde que se produzca la liquidacion del
saldo deudor existente, durante la ejecucion judicial y desde que fuera dictada sentencia o resolucion judicial, a efectos
de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

A los efectos de lo dispuesto en el art. 317 del Cddigo de Comercio, “Entidad Financiera Acreedora”
capitalizara los intereses devengados y no satisfechos, tanto ordinarios como de demora, al tipo de interés pactado en
esta estipulacion.

Octava.- RESOLUCION ANTICIPADA
“Entidad Financiera Acreedora” podra exigir el pago de la totalidad de la deuda, considerandola vencida en
cualquiera de los siguientes casos:

a. Transcurrir Treinta (30) Dias Naturales desde el vencimiento de cualquiera de los plazos anteriormente
sefialados, sin efectuarse el correspondiente abono de intereses y/o amortizacién de capital.

b. Incendio de la finca en construccion o cualquier otro acontecimiento que pueda influir notoria y
poderosamente en el valor de la misma, o que pudiera paralizar o suspender temporal o definitivamente
la realizacién de las obras.

c. Falta de pago por el deudor de la prima del seguro o de las contribuciones e impuestos que graven en
la actualidad o en lo sucesivo la construccidn, asi como el impago de los gastos e impuestos originados
por el presente contrato, en cuyo caso “Entidad Financiera Acreedora” podra optar por satisfacerlos
por cuenta de la parte deudora con cargo a esta linea de descuento.

d. Cuando se compruebe inexactitud o falsedad relevante en los datos y/o documentos facilitados por la
Empresa Constructora, y que sirvieron de base para la formalizacién de la presente operacion.

e. Sila Empresa Constructora no se hallare al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias, con la
Seguridad Social, 0 con sus trabajadores, o incurriese en morosidad frente a otros acreedores o si
aparecieran anotaciones correspondientes a la misma en el Registro de Aceptados Impagados (RAI) o
en registro o sistema de similares caracteristicas o de morosidad; o si sufriera embargo sobre bienes de
su propiedad, se alzase con los mismos o los liquidase o enajenase de forma apresurada o en
condiciones que al tiempo de su enajenacion o liquidacion no fuesen las normales de mercado; o si
vendiera, enajenara, gravara o de cualquier otra forma dispusiese de todos o una parte sustancial de
sus activos que represente, al menos un 20% de su activo patrimonial, sin recibir a cambio
contraprestaciones equivalentes, o de cualquier forma gravara o afectara sus activos en garantia de
obligaciones no vencidas previamente contraidas con terceros.
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Cuando se interpusiera contra la parte deudora reclamacion de cantidad, judicial o extrajudicialmente,
que pudiera llevar aparejada ejecucion o embargo y cuyo importe, individual, o acumulado si se diera
més de una reclamacion, sumara mas del 20% de su activo patrimonial, y no se otorgasen garantias
reales adicionales en el plazo de Quince (15) Dias Naturales computados desde la fecha en que
“Entidad Financiera Acreedora” le requiriera a dichos efectos.

Cuando la solvencia de la deudora se vea reducida en al menos un 10% en relacion con los datos
economico-financieros proporcionados para el analisis de la presente operacion.

Si la deudora estuviera en situacién que razonablemente pudiera hacer prever un incumplimiento
generalizado futuro de sus obligaciones o resultara insolvente, salvo que garantice adicionalmente y de
forma suficiente la deuda.

En el caso de que la Empresa Constructora o VISESA soliciten o les promuevan declaracion de
concurso, conforme a la ley concursal o incurra en cualquier supuesto de los establecidos en los
apartados d), e), f) y g) anteriores.

En el supuesto de que la Parte Prestataria incumpla cualquier otra obligacién, independientemente de
esta poliza, con “Entidad Financiera Acreedora”.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en este contrato, asi como de las que le
impongan la legislacién vigente en materia de viviendas.

En el supuesto de que la Promotora no recibiese las obras sin reservas en el plazo previsto en la
Documentacion de la Adjudicacion.

“Entidad Financiera Acreedora” se reserva, en todo caso, la facultad de mantener la operacion crediticia en

las condiciones que las partes intervinientes libremente acuerden.

En caso de que se cumpla cualquiera de los supuestos previstos en la presente clausula, “Entidad

Financiera Acreedora” podra, sin perjuicio de su facultad de resolver el contrato, suspender de forma temporal 0
definitiva el descuento de certificaciones al amparo de la presente linea e incluso reducir el limite de ésta hasta el
importe del saldo deudor de la Cuenta Especial en ese momento, sin que este sélo hecho suponga que ha dado por
vencido el contrato.

Novena.- SEGURO

1.

a.

Para las actuaciones mencionadas en la presente péliza de descuento de certificaciones, sera la Empresa
Constructora quien contrate las pélizas de seguro que se describen a continuacion, sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda corresponder a la contratista adjudicatario por la ejecucion de los trabajos:

Todo Riesgo Construccidon: La Empresa Constructora contrataran un seguro de “Todo Riesgo
Construccién”, con compafiia aseguradora de reconocido prestigio, cuyas coberturas se detallan en la
Documentacion de la Adjudicacién, figurando como tomador del seguro la Empresa Constructora y
teniendo la condicion de asegurados:

(i) la Promotora, como promotor, y el personal técnico y administrativo a su cargo relacionado con
la obra;
(i) las Instituciones Publicas que intervengan en la financiacion del proyecto; y
(ii) la contratista adjudicataria y sus subcontratistas que intervengan en la ejecucion material de las
obras,

incluyéndose en la péliza correspondiente la oportuna clausula de cesién de la indemnizacién a favor de
“Entidad Financiera Acreedora” para que, de producirse el siniestro de incendio, se aplique dicha
indemnizacién al pago de la deuda pendiente.

Responsabilidad Civil: La Empresa Constructora contratara un seguro de responsabilidad civil
extracontractual contratado con una aseguradora de reconocido prestigio, cuyas coberturas se detallan en
la Documentacion de la Adjudicacion, figurando como tomador del seguro la Empresa Constructora y
teniendo la condicién de asegurados (i) la Promotora, (ii) técnicos dependientes de la Promotora, (iii) las
Instituciones Publicas que intervengan en la financiacion del proyecto, (iv) la contratista adjudicataria, sus
subcontratistas y (v) en general, toda persona fisica o juridica que intervenga en las obras.
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2. Por otra parte, la contratista adjudicataria durante la ejecucién de los trabajos debera suscribir y mantener a su
costa, |0s siguientes contratos de seguro:

a. Seguro de accidentes de trabajo y seguros sociales del personal, con arreglo a la normativa vigente.

b.  Seguro obligatorio y voluntario, tanto de vehiculos a motor propios como de los utilizados por el
adjudicatario de la obra.

c. Pdliza de vida o accidentes, asi como cualquier otro seguro que le sea exigido al adjudicatario en
virtud de convenios colectivos en vigor u obligaciones legales de los asegurados.

3. Responsabilidades: La responsabilidad primaria y directa de la Empresa Constructora y de la contratista
adjudicatario no podra reducirse, atemperarse o subrogarse al condicionado o actuacién de los aseguradores.
La contratacion de los seguros mencionados no limitara las obligaciones y la responsabilidad asumidos por la
Empresa Constructora y por la contratista adjudicataria en virtud del resto de las estipulaciones contractuales.

4. Documentacién de los seguros: Durante la vigencia del contrato, la Propiedad y/o la Direccion Facultativa y
“Entidad Financiera Acreedora”, podran pedir a la Empresa Constructora y a la contratista adjudicatario que
le exhiban la documentacion correspondiente a dichos seguros, o que se les entregue copia de las pdlizas o
certificado de los mismos, asi como que se les acredite estar al corriente en el pago de las primas, con la
obligacion, por parte de los mismos de cumplimentar dicho requerimiento.

Décima.- OTROS COMPROMISOS

La Empresa Constructora, titulares de la Linea, se obligan, asimismo, a tener terminadas las obras financiadas
en el plazo previsto en la Calificacion Provisional de VPO, y conforme a los planes y proyectos aprobados por los
Organismos Oficiales competentes, cuya copia autorizada entrega a “Entidad Financiera Acreedora”.

Terminada la construccion en el plazo previsto, VISESA procedera a declarar e inscribir en el Registro de la
Propiedad, la Obra Nueva y Division de Propiedad Horizontal.

“Entidad Financiera Acreedora” queda facultada para inspeccionar las obras siempre que lo juzgue
conveniente, con el objeto de comprobar el puntual cumplimiento de las obligaciones.

VISESA y la Empresa Constructora se obligan a facilitar a “Entidad Financiera Acreedora”, a peticion de ésta,
todo tipo de informacion economica, técnica, juridica, comercial y cualquier otra que afecte al proyecto que se financia.

VISESA y la Empresa Constructora autorizan a las personas designadas por “Entidad Financiera Acreedora”,
en el caso de que “Entidad Financiera Acreedora” asi lo exija, efectuar visitas a los trabajos e instalaciones vinculados
a la Promocion, asi como a realizar todas las verificaciones que entiendan necesarias, prestando las facilidades
necesarias a tal efecto y facilitando el acceso a la informacion y documentacion que requieran a tal fin.

Décima Bis.- GARANTIA SOLIDARIA

Sin perjuicio de las garantias descritas anteriormente y de las obligaciones asumidas por VISESA en el presente
contrato, VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. - EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A., afianza
solidariamente con la Empresa Constructora, todas las obligaciones estipuladas en este contrato, y en sus mismos
términos, plazos y condiciones, con renuncia expresa en todo caso, en razon de la mas completa solidaridad, a los
beneficios de orden, excusion y division, respondiendo la fiadora, por el total de las obligaciones afianzadas, en igual
modo y forma que la Empresa Constructora, hasta el pago total de las obligaciones garantizadas. Con especial renuncia
a lo dispuesto en el articulo 1.851 del Cddigo Civil, esta fianza se hace extensiva a cualesquiera prorrogas, renovaciones
o modificaciones de cualquier tipo, expresas o tacitas, que pudieran producirse en las obligaciones contenidas en el
presente contrato y que pesan sobre la Empresa Constructora, por lo cual esta fianza se consideraré vigente hasta la total
extincién de las obligaciones contenidas directa o indirectamente en este contrato, y de cuantas las noven o sustituyan.

La fiadora deja afectos al buen fin de este contrato todos sus bienes presentes y futuros, especialmente los que
existan a su nombre en “Entidad Financiera Acreedora”, quedando ésta autorizada irrevocablemente para proceder,
en caso de que la Empresa Constructora incumpla sus obligaciones de pago, a la aplicacion de los depdsitos en efectivo
y a la realizacion de todo tipo de derechos de crédito, efectos mercantiles o titulos valores que, asimismo, puedan estar
depositados en “Entidad Financiera Acreedora”, al objeto de, con su importe, atender, hasta donde alcance, los pagos
pendientes. La autorizacién sefialada se extiende expresamente a las participaciones de los fondos de inversion
depositadas en “Entidad Financiera Acreedora”, de las que la fiadora sea titular actualmente o en el futuro. El presente
documento tiene valor legal de orden irrevocable de reembolso de participaciones, para lo que la fiadora solidaria autoriza
de modo expreso a “Entidad Financiera Acreedora”.

La adhesion o el voto favorable de “Entidad Financiera Acreedora”a un convenio concursal del deudor
principal o de algun fiador o de quienes hubiesen constituido derechos reales de garantia, y cualquiera que fuese el

75/93
PLIEGO CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS



EUSKO JAURLARITZA
- GOBIERNO VASCO

o Financiado por 25 L .
2 = t i | MINISTERIO DE Plan de Recuperacion, .
B la Unidén Europea "‘%\ TRANSPORTES, MOVILIDAD Transformacion visesa
2 NextGenerationEU STEZ'2 v AGENDA URBANA W v Resiliencia

contenido del convenio de esta clase, incluso si implicase quitas y/o esperas hasta el maximo legal no obstaré en modo
alguno a la plena e inalterada subsistencia de los derechos de “Entidad Financiera Acreedora” frente a los obligados o
garantes no concursados, los cuales consienten expresamente dicha adhesion o voto favorable y no podran invocar ni la
aprobacion ni los efectos del convenio en perjuicio de “Entidad Financiera Acreedora”.

Con independencia del cumplimiento o incumplimiento del destino y sistema de disposicion de la presente linea
de descuento, cada garante solidario respondera, en todo caso, en los términos que se establecen en esta estipulacion.

Asimismo, se declara irrevocablemente que la liberacién de responsabilidad de algin garante y/o de otras
garantias, que “Entidad Financiera Acreedora” pudiera consentir, no supondran en ningin caso, extincién de las
obligaciones asumidas, en el primer supuesto, por los demas garantes solidarios no liberados, y en el segundo, por cada
garante solidario, permaneciendo su garantia solidaria en vigor, prestando en este acto cada fiador solidario su mas
irevocable consentimiento a dichas posibles liberaciones.

Los pagos parciales que realice cualquiera de los garantes en cumplimiento de su obligacion bajo su garantia
personal no conferiran a dichos garantes derecho a subrogarse en los derechos de “Entidad Financiera Acreedora”
contra el obligado principal mientras “Entidad Financiera Acreedora” no se haya reintegrado totalmente de todas las
cantidades debidas bajo el presente contrato.

La presente garantia también sera exigible, en el supuesto de que la Empresa Constructora o cualquiera de los
fiadores fuese declarada en concurso o presentase solicitud de concurso voluntario o fuese admitida a tramite la solicitud
de su concurso necesario, salvo que todas las obligaciones econémicas derivadas del presente contrato por principal,
intereses y demas conceptos, se fueran satisfaciendo en su integridad.

La fiadora sefiala para la practica de cualquier notificacidn, y en concreto la prevista en el articulo 572 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, el domicilio anteriormente citado en el encabezamiento. Este domicilio se considerara
vigente salvo que se notifique fehacientemente a “Entidad Financiera Acreedora” su cambio. A efectos de la
notificacién prevista en el citado articulo, se pacta expresamente que podra emplearse cualquier medio de
comunicacion, incluso correo certificado, telex, o telegramas.

Undécima.- EJECUCION

A efectos de lo dispuesto en el art.572 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por los
contratantes que la liquidacién para determinar la deuda ejecutivamente reclamable se practicara por “Entidad
Financiera Acreedora”, la cual expedira la oportuna certificacién que recoja el saldo que presente la Cuenta Especial.

Ademas “Entidad Financiera Acreedora” acompafiara a la demanda judicial un extracto de las partidas de
cargo y abono practicadas y las correspondientes a intereses, tanto ordinarios como de demora y gastos repercutibles en
su caso, que determinen el saldo objeto de reclamacion judicial. En dicho certificado hara constar el fedatario publico que
intervenga a requerimiento de “Entidad Financiera Acreedora” que la liquidacién de la deuda se ha practicado en la
forma pactada en este titulo por las partes.

Para todo tipo de notificaciones, requerimientos y comunicaciones a que dé lugar el presente contrato, el
domicilio de la Empresa Constructora sera el designado en el encabezamiento del presente contrato, a no ser que medie
notificacién fehaciente de cambio del mismo a “Entidad Financiera Acreedora”.

A efectos de notificaciones, requerimientos y comunicaciones en relacién con lo pactado en el presente contrato,
el domicilio de “Entidad Financiera Acreedora” sera el mencionado en el encabezamiento.

Todo ello sin perjuicio de los demas medios de prueba y procedimiento admitidos en Derecho.

Duodécima.- COPIAS Y TESTIMONIOS

Las partes intervinientes tienen a su disposicion un traslado informativo o una copia o un testimonio notarial de
esta pdliza que podran retirar de las oficinas de la Notaria en el momento que estimen oportuno.

“Entidad Financiera Acreedora” podra obtener copias autorizadas o testimonios de esta pdliza con efectos
ejecutivos, para lo cual la totalidad de los contratantes dan su expreso e irrevocable consentimiento.

Decimotercera.- DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, de proteccion de datos de caracter personal, los datos
facilitados por el interesado para la formalizacion del presente contrato, asi como aquéllos proporcionados con anterioridad
para la solicitud y el estudio previo de la operacion, y cuantos otros se suministren para el desarrollo de la relacién de
negocio, seran incorporados a un fichero titularidad de “Entidad Financiera Acreedora” (en adelante, “Entidad
Financiera Acreedora”), con CIF XXXXXXXXXX y domicilio social en XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con la finalidad de
evaluar, formalizar y garantizar el mantenimiento, desarrollo, seguimiento, control y cumplimiento de la relacion contractual
establecida entre las partes, relativa a los productos y servicios ofrecidos por la entidad, incluyendo el control y la
valoracion de riesgos, impagados o incidencias derivadas directa o indirectamente de la relacion contractual; la realizacién
de comprobaciones registrales, tasaciones y/u otras valoraciones equivalentes; y la evaluacién de la oportunidad y la
legalidad de operaciones pendientes de aprobacién o en curso. Igualmente, le informamos que, con las mismas
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finalidades, y en el marco del desarrollo y control de la presente relacion juridica, “Entidad Financiera Acreedora” podra
venir obligada a comunicar sus datos a otras entidades que actiian como colaboradores necesarios para la formalizacién,
mantenimiento, desarrollo, seguimiento y control de su relacién con “Entidad Financiera Acreedora”, tales como
Notarios y Registradores, companias de seguros, intermediarios financieros y entidades bancarias.

El interesado queda informado y consiente que, a efectos de realizar un analisis de su solvencia, valoraciones
de riesgos y procesos de scoring, “Entidad Financiera Acreedora” podra solicitar informacion relativa a los antecedentes
crediticios del solicitante a la Central de Informacion de Riesgos del Banco de Espafia y a las entidades gestoras de los
ficheros comunes de solvencia patrimonial y crédito que corresponda.

Se informa ademas que sus datos podran ser cedidos, por obligacion legal, a la citada Central de Informacién
de Riesgos del Banco de Espafia, con la finalidad de identificar a las personas con quienes se mantienen, directa o
indirectamente riesgos de crédito, asi como, en su caso, a Organismos Publicos o autoridades competentes que, en cada
caso, deban ser informados conforme a la legislacion vigente.

Se informa igualmente al interesado de que, en caso de incumplimiento de las obligaciones de pago respecto a
“Entidad Financiera Acreedora”, los datos personales y los relativos al impago podran ser comunicados a las entidades
gestoras de archivos de solvencia patrimonial y crédito antedichas, previo requerimiento de pago, para su inclusién en los
ficheros relativos al cumplimiento de obligaciones dinerarias.

Igualmente, cada uno de los intervinientes en el presente contrato consiente, salvo comunicacién expresa e
individualizada, a la hora de la formalizacion de este contrato, o con posterioridad haciendo referencia al mismo, que sus
datos personales puedan ser tratados por “Entidad Financiera Acreedora” para la realizacion de segmentaciones 0
perfiles con fines comerciales, al objeto de adaptar a sus necesidades y particularidades el envio, incluso por SMS, correo
electronico o medio equivalente, de publicidad y/o informacién comercial acerca de los productos, servicios y promociones
de “Entidad Financiera Acreedora”, asi como de terceras entidades que integran el Grupo “Entidad Financiera
Acreedora” dedicadas al sector bancario y financiero, asegurador, inmobiliario y de servicios, y que, con las mismas
finalidades comerciales anteriores, se realice la comunicacidon de sus datos, incluidos los econémico-financieros, a
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, asi como a las entidades a través o en colaboracién con las que éstas desarrollan actividades
de obra social para el envio, por los medios anteriormente citados, de publicidad y/o informacién comercial acerca de sus
productos, servicios y promociones. A estos efectos, el Grupo “Entidad Financiera Acreedora” esta compuesto, entre
otros, por las siguientes sociedades: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. En cualquier caso, puede consultar
informacion detallada y actualizada sobre el Grupo “Entidad Financiera Acreedora” en www.XXXXXXXX.com o
solicitarla en cualquier sucursal de “Entidad Financiera Acreedora” .

El interesado garantiza que mantendrd en todo momento informada a “Entidad Financiera Acreedora”
respecto a la informacion personal a él referida, comunicandole a la mayor brevedad posible cualquier modificacién que
se produzca respecto de sus datos personales, de tal forma que la informacién personal que “Entidad Financiera
Acreedora” maneje esté en todo momento actualizada y sea exacta.

En cualquier momento, se podra revocar el consentimiento asi como ejercitar los derechos de acceso, rectificacion,
cancelacion u oposicién, dirigiéndose por escrito al Departamento de Seguridad Légica a la direccién indicada
anteriormente, adjuntando una fotocopia del N.I.F.

Clausula Adicional.- OTROS EFECTOS
A todos los efectos juridicos y econémicos la fecha valor de este negocio juridico es aquella en que se produzca
la suscripcién de esta pdliza por el ultimo de sus deudores/obligados principales y/o garantes, si fuera el caso.

V. Y en prueba de conformidad firman el presente en la fecha y lugar expresados en el encabezamiento, dando fe
el Notario que interviene la presente Péliza, de todo su contenido, de su propia intervencién, de la identidad y
capacidad legal de los contratantes y de la legitimidad de sus firmas.

ENTIDAD ACREEDORA PARTE OBLIGADA PRINCIPAL-EMPRESA
CONSTRUCTORA
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
P.P. P.P.
VIVIENDA Y SUELO DE EUSKADI, S.A. - EL NOTARIO
EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A.
P.P.
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ANEXO 6: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA A NO ESTAR INCURSOS EN
PROHIBICIONES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO

DDA oo , con DNINIE ... en nombre propio 0 en
representacidn de la empresa .........cccoceiiiiiiiiniiiie e , con CIF n® ..o, , en calidad de
DECLARA:

.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no se hallan comprendidos
en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 71 de la Ley de Contratos del
Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en la misma.

Fdo.:
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ANEXO 7: MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL
REGISTRO DE CONTRATISTAS

.................................................................... en calidad de ........ceeviviveeviivrecneeee. €ON DNI/ NIE 0.2
en nombre propio 0 en representacibn de la  empresa
................................................................. , con ClIF........cceosunevennnr, inscrita en el Registro de Contratistas de

........................................................ , con el n° ..., al objeto de participar en la contratacién denominada

................................................. convocada por VISESA, bajo su personal responsabilidad,

DECLARA:

|:| A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Contratistas no han sido alterados en ninguna
de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado del Registro.

|:| B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro de Contratistas han sufrido variacién los que a
continuacion se indican, segun se acredita mediante los documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas
datos sin ninguna alteracién respecto del contenido del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacion:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:
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ANEXO 8: Formulario normalizado del Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC) e Instrucciones de la

Junta Consultiva

El servicio en linea gratuito DEUC electronico, que facilita la Comision Europea, permite cumplimentar este documento
por via electrénica en la siguiente direccion de Internet: https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

conforme se indica a continuacion:

e Con el servicio DEUC electrénico, el érgano de contratacion creara un modelo de DEUC para este
procedimiento, que se pondra a disposicion de los licitadores en formato normalizado XML, junto con los
demas documentos de la convocatoria (como documentacion complementaria) en el Perfil de Contratante.

e FEllicitador deberd almacenar localmente en su ordenador dicho modelo en XML y acceder después al
servicio DEUC electronico, donde debera importarlo, cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo

y presentar el DEUC con los demas documentos de la licitacion.
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ANEXO 9: MODELO PROPOSICION- MEJORAS DE SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD Y EJECUCION DE
ESTRUCTURAS DE LA OFERTA

.................................................................................... , con domicilio en ..., Calle
.................... , en nombre propio 0 en representacion de la Empresa
, con domicilio  en .....ccccvvieviicecce e, ycalle e CP

APARTADO DE LA OFERTA PROPUESTA

1.- CONDICIONES DE ESTANQUEIDAD AL AIRE

Cuando se presente, junto con la oferta, un listado de aquellos puntos en los
que puedan producirse fugas de aire o infiltraciones no deseadas y la
proposicion de medidas concretas para evitarlos. (Indicar Sl o NO y adjuntar
estudio y medidas concretas para evitarlos)

2.- PUENTES TERMICOS

Cuando se comprometa la realizacion, previo al inicio de la obra, de un estudio
de los posibles puentes térmicos, una propuesta de posibles mejoras para
minimizarlos y el compromiso de verificacion posterior de su implementacion
mediante termografias del exterior del edificio. (Indicar Sl o NO y adjuntar plan
de control y compromiso de obtencién)

(Firma y DNI)
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ANEXO 10: MODELO DE INFORME SOBRE CONDICIONES DE CONTRATACION O SUMINISTRO

Datos del pagador (contratista):

Apellidos y nombre o denominacion social de [a Contratista ............coerrirrenne e ,con CIF

ONIF ... e eeey, €CON AOMICHTIO SOCIAI BN .o , provincia de

.................................................. , localidad de ..o eeeeenn;. QUE tiene la naturaleza de

.................................. (PYME/auténomo/Otro: indicar),

Datos relativos al representante (si procede) Apellidos y nombre
CONDNI .o

Datos del acreedor (proveedor /subcontratista):

Apellidos y nombre o denominacidn social de [a Contratista ............coocereenierneenceeeee e ,con CIF
ONIF s, €ON AOMICHTIO SOCIAL BN ... e , provincia de
.................................................. , localidad de ........cccoeivvviiiiisieeeesreeee s QU tiene la naturaleza de
.................................. (PYME/auténomo/Otro: indicar),

Datos relativos al representante (si procede) Apellidos y nombre
....................................................................................... CONDNI .o

Por la presente los arriba indicados y los abajo firmantes informan de las condiciones de subcontratacién o suministro
pactados

* Se adjuntan certificados de estar al corriente de pagos de Hacienda y Seguridad Social.

Fecha:
Obra:

Firma:

CONTRATISTA PROVEEDOR/SUBCONTRATISTA
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ANEXO 11: MODELO DE INFORME PERIODICO DE PAGOS

OBRA:
EMPRESA CONTRATISTA:
FECHA: TRIMESTRE:

(Firma y DNI)
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ANEXO 12: CRITERIOS DE ACEPTACION Y ACABADO

TOLERANCIAS MAXIMAS**
ELEMENTO norma aplicacién CRITERIO ACEPTACION/RECHAZO
Paramentos verticales:
tabique carton yeso NTE-PTP Planeidad diferencias de resaltes < 5mm medida con regla de 2m

Desplome: < 5mm en 3 m de altura

Paramentos verticales:

ceramica Planeidad diferencias de resaltes < 8mm medida con regla de 2m
Desplome: < 5mm en 10 m de altura
Paramentos
horizontales: techos Planeidad diferencias de resaltes < 5mm medida con regla de 2m
Alicatados NTE-RPA Planeidad diferencias de resaltes < 2mm medida con regla de 2m
UNE-CEN/TR
13548:2007 IN Regla 2m: 2mm
Alineacion juntas H$EE|§E Y
paramentos Regla 1m: 1mm
Pintura en paredes NTE_RPA Aspecto y color distinto al especificado. Descolgamientos,
cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad
Pintura en techos NTE_RPP Aspecto y color distinto al especificado. Descolgamientos,
cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad
Solados ceramicos NTE-RSR Aspecto y color distinto al especificado. Descolgamientos,
cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad
Ausencia de lechada en juntas
UNE: CEN
TR/13548:2007 Planeidad suelo Regla 2m: 3mm
UNE: CEN

TR/13548:2007

Horizontalidad pavimento: +L/600

Solados flotantes

laminados NTE-RSR Horizontalidad: < 5mm por metro medido con regla 2mm
UNE 14472-3 Horizontalidad pavimento: 0,5%
UNE 14472-3 Planeidad: 1mm medida con regla 20 cm
UNE 14472-3 Anchura maxima juntas: 0,2mm

Rodapiés NTE-RSR Separacion rodapié y paramento < 2mm

Puertas interiores NTE-FCM Correcta apertura y cierre

Desplome <4mm en un metro. La puerta debe quedarse quieta en cualquier posicion

UNE 56810:2010 separacion entre pavimento y rodapié < 2mm
UNE 1530:2000 tabla 1 (DF debe indicar qué clase de puerta hay)
Tolerancias mm

clase | Torsion | inclinacion | hundimiento

0 * * *
1 10 10 6
2 8 8 4
3 4 4 2
4 2 2 1

UNE 1529 (DF debe indicar qué clase de puerta hay)
Tolerancias

clase | altura/anch | espesor escuadria

0 * * *

1 2,0 +1,5 1,5
2 1,5 +1,0 15
3 £1,0 0,5 1,0

Jambas y tapajuntas NTE-FCM

Separacion entre jambas y paramento nunca > 2mm

Horizontalidad de
bafieras y duchas

1mm por metro

lavabo y fregadero

Nivel 1 cm y caida frontal <5mm

Inodoros, bidés y
vertederos

Nivel 1 cm y horizontalidad <2mm

Holgura entre
revestimiento y ducha o
bafiera

<1,5mm. Sellado con silicona neutra o pasta selladora elastica y sanitaria
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Mecanismos eléctricos Horizontalidad 1%

Tabique yeso laminado:
separacion entre placas
y suelo terminado entre 10 y 15 mm

Tabique yeso laminado:
juntas entre placas

<3mm. Emplastecido con pasta selladora

Carpinteria Correcta apertura y cierre
Resalto con el paramento < 2mm. Deben sellarse
Vidrios Espesor especificado +1mm. Dimensiones restantes +2mm

Ausencia de poros, pelos o roturas
Sellado no transparente

UNE: CEN TR/13548:2007 Reglas generales para disefio e instalacion de baldosas cerdmicas es mas reciente que NTE. Donde no haya otra
referencia, utilizar NTE

* * Salvo existencia de normativa de obligado cumplimiento que sea més restrictiva
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PAUTAS GENERALES

Se detallan a continuacién criterios generales del departamento posventa.

1. Llaves

Se deben definir el nimero de llaves de cada puerta a entregar a los propietarios de las viviendas y elementos
comunes, que se deberan entregar perfectamente ordenadas e identificadas por vivienda en las cajas que VISESA
aporta al efecto.

Se particularizara para cada promocion con su casuistica especial evitando que las personas no puedan acceder a
sitios que no le corresponden. A modo de ejemplo, sera similar a:

VPO
CUADRO DE LLAVES CON AMAESTREAMIENTO BASICO y suficiente.
Por Por
Por Gar.libre | Gar.libre Portal | Portal | Comun.
vivienda sin con P1 P2 garajes
trast. trast.
USOS | Elementos que abre LLAVE Unidades
A Entrada a vivienda 1 5*
B Trastero 2 3* 2
C Buzén 3 2
Portal
D Vestibulo ascensor (desde 4-p1** 4 2 2
gar.) 4-P2
Cuarto de Basuras
E Entrada a pasillo de 4-P1** 2
trasteros 4-P2
Entrada peatonal al garaje 4-P1**
F Apertura manual puerta 4-P2 2 2 2
garaje 6
G Mando de puerta de garaje Mando 1 1 1
ELEMENTOS GENERALES
H Contadores Electricidad Iberdrola
| Contadores Agua Suyo
J Registros Gas Suyo
K Libro del Edificio 7
L Sala Generador Planta Baja 8
M Sala de calderas Planta Baja
N R.LT.L
o Armario Electricidad (c.
planta)
P Armario Telecom. (c. planta) 9 2 2 2
Q Armario Agua y Calefacc.
(c.planta)
R R.I.T.S.
S Puerta Salida a cubierta
T Locales libres 10 -I
Numero de llaves (incluso 15 3 7 5 8 8 8
mando) por estuche
TOTAL NUMERO
ESTUCHES DE LLAVES i i = L 1 L L
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*Del nimero total, una de ellas se incluira en “rosario” y el resto en el estuche
** |a llave maestra de cada portal solo abrira las puertas correspondientes a su portal. P.e. la llave 4 del portal 1
abrira los usos D, E y F del portal 1

A) LLAVE MAESTRA n°1 (PARA ALOKABIDE):
1 llave codificada, cuyo codigo remitira a la EC, que de acceso a:
- todas las zonas comunes del edificio
- todos los cuartos técnicos/instalaciones (los que fuera posible, ya sabemos que por ej: el de iberdrola
no lo es)
- todos los patinillos (si fuera posible, a veces es demasiado larga la maestra)
- todos los portales y accesos de la edificacion/urbanizacién
- cuartos de bicis,...
B) LLAVE CUARTOS TECNICOS (PARA ADMINISTRADOR E INSTALADORES):
Se realizara 1 llave para cada uno de los cuartos técnicos/instalaciones. Estos cuartos se abriran con la
maestra n°1 de ALOKABIDE (como ya se indica en el apdo A)

En el cuarto de contadores de luz, se colocaré la llave tipo de Iberdrola.

En el cuarto de contadores de agua, se colocara el tipo de llave que requiera la compafia suministradora
de agua de la zona en que se ubique la promocion.

C) PATINILLOS
Los patinillos si fuera posible abrirdn con la maestra n° 1 de ALOKABIDE, pero si no fuera posible, tendran
la misma llave todos.
D) LLAVE INQUILINOS ACCESO A PORTAL, ACCESOS DE EDIFICIO O URBANIZACION QUE DEN
ACCESO A LAS VIVIENDAS. (MAESTRA DE INQUILINOS)
Se realizara 1 llave por cada portal para los inquilinos que de acceso a:
el portal
- los accesos de la edificacion/urbanizacion que den acceso a las viviendas
- cuartos de bicis
- elacceso peatonal al garaje y si se puede el acceso de vehiculos.
La llave maestra n°® 1 de ALOKABIDE abrir4 todas estas (como ya se indica en el apdo A).

2. Instalacion de calefaccion centralizada

Puesta en marcha de la instalacion de calefaccion centralizada con el fin de detectar posibles fugas, debiéndose
realizar antes de la muestra de viviendas a clientes. Se avisara al Coordinador de Técnicos Posventa la fecha de la
prueba para poder estar presente.

En viviendas de alquiler el recuperador de calor se conectara a la linea de elementos comunes.

3. instalacion de extraccion de CO2 en garajes

Puesta en marcha de la instalacion de extraccidon de CO2 en garajes con el fin de detectar posibles fallos en su
funcionamiento, debiéndose realizar antes de la muestra de viviendas a clientes. Se avisard al Coordinador de
Técnicos Posventa la fecha de la prueba para poder estar presente.

4. Instalacién contra incendios en garajes

Comprobacién de la instalacidn contra incendios en garajes con el fin de detectar posibles fallos en su funcionamiento
(presion de bies, mangueras y pulsadores rotos, etc.), debiéndose realizar antes de la muestra de viviendas a clientes.
Se avisara al Coordinador de Técnicos Posventa la fecha de la prueba para poder estar presente.

5. Funcionamiento de video porteros

Comprobacion de funcionamiento de video porteros antes de la muestra de viviendas a clientes.

6. Funcionamiento de amplificador de TV

Comprobacién de funcionamiento de amplificador de TV, antes de la muestra de viviendas a clientes.

7. Funcionamiento de grifos y sanitarios

Prueba de funcionamiento de grifos, desaguies y sanitarios, antes de la muestra de viviendas a clientes, realizando la
limpieza de los filtros correspondientes.

8. Ambitos de uso de sanitarios

Comprobacién de los ambitos de uso de sanitarios y que las puertas de bafios y aseos abran 90° minimo y no golpeen
con sanitarios cuando en el plano de planta de distribucién no golpea.

9. Ajustes de puertas de paso
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Comprobacién de ajustes de puertas de paso, entrada y ventanas, asi como holguras en su parte inferior y laterales.
10. Cejas de alicatados y solados

Eliminacién de cejas y falta de alineacion de alicatados y solados.

11. Sellados elasticos

Sellado de bafieras y platos de ducha con azulejos/baldosas de modo que garanticen la estanquidad y durabilidad.
El segundo sellado visto, se debe realizar con un material elastico que permita los movimientos sin fisurarse. Este
sellado seréa adicional al sellado entre pladur y elemento sanitario.

Se sellarén de igual forma los encuentros de alicatados y techos.

12. Buzones

Comprobacién de altura de buzones (accesibilidad), orden de los mismos y llaves segln determina Correos. El buzén
del cartero deberéa disponer de la llave homologada por Correos.

13. Cuartos instalaciones

Llaves de cuartos de gas, electricidad, etc., de acuerdo al suministrador correspondiente.

14. Rejillas de ventilacién

Comprobacion de rejillas de ventilacion en cocinas y bafios tanto de entrada de aire como de evacuacion.

15. Transmision de ruido aéreo o por vibracion

Comprobacién de no transmision de ruido aéreo o por vibracion al interior de viviendas junto a calderas centralizadas,
ascensores, motores de extraccion de CO2, o cualquier otro elemento susceptible de emitir ruido.

16. Vida atil bombillas

Se comprobaran que todas las bombillas o luminarias colocadas en la promocion (caja de escalera, efc...) no estén
usadas y comience a contar su vida Util desde la fecha de recepcion de la obra, para evitar que en el momento de uso
del comprador de la vivienda se fundan por haber agotado su vida util durante la fase de construccion.

17. Uso inodoros

Se debe evitar el uso de inodoros durante la ejecucion de la obra, por lo que en el caso de comprobacion de uso se
extremaran las medidas de limpieza de los mismos.

18. Contadores instalaciones

Se comprobaran que los huecos previstos para contadores de electricidad y agua fria, asi como los contadores
individuales de calefaccion y agua caliente correspondan con los de las viviendas debiendo estar perfectamente
identificados.

19. Llaves instalaciones

En los patinillos de instalaciones se identificaran todas las llaves individuales de instalaciones comprobando su
correcta relacion.

Todos los escudos de las llaves de los cuartos humedos deberan ir identificadas con un color (rojo 0 azul segiin agua
caliente 0 agua fria). El hueco entre la griferia y la pared se sellara con un material elastico e impermeable, para evitar
la entrada de agua al interior del tabique.

20. Topes de puertas

Se colocaran topes de puertas en todas las puertas interiores

21. Acopio suelo laminado

Se dejara en lugar a concretar por Visesa suelo laminado para futuras reparaciones en cantidad de 1 m2/vivienda.
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ANEXO 13: CUADRO “COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS”.

Expediente nimero ..........

HUMANOS
REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS MEDIOS
Perfil profesional Nombre? y apellidos
Titulacion Experiencia Dedicacion
MATERIALES
REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS MEDIOS N

En caso de que la contratista vaya a realizar tratamiento de datos personales facilitados por VISESA, el licitador
debera indicar en su oferta si tiene previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, el
nombre o el perfil empresarial de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion, por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica.

Firmado:

' A cumplimentar por la licitadora.

2 Indicar solamente la inicial del nombre de pila.

3 A cumplimentar por la licitadora.
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ANEXO 14

1. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO EN CASO DE FINANCIACION DEL CONTRATO CON CARGO ALOS
FONDOS DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA DE LA UNION EUROPEA:

1. Asuncién de la obligacion derivada del articulo 22, letras a) y b) del Reglamento (UE) 2021/241:
aseguramiento de regularidad del gasto subyacente y de la adopcién de medidas dirigidas a prevenir,
detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupcion, prevenir el conflicto de interés y la doble financiacion.

2. Asuncion de la obligacion, a efectos de auditoria y control, contemplada en el articulo 22, letra d), del
Reglamento (UE) 2021/241. De manera singular, lo relativo a proporcionar el detalle de la informacién
recogida en los apartados ii) y iii) referida al contratista y subcontratista.

3. Asuncion, en virtud del articulo 22, letra €), del Reglamento (UE) 2021/241, de la obligacion de sometimiento
a las actuaciones de control de las instituciones europeas.

4. Asuncion de la obligacion recogida en el articulo 22, letra f), del Reglamento (UE) 2021/241, de conservar la
documentacion vinculada a la actividad financiada por el MRR, de conformidad con el articulo 132 del
Reglamento Financiero. Aseguramiento, en aplicacion del articulo 5.2, del Reglamento (UE) 2021/241, de
haber cumplido con el principio de “no causar un perjuicio significativo” al medio ambiente, de acuerdo con
el articulo 17, del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020
(Reglamento de Taxonomia).

En concreto, no se podran sufragar las siguientes actividades:

- Aquellas relacionadas con combustibles fésiles, incluido el uso posterior, salvo que se refieran a la
generacion de electricidad y/o calor, asi como la infraestructura de transporte y distribucion conexa,
utilizando gas natural, que cumplan con las condiciones previstas en el Anexo Ill de la Guia técnica sobre la
aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo.

- Aquellas incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisién de la UE cuyas emisiones de gases
de efecto invernadero estimadas no sean inferiores a los parametros de referencia. En caso de que la
actividad sufragada no conduzca a unas estimaciones de emisiones de gases de efecto invernadero que
sean significativamente inferiores a los parametros previstos, debera aportarse una memoria en la que se
detallen las razones que lo impidan. Los valores revisados de los parametros de referencia para la
asignacion gratuita de derechos de emision se prevén en el Reglamento de Ejecucion (UE) 2021/447, de la
comision, de 12 de marzo de 2021.

- Lacompensacion de los costes indirectos en el RCDE UE.

- Aquellas relativas a la disposicién de residuos en vertederos, en incineradoras y en plantas de tratamiento
mecanico biologico. Esta exclusion no afecta a aquellas medidas que inviertan en plantas que se dediquen
de forma exclusiva al tratamiento de residuos peligrosos no reciclables siempre y cuando las medidas
sufragadas tengan por objeto: incrementar la eficiencia energética, la captura de gases de escape para su
almacenamiento o el uso o recuperacion de materiales de las cenizas de incineracién y no supongan un
aumento de la capacidad de procesamiento de residuos o una extension de la vida 0til de la planta.

- Aquellas en las que la eliminacién a largo plazo de residuos puede causar dafio al medioambiente.

Al tratarse de un contrato de obras se garantizara, ademas, que:

- Almenos el 70 % (en peso) de los residuos de construccion y demolicion generados en los proyectos de
infraestructura (con exclusion de los residuos con cddigo LER 17 05 04), se preparen para la reutilizacion,
el reciclaje y la revalorizacién de otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos
para sustituir otros materiales de acuerdo con la jerarquia de residuos y el Protocolo de gestion de residuos
de construccion y demolicion de la UE.

- Los operadores limiten la generacién de residuos en los procesos relacionados con la construccion y
demolicion, de conformidad con el Protocolo de gestion de residuos de construccion y demolicion de la UE
y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolicion selectiva para permitir la
eliminacién y manipulacion segura de sustancias peligrosas y facilitar la reutilizacion y reciclaje de alta
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calidad mediante la eliminacioén selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificacion disponibles
para residuos de construccion y demolicion.

- Los disefios de los edificios y las técnicas de construccidn apoyen la circularidad en lo referido a la norma
ISO 20887 para evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cdmo estos estan
disefiados para ser méas eficientes en el uso de los recursos, adaptables, flexibles y desmontables para
permitir la reutilizacion y el reciclaje.

- Los componentes y materiales de construccion utilizados en el desarrollo de las actuaciones previstas en
esta medida no contengan amianto ni sustancias muy preocupantes identificadas a partir de la lista de
sustancias sujetas a autorizacion que figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) 1907/2006.

- Adoptaran medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra y
se ejecutaran las actuaciones asociadas a esta medida cumpliendo la normativa vigente en cuanto a la
posible contaminacion de suelos y agua.

- Enaquellas actuaciones que impliquen demolicién, practicaran una demolicién selectiva.

2. ACTUACIONES QUE DESARROLLARA EL ORGANO DE CONTRATACION EN CASO DE FINANCIACION
DEL CONTRATO CON CARGO A LOS FONDOS DEL MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA DE
LA UNION EUROPEA:

a. Aseguramiento de que los principios aplicables al PRTR se cumplen adecuadamente en su actuacion. Se
adoptaran las iniciativas necesarias para garantizar la adecuacion de los procedimientos y realizar las labores
de autoevaluacién que les correspondan conforme a la norma. Tales funciones se plasman en todas las fases
del contrato publico, teniendo en cuenta el régimen transitorio y los plazos de implementacion de determinadas
acciones contenidas en las Ordenes HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021.

b. Los plazos recogidos en el Pliego y en la oferta se consideran condiciones esenciales de ejecucion, dando
lugar su incumplimiento a la aplicacién de las penalidades contempladas en el Pliego y siendo causa de
resolucion del contrato su incumplimiento.

c. Sera causa de modificacién del contrato la orden de la Autoridad Responsable para adoptar medidas
correctoras en los puntos indicados anteriormente.

3. MODELOS DE DECLARACIONES PARA PROYECTOS FINANCIADOS CON FONDOS COMUNITARIOS DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

A. Modelo de declaracion de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

Expediente: ....................
Contrato: .....ccoveevvneene

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién arriba referenciado, el abajo firmante,
como participante en el proceso de preparacion, tramitacion y/o ejecucion del expediente, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existira conflicto de intereses cuando el
gjercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad
politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8

de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la competencia y garantizar
la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
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3. Que el articulo 23 «Abstenciény, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico, establece
que deberdn abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir la de aquél; ser
administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto
grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la
representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito 0 como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado
en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de intereses de las
indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s ninguna causa
de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda
afectar al procedimiento de licitacion/concesion.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del 6rgano de contratacién/comisién de evaluacion, sin
dilacién, cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho
escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa,
acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacion.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)

Modelo de declaracion de cesion y tratamiento de datos en relacién con la ejecucion de actuaciones del
plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR)

DON/DOMA  coveeveeie e , DNl ,como  Consejero
Delegado/Gerente/ de la entidad .........cccvviieiiiiiiiiee e , con NIF
............................... . y domicilio fiscal en
.................................................................................................... que participa como
contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos
EN €l COMPONENTE XX €urririiietiiiiiie e ettt e ettt e e et e e e e ettt e e e s e et e e e e etenta e e e e e e e nnnaeeeeas », declara

conocer la normativa que es de aplicacién, en particular las siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las medidas
destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversidn en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en
un formato electronico que permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de
datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de
conformidad con el Derecho de la Unidn o nacional en materia de contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del contratista,
segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);
iv. una lista de medidas para la ejecucidn de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan de recuperacion
y resiliencia, junto con el importe total de la financiacién publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los
fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Uniony.

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran tratados
por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion
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de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos
relacionados con la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el
marco del procedimiento de aprobacién de la gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el
Mecanismo estara sujeto a la presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicion de
cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el
informe anual de gestién y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines
expresamente relacionados en los articulos citados.

Cargo: .......cooeieieeeeeeee

C. Modelo declaracion de compromiso en relacion con la ejecucion de actuaciones del plan de recuperacion,
transformacion y resiliencia (PRTR)

DON/DOMA ..vvvvveeieeeeeeeeeeeeeeeeee e ,CONDNI ..o , como titular del érgano/ Consejero
Delegado/Gerente/ de 1a entidad ..........ccccooeiiiiiiiiiiiiii e , con NIF
............................... , y domicilio fiscal en
.............................................................................................................................................. , que
participa como contratista/ subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los
objetivos definidos en el ComPONENtE XX €.....uviiiiiiiiiiiiiiiiie e », manifiesta el

compromiso de la persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en relacion con el cumplimiento
de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la
corrupcién y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos
observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y
evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant
harmy) en la ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en
doble financiacién y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
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