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CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

A) Entidad adjudicadora y perfil del contratante: 

INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P.  

Islas Canarias, 19, 1º 

48015 Bilbao-Bizkaia 

Tel. 94 405 70 00 – Fax 94 405 70 01 

Email: interbiaklicitacion@interbiak.eus 

Acceso a Perfil de contratante de INTERBIAK: www.interbiak.bizkaia.eus 

B) Objeto del contrato: 

Redacción de proyecto constructivo y ejecución de la obra de adecuación de los sistemas de 

contención en la autopista AP-8, en el tramo Montorra-Iurreta. 

Número de referencia de la CPV (Reglamento CE nº 213/2008, de la Comisión, de 28 de 

noviembre de 2007): Código CPV: 45233280-5 Instalación de barreras viarias  

C) División por lotes: No 

D) Tipo de contrato y procedimiento de adjudicación: 

Contrato no sujeto a regulación armonizada 

Procedimiento negociado sin publicidad, según artículo 168 a) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, debido a que no se ha presentado ninguna oferta 

en un procedimiento abierto.  

E) Sistema de Licitación Electrónica 

Es obligatoria su utilización (apartado 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares). 
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F) Presupuesto de licitación: 

Presupuesto de licitación (993.624,29€) 

IVA 21%:    (208.661,10€) 

TOTAL:  (1.202.285,39€) 

Valor estimado, IVA excluido:  (993.624,29€) 

G) Plazo máximo de ejecución 

Cinco (5) meses. 

H) Garantía Provisional: 

No se exige.  

I) Garantía Definitiva: 

Cinco por ciento (5%) del importe de adjudicación, excluido el IVA.  

J) Revisión de precios: 

No procede.  

K) Clasificación de contratistas: 

Grupo Subgrupo Categoría 

G 5 3 

G 6 4 

Clasificación equivalente: 

 

Clasificación exigida al Contratista principal: 

Grupo Subgrupo Categoría 
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G 5 D 

G 6 E 

L) Obtención de documentación: 

Se remite mediante estas bases incorporadas en los pliegos la información necesaria para la 

preparación de la oferta, a través de la  - Plataforma de licitación electrónica de  Interbiak 

M) Plazo de presentación de proposiciones: 

Hasta las catorce (14) horas, del día 12 de junio de 2023  

N) Lugar de presentación de las proposiciones: 

- Plataforma de licitación electrónica de  Interbiak 

Ñ) Apertura de las ofertas: 

Se comunicará al respecto.  

O)  Plazo de garantía: 

Un (1) año, desde la fecha de la firma del acta de recepción de la obra. 

P)  Cobertura de riesgos: 

Según lo estipulado en el apartado 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Q)  Aspectos objeto de negociación: 

En el presente expediente se emplean como aspectos objeto de negociación el precio y los 

criterios técnicos. 

 Criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor: 
 
 Oferta Técnica: máximo 100 puntos  

 Memoria: (80 puntos) 
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 Organización, gestión y estudio técnico de la fase de proyecto, así como de la 

fase de obra (45 puntos) 

 Estudio y justificación de los plazos (20 puntos) 

 Análisis de los servicios afectados y soluciones propuestas (15 puntos) 

 Plan de Aseguramiento de la Calidad y Plan de Gestión Medioambiental y de residuos 

(9 puntos) 

 Seguridad y Salud laboral (5 puntos) 

 Innovación (6 puntos) 

 Criterios Cuantificables de acuerdo a fórmulas matemáticas: 

 Oferta Económica: máximo 100 puntos   

R) Gastos exigibles al contratista: 

Los enumerados en la cláusula 9.2 del presente pliego. 

S) Otras especificaciones: 

Condiciones especiales de ejecución: se consideran condiciones especiales de ejecución las 

recogidas en la cláusula 9.9, en sus apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, las que se establezcan en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas en su caso, y las siguientes: 

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental: 

- Obligación de emplear un porcentaje de plantilla indefinida: se establece como 

condición especial de ejecución que el porcentaje mínimo de plantilla indefinida sobre 

el total de personal que ejecute el contrato será de al menos el 25%. 

- Obligación de designar una persona de contacto vinculada a la empresa adjudicataria, 

con dedicación exclusiva en materia de seguridad y salud laboral para la detección de 

las posibles incidencias que surjan en este ámbito. 

- Obligación de formación en el trabajo: obligación de organizar acciones de formación 

profesional en el puesto de trabajo que mejoren la ocupación y la adaptabilidad de las 
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personas adscritas a la ejecución del contrato, así como sus capacidades y su 

calificación. Fijada en 3 horas de formación específica anuales y contabilizando el año 

desde la fecha de inicio del contrato hasta el transcurso del año desde esa fecha. 

Fomento de la conciliación familiar y laboral: 

- La empresa adjudicataria realizará durante la ejecución del contrato acciones de 

sensibilización, formación y orientación dentro de la jornada laboral, para el 

conocimiento de los derechos establecidos en la ley o en el convenio colectivo de 

aplicación, en materia de conciliación de la vida laboral y familiar de personas 

trabajadoras. 

Seguimiento: 

El seguimiento se llevará a cabo por la persona nombrada Responsable del Contrato. 

Incumplimientos y penalidades 

Las penalidades se impondrán en función de la gravedad del incumplimiento y circunstancias 

concurrentes conforme a lo establecido a continuación:  

Cumplimiento de la normativa social, laboral y medioambiental: 

 Obligación del salario reconocido en convenio. 

El no cumplimiento de lo establecido en este punto se considerará infracción grave con 

una penalización de hasta el 5% del importe del contrato.  

 Obligación de emplear un porcentaje de plantilla indefinida del 25%. 

Se considerará infracción leve no cumplir este porcentaje en 10 unidades 

porcentuales, con una penalización de hasta el 1% del importe de contrato. Cuando el 

incumplimiento sea superior a 10 unidades porcentuales, se considerará infracción 

grave con una penalización de hasta el 5% del importe del contrato. 

 Obligación de designar a una persona de contacto en materia de Seguridad y Salud. 



 

 

 
PCAP – Sistema contención Montorra-Iurreta  

 Nº Expte. : 021/2023/N2/EXP   

 

 

 

Se considerará infracción leve el incumplimiento de lo establecido en este punto, con 

una penalización de hasta el 1% del importe del contrato. 

 Obligación de formación en el trabajo. 

El no cumplimiento de este punto será infracción leve, con una penalización de hasta 

el 2% del importe del contrato. 

Condición especial de ejecución para promover la igualdad de la mujer y el hombre: 

 Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción profesional, 

fomento de la conciliación familiar y laboral. 

El no cumplimiento se considerará infracción grave con una penalización entre el 4% y 

7% del importe del contrato. 

 Obligación de evitar estereotipos sexistas. 

El no cumplimiento se considerará infracción grave con una penalización de hasta el 

5% del importe del contrato. 

 Medidas para la prevención del acoso por razón de sexo. 

El no cumplimiento se considerará infracción muy grave con una penalización de hasta 

el 7% del importe del contrato. 

 Cumplimiento plan de igualdad. 

El no cumplimiento se considerará infracción grave con una penalización de hasta el 

5% del importe del contrato. 

Condición especial de ejecución en materia de fomento de la conciliación familiar y laboral: 

 Fomento de acciones que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar. 

El incumplimiento de lo establecido para este punto, se considerará infracción grave 

con una penalización de hasta el 5% del importe del contrato. 

Perspectiva de género: 
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 El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerará infracción grave 

con una penalización de hasta el 5% del importe del contrato. 

Cumplimiento de las obligaciones que se derivan del régimen lingüístico vigente: 

 El incumplimiento de lo establecido para este punto se considerará infracción grave 

con una penalización de hasta el 5% del importe del contrato. 

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 

pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 

hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago. 

Podrán imponerse, asimismo, penalidades, por las circunstancias detalladas en este Pliego y en 

el PPTP. 

V) Observaciones: 

 Las empresas licitadoras, en la elaboración y presentación de sus respectivas 

propuestas deberán hacer un uso no sexista del lenguaje. Asimismo, la empresa 

adjudicataria, a lo largo de la vigencia del contrato, deberá hacer un uso no sexista del 

lenguaje en cualquier documento definitivo escrito o digital, así como, deberá 

desagregar los datos por sexo en cualquier estadística referida a personas que se 

genere, todo ello al amparo del artículo 2.3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres en el que se señalan los principios generales que 

deberán respetarse. 
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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Naturaleza de INTERBIAK 
Interbiak Bizkaia, S.A. Unipersonal, M.P. (en lo sucesivo, “INTERBIAK”)  es una Sociedad Pública 

Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia, constituida por acuerdo del Consejo de 

Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia de fecha de 28 de mayo de 2002, mediante 

escritura autorizada el día 30 de mayo de 2002 por el Notario del Ilustre Colegio de Bilbao D. 

José María Arriola Arana, número de su protocolo 1.065 y se rige por la Ley de Sociedades de 

Capital y cualquier otra disposición que le sea de aplicación. 

De acuerdo con su objeto social, INTERBIAK actúa en nombre propio y por cuenta de la 

Diputación Foral de Bizkaia, con la finalidad de realizar estudios, proyectar, construir y 

explotar, bien por si misma o a través de terceros, las infraestructuras viarias que se le 

encomienden por la Diputación Foral de Bizkaia. 

1.2. Régimen jurídico del contrato 

El contrato no está sujeto a regulación armonizada y se regirá, en su preparación y 

adjudicación, por: 

 Las cláusulas contenidas en este Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las 

especificaciones de su carátula, así como por el correspondiente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

 En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 

documentos contractuales, prevalecerá el presente Pliego de Cláusulas (en 

primer lugar, su carátula y después el resto de su clausulado), posteriormente el 

Pliego de Prescripciones Técnicas y, en su último lugar, la oferta del 

adjudicatario. 

 La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante LCSP). 
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 El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 Reglamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 

de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la directiva 95746/CE (Reglamento general de protección de 

datos). 

 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y 

Garantía de los Derechos Digitales. 

 Norma Foral 4/2018, de 20 de junio, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 33/2018, de 13 de marzo, por el 

que se aprueba el Reglamento ejecutivo para la incorporación de cláusulas 

sociales, medioambientales y relativas a otras políticas públicas en el 

procedimiento de contratación de la Diputación Foral de Bizkaia. 

 Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por 

el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de 

contratación. 

 Instrucción, de 11 de septiembre de 2020, del Diputado Foral de Infraestructuras 

y Desarrollo Territorial, relativa a la inclusión de criterios de innovación en los 

contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo 

Territorial. 

Salvo indicación expresa en contra todos los plazos contenidos en el presente pliego se 

entienden referidos a días naturales. 

En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por las normas de Derecho Privado. 

No obstante, le será aplicable lo dispuesto en los artículos 201 sobre obligaciones en materia 

medioambiental, social o laboral; 202 sobre condiciones especiales de ejecución; 203 a 205 
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sobre supuestos de modificación del contrato; 214 a 217 sobre cesión y subcontratación; y 218 

a 228 sobre racionalización técnica de la contratación; así como las condiciones de pago 

establecidas en los apartados 4.º del artículo 198, 4.º del artículo 210 y 1.º del artículo 243, así 

como lo dispuesto en los artículos 319 y 320, todos ellos de la LCSP. 

Este pliego de cláusulas administrativas particulares, así como su carátula y anexos, el pliego 

de prescripciones técnicas y el documento contractual que posteriormente se derive, tienen 

carácter contractual. 

También los documentos del proyecto de ejecución de obras que se aprueben por el órgano de 

contratación, cuyas obras son objeto de licitación y los cuadros de precios.  

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al 

mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole que puedan tener aplicación en 

la ejecución de lo pactado, no eximirá al empresario de la obligación de su cumplimiento. 

Todas las notificaciones, información y aclaraciones a esta licitación se realizarán a través del 

correo electrónico habilitado al efecto: interbiaklicitacion@interbiak.eus o a través de la 

dirección de correo electrónico que el licitador haya designado en la declaración responsable o 

en su caso, a través de la Plataforma de Contratación Pública en Euskadi. 

Las comunicaciones y solicitudes posteriores a la adjudicación del contrato dirigidas a Interbiak 

que los licitadores y/o adjudicatarios deban realizar, conforme a lo previsto en este pliego y en 

la legislación aplicable, solo surtirán efectos desde el momento que las mismas sean remitidas 

oficialmente para lo que deberán ser presentadas en el registro oficial de Interbiak. La fecha 

del registro de entrada de Interbiak se considerará a todos los efectos la fecha de la 

comunicación, sin perjuicio de lo previsto en las Disposiciones Adicionales Decimoquinta, 

Decimosexta y Decimoséptima de la LCSP. 

1.3. Objeto del contrato 

El Contrato tiene por objeto la redacción de proyecto constructivo y ejecución de la obra de 

adecuación de los sistemas de contención en la autopista AP-8, en el tramo Montorra-Iurreta, 

con base en el pliego de prescripciones técnicas y a la documentación adicional contenida. 

Código CPV: 45233280-5 Instalación de barreras viarias 
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En este contrato no procede la división en lotes debido a que el mismo contratista debe, a 

priori, desarrollar la obra completa y ponerla en servicio. La división en lotes resultaría 

compleja puesto que no es posible establecer un límite claro entre unidades de obra que 

pudiese fijarse en los pliegos. 

1.3.2. Necesidad e idoneidad del Contrato 

A los efectos de lo previsto en el artículo 28 de la LCSP, con este contrato se satisfarán las 

necesidades que se describen en el Proyecto, mediante la ejecución de las obras descritas en el 

mismo y definidas en los Planos, y con las características y calidad que se recogen en el pliego 

de prescripciones técnicas particulares. 

En consecuencia, el objeto del contrato se considera necesario e idóneo para el cumplimiento 

y realización de los fines institucionales de la entidad contratante. 

1.3.3 Innovación 

En el marco de política de promoción de la innovación, las administraciones juegan un papel 

tractor clave. Por ello, desde de 2020, la instrucción aprobada concretamente el 11 de 

septiembre por la Diputación Foral de Bizkaia, obliga a la inclusión de criterios de innovación 

en todos los contratos promovidos por el Departamento de Infraestructuras y Desarrollo 

Territorial.  

Interbiak, alineada con estos objetivos, y tras el análisis del contrato propone la inclusión de 

criterios de innovación en las siguientes líneas de trabajo: 

101.-INNOVACIONES EN MATERIA DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS) 

AVANZADOS. 

Inadecuación de aplicación en base al objeto principal del contrato. 

102.- INNOVACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE Y DIGITAL. 

Aplicación de innovación específica en materia de Infraestructura Inteligente y Digital.  

102_09 Sistemas de aforos y control visual 

Nuevas soluciones de toma de datos de aforos y control visual mediante tecnologías no 

intrusivas y en tiempo real.  



 

PCAP – Sistema contención Montorra-Iurreta 
Nº Expte. : 021/2023/N2/EXP   Pág.5 de 99 

103.-INNOVACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR 

Aplicación de innovaciones específicas en materia de Sostenibilidad y Economía Circular. 

Inadecuación de aplicación en base al objeto principal del contrato. 

Estos criterios de innovación se incluyen como criterios cuantificables por juicio de valor 

(apartado 2.7.2.1).  

1.4. Presupuesto del contrato 

1.4.1. Presupuesto de licitación 

El presupuesto máximo de licitación con arreglo al cual debe ser presentada la oferta asciende 

a la siguiente cantidad: 993.624,29 euros, más IVA.  

Presupuesto que, a los efectos del artículo 100.2 de la LCSP, se desglosa en: 

Costes directos:                                                             (937.381,41€) 

Costes indirectos:                                                            (56.242,88€)  

Presupuesto de licitación:           (993.624,29€) 

IVA 21%:    (208.661,10€) 

TOTAL:  (1.202.285,39€) 

Valor estimado, IVA excluido:  (993.624,29€) 

Método aplicado para su cálculo: por referencia a componentes de la prestación y adecuado a 

precios de mercado. 

El convenio sectorial que se ha tenido en cuenta para elaborar el presupuesto es el Convenio 

de la construcción de Bizkaia. Las condiciones económicas de la adjudicación no serán 

inferiores a las que se deriven de la aplicación del convenio sectorial, especialmente en 

materia retributiva y de plantilla, para así garantizarse su aplicación. 

A todos los efectos se entenderá que el precio del contrato comprende el IVA, todos los 

gastos que deban realizarse para el cumplimiento de la prestación, y demás tributos que sean 
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de aplicación, así como todos los gastos que, con arreglo al presente Pliego, sean de cuenta del 

adjudicatario. 

Las propuestas económicas que se presenten no podrán superar dicho importe. 

Todos los trabajos y medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la 

misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descripción contenida en este pliego 

o en la documentación técnica. 

Asimismo, se considerarán siempre incluidos en el precio alzado propuesto por el licitador los 

denominados costes indirectos (gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, costes de señalización móvil por cortes de carril y bay-passes, incluidos los 

materiales, su colocación, retirada y vigilancia, etc.). 

1.5. Plazo de ejecución 

El plazo máximo para la ejecución de todos los trabajos es de cinco (5) meses o aquel otro 

mejor que resulte de la oferta económica del adjudicatario, computado a partir de la fecha de 

firma del Acta de inicio de los trabajos.  

Inicialmente, se ha considerado un plazo máximo parcial de un mes y medio (1,5) para la 

redacción del proyecto de construcción, a partir de la firma del Acta de inicio de los trabajos y 

tres meses y medio (3,5) para la ejecución de las obras, computado a partir de la fecha de 

firma del Acta de comprobación del Replanteo. 

Se debe tener en cuenta que las obras de adecuación de los sistemas de contención pueden 

coincidir con otras obras o trabajos de mantenimiento de carreteras cercanas que, salvo 

decisión de la Dirección de Obra, no serán excusa para un posible aumento de plazo.   

Con carácter previo e independientemente de que los plazos parciales y total que se deduzcan 

del Programa de Trabajo presentado por la adjudicataria en su oferta son contractuales, se 

previene de que la imposibilidad de alcanzar los ritmos de trabajo y producción previstos en 

dichos programas de trabajo, con excepción de los supuestos de fuerza mayor, no dará 

derecho a la adjudicataria a reclamación económica ni podrá solicitar abono adicional alguno. 



 

PCAP – Sistema contención Montorra-Iurreta 
Nº Expte. : 021/2023/N2/EXP   Pág.7 de 99 

1.5.1. Ampliaciones de plazo por causa de fuerza mayor 

La Contratista tendrá derecho a una ampliación del plazo contractual, si se diera el caso de que 

el incumplimiento sobre el plazo previamente establecidos viniera motivado por causas de 

fuerza mayor, tal y como se definen en los artículos 239 de la LCSP y 1.105 del Código Civil. 

Para ello, además, se deberán dar las condiciones que siguen: 

 Que las circunstancias de Fuerza Mayor no vengan motivadas, en todo o en parte, por 

incumplimiento, omisión o negligencia de la Contratista o de sus Subcontratistas. 

 Que la Contratista notifique expresamente las circunstancias de Fuerza Mayor en el plazo 

máximo de 48 horas desde que aquella tuvo lugar. La comunicación deberá ser realizada 

por escrito y tener entrada en el registro de INTERBIAK.   

 Que la Contratista haya puesto en acción tan pronto como haya sido posible, y continúe 

haciéndolo, todos los esfuerzos razonables para minimizar el efecto de dicha causa de 

Fuerza Mayor, en particular los posibles retrasos en las obras y la limitación de los daños a 

las mismas. 

En ningún caso tendrá consideración de Fuerza Mayor las siguientes circunstancias: 

 Condiciones meteorológicas adversas, salvo que por parte de la Dirección se consideren de 

fuerza mayor, en este caso no existirá ningún derecho a indemnización por este motivo; 

 Huelgas de ámbito geográfico inferior al del Territorio Histórico de Bizkaia, incluidas las del 

sector de la construcción;  

 Retrasos motivados por pérdidas de rendimiento o interrupciones motivadas por el 

cumplimiento de la Normativa aplicable en materia de Seguridad y Salud y 

Medioambiental; 

 Retrasos motivados por avería o pérdida de rendimiento de equipos empleados por la 

Contratista o sus subcontratistas; 

 Retrasos atribuibles a la obtención de autorizaciones, permisos o licencia a otorgar por 

terceros; 

 Escasez en el suministro eléctrico o de agua. 
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En el caso de retraso por causa de Fuerza Mayor, los plazos estipulados en este Contrato 

(incluidos, sin carácter limitativo los de las garantías bancarias o contractuales) se prorrogarán 

por un plazo igual a aquél durante el que permaneció vigente la causa de Fuerza Mayor o en el 

supuesto de que el restablecimiento de la normalidad no pudiera ser inmediato tras el cese de 

la misma, durante el plazo razonablemente necesario previamente acordado entre la 

Contratista e INTERBIAK, subsistiendo el cumplimiento de las demás obligaciones que no se 

vean afectadas por la circunstancia acaecida. 

Todos los sobrecostes sufridos como consecuencia de reparaciones, y/o sustituciones de 

partes de obra dañadas de fenómenos de Fuerza Mayor serán por cuenta de la Contratista, es 

decir, en ningún caso procederá modificación del Precio del Contrato por este motivo.  

2. RÉGIMEN DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

2.1. Tramitación del expediente y forma de adjudicación 

La adjudicación del contrato será por procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad, 

limitándose la presentación de ofertas a una única empresa, en virtud de lo previsto en el 

artículo 168 a) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, debido 

a que no se ha presentado ninguna oferta en un procedimiento abierto.  

En el supuesto previsto en el apartado 1 de la letra a) del artículo 168 de la LCSP, no será 

necesario publicar un anuncio en el perfil del contratante. 

Tramitación ordinaria, no sujeto a regulación armonizada, según lo previsto en el artículo 317 y 

las Secciones 1.ª y 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro II de la LCSP. 

2.1.1. Medios de comunicación a utilizar en el procedimiento de contratación 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 140.1.4º y D.A. 15ª de la LCSP, las comunicaciones y 

notificaciones que se vayan a efectuar en el procedimiento de contratación se efectuarán por 

medios electrónicos (mediante dirección electrónica “habilitada” o comparecencia electrónica) 

a través de la dirección de correo electrónico que el licitador haya designado en la declaración 

responsable. 

Los licitadores podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y la documentación 

complementaria con una antelación de 5 días a la fecha límite fijada para la recepción de 
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ofertas en el anuncio de licitación. Dichas consultas deberán realizarse en la cuenta de correo 

electrónico: interbiaklicitacion@interbiak.eus 

El plazo máximo para adjudicar el contrato será de tres meses a contar desde la apertura de las 

proposiciones. 

2.2. Invitación a participar en el procedimiento y forma de presentación 

La invitación se limita a tres empresas al concurrir las circunstancias previstas en el artículo 

168 a) 1º de la LCSP que lo justifican. 

La invitación incluirá un ejemplar de los pliegos, sus Anexos y documentación adicional. 

Las proposiciones se presentarán electrónicamente a través de la Plataforma de Licitación 

Electrónica de Interbiak. 

Las proposiciones se presentarán en la dirección electrónica habilitada al efecto 

https://apps.bizkaia.eus/sede-

lantik/licitacion/oferta/asistenteInscripcion?numexpediente=NUMERODEEXPEDIENTE en el 

plazo y antes de la hora que se determine en el correspondiente anuncio de licitación, 

debiendo estar la oferta firmada mediante firma electrónica reconocida, válidamente emitida 

por un Prestador de servicios electrónicos de confianza admitido por la plataforma, y que 

garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados 

a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora 

de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y demás disposiciones de 

contratación pública electrónica.  

El servicio de sobre digital será accesible para las empresas licitadoras desde la dirección de 

internet habilitada. Desde esta dirección se podrá acceder a los formularios web de 

preparación y presentación de la oferta. En el momento de realizar el envío de su propuesta, 

deberá firmar la oferta con un certificado digital emitido por una de las entidades de 

certificación reconocidas. 

En este momento, desde el navegador, pero desde el propio ordenador del licitador, la oferta 

será cifrada en origen, enviada a la plataforma de licitación por canal seguro y depositada en el 

repositorio seguro, donde se custodiará de forma que sólo se pueda recuperar con los 
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derechos de acceso necesarios. Estos derechos de acceso sólo los tienen los custodios 

designados, que deberán validar su identidad una vez llegue el momento de apertura 

establecido. 

En el caso de que por cualquier causa la empresa licitadora no pudiera transmitir el envío de la 

oferta, podrá remitir la oferta en dos fases: 

En una primera fase, las empresas licitadoras podrán presentar por correo electrónico 

interbiaklicitacion@interbiak.eus la huella digital de la oferta, siempre que su remisión se 

produzca dentro del plazo límite de presentación de ofertas. Se entiende por huella 

electrónica “hash” de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso de generación garantiza que 

se relacionan de manera inequívoca con el contenido de la oferta propiamente dicha, y que 

permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su integridad, toda 

vez, que permite comprobar que su contenido no se ha alterado desde el momento del envío 

por parte de la licitadora. Las licitadoras deberán enviar la huella electrónica “hash” transcrita 

(no imagen) de su oferta al correo electrónico interbiaklicitacion@interbiak.eus con indicación 

del número de expediente al que se refiere junto con los datos identificativos de la licitadora 

con el fin de que la Mesa de Contratación pueda comprobar que dicha huella digital coincide 

con la huella de la oferta presentada en una vez se produzca el envío de la misma 

En una segunda, deberán remitir la oferta propiamente dicha, por el mecanismo habitual 

habilitado para la licitación electrónica, en un plazo máximo de 24 horas desde la remisión de 

la huella digital. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará 

que la oferta ha sido retirada. 

En caso de no poder acceder al contenido de una oferta porque el archivo esté dañado, se 

puede recurrir a la copia local generada automáticamente en el equipo de la licitadora, 

comprobando que la huella digital de la oferta coincide con lo que consta en poder del órgano 

de contratación 

Con independencia de la persona que realice el envío de la oferta, la oferta electrónica deberá 

estar firmada por la persona con poder bastante para contratar en nombre y representación 

de la empresa o entidad. Se ofrecen, por tanto, dos posibilidades: 
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1) o bien se firma toda la oferta, de forma electrónica, con el certificado de la/s persona/s 

apoderada/s de la empresa o entidad, hecho que da validez a la información introducida en los 

formularios de la aplicación. 

2) o bien se envía la oferta por una persona con certificado digital y se adjuntan los 

documentos electrónicos que conforman la oferta electrónica de la oferta firmados por la 

persona con poder bastante para contratar en nombre y representación de la empresa o 

entidad. 

El tamaño máximo permitido de cada fichero individual que se anexa en una oferta electrónica 

está establecido en 75 MB y 200 MB toda la oferta. 

La plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se pueden adjuntar a 

una oferta. 

Los formatos admitidos para los documentos que se anexan en la presentación de una oferta 

son los siguientes: 

 .doc .docx : Formatos de texto nativos de Microsoft Word. 

 .xls .xlsx : Formato de hoja de cálculo nativo de Microsoft Excel. 

 .ppt .pptx : Formato de presentación nativo de Microsoft PowerPoint. 

 .rtf : Formatos de texto estándar. 

 .sxw : Formato de texto nativo Star Office. 

 .abw : Formato de texto nativo Abiword. 

 .pdf : Formato documental nativo de Adobe Acrobat. 

 .jpg : Formato gráfico. 

 .bmp: Formato gráfico nativo de Microsoft Windows. 

 .tiff  .tif : Formato gráfico. 

 .odt : Formato OpentDocument texto. 

 .ods : Formato OpentDocument hoja de cálculo 

 .odp : Formato OpentDocument presentación. 
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 .odi : Formato OpentDocument imagen. 

 .zip : Formato comprimido nativo de Winzip y soportado por Microsoft Windows. 

 .dwg : Formato de dibujo AutoCAD. 

Los archivos que se presenten en los siguientes formatos, se adjuntaran dentro de un archivo 

comprimido (ZIP).  

 .bc3: FIEBDC 3/95Formato de intercambio standard 

 Presto: Formato Presto 2019 

Como medida alternativa para adjuntar archivos de otros formatos, se pueden envolver en un 

archivo comprimido (ZIP). 

Es responsabilidad de las personas licitadoras velar porque las ofertas estén libres de virus. 

No obstante, la mera presencia de virus no determina la exclusión de la oferta, siempre que se 

pueda acceder a su contenido. 

Atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso, será la Mesa de Contratación de 

Interbiak la que decida al respecto. 

2.2.1. Plazo de presentación de proposiciones 

La presentación de ofertas podrá realizarse durante 24 horas al día los 7 días de la semana; la 

fecha y hora de presentación de la oferta serán aquellas que consten en el resguardo 

acreditativo emitido por el Registro Electrónico de Interbiak y coincidirá con el momento en el 

que finaliza la recepción de la oferta. 

2.3. Contenido de las proposiciones 

Los Licitadores presentarán dos (2) sobres (A y CB), firmados por éstos, o por persona que los 

represente con poder bastante, con la siguiente descripción: 

Sobre electrónico “A”.- Título: Documentación General .  

Sobre electrónico “CB”.- Título: Documentación relativa a criterios cuantificables por fórmula y 

Documentación relativa a aspectos cuantificables por juicio de valor.  
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En cada uno figurará el nombre del licitador (o licitadores, si se trata de Uniones Temporales 

de Empresas), domicilio social, teléfono y fax, el título de la obra y número o clave del 

expediente, e incluirá la documentación, debidamente cumplimentada, que a continuación 

se indica. 

INTERBIAK podrá pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados por 

el licitador.  

Los licitadores respetarán en su presentación de documentos el orden establecido en los 

puntos que siguen, incluso para aquellos apartados en que, por las razones que se aduzcan, no 

proceda su presentación. 

Sin perjuicio de las disposiciones de la LCSP relativas a la publicidad de la adjudicación y a la 

información que debe darse a las empresas licitadoras, los órganos de contratación no podrán 

divulgar la información facilitada por las empresas licitadoras que éstas hayan designado como 

confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los 

aspectos confidenciales de las ofertas. La declaración de confidencialidad deberá realizarse 

conforme al modelo recogido en el Anejo nº 6 del presente Pliego. La declaración de 

confidencialidad deberá incluirse en cada sobre. 

2.3.1. Sobre “A”: Documentación General  

Deberá acompañarse una declaración responsable ajustada al formulario de documento 

europeo único de contratación firmada y con la correspondiente identificación, en la que el 

licitador ponga de manifiesto lo siguiente: 

(i) Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede 

presentarse a la licitación, así como que el firmante de la declaración ostenta la debida 

representación para la presentación de la proposición y de aquella. 

(ii) Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos 

de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos. 

(iii) Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como 

consecuencia de la aplicación del artículo 71.3 de la LCSP. 
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(iv) La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, 

que deberá ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 

Decimoquinta de la LCSP.  

Se incluye como Anejo 0 el modelo al que deberá ajustarse la declaración responsable.  

En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de 

conformidad con el artículo 75 de la LCSP, cada una de ellas también deberá presentar una 

declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos casos con 

arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación. La 

presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 de la LCSP se 

realizará de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 140 de la LCSP. 

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que 

figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo 

único de contratación. 

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, se 

aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean 

parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de la LCSP. 

Además de la declaración responsable, las empresas extranjeras, en los casos en que el 

contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una declaración de sometimiento a la 

jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las 

incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su 

caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

Deberá incluirse, asimismo, la declaración responsable adjunta como Anejo 2. 

La mesa de contratación podrá pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o 

una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables 

sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen 

desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato. 

No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 

y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado 
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miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la empresa, un sistema de 

almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean 

accesibles de modo gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los 

documentos justificativos u otra prueba documental de los datos inscritos en los referidos 

lugares. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a 

las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha final de 

presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. 

2.3.1.1. Uniones temporales de empresas 

Cuando varios licitadores o empresas acudan a una licitación constituyendo una unión 

temporal, cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar conforme 

establece la LCSP. 

Para que sea eficaz la unión frente a INTERBIAK  bastará que en el escrito de proposición se 

indiquen los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación 

porcentual de cada uno de ellos, que se designe la persona o entidad que durante la vigencia 

del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a INTERBIAK y que 

asuman el compromiso de constituir una unión temporal de empresas en el caso de resultar 

adjudicatarias del contrato, indicando el domicilio social donde en su caso tendrá su sede la 

unión temporal de empresas. 

Sólo en el caso de que la licitación sea adjudicada a la unión de empresas deberán éstas 

acreditar la constitución formal de la misma en escritura pública ante INTERBIAK. 

La clasificación de los licitadores que acudan a la licitación en unión temporal de empresas se 

verificará mediante la acumulación de las características de cada uno de los asociados 

expresadas en sus respectivas clasificaciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 69.6 

de la LCSP y 52 del RGLCAP. Para que sea posible la acumulación de las clasificaciones, los 

licitadores que acudan en unión temporal de empresas deberán estar todos ellos clasificados 

como contratistas de obras.  
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2.3.1.2. Empresas extranjeras  

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea 

o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se acreditará mediante la 

inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones que se indican en el Anexo I 

del RGLCAP. Asimismo, deberán acreditar su personalidad y su solvencia técnica, económica y 

financiera conforme a lo dispuesto en la LCSP.  

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior se 

acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina 

Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa 

acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o 

análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las 

actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

En estos supuestos deberá justificarse mediante informe que el Estado de procedencia de la 

empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación 

con los entes del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en 

forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente Oficina 

Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará a la documentación que se 

presente, de conformidad con el artículo 68 de la LCSP. En los contratos sujetos a regulación 

armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de 

Estados signatarios del acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del 

Comercio.  

Las empresas extranjeras, presentarán sus documentos constitutivos traducidos al Castellano 

por la Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como un 

despacho expedido por la embajada de España en el País respectivo donde se certifique que 

conforme a su legislación tiene capacidad para contratar y obligarse. 

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar a los que hace 

referencia el artículo 97 de la LCSP, constituirán una presunción de aptitud con respecto a los 

requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.  
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2.3.2.  Sobre “CB”: Documentación relativa a criterios cuantificables por fórmula y 
Documentación relativa a criterios cuantificables por juicio de valor 

Se incluirá en este sobre: 

2.3.2. 1. Documentación relativa a criterios cuantificables por fórmula: 

El sobre “C” contendrá la proposición económica del licitador, en euros, formulada con arreglo 

al modelo de proposición adjunto al presente Pliego, como Anexo Nº 1A y Nº 1B. La 

proposición económica deberá ir fechada y firmada por persona con poder suficiente para 

representar y asumir el compromiso derivado de la licitación.  

En caso de discrepancia entre la cifra consignada en letra y en número, prevalecerá en todo 

caso la que figura en letra. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición económica, tanto si licita 

individualmente como en UTE.  

En el caso de Unión Temporal de Empresas, la oferta deberá estar firmada por los 

representantes de cada una de las empresas componentes de la citada Unión. 

A efectos de la configuración total del presupuesto ofertado, el Contratista tendrá en cuenta lo 

previsto en este pliego y documentos adjuntos, y particularmente, sin ánimo exhaustivo, en la 

cláusula 9.2, respecto a gastos, porcentajes y demás aspectos económicos allí reseñados, 

contemplándolos e incluyéndolos, en consecuencia. 

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que 

impidan conocer claramente todo aquello que INTERBIAK estime fundamental para la oferta, o 

que no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecución de la obra.  

El licitador deberá presentar igualmente su relación de precios unitarios tal y como se 

especifica en el anejo Nº 1B.  

2.3.2. 2. Documentación relativa a criterios cuantificables por juicio de valor: 

Se incluirá en este sobre toda aquella documentación que acredite y sirva para ponderar los 

criterios de adjudicación que se designan en la carátula, así como en el apartado 2.7.2.1. del 
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presente pliego, y que no pueden ser evaluados mediante la aplicación de fórmulas, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 145 de la LCSP. 

En ningún caso deberá contener este sobre la oferta económica, ni ningún documento/dato 

relevante de la oferta económica ni de la documentación relativa a otros criterio/s 

cuantificable/s automáticamente. 

Los licitadores realizarán un resumen ejecutivo de la ejecución de las obras de sus propuestas, 

de extensión no superior a las DIEZ (10) páginas en DIN A4. 

En este resumen ejecutivo se incluirá un enunciado de los principales aspectos que sirvan para 

evaluar mejor las propuestas. Con el enunciado de cada aspecto específico se podrá realizar un 

resumen del mismo, indicando en su caso la localización, dentro del conjunto de 

documentación, del lugar en el que se desarrolla completamente el aspecto enunciado. 

El resumen ejecutivo deberá presentarse, dentro del sobre B, de forma separada al resto de 

documentación técnica. 

Este sobre, que deberá contar con un máximo de extensión no superior a las CIENTO 

CINCUENTA (150) páginas, debiendo incluir los documentos que se detallan a continuación, y 

un índice con la documentación que integra cada uno ellos en el orden clasificación y 

contenido que se especifica: 

A.- MEMORIA TECNICA. ESTUDIO DE LA OBRA, SUS CONDICIONANTES Y LIMITACIONES DE 

EJECUCION 

Se realizará un estudio sobre la ejecución de la obra, planteando con nitidez sus propuestas en 

relación a cada uno de los aspectos que se relacionan en el presente apartado y con una 

extensión máxima de 20 páginas en formato A4. 

A 1.- Estudio de ejecución de la obra:  

Deberá analizar las dificultades técnicas más relevantes que a juicio del licitador plantea la 

ejecución de la obra, y como mínimo los problemas directamente planteados en el PPTP. 

Asimismo, el licitador deberá elaborar propuesta(s) de posibles soluciones y los compromisos 

que adquiere para hacer efectivas las mismas. 

A 2.- Estudio sobre los condicionantes de obra: 
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El licitador deberá elaborar un Estudio y realizar el planteamiento que considere adecuado en 

relación con las limitaciones y condicionantes de la ejecución especificados en el PPTP y/o de 

aquellos otros que en su caso hubiera identificado. 

A 3- Suministro de materiales a obra, principalmente sistemas de contención:  

El licitador presentará la(s) propuesta(s) y compromisos que adquiere para garantizar la 

continuidad y calidad del suministro de los sistemas de contención detallando los 

procedimientos de retirada de barrera y distribución en obra de los nuevos sistemas de 

contención, detallando longitudes de corte de carril y longitud de barreras de contención, su 

optimización, etc. Así mismo, el ofertante puede extender su explicación al resto de 

elementos.  

A.4.- Estudio de implantación:  

El licitador elaborará una propuesta de implantación y organización general de la obra 

(situación de oficinas, casetas auxiliares, parque de maquinaria, guarda de maquinaria entre 

jornadas, etc.) 

B.- PERSONAL, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

El licitador relacionará, tal y como se detalla en este apartado, los equipos de personal, 

maquinaria y medios auxiliares que estima necesarios para la correcta ejecución del 

contrato. 

B.1.- Equipo humano asignado a la obra: 

B.1.1.- Relación del personal  

Los licitadores deberán aportar en relación con los medios personales a utilizar: 

Deberán incluirse los “curriculum vitae” de los técnicos designados como Delegado de la 

Contratista, Jefe de Obra, que serán exigidos por INTERBIAK en la obra con la dedicación 

propuesta. Cualquier sustitución de este personal que se precise realizar con 

posterioridad a la presentación de la oferta, deberá ser propuesta por el adjudicatario y 

precisará la aceptación de INTERBIAK, que exigirá la presentación del historial 

profesional del propuesto. Se incluirá el coste mensual de cada una de las personas 

incluidas en el equipo, al objeto de la justificación de la propuesta económica. 
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En lo que al resto de personal responsable se refiere (autocontrol de calidad de 

ejecución-PAC, planificación, topografía, seguridad y salud laboral, etc.), no es 

imprescindible una relación nominal, siendo suficiente señalar el perfil del mismo, 

consignando igualmente las características y dedicación, sin que éstas puedan alterarse 

durante el transcurso del contrato. El licitador que resulte adjudicatario habrá de 

presentar las acreditaciones de títulos profesionales u otros certificados de formación y 

experiencia. 

Si estuviera previsto la intervención de personal extranjero, se acompañará, además, la 

documentación acreditativa de la autorización para trabajar en España con arreglo a las 

disposiciones vigentes. 

En todo caso, la dirección y organización del adjudicatario habrá de responder en todo 

momento a las necesidades que se deriven de la marcha de las obras, pudiendo exigir 

INTERBIAK la asignación de nuevo personal, responsables, coordinadores en temas 

específicos, y/o críticos de la obra y en relación con el entorno medioambiental. 

B.1.2.- Organigrama funcional y jerárquico  

El licitador deberá aportar el organigrama funcional y jerárquico de los equipos humanos 

adscritos a la ejecución del Contrato. En el caso de unión temporal de empresas, se 

definirá con toda claridad, la distribución de funciones entre las distintas empresas 

participantes.  

B.2.-Relación de maquinaria, instalaciones y medios auxiliares 

Cada licitador deberá presentar una relación de todos los elementos necesarios para 

ejecutar la obra, según la programación por él presentada, que se compromete a aportar 

en el supuesto de resultar adjudicatario, especificando aquellos que son de su 

propiedad. Se presentarán cuadros detallando las características técnicas de cada 

máquina o instalación. Si INTERBIAK lo considerara necesario, el licitador deberá 

acreditar documentalmente la disponibilidad de la maquinaria y medios auxiliares. 

De cada elemento de maquinaria, equipo o medio asignado se incluirá su coste por 

unidad de tiempo puesto a disposición de la obra, al objeto de imputar el coste de 

actividades que se debe aportar según se especifica. Se llama la atención sobre la 
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conveniencia de reflejar en este apartado los costes reales, puesto que serán los que se 

tomen como base para la determinación de los Precios Contradictorios que, en su caso, 

fuera necesario acordar.  

Asimismo, el licitador deberá indicar con claridad la maquinaria, medios humanos y 

materiales cuya asignación propone para la ejecución de las actividades concretas en 

que haya desglosado la obra a los efectos de planificación. 

Deberá detallar especialmente la composición de los equipos, justificando que con los 

equipos propuestos se alcanzarán los rendimientos previstos en el Programa de trabajo. 

Así mismo, para la redacción del proyecto constructivo, tanto si se realiza con medios 

propios o mediante la contratación de una ingeniería, especificará el personal y los 

medios que se asignarán a dicho proyecto, y se especificarán los proyectos similares que 

se puedan asemejar a la modificación de los anclajes de pretiles en obras de fábrica 

existentes. 

C.- PROGRAMA DE TRABAJO. PLAZOS PARCIALES Y TOTALES 

El Licitador incluirá en este apartado un estudio de programación para la ejecución de las 

obras en el que, tomando como base la ubicación de las zonas de actuación y la 

“Relación de medios materiales y humanos”, determine, documentada, ordenada y 

racionalmente, la secuencia necesaria de actividades para garantizar la viabilidad de 

ejecución de la obra en los plazos ofertados, habiendo tenido en cuenta condicionantes 

externos como la lluvia. El programa de trabajo deberá, al menos, detallar: 

C.1.- Actividades generales: 

Relación y secuencia de actividades generales en que se puede descomponer el conjunto 

de la obra que se oferta y una breve y concisa descripción de cada una de ellas. Relación 

de actividades necesariamente precedentes que es preciso concluir o avanzar en relación 

a la que se describe. 

C.2.- Duración actividades: 
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El licitador deberá establecer y justificar la duración prevista para cada una de las 

actividades anteriores en función de la asignación de medios auxiliares, materiales y 

humanos incluidos u ofertados en el apartado B.  

C.3.- Plan de Obra: 

Sobre la base de las justificaciones contenidas en los apartados anteriores se establece la 

obligación para el licitador de incluir en este sobre B el Programa de Trabajos que se 

oferte, pero sin valoración y que al menos deberá contener dos diagramas Gantt: 

Gantt 1: El general para el Conjunto de la obra objeto de Contratación, incorporando las 

actividades anteriores. En el mismo quedarán reflejados y justificados los plazos 

parciales o totales que se ofertan. 

Gantt 2: De forma que quede justificada para la obra la duración prevista para la misma 

en Gantt 1. 

Diagrama espacio-tiempo de las afecciones al tráfico. Se trata de mostrar visualmente el 

número de carriles por los que circulará el tráfico, durante la duración de la obra y en 

qué zona. 

Adicionalmente, aunque no con carácter obligatorio se podrán incluir los diagramas PERT 

y espacio-tiempo correspondientes de la obra, al objeto de establecer con nitidez en 

cada propuesta cual es el camino crítico y las holguras inicialmente previstas para las 

actividades no críticas. 

D.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC) Y PLAN DE GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL (PGM) 

El licitador deberá presentar un Plan de Aseguramiento de la Calidad conforme a su 

Sistema de Calidad, o al menos un esquema detallado del mismo, conforme se explicita 

en el PPTP. En el caso de que el licitador no tenga un sistema de calidad certificado, 

deberá asimismo redactar el PAC siguiendo los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 

9001:2000 que resulten de aplicación. 
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Se presentará igualmente un Plan de Gestión Medioambiental de la obra, conforme al 

sistema de Gestión Medioambiental según la Norma UNE-EN ISO 14001, valorando la 

integración en el sistema de calidad.  

Los licitadores presentarán un avance del Programa de Plan de Trabajos Ambientales y 

del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se comprometen a 

implantar durante la ejecución de las obras, en el que se detallarán las medidas que se 

comprometen a adoptar para alcanzar una mayor protección del medio ambiente, 

adicionalmente y con independencia del cumplimiento de la normativa vigente y de las 

prescripciones establecidas en el Informe de Impacto Ambiental (OF 774/2022) y en las 

autorizaciones, permisos y licencias de obligado cumplimiento de toda índole. 

Teniendo en cuenta el Informe de Impacto Ambiental se deberá realizar una revisión 

detallada de las medidas correctoras a aplicar en relación con al menos los siguientes 

aspectos: Impacto directo o indirecto que las actuaciones tienen sobre el clima, 

valorización de materiales naturales excavados, medidas que eviten el sellado del suelo, 

medidas para el tratamiento de aguas sucias y erradicación y control de flora alóctona 

invasora. 

E.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

El licitador deberá aportar una relación de medios y elementos de Seguridad y Salud 

Laboral que va a poner a disposición de la ejecución del contrato en concordancia con las 

necesidades de las tareas previstas para este tipo de obras (obras lineales en autopista y 

obras en bordes de estructuras, sobre otros viales) que, una vez redactado el proyecto 

quedarán recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud laboral, según lo estipulado por la 

normativa vigente sobre la materia (Ley 31/1995 de 8 de noviembre  de Prevención de 

Riesgos Laborales, y en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que la desarrolla, así 

como en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, etc.), indicándose el número y 

características de dichos medios, y destacando y valorando aquellos aspectos que 

supongan mejoras al Estudio del proyecto y que estén por encima de las exigencias 

legales. 

F.- INNOVACIÓN 
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Los licitadores presentarán la documentación relativa a las siguientes actuaciones 

innovadoras: 

 101.- INNOVACIONES EN MATERIA DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS) 

AVANZADOS. 

Inadecuación de aplicación en base al objeto principal del contrato. 

102.- INNOVACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE Y DIGITAL. 

Aplicación de innovación específica en materia de Infraestructura Inteligente y Digital.  

102_09 Sistemas de aforos y control visual 

Nuevas soluciones de toma de datos de aforos y control visual mediante tecnologías no 

intrusivas y en tiempo real.  

Los licitadores presentaran propuestas innovadoras orientadas a alguno de los siguientes 

campos: pesaje dinámico, aforo, clasificación, etc. Los sistemas propuestos deberán apoyarse 

en tecnología IoT, garantizando la lectura del dato en continuo, su conectividad, energización, 

así como el almacenamiento de dato en un repositorio al que Interbiak tendrá acceso.  

103.- INNOVACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR 

Aplicación de innovaciones específicas en materia de Sostenibilidad y Economía Circular. 

Inadecuación de aplicación en base al objeto principal del contrato. 

A este respecto, si la propuesta es aceptada, solo será de abono como máximo, el capítulo de 

innovación recogido en el presupuesto de licitación, siendo el posible sobrecoste, asumido en 

su totalidad por la empresa adjudicataria. 

2.4. Apertura y examen de las proposiciones 

La apertura de los sobres “A” y “CB”, se efectuará por la Mesa de Contratación.  

2.4.1. Particularidades del procedimiento 

El Consejo de Administración previa propuesta de la Mesa de Contratación de INTERBIAK 

realizará la adjudicación del contrato.  

Por la Mesa de Contratación se procederá a la valoración de las ofertas. 
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En el caso de que existan licitadores supuestamente incursos en ofertas con valores anormales 

o desproporcionados se estará a lo dispuesto en el apartado 2.4.3 del presente Pliego. 

A la vista de las proposiciones presentadas y de los informes técnicos correspondientes, la Mesa 

de Contratación formulará propuesta de adjudicación del contrato, señalando en todo caso las 

valoraciones que en aplicación de los criterios objetivos establecidos en el presente Pliego se 

realicen de cada proposición y en los términos establecidos en el apartado 2.4.2. 

2.4.2.    Negociación de los términos del contrato y valoración de las ofertas 

Los criterios de adjudicación que servirán para valorar cuál sea la proposición con mejor 

relación calidad-precio para los intereses públicos resultan agrupables en dos categorías: 

(i) Aspectos cuantificables por juicio de valor (100 puntos) 

(ii) Aspectos cuantificables por fórmula: la oferta económica: (100 puntos)  

Ambas valoraciones se harán de forma independiente, de acuerdo con los criterios que se 

expresan a continuación. 

2.4.2.1. Valoración de la documentación relativa a criterios cuantificables por juicio de valor 

Las previsiones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas son de obligado 

cumplimiento. En consecuencia, las ofertas técnicas que no cumplan con esta previsión o 

establezcan condicionantes en su oferta serán rechazadas por la Mesa de Contratación. 

El criterio “valoración técnica” se subdivide a su vez en los subcriterios que se enuncian a 

continuación y se valorará cada uno de uno de esos aspectos con la puntuación máxima que se 

indica. La suma total alcanza la puntuación máxima del criterio, fijada en 100 puntos. Será 

rechazada toda oferta que en el criterio “valoración técnica” no alcance una puntuación 

mínima de 50 puntos. 

Los aspectos técnicos para valorar serán los siguientes: 

A.- MEMORIA TECNICA Y METODOLOGIA (80 puntos) 

A.1.-ORGANIZACIÓN, GESTION Y ESTUDIO TECNICO DE LA OBRA 

Conforme al apartado 2.4.a). Se valorará como máximo con 45 puntos, conforme al siguiente 

desglose: 
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 Análisis de la documentación del Proyecto.   

 Estudio de ejecución de la obra. Puntos singulares. 

 Estudio sobre los condicionantes de la obra      

 Suministro de materiales: garantía de suministro y distribución en obra. Optimización de la 

barrera de contención provisional. 

 Estudio de implantación       

A.2.- ESTUDIO Y JUSTIFICACION DE LOS PLAZOS 

Se valorará conforme al apartado 2.4. b y c del presente Pliego, hasta un máximo de 20 

puntos, de acuerdo al siguiente desglose y teniendo en cuenta que una reducción del plazo no 

será valorada: 

 Definición de las Actividades Generales de Obra     

 Justificación de duración de las Actividades        

 Plan de Obra (Gantt 1 y Gantt 2, Diagrama de afecciones al tráfico)    

 Programación de la obra: Se valorará la concordancia de la programación de la obra 

teniendo en cuenta los medios previstos. 

 El nivel de detalle de las actividades del programa. 

 Presentación de relación planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en época 

de lluvias. 

A3.- ANALISIS DE SERVICIOS AFECTADOS Y SOLUCIONES PROPUESTAS   

Se evaluará, con un máximo de 15 puntos, las medidas que se van a adoptar para la detección 

de los posibles servicios existentes que puedan ser afectados así como las soluciones a adoptar 

ante las diferentes casuísticas que se pueden encontrar a la hora de anclar los diferentes 

sistemas de contención. 

B.- PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PLAN DE GESTION MEDIAMBIENTAL Y DE 

RESIDUOS (9 puntos) 

Será objeto de valoración este apartado, hasta un máximo de 9 puntos, en concreto:  
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Se valorará el nivel de desarrollo, grado de detalle, compromisos adquiridos y adecuación a las 

obras del Plan de Aseguramiento de la Calidad propuesto para la fase de ejecución de las obras 

hasta un máximo de 5 puntos. 

Se valorará los compromisos adquiridos por los licitadores en materia de gestión ambiental y 

de residuos durante la ejecución de las obras y justificación de los mismos, siempre por encima 

de los mínimos establecidos legalmente y en el Proyecto de Construcción hasta un máximo de 

4 puntos. Se valorarán especialmente los siguientes aspectos: 

- Propuesta de medidas correctoras a aplicar, en lo que rebasen los mínimos exigidos. 

- Medidas de prevención de contaminación del suelo y de las aguas. 

- Medidas de prevención y reducción de la contaminación atmosférica, acústica y lumínica. 

- Sistema y medidas de gestión de residuos, valorización de materiales naturales excavados, 

minimización de consumo de recursos naturales. 

C.- INNOVACIÓN (máximo 6 puntos) 

Se valorarán con un máximo de 6 puntos las propuestas en este apartado en materia de: 

101.-INNOVACIONES EN MATERIA DE SISTEMAS INTELIGENTES DE TRANSPORTE (ITS) 

AVANZADOS. 

Inadecuación de aplicación en base al objeto principal del contrato. 

102.- INNOVACIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA INTELIGENTE Y DIGITAL. 

Aplicación de innovación específica en materia de Infraestructura Inteligente y Digital.  

102_09 Sistemas de aforos y control visual 

Nuevas soluciones de toma de datos de aforos y control visual mediante tecnologías no 

intrusivas y en tiempo real.  

Se valorarán aquellas propuestas innovadoras orientadas a alguno de los siguientes campos: 

pesaje dinámico, aforo, clasificación, etc. Los sistemas propuestos deberán apoyarse en 

tecnología IoT, garantizando la lectura del dato en continuo, su conectividad, energización, así 

como el almacenamiento de dato en un repositorio al que Interbiak tendrá acceso.  

103.-INNOVACIONES EN MATERIA DE SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR 
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Aplicación de innovaciones específicas en materia de Sostenibilidad y Economía Circular. 

Inadecuación de aplicación en base al objeto principal del contrato. 

D.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL (5 puntos) 

Se valorarán con un máximo de 5 puntos las propuestas en este apartado, en tanto en cuanto 

sean superiores a los mínimos legales exigidos.  

Las propuestas que en su evaluación técnica no hayan superado la puntuación mínima 

señalada de 50 puntos, serán directamente excluidas del procedimiento de evaluación 

económica, por entenderse que la propuesta económica correspondiente no se ha realizado 

con el suficiente conocimiento de causa sobre el objeto de contratación y, consecuentemente, 

podrían alterar de forma artificial la puntuación económica asignada a otras propuestas. 

2.4.2.2. Valoración de las ofertas cuantificables por fórmulas 

Para la valoración del importe económico de las ofertas económicas, correspondientes a las 

proposiciones de la modalidad de retribución de Precios Unitarios (PU), que han sido admitidas 

al concurso por el Órgano de Contratación, se procederá de forma que a la oferta económica 

que fuere la más baja se le asignarían cien (100) puntos. La oferta económica promedio (media 

aritmética de las ofertas admitidas) se valorará con 95 puntos.  

- Oferta admitida con el precio más bajo (OFMB)  100 puntos 

- Precio medio de las ofertas admitidas (PMOF)       95 puntos 

A estos efectos se considera la "oferta más económica" a la oferta más baja de las presentadas 

que no se presuma fundadamente que no pueda ser cumplida como consecuencia de la 

inclusión en la misma de valores anormales o desproporcionados, una vez aplicados los 

criterios establecidos en el apartado 2.8.3. 

Las ofertas económicas cuyo importe se encuentre entre la oferta más económica y la oferta 

promedio se valorarán con la puntuación obtenida mediante la interpolación lineal entre 

ambos valores, aplicándose la siguiente fórmula: 

VOFBi = 100 – (POFBi-POFMB)/(PMOF - POFMB)*5,  

Siendo: 
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VOFBi  la puntuación de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas. 

POFBi  el precio de la oferta i, con precio inferior al precio medio de las ofertas admitidas.  

POFMB  el precio de la oferta con el precio más bajo de las admitidas. 

La puntuación de las ofertas presentadas, con importe superior al PMOF (POFSi) se valorará 

aplicándose la siguiente fórmula: 

VOFSi = 95 – (POFSi - PMOF)/PMOF*95,  

Siendo:  

VOFSi la puntuación de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas 

admitidas.  

POFSi el precio de la oferta i, cuando su precio es superior al precio medio de las ofertas 

admitidas.  

La puntuación de este apartado se redondea al segundo decimal. 

2.4.3.  Ofertas anormalmente bajas 

Para apreciar si una oferta no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la 

misma de valores anormalmente bajos, se aplicarán los siguientes criterios:  

-  Si concurre un solo licitador, cuando la oferta realizada sea inferior en más de un 20% 

al presupuesto máximo de licitación 

-  Si concurren dos licitadores, la que sea inferior en más de un 15% a la otra oferta. 

-  Si concurren tres o más licitadores, la que sea inferior en más de un 10% a la media 

aritmética de las ofertas presentadas.  

Para la valoración del carácter anormalmente bajo de las ofertas, la Mesa de Contratación 

podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. 

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una de las ofertas admitidas 

resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja, solo 

podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento 

establecido en el artículo 149 de la LCSP. 
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2.4.4. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación 

Una vez hayan sido valoradas las ofertas conforme a los criterios de adjudicación establecidos 

en la cláusula 2.5.2.1. de este Pliego, la mesa de contratación las clasificará por orden 

decreciente y, posteriormente, remitirá al Órgano de Contratación la correspondiente 

propuesta de adjudicación en favor de la oferta que tenga mejor relación calidad-precio. 

En caso de igualdad entre dos o más licitadores, desde el punto de vista de los criterios que 

sirven de base para la adjudicación, será preferida la proposición presentada por aquella 

empresa que, en el momento de acreditar la solvencia técnica, disponga del mayor porcentaje 

de trabajadores con discapacidad en su plantilla, primando en caso de igualdad, el mayor 

número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla. 

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno a favor de la empresa 

licitadora propuesta como adjudicataria, que no los adquirirá, respecto a INTERBIAK, mientras 

no se haya formalizado el contrato. 

La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán 

acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización conforme a lo dispuesto por 

la LCSP. En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o 

licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido con 3.000 euros, referido a cada licitador.  

También podrá optar por declarar desierta la licitación cuando no se haya presentado ninguna 

oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de adjudicación que 

figuran en este pliego. 

2.5. Adjudicación del contrato y notificación de la adjudicación 

Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios 

correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 145 de la LCSP para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 

contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento presente la 

documentación justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del 

apartado 1 del artículo 140 de la LCSP si no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del 

licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, sin perjuicio de lo 

establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de disponer 
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efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución 

del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva en su caso 

establecida este pliego. Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios 

electrónicos, informáticos o telemáticos. Así como, la declaración del impuesto de actividades 

económicas en los epígrafes correspondientes, según anejo 6.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 

que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del 

presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 

en primer lugar contra la garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 

establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 

documentación, en idéntico plazo, al licitador siguiente, por el orden que hayan quedado 

clasificadas las ofertas. 

El órgano de contratación de INTERBIAK adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción de la documentación siempre que ésta fuera totalmente correcta. 

El acuerdo de adjudicación será motivado, se notificará a los licitadores, indicándose el plazo 

en que debe procederse a su formalización. 

2.6. Actuaciones tras la adjudicación 

Una vez adjudicado el Contrato la Contratista vendrá obligada a realizar las siguientes 

actuaciones: 

A) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

El adjudicatario deberá redactar a través de un técnico competente el Plan de Seguridad y 

Salud Laboral. El adjudicatario deberá recoger en el Plan de Seguridad y Salud Laboral todas las 

medidas y elementos necesarios para cumplir con la legislación vigente en la materia, 

incluyendo las mejoras propuestas en su oferta. El Plan será aprobado por INTERBIAK, sin que 

dicha aprobación suponga asunción de responsabilidad alguna respecto al mismo. 

B) PLANIFICACIÓN DE DETALLE 
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El adjudicatario presentará la planificación de detalle de la obra (en adelante, el “Programa”), 

según se indica en el punto 2.3.2. d) que habrá de ser aprobada por INTERBIAK previo informe 

de la Dirección de Obra. 

Las actividades del Programa estarán valoradas de acuerdo con el Presupuesto de Ejecución 

por Contrata resultante y será coherente y semejante con el programa de trabajos presentado 

en la oferta. 

Todas las actividades tendrán relaciones predecesoras y sucesoras, a excepción de la primera 

(inicio del contrato) y de la última (fin del contrato), y por tanto la programación compondrá 

una red cerrada de precedencias. 

El Programa incluirá, en su caso, los hitos (según se indican en el PPTP) adicionales que 

establezca INTERBIAK a partir de la propia planificación de la Contratista. Dichos hitos podrán 

consistir en la determinación de fechas fijas de terminación o de comienzo de distintas 

actividades de la planificación de detalle propuesta por la Contratista. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales en los términos previstos en los 

Pliegos, la Contratista quedará obligada a la actualización del Programa en el plazo máximo de 

una semana. En caso contrario se suspenderá el pago de Certificaciones hasta tanto sea 

presentado el Programa. 

C) DESARROLLO A NIVEL DE EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO 

DE LA CALIDAD (PAC) 

El adjudicatario desarrollará el PAC ofertado, adaptándolo y completándolo en su caso a lo 

contenido en estos Pliegos. Deberá incluir un apartado para la gestión de residuos. 

Una vez redactado el PAC, se revisará por el Director de la Obra y, en su caso, se incorporarán 

las correcciones oportunas, tras lo cual la Dirección de Obra lo conformará y enviará a 

INTERBIAK para su supervisión y aprobación, con carácter previo a la firma del contrato. 

Sin perjuicio de todo ello, se reconoce la facultad del Director de la Obra y de INTERBIAK de 

llevar a cabo, en cualquier momento durante la ejecución de las obras, las revisiones 

necesarias sobre el PAC, ordenando cuantas prescripciones fueren necesarias para su 

adaptación a los criterios técnicos que aseguren el nivel de calidad debido y exigido. 
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D) COMPROBACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Sin perjuicio de las comprobaciones que hubiere realizado en la fase de preparación de la 

oferta, el adjudicatario deberá revisar los servicios afectados por la ejecución de las obras, 

estimándose, valorados en su caso según los precios de la propia oferta, otros que 

denominaremos servicios ocultos (no previstos y no detectables por simple inspección 

visual) en los que las gestiones de comprobación de la información no hayan obtenido 

adecuada respuesta. A estos efectos la Contratista deberá justificar documentalmente las 

gestiones realizadas, como prueba de que no ha habido negligencia en la gestión de la citada 

información. 

2.7. Disponibilidad de la documentación técnica de la licitación  

La documentación de las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias estará a su 

disposición una vez hayan transcurridos los plazos para la interposición de los recursos 

correspondientes. No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza da la 

adjudicación, Interbiak podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por 

quienes hubieren licitado cuando no hayan procedido a su retirada. 

3. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y ACTA DE REPLANTEO 

3.1. Garantía definitiva 

La adjudicataria está obligada a constituir y presentar ante INTERBIAK antes de la 

formalización del contrato una garantía definitiva en los plazos estipulados en la cláusula 2.8, 

según el modelo previsto en el Anejo Nº 4 de este Pliego, por un importe equivalente al cinco 

por ciento (5%) del presupuesto de adjudicación, sin IVA. 

Cuando la adjudicación se realice a favor de empresa cuya proposición hubiere estado incursa 

inicialmente en presunción de que no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión 

de valores anormalmente bajos, se exigirá a la misma una garantía definitiva del diez por 

ciento (10%) del presupuesto de adjudicación.  

Cuando a consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 

mismo, se reajustará la garantía constituida para que guarde la debida proporción con el precio 

del contrato resultante de la modificación. 
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La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos:  

a) De las penalidades impuestas al Contratista en razón de la ejecución del 

contrato. 

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato, de 

los gastos originados a INTERBIAK por demora de la Contratista en el 

cumplimiento de sus obligaciones y de los daños y perjuicios ocasionados a la 

misma con motivo de la ejecución del contrato, incluidos los que se deriven de 

cualquier procedimiento administrativo o judicial, o en el supuesto de 

incumplimiento del mismo, sin resolución. 

c) De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del 

contrato, de acuerdo con lo establecido en el mismo o con carácter general en 

la normativa aplicable al mismo. 

d) De cualesquiera daños que se causen a terceros con motivo de la ejecución de 

las obras incluyendo las responsabilidades que se le impongan por Resolución 

firme del titular del Departamento de Desarrollo Económico y Territorial de la 

Diputación Foral de Bizkaia, en los expedientes de Reclamación de 

Responsabilidad Patrimonial. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el artículo 110 

de la LCSP.  

En el caso de amortización o sustitución de los valores que integran la garantía, la adjudicataria 

viene obligada a reponer la garantía en igual cuantía, siendo a su costa el otorgamiento de los 

documentos necesarios a tal fin. 

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio 

del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha 

en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de que guarde la 

debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación.  

En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o 

indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que 

corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 
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3.2. Formalización del contrato 

El contrato se perfeccionará con su formalización. 

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 

siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en la 

forma prevista en el artículo 151 de la LCSP. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no 

superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 

requerimiento. 

Simultáneamente a la formalización del contrato, el adjudicatario firmará la conformidad a 

este Pliego y todos sus anexos y el de prescripciones técnicas. Todos estos documentos y las 

características de las ofertas adjudicas tendrán carácter contractual.  

El contrato se formalizará en documento privado. Se elevará a escritura pública, si así lo 

solicitara al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del solicitante, todos los 

gastos derivados del otorgamiento de la misma.  

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro 

del plazo indicado, se le exigirá el importe del tres por ciento del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que hará efectivo en primer lugar contra la 

garantía definitiva, si se hubiera constituido. En los demás supuestos se aplicará lo establecido 

en el artículo 153 de la LCSP. 

Con carácter previo a la formalización del Acta de comprobación de Replanteo, es 

imprescindible que el adjudicatario presente: 

 El Plan de Seguridad y Salud, que deberá contar con el informe favorable del 

Coordinador de Seguridad y Salud. Este documento se entregará a Interbiak con una 

antelación mínima de 7 días, al objeto de que pueda ser aprobado por parte de 

INTERBIAK antes de la firma del acta de comprobación de replanteo. 

 El Plan de Aseguramiento de la Calidad.  

 Las Pólizas y Primas satisfechas para la contratación de los seguros requeridos en la 

cláusula 13.  
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el Acta de Replanteo 

por falta o carácter incompleto de cualquiera de los documentos enumerados, se considerará 

incumplimiento del contrato e INTERBIAK podrá acordar la resolución del contrato previa 

audiencia del interesado pudiendo incautar en este caso la garantía definitiva, sin perjuicio de 

la reclamación que INTERBIAK pueda formular al adjudicatario por los daños y perjuicios que 

se le ocasionen. Si INTERBIAK no optase por la resolución del contrato, se reducirá el precio del 

contrato en la parte proporcional correspondiente a los días de demora. Si las causas no 

fueran imputables al adjudicatario, INTERBIAK lo ampliará expresamente por escrito motivado, 

notificando al adjudicatario el nuevo plazo, que no podrá exceder en ningún caso, del mismo 

tiempo que resultase perdido como consecuencia de la causa de que se trate. 

3.3. Comprobación del replanteo 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.5 del plazo de ejecución, respecto a la 

finalización del plazo de finalización de la redacción del proyecto constructivo, en el plazo 

máximo de un mes y medio (1,5), las partes comprobarán el replanteo y la viabilidad de las 

obras, así como la idoneidad, reflejando el resultado y aquellas circunstancias que puedan 

suponer alguna problemática en el desarrollo de la ejecución de las obras, en un acta, firmada 

por ambas partes, que deberá suscribirse con anterioridad al inicio de los trabajos, en la que 

igualmente se indicará los plazos en que se habrán de resolver, a fin de que no se produzcan 

imprevisiones ni alteraciones en el camino crítico de la planificación.  

Si la Contratista no acudiese a la comprobación del replanteo se entenderá que dicha acta se 

ha levantado con resultado satisfactorio para la misma. 

4. DIRECCIÓN FACULTATIVA Y RESPONSABLE DEL CONTRATO 

La Dirección Facultativa de la Obra será llevada por el/la técnico/a cualificado/a que designe 

INTERBIAK (en lo sucesivo, la “Dirección de la Obra”). 

Las variaciones o sustituciones del/la anteriormente nombrado/a sólo obligarán al Contratista 

cuando le hubieren sido comunicadas por INTERBIAK por escrito. 

Antes de iniciarse la Obra, la Contratista designará un Jefe/a de Obra (en lo sucesivo, el “Jefe/a 

de Obra”) y comunicará dicho nombramiento por escrito a INTERBIAK. 
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El Jefe/a de Obra, representará al Contratista en sus relaciones con INTERBIAK y con la 

Dirección de Obra y gozará de atribuciones plenas para el desarrollo de sus funciones y de 

forma exclusiva. 

El Jefe/a de Obra permanecerá en la obra durante la jornada laboral, con mando y 

responsabilidad sobre la misma. 

El seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución asumidas por la 

adjudicataria será llevado a cabo por el Responsable del Contrato, al que corresponderá 

realizar el seguimiento periódico de las obligaciones asumidas por el contratista con relación, 

asimismo, al cumplimiento de las cláusulas relativas a consideraciones de tipo social, 

medioambiental o de otra tipología de políticas públicas. 

Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por la Dirección Facultativa 

conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP. 

5. LIBRO DE ÓRDENES E INCIDENCIAS 

Coincidiendo con la firma del Contrato se iniciará un Libro de Ordenes e Incidencias que 

permanecerán abierto hasta la Recepción Definitiva de la Obra (en lo sucesivo el “Libro de 

Ordenes”). Se facilitará copia de cada una de sus hojas, una vez terminadas, a la Dirección de 

la Obra y a INTERBIAK. 

El Libro de Ordenes permanecerá siempre en poder de la Contratista, estando en todo 

momento a disposición de la Dirección de la Obra, quien anotará en él todas aquellas órdenes 

y comunicaciones relacionadas con la realización de los trabajos que considere convenientes, 

memorándum de normativas y condiciones necesarias para la buena marcha de la Obra, así 

como las variaciones que se desee introducir en la ejecución de las mismas. Asimismo, 

figurarán en el Libro de Ordenes las protestas, reservas y comentarios que sobre dichas 

anotaciones haga la Contratista. 

A falta de las órdenes e instrucciones que se den por escrito en las páginas del Libro de 

Ordenes, no podrá exigirse la Contratista responsabilidad alguna por la realización de trabajos 

bien efectuados conforme al Proyecto, salvo en lo que respecta a vicios y defectos ocultos. 
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También figurarán en las mencionadas páginas las actas del replanteo y aquellas otras que 

deban levantarse durante la ejecución de la Obra. 

Las anotaciones contenidas en el Libro de Ordenes deberán ir firmadas por la Dirección de la 

Obra y por la Contratista. No podrá la Contratista formular reclamación alguna contra 

INTERBIAK, ni ésta contra aquél, si oportunamente no se anotó en el Libro de Ordenes el 

hecho que, de fundamento a la misma, salvo en lo que respecta a los vicios y defectos ocultos. 

Con periodicidad semanal se celebrarán reuniones conjuntas entre la Contratista y la Dirección 

de la Obra en las que deberán aclararse cuantas cuestiones sean planteadas por los asistentes 

con relación a la Obra. De lo tratado en dichas reuniones se levantará la oportuna Acta, la cual 

deberá ser firmada por la Dirección de la Obra y la Contratista. El conjunto de Actas 

conformará el Libro de Actas (en lo sucesivo el “Libro de Actas”), el cual tendrá una validez 

semejante al Libro de Ordenes.  

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del procedimiento de 

seguridad y salud un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al 

efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

Se deberá disponer de un único ejemplar de libro por obra. 

El Libro de Incidencias será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico 

que haya aprobado el P.S.S. o la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente 

cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. En este caso será facilitado por 

Interbiak 

El Libro de Incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra. 

6. ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

En la ejecución de los trabajos la Contratista seguirá en todo momento las instrucciones que 

dicte la Dirección de la Obra. 
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La Dirección de la Obra dará las órdenes por escrito y las hará constar en el Libro de Órdenes, o 

en las Actas de reunión en su caso, debiendo la Contratista observarlas en todo momento. 

Si hubiera discrepancias entre las partes en cuanto a la forma de realizar los trabajos objeto 

del presente Contrato o respecto a la calidad de los materiales a emplear en la obra, la 

Contratista se compromete a aceptar el criterio que al respecto sostenga la Dirección de Obra 

y/o INTERBIAK y, consecuentemente renuncia a cualquier reclamación por estos motivos.  

Las eventuales reclamaciones que la Contratista quiera hacer contra las órdenes o 

instrucciones dimanadas de la Dirección de la Obra sólo podrán ser presentadas si son de 

orden económico, y de acuerdo con las condiciones estipuladas en su Oferta Económica y lo 

estipulado en el presente Contrato.  

En virtud de lo anterior, contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación 

alguna, pudiendo la Contratista, a través del Jefe/a de Obra, salvar su responsabilidad 

haciendo constar sus reparos o advertencias por escrito en el Libro de Órdenes. 

7. RELACIONES ENTRE INTERBIAK Y LA CONTRATISTA 

La Dirección de la Obra resolverá cualquier duda que surja en relación a la ejecución de las 

distintas unidades de obra y, en general, todos los problemas que se planteen derivados de los 

trabajos en el plazo de catorce (14) días, a partir del momento en que le sean planteadas por la 

Contratista. 

La Contratista se obliga a facilitar, en cualquier momento, toda la información relativa a la 

ejecución del Contrato, que INTERBIAK juzgue necesario. 

Las peticiones de información dirigidas al Contratista en ningún caso supondrán una injerencia 

de INTERBIAK en la ejecución del Contrato, ni entrañarán una participación de ésta en la 

responsabilidad de la Contratista. 

En todo caso, la Contratista es el único responsable del ejercicio de la función que le es propia, 

en orden a cumplir con las obligaciones del Contrato. 



 

PCAP – Sistema contención Montorra-Iurreta 
Nº Expte. : 021/2023/N2/EXP   Pág.40 de 99 

8. COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS 

INTERBIAK queda expresamente facultada para introducir en la Obra, sea cual fuere el estado 

o fase de ejecución en que la misma se encontrara, cualquier gremio o contratista, ya fuera 

persona física o jurídica, al objeto de proceder a ejecutar trabajos de toda naturaleza, incluso 

análogos o complementarios a los que son objeto de contratación por medio de este Contrato. 

La Contratista presta su formal consentimiento a esta facultad que se reserva INTERBIAK como 

condición esencial de este acuerdo, comprometiéndose expresamente a permitir el acceso a 

los citados contratistas, así como a facilitar, en la medida en que de ella dependa la ejecución 

de los trabajos para los que hubieran sido contratados por INTERBIAK. 

La Contratista debe ponerse en relación con los demás contratistas y suministradores, a 

medida que éstos sean designados por INTERBIAK, con el fin de adoptar, de común acuerdo, 

aquellas medidas que sean adecuadas para asegurar la coordinación de los trabajos, el buen 

orden de la Obra y la seguridad de los trabajadores. Asimismo, la contratista debe proceder a 

intercambiar todas las informaciones o documentos convenientes a tal efecto. 

Cuando varios contratistas y suministradores trabajen en la misma obra, con un contrato 

distinto al objeto de este Contrato, cada uno de ellos será responsable de los daños y 

perjuicios de toda clase que pudieran derivarse de su propia actuación. Su responsabilidad 

respecto a retrasos se declinará, en el caso de que sean ocasionados por otro contratista que 

no cumpla con su plazo contractual, correspondiendo a INTERBIAK la delimitación de 

responsabilidades de cada uno de ellos respecto a los retrasos ocasionados. 

En el caso de existir cualquier disputa entre los diferentes contratistas introducidos por 

INTERBIAK, ésta será resuelta por INTERBIAK, siendo su decisión definitiva y vinculante a todos 

los efectos. 

9. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

9.1. Abonos al Contratista.  

La Contratista tendrá derecho al abono de las unidades de obra o partes de obra certificadas 

en los términos expresados en el presente Pliego, mensualmente, en la misma proporción que 
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la obra ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de 

obra de que se trate. 

Al importe resultante se le deducirán, en su caso, las penalizaciones establecidas en este Pliego 

o en el PPTP.  

A este efecto, la Certificación de Obra que extienda la Dirección de Obra indicará si existen 

defectos de calidad en las unidades de obra certificadas, indicando las medidas adoptadas para 

su reparación (demolición, reparación, descuentos a aplicar, corrección por INTERBIAK por 

cuenta de la contratista, etc.), así como los plazos establecidos en cada caso. 

En ningún caso podrá incluirse en la certificación una unidad de obra con defecto de calidad 

grave según informe de control de calidad, y tampoco aquellas unidades que tengan 

pendientes los controles de calidad establecidos en los pliegos. 

La Contratista, en los cinco primeros días del mes siguiente al de referencia, entregará a la 

Dirección de Obra una propuesta de “relación valorada” de las unidades o partes de obra 

ejecutadas durante el mes y a origen de obra. 

La Dirección de Obra elaborará la “relación valorada” y la correspondiente “Certificación”, 

que la propondra a INTERBIAK para su aprobación. Una vez aprobada se comunicará este 

hecho a la Contratista, al objeto de la emisión por éste de la correspondiente factura (la 

“Factura”). Esta comunicación, en su caso se realizará en el plazo no mayor de diez (10) días 

desde la recepción de la propuesta de la “relación valorada”. 

Si la Contratista no estuviera conforme, presentará sus alegaciones en el plazo de cinco (5) días 

desde la fecha en que se le notifique la “relación valorada”. En caso de que la Contratista 

presente alegaciones, INTERBIAK habrá de resolverlas en un plazo máximo de diez (10) días 

contados desde la fecha que se reciban, siendo su resolución vinculante para ambas partes sin 

perjuicio de las acciones que le correspondan a la Contratista. 

La cantidad correspondiente a cada Factura será abonada por INTERBIAK mediante 

transferencia a la cuenta del Contratista dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 

aprobación de las Certificaciones, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 

210 de la LCSP, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de 

dicho plazo de treinta (30) días los intereses de demora y la indemnización por los costes de 
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cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.  

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el Contratista 

deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro general de 

Interbiak, en tiempo y forma. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 

243 de la LCSP, la Propiedad deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que 

acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 

prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación 

del servicio. 

En todo caso, si el Contratista incumpliera el plazo de treinta (30) días para presentar la factura 

ante el registro de Interbiak, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta 

días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Propiedad haya 

aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.  

El abono de las Certificaciones no significará la aceptación de la obra realizada. 

INTERBIAK podrá descontar de cualquier pago debido a la Contratista la cantidad suficiente 

para resarcirse de los pagos que fuera necesario efectuar por las reclamaciones que se 

formulen por terceros en relación a la obra o de cualquier cantidad que la Contratista le 

adeude en virtud de lo dispuesto en el presente pliego (penalizaciones, obras defectuosas, 

reclamaciones de daños, etc.). 

Con la Factura final, deberá aportar la persona responsable por parte del contratista una 

declaración responsable/jurada de haber cumplido todos los compromisos y condiciones 

especiales de ejecución que le fueran exigibles legal o contractualmente, relacionando dichas 

medidas. A esta declaración final le acompañará un informe al respecto de la persona 

responsable del contrato, en el que se analice el efectivo cumplimiento de lo declarado y de 

cualquier otra obligación contractualmente impuesta.  

Para la validez de la cesión o endoso del derecho de cobro será necesaria la previa notificación 

por escrito a INTERBIAK. INTERBIAK podrá negarse a la toma de razón y, consecuentemente, a 

admitir cesiones o endosos cuando las sumas a ceder o endosar hubieran resultado 
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embargadas, pignoradas, o se encuentren en situación similar de indisponibilidad, o cuando 

estén sujetas a cualesquiera penalizaciones o eventualidades derivadas del presente contrato. 

9.2. Gastos exigibles al Contratista 

En el precio de la obra se entienden incluidos todos los conceptos que integran o pueden 

integrar el costo directo o indirecto de la obra tales como salarios, beneficios sociales, dietas, 

transporte, almacenaje, cargas sociales, maquinaria, herramientas y equipos, consumibles, 

seguros, financiación de materiales y en su caso, impuestos y gravámenes de todo tipo, así 

como el beneficio industrial y, en general, todos aquellos reflejados en los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas.  

Tanto en el importe del Contrato, como en los precios unitarios del Anexo Nº 1B del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares, se entenderán en todo caso incluidos, sin que la 

relación que sigue sea limitativa sino meramente enunciativa, los siguientes gastos: 

 Gastos e impuestos, arbitrios o tasas que se deriven del Contrato o de la ejecución de 

la obra. 

 Gastos que se originen al Contratista como consecuencia del replanteo, programación, 

Proyecto de Construcción, reconocimientos y ensayos, control de materiales, control 

de ejecución, pruebas, recepción y liquidación de la obra. 

 Carteles informativos de acuerdo con las instrucciones que a tal efecto curse 

INTERBIAK hasta un máximo de tres. 

 Gastos protocolarios, promoción y divulgación de las obras.  

 Gastos de permisos o licencias de todo tipo, tanto de carácter público como privado, 

que pudieran resultar necesarias o convenientes para la ejecución de las obras, 

excepción hecha de los correspondientes a expropiaciones. 

 Conservación de la obra durante su ejecución y durante el plazo de garantía. 

 Gastos correspondientes a plantas, instalaciones y medios auxiliares y equipos de 

maquinaria. 
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 Todos los gastos generados para realizar los accesos a las obras, caminos o cualquier 

otra actividad necesaria para permitir la llegada al tajo de los materiales. 

 Gastos de instalación y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, plantas, 

instalaciones, maquinaria y herramientas. 

 Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales, para tomas de corriente, vertidos y préstamos. 

 Gastos de protección del equipamiento y de la propia obra contra todo tipo de 

deterioro. 

 Gastos correspondientes a la instalación y mantenimiento de la oficina a pie de obra 

de la Dirección de las Obras. 

 Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones de suministro o vertido de 

agua, así como de energía eléctrica, necesarios para la ejecución de la obra, así como 

derechos, tasas o importe de tomas de corriente, contadores y otros elementos 

auxiliares. 

 Gastos e indemnizaciones que se produzcan en las ocupaciones temporales, diferentes 

a las necesarias, previstas para las ocupaciones definitivas o provisionales del 

Proyecto. 

 Gastos de explotación y utilización de bienes, préstamos, canteras y vertederos. 

 Gastos de retirada de materiales rechazables, evacuación de restos y residuos, y de 

limpieza general de la obra y zonas limítrofes afectadas por la misma, incluido canon 

de gestor autorizado. 

 Ejecución, remoción, reposición y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 

incluyendo caminos de acceso, desvíos de agua y limpieza y arreglo de la zona de 

obras, comprendidas zonas de instalaciones, tomas de corriente, préstamos y vertidos 

después de la finalización de la obra. 

 Gastos de reparación, mantenimiento y reposición de caminos y servicios que afecten 

al Contratista para la realización de los trabajos objeto de este documento y sus 

anexos. 
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 Conservación y policía de la zona de obras durante la ejecución; suministro y 

colocación de señales y elementos de seguridad dentro de la obra, en las zonas de 

terceros y en las zonas de inicio y final de obra; la guarda de la obra y vigilancia de 

afecciones a terceros, con especial atención al tránsito. 

 Gastos derivados del vallado de obras y protección con relación a la peligrosidad y 

molestias producidas por las mismas. 

 Gastos de señalización y balizamiento para todos los cortes o desvíos de tráfico 

provisionales que sean necesarios 

 Daños producidos a cualquier tercero como consecuencia de la forma de ejecución de 

las obras, tanto si están asegurados como si, por la causa que fuere, estuvieran 

excluidos o estuviesen fuera de la cobertura del seguro, salvo en los supuestos en que 

de lo expresamente pactado en este Contrato se deduzca otra cosa. 

 Caso de reclamaciones de daños valoradas en menos de 5.000 euros, formuladas por 

terceros afectados y que no hayan sido resueltas por la Contratista en el plazo de un 

mes desde su presentación, INTERBIAK decidirá previo informe técnico al respecto la 

cantidad mínima que debe asumir la contratista. Esta decisión será vinculante para la 

contratista, sin perjuicio de la responsabilidad ante la reclamación de importes 

superiores por parte de terceros. 

 Gastos derivados de las ampliaciones o conexiones de servicios definitivos de 

electricidad, agua, gas, teléfono y redes de comunicación para la correcta explotación 

de las obras objeto del Contrato, de acuerdo con las potencias, consumos y 

características definidas en el Proyecto y sus Anexos. Estos gastos hacen referencia a 

los derechos de conexión de las compañías suministradoras y a los materiales, obras e 

instalaciones necesarios para su materialización. 

 Gastos derivados de la legalización y puesta en funcionamiento de todas las 

instalaciones definidas en el Proyecto. 

 Mayores costes que pudieran derivarse de la realización de trabajos nocturnos, franjas 

horarias restringidas, en horas extraordinarias o en días festivos, necesarios para 

cumplir el programa de trabajo y plazo acordado, excepto en el supuesto en que la 
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adopción de las citadas medidas se produzca a petición expresa de INTERBIAK, y sea 

motivada por retrasos no imputables a la Contratista, o para adelantar la finalización 

de la obra sobre el plazo inicialmente previsto, con la previa autorización de 

INTERBIAK. 

 Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la realización de trabajos 

nocturnos, franjas horarias restringidas, en horas extraordinarias o en días festivos por 

bajo rendimiento, por la necesidad de terceros, o por imponerlo así dichos terceros o 

cualesquiera administraciones afectadas, especialmente por causa del tránsito. 

 Mayores costes que pudieran derivarse con motivo de la incorporación de más 

recursos, equipos y medios de los previstos para mantener limpios los viales afectados 

por las obras. 

 Mayores costes que pudieran derivarse de la necesidad de ejecutar más desvíos de 

tráfico provisionales por cualquier causa imputable a la empresa Contratista o a 

terceros o instalar y levantar los cortes diariamente. 

 Gastos correspondientes al plan de autocontrol de calidad. (Acorde al sistema de 

calidad de la adjudicataria o certificación ISO 9000) 

 Gastos correspondientes al control de calidad. 

 Todos los gastos generales, de empresa y el beneficio de la Contratista. 

En general, cualquier gasto preciso para ejecutar las obras o para dar cumplimiento al conjunto de 

condiciones incluidas en los Pliegos que rigen la licitación. 

9.3. Acopios 

INTERBIAK se reserva la facultad de hacer abonos a cuenta a la Contratista, previa petición de 

éste, por materiales acopiados, equipos e instalaciones adquiridos en plena Propiedad y 

efectivamente pagados por la Contratista. 

Si INTERBIAK accediese al pago de los acopios, los abonos serán calculados por aplicación de 

los precios descompuestos que figuran en la Oferta Económica. Si los cuadros de precios no 

especificarán los precios elementales necesarios, los abonos pueden ser calculados sobre la 
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base de las facturas presentadas por la Contratista. En última instancia, será INTERBIAK quien 

decida su importe provisional. 

En caso de que INTERBIAK acceda a abonar acopios a la Contratista deberá asegurar los pagos 

realizados por INTERBIAK mediante la entrega de avales bancarios que deberán ajustarse al 

contenido que dicte INTERBIAK. 

Los materiales acopiados, sobre los que se han realizado los abonos, no podrán ser retirados 

de la obra sin autorización de INTERBIAK y sin el reembolso previo de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las Certificaciones provisionales mensuales, de 

acuerdo con un plan de devoluciones fijado por INTERBIAK. 

Los abonos de materiales realizados por INTERBIAK no podrán ser invocados por la Contratista 

para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación y policía hasta su utilización, 

del conjunto de los acopios en almacén. La Contratista es responsable en cualquier situación 

de los acopios constituidos en la obra para sus trabajos, cualquiera que sea su origen. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a INTERBIAK en cuanto a 

aceptación de precios elementales para materiales, siendo únicamente representativos de 

cantidades a cuenta. 

No obstante, lo anterior, la Contratista deberá mantener acopiado en la obra, en todo 

momento los materiales que vayan a ser empleados en la obra durante las tres semanas 

consecutivas siguientes. En caso de que la Contratista incumpla esta obligación INTERBIAK 

podrá adquirir y acopiar dichos materiales a costa de la Contratista y con cargo a las 

retenciones, a la garantía constituida en virtud del presente contrato o bien descontándolo de 

las futuras certificaciones. La contratista soportará las eventuales diferencias de precio que se 

produzcan entre el precio que ella haya pactado con sus proveedores y aquel mayor precio 

que acuerde INTERBIAK con los mismos u otros suministradores. El ejercicio de esta facultad 

por parte de INTERBIAK requerirá la previa notificación a la Contratista. 

9.4. Revisión de precios 

El precio del contrato no está sujeto a revisión de precios. 
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9.5. Obras defectuosas 

La ejecución de forma defectuosa de una unidad de obra o parte de ella implicará su 

demolición y nueva ejecución por cuenta de la Contratista. 

Se considerarán “obras defectuosas”, mal ejecutadas o no ajustadas al Proyecto de 

construcción definitivo, aquellas que no cumplan estrictamente con las características 

cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas, con las especificaciones de los planos de 

conjunto y de detalles, de manera que puedan dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o 

cuantitativo en relación con las previsiones de los documentos técnicos contractuales. 

En el caso de la penalización para mezclas bituminosas se estará a lo establecido en el 

pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto. 

En el supuesto de “defectos graves” en la realización de las obras, determinadas por la 

Dirección de la Obra, INTERBIAK podrá, (i) o bien, acordar la resolución del Contrato sin 

necesidad de resolución judicial, aceptando las obras ejecutadas de forma correcta y 

deduciéndose, en cualquier caso, los daños y perjuicios que le hayan sido causados, (si) o bien, 

requerir su reparación en los términos del párrafo siguiente. 

Constatada por cualquier circunstancia una obra defectuosa o un defecto grave en cualquier 

momento anterior a la Recepción de las Obras, la Contratista deberá subsanar o remediar el 

defecto en el plazo que le indique la Dirección de Obra. Transcurrido dicho plazo sin realizar la 

reparación quedará automáticamente autorizado INTERBIAK para corregirlos por si misma o a 

través de tercero y por cuenta de la Contratista y a su cargo. 

No obstante, si la parte de la obra que haya resultado con vicios o defectos no quedase 

afectada apreciablemente en su estabilidad o durabilidad, INTERBIAK podrá optar por aplicar 

una penalización económica en forma de deducción que afecte a la valoración del lote de 

control o parte homogénea de obra cuyas unidades de obra hayan resultado defectuosas. 

La cuantía de la penalización, en porcentaje sobre la citada valoración, no será inferior al doble 

del porcentaje de reducción en el nivel de cumplimiento de la especificación de que se trate, ni 

superior a cinco veces dicho porcentaje. Así, si se incumple una resistencia o una 

tolerancia en un porcentaje "p" la penalización será no inferior- al 2 p %, ni superior a 5 p 

%, sobre la valoración del referido lote de control o parte homogénea de obra. 
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9.6. Condiciones técnicas 

La Obra deberá tener la calidad exigida en el Proyecto debiendo quedar a satisfacción de la 

Dirección de Obra y de INTERBIAK, así como reunir los requisitos básicos de la normativa 

vigente de carreteras y edificación, relativos a la funcionalidad, habitabilidad y seguridad. 

Corresponde a la Contratista la comprobación de la exactitud de las medidas que figuran en el 

Proyecto y la posibilidad de seguirlos en la ejecución de la Obra. Las observaciones derivadas 

de la comprobación o revisión de los planos de detalle y de la documentación suministrada por 

INTERBIAK, no eliminan la responsabilidad de la Contratista, ni justifican los retrasos en el 

cumplimiento de los plazos a los que está obligada. 

La Contratista queda obligada a corregir a su costa las incorrecciones que superen las 

tolerancias admisibles por las normas de construcción o ejecución aplicables a la Obra o que 

no alcancen dichos requisitos básicos de edificación. 

No obstante, la Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto 

de la Obra contratada, ni en las órdenes de servicio que le sean comunicadas sin autorización 

de INTERBIAK. 

En otro caso, INTERBIAK podrá ordenar la sustitución, a costa de la Contratista, de los 

materiales indebidamente empleados y la demolición y reconstrucción de aquellas partes de la 

Obra ejecutadas en desacuerdo con las órdenes de servicio o planos autorizados. 

La Contratista deberá llevar a cabo, a su coste, cuantas pruebas y ensayos sean requeridos 

legal o contractualmente (conforme a la cláusula siguiente) y, en todo caso, los previstos en su 

Plan de Gestión de Calidad y de Autocontrol. 

9.7. Suministro de materiales 

La Contratista se compromete a aportar todos los materiales necesarios para la ejecución de la 

Obra. 

Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser 

reconocidos y aprobados por la Dirección de Obra. A tal efecto, la Contratista presentará 

oportunamente muestras de cada clase de material para su aprobación por la Dirección de 
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Obra, las cuales conservará para efectuar en su día comparación o cotejo con los que se 

empleen en obra. 

Si los materiales suministrados no responden a lo aceptado previamente, éstos podrán ser 

rechazados en su totalidad por la Dirección de Obra, que incluso podrá ordenar, a costa de la 

Contratista, la demolición de los trabajos ejecutados con el material rechazado. 

Todos aquellos detalles o aclaraciones sobre materiales a emplear serán solicitados por la 

Contratista con al menos diez (10) días de antelación a la fecha prevista para su encargo a 

proveedores y, de no existir pronunciamiento por parte de la Dirección de Obra, se entenderá 

aprobada tácitamente tal ejecución o encargo. 

Siempre que la Dirección de Obra lo estime necesario, serán efectuadas por cuenta de la 

Contratista cuantas pruebas y análisis sean necesarias para apreciar las condiciones de los 

materiales a emplear. El coste de estas pruebas y análisis serán de cuenta de la Contratista 

siempre que su costo no supere el 1% del precio. Además, serán en todo caso de cuenta de la 

Contratista el coste de todas las pruebas y ensayos cuyo resultado sea insatisfactorio. 

9.8. Equipos, instalaciones de producción, maquinaria, etc.  

La Contratista se compromete a aportar toda la maquinaria, herramienta y utillaje necesarios 

para finalizar la obra y, en todo caso, los previstos en su Oferta Económica. 

La Dirección de Obra podrá requerir a la Contratista para que reemplace aquellas máquinas 

cuyas averías necesiten excesivo tiempo de reparación o cuyos rendimientos medios fuesen 

inadecuados. Asimismo, podrán rechazar cualquier tipo de máquina, equipos y herramientas 

que, a su juicio, no cumplan los requisitos de funcionamiento y seguridad para el uso a que se 

destinan, previa justificación de tal decisión. 

La Contratista no podrá reclamar nada si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento 

normal del Contrato, se viese precisado a aumentar la importancia de su maquinaria en calidad 

o en cantidad en relación con la prevista en su Oferta Económica. 

La Contratista está obligada, una vez finalizada la Obra a desmontar, demoler y transportar 

fuera de la zona de la Obra, la maquinaria inútil, encofrados y todos los elementos sobrantes, 

debiendo entregar la Obra totalmente terminada, limpia de escombros y restos de materiales. 
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Dichas operaciones se realizarán a su entera y exclusiva costa. Si la Contratista no cumpliere 

con estas obligaciones INTERBIAK o la Dirección de Obra le requerirá para su inmediata 

realización y, en su defecto, ordenará su realización por cuenta de la Contratista, con cargo, en 

su caso, a las garantías prestadas. 

9.9. Personal y obligaciones laborales, sociales y medioambientales 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

convencionales vigentes y que resulten de aplicación en materia laboral, de Seguridad Social y 

de seguridad y salud en el trabajo. 

La contratista respecto al personal que emplee en la realización del trabajo adjudicado, está 

obligada al exacto cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de Seguridad 

Social, de integración social de personas discapacitadas y de prevención de riesgos laborales y, 

con respecto a estas últimas, de formación social, comprometiéndose a que por parte de las 

empresas subcontratistas —en su caso— se cumpla la legislación vigente en materia laboral 

con respecto a sus personas trabajadoras. La contratista estará obligada a que el trabajo, tanto 

en su empresa como con las empresas que subcontrate —en su caso— se desempeñe en 

condiciones dignas, siéndoles de aplicación a las personas trabajadoras el convenio del sector 

del que forman parte especialmente en cuanto a la subrogación del personal se refiere.  

En cualquier caso, la contratista-adjudicataria indemnizará a Interbiak de toda cantidad que se 

viera obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le 

venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

Se consideran condiciones especiales de ejecución, sin perjuicio de cualesquiera otras 

recogidas en este Pliego y en el PPTP: 

1.- Cumplimiento de la normativa.- Que la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta la 

normativa de aplicación en materia medioambiental, social o laboral y de seguridad y salud en 

el trabajo establecidas en el Derecho de la Unión Europea, el Derecho nacional, los convenios 

colectivos o por las disposiciones de Derecho internacional medioambiental, social y laboral 
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que vinculen al Estado, garantizando los derechos laborales de aplicación a los trabajadores 

que participen en la ejecución del contrato.  

La contratista asume la obligación de respetar los derechos laborales básicos a lo largo de toda 

la cadena de producción y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la 

Organización Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes, según el tenor al respecto 

referido en el ANEXO 2, de Declaración Responsable.  

 Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresión del trabajo forzado. 

 Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociación y negociación 

colectiva. 

 La Convención 100, relativa a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

 La Convención 111, contra la discriminación en el acceso a empleo y las condiciones 

laborales por razones de raza, color, sexo, religión, opinión pública, extracción nacional 

u origen social. 

 La Convención 138, relativa a la abolición de la explotación y el trabajo infantil. 

 La Convención 182, relativa a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y 

de la acción inmediata para su eliminación. 

2.- Obligación legal de emplear personas con discapacidad.- La contratista, y durante la 

vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleadas personas trabajadoras con 

discapacidad en un 2% por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta alcanzara un 

número de 50 o más trabajadores, de conformidad con el artículo 42 del texto refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas 

alternativas establecidas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se compromete 

a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante la persona responsable del contrato, 

cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo 

caso, antes de la remisión de la última factura (ANEXO 2, de Declaración Responsable). 

3.- Medidas para la prevención del acoso por razón de sexo. La contratista, durante la 

vigencia del contrato, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica 
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3/207, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, asume la obligación de 

promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, así 

como arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias 

o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo (ANEXO 2, de 

Declaración Responsable). Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la 

referida obligación ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en 

cualquier momento durante la vigencia del contrato. 

4.- Obligación legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- La contratista, y durante 

la vigencia del contrato, asume la obligación de promover la igualdad de mujeres y hombres, 

conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Igualdad de Mujeres y 

Hombres del País Vasco. Asimismo, se compromete a acreditar la disposición de un Plan de 

Igualdad, si tuviere la obligación legal (más de 100 trabajadores/as) o convencional de tenerlo, 

lo cual acreditará ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en 

cualquier momento durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisión de la 

última factura (ANEXO 2, de Declaración Responsable). 

En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la igualdad 

entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, 

promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, 

duración y ordenación de la jornada laboral. 

5.- Obligación de evitar estereotipos sexistas.- En toda la documentación, publicidad, imagen 

o material que se genere con motivo de la ejecución del contrato, la empresa o entidad 

adjudicataria, así como la subcontratista en su caso, deberá emplear un uso no sexista del 

lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 

fomentar una imagen con valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, 

corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género. 

Toda la documentación referida deberá ser examinada por el responsable del contrato 

designado por el órgano de contratación, previo a su uso y difusión. 

6.- Convenio colectivo de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la 

actividad objeto del contrato. Las licitadoras indicarán el convenio colectivo que será de 

aplicación a los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato, en el 
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caso de resultar adjudicatarias. Asimismo, tendrán la obligación de facilitar cuanta información 

se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 

efectivamente a esos trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato 

(ANEXO 2, de Declaración Responsable). 

7.- La información sobre el convenio colectivo que la empresa adjudicataria declare aplicable a 

los trabajadores y trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato se incluirá en la 

resolución de adjudicación y se publicará en el perfil del contratante. En este sentido, la 

presentación de la oferta presupone para las licitadoras la aceptación voluntaria de dar 

trasparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, 

adjudicación y ejecución hasta su finalización. 

8.- Obligación de pago del salario recogido en el convenio.- La contratista deberá, a lo largo 

de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en el convenio colectivo de 

aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la persona trabajadora, sin que 

en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel (ANEXO 2, Declaración 

Responsable). 

9.- Condiciones especiales de ejecución en materia lingüística.- De conformidad con lo 

señalado en el artículo 23.4) del Decreto Foral 63/2019, de 28 de mayo, de la Diputación 

Foral de Bizkaia, por el que se establecen los criterios de uso de las lenguas oficiales en 

el ámbito de actuación de la, Diputación Foral de Bizkaia, de sus organismos autónomos y 

del sector público foral, todas las señales, indicadores y notas públicas deberán estar en 

euskera y castellano.  

10.- La aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos derivados 

del proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta su formalización. 

Seguimiento del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución relacionadas en el 

apartado 9.9. 

(i) Por parte de Interbiak.- La persona responsable del contrato realizará el seguimiento 

del cumplimiento de dichas condiciones especiales de ejecución y podrá recabar de la 

contratista, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, la documentación 
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correspondiente o cualquier otra que estime pertinente para ejercer sus facultades de 

control y evaluación del cumplimiento del contrato, así como solicitar la celebración de 

reuniones de seguimiento o informes periódicos de evaluación. Asimismo, la persona 

responsable del contrato informará al órgano de contratación sobre los posibles 

incumplimientos de las obligaciones previstas en el contrato, y, en su caso, propondrá el 

inicio del procedimiento de imposición de penalidades o de resolución del contrato. Por 

parte de la contratista.- La contratista asume la obligación de tener a disposición de la 

persona responsable del contrato y facilitar la información y documentación requerida 

por ella para acreditar el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución 

relacionadas en el apartado 9.9 y en el apartado “Otras especificaciones” de la carátula 

del pliego de cláusulas administrativas particulares, como de los compromisos 

adquiridos en la Declaración Responsable. 

Consecuencias ante el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución señaladas 

en el apartado 9.9. 

El órgano de contratación podrá imponer penalidades a la empresa contratista por incumplir 

dichas condiciones especiales de ejecución. La cuantía de la penalidad será hasta un 4% del 

precio del contrato salvo que motivadamente el órgano de contratación estime que el 

incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrá alcanzar hasta un 7%, en el primer 

caso, y hasta un 10% en el segundo. La reiteración en el incumplimiento se tendrá en cuenta 

para valorar la gravedad.  

Las penalidades se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de 

pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantía que, en su caso, se 

hubiese constituido cuando no puedan deducirse del pago. 

9.10. Seguridad y Salud laboral 

La empresa adjudicataria deberá cumplir con las obligaciones en materia de seguridad y salud 

laboral establecidas en la Ley 31/1.995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

y en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras y cualquier otra disposición que resulte de 

aplicación.  
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Siguiendo la legislación vigente en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones en función de su propio 

sistema de ejecución de la obra, aspectos productivos, metodología de trabajo, maquinaria, 

máquina-herramienta y elementos auxiliares, riesgos evaluados, medidas preventivas, 

protecciones colectivas, EPI`s, etc. Este documento debe ser aprobado por el CSS e Interbiak 

antes de la ejecución de cualquier trabajo. 

Toda modificación en las fases de obra, metodología o uso de cualquier equipo de trabajo que 

no esté contemplado en el Plan de Seguridad, implicará la realización por parte de la contrata 

principal de la realización del correspondiente Anexo al PSS/Procedimiento de Trabajo que 

deberá contar con la aprobación de Interbiak.  

La empresa Adjudicataria dispondrá, como mínimo, de un Técnico Superior de Prevención de 

Riesgos Laborales hasta la recepción de la obra, incluyendo el período de terminaciones de 

obra y remates. Asimismo, deberá estar operativo durante el periodo de garantía para 

coordinar los trabajos si fuesen necesarios. 

Será responsabilidad del Contratista la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en 

el Plan de Seguridad y Salud, así como de las consecuencias que se deriven de su 

incumplimiento. 

Previo al comienzo de los trabajos, el Adjudicatario deberá comprobar y certificar que la 

documentación en materia de seguridad y salud de: las empresas, personal y maquinaria es 

correcta en base a lo solicitado. Esta deberá ser entregada al coordinador de S.S., con la 

suficiente antelación (mínimo 7 días) antes del inicio de los trabajos. En caso contrario, no se 

podrá entrar en obra y si ya se estuviese en ella, no se podrá realizar ningún trabajo hasta que 

esta situación esté corregida. 

Las empresas subcontratadas, deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas 

(REA) al que se refiere el artículo 6 de la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la 

subcontratación en el Sector de la Construcción y reflejadas en el Libro de Subcontratación. De 

igual modo, se cumplirá el RD 1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006 en cuanto a los niveles 

de subcontratación. No se subcontratará más de un tercer nivel y los autónomos no podrán 

subcontratar. 
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El Adjudicatario dispondrá de una organización preventiva adecuada a los trabajos a realizar, 

incluyendo los trabajos en los que sea necesaria la presencia de Recurso Preventivo que irá en 

función de las necesidades de la obra. Los recursos preventivos en obra deben vigilar el 

cumplimiento del Plan de seguridad y Salud, de forma especial, en las actividades con riesgos 

especiales o clasificadas como peligrosas. 

Serán comunicados todos los incidentes y accidentes (leves, graves y mortales) ocurridos en la 

obra bien sean del propio contratista, subcontratas, autónomos, suministradores, etc. La 

transmisión será inmediata por parte del contratista a la coordinación y a la D.O (Director de 

Obra y Responsable de Seguridad de la D.O.). 

Se realizará el seguimiento correspondiente en la elaboración de un informe inicial del 

accidente/incidente en el que se recojan los datos del personal y/o maquinaria y la descripción 

del accidente/incidente. Posterior a este y con la mayor brevedad posible, se realizará un 

informe completo que añada al anterior las causas que produjeron dicho accidente y si fueses 

necesarias, las medidas preventivas a adoptar para evitar accidentes similares, una nota 

explicativa si la actividad estaba recogida en el Procedimiento, si los riesgos estaban 

contemplados, etc., así como el seguimiento documental de las medidas preventivas a 

adoptar. 

Con carácter mensual (o en función de las necesidades de la obra) se realizarán reuniones de 

seguimiento entre el Coordinador de S.S y la contrata. 

A estas reuniones convocadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, deberán asistir por 

parte del contratista: el departamento de prevención y el jefe de obra. 

El contratista a su vez deberá realizar reuniones de Coordinación de Actividades Empresariales 

con sus subcontratistas. 

Serán comunicadas a Interbiak con suficiente antelación las visitas por parte de otros 

organismos como: Osalan, Inspección de Trabajo, etc. (si las hubiera) 

Se entregará a Interbiak toda la documentación generada por dichos Organismos. 

Se comunicará semanalmente la planificación detallada de los trabajos a realizar 
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Para los trabajos que presenten riesgos especiales, deberán haberse evaluado dichos riesgos y 

adoptado las medidas preventivas correspondientes previo comienzo de los trabajos. En caso 

de no ser así, no podrán realizarse los trabajos. 

Los elementos de protección individual necesarios para el desarrollo de las obras dentro de las 

medidas de seguridad y salud dispuesta en el procedimiento de seguridad y salud o 

establecidas a lo largo del desarrollo de las obras, en ningún caso serán de abono. A todos los 

efectos se interpretará que estos elementos forman parte de los costes indirectos y gastos 

generales de estructura derivados de las obligaciones del contrato. 

Todas las protecciones colectivas implantadas en la obra deberán no sólo cumplir con las 

Normas UNE-EN sino también disponer del certificado de correcto montaje firmado por un 

técnico competente, sin que esto suponga coste adicional alguno. 

Los certificados de correcto montaje – desmontaje y protecciones colectivas serán incluidos en 

las unidades de obra. La necesidad de tener estos certificados de todos estos montajes no 

debe suponer ningún tipo de coste adicional. 

Ídem en el caso de montaje de medios auxiliares como: andamios, entibaciones, técnicas 

verticales, etc. Deberá valorarse la necesidad de proyecto de montaje previo al mismo y 

emitirse certificado de correcto montaje por Técnico competente previo al uso de dicho medio 

auxiliar. La necesidad de tener esta documentación (proyectos y certificados) no debe suponer 

ningún tipo de coste adicional. 

Los gastos ocasionados por el cumplimiento de las medidas preventivas y de seguridad 

derivados por los trabajos a realizar por el Adjudicatario deberán tenerse en cuenta en la 

definición de los precios ofertados para la realización de los trabajos, dentro de los gastos 

generales de su empresa. 

9.11. Cumplimiento de los plazos 

La Contratista queda obligada al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato, así 

como de los plazos y en especial los hitos parciales de las actividades señaladas en el programa 

de trabajos. 
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La Contratista se compromete a comunicar a INTERBIAK por escrito la fecha de terminación de 

los hitos parciales del Programa de obras. Estas comunicaciones deberán ir refrendadas por la 

Dirección de Obra y serán remitidas a INTERBIAK en un plazo máximo de siete (7) días desde la 

fecha de terminación de cada hito parcial del Programa de Obras. 

Cuando los plazos de ejecución fijados en el Programa de obras se incumplan o INTERBIAK 

prevea razonablemente su incumplimiento, la Contratista se obliga a intensificar el ritmo de 

trabajo a petición de la Dirección de Obra o de INTERBIAK, incluso con el establecimiento de 

turnos nocturnos de trabajo, sin perjuicio, de los estándares de calidad, seguridad y requisitos 

medioambientales. La intensificación del ritmo de trabajo no supondrá variación alguna en el 

Precio fijado en los presentes pliegos y no afectará a la facultad de resolución prevista en los 

pliegos. En todo caso, tanto el incumplimiento de los plazos parciales como del plazo final 

serán penalizados en la forma prevista en los presentes pliegos. 

La Contratista deberá elaborar durante la ejecución de la obra un "Parte diario de 

actividades", donde se recogerán: (i) los trabajos realizados durante la jornada; (ii) el personal 

propio o ajeno interviniente, relacionado por especialidades; (iii) los medios materiales 

utilizados en el día, así como (iv) cualesquiera otro tipo de incidencias que tengan lugar. Este 

parte se debe confrontar con el Programa de Obras planificado y vigente al día del informe, 

debiendo establecerse el avance relativo con respecto al mismo. 

9.12. Suspensión de la ejecución de la obra 

La Dirección de Obra o INTERBIAK podrán, en cualquier momento, suspender la ejecución de la 

Obra total o parcialmente mediante comunicación por escrito al Contratista. La suspensión de 

la ejecución de la Obra por causas no imputables al Contratista paralizará el cómputo de los 

plazos establecidos en el Programa de Obras. 

La suspensión de la Obra se reflejará en un acta suscrita por la Contratista y la Dirección de 

Obra dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en la que se tomó la decisión. En el acta 

de suspensión se harán constar los motivos de la suspensión, así como el señalamiento de las 

partes de la Obra afectadas por aquélla y la medición de la obra ejecutada. Como anexo a la 

misma se acompañará la valoración realizada por INTERBIAK de las partes afectadas por la 
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suspensión, así como la relación de los materiales que pueden resultar utilizables en dichas 

partes afectadas. 

Si por causas imputables a la Dirección de Obra y/o a INTERBIAK no se extendiera dicha acta en 

el plazo señalado anteriormente, se redactará aquella por la Contratista, el cual la presentará a 

la Dirección Facultativa y a INTERBIAK para que en un plazo de diez (10) días la examinen y 

presten su conformidad o formulen las observaciones oportunas, entendiéndose otorgada 

dicha conformidad por el transcurso del plazo aludido sin que hubieran manifestado nada en 

contrario. 

Si INTERBIAK suspendiese la ejecución de la Obra por causas no imputables al Contratista, le 

abonará, en concepto de indemnización, los gastos por el cuidado y protección de los trabajos 

suspendidos que la Contratista acredite debidamente, con el límite máximo del 3% del Precio.  

Si la suspensión o paralización fuera definitiva o excediera de seis (6) meses se estará a lo 

dispuesto en la Cláusula relativa a la resolución del contrato. 

9.13. Obligación de guardar sigilo y protección de datos de carácter personal  

De conformidad con el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en 

adelante, RGPD) y el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales (en adelante 

LOPDGDD). 

Desde la fecha de efectos del presente Encargo a medio propio, que implica el 

tratamiento de datos personales: 

 INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., tendrá la consideración de persona encargada del 

tratamiento, pudiendo acceder y/o tratar datos personales. 

 la Dirección General de la DFB a la que esté adscrito  el servicio promotor del negocio 

jurídico concreto (en adelante Dirección competente), será la persona responsable del 

tratamiento  de datos. 
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En base a lo dispuesto en la normativa, el acceso a esos datos no se considerará 

comunicación de datos, y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. será encargada de tratamiento y 

deberá atenerse a las instrucciones emanadas de la dirección competente, sin perjuicio 

del cumplimiento de las siguientes medidas: 

 

 Tratamiento de datos personales: 

La Dirección competente tiene las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser 

persona responsable/corresponsable del Tratamiento y INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene 

las responsabilidades y obligaciones derivadas de ser persona encargada del Tratamiento. 

Corresponde a la persona responsable del tratamiento: 

a) Autorizar las actividades de tratamiento de datos personales que se especifiquen 

en el anexo “Tratamiento de datos personales”. 

b) Velar de forma previa, controlar durante el tratamiento y supervisar a posteriori el 

cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos. 

c) Realizar las inspecciones, auditorías y evaluaciones de impacto en la protección de 

datos personales de las operaciones de tratamiento que correspondan de acuerdo a 

la normativa. 

d) Realizar las consultas previas que correspondan. 

El Anexo “Tratamiento de datos personales” es el escrito de instrucciones ad hoc  que 

especifica y detalla los datos personales a proteger, así como el tratamiento de datos 

a realizar y su finalidad y además, las medidas a implementar por INTERBIAK BIZKAIA, 

S.A.M.P.. Si dicha persona destinase los datos a otra finalidad diferente y no recogida 

en el Anexo “Tratamiento de datos personales”, los comunicara o los utilizara 

incumpliendo las estipulaciones del encargo y la normativa vigente, será considerada 

también como persona Responsable del Tratamiento, respondiendo de las 

infracciones en que hubiera incurrido. 

Si una vez formalizado el encargo y durante la ejecución del mismo  resultara 

necesario modificar o adaptar lo estipulado en el Anexo “Tratamiento de datos 
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personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. señalará los cambios que solicita modificar 

u adaptar. En caso de que la Dirección competente estuviese de acuerdo con lo 

solicitado emitiría un Anexo “Tratamiento de datos personales” actualizado, de modo 

que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento. 

 Estipulaciones como persona Encargada de Tratamiento 

 

De acuerdo con el artículo 28 del RGPD, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. se obliga a y 

garantiza el cumplimiento de las siguientes obligaciones, que se completan con lo 

detallado en el Anexo “Tratamiento de datos personales”: 

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas aplicables 

a la ejecución del encargo y aquellas que, en su caso, reciba de la Dirección 

competente por escrito en cada momento. INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informará 

en el plazo de 10 días hábiles a la Dirección competente cuando considere que una 

instrucción pueda ser contraria a la normativa de protección de datos personales. 

 

b) No utilizar ni aplicar los datos personales con una finalidad distinta a la ejecución 

del objeto del encargo. 

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el 

contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las 

medidas técnicas y organizativas de seguridad necesarias o convenientes para 

asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a los que 

tenga acceso. En particular, se correspondería con la categorización de sistemas de 

información y aplicación de medidas de seguridad de acuerdo al Real Decreto 3/2010, 

del Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica. 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que 

tenga acceso para la ejecución del encargo así como sobre los que resulten de su 

tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido. 

Esta obligación se extiende a toda persona que pudiera intervenir en cualquier fase 
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del tratamiento por cuenta de INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., siendo asimismo deber 

de esta última instruir a las personas que estén bajo su dependencia orgánica y/o 

funcional, acerca del deber de secreto, y del mantenimiento de dicho deber aún 

después de la terminación de la prestación de la actividad o de su desvinculación. 

e) Llevar un listado de personas autorizadas para tratar los datos personales y 

garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a 

respetar la confidencialidad, y a cumplir con las medidas de seguridad 

correspondientes, de las que les debe informar convenientemente. Y mantener a 

disposición de la Dirección competente dicha documentación acreditativa. 

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de 

las personas autorizadas a su tratamiento. 

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa de la persona 

Responsable del Tratamiento, no comunicar (ceder) ni difundir los datos personales a 

terceras personas,  ni siquiera para su conservación. 

Regla general para comunicar datos personales solicitados por sujetos de derecho 

privado:  Es necesario consentimiento de las personas afectadas (titulares de los 

derechos personales) o que concurra interés legítimo. 

h) Nombrar, en su caso, Persona Delegada de Protección de Datos, cuando sea 

necesario según el RGPD, y comunicarlo a la Dirección competente, también cuando la 

designación sea voluntaria. 

En su caso, comunicar la identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) 

designada(s) por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. como sus personas representante(s) a 

efectos de protección de los datos personales (personas representantes de la persona 

Encargada de Tratamiento), persona (s) responsable(s) del cumplimiento de la 

regulación del tratamiento de datos personales, en las vertientes legales/formales y 

en las de seguridad. 

i) Una vez finalizado el encargo, se compromete, según corresponda y se instruya en 

el Anexo “Tratamiento de datos personales” a devolver o destruir: 

 Datos personales a los que haya tenido acceso. 
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 Datos personales generados por INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. por causa del 

tratamiento. 

 Soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar 

copia alguna. 

Salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho comunitario su 

conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. 

La persona Encargada del Tratamiento podrá, no obstante, conservar los datos 

durante el tiempo que puedan derivarse responsabilidades de su relación con la 

persona Responsable del Tratamiento. En este último caso, los datos personales se 

conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y 

definitiva al final de dicho plazo. 

j) Llevar a cabo las actividades de tratamiento que se especifiquen en el anexo 

“Tratamiento de datos personales”. 

k) De conformidad con el artículo 33 RGPD, comunicar a la Dirección competente, de 

forma inmediata y a más tardar en el plazo de 36 horas, cualquier violación de la 

seguridad de los datos personales a su cargo de la que tenga conocimiento, 

juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación 

de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la 

información que haya tenido o pueda tener que ponga en peligro la seguridad de los 

datos personales, su integridad o su disponibilidad, así como cualquier posible 

vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento 

de terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución del 

negocio jurídico correspondiente. Comunicará con diligencia información detallada al 

respecto, incluso concretando qué personas interesadas sufrieron una pérdida de 

confidencialidad. 

l) Cuando una persona física ejerza uno de los derechos en materia de protección de 

datos (acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento  y a no 

ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la 

normativa aplicable), ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., ésta debe comunicarlo a la 
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Dirección competente con la mayor prontitud. La comunicación debe hacerse de 

forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la 

recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y 

otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en 

su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirá  

a la Dirección competente, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y 

dar respuesta a los ejercicios de derechos. 

m) Colaborar con la Dirección competente en el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de  medidas de seguridad, comunicación y/o notificación de brechas 

(logradas e intentadas) de seguridad a las autoridades competentes o las personas 

interesadas, y colaborar en la realización de evaluaciones de impacto . 

Dar apoyo a la dirección en la realización de las consultas previas a la autoridad de 

control (AVPD, en su caso), cuando proceda. 

Asimismo, pondrá a disposición de la Dirección competente, a requerimiento de esta, 

toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones 

correspondientes y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a 

cabo, en su caso, por la Dirección competente. 

n) Llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de acuerdo con  el artículo 

30.2 del RGPD un registro de todas las categorías de actividades de tratamiento 

efectuadas por cuenta de la Dirección competente  (persona Responsable del 

tratamiento), que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho 

artículo. En este sentido, este registro contendrá la siguiente información: 

 Nombre y datos de contacto de la persona física o jurídica con la que se realice el 

encargo o , en su caso, de otras personas encargadas de tratamiento y de la 

Dirección competente (persona responsable del tratamiento). 

 Categorías de tratamientos efectuados. 

 Una descripción de las medidas técnicas y organizativas de seguridad, en caso de 

que proceda su aplicación, relativas a: 

o Seudonimización y el cifrado de datos personales. 
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o La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

o La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales 

de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico. 

o El proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de 

las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del 

tratamiento. 

ñ) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de 

protección de datos personales y del deber de responsabilidad activa. (Ejemplo: 

certificados previos sobre el grado de cumplimiento o resultados de auditorías), que 

habrá de poner a disposición de la Dirección competente a requerimiento de esta. 

Asimismo, durante la vigencia del encargo, pondrá a disposición de la Dirección 

competente toda información, certificaciones y auditorías realizadas en cada 

momento. 

o) Derecho de información: la persona Encargada del tratamiento, en el momento de 

la recogida de los datos, debe facilitar la información relativa a los tratamientos de 

datos que se van a realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la 

información se debe consensuar con la persona Responsable antes del inicio de la 

recogida de los datos. 

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el “Anexo 

relativo al Tratamiento de datos personales” constituyen el acto jurídico que regula el 

tratamiento de datos personales y que vincula a la Dirección competente y INTERBIAK 

BIZKAIA, S.A.M.P., a la que hace referencia el artículo 28.3 RGPD. Las obligaciones y 

prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta u adicional a 

lo previsto en de este encargo y tendrán la misma duración que la prestación de 

objeto de este encargo, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No 

obstante, a la finalización del encargo, el deber de secreto continuará vigente, sin 

límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la ejecución de la 

prestación. 

Para el cumplimiento del objeto de este encargo no se requiere que INTERBIAK 
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BIZKAIA, S.A.M.P. acceda a ningún otro Dato Personal responsabilidad de la Dirección 

competente, y por tanto, no está autorizada en caso alguno al acceso o tratamiento 

de otro dato, que no sean los especificados en el Anexo “Tratamiento de datos 

personales”. Si se produjera una incidencia durante la ejecución del encargo  que 

conllevara un acceso accidental o incidental a datos personales responsabilidad de la 

Dirección competente no contemplados en el Anexo “Tratamiento de datos 

personales”, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. tiene que ponerlo en conocimiento de la 

Dirección competente, en concreto de su Persona  Delegada de Protección de Datos, 

con la mayor diligencia y a más tardar en el plazo de 72 horas. 

 Sub-encargos de tratamiento: 

Cuando el encargo permita que la actividad a realizar sea ejecutada por otras terceras 

personas distintas a INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y que además esta ejecución 

produzca el acceso a datos personales mediante estas vías, se necesitará autorización 

previa de la Dirección competente. 

La autorización conllevará el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 Que el tratamiento de datos personales por parte de las terceras personas 

intervinientes se ajuste a la legalidad vigente, a lo contemplado en este encargo y 

a las instrucciones de la Dirección competente. 

 Que INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. y las terceras personas intervinientes formalicen 

un acto jurídico de encargado de tratamiento de datos en términos no menos 

restrictivos a los previstos en el presente encargo, el cual será puesto a 

disposición de la Dirección competente a su mera solicitud para verificar su 

existencia y contenido. 

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. informará a la Dirección competente en el plazo de 10 días 

de cualquier cambio previsto en la incorporación o sustitución de otras personas 

intervinientes en la ejecución y que accedan a los datos personales. La no respuesta de la 

Dirección competente a dicha comunicación equivale a su oposición. 
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9.14. Señalización de obras 

La Contratista está obligada a instalar, a sus expensas, y con anterioridad al inicio de los 

trabajos, los carteles anunciadores de las obras a realizar, así como las señales precisas para 

indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de 

posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e 

inmediaciones. Asimismo, deberá cumplir las órdenes que reciba por escrito de la Dirección de 

Obra acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya 

instalado. 

A efectos de lo dispuesto en esta Cláusula, la Contratista deberá atender, respecto del tipo de 

señalizaciones y balizamientos a instalar, a lo establecido en el apartado 8.3.IC y Manual de 

ejemplos de Señalización de obras fijas. 

La Contratista está obligada a velar ininterrumpidamente hasta la total terminación de las 

obras por el buen estado y eficacia de la señalización, siendo el único responsable de cuantos 

daños humanos y materiales pudieran derivarse del incumplimiento de esta obligación. 

9.15. Permisos de terceros 

Con independencia de los contratos y gestiones que INTERBIAK y la Dirección de Obra estimen 

oportuno asumir, la Contratista se responsabilizará de cuantos permisos y licencias sean 

precisas ante particulares, asociaciones, empresas y organismos, para una correcta ejecución 

de las obras en plazo. 

A tales efectos, la Contratista habrá de asumir cuantas condiciones y prescripciones le sean 

impuestas por cada afectado en uso de sus correspondientes derechos y competencias y 

cuantas peticiones o recomendaciones parezcan suficientemente razonables o se estimen 

convenientes a juicio de INTERBIAK para la mejor marcha de la obra. 

Se llama la atención, en primer lugar, de aquellas obras que presuponen o requieren 

autorización oficial de los organismos competentes y cumplimiento de prescripciones que 

habrán de ser asumidas por el Adjudicatario, sin que tal hecho, por sí mismo, haya de suponer 

la alteración de las condiciones contractuales. 
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Lo propio cabe prevenir en cuanto se refiere a Ayuntamientos ó titulares de servicios 

afectados, en las áreas de sus respectivas competencias, así como en las diversas empresas 

dentro de cuyo perímetro ó en sus inmediaciones hayan de desarrollarse las obras. 

En este sentido y aun cuando la obra pudiera físicamente restringirse a los terrenos ocupados 

y puestos a disposición de la Contratista, son inevitables posibles interferencias que, sin 

perjuicio de minimizarse en lo posible, se considerarán susceptibles de regulación específica 

por parte de las empresas afectadas. 

La seguridad de personas, bienes e instalaciones, la delimitación de las zonas de trabajo que 

físicamente aíslen del exterior, y el despeje y limpieza final de la zona de obra, son algunos de 

los conceptos que habrá de asumir la Contratista con vistas a asegurar ante terceros el normal 

desarrollo de las obras. 

Análogas consideraciones merecerán vecinos y propietarios en la medida que la ejecución de 

las obras llegue a alterar razonablemente el normal desarrollo de la vida de vecindad, 

habiendo de establecerse al efecto, con prudencia y eficacia, los oportunos contactos y 

acuerdos con representantes y asociaciones y, en su caso, las medidas correctoras que 

procedan. 

9.16. Otras obligaciones 

La Contratista mantendrá en todo momento en las Oficinas un Libro-Registro (en los sucesivo, 

el “Libro-Registro”) de sus empleados y de los empleados de sus subcontratistas que trabajen 

en la Obra, con indicación de las tareas que se les vayan asignando durante la ejecución de la 

Obra. INTERBIAK y la Dirección de Obra tendrán pleno acceso a dicho Libro-Registro. Cada vez 

que se produzca una baja o alta deberá comunicarse a INTERBIAK para su conformidad. La no 

intervención de cualquier persona comprometida facultaría a INTERBIAK para resolver el 

Contrato por causa imputable al Adjudicatario. No obstante, INTERBIAK podrá optar por 

exigir al Adjudicatario la adscripción inmediata a los trabajos de otro técnico o 

especialista de similares características. Al efecto, el Adjudicatario deberá formular la 

correspondiente propuesta acompañando los datos profesionales y las referencias que 

permitan juzgar su preparación, capacidad y experiencia. 
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Durante el desarrollo de la obra la Contratista colaborará en la elaboración de la 

documentación de todas las modificaciones y correcciones de detalles. 

La documentación deberá presentarse debidamente diligenciada y en soporte informático 

(ficheros gráficos en formato DWG) y utilizando los mismos programas que se utilizaron en el 

proyecto. 

La Contratista atenderá estrictamente las distintas medidas preventivas y correctoras que se 

establecen en el Proyecto, así como las prescripciones que se deriven de la Declaración de 

Impacto Ambiental, Informe Ambiental, o cualquier otro documento vinculante emitido 

por el órgano Ambiental en relación con la protección del medio y la aplicación del 

principio de precaución. 

Particularmente, en relación con la vegetación natural, se aplicarán las protecciones definidas 

en el Proyecto, de acuerdo con lo que especifica la norma tecnológica NTJ - 03E de 

Protección de los elementos vegetales en los trabajos de construcción.  

En materia de residuos peligrosos producidos o derivados de los trabajos de ejecución de las 

obras se estará a lo dispuesto en la Normativa vigente de aplicación al respecto. 

La Contratista deberá adoptar y mantener actualizado un Plan de Emergencias para afrontar 

situaciones de riesgos, accidentes o de emergencia (incendio, derrumbamiento, etc.) en la 

zona de obras, que deberá entregar a INTERBIAK y a la Dirección de las Obras, y mantener 

permanentemente actualizado. 

La Contratista asistirá a cuantas reuniones se convoquen por la Dirección de Obra o INTERBIAK 

en relación con la Obra. 

La Contratista se obliga a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona de la Obra, a su 

costa y riesgo, al término de la vigencia del Contrato, todos los edificios, cimentaciones, 

elementos, encofrados y material inútil que le pertenezcan o hayan sido utilizados por él, con 

excepción de los que explícitamente y por escrito determine la Dirección de Obra. 

La Contratista se compromete a proteger, mantener y conservar con la máxima diligencia 

tanto las partes o unidades de la Obra que se hayan terminado, como los materiales, equipos e 

instalaciones acopiados y pendientes de colocación o montaje.  
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La Contratista asumirá el control de los terrenos de la obra, acopios, materiales y demás 

elementos de la Obra, y la vigilancia del acceso a la Obra de toda persona que no desempeñe 

en la misma trabajo autorizado o no esté expresamente facultada por INTERBIAK o la Dirección 

de Obra, tanto durante las jornadas laborales como fuera de las horas normales de trabajo. La 

Contratista responderá y asumirá todos los daños a que se causen la obra por terceras 

personas como consecuencia de la falta de vigilancia. 

La Contratista limpiará las zonas afectadas por la Obra (ya estén dentro o fuera de la Finca) de 

todo resto de obra, restituyéndose a su situación inicial cuanto antes, tan pronto como sea 

requerido por la Dirección de Obra. 

Así mismo, el adjudicatario proporcionará todos los datos que sean necesarios para su 

incorporación al seguimiento del proyecto BIM correspondiente que ha desarrollado BFA/DFB. 

10. CESIÓN DEL CONTRATO 

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el Contratista a 

un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón 

determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva 

de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) de 

artículo 214 de la LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga una 

alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un elemento 

esencial del contrato. 

El Contratista podrá ceder sus derechos y obligaciones a terceros si cumple los siguientes 

requisitos: 

(i) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión.  

(ii) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No 

será de aplicación este requisito si la cesión se produce encontrándose el contratista en 

concurso, aunque se haya abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento 

del juzgado competente para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones 

para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una propuesta 

anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislación concursal. 
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(iii) Que el cesionario tenga capacidad para contratar y la solvencia que resulte exigible en 

función de la fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si 

tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibición 

de contratar. 

(iv) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y la cesionaria, en escritura pública. 

(v) De la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. 

El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderían al 

cedente. 

11. SUBCONTRATACIÓN 

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con sujeción a 

lo que dispongan los pliegos, salvo la prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada 

directamente por la contratista. En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá 

suponer que se produzca una restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo 

establecido en la LCSP respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos 

cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con 

disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses 

esenciales de la seguridad del Estado. 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

a) Los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto 

subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a 

los que vaya a encomendar su realización. 

b) En todo caso, la contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación , 

en el plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y el inicio de la ejecución 

de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando 

la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 

contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando 
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suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos 

técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no 

se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 de la 

LCSP. 

La contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 

modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 

toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas. 

En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte 

del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será 

suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente 

después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una 

situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica 

suficientemente. 

Los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con 

empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a 

partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta 

que transcurran veinte días desde que se hubiese cursado la notificación y aportado las 

justificaciones a que se refiere la letra b) de este apartado, salvo que con anterioridad 

hubiesen sido autorizados expresamente, siempre que Interbiak no hubiese notificado 

dentro de este plazo su oposición a los mismos. Este régimen será igualmente 

aplicable si los subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la 

descripción de su perfil profesional. 

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 

necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria 

para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas 

urgentes y así se justifica suficientemente. 
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La infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la 

falta de acreditación de aptitud del subcontratista tendrá alguna de las siguientes 

consecuencias: 

a) La imposición a la contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe 

del subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se incumpla la obligación principal del 

contrato.  

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por 

tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a Interbiak, con arreglo 

estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, 

incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que 

se refiere el artículo 201. 

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán exigidas 

igualmente a todas las subcontratistas que participen de la ejecución del contrato. 

El conocimiento que tenga Interbiak de los subcontratos celebrados o la autorización que 

otorgue no alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 

comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 71.  

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 

de acuerdo con la legislación laboral. 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a Interbiak por las obligaciones contraídas 

con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los 

subcontratos. 

Tramites a realizar entre adjudicataria y subcontratistas: 

 La adjudicataria establecerá expresamente en su contrato o subcontratada, la 

obligación que esta última tiene de cumplir todos los requisitos contenidos en la 

documentación contractual que vincula a ambas partes. 
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 La prestación de los trabajos por la subcontratada deberá realizarse en las 

mismas condiciones que las establecidas para la adjudicataria. 

 La adjudicataria será responsable única ante Interbiak de la prestación de los 

trabajos adjudicados en su totalidad, independientemente de las 

responsabilidades que éste pueda exigir a sus suministradores o subcontratas.  

 Los Subcontratistas actuarán en todo momento bajo la supervisión y control de la 

Contratista, obligándose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las 

obligaciones asumidas por la Contratista en el presente Contrato. 

 La Contratista responderá solidariamente de las obligaciones que asuman los 

Subcontratistas, aun en el caso de mediar autorización expresa de INTERBIAK. 

Asimismo, la Contratista mantendrá indemne a INTERBIAK de los daños y perjuicios 

que pudiese sufrir la misma, directa o indirectamente, por la actuación de dichos 

Subcontratistas. 

 Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales y 

sindicales de cualquier Subcontratista, de sus representantes, empleados o 

trabajadores, no serán imputables en ningún caso a INTERBIAK, quien podrá repetir 

contra la Contratista si alguna de las consecuencias de estos supuestos fueran 

imputados. 

La contratista tendrá con carácter general la obligación de acreditar los siguientes extremos: 

 Los subcontratistas con los que concertarán la ejecución parcial del contrato y las 

partes del contrato que serán objeto de subcontratación. 

 El cumplimiento de la obligación de la subcontratista de la capacidad de obrar, según 

las especificaciones de este pliego. 

 El cumplimiento de la condición relativa a la prohibición de subcontratar con personas 

inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico comprendidas en 

alguno de los supuestos del art. 71 de la LCSP. 

La acreditación de tales extremos se efectuará mediante la presentación, por parte de la 

adjudicataria, de los siguientes documentos: 
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 Comunicación escrita previa a la formalización de la subcontratación en la que se 

relacionen las subcontratistas con los que concertará la ejecución parcial del contrato 

y las partes del contrato que serán objeto de subcontratación. 

 Respecto a los subcontratistas se acompañará así mismo las siguientes acreditaciones: 

1. Acreditación de no estar incursos los subcontratistas en ninguna de las 

prohibiciones de contratar establecidas en el art.71 de la LCSP. 

2. En relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad 

Social, las subcontratistas deberán acreditar mediante la o las certificaciones 

administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan 

(Hacienda Estatal y Haciendas Forales), encontrarse al corriente en cuanto a su 

cumplimiento con el alcance y forma que previene el art. 15 del RGLCAP, si bien en 

cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas habrá de presentarse el alta en el 

epígrafe correspondiente al objeto del contrato, referida al ejercicio corriente, o el 

último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de 

baja en la matrícula del citado Impuesto. 

3. Aquellas subcontratistas que se encuentren inscritas en alguno de los Registros 

Oficiales de Contratistas y, mediante un procedimiento de acreditación de 

acreditación de la capacidad para contratar deberán presentar, únicamente, copia 

del certificado vigente expedido por el letrado o letrada responsable del Registro. 

De tal manera estarán eximidas de tener que presentar y acreditar los documentos 

y circunstancias señalados en los puntos anteriores. 

Los documentos referidos en esta cláusula serán presentados por la adjudicataria ante 

Interbiak con una antelación mínima de quince días naturales de la fecha en que haya de 

formalizarse la subcontratación. En caso de que la adjudicataria no cumplimentara tal 

obligación o se incumplieran las condiciones establecidas no podrá realizarse dicha 

subcontratación. 

El contratista principal asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a 

Interbiak, con arreglo al estricto pliego de condiciones técnicas y pliego administrativo de 
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condiciones particulares y a los términos del contrato incluido el cumplimiento de las 

obligaciones en materia social y laboral. 

Pagos a subcontratistas y suministradores:  

La Contratista está obligada a abonar a las subcontratistas o suministradores el precio pactado 

en los plazos y condiciones que se indican a continuación. 

Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en la Ley 3/2004, de 29 

de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales, y se computarán desde la fecha en que tiene lugar la aceptación o 

verificación de los bienes o servicios por el contratista principal, siempre que el subcontratista 

haya entregado la factura en los plazos legalmente establecidos. 

La aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la entrega de los 

bienes o la prestación del servicio. Dentro del mismo plazo deberán formularse, en su caso, los 

motivos de disconformidad a la misma. En el caso de que no se realizase en dicho plazo, se 

entenderá que se han aceptado los bienes o verificado de conformidad la prestación de los 

servicios. 

El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con lo previsto en el 

apartado 2. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de los 

intereses de demora y a la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en 

la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la 

morosidad en las operaciones comerciales.  

Los subcontratistas no podrán renunciar válidamente, antes o después de su adquisición, a los 

derechos que tengan reconocidos por el artículo 216 de la LCSP, sin que sea de aplicación a 

este respecto el artículo 1100 del Código Civil. 

Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores. 

Interbiak comprobará el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios 

de los contratos, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en 

los mismos. 
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En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a Interbiak, cuando está lo solicite, 

relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato 

cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o 

suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. 

Asimismo, deberán aportar a solicitud de Interbiak justificante de cumplimiento de los pagos a 

aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos 

en el art. 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de 

aplicación. Estas obligaciones, se consideran condiciones especiales de ejecución, cuyo 

incumplimiento se califica de muy grave y permitirá, además de las consecuencias previstas 

por el ordenamiento jurídico, la imposición de una penalidad de hasta un 10% del importe del 

subcontrato, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por este 

motivo.   

12. RÉGIMEN DE PENALIZACIONES 

Sin perjuicio de aplicar, en su caso, la facultad de resolución que el presente contrato concede 

a INTERBIAK, ésta tendrá con carácter general, y con independencia de las penalizaciones 

previstas en otros lugares del presente Pliego y de las especificaciones de su carátula —cuadro 

resumen de características del contrato—, derecho a aplicar penalizaciones por cualquiera de 

las siguientes causas que se enumeran a continuación: 

 Defecto en la calidad de la obra ejecutada. 

 Deficiencias y/o retrasos en la información. 

 Incumplimiento total o parcial de los plazos, por causas imputables al Contratista. 

 Incumplimiento de órdenes de la Dirección de Obra. 

 Ocupación de terrenos afectando a bienes de terceros y a arbolado. 

 Falta de adscripción de los equipos y maquinaria ofertados. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo del artículo 201 de la LCSP 

y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la 
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aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que 

sea grave y dolosa.  

Las penalizaciones establecidas serán de aplicación en cualquier supuesto salvo que el mismo 

se deba a causas de fuerza mayor, o imputable directamente a INTERBIAK. 

Las penalidades previstas en la presente Cláusula podrán ser descontadas por INTERBIAK de las 

certificaciones de obras mensuales o compensadas con cualquier pago que le adeude al Contratista 

o cobradas mediante la ejecución de las garantías otorgadas por la Contratista con arreglo al 

presente Contrato, sin que para ello se requiera la comunicación previa al Contratista. 

12.1. Penalizaciones por defecto en la calidad de la obra ejecutada 

Los defectos de la calidad en la obra ejecutada sean por falta de cumplimento del Proyecto, o 

de las instrucciones de la Dirección de Obra, darán lugar a su demolición a cargo de la 

Contratista. Excepcionalmente, y si la obra pese a los defectos resultase aun así aceptable a 

juicio de INTERBIAK, estos defectos calidad darán lugar a rebajas porcentuales en el precio de 

acuerdo a lo especificado en la cláusula 9.5. del presente Pliego. 

12.2. Penalizaciones por deficiencias y/o retrasos en la información. 

En el supuesto de que, por deficiencias y/o retrasos en la información que debe prestar la 

Contratista según este contrato, fuese precisa la realización de trabajos suplementarios a 

criterio de la Dirección de Obra, el mayor coste derivado de esos trabajos adicionales para 

completar la información contractualmente debida será a cargo de la Contratista, sin perjuicio 

de la penalización que en tal supuesto proceda. Asimismo, en caso de que se retrasase o 

faltase información en lo que se refiere al autocontrol de calidad de acuerdo con lo establecido 

en la cláusula 9.6., la Contratista podrá ser penalizado con un importe de mil (1.000) euros por 

cada incumplimiento y día de retraso sobre los plazos previstos, previo informe de la Dirección 

de Obra. Asimismo, INTERBIAK podrá recusar al laboratorio en caso de reiterado 

incumplimiento. 
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12.3. Penalización por falta de cumplimiento del plazo total 

En el supuesto de que se sobrepasase el plazo total pactado para la ejecución de la obra en la 

forma detallada en la cláusula tercera de este documento, la Contratista será penalizado con 

una deducción de doce mil (12.000) euros por cada día natural o fracción de día de retraso en 

el cumplimiento del plazo total.  

Esta penalización podrá ser aplicada, a cuenta de su liquidación posterior, cuando a juicio de la 

Dirección de Obra se prevea el incumplimiento del plazo por causas atribuibles al Contratista. 

12.4. Penalizaciones por incumplimiento de los plazos parciales del programa de trabajos 

De acuerdo con el programa de trabajos contractual, se devengará igualmente una 

penalización, en el supuesto de incumplimiento de los plazos parciales. Se medirán a estos 

efectos como plazos parciales las cantidades de obra que, según el programa de trabajos 

valorado de la oferta, debieran haberse certificado en cada mensualidad. 

Esta penalización consistirá en una retención del 20% de la diferencia entre el importe 

acumulado al origen, que se debió certificar según el programa de trabajos vigente en el 

momento de practicarse la penalización, y el importe realmente certificado. Dicha penalización 

se deducirá del importe de la certificación del mes en el que aquella se calcule.  

Las penalizaciones por incumplimiento de plazos parciales se calcularán al final de cada mes, 

actualizándose al alza según la evolución de la obra, incrementando el importe retenido. La 

cantidad resultante al final de la obra, como consecuencia de la aplicación de penalizaciones 

por incumplimiento de plazos parciales en ningún caso será objeto de devolución al 

Contratista, aunque se haya cumplido el plazo total del contrato. 

12.5. Penalización por incumplimiento de órdenes e instrucciones de la Dirección de Obra 

En el caso de que el Jefe de Obra o el personal a su cargo, incumplan una orden de la Dirección 

de Obra, ésta, podrá proponer a INTERBIAK que le imponga una penalización económica. 

Recibida la propuesta de penalización, INTERBIAK lo comunicará al Contratista para que cese 

en el incumplimiento de forma inmediata. De no producirse inmediatamente la oportuna 

rectificación, INTERBIAK podrá aplicar una penalización, hasta una cuantía máxima por cada 
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uno de los incumplimientos de seis mil (6.000) euros; sin perjuicio de la reclamación de los 

daños y perjuicios que pueda formular INTERBIAK por el incumplimiento. 

La aplicación de tres penalizaciones de este tipo comportará, además, la obligación de la 

Contratista de sustituir a quien las hubiera causado. 

12.6. Penalización por ocupación de terrenos 

En el caso de que la Contratista invada terrenos no incluidos dentro de la banda de 

expropiación, afectando a bienes de terceros y a arbolado, sin un permiso escrito de 

INTERBIAK, está podrá imponer al adjudicatario una penalización económica en función de los 

perjuicios producidos y valorando especialmente las afecciones al arbolado sin posibilidad de 

reparación. 

12.7. Penalización por falta de adscripción de los medios humanos, equipos y maquinaria 

ofertados. 

En el caso de que no se dispusiese realmente de los medios humanos, equipos y maquinaria 

ofertados para la ejecución, y que con los que efectivamente dispuestos no se logrará alcanzar 

los rendimientos previstos en la propia oferta, corresponderá imposición de penalización, 

independiente de la que se derive del propio incumplimiento de los plazos. 

El importe de la penalización será igual a seis meses del coste de los equipos no dispuestos o si 

los dispuestos realmente son de unas carácteristicas técnicas o de rendimientos inferiores a los 

ofertados. El coste mensual a estos efectos será el establecido por el propio licitador en su 

propuesta. 

Así mismo procederá la imposición de penalización en caso de que no se adscriban a la obra o 

se retiren de la misma las personas propuestas en la oferta para los puestos técnicos de 

carácter clave. La penalización por este concepto será de doscientos (200) euros por día de 

incumplimiento y puesto. 

12.8. Límite de las penalizaciones 

La suma de las penalizaciones detalladas en los anteriores apartados 12.3 y 12.4, tendrá como 

límite máximo cuantitativo el del 30 % del precio total de la obra, sin perjuicio de lo que, de 
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acuerdo con lo pactado en este Contrato, se concede a INTERBIAK en cuanto a la posibilidad de 

resolución del mismo por incumplimiento de la Contratista. 

13. SEGUROS  

Serán a cargo del Adjudicatario, todos los daños producidos en el desarrollo de sus trabajos 

cualquiera que sea su naturaleza y volumen. 

El Adjudicatario suscribirá una póliza de Responsabilidad Civil con los límites de garantía, 

coberturas y franquicias de acuerdo con el cuadro nº1. 

Como único sublímite será admisible una cantidad de al menos 450.000 € por víctima en 

Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada. 

Esta póliza garantizará tanto al adjudicatario como a los subcontratistas, debiendo figurar 

como tomador del seguro el adjudicatario y como asegurados adicionales sin perder la 

condición de terceros INTERBIAK y la Diputación Foral de Bizkaia, así como el Contratista, 

Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él, subcontratistas y, en general, toda persona 

que intervenga en las obras. 

Esta póliza se mantendrá en vigor durante el curso del presente Contrato y hasta que se 

hubiera producido la finalización del plazo de garantía. 

Será asimismo admisible si, en defecto de límite “por siniestro”, el límite de este seguro es 

“por siniestro y periodo”, debiendo incluir en tal caso la póliza una cláusula por la que se 

garantice la reposición del límite en la misma medida en que haya podido erosionarse, siendo 

los suplementos que se generen a cargo del adjudicatario. 

La Compañía aseguradora eximirá a la Diputación Foral de Bizkaia, Interbiak y a la Dirección de 

la Obra de cualquier tipo de responsabilidad y renunciará a repetir contra ellos. 

CUADRO Nº1 

Nº GARANTÍAS LÍMITES 

1 Responsabilidad Civil de Explotación 3.000.000,00 € 

2 Responsabilidad Civil de Patronal 3.000.000,00 € 
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3 Responsabilidad Civil de Cruzada 3.000.000,00 € 

4 
Responsabilidad Civil derivada de 

Contaminación  
3.000.000,00 € 

5 

Responsabilidad Civil por daños a Colindantes, 

incluidos los sistemas viarios y la paralización 

de los mismos.  

3.000.000,00 € 

6 
Responsabilidad Civil por daños a 

Conducciones Aéreas  
3.000.000,00 € 

7 
Responsabilidad Civil por daños a 

Conducciones Subterráneas 
3.000.000,00 € 

8 
Responsabilidad Civil de Producto – 

Postrabajos  
3.000.000,00 € 

9 Sublímites por Víctima, patronal y cruzada 450.000,00 € 

10 Gastos de Defensa y Fianzas Incluido 

Nº FRANQUICIAS (Por Siniestro) LÍMITES 

1 
Franquicia General y única para Daños 

materiales 
10.000,00 € 

 

El Adjudicatario también suscribirá y mantendrá en vigor durante el curso del presente 

Contrato una póliza de Todo Riesgo Construcción, que cubra los daños que puedan sufrir las 

obras realizadas y en curso de realización, incluyéndose las coberturas de acuerdo con el 

cuadro nº2  
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CUADRO Nº2 

Nº GARANTÍAS LIMITES 

1 

Daños a la Obra, incluyendo las garantías de Incendio, 

Rayo, Explosión, Robo, Expoliación, Impacto, Impericia, 

Negligencia, Actos vandálicos, maliciosos y 

malintencionados, así como los riesgos derivados de 

los Fenómenos de la Naturaleza. 

Valor de Obra Sin 

IVA 

2 
Consecuencias de defectos en mano de obra, 

materiales, especificaciones, diseño, etc. 
Incluido 

3 Propio error de diseño, de material o parte defectuosa. 500.000,00 € 

4 Daños a Bienes Preexistentes (A primer riesgo) 500.000,00 € 

5 Daños por Huelga, Motín y Conmoción Civiles 250.000,00 € 

6 Daños por Terrorismo 250.000,00 € 

7 Daños al Campamento de Obra 200.000,00 € 

8 
Daños a Bienes y Efectos personales de los 

trabajadores de la obra. 
15.000,00 € 

9 Gastos de Demolición y Desescombro 500.000,00 € 

10 Gastos de Extinción y Salvamento 100.000,00 € 

11 Gastos por Medidas adoptadas por la Autoridad 100.000,00 € 

12 Gastos por Horas Extraordinarias 100.000,00 € 

13 Gastos por Transporte Urgente 50.000,00 € 
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15 Honorarios Profesionales – Excluidos Peritos 50.000,00 € 

16 Mantenimiento Amplio (24 Meses) Incluido 

Nº FRANQUICIAS (Por Siniestro) LÍMITES 

1 
Daños por Riesgos de la Naturaleza y durante el 

período de Mantenimiento 
10.000,00 € 

 

INTERBIAK deberá figurar como asegurado adicional, teniendo además esta condición el 

Director de Obra y persona(s) dependiente(s) de él y los demás empleados de INTERBIAK. 

Asimismo, el Adjudicatario suscribirá y mantendrá en vigor durante el curso del presente 

Contrato, las suficientes pólizas de seguros, y en todo caso i) seguro de enfermedad y 

accidente de todos sus trabajadores asignados a la obra, y de los trabajadores empleados por 

los Subcontratistas con los que el Adjudicatario contrate, de acuerdo con la Ley o convenios 

sectoriales o particulares, ii) seguro de Responsabilidad Civil de suscripción obligatoria para 

todos los vehículos que sean utilizados en la ejecución de los trabajos, y que estén sujetos a la 

Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, iii) cualquier 

seguro, relacionado o no con los trabajos, que resulte exigible según la legislación aplicable a 

lo largo de la vigencia del Contrato. 

Todas las pólizas de seguros a que se refieren estos apartados, suscritas por el Adjudicatario, 

deberán incluir la estipulación de que las respectivas Compañías Aseguradoras, antes de 

proceder a la alteración o cancelación de las pólizas, lo notificarán por escrito a INTERBIAK con, 

al menos, treinta (30) días de antelación, siendo nula dicha cancelación o alteración en caso de 

no cumplirse el referido preaviso. (En defecto de compromiso por parte del asegurador, será 

admisible el del Adjudicatario). 

Todas las pólizas anteriormente mencionadas, deberán ser contratadas con entidades de 

seguro de reconocida solvencia, debiendo aportar asimismo el cuadro de coaseguro si lo 

hubiera. 
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Si el adjudicatario contratara franquicias con importes superiores a los contemplados en este 

pliego compensará los mismos constituyendo un aval bancario por importe diez veces la 

diferencia de la franquicia pedida y la contratada.  

En relación con los seguros citados, el Adjudicatario deberá acreditar su contratación 

previamente al acta de replanteo, aportando copia íntegra de las pólizas y de los recibos, 

pudiendo además INTERBIAK solicitar, en todo momento, que el adjudicatario le acredite 

documentalmente la contratación, el pago, el contenido y vigencia de los seguros. Si no se 

cumpliera con este requisito en el plazo indicado y sin perjuicio de lo establecido en este 

pliego en relación con los supuestos de incumplimiento, INTERBIAK podrá contratar los 

correspondientes seguros por cuenta y cargo del Adjudicatario deduciendo los importes de los 

mismos, incrementados un 8 % por gastos de estudio de cualesquiera de los pagos o 

cantidades que le adeude. 

Los seguros contratados en virtud de los compromisos establecidos en la presente Cláusula, no 

limitarán las obligaciones y responsabilidades que le corresponden al Adjudicatario en virtud 

de presente contrato respondiendo por tanto de cuantas pérdidas o responsabilidades le 

fueran imputadas en exceso o defecto de los límites y garantías solicitadas, y en la cuantía de 

las franquicias del seguro 

El Adjudicatario someterá el clausulado de las pólizas de seguro que suscriba la aprobación de 

INTERBIAK, quien podrá si lo estima necesario instar la modificación del mismo. 

No se admitirá posibilidad de variación de cláusula contractual alguna del Contrato de Seguro, 

salvo error de trascripción admitido por la INTERBIAK su reconocimiento expreso. 

En ningún caso, INTERBIAK, queda obligado a abonar ningún tipo de gasto procedente de 

franquicias u otros no abonables por la compañía de Seguros (daños, indemnizaciones o 

estudios), que serán asumidos por el Adjudicatario. 

14. MODIFICACIONES DE OBRA 

Una vez perfeccionado el contrato, INTERBIAK sólo podrá introducir modificaciones en los 

elementos que lo integran por razones de interés público en los casos y en la forma prevista en 

el artículo 203 y siguientes de la LCSP. 
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El contrato solo podrá modificarse durante su vigencia cundo se dé alguno de los siguientes 

supuestos. 

a) Cuando así se haya previsto en la carátula de este pliego de cláusulas administrativas 

particulares, podrá modificarse hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, 

en la forma, con el contenido y en los términos y condiciones establecidos en el artículo 

204. 

En cualquier caso, la modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios 

unitarios no previstos en el contrato.  

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista 

en la carátula de este pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando 

se cumplan las condiciones que establece el artículo 205. 

En los casos en que la determinación del precio se realice mediante unidades de ejecución, no 

tendrán la consideración de modificaciones la variación que durante la correcta ejecución de la 

prestación se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre 

las previstas en el contrato, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación siempre que no 

representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato. 

Ni la Dirección de Obra ni la Contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones en el 

contrato, sin la debida aprobación de la modificación y del presupuesto resultante como 

consecuencia de ella. Sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas 

encargadas de la dirección, inspección o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el 

objeto del contrato que no estén debidamente autorizadas por Interbiak originarán 

responsabilidad de la empresa contratista, la cual estará obligada a rehacer o reponer la 

prestación a las condiciones pactadas.  

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el contrato la dirección del contrato 

redactará la oportuna propuesta, integrada por los documentos que la justifiquen, describan y 

valoren aquella. La aprobación de la modificación por Interbiak requerirá la previa audiencia 

de la empresa contratista. Las modificaciones deberán ser aprobadas por el órgano de 

contratación, de acuerdo con el procedimiento del artículo 207 de la LCSP y formalizarse el 



 

PCAP – Sistema contención Montorra-Iurreta 
Nº Expte. : 021/2023/N2/EXP   Pág.88 de 99 

correspondiente contrato con arreglo a lo señalado en el art. 153 de la LCSP, previo reajuste de 

la garantía definitiva en su caso. 

15. OBLIGACIONES EN MATERIA DE COMPETENCIA Y DE PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS 

COLUSORIAS 

15.1. Asesoramiento referido a las obligaciones y disposiciones vigentes en materia de 

competencia 

En el siguiente organismo puede obtener información de las obligaciones y disposiciones 

vigentes en relación con defensa de la Competencia Autoridad Vasca de la Competencia (en 

adelante LEA/AVC), https:www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/ 

En esta web se encuentra a disposición de todas las personas que lo deseen los respectivos 

canales y la información necesaria para presentar denuncias, formular consultas y 

comunicaciones: 

Presentación de denuncias: https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

container/es/contenidos/informacion/avc denuncias/es def/index.shtml 

Consultas y comunicaciones:  https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-

container/es/contenidos/informacion/avc consultas/es def/index.shtml 

Buzón de colaboración anónimo: https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-

decolaboracion-anonimo/webavc00-container/es/ 

15.2 Salvaguarda de la libre competencia 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 132 y 150 de la LCSP, el órgano de contratación 

notificará a LEA/AVC cualesquiera hechos o indicios de los que tenga conocimiento en el marco 

de la presente licitación, que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la 

competencia. En particular, cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, 

o práctica concertada o conscientemente paralela entre las licitadoras, que tenga por objeto, 

produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el 

proceso de contratación. 
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Cuando se aprecien indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una 

unión temporal de empresas (UTE), la mesa o el órgano de contratación requerirá a las 

mismas, de acuerdo con el artículo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa y motivada 

las razones para concurrir agrupadas. Deberá darse traslado a LEA/AVC de aquellos casos en 

los que, considerando la justificación efectuada por las empresas, concurran indicios fundados 

de colusión.  

15.3 Consecuencia para las empresas licitadoras que hayan participado en conductas 

colusorias 

La colusión entre las licitadoras es una práctica prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007, 

de 3 de julio de Defensa de la Competencia en adelante LDC), calificada como infracción muy 

grave, que puede tener como consecuencia la imposición de una sanción a las empresas de 

hasta el 10% de su volumen total de negocios o de hasta 10 millones de euros cuando no sea 

posible determinar el volumen anterior. Dichas conducta será también imputable a las 

empresas o personas que la controlan. (artículos 61 a 63 LDC). 

LEA/AVC podrá eximir o reducir el importe de la sanción correspondiente a la empresa 

implicada en un cártel que presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello deberá 

aportar elementos de prueba que permitan la incoación de un expediente sancionador o la 

realización de actividades indagatorias sobre el mismo. (Artículos 65 y 66 LDC). 

Se podrá así mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus 

representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan 

intervenido en el acuerdo o decisión. 

El falseamiento de la competencia también está tipificado en el artículo 262 del Código penal, 

donde se establece que quienes alteren los precios en concursos y subastas podrán ser 

sancionados con penas de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e 

inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales, así como la posible pena de 

inhabilitación especial para contratar con las Administraciones Públicas por un periodo de tres 

a cinco años.  

Las empresas licitadoras sancionadas por falseamiento de la competencia podrán ser 

declaradas incursas en prohibición de contratar. (Artículos 71 a 73 de la LCSP). 
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15.4 Acciones de reclamación de daños y perjuicios 

Las personas que resulten perjudicadas por una conducta restrictiva de la competencia están 

legitimadas para exigir una indemnización de responsabilidad civil por los daños y perjuicios 

causados por las personas infractoras. Artículos 71 a 81 LDC).  

16. RECEPCIÓN DE LA OBRA  

16.1. Actuaciones previas a la Recepción 

El Contrato se entenderá cumplido por la Contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo 

con los términos del mismo y a satisfacción de INTERBIAK, la totalidad de su objeto. 

Para que la Contratista pueda solicitar la recepción de la obra, con carácter previo, deberá: 

(a) Proceder a la limpieza de los terrenos y de la Obra, así como de las partes o 

instalaciones de las mismas terminadas, a satisfacción del Director de la Obra. 

(b) Retirar de los terrenos todas las estructuras temporales, tales como grúas, 

montacargas, maquinaria, etc., así como todas las lonas, entoldados, cubrimientos 

protectores, etc., salvo que el Director de la Obra disponga otra cosa. 

(c) Almacenar de un modo ordenado, y en el lugar que indique el Director de la Obra, 

todos los materiales y equipos sobrantes que INTERBIAK requiera. 

(d) Ajustar y lubricar todos los engranajes y partes móviles de la Obra. 

(e) Reponer las zonas afectadas por las obras a su estado original 

Del mismo modo, la Contratista deberá elaborar, para uso de INTERBIAK, los manuales de 

instrucciones y de mantenimiento, prospectos, planos (as built), planos de taller, diagramas, 

etc., que sean necesarios para el correcto funcionamiento, conservación y mantenimiento de 

las obras y demás instalaciones, así como una relación de las piezas de recambio o repuesto de 

los mismos, con indicación de las fuentes de suministro y los planos necesarios de los mismos. 

La Contratista deberá, asimismo, formar o instruir al personal indicado por INTERBIAK en el 

funcionamiento, mantenimiento y conservación del proyecto y sus instalaciones.  
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La Contratista deberá asimismo entregar a INTERBIAK las garantías de cualquier tipo que 

existan emitidas por los fabricantes y empresas auxiliares, así como la documentación y 

garantías de los materiales que dispongan de ella. 

16.2. Recepción de la obra 

Una vez concluida la obra y pedida por la Contratista la recepción de la misma se procederá 

por la Dirección de Obra a revisar el estado de terminación y los posibles defectos a corregir, 

elaborando en el plazo de diez (10) días la Lista de Defectos y Acabados, si los hubiere. Dicha 

Lista será trasladada por la Dirección de Obra al Contratista, a fin de que realice las 

correcciones y acabados incluidos en la misma en los plazos máximos que la Dirección de Obra 

señale. 

No obstante, la Dirección de Obra podrá rechazar de plano la recepción de las obras cuando a 

su juicio la Lista de Defectos y Acabos permitan entender que las obras no están finalizadas. 

Transcurrido el plazo establecido en la Lista de Defectos y Acabados, se verificará por la 

Dirección de Obra el cumplimiento de los trabajos de corrección y terminación ordenados, 

procediendo a la realización de las “Pruebas del Control Final de Calidad” de obra en un plazo 

de 15 días. 

Si el resultado de la verificación fuese negativo, INTERBIAK adoptará las medidas oportunas 

para conseguir el objetivo previsto, pudiendo llegar, incluso, a la ejecución del aval o a 

corregirlos por sí misma o a través de un tercero por cuenta de la Contratista, si no obtuviera 

la adecuada respuesta por parte de la Contratista, para garantizar la terminación de los 

trabajos pendientes en el plazo máximo de 15 días.  

Terminada la obra y las actuaciones previas a la recepción descritas anteriormente, y previa la 

inspección correspondiente, se levantará acta de recepción de la Obra en un plazo no superior 

al mes natural, compareciendo un representante de INTERBIAK, el Director de la Obra y el 

Contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la 

Dirección de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, las dará por 

recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y la 

Dirección de la Obra, con el consentimiento del representante de INTERBIAK, S.A., señalará los 

defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 

aquellos. Si transcurrido dicho plazo la Contratista no lo hubiere efectuado, podrá 

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el Contrato. 

La Dirección de la Obra podrá recibir las Obras requiriendo al Contratista la ejecución de 

“terminaciones de obra” o corrección de defectos que, sin ser sustanciales para el buen 

funcionamiento de la infraestructura ni unidades de obra completas, pudieran clasificarse 

como perfeccionamientos necesarios para el estricto cumplimiento técnico del Contrato. 

La lista de “terminaciones de obra” se incluirá en el acta con su plazo de terminación que no 

superará el plazo de dos meses, siendo de obligado cumplimiento para la Contratista. 

Recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la 

contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepción, 

la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de 

recepción el director de la obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando 

notificado la contratista para dicho acto. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de tres meses, contados a 

partir de la fecha de recepción, siempre que la contratista haya realizado satisfactoriamente 

las terminaciones de obra en su caso, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación 

final de las obras ejecutadas, que será abonada a la contratista a cuenta de la liquidación del 

contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 LCSP. 

Después del cumplimiento de la lista de “terminaciones de obra”, y no más tarde de cinco 

meses naturales desde la fecha de formalización del acta de recepción de la obra, la Dirección 

de la Obra, con la colaboración de la Contratista en los términos que se determinen en el 

Contrato, emitirá el Proyecto de Liquidación, para su aprobación por el órgano competente: 

Dicho Proyecto de Liquidación contendrá: 

a) un estado de mediciones y valoraciones comparables con el Proyecto; y 

b) una Memoria explicativa y justificativa de las desviaciones. 
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c) Características y dimensiones de la obra realmente ejecutada. 

Además, en la elaboración del proyecto de liquidación se tendrá en consideración que: 

Será por cuenta de la contratista todo aquello que responda a la corrección de deficiencias 

imputables a su actuación. 

En el caso de resolución del contrato por causas imputables al Contratista, para establecer el 

saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, 

que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas. 

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que 

corresponda a unidades de obra terminadas por completo de acuerdo con el Proyecto 

aprobado, considerando como tales las definidas en la descripción de cada precio unitario, y, 

dentro de ellas, únicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente 

ejecutadas. 

El Proyecto de Liquidación así elaborado, será entregado al Contratista para que el plazo de 

diez días preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. 

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación de la Contratista o del 

transcurso del plazo de diez días concedido, INTERBIAK aprobará la liquidación definitiva y 

procederá a abonar en el plazo legalmente establecido, en su caso, el saldo resultante, salvo 

que proceda su compensación por cantidades que la Contratista adeude a INTERBIAK en virtud 

de los presentes pliegos. 

Con posterioridad a la finalización del período de garantía se procederá a actualizar la 

liquidación económica en esa fecha, detallándose los costes incurridos desde la liquidación 

inicial de la obra. 

La documentación anterior habrá de estar georreferenciada y en ficheros de intercambio para 

su incorporación al Sistema de Información Territorial de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Asimismo, se realizará la codificación de la documentación según instrucciones dadas por 

INTERBIAK a efectos de su archivo documental. 
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17.  PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras será el siguiente: 

Un (1) año contado desde la fecha de recepción de las obras. 

Durante el plazo de garantía, la contratista atenderá, de la conservación y policía de las obras 

con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones que reciba 

de la Dirección de Obra, siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el uso público o 

el servicio correspondiente a la obra. 

La Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante 

el plazo de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso 

que de aquélla hubieran hecho los usuarios, INTERBIAK, S.A. o la Diputación Foral de Bizkaia y 

no por incumplimiento de sus obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en dicho supuesto, 

tendrá derecho a ser reembolsado del importe de los trabajos que deban realizarse para 

restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado de llevar a cabo los 

citados trabajos. 

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante este plazo serán de 

cuenta de la Contratista, sin derecho a pago o indemnización alguna por este concepto. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director 

facultativo de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactará un informe sobre el 

estado de las obras. Si éste fuera favorable, la contratista quedará exonerada de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en cuanto a vicios ocultos del presente pliego, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las 

obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 

observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, 

durante el plazo de garantía el director facultativo procederá a dictar las oportunas 

instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo 

para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a 

percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 
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Si se producen deterioros con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de construcción, debido a incumplimiento del contrato por la Contratista, éste 

responderá de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar desde la 

recepción. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio quedará 

totalmente extinguida la responsabilidad de la Contratista. 

18. CONCLUSIÓN DEL CONTRATO 

18.1. Resolución del contrato y devolución de la garantía definitiva 

Son causas de resolución del contrato a instancia de INTERBIAK sin perjuicio de su derecho a 

exigir su cumplimiento, las siguientes: 

a) La suspensión del inicio de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de 

INTERBIAK. 

b) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a seis meses 

acordada por INTERBIAK. 

c) El mutuo acuerdo entre INTERBIAK y la Contratista. 

d) El abandono de la obra por parte de la Contratista por más de 15 días 

e) El simple retraso, constatado por la Dirección de la Obra, de un mes contado 

acumulativamente, en los plazos señalados en el Programa de obras, todos ello 

sin perjuicio de lo establecido en la Cláusula de penalización. 

f) La existencia de graves deficiencias en el cumplimiento de las prescripciones 

técnicas y de las condiciones facultativas que rigen la ejecución de la obra. Se 

calificarán como deficiencias graves, además de las de carácter técnico, todas 

aquellas que puedan repercutir desfavorablemente en el plazo, duración o calidad 

de las obras 

g) La muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario individual o la extinción de 

la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 98 de la LCSP relativo a la sucesión del contratista. 
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h) La omisión de contratar o mantener en vigor las pólizas de seguros. 

i) El incumplimiento por la Contratista de las ordenes de la Dirección de la Obra. 

j) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, 

cuando no sea posible modificar el contrato conforme a los artículos 204 y 205; o 

cuando dándose las circunstancias establecidas en el artículo 205, las 

modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del 

mismo, en cuantía superior, en más o menos, al 20 por ciento del precio inicial del 

contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

k) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución previstas en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares supondrá la resolución 

del contrato conforme a lo dispuesto en el artículo 211.1 letras f) e i) de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

a) Cuando la obligación contractual incumplida sea esencial para el 

cumplimiento del objeto del contrato, siempre y cuando concurran los dos 

requisitos siguientes: 

a.1) Que respeten los siguientes límites: no ser contrarios al interés público, 

al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. 

a.2) Que figuren enumeradas de manera precisa, clara e inequívoca en los 

pliegos o en el documento descriptivo, no siendo admisibles cláusulas de 

tipo general. 

b) Cuando se produzca el impago, durante la ejecución del contrato, de los 

salarios por parte de la contratista a las personas trabajadoras que 

estuvieran participando en la misma.  

c) Cuando se produzca el incumplimiento de las condiciones establecidas en 

los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también 

durante la ejecución del contrato. 

l) Serán también causas de resolución del contrato las previstas en otros apartados 

del pliego y de las especificaciones de su carátula. 
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m) Aquellas que se establezcan expresamente en el contrato. 

En caso de resolución, INTERBIAK podrá continuar, por sí mismo o a través de un tercero, la 

ejecución de la Obra, quedando autorizado para tomar posesión de manera inmediata de la 

misma en tal supuesto. 

La garantía definitiva será devuelta una vez se haya producido el vencimiento del plazo de 

garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato a juicio del director del mismo. En caso de 

que se resuelva el contrato por causa imputable al Contratista se incautará la garantía 

definitiva depositada. 

18.2. Efectos de la resolución 

Una vez haya sido notificada la causa de resolución del Contrato, se levantará, en un plazo 

máximo de diez (10) días, la correspondiente acta en presencia de la Contratista, o si se negara 

a asistir sin su presencia, reflejándose en ella el estado de la Obra, su carácter recepcionable o 

no y la liquidación que proceda, que será abonada en la forma ordinaria para el pago de las 

certificaciones. En el supuesto que la Contratista no hubiera asistido la Sociedad le dará 

traslado del acta. 

La Contratista vendrá obligada, salvo orden en sentido contrario de la Dirección Facultativa, a 

no retirar de la Obra todos los elementos relacionados con la seguridad de la misma durante 

dos (2) meses después de producida la resolución.  

Si la resolución se debiera a causa imputable al Contratista, se procederá a la liquidación 

mediante Certificación final que, al efecto, expedirá la Dirección Facultativa. En dicha 

Certificación se fijará, como partidas en favor de Contratista, el importe de la Obra 

efectivamente realizada y recepcionable hasta el momento de la resolución y el importe de los 

acopios que, estando en Obra o fuera de ella, sean igualmente recepcionables y entregados, 

así como las demás procedentes en virtud de este Contrato. Constituirán partida en favor de 

INTERBIAK las penalidades contempladas en este Contrato y el importe necesario para restituir 

o adecuar la Obra defectuosa a situación de recepcionable. 

Cifradas las partidas recíprocamente abonables, se compensarán en la cantidad concurrente. 

El saldo acreedor que pudiera resultar en favor de INTERBIAK podrá ser inmediatamente 

reclamado mediante la ejecución de la garantía bancaria. 
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En el caso de resolución del contrato por incumplimiento de la Contratista éste se 

compromete a abandonar todos los tajos de trabajos en un plazo máximo de treinta (30) días a 

contar desde la notificación que le haga INTERBIAK, comprometiéndose a abonar, en caso 

contrario, la cantidad de 60.101,21 euros (sesenta mil ciento un euros con veintiún céntimos), 

por día de permanencia, que podrán cobrarse con cargo a las garantías constituidas o las 

retenciones de las certificaciones. 

Transcurrido dicho plazo, cualquier persona dependiente de la Contratista o de los 

subcontratistas de éste, en su caso, dejará de estar autorizada para entrar en la obra y en las 

instalaciones, y los equipos, maquinaria u otros enseres de éstos que pudieran permanecer en 

la obra serán depositados por INTERBIAK a cargo y riesgo de dicho Contratista, dónde éste 

estime conveniente. 

La Contratista confiere expresamente esta facultad a INTERBIAK, renunciando desde ahora, 

para tal eventualidad, a cualquier tipo de posesión que pudiera alegar sobre la obra ejecutada 

o en curso, posesión ésta que, expresamente reconocen las partes, corresponde en todo 

momento a INTERBIAK, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento o daños que, en su caso, 

pudieran asistir al Contratista, y de la liquidación de la obra ejecutada de acuerdo con la 

valoración de la misma realizada según lo pactado en este contrato. 

Consecuentemente, y transcurrido el plazo de desalojo, INTERBIAK podrá impedir a la 

Contratista, a los subcontratistas de éste y al personal de toda clase de uno y otros, el acceso a 

las obras, así como contratar la finalización de la misma con cualesquiera otros terceros, e 

instalar los servicios de vigilancia y guardería que estime oportunos para velar por la integridad 

y seguridad de dicha obra, y por el cumplimiento de lo pactado en esta cláusula. 

Resuelto el Contrato por causas imputables a INTERBIAK, ésta abonará al Contratista el 

importe de la Obra ejecutada recepcionable y, además, los daños y perjuicios que se le hayan 

ocasionado y que acredite debidamente, con el límite máximo del 3% del precio de la 

Contratista. La garantía constituida por la Contratista, le será devuelta en la cuantía que 

corresponda, después de realizada la liquidación de la Obra. Además, correrán a cargo de 

INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en función del volumen de la Obra y la 

indemnización por daños y perjuicios. 
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18.3. Desistimiento unilateral 

INTERBIAK puede desistir, por su sola voluntad, de continuar con la Obra, con sujeción a lo que 

se pacta en los siguientes apartados. Esta Cláusula no será de aplicación en los supuestos de 

extinción o suspensión por causas de fuerza mayor. 

El desistimiento unilateral del Contrato por parte de INTERBIAK podrá efectuarse en cualquier 

tiempo, una vez que la Contratista haya ejecutado trabajos por un importe igual al 10 por 

ciento, cuando menos, del costo total de la Obra. 

INTERBIAK notificará por escrito al Contratista su decisión de desistir del Contrato, con 15 días 

de antelación a la fecha prevista para su terminación. 

En caso de desistimiento INTERBIAK abonará al Contratista el importe de la Obra ejecutada y 

recepcionable y, además, los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado y que acredite 

debidamente, con el límite máximo del 4% del Precio. La garantía constituida por la 

Contratista, le será devuelta en la cuantía que corresponda, después de realizada la liquidación 

de la Obra.  

Además, correrán a cargo de INTERBIAK los gastos de instalaciones no amortizables en función 

del volumen de la Obra y la indemnización por daños y perjuicios. 

19. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Con objeto de resolver los litigios derivados de la interpretación o ejecución del presente 

Contrato, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los 

Juzgados y Tribunales de la ciudad de Bilbao, con renuncia a cualquier otro fuero.  

En ningún caso y bajo ningún concepto, podrá la Contratista suspender ni retrasar las obras, ni 

tampoco el abandono de éstas en los supuestos de resolución y/o rescisión del presente 

contrato, bajo el fundamento o la alegación de tener pendientes reclamaciones, diferencias o 

reservas de cualquier naturaleza o entidad, ni bajo la excusa de que tales reclamaciones 

hubieran dado lugar o no a procedimientos arbítrales, judiciales o contenciosos de cualquier 

clase.  

Bilbao, 30 de mayo de 2023 
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ANEJO 0 

DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) 

 

Para la cumplimentación del DEUC servirá de ayuda la guía elaborada por la Junta Consultiva 

de Contratación Administrativa del Estado, en su Recomendación aprobada por resolución de 

6 de abril de 2016 y publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 85, de 8 de abril de 2016, la 

cual puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

https:/www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3392. 
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ANEJO Nº 1A. 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 

D/Dª …………………………………………………………………..con residencia en 

……………………………………………, provincia de …………………………..…….Calle………………….número , 

……….. , con Documento Nacional de Identidad número …………………….. enterado de las 

condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de “Redacción de 

proyecto constructivo y ejecución de la obra de adecuación de los sistemas de contención en 

la autopista AP-8, en el tramo Montorra-Iurreta” (Nº Exp. 021/2023/N2/EXP), por 

procedimiento negociado sin publicidad, se compromete, en nombre (propio o de la empresa 

que representa), a tomar a su cargo la ejecución de las obras, con estricta sujeción a los 

requisitos exigidos, de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de): 

Oferta 
 

PRESUPUESTO (1) 
 

Importe (IVA excluido) (en cifra y letra)

IVA (21%) (en cifra y letra)

Presupuesto Total TA (IVA incluido) (en cifra y letra)

 

Lugar, fecha y firma del proponente. 

(1) En caso de discrepancia prevalecerá la cifra escrita en letra. 
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ANEJO Nº 1B. 

RELACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 

Para la realización de la oferta se aportará un fichero con el Presupuesto de Licitación en 

formato Presto 2019 o FIEBDC-3/95. Este fichero deberá ser también presentado en formato 

PDF. Los ofertantes usarán este presupuesto para la confección de su oferta usando para ello 

cualquier programa de Mediciones y Presupuestos disponible en el mercado que soporte la 

importación y exportación del mencionado formato (FIEBDC-3/95), ateniéndose a lo 

especificado en este Pliego. 

Para confeccionar la oferta económica, se deberán tener en cuenta lo siguiente: 

El precio unitario correspondientes a la Unidad, código “501”:  

• PA. Actuaciones de innovación (Capítulo 5 – Innovación) 

deberá ofertarse por el mismo importe que figura en el presupuesto, no pudiéndose introducir 

ni baja ni alza alguna sobre esta unidad. 

Concretamente la unidad se mantendrán con su valor:  6.000,00 € 

 

El precio unitario correspondientes a la Unidad, código “701”:  

• PA. Medidas a adoptar de Seguridad y Salud (Capítulo 7 – Seguridad y Salud) 

deberá ofertarse por el mismo importe que figura en el presupuesto, no pudiéndose introducir 

ni baja ni alza alguna sobre esta unidad. 

Concretamente la unidad se mantendrán con su valor:  26.650,00 € 

 

Una vez confeccionada su oferta, entregarán en el SOBRE C un listado de precios unitarios), 

debiendo especificar en el mismo: 

 Código del precio de cada partida en el presupuesto 

 Unidad de medida de la partida 

 Precio unitario de la partida 



 

(Anejo 1B) PCAP – Sistema contención Montorra-Iurreta 
Nº Expte. : 021/2023/N2/EXP   

 

 Medición de la partida 

 Coste de la partida (precio x medición) 

 Coste por capítulos 

 Presupuesto de ejecución material 

 Presupuesto de ejecución por contrata  
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ANEJO 2 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA CONTRATAR 

*En el caso de uniones temporales de Empresas cada una de las componentes aportará su declaración 
responsable. 

D./D.ª [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y provisto del 
DNI  [  ] actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[  ]” con domicilio en 
[  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y NIF [  ], lo que acredito en la forma prevista 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, manifiesta que los datos para practicar 
en esta licitación toda clase de requerimientos, comunicaciones y notificaciones con los 
efectos jurídicos establecidos por la ley son los siguientes: 
 
1. Datos identificativos.- Que en esta licitación los datos para practicar, con carácter 
preferente por correo electrónico, toda clase de requerimientos, comunicaciones y 
notificaciones con los efectos jurídicos establecidos por Ley, son los siguientes: 
 
Dirección de correo electrónico (este e-mail será el mismo que el que se señale en la plataforma 

a la hora de remitir la oferta:    …………………………………………………………. 

Domicilio (calle, número, piso, código postal, población y provincia) 

............................................................................................................................................... 

Teléfono……………………………………………………………………………………. 

Fax…………………………………………………………………………………………. 

Persona de contacto……………………………………………………………………… 

2.- Jurisdicción.- Que, (para el caso de empresa extranjera), se somete a la jurisdicción de los 

juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero 

jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

3.- Cumplimiento de la normativa.-  Que, la oferta ha sido elaborada teniendo en cuenta la 

normativa de aplicación en materia de igualdad entre la mujer y el hombre y la normativa de 

aplicación en materia medioambiental, social o laboral establecida en el Derecho de la Unión 

Europea, el Derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de Derecho 

internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al estado, garantizando los 

derechos laborales de aplicación a los trabajadores que participen en la ejecución del contrato. 

La contratista asume la obligación de respetar los derechos laborales básicos a lo largo de toda 
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la cadena de producción y el cumplimiento de las convenciones fundamentales de la 

Organización Internacional de Trabajo, y en especial las siguientes. 

 Las Convenciones 29 y 105, relativas a la supresión del trabajo forzado. 

 Las Convenciones 87 y 98, relativas a la libertad sindical, de asociación y negociación 

colectiva. 

 La Convención 100, relativa a la igualdad de remuneración entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. 

 La Convención 111, contra la discriminación en el acceso a empleo y las condiciones 

laborales por razones de raza, color, sexo, religión, opinión pública, extracción nacional 

u origen social. 

 La Convención 138, relativa a la abolición de la explotación y el trabajo infantil. 

 La Convención 182, relativa a la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y 

de la acción inmediata para su eliminación. 

4.- Obligación de garantizar la igualdad en el acceso al empleo, promoción profesional, 

fomento de la conciliación familiar y laboral. En la ejecución del contrato, la empresa 

contratista o subcontratista garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el 

acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, 

retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. 

Asimismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista o subcontratista 

mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las 

personas adscritas a la ejecución del contrato. 

5.- Obligación legal de emplear personas con discapacidad.- Que, de resultar adjudicataria del 

contrato y durante la vigencia del mismo, asume la obligación de tener empleadas personas 

trabajadoras con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si ésta 

alcanzara un número de 50 o más trabajadores, de conformidad con el artículo 42 de él Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las 

medidas alternativas establecidas en el Real decreto 364/2005, de 8 de abril. Asimismo, se 

compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante la persona responsable 

del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento durante la vigencia del 
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contrato o, en todo caso, antes de la remisión de la última factura. 

6.- Obligación legal de promover la igualdad de mujeres y hombres.- Que, de resultar 

adjudicataria y durante la vigencia del contrato, asume la obligación de promover la igualdad 

de mujeres y hombres, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2005, de 18 de febrero, de 

Igualdad de Mujeres y Hombres del País Vasco y declara que emplea a……trabajadores/as. 

Asimismo, se compromete a acreditar la disposición de un Plan de Igualdad, si tuviere la 

obligación legal (más de 250 trabajadores/as) o convencional de tenerlo, lo cual acreditará 

ante la persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, en cualquier momento 

durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la remisión de la última factura. 

7.- Obligación legal de prevenir el acoso y dar cauce a reclamaciones en esta materia. Que, 

de resultar adjudicataria del contrato y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 de 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 

asume la obligación de promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso 

por razón de sexo, así como arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar 

cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del 

mismo. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligación ante la 

persona responsable del contrato, cuando ésta se lo requiera, o en cualquier momento 

durante la vigencia del contrato, y a dar publicidad entre su personal adscrito a la ejecución del 

contrato y que desempeñe sus funciones para Interbiak o en sus instalaciones, al protocolo de 

prevención y actuación frente al  acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, 

así como al Acuerdo relativo a la Declaración de principios y orientaciones a la acción contra el 

acoso sexual y el acoso por razón de sexo elaborado por la Diputación Foral de Bizkaia. 

8.- Criterios de adjudicación específicos para el desempate.- Que estoy en disposición de 

aportar la documentación acreditativa de los criterios de desempate en los casos en que, tras 

la aplicación de los criterios de adjudicación se produzca el empate. El momento decisivo para 

apreciar la concurrencia de los requisitos será el de la finalización del plazo de presentación de 

las proposiciones: 

 Discapacidad.- Se acreditará mediante certificación expedida al efecto o 

documentación pertinente: a) La pertenencia a la plantilla de la empresa de un 

número de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2 por 100, y b) el 
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porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

 Empresa de inserción.- Se acreditará mediante certificación expedida al efecto o 

documentación pertinente que acredite que es una empresa de inserción de las 

reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre. 

 Entidades sin ánimo de lucro.- Se acreditará mediante los estatutos o reglas 

fundacionales inscritas en el correspondiente registro oficial. 

 Comercio justo.- Se acreditará mediante justificante de reconocimiento como 

Organización de Comercio Justo. 

 Entidad colaboradora en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.- Se 

deberá acreditar mediante certificación expedida al efecto por un organismo público. 

9.- Subcontratación en fase de ejecución.- Que, tiene previsto subcontratar el …% (Rellenar en 

tantos por ciento y con un máximo de dos decimales. Dicho porcentaje total nunca podrá 

superar el límite establecido en pliegos, o en su defecto, el indicado en la normativa contractual 

que rige la licitación. Asimismo, dicho porcentaje debe cuadrar con las sumas de los 

porcentajes desglosados) del importe del contrato, de acuerdo al siguiente desglose: 

Denominación de la 
partida o parte del 
contrato a subcontratar 

Nombre/razón social o 
perfil empresarial de la 
subcontratista 

Porcentaje que representa 
sobre el total (en tantos 
por cientos y hasta un 
máximo de 2 decimales) 

   

   

 Que, NO tiene previsto subcontratar 

  Que, en cumplimiento de la obligación de subcontratar exigida en Pliegos voy a 

subcontratar esa parte del contrato con la empresa denominada…. que cuenta con la 

habilitación profesional o clasificación (Solo cuando se imponga en pliegos la 

subcontratación de una parte del contrato).  
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Que, en caso de subcontratar, la empresa a la que representa se obliga a abonar a las 

subcontratistas o suministradoras el precio pactado en unos plazos que no podrán ser más 

desfavorables que los previstos en el artículo 198.4 de la LCSP para las relaciones entre 

INTERBIAK y la contratista, y se computarán desde la fecha de aprobación por la contratista 

principal de la factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con indicación de su 

fecha y del período a que corresponda. 

10.- Artículo 42.1 del Código de Comercio.- Que, la empresa a la que representa: 

SÍ se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 NO se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de 

Comercio. 

En caso de respuesta afirmativa: 

 NO concurren a la adjudicación del contrato con empresas que pertenezcan al mismo 

en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio. 

 SÍ concurren a la adjudicación del contrato con empresas que, pertenecientes al mismo 

grupo en los términos establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio, las 

cuales se relacionan a continuación: 

N.I.F. Denominación social 

  

  

11.- Convenio colectivo y salario.-  

 SI /  NO tiene convenio colectivo de aplicación (marcar la opción que corresponda). 

Que, el convenio colectivo que será de aplicación a los trabajadores y trabajadoras que 

realicen la actividad objeto del contrato, en el caso de resultar adjudicataria es: 
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(Rellenar únicamente en caso de ser de aplicación un convenio colectivo) 

Denominación del 
Convenio: 

 

Publicado en el Boletín 
Oficial de: 

 

Fecha de publicación  

Que se compromete, a lo largo de toda la ejecución del contrato, abonar el salario recogido en 

el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional que le corresponda a la 

persona trabajadora, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquél. 

12.- Con respecto a la ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS PERSONALES Y/O MATERIALES, conforme a 

lo previsto en el artículo 76.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, la contratista se 

compromete a utilizar en su organización productiva en el desarrollo de la actividad 

contratada.  

13.- La aceptación voluntaria de dar transparencia institucional a todos los datos derivados del 

proceso de licitación, adjudicación y ejecución hasta su formalización. 

14.- Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución indicadas en el 

presente pliego. 

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, lo declara en  

En [  ], a [  ] de 2023 

[  ].P.p 

_______________________ 

D [  ] 
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ANEJO Nº 3 

MODELOS DE GARANTÍAS PROVISIONALES 

 

A) MODELO DE AVAL 

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) .... ....
  NIF   con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en 
 , C/ y en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados)  
 con poderes  suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de 
poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, AVALA a: (nombre y apellidos o 
razón social del avalado) ......................................... .......  NIF  
 en virtud de lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares que impone la 
constitución de esta garantía, para responder de las obligaciones derivadas de la participación 
en la licitación del contrato de ejecución de las obras del “Proyecto de        ” ante INTERBIAK 
BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en letra y en cifra). 

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el 
artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos para las Administraciones 
Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia 
expresa del beneficio de excusión y con compromiso de pago al primer requerimiento de 
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con sujeción a los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, en sus normas de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas. 

El presente aval estará en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o quien en su nombre 
sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y legislación complementaria. 

 

En a .. de ........ de 2023 

...............................................(razón social de la entidad)................................................(firma de 
los apoderados) 

 

 

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA INTERBIAK 

Fecha ............................................ 
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B) MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN 

Certificado número     
   con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del 
bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento. 
ASEGURA 
 
A     NIF/CIF,   
   en concepto de tomador del seguro, ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., (en 
adelante, asegurado), hasta el importe de Euros     

     en los términos y condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,  normativa de desarrollo y pliego de cláusulas 
administrativas particulares por las que se rige el contrato de ejecución de las obras del 
“Proyecto de    ” en concepto de GARANTÍA PROVISIONAL para responder de  

de las obligaciones derivadas de la participación en la licitación del contrato de ejecución de 
las obras de la “           ” ante INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., por importe de (en letra y en 
cifra). 

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La falta de pago de la prima sea única, primera o siguientes, no dará derecho al asegurador a 
resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni 
éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía. 
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro. 
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de 
INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., en los términos establecidos en la Ley de Contratos de Sector 
Público, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas particulares. 
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., o quien 
en su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelación o devolución, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 
normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas. 
 
En.................., a ........ de ...... de 2023 
 
Firma (Asegurador): 
BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORÍA JURÍDICA DE INTERBIAK  
 
Fecha .......................................... 
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ANEJO Nº 4 

MODELO DE AVAL (Garantía definitiva) 

El banco ____________ con domicilio a efectos de notificaciones y requerimientos en la 
calle/plaza/avenida___________y en su nombre y representación ______________________, 
con poderes suficientes para obligarse en este acto, otorgados a su favor con fecha ________ 
de _________ de ____________ ante el notario de __________________ D. 
___________________ bajo el número ________ de su protocolo y que asegura que no han 
sido revocados ni modificados  

AVALA 

Solidariamente a la sociedad __________________, con domicilio en _______________, calle 
____________, frente a la sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., con C.I.F. [    ] y domicilio en 
Bilbao, [    ], renunciando a los beneficios de excusión, división y orden por la cantidad de 
__________Euros. 

Este Aval se presta en concepto de Garantía Definitiva de la correcta ejecución de las obras de 
la “................................................................” según el contrato a suscribir entre ambas 
Sociedades con dicho objeto y a los pliegos rectores de su licitación. 

La sociedad INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., podrá hacer efectiva la presente garantía, hasta la 
cantidad de _______________ Euros, en una o varias veces, siempre que en su conjunto no 
supere la citada cantidad, sin más requisito que efectuar por escrito requerimiento de pago al 
Banco conforme al modelo que se une como Apéndice 1. 

El Banco procederá al pago a INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., del importe a que se refiera el 
requerimiento en el plazo máximo de cinco días. 

La garantía que consta en el presente documento es irrevocable, abstracta e independiente de 
la obligación causal garantizada y tendrá una vigencia hasta que transcurra el período de 
garantía previsto en el contrato. A los efectos del presente aval, el período de garantía no se 
entenderá cumplido hasta que INTERBIAK BIZKAIA, S.A. M.P., se lo comunique por escrito al 
Banco___________ 

       (lugar y fecha) 

 

     (razón social de la entidad) 

 

Este Aval queda inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº ......, el día ..de......de 2023 
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APÉNDICE 1 AL MODELO DE GARANTÍA BANCARIA DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA 

(Encabezamiento de carta del Beneficiario) 

(Dirección del Garante) 

(Lugar y Fecha) 

 

Contrato (   ) Garantía Bancaria Definitiva- Su número de Garantía (  ) 

 

Muy Sres. nuestros, 

 

Hacemos referencia a la Garantía Bancaria Definitiva número (  ) emitida por el Banco (  ) el día 

(  ) con objeto de comunicarles que (la Contratista) no ha cumplido sus obligaciones 

establecidas en el Contrato de (fecha) identificado en su garantía bancaria. 

En consecuencia, por la presente les demandamos el pago, de acuerdo con la Garantía 

Bancaria Definitiva, a nosotros (o en nuestro nombre), de la cantidad de ( ) euros en la cuenta 

corriente bancaria número (  ) mantenida en (nombre del banco) en (dirección de la sucursal) 

en (nuestro nombre/en nombre de ( )) en el plazo máximo de cinco (5) días a contar desde la 

recepción de la presente notificación. 

(Solamente para demandas de pagos parciales: De acuerdo con la Garantía Bancaria Definitiva, 

el pago de la cantidad demandada en el párrafo precedente no limitará nuestro derecho a 

demandar el pago, en otras futuras demandas, de cualesquiera otras cantidades hasta el límite 

de la Garantía Bancaria Definitiva)  

Atentamente, 

(El Beneficiario)   
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ANEJO Nº 5 

DECLARACIÓN IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y provisto del DNI  [  

] actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[  ]” con domicilio en [  ] 

(C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y CIF. [  ]. 

 

Declara, bajo su responsabilidad:  

 

Que, según la normativa vigente de aplicación en materia de tributación local y, 

concretamente la que rige el Impuesto sobre Actividades Económicas, está obligado a prestar 

declaración de alta en la matrícula de este impuesto en los siguientes epígrafes, no habiéndose 

dado de baja en el día de la fecha:  

............................ 

............................ 

............................ 

En [  ], a [  ] de 2023 

[  ]. 

P.p. 

_________________________ 

D[  ] 

 

FIRMADO: 
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ANEJO Nº 6 
 

MODELO DE DECLARACIÓN RELATIVA A LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL 

 

D. [   ] con domicilio a estos efectos en [  ] (C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ] piso [  ] y provisto del DNI  [  

] actuando en su propio nombre y derecho/en representación de “[  ]” con domicilio en [  ] 

(C.P. [  ]), calle [  ] nº [  ], piso [  ], Teléfono [  ] y CIF. [  ]. 

Declara:  

Que en relación con la documentación aportada en el Sobre …….… (indicar el sobre al que se 

refiere) del expediente de contratación con número de referencia …………, se consideran 

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación 

a secretos técnicos o comerciales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 133 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 

(detallar) 

............................ 

Que dicho carácter confidencial se fundamenta en las razones siguientes: 

(detallar) 

............................ 

En [  ], a [  ] de 2023 

[  ]. 

P.p. 

_________________________ 

D[ ] 
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ANEJO Nº 7 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

“Datu pertsonalen 
tratamendua” 

 

 

“Tratamiento de datos 
personales” 

 

Atxikitako langileak edo pertsona kontratistaren 

esparru organiko edo funtzionaleko langilea 

(tratamenduaren eragilea), Agirian ezarritako 

zerbitzuak emateko, datu pertsonalak tratatu 

ditzake. Datu pertsonalak atxikitako langile honek 

bakarrik tratatu ahalko ditu eta kontrataturiko 

irismena gauzatzeko xede bakarrarekin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El personal adscrito o perteneciente al ámbito 

orgánico o funcional de la persona contratista 

(persona encargada del tratamiento), para 

proporcionar los servicios establecidos en el 

Pliego, puede tratar datos personales. Los datos 

personales se tratarán únicamente por este 

personal adscrito y con el único fin de efectuar el 

alcance contratado.  
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“Datu pertsonalen tratamendua”  “Tratamiento de datos personales” 

   

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIOA 

2016/679 ERREGELAMENDUA (EB) ETA DATUEN BABESARI ETA ESKUBIDE DIGITALEN 
BERMEARI BURUZKO 3/2018 DBLO 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS y LOPD Y GARANTÍA DE DERECHOS 
DIGITALES 3/2018 

   

Datuen tratamenduaren arduraduna eta 
harremanetarako datuak  Responsable del tratamiento y contacto 

Lurralde Garapenerako zuzendaritza nagusia  Dirección general de Desarrollo Territorial 

Ibañez de Bilbao kalea, 20 – 48001 Bilbo  C/ Ibañez de Bilbao, 20 - 48001 Bilbao 

   

Datuen tratamenduaren eragilea  Persona encargada del tratamiento 

INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.  INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. 

   

Datuen babeserako ordezkaria  Persona delegada de Protección de Datos 

Idazkaritza Nagusi Teknikoa  Secretaria general Técnica. 

Kanariar Uharteak, 19-1.a – 48015 Bilbo  Islas Canarias, 19-1º– 48015 Bilbao 

   

Pertsona interesdunaren eskubideak  Derechos de la persona interesada 

Interesatuak/eraginpekoak bere datuak 
eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko 
eskubidea du, baita horiek tratatzeko 
mugak jartzeko edo horren aurka agertzeko 
ere, eta horretarako, Aholkularitza Juridiko, 
Informazioaren Segurtasun eta Datuen 
Babeserako Atalari zuzendutako idatzia 
aurkeztu beharko du hemen: 

 La persona interesada podrá acceder a sus 
datos, solicitar su rectificación, su supresión 
o la limitación de su tratamiento, y 
oponerse a este  presentando un escrito 
dirigido a la Sección de Asesoramiento 
Jurídico, Seguridad de la Información y 
Protección de Datos en: 

 Bizkaiko Foru Aldundiaren erregistro 
nagusia (Laguntza, Herritarren 
erregistro eta arreta bulegoa: Diputazio 
kalea, 7 – 48008 Bilbo) 

  Registro Central de la Diputación Foral 
de Bizkaia (Oficina de Registro y 
Atención Ciudadana Laguntza: C/ 
Diputación, 7- 48008 Bilbao) 

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Herritarrentzako Arretarako Eskualde 

  Oficinas Comarcales de Atención 
Ciudadana de la Diputación Foral de 
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Bulegoak Bizkaia 
 Bizkaiko Foru Aldundiko sailen 

erregistro orokorrak 
  Registros Generales Departamentales 

de la Diputación Foral de Bizkaia 
 39/2015 Legean aurreikusitako lekuetan   Lugares previstos en la Ley 39/2015 

Interesatuak era berean eskubidea du 
dagokion Kontrol Agintaritzan (Datuak 
Babesteko Euskal Bulegoan) erreklamazioak 
egiteko. 

 La persona interesada dispone igualmente 
del derecho a reclamar ante la autoridad de 
control pertinente (Agencia Vasca de 
Protección de Datos). 

Tratamenduaren helburua  Finalidad del tratamiento 

 AP-8 autobideko Montorra-Iurreta 
tartean euste-sistemak egokitzeko 
eraikuntza-proiektua idaztea eta 
obra gauzatzea. 

 Redacción de proyecto constructivo 
y ejecución de la obra de 
adecuación de los sistemas de 
contención en la autopista AP-8, en 
el tramo Montorra-Iurreta 

Datuen tratamenduaren jarduerak  Actividades del tratamiento de datos 

Datu pertsonalen tratamenduak honako 
hauek barne hartuko ditu (tratamenduaren 
eragileak datu pertsonalen harira burutuko 
dituen eragiketak): 

 El tratamiento de los datos personales 
comprenderá (qué operaciones va a realizar 
la persona encargada de tratamiento en 
relación con los datos personales): 

Datuak atzematea   Captura de datos  

Datuak grabatzea X  Grabación de datos X 

Datuak egituratzea X  Estructuración de datos X 

Datuak aldatzea   Modificación de datos  

Interesdunekin harremanetan 
jartzea X  Puesta en contacto con personas 

interesadas X 

Datuak biltegiratzea X  Almacenamiento de datos X 

Datuak ateratzea (berreskuratzea) X  Extracción de datos (recuperación) X 

Datuak kontsultatzea X  Consulta de datos X 

Datuak lagatzea / zabaltzea X  Cesión / difusión de datos X 

Datuak interkonektatzea 
(gurutzatzea) X  Interconexión (cruce) de datos X 

Datuak erkatzea (egiaztatzea) X  Cotejo (comprobación) de datos X 

Datuak suntsitzea X  Destrucción de datos X 

Tratamenduaren eragilearen 
informazio-sistemetan datuak 
kontserbatzea 

X 
 Conservación de datos en sistemas 

de información de la persona 
encargada de tratamiento 

X 

Datuen aldi baterako kopiak egitea X  Copias temporales de datos X 
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Datuen segurtasun-kopiak egitea, 
datuen berreskuratzea X  Copias de seguridad de los datos, 

recuperación de datos X 

Beste batzuk (zehaztu)   Otros (especificar)  

Tratamenduaren legitimazioa  Legitimación del tratamiento 

9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore 
Publikoko Kontratuena 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público  

Datu pertsonalen kategoriak  Categorías de datos personales 

Tratatuko diren pertonalen motak:  Tipos de datos personales que van a ser 
tratados: 

Identifikazio-datuak:  Datos identicativos: 
NAN / IFZ / Identifikazio-agiri 
Ofiziala X  D.N.I. / N.I.F. / Documento de 

Identificación Oficial X 

Izen-abizenak X  Nombre y Apellidos X 

Posta-helbidea X  Dirección postal X 

Telefonoa X  Teléfono X 

Sinadura X  Firma X 

Nazionalitatea X  Nacionalidad X 

Jaioteguna X  Fecha Nacimiento X 

Jaioterria X  Lugar de nacimiento X 

Adina X  Edad X 

Egoera zibila X  Estado Civil X 

Helbide elektronikoa X  Correo electrónico X 

Sexua X  Sexo X 

Gizarte Segurantzako zenbakia   Nº de la Seguridad Social  

Irudia (argazkiak edo bideoak) X  Imagen (Fotografías o videos) X 

Soinuak (audio-grabaketak)   Sonidos (Grabaciones de audio)  

Sare sozialak (Twitter, Facebook, 
Instragram profilak, besteak beste)   Redes Sociales (Perfil Twitter, 

Facebook, Instagram, entre otros)  

Seme-alaba kopurua   Número de hijos e hijas  

Ezaugarri pertsonalak (altuera, 
pisua, taila, besteak beste)   Características personales (Altura, 

peso, talla, entre otros)  

Beste batzuk (zehaztu)   Otros (especificar)  

Beste datu mota batzuk:  Otro tipo de datos: 
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Prestakuntza-datuak (titulu 
akademikoak, diplomak, besteak 
beste) 

X 
 Datos de formación (Títulos, 

Académicos, diplomas, entre otros) X 

Lanbide-esperientzia -edo -historia X  Experiencia o Historial profesional X 

Lanbidea X  Profesión X 

Lanpostua edo lanbide-kategoria X  Puesto de trabajo o categoría 
profesional X 

Lizentziak edo baimenak X  Licencias, permisos o autorizaciones X 

Elkarte, klub edo bestelakoetan kide 
izatea   Pertenencia a Asociaciones, Clubes, 

entre otros  

Jabetza edo ondasunak   Propiedad o posesiones  

Ekonomikoak, finantzarioak edo 
aseguruenak (banku-datuak, kontu 
korrontea, txartel-zenbakia, zergei, 
soldatei, subsidioei buruzko datuak, 
besteak beste) 

 

 Económicos, Financieros y de 
Seguros (Datos Bancarios, Cuenta 
Corriente, Número de Tarjeta, datos 
sobre Tributos, Sueldos, Subsidios, 
entre otros) 

 

Informazio komertzialerako datuak 
(jarduerak, negozioak, besteak 
beste) 

X 
 Datos de información comercial 

(Actividades, Negocios, entre otros) X 

Transakzioei buruzko datuak 
(interesdunak eskainitako ondasun 
edo zerbitzuak, interesdunak 
jasotako ondasun edo zerbitzuak, 
besteak beste) 

 

 Datos de transacciones (Bienes o 
servicios ofertados por la persona 
interesada, bienes o servicios 
recibidos por la persona interesada, 
entre otros) 

 

Administrazioko arau-hausteei 
buruzko datuak X  Datos sobre infracciones 

administrativas X 

Zigor arau-hausteei buruzko datuak   Datos sobre infracciones penales  

Beste batzuk (zehaztu)   Otros (especificar)  

Datuen kategoria bereziak 

(DBEOren 9. art): 
 

Categorias especiales de datos 

(art. 9 RGPD): 
Etnia- edo arraza-jatorria   Origen étnico o racial  

Iritzi politikoak   Opiniones políticas  

Sinesmen erlijioso edo filosofikoak   Convicciones religiosas o filosóficas  

Sindikatu-afiliazioa   Afiliación sindical  

Datu genetikoak   Datos genéticos  

Pertsona fisiko bat adiera bakarrean 
identifikatzera bideratutako datu 

  Datos biométricos dirigidos a 
identificar de manera unívoca a una 
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biometrikoak persona física 

Osasunari buruzko datuak   Datos relativos a la salud  

Sexu-bizitzari edo sexu-joerei 
buruzko datuak   Datos relativos a la vida sexual o las 

orientación sexuales  

Pertsona interesdunen kategorien 
deskribapena  Descripción de las categorías de personas 

interesadas 

Datu pertsonalen tratamendua egingo zaien 
pertsona fisikoen kategoriak honako hauek 
dira: 

 Las categorías del colectivo de personas 
físicas de las que se van a tratar sus datos 
personales son: 

Herritarrak   Ciudadanía  

Adingabeak (14 urte, DBEDBLOren 7. 
art)   Menores (14 años, art 7 LOPDGDD)  

65 urtetik gorako pertsonak   Personas mayores de 65 años  

Egoiliarrak   Personas Residentes  

Bezeroak X  Personas Clientes X 

Hornitzaileak X  Personas Proveedoras X 

Atxikitako pertsonak edo kideak   Personas Asociadas o Miembros  

Jabeak edo errentariak X  Personas Propietarias o 
Arrendatarias X 

Ikasleak   Personas Estudiantes  

Legezko ordezkariak X  Personas Representantes Legales X 

Harremanetarako pertsonak X  Personas de Contacto X 

Eskatzaileak X  Personas Solicitantes X 

Onuradunak   Personas Beneficiarias  

Langileak X  Personas Trabajadoras X 

Enplegu-eskatzaileak   Personas Demandantes de Empleo  

Kargu publikoa duten pertsonak  
 Personas con Cargos Públicos 

 
 

 

Datuen jatorria  Origen de los datos 

Trataturiko datu pertsonalak hemendik 
datoz: 

 Los datos personales tratados proceden de: 

Interesdunak edo beren ordezkariak X  Propias personas interesadas o su 
representante X 
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Administrazio publikoak (Zehaztu)  
 Administraciones Públicas 

(Especificar) 
 

Erregistro publikoak (Zehaztu)   Registros Públicos (Especificar)  

Sektore publikoko beste erakunde 
batzuk (Zehaztu)   Otras entidades del Sector Público 

(Especificar)  

Beste batzuk (Zehaztu)   Otras (Especificar)  

Datuen hartzaileak  Personas destinatarias de los datos 

Ez da datu pertsonalak lagatzeko aukera 
aurreikusten 

 No se contempla la posibilidad de cesión de 
datos personales 

Datuak kontserbatzeko epea  Plazo de conservación de los datos 

Datuak negozio juridikoak irauten duen 
artean (luzapenak eta legezko betebeharrak 
betetzeko aldia aintzat hartuta) gordeko 
dira. 

 Se conservarán durante el tiempo de 
vigencia del negocio jurídico, incluídas las 
prórrogas y posterior cumplimiento de 
obligaciones legales. 

Datuak kontserbatzeko epea  Plazo de conservación de los datos 

Datuen tratamendua amaitzen denean, 
eskaria egiten deneko pertsona fisiko edo 
juridikoak, ondokoa egingo du: 

Datuak suntsitzea, prestazioa eman 
ondoren. Suntsitu ostean, tratamenduaren 
eragileak suntsitu egin dituela ziurtatu 
beharko du idatziz eta tratamenduaren 
arduradunari eman beharko dio ziurtagiria. 
Edozelan ere, tratamenduaren eragileak 
kopia bat gorde dezake, behar bezala 
blokeatutako datuekin, prestazioaren 
betearazpenetik erantzukizunak sortu 
daitezkeen bitartean. 

 Una vez finalice el tratamiento, la persona 
física o jurídica con la que se realice el 
encargo, debe: 

Destruir los datos, una vez cumplida la 
prestación. Una vez destruidos, la persona 
encargada de tratamiento  debe certificar 
su destrucción por escrito y debe entregar 
el certificado a la persona responsable del 
tratamiento. No obstante, la persona 
encargada del tratamiento puede conservar 
una copia, con los datos debidamente 
boqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades de la ejecución de la 
prestación. 

Segurtasun neurri teknikoen eta 
antolakuntza-neurrien deskribapen 

orokorra 
 Descripción general de las medidas 

técnicas y organizativas de seguridad 

Informazio-sistemen kategorizazioa eta 
segurtasun-neurrien ezarpena, 
Segurtasunerako Eskema Nazionala 
Administrazio Elektronikoaren eremuan 
arautzen duen 3/2010 Errege Dekretuaren 
arabera. 

 Categorización de sistemas de información y 
aplicación de medidas de seguridad de 
acuerdo al Real Decreto 3/2010, del 
Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica. 
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