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1.- ORGANISMO PROMOTOR.

El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora,
creado mediante Ley 4/2014, de 27 de Noviembre, es un organismo
auténomo administrativo integrado en la Administracion institucional de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco y adscrito al Departamento de
lgualdad, Justicia y Politicas Sociales del Gobierno Vasco, cuya funcién
principal es coordinar las politicas publicas de memoria en Euskadi.

El instituto comenzo6 su andadura el 1 de julio de 2015, con un Consejo de
Direccidon en el que participan todas las sensibilidades politicas del pais y
personas expertas en la memoria.

En virtud de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), el Instituto de la Memoria, la
Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, ostenta la condicion de poder
adjudicador administracién publica.

2.- ANTECEDENTES.

El plan de actuacién 2021-2024 del Instituto de la Memoria, la convivencia y
los Derechos Humanos, recoge, en el Eje | relativo a los Proyectos
Transversales, la iniciativa 3 que consiste en el impulso de recursos para la
actividad divulgadora de Gogora. A través de esta iniciativa se desarrollaran
los proyectos estratégicos en materia de divulgacion, relativos tanto a la
Memoria Histérica como a la Memoria Reciente.

Entre los objetivos recogidos en esta iniciativa figuran los siguientes:

- Desarrollar el espacio expositivo de Gogora, partiendo de las “Bases
para el proyecto expositivo de Gogora” aprobadas en el Consejo de
Direccién de Gogora.

- Promover la creacién de Martxoak 3 Memoriagunea/Memorial 3 de
marzo, en recuerdo a los hechos traumaticos acaecidos el 3 de marzo
de 1976, en colaboracion con la Diputacién Foral de Araba y el
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, la Didcesis de Vitoria-Gasteiz y las
victimas del 3 de marzo.

Por otra parte, el eje Il del Plan de Actuacién 2021-2024 de Gogora, bajo la
rabrica de “Proyectos relativos a la Memoria Historica”, recoge como
iniciativa la colaboracion con instituciones vascas sobre Memoria Historica,
que incluye entre sus objetivos la “gestion de /a renovacion del discurso y el
proyecto expositivo del Museo de la paz Gernika 1937, para que sea el museo
del bombardeo y de la guerra civil de Euskadi, en colaboracion con la
Diputacion Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Gernika.”

3.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es precisar las
condiciones técnicas que, junto con las condiciones del pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, deberan regir la contratacion de los servicios
profesionales de asistencia técnica a la direcciéon del Instituto Vasco de la
Memoria, Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora en materia de
arquitectura, construccion y urbanismo.

La asistencia se centrara en tres proyectos concretos:

1.- La ejecucion de las obras del espacio expositivo Gogoragune Bilbao

Se trata de las obras de construccion del pabellén permanente del espacio
expositivo Gogoragune, situado en el patio interior de manzana del edificio
del Euskadiko Artxibo Historikoa/Archivo Historico de Euskadi, ubicado en la
calle Maria Diaz de Haro 3, 48013 de Bilbao (Bizkaia), en base al Proyecto de
Ejecucion redactado por la UTE Gogoak Hedatuz, con domicilio en Bilbao
(Bizkaia), calle Autonomia Kalea 26-8, CP 48010.

La UTE Gogoak Hedatuz esta formada por las empresas Alaiki Zerbitzu
Gizakulturalak S.L. con NIF B-48910525; Boslan, Ingenieria y Consultoria, S.A.
con CIF A-95127825; Federico Soriano Pelaez, con NIF 50303648A e Imandra
Project, con NIF B86428448.

La UTE Gogoak Hedatuz result6 adjudicataria del contrato de servicios para
la redaccién del proyecto basico y de ejecucion y de la direccidn de las obras
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del proyecto expositivo de Gogora, mediante un procedimiento negociado
sin publicidad (expediente n°: 01G0O/01S5/2022), adjudicado previo Concurso
de Proyectos (expediente n°: 15G0/025/2021).

Las obras consisten en la ejecucion del proyecto de adecuacidon
arquitecténica ajustada al espacio disponible en el patio del edificio y de
dotacion a este de espacios de equipamiento audiovisual propio de un
espacio expositivo, con el grado de concrecién, profundidad y amplitud
exigido para un proyecto de estas caracteristicas.

El espacio expositivo sera soporte para todo el material de difusion vy
divulgacion previsto por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los
Derechos Humanos, destacando especialmente contenidos en soporte
audiovisual (soportes graficos en PVC y vinilo, fotografias, ilustraciones,
videos, videomapping, producciones audiovisuales interactivas, etc.).

2.- La creacion del espacio expositivo Martxoak 3 Gogoragunea.

Se trata de un espacio expositivo que se ubicara en la Iglesia de San Francisco
de Asis de Vitoria-Gasteiz, cuya finalidad es recuperar y transmitir la memoria
de los sucesos traumaticos acaecidos el 3 de marzo de 1.976, asi como de la
lucha obrera y democratica de las victimas, en el marco de la promocién de
la convivencia y la cultura de los derechos humanos.

El espacio expositivo sera creado, dirigido y gestionado por una fundacién
constituida por la Administraciéon General de la Comunidad Auténoma de
Euskadi, junto con la Diputacién Foral de Alava, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, la Didcesis de Vitoria-Gazteiz y las Asociaciones Memoria Gara y
Martxoak 3 Elkartea.

La empresa adjudicataria prestara asistencia al Instituto de la Memoria, la
Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, durante el proceso de
materializacién del citado espacio expositivo, Unicamente en su calidad de
miembro del Patronato de la Fundacién “Martxoak 3 Memoriagunea
Fundazioa/Fundacion Memorial 3 de Marzo”.

Dicho espacio memorial tendrd un caracter vivo, dindmico y en constante
actualizacion, e incorporara un espacio expositivo permanente, exposiciones

Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna
Organismo Auténomo del Gobierno Vasco



Oyoyoza

temporales, un centro de investigacion y archivo, abierto y a disposicién del
publico en general e investigadores, visitas guiadas, talleres didacticos,
actividades académicas y divulgativas (jornadas, seminarios, conferencias....)
y cualquier otra actividad de formacion, sensibilizacién y reflexion
relacionada y que contribuya a la memoria del 3 de marzo de 176 y de la
lucha obrera y democratica de aquellos afios.

3.- La renovacion del proyecto expositivo del Museo de la paz Gernika 1937

El museo se situa actualmente en la Plaza Foru, siendo una ubicacion céntrica
y muy relacionada con elementos nucleares de Gernika. Sin embargo,
independientemente del valor afiadido de la propuesta actual y de la
referencialidad alcanzada por su trayectoria, el actual Museo de la Paz
presenta limitaciones obijetivas, tando por la propia naturaleza del edificio
que lo alberga como por su propuesta conceptual, museoldgica y
museografica.

Por ello, con el fin de seguir potenciando el crecimiento del Museo en todos
los aspectos y seguir cumpliendo la misién de la Fundacién Museo de la Paz
Gernika 1937, se entiende necesario buscar un nuevo emplazamiento.

Gogora, como parte del patronato de la mencionada fundacion ya ha
comenzado con la negociacion de segregacion de una parcela ubicada dentro
del area industrial de Gernika propuesta por la Diputacién de Bizkaia.
Asimismo, la Diputacién ya ha comenzado la descontaminacién de dicha
parcela, el plan de Compatibilizacién y el plan especial para ordenacién
pormenorizada.

Se requiere por parte de la empresa adjudicataria asistencia en los
procedimientos de cesién, como son la redaccion del acuerdo de cesion de
uso o propiedad de la parcela, la segregacion de la misma, la redaccién del
proyecto de segregacion y licencia, asi como con las modificaciones del
PGOU. Ademas, se debera definir el programa museolégico, museograficoy
arquitectonico, para poder proceder al concurso de ideas de proyecto, la
elaboracién geotécnica y topografica y la licitacion de proyectos y direccion
de obra.

4.- ALCANCE DE LOS TRABA]JOS.
El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora,

en el ejercicio de su actividad de desarrollo y ejecucion de las politicas
publicas en materia de memoria historica y democratica, preveé, como
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proyectos de especial relevancia estratégica, la construccion y puesta en
marcha de varios espacios expositivos o museograficos relacionados con su
actividad.

Al objeto de acometer tales proyectos, precisa de los servicios de una
asistencia técnica externa que se haga cargo de coordinar y gestionar de
forma unitaria los distintos aspectos arquitectonicos, urbanisticos, técnicosy
econdmicos de los proyectos.

Las funciones de la asistencia técnica objeto del presente contrato seran las
siguientes:

- Asesoramiento y apoyo a la direccion del instituto, en materia
urbanistica.

- Asesoramiento y apoyo a la direccion del instituto en fase de licitacion
para la contratacion de equipos para el desarrollo de proyectos y
direcciones de obra en los diferentes espacios.

- Control y seguimiento del desarrollo de los proyectos.

- Asesoramiento y apoyo a la direccion del instituto en fase de licitacion
de las obras de ejecucion de los diferentes proyectos.

- Asesoramiento y apoyo en la peticién de todo tipo de licencias
(licencias urbanisticas, de construccién, de actividad, etc.) y demas
gestiones con entidades publicas.

- Control y seguimiento en fase de ejecucion de las obras: control
presupuestario, control de plazos, control de calidad.

- Gestidn de cambios e incidencias.

- Asesoramiento y apoyo en la recepcion de las obras.

- Asesoramiento en el periodo de garantia de las diferentes licitaciones.

Durante la ejecucién de los trabajos definidos en el presente pliego, la
adjudicataria debera coordinarse con cuantos equipos hayan sido
contratados para la ejecucion de los espacios.

5.- CONCRECION DEL ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos a realizar son los definidos en el punto 4 del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, referidos a cada uno de los tres proyectos aludidos
en el punto 3 del Pliego, los cuales deberan realizarse con la eficiencia,
eficacia y celeridad precisa para conseguir los objetivos del contrato.
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A continuacién se desarrollan y concretan las funciones establecidas en el
punto 4 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas:

4.1.- Asesoramiento vy apoyo a la direccién del instituto en materia
urbanistica

La adjudicataria debera conocer la normativa urbanistica en vigor, con el fin
de poder asesorar al instituto en materia urbanistica en todas aquellas
cuestiones en las que lo necesite.

Se requerira la asistencia, previo requerimiento de Gogora, a reuniones en
materia urbanistica con otras Administraciones Publicas u otras entidades,
acompafiando y asesorando a la Direccion de Gogora o persona que la
sustituya y/o al personal técnico del organismo.

Se requerira la emisién de informes técnicos en cualquier materia de
urbanismo y/o arquitectura que afecte a los proyectos objeto del contrato.

Se requerira, asimismo, asesoramiento en relacion a expedientes de
Modificacién de Planes Generales Municipales, planes parciales, ordenanzas
urbanisticas y otros documentos de desarrollo y gestion urbanistica que
pudieran ser necesarios de forma previa a la construccién y puesta en
marcha de alguno de los proyectos museograficos.

No obstante lo anterior, si fuera necesario tramitar una Modificacion del
Planeamiento General o del Plan Parcial para poder llevar a cabo alguno de
los proyectos indicados, la redaccién de la modificacion quedara excluida del
presente contrato.

4.2.- Asesoramiento y apoyo a la direccién del instituto en fase de licitacion
para la contratacidon de equipos para el desarrollo de proyectos y direcciones
de obra en los diferentes espacios.

La adjudicataria debera conocer la normativa en materia de contratacién
publica, esto es, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 y demas normativa relacionada.

Dara asesoramiento y apoyo, tanto en la definicion de las necesidades de los
diferentes pliegos de contratacion, como en la redaccién de los Pliegos de
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Prescripciones Técnicas y los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares relacionados con los diferentes proyectos objeto del contrato.

Se encargara, asimismo, de dar respuesta a las cuestiones técnicas y/o
aclaraciones a los Pliegos que se planteen durante el plazo de presentacion
de solicitudes en los procedimientos de licitacion.

Recibidas las ofertas de los licitadores, se hara cargo, del estudio,
comparacién y homogeneizacion de las ofertas presentadas, solicitando
aclaraciones técnicas en caso de ser necesarias.

Debera emitir los informes que contemplen los aspectos técnicos y
econdmicos que permitan al Instituto la adjudicacion del trabajo en licitacion,
ya sea obra, proyecto, coordinacién de seguridad, etc.., teniendo en cuenta
en los mismos los distintos criterios reflejados en los pliegos de la
contratacion de la licitacion.

Los informes seran suficientes para poder realizar la correspondiente
valoracion previa a la adjudicacion.

4.3.- Control y seguimiento del desarrollo de los proyectos.

La adjudicataria analizara la documentacion de los proyectos desarrollados
y contemplara entre otros la revision de los siguientes aspectos:

- Adecuacion del proyecto a las necesidades del Instituto

- Obras no definidas o no definidas adecuadamente

- Programacion y plazo de ejecucién: Adecuacion de la planificacién a
las necesidades el Instituto.

- Establecimiento de una ruta critica de las tareas.

- Condiciones urbanisticas.

- Presupuesto de ejecucion, adecuacion del presupuesto al disponible
por la Propiedad.

- Estudio de Seguridad y Salud.

- Control de calidad.

- Gestion de residuos.

- Adecuacion de planos en calidad y definicion.

- Estudios ambientales.

- Prevencion y proteccion contra incendios.

- Existencia de incumplimientos normativos (urbanistica, codigo
técnico, etc...) y su justificacion y resolucion.
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- Proyecto de desarrollo de instalaciones.
- Proyecto de actividad.

- Detalles constructivos.

- Certificacion energética.

4.4.- Asesoramiento y apoyo a la direccidn del instituto en fase de licitacidon
de las obras de ejecucidon de los diferentes proyectos.

La adjudicataria prestara asesoramiento y apoyo en la redaccion de los
Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares relacionados con los
diferentes proyectos objeto del contrato y actuara de enlace entre la
Direccion de la Obra y la Propiedad en todas las cuestiones que puedan
surgir durante el proceso de licitacion.

Se encargara, asimismo, de coordinar con la Direccién de las Obras las
respuestas a las cuestiones técnicas y/o aclaraciones a los Pliegos que se
planteen durante el plazo de presentacion de solicitudes.

Recibidas las ofertas de los licitadores, se hara cargo del estudio,
comparacién y homogeneizacion de las ofertas presentadas, solicitando
aclaraciones técnicas en caso de ser necesarias. A estos efectos, prestara
asesoramiento a la Mesa de Contratacion que se constituya, principalmente
en la valoracion de los aspectos técnicos de las ofertas presentadas.

Debera emitir los informes que contemplen los aspectos técnicos y
econémicos que permitan al Instituto la adjudicacion del trabajo en licitacién,
ya sea obra, proyecto, coordinacion de seguridad, etc.., teniendo en cuenta
en los mismos los distintos criterios reflejados en los pliegos de la
contratacién de la licitacion.

Los informes seran suficientes para poder realizar la correspondiente
valoracién previa a la adjudicacion.

4.5.- Asesoramiento y apoyo en la peticién de todo tipo de licencias (licencias
urbanisticas, de construccion, de actividad, etc.) y demas gestiones con
entidades publicas.

La adjudicataria debera prestar apoyo en las gestiones con terceros relativas
a las licencias de obras, licencias de actividad, acometidas de instalaciones,
permisos sectoriales, peticiones a entidades publicas,... que fueran
necesarias para llevar a buen puerto el objeto del contrato.
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La adjudicataria asistira en la preparacién de la documentacion e impresos
oficiales y tramitacién administrativa para el correcto desarrollo y finalizacion
de las obras y puesta en marcha de las instalaciones y equipos, realizando
cuantas gestiones sean necesarias para la obtencion de las mismas, cuando
sean responsabilidad del Instituto.

4.6.- Control y seguimiento en fase de ejecuciéon de las obras: control
presupuestario, control de plazos, control de calidad.

La adjudicataria realizara los siguientes trabajos:

- Asistencia presencial semanal a las reuniones de obra.

- Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos firmados en las actas
de reunién.

- Comprobacién de las certificaciones expedidas por la Direccién
Facultativa de la Obras.

- Seguimiento y supervision del programa y plan de actuaciones en
control de calidad de la ejecucién de las obras y de la toma de
muestras, ensayos y pruebas realizados por el laboratorio de control
de Calidad en colaboracion con la Direccion Facultativa.

- Seguimiento y planificacion de la programacion de obra proponiendo
soluciones.

- Verificacion del alcance y contenido de los informes de progreso de los
trabajos realizados por la Direccion Facultativa de la Obra.

- Seguimiento del plan presupuestario y calendario de pagos.
Seguimiento de desviaciones.

- Gestion y seguimiento de las 6rdenes de cambio realizadas.

- Supervisién y verificacion del cumplimiento de la normativa
correspondiente a Seguridad y Salud y del Plan de Seguridad y Salud
del Constructor.

- Asistencia en la resolucién de eventuales reclamaciones de la empresa
constructora.

- Seguimiento de la gestion de permisos y legalizacién de instalaciones:
gestion documental grafica, puesta en servicio, manuales de
mantenimiento, etc.

4.7.- Proceso de Finalizacién de las Obras.

El objetivo es la supervision y el control de la terminacién de las obras, asi
como de la documentacion del estado final del proyecto fin de obra.

Se deberan realizar las siguientes actividades:
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- Revisidén y seguimiento de la Documentacion final de obra técnica y
econdmica aportada por Direccion Facultativa y Contrata, incluyendo
planos fin de obra, en formato editable, documentacion de
legalizaciones de instalaciones, manuales de los equipos de
instalaciones, libro del edificio, etc...

- Elaboracion del Acta de Recepcion.

- Asistencia en la recepcién, total o parcial en su caso y supervision de
la liquidacion de obra.

- Asistencia a la puesta en marcha de instalaciones, en coordinacion con
empresa constructora y direccion Facultativa.

4.8.- Trabajos relacionados con el plazo de garantia de la obra.

Durante el plazo de garantia de la obra la adjudicataria asesorara en la
resoluciéon de las incidencias que puedan surgir en las obras ejecutadas, en
colaboracion con la Direcciéon Facultativa.

En el presente apartado se han citado todas las funciones que conlleva
la asistencia técnica en la planificacién y materializacién de un espacio
expositivo o museografico de las caracteristicas requeridas por Gogora,
desde la obtencion o regularizacion del suelo y/o la edificacién que albergara
el espacio expositivo, hasta la construccion y puesta en marcha del mismo.

Dado que los tres proyectos aludidos en el punto 3 del presente pliego se
encuentran en una fase de desarrollo diferente, resulta imposible
determinar a priori el alcance exacto de los trabajos que requerira cada uno
de ellos, a excepcién del espacio expositivo Gogoragunea. Este proyecto se
encuentra en fase de licitacién de las obras de ejecucion del espacio
expositivo, por lo que las funciones de asesoramiento técnico que seran
requeridas por Gogora en relacién con dicho proyecto son las relacionadas
en los apartados 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8, siempre que se lleven a cabo dentro
del plazo de ejecucién del contrato y de su prorroga, en su caso.

No obstante, seran objeto del presente contrato todas aquellas funciones
detalladas en el presente apartado del Pliego de Prescripciones Técnicas
relativas a los tres proyectos expositivos o museograficos anteriormente
referenciados que deban llevarse a cabo durante el plazo de ejecucion del
contrato establecido en el punto 7 del presente pliego, asi como durante el
periodo de prérroga del mismo, en su caso, en funcion de la fase de
desarrollo que alcance cada uno de los proyectos durante dicho plazo.
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6.- CARACTERISTICAS DEL EQUIPO TECNICO.

Para la gestion de la asistencia técnica recogida en el presente pliego, de
acuerdo con los servicios que constituyen el objeto del contrato, la empresa
adjudicataria debera designar el siguiente equipo minimo:

- 1 Aquitecto/a Superior colegiado en un Colegio Oficial de Arquitectura, con
mas de 10 afios de experiencia laboral y mas de 3 afios de experiencia en los
ultimos 8 afios en funciones de asesoramiento en arquitectura y urbanismo
equivalentes a las que son objeto del presente contrato.

Se estima que la dedicacion minima que el arquitecto adscrito a la ejecucion
del contrato debera destinar a los servicios objeto del mismo sera de 24,5
horas semanales.

Sevalorara entre los criterios de adjudicacién del procedimiento de licitacion,
estar en posesion del denominado “Diploma en Urbanismo” otorgado por el
Instituto Vasco de Administracion Publica (IVAP), tras la superacion de los 6
modulos del Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales y el Curso Superior
de Urbanismo organizados por el IVAP a través de la Escuela Vasca de
Estudios Territoriales y Urbanos (EVETU) o titulacion equivalente.

Se valorara asimismo haber cursado algunos de los 6 médulos del aludido
Curso de Urbanismo y Estudios Territoriales u otros cursos equivalentes.

Por otra parte, se valorara haber cursado algun curso en materia de
contratacion publica superior a 40 horas.

La concreta valoracion que sera otorgada a los cursos sera establecida en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que habra de regir el
procedimiento de adjudicacién del contrato.

Se presentara el curriculum profesional de la persona que se adscribira al
contrato, asi como la documentacion necesaria que corrobore todo lo
solicitado. El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos
podra en cualquier momento solicitar informacion adicional al objeto de
comprobar la veracidad de la documentacion presentada.

En el supuesto de que, por cualquier causa, la empresa adjudicataria deba
proceder, obligatoriamente a la sustitucion permanente de la persona
adscrita al contrato, debera hacerlo mediante la incorporacién de otro/a
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Técnico de la misma especialidad y de igual o superior experiencia
acreditada, debiendo ser esta circunstancia debidamente comunicada a
Gogora, al menos con quince dias de antelacion, para su aceptacion previa
por parte de Gogora.

7.- PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El presente contrato tendra un plazo de duracion de 18 meses a contar desde
la fecha de firma del contrato. El contrato podra ser prorrogado por un plazo
de 18 meses adicionales.

La prorroga del contrato sera obligatoria para la contratista, siempre que su
preaviso se realice con una antelacién minima de dos meses antes de la
finalizacion del plazo inicial.

8.- PRECIO DE LICITACION.

El presupuesto del presente contrato asciende a la cuantia total de
123.797,52 euros por los 18 meses de duracion del mismo; que queda
desglosado en un importe de 102.312 euros mas 21.485,52 euros de IVA.

El valor estimado del contrato, teniendo en cuenta la prorroga prevista
asciende a la cantidad de 204.624 euros excluido el IVA 'y a la cantidad de
247.595,04 euros IVA incluido.

No se prevén modificaciones del contrato.

El precio del contrato, excepcién hecha del IVA, que se establecera en
concepto aparte, incluye cualquier otro tipo de impuesto, tasa o concepto
aplicable, debiendo tener en cuenta ademdas que en la oferta de la
adjudicataria y en el precio de licitacién se entiende que todos los trabajos,
dietas, medios auxiliares, materiales y desplazamientos que sean necesarios
para la correcta ejecuciéon del servicio se consideraran incluidos en el precio,
aunque no figuren todos ellos especificados.

8.- MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES. OBLIGACIONES DE LA PERSONA
CONTRATISTA EN MATERIA LABORAL.

La empresa adjudicataria debera aportar los medios materiales, humanosy
técnicos precisos para la realizacién del objeto del contrato.
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El personal que participe en la ejecucion del contrato dependera funcional y
organicamente de la empresa adjudicataria bajo la vinculacion societaria o
laboral que corresponda, sin que por ninguna causa, incluso la de despido,
pueda pasar dicho personal a dependencia del Instituto de la Memoria, la
Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, no interviniendo ésta, bajo
ninguna forma, en las relaciones laborales que puedan existir entre la
empresa adjudicataria y su personal, salvo lo dispuesto en el presente pliego.

En caso de ausencia por vacaciones, permisos, enfermedad u otras analogas,
la empresa adjudicataria debera reemplazar al/la profesional asignado/a por
otro/a de igual valia y cualificacion.

La persona contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones
legales vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e
higiene en el trabajo, con respecto al personal que emplee en las
prestaciones objeto de este contrato, quedando Gogora exonerada de
responsabilidad por posibles incumplimientos. Gogora se reserva
expresamente el derecho de exigir cuanta documentacién vy justificantes
estime precisos para acreditar el cumplimiento de las obligaciones
anteriores.

En cualquier caso, la adjudicataria esta obligada al cumplimiento de la
normativa vigente en materia de prevencion de riesgos laborales.

9.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.

La licitacion del contrato de obras de construccion del pabellon permanente
“Espacio Expositivo Gogoragunea”, con referencia 11G0/10/2023, se
encuentra en la actualidad en plazo de presentacion de solicitudes. Todos los
interesados podran acceder a la documentacién del expediente en la
Plataforma de Contratacion Publica de Euskadi.
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