
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONTRATO DE SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL  

PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE UN NUEVO  

DESDOBLAMIENTO EN DEBA  

  

  

  

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

  

  

    

  



  

 

ÍNDICE  

  

1.- OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

2.- RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES.  

3.- DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS  

3.1. CONTROL DE LOS TRABAJOS  

3.2. PROGRAMA DE TRABAJOS  

4.- ANTECEDENTES, DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y PLANTEAMIENTO  

GENERAL  

4.1. ANTECEDENTES  

4.2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

4.3. PLANTEAMIENTO GENERAL  

5.- TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR  

5.1. TRABAJOS PREVIOS  

5.2. TOMA DE DATOS EN CAMPO  

  

 5.3. DEFINICIÓN  DE  LAS  INSTALACIONES  

JUSTIFICATIVOS  

5.4. REDACCIÓN DEL PROYECTO  

6.- EQUIPO HUMANO  

7.- CLÁUSULA DE INDEPENDENCIA  

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

9.- PRECIOS DEL CONTRATO  

Y  CRITERIOS  

10.- VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

11.-  PRECIOS UNITARIOS  

11.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO  

  

ANEXO Nº 1: SITUACIÓN  GENERAL  Y  ESQUEMA  DE  VÍAS 

 NUEVO DESDOBLAMIENTO EN DEBA  



  

3  

1.  OBJETO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

  

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el de 

establecer las condiciones Técnicas que han de regir la adjudicación y, en su 

momento, la realización de los trabajos de Servicio para la redacción del 

PROYECTO DE SEÑALIZACION DE UN NUEVO DESDOBLAMIENTO EN DEBA.  

  

2.  RELACIONES ENTRE ETS Y EL CONSULTOR. DEFINICIONES  

  

A los efectos de fijar las relaciones contractuales se definen las siguientes 

figuras jurídicas:  

  

- PROPIEDAD.- ETS, Ente Público del Gobierno Vasco.  

  

- RESPONSABLE DEL CONTRATO.- ETS designará una persona Responsable 

del Contrato, bajo la supervisión de la Dirección de Instalaciones y 

Mantenimiento. Dada la complejidad de los trabajos, la persona 

Responsable del Contrato podrá rodearse del equipo técnico necesario que 

le asesorará y en su caso podrá actuar por delegación del mismo.  

  

- CONSULTOR.- Licitador Adjudicatario del contrato de prestación de servicio, 

persona natural o jurídica que adquirirá esa condición a la firma del 

Contrato.  

  

- DELEGADO/A DEL CONSULTOR. - Técnico/a Superior, designado/a por el 

Consultor para hacerse cargo de la coordinación técnica de los trabajos y 

representar a este frente a ETS. Todo el equipo del Consultor dependerá 

del Delegado, quien informará directamente y cuantas veces sea requerido 

al Responsable del Contrato.  

  

- AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. – Tecnico competente del 

Consultor encargado de la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del 

proyecto.  
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3.  DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS  

  

3.1.  CONTROL DE LOS TRABAJOS  

  

Al menos una vez por mes, el Consultor informará por escrito a la persona 

Responsable del Contrato sobre el estado de los trabajos hasta entonces 

realizados, y solicitará de él las instrucciones pertinentes para la continuación 

o nueva presentación de aquellos.  

  

En este informe mensual se incorporará un apartado referente al grado de 

avance en la planificación de los trabajos que servirá para dar seguimiento al 

grado de cumplimiento de los trabajos, detectar posibles desviaciones, y a la 

toma de decisiones correspondientes para corregirlas.  

  

Siempre que el Consultor solicite alguna instrucción o decisión, deberá 

proponer a su vez, aquélla que a su entender considere como más apropiada.  

  

En cualquier momento el Equipo Técnico del Responsable del Contrato, podrá 

inspeccionar la marcha de los trabajos, en la oficina del Consultor.  

  

Las observaciones o prescripciones que se deriven de la inspección serán 

comunicadas al Consultor a través del Responsable del Proyecto.  

  

De todas las reuniones que se mantengan entre el Equipo Responsable del 

Contrato y el Consultor se levantarán ACTAS donde se recojan las propuestas, 

modificaciones, instrucciones y conclusiones que se adopten.  

  

3.2.  PROGRAMA DE TRABAJOS  

  

Completada la revisión de los documentos y datos básicos, el Consultor hará 

entrega al Responsable del Contrato del Programa de trabajo, que detallará a 

nivel operativo el Plan de Trabajo que hubiese sido presentado en la 

proposición.  
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El programa de trabajos contendrá los siguientes elementos:  

  

A) La metodología pormenorizada según la cual se propone al Consultor 

realizar los trabajos, desarrollada a nivel operativo y acompañada de las 

justificaciones pertinentes.  

  

B) La organización del equipo del Consultor para el desarrollo de los trabajos, 

incluyendo la relación de personas, la relación de medios materiales y la 

descripción organizativa del equipo.  

  

C) El Plan de Trabajo, incluyendo Cronograma completo para la ejecución de 

los trabajos de redacción que sea compatible con lo establecido en el 

presente Pliego y acorde con lo indicado en la propuesta económica. El 

borrador 0 del proyecto se entregará dos (2) semanas antes del final del 

plazo correspondiente, para su revisión y corrección.  

  

D) Se considera de especial importancia la coordinación técnica y temporal 

de los trabajos objeto de la presente licitación con el proyecto de obra civil 

y cualquier otro trabajo que se lleve a cabo en la zona afectada, tanto en 

fase de redaccion como en fase de ejecución. El consultor deberá incluir 

en su propuesta una metodología especifica que garantice esta 

coordinación.  

  

D) Junto con el plan de trabajos se adjuntará una previsión de certificaciones 

que detalle mes a mes la cuantía prevista a certificar de acuerdo con el 

avance previsto de los trabajos.  
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4.  ANTECEDENTES, DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y PLANTEAMIENTO  

GENERAL  

  

4.1.  ANTECEDENTES  

  

Actualmente, se ha redactado el proyecto para un nuevo desdoblamiento en 

Deba entre los PK 72+509.074 y PK 73+181.011 de la línea Bilbao-Donostia. 

Este desdoblamiento, permitiría que las circulaciones de trenes de mercancías 

que en la actualidad deben realizarse en horario nocturno, se puedan realizar 

en horario diurno y en la hora valle del tráfico de viajeros, logrando así que se 

evite la afección e interferencia que supone con las tareas de mantenimiento 

que ETS realiza en horario nocturno, así como evitar el tráfico regular de 

trenes de mercancías en horario nocturno por núcleos de población 

importantes.  

  

El proyecto del nuevo desdoblamiento, no incluye la definición de la 

señalización y las comunicaciones correspondientes.   

  

Por lo tanto, resulta necesaria la redacción de un proyecto de señalización que 

recoja las instalaciones necesarias para señalizar y controlar el nuevo 

desdoblamiento, con el fin de mantener la calidad del servicio y optimizar 

recursos en toda la línea gestionada por ETS.  

  

4.2.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

  

Los trabajos objeto del presente concurso comprenderán todas las labores 

necesarias para la redacción y posterior construcción del proyecto de 

señalizacion de un nuevo desdoblamiento en Deba, a partir de la información 

existente en los archivos de ETS que estará a disposición del consultor, así 

como los últimos proyectos y obras de señalización que puedan ser objeto de 

consulta para posibles definiciones técnicas, y que se hayan ejecutado en ETS 

durante los últimos cinco años además del “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE 

DESDOBLAMIENTO EN DEBA ENTRE LOS PK 72+509.074 Y PK 73+181.011”.  
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En cualquier caso, estos documentos serán considerados como referencia, no 

limitándose las posibilidades a estudiar las reflejadas o comentadas en los 

mismos.  

  

4.3.  PLANTEAMIENTO GENERAL  

  

El proyecto de señalización consistirá en la definición, para su ejecución, 

instalación y puesta en servicio de los equipos necesrios que permitan 

mantener la seguridad y la calidad del servicio.  

  

Todos los equipos y tecnología propuestos para la realización de este proyecto 

responderán a los siguientes requisitos:  

  

• Deberán cumplir con la normativa vigente  

• Serán completamente compatibles con las instalaciones de las 

estaciones colaterales y con el Puesto de Mando de Amara que 

actualmente gobierna la zona de afección, y con el Puesto de Mando 

de Atxuri como redundancia.  

• Cumplirán los objetivos para los que vayan a ser instalados. Para ello 

se presentarán cuantas justificaciones técnicas sean necesarias  

• Antes de incluirlos en el proyecto deberán ser propuestos al 

Responsable del Contrato para su aprobación.  

• Para la ejecución de la obra, y en el anejo correspondiente, se tendrán 

en cuenta las interferencias con otros proyectos y servicios afectados.  

  

  

5.  TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR  

  

5.1.  TRABAJOS PREVIOS  

  

En un primer momento, el Consultor concretará con el Responsable del 

Contrato los siguientes aspectos:  
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• Criterios y pautas de trabajo. Frecuencia de las reuniones de 

seguimiento, etc.  

• Revisión del alcance del contrato y documentación a entregar durante 

la ejecución y a la finalización del mismo  

• Interlocutores por ambas partes para la ejecución de los trabajos 

recogidos en el alcance del contrato  

• Programa de trabajos. Revisión de la planificación del proyecto y fechas 

de entrega  

• Previsión de certificaciones  

• Cualquier otro que pudiera surgir.  

  

5.2.  TOMA DE DATOS EN CAMPO  

  

El Consultor realizará un análisis general en campo de la zona del proyecto y 

en las estaciones colaterales de Deba y Arroa, recabando toda la información 

necesaria sobre las instalaciones existentes, tanto cuartos técnicos de estacion 

como las canalizaciones e instalaciones auxiliares de los sistemas de la 

instalacion.  

  

Además, se deberá tener en cuenta el replanteo para la ubicación de los 

nuevos equipos en la zona de afeccion, con las condiciones existentes de 

espacio y canalizaciones.  

  

Toda esta información, junto con el estudio de la documentación de referencia 

del archivo de ETS, conformará el documento de estado actual de las 

instalaciones.  

  

5.3.  DEFINICIÓN DE LAS INSTALACIONES Y CRITERIOS JUSTIFICATIVOS  

  

El consultor deberá analizar las necesidades existentes, justificando que los 

equipos previstos son los correctos y suficientes, y que son completamente 

compatibles con las instalaciones del resto de la línea. Para ello deberá realizar 

cuantos cálculos sean necesarios.  
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Para la definición de los equipos en cuestión se seguirá la metodología utilizada 

para equipos similares en proyectos anteriores de la red de ETS.  

El proyecto de señalización se regirá por los siguientes criterios:  

  

• Enclavamiento, bloqueos, accionamientos y señales: el Consultor 

deberá definir todas las instalaciones de campo que sea necesario 

implementar (accionamientos y señales) así como el hardware necesario 

para su control y la relación de bloqueo con las estaciones colaterales. Para 

ello, se deberá realizar el estudio de explotación de la señalización del 

esquema de vías, con su correspondiente cuadro de movimientos e 

incompatibilidades. Se tendrán en cuenta también, en caso necesario, las 

modificaciones en el enclavamiento de las estaciones colaterales para 

asegurar las condiciones de bloqueo de partida.  

  

• CTC: la situación definitiva del esquema de vías con su señalización 

correspondiente deberá reflejarse en el Puesto de Mando de circulación en 

Amara y Atxuri. Los desarrollos de ingeniería correspondientes a estas 

modificaciones, así como la puesta en servicio de las instalaciones con 

mínima afección al servicio y en condiciones de seguridad para la circulación 

serán también parte del proyecto.  

  

• Detección de tren: la detección se realizará con circuitos de vía sin juntas 

o sistemas de cuenta ejes utilizando tecnología similar a la existente en el 

resto de las líneas de ETS. Se estudiará el entorno de la zona del 

desdoblamiento, analizando los accesos a via existentes y evitando en todo 

momento la ubicación de equipos de campo en el interior de túneles y zonas 

de difícil acceso.  

  

• Sistema de protección automática de tren: el tramo deberá estar 

dotado en todo momento, de un sistema de protección automática de tren 

con la misma tecnología que la utilizada actualmente en las líneas de ETS.  
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5.4.  REDACCIÓN DEL PROYECTO  

  

Completadas la totalidad de fases y tareas anteriormente definidas, el 

Consultor procederá al desarrollo del Proyecto realizando incluso los trabajos 

necesarios de cálculo y diseño para la definición con el grado de detalle 

requerido, de las obras objeto del presente Pliego.  

  

Se incluirán los documentos o anejos que, por la naturaleza y características 

del Proyecto, se estimen convenientes. En cualquier caso, queda a criterio del 

Responsable del Contrato, el definir o modificar la estructura de anejos y su 

contenido.  

  

Sin carácter restrictivo, en esta fase se deberán completar al menos las 

actividades principales que se indican a continuación:  

  

5.4.1. Análisis de la variación del gasto derivado de la inversion  

  

Se deberá realizar un documento donde se analice la variación de los costes 

de explotacion generados por la ejecución del proyecto.  

  

Este documento no formará parte del proyecto editado, y se entregará como 

documento aparte.  

  

5.4.2. Programa de trabajos y plan de obra  

  

Se estudiará con detalle las actividades, incluso preparatorias y auxiliares, 

necesarias para la total ejecución de las obras, para las distintas situaciones 

provisionales y la situación definitiva, estableciéndose el orden de prelación o 

simultaneidad que las relaciona.  

  

Tomando como base las condiciones del Proyecto, se fijarán los recursos 

materiales y medios auxiliares necesarios, así como los de mano de obra y 

maquinaria y sus rendimientos.  
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Se establecerá con detalle el diagrama Pert de tiempos y recursos teniendo en 

cuenta las condiciones climáticas, estacionales u otras, que durante la 

ejecución de las obras puedan presentarse.  

  

De este modo, se habrán llegado a obtener unos plazos razonables y 

coordinados para la ejecución de las distintas obras, y un plazo total.  

  

Se incorporará al Plan de Obra una previsión del coste mensual, coherente con 

la planificación y el presupuesto de las obras incluido en el proyecto.  

  

5.4.3. Estudio de Seguridad y Salud  

  

En la elaboración del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto objeto de la 

presente licitación, se deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

  

• El Autor del Estudio de Seguridad y Salud propuesto por el Consultor 

deberá cumplir con los requisitos y/o solvencia indicados en la carátula 

del pliego. Este técnico, junto con el Responsable del Contrato, deberá 

velar por que se cumplan todas las especificaciones recogidas en este 

pliego relativas al Estudio de seguridad y salud.  

  

• En caso de no existir un Coordinador de seguridad y salud en fase de 

proyecto designado por ETS, el técnico Autor del Estudio de seguridad 

y salud propuesto por el Consultor, asumirá durante la elaboración del 

Proyecto las funciones que le corresponden de acuerdo con los artículos 

2.1 e) y 8 del Real Decreto 1627/1997; será responsable además de 

la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, de velar por integrar la 

prevención en el Proyecto de la obra, es decir, instará al Responsable 

del Contrato a que se tenga en consideración los principios generales 

de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 

15 de la ley 31/95 de PRL en las distintas fases de concepción, estudio 

y elaboración del Proyecto.  
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Por lo tanto, las decisiones de diseño tomadas en el proceso de elaboración 

del proyecto habrán de considerar, en relación con los aspectos preventivos y 

proporcionalmente a la magnitud del riesgo, el siguiente orden de prioridades:  

  

• En primer lugar, la eliminación de los riesgos siempre que sea 

técnicamente viable (p.e. prescribiendo métodos constructivos que 

eviten la exposición a determinados peligros o evitando la concurrencia 

temporal de determinados trabajos en el mismo espacio de trabajo).  

  

• En aquellos casos en los que no sea viable procurar la eliminación de 

riesgos, se priorizará la sustitución por métodos y soluciones que 

reduzcan los niveles de riesgo.  

  

• Finalmente, en aquellas actividades en las que no sea viable adoptar 

soluciones de proyecto que eliminen o reduzcan el nivel de riesgo, será 

en el Estudio de seguridad y salud en el que se analicen las medidas 

de protección- preferentemente colectiva, tendente a procurar su 

control.  

  

El contenido del Estudio de seguridad y salud se elaborará cumpliendo los 

contenidos mínimos del artículo 5 del R.D. 1627/1997. De este modo, el 

Estudio de Seguridad y Salud será un documento específico del Proyecto que 

se incorporará como Anejo a la Memoria del mismo recogiendo, 

adicionalmente, toda la información del mismo que sea relevante en materia 

preventiva (p.e. programa de obra, fases y procedimientos de ejecución, 

servicios afectados, taludes de excavaciones provisionales,…).  

  

Los distintos documentos que componen el Estudio, de acuerdo con el artículo 

5.2 del Real Decreto 1627/1997, y en especial la memoria y los planos, 

contemplarán de forma específica, para los diferentes trabajos a realizar, la 

definición de los riesgos y las medidas de protección a considerar. En 

particular, se incluirán planos específicos de planta donde se localicen dichos 

riesgos y medidas de protección, y se suministrará la información necesaria 

sobre las instalaciones hospitalarias más cercanas, teléfonos de emergencia y 

vías de evacuación.  
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El Estudio de seguridad y salud deberá contener un Presupuesto con las 

medidas preventivas y protecciones técnicas previstas en el mismo, cuyas 

unidades se trasladará íntegramente al Presupuesto del Proyecto como un 

capítulo del mismo. Se incluirá también la valoración económica de las 

medidas de emergencia y de evacuación.  

  

5.4.4. Estudio de gestión de residuos  

  

El consultor deberá redactar el Estudio de Gestión de Residuos de construcción 

y demolición con los contenidos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 

105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. El Estudio deberá dar cumplimiento a dicho Real 

Decreto 105/2008, al decreto 112/2012 para la Gestión de Residuos de la 

Construcción y Demolición de la C.A.P.V., a la Orden APM/1007/2017, de 10 

de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales 

excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 

aquéllas en las que se generaron, y a cuanta normativa vigente (estatal, 

autonómica, local) resulte de aplicación al proyecto en esta materia.   

Si fuera necesario por contaminación de los materiales, se redactarán los 

documentos exigidos en cumplimiento del Decreto 199/2006 de 10 de Octubre 

y la Ley 4/2015, de 25 de junio y se hará y tramitará la Gestión Ambiental 

exigida en su caso por Gobierno vasco de acuerdo con la Dirección de 

Proyecto. Habrá que añadir un contenido adicional al Estudio de Residuos de 

Construcción y Demolición de edificios.   

  

Si fuera necesario y se encontrase amianto en los materiales a demoler, se 

deberá realizar un Plan de Desamiantado según las recomendaciones de la 

“Guía de actuación para el control del Cumplimiento de la normativa sobre el 

riesgo de amianto que se basa en el real Decreto 396/2006 de trabajos con 

amianto de obligado cumplimiento.  

  

5.4.5. Estudio ambiental y sostenibilidad  
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Dentro del alcance del proyecto se desarrollará el anejo de integración 

ambiental y las medidas correctoras del impacto ambiental de las obras, cuyo 

contenido se ajustará a la legislación vigente y, en el caso de que hubiera sido 

requerida Tramitación Ambiental, a la Declaración de Impacto Ambiental 

emitida por el Departamento competente en base al correspondiente Estudio 

Informativo, si lo hubiera.   

  

En el caso de que no exista una Declaración de Impacto Ambiental previa, el 

adjudicatario, valorará con la Dirección del Proyecto la necesidad o no, así 

como la tipología adecuada en caso afirmativo, de someter el citado Proyecto 

constructivo a evaluación ambiental, tal y como estipula la normativa vigente 

en materia de evaluación ambiental (Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de 

Administración Ambiental de Euskadi, y Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental).   

  

El consultor elaborará la documentación necesaria para realizar la 

correspondiente tramitación medioambiental del proyecto constructivo ante el 

órgano competente, incluido, si fuese el caso, el Estudio de Impacto 

Ambiental.   

  

Será labor del Consultor identificar con antelación las gestiones 

medioambientales a seguir en relación con los trabajos derivados del contrato 

objeto de la presente licitación, y la incorporación al proyecto constructivo de 

la documentación adicional y de detalle, conclusiones y actuaciones, que se 

deriven de la tramitación ambiental que corresponda, en base a las 

indicaciones del órgano ambiental, que pudiera ser en algunos aspectos, a 

nivel de proyecto de ejecución.   

  

Por tanto, forman parte de estos trabajos la elaboración de estudios 

específicos que pudieran ser solicitados por el organismo competente durante 

la tramitación ambiental del proyecto (p.e. estudios de arqueología, 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, estudios acústicos, de 

afecciones a suelo agrícola, de fauna y flora, paisajísticos, …).   
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Por tanto, en el caso de la necesidad de someter el Proyecto a una evaluación 

ordinaria, se deberá redactar un Estudio de Impacto Ambiental que 

identifique, describa, cuantifique y analice los posibles efectos significativos 

sobre el medio ambiente derivados o que puedan derivarse de la actuación, 

así como la vulnerabilidad de la actuación ante riesgos de accidentes graves 

o de catástrofes, el riesgo de que se produzcan dichos accidentes graves o 

catástrofes y el análisis de los probables efectos adversos significativos en el 

medio ambiente en caso de ocurrencia.   

  

Asimismo, deberá analizar las diversas alternativas razonables, técnicas y 

ambientalmente viables, y determinar las medidas necesarias para prevenir, 

corregir y, en su caso, compensar, los efectos adversos sobre el medio 

ambiente.  

  

En base al mismo, se diseñarán las medidas preventivas y correctoras 

necesarias, al nivel de detalle que requiera la administración medioambiental, 

que se definirán y evaluarán presupuestariamente, así como un Plan de 

Vigilancia Ambiental.   

  

El contenido mínimo del Estudio de Impacto Ambiental será el que se 

determina en la legislación vigente (especialmente el definido en el Anejo VI 

de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y el Anejo Nº 

6 del presente pliego) y estará condicionado al alcance que marque el órgano 

ambiental.   

  

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente habrá de 

realizarse de forma simultánea y coordinada con los restantes estudios 

técnicos, trabajando de forma interactiva para optimizar los resultados.   

  

Durante la redacción del proyecto constructivo se deberá tener en cuenta el 

cumplimiento de la normativa vigente en contaminación acústica.   

  

En el caso de obras con una duración prevista superior a 6 meses será 

necesaria, tal y como establece el Artículo 44 del Decreto 213/2012, de 16 de 
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octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

la elaboración de un estudio de impacto acústico para la definición de las 

medidas correctoras oportunas.   

  

En cumplimiento con el Capítulo II, Artículo 29 punto 4 del Decreto 213/2012, 

de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco, toda infraestructura nueva deberá tener delimitada la zona de 

servidumbre acústica en su proyecto de ejecución, en cuya definición deberá 

tenerse en cuenta el efecto paliativo de las medidas correctoras propuestas.   

  

También se realizará un estudio de impacto acústico en fase de explotación, 

en caso de ser necesario.   

  

Será de cumplimiento la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad 

Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, así como el Decreto 254/2020, 

de 10 de noviembre, sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad 

Autónoma Vasca.   

  

El anejo de integración ambiental contendrá así mismo, la justificación 

documental del porcentaje alcanzado en utilización de subproductos, materias 

primas secundarias, materiales reciclados o provenientes de procesos de 

preparación para la reutilización , en aplicación del Artículo 84, “Compra 

pública verde”, de la Ley 1072021, de 9 de diciembre, de Administración 

Ambiental de Euskadi y con el objetivo de optimizar la coordinación con el 

mercado para incorporar la ecoinnovación y facilitar un uso más eficiente de 

los recursos. El porcentaje mínimo de utilización de dichos materiales será del 

40 %, salvo que por motivos técnicos justificados este porcentaje deba ser 

reducido.  

  

5.4.6. Análisis de Riesgos  

  

Se elaborará y presentará al Responsable del Contrato con carácter previo a 

la aprobación de los Proyectos, documento independiente firmado en el que el 

autor del mismo elabora un análisis de riesgos en fase de construcción de las 

obras, en el que se elaborará una matriz de incidencia y probabilidad, 
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detallando las previsibles consecuencias de dichos riesgos y valorando el 

presupuesto aproximado de los cambios con respecto a proyecto consecuencia 

de la materialización de los riesgos.  

  

Este documento no formará parte del proyecto editado, y se entregará como 

documento aparte al Responsable del Contrato.  

  

5.4.7. Normativa aplicada  

  

El Consultor presentará un anejo con el listado de las disposiciones generales 

de carácter legal o reglamentario, y la normativa técnica general, 

instrucciones, especificaciones técnicas, etc., que hubiera aplicado en los 

distintos apartados del proyecto.  

  

En el mismo, el proyectista hará constar que la definición de las obras 

proyectadas en cada uno de sus capítulos cumple todas las disposiciones 

legales y la normativa técnica reglamentaria aplicables en la fecha de 

redacción del proyecto.  

  

5.4.8. Control de Calidad  

  

El Consultor presentará un anejo que incluirá la definición de los controles – 

cuantitativo, cualitativo, geométrico-, pruebas finales y documentación final 

de obra a llevar a cabo por el contratista de las obras.  

  

5.4.9. Pliego de Condiciones  

  

El Consultor redactará el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que 

regulará la ejecución de las obras definidas en el presente pliego de licitación.  

  

El Pliego incluirá, entre otras, en forma de articulado, las materias 

correspondientes a los siguientes apartados:  

  

1. Condiciones generales.  
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2. Normas y prescripciones generales de obligado cumplimiento y 

descripción de cada una de las partes de la obra, con referencia a los 

planos correspondientes.  

3. Calidad de los materiales, su posible procedencia y ensayos a que 

deben someterse.  

4. Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra, 

precauciones necesarias durante la construcción y control de las 

calidades obtenidas.  

5. Normas de medición y abono de las unidades de obra.  

  

5.4.10. Mediciones y presupuesto  

  

El Consultor redactará los presupuestos del proyecto en base a las mediciones 

de las diferentes unidades de obra, que deberán ser justificados en un 

documento específico, anejo a la Memoria.  

  

Este documento presupuesto estará constituido por los capítulos siguientes:  

• Mediciones  

• Cuadro de precios nº 1 (unitarios)  

• Cuadro de Precios nº 2 (descompuestos).  

• Presupuestos parciales  

• Presupuesto general  

• Informe del Presupuesto (partidas ordenadas por repercusión en el 

presupuesto)  

  

Las mediciones se constituirán en apartados coincidentes con los que se 

prevean en los presupuestos parciales y las unidades de obra medidas se 

identificarán con el mismo nombre que figure en los cuadros de precios.  

  

Los cuadros de precios contendrán los contractuales de ejecución material de 

la unidad a que se refieran.  

  

La aplicación de los precios unitarios de ejecución material a las unidades 

medidas dará lugar a los presupuestos parciales, los cuales conformarán el 
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presupuesto de Ejecución Material del cual se deducirá el Presupuesto General 

de Ejecución por Contrata.  

  

Se incorporará un informe del presupuesto ordenando las partidas del 

presupuesto por importe según la repercusión de las mismas en el porcentaje 

sobre el total del presupuesto.  

  

Todas las unidades de obra y/o precios unitarios reflejadas en el presupuesto 

deberán tener su correspondencia con las especificaciones correspondientes 

recogidas en el pliego de condiciones.  

  

El presupuesto se ordenará por obras elementales, que serán determinadas 

junto con el Responsable del Contrato.  

  

5.4.11. Edición y encuadernación  

  

En caso necesario y para la mejor comprensión del alcance del proyecto, el 

Consultor realizará una presentación del mismo mediante un programa 

informático al efecto. Esta representación incluirá los datos más 

representativos contenidos en el Proyecto. Con objeto de homogeneizarlo con 

otros elementos y estudios en desarrollo se utilizará el programa “Power Point” 

de Microsoft Office 2016 o superior.  

  

Los documentos que constituyan textos literales tendrán como soporte hojas 

a tamaño DIN A-4. La mecanografía de los originales se realizará en papel 

normal, a tamaño DIN A-4.  

  

Se hará entrega al Departamento de los originales, tanto de textos literales 

como planos (copia papel en A3), y de cuantos estudios, informes, datos, etc., 

que se hubieran obtenido o elaborado durante el desarrollo de los trabajos, 

hayan o no quedado incorporados a los documentos finales.  

  

Los cuadros de Precios, Mediciones y Presupuestos se entregarán en soporte 

digital, en formato importable a Presto.  
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Asimismo, el Adjudicatario entregará copia en soporte digital, de todos los 

documentos escritos por el procedimiento de tratamiento de textos utilizando 

para ello el programa WORD 2016 o superior de Microsoft. En caso de que en 

la memoria o anejos se incorporasen esquemas o fotografías, estos se 

entregarán digitalizados en formatos TIFF o JPG (95% de ajuste).  

  

La memoria del Proyecto y el Anejo de Bienes y Derechos Afectados, en caso 

de que exista, deberán ser redactados de forma bilingüe.  

  

El texto incluido en los cajetines de planos irá tanto en castellano como en 

euskera, así como el índice de planos.  

  

Todos los documentos desarrollados se entregarán en carpeta de anillas en 

los volúmenes necesarios de forma que cada uno de ellos no tenga un grosor 

superior a 5 cm.  

  

Se hará entrega de dos (2) copias de la documentación en papel, ambas a 

doble cara, excepto planos que se imprimirán únicamente por una cara.  

  

También se hará entrega de cuatro (4) copias de la documentación en formato 

digital (CD o DVD), tanto en formato editable como en PDF.  

  

5.4.12. Contenido del proyecto  

  

Documento 1: Memoria y Anejos  

  

MEMORIA  

Este documento deberá elaborarse en Euskera y Castellano.  

Se referirá a generalidades del proyecto, con antecedentes técnicos y 

administrativos, objeto, alcance, descripción y contenido del proyecto, 

contratación y ejecución de las obras, así como presupuesto, declaración de 

obra completa, conclusiones y propuesta de aprobación.  

  

ANEJOS (sin perjuicio de añadir otros que se consideren)  
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Ampliando la definición de cada instalación, desarrollando sus especificaciones 

y justificando su dimensionamiento mediante cálculos:  

  

- Normativa aplicada  

- Situacion actual  

- Documentos de referencia  

- Interferencias con otros proyectos  

- Programa de trabajos y plan de obra  

- Detalles constructivos  

- Cálculos Justificativos  

- Programa  de  explotación  y  cuadro  de 

 movimientos  e incompatibilidades  

- Estudio ambiental y sostenibilidad  

- Estudio de Gestión de residuos  

- Estudio de Seguridad y Salud  

- Control de Calidad  

- Justificación de precios  

  

Documento 2: Planos  

  

Se confeccionarán los planos de conjunto y de detalles necesarios para que la 

obra quede perfectamente definida en todos sus aspectos. Los planos serán 

lo suficientemente descriptivos para que de ellos puedan deducirse las 

mediciones que sirvan de base para las valoraciones. Su formato deberá ser 

el indicado por el Responsable del Contrato.  

  

De manera general deberán presentarse los siguientes planos:  

  

- Esquema de señalización. Situacion proyectada  

- Situación de elementos de campo. Situación proyectada  

- Plano de vías y cables. Situación proyectada  

- Puesto Local de Operación  

- Cuarto/s Técnico/s: Situación y distribución de equipos en planta  

- Canalizaciones  
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Anejo 1: Emplazamiento de las obras  

  

Anejo 2: Situacion actual  

- Esquema de señalización. Situación actual  

- Situación de elementos de campo. Situación actual  

- Plano de vías y cables. Situación actual  

  

Anejo 3: Instalaciones fuera de servicio. Desmontajes  

  

Anejo 4: Detalles constructivos  

  

Una vez concluida la definición del proyecto y previo a la impresión final, el 

consultor deberá consultar la referencia que deberá asignarse a cada plano, 

acorde con los criterios definidos por la oficina técnica de ETS.  

  

En la entrega en digital editable deberá haber un fichero con una presentación 

por plano, en ningún caso se entregará un fichero con varias presentaciones. 

Las referencias externas estarán unidas y el nombre del fichero coincidirá con 

el de la referencia asignada al plano.  

  

Documento 3: Pliego de Prescripciones Técnicas  

  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares con introducción y 

generalidades, especificaciones técnicas y ejecución, control, medición 

y abono.  

  

Documento 4: Presupuesto  

  

- Mediciones  

- Cuadro de precios nº 1  

- Cuadro de precios nº 2  

- Presupuestos parciales  
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- Presupuesto general  

- Informe del Presupuesto  

    

6.  EQUIPO HUMANO  

  

Para la realización de los trabajos, el Consultor deberá disponer de un equipo 

humano formado y reflejado en el Anexo II.2 del PCAP, como mínimo por el 

siguiente personal:  

  

• Técnico/a especialista y Autor/a del Proyecto: deberá ser un/a 

Ingeniero/a Superior Industrial o de Telecomunicación (Master en 

Ingeniería) con al menos ocho años de experiencia en señalización 

ferroviaria asignado/a a tiempo parcial a este contrato.  

• Técnico/a de campo de proyectos: deberá ser un/a Ingeniero/a Técnico 

o Superior (Master o Grado en Ingeniería) con al menos cinco años de 

experiencia en la elaboración de proyectos de instalaciones 

ferroviarias.  

• Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad 

de seguridad, con al menos 5 años de experiencia en redacción de 

estudios de seguridad y salud, y experiencia en instalaciones 

ferroviarias. Será responsable de la redacción del estudio de seguridad 

y salud asociado al proyecto, y con dedicación parcial a este contrato.  

  

7.  CLÁUSULA DE INDEPENDENCIA  

  

Dadas las implicaciones del proyecto, los concursantes deberán acreditar 

mediante certificado ser totalmente independientes de fabricantes, 

distribuidores, integradores u otros operadores ferroviarios en lo que respecta 

a señalización ferroviaria.  

  

8.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

  

El plazo máximo para la realización de los trabajos objeto del presente pliego 

es el indicado en el apartado 6 de la carátula.  
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9.  PRECIOS DEL CONTRATO  

  

Los concursantes fijarán los precios unitarios designados en el anexo conforme 

al modelo de presupuesto desglosado en el Anejo III.2 del PCAP, que serán 

de aplicación para su abono en las correspondientes certificaciones, no 

sufriendo variación por concepto alguno.  

  

Estos precios serán de contrata, de modo que en ellos estén incluidos todos 

los beneficios, cargas sociales, gastos, impuestos, etc., excepto IVA.  

  

Con la oferta se entregará además la proposición económica según modelo del 

Anejo III.1 del PCAP.  

  

  

10.  VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS  

  

La valoración y abono de los trabajos realizados por el Consultor se efectuará 

por certificaciones mensuales en función del avance de los trabajos de cada 

uno de los apartados desglosados.  

  

Antes del día 20 de cada mes el adjudicatario indicará al Responsable del 

Contrato una medición del avance previsto en cada tarea al terminar el mes 

en curso. Una vez aceptada dicha medición, antes del último día del mes, el 

adjudicatario enviará la hoja de mediciones firmada para su validación, y 

emitirá la correspondiente factura digital por el importe acordado.  

  

    

11.  PRECIOS UNITARIOS  

  

Los trabajos que a continuación se enumeran, se abonaran por precios 

unitarios según unidades realmente ejecutadas, debiendo incluirse en la oferta 

y con carácter vinculante, los siguientes precios:  
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PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE DEBA  

Ref  Descripción  Precio  

1  Estudio y análisis de instalaciones 

existentes  

  

2  Alternativas de diseño    

3  Definición de instalaciones    

4  Proyecto en revisión inicial    

5  Edición final    

TOTAL    

  

  

12.  PRESUPUESTO DEL CONTRATO  

  

El Presupuesto máximo de licitación, IVA no incluido, es el indicado en el 

apartado 3 de la Carátula del concurso.  

  



  

 

ANEXO Nº 1  

  

  

  

SITUACIÓN GENERAL Y ESQUEMA DE VÍAS NUEVO 

DESDOBLAMIENTO EN DEBA  

  

  

  



  

 

  
  

  



  

 

  
  

  



  

 

  


