

Código de contrato: 2024/01459278_00001

Adjudicatario original: NUEVO SISTEMA MODULAR, S.L.

Objeto de contrato: Suministro, montaje en implantación provisional y traslado a implantación definitiva de edificio modular para el Servicio de Terapia del Hospital Psiquiátrico de Zamudio (RSMB OS50).

Fecha de adjudicación: 09/09/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 03/10/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: OSAKIDETZA - Servicio Vasco de Salud

Entidad Impulsora: Red de Salud Mental de Bizkaia

Tipo: Suministros

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Fecha

Fecha fin plazo: 03/04/2026

NIF/CIF: B31555915

Adjudicatario original: NUEVO SISTEMA MODULAR, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 35.593,38
Incremento/Decremento: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 26/08/2025
Fecha final: 03/04/2026
Fichero: Documento de contrato firmado-2025_09_02 DOCUMENTO CONTRACTUAL_SIN DNI.pdf

Importe: 82.262,33
Incremento/Decremento: 10 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 09/03/2026
Fecha final: 26/06/2026
Fichero: Documento de contrato-2026_03_16 DOCUMENTO CONTRACTUAL SIN DNI.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 26/08/2025
Fecha final: 03/04/2026
Plazo: 7 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Fecha acuerdo: 09/03/2026
Fecha final: 26/06/2026
Plazo: 10 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)

Finalización

Otros datos