

Código de contrato: 2024/0036/073/101139_00001

Adjudicatario original: ASFALTIA SL - ASFALTADOS URIBE SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, abreviadamente UTE PLAN DE FIRMES 2025

Objeto de contrato: Plan de firmes. Año 2025

Fecha de adjudicación: 27/03/2025

Fecha firma empresa / Formalización: 30/04/2025

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Diputación Foral de Bizkaia

Entidad Impulsora: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 12

NIF/CIF: U21625140

Adjudicatario original: ASFALTIA SL - ASFALTADOS URIBE SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS LEY 18/1982, abreviadamente UTE PLAN DE FIRMES 2025

Carácter plurianual: No

**Documento de adjudicación
contrato firmado por el
tramitador:** CONTRATO.pdf

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales:

Medioambientales:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Sociales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:
Condiciones especiales de ejecución: Si

Consideraciones de tipo económico:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:
Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:**

No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:**

No

Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:

No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 04/06/2026
Fecha final: 31/07/2026
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: AMPLIACIÓN PLAZO.pdf

Incidencias contractuales /
Modificaciones de precio: Concepto: Reajuste de anualidades: Importe
Fecha acuerdo: 29/01/2026
Fichero: REAJUSTE ANUALIDADES.pdf

Finalización

Otros datos