

Código de contrato: 1323425_00001

Adjudicatario original: HORLASA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA

Objeto de contrato: Obra de acondicionamiento en edificio de Ekoetxea Meatzaldea sede Gallarta

Fecha de adjudicación: 22/02/2023

Fecha firma empresa / Formalización: 16/03/2023

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

Entidad Impulsora: IHOBE, S.A.

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: A95213104

Adjudicatario original: HORLASA CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: Si

Criterios de solvencia técnica: Si
Contratos reservados: No
Otros: Si

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 17.648,75
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 23/05/2024
Fecha final: 30/11/2023
Fichero: 4711-2M Sin.pdf

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 20/10/2023
Fecha final: 30/11/2023
Plazo: 1 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 4711-1M Sin.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 30/11/2023
Importe: 637.948,44

Otros datos