

Código de contrato: 2024/CO_SOBR/00041121_00001

Adjudicatario original: ANAIAK APLISERVICIOS, S.L.

Objeto de contrato: Reparación de nichos y reforma de urbanización de manzana 234 en el cementerio "El Salvador" de Vitoria-Gasteiz.

Fecha de adjudicación: 06/09/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 06/09/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: B01301936

Adjudicatario original: ANAIAK APLISERVICIOS, S.L.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: Si
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 516.170,44
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 17/07/2026
Fecha final: 12/10/2026
Ref. num. expediente: 2024/CO_SOBR/0004
Fichero: 2024 CO_SOBR 0004 MOD.zip

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 26/06/2026
Fecha final: 12/09/2026
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: Ampliacion plazo.zip

Finalización

Otros datos