

Código de contrato: 20/C-19568_000000000000000000000001

Adjudicatario original: UTE MOREDA

Objeto de contrato: Proyecto de construcción de acondicionamiento y urbanización de la travesía de Moreda en la carretera A-3226.

Fecha de adjudicación: 14/09/2021

Fecha firma empresa / Formalización: 22/09/2021

Estado del contrato: Finalizado

Poder adjudicador: Diputación Foral de Álava

Entidad Impulsora: Departamento de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Finalizado

Duración del contrato: Meses

Plazo: 6

NIF/CIF: U16876815

Adjudicatario original: UTE MOREDA

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: No

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de solvencia técnica: Si

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de solvencia técnica: Si

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

Obligación de indicar los nombres y las cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato: No

Ejecución

Modificación del plazo: Fecha acuerdo: 25/04/2022
Fecha final: 14/06/2022
Plazo: 2 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fichero: 20C19 Ampliac plazo Travesía MOREDA_cove.pdf

Finalización

Datos Finalización: Fecha: 01/08/2023
Importe: 750.384,17
Fichero: 20C-19 Liquidación_cove.pdf

Fichero: 20C-19 Liquidación_cove.pdf

Otros datos