

Código de contrato: KON_IRE_0011_2024789_00001

Adjudicatario original: TECUNI, S.A.

Objeto de contrato: Instalación del alumbrado inteligente de Lamera parkea de Bermeo (Next Generation)

Fecha de adjudicación: 12/09/2024

Fecha firma empresa / Formalización: 01/10/2024

Estado del contrato: Ejecución

Poder adjudicador: Ayuntamiento de Bermeo

Entidad Impulsora: Ayuntamiento de Bermeo

Tipo: Obras

Objeto Contrato

Estado del contrato: Ejecución

Duración del contrato: Meses

Plazo: 5

NIF/CIF: A48081780

Adjudicatario original: TECUNI, S.A.

Carácter plurianual: No

**Revisión de precios
establecidos:** No

Cláusulas especiales: Medioambientales:
Criterios de Adjudicación: Si

Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Sociales:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Igualdad de Mujeres y Hombres:

Criterios de Adjudicación: Si
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Consideraciones de tipo económico:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Innovación:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Otras:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

Protección de datos:

Criterios de Adjudicación: No
Condiciones especiales de ejecución: No
Criterios de solvencia técnica: No
Contratos reservados: No
Otros: No

**Reservado a talleres
protegidos:** No

**A ejecutar en un programa de
empleo protegido:** No

**Obligación de indicar los
nombres y las cualificaciones
profesionales del personal
asignado a la ejecución del
contrato:** No

Ejecución

Modificación del objeto: Importe: 1.803,41
Incremento/Decremento: 0 (0-14 días: 0 meses; 15-31 días: 1 mes)
Fecha acuerdo: 07/04/2025
Fecha final: 30/05/2025
Ref. num. expediente: KON_IRE_0011_2024
Descripción: Incremento del importe
Fichero: Kontratu aldaketa KON_IRE_0011_2024.pdf

Finalización

Otros datos

