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CONDICIONES GENERALES

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecucion o realizacion de la obra que se describe en la clausula 1 de
clausulas especificas del contrato, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto, los
documentos que revisten caracter contractual y, en su caso, los modificados que puedan tramitarse
en los supuestos previstos en la LCSP.

Cuando el objeto esta fraccionado en lotes, el objeto de cada lote se indica en la clausula 1.2.2 de
clausulas especificas del contrato.

2.- DOCUMENTOS DE CARACTER CONTRACTUAL
Tienen caracter contractual los siguientes documentos:

a) El pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP).

b) Documentos del proyecto que revisten caracter contractual:
a) El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP).
b) Los cuadros de precios.
c) Los planos.
d) La memoria del proyecto, conforme al art. 128 del RGLCAP.

c) El programa de trabajo aprobado por el 6rgano de contratacion.

d) El documento de formalizacion del contrato.

3.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO

3.1.- El contrato es de naturaleza administrativa y se rige por las normas y documentos
sefialados a continuacién.

3.2.- Para lo no previsto en los documentos contractuales el contrato se regira por:
a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP).

b) EI Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

c) El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, en cuanto no se oponga a
lo previsto en la LCSP.

d) El Decreto 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratacién del sector
publico de la Comunidad Auténoma de Euskadi, en cuanto no se oponga a lo previsto en
la LCSP.

e) La Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administracién
Publica, sobre tramitacién telematica de determinados procedimientos y actuaciones
previstas en la legislacion de contratos de las Administraciones Publicas.

f) La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion.

g) En su caso, el Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién.

h) En su caso, Decreto 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de
calidad en la construccion.

1 Expte nO:



g

-~ ELUSKD JAURLARITZA :—%‘ GOBIERND VASCO
LB "{'.I.rqlnlfl'. ¥

Contratacian
Pliego de clausulas administrativas particulares de contrato de obras
Procedimiento abierto simplificado

i) El Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga
a lo establecido en el Texto Refundido y Reglamentos anteriores (PCAG).
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j) Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE.

k) Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia
de los derechos digitales.

1) Cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratacién en el ambito de la Unidn
Europea, en el estatal y en el de la Comunidad Auténoma de Euskadi y que le resulten
aplicables.

Supletoriamente, se aplicardn las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

3.3.- Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en los documentos contractuales
y a las instrucciones que, por escrito, diera la Direcciéon Facultativa en representacién del
poder adjudicador a la contratista para su correcta ejecucion e interpretacién.

El desconocimiento de lo establecido en dichos documentos no exime a la contratista de la
obligacién de su cumplimiento y la presentacion de oferta supone la aceptacién
incondicionada por la licitadora de las todas sus clausulas, sin salvedad o reserva alguna.

4.- INFORMACION EN MATERIA FISCAL, MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DEL MUJERES Y

HOMBRES, PROTECCION DEL EMPLEO, CONDICIONES DE TRABAJO, PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES E INSERCION SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
OBLIGACION DE CONTRATAR A UN NUMERO O PORCENTAJE ESPECIFICO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, Y PROTECCION DE DATOS

En los siguientes organismos se puede obtener informacién de las obligaciones y disposiciones
vigentes en relacion con:

4.1.- Igualdad de mujeres y hombres: Organismo Auténomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la
Mujer.

4.2.- Fiscalidad: Haciendas Forales de los Territorios Histéricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y
de la Comunidad Foral de Navarra, y Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

4.3.- Proteccion del medio ambiente: IHOBE, S.A. Sociedad Publica de Gestion Ambiental.

4.4.- Proteccion del empleo, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales: la
Direccién correspondiente del Departamento o Departamentos competentes en materia de
Trabajo y Empleo y el Organismo Autdnomo OSALAN-Instituto Vasco de Seguridad y Salud
Laborales.

4.5.- Insercién sociolaboral de las personas con discapacidad y obligacién de contratar un
nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad: Organismo Autéonomo
LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo.

4.6.- Proteccién de datos: Agencia Vasca de Proteccion de Datos de Euskadi.

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, EXISTENCIA DE CREDITO, TRAMITACION

ANTICIPADA Y VALOR ESTIMADO

5.1.- El presupuesto base de licitacion del contrato es el que figura en la clausula 3.1 de clausulas
especificas del contrato y se distribuye en las anualidades y lotes, en su caso, fijados en dicha
clausula.

5.2.- En la aplicacion presupuestaria indicada en la clausula 3.2 de clausulas especificas del
contrato existe crédito preciso para atender a las obligaciones derivadas del contrato.

5.3.- En el supuesto de que el expediente sea de tramitacién anticipada segun la clausula 3.3 de
clausulas especificas del contrato, la adjudicacién del contrato queda condicionada a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio econdmico correspondiente.

5.4.- El valor estimado es el que figura en la clausula 4 de clausulas especificas del contrato.
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6.- PRECIO DEL CONTRATO

6.1.- En el caso de que la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato senale que el sistema
de determinacion del precio es el de precios unitarios que resulten de la oferta seleccionada,
el precio serd el resultado de sumar los siguientes conceptos: el presupuesto de ejecucion
material ofertado por la adjudicataria y los importes resultantes de aplicar al presupuesto de
ejecucién material ofertado el porcentaje de gastos generales indicado en el proyecto y el 6%
de beneficio industrial.

El presupuesto de ejecucién material ofertado sera el resultado obtenido por la suma de los
productos del nimero de cada unidad de obra por el precio unitario ofertado por la
adjudicataria y de las partidas alzadas, si las hubiera.

Respecto a las partidas alzadas, los precios de las partidas alzadas de abono integro seran los
ofertados por la adjudicataria; los precios de las partidas alzadas a justificar seran los precios
que figuren en el proyecto, sin perjuicio del resultado de las mediciones correspondientes.

6.2.- En el caso de que la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato sefiale que el sistema
de determinacidn del precio es el de precios unitarios que resulten de aplicar el coeficiente de
adjudicacién, el precio sera el resultado de aplicar dicho coeficiente a cada uno de los precios
como forma de establecer las cantidades a cobrar en las distintas certificaciones.

6.3.- En el caso de que la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato sefiale que el sistema
de determinacién del precio es tanto alzado, el precio del contrato sera el precio total ofertado
por la adjudicataria, salvo aquellas unidades o partes de la obra que, en su caso, se hayan
excluido de este sistema en la citada cldusula y se vayan a abonar por precios unitarios. Sin
perjuicio de esta excepcion, el precio se considerara como precio cerrado de conformidad con
lo dispuesto en el art. 241 LCSP vy la clausula 5.1 de clausulas especificas del contrato.

6.4.- El precio del contrato se determinara en la resolucién de adjudicacion, con indicacién del IVA
como partida independiente y, en su caso, de su distribucién plurianual.

El precio del contrato incluye todos los tributos, tasas y canones aplicables asi como cualquier
otro gasto que derive del cumplimiento de las condiciones contractuales.

7.- REVISION DE PRECIOS

Solo cabe la revisidon de precios si asi esta indicado en la cldusula 5.4 de clausulas especificas del
contrato mediante la aplicacién de la férmula recogida en dicha clausula.

8.- PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion maximo del contrato, asi como, los plazos parciales maximos, son los fijados
en la clausula 6 de clausulas especificas del contrato, salvo en el caso de que dichos plazos hayan
sido reducidos por la adjudicataria en su oferta cuando esa reduccién haya sido criterio de
adjudicacién.

El plazo de ejecucidn comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.

Estos plazos solo podran ampliarse de conformidad con lo dispuesto en el art. 195.2 LCSP.

9.- GARANTIAS
9.1.- No procede la constitucidon de garantia provisional por parte de las licitadoras.

9.2.- Cuando proceda su constitucién, la garantia definitiva y la complementaria podran prestarse
en alguna de las féormulas establecidas en el art.108.1 LCSP, debiendo depositarse en las
formas que dispone el art.106.3 LCSP, y mediante retencién del precio cuando ésta esté
permitida segun la clausula 8.4 de clausulas especificas del contrato.

Las garantias definitiva y complementaria se depositaran siempre en la Tesoreria General del
Pais Vasco.

9.3.- Cuando se trate de una unién temporal de empresas (en adelante, UTE), las garantias
provisional y definitiva podran ser constituidas por una o varias participantes en la UTE,
siempre que en conjunto se alcance la cuantia total exigida, y se garantice conjunta y
solidariamente a todas sus integrantes.
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10.- PERFIL DE CONTRATANTE Y CONSULTAS

10.1.- El acceso al perfil de contratante de la Contratacion Publica de Euskadi se efectuara a través
del siguiente enlace https://www.contratacion.euskadi.eus/inicio/

10.2.- En el perfil de contratante se publicaran los siguientes datos e informaciones:

1.

d ! AW

N

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22,
23.

En su caso, anuncio de informacion previa.

Anuncio de licitacién.

Resolucién aprobacidn del expediente.

PCAP, proyecto y documentacién complementaria.

Objeto detallado del contrato, su duracién, presupuesto base de licitacion.

Memoria justificativa de la necesidad de realizar la contratacién, de la idoneidad y la
eficiencia de la contratacidén y de su relacién directa, clara y proporcional con el objeto
del contrato.

Resolucidn de inicio del expediente firmada por el érgano de contratacién.

En el caso de que se haya realizado consultas preliminares de mercado, informe
debidamente motivado de las consultas realizadas de conformidad con lo dispuesto en
el art. 115 LCSP.

La composicion de la mesa de contratacidon que asista al érgano de contratacion y el
cargo de sus componentes.

Medios a través de los que se ha publicitado el contrato y los enlaces a esas
publicaciones.

En su caso, resolucion o resoluciones del érgano de contratacién por las que se
introduzcan modificaciones significativas en el PCAP y/o proyecto y se establezcan
nuevas fechas limite para presentar las ofertas como consecuencia de la
correspondiente ampliacion del plazo, sin perjuicio de que se acuerde la retroaccion de
actuaciones en virtud de los articulos 122.1 y 124 LCSP.

En su caso, resolucion o resoluciones del érgano de contratacién por las que se
modifican el PCAP y/o proyecto para la correcciéon de errores materiales, de hecho o
aritméticos.

Aclaraciones sobre los pliegos y/o resto de documentacion tanto si las respuestas
tienen caracter vinculante, de conformidad con la clausula 26.1.3 de clausulas
especificas del contrato, como si su caracter no es vinculante.

Nimero e identidad de las licitadoras participantes en el procedimiento de
adjudicacién.

Fechas y lugares de celebracién de las sesiones publicas de la mesa de contratacién vy,
en su caso, sus alteraciones; asi como el sitio web a través del cual, en su caso, se
podran visualizar.

Relacion de licitadoras admitidas y excluidas y, en este ultimo caso, las razones de la
exclusion.

Actas de la mesa de contratacion.

Informe de valoracién de los criterios de adjudicacién cuantificables mediante un juicio
de valor de cada una de las ofertas.

En su caso, informe o informes sobre las ofertas incursas en presuncion de
anormalidad a que se refiere el art. 149.4 LCSP.

Puntuaciones asignadas a las ofertas, cuando estas no se recojan en las actas o hasta
que estas sean redactadas y publicadas.

Resolucidn de adjudicacion del contrato.
Identidad de la adjudicataria.

Importe de adjudicacion, incluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.
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Anuncio de formalizacion del contrato y documento contractual.

En su caso, informe en el que se expresen los motivos por los que no se publican
todos los datos relativos a la celebracion del contrato de conformidad con lo dispuesto
en el art. 154.7 LCSP.

Resolucidon del érgano de contratacion por la que decide no adjudicar o celebrar el
contrato.

Resolucidon del érgano de contrataciéon por la acuerda desistir del procedimiento de
adjudicacién.

Resolucidn del érgano de contratacién por la que declara desierto el procedimiento de
adjudicacién.

Interposicion de recursos y la eventual suspensién del procedimiento de adjudicacién
con motivo de dicha interposicién.

Resolucién por la que se declara anulado el procedimiento de adjudicacion.
Resolucién del érgano de contratacidn por la que prorroga el contrato.

Anuncio/s de modificacion del contrato, resolucidon del 6rgano de contratacion por la
gue acuerda modificar el contrato, su justificacion, alegaciones de la contratista y
todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con caracter previo a su
aprobacién.

Resolucidn del drgano de contratacion por la que autoriza la cesién del contrato.

Resolucién del érgano de contratacidon por la que autoriza la modificacién de la
composicién de la UTE.

interesados pueden formular consultas y solicitudes de documentacion

complementaria o informacion adicional a través de las direcciones de correo electrénico
que figuran en las clausulas 19.4 y 5 de clausulas especificas del contrato. Se realizaran por
escrito hasta la fecha limite de solicitud de informacion indicada en la clausula 26.1.1 de
clausulas especificas del contrato y deberdn ser atendidas hasta la fecha limite (inclusive)
indicada en la clausula 26.1.2 de clausulas especificas del contrato.
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II.- LICITACION

11.- CONDICIONES PARA PARTICIPAR

11.1.- Pueden participar en el procedimiento de contratacion, las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, que estén inscritas en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas de la Comunidad Autonoma de Euskadi, en el Registro Oficial de Licitadores vy
Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadoras econdmicas o
base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea siempre que en este
ultimo caso sea accesible de modo gratuito, que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en prohibicion de contratar y que cumplan con los requisitos de solvencia o, en su
caso, dispongan de clasificacién; y que dispongan de las habilitaciones que, en su caso, se
establezcan en la clausula 21.4 de clausulas especificas del contrato (si en dicha clausula se
ha indicado que el momento en el que se debe disponer de la/s habilitacidon/es es “fecha final
de presentacion de ofertas”). Excepcionalmente, para que no se vea limitada la concurrencia,
el érgano de contratacidon podra autorizar expresamente, mediante resolucion motivada, que
puedan presentar oferta licitadoras que no se hallen inscritas en el correspondiente Registro.

También pueden participar varias personas que reunan los requisitos indicados en el parrafo
anterior agrupadas en UTE con arreglo a las condiciones previstas legalmente.

Solo pueden participar las personas juridicas que cumplan con lo dispuesto en el art. 66.1
LCSP asi como las operadoras econémicas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdmico Europeo y las operadoras econdémicas no comunitarias que
cumplan con lo dispuesto respectivamente en los articulos 67 y 68.1 LCSP.

11.2.- Cada persona no podra presentar mas de una proposicién, salvo que en la clausula 24.4 de
clausulas especificas del contrato se admitan variantes. Tampoco podra suscribir ninguna
propuesta en UTE con otras si lo ha hecho individualmente ni figurar en mas de una UTE. La
infraccién de estas normas dara lugar a la inadmisién de todas las propuestas por ella
suscritas.

11.3.- En el caso de que la cldusula 20.7 de clausulas especificas del contrato reserve el contrato a
Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de insercién o esté incluido en el
marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposicion
adicional cuarta de la LCSP solo podran participar quienes, ademads, cumplan con los
requisitos establecidos legalmente (Texto refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusion social, aprobada mediante Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacién
del régimen de las empresas de insercién).

11.4.- Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia, habilitacion empresarial o profesional
(que, en su caso, se exija en la clausula 21.4 de clausulas especificas del contrato, salvo que
en dicha clausula se indique que el momento en el que se debe disponer de ella es “con
caracter previo a la formalizacion del contrato”) y ausencia de prohibiciones de contratar
deberan concurrir en la fecha final de presentacién de ofertas y subsistir en el momento de
perfeccién del contrato.

La mesa de contratacion podra solicitar a las licitadoras que presenten la totalidad o una parte
de los certificados y los documentos justificativos en cualquier momento del procedimiento,
cuando resulte necesario para garantizar su buen desarrollo, antes de la adjudicaciéon del
contrato. Asimismo, podra solicitarles aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados o requerirles para la presentacién de otros complementarios.

11.5.- La presentacidn de oferta presume por parte de la licitadora la aceptacién incondicional de
las cldusulas de este pliego y del resto de los documentos contractuales, sin reserva y
salvedad alguna, asi como la autorizacién a la mesa de contratacion y al érgano de
contratacién para consultar en cualquier momento del procedimiento de adjudicacion del
contrato los datos recogidos en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la
Comunidad Auténoma de Euskadi, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadoras econdmicas o base de
datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea siempre que en este lltimo caso
sea accesible de modo gratuito. Las operadoras econdmicas no estaran obligadas a presentar
documentacién para acreditar datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos.
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12.- PRESENTACION DE OFERTAS
12.1.- Idioma.

La documentaciéon debera presentarse redactada, o traducida oficialmente, en euskera o
castellano.

12.2.- Medios.

12.2.1.- Medios electrénicos: salvo que en la clausula 20.5 de clausulas especificas del
contrato se indique que los medios para tramitar el procedimiento de adjudicacion del
contrato no son electrénicos, la presentacién de ofertas se realizara por medios
electrénicos a través de la aplicacion denominada SISTEMA DE LICITACION
ELECTRONICA, ul;icada en la Plataforma KONTRATAZIO PUBLIKOA EUSKADIN-
CONTRATACION PUBLICA EN EUSKADI.

12.2.1.1.-Los requisitos para su utilizacion son los siguientes:
1. Requisitos administrativos:

a) Disponer de un certificado digital cuyo uso esté autorizado por Ila
Administracion de la CAE a efectos de tramitacién electrénica. Actualmente
estos certificados electrénicos son los siguientes:

e Izenpe (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad).
¢ FNMT (Entidad, Ciudadano, Representante de Entidad).
¢ Dni-e.
e Camerfirma (Entidad, Ciudadano).

b) Estar en alguna de estas situaciones:

a) Estar dado de alta y disponer certificacion vigente en el Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas de Euskadi.

b) Estar dado de alta en el sistema de habilitacion temporal.

c) En el caso de que dos o mas operadoras econdmicas concurran
agrupadas con el compromiso de constituirse formalmente en UTE en
caso de resultar adjudicatarias: el compromiso de UTE debe estar
registrado en el sistema de habilitacién temporal.

2. Requisitos técnicos:

La informacién sobre los requisitos técnicos se encuentra disponible en el
siguiente enlace:

https://www.contratacion.euskadi.eus/informacion-general-licitacion-electronica/w32-kpelicel/es/

3. Servicio de soporte para resolver dudas o incidencias sobre licitacién electrénica:
945016298.

12.2.1.2.- Forma de presentacion:

a) Se deben anexar los documentos indicados en la cldusula 24 de clausulas
especificas del contrato en los respectivos sobres que, de conformidad con dicha
clausula, aparecen en la aplicacion.

b) Sélo se garantiza la lectura y tramitacién de los documentos almacenados con las
siguientes extensiones: .doc, .xls, .ppt, .docx, .xIsx, .pptx, .pdf, .rtf., .sxw, .sdw,
.abw, .xml, .jpg, .bmp, .tiff, .zip, y .7z

c) Con el objetivo de minimizar la incidencia que la presencia de virus pueda tener
en la operatividad del sistema, se recomienda el envio de los documentos en los
formatos .pdf, .rtf, .sxw, .jpg vy .tiff.

d) Se entenderd recibida la oferta en el plazo de presentacion si se inicia la
transmision dentro de él y finaliza con éxito.
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12.2.2.- Medios no electrénicos o en papel.

12.2.2.1.- Forma de presentacion:

a) Los documentos se presentaran en sobres cerrados y firmados por la operadora
econdmica o por la persona que la represente. En el interior de cada sobre se
incluird un indice numerado de los documentos incluidos en el mismo, y en el
exterior de cada uno de ellos se indicaran los siguientes datos:

1. La identificacién del sobre de que se trate (“"A”, "B”) segun se dispone en la
clausula 24 de clausulas especificas del contrato.

2. La identificacion del contrato: n© de expediente y objeto.

3. La identificacidon de la licitadora: si es una persona juridica se indicara su
denominacién social y NIF; y si es una persona fisica su nombre y apellidos
y n° de DNI o documento equivalente.

4. La identificacién de la persona fisica que firme la oferta: nombre y apellidos
y n° de DNI o documento equivalente.

b) Los sobres se presentaran dentro del plazo - fecha y hora - establecido en el
anuncio de licitacion, necesaria y Unicamente en el registro indicado en la clausula
19.6.1 de clausulas especificas del contrato.

12.2.2.2.- Devolucion de la documentacion.

Las licitadoras que no hayan resultado adjudicatarias que deseen recuperar la
documentacién deberan dirigir por escrito una solicitud a la/al Secretaria/o de la
mesa de contratacién - identificando el n° de expediente y a la persona fisica que
acudira a retirar los documentos - y acudir a las dependencias administrativas para
retirar los documentos.

La entrega de los documentos se efectuard previa comprobacion, a través de la
exhibicién de DNI o documento equivalente, de la identidad de la persona que acuda
a retirar los documentos, una vez transcurridos siete (7) meses desde la fecha de
formalizacion del contrato sin que se haya interpuesto recurso. Si trascurrido este
plazo la retirada de la documentacidén no se efectia en el plazo de un (1) mes, se
procedera a su destruccion.

Se llevaran a cabo las mismas actuaciones y se aplicaran los mismos plazos en los
casos de desistimiento del procedimiento o renuncia a la celebracién del contrato.

12.3.- Confidencialidad.

Las licitadoras que consideren confidencial algin documento aportado deben efectuar una
designacion explicita —cumplimentando el ANEXO II.3— vy reflejarlo claramente,
sobreimpreso o en el margen de pagina, en el propio documento designado confidencial. Si la
designacion no se efectla de ese modo, el documento no se considerara confidencial.

En dicho ANEXO II.3, ademas de sefalar las informaciones y aspectos de la oferta que
consideran de caracter confidencial por razéon de su vinculacidn a secretos técnicos o
comerciales, deben exponer las razones concretas que justifican dicha vinculacion.

En ningln caso tendrd caracter confidencial la oferta econdmica. La designacién como
confidencial de la oferta econémica se tendra por no realizada.

La declaracion de confidencialidad no podra extenderse a la totalidad de la documentacion
presentada por la licitadora ni a la totalidad de la documentacién acreditativa de la oferta
técnica. En este caso, o en el caso de que se dimensione inadecuadamente dicha declaracion,
sera el d6rgano de contratacion el que determine de forma motivada qué datos y/o
documentos merecen dicha consideracién. Del mismo modo, actuard el o6rgano de
contratacién en el supuesto de que la declaracién no contenga motivos que estén adecuada y
suficientemente fundados por los que la licitadora ha considerado confidencial la informacién
declarada como tal.

En el caso de que la licitadora no haya indicado expresamente como confidencial ningun dato
y/o documento, se entendera que ninguno de los datos y/o documentos aportados tiene
caracter confidencial, sin perjuicio de que, excepcionalmente y de forma motivada, el 6rgano
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de contratacion considere como confidencial informacion no declarada como tal a fin de
preservar legitimos intereses empresariales.

Asimismo, una vez presentadas las ofertas no se permitira sefialar como confidenciales datos
que no hayan sido designados como tales en el momento de su presentacion.

En el caso de que durante el procedimiento de adjudicacidon se aporte documentacion que no
formaba parte de la oferta inicial, se podran designar como confidencial datos o documentos
que conforman esa nueva documentacién en las condiciones descritas en los parrafos
anteriores de esta clausula.

12.4.- Comprobacion de documentacion.

El poder adjudicador puede comprobar, tanto durante el procedimiento de adjudicacion como
una vez adjudicado y formalizado el contrato, la veracidad de los documentos aportados. La
falsedad de los datos puede ser causa de nulidad del contrato. La declaracién de nulidad por
este motivo se considera incumplimiento imputable a la operadora econdmica la cual debera
indemnizar al poder adjudicador los dafios y perjuicios que este haya sufrido.

12.5.- Notificaciones y comunicaciones.

12.5.1.- Actuaciones que son objeto de notificacion y de comunicacién.

12.5.1.1.- Seran notificados el acuerdo de adjudicaciéon y los actos de tramite definidos
en la letra b) del art. 44.2 LCSP.

12.5.1.2.- Se entendera por comunicacién las solicitudes de aclaraciones, los
requerimientos para subsanar defectos u omisiones, los requerimientos de
presentacion de documentos previstos en este pliego y otros actos de tramite no
incluidos en el art. 44.2 b) LCSP.

12.5.2.- Presentacion de ofertas por medios electrénicos.

Las notificaciones y las comunicaciones se practicaran a través del sistema de licitacion
electronica.

12.5.3.- Presentacion de ofertas por medios no electrénicos o papel.

En todo caso, las notificaciones se practicaran por medios electrénicos a través de la
Sede Electronica de la Administraciéon de la CAE a la que se accedera a través de
https://euskadi.eus. Para acceder a las notificaciones y comunicaciones, las operadoras
econdmicas deberan utilizar el enlace “Mis Carpetas” ubicado dentro de la pestafia
“Tramites”. Cada vez que se envie una notificacion o comunicacion, las operadoras
econdémicas recibiran aviso del envio a la direccién de correo electrénico que haya
facilitado a estos efectos.

Asimismo, las comunicaciones definidas en la clausula 12.5.1.2 de condiciones
generales también se practicardn por medios electrénicos de la misma forma descrita
para la practica de las notificaciones, salvo que en las clausulas especificas del contrato
se hayan indicado otros medios. En este caso, la respuesta a aclaraciones o
requerimientos por parte de las licitadoras solo podra realizarse a través de correo
electronico cuando los documentos que contengan las aclaraciones, declaraciones u
otros documentos que deban aportarse debidamente firmados estén digitalmente
firmados por la persona con poderes suficientes para representar a la licitadora.

A efectos de notificaciones y comunicaciones, debe aportarse la declaracién contenida
en el ANEXO II.8. debidamente cumplimentada y firmada.

13.-

SOBRE “A” «DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

REQUISITOS PREVIOS»
13.1.-Relaciéon de documentos que deben obrar en este sobre:

13.1.1.- Anexo II.O.
13.1.2.- Declaracion responsable segun el modelo que figura en el ANEXO II.1.

13.1.3.- Compromiso de adscripcién de medios seguin el modelo que figura en el ANEXO II.2.

10 Expte no:



L7 xamtrataziv

Contratatin

ol

ELISKO JAURLARITZR %&1—% GOBIERNO VASCO
I
=

Pliego de clausulas administrativas particulares de contrato de obras
Procedimiento abierto simplificado

13.1.4.- Nombres y cualificacién profesional del personal responsable de ejecutar la prestacion

en el caso de que se exija en la clausula 21.5 de clausulas especificas del contrato.

13.1.5.-Designacién como confidencial de informaciones facilitadas por la operadora econémica

segun el modelo que figura en el ANEXO II.3.

13.1.6.- Compromiso de constituirse formalmente en UTE que figura en el ANEXO II.4.

13.1.7.- Declaracidn sobre los compromisos que la operadora econémica asume respecto de las

personas trabajadoras que realicen la actividad objeto del contrato segin el modelo que
figura en el ANEXO II.5.

13.1.8.- En el supuesto de que varias operadoras econdmicas pertenecientes a un mismo grupo

empresarial, de conformidad con el art. 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten oferta,
se debera cumplimentar el ANEXO II.6.

13.1.9.- En el supuesto de que existan lotes de conformidad con la cldusula 1.2 de clausulas

especificas del contrato, se cumplimentara el ANEXO II.7. para indicar el lote o lotes a
los que se presenta oferta; y, para sefialar, en el caso de que la cldusula 20.4 de
clausulas especificas del contrato permita la presentacién de ofertas integradoras de
varios lotes, la combinacidn de lotes a los que presenta oferta integradora.

13.1.10.- En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que

los medios de tramitacidon son “no electrénicos”, a efectos de lo dispuesto en la clausula
12.5.3 de condiciones generales, se debera cumplimentar el ANEXO II.8.

13.1.11.- Si se trata de operadoras econdémicas comunitarias o de Estados signatarios del

Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y el contrato se va a ejecutar en Espafia,
deben adjuntar la declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a la operadora econdmica, segun el modelo que figura en el
ANEXO II.1.

13.1.12.- Si trata de varias operadoras econdmicas no comunitarias, deben presentar el informe

regulado en el art. 68.1 LCSP. Asimismo, si el contrato va a ejecutarse en Espafa,
deberan aportar declaracién de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales
espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero
que pudiera corresponder a la operadora econdmica, segin el modelo que figura en el
ANEXO II.1.

13.2.- Acumulacion de solvencia en el caso de UTEs:

A efectos de determinar la solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional de la UTE
se acumularan las caracteristicas de cada una de las operadoras econdmicas integrantes de
conformidad con lo dispuesto a continuacion:

a) En el caso de que concurran en la UTE_nacionales y/o extranjeras no comunitarias:

e Contrato sujeto a clasificacion: se acumularan las clasificaciones de las
operadoras econdmicas integrantes de la UTE. Para proceder a la acumulacion,
todas las operadoras que concurren deben contar con clasificacion como
contratista de obras.

¢ Contrato no sujeto a clasificacion: existen dos opciones:

¢ Se acumularan las clasificaciones de las operadoras econémicas integrantes
de la UTE. Para proceder a la acumulacién, todas ellas deben contar con
clasificacion como contratista de obras.

¢ Si alguna no dispusiera de clasificacibn como contratista de obras, se
acumularan las caracteristicas de todas ellas en relaciéon con los requisitos
de solvencia indicados en la clausula 21.2 de clausulas especificas del
contrato.
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b) En el caso de que concurran en la UTE operadoras econdmicas nacionales y/o
operadoras econdmicas extranjeras no comunitarias y operadoras econdmicas
extranjeras comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo:

e Contrato sujeto a clasificacién: las dos primeras deberan disponer de
clasificacion como contratistas de obras y las ultimas, en defecto de ésta, deberan
disponer de solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica o profesional
acreditable mediante los medios indicados en la clausula 21.2 de clausulas
especificas del contrato o disponer de certificado comunitario de empresas
autorizadas para contratar en el que se incluyan referencias suficientes en relacién
con los requisitos de solvencia exigidos.

¢ Contrato no sujeto a clasificacion: a las dos primeras se les aplicard lo
recogido en la letra a) anterior respecto a contratos no sujetos a clasificacion y a
la Ultima lo indicado en esta letra b) para contratos sujetos a clasificacion.
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III.- APERTURA DE LOS SOBRES Y VALORACION DE OFERTAS

14.- MOTIVOS DE RECHAZO DE OFERTAS Y SOLICITUD DE ACLARACIONES
14.1.- La mesa de contratacion acordara el rechazo de aquellas ofertas que:

a) Incluyan algun documento dentro de un sobre diferente al indicado en la clausula 24 de
clausulas especificas del contrato y ello comprometa el secreto de la oferta.

b) Presenten contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer con
total certeza su contenido.

c) No guarden concordancia con la documentaciéon examinada y admitida.

d) Superen el presupuesto base de licitacibn o de los precios unitarios que revistan
caracter de maximos.

e) Varien sustancialmente el modelo de oferta econdmica incluido en este pliego.

f) Comporten error manifiesto en el importe.

g) Adolezcan de error o inconsistencia que la hagan inviable reconocida por la licitadora.
h) Incumplan las condiciones o requisitos establecidos en el PCAP o proyecto.

i) Contenga virus que imposibiliten su lectura o el acceso a su contenido.

j) En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que
los medios de tramitacién son “no electrénicos”, se presente después de que finalice el
plazo establecido en el anuncio de licitacidn.

k) En el caso de que la clausula 20.5 de clausulas especificas del contrato establezca que
los medios de tramitacidn son “no electrénicos”, sean presentadas en sobres no
identificados externamente ("A”, "B”) o cuyos sobres no se hayan presentado cerrados.

14.2.- La mesa de contratacion podra recabar en cualquier momento anterior a la formulacién de la
propuesta de adjudicacién las aclaraciones necesarias para la compresiéon de las ofertas. En
ningln caso se admitird que, a través de presentacion de aclaraciones, las licitadoras varien
los términos expresados en la oferta.

15.- APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN SOBRE UNICO, SOBRE
“"A” (DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS Y OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE A TRAVES DE FORMULAS).

En el contenido de esta clausula ha de entenderse que en las referencias a “acto publico”, “sesion
de caracter publico” o “sesion publica” el caracter de publico viene dado por la posibilidad de las
personas interesadas de acceder a la sesién mediante medios electrénicos, ya sea por medio de
"streaming” (retransmision en directo), ya sea mediante grabacidn de la misma publicada en el
perfil de contratante.

15.1.- Finalizado el plazo de presentacién de ofertas, la mesa de contratacién, se reunird, en acto
publico, para proceder a la apertura de los sobres “A” presentados en tiempo y forma.

A continuacion, se dara lectura a las ofertas evaluables automaticamente a través de férmulas
presentadas por las licitadoras.

Continuara la sesidn, en la parte de la misma que no tiene caracter publico. Si concluyese que
la documentacion examinada es correcta y suficiente para acreditar el cumplimiento de los
requisitos, la mesa de contratacion acordara la admision de las licitadoras al procedimiento y
efectuara las actuaciones que figuran en la clausula 18 de condiciones generales.

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién examinada, se
suspenderd la sesién y acordara conceder a las licitadoras que la hubieran presentado u
omitido un plazo de tres (3) dias habiles para que aporten la documentacion necesaria para
subsanar el defecto o la omisidn detectada. El acuerdo se comunicard a las interesadas a
través del perfil de contratante. Transcurrido el citado plazo, se reanudara la sesién y la mesa
de contratacién efectuara las actuaciones recogidas en la clausula 18 de condiciones
generales.
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15.2.- En el caso de que se siga la tramitacion prevista en el art. 159.6 LCSP (procedimiento
abierto simplificado abreviado), la valoracién de las ofertas se podra efectuar
automaticamente mediante dispositivos informaticos, o con la colaboracién de una unidad
técnica que auxilie al dérgano de contratacién. Se garantizard, mediante un dispositivo
electrénico, que la apertura de las proposiciones no se realiza hasta que haya finalizado el
plazo para su presentacién, por lo que no se celebrard acto publico de apertura de las
mismas. Las ofertas presentadas y la documentacién relativa a la valoracion de las mismas
seran accesibles de forma abierta por medios informaticos sin restriccion alguna desde el
momento en que se notifique la adjudicacién del contrato.

16.- APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN DOS SOBRES, SOBRE

“A” (DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS Y OFERTA PARA CUYA EVALUACION SE REQUIERE EFECTUAR UN JUICIO DE
VALOR) Y SOBRE "“B” (OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE A TRAVES DE
FORMULAS). APERTURA DEL SOBRE "A”.

16.1.- Calificacion de la documentacion.

Finalizado el plazo de presentacion de ofertas, la mesa de contratacién se reunird para
calificar los documentos presentados en el sobre “"A” en tiempo y forma.

Si concluyese que la documentacidn examinada es correcta y suficiente para acreditar el
cumplimiento de los requisitos, la mesa de contratacidén acordara la admisién de las licitadoras
al procedimiento.

Si la mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion examinada,
acordara conceder a las licitadoras que la hubieran presentado u omitido un plazo de tres (3)
dias habiles para que aporten la documentacion necesaria para subsanar el defecto o la
omisidon detectada. El acuerdo se comunicard a las interesadas a través del perfil de
contratante.

Una vez transcurrido el plazo concedido, la mesa de contratacién procederda a examinar la
documentacién aportada en la fase de subsanacién y acordara la admisidn o exclusién de las
licitadoras. Si acordase excluir a alguna licitadora, el acuerdo incluird las razones de la
exclusion.

16.2.- La relaciéon de licitadoras admitidas y excluidas se publicara en el perfil de
contratante con indicacion, en este Ultimo caso, de las razones de la exclusion.

16.3.- Valoracién por el servicio promotor del contrato.

La mesa de contratacién acordara remitir la documentacién al servicio promotor del contrato
para que verifique que las ofertas no tienen un contenido contrario a las especificaciones
establecidas en el PPTP, las valore y elabore el consiguiente informe, en un plazo no superior
a siete dias.

Si el servicio promotor, al efectuar la evaluacion, verifica que alguna oferta es contraria a los
pliegos o incorpora documentos o datos que han de aportarse dentro de otro sobre, hara
constar esta circunstancia en el informe.

Una vez formulado, debera ser suscrito por el técnico o técnicos que realicen la valoracién y
se remitira a la mesa de contratacién junto con los documentos que integran las ofertas.

17.- APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA EN DOS SOBRES, SOBRE

“A” (DOCUMENTACION ACREDITATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
PREVIOS Y OFERTA PARA CUYA EVALUACION SE REQUIERE EFECTUAR UN JUICIO DE
VALOR) Y SOBRE "“B” (OFERTA EVALUABLE AUTOMATICAMENTE A TRAVES DE
FORMULAS). APERTURA DEL SOBRE "B"”.

En el contenido de esta clausula ha de entenderse que en las referencias a “acto publico”, “sesion
de caracter publico” o "sesion publica” el caracter de publico viene dado por la posibilidad de las
personas interesadas de acceder a la sesion mediante medios electrénicos, ya sea por medio de
"streaming” (retransmision en directo), ya sea mediante grabacidon de la misma publicada en el
perfil de contratante.
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17.1.- ACTUACIONES PREVIAS A LA APERTURA.

Antes de efectuar la apertura de los sobres “B”, la mesa de contratacién realizara las
siguientes actuaciones:

Antes del inicio de la parte de la sesidn que tiene caracter publico, examinara el informe de
valoracion emitido por el servicio promotor del contrato.

Una vez iniciada la parte de la sesion que tiene caracter publico, comunicara a los asistentes a
la sesidon las puntuaciones asignadas a cada oferta y, en su caso, dara cuenta de las ofertas
rechazadas y las razones del rechazo.

17.2.- APERTURA DE SOBRES Y LECTURA DE OFERTAS.

La mesa de contratacién, tras realizar las actuaciones previas, realizara en sesién publica, la
apertura de los sobres “B” presentados por las licitadoras cuyas ofertas no hayan sido
rechazadas y procedera a la lectura de las ofertas.

18.- EVALUACION DE OFERTAS

A continuacién, la mesa de contratacidon efectuara las siguientes actuaciones en las sesiones que
resulten necesarias:

18.1.- Comprobara si las ofertas incurren en alguna de las causas de rechazo establecidas en la

clausula 14.1 de condiciones generales y adoptard, en su caso, el consiguiente acuerdo de
rechazo.

18.2.- Calculara las puntuaciones de las ofertas, las clasificara y determinara cual es la mejor

mediante la suma de los puntos obtenidos por cada una de ellas en todos y cada uno de los
criterios de adjudicacion.

Para efectuar el calculo no tomara en consideracion la/s oferta/s cuyo rechazo haya
propuesto.

En el supuesto de que dos o mas ofertas hayan obtenido la misma puntuacién requerird a las
licitadoras que las hayan presentado para que en el plazo maximo de diez (10) dias habiles
aporten los documentos acreditativos de cumplir los criterios especificos de desempate que,
en su caso, se hayan indicado en la clausula 23 de cldusulas especificas del contrato. En el
caso de que en la clausula 23 de clausulas especificas del contrato no se hubieran establecido
criterios especificos, se estara a los criterios de desempate recogidos en la clausula 19 de
condiciones generales.

18.3.- Comprobara si las ofertas admitidas rebasan los limites establecidos, en su caso, en la

clausula 22.3 de clausulas especificas del contrato y, si alguna los rebasa, realizara las
actuaciones previstas en el art. 149.4 LCSP. La mesa de contrataciéon determinara el plazo de
audiencia atendiendo a las caracteristicas de las ofertas, que no podra ser inferior a cinco (5)
dias habiles desde el envio de la correspondiente comunicacidn.

Finalizado ese procedimiento acordara proponer al érgano de contratacién la admisién o
rechazo de la/s oferta/s que considere que no puede/n ser cumplidas/s.

18.4.- Comprobard en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas de la Comunidad

Auténoma de Euskadi, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Puablico o en las listas oficiales de operadoras econdmicas o base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unidn Europea, que la empresa estd debidamente constituida, que el
firmante de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, que ostenta la
solvencia econdmica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacién correspondiente y que
no esta incursa en ninguna prohibiciéon para contratar.

18.5.- Requerird a la licitadora que ha obtenido la mejor puntuaciéon, mediante comunicacién

electrénica, para que, en el plazo de siete (7) dias habiles, constituya la garantia definitiva,
asi como para que, si recurre a las capacidades de otras entidades, demuestre que va a
disponer de los recursos necesarios, mediante la presentacién del compromiso por escrito de
dichas entidades, y la documentacién justificativa de que dispone efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato.

18.6.- La relacidén de licitadoras admitidas y excluidas se publicara en el perfil de contratante con

indicacidon, en este Gltimo caso, de las razones de la exclusion.
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19.- CRITERIOS DE DESEMPATE

En defecto de prevision de criterios especificos de desempate en la cldusula 23 de clausulas
especificas del contrato, el empate entre varias ofertas tras la aplicacién de los criterios de
adjudicacién del contrato se resolvera mediante la aplicacidon por orden de los siguientes criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad o en situacion de exclusion
social en la plantilla de cada una de las licitadoras, primando en caso de igualdad, el mayor
numero de personas trabajadoras fijas con discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de
personas trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las licitadoras.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las licitadoras.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

A efectos de aplicacién de estos criterios las licitadoras deberan acreditarlos, en su caso, mediante
los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social y
cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente
referidos.
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IV.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO

20.- PROPUESTA DE ADJUDICACION

La mesa de contratacion clasificara las ofertas por orden decreciente de puntuacién y, con base en
dicha clasificacién, elevara la correspondiente propuesta de adjudicacion al érgano de contratacién,
a favor de la licitadora con mejor puntuacién.

21.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION PREVIA A LA ADJUDICACION

21.1.- Unicamente en los supuestos en que expresamente el érgano de contratacion haya
autorizado que puedan presentar oferta licitadoras que no se hallen inscritas en el
correspondiente Registro, una vez aceptada la propuesta de adjudicacién por el érgano de
contratacién, se requerird, mediante comunicacién electréonica, a la licitadora que haya
presentado la mejor oferta para que presente en el plazo de siete (7) dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que reciba el correspondiente requerimiento, los siguientes
documentos:

A efectos de acreditar su capacidad de obrar:

1.1.- Las licitadoras espafiolas que sean personas juridicas acreditardn su
capacidad de obrar mediante escritura o documento de constitucién, los
estatutos o el acta fundacional, en los que consten las normas por las que se
regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro publico
gue corresponda, segun el tipo de persona juridica de que se trate.

1.2.- Las licitadoras no espafiolas nacionales de Estados miembros de la Union
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo acreditaran su capacidad de obrar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadoras econdmicas autorizadas de un
Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacion
acreditativa de los citados extremos, que debera presentar, en este ultimo
caso, en el plazo de siete (7) dias habiles.

1.3.- Las demas licitadoras extranjeras acreditaran su capacidad de obrar de
conformidad con lo dispuesto en el art. 84.3 LCSP.

Apoderamiento: cuando la persona que firma la oferta no actie en nombre propio, o
cuando la licitadora sea una sociedad o persona juridica, la persona que firme debe
presentar apoderamiento bastante al efecto. Si la licitadora es una persona juridica,
este poder deberd figurar debidamente inscrito en el Registro publico que
corresponda, si, de conformidad con la normativa aplicable segln el tipo de persona
juridica de que se trate, su inscripcion es obligatoria.

Solvencia: si de conformidad con la clausula 21.1 de clausulas especificas del contrato
es obligatorio disponer de unos requisitos minimos de solvencia y de conformidad con
la clausula 21.2 de clausulas especificas del contrato no es obligatorio disponer de
clasificacion (o, siendo obligatoria, la licitadora es no espafiola nacional de un Estado
miembro de la UE o de un Estado signatario del AEEE), se debe presentar la
documentacion indicada en la clausula 25.1 de clausulas especificas del contrato para
su acreditacioén, salvo que se haya optado por sustituir la solvencia por la clasificacion
indicada en la clausula 21.3 de clausulas especificas.

Habilitacion empresarial o profesional: cuando en la cladusula 21.4 de clausulas
especificas del contrato se haya indicado que se debia disponer de habilitacién a la
fecha final de presentacion de ofertas.

Disponibilidad de los medios materiales y humanos que, en su caso, la licitadora se
haya obligado a adscribir a la ejecucién del contrato: documentacion recogida en la
clausula 25.2 de clausulas especificas del contrato.

Disponibilidad de la solvencia y medios de otras entidades durante toda la vigencia del
contrato: si la licitadora ha recurrido a la solvencia y medios de otras entidades debera
aportar el “Compromiso de disposicion de solvencia y medios de otras
entidades” contenido en el ANEXO V.1.
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7. Ausencia de prohibiciones de contratar: documentacién acreditativa de la no
concurrencia de prohibiciones de contratar de conformidad con lo dispuesto en el art.
85 LCSP (ANEXO V.2).

8. Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social: certificados
de estar al corriente en las obligaciones tributarias para contratar con el sector publico
y certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social para
contratar con el sector publico. En el caso de que la licitadora deba tributar en varios
territorios, deberd aportar los certificados emitidos por todas y cada una de las
Administraciones competentes.

9. Garantia: justificante de haber constituido la garantia definitiva y, en su caso, la
complementaria.

10. Contratos reservados: si, de conformidad con la cladusula 20.7 de clausulas especificas
del contrato, el contrato es reservado, la licitadora debe acreditar documentalmente
que cumple las condiciones de dicha reserva.

11. Los originales que, en su caso, puedan ser requeridos de entre aquellos previamente
presentados a través de copia simple.

Los correspondientes certificados podran ser expedidos por medios electronicos, informaticos
o telematicos.

La inscripcidon en los registros, listas y bases de datos referenciados en la clausula 11.5 de
condiciones generales tendrd los efectos indicados en dicha clausula en relacidon con la
acreditacion de los datos que figuren en dichos registros, listas y bases de datos siempre que
su acceso cumpla el requisito de gratuidad. Las licitadoras que se hallen inscritas en dichos
registros, listas y bases de datos, deberan presentar los documentos relacionados en los
puntos 5, 6 y 9 anteriores.

21.2.- En el supuesto de que no cumplimente adecuadamente el requerimiento en el plazo

sefalado, se entenderd que ha retirado su oferta. En este caso se procederad a realizar las
siguientes actuaciones:

e Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del art. 71.2 LCSP.

e Recabar la misma documentacién de la licitadora siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas sus ofertas, para que la presente en el plazo de siete (7) dias
habiles.

22.- ADJUDICACION DE CONTRATO Y NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION
22.1.- El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato dentro de los cinco (5) dias habiles

siguientes a la recepcién de la documentacion presentada por la propuesta adjudicataria.

22.2.- La resolucion de adjudicacion se notificara a las licitadoras junto con, en su caso, el informe

de valoracion de las partes de la oferta para cuya evaluacién se han empleado criterios que
exigen realizar un juicio de valor y el informe de analisis de la justificaciéon de aquellas ofertas
anormalmente bajas, los cuales deberan ser publicados en el perfil de contratante en el plazo
de quince (15) dias.

22.3.- En todo caso la notificacidon de la adjudicacidn se practicara por medios electrénicos.

23.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

23.1.- El contrato se formalizara en los términos y plazos que dispone el art. 153 LCSP previa

presentacion de los siguientes documentos:

a) Escritura publica de constitucién de la UTE cuando las adjudicatarias hayan concurrido
agrupados en UTE.

b) Las pdlizas de seguro a todo riesgo de construccion y de responsabilidad civil conforme
a lo indicado en las clausulas 27.1 y 27.2 de condiciones generales y las que, en su
caso, se hayan indicado especificamente en la clausula 9 de clausulas especificas del
contrato. Deberan aportarse, asimismo, los correspondientes justificantes de su pago.
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c) Habilitacion empresarial o profesional en el caso de que se encuentre especificada en la
clausula 21.4 de clausulas especificas del contrato y, ademas, se haya indicado en dicha
clausula que se debe disponer de dicha habilitacién con caracter previo a la
formalizacion del contrato.

d) La documentacién indicada, en su caso, en la cldusula 26.4 de clausulas especificas del
contrato.

e) En el caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por la contratista de
datos personales por cuenta de la/del responsable del tratamiento, declaracion que
ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores y desde donde se van a
prestar los servicios asociados a los mismos.

23.2.- La formalizacién se publicard en el perfil de contratante junto con el correspondiente
contrato en un plazo no superior a quince (15) dias tras su perfeccionamiento.

23.3.- En el supuesto de que no fuera posible la formalizacion del contrato en los plazos sefialados
legalmente por causas imputables a la adjudicataria se procedera a realizar las siguientes
actuaciones:

o Exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion (IVA excluido), en concepto
de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia definitiva, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del art. 71.2 LCSP.

e Adjudicar el contrato a la siguiente licitadora por el orden en que hayan quedado
clasificadas sus ofertas, previo requerimiento y presentacién de la documentacién
recogida en la cldusula 21.1 de condiciones generales.

23.4.- En el caso de que se siga la tramitacion prevista en el art. 159.6 LCSP (procedimiento
abierto simplificado abreviado), la formalizacién del contrato podra efectuarse mediante la
firma de aceptacidn por la adjudicataria de la resolucion de adjudicacion.
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V.- EJECUCION DEL CONTRATO

24.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADA/O DE OBRA

24.1.- Direccién, inspeccion, comprobacion y vigilancia de la ejecucion de la obra: el poder
adjudicador dirigira, inspeccionara, comprobara y vigilara la correcta realizaciéon de la obra a
través de la Direccion Facultativa, que actuard como su representante y responsable del
contrato, mediante la emision de las correspondientes 6rdenes e instrucciones a la contratista
de conformidad con lo dispuesto en el art. 238 LCSP.

24.2.- Delegada/o de obra: la contratista podra o, en el caso de que sea una persona juridica,
debera designar una/un delegada/o de obra (en lo sucesivo “Delegada/o”) con poderes
suficientes de representacidén para poder obligarse en su nombre ante el poder adjudicador en
aras de una correcta y buena marcha de las obras.

La/el Delegada/o debe organizar la ejecucion de la obra para su correcto desarrollo y
terminacion, debe proponer y colaborar con la resolucién de problemas que se planteen
durante su ejecucién y debe interpretar y poner en practica las érdenes recibidas por la
Direccidn Facultativa.

La contratista designard a la/al Delegada/o y pondrda en conocimiento del érgano de
contrataciéon dicho nombramiento para su aceptaciéon antes de la formalizacién del contrato.
Junto con el nombre de la persona designada como Delegada/o se aportara la documentacién
acreditativa de su experiencia en obras de igual o similar naturaleza a las que son objeto del
contrato asi como su direccidén a efectos de notificaciones.

Cuando asi se haya indicado en las clausulas especificas del contrato, debera presentar junto
con la documentacién referenciada en el parrafo anterior, la documentacion acreditativa de
que la/el Delegada/o esta en posesion de la titulacién profesional exigida, asi como, en su
caso, la designaciéon de otro personal facultativo que estara bajo su dependencia.

El érgano de contratacidon comunicara por escrito a la contratista en el plazo maximo de tres
(3) dias habiles la aceptacion o rechazo de la persona propuesta como Delegada/o asi como,
en su caso, de las/s persona/s del equipo facultativo. En este Ultimo caso, la contratista
debera designar a otra persona como Delegada/o, o persona/s facultativa/s, en el plazo
concedido al efecto para su aceptacién por el 6rgano de contratacion.

Durante la ejecucién de la obra el 6rgano de contratacién podra exigir en todo momento la
sustitucion de la/del Delegada/o y, en su caso, la de cualquier persona del equipo facultativo
bajo su dependencia, o autorizarla a solicitud de la contratista, cuando asi lo justifique la
marcha de los trabajos.

25.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS, COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD

25.1.- Comienzo de los trabajos.

La ejecucion del contrato de obras comenzara con la firma del acta de comprobacidon del
replanteo que se realizard en el plazo maximo indicado en la clausula 6.3 de clausulas
especificas del contrato.

En el supuesto recogido en el art. 139.4 RGLCAP, el plazo de ejecucién comenzara al dia
siguiente al de recepcidén por parte de la contratista de la notificacién de la resolucion por la
que el érgano de contratacién autoriza el comienzo de las obras.

25.2.- Comprobacion del replanteo de la obra.

25.2.1.- La comprobacién del replanteo se realizara de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 237 LCSP y 139 RGLCAP.

25.2.2.- Asistirdn a la comprobacién del replanteo la persona representante del servicio del
poder adjudicador encargado de la obra, la Direccion Facultativa de la obra y la
contratista cuya presencia podra ser sustituida por su Delegada.

La representante del servicio encargado de la obra citara a la contratista para que asista
al acto de comprobacién de replanteo en la fecha indicada en la citacion.

El justificante de esta notificacién se incorporara al expediente.
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25.2.3.- Tal y como dispone el art. 237 LCSP, tras la comprobacion del replanteo se extendera
un acta con el contenido y efectos recogidos en el art. 140 RGLCAP y en la clausula 24
PCAG.

25.3.- Plan de seguridad y salud en el trabajo.

25.3.1.- No podra iniciarse la obra sin la previa aprobacién del Plan de seguridad y salud en el
trabajo (en lo sucesivo, “el Plan”) a que se refiere el art. 7 del Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre.

25.3.2.- En el plazo maximo indicado en la cldusula 18.2 de clausulas especificas del contrato, a
contar desde la formalizacion del contrato o, en su caso, de la recepcién de la resolucién
por la que se autoriza el comienzo de las obras, la contratista presentara el Plan al
organo de contratacién para su aprobacién junto con el informe del coordinador en
materia de seguridad y de salud de la obra o, si este no fuera necesario, de la Direccion
Facultativa.

25.3.3.- El incumplimiento del plazo maximo para presentar el Plan por culpa de la contratista v,
como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobacién, no impedird realizar la
comprobacidén del replanteo o, en su caso, autorizar el inicio de la obra, si bien éstas no
podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacién del Plan. En este supuesto, el
plazo contractual empezara a partir de la firma del acta de comprobacién del replanteo
o de la autorizacidon del inicio de las obras, en la que se dejara constancia de los
extremos mencionados.

En este caso, la contratista no podra solicitar ampliacion del plazo de ejecucién.

25.3.4.- La contratista debera recoger en el Plan todas las medidas y elementos necesarios para
cumplir lo estipulado por la legislacion vigente de aplicacion, por las normas de buena
construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en los pliegos y en el
estudio de seguridad y salud. No tendra derecho a recibir mas importe que el fijado en
el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

26.- PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando en la clausula 18.3 de clausulas especificas del contrato se haya indicado que la contratista
debe presentar programa de trabajo, este lo debera presentar para su aprobacién por el 6rgano de
contratacion en el plazo de treinta (30) dias desde la formalizacion del contrato, o desde la
notificacién de la autorizacién para iniciar las obras. El 6rgano de contratacién resolvera dentro de
los quince (15) dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

El programa de trabajo no podra modificar ninguna de las condiciones contractuales. Por lo tanto,
coincidira en el plazo total, camino critico y plazos parciales ofertados.

El programa de trabajo, una vez aprobado, formara parte de la documentacién contractual.

A partir de la aprobacién del programa de trabajo la contratista podra solicitar de la Direccion
facultativa de la obra las certificaciones anticipadas que correspondan con arreglo a la ley.

Se podrd acelerar la ejecuciéon de la obra y adelantar el programa de trabajo de manera que se
ejecuten obras programadas para la siguiente anualidad. En estos casos se estara a lo previsto en
el ultimo parrafo de la cldusula 34.1 de condiciones generales en cuanto a su abono. No obstante,
en aras de garantizar la calidad de la obra que requiere su ejecuciéon con un ritmo adecuado, sera
precisa la autorizacidon del poder adjudicador para que la contratista pueda adelantar el programa
de trabajo. En ningln caso se podra dejar de ejecutar obras programadas para la anualidad en
curso.

El programa de trabajo podra confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la
obra en tantas partes o capitulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su
mejor planificacidon. En todo caso, deberan incluirse los datos indicados en el apartado 3 del art. 144
RGLCAP.

Cualquier reajuste de anualidades exigira la revisién del programa de trabajo para adaptarlo a los
nuevos importes anuales. El nuevo programa de trabajo deberd ser aprobado por el érgano de
contratacion.
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27.- SEGUROS

La contratista debera tener contratados los seguros obligatorios, asi como los que, en su caso, se
establezcan en la cldusula 9 de clausulas especificas del contrato, durante todo el plazo de
ejecucion y el plazo de garantia. En todo caso, mantendra contratados a su costa, en las
condiciones indicadas, durante el periodo de ejecucidén de la obra y el plazo de garantia los
siguientes seguros:

27.1.- Seguro a todo riesgo de construccion.

Por la suma asegurada que se determine en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato
y que cubra los dafios que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realizacion,
incluyéndose, a titulo meramente enunciativo que no limitativo, las coberturas siguientes:

a) Dafos derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosién, robo, expoliacién, impacto,
impericia, negligencia, actos vandalicos y malintencionados, de los riesgos de la
naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantias adicionales derivadas de:
e Error de disefio, riesgo del fabricante.

¢ Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demoliciéon, medidas adoptadas
por la autoridad, etc.

¢ Daflos a bienes preexistentes.
¢ Huelga, motin y terrorismo.

Quedara asegurada toda pérdida o dafo que resulte de una causa cuyo origen se encuentre
en el periodo de construccidén, asi como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como
consecuencia de la ejecucién de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto
cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

El periodo de mantenimiento serd el plazo de garantia indicado en la cldusula 15.3 de
clausulas especificas del contrato o el plazo mayor ofertado por la adjudicataria si dicho plazo
ha sido valorado como criterio de adjudicacién. El periodo de mantenimiento del seguro
comenzara a partir de la recepcion de las obras.

Podra cumplirse esta obligacién mediante la extension al presente contrato del seguro a todo
riesgo de construccién que ya tuviera concertado la operadora econémica, siempre que quede
cubierta la suma asegurada exigida y asi se acredite mediante la correspondiente certificacién
expedida en nombre de la compafiia aseguradora por persona con poder bastante.

27.2.- Seguro de responsabilidad civil.

En sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como
asegurada a la contratista, subcontratistas y el poder adjudicador indicado en la clausula 19.1
de clausulas especificas del contrato como promotor de las obras y de conformidad con las
condiciones minimas estipulada en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato.

27.3.- Clausula comin para los seguros a todo riesgo de construccion y de
responsabilidad civil.

Si durante la ejecuciéon del contrato hubiera un retraso en la finalizacién de las obras sobre la
fecha prevista y/o una modificacion del contenido del proyecto, la contratista debera contratar
y/o prorrogar para el referido periodo suplementario, las pdlizas correspondientes a dicho
periodo y por las caracteristicas objeto de modificacion, y deberda remitir el/los recibo/s de
prima acreditativo/s de la ejecucion de los abonos de dichas pdlizas.

27.4.- Seguro decenal.

La contratista debera contratar el seguro decenal de danos a la edificacién en el caso de asi se
contemple en la cladusula 9 de clausulas especificas del contrato el cual debe cumplir las
siguientes condiciones:

e Debera incluir como asegurados al poder adjudicador indicado en la clausula 19.1 de
clausulas especificas del contrato y a los sucesivos adquirentes del edificio o partes de
él.
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e El capital asegurado debe ser el 100% del coste final de la obra (presupuesto de
ejecucion material, gastos generales y beneficio industrial, total honorarios facultativos
(IVA incluido), licencias, tasas e impuestos). Los gastos derivados de la contratacién del
Organismo de Control Técnico seran a cargo de la contratista.

e Las contingencias que deben quedar cubiertas por el seguro decenal son las
establecidas como basicas por la legislacién vigente asi como las relacionadas, en su
caso, en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato.

e Se incluyen en esta podliza decenal las pdlizas a ella inherentes y/o complementarias en
los términos recogidos en la clausula 9 de clausulas especificas del contrato.

Asimismo, la contratista debe contratar la poéliza antes del inicio de la ejecucién material de la
obra y presentar ante el érgano de contratacidon en el plazo de tres (3) meses desde la
formalizacion del contrato la pre-péliza o podliza inicial del seguro decenal.

Recepcionada la obra, la contratista debera presentar ante el 6rgano de contratacion el
suplemento de entrada en vigor de la pdliza en el plazo de siete (7) dias habiles desde la
recepcion.

A estos efectos, se considerard como valor real de la obra el resultante de la suma de todas
las certificaciones expedidas hasta la recepcidon. Expedida la certificacion final, en el plazo
maximo de tres (3) meses desde la recepcién de la obra, si ésta recogiera variaciones que
pongan de manifiesto que la medicién final de la obra difiere de la resultante de la suma de
las certificaciones, la contratista deberd presentar un suplemento de regularizacion a efectos
de evitar que la suma asegurada sea inferior al valor real de la obra. Dicho suplemento se
debera presentar ante el 6rgano de contratacion en el plazo de siete (7) dias habiles desde
la aprobacion de la certificacién final por parte del érgano de contratacion.

28.- MEDIOS A ADSCRIBIR A LA EJECUCION

La contratista esta obligada a adscribir a la ejecucién del contrato los medios indicados, en su caso,
en el compromiso de adscripcién de medios (ANEXO II.2.) asi como los precisos para ejecutar el
contrato con arreglo a las condiciones y plazos establecidos en los documentos contractuales.

La sustitucién de los medios materiales indicados solo podra realizarse previa comunicacién a la
Direccién Facultativa para que compruebe, a través de los documentos aportados que lo acrediten,
gue el medio propuesto reune los requisitos exigidos y dé su autorizacién en el plazo de siete (7)
dias habiles. Si la Direccién Facultativa concluye que dicho medio no relne los requisitos, lo
comunicara por escrito a la contratista, con indicacién de los motivos en que se fundamenta su
decision. La contratista podra proponer otro medio.

La sustitucion de los medios humanos indicados solo podra llevarse a cabo con arreglo al siguiente
procedimiento y condiciones:

a) Alteracidn instada por la contratista: si, debido a causas justificadas, necesita efectuar alguna
sustitucién, lo comunicara por escrito a la Direccién Facultativa con quince (15) dias habiles
de antelacién —salvo en caso de incapacidad laboral temporal o fallecimiento— con indicacién
de los siguientes datos:

e Identificacién de la persona que se pretende sustituir y motivo de la sustitucion.

e Propuesta de una persona candidata que reluna los requisitos exigidos, acompafiada de
los documentos que lo acrediten.

En el plazo de siete (7) dias habiles, la Direcciéon Facultativa autorizara la sustitucion o, en el
caso de que concluya que la persona candidata no reune los requisitos, lo comunicara por
escrito a la contratista, con indicacion de los motivos en que se fundamenta su decision. La
contratista podra proponer a otra persona candidata.

b) Alteracion instada por el poder adjudicador: si considera necesario para la correcta ejecucion
del contrato efectuar alguna sustitucién, lo comunicara por escrito a la contratista indicando
los motivos. La contratista, en el plazo de quince (15) dias habiles, propondra al menos una
persona candidata que relna los requisitos exigidos, acompanada de los documentos que lo
acrediten.
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En el plazo de siete (7) dias habiles, la Direccion Facultativa autorizara la sustitucién o, en el
caso de que concluya que la persona candidata no relune los requisitos, lo comunicara por
escrito a la contratista, con indicacién de los motivos en que se fundamenta su decision. La
contratista debera proponer una nueva persona candidata en los términos sefialados en el
apartado anterior.

Estas mismas reglas se aplicaran en relacién con los medios aportados para acreditar la solvencia
asi como en el caso de que la contratista haya recurrido a la solvencia y/o medios de otras
entidades en fase de licitacion.

29.- OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

La contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular:

29.1.- Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo

la contratista esta obligada a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio
colectivo correspondiente.

29.2.- La contratista adoptara cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de

pertinente obligacidon o necesarias en orden a la mas perfecta prevencién de los riesgos que
puedan afectar a la vida, integridad y salud de las personas trabajadoras.

29.3.- Cumplird, asi mismo, las obligaciones en materia de prevenciéon de riesgos laborales

establecidas por la normativa vigente y, antes del inicio de la actividad contratada, debera
acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Haber adoptado una modalidad de organizaciéon preventiva acorde con la legislacion
vigente.

b) Integrar la prevencién de riesgos laborales en el sistema general de gestion de la
empresa mediante la implantacién y aplicacion de un plan de prevencién de riesgos
laborales segun el art. 2 del Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por el
RD 39/1997 de 17 de enero. Se considerara acreditada dicha exigencia por tener
establecido un sistema de gestién de prevencién de riesgos laborales basado en la
Norma OHSAS 18001, las directrices sobre sistemas de Seguridad y Salud de la OIT u
otra norma equivalente, siempre que dicho sistema evalle y acredite el cumplimiento
de las medidas exigidas. El cumplimiento de esta obligacién también podra acreditarse
por cualquier otro medio de prueba adecuado.

c) La evaluacion de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la
consulta y participacién prevista en el capitulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de prevencion de riesgos laborales o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité
de Seguridad y Salud.

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas procediendo en su caso a la adopcién de medidas disciplinarias
previstas en el Estatuto de los Trabajadores, convenio colectivo etc.... para garantizar la
seguridad de todas las personas trabajadoras.

f) Disponer de una relacién de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran
presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluacién de riesgos.

g) Que todo el personal que intervenga en la ejecucién del contrato, tanto propio como
ajeno, haya recibido en el momento de incorporacién una informacion de riesgos
especificos, medidas de proteccion y medidas de emergencia de ésta, asi como, que
haya recibido la formacion necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad
(articulos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre y Ley 32/2006, de 18 de
octubre, y Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto), de acuerdo con el procedimiento
del plan de prevencidn de riesgos laborales. En particular, que se ha dado la formacion
pertinente sobre el uso de equipos de proteccidén individual.
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h) Disponer de justificante de la entrega de equipos de proteccién individual que, en su
caso, fueran necesarios.

i) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos, vy
vestuarios teniendo en cuenta el nimero de trabajadores y trabajadoras y la
localizacion de las zonas de trabajo.

j) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contrataciéon de personal de forma que se
respete las jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores y que la
realizacidn de horas extraordinarias sea excepcional.

29.4.- Si la contratista subcontrata parte de la ejecucién del contrato, debera exigir a las

subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos al poder adjudicador
contratante.

29.5.- En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a las personas trabajadoras

con ocasion del ejercicio de los trabajos, cumplira lo dispuesto en las normas vigentes bajo su
responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno al poder adjudicador.

30.- OTRAS CLAUSULAS EN RELACION CON LA EJECUCION DEL CONTRATO
30.1.- Sujecion a los documentos contractuales e instrucciones.

La obra se ejecutara con estricta sujecién a lo dispuesto en los documentos contractuales
recogidos en la clausula 2 de condiciones generales, a la oferta de la contratista y a las
instrucciones que, en su ejecucién o interpretacién puramente técnica, dicte por escrito la
Direccidon Facultativa en representacién del poder adjudicador a la contratista. Dichas
instrucciones se haran constar en el Libro de 6rdenes.

El desconocimiento en relacién con lo pactado, en cualquiera de sus términos, de los
documentos anejos que forman parte o de las instrucciones, pliegos o normas de toda indole
aprobadas por el poder adjudicador, no eximird a la contratista de la obligacion de su
cumplimiento.

30.2.- Responsabilidad de la contratista.

La contratista es la responsable de todos los defectos que en la construccién puedan
advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia del
contrato.

No serd eximente ni le dard derecho alguno el hecho de que la representacién del poder
adjudicador haya examinado o reconocido durante su construccién las partes y unidades de la
obra o los materiales empleados, ni aunque hayan sido incluidos estos y aquellos en las
mediciones y certificaciones parciales, salvo en los casos previstos en el art. 196.2 LCSP.

Finalizado el plazo de garantia, durante el plazo de quince (15) anos a contar desde la
recepcion, la contratista respondera de los dafios y perjuicios derivados de los vicios ocultos
de la construccion que no pudieron detectarse ni durante los plazos de ejecucion y de garantia
y sean consecuencia del incumplimiento del contrato por parte de la contratista, de
conformidad con el art. 244 LCSP.

En cuanto a la demolicidn y reconstruccién de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus
gastos, se estara a lo establecido en la clausula 44 PCAG.

La contratista debera indemnizar todos los dafnos y perjuicios que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato, salvo en los casos
previstos en el art. 196.2 LCSP.
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30.3.- Colaboracion.

La contratista ha de facilitar al poder adjudicador sin ningln coste adicional, cuantos servicios
profesionales resulten necesarios para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del
contrato, como asistencia a reuniones explicativas, informacién al publico..., asi como el libre
acceso a la Direccion Facultativa a los lugares donde se ejecute la obra.

30.4.- Autorizaciones, permisos, licencias y gastos y tributos.

Corresponde a la contratista la obtencidon de todas las autorizaciones y licencias, tanto
publicas como privadas, que se requieran para la realizaciéon de la obra. Por tanto, son a
cuenta y cargo de la contratista:

a) La gestién de todos los permisos municipales para colocacién de andamiajes, vados,
vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., a excepcidén del otorgamiento de la
Licencia Municipal de Obras.

b) Los gastos que se requieran para la obtencion de licencias, documentos o cualquiera
informacion de organismos publicos o privados, asi como, los impuestos, derechos,
tasas o compensaciones y demas tributos, gravamenes o gastos que resulten necesarios
para la ejecucion del contrato.

Entre otros y de modo no exhaustivo: redaccion y visado de los proyectos que haya
que presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de
funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas vy,
en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, asi como, las tasas por prestacion de los trabajos facultativos de direccion
e inspeccion de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicacién, segun lo
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Publicos de la
Administracion de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco (aprobado por Decreto
Legislativo 1/2007, de 11 septiembre) y demas disposiciones vigentes, en la forma y
cuantia que éstas sefialen.

Excepcion: el importe del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe
de la Tasa por Licencia Municipal de Obras, son de cuenta o corren a cargo de la Comunidad
Autonoma de Euskadi como sujeto pasivo y a titulo de contribuyente.

30.5.- Oficina de obra.

La contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, previa conformidad de la
Direccidn Facultativa, y mantener durante la ejecucién del contrato, una oficina de obra en el
lugar que considere mas apropiado dentro de las inmediaciones donde se vayan a desarrollar
los trabajos, que tenga las dimensiones necesarias en funcidon del volumen de la obra y del
plazo de ejecucion y esté adecuadamente condicionada.

La contratista debera conservar en ella copia de todos los documentos relativos a la obra que
tengan caracter contractual segun este pliego, asi como los libros originales, diligenciados
oficialmente que exija la normativa en vigor.

La contratista no podra trasladar ni cambiar el lugar de la oficina sin previa autorizacién por
escrito de la Direccién facultativa.

30.6.- Libros.

30.6.1.- Libro de Ordenes y Asistencias: la contratista debe conservar este libro que debe
estar en todo momento en la obra y a disposicién de la Direccidon Facultativa que
consignara en él las visitas, ordenes, instrucciones y comunicaciones que se produzcan
durante el desarrollo de la obra. La contratista estara obligada por si o por medio de su
Delegada/o a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones, asi como a
transcribir cuantas érdenes o instrucciones reciba por escrito de la Direccién Facultativa,
sin perjuicio de la necesidad de la conformidad de tales transcripciones por la Direccion
Facultativa mediante su firma.

En el acto de recepcién la contratista debe presentar el Libro de Ordenes y Asistencias
debidamente cumplimentado, el cual se entregara al poder adjudicador una vez
efectuada la recepcidn.
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30.6.2.- Libro de Incidencias de Seguridad y Salud: si la obra esta incluida en el ambito de

aplicacion del Real Decreto 1627/1997, de 24 octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién (en lo
sucesivo, “RD 1627/1997), la contratista debe tener presente en la obra este libro,
anotar en el las irregularidades relacionadas con el control y seguimiento del plan de
seguridad y salud y cumplir con el resto de obligaciones recogidas en los articulos 13 y
14 del referido Real Decreto.

30.6.3.- Libro de Subcontratacion: si la obra esta incluida en el ambito de aplicacion de la Ley

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccién, la contratista debe disponer de este libro que debe mantener en todo
momento en la obra hasta su completa terminacién. En el debera reflejar por orden
cronoldgico, desde el comienzo de los trabajos y con anterioridad a su inicio, todas y
cada una de las subcontrataciones realizadas con empresas subcontratistas vy
trabajadores auténomos.

30.7.- Senalizacion y cartel de obra.

La contratista estad obligada a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones, asi como cumplir las érdenes sobre instalacién de sefiales complementarias o
de modificacién de las ya instaladas (clausula 23 PCAG).

Del mismo modo, desde el inicio de las obras la contratista hara figurar en la sefializaciéon que
las identifique carteles identificatorios de las obras con las caracteristicas que fije el
Departamento o entidad publica contratante y que cumplan los requisitos que a tales efectos
se han recogido en la clausula correspondiente a condiciones especiales de ejecucion de tipo
linguistico.

30.8.- Ensayos y analisis.

Sin perjuicio de los ensayos y analisis previstos en el PPTP, la Direccidn Facultativa de la obra
puede ordenar que se realicen los ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que
se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes. Dichos gastos
seran a cargo de la contratista si asi se ha indicado en la clausula 18.4 de clausulas
especificas del contrato hasta el importe maximo que en dicha clausula se sefiale.

No obstante, si se trata de una obra a la que le sea aplicable el Decreto 209/2014, de 28 de
octubre, por el que se regula el control de calidad en la construccidn, la contratacion del
laboratorio/s para la realizacion de los ensayos y analisis recogidos en el Programa de Control
de Calidad y, en su caso, en las modificaciones introducidas en dicho Programa durante la
ejecucién de obra sera competencia del poder adjudicador, siendo los costes derivados de
dicha contratacién a cuenta de la contratista.

En este caso, la contratista debera prever los medios destinados al control, debera realizar la
previsién del sistema de recogida y entrega de la documentacion del control y designara la
persona encargada de facilitar de forma coordinada las tomas de muestras a los demas
agentes, de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la normativa vigente que le afecte.
De todo ello dara traslado a la Direccion Facultativa para su conocimiento. Los costes
derivados de los medios materiales y personales sefialados en este parrafo seran a cuenta de
la contratista.

En todo caso correran integramente a cargo de la contratista, sin ningun tipo de limitacion,
los gastos derivados de controles que sean necesarios realizar como consecuencia de defectos
en la calidad y en la ejecucién de la obra.

30.9.- Conservacion y vigilancia.

La contratista estd obligada ademas de a la ejecucion de las obras a su conservacién. Hasta
que se produzca la recepcidn, la contratista responderd de la vigilancia de los terrenos y
bienes que haya en los mismos.
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31.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

Estas condiciones especiales de ejecucion asi como las recogidas en la cldusula 11 de clausulas
especificas del contrato deberan ser cumplidas tanto por la contratista como por las subcontratistas.

31.1.- Lingiiisticas.

31.1.1.- En las relaciones entre el poder adjudicador y la contratista se empleara normalmente
el euskera. A los efectos de la ejecucidn del contrato se entiende por emplear
“normalmente el euskera”, lo siguiente:

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en
funciones de ejecucion del contrato se dirija a la Administraciéon contratante, se
expresara inicialmente en esta lengua. Si el poder adjudicador se dirige en
euskera a personal adscrito a la ejecucién del contrato que no tenga
conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la ejecucion
habrd de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitacion
linglistica en euskera necesarios para que la relacion con el poder adjudicador
derivada de la ejecucion del contrato pueda desarrollarse en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactaran en euskera y castellano, salvo que
emisor y receptor opten por el euskera.

31.1.2.- Se garantizara el uso del euskera en los rétulos, publicaciones, sefializaciones, avisos y
comunicaciones, y en general, en la interlocucién.

31.2.- De tipo social o relativo al empleo:

31.2.1.- Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia
laboral, de Seguridad Social y de seguridad y salud en el trabajo.

31.2.2.- Proporcionar a la Direccion Facultativa los datos y documentos que se indican en los
apartados siguientes con arreglo a los plazos y condiciones indicados en cada caso:

a) Los datos relativos a las condiciones laborales de cada una de las personas
trabajadoras adscritas a la ejecucidon del contrato: se presentaran a través del
medio que corresponda segun la legislacidon vigente en plazo de siete (7) dias
desde la fecha de recepcion del correspondiente requerimiento y deberan ser, al
menos, los siguientes: nombre y apellidos, DNI, convenio colectivo, categoria
profesional, tipo de contrato, jornada, fecha de antigliedad, fecha de vencimiento
del contrato, salario bruto anual y, en su caso, pactos en vigor.

b) Los documentos que solicite la Direccidon Facultativa en orden a comprobar la
veracidad de los datos proporcionados y el cumplimiento de las obligaciones
laborales que, en su condicidn de empleador, asume la contratista: se presentaran
a través del medio que corresponda segun la legislacién vigente, mediante copia
escaneada, en plazo de diez (10) dias habiles desde fecha de recepcion del
correspondiente requerimiento.

31.2.3.- Abonar a lo largo de toda la ejecucion del contrato el salario recogido en el convenio
colectivo de aplicacion segun la categoria profesional que le corresponda a la persona
trabajadora, sin que en ningun caso el salario a abonar pueda ser inferior a aquel.

31.2.4.- Dar transparencia institucional a todos los datos derivados de la ejecucién del contrato.
31.3.- Comprobacion de pagos a las subcontratistas y suministradoras:

31.3.1.- Remision a la Direccidn Facultativa, cuando esta se lo solicite, de la relacidn detallada
de las subcontratistas y suministradoras que participen en el contrato cuando se
perfeccionen su participacion junto con aquellas condiciones de subcontrataciéon o
suministro de cada una de ellas que guarden una relacién directa con el plazo del pago.

31.3.2.- Remision a la Direccidon Facultativa, cuando este se lo solicite, del justificante de
cumplimiento de los pagos a las subcontratistas y suministradoras descritas en el punto
anterior una vez terminada la prestacién dentro de los plazos de pago legalmente
establecidos en el art. 216 LCSP y Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
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31.4.- En materia de proteccion de datos:

En los contratos cuya ejecucién implique la cesidn de datos a la contratista, ésta debe
someterse a la normativa de la Union Europea y del estado espafiol en materia de proteccion
de datos.

32.- CONFIDENCIALIDAD

Toda la informacidn a la que tenga acceso la contratista tiene caracter confidencial. La contratista y
las personas asignadas a la ejecucion del contrato no pueden utilizar para si, ni proporcionar a
terceros, ningln dato sin autorizacidn del érgano de contratacion; y estan obligadas a poner todos
los medios a su alcance para conservar el caracter confidencial y reservado de cualquier
informacion.

En todo caso, en la realizacién de trabajos que no impliquen el tratamiento de datos personales,
queda prohibido acceder a ellos, y es obligatorio guardar secreto respecto a los que pudieran
conocerse.

33.- PENALIDADES

Sin perjuicio de la obligacién de reparacion de defectos e indemnizacién por dafios y perjuicios que
legalmente incumbe a la contratista; y de la posibilidad de resolver el contrato prevista en la LCSP o
en la clausula 39 de condiciones generales, el drgano de contratacidon podra imponer a la contratista
penalidades por las siguientes causas:

33.1.- Causas e importes.

a) Incumplimientos indicados, en su caso, en la clausula 13.1 de clausulas especificas del
contrato: importes sefalados en dicha clausula.

b) Demora en el cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales: importes sefialados en
el art. 193.3. y 193.4 LCSP, salvo que en la cldusula 13.2 de clausulas especificas del
contrato se indiquen otros.

¢) Incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales: entre un 1% y 10% del precio
en funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

d) Incumplimiento de lo dispuesto en la clausula 12.1.4 de clausulas especificas del contrato:
hasta un 50% del importe del subcontrato.

e) Incumpliendo de lo dispuesto en la clausula 31.3 de condiciones generales: el importe por
cada dia de demora sera el 0,01% del precio.

f) Incumplimiento de compromisos asumidos a través de la oferta que se han tomado en
consideracidn como criterio de valoracion: entre el 1% y el 10% del precio del contrato,
en funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

g) Incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral indicadas
en la clausula 12.2 de clausulas especificas del contrato (a estos efectos, se considera
como incumplimiento de la cldusula 12.2.2.1 el incumplimiento o los retrasos reiterados en
el pago de los salarios o la aplicacidon de condiciones salariales inferiores a las derivadas de
los convenios colectivos que sea grave y dolosa): entre el 0,5% y el 10% del precio, en
funcién de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su reiteracion.

h) Incumplimiento del plazo para presentar el Plan de Seguridad y Salud cuando sea exigible:
el importe por cada dia de demora sera a razén de un euro por cada 5.000,00 euros del
precio del contrato.

i) Incumplimiento de las obligaciones recogidas en la clausula 30.6 de condiciones generales
en relacién con los libros que deben mantenerse en la obra: entre el 1% y el 10% del
precio del contrato, en funcion de la gravedad del incumplimiento y, en su caso, su
reiteracién.

33.2.- Procedimiento.

La imposicion de penalidades se acordara mediante resolucion del érgano de contratacion y el
procedimiento para acordarla incluye las siguientes actuaciones:
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a) Informe de la Direcciéon Facultativa en el que se identifiquen los incumplimientos
detectados y se proponga el importe de la penalidad.

b) Audiencia a la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles para que formule las
alegaciones que considere oportunas.

c) Resolucién del érgano de contratacion.

d) Recaudacion de las cantidades mediante su deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse a la contratista o sobre la garantia
que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de los
mencionados pagos.

34.- PAGO DEL PRECIO
El pago del precio se realizara con arreglo a las siguientes condiciones:

34.1.- Certificaciones de obra.

La contratista tiene derecho al abono de la prestacién realizada con arreglo a los precios
convenidos, de los trabajos que realmente ejecute con sujeciéon al contrato, a sus
modificaciones aprobadas y a las 6rdenes dadas por escrito por el poder adjudicador.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara por medio de certificaciones mensuales o por
medio de certificaciones con la periodicidad que se haya establecido en la cldusula 5.2 de
clausulas especificas del contrato, expedidas por la Direccién Facultativa de la obra, tomando
como base la relacién valorada redactada por esta.

Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final, sin
suponer, en forma alguna, aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

No podra emitirse ninguna certificacidon y, en su consecuencia, realizarse ningln pago hasta
gue se hayan cumplido las condiciones establecidas en las clausulas de este pliego relativas a
la formalizacion del contrato y a la comprobacion del replanteo y al plan de seguridad y salud.

La contratista podra desarrollar el trabajo con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar
las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Direccidon Facultativa de
la obra, existiesen razones para estimarlo inconveniente. Sin embargo, no tendra derecho a
percibir en cada afo, cualquiera que sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones
expedidas, mayor cantidad que la consignada en la anualidad correspondiente. Las
certificaciones asi expedidas solo devengaran intereses por demora desde la fecha sefialada
en el art. 152 del RGLCAP.

34.2.- Registro de facturas y abono.

Para el pago, la contratista debera presentar las facturas, expedidas de acuerdo con la
normativa vigente, ante el registro administrativo indicado en la cladusula 19.6.2 de clausulas
especificas del contrato, relativas a las certificaciones de obras que correspondan. La
presentacion de la factura ante dicho registro deberd efectuarse en todo caso en el plazo de
treinta (30) dias a contar desde la realizacion de la obra que se certifica.

El poder adjudicador debera abonar el precio dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de aprobacion de la certificacion de obras. Si se demorase en el cumplimiento de la
obligacion de pago debera abonar a la contratista, a partir del cumplimiento del plazo indicado
en el parrafo anterior los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, el inicio del cdmputo de plazo para el devengo de intereses se supedita a que la
contratista haya presentado la/s certificacion/es de obras y la/s factura/s en el registro
indicado en la clausula 19.6.2 de clausulas especificas del contrato. Si la contratista
incumpliera el plazo de treinta (30) dias para presentar la factura ante dicho registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciard hasta transcurridos treinta (30) dias
desde la fecha de presentacién de la factura en el registro correspondiente, sin que el poder
adjudicador haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
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La contratista debe expedir y remitir las facturas electrénicamente a través del servicio de
facturacion electronica de la Comunidad Auténoma de Euskadi. La expedicion y remisién de
las facturas electréonicamente no es obligatoria cuando el importe de la factura, IVA incluido,
sea menor o igual a 5.000,00 euros o cuando los destinatarios de dichas facturas sean
Delegaciones de Euskadi en el extranjero, de conformidad con la Orden de 26 de diciembre de
2014, del Consejero de Hacienda y Finanzas por el que se regula el Servicio de Facturacién
Electrénica y el Registro Contable de Facturas de la Comunidad Auténoma de Euskadi. No
obstante, deben expedir y remitir factura electrénica en todo caso las entidades indicadas en
el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrénica y
creacién del registro contable de facturas en el Sector Publico, por los servicios prestados y
bienes entregados a la Administracién General de la Comunidad Auténoma de Euskadi, a sus
Organismos Auténomos y a sus Consorcios.

35.- MODIFICACION DEL CONTRATO

35.1.- Condiciones.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contrataciéon solo podra modificarlo, por
razones de interés publico, en los supuestos previstos en la clausula 16 de clausulas
especificas del contrato y en el art. 205 LCSP.

Se consideran razones de interés publico las que tienen la finalidad de lograr el objetivo de
estabilidad presupuestaria que se lleven a cabo durante el ejercicio presupuestario
correspondiente.

En caso de que la modificacion suponga supresiéon o reduccion de unidades de obra, la
contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacién alguna.

Cuando las modificaciones supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, y no sea necesario realizar una
nueva licitacidn, los precios aplicables a estas seran fijados por el poder adjudicador, previa
audiencia de la contratista por plazo minimo de tres (3) dias habiles. Si ésta no aceptase los
precios fijados, el 6rgano de contratacion podra contratarlas con otra operadora econdmica en
los mismos precios que hubiese fijado, ejecutarlas directamente o resolver el contrato
conforme al art. 211 LCSP.

En las modificaciones el plazo podra ser aumentado o disminuido de conformidad con lo
dispuesto en el art. 162 RGLCAP.

No se podran introducir o ejecutar modificaciones que no estén debidamente aprobadas. Sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzar a las personas encargadas de la
direccidn, inspeccién o vigilancia de los trabajos, las modificaciones en el objeto del contrato
que no estén debidamente autorizadas por el dérgano de contratacién originaran
responsabilidad de la contratista, la cual estara obligada a rehacer o reponer la prestacion a
las condiciones pactadas, sin abono adicional alguno.

Habran de tramitarse como modificacion del contrato los cambios del origen o procedencia de
los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, 0 en su caso, en PPTP.

No se consideraran modificaciones los supuestos recogidos en el art. 242.4 LCSP.

35.2.- Procedimiento.

El procedimiento para acordar la modificacion incluye, en todo caso, las siguientes
actuaciones:

35.2.1.- Supuesto general:

A. ACTUACIONES PREVIAS:

1. La Direccion Facultativa recabara del érgano de contratacidon autorizacién para
iniciar los tramites previos necesarios para modificar el contrato.

2. Propuesta del servicio técnico competente en la que se justifique la concurrencia
de los requisitos exigidos por la Ley y la posibilidad de su introduccién y se valore,
en su caso, la cuantia de la modificacion.

3. Audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se
hubiesen preparado por un tercero ajeno al érgano de contratacién en virtud de
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un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres (3) dias, formule
las consideraciones que tenga por conveniente.

Resolucién del érgano de contratacion por la que acuerda la redaccién de
modificaciones del proyecto. Si dichas modificaciones implican la imposibilidad de
poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera acordarse la
suspension temporal, parcial o total, segun proceda, del contrato.

Redaccion de la modificacién del proyecto.

Cuando la modificacion suponga la introduccion de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de
ellas, audiencia de la contratista por plazo minimo de tres (3) dias habiles para
gue se pronuncie sobre la aceptaciéon o no de los precios de aplicaciéon a dichas
unidades previamente fijados por el poder adjudicador asi como sobre la variacion
de plazo resultante de la introduccién de nuevas unidades.

Informe de la oficina o unidad de supervisién.

Resolucién del érgano de contratacion por la que aprueba el proyecto modificado
salvo que dicha competencia esté especificamente atribuida a otro 6rgano por una
norma juridica en cuyo caso la aprobacion del proyecto modificado le
correspondera a este ultimo.

APROBACION DE LA MODIFICACION:

Acta de replanteo.

Resolucién del érgano de contratacién por la que acuerda el inicio del expediente
de modificacidn.

Audiencia a la contratista por plazo minimo de tres (3) dias que debera dar su
conformidad por escrito.

Documento contable de autorizacién del gasto o certificado de existencia de
crédito cuando la modificacion suponga un mayor gasto.

Informe juridico.

Resolucién del dérgano de contratacion por la que acuerda la modificacion y
notificacién a la contratista.

35.2.2.- Supuesto excepcional:

Cuando la tramitacién de un modificado exija la suspension temporal total de la
ejecucion de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés publico, se podra
acordar que continlen provisionalmente tal y como esté previsto en la propuesta
técnica que elabore la Direccidn Facultativa, siempre que el importe maximo previsto no
supere el 20% del precio inicial del contrato (sin IVA) y exista crédito adecuado y
suficiente para su financiacion.

En estos casos, el procedimiento para modificar el contrato se articulara en dos fases:

FASE 1. Continuacion provisional: el/la titular del Departamento en el que se
integre la Direccion promotora del contrato o al que esté adscrito o del que dependa
el poder adjudicador del contrato autorizara la continuacién provisional de las obras
de acuerdo con la propuesta técnica elaborada al efecto por la Direccién Facultativa.
En esta primera fase, el expediente exigira exclusivamente los tramites que se
sefalan a continuacion:

1. Propuesta técnica motivada formulada por la Direccién Facultativa que debera
contener:

o Justificacion de los graves perjuicios que para el interés publico
provocaria la suspension total de las obras que comportaria la
tramitacion del modificado;

e El importe maximo previsto de la modificacién, el cual no podra exceder
del 20% de precio inicial del contrato (IVA excluido).

¢ Descripcién basica de las obras a realizar.
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o Justificacién de que la modificacidon se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en el art. 203.2 LCSP.

2. Informe de la Oficina de Supervisién de Proyectos en el caso de que en la
propuesta técnica motivada se introdujeran precios nuevos el cual debera
motivar la adecuacién de los nuevos precios a los precios generales de
mercado de conformidad con el art. 102.3 LCSP.

3. Audiencia de la contratista que debera dar su conformidad por escrito.

4. Resolucién del érgano de contratacién por la que autorice la redaccién del
proyecto de modificacion.

5. Documento contable de autorizacion del gasto o certificado de existencia de
crédito cuando la modificacion suponga un mayor gasto.

6. Orden del titular del Departamento en el que se integre la direccion promotora
del contrato o al que esté adscrito o del que dependa el poder adjudicador del
contrato por la que acuerde la continuacidon provisional de las obras, de
conformidad con la propuesta técnica de la Direcciéon Facultativa, que implicara
asimismo la aprobacién del gasto salvo que dicho gasto sea superior a
5.000.000,00 euros en cuyo caso dicha aprobacién correspondera al Consejo
de Gobierno.

Esta primera fase no podra tener una duracion superior a ocho (8) meses a contar
desde la fecha en la que el/la Consejero/a haya autorizado la continuidad provisional
de las obras.

FASE 2. Aprobacion del expediente de modificacion: antes de que transcurra el
citado plazo de ocho (8) meses, el drgano de contratacidon debera haber acordado la
modificacién del contrato, previa realizacién de las actuaciones correspondientes de
conformidad con la clausula 35.2.1 de condiciones generales.

Durante este plazo de ocho (8) meses, se ejecutaran preferentemente, de las
unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas. Ademas, las obras seran objeto de certificacion y abono de
conformidad con lo dispuesto en la clausula 34 de condiciones generales pero con la
siguiente singularidad: las certificaciones que comprendan unidades no previstas en
el proyecto inicial tomaran como referencia los precios que figuren en la propuesta
técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta provisionales
sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan resultar una vez se apruebe el
proyecto modificado, todo ello, sin perjuicio de las rectificaciones y variaciones que
se produzcan en la medicién final y sin suponer en forma alguna, aprobacion vy
recepcion de las obras que comprenden.

El proyecto deberd estar aprobado técnicamente en el plazo de seis (6) meses desde
la autorizacién de la continuidad provisional de las obras.

Previa aprobacién de la modificacién, se deberd aportar, en su caso, el oportuno
documento contable o documento que lo sustituya por el que se reajuste el crédito
inicialmente autorizado en la primera fase. Y, si en la primera fase del procedimiento
el gasto no ha requerido autorizacién del Consejo de Gobierno y en esta segunda
fase, aprobado el proyecto, resulta insuficiente el crédito inicialmente estimado vy la
suma de este y el crédito adicional supone un importe total superior a 5.000.000,00
euros, se debera recabar la autorizacion del gasto del Consejo de Gobierno.

35.2.3.- En los casos que se definen a continuacidn se han de efectuar, ademas, las siguientes
actuaciones:

1. Si el precio del contrato se altera, la contratista debera reajustar la garantia, en el
plazo de quince (15) dias naturales desde la notificacion de la resolucion.

2. Pdliza de seguro nueva o prorroga de la existente que cubra las caracteristicas
objeto de modificacion y, en su caso, el periodo suplementario, tal y como se
sefala en la clausula 27.3 de condiciones generales.

3. Emisidon de informe de fiscalizacién previa de control econémico-fiscal cuando lo
exija la normativa vigente.
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4. Autorizacién de la modificacién por el Consejo de Gobierno cuando la modificacién
sea causa de resolucién.

35.2.4.- Acordada por el poder adjudicador la redaccion de la modificacién, si ello implica la
imposibilidad de poder seguir ejecutando determinadas partes de los trabajos, debera
acordarse la suspension temporal, parcial o total, segin proceda, del contrato.

35.2.5.- En todo caso, una vez acordada la modificacion, se realizaran las siguientes
actuaciones:

1. Publicacién del anuncio de modificacion en el perfil de contratante junto con las
alegaciones de la contratista y todos los informes que, en su caso, se hubieran
recabado con caracter previo a su aprobacion.

2. Publicacion del anuncio de modificacidon en el DOUE si el contrato estd sujeto a
regulacion armonizada, y la modificacion responda a uno de los supuestos de las
letras a) y b) del art. 205.2 LCSP.

35.2.6.- En todo caso, la modificacion se formalizard conforme a lo dispuesto en el art. 153
LCSP y se publicara de conformidad con los articulos 63 y 207 LCSP.

.3.- Efectos.

Las modificaciones acordadas con arreglo a lo dispuesto en esta clausula seran obligatorias
para la contratista. En el caso de modificaciones no previstas en el PCAP, se estara a lo
previsto en el art. 206 LCSP.

36.- SUBCONTRATACION

En

el supuesto de que en la cldusula 14.1 de clausulas especificas del contrato se admita la

subcontratacién, la contratista podra subcontratar la ejecucion parcial de la prestacion dentro de los

lim

En

ites establecidos en la citada clausula y con arreglo a lo dispuesto en esta clausula.

el caso de que la contratista contrate con terceros la realizacién parcial del contrato, asumira la

total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al poder adjudicador con arreglo estricto a

est

e pliego y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia

social o laboral.

36

.1.- Comunicacion a la Direccion Facultativa.

a) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitacién la
declaracion que figura en el ANEXO VI.1 y pretenda realizar la subcontratacién en las
condiciones exactamente indicadas en la misma, deberd remitir a la Direccion Facultativa
la declaraciéon que figura en el ANEXO VI.1, debidamente cumplimentada y firmada, al
menos cinco (5) dias habiles antes de que la subcontratista inicie la ejecucion de los
trabajos.

b) En el supuesto de que la contratista haya cumplimentado en la fase de licitacion la
declaracion que figura en el ANEXO VI.1 pero pretenda realizar la subcontratacién en
condiciones diferentes a las indicadas en dicha declaracion, deberd remitir a la Direccion
Facultativa el formulario que figura en el ANEXO VI.1, debidamente cumplimentado y
firmado, al menos quince (15) dias habiles antes de que la subcontratista inicie la
ejecucion de los trabajos.

36.2.- Comprobacion del cumplimiento de condiciones de pago a subcontratistas o

suministradoras.

La contratista debera justificar el cumplimiento de las condiciones de pago pactadas con la
subcontratista o suministradora, que deben respetar los limites que establece el art. 216
LCSP, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 31.3 de condiciones generales.
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37.- CESION DEL CONTRATO Y MODIFICACION DE LA COMPOSICION DE LA UTE

37.1.- Cesion del contrato.

37.1.

1.- Supuestos.

Sin perjuicio de los casos de sucesion de la contratista del art. 98 LCSP y los supuestos
de modificacién de la composicion de la UTE del art. 69.9 LCSP, el contrato podra ser
cedido en los siguientes casos:

1. Cuando la contratista se encuentre en situacion de insolvencia, de conformidad
con el art. 2.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, y todavia no haya
solicitado la declaracién de concurso, siempre y cuando no haya sido declarada
insolvente en cualquier otro procedimiento.

2. Cuando se haya declarado en concurso a la contratista, incluso cuando se haya
procedido a la apertura de la fase de liquidacién o haya puesto en conocimiento
del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en
la legislacion concursal.

3. Cuando la contratista sea una persona fisica y haya manifestado su voluntad de
jubilarse en fecha anterior a la finalizacién del contrato.

37.1.2.- Procedimiento.

1

N

5.

o

N

o

La contratista dirigird a la Direccion Facultativa escrito en el que solicite la autorizacién de
la cesion. A dicha solicitud debera adjuntar siguiente documentacion:

1. Documentacién acreditativa de la circunstancia concurrente que posibilita instar la
cesion del contrato.

2. Documentacion acreditativa de que la cesionaria cumple con los requisitos recogidos
en la letra c) del art. 214.2 LCSP.

Resolucién del érgano de contratacidn por la que acuerde el inicio del procedimiento.

Informe emitido por la Direccidon Facultativa en el que indique si debe cumplirse o no el
requisito de haber ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y, en caso
afirmativo, si dicho requisito se cumple. Asimismo deberad sefialar que se respetan los
limites recogidos en el segundo parrafo del apartado 1 del art. 214 LCSP.

Informe juridico.

Aportacién por parte de la contratista del borrador de escritura publica en la que se
formalizara la cesion.

Resolucién del érgano de contratacién por la que se autoriza la cesién y notificacion a la
contratista.

Publicacién de la resolucion del érgano de contratacion por la que se autoriza la cesién en
el perfil de contratante.

Formalizacién de la cesién en escritura publica.

Depésito de la garantia por parte de la cesionaria en la Tesoreria General del Pais Vasco.
No se procedera a la devolucidon o cancelacion de la garantia prestada por la cedente hasta
que se halle formalmente constituida la de la cesionaria.

37.1.3.- Condiciones.

1. En todo caso, para que el érgano de contratacion pueda autorizar la cesién deben
cumplirse las siguientes condiciones:

1. Se cumplan los requisitos recogidos en el apartado 2 del art. 214 LCSP.

2. Las cualidades técnicas o personales de la cedente (contratista) no hayan sido
razon determinante de la adjudicacidn del contrato.

3. Que de la cesién no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el
mercado.
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2. No se autorizara la cesién del contrato cuando esta suponga una alteracion sustancial
de las caracteristicas de la contratista si estas constituyen un elemento esencial del
contrato.

3. La cesién entre la contratista (cedente) y la cesionaria se formalizard en escritura
publica.

4. No se procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia prestada por la cedente
hasta que se halle formalmente constituida la de la cesionaria.

37.2.- Modificacion de la composicion de la UTE.

37.2.1.- En el caso de que la modificacion de la composicién de la UTE suponga el aumento del
numero de quienes la componen, su disminucion, o la sustitucidon de una o varias de sus
integrantes por otra u otras, se realizaran las siguientes actuaciones:

1. La UTE contratista dirigird a la Direccion Facultativa escrito en el que solicite la
autorizacidon de la modificacién. A dicha solicitud deberd adjuntar la siguiente
documentacién:

o Justificaciéon de la/s circunstancia/s concurrente/s que posibilita/n instar la
modificacién de la composicion de la UTE.

¢ Documentacion acreditativa de que la UTE, con su nueva composicion,
cumple con los requisitos de solvencia o clasificacién exigida y que todas las
integrantes tienen plena capacidad de obrar y no estan incursas en
prohibicion de contratar con el sector publico.

2. Resolucion del drgano de contratacion por la que acuerde el inicio del
procedimiento.

3. Informe emitido por la Direccion Facultativa en el que senale que se ha ejecutado,
al menos, un 20% del importe del contrato.

4. Informe juridico.

5. Aportacidn por parte de la contratista del borrador de escritura publica en la que
se formalizara la UTE con su nueva composicién.

6. Resoluciéon del érgano de contratacién por la que se autoriza la modificacion de
composicion de la UTE y notificacién a la UTE contratista.

7. Publicacion de la resolucion del érgano de contratacién por la que se autoriza la
modificacién de la composicidn de la UTE en el perfil de contratante.

8. Formalizacién de la UTE en escritura publica.

9. Deposito de nueva garantia por parte de la UTE en la Tesoreria General del Pais
Vasco. No se procederda a la devolucion o cancelacidon de la garantia prestada
anteriormente por la UTE hasta que se halle formalmente constituida la nueva.

37.2.2.- En el caso de que, a consecuencia de operaciones de fusion, escisidon o transmision de
rama de actividad respecto de alguna/s de las componente/s que integra/n la UTE, la
sociedad absorbente, la resultante de la fusion, la beneficiaria de la escisién o la
adquirente de la rama de actividad no sea integrante de la UTE, se cumplimentaran los
mismos tramites indicados en la clausula 37.2.1 de condiciones generales, salvo el
relativo a la ejecucidn del contrato de, al menos, un 20% de su importe.

37.2.3.- En el caso de que una o varias componentes de la UTE fuera/n declarada/s en
concurso, incluso aunque se haya abierto la fase de liquidacién, se estara a lo dispuesto
en la letra c) del art. 69.9 LCSP en consonancia con lo dispuesto en el art. 212.5 LCSP
sobre la prestacidon de garantias adicionales suficientes para la ejecucién del contrato.
En este caso se realizaran las actuaciones siguientes:
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1. La UTE contratista dirigird a la Direccidn Facultativa un escrito, junto con la
documentacién acreditativa de la situacion de concurso de una o varias de las
componentes de la UTE, por el que haga una de las siguientes solicitudes:

¢ Continuacién de la ejecucién del contrato con la/las componente/s
restante/s. En este caso debe adjuntar documentacién justificativa de que la
UTE, con su nueva composiciéon, cumple con los requisitos de solvencia o
clasificacion exigidos.

¢ Continuacién de la ejecucion del contrato con las componentes iniciales de la
UTE, incluida/s la/las declarada/s en concurso.

2. Realizacién de los tramites descritos en los puntos de 2 a 9 (salvo el nimero 3) de
la clausula 37.2.1 de condiciones generales. Y, en el caso de que el 6rgano de
contratacién resuelva que la UTE continle ejecutando el contrato con todas sus
componentes, incluida/s la/las declarada/s en concurso, la UTE contratista debera
prestar las garantias adicionales suficientes para la correcta ejecucion del contrato
que el érgano de contratacién haya indicado en su resolucién.
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VI.- EXTINCION DEL CONTRATO

38.- CUMPLIMIENTO: REC,EPCIC’)N, CERTIfICACI(’)N FINAL DE LAS OBRAS, PLAZO DE
GARANTIA, LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA.

El contrato se entenderd cumplido por la contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los
términos establecidos en aquel, y a satisfaccidon del poder adjudicador, la totalidad de su objeto y se
materializara con la entrega de las obras al poder adjudicador.

Su constatacién exigira por parte del poder adjudicador un acto formal y positivo de recepcion o
conformidad con lo indicado en la clausula 38.1 de condiciones generales.

La contratista tendra derecho a conocer y a ser oida sobre las observaciones que se formulen en
relacién con el cumplimiento de la prestacién contratada.

38.1.- Recepcion.

A la recepcion de las obras, a los efectos establecidos en el art. 210.2 LCSP, concurrira
una/un facultativa/o designada/o por el poder adjudicador que actuara en su representacion,
la/el facultativa/o encargada/o de la direccidon de la obra, la representacion de la Oficina de
Control Econdmico, en su caso, y la contratista asistida, si lo estima oportuno, de su
facultativa/o.

A tales efectos, la contratista o su Delegada/o comunicaran por escrito a la Direccién
Facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminacidn, con una antelacién minima de
cuarenta y cinco (45) dias habiles. Dicho escrito deberd presentarse en el Registro del poder
adjudicador.

La recepcién de la obra se realizara una vez efectuada la comunicacidn escrita y previa
resolucion favorable del 6rgano de contratacién en base al informe emitido por la Direccion
Facultativa. La recepcidén se efectuara dentro del plazo consignado en la cladusula 15.1 de
clausulas especificas del contrato.

De la recepcién se extenderda la correspondiente acta, que sera suscrita por todas las
personas que concurran al acto, y en la que se hara constar si las obras se encuentran en
buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas. En este caso la persona designada
por el poder adjudicador las dara por recibidas y comenzara a partir de este momento el plazo
de garantia.

En caso contrario, se hara constar asi en el acta de recepcion y la Direccidon Facultativa de las
obras sefalara los defectos observados y dara las instrucciones precisas para su subsanacién
en el plazo indicado al efecto. En caso de incumplimiento podra concederse otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

El poder adjudicador podra efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se
hubiese establecido en la clausula 15.2 de clausulas especificas del contrato. En este caso se
debe expedir la correspondiente certificacion final a cuenta.

Si por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas el érgano de
contratacién acordase la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o
servicio publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcién, se produciran los
efectos y consecuencias propias del acto de recepcidon de las obras en los términos
establecidos en el art. 168 RGLCAP desde el momento en el que se produzca la ocupacion
efectiva o puesta en servicio al uso o servicio publico.

En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, la
contratista vendra obligada a entregar en este momento la siguiente documentacion:

a) La relacién identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
edificacién.

b) La documentacion relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones.
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38.2.- Certificacion final de las obras.

En el plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de recepcidn, salvo que en la
clausula 15.4 de clausulas especificas del contrato se haya indicado otro diferente, el 6rgano
de contratacién deberd aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada a la contratista a cuenta de la liquidacién del contrato. Para ello se procedera a la
medicion final y a la correspondiente relacion valorada al origen.

A estos efectos, una vez recibidas las obras, en la fecha establecida en el acta de recepcion, la
Direccidn Facultativa procedera, en presencia de la contratista, al inicio de la medicién general
de las obras realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dado que la fecha para esta
medicidn consta en el acta de recepcién, la contratista no podra alegar falta de comunicacion
y se dara por notificada.

De dichas actuaciones se levantard acta en triplicado ejemplar que firmaran la Direccién
Facultativa y la contratista. Se destinard un ejemplar a cada uno de los firmantes. El tercer
ejemplar serd enviado, por la Direccidn Facultativa, al 6rgano de contratacion.

Si la contratista no ha asistido a la medicién, el ejemplar del acta le sera remitido por la
Direccidn Facultativa para que en el plazo de cinco (5) dias habiles preste su conformidad o
manifieste los reparos que estime oportunos. Las reclamaciones que realice la contratista
contra el resultado de la medicion general debera dirigirlas por escrito al érgano de
contratacién por conducto de la Direccién Facultativa.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un (1) mes, contado
a partir de la fecha de recepcidn, la Direccion Facultativa redactara la correspondiente relacién
valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez (10) dias siguientes al término del plazo indicado, la
Direccién Facultativa expedird y tramitara la correspondiente certificacién final.

En el plazo de treinta (30) dias a contar desde la aprobacidn de la certificacién final, el poder
adjudicador procedera a su abono previa presentacién por parte de la contratista de la factura
correspondiente en el registro indicado en la clausula 19.6.2 de clausulas especificas del
contrato.

38.3.- Plazo de garantia.

38.3.1.- El plazo de garantia sera el fijado en la clausula 15.3 de cldusulas especificas del

contrato y comenzara a contar a partir de la recepcién de la obra, ya sea total o parcial.
Todo ello es sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el art. 17 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, para las obras a las que
es de aplicacion segun su art. 2.

38.3.2.- Durante el plazo de garantia la contratista procedera a la conservacién y policia de las

obras, con arreglo a lo previsto en el PPTP y segun las instrucciones que, por escrito en
el Libro de o6rdenes, reciba de la Direccion Facultativa en interpretacién técnica del
contrato, pero siempre que tales trabajos no obstaculicen el uso publico de la obra.

38.3.3.- Durante el plazo de garantia la contratista sera responsable de los defectos o vicios que

puedan manifestarse en la obra, asi como de todos los gastos que se ocasionen por su
conservacion. Estos gastos seran a cargo de la contratista que no tendra derecho a
ninguna indemnizacion por este concepto, salvo los dafos ocasionados en la obra por
fuerza mayor y los deterioros causados por terceros, que seran soportados por el poder
adjudicador, si bien éste tendra la facultad de exigir a la contratista que realice las
obras de reparacion.

38.3.4.- En el caso de que la contratista no cumpliera correctamente su obligacion de

conservacién y policia y ello pusiera en peligro la obra y/o no subsanara los defectos o
vicios detectados por iniciativa propia o a instancia de la Direccién Facultativa, el poder
adjudicador ejecutara los trabajos necesarios para evitar el dafio y/o para subsanar los
defectos o vicios con cargo a la garantia definitiva. Si la garantia definitiva es
insuficiente, se procederd al cobro de la diferencia mediante el procedimiento
administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las normas de recaudacion.
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38.3.5.- Dentro del plazo de quince (15) dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
la Direccién Facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, la contratista quedara relevada de toda responsabilidad, salvo la
responsabilidad por vicios ocultos contemplada en el art. 244 LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, la Direccidén Facultativa procedera a dictar las oportunas instrucciones a la
contratista para la debida reparacién de lo construido, para lo cual le concedera un
plazo durante el cual continuara encargada de la conservacion de las obras, sin derecho
a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

.4.- Liquidacién del contrato.

Si el informe del estado de las obras es favorable o, en caso contrario, una vez subsanado/s
el/los defecto/s, la Direccién Facultativa de la obra procederd a formular la propuesta de
liguidacién de las obras realmente ejecutadas dentro del plazo de un (1) mes desde la
finalizacion del plazo de garantia. A estos efectos, tomara como base para su valoracion las
condiciones econdmicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidacion sera notificada a la contratista para que en el plazo de diez (10)
dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de dos (2) meses desde la finalizacién del plazo de garantia, el érgano de
contratacién, mediante resolucién, procedera a aprobar la liquidacién del contrato y su saldo.

Aprobada la liquidacién por el érgano de contratacidn, sera notificada a la contratista junto
con una copia de la certificacién de liquidacion expedida por la Direccién Facultativa.

El poder adjudicador abonara el saldo de liquidacidn si este resultase favorable a la contratista
en el plazo de sesenta (60) dias a contar desde la fecha de aprobacion de la liquidacion del
contrato, previa presentacion por parte de la contratista de la factura correspondiente en el
registro indicado en la cladusula 19.6.2 de clausulas especificas del contrato.

Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidacidn, la contratista tendra derecho a
percibir los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.

.5.- Devolucién de la garantia.

38.5.1.- La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta
que se declare la resolucion de éste sin culpa de la contratista.

38.5.2.- Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia establecido si no
resultaren responsabilidades, se devolvera la garantia constituida o se cancelara el aval
o seguro de caucién, siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese
constituida comunique a la Tesoreria General del Pais Vasco o equivalente del ente
publico que corresponda, segun corresponda, si la garantia ha quedado libre de
responsabilidades por razén de las obligaciones derivadas del contrato.

38.5.3.- El acuerdo de devolucién debera adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de
dos (2) meses desde la finalizaciéon del plazo de garantia. Transcurrido dicho plazo, el
poder adjudicador deberad abonar a la contratista la cantidad adeudada incrementada
con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucidn de la garantia, si ésta no se
hubiera hecho efectiva por causa imputable al poder adjudicador.

38.5.4.- En el supuesto de recepcidn parcial, sélo podra la contratista solicitar la devolucién o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia cuando asi se autorice expresamente
en la clausula 8.5 clausulas especificas del contrato.

38.5.5.- En los casos de cesion de contratos, no se procedera a la devolucidon o cancelacién de la
garantia prestada por la cedente hasta que se halle formalmente constituida la de la
cesionaria.
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38.5.6.- Transcurrido un (1) afo desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la
recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la
contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucién o cancelacién de las
garantias, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el art. 110 de la
LCSP.

El plazo de un (1) afio sefialado en el parrafo anterior se reducird a seis (6) meses en
los siguientes casos:

a) Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros.

b) Cuando la contratista relna los requisitos de pequena o mediana empresa,
definida segun lo establecido en el Anexo I del Reglamento (UE) n°. 651/2014, de
la Comisidon, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas
categorias de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicaciéon de los
articulos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea y no estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales
requisitos.

39.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Las causas de resolucion del contrato son las establecidas en los articulos 211 y 245 LCSP, y, en su
caso, en la clausula 17 de las clausulas especificas del contrato, son causa de resolucion del
contrato las siguientes:

a) La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccién del poder adjudicador.

b) El incumplimiento de la obligacion de la contratista de respetar el caracter confidencial.
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VII.- INCIDENCIAS Y REVISION DE ACTOS

40.- INCIDENCIAS
40.1.- Prerrogativas del 6rgano de contratacion.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacidn, resolucién de dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificacidn, declaraciéon de responsabilidad imputable a la contratista a raiz
de la ejecucién del contrato, suspension de la ejecucion, resolucién y efectos de esta en los
contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacién, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer potestativamente
recurso de reposicion en el plazo de un mes ante el mismo 6rgano o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacién.

40.2.- Procedimiento.

Salvo lo establecido para casos especificos en este pliego y en la normativa de contratos del
sector publico, cuantas incidencias surjan entre el poder adjudicador y la contratista en la
ejecucién y extincidon del contrato, se tramitaran mediante expediente contradictorio, que
comprendera preceptivamente las actuaciones siguientes:

a) Propuesta del poder adjudicador o peticidon de la contratista.

b) Audiencia de la contratista por espacio de cinco (5) dias habiles.

c) Informe de la Direccién Facultativa.

d) Informe, en su caso, de la asesoria juridica.

e) Informe, en su caso, de la Oficina de Control Econdmico.

f) Resoluciéon motivada del 6rgano de contratacién y notificacién a la contratista.

Salvo que motivos de interés publico lo justifiquen o la naturaleza de las incidencias lo
requiera, la tramitacion de este procedimiento no determinara la paralizacion del contrato.

41.- REGIMEN DE REVISION DE ACTOS

Los actos dictados en relacion con contratos no comprendidos en el art. 44.1 LCSP seran
susceptibles de los recursos ordinarios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas (articulos 112, 121 y 123).
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