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DEMOLICION ASTILLERO CORTAZAR

Presupuesto PRESUPUESTO PLANIFICACION

Codigo Nat  Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres| SEMANAI1| SEMANAZ| SEMANA3| SEMANAJ4| SEMANAS| SEMANAG| SEMANA7Z| SEMANASB| SEMANAS| SEMANA 10| SEMANA 11| SEMANA 12

o1 Capitulo CONSIDERACIONES PREVIAS 1 0,00 0,00
01 1 0,00 0,00

02 Capitulo DEMOLICIONES ¥ DERRIBOS 1 131.812,92 131.812,92

02.01 Partida UD VACIADO Y RETIRADA DE MOBILIARIO Y ENSERES 319,00 574 1.831,06

02.02 Partida UD ANULACION , DESMOTAJE ACOM.E INST.EXIST. ELECT, 1,00 739,60 739,60
TELESC, ALUMBRAD

02.03 Partida PA  DESMONTAJE ¥ REUBICACION DE ALUMBRADO 1,00 205148 2.051,48
EXTERIOR

02.04 Partida LD  ANULACION Y DESMONTAJE ACOM.E INST. EXISTENTE 1,00 369,80 369,80
AC, AF, CALEF

02.05 Partida UD  ANULACION ¥ DESMOTAJIE ACOMETIDA E INST. GAS 1,00 359,80 363,80/

02.06 Partida UD ANULACION ¥ DESMONTAJE ACOMET. E INST 1,00 1.311,86 1.311,86
SANEAMIENTO FEC ¥ PLUV

02.07 Partida LD ANULACION Y DESMONTAJE DE CONJUNTO DE 1,00 369,80 369,80
SANITARIOS ¥ GRIFERIAS

02.08 Partida UD  DESMONTAIE ESTRUCTURA E INSTALACIONES 1,00 283455 21834 55
EXISTENTES

0209 Partida M2 DERRIBO FORIADOS HORIZONTALES E INCLINADDS 650,00 50,65 34,548,501

02,10 Partida ML DESMONTAIE DE VALLADOS ¥ CIERRES METALICOS 21,00 11,81 248,01

02.11 Partida M2 DERRIBOCERRAMIENTOS EXTERIORES 42493 53,12 25.121,86)

02.12 Partida M3 DEMOLICION ESTRUCTURA HORMIGON VERT Y 85,15 164,35 13.994,40|
HORIZONTAL

02.13 Partida M2 DEMOLICION CARPINTERIAS EXTERIORES ¥ VIDRIOS 88,45 18,91 1.672,59

02.14 Partida M2 DEMOLICION TABIQUES 603,62 10,02 6.048,27

02.15 Partida UD DESMOMNTAJE PUERTAS INTERIORES 2,00 8,72 57,44

02,16 Partida M2 DEMOLICION SOLERAS 270,00 58,65 15.835,50|

0217 Partida M3 DEMOLICION CIMENTACION 170,00 88,92 24.008,40/
o0z 1 131.812,92 131.812,92

03 Capitulo REPOSICIONES 1 116.069,40 116.069,40

03.00 Partida M2 LIMPIEZA A PRESION MURD CONTENCION 178,50 828 147798

03,02 Partida M2 SONDEO Y ELIMINACION PARTES DEGRADADAS 188,50 126,38 23.822,63

03.03.1 Partida M2 PASIVADO Y RECUPERACION VOLUMENES 63,55 172,45 17.314,20
DESPRENDIDOS MURD CONTENCION

03,04 Partida M2 FINTURA MURD CONTENCION 178,50 3359 5.995,82

03.05 Partida ML VALLA METALICA PROTECCION CAIDA ALTURA 23,10 23592 544975

03.06 Partida M2 TABIQUE LHD 875 76,51 669,46

03.07 Partida WD REGISTRO METALIIO ARMAZON Y PUERTA CON LLAVE 1,00 275,94 275,94

03.08 Partida M2 RASED MIDROFUGO MEDIANERAS TRAS DEMOUCION 245,66 61,02 14.990,17|
+ REPOSICION PINTURA

03.09 Partida ML APERTURA ZANJAS ¥ CIERRE CON REPOSICION DE 15,00 304,52 4.567,80
PAVIMENTOS

03.10 Partida M3 EXCAVACION MAD TERREND COMPACTO 10,00 42,98 529,80

03111 Partida M3 SUBRASE GRANULAR ZAHORRA RECICLADA 270,00 58,38 15.762,60/
HOAMIGON 0/40-0,/TOrmm

03121 Partids M3 BASE GRANULAR ZAHORRA RECICLADA HORMIGON 170,00 38,06 10.276,20
0320/ 40erim

03.13.1 Partida M2  SOLERA ARMADA 20CM_HR-30/F/20/X51 270,10 49,63 13.405,06/

03.14 Partida UD ENSAYO HORMIGON 3,00 101,21 303,63

03.15 Partida UD ENSAYO MATERIAL RELLENO 1,00 B28,36 B28,36
03 1 116.069,40 116.069,40)

-2} Capitulo SEGURIDAD ¥ SALUD 1 32.527.91 32.527.91

o5 Capitulo GESTION DE RESIDUOS 1 20.271,98 20.271,98|

05.01 Capitulo PREVENCION Y CONTROL AMIANTO 1,00 1.858,52 1.858,52

05,0001 Partida UD ESTUDIOE INFORME PRESENCIA AMIANTO 1,00 407,60 407,60

05,0002 Partida UD  ANALITICA MATERIALES PARA DETERMINACION 2,00 215,96 431,92
COMPOSICION

05,0003 Partida UD CONTROL DURANTE TRABAJOS DERRIBO PRESENCIA 100 407,60 407,60
AMIANTO
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05.0L.04 Partids UD  INFORME ¥ CERTIFICADO FINAL CONTROL PRESENCIA 1,00 203,80 203,80
¥ GESTION AMIANTO

05.0L.05 Partids UD  PLAN DE TRARAJO, RETIRADA Y TRAMITACION 1,00 407,60 407,60
AUTORIZACION RETIRADA
05.01 1,00 1.858,52 1.858,52

05.02 Partida TN  LER 170101 HORMIGON LIMPIO_CONT + TRANS ¥ 148,36 26,84 3.981 98]
GESTION

05.03 Partida TH LER 170107 MEZCLA HORMIGON ¥ 90,13 31,35 2.825,58|
CERAMICOS_CONT + TRANS ¥ GESTION

05.04 Partida TN LER 170201 MADERA CONT + TRANS ¥ GESTION 18,05 34,10 615,51

05.05 Partida TH  LER 170202 VIDRIO_CONT + TRANS ¥ GESTION 2,23 57,75 128,78

05.06 Partida TN  LER 170203 PLASTICOS_CONT + TRANS ¥ GESTION 17,85 93,73 1.664,15)

05.07 Partida TH  LER 170302 BITUMINGSOS_CONT + TRANS ¥ GESTION 12,49 93,23 1.164,44

05.08 Partida TN  LER 170407 METALES MEZCLADCS_CONT + TRANS Y 105,63 16,50 1.742,90|
GESTION

05.09 Partida ML LER 170411 CABLES ELECTRICOS_CONT + TRANS ¥ 100,00 165 165,00
GESTION

05.10 Partida TN LER 170504 TIERRAS ¥ ROCAS NO CONTAMIN_CONT + 2566 27,50 705,65
TRANS ¥ GESTION

05.11 Partids TN  LER 170904 MEZCLA RCD_CONT + TRANS Y GESTION 15,62 32,45 506,87

05.12 Partida TN  LER 200301 BASURAS Y ELEMENTOS VOL 258 385,03 993,38
ABANDONADOS

05.13 Partida UD  LER 150102 NEUMATICOS FUERA DE USO 1,00 11,00 11,00

05.14 Partida UD  LER 160214/35 RAEE SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS 8,00 16,50 133,00/

05.15 Partida TH  LER 170505 MATERIALES QUE CONTIENEN 20,00 110,01 2.200,20
AMIANTO_CONT + TRANS ¥ GES

05.16 Partida UD  LER 160211* FRIGORIFICO CON GASES 1,00 55,00 55,00
REFRIGERANTES

05.17 Partida UD  LER 200111* TUBOS FLUDRESCENTES Y BOMBILLAS 19,00 330 62,70

05.18 Partida TN  LER 170903 RESIDUOS PELIGROSOS_CONT + TRANS ¥ 11,16 106,03 1.183,29|
GESTIONSTASA

05.19 Partida UD  AMALITICA MATERIALES 1,00 275,02 275,02
05 1 20.271,98 20.271,98
O_ASTILLERD 1 300.692,21 300.682,21
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