
CRONOGRAMA ORIENTATIVO PARA EL CONTRATO DE GENERACIÓN DE NUEVA CARTOGRAFÍA DE BILBAO
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Vuelo fotogramétrico 1/500  - Vuelo fotogramétrico 1/2.000

Entrega de la documentación solicitada de los vuelos

Revisión de los vuelos por el Ayuntamiento de Bilbao

Toma, revisión y validación  de puntos de control y apoyo. Cartografía 1/500

Entrega de la documentacion solicitada de los puntos de apoyo 

Revisión de la documentación de los puntos de apoyo por el Ayuntamiento de Bilbao

Cálculos y ajustes de la aerotriangulación. Escala 1/500 3D

Entrega de la documentación solicitada de la aerotriangulación.

Revisión de la documentación recibida  sobre la aerotriangulación por el Ayuntamiento de Bilbao

Generación de propuesta de "hoja tipo" 1/500-1/2.000-1/10.000, niveles y células (oficiales IGN) para cada escala.

Revisión de la propuesta por el Ayuntamiento de Bilbao

Restitución fotogramétrica digital, medio urbano (escala 1/500 3D)

Entrega provisional y completa  de la zona restituída fotogramétricamente en el medio urbano

Revisión de la cartografía restituída a 1/500 3D por el Ayuntamiento de Bilbao

Toma por Topografía clásica complementaria (zonas,  elementos ocultos y representables del medio urbano.)

Incorporación de la topografía clásica  en la zona restituída (escala 1/500 3D), y comprobación topológica.

Revisión por el Ayuntamiento de Bilbao de la cartografía restituída a 1/500 3D con la topografía de campo incluída

Entrega de cartografía 1/500 3D fase A

Comprobación de la cartografía 1/500 3D y sus topologías por el Ayuntamiento de Bilbao

Toma, revisión y validación  de puntos de control y apoyo. Cartografía 1/2.000

Entrega de la documentacion solicitada de los puntos de apoyo 

Revisión de la documentación de los puntos de apoyo por el Ayuntamiento de Bilbao

Cálculos y ajustes de la aerotriangulación. Escala 1/2.000 3D

Entrega de la documentación solicitada de la aerotriangulación.

Revisión de la documentación recibida  sobre la aerotriangulación por el Ayuntamiento de Bilbao

Restitución fotogramétrica digital (escala 1/2.000 3D)

Entrega provisional y completa  de la zona restituída fotogramétricamente para escala 1/2000 3D

Revisión de la cartografía restituída a 1/2.000 3D por el Ayuntamiento de Bilbao

Toma por Topografía clásica complementaria (zonas,  elementos ocultos y representables)

Incorporación de la topografía clásica  en la zona restituída (escala 1/2.000 3D), generalización 1/500 y comprobación topológica.

Revisión por el Ayuntamiento de Bilbao de la cartografía restituída a 1/2.000 3D con la topografía de campo incluída

Entrega de cartografía 1/2.000 3D.

Comprobación de la cartografía 1/2000 3D  y sus topologíaspor el Ayuntamiento de Bilbao

Generalización de cartografía 1/2000 3D a 1/10.000 2D, comprobación y validación topológica

Entrega de cartografía 1/10.000 2D

Comprobación de la cartografía 1/10.000 2D  y sus topologías por el Ayuntamiento de Bilbao

Toma de datos para actualización 1/500 3D a fecha entrega -4 meses

Entrega cartografía actualización 1/500 3D a fecha entrega -4 meses

Comprobación por el Ayuntamiento de Bilbao de cartografía actualizada 1/500 3D

Entrega completa de la cartografía 1/500 3D, 1/2.000 3D y 1/10.000 2D y el refundido de la documentación completa y la  relativa a las mejoras definidas en las ofertas

Chequeo de entrega completa de la cartografía 1/500 3D, 1/2.000 3D y 1/10.000 2D y el refundido de la documentación completa y la  relativa a las mejoras definidas en las ofertas
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