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PROYECTO DE REPARACION DE LA FUGA DEL RAMAL I.
TRAMO ILUMBE - MIRAMON

ANEJO N° 2: PLAN DE OBRA

ANEJO N°2: PLAN DE OBRA



PLAN DE OBRA
PROYECTO DE REPARACION DE LA FUGA DEL RAMAL |

l1semana | 2semana | 3semana | 4 semana | 5semana | 6 semana

Actuaciones previas

Excavacion y localizacion del tubo existente

Retirada de conduccion existente y preparacion de la pieza especial

Ejecucién de nueva argueta y conexion de la pieza especial

Pruebas para la puesta en servicio

Reposicion de tierra vegetal, escalera y remates

Seguridad y salud

Control Calidad




